



Bruxelles, den 25. november 2025
(OR. en)

15108/25
ADD 1

Interinstitutionel sag:
2025/0344(NLE)

ECOFIN 1485
UEM 538
FIN 1323
EIB
ECB

NOTE

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
til:	delegationerne
Vedr.:	BILAG til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse af 4. maj 2022 om godkendelse af vurderingen af genopretnings- og resiliensplanen for Bulgarien

BILAG

AFSNIT 1: REFORMER OG INVESTERINGER UNDER GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

1. Afrivning af reformer og investeringer

A. KOMPONENT 1: UDDANNELSE OG FÆRDIGHEDER

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at forbedre kvaliteten og effektiviteten af uddannelsessystemerne. Den omfatter to reformer og fire investeringer, der dækker følgende områder:

- adgang til uddannelse: opførelse og renovering af uddannelsesinfrastrukturer og ungdomscentre i hele området, gennemførelse af fjernundervisning og hybride former for læring og gradvis inddragelse af fireårige i uddannelsessystemet
- udvikling af digitale færdigheder og fremme af naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) i bulgarske skoler: ajourføring af læseplaner og opførelse af STEM-centre, herunder skolelaboratorier
- relevans for færdigheder og voksenuddannelse: reform af de lovgivningsmæssige rammer for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse.

Komponenten bidrager til at tackle de udfordringer, der er identificeret i de landespecifikke henstillinger, med henblik på at forbedre beskæftigelsesegnetheden ved at forbedre færdigheder, herunder digitale færdigheder, og forbedre lige adgang og øge kvaliteten, arbejdsmarkedsrelevansen og inklusionen af uddannelse (landespecifik henstilling 4 fra 2019 og 2 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C1.R1): Reform af førskole- og skoleuddannelse og erhvervsuddannelse

Formålet med denne reform er at øge kvaliteten af og adgangen til uddannelse.

Reformen består i, at en eller flere retsakter vedrørende førskole- og skoleuddannelse og erhvervsuddannelse træder i kraft.

Reform 2 (C1.R2): Reform af de højere uddannelser

Formålet med reformen er at øge effektiviteten af de videregående uddannelser i hele Bulgarien.

Reformen omfatter:

1. ikrafttrædelsen af ændringerne af lov om videregående uddannelse. Ændringerne skal omfatte indførelse af gebyrfritagelse for studerende, der underskriver en praktikaftale med

- en arbejdsgiver nye programmer rettet mod sektorer med forventet mangel på arbejdskraft samt et ajourført system for akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner;
2. vedtagelsen af det nationale kort over videregående uddannelser, som skal indeholde en analyse af udbuddet af videregående uddannelse og tilgængelige ressourcer i hele området
 3. vedtagelse af en handlingsplan med foranstaltninger til opfølgning af henstillingerne i strategien for udvikling af de videregående uddannelser i Republikken Bulgarien 2021-2030. Strategien skal fastsætte centrale mål og fremsætte anbefalinger med henblik på at fremme adgangen til videregående uddannelse af høj kvalitet, øge de videregående uddannelsers relevans for arbejdsmarkedet og fremme forskning, herunder gennem udvikling af internationale forskningsnetværk.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Investering 1 (C1.I1): Stamcentre og innovation inden for uddannelse

Formålet med denne investering er at modernisere undervisningsværktøjerne og forbedre læringen inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) i bulgarske skoler.

Investeringen består i opførelse eller renovering af STEM-centre eller deres uddannelsesfaciliteter og STEM-laboratorier i skoler.

Investering 2 (C1.I2): Infrastrukturarbejder i uddannelsesfaciliteter

Formålet med denne investering er modernisering af uddannelsesinfrastrukturer.

Investeringen består i opførelse eller renovering af børnehaver, skoler, erhvervsskoler, gymnasier og universitetscampuser.

Investering 3 (C1.I3): Digitale færdigheder

Formålet med denne investering er at opkvalificere og omskole arbejdsstyrken med fokus på digitale færdigheder.

Investeringen består af uddannelse i digitale færdigheder, en platform for e-læring for voksne samt renovering af digitale klubber og levering af udstyr til digitale klubber.

Investering 4 (C1.I4): Ungdomscentre

Formålet med investeringen er at støtte social inklusion og tilbyde uddannelse i færdigheder til unge, herunder romaer og unge fra andre sårbare grupper.

Investeringen består i opførelse eller renovering af ungdomscentre og vedtagelse af retsakter om et nationalt fokuscenter.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1	C1.R1: Reform af førskole- og skoleuddannelse og erhvervsuddannelse	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af loven om førskoleundervisning og skoleuddannelse og af afledt ret.	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af ændringerne af loven om førskoleundervisning og skoleuddannelse og den afledte ret				FØRSTE KVARTAL 4	2020	Ændringerne af loven om førskoleundervisning og skoleuddannelse og den afledte ret omfatter: <ul style="list-style-type: none"> - ajourføring af STEM-grundlæseplanerne og -pensum som følger: indførelse af nye IT-færdigheder (indkodning) i fem til syv klasser forøgelse af antallet af matematiktimer i klasserne 5-7 forøgelse af antallet af timer inden for geografi og økonomi i klasse 6 - yderligere muligheder for fjernundervisning, herunder hybride former for læring, der kombinerer undervisning i nærværelse og online - inddragelse af fireårige i det obligatoriske førskoleprogram. Ændringen skal sikre en gradvis indfasning af den obligatoriske optagelse, som skal være afsluttet senest for skoleåret 2023/2024.
2	C1.R1: Reform af førskole- og skoleuddannelse og erhvervsuddannelse	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af lov om beskæftigelsesfremme	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne til lov om fremme af beskæftigelsen				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ændringerne af lov om beskæftigelsesfremme skal: <ul style="list-style-type: none"> - indføre muligheden for at kombinere erhvervsuddannelse med deltagelse i et kursus for personer over 16 år - indføre muligheden for at validere faglige færdigheder og nøglekompetencer, der er erhvervet gennem ikkeformel læring eller selvlæring

										- øge fleksibiliteten i uddannelsesmulighederne, herunder ved at øge udbuddet af onlineuddannelse.
3	C1.R1: Reform af førskole- og skoleuddannelse og erhvervsuddannelse	Milepæl	Handlingsplan (er) for gennemførelsesperioden 2023-2027 af strategirammen for udvikling af uddannelse, erhvervsuddannelse og læring i Republikken Bulgarien (2021-2030)	Vedtagelse i Ministerrådet				FØRSTE KVARTAL 4	2022	<p>Mindst én handlingsplan, der skal dække gennemførelsesperioden 2023-2027 af strategirammen for udvikling af uddannelse, erhvervsuddannelse og læring i Republikken Bulgarien (2021-2030), skal indeholde foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, med henblik på at opfylde målene i strategirammen.</p> <p>Målene for den strategiske ramme omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedre adgang til uddannelse af høj kvalitet for børn fra sårbare grupper, herunder romaer - større dækning af børn i uddannelsessystemet - indførelse af et revideret system for lærerkvalifikationer og effektiv ledelsespraksis i uddannelsesinstitutioner - innovation i skoler med fokus på den digitale omstilling og bæredygtig udvikling.
4	C1.R1: Reform af førskole- og skoleuddannelse og erhvervsuddannelse	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) på erhvervsuddannelsesområdet	Bestemmelse i den eller de retsakter, der angiver ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2025	<p>Retsakten/retsakterne skal indeholde bestemmelser om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - godkendelse af listen over erhverv inden for erhvervsrettet uddannelse - godkendelse af mindst 250 statslige uddannelsesstandarder, planer og programmer for erhvervelse af erhvervsmæssige kvalifikationer - udvidelse af arbejdsgivernes rolle i ændringen af listen over erhverv for erhvervsuddannelser og i godkendelsen af statslige uddannelsesstandarder - onlineuddannelsesstilbud.

5	C1.R2: Reform af de højere uddannelser	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af lov om videregående uddannelse	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne af lov om videregående uddannelse				FØRSTE KVARTAL 1	2020	Ændringerne af lov om videregående uddannelse skal: <ul style="list-style-type: none"> - indføre et revideret system for akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner samt status som "forskningsuniversitet" - tillade fritagelse for gebyrer på statslige videregående uddannelsesinstitutioner for studerende eller nyuddannede, der underskriver en praktikaftale med en arbejdsgiver - ajourføre listen over "beskyttede specialiseringer" baseret på forventet mangel på arbejdskraft - indføre mulighed for at indgå op til to aftaler mellem statslige højere skoler og statslige eller kommunale skoler i førskole- og skoleuddannelsessystemet. Aftalerne forventes at fremme tilegnelsen af specialuddannelse på sekundærtrinnet.
6	C1.R2: Reform af de højere uddannelser	Milepæl	Nationalt kort over videregående uddannelser	Vedtagelse i Ministerrådet				FØRSTE KVARTAL 3	2021	Det nationale kort over videregående uddannelser skal støtte udarbejdelsen af anbefalinger med henblik på at fremme en mere afbalanceret fordeling af udbuddet af videregående uddannelse i hele området. <p>Kortet skal indeholde en analyse, der omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - den territoriale fordeling af udbuddet af videregående uddannelse i Republikken Bulgarien, herunder oplysninger om den nationale og regionale socioøkonomiske og arbejdsmarkedsmæssige udvikling - de ressourcer, der er til rådighed på videregående uddannelsesinstitutioner, herunder akademisk personale og studerende.

7	C1.R2: Reform af de højere uddannelser	Milepæl	Handlingsplan for gennemførelse af strategien for udvikling af de videregående uddannelser i Republikken Bulgarien (2021-2030)	Vedtagelse i Ministerrådet				FØRSTE KVARTAL 4	2022	<p>Handlingsplanen for gennemførelse af strategien for udvikling af de videregående uddannelser i Republikken Bulgarien (2021-2030) skal indeholde foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, med henblik på at opfylde strategiens mål.</p> <p>Strategiens mål skal omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udvikling af en mekanisme til ajourføring af eksisterende og udvikling af nye læseplaner - en revision af de eksisterende bestemmelser om statskontrolleret subsidieret adgang til offentlige videregående uddannelsesinstitutioner. Ændringerne foretages i overensstemmelse med den nationale og regionale udvikling på arbejdsmarkedet - forskningsforbedring og fremme af videregående uddannelser gennem udvikling af videnskabelige netværk - indførelse af yderligere specialiseringer og programmer inden for videregående uddannelser med dobbelte eksamensbeviser - etablering af uddannelsescentre for livslang læring på videregående uddannelsesinstitutioner
8	C1.I1: Stamcentre og innovation inden for uddannelse	Milepæl	Oprettelse af det nationale STEM-center	Bestemmelse i den nationale lovgivning om oprettelse af det nationale STEM-center				FØRSTE KVARTAL 4	2022	<p>Det nationale STEM-centers vigtigste ansvarsområder omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tilrettelæggelse af kurser for lærere og andet pædagogisk personale - udvikling af undervisningsmateriale og oprettelse og vedligeholdelse af en elektronisk portal og et bibliotek med offentligt tilgængelige uddannelsesressourcer - koordinering af og støtte til studenteraktiviteter inden for STEM-områder, herunder deltagelse i videnskabelige olympiske konkurrencer.

10	C1.I1: Stamcentre og innovation inden for uddannelse	Målet	Bygge- og/eller renoveringsarbejder		Nummer	0	2 008	FØRSTE KVARTAL 2	2026	<p>Der skal udføres bygge- og/eller renoveringsarbejder for det nationale STEM-center og for uddannelsesfaciliteter for tre regionale STEM-centre. Desuden skal der fremlægges dokumentation for levering og/eller installation af udstyr i hvert center.</p> <p>Der skal udføres bygge- og/eller renoveringsarbejder i STEM-laboratorier. Dette omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bygge- og anlægsarbejde i 1 824 skoler - renoveringsarbejder på yderligere 180 skoler. <p>Desuden skal der fremlægges dokumentation for levering og/eller installation af udstyr.</p>
13	C1.I2: Infrastrukturarbejder i uddannelsesfaciliteter	Målet	Renovering og/eller opførelse af skoler, børnehaver og studenterslosser samt opførelse af campusser		Nummer	0	174	FØRSTE KVARTAL 2	2026	<p>Der skal udføres renoveringsarbejder i 116 børnehaver og skoler og 24 erhvervsskoler. Desuden skal der fremlægges dokumentation for levering af udstyr og/eller møbler.</p> <p>Renoveringsaktiviteter i 23 skoleelevers sovepladser skal udføres.</p> <p>Der skal udføres anlægsarbejder for ni børnehaver eller skoler, og hver ny børnehave og skole skal opnå et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutrale bygninger, nationale direktiver).</p> <p>Der skal udføres bygge- og anlægsarbejder på to universitetscampusser.</p>
18	C1.I3: Digitale færdigheder	Målet	Digitale klubber		Nummer	0	760	FØRSTE KVARTAL 2	2026	<p>Der skal fremlægges dokumentation for opførelse og/eller renovering af 760 digitale klubber.</p> <p>Der skal fremlægges dokumentation for levering af udstyr, herunder computere eller bærbare computere.</p>

										De digitale klubber udvælges efter en indkaldelse af forslag, som kræver, at de giver gratis adgang til voksenuddannelseskurser. En platform for e-læring for voksne skal være tilgængelig online.
21	C1.I3: Digitale færdigheder	Målet	Certifikater for opnået niveau af digitale færdigheder		Nummer	0	260 000	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal fremlægges certifikater for opnået niveau af digitale færdigheder på grundlæggende eller mellemhøjt niveau.
22	C1.I4: Ungdomscentre	Milepæl	Opførelse og/eller renovering af ungdomscentre, etablering af et nationalt fokuscenter og registrerede personer	Opførte eller renoverede ungdomscentre og personer, der er registreret i aktiviteter				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal udføres bygge- og/eller renoveringsarbejder for 18 ungdomscentre. Ungdomscentrene udvælges efter en indkaldelse af forslag, som skal omfatte følgende vurderingskriterier: <ul style="list-style-type: none"> - ungdomsarbejdsløshed - aktiviteter for mennesker fra sårbare grupper, herunder romaer. Ved retsakt (er) oprettes det nationale fokuscenter. Det nationale fokuscenter og hvert ungdomscenter skal fremlægge dokumentation for registrering af personer i mindst én af deres aktiviteter. Det samlede antal registrerede personer skal være mindst 16 470.

B. KOMPONENT 2: FORSKNING OG UDVIKLING

Forsknings- og innovationskomponenten i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan indeholder foranstaltninger, der har til formål at forbedre Bulgariens innovationsoutput og dermed fremme landets økonomiske vækst på mellemlang og lang sigt. Komponentens indeholder en reform, der har til formål at fremhæve forskning og innovation som en klar prioritet for landets fremtidige udvikling og samle nationale ressourcer og EU-midler for at overvinde den nuværende fragmentering af økosystemet. De vigtigste elementer i reformen er: vedtagelse af en lov om forskning og innovation og oprettelse af rådet for innovation og forskning. Komponentens omfatter endvidere investeringer til fremme af offentlige forskningsinstitutioners og innovative virksomheders forsknings- og innovationsresultater. Investeringerne indfører nye finansieringskanaler til støtte for forsknings- og innovationsaktiviteter og forbedring af innovationskapaciteten i det bulgarske videnskabsakademi.

Foranstaltningerne i komponenten bidrager til at efterkomme landespecifik henstilling 3 fra 2019 ("Fokus på investeringsrelateret økonomisk politik på forskning og innovation") og landespecifik henstilling 3 fra 2020 ("Strømline og fremskynde procedurerne for effektiv støtte til små og mellemstore virksomheder og selvstændige").

B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C2.R1): Fælles politik for forskning og innovation

Formålet med denne reform er at støtte politikkoordineringen inden for forskning og innovation.

Denne foranstaltning består i, at en eller flere retsakter om forskning og innovation træder i kraft.

Investering 1 (C2.I1): Program til støtte for forskning og innovation

Formålet med investeringen er at støtte Bulgariens forsknings- og innovationsresultater, teknologioverførsel og informationsudveksling.

Investeringen består i at yde finansiel støtte til projekter, der gennemføres af små og mellemstore virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner/forskningsinstitutioner, samt til videregående uddannelsesinstitutioners innovationsprogrammer.

Investering 2 (C2.I2): Investering i det bulgarske videnskabsakademi

Formålet med investeringen er at støtte innovationskapaciteten i det bulgarske videnskabsakademi (BAS).

Denne investering består i renovering af BAS, foranstaltninger til fordel for det fælles innovationscenter og en optisk kvantenøgle til distribution.

B.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Ref .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
24	C2.R1: Fælles politik for forskning og innovation	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om forskning og innovation	Bestemmelser i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 2	2025	<p>Retsakten/retsakterne skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definere formålet med, principperne for og omfanget af statens politik for forskning og innovation samt dens finansieringskilder • regulere det ansvar, der påhviler Ministeriet for Uddannelse og Videnskab, Ministeriet for Innovation og Vækst, Ministerrådet, Innovations- og Forskningsrådet, Den Videnskabelige Forskningsfond og Den Nationale Innovationsfond inden for forskning og innovation • fastlægge instrumenter eller mekanismer for politik på forsknings- og innovationsområdet. <p>Med hensyn til teknologioverførselspolitik fastlægger retsakten/retsakterne principperne for aktiviteter og finansiering til støtte for teknologioverførsel.</p>
25	C2.R1: Fælles politik for forskning og innovation	Milepæl	Retsakt (er) vedrørende forskning og innovation	Retsaktens/retsakternes ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2025	<p>En eller flere retsakter træder i kraft den:</p> <ul style="list-style-type: none"> • innovations- og forskningsrådets organisation og procedure • den Videnskabelige Forskningsfond • den nationale innovationsfond • proceduren for offentliggørelse og lagring af data og publikationer på den bulgarske portal for åben videnskab • vilkårene og betingelserne for at føre et register over forskningsaktiviteter i Republikken Bulgarien • overvågning og evaluering af de forskningsaktiviteter, der udføres af videregående uddannelsesinstitutioner og videnskabelige organisationer, samt af Den Videnskabelige Forskningsfonds aktiviteter

Ref .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> • overvågning og evaluering af den nationale innovationsfonds aktiviteter.
28	C2.I1: Program til støtte for forskning og innovation	Målet	Projekter, der gennemføres af SMV'er og videregående uddannelsesinstitutioner eller forskningsorganisationer		Nummer	0	15	FØRSTE KVARTAL 2	2026	<p>12 bekræftelser fra myndighederne, der accepterer de endelige rapporter fra små og mellemstore virksomheder, der har fået tildelt kvalitetsmærket "Seal of Excellence" under Horisont Europa.</p> <p>3 bekræftelser fra myndighederne, der accepterer de endelige rapporter fra bulgarske videregående uddannelsesinstitutioner eller forskningsorganisationer, som Europa-Kommissionen har foretaget en høj evaluering af "over tærsklen" (dvs. over 10 point), men som ikke modtog EU-støtte under Horisont Europas komponent "Udvidelse af deltagerkredsen og udbredelse af topkvalitet".</p>
29	C2.I1: Program til støtte for forskning og innovation	Målet	Underskrivelse af kontrakter med højere forskningsinstitutioner		Nummer	0	9	FØRSTE KVARTAL 4	2022	<p>Undertegnelse af kontrakter med 9 højere forskningsinstitutioner på grundlag af en afgørelse truffet af Ministerrådet.</p> <p>Proceduren for udvælgelse af innovationsprogrammerne gennemføres af et evalueringsudvalg, og den efterfølgende overvågning af innovationsprogrammerne foretages af et overvågningsudvalg. Begge udvalg nedsættes under Ministeriet for Uddannelse og Videnskab og arbejder på grundlag af peer review-processen.</p> <p>I hver kontrakt fastsættes betingelserne for de aktiviteter, der skal gennemføres med midlerne, på grundlag af de innovationsprogrammer, som de videregående uddannelsesinstitutioner har forelagt.</p>

Ref .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Disse skal fastlægge en konkret plan for forskningsudvikling og teknologioverførsel og præcisere deltagelsen i et netværk blandt de ni højere forskningsinstitutioner under hensyntagen til ligestilling mellem kønnene og betydningen af grønne innovationer.
29a	C2.I1: Program til støtte for forskning og innovation	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt	Underskrevet kontrakt				Q2	2025	Underskrivelse af kontrakt med et universitet.
30	C2.I1: Program til støtte for forskning og innovation	Målet	Rapporter godkendt		Nummer	0	10	FØRSTE KVARTAL 2	2026	De endelige rapporter om hver af de videregående forskningsinstitutioners programmer godkendes af overvågnings- og evalueringsudvalget.
31	C2.I2: Investering i det bulgarske videnskabsakademi	Milepæl	Foranstaltninger for Det Fælles Innovationscenter	Underskrevne ansættelseskontrakter Bekendtgørelse underskrevet af formanden for BAS link til den elektroniske portal				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Foranstaltningerne for Det Fælles Innovationscenter omfatter: der er indgået fem ansættelseskontrakter, en for hvert af følgende ekspertiseområder: — kommerialisering intellektuel ejendomsret teknologioverførsel med fokus på grønne og digitale teknologier — informationsteknologi — koordinator af forbindelserne med erhvervslivet og repræsentanter for innovationsøkosystemet b) En bekendtgørelse underskrives af formanden for BAS om medlemmerne af tre videnskabs- og innovationsråd. en elektronisk portal for BAS er tilgængelig og online.
32	C2.I2: Investering i det bulgarske	Milepæl	Kvantengølefordeling optisk vej	Arbejde med den optiske fordelingsrute for				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Arbejdet med den optiske kvantengølefordelingsrute mellem AI-datacentret Lift og instituttet for robotteknologi ved det bulgarske videnskabsakademi (IR-BAS) er blevet udført.

Ref .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	videnskabsakademi			kvantenøgler, der er udført						
33	C2.I2: Investering i det bulgarske videnskabsakademi	Milepæl	Renovering af det bulgarske videnskabsakademi og forskningsprojekt (er) inden for grøn og digital omstilling	Erklæring (er) om undersøgelsesresultater leveringsprotokol (er) og inspektionsprotokol (er) på stedet udstedt, og videnskabs- og innovationsrådets afgørelse (er) udstedt				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Erklæring (er) om resultater udstedt med henblik på renovering af en forskningsbygning (blok 12) og en demonstrationscenterbygning (blok 29a). Leveringsprotokol (er) udstedt for forskningsudstyr og inspektionsprotokol (er) på stedet udstedt med henblik på renovering af ca. 4 000 m ² forskningsområde. Videnskabs- og innovationsrådets afgørelse (er) udstedt for 38 forskningsprojekter inden for grøn og digital omstilling på et teknologisk modenhedsniveau mellem 5 og 7. Indkaldelsen/indkaldelserne af forslag til forskningsprojekter skal sikre, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med de tekniske retningslinjer "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af udelukkelseslisten.

C. KOMPONENT 3: INTELLIGENT INDUSTRI

Komponenten vedrørende intelligent industri i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at skabe gunstige betingelser og skabe incitamenter til private investeringer i Bulgarien. Komponentens har navnlig til formål at tiltrække industrielle investeringer og udvikle industrielle økosystemer og støtte små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og midcapselskaber (midcapselskaber) i at modernisere deres teknologi og overgå til grønne, cirkulære og digitalt orienterede forretningspraksisser.

Foranstaltningerne i komponenten bidrager til at efterkomme landespecifik henstilling 3 fra 2019 ("Fokus på investeringsrelateret økonomisk politik på forskning og innovation [...] og forbedring af erhvervsklimaet") og landespecifik henstilling 3 fra 2020 ("Strømlinje og fremskynde procedurerne for at yde effektiv støtte til små og mellemstore virksomheder og selvstændige og sikre deres fortsatte adgang til finansiering og fleksible betalingsordninger" [...] Fokus på investeringer i den grønne og den digitale omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og anvendelse af energi og ressourcer).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C3.R1): Retlige rammer for at tiltrække industrielle investeringer og udvikle industrielle økosystemer

Formålet med reformen er at skabe gunstige betingelser for iværksættere, investorer og forskningsinstitutioner i industriparker ved at etablere en ramme for udvikling af industrielle økosystemer.

Dette skal opnås ved ikrafttrædelsen af loven om industriparker, som skal regulere eventuel statsstøtte og incitamenter til at tiltrække investeringer i industriparker. sørge for en reduktion af de procedurer, der er nødvendige for industrielle investeringer og fastsætte minimumsstandarder for investeringer i industriparker for at modtage statsstøtte.

Gennemførelsen af denne reform skal være afsluttet senest den 31. marts 2021.

Investering 1 (C3.I1): Program for industriparker og -zoner ("AttractInvestBG")

Formålet med denne investering er at skabe gunstige vilkår for investorer i industriparker eller -områder.

Investeringen består af en tilskudsordning for tilvejebringelse af infrastruktur i industriparker eller -områder.

Investering 2 (C3.I2): Program for økonomisk omstilling

Formålet med programmet for økonomisk omstilling er at støtte innovation og vækst i bulgarske virksomheder, navnlig ved at fremme deres grønne og digitale omstilling.

Programmet støtter bulgarske små og mellemstore virksomheder og midcapselskaber gennem finansielle instrumenter og tilskud. Programmet består af tre fonde:

Fond 1 — Vækst og innovation

Fond 2 — Grøn omstilling og cirkulær økonomi

Fond 3 — Klimaneutralitet og digital omstilling.

Fond 1 består af følgende instrumenter:

○ Investering 2.1.a — Garantiinstrument for vækst

Garantiinstrumentet gennemføres som et bidrag til InvestEU med Den Europæiske Investeringsfond (EIF) som gennemførelsespartner. Ved at stille en porteføljegaranti har instrumentet til formål at lette de udfordringer, som virksomhederne står over for med hensyn til at opnå kreditfinansiering for hurtigt at komme på fode igen efter covid-19-krisen og skabe muligheder for virksomhedsudvidelse for at opnå vækst og bæredygtig udvikling. Garantiinstrumentet skal være rettet mod SMV'er og små midcapselskaber og dække forskellige finansielle produkter, herunder driftskapitalfonde, revolverende kreditlinjer, investeringslån og leasing.

For at sikre, at investeringen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den bulgarske regering:

- kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og
- udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder¹ downstream-anvendelse II) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks².

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. juni 2026, når InvestEU-investeringsudvalget godkender finansierings- eller investeringstransaktioner svarende til 100 % af det samlede målbeløb for finansiering eller investering.

○ Investering 2.1.b — Aktieinstrumenter til fremme af vækst

Formålet med denne foranstaltning er at afbøde de langvarige økonomiske negative konsekvenser af covid-19-krisen for bulgarske virksomheder. Egenkapitalvækstinstrumenter, herunder venturekapitalfonde, vækstfonde, mezzaninfonde, indløsningsfonde og private gældsforfonde, vil blive stillet til rådighed for SMV'er og midcapselskaber.

Egenkapitalinstrumenterne gennemføres af EIF som finansiel partner (gennemførelsespartner) gennem en direkte tildeling til EIF i henhold til en særlig finansieringsaftale under genopretnings-

¹ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

² Hvis den aktivitet, der støttes, opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

og resiliensfaciliteten, der skal undertegnes mellem Republikken Bulgarien og EIF med henblik på forvaltning af de egenkapitaltransaktioner, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

For generelle virksomhedsfinansieringsinstrumenter skal investeringspolitikken:

- vedtages af det finansielle instruments styrende organer
- være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende note af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter
- medtage udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning
 - o gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol
 - o ved at kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår har haft mere end 50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder 3 downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁴ og iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁵ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁶. Dette krav kan f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikkeinfra egenkapitalfonde — Paristilpasningsrammen), justeret med visse yderligere restriktioner for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og
 - o ved at kræve, at EIF kontrollerer, at støttemodtageren overholder den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. juni 2026 (den ansvarlige investeringskomité's godkendelse af transaktionerne beløber sig til 100 % af det samlede finansieringsbeløb, der er afsat til egenkapitalinstrumenter for vækst).

- o Investering 2.1.c — Tilskudsordning for teknologisk modernisering

Formålet med investeringen er at yde tilskud til SMV'er til teknologisk modernisering.

³ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

⁴ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁵ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-geanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁶ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraserteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Investeringen består af en tilskudsordning for SMV'ers gennemførelse af projekter.

- Investering 2.1.d — Tilskudsordning for informations- og kommunikationsteknologi og cybersikkerhed i små og mellemstore virksomheder

Formålet med investeringen er at yde tilskud til SMV'er til digitalisering.

Investeringen består af en tilskudsordning for SMV'ers gennemførelse af projekter.

- Investering 2.1.e — Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter for innovation)

Investeringen består i at oprette en fond til gennemførelse af egenkapitalinstrumenter for innovation med det formål at øge virksomhedernes innovationskapacitet, fremskynde deres produktivitetsforbedringer og overgangen til en videnbaseret økonomi. Egenkapitalinstrumenterne omfatter venturekapitalfonde, teknologioverførselsfonde, seedfonde og fonde med social indvirkning.

Egenkapitalinstrumenterne gennemføres af EIF som finansiel partner (gennemførelsespartner) gennem en direkte tildeling til EIF i henhold til en særlig finansieringsaftale under genopretnings- og resiliensfaciliteten, der skal undertegnes mellem Republikken Bulgarien og EIF med henblik på forvaltning af de egenkapitaltransaktioner, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

For generelle virksomhedsfinansieringsinstrumenter skal investeringspolitikken:

- vedtages af det finansielle instruments styrende organer
- være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende note af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter
- medtage udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning
 - gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol
 - ved at kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår har haft mere end 50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder ⁷ downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁸ og iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁹

⁷ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

⁸ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁹ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

og anlæg til mekanisk-biologisk behandling¹⁰. Dette krav kan f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikkeinfra egenkapitalfonde — Paristilpasningsrammen), justeret med visse yderligere restriktioner for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og

- ved at kræve, at EIF kontrollerer, at støttemodtageren overholder den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. juni 2026 (den ansvarlige investeringskomité's godkendelse af transaktionerne beløber sig til 100 % af det samlede finansieringsbeløb, der er afsat til egenkapitalinstrumenter for innovation).

Fond 2 består af følgende instrumenter:

- Investering 2.2.a — Tilskudsordning for investeringer i vedvarende energikilder til eget brug med lokale lagerfaciliteter

Formålet med denne investering er at yde tilskud til SMV'er, små midcapselskaber og midcapselskaber til investeringer i vedvarende energikilder og lokale lagerfaciliteter.

Investeringen består af en tilskudsordning til gennemførelse af projekter vedrørende energilagring.

- Investering 2.2.b — Garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi

Garantiinstrumentet gennemføres som et bidrag til InvestEU med EIF som gennemførelsespartner. Instrumentet har til formål at imødegå Bulgariens udfordringer med hensyn til at yde støtte til investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi. Garantiinstrumentet skal være rettet mod SMV'er, små midcapselskaber og enkeltpersoner. Den skal dække en bred vifte af finansielle produkter (f.eks. arbejdsfonde, herunder revolverende kreditlinjer, investeringslån, leasing). De sektorer, der skal støttes, skal være i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/241 og kriterierne for støtteberettigelse under InvestEU og vil blive defineret efter en detaljeret markedsvurdering.

For at sikre, at delinvesteringen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den bulgarske regering:

- kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og
- udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder¹¹ downstream-anvendelse II)

¹⁰ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for frasoortet affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹¹ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹².

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. juni 2025, når InvestEU-investeringsudvalget godkender finansierings- eller investeringstransaktioner svarende til 100 % af det samlede målbeløb for finansiering eller investering.

- Investering 2.2.c — Tilskudsordning til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi

Formålet med denne investering er at yde tilskud til SMV'er og store virksomheder i NACE-sektor C til indførelse af produktionsmetoder for den cirkulære økonomi.

Investeringen består af en tilskudsordning til gennemførelse af projekter inden for cirkulær økonomi.

Fond 3 består af følgende instrument:

- Investering 2.3.a — Egenkabsinstrumenter til klimaneutralitet og investeringer i digital omstilling

Instrumenterne har til formål at investere i aktiver, der bidrager til klimaneutralitet og fremskynder den grønne og den digitale omstilling i prioriterede sektorer i Bulgarien. Dette skal ske ved at støtte oprettelsen af infrastrukturaktiver (vedvarende energi, biomasse, lagring, opladningsinfrastruktur til elektriske køretøjer, brint), digital infrastruktur (IKT, optisk infrastruktur, datacentre, 5G), byfornyelse, energieffektivitet og social infrastruktur.

Egenkapitalinstrumenterne gennemføres af Den Europæiske Investeringsfond (EIF) som finansiel partner (gennemførelsespartner) gennem en direkte tildeling til EIF i henhold til en særlig finansieringsaftale under genopretnings- og resiliensfaciliteten, der skal undertegnes mellem Republikken Bulgarien og EIF for den egenkapitaloperation, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

For generelle virksomhedsfinansieringsinstrumenter skal investeringspolitikken:

- vedtages af det finansielle instruments styrende organer
- være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende note af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter
- medtage udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol
- kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår har haft mere end 50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder¹³ downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede

¹² Hvis den aktivitet, der støttes, opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹³ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁴ og iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹⁵ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling¹⁶. Dette krav kan f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikkeinfra egenkapitalfonde — Paristilpasningsrammen), justeret med visse yderligere restriktioner for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og

- Kræve, at EIF kontrollerer, at støttemodtageren overholder den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

Gennemførelsen af denne investering skal være afsluttet senest den 30. juni 2026 (det ansvarlige investeringsudvalgs godkendelse af transaktioner beløber sig til 100 % af det samlede finansieringsbeløb, der er afsat til egenkapitalinstrumenter til investeringer i klimaneutralitet og digital omstilling).

¹⁴ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹⁵ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-geanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁶ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

C.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
35	C3.R1: Retlige rammer for at tiltrække industrielle investeringer og udvikle industrielle økosystemer	Milepæl	Ikrafttræden af den nye lov om industriparke	Ikrafttræden af loven om industriparke				FØRSTE KVARTAL 1	2021	Den nye lov om industriparke har følgende ordlyd: — regulere statsstøtte og incitamentet til at tiltrække investeringer i industriparke — sikre en afkortning af de procedurer, der er nødvendige for industrielle investeringer og — fastsætte minimumsstandarder for investeringer i industriparke for at modtage statsstøtte.
36	C3.I1: Program for industriparke og -zoner ("AttractInvestBG")	Målet	Udvælgelse af industriparke eller -områder		Nummer	0	10	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Ministeriet for Innovation og Vækst udvælger ti industriparke eller -områder til tilskud. Kriterierne for støtteberettigelse skal omfatte et kriterium om beliggenhed i det nordlige Bulgarien. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Den samlede finansiering af de ti godkendte projekter skal være på mindst 98 mio. EUR. Støtten til hver industripark eller -zone må højst dække 80 % af den påtænkte investering. Den resterende del af investeringen skal tilvejebringes af operatørerne af industriparken/zonen.
38	C3.I1: Program for industripark og -zoner ("AttractInvestBG")	Målet	Projekter i industripark/industriområder		% (%)	0	100 %	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Bekræftelsesbrev fra Ministeriet for Innovation og Vækst, der accepterer projekter for 100 % af de aftalte forsuringer for infrastrukturlægningsarbejder, der er afsluttet i alle de udvalgte industripark/områder.
40	C3.I2: Investering 2.1 a garantiinstrument for vækst	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftale mellem Europa-Kommissionen og Bulgariens regering	Undertegnet aftale				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og Bulgariens regering skal: a) kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden b) udelukke aktiviteter og aktiver på den udelukkelsesliste, der er anført i beskrivelsen af foranstaltningen, fra støtteberettigelse c) medtage kriterier for at sikre, at det finansielle instrument er i overensstemmelse med Kommissionens vejledende note af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter.

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>I betragtning af at det foreslåede instrument skal gennemføres efter et bidrag til InvestEU, skal litra a) og b) ovenfor sikres ved anvendelse af InvestEU-bestemmelserne og den udvalgte gennemførelsespartners udlånspolitik og udelukkelseskriterier. Yderligere udelukkelse, der er nødvendige for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) — herunder om affald — skal specificeres i garantiaftalen mellem Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsfond (EIF).</p> <p>Det finansielle instrument tager form af en porteføljegaranti, der gennemføres af EIF, og støtter SMV'er og små midcapselskaber ved at dække forskellige finansielle produkter, herunder driftskapital, kreditlinjer, investeringslån og leasing. Det finansielle instrument skal afhjælpe de nuværende markedssvigt, som virksomhederne står over for med hensyn til at få adgang til finansiering, navnlig udfordringer som følge af covid-19-pandemien, med henblik på at forbedre adgangen til kreditlinjer. Det forventes, at instrumentet støtter mindst 615 støttemodtagere.</p> <p>Den samlede finansiering fra genopretnings- og resiliensfaciliteten til instrumentet skal være på mindst 75 mio. EUR.</p> <p>Instrumentets struktur skal gøre det muligt at mobilisere private midler.</p>

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Ethvert afkast til det finansielle instrument, herunder fra tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved anvendelse af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten minus vederlag til fondsforvalteren og de finansielle formidlere, skal anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026.
42	C3.I2: Investering 2.1.a garantiinstrument for vækst	Målet	Transaktioner godkendt af InvestEU-investeringsudvalget		% (%)	0	100	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Transaktioner svarende til 100 % af EU-garantien under den bulgarske medlemsstatssegment, eksklusive dermed forbundne omkostninger og gebyrer, som er godkendt af InvestEU-investeringsudvalget på grundlag af den bidragsaftale, der er indgået mellem Europa-Kommissionen og den bulgarske regering, jf. milepæl 40.
42a	C3.I2: Investering 2.1.a garantiinstrument for vækst	Målet	Transaktioner godkendt af InvestEU-investeringsudvalget		% (%)	0	100	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Transaktioner svarende til 100 % af EU-garantien under den bulgarske medlemsstatssegment, eksklusive dermed forbundne omkostninger og gebyrer, som er godkendt af InvestEU-investeringsudvalget på grundlag af den supplerende bidragsaftale.
43	C3.I2: Investering 2.1.b Aktieinstrumenter til fremme af vækst	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftale mellem Den Europæiske Investeringsfond og Bulgariens regering	Undertegnet aftale og vedtaget investeringspolitik				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Finansieringsaftalen mellem Den Europæiske Investeringsfond og Bulgariens regering og vedtagelse af fondens investeringspolitik. Investeringspolitikken skal: a) vedtages af det finansielle instruments styrende organer b) være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende note af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>c) medtage udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning</p> <ul style="list-style-type: none"> — gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol — ved at kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår har haft mere end 50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks og iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling. Dette krav kan f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikkeinfra egenkapitalfonde — Paristilpasningsrammen), justeret med visse yderligere restriktioner for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og ved at kræve, at EIF kontrollerer, at støttemodtageren overholder den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.</p> <p>Fonden yder støtte til finansielle instrumenter (egenkapital) til SMV'er og midcapselskaber, herunder nystartede virksomheder og virksomheder i tidlig vækst. Støtten ydes gennem venturekapitalfonde og private equity. Forvaltningen af fonden overdrages til EIF. Der skal indgås en særlig finansieringsaftale under genopretnings- og resiliensfaciliteten mellem EIF og den bulgarske regering om forvaltningen af egenkapitalstøttede operationer under genopretnings- og resiliensfaciliteten. Et investeringsudvalg er ansvarligt for at godkende transaktioner med formidlere som foreslået af fondsforvalteren (EIF) baseret på markedsbehov og på en åben og markedskonform måde. Det forventes, at instrumentet støtter mindst 24 støttemodtagere.</p> <p>Den samlede finansiering fra genopretnings- og resiliensfaciliteten er på 75 mio. EUR.</p> <p>Fondens struktur skal fungere som løftestang for private midler.</p> <p>Eventuelle afkast til fonden eller finansielle instrumenter, herunder fra tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved anvendelse af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten minus vederlag til fondsforvalteren og de finansielle</p>

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										formidlere, skal anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026.
45	C3.I2: Investering 2.1.b Aktieinstrumenter til fremme af vækst	Målet	Transaktioner godkendt af Investeringsudvalget		% (%)	0	100	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner svarende til 100 % af det samlede finansierings- eller investeringsbeløb, der er godkendt af den investeringskomité, der er udpeget af den bulgarske regering.
46	C3.I2: Investering 2.1.c Tilskudsordning til teknologisk modernisering	Milepæl	Udvælgelsesprocedurer afsluttet	Offentliggjort liste over projekter, der er godkendt til finansiering, og liste over reserver				FØRSTE KVARTAL 4	2022	<p>Udvælgelsesprocedurerne gennemføres på en åben og konkurrencepræget måde.</p> <p>Støttemodtagerne skal være SMV'er. Projekterne skal støtte erhvervelse af ny teknologi med fokus på digitalisering af produktionsprocesser (køb af nyt teknologisk udstyr med fokus på digitalisering af produktionsprocesser med henblik på at opnå en markedsfordel, produkttilpasning, fleksibilitet, effektivitet og originalitet med henblik på at udvide eller diversificere deres produktion).</p> <p>Mindst 50 % af projektets omkostninger medfinansieres af støttemodtageren.</p> <p>Den samlede finansiering af godkendte projekter skal være på mindst 120 mio. EUR.</p> <p>For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke aktiviteter og</p>

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										aktiver på den udelukkelsesliste, der er angivet i beskrivelsen af foranstaltningen, og kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.
47	C3.I2: Investering 2.1.c Tilskudsordning til teknologisk modernisering	Målet	Gennemførelse af budget — overførsel af mindst 120 mio. EUR til teknologisk modernisering		Mio. EUR	0	120	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Overførsel af mindst 120 mio. EUR til modtagere af teknologisk modernisering.
48	C3.I2: Investering 2.1.d Tilskudsordning for informations- og kommunikationsteknologi og cybersikkerhed i små og mellemstore virksomheder	Milepæl	Udvælgelsesprocedurer afsluttet	Offentliggjort liste over projekter, der er godkendt til finansiering, og liste over reserver				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Udvælgelsesprocedurerne gennemføres på en åben og konkurrencepræget måde. De udvalgte støttemodtagere skal være SMV'er. Projekterne skal støtte erhvervelse og integration af digitale teknologier i virksomheder på de to første niveauer af grundlæggende digitalisering (datamatisering og konnektivitet). Tilskuddene skal støtte aktiviteter såsom levering af digitale IKT-markedsføringstjenester, webbaserede IKT-tjenester til platforme, websteder, mobilapplikationer, erhvervelse af software til optimering af forvaltnings-, fremstillings- og logistikprocesser, indførelse af foranstaltninger til at sikre information og cybersikkerhed som et vigtigt element i virksomhedsdigitaliseringsprocessen, indkøb af hardware, der er nødvendig for driften af nye applikationer og software.

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Den samlede finansiering af godkendte projekter skal være på mindst 14 mio. EUR. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke aktiviteter og aktiver på den udelukkelsesliste, der er angivet i beskrivelsen af foranstaltningen, og kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.
49	C3.I2: Investering 2.1.d Tilskudsordning for informations- og kommunikationsteknologi og cybersikkerhed i små og mellemstore virksomheder	Målet	Budgetgennemførelse — overførsel af mindst 12.59 mio. EUR til digitalisering		Mio. EUR	0	12.59	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Overførsel af mindst 12.59 mio. EUR til modtagere til digitalisering.
50	C3.I2: Investering 2.1.e Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation)	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftale mellem Den Europæiske Investeringsfond og Bulgariens regering	Undertegnet aftale og vedtaget investeringspolitik				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Undertegnelse af finansieringsaftalen mellem EIF og Bulgariens regering og vedtagelse af fondens investeringspolitik. Investeringspolitikken skal: a) vedtages af forvaltningsorganerne for det finansielle instrument b) være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende note af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>c) medtage udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol — ved at kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår har haft mere end 50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks og iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling. Dette krav kan f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikkeinfra egenkapitalfonde — Paristilpasningsrammen), justeret med visse yderligere restriktioner for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og ved at kræve, at EIF kontrollerer, at støttemodtageren overholder den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.</p> <p>Fonden yder støtte til finansielle instrumenter (egenkapital) til SMV'er og små midcapselskaber (virksomheder med op til 499 ansatte), herunder nystartede virksomheder og virksomheder i tidlig vækst. De vigtigste sektorer, der skal målrettes, omfatter informations- og kommunikationsteknologi, industriel automatisering, kunstig intelligens, robotteknologi, blockchain, fintech, biovidenskab, cybersikkerhed, kvanteteknologi, tingenes internet, cloud computing, rene og bæredygtige teknologier, socialt iværksætteri og bioteknologi og skal sigte mod at støtte investeringer i menneskelig kapital, digital og grøn teknologi og i forskning, udvikling og teknologioverførsel. Instrumentet kan omfatte en teknologioverførsels-/ventureopbygningskomponent. Støtten ydes gennem venturekapitalfonde og private equity-fonde.</p> <p>Det forventes, at instrumentet støtter mindst 30 støttemodtagere.</p> <p>Forvaltningen af fonden varetages af Den Europæiske Investeringsfond (EIF). Der skal indgås en særlig finansieringsaftale under genopretnings- og resiliensfaciliteten mellem EIF og den bulgarske regering om forvaltningen af egenkapitalstøttede operationer under</p>

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>genopretnings- og resiliensfaciliteten. Et investeringsudvalg er ansvarligt for at godkende transaktioner med formidlere som foreslået af fondsforvalteren (EIF) baseret på markedets behov og på en åben og markedskonform måde.</p> <p>Det samlede finansieringsbeløb er på 75 mio. EUR.</p> <p>Fondens struktur skal fungere som løftestang for private midler.</p> <p>Eventuelle afkast til fonden eller finansielle instrumenter, herunder fra tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved anvendelse af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten minus vederlag til fondsforvalteren og de finansielle formidlere, skal anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026.</p>
52	C3.I2: Investering 2.1.e Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation)	Målet	Transaktioner godkendt af Investeringsudvalget		% (%)	0	100	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner svarende til 100 % af det samlede beløb for finansiering eller investering, der er godkendt af Investeringskomitéen.
53	C3.I2: Investering 2.2.a — Tilskudsordning for investeringer i vedvarende energikilder til eget brug med lokale lagerfaciliteter	Milepæl	Godkendte projekter	Offentliggjort liste over projekter, der er godkendt til finansiering				FØRSTE KVARTAL 2	2025	<p>Den samlede finansiering af godkendte projekter skal være på mindst 52 mio. EUR.</p> <p>I indkaldelsen kræves det, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - støttemodtagerne skal være SMV'er, små midcapselskaber og midcapselskaber - de udvalgte projekter skal støtte opførelsen af nye solcelleanlæg med en kapacitet på op til 1 MW til produktion af energi fra

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>vedvarende energikilder til egetforbrug og skal omfatte lokal lagringsfaciliteter</p> <ul style="list-style-type: none"> - støttemodtagerne skal være virksomheder i alle NACE-sektorer undtagen D — Produktion og distribution af elektricitet, damp og gasformige brændstoffer og A — Landbrug, skovbrug og fiskeri - finansieringen af tilskuddet overstiger ikke 50 % af de samlede støtteberettigede investeringsomkostninger - forslagene er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
55	C3.I2: Investering 2.2.a — Tilskudsordning for investeringer i vedvarende energikilder til eget brug med lokale lagerfaciliteter	Målet	De installerede lageranlægs kapacitet		Nummer (kW)	0	54 096	FØRSTE KVARTAL 2	2026	54 096 kW installeret kapacitet til lagerfaciliteter.
56	C3.I2: Investering 2.2.b — Garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og Republikken Bulgariens regering	Underskrevet aftale				FØRSTE KVARTAL 3	2022	<p>Bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og Bulgariens regering skal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden b) udelukke aktiviteter og aktiver på den udelukkelsesliste, der er anført i beskrivelsen af foranstaltningen, fra støtteberettigelse c) medtage kriterier for at sikre, at det finansielle instrument er i

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>overensstemmelse med Kommissionens vejledende note af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter.</p> <p>I betragtning af at det foreslåede instrument skal gennemføres efter et bidrag til InvestEU, skal litra a) og b) ovenfor sikres ved anvendelse af InvestEU-bestemmelserne og den udvalgte gennemførelsespartners udlånspolitik og udelukkelseskriterier. Yderligere udelukkelse, der er nødvendige for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) — herunder om affald — skal specificeres i garantiaftalen mellem Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsfond (EIF).</p> <p>Garantiinstrumentet skal tage form af en porteføljegaranti, der gennemføres af EIF, og levere finansiering og investeringer i energieffektivitetsforbedringer og vedvarende energi til SMV'er, små midcapselskaber og enkeltpersoner gennem driftskapital, herunder revolverende kreditlinjer, investeringslån eller leasing. De sektorer, der skal støttes, fastlægges efter en detaljeret markedsvurdering.</p> <p>Det forventes, at instrumentet støtter mindst 450 støttemodtagere.</p> <p>Den samlede finansiering fra genopretnings- og resiliensfaciliteten til instrumentet skal være på mindst 75 mio. EUR.</p>

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Instrumentets struktur skal gøre det muligt at mobilisere private midler. Ethvert afkast til det finansielle instrument, herunder fra tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved anvendelse af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten minus vederlag til fondsforvalteren og de finansielle formidlere, skal anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026.
58	C3.I2: Investering 2.2.b — Garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi	Målet	Finansierings- eller investeringstransaktioner godkendt af InvestEU-investeringsudvalget		% (%)	0	100	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Finansierings- eller investeringstransaktioner, der er godkendt af InvestEU-investeringsudvalget, svarende til 100 % af EU-garantien under den bulgarske medlemsstatssegment, eksklusive omkostninger og gebyrer.
59	C3.I2: Investering 2.2.c Tilskudsordning til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi	Milepæl	Godkendte projekter	Offentliggjort liste over projekter, der er godkendt til finansiering				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Den samlede finansiering af godkendte projekter skal være på mindst 83 mio. EUR. I indkaldelsen kræves det, at: <ul style="list-style-type: none"> - støttemodtagerne skal være SMV'er og store virksomheder i NACE-sektor C — Forarbejdningsindustri - de udvalgte projekter skal støtte virksomheder i at indføre produktionsmetoder for den cirkulære økonomi, som skal støtte affaldsreduktion, begrænsning af engangsplast, anvendelse af bioressourcer, forbedring af økologiske standarder og produkters energieffektivitet - projekterne er i overensstemmelse med interventionsområde 047 og 047a i bilag VII

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten</p> <ul style="list-style-type: none"> - finansieringen af tilskuddet overstiger ikke 50 % af de samlede støtteberettigede investeringsomkostninger - forslagene er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
60	C3.I2: Investering 2.2.c Tilskudsordning til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi	Målet	Afsluttede projekter inden for cirkulær økonomi		Nummer	0	240	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Støttede virksomheder.
61	C3.I2: Investering 2.3.a Egenskabsinstrumenter til klimaneutralitet og investeringer i digital omstilling	Milepæl	Undertegnelse af en finansieringsaftale mellem Republikken Bulgarien og Den Europæiske Investeringsfond	Undertegnet aftale og vedtaget investeringspolitik				FØRSTE KVARTAL 3	2022	<p>Undertegnelse af finansieringsaftalen mellem EIF og Bulgariens regering og vedtagelse af fondens investeringspolitik.</p> <p>Investeringspolitikken skal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) vedtages af det finansielle instruments styrende organer b) være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende note af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter c) medtage udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning — gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>— ved at kræve, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår har haft mere end 50 % af deres direkte indtægter fra aktiviteter eller aktiver på følgende liste over aktiviteter, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks og iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling. Dette krav kan f.eks. gennemføres ved at basere sig på EIF's nye begrænsede sektorer (ikkeinfra egenkapitalfonde — Paristilpasningsrammen), justeret med visse yderligere restriktioner for ETS-sektorer og visse transportaktiviteter; og ved at kræve, at EIF kontrollerer, at støttemodtageren overholder den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.</p> <p>Fonden skal yde støtte til finansielle instrumenter (egenkapital) til projektvirksomheder med særligt formål samt SMV'er og små midcapselskaber og</p>

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>midcapselskaber til investeringer i aktiver, der bidrager til klimaneutralitet og fremskynder den grønne og den digitale omstilling i prioriterede sektorer i Bulgarien. Dette forventes at blive gennemført ved at støtte oprettelsen af infrastrukturaktiver, infrastruktur til produktion og lagring af grøn energi, herunder vedvarende energi, biomasse, lagring, opladningsinfrastruktur til elektriske køretøjer, brint, digital infrastruktur (IKT, optisk infrastruktur, datacentre, 5G), byfornyelse, energieffektivitet og social infrastruktur.</p> <p>Støtten ydes gennem venturekapitalfonde og private equity. Forvaltningen af fonden overdrages til EIF. Der skal indgås en særlig finansieringsaftale under genopretnings- og resiliensfaciliteten mellem EIF og den bulgarske regering om forvaltningen af egenkapitalstøttede operationer under genopretnings- og resiliensfaciliteten. Et investeringsudvalg er ansvarligt for at godkende transaktioner med formidlere som foreslået af fondsforvalteren (EIF) baseret på markedsbehov og på en åben og markedskonform måde. Det forventes, at instrumentet støtter mindst 3 støttemodtagere</p> <p>Den samlede finansiering fra genopretnings- og resiliensfaciliteten er på 30 mio. EUR.</p> <p>Fondens struktur skal fungere som løftestang for private midler.</p>

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Eventuelle afkast til fonden eller finansielle instrumenter, herunder fra tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved anvendelse af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten minus vederlag til fondsforvalteren og de finansielle formidlere, skal anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026.
62	C3.I2: Investering 2.3.a Egenskabsinstrumenter til klimaneutralitet og investeringer i digital omstilling	Målet	Transaktioner godkendt af Investeringsudvalget		% (%)	0	100	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner svarende til 100 % af det samlede finansierings- eller investeringsbeløb, der er godkendt af den investeringskomité, der er udpeget af den bulgarske regering.

D. KOMPONENT 4: LAVEMISSIONSØKONOMI

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringen med dekarbonisering af energisektoren. Den bulgarske økonomi er den mest ressource- og kulstofintensive i EU. Intensiteten af drivhusgasemissioner er mere end fire gange højere end EU-gennemsnittet. Energisektoren er den største udleder af drivhusgasser i Bulgarien og tegner sig for mere end 70 % af landets samlede emissioner.

Formålet med komponenten er at dekarbonisere økonomien gennem en kraftig stigning i anvendelsen af vedvarende energi og i energibesparelser, investeringer i intelligente net, sammenkoblinger og lagringsinfrastruktur, markedsreformer og bedre forvaltning af energisektoren. Komponentens har navnlig til formål at fremskynde dekarboniseringen af energisektoren ved at reducere kuldioxidemissionerne fra brunkuls- og kulfyrede kraftværker og ved at lette udbredelsen af vedvarende energikilder og alternative energikilder. Den har også til formål at reducere både primærenergiforbruget og det endelige energiforbrug med renowing af den nationale masse af både offentlige og private beboelsesejendomme og erhvervsbygninger. Foranstaltninger vedrørende fleksibilitet og digitalisering af elnettet og forøgelse af kapaciteten til grænseoverskridende sammenkoblinger med nabomedlemsstaterne skal forbedre markedsintegrationen. Komponentens har også til formål at etablere et konkurrencepræget engrosmarked gennem en gradvis deregulering af elpriserne senest i 2025. Komponentens omfatter foranstaltninger til forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren.

Disse investeringer og reformer skal støtte efterlevelsen af Bulgariens landespecifikke henstillinger fra 2019 og 2020 om at "fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på [...] energiinfrastruktur og energieffektivitet" (landespecifik henstilling 3 og 2019) og "fokusere investeringerne på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og anvendelse af energi og ressourcer, miljøinfrastruktur [...], der bidrager til en gradvis dekarbonisering af økonomien, herunder i kulregionerne" (landespecifik henstilling 3 og 2020).

Ingen foranstaltninger i denne komponent forventes at gøre væsentlig skade på miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af de foranstaltninger og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C4.R1): Oprettelse af en national fond for dekarbonisering

Formålet med denne reform er at oprette en national fond for dekarbonisering.

Foranstaltningen består af en vurdering af de nationale lovgivningsmæssige rammer for energieffektivitet og ikrafttrædelsen af en eller flere retsakter om oprettelse af den nationale fond for dekarbonisering.

Reform 2 (C4.R2): Fremme investeringer i energieffektivitetsrenoveringer i beboelsesejendomme

Formålet med reformen er at tackle hindringer for investeringer i energieffektivitet ved at ændre loven om ejerskabsforvaltning for at gøre det lettere for ejere af ejendomme med flere lejligheder at træffe beslutninger, at regulere den professionelle forvaltning af condominiumejendomme i

ejendomme med flere lejligheder og lette anvendelsen af kollektive lån til forskellige finansielle institutioner.

Ændringerne skal koordineres med relaterede ændringer af anden primær og afledt ret. Gennemførelsen af foranstaltningen forventes at bidrage til investeringer i energieffektivitet inden for bygningsrenovering.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

Reform 3 (C4.R3): Definition af og kriterier for "energifattigdom" for husholdninger

Formålet med denne reform er at bidrage til at bekæmpe energifattigdom og beskytte sårbare forbrugere ved i energiloven og den afledte ret at indføre en definition af "energifattigdom" og kriterier for identifikation af husstande, der er ramt af energifattigdom, og sårbare forbrugere. Reformen skal tage hensyn til de kriterier, der er anført i direktiv (EU) 2019/944: lav indkomst, høje udgifter til disponibel indkomst til energi og dårlig energieffektivitet.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Investering 1 (C4.I1): Støtte til renovering af bygningsmassen

Formålet med foranstaltningen er at øge bygningsmassens energieffektivitet.

Foranstaltningen består af tre delforanstaltninger til energieffektiv renovering af beboelsesejendomme, offentlige erhvervsbygninger og erhvervsbygninger inden for henholdsvis fremstilling, handel og tjenesteydelser.

Investering 2 (C4.I2): Støtte til vedvarende energi til husholdninger

Formålet med foranstaltningen er at øge husholdningernes anvendelse af vedvarende energi i det endelige energiforbrug.

Foranstaltningen består af støtte til installation af solcelleanlæg til forsyning af varmt brugsvand og solcelleanlæg.

Investering 3 (C4.I3): Støtte til energieffektive gadebelysningssystemer

Formålet med foranstaltningen er at øge energieffektiviteten og reducere energiomkostningerne for kommunale belysningssystemer.

Foranstaltningen består af støtte til energieffektive gadebelysningssystemer.

Reform 4 (C4.R4): Fremme af projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi gennem energiregningerne

Formålet med reformen er at udvide mulighederne for at gennemføre foranstaltninger og projekter til forbedring af energieffektiviteten i en situation med begrænsede finansielle ressourcer.

Foranstaltningen består i ikrafttrædelsen af retsakter, der gør det muligt at anvende modeller for energitjenesteselskaber (ESCO) til at dække finansieringen af energieffektivitetsrenoveringer gennem energiregningerne. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Reform 5 (C4.R5): Kvikskrænker for energieffektivitetsrenoveringer

Formålet med reformen er at mindske den administrative byrde i forbindelse med energieffektivitetsrenoveringsprocessen.

Foranstaltningen består i udpegelse af kvikskrænker for energieffektivitetsrenoveringer i landet og oprettelse af 6 pilotkvikskrænker.

Reform 6 (C4.R6): Øget elproduktion fra vedvarende energikilder

Formålet med denne reform er at støtte en hurtigere udvidelse af elproduktionen fra vedvarende energikilder.

Reformen består i at forenkle procedurene for installation og tilslutning af vedvarende energikilder.

Reform 7 (C4.R7): Støtte til værdikæden for grøn brint

Formålet med denne reform er at støtte værdikæden for grøn brint.

Reformen består i, at en eller flere retsakter om værdikæden for grøn brint træder i kraft.

Investering 4 (C4.I4): Digital omstilling af eltransmissionsnettet

Formålet med denne investering er at øge andelen af vedvarende energikilder, fleksibilitet i forvaltningen og overvågningen af elektricitetssystemet samt den grænseoverskridende nettotransmissionskapacitet ved grænserne til medlemsstaterne (dvs. Rumænien og Grækenland).

Investeringen består af et program for den digitale omstilling af elsystemoperatøren.

Reform 8 (C4.R8): Liberalisering af elektricitetsmarkedet

Formålet med denne reform er at fuldføre liberaliseringen af engrosmarkedet for elektricitet og forbedre markedet for balancering af elektricitet. Denne reform skal bestå af følgende elementer:

- Liberaliseringen af engrosmarkedet for elektricitet gennem ikrafttræden af retsakter, som bringer den offentlige leverandørrolle for Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) til ophør og afskaffer kvoterne for det regulerede marked. Den forbyder også langfristede kontrakter, herunder elkøbsaftaler, eller lignende foranstaltninger, der har samme eller tilsvarende formål eller virkning, med undtagelse af kontrakter om elektricitet fra vedvarende energikilder, eller som indgås på elbørsen. De langfristede elkøbskontrakter for Maritsa East 1 og Maritsa East 3, der udløber i henholdsvis 2024 og 2026, må ikke forlænges og/eller være omfattet af ny statsstøtte.
- Reformen af markedet for balancering af elektricitet gennem ikrafttræden af retsakter, der sikrer, at: i) balanceringskapaciteten skal købes på markedsvilkår II) prisen på leverandører af balanceringsenergi offentliggøres senest 30 minutter efter intraday-markedets lukning III) der indføres en enkelt balanceringspris for perioder uden

aktivering af balanceringsenergi IV) der indføres en 15-minutters periode for afregning af ubalancer og v) der fastsættes ingen prislofter for balancering af elektricitet.

Markedskoblingen på day-ahead-markedet ved grænsen til Rumænien og til Grækenland på intraday-markedet skal være afsluttet henholdsvis den 31. december 2021 og den 31. december 2022.

Reform 9 (C4.R9): Køreplan for klimaneutralitet

Formålet med reformen er at tilvejebringe en ajourført strategisk ramme for dekarbonisering af økonomien. Reformen omfatter oprettelsen af en energiomstillingskommission, der skal udarbejde scenarier og anbefalinger til en køreplan for klimaneutralitet. Ministerrådet vedtager en afgørelse om en køreplan for klimaneutralitet. Energiomstillingskommissionen oprettes på ekspertniveau med bred inddragelse af interessenter for at sikre ekspertise, uafhængighed og pluralisme. Kommissionen vurderer forskellige scenarier for udfasningen af kul/brunkul, herunder for en fremskyndet udfasning. Scenarierrapporten og anbefalingerne offentliggøres. De scenarier og anbefalinger, der udarbejdes, skal omfatte skridt til at afslutte udfasningen af kul/brunkul senest i 2038. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

Reform 10 (C4.R10): Dekarbonisering af energisektoren

Formålet med denne reform er at reducere kuldioxidemissionerne i forbindelse med elproduktion.

Reformen består af: i) et mål for reduktion af de kuldioxidemissioner, der er forbundet med elproduktion, og ii) ikrafttræden af retsakt (er) om dekarbonisering, herunder et reguleringsmæssigt loft over CO₂-emissioner fra eksisterende brunkuls- og kulfyrede kraftværker.

Investering 7 (C4.I7): Øget anvendelse af vedvarende energi fra geotermiske kilder

Formålet med investeringen er at støtte produktionen af vedvarende energi fra geotermiske kilder.

Investeringen består i ikrafttrædelsen af en revideret lovramme for geotermisk energi og lanceringen af et geotermisk værktøj, der er tilgængeligt online.

Investering 8 (C4.I8): National infrastruktur til lagring af elektricitet (RESTORE)

Formålet med investeringen er at støtte ellagerfaciliteter.

Investeringen består i installation af anlæg til oplagring af elektricitet.

Reform 11 (C4.R11). Forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren

Formålet med reformen er at øge gennemsigtigheden og konkurrenceevnen for statsejede virksomheder i energisektoren.

Foranstaltningen består i at adskille kulrelaterede selskaber fra Bulgarian Energy Holding.

Investering 9 (C4.I9): Tilskudsordning — renovering af beboelsesejendomme

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en støtteordning med henblik på at tilskynde til investeringer i energieffektiv renovering af beboelsesejendomme. Ordningen skal fungere ved at yde tilskud til den private sektor.

Ordningen forvaltes af den bulgarske udviklingsbank som gennemførelsespartner.

For at gennemføre investeringen i ordningen undertegner Bulgarien og den bulgarske udviklingsbank en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende:

1. Beskrivelse af beslutningsprocessen i forbindelse med ordningen: Ordningens endelige tildelingsbeslutning træffes af et investeringsudvalg eller et andet relevant tilsvarende organ og godkendes med et flertal af stemmerne blandt medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. Centrale krav i den tilknyttede subsidiepolitik, som omfatter:
 - a. En beskrivelse af de ydede tilskud og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Støttepolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder¹⁷downstream-anvendelse

II) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁸, iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹⁹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling²⁰.

¹⁷Med undtagelse af a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig med henblik på en rettidig overgang til drift uden fossile brændstoffer.

¹⁸ Hvis den støttede aktivitet opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹⁹ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-geanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁰ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraserteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

- d. Kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af ordningen, gebyrstrukturen for den bulgarske udviklingsbank og kravet om at anvende eventuelle uudnyttede indtægter fra ordningen, herunder efter 2026, til de samme politiske formål.
4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
 - a. Beskrivelse af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om de tildelte tilskud.
 - b. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der vil sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
 - c. Forpligtelsen til at kontrollere, om hver enkelt operation er støtteberettiget i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden der ydes støtte.
 - d. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med den bulgarske udviklingsbanks revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttere reglerne og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale er overholdt.

D.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
63	C4.R1: Oprettelse af en national fond for dekarbonisering	Milepæl	Vurdering af de nationale rammebestemmelser for energieffektivitet offentliggjort af et uafhængigt ekspertpanel	Offentliggørelse af vurderingen af de nationale lovgivningsmæssige rammer for energieffektivitet på Energiministeriets websted				FØRSTE KVARTAL 3	2022	En vurdering af de nationale lovgivningsmæssige rammer for energieffektivitet foretages af et uafhængigt ekspertpanel, som skal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificere hindringer for investeringer i energieffektivitet 2. fremsætte anbefalinger til ændringer af de nationale lovgivningsmæssige rammer 3. Identificere muligheder for strukturen i den nationale dekarboniseringsfond, navnlig med hensyn til ejerskab og forvaltning 4. Identificere potentielle kilder til kapitalisering af den nationale dekarboniseringsfond.
64	C4.R1: Oprettelse af en national fond for dekarbonisering	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om oprettelse af den nationale fond for dekarbonisering	Bestemmelse i retsakt (er), der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Ikrafttræden af retsakt (er) om oprettelse af den nationale dekarboniseringsfond. <p>I retsakten/retsakterne defineres:</p> <p>i) fondens formål, herunder finansiering af foranstaltninger vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi i bygninger</p> <p>ii) de støtteberettigede anvendelser af fondens midler, herunder til tilvejebringelse af a) finansielle instrumenter, f.eks. kreditlinjer, garantier og/eller en kombination heraf med en tilskudsdel, og b) teknisk bistand til forberedelse af projekter</p>

									<p>III) fondens organer og deres beføjelser IV) fondsforvalteren som en juridisk person eller et konsortium af juridiske personer.</p> <p>Desuden skal retsakten eller retsakterne indeholde bestemmelser om, at formanden for bestyrelsen skal varetage fondsforvalterens funktioner indtil udvælgelsen af den første fondsforvalter efter oprettelsen af den nationale dekarboniseringsfond.</p>	
65	C4.R1: Oprettelse af en national fond for dekarbonisering	Milepæl	Kontrakt- og driftsregler	Kontrakter, der er underskrevet, og driftsregler, der er vedtaget				FØRSTE KVARTAL 4	2025	<p>Kontrakten mellem bestyrelsen for den nationale fond for dekarbonisering og den udvalgte fondsforvalter underskrives efter en åben udvælgelsesprocedure.</p> <p>Desuden vedtager bestyrelsen for den nationale dekarboniseringsfond fondens driftsregler, som skal:</p> <p>i) omfatte investeringsstrategien, støtteberettigede modtagere og typer af instrumenter</p> <p>II) indeholde nærmere oplysninger om løftestangeffekt, finansieringskilder, herunder private midler, gennemførelsesordninger, finansielle produkter og risikopolitik.</p>
66	C4.R3: Definition af "energifattigdom" og af kriterier for identifikation af husstande, der er ramt af energifattigdom, og sårbare forbrugere	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af energiloven og den afledte ret vedrørende "energifattigdom"	Bestemmelse i energiloven om ikrafttræden af ændringerne af energiloven og den afledte ret				FØRSTE KVARTAL 4	2022	<p>Ændringerne af energiloven og den efterfølgende afledte ret regulerer definitionen af "energifattigdom" og definerer kriterier for identifikation af husstande, der er ramt af energifattigdom, og sårbare forbrugere. Ændringerne skal tage hensyn til de kriterier, der er anført i direktiv 2019/944: lav indkomst, høje energiomkostninger som en andel af den tilgængelige indkomst og lav energieffektivitet.</p>

67	C4.R2: Fremme af investeringer i energieffektivitetsrenoveringer i beboelsesejendomme	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af loven om ejerskabsforvaltning	Bestemmelse i lov om ejerskabsforvaltning med angivelse af ændringernes ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ændringerne af lov om ejerskabsforvaltning skal: a. lette beslutningstagningen for ejere af individuelle lokaliteter i ejendomme med flere lejligheder ved at reducere den tærskel, der er nødvendig for at støtte renovering af bygninger. b. regulere den professionelle ledelse ved at skabe betingelserne for at forbedre dens kvalitet. gøre det lettere for condominium at ansøge om kollektive kreditter ved at oprette en fælles bankkonto i condominiums navn.
68	C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen	Milepæl	Om indførelse af en national støtteordning for energieffektiv renovering af beboelsesejendomme og erhvervsbygninger	Offentliggørelse af ministeriel bekendtgørelse om oprettelse af ordningen				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ordningen skal omfatte tre delforanstaltninger: a. delforanstaltning 1: Energirenovering af mindst 2,15 mio. m ² samlet bruttoetageareal i beboelsesejendomme b. delforanstaltning 2: Energirenovering af mindst 354 offentlige erhvervsbygninger og c. delforanstaltning 2 og 3 tilsammen: Energirenovering af 524 erhvervsbygninger Ordningen skal sikre mindst 30 % besparelser i primærenergiefterspørgslen sammenlignet med tilstanden før renoveringen og overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
69	C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 1: Renovering	Milepæl	Indkaldelse af forslag til energieffektivitetsrenovering af beboelsesejendomme	Offentliggørelse af udbudsbetingelser				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Indkaldelsen af forslag offentliggøres af ministeriet for regionaludvikling og offentlige arbejder, som er den ansvarlige myndighed for energieffektiv renovering af beboelsesejendomme. Indkaldelsen skal omfatte følgende to ansøgningsfaser: a. fase 1 — åben for ansøgninger med 100 % tilskudsfinansiering

	af beboelsesejendomme									b. fase 2 — åben for ansøgninger med 80 % tilskudsfinansiering og 20 % egenfinansiering fra boligejere. De to faser af anvendelsen skal forløbe fortløbende og ikke parallelt.
70	C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsesejendomme Delforanstaltning 2: Renovering af offentlige erhvervsbygninger og Delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om energieffektiv renovering af bygninger	Underskrevne kontrakter				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Undertegnelse af kontrakter om energieffektiv renovering af bygninger af ministeriet for regionaludvikling og offentlige arbejder og endelige støttemodtagere og/eller kommuner på vegne af de endelige støttemodtagere.
71	C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen	Målet	Energieffektiv renovering af beboelsesejendomme		Renoveret bruttoetageareal i beboelsesejendomme (m ²)	0	2.15 mio.	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der er foretaget energieffektivitetsrenoveringer af beboelsesejendomme, der dækker mindst 2,15 mio. m ² .

	Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsesejendomme									
72	C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 2: Renovering af erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger, og Delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser	Milepæl	Indkaldelser af forslag til energieffektivitetsrenovering af erhvervsbygninger	Offentliggørelse af udbudsspecifikationer for indkaldelse 1 (offentlige bygninger) og indkaldelse 2 (bygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser)				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Følgende to indkaldelser af forslag offentliggøres af ministeriet for regionaludvikling og offentlige arbejder med henblik på energieffektiv renovering af erhvervsbygninger: a. indkaldelse af offentlige bygninger b. indkaldelse af bygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser.
75	C4.I1: Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 2: Renovering af offentlige erhvervsbygninger	Målet	Energieffektiv renovering af erhvervsbygninger		Nummer	0	524	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der er foretaget energieffektivitetsrenoveringer af mindst 354 offentlige erhvervsbygninger og mindst 170 erhvervsbygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser.

	og Delforanstaltning AKTIVITET 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser									
75a	C4.I9: Tilskudsordning — renovering af beboelsesejendomme	Milepæl	Gennemførelsesaftale, aftaler om juridisk støtte og overførsel af midler	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden, undertegnelse af aftaler om juridisk støtte, overførselscertifikat				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden. Den bulgarske udviklingsbank skal have indgået juridiske tilskudsaftaler med endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af de midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, der er omfattet af gennemførelsesaftalen (herunder forvaltningsgebyrer). Bulgarien overfører 246,5 mio. EUR til den bulgarske udviklingsbank.
76	C4.I2: Støtte til vedvarende energi til husholdninger	Milepæl	Om indførelse af en national støtteordning for vedvarende energi til husholdninger	Offentliggørelse af ministeriel bekendtgørelse om oprettelse af ordningen				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ordningen skal finansiere købet af "bedst i klassen" solvarmt vand (DHW) eller fotovoltaiske systemer op til 10 kWp og sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
78	C4.I2: Støtte til vedvarende energi til husholdninger	Målet	Støttede husstande		Nummer	0	1 500	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Dokumentation for betaling (r) for installation af solvarmt brugsvand eller fotovoltaiske systemer på op til 10 kWp for mindst 1 500 husstande.

79	C4.I3: Støtte til energieffektive gadebelysningssystemer	Milepæl	Underskrivelse af tilskudscontrakter om renovering af offentlige belysningssystemer (indkaldelse 1)	Energiministeriets underskrevne kontrakter med de udvalgte ansøgere				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Tilskudscontrakterne om renovering af offentlige belysningssystemer skal angive, at der skal opnås en reduktion af primærenergiforbruget på mindst 30 %.
81	C4.I3: Støtte til energieffektive gadebelysningssystemer	Målet	Reduktion af energiforbruget		Energibesparelser i megawatt (MWh) pr. år	0	120 000	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Reduktion af energiforbruget, 120 000 MWh om året, efter renovering af offentlige vejbelysningssystemer.
82	C4.R4: Fremme af projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi gennem energiregningerne	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om forbedringer af energieffektiviteten i henhold til modellen for energitjenesteselskaber (ESCO).	Bestemmelser om retsakternes ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Retsakter skal muliggøre en metode til finansiering af energieffektivitetsforbedringer ved hjælp af forsyningsregningen som tilbagebetalingsinstrument. Mekanismen må ikke tillade finansiering af gaskedler som en mulighed for udskiftning af oliefyringsanlæg.
83	C4.R5: Kvikskranke for energieffektivitetsrenoveringer	Milepæl	Oprettelse af pilotkvikskranke for energirenovering	Kvikskranke i drift				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Seks fysiske pilotkvikskranke skal være operationelle på regionalt plan for at yde rådgivning og mindske den administrative byrde for både husholdninger og virksomheder. One-stop-shoppen integrerer alle de nødvendige oplysninger og tjenester, der er nødvendige for energirenovering, herunder om de tilgængelige EU-kilder til finansiel støtte.
84	C4.R5: Kvikskranke for energieffektivitetsrenoveringer	Målet	Udpegede kvikskranke		Nummer	0	21	FØRSTE KVARTAL 2	2025	I retsakt eller retsakterne udpeges 21 regionale informationscentre som kvikskranke for energieffektivitetsrenoveringer.

85	C4.I4: Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Milepæl	Underskrevne kontrakter eller påbegyndelse af arbejdet med opgradering af de nationale transmissionssystemer	Underskrevet kontrakt (er) af ESO EAD eller arbejdets påbegyndelse				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Underskrivelse af kontrakter eller påbegyndelse af arbejder med opgradering af de nationale transmissionssystemer i forbindelse med indførelsen af understationsautomatiseringssystemer (SAS) i 171 understationer ved 110 kV spændingsniveau.
88	C4.I4: Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Målet	Forøgelse af den maksimale månedlige nettotransmissionskapacitet på tværs af grænserne med 1 600 MW		Megawatt (MW)	0	1 600	FØRSTE KVARTAL 2	2025	1 MW yderligere maksimal månedlig grænseoverskridende nettotransmissionskapacitet med Rumænien og Grækenland sammenlignet med 600-niveauerne stilles til rådighed for markedet, hvilket fremgår af data fra ENTSO-e-gennemsigtsplatformen.
89	C4.I4: Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Målet	Betingelser for integration af produktionskapacitet fra vedvarende energikilder i elektricitetssystemet	Rapport fra en uafhængig ingeniør	Megawatt (MW)	1 842	6 342	FØRSTE KVARTAL 2	2026	En rapport fra en uafhængig ingeniør, der bekræfter, at elektricitetstransmissionssystemet opfylder de tekniske betingelser for at integrere yderligere 4 500 MW produktionskapacitet fra vedvarende energikilder i elektricitetssystemet.
90	C4.R7: Støtte til værdikæden for grøn brint	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om værdikæden for grøn brint	Bestemmelse i retsakt (er), der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Ikrafttræden af retsakt (er) om værdikæden for grøn brint.
91	C4.R8: Liberalisering af elektricitetsmarkedet	Milepæl	Retsakters ikrafttræden	Bestemmelse i de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Retsakterne skal: 1. liberalisere engrosmarkedet for elektricitet senest den 1. juli 2025 ved: afskaffelse af kvoteforpligtelser for det regulerede marked og ophør af Natsionalna Elektrieska Kompania EAD (NEK) som offentlig leverandør — forbud mod langfristede kontrakter, herunder elkøbsaftaler, eller andre lignende aftaler, der har samme eller tilsvarende formål eller virkning, med undtagelse af

									<p>sådanne aftaler om energi fra vedvarende energikilder eller aftaler indgået på elbørsen. Ved udløb eller førtidig opsigelse af nuværende elkøbsaftaler må anlæg, der har nydt godt af sådanne aftaler, ikke modtage ny statsstøtte til støtte for elproduktion fra stenkul eller brunkul.</p> <p>2. reformere markedet for balancering af elektricitet senest den 31. december 2024 ved at sikre, at:</p> <ol style="list-style-type: none"> køb af balanceringskapacitet skal være markedsbaseret prisen på balanceringsenergi offentliggøres senest 30 minutter efter intraday-markedets lukning der indføres en enkelt balanceringspris for perioder uden aktivering af balanceringsenergi der indføres en 15-minutters periode for afregning af ubalancer der må ikke fastsættes prislofter for balancering af elektricitet. 	
92	C4.R8: Liberalisering af elektricitetsmarkedet	Milepæl	Integration af elmarkedet	Fuldførelse af day-ahead- og intraday-elmarkedskoblingen med Rumænien og Grækenland				FØRSTE KVARTAL 4	2022	<p>Day-ahead-elmarkedskoblingen med Rumænien skal være afsluttet og operationel senest den 31. december 2021.</p> <p>Intraday-elmarkedskoblingen med Grækenland skal være afsluttet og operationel senest den 31. december 2022.</p>
93	C4.R11: Forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren	Milepæl	Betingelser for et nyt statsejet holdingselskab	Vedtagelse af Ministerrådets afgørelse				FØRSTE KVARTAL 4	2025	<p>Ministerrådet vedtager en afgørelse om bemyndigelse af energiministeren til at udarbejde en resolution om omstrukturering af Bulgarian Energy Holding. I afgørelsen kræves det, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> Der oprettes en ny statsejet virksomhed, der skal oprettes som holdingselskab. Det er enejer af kulrelaterede

										virksomheder, der tidligere var ejet af Bulgarian Energy Holding - En revisor vurderer de aktiver, der skal overføres.
93a	C4.R11: Forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren	Milepæl	Nyt statsejet holdingselskab	Nyt holdingselskab, der er registreret i handelsregistret				FØRSTE KVARTAL 2	2026	En ny statsejet virksomhed oprettes som holdingselskab og registreres i handelsregistret. Det er enejer af kulrelaterede virksomheder, der tidligere var ejet af Bulgarian Energy Holding.
95	C4.R6: Øget elproduktion fra vedvarende energikilder	Milepæl	Retsakters ikrafttræden	Bestemmelser om retsakternes ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Retsakter skal: 1. forenkle tilladelsesprocedurerne for anlæg til vedvarende energi, der producerer elektricitet, ved at: a. indførelse af frister for udstedelse af tilladelser for at sikre, at nettilslutningsproceduren ikke overstiger 6 måneder. b. indførelse af ansvarlighedsprocedurer i tilfælde af forsinkelser i distributions- og transmissionssystemoperatøernes udstedelse af tilladelser til nettilslutning. 2. gøre det muligt at udpege prioriterede områder for onshorevindmølleparker. 3. forenkle tilladelsesproceduren for solcelleanlæg til eget brug på op til 1 MW ved at: a. indførelse af en meddelelsesordning for nettilslutning uden at kræve, at distributionssystemoperatøren afgiver en udtalelse.

										b. udfasning af forpligtelsen til at angive punktafgift til egenproduktion og til at registrere et afgiftsoplag.
96	C4.R6: Øget elproduktion fra vedvarende energikilder	Milepæl	Retsaktens/retsakternes ikrafttræden	Bestemmelse om retsaktens/retsakternes ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Ikrafttræden af retsakter, som skal: <ol style="list-style-type: none"> 1. vedtage en plan for udpegning af prioriterede zoner for onshore-vindkraft, der i fællesskab identificerer mindst 2 GW samlet potentiale for udbredelse af onshore-vindenergi. Blandt de prioriterede områder, der er udpeget i planen, skal der være zoner med adgang til eksisterende transmissionsnet. 2. forlænge gyldighedsperioden for TSO'ens/DSO-udtalelsen om tilslutning af onshore-vindkraftanlæg 3. sørge for deling af transmissionskapacitet mellem flere vedvarende energikilder på grundlag af kriterier og aftaler, der er indgået mellem parterne 4. lette tilladelsesproceduren for elektricitetsdistribution i et net, der betjener integrerede energianlæg, som ikke er selvtilsluttet et elnet 5. vedtage en metode til beregning af de mængder elektricitet, der produceres, distribueres til forbrug og sælges i forbindelse med VE-egetforbrug og VE-fællesskaber. 6. ændre handelsreglerne for energifællesskaber og VE-egetforbrug.
97	C4.I8: National infrastruktur til	Milepæl	Ændring af den nationale lovgivningsmæss	Bestemmelse i loven om				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ændringer af den relevante primære eller afledte ret skal fjerne hindringer, indføre en specifik regulerings- og støtteramme for

	lagring af elektricitet (RESTORE)		sige ramme for at støtte hurtig udbredelse af oplagring af elektricitet	ændringernes ikrafttræden						opførelse, tilslutning og drift af ellagerfaciliteter.
105	C4.I7: Øget anvendelse af vedvarende energi fra geotermiske kilder	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter vedrørende anvendelsen af vedvarende energi fra geotermiske kilder	Bestemmelser om retsakternes ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Retsakterne skal: 1. fjerne de vigtigste hindringer, der er identificeret i køreplanen for udvikling af geotermisk energi som en vedvarende energikilde 2. sikre, at der ikke sker forurening af grundvand og vandoverflader, hverken i geotermiske energiundersøgelser eller under driften af anlægget 3. regulere anvendelsen af geotermisk energi som en ressource.
106	C4.I7: Øget anvendelse af vedvarende energi fra geotermiske kilder	Milepæl	Geotermisk værktøj	Geotermisk værktøj, der er tilgængeligt online				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Værktøjet skal gøre det muligt for forbrugerne at beregne de normaliserede omkostninger ved geotermisk varme på grundlag af geografisk placering og varmekarakteristika. Værktøjet skal være offentligt tilgængeligt.
113	C4.R9: Køreplan for klimaneutralitet	Milepæl	Ikrafttræden af regeringens afgørelse om oprettelse af kommissionen for omstilling til grøn energi	Bestemmelse i regeringsbeslutningen om ikrafttrædelse af regeringsbeslutningen og oprettelse af kommissionen for omstilling til grøn energi				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Regeringsafgørelsen opretter Kommissionen og giver den mandat til at udarbejde scenarier og anbefalinger til en køreplan for klimaneutralitet. Kommissionen oprettes på ekspertniveau med bred inddragelse af interessenter for at sikre ekspertise, uafhængighed og pluralisme. Scenarierrapporten og anbefalingerne stiles til regeringen og offentliggøres. De scenarier og anbefalinger, der udarbejdes, skal omfatte skridt til at afslutte

										<p>udfasningen af kul/brunkul hurtigst muligt og senest i 2038.</p> <p>Udarbejdelsen af scenarierne og rapporten forventes at bidrage til en rettidig færdiggørelse af de territoriale planer for retfærdig omstilling for kulregionerne.</p> <p>Kommissionen vurderer forskellige scenarier for udfasningen af kul/brunkul, herunder for en fremskyndet udfasning, der skal være afsluttet senest i 2030, i overensstemmelse med sammenlignelige nabomedlemsstater.</p>
114	C4.R9: Køreplan for klimaneutralitet	Milepæl	Ministerrådets vedtagelse af en afgørelse om en køreplan for klimaneutralitet	Ministerrådets afgørelse vedtaget				FØRSTE KVARTAL 3	2022	<p>Ministerrådet vedtager en afgørelse om en køreplan for klimaneutralitet.</p> <p>Køreplanen fastsætter den endelige dato for udfasningen af kul/brunkul senest i 2038 som identificeret i et af de scenarier, der er udviklet af energiomstillingskommissionen i dens rapport med scenarier og anbefalinger.</p>
115	C4.R10: Dekarbonisering af energisektoren	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er), der indfører et CO ₂ -emissionsloft for brunkuls- og kulfyrede kraftværker	Bestemmelse i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 2	2025	<p>Ikrafttræden af retsakt (er), som skal:</p> <ol style="list-style-type: none"> omfatte et forbud mod at opføre og drive nye anlæg til produktion af elektricitet fra kul eller brunkul og der fastsættes en samlet grænse for den årlige mængde kuldioxidemissioner (CO₂) fra eksisterende kul- og brunkulskraftværker ("emissionsloft"). Emissionsloftet finder anvendelse fra den 1. januar 2026. Emissionsloftet skal kræve, at de årlige emissioner fra alle eksisterende brunkuls- og kulfyrede kraftværker ikke kumulativt overstiger 10 983 000 ton CO₂, indtil udfasningen af kul og brunkul. <p>Det årlige emissionsloft anvendes som følger:</p>

										<ul style="list-style-type: none"> - I 2026 finder emissionsloftet på 10 983 ton CO000 anvendelse på CO2-emissionerne i 2. - I 2027 finder emissionsloftet på 10 983 ton CO000 anvendelse på de gennemsnitlige CO2-emissioner i 2 og 2026. - Fra 2028 finder emissionsloftet på 10 983 ton CO000 anvendelse på gennemsnitlige CO2-emissioner i en rullende treårig periode, der omfatter det pågældende år og de to foregående år. <p>Retsakten/retsakterne skal også indeholde bestemmelser om, at de årlige CO2-emissioner skal beregnes i overensstemmelse med den årlige cyklus for overvågning, rapportering og verifikation af emissioner under EU ETS.</p>
120	C4.R10: Dekarbonisering af energisektoren	Målet	Reduktion af kuldioxidemissioner fra energisektoren		Ton CO2	19 438 000	10 983 000	FØRSTE KVARTAL 2	2026	<p>Kuldioxidemissionerne fra eksisterende kul- eller brunkulskraftværker skal være blevet reduceret kumulativt i 2025 med mindst 8 455 000 ton i forhold til 2019-niveauerne.</p> <p>Reduktionen beregnes ved at anvende de årlige verificerede kuldioxidemissioner for elproduktion fra kul og brunkul som registreret i EU-emissionsregistret (EU ETS).</p> <p>Reduktionen måles som forskellen mellem summen af alle verificerede kuldioxidemissioner fra eksisterende kul- og brunkulskraftværker for 2025 og summen af alle verificerede kuldioxidemissioner fra kulfyrede kraftværker for 2019.</p>
122	C4.I8: National infrastruktur til	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om	Underskrivelse af kontrakter				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Underskrivelse af kontrakter om tilskud til oplagring af elektricitet.

	lagring af elektricitet (RESTORE)		oplagring af elektricitet							Udvælgelsesproceduren kræver en afladningsperiode på mindst 2 timer og en kapacitet på mindst 10 MW.
125	C4.I8: National infrastruktur til lagring af elektricitet (RESTORE)	Målet	Oplagring af elektricitet faciliteter		Megawattimer (MWh)	0	3 000	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der er udstedt 72h prøvningsprotokol (r), der viser installation og tilslutning til elnettet, forellagerfaciliteter for 3MWh brugbar energikapacitet.

E. KOMPONENT 5: BIODIVERSITET

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at sikre en effektiv forvaltning af det nationale økologiske netværk med henblik på at beskytte og genoprette økosystemer og naturtyper og arter af europæisk og national betydning.

E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C5.R1): Etablering af forvaltningsstrukturen for Natura 2000-nettet

Formålet med foranstaltningen er at opbygge effektive Natura 2000-forvaltningsstrukturer.

Foranstaltningen består af lovgivningsmæssige ændringer, som etablerer strukturer til forvaltning af Natura 2000-nettet på nationalt og regionalt plan og indfører krav til udvikling af netforvaltningsplaner. Lovændringerne skal også indføre et krav om, at alle beskyttede områder forvaltes på grundlag af planlægningsdokumenter, som fastlægger lokalitetsspecifikke bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

E.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
126	C5.R1: Etablering af forvaltningsstrukturen for Natura 2000-netværket	Milepæl	Ændringer af biodiversitetsloven	Ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ændringerne af biodiversitetsloven skal indføre krav om etablering af strukturer til forvaltning af Natura 2000-nettet på nationalt og regionalt plan og om udvikling af netforvaltningsplaner. Ændringerne skal også indføre et krav om, at alle beskyttede områder forvaltes på grundlag af planlægningsdokumenter, som fastlægger lokalitetsspecifikke bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger.

F. KOMPONENT 6: BÆREDYGTIGT LANDBRUG

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at styrke den bæredygtige forvaltning og konkurrenceevne i den bulgarske landbrugssektor i forbindelse med den grønne omstilling.

Komponenten bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger for 2019 og 2020, hvori det anbefales at fokusere investeringer og investeringsrelaterede politikker på den grønne omstilling (landespecifik henstilling 3 fra 2019 og landespecifik henstilling 3 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

F.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C6.R1): Nationalt handlingsprogram

Formålet med denne reform er at bidrage til målene i jord til bord-strategien 2030.

Foranstaltningen består i at vedtage det nationale handlingsprogram.

Investering 1 (C6.I1): Teknologisk og økologisk omstilling af landbruget

Formålet med denne investering er at støtte den teknologiske og økologiske omstilling af den bulgarske landbrugssektor.

Foranstaltningen består i at gennemføre mindst 1 700 projekter til støtte for landbrugssektorens teknologiske og økologiske omstilling.

Investering 2 (C6.I2): Digitalisering af processer fra jord til bord

Formålet med foranstaltningen er at lette elektronisk dataudveksling mellem myndighederne og landbrugerne.

Foranstaltningen består i, at det elektroniske landbrugsinformationssystem er tilgængeligt.

F.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
131	C6.R1: Nationalt handlingsprogram	Milepæl	Vedtagelse af det nationale handlingsprogram	Vedtagelse i Ministerrådet				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Det nationale handlingsprogram for bidrag til opfyldelsen af målene i jord til bord-strategien for 2030 vedtages.
134	C6.I1: Teknologisk og økologisk omstilling af landbruget	Målet	Projekter under fonden til fremme af den teknologiske og økologiske omstilling af landbruget		Nummer	0	1 700	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Uddrag af betalinger udstedt fra informationssystemet for forvaltning og overvågning af EU-midler i Bulgarien (EUMIS) til mindst 1 700 projekter under fonden til fremme af den teknologiske og økologiske omstilling af landbruget. Tilskudsafalterne skal sikre, at projekterne er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).
136	C6.I2: Digitalisering af processer fra jord til bord	Milepæl	Elektronisk landbrugsinformationssystem	Tilgængeligt elektronisk landbrugsinformationssystem				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Overtagelsesprotokol udstedt, som bekræfter, at det elektroniske landbrugsinformationssystem, herunder kommunikationsnetværket for felt- og regnsensorer og fire moduler, er tilgængeligt.

G. KOMPONENT 7: DIGITAL KONNEKTIVITET

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan indeholder foranstaltninger, der har til formål at opbygge en moderne og sikker digital infrastruktur og maksimere adgangen til onlinetjenester for borgere, virksomheder, offentlige forvaltninger og institutioner, navnlig i landområder og fjernliggende områder.

Investeringerne under denne komponent vedrører en omfattende udvidelse af den digitale infrastruktur og det digitale TETRA-system og radiorelænet.

De reformer, der indgår i denne komponent, har til formål at bidrage til udvikling og gennemførelse af effektive politiske og lovgivningsmæssige rammer, tildeling af radiofrekvenser til udvikling af 5G-net og -tjenester og skabelse af et gunstigt investeringsmiljø.

Komponenten støtter efterlevelsen af Rådets landespecifikke henstillinger for 2019 og 2020 og vil direkte eller indirekte bidrage til håndteringen af aspekter af de landespecifikke henstillinger for 2019 og 2020. Navnlig bidrager de reformer og investeringer, der indgår i denne komponent, til at styrke "beskæftigelsesegentheden ved at styrke digitale færdigheder" (landespecifik henstilling 4 og 2019), til at forbedre adgangen til fjernarbejde og fremme digitale færdigheder og lige adgang til uddannelse (landespecifik henstilling 2 og 2020) og til at fokusere investeringer på den grønne og den digitale omstilling (landespecifik henstilling 3 og 2020), minimere den administrative byrde for virksomhederne ved at forbedre den offentlige forvaltnings effektivitet og styrke den digitale forvaltning (landespecifik henstilling 4 og 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen, i overensstemmelse med den tekniske vejledning "Ingen væsentlig skade" (2021/C58/01).

G.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 2 (C7.R2): Tildeling af radiofrekvensspektrum

Formålet med reformen er at tackle udfordringerne i forbindelse med 5G-parathed og fremme en fremskyndet udrulning af 5G-net.

Reformen består i at reducere frekvensafgifterne og tildele frekvensrettigheder i flere frekvensbånd.

Reform 3 (C7.R3): Skabelse af et gunstigt investeringsmiljø

Reformen har til formål at imødekomme centrale henstillinger i den fælles EU-værktøjskasse for konnektivitet²¹ og skal:

- Strømline godkendelsesprocedurerne for konstruktion, vedligeholdelse, udstyr og/eller forbedring af radiotransmissionssystemer samt udskiftning eller færdiggørelse heraf ved at montere eller demontere dele af radiotransmissionssystemet
- Udvide retten til at få adgang til eksisterende fysisk infrastruktur, der kontrolleres af offentlige organer, til kommercielle operatører, hvis sidstnævnte ikke har nogen interesse i at opbygge sådanne net eller ville overveje delt brug som en mulighed for at

²¹ (https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185)

reducere deres investeringsomkostninger

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal være afsluttet senest den 30. juni 2021.

Investering 1 (C7.I1): Omfattende udvidelse af digital infrastruktur

Formålet med denne investering er at støtte udvidelsen af den digitale infrastruktur.

Investeringen består i at opgradere det statslige backbonenet og støtte udvidelsen af net med meget høj kapacitet ("VHC-net").

Investering 2 (C7.I2): Tetra-system og radiorelænet

Formålet med investeringen er at øge den nationale dækning af TETRA-netværket.

Investeringen består i levering af udstyr baseret på TETRA-standarden.

G.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
137	C7.R2: Tildeling af radiofrekvensspektrum	Milepæl	Ikrafttræden af dekretet om nedsættelse af frekvensafgifter	Bestemmelse i ministerrådets dekret om ikrafttrædelse af nedsættelsen af frekvensafgifterne				FØRSTE KVARTAL 1	2021	Ministerrådets dekret fastsætter en nedsættelse af engangsafgiften for brug af radiofrekvenser med 50 % og en nedsættelse af den årlige afgift for brug af frekvenserne med 35 %. Det drejer sig om gebyrer i henhold til lov om elektronisk kommunikation, der opkræves af Kommissionen for Kommunikationsforordningen.
138	C7.R2: Tildeling af radiofrekvensspektrum	Milepæl	Meddelelse om tildeling af brugsrettigheder til operatører i 26 GHz-båndet	Meddelelse om overdragelse				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Meddelelse om tildeling af brugsrettigheder til operatører i 26 GHz-båndet.
139	C7.R2: Tildeling af radiofrekvensspektrum	Milepæl	Ikrafttræden af afgørelse (r) ved kommunikationsforordningen Kommissionen om tildeling af rettigheder til frekvensbåndene 700 MHz og 800 MHz	Bestemmelse i afgørelsen/afgørelserne med angivelse af ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Ikrafttræden af afgørelse (r) ved kommunikationsforordningen Kommissionen om tildeling af brugsrettigheder til operatører i frekvensbåndene 700 MHz og 800 MHz.
140	C7.R3: Skabelse af et gunstigt investeringsmiljø	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer til gennemførelse af henstillinger under	Bestemmelse i loven om fysisk planlægning og i ministerrådets afgørelse nr. 558 om ikrafttræden af				FØRSTE KVARTAL 4	2020	Lovgivningsmæssige ændringer skal sikre, at: <ul style="list-style-type: none"> - Der kræves ingen byggetilladelse til vedligeholdelse, udstyr og/eller forbedring af dele af radiotransmissionssystemerne samt udskiftning heraf - Der kan stilles gratis kapacitet til rådighed for fibernet, der kontrolleres af offentlige

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			konnektivitetsværktøjskassen	lovgivningsmæssige ændringer						myndigheder, til brug for kommercielle operatører - Offentligt finansierede infrastrukturprojekter skal gennem standarddesign bygge beskyttelsesrør og kabeltrunkede på en måde, der er åben for alle operatører.
146	C7.I1: Omfattende udvidelse af digital infrastruktur	Milepæl	Opgradering af det statslige backbonenet	Opgradering af det statslige backbonenet				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal forelægges en eller flere godkendelsesprotokoller, der påviser levering og/eller installation af udstyr, med hvilket: - 1 200 udbydere af forsyningspligtigheder har fået adgang til mindst 10 Gbps adgangspunkter - 24 universiteter og videnskabelige institutter har fået adgang til 200 Gbps "adgangspunkter." - 185 kommuner har fået stillet adgangsknudepunkter til rådighed, som er en del af det statslige netværk.
147	C7.I1: Omfattende udvidelse af digital infrastruktur	Milepæl	Adgang til net med meget høj kapacitet (VHC-net)	Adgang til net med meget høj kapacitet				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal gives adgang til VHC-net for bosættelser, der omfatter mindst 350 000 personer.
148	C7.I2: Tetrasystem og radiorelænet	Milepæl	Tildeling af kontrakter om udvikling af TETRA-systemet og radiorelænet	Meddelelse af priser				FØRSTE KVARTAL 2	2022	De offentlige udbudsprocedurer gennemføres ved hjælp af et åbent og konkurrencepræget udbud. Der gennemføres to offentlige udbudsprocedurer med følgende emner: - Opbygning, udvikling og optimering af det digitale TETRA-system og mikrobølgenetværk, der forvaltes af

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										indenrigsministeriet, og som er nødvendige for dets opbygning som et fælles radiokommunikationssystem til at skabe et kommunikationsmiljø for forvaltning, interaktion og koordinering af statslige enheder - Levering af terminaludstyr og -udstyr, der er nødvendigt for at tilføje 14 000 abonnenter fra alle statslige institutioner til TETRA-netværket.
149	C7.I2: Tetra-system og radiorelænet	Milepæl	Levering af udstyr baseret på TETRA-standarden	Leveret udstyr				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Der skal fremlægges godkendelsesprotokoller, som beviser, at: - 14 000 slutbrugerenheder baseret på TETRA-standarden - 109 basisstationer baseret på TETRA-standarden.

H. KOMPONENT 8: BÆREDYGTIG TRANSPORT

Hovedformålet med komponenten er at øge transportsektorens bæredygtighed ved at reformere vej- og jernbanesektoren, fremme nulemissionskøretøjer, øge trafikikkerheden og investere i jernbaner, intermodal transport og bæredygtig mobilitet i byerne. Dette omfatter investeringer i modernisering og digitalisering af jernbaner, nyt rullende nulemissionsmateriel og ren offentlig transport. Komponentens forventes at bidrage til den grønne og den digitale omstilling samt til en mere afbalanceret territorial vækst.

De reformer og investeringer, der indgår i komponent 8 om bæredygtig transport, forventes at bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev fremsendt til Bulgarien i 2019 og 2020, om behovet for at fokusere investeringerne på bæredygtig transport.

Ingen foranstaltninger i denne komponent forventes at gøre væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

H.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C8.R1): Strategisk transportramme

Formålet med reformen er at øge transportsektorens bæredygtighed i Bulgarien.

Reformen består i ikrafttrædelsen af en national plan, offentliggørelsen af en markedsvurdering og undertegnelsen af en ny kontrakt om offentlig trafikbetjening om levering af offentlige jernbanetransporttjenester.

Reform 2 (C8.R2): Trafikkerhed

Formålet med reformen er at forbedre trafikikkerheden, da Bulgarien har et af de højeste antal trafikdræbte i EU.

Reformen omfatter etablering af en begrebsmæssig ramme for ny trafikikkerhedsforvaltning i et enkelt integreret strategidokument for 2021-2030.

Reform 3 (C8.R3): Bæredygtig bymobilitet

Formålet med reformen er at fremme bæredygtig mobilitet i byerne gennem anvendelse af planer for bæredygtig bytrafik, der er integreret i territoriale strategier for udvikling af NUTS 2-regioner (nomenklatur for statistiske territoriale enheder), der planlægger regioner og integreres i de kommunale udviklingsplaner.

Reform 4 (C8.R4): Integreret offentlig transport

Formålet med reformen er at øge kvaliteten og effektiviteten af den offentlige transporttjeneste.

Reformen består i, at en eller flere retsakter vedrørende offentlig transport træder i kraft.

Reform 5 (C8.R5): Elektrisk mobilitet

Formålet med reformen er at øge udbredelsen af nulemissions- og lavemissionstransport i Bulgarien.

Reformen består i, at en eller flere retsakter om elektrisk mobilitet træder i kraft, og at der indføres lavemissionszoner.

Investering 1 (C8.I1): Rullende jernbanemateriel

Formålet med investeringen er at øge udbredelsen af det rullende jernbanemateriel med nulemission.

Investeringen består i indkøb af rullende jernbanemateriel.

Investering 5 (C8.I5): Trafiksikkerhed

Formålet med investeringen er at støtte trafiksikkerhedsaktiviteterne på de bulgarske veje.

Investeringen består i indkøb af specialudstyr af hensyn til trafiksikkerheden.

Investering 6 (C.8.I6): Metrolinje 3 i Sofia

Formålet med investeringen er at bygge kilometer og stationer på metroen i Sofia.

Investeringen består i at bygge 3 km og 3 metrostationer i Sofia.

Investering 7 (C8.I7): Grøn mobilitet

Formålet med investeringen er at støtte foranstaltninger vedrørende bæredygtig bytrafik.

Investeringen består i køb af nulemissionskøretøjer og opførelse af elektriske ladestationer til offentlige transportmidler samt cykelstier og fodgængerovergange.

Investering 8 (C8.I8): Udstyr til overvågning eller vedligeholdelse af jernbanespor og luftledninger

Formålet med investeringen er at støtte overvågning eller vedligeholdelse af jernbanespor og luftledninger.

Investeringen består i levering af udstyr og vogne.

Investering 9 (C8.I9): Renovering af jernbaneinfrastruktur

Formålet med investeringen er at støtte renoveringen af det bulgarske jernbanenet.

Investeringen består i renovering af jernbanelinjer og luftledninger.

Investering 10 (C8.I10): Rullende materiel til metroer

Formålet med investeringen er at købe rullende materiel til metroen.

Investeringen består i levering af 8 metrotog.

H.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
161	C8.R1: Strategisk transportramme	Milepæl	Ikrafttræden af den nationale plan for udvikling af kombineret transport i Bulgarien senest i 2030	Planen træder i kraft ved regeringens godkendelse				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Den nationale plan for udvikling af kombineret transport i Bulgarien senest i 2030 træder i kraft med ministerrådets godkendelse. Den nationale plan for udvikling af kombineret transport i Republikken Bulgarien senest i 2030 skal tilskynde til og lette trafikoverflytning til mere miljøvenlige transportformer — jernbane, indre vandveje og søfart — og opnå en mere bæredygtig og mindre forurenende virkning af transport med en klar handlingsplan, der omfatter mål, ressourcer og tidsplan frem til 2030.
162	C8.R1: Strategisk transportramme	Milepæl	Styrkelse af kapaciteten til at forvalte og gennemføre TEN-T-jernbaneprojekter	Uafhængig revision afsluttet				FØRSTE KVARTAL 4	2022	De organer, der er ansvarlige for transportinvesteringer, såsom det nationale jernbaneinfrastrukturselskab (NRIC), vejinfrastrukturafdelingen og ministeriet for transport og kommunikation, skal underkastes en uafhængig revision af deres organisation, administrative og tekniske kapacitet til at udføre forvaltning og koordinering, udbudsprocedurer, finansiel forvaltning, overvågning og intern kvalitetskontrol og rapportering. Revisionen skal omfatte en definition af organisation, koordinering, ansvarsfordeling og ressourcer (personalemængde og -profil, andre tekniske ressourcer), der er nødvendige for at forberede og gennemføre TEN-T-projekter med henblik på målet om at færdiggøre TEN-T-hovednettet senest i 2030.
163	C8.R1: Strategisk transportramme	Milepæl	Foranstaltninger på transportområdet	Transport- og kommunikationsministeriets foranstaltninger				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Transport- og Kommunikationsministeriet (MTC) skal: <ul style="list-style-type: none"> • Godkende en handlingsplan med delmål, tidsplan og præstationsindikatorer for det nationale jernbaneinfrastrukturselskabs og MTC's kapacitet til at forvalte TEN-T-projekter

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> Nedsætte en eller flere fælles koordineringsarbejdsgrupper mellem MTC og NRIC om projektplanlægning og -rapportering Ajourføre overvågningssystemet for at følge fremskridtene med gennemførelsen af jernbaneinfrastrukturprojekterne.
164	C8.R1: Strategisk transportramme	Milepæl	Markedsvurdering af omfanget af forpligtelsen til offentlig tjeneste	Offentliggørelse af markedsvurderingen på Transport- og Kommunikationsministeriets websted				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Markedsvurderingen af omfanget af forpligtelsen til offentlig tjeneste for den nye kontrakt om offentlig tjeneste offentliggøres. Markedsvurderingen skal angive, om der kan anvendes en mindre fordrejende foranstaltning end en PSC-tildeling.
165	C8.R1: Strategisk transportramme	Milepæl	Ny kontrakt om offentlig trafikbetjening (PSC) for offentlig jernbanetransport	Underskrivelse af kontrakt				FØRSTE KVARTAL 4	2025	<p>Den nye kontrakt om offentlig trafikbetjening med jernbane i Bulgarien undertegnes efter en udbudsprocedure. Den nye kontrakt om offentlig trafikbetjening skal træde i kraft senest den 13. december 2026.</p> <p>Tilbuddet opdeles i flere delkontrakter.</p> <p>Den nye kontrakt skal indeholde følgende bestemmelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det rullende materiel, der stilles til rådighed efter 2009, herunder i henhold til genopretnings- og resiliensplanen, stilles til rådighed for operatøren/operatørerne til fri brug og fastsættes i forhold til omfanget af den tjeneste, der vil blive udført. - Operatøren/operatørerne skal have mulighed for at leje det rullende materiel, der er erhvervet før 2009, og som ejes af den nuværende operatør.

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> - Operatøren/operatorerne er forpligtet til at returnere det rullende materiel til ejeren i den tilstand, hvori det blev modtaget, under hensyntagen til den normale afskrivningssats. - Ved beregningen af kompensationen til operatører skal der tages hensyn til den offentlige finansiering af køretøjerne i hele deres økonomiske levetid.
169	C8.R2: Trafiksikkerhed	Milepæl	Ny trafiksikkerhedsstrategi og den tilhørende handlingsplan	Vedtagelse i regeringen				FØRSTE KVARTAL 4	2020	<p>Den nationale strategi for trafiksikkerhed i Republikken Bulgarien for perioden 2021-2030 og handlingsplanen (2021-2023) træder i kraft.</p> <p>Den nye trafiksikkerhedsstrategi skal omfatte følgende mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • reduktion af antallet af dødsfald og alvorlige kvæstelser som følge af trafikulykker på 50 % inden 2030 i forhold til 2019-referencescenariet i overensstemmelse med EU's trafikstrategiramme og nul-vision • integreret forvaltning af alle trafiksikkerhedsspørgsmål — indgående koordinering af relevante institutioner og forbedring af den administrative kapacitet til forvaltning af trafiksikkerheden (baseret på undersøgelser, analyser, behovsvurdering, prioritering og planlægning, overvågning, evaluering og rapportering) • socialt ansvar og ændringer i trafikanternes adfærd • støtte til retshåndhævelse, effektiv forebyggelse af overtrædelser af trafiksikkerhedsreglerne og forhøjelse af sanktionerne for overtrædelser af trafiksikkerheden • forøgelse af køretøjernes sikkerhed • beskyttelse af bløde trafikanter, f.eks. fodgængere og cyklister

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> forbedring af indsatsen efter trafikulykker.
173	C8.R3: Bæredygtig bymobilitet	Milepæl	Integration af bæredygtig bytrafik i territoriale strategier og udviklingsplanlægning	Ikrafttræden af integrerede territoriale strategier og integrerede kommunale udviklingsplaner				FØRSTE KVARTAL 3	2022	<p>Milepælen vedrører forberedelse og ikrafttræden af:</p> <ul style="list-style-type: none"> Integrerede territoriale strategier for udvikling af NUTS 2-regioner (nomenklatur for statistiske regionale enheder), der planlægger regioner med inddragelse af elementer af bæredygtig bytrafik Integrerede kommunale udviklingsplaner <p>De integrerede territoriale strategier for NUTS 2-planlægningsregionerne fastlægger udviklingsmålene og -prioriteterne for hver af de seks planlægningsregioner samt de foranstaltninger, der er nødvendige for deres gennemførelse. Integrerede territoriale strategier skal omfatte elementer til planlægning af bæredygtig bytrafik på regionalt plan.</p> <p>Desuden skal kommunernes planer for bæredygtig bytrafik enten være en del af de integrerede kommunale udviklingsplaner eller vedtages og offentliggøres individuelt af kommunerne.</p>
176	C8.R4: Integreret offentlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om offentlig transport	Bestemmelse i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 4	2025	<p>Retsakten/retsakterne om offentlig transport skal indeholde bestemmelser om:</p> <ul style="list-style-type: none"> regler for tidstro forvaltning af rejseoplysninger etablering af et transportnet med koordinerede tidsplaner operatørs og passagerers rettigheder og/eller ansvar. <p>Retsakten/retsakterne skal regulere oprettelsen og vedligeholdelsen af et nationalt system for et samlet transportdokument samt tidsrammen for dets ikrafttræden.</p>

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										De tekniske specifikationer for det nationale system for et samlet transportdokument godkendes af det relevante ministerium.
178	C8.R5: Elektrisk mobilitet	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om elektrisk mobilitet	Bestemmelse om retsaktens/retsaktens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Retsakten/retsakterne skal indeholde bestemmelser om: <ul style="list-style-type: none"> - forenkling af tilslutningsproceduren for ladestationer, der er installeret til personlig brug - en forpligtelse for kommuner med en befolkning på over 5 000 indbyggere til at stille lokaliteter til rådighed for mindst én offentligt tilgængelig ladestation. Retsakten/retsakterne skal også indføre en årlig skatteafskrivningsats for elektriske køretøjer.
181	C8.R5: Elektrisk mobilitet	Milepæl	Lavemissionszoner	Indførelse af lavemissionszoner				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Der indføres lavemissionszoner i centrum af mindst tre af følgende byer: Sofia, Plovdiv, Varna, Bourgas, Ruse og Stara Zagora eller i centrum af mindst to af disse byer, hvor mindst én af dem har en befolkning på over en million indbyggere. Til- og frakørsel af biler med emissionsnormer EURO 3 eller derunder er forbudt i disse zoner.
184	C8.I1: Rullende jernbanemateriel	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om indkøb af rullende jernbanemateriel med nulemission	Indgåede kontrakter				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Kontrakter undertegnes efter den eller de offentlige udbudsprocedurer med henblik på indkøb af: <ul style="list-style-type: none"> — Mindst 12 elektriske nulemissionstogsæt med en kapacitet på mindst 200 sæder, der er udstyret med mobilt ERTMS-udstyr — 20 enkeltdekkertog med nulemissionstogsæt med en kapacitet på mindst 300 sæder, der er udstyret med mobilt ERTMS-udstyr — 9 batterirangerlokomotiver med digital fjernstyring. Det skal fremgå af kontrakterne, at det bulgarske ministerium for transport og kommunikation bliver ejer af det rullende materiel.

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
186	C8.I1: Rullende jernbanemateriel	Målet	Rullende jernbanemateriel med nulemission		Nummer	0	41	FØRSTE KVARTAL 2	2026	<p>— Rapport (r) om anmærkninger skal underskrives for 12 elektriske nulemissionstogsæt med en minimumskapacitet på 200 sæder, der er udstyret med mobilt ERTMS-udstyr. Der skal underskrives en godkendelsesprotokol for mindst ét elektrisk multiplum.</p> <p>— Der skal underskrives en eller flere rapporter om anmærkninger for 20 elektriske enkeltdekkertog med flere enheder med en kapacitet på mindst 300 sæder, der er udstyret med mobilt ERTMS-udstyr. Der skal underskrives en godkendelsesprotokol for mindst ét elektrisk multiplum.</p> <p>— Acceptprotokoller skal underskrives for 9 batterirangerlokomotiver med digital fjernstyring.</p>
197	C8.I5: Trafiksikkerhed	Milepæl	Udstyr til trafiksikkerhed	Indgåede kontrakter				FØRSTE KVARTAL 2	2026	<p>Der indgås kontrakter om indkøb af følgende udstyr:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 31 køretøjer til særlig anvendelse — 2 softwareapplikationer til 1) forvaltning af vejvirkosomhed, 2) meldesignaler vedrørende vejinfrastrukturen. <p>De særlige køretøjer skal repræsentere de bedste tilgængelige miljøpræstationsniveauer i sektoren.</p>
199	C8.I6: Metrolinje 3 i Sofia	Milepæl	Kontrakter om opførelse af nye strækninger af metrolinje 3 i Sofia efter offentligt og konkurrencebaseret udbud	Underskrivelse af kontrakter om bygge- og anlægsarbejder				FØRSTE KVARTAL 2	2022	<p>Kontrakterne for linje 3 i Sofia metro underskrives efter et offentligt, offentligt og konkurrencebaseret udbud.</p> <p>Kontrakterne omfatter anlæg af 3 km metrolinjer og 3 stationer på den nye strækning Hadzhi Dimitar — Levski.</p> <p>Kontrakterne skal indeholde bestemmelser om en ren bytransportinfrastruktur til drift af rullende nulemissionsmateriel, således at denne infrastruktur udelukkende må anvendes af rullende nulemissionsmateriel.</p>

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
200	C8.I6: Metrolinje 3 i Sofia	Målet	Anlæg af metrolinje 3 i Sofia		Procentdel (%)	0	60	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Anlægsarbejdet på metrolinje 3 i Sofia skal nå op på 60 % som attesteret ved tilsynsrapporten.
201	C8.I6: Metrolinje 3 i Sofia	Målet	Metrolinje 3 i Sofia		Antal km og anlagte stationer	0	3/3	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal anlægges 3 km og 3 metrostationer på metrolinje 3 i Sofia.
201a	C8.I10 Rullende materiel til metroer	Målet	Metrotog		Nummer	0	8	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Ibrugtagningsprotokol (er) underskrevet for 8 metrotog.
203	C8.I7: Grøn mobilitet	Milepæl	Nulemissionskøretøjer, ladestationer, belysning til fodgængerovergange og cykelinfrastruktur	Indkøb og/eller bygge- og anlægsvirksomhed				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal købes 68 nulemissionskøretøjer (busser og/eller trolleybusser). 27 der skal opføres ladestationer til køretøjer til offentlig transport (elektrisk og/eller brint). Der skal konstrueres belysning i 258 fodgængerovergange. Der skal anlægges 26 km cykelinfrastruktur.
206a	C8.I8: Udstyr til overvågning eller vedligeholdelse af jernbanespor og luftledninger	Målet	Godkendelsesprotokol (r) for udstyr		Udstyrsenheder	0	44	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Godkendelsesprotokol (er) udstedt for mindst 40 udstyrsenheder og 4 vogne. I overensstemmelse med de tekniske retningslinjer for princippet om ikke at gøre væsentlig skade skal maskinen være nulemissionsmaskinen (elektrisk/brint) eller have en udstødningsemission på under 50 g CO2/km, eller for køretøjer til særlig anvendelse, hvor der ikke findes noget nulemissionsalternativ, skal den maskine, der skal købes, repræsentere de bedste tilgængelige miljøpræstationsniveauer i sektoren.

Ref.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
206b	C8.I9: Renovering af jernbaneinfrastruktur	Målet	Renovering af jernbanelinjer og luftledninger		Km jernbane- og luftledninger	0	65	FØRSTE KVARTAL 2	2026	51 km jernbanestrækninger og luftledninger skal renoveres. Sporopstillingen på 4 jernbanestationer med en samlet længde på 14 km skal renoveres.

I. KOMPONENT 9: LOKALUDVIKLING

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at fastlægge rammen for forbedring af konkurrenceevnen og den bæredygtige udvikling i landets regioner og fremme lokal udvikling. Komponenten er også rettet mod vandforvaltning, som er et vigtigt aspekt af den grønne omstilling.

Komponenten bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger for 2019 og 2020, hvori det anbefales at tage hensyn til regionale forskelle og fokusere på vand og navnlig på miljøinfrastruktur (landespecifik henstilling 3 fra 2019 og landespecifik henstilling 3 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

I.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C9.R1): En ny regional tilgang med direkte inddragelse af lokalsamfundene i forvaltningen af EU-midler og -instrumenter

Formålet med foranstaltningen er at fremme den direkte inddragelse af lokalsamfundene i hver region i landet i forvaltningen af EU-midler. Dette forventes at styrke følelsen af ejerskab på lokalt plan og øge politikken effektivitet ved at imødekomme lokalt identificerede behov på en mere målrettet måde.

Foranstaltningen består af lovgivningsmæssige ændringer, der styrker de regionale og lokale myndigheders rolle i udarbejdelsen og gennemførelsen af integrerede territoriale strategier og projekter, der finansieres med EU-midler.

Reform 2 (C9.R2): Reform af vandforsyning og kloakvæsen

Formålet med foranstaltningen er at reformere de lovgivningsmæssige rammer for vandforsyning og kloakering.

Denne foranstaltning består i, at en eller flere retsakter om vandforsyning og kloakering træder i kraft.

I.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtige finansielle midler

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
207	C9.R1: En ny regional tilgang med direkte inddragelse af lokalsamfundene i forvaltningen af EU-midler og -instrumenter	Milepæl	Ændringer af lovgivningsmæssige rammer vedrørende forvaltning af EU-finansiering	Ikrafttræden af ændringerne af forvaltningen af de finansielle ressourcer i de europæiske strukturer og Lov om investeringsfonde				FØRST E KVARTAL 2	2022	Ændringerne af forordningen om forvaltningen af de europæiske struktur- og investeringsfonde skal styrke det regionale og lokale niveau direkte inddragelse i forvaltningen af EU-midler ved at styrke deres rolle i udformningen og gennemførelsen af integrerede territoriale strategier og projekter. I henhold til denne reviderede retlige ramme fungerer regionaludviklingsrådene (som omfatter repræsentanter for de regionale og lokale myndigheder) som territoriale organer med ansvar for gennemførelsen af strategiske dokumenter på regionalt planlægningsniveau og for forhåndsudvælgelsen af projekter, der skal finansieres med EU-midler på lokalt plan på grundlag af integrerede territoriale udviklingsstrategier.
208	C9.R2: Reform af vandforsyning og kloakvæsen	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om vandforsyning og kloakering	Bestemmelse (er), der angiver retsaktens/retsakternes ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 4	2025	Ikrafttræden af retsakt (er), der fastsætter, at: <ul style="list-style-type: none"> - Prisreguleringen af vand- og kloakvæsen er styret af i) muligheden for at få dækket økonomisk begrundede omkostninger, ii) anvendelsen af en økonomisk forsvarlig forrentning af den investerede kapital og iii) overensstemmelsen mellem priserne og de faktiske omkostninger ved levering af vand- og kloakydelser. - Bulgariens område er opdelt i særskilte områder, i overensstemmelse med de administrative distrikter, til forsyning af vand og kloakvæsen, og at aktiviteterne inden for et enkelt område kun må udføres af én vand- og kloakoperatør.

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										- Energi- og vandreguleringskommissionen fastlægger ensartede krav til vand- og kloakvæsen i hele landet ved hjælp af kvalitets- og resultatindikatorer.

J. KOMPONENT 10: ERHVERVSMILJØET

Denne komponent har til formål at styrke potentialet for bæredygtig vækst og øge den bulgarske økonomis overordnede modstandsdygtighed ved at tackle udfordringerne i det overordnede erhvervs klima og forbedre de institutionelle rammer. Den omfatter reformer og investeringer på områder som retsvæsen, bekæmpelse af korruption, digitalisering af den offentlige forvaltning, forvaltning af statsejede virksomheder, bekæmpelse af hvidvask af penge, kvaliteten af lovgivningsprocessen, offentlige udbud og revisions- og kontrolmekanismer.

Foranstaltningerne i komponenten bidrager til at efterkomme landespecifik henstilling 1, 2 og 3 fra 2019 og landespecifik henstilling 4 fra 2020 vedrørende forbedring af erhvervs klimaet, minimering af den administrative byrde for virksomhederne ved at forbedre den offentlige forvaltnings effektivitet og styrke den digitale forvaltning, sikre, at insolvensrammen fungerer effektivt, og intensivere indsatsen for at sikre en passende risikovurdering, afbødning, effektivt tilsyn og håndhævelse af rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge og opgradering af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen, i overensstemmelse med den tekniske vejledning "Ingen væsentlig skade" (2021/C58/01).

J.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C10.R1): Reform af retssystemet

Formålet med denne reform er at forbedre retssystemet og bidrage til dets tilgængelighed.

Reformen består af i) ikrafttrædelsen af retsakter om digitalisering af visse retsakter og processer, II) ikrafttrædelsen af retsakter vedrørende gratis juridisk bistand og fritagelse for retsafgifter og iii) vedtagelsen af en køreplan for opfølgning af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme.

Reform 2 (C10.R2): Korruptionsbekæmpelse

Formålet med denne reform er yderligere at bekæmpe korruption på alle niveauer i den offentlige forvaltning, retsvæsenet og anklagemyndigheden.

Reformen skal navnlig:

- at sikre, at det nationale råd for korruptionsbekæmpelsespolitikker overvåger gennemførelsen af den nationale strategi for forebyggelse og bekæmpelse af korruption og den tilhørende køreplan ved at vedtage rapporter om deres gennemførelse
- forbedre det øverste retsråds inspektorats rolle i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af korruption gennem reviderede etiske retningslinjer og uddannelse. Dette må ikke føre til en forøgelse af inspektoratets disciplinære beføjelser. Venedigkommissionen høres, inden inspektoratet reviderer retningslinjerne og tilrettelægger uddannelsen
- indføre redskaber til at bekæmpe korruption og styrke integriteten af embedsmænd, der beklæder stillinger med høj risiko for korruption i den centrale udøvende magt

- indføre værktøjer til bekæmpelse af korruption og styrkelse af integriteten i statsejede virksomheder
- oprette et korruptionsbekæmpelsesorgan med beføjelse til at efterforske og indsamle bevismateriale med forbehold af retlige garantier for enkeltpersoners og virksomheders rettigheder og frihedsrettigheder.

Med henblik på at sikre effektiviteten af den strafferetlige efterforskning og rigsadvokatens ansvarlighed og strafferetlige ansvar skal reformen:

- indføre mulighed for domstolsprøvelse af en anklagers beslutning om ikke at indlede en efterforskning
- indføre en årlig rapportering fra rigsadvokaten om efterforskning og domfældelse i korruptionssager
- fastsætte de nødvendige garantier og garantier for en uafhængig efterforskning af rigsadvokaten og dennes stedfortrædere.

Endelig skal reformen omfatte lovgivningsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere og regulering af lobbyvirksomhed i forbindelse med offentlig beslutningstagning.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Reform 3 (C10.R3): Retsakter vedrørende mæglingsrammen

Formålet med denne reform er at støtte udbredelsen af mægling i Bulgarien.

Dette skal opnås ved retsakter, der fastsætter, at retten i visse civil- og handelsretlige sager forpligter parterne til at deltage i et informationsmøde om mæglingsproceduren.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Reform 4 (C10.R4): Foranstaltninger vedrørende insolvensreglerne

Formålet med denne reform er at indføre nye foranstaltninger, der skal gøre insolvens- og rekonstruktionsprocedurerne mere effektive.

Reformen består i ikrafttræden af retsakter og vedtagelse af retningslinjer vedrørende insolvens- eller rekonstruktionsprocedurer, tilrettelæggelse af uddannelse, opgradering af elektroniske værktøjer samt offentliggørelse af statistiske data.

Reform 5 (C10.R5): Digital reform af den bulgarske byggesektor

Formålet med denne reform er at skabe grundlaget for den digitale omstilling af byggesektoren i Bulgarien.

Reformen består i, at Ministerrådet godkender en strategi og en køreplan for indførelse af Building Information Modelling.

Reform 6 (C10.R6): Reform af registret for at frigøre potentialet i e-forvaltning

Formålet med denne reform er at støtte organiseringen, kvaliteten og sikkerheden af registre i den offentlige forvaltning, e-forvaltningens potentiale og reduktionen af den administrative byrde for borgerne.

Reformen består af en eller flere retsakter vedrørende elektroniske registre.

Reform 7 (C10.R7): Forvaltningsramme for statsejede virksomheder

Formålet med denne reform er at forbedre forvaltningen af statsejede virksomheder.

Reformen består i, at Public Enterprises and Control Agency offentliggør oplysninger om sammensætningen af bestyrelserne i store statsejede virksomheder.

Reform 8 (C10.R8): Foranstaltninger vedrørende rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge

Formålet med denne reform er at indføre nye foranstaltninger som led i rammen for bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Reformen består i at vedtage eller revidere tilsynsstrategier og -procedurer, vedtage en handlingsplan for at afbøde risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og ajourføre den nationale risikovurdering af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Reform 9 (C10.R9): Forbedring af kvaliteten af lovgivningsprocessen

Denne reform har til formål at forbedre kvaliteten og forudsigeligheden af lovgivningsprocessen i nationalforsamlingen.

Dette skal opnås ved hjælp af bestemmelser i reglerne for nationalforsamlingens organisation og aktiviteter, der sikrer, at:

- at alle lovforslag, der foreslås af parlamentsmedlemmer, ledsages af en begrundelse og en foreløbig konsekvensanalyse
- en kortfattet oversigt over interessenternes udtalelser og udvalgets sammenfattende udtalelse var indeholdt i parlamentsudvalgets betænkninger om lovforslag; og
- ændringsforslag og supplementter til et udkast til lovgivningsmæssig retsakt, der blev vedtaget ved den første afstemning, må ikke henviser til lovgivningsmæssige retsakter, der er forskellige fra dem, hvis ændring eller supplerings blev foreslået i det oprindeligt forelagte udkast til lovgivningsmæssig retsakt, undtagen under særlige omstændigheder.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Reform 10 (C10.R10): Offentlige indkøb

Formålet med denne reform er at øge gennemsigtigheden og konkurrencen i forbindelse med offentlige indkøb.

Reformen består i ikrafttrædelsen af retsakter, øget kontrol, herunder forudgående kontrol, sanktioner i tilfælde af overtrædelse af reglerne, indførelse af e-formularer, uddannelse og en rapport, der analyserer mulighederne for mere centralisering i offentlige udbudsprocedurer.

Reform 11 (C10.R11): Iværksætterorienteret Bulgarien

Formålet med denne reform er at støtte udviklingen af den højteknologiske sektor i landet og støtte iværksætteri.

Reformen består af ikrafttrædelsen af retsakter vedrørende visum til nystartede iværksættere, personlig konkurs, en mere fleksibel type erhvervsdrivende og fjernarbejde.

Reform 12 (C10.R12): Økonomisk analyseråd

Formålet med denne reform er at skabe grundlaget for en proces med gradvis og holdbar levering af indgående akademisk økonomisk ekspertise til den bulgarske regering, hvilket forventes at være et udgangspunkt for en forbedring af den strategiske og langsigtede økonomiske beslutningstagning.

Ved reformen oprettes et råd for økonomisk analyse som et rådgivende organ, der bistås af et sekretariat. Det økonomiske analyseråds vigtigste resultat er en årlig rapport om den bulgarske økonomis tilstand.

Investering 1 (C10.I1): Opgradering af det fælles informationssystem for domstole

Formålet med denne investering er at øge digitaliseringen af retssystemet.

Investeringen består i en opgradering af det fælles informationssystem for domstole.

Investering 2 (C10.I2): Digitalisering af retssager inden for forvaltningsret

Formålet med denne investering er at øge digitaliseringen af sager ved forvaltningsdomstolene.

Investeringen består i en opgradering af det fælles sagsforvaltningssystem.

Investering 3 (C10.I3): Informations- og kommunikationsinfrastruktur ved anklagemyndigheden

Formålet med denne investering er at øge digitaliseringen og sikkerheden i forbindelse med udvekslingen af oplysninger inden for anklagemyndigheden.

Investeringen består i levering og/eller installation af hardware og software i forbindelse med informations- og kommunikationssystemerne.

Investering 4 (C10.I4): Sikkerhedstjenester

Formålet med denne investering er at øge kvaliteten af korruptionsbekæmpelses- og sikkerhedspolitikkerne.

Investeringen består i en opgradering af det intelligente nationale sikkerhedssystem, integrerede videoovervågningssystemer og erhvervelse af politikøretøjer.

Investering 6 (C10.I6): Støtte til en pilotfase for indførelse af bygningsinformationsmodellering

Formålet med denne investering er at støtte etableringen af Building Information Modelling (BIM).

Investeringen består af uddannelse, et websted med onlinekurser og materiale om integration af et BIM-modul i det fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringsdesign og byggetilladelse samt levering af IT-udstyr til den offentlige forvaltning.

Investering 7 (C10.I7): Det fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringsdesign og byggetilladelse

Formålet med denne investering er at mindske den administrative byrde for borgere og virksomheder i forbindelse med byggeri.

Investeringen består i at oprette en platform for levering af administrative planlægningstjenester og byggetilladelse.

Investering 10 (C10.I10): Monitorstat-system

Formålet med denne investering er at strukturere oplysningerne om centralregeringens strategiske planlægningsprocesser.

Investeringen består i en opgradering af Monitorstat-systemet.

Investering 11 (C10.I11): Information og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen

Formålet med denne investering er at øge den administrative kapacitet til at gennemføre projekter i forbindelse med resultatbaseret finansiering med fokus på Bulgariens genopretnings- og resiliensplan.

Investeringen består af opgraderinger af informationssystemet for ensartet forvaltning, uddannelse i offentlige indkøb og videovejledninger.

J.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
213	C10.R1: Reform af retssystemet	Milepæl	Ministerrådets vedtagelse af en køreplan for gennemførelsen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme	Køreplan udviklet og vedtaget				FØRST E KVAR TAL 3	2021	Vedtagelse af en køreplan for gennemførelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme og planlægning af konkrete foranstaltninger og frister samt de institutioner, der er ansvarlige for håndhævelsen heraf.
214	C10.R1: Reform af retssystemet	Milepæl	Ikrafttræden af lovændringerne af loven om retshjælp	Bestemmelser i loven om ikrafttrædelse af lovændringer af loven om retshjælp				FØRST E KVAR TAL 4	2022	Ændringerne baseres på en analyse af udvidelsen af typerne af gratis gavebistand, begrundelserne for at yde juridisk bistand og fritagelserne for retsafgifter for de personer, der har fået retshjælp. De udvider omfanget af juridisk bistand til at omfatte repræsentation: <ul style="list-style-type: none"> — ved voldgiftsretter — for særlige administrative organer, herunder det statslige agentur for flygtninge, kommissionen for beskyttelse mod forskelsbehandling og forbrugerbeskyttelseskommissionen — til udenretslig bilæggelse af tvister og mægling. Ændringerne skal også udvide kredsen af personer, der er berettiget til juridisk bistand, til at omfatte: <ul style="list-style-type: none"> — handicappede, der modtager en månedlig ydelse i henhold til lov om integration af handicappede og — personer, for hvem der er indgivet en anmodning om anbringelse under værgemål. Ændringerne skal give mulighed for fritagelse for retsafgifter for personer, der har fået juridisk bistand.

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
215	C10.R1: Reform af retssystemet	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om e-justice i forvaltningsretlige sager	Bestemmelser i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRST E KVAR TAL 4	2025	Retsakten/retsakterne skal give mulighed for: — en retsafgørelse vedrørende en eller flere administrative sager, der skal udarbejdes som et elektronisk dokument og underskrives med en kvalificeret elektronisk signatur, med undtagelse af retshandler, der ikke kan udarbejdes i skriftligt format på grund af deres art, eller hvor andre retlige bestemmelser fastsætter andet — parterne i en administrativ retssag skal indgive administrative dokumenter i elektronisk form afholdelse af virtuelle retsmøder i administrative retssager.
217	C10.R2: Korruptionsbekæmpelse	Milepæl	Ikrafttræden af loven om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser eller offentliggør oplysninger om overtrædelser, og af ændringerne af den retlige ramme vedrørende whistleblowing	Bestemmelser i loven om ikrafttræden af loven om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser eller offentliggør oplysninger om overtrædelser, og af ændringerne af den retlige ramme vedrørende whistleblowing				FØRST E KVAR TAL 3	2022	Ikrafttræden af loven om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser eller offentliggør oplysninger om overtrædelser, som skal gennemføre følgende krav i direktiv (EU) 2019/1937 vedrørende oprettelse af fortrolige interne og eksterne indberetningskanaler etablering af kontrolmekanismer for de indsendte signaler at yde beskyttelse og støtte til whistleblowere sikring af feedback og registrering af resultaterne af de udførte inspektioner baseret på signaler. Desuden skal der foretages ændringer i: — loven om selvstyre og lokale myndigheder med henblik på at indføre et krav om, at resultaterne af aktiviteterne i de etiske udvalg, der beskæftiger sig med signaler om uetisk adfærd, interessekonflikter og andre signaler om kommunalbestyreres korrupte adfærd, offentliggøres — bestemmelserne i straffeloven om strafbare handlinger i form af fornærmelser og ærekrænkelse med henblik på at revidere de gældende sanktioner.

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
218	C10.R2: Korruptionsbekæmpelse	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om reform af kommissionen for korruptionsbekæmpelse og beslaglæggelse af ulovlige aktiver	Bestemmelse i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRST E KVAR TAL 3	2022	Retsakten/retsakterne skal reformere den eksisterende kommission for bekæmpelse af korruption og beslaglæggelse af ulovlige aktiver ved at fastsætte bestemmelser om oprettelse af et politisk og finansielt uafhængigt korruptionsbekæmpelsesorgan. Retsakten/retsakterne skal indeholde bestemmelser om, at korruptionsbekæmpelsesorganet: — får sin ledelse udpeget i henhold til en gennemsigtig proces, der sikrer politisk uafhængighed — har beføjelse til at efterforske og indsamle bevismateriale med forbehold af retlige garantier for fysiske personers og virksomheders rettigheder og frihedsrettigheder — henvise til det ulovlige organ for konfiskation af aktiver i tilfælde af væsentlige uoverensstemmelser i aktiver eller interessekonflikter — støtte udviklingen af integritetskontroller — samarbejder med Den Europæiske Anklagemyndighed. Loven om korruptionsbekæmpelsesorganet vurderes af Europarådets Sammenslutning af Stater mod Korruption (GRECO).
219	C10.R2: Korruptionsbekæmpelse	Milepæl	Forbedring af inspektoratets rolle i det øverste retsråd med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af korruption i retsvæsenet	Distribuerede reviderede etiske retningslinjer for dommeres adfærd og et resumé af god og dårlig praksis med hensyn til overholdelse af etiske regler				FØRST E KVAR TAL 4	2022	Det øverste retsråds inspektorat skal: - revidere de etiske retningslinjer for dommeres adfærd i samarbejde med det øverste retsråd og sammenfatte god og dårlig praksis med hensyn til overholdelse af etiske regler i overensstemmelse med de relevante europæiske og internationale standarder

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				tilrettelæggelse af uddannelse i korruptionsbekæmpelse indførte skabeloner og procedurer for regelmæssig rapportering og offentliggørelse af resultater ved afslutningen af sager						<ul style="list-style-type: none"> - tilrettelægge og levere uddannelse i bekæmpelse af korruption samt uddannelse i integritet og interessekonflikter - Indføre en model for rapportering om færdiggørelsen af sager inden for de lovbestemte frister og - indføre en procedure for regelmæssig rapportering og offentliggørelse af resultaterne af afslutningen af sagerne. <p>De foreslåede foranstaltninger må ikke føre til en forøgelse af inspektoratets disciplinære beføjelser og skal høres med Europarådets Venedigkommission, inden de gennemføres.</p>
220	C10.R2: Korruptionsbekæmpelse	Milepæl	Oprettet og operationelt organ til bekæmpelse af korruption	Fuldt operationelt korruptionsbekæmpelsesorgan				FØRST E KVAR TAL 2	2025	Gennemførelse af den vedtagne lovgivning med henblik på at gøre korruptionsbekæmpelsesorganet fuldt operationelt. Gennemførelsen skal omfatte alle nødvendige elementer, dvs. udpegelse af forvaltning og udvælgelse, tildeling og faktisk indsættelse af passende menneskelige, finansielle og tekniske ressourcer.
222	C10.R2: Korruptionsbekæmpelse	Milepæl	Ikrafttræden af en eller flere retsakter vedrørende straffesagen og rigsadvokatens ansvarlighed og strafferetlige ansvar	Bestemmelser i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRST E KVAR TAL 2	2025	<p>1. De (n) retlige handling (er), der vedrører straffesager, skal omfatte:</p> <p>1.1. Domstolsprøvelse af anklagerens beslutning om ikke at indlede en efterforskning og fastlæggelse af omfanget af og betingelserne for en sådan domstolskontrol. Overdreven belastning af dommere og anklagere skal undgås ved at begrænse omfanget af domstolsprøvelsen</p> <p>1.2. Muligheden for at adskille materialet for en tiltalt i en særskilt sag i den retslige fase</p> <p>1.3. Offerets ret til at anmode om fremskyndelse af</p>

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>efterforskningen, hvis der er gået mere end et år siden indledningen af efterforskningen, og der ikke er nogen tiltalt person</p> <p>1.4. Grunde til, at rigsadvokaten genoptager efterforskningen.</p> <p>2. Den eller de retsakter, der vedrører rigsadvokatens ansvar, skal omfatte:</p> <p>2.1. En tidsramme i proceduren for afhøring af rigsadvokaten i forbindelse med rapporten om retshåndhævelse og om anklagemyndighedens aktiviteter</p> <p>2.2. Forpligtelsen til årlig rapportering om anklagemyndighedens aktiviteter i forbindelse med bekæmpelse af korruption, som skal omfatte oplysninger og analyser om indledte og afsluttede sager om korruption og korruption af stor offentlig interesse, oplysninger om det stadium i processen, hvor sagerne befinder sig, antallet af domme og frifindelser samt andre grunde til at afslutte sagen. Retsakten/retsakterne skal angive, at årsrapporten også skal indeholde analyser vedrørende fristerne for gennemførelse af efterforskninger, kvaliteten af tiltalen og årsagerne til det specifikke resultat af sagen</p> <p>2.3. Retten til at anmode om domstolsprøvelse af retsforfølgende handlinger med henblik på at afslutte eller suspendere efterforskningen for så vidt angår en liste over strafbare handlinger begået af personer i henhold til korruptionsbekæmpelseslovens artikel 6, stk. 1, med henblik på at: i) det statslige organ, der sendte signalet om at anmelde den efterforskede forbrydelse, samt ii) kommissionen for</p>

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>korruptionsbekæmpelse, kommissionen for beslaglæggelse af uretmæssigt erhvervede aktiver, agenturet for statens finansielle inspektion og Revisionsretten, selv om undersøgelsen ikke stammede fra deres signal.</p> <p>3. Den eller de retsakter, der vedrører mekanismen for strafferetligt ansvar for rigsadvokaten og dennes stedfortrædere, skal omfatte:</p> <p>3.1. Suspension af rigsadvokaten og deres stedfortrædere i tilfælde af straffesager mod dem med et flertal på 13 ud af 25 medlemmer af det øverste retsråds plenum</p> <p>3.2. Uafhængig udvælgelse og udnævnelse af en dommer med rang af dommer ved den øverste kassationsdomstol og erfaring inden for strafferet, som minimum til en stilling som dommer ved distriktsdomstolen. Hvis der er en legitim grund til at indlede en efterforskning mod rigsadvokaten eller dennes stedfortrædere, indleder den øverste kassationsdomstol udvælgelsesproceduren, hvilket sker ved hjælp af et elektronisk system til tilfældig tildeling. Det øverste retsråd er kun forpligtet til at udnævne dommeren til anklager uden at kunne ændre resultatet af den tilfældige fordeling. Retsakten/retsakterne skal indeholde bestemmelser om tildeling af periodiske revisioner af det elektroniske system</p> <p>3.3. Garantier for karrierestabilitet og uafhængighed ved at indføre muligheden for at udnævne den dommer, der udnævnes til anklager, til at efterforske rigsadvokaten eller dennes stedfortræder som dommer</p>

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>i den tidligere stilling efter udløbet af deres embedsperiode</p> <p>3.4. At begrænse anklagemyndighedens tilsyn med anklagemyndighedens efterforskning af statsadvokatens eller dennes stedfortræderes efterforskning ved at udnævne en dommer ved den øverste kassationsdomstol til anklager, der udøver kontrol med anklagerens handlinger, og som efterforsker rigsadvokaten eller dennes stedfortrædere</p> <p>3.5. For at sikre en uafhængig gennemførelse af efterforskningsforanstaltninger og for at undgå enhver potentiel utilbørlig påvirkning fra rigsadvokatens side skal medlemmerne af efterforskningsholdet være ansatte i indenrigsministeriet eller toldmyndigheden.</p> <p>4. Fremsendelse af udkastet til retsakt (er) i henhold til punkt 3 til Europarådets afdeling for fuldbyrdelse af domme ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og til Europarådets Venedigkommission forud for deres vedtagelse.</p>
223	C10.R2: Korruptionsbekæmpelse	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om lobbyvirksomhed	Bestemmelse i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRST E KVAR TAL 4	2025	Retsakt (er) om lobbyvirksomhed i Republikken Bulgarien træder i kraft.
226a	C10.R2: Korruptionsbekæmpelse	Milepæl	Foranstaltninger til bekæmpelse af korruption og øget integritet	Bestemmelser i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRST E KVAR TAL 2	2026	Foranstaltninger til bekæmpelse af korruption og øget integritet omfatter: 1. For så vidt angår statsejede virksomheder:

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				Den vedtagne etiske adfærdskodeks Analyse af lovgivningen om interessekonflikter						<p>1.1. Ikrafttræden af retsakt (er) med henblik på at indføre en forpligtelse til at indføre risikostyringssystemer for korruption i statsejede virksomheder. Risikostyringssystemerne for korruption omfatter udvælgelse af højtstående embedsmænd, foranstaltninger til forebyggelse af interessekonflikter, metoder til vurdering og kontrol af korruptionsrisici, uddannelse af embedsmænd i etik og integritet og indførelse af en integritetsansvarligs rolle</p> <p>1.2. Vedtagelse af en etisk adfærdskodeks.</p> <p>2. For så vidt angår tjenestemænd, der beklæder stillinger med høj risiko for korruption i den centrale udøvende magt:</p> <p>2.1. Identifikation af positioner med høj risiko for korruption, for hvilke der bør foretages integritetskontrol</p> <p>2.2. Ikrafttræden af retsakt (er), der fastsætter en forpligtelse til at foretage integritetstest for tjenestemænd, i det mindste i følgende tilfælde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • efter udnævnelsen • om forfremmelse til en højere lederstilling • på grundlag af resultaterne af en inspektion udført af inspektoraterne. <p>2.3. Udarbejdelse af en analyse af definitionen af interessekonflikter i henhold til national lovgivning og henstilling (er) med henblik på mulige forbedringer.</p>

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
227	C10.R3: Retsakter vedrørende mæglingsrammen	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter vedrørende mæglingsrammen	Bestemmelser om retsakternes ikrafttræden				FØRST E KVAR TAL 4	2022	I retsakterne fastsættes det, at retten i visse civil- og handelsretlige sager forpligter parterne til at deltage i et informationsmøde om mæglingsproceduren. Retsakterne skal også indeholde bestemmelser om, under hvilke omstændigheder retten ikke forpligter parterne til at deltage i et sådant informationsmøde. Informationsmødet afholdes i mæglingscentrene ved domstolene og deres territoriale afdelinger. Retsakterne skal regulere mæglingscentrenes organisation og drift og deres personales status samt proceduren for udvælgelse af mæglere.
228	C10.R4: Foranstaltninger vedrørende insolvensreglerne	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter vedrørende insolvens- og rekonstruktionsprocedurer	Bestemmelser i retsakterne med angivelse af deres ikrafttræden				FØRST E KVAR TAL 3	2022	Ikrafttræden af retsakter, der indeholder bestemmelser om: — værktøjer til tidlig varslings — lette indledning og gennemførelse af insolvens- og rekonstruktionsprocedurer — ledelsens opgaver i tilfælde af sandsynlighed for insolvens — mulighed for elektronisk udveksling af oplysninger og dokumenter i forbindelse med procedurer for insolvens, rekonstruktion og gældssanering — strengere regulering af erhvervet som insolvensbehandler for at sikre, at de har den nødvendige ekspertise, og at betingelserne for at komme i betragtning samt proceduren for udnævnelse, fjernelse og fratræden af insolvensbehandlere er klare, gennemsigtige og retfærdige.
229	C10.R4: Foranstaltninger vedrørende	Milepæl	Foranstaltninger vedrørende insolvensreglerne	1. Tilrettelæggelse af kurser				FØRST E	2025	Foranstaltningerne skal omfatte følgende elementer: 1. Tilrettelæggelse af kurser i insolvensrammen.

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	insolvensreglerne			2. Opgraderet elektronisk (e) værktøj (er) 3. Ikrafttræden af retsakt (er) og vedtagelse af retningslinjer 4. Offentliggørelse af statistiske data				KVARTAL 2		2. Opgradering af elektroniske værktøjer for at sikre, at parterne kan anvende elektroniske kommunikationsmidler i forbindelse med insolvens- og rekonstruktionsprocedurer. 3. Ikrafttræden af retsakt (er) og vedtagelse af retningslinjer for rekonstruktion, insolvensbehandling eller gældssanering. 4. Offentliggjorte statistiske data vedrørende rekonstruktion, insolvens og gældssanering.
230	C10.R5: Digital reform af den bulgarske byggesektor	Milepæl	Strategi og køreplan for indførelse af bygningsinformationsmodellering (BIM)	Strategi og køreplan godkenderd				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Ministerrådet godkender en strategi og en køreplan for indførelse af bygningsinformationsmodellering (BIM) niveau 2.
231	C10.R6: Reform af registret for at frigøre potentialet i e-forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af loven om elektronisk forvaltning	Bestemmelser i loven om elektronisk forvaltning med angivelse af ændringernes ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ændringerne af loven om elektronisk forvaltning skal indføre: <ul style="list-style-type: none"> regler for oprettelse af registre over administrative myndigheder og deres krav definitioner af "register", "central dataadministrator" en definition af det beskyttede fælles e-forvaltningsinformationsområde.
232	C10.R6: Reform af registret for at frigøre potentialet i e-forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af lov om matrikel- og ejendomsregistre	Bestemmelser i lov om matrikel- og ejendomsregistre med angivelse af ændringernes ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ændringerne af loven om matrikel- og ejendomsregistre fastsætter kravene til indholdet af ejendomskonti i ejendomsregistret og proceduren for deres oprettelse på grundlag af de eksisterende personlige konti samt præciserer registerdommernes og registeragenturets ansvar i forbindelse med oprettelsen af ejendomsregistrets konti i registret.

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
233	C10.R6: Reform af registret for at frigøre potentialet i e-forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om elektronisk forvaltning	Bestemmelser, der angiver retsaktens/retsakternes ikrafttræden				FØRST E KVAR TAL 2	2025	Retsakten/retsakterne indfører en forpligtelse til: <ul style="list-style-type: none"> administrative myndigheder skal føre databaser og registre, som de ved lov har fået overdraget, i elektronisk format. at stille gratis data til rådighed i et elektronisk format i det fælles system for folkeregistrering og administrativ tjeneste i befolkningen (ESGRAON) vedrørende fødsel, ægteskab og dødsfald til andre administrative myndigheder, der leverer elektroniske administrative tjenester.
234	C10.R7: Forvaltningsramme for statsejede virksomheder	Milepæl	Vedtagelse af en politik for statsligt ejerskab	Vedttaget dokument fra Ministerrådet om en politik for statsligt ejerskab				FØRST E KVAR TAL 3	2022	Politikken for statsligt ejerskab udarbejdes af Public Enterprises and Control Agency og vedtages af Ministerrådet. Den skal indeholde begrundelsen for og målene for statens deltagelse i statsejede virksomheder samt statens rolle i forvaltningen af statsejede virksomheder og i gennemførelsen af politikken.
235	C10.R7: Forvaltningsramme for statsejede virksomheder	Milepæl	Vedtagelse af den årlige sammenfattende rapport om statsejede virksomheders resultater	Ministerrådets vedtagelse af de årlige sammenfattende rapporter for 2020 og 2021 om statsejede virksomheders aktiviteter				FØRST E KVAR TAL 4	2022	De årlige sammenfattende rapporter om statsejede virksomheders aktiviteter vedtages af Ministerrådet. De sammenfattende rapporter skal indeholde en gennemgang af resultaterne af statsejede virksomheders aktiviteter, herunder lovbestemte virksomheders aktiviteter, samt en analyse af de statsejede virksomheders resultater efter sektor og de individuelle resultater for alle statsejede virksomheder, der er kategoriseret som "store" i overensstemmelse med loven om offentlige virksomheder. De sammenfattende rapporter skal også vurdere statsejede virksomheders overholdelse af gældende standarder for virksomhedsledelse og offentliggørelse.

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
237	C10.R7: Forvaltningsramme for statsejede virksomheder	Milepæl	Overholdelsen af sammensætningen af bestyrelserne i store statsejede virksomheder	Oplysninger om bestyrelser offentliggjort af agenturet for offentlige virksomheder og kontrol				FØRST E KVAR TAL 2	2025	<p>Bestyrelsesposterne for alle store statsejede virksomheder, som anført i den årlige sammenfattende rapport om statsejede offentlige virksomheder fra Public Enterprises and Control Agency, skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) er blevet besat efter en udbudsprocedure eller ii) have en åben udbudsprocedure eller iii) være besat med en midlertidig ansættelse på højst 6 måneder på tidspunktet for offentliggørelsen af nedenstående oplysninger. <p>I forbindelse med afsluttede udbudsprocedurer offentliggør Public Enterprises and Control Agency oplysninger om sammensætningen af bestyrelserne i store statsejede virksomheder, som skal omfatte datoen for offentliggørelsen af proceduren og en liste over indstillede kandidater, understøttet af links eller henvisninger til dokumentationen.</p> <p>I forbindelse med offentlige udbud skal de offentliggjorte oplysninger angive datoen for offentliggørelsen af proceduren, understøttet af links eller henvisninger til dokumentationen.</p> <p>For midlertidige udnævnelser skal de offentliggjorte oplysninger angive udnævnelsesdatoen understøttet af links eller henvisninger til dokumentationen på udnævnelsesdatoen.</p>
238	C10.R8: Foranstaltninger vedrørende rammen for	Milepæl	Vedtagelse af handlingsplanen til afbødning af de risici for hvidvask	Handlingsplan vedtaget af Ministerrådet som opfølgning på den				FØRST E KVAR TAL 3	2021	Handlingsplanen vedtages af Ministerrådet og tager sigte på at øge de kompetente bulgarske institutioners kapacitet til effektivt at mindske risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	bekæmpelse af hvidvask af penge		af penge og finansiering af terrorisme, der er identificeret i den nationale risikovurdering	nationale risikovurdering						<p>Handlingsplanen skal indeholde en redegørelse for de foranstaltninger, der er truffet i perioden 2019-2021 for at afbøde de risici, der er identificeret i den nationale risikovurderingsrapport fra 2019, herunder lovgivningsmæssige, institutionelle, reguleringsmæssige, tilsynsmæssige og operationelle foranstaltninger.</p> <p>Handlingsplanen skal endvidere skitsere yderligere foranstaltninger til håndtering af de resterende trusler og sårbarheder, som stadig er i gang, samt de forventede resultater af deres gennemførelse, prioritet, frist for gennemførelse, fase og ansvarlig myndighed. Handlingsplanen udarbejdes i overensstemmelse med de anbefalinger, der er modtaget under SRSP-projekt 19BG17 "Styrkelse af de bulgarske myndigheders kapacitet til effektivt at afbøde risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme".</p>
239	C10.R8: Foranstaltninger vedrørende rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge	Milepæl	Vedtagelse af en ajourføring af den nationale risikovurdering af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme	Ajourføring af den nationale risikovurdering, der er vedtaget				FØRST E KVAR TAL 4	2022	Vedtagelse af en ajourføring af den nationale risikovurdering af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i henhold til artikel 95, stk. 1, i loven om foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask af penge, herunder om de risici, der er forbundet med ordninger for investering i statsborgerskab, og vedtagelse af sektorspecifikke risikovurderinger af nonprofitorganisationers sektor og af virtuelle aktiver i overensstemmelse med den vejledning, der er modtaget under SRSP-projekt 19BG17 "Styrkelse af de bulgarske myndigheders kapacitet til effektivt at afbøde risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme". Ajourføringen af den nationale risikovurdering og de sektorspecifikke risikovurderinger af nonprofitorganisationernes sektor

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										og af virtuelle aktiver foretages af den permanente tværministerielle arbejdsgruppe, der er nedsat ved en retsakt fra ministerrådet i overensstemmelse med artikel 96 i loven om foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask af penge.
240	C10.R8: Foranstaltninger vedrørende rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge	Milepæl	Tilsynsmyndighedernes kapacitet og kapacitet	1. Vedtagelse eller revision af strategiske tilsynsdokumenter 2. Vedtagelse eller revision af ændringer af tilsynsprocedurerne eller -manualerne 3. Vedtagelse af retningslinjer for tilgangen til politisk eksponerede personer 4. Bestemmelser i loven om ændringernes ikrafttræden				FØRST E KVAR TAL 2	2025	Direktoratet for finansielle efterretninger under statsagenturet for national sikkerhed, den bulgarske nationalbank, finanstillsynskommissionen og det nationale agentur for indtægterskal i deres egenskab af tilsynsmyndigheder i henhold til lov om foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask af penge for så vidt angår de forpligtede enheder, der er under deres tilsyn: — vedtage eller revidere strategiske tilsynsdokumenter for at fastsætte mål for tilsynet med de forpligtede enheder, afsætte ressourcer til tilsyn med de forpligtede enheder i overensstemmelse med deres risikoprofil og indføre en procedure for resultatrapportering — vedtage eller revidere deres tilsynsprocedurer eller -håndbøger for at sikre en konsekvent tilgang til overvågning, herunder regler om registrering af de sagsakter og dokumenter, der undersøges under kontrolbesøg på stedet, og opfølgende foranstaltninger for at sikre, at forpligtede enheder opfylder deres forpligtelser til bekæmpelse af hvidvask af penge. Direktoratet for finansielle efterretninger under statsagenturet for national sikkerhed vedtager retningslinjer for håndtering af kunder, der er politisk eksponerede personer. Denne vejledning finder anvendelse på alle forpligtede enheder under tilsyn af direktoratet for finansielle efterretninger under

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>statsagenturet for national sikkerhed, finansstilsynskommissionen, den bulgarske nationalbank og det nationale agentur for indtægter. Den bulgarske nationalbank og det nationale agentur for indtægter vedtager yderligere retningslinjer for håndtering af kunder, der er politisk eksponerede, og som finder anvendelse på forpligtede enheder under deres respektive tilsyn.</p> <p>Desuden vedtages der lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at indføre kontrolprocedurer til forebyggelse af hvidvaskning af penge fra personer, der leverer liberale virksomhedstjenester, f.eks. revisorer og skatterådgivere.</p>
241	C10.R9: Forbedring af kvaliteten af lovgivningsprocessen	Milepæl	Ikrafttræden af reglerne for nationalforsamlingens organisation og aktiviteter	Bestemmelser i reglerne for nationalforsamlingens organisation og aktiviteter med angivelse af deres ikrafttræden				FØRST E KVAR TAL 4	2021	<p>Reglerne for nationalforsamlingens organisation og aktiviteter skal sikre, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at alle lovforslag, der foreslås af parlamentsmedlemmer, ledsages af en begrundelse og en foreløbig konsekvensanalyse • at udkast til lovgivningsmæssige retsakter, der forelægges nationalforsamlingen, indføres i det offentlige register over lovforslag, og at alle skriftlige udtalelser fra borgere eller juridiske enheder offentliggøres på det ansvarlige parlamentsudvalgs websted • Parlamentets betænkning om udkastet til lovgivningsmæssig retsakt indeholder et sammendrag af interessenternes synspunkter og en sammenfattende udtalelse fra udvalget.

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> forslag til ændringsforslag, der indgives mellem den første og den anden afstemning, offentliggøres via et offentligt register og ændringsforslag og supplementer til et udkast til lovgivningsmæssig retsakt, der blev vedtaget ved første afstemning, må ikke henvise til lovgivningsmæssige retsakter, der er forskellige fra dem, hvis ændring eller supplerung blev foreslået i det oprindeligt forelagte udkast til lovgivningsmæssig retsakt, bortset fra redaktionelle eller juridisk tekniske ændringer.
242	C10.R10: Offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttræden af lovændringer af loven om offentlige udbud med henblik på at reducere antallet af kontrakter uden udbud og udbud med ét udbud	Bestemmelser i lov om offentlige kontrakter om ændringernes ikrafttræden				FØRST E KVAR TAL 4	2022	<p>De lovgivningsmæssige ændringer har til formål at reducere brugen af udbud med forhandling (uden forudgående offentliggørelse) og kontrakter med kun ét udbud. De sikrer:</p> <ul style="list-style-type: none"> regelmæssig (mindst én gang om året) indsamling af oplysninger og rapportering om anvendelsen af sådanne procedurer til at vurdere fremskridt, en begrundelse for den procentdel, der er nået hver gang, og en redegørelse for, hvordan der er gjort fremskridt hen imod målet styrkelse af de relevante agenturers forudgående og efterfølgende kontrol øge omfanget af det administrative ansvar og effektive og afskrækkende sanktioner for overtrædelser af reglerne for anvendelse af sådanne procedurer regelmæssig rapportering om anvendelsen af effektive sanktioner i finansielle korrektionsprocedurer for manglende overholdelse af offentlige udbudsprocedurer hos

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>de myndigheder, der er ansvarlige for kontrol og revision af EU-midler.</p> <p>Desuden skal de lovgivningsmæssige ændringer omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - forbud mod "omfordeling" af opgaver fra "interne" kontrakter (som defineret i artikel 12 i direktivet om offentlige udbud) til en underleverandør - et lovkrav om rettidig offentliggørelse af underskrevne "interne" indkøbskontrakter og bilag hertil - et lovkrav om offentliggørelse af oplysninger om betalinger i henhold til sådanne kontrakter, hvis disse kontrakter værdiansættes til 50 000 BGN eller derover - effektive og afskrækkende sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af ovennævnte elementer.
244	C10.R10: Offentlige indkøb	Milepæl	Agenturet for Offentlige Udbud's metode	Ændringer af den metode, der anvendes af Agenturet for Offentlige Udbud				FØRST E KVAR TAL 2	2025	<p>Ændringerne af Agenturet for Offentlige Udbud skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • øge vægningen af risikofaktoren for udbudsprocedurer, der støttes med EU-midler • indføre nye risikofaktorer i forbindelse med udvælgelse af procedurer til kontrol • indføre skabeloner til rapportering og en procedure for offentliggørelse af resultatet af kontrollerne.
245	C10.R10: Offentlige indkøb	Milepæl	Standard-e-formularer for offentlige indkøb	Der indføres standard-formularer				FØRST E KVAR TAL 2	2025	Der skal indføres standard-formularer for kontrahenter.

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
245a	C10.R10: Offentlige indkøb	Milepæl	Foranstaltninger vedrørende offentlige indkøb	Ikrafttræden af retsakt (er) offentliggørelse af rapport (er) og retningslinje (r) uddannelse iværksat				FØRST E KVAR TAL 2	2026	Foranstaltningerne består af: Ikrafttræden af retsakter, der indfører en forpligtelse til at offentliggøre årlige vejledende planer for offentlige indkøb for ordregivende myndigheder på det centraliserede automatiserede informationssystem "Elektroniske offentlige indkøb" (CAIS EPP). — Offentliggørelse af en rapport fra en uafhængig organisation med en analyse af mulighederne for centralisering i offentlige udbudsprocedurer, herunder muligheder for pilotprojekter, samt anbefalinger til tiltag. — Offentliggørelse af retningslinjer for anvendelse af offentlige udbudsprocedurer. — Lancering af uddannelse (r) i offentlige indkøb for ansatte fra ordregivende myndigheder — Offentliggørelse af en liste over breve til ordregivende myndigheder fire gange om året.
248	C10.R10: Offentlige indkøb	Milepæl	Reduktion af andelen af kontrakter, der tildeles på grundlag af en enkelt tilbudsgiver, og af andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse	Fald i procentdelen baseret på resultattavlen for det indre marked				FØRST E KVAR TAL 2	2026	Andelen af udbudsprocedurer med en enkelt tilbudsgiver måles som en procentdel af alle tildelte offentlige kontrakter, der blev afsluttet i 2025, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Andelen af udbudsprocedurer med en enkelt tilbudsgiver reduceres til 34% målt i overensstemmelse med metoden i resultattavlen for det indre marked. Andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse med EU-støtte måles som en procentdel af alle udbudsprocedurer vedrørende offentlige kontrakter med EU-støtte, der blev afsluttet

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										<p>i 2025, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.</p> <p>Andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse med EU-støtte reduceres til 6% målt i overensstemmelse med metoden i resultattavlen for det indre marked.</p>
251	C10.R11: Iværksætterorienteret Bulgarien	Milepæl	Indførelse af en procedure og krav for udstedelse og inddragelse af et visum til nystartede iværksættere	Bestemmelser i loven, der angiver ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen om proceduren for og kravene til udstedelse og tilbagekaldelse af et startvisum vedtaget af ministerrådet				FØRST E KVAR TAL 3	2022	<p>Ministerrådet vedtager en bekendtgørelse om fastsættelse af proceduren og betingelserne for udstedelse og tilbagekaldelse af det startvisum, der er indført ved udlændingelovens artikel 24p.</p> <p>Bekendtgørelsen regulerer oprettelsen af et ekspertråd som rådgivende organ for økonomiministeren, der skal afgive udtalelse om indsendte projekter, ansøge om udstedelse af et certifikat for højteknologiske og/eller innovative projekter, kaldet "Start-up visa", samt betingelserne og proceduren for udstedelse, forlængelse og inddragelse af certifikatet.</p>
252	C10.R11: Iværksætterorienteret Bulgarien	Milepæl	Ikrafttrædelse af loven om personlig konkurs	Bestemmelser i loven om personlig konkurs med angivelse af dens ikrafttræden				FØRST E KVAR TAL 3	2022	<p>Konkursloven indfører insolvensprocedurer for fysiske personer, som omfatter en tilbagebetalingsplan, realisering af aktiver og insolvensprocedurer i mangel af fysiske personers indkomst og ejendom.</p>

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
253	C10.R11: Iværksætterorienteret Bulgarien	Milepæl	Ikrafttræden af et nyt kapitel i handelsloven om indførelse af en ny retlig form for et handelsselskab	Bestemmelser i handelsloven om ændringernes ikrafttræden				FØRST E KVAR TAL 4	2022	Ændringerne skal indføre et kapitel i handelsloven om en ny retlig form for et handelsselskab, som skal tilvejebringe mere fleksible instrumenter til virksomhedsudvikling, herunder købskontrakter, optionspuljer, konvertible lån, tag-all-rettigheder og træk på rettigheder samt variabel kapital.
255	C10.R11: Iværksætterorienteret Bulgarien	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om distancearbejde	Bestemmelser i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRST E KVAR TAL 2	2025	En eller flere retsakter vedrører distancearbejde i forbindelse med arbejdsvilkårenes sundhed og sikkerhed, indberetning af arbejde og overvågning af arbejdstiden.
256	C10.R12: Økonomisk analyseråd	Milepæl	Institutionalisering af rådet for økonomisk analyse	Rådet for Økonomisk Analyse og dets sekretariat oprettet og operationelt				FØRST E KVAR TAL 3	2022	Rådet for Økonomisk Analyse oprettes som et rådgivende organ og bistås af et sekretariat. Den forventes at give den bulgarske regering indgående akademisk økonomisk ekspertise. Dens vigtigste resultat skal være en årlig rapport om situationen i den bulgarske økonomi, hvori de udfordringer og risici, den står over for, kortlægges, og der foreslås løsninger på dem.
258	C10.I1: Opgradering af det fælles informationssystem for domstole	Milepæl	Opgradering af det fælles informationssystem for domstole	Opgraderet fælles informationssystem for domstole				FØRST E KVAR TAL 4	2025	Opgraderingen af informationssystemet for de fælles domstole ved tilføjelse af følgende moduler udstedes: <ul style="list-style-type: none"> - a modulet for tildeling og digitalisering af sager om betalingspåkravsprocedurer - et modul til administration af mæglingsprocedurer. Der skal leveres 3 000 computere med skærme og 2 200 bærbare computere.

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Der skal installeres hardware til datalagring i to centrale datacentre og i et arkivdatacenter.
260	C10.I2: Digitalisering af retssager inden for forvaltningsret	Milepæl	Informationsmoduler og hardware til digitalisering af retssager inden for forvaltningsret	Indførte informationsmoduler hardware til fjernafhøringer og til datalagring leveret				FØRST E KVAR TAL 4	2025	<p>Godkendelsesprotokol (r) for opgraderingen af informationssystemet til forvaltning af enkeltsager ved at tilføje informationsmoduler, der giver mulighed for:</p> <p>(i) elektronisk adgang til sagsmateriale og indsendelse af dokumenter</p> <p>(ii) elektronisk forkyndelse af stævninger og</p> <p>(iii) afholdelse af fjernhøringer.</p> <p>Der udstedes en eller flere godkendelsesprotokoller for levering af hardware til landets forvaltningsdomstole til fjernretsmøder.</p> <p>Der udstedes en eller flere godkendelsesprotokoller for installationen af datalagringsudstyr i et datacenter under det øverste retsråd.</p>
263	C10.I3: Informations- og kommunikation sinfrastruktur ved anklagemyndigheden	Milepæl	Informations- og kommunikationsinfrastruktur ved anklagemyndigheden	Informations- og kommunikationsinfrastruktur ved anklagemyndigheden opgraderet				FØRST E KVAR TAL 2	2025	Hardware og software leveres og/eller installeres i forbindelse med anklagemyndighedens informations- og kommunikationssystemer.
265	C10.I4: Sikkerhedstjenester	Milepæl	Sikkerheds- og overvågningssystemer	Sikkerhedssystem og videoovervågningssystemer opgraderet				FØRST E KVAR TAL 2	2026	<p>Indenrigsministeriets integrerede automatiske sikkerhedssystem (IASS) og geografiske informationssystem (GIS) skal opgraderes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IAS med data- og videoanalysekapacitet

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				og politibiler erhvervet						<ul style="list-style-type: none"> GIS med analyse- og visualiseringsfunktioner. <p>Videoovervågningssystemer skal opgraderes med en funktion til nummergenkendelse af køretøjer ved 18 vejkryds på ringvejen i Sofia.</p> <p>300 politikøretøjer, der er udstyret med videoovervågningssystemer, skal erhverves.</p>
267	C10.I4: Sikkerhedstjenester	Milepæl	Anskaffelse af kropskameraer	Godkendelsesprotokol(ler)				FØRST E KVAR TAL 2	2025	Godkendelsesprotokol (er) for 1 146 politikropskameraer.
270	C10.I6: Støtte til en pilotfase for indførelse af modellering af bygningsoplysninger	Milepæl	Indførelse af bygningsinformati nsmodeller	Tilgængelig IT- infrastruktur leveret hardware og software tilrettelæggelse af kurser				FØRST E KVAR TAL 2	2026	<p>Der oprettes et websted med onlinekurser og -materiale til onlinekurser for eksperter fra den private sektor. Onlinekurser opdeles i to typer. En type skal være tilgængelig for konsulenter og fokusere på deres behov i BIM-processen. Den anden type uddannelse skal være rettet mod designkontorerne og byggevirksomhederne og fokusere på, hvordan den nødvendige software og de praktiske applikationer anvendes.</p> <p>Der er udstedt en eller flere godkendelses- og leveringsprotokoller for IT-infrastruktur, der gør det muligt at indsende byggeprojekter i BIM-format.</p> <p>Der er udstedt en eller flere godkendelses- og leveringsprotokoller for hardware og software til i alt 300 arbejdsstationer i den offentlige forvaltning.</p>

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Der tilrettelægges kurser for offentlige forvaltninger.
273	C10.I7: Fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringsudformning og byggetilladelser	Milepæl	Platform for fysisk planlægning, investeringsudformning og byggetilladelser	Tilgængelig platform				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal være adgang til en platform for levering af administrative tjenester i forbindelse med fysisk planlægning, investeringsdesign og byggetilladelser.
278	C10.I10: Monitorstat-systemet	Milepæl	Opgraderet Monitorstat-system	Opgradering af system og vedtagelse af metode.				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Monitorstat-systemet skal opgraderes til et værktøj, hvor strategiske dokumenter kan uploades og deres fremskridt overvåges. Der vedtages en metode for strategiske dokumenter.
279	C10.I11: Information og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Tilvejebringelse af et datalagringsystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Revisionsrapport, der bekræfter datalagringsystemets funktioner				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Et datalagringsystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen skal være på plads og operationelt inden den første betalingsanmodning. Systemet omfatter som minimum følgende funktioner: (a) indsamling af data og overvågning af opfyldelsen af milepæle og mål (c) indsamling af og lagring af og adgang til de data, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i) -iii), i forordning (EU) 2021/241.
280	C10.I11: Information og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Målet	Ajourføring af videovejledninger for fuldt ud at dække alle forretningsprocesser i informationssystemet for		Nummer	0	36	FØRSTE KVARTAL 2	2022	Indførelse af en visualisering af arbejdsgange i form af videoguides for at lette brugernes arbejde. I betragtning af tilpasningen af informationssystemet for ensartet forvaltning til EU's strukturinstrumenter i Bulgarien (UMIS 2020) med henblik på at gennemføre genopretnings- og resiliensplanen samt det nye instruments unikke karakter skal retningslinjerne skræddersys til specifikt at adressere genopretnings- og resiliensplanen: 36 videovejledninger forventes at

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			genopretnings- og resiliensplanen							blive ajourført, som forventes fuldt ud at dække alle de mulige forretningsprocesser, som brugerne kan støde på, når de gennemfører genopretnings- og resiliensplanen, mens de arbejder i informationssystemet.
281	C10.I11: Information og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Ikrafttræden af retsakten om oprettelse af forvaltnings- og kontrolsystemet for genopretnings- og resiliensplanen	Vedtagelse og ikrafttræden af loven (finansministerens bekendtgørelse) om godkendelse af forvaltnings- og kontrolsystemet				FØRST E KVAR TAL 2	2022	Forvaltnings- og kontrolsystemet i forbindelse med genopretnings- og resiliensplanen godkendes inden den første betalingsanmodning og omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • de ministerier/organer, der er ansvarlige for at foretage kontrol af planens gennemførelse (investeringer og reformer) • specificering af foranstaltninger til bekæmpelse af svig, korruption, dobbeltfinansiering og interessekonflikter og ordninger for indberetning og korrektion af alvorlige uregelmæssigheder.
282	C10.I11: Information og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	En godkendt analyse af arbejdsbyrden for direktoratet for nationale fonde og den centrale koordineringsenhed, ikrafttræden af ændringerne af strukturforordningerne for forvaltningsorganet "Revision af EU-midler" og gennemførelsen af	En godkendt analyse af arbejdsbyrden for direktoratet for nationale fonde og den centrale koordineringsenhed, bestemmelse i ændringerne af strukturforordningerne for forvaltningsorganet "Revision af EU-midler" med angivelse af ændringernes ikrafttræden og de				FØRST E KVAR TAL 2	2022	Der foretages en analyse af arbejdsbyrden for direktoratet for nationale fonde, for den centrale koordineringsenhed og for forvaltningsorganet "Revision af EU-midler" under hensyntagen til den byrde, der følger af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen, og de to organers ændrede funktioner og/eller ansvarsområder. Analysen skal give tilstrækkelige oplysninger om behovet for administrativ kapacitet og udarbejde et sæt anbefalinger til håndtering af utilstrækkelig kapacitet, hvor det er nødvendigt, ved at anvende de nuværende tilgængelige ressourcer og opgaver som udgangspunkt. På grundlag af analysen og henstillingerne træffes afgørelser om tildeling af de nødvendige ressourcer og om ikrafttrædelsen af

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			de respektive henstillinger	respektive henstillinger er blevet gennemført						ændringerne af forordningerne for begge organer inden den første betalingsanmodning.
283	C10.I11: Information og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Målet	Uddannede medarbejdere om offentlige indkøb		Nummer	0	800	FØRST E KVAR TAL 4	2022	Uddannelsen skal gennemføres med et certifikat og omfatte personale fra kommuner, budgetoperatører og statsejede eller kontrollerede virksomheder, navnlig dem, der har ansvar for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen.
284	C10.I11: Information og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Opdatering eller frigivelse af videoguider	Opdatering og/eller frigivelse af videoguider				FØRST E KVAR TAL 2	2025	Videovejledninger om det fælles ledelsesinformationssystem skal frigives og/eller ajourføres.
285	C10.I11: Information og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Uddannelse i aktiviteter under genopretnings- og resiliensfaciliteten	Tilrettelæggelse af kurser		0		FØRST E KVAR TAL 4	2025	Uddannelse i aktiviteter under genopretnings- og resiliensfaciliteten.

K. KOMPONENT 11: SOCIAL INDDRAGELSE

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at fremme social inklusion ved at

- forbedring af den sociale beskyttelse og leveringen af tjenesteydelser. Dette skal omfatte en reform af minimumsindkomstordningen og udvikling af nye værktøjer for Agenturet for Social Bistand og Beskæftigelsesagenturet
- reform af udbuddet af langtidspleje i Bulgarien i overensstemmelse med de fælles europæiske retningslinjer for overgangen fra institutionel pleje til pleje i nærmiljøet samt FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Desuden skal personer med permanente handicap støttes gennem levering af hjælpemidler til fremme af deres mobilitet og en uafhængig tilværelse
- fremme af den sociale økonomi og de kulturelle og kreative sektorer. Dette skal opnås ved at opbygge fokuscentre for den sociale og solidariske økonomi ved at stille støtteværktøjer til rådighed for sociale virksomheder, ved at oprette tilskudsordninger for kulturelle og kreative sektorer og ved at digitalisere arkivernes indhold.

Komponenten omfatter to reformer og syv investeringer og bidrager til at tackle de udfordringer, der er identificeret i de landespecifikke henstillinger, navnlig henstillingerne om at afhjælpe manglerne i minimumsindkomstordningen (landespecifik henstilling 2 2020 og 4 2019) samt forbedre adgangen til integreret beskæftigelse og sociale tjenester (landespecifik henstilling 4 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

K.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C11.R1): Reform af minimumsindkomstordningen

Formålet med reformen er at revidere kriterierne og udvide minimumsindkomstordningens dækning.

Foranstaltningen består af en analyse og ikrafttrædelsen af retsakter vedrørende minimumsindkomstordningen.

Reform 2 (C11.R2): Reform af de sociale tjenester

Formålet med reformen er at sikre kvaliteten af de sociale ydelser i Bulgarien.

Foranstaltningen består i, at en eller flere retsakter vedrørende sociale tjenesteydelser træder i kraft.

Investering 1 (C11.I1): Infrastrukturarbejder i langtidsplejeinstitutioner

Formålet med investeringen er at udføre infrastrukturarbejder i bygningsmassen i de virksomheder, hvor der leveres sociale tjenesteydelser til personer med handicap og ældre.

Foranstaltningen består af bygge- og renoveringsarbejder.

Investering 2 (C11.I2): Levering af hjælpemidler til personer med permanente handicap

Formålet med investeringen er at skabe betingelser for social inklusion af personer med permanente handicap.

Foranstaltningen består i at stille vouchere til rådighed til erhvervelse af hjælpemidler.

Investering 3 (C11.I3): Udvikling af den sociale økonomi

Formålet med denne investering er at fremme den sociale økonomi ved at yde bistand til udviklingen af virksomheder og organisationer i den sociale og solidariske økonomi.

Investeringen skal omfatte opførelse af fokuscentre for den sociale og solidariske økonomi, som skal støtte virksomheder og organisationer i den sociale og solidariske økonomi ved at yde rådgivningsaktiviteter og teknisk bistand, herunder ved at bistå med digitaliseringen af disse virksomheders forretningsprocesser. Fokuscentrenes beliggenhed skal sikre, at hver region, som identificeret på niveau 2 i nomenklaturen for statistiske regionale enheder, betjenes af ét fokuscenter.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 4 (C11.I4): Renovering af kontoret for social bistand

Formålet med denne investering er at renovere de territoriale strukturer for agenturet for social bistand, herunder at sikre tilgængelighed for personer med handicap.

Foranstaltningen består i renovering og levering af udstyr.

Investering 5 (C11.I5): Digitale tjenester i arbejdsformidlingen

Formålet med denne investering er at øge effektiviteten og kvaliteten af de tjenester, der leveres af arbejdsformidlingen.

Foranstaltningen består i levering af digitale tjenester og digitalt udstyr.

Investering 6 (C11.I6): Støtte til kultursektoren

Formålet med investeringen er at støtte kultursektoren i Bulgarien.

Foranstaltningen består i, at en eller flere retsakter træder i kraft, og at der ydes tilskud.

Investering 7 (C11.I7): Digitalisering af arkiver

Formålet med investeringen er at digitalisere arkivernes indhold, give adgang til dem og gøre det muligt at bevare dem.

Foranstaltningen består i offentliggørelse af en metode, digitalisering af indhold og tilrådighedsstillelse heraf på en e-plattform.

Investering 8 (C11.I8): Kulturinfrastruktur

Formålet med investeringen er at digitalisere infrastrukturen og forretningsprocesserne i det nationale kulturpalads og festival- og kongrescentret — Varna.

Foranstaltningen består i levering af udstyr.

K.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitativ indikator for milepæle	Kvantitativ indikator for mål			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
286	C11.R1: Reform af minimumsindkomstordningen	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af den afledte ret til lov om social bistand	Bestemmelse i afledt ret om ikrafttræden af ændringerne af lov om social bistand				FØRSTE KVARTAL 1	2022	For at øge mindsteindkomstordningens tilstrækkelighed og dækning skal ændringerne omfatte en gradvis forhøjelse af de procentsatser, der anvendes til beregning af indkomsttærsklen for minimumsindkomstordningen, den differentierede minimumsindkomst (DMI), som følger: <ul style="list-style-type: none"> - for 2022: med en gennemsnitlig koefficient på mindst 1,10 - for 2023: med en koefficient på mindst 1 365 - for 2024: med en koefficient på mindst 1 224
287	C11.R1: Reform af minimumsindkomstordningen	Milepæl	Færdiggørelse af en rapport om minimumsindkomstordningen	Endelig rapport udarbejdet af ministeriet for arbejde og socialpolitik og offentliggjort på ministeriets websted.				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Analysen skal indeholde evidensbaserede anbefalinger med henblik på at udvide den effektive dækning, øge målretningen af minimumsindkomstordningen, tilskynde til udnyttelse af lønnet beskæftigelse, forbedre tilknyttede aktiveringsforanstaltninger gennem de offentlige arbejdsformidlinger og i væsentlig grad mindske den administrative byrde for enkeltpersoner og for administrationen i ansøgningsprocedurerne. Analysen skal: <ul style="list-style-type: none"> - gennemgå støtteberettigelses- og arbejdskriterierne for minimumsindkomstordningen, herunder ejerskabskriterier, krav om registrering af offentlige arbejdsformidlinger og krav til samfundsarbejde, samt gennemførelsen af aktiveringsforanstaltninger - gennemgå beskæftigelsesincitamentet, herunder frasortering af ydelser til modtagere af minimumsindkomststøtte, som anvender lønnet beskæftigelse

										<ul style="list-style-type: none"> - analysere den administrative byrde i forbindelse med processen og tage hensyn hertil i sine henstillinger med henblik på at opnå en betydelig reduktion <p>For ovennævnte elementer skal analysen indeholde henvisninger til de udfordringer, der er identificeret i forbindelse med det europæiske semester, og til analyser fra internationale organisationer med relevant ekspertise.</p>
288	C11.R1: Reform af minimumsindkomst ordningen	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) vedrørende minimumsindkomst ordningen	Bestemmelser i den eller de retsakter, der angiver ændringernes ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 2	2025	<p>Ændringerne af retsakt(en)/retsakterne skal indeholde bestemmelser om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revisioner af kriterierne for støtteberettigelse og arbejdskrav i forbindelse med minimumsindkomstordningen, herunder reduktion af den krævede registreringstid hos arbejdsformidlingerne fra 6 til 3 måneder og indførelse af incitamenter til at optage beskæftigelse - sammenkædning af den differentierede minimumsindkomst (DMI) med den årligt ajourførte fattigdomsrisikotærskel - fattigdomsrisikotærsklen harmoniseres med Eurostat-metoden - sikkerhed for, at DMI for hver målgruppe i ordningen beregnes ved at gange en gruppespecifik koefficient med et forankringselement, der er fælles for alle målgrupper: <ul style="list-style-type: none"> o for hver målgruppe må den gruppespecifikke koefficient ikke være lavere end dens 2021-værdi o forankringselementet skal være mindst 30 % af den seneste AROP-tærskel - indførelse af den juridiske definition af "ikke-erhvervsaktiv" - bestemmelser, der præciserer aktiviteterne med henblik på aktivering af "økonomisk inaktive".

290	C11.R2: Reform af de sociale tjenester	Milepæl	Ikrafttræden af bekendtgørelsen om kvaliteten af sociale tjenesteydelser	Bestemmelse i bekendtgørelsen om ikrafttrædelse af bekendtgørelsen om kvaliteten af sociale tjenesteydelser				FØRSTE KVARTA L 2	2022	<p>Bekendtgørelsen om kvaliteten af sociale tjenesteydelser skal skitsere minimumskvalitetsstandarderne for levering af sociale tjenesteydelser.</p> <p>Minimumskvalitetsstandarderne omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de arkitektoniske krav til nye faciliteter, der tilbyder institutionspleje, herunder det maksimale antal brugere pr. facilitet, der leverer sociale tjenester, og det maksimale antal brugere pr. soveværelse. Der må højst være to brugere pr. soveværelse. - de sociale tjenester, der leveres af de daginstitutioner, der ledsager plejefaciliteterne, herunder rådgivnings- og behandlingsaktiviteter - kravene til modernisering af eksisterende plejefaciliteter, herunder plejehjem for ældre. <p>Bekendtgørelsen skal desuden omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedurerne for overvågning og evaluering af de ansvarlige enheders levering af sociale tjenester - standarderne for kvalifikation og faglig udvikling for det personale, der leverer sociale tjenesteydelser.
291	C11.R2: Reform af de sociale tjenester	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om det nationale kort over sociale tjenester	Bestemmelse i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTA L 2	2025	<p>Det nationale kort over sociale tjenester omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - en liste over sociale tjenesteydelser på kommunalt og distriktsplan, der helt eller delvis finansieres over statsbudgettet - det maksimale antal brugere for hver social tjeneste, som helt eller delvis finansieres over statsbudgettet.
293	C11.I1: Infrastrukturarbejder i langtidsplejehjem	Målet	Langtidsplejehjem og -hjem for ældre, der renoveres og/eller opføres		Nummer	0	270	FØRSTE KVARTA L 2	2026	<p>I indkaldelsen af dokumentation for proteser kræves det, at hver enkelt plejehjem er beliggende i nærheden af en institution, der leverer ledsagende specialiserede sociale tjenester til personer med handicap.</p> <p>Der skal udføres renoveringsarbejder for 73 eksisterende boliger til ældre.</p>

										Der skal udføres renoverings- og/eller anlægsarbejde for 155 nye institutioner, der tilbyder institutionspleje, og 42 nye institutioner for levering af ledsagende specialiserede og rådgivende sociale tjenester til personer med handicap.
297	C11.I2: Levering af hjælpemidler til personer med permanente handicap	Milepæl	Metode til udvælgelse af personer med permanente handicap	Vedtagelse i Arbejds- og Socialministeriet				FØRSTE KVARTA L 4	2022	Der vedtages en metode til fastlæggelse af udvælgelsesproceduren for tildeling af hjælpemidler til personer med permanente handicap. Metoden skal udformes under hensyntagen til sundhed og specifikke behov samt sociodemografiske karakteristika for personer med permanente handicap.
298	C11.I2: Levering af hjælpemidler til personer med permanente handicap	Milepæl	Udvælgelse af personer med permanente handicap til at modtage hjælpemidler	Godkendelse af udvælgelse af modtagere til hjælpemidler				FØRSTE KVARTA L 2	2026	Udvælgelse af 2 148 personer med permanente handicap til at modtage hjælpemidler skal godkendes. Modtagerne af udstyret udvælges i overensstemmelse med metoden til udvælgelse af personer med permanente handicap (milepæl 297).
299	C11.I3: Udvikling af den sociale økonomi	Målet	Opbygning og udrustning af 6 regionale fokusområder		Nummer	0	6	FØRSTE KVARTA L 4	2022	Bygge- og/eller renoveringsarbejder skal afsluttes for 6 regionale fokuscentre. Desuden skal udstyr, herunder møbler, leveres og installeres.
303	C11.I4: Renovering af kontoret for social bistand	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter for socialbistandsagent urets territoriale strukturer	Underskrevne kontrakter				FØRSTE KVARTA L 2	2025	For så vidt angår Socialbistandsagenturets territoriale strukturer skal kontrakterne omfatte renoveringsarbejder eller levering af klimaanlæg eller levering af trappeklatreanordninger.
304	C11.I4: Renovering af kontoret for social bistand	Målet	Det renoverede Socialbistandsagent urets territoriale strukturer		Nummer	0	419	FØRSTE KVARTA L 4	2025	Der skal udføres renoveringsarbejde i 91 Socialbistandsagenturets territoriale strukturer. Der skal leveres luftkonditioneringsapparater i 181 Socialbistandsagenturets territoriale strukturer.

										Der skal leveres trair-klatreanordninger i 147 territoriale strukturer under agenturet for social bistand.
306	C11.I5: Digitale tjenester i arbejdsformidlingen	Milepæl	Digitale tjenester til Beskæftigelsesagenturet	Tilgængelige digitale tjenester				FØRSTE KVARTA L 2	2026	<p>Beskæftigelsesagenturet har adgang til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informationssystemet for den nationale database - den digitale laboratorieplatform - ansøgningen, som indeholder en liste over jobkurser og ledige stillinger - software til behandling af undersøgelsesresultater - de digitale tjenester vedrørende beskæftigelsesstøtte, uddannelse og registreringsprocedurer for jobsøgende. <p>Det digitale laboratorium og applikationen, som indeholder en liste over jobkurser og ledige stillinger, skal være offentligt tilgængelige.</p> <p>Derudover skal der leveres 428 tablets og ID-kortlæsere.</p>
307	C11.I6: Støtte til kultursektoren	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om den nationale kulturfond	Bestemmelse i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTA L 2	2025	<p>Retsakten/retsakterne skal indeholde bestemmelser om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - en revision af den nationale kulturfonds organisation og forvaltningsstruktur - overvågning af den nationale kulturfonds aktiviteter.
308	C11.I6: Støtte til kultursektoren	Målet	Støtte til kultursektoren		Nummer	0	460	FØRSTE KVARTA L 4	2025	<p>Tilskud via tilskudsordninger, der forvaltes af den nationale kulturfond, ydes som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tilskudsordning "Støtte til europæisk kulturelt samarbejde", der kræver mindst 10 % medfinansiering fra støttemodtagerne. — tilskudsordning "Støtte til udvikling og publikumsadgang", der kræver mindst 10 % medfinansiering fra støttemodtagerne.

										— tilskudsordning "Ny generation af lokale kulturpolitikker" med to indkaldelser af forslag. Den første indkaldelse skal være rettet mod kommuner, der er distriktscentre, og tilskudsbeløbet skal være mellem 170 000 BGN og 2 000 000 BGN med 50 % medfinansiering fra støttemodtagerne. Den anden indkaldelse skal være rettet mod kommuner, der ikke er distriktscentre, med 25 % medfinansiering fra støttemodtagerne.
312	C11.I7: Digitalisering af arkiver	Milepæl	Metoder og standarder for digitalisering af indhold	Offentliggørelse af metoder og standarder for digitalisering af indhold				FØRSTE KVARTA L 2	2025	Metoden skal omfatte kriterierne for udpegelse af institutioner som nationale koordinatore og kriterierne for udvælgelse af indhold samt de standarder, der gælder for det indhold, der skal digitaliseres. Standarderne gælder for digitalisering af museers, bibliotekers og arkivers indhold.
314	C11.I7: Digitalisering af arkiver	Milesone	Institutioner med digitaliserede elementer, der er tilgængelige på et nyt digitalt platformsudstyr til digitalisering af indhold	Digitalt indhold og leveret udstyr				FØRSTE KVARTA L 2	2026	Digitaliseret indhold i arkiverne i Bulgariens nationale film, det bulgarske nationale fjernsyn og den bulgarske nationale radio, det bulgarske nyhedsbureau og den nationale arkivfond skal være tilgængeligt på en ny digital platform om kulturarv. Desuden skal der leveres udstyr til digitalisering af indhold på mindst 28 museer og 7 biblioteker.
314a	C11.I8: Kulturinfrastruktur	Milepæl	Digitalt udstyr	Leveret digitalt udstyr				FØRSTE KVARTA L 2	2026	For så vidt angår det nationale kulturpalads og festivalen og kongrescentret — Varna, leveres følgende: <ul style="list-style-type: none"> - 66 LED-skærme og software til styring heraf - Platform for digitalisering af forretningsprocesser - Netværksudstyr og cybersikkerhedsplatform.

L. KOMPONENT 12: SUNDHEDSPLEJE

Denne komponent i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan har til formål at forbedre udbuddet og tilgængeligheden af sundhedsydelse i hele Bulgarien. Den omfatter seks reformer og syv investeringer.

Komponenten omfatter investeringer i sundhedssektoren i hele området, herunder modernisering af en del af hospitalerne og de medicinske faciliteter, der yder enten pædiatrisk, onkologisk eller psykiatrisk behandling.

Komponenten omfatter også opførelse af ambulante behandlingsenheder, etablering af et luftambulancesystem samt foranstaltninger til afhjælpning af manglen på sundhedspersonale, herunder deres ulige geografiske fordeling.

Styrkelsen af e-sundhed og digital innovation inden for sundhedspleje skal understøttes af færdiggørelsen af gennemførelsen af det nationale sundhedsinformationssystem og af udviklingen af en platform for medicinsk diagnostik.

Desuden indfører komponenten strategier og handlingsplaner, der understøtter investeringerne. Nationale strategier og planer dækker også yderligere relevante spørgsmål, herunder sundhedsundervisning i skoler og sund aldring.

Komponenten bidrager til at tackle de udfordringer, der er identificeret i de landespecifikke henstillinger, med henblik på at mobilisere tilstrækkelige finansielle ressourcer til at styrke sundhedssystemets modstandsdygtighed, tilgængelighed og kapacitet og sikre en afbalanceret geografisk fordeling af sundhedspersonale (landespecifik henstilling 1 2020) samt til at forbedre adgangen til sundhedstjenester og afhjælpe manglen på sundhedspersonale (landespecifik henstilling 4 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

L.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C12.R1): Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren

Formålet med reformen er at øge sundhedssystemets modstandsdygtighed over for chok samt at øge befolkningens adgang til rettidig sundhedspleje af høj kvalitet ved at tilvejebringe det strategiske grundlag for fremtidige investeringer og reformer og identificere relevante foranstaltninger.

Reformen skal omfatte vedtagelse af en række strategier og planer, nemlig:

- den nationale sundhedsstrategi for 2030, som har til formål at tackle de eksisterende strukturelle udfordringer i sundhedssektoren, herunder manglen på sundhedspersonale i hele området, ved at fastsætte de strategiske mål og prioriteter over en periode på 10 år
- den nationale strategi for mental sundhed for borgerne i Republikken Bulgarien 2021-2030, som skal indeholde anbefalinger med henblik på at fremme integrationen af psykiatriske tjenester i lokalsamfundsbaseerede tjenester og tjenester, der modtages i hjemmet (afinstitutionalisering), samt tackle de vigtigste problemer, som det psykiatriske

plejesystem i landet står over for, herunder forældet udstyr og faciliteter samt mangel på personale

- den nationale strategi for børns og unges sundhed og pædiatrisk pleje i Republikken Bulgarien 2030, som skal indeholde målrettede anbefalinger med henblik på at styrke sundhedstjenesterne for børn og unge fra og med graviditeten
- den nationale strategi for sund geriatrisk pleje og aldring i Republikken Bulgarien 2021-2030. Strategien skal fremme et omfattende sæt henstillinger rettet mod ældres sundhed og trivsel under hensyntagen til regionale demografiske tendenser og tilgængeligheden af tjenester, herunder adgang til sundhedstjenester og sociale tjenester.

Vedtagelsen af disse strategier suppleres med vedtagelsen af ledsagende handlingsplaner for deres gennemførelse. Handlingsplanerne skal bygge på anbefalingerne i strategierne for at skitsere foranstaltninger, herunder deres tidsplan.

Reformen omfatter også vedtagelse af:

- det nationale kort over sundhedssektorens langsigtede behov i Bulgarien, som skal indeholde anbefalinger til, hvordan man kan fremme en afbalanceret fordeling af sundhedsydelse i Bulgarien på grundlag af en analyse, der omfatter sundhedsfaciliteter i hver region
- den nationale plan for bekæmpelse af kræft i Republikken Bulgarien 2021-2027, som skal skitsere foranstaltninger, der har til formål at reducere forekomsten og dødeligheden af kræft, og som er rettet mod screeningaktiviteter med henblik på tidlig påvisning af kræft samt kræftbehandlingsbehandlinger

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Reform 2 (C12.R2): Udvikling af e-sundhed og af det nationale sundhedsinformationssystem

Formålet med reformen er at bidrage til udviklingen af e-sundhed.

Foranstaltningen består i ikrafttrædelsen af retsakter om e-sundhed og opgraderingen af det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS).

Reform 3 (C12.R3): Forbedring af sundhedspersonalets tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersonale i hele området

Formålet med reformen er at bidrage til at mindske manglen på sundhedspersonale og deres ulige fordeling i hele landet.

Foranstaltningen består i, at en eller flere retsakter og andre foranstaltninger træder i kraft.

Reform 6 (C12.R6): Plan for moderne sundhedsuddannelse i skolerne

Formålet med reformen er at bidrage til at reducere sygdomme, der kan forebygges, ved at tilbyde sundhedsuddannelse i skolerne.

Reformen består i udarbejdelse og vedtagelse af en plan for sundhedsuddannelse på den bulgarske skole 2021-2027. Planen skal indeholde foranstaltninger til fremme af en sund livsstil blandt studerende inden for reproduktiv sundhed, ernæring og skadeligt forbrug af alkohol og andre psykoaktive stoffer.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Investering 1 (C12.I1): Modernisering af hospitalsfaciliteter

Formålet med denne investering er at modernisere udstyret til faciliteter til pædiatrisk og onkologisk behandling.

Foranstaltningen består i levering af medicinsk udstyr samt bygge- og/eller renoveringsarbejder.

Investering 2 (C12.I2): Centre for interventionsdiagnosticering og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme

Formålet med investeringen er at øge adgangen til pleje af cerebrovaskulære sygdomme.

Foranstaltningen består i opførelse og levering af udstyr til specialiserede hospitaler.

Investering 3 (C12.I3): Modernisering af psykiatrisk pleje

Formålet med investeringen er at modernisere forældet udstyr og infrastruktur i faciliteter, der tilbyder psykiatrisk pleje.

Foranstaltningen består i at renovere og renovere psykiatriske plejefaciliteter og udstyre dem med nyt medicinsk udstyr.

Investering 4 (C12.I4): Etablering af et ambulancesystem

Formålet med denne investering er at etablere et ambulancesystem.

Foranstaltningen består i køb af helikoptere og opførelse af operationelle anlæg med hangarer.

Investering 5 (C12.I5): National digital platform for medicinsk diagnostik

Formålet med investeringen er at opnå en højere kvalitet af IT-infrastrukturen til medicinske diagnosetjenester.

Foranstaltningen består i oprettelse af en digital platform for medicinsk diagnostik.

Investering 7 (C12.I7): Udvikling af ambulante behandling

Formålet med denne investering er at fremme forebyggende og ambulante behandling i fjerntliggende områder.

Foranstaltningen består i opførelse eller reovering af ambulante medicinske enheder eller ambulatoriske beholdere.

L.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbe nr. ANTAL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
315	C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	Republikken Bulgariens nationale strategi for mental sundhed 2021-2030 og handlingsplan for gennemførelsen af strategien	Ministerrådets vedtagelse af strategien og handlingsplanen				FØRSTE KVARTAL 2	2021	Den nationale strategi for borgernes mentale sundhed i Republikken Bulgarien 2021-2030 fastsætter de strategiske mål og prioriteter over en tiårig periode og indeholder anbefalinger vedrørende: <ul style="list-style-type: none"> - integration af psykiatrisk pleje i lokalsamfundsbaseerede tjenester og tjenesteydelser i hjemmet (afinstitutionisering) for personer, der lider af mentale sygdomme og spiseforstyrrelser - mangel på personale, der arbejder inden for mental sundhed - behov for reovering af de faciliteter, der yder psykiatrisk pleje. Handlingsplanen skal indeholde foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, til gennemførelse af strategiens henstillinger.
316	C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	Nationalt kort over sundhedssektorens langsigtede behov	Vedtagelse i Ministerrådet				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Det nationale kort over sektoren for langsigtede behov for sundhedsydelser skal omfatte en analyse af behovene i sundhedssystemet i hele Bulgarien. Analysen skal omfatte: <ul style="list-style-type: none"> - adgang til hospitalsbehandling og ambulante behandling i hele området - behovet for nye sundhedsfaciliteter, herunder ambulante behandlingsfaciliteter - mangel på sundhedspersonale - reovering og behov for udstyr i sundhedsfaciliteterne, herunder ambulante behandlingsfaciliteter

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										- relevante oplysninger om bulgarske kommuner, herunder befolkningens demografiske karakteristika sygeforsikringsdækning samt sygelighed og dødelighed. På grundlag af denne analyse skal kortet også indeholde anbefalinger til, hvordan en afbalanceret fordeling af sundhedstjenesterne i Bulgarien kan fremmes.
317	C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	Den nationale sundhedsstrategi 2030	Vedtagelse af strategien				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Den nationale sundhedsstrategi for 2030 fastsætter de strategiske mål og prioriteter over en tiårig periode og indeholder anbefalinger til håndtering af sundhedssystemets eksisterende strukturelle udfordringer. Henstillingerne skal omhandle: - regionale skævheder i leveringen af sundhedsydelser - fordelingen af tjenester mellem hospitalsbehandling og ambulante behandling vedrørende forebyggelse, rehabiliteringsaktiviteter samt langtidspleje - udvikling af resultatindikatorer til evaluering af leveringen af tjenesteydelser og forvaltningen heraf - manglen på og fordelingen af sundhedspersonale på grundlag af analysen i det nationale kort (milepæl 316). Ministerrådet vedtager en handlingsplan for perioden 2023-2026. Den skal formulere foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, til gennemførelse af strategiens henstillinger.

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
318	C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	National strategi for børns og unges sundhed og pædiatrisk behandling i Republikken Bulgarien 2030	Vedtagelse af strategien				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Den nationale strategi for børns og unges sundhed og pædiatrisk pleje i Republikken Bulgarien 2030 fastsætter de strategiske mål og prioriteter over en tiårig periode og indeholder anbefalinger vedrørende: <ul style="list-style-type: none"> - tilgængeligheden af diagnoser og behandlinger rettet mod børn og unge, herunder specialiseret pædiatrisk medicinsk udstyr i sundhedsfaciliteter - bevidstgørelses- og forebyggelsesinitiativer, herunder for forældre og i forbindelse med graviditet - regional protektion og levering af sundhedsrådgivningstjenester. Ministerrådet vedtager en handlingsplan for perioden 2023-2025. Den skal formulere foranstaltninger og tiltag, herunder deres tidsplan, til gennemførelse af strategiens henstillinger.
319	C12.R1: Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	National plan for bekæmpelse af kræft i Republikken Bulgarien 2021-2027	Vedtagelse i Ministerrådet				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Den nationale plan for bekæmpelse af kræft i Republikken Bulgarien 2021-2027 skal skitsere foranstaltninger til forbedring af: <ul style="list-style-type: none"> - tidlig påvisning af kræft gennem screeningsaktiviteter - tilgængeligheden og nøjagtigheden af kræftdiagnosticering - adgang til og effektivitet af behandlinger - kræftpatienters og kræftoverlevendes trivsel.
321	C12.R2: Udvikling af e-sundhed og af det nationale	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af de lovgivningsmæssige rammer for e-sundhed	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne af				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ændringerne af de lovgivningsmæssige rammer for e-sundhed skal udvikle yderligere adgang til e-sundhedstjenester ved at indføre et retsgrundlag for: <ul style="list-style-type: none"> - onlinerecepter og udlevering af lægemidler

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	sundhedsinformationssystem			de lovgivningsmæssige rammer for e-sundhed						<ul style="list-style-type: none"> - telemedicin, herunder telediagnostik og teleovervågning - registrering af medicinske oplysninger via elektroniske patientjournaler og vedligeholdelse heraf. <p>Ændringerne skal også omfatte tilrettelæggelsen af arbejdsprocesserne i det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS).</p>
322	C12.R2: Udvikling af e-sundhed og af det nationale sundhedsinformationssystem	Milepæl	Opgradering af det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS)	Tilgængelige tjenester på NHIS "websted				FØRSTE KVARTAL 2	2025	<p>Det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS) skal opgraderes ved at tilføje nye funktioner i forbindelse med tjenester vedrørende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - borgernes elektroniske patientjournaler - moduler for e-recepter og e-henvisninger - et system til indsamling af data fra hospitaler.
323	C12.R3: Forbedring af sundhedspersonalets tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersonale i hele området	Milepæl	Retsaktens/retsakternes ikrafttræden om finansiering af lægepersonale	Bestemmelser i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 2	2025	<p>Retsakten/retsakterne skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> — yde supplerende månedlig finansiering til lægepersonale, der arbejder i fjerntliggende eller vanskeligt tilgængelige bosættelser. — fastsætte metoden til beregning af den supplerende månedlige finansiering, som medicinske faciliteter uddeler til lægepersonale, der arbejder i fjerntliggende områder eller områder, der er vanskelige at nå. Metoden baseres på faktorer som afsides beliggenhed, vanskelig adgang til bosættelser og antal ansatte lægepersonale. <p>Hver medicinsk facilitet fordeler mindst 90 % af sin supplerende månedlige tildeling til personaleudgifter i overensstemmelse med lægepersonalets kvalifikationer.</p>

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										En liste over de medicinske faciliteter, der er berettiget til yderligere finansiering i henhold til denne metode, offentliggøres på webstedet for den nationale sygesikring (NHIF).
324	C12.R3: Forbedring af sundhedspersonalets tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersonale i hele området	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om sundhedsydelse	Bestemmelser i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL AL 2	2025	Retsakten/retsakterne skal: <ul style="list-style-type: none"> - indføre en metode til bestemmelse af antallet af sygeplejersker og/eller jordemødre, der kræves i forskellige typer sundhedsfaciliteter - afskaffe universitetsgebyrer for sygeplejersker og jordemødre - fastsætte, at personaleomkostningerne for sundhedspersonale i hospitalsbehandling og ambulante behandling, der har indgået kontrakter med den nationale sygesikring, fastsættes på grundlag af deres kvalifikationer - tilbyde gratis uddannelse af sundhedspersonale, der forpligter sig til at arbejde på ambulante klinikker i regioner med begrænset adgang til sundhedspleje - indføre muligheden for, at sygeplejersker og jordemødre, rehabiliteringsekspertter og lægeassistenter kan etablere deres egen praksis - opfordre sygeplejersker, jordemødre og tilknyttede sundhedsprofessionelle til at deltage i forhandlingerne med den nationale sygesikringskasse (NHIF). - indføre sundhedsydelser, der udføres for nyfødte op til 6 måneder efter udskrivning fra hospitalet, i pakken af ambulante behandlingsaktiviteter, der finansieres af NHIF, og som leveres af sygeplejersker og jordemødre via deres egen private praksis.

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
328	C12.R6: Plan for moderne sundhedsuddannelse i skolerne	Milepæl	National plan for sundhedsuddannelse på de bulgarske skoler 2021-2027	Vedtagelse i Ministerrådet				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Den nationale plan for sundhedsuddannelse på de bulgarske skoler 2021-2027 skal indeholde foranstaltninger til fremme af sundhedsuddannelse i skolerne, der omfatter emner som reproduktiv sundhed, ernæring og skadeligt forbrug af alkohol og andre psykoaktive stoffer.
330	C12.I1: Modernisering af hospitalsfaciliteter	Milepæl	Hospitalsfaciliteter	Leveret udstyr og udførelse af bygge- og/eller renoveringsarbejder				FØRSTE KVARTAL 2	2026	— Udstyr skal leveres til 50 hospitalsfaciliteter — Bygge- og/eller renoveringsarbejder skal udføres på 7 hospitaler.
332	C12.I2: Centre for interventionsdiagnosticering og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt (er) om bygge- og/eller renoveringsarbejder og om levering af medicinsk udstyr	Underskrevet/underskrevne kontrakt/kontrakter				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Kontrakten/kontrakterne skal omfatte opførelse og/eller renovering og levering af medicinsk udstyr til medicinske centre til interventionsdiagnosticering og behandling af cerebrovaskulære sygdomme, der er kategoriseret som gruppe 2 i konceptet for udvikling af centre for interventionel diagnostik og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme.
333	C12.I2: Centre for interventionsdiagnosticering og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme	Målet	Centre for cerebrovaskulære sygdomme		Nummer	0	23	FØRSTE KVARTAL 2	2026	— Der skal udføres bygge- og/eller renoveringsarbejder for seks gruppe 2-centre til interventionsdiagnosticering og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme. — der skal leveres udstyr i de seks gruppe 2-centre. — der skal leveres udstyr til 17 lægecentre i gruppe 1. Kategoriseringen af gruppe 1- og gruppe 2-lægecentre skal følge definitionen i konceptet for udvikling af centre for interventionel diagnostik og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme.

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
335	C12.I3: Modernisering af psykiatrisk pleje	Målet	Renoverede og udstyrede psykiatriske plejefaciliteter		Nummer	0	25	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal udføres renoveringsarbejder for 18 medicinske faciliteter, der yder psykiatrisk behandling. Desuden skal der leveres udstyr og møbler til i alt 25 medicinske faciliteter til psykiatrisk behandling (herunder ovennævnte 18).
336	C12.I4: Etablering af et ambulancesystem	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt (er) om levering af helikoptere til ambulancesystemet	Underskrevet/underskrevne kontrakt/kontrakter				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Kontrakten/kontrakterne skal omfatte levering af syv helikoptere til ambulancesystemet, som skal: - være klassificeret som kategori A, klasse 1 eller 2 - omfatte medicinsk udstyr samt jordbaseret udstyr. Desuden skal kontrakten/kontrakterne omfatte bygge- og anlægsarbejder på fem driftsteder med hangarer til ambulancesystemet.
337	C12.I4: Etablering af et ambulancesystem	Målet	Levering af helikoptere og konstruktion af hangarer til ambulancesystemet		Nummer	0	12	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal leveres dokumentation for levering af syv helikoptere med medicinsk udstyr. Der skal udføres konstruktionsarbejde på fem driftsteder med hangarer til luftambulancesystemet.
339	C12.I5: National digital platform for medicinsk diagnostik	Milepæl	Undertegnelse af kontrakt (er) om udvikling af den nationale digitale platform for medicinsk diagnostik	Underskrevet/underskrevne kontrakt/kontrakter				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Kontrakten/kontrakterne skal omfatte udviklingen af den nationale digitale platform for medicinsk diagnostik på følgende måde: - upload af medicinske billeder - behandling af medicinske billeder ved hjælp af en maskinlæringsalgoritme.
340	C12.I5: National digital platform for	Målet	Sundhedsfaciliteter, der har adgang til den nationale digitale		Nummer	0	20	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Adgang til den nationale digitale platform for medicinsk diagnosekontrakt (er) gives til 20 sundhedsfaciliteter.

Løbe nr. ANT AL	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	medicinsk diagnostik		platform for medicinsk diagnostik							
343	C12.I7: Udvikling af ambulante behandling	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt (er) om opførelse og/eller renovering af ambulante enheder eller mobile ambulante beholdere samt levering af udstyr	Underskrevet/underskrevne kontrakt/kontrakter				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Kontrakten/kontrakterne skal omfatte opførelse og/eller renovering af 100 ambulante behandlingsenheder eller mobile ambulante beholdere. Desuden skal aftalen/aftalerne omfatte levering af en digital platform. Platformen skal: — give mulighed for levering af telemedicintjenester — omfatte moduler til medicinsk diagnosticering og behandling.
345	C12.I7: Udvikling af ambulante behandling	Målet	Ambulante behandlingsenheder eller mobile ambulante beholdere		Nummer	0	101	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal udføres opførelse og/eller renovering af 100 ambulante behandlingsenheder eller mobile ambulante beholdere. Desuden skal udstyret leveres til og installeres i denne enhed. Alle ambulante behandlingsenheder eller mobile ambulante beholdere skal have adgang til den digitale platform og være bemandede af sundhedspersonale.

M. KOMPONENT 13: REPowerEU

Formålet med REPowerEU-komponenten i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan er at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer og fremskynde den grønne omstilling på tværs af centrale sektorer i økonomien, samtidig med at der fokuseres på at støtte sårbare grupper.

Komponenten omfatter reformer vedrørende etablering af en forvaltningsramme for energifattigdom og forberedelse til liberalisering af detailmarkedet for elektricitet samt forbedring af gennemsigtigheden af nettilslutningsprocedurerne og forbedring af funktionen af markedet for balancering af elektricitet samt muliggørelse af foranstaltninger til prisfleksibelt elforbrug. Disse reformer suppleres af investeringer i et nationalt informationssystem for energifattige husholdninger og sårbare kunder, ellagringsinfrastruktur og solcelleanlæg og elektriske køretøjer til sociale servicefaciliteter.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen, i overensstemmelse med den tekniske vejledning "Ingen væsentlig skade" (2021/C58/01).

M.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C13.R1): Forvaltningsramme for energifattigdom og forberedelse af liberaliseringen af detailmarkedet

Formålet med denne reform er at bidrage til at bekæmpe energifattigdom og beskytte energifattige husholdninger og sårbare kunder samt yderligere at lette liberaliseringen af detailmarkedet.

Foranstaltningen består af en eller flere retsakter vedrørende energifattigdom.

Reform 2 (C13.R2): Gennemsigtighed i tilslutningsprocedurer for ny vedvarende kapacitet og lagringskapacitet

Formålet med denne reform er at øge gennemsigtigheden af tilslutningsprocedurerne for ny kapacitet til vedvarende energi.

Foranstaltningen består i at oprette et kort over nethostingkapacitet.

Reform 3 (C13.R3): Balanceringsmarkedets funktion og efterspørgselsreaktionens funktion

Formålet med denne reform er at støtte funktionen af balancemarkedet i Bulgarien.

Foranstaltningen består i, at transmissionssystemoperatøren ESO EAD tiltræder platformen for international koordinering af automatisk frekvensgenoprettelse og stabil systemdrift (PICASSO), og at der offentliggøres en rapport om foranstaltninger vedrørende fleksibelt elforbrug.

Investering 1 (C13.I1): Informationssystem om energifattige husholdninger og sårbare kunder

Formålet med denne investering er at gøre det lettere at identificere energifattige husholdninger og sårbare kunder.

Investeringen består i at stille et informationssystem om energifattige husholdninger og sårbare kunder til rådighed.

Investering 2 (C13.I2): Opskaleret foranstaltning: National infrastruktur til lagring af elektricitet (RESTORE)

Formålet med denne investering er at støtte ellagerfaciliteter og er en opskalering af den eksisterende investering 8 under komponent 4.

Investeringen består i installation af anlæg til oplagring af elektricitet.

Investering 3 (C13.I3): Installation af fotovoltaiske systemer og tilrådighedsstillelse af elektriske køretøjer til sociale servicefaciliteter

Formålet med denne investering er at støtte anlæg til vedvarende energi og elektriske køretøjer til levering af sociale tjenesteydelser.

Foranstaltningen består i i) installation af solcellesystemer på eksisterende sociale servicefaciliteter, og ii) levering af elektriske køretøjer til sociale servicefaciliteter.

Investering 4 (C13.I4): Støtte til kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet

Formålet med investeringen er at øge andelen af ren energi i Bulgariens energimiks.

Foranstaltningen består i at støtte installation og tilslutning til nettet af kapacitet til produktion af vedvarende energi sammen med ellagringsfaciliteter.

M.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Ff. Nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
347	C13.R1: Forvaltningsramme for energifattigdom og forberedelse af liberaliseringen af detailmarkedet	Milepæl	Retsakt (er) om udpegelse og oprettelse af ansvarlige organer	Vedtagelse af retsakt (er)				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Retsakt (er) skal <ul style="list-style-type: none"> - udpege et ansvarligt organ for vedligeholdelse af et informationssystem for energifattige husholdninger og energisårbare kunder - oprette et ansvarligt organ for udformning af foranstaltninger til bekæmpelse af energifattigdom med henblik på liberalisering af detailmarkedet for elektricitet. Det skal fremgå af retsakten eller retsakterne, at det ansvarlige organ skal udforme et program med henblik på at mindske energifattigdom inden for de første seks måneder efter dets oprettelse.
348	C13.R1: Forvaltningsramme for energifattigdom og forberedelse af liberaliseringen af detailmarkedet	Milepæl	Forberedende foranstaltninger til liberalisering af detailmarkedet	Ikrafttræden af retsakt (er) vedtagelse af en afgørelse fra energi- og vandreguleringskommissionen godkendelse af en kommunikationssstrategi				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Der træffes følgende forberedende foranstaltninger: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ikrafttræden af retsakter, der giver mulighed for en målrettet kompensationsmekanisme baseret på husholdningernes status som energifattige og/eller sårbare kunder. 2. Vedtagelse af en afgørelse truffet af energi- og vandreguleringskommissionen (EWRC), der fastsætter en basisværdi for elektricitet, der leveres til husholdninger for en årlig periode. <p>Desuden udarbejder det organ, der er ansvarligt for at udforme foranstaltninger til bekæmpelse</p>

										af energifattigdom, en kommunikationsstrategi vedrørende liberaliseringen af detailmarkedet for elektricitet, herunder om foranstaltninger til beskyttelse af energifattige husholdninger og sårbare kunder, som skal godkendes.
349	C13.R2: Gennemsigtheden i tilslutningsprocedurer for ny vedvarende kapacitet og lagringskapacitet	Milepæl	Kort over nettets værtskapacitet	Kort over nethostingkapacitet, der er offentligt tilgængeligt online				FØRSTE KVARTAL 2	2026	<p>Det offentligt tilgængelige kort over nethostingkapacitet skal indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oplysninger om tilgængelig tilslutningskapacitet pr. ressourcestype, herunder produktion, belastning og lagring på 400 kV og 220 kV understationsniveau. - oplysninger pr. understation vedrørende i) reserveret kapacitet, der er indgået kontrakt om eller tildelt, II) antal kontrakter om den aftalte kapacitet III) resterende disponibel kapacitet. - oplysninger om planlagte netinvesteringer pr. understation i form af yderligere kapacitet i de kommende 5 år, der viser den forventede disponible kapacitet. <p>Den metode, der anvendes til at bestemme den tilgængelige tilslutningskapacitet, gøres offentligt tilgængelig og kræver ajourføring af kortet over netkapacitet mindst én gang om måneden.</p>
350	C13.R3: Balanceringsmarkedets funktion og prisfleksibelt elforbrug	Milepæl	Medlemskab af PICASSO Platform	Bekræftet medlemskab af ESO EAD i PICASSO Platform				FØRSTE KVARTAL 2	2025	ESO EAD bliver medlem af PICASSO-plattformen.
351	C13.R3: Balanceringsmarkedets funktion og prisfleksibelt elforbrug	Milepæl	Rapport fra den europæiske uge for regioner og byer	Offentliggørelse af rapporten fra den europæiske uge for regioner og byer				FØRSTE KVARTAL 2	2026	<p>Energi- og vandreguleringskommissionen offentliggør en rapport, der:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vurderer de lovgivningsmæssige betingelser, herunder licensordningen, for energilagringssystemers og industrielle forbrugeres deltagelse i balancemarkedet.

										<ul style="list-style-type: none"> - gennemfører en cost-benefit-analyse for installation af intelligente målere til husholdninger og erhvervs kunder. - skitserer anbefalinger og en tidsplan for foranstaltninger vedrørende fleksibelt elforbrug, herunder gennem installation af intelligente målere og deltagelse af aggregatorer. <p>Udkastet til rapport skal gøres til genstand for en offentlig høring af interessenter.</p>
352	C13.I1: Informationssystem om energifattige husholdninger og sårbare kunder	Milepæl	Informationssystem om energifattige husholdninger og sårbare kunder	Informationssystemet indeholder data om energifattige husholdninger og sårbare kunder				FØRSTE KVARTAL 2	2026	<p>Der skal være et informationssystem til rådighed til brug. Den skal indeholde data om energifattige husstande og sårbare kunder i Bulgarien og attestere status for en husholdning, der er ramt af energifattigdom, og som en sårbar kunde med hensyn til elforsyning.</p> <p>Identifikationen og certificeringen af en husholdning, der er ramt af energifattigdom, og af en sårbar elforsyningskunde baseres på bestemmelserne i energiloven og bekendtgørelsen om kriterier, betingelser og procedurer for fastlæggelse af status for husstande, der er ramt af energifattigdom, og status for sårbare elkunder.</p>
353	C13.I2: National infrastruktur til lagring af elektricitet (RESTORE) (opskaleret)	Målet	Faciliteter til oplagring af el		Megawatttimer (MWh)	0	1 900	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der er udstedt 72h prøvningsprotokol (r), der viser installation og tilslutning til elnettet, for ellagerfaciliteter for 1 900 MWh brugbar energikapacitet.
354	C13.I3: Installation af fotovoltaiske systemer i sociale servicefaciliteter	Milepæl	Installation af solcellesystemer og levering af elektriske køretøjer	Udstedelse af installations- eller leveringscertifikater				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der er udstedt godkendelsesbevis (er) for installation af solcellesystemer med en kapacitet på mindst 15 kW i 500 sociale servicefaciliteter.

	og levering af elektriske køretøjer til sociale servicefaciliteter									Der er udstedt en eller flere attester for levering af 250 elektriske lette erhvervskøretøjer til brug for sociale servicefaciliteter.
356	C13.I4: Støtte til kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet	Milepæl	Indkaldelse (er) med henblik på udvælgelse af projekter	Offentliggørelse af indkaldelse (er)				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Indkaldelse (er) med henblik på udvælgelse af projekter til opførelse af produktionskapacitet for elektricitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi), der er placeret sammen med oplagring af elektricitet, offentliggøres.
357	C13.I4: Støtte til kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet	Målet	Produktionskapacitet for elektricitet fra vedvarende energikilder, der er placeret sammen med oplagring af elektricitet		Megawatt (MW)	0	1 425	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der er udstedt 72h prøvningsprotokol (r), der viser installation og tilslutning til nettet, for 1 425 MW produktionskapacitet for elektricitet fra vedvarende energikilder, dvs. vind- og solenergi, der er placeret sammen med mindst 350 MW ellagring.

2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger

De anslåede samlede omkostninger i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan er 12 075 546 451 BGN, hvilket svarer til 6 174 106 145 EUR på grundlag af ECB's referencesats for EUR/BGN pr. 15. oktober 2021.

AFSNIT 2: TILSKUD

1. FINANSIELLE TILSKUD

De i artikel 2, stk. 2, omhandlede rater tilrettelægges på følgende måde:

1.1. Første tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1	C1.R1 Reform af førskole- og skoleuddannelse og erhvervsuddannelse	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af loven om førskoleundervisning og skoleuddannelse og af afledt ret.
5	C1.R2 Reform af de videregående uddannelser	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af lov om videregående uddannelse
6	C1.R2 Reform af de videregående uddannelser	Milepæl	Nationalt kort over videregående uddannelser
35	C3.R1 Retsramme for at tiltrække industrielle investeringer og udvikle industrielle økosystemer	Milepæl	Ikrafttræden af den nye lov om industriparker
113	C4.R9 Køreplan til klimaneutralitet	Milepæl	Ikrafttræden af regeringens afgørelse om oprettelse af kommissionen for omstilling til grøn energi
137	C7.R2 Tildeling af radiofrekvensspektrum	Milepæl	Ikrafttræden af dekretet om nedsættelse af frekvensafgifter
140	C7.R3 Skabelse af et gunstigt investeringsmiljø	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer til gennemførelse af henstillinger under konnektivitetstværkøjskassen
148	C7.I2 TETRA-system og radiorelænetværk	Milepæl	Tildeling af kontrakter om udvikling af TETRA-systemet og radiorelænettet
161	C8.R1 Strategisk transportramme	Milepæl	Ikrafttræden af den nationale plan for udvikling af kombineret transport i Bulgarien senest i 2030
169	C8.R2 Vejsikkerhed	Milepæl	Ny trafikikkerhedsstrategi og den tilhørende handlingsplan
199	C8.I6 Sofia metrolinje 3	Milepæl	Kontrakter om opførelse af nye strækninger af metrolinje 3 i Sofia efter offentligt og konkurrencebaseret udbud
207	C9.R1 En ny regional tilgang med direkte inddragelse af lokalsamfundene i forvaltningen af EU-midler og -instrumenter	Milepæl	Ændringer af lovgivningsmæssige rammer vedrørende forvaltning af EU-finansiering

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
213	C10.R1 Reform af retssystemet	Milepæl	Ministerrådets vedtagelse af en køreplan for gennemførelsen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme
238	C10.R8 Foranstaltninger vedrørende rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge	Milepæl	Vedtagelse af handlingsplanen til afbødning af de risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er identificeret i den nationale risikovurdering
241	C10.R9 Forbedring af kvaliteten af lovgivningsprocessen	Milepæl	Ikrafttræden af reglerne for nationalforsamlingens organisation og aktiviteter
279	C10.I11 Oplysninger og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Tilvejebringelse af et datalagringsystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen
280	C10.I11 Oplysninger og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Målet	Ajourføring af videovejledninger for fuldt ud at dække alle forretningsprocesser i informationssystemet for genopretnings- og resiliensplanen
281	C10.I11 Oplysninger og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Ikrafttræden af retsakten om oprettelse af forvaltnings- og kontrolsystemet for genopretnings- og resiliensplanen
282	C10.I11 Oplysninger og administrative rammer for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	En godkendt analyse af arbejdsbyrden for direktoratet for nationale fonde og den centrale koordineringsenhed, ikrafttræden af ændringerne af strukturforordningerne for forvaltningsorganet "Revision af EU-midler" og gennemførelsen af de respektive henstillinger
286	C11.R1 Reform af minimumsindkomstordningen	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af den afledte ret til lov om social bistand
290	C11.R2 Reform af de sociale tjenester	Milepæl	Ikrafttræden af bekendtgørelsen om kvaliteten af sociale tjenesteydelser
315	C12.R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	Republikken Bulgariens nationale strategi for mental sundhed 2021-2030 og handlingsplan for gennemførelsen af strategien
		Tranchebeløb	HØJST 1 368 912 911 EUR

1.2. Anden tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
2	C1.R1 Reform af førskole- og skoleuddannelse og erhvervsuddannelse	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af lov om beskæftigelsesfremme
3	C1.R1 Reform af førskole- og skoleuddannelse og erhvervsuddannelse	Milepæl	Handlingsplan for gennemførelse af strategirammen for udvikling af uddannelse, erhvervsuddannelse og læring i Republikken Bulgarien (2021-2030)
7	C1.R2 Reform af de videregående uddannelser	Milepæl	Handlingsplan for gennemførelse af strategien for udvikling af de videregående uddannelser i Republikken Bulgarien (2021-2030)
8	C1.I1 STEM-centre og innovation inden for uddannelse	Milepæl	Oprettelse af det nationale STEM-center
321	C12.R2 Udvikling af e-sundhed og af det nationale sundhedsinformationssystem	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af de lovgivningsmæssige rammer for e-sundhed
40	C3.I2.1.a Garantiinstrument for vækst	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftale mellem Europa-Kommissionen og Bulgariens regering
43	C3.I2.1.b Egenkapitalinstrumenter for vækst	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftale mellem Den Europæiske Investeringsfond og Bulgariens regering
46	C3.I2.1.c Tilskudsordning for teknologisk modernisering	Milepæl	Udvælgelsesprocedurer afsluttet
48	C3.I2.1.d Tilskudsordning for informations- og kommunikationsteknologi og cybersikkerhed i små og mellemstore virksomheder	Milepæl	Udvælgelsesprocedurer afsluttet
50	C3.I2.1.e Innovationspuljen (egenkapitalinstrumenter til innovation)	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftale mellem Den Europæiske Investeringsfond og Bulgariens regering
56	C3.I2.2.b garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og Republikken Bulgariens regering
61	C3.2.3.a Investeringer i form af egenkapitalinstrumenter til klimaneutralitet og digital omstilling	Milepæl	Undertegnelse af en finansieringsaftale mellem Republikken Bulgarien og Den Europæiske Investeringsfond
63	C4.R1 Oprettelse af en national fond for dekarbonisering	Milepæl	Vurdering af de nationale rammebestemmelser for energieffektivitet offentliggjort af et uafhængigt ekspertpanel
66	C4.R3 Definition af "energifattigdom" og af kriterier for identifikation af husstande, der er ramt af energifattigdom, og sårbare forbrugere	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af energiloven og den afledte ret vedrørende "energifattigdom"
67	C4.R2 Fremme af investeringer i energieffektivitetsrenoveringer i beboelsesejendomme	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af lov om forvaltning af ejerskabsforhold

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
68	C4.I1 Støtte til renovering af bygningsmassen	Milepæl	Om indførelse af en national støtteordning for energieffektiv renovering af beboelsesejendomme og erhvervsbygninger
69	C4.I1 Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsesejendomme	Milepæl	Indkaldelse af forslag til energieffektivitetsrenovering af beboelsesejendomme
72	C4.I1 Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 2: Renovering af erhvervsbygninger, herunder offentlige bygninger, og Delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser	Milepæl	Indkaldelser af forslag til energieffektivitetsrenovering af erhvervsbygninger
82	C4.R4 Fremme af projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi gennem energiregningerne	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om forbedringer af energieffektiviteten i henhold til modellen for energitjenesteeselskaber (ESCO).
85	C4.I4 Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Milepæl	Underskrevne kontrakter eller påbegyndelse af arbejdet med opgradering af de nationale transmissionssystemer
79	C4.I3 Støtte til energieffektive gadebelysningssystemer	Milepæl	Underskrivelse af tilskudskontrakter om renovering af offentlige belysningssystemer (indkaldelse 1)
29	C2.I1-programmet til støtte for forskning og innovation	Målet	Underskrivelse af kontrakter med højere forskningsinstitutioner
92	C4.R8 Liberalisering af elmarkedet	Milepæl	Integration af elmarkedet
83	C4.R5 One-one-stop-shops for energieffektivitetsrenoveringer	Milepæl	Oprettelse af pilotkvikskranker for energirenovering
91	C4.R8 Liberalisering af elmarkedet	Milepæl	Retsaktens ikrafttræden
105	C4.I7 Øget anvendelse af vedvarende energi fra geotermiske kilder	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter vedrørende anvendelsen af vedvarende energi fra geotermiske kilder
114	C4.R9 Køreplan til klimaneutralitet	Milepæl	Ministerrådets vedtagelse af en afgørelse om en køreplan for klimaneutralitet
95	C4.R6 Øget elproduktion fra vedvarende energikilder	Milepæl	Retsaktens ikrafttræden
97	C4.I8 National infrastruktur til lagring af elektricitet (RESTORE)	Milepæl	Ændring af den nationale lovgivningsmæssige ramme for at støtte hurtig udbredelse af oplagring af elektricitet
76	C4.I2 Støtte til vedvarende energi til husholdninger	Milepæl	Om indførelse af en national støtteordning for vedvarende energi til husholdninger

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
126	C5.R1 Etablering af forvaltningsstrukturen for Natura 2000-nettet	Milepæl	Ændringer af biodiversitetsloven
138	C7.R2 Tildeling af radiofrekvensspektrum	Milepæl	Meddelelse om tildeling af brugsrettigheder til operatører i 26 GHz-båndet
162	C8.R1 Strategisk transportramme	Målet	Styrkelse af kapaciteten til at forvalte og gennemføre TEN-T-jernbaneprojekter
173	C8.R3 Bæredygtig mobilitet i byerne	Milepæl	Integration af bæredygtig bytrafik i territoriale strategier og udviklingsplanlægning
214	C10.R1 Reform af retssystemet	Milepæl	Ikrafttræden af lovændringerne af loven om retshjælp
217	C10.R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af loven om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser eller offentliggør oplysninger om overtrædelser, og af ændringerne af den retlige ramme vedrørende whistleblowing
218	C10.R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om reform af kommissionen for korruptionsbekæmpelse og beslaglæggelse af ulovlige aktiver
219	C10.R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Forbedring af inspektoratets rolle i det øverste retsråd med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af korruption i retsvæsenet
227	C10.R3 Retsakter vedrørende mæglingsrammen	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter vedrørende mæglingsrammen
228	C10.R4 Foranstaltninger vedrørende insolvensreglerne	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter vedrørende insolvens- og rekonstruktionsprocedurer
231	C10.R6-registerreform for at frigøre potentialet i e-forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af loven om elektronisk forvaltning
232	C10.R6-registerreform for at frigøre potentialet i e-forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af lov om matrikel- og ejendomsregistre
234	C10.R7 Styringsramme for statsejede virksomheder	Milepæl	Vedtagelse af en politik for statsligt ejerskab
239	C10.R8 Foranstaltninger vedrørende rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge	Milepæl	Vedtagelse af en ajourføring af den nationale risikovurdering af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
242	C10.R10 Offentlige udbud	Milepæl	Ikrafttræden af lovændringer af loven om offentlige udbud med henblik på at reducere antallet af kontrakter uden udbud og udbud med ét udbud
235	C10.R7 Styringsramme for statsejede virksomheder	Milepæl	Vedtagelse af den årlige sammenfattende rapport om statsejede virksomheders resultater
251	C10.R11 Iværksætteri Bulgarien	Milepæl	Indførelse af en procedure og krav for udstedelse og inddragelse af et visum til nystartede iværksættere
252	C10.R11 Iværksætteri Bulgarien	Milepæl	Ikrafttrædelse af loven om personlig konkurs
253	C10.R11 Iværksætteri Bulgarien	Milepæl	Ikrafttræden af et nyt kapitel i handelsloven om indførelse af en ny retlig form for et handelsselskab

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
256	C10.R12 Rådet for Økonomisk Analyse	Milepæl	Institutionalisering af rådet for økonomisk analyse
283	C10.I11 Information og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Målet	Uddannede medarbejdere om offentlige indkøb
287	C11.R1 Reform af minimumsindkomstordningen	Milepæl	Færdiggørelse af en rapport om minimumsindkomstordningen
297	C11.I2 Levering af hjælpemidler til personer med permanente handicap	Milepæl	Metode til udvælgelse af personer med permanente handicap
299	C11.I3 Udvikling af den sociale økonomi	Målet	Opbygning og udrustning af 6 regionale fokusområder
316	C12.R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	Nationalt kort over sundhedssektorens langsigtede behov
317	C12.R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	Den nationale sundhedsstrategi 2030
318	C12.R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	National strategi for børns og unges sundhed og pædiatrisk behandling i Republikken Bulgarien 2030
319	C12.R1 Opgradering af den strategiske ramme for sundhedssektoren	Milepæl	National plan for bekæmpelse af kræft i Republikken Bulgarien 2021-2027
328	C12.R6 Plan for moderne sundhedsuddannelse i skoler	Milepæl	National plan for sundhedsuddannelse på de bulgarske skoler 2021-2027
		Tranchebeløb	653 EUR 151 273

1.3. Tredje tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
24	C2.R1 Fælles politik for forskning og innovation	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om forskning og innovation
25	C2.R1 Fælles politik for forskning og innovation	Milepæl	Retsakt (er) vedrørende forskning og innovation
29a	C2.I1-programmet til støtte for forskning og innovation	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt
31	C2.I2 Investering i det bulgarske videnskabsakademi	Milepæl	Foranstaltninger for Det Fælles Innovationscenter
32	C2.I2 Investering i det bulgarske videnskabsakademi	Milepæl	Optisk fordelingsnøgle for kvantenøgler
36	C3.I1-programmet for industri-parker og -zoner ("AttractInvestBG")	Målet	Udvælgelse af industri-parker/områder
42	C3.I2 Investering 2.1.a garantiinstrument for vækst	Målet	Transaktioner godkendt af InvestEU-investeringsudvalget
47	C3.I2 Investering 2.1.c Tilskudsordning til teknologisk modernisering	Målet	Gennemførelse af budget — overførsel af mindst 120 mio. EUR til teknologisk modernisering
53	C3.I2 Investering 2.2.a — Tilskudsordning for investeringer i vedvarende energikilder til eget brug med lokale lagerfaciliteter	Milepæl	Godkendte projekter
58	C3.I2 Investering 2.2.b — Garantiinstrument for energieffektivitet og vedvarende energi	Målet	Finansierings- eller investeringstransaktioner godkendt af InvestEU-investeringsudvalget
59	C3.I2 Investering 2.2.c Tilskudsordning til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi	Milepæl	Godkendte projekter
64	C4.R1 Oprettelse af en national fond for dekarbonisering	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om oprettelse af den nationale fond for dekarbonisering
84	C4.R5 One-one-stop-shops for energieffektivitetsrenoveringer	Målet	Udpegede kvikskrænker
90	C4.R7 Støtte til værdikæden for grøn brint	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om værdikæden for grøn brint
115	C4.R10 Dekarbonisering af energisektoren	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er), der indfører et CO2-emissionsloft for brunkuls- og kulfyrede kraftværker
70	C4.I1 Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsesejendomme Delforanstaltning 2: Renovering af offentlige erhvervsbygninger og	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om energieffektiv renovering af bygninger

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	Delforanstaltning 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser		
88	C4.I4 Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Målet	Forøgelse af den maksimale månedlige nettotransmissionskapacitet på tværs af grænserne med 1 600 MW
122	C4.I8 National infrastruktur til lagring af elektricitet (RESTORE)	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om oplagring af elektricitet
131	C6.R1 Det nationale handlingsprogram	Milepæl	Vedtagelse af det nationale handlingsprogram
139	C7.R2 Tildeling af radiofrekvensspektrum	Milepæl	Ikrafttræden af afgørelse (r) ved kommunikationsforordningen Kommissionen om tildeling af rettigheder til frekvensbåndene 700 MHz og 800 MHz
149	C7.I2 TETRA-system og radiorelænetværk	Milepæl	Levering af udstyr baseret på TETRA-standarden
164	C8.R1 Strategisk transportramme	Milepæl	Markedsvurdering af omfanget af forpligtelsen til offentlig tjeneste
184	C8.I1 Rullende jernbanemateriel	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om indkøb af rullende jernbanemateriel med nulemission
200	C8.I6 Sofia metrolinje 3	Målet	Anlæg af metrolinje 3 i Sofia
220	C10.R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Oprettet og operationelt organ til bekæmpelse af korruption
222	C10.R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af en eller flere retsakter vedrørende straffesagen og rigsadvokatens ansvarlighed og strafferetlige ansvar
229	C10.R4 Foranstaltninger vedrørende insolvensreglerne	Milepæl	Foranstaltninger vedrørende insolvensreglerne
230	C10.R5 Digital reform af den bulgarske byggesektor	Milepæl	Strategi og køreplan for indførelse af bygningsinformationsmodellering (BIM)
233	C10.R6-registerreform for at frigøre potentialet i e-forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om elektronisk forvaltning
237	C10.R7 Styringsramme for statsejede virksomheder	Milepæl	Overholdelsen af sammensætningen af bestyrelserne i store statsejede virksomheder
240	C10.R8 Foranstaltninger vedrørende rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge	Milepæl	Tilsynsmyndighedernes kapacitet og kapacitet
244	C10.R10 Offentlige udbud	Milepæl	Agenturet for Offentlige Udbud's metode
245	C10.R10 Offentlige udbud	Milepæl	Standard-e-formularer for offentlige indkøb
255	C10.R11 Iværksætterier Bulgarien	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om distancearbejde
263	C10.I3 Informations- og kommunikationsinfrastruktur ved anklagemyndigheden	Milepæl	Informations- og kommunikationsinfrastruktur ved anklagemyndigheden

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
267	C10.I4 Sikkerhedstjenester	Milepæl	Anskaffelse af kropskameraer
284	C10.I11 Oplysninger og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Opdatering eller frigivelse af videoguiden
288	C11.R1 Reform af minimumsindkomstordningen	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) vedrørende minimumsindkomstordningen
291	C11.R2 Reform af de sociale tjenester	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om det nationale kort over sociale tjenester
303	C11.I4 Renovering af kontoret for social bistand	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter for socialbistandsagenturets territoriale strukturer
307	C11.I6 Støtte til kultursektoren	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om den nationale kulturfond
312	C11.I7 Digitalisering af arkiver	Milepæl	Metoder og standarder for digitalisering af indhold
322	C12.R2 Udvikling af e-sundhed og af det nationale sundhedsinformationssystem	Milepæl	Opgradering af det nationale sundhedsinformationssystem (NHIS)
323	C12.R3 Forbedring af sundhedserhvervenes tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersonale i hele området	Milepæl	Retsaktens/retsakternes ikrafttræden om finansiering af lægepersonale
324	C12.R3 Forbedring af sundhedserhvervenes tiltrækningskraft og fremme af en mere afbalanceret fordeling af sundhedspersonale i hele området	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om sundhedsydelse
336	C12.I4 Etablering af et ambulancesystem	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt (er) om levering af helikoptere til ambulancesystemet
339	C12.I5 Den nationale digitale platform for medicinsk diagnostik	Milepæl	Undertegnelse af kontrakt (er) om udvikling af den nationale digitale platform for medicinsk diagnostik
347	C13.R1 Styringsramme for energifattigdom og forberedelse af liberaliseringen af detailmarkedet	Milepæl	Retsakt (er) om udpegelse og oprettelse af ansvarlige organer
350	C13.R3 funktionen af balancemarkedet og prisfleksibelt elforbrug	Milepæl	Medlemskab af PICASSO Platform
356	C13.I4 Støtte til kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet	Milepæl	Indkaldelse (er) med henblik på udvælgelse af projekter
		Tranchebeløb	1 EUR 618 592 629

1.4. Fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
4	C1.R1 Reform af førskole- og skoleuddannelse og erhvervsuddannelse	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) på erhvervsuddannelsesområdet
49	C3.I2 Investering 2.1.d Tilskudsordning for informations- og kommunikationsteknologi og cybersikkerhed i små og mellemstore virksomheder	Målet	Budgetgennemførelse — overførsel af mindst 12,59 mio. EUR til digitalisering
60	C3.I2 Investering 2.2.c Tilskudsordning til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi	Målet	Afsluttede projekter inden for cirkulær økonomi
65	C4.R1 Oprettelse af en national fond for dekarbonisering	Milepæl	Kontrakt- og driftsregler
93	C4.R11 Forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren	Milepæl	Betingelser for et nyt statsejet holdingselskab
78	C4.I2 Støtte til vedvarende energi til husholdninger	Målet	Støttede husstande
106	C4.I7 Øget anvendelse af vedvarende energi fra geotermiske kilder	Milepæl	Geotermisk værktøj
136	C6.I2 Digitalisering af processer fra jord til bord	Milepæl	Elektronisk landbrugsinformationssystem
163	C8.R1 Strategisk transportramme	Milepæl	Foranstaltninger på transportområdet
165	C8.R1 Strategisk transportramme	Milepæl	Ny kontrakt om offentlig trafikbetjening (PSC) for offentlig jernbanetransport
176	C8.R4 Integreret offentlig transport	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om offentlig transport
178	C8.R5 Elektrisk mobilitet	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om elektrisk mobilitet
181	C8.R5 Elektrisk mobilitet	Milepæl	Lavemissionszoner
208	C9.R2 Reform af vandforsyning og kloakvæsen	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om vandforsyning og kloakering
215	C10.R1 Reform af retssystemet	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om e-justice i forvaltningsretlige sager
223	C10.R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om lobbyvirksomhed
258	C10.I1 Opgradering af det fælles informationssystem for domstole	Milepæl	Opgradering af det fælles informationssystem for domstole
260	C10.I2 Digitalisering af retssager på det forvaltningsretlige område	Milepæl	Informationsmoduler og hardware til digitalisering af retssager inden for forvaltningsret
278	C10.I10 Monitorstat-system	Milepæl	Opgraderet Monitorstat-system
285	C10.I11 Oplysninger og administrative rammer for genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Uddannelse i aktiviteter under genopretnings- og resiliensfaciliteten
304	C11.I4 Renovering af kontoret for social bistand	Målet	Det renoverede Socialbistandsagenturs territoriale strukturer
308	C11.I6 Støtte til kultur og sektor	Målet	Støtte til kultursektoren
332	C12.I2 Centrer til interventionsdiagnosticering og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt (er) om bygge- og/eller renoveringsarbejder og om levering af medicinsk udstyr

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
343	C12.I7 Udvikling af ambulante behandling	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt (er) om opførelse og/ eller renovering af ambulante enheder eller mobile ambulante beholdere samt levering af udstyr
348	C13.R1 Styringsramme for energifattigdom og forberedelse af liberaliseringen af detailmarkedet	Milepæl	Forberedende foranstaltninger til liberalisering af detailmarkedet
		Tranchebeløb	HØJST 900 000 000 EUR

1.5. Femte tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
10	C1.I1 STEM-centre og innovation inden for uddannelse	Målet	Bygge- og/eller renoveringsarbejder
13	C1.I2 Infrastrukturarbejder i uddannelsesfaciliteter	Målet	Renovering og/eller opførelse af skoler, børnehaver og studentslosser samt opførelse af campusser
18	C1.I3 Digitale færdigheder	Målet	Digitale klubber
21	C1.I3 Digitale færdigheder	Målet	Certifikater for opnået niveau af digitale færdigheder
22	C1.I4 Ungdomscentre	Milepæl	Opførelse og/eller renovering af ungdomscentre, etablering af et nationalt fokuscenter og registrerede personer
28	C2.I1-programmet til støtte for forskning og innovation	Målet	Projekter, der gennemføres af SMV'er og videregående uddannelsesinstitutioner eller forskningsorganisationer
30	C2.I1-programmet til støtte for forskning og innovation	Målet	Rapporter godkendt
33	C2.I2 Investering i det bulgarske videnskabsakademi	Milepæl	Renovering af det bulgarske videnskabsakademi og forskningsprojekt (er) inden for grøn og digital omstilling
38	C3.I1-programmet for industriparke og -zoner ("AttractInvestBG")	Målet	Projekter i industriparke/industrialområder
42a	C3.I2 Investering 2.1.a garantiinstrument for vækst	Målet	Transaktioner godkendt af InvestEU-investeringsudvalget
45	C3.I2 Investering 2.1.b Egenkapitalinstrumenter for vækst	Målet	Transaktioner godkendt af InvestEU-investeringsudvalget
52	C3.I2 Investering 2.1.e Innovationspulje (egenkapitalinstrumenter til innovation)	Målet	Transaktioner godkendt af InvestEU-investeringsudvalget
55	C3.I2 Investering 2.2.a — Tilskudsordning for investeringer i vedvarende energikilder til eget brug med lokale lagerfaciliteter	Målet	De installerede lageranlægs kapacitet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
62	C3.I2 Investering 2.3.a Egenskaber til klimaneutralitet og investeringer i digital omstilling	Målet	Transaktioner godkendt af Investeringsudvalget
93a	C4.R11 Forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren	Milepæl	Nyt statsejet holdingselskab
120	C4.R10 Dekarbonisering af energisektoren	Målet	Reduktion af kuldioxidemissioner fra energisektoren
71	C4.I1 Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 1: Renovering af beboelsesejendomme	Målet	Energieffektiv renovering af beboelsesejendomme
75	C4.I1 Støtte til renovering af bygningsmassen Delforanstaltning 2: Renovering af offentlige erhvervsbygninger og Delforanstaltning AKTIVITET 3: Renovering af erhvervsbygninger inden for fremstilling, handel og tjenesteydelser	Målet	Energieffektiv renovering af erhvervsbygninger
75a	C4.I9 Tilskudsordning — renovering af beboelsesejendomme	Milepæl	Gennemførelsesaftale, aftaler om juridisk støtte og overførsel af midler
81	C4.I3 Støtte til energieffektive gadebelysningsystemer	Målet	Reduktion af energiforbruget
89	C4.I4 Digital omstilling af eltransmissionsnettet	Målet	Betingelser for integration af produktionskapacitet fra vedvarende energikilder i elektricitetssystemet
96	C4.R6 Øget elproduktion fra vedvarende energikilder	Milepæl	Retsaktens/retsakternes ikrafttræden
125	C4.I8 National infrastruktur til lagring af elektricitet (RESTORE)	Målet	Oplagring af elektricitet faciliteter
134	C6.I1 Teknologisk og økologisk omstilling af landbruget	Målet	Projekter under fonden til fremme af den teknologiske og økologiske omstilling af landbruget
146	C7.I1 Udvidelse af digital infrastruktur i stor skala	Milepæl	Opgradering af det statslige backbonenet
147	C7.I1 Udvidelse af digital infrastruktur i stor skala	Milepæl	Adgang til net med meget høj kapacitet (VHC-net)
186	C8.I1 Rullende jernbanemateriel	Målet	Rullende jernbanemateriel med nulemission
197	C8.I5 Vejsikkerhed	Milepæl	Udstyr til trafiksikkerhed
201	C8.I6 Sofia metrolinje 3	Målet	Metrolinje 3 i Sofia

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
201a	C8.I10 Rullende materiel til metroer	Målet	Metrotog
203	C8.I7 Grøn mobilitet	Milepæl	Nulemissionskøretøjer, ladestationer, belysning til fodgængerovergange og cykelinfrastruktur
206a	C8.I8 Udstyr til overvågning eller vedligeholdelse af jernbanespor og luftledninger	Målet	Godkendelsesprotokol (r) for udstyr
206b	C8.I9 Renovering af jernbaneinfrastruktur	Målet	Renovering af jernbanelinjer og luftledninger
226a	C10.R2 Bekæmpelse af korruption	Milepæl	Foranstaltninger til bekæmpelse af korruption og øget integritet
245a	C10.R10 Offentlige udbud	Milepæl	Foranstaltninger vedrørende offentlige indkøb
248	C10.R10 Offentlige udbud	Milepæl	Reduktion af andelen af kontrakter, der tildeles på grundlag af en enkelt tilbudsgiver, og af andelen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
265	C10.I4 Sikkerhedstjenester	Milepæl	Sikkerheds- og overvågningssystemer
270	C10.I6 Støtte til en pilotfase med henblik på indførelse af modellering af bygningsoplysninger	Milepæl	Indførelse af bygningsinformationsmodeller
273	C10.I7 Et fælles informationssystem for fysisk planlægning, investeringsudformning og byggetilladelser	Milepæl	Platform for fysisk planlægning, investeringsudformning og byggetilladelser
293	C11.I1 Infrastrukturarbejder i langtidsplejehjem	Målet	Langtidsplejehjem og -hjem for ældre, der renoveres og/eller opføres
298	C11.I2 Levering af hjælpemidler til personer med permanente handicap	Milepæl	Udvælgelse af personer med permanente handicap til at modtage hjælpemidler
306	C11.I5 Digitale tjenester i arbejdsformidlingen	Milepæl	Digitale tjenester til Beskæftigelsesagenturet
314	C11.I7 Digitalisering af arkiver	Milepæl	Institutioner med digitaliserede elementer, der er tilgængelige på et nyt digitalt platformsudstyr til digitalisering af indhold
314a	C11.I8 Kulturinfrastruktur	Milepæl	Digitalt udstyr
330	C12.I1 Modernisering af hospitalsfaciliteter	Milepæl	Hospitalsfaciliteter
333	C12.I2 centre for interventionsdiagnosticering og endovaskulær behandling af cerebrovaskulære sygdomme	Målet	Centre for cerebrovaskulære sygdomme
335	C12.I3 Modernisering af psykiatrisk pleje	Målet	Renoverede og udstyrede psykiatriske plejefaciliteter
337	C12.I4 Etablering af et ambulancesystem	Målet	Levering af helikoptere og konstruktion af hangarer til ambulancesystemet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
340	C12.I5 Den nationale digitale platform for medicinsk diagnostik	Målet	Sundhedsfaciliteter, der har adgang til den nationale digitale platform for medicinsk diagnostik
345	C12.I7 Udvikling af ambulante behandling	Målet	Ambulante behandlingseinheder eller mobile ambulante beholdere
349	C13.R2 Gennemsigtighed af tilslutningsprocedurer for ny vedvarende kapacitet og lagringskapacitet	Milepæl	Kort over nettets værtskapacitet
351	C13.R3 funktionen af balancemarkedet og prisfleksibelt elforbrug	Milepæl	Rapport fra den europæiske uge for regioner og byer
352	C13.I1 Informationssystem om energifattige husholdninger og sårbare kunder	Milepæl	Informationssystem om energifattige husholdninger og sårbare kunder
353	C13.I2 National infrastruktur til lagring af elektricitet (RESTORE) (opskaleret)	Målet	Faciliteter til oplagring af el
354	C13.I3 Installation af fotovoltaiske systemer i sociale servicefaciliteter og levering af elektriske køretøjer til sociale servicefaciliteter	Milepæl	Installation af solcellesystemer og levering af elektriske køretøjer
357	C13.I4 Støtte til kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder og oplagring af elektricitet	Målet	Produktionskapacitet for elektricitet fra vedvarende energikilder, der er placeret sammen med oplagring af elektricitet
		Tranchebeløb	HØJST 1 633 449 332 EUR

AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER

1. ORDNINGER FOR OVERVÅGNING OG GENNEMFØRELSE AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

Overvågningen og gennemførelsen af Bulgariens genopretnings- og resiliensplan finder sted i overensstemmelse med følgende ordninger:

- *Finansministeriets direktorat for nationale fonde* indsamler og indberetter data om fremskridt og fungerer som den myndighed, der er ansvarlig for at udarbejde og indsende betalingsanmodninger og modtage betalinger fra Kommissionen. Direktoratet fungerer som kontaktpunkt på nationalt plan med hensyn til udarbejdelsen af fælles regler og procedurer for gennemførelsen af faciliteten og for at foretage kontrol af gennemførelsen af investeringer og reformer, herunder aktiv overvågning af fremskridtene med gennemførelsen af foranstaltningerne på grundlag af de milepæle og mål, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen.
- Finansministeriets *direktorat for økonomisk og finansiel politik* er ansvarligt for rapporteringen om fremskridtene med gennemførelsen af milepælene og målene i Bulgariens genopretnings- og resiliensplan inden for rammerne af det europæiske semester.
- *Direktoratet for den centrale koordineringsenhed* er ansvarligt for udarbejdelsen af planen, programmeringsdokumenterne, herunder tildelingen af midler under faciliteten og udarbejdelsen af en strategisk ramme for informations- og kommunikationsaktiviteter i forbindelse med planens gennemførelse. Direktoratet er ansvarligt for at overvåge gennemførelsen af planens milepæle og mål, herunder fremskridt med hensyn til fælles indikatorer, grønne og digitale bidrag fra investeringer osv. Direktoratet er også ansvarligt for oprettelsen af informationssystemet med alle de funktioner, der er nødvendige for at overvåge gennemførelsen af Bulgariens genopretnings- og resiliensplan samt for yderligere opgraderinger af informationssystemet for ensartet forvaltning.
- *Forvaltningsorganet "Revision af EU-midler"*, der er tilknyttet finansministeren, udfører revisionsarbejdet under faciliteten for at give sikkerhed for pålideligheden af dataene om gennemførelsen af milepælene og målene og den måde, hvorpå de indsamles, samt sikkerhed for, at gennemførelsen sikrer, at dobbeltfinansiering, svig, korruption og interessekonflikter forebygges, og at princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning overholdes.