



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 25 november 2025
(OR. en)

15108/25
ADD 1

Interinstitutioneel dossier:
2025/0344(NLE)

ECOFIN 1485
UEM 538
FIN 1323
EIB
ECB

NOTA

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	de delegaties
Betreft:	BIJLAGE bij het UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van het uitvoeringsbesluit van 4 mei 2022 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Bulgarije

BIJLAGE

DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

1. Descriptie van hervormingen en investeringen

A. COMPONENT 1: ONDERWIJS EN VAARDIGHEDEN

Deze component van het Bulgaarse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel de kwaliteit en doeltreffendheid van de onderwijs- en opleidingsstelsels te verbeteren. Het omvat twee hervormingen en vier investeringen, die betrekking hebben op de volgende gebieden:

- toegang tot onderwijs: bouw en renovatie van onderwijsinfrastructuur en jeugdcentra over het hele grondgebied, invoering van afstands- en hybride vormen van leren en de geleidelijke integratie van vierjarigen in het onderwijssysteem;
- ontwikkeling van digitale vaardigheden en bevordering van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM) op Bulgaarse scholen: actualisering van de curricula en bouw van STEM-centra, met inbegrip van schoollaboratoria;
- relevantie van vaardigheden en volwasseneneducatie: hervorming van de regelgevingskaders voor hoger en beroepsonderwijs en -opleiding.

De component draagt bij tot het aanpakken van de uitdagingen die in de landspecifieke aanbevelingen zijn vastgesteld om de inzetbaarheid te verbeteren door vaardigheden, waaronder digitale vaardigheden, te verbeteren, gelijke toegang te verbeteren en de kwaliteit, relevantie voor de arbeidsmarkt en inclusiviteit van onderwijs en opleiding te verbeteren (landspecifieke aanbeveling 4 van 2019 en 2 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

A.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C1.R1): Hervorming van kleuter- en schoolonderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding

Het doel van deze hervorming is de kwaliteit van en de toegang tot onderwijs en opleiding te verbeteren.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) betreffende kleuter- en schoolonderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding.

Hervorming 2 (C1.R2): Hervorming van het hoger onderwijs

Het doel van de hervorming is de doeltreffendheid van het hoger onderwijs op het gehele grondgebied van Bulgarije te vergroten.

De hervorming houdt het volgende in:

1. de inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet op het hoger onderwijs. De wijzigingen omvatten de invoering van een vrijstelling van collegegeld voor studenten die een stageovereenkomst met een werkgever ondertekenen; nieuwe programma's gericht op sectoren met verwachte tekorten op de arbeidsmarkt; alsmede een geactualiseerd systeem voor de accreditatie van instellingen voor hoger onderwijs;
2. de goedkeuring van de nationale kaart van het hoger onderwijs, die een analyse bevat van het aanbod van hoger onderwijs en de beschikbare middelen op het gehele grondgebied;
3. de vaststelling van een actieplan met maatregelen om gevolg te geven aan de aanbevelingen van de strategie voor de ontwikkeling van het hoger onderwijs in de Republiek Bulgarije 2021-2030. In de strategie worden belangrijke doelstellingen vastgesteld en aanbevelingen gedaan om de toegang tot hoogwaardig hoger onderwijs te bevorderen, de relevantie van het hoger onderwijs voor de arbeidsmarkt te vergroten en onderzoek te bevorderen, onder meer via de ontwikkeling van internationale onderzoeksnetwerken.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.

Investering 1 (C1.I1): Stembureaus en innovatie in het onderwijs

Het doel van deze investering is het moderniseren van onderwijsinstrumenten en het verbeteren van het leren op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en math (STEM) op Bulgaarse scholen.

De investering bestaat uit de bouw of renovatie van STEM-centra of hun opleidingsfaciliteiten en STEM-laboratoria op scholen.

Investering 2 (C1.I2): Infrastructuurwerkzaamheden in onderwijsinstellingen

Het doel van deze investering is de modernisering van de onderwijsinfrastructuur.

De investering bestaat uit de bouw of renovatie van kleuterscholen, scholen, beroepsscholen, schoolzalen en universiteitscampussen.

Investering 3 (C1.I3): Digitale vaardigheden

Het doel van deze investering is om de beroepsbevolking bij en om te scholen, met bijzondere aandacht voor digitale vaardigheden.

De investering bestaat uit het aanbieden van opleidingen op het gebied van digitale vaardigheden, een platform voor e-learning voor volwassenen, de renovatie van digitale clubs en de levering van apparatuur aan digitale clubs.

Investering 4 (C1.I4): Jeugdcentra

Het doel van de investering is het ondersteunen van sociale inclusie en het aanbieden van vaardighedenopleidingen aan jongeren, waaronder Roma en jongeren uit andere kwetsbare groepen.

De investering bestaat uit de bouw of renovatie van jeugdcentra en de vaststelling van (een) rechtshandeling (en) inzake een nationaal focuscentrum.

A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
1	C1.R1: Hervorming van kleuter- en schoolonderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet op het voorschools en schoolonderwijs en van de secundaire wetgeving.	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet op het kleuter- en schoolonderwijs en van de secundaire wetgeving				KWART AAL 4	2020	De wijzigingen van de wet op het voorschool- en schoolonderwijs en van de secundaire wetgeving omvatten: - de actualisering van de STEM-kerncurricula en -syllabus als volgt: invoering van nieuwe IT-vaardigheden (coding) in klassen 5 tot en met 7; verhoging van het aantal wiskundeuren in de klassen 5 tot en met 7; toename van geografie en economische uren in klasse 6; - aanvullende mogelijkheden voor afstandsonderwijs, met inbegrip van hybride vormen van leren waarbij in aanwezigheid en online leren wordt gecombineerd; - de opname van vierjarigen in het verplichte voorschoolse programma. De wijziging voorziet in een geleidelijke invoering van de verplichte opnemings, die uiterlijk voor het schooljaar 2023/2024 moet zijn voltooid.
2	C1.R1: Hervorming van kleuter- en schoolonderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet ter bevordering van de werkgelegenheid	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet ter bevordering van de				KWART AAL 4	2022	De wijzigingen van de wet ter bevordering van de werkgelegenheid moeten: - de mogelijkheid invoeren om beroepsopleiding te combineren met deelname aan een opleiding voor personen ouder dan 16 jaar; - de mogelijkheid invoeren om beroepsvaardigheden en sleutelcompetenties die door niet-formeel

				werkgelegenheid						leren of zelfleren zijn verworven, te valideren; - de flexibiliteit van opleidingsmogelijkheden vergroten, onder meer door het aanbod van onlineopleidingen te vergroten.
3	C1.R1: Hervorming van kleuter- en schoolonderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding	Mijlpaal	Actieplan (nen) voor de uitvoeringsperiode 2023-2027 van het strategisch kader voor de ontwikkeling van onderwijs, opleiding en leren in de Republiek Bulgarije (2021-2030)	Aanneming door de Raad van Ministers				KWART AAL 4	2022	Ten minste één actieplan voor de uitvoeringsperiode 2023-2027 van het strategisch kader voor de ontwikkeling van onderwijs, opleiding en leren in de Republiek Bulgarije (2021-2030) bevat maatregelen en acties, met inbegrip van het tijdschema daarvoor, om de doelstellingen van het strategisch kader te verwezenlijken. De doelstellingen van het strategisch kader omvatten: - betere toegang tot hoogwaardig onderwijs voor kinderen uit kwetsbare groepen, waaronder Roma; - een grotere dekking van kinderen in het onderwijsstelsel; - de invoering van een herzien systeem van kwalificaties van leerkrachten en doeltreffende beheerspraktijken van onderwijsinstellingen; - innovatie op scholen, met bijzondere aandacht voor de digitale transformatie en duurzame ontwikkeling.
4	C1.R1: Hervorming van kleuter- en schoolonderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding	Bepaling in de rechtshandeling (en) betreffende de inwerkingtreding				KWART AAL 4	2025	De rechtshandeling (en) voorziet (voorzien) in: - goedkeuring van de lijst van beroepen voor beroepsonderwijs en -opleiding; - goedkeuring van ten minste 250 nationale onderwijsnormen, plannen en programma's voor het verwerven van beroepskwalificaties; - uitbreiding van de rol van werkgevers bij de wijziging van de lijst van beroepen voor beroepsonderwijs en -opleiding en bij de

										goedkeuring van nationale onderwijsnormen; - online-opleidingsaanbod.
5	C1.R2: Hervorming van het hoger onderwijs	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet op het hoger onderwijs	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet op het hoger onderwijs				KWART AAL 1	2020	De wijzigingen van de wet op het hoger onderwijs: - een herzien systeem voor de accreditatie van instellingen voor hoger onderwijs in te voeren en de status van “onderzoeksuniversiteit” in te voeren; - studenten of pas afgestudeerden die een stageovereenkomst met een werkgever sluiten, vrij te stellen van schoolgeld bij openbare instellingen voor hoger onderwijs; - de lijst van “beschermde specialisaties” actualiseren op basis van verwachte tekorten op de arbeidsmarkt; - de mogelijkheid invoeren om maximaal twee overeenkomsten te sluiten tussen hogere staatsscholen en openbare of gemeentelijke scholen in het systeem van kleuter- en schoolonderwijs. De overeenkomsten zullen naar verwachting de verwerving van gespecialiseerde opleidingen in het secundair onderwijs bevorderen.
6	C1.R2: Hervorming van het hoger onderwijs	Mijlpaal	Nationale kaart van het hoger onderwijs	Aanneming door de Raad van Ministers				KWART AAL 3	2021	De nationale kaart van het hoger onderwijs ondersteunt de formulering van aanbevelingen ter bevordering van een evenwichtigere verdeling van het aanbod van hoger onderwijs over het grondgebied. De kaart bevat een analyse van: - de territoriale spreiding van het aanbod van hoger onderwijs in de Republiek Bulgarije, met inbegrip van informatie over de nationale en regionale sociaal-economische ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt;

										- de middelen die beschikbaar zijn in instellingen voor hoger onderwijs, met inbegrip van academisch personeel en studenten.
7	C1.R2: Hervorming van het hoger onderwijs	Mijlpaal	Actieplan voor de uitvoering van de strategie voor de ontwikkeling van het hoger onderwijs in de Republiek Bulgarije (2021-2030)	Aanneming door de Raad van Ministers				KWART AAL 4	2022	In het actieplan voor de uitvoering van de strategie voor de ontwikkeling van het hoger onderwijs in de Republiek Bulgarije (2021-2030) worden maatregelen en acties, met inbegrip van het bijbehorende tijdschema, geformuleerd om de doelstellingen van de strategie te verwezenlijken. De doelstellingen van de strategie omvatten: - de ontwikkeling van een mechanisme voor het actualiseren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe curricula; - een herziening van de bestaande bepalingen inzake door de staat gecontroleerde gesubsidieerde toelating tot openbare instellingen voor hoger onderwijs. Wijzigingen worden aangebracht in overeenstemming met de nationale en regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt; - verbetering van het onderzoek en bevordering van hoger onderwijs door de ontwikkeling van wetenschappelijke netwerken; - de invoering van extra specialisaties en programma's voor hoger onderwijs met dubbele diploma's; - de oprichting van opleidingscentra voor een leven lang leren in instellingen voor hoger onderwijs
8	C1.I1: Stembureaus en innovatie in het onderwijs	Mijlpaal	Oprichting van het nationale STEM-centrum	Bepaling in de nationale wetgeving betreffende de oprichting van				KWART AAL 4	2022	De belangrijkste verantwoordelijkheden van het nationale STEM-centrum omvatten: - de organisatie van opleidingen voor leerkrachten en andere pedagogische professionals;

				het nationale STEM-centrum						- de ontwikkeling van lesmateriaal en het opzetten en onderhouden van een elektronisch portaal en een elektronische bibliotheek met openbaar beschikbare leermiddelen; - de coördinatie en ondersteuning van studentenactiviteiten op STEM-gebieden, met inbegrip van deelname aan wetenschappelijke olympische wedstrijden.
10	C1.I1: Stembureaus en innovatie in het onderwijs	Doel	Bouw- en/of renovatiewerkzaamheden		Aantal	0	2 008	KWART AAL 2	2026	Er worden bouw- en/of renovatiewerkzaamheden uitgevoerd voor het nationale STEM-centrum en voor opleidingsfaciliteiten voor drie regionale STEM-centra. Bovendien moeten in elk centrum bewijzen van levering en/of installatie van apparatuur worden overgelegd. Er worden bouw- en/of renovatiewerkzaamheden van STEM-laboratoria uitgevoerd. Dit heeft betrekking op: - bouwwerkzaamheden in 1 824 scholen; - renovatie werkt in nog eens 180 scholen. Bovendien moeten bewijzen van levering en/of installatie van apparatuur worden overgelegd.
13	C1.I2: Infrastructuurwerkzaamheden in onderwijsinstellingen	Doel	Renovatie- en/of bouwwerkzaamheden van scholen, kleuterscholen en studentenslaapzalen, en bouwwerken van campussen		Aantal	0	174	KWART AAL 2	2026	Renovatiewerkzaamheden in 116 kleuterscholen en scholen en 24 scholen voor beroepsonderwijs worden uitgevoerd. Bovendien moeten bewijzen van de levering van uitrusting en/of meubilair worden overgelegd. Er worden renovatieactiviteiten in 23 leerlingenslaapjes uitgevoerd. Er worden bouwwerken voor negen kleuterscholen of scholen uitgevoerd en elke nieuwe kleuterschool en school moet een vraag naar primaire energie halen die ten minste 20 % lager is dan de BENG-vereiste (bijna-

										energieneutrale gebouwen, nationale richtlijnen).
										Er moeten bouwwerkzaamheden in twee universitaire campussen worden uitgevoerd.
18	C1.I3: Digitale vaardigheden;	Doel	Digitale clubs		Aantal	0	760	KWART AAL 2	2026	Er moeten bewijzen van bouw- en/of renovatiewerken voor 760 digitale clubs worden verstrekt. Er moeten bewijzen van de levering van apparatuur, met inbegrip van computers of laptops, worden overgelegd. De digitale clubs worden geselecteerd na een oproep tot het indienen van voorstellen die vereist dat zij gratis toegang bieden tot opleidingen voor volwasseneneducatie. Een platform voor e-learning voor volwassenen is online toegankelijk.
21	C1.I3: Digitale vaardigheden;	Doel	Certificaten voor het verworven niveau van digitale vaardigheden		Aantal	0	260 000	KWART AAL 2	2026	Certificaten voor verworven digitale vaardigheden, voor basis- of middelhoog niveau, worden verstrekt.
22	C1.I4: Jeugdcentra	Mijlpaal	Bouw- en/of renovatiewerkzaamheden voor jeugdcentra, oprichting van een nationaal focuscentrum en geregistreerde personen	Jeugdcentra gebouwd of gerenoveerd en personen geregistreerd in activiteiten				KWART AAL 2	2026	Er worden bouw- en/of renovatiewerkzaamheden voor 18 jeugdcentra uitgevoerd. De jeugdcentra worden geselecteerd na een oproep tot het indienen van voorstellen, die de volgende beoordelingscriteria omvat: - jeugdwerkloosheidscijfer; - activiteiten voor mensen uit kwetsbare groepen, waaronder Roma. Bij (een) rechtshandeling (en) wordt (worden) het nationale focuscentrum opgericht. Het nationale focuscentrum en elk jeugdcentrum leveren een bewijs van registratie van personen voor ten minste één van hun activiteiten. Het totale aantal geregistreerde personen bedraagt ten minste 16 470.

B. COMPONENT 2: ONDERZOEK EN INNOVATIE

De onderzoeks- en innovatiecomponent van het Bulgaarse herstel- en veerkrachtplan bevat maatregelen om de innovatie-output van Bulgarije te verbeteren en zo de economische groei op middellange en lange termijn te stimuleren. De component bevat een hervorming die tot doel heeft onderzoek en innovatie te benadrukken als een duidelijke prioriteit van de toekomstige ontwikkeling van het land en het bundelen van nationale en EU-middelen om de huidige versnippering van het ecosysteem tegen te gaan. De belangrijkste elementen van de hervorming zijn: de vaststelling van een wet inzake onderzoek en innovatie en de oprichting van de Raad voor Innovatie en Onderzoek. De component omvat voorts investeringen ter bevordering van de onderzoeks- en innovatieprestaties van openbare onderzoeksinstituten en innovatieve bedrijven. De investeringen introduceren nieuwe financieringskanalen om onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen en de innovatiecapaciteit van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen te vergroten.

De maatregelen in de component dragen bij tot de uitvoering van landspecifieke aanbeveling 3 van 2019 (“Focus investeringsgerelateerd economisch beleid inzake onderzoek en innovatie”) en landspecifieke aanbeveling 3 van 2020 (“Stroomlijn en versnelling van de procedures om doeltreffende steun te verlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen”).

B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C2.R1): Gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie

Het doel van deze hervorming is de beleidscoördinatie op het gebied van onderzoek en innovatie te ondersteunen.

Deze maatregel bestaat uit de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake onderzoek en innovatie.

Investering 1 (C2.I1): Programma ter ondersteuning van onderzoek en innovatie

Het doel van de investering is de Bulgaarse onderzoeks- en innovatieprestaties, technologieoverdracht en informatie-uitwisseling te ondersteunen.

De investering bestaat uit het verlenen van financiële steun aan projecten van kleine en middelgrote ondernemingen en instellingen voor hoger onderwijs/onderzoek, alsook aan innovatieprogramma's van instellingen voor hoger onderwijs.

Investering 2 (C2.I2): Investeringsplan in de Bulgaarse Academie van Wetenschappen

Het doel van de investering is de innovatiecapaciteit van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen (BAS) te ondersteunen.

Deze investering bestaat uit de renovatie van het BAS, maatregelen voor het gemeenschappelijk innovatiecentrum en een optische route voor kwantumsleuteldistributie.

B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpu	Kwartaa	Jaar	
24	C2.R1: Gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake onderzoek en innovatie	Bepalingen in de rechtshandeling (en) ter aanduiding van de inwerkingtreding				KWART AAL 2	2025	De rechtshandeling (en): • het doel, de beginselen en de reikwijdte van het overheidsbeleid op het gebied van onderzoek en innovatie en de financieringsbronnen ervan te bepalen; • regelen van de verantwoordelijkheden van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap, het ministerie van Innovatie en Groei, de ministerraad, de Raad voor Innovatie en Onderzoek, het Fonds voor wetenschappelijk onderzoek en het Nationaal Innovatiefonds op het gebied van onderzoek en innovatie; • de instrumenten of mechanismen voor het beleid op het gebied van onderzoek en innovatie vast te stellen. Wat het beleid inzake technologieoverdracht betreft, worden in de rechtshandeling (en) de beginselen vastgesteld voor activiteiten en financiering ter ondersteuning van technologieoverdracht.
25	C2.R1: Gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie	Mijlpaal	Rechtshandeling (en) met betrekking tot onderzoek en innovatie	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en)				KWART AAL 2	2025	De rechtshandeling (en) treedt (treden) in werking op: • de organisatie en de procedure van de Innovatie- en Onderzoeksraad; • het Fonds voor wetenschappelijk onderzoek; • het Nationaal Innovatiefonds; • de procedure voor het publiceren en opslaan van gegevens en publicaties op het Bulgaarse openwetenschapsportaal; • de voorwaarden voor het bijhouden van het register van onderzoeksactiviteiten in de Republiek Bulgarije; • het toezicht op en de evaluatie van de onderzoeksactiviteiten die worden uitgevoerd door instellingen voor hoger onderwijs en

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaa l	Jaar	
										wetenschappelijke organisaties, alsmede van de activiteiten van het Fonds voor wetenschappelijk onderzoek; het toezicht op en de evaluatie van de activiteiten van het Nationaal Innovatiefonds.
28	C2.I1: Programma ter ondersteuning van onderzoek en innovatie	Doel	Projecten van kmo's en instellingen voor hoger onderwijs of onderzoeksorganisaties		Aantal	0	15	KWART AAL 2	2026	12 bevestigingen van de autoriteiten die de eindverslagen van kleine en middelgrote ondernemingen aanvaarden waaraan in het kader van Horizon Europa het kwaliteitslabel "Excellentiekeur" is toegekend. 3 bevestigingen van de autoriteiten die de eindverslagen aanvaarden van Bulgaarse instellingen voor hoger onderwijs of onderzoeksorganisaties waaraan de Europese Commissie een evaluatie "boven de drempel" (d.w.z. meer dan 10 punten) heeft gegeven, maar die geen Europese financiering hebben ontvangen in het kader van het onderdeel "Verbreding van deelname en verspreiding van excellentie" van Horizon Europa.
29	C2.I1: Programma ter ondersteuning van onderzoek en innovatie	Doel	Ondertekening van contracten met onderzoeksinstellingen voor hoger onderwijs		Aantal	0	9	KWART AAL 4	2022	Ondertekening van contracten met 9 onderzoeksinstellingen voor hoger onderwijs op basis van een besluit van de Raad van Ministers. De procedure voor de selectie van de innovatieprogramma's wordt uitgevoerd door een evaluatiecomité en de daaropvolgende monitoring van de innovatieprogramma's wordt uitgevoerd door een toezichtcomité. Beide comités worden ingesteld binnen het ministerie van Onderwijs en Wetenschap en functioneren op basis van collegiale toetsing. In elk contract worden de voorwaarden vastgesteld voor de activiteiten die met de fondsen moeten worden

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaa l	Jaar	
										uitgevoerd, op basis van de door de instellingen voor hoger onderwijs ingediende innovatieprogramma's. Hierin wordt een concreet plan voor onderzoeksontwikkeling en technologieoverdracht vastgesteld en wordt de deelname aan een netwerk van de negen onderzoeksinstellingen voor hoger onderwijs gespecificeerd, rekening houdend met gendergelijkheid en het belang van groene innovaties.
29a	C2.I1: Programma ter ondersteuning van onderzoek en innovatie	Mijlpaal	Ondertekening van de overeenkomst	Ondertekend contract				VRAAG 2	2025	Ondertekening van een contract met één universiteit.
30	C2.I1: Programma ter ondersteuning van onderzoek en innovatie	Doel	Verslagen goedgekeurd		Aantal	0	10	KWART AAL 2	2026	De eindverslagen over de programma's van elke onderzoeksinstelling voor hoger onderwijs worden goedgekeurd door het comité voor toezicht en evaluatie.
31	C2.I2: Investerings in de Bulgaarse Academie van Wetenschappen	Mijlpaal	Maatregelen voor het gemeenschappelijk innovatiecentrum	Ondertekende arbeidsovereenkomsten; Door de voorzitter van de BAS ondertekende orde; link naar het elektronische portaal				KWART AAL 2	2025	De maatregelen voor het gemeenschappelijk innovatiecentrum hebben betrekking op: vijf ondertekende arbeidsovereenkomsten, één voor elk van de volgende expertisegebieden: — commercialisering; — intellectuele eigendom; — technologieoverdracht met de nadruk op groene en digitale technologieën; — informatietechnologie; — coördinator van de betrekkingen met het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het innovatie-ecosysteem; b) De voorzitter van de BAS ondertekent de volgorde van de leden van drie raden voor wetenschap en innovatie;

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpu	Kwartaa	Jaar	
										c) Een elektronisch portaal voor het BAS is toegankelijk en online.
32	C2.I2: Investerings in de Bulgaarse Academie van Wetenschappen	Mijlpaal	Distributie van kwantumsleutels optische route	Werkzaamheden aan de optische route voor de distributie van kwantumsleutels				KWART AAL 2	2025	Er is gewerkt aan de optische route voor de distributie van kwantumsleutels tussen het A1-datacentrum Lift en het Instituut voor Robotica van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen (IR-BAS).
33	C2.I2: Investerings in de Bulgaarse Academie van Wetenschappen	Mijlpaal	Renovatie van de Bulgaarse academie van wetenschappen en onderzoeksprojecten op het gebied van de groene en digitale transitie	Verklaring (en) van bevindingen; uitvoeringsprotocol (n) en protocol (s) voor inspectie ter plaatse, afgegeven en besluit (en) van de raad (s) voor wetenschap en innovatie				KWART AAL 2	2026	Verklaring (en) van bevindingen voor de renovatie van een onderzoeksgebouw (blok 12) en een gebouw van een demonstratiecentrum (blok 29a). Leveringsprotocol (n) voor onderzoeksuitrusting en inspectieprotocol (n) ter plaatse afgegeven voor de renovatie van ongeveer 4 000 m² onderzoeksgebied. Besluit (en) van de raad (en) voor wetenschap en innovatie voor 38 onderzoeksprojecten op het gebied van de groene en digitale transitie op het niveau van technologische paraatheid tussen 5 en 7. De oproep (en) voor de onderzoeksprojecten moet (en) ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van de uitsluitingslijst.

C. COMPONENT 3: SLIMME INDUSTRIE

De component slimme industrie van het herstel- en veerkrachtplan van Bulgarije heeft tot doel gunstige voorwaarden te scheppen en particuliere investeringen in Bulgarije te stimuleren. De component heeft met name tot doel industriële investeringen aan te trekken en industriële ecosystemen te ontwikkelen en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en midcap-ondernemingen (midcaps) te ondersteunen bij de modernisering van hun technologie en bij de overgang naar groene, circulaire en digitale handelspraktijken.

De maatregelen in de component dragen bij tot de uitvoering van landspecifieke aanbeveling 3 van 2019 ("Het investeringsgerelateerd economisch beleid focussen op onderzoek en innovatie, [...] en de verbetering van het ondernemingsklimaat") en landspecifieke aanbeveling 3 van 2020 ("De procedures stroomlijnen en versnellen om doeltreffende steun te verlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen, waarbij ook hun blijvende toegang tot financiering en flexibele betalingsregelingen wordt gewaarborgd" [...]) De investeringen richten op de groene en digitale transitie, met name op schone en efficiënte productie en gebruik van energie en hulpbronnen).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel "geen ernstige afbreuk doen aan" (2021/C58/01).

C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C3.R1): Rechtskader om industriële investeringen aan te trekken en industriële ecosystemen te ontwikkelen

Het doel van de hervorming is gunstige voorwaarden te scheppen voor ondernemers, investeerders en onderzoeksinstituten in industrieparken door een kader vast te stellen voor de ontwikkeling van industriële ecosystemen.

Dit moet worden bereikt door de inwerkingtreding van de Industrial Parks Act, die mogelijke overheidssteun en stimulansen om investeringen in industrieparken aan te trekken, regelt; voorzien in een vermindering van de procedures die nodig zijn voor industriële investeringen; en minimumnormen vast te stellen voor investeringen in industrieparken die in aanmerking komen voor staatssteun.

De uitvoering van deze hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2021 zijn voltooid.

Investering 1 (C3.I1): Programma voor industrieparken en -zones ("AttractInvestBG")

Het doel van deze investering is gunstige voorwaarden te scheppen voor investeerders in de industrieparken of -zones.

De investering bestaat uit een subsidieregeling voor de aanleg van infrastructuur in de industrieparken of -zones.

Investerings 2 (C3.I2): Programma voor economische transformatie

Het programma voor economische transformatie heeft tot doel de innovatie en groei van Bulgaarse bedrijven te ondersteunen, met name door hun groene en digitale transitie te bevorderen.

Het programma ondersteunt Bulgaarse kleine en middelgrote ondernemingen en midcaps door middel van financiële instrumenten en subsidies. Het programma bestaat uit drie fondsen:

Fonds 1 — Groei en innovatie;

Fonds 2 — Groene transitie en circulaire economie;

Fonds 3 — Klimaatneutraliteit en digitale transformatie.

Fonds 1 bestaat uit de volgende instrumenten:

- Investerings 2.1.a — Waarschuwinginstrument voor groei

Het garantieinstrument wordt uitgevoerd als een bijdrage aan InvestEU met het Europees Investeringsfonds (EIF) als uitvoerende partner. Door een portefeuillegarantie te verstrekken, heeft het instrument tot doel de uitdagingen te verlichten waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij het verkrijgen van kredietfinanciering om snel van de COVID-19-crisis te herstellen en kansen te creëren voor uitbreiding van het bedrijfsleven met het oog op groei en duurzame ontwikkeling. Het garantie-instrument is gericht op kmo's en kleine midcapondernemingen en bestrijkt verschillende financiële producten, waaronder werkkapitaalfondsen, doorlopende kredietlijnen, investeringsleningen en leasing.

Om ervoor te zorgen dat de investering voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), moet de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Bulgaarse regering:

- te eisen dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast; en
- de volgende lijst van activiteiten en activa uitsluiten van de beleenbaarheid: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik¹; II) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die verwachte broeikasgasemissies opleveren die niet lager zijn dan de relevante benchmarks².

De uitvoering van deze investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid wanneer het InvestEU-investeringscomité financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale beoogde bedrag aan financiering of investeringen goedkeurt.

- Investerings 2.1.b — Aandeleninstrumenten voor groei

Het doel van deze maatregel is de langdurige economische negatieve gevolgen van de COVID-19-crisis voor Bulgaarse ondernemingen te verzachten. Aandelengroeiinstrumenten, waaronder

¹ Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

² Indien de gesteunde activiteit resulteert in broeikasgasemissies die naar verwachting niet significant lager zijn dan de desbetreffende benchmarks, wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

durfskapitaalfondsen, groeifondsen, mezzaninefondsen, aflossingsfondsen en particuliere schuldfondsen, zullen worden verstrekt aan kmo's en midcaps.

De eigenvermogensinstrumenten worden door het EIF als financiële partner (uitvoerende partner) uitgevoerd door middel van een rechtstreekse toekenning aan het EIF door middel van een specifieke RRF-financieringsovereenkomst tussen de Republiek Bulgarije en het EIF voor het beheer van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde eigenvermogensverrichtingen.

Voor algemene bedrijfsfinancieringsinstrumenten moet het investeringsbeleid:

- worden vastgesteld door de bestuursorganen van het financieringsinstrument;
- in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financieringsinstrumenten;
- selectiecriteria op te nemen om de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) voor ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel te waarborgen
 - o door het gebruik van duurzaamheidstoetsing;
 - o door te eisen dat begunstigden die in het voorgaande boekjaar meer dan 50 % van hun directe inkomsten uit activiteiten of activa op de volgende lijst van activiteiten hebben verkregen, plannen voor de groene transitie moeten vaststellen en publiceren: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik³; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks⁴; en iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁵ en installaties voor mechanische biologische behandeling⁶. Deze eis kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door een beroep te doen op de nieuwe beperkte sectoren van het EIF (niet-infra equity-fondsen — kader voor afstemming op Parijs), aangepast door bepaalde aanvullende beperkingen voor ETS-sectoren en bepaalde vervoersactiviteiten; en
 - o door te eisen dat het EIF de wettelijke naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de begunstigde controleert voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing.

³ Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

⁴ Indien de gesteunde activiteit resulteert in broeikasgasemissies die naar verwachting niet significant lager zijn dan de desbetreffende benchmarks, wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁵ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁶ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

De uitvoering van deze investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid (goedkeuring van verrichtingen door het verantwoordelijke investeringscomité ten belope van 100 % van het totale bedrag van de aan eigenvermogensinstrumenten voor groei toegewezen financiering).

○ Investering 2.1.c — Subsidieregeling voor technologische modernisering

Het doel van de investering is het verstrekken van subsidies aan kmo's voor technologische modernisering.

De investering bestaat uit een subsidieregeling voor de uitvoering van projecten door kmo's.

○ Investering 2.1.d — Subsidieregeling voor informatie- en communicatietechnologie en cyberbeveiliging in kleine en middelgrote ondernemingen

Het doel van de investering is het verstrekken van subsidies aan kmo's voor digitalisering.

De investering bestaat uit een subsidieregeling voor de uitvoering van projecten door kmo's.

○ Investering 2.1.e — Innovatiepool (eigenvermogensinstrumenten voor innovatie)

De investering bestaat uit de oprichting van een fonds voor de invoering van eigenvermogensinstrumenten voor innovatie met als doel de innovatiecapaciteit van bedrijven te vergroten, hun productiviteitsverbeteringen te versnellen en de overgang naar een kenniseconomie te versnellen. De eigenvermogensinstrumenten omvatten durfkapitaalfondsen, fondsen voor technologieoverdracht, zaai- en sociale-impactfondsen.

De eigenvermogensinstrumenten worden door het EIF als financiële partner (uitvoerende partner) uitgevoerd door middel van een rechtstreekse toekenning aan het EIF door middel van een specifieke RRF-financieringsovereenkomst tussen de Republiek Bulgarije en het EIF voor het beheer van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde eigenvermogensverrichtingen.

Voor algemene bedrijfsfinancieringsinstrumenten moet het investeringsbeleid:

- worden vastgesteld door de bestuursorganen van het financieringsinstrument;
- in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financieringsinstrumenten;
- selectiecriteria op te nemen om de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) voor ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel te waarborgen
 - door het gebruik van duurzaamheidstoetsing;
 - door te eisen dat begunstigden die in het voorgaande boekjaar meer dan 50 % van hun directe inkomsten uit activiteiten of activa op de volgende lijst van activiteiten hebben verkregen, plannen voor de groene transitie moeten vaststellen en publiceren: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik⁷; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn

⁷ Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

dan de relevante benchmarks⁸; en iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁹ en installaties voor mechanische biologische behandeling¹⁰. Deze eis kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door een beroep te doen op de nieuwe beperkte sectoren van het EIF (niet-infra equity-fondsen — kader voor afstemming op Parijs), aangepast door bepaalde aanvullende beperkingen voor ETS-sectoren en bepaalde vervoersactiviteiten; en

- door te eisen dat het EIF de wettelijke naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de begunstigde controleert voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing.

De uitvoering van deze investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid (goedkeuring van verrichtingen door het verantwoordelijke investeringscomité ten belope van 100 % van het totale bedrag aan financiering dat is toegewezen aan eigenvermogensinstrumenten voor innovatie).

Fonds 2 bestaat uit de volgende instrumenten:

- Investering 2.2.a — Subsidieregeling voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen voor eigen gebruik met lokale opslaginstallaties

Het doel van deze investering is het verstrekken van subsidies aan kmo's, kleine midcaps en midcaps voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen en lokale opslagfaciliteiten.

De investering bestaat uit een subsidieregeling voor de uitvoering van projecten in verband met energieopslagfaciliteiten.

- Investering 2.2.b — garantie-instrument voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie

Het garantie-instrument wordt uitgevoerd als een bijdrage aan InvestEU met het EIF als uitvoerende partner. Het instrument is bedoeld om de uitdagingen van Bulgarije aan te pakken bij het verlenen van steun voor investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Het garantie-instrument is gericht op kmo's, kleine midcap-ondernemingen en particulieren. Het dient ter dekking van een breed scala aan financiële producten (bv. werkkredieten, met inbegrip van doorlopende kredietlijnen, investeringsleningen, leasing). De te ondersteunen sectoren zijn in overeenstemming met Verordening (EU) 2021/241 en de subsidiabiliteitscriteria van InvestEU en worden vastgesteld na een gedetailleerde marktbeoordeling.

⁸ Indien de gesteunde activiteit resulteert in broeikasgasemissies die naar verwachting niet significant lager zijn dan de desbetreffende benchmarks, wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

¹⁰ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

Om ervoor te zorgen dat de subinvestering voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), moet de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Bulgaarse regering:

- te eisen dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast; en
- de volgende lijst van activiteiten en activa uitsluiten van de beleenbaarheid: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik¹¹; II) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die verwachte broeikasgasemissies opleveren die niet lager zijn dan de relevante benchmarks¹².

De uitvoering van deze investering wordt uiterlijk op 30 juni 2025 voltooid, wanneer het InvestEU-investeringscomité financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale beoogde bedrag aan financiering of investeringen goedkeurt.

- o Investering 2.2.c — Subsidieregeling ter ondersteuning van bedrijven bij de overgang naar een circulaire economie

Het doel van deze investering is het verstrekken van subsidies aan kmo's en grote ondernemingen in NACE-sector C voor de invoering van productiemethoden in de circulaire economie.

De investering bestaat uit een subsidieregeling voor de uitvoering van projecten op het gebied van de circulaire economie.

Fonds 3 bestaat uit het volgende instrument:

- o Investering 2.3.a — Eigenvermogensinstrumenten voor investeringen in klimaatneutraliteit en digitale transformatie

De instrumenten hebben tot doel te investeren in activa die bijdragen tot klimaatneutraliteit en de groene en digitale transitie in prioritaire sectoren in Bulgarije te versnellen. Dit wordt uitgevoerd door ondersteuning van de totstandbrenging van infrastructuurvoorzieningen (hernieuwbare energiebronnen, biomassa, opslag, oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, waterstof), digitale infrastructuur (ICT, optische infrastructuur, datacentra, 5G), stadsvernieuwing, energie-efficiëntie en sociale infrastructuur.

De eigenvermogensinstrumenten worden uitgevoerd door het Europees Investeringsfonds (EIF) als financiële partner (uitvoerende partner) door middel van een rechtstreekse toekenning aan het EIF door middel van een specifieke RRF-financieringsovereenkomst die moet worden ondertekend tussen de Republiek Bulgarije en het EIF voor de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde eigendomsoperatie.

Voor algemene bedrijfsfinancieringsinstrumenten moet het investeringsbeleid:

- worden vastgesteld door de bestuursorganen van het financieringsinstrument;
- in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financieringsinstrumenten;

¹¹ Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

¹² Indien de gesteunde activiteit resulteert in broeikasgasemissies die naar verwachting niet significant lager zijn dan de desbetreffende benchmarks, wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

- selectiecriteria op te nemen om de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) voor ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel te waarborgen door het gebruik van duurzaamheidstoetsing;
- eisen dat begunstigden die in het voorgaande boekjaar meer dan 50 % van hun directe inkomsten uit activiteiten of activa op de volgende lijst van activiteiten hebben verkregen, plannen voor de groene transitie vaststellen en publiceren: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik¹³; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks¹⁴; en iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties¹⁵ en installaties voor mechanische biologische behandeling¹⁶. Deze eis kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door een beroep te doen op de nieuwe beperkte sectoren van het EIF (niet-infra equity-fondsen — kader voor afstemming op Parijs), aangepast door bepaalde aanvullende beperkingen voor ETS-sectoren en bepaalde vervoersactiviteiten; en
- De verificatie door het EIF van de wettelijke naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de begunstigde door het EIF eisen voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing.

De uitvoering van deze investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid (goedkeuring van verrichtingen door het verantwoordelijke investeringscomité ten belope van 100 % van het totale bedrag aan financiering dat is toegewezen aan eigenvermogensinstrumenten voor investeringen in klimaatneutraliteit en digitale transformatie).

¹³ Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

¹⁴ Indien de gesteunde activiteit resulteert in broeikasgasemissies die naar verwachting niet significant lager zijn dan de desbetreffende benchmarks, wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

¹⁵ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

¹⁶ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Kilometer/ Doel	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
35	C3.R1: Rechtskader om industriële investeringen aan te trekken en industriële ecosystemen te ontwikkelen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de nieuwe wet inzake industrieparken	Inwerkingtreding van de wet inzake industrieparken				KWART AAL 1	2021	De nieuwe wet inzake industrieparken: — het reguleren van staatssteun en stimulansen om investeringen in industrieparken aan te trekken; — voorzien in een verkorting van de procedures voor industriële investeringen; en — minimumnormen vast te stellen voor investeringen in industrieparken die in aanmerking komen voor staatssteun.
36	C3.I1: Programma voor industrieparken en -zones (“AttractInvestBG”)	Doel	Selectie van industrieparken of -zones		Aantal	0	10	KWART AAL 2	2025	Het ministerie van Innovatie en Groei selecteert tien industrieparken of -zones voor subsidiesteun. De subsidiabiliteitscriteria omvatten een criterium inzake de locatie in Noord-Bulgarije. Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria de volgende lijst van activiteiten uit: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Kilometer/ Doel	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										De totale financiering voor de tien goedgekeurde projecten bedraagt ten minste 98 miljoen EUR. De subsidiesteun voor elk industriepark of elke industriezone dekt maximaal 80 % van de voorgestelde investering. Het resterende deel van de investering wordt verstrekt door de exploitanten van industrieparken/zones.
38	C3.I1: Programma voor industrieparken en -zones ("AttractInvestBG")	Doel	Projecten in industrieparken/zones		% (percentage)	0	100 %	KWART AAL 2	2026	Bevestigingsbrief van het ministerie van Innovatie en Groei waarin projecten worden aanvaard voor 100 % van de gecontracteerde activiteiten voor infrastructureringswerkzaamheden in alle geselecteerde industrieparken/zones.
40	C3.I2: Investing 2.1.a garantie-instrument voor groei	Mijlpaal	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de regering van Bulgarije	Overeenkomst ondertekend				KWART AAL 3	2022	De bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de regering van Bulgarije: a) te eisen dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast; b) activiteiten en activa van de lijst van uitsluitingen die in de beschrijving van de maatregel zijn vermeld, uitsluiten van subsidiabiliteit; c) criteria op te nemen om ervoor te zorgen dat het financieringsinstrument in overeenstemming is met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financieringsinstrumenten.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Kilometer/ Doel	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Aangezien het voorgestelde instrument wordt uitgevoerd na een bijdrage aan InvestEU, worden de punten a) en b) hierboven gewaarborgd door de toepassing van de InvestEU-bepalingen en het kredietverleningsbeleid en de uitsluitingscriteria van de geselecteerde uitvoerende partner. Aanvullende uitsluitingen die nodig zijn om de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) — ook inzake afvalstoffen — te waarborgen, worden gespecificeerd in de garantieovereenkomst tussen de Europese Commissie en het Europees Investeringsfonds (EIF). Het financieringsinstrument heeft de vorm van een portefeuillegarantie, uitgevoerd door het EIF, en ondersteunt kmo's en kleine midcaps door verschillende financiële producten te dekken, waaronder werkkapitaal, kredietlijnen, investeringsleningen en leasing. Het financieringsinstrument pakt het huidige marktfalen aan waarmee ondernemingen worden geconfronteerd bij de toegang tot financiering, met name uitdagingen als gevolg van de COVID-19-pandemie, teneinde de toegang tot kredietlijnen te verbeteren. Verwacht wordt dat het instrument ten minste 615 begunstigden ondersteunt. Het totale bedrag aan RRF-financiering voor het instrument bedraagt ten minste 75 miljoen EUR.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Kilometer/ Doel	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										De structuur van het instrument maakt het mogelijk particuliere middelen aan te trekken. Eventuele rendementen op het financieringsinstrument, met inbegrip van terugbetalingen, en winsten die zijn verkregen door het gebruik van middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit, verminderd met de beloning van de fondsbeheerder en de financiële intermediairs, worden gebruikt voor dezelfde beleidsdoelstellingen, ook na 2026.
42	C3.I2: Investeringsgarantie-instrument voor groei	Doel	Door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde verrichtingen		% (percentage)	0	100	KWART AAL 2	2025	Verrichtingen ten belope van 100 % van de EU-garantie in het compartiment van de Bulgaarse lidstaat, met uitzondering van de daarmee verband houdende kosten en vergoedingen, goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité op basis van de in mijlpaal 40 bedoelde bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de regering van Bulgarije.
42a	C3.I2: Investeringsgarantie-instrument voor groei	Doel	Door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde verrichtingen		% (percentage)	0	100	KWART AAL 2	2026	Verrichtingen ten belope van 100 % van de EU-garantie in het compartiment van de Bulgaarse lidstaat, exclusief gerelateerde kosten en vergoedingen, goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité op basis van de aanvullende bijdrageovereenkomst.
43	C3.I2: Aandeleninstrumenten voor groei	Mijlpaal	Ondertekening van de financieringsovereenkomst tussen het Europees Investeringsfonds	Overeenkomst ondertekend en investeringsbeleid goedgekeurd				KWART AAL 3	2022	De financieringsovereenkomst tussen het Europees Investeringsfonds en de regering van Bulgarije, en de vaststelling van het investeringsbeleid van het fonds. Het beleggingsbeleid:

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Kilometer/ Doel	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			en de regering van Bulgarije							a) worden vastgesteld door de bestuursorganen van het financieringsinstrument; b) in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financieringsinstrumenten; c) selectiecriteria op te nemen om de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) voor ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel te waarborgen — door middel van duurzaamheidstoetsing; — door van begunstigden die in het voorgaande begrotingsjaar meer dan 50 % van hun directe inkomsten uit activiteiten of activa op de volgende lijst van activiteiten hebben afgeleid, te eisen dat zij plannen voor de groene transitie vaststellen en publiceren: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; en iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling. Deze eis kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door een beroep te doen op de nieuwe beperkte sectoren van het EIF (niet-infra equity-fondsen — kader voor afstemming op Parijs), aangepast door

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Kilometer/ Doel	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										bepaalde aanvullende beperkingen voor ETS-sectoren en bepaalde vervoersactiviteiten; en door te eisen dat het EIF de wettelijke naleving door het EIF van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de begunstigde controleert voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing. Het fonds verstrekt financiële instrumenten (eigen vermogen) aan kmo's en midcaps, met inbegrip van start-ups en snelgroeiende ondernemingen. De steun wordt verleend via durfkapitaalfondsen en private equity. Het beheer van het Fonds wordt toevertrouwd aan het EIF. Tussen het EIF en de regering van Bulgarije wordt een specifieke RRF-financieringsovereenkomst ondertekend voor het beheer van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde eigenvermogensverrichtingen. Een investeringscomité is verantwoordelijk voor de goedkeuring van verrichtingen met intermediairs zoals voorgesteld door de fondsbeheerder (EIF) op basis van de marktbehoeften en op een open en marktconforme wijze. Verwacht wordt dat het instrument ten minste 24 begunstigden ondersteunt. Het totale bedrag aan RRF-financiering bedraagt 75 miljoen EUR.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Kilometer/ Doel	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										De structuur van het Fonds dient als hefboom voor particuliere middelen. Eventuele opbrengsten aan het fonds of financiële instrumenten, met inbegrip van terugbetalingen, en winsten die zijn verkregen door het gebruik van middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit, verminderd met de beloning van de fondsbeheerder en de financiële intermediairs, worden gebruikt voor dezelfde beleidsdoelstellingen, ook na 2026.
45	C3.I2: Investerings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag aan financiering of investeringen dat is goedgekeurd door het investeringscomité dat door de Bulgaarse regering is aangewezen.	Doel	Door het investeringscomité goedgekeurde verrichtingen		% (percentage)	0	100	KWART AAL 2	2026	
46	C3.I2: Investerings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag aan financiering of investeringen dat is goedgekeurd door het investeringscomité dat door de Bulgaarse regering is aangewezen.	Mijlpaal	Selectieprocedures afgerond	Gepubliceerde lijst van voor financiering goedgekeurde projecten en lijst van reserves				KWART AAL 4	2022	De selectieprocedures worden op open en concurrerende wijze uitgevoerd. De begunstigden zijn kmo's. De projecten ondersteunen de verwerving van nieuwe technologie, met de nadruk op de digitalisering van productieprocessen (aankoop van nieuwe technologische apparatuur gericht op de digitalisering van productieprocessen om een marktvoordeel te behalen, productaanpassing, flexibiliteit, efficiëntie en originaliteit om de productie ervan uit te breiden of te diversifiëren). Ten minste 50 % van de kosten van het project wordt medegefinancierd door de begunstigde.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Kilometer/ Doel	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										De totale financiering van goedgekeurde projecten bedraagt ten minste 120 miljoen EUR. Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in de taakomschrijving voor komende oproepen tot het indienen van projecten activiteiten en activa uit op de in de beschrijving van de maatregel vermelde uitsluitingslijst en vereisen zij dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
47	C3.I2: Investerings 2.1.c Subsidie-regeling voor technologische modernisering	Doel	Uitvoering budget — overdracht van ten minste 120 miljoen EUR voor technologische modernisering		Miljoen EUR	0	120	KWART AAL 2	2025	Overdracht van ten minste 120 miljoen EUR aan ontvangers voor technologische modernisering.
48	C3.I2: Investerings 2.1.d Subsidie-regeling informatie- en communicatietechnologie en cyberbeveiliging in kleine en middelgrote ondernemingen	Mijlpaal	Selectieprocedures afgerond	Gepubliceerde lijst van voor financiering goedgekeurde projecten en lijst van reserves				KWART AAL 4	2022	De selectieprocedures worden op open en concurrerende wijze uitgevoerd. De geselecteerde begunstigden zijn kmo's. De projecten ondersteunen de verwerving en integratie van digitale technologieën in bedrijven op de eerste twee niveaus van elementaire digitalisering (automatisering en connectiviteit). De subsidies ondersteunen activiteiten zoals de levering van digitale ICT-marketingdiensten, webgebaseerde ICT-diensten voor platforms, websites, mobiele applicaties, de aanschaf van software om beheer-, productie- en logistieke processen te optimaliseren, de invoering van maatregelen om

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Kilometer/ Doel	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										informatie en cyberbeveiliging te waarborgen als belangrijk onderdeel van het bedrijfsdigitaliseringsproces, en de aankoop van hardware die nodig is voor de exploitatie van nieuwe toepassingen en software. De totale financiering van goedgekeurde projecten bedraagt ten minste 14 miljoen EUR. Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in de taakomschrijving voor komende oproepen tot het indienen van projecten activiteiten en activa uit op de in de beschrijving van de maatregel vermelde uitsluitingslijst en vereisen zij dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
49	C3.I2: Investerings 2.1.d Subsidieregeling informatie- en communicatietechnologie en cyberbeveiliging in kleine en middelgrote ondernemingen	Doel	Uitvoering van de begroting — overschrijving van ten minste 12.59 miljoen EUR voor digitalisering		Miljoen EUR	0	12.59	KWART AAL 4	2025	Overdracht van ten minste 12.59 miljoen EUR aan ontvangers voor digitalisering.
50	C3.I2: Investerings 2.1.e Innovatiepool (eigenvermogensinstrumenten voor innovatie)	Mijlpaal	Ondertekening van de financieringsovereenkomst tussen het Europees Investeringsfonds	Overeenkomst ondertekend en investeringsbeleid goedgekeurd				KWART AAL 3	2022	Ondertekening van de financieringsovereenkomst tussen het EIF en de regering van Bulgarije en goedkeuring van het investeringsbeleid van het Fonds. Het beleggingsbeleid: a) worden vastgesteld door de beheersorganen van het financieringsinstrument;

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Kilometer/ Doel	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			en de regering van Bulgarije							b) in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financieringsinstrumenten; c) selectiecriteria op te nemen om de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) voor ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel te waarborgen: — door middel van duurzaamheidstoetsing, — door van begunstigden die in het voorgaande begrotingsjaar meer dan 50 % van hun directe inkomsten uit activiteiten of activa op de volgende lijst van activiteiten hebben afgeleid, te eisen dat zij plannen voor de groene transitie vaststellen en publiceren: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; en iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling. Deze eis kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door een beroep te doen op de nieuwe beperkte sectoren van het EIF (niet-infra equity-fondsen — kader voor afstemming op Parijs), aangepast door bepaalde aanvullende beperkingen voor ETS-sectoren en bepaalde vervoersactiviteiten; en door te eisen dat het

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Kilometer/ Doel	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										EIF de wettelijke naleving door het EIF van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de begunstigde controleert voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing. Het fonds verstrekt financiële instrumenten (eigen vermogen) aan kmo's en kleine midcapondernemingen (ondernemingen met maximaal 499 werknemers), met inbegrip van start-ups en snelgroeiende ondernemingen. De belangrijkste doelsectoren zijn informatie- en communicatietechnologie, industriële automatisering, artificiële intelligentie, robotica, blockchain, fintech, biowetenschappen, cyberbeveiliging, kwantumtechnologieën, het internet der dingen, cloudcomputing, schone en duurzame technologieën, sociaal ondernemerschap en biotechnologie, en zijn gericht op het ondersteunen van investeringen in menselijk kapitaal, digitale en groene technologie, en in onderzoek, ontwikkeling en technologieoverdracht. Het instrument kan een component technologieoverdracht/durfbouw omvatten. De steun wordt verleend via durfkapitaalfondsen en private-equityfondsen. Verwacht wordt dat het instrument ten minste 30 begunstigden ondersteunt. Het beheer van het Fonds wordt toevertrouwd aan het Europees Investeringsfonds (EIF). Tussen het EIF en de regering van Bulgarije

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Kilometer/ Doel	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										wordt een specifieke RRF-financieringsovereenkomst ondertekend voor het beheer van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde eigenvermogensverrichtingen. Een investeringscomité is verantwoordelijk voor de goedkeuring van verrichtingen met intermediairs zoals voorgesteld door de fondsbeheerder (EIF) op basis van de marktbehoeften en op een open en marktconforme wijze. Het totale bedrag van de financiering bedraagt 75 miljoen EUR. De structuur van het Fonds dient als hefboom voor particuliere middelen. Eventuele opbrengsten aan het fonds of financiële instrumenten, met inbegrip van terugbetalingen, en winsten die zijn verkregen door het gebruik van middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit, verminderd met de beloning van de fondsbeheerder en de financiële intermediairs, worden gebruikt voor dezelfde beleidsdoelstellingen, ook na 2026.
52	C3.I2: Investerings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag aan financiering of investering dat door het investeringscomité is goedgekeurd.	Doel	Door het investeringscomité goedgekeurde verrichtingen		% (percentage)	0	100	KWART AAL 2	2026	
53	C3.I2:	Mijlpaal	Goedgekeurde projecten	Gepubliceerde lijst van voor				KWART AAL 2	2025	De totale financiering van goedgekeurde projecten bedraagt ten minste 52 miljoen EUR.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Kilometer/ Doel	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	Investering 2.2.a — Subsidieregeling voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen voor eigen gebruik met lokale opslaginstallaties			financiering goedgekeurde projecten						De oproep vereist dat: - de begunstigen zijn kmo's, kleine midcaps en midcaps; - de geselecteerde projecten ondersteunen de bouw van nieuwe fotovoltaïsche installaties met een capaciteit van maximaal 1 MW voor de productie van energie uit hernieuwbare bronnen voor zelfconsumptie en omvatten lokale opslaginstallaties; - de begunstigen zijn ondernemingen in alle NACE-sectoren, met uitzondering van D — Productie en distributie van elektriciteit, stoom en gasvormige brandstoffen en A — Landbouw, bosbouw en visserij; - de subsidiefinanciering bedraagt niet meer dan 50 % van de totale subsidiabele investeringskosten; - de voorstellen voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).
55	C3.I2: Investering 2.2.a — Subsidieregeling voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen voor eigen gebruik met lokale opslaginstallaties	Doel	Capaciteit van de geïnstalleerde opslagfaciliteiten		Aantal (kW)	0	54 096	KWART AAL 2	2026	54 096 kW capaciteit geïnstalleerd voor opslaginstallaties.
56	C3.I2: Investering 2.2.b — garantie-instrument voor energie-	Mijlpaal	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de	Ondertekende overeenkomst				KWART AAL 3	2022	De bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de regering van Bulgarije: a) te eisen dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Kilometer/ Doel	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	efficiëntie en hernieuwbare energie		Europese Commissie en de regering van de Republiek Bulgarije							duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast; b) activiteiten en activa van de lijst van uitsluitingen die in de beschrijving van de maatregel zijn vermeld, uitsluiten van subsidiabiliteit; c) criteria op te nemen om ervoor te zorgen dat het financieringsinstrument in overeenstemming is met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financieringsinstrumenten. Aangezien het voorgestelde instrument wordt uitgevoerd na een bijdrage aan InvestEU, worden de punten a) en b) hierboven gewaarborgd door de toepassing van de InvestEU-bepalingen en het kredietverleningsbeleid en de uitsluitingscriteria van de geselecteerde uitvoerende partner. Aanvullende uitsluitingen die nodig zijn om de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) — ook inzake afvalstoffen — te waarborgen, worden gespecificeerd in de garantieovereenkomst tussen de Europese Commissie en het Europees Investeringsfonds (EIF). Het garantieinstrument neemt de vorm aan van een portefeuillegarantie, uitgevoerd door het EIF, en verstrekt financiering en investeringen in verbeteringen van de energie-efficiëntie en hernieuwbare energie aan kmo's, kleine midcapondernemingen en particulieren, door middel van werkkapitaal, met inbegrip van

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Kilometer/ Doel	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										doorlopende kredietlijnen, investeringsleningen of leasing. De te ondersteunen sectoren worden vastgesteld op basis van een gedetailleerde marktbeoordeling. Verwacht wordt dat het instrument ten minste 450 begunstigden ondersteunt. Het totale bedrag aan RRF-financiering voor het instrument bedraagt ten minste 75 miljoen EUR. De structuur van het instrument maakt het mogelijk particuliere middelen aan te trekken. Eventuele rendementen op het financieringsinstrument, met inbegrip van terugbetalingen, en winsten die zijn verkregen door het gebruik van middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit, verminderd met de beloning van de fondsbeheerder en de financiële intermediairs, worden gebruikt voor dezelfde beleidsdoelstellingen, ook na 2026.
58	C3.I2: Investerings 2.2.b — garantie-instrument voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie	Doel	Door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde financierings- of investeringsverrichtingen		% (percentage)	0	100	KWART AAL 2	2025	Door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van de EU-garantie in het compartiment van de Bulgaarse lidstaat, met uitzondering van de daarmee verband houdende kosten en vergoedingen.
59	C3.I2: Investerings 2.2.c Subsidieregeling ter ondersteuning van bedrijven bij de	Mijlpaal	Goedgekeurde projecten	Gepubliceerde lijst van voor financiering goedgekeurde projecten				KWART AAL 2	2025	De totale financiering van goedgekeurde projecten bedraagt ten minste 83 miljoen EUR. De oproep vereist dat:

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Kilometer/ Doel	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	overgang naar een circulaire economie									- de begunstigden zijn kmo's en grote ondernemingen in NACE-sector C — Verwerkingsindustrie; - de geselecteerde projecten ondersteunen bedrijven bij de invoering van productiemethoden in de circulaire economie, die afvalvermindering, beperking van kunststoffen voor eenmalig gebruik, gebruik van biologische hulpbronnen, verbetering van de milieunormen en energie-efficiëntie van producten ondersteunen; - de projecten voldoen aan de interventiegebieden 047 en 047 bis van bijlage VII bij de RRF-verordening; - de subsidiefinanciering bedraagt niet meer dan 50 % van de totale subsidiabele investeringskosten; - de voorstellen voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).
60	C3.I2: Investerings 2.2.c Subsidie-regeling ter ondersteuning van bedrijven bij de overgang naar een circulaire economie	Doel	Afgeronde projecten op het gebied van de circulaire economie		Aantal	0	240	KWART AAL 4	2025	Bedrijven gesteund.
61	C3.I2: Investerings 2.3.a Eigenvermogensinstrumenten voor investeringen in	Mijlpaal	Ondertekening van een financieringsovereenkomst tussen de Republiek Bulgarije	Ondertekende overeenkomst en investeringsbeleid goedgekeurd				KWART AAL 3	2022	Ondertekening van de financieringsovereenkomst tussen het EIF en de regering van Bulgarije en goedkeuring van het investeringsbeleid van het Fonds. Het beleggingsbeleid:

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Kilometer/ Doel	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	klimateutraliteit en digitale transformatie		en het Europees Investeringsfonds							a) worden vastgesteld door de bestuursorganen van het financieringsinstrument; b) in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financieringsinstrumenten; c) selectiecriteria op te nemen om de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) voor ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel te waarborgen — door middel van duurzaamheidstoetsing; — door van begunstigen die in het voorgaande begrotingsjaar meer dan 50 % van hun directe inkomsten uit activiteiten of activa op de volgende lijst van activiteiten hebben afgeleid, te eisen dat zij plannen voor de groene transitie vaststellen en publiceren: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; en iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling. Deze eis kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door een beroep te doen op de nieuwe beperkte sectoren van het EIF (niet-infra equity-fondsen — kader voor afstemming op Parijs), aangepast door

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Kilometer/ Doel	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										bepaalde aanvullende beperkingen voor ETS-sectoren en bepaalde vervoersactiviteiten; en door te eisen dat het EIF de wettelijke naleving door het EIF van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de begunstigde controleert voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing. Het fonds verstrekt financiële instrumenten (eigenvermogenssteun) aan special purpose vehicles voor projecten, alsook aan kmo's en kleine midcaps en midcaps voor investeringen in activa die bijdragen tot klimaatneutraliteit en de groene en digitale transitie in prioritaire sectoren in Bulgarije versnellen. Dit zal naar verwachting worden uitgevoerd door ondersteuning van de totstandbrenging van infrastructuuractiva, infrastructuur voor de productie en opslag van groene energie, met inbegrip van hernieuwbare energiebronnen, biomassa, opslag, oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, waterstof, digitale infrastructuur (ICT, optische infrastructuur, datacentra, 5G), stadsvernieuwing, energie-efficiëntie en sociale infrastructuur. De steun wordt verleend via durfkapitaalfondsen en private equity. Het beheer van het Fonds wordt toevertrouwd aan het EIF. Tussen het EIF en de regering van Bulgarije wordt een specifieke RRF-financieringsovereenkomst ondertekend voor

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Kilometer/ Doel	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										het beheer van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde eigenvermogensverrichtingen. Een investeringscomité is verantwoordelijk voor de goedkeuring van verrichtingen met intermediairs zoals voorgesteld door de fondsbeheerder (EIF) op basis van de marktbehoeften en op een open en marktconforme wijze. Verwacht wordt dat het instrument ten minste 3 begunstigen ondersteunt. Het totale bedrag aan RRF-financiering bedraagt 30 miljoen EUR. De structuur van het Fonds dient als hefboom voor particuliere middelen. Eventuele opbrengsten aan het fonds of financiële instrumenten, met inbegrip van terugbetalingen, en winsten die zijn verkregen door het gebruik van RRF-financiering, verminderd met de beloning van de fondsbeheerder en de financiële intermediairs, worden gebruikt voor dezelfde beleidsdoelstellingen, ook na 2026.
62	C3.I2: Investerings 2.3.a Eigenvermogensinstrumenten voor investeringen in klimaatneutraliteit en digitale transformatie	Doel	Door het investeringscomité goedgekeurde verrichtingen		% (percentage)	0	100	KWART AAL 2	2026	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag aan financiering of investeringen dat is goedgekeurd door het investeringscomité dat door de Bulgaarse regering is aangewezen.

D. COMPONENT 4: KOOLSTOFARME ECONOMIE

Met deze component van het herstel- en veerkrachtplan van Bulgarije wordt ingegaan op de uitdaging om de energiesector koolstofvrij te maken. De Bulgaarse economie is de meest hulpbronnen- en koolstofintensieve economie in de EU. De intensiteit van de broeikasgasemissies is meer dan vier keer hoger dan het EU-gemiddelde. De energiesector is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Bulgarije en is verantwoordelijk voor meer dan 70 % van de totale uitstoot van het land.

Het doel van de component is de economie koolstofvrij te maken door een sterke toename van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en van energiebesparingen, investeringen in slimme netwerken, interconnecties en opslaginfrastructuur, markthervormingen en een betere governance van de energiesector. De component heeft met name tot doel de energiesector sneller koolstofvrij te maken door de kooldioxide-emissies van bruinkool en steenkoolcentrales te verminderen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en alternatieve energiebronnen te vergemakkelijken. Het heeft ook tot doel zowel het primaire als het eindenergieverbruik te verminderen door de renovatie van het nationale bestand van zowel openbare als particuliere woningen en niet voor bewoning bestemde gebouwen. Maatregelen inzake flexibiliteit en digitalisering van het elektriciteitsnet en vergroting van de capaciteit voor grensoverschrijdende interconnecties met de naburige lidstaten verbeteren de marktintegratie. De component heeft ook tot doel een concurrerende groothandelsmarkt tot stand te brengen door middel van een geleidelijke deregulering van de elektriciteitsprijzen tegen 2025. De component omvat maatregelen ter verbetering van de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector.

Deze investeringen en hervormingen ondersteunen de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen van Bulgarije van 2019 en 2020 om “het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op [...] energie-infrastructuur en energie-efficiëntie” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019) en om “investeringen te richten op de groene en digitale transitie, met name op schone en efficiënte productie en gebruik van energie en hulpbronnen, milieu-infrastructuur [...], teneinde bij te dragen tot een geleidelijke decarbonisatie van de economie, ook in de steenkoolregio's” (landspecifieke aanbevelingen 3, 2020).

Geen enkele maatregel in deze component zal naar verwachting ernstige afbreuk doen aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C4.R1): Oprichting van een nationaal fonds voor decarbonisatie

Het doel van deze hervorming is de oprichting van het nationaal fonds voor decarbonisatie.

De maatregel bestaat uit een beoordeling van het nationale regelgevingskader voor energie-efficiëntie en de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) tot oprichting van het nationaal fonds voor decarbonisatie.

Hervorming 2 (C4.R2): Investerings in energie-efficiëntierenovaties in residentiële gebouwen vergemakkelijken

Het doel van de hervorming is belemmeringen voor investeringen in energie-efficiëntie weg te nemen door de wet op het beheer van eigendom van Condominium te wijzigen om de besluitvorming door eigenaren van appartementsgebouwen te vergemakkelijken; reglementering van het professionele beheer van condominiumgebouwen in appartementsgebouwen; en om het aanvragen van collectieve leningen aan verschillende financiële instellingen te vergemakkelijken.

De wijzigingen worden afgestemd op de daarmee samenhangende wijzigingen van andere primaire en secundaire wetgeving. De uitvoering van de maatregel zal naar verwachting bijdragen tot de efficiëntie van investeringen in energie-efficiëntie bij de renovatie van gebouwen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2022 voltooid.

Hervorming 3 (C4.R3): Definitie en criteria voor “energiearmoede” voor huishoudens

Het doel van deze hervorming is bij te dragen tot de bestrijding van energiearmoede en de bescherming van kwetsbare consumenten door in de energiewet en secundaire wetgeving een definitie van “energiearmoede” en criteria op te nemen voor het identificeren van huishoudens die in energiearmoede verkeren en kwetsbare consumenten. Bij de hervorming wordt rekening gehouden met de criteria van Richtlijn (EU) 2019/944: laag inkomen, hoge bestedingen van het beschikbare inkomen aan energie en slechte energie-efficiëntie.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.

Investering 1 (C4.I1): Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand

Het doel van de maatregel is de energie-efficiëntie van het gebouwenbestand te verhogen.

De maatregel bestaat uit drie submaatregelen voor de energie-efficiënte renovatie van residentiële gebouwen, niet voor bewoning bestemde openbare gebouwen en niet voor bewoning bestemde gebouwen op het gebied van productie, handel en diensten.

Investering 2 (C4.I2): Steun voor hernieuwbare energie voor huishoudens

Het doel van de maatregel is het gebruik van hernieuwbare energie in het eindenergieverbruik door huishoudens te vergroten.

De maatregel bestaat uit steun voor de installatie van zonne-energiesystemen voor warmwatervoorziening voor huishoudelijk gebruik en fotovoltatische systemen.

Investering 3 (C4.I3): Steun voor energie-efficiënte straatverlichtingssystemen

Het doel van de maatregel is de energie-efficiëntie te verhogen en de energiekosten voor gemeentelijke verlichtingssystemen te verlagen.

De maatregel bestaat uit steun voor energie-efficiënte straatverlichtingssystemen.

Hervorming 4 (C4.R4): Projecten op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie stimuleren door middel van energierekeningen

Het doel van de hervorming is de ruimte voor de uitvoering van maatregelen en projecten ter verbetering van de energie-efficiëntie te verruimen in een context van beperkte financiële middelen.

De maatregel bestaat uit de inwerkingtreding van rechtshandelingen om het gebruik van modellen van energiedienstenbedrijven (ESCO) mogelijk te maken om de financiering van renovaties op het gebied van energie-efficiëntie te dekken via de energierekeningen. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.

Hervorming 5 (C4.R5): Éénloketsystemen voor energie-efficiëntierenovaties

Het doel van de hervorming is de administratieve lasten in verband met het renovatieproces op het gebied van energie-efficiëntie te verminderen.

De maatregel bestaat uit de aanwijzing van centrale aanspreekpunten voor renovaties op het gebied van energie-efficiëntie in het land en de oprichting van 6 proefloketten.

Hervorming 6 (C4.R6): Verhoging van de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen

Het doel van deze hervorming is een snellere uitbreiding van de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen te ondersteunen.

De hervorming bestaat erin de procedures voor de installatie en aansluiting van hernieuwbare energiebronnen te vereenvoudigen.

Hervorming 7 (C4.R7): Ondersteuning van de waardeketen voor groene waterstof

Het doel van deze hervorming is de waardeketen voor groene waterstof te ondersteunen.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake de waardeketen voor groene waterstof.

Investering 4 (C4.I4): Digitale transformatie van het elektriciteitstransmissienet

Het doel van deze investering is het aandeel hernieuwbare energiebronnen, de flexibiliteit bij het beheer en de monitoring van het elektriciteitssysteem en de netto grensoverschrijdende transmissiecapaciteit aan de grenzen met de lidstaten (Roemenië en Griekenland) te vergroten.

De investering bestaat uit een programma voor de digitale transformatie van de elektriciteitssysteembeheerder.

Hervorming 8 (C4.R8): Liberalisering van de elektriciteitsmarkt

Het doel van deze hervorming is de liberalisering van de groothandelsmarkt voor elektriciteit te voltooien en de balanceringsmarkt voor elektriciteit te verbeteren. Deze hervorming bestaat uit de volgende elementen:

- De liberalisering van de groothandelsmarkt voor elektriciteit door de inwerkingtreding van rechtshandelingen, waarbij de rol van openbare leverancier voor de Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) wordt beëindigd en de quota voor de gereguleerde markt worden afgeschaft. Zij verbiedt ook langetermijncontracten, met

inbegrip van stroomafnameovereenkomsten, of soortgelijke maatregelen met hetzelfde of een gelijkwaardig doel of effect, met uitzondering van die voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen of die zijn gesloten op de elektriciteitsbeurs. De langlopende stroomafnamecontracten voor Maritsa East 1 en Maritsa East 3, die respectievelijk in 2024 en 2026 aflopen, worden niet verlengd en/of genieten geen nieuwe staatssteun.

- De hervorming van de markt voor elektriciteitsbalancerings door de inwerkingtreding van rechtshandelingen die ervoor zorgen dat: I) de balanceringscapaciteit wordt tegen marktvoorwaarden aangekocht; II) de prijs van balanceringsenergieleveranciers wordt binnen 30 minuten na de sluiting van de markt binnen een dag gepubliceerd; III) er wordt één balanceringsprijs ingevoerd voor perioden zonder activering van balanceringsenergie; IV) er wordt een onbalansverrekeningsperiode van 15 minuten ingevoerd; en v) er worden geen prijsplafonds voor balancerings van elektriciteit vastgesteld.

De marktkoppeling op de day-aheadmarkt aan de grens met Roemenië en met Griekenland op de intradaymarkt wordt uiterlijk op respectievelijk 31 december 2021 en 31 december 2022 voltooid.

Hervorming 9 (C4.R9): Routekaart naar klimaatneutraliteit

Het doel van de hervorming is te voorzien in een geactualiseerd strategisch kader voor het koolstofvrij maken van de economie. De hervorming omvat de oprichting van een commissie voor energietransitie om scenario's en aanbevelingen op te stellen voor een routekaart naar klimaatneutraliteit. De Raad van Ministers stelt een besluit vast over een routekaart naar klimaatneutraliteit. De commissie voor energietransitie wordt opgericht op deskundigenniveau, met brede betrokkenheid van belanghebbenden om deskundigheid, onafhankelijkheid en pluralisme te waarborgen. De Commissie beoordeelt verschillende scenario's voor de uitfasering van steenkool/bruinkool, onder meer voor een versnelde uitfasering. Het scenarioverslag en de aanbevelingen worden openbaar gemaakt. De ontwikkelde scenario's en aanbevelingen omvatten stappen om de uitfasering van steenkool/bruinkool uiterlijk in 2038 te voltooien. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2022 voltooid.

Hervorming 10 (C4.R10): Decarbonisatie van de energiesector

Het doel van deze hervorming is de vermindering van de kooldioxide-emissies in verband met elektriciteitsopwekking.

De hervorming bestaat uit: I) een doelstelling voor de vermindering van de kooldioxide-emissies in verband met elektriciteitsopwekking, en ii) de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake decarbonisatie, met inbegrip van een wettelijk plafond voor kooldioxide-emissies van bestaande bruinkool- en kolengestookte elektriciteitscentrales.

Investerings 7 (C4.I7): Meer gebruik van hernieuwbare energie uit geothermische bronnen

Het doel van de investering is de productie van hernieuwbare energie uit geothermische bronnen te ondersteunen.

De investering bestaat uit de inwerkingtreding van een herzien regelgevingskader voor geothermische energie en de lancering van een online toegankelijk geothermische instrument.

Investing 8 (C4.I8): Nationale infrastructuur voor de opslag van elektriciteit (RESTORE)

Het doel van de investering is elektriciteitsopslagfaciliteiten te ondersteunen.

De investering bestaat uit de installatie van elektriciteitsopslagfaciliteiten.

Hervorming 11 (C4.R11). Verbetering van de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector

Het doel van de hervorming is de transparantie en het concurrentievermogen van staatsbedrijven in de energiesector te vergroten.

De maatregel bestaat in de scheiding van steenkoolondernemingen van de Bulgaarse Energy Holding.

Investing 9 (C4.I9): Subsidieregeling renovatie woongebouwen

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in een subsidieregeling om investeringen in de energie-efficiënte renovatie van residentiële gebouwen te stimuleren. In het kader van de regeling worden subsidies verleend aan de particuliere sector.

De regeling wordt beheerd door de Bulgaarse Ontwikkelingsbank als uitvoerende partner.

Om de investering in de regeling ten uitvoer te leggen, ondertekenen Bulgarije en de Bulgaarse Ontwikkelingsbank een uitvoeringsovereenkomst met de volgende inhoud:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling: Het definitieve toekenningsbesluit van de regeling wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig orgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. Essentiële vereisten van het bijbehorende subsidiebeleid, waaronder:
 - a. De beschrijving van de verstrekte subsidies en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
 - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
 - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). In het kader van het subsidiebeleid worden met name de volgende activiteiten en activa uitgesloten van de subsidiabiliteit: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik;¹⁷
II) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die verwachte broeikasgasemissies opleveren die niet lager zijn dan de relevante benchmarks¹⁸, iii) activiteiten en activa in verband met

¹⁷Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdelijke overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

¹⁸ Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing

stortplaatsen, verbrandingsinstallaties¹⁹ en mechanische biologische verwerkingsinstallaties²⁰.

- d. De eis dat eindbegunstigden van de regeling geen financiering uit andere EU-instrumenten mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de regeling valt, de vergoedingsstructuur voor de Bulgaarse Ontwikkelingsbank en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoeleinden te gebruiken.
 4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
 - a. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de toegekende subsidies.
 - b. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zullen zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.
 - c. De verplichting om vóór de toekenning van een subsidie na te gaan of elke concrete actie subsidiabel is overeenkomstig de in de Uitvoeringsovereenkomst vastgestelde eisen.
 - d. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van de Bulgaarse Ontwikkelingsbank. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; naleving van het DNSH-beginsel, de staatssteunregels; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat de eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook de wettigheid van de verrichtingen gecontroleerd en wordt nagegaan of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst in acht worden genomen.

voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

¹⁹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

²⁰ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
63	C4.R1: Oprichting van een nationaal fonds voor decarbonisatie	Mijlpaal	Beoordeling van het nationale regelgevingskader voor energie-efficiëntie gepubliceerd door een onafhankelijk panel van deskundigen	Publicatie van de beoordeling van het nationale regelgevingskader voor energie-efficiëntie op de website van het ministerie van Energie				KWART AAL 3	2022	Een beoordeling van het nationale regelgevingskader voor energie-efficiëntie wordt uitgevoerd door een onafhankelijk panel van deskundigen, dat: 1. Belemmeringen voor investeringen in energie-efficiëntie in kaart te brengen; 2. aanbevelingen te doen voor wijzigingen in het nationale regelgevingskader; 3. Opties in kaart te brengen met betrekking tot de structuur van het nationaal fonds voor decarbonisatie, met name wat betreft eigendom en governance; 4. Potentiële bronnen voor de kapitalisatie van het nationaal fonds voor decarbonisatie in kaart brengen.
64	C4.R1: Oprichting van een nationaal fonds voor decarbonisatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) tot oprichting van het nationaal fonds voor decarbonisatie	Bepaling in (een) rechtshandeling (en) waarin de inwerkingtreding wordt vermeld				KWART AAL 2	2025	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) voor de oprichting van het nationaal fonds voor decarbonisatie. In de rechtshandeling (en) wordt (worden) het volgende vastgesteld: I) het doel van het fonds, onder meer ter financiering van maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in gebouwen; II) het in aanmerking komende gebruik van de middelen van het Fonds, onder meer voor het verstrekken van a) financieringsinstrument (en), bijvoorbeeld kredietlijnen, garanties en/of een combinatie

										daarvan met een subsidiecomponent, en b) technische bijstand voor de voorbereiding van projecten; III) de organen van het Fonds en hun bevoegdheden; IV) de fondsbeheerder als rechtspersoon of als consortium van rechtspersonen. Voorts wordt in de rechtshandeling (en) bepaald dat de voorzitter van de raad van bestuur de functies van fondsbeheerder vervult tot de selectie van de eerste fondsbeheerder na de oprichting van het Nationaal Fonds voor decarbonisatie.
65	C4.R1: Oprichting van een nationaal fonds voor decarbonisatie	Mijlpaal	Contract- en exploitatievoorwaarden	Ondertekening van het contract en goedkeuring van de exploitatievoorwaarden				KWART AAL 4	2025	Het contract tussen de raad van bestuur van het nationaal fonds voor decarbonisatie en de geselecteerde fondsbeheerder wordt ondertekend na een open selectieprocedure. Voorts stelt de raad van bestuur van het nationaal fonds voor decarbonisatie de werkingsregels van het fonds vast, die: I) de investeringsstrategie, de in aanmerking komende begunstigen en de soorten instrumenten omvatten; II) nadere gegevens bevatten over hefboomwerking, financieringsbronnen, waaronder particuliere fondsen, uitvoeringsregelingen, financiële producten en risicobeleid.
66	C4.R3: Definitie van “energiearmoede” en van criteria voor het identificeren van huishoudens die in	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de Energiewet en de secundaire wetgeving inzake	Bepaling in de Energiewet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen van de Energiewet en van de				KWART AAL 4	2022	De wijzigingen van de energiewet en de daaropvolgende secundaire wetgeving regelen de definitie van “energiearmoede” en stellen criteria vast voor het identificeren van huishoudens die in energiearmoede verkeren en kwetsbare consumenten. Bij de wijzigingen wordt rekening gehouden met de in Richtlijn 2019/944 genoemde criteria:

	energiearmoede verkeren en kwetsbare consumenten		“energiearmoede”	afgeleide wetgeving						laag inkomen, hoge energiekosten als percentage van het beschikbare inkomen en lage energie-efficiëntie.
67	C4.R2: Investerings in energie-efficiëntierenovaties in residentiële gebouwen faciliteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de Wet beheer eigendom Condominium	Bepaling in de Wet beheer eigendom Condominium betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen				KWART AAL 3	2022	De wijzigingen van de Condominium Ownership Management Act: a. de besluitvorming door eigenaren van afzonderlijke locaties in appartementsgebouwen vergemakkelijken door de drempel te verlagen die vereist is om de renovatie van gebouwen te ondersteunen. b. het professionele management reguleren door de voorwaarden te scheppen om de kwaliteit ervan te verbeteren. de aanvraag van collectieve kredieten door het condominium vergemakkelijken door het openen van een gezamenlijke bankrekening op naam van het condominium.
68	C4.II: Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand	Mijlpaal	Tot vaststelling van een nationale steunregeling voor energie-efficiënte renovatie van al dan niet voor bewoning bestemde gebouwen	Bekendmaking van het ministerieel besluit tot vaststelling van de regeling				KWART AAL 3	2022	De regeling omvat drie submaatregelen: a. submaatregel 1: Energierenovatie van ten minste 2.15 miljoen m² totale bruto-vloeroppervlakte van residentiële gebouwen; b. submaatregel 2: Energierenovatie van ten minste 354 niet voor bewoning bestemde openbare gebouwen; en c. submaatregel 2 en 3 samen: Energierenovatie van 524 niet voor bewoning bestemde gebouwen De regeling moet zorgen voor een besparing van ten minste 30 % van de vraag naar primaire energie in vergelijking met de staat van vóór de renovatie en de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).
69	C4.II:	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van	Publicatie van de specificaties				KWART AAL 3	2022	De oproep tot het indienen van voorstellen wordt gepubliceerd door het ministerie van

	Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand Submaatregel 1: Renovatie van woningen		voorstellen voor de energie-efficiënte renovatie van residentiële gebouwen	van de uitnodiging						Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken, dat verantwoordelijk is voor de energie-efficiënte renovatie van woongebouwen. De oproep omvat de volgende twee toepassingsfasen: a. fase 1 — openstaan voor aanvragen met 100 % subsidiefinanciering; b. fase 2 — staat open voor aanvragen met 80 % subsidiefinanciering en 20 % eigen financiering door huiseigenaren. De twee toepassingsfasen lopen achtereenvolgens en niet parallel.
70	C4.I1: Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand Submaatregel 1: Renovatie van woningen Submaatregel 2: Renovatie van niet voor bewoning bestemde openbare gebouwen en Submaatregel 3: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen in de	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de energie-efficiënte renovatie van gebouwen	Ondertekende contracten				KWART AAL 2	2025	Ondertekening van contracten voor de energie-efficiënte renovatie van gebouwen door het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken en eindbegunstigden en/of gemeenten namens eindbegunstigden.

	industrie, handel en diensten									
71	C4.I1: Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand Submaatregel 1: Renovatie van woningen	Doel	Energie-efficiënte renovatie van residentiële gebouwen		Gerenoveerde bruto-vloeroppervlakte van residentiële gebouwen (m²)	0	2.15 miljoen	KWART AAL 2	2026	Er zijn renovaties op het gebied van energie-efficiëntie uitgevoerd van woongebouwen met een oppervlakte van ten minste 2.15 miljoen m².
72	C4.I1: Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand Submaatregel 2: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen, met inbegrip van openbare gebouwen en Submaatregel 3: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen in de industrie, handel en diensten	Mijlpaal	Oproepen tot het indienen van voorstellen voor de energie-efficiënte renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen	Publicatie van de aanbestedingsspecificaties voor oproep 1 (openbare gebouwen) en oproep 2 (gebouwen in de industrie, handel en diensten)				KWART AAL 3	2022	Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken publiceert de volgende twee oproepen tot het indienen van voorstellen voor de energie-efficiënte renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen: a. oproepen tot openbare gebouwen; b. oproep voor gebouwen in de industrie, handel en diensten.

75	C4.I1: Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand Submaatregel 2: Renovatie van niet voor bewoning bestemde openbare gebouwen en Submaatregel WAARDE 3: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen in de industrie, handel en diensten	Doel	Energie-efficiënte renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen		Aantal	0	524	KWART AAL 2	2026	Er zijn renovaties op het gebied van energie-efficiëntie uitgevoerd van ten minste 354 niet voor bewoning bestemde openbare gebouwen en ten minste 170 niet voor bewoning bestemde gebouwen in productie, handel en diensten.
75a	C4.I9: Subsidiereregeling renovatie woongebouwen	Mijlpaal	Uitvoeringsovereenkomst, wettelijke subsidiëringsovereenkomsten en overdracht van middelen	Inwerkingtreding van de Uitvoeringsovereenkomst, ondertekening van juridische subsidieovereenkomsten, overdrachtscertificaat				KWART AAL 2	2026	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst. De Bulgaarse Ontwikkelingsbank moet met eindbegunstigden juridische subsidieovereenkomsten hebben gesloten voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-middelen die onder de uitvoeringsovereenkomst vallen (met inbegrip van beheersvergoedingen) te gebruiken.

										Bulgarije draagt 246.5 miljoen EUR over aan de Bulgaarse Ontwikkelingsbank.
76	C4.I2: Steun voor hernieuwbare energie voor huishoudens	Mijlpaal	Tot vaststelling van een nationale steunregeling voor hernieuwbare energie voor huishoudens	Bekendmaking van het ministerieel besluit tot vaststelling van de regeling				KWART AAL 4	2022	De regeling financiert de aankoop van “best in class” warm water voor huishoudelijk gebruik (DHW) of fotovoltaïsche systemen tot 10 kWp en waarborgt de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).
78	C4.I2: Steun voor hernieuwbare energie voor huishoudens	Doel	Ondersteunde huishoudens		Aantal	0	1 500	KWART AAL 4	2025	Bewijs van betaling (en) voor de installatie van warmwatersystemen voor huishoudelijk gebruik of fotovoltaïsche systemen tot 10 kWp voor ten minste 1 500 huishoudens.
79	C4.I3: Steun voor energie-efficiënte straatverlichtingssystemen	Mijlpaal	Ondertekening van subsidieovereenkomsten voor de renovatie van openbare verlichtingssystemen (oproep 1)	Ondertekende contracten van het ministerie van Energie met de geselecteerde aanvragers				KWART AAL 3	2022	In de subsidieovereenkomsten voor de renovatie van openbare verlichtingssystemen wordt gespecificeerd dat een vermindering van het primaire energieverbruik met ten minste 30 % moet worden bereikt.
81	C4.I3: Steun voor energie-efficiënte straatverlichtingssystemen	Doel	Vermindering van het energieverbruik		Energiebesparing in megawattuur (MWh) per jaar	0	120 000	KWART AAL 2	2026	Vermindering van het energieverbruik, 120 000 MWh per jaar, na renovatie van openbare straatverlichtingssystemen.
82	C4.R4: Projecten op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie stimuleren door middel van	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen met betrekking tot verbeteringen van de energie-efficiëntie in het kader van het model van	Bepalingen betreffende de inwerkingtreding van de rechtshandelingen				KWART AAL 4	2022	Rechtshandelingen maken een methode mogelijk voor de financiering van verbeteringen van de energie-efficiëntie met behulp van de energierekening als terugbetalingsinstrument. Het mechanisme maakt het niet mogelijk gasketels te financieren als optie voor de vervanging van olieverwarmingssystemen.

	energierekening en		energiediensten bedrijven (ESCO).							
83	C4.R5: Éénloketsystemen voor energie-efficiëntierenovaties	Mijlpaal	Oprichting van proefloketten voor energierenovatie	One-stop-shop operationeel				KWART AAL 4	2022	Zes fysieke éénloketsystemen voor proefprojecten moeten op regionale basis operationeel zijn om advies te verstrekken en de administratieve lasten voor zowel huishoudens als bedrijven te verminderen. Het éénloketsysteem omvat alle nodige informatie en diensten die nodig zijn voor energierenovatie, met inbegrip van de beschikbare EU-bronnen van financiële steun.
84	C4.R5: Éénloketsystemen voor energie-efficiëntierenovaties	Doel	Aangewezen één-loketten		Aantal	0	21	KWART AAL 2	2025	In de rechtshandeling (en) worden 21 regionale informatiecentra aangewezen als centrale aanspreekpunten voor renovaties op het gebied van energie-efficiëntie.
85	C4.I4: Digitale transformatie van het elektriciteitstransmissienet	Mijlpaal	Ondertekende contracten of de aanvang van de werkzaamheden voor de upgrade van de nationale transmissiesystemen	Ondertekende overeenkomst (en) door ESO EAD of de aanvang van de werkzaamheden				KWART AAL 3	2022	Ondertekening van contracten of aanvang van werkzaamheden voor de upgrade van de nationale transmissiesystemen in verband met de uitrol van systemen voor de automatisering van onderstations (SAS) in 171 onderstations bij een spanning van 110 kV.
88	C4.I4: Digitale transformatie van het elektriciteitstransmissienet	Doel	Verhoging van de maximale maandelijkse grensoverschrijdende transmissiecapaciteit met 1 600 MW		Megawatt (MW)	0	1 600	KWART AAL 2	2025	1 MW extra maandelijkse maximale grensoverschrijdende transmissiecapaciteit met Roemenië en Griekenland ten opzichte van het niveau van 600 wordt ter beschikking gesteld van de markt, zoals blijkt uit gegevens van het transparantieplatform ENTSB-e.
89	C4.I4: Digitale transformatie van het	Doel	Voorwaarden voor de integratie van productiecapaciteit uit	Rapport van een onafhankelijke ingenieur	Megawatt (MW)	1 842	6 342	KWART AAL 2	2026	Een verslag van een onafhankelijke ingenieur waarin wordt bevestigd dat het elektriciteitstransmissiesysteem voldoet aan de technische voorwaarden om 4 500 MW extra productiecapaciteit uit hernieuwbare

	elektriciteitstransmissienet		hernieuwbare bronnen in het elektriciteitssysteem							bronnen in het elektriciteitssysteem te integreren.
90	C4.R7: Ondersteuning van de waardeketen voor groene waterstof	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake de waardeketen voor groene waterstof	Bepaling in (een) rechtshandeling (en) waarin de inwerkingtreding wordt vermeld				KWART AAL 2	2025	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake de waardeketen voor groene waterstof.
91	C4.R8: Liberalisering van de elektriciteitsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandeling en	Bepaling in de rechtshandeling en betreffende de inwerkingtreding				KWART AAL 3	2022	De rechtshandelingen: 1. de groothandelsmarkt voor elektriciteit uiterlijk op 1 juli 2025 liberaliseren door: — afschaffing van quotaverplichtingen voor de gereguleerde markt en beëindiging van de rol van Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) als openbare leverancier; — het verbieden van langetermijncontracten, met inbegrip van stroomafnameovereenkomsten, of andere soortgelijke overeenkomsten met hetzelfde of een gelijkwaardig doel of effect, met uitzondering van dergelijke overeenkomsten voor energie uit hernieuwbare bronnen of die welke op de elektriciteitsbeurs zijn gesloten. Na afloop of vroegtijdige beëindiging van lopende stroomafnameovereenkomsten ontvangen centrales die van dergelijke overeenkomsten hebben geprofiteerd, geen nieuwe staatssteun ter ondersteuning van de elektriciteitsproductie uit steenkool of bruinkool; 2. de markt voor elektriciteitsbalancering uiterlijk op 31 december 2024 hervormen door ervoor te zorgen dat:

										a. de aankoop van balanceringscapaciteit is marktgebaseerd; b. de prijs van balanceringsenergie wordt binnen 30 minuten na de sluiting van de markt binnen een dag gepubliceerd; c. er wordt één balanceringsprijs ingevoerd voor perioden zonder activering van balanceringsenergie; d. er wordt een onbalansverrekeningsperiode van 15 minuten ingevoerd; e. er worden geen prijsplafonds voor balancerings van elektriciteit vastgesteld.
92	C4.R8: Liberalisering van de elektriciteitsmarkt	Mijlpaal	Integratie van de elektriciteitsmarkt	Voltooiing van de koppeling van de day-ahead- en intradayelektriciteitsmarkt met Roemenië en Griekenland				KWART AAL 4	2022	De day-aheadmarktkoppeling met Roemenië wordt uiterlijk op 31 december 2021 voltooid en operationeel. De intraday-koppeling van de elektriciteitsmarkt met Griekenland wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid en operationeel.
93	C4.R11: Verbetering van de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector	Mijlpaal	Voorwaarden voor een nieuwe staatsholding	Aanneming van een besluit van de Raad van Ministers				KWART AAL 4	2025	De Raad van Ministers stelt een besluit vast waarbij de minister van Energie wordt gemachtigd te werken aan een besluit betreffende de bedrijfsherstructurering van de Bulgaarse Energy Holding. Het besluit vereist dat: - Er wordt een nieuwe staatsonderneming opgericht, die als holding zal worden opgericht. Zij is de enige eigenaar van steenkoolondernemingen die voorheen eigendom waren van de Bulgaarse Energy Holding; - Een accountant beoordeelt de over te dragen activa.
93a	C4.R11: Verbetering van de corporate	Mijlpaal	Nieuw staatsholdingbedrijf	Nieuwe houdstermaatschappij die in het				KWART AAL 2	2026	Een nieuwe staatsonderneming wordt opgericht als holding en ingeschreven in het handelsregister. Zij is de enige eigenaar van

	governance van staatsbedrijven in de energiesector			handelsregister is ingeschreven						steenkoolondernemingen die voorheen eigendom waren van de Bulgaarse Energy Holding.
95	C4.R6: Verhoging van de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen	Bepalingen betreffende de inwerkingtreding van de rechtshandelingen				KWART AAL 4	2022	Rechtshandelingen: 1. de vergunningsprocedures voor installaties voor hernieuwbare energie die elektriciteit opwekken te vereenvoudigen door: a. invoering van termijnen voor de afgifte van vergunningen om ervoor te zorgen dat de netaansluitingsprocedure niet langer is dan 6 maanden. b. invoering van verantwoordingsprocedures in geval van vertragingen bij de afgifte van vergunningen voor aansluiting op het net door distributiesysteembeheerders en transmissiesysteembeheerders. 2. de aanwijzing van prioritaire gebieden voor onshore-windparken mogelijk maken. 3. de vergunningsprocedure voor fotovoltaïsche installaties voor eigen gebruik tot 1 MW vereenvoudigen door: a. invoering van een kennisgevingsregeling voor netaansluiting zonder dat de distributiesysteembeheerder een advies hoeft uit te brengen. b. geleidelijke afschaffing van de verplichting om accijns aan te

										geven voor zelfopwekking en om een belastingentrepot te registreren.
96	C4.R6: Verhoging van de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en)	Bepaling betreffende de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en)				KWART AAL 2	2026	Inwerkingtreding van rechtshandelingen, die: 1. een plan vaststellen waarin prioritaire zones voor onshore-windenergie worden aangewezen, waarbij gezamenlijk ten minste 2 GW aan geaggregeerd inzetpotentieel voor de productie van windenergie op het land wordt vastgesteld. Tot de in het plan aangewezen prioritaire zones behoren zones met toegang tot bestaande transmissienetten; 2. verlenging van de geldigheidsduur van het advies van de TSB/DSB over de aansluiting van onshore-windenergiecentrales; 3. voorzien in het delen van transmissiecapaciteit tussen meerdere hernieuwbare energiebronnen op basis van criteria en tussen de partijen bereikte overeenkomsten; 4. vergemakkelijken van de vergunningsprocedure voor de activiteit van elektriciteitsdistributie in een net dat geïntegreerde energielocaties bedient die niet zelf zijn aangesloten op een elektriciteitsnet; 5. een methode vaststellen voor de berekening van de hoeveelheden geproduceerde, voor consumptie gedistribueerde en verkochte elektriciteit in verband met het verbruik van zelfgeproduceerde hernieuwbare energie en hernieuwbare-energiegemeenschappen.

										6. de handelsregels voor energiegemeenschappen en het verbruik van zelfgeproduceerde hernieuwbare energie wijzigen.
97	C4.I8: Nationale infrastructuur voor de opslag van elektriciteit (RESTORE)	Mijlpaal	Wijziging van het nationale wetgevingskader ter ondersteuning van de snelle uitrol van elektriciteitsopslag	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen				KWART AAL 4	2022	Wijzigingen van de relevante primaire of secundaire wetgeving moeten belemmeringen wegnemen, een specifiek regelgevings- en ondersteuningskader invoeren voor de bouw, aansluiting en exploitatie van elektriciteitsopslagfaciliteiten.
105	C4.I7: Meer gebruik van hernieuwbare energie uit geothermische bronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandeling en met betrekking tot het gebruik van hernieuwbare energie uit geothermische bronnen	Bepalingen betreffende de inwerkingtreding van de rechtshandelingen				KWART AAL 4	2022	De rechtshandelingen: 1. de belangrijkste belemmeringen uit de routekaart voor de ontwikkeling van geothermische energie als hernieuwbare energiebron weg te nemen; 2. bepalen dat er geen verontreiniging van grond- en wateroppervlakken is, zowel in geothermische energieonderzoeken als tijdens de exploitatie van de installatie; 3. het gebruik van geothermische energie als hulpbron reguleren.
106	C4.I7: Meer gebruik van hernieuwbare energie uit geothermische bronnen	Mijlpaal	Geothermische tool	Geothermische tool online toegankelijk				KWART AAL 4	2025	Het instrument stelt consumenten in staat de genormaliseerde kosten van geothermische warmte te berekenen op basis van geografische locatie en warmtekenmerken. Het instrument is openbaar toegankelijk.
113	C4.R9: Routekaart naar klimaatneutraliteit	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot oprichting van de Commissie voor	Bepaling in het regeringsbesluit betreffende de inwerkingtreding van het regeringsbesluit en de oprichting				KWART AAL 2	2022	Bij het regeringsbesluit wordt de Commissie opgericht en krijgt zij een mandaat om scenario's en aanbevelingen op te stellen voor een routekaart naar klimaatneutraliteit. De Commissie wordt opgericht op deskundigenniveau met brede betrokkenheid

			de transitie naar groene energie	van de Commissie groene energietransitie						van belanghebbenden om deskundigheid, onafhankelijkheid en pluralisme te waarborgen. Het scenarioverslag en de aanbevelingen worden aan de regering gericht en openbaar gemaakt. De ontwikkelde scenario's en aanbevelingen omvatten stappen om de uitfasering van steenkool/bruinkool zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2038 te voltooien. De ontwikkeling van de scenario's en van het verslag zal naar verwachting bijdragen tot de tijdige voltooiing van de territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie voor de steenkoolregio's. De Commissie beoordeelt verschillende scenario's voor de uitfasering van steenkool/bruinkool, onder meer voor een versnelde uitfasering die uiterlijk in 2030 moet zijn voltooid, in overeenstemming met vergelijkbare naburige lidstaten.
114	C4.R9: Routekaart naar klimaatneutraliteit	Mijlpaal	Aanneming door de Raad van een besluit over een routekaart naar klimaatneutraliteit	Goedkeuring van het besluit van de Raad van Ministers				KWART AAL 3	2022	De Raad van Ministers neemt een besluit aan over een routekaart naar klimaatneutraliteit. In het stappenplan wordt de einddatum vastgesteld voor de uitfasering van steenkool/bruinkool uiterlijk in 2038, zoals vastgesteld in een van de scenario's die de commissie voor energietransitie in haar verslag met scenario's en aanbevelingen heeft ontwikkeld.
115	C4.R10: Decarbonisatie van de energiesector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) tot	Bepaling in de rechtshandeling (en) betreffende de				KWART AAL 2	2025	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) die: a. een verbod op de bouw en exploitatie van nieuwe installaties voor de productie

			invoering van een CO2-emissieplafond voor bruinkool en kolengestookte energiecentrales	inwerkingtreding						b. van elektriciteit uit steenkool of bruinkool op te nemen; en een algemene grenswaarde vaststellen voor de jaarlijkse hoeveelheid kooldioxide (CO₂) -emissies voor bestaande steenkool- en bruinkoolcentrales (“emissiekop”). De emissiestructuur is van toepassing met ingang van 1 januari 2026. De emissiestructuur vereist dat de jaarlijkse emissies van alle bestaande bruinkool- en steenkoolcentrales in totaal niet meer bedragen dan 10 983 ton CO₀₀₀ tot de uitfasering van steenkool en bruinkool. De jaarlijkse emissiestructuur is als volgt van toepassing: – In 2026 is de emissieplap van 10 983 ton CO₀₀₀ van toepassing op de CO₂-emissies in 2; – In 2027 is de emissieplap van 10 983 ton CO₀₀₀ van toepassing op de gemiddelde CO₂-emissies in 2 en 2026; – Vanaf 2028 is de emissieplafond van 10 983 ton CO₀₀₀ van toepassing op de gemiddelde CO₂-emissies over een voortschrijdende periode van drie jaar die het betrokken jaar en de twee voorgaande jaren omvat. In de rechtshandeling (en) wordt ook bepaald dat de jaarlijkse CO₂-emissies moeten worden berekend overeenkomstig de jaarlijkse cyclus voor de monitoring, rapportage en verificatie van emissies in het kader van het EU-ETS.
120	C4.R10: Decarbonisatie	Doel	Vermindering van de kooldioxide-		Ton CO ₂	19 438 000	10 983 000	KWART AAL 2	2026	De kooldioxide-emissies van de bestaande steenkool- of bruinkoolcentrales moeten

	van de energiesector		emissies van de energiesector							in2025cumulatief met ten minste 8 455 ton zijn verminderd ten opzichte van het niveau van 000. De vermindering wordt berekend aan de hand van de jaarlijkse geverifieerde kooldioxide-emissies voor elektriciteitsopwekking uit steenkool en bruinkool, zoals geregistreerd in het emissieregister van de Unie (EU-ETS). De reductie wordt gemeten als het verschil tussen de som van alle geverifieerde kooldioxide-emissies van de bestaande steenkool- en bruinkoolcentrales voor 2025 en de som van alle geverifieerde kooldioxide-emissies van kolen- en bruinkoolcentrales voor 2019.
122	C4.I8: Nationale infrastructuur voor de opslag van elektriciteit (RESTORE)	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor elektriciteitsopsl agfaciliteiten	Ondertekening van contracten				KWART AAL 2	2025	Ondertekening van contracten voor subsidiesteun voor elektriciteitsopslagfaciliteiten. De selectieprocedure vereist een ontslagperiode van ten minste 2 uur en een capaciteit van ten minste 10 MW.
125	C4.I8: Nationale infrastructuur voor de opslag van elektriciteit (RESTORE)	Doel	Opslag van elektriciteit faciliteiten		Megawattuur (MWh)	0	3 000	KWART AAL 2	2026	72 uur testprotocol (s) voor installatie en aansluiting op het elektriciteitsnet zijn afgegeven voor elektriciteitsopslagfaciliteiten voor 3 MWh aan bruikbare energiecapaciteit.

E. COMPONENT 5: BIODIVERSITEIT

Deze component van het Bulgaarse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel te zorgen voor een doeltreffend beheer van het nationale ecologische netwerk met het oog op de bescherming en het herstel van ecosystemen en natuurlijke habitats en soorten van Europees en nationaal belang.

E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C5.R1): Vaststelling van de governancestructuur van het Natura 2000-netwerk

Het doel van de maatregel is het opzetten van doeltreffende Natura 2000-beheersstructuren.

De maatregel bestaat uit wetswijzigingen, waarbij structuren voor het beheer van het Natura 2000-netwerk op nationaal en regionaal niveau worden opgezet en vereisten voor de ontwikkeling van netwerkbeheerplannen worden ingevoerd. Bij de wetswijzigingen wordt ook de eis ingevoerd dat alle beschermde gebieden worden beheerd op basis van planningsdocumenten waarin gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen en -maatregelen worden vastgesteld.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2022 voltooid.

E.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaa l	Jaar	
126	C5.R1: Oprichting van de governancestructuur van het Natural 2000-netwerk	Mijlpaal	Wijzigingen van de biodiversiteitswet	Inwerkingtredin g				KWART AAL 3	2022	Bij de wijzigingen van de Biodiversiteitswet wordt de eis ingevoerd om structuren op te zetten voor het beheer van het Natura 2000-netwerk op nationaal en regionaal niveau en om netwerkbeheerplannen te ontwikkelen. Bij de wijzigingen wordt ook de eis ingevoerd dat alle beschermde gebieden worden beheerd op basis van planningsdocumenten waarin gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen en - maatregelen worden vastgesteld.

F. COMPONENT 6: DUURZAME LANDBOUW

Deze component van het Bulgaarse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel het duurzame beheer en het concurrentievermogen van de Bulgaarse landbouwsector in het kader van de groene transitie te verbeteren.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen voor de jaren 2019 en 2020 waarin wordt aanbevolen het investerings- en investeringsgerelateerd beleid te richten op de groene transitie (landspecifieke aanbeveling 3 van 2019 en landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

F.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C6.R1): Nationaal actieprogramma

Het doel van deze hervorming is bij te dragen tot de doelstellingen van de “van boer tot bord” - strategie 2030.

De maatregel bestaat uit de goedkeuring van het nationale actieprogramma.

Investering 1 (C6.I1): Technologische en ecologische transitie van de landbouw

Het doel van deze investering is de technologische en ecologische transitie van de Bulgaarse landbouwsector te ondersteunen.

De maatregel bestaat uit de uitvoering van ten minste 1 700 projecten ter ondersteuning van de technologische en ecologische transitie van de landbouwsector.

Investering 2 (C6.I2): Digitalisering van processen van boer tot bord

Het doel van de maatregel is de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens tussen de overheid en de landbouwers te vergemakkelijken.

De maatregel bestaat uit het toegankelijk maken van het elektronische landbouwinformatiesysteem.

F.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
131	C6.R1: Nationaal actieprogramma	Mijlpaal	Goedkeuring van het nationale actieprogramma	Aanneming door de Raad van Ministers				KWART AAL 2	2025	Het nationale actieprogramma om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de “van boer tot bord” - strategie 2030 wordt vastgesteld.
134	C6.I1: Technologische en ecologische transitie van de landbouw	Doel	Projecten in het kader van het fonds ter bevordering van de technologische en ecologische transitie van de landbouw		Aantal	0	1 700	KWART AAL 2	2026	Uittreksel (en) over betalingen uit het informatiesysteem voor het beheer en de monitoring van EU-middelen in Bulgarije (EUMIS) voor ten minste 1 700 projecten in het kader van het fonds ter bevordering van de technologische en ecologische transitie van de landbouw. De subsidieovereenkomsten zorgen ervoor dat de projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).
136	C6.I2: Digitalisering van processen van boer tot bord	Mijlpaal	Elektronisch landbouwinformatiesysteem	Toegankelijk elektronisch landbouwinformatiesysteem				KWART AAL 4	2025	Afgegeven overnameprotocol, waarin wordt bevestigd dat het elektronische landbouwinformatiesysteem, met inbegrip van het communicatienetwerk van veld- en regensensoren en vier modules, toegankelijk is.

G. COMPONENT 7: DIGITALE CONNECTIVITEIT

Deze component van het Bulgaarse herstel- en veerkrachtplan bevat maatregelen die gericht zijn op het opbouwen van een moderne en veilige digitale infrastructuur en het maximaliseren van de toegang tot onlinediensten voor burgers, bedrijven, overheidsdiensten en instellingen, met name in landelijke en afgelegen gebieden.

De investeringen in het kader van deze component hebben betrekking op de grootschalige uitbreiding van digitale infrastructuur en digitale TETRA-systemen en radiorelaisnetwerken.

De hervormingen in het kader van deze component hebben tot doel bij te dragen tot de ontwikkeling en uitvoering van een doeltreffend beleids- en regelgevingskader, de toewijzing van radiofrequentiespectrum voor de ontwikkeling van 5G-netwerken en -diensten en de totstandbrenging van een gunstig investeringsklimaat.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen van de Raad voor 2019 en 2020 en zal direct of indirect bijdragen tot de aanpak van aspecten van de landspecifieke aanbevelingen voor 2019 en 2020. De hervormingen en investeringen in deze component dragen met name bij tot het versterken van de inzetbaarheid door het versterken van digitale vaardigheden (landspecifieke aanbevelingen 4 en 2019), het verbeteren van de toegang tot werken op afstand en het bevorderen van digitale vaardigheden en gelijke toegang tot onderwijs (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2020), en het richten van investeringen op de groene en digitale transitie (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020), het minimaliseren van de administratieve lasten voor bedrijven door de doeltreffendheid van het openbaar bestuur te verbeteren en de digitale overheid te versterken (landspecifieke aanbevelingen 4 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

G.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 2 (C7.R2): Toewijzing van radiofrequentiespectrum

Het doel van de hervorming is de uitdagingen van 5G-paraatheid aan te pakken en de versnelde uitrol van 5G-netwerken te bevorderen.

De hervorming bestaat erin de spectrumvergoedingen te verlagen en spectrumrechten toe te kennen in verschillende banden.

Hervorming 3 (C7.R3): Een gunstig investeringsklimaat creëren

De hervorming heeft tot doel gevolg te geven aan de belangrijkste aanbevelingen van de gemeenschappelijke toolbox van de Unie voor connectiviteit²¹ en:

- De vergunningsprocedures voor de bouw, het onderhoud, de apparatuur en/of de verbetering van radiotransmissiesystemen te stroomlijnen, alsook de vervanging of

²¹ https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

voltooiing ervan door het monteren of ontmantelen van elementen van het radiotransmissiesysteem;

- Het recht op toegang tot bestaande fysieke infrastructuur waarover overheidsinstanties zeggenschap hebben, uit te breiden tot commerciële exploitanten wanneer deze er geen belang bij hebben dergelijke netwerken op te bouwen of gedeeld gebruik zouden beschouwen als een kans om hun investeringskosten te verlagen;

De uitvoering van deze maatregel moet uiterlijk op 30 juni 2021 zijn voltooid.

Investering 1 (C7.I1): Grootschalige uitbreiding van digitale infrastructuur

Het doel van deze investering is de uitbreiding van digitale infrastructuur te ondersteunen.

De investering bestaat uit de modernisering van het backbonenetwerk van de staat en de ondersteuning van de uitbreiding van netwerken met zeer hoge capaciteit ("VHCN").

Investering 2 (C7.I2): Tetra-systeem en radiorelaisnetwerk

Het doel van de investering is de nationale dekking van het TETRA-netwerk te vergroten.

De investering bestaat uit de levering van apparatuur op basis van de TETRA-norm.

G.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaa l	Jaar	
137	C7.R2: Toewijzing van radiofrequentiespectrum	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het decreet inzake de verlaging van de spectrumvergoedingen	Bepaling in het decreet van de ministerraad tot vaststelling van de inwerkingtreding van de verlaging van de spectrumvergoedingen				KWART AAL 1	2021	In het besluit van de ministerraad wordt bepaald dat de eenmalige vergoeding voor het gebruik van het radiospectrum met 50 % wordt verlaagd en dat de jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van het spectrum met 35 % wordt verlaagd. Dit betreft de vergoedingen uit hoofde van de wet op de elektronische communicatie die door de commissie voor de communicatieverordening in rekening worden gebracht.
138	C7.R2: Toewijzing van radiofrequentiespectrum	Mijlpaal	Kennisgeving van de toewijzing van gebruiksrechten aan exploitanten in de 26 GHz-spectrumband	Kennisgeving van de overdracht				KWART AAL 4	2022	Kennisgeving van de toewijzing van gebruiksrechten aan exploitanten in de 26 GHz-spectrumband.
139	C7.R2: Toewijzing van radiofrequentiespectrum	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) besluit (en) van de Commissie tot toewijzing van rechten in de 700 MHz- en 800 MHz-spectrumbanden	Bepaling in het (de) besluit (en) met vermelding van de inwerkingtreding				KWART AAL 2	2025	Inwerkingtreding van (een) besluit (en) van de Commissie tot toekenning van gebruiksrechten aan exploitanten in de 700 MHz- en 800 MHz-spectrumbanden.
140	C7.R3: Een gunstig investeringsklimaat creëren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetswijzigingen ter uitvoering van aanbevelingen in	Bepaling in de Wet ruimtelijke ordening en in besluit 558 van de ministerraad				KWART AAL 4	2020	Wetswijzigingen moeten ervoor zorgen dat: - Er is geen bouwvergunning vereist voor het onderhoud, de uitrusting en/of de verbetering van elementen van de

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaa l	Jaar	
			het kader van de toolbox voor connectiviteit	betreffende de inwerkingtreding van wetswijzigingen						radiotransmissiesystemen, noch voor de vervanging ervan; - Vrije capaciteit van glasvezelnetwerken die onder zeggenschap van openbare lichamen staan, kan ter beschikking worden gesteld van commerciële exploitanten; - Door de overheid gefinancierde infrastructuurprojecten ontwerpen standaard de bouw van beschermende leidingen en kabelgoten op een wijze die open is voor gebruik door alle exploitanten.
146	C7.I1: Grootschalige uitbreiding van digitale infrastructuur	Mijlpaal	Modernisering van het backbonenetwerk van de staat	Backbonenetwerk van de staat verbeterd				KWART AAL 2	2026	Er moet een of meer aanvaardingsprotocollen worden verstrekt waaruit de levering en/of installatie van apparatuur blijkt, waarmee: - 1 200 aanbieders van diensten van algemeen belang toegang hebben gekregen tot ten minste 10 Gbps toegangspunten; - 24 universiteiten en wetenschappelijke instellingen hebben toegang gekregen tot 200 Gbps toegangspunten; - Aan 185 gemeenten zijn toegangspunten verleend, die deel uitmaken van het staatsnetwerk.
147	C7.I1: Grootschalige uitbreiding van digitale infrastructuur	Mijlpaal	Toegang tot netwerken met zeer hoge capaciteit (VHCN)	Toegang tot netwerken met zeer hoge capaciteit				KWART AAL 2	2026	Toegang tot VHCN's wordt verleend voor nederzettingen die ten minste 350 000 mensen bestrijken.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaa l	Jaar	
148	C7.I2: Tetra-systeem en radiorelaisnetwerk	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de ontwikkeling van het TETRA-systeem en het radiorelaisnetwerk	Bekendmaking van prijzen				KWART AAL 2	2022	De procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten worden uitgevoerd door middel van een open en concurrerende aanbesteding. Er worden twee procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten met de volgende onderwerpen uitgevoerd: - De bouw, ontwikkeling en optimalisering van het digitale TETRA-systeem en het door het ministerie van Binnenlandse Zaken beheerde microgolfnetwerk dat nodig is voor de bouw ervan als een uniform radiocommunicatiesysteem voor een communicatieomgeving voor beheer, interactie en coördinatie van overheidseenheden; - Levering van eindapparatuur en apparatuur die nodig is voor de toevoeging van 14 000 abonnees van alle overheidsinstellingen aan het TETRA-netwerk.
149	C7.I2: Tetra-systeem en radiorelaisnetwerk	Mijlpaal	Levering van apparatuur op basis van de TETRA-norm	Geleverde apparatuur				KWART AAL 2	2025	Er moeten aanvaardingsprotocollen worden overgelegd waaruit blijkt dat: - 14 000 apparaten voor eindgebruikers op basis van de TETRA-norm; - 109 basisstations op basis van de TETRA-norm.

H. COMPONENT 8: DUURZAAM VERVOER

De belangrijkste doelstelling van de component is de vervoerssector duurzamer te maken door de weg- en spoorwegsector te hervormen, emissievrije voertuigen te bevorderen, de verkeersveiligheid te verbeteren en te investeren in spoorwegen, intermodaal vervoer en duurzame stedelijke mobiliteit. Dit omvat investeringen in de modernisering en digitalisering van de spoorwegen, nieuw emissievrij rollend materieel en schoon openbaar vervoer. De component zal naar verwachting bijdragen tot de groene en digitale transitie en tot een evenwichtigere territoriale groei.

De hervormingen en investeringen in component 8 over duurzaam vervoer zullen naar verwachting bijdragen tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 en 2020 aan Bulgarije zijn gedaan, met betrekking tot de noodzaak om de investeringen te richten op duurzaam vervoer.

Geen enkele maatregel in deze component zal naar verwachting ernstige afbreuk doen aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

H.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C8.R1): Strategisch vervoerskader

Het doel van de hervorming is de duurzaamheid van het vervoer in Bulgarije te vergroten.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een nationaal plan, de publicatie van een marktbeoordeling en de ondertekening van een nieuw openbaredienstcontract voor de levering van openbaarvervoersdiensten per spoor.

Hervorming 2 (C8.R2): Verkeersveiligheid

Het doel van de hervorming is de verkeersveiligheid te verbeteren, aangezien Bulgarije een van de hoogste verkeersongevallen in de EU kent.

De hervorming omvat het opzetten van een conceptueel kader voor nieuw verkeersveiligheidsbeheer in één geïntegreerd strategisch document voor 2021-2030.

Hervorming 3 (C8.R3): Duurzame stedelijke mobiliteit

Het doel van de hervorming is duurzame stedelijke mobiliteit te bevorderen door gebruik te maken van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen die zijn geïntegreerd in territoriale strategieën voor de ontwikkeling van NUTS 2-planningsregio's (Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek) en worden geïntegreerd in gemeentelijke ontwikkelingsplannen.

Hervorming 4 (C8.R4): Geïntegreerd openbaar vervoer

Het doel van de hervorming is de kwaliteit en efficiëntie van de openbaarvervoerdienst te verbeteren.

De hervorming bestaat uit de invoering van (een) rechtshandeling (en) met betrekking tot het openbaar vervoer.

Hervorming 5 (C8.R5): Elektrische mobiliteit

Het doel van de hervorming is het gebruik van emissievrij en emissiearm vervoer in Bulgarije te vergroten.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake elektrische mobiliteit en de invoering van lage-emissiezones.

Investering 1 (C8.I1): Rollend spoorwegmaterieel

Het doel van de investering is het gebruik van emissievrij spoorwegmaterieel te vergroten.

De investering bestaat uit de aankoop van spoorwegmaterieel.

Investering 5 (C8.I5): Verkeersveiligheid

De investering heeft tot doel de verkeersveiligheidsactiviteiten op de Bulgaarse wegen te ondersteunen.

De investering bestaat in de aankoop van speciaal materieel voor de verkeersveiligheid.

Investering 6 (C.8.I6): Lijn 3 van de metro van Sofia

Het doel van de investering is de bouw van kilometers en stations van de metro in Sofia.

De investering bestaat uit de bouw van 3 kilometers en 3 stations van de metro in Sofia.

Investering 7 (C8.I7): Groene mobiliteit

Het doel van de investering is maatregelen voor duurzame stedelijke mobiliteit te ondersteunen.

De investering bestaat uit de aankoop van emissievrije voertuigen en de bouw van elektrische laadstations voor openbaarvervoersvoertuigen, fietspaden en voetgangersovergangen.

Investering 8 (C8.I8): Apparatuur voor het toezicht op of het onderhoud van spoorlijnen en bovengrondse lijnen

Het doel van de investering is het toezicht op of het onderhoud van spoorlijnen en bovengrondse lijnen te ondersteunen.

De investering bestaat uit de levering van uitrusting en wagons.

Investering 9 (C8.I9): Renovatie van spoorweginfrastructuur

Het doel van de investering is de renovatie van het Bulgaarse spoorwegnet te ondersteunen.

De investering bestaat uit de renovatie van spoorlijnen en bovengrondse lijnen.

Investering 10 (C8.I10): Rollend materieel voor metro

Het doel van de investering is de aankoop van rollend materieel voor de metro.
De investering bestaat uit de levering van 8 metrotreinen.

H.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
161	C8.R1: Strategisch vervoerskader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het nationaal plan voor de ontwikkeling van het gecombineerd vervoer in Bulgarije tegen 2030	Inwerkingtreding van het plan via goedkeuring door de regering				KWART AAL 2	2022	Het nationaal plan voor de ontwikkeling van het gecombineerd vervoer in Bulgarije treedt uiterlijk in 2030 in werking na goedkeuring door de Raad van Ministers. Het nationale plan voor de ontwikkeling van gecombineerd vervoer in de Republiek Bulgarije tegen 2030 stimuleert en faciliteert de modal shift naar milieuvriendelijkere vervoerswijzen — spoor, binnenwateren en zee — en zorgt voor duurzamere en minder vervuilende effecten van het vervoer met een duidelijk actieplan met doelstellingen, middelen en tijdschema tot 2030.
162	C8.R1: Strategisch vervoerskader	Mijlpaal	Versterking van de capaciteit om TEN-T-spoorweginfrastructuurprojecten te beheren en uit te voeren	Onafhankelijke audit voltooid				KWART AAL 4	2022	De instanties die verantwoordelijk zijn voor vervoersinvesteringen, zoals de nationale spoorweginfrastructuurmaatschappij (NRIC), het Bureau voor de weginfrastructuur en het ministerie van Vervoer en Communicatie, worden onderworpen aan een onafhankelijke audit van hun organisatie, administratieve en technische capaciteit om het beheer en de coördinatie, de aanbestedingsprocedures, het financieel beheer, het toezicht en de interne kwaliteitscontrole en -rapportage uit te voeren. De audit omvat de vaststelling van de organisatie, coördinatie, verdeling van verantwoordelijkheden en middelen (hoeveelheid en profiel van het personeel, andere technische middelen) die nodig zijn om TEN-T-projecten voor te bereiden en uit te voeren met het oog op de doelstelling om het TEN-T-kernnetwerk tegen 2030 te voltooien.
163	C8.R1: Strategisch	Mijlpaal	Maatregelen op het gebied van vervoer	Maatregelen van het ministerie van				KWART AAL 4	2025	Het ministerie van Vervoer en Communicatie (MTC): • Een actieplan goedkeuren met mijlpalen, tijdschema en prestatie-indicatoren voor de capaciteit van de

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	vervoerskader			Vervoer en Communicatie						nationale spoorweginfrastructuurmaatschappij (NRIC) en de MTC om TEN-T-projecten te beheren; - Een of meer gezamenlijke coördinatiegroepen op te richten tussen de MTC en de NRIC inzake projectplanning en -rapportage; - Het monitoringsysteem bijwerken om de voortgang van de uitvoering van de spoorweginfrastructuurprojecten te volgen.
164	C8.R1: Strategisch vervoerskader	Mijlpaal	Marktbeoordeling van de omvang van de openbare dienstverplichting	Publicatie van de marktbeoordeling op de website van het ministerie van Vervoer en Communicatie				KWART AAL 2	2025	De marktbeoordeling van de omvang van de openbare dienstverplichting voor het nieuwe openbare dienstcontract wordt gepubliceerd. In de marktbeoordeling wordt aangegeven of een minder versturende maatregel dan een PSC-gunning kan worden gebruikt.
165	C8.R1: Strategisch vervoerskader	Mijlpaal	Nieuw openbare dienstcontract (PSC) voor openbaar vervoer per spoor	Ondertekening van de overeenkomst				KWART AAL 4	2025	Het nieuwe openbare dienstcontract voor de levering van openbaar vervoersdiensten per spoor in Bulgarije wordt ondertekend na een aanbestedingsprocedure. In het nieuwe openbare dienstcontract wordt bepaald dat het uiterlijk op 13 december 2026 in werking treedt. De inschrijving wordt in meerdere percelen verdeeld. Het nieuwe contract bevat de volgende bepalingen: - Het rollend materieel dat na 2009 is aangelegd, ook in het kader van herstel- en veerkrachtplannen, wordt voor gratis gebruik ter beschikking gesteld van de exploitant (en) en wordt bepaald in verhouding tot het volume van de te verrichten dienst. - De exploitant (en) moet (en) de mogelijkheid hebben om rollend materieel te huren dat vóór 2009 is aangekocht en eigendom is (zijn) van de huidige exploitant.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- De exploitant (en) is (zijn) verplicht het rollend materieel terug te geven aan de eigenaar in de staat waarin het is ontvangen, rekening houdend met het normale afschrijvingspercentage. - Bij de berekening van de compensatie voor de exploitant (en) wordt rekening gehouden met de overheidsfinanciering van de voertuigen voor hun gehele economische levensduur.
169	C8.R2: Verkeersveiligheid	Mijlpaal	Nieuwe verkeersveiligheidsstrategie en het bijbehorende actieplan	Goedkeuring door de regering				KWART AAL 4	2020	De nationale strategie voor verkeersveiligheid in de Republiek Bulgarije voor de periode 2021-2030 en het actieplan (2021-2023) treden in werking. De nieuwe verkeersveiligheidsstrategie omvat de volgende doelstellingen: • vermindering van het aantal doden en zwaargewonden als gevolg van verkeersongevallen met 50 % tegen 2030 ten opzichte van het referentiescenario voor 2019, in overeenstemming met het EU-kader voor de verkeersstrategie en “vision Zero”; • geïntegreerd beheer van alle verkeersveiligheidskwesties — grondige coördinatie van relevante instellingen en verbetering van de administratieve capaciteit voor verkeersveiligheidsbeheer (op basis van studies, analyse, behoeftenbeoordeling, prioritering en planning, monitoring, evaluatie en rapportage); • maatschappelijke verantwoordelijkheid en veranderingen in het gedrag van weggebruikers; • steun voor rechtshandhaving, doeltreffende preventie van overtredingen van verkeersveiligheidsregels en verhoging van de sancties voor verkeersveiligheidsovertredingen; • verhoging van de voertuigveiligheid;

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										• bescherming van kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers en fietsers; • verbetering van de respons op verkeersongevallen na verkeersongevallen.
173	C8.R3: Duurzame stedelijke mobiliteit	Mijlpaal	Integratie van duurzame stedelijke mobiliteit in territoriale strategieën en ontwikkelingsplanning	Inwerkingtreding van geïntegreerde territoriale strategieën en geïntegreerde gemeentelijke ontwikkelingsplannen				KWART AAL 3	2022	De mijlpaal heeft betrekking op de voorbereiding en inwerkingtreding van: • Geïntegreerde territoriale strategieën voor de ontwikkeling van NUTS 2-planningsregio's (Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek) met elementen van duurzame stedelijke mobiliteit • Geïntegreerde gemeentelijke ontwikkelingsplannen In de geïntegreerde territoriale strategieën van de planningsregio's van NUTS-niveau 2 worden de ontwikkelingsdoelstellingen en -prioriteiten van elk van de zes planningsregio's vastgesteld, alsmede de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering ervan. Geïntegreerde territoriale strategieën omvatten elementen voor duurzame stedelijke mobiliteitsplanning op regionaal niveau. Daarnaast moeten de plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit van gemeenten deel uitmaken van de geïntegreerde plannen voor gemeentelijke ontwikkeling of afzonderlijk door de gemeenten worden vastgesteld en gepubliceerd.
176	C8.R4: Geïntegreerd openbaar vervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake openbaar vervoer	Bepaling in de rechtshandeling (en) betreffende de inwerkingtreding				KWART AAL 4	2025	De rechtshandeling (en) inzake openbaar vervoer voorziet (voorzien) in: - regels voor het beheer van reisgegevens in real time; - totstandbrenging van een vervoersnetwerk met gecoördineerde tijdschema's; - rechten en/of verantwoordelijkheden van de exploitant (en) en passagiers.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										De rechtshandeling (en) regelt (regelen) het opzetten en onderhouden van een nationaal systeem voor een enkelvoudig vervoersdocument en het tijdschema voor de inwerkingtreding ervan. De technische specificaties voor het nationale systeem voor een enig vervoersdocument worden goedgekeurd door het bevoegde ministerie.
178	C8.R5: Elektrische mobiliteit	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) inzake elektrische mobiliteit	Bepaling betreffende de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en)				KWART AAL 4	2025	De rechtshandeling (en) voorziet (voorzien) in: - vereenvoudiging van de aansluitprocedure voor laadstations die voor persoonlijk gebruik zijn geïnstalleerd; - een verplichting voor gemeenten met een bevolking van meer dan 5 000 inwoners om ten minste één openbaar toegankelijk laadstation ter beschikking te stellen. Bij de rechtshandeling (en) wordt (worden) ook een jaarlijks afschrijvingspercentage voor elektrische voertuigen ingevoerd.
181	C8.R5: Elektrische mobiliteit	Mijlpaal	Lage-emissiezones	Ingevoerde lage-emissiezones				KWART AAL 4	2025	In de centra van ten minste drie van de volgende steden worden lage-emissiezones ingevoerd: Sofia, Plovdiv, Varna, Bourgas, Ruse en Stara Zagora, of in de centra van ten minste twee van die steden, waar ten minste één van hen een bevolking van meer dan één miljoen inwoners heeft. Het binnenbrengen en het verkeer van auto's met emissienormen EURO 3 of lager in die zones is verboden.
184	C8.I1: Rollend spoorweginfrastructuur	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de aankoop van emissievrij	Ondertekende contracten				KWART AAL 2	2025	De contracten worden ondertekend na de openbare aanbestedingsprocedure (s) voor de aankoop van: — Ten minste 12 emissievrije elektrische meervoudige eenheden met een minimumcapaciteit van 200 zitplaatsen, uitgerust met ERTMS-boordapparatuur;

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			spoorwegmaterieel							- 20 emissievrije eenheidstreinen met één dek met een capaciteit van ten minste 300 zitplaatsen, uitgerust met ERTMS-boordapparatuur; — 9 rangeerlocomotieven voor batterijen met digitale afstandsbediening. In de contracten moet worden vermeld dat het Bulgaarse ministerie van Vervoer en Communicatie eigenaar wordt van het rollend materieel.
186	C8.I1: Rollend spoorwegmaterieel	Doel	Emissievrij spoorwegmaterieel		Aantal	0	41	KWARTAAL 2	2026	— Het (de) verslag (en) van bevindingen wordt (worden) ondertekend voor 12 emissievrije elektrische meervoudige eenheden met een minimumcapaciteit van 200 zitplaatsen, uitgerust met ERTMS-boordapparatuur. Er moet een aanvaardingsprotocol worden ondertekend voor ten minste één elektrische meervoudige eenheid. - Het (de) verslag (en) van bevindingen moet (en) worden ondertekend voor 20 emissievrije eenheidstreinen met één dek met een capaciteit van ten minste 300 zitplaatsen die zijn uitgerust met ERTMS-boordapparatuur. Er moet een aanvaardingsprotocol worden ondertekend voor ten minste één elektrische meervoudige eenheid. — Er moeten aanvaardingsprotocollen worden ondertekend voor 9 rangeerlocomotieven met digitale afstandsbediening.
197	C8.I5: Verkeersveiligheid	Mijlpaal	Uitrusting voor verkeersveiligheid	Ondertekende contracten				KWARTAAL 2	2026	Er worden contracten gesloten voor de aankoop van de volgende apparatuur: — 31 voertuigen voor speciale doeleinden; — 2 softwaretoepassingen voor 1) het beheer van wegenactiviteiten, 2) de meldingssignalen met betrekking tot de wegeninfrastructuur. De voertuigen voor speciale doeleinden vertegenwoordigen de beste beschikbare milieuprestatieniveaus in de sector.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
199	C8.I6: Lijn 3 van de metro van Sofia	Mijlpaal	Opdrachten voor de aanleg van nieuwe baanvakken van lijn 3 van de metro Sofia na een openbare aanbesteding	Ondertekening van contracten voor de bouwwerkzaamheden				KWART AAL 2	2022	De contracten voor lijn 3 van de metro Sofia worden ondertekend na een openbare en openbare aanbesteding. De contracten omvatten de aanleg van 3 km metrolijnen en 3 stations op het nieuwe baanvak Hadzhi Dimitar — Levski. De contracten voorzien in een schone stedelijke vervoersinfrastructuur voor de exploitatie van emissievrij rollend materieel, zodat de infrastructuur uitsluitend wordt gebruikt door emissievrij rollend materieel.
200	C8.I6: Lijn 3 van de metro van Sofia	Doel	Aanleg van metrolijn 3 in Sofia		Percentage (%)	0	60	KWART AAL 2	2025	De bouwwerken van metrolijn 3 in Sofia moeten 60 % bereiken, zoals gecertificeerd door toezichtrapport.
201	C8.I6: Lijn 3 van de metro van Sofia	Doel	Metrolijn 3 in Sofia		Aantal km en aantal gebouwde stations	0	3/3	KWART AAL 2	2026	3 km en 3 stations van metrolijn 3 in Sofia moeten worden gebouwd.
201a	C8.I10 Metro-rollend materieel	Doel	Metrotreinen		Aantal	0	8	KWART AAL 2	2026	Inbedrijfstellingsprotocol (s) ondertekend voor 8 metrotreinen.
203	C8.I7: Groene mobiliteit	Mijlpaal	Emissievrije voertuigen, laadstations, verlichting voor voetgangersovergangen en fietsinfrastructuur	Aankoop en/of bouw				KWART AAL 2	2026	Er worden 68 emissievrije voertuigen (bussen en/of trolleybussen) aangekocht. 27 laadstations voor voertuigen voor openbaar vervoer (elektrisch en/of waterstof) moeten worden gebouwd. Voor 258 kruisingen van voetgangers moet verlichting worden aangebracht. Er moet 26 km fietsinfrastructuur worden gebouwd.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
206a	C8.I8: Apparatuur voor het toezicht op of het onderhoud van spoorlijnen en bovengrondse lijnen	Doel	Aanvaardingsprotocol ('s) voor apparatuur		Apparatuureenheden	0	44	KWART AAL 2	2026	Aanvaardingsprotocol ('s) afgegeven voor ten minste 40 uitrustingsseenheden en 4 wagons. Overeenkomstig de technische richtsnoeren van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” moet de machine emissievrij zijn (elektrisch/waterstof) of een uitlaatmissie hebben van minder dan 50 g CO2/km of, voor voertuigen voor speciale doeleinden, wanneer er geen emissievrij alternatief bestaat, moeten de aan te kopen machines de beste beschikbare milieuprestatieniveaus in de sector vertegenwoordigen.
206b	C8.I9: Renovatie van spoorweginfrastructuur	Doel	Renovatie van spoorlijnen en bovengrondse lijnen		Km spoorlijnen en bovengrondse lijnen	0	65	KWART AAL 2	2026	51 km spoorlijnen en bovengrondse lijnen moet worden gerenoveerd. De indeling van het spoor in 4 treinstations met een totale lengte van 14 km moet worden gerenoveerd.

I. COMPONENT 9: LOKALE ONTWIKKELING

Deze component van het Bulgaarse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel het kader vast te stellen om het concurrentievermogen en de duurzame ontwikkeling van de regio's van het land te verbeteren en lokale ontwikkeling te bevorderen. De component is ook gericht op waterbeheer, een belangrijk aspect van de groene transitie.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen voor de jaren 2019 en 2020 waarin wordt aanbevolen rekening te houden met regionale verschillen en de nadruk te leggen op water en met name op milieu-infrastructuur (landspecifieke aanbeveling 3 van 2019 en landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

I.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C9.R1): Een nieuwe regionale aanpak waarbij lokale gemeenschappen rechtstreeks worden betrokken bij het beheer van Europese fondsen en instrumenten

Het doel van de maatregel is de rechtstreekse betrokkenheid van lokale gemeenschappen in elke regio van het land bij het beheer van EU-middelen te bevorderen. Dit zal naar verwachting het gevoel van betrokkenheid op lokaal niveau vergroten en de doeltreffendheid van het beleid vergroten door gericht in te spelen op lokaal vastgestelde behoeften.

De maatregel bestaat uit wetswijzigingen ter versterking van de rol van regionale en lokale overheden bij de voorbereiding en uitvoering van geïntegreerde territoriale strategieën en projecten die met EU-middelen worden gefinancierd.

Hervorming 2 (C9.R2): Watervoorziening en riolering

Het doel van de maatregel is het regelgevingskader voor watervoorziening en riolering te hervormen.

Deze maatregel bestaat uit de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake watervoorziening en riolering.

I.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële middelen

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
207	C9.R1: Een nieuwe regionale aanpak waarbij lokale gemeenschappen rechtstreeks worden betrokken bij het beheer van Europese fondsen en instrumenten	Mijlpaal	Amendementen op de het regelgevingskader met betrekking tot het beheer van EU- financiering	Inwerkingtreding van de wijzigingen in het beheer van de financiële middelen van de Europese Structuur- en Wet beleggingsfondsen				KWARTAL 2	2022	De wijzigingen van de wet inzake het beheer van de financiële middelen van de Europese structuur- en investeringsfondsen zullen de rechtstreekse betrokkenheid van het regionale en lokale niveau bij het beheer van EU-middelen vergroten door hun rol bij het ontwerp en de uitvoering van geïntegreerde territoriale strategieën en projecten te versterken. Volgens dit herziene rechtskader fungeren de regionale ontwikkelingsraden (met vertegenwoordigers van de regionale en lokale overheden) als territoriale organen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van strategische documenten op het niveau van de regionale planning en voor de voorselectie van projecten die op lokaal niveau met EU-middelen worden gefinancierd op basis van geïntegreerde strategieën voor territoriale ontwikkeling.
208	C9.R2: Watervoorziening en riolering	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) inzake watervoorziening en riolering	Bepaling (en) betreffende de inwerkingtreding van de rechtshandeling (en)				KWARTAL 4	2025	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en), waarin wordt bepaald dat: - De prijsregulering van water- en rioleringsdiensten is gebaseerd op i) de haalbaarheid van economisch verantwoorde kosten, ii) de toepassing van een economisch verantwoord rendement op het geïnvesteerde kapitaal, en iii) de samenhang tussen de prijzen en de werkelijke kosten voor de levering van de water- en rioleringsdiensten. - Het grondgebied van Bulgarije is, in overeenstemming met de administratieve districten, onderverdeeld in afzonderlijke

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
										gebieden voor de levering van water en riolering en dat de activiteiten binnen één gebied door slechts één exploitant van water en riolering mogen worden uitgevoerd. - De regelgevende commissie voor energie en water stelt aan de hand van kwaliteits- en prestatie-indicatoren uniforme eisen vast voor water- en rioleringsdiensten in het hele land.

J. COMPONENT 10: BEDRIJFSMILIEU

Deze component heeft tot doel het potentieel voor duurzame groei te versterken en de algehele veerkracht van de Bulgaarse economie te vergroten door uitdagingen in het algemene ondernemingsklimaat aan te pakken en het institutionele kader te verbeteren. Het omvat hervormingen en investeringen op gebieden als justitie, corruptiebestrijding, de digitalisering van het openbaar bestuur, het bestuur van staatsbedrijven, de bestrijding van witwassen, de kwaliteit van het wetgevingsproces, overheidsopdrachten en audit- en controlemechanismen.

De maatregelen in de component dragen bij tot de uitvoering van landspecifieke aanbevelingen 1, 2 en 3 van 2019 en landspecifieke aanbeveling 4 van 2020 met betrekking tot het verbeteren van het ondernemingsklimaat, het tot een minimum beperken van de administratieve lasten voor ondernemingen door de doeltreffendheid van het openbaar bestuur te verbeteren en de digitale overheid te versterken, het waarborgen van een doeltreffende werking van het insolventiekader, en het opvoeren van de inspanningen om te zorgen voor een adequate risicobeoordeling, beperking, doeltreffend toezicht en doeltreffende handhaving van het antiwitwaskader, en verbetering van de corporate governance van staatsbedrijven.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

J.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C10.R1): Hervorming van het justitiële stelsel

Het doel van deze hervorming is het rechtstelsel te verbeteren en bij te dragen tot de toegankelijkheid ervan.

De hervorming bestaat uit i) de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake de digitalisering van bepaalde gerechtelijke handelingen en processen; II) de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) met betrekking tot kosteloze rechtsbijstand en vrijstellingen van gerechtskosten; en iii) de vaststelling van een routekaart voor de follow-up van arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Hervorming 2 (C10.R2): Corruptiebestrijding

Het doel van deze hervorming is corruptie verder te bestrijden op alle niveaus van het openbaar bestuur, het gerechtelijk apparaat en het openbaar ministerie.

De hervorming moet met name:

- ervoor te zorgen dat de nationale raad voor corruptiebestrijdingsbeleid toezicht houdt op de uitvoering van de nationale strategie voor het voorkomen en bestrijden van corruptie en de bijbehorende routekaart, door verslagen over de uitvoering ervan aan te nemen;
- de rol van de inspectiedienst van de Hoge Raad van Justitie bij het voorkomen en bestrijden van corruptie verbeteren door middel van herziene ethische richtsnoeren en opleidingen.

Dit leidt niet tot een uitbreiding van de tuchtrechtelijke bevoegdheden van de Inspectie. De Commissie van Venetië wordt geraadpleegd voordat de inspectiedienst de richtsnoeren herzielt en de opleidingen organiseert;

- instrumenten in te voeren om corruptie tegen te gaan en de integriteit van ambtenaren met een hoog corruptierisico in de centrale uitvoerende macht te vergroten;
- instrumenten in te voeren om corruptie tegen te gaan en de integriteit in staatsbedrijven te vergroten;
- een orgaan voor corruptiebestrijding oprichten dat bevoegd is om bewijsmateriaal te onderzoeken en te verzamelen, met inachtneming van wettelijke waarborgen voor de rechten en vrijheden van personen en bedrijven.

Om de doeltreffendheid van strafrechtelijke onderzoeken en de verantwoordingsplicht en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de procureur-generaal te waarborgen, moet de hervorming:

- voorzien in de mogelijkheid van rechterlijke toetsing van het besluit van een openbaar aanklager om geen onderzoek in te stellen;
- jaarlijkse verslaglegging door de procureur-generaal over onderzoeken en veroordelingen in corruptiezaken in te voeren;
- voorzien in de nodige waarborgen en waarborgen voor een onafhankelijk onderzoek van de procureur-generaal en hun plaatsvervangers.

Tot slot omvat de hervorming wetgevingsmaatregelen om klokkenluiders te beschermen en lobbyactiviteiten in het kader van de openbare besluitvorming te reguleren.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

Hervorming 3 (C10.R3): Rechtshandelingen met betrekking tot het bemiddelingskader

Het doel van deze hervorming is de invoering van bemiddeling in Bulgarije te ondersteunen.

Dit wordt bereikt door middel van rechtshandelingen, waarin wordt bepaald dat de rechter in bepaalde burgerlijke en handelszaken de partijen verplicht deel te nemen aan een informatiebijeenkomst over de bemiddelingsprocedure.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.

Hervorming 4 (C10.R4): Maatregelen betreffende het insolventiekader

Het doel van deze hervorming is nieuwe maatregelen in te voeren om de efficiëntie van insolventie- en herstructureringsprocedures te vergroten.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) en de vaststelling van richtsnoeren inzake insolventie- of herstructureringsprocedures, het organiseren van opleidingen, het verbeteren van elektronische instrumenten en het publiceren van statistische gegevens.

Hervorming 5 (C10.R5): Digitale hervorming van de Bulgaarse bouwsector

Het doel van deze hervorming is de basis te leggen voor de digitale transformatie van de bouwsector in Bulgarije.

De hervorming bestaat uit de goedkeuring door de Raad van Ministers van een strategie en een routekaart voor de invoering van het bouwinformatiemodel.

Hervorming 6 (C10.R6): Hervorming van het register om het potentieel van e-overheid te ontsluiten

Het doel van deze hervorming is de organisatie, kwaliteit en veiligheid van registers in het openbaar bestuur, het potentieel van e-overheid en de vermindering van de administratieve lasten voor burgers te ondersteunen.

De hervorming bestaat uit (een) rechtshandeling (en) betreffende elektronische registers.

Hervorming 7 (C10.R7): Governancekader voor staatsbedrijven

Het doel van deze hervorming is het bestuur van staatsbedrijven te verbeteren.

De hervorming bestaat uit de publicatie door het Agentschap voor overheidsbedrijven en controle van informatie over de samenstelling van de raden van bestuur van grote staatsbedrijven.

Hervorming 8 (C10.R8): Maatregelen betreffende het antiwitwaskader

Het doel van deze hervorming is nieuwe maatregelen in te voeren als onderdeel van het antiwitwaskader.

De hervorming bestaat uit het vaststellen of herzien van toezichtstrategieën en -procedures, het vaststellen van een actieplan om de risico's van witwassen en terrorismefinanciering te beperken, en het actualiseren van de nationale risicobeoordeling van witwassen en terrorismefinanciering.

Hervorming 9 (C10.R9): Verbetering van de kwaliteit van het wetgevingsproces

Deze hervorming heeft tot doel de kwaliteit en voorspelbaarheid van het wetgevingsproces binnen de Nationale Vergadering te verbeteren.

Dit wordt bereikt door bepalingen in de Regels voor de Organisatie en de activiteit van de Nationale Vergadering die ervoor zorgen dat:

- alle door parlementsleden voorgestelde ontwerpwetgeving vergezeld gaat van een motivering en een voorlopige effectbeoordeling;
- een beknopt overzicht van de standpunten van belanghebbenden en het samenvattende advies van de commissie zijn opgenomen in de verslagen van de parlementaire commissie over wetsontwerpen; en
- de wijzigingsvoorstellen en aanvullingen op een bij de eerste stemming aangenomen ontwerpwetgevingshandeling mogen, behalve in specifieke omstandigheden, niet verwijzen naar wetgevingshandelingen die verschillen van die waarvan de wijziging of aanvulling in het oorspronkelijk ingediende ontwerp van wetgevingshandeling is voorgesteld.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2021 voltooid.

Hervorming 10 (C10.R10): Overheidsopdrachten

Het doel van deze hervorming is de transparantie en de concurrentie in het aanbestedingsproces te vergroten.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en), verscherpte controles, met inbegrip van controles vooraf, sancties in geval van schendingen van de regels, de invoering van e-formulieren, opleidingen en een verslag waarin opties voor meer centralisatie in openbare aanbestedingsprocedures worden geanalyseerd.

Hervorming 11 (C10.R11): Ondernemende Bulgarije

Het doel van deze hervorming is de ontwikkeling van de hightechsector in het land te ondersteunen en ondernemerschap te ondersteunen.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) met betrekking tot een visum voor startende ondernemers, persoonlijk faillissement, een flexibeler type handelsonderneming, werk op afstand.

Hervorming 12 (C10.R12): Raad voor economische analyse

Het doel van deze hervorming is de basis te leggen voor een proces van geleidelijke en duurzame verstrekking van diepgaande academische economische expertise aan de Bulgaarse regering, dat naar verwachting een uitgangspunt zal zijn voor de verbetering van de strategische economische besluitvorming op lange termijn.

Bij de hervorming wordt een Raad voor economische analyse opgericht als adviesorgaan, dat wordt ondersteund door een secretariaat. De voornaamste output van de Raad voor economische analyse is een jaarverslag over de toestand van de Bulgaarse economie.

Investing 1 (C10.I1): Modernisering van het eengemaakt informatiesysteem van de rechtbanken

Het doel van deze investering is de digitalisering van het rechtsstelsel te bevorderen.

De investering bestaat uit de upgrade van het Unified Information System of Courts.

Investing 2 (C10.I2): Digitalisering van gerechtelijke procedures in de administratieve rechtspraak

Het doel van deze investering is de digitalisering van de procedures voor de administratieve rechtbanken te bevorderen.

De investering bestaat uit de upgrade van het “Single Case Management Information System”.

Investing 3 (C10.I3): Informatie- en communicatie-infrastructuur bij het Openbaar Ministerie

Het doel van deze investering is de digitalisering en beveiliging van de informatie-uitwisseling binnen het Openbaar Ministerie te verbeteren.

De investering bestaat uit de levering en/of installatie van hardware en software met betrekking tot de informatie- en communicatiesystemen.

Investering 4 (C10.I4): Veiligheidsdiensten

Het doel van deze investering is de kwaliteit van het corruptiebestrijdings- en veiligheidsbeleid te verbeteren.

De investering bestaat uit een upgrade van het intelligente nationale veiligheidssysteem, geïntegreerde videobewakingssystemen en de aanschaf van politievoertuigen.

Investering 6 (C10.I6): Ondersteuning van een proeffase voor de invoering van Building Information Modelling

Het doel van deze investering is het opzetten van Building Information Modelling (BIM) te ondersteunen.

De investering bestaat uit opleidingen, een website met onlinecursussen en -materiaal, de integratie van een BIM-module in het Unified Information System for Spatial Planning, Investment Design and Building Authorisation, en de levering van IT-apparatuur voor de overheid.

Investering 7 (C10.I7): Uniform informatiesysteem voor ruimtelijke ordening, investeringsontwerp en bouwvergunning

Het doel van deze investering is de administratieve lasten voor burgers en bedrijven in verband met de bouw te verminderen.

De investering bestaat in het opzetten van een platform voor het verrichten van administratieve planningsdiensten en het verlenen van vergunningen voor de bouw.

Investering 10 (C10.I10): Monitorstat-systeem

Het doel van deze investering is het structureren van de informatie over de strategische planningsprocessen van de centrale overheid.

De investering bestaat uit de upgrade van het Monitorstat-systeem.

Investering 11 (C10.I11): Informatie en administratieve omgeving voor het herstel- en veerkrachtplan

Het doel van deze investering is het vergroten van de administratieve capaciteit voor de uitvoering van projecten in het kader van prestatiegerichte financiering, met bijzondere aandacht voor het herstel- en veerkrachtplan van Bulgarije.

De investering bestaat uit upgrades van het uniform beheersinformatiesysteem, opleidingen over overheidsopdrachten en videogidsen.

J.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
213	C10.R1: Hervorming van het justitiële stelsel	Mijlpaal	Goedkeuring van een routekaart door de Raad van Ministers voor de uitvoering van arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens	Routekaart ontwikkeld en geadopteerd				KWAR TAAL 3	2021	Goedkeuring van een routekaart voor de uitvoering van arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de planning van concrete maatregelen en termijnen, alsook van de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving ervan.
214	C10.R1: Hervorming van het justitiële stelsel	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetswijzigingen van de Wet op de rechtsbijstand	Bepalingen in de wet betreffende de inwerkingtreding van wetswijzigingen van de Wet op de rechtsbijstand				KWAR TAAL 4	2022	De wijzigingen zijn gebaseerd op een analyse van de uitbreiding van de soorten gratis bijstand voor gelijken, de redenen voor het verlenen van rechtsbijstand en de vrijstellingen van gerechtskosten voor de personen aan wie rechtsbijstand is verleend. Zij verruimen het toepassingsgebied van de rechtsbijstand tot vertegenwoordiging: — voor scheidsrechters; — voor speciale administratieve organen, waaronder het staatsagentschap voor vluchtelingen, de Commissie voor bescherming tegen discriminatie, de Commissie voor consumentenbescherming; — voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting en bemiddeling. De wijzigingen breiden ook de kring van personen die in aanmerking komen voor rechtsbijstand uit tot: personen met een handicap die een maandelijks uitkering ontvangen overeenkomstig de wet inzake de integratie van gehandicapten; en — personen bij wie een verzoek tot plaatsing onder voogdij is ingediend.

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
										De wijzigingen voorzien in vrijstellingen van gerechtskosten voor personen aan wie rechtsbijstand is verleend.
215	C10.R1: Hervorming van het justitiële stelsel	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake e-justitie in bestuursrechtelijke zaken	Bepalingen in de rechtshandeling (en) ter aanduiding van de inwerkingtreding				KWAR TAAL 4	2025	De rechtshandeling (en) voorziet (voorzien) in de mogelijkheid om: — een gerechtelijke handeling in verband met administratieve zaken die in devorm van een elektronisch document moeten worden opgesteld en met een gekwalificeerde elektronische handtekening moeten worden ondertekend, met uitzondering van gerechtelijke handelingen die vanwege de aard ervan niet schriftelijk kunnen worden opgesteld of waarvoor een of meer andere wettelijke bepalingen anders bepalen; — de partijen in een administratieve gerechtelijke procedure om administratieve documenten elektronisch in te dienen; — het houden van virtuele hoorzittingen in administratieve gerechtelijke procedures.
217	C10.R2: Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake de bescherming van personen die inbreuken melden of informatie openbaar maken over inbreuken en van de wijzigingen van het rechtskader met betrekking tot klokkenluiders	Bepalingen in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet inzake de bescherming van personen die inbreuken melden of informatie openbaar maken, en van de wijzigingen van het rechtskader met betrekking tot klokkenluiders				KWAR TAAL 3	2022	Inwerkingtreding van de wet inzake de bescherming van personen die inbreuken melden of informatie over inbreuken openbaar maken, waarbij de volgende vereisten van Richtlijn (EU) 2019/1937 met betrekking tot het opzetten van vertrouwelijke interne en externe kanalen voor melding worden omgezet: de vaststelling van verificatiemechanismen voor de ingediende signalen; het bieden van beschermings- en ondersteuningsmaatregelen aan klokkenluiders; zorgen voor feedback en registratie van de resultaten van de uitgevoerde inspecties op basis van signalen. Daarnaast worden wijzigingen aangebracht in:

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
										— de wet inzake zelfbestuur en lokaal bestuur verplicht te stellen dat de resultaten van de werkzaamheden van de ethische commissies die zich bezighouden met signalen over onethisch gedrag, belangenconflicten en andere signalen over corrupt gedrag van gemeenteraadsleden openbaar worden gemaakt; — de bepalingen van het wetboek van strafrecht inzake strafbare feiten van belediging en smaad om de toepasselijke sancties te herzien.
218	C10.R2: Corruptiebestrij ding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) tot hervorming van de commissie voor corruptiebestrijding en de Commissie voor de verbeurdverklaring van illegale vermogensbestandd elen	Bepaling in de rechtshandeling (en) betreffende de inwerkingtreding				KWAR TAAL 3	2022	De rechtshandeling (en) moet (en) de bestaande commissie voor de bestrijding van corruptie en de verbeurdverklaring van illegale vermogensbestanddelen hervormen door te voorzien in de oprichting van een politiek en financieel onafhankelijk orgaan voor corruptiebestrijding. In de rechtshandeling (en) wordt (worden) bepaald dat het corruptiebestrijdingsorgaan: — het bestuur wordt benoemd volgens een transparant proces dat politieke onafhankelijkheid waarborgt; — is bevoegd bewijsmateriaal te onderzoeken en te verzamelen, met inachtneming van wettelijke waarborgen voor de rechten en vrijheden van personen en bedrijven; — verwijst naar gevallen van aanzienlijke discrepanties in activa of belangenconflicten bij het orgaan voor de verbeurdverklaring van illegale vermogensbestanddelen; — ondersteunt de ontwikkeling van integriteitscontroles; — werkt samen met het Europees Openbaar Ministerie.

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
										De wet inzake het corruptiebestrijdingsorgaan wordt beoordeeld door de Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (Greco).
219	C10.R2: Corruptiebestrij ding	Mijlpaal	Verbetering van de rol van de inspectiedienst binnen de Hoge Raad van Justitie bij het voorkomen en bestrijden van corruptie in de rechterlijke macht	Het verspreiden van herziene ethische richtsnoeren voor het gedrag van magistraten en een samenvatting van goede en slechte praktijken met betrekking tot de naleving van ethische regels; georganiseerde opleidingen op het gebied van corruptiebestrijding; ingevoerde modellen en procedures voor regelmatige rapportage en publicatie van resultaten over de voltooiing van zaken				KWAR TAAL 4	2022	De inspectiedienst van de Hoge Raad van Justitie: - de ethische richtsnoeren voor het gedrag van magistraten herzien, in samenwerking met de Hoge Raad van Justitie, en goede en slechte praktijken met betrekking tot de naleving van ethische regels samenvatten, in overeenstemming met de relevante Europese en internationale normen; - opleidingen op het gebied van corruptiebestrijding te organiseren en uit te voeren, alsook opleidingen over integriteit en belangenconflicten; - Een model in te voeren voor de rapportage over de voltooiing van zaken binnen de wettelijk vastgestelde termijnen; en - een procedure in te voeren voor regelmatige rapportage en publicatie van de resultaten van de afhandeling van de zaken. De voorgestelde maatregelen mogen niet leiden tot een uitbreiding van de disciplinaire bevoegdheden van de inspectiedienst en worden geraadpleegd met de Commissie van Venetië van de Raad van Europa voordat zij worden uitgevoerd.

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
220	C10.R2: Corruptiebestrij ding	Mijlpaal	Instantie voor corruptiebestrijding opgericht en operationeel	Volledig operationeel orgaan voor corruptiebestrijding				KWAR TAAL 2	2025	Uitvoering van de aangenomen wetgeving om het corruptiebestrijdingsorgaan volledig operationeel te maken. De uitvoering omvat alle noodzakelijke elementen, d.w.z. de aanwijzing van het beheer en de selectie, de toewijzing en de daadwerkelijke inzet van de passende personele, financiële en technische middelen.
222	C10.R2: Corruptiebestrij ding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) betreffende de strafprocedure en de verantwoordingspli cht en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de procureur- generaal	Bepalingen in de rechtshandeling (en) ter aanduiding van de inwerkingtreding				KWAR TAAL 2	2025	1. De rechtshandeling (en) betreffende strafrechtelijke procedures omvat (omvatten): 1.1. De rechterlijke toetsing van de beslissing van de openbare aanklager om geen onderzoek in te stellen en de vaststelling van de reikwijdte en de voorwaarden waaronder die rechterlijke toetsing moet worden verricht. Buitensporige lasten voor rechters en openbare aanklagers worden vermeden door de reikwijdte van de rechterlijke toetsing te beperken; 1.2. De mogelijkheid van scheiding van de materialen voor een verdachte in een afzonderlijke zaak in de procesfase; 1.3. Het recht van het slachtoffer om te verzoeken om bespoediging van het onderzoek indien meer dan een jaar is verstreken sinds de opening van het onderzoek en er geen persoon is die in staat van beschuldiging wordt gesteld; 1.4. Gronden voor hervatting van het onderzoek door de procureur-generaal. 2. De rechtshandeling (en) betreffende de verantwoordingsplicht van de procureur-generaal omvat (omvatten): 2.1. Een tijdschema in de procedure voor het horen van de procureur-generaal in verband met het verslag over

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
										rechtshandhaving en over de activiteiten van het openbaar ministerie; 2.2. De verplichting om jaarlijks verslag uit te brengen over de activiteiten van het Openbaar Ministerie bij de bestrijding van corruptiemisdrijven, met inbegrip van informatie en analyse over ingeleide en afgeronde zaken voor corruptiemisdrijven en voor corruptiedelicten van groot openbaar belang, informatie over de fase van het proces waarin de zaken zich bevinden, het aantal veroordelingen en vrijspraak, en andere gronden om de procedure te beëindigen. In de rechtshandeling (en) wordt (worden) vermeld dat het jaarverslag ook analyses bevat met betrekking tot de termijnen voor het uitvoeren van onderzoeken, de kwaliteit van de tenlasteleggingen en de redenen voor het specifieke resultaat van de procedure; 2.3. Tot verlening van het recht om te verzoeken om rechterlijke toetsing van vervolgingsbesluiten met het oog op de beëindiging of opschorting van onderzoeken, voor een lijst van strafbare feiten die zijn gepleegd door personen op grond van artikel 6, lid 1, van de corruptiebestrijdingswet, aan: I) het overheidsorgaan dat het signaal heeft ingediend om het onderzochte misdrijf te melden, en ii) de commissie voor corruptiebestrijding, de commissie voor de verbeurdverklaring van onrechtmatig verkregen vermogensbestanddelen, het Agentschap voor financiële staatsinspectie en de Rekenkamer, ook al was het onderzoek niet afkomstig van hun signaal. 3. De rechtshandeling (en) betreffende het mechanisme voor strafrechtelijke aansprakelijkheid

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
										van de procureur-generaal en hun plaatsvervangers omvat (omvatten): 3.1. Schorsing van de procureur-generaal en hun plaatsvervangers in geval van strafrechtelijke vervolging door een meerderheid van 13 van de 25 leden van de plenaire vergadering van de Hoge Raad van Justitie ("SJC"); 3.2. Onafhankelijke selectie en benoeming van een rechter, met de rang van rechter van het Hof van Cassatie en ervaring op het gebied van strafrecht, die ten minste wordt benoemd tot rechter in de districtsrechtbank. Indien er een gegronde reden is om een onderzoek in te stellen tegen de procureur-generaal of hun plaatsvervangers, start het Hof van Cassatie de selectieprocedure, die wordt uitgevoerd met behulp van een systeem voor willekeurige elektronische toewijzing. De Hoge Raad van Justitie is alleen verplicht de rechter als openbaar aanklager te benoemen, zonder het resultaat van de willekeurige toewijzing te kunnen wijzigen. De rechtshandeling (en) voorziet (voorzien) in de toewijzing van periodieke audits van het elektronische systeem; 3.3. Waarborgen voor loopbaanstabieleit en onafhankelijkheid door de mogelijkheid in te voeren om de tot aanklager benoemde rechter te benoemen om een onderzoek in te stellen naar de procureur-generaal of zijn plaatsvervanger als rechter in de functie die hij eerder bekleedde na afloop van hun ambtstermijn; 3.4. Het toezicht van het openbaar ministerie op de onderzoekshandelingen van de procureur-generaal of hun plaatsvervangers te beperken door een rechter van het Hof van Cassatie aan te wijzen als openbaar

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
										aanklager die toezicht uitoefent op het optreden van de openbaar aanklager die de procureur-generaal of hun plaatsvervangers onderzoekt; 3.5. Om ervoor te zorgen dat onderzoeksacties onafhankelijk worden uitgevoerd en om mogelijke ongepaste beïnvloeding door de procureur-generaal te voorkomen, zijn de leden van het onderzoeksteam personeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken of van het douaneagentschap. 4. Toezending van het ontwerp van rechtshandeling (en) uit hoofde van punt 3 aan het departement voor de uitvoering van arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa en aan de Commissie van Venetië van de Raad van Europa voorafgaand aan de vaststelling ervan.
223	C10.R2: Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) inzake lobbyactiviteiten	Bepaling in de rechtshandeling (en) betreffende de inwerkingtreding				KWARTAL 4	2025	De rechtshandeling (en) inzake lobbyactiviteiten in de Republiek Bulgarije treedt (treden) in werking.
226a	C10.R2: Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Maatregelen om corruptie tegen te gaan en de integriteit te vergroten	Bepalingen in de rechtshandeling (en) waarin de inwerkingtreding wordt vermeld; Aangenomen ethische gedragscode;				KWARTAL 2	2026	Maatregelen om corruptie tegen te gaan en de integriteit te vergroten, omvatten: 1. Met betrekking tot staatsbedrijven: 1.1. Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) om de verplichting in te voeren om systemen voor het beheer van corruptierisico's in staatsbedrijven in te voeren. De systemen voor het beheer van corruptierisico's hebben betrekking op de selectie van hoge ambtenaren, maatregelen ter voorkoming van

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
				Analyse van de wetgeving inzake belangenconflicten						belangenconflicten, methoden om corruptierisico's te beoordelen en te beheersen, ethische en integriteitsopleidingen voor ambtenaren, en de invoering van de rol van integriteitsfunctionaris; 1.2. Goedkeuring van een gedragscode. 2. Met betrekking tot ambtenaren met een hoog corruptierisico in de centrale uitvoerende macht: 2.1. Vaststelling van posities met een hoog corruptierisico waarvoor integriteitscontroles moeten worden uitgevoerd; 2.2. Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) waarin de verplichting wordt vastgelegd om integriteitstests voor ambtenaren uit te voeren, ten minste in de volgende omstandigheden: • bij benoeming; • bevordering naar een hogere leidinggevende functie; • op basis van de resultaten van een door de inspectiediensten uitgevoerde inspectie. 2.3. Voorbereiding van een analyse van de definitie van belangenconflicten in de nationale wetgeving en aanbeveling (en) voor mogelijke verbeteringen.
227	C10.R3: Rechtshandeling en met betrekking tot het bemiddelingska der	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen met betrekking tot het bemiddelingskader	Bepalingen betreffende de inwerkingtreding van de rechtshandelingen				KWAR TAAL 4	2022	In de rechtshandelingen wordt bepaald dat de rechter in bepaalde burgerlijke en handelszaken de partijen verplicht deel te nemen aan een informatiebijeenkomst over de bemiddelingsprocedure. De rechtshandelingen voorzien ook in omstandigheden waarin het gerecht de partijen niet verplicht aan een dergelijke informatiebijeenkomst deel te nemen.

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
										De informatiebijeenkomst vindt plaats in de bemiddelingscentra bij de rechtbanken en hun territoriale afdelingen. De rechtshandelingen regelen de organisatie en de werking van bemiddelingscentra en de status van hun personeel, alsmede de procedure voor de selectie van bemiddelaars.
228	C10.R4: Maatregelen betreffende het insolventiekader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen met betrekking tot de insolventie- en herstructureringspro cedures	Bepalingen in de rechtshandelingen, met vermelding van hun inwerkingtreding				KWAR TAAL 3	2022	Inwerkingtreding van rechtshandelingen, die voorzien in: — instrumenten voor vroegtijdige waarschuwing; — het vergemakkelijken van de opening en uitvoering van insolventie- en herstructureringsprocedures; — taken van de bestuurders in geval van kans op insolventie; — een mogelijkheid voor elektronische uitwisseling van informatie en documenten in het kader van insolventie-, herstructurerings- en schuldbevrijdingsprocedures; — strengere reglementering van het beroep van insolventiefunctionaris om ervoor te zorgen dat zij over de nodige deskundigheid beschikken en dat de voorwaarden om in aanmerking te komen, alsook de procedure voor de benoeming, het ontslag en het ontslag van beroepsbeoefenaars duidelijk, transparant en eerlijk zijn.
229	C10.R4: Maatregelen betreffende het insolventiekader	Mijlpaal	Maatregelen inzake het insolventiekader	1. Georganiseerde opleidingen; 2. Verbeterd (e) elektronisch (e) instrument (en); 3. Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en)				KWAR TAAL 2	2025	De maatregelen hebben betrekking op de volgende elementen: 1. Organisatie van opleidingen over het insolventiekader. 2. Upgrade van elektronische instrumenten om ervoor te zorgen dat elektronische communicatiemiddelen kunnen worden gebruikt door partijen in insolventie- en herstructureringsprocedures.

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
				en vaststelling van richtsnoeren; 4. Publicatie van statistische gegevens						3. Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) en vaststelling van richtsnoeren inzake herstructurering, insolventie of kwijtschelding van schuld. 4. Gepubliceerde statistische gegevens over herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld.
230	C10.R5: Digitale hervorming van de Bulgaarse bouwsector	Mijlpaal	Strategie en routekaart voor de invoering van bouw-informatiemodellen (BIM)	Goedkeuring van strategie en routekaart				KWAR TAAL 2	2025	De Raad van Ministers keurt een strategie en een routekaart goed voor de invoering van gebouw-informatiemodellen van niveau 2.
231	C10.R6: Hervorming van het register om het potentieel van e-overheid te ontsluiten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet inzake elektronische governance	Bepalingen in de wet inzake elektronische governance betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen				KWAR TAAL 3	2022	Bij de wijzigingen van de wet inzake elektronische governance wordt het volgende ingevoerd: • regels voor het aanleggen van registers van administratieve autoriteiten en hun voorschriften; • definities van “register”, “centrale gegevensbeheerder”; • een definitie van de beschermde informatieruimte voor gedeelde e-overheid.
232	C10.R6: Hervorming van het register om het potentieel van e-overheid te ontsluiten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op het kadaster en het eigendomsregister	Bepalingen van de wet op het kadaster en het kadaster die de inwerkingtreding van de wijzigingen aangeven				KWAR TAAL 3	2022	In de wijzigingen van de wet op het kadaster en het eigendomsregister worden de vereisten vastgesteld voor de inhoud van de onroerendgoedrekeningen in het vastgoedregister en de procedure voor het opstellen ervan op basis van de bestaande persoonlijke rekeningen, alsmede de verantwoordelijkheden van de registerrechters en van het registerbureau bij het opstellen van de onroerendgoedrekeningen in het register.

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
233	C10.R6: Hervorming van het register om het potentieel van e-overheid te ontsluiten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) inzake elektronisch bestuur	Bepalingen betreffende de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en)				KWAR TAAL 2	2025	In de rechtshandeling (en) wordt (worden) de verplichting ingevoerd om: • voor administratieve autoriteiten om databanken en registers die hun bij wet zijn toevertrouwd, in elektronische vorm bij te houden. • aan andere administratieve instanties die elektronische administratieve diensten verlenen, kosteloos gegevens verstrekken die in elektronische vorm beschikbaar zijn in het Unified System for Civil Registration and Administrative Service of the Population (ESGRAON) met betrekking tot geboorte, huwelijk en overlijden.
234	C10.R7: Governancekade r voor staatsbedrijven	Mijlpaal	Vaststelling van een beleid inzake staatseigendom	Aangenomen document van de Raad van Ministers waarin een beleid inzake staatseigendom wordt vastgesteld				KWAR TAAL 3	2022	Het beleid inzake staatseigendom wordt ontwikkeld door het Agentschap Overheidsbedrijven en Controle en goedgekeurd door de Raad van Ministers. Het bevat de motivering en de doelstellingen voor de deelname van de staat aan staatsondernemingen, alsook de rol van de staat bij het beheer van staatsondernemingen en bij de uitvoering van het beleid.
235	C10.R7: Governancekade r voor staatsbedrijven	Mijlpaal	Goedkeuring van de jaarlijkse samenvattende verslaglegging over de prestaties van staatsbedrijven	Goedkeuring van de samenvattende jaarverslagen 2020 en 2021 over de activiteiten van staatsbedrijven door de ministerraad				KWAR TAAL 4	2022	De Raad van Ministers stelt jaarlijkse samenvattende verslagen over de activiteiten van staatsbedrijven vast. In de samenvattende verslagen worden de resultaten van de activiteiten van staatsbedrijven, met inbegrip van statutaire ondernemingen, geëvalueerd en worden de prestaties van staatsbedrijven per sector en de individuele prestaties van alle staatsbedrijven die overeenkomstig de wet inzake overheidsbedrijven als “groot” zijn aangemerkt, geanalyseerd. In de samenvattende verslagen wordt ook beoordeeld of

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
										staatsbedrijven voldoen aan de toepasselijke normen inzake corporate governance en openbaarmaking.
237	C10.R7: Governancekader voor staatsbedrijven	Mijlpaal	Naleving van de samenstelling van de raden van bestuur van grote staatsbedrijven	Informatie over raden van bestuur gepubliceerd door het Agentschap Overheidsbedrijven en Controle				KWARTAAAL 2	2025	De functies van de raad van bestuur van alle grote staatsondernemingen, zoals vermeld in het jaarlijkse samenvattende verslag over staatsbedrijven van het Agentschap voor overheidsbedrijven en controle: i) zijn ingevuld na een vergelijkende procedure; hetzij ii) een openbare aanbestedingsprocedure hebben; hetzij iii) zijn ingevuld met een tijdelijke aanstelling van ten hoogste 6 maanden op het moment van publicatie van de onderstaande informatie. Voor afgesloten vergelijkende procedures publiceert het Bureau voor overheidsbedrijven en controle informatie over de samenstelling van de raden van bestuur van grote staatsbedrijven, die betrekking heeft op de datum van de bekendmaking van de procedure en een lijst van voorgedragen kandidaten, gestaafd met links naar of verwijzingen naar de bewijsstukken. Voor openbare vergelijkende procedures wordt in de gepubliceerde informatie de datum van de aankondiging van de procedure vermeld, gestaafd met links of een verwijzing naar de bewijsstukken. Voor tijdelijke aanstellingen wordt in de gepubliceerde informatie de datum van aanstelling vermeld, gestaafd met links of een verwijzing naar de bewijsstukken op de datum van aanstelling.

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
238	C10.R8: Maatregelen betreffende het antiwitwaskader	Mijlpaal	Vaststelling van het actieplan ter beperking van de risico's van witwassen en terrorismedinanciering die in de nationale risicobeoordeling zijn vastgesteld	Actieplan van de Raad van Ministers voor de follow-up van de nationale risicobeoordeling				KWAR TAAL 3	2021	Het actieplan wordt aangenomen door de Raad van Ministers en heeft tot doel de bevoegde Bulgaarse instellingen beter in staat te stellen de risico's van witwassen en terrorismefinanciering doeltreffend te beperken. Het actieplan bevat een toelichting op de acties die in de periode 2019-2021 zijn ondernomen om de in het nationale risicobeoordelingsverslag 2019 vastgestelde risico's te beperken, met inbegrip van wetgevende, institutionele, regelgevende, toezichthoudende en operationele maatregelen. In het actieplan worden aanvullende maatregelen beschreven om de resterende dreigingen en kwetsbaarheden aan te pakken die nog lopen, alsook de verwachte resultaten van de uitvoering ervan, de prioriteit, de uitvoeringstermijn, de fase en de verantwoordelijke autoriteit. Het actieplan wordt opgesteld overeenkomstig de aanbevelingen die zijn ontvangen in het kader van SRSP-project 19BG17 "Versterking van de capaciteit van de Bulgaarse autoriteiten om de risico's van witwassen en terrorismefinanciering doeltreffend te beperken".
239	C10.R8: Maatregelen betreffende het antiwitwaskader	Mijlpaal	Vaststelling van een actualisering van de nationale risicobeoordeling van witwassen en terrorismedinanciering	Actualisering van de vastgestelde nationale risicobeoordeling				KWAR TAAL 4	2022	Vaststelling van een actualisering van de nationale risicobeoordeling van witwassen en terrorismefinanciering uit hoofde van artikel 95, lid 1, van de wet inzake maatregelen tegen het witwassen van geld, met inbegrip van de risico's in verband met burgerschapsbeleggingsregelingen, en vaststelling van sectorale risicobeoordelingen van de sector non-profitorganisaties en van virtuele activa, overeenkomstig de richtsnoeren die zijn ontvangen in het kader van SRSP-project 19BG17 "Verbetering van de capaciteiten van de Bulgaarse autoriteiten om

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
										risico's op witwassen en terrorismefinanciering doeltreffend te beperken". De actualisering van de nationale risicobeoordeling en de sectorale risicobeoordelingen van de sector non-profitorganisaties en van virtuele activa worden uitgevoerd door de permanente interdepartementale werkgroep die is opgericht bij een besluit van de ministerraad overeenkomstig artikel 96 van de Wet maatregelen tegen het witwassen vangeld.
240	C10.R8: Maatregelen betreffende het antiwitwaskader	Mijlpaal	Capaciteit en capaciteiten van toezichthouders	1. Vaststelling of herziening van strategische toezichtdocumenten; 2. Vaststelling of herziening van wijzigingen in de toezichtprocedures of -handboeken; 3. Goedkeuring van richtsnoeren voor de aanpak van politiek prominente personen; 4. Bepalingen in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen				KWAR TAAL 2	2025	Het directoraat Financiële Inlichtingen van het Staatsagentschap voor nationale veiligheid, de Bulgaarse Nationale Bank, de Commissie financieel toezicht en de nationale belastingdienst, in hun hoedanigheid van toezichthoudende autoriteiten uit hoofde van de wet inzake maatregelen tegen het witwassen van geld, zal met betrekking tot de meldingsplichtige entiteiten die onder hun toezicht staan: — strategische toezichtdocumenten vaststellen of herzien om doelstellingen voor het toezicht op de meldingsplichtige entiteiten vast te stellen, middelen voor het toezicht op de meldingsplichtige entiteiten toe te wijzen overeenkomstig hun risicoprofiel en een prestatierapportageprocedure op te zetten; — hun toezichtprocedures of -handboeken vaststellen of herzien om te zorgen voor een consistente aanpak van de monitoring, met inbegrip van regels voor het registreren van de dossiers en documenten die tijdens inspecties ter plaatse zijn onderzocht en follow-upmaatregelen om ervoor te zorgen dat meldingsplichtige entiteiten hun antiwitwasverplichtingen nakomen.

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
										Het directoraat Financiële Inlichtingen van het Staatsagentschap voor nationale veiligheid stelt richtsnoeren vast voor de omgang met cliënten die politiek prominente personen zijn. Deze richtsnoeren zijn van toepassing op alle meldingsplichtige entiteiten die onder toezicht staan van het directoraat Financiële Inlichtingen van het Staatsagentschap voor nationale veiligheid, de Commissie voor financieel toezicht, de Bulgaarse Nationale Bank en het Nationaal Agentschap voor inkomsten. De Bulgaarse Nationale Bank en het nationaal agentschap voor inkomsten stellen aanvullende richtsnoeren vast voor de omgang met politiek prominente cliënten, die van toepassing zijn op de meldingsplichtige entiteiten onder hun respectieve toezicht. Daarnaast worden wetwijzigingen aangenomen om te voorzien in verificatieprocedures ter voorkoming van het witwassen van geld van personen die professionele diensten verlenen aan ondernemingen, bijvoorbeeld accountants en belastingadviseurs.
241	C10.R9: Verbetering van de kwaliteit van het wetgevingsproc es	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de regels voor de organisatie en de activiteiten van de Nationale Vergadering	Bepalingen in de regels voor de organisatie en de activiteiten van de Nationale Vergadering met vermelding van hun inwerkingtreding				KWAR TAAL 4	2021	De regels voor de organisatie en de activiteiten van de Nationale Vergadering waarborgen dat: • alle door parlementsleden voorgestelde ontwerpwetgeving vergezeld gaat van een motivering en een voorlopige effectbeoordeling; • bij de Nationale Vergadering ingediende ontwerpen van wetgevingshandelingen worden opgenomen in het openbaar register van wetsontwerpen en alle schriftelijke adviezen van burgers of rechtspersonen worden gepubliceerd op de website van de bevoegde parlementaire commissie;

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
										- het verslag van de parlementaire commissie over het ontwerp van wetgevingshandeling bevat een samenvatting van de standpunten van de belanghebbenden en een samenvattend advies van de commissie; - voorstellen voor amendementen die tussen de eerste en de tweede stemming worden ingediend, worden openbaar gemaakt via een openbaar register; en - de wijzigingsvoorstellen en aanvullingen op een bij de eerste stemming aangenomen ontwerp wetgevingshandeling mogen niet verwijzen naar wetgevingshandelingen die verschillen van die waarvan de wijziging of aanvulling in het oorspronkelijk ingediende ontwerp van wetgevingshandeling is voorgesteld, met uitzondering van redactionele of juridische technische wijzigingen.
242	C10.R10: Overheidsopdrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetwijzigingen van de wet inzake overheidsopdrachten om het aantal contracten zonder aanbesteding en met één aanbesteding te verminderen	Bepalingen van de wet inzake overheidsopdrachten die voorzien in de inwerkingtreding van de wijzigingen				KWARTAL 4	2022	De wetwijzigingen hebben tot doel het gebruik van onderhandse aanbestedingen (zonder voorafgaande bekendmaking) en contracten met één aanbesteding te verminderen. Zij zorgen ervoor dat: - regelmatig (ten minste eenmaal per jaar) informatie te verzamelen en verslag uit te brengen over het gebruik van dergelijke procedures om de vooruitgang te beoordelen, een motivering van het percentage dat telkens is bereikt en een toelichting over de wijze waarop vooruitgang is geboekt in de richting van de doelstelling; - versterking van de controles en controles vooraf en achteraf door de betrokken agentschappen;

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
										- uitbreiding van de administratieve verantwoordelijkheid en doeltreffende en afschrikkende sancties voor inbreuken op de regels voor het gebruik van dergelijke procedures; - regelmatige verslaglegging over het gebruik van doeltreffende sancties in financiële correctieprocedures voor niet-naleving van openbare aanbestedingsprocedures door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de controle en audit van de EU-middelen. Bovendien omvatten de wetwijzigingen: - verbod op de “overheveling” van taken van “interne” opdrachten (zoals gedefinieerd in artikel 12 van de richtlijn inzake overheidsopdrachten) naar een onderaannemer; - een wettelijke verplichting tot tijdige publicatie van ondertekende “interne” aanbestedingscontracten en bijlagen daarbij; - een wettelijke verplichting om informatie te publiceren over betalingen in het kader van dergelijke contracten, indien deze contracten worden gewaardeerd op 50 000 BGN of meer; - doeltreffende en afschrikkende sancties in geval van niet-naleving van de bovenstaande elementen.
244	C10.R10: Overheidsopdrachten	Mijlpaal	Methodologie van het Bureau voor overheidsopdrachten	Wijzigingen in de methodologie van het Bureau voor overheidsopdrachten				KWARTAL 2	2025	De wijzigingen in de methodologie van het Bureau voor overheidsopdrachten: • het gewicht van de risicofactor voor aanbestedingsprocedures die met EU-middelen worden ondersteund, te verhogen; • nieuwe risicofactoren invoeren voor de selectie van procedures voor controles;

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
										model (len) voor verslaglegging en een procedure voor de bekendmaking van de resultaten van de controles invoeren.
245	C10.R10: Overheidsopdrachten	Mijlpaal	Standaard-formulieren voor overheidsopdrachten	Er worden standaard-formulieren ingevoerd				KWARTAL 2	2025	Er worden standaard-formulieren voor contractanten ingevoerd.
245a	C10.R10: Overheidsopdrachten	Mijlpaal	Maatregelen inzake overheidsopdrachten	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en); publicatie van (een) verslag (en) en richtsnoer (en); opleidingen gestart				KWARTAL 2	2026	De maatregelen bestaan uit: - Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) waarbij de verplichting wordt ingevoerd om jaarlijkse indicatieve plannen voor overheidsopdrachten voor aanbestedende diensten bekend te maken op het gecentraliseerde geautomatiseerde informatiesysteem “Elektronische overheidsopdrachten” (CAIS EPP). - Publicatie van een verslag door een onafhankelijke organisatie waarin opties voor centralisatie in openbare aanbestedingsprocedures worden geanalyseerd, met inbegrip van opties voor proefprojecten en aanbevelingen voor actie. - Publicatie van (een) richtsnoer (en) betreffende de toepassing van procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten. - Start (en) van opleiding (en) op het gebied van overheidsopdrachten voor werknemers van aanbestedende diensten - Bekendmaking van de lijst van brieven aan aanbestedende diensten viermaal per jaar.

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
248	C10.R10: Overheidsopdrachten	Mijlpaal	Vermindering van het aandeel van de op basis van één inschrijver gegunde opdrachten en van het aandeel onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking	Procentuele daling op basis van het scorebord van de eengemaakte markt				KWARTAL 2	2026	Het aandeel aanbestedingsprocedures met één inschrijver wordt gemeten als een percentage van alle gegunde overheidsopdrachten die in 2025 zijn afgesloten en in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt. Het aandeel aanbestedingsprocedures met één inschrijver wordt verlaagd tot 34%, gemeten volgens de methode van het scorebord van de eengemaakte markt. Het aandeel aanbestedingsprocedures via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking met steun van de Unie wordt gemeten als een percentage van alle aanbestedingsprocedures voor overheidsopdrachten met steun van de Unie die in 2025 zijn afgesloten en in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt. Het aandeel aanbestedingsprocedures via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking met steun van de Unie wordt verlaagd tot 6%, gemeten volgens de methode van het scorebord van de eengemaakte markt.
251	C10.R11: Ondernemende Bulgarije	Mijlpaal	Invoering van een procedure en vereisten voor de afgifte en intrekking van een visum voor startende ondernemers	Bepalingen in de wet betreffende de inwerkingtreding van de door de ministerraad vastgestelde verordening inzake de procedure en de vereisten voor de afgifte en intrekking van een startvisum				KWARTAL 3	2022	De Raad van Ministers stelt een verordening vast tot vaststelling van de procedure en de voorwaarden voor de afgifte en intrekking van het vestigingsvisum, zoals ingevoerd bij artikel 24 septdecies van de Wet op de buitenlandse burgers. De verordening regelt de oprichting van een raad van deskundigen als adviesorgaan voor de minister van Economische Zaken om advies uit te brengen over ingediende projecten, waarbij een certificaat voor hoogtechnologische en/of innovatieve projecten, genaamd “Start-up visa”, wordt aangevraagd, alsmede

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
										de voorwaarden en procedure voor de afgifte, verlenging en intrekking van het certificaat.
252	C10.R11: Ondernemende Bulgarije	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet op de persoonlijke faillissementen	Bepalingen van de wet op de persoonlijke faillissementen die de inwerkingtreding ervan aangeven				KWAR TAAL 3	2022	De wet op de persoonlijke faillissementen voorziet in insolventieprocedures voor natuurlijke personen, met inbegrip van een terugbetalingsplan, tegeldemaking van activa en insolventieprocedures bij afwezigheid van inkomsten en eigendommen van natuurlijke personen.
253	C10.R11: Ondernemende Bulgarije	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nieuw hoofdstuk in de handelswet voor de invoering van een nieuwe rechtsvorm van een handelsvennootscha p	Bepalingen in de handelswet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen				KWAR TAAL 4	2022	Met de wijzigingen wordt in de handelswet een hoofdstuk opgenomen voor een nieuwe rechtsvorm van een handelsvennootschap, die moet voorzien in flexibelere instrumenten voor bedrijfsontwikkeling, met inbegrip van overnameovereenkomsten, optiepools, converteerbare leningen, het aanbrengen en afslepen van rechten, en variabel kapitaal.
255	C10.R11: Ondernemende Bulgarije	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) inzake werken op afstand	Bepalingen in de rechtshandeling (en) ter aanduiding van de inwerkingtreding				KWAR TAAL 2	2025	De rechtshandeling (en) heeft (hebben) betrekking op werken op afstand in verband met de gezondheid en veiligheid van de arbeidsomstandigheden, de melding van werk en het toezicht op de arbeidstijd.

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
256	C10.R12: Raad voor economische analyse	Mijlpaal	Institutionalisering van de Raad Economische Analyse	Raad Economische Analyse en zijn secretariaat opgericht en operationeel				KWAR TAAL 3	2022	De Economische Analyseraad wordt opgericht als adviesorgaan en wordt ondersteund door een secretariaat. Verwacht wordt dat het de Bulgaarse regering zal voorzien van grondige academische economische expertise. De belangrijkste resultaten zijn een jaarverslag over de toestand van de Bulgaarse economie, waarin de uitdagingen en risico's worden beschreven en oplossingen worden voorgesteld.
258	C10.I1: Modernisering van het eengemaakt informatiesysteem van de rechtbanken	Mijlpaal	Upgrade van het informatiesysteem voor de Unified Courts (Unified Courts Information System)	Geüpgraded Unified Information System of Courts (geüpgraded Unified Information System of Courts)				KWAR TAAL 4	2025	Het informatiesysteem van de Unified Courts Information System wordt bijgewerkt door toevoeging van de volgende modules: - een module voor de toewijzing en digitalisering van betalingsbevelprocedures; - module voor het beheer van bemiddelingsprocedures. Er moeten 3 000 computers met monitors en 2 200 laptops worden geleverd. Apparatuur voor gegevensopslag wordt geïnstalleerd in twee kerndatacentra en in één archiefdatacentrum.
260	C10.I2: Digitalisering van gerechtelijke procedures in de administratieve rechtspraak	Mijlpaal	Informatiemodules en -hardware voor de digitalisering van gerechtelijke procedures op het gebied van bestuursrechtspraak	Ingevoerde informatiemodules; hardware voor hoorzittingen op afstand en voor gegevensopslag geleverd				KWAR TAAL 4	2025	Aanvaardingsprotocol ('s) voor de upgrade van het ene casemanagementinformatiesysteem door toevoeging van informatiemodules die de mogelijkheid bieden: (i) elektronisch toegang te krijgen tot dossiermateriaal en documenten in te dienen; (ii) voor elektronische betekening of kennisgeving van dagvaarding; en (iii) hoorzittingen op afstand te houden. Er wordt een of meer protocollen opgesteld voor de levering van hardware aan de administratieve

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
										rechtbanken van het land voor hoorzittingen op afstand. Er worden aanvaardingsprotocollen afgegeven voor de installatie van de hardware voor gegevensopslag in een datacentrum van de Hoge Raad van Justitie.
263	C10.I3: Informatie- en communicatie- infrastructuur bij het Openbaar Ministerie	Mijlpaal	Informatie- en communicatie- infrastructuur bij het Openbaar Ministerie	Verbetering van de informatie- en communicatie- infrastructuur bij het Openbaar Ministerie				KWAR TAAL 2	2025	Hardware en software worden geleverd en/of geïnstalleerd met betrekking tot de informatie- en communicatiesystemen bij het Openbaar Ministerie.
265	C10.I4: Veiligheidsdien sten	Mijlpaal	Beveiligings- en bewakingssystemen	Beveiligings- en videobewakingssyst emen verbeterd en politieauto's gekocht				KWAR TAAL 2	2026	Het geïntegreerd geautomatiseerd veiligheidssysteem (IASS) en het geografisch informatiesysteem (GIS) van het ministerie van Binnenlandse Zaken worden geüpgraded: • IAS's met capaciteiten voor gegevens- en videoanalyse • GIS met analytische en visualisatiefuncties. Videobewakingssystemen worden geüpgraded met een voertuignummerherkenningsfunctie op 18 wegkruispunten op de ringweg van Sofia. Er worden 300 politievoertuigen aangeschaft die zijn uitgerust met videobewakingssystemen.
267	C10.I4: Veiligheidsdien sten	Mijlpaal	Aankoop van carrosseriecamera's	Aanvaardings- protocol(len)				KWAR TAAL 2	2025	Aanvaardingsprotocol(len) voor 1 146 politiecamera's.
270	C10.I6: Ondersteuning van een proeffase voor	Mijlpaal	Invoering van modellering van bouwinformatie	Toegankelijke IT- infrastructuur; geleverde hardware en software;				KWAR TAAL 2	2026	Er wordt een website met onlinecursussen en onlinecursussen voor deskundigen uit de particuliere sector opgezet. Onlinecursussen worden onderverdeeld in twee soorten. Er moet één type

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
	de invoering van modellering van bouwinformatie			georganiseerde opleidingen						beschikbaar zijn voor consultants en zich richten op hun behoeften in het BIM-proces. Het tweede type opleidingen is gericht op de ontwerp kantoren en bouwbedrijven en is gericht op het gebruik van de nodige software en de praktische toepassingen. Er zijn aanvaardings- en leveringsprotocollen afgegeven voor IT-infrastructuur waarmee bouwprojecten in BIM-formaat kunnen worden ingediend. Er zijn acceptatie- en leveringsprotocollen afgegeven voor hardware en software voor in totaal 300 werkplekken bij de overheid. Er worden opleidingen georganiseerd voor overheidsdiensten.
273	C10.I7: Uniform informatiesysteem voor ruimtelijke ordening, investeringsont werp en bouwvergunningen	Mijlpaal	Platform voor ruimtelijke ordening, investeringsontwerp en bouwvergunningen	Toegankelijk platform				KWAR TAAL 2	2026	Een platform voor het verlenen van administratieve diensten op het gebied van ruimtelijke ordening, investeringsontwerp en bouwvergunningen is toegankelijk.
278	C10.I10: Monitorstat- systeem	Mijlpaal	Verbeterd Monitorstat- systeem	Systeemupgrade en vaststelling van een methode				KWAR TAAL 4	2025	Het Monitorstat-systeem krijgt een upgrade tot een instrument waar strategische documenten kunnen worden geüpload en de voortgang ervan kan worden gemonitord. Er wordt een methode voor strategische documenten vastgesteld.

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
279	C10.II1: Informatie en administratieve omgeving voor het plan voor herstel en veerkracht	Mijlpaal	Invoering van een register voor toezicht op de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan	Auditverslag ter bevestiging van de functies van het opslagsysteem				KWAR TAAL 2	2022	Vóór het eerste betalingsverzoek is een systeem voor het monitoren van de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan opgezet en operationeel. Het systeem omvat ten minste de volgende functies: a) het verzamelen van gegevens en het monitoren van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen; c) verzameling en opslag van en toegang tot de gegevens als vereist bij artikel 22, lid 2, onder d), punten i) tot en met iii), van Verordening (EU) 2021/241.
280	C10.II1: Informatie en administratieve omgeving voor het plan voor herstel en veerkracht	Doel	Actualisering van videogidsen om alle bedrijfsprocessen van het RRP- informatiesysteem volledig te bestrijken		Aantal	0	36	KWAR TAAL 2	2022	Invoering van een visualisatie van workflows in de vorm van videogidsen om het werk van gebruikers te vergemakkelijken. Gezien de aanpassing van het uniform beheersinformatiesysteem voor de structurele instrumenten van de EU in Bulgarije (UMIS 2020) met het oog op de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan, alsook het unieke karakter van het nieuwe instrument, worden de gidsen specifiek toegesneden op het herstel- en veerkrachtplan: Naar verwachting zullen 36 videogidsen worden bijgewerkt, die naar verwachting alle mogelijke zakelijke processen bestrijken waarmee gebruikers bij de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan kunnen worden geconfronteerd wanneer zij in het informatiesysteem werken.
281	C10.II1: Informatie en administratieve omgeving voor het plan voor herstel en veerkracht	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de handeling tot instelling van het beheers- en controlesysteem voor het herstel- en veerkrachtplan	Vaststelling en inwerkingtreding van de handeling (een besluit van de minister van Financiën) tot goedkeuring van het				KWAR TAAL 2	2022	Het beheers- en controlesysteem in het kader van het herstel- en veerkrachtplan wordt vóór het eerste betalingsverzoek goedgekeurd en omvat: • de ministeries/instanties die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van controles op de uitvoering van het plan (investerings en hervormingen); • de specificatie van maatregelen ter bestrijding van fraude, corruptie, dubbele financiering en

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
				beheers- en controlesysteem						belangenconflicten en regelingen voor het melden en corrigeren van ernstige onregelmatigheden.
282	C10.I11: Informatie en administratieve omgeving voor het plan voor herstel en veerkracht	Mijlpaal	Een goedgekeurde analyse van de werklust voor het directoraat Nationale Fondsen en de centrale coördinatie- eenheid, inwerkingtreding van de wijzigingen van de structuurvoorschrift en voor het Uitvoerend Agentschap “Audit van EU-fondsen” en de uitvoering van de respectieve aanbevelingen	Een goedgekeurde analyse van de werklust voor het directoraat Nationale Fondsen en de centrale coördinatie-eenheid, bepaling in de wijzigingen van de structuurvoorschrift en voor het Uitvoerend Agentschap “Audit van EU-fondsen”, met vermelding van de inwerkingtreding van de wijzigingen, en de respectieve aanbevelingen zijn uitgevoerd				KWAR TAAL 2	2022	Er wordt een analyse van de werklust uitgevoerd voor het directoraat Nationale Fondsen, de centrale coördinatie-eenheid en het Uitvoerend Agentschap “Audit van de EU-fondsen”, rekening houdend met de lasten die voortvloeien uit de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht en de gewijzigde functies en/of verantwoordelijkheden van de twee organen. De analyse verschaft adequate informatie over de behoeften aan administratieve capaciteit en ontwikkelt een reeks aanbevelingen om waar nodig onvoldoende capaciteit aan te pakken, waarbij de huidige beschikbare middelen en taken als uitgangspunt worden genomen. Op basis van de analyse en de aanbevelingen worden de besluiten over de toewijzing van de nodige middelen en over de inwerkingtreding van de wijzigingen van de verordeningen voor beide organen vóór het eerste betalingsverzoek genomen.
283	C10.I11: ISamenstelling en administratieve omgeving voor het plan voor herstel en veerkracht	Doel	Opgeleide personeelsleden inzake aanbestedingen		Aantal	0	800	KWAR TAAL 4	2022	De opleidingen worden afgesloten met een certificaat en omvatten personeel van gemeenten, begrotingsexploitanten en staatsbedrijven, met name die met verantwoordelijkheden in verband met de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan.
284	C10.I11: Informatie en administratieve	Mijlpaal	Actualiseren of uitbrengen van videogidsen	Actualiseren en/of uitbrengen van videogidsen				KWAR TAAL 2	2025	Er worden videogidsen over het uniform beheersinformatiesysteem uitgebracht of bestaande videogidsen worden geactualiseerd.

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwarta al	Jaar	
	omgeving voor het herstel- en veerkrachtplan									
285	C10.I11: Informatie en administratieve omgeving voor het plan voor herstel en veerkracht	Mijlpaal	Opleidingen over de activiteiten in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit	Georganiseerde opleidingen		0		KWAR TAAL 4	2025	Opleidingen over de activiteiten in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit.

K. COMPONENT 11: SOCIALE INTEGRATIE

Deze component van het Bulgaarse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel sociale inclusie te bevorderen door:

- verbetering van de sociale bescherming en dienstverlening. Dit omvat een hervorming van de minimuminkomensregeling en de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor het bureau voor sociale bijstand en voor het arbeidsbureau;
- hervorming van de verlening van langdurige zorg in Bulgarije, overeenkomstig de gemeenschappelijke Europese richtsnoeren voor de overgang van institutionele naar gemeenschapsgebaseerde zorg en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Daarnaast worden personen met een permanente handicap ondersteund door middel van hulpmiddelen om hun mobiliteit en zelfstandig wonen te bevorderen;
- bevordering van de sociale economie en de culturele en creatieve sectoren. Dit wordt bereikt door de bouw van focuscentra voor de sociale en solidaire economie die sociale ondernemingen ondersteunende instrumenten bieden, door subsidieregelingen voor de culturele en creatieve sectoren op te zetten en door de inhoud van archieven te digitaliseren.

De component omvat twee hervormingen en zeven investeringen en draagt bij tot het aanpakken van de uitdagingen die in de landspecifieke aanbevelingen zijn vastgesteld, met name de aanbevelingen om de tekortkomingen van de minimuminkomensregeling aan te pakken (landspecifieke aanbevelingen 2 2020 en 4 2019), en om de toegang tot geïntegreerde diensten voor arbeidsvoorziening en sociale diensten te verbeteren (landspecifieke aanbeveling 4 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

K.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare

financiële steun

Hervorming 1 (C11.R1): Hervorming van de minimuminkomensregeling

Het doel van de hervorming is de criteria te herzien en de dekking van de minimuminkomensregeling uit te breiden.

De maatregel bestaat uit een analyse en de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) betreffende de minimuminkomensregeling.

Hervorming 2 (C11.R2): Hervorming van de sociale dienstverlening

Het doel van de hervorming is de kwaliteit van de sociale diensten in Bulgarije te waarborgen.

De maatregel bestaat uit de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) betreffende sociale diensten.

Investing 1 (C11.I1): Infrastructuurwerken in instellingen voor langdurige zorg

Het doel van de investering is de uitvoering van infrastructuurwerken in het gebouwenbestand van de instellingen waar sociale diensten worden verleend aan personen met een handicap en ouderen.

De maatregel bestaat uit bouw- en renovatiewerkzaamheden.

Investering 2 (C11.I2): Verstrekking van hulpmiddelen aan personen met een permanente handicap

Het doel van de investering is voorwaarden te scheppen voor de sociale inclusie van personen met een permanente handicap.

De maatregel bestaat uit de verstrekking van vouchers voor de aankoop van hulpmiddelen.

Investering 3 (C11.I3): Ontwikkeling van de sociale economie

Het doel van deze investering is de sociale economie te bevorderen door bijstand te verlenen aan de ontwikkeling van ondernemingen en organisaties in de sociale en solidaire economie.

De investering omvat de bouw van focuscentra voor de sociale en solidaire economie, die ondernemingen en organisaties in de sociale en solidaire economie ondersteunen door adviesactiviteiten en technische bijstand te verlenen, onder meer door bijstand te verlenen bij de digitalisering van de bedrijfsprocessen van die ondernemingen. De locatie van de focuscentra zorgt ervoor dat elke regio, zoals bepaald op niveau 2 van de nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek, door één focuscentrum wordt bediend.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 4 (C11.I4): Renovatie van het Bureau voor sociale bijstand

Het doel van deze investering is de territoriale structuren van het Bureau voor sociale bijstand te renoveren, met inbegrip van toegankelijkheid voor personen met een handicap.

De maatregel bestaat uit renovatiewerkzaamheden en de levering van apparatuur.

Investering 5 (C11.I5): Digitale diensten bij het arbeidsbureau

Het doel van deze investering is de efficiëntie en kwaliteit van de door het arbeidsbureau verleende diensten te verbeteren.

De maatregel bestaat uit de levering van digitale diensten en apparatuur.

Investering 6 (C11.I6): Ondersteuning van de culturele sector

Het doel van de investering is de culturele sector in Bulgarije te ondersteunen.

De maatregel bestaat uit de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) en de verlening van subsidie steun.

Investering 7 (C11.I7): Digitalisering van archieven

Het doel van de investering is de inhoud van archieven te digitaliseren, er toegang toe te verschaffen en de bewaring ervan mogelijk te maken.

De maatregel bestaat uit de publicatie van een methodologie, het digitaliseren van inhoud en het beschikbaar stellen ervan op een e-platform.

Investing 8 (C11.I8): Cultuurinfrastructuur

Het doel van de investering is de digitalisering van de infrastructuur en bedrijfsprocessen van het National Palace of Culture en het Festival and Congress Centre — Varna.

De maatregel bestaat uit de levering van apparatuur.

K.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicator voor mijlpalen	Kwantitatieve indicator voor het streefcijfer			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
286	C11.R1: Hervorming van de minimuminkomensr egeling	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de secundaire wetgeving van de Wet op de sociale bijstand	Bepaling in het afgeleide recht betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen van de Wet op de sociale bijstand				KWARTA AL 1	2022	Om de toereikendheid en dekking van de minimuminkomensregeling te vergroten, omvatten de wijzigingen een geleidelijke verhoging van de percentages die worden gebruikt voor de berekening van de inkomensdrempel van de minimuminkomensregeling, het gedifferentieerde minimuminkomen (DMI), als volgt: - voor 2022: met een gemiddelde coëfficiënt van ten minste 1,10; - voor 2023: met een coëfficiënt van ten minste 1 365; - voor 2024: met een coëfficiënt van ten minste 1 224
287	C11.R1: Hervorming van de minimuminkomensr egeling	Mijlpaal	Afronding van een verslag over de minimuminkomensr egeling	Eindverslag van het ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid, gepubliceerd op de website van het ministerie.				KWARTA AL 4	2022	De analyse bevat empirisch onderbouwde aanbevelingen om de effectieve dekking uit te breiden, de doelgerichtheid van de minimuminkomensregeling te verbeteren, het gebruik van betaald werk te stimuleren, gekoppelde activeringsmaatregelen via de ODA's te verbeteren en de administratieve lasten voor personen en voor de administratie in de aanvraagprocedures aanzienlijk te verminderen. De analyse moet: - de subsidiabiliteits- en werkcriteria van de minimuminkomensregeling te herzien, met inbegrip van eigendomsriteria, registratie van ODA's en vereisten voor maatschappelijk werk, samen met de uitvoering van activeringsmaatregelen; - de werkgelegenheidsprikkels te herzien, met inbegrip van de verlaging van de uitkeringen voor de ontvangers van de

										minimuminkomenssteun die gebruikmaken van betaald werk; - de administratieve lasten van het proces te analyseren en hiermee rekening te houden in haar aanbevelingen met het oog op een aanzienlijke vermindering; Voor de bovenstaande elementen bevat de analyse verwijzingen naar de uitdagingen die in het kader van het Europees Semester zijn vastgesteld en naar analyses van internationale organisaties met relevante deskundigheid.
288	C11.R1: Hervorming van de minimuminkomensregeling	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) met betrekking tot de minimuminkomensregeling	Bepalingen in de rechtshandeling (en) betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen				KWARTA AL 2	2025	De wijzigingen van de rechtshandeling (en) voorzien in: - herzieningen van de criteria voor subsidiabiliteit en werkvereisten in verband met de minimuminkomensregeling, met inbegrip van het verkorten van de vereiste registratietijd bij de diensten voor arbeidsvoorziening van 6 tot 3 maanden, en het invoeren van stimulansen om werk te vinden; - koppeling van het gedifferentieerde minimuminkomen (Differentiated Minimum Income — DMI) aan de jaarlijks geactualiseerde armoederisicodrempel; - de armoederisicodrempel wordt geharmoniseerd met de Eurostat-methode; - de zekerheid dat voor elke doelgroep van de regeling de DMI wordt berekend door een groepspecifieke coëfficiënt te vermenigvuldigen met een verankeringselement dat alle doelgroepen gemeen hebben: - o voor elke doelgroep mag de groepspecifieke coëfficiënt niet lager zijn dan de waarde voor 2021; - o het verankeringselement is gelijk aan ten minste 30 % van de meest recente AROP-drempel; - invoering van de wettelijke definitie van “economisch inactief”;

										- bepalingen ter specificatie van de activiteiten voor de activering van de “economisch inactieven”.
290	C11.R2: Hervorming van de sociale dienstverlening	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de verordening betreffende de kwaliteit van sociale diensten	Bepaling in de verordening betreffende de inwerkingtreding van de verordening betreffende de kwaliteit van sociale diensten				KWARTA AL 2	2022	In de verordening betreffende de kwaliteit van sociale diensten worden de minimumkwaliteitsnormen voor de verlening van sociale diensten vastgesteld. De minimumkwaliteitsnormen hebben betrekking op: - de architectonische eisen van nieuwe instellingen voor residentiële zorg, met inbegrip van het maximaal aantal gebruikers per instelling die sociale diensten verleent en het maximaal aantal gebruikers per slaapkamer. Gebruikers per slaapkamer mogen niet meer dan twee bedragen; - de sociale diensten die worden verleend door de dagverblijven die de instellingen voor residentiële zorg begeleiden, met inbegrip van adviesactiviteiten en verstrekte therapie; - de vereisten voor de modernisering van bestaande voorzieningen voor residentiële zorg, met inbegrip van tehuizen voor ouderen. Bovendien heeft de verordening betrekking op: - de procedures voor het toezicht op en de evaluatie van de verlening van sociale diensten door verantwoordelijke entiteiten; - de normen voor de kwalificaties en de professionele ontwikkeling van het personeel dat sociale diensten verleent.
291	C11.R2: Hervorming van de sociale dienstverlening	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) inzake de nationale kaart van sociale diensten	Bepaling in de rechtshandeling (en) betreffende de inwerkingtreding				KWARTA AL 2	2025	De nationale kaart van sociale diensten omvat: - een lijst van sociale diensten op gemeentelijk en districtniveau die geheel of gedeeltelijk uit de overheidsbegroting worden gefinancierd; - het maximaal aantal gebruikers voor elke sociale dienst waarvoor financiering geheel of gedeeltelijk uit de staatsbegroting wordt verstrekt.

293	C11.I1: Infrastructuurwerken in instellingen voor langdurige zorg	Doel	Gerenoveerde en/of gebouwde instellingen voor langdurige zorg en bejaardentehuizen		Aantal	0	270	KWARTA AL 2	2026	In de documentatie van de oproep tot het indienen van proopsalen wordt vereist dat elk van de residentiële zorginstellingen zich bevindt in de nabijheid van een instelling die begeleidende gespecialiseerde sociale diensten verleent aan personen met een handicap. Renovatiewerkzaamheden voor 73 bestaande woningen voor bejaarden worden uitgevoerd. Er worden renovatie- en/of bouwwerkzaamheden uitgevoerd voor 155 nieuwe instellingen voor residentiële zorg en 42 nieuwe inrichtingen voor het verlenen van begeleidende gespecialiseerde en sociale adviesdiensten aan personen met een handicap.
297	C11.I2: Verstreking van hulpmiddelen aan personen met een permanente handicap	Mijlpaal	Methode voor de selectie van personen met een permanente handicap	Goedkeuring door het ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid				KWARTA AL 4	2022	Er wordt een methode vastgesteld voor het bepalen van de selectieprocedure voor het toewijzen van hulpmiddelen aan personen met een permanente handicap. De methodologie wordt opgebouwd met inachtneming van de gezondheids- en specifieke behoeften en de sociaal-demografische kenmerken van personen met een permanente handicap.
298	C11.I2: Verstreking van hulpmiddelen aan personen met een permanente handicap	Mijlpaal	Selectie van personen met een permanente handicap om hulpmiddelen te ontvangen	Goedkeuring van de selectie van ontvangers voor hulpmiddelen				KWARTA AL 2	2026	De selectie van 2 148 personen met een permanente handicap om hulpmiddelen te ontvangen, moet worden goedgekeurd. De begunstigden van de hulpmiddelen worden geselecteerd overeenkomstig de methode voor de selectie van personen met een permanente handicap (mijlpaal 297).
299	C11.I3: Ontwikkeling van de sociale economie	Doel	Bouwen en uitrusten van 6 regionale focuscentra		Aantal	0	6	KWARTA AL 4	2022	De bouw- en/of renovatiewerkzaamheden worden afgerond voor 6 regionale focuscentra. Bovendien moet uitrusting, met inbegrip van meubilair, worden geleverd en geïnstalleerd.

303	C11.I4: Renovatie van het Bureau voor sociale bijstand	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de territoriale structuren van het Agentschap voor sociale bijstand	Ondertekende contracten				KWARTA AL 2	2025	Met betrekking tot de territoriale structuren van het Agentschap voor sociale bijstand hebben de contracten betrekking op renovatiewerkzaamheden of de levering van klimaatregelingsapparatuur of de levering van trappenklimapparatuur.
304	C11.I4: Renovatie van het Bureau voor sociale bijstand	Doel	Territoriale structuren van het Bureau voor sociale bijstand gerenoveerd		Aantal	0	419	KWARTA AL 4	2025	Er worden renovatiewerkzaamheden uitgevoerd van 91 territoriale structuren van het Bureau voor sociale bijstand. Er worden klimaatregelingsapparatuur geleverd in 181 territoriale structuren van het Agentschap voor sociale bijstand. In 147 territoriale structuren van het Agentschap voor sociale bijstand moeten staatklimvoorzieningen worden geïnstalleerd.
306	C11.I5: Digitale diensten bij het arbeidsbureau	Mijlpaal	Digitale diensten voor het arbeidsbureau	Digitale diensten toegankelijk				KWARTA AL 2	2026	Het arbeidsbureau heeft toegang tot: - het informatiesysteem van de nationale databank; - het digitale laboratoriumplatform; - de sollicitatie, met een lijst van opleidingen en vacatures; - software voor de verwerking van enquêteresultaten; - de digitale diensten met betrekking tot werkgelegenheidssubsidies, opleidingen en registratieprocedures voor werkzoekenden. Het digitale laboratorium en de applicatie, waarin opleidingen en vacatures worden opgesomd, worden openbaar gemaakt. Daarnaast moeten 428 tabletten en ID-kaartlezers worden geleverd.

307	C11.I6: Ondersteuning van de culturele sector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) betreffende het nationaal cultuurfonds	Bepaling in de rechtshandeling (en) betreffende de inwerkingtreding				KWARTA AL 2	2025	De rechtshandeling (en) voorziet (voorzien) in: - een herziening van de organisatie- en beheersstructuur van het Nationaal Cultuurfonds; - toezicht op de activiteiten van het Nationaal Cultuurfonds.
308	C11.I6: Ondersteuning van de culturele sector	Doel	Steun voor de culturele sector		Aantal	0	460	KWARTA AL 4	2025	Subsidiesteun via door het Nationaal Cultureel Fonds beheerde subsidieregelingen wordt als volgt verstrekst: — subsidieregeling “Steun voor Europese culturele samenwerking”, waarvoor ten minste 10 % medefinanciering van de begunstigden vereist is. — subsidieregeling “Steun voor ontwikkeling en publiekstoegang”, waarvoor ten minste 10 % medefinanciering van de begunstigden vereist is. — subsidieregeling “Nieuwe generatie lokaal cultuurbeleid” met twee oproepen tot het indienen van voorstellen. De eerste oproep is gericht op gemeenten die districtscentra zijn en het subsidiebedrag ligt tussen 170 000 BGN en 2 000 000 BGN, met 50 % medefinanciering door de begunstigden. De tweede oproep is gericht op gemeenten die geen districtscentra zijn, met 25 % medefinanciering door de begunstigden.
312	C11.I7: Digitalisering van archieven	Mijlpaal	Methodologie en normen voor de digitalisering van inhoud	Publicatie van de methodologie en normen voor de digitalisering van inhoud				KWARTA AL 2	2025	De methodologie omvat de criteria voor de aanwijzing van instellingen als nationale coördinatoren en de criteria voor de selectie van inhoud, alsmede de normen die van toepassing zijn op de inhoud die wordt gedigitaliseerd. De normen zijn van toepassing op de digitalisering van de inhoud van musea, bibliotheken en archieven.

314	C11.I7: Digitalisering van archieven	Milesone	Instellingen met gedigitaliseerde items beschikbaar op een nieuw digitaal platform voor de digitalisering van inhoud	Gedigitaliseerde inhoud en geleverde apparatuur				KWARTA AL 2	2026	Gedigitaliseerde inhoud van de archieven van de Bulgaarse nationale film, de Bulgaarse nationale televisie en de Bulgaarse nationale radio, het Bulgaarse nieuwsagentschap en het nationaal archieffonds zal beschikbaar zijn op een nieuw digitaal platform voor cultureel erfgoed. Daarnaast moet apparatuur worden geleverd voor de digitalisering van inhoud in ten minste 28 musea en 7 bibliotheken.
314a	C11.I8: Cultuurinfrastructuur	Mijlpaal	Digitale apparatuur	Geleverde digitale apparatuur				KWARTA AL 2	2026	Met betrekking tot het Nationaal Cultuurpaleis en het Festival en het Congrescentrum — Varna, wordt het volgende geleverd: - 66 led displays en software voor de besturing ervan; - Platform voor de digitalisering van bedrijfsprocessen; - Netwerkkapparatuur en cyberbeveiligingsplatform.

L. COMPONENT 12: GEZONDHEIDSZORG

Deze component van het Bulgaarse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel de verlening en beschikbaarheid van gezondheidsdiensten in heel Bulgarije te verbeteren. Het omvat zes hervormingen en zeven investeringen.

De component omvat investeringen in de gezondheidssector op het hele grondgebied, met inbegrip van de modernisering van een deel van de ziekenhuizen en medische voorzieningen die pediatrie, oncologische of psychiatrische zorg verlenen.

De component omvat ook de bouw van eenheden voor ambulante zorg, de oprichting van een luchtambulancesysteem en maatregelen om tekorten aan gezondheidswerkers aan te pakken, met inbegrip van hun onevenwichtige geografische spreiding.

De verbetering van e-gezondheid en digitale innovatie in de gezondheidszorg wordt ondersteund door de voltooiing van de uitvoering van het nationale gezondheidsinformatiesysteem en door de ontwikkeling van een platform voor medische diagnostiek.

Daarnaast introduceert de component strategieën en actieplannen ter ondersteuning van de investeringen. De nationale strategieën en plannen hebben ook betrekking op aanvullende relevante kwesties, waaronder gezondheidseducatie op scholen en gezond ouder worden.

De component draagt bij tot het aanpakken van de uitdagingen die in de landspecifieke aanbevelingen zijn vastgesteld om voldoende financiële middelen vrij te maken om de veerkracht, toegankelijkheid en capaciteit van het gezondheidsstelsel te versterken, een evenwichtige geografische spreiding van gezondheidswerkers te waarborgen (landspecifieke aanbeveling 1 2020), de toegang tot gezondheidsdiensten te verbeteren en tekorten aan gezondheidswerkers aan te pakken (landspecifieke aanbeveling 4 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

L.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C12.R1): Modernisering van het strategisch kader voor de gezondheidszorg

Het doel van de hervorming is het gezondheidsstelsel beter bestand te maken tegen schokken en de toegang van de bevolking tot hoogwaardige en tijdige gezondheidszorg te verbeteren door de strategische onderbouwing van toekomstige investeringen en hervormingen te bieden en relevante acties in kaart te brengen.

De hervorming omvat de vaststelling van een aantal strategieën en plannen, namelijk:

- de nationale gezondheidsstrategie 2030, die tot doel heeft de bestaande structurele uitdagingen van de gezondheidssector aan te pakken, met inbegrip van de tekorten aan gezondheidswerkers op het hele grondgebied, door de strategische doelstellingen en prioriteiten voor een periode van 10 jaar vast te stellen;
- de nationale strategie voor geestelijke gezondheid van de burgers van de Republiek Bulgarije 2021-2030, waarin aanbevelingen worden gedaan om de integratie van

psychiatrische diensten in gemeenschapsgebaseerde diensten en thuis ontvangen diensten te bevorderen (de-institutionalisering), en om de belangrijkste problemen van het psychiatrische zorgstelsel in het land aan te pakken, met inbegrip van verouderde apparatuur en faciliteiten en personeelstekorten;

- de nationale strategie voor de gezondheid van kinderen en adoptie en pediatrische zorg in de Republiek Bulgarije 2030, waarin gerichte aanbevelingen worden gedaan om de gezondheidszorg voor kinderen en adolescenten vanaf de zwangerschap te versterken;
- de nationale strategie voor gezonde voeding en ouder worden in de Republiek Bulgarije 2021-2030. De strategie bevordert een uitgebreide reeks aanbevelingen die gericht zijn op de gezondheid en het welzijn van ouderen, rekening houdend met regionale demografische trends en de beschikbaarheid van diensten, met inbegrip van toegang tot gezondheidszorg en sociale diensten.

De vaststelling van deze strategieën wordt aangevuld met de vaststelling van begeleidende actieplannen voor de uitvoering ervan. In de actieplannen wordt voortgebouwd op de aanbevelingen van de strategieën om maatregelen te schetsen, met inbegrip van het tijdschema ervan.

De hervorming omvat ook de goedkeuring van:

- de nationale kaart over de langetermijnbehoeften van de gezondheidszorg in Bulgarije, waarin aanbevelingen worden gedaan over de wijze waarop een evenwichtige verdeling van de gezondheidsdiensten in Bulgarije kan worden bevorderd, op basis van een analyse van de gezondheidsvoorzieningen in elke regio;
- het nationale plan voor de bestrijding van kanker in de Republiek Bulgarije 2021-2027, waarin maatregelen worden uiteengezet om de incidentie en sterfte van kanker te verminderen, gericht op screeningactiviteiten voor vroegtijdige opsporing van kanker, alsook kankerbehandelingen;

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2025 voltooid.

Hervorming 2 (C12.R2): Ontwikkeling van e-gezondheid en van het nationale gezondheidsinformatiesysteem

Het doel van de hervorming is bij te dragen tot de ontwikkeling van e-gezondheidszorg.

De maatregel bestaat uit de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake e-gezondheidszorg en de upgrade van het nationale gezondheidsinformatiesysteem (NHIS).

Hervorming 3 (C12.R3): Beroepen in de gezondheidszorg aantrekkelijker maken en een evenwichtigere verdeling van gezondheidswerkers over het grondgebied bevorderen

Het doel van de hervorming is bij te dragen tot het terugdringen van de tekorten aan gezondheidswerkers en de ongelijke verdeling ervan over het land.

De maatregel bestaat uit de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) en andere acties.

Hervorming 6 (C12.R6): Plan voor modern gezondheidsonderwijs op scholen

Het doel van de hervorming is bij te dragen tot het terugdringen van ziekten die voorkomen kunnen worden door middel van onderwijs in de gezondheidszorg op scholen.

De hervorming bestaat uit de ontwikkeling en goedkeuring van een plan voor gezondheidseducatie op de Bulgaarse school 2021-2027. Het plan bevat maatregelen ter bevordering van een gezonde levensstijl onder leerlingen op het gebied van reproductieve gezondheid, voeding en schadelijke consumptie van alcohol en andere psychoactieve stoffen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.

Investing 1 (C12.I1): Modernisering van ziekenhuisvoorzieningen

Het doel van deze investering is de modernisering van de uitrusting van voorzieningen voor pediatrische en oncologische zorg.

De maatregel bestaat uit de levering van medische apparatuur en bouw- en/of renovatiewerkzaamheden.

Investing 2 (C12.I2): Centra voor interventionele diagnose en endovasculaire behandeling van cerebrovasculaire ziekten

Het doel van de investering is de toegang tot zorg voor cerebrovasculaire aandoeningen te verbeteren.

De maatregel bestaat uit bouwwerken en de levering van uitrusting voor gespecialiseerde centra in ziekenhuizen.

Investing 3 (C12.I3): Modernisering van psychiatrische zorg

Het doel van de investering is de verouderde uitrusting en infrastructuur van psychiatrische voorzieningen te moderniseren.

De maatregel bestaat uit het renoveren en opknappen van psychiatrische zorgfaciliteiten en het voorzien van nieuwe medische apparatuur.

Investing 4 (C12.I4): Invoering van een luchtambulancesysteem

Het doel van deze investering is het opzetten van een luchtambulancesysteem.

De maatregel bestaat uit de aankoop van helikopters en de bouw van operationele locaties met hangars.

Investing 5 (C12.I5): Nationaal digitaal platform voor medische diagnostiek

Het doel van de investering is een hogere kwaliteit van de IT-infrastructuur voor medische diagnostische diensten tot stand te brengen.

De maatregel bestaat uit de oprichting van een digitaal platform voor medische diagnostiek.

Investering 7 (C12.I7): Ontwikkeling van ambulante zorg

Het doel van deze investering is preventieve en ambulante zorg in afgelegen gebieden te bevorderen.

De maatregel bestaat uit het bouwen of renoveren van ambulante medische eenheden of ambulante containers.

L.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaa l	Jaar	
315	C12.R1: Modernisering van het strategisch kader voor de gezondheidszorg	Mijlpaal	Nationale strategie voor de geestelijke gezondheid van de burgers van de Republiek Bulgarije 2021-2030 en actieplan voor de uitvoering van de strategie	Goedkeuring van de strategie en het actieplan door de Raad van Ministers				KWART AAL 2	2021	In de nationale strategie voor de geestelijke gezondheid van de burgers van de Republiek Bulgarije 2021-2030 worden de strategische doelstellingen en prioriteiten voor een periode van tien jaar vastgesteld en worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot: - de integratie van psychiatrische zorg in gemeenschaps- en thuisdienstverlening (de-institutionalisering) voor mensen met een psychische aandoening en eetstoornissen; - tekorten aan personeel dat werkzaam is op het gebied van geestelijke gezondheid; - renovatiebehoeften van de faciliteiten voor psychiatrische zorg. In het actieplan worden maatregelen en acties geformuleerd, met inbegrip van het tijdschema, om de aanbevelingen van de strategie uit te voeren.
316	C12.R1: Modernisering van het strategisch kader voor de gezondheidszorg	Mijlpaal	Nationale kaart van de langetermijnbehoeften van de gezondheidszorg	Aanneming door de Raad van Ministers				KWART AAL 3	2022	De nationale kaart van de langetermijnbehoeften voor de gezondheidszorg bevat een analyse van de behoeften van het gezondheidszorgstelsel op het gehele grondgebied van Bulgarije. De analyse heeft betrekking op: - beschikbaarheid van intramurale en ambulante zorg op het hele grondgebied; - de behoefte aan nieuwe gezondheidszorgvoorzieningen, met inbegrip van ambulante zorgfaciliteiten; - tekorten aan medische professionals; - renovatie en uitrusting van de zorginstellingen, met inbegrip van ambulante zorgvoorzieningen;

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaa l	Jaar	
										- relevante informatie over Bulgaarse gemeenten, met inbegrip van demografische kenmerken van de bevolking; ziekteverzekeringsdekking en morbiditeits- en sterftecijfers. Op basis van deze analyse bevat de kaart ook aanbevelingen over de wijze waarop een evenwichtige verdeling van gezondheidsdiensten in Bulgarije kan worden bevorderd.
317	C12.R1: Modernisering van het strategisch kader voor de gezondheidszorg	Mijlpaal	Nationale gezondheidsstrategie 2030	Goedkeuring van de strategie				KWART AAL 3	2022	In de nationale gezondheidsstrategie 2030 worden de strategische doelstellingen en prioriteiten voor een periode van tien jaar vastgesteld en worden aanbevelingen gedaan om de bestaande structurele uitdagingen van het gezondheidsstelsel aan te pakken. De aanbevelingen hebben betrekking op: - regionale onevenwichtigheden in de verlening van gezondheidsdiensten; - de verdeling van diensten tussen ziekenhuis- en ambulante zorg, met betrekking tot preventie, revalidatie en langdurige zorg; - de ontwikkeling van prestatie-indicatoren om de dienstverlening en het beheer ervan te evalueren; - de tekorten en de verdeling van gezondheidswerkers op basis van de analyse in de nationale kaart (mijlpaal 316). De Raad van Ministers stelt een actieplan voor de periode 2023-2026 vast. Zij formuleert maatregelen en acties, met inbegrip van het tijdschema, om de aanbevelingen van de strategie uit te voeren.
318	C12.R1:	Mijlpaal	Nationale strategie voor de gezondheid van	Goedkeuring van de strategie				KWART AAL 4	2022	In de nationale strategie voor de gezondheid van kinderen en adoptie en pediatrie zorg in de

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaa l	Jaar	
	Modernisering van het strategisch kader voor de gezondheidszorg		kinderen en adoptie en pediatrie zorg in de Republiek Bulgarije 2030							Republiek Bulgarije 2030 worden de strategische doelstellingen en prioriteiten voor een periode van tien jaar vastgesteld en worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot: - de toegankelijkheid van diagnoses en behandelingen voor kinderen en adolescenten, met inbegrip van gespecialiseerde pediatrie medische apparatuur in gezondheidsvoorzieningen; - bewustmakings- en preventie-initiatieven, ook voor ouders en in verband met zwangerschap; - regionale octrooizorg en het verstrekken van adviesdiensten op het gebied van gezondheidszorg. De Raad van Ministers stelt een actieplan voor de periode 2023-2025 vast. Zij formuleert maatregelen en acties, met inbegrip van het tijdschema, om de aanbevelingen van de strategie uit te voeren.
319	C12.R1: Modernisering van het strategisch kader voor de gezondheidszorg	Mijlpaal	Nationaal plan voor kankerbestrijding in de Republiek Bulgarije 2021-2027	Aanneming door de Raad van Ministers				KWART AAL 4	2022	Het nationale plan voor de bestrijding van kanker in de Republiek Bulgarije 2021-2027 bevat maatregelen ter verbetering van: - vroegtijdige opsporing van kanker door middel van screeningactiviteiten; - de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van kankerdiagnostiek; - toegang tot en doeltreffendheid van behandelingen; - het welzijn van kankerpatiënten en overlevenden van kanker.
321	C12.R2: Ontwikkeling van e-gezondheid en van het nationale	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het regelgevingskader voor e-gezondheidszorg	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de				KWART AAL 4	2022	Met de wijzigingen van het regelgevingskader voor e-gezondheidszorg wordt de toegang tot e-gezondheidsdiensten verder ontwikkeld door de invoering van de rechtsgrondslag voor:

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaa l	Jaar	
	gezondheidsinformatiesysteem			wijzigingen van het regelgevingskader inzake e-gezondheidszorg						- online recepten en verstrekking van geneesmiddelen; - telegeneeskunde, met inbegrip van telediagnostiek en telemonitoring; - de registratie van medische informatie via elektronische patiëntendossiers en het bijhouden ervan. De wijzigingen omvatten ook de organisatie van de werkprocessen van het nationale gezondheidsinformatiesysteem (NHIS).
322	C12.R2: Ontwikkeling van e-gezondheid en van het nationale gezondheidsinformatiesysteem	Mijlpaal	Upgrade van het nationale gezondheidsinformatiesysteem (NHIS)	Toegankelijke diensten op de website van het NHIS				KWART AAL 2	2025	Het nationale gezondheidsinformatiesysteem (NHIS) wordt verbeterd door nieuwe functies toe te voegen met betrekking tot diensten met betrekking tot: - elektronische medische dossiers van burgers; - modules voor elektronische recepten en elektronische verwijzingen; - een systeem voor het verzamelen van gegevens van ziekenhuizen.
323	C12.R3: Beroepen in de gezondheidszorg aantrekkelijker maken en een evenwichtiger verdeling van gezondheidswerkers over het grondgebied bevorderen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling(en) betreffende de financiering van medisch personeel	Bepalingen in de rechtshandeling(en) ter aanduiding van de inwerkingtreding				KWART AAL 2	2025	De rechtshandeling(en) moet(en): - voorzien in extra maandelijkse financiering voor medisch personeel dat werkzaam is in afgelegen of moeilijk bereikbare plaatsen. - de methode vast te stellen voor de berekening van de extra maandelijkse financiering die medische voorzieningen verstrekken aan medisch personeel dat in afgelegen of moeilijk bereikbare gebieden werkt. De methode is gebaseerd op factoren zoals de afgelegen ligging, de moeilijke toegankelijkheid van nederzettingen en het aantal in dienst genomen medisch personeel. Elke medische faciliteit verdeelt ten minste 90 % van de extra maandelijkse toewijzing aan personeelskosten, afhankelijk

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaa l	Jaar	
										van de kwalificaties van medisch personeel. Op de website van het nationaal ziekenfonds (NHIF) wordt een lijst gepubliceerd van de medische voorzieningen die in aanmerking komen voor aanvullende financiering in het kader van deze methode.
324	C12.R3: Beroepen in de gezondheidszorg aantrekkelijker maken en een evenwichtigere verdeling van gezondheidswerkers over het grondgebied bevorderen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake gezondheidszorg	Bepalingen in de rechtshandeling (en) ter aanduiding van de inwerkingtredin g				KWART AAL 2	2025	De rechtshandeling (en): - een methode invoeren voor het bepalen van het aantal verpleegkundigen en/of verloskundigen dat nodig is in verschillende soorten zorginstellingen; - afschaffing van universitaire bijdragen voor studenten in verpleeg- en verloskundige programma's; - te bepalen dat de personeelskosten voor gezondheidswerkers bij aanbieders van ziekenhuis- en ambulante medische zorg die een contract hebben met het Nationaal ziekenfonds, worden vastgesteld op basis van hun kwalificaties; - gratis opleidingen aan te bieden voor gezondheidswerkers die zich ertoe verbinden in poliklinieken te werken in regio's met beperkte toegang tot gezondheidszorg; - de mogelijkheid voor verpleegkundigen en verloskundigen, revalidatoren en doktersassistenten in te voeren om hun eigen praktijk vast te stellen; - te voorzien in de uitnodiging van de beroepsorganisatie van verpleegkundigen, verloskundigen en aanverwante gezondheidswerkers om deel te nemen aan het onderhandelingsproces met het nationaal ziekenfonds (NHIF). - gezondheidsdiensten voor pasgeborenen tot 6 maanden na ontslag uit het ziekenhuis opnemen in het pakket ambulante zorgactiviteiten dat door het NHIF

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaa l	Jaar	
										wordt gefinancierd en die door verpleegkundigen en verloskundigen via hun eigen privépraktijk worden verstrekt.
328	C12.R6: Plan voor modern gezondheidsonderw ijs op scholen	Mijlpaal	Nationaal plan voor gezondheidseducatie in de Bulgaarse scholen 2021-2027	Aanneming door de Raad van Ministers				KWART AAL 4	2022	Het nationale plan voor gezondheidseducatie op de Bulgaarse scholen 2021-2027 bevat maatregelen ter bevordering van gezondheidseducatie op scholen, die betrekking hebben op onderwerpen als reproductieve gezondheid, voeding en schadelijke consumptie van alcohol en andere psychoactieve stoffen.
330	C12.I1: Modernisering van ziekenhuisvoorzienin gen	Mijlpaal	Ziekenhuisvoorzieningen	Geleverde uitrusting en bouw- en/of renovatiewerkzaamheden				KWART AAL 2	2026	— De apparatuur moet worden geleverd aan 50 ziekenhuisfaciliteiten; — Bouw- en/of renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd in 7 ziekenhuisfaciliteiten.
332	C12.I2: Centra voor interventionele diagnose en endovasculaire behandeling van cerebrovasculaire ziekten	Mijlpaal	Ondertekening van het (de) contract (en) voor bouw- en/of renovatiewerkzaamheden en voor de levering van medische uitrusting	Ondertekende overeenkomst (en)				KWART AAL 4	2025	Het (de) contract (en) heeft (hebben) betrekking op de bouw en/of renovatie en de levering van medische apparatuur voor medische centra voor interventionele diagnose en behandeling van cerebrovasculaire ziekten die zijn ingedeeld als groep 2 in het concept voor de ontwikkeling van centra voor interventionele diagnose en endovasculaire behandeling van hart- en vaatziekten.
333	C12.I2: Centra voor interventionele diagnose en endovasculaire behandeling van cerebrovasculaire ziekten	Doel	Centra voor cerebrovasculaire aandoeningen		Aantal	0	23	KWART AAL 2	2026	— Bouw- en/of renovatiewerkzaamheden voor zes centra van groep 2 voor interventionele diagnose en endovasculaire behandeling van cerebrovasculaire aandoeningen worden uitgevoerd; — de uitrusting van de zes centra van groep 2 moet worden geleverd; — er wordt apparatuur geleverd voor 17 medische centra van groep 1.

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaa l	Jaar	
										De indeling van medische centra van groep 1 en groep 2 geschiedt volgens de definitie in het concept voor de ontwikkeling van centra voor interventionele diagnostische en endovasculaire behandeling van cerebrovasculaire ziekten.
335	C12.I3: Modernisering van psychiatrische zorg	Doel	Gerenoveerde en uitgeruste psychiatrische zorgvoorzieningen		Aantal	0	25	KWART AAL 2	2026	Er worden renovatiewerkzaamheden uitgevoerd voor 18 medische voorzieningen voor psychiatrische zorg. Daarnaast moeten uitrusting en meubilair worden geleverd voor in totaal 25 medische voorzieningen voor psychiatrische zorg (inclusief de eerdergenoemde 18).
336	C12.I4: Invoering van een luchtambulancesyst eem	Mijlpaal	Ondertekening van de overeenkomst (en) voor de levering van helikopters aan het luchtambulancesysteem	Ondertekende overeenkomst (en)				KWART AAL 2	2025	De overeenkomst (en) moet (en) betrekking hebben op de levering van zeven helikopters aan het luchtambulancesysteem, dat: - zijn ingedeeld in categorie A, klasse 1 of 2; - met inbegrip van medische uitrusting en grondapparatuur. Bovendien moet (en) de opdracht (en) betrekking hebben op bouwwerkzaamheden voor vijf operationele locaties met hangars voor het luchtambulancesysteem.
337	C12.I4: Invoering van een luchtambulancesyst eem	Doel	Levering van helikopters en bouw van hangars voor het luchtambulancesysteem		Aantal	0	12	KWART AAL 2	2026	Er moeten bewijzen worden geleverd van de levering van zeven helikopters met medische apparatuur. Voor vijf bedrijfsterreinen met hangars voor het luchtambulancesysteem worden afwisselingswerkzaamheden uitgevoerd.
339	C12.I5: Nationaal digitaal platform voor medische diagnostiek	Mijlpaal	Ondertekening van de overeenkomst (en) voor de ontwikkeling van het nationale digitale platform voor medische diagnostiek	Ondertekende overeenkomst (en)				KWART AAL 2	2025	De overeenkomst(en) heeft (hebben) betrekking op de ontwikkeling van het nationale digitale platform voor medische diagnostiek waarop het volgende mogelijk is: - het uploaden van medische beelden; - het verwerken van de medische beelden door een algoritme voor machinaal leren.

Volg — NR.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaa l	Jaar	
340	C12.I5: Nationaal digitaal platform voor medische diagnostiek	Doel	Zorginstellingen die toegang hebben tot het nationale digitale platform voor medische diagnostiek		Aantal	0	20	KWART AAL 2	2026	Toegang tot het (de) contract (en) voor het nationale digitale platform voor medische diagnostiek wordt verleend aan 20 zorginstellingen.
343	C12.I7: Ontwikkeling van ambulante zorg	Mijlpaal	Ondertekening van de overeenkomst (en) voor de bouw en/of renovatie van ambulante eenheden of mobiele ambulante containers en de levering van uitrusting	Ondertekende overeenkomst (en)				KWART AAL 4	2025	Het (de) contract (en) heeft (hebben) betrekking op bouw- en/of renovatiewerkzaamheden voor 100 ambulante verzorgingseenheden of mobiele ambulante containers. Daarnaast heeft (hebben) de overeenkomst (en) betrekking op de levering van een digitaal platform. Het platform: — het verlenen van telegeneeskundendiensten mogelijk te maken; — modules voor medische diagnostiek en behandeling opnemen.
345	C12.I7: Ontwikkeling van ambulante zorg	Doel	Ambulante verzorgingseenheden of mobiele ambulante containers		Aantal	0	101	KWART AAL 2	2026	Er worden bouw- en/of renovatiewerkzaamheden uitgevoerd voor 100 ambulante verzorgingseenheden of mobiele ambulante containers. Bovendien wordt de apparatuur geleverd aan en geïnstalleerd in deze eenheid. Elke ambulante zorgenheid of mobiele ambulante container heeft toegang tot het digitaliseringsplatform en is bemand door gezondheidswerkers.

M. COMPONENT 13: REPowerEU

De REPowerEU-component van het Bulgaarse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de groene transitie in alle belangrijke sectoren van de economie te versnellen, en tegelijkertijd de nadruk te leggen op de ondersteuning van kwetsbare groepen.

De component omvat hervormingen met betrekking tot de vaststelling van een governancekader voor energiearmoede en de voorbereiding op de liberalisering van de kleinhandelsmarkt voor elektriciteit, alsook inzake het vergroten van de transparantie van de procedures voor aansluiting op het net, en het verbeteren van de werking van de markt voor elektriciteitsbalancerings, samen met het mogelijk maken van vraagresponsmaatregelen. Deze hervormingen worden aangevuld met investeringen in een nationaal informatiesysteem voor energiearme huishoudens en kwetsbare afnemers, infrastructuur voor elektriciteitsopslag, fotovoltaïsche installaties en elektrische voertuigen voor sociale voorzieningen.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

M.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C13.R1): Governancekader voor energiearmoede en voorbereiding van de liberalisering van de detailhandelsmarkt

Het doel van deze hervorming is bij te dragen tot de aanpak van energiearmoede en de bescherming van energiearme huishoudens en kwetsbare afnemers, alsook de liberalisering van de detailhandelsmarkt verder te vergemakkelijken.

De maatregel bestaat uit een of meer rechtshandelingen in verband met energiearmoede.

Hervorming 2 (C13.R2): Transparantie van de aansluitingsprocedures voor nieuwe hernieuwbare en opslagcapaciteit

Het doel van deze hervorming is de transparantie van de verbindingsprocedures voor nieuwe hernieuwbare capaciteit te vergroten.

De maatregel bestaat uit het opstellen van een online nethostingcapaciteitskaart.

Hervorming 3 (C13.R3): Werking van de balanceringsmarkt en vraagrespons

Het doel van deze hervorming is de werking van de balanceringsmarkt in Bulgarije te ondersteunen.

De maatregel bestaat uit de toetreding van de transmissiesysteembeheerder ESO EAD tot het Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation (PICASSO) en de publicatie van een verslag over vraagresponsmaatregelen.

Investerings 1 (C13.I1): Informatiesysteem over energiearme huishoudens en kwetsbare afnemers

Het doel van deze investering is de identificatie van energiearme huishoudens en kwetsbare afnemers te vergemakkelijken.

De investering bestaat in het beschikbaar stellen voor gebruik van een informatiesysteem over energiearme huishoudens en kwetsbare afnemers.

Investerings 2 (C13.I2): Opgeschaalde maatregel: Nationale infrastructuur voor de opslag van elektriciteit (RESTORE)

Deze investering heeft tot doel elektriciteitsopslagfaciliteiten te ondersteunen en is een opschaling van de bestaande investering 8 van component 4.

De investering bestaat uit de installatie van elektriciteitsopslagfaciliteiten.

Investerings 3 (C13.I3): Installatie van fotovoltaïsche systemen en levering van elektrische voertuigen voor faciliteiten voor sociale diensten

Het doel van deze investering is het ondersteunen van installaties voor hernieuwbare energie en elektrische voertuigen voor de verlening van sociale diensten.

De maatregel bestaat uit i) de installatie van fotovoltaïsche systemen op bestaande faciliteiten voor sociale diensten; en ii) de levering van elektrische voertuigen voor sociale voorzieningen.

Investerings 4 (C13.I4): Steun voor capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen en elektriciteitsopslag

Het doel van de investering is het aandeel schone energie in de Bulgaarse energiemix te vergroten.

De maatregel bestaat uit het ondersteunen van de installatie en aansluiting op het net van productiecapaciteit voor hernieuwbare energie in combinatie met elektriciteitsopslagfaciliteiten.

M.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Na Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaa l	Jaar	
347	C13.R1: Governancekad er voor energiearmoede en voorbereiding van de liberalisering van de detailhandelsma rkt	Mijlpaal	Rechts- handeling(en) tot aanwijzing en oprichting van een of meer verantwoordelij ke organen	Vaststelling van de rechts- handeling(en)				KWART AAL 2	2025	De rechtshandeling (en) moet (en) - een verantwoordelijke instantie aanwijzen voor het onderhoud van een informatiesysteem van energiearme huishoudens en energie-kwetsbare afnemers; - een verantwoordelijk orgaan op te richten voor het ontwerpen van maatregelen ter bestrijding van energiearmoede met het oog op de liberalisering van de kleinhandelsmarkt voor elektriciteit. In de rechtshandeling (en) wordt (worden) gespecificeerd dat de verantwoordelijke instantie binnen de eerste zes maanden na de vaststelling ervan een programma moet opzetten om energiearmoede terug te dringen.
348	C13.R1: Governancekad er voor energiearmoede en voorbereiding van de liberalisering van de detailhandelsma rkt	Mijlpaal	Vorbereidende maatregelen voor de liberalisering van de detailhandelsma rkt	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en); vaststelling van een besluit van de regelgevende commissie voor energie en water; goedkeuring van een communicatiestr ategie				KWART AAL 4	2025	De volgende voorbereidende maatregelen worden genomen: 1. inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) die de mogelijkheid biedt van een gericht compensatiemechanisme op basis van de status van huishoudens als energiearme en/of kwetsbare afnemers; 2. vaststelling van een besluit van de regelgevende commissie voor energie en water (EWRC) waarin een basiswaarde wordt vastgesteld voor elektriciteit die voor een jaarlijkse periode aan huishoudens wordt geleverd.

										Daarnaast stelt de instantie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen van maatregelen ter bestrijding van energiearmoede een communicatiestrategie op over de liberalisering van de detailhandelsmarkt voor elektriciteit, met inbegrip van maatregelen ter bescherming van energiearme huishoudens en kwetsbare afnemers, die wordt goedgekeurd.
349	C13.R2: Transparantie van de aansluitingsprocedures voor nieuwe hernieuwbare en opslagcapaciteit	Mijlpaal	Nethostingcapaciteitskaart	Kaart van netwerkhostingcapaciteit die online openbaar toegankelijk is				KWART AAL 2	2026	De openbaar toegankelijke nethostingcapaciteitskaart bevat: - Informatie over de beschikbare aansluitcapaciteit per soort hulpbron, met inbegrip van opwekking, belasting en opslag bij een onderstation van 400 kV en 220 kV. - informatie per onderstation over i) gecontracteerde of toegewezen gereserveerde capaciteit; II) aantal contracten voor de gecontracteerde capaciteit; III) resterende beschikbare capaciteit. - informatie over geplande netinvesteringen per substation in termen van extra capaciteit voor de komende 5 jaar, waaruit de verwachte beschikbare capaciteit blijkt. De methodologie die wordt gebruikt om de beschikbare aansluitcapaciteit te bepalen, wordt openbaar gemaakt en vereist dat de netcapaciteitshostingkaart ten minste eenmaal per maand wordt bijgewerkt.
350	C13.R3: Werking van de balanceringsmarkt en vraagrespons	Mijlpaal	Lidmaatschap van de PICASSO Platform	Bevestigt lidmaatschap van ESO EAD in PICASSO Platform				KWART AAL 2	2025	Het ESO EAD wordt lid van het PICASSO-platform.
351	C13.R3: Werking van de balanceringsmarkt	Mijlpaal	Verslag van de EWRC	Publicatie van het verslag door de EWRC				KWART AAL 2	2026	De regelgevende commissie voor energie en water (EWRC) publiceert een verslag waarin:

	kt en vraagrespons									- beoordeelt de regelgevingsvoorwaarden, met inbegrip van het vergunningenstelsel, voor de deelname van energieopslagsystemen en industriële verbruikers aan de balanceringsmarkt. - voert een kosten-batenanalyse uit voor de installatie van slimme meters voor huishoudens en niet-huishoudelijke afnemers. - bevat aanbevelingen en een tijdschema voor vraagresponsmaatregelen, onder meer door de installatie van slimme meters en de deelname van aankoopgroeperingen. Het ontwerpverslag wordt onderworpen aan een openbare raadpleging van belanghebbenden.
352	C13.I1: Informatiesysteem over energiearme huishoudens en kwetsbare afnemers	Mijlpaal	Informatiesysteem over energiearme huishoudens en kwetsbare afnemers	Informatiesysteem bevat gegevens over energiearme huishoudens en kwetsbare afnemers				KWART AAL 2	2026	Er moet een informatiesysteem beschikbaar zijn voor gebruik. Het bevat gegevens over de energiearme huishoudens en kwetsbare afnemers in Bulgarije en certificeert de status van een huishouden dat in energiearmoede verkeert en als kwetsbare afnemer voor de elektriciteitsvoorziening. De identificatie en certificering van een huishouden dat in energiearmoede verkeert en als kwetsbare afnemer voor de elektriciteitsvoorziening wordt gebaseerd op de bepalingen van de Energiewet en de verordening betreffende de criteria, voorwaarden en procedure voor het bepalen van de status van huishoudens die in energiearmoede verkeren en de status van kwetsbare afnemers van elektriciteit.
353	C13.I2: Nationale infrastructuur voor de opslag van elektriciteit	Doel	Installaties voor elektriciteitsopslag		Megawattuur (MWh)	0	1 900	KWART AAL 2	2026	72 uur testprotocol (s) voor installatie en aansluiting op het elektriciteitsnet zijn afgegeven voor elektriciteitsopslagfaciliteiten voor 1 900 MWh aan bruikbare energiec capaciteit.

	(RESTORE) (opgeschaald)									
354	C13.I3: Installatie van fotovoltaïsche systemen in faciliteiten voor sociale diensten en levering van elektrische voertuigen voor sociale voorzieningen	Mijlpaal	Installatie van fotovoltaïsche systemen en levering van elektrische voertuigen	Afgifte van installatie- of leveringscertificaten				KWART AAL 2	2026	Er zijn aanvaardingscertificaten afgegeven voor de installatie van fotovoltaïsche systemen met een minimumcapaciteit van 15 kW in 500 sociale voorzieningen. Er zijn certificaten afgegeven voor de levering van 250 lichte elektrische bedrijfsvoertuigen die bestemd zijn voor gebruik door sociale voorzieningen.
356	C13.I4: Steun voor capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen en elektriciteitsopslag	Mijlpaal	Oproep (en) voor de selectie van projecten	Publicatie van de uitnodiging (en)				KWART AAL 2	2025	Oproep (en) voor de selectie van projecten voor de bouw van productiecapaciteit voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie) met elektriciteitsopslag worden gepubliceerd.
357	C13.I4: Steun voor capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen en elektriciteitsopslag	Doel	Productiecapaciteit van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op dezelfde locatie als elektriciteitsopslag		Megawatt (MW)	0	1 425	KWART AAL 2	2026	Voor 72 MW aan productiecapaciteit voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, d.w.z. wind- en zonne-energie, op dezelfde locatie met elektriciteitsopslag van ten minste 1 425 MW, zijn 350h testprotocol (s) voor installatie en aansluiting op het net afgegeven.

2. Geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan

De totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan van Bulgarije worden geraamd op 12 075 546 451 BGN, hetgeen overeenkomt met 6 174 106 145 EUR op basis van de ECB-referentievoet in EUR BGN van 15 oktober 2021.

DEEL 2: FINANCIËLE ONDERSTEUNING

1. FINANCIËLE TEGENPRESTATIE

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

1.1. Eerste tranche (niet-terugbetaalbare steun)

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
1	C1.R1 Hervorming van kleuter- en schoolonderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet op het voorschools en schoolonderwijs en van de secundaire wetgeving.
5	C1.R2 Hervorming van het hoger onderwijs	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet op het hoger onderwijs
6	C1.R2 Hervorming van het hoger onderwijs	Mijlpaal	Nationale kaart van het hoger onderwijs
35	C3.R1 Rechtskader om industriële investeringen aan te trekken en industriële ecosystemen te ontwikkelen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de nieuwe wet inzake industrieparken
113	C4.R9 Routekaart naar klimaatneutraliteit	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot oprichting van de Commissie voor de transitie naar groene energie
137	C7.R2 Toewijzing van radiofrequentiespectrum	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het decreet inzake de verlaging van de spectrumvergoedingen
140	C7.R3 Een gunstig investeringsklimaat scheppen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetswijzigingen ter uitvoering van aanbevelingen in het kader van de toolbox voor connectiviteit
148	C7.I2 TETRA-systeem en radiorelaisnetwerk	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de ontwikkeling van het TETRA-systeem en het radiorelaisnetwerk
161	C8.R1 Strategisch vervoerskader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het nationaal plan voor de ontwikkeling van het gecombineerd vervoer in Bulgarije tegen 2030
169	C8.R2 Verkeersveiligheid	Mijlpaal	Nieuwe verkeersveiligheidsstrategie en het bijbehorende actieplan
199	C8.I6 metro Sofia 3	Mijlpaal	Opdrachten voor de aanleg van nieuwe baanvakken van lijn 3 van de metro Sofia na een openbare aanbesteding

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
207	C9.R1 Een nieuwe regionale aanpak met rechtstreekse betrokkenheid van lokale gemeenschappen bij het beheer van Europese fondsen en instrumenten	Mijlpaal	Amendementen op de het regelgevingskader met betrekking tot het beheer van EU-financiering
213	C10.R1 Hervorming van het rechtsstelsel	Mijlpaal	Goedkeuring van een routekaart door de Raad van Ministers voor de uitvoering van arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
238	C10.R8 Maatregelen betreffende het antiwitwaskader	Mijlpaal	Vaststelling van het actieplan ter beperking van de risico's van witwassen en terrorismefinanciering die in de nationale risicobeoordeling zijn vastgesteld
241	C10.R9 Verbetering van de kwaliteit van het wetgevingsproces	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de regels voor de organisatie en de activiteiten van de Nationale Vergadering
279	C10.I11 Informatie- en administratieve omgeving voor het plan voor herstel en veerkracht	Mijlpaal	Invoering van een register voor toezicht op de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan
280	C10.I11 Informatie- en administratieve omgeving voor het plan voor herstel en veerkracht	Doel	Actualisering van videogidsen om alle bedrijfsprocessen van het RRP-informatiesysteem volledig te bestrijken
281	C10.I11 Informatie- en administratieve omgeving voor het plan voor herstel en veerkracht	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de handeling tot instelling van het beheers- en controlesysteem voor het herstel- en veerkrachtplan
282	C10.I11 Informatie- en administratieve omgeving voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht	Mijlpaal	Een goedgekeurde analyse van de werklust voor het directoraat Nationale Fondsen en de centrale coördinatie-eenheid, inwerkingtreding van de wijzigingen van de structuurvoorschriften voor het Uitvoerend Agentschap "Audit van EU-fondsen" en de uitvoering van de respectieve aanbevelingen
286	C11.R1 Hervorming van de minimuminkomensregeling	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de secundaire wetgeving van de Wet op de sociale bijstand
290	C11.R2 Hervorming van de sociale diensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de verordening betreffende de kwaliteit van sociale diensten
315	C12.R1 Verbetering van het strategisch kader voor de gezondheidszorg	Mijlpaal	Nationale strategie voor de geestelijke gezondheid van de burgers van de Republiek Bulgarije 2021-2030 en actieplan voor de uitvoering van de strategie
		Bedrag van de tranche	EUR 1 368 912 911

1.2. Tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
2	C1.R1 Hervorming van kleuter- en schoolonderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet ter bevordering van de werkgelegenheid
3	C1.R1 Hervorming van kleuter- en schoolonderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding	Mijlpaal	Actieplan voor de uitvoering van het strategisch kader voor de ontwikkeling van onderwijs, opleiding en leren in de Republiek Bulgarije (2021-2030)
7	C1.R2 Hervorming van het hoger onderwijs	Mijlpaal	Actieplan voor de uitvoering van de strategie voor de ontwikkeling van het hoger onderwijs in de Republiek Bulgarije (2021-2030)
8	C1.I1 STEM-centra en innovatie in het onderwijs	Mijlpaal	Oprichting van het nationale STEM-centrum
321	C12.R2 Ontwikkeling van e-gezondheid en van het nationale gezondheidsinformatiesysteem	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het regelgevingskader voor e-gezondheidszorg
40	C3.I2.1.a garantie-instrument voor groei	Mijlpaal	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de regering van Bulgarije
43	C3.I2.1.b Aandeleninstrumenten voor groei	Mijlpaal	Ondertekening van de financieringsovereenkomst tussen het Europees Investeringsfonds en de regering van Bulgarije
46	C3.I2.1.c Subsidieregeling voor technologische modernisering	Mijlpaal	Selectieprocedures afgerond
48	C3.I2.1.d Subsidieregeling informatie- en communicatietechnologie en cyberbeveiliging in kleine en middelgrote ondernemingen	Mijlpaal	Selectieprocedures afgerond
50	C3.I2.1.e Innovatiepool (eigenvermogensinstrumenten voor innovatie)	Mijlpaal	Ondertekening van de financieringsovereenkomst tussen het Europees Investeringsfonds en de regering van Bulgarije
56	C3.I2.2.b garantie-instrument voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie	Mijlpaal	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de regering van de Republiek Bulgarije
61	C3.2.3.a Eigenvermogensinstrumenten voor investeringen in klimaatneutraliteit en digitale transformatie	Mijlpaal	Ondertekening van een financieringsovereenkomst tussen de Republiek Bulgarije en het Europees Investeringsfonds
63	C4.R1 Oprichting van een nationaal fonds voor decarbonisatie	Mijlpaal	Beoordeling van het nationale regelgevingskader voor energie-efficiëntie gepubliceerd door een onafhankelijk panel van deskundigen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
66	C4.R3 Definitie van “energiearmoede” en van criteria voor het identificeren van huishoudens die in energiearmoede verkeren en kwetsbare consumenten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de Energiewet en secundaire wetgeving inzake “energiearmoede”
67	C4.R2 Bevordering van investeringen in energie-efficiëntierenovaties in residentiële gebouwen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de Wet beheer vermogensbeheer Condominium
68	C4.I1 Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand	Mijlpaal	Tot vaststelling van een nationale steunregeling voor energie-efficiënte renovatie van al dan niet voor bewoning bestemde gebouwen
69	C4.I1 Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand Submaatregel 1: Renovatie van woningen	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van voorstellen voor de energie-efficiënte renovatie van residentiële gebouwen
72	C4.I1 Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand Submaatregel 2: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen, met inbegrip van openbare gebouwen en Submaatregel 3: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen in de industrie, handel en diensten	Mijlpaal	Oproepen tot het indienen van voorstellen voor de energie-efficiënte renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen
82	C4.R4 Bevordering van projecten op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie via de energierekeningen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen met betrekking tot verbeteringen van de energie-efficiëntie in het kader van het model van energiedienstenbedrijven (ESCO).
85	C4.I4 Digitale transformatie van het elektriciteitstransmissienet	Mijlpaal	Ondertekende contracten of de aanvang van de werkzaamheden voor de upgrade van de nationale transmissiesystemen
79	C4.I3 Steun voor energie-efficiënte straatverlichtingssystemen	Mijlpaal	Ondertekening van subsidieovereenkomsten voor de renovatie van openbare verlichtingssystemen (oproep 1)
29	C2.I1 Programma ter ondersteuning van onderzoek en innovatie	Doel	Ondertekening van contracten met onderzoeksinstituten voor hoger onderwijs
92	C4.R8 Liberalisering van de elektriciteitsmarkt	Mijlpaal	Integratie van de elektriciteitsmarkt
83	C4.R5 Eenloketten voor renovaties op het gebied van energie-efficiëntie	Mijlpaal	Oprichting van proeflokken voor energierenovatie
91	C4.R8 Liberalisering van de elektriciteitsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen
105	C4.I7 Vergroting van het gebruik van hernieuwbare energie uit geothermische bronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen met betrekking tot het gebruik van hernieuwbare energie uit geothermische bronnen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
114	C4.R9 Routekaart naar klimaatneutraliteit	Mijlpaal	Aanneming door de Raad van een besluit over een routekaart naar klimaatneutraliteit
95	C4.R6 Meer elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen
97	C4.I8 Nationale infrastructuur voor de opslag van elektriciteit (RESTORE)	Mijlpaal	Wijziging van het nationale wetgevingskader ter ondersteuning van de snelle uitrol van elektriciteitsopslag
76	C4.I2 Steun voor hernieuwbare energie voor huishoudens	Mijlpaal	Tot vaststelling van een nationale steunregeling voor hernieuwbare energie voor huishoudens
126	C5.R1 Vaststelling van de governancestructuur van het Natura 2000-netwerk	Mijlpaal	Wijzigingen van de biodiversiteitswet
138	C7.R2 Toewijzing van radiofrequentiespectrum	Mijlpaal	Kennisgeving van de toewijzing van gebruiksrechten aan exploitanten in de 26 GHz-spectrumband
162	C8.R1 Strategisch vervoerskader	Doel	Versterking van de capaciteit om TEN-T-spoorwegprojecten te beheren en uit te voeren
173	C8.R3 Duurzame stedelijke mobiliteit	Mijlpaal	Integratie van duurzame stedelijke mobiliteit in territoriale strategieën en ontwikkelingsplanning
214	C10.R1 Hervorming van het rechtsstelsel	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetwijzigingen van de Wet op de rechtsbijstand
217	C10.R2 Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake de bescherming van personen die inbreuken melden of informatie openbaar maken over inbreuken en van de wijzigingen van het rechtskader met betrekking tot klokkenluiders
218	C10.R2 Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) tot hervorming van de commissie voor corruptiebestrijding en de Commissie voor de verbeurdverklaring van illegale vermogensbestanddelen
219	C10.R2 Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Verbetering van de rol van de inspectiedienst binnen de Hoge Raad van Justitie bij het voorkomen en bestrijden van corruptie in de rechterlijke macht
227	C10.R3 Rechtsbesluiten betreffende het bemiddelingskader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen met betrekking tot het bemiddelingskader
228	C10.R4 Maatregelen betreffende het insolventiekader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen met betrekking tot de insolventie- en herstructureringsprocedures
231	C10.R6: hervorming van het register om het potentieel van e-overheid te ontsluiten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet inzake elektronische governance
232	C10.R6: hervorming van het register om het potentieel van e-overheid te ontsluiten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op het kadaster en het eigendomsregister
234	C10.R7 Bestuurskader voor staatsbedrijven	Mijlpaal	Vaststelling van een beleid inzake staatseigendom

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
239	C10.R8 Maatregelen betreffende het antiwitwaskader	Mijlpaal	Vaststelling van een actualisering van de nationale risicobeoordeling van witwassen en terrorismefinanciering
242	C10.R10 Overheidsopdrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetswijzigingen van de wet inzake overheidsopdrachten om het aantal contracten zonder aanbesteding en met één aanbesteding te verminderen
235	C10.R7 Bestuurskader voor staatsbedrijven	Mijlpaal	Goedkeuring van de jaarlijkse samenvattende verslaglegging over de prestaties van staatsbedrijven
251	C10.R11 Ondernemende Bulgarije	Mijlpaal	Invoering van een procedure en vereisten voor de afgifte en intrekking van een visum voor startende ondernemers
252	C10.R11 Ondernemende Bulgarije	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet op de persoonlijke faillissementen
253	C10.R11 Ondernemende Bulgarije	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nieuw hoofdstuk in de handelswet voor de invoering van een nieuwe rechtsvorm van een handelsvennootschap
256	C10.R12 Raad voor economische analyse	Mijlpaal	Institutionalisering van de Raad Economische Analyse
283	C10.I11 I-samenstellingen administratieve omgeving voor het plan voor herstel en veerkracht	Doel	Opgeleide personeelsleden inzake aanbestedingen
287	C11.R1 Hervorming van de minimuminkomensregeling	Mijlpaal	Afronding van een verslag over de minimuminkomensregeling
297	C11.I2 Voorzieningen van hulpmiddelen voor personen met een permanente handicap	Mijlpaal	Methode voor de selectie van personen met een permanente handicap
299	C11.I3 Ontwikkeling van de sociale economie	Doel	Bouwen en uitrusten van 6 regionale focuscentra
316	C12.R1 Verbetering van het strategisch kader voor de gezondheidszorg	Mijlpaal	Nationale kaart van de langetermijnbehoeften van de gezondheidszorg
317	C12.R1 Verbetering van het strategisch kader voor de gezondheidszorg	Mijlpaal	Nationale gezondheidsstrategie 2030
318	C12.R1 Verbetering van het strategisch kader voor de gezondheidszorg	Mijlpaal	Nationale strategie voor de gezondheid van kinderen en adoptie en pediatrische zorg in de Republiek Bulgarije 2030
319	C12.R1 Verbetering van het strategisch kader voor de gezondheidszorg	Mijlpaal	Nationaal plan voor kankerbestrijding in de Republiek Bulgarije 2021-2027
328	C12.R6 Plan voor modern gezondheidsonderwijs op scholen	Mijlpaal	Nationaal plan voor gezondheidseducatie in de Bulgaarse scholen 2021-2027
		Bedrag van de tranche	653 EUR 151 273

1.3. Derde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
24	C2.R1 Gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake onderzoek en innovatie
25	C2.R1 Gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie	Mijlpaal	Rechtshandeling (en) met betrekking tot onderzoek en innovatie
29a	C2.I1 Programma ter ondersteuning van onderzoek en innovatie	Mijlpaal	Ondertekening van de overeenkomst
31	C2.I2 Investerings in de Bulgaarse Academie van Wetenschappen	Mijlpaal	Maatregelen voor het gemeenschappelijk innovatiecentrum
32	C2.I2 Investerings in de Bulgaarse Academie van Wetenschappen	Mijlpaal	Optische route voor de distributie van kwantumsleutels
36	C3.I1 Programma voor industrieparken en -zones ("AttractInvestBG")	Doel	Selectie van industrieparken/zones
42	C3.I2 Investerings 2.1.a garantie-instrument voor groei	Doel	Door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde verrichtingen
47	C3.I2 Investerings 2.1.c Subsidieregeling voor technologische modernisering	Doel	Uitvoering budget — overdracht van ten minste 120 miljoen EUR voor technologische modernisering
53	C3.I2 Investerings 2.2.a — Subsidieregeling voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen voor eigen gebruik met lokale opslaginstallaties	Mijlpaal	Goedgekeurde projecten
58	C3.I2 Investerings 2.2.b — garantie-instrument voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie	Doel	Door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde financiële of investeringsverrichtingen
59	C3.I2 Investerings 2.2.c Subsidieregeling ter ondersteuning van bedrijven bij de transitie naar een circulaire economie	Mijlpaal	Goedgekeurde projecten
64	C4.R1 Oprichting van een nationaal fonds voor decarbonisatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) tot oprichting van het nationaal fonds voor decarbonisatie
84	C4.R5 Eenloketten voor renovaties op het gebied van energie-efficiëntie	Doel	Aangewezen één-loketten
90	C4.R7 Ondersteuning van de waardeketen voor groene waterstof	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake de waardeketen voor groene waterstof
115	C4.R10 Koolstofvrij maken van de energiesector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) tot invoering van een CO2-emissieplafond voor bruinkool en kolengestookte energiecentrales
70	C4.I1 Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand Submaatregel 1: Renovatie van woningen	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de energie-efficiënte renovatie van gebouwen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
	Submaatregel 2: Renovatie van niet voor bewoning bestemde openbare gebouwen en Submaatregel 3: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen in de industrie, handel en diensten		
88	C4.I4 Digitale transformatie van het elektriciteitstransmissienet	Doel	Verhoging van de maximale maandelijkse grensoverschrijdende transmissiecapaciteit met 1 600 MW
122	C4.I8 Nationale infrastructuur voor de opslag van elektriciteit (RESTORE)	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor elektriciteitsopslagfaciliteiten
131	C6.R1 Nationaal actieprogramma	Mijlpaal	Goedkeuring van het nationale actieprogramma
139	C7.R2 Toewijzing van radiofrequentiespectrum	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) besluit (en) van de Commissie tot toewijzing van rechten in de 700 MHz- en 800 MHz-spectrumbanden
149	C7.I2 TETRA-systeem en radiorelaisnetwerk	Mijlpaal	Levering van apparatuur op basis van de TETRA-norm
164	C8.R1 Strategisch vervoerskader	Mijlpaal	Marktbeoordeling van de omvang van de openbardienstverplichting
184	C8.I1 Rollend materieel voor spoorwegen	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de aankoop van emissievrij spoorwegmaterieel
200	C8.I6 metro Sofia 3	Doel	Aanleg van metrolijn 3 in Sofia
220	C10.R2 Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Instantie voor corruptiebestrijding opgericht en operationeel
222	C10.R2 Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) betreffende de strafprocedure en de verantwoordingsplicht en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de procureur-generaal
229	C10.R4 Maatregelen betreffende het insolventiekader	Mijlpaal	Maatregelen inzake het insolventiekader
230	C10.R5 Digitale hervorming van de Bulgaarse bouwsector	Mijlpaal	Strategie en routekaart voor de invoering van bouw-informatiemodellen (BIM)
233	C10.R6: hervorming van het register om het potentieel van e-overheid te ontsluiten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) inzake elektronisch bestuur
237	C10.R7 Bestuurskader voor staatsbedrijven	Mijlpaal	Naleving van de samenstelling van de raden van bestuur van grote staatsbedrijven
240	C10.R8 Maatregelen betreffende het antiwitwaskader	Mijlpaal	Capaciteit en capaciteiten van toezichthouders
244	C10.R10 Overheidsopdrachten	Mijlpaal	Methodologie van het Bureau voor overheidsopdrachten
245	C10.R10 Overheidsopdrachten	Mijlpaal	Standaard-formulieren voor overheidsopdrachten

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
255	C10.R11 Ondernemende Bulgarije	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) inzake werken op afstand
263	C10.I3 Informatie- en communicatie-infrastructuur bij het Openbaar Ministerie	Mijlpaal	Informatie- en communicatie-infrastructuur bij het Openbaar Ministerie
267	C10.I4 Beveiligingsdiensten	Mijlpaal	Aankoop van carrosseriecamera's
284	C10.I11 Informatie- en administratieve omgeving voor het plan voor herstel en veerkracht	Mijlpaal	Actualisering of vrijgave van videogidsen
288	C11.R1 Hervorming van de minimuminkomensregeling	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) met betrekking tot de minimuminkomensregeling
291	C11.R2 Hervorming van de sociale diensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) inzake de nationale kaart van sociale diensten
303	C11.I4 Renovatie van het Agentschap voor sociale bijstand	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de territoriale structuren van het Agentschap voor sociale bijstand
307	C11.I6 Steun voor de culturele sector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) betreffende het nationaal cultuurfonds
312	C11.I7 Digitalisering van archieven	Mijlpaal	Methodologie en normen voor de digitalisering van inhoud
322	C12.R2 Ontwikkeling van e-gezondheid en van het nationale gezondheidsinformatiesysteem	Mijlpaal	Upgrade van het nationale gezondheidsinformatiesysteem (NHIS)
323	C12.R3 Verbetering van de aantrekkelijkheid van beroepen in de gezondheidszorg en bevordering van een evenwichtigere verdeling van gezondheidswerkers over het grondgebied	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) betreffende de financiering van medisch personeel
324	C12.R3 Verbetering van de aantrekkelijkheid van beroepen in de gezondheidszorg en bevordering van een evenwichtigere verdeling van gezondheidswerkers over het grondgebied	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake gezondheidszorg
336	C12.I4 Oprichting van een luchtambulancesysteem	Mijlpaal	Ondertekening van de overeenkomst (en) voor de levering van helikopters aan het luchtambulancesysteem
339	C12.I5 Nationaal digitaal platform voor medische diagnostiek	Mijlpaal	Ondertekening van de overeenkomst (en) voor de ontwikkeling van het nationale digitale platform voor medische diagnostiek
347	C13.R1 Governance framework for energy poverty and preparation of retail market liberalisation	Mijlpaal	Rechtshandeling (en) tot aanwijzing en oprichting van verantwoordelijke organen
350	C13.R3 Werking van de balanceringsmarkt en vraagrespons	Mijlpaal	Lidmaatschap van de PICASSO Platform

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
356	C13.I4 Steun voor capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen en elektriciteitsopslag	Mijlpaal	Oproep (en) voor de selectie van projecten
		Bedrag van de tranche	1 EUR 618 592 629

1.4. Vierde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
4	C1.R1 Hervorming van kleuter- en schoolonderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding
49	C3.I2 Investerings 2.1.d Subsidieregeling informatie- en communicatietechnologie en cyberbeveiliging in kleine en middelgrote ondernemingen	Doel	Uitvoering van de begroting — overschrijving van ten minste 12.59 miljoen EUR voor digitalisering
60	C3.I2 Investerings 2.2.c Subsidieregeling ter ondersteuning van bedrijven bij de overgang naar een circulaire economie	Doel	Afgeronde projecten op het gebied van de circulaire economie
65	C4.R1 Oprichting van een nationaal fonds voor decarbonisatie	Mijlpaal	Contract- en exploitatievoorschriften
93	C4.R11 Verbetering van de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector	Mijlpaal	Voorwaarden voor een nieuwe staatsholding
78	C4.I2 Steun voor hernieuwbare energie voor huishoudens	Doel	Ondersteunde huishoudens
106	C4.I7 Vergroting van het gebruik van hernieuwbare energie uit geothermische bronnen	Mijlpaal	Geothermische tool
136	C6.I2 Digitalisering van processen van boer tot bord	Mijlpaal	Elektronisch landbouwinformatiesysteem
163	C8.R1 Strategisch vervoerskader	Mijlpaal	Maatregelen op het gebied van vervoer
165	C8.R1 Strategisch vervoerskader	Mijlpaal	Nieuw openbaredienstcontract (PSC) voor openbaar vervoer per spoor
176	C8.R4 Geïntegreerd openbaar vervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake openbaar vervoer
178	C8.R5 Elektrische mobiliteit	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) inzake elektrische mobiliteit
181	C8.R5 Elektrische mobiliteit	Mijlpaal	Lage-emissiezones
208	C9.R2 Hervorming van watervoorziening en riolering	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) inzake watervoorziening en riolering
215	C10.R1 Hervorming van het rechtsstelsel	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake e-justitie in bestuursrechtelijke zaken
223	C10.R2 Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) inzake lobbyactiviteiten
258	C10.I1 Verbetering van het eengemaakt informatiesysteem van rechtbanken	Mijlpaal	Upgrade van het informatiesysteem voor de Unified Courts (Unified Courts Information System)
260	C10.I2 Digitalisering van gerechtelijke procedures op het gebied van bestuursrechtspraak	Mijlpaal	Informatiemodules en -hardware voor de digitalisering van gerechtelijke procedures op het gebied van bestuursrechtspraak
278	C10.I10 Monitorstat-systeem	Mijlpaal	Verbeterd Monitorstat-systeem

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
285	C10.I11 Informatie- en administratieve omgeving voor het plan voor herstel en veerkracht	Mijlpaal	Opleidingen over de activiteiten in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit
304	C11.I4 Renovatie van het Agentschap voor sociale bijstand	Doel	Territoriale structuren van het Bureau voor sociale bijstand gerenoveerd
308	C11.I6 Steun voor cultuur en sector	Doel	Steun voor de culturele sector
332	C12.I2 C-entallen voor interventionele diagnose en endovasculaire behandeling van cerebrovasculaire aandoeningen	Mijlpaal	Ondertekening van het (de) contract (en) voor bouw- en/of renovatiewerkzaamheden en voor de levering van medische uitrusting
343	C12.I7 Ontwikkeling van ambulante zorg	Mijlpaal	Ondertekening van de overeenkomst (en) voor de bouwen/ of renovatie van ambulante eenheden of mobiele ambulante containers en de levering van uitrusting
348	C13.R1 Governance framework for energy poverty and preparation of retail market liberalisation	Mijlpaal	Vorbereidende maatregelen voor de liberalisering van de detailhandelsmarkt
		Bedrag van de tranche	EUR 900 000 000

1.5. Vijfde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
10	C1.I1 STEM-centra en innovatie in het onderwijs	Doel	Bouw- en/of renovatiewerkzaamheden
13	C1.I2 Infrastructuur in onderwijsinstellingen	Doel	Renovatie- en/of bouwwerkzaamheden van scholen, kleuterscholen en studentenslaapzalen, en bouwwerken van campussen
18	C1.I3 Digitale vaardigheden	Doel	Digitale clubs
21	C1.I3 Digitale vaardigheden	Doel	Certificaten voor het verworven niveau van digitale vaardigheden
22	C1.I4 Jeugdcentra	Mijlpaal	Bouw- en/of renovatiewerkzaamheden voor jeugdcentra, oprichting van een nationaal focuscentrum en geregistreerde personen
28	C2.I1 Programma ter ondersteuning van onderzoek en innovatie	Doel	Projecten van kmo's en instellingen voor hoger onderwijs of onderzoeksorganisaties
30	C2.I1 Programma ter ondersteuning van onderzoek en innovatie	Doel	Verslagen goedgekeurd
33	C2.I2 Investerings in de Bulgaarse Academie van Wetenschappen	Mijlpaal	Renovatie van de Bulgaarse academie van wetenschappen en onderzoeksprojecten op het gebied van de groene en digitale transitie

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
38	C3.I1 Programma voor industrieparken en -zones ("AttractInvestBG")	Doel	Projecten in industrieparken/zones
42a	C3.I2 Investerings 2.1.a garantie-instrument voor groei	Doel	Door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde verrichtingen
45	C3.I2 Investerings 2.1.b Aandeleninstrumenten voor groei	Doel	Door het investeringscomité goedgekeurde verrichtingen
52	C3.I2 Investerings 2.1.e Innovatiepool (eigenvermogensinstrumenten voor innovatie)	Doel	Door het investeringscomité goedgekeurde verrichtingen
55	C3.I2 Investerings 2.2.a — Subsidieregeling voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen voor eigen gebruik met lokale opslaginstallaties	Doel	Capaciteit van de geïnstalleerde opslagfaciliteiten
62	C3.I2 Investerings 2.3.a Eigenvermogensinstrumenten voor investeringen in klimaatneutraliteit en digitale transformatie	Doel	Door het investeringscomité goedgekeurde verrichtingen
93a	C4.R11 Verbetering van de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector	Mijlpaal	Nieuw staatsholdingbedrijf
120	C4.R10 Koolstofvrij maken van de energiesector	Doel	Vermindering van de kooldioxide-emissies van de energiesector
71	C4.I1 Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand Submaatregel 1: Renovatie van woningen	Doel	Energie-efficiënte renovatie van residentiële gebouwen
75	C4.I1 Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand Submaatregel 2: Renovatie van niet voor bewoning bestemde openbare gebouwen en Submaatregel WAARDE 3: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen in de industrie, handel en diensten	Doel	Energie-efficiënte renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen
75a	C4.I9 Subsidieregeling — renovatie van woongebouwen	Mijlpaal	Uitvoeringsovereenkomst, wettelijke subsidiëringsovereenkomsten en overdracht van middelen
81	C4.I3 Steun voor energie-efficiënte straatverlichtingssystemen	Doel	Vermindering van het energieverbruik
89	C4.I4 Digitale transformatie van het elektriciteitstransmissienet	Doel	Voorwaarden voor de integratie van productiecapaciteit uit hernieuwbare bronnen in het elektriciteitssysteem
96	C4.R6 Meer elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en)
125	C4.I8 Nationale infrastructuur voor de opslag van elektriciteit (RESTORE)	Doel	Opslag van elektriciteit faciliteiten

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
134	C6.I1 Technologische en ecologische transitie van de landbouw	Doel	Projecten in het kader van het fonds ter bevordering van de technologische en ecologische transitie van de landbouw
146	C7.I1 Grootale uitbreiding van digitale infrastructuur	Mijlpaal	Modernisering van het backbonenetwerk van de staat
147	C7.I1 Grootale uitbreiding van digitale infrastructuur	Mijlpaal	Toegang tot netwerken met zeer hoge capaciteit (VHCN)
186	C8.I1 Rollend materieel voor spoorwegen	Doel	Emissievrij spoorwegmaterieel
197	C8.I5 Verkeersveiligheid	Mijlpaal	Uitrusting voor verkeersveiligheid
201	C8.I6 metro Sofia 3	Doel	Metrolijn 3 in Sofia
201a	C8.I10 Metro-rollend materieel	Doel	Metrotreinen
203	C8.I7 Groene mobiliteit	Mijlpaal	Emissievrije voertuigen, laadstations, verlichting voor voetgangersovergangen en fietsinfrastructuur
206a	C8.I8 Apparatuur voor het toezicht op of het onderhoud van spoorlijnen en bovengrondse lijnen	Doel	Aanvaardingsprotocol ('s) voor apparatuur
206b	C8.I9 Renovatie van spoorweginfrastructuur	Doel	Renovatie van spoorlijnen en bovengrondse lijnen
226a	C10.R2 Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Maatregelen om corruptie tegen te gaan en de integriteit te vergroten
245a	C10.R10 Overheidsopdrachten	Mijlpaal	Maatregelen inzake overheidsopdrachten
248	C10.R10 Overheidsopdrachten	Mijlpaal	Vermindering van het aandeel van de op basis van één inschrijver gegunde opdrachten en van het aandeel onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking
265	C10.I4 Beveiligingsdiensten	Mijlpaal	Beveiligings- en bewakingssystemen
270	C10.I6 Ondersteuning van een proeffase voor de invoering van modellering van bouwinformatie	Mijlpaal	Invoering van modellering van bouwinformatie
273	C10.I7 Eengemaakt informatiesysteem voor ruimtelijke ordening, investeringsontwerp en bouwvergunningen	Mijlpaal	Platform voor ruimtelijke ordening, investeringsontwerp en bouwvergunningen
293	C11.I1 Infrastructuur in instellingen voor langdurige zorg	Doel	Gerenoveerde en/of gebouwde instellingen voor langdurige zorg en bejaardentehuizen
298	C11.I2 Voorzieningen van hulpmiddelen voor personen met een permanente handicap	Mijlpaal	Selectie van personen met een permanente handicap om hulpmiddelen te ontvangen
306	C11.I5 Digitale diensten bij het arbeidsbureau	Mijlpaal	Digitale diensten voor het arbeidsbureau
314	C11.I7 Digitalisering van archieven	Mijlpaal	Instellingen met gedigitaliseerde items beschikbaar op een nieuw digitaal

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
			platform voor de digitalisering van inhoud
314a	C11.I8 Culturele infrastructuur	Mijlpaal	Digitale apparatuur
330	C12.I1 Modernisering van ziekenhuisvoorzieningen	Mijlpaal	Ziekenhuisvoorzieningen
333	C12.I2 Centra voor interventionele diagnose en endovasculaire behandeling van cerebrovasculaire aandoeningen	Doel	Centra voor cerebrovasculaire aandoeningen
335	C12.I3 Modernisering van psychiatrische zorg	Doel	Gerenoveerde en uitgeruste psychiatrische zorgvoorzieningen
337	C12.I4 Oprichting van een luchtambulancesysteem	Doel	Levering van helikopters en bouw van hangars voor het luchtambulancesysteem
340	C12.I5 Nationaal digitaal platform voor medische diagnostiek	Doel	Zorginstellingen die toegang hebben tot het nationale digitale platform voor medische diagnostiek
345	C12.I7 Ontwikkeling van ambulante zorg	Doel	Ambulante verzorgingseenheden of mobiele ambulante containers
349	C13.R2 Transparantie van de aansluitprocedures voor nieuwe hernieuwbare en opslagcapaciteit	Mijlpaal	Nethostingcapaciteitskaart
351	C13.R3 Werking van de balanceringsmarkt en vraagrespons	Mijlpaal	Verslag van de EWRC
352	C13.I1 Informatiesysteem over energiearme huishoudens en kwetsbare afnemers	Mijlpaal	Informatiesysteem over energiearme huishoudens en kwetsbare afnemers
353	C13.I2 Nationale infrastructuur voor elektriciteitsopslag (RESTORE) (opgeschaald)	Doel	Installaties voor elektriciteitsopslag
354	C13.I3 Installatie van fotonvoltaïsche systemen in faciliteiten voor sociale diensten en levering van elektrische voertuigen voor maatschappelijke voorzieningen	Mijlpaal	Installatie van fotonvoltaïsche systemen en levering van elektrische voertuigen
357	C13.I4 Steun voor capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen en elektriciteitsopslag	Doel	Productiecapaciteit van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op dezelfde locatie als elektriciteitsopslag
		Bedrag van de tranche	EUR 1 633 449 332

DEEL 3: AANVULLENDE REGELINGEN

1. REGELINGEN VOOR MONITORING EN UITVOERING VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

Het toezicht op en de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan van Bulgarije vinden plaats overeenkomstig de volgende regelingen:

- *Het directoraat Nationaal Fonds* van het ministerie van Financiën verzamelt en rapporteert gegevens over de voortgang en treedt op als autoriteit die verantwoordelijk is voor het opstellen en indienen van betalingsverzoeken en het ontvangen van betalingen van de EC. Het directoraat treedt op als contactpunt op nationaal niveau met betrekking tot de voorbereiding van gemeenschappelijke regels en procedures voor de uitvoering van de faciliteit, voor het uitvoeren van controles op de uitvoering van investeringen en hervormingen, met inbegrip van actieve monitoring van de voortgang bij de uitvoering van de maatregelen op basis van de mijlpalen en streefdoelen die in het herstel- en veerkrachtplan zijn vastgesteld.
- *Het directoraat Economisch en Financieel Beleid* van het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de verslaglegging over de voortgang bij de uitvoering van de mijlpalen en streefdoelen van het Bulgaarse herstel- en veerkrachtplan binnen de cyclus van het Europees Semester.
- *Het directoraat Centrale Coördinatie-eenheid* is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het plan, de programmeringsdocumenten, met inbegrip van de toewijzing van middelen in het kader van de faciliteit, en het opstellen van een strategisch kader voor voorlichtings- en communicatieactiviteiten in verband met de uitvoering van het plan. Het directoraat is verantwoordelijk voor het monitoren van de uitvoering van de mijlpalen en streefdoelen van het plan, met inbegrip van de vooruitgang op het gebied van gemeenschappelijke indicatoren, de groene en digitale bijdrage van investeringen enz. Het directoraat is ook verantwoordelijk voor het opzetten van het informatiesysteem met alle functies die nodig zijn voor het toezicht op de uitvoering van het Bulgaarse herstel- en veerkrachtplan, alsook voor de verdere upgrades van het uniform beheersinformatiesysteem.
- *Het Uitvoerend Agentschap "Audit van EU-fondsen"*, verbonden aan de minister van Financiën, voert de controlewerkzaamheden in het kader van de faciliteit uit om zekerheid te verschaffen over de betrouwbaarheid van de gegevens over de uitvoering van de mijlpalen en doelstellingen en de wijze waarop deze worden verzameld, alsook om te waarborgen dat de uitvoering waarborgt dat dubbele financiering, fraude, corruptie en belangenconflicten worden voorkomen en dat het beginsel van goed financieel beheer wordt geëerbiedigd.