



Bryssel den 25 november 2025  
(OR. en)

15108/25  
ADD 1

---

---

**Interinstitutionellt ärende:  
2025/0344(NLE)**

---

---

**ECOFIN 1485  
UEM 538  
FIN 1323  
*EIB*  
*ECB***

**NOT**

---

från: Rådets generalsekretariat  
till: Delegationerna

---

Ärende: BILAGA till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut (EU) av den 4 maj 2022 om godkännande av bedömningen av Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan

---

## **BILAGA**

### **AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR INOM RAMEN FÖR ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN**

#### **1. Avmattning av reformer och investeringar**

##### **A. KOMPONENT 1: UTBILDNING OCH KOMPETENS**

Denna del av Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan syftar till att förbättra utbildningssystemens kvalitet och ändamålsenlighet. Den omfattar två reformer och fyra investeringar som omfattar följande områden:

- tillgång till utbildning: uppbyggnad och renovering av utbildningsinfrastruktur och ungdomscentrum över hela territoriet, genomförande av distans- och hybridformer av lärande och gradvis inkludering av fyraåringar i utbildningssystemet.
- utveckling av digitala färdigheter och främjande av naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik i bulgariska skolor: uppdatering av läroplaner och uppförande av STEM-centrum, inklusive skollaboratorier.
- kompetensrelevans och vuxenutbildning: reform av regelverket för högre utbildning och yrkesutbildning.

Komponenten bidrar till att ta itu med de utmaningar som identifierats i de landsspecifika rekommendationerna för att förbättra anställbarheten genom att förbättra kompetensen, inbegripet digitala färdigheter, och förbättra lika tillgång och öka utbildningens kvalitet, relevans för arbetsmarknaden och inkludering (landsspecifik rekommendation 4 från 2019 och 2 från 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

#### **A.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

##### **Reform 1 (C1.R1): Reform av förskole- och skolutbildningen och yrkesutbildningen**

Syftet med denna reform är att öka kvaliteten på och tillgången till utbildning.

Reformen består av ikraftträdandet av rättsakter om förskole- och skolutbildning och yrkesutbildning.

##### **Reform 2 (C1.R2): Reform av högre utbildning**

Syftet med reformen är att effektivisera den högre utbildningen i hela Bulgarien.

I reformen ingår följande:

1. ikraftträdandet av ändringarna i högskolelagen. Ändringarna ska inbegripa införande av undantag från avgifter för studenter som undertecknar ett praktikavtal med en arbetsgivare.

- nya program som är inriktade på sektorer med förväntad brist på arbetskraft, samt ett uppdaterat ackrediteringssystem för högre utbildningsanstalter.
2. antagandet av den nationella kartan för högre utbildning, som ska innehålla en analys av utbudet av högre utbildning och tillgängliga resurser över hela territoriet.
  3. antagandet av en handlingsplan med åtgärder för att följa rekommendationerna i strategin för utveckling av högre utbildning i Republiken Bulgarien 2021–2030. Strategin ska innehålla centrala mål och rekommendationer för att främja tillgången till högre utbildning av god kvalitet, öka den högre utbildningens relevans för arbetsmarknaden och främja forskning, bland annat genom utveckling av internationella forskningsnätverk.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

#### Investering 1 (C1.I1): Stamcentrum och innovation inom utbildning

Syftet med denna investering är att modernisera undervisningsverktygen och förbättra lärandet på områdena vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik i bulgariska skolor.

Investeringen består i uppförande eller renovering av STEM-centrum eller deras utbildningsanläggningar och laboratorier för naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik i skolor.

#### Investering 2 (C1.I2): Infrastrukturarbeten i utbildningsanläggningar

Syftet med denna investering är att modernisera utbildningsinfrastrukturen.

Investeringen består i att bygga eller renovera förskolor, skolor, yrkesskolor, sovhus för skolelever och universitetscampus.

#### Investering 3 (C1.I3): Digitala färdigheter

Syftet med denna investering är att höja och omskola arbetskraften, med fokus på digitala färdigheter.

Investeringen består i tillhandahållande av utbildning i digitala färdigheter, en plattform för e-lärande för vuxna samt renovering av digitala klubbar och tillhandahållande av utrustning till digitala klubbar.

#### Investering 4 (C1.I4): Ungdomscentrum

Syftet med investeringen är att stödja social inkludering och tillhandahålla kompetensutbildning till ungdomar, däribland romer och ungdomar från andra utsatta grupper.

Investeringen består i uppförande eller renovering av ungdomscentrum och antagande av rättsakter på ett nationellt fokuscentrum.

## A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Följdn<br>nummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller<br>investering)                                    | Hållpunkt/<br>Mål | Namn   | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|------------------|--|-------------------|--|---|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|---|
|                  |  |                   |  |   | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
| 1                | C1.R1:<br>Reform av förskole-<br>och<br>skolutbildningen<br>och<br>yrkesutbildningen | Milstolpe         | Ikraftträdande av<br>ändringarna av lagen om<br>förskole- och<br>skolutbildning och<br>sekundärlagstiftningen. | Bestämmelse i<br>lagen som anger<br>ikraftträdandet<br>av ändringarna<br>av lagen om<br>förskole- och<br>skolutbildning<br>och<br>sekundärlagstift-<br>ningen |                                       |           |     | KVART<br>AL 4                             | 2020 | Ändringarna av lagen om Preschool och<br>skolundervisning och av sekundärrätten ska<br>omfatta följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>- uppdatering av läroplaner och kursplaner<br/>inom naturvetenskap, teknik,<br/>ingenjörsvetenskap och matematik enligt<br/>följande: införande av nya it-färdigheter<br/>(kodning) i klasserna 5–7. ökning av<br/>antalet matematimtimmar i klasserna 5–7.<br/>ökning av antalet geografiska och<br/>ekonomiska timmar i klass 6.</li> <li>- ytterligare möjligheter till distanslärande,<br/>inbegripet hybridformer av lärande som<br/>kombinerar lärande på plats och nätbaserat<br/>lärande.</li> <li>- införande av fyraåringar i det obligatoriska<br/>förskoleprogrammet. Ändringen ska<br/>föreskriva en gradvis infasning av det<br/>obligatoriska införandet, som ska slutföras<br/>senast för läsåret 2023/2024.</li> </ul> |
| 2                | C1.R1:<br>Reform av förskole-<br>och<br>skolutbildningen<br>och<br>yrkesutbildningen | Milstolpe         | Ikraftträdande av<br>ändringarna i lagen om<br>främjande av<br>sysselsättningen                                | Bestämmelse i<br>lagen om<br>ikraftträdande<br>av ändringarna i<br>lagen om<br>främjande av<br>anställning  |                                       |           |     | KVART<br>AL 4                             | 2022 | Ändringarna i lagen om främjande av<br>anställning ska <ul style="list-style-type: none"> <li>- införa möjligheten att kombinera<br/>yrkesutbildning med deltagande i en<br/>utbildning för personer över 16 år,</li> <li>- införa möjligheten att validera<br/>yrkesmässiga färdigheter och<br/>nyckelkompetenser som förvärvats genom<br/>icke-formellt lärande eller självlärande,</li> </ul>  |

|   |  |           |  |  |  |  |  |               |      |  |
|---|--|-----------|--|--|--|--|--|---------------|------|--|
|   |  |           |  |  |  |  |  |               |      | - öka flexibiliteten i utbildningsmöjligheterna, bland annat genom att öka utbudet av online-utbildningar.   |
| 3 | C1.R1:<br>Reform av förskole- och skolutbildningen och yrkesutbildningen | Milstolpe | Handlingsplan (er) för genomförandeperioden 2023–2027 av den strategiska ramen för utveckling av utbildning och lärande i Republiken Bulgarien (2021–2030) | Antagande av ministerrådet                                     |  |  |  | KVART<br>AL 4 | 2022 | Minst en handlingsplan för genomförandeperioden 2023–2027 av den strategiska ramen för utveckling av utbildning och lärande i Republiken Bulgarien (2021–2030) ska innehålla åtgärder och insatser, inbegripet en tidsplan, för att uppnå målen i den strategiska ramen.<br>Målen för den strategiska ramen ska omfatta följande:<br>- bättre tillgång till utbildning av god kvalitet för barn från utsatta grupper, däribland romer.<br>- större täckning av barn i utbildningssystemet.<br>- införande av ett reviderat system för lärarkvalifikationer och effektiva förvaltningsmetoder vid utbildningsanstalter.<br>- innovation i skolorna, med fokus på den digitala omställningen och hållbar utveckling. |
| 4 | C1.R1:<br>Reform av förskole- och skolutbildningen och yrkesutbildningen | Milstolpe | Ikraftträdande av rättsakt (er) på yrkesutbildningsområdet   | Bestämmelse i den eller de rättsakter som anger ikraftträdande |  |  |  | KVART<br>AL 4 | 2025 | Rättsakten/rättsakterna ska innehålla bestämmelser om följande:<br>- godkännande av förteckningen över yrken inom yrkesutbildningen.<br>- godkännande av minst 250 statliga utbildningsstandarder, planer och program för förvärv av yrkeskvalifikationer.<br>- utvidgning av arbetsgivarnas roll i ändringen av förteckningen över yrken för yrkesutbildning och i godkännandet av statliga utbildningsstandarder.<br>- utbildningserbjudanden på nätet.  |

|   |                                      |           |  |  |  |  |  |               |      |   |
|---|--------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|---------------|------|---|
| 5 | C1.R2:<br>Reform av högre utbildning | Milstolpe | Ikraftträdande av ändringarna i högskolelagen  | Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av ändringarna i högskolelagen |  |  |  | KVART<br>AL 1 | 2020 | Ändringarna i lagen om högre utbildning ska <ul style="list-style-type: none"> <li>- införa ett reviderat system för ackreditering av högre utbildningsanstalter samt status för "forskningsuniversitet".</li> <li>- medge befrielse från avgifter vid statliga högre utbildningsanstalter för studenter eller nyutexaminerade som undertecknar ett praktikavtal med en arbetsgivare,</li> <li>- uppdatera förteckningen över "skyddade specialiseringar" på grundval av förväntad brist på arbetskraft,</li> <li>- införa möjligheten att ingå upp till två avtal mellan statliga högre skolor och statliga eller kommunala skolor inom förskole- och skolutbildningssystemet. Avtalen förväntas främja förvärv av specialiserad utbildning på högstadie- och gymnasienivå.</li> </ul> |
| 6 | C1.R2:<br>Reform av högre utbildning | Milstolpe | Nationell karta över högre utbildning  | Antagande av ministerrådet   |  |  |  | KVART<br>AL 3 | 2021 | Den nationella planen för högre utbildning ska stödja utarbetandet av rekommendationer för att främja en mer balanserad fördelning av utbudet av högre utbildning över territoriet.<br><br>Kartan ska innehålla en analys som omfattar följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>- den territoriella fördelningen av utbudet av högre utbildning i Republiken Bulgarien, inbegripet information om den nationella och regionala socioekonomiska utvecklingen och utvecklingen på arbetsmarknaden.</li> <li>- de resurser som finns tillgängliga vid högre utbildningsanstalter, inklusive akademisk personal och studenter.</li> </ul>   |
| 7 | C1.R2:<br>Reform av högre utbildning | Milstolpe | Handlingsplan för genomförandet av strategin för utveckling av högre utbildning i Republiken Bulgarien (2021–2030) | Antagande av ministerrådet   |  |  |  | KVART<br>AL 4 | 2022 | Handlingsplanen för genomförandet av strategin för utveckling av högre utbildning i Republiken Bulgarien (2021–2030) ska innehålla åtgärder och insatser, inbegripet en tidsplan, för att uppnå strategins mål.<br>Strategins mål ska omfatta följande:   |

|    |   |           |   |  |       |   |       |            |      |  |
|----|---|-----------|---|--|-------|---|-------|------------|------|--|
|    |   |           |   |  |       |   |       |            |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- utveckling av en mekanism för uppdatering och utveckling av nya läroplaner.</li> <li>- en översyn av befintliga bestämmelser om statligt kontrollerat subventionerat tillträde till offentliga högre utbildningsanstalter. Ändringar ska göras i enlighet med den nationella och regionala utvecklingen på arbetsmarknaden.</li> <li>- forskningsfrämjande och främjande av högre utbildning genom utveckling av vetenskapliga nätverk.</li> <li>- införande av ytterligare specialiseringar och program inom högre utbildning med dubbla examensbevis.</li> <li>- inrättande av utbildningscentrum för livslångt lärande vid högre utbildningsanstalter</li> </ul> |
| 8  | C1.I1: Stamcentrum och innovation inom utbildning | Milstolpe | Inrättande av det nationella STEM-centrumet | Bestämmelse i den nationella lagstiftningen som anger inrättandet av det nationella STEM-centrumet |       |   |       | KVART AL 4 | 2022 | <p>Det nationella STEM-centrumet ska ha följande huvudsakliga ansvarsområden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anordnande av utbildning för lärare och annan pedagogisk personal.</li> <li>- utveckling av undervisningsmaterial samt inrättande och underhåll av en elektronisk portal och ett elektroniskt bibliotek med allmänt tillgängliga utbildningsresurser.</li> <li>- samordning och stöd till studentverksamhet inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, inbegripet deltagande i vetenskapliga olympiska tävlingar.</li> </ul>  |
| 10 | C1.I1: Stamcentrum och innovation inom utbildning | Måltavla  | Bygg- och/eller renoveringsarbeten          |  | Antal | 0 | 2 008 | KVART AL 2 | 2026 | Bygg- och/eller renoveringsarbeten för det nationella STEM-centrumet och för utbildningsanläggningar för tre regionala STEM-centrum ska utföras. Dessutom ska bevis på leverans och/eller installation av utrustning i varje central tillhandahållas.  |

|    |  |          |  |  |       |   |         |               |      |  |
|----|--|----------|--|--|-------|---|---------|---------------|------|--|
|    |  |          |  |  |       |   |         |               |      | Bygg- och/eller renoveringsarbeten av laboratorier för naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik ska utföras. Detta ska omfatta följande:<br>- bygg- och anläggningsarbeten i 1 824 skolor.<br>- renoveringsarbeten i ytterligare 180 skolor.<br><br>Dessutom ska bevis på leverans och/eller installation av utrustning tillhandahållas.   |
| 13 | C1.I2:<br>Infrastrukturarbeten i utbildningsanläggningar | Måltavla | Renovering och/eller uppförande av skolor, förskolor och studentsovplatser samt uppförande av campus |  | Antal | 0 | 174     | KVART<br>AL 2 | 2026 | Renoveringsarbeten ska utföras i 116 förskolor och skolor samt 24 yrkesskolor. Dessutom ska bevis på leverans av utrustning och/eller möbler tillhandahållas.<br><br>Renovering av 23 studentsovplatser ska genomföras.<br><br>Byggnadsarbeten för nio förskolor eller skolor ska utföras och varje ny förskola och skola ska uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet (nära-nollenergibyggnader, nationella direktiv).<br><br>Bygg- och anläggningsarbeten i två universitetscampus ska utföras. |
| 18 | C1.I3:<br>Digitala färdigheter                           | Måltavla | Digitala klubbar   |  | Antal | 0 | 760     | KVART<br>AL 2 | 2026 | Bevis på bygg- och/eller renoveringsarbeten för 760 digitala klubbar ska tillhandahållas. Bevis på leverans av utrustning, inklusive datorer eller bärbara datorer, ska tillhandahållas. De digitala klubbarna ska väljas ut efter en ansökningsomgång som ska kräva att de ger kostnadsfri tillgång till utbildningskurser för vuxenutbildning. En plattform för e-lärande för vuxna ska vara tillgänglig online.   |
| 21 | C1.I3:<br>Digitala färdigheter                           | Måltavla | Intyg för förvärvade digitala färdigheter  |  | Antal | 0 | 260 000 | KVART<br>AL 2 | 2026 | Certifikat för förvärvade digitala färdigheter, för grundläggande eller medelhög nivå, ska tillhandahållas.  |

|    |                          |           |  |  |  |  |  |  |               |      |   |
|----|--------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|---------------|------|---|
| 22 | C1.I4:<br>Ungdomscentrum | Milstolpe | Bygg- och/eller renoveringsarbeten för ungdomscentrum, inrättande av ett nationellt fokuscentrum och registrerade personer | Ungdomscentrum som byggts eller renoverats och personer som är registrerade i verksamhet |  |  |  |  | KVART<br>AL 2 | 2026 | Bygg- och/eller renoveringsarbeten för 18 ungdomscentrum ska utföras. Ungdomscentrumen ska väljas ut efter en ansökningsomgång som ska innehålla följande bedömningskriterier: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ungdomsarbetslöshet.</li> <li>- verksamhet för personer från utsatta grupper, däribland romer.</li> </ul> Det nationella fokuscentrumet ska inrättas genom en eller flera rättsakter. Det nationella fokuscentrumet och varje ungdomscentrum ska tillhandahålla bevis på registrering av personer i minst en av deras verksamheter. Det totala antalet registrerade personer ska vara minst 16 470. |
|----|--------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|---------------|------|---|

## **B. KOMPONENT 2: FORSKNING OCH INNOVATION**

Forsknings- och innovationskomponenten i Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan innehåller åtgärder som syftar till att förbättra Bulgariens innovationsresultat och därmed stimulera landets ekonomiska tillväxt på medellång och lång sikt. Komponentens innehåller en reform som syftar till att lyfta fram forskning och innovation som en tydlig prioritering för landets framtida utveckling och samla nationella resurser och EU-resurser för att komma till rätta med den nuvarande fragmenteringen av ekosystemet. De viktigaste inslagen i reformen är följande: antagandet av en forsknings- och innovationslag och rådetsförordning om innovation och forskning. Komponentens omfattar dessutom investeringar för att främja offentliga forskningsinstitutioners och innovativa företags forsknings- och innovationsresultat. Genom investeringarna införs nya finansieringskanaler för att stödja forsknings- och innovationsverksamhet och stärka den bulgariska vetenskapsakademins innovationskapacitet.

De åtgärder som ingår i komponenten bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen 3 från 2019 ("Focus investeringsrelaterad ekonomisk politik för forskning och innovation") och landsspecifik rekommendation 3 från 2020 ("Streamline och påskynda förfarandena för att ge effektivt stöd till små och medelstora företag och egenföretagare").

### **B.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

#### Reform 1 (C2.R1): Gemensam politik för forskning och innovation

Syftet med denna reform är att stödja den politiska samordningen inom forskning och innovation.

Denna åtgärd består av ikraftträdandet av rättsakter om forskning och innovation.

#### Investering 1 (C2.I1): Program till stöd för forskning och innovation

Syftet med investeringen är att stödja Bulgariens forsknings- och innovationsresultat, tekniköverföring och informationsutbyte.

Investeringen består i att ge ekonomiskt stöd till projekt som genomförs av små och medelstora företag och institutioner för högre utbildning/forskning samt till innovationsprogram från högre utbildningsanstalter.

#### Investering 2 (C2.I2): Investeringar i Bulgariens vetenskapsakademi

Syftet med investeringen är att stödja den bulgariska vetenskapsakademins (BAS) innovationskapacitet.

Denna investering består i renovering av BAS, åtgärder för det gemensamma innovationscentrumet och en optisk väg för kvantnyckeldistribution.

## B.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Följnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)          | Hållpunkt /Mål | Namn   | Kvalitativa indikatorer (för delmål)                             | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål  |
|------------|--|----------------|--|--|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--|
|            |  |                |  |  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |  |
| 24         | C2.R1: Gemensam politik för forskning och innovation | Milstolpe      | Ikraftträdande av rättsakter om forskning och innovation | Bestämmelser i den eller de rättsakter som anger ikraftträdandet |                                    |           |     | KVARTAL 2                           | 2025 | <p>Rättsakten eller rättsakterna ska</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• definiera syftet, principerna och tillämpningsområdet för den statliga politiken för forskning och innovation samt dess finansieringskällor,</li> <li>• reglera ansvarsområdena för ministeriet för utbildning och vetenskap, ministeriet för innovation och tillväxt, ministerrådet, innovations- och forskningsrådet, fonden för vetenskaplig forskning och den nationella innovationsfonden inom forskning och innovation.</li> <li>• fastställa instrument eller mekanismer för politiken på forsknings- och innovationsområdet.</li> </ul> <p>När det gäller politiken för tekniköverföring ska det i rättsakten eller rättsakterna fastställas principer för verksamhet och finansiering till stöd för tekniköverföring.</p> |
| 25         | C2.R1: Gemensam politik för forskning och innovation | Milstolpe      | Rättsakt (er) om forskning och innovation                | Ikraftträdande av rättsakt (er)                                  |                                    |           |     | KVARTAL 2                           | 2025 | <p>Rättsakt (er) ska träda i kraft den</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organisation och förfarande för innovations- och forskningsrådet,</li> <li>• fonden för vetenskaplig forskning.</li> <li>• den nationella innovationsfonden,</li> <li>• förfarandet för offentliggörande och lagring av uppgifter och publikationer på Bulgariens portal för öppen vetenskap.</li> <li>• villkoren för att föra register över forskningsverksamhet i Bulgarien,</li> <li>• övervakning och utvärdering av den forskningsverksamhet som bedrivs av högre utbildningsanstalter och vetenskapliga organisationer samt av verksamheten inom fonden för vetenskaplig forskning.</li> </ul>  |

| Följ<br>dnu<br>mm<br>er | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering)  | Hållpunkt<br>/Mål | Namn  | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |               |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|-------------------------|---|-------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|-----|---|------|---|
|                         |   |                   |   |  | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinje<br>n | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
|                         |   |                   |   |  |                                       |               |     |   |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>övervakning och utvärdering av den nationella innovationsfondens verksamhet.</li> </ul>  |
| 28                      | C2.I1: Program till stöd för forskning och innovation | Måltavla          | Projekt som genomförs av små och medelstora företag och högre utbildningsanstalter eller forskningsorganisationer |  | Antal                                 | 0             | 15  | KVARTAL 2                                 | 2026 | <p>12 bekräftelser från de myndigheter som godtar slutrapporterna från små och medelstora företag som tilldelats en spetskompetensstämpel inom ramen för Horisont Europa.</p> <p>3 bekräftelser från de myndigheter som godtar slutrapporterna från bulgariska högre utbildningsanstalter eller forskningsorganisationer som fått en hög utvärdering ”över tröskelvärdet” (dvs. över 10 poäng) av Europeiska kommissionen, men som inte fick EU-finansiering inom ramen för komponenten ”Breddning av deltagande och spridning av spetskompetens” i Horisont Europa.</p>  |
| 29                      | C2.I1: Program till stöd för forskning och innovation | Måltavla          | Undertecknande av avtal med forskningsinstitutioner för högre utbildning  |  | Antal                                 | 0             | 9   | KVARTAL 4                                 | 2022 | <p>Undertecknande av kontrakt med 9 forskningsinstitutioner för högre utbildning på grundval av ett beslut av ministerrådet.</p> <p>Förfarandet för urval av innovationsprogram ska genomföras av en utvärderingskommitté, och den efterföljande övervakningen av innovationsprogrammen ska utföras av en övervakningskommitté. Båda kommittéerna ska inrättas inom utbildnings- och vetenskapsministeriet och ska arbeta på grundval av sakkunnigbedömningar.</p> <p>I varje kontrakt ska villkoren fastställas för den verksamhet som ska bedrivas med fonderna, på grundval av de innovationsprogram som lämnats in av de högre utbildningsanstalterna. Dessa ska fastställa en konkret plan för forskningsutveckling och tekniköverföring och</p> |

| Följ<br>dnu<br>mm<br>er | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering)  | Hållpunkt<br>/Mål | Namn   | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)   | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |               |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|-------------------------|---|-------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-----|---|------|---|
|                         |   |                   |  |  | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinje<br>n | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
|                         |   |                   |  |  |                                       |               |     |   |      | ange deltagandet i ett nätverk bland de nio högre forskningsutbildningsanstalterna, med beaktande av jämställdhet och vikten av gröna innovationer.   |
| 29a                     | C2.I1: Program till stöd för forskning och innovation | Milstolpe         | Undertecknande av kontraktet                     | Undertecknat avtal   |                                       |               |     | FRÅGA 2                                   | 2025 | Undertecknande av kontrakt med ett universitet.   |
| 30                      | C2.I1: Program till stöd för forskning och innovation | Måltavla          | Godkända rapporter                               |  | Antal                                 | 0             | 10  | KVARTAL 2                                 | 2026 | Slutrapporterna om programmen för vart och ett av de högre forskningsutbildningsanstalterna ska godkännas av övervaknings- och utvärderingskommittén.   |
| 31                      | C2.I2: Investeringar i Bulgariens vetenskapsakademi   | Milstolpe         | Åtgärder för det gemensamma innovationscentrumet | Undertecknade anställningsavtal. Beslutet ska undertecknas av ordföranden för BAS. länk till den elektroniska portalen |                                       |               |     | KVARTAL 2                                 | 2025 | Åtgärderna för det gemensamma innovationscentrumet ska omfatta följande:<br>a) Fem anställningsavtal har undertecknats, ett för vart och ett av följande kompetensområden:<br>kommersialisering,<br>— immateriella rättigheter,<br>— tekniköverföring med fokus på grön och digital teknik.<br>— informationsteknik,<br>— samordnare av förbindelserna med näringslivet och företrädare för innovationsekosystemet.<br>b) En order ska undertecknas av BAS ordförande för medlemmarna i de tre forsknings- och innovationsråden.<br>c) En elektronisk portal för BAS är tillgänglig och online. |
| 32                      | C2.I2: Investeringar i Bulgariens vetenskapsakademi   | Milstolpe         | Fördelning av kvantnycklar optisk väg            | Arbete med den optiska fördelningsvägen för kvantnycklar har utförts   |                                       |               |     | KVARTAL 2                                 | 2025 | Arbete har utförts på den optiska ruten för kvantnyckeldistribution mellan A1-datacentrum och robotteknikinstitutet vid den bulgariska vetenskapsakademin (IR-BAS).   |

| Följ<br>dnum<br>mer | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering)             | Hållpunkt<br>/Mål | Namn  | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |               |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål  |
|---------------------|--|-------------------|---|---|---------------------------------------|---------------|-----|---|------|--|
|                     |  |                   |   |   | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinje<br>n | Mål | Kvartal                                   | Året |  |
| 33                  | C2.I2:<br>Investeringar i<br>Bulgariens<br>vetenskapsakade<br>mi | Milstolpe         | Renovering av<br>Bulgariens<br>vetenskapsakade<br>mi och<br>forskningsproje<br>kt på området<br>grön och digital<br>omställning | Redovisning<br>(ar) av<br>iakttagelser,<br>leveransprotoko<br>ll och protokoll<br>för inspektion<br>på plats som<br>utfärdats och<br>beslut av<br>vetenskapliga<br>och<br>innovationsråd<br>som utfärdats |                                       |               |     | KVART<br>AL 2                             | 2026 | Uttalande (ar) om resultat som utfärdats för renovering av en forskningsbyggnad (block 12) och en demonstrationscentrums byggnad (del 29a).<br>Leveransprotokoll som utfärdats för forskningsutrustning och protokoll för inspektion på plats som utfärdats för renovering av cirka 4 000 m <sup>2</sup> forskningsområde.<br>Beslut av vetenskaps- och innovationsrådet (n) som utfärdats för 38 forskningsprojekt på området grön och digital omställning på teknisk mognadsgrad mellan 5 och 7.<br>Ansökningsomgången/ansökningsomgångarna för forskningsprojekten ska säkerställa att de utvalda projekten följer de tekniska riktlinjerna ”Ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av förteckningen över uteslutningar. |

## C. KOMPONENT 3: SMART INDUSTRI

Komponenten för smart industri i Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan syftar till att skapa gynnsamma villkor och skapa incitament för privata investeringar i Bulgarien. Komponenten syftar särskilt till att locka till sig industriinvesteringar och utveckla industriella ekosystem och stödja små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag när det gäller att modernisera sin teknik och övergå till gröna, cirkulära och digitaliserade affärsmetoder.

De åtgärder som ingår i komponenten bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen 3 från 2019 ("Focus investeringsrelaterad ekonomisk politik för forskning och innovation, [...] och förbättra företagsklimatet") och landsspecifik rekommendation 3 från 2020 ("Streamline och påskynda förfarandena för att ge effektivt stöd till små och medelstora företag och egenföretagare, och även säkerställa deras fortsatta tillgång till finansiering och flexibla betalningsarrangemang" [...] Fokusinvesteringar i den gröna och digitala omställningen, särskilt när det gäller ren och effektiv produktion och användning av energi och resurser).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

### **C.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

#### Reform 1 (C3.R1): Rättslig ram för att locka till sig industriella investeringar och utveckla industriella ekosystem

Syftet med reformen är att skapa gynnsamma villkor för företagare, investerare och forskningsinstitut i industriparker genom att upprätta en ram för utvecklingen av industriella ekosystem.

Detta ska uppnås genom ikraftträdandet av lagen om industriparker, som ska reglera eventuellt statligt stöd och incitament för att locka till sig investeringar i industriparker. föreskriva en minskning av de förfaranden som krävs för industriella investeringar, och fastställa minimistandarder för investeringar i industriparker för att få statligt stöd.

Genomförandet av denna reform ska vara slutfört senast den 31 mars 2021.

#### Investering 1 (C3.I1): Program för industriparker och industrizoner ("AttractInvestBG")

Syftet med denna investering är att skapa gynnsamma villkor för investerare i industriparker eller industrizoner.

Investeringen består av ett bidragssystem för tillhandahållande av infrastruktur i industriparker eller industriområden.

#### Investering 2 (C3.I2): Program för ekonomisk omvandling

Syftet med programmet för ekonomisk omställning är att stödja innovation och tillväxt i bulgariska företag, särskilt genom att främja deras gröna och digitala omställning.

Programmet ska stödja bulgariska små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag genom finansieringsinstrument och bidrag. Programmet ska bestå av tre fonder:

Fond 1 – Tillväxt och innovation;

Fond 2 – Grön omställning och cirkulär ekonomi,

Fond 3 – Klimatneutralitet och digital omvandling.

**Fond 1** består av följande instrument:

○ Investering 2.1.a – Garantiinstrument för tillväxt

Garantiinstrumentet ska genomföras som ett bidrag till InvestEU med Europeiska investeringsfonden (EIF) som genomförandepartner. Genom att tillhandahålla en portföljgaranti syftar instrumentet till att mildra de utmaningar som företagen ställs inför när det gäller att erhålla kreditfinansiering för att snabbt återhämta sig från covid-19-krisen och skapa möjligheter för företagsexpansion att uppnå tillväxt och hållbar utveckling. Garantiinstrumentet ska inriktas på små och medelstora företag och små midcap-bolag och ska omfatta olika finansiella produkter, däribland rörelsekapitalfonder, revolverande kreditlinor, investeringslån och leasing.

För att säkerställa att investeringen är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska överenskommelsen om medverkan mellan Europeiska kommissionen och den bulgariska regeringen

- kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhets säkring för InvestEU-fonden, och
- utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>1</sup>. II) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>2</sup>.

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 30 juni 2026 när InvestEU:s investeringskommitté godkänner finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbeloppet.

○ Investering 2.1.b – egetkapitalinstrument för tillväxt

Syftet med denna åtgärd är att mildra covid-19-krisens långvariga negativa konsekvenser för bulgariska företag. Instrument för kapitaltillväxt, inklusive riskkapitalfonder, tillväxtfonder, mezzaninfonder, inlösenfonder och privata skuldfonder, kommer att tillhandahållas små och medelstora företag och midcap-bolag.

Egetkapitalinstrumenten ska genomföras av EIF som finansiell partner (genomförandepartner) genom en direkt tilldelning till EIF genom ett särskilt finansieringsavtal för faciliteten för återhämtning och resiliens som ska undertecknas mellan Republiken Bulgarien och EIF för

---

<sup>1</sup> Med undantag för projekt inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

<sup>2</sup> Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

förvaltningen av de egetkapitaltransaktioner som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens.

För allmänna instrument för företagsfinansiering ska investeringspolicyn

- antas av finansieringsinstrumentets styrande organ,
- vara i linje med kommissionens vägledning av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument,
- inkludera urvalskriterier för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd.
  - o genom användning av hållbarhetsssäkring,
  - o genom att kräva att stödmottagare som genererade mer än 50 % av sina direkta intäkter under det föregående räkenskapsåret från verksamheter eller tillgångar i följande förteckning över verksamheter ska anta och offentliggöra planer för grön omställning: i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning nedströms<sup>3</sup>. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>4</sup>. och iii) verksamhet som rör avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>5</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>6</sup>. Detta krav skulle till exempel kunna genomföras genom att man förlitar sig på EIF:s nya begränsade sektorer (andra fonder än aktiefonder – Parisanpassningsramen), justerade med vissa ytterligare begränsningar för sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet och vissa transportverksamheter. och
  - o genom att kräva att EIF kontrollerar att stödmottagaren följer relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för alla transaktioner, inbegripet de som är undantagna från hållbarhetsssäkring.

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 30 juni 2026 (den ansvariga investeringskommitténs godkännande av transaktioner motsvarande 100 % av det totala finansieringsbeloppet för egetkapitalinstrument för tillväxt).

- o Investering 2.1.c – Stödordning för teknisk modernisering

Syftet med investeringen är att ge stöd till små och medelstora företag för teknisk modernisering.

---

<sup>3</sup> Med undantag för projekt inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

<sup>4</sup> Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>5</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>6</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Investeringen består av ett bidragssystem för små och medelstora företags genomförande av projekt.

- Investering 2.1.d – Stödordning för informations- och kommunikationsteknik och cybersäkerhet i små och medelstora företag

Syftet med investeringen är att ge små och medelstora företag bidrag för digitalisering.

Investeringen består av ett bidragssystem för små och medelstora företags genomförande av projekt.

- Investering 2.1.e – Innovationspool (egetkapitalinstrument för innovation)

Investeringen består i att inrätta en fond för att genomföra egetkapitalinstrument för innovation i syfte att öka företagens innovationskapacitet, påskynda deras produktivitetsförbättringar och övergången till en kunskapsekonomi. Egetkapitalinstrumenten ska omfatta riskkapitalfonder, tekniköverföringsfonder, såddfonder och fonder för social påverkan.

Egetkapitalinstrumenten ska genomföras av EIF som finansiell partner (genomförandepartner) genom en direkt tilldelning till EIF genom ett särskilt finansieringsavtal för faciliteten för återhämtning och resiliens som ska undertecknas mellan Republiken Bulgarien och EIF för förvaltningen av de egetkapitaltransaktioner som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens.

För allmänna instrument för företagsfinansiering ska investeringspolicyn

- antas av finansieringsinstrumentets styrande organ,
- vara i linje med kommissionens vägledning av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument,
- inkludera urvalskriterier för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd.
  - genom användning av hållbarhetsssäkring,
  - genom att kräva att stödmottagare som genererade mer än 50 % av sina direkta intäkter under det föregående räkenskapsåret från verksamheter eller tillgångar i följande förteckning över verksamheter ska anta och offentliggöra planer för grön omställning: i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning nedströms<sup>7</sup>. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>8</sup>. och iii) verksamhet som rör avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>9</sup> och

---

<sup>7</sup> Med undantag för projekt inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

<sup>8</sup> Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>9</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningensnivå.

anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>10</sup>. Detta krav skulle till exempel kunna genomföras genom att man förlitar sig på EIF:s nya begränsade sektorer (andra fonder än aktiefonder – Parisanpassningsramen), justerade med vissa ytterligare begränsningar för sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet och vissa transportverksamheter. och

- genom att kräva att EIF kontrollerar att stödmottagaren följer relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för alla transaktioner, inbegripet de som är undantagna från hållbarhetsssäkring.

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 30 juni 2026 (den ansvariga investeringskommitténs godkännande av transaktioner motsvarande 100 % av det totala finansieringsbelopp som anslagits till egetkapitalinstrument för innovation).

**Fond 2** består av följande instrument:

- Investering 2.2.a – Stödordning för investeringar i förnybara energikällor för eget bruk i lokala lagringsanläggningar

Syftet med denna investering är att ge bidrag till små och medelstora företag, små midcap-bolag och midcap-bolag för investeringar i förnybara elkällor och lokala lagringsanläggningar.

Investeringen består av ett bidragssystem för genomförande av projekt som rör energilagringsanläggningar.

- Investering 2.2.b – Garantiinstrument för energieffektivitet och förnybar energi

Garantiinstrumentet ska genomföras som ett bidrag till InvestEU med EIF som genomförandepartner. Instrumentet syftar till att ta itu med Bulgariens utmaningar när det gäller att ge stöd till investeringar i energieffektivitet och förnybar energi. Garantiinstrumentet ska inriktas på små och medelstora företag, små midcap-bolag och privatpersoner. Det är avsett att täcka ett brett spektrum av finansiella produkter (t.ex. rörelsekapital, inklusive revolverande kreditlinor, investeringslån, leasing). De sektorer som ska få stöd ska överensstämja med förordning (EU) 2021/241 och kriterierna för stödberättigande för InvestEU och kommer att fastställas efter en detaljerad marknadsbedömning.

För att säkerställa att delinvesteringen är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska överenskommelsen om medverkan mellan Europeiska kommissionen och den bulgariska regeringen

- kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetsssäkring för InvestEU-fonden, och
- utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>11</sup>. II) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s

---

<sup>10</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>11</sup> Med undantag för projekt inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>12</sup>.

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 30 juni 2025, när InvestEU:s investeringskommitté godkänner finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbeloppet.

○ Investering 2.2.c – Stödordning för företag i övergången till en cirkulär ekonomi

Syftet med denna investering är att ge bidrag till små och medelstora företag och stora företag i Nace-sektor C för införande av produktionsmetoder för den cirkulära ekonomin.

Investeringen består av ett bidragssystem för genomförande av projekt på området cirkulär ekonomi.

**Fond 3** består av följande instrument:

○ Investering 2.3.a – egetkapitalinstrument för investeringar i klimatneutralitet och digital omställning

Instrumenten syftar till att investera i tillgångar som bidrar till klimatneutralitet och påskynda den gröna och digitala omställningen inom prioriterade sektorer i Bulgarien. Detta ska ske genom stöd till skapandet av infrastruktur tillgångar (förnybar energi, biomassa, lagring, laddningsinfrastruktur för elfordon, vätgas), digital infrastruktur (IKT, optisk infrastruktur, datacentraler, 5G), stadsförnyelse, energieffektivitet och social infrastruktur.

Egetkapitalinstrumenten ska genomföras av Europeiska investeringsfonden (EIF) som finansiell partner (genomförandepartner) genom en direkt tilldelning till EIF genom ett särskilt finansieringsavtal för faciliteten för återhämtning och resiliens som ska undertecknas mellan Republiken Bulgarien och EIF för den egetkapitalinsats som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens.

För allmänna instrument för företagsfinansiering ska investeringspolicyn

- antas av finansieringsinstrumentets styrande organ,
- vara i linje med kommissionens vägledning av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument,
- inkludera urvalskriterier för att säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring,
- kräva att stödmottagare som under det föregående räkenskapsåret fick mer än 50 % av sina direkta intäkter från verksamheter eller tillgångar i följande förteckning över verksamheter ska anta och offentliggöra planer för grön omställning: i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning nedströms<sup>13</sup>. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>14</sup>. och iii) verksamhet som rör avfallsdeponier,

<sup>12</sup> Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>13</sup> Med undantag för projekt inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

<sup>14</sup> Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för

förbränningsanläggningar<sup>15</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>16</sup>. Detta krav skulle till exempel kunna genomföras genom att man förlitar sig på EIF:s nya begränsade sektorer (andra fonder än aktiefonder – Parisanpassningsramen), justerade med vissa ytterligare begränsningar för sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet och vissa transportverksamheter. och

- Kräva att EIF kontrollerar att stödmottagaren följer relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för alla transaktioner, inbegripet de som är undantagna från hållbarhetssäkring.

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 30 juni 2026 (den ansvariga investeringskommitténs godkännande av transaktioner motsvarande 100 % av det totala finansieringsbelopp som anslagits till egetkapitalinstrument för investeringar i klimatneutralitet och digital omställning).

---

verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>15</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>16</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

## C.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Följ<br>dnu<br>mm<br>er | Relaterad åtgärd<br>(reform eller<br>investering)   | Medarbetar<br>/<br>Måltavla | Namn   | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)   | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |               |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|-------------------------|---|-----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-----|---|------|---|
|                         |   |                             |  |  | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinje<br>n | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
| 35                      | C3.R1:<br>Rättslig ram för att<br>locka till sig<br>industriella<br>investeringar och<br>utveckla industriella<br>ekosystem | Milstolpe                   | Den nya lagen om<br>industriparker<br>träder i kraft | Lagen om<br>industriparker<br>träder i kraft |                                       |               |     | KVART<br>AL 1                             | 2021 | Den nya lagen om industriparker ska<br>— reglera statligt stöd och incitament för att<br>locka till sig investeringar i industriparker,<br>— föreskriva en förkortning av de förfaranden<br>som krävs för industriella investeringar, och<br>— fastställa minimistandarder för investeringar<br>i industriparker för att få statligt stöd.  |
| 36                      | C3.II: Program för<br>industriparker och<br>industrizoner<br>("AttractInvestBG")  | Måltavla                    | Val av<br>industriparker eller<br>industrizoner      |  | Antal                                 | 0             | 10  | KVART<br>AL 2                             | 2025 | <p>Ministeriet för innovation och tillväxt ska välja ut tio industriparker eller industrizoner för beviljande av stöd. Kriterierna för stödberättigande ska omfatta ett kriterium för lokalisering i norra Bulgarien.</p> <p>För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska följande verksamheter inte ingå i kriterierna för stödberättigande: i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning nedströms. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling.</p> <p>Den totala finansieringen av de tio godkända projekten ska uppgå till minst 98 miljoner euro.</p> <p>Bidragsstödet till varje industripark eller industrizon ska täcka högst 80 % av den</p> |

| Följdnumm | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                            | Medarbetar / Måltavla | Namn  | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|-----------|--|-----------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|---|
|           |  |                       |   |                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |   |
|           |  |                       |   |                                      |                                    |           |       |                                     |      | föreslagna investeringen. Den återstående andelen av investeringen ska tillhandahållas av operatörerna av industriparke/zoner.  |
| 38        | C3.I1: Program för industriparke och industrizoner ("AttractInvestBG") | Måltavla              | Projekt i industriparke/industrizoner   |                                      | % (i procent)                      | 0         | 100 % | KVARTAL 2                           | 2026 | Bekräftelseskrivelse från ministeriet för innovation och tillväxt om godkännande av projekt för 100 % av de kontrakterade projekten för underbyggnadsarbeten som slutförts i alla utvalda industriparke/industrizoner.  |
| 40        | C3.I2: Investering 2.1.a Garantiinstrument för tillväxt                | Milstolpe             | Undertecknande av bidragsavtal mellan Europeiska kommissionen och Bulgariens regering | Avtal undertecknat                   |                                    |           |       | KVARTAL 3                           | 2022 | <p>Överenskommelsen om medverkan mellan Europeiska kommissionen och Bulgariens regering ska</p> <p>a) kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetsssäkring för InvestEU-fonden,</p> <p>b) undanta verksamheter och tillgångar på den uteslutningslista som anges i beskrivningen av åtgärden från stödberättigande,</p> <p>c) inkludera kriterier för att säkerställa att finansieringsinstrumentet överensstämmer med kommissionens vägledning av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument.</p> <p>Med tanke på att det föreslagna instrumentet ska genomföras efter ett bidrag till InvestEU ska leden a och b ovan säkerställas genom tillämpning av InvestEU-bestämmelserna och den utvalda genomförandepartnerns utlåningspolicy och uteslutningskriterier. Ytterligare undantag som krävs för att säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) – inbegripet om</p> |

| Följnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Medarbetar / Måltavla | Namn                                     | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål  |
|------------|---|-----------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--|
|            |   |                       |  |                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |  |
|            |   |                       |  |                                      |                                    |           |     |                                     |      | <p>avfall – ska specificeras i garantiavtalet mellan Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsfonden (EIF).</p> <p>Finansieringsinstrumentet ska ha formen av en portföljgaranti som genomförs av EIF och ska stödja små och medelstora företag och små midcap-bolag genom att täcka olika finansiella produkter, inbegripet rörelsekapital, kreditlinor, investeringslån och leasing.</p> <p>Finansieringsinstrumentet ska åtgärda de nuvarande marknadsmisslyckanden som företag står inför när det gäller att få tillgång till finansiering, särskilt utmaningar till följd av covid-19-pandemin, i syfte att förbättra tillgången till kreditlinor. Instrumentet förväntas stödja minst 615 stödmottagare.</p> <p>Det totala beloppet för finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens för instrumentet ska vara minst 75 miljoner EUR.</p> <p>Instrumentets struktur ska göra det möjligt att mobilisera privata medel.</p> <p>All avkastning till finansieringsinstrumentet, inbegripet från återbetalningar, samt vinster som erhållits genom användning av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens, minus ersättningen till fondförvaltaren och de finansiella intermediärerna, ska användas för samma politiska mål, även efter 2026.</p> |
| 42         | C3.I2:                                      | Måltavla              | Transaktioner som godkänts av InvestEU:s |                                      | %(i procent)                       | 0         | 100 | KVARTAL 2                           | 2025 | Transaktioner som uppgår till 100 % av EU-garantin inom ramen för Bulgariens medlemsstatsenhet, exklusive relaterade   |

| Följdnumm | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                       | Medarbetar / Måltavla | Namn  | Kvalitativa indikatorer (för delmål)               | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|-----------|---|-----------------------|---|--|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---|
|           |   |                       |   |  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |   |
|           | Investering 2.1.a<br>Garantiinstrument för tillväxt               |                       | investeringskommitté  |  |                                    |           |     |                                     |      | kostnader och avgifter, som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté på grundval av den bidragsöverenskommelse som undertecknats mellan Europeiska kommissionen och Bulgariens regering och som avses i delmål 40.   |
| 42a       | C3.I2:<br>Investering 2.1.a<br>Garantiinstrument för tillväxt     | Måltavla              | Transaktioner som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté                                     |  | % (i procent)                      | 0         | 100 | KVARTAL 2                           | 2026 | Transaktioner som uppgår till 100 % av EU-garantin inom ramen för Bulgariens medlemsstatsenhet, exklusive relaterade kostnader och avgifter, som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté på grundval av den kompletterande överenskommelsen om medverkan.   |
| 43        | C3.I2:<br>Investering 2.1.b<br>Egetkapitalinstrument för tillväxt | Milstolpe             | Undertecknande av finansieringsavtal mellan Europeiska investeringsfonden och Bulgariens regering | Avtal undertecknat och investeringspolitik antagen |                                    |           |     | KVARTAL 3                           | 2022 | Finansieringsöverenskommelsen mellan Europeiska investeringsfonden och Bulgariens regering och antagandet av fondens investeringspolitik.<br><br>Investeringspolicyn ska<br>a) antas av finansieringsinstrumentets styrande organ,<br>b) vara i linje med kommissionens vägledning av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument,<br>c) inkludera urvalskriterier för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd.<br>— genom användning av hållbarhetssäkring, |

| Följnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Medarbetar / Måltavla | Namn | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål  |
|------------|---|-----------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--|
|            |   |                       |      |                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |  |
|            |   |                       |      |                                      |                                    |           |     |                                     |      | <p>— genom att kräva att stödmottagare som genererade mer än 50 % av sina direkta intäkter under det föregående räkenskapsåret från verksamheter eller tillgångar i följande förteckning över verksamheter ska anta och offentliggöra planer för grön omställning: i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning nedströms. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. och iii) verksamhet som rör avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. Detta krav skulle till exempel kunna genomföras genom att man förlitar sig på EIF:s nya begränsade sektorer (andra fonder än aktiefonder – Parisanpassningsramen), justerade med vissa ytterligare begränsningar för sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet och vissa transportverksamheter. och genom att kräva att EIF kontrollerar att stödmottagaren följer relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för alla transaktioner, inbegripet de som är undantagna från hållbarhetssäkring.</p> <p>Fonden ska tillhandahålla finansieringsinstrument (eget kapital) till små och medelstora företag och midcap-bolag, inbegripet nystartade företag och företag för</p> |

| Följ<br>dnu<br>mm<br>er | Relaterad åtgärd<br>(reform eller<br>investering)                    | Medarbetar<br>/<br>Måltavla | Namn  | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |               |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål  |
|-------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|-----|---|------|--|
|                         |  |                             |   |  | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinje<br>n | Mål | Kvartal                                   | Året |  |
|                         |  |                             |   |  |                                       |               |     |   |      | <p>tidig tillväxt. Stödet ska ges genom riskkapitalfonder och private equity-fonder. Förvaltningen av fonden ska anförtros EIF. Ett särskilt finansieringsavtal för faciliteten för återhämtning och resiliens ska undertecknas mellan EIF och Bulgariens regering för förvaltningen av insatser med eget kapital som får stöd från faciliteten. En investeringskommitté ska ansvara för att godkänna transaktioner med intermediärer enligt förslag från fondförvaltaren (EIF) på grundval av marknadens behov och på ett öppet och marknadsmässigt sätt. Instrumentet förväntas stödja minst 24 stödmottagare.</p> <p>Det totala beloppet för finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens ska vara 75 miljoner euro.</p> <p>Fondens struktur ska fungera som hävstång för privata medel.</p> <p>All avkastning till fonden eller finansieringsinstrumenten, inbegripet från återbetalningar, samt vinster som erhålls genom användning av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens, minus ersättningen till fondförvaltaren och de finansiella intermediärerna, ska användas för samma politiska mål, även efter 2026.</p> |
| 45                      | C3.I2:<br>Investering 2.1.b<br>egetkapitalinstrument<br>för tillväxt | Måltavla                    | Transaktioner som<br>godkänts av<br>investeringskommittén |  | %(i procent)                          | 0             | 100 | KVARTAL<br>2                              | 2026 | Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbelopp som   |

| Följdnumm er | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                    | Medarbetar / Måltavla | Namn                        | Kvalitativa indikatorer (för delmål)  | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---|
|              |  |                       |                             |   | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |   |
|              |  |                       |                             |   |                                    |           |     |                                     |      | godkänts av den investeringskommitté som utsetts av Bulgariens regering.  |
| 46           | C3.I2: Investering 2.1.c Stödordning för teknisk modernisering | Milstolpe             | Avslutade urvalsförfaranden | Offentliggjord förteckning över projekt som godkänts för finansiering och förteckning över reserver |                                    |           |     | KVARTAL 4                           | 2022 | <p>Urvalsförfarandena ska genomföras på ett öppet och konkurrensutsatt sätt.</p> <p>Stödmottagarna ska vara små och medelstora företag. Projekten ska stödja förvärv av ny teknik med fokus på digitalisering av produktionsprocesser (inköp av ny teknisk utrustning med fokus på digitalisering av produktionsprocesser för att uppnå en marknadsfördel, produktanpassning, flexibilitet, effektivitet och originalitet för att utöka eller diversifiera produktionen).</p> <p>Minst 50 % av projektkostnaderna ska samfinansieras av stödmottagaren.</p> <p>Den totala finansieringen av godkända projekt ska uppgå till minst 120 miljoner euro.</p> <p>För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta verksamheter och tillgångar i den uteslutningsförteckning som anges i beskrivningen av åtgärden och kräva att endast verksamheter som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.</p> |

| Följ<br>dnu<br>mm<br>er | Relaterad åtgärd<br>(reform eller<br>investering)  | Medarbetar<br>/<br>Måltavla | Namn   | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |               |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|-----|---|------|---|
|                         |  |                             |  |   | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinje<br>n | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
| 47                      | C3.I2:<br>Investering 2.1.c<br>Stödordning för<br>teknisk<br>modernisering   | Måltavla                    | Genomförande av<br>budget – överföring<br>av minst<br>120 miljoner EUR<br>för teknisk<br>modernisering |   | I miljoner<br>euro                    | 0             | 120 | KVART<br>AL 2                             | 2025 | Överföring av minst 120 miljoner EUR till<br>mottagare för teknisk modernisering.   |
| 48                      | C3.I2:<br>Investering 2.1.d<br>Stödordning för<br>informations- och<br>kommunikationstekni<br>k och cybersäkerhet i<br>små och medelstora<br>företag | Milstolpe                   | Avslutade<br>urvalsförfaranden   | Offentliggjord<br>förteckning<br>över projekt<br>som godkänts<br>för<br>finansiering<br>och<br>förteckning<br>över reserver |                                       |               |     | KVART<br>AL 4                             | 2022 | Urvalsförfarandena ska genomföras på ett öppet<br>och konkurrensutsatt sätt.<br><br>De utvalda stödmottagarna ska vara små och<br>medelstora företag. Projekten ska stödja förvärv<br>och integrering av digital teknik i företag på de<br>två första nivåerna av grundläggande<br>digitalisering (datorisering och konnektivitet).<br>Bidragen ska stödja verksamhet såsom<br>tillhandahållande av digitala IKT-tjänster,<br>webbaserade IKT-tjänster för plattformar,<br>webbplatser, mobila applikationer, förvärv av<br>programvara för att optimera förvaltnings-,<br>tillverknings- och logistikprocesser, införande<br>av åtgärder för att säkerställa information och<br>cybersäkerhet som en viktig del av företagets<br>digitaliseringsprocess, inköp av maskinvara som<br>behövs för driften av nya applikationer och<br>programvara.<br><br>Den totala finansieringen av godkända projekt<br>ska uppgå till minst 14 miljoner euro.<br>För att säkerställa att åtgärden är förenlig med<br>den tekniska vägledningen om principen om att<br>inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska<br>kriterierna för stödberättigande i<br>kravspecifikationerna för kommande<br>ansökningsomgångar utesluta verksamheter och |

| Följdnumm | Relaterad åtgärd (reform eller investering)  | Medarbetar / Måltavla | Namn  | Kvalitativa indikatorer (för delmål)               | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|-----------|--|-----------------------|---|--|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|---|
|           |  |                       |   |  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |   |
|           |  |                       |   |  |                                    |           |       |                                     |      | tillgångar i den uteslutningsförteckning som anges i beskrivningen av åtgärden och kräva att endast verksamheter som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.   |
| 49        | C3.I2: Investering 2.1.d Stödordning för informations- och kommunikationsteknik och cybersäkerhet i små och medelstora företag | Måltavla              | Budgetgenomförande – överföring på minst 12.59 miljoner euro för digitalisering                   |  | I miljoner euro                    | 0         | 12.59 | KVARTAL 4                           | 2025 | Överföring av minst 12.59 miljoner euro till mottagare för digitalisering.  |
| 50        | C3.I2: Investering 2.1.e innovationspool (egetkapitalinstrument för innovation)  | Milstolpe             | Undertecknande av finansieringsavtal mellan Europeiska investeringsfonden och Bulgariens regering | Avtal undertecknat och investeringspolitik antagen |                                    |           |       | KVARTAL 3                           | 2022 | Undertecknande av finansieringsavtalet mellan EIF och Bulgariens regering och antagande av fondens investeringspolitik. Investeringspolicyn ska <ul style="list-style-type: none"> <li>a) antas av finansieringsinstrumentets förvaltningsorgan,</li> <li>b) vara i linje med kommissionens vägledning av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument,</li> <li>c) inkludera urvalskriterier för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd: <ul style="list-style-type: none"> <li>— genom användning av hållbarhetssäkring,</li> <li>— genom att kräva att stödmottagare som genererade mer än 50 % av sina direkta intäkter under det föregående räkenskapsåret från verksamheter eller</li> </ul> </li> </ul> |

| Följdnumm er | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Medarbetar / Måltavla | Namn | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|--------------|---|-----------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---|
|              |   |                       |      |                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |   |
|              |   |                       |      |                                      |                                    |           |     |                                     |      | <p>tillgångar i följande förteckning över verksamheter ska anta och offentliggöra planer för grön omställning: i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning nedströms. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. och iii) verksamhet som rör avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. Detta krav skulle till exempel kunna genomföras genom att man förlitar sig på EIF:s nya begränsade sektorer (andra fonder än aktiefonder – Parisanpassningsramen), justerade med vissa ytterligare begränsningar för sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet och vissa transportverksamheter. och genom att kräva att EIF kontrollerar att stödmottagaren följer relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för alla transaktioner, inbegripet de som är undantagna från hållbarhetssäkring.</p> <p>Fonden ska tillhandahålla finansieringsinstrument (eget kapital) till små och medelstora företag och små midcap-bolag (företag med upp till 499 anställda), inbegripet nystartade företag och företag för tidig tillväxt. De viktigaste målsektorerna är informations- och kommunikationsteknik, industriell automatisering, artificiell intelligens,</p> |

| Följ<br>dnum<br>mer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller<br>investering) | Medarbetar<br>/<br>Måltavla | Namn | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |               |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål  |
|---------------------|---|-----------------------------|------|--|---------------------------------------|---------------|-----|---|------|--|
|                     |   |                             |      |  | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinje<br>n | Mål | Kvartal                                   | Året |  |
|                     |   |                             |      |  |                                       |               |     |   |      | <p>robotteknik, blockkedjeteknik, finansteknik, biovetenskap, cybersäkerhet, kvantteknik, sakernas internet, molntjänster, ren och hållbar teknik, socialt entreprenörskap och bioteknik, och ska syfta till att stödja investeringar i humankapital, digital och grön teknik samt i forskning, utveckling och tekniköverföring. Instrumentet kan omfatta en komponent för tekniköverföring/riskbyggande. Stödet ska ges genom riskkapitalfonder och private equity-fonder.</p> <p>Instrumentet förväntas stödja minst 30 stödmottagare.</p> <p>Förvaltningen av fonden ska anförtros Europeiska investeringsfonden (EIF). Ett särskilt finansieringsavtal för faciliteten för återhämtning och resiliens ska undertecknas mellan EIF och Bulgariens regering för förvaltningen av insatser med eget kapital som får stöd från faciliteten. En investeringskommitté ska ansvara för att godkänna transaktioner med intermediärer enligt förslag från fondförvaltaren (EIF) på grundval av marknadens behov och på ett öppet och marknadsmässigt sätt.</p> <p>Det totala finansieringsbeloppet ska vara 75 miljoner euro.</p> <p>Fondens struktur ska fungera som hävstång för privata medel.</p> |

| Följ<br>dnu<br>mm<br>er | Relaterad åtgärd<br>(reform eller<br>investering)  | Medarbetar<br>/<br>Måltavla | Namn   | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)   | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |               |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-----|---|------|---|
|                         |  |                             |  |  | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinje<br>n | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
|                         |  |                             |  |  |                                       |               |     |   |      | All avkastning till fonden eller finansieringsinstrumenten, inbegripet från återbetalningar, samt vinster som erhålls genom användning av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens, minus ersättningen till fondförvaltaren och de finansiella intermediärerna, ska användas för samma politiska mål, även efter 2026.   |
| 52                      | C3.I2:<br>Investering 2.1.e<br>innovationspool<br>(egetkapitalinstru-<br>ment för innovation)  | Måltavla                    | Transaktioner som<br>godkänts av<br>investeringskommit-<br>tén |  | % (i procent)                         | 0             | 100 | KVART<br>AL 2                             | 2026 | Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbelopp som godkänts av investeringskommittén.   |
| 53                      | C3.I2:<br>Investering 2.2.a –<br>Stödordning för<br>investeringar i<br>förnybara<br>energikällor för eget<br>bruk i lokala<br>lagringsanläggningar | Milstolpe                   | Godkända projekt   | Offentliggjord<br>förteckning<br>över projekt<br>som godkänts<br>för<br>finansiering |                                       |               |     | KVART<br>AL 2                             | 2025 | <b>Den</b> totala finansieringen av godkända projekt ska uppgå till minst 52 miljoner euro.<br><br>I ansökningsomgången ska följande krävas:<br>- stödmottagarna ska vara små och medelstora företag, små midcap-bolag och midcap-bolag.<br>- de utvalda projekten ska stödja uppförandet av nya solcellsanläggningar med en kapacitet på upp till 1 MW för produktion av energi från förnybara energikällor för egenförbrukning och ska omfatta lokala lagringsanläggningar.<br>- stödmottagarna ska vara företag inom alla Nace-sektorer utom D – Produktion och distribution av el, ånga och gasformiga bränslen och A – Jordbruk, skogsbruk och fiske.<br>- bidragsfinansieringen överstiger inte 50 % av de totala stödberättigande investeringskostnaderna. |

| Följ<br>dnu<br>mm<br>er | Relaterad åtgärd<br>(reform eller<br>investering)  | Medarbetar<br>/<br>Måltavla | Namn   | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |               |        | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|--------|---|------|---|
|                         |  |                             |  |  | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinje<br>n | Mål    | Kvartal                                   | Året |   |
|                         |  |                             |  |  |                                       |               |        |   |      | - förslagen är förenliga med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).   |
| 55                      | C3.I2:<br>Investering 2.2.a –<br>Stödordning för<br>investeringar i<br>förnybara<br>energikällor för eget<br>bruk i lokala<br>lagringsanläggningar | Måltavla                    | Installerade<br>lagringsanläggninga<br>rs kapacitet  |  | Antal<br>(kW)                         | 0             | 54 096 | KVART<br>AL 2                             | 2026 | 54 096 kW installerad kapacitet för<br>lagringsanläggningar.  |
| 56                      | C3.I2:<br>Investering 2.2.b –<br>Garantiinstrument för<br>energieffektivitet och<br>förnybar energi  | Milstolpe                   | Undertecknande av<br>avtalet om<br>medverkan mellan<br>Europeiska<br>kommissionen och<br>Republiken<br>Bulgariens regering | Undertecknat<br>avtal                      |                                       |               |        | KVART<br>AL 3                             | 2022 | Överenskommelsen om medverkan mellan<br>Europeiska kommissionen och Bulgariens<br>regering ska<br>a) kräva tillämpning av kommissionens<br>tekniska vägledning om hållbarhetssäkring<br>för InvestEU-fonden,<br>b) undanta verksamheter och tillgångar på den<br>uteslutningslista som anges i beskrivningen<br>av åtgärden från stödberättigande,<br>c) inkludera kriterier för att säkerställa att<br>finansieringsinstrumentet överensstämmer<br>med kommissionens vägledning av den 22<br>januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om<br>finansieringsinstrument.<br>Med tanke på att det föreslagna instrumentet ska<br>genomföras efter ett bidrag till InvestEU ska<br>leden a och b ovan säkerställas genom<br>tillämpning av InvestEU-bestämmelserna och<br>den utvalda genomförandepartnerns<br>utlåningspolicy och uteslutningskriterier.<br>Ytterligare undantag som krävs för att<br>säkerställa efterlevnad av den tekniska<br>vägledningen om principen om att inte orsaka |

| Följ<br>dnu<br>mm<br>er | Relaterad åtgärd<br>(reform eller<br>investering) | Medarbetar<br>/<br>Måltavla | Namn | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |               |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|-------------------------|---|-----------------------------|------|--|---------------------------------------|---------------|-----|---|------|---|
|                         |   |                             |      |  | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinje<br>n | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
|                         |   |                             |      |  |                                       |               |     |   |      | <p>betydande skada (2021/C58/01) – inbegripet om avfall – ska specificeras i garantiavtalet mellan Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsfonden (EIF).</p> <p>Garantiinstrumentet ska ha formen av en portföljgaranti som genomförs av EIF och tillhandahålla finansiering och investeringar i förbättrad energieffektivitet och förnybar energi till små och medelstora företag, små midcap-bolag och enskilda personer, genom rörelsekapital, inbegripet revolverande kreditlinor, investeringslån eller leasing. De sektorer som ska få stöd ska fastställas efter en detaljerad marknadsbedömning.</p> <p>Instrumentet förväntas stödja minst 450 stödmottagare.</p> <p>Det totala beloppet för finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens för instrumentet ska vara minst 75 miljoner EUR.</p> <p>Instrumentets struktur ska göra det möjligt att mobilisera privata medel.</p> <p>All avkastning till finansieringsinstrumentet, inbegripet från återbetalningar, samt vinster som erhållits genom användning av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens, minus ersättningen till fondförvaltaren och de finansiella intermediärerna, ska användas för samma politiska mål, även efter 2026.</p> |

| Följnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)  | Medarbetar / Måltavla | Namn  | Kvalitativa indikatorer (för delmål)                                   | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|------------|--|-----------------------|---|--|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---|
|            |  |                       |   |  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |   |
| 58         | C3.I2: Investering 2.2.b – Garantiinstrument för energieffektivitet och förnybar energi  | Måltavla              | Finansierings- eller investeringstransaktioner som godkännts av InvestEU:s investeringskommitté |  | %(i procent)                       | 0         | 100 | KVARTAL 2                           | 2025 | Finansierings- eller investeringstransaktioner som godkännts av InvestEU:s investeringskommitté och som uppgår till 100 % av EU-garantin inom ramen för Bulgariens medlemsstatsenhet, exklusive relaterade kostnader och avgifter.  |
| 59         | C3.I2: Investering 2.2.c Stödsystem för företag i omställningen till en cirkulär ekonomi | Milstolpe             | Godkända projekt  | Offentliggjord förteckning över projekt som godkännts för finansiering |                                    |           |     | KVARTAL 2                           | 2025 | Den totala finansieringen av godkända projekt ska uppgå till minst 83 miljoner euro.<br><br>I ansökningsomgången ska följande krävas:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- stödmottagarna ska vara små och medelstora företag och stora företag i Nace-sektor C – Bearbetningsindustri.</li> <li>- de utvalda projekten ska stödja företag i införandet av produktionsmetoder för den cirkulära ekonomin, som ska stödja avfallsminskning, begränsning av engångsplast, användning av bioresurser, förbättring av ekologiska standarder och produkters energieffektivitet.</li> <li>- projekten är förenliga med insatsområdena 047 och 047a i bilaga VII till RRF-förordningen.</li> <li>- bidragsfinansieringen överstiger inte 50 % av den totala stödberättigande investeringskostnaden.</li> <li>- förslagen är förenliga med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).</li> </ul> |
| 60         | C3.I2: Investering 2.2.c Stödsystem för företag i  | Måltavla              | Slutförda projekt på området cirkulär ekonomi   |  | Antal                              | 0         | 240 | KVARTAL 4                           | 2025 | Företag som fått stöd.  |

| Följdnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)  | Medarbetar / Måltavla | Namn   | Kvalitativa indikatorer (för delmål)              | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål  |
|-------------|--|-----------------------|--|---|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--|
|             |  |                       |  |   | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |  |
|             | omställningen till en cirkulär ekonomi   |                       |  |   |                                    |           |     |                                     |      |  |
| 61          | C3.I2: Investering 2.3.a Aktieinstrument för investeringar i klimatneutralitet och digital omställning | Milstolpe             | Undertecknande av ett finansieringsavtal mellan Republiken Bulgarien och Europeiska investeringsfonden | Undertecknat avtal och investeringspolicy antagen |                                    |           |     | KVARTAL 3                           | 2022 | Undertecknande av finansieringsavtalet mellan EIF och Bulgariens regering och antagande av fondens investeringspolitik. Investeringspolicyerna ska <ul style="list-style-type: none"> <li>a) antas av finansieringsinstrumentets styrande organ,</li> <li>b) vara i linje med kommissionens vägledning av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument,</li> <li>c) inkludera urvalskriterier för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd. <ul style="list-style-type: none"> <li>— genom användning av hållbarhetssäkring,</li> <li>— genom att kräva att stödmottagare som genererade mer än 50 % av sina direkta intäkter under det föregående räkenskapsåret från verksamheter eller tillgångar i följande förteckning över verksamheter ska anta och offentliggöra planer för grön omställning: i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning nedströms. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. och iii) verksamhet som rör avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar</li> </ul> </li> </ul> |

| Följdnumm | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Medarbetar / Måltavla | Namn | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|-----------|---|-----------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---|
|           |   |                       |      |                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |   |
|           |   |                       |      |                                      |                                    |           |     |                                     |      | <p>för mekanisk biologisk behandling. Detta krav skulle till exempel kunna genomföras genom att man förlitar sig på EIF:s nya begränsade sektorer (andra fonder än aktiefonder – Parisanpassningsramen), justerade med vissa ytterligare begränsningar för sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet och vissa transportverksamheter. och genom att kräva att EIF kontrollerar att stödmottagaren följer relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för alla transaktioner, inbegripet de som är undantagna från hållbarhetssäkring.</p> <p>Fonden ska tillhandahålla finansieringsinstrument (eget kapital) för projektföretag för särskilda ändamål samt små och medelstora företag och små midcap-bolag och midcap-bolag för investeringar i tillgångar som bidrar till klimatneutralitet och påskyndar den gröna och digitala omställningen i prioriterade sektorer i Bulgarien. Detta förväntas ske genom stöd till skapandet av infrastruktur tillgångar, infrastruktur för produktion och lagring av grön energi, inbegripet förnybar energi, biomassa, lagring, laddningsinfrastruktur för elfordon, vätgas, digital infrastruktur (IKT, optisk infrastruktur, datacentraler, 5G), stadsförnyelse, energieffektivitet och social infrastruktur.</p> <p>Stödet ska ges genom riskkapitalfonder och private equity-fonder. Förvaltningen av fonden</p> |

| Följnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)  | Medarbetar / Måltavla | Namn  | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål  |
|------------|--|-----------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--|
|            |  |                       |   |                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |  |
|            |  |                       |   |                                      |                                    |           |     |                                     |      | <p>ska anföras EIF. Ett särskilt finansieringsavtal för faciliteten för återhämtning och resiliens ska undertecknas mellan EIF och Bulgariens regering för förvaltningen av insatser med eget kapital som får stöd från faciliteten. En investeringskommitté ska ansvara för att godkänna transaktioner med intermediärer enligt förslag från fondförvaltaren (EIF) på grundval av marknadens behov och på ett öppet och marknadsmässigt sätt. Instrumentet förväntas stödja minst 3 stödmottagare.</p> <p>Det totala beloppet för finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens ska vara 30 miljarder euro.</p> <p>Fondens struktur ska fungera som hävstång för privata medel.</p> <p>All avkastning till fonden eller finansieringsinstrumenten, inbegripet från återbetalningar, samt vinster som erhålls genom användning av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens, minus ersättningen till fondförvaltaren och de finansiella intermediärerna, ska användas för samma politiska mål, även efter 2026.</p> |
| 62         | C3.I2: Investering 2.3.a Aktieinstrument för investeringar i klimatneutralitet och digital omställning | Måltavla              | Transaktioner som godkänts av investeringskommittén |                                      | %(i procent)                       | 0         | 100 | KVARTAL 2                           | 2026 | Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbelopp som godkänts av den investeringskommitté som utsetts av Bulgariens regering.  |

## D. KOMPONENT 4: KOLDIOXIDSNÅL EKONOMI

Denna del av Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningen att fasa ut fossila bränslen i energisektorn. Bulgariens ekonomi är den mest resurs- och koldioxidintensiva i EU. Intensiteten i utsläppen av växthusgaser är mer än fyra gånger högre än EU-genomsnittet. Energisektorn är den sektor som släpper ut mest växthusgaser i Bulgarien och står för mer än 70 % av landets totala utsläpp.

Syftet med komponenten är att fasa ut fossila bränslen i ekonomin genom en kraftig ökning av användningen av förnybara energikällor och i energibesparingar, investeringar i smarta nät, sammanlänknings- och lagringsinfrastruktur, marknadsreformer och bättre styrning av energisektorn. Komponenten syftar särskilt till att påskynda utfasningen av fossila bränslen i energisektorn genom att minska koldioxidutsläppen från brunkols- och stenkolkraftverk och genom att underlätta utbyggnaden av förnybara och alternativa energikällor. Det syftar också till att minska både primärenergieanvändningen och den slutliga energianvändningen genom renovering av det nationella beståndet av bostadshus och andra byggnader, både offentliga och privata. Åtgärder för flexibilitet och digitalisering av elnätet och ökning av kapaciteten för gränsöverskridande sammanlänknings- och angränsande medlemsstater ska förbättra marknadsintegrationen. Komponenten syftar också till att skapa en konkurrensutsatt grossistmarknad genom en gradvis avreglering av elpriserna senast 2025. Komponenten omfattar åtgärder för att förbättra bolagsstyrningen i statsägda företag inom energisektorn.

Dessa investeringar och reformer ska stödja Bulgariens landsspecifika rekommendationer från 2019 och 2020 om att ”inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på [...] energiinfrastruktur och energieffektivitet” (landsspecifik rekommendation 3 och 2019) och att ”inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt på ren och effektiv produktion och användning av energi och resurser, miljöinfrastruktur [...], som bidrar till en gradvis utfasning av fossila bränslen i ekonomin, även i kolregionerna” (landsspecifik rekommendation 3, 2020).

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **D.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt**

#### **stöd**

#### **Reform 1 (C4.R1): Inrättande av en nationell fond för utfasning av fossila bränslen**

Syftet med denna reform är att inrätta den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen.

Åtgärden består av en bedömning av det nationella regelverket för energieffektivitet och ikraftträdandet av en eller flera rättsakter om inrättande av den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen.

#### **Reform 2 (C4.R2): Underlätta investeringar i energieffektivitetsrenoveringar i bostadshus**

Syftet med reformen är att undanröja hinder för investeringar i energieffektivitet genom att ändra lagen om förvaltning av ägandeskap i Condominium för att underlätta beslutsfattandet för ägare

av flerfamiljshus. reglera den yrkesmässiga förvaltningen av bostadsfastigheter i flerfamiljshus, och för att underlätta ansökningar om kollektiva lån till olika finansinstitut.

Ändringarna ska samordnas med relaterade ändringar av andra primär- och sekundärrättsakter. Genomförandet av åtgärden förväntas bidra till energieffektivitet investeringar i renovering av byggnader.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.

### Reform 3 (C4.R3): Definition och kriterier för ”energifattigdom” för hushåll

Syftet med denna reform är att bidra till att bekämpa energifattigdom och skydda utsatta konsumenter genom att i energilagen och sekundärlagstiftningen införa en definition av ”energifattigdom” och kriterier för att identifiera hushåll som lever i energifattigdom och utsatta konsumenter. Reformen ska ta hänsyn till de kriterier som anges i direktiv (EU) 2019/944: låga inkomster, höga utgifter för disponibel inkomst på energi och dålig energieffektivitet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

### Investering 1 (C4.I1): Stöd till renovering av byggnadsbeståndet

Syftet med åtgärden är att öka byggnadsbeståndets energieffektivitet.

Åtgärden består av tre delåtgärder för energieffektivitetsrenovering av bostadshus, offentliga byggnader som inte är avsedda för bostäder och byggnader som inte är avsedda för bostäder inom tillverkning, handel respektive tjänster.

### Investering 2 (C4.I2): Stöd till förnybar energi för hushåll

Syftet med åtgärden är att öka hushållens användning av förnybar energi i sin slutliga energianvändning.

Åtgärden består av stöd till installation av solsystem för varmvattenförsörjning för hushållsbruk och solcellssystem.

### Investering 3 (C4.I3): Stöd till energieffektiva gatubelysningssystem

Syftet med åtgärden är att öka energieffektiviteten och minska energikostnaderna för kommunala belysningssystem.

Åtgärden består av stöd till energieffektiva gatubelysningssystem.

### Reform 4 (C4.R4): Främja projekt för energieffektivitet och förnybar energi genom energiräkningarna

Syftet med reformen är att bredda möjligheterna att genomföra åtgärder och projekt för att förbättra energieffektiviteten mot bakgrund av begränsade ekonomiska resurser.

Åtgärden består i att rättsakter träder i kraft för att möjliggöra användning av energitjänsteföretags (Esco) modeller för att täcka finansieringen av energieffektivitetsrenoveringar genom energiräkningarna. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

#### Reform 5 (C4.R5): Gemensamma kontaktpunkter för energieffektivitetsrenoveringar

Syftet med reformen är att minska den administrativa bördan i samband med renoveringsprocessen för energieffektivitet.

Åtgärden består i att utse gemensamma kontaktpunkter för energieffektivitetsrenoveringar i landet och inrätta 6 gemensamma pilotkontaktpunkter.

#### Reform 6 (C4.R6): Ökad elproduktion från förnybara källor

Syftet med denna reform är att stödja en snabbare utbyggnad av elproduktionen från förnybara energikällor.

Reformen består i att förenkla förfarandena för installation och anslutning av förnybara energikällor.

#### Reform 7 (C4.R7): Stöd till värdekedjan för grön vätgas

Syftet med denna reform är att stödja värdekedjan för grön vätgas.

Reformen består av ikraftträdandet av rättsakter om värdekedjan för grön vätgas.

#### Investering 4 (C4.I4): Digital omvandling av elöverföringsnätet

Syftet med denna investering är att öka andelen förnybara energikällor, flexibiliteten i förvaltningen och övervakningen av elsystemet samt den gränsöverskridande nettoöverföringskapaciteten vid gränserna till medlemsstaterna (dvs. Rumänien och Grekland).

Investeringen består av ett program för den digitala omvandlingen av den systemansvarige för elsystemet.

#### Reform 8 (C4.R8): Liberalisering av elmarknaden

Syftet med denna reform är att fullborda liberaliseringen av grossistmarknaden för el och förbättra balansmarknaden för el. Denna reform ska bestå av följande delar:

- Liberaliseringen av grossistmarknaden för el genom att rättsakter träder i kraft, varigenom Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) upphör att fungera som offentlig leverantör och kvoterna för den reglerade marknaden avskaffas. Den ska också förbjuda långfristiga avtal, inbegripet energiköpsavtal, eller andra liknande åtgärder med samma eller motsvarande syfte eller effekt, med undantag för avtal om el från förnybara energikällor eller som ingås på elbörsen. De långfristiga elleveransavtalen för Maritsa East 1 och Maritsa East 3 som löper ut 2024 respektive 2026 ska inte förlängas och/eller omfattas av något nytt statligt stöd.
- Reformen av elbalansmarknaden genom ikraftträdande av rättsakter som säkerställer att i) balanskapaciteten ska köpas på marknadsvillkor. II) Priset på leverantörer av balansenergi ska offentliggöras inom 30 minuter efter stängning av intradagsmarknaden. III) Ett enda balanspris ska införas för perioder utan aktivering av balansenergi. IV) En avräkningsperiod för obalanser på 15 minuter ska införas. och v) inga pristak för balansel ska fastställas.

Marknadskopplingen på dagen före-marknaden vid gränsen till Rumänien och med Grekland på intradagsmarknaden ska vara slutförd senast den 31 december 2021 respektive den 31 december 2022.

#### Reform 9 (C4.R9): Färdplan för klimatneutralitet

Syftet med reformen är att tillhandahålla en uppdaterad strategisk ram för utfasningen av fossila bränslen i ekonomin. Reformen omfattar inrättandet av en energiomställningskommitté som ska utarbeta scenarier och rekommendationer för en färdplan för klimatneutralitet. Ministerrådet ska anta ett beslut om en färdplan för klimatneutralitet. Energiomställningskommissionen ska inrättas på expertnivå med brett deltagande av berörda parter för att säkerställa sakkunskap, oberoende och mångfald. Kommissionen ska bedöma olika scenarier för utfasningen av kol/brunkol, bland annat för en påskyndad utfasning. Scenariorapporten och rekommendationerna ska offentliggöras. De scenarier och rekommendationer som utarbetas ska omfatta steg för att slutföra utfasningen av kol/brunkol senast 2038. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.

#### Reform 10 (C4.R10): Utfasning av fossila bränslen i energisektorn

Syftet med denna reform är att minska koldioxidutsläppen i samband med elproduktion.

Reformen består av följande: i) Ett mål för minskning av koldioxidutsläppen i samband med elproduktion och ii) ikraftträdande av rättsakter om utfasning av fossila bränslen, inbegripet ett tak för koldioxidutsläpp från befintliga brunkols- och kolkraftverk.

#### Investering 7 (C4.I7): Öka användningen av förnybar energi från geotermiska källor

Syftet med investeringen är att stödja produktionen av förnybar energi från geotermiska källor.

Investeringen består i ikraftträdandet av ett reviderat regelverk för geotermisk energi och lanseringen av ett geotermiskt verktyg som är tillgängligt online.

#### Investering 8 (C4.I8): Nationell infrastruktur för lagring av el (RESTORE)

Syftet med investeringen är att stödja ellagringsanläggningar.

Investeringen består i installation av ellagringsanläggningar.

#### Reform 11 (C4.R11). Förbättra bolagsstyrningen i statsägda företag inom energisektorn

Syftet med reformen är att öka insynen och konkurrenskraften hos statsägda företag inom energisektorn.

Åtgärden består i att separera kolrelaterade företag från Bulgarian Energy Holding.

#### Investering 9 (C4.I9): Subventionssystem – renovering av bostadshus

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i ett subventionssystem för att uppmuntra investeringar i energieffektivitetsrenovering av bostadshus. Systemet ska fungera genom subventioner till den privata sektorn.

Systemet ska förvaltas av Bulgariens utvecklingsbank som genomförandepartner.

För att genomföra investeringen i systemet ska Bulgarien och Bulgariens utvecklingsbank underteckna ett genomförandeaftal som ska innehålla följande:

1. Beskrivning av stödordningens beslutsprocess: Det slutliga beslutet om tilldelning av ordningen ska fattas av en investeringskommitté eller ett annat relevant likvärdigt organ och godkännas med en majoritet av rösterna av ledamöter som är oberoende i förhållande till regeringen.
2. Nyckelkrav i den tillhörande subventionspolitiken, som ska omfatta följande:
  - a. En beskrivning av de subventioner som tillhandahållits och de stödberättigade slutliga stödmottagarna.
  - b. Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
  - c. Kravet att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Stödpolitiken ska särskilt utesluta följande verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>17</sup>,  
  
II) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena <sup>18</sup>, iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar <sup>19</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>20</sup>.
  - d. Kravet att programmets slutliga stödmottagare inte ska få finansiering från andra EU-instrument för att täcka samma kostnader.
3. Det belopp som omfattas av ordningen, avgiftsstrukturen för Bulgariens utvecklingsbank och kravet att använda eventuella outnyttjade intäkter från ordningen, även efter 2026, för samma politiska ändamål.
4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
  - a. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för rapportering om beviljade bidrag.

---

<sup>17</sup>Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsakabetydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

<sup>18</sup> Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>19</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>20</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

- b. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa förebyggande, upptäckt och korrigerande av bedrägerier, korruption och intressekonflikter.
- c. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeaftalet innan bidrag beviljas.
- d. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från Bulgariens utvecklingsbank. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) iakttagande av principen om att inte orsaka betydande skada, reglerna för statligt stöd. och iii) att kravet på att programmets slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga genomförandeaftalet följs.

## D.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Följd nummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                              | Hållpunkt /Mål | Namn  | Kvalitativa indikatorer (för delmål)   | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål  |
|--------------|--|----------------|---|--|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--|
|              |  |                |   |  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |  |
| 63           | C4.R1: Inrättande av en nationell fond för utfasning av fossila bränslen | Milstolpe      | Bedömning av det nationella regelverket för energieffektivitet offentliggjord av en oberoende expertpanel | Offentliggörande av bedömningen av det nationella regelverket för energieffektivitet på energiministeriets webbplats |                                    |           |     | KVARTAL 3                           | 2022 | En bedömning av det nationella regelverket för energieffektivitet ska utföras av en oberoende expertpanel och ska <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifiera hinder för investeringar i energieffektivitet,</li> <li>2. ge rekommendationer om ändringar av det nationella regelverket,</li> <li>3. Identifiera alternativ för strukturen på den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen, särskilt när det gäller ägande och styrning,</li> <li>4. Identifiera potentiella källor för kapitalisering av den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen.</li> </ol>   |
| 64           | C4.R1: Inrättande av en nationell fond för utfasning av fossila bränslen | Milstolpe      | Ikraftträdande av rättsakt (er) om inrättande av den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen  | Bestämmelse i rättsakt (er) som anger ikraftträdande   |                                    |           |     | KVARTAL 2                           | 2025 | Ikraftträdande av rättsakt (er) för inrättande av den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen.<br><br>I rättsakten/rättsakterna ska följande fastställas:<br>i) fondens syfte, bland annat att finansiera åtgärder för energieffektivitet och förnybar energi i byggnader.<br>II) stödberättigande användning av fondens medel, inbegripet för tillhandahållande av a) finansieringsinstrument, till exempel kreditlinor, garantier och/eller en kombination av dessa med en bidragsdel, och b) tekniskt stöd för förberedelse av projekt.<br>III) fondens organ och deras befogenheter. |

|    |  |           |  |  |  |  |  |               |      |  |
|----|--|-----------|--|--|--|--|--|---------------|------|--|
|    |  |           |  |  |  |  |  |               |      | IV) fondförvaltaren i egenskap av juridisk person eller ett konsortium av juridiska personer.<br><br>Dessutom ska det i rättsakten eller rättsakterna föreskrivas att styrelsens ordförande ska utföra fondförvaltarens uppgifter fram till valet av den första fondförvaltaren efter inrättandet av den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen.  |
| 65 | C4.R1:<br>Inrättande av en nationell fond för utfasning av fossila bränslen  | Milstolpe | Regler för kontrakt och drift  | Undertecknat kontrakt och antagna driftsregler   |  |  |  | KVART<br>AL 4 | 2025 | Kontraktet mellan styrelsen för den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen och den utvalda fondförvaltaren ska undertecknas efter ett öppet urvalsförfarande.<br><br>Dessutom ska styrelsen för den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen anta driftsregler för fonden, som ska<br>i) inkludera investeringsstrategi, stödberättigade stödmottagare och typer av instrument,<br>II) innehålla närmare uppgifter om hävstångseffekter, finansieringskällor, inklusive privata medel, genomförandearrangemang, finansiella produkter och riskpolitik. |
| 66 | C4.R3:<br>Definition av ”energifattigdom” och kriterier för identifiering av hushåll som lever i energifattigdom och utsatta konsumenter | Milstolpe | Ikraftträdande av ändringarna av energilagen och sekundärlagstiftningen om energifattigdom | Bestämmelse i energilagen om ikraftträdande av ändringarna av energilagen och sekundärrätten |  |  |  | KVART<br>AL 4 | 2022 | Ändringarna av energilagen och den efterföljande sekundärlagstiftningen ska reglera definitionen av ”energifattigdom” och fastställa kriterier för identifiering av hushåll som lever i energifattigdom och utsatta konsumenter. Ändringarna ska ta hänsyn till de kriterier som anges i direktiv 2019/944: låga inkomster, höga energikostnader som andel av den  |

|    |   |           |  |   |  |  |  |  |           |  |   |
|----|---|-----------|--|---|--|--|--|--|-----------|--|---|
|    |   |           |  |   |  |  |  |  |           | tillgängliga inkomsten och låg energieffektivitet. |   |
| 67 | C4.R2:<br>Underlätta investeringar i energieffektivitetsrenoveringar i bostadshus | Milstolpe | Ikraftträdande av ändringarna av lagen om förvaltning av ägandeförhållanden                                    | Bestämmelse i lagen om förvaltning av ägandeförhållanden som anger ikraftträdandet av ändringarna |  |  |  |  | KVARTAL 3 | 2022   | Ändringarna i lagen om förvaltning av kondominium ska <ul style="list-style-type: none"> <li>a. underlätta beslutsfattandet för ägare av enskilda platser i flerfamiljshus genom att sänka det tröskelvärde som krävs för att stödja renovering av byggnader.</li> <li>b. reglera den yrkesmässiga ledningen genom att skapa förutsättningar för att förbättra dess kvalitet. underlätta kondominiumets ansökan om kollektiva krediter genom att inrätta ett gemensamt bankkonto i kondominiumets namn.</li> </ul>  |
| 68 | C4.I1:<br>Stöd till renovering av byggnadsbeståndet                               | Milstolpe | Om inrättande av ett nationellt stödsystem för energieffektivitetsrenovering av bostadshus och andra byggnader | Offentliggörande av ministerbeslutet om inrättande av systemet                                    |  |  |  |  | KVARTAL 3 | 2022   | Stödordningen ska omfatta tre delåtgärder: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. delåtgärd 1: Energirenovering av bostadshus med en total bruttogolvyta på minst 2,15 miljoner m<sup>2</sup>.</li> <li>b. delåtgärd 2: Energirenovering av minst 354 offentliga byggnader som inte är avsedda för bostäder, och</li> <li>c. delåtgärderna 2 och 3 tillsammans: Energirenovering av 524 byggnader som inte är bostäder</li> </ul> Systemet ska säkerställa minst 30 % av besparingarna i efterfrågan på primärenergi jämfört med förrenoveringsläget och överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). |
| 69 | C4.I1:<br>Stöd till renovering av byggnadsbeståndet                               | Milstolpe | Ansökningsomgång för energieffektivitetsrenovering av bostadshus   | Offentliggörande av specifikationer för ansökningsomgången  |  |  |  |  | KVARTAL 3 | 2022   | Förslagsinfordran ska offentliggöras av ministeriet för regional utveckling och offentliga arbeten, som är ansvarig myndighet för energieffektivitetsrenovering av bostadshus. Ansökningsomgången ska omfatta följande två steg i ansökan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. etapp 1 – öppen för ansökningar med 100 % bidragsfinansiering.</li> </ul>  |

|    |  |           |   |                        |   |   |               |  |           |   |  |
|----|--|-----------|---|------------------------|---|---|---------------|--|-----------|---|--|
|    | Delåtgärd 1:<br>Renovering av bostadshus   |           |   |                        |   |   |               |  |           | b. etapp 2 – öppen för ansökningar med 80 % bidragsfinansiering och 20 % egen finansiering från bostadsägare. De två stegen i ansökan ska löpa i följd och inte parallellt. |  |
| 70 | C4.II:<br>Stöd till renovering av byggnadsbeståndet<br><br>Delåtgärd 1:<br>Renovering av bostadshus<br><br>Delåtgärd 2:<br>Renovering av offentliga byggnader som inte är avsedda för bostäder<br><br>och<br><br>Delåtgärd 3:<br>Renovering av byggnader som inte är bostäder inom tillverkning, handel och tjänster | Milstolpe | Undertecknande av avtal om energieffektivitetsrenovering av byggnader | Undertecknade kontrakt |   |   |               |  | KVARTAL 2 | 2025  | Undertecknande av kontrakt för energieffektivitetsrenovering av byggnader av ministeriet för regional utveckling och offentliga arbeten och slutliga stödmottagare och/eller kommuner på de slutliga stödmottagarnas vägnar. |
| 71 | C4.II:<br>Stöd till renovering av byggnadsbeståndet  | Måltavla  | Energieffektiv renovering av bostadshus                               |                        | Renoverad bruttogolvytan i bostadshus (m <sup>2</sup> ) | 0 | 2.15 miljoner |  | KVARTAL 2 | 2026  | Energieffektivitetsrenoveringar av bostadshus på minst 2,15 miljoner m <sup>2</sup> har genomförts.  |

|    |   |           |   |   |       |   |     |  |           |      |  |
|----|---|-----------|---|---|-------|---|-----|--|-----------|------|--|
|    | Delåtgärd 1:<br>Renovering av bostadshus  |           |   |   |       |   |     |  |           |      |  |
| 72 | C4.II:<br>Stöd till renovering av byggnadsbeståndet<br><br>Delåtgärd 2:<br>Renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder, inklusive offentliga byggnader, och<br><br>Delåtgärd 3:<br>Renovering av byggnader som inte är bostäder inom tillverkning, handel och tjänster | Milstolpe | Ansökningsomgångar för energieffektiviseringsrenovering av byggnader som inte är bostäder | Offentliggörande av specifikationer för ansökningsomgång 1 (offentliga byggnader) och ansökningsomgång 2 (byggnader inom tillverkning, handel och tjänster) |       |   |     |  | KVARTAL 3 | 2022 | Följande två ansökningsomgångar ska offentliggöras av ministeriet för regional utveckling och offentliga arbeten för energieffektiviseringsrenovering av byggnader som inte är bostäder:<br>a. efterlysning av offentliga byggnader.<br>b. efterlysning av byggnader inom tillverkning, handel och tjänster. |
| 75 | C4.II:<br>Stöd till renovering av byggnadsbeståndet<br><br>Delåtgärd 2:<br>Renovering av offentliga byggnader som inte är avsedda för bostäder  | Måltavla  | Renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder                                  |   | Antal | 0 | 524 |  | KVARTAL 2 | 2026 | Energieffektiviseringsrenoveringar av minst 354 offentliga byggnader som inte är avsedda för bostäder och minst 170 byggnader som inte är avsedda för bostäder inom tillverkning, handel och tjänster har genomförts.  |

|     |   |           |   |   |       |   |       |            |      |  |
|-----|---|-----------|---|---|-------|---|-------|------------|------|--|
|     | och<br>Delåtgärd<br>3 Renovering av byggnader som inte är bostäder inom tillverkning, handel och tjänster |           |   |   |       |   |       |            |      |  |
| 75a | C4.I9:<br>Subventionssystem – renovering av bostadshus  | Milstolpe | Genomförandea vtal, avtal om rättsligt stöd och överföring av medel     | Genomförandea vtalets ikraftträdande, undertecknande av avtal om rättsligt stöd, intyg om överlåtelse |       |   |       | KVART AL 2 | 2026 | Genomförandea vtalets ikraftträdande.<br><br>Den bulgariska utvecklingsbanken ska ha ingått rättsliga bidragsavtal med slutliga stödmottagare för ett belopp som krävs för att använda 100 % av de medel från faciliteten för återhämtning och resiliens som omfattas av genomförandea vtalet (inklusive förvaltningsavgifter).<br><br>Bulgarien ska överföra 246,5 miljoner euro till Bulgariens utvecklingsbank. |
| 76  | C4.I2:<br>Stöd till förnybar energi för hushåll   | Milstolpe | Inrättande av ett nationellt stödsystem för förnybar energi för hushåll | Offentliggörande av ministerbeslutet om inrättande av systemet  |       |   |       | KVART AL 4 | 2022 | Systemet ska finansiera köpet ”bäst i klass” av solvärmte varmvatten för hushållsbruk (DHW) eller solcellssystem på upp till 10 kWp och säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).  |
| 78  | C4.I2:<br>Stöd till förnybar energi för hushåll   | Måltavla  | Hushåll som får stöd  |   | Antal | 0 | 1 500 | KVART AL 4 | 2025 | Bevis på betalning (ar) för installation av solvärmesystem för hushållsbruk eller solcellssystem upp till 10 kWp för minst 1 500 hushåll.  |

|    |   |           |   |   |  |   |         |  |           |      |   |
|----|---|-----------|---|---|--|---|---------|--|-----------|------|---|
| 79 | C4.I3:<br>Stöd till energieffektiva gatubelysningsystem                                     | Milstolpe | Undertecknande av bidragsavtal för renovering av offentliga belysningsystem (ansökningsomgång 1)              | Undertecknade avtal mellan energiministeriet och de utvalda sökandena |  |   |         |  | KVARTAL 3 | 2022 | I bidragsavtalen för renovering av offentliga belysningsystem ska det anges att en minskning av primärenergiförbrukningen med minst 30 % ska uppnås.  |
| 81 | C4.I3:<br>Stöd till energieffektiva gatubelysningsystem                                     | Måltavla  | Minskad energiförbrukning   |   | Energibesparingar i megawattimmar (MWh) per år | 0 | 120 000 |  | KVARTAL 2 | 2026 | Minskning av energiförbrukningen, 120 000 MWh per år, efter renovering av offentliga gatubelysningsystem.   |
| 82 | C4.R4:<br>Främja projekt för energieffektivitet och förnybar energi genom energiräkningarna | Milstolpe | Ikraftträdande av rättsakter om förbättrad energieffektivitet inom ramen för Esco (Energy Service Companies). | Bestämmelser om rättsakternas ikraftträdande                          |  |   |         |  | KVARTAL 4 | 2022 | Rättsakter ska möjliggöra en metod för finansiering av energieffektivitetsförbättringar med hjälp av nyttoräkningen som återbetalningsverktyg. Mekanismen ska inte tillåta finansiering av gaspannor som ett alternativ för att ersätta oljevermesystem.  |
| 83 | C4.R5:<br>Gemensamma kontaktpunkter för energieffektivitetsrenoveringar                     | Milstolpe | Inrättande av gemensamma pilotkontaktpunkter för energirenovering   | En enda kontaktpunkt är i drift                                       |  |   |         |  | KVARTAL 4 | 2022 | Sex fysiska gemensamma pilotkontaktpunkter ska vara operativa på regional nivå för att ge råd och minska den administrativa bördan för både hushåll och företag. Den gemensamma kontaktpunkten ska integrera all nödvändig information och alla nödvändiga tjänster för energirenovering, inbegripet om tillgängliga källor till ekonomiskt stöd från EU. |
| 84 | C4.R5:<br>Gemensamma kontaktpunkter för energieffektivitetsrenoveringar                     | Måltavla  | Gemensamma kontaktpunkter som utsetts   |   | Antal  | 0 | 21      |  | KVARTAL 2 | 2025 | Genom en eller flera rättsakter ska 21 regionala informationscentrum utses till gemensamma kontaktpunkter för energieffektivitetsrenoveringar.  |
| 85 | C4.I4:  | Milstolpe | Undertecknade kontrakt eller  | Undertecknade kontrakt av ESO   |  |   |         |  | KVARTAL 3 | 2022 | Undertecknande av kontrakt eller inledande av arbeten för uppgradering av de nationella   |

|    |   |           |  |  |               |       |       |           |      |   |
|----|---|-----------|--|--|---------------|-------|-------|-----------|------|---|
|    | Digital omvandling av elöverföringsnätet        |           | inledande av arbeten för uppgradering av de nationella överföringssystemen               | EAD eller inledande av arbeten                       |               |       |       |           |      | överföringssystemen i samband med utbyggnaden av understationsautomatsystem (SAS) i 171 understationer med en spänning på 110 kV.   |
| 88 | C4.I4: Digital omvandling av elöverföringsnätet | Måltavla  | Ökning av maximal månatlig nettoöverföringskapacitet över gränserna med 1 600 MW         |  | Megawatt (MW) | 0     | 1 600 | KVARTAL 2 | 2025 | 1 600 MW i ytterligare maximal månatlig gränsöverskridande nettoöverföringskapacitet med Rumänien och Grekland, jämfört med 2020 års nivåer, ska göras tillgänglig för marknaden, vilket framgår av uppgifter från Entso-e Transparency Platform.   |
| 89 | C4.I4: Digital omvandling av elöverföringsnätet | Måltavla  | Villkor för integrering av produktionskapacitet från förnybara energikällor i elsystemet | Rapport från en oberoende ingenjör                   | Megawatt (MW) | 1 842 | 6 342 | KVARTAL 2 | 2026 | En rapport från en oberoende ingenjör som bekräftar att elöverföringssystemet uppfyller de tekniska villkoren för att integrera ytterligare 4 500 MW produktionskapacitet från förnybara energikällor i elsystemet.   |
| 90 | C4.R7: Stöd till värdekedjan för grön vätgas    | Milstolpe | Ikraftträdande av rättsakter om värdekedjan för grön vätgas                              | Bestämmelse i rättsakt (er) som anger ikraftträdande |               |       |       | KVARTAL 2 | 2025 | Ikraftträdande av rättsakter om värdekedjan för grön vätgas.  |
| 91 | C4.R8: Liberalisering av elmarknaden            | Milstolpe | Ikraftträdande av rättsakter   | Bestämmelse i de rättsakter som anger ikraftträdande |               |       |       | KVARTAL 3 | 2022 | Rättsakterna ska<br>1. liberalisera grossistmarknaden för el senast den 1 juli 2025 senast den:<br>— avskaffande av kvotplikten för den reglerade marknaden och upphörande av Natsionalna Elektricheska Kompania EAD:s (NEK) roll som offentlig leverantör.<br>— förbud mot långfristiga avtal, inbegripet energiköpsavtal, eller andra liknande avtal med samma eller motsvarande syfte eller verkan, med undantag för sådana avtal om energi från förnybara energikällor eller avtal som ingåtts på elbörsen. När gällande energiköpsavtal löper ut eller sägs upp i förtid ska anläggningar som har gynnats av |

|     |   |           |  |   |  |  |  |               |      |  |
|-----|---|-----------|--|---|--|--|--|---------------|------|--|
|     |   |           |  |   |  |  |  |               |      | <p>sådana avtal inte få nytt statligt stöd för att stödja elproduktion från stenkol eller brunkol.</p> <p>2. reformera elbalansmarknaden senast den 31 december 2024 genom att säkerställa att</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>köpet av balanskapacitet ska vara marknadsbaserat.</li> <li>priset på balansenergi ska offentliggöras inom 30 minuter efter stängning av intradagsmarknaden.</li> <li>ett enda balanspris ska införas för perioder utan aktivering av balansenergi.</li> <li>en avräkningsperiod på 15 minuter för obalanser ska införas.</li> <li>inga pristak för balansel ska fastställas.</li> </ol> |
| 92  | C4.R8:<br>Liberalisering<br>av elmarknaden  | Milstolpe | Integrering av<br>elmarknaden                    | Slutförande av<br>dagen före- och<br>intradagskoppli<br>ngen för<br>elmarknaden<br>med Rumänien<br>och Grekland |  |  |  | KVART<br>AL 4 | 2022 | <p>Dagen före-kopplingen för elmarknaden med Rumänien ska slutföras och tas i drift senast den 31 december 2021.</p> <p>Intradagskopplingen för elmarknaden med Grekland ska vara slutförd och vara i drift senast den 31 december 2022.</p>   |
| 93  | C4.R11:<br>Förbättra<br>bolagsstyrninge<br>n i statsägda<br>företag inom<br>energisektorn | Milstolpe | Villkor för ett<br>nytt statsägt<br>holdingbolag | Antagande av<br>ett beslut av<br>ministerrådet  |  |  |  | KVART<br>AL 4 | 2025 | <p>Ministerrådet ska anta ett beslut om bemyndigande för energiministern att utarbeta en resolution om omstruktureringen av Bulgarian Energy Holding.</p> <p>Beslutet ska innehålla följande krav:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ett nytt statsägt företag ska inrättas för att bildas som ett holdingbolag. Den ska vara ensam ägare till kolrelaterade företag som tidigare ägdes av Bulgarian Energy Holding.</li> <li>- En revisor ska utvärdera de tillgångar som ska överföras.</li> </ul>  |
| 93a | C4.R11:<br>Förbättra<br>bolagsstyrninge   | Milstolpe | Nytt statsägt<br>holdingbolag                    | Nytt<br>holdingbolag<br>som är  |  |  |  | KVART<br>AL 2 | 2026 | <p>Ett nytt statsägt företag ska inrättas som ett holdingbolag och registreras i handelsregistret. Den ska vara ensam ägare</p>  |

|    |   |           |                                 |   |  |  |  |  |               |  |   |
|----|---|-----------|---------------------------------|---|--|--|--|--|---------------|--|---|
|    | n i statsägda företag inom energisektorn          |           |                                 | registrerat i handelsregistret              |  |  |  |  |               | till kolrelaterade företag som tidigare ägdes av Bulgarian Energy Holding. |   |
| 95 | C4.R6:<br>Ökad elproduktion från förnybara källor | Milstolpe | Ikraftträdande av rättsakter    | Bestämmelser om rättsakernas ikraftträdande |  |  |  |  | KVART<br>AL 4 | 2022   | Rättsakter ska <ul style="list-style-type: none"> <li>1. förenkla tillståndsförfarandena för anläggningar för förnybar energi som producerar el genom att <ul style="list-style-type: none"> <li>a. införa tidsfrister för utfärdande av tillstånd för att säkerställa att förfarandet för nätanslutning inte överstiger 6 månader.</li> <li>b. införa förfaranden för ansvarsskyldighet i händelse av förseningar i utfärdandet av tillstånd för nätanslutning av systemansvariga för distributions- och överföringssystem.</li> </ul> </li> <li>2. göra det möjligt att fastställa prioriterade områden för landbaserade vindkraftparker.</li> <li>3. förenkla tillståndsförfarandet för solcellsanläggningar för eget bruk upp till 1 MW genom att <ul style="list-style-type: none"> <li>a. införande av ett system för anmälan av nätanslutning utan att det krävs ett yttrande från den systemansvarige för distributionssystemet.</li> <li>b. utfasning av skyldigheterna att deklarerar punktskatt för egenproduktion och att registrera ett skatteupplag.</li> </ul> </li> </ul> |
| 96 | C4.R6:  | Milstolpe | Ikraftträdande av rättsakt (er) | Bestämmelse som anger                       |  |  |  |  | KVART<br>AL 2 | 2026   | Ikraftträdande av rättsakter som ska  |

|    |  |           |  |   |  |  |  |            |      |   |
|----|--|-----------|--|---|--|--|--|------------|------|---|
|    | Ökad elproduktion från förnybara källor                    |           |  | ikraftträdandet av en eller flera rättsakter              |  |  |  |            |      | <p>1. anta en plan för fastställande av prioriterade områden för landbaserad vindkraft, där man gemensamt fastställer en sammanlagd utbyggnadspotential på minst 2 GW för produktion av landbaserad vindkraft. Bland de prioriterade områden som anges i planen ska det finnas zoner med tillträde till befintliga överföringsnät.</p> <p>2. förlänga giltighetstiden för yttrandet från den systemansvarige för överföringssystemet/den systemansvarige för distributionssystemet om anslutning av landbaserade vindkraftverk,</p> <p>3. sörja för att överföringskapaciteten delas mellan flera förnybara energikällor på grundval av kriterier och avtal som ingåtts mellan parterna,</p> <p>4. underlätta tillståndsförfarandet för eldistribution i ett nät som betjänar integrerade energianläggningar som inte är självanslutna till ett elnät,</p> <p>5. anta en metod för beräkning av de mängder el som produceras, distribueras för förbrukning och säljs i förhållande till egenförbrukning av förnybar energi och gemenskaper för förnybar energi.</p> <p>6. ändra handelsreglerna för energigemenskaper och egenförbrukning av förnybar energi.</p> |
| 97 | C4.I8: Nationell infrastruktur för lagring av el (RESTORE) | Milstolpe | Ändring av den nationella rättsliga ramen för att stödja ett snabbt införande av ellagring | Bestämmelse i lagen som anger ändringarnas ikraftträdande |  |  |  | KVART AL 4 | 2022 | Ändringar av relevant primär- eller sekundärlagstiftning ska undanröja hinder, införa en särskild reglerings- och stödrum för uppförande, anslutning och drift av ellagringsanläggningar.   |

|     |   |           |  |   |  |  |  |  |           |      |  |
|-----|---|-----------|--|---|--|--|--|--|-----------|------|--|
| 105 | C4.I7:<br>Öka användningen av förnybar energi från geotermiska källor | Milstolpe | Ikraftträdande av rättsakter om användning av förnybar energi från geotermiska källor                | Bestämmelser om rättsakternas ikraftträdande  |  |  |  |  | KVARTAL 4 | 2022 | Rättsakterna ska<br>1. undanröja de viktigaste hinder som identifierats i färdplanen för utvecklingen av geotermisk energi som en förnybar energikälla,<br>2. föreskriva att det inte förekommer någon förorening av grund- och vattenytor, vare sig vid studier av geotermisk energi eller under anläggningens drift,<br>3. reglera användningen av geotermisk energi som en resurs.  |
| 106 | C4.I7:<br>Öka användningen av förnybar energi från geotermiska källor | Milstolpe | Geotermiskt verktyg  | Geotermiska verktyg tillgängliga på nätet   |  |  |  |  | KVARTAL 4 | 2025 | Verktuget ska göra det möjligt för konsumenterna att beräkna den utjämnade kostnaden för geotermisk värme på grundval av geografiskt läge och värmeegenskaper.<br><br>Verktuget ska vara tillgängligt för allmänheten.   |
| 113 | C4.R9:<br>Färdplan för klimatneutralitet                              | Milstolpe | Ikraftträdande av regeringens beslut om inrättande av en kommission för omställning till grön energi | Bestämmelse i regeringens beslut som anger ikraftträdandet av regeringens beslut och inrättandet av kommissionen för omställning till grön energi |  |  |  |  | KVARTAL 2 | 2022 | Genom regeringsbeslutet inrättas kommissionen och ges mandat att utarbeta scenarier och rekommendationer för en färdplan för klimatneutralitet.<br><br>Kommissionen ska inrättas på expertnivå med brett deltagande av berörda parter för att säkerställa sakkunskap, oberoende och mångfald.<br><br>Scenariorapporten och rekommendationerna ska riktas till regeringen och offentliggöras.<br><br>De scenarier och rekommendationer som utarbetas ska omfatta åtgärder för att slutföra utfasningen av kol/brunkol så snart som möjligt och senast 2038.<br><br>Utarbetandet av scenarierna och rapporten förväntas bidra till ett snabbt slutförande av |

|     |  |           |  |   |  |  |  |               |      |   |
|-----|--|-----------|--|---|--|--|--|---------------|------|---|
|     |  |           |  |   |  |  |  |               |      | de territoriella planerna för en rättvis omställning för kolregionerna.<br><br>Kommissionen ska bedöma olika scenarier för utfasningen av kol/brunkol, bland annat för en påskyndad utfasning som ska slutföras senast 2030, i linje med jämförbara angränsande medlemsstater.  |
| 114 | C4.R9:<br>Färdplan för klimatneutralitet                 | Milstolpe | Ministerrådets antagande av ett beslut om en färdplan för klimatneutralitet  | Ministerrådets beslut antaget                                   |  |  |  | KVART<br>AL 3 | 2022 | Ministerrådet ska anta ett beslut om en färdplan för klimatneutralitet. Färdplanen ska fastställa slutdatumet för utfasningen av kol/brunkol senast 2038, i enlighet med ett av de scenarier som utarbetats av energiomställningskommissionen i dess rapport med scenarier och rekommendationer.  |
| 115 | C4.R10:<br>Utfasning av fossila bränslen i energisektorn | Milstolpe | Ikraftträdande av en eller flera rättsakter om införande av ett tak för CO2-utsläpp för brunkols- och kolkraftverk | Bestämmelse i rättsakten/rättsakterna som anger ikraftträdandet |  |  |  | KVART<br>AL 2 | 2025 | Ikraftträdande av en eller flera rättsakter som ska <ul style="list-style-type: none"> <li>a. införa ett förbud mot att bygga och driva nya anläggningar för produktion av el från kol eller brunkol, och</li> <li>b. fastställa en övergripande gräns för den årliga mängden koldioxidutsläpp (CO2) från befintliga kol- och brunkolseldade kraftverk (utsläppstak). Utsläppstaket ska tillämpas från och med den 1 januari 2026. Utsläppstaket ska kräva att de årliga utsläppen från alla befintliga brunkols- och koleldade kraftverk inte sammanlagt överstiger 10 983 000 ton CO2 fram till utfasningen av kol och brunkol.</li> </ul> Det årliga utsläppstaket ska tillämpas enligt följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>- År 2026 ska utsläppstaket på 10 983 000 ton CO2 tillämpas på CO2-utsläppen under 2026.</li> </ul> |

|     |  |           |   |                            |         |            |            |            |      |   |
|-----|--|-----------|---|----------------------------|---------|------------|------------|------------|------|---|
|     |  |           |   |                            |         |            |            |            |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– År 2027 ska utsläppstaket på 10 983 000 ton CO2 tillämpas på de genomsnittliga CO2-utsläppen under 2026 och 2027.</li> <li>– Från och med 2028 ska utsläppstaket på 10 983 000 ton CO2 tillämpas på genomsnittliga CO2-utsläpp under en rullande treårsperiod som omfattar det berörda året och de två föregående åren.</li> </ul> <p>Rättsakten/rättsakterna ska också föreskriva att de årliga CO2-utsläppen ska beräknas i enlighet med den årliga cykeln för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem.</p>         |
| 120 | C4.R10: Utfasning av fossila bränslen i energisektorn      | Måltavla  | Minskning av koldioxidutsläpp från energisektorn  |                            | Ton CO2 | 19 438 000 | 10 983 000 | KVART AL 2 | 2026 | <p>Koldioxidutsläppen från befintliga kol- eller brunkolseldade kraftverk ska ha minskats kumulativt under 2025 med minst 8 455 000 ton jämfört med 2019 års nivåer.</p> <p>Minskningen ska beräknas med hjälp av de årliga verifierade koldioxidutsläpp för elproduktion från kol och brunkol som registrerats i unionens utsläppsregister (EU ETS).</p> <p>Minskningen ska mätas som skillnaden mellan summan av alla verifierade koldioxidutsläpp från befintliga kol- och brunkolseldade kraftverk för 2025 och summan av alla verifierade koldioxidutsläpp från kolkraftverk som drivs med brunkol för 2019.</p> |
| 122 | C4.I8: Nationell infrastruktur för lagring av el (RESTORE) | Milstolpe | Undertecknande av avtal om ellagringsanläggningar | Undertecknande av kontrakt |         |            |            | KVART AL 2 | 2025 | Undertecknande av avtal om bidragsstöd till ellagringsanläggningar.   |

|     |   |          |                           |  |                     |   |       |            |      |   |
|-----|---|----------|---------------------------|--|---------------------|---|-------|------------|------|---|
|     |   |          |                           |  |                     |   |       |            |      | Urvalsförfarandet ska kräva en lossningsperiod på minst 2 timmar och en kapacitet på minst 10 MW.   |
| 125 | C4.I8:<br>Nationell infrastruktur för lagring av el (RESTORE) | Måltavla | Lagring av el faciliteter |  | Megawattimmar (MWh) | 0 | 3 000 | KVART AL 2 | 2026 | Provningsprotokoll för 72h som visar installation och anslutning till elnätet har utfärdats för ellagringsanläggningar för 3 MWh användbar energikapacitet. |

## **E. KOMPONENT 5: BIOLOGISK MÅNGFALD**

Denna del av Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan syftar till att säkerställa en effektiv förvaltning av det nationella ekologiska nätverket i syfte att skydda och återställa ekosystem och naturliga livsmiljöer och arter av europeisk och nationell betydelse.

### **E.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

#### Reform 1 (C5.R1): Inrättande av förvaltningsstrukturen för Natura 2000-nätverket

Syftet med åtgärden är att bygga upp effektiva förvaltningsstrukturer för Natura 2000.

Åtgärden består av lagändringar, som skapar strukturer för förvaltning av Natura 2000-nätverket på nationell och regional nivå och inför krav på utarbetande av planer för nätförvaltning. Lagändringarna ska också införa ett krav på att alla skyddade områden förvaltas på grundval av planeringsdokument, som ska fastställa områdesspecifika bevarandemål och bevarandeåtgärder.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.

**E.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

| Följnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                    | Hållpunkt/Mål | Namn  | Kvalitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål<br>och mål  |
|------------|---|---------------|---|---|---------------------------------------|-----------|-----|--|------|---|
|            |   |               |   |   | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |   |
| 126        | C5.R1: Inrättande av ledningsstrukturen för Natura 2000-nätverket | Milstolpe     | Ändringar av förordningen om biologisk mångfald | Ikraftträdande                          |                                       |           |     | KVARTAL<br>3                           | 2022 | Genom ändringarna av lagen om biologisk mångfald ska det införas ett krav på att skapa strukturer för förvaltningen av Natura 2000-nätverket på nationell och regional nivå och att utarbeta planer för nätförvaltning. Genom ändringarna ska det också införas ett krav på att alla skyddade områden ska förvaltas på grundval av planeringsdokument, i vilka områdesspecifika bevarandemål och bevarandeåtgärder ska fastställas. |

## **F. KOMPONENT 6: HÅLLBART JORDBRUK**

Denna del av Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan syftar till att stärka den hållbara förvaltningen och konkurrenskraften inom den bulgariska jordbrukssektorn i samband med den gröna omställningen.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna för 2019 och 2020 som rekommenderar att investerings- och investeringsrelaterad politik inriktas på den gröna omställningen (landsspecifik rekommendation 3 från 2019 och landsspecifik rekommendation 3 från 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

### **F.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

#### Reform 1 (C6.R1): Nationellt handlingsprogram

Syftet med denna reform är att bidra till målen i från jord till bord-strategin 2030.

Åtgärden består i att anta det nationella handlingsprogrammet.

#### Investering 1 (C6.I1): Jordbrukets tekniska och ekologiska omställning

Syftet med denna investering är att stödja den tekniska och ekologiska omställningen inom den bulgariska jordbrukssektorn.

Åtgärden består av minst 1 700 projekt för att stödja den tekniska och ekologiska omställningen inom jordbrukssektorn.

#### Investering 2 (C6.I2): Digitalisering av processer från jord till bord

Syftet med åtgärden är att underlätta det automatiska utbytet av uppgifter mellan förvaltningen och jordbrukarna.

Åtgärden består i att det elektroniska informationssystemet för jordbruket är tillgängligt.

**F.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

| Följd nummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)            | Hållpunkt /Mål | Namn   | Kvalitativa indikatorer (för delmål)                  | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål  |
|--------------|--|----------------|--|---|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|--|
|              |  |                |  |   | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |  |
| 131          | C6.R1: Nationellt handlingsprogram                     | Milstolpe      | Antagande av det nationella handlingsprogrammet  | Antagande av ministerrådet                            |                                    |           |       | KVARTAL 2                           | 2025 | Det nationella handlingsprogrammet för att bidra till uppnåendet av målen i från jord till bord-strategin 2030 ska antas.  |
| 134          | C6.I1: Jordbrukets tekniska och ekologiska omställning | Måltavla       | Projekt inom ramen för fonden för att främja jordbrukets tekniska och ekologiska omställning |   | Antal                              | 0         | 1 700 | KVARTAL 2                           | 2026 | Utdrag från utbetalningar från informationssystemet för förvaltning och övervakning av EU-medel i Bulgarien (EUMIS) för minst 1 700 projekt inom ramen för fonden för att främja jordbrukets tekniska och ekologiska omställning.<br><br>Bidragsöverenskommelserna ska säkerställa att projekten är förenliga med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). |
| 136          | C6.I2: Digitalisering av processer från jord till bord | Milstolpe      | Elektroniskt jordbruksinformationssystem   | Elektroniskt jordbruksinformationssystem tillgängligt |                                    |           |       | KVARTAL 4                           | 2025 | Övertagandeprotokoll utfärdat, vilket bekräftar att det elektroniska informationssystemet för jordbruket, inklusive kommunikationsnätet för fält- och regnsensorer och fyra moduler, är tillgängligt.  |

## **G. KOMPONENT 7: STANDARDISERAD DIGITAL ANSLUTNING**

Denna del av Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan innehåller åtgärder som syftar till att bygga upp en modern och säker digital infrastruktur och maximera tillgången till onlinetjänster för medborgare, företag, offentliga förvaltningar och institutioner, särskilt på landsbygden och i avlägsna områden.

De investeringar som ingår i denna del rör storskalig utbyggnad av digital infrastruktur och digitala TETRA-system och radiorelänät.

De reformer som ingår i denna del syftar till att bidra till utvecklingen och genomförandet av en effektiv politik och ett effektivt regelverk, tilldelningen av radiofrekvensspektrum för utveckling av 5G-nät och G-tjänster och skapandet av ett gynnsamt investeringsklimat.

Denna del stöder genomförandet av rådets landsspecifika rekommendationer för 2019 och 2020 och kommer direkt eller indirekt att bidra till att ta itu med aspekter av landsspecifika rekommendationer för 2019 och 2020. I synnerhet bidrar de reformer och investeringar som ingår i denna del till att stärka ”anställbarheten genom att stärka digitala färdigheter” (landsspecifik rekommendation 4 och 2019), till att förbättra tillgången till distansarbete och främja digitala färdigheter och lika tillgång till utbildning (landsspecifik rekommendation 2 och 2020) och till att inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen (landsspecifik rekommendation 3 och 2020), minimera den administrativa bördan för företag genom att förbättra den offentliga förvaltningens effektivitet och stärka den digitala förvaltningen (landsspecifik rekommendation 4, 2020).

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **G.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt**

#### **stöd**

#### **Reform 2 (C7.R2): Tilldelning av radiofrekvensspektrum**

Syftet med reformen är att ta itu med utmaningarna med 5G-beredskap och främja en påskyndad utbyggnad av 5G-nät.

Reformen består i att minska spektrumavgifterna och tilldela spektrumrättigheter i flera band.

#### **Reform 3 (C7.R3): Skapa ett gynnsamt investeringsklimat**

Reformen syftar till att ta itu med de viktigaste rekommendationerna i unionens gemensamma verktygslåda för konnektivitet<sup>21</sup> och ska

- Rationalisera tillståndsförfarandena för konstruktion, underhåll, utrustning och/eller förbättring av radioöverföringssystem samt utbyte eller slutförande av dessa genom montering eller nedmontering av delar av radioöverföringssystemet,
- Utvidga rätten att få tillträde till befintlig fysisk infrastruktur som kontrolleras av

<sup>21</sup> webbplats: [https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc\\_id=75185](https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185)

offentliga myndigheter till att omfatta kommersiella operatörer om de senare inte har något intresse av att bygga sådana nät eller skulle överväga gemensamt utnyttjande som en möjlighet att minska sina investeringskostnader,

Genomförandet av denna åtgärd ska vara slutfört senast den 30 juni 2021.

#### Investering 1 (C7.I1): Storskalig utbyggnad av digital infrastruktur

Syftet med denna investering är att stödja utbyggnaden av digital infrastruktur.

Investeringen består i att uppgradera det statliga stamnätet och stödja utbyggnaden av nät med mycket hög kapacitet.

#### Investering 2 (C7.I2): Tetra-systemet och radiorelänätet

Syftet med investeringen är att öka den nationella täckningen av TETRA-nätet.

Investeringen består i leverans av utrustning baserad på TETRA-standarden.

## G.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Följ<br>dnu<br>mm<br>er | Relaterad åtgärd<br>(reform eller<br>investering)     | Hållpunkt/<br>Mål | Namn   | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|-------------------------|---|-------------------|--|---|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|---|
|                         |   |                   |  |   | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
| 137                     | C7.R2:<br>Tilldelning av<br>radiofrekvensspek<br>trum | Milstolpe         | Ikraftträdande av<br>dekretet om<br>minskning av<br>spektrumavgifter   | Bestämmelse i<br>ministerrådets<br>dekret om<br>ikraftträdande av<br>sänkningen av<br>spektrumavgiftern<br>a                |                                       |           |     | KVART<br>AL 1                             | 2021 | I ministerrådets dekret fastställs att engångsavgiften för användning av radiospektrum ska sänkas med 50 % och att årsavgiften för spektrumanvändning ska sänkas med 35 %. Detta gäller de avgifter enligt lagen om elektronisk kommunikation som tas ut av kommunikationskommissionen.                       |
| 138                     | C7.R2:<br>Tilldelning av<br>radiofrekvensspek<br>trum | Milstolpe         | Anmälan om<br>tilldelning av<br>nyttjanderätter till<br>operatörer i<br>frekvensbandet<br>26 GHz   | Meddelande om<br>tilldelning  |                                       |           |     | KVART<br>AL 4                             | 2022 | Anmälan om tilldelning av nyttjanderätter till operatörer i frekvensbandet 26 GHz.  |
| 139                     | C7.R2:<br>Tilldelning av<br>radiofrekvensspek<br>trum | Milstolpe         | Ikraftträdande av<br>beslut (n) genom<br>kommunikationsf<br>örordningen<br>Kommissionen<br>om tilldelning av<br>rättigheter till<br>700 MHz- och<br>800 MHz-<br>frekvensbanden | Bestämmelse i<br>beslutet/besluten<br>om ikraftträdande   |                                       |           |     | KVART<br>AL 2                             | 2025 | Ikraftträdande av beslut genom kommunikationsförordningen om tilldelning av nyttjanderätter till operatörer i frekvensbanden 700 MHz och 800 MHz.   |
| 140                     | C7.R3:<br>Skapa ett<br>gynnsamt<br>investeringsklimat | Milstolpe         | Ikraftträdande av<br>lagändringar för<br>genomförande av<br>rekommendatione<br>rna i<br>verktygslådan för<br>konnekтивitet   | Bestämmelse i<br>lagen om fysisk<br>planering och i<br>ministerrådets<br>beslut 558 om<br>ikraftträdande av<br>lagändringar |                                       |           |     | KVART<br>AL 4                             | 2020 | Lagändringar ska säkerställa att <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inget bygglov krävs för underhåll, utrustning och/eller förbättring av element i radioöverföringssystemen samt för utbyte av dessa.</li> <li>- Fri kapacitet för fibernät som kontrolleras av offentliga myndigheter får</li> </ul> |

| Följ dnumm er | Relaterad åtgärd (reform eller investering)          | Hållpunkt/ Mål | Namn  | Kvalitativa indikatorer (för delmål)       | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|---------------|--|----------------|---|--|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---|
|               |  |                |   |  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |   |
|               |  |                |   |  |                                    |           |     |                                     |      | tillhandahållas kommersiella operatörer för användning.<br>- Offentligt finansierade infrastrukturprojekt ska som standard konstruera skyddsror och kabeltrunkar på ett sätt som ska vara öppet för alla operatörer.  |
| 146           | C7.I1: Storskalig utbyggnad av digital infrastruktur | Milstolpe      | Uppgradering av det statliga stomnätet                                  | Uppgraderat statligt stomnät               |                                    |           |     | KVART AL 2                          | 2026 | Godkännandeprotokoll ska tillhandahållas som visar leverans och/eller installation av utrustning med vilken<br>- 1 200 leverantörer av tjänster av allmänt intresse har beviljats åtkomst till minst 10 Gbps åtkomstpunkter.<br>- 24 universitet och forskningsinstitut har beviljats tillträde till 200 Gbps åtkomstpunkter.<br>- 185 kommuner har fått tillgång till knutpunkter som ingår i det statliga nätet.  |
| 147           | C7.I1: Storskalig utbyggnad av digital infrastruktur | Milstolpe      | Tillträde till nät med mycket hög kapacitet (VHCN)                      | Tillgång till nät med mycket hög kapacitet |                                    |           |     | KVART AL 2                          | 2026 | Tillträde till nät med mycket hög kapacitet ska tillhandahållas för bosättningar som omfattar minst 350 000 personer.   |
| 148           | C7.I2: Tetra-systemet och radiorelänätet             | Milstolpe      | Tilldelning av kontrakt för utveckling av TETRA-system och radiorelänät | Meddelande om priser                       |                                    |           |     | KVART AL 2                          | 2022 | Förfarandena för offentlig upphandling ska genomföras genom ett öppet och konkurrensutsatt anbudsförfarande. Två förfaranden för offentlig upphandling ska genomföras med följande ämnen:<br>- Uppbyggnad, utveckling och optimering av det digitala TETRA-systemet och det mikrovågsnät som förvaltas av inrikesministeriet och som behövs för dess uppbyggnad som ett enhetligt radiokommunikationssystem för att |

| Följdnumm er | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/ Mål | Namn   | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål  |
|--------------|---|----------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--|
|              |   |                |  |                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |  |
|              |   |                |  |                                      |                                    |           |     |                                     |      | tillhandahålla en kommunikationsmiljö för förvaltning, samverkan och samordning av statliga enheter.<br>- Leverans av terminalutrustning och terminalutrustning som behövs för att lägga till 14 000 abonnenter från alla statliga institutioner till TETRA-nätverket. |
| 149          | C7.I2: Tetra-systemet och radiorelänätet    | Milstolpe      | Leverans av utrustning baserad på TETRA-standarden | Utrustningen levererad               |                                    |           |     | KVARTAL 2                           | 2025 | Mottagningsprotokoll ska tillhandahållas som styrker att<br>- 14 000 slutanvändarenheter baserade på TETRA-standarden.<br>- 109 basstationer baserade på TETRA-standarden.   |

## **H. KOMPONENT 8: HÅLLBAR TRANSPORT**

Huvudsyftet med komponenten är att förbättra transportsektorns hållbarhet genom att reformera väg- och järnvägssektorerna, främja utsläppsfria fordon, förbättra trafiksäkerheten och investera i järnvägar, intermodala transporter och hållbar rörlighet i städer. Detta innebär investeringar i modernisering och digitalisering av järnvägar, ny utsläppsfri rullande materiel och ren kollektivtrafik. Komponenten förväntas bidra till den gröna och den digitala omställningen samt till en mer balanserad territoriell tillväxt.

De reformer och investeringar som ingår i del 8 om hållbara transporter förväntas bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som Bulgarien fick 2019 och 2020 om behovet av att inrikta investeringarna på hållbara transporter.

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **H.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt**

#### **stöd**

#### **Reform 1 (C8.R1): Strategisk transportram**

Syftet med reformen är att öka transporternas hållbarhet i Bulgarien.

Reformen består i att en nationell plan träder i kraft, att en marknadsbedömning offentliggörs och att ett nytt avtal om allmän trafik för tillhandahållande av kollektivtrafik på järnväg undertecknas.

#### **Reform 2 (C8.R2): Trafiksäkerhet**

Målet med reformen är att förbättra trafiksäkerheten, eftersom Bulgarien har en av de högsta dödsfallen i trafiken i EU.

Reformen omfattar inrättandet av en konceptuell ram för ny trafiksäkerhetshantering i ett enda integrerat strategidokument för 2021–2030.

#### **Reform 3 (C8.R3): Hållbar rörlighet i städerna**

Syftet med reformen är att främja hållbar rörlighet i städer genom att använda planer för hållbar rörlighet i städer som är integrerade i territoriella strategier för utveckling av planeringsregioner på Nuts 2-nivå (nomenklaturen för statistiska territoriella enheter) och integrerade i kommunala utvecklingsplaner.

#### **Reform 4 (C8.R4): Integrerad kollektivtrafik**

Syftet med reformen är att öka kollektivtrafikens kvalitet och effektivitet.

Reformen består i att en eller flera rättsakter om kollektivtrafik införs.

#### Reform 5 (C8.R5): Elektromobilitet

Målet med reformen är att öka användningen av utsläppsfria och utsläppsnåla transporter i Bulgarien.

Reformen består i att rättsakter om elektromobilitet träder i kraft och att zoner med låga utsläpp införs.

#### Investering 1 (C8.I1): Rullande järnvägsmateriel

Syftet med investeringen är att öka användningen av utsläppsfri rullande järnvägsmateriel.

Investeringen består av upphandling av rullande järnvägsmateriel.

#### Investering 5 (C8.I5): Trafiksäkerhet

Syftet med investeringen är att stödja trafiksäkerhetsverksamheten på bulgariska vägar.

Investeringen består i inköp av utrustning för särskilda ändamål för trafiksäkerhet.

#### Investering 6 (C.8.I6): Tunnelbanelinje 3 i Sofia

Syftet med investeringen är att bygga kilometer och stationer för tunnelbanan i Sofia.

Investeringen består i att bygga 3 kilometer och 3 tunnelbanestationer i Sofia.

#### Investering 7 (C8.I7): Grön rörlighet

Syftet med investeringen är att stödja åtgärder för hållbar rörlighet i städer.

Investeringen består i att köpa utsläppsfria fordon och bygga elektriska laddningsstationer för kollektivtrafikfordon samt cykelvägar och fotgängarövergångar.

#### Investering 8 (C8.I8): Utrustning för övervakning eller underhåll av järnvägsspår och luftledningar

Syftet med investeringen är att stödja övervakning eller underhåll av järnvägsspår och luftledningar.

Investeringen består i leverans av utrustning och vagnar.

#### Investering 9 (C8.I9): Renovering av järnvägsinfrastruktur

Syftet med investeringen är att stödja renoveringen av det bulgariska järnvägsnätet.

Investeringen består i renovering av järnvägslinjer och luftledningar.

#### Investering 10 (C8.I10): Rullande materiel för tunnelbana

Syftet med investeringen är att köpa rullande materiel för tunnelbanan.

Investeringen består av leverans av 8 tunnelbanetåg.

## H.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Följnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt /Mål | Namn  | Kvalitativa indikatorer (för delmål)                     | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|------------|---|----------------|---|--|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---|
|            |   |                |   |  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |   |
| 161        | C8.R1: Strategisk transportram              | Milstolpe      | Ikraftträdande av den nationella planen för utveckling av kombinerade transporter i Bulgarien senast 2030 | Ikraftträdande av planen genom godkännande av regeringen |                                    |           |     | KVARTAL 2                           | 2022 | Den nationella planen för utveckling av kombinerade transporter i Bulgarien senast 2030 ska träda i kraft genom godkännande av ministerrådet. Den nationella planen för utveckling av kombinerade transporter i Republiken Bulgarien senast 2030 ska uppmuntra och underlätta en trafikomställning till mer miljövänliga transportsätt – järnväg, inre vattenvägar och sjöfart – och uppnå en mer hållbar och mindre förorenande inverkan av transporter med en tydlig handlingsplan med mål, resurser och tidsplan fram till 2030.   |
| 162        | C8.R1: Strategisk transportram              | Milstolpe      | Stärka kapaciteten att förvalta och genomföra TEN-T-järnvägsprojekt                                       | Oberoende revision slutförd                              |                                    |           |     | KVARTAL 4                           | 2022 | De organ som ansvarar för transportinvesteringar, såsom det nationella järnvägsinfrastrukturbolaget (NRIC) och väginfrastrukturbyrån, ska tillsammans med transport- och kommunikationsministeriet vara föremål för en oberoende revision av sin organisation, administrativa och tekniska kapacitet att genomföra förvaltning och samordning, anbudsförfaranden, ekonomisk förvaltning, övervakning samt intern kvalitetskontroll och rapportering. Revisionen ska omfatta en definition av organisation, samordning, uppdelning av ansvarsområden och resurser (personalmängd och personalprofil, andra tekniska resurser) som behövs för att förbereda och genomföra TEN-T-projekt mot bakgrund av målet att färdigställa TEN-T-stomnätet senast 2030. |
| 163        | C8.R1: Strategisk transportram              | Milstolpe      | Åtgärder på transportområdet  | Åtgärder som vidtagits av kommunikationsministeriet      |                                    |           |     | KVARTAL 4                           | 2025 | Transport- och kommunikationsministeriet (MTC) ska <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkänna en handlingsplan med milstolpar, tidsplan och resultatindikatorer för kapaciteten hos det nationella järnvägsinfrastrukturföretaget (NRIC) och MTC att förvalta TEN-T-projekt,</li> </ul>  |

| Följ<br>dnu<br>mme<br>r | Relaterad<br>åtgärd<br>(reform eller<br>investering) | Hållpunkt<br>/Mål | Namn  | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)                                      | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|-------------------------|--|-------------------|---|---|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|---|
|                         |  |                   |   |   | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
|                         |  |                   |   |   |                                       |           |     |   |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inrätta en eller flera gemensamma samordningsarbetsgrupper mellan MTC och NRIC för projektplanering och projektrapportering.</li> <li>Uppdatera övervakningssystemet för att följa framstegen i genomförandet av järnvägsinfrastrukturprojekten.</li> </ul>  |
| 164                     | C8.R1:<br>Strategisk<br>transportram                 | Milstolpe         | Marknadsbedömning av omfattningen av den allmänna trafikplikten | Offentliggörande av marknadsbedömningen på kommunikationsministeriets webbplats |                                       |           |     | KVARTAL 2                                 | 2025 | En marknadsbedömning av omfattningen av den allmänna trafikplikten för det nya avtalet om allmän trafik ska offentliggöras. I marknadsbedömningen ska det anges om en mindre snedvridande åtgärd än en tilldelning av avtal om allmän trafik kan användas.  |
| 165                     | C8.R1:<br>Strategisk<br>transportram                 | Milstolpe         | Nytt avtal om allmän trafik för kollektivtrafik på järnväg      | Undertecknande av kontraktet  |                                       |           |     | KVARTAL 4                                 | 2025 | <p>Det nya avtalet om allmän trafik för tillhandahållande av kollektivtrafik på järnväg i Bulgarien ska undertecknas efter ett anbudsförfarande. Det nya avtalet om allmän trafik ska träda i kraft senast den 13 december 2026. Anbudet ska delas upp i flera delar.</p> <p>Det nya avtalet ska innehålla följande bestämmelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den rullande materiel som används efter 2009, inbegripet inom ramen för planeringsplanen, ska tillhandahållas operatören/operatörerna för fri användning och ska fastställas i proportion till den trafikvolym som kommer att utföras.</li> <li>- Operatören/operatörerna ska ha möjlighet att hyra den rullande materiel som förvärvats före 2009 och som ägs av den nuvarande operatören.</li> <li>- Operatören/operatörerna ska vara skyldig att återlämna den rullande materielen till ägaren i det skick den mottogs, med beaktande av den normala avskrivningstakten.</li> </ul> |

| Följdnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt /Mål | Namn   | Kvalitativa indikatorer (för delmål)                                   | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|-------------|---|----------------|--|--|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---|
|             |   |                |  |  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |   |
|             |   |                |  |  |                                    |           |     |                                     |      | - Vid beräkningen av ersättningen till operatörerna ska hänsyn tas till den offentliga finansieringen av fordonen under hela deras ekonomiska livslängd.  |
| 169         | C8.R2: Trafiksäkerhet                       | Milstolpe      | Ny strategi för trafiksäkerhet och dess handlingsplan                    | Antagande av regeringen  |                                    |           |     | KVARTAL 4                           | 2020 | <p>Den nationella strategin för trafiksäkerhet i Republiken Bulgarien för perioden 2021–2030 och handlingsplanen (2021–2023) ska träda i kraft.</p> <p>Den nya strategin för trafiksäkerhet ska omfatta följande mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• minskning av antalet dödsfall och allvarliga skador på grund av trafikolyckor med 50 % fram till 2030 jämfört med referensscenariot för 2019, i linje med EU:s vägstrategi och nollvision.</li> <li>• integrerad hantering av alla trafiksäkerhetsfrågor – djupgående samordning av relevanta institutioner och förstärkning av den administrativa kapaciteten för trafiksäkerhetshantering (baserat på studier, analys, behovsbedömning, prioritering och planering, övervakning, utvärdering och rapportering).</li> <li>• socialt ansvar och förändringar i vägtrafikanternas beteende.</li> <li>• stöd till brottsbekämpning, effektivt förebyggande av överträdelser av trafiksäkerhetsbestämmelser och ökade påföljder för trafiksäkerhetsbrott.</li> <li>• ökad fordonssäkerhet.</li> <li>• skydd av oskyddade trafikanter, t.ex. fotgängare och cyklister.</li> <li>• förbättring av insatserna mot personskador efter trafikolyckor.</li> </ul> |
| 173         | C8.R3: Hållbar rörlighet i städerna         | Milstolpe      | Integrering av hållbar rörlighet i städer i territoriella strategier och | Ikraftträdande av integrerade territoriella strategier och integrerade |                                    |           |     | KVARTAL 3                           | 2022 | <p>Delmålet avser förberedelse och ikraftträdande av</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrerade territoriella strategier för utveckling av planeringsregioner på Nuts 2-nivå (Nomenklaturen</li> </ul>  |

| Följ<br>dnu<br>mme<br>r | Relaterad<br>åtgärd<br>(reform eller<br>investering) | Hållpunkt<br>/Mål | Namn  | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)                                | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål  |
|-------------------------|--|-------------------|---|---|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|--|
|                         |  |                   |   |   | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |  |
|                         |  |                   | utvecklingsplan<br>ering                              | kommunala<br>utvecklingsplaner  |                                       |           |     |   |      | <p>för statistiska territoriella enheter) med inslag av hållbar rörlighet i städer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrerade kommunala utvecklingsplaner</li> </ul> <p>De integrerade territoriella strategierna för planeringsregionerna på Nuts 2-nivå ska fastställa utvecklingsmålen och prioriteringarna för var och en av de sex planeringsregionerna samt de åtgärder som krävs för att genomföra dem. Integrerade territoriella strategier ska omfatta inslag för planering av hållbar rörlighet i städer på regional nivå.</p> <p>Dessutom ska kommunernas planer för hållbar rörlighet i städer antingen ingå i de integrerade kommunala utvecklingsplanerna eller antas och offentliggöras individuellt av kommunerna.</p> |
| 176                     | C8.R4:<br>Integrerad<br>kollektivtrafik              | Milstolpe         | Ikraftträdande<br>av rättsakter om<br>kollektivtrafik | Bestämmelse i<br>rättsakten/rättsakt<br>erna som anger<br>ikraftträdandet |                                       |           |     | KVART<br>AL 4                             | 2025 | <p>Rättsakten eller rättsakterna om kollektivtrafik ska innehålla bestämmelser om följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regler för hantering av reseuppgifter i realtid.</li> <li>- upprättande av ett transportnät med samordnade tidtabeller.</li> <li>- operatörens/operatörernas och passagerarnas rättigheter och/eller skyldigheter.</li> </ul> <p>Rättsakten eller rättsakterna ska reglera inrättandet och upprätthållandet av ett nationellt system för ett samlat transportdokument samt tidsramen för dess ikraftträdande.</p> <p>De tekniska specifikationerna för det nationella systemet för ett samlat transportdokument ska godkännas av det berörda ministeriet.</p>   |
| 178                     | C8.R5:<br>Elektromobil<br>itet                       | Milstolpe         | Ikraftträdande<br>av rättsakt (er)                    | Bestämmelse som<br>anger<br>ikraftträdandet av                            |                                       |           |     | KVART<br>AL 4                             | 2025 | <p>Rättsakten/rättsakterna ska innehålla bestämmelser om följande:</p>   |

| Följ<br>dnu<br>mme<br>r | Relaterad<br>åtgärd<br>(reform eller<br>investering) | Hållpunkt<br>/Mål | Namn   | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|-------------------------|--|-------------------|--|--|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|---|
|                         |  |                   |  |  | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
|                         |  |                   | om<br>elektromobilitet   | en eller flera<br>rättsakter               |                                       |           |     |   |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- förenkling av anslutningsförfarandet för laddningsstationer som installeras för personligt bruk.</li> <li>- en skyldighet för kommuner med mer än 5 000 invånare att tillhandahålla platser för minst en laddningsstation som är tillgänglig för allmänheten.</li> </ul> <p>Rättsakten/rättsakterna ska också införa en årlig skattenedsättning för elfordon.</p>  |
| 181                     | C8.R5:<br>Elektromobil<br>itet                       | Milstolpe         | Lågutsläppszon<br>er   | Lågutsläppszoner<br>har införts            |                                       |           |     | KVART<br>AL 4                             | 2025 | Lågutsläppszoner ska införas i centrum för minst tre av följande städer: Sofia, Plovdiv, Varna, Bourgas, Ruse och Stara Zagora, eller i centrum i minst två av dessa städer, där minst en av dem har en befolkning som överstiger en miljon invånare. Införelse och användning av bilar med utsläppsnormer EURO 3 eller lägre ska vara förbjuden i dessa zoner.   |
| 184                     | C8.I1:<br>Rullande<br>järnvägsmate<br>riel           | Milstolpe         | Undertecknande<br>av avtal om<br>inköp av<br>utsläppsfri<br>järnvägsmateriel | Undertecknade<br>kontrakt                  |                                       |           |     | KVART<br>AL 2                             | 2025 | <p>Kontrakt ska undertecknas, efter ett eller flera offentliga upphandlingsförfaranden, för inköp av</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Minst 12 utsläppsfria elektriska motorvagnar med en kapacitet på minst 200 platser, utrustade med fordonsbaserad ERTMS-utrustning.</li> <li>- 20 enkeldäckade utsläppsfria elektriska motorvagnståg med en kapacitet på minst 300 säten, utrustade med fordonsbaserad ERTMS-utrustning.</li> <li>— 9 batteriväxlingslok med digital fjärrstyrning.</li> </ul> <p>I avtalen ska det anges att det bulgariska kommunikationsministeriet ska bli ägare till den rullande materielen.</p> |
| 186                     | C8.I1:<br>Rullande<br>järnvägsmate<br>riel           | Måltavla          | Rullande<br>järnvägsmateriel<br>med nollutsläpp                              |  | Antal                                 | 0         | 41  | KVART<br>AL 2                             | 2026 | — Rapporten om brister ska undertecknas för 12 utsläppsfria elektriska motorvagnar med en kapacitet på minst 200 säten, utrustade med fordonsbaserad ERTMS-utrustning. Ett godkännandeprotokoll ska undertecknas för minst en elektrisk motorvagnsenhet.  |

| Följ<br>dnu<br>mme<br>r | Relaterad<br>åtgärd<br>(reform eller<br>investering) | Hållpunkt<br>/Mål | Namn   | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)                 | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|-------------------------|--|-------------------|--|--|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|---|
|                         |  |                   |  |  | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
|                         |  |                   |  |  |                                       |           |     |   |      | - Rapporter om brister ska undertecknas för 20 enkeldäckade utsläppsfria elektriska motorvagnståg med en kapacitet på minst 300 säten, utrustade med fordonsbaserad ERTMS-utrustning. Ett godkännandeprotokoll ska undertecknas för minst en elektrisk motorvagnsenhet.<br>— Acceptansprotokoll ska undertecknas för 9 batteriväxlingslok med digital fjärrstyrning.  |
| 197                     | C8.15:<br>Trafiksäkerhet                             | Milstolpe         | Utrustning för trafiksäkerhet  | Undertecknade kontrakt                                     |                                       |           |     | KVARTAL 2                                 | 2026 | Avtal om inköp av följande utrustning ska undertecknas:<br>— 31 fordon för särskilda ändamål.<br>— 2 programvaruapplikationer för 1) förvaltning av vägverksamhet, 2) rapporteringssignaler avseende väginfrastrukturen.<br><br>Fordon för särskilda ändamål ska motsvara bästa tillgängliga miljöprestandanivåer inom sektorn.   |
| 199                     | C8.16:<br>Tunnelbanelinje 3 i Sofia                  | Milstolpe         | Kontrakt om uppförande av nya avsnitt av linje 3 i tunnelbana i Sofia efter öppen och konkurrensutsatt upphandling | Undertecknande av kontrakt om bygg- och anläggningsarbeten |                                       |           |     | KVARTAL 2                                 | 2022 | Kontrakten för linje 3 i Sofias tunnelbana ska undertecknas efter ett öppet, offentligt och konkurrensutsatt anbudsförfarande.<br><br>Avtalen ska omfatta byggandet av 3 km tunnelbanelinjer och 3 stationer på den nya sträckan Hadzhi Dimitar-Levski.<br><br>Avtalen ska föreskriva en ren infrastruktur för stadstransporter för drift av utsläppsfri rullande materiel, vilket innebär att denna infrastruktur uteslutande ska användas av utsläppsfri rullande materiel. |
| 200                     | C8.16:<br>Tunnelbanelinje 3 i Sofia                  | Måltavla          | Anläggning av tunnelbanelinje 3 i Sofia  |  | Procentandel (%)                      | 0         | 60  | KVARTAL 2                                 | 2025 | Byggandet av tunnelbanelinjen 3 i Sofia ska uppgå till 60 %, vilket intygas genom övervakningsrapport.  |

| Följnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                       | Hållpunkt /Mål | Namn  | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|------------|---|----------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---|
|            |   |                |   |                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |   |
| 201        | C8.I6: Tunnelbanelinje 3 i Sofia  | Måltavla       | Tunnelbanelinje 3 i Sofia   |                                      | Antal km och uppförda stationer    | 0         | 3/3 | KVARTAL 2                           | 2026 | 3 km och 3 stationer för tunnelbanelinje 3 i Sofia ska byggas.  |
| 201a       | C8.I10 Rullande materiel för tunnelbana   | Måltavla       | Tunnelbanetåg   |                                      | Antal                              | 0         | 8   | KVARTAL 2                           | 2026 | Idrifttagningsprotokoll undertecknat för 8 tunnelbanetåg.   |
| 203        | C8.I7: Grön rörlighet   | Milstolpe      | Utsläppsfria fordon, laddningsstationer, belysning för fotgängarövergångar och cykelinfrastruktur | Inköp och/eller uppförande           |                                    |           |     | KVARTAL 2                           | 2026 | 68 utsläppsfria fordon (bussar och/eller trådbussar) ska köpas in. 27 laddningsstationer för kollektivtrafikfordon (elektriska och/eller väte) ska byggas.<br><br>Belysning för 258 spårkorsningar ska byggas.<br><br>26 km cykelinfrastruktur ska byggas.  |
| 206a       | C8.I8: Utrustning för övervakning eller underhåll av järnvägsspår och luftledning | Måltavla       | Godkännandeprotokoll för utrustning   |                                      | Urustningsenheter                  | 0         | 44  | KVARTAL 2                           | 2026 | Godkännandeprotokoll som utfärdats för minst 40 utrustningsenheter och 4 godsvagnar.<br><br>I enlighet med de tekniska riktlinjerna för principen om att inte orsaka betydande skada ska maskinen vara utsläppsfri (el/vätgas) eller ha utsläpp från avgasrör under 50 g CO2/km eller, för fordon för särskilda ändamål, om det inte finns något utsläppsfritt alternativ, ska de maskiner som ska köpas motsvara bästa tillgängliga miljöprestandanivåer inom sektorn. |
| 206b       | C8.I9: Renovering av järnvägsinfrastruktur  | Måltavla       | Renovering av järnvägslinjer och luftledning  |                                      | Km järnvägslinjer och luftledning  | 0         | 65  | KVARTAL 2                           | 2026 | 51 km järnvägslinjer och luftledning ska renoveras. Spårutformningen på 4 järnvägsstationer med en total längd på 14 km ska renoveras.  |

## **I. KOMPONENT 9: LOKAL UTVECKLING**

Denna del av Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan syftar till att fastställa en ram för att förbättra konkurrenskraften och den hållbara utvecklingen i landets regioner och främja lokal utveckling. Komponenten är också inriktad på vattenförvaltning, som är en viktig aspekt av den gröna omställningen.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna för 2019 och 2020 som rekommenderar att man tar hänsyn till regionala skillnader och fokuserar på vatten och i synnerhet på miljöinfrastruktur (landsspecifik rekommendation 3 från 2019 och landsspecifik rekommendation 3 från 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

### **I.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

#### **Reform 1 (C9.R1): En ny regional strategi med lokalsamhällets direkta deltagande i förvaltningen av EU:s fonder och instrument**

Syftet med åtgärden är att främja ett direkt deltagande av lokalsamhällen i varje region i landet i förvaltningen av EU-medel. Detta förväntas stärka känslan av egenansvar på lokal nivå och öka politikens effektivitet genom att ta itu med lokalt identifierade behov på ett mer målinriktat sätt.

Åtgärden består av lagändringar som stärker de regionala och lokala myndigheternas roll i utarbetandet och genomförandet av integrerade territoriella strategier och projekt som finansieras med EU-medel.

#### **Reform 2 (C9.R2): Vattenförsörjning och avloppsvattenreform**

Syftet med åtgärden är att reformera regelverket för vattenförsörjning och avloppsrening.

Denna åtgärd består i att en eller flera rättsakter om vattenförsörjning och avlopp träder i kraft.

## I.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktiga finansiella medel

| Löpn<br>r NR | Relaterad åtgärd<br>(reform eller<br>investering)  | Hållpunkt<br>/Mål | Namn  | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)   | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |               |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|--------------|--|-------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|-----|---|------|---|
|              |  |                   |   |  | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinje<br>n | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
| 207          | C9.R1:<br>En ny regional<br>strategi med<br>lokalsamhällets<br>direkta deltagande<br>i förvaltningen av<br>EU:s fonder och<br>instrument | Milstolpe         | Ändringar till<br>regleringsram<br>när det gäller<br>förvaltning<br>från EU | Ikraftträdande av<br>ändringarna av<br>den europeiska<br>strukturens<br>förvaltning av<br>ekonomiska<br>resurser och<br>Lagen om<br>investeringsfonde<br>r |                                       |               |     | KVART<br>AL 2                             | 2022 | Ändringarna av förordningen om förvaltning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna ska stärka den regionala och lokala nivåns direkta deltagande i förvaltningen av EU-medel genom att stärka deras roll i utformningen och genomförandet av integrerade territoriella strategier och projekt. Enligt denna reviderade rättsliga ram ska de regionala utvecklingsråden (som omfattar företrädare för regionala och lokala myndigheter) fungera som territoriella organ med ansvar för genomförandet av strategiska dokument på regional planeringsnivå och för förhandssurvalet av projekt som ska finansieras med EU-medel på lokal nivå på grundval av integrerade territoriella utvecklingsstrategier. |
| 208          | C9.R2:<br>Vattenförsörjning<br>och<br>avloppsvattenrefo<br>rm  | Milstolpe         | Ikraftträdande<br>av rättsakter<br>om<br>vattenförsörjni<br>ng och avlopp   | Bestämmelse (er)<br>som anger<br>ikraftträdandet av<br>en eller flera<br>rättsakter  |                                       |               |     | KVART<br>AL 4                             | 2025 | Ikraftträdande av en eller flera rättsakter, som ska föreskriva att <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prisregleringen av vatten- och avloppstjänster styrs av i) möjligheten att återvinna ekonomiskt motiverade kostnader, ii) tillämpningen av en ekonomiskt sund avkastning på sysselsatt kapital och iii) överensstämmelsen mellan priser och faktiska kostnader för tillhandahållandet av vatten- och avloppstjänster.</li> <li>- Bulgariens territorium är uppdelat i separata områden, i linje med de administrativa distrikten, för tillhandahållande av vatten- och avloppstjänster och att verksamheten inom ett enda område får bedrivas av endast en vatten- och avloppsoperatör.</li> </ul>       |

| Löpn<br>r NR | Relaterad åtgärd<br>(reform eller<br>investering) | Hållpunkt<br>/Mål | Namn | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |               |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|--------------|---|-------------------|------|--|---------------------------------------|---------------|-----|---|------|---|
|              |   |                   |      |  | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinje<br>n | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
|              |   |                   |      |  |                                       |               |     |   |      | - Energi- och vattentillsynskommissionen fastställer enhetliga krav för vatten- och avloppstjänster i hela landet genom kvalitets- och resultatindikatorer. |

## **J. KOMPONENT 10: FÖRETAGSMILJÖN**

Denna del syftar till att stärka potentialen för hållbar tillväxt och öka den bulgariska ekonomins övergripande motståndskraft genom att ta itu med utmaningar i det övergripande företagsklimatet och förbättra den institutionella ramen. Det omfattar reformer och investeringar på områden som rättsväsende, korruptionsbekämpning, digitalisering av den offentliga förvaltningen, styrning av statsägda företag, bekämpning av penningtvätt, kvaliteten på lagstiftningsprocessen, offentlig upphandling samt revisions- och kontrollmekanismer.

De åtgärder som ingår i komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna 1, 2 och 3 från 2019 och landsspecifik rekommendation 4 från 2020 när det gäller att förbättra företagsklimatet, minimera den administrativa bördan för företag genom att förbättra den offentliga förvaltningens effektivitet och stärka den digitala förvaltningen, säkerställa att insolvensregelverket fungerar effektivt och intensifiera insatserna för att säkerställa lämplig riskbedömning, riskreducering, effektiv tillsyn och efterlevnad av regelverket för bekämpning av penningtvätt samt uppgradera bolagsstyrningen i statsägda företag.

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **J.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

#### Reform 1 (C10.R1): Reform av rättsväsendet

Syftet med denna reform är att förbättra rättssystemet och bidra till dess tillgänglighet.

Reformen består av i) ikraftträdandet av rättsakter om digitalisering av vissa rättsliga akter och förfaranden, II) Rättsakter som rör kostnadsfritt rättsligt bistånd och undantag från domstolsavgifter träder i kraft. och iii) antagandet av en färdplan för uppföljning av domar från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

#### Reform 2 (C10.R2): Bekämpning av korruption

Syftet med denna reform är att ytterligare bekämpa korruption på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen, rättsväsendet och åklagarväsendet.

Reformen ska särskilt

- säkerställa att det nationella rådet för antikorrupsionspolitik övervakar genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa korruption och dess tillhörande färdplan genom att anta rapporter om deras genomförande.
- förbättra rollen för högsta rättsliga rådets inspektionsenhet när det gäller att förebygga och bekämpa korruption genom reviderade etiska riktlinjer och utbildningar. Detta ska inte leda till en ökning av inspektionens disciplinära befogenheter. Venedigkommissionen ska rådfrågas innan inspektoratet ser över riktlinjerna och anordnar utbildningen.
- införa verktyg för att bekämpa korruption och stärka integriteten för tjänstemän som innehar befattningar med hög korruptionsrisk i den centrala verkställande grenen,

- införa verktyg för att bekämpa korruption och öka integriteten i statsägda företag,
- inrätta ett organ för korruptionsbekämpning med befogenhet att utreda och samla in bevis, med förbehåll för rättsliga skyddsåtgärder för enskildas och företags rättigheter och friheter.

I syfte att säkerställa effektiva brottsutredningar och riksåklagarens ansvarsskyldighet och straffrättsliga ansvar ska reformen

- införa en möjlighet till rättslig prövning av en åklagares beslut att inte inleda en utredning,
- införa årlig rapportering från riksåklagaren om utredningar och fällande domar i korruptionsmål,
- tillhandahålla nödvändiga skyddsåtgärder och garantier för en oberoende utredning av riksåklagaren och dennes ställföreträdare.

Slutligen ska reformen omfatta lagstiftningsåtgärder för att skydda visseblåsare och reglera lobbyverksamhet i samband med offentligt beslutsfattande.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

#### Reform 3 (C10.R3): Rättsakter om medlingsramen

Syftet med denna reform är att stödja användningen av medling i Bulgarien.

Detta ska uppnås genom rättsakter som föreskriver att domstolen i vissa mål på privaträttens område ålägger parterna att delta i ett informationsmöte om medlingsförfarandet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

#### Reform 4 (C10.R4): Åtgärder som rör insolvensreglerna

Syftet med denna reform är att införa nya åtgärder som syftar till att effektivisera insolvens- och omstruktureringsförfarandena.

Reformen består av ikraftträdande av rättsakter och antagande av riktlinjer om insolvens- eller omstruktureringsförfaranden, anordnande av utbildning, uppgradering av elektroniska verktyg samt offentliggörande av statistiska uppgifter.

#### Reform 5 (C10.R5): Digital reform av den bulgariska byggsektorn

Syftet med denna reform är att lägga grunden för den digitala omvandlingen av byggsektorn i Bulgarien.

Reformen består i att ministerrådet godkänner en strategi och en färdplan för att införa byggnadsinformationsmodelleringen.

#### Reform 6 (C10.R6): Reform av registret för att frigöra e-förvaltningens potential

Syftet med denna reform är att stödja organisationen av, kvaliteten på och säkerheten hos registren i den offentliga förvaltningen, e-förvaltningens potential och minskningen av den administrativa bördan för medborgarna.

Reformen består av rättsakter om elektroniska register.

#### Reform 7 (C10.R7): Styrningsram för statsägda företag

Syftet med denna reform är att förbättra styrningen av statsägda företag.

Reformen består i att Public Enterprises and Control Agency offentliggör information om sammansättningen av styrelserna för stora statsägda företag.

#### Reform 8 (C10.R8): Åtgärder avseende regelverket för bekämpning av penningtvätt

Syftet med denna reform är att införa nya åtgärder som en del av ramen för bekämpning av penningtvätt.

Reformen består i att anta eller se över tillsynsstrategier och tillsynsförfaranden, anta en handlingsplan för att minska riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism och uppdatera den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.

#### Reform 9 (C10.R9): Förbättra kvaliteten på lagstiftningsprocessen

Denna reform syftar till att förbättra kvaliteten och förutsägbarheten i nationalförsamlingens lagstiftningsprocess.

Detta ska uppnås genom bestämmelser i reglerna för organisationen och nationalförsamlingens verksamhet som säkerställer att

- alla förslag till lagstiftning som läggs fram av parlamentsledamöter åtföljs av en motivering och en preliminär konsekvensbedömning,
- en sammanfattning av intressenternas yttranden och utskottets sammanfattande yttrande ingår i parlamentsutskottets betänkanden om lagförslag. och
- förslag till ändringar och tillägg till ett utkast till lagstiftningsakt som antogs vid den första omröstningen får inte hänvisa till andra lagstiftningsakter än de vars ändring eller komplettering har föreslagits i det utkast till lagstiftningsakt som ursprungligen lades fram, utom under särskilda omständigheter.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021.

#### Reform 10 (C10.R10): Offentlig upphandling

Syftet med denna reform är att öka insynen och konkurrensen i den offentliga upphandlingen.

Reformen består av ikraftträdandet av rättsakter, utökade kontroller, inbegripet förhandskontroller, påföljder vid överträdelser av reglerna, införande av eForms, utbildning och en rapport med en analys av alternativ för mer centralisering i förfaranden för offentlig upphandling.

#### Reform 11 (C10.R11): Företagaranda Bulgarien

Syftet med denna reform är att stödja utvecklingen av den högteknologiska sektorn i landet och stödja entreprenörskap.

Reformen består av ikraftträdandet av rättsakter om visum för nystartade företagare, personlig konkurs, en flexiblare typ av affärsföretag och distansarbete.

#### Reform 12 (C10.R12): Rådet för ekonomisk analys

Syftet med denna reform är att lägga grunden för en process för gradvis och hållbart tillhandahållande av djupgående akademisk ekonomisk expertis till den bulgariska regeringen, vilket förväntas vara en utgångspunkt för att förbättra det strategiska och långsiktiga ekonomiska beslutsfattandet.

Reformen ska inrätta ett råd för ekonomisk analys som ett rådgivande organ, som ska stödjas av ett sekretariat. Det viktigaste resultatet från rådet för ekonomisk analys ska vara en årlig rapport om läget i Bulgariens ekonomi.

#### Investering 1 (C10.I1): Uppgradering av det enhetliga informationssystemet för domstolar

Syftet med denna investering är att öka digitaliseringen av rättsväsendet.

Investeringen består i att uppgradera det enhetliga informationssystemet för domstolar.

#### Investering 2 (C10.I2): Digitalisering av rättsprocesser inom förvaltningsrätten

Syftet med denna investering är att öka digitaliseringen av förfaranden vid förvaltningsdomstolar.

Investeringen består i att uppgradera det gemensamma ärendehanteringssystemet.

#### Investering 3 (C10.I3): Informations- och kommunikationsinfrastruktur vid åklagarmyndigheten

Syftet med denna investering är att öka digitaliseringen och säkerheten i informationsutbytet inom den allmänna åklagarmyndigheten.

Investeringen består i leverans och/eller installation av maskinvara och programvara för informations- och kommunikationssystemen.

#### Investering 4 (C10.I4): Säkerhetstjänster

Syftet med denna investering är att höja kvaliteten på politiken för korruptionsbekämpning och säkerhet.

Investeringen består av en uppgradering av det intelligenta nationella säkerhetssystemet, integrerade videoövervakningssystem och förvärv av polisfordon.

#### Investering 6 (C10.I6): Stöd till en pilotfas för införandet av byggnadsinformationsmodellering

Syftet med denna investering är att stödja inrättandet av en modell för byggnadsinformation (Building Information Modelling, BIM).

Investeringen består av utbildning, en webbplats med onlinekurser och material, integrering av en BIM-modul i det enhetliga informationssystemet för fysisk planering, investeringsplanering och byggnadstillstånd samt tillhandahållande av it-utrustning för den offentliga förvaltningen.

#### Investering 7 (C10.I7): Enhetligt informationssystem för fysisk planering, utformning av investeringar och byggnadlov

Syftet med denna investering är att minska den administrativa bördan för medborgare och företag i samband med byggverksamhet.

Investeringen består i att inrätta en plattform för tillhandahållande av administrativa planeringstjänster och tillstånd för uppförande.

#### Investering 10 (C10.I10): Monitorstatsystemet

Syftet med denna investering är att strukturera informationen om centralregeringens strategiska planeringsprocesser.

Investeringen består i att uppgradera Monitorstatsystemet.

#### Investering 11 (C10.I11): Information och administrativa förhållanden för planen för återhämtning och resiliens

Syftet med denna investering är att öka den administrativa kapaciteten för att genomföra projekt inom ramen för prestationsbaserad finansiering, med fokus på Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan.

Investeringen består av uppgraderingar av det enhetliga förvaltningsinformationssystemet, utbildning om offentlig upphandling och videohandledning.

## J.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Löpnr NR | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt /Mål | Namn  | Kvalitativa indikatorer (för delmål)   | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål  |
|----------|---|----------------|---|--|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--|
|          |   |                |   |  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |  |
| 213      | C10.R1: Reform av rättsväsendet             | Milstolpe      | Ministerrådets antagande av en färdplan för genomförandet av domar från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna | Färdplan utvecklade och antaget  |                                    |           |     | KVARTAL 3                           | 2021 | Antagande av en färdplan för genomförandet av domar från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och planering av konkreta åtgärder och tidsfrister samt de institutioner som ansvarar för deras verkställighet.   |
| 214      | C10.R1: Reform av rättsväsendet             | Milstolpe      | Ikraftträdande av lagändringarna av lagen om rättslig hjälp   | Bestämmelser i lagen om ikraftträdande av lagändringar i lagen om rättslig hjälp |                                    |           |     | KVARTAL 4                           | 2022 | Ändringarna ska baseras på en analys av utvidgningen av typerna av kostnadsfri rättshjälp, skälen för att bevilja rättsligt bistånd och undantagen från domstolsavgifter för de personer som har beviljats rättsligt bistånd. De ska utvidga omfattningen av det rättsliga biståndet till att omfatta biträde<br>— inför skiljedomstolar,<br>— inför särskilda administrativa organ, däribland Statens flyktingkommissariat, kommissionen för skydd mot diskriminering, konsumentskyddskommissionen,<br>— för tvistlösning och medling utanför domstol.<br>Ändringarna ska också utvidga kretsen av personer som är berättigade till rättsligt bistånd till att omfatta följande:<br>funktionshindrade personer som erhåller månatligt bidrag i enlighet med lagen om integrering av funktionshindrade.<br>och<br>— personer för vilka en begäran om placering under förmyndarskap har lämnats in. |

| Löpn<br>r NR | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering) | Hållpunkt<br>/Mål | Namn   | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)   | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål<br>och mål  |
|--------------|--|-------------------|--|--|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|---|
|              |  |                   |  |  | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
|              |  |                   |  |  |                                       |           |     |   |      | Ändringarna ska föreskriva undantag från domstolsavgifter för de personer som har beviljats rättsligt bistånd.  |
| 215          | C10.R1: Reform av rättsväsendet                      | Milstolpe         | Ikraftträdande av rättsakter om e-juridik i förvaltningsmål  | Bestämmelser i den eller de rättsakter som anger ikraftträdandet   |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 4                             | 2025 | Rättsakten/rättsakterna ska föreskriva en möjlighet att — en rättsakt som rör ett eller flera administrativa ärenden och som ska upprättas som en elektronisk handling och undertecknas med en kvalificerad elektronisk underskrift, med undantag för rättsliga handlingar som på grund av sin art inte kan upprättas i skriftlig form, eller där annat föreskrivs i andra rättsliga bestämmelser.<br>parterna i administrativa rättsliga förfaranden ska lämna in administrativa handlingar i elektronisk form.<br>— att hålla virtuella förhandlingar i administrativa rättsliga förfaranden.   |
| 217          | C10.R2: Bekämpning av korruption                     | Milstolpe         | Ikraftträdande av lagen om skydd för personer som rapporterar överträdelser eller offentliggör information om överträdelser och av ändringarna av den rättsliga ramen för visselblåsning | Bestämmelser i lagen om ikraftträdande av lagen om skydd för personer som rapporterar överträdelser eller offentligt utlämnande av information om överträdelser och av ändringarna av den rättsliga ramen för visselblåsning |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 3                             | 2022 | Ikraftträdande av lagen om skydd för personer som rapporterar överträdelser eller offentliggör information om överträdelser, som ska införliva följande krav i direktiv (EU) 2019/1937, i samband med inrättandet av konfidentiella interna och externa rapporteringskanaler. inrättande av kontrollmekanismer för de inlämnade signalerna. tillhandahålla skydds- och stödåtgärder för visselblåsare, säkerställa tillhandahållande av återkoppling och dokumentation om resultaten av de utförda inspektionerna på grundval av signaler. Dessutom ska följande ändringar göras:<br>— lagen om självstyre och lokal förvaltning som inför ett krav på att resultaten av verksamheten i de etiska kommittéer som hanterar signaler om oetiskt |

| Löpn<br>r NR | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering) | Hållpunkt<br>/Mål | Namn   | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)                      | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål<br>och mål   |
|--------------|--|-------------------|--|---|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|--|
|              |  |                   |  |   | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |  |
|              |  |                   |  |   |                                       |           |     |   |      | beteende, intressekonflikter och andra signaler om korrupt beteende av kommunfullmäktigeledamöter ska offentliggöras.<br>— de bestämmelser i strafflagen som reglerar brott mot förolämpning och förtal för att se över de tillämpliga påföljderna.  |
| 218          | C10.R2:<br>Bekämpning av<br>korruption               | Milstolpe         | Ikraftträdande av rättsakter som reformerar kommissionen för bekämpning av korruption och förverkande av olagliga tillgångar | Bestämmelse i rättsakten/rättsakterna som anger ikraftträdandet |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 3                             | 2022 | Rättsakten eller rättsakterna ska reformera den befintliga kommissionen för bekämpning av korruption och förverkande av olagliga tillgångar genom att föreskriva inrättandet av ett politiskt och finansiellt oberoende organ för korruptionsbekämpning.<br>I rättsakten eller rättsakterna ska det föreskrivas att organet för korruptionsbekämpning<br>— ska få sin ledning utsedd genom ett öppet förfarande som säkerställer politiskt oberoende,<br>— ska ha befogenhet att utreda och samla in bevis, med förbehåll för rättsliga garantier för enskildas och företags rättigheter och friheter,<br>— ska hänvisa till organet för förverkande av olagliga tillgångar fall av betydande avvikelser i tillgångar eller intressekonflikter,<br>— ska stödja utvecklingen av integritetskontroller,<br>— ska samarbeta med Europeiska åklagarmyndigheten.<br>Lagen om organet för korruptionsbekämpning ska bedömas av Europarådets grupp av stater mot korruption (Greco). |

| Löpn<br>r NR | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering) | Hållpunkt<br>/Mål | Namn  | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)   | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål<br>och mål  |
|--------------|--|-------------------|---|--|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|---|
|              |  |                   |   |  | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
| 219          | C10.R2:<br>Bekämpning av<br>korruption               | Milstolpe         | Förbättring av<br>inspektionsorganets<br>roll inom högsta<br>rättsliga rådet när<br>det gäller att<br>förebygga och<br>bekämpa korruption<br>inom rättsväsendet | Distribuerade<br>reviderade etiska<br>riktlinjer för<br>domares uppförande<br>och en<br>sammanfattning av<br>god och dålig praxis<br>när det gäller<br>efterlevnaden av<br>etiska regler,<br>utbildning mot<br>korruption har<br>anordnats.<br>infört mallar och<br>förfaranden för<br>regelbunden<br>rapportering och<br>offentliggörande av<br>resultaten av<br>slutförandet av<br>ärenden |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 4                             | 2022 | Högsta rättsliga rådets inspektionsavdelning ska<br>- se över de etiska riktlinjerna för domares<br>uppförande, i samarbete med högsta rättsliga rådet,<br>och sammanfatta god och dålig praxis när det gäller<br>efterlevnaden av etiska regler, i linje med relevanta<br>europeiska och internationella standarder.<br>- anordna och tillhandahålla utbildning i<br>korruptionsbekämpning samt utbildning om<br>integritet och intressekonflikter.<br>- Införa en mall för rapportering om slutförandet av<br>ärenden inom de lagstadgade tidsfristerna, och<br>- införa ett förfarande för regelbunden rapportering<br>och offentliggörande av resultaten av slutförandet<br>av ärendena.<br>De föreslagna åtgärderna får inte leda till en ökning<br>av inspektionens disciplinära befogenheter och ska<br>rådföras med Europarådets Venedigkommission<br>innan de genomförs. |
| 220          | C10.R2:<br>Bekämpning av<br>korruption               | Milstolpe         | Inrättat och<br>operativt organ för<br>korruptionsbekämp<br>ning  | Fullt fungerande<br>organ för<br>korruptionsbekämp<br>ning   |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 2                             | 2025 | Genomförande av den antagna lagstiftningen för att<br>göra organet för korruptionsbekämpning fullt<br>operativt. Genomförandet ska omfatta alla nödvändiga<br>delar, dvs. utnämning av förvaltning och urval,<br>tilldelning och faktisk användning av lämpliga<br>mänskliga, ekonomiska och tekniska resurser.   |

| Löpn<br>r NR | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering) | Hållpunkt<br>/Mål | Namn  | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)                                | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål<br>och mål  |
|--------------|--|-------------------|---|---|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|---|
|              |  |                   |   |   | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
| 222          | C10.R2:<br>Bekämpning av<br>korruption               | Milstolpe         | Ikraftträdande av<br>den eller de<br>rättsakter som rör<br>det straffrättsliga<br>förfarandet och<br>riksåklagarens<br>ansvarsskyldighet<br>och straffrättsliga<br>ansvar | Bestämmelser i den<br>eller de rättsakter<br>som anger<br>ikraftträdandet |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 2                             | 2025 | <p>1. Den eller de rättsakter som rör straffrättsliga förfaranden ska omfatta följande:</p> <p>1.1. Domstolsprövningen av åklagarens beslut att inte inleda en utredning och fastställande av omfattningen och villkoren för den rättsliga kontrollen. En alltför stor börda för domare och åklagare ska undvikas genom att omfattningen av domstolsprövningen begränsas.</p> <p>1.2. Möjligheten att separera materialet för en tilltalad i ett separat mål under rättegångsfasen.</p> <p>1.3. Brottsoffrets rätt att begära att utredningen påskyndas om mer än ett år har förflutit sedan utredningen inleddes och det inte finns någon anklagad person.</p> <p>1.4. Skäl för riksåklagarens återupptagande av utredningen.</p> <p>2. Den eller de rättsakter som rör riksåklagarens ansvarsskyldighet ska omfatta följande:</p> <p>2.1. En tidsram i förfarandet för att höra riksåklagaren i samband med rapporten om brottsbekämpning och om åklagarmyndighetens verksamhet.</p> <p>2.2. Skyldigheten att årligen rapportera om åklagarmyndighetens verksamhet när det gäller bekämpning av korruptionsbrott, vilken ska omfatta information och analys av inledda och avslutade mål avseende korruptionsbrott och korruptionsbrott av stort allmänintresse, information om i vilket skede av processen ärendena befinner sig, antalet fällande domar och frikännanden samt andra skäl för att avsluta förfarandet. I rättsakten eller rättsakterna ska det anges att årsrapporten även ska innehålla analyser av tidsfristerna för att genomföra utredningar, kvaliteten</p> |

| Löpn<br>r NR | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering) | Hållpunkt<br>/Mål | Namn | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål<br>och mål   |
|--------------|--|-------------------|------|--|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|--|
|              |  |                   |      |  | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |  |
|              |  |                   |      |  |                                       |           |     |   |      | <p>på åtalen och skälen till det specifika resultatet av förfarandena.</p> <p>2.3. Om beviljande av rätten att begära rättslig prövning av lagföringshandlingar för att avsluta eller avbryta utredningar, för en förteckning över brott som begåtts av personer enligt artikel 6.1 i lagen om korruptionsbekämpning, till i) det statliga organ som lämnade en signal om att det brott som är föremål för utredning ska rapporteras, samt ii) antikorrptionskommissionen, kommissionen för förverkande av olagliga tillgångar, byrån för statlig finansiell inspektion och revisionsrätten, även om utredningen inte härrörde från deras signal.</p> <p>3. Den eller de rättsakter som rör mekanismen för straffrättsligt ansvar för riksåklagaren och deras ställföreträdare ska omfatta följande:</p> <p>3.1. Avstängning av riksåklagaren och deras ställföreträdare vid straffrättsliga förfaranden mot dem med en majoritet på 13 av 25 ledamöter i Högsta rättsrådets plenum.</p> <p>3.2. Oberoende urval och utnämning av en domare, som har samma ställning som en domare vid Högsta kassationsdomstolen och erfarenhet av straffrätt, utnämnd åtminstone till en domartjänst vid distriktsdomstolen. Om det finns legitima skäl att inleda en utredning mot riksåklagaren eller dennes ställföreträdare ska Högsta kassationsdomstolen inleda urvals förfarandet, vilket ska ske med hjälp av ett elektroniskt slumpmässigt fördelningssystem. Högsta rättsrådet ska endast vara skyldigt att utse domaren till åklagare, utan att kunna ändra resultatet av den slumpmässiga fördelningen. Rättsakten eller</p> |

| Löpn<br>r NR | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering) | Hållpunkt<br>/Mål | Namn | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål<br>och mål   |
|--------------|--|-------------------|------|--|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|--|
|              |  |                   |      |  | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |  |
|              |  |                   |      |  |                                       |           |     |   |      | <p>rättsakterna ska innehålla bestämmelser om tilldelning av regelbundna revisioner av det elektroniska systemet.</p> <p>3.3. Garantier för karriärstabilitet och oberoende genom att det införs en möjlighet att utse den domare som utsetts till åklagare för att utreda riksåklagaren eller dennes ställföreträdare som domare vid den tidigare tjänsten efter det att deras mandatperiod har löpt ut.</p> <p>3.4. Begränsa åklagarmyndighetens tillsyn över åklagarmyndighetens utredningar av riksåklagaren eller deras ställföreträdare genom att utse en domare vid Högsta kassationsdomstolen till åklagare som utövar kontroll över de åtgärder som vidtas av den åklagare som utreder riksåklagaren eller dennes ställföreträdare,</p> <p>3.5. För att säkerställa ett oberoende genomförande av utredningsåtgärder och för att undvika eventuell otillbörlig påverkan från riksåklagarens sida ska medlemmarna i utredningsgruppen vara anställda vid inrikesministeriet eller tullbyrån.</p> <p>4. Översändande av utkastet till rättsakter enligt punkt 3 till Europarådets avdelning för verkställighet av domar vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och till Europarådets Venedigkommission innan de antas.</p> |

| Löpnr NR | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt /Mål | Namn   | Kvalitativa indikatorer (för delmål)  | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål  |
|----------|---|----------------|--|---|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--|
|          |   |                |  |   | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |  |
| 223      | C10.R2: Bekämpning av korruption            | Milstolpe      | Ikraftträdande av rättsakter om lobbyverksamhet          | Bestämmelse i rättsakten/rättsakterna som anger ikraftträdandet   |                                    |           |     | KVARTAL 4                           | 2025 | Rättsakt (er) om lobbyverksamhet i Republiken Bulgarien ska träda i kraft.   |
| 226a     | C10.R2: Bekämpning av korruption            | Milstolpe      | Åtgärder för att bekämpa korruption och öka integriteten | Bestämmelser i den eller de rättsakter som anger ikraftträdandet. Antagna etiska regler. Analys av lagstiftningen om intressekonflikter |                                    |           |     | KVARTAL 2                           | 2026 | Åtgärder för att bekämpa korruption och öka integriteten ska omfatta följande:<br><br>1. När det gäller statsägda företag:<br>1.1. Ikraftträdande av rättsakter för att införa en skyldighet att införa system för hantering av korruptionsrisker i statsägda företag. Systemen för hantering av korruptionsrisker ska omfatta urval av högre tjänstemän, åtgärder för att förebygga intressekonflikter, metoder för att bedöma och kontrollera korruptionsrisker, utbildning i etik och integritet för tjänstemän och införande av rollen som integritetsansvarig.<br>1.2. Antagande av en etisk uppförandekod.<br><br>2. När det gäller tjänstemän som innehar befattningar med hög korruptionsrisk i den centrala verkställande grenen:<br>2.1. Identifiering av positioner med hög korruptionsrisk för vilka integritetskontroller bör utföras.<br>2.2. Ikraftträdande av en eller flera rättsakter som fastställer skyldigheten att utföra integritetstester för offentliganställda åtminstone under följande omständigheter: |

| Löpn<br>r NR | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering)    | Hållpunkt<br>/Mål | Namn  | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)                                  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål<br>och mål  |
|--------------|---|-------------------|---|---|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|---|
|              |   |                   |   |   | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
|              |   |                   |   |   |                                       |           |     |   |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• vid utnämning,</li> <li>• om befordran till en högre chefstjänst,</li> <li>• på grundval av resultaten av en inspektion som utförts av inspektionerna.</li> </ul> <p>2.3. Utarbetande av en analys av definitionen av intressekonflikter i nationell lagstiftning och rekommendationer för möjliga förbättringar.</p>  |
| 227          | C10.R3:<br>Rättsakter om<br>medlingsramen               | Milstolpe         | Ikraftträdande av<br>rättsakter om<br>medlingsramen   | Bestämmelser om<br>rättsakternas<br>ikraftträdande                          |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 4                             | 2022 | <p>I rättsakterna ska det föreskrivas att domstolen i vissa mål på privaträttens område ålägger parterna att delta i ett informationsmöte om medlingsförfarandet. I rättsakterna ska också anges under vilka omständigheter domstolen inte ålägger parterna att delta i ett sådant informationsmöte. Informationsmötet ska hållas i medlingscentrumen vid domstolarna och deras territoriella avdelningar. Rättsakterna ska reglera medlingscentrumens organisation och drift och personalens statussamt förfarandet för val av medlare.</p>  |
| 228          | C10.R4:<br>Åtgärder som<br>rör<br>insolvensreglern<br>a | Milstolpe         | Ikraftträdande av<br>rättsakter med<br>avseende på<br>insolvens- och<br>omstruktureringsfö<br>rfaranden | Bestämmelser i<br>rättsakterna, med<br>angivande av deras<br>ikraftträdande |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 3                             | 2022 | <p><b>Ikraftträdande av rättsakter som ska innehålla bestämmelser om</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— verktyg för tidig varning.</li> <li>— underlätta inledandet och genomförandet av insolvens- och omstruktureringsförfaranden,</li> <li>— styrelseledamöternas skyldigheter vid sannolikhet för insolvens.</li> <li>— en möjlighet till elektroniskt utbyte av information och dokument i samband med förfaranden för insolvens, omstrukturering och skuldavskrivning.</li> <li>— strängare reglering av yrket insolvensförvaltare för att säkerställa att de har nödvändig sakkunskap</li> </ul> |

| Löpn<br>r NR | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering)                                | Hållpunkt<br>/Mål | Namn  | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål<br>och mål  |
|--------------|---|-------------------|---|---|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|---|
|              |   |                   |   |   | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
|              |   |                   |   |   |                                       |           |     |   |      | och att villkoren för behörighet samt förfarandet för utnämning, avsättning och entledigande av förvaltare är tydliga, transparenta och rättvisa.   |
| 229          | C10.R4:<br>Åtgärder som<br>rör<br>insolvensreglern<br>a                             | Milstolpe         | Åtgärder för<br>insolvensramen  | 1. Utbildning som<br>anordnas.<br>2. Uppgradering av<br>elektroniska<br>verktyg.<br>3. Ikraftträdande av<br>rättsakter och<br>antagande av<br>riktlinjer.<br>4. Offentliggörande<br>av statistiska<br>uppgifter |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 2                             | 2025 | Åtgärderna ska omfatta följande:<br>1. Anordnande av utbildning om insolvensramen.<br>2. Uppgradering av elektroniska verktyg för att säkerställa att parterna i insolvens- och omstruktureringsförfaranden kan använda elektroniska kommunikationsmedel.<br>3. Ikraftträdande av rättsakter och antagande av riktlinjer för omstrukturering, insolvens eller skuldavskrivning.<br>4. Statistiska uppgifter om omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning. |
| 230          | C10.R5: Digital<br>reform av den<br>bulgariska<br>byggsektorn                       | Milstolpe         | Strategi och<br>färdplan för<br>införandet av<br>byggnadsinformatio<br>nsmodellering<br>(BIM) | Strategi och<br>färdplan godkännerd   |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 2                             | 2025 | Ministerrådet ska godkänna en strategi och en färdplan för införandet av bygginformationsmodellering (BIM) nivå 2.  |
| 231          | C10.R6: Reform<br>av registret för<br>att frigöra e-<br>förvaltningens<br>potential | Milstolpe         | Ikraftträdande av<br>ändringar av lagen<br>om elektronisk<br>förvaltning                      | Bestämmelser i<br>lagen om<br>elektronisk<br>förvaltning som<br>anger<br>ikraftträdandet av<br>ändringarna  |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 3                             | 2022 | Genom ändringarna av lagen om elektronisk förvaltning ska följande införas: <ul style="list-style-type: none"> <li>regler för inrättande av register över administrativa myndigheter och deras krav.</li> <li>definitioner av ”register”, ”central dataförvaltare”.</li> <li>en definition av det skyddade gemensamma dataområdet för e-förvaltning.</li> </ul>   |

| Löpn<br>r NR | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering)                   | Hållpunkt<br>/Mål | Namn  | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)   | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål<br>och mål   |
|--------------|--|-------------------|---|--|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|--|
|              |  |                   |   |  | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |  |
| 232          | C10.R6: Reform av registret för att frigöra e-förvaltningens potential | Milstolpe         | Ikraftträdande av ändringar i lagen om fastighetsregister | Bestämmelser i lagen om fastighetsregister som anger ikraftträdandet av ändringarna  |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 3                             | 2022 | Ändringarna av lagen om fastighetsregister och fastighetsregister ska fastställa kraven på innehållet i fastighetskonton i fastighetsregistret och förfarandet för att skapa dem på grundval av befintliga personkonton, samt specificera registerdomarnas och registerbyråns ansvarsområden när det gäller att upprätta fastighetskonton i registret.   |
| 233          | C10.R6: Reform av registret för att frigöra e-förvaltningens potential | Milstolpe         | Ikraftträdande av rättsakt (er) om elektronisk styrning   | Bestämmelser som anger ikraftträdandet av en eller flera rättsakter                  |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 2                             | 2025 | Rättsakten eller rättsakterna ska införa en skyldighet att <ul style="list-style-type: none"> <li>för administrativa myndigheter att upprätthålla databaser och register som de anförtrots enligt lag i elektroniskt format.</li> <li>kostnadsfritt tillhandahålla uppgifter som finns tillgängliga i elektroniskt format i det enhetliga systemet för folkbokföring och administration av befolkningen (ESGRAON) om födelse, äktenskap och dödsfall, till andra administrativa myndigheter som tillhandahåller elektroniska administrativa tjänster.</li> </ul> |
| 234          | C10.R7: Styrningsram för statsägda företag                             | Milstolpe         | Antagande av en politik för statligt ägande               | Antaget dokument av ministerrådet om fastställande av en politik för statligt ägande |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 3                             | 2022 | Policyn för statligt ägande ska utarbetas av byrån för offentliga företag och kontrolleras och antas av ministerrådet. Den ska innehålla motiveringen och målen för statens deltagande i statsägda företag samt statens roll i förvaltningen av statsägda företag och i genomförandet av politiken.  |
| 235          | C10.R7: Styrningsram för statsägda företag                             | Milstolpe         | Antagande av den årliga sammanfattande rapporten om       | Ministerrådets antagande av de årliga sammanfattande rapporterna för 2020            |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 4                             | 2022 | Årliga sammanfattande rapporter om statsägda företags verksamhet ska antas av ministerrådet. De sammanfattande rapporterna ska granska resultaten av verksamheten i statsägda företag, inbegripet lagstadgade företag, samt analysera de   |

| Löpn<br>r NR | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering) | Hållpunkt<br>/Mål | Namn   | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål<br>och mål   |
|--------------|--|-------------------|--|---|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|--|
|              |  |                   |  |   | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |  |
|              |  |                   | statsägda företags<br>resultat   | och 2021 om<br>statsägda företags<br>verksamhet   |                                       |           |     |   |      | statsägda företagens resultat per sektor och de enskilda resultaten för alla statsägda företag som kategoriseras som "stora" i enlighet med lagen om offentliga företag. De sammanfattande rapporterna ska också innehålla en bedömning av de statsägda företagens efterlevnad av tillämpliga standarder för företagsstyrning och offentliggörande.  |
| 237          | C10.R7:<br>Styrningsram<br>för statsägda<br>företag  | Milstolpe         | Efterlevnad av<br>sammansättningen<br>av stora statsägda<br>företags styrelser | Information om<br>styrelser som<br>offentliggörs av<br>byrån för offentliga<br>företag och kontroll |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 2                             | 2025 | <p>Styrelseposterna för alla stora statsägda företag, som förtecknas i den årliga sammanfattande rapporten om statsägda offentliga företag från byrån för offentliga företag och kontrollorganet, ska</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) har fyllts i efter ett konkurrensutsatt förfarande, eller</li> <li>ii) ha ett konkurrensutsatt förfarande öppet, eller</li> <li>iii) har tillsatts med en tillfällig anställning som inte överstiger 6 månader vid tidpunkten för offentliggörandet av nedanstående information.</li> </ul> <p>För avslutade konkurrensutsatta förfaranden ska Public Enterprises and Control Agency offentliggöra information om sammansättningen av styrelserna för stora statsägda företag som ska omfatta datumet för tillkännagivandet av förfarandet och en förteckning över nominerade kandidater, med stöd av länkar eller hänvisningar till de styrkande handlingarna.</p> <p>För öppna konkurrensförfaranden ska den offentliggjorda informationen ange datum för tillkännagivandet av förfarandet, styrkt av länkar eller hänvisning till den skriftliga bevisningen.</p> |

| Löpn<br>r NR | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering)                                | Hållpunkt<br>/Mål | Namn  | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål<br>och mål   |
|--------------|---|-------------------|---|---|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|--|
|              |   |                   |   |   | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |  |
|              |   |                   |   |   |                                       |           |     |   |      | För tillfälliga utnämningar ska den offentliggjorda informationen ange datum för tillsättningen, styrkt av länkar eller hänvisning till styrkande handlingar på utnämningdagen.  |
| 238          | C10.R8:<br>Åtgärder<br>avseende<br>regelverket för<br>bekämpning av<br>penningtvätt | Milstolpe         | Antagande av<br>handlingsplanen för<br>att minska de risker<br>för penningtvätt och<br>finansiering av<br>terrorism som<br>identifierats i den<br>nationella<br>riskbedömningen | Handlingsplan som<br>antagits av<br>ministerrådet för att<br>följa upp den<br>nationella<br>riskbedömningen |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 3                             | 2021 | Handlingsplanen ska antas av ministerrådet och ska syfta till att stärka de behöriga bulgariska institutionernas kapacitet att effektivt minska riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Handlingsplanen ska innehålla en förklaring av de åtgärder som vidtagits under perioden 2019–2021 för att minska de risker som identifierats i 2019 års nationella riskbedömningsrapport, inbegripet lagstiftningsåtgärder, institutionella åtgärder, regleringsåtgärder, tillsynsåtgärder och operativa åtgärder. Handlingsplanen ska ytterligare beskriva ytterligare åtgärder för att hantera kvarstående hot och sårbarheter, som fortfarande pågår, samt de förväntade resultaten av deras genomförande, prioritering, tidsfrist för genomförande, stadium och ansvarig myndighet. Handlingsplanen ska utarbetas i enlighet med de rekommendationer som mottagits inom ramen för stödprogrammets projekt 19BG17 ”Förbättra de bulgariska myndigheternas förmåga att effektivt minska riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism”. |
| 239          | C10.R8:<br>Åtgärder<br>avseende<br>regelverket för                                  | Milstolpe         | Antagande av en<br>uppdatering av den<br>nationella<br>riskbedömningen<br>av penningtvätt och   | Uppdatering av den<br>nationella<br>riskbedömning som<br>antagits   |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 4                             | 2022 | Antagande av en uppdatering av den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt artikel 95.1 i lagen om åtgärder mot penningtvätt, inbegripet om riskerna i samband med system för medborgarinvesteringar, och antagande av   |

| Löpn<br>r NR | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering)                                | Hållpunkt<br>/Mål | Namn   | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål<br>och mål  |
|--------------|---|-------------------|--|---|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|---|
|              |   |                   |  |   | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
|              | bekämpning av penningtvätt  |                   | finansiering av terrorism                      |   |                                       |           |     |   |      | sektorsspecifika riskbedömningar av sektorn för ideella organisationer och av virtuella tillgångar, i enlighet med den vägledning som mottagits inom ramen för stödprogrammets projekt 19BG17 ”Förbättra de bulgariska myndigheternas förmåga att effektivt minska riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism”. Uppdateringen av den nationella riskbedömningen och de sektorsspecifika riskbedömningarna av sektorn för ideella organisationer och av virtuella tillgångar ska genomföras av den permanenta avdelningsövergripande arbetsgrupp som inrättats genom en akt från ministerrådet i enlighet med artikel 96 i lagen om åtgärder mot penningtvätt.  |
| 240          | C10.R8:<br>Åtgärder<br>avseende<br>regelverket för<br>bekämpning av<br>penningtvätt | Milstolpe         | Tillsynsmyndigheternas kapacitet och kapacitet | 1. Antagande eller översyn av tillsynsstrategidokument.<br>2. Antagande eller översyn av ändringar av tillsynsförfaranden eller handböcker.<br>3. Antagande av riktlinjer för strategin för personer i politiskt utsatt ställning.<br>4. Bestämmelser i lagen som anger ändringarnas ikraftträdande |                                       |           |     | KVARTAL 2                                 | 2025 | I egenskap av tillsynsmyndigheter enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt ska direktoratet för finansunderrättelser vid den statliga säkerhetsmyndigheten, den bulgariska centralbanken, kommissionen för finansiell tillsyn och den nationella skattemyndigheten, med avseende på de ansvariga enheter som står under deras tillsyn,<br>— anta eller se över strategiska tillsynsdokument för att fastställa mål för tillsynen av de ansvariga enheterna, fördela resurser för tillsynen av de ansvariga enheterna i enlighet med deras riskprofil och inrätta ett förfarande för resultatrapportering.<br>— anta eller se över sina tillsynsförfaranden eller handböcker för att säkerställa en konsekvent strategi för övervakning, inbegripet regler om registerföring av de akter och dokument som granskas vid inspektioner på plats och uppföljningsåtgärder för att säkerställa att |

| Löpn<br>r NR | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering)                | Hållpunkt<br>/Mål | Namn  | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål<br>och mål  |
|--------------|---|-------------------|---|---|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|---|
|              |   |                   |   |   | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
|              |   |                   |   |   |                                       |           |     |   |      | <p>ansvariga enheter uppfyller sina skyldigheter i fråga om bekämpning av penningtvätt.</p> <p>Finansunderrättelsedirektoratet vid den statliga säkerhetsmyndigheten ska anta riktlinjer för hur man ska hantera kunder som är personer i politiskt utsatt ställning. Denna vägledning ska vara tillämplig på alla ansvariga enheter som står under tillsyn av finansunderrättelsedirektoratet vid den statliga säkerhetsmyndigheten, kommissionen för finansiell tillsyn, Bulgariens centralbank och den nationella skattemyndigheten. Bulgariens centralbank och den nationella skattemyndigheten ska anta ytterligare riktlinjer för hur man ska hantera kunder i politiskt utsatt ställning, tillämpliga på de ansvariga enheter som står under deras respektive tillsyn.</p> <p>Dessutom ska lagstiftningsändringar antas för att föreskriva kontrollförfaranden för att förhindra penningtvätt av personer som tillhandahåller professionella företagstjänster, till exempel revisorer och skatterådgivare.</p> |
| 241          | C10.R9:<br>Förbättra<br>kvaliteten på<br>lagstiftningspro<br>cessen | Milstolpe         | Ikraftträdande av<br>reglerna för<br>nationalförsamlinge<br>ns organisation och<br>verksamhet | Bestämmelser i<br>reglerna för<br>organisationen och<br>nationalförsamlinge<br>ns verksamhet som<br>anger deras<br>ikraftträdande |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 4                             | 2021 | <p>Reglerna för nationalförsamlingens organisation och verksamhet ska säkerställa att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla förslag till lagstiftning som läggs fram av parlamentsledamöter åtföljs av en motivering och en preliminär konsekvensbedömning,</li> <li>• utkast till lagstiftningsakter som läggs fram för nationalförsamlingen förs in i det offentliga registret över lagförslag och alla skriftliga yttranden från medborgare eller juridiska personer offentliggörs på det ansvariga parlamentsutskottets webbplats.</li> </ul>   |

| Löpn<br>r NR | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering) | Hållpunkt<br>/Mål | Namn  | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål<br>och mål   |
|--------------|--|-------------------|---|---|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|--|
|              |  |                   |   |   | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |  |
|              |  |                   |   |   |                                       |           |     |   |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>parlamentsutskottets betänkande om förslaget till lagstiftningsakt innehåller en sammanfattning av synpunkterna från berörda parter och ett sammanfattande yttrande från utskottet.</li> <li>ändringsförslag som lämnats in mellan den första och den andra omröstningen offentliggörs via ett offentligt register. och</li> <li>förslag till ändringar och tillägg till ett utkast till lagstiftningsakt som antogs vid den första omröstningen får inte hänvisa till andra lagstiftningsakter än de vars ändring eller komplettering har föreslagits i det utkast till lagstiftningsakt som ursprungligen lades fram, med undantag för redaktionella eller rättsliga tekniska ändringar.</li> </ul>   |
| 242          | C10.R10:<br>Offentlig<br>upphandling                 | Milstolpe         | Ikraftträdande av lagändringar av lagen om offentlig upphandling för att minska antalet kontrakt utan anbudsinfördran och anbud med en enda anbudsinfördran | Bestämmelser i lagen om offentlig upphandling som föreskriver att ändringarna ska träda i kraft |                                       |           |     | KVARTAL 4                                 | 2022 | <p>Lagändringarna syftar till att minska användningen av förhandlade upphandlingar (utan föregående offentliggörande) och avtal med ett enda anbud. De ska säkerställa följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regelbunden (minst en gång om året) insamling av information och rapportering om användningen av sådana förfaranden för att bedöma framstegen, en motivering för den procentandel som uppnåtts varje gång och en förklaring av hur framstegen har gjorts mot målet.</li> <li>- förstärkning av de berörda organens förhands- och efterhandskontroller.</li> <li>- ökat administrativt ansvar och effektiva och avskräckande påföljder för överträdelser av reglerna för användningen av sådana förfaranden.</li> <li>- regelbunden rapportering om användningen av effektiva sanktioner i förfaranden för finansiella</li> </ul> |

| Löpn<br>r NR | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering) | Hållpunkt<br>/Mål | Namn   | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)               | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål<br>och mål  |
|--------------|--|-------------------|--|--|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|---|
|              |  |                   |  |  | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
|              |  |                   |  |  |                                       |           |     |   |      | <p>korrigeringar om de myndigheter som ansvarar för kontroll och revision av EU-medel inte följer förfarandena för offentlig upphandling.</p> <p>Lagändringarna ska dessutom omfatta följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- förbud mot ”omfördelning” av uppgifter från ”interna” kontrakt (enligt definitionen i artikel 12 i direktivet om offentlig upphandling) till en underleverantör.</li> <li>- ett rättsligt krav på ett snabbt offentliggörande av undertecknade ”interna” upphandlingskontrakt och tillhörande bilagor.</li> <li>- ett rättsligt krav på att offentliggöra information om betalningar enligt sådana avtal, om dessa kontrakt värderas till minst 50 000 bulgariska lev.</li> <li>- effektiva och avskräckande påföljder vid bristande efterlevnad av ovanstående element.</li> </ul> |
| 244          | C10.R10:<br>Offentlig<br>upphandling                 | Milstolpe         | Metod för byrån för offentlig upphandling        | Ändringar av metoden för byrån för offentlig upphandling |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 2                             | 2025 | <p>Ändringarna av byråns metod ska</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• öka viktningen av riskfaktorn för upphandlingsförfaranden som stöds av EU-medel,</li> <li>• införa nya riskfaktorer för urval av förfaranden för kontroll,</li> <li>• införa mallar för rapportering och ett förfarande för offentliggörande av resultatet av kontrollerna.</li> </ul>  |
| 245          | C10.R10:<br>Offentlig<br>upphandling                 | Milstolpe         | Standardiserade eForms för offentlig upphandling | Standardiserade eForms införs                            |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 2                             | 2025 | Standardiserade eForms för entreprenörer ska införas.   |

| Löpn<br>r NR | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering) | Hållpunkt<br>/Mål | Namn   | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål<br>och mål   |
|--------------|--|-------------------|--|---|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|--|
|              |  |                   |  |   | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |  |
| 245a         | C10.R10:<br>Offentlig<br>upphandling                 | Milstolpe         | Åtgärder för<br>offentlig<br>upphandling   | Ikraftträdande av en<br>eller flera rättsakter.<br>offentliggörande av<br>rapporter och<br>riktlinjer.<br>utbildningar har<br>inletts |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 2                             | 2026 | Åtgärderna ska bestå av följande:<br>— Ikraftträdande av en eller flera rättsakter som inför skyldigheten att offentliggöra årliga vägledande planer för offentlig upphandling för upphandlande myndigheter i det centraliserade automatiserade informationssystemet ”Elektronisk offentlig upphandling” (CAIS EPP).<br>— Offentliggörande av en rapport från en oberoende organisation som analyserar alternativ för centralisering i förfaranden för offentlig upphandling, inbegripet alternativ för pilotprojekt, samt rekommendationer till åtgärder.<br>— Offentliggörande av riktlinjer för tillämpningen av förfaranden för offentlig upphandling.<br>— Lansering av utbildning (ar) om offentlig upphandling för anställda vid upphandlande myndigheter<br>— Offentliggörande av en förteckning över skrivelser till upphandlande myndigheter fyra gånger per år. |
| 248          | C10.R10:<br>Offentlig<br>upphandling                 | Milstolpe         | Minskning av<br>andelen kontrakt<br>som tilldelas på<br>grundval av en enda<br>anbudsgivare och<br>andelen förhandlade<br>förfaranden utan<br>föregående<br>offentliggörande | Minskning av<br>procentandelen<br>baserat på<br>resultattavlan för<br>den inre marknaden  |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 2                             | 2026 | Andelen upphandlingsförfaranden med en enda anbudsgivare ska mätas som en procentandel av alla tilldelade offentliga kontrakt som avslutades 2025 och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Andelen upphandlingsförfaranden med en enda anbudsgivare ska minska till 34%, mätt i enlighet med metoden i resultattavlan för den inre marknaden.<br><br>Andelen förhandlade upphandlingsförfaranden utan föregående offentliggörande med unionsstöd ska mätas som en procentandel av alla upphandlingsförfaranden för offentliga kontrakt med  |

| Löpn<br>r NR | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering) | Hållpunkt<br>/Mål | Namn   | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål<br>och mål  |
|--------------|--|-------------------|--|---|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|---|
|              |  |                   |  |   | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
|              |  |                   |  |   |                                       |           |     |   |      | <p>unionsstöd som avslutades 2025 och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.</p> <p>Andelen förhandlade upphandlingsförfaranden utan föregående offentliggörande med unionsstöd ska minskas till 6%, mätt i enlighet med metoden i resultatavlan för den inre marknaden.</p>   |
| 251          | C10.R11:<br>Företagaranda<br>Bulgarien               | Milstolpe         | Införande av ett förfarande och krav för utfärdande och återkallande av visering för nyetablerade företagare | Bestämmelser i lagen om ikraftträdande av förordningen om förfarande och krav för utfärdande och återkallande av en startvisering som antagits av ministerrådet |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 3                             | 2022 | <p>Ministerrådet ska anta en förordning för att fastställa förfarandet och kraven för utfärdande och återkallande av startvisum, vilket har införts genom artikel 24p i utlänningslagen.</p> <p>Förordningen ska reglera inrättandet av ett expertråd som rådgivande organ till ekonomiministern för att avge yttranden om inlämnade projekt, ansökan om utfärdande av ett certifikat för högteknologiska och/eller innovativa projekt, kallat ”Start-up-visering”, samt villkoren och förfarandet för utfärdande, förlängning och återkallande av intyget.</p> |
| 252          | C10.R11:<br>Företagaranda<br>Bulgarien               | Milstolpe         | Ikraftträdande av lagen om personlig konkurs   | Bestämmelser i lagen om personlig konkurs som anger dess ikraftträdande   |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 3                             | 2022 | <p>Genom lagen om personlig konkurs införs insolvensförfaranden för fysiska personer, vilket ska omfatta en återbetalningsplan, realisering av tillgångar och insolvensförfaranden i avsaknad av fysiska personers inkomster och egendom.</p>   |

| Löpnr NR | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                              | Hållpunkt /Mål | Namn  | Kvalitativa indikatorer (för delmål)   | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål   |
|----------|--|----------------|---|--|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---|
|          |  |                |   |  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |   |
| 253      | C10.R11: Företagaranda Bulgarien   | Milstolpe      | Ikraftträdande av ett nytt kapitel i handelslagen för införande av en ny rättslig form för ett kommersiellt företag | Bestämmelser i handelslagen som anger ikraftträdandet av ändringarna           |                                    |           |     | KVARTAL 4                           | 2022 | Genom ändringarna införs ett kapitel i handelslagen för en ny rättslig form för ett kommersiellt företag, som ska tillhandahålla mer flexibla instrument för affärsutveckling, inbegripet köpeavtal, optionspooler, konvertibla lån, tagg- och dragningsrätter samt rörligt kapital.  |
| 255      | C10.R11: Företagaranda Bulgarien   | Milstolpe      | Ikraftträdande av rättsakt (er) om distansarbete  | Bestämmelser i den eller de rättsakter som anger ikraftträdandet               |                                    |           |     | KVARTAL 2                           | 2025 | Rättsakten eller rättsakterna ska gälla distansarbete när det gäller hälsa och säkerhet i fråga om arbetsvillkor, rapportering av arbete och övervakning av arbetstiden.  |
| 256      | C10.R12: Rådet för ekonomisk analys                                      | Milstolpe      | Institutionalisering av rådet för ekonomisk analys  | Rådet för ekonomisk analys och dess sekretariat har inrättats och är operativa |                                    |           |     | KVARTAL 3                           | 2022 | Rådet för ekonomisk analys ska inrättas som ett rådgivande organ och ska stödjas av ett sekretariat. Den förväntas förse den bulgariska regeringen med djupgående akademisk ekonomisk expertis. Dess huvudsakliga resultat ska vara en årlig rapport om läget i Bulgariens ekonomi, där man identifierar de utmaningar och risker som den står inför och föreslår lösningar på dem. |
| 258      | C10.I1: Uppgradering av det enhetliga informationssystemet för domstolar | Milstolpe      | Uppgradering av det enhetliga informationssystemet för domstolar  | Uppgraderat enhetligt informationssystem för domstolar                         |                                    |           |     | KVARTAL 4                           | 2025 | Uppgradering av det enhetliga informationssystemet för domstolar genom tillägg av följande moduler ska utföras:<br>- en modul för tilldelning och digitalisering av mål om betalningsföreläggande.<br>- modul för förvaltning av medlingsförfaranden.<br>3 000 datorer med monitorer och 2 200 bärbara datorer ska levereras.   |

| Löpnr NR | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                   | Hållpunkt /Mål | Namn   | Kvalitativa indikatorer (för delmål)  | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål   |
|----------|---|----------------|--|---|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---|
|          |   |                |  |   | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |   |
|          |   |                |  |   |                                    |           |     |                                     |      | Maskinvara för datalagring ska installeras i två centrala datacentraler och vid en arkivdatacentral.  |
| 260      | C10.I2: Digitalisering av rättsprocesser inom förvaltningsrätten              | Milstolpe      | Informationsmoduler och hårdvara för digitalisering av rättegångar inom förvaltningsrätten | Informationsmoduler har införts. maskinvara för fjärrutfrågningar och för datalagring levererad |                                    |           |     | KVARTAL 4                           | 2025 | Godkännandeprotokoll för uppgraderingen av det gemensamma ärendehanteringssystemet genom tillägg av informationsmoduler som ger möjlighet att<br>(i) att på elektronisk väg få tillgång till ärendematerial och lämna in handlingar,<br>(ii) för elektronisk delgivning av kallelser, och<br>(iii) att hålla utfrågningar på distans.<br><br>Godkännandeprotokoll för leverans av maskinvara till landets förvaltningsdomstolar för domstolsförhandlingar på distans ska utfärdas.<br>Godkännandeprotokoll för installation av datalagringsmaskinvara i en datacentral vid Högsta rådsrådet ska utfärdas. |
| 263      | C10.I3: Informations- och kommunikation sinfrastruktur vid åklagarmyndigheten | Milstolpe      | Informations- och kommunikationsinfrastruktur vid åklagarmyndigheten                       | Uppgraderad informations- och kommunikationsinfrastruktur vid åklagarmyndigheten                |                                    |           |     | KVARTAL 2                           | 2025 | Hårdvara och programvara ska levereras och/eller installeras i samband med informations- och kommunikationssystemen vid åklagarmyndigheten.   |
| 265      | C10.I4: Säkerhetstjänster   | Milstolpe      | Säkerhets- och övervakningssystem  | Säkerhetssystem och videoövervakningssystem uppgaderas  |                                    |           |     | KVARTAL 2                           | 2026 | Det integrerade automatiserade säkerhetssystemet (IASS) och det geografiska informationssystemet (GIS) vid inrikesministeriet ska uppgaderas<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>IAS med kapacitet för data och videoanalys</li> </ul>  |

| Löpn<br>r NR | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering)  | Hållpunkt<br>/Mål | Namn  | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål<br>och mål   |
|--------------|---|-------------------|---|---|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|--|
|              |   |                   |   |   | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |  |
|              |   |                   |   | och polisbilar<br>förvärvas   |                                       |           |     |   |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GIS med analys- och<br/>visualiseringsfunktioner.</li> </ul> <p>Videoövervakningssystem ska uppgraderas med en funktion för igenkänning av fordonsnummer vid 18 vägkorsningar på ringvägen i Sofia.</p> <p>300 polisfordon som är utrustade med videoövervakningssystem ska förvärvas.</p>  |
| 267          | C10.I4:<br>Säkerhetstjänste<br>r  | Milstolpe         | Förvärv av<br>kroppskameror                         | Acceptansprotokoll  |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 2                             | 2025 | Acceptansprotokoll för 1 146 poliskameror.   |
| 270          | C10.I6: Stöd till<br>en pilotfas för<br>införande av<br>byggnadsinformati<br>onsmodellering | Milstolpe         | Införande av<br>byggnadsinformati<br>onsmodellering | Tillgänglig it-<br>infrastruktur.<br>levererad<br>maskinvara och<br>programvara.<br>utbildning anordnad |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 2                             | 2026 | <p>En webbplats med onlinekurser och material för onlineutbildning för experter från den privata sektorn ska inrättas. Onlinekurser ska delas in i två typer. En typ ska finnas tillgänglig för konsulter och fokusera på deras behov i BIM-processen. Den andra typen av utbildning ska inriktas på designkontor och byggföretag och fokusera på hur den nödvändiga programvaran och de praktiska tillämpningarna ska användas.</p> <p>Godkännande- och leveransprotokoll har utfärdats för it-infrastruktur som gör det möjligt att lämna in byggprojekt i BIM-format.</p> <p>Godkännande- och leveransprotokoll har utfärdats för maskinvara och programvara för totalt 300 arbetsstationer inom den offentliga förvaltningen.</p> <p>Utbildning ska anordnas för offentliga förvaltningar.</p> |

| Löpnr NR | Relaterad åtgärd (reform eller investering)  | Hållpunkt /Mål | Namn  | Kvalitativa indikatorer (för delmål)                       | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål   |
|----------|--|----------------|---|--|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---|
|          |  |                |   |  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |   |
| 273      | C10.I7: Enhetligt informationssystem för fysisk planering, investeringsplanering och bygglov   | Milstolpe      | Plattform för fysisk planering, utformning av investeringar och tillståndsgivning för byggnader   | Plattformen tillgänglig                                    |                                    |           |     | KVARTAL 2                           | 2026 | En plattform för tillhandahållande av administrativa tjänster för fysisk planering, utformning av investeringar och bygglov ska vara tillgänglig.   |
| 278      | C10.I10: Monitorstat-systemet  | Milstolpe      | Uppgraderat Monitorstat-system  | Uppgradering av systemet och antagande av metoden          |                                    |           |     | KVARTAL 4                           | 2025 | Monitorstat-systemet ska uppgraderas till ett verktyg där strategiska dokument kan laddas upp och deras framsteg övervakas. En metod för strategidokument ska antas.  |
| 279      | C10.I11: Information och administrativa förhållanden för planen för återhämtning och resiliens | Milstolpe      | Tillhandahållande av ett databassystem för övervakning av genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen                             | Revisionsrapport som bekräftar databassystemets funktioner |                                    |           |     | KVARTAL 2                           | 2022 | Ett databassystem för övervakning av genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen ska finnas på plats och vara i drift före den första betalningsansökan. Systemet ska minst omfatta följande funktioner:<br>(a) Insamling av uppgifter och övervakning av uppnåendet av delmål och mål.<br>(c) Insamling, lagring och tillgång till de uppgifter som krävs enligt artikel 22.2 d i-iii i förordning (EU) 2021/241.  |
| 280      | C10.I11: Information och administrativa förhållanden för planen för återhämtning och resiliens | Måltavla       | Uppdatering av videohandledningar som i sin helhet omfattar alla affärsprocesser i återhämtnings- och resiliensplanens informationssystem |  | Antal                              | 0         | 36  | KVARTAL 2                           | 2022 | Införande av en visualisering av arbetsflödena i form av videohandledningar för att underlätta användarnas arbete. Med tanke på anpassningen av det enhetliga förvaltningsinformationssystemet för EU:s strukturinstrument i Bulgarien (UMIS 2020) i syfte att genomföra planen för återhämtning och resiliens samt det nya instrumentets unika karaktär ska vägledningarna skraddarsys för att ta itu med planen för återhämtning och resiliens särskilt 36 videohandledningar förväntas uppdateras, som |

| Löpn<br>r NR | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering)  | Hållpunkt<br>/Mål | Namn  | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)   | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål<br>och mål   |
|--------------|---|-------------------|---|--|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|--|
|              |   |                   |   |  | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |  |
|              |   |                   |   |  |                                       |           |     |   |      | förväntas omfatta alla möjliga affärsprocesser som användare kan komma att ställas inför när de genomför återhämtnings- och resiliensplanen när de arbetar i informationssystemet.   |
| 281          | C10.I11:<br>Information och administrativa förhållanden för planen för återhämtning och resiliens | Milstolpe         | Ikraftträdande av akten om inrättande av förvaltnings- och kontrollsystemet för återhämtnings- och resiliensplanen  | Antagande och ikraftträdande av lagen (finansministerns beslut) om godkännande av förvaltnings- och kontrollsystemet   |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 2                             | 2022 | Förvaltnings- och kontrollsystemet inom ramen för planen för återhämtning och resiliens ska godkännas före den första betalningsansökan och ska omfatta följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• de ministerier/organ som ansvarar för att kontrollera planens genomförande (investeringar och reformer).</li> <li>• specificering av åtgärder för att bekämpa bedrägeri, korruption, dubbelfinansiering och intressekonflikter samt förfaranden för rapportering och korrigerande av allvarliga oriktigheter.</li> </ul>  |
| 282          | C10.I11:<br>Information och administrativa förhållanden för planen för återhämtning och resiliens | Milstolpe         | En godkänd arbetsanalys för direktoratet för nationella fonder och den centrala samordningsenheten, ikraftträdande av ändringarna av strukturförordningarna för genomförandeorganet för revision av EU-medel och genomförandet av respektive rekommendationer | En godkänd arbetsanalys för direktoratet för nationella fonder och den centrala samordningsenheten, bestämmelser i ändringarna av strukturförordningarna för genomförandeorganet för revision av EU-medel som anger ändringarnas ikraftträdande och respektive |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 2                             | 2022 | En analys av arbetsbördan ska utföras för direktoratet för nationella fonder, för den centrala samordningsenheten och för genomförandeorganet för revision av EU-medel, med beaktande av den börda som uppstår till följd av genomförandet av planen för återhämtning och resiliens och de båda organens ändrade funktioner och/eller ansvarsområden. Analysen ska ge tillräcklig information om behoven av administrativ kapacitet och utarbeta en uppsättning rekommendationer för att åtgärda otillräcklig kapacitet vid behov med utgångspunkt i de resurser och uppgifter som för närvarande finns tillgängliga. På grundval av analysen och rekommendationerna ska besluten om tilldelning av nödvändiga resurser och om ikraftträdandet av ändringarna av förordningarna för båda organen fattas före den första betalningsansökan. |

| Löpn<br>r NR | Relaterad<br>åtgärd (reform<br>eller<br>investering)   | Hållpunkt<br>/Mål | Namn  | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)                     | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning och tydlig definition av varje delmål<br>och mål  |
|--------------|--|-------------------|---|--|---------------------------------------|-----------|-----|---|------|---|
|              |  |                   |   |  | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
|              |  |                   |   | rekommendationer<br>har genomförts.                            |                                       |           |     |   |      |   |
| 283          | C10.I11:<br>INformation och<br>administrativ<br>miljö för planen<br>för återhämtning<br>och resiliens            | Måltavla          | Utbildad personal<br>om upphandling   |  | Antal                                 | 0         | 800 | KVAR<br>TAL 4                             | 2022 | Utbildningen ska genomföras med ett intyg och omfatta personal från kommuner, budgetaktörer och statligt ägda eller kontrollerade företag, särskilt de som har ansvar för genomförandet av planen för återhämtning och resiliens. |
| 284          | C10.I11:<br>Information och<br>administrativa<br>förhållanden för<br>planen för<br>återhämtning<br>och resiliens | Milstolpe         | Uppdatering eller<br>offentliggörande av<br>videoguider   | Uppdatering<br>och/eller<br>offentliggörande av<br>videoguider |                                       |           |     | KVAR<br>TAL 2                             | 2025 | Videoguider om det enhetliga informationssystemet för förvaltning ska offentliggöras och/eller uppdateras.  |
| 285          | C10.I11:<br>Information och<br>administrativa<br>förhållanden för<br>planen för<br>återhämtning<br>och resiliens | Milstolpe         | Utbildning om<br>verksamheten inom<br>ramen för<br>faciliteten för<br>återhämtning och<br>resiliens | Utbildning anordnad  |                                       | 0         |     | KVAR<br>TAL 4                             | 2025 | Utbildningar som anordnas om verksamheten inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens.  |

## **K. KOMPONENT 11: SOCIAL TILLHÖRIGHET**

Denna del av Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan syftar till att främja social inkludering genom att

- förbättra det sociala skyddet och tillhandahållandet av tjänster. Detta ska omfatta en reform av minimiinkomstsystemet och utveckling av nya verktyg för byrån för socialt bistånd och för arbetsförmedlingen.
- reformera tillhandahållandet av långvarig vård och omsorg i Bulgarien, i enlighet med de gemensamma europeiska riktlinjerna för övergången från institutionsvård till samhällsbaserad vård och omsorg samt med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dessutom ska personer med permanent funktionsnedsättning stödjas genom tillhandahållande av hjälpanordningar för att främja deras rörlighet och självständigt boende.
- främja den sociala ekonomin och de kulturella och kreativa sektorerna. Detta ska uppnås genom inrättande av fokuscentrum för den sociala och solidariska ekonomin som tillhandahåller stödverktyg till sociala företag, genom att inrätta bidragssystem för den kulturella och den kreativa sektorn och genom digitalisering av arkivinhåll.

Komponenten omfattar två reformer och sju investeringar och bidrar till att ta itu med de utmaningar som identifierats i de landsspecifika rekommendationerna, särskilt rekommendationerna för att åtgärda bristerna i minimiinkomstsystemet (landsspecifika rekommendationer 2 2020 och 4 2019) samt för att förbättra tillgången till integrerade sysselsättnings- och socialtjänster (landsspecifik rekommendation 4 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

### **K.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt**

#### **stöd**

##### **Reform 1 (C11.R1): Reform av minimiinkomstsystemet**

Syftet med reformen är att se över kriterierna och utvidga minimiinkomstsystemets täckning. Åtgärden består av en analys och ikraftträdandet av rättsakter om minimiinkomstsystemet.

##### **Reform 2 (C11.R2): Reform av sociala tjänster**

Syftet med reformen är att säkerställa kvaliteten på de sociala tjänsterna i Bulgarien. Åtgärden består i att rättsakter om sociala tjänster träder i kraft.

##### **Investering 1 (C11.I1): Infrastrukturarbeten vid inrättningar för långvarig vård och omsorg**

Syftet med investeringen är att utföra infrastrukturarbeten i byggnadsbeståndet vid de inrättningar där sociala tjänster tillhandahålls personer med funktionsnedsättning och äldre.

Åtgärden består av byggnads- och renoveringsarbeten.

### Investering 2 (C11.I2): Tillhandahållande av hjälputrustning till personer med permanent funktionsnedsättning

Syftet med investeringen är att skapa förutsättningar för social inkludering av personer med permanent funktionsnedsättning.

Åtgärden består i att tillhandahålla kuponger för förvärv av hjälputrustning.

### Investering 3 (C11.I3): Utveckling av den sociala ekonomin

Syftet med denna investering är att främja den sociala ekonomin genom att stödja utvecklingen av företag och organisationer inom den sociala och solidariska ekonomin.

Investeringen ska omfatta inrättandet av fokuscentrum för den sociala och solidariska ekonomin, som ska stödja företag och organisationer inom den sociala och solidariska ekonomin genom att tillhandahålla rådgivning och tekniskt stöd, bland annat genom att bidra till digitaliseringen av dessa företags affärsprocesser. Fokuscentralernas belägenhet ska säkerställa att varje region, enligt nivå två i nomenklaturen för statistiska enheter, betjänas av ett fokuscentrum.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

### Investering 4 (C11.I4): Renovering av byrån för socialt bistånd

Syftet med denna investering är att renovera socialstödsbyråns territoriella strukturer, inbegripet att tillhandahålla tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Åtgärden består av renoveringsarbeten och leverans av utrustning.

### Investering 5 (C11.I5): Digitala tjänster vid arbetsförmedlingen

Syftet med denna investering är att öka effektiviteten och kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av arbetsförmedlingen.

Åtgärden består av tillhandahållande av digitala tjänster och digital utrustning.

### Investering 6 (C11.I6): Stöd till kultursektorn

Syftet med investeringen är att stödja kultursektorn i Bulgarien.

Åtgärden består av ikraftträdandet av en eller flera rättsakter och tillhandahållande av bidragsstöd.

### Investering 7 (C11.I7): Digitalisering av arkiv

Syftet med investeringen är att digitalisera arkivinhållet, ge tillgång till dem och göra det möjligt att bevara dem.

Åtgärden består i att offentliggöra en metod, digitalisera innehållet och göra det tillgängligt på en e-plattform.

### Investering 8 (C11.I8): Kulturinfrastruktur

Syftet med investeringen är att digitalisera infrastrukturen och affärsprocesserna i National Palace of Culture and the Festival and Congress Centre – Varna.

Åtgärden består i leverans av utrustning.

## K.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Löpn<br>r NR | Relaterad åtgärd<br>(reform eller<br>investering) | Milstolpe<br>/Mål | Namn   | Kvalitativ<br>indikator för<br>delmål  | Kvantitativ indikator för<br>målet |               |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|--------------|---|-------------------|--|--|------------------------------------|---------------|-----|--|------|---|
|              |   |                   |  |  | Enhet                              | Baslinje<br>n | Mål | Kvartal                                | Året |   |
| 286          | C11.R1: Reform av<br>minimiinkomstsystemet        | Milstolpe         | Ikraftträdande av<br>ändringarna i<br>sekundärrätten till<br>lagen om socialt<br>bistånd | Bestämmelse i<br>sekundärrätten<br>som anger<br>ikraftträdandet av<br>ändringarna av<br>lagen om socialt<br>bistånd                |                                    |               |     | KVARTA<br>L 1                          | 2022 | För att öka minimiinkomstsystemets tillräcklighet och täckning ska ändringarna omfatta en gradvis ökning av de procentsatser som används för att beräkna inkomströskeln i minimiinkomstsystemet, den differentierade minimiinkomsten, enligt följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>- för 2022: med en genomsnittlig koefficient på minst 1,10,</li> <li>- för 2023: med en koefficient på minst 1 365,</li> <li>- för 2024: med en koefficient på minst 1 224</li> </ul>   |
| 287          | C11.R1: Reform av<br>minimiinkomstsystemet        | Milstolpe         | Färdigställande av<br>en rapport om<br>minimiinkomstsystemet                             | Slutrapport från<br>ministeriet för<br>arbetsmarknads-<br>och socialpolitik<br>och offentliggjord<br>på ministeriets<br>webbplats. |                                    |               |     | KVARTA<br>L 4                          | 2022 | Analysen ska innehålla evidensbaserade rekommendationer för att utöka den faktiska täckningen, förbättra inriktningen på minimiinkomstsystemet, stimulera utnyttjandet av förvärvsarbete, förbättra relaterade aktiveringsåtgärder genom de offentliga arbetsförmedlingarna och avsevärt minska den administrativa bördan för enskilda personer och för administrationen i ansökningsförfarandena. <p>Analysen ska</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se över minimiinkomstsystemets kriterier för stödberättigande och funktion, inbegripet ägandekriterier, krav på registrering av offentliga arbetsförmedlingar och krav på samhällsarbete, tillsammans med genomförandet av aktiveringsåtgärder.</li> <li>- se över sysselsättningsincitamenten, inbegripet avsättningen av förmåner för mottagare av minimiinkomststöd som utnyttjar förvärvsarbete,</li> <li>- analysera den administrativa bördan av processen och ta hänsyn till detta i sina</li> </ul> |

|     |   |           |  |  |  |  |  |  |            |  |   |
|-----|---|-----------|--|--|--|--|--|--|------------|--|---|
|     |   |           |  |  |  |  |  |  |            | rekommendationer i syfte att uppnå en betydande minskning,<br>För ovanstående element ska analysen innehålla hänvisningar till de utmaningar som identifierats inom ramen för den europeiska planeringsterminen och till analyser från internationella organisationer med relevant sakkunskap. |   |
| 288 | C11.R1: Reform av minimiinkomstsystemet | Milstolpe | Ikraftträdande av rättsakter som rör minimiinkomstsystemet | Bestämmelser i den eller de rättsakter som anger ändringarnas ikraftträdande |  |  |  |  | KVARTA L 2 | 2025   | Ändringarna av rättsakten/rättsakterna ska föreskriva följande:<br>- revideringar av kriterierna för stödberättigande och arbetskrav i samband med minimiinkomstsystemet, inbegripet en minskning av den obligatoriska registreringstiden vid arbetsförmedlingarna från 6 till 3 månader, och införande av incitament för att utnyttja sysselsättning.<br>- koppla den differentierade minimiinkomsten till den årligen uppdaterade tröskeln för fattigdomsrisk.<br>- tröskelvärdet för fattigdomsrisk ska harmoniseras med Eurostats metod.<br>- försäkra sig om att DMI för varje målgrupp i systemet beräknas genom att en gruppsspecifik koefficient multipliceras med ett förankringselement som är gemensamt för alla målgrupper:<br>o för varje målgrupp får den gruppsspecifika koefficienten inte vara lägre än 2021 års värde.<br>o förankringselementet ska vara lika med minst 30 % av den senaste tröskeln för fattigdomsrisk.<br>- införande av den rättsliga definitionen av ”ekonomiskt inaktiv”.<br>- bestämmelser som specificerar aktiviteterna för aktivering av ”ekonomiskt inaktiva”. |

|     |   |           |   |  |       |   |     |            |      |   |
|-----|---|-----------|---|--|-------|---|-----|------------|------|---|
| 290 | C11.R2: Reform av sociala tjänster  | Milstolpe | Förordningen om kvaliteten på sociala tjänster träder i kraft                                     | Bestämmelse i förordningen om ikraftträdande av förordningen om kvalitet på sociala tjänster |       |   |     | KVARTA L 2 | 2022 | <p>I förordningen om sociala tjänsters kvalitet ska de lägsta kvalitetsstandarderna för tillhandahållande av sociala tjänster anges.</p> <p>Minimimormerna för kvalitet ska omfatta följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de arkitektoniska kraven för nya inrättningar som tillhandahåller boendevård, inbegripet det högsta antalet användare per anläggning som tillhandahåller sociala tjänster och det högsta antalet användare per sovrum. Användare per sovrum får inte vara fler än två.</li> <li>- de sociala tjänster som tillhandahålls av de daghem som åtföljer de inrättningar som tillhandahåller boendevård, inbegripet rådgivning och terapi.</li> <li>- kraven för modernisering av befintliga vårdinrättningar, inklusive äldreboenden.</li> </ul> <p>Förordningen ska dessutom omfatta följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- förfarandena för övervakning och utvärdering av ansvariga enheters tillhandahållande av sociala tjänster.</li> <li>- normer för kvalifikationer och yrkesmässig utveckling för den personal som tillhandahåller sociala tjänster.</li> </ul> |
| 291 | C11.R2: Reform av sociala tjänster  | Milstolpe | Ikraftträdande av rättsakt (er) om den nationella kartan över sociala tjänster                    | Bestämmelse i rättsakten/rättsakterna som anger ikraftträdandet                              |       |   |     | KVARTA L 2 | 2025 | <p>Den nationella kartan över sociala tjänster ska omfatta följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en förteckning över sociala tjänster på kommunal nivå och distriktsnivå som helt eller delvis finansieras genom statsbudgeten.</li> <li>- det högsta antalet användare för varje social tjänst för vilken finansiering helt eller delvis tillhandahålls från statsbudgeten.</li> </ul>  |
| 293 | C11.I1: Infrastrukturarbeten vid inrättningar för långvarig vård och omsorg | Måltavla  | Inrättningar för långvarig vård och omsorg och bostäder för äldre som renoverats och/eller byggts |  | Antal | 0 | 270 | KVARTA L 2 | 2026 | <p>I uppmaningen till proopsdokumentation ska det krävas att var och en av de särskilda vårdplatserna finns i närheten av en inrättning som tillhandahåller kompletterande specialiserade sociala tjänster för personer med funktionsnedsättning.</p>   |

|     |  |           |  |  |       |   |     |            |      |   |
|-----|--|-----------|--|--|-------|---|-----|------------|------|---|
|     |  |           |  |  |       |   |     |            |      | Renoveringsarbeten för 73 befintliga hem för äldre ska utföras.<br>Renoverings- och/eller byggnadsarbeten för 155 nya inrättningar som tillhandahåller boendevård och 42 nya inrättningar för tillhandahållande av kompletterande specialiserade och rådgivande sociala tjänster till personer med funktionsnedsättning ska genomföras. |
| 297 | C11.I2: Tillhandahållande av hjälp utrustning till personer med permanent funktionsnedsättning | Milstolpe | Metod för urval av personer med permanent funktionsnedsättning                   | Antagande av ministeriet för arbetsmarknads- och socialpolitik |       |   |     | KVARTA L 4 | 2022 | En metod för att fastställa urvalsförfarandet för tilldelning av hjälp utrustning till personer med permanent funktionsnedsättning ska antas.<br><br>Metoden ska utformas med beaktande av hälsa och särskilda behov samt sociodemografiska egenskaper hos personer med permanent funktionsnedsättning.                                 |
| 298 | C11.I2: Tillhandahållande av hjälp utrustning till personer med permanent funktionsnedsättning | Milstolpe | Urval av personer med permanent funktionsnedsättning som ska få hjälp utrustning | Godkännande av urvalet av mottagare för hjälp utrustning       |       |   |     | KVARTA L 2 | 2026 | Valet av 2 148 personer med permanent funktionsnedsättning som ska få hjälp utrustning ska godkännas.<br><br>Mottagarna av produkterna ska väljas ut i enlighet med metoden för urval av personer med permanent funktionsnedsättning (delmål 297).  |
| 299 | C11.I3: Utveckling av den sociala ekonomin   | Måltavla  | Bygga och utrusta 6 regionala fokuscentrum                                       |  | Antal | 0 | 6   | KVARTA L 4 | 2022 | Bygg- och/eller renoveringsarbeten ska slutföras för 6 regionala fokuscentrum. Dessutom ska utrustning, inklusive möbler, levereras och installeras.  |
| 303 | C11.I4: Renovering av byrån för socialt bistånd  | Milstolpe | Undertecknande av kontrakt för socialstödsbyråns territoriella strukturer        | Undertecknade kontrakt   |       |   |     | KVARTA L 2 | 2025 | När det gäller socialstödsbyråns territoriella strukturer ska kontraktet omfatta renoveringsarbeten eller leverans av luftkonditioneringsapparater eller leverans av trapptrappor.  |
| 304 | C11.I4: Renovering av byrån för socialt bistånd  | Måltavla  | Renoverade territoriella strukturer för byrån för socialt bistånd                |  | Antal | 0 | 419 | KVARTA L 4 | 2025 | Renoveringsarbeten i 91 av socialstödsbyråns territoriella strukturer ska utföras.  |

|     |  |           |   |   |       |   |     |            |      |  |
|-----|--|-----------|---|---|-------|---|-----|------------|------|--|
|     |  |           |   |   |       |   |     |            |      | <p>Luftkonditioneringsapparater i 181 års socialstödsbyrås territoriella strukturer ska levereras.</p> <p>Trappstegsutrustning i 147 territoriella strukturer inom byrån för socialt bistånd ska levereras.</p>  |
| 306 | C11.I5: Digitala tjänster vid arbetsförmedlingen | Milstolpe | Digitala tjänster för arbetsförmedlingen                    | Digitala tjänster tillgängliga                                  |       |   |     | KVARTA L 2 | 2026 | <p>Arbetsförmedlingen ska ha tillgång till</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informationssystemet för den nationella databasen.</li> <li>- plattformen för digitala laboratorier.</li> <li>- ansökan, som innehåller en förteckning över jobbutbildningar och lediga platser.</li> <li>- programvara för bearbetning av undersökningsresultat.</li> <li>- digitala tjänster som rör sysselsättningsstöd, utbildning och registreringsförfaranden för arbetssökande.</li> </ul> <p>Det digitala laboratoriet och applikationen, som innehåller en förteckning över utbildningar och lediga platser, ska vara allmänt tillgänglig.</p> <p>Dessutom ska 428 surfplattor och ID-kortläsare levereras.</p> |
| 307 | C11.I6: Stöd till kultursektorn                  | Milstolpe | Ikraftträdande av rättsakter om den nationella kulturfonden | Bestämmelse i rättsakten/rättsakterna som anger ikraftträdandet |       |   |     | KVARTA L 2 | 2025 | <p>Rättsakten/rättsakterna ska innehålla bestämmelser om följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en översyn av den nationella kulturfondens organisation och förvaltningsstruktur.</li> <li>- övervakning av den nationella kulturfondens verksamhet.</li> </ul>  |
| 308 | C11.I6: Stöd till kultursektorn                  | Måltavla  | Stöd till kultursektorn                                     |   | Antal | 0 | 460 | KVARTA L 4 | 2025 | <p>Bidragsstöd via bidragssystem som förvaltas av den nationella kulturfonden ska tillhandahållas enligt följande:</p> <p>— bidragsordningen ”Stöd till europeiskt kulturellt samarbete” som kräver minst 10 % medfinansiering från stödmottagarna.</p>  |

|      |                                    |           |   |   |  |  |  |               |      |   |
|------|------------------------------------|-----------|---|---|--|--|--|---------------|------|---|
|      |                                    |           |   |   |  |  |  |               |      | <p>— bidragsordningen ”Stöd till utveckling och tillgång till publikationer” som kräver minst 10 % medfinansiering från stödmottagarna.</p> <p>— bidragssystemet ”Ny generation av lokal kulturpolitik” med två ansökningsomgångar. Den första ansökningsomgången riktar sig till kommuner som är distriktskontor och bidragsbeloppet ska vara mellan 170 000 och 2 000 000 BGN, med 50 % medfinansiering från stödmottagarna. Den andra ansökningsomgången ska inriktas på kommuner som inte är distriktcentra med 25 % medfinansiering från stödmottagarna.</p> |
| 312  | C11.I7:<br>Digitalisering av arkiv | Milstolpe | Metoder och standarder för digitalisering av innehåll   | Offentliggörande av metoder och standarder för digitalisering av innehåll |  |  |  | KVARTA<br>L 2 | 2025 | Metoden ska omfatta kriterierna för att utse institut till nationella samordnare och kriterierna för urval av innehåll samt standarder för det innehåll som ska digitaliseras. Standarderna ska tillämpas på digitalisering av innehållet i museer, bibliotek och arkiv.  |
| 314  | C11.I7:<br>Digitalisering av arkiv | Milesone  | Institut med digitaliserade föremål tillgängliga på en ny digital plattformsutrustning för digitalisering av innehåll | Digitaliserad utrustning och levererad utrustning                         |  |  |  | KVARTA<br>L 2 | 2026 | <p>Digitalt innehåll i arkiven hos den bulgariska nationella filmen, den bulgariska nationella televisionen, Bulgariens nationella radio, Bulgariens nyhetsbyrå och den nationella arkivfonden ska finnas tillgängligt på en ny digital plattform för kulturarv.</p> <p>Dessutom ska utrustning för digitalisering av innehåll på minst 28 museer och 7 bibliotek levereras.</p>  |
| 314a | C11.I8:<br>Kulturinfrastruktur     | Milstolpe | Digital utrustning  | Levererad digital utrustning  |  |  |  | KVARTA<br>L 2 | 2026 | <p>När det gäller det nationella kulturpalatset och festival- och kongresscentrumet – Varna ska följande levereras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 66 LED-bildskärmar och en programvara för styrning av dessa.</li> </ul>  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Plattform för digitalisering av affärsprocesser.</li><li>- Nätverksutrustning och it-säkerhetsplattform.</li></ul> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## **L. KOMPONENT 12: SJUKVÅRD**

Denna del av Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan syftar till att förbättra tillhandahållandet av och tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster i Bulgarien. Den omfattar sex reformer och sju investeringar.

Komponenten omfattar investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn över hela territoriet, inbegripet modernisering av delar av sjukhus och vårdinrättningar som tillhandahåller antingen pediatrik, onkologisk eller psykiatrisk vård.

Komponenten omfattar också byggande av öppenvårdsavdelningar, inrättande av ett ambulanssystem samt åtgärder för att ta itu med bristen på hälso- och sjukvårdspersonal, inbegripet deras obalanserade geografiska fördelning.

Förbättringen av e-hälsa och digital innovation inom hälso- och sjukvården ska stödjas genom slutförandet av genomförandet av det nationella hälsoinformationssystemet och genom utvecklingen av en plattform för medicinsk diagnostik.

Dessutom införs strategier och handlingsplaner som ligger till grund för investeringarna. Nationella strategier och planer omfattar också ytterligare relevanta frågor, bland annat hälsoundervisning i skolor och hälsosamt åldrande.

Komponenten bidrar till att ta itu med de utmaningar som identifierats i de landsspecifika rekommendationerna för att mobilisera tillräckliga ekonomiska resurser för att stärka hälso- och sjukvårdssystemets resiliens, tillgänglighet och kapacitet, säkerställa en balanserad geografisk fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal (landsspecifik rekommendation 1 2020) samt förbättra tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster och åtgärda bristen på hälso- och sjukvårdspersonal (landsspecifik rekommendation 4 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

### **L.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

#### Reform 1 (C12.R1): Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårdssektorn

Syftet med reformen är att öka hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft mot chocker samt att öka befolkningens tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet och i rätt tid genom att tillhandahålla den strategiska grunden för framtida investeringar och reformer och identifiera relevanta åtgärder.

Reformen ska omfatta antagandet av ett antal strategier och planer, nämligen

- den nationella hälsostrategin för 2030, som ska syfta till att ta itu med befintliga strukturella utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn, inbegripet bristen på hälso- och sjukvårdspersonal i hela territoriet, genom att fastställa strategiska mål och prioriteringar för en 10-årsperiod,
- den nationella strategin för psykisk hälsa för medborgarna i Republiken Bulgarien 2021–2030, som ska innehålla rekommendationer för att främja integreringen av psykiatriska tjänster i samhällsbaserade tjänster och tjänster som tas emot i hemmet

(avinstitutionalisering), samt ta itu med de största problem som landets psykiatriska vårdssystem står inför, inbegripet föråldrad utrustning och föråldrade anläggningar samt personalbrist,

- den nationella strategin för barn- och äldreomsorg och pediatrik i Republiken Bulgarien 2030, som ska innehålla riktade rekommendationer för att stärka hälso- och sjukvården för barn och ungdomar, från och med graviditeten,
- den nationella strategin för hälsosam geriatrisk vård och åldrande i Republiken Bulgarien 2021–2030. Strategin ska främja en omfattande uppsättning rekommendationer inriktade på äldres hälsa och välbefinnande, med beaktande av regionala demografiska trender och tillgången till tjänster, inbegripet tillgång till hälso- och sjukvård och sociala tjänster.

Antagandet av dessa strategier ska kompletteras med antagandet av åtföljande handlingsplaner för deras genomförande. Handlingsplanerna ska bygga på rekommendationerna i strategierna för att beskriva åtgärder, inbegripet tidsplanen för dem.

Reformen omfattar också antagandet av

- den nationella kartan över hälso- och sjukvårdssektorns långsiktiga behov i Bulgarien, som ska ge rekommendationer om hur man kan främja en balanserad fördelning av hälso- och sjukvårdstjänster i Bulgarien, på grundval av en analys som omfattar hälso- och sjukvårdsinrättningar i varje region,
- den nationella planen för bekämpning av cancer i Republiken Bulgarien 2021–2027, som ska innehålla åtgärder som syftar till att minska cancerincidensen och cancerdödligheten, med inriktning på screeningverksamhet för tidig upptäckt av cancer samt cancerbehandlingsbehandlingar,

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

#### Reform 2 (C12.R2): Utveckling av e-hälsa och det nationella hälsoinformationssystemet

Syftet med reformen är att bidra till utvecklingen av e-hälsa.

Åtgärden består av ikraftträdandet av rättsakter om e-hälsa och uppgraderingen av det nationella hälsoinformationssystemet (NHIS).

#### Reform 3 (C12.R3): Göra hälso- och sjukvårdsyrken mer attraktiva och främja en mer balanserad fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal över hela territoriet

Syftet med reformen är att bidra till att minska bristen på hälso- och sjukvårdspersonal och deras ojämna fördelning över landet.

Åtgärden består av ikraftträdandet av rättsakter och andra åtgärder.

#### Reform 6 (C12.R6): Plan för modern hälso- och sjukvård i skolan

Syftet med reformen är att bidra till att minska hälsosjukdomar som kan förebyggas genom att tillhandahålla hälso- och sjukvård i skolorna.

Reformen består i att utarbeta och anta en plan för hälsoutbildning i den bulgariska skolan 2021–2027. Planen ska innehålla åtgärder för att främja en hälsosam livsstil bland studenter på områdena reproduktiv hälsa, näring och skadlig konsumtion av alkohol och andra psykoaktiva ämnen.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

#### Investering 1 (C12.I1): Modernisering av sjukhusanläggningar

Syftet med denna investering är att modernisera utrustningen för barn- och onkologisk vård.

Åtgärden består av leverans av medicinsk utrustning samt bygg- och/eller renoveringsarbeten.

#### Investering 2 (C12.I2): Centrum för interventionsdiagnos och endovaskulär behandling av cerebrovaskulära sjukdomar

Syftet med investeringen är att öka tillgången till vård för cerebrovaskulära sjukdomar.

Åtgärden består av byggnadsarbeten och leverans av utrustning till specialiserade sjukhus.

#### Investering 3 (C12.I3): Modernisering av psykiatrisk vård

Syftet med investeringen är att modernisera föråldrad utrustning och infrastruktur för inrättningar som tillhandahåller psykiatrisk vård.

Åtgärden består i att renovera och renovera psykiatriska vårdinrättningar och förse dem med ny medicinsk utrustning.

#### Investering 4 (C12.I4): Inrättande av ett ambulanssystem

Syftet med denna investering är att inrätta ett ambulanssystem.

Åtgärden består i inköp av helikoptrar och uppförande av utlandningsplatser med hangarer.

#### Investering 5 (C12.I5): Nationell digital plattform för medicinsk diagnostik

Syftet med investeringen är att uppnå en högre kvalitet på it-infrastrukturen för medicinska diagnostjänster.

Åtgärden består i att inrätta en digital plattform för medicinsk diagnostik.

#### Investering 7 (C12.I7): Utveckling av öppenvård

Syftet med denna investering är att främja förebyggande vård och öppenvård i avlägsna områden.

Åtgärden består i att bygga eller renovera öppenvårdsenheter eller ambulerande behållare.

**L.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

| Löpnr NR | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                   | Hållpunkt/Mål | Namn   | Kvalitativa indikatorer (för delmål)                      | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål  |
|----------|---|---------------|--|---|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--|
|          |   |               |  |   | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |  |
| 315      | C12.R1: Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårdssektorn | Milstolpe     | Nationell strategi för psykisk hälsa för medborgarna i Republiken Bulgarien 2021–2030 och handlingsplan för genomförandet av strategin | Ministerrådets antagande av strategin och handlingsplanen |                                    |           |     | KVARTAL 2                           | 2021 | Den nationella strategin för psykisk hälsa för medborgarna i Republiken Bulgarien 2021–2030 ska ange de strategiska målen och prioriteringarna för en tioårsperiod och innehålla rekommendationer som omfattar <ul style="list-style-type: none"> <li>- integrering av psykiatrisk vård i samhällsbaserade tjänster och hemtjänster (avinstitutionalisering) för personer som lider av psykisk ohälsa och ätstörningar.</li> <li>- brist på personal som arbetar med psykisk hälsa.</li> <li>- renoveringsbehov för inrättningar som tillhandahåller psykiatrisk vård.</li> </ul> Handlingsplanen ska innehålla åtgärder och insatser, inbegripet en tidsplan, för att genomföra rekommendationerna i strategin. |
| 316      | C12.R1: Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårdssektorn | Milstolpe     | Nationell karta över hälso- och sjukvårdssektorns långsiktiga behov  | Antagande av ministerrådet                                |                                    |           |     | KVARTAL 3                           | 2022 | Den nationella kartan över hälso- och sjukvårdssektorns långsiktiga behov ska innehålla en analys av hälso- och sjukvårdssystemets behov i hela Bulgarien. <p>Analysen ska omfatta följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tillgång till sjukhusvård och öppenvård över hela territoriet.</li> <li>- behovet av nya hälso- och sjukvårdsinrättningar, inklusive öppenvårdsinrättningar,</li> <li>- brist på hälso- och sjukvårdspersonal.</li> <li>- hälso- och sjukvårdsanläggningarnas renoverings- och utrustningsbehov, inbegripet öppenvårdsinrättningar.</li> </ul>   |

| Löpnr NR | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                   | Hållpunkt/Mål | Namn   | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|----------|---|---------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---|
|          |   |               |  |                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |   |
|          |   |               |  |                                      |                                    |           |     |                                     |      | - relevant information om bulgariska kommuner, inbegripet befolkningens demografiska särdrag, sjukförsäkring samt sjuklighet och dödlighet. På grundval av denna analys ska kartan också innehålla rekommendationer om hur man kan främja en balanserad fördelning av hälso- och sjukvårdstjänster i Bulgarien.   |
| 317      | C12.R1: Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårdssektorn | Milstolpe     | Nationell hälsostrategi 2030                     | Antagande av strategin               |                                    |           |     | KVARTAL 3                           | 2022 | Den nationella hälsostrategin för 2030 ska ange de strategiska målen och prioriteringarna för en tioårsperiod och innehålla rekommendationer för att ta itu med de befintliga strukturella utmaningarna i hälso- och sjukvårdssystemet.<br><br>Rekommendationerna ska omfatta följande:<br>- regional obalans i tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster.<br>- fördelningen av tjänster mellan sjukhusvård och öppenvård, när det gäller förebyggande åtgärder, rehabilitering samt långvarig vård och omsorg.<br>- utveckling av resultatindikatorer för att utvärdera tillhandahållandet av tjänster och dess förvaltning.<br>- bristen på och fördelningen av hälso- och sjukvårdspersonal på grundval av analysen i den nationella kartan (delmål 316).<br><br>En handlingsplan för perioden 2023–2026 ska antas av ministerrådet. Den ska formulera åtgärder och insatser, inbegripet en tidsplan, för att genomföra rekommendationerna i strategin. |
| 318      | C12.R1:   | Milstolpe     | Nationell strategi för barn- och äldreomsorg och | Antagande av strategin               |                                    |           |     | KVARTAL 4                           | 2022 | Den nationella strategin för barn- och äldreomsorg samt pediatrik i Republiken Bulgarien 2030 ska ange  |

| Löpn<br>r NR | Relaterad åtgärd<br>(reform eller<br>investering)                             | Hållpunkt/<br>Mål | Namn   | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |               |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|--------------|---|-------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|-----|---|------|---|
|              |   |                   |  |   | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinje<br>n | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
|              | Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårdssektorn         |                   | pediatrisk vård i Republiken Bulgarien 2030                              |   |                                       |               |     |   |      | de strategiska målen och prioriteringarna för en tioårsperiod och innehålla rekommendationer som omfattar följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tillgången till diagnoser och behandlingar som riktar sig till barn och ungdomar, inbegripet specialiserad pediatrik medicinsk utrustning i hälso- och sjukvårdsinrättningar.</li> <li>- medvetandehöjande och förebyggande initiativ, även för föräldrar och i samband med graviditet.</li> <li>- regional stödvard och tillhandahållande av rådgivning om hälso- och sjukvård.</li> </ul> En handlingsplan för perioden 2023–2025 ska antas av ministerrådet. Den ska formulera åtgärder och insatser, inbegripet en tidsplan, för att genomföra rekommendationerna i strategin. |
| 319          | C12.R1: Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårdssektorn | Milstolpe         | Nationell plan för bekämpning av cancer i Republiken Bulgarien 2021–2027 | Antagande av ministerrådet  |                                       |               |     | KVARTAL 4                                 | 2022 | Den nationella planen för bekämpning av cancer i Republiken Bulgarien 2021–2027 ska innehålla åtgärder för att förbättra <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidig upptäckt av cancer genom screeningverksamhet.</li> <li>- tillgången till och noggrannheten hos cancerdiagnostik,</li> <li>- tillgång till och effektivitet hos behandlingar.</li> <li>- cancerpatienters och canceröverlevares välbefinnande.</li> </ul>  |
| 321          | C12.R2: Utveckling av e-hälsa och det nationella hälsoinformationssystemet    | Milstolpe         | Ikraftträdande av ändringarna av regelverket för e-hälsa                 | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ändringarna av regelverket för e-hälsa |                                       |               |     | KVARTAL 4                                 | 2022 | Ändringarna av regelverket för e-hälsa ska ytterligare utveckla tillgången till e-hälsotjänster genom att införa den rättsliga grunden för <ul style="list-style-type: none"> <li>- recept på nätet och utlämning av läkemedel.</li> <li>- telemedicin, inbegripet tediagnostik och telemonitorering.</li> </ul>  |

| Löpnr NR | Relaterad åtgärd (reform eller investering)   | Hållpunkt/Mål | Namn   | Kvalitativa indikatorer (för delmål)                             | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål  |
|----------|---|---------------|--|--|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--|
|          |   |               |  |  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |  |
|          |   |               |  |  |                                    |           |     |                                     |      | - registrering av medicinsk information via elektroniska patientjournaler och underhåll av dessa.<br>Ändringarna ska också omfatta organisationen av arbetsprocesserna i det nationella hälsoinformationssystemet (NHIS).  |
| 322      | C12.R2: Utveckling av e-hälsa och det nationella hälsoinformationssystemet  | Milstolpe     | Uppgradering av det nationella hälsoinformationssystemet (NHIS)          | Tillgängliga tjänster på NHIS webbplats                          |                                    |           |     | KVARTAL 2                           | 2025 | Det nationella hälsoinformationssystemet (NHIS) ska uppgraderas genom tillägg av nya funktioner som rör följande tjänster:<br>- elektroniska patientjournaler för medborgarna.<br>- moduler för e-recept och e-remitter.<br>- ett system för insamling av uppgifter från sjukhus.  |
| 323      | C12.R3: Göra hälso- och sjukvårdsyrken mer attraktiva och främja en mer balanserad fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal över hela territoriet | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakter (er) om finansiering för medicinsk personal | Bestämmelser i den eller de rättsakter som anger ikraftträdandet |                                    |           |     | KVARTAL 2                           | 2025 | Rättsakten eller rättsakterna ska<br>— tillhandahålla ytterligare månatlig finansiering för medicinsk personal som arbetar i avlägsna eller svårtillgängliga bosättningar.<br>– fastställa metoden för att beräkna den ytterligare månatliga finansiering som sjukvårdsinrättningarna distribuerar till medicinsk personal som arbetar i avlägsna eller svårtillgängliga områden. Metoden ska baseras på faktorer som avlägset belägenhet, svårigheter att få tillgång till bosättningar och antal inhyrd medicinsk personal. Varje vårdinrättning ska fördela minst 90 % av sin ytterligare månatliga tilldelning till personalkostnader, i enlighet med den medicinska personalens kvalifikationer.<br><br>En förteckning över de vårdinrättningar som är berättigade till ytterligare finansiering enligt denna metod |

| Löpn<br>r NR | Relaterad åtgärd<br>(reform eller<br>investering)  | Hållpunkt/<br>Mål | Namn  | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)                                   | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |               |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|--------------|--|-------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|-----|---|------|---|
|              |  |                   |   |  | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinje<br>n | Mål | Kvartal                                   | Året |   |
|              |  |                   |   |  |                                       |               |     |   |      | ska offentliggöras på den nationella sjukförsäkringskassans (NHIF) webbplats.   |
| 324          | C12.R3:<br>Göra hälso- och<br>sjukvårdsyrken mer<br>attraktiva och<br>främja en mer<br>balanserad<br>fördelning av hälso-<br>och<br>sjukvårdspersonal<br>över hela territoriet | Milstolpe         | Ikraftträdande av<br>rättsakter om hälso- och<br>sjukvård | Bestämmelser i<br>den eller de<br>rättsakter som<br>anger<br>ikraftträdandet |                                       |               |     | KVART<br>AL 2                             | 2025 | Rättsakten eller rättsakterna ska <ul style="list-style-type: none"> <li>- införa en metod för att fastställa antalet sjuksköterskor och/eller barnmorskor som krävs på olika typer av hälso- och sjukvårdsinrättningar,</li> <li>- avskaffa universitetsavgifterna för studenter i sjuksköterske- och barnmorskeprogram,</li> <li>- föreskriva att personalkostnaderna för hälso- och sjukvårdspersonal som tillhandahåller sjukhusvård och utpatientvård som har avtal med den nationella sjukförsäkringskassan fastställs på grundval av deras kvalifikationer,</li> <li>- erbjuda kostnadsfri utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal som åtar sig att arbeta vid öppenvårdskliniker i regioner med begränsad tillgång till hälso- och sjukvård,</li> <li>- införa en möjlighet för sjuksköterskor, barnmorskor, rehabiliteringspersonal och läkarassistenter att etablera sin egen praktik,</li> <li>- se till att yrkesorganisationen för sjuksköterskor, barnmorskor och tillhörande hälso- och sjukvårdspersonal inbjuds att delta i förhandlingarna med den nationella sjukförsäkringskassan (NHIF).</li> <li>- införa hälso- och sjukvårdstjänster för nyfödda upp till 6 månader efter utskrivning från sjukhuset i det paket med öppenvård som finansieras av NHIF och som tillhandahålls av sjuksköterskor och barnmorskor via deras egen privata praktik.</li> </ul> |
| 328          | C12.R6:  | Milstolpe         | Nationell plan för<br>hälsoutbildning i de                | Antagande av<br>ministerrådet  |                                       |               |     | KVART<br>AL 4                             | 2022 | Den nationella planen för hälsoutbildning i de bulgariska skolorna 2021–2027 ska innehålla åtgärder för att främja  |

| Löpnr NR | Relaterad åtgärd (reform eller investering)  | Hållpunkt/Mål | Namn   | Kvalitativa indikatorer (för delmål)                                | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål   |
|----------|--|---------------|--|---|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---|
|          |  |               |  |   | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |   |
|          | Plan för modern hälso- och sjukvård i skolan   |               | bulgariska skolorna 2021–2027  |   |                                    |           |     |                                     |      | hälsoutbildning i skolorna och omfatta ämnen som reproduktiv hälsa, kost och skadlig alkoholkonsumtion och andra psykoaktiva ämnen.   |
| 330      | C12.I1: Modernisering av sjukhusanläggningar   | Milstolpe     | Sjukhusinrättningar  | Levererad utrustning och utförda bygg- och/eller renoveringsarbeten |                                    |           |     | KVARTAL 2                           | 2026 | — Utrustning ska levereras till 50 sjukhus.<br>— Bygg- och/eller renoveringsarbeten ska utföras i 7 sjukhusanläggningar.  |
| 332      | C12.I2: Centrum för interventionsdiagnos och endovaskulär behandling av cerebrovaskulära sjukdomar | Milstolpe     | Undertecknande av kontrakt för bygg- och/eller renoveringsarbeten och för leverans av medicinsk utrustning | Undertecknade avtal   |                                    |           |     | KVARTAL 4                           | 2025 | Kontraktet eller kontraktet ska omfatta uppförande och/eller renovering och leverans av medicinsk utrustning till medicinska centrum för interventionsdiagnos och behandling av cerebrovaskulära sjukdomar som kategoriseras i grupp 2 i konceptet för utveckling av centrum för interventionell diagnostik och endovaskulär behandling av vaskulära sjukdomar.   |
| 333      | C12.I2: Centrum för interventionsdiagnos och endovaskulär behandling av cerebrovaskulära sjukdomar | Måltavla      | Centrum för cerebrovaskulära sjukdomar   |   | Antal                              | 0         | 23  | KVARTAL 2                           | 2026 | — Bygg- och/eller renoveringsarbeten för sex grupp 2-centrum för interventionsdiagnos och endovaskulär behandling av cerebrovaskulära sjukdomar ska utföras.<br>— utrustning i de sex centralerna i grupp 2 ska tillhandahållas.<br>utrustning för vårdcentraler i grupp 17 ska tillhandahållas.<br><br>Kategoriseringen av vårdcentraler i grupp 1 och grupp 2 ska följa definitionen i konceptet för utveckling av centrum för interventionell diagnostik och endovaskulär behandling av vaskulära sjukdomar. |
| 335      | C12.I3: Modernisering av psykiatrisk vård  | Måltavla      | Renoverade och utrustade psykiatriska vårdinrättningar   |   | Antal                              | 0         | 25  | KVARTAL 2                           | 2026 | Renoveringsarbeten för 18 sjukvårdsinrättningar som tillhandahåller psykiatrisk vård ska utföras.   |

| Löpn<br>r NR | Relaterad åtgärd<br>(reform eller<br>investering)                       | Hållpunkt/<br>Mål | Namn   | Kvalitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |               |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål  |
|--------------|---|-------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-----|---|------|--|
|              |   |                   |  |  | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinje<br>n | Mål | Kvartal                                   | Året |  |
|              |   |                   |  |  |                                       |               |     |   |      | Dessutom ska utrustning och möbler för totalt 25 vårdinrättningar som tillhandahåller psykiatrisk vård (inklusive ovannämnda 18) tillhandahållas.  |
| 336          | C12.I4:<br>Inrättande av ett ambulanssystem                             | Milstolpe         | Undertecknande av kontrakt för leverans av helikoptrar till ambulanssystemet                               | Undertecknade avtal                        |                                       |               |     | KVARTAL 2                                 | 2025 | Avtalet eller avtalen ska omfatta leverans av sju helikoptrar till ambulanssystemet, som ska <ul style="list-style-type: none"> <li>- klassificeras i kategori A, klass 1 eller 2,</li> <li>- omfattar både medicinsk utrustning och markutrustning.</li> </ul> Dessutom ska kontraktet/kontrakten omfatta byggnadsarbeten för fem operativa anläggningar med hangarer för ambulanssystemet. |
| 337          | C12.I4:<br>Inrättande av ett ambulanssystem                             | Måltavla          | Leverans av helikoptrar och uppförande av hangarer för ambulanssystemet                                    |  | Antal                                 | 0             | 12  | KVARTAL 2                                 | 2026 | Bevis på leverans av sju helikoptrar med medicinsk utrustning ska levereras.<br><br>Kompensationsarbeten på fem operativa platser med hangarer för flygambulanssystemet ska utföras.   |
| 339          | C12.I5:<br>Den nationella digitala plattformen för medicinsk diagnostik | Milstolpe         | Undertecknande av kontrakt för utveckling av den nationella digitala plattformen för medicinsk diagnostik  | Undertecknade avtal                        |                                       |               |     | KVARTAL 2                                 | 2025 | Kontraktet/kontrakten ska omfatta utvecklingen av den nationella digitala plattformen för medicinsk diagnostik, med följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>- uppladdning av medicinska bilder,</li> <li>- behandling av medicinska bilder med hjälp av en algoritm för maskininlärning.</li> </ul>   |
| 340          | C12.I5:<br>Den nationella digitala plattformen för medicinsk diagnostik | Måltavla          | Hälsa- och sjukvårdsinrättningar som använder den nationella digitala plattformen för medicinsk diagnostik |  | Antal                                 | 0             | 20  | KVARTAL 2                                 | 2026 | Tillgång till den nationella digitala plattformen för medicinsk diagnostik ska beviljas 20 vårdinrättningar.   |

| Löpnr NR | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn   | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål  |
|----------|---|---------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--|
|          |   |               |  |                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |  |
| 343      | C12.I7: Utveckling av öppenvård             | Milstolpe     | Undertecknande av kontrakt för bygg- och/eller renoveringsarbeten för öppenvårdsenheter eller mobila ambulerande behållare samt leverans av utrustning | Undertecknade avtal                  |                                    |           |     | KVARTAL 4                           | 2025 | Kontraktet/kontrakten ska omfatta bygg- och/eller renoveringsarbeten för 100 öppenvårdsavdelningar eller mobila ambulerande behållare.<br><br>Dessutom ska avtalet/avtalen omfatta tillhandahållandet av en digital plattform. Plattformen ska<br>— möjliggöra tillhandahållande av telemedicinska tjänster,<br>— inkludera moduler för medicinsk diagnostik och behandling. |
| 345      | C12.I7: Utveckling av öppenvård             | Måltavla      | Öppenvårdsavdelningar eller mobila ambulerande behållare   |                                      | Antal                              | 0         | 101 | KVARTAL 2                           | 2026 | Bygg- och/eller renoveringsarbeten för 100 öppenvårdsavdelningar eller mobila ambulerande behållare ska utföras.<br>Dessutom ska utrustningen levereras till och installeras i denna enhet.<br>Varje öppenvårdsenhet eller mobil ambulerande container ska ha tillgång till den digitala plattformen och vara bemannad av hälso- och sjukvårdspersonal.                      |

## **M. KOMPONENT 13: REPowerEU**

Målet för REPowerEU-komponenten i Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan är att minska beroendet av fossila bränslen och påskynda den gröna omställningen inom viktiga sektorer av ekonomin, samtidigt som man också fokuserar på att stödja utsatta grupper.

Denna del omfattar reformer för att inrätta en styrningsram för energifattigdom och förberedelser för liberalisering av elmarknaden i detaljistledet samt för att öka insynen i förfarandena för nätanslutning och förbättra funktionen hos balansmarknaden för el, tillsammans med möjliggörande åtgärder för efterfrågefleksibilitet. Dessa reformer kompletteras med investeringar i ett nationellt informationssystem för energifattiga hushåll och utsatta kunder, infrastruktur för lagring av el samt solcellsanläggningar och elfordon för anläggningar för sociala tjänster.

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **M.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt**

#### **stöd**

#### **Reform 1 (C13.R1): Styrningsram för energifattigdom och förberedelser för liberalisering av detaljhandelsmarknaden**

Syftet med denna reform är att bidra till att ta itu med energifattigdom och skydda energifattiga hushåll och utsatta kunder samt att ytterligare underlätta liberaliseringen av slutkundsmarknaden.

Åtgärden består av en eller flera rättsakter som rör energifattigdom.

#### **Reform 2 (C13.R2): Insyn i anslutningsförfaranden för ny förnybar kapacitet och lagringskapacitet**

Syftet med denna reform är att öka insynen i anslutningsförfarandena för ny förnybar kapacitet.

Åtgärden består i att skapa en karta över nätvärdkapacitet på nätet.

#### **Reform 3 (C13.R3): Balansmarknadens funktion och efterfrågefleksibilitet**

Syftet med denna reform är att stödja balansmarknadens funktion i Bulgarien.

Åtgärden består i att den systemansvarige för överföringssystemet ESO EAD ansluter sig till plattformen för internationell samordning av automatiserad frekvensåterställning och systemdrift (PICASSO) och att en rapport om åtgärder för efterfrågefleksibilitet offentliggörs.

#### **Investering 1 (C13.I1): Informationssystem om energifattiga hushåll och utsatta kunder**

Syftet med denna investering är att underlätta identifieringen av energifattiga hushåll och utsatta kunder.

Investeringen består i att göra ett informationssystem tillgängligt för användning av ett informationssystem om energifattiga hushåll och utsatta kunder.

Investering 2 (C13.I2): Utökad åtgärd: Nationell infrastruktur för lagring av el (RESTORE)

Syftet med denna investering är att stödja ellagringsanläggningar och är en utökning av den befintliga investeringen 8 i del 4.

Investeringen består i installation av ellagringsanläggningar.

Investering 3 (C13.I3): Installation av solcellssystem och tillhandahållande av elfordon för sociala serviceanläggningar

Syftet med denna investering är att stödja anläggningar för förnybar energi och elfordon för tillhandahållande av sociala tjänster.

Åtgärden består av i) installation av solcellssystem på befintliga anläggningar för sociala tjänster, och ii) leverans av elfordon för sociala tjänster.

Investering 4 (C13.I4): Stöd till kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor och lagring av el

Syftet med investeringen är att öka andelen ren energi i Bulgariens energimix.

Åtgärden består i att stödja installation och anslutning till nätet av produktionskapacitet för förnybar energi tillsammans med ellagringsanläggningar.

## M.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Följande nummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)   | Hållpunkt /Mål | Namn  | Kvalitativa indikatorer (för delmål)   | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål  |
|-----------------|---|----------------|---|--|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--|
|                 |   |                |   |  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |  |
| 347             | C13.R1: Styrningsram för energifattigdom och förberedelser för liberalisering av detaljhandelsmarknaden | Milstolpe      | Rättsakt (er) om utseende och inrättande av ansvarigt/ansvariga organ | Antagande av rättsakt (er)   |                                    |           |     | KVARTAL 2                           | 2025 | Rättsakt (er) ska <ul style="list-style-type: none"> <li>- utse ett organ som ansvarar för att upprätthålla ett informationssystem för energifattiga hushåll och energiutsatta kunder,</li> <li>- inrätta ett ansvarigt organ för att utforma åtgärder mot energifattigdom med tanke på liberaliseringen av elmarknaden i detaljistledet. I rättsakten eller rättsakterna ska det anges att det ansvariga organet ska utforma ett program för att minska energifattigdomen inom de första sex månaderna efter dess inrättande.</li> </ul>  |
| 348             | C13.R1: Styrningsram för energifattigdom och förberedelser för liberalisering av detaljhandelsmarknaden | Milstolpe      | Förberedande åtgärder för liberalisering av detaljhandelsmarknaden    | Ikraftträdande av en eller flera rättsakter. antagande av ett beslut av tillsynscommissionen för energi och vatten. godkännande av en kommunikationsstrategi |                                    |           |     | KVARTAL 4                           | 2025 | Följande förberedande åtgärder ska vidtas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ikraftträdande av rättsakter som möjliggör en riktad kompensationsmekanism baserad på hushållens ställning som energifattiga och/eller utsatta kunder.</li> <li>2. Antagande av ett beslut av tillsynscommissionen för energi och vatten (EWRC) som ska fastställa ett basvärde för el som levereras till hushåll för en årlig period.</li> </ol> <p>Dessutom ska det ansvariga organet för att utforma åtgärder mot energifattigdom utarbeta en kommunikationsstrategi för liberaliseringen av elmarknaden i detaljistledet, inbegripet åtgärder för att skydda energifattiga hushåll och utsatta kunder, som ska godkännas.</p> |

|     |   |           |  |  |  |  |  |           |      |  |
|-----|---|-----------|--|--|--|--|--|-----------|------|--|
| 349 | C13.R2: Insyn i anslutningsförändringen för ny förnybar kapacitet och lagringskapacitet | Milstolpe | Karta över nätets värdkapacitet                        | Karta över nätets värdkapacitet tillgänglig för allmänheten online           |  |  |  | KVARTAL 2 | 2026 | <p>Kartan över nätvärdkapacitet som är tillgänglig för allmänheten ska innehålla följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Information om tillgänglig anslutningskapacitet per typ av resurs inklusive produktion, belastning och lagring på delstationsnivåer på 400 kV och 220 kV.</li> <li>- information per understation om i) reserverad kapacitet som avtalats eller tilldelats, II) Antal avtal om den avtalade kapaciteten. III) återstående tillgänglig kapacitet.</li> <li>- information om planerade nätinvesteringar per delstation i form av ytterligare kapacitet för de kommande 5 åren som visar förväntad tillgänglig kapacitet.</li> </ul> <p>Den metod som används för att fastställa den tillgängliga anslutningskapaciteten ska offentliggöras och kräva en uppdatering av kartan över nätkapacitet minst en gång i månaden.</p> |
| 350 | C13.R3: Balansmarknadens funktion och efterfrågefleksibilitet                           | Milstolpe | Medlemskap i PICASSO Plattform                         | Bekräftat medlemskap i ESO EAD i PICASSO Plattform                           |  |  |  | KVARTAL 2 | 2025 | ESO EAD ska bli medlem i PICASSO-plattformen.  |
| 351 | C13.R3: Balansmarknadens funktion och efterfrågefleksibilitet                           | Milstolpe | Rapport från Europeiska veckan för regioner och städer | Offentliggörande av rapporten från Europeiska veckan för regioner och städer |  |  |  | KVARTAL 2 | 2026 | <p>Tillsynscommissionen för energi och vatten (EWRC) ska offentliggöra en rapport som</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bedömer de rättsliga villkoren, inbegripet licensieringssystemet, för energilagringssystem och industrikonsumenters deltagande på balansmarknaden.</li> <li>- genomför en kostnads-nyttoanalys för installation av smarta mätare för hushåll och icke-hushållskunder.</li> <li>- redogör för rekommendationer och en tidsplan för åtgärder för efterfrågefleksibilitet, bland annat genom</li> </ul>  |

|     |   |           |  |   |                         |   |       |            |      |   |
|-----|---|-----------|--|---|-------------------------|---|-------|------------|------|---|
|     |   |           |  |   |                         |   |       |            |      | installation av smarta mätare och deltagande av aggregatorer.<br><br>Utkastet till rapport ska vara föremål för ett offentligt samråd med berörda parter.   |
| 352 | C13.I1:<br>Informationssystem om energifattiga hushåll och utsatta kunder   | Milstolpe | Informationssystem om energifattiga hushåll och utsatta kunder | Informationssystemet innehåller uppgifter om energifattiga hushåll och utsatta kunder |                         |   |       | KVART AL 2 | 2026 | Ett informationssystem ska vara tillgängligt för användning. Den ska innehålla uppgifter om energifattiga hushåll och utsatta kunder i Bulgarien och certifiera statusen för ett hushåll som lever i energifattigdom och som en utsatt kund för elförsörjning.<br><br>Identifiering och certifiering av ett hushåll som lever i energifattigdom och som utsatt elkund ska grunda sig på bestämmelserna i energilagen och förordningen om kriterier, villkor och förfarande för fastställande av status för energifattiga hushåll och status för utsatta elkunder. |
| 353 | C13.I2:<br>Nationell infrastruktur för lagring av el (RESTORE) (utökad utbyggnad)   | Måltavla  | Anläggningar för lagring av el                                 |   | Megawattimm<br>ar (MWh) | 0 | 1 900 | KVART AL 2 | 2026 | Provningsprotokoll för 72h som visar installation och anslutning till elnätet har utfärdats för ellagringsanläggningar för 1 900 MWh användbar energikapacitet.   |
| 354 | C13.I3:<br>Installation av solcellssystem i sociala serviceanläggningar och tillhandahållande av elfordon för sociala serviceanläggningar | Milstolpe | Installation av solcellssystem och leverans av elfordon        | Utfärdande av installations- eller leveransintyg                                      |                         |   |       | KVART AL 2 | 2026 | Intyg om godkännande av installation av solcellssystem med en minsta kapacitet på 15 kW i 500 anläggningar för sociala tjänster har utfärdats.<br><br>Intyg om leverans av 250 elektriska lätta nyttofordon som är avsedda att användas i anläggningar för sociala tjänster har utfärdats.  |

|     |   |           |  |  |               |   |       |  |           |      |  |
|-----|---|-----------|--|--|---------------|---|-------|--|-----------|------|--|
| 356 | C13.I4:<br>Stöd till kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor och lagring av el | Milstolpe | Ansökningsomgång (er) för urval av projekt   | Offentliggörande av ansökningsomgångar |               |   |       |  | KVARTAL 2 | 2025 | Ansökningsomgångar för urval av projekt för uppförande av produktionskapacitet för el från förnybara energikällor (vind- och solkraft) som sammanställts med ellagring offentliggörs.  |
| 357 | C13.I4:<br>Stöd till kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor och lagring av el | Måltavla  | Produktionskapacitet för el från förnybara energikällor som samlokaliseras med ellagring |  | Megawatt (MW) | 0 | 1 425 |  | KVARTAL 2 | 2026 | Provningsprotokoll för 72h som visar installation och anslutning till nätet har utfärdats för 1 425 MW produktionskapacitet för el från förnybara energikällor, dvs. vind- och solkraft, samlokaliserade med minst 350 MW ellagring. |

## 2. Beräknad total kostnad för återhämtnings- och resiliensplanen

Den uppskattade totala kostnaden för Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan är 12 075 546 451 BGN, vilket motsvarar 6 174 106 145 EUR på grundval av ECB:s referensränta för euro den 15 oktober 2021.

### AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD

#### 1. EKONOMISKT STÖD

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

##### 1.1. Första delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd)

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)  | Hållpunkt/Mål | Namn   |
|-----------|--|---------------|--|
| 1         | C1.R1 Reform av förskole- och skolutbildning samt yrkesutbildning  | Milstolpe     | Ikraftträdande av ändringarna av lagen om förskole- och skolutbildning och sekundärlagstiftningen.                 |
| 5         | C1.R2 Reform av den högre utbildningen   | Milstolpe     | Ikraftträdande av ändringarna i högskolelagen  |
| 6         | C1.R2 Reform av den högre utbildningen   | Milstolpe     | Nationell karta över högre utbildning  |
| 35        | C3.R1 Rättslig ram för att locka till sig industriinvesteringar och utveckla industriella ekosystem                  | Milstolpe     | Den nya lagen om industriparker träder i kraft   |
| 113       | C4.R9 Färdplan för klimatneutralitet   | Milstolpe     | Ikraftträdande av regeringens beslut om inrättande av en kommission för omställning till grön energi               |
| 137       | C7.R2 Tilldelning av radiofrekvensspektrum   | Milstolpe     | Ikraftträdande av dekretet om minskning av spektrumavgifter  |
| 140       | C7.R3 Skapa ett gynnsamt investeringsklimat  | Milstolpe     | Ikraftträdande av lagändringar för genomförande av rekommendationerna i verktygslådan för konnektivitet            |
| 148       | C7.I2 TETRA-system och radiorelänät  | Milstolpe     | Tilldelning av kontrakt för utveckling av TETRA-system och radiorelänät  |
| 161       | C8.R1 Strategisk transportram  | Milstolpe     | Ikraftträdande av den nationella planen för utveckling av kombinerade transporter i Bulgarien senast 2030          |
| 169       | C8.R2 Vägsäkerhet  | Milstolpe     | Ny strategi för trafiksäkerhet och dess handlingsplan  |
| 199       | C8.I6 tunnelbanelinjen i Sofia 3   | Milstolpe     | Kontrakt om uppförande av nya avsnitt av linje 3 i tunnelbana i Sofia efter öppen och konkurrensutsatt upphandling |
| 207       | C9.R1 En ny regional strategi med lokalsamhällellas direkta deltagande i förvaltningen av EU:s fonder och instrument | Milstolpe     | Ändringar till regleringsram när det gäller förvaltning från EU  |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)   | Hållpunkt/Mål        | Namn  |
|-----------|---|----------------------|---|
| 213       | C10.R1 Reform av rättsväsendet  | Milstolpe            | Ministerrådets antagande av en färdplan för genomförandet av domar från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna   |
| 238       | C10.R8 Åtgärder avseende ramen för bekämpning av penningtvätt   | Milstolpe            | Antagande av handlingsplanen för att minska de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som identifierats i den nationella riskbedömningen   |
| 241       | C10.R9 Förbättring av lagstiftningsprocessens kvalitet  | Milstolpe            | Ikraftträdande av reglerna för nationalförsamlingens organisation och verksamhet  |
| 279       | C10.I11 Information och administrativa förhållanden för planen för återhämtning och resiliens               | Milstolpe            | Tillhandahållande av ett databassystem för övervakning av genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen   |
| 280       | C10.I11 Information och administrativa förhållanden för planen för återhämtning och resiliens               | Måltavla             | Uppdatering av videohandledningar som i sin helhet omfattar alla affärsprocesser i återhämtnings- och resiliensplanens informationssystem   |
| 281       | C10.I11 Information och administrativa förhållanden för planen för återhämtning och resiliens               | Milstolpe            | Ikraftträdande av akten om inrättande av förvaltnings- och kontrollsystemet för återhämtnings- och resiliensplanen  |
| 282       | C10.I11 Information och administrativa förhållanden för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen | Milstolpe            | En godkänd arbetsanalys för direktoratet för nationella fonder och den centrala samordningsenheten, ikraftträdande av ändringarna av strukturförordningarna för genomförandeorganet för revision av EU-medel och genomförandet av respektive rekommendationer |
| 286       | C11.R1 Reform av minimiinkomstsystemet  | Milstolpe            | Ikraftträdande av ändringarna i sekundärrätten till lagen om socialt bistånd  |
| 290       | C11.R2 Reform av sociala tjänster   | Milstolpe            | Förordningen om kvaliteten på sociala tjänster träder i kraft   |
| 315       | C12.R1 Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårdssektorn                                | Milstolpe            | Nationell strategi för psykisk hälsa för medborgarna i Republiken Bulgarien 2021–2030 och handlingsplan för genomförandet av strategin  |
|           |   | Delbetalning, belopp | 1 368 912 911 EUR   |

1.2. Andra inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)  | Hållpunkt/Mål | Namn   |
|-----------|--|---------------|--|
| 2         | C1.R1 Reform av förskole- och skolutbildning samt yrkesutbildning  | Milstolpe     | Ikraftträdande av ändringarna i lagen om främjande av sysselsättningen   |
| 3         | C1.R1 Reform av förskole- och skolutbildning samt yrkesutbildning  | Milstolpe     | Handlingsplan för genomförandet av den strategiska ramen för utveckling av utbildning och lärande i Republiken Bulgarien (2021–2030) |
| 7         | C1.R2 Reform av den högre utbildningen   | Milstolpe     | Handlingsplan för genomförandet av strategin för utveckling av högre utbildning i Republiken Bulgarien (2021–2030)                   |
| 8         | C1.I1 STEM-centrum och innovation inom utbildning  | Milstolpe     | Inrättande av det nationella STEM-centrumet  |
| 321       | C12.R2 Utveckling av e-hälsa och det nationella hälsoinformationssystemet  | Milstolpe     | Ikraftträdande av ändringarna av regelverket för e-hälsa   |
| 40        | C3.I2.1.a Garantiinstrument för tillväxt   | Milstolpe     | Undertecknande av bidragsavtal mellan Europeiska kommissionen och Bulgariens regering  |
| 43        | C3.I2.1.b Aktieinstrument för tillväxt   | Milstolpe     | Undertecknande av finansieringsavtal mellan Europeiska investeringsfonden och Bulgariens regering                                    |
| 46        | C3.I2.1.c Stödordning för teknisk modernisering  | Milstolpe     | Avslutade urvalsförfaranden  |
| 48        | C3.I2.1.d Stödordning för informations- och kommunikationsteknik och cybersäkerhet i små och medelstora företag                      | Milstolpe     | Avslutade urvalsförfaranden  |
| 50        | C3.I2.1.e Innovationspoolen (egetkapitalinstrument för innovation)   | Milstolpe     | Undertecknande av finansieringsavtal mellan Europeiska investeringsfonden och Bulgariens regering                                    |
| 56        | C3.I2.2.b Garantiinstrument för energieffektivitet och förnybar energi   | Milstolpe     | Undertecknande av avtalet om medverkan mellan Europeiska kommissionen och Republiken Bulgariens regering                             |
| 61        | C3.2.3.a Aktieinstrument för investeringar i klimatneutralitet och digital omställning   | Milstolpe     | Undertecknande av ett finansieringsavtal mellan Republiken Bulgarien och Europeiska investeringsfonden                               |
| 63        | C4.R1 Inrättande av en nationell fond för utfasning av fossila bränslen  | Milstolpe     | Bedömning av det nationella regelverket för energieffektivitet offentliggjord av en oberoende expertpanel                            |
| 66        | C4.R3 Definition av ”energifattigdom” och kriterier för identifiering av hushåll som lever i energifattigdom och utsatta konsumenter | Milstolpe     | Ikraftträdande av ändringar i energilagen och sekundärlagstiftningen om energifattigdom  |
| 67        | C4.R2 Underlätta investeringar i energieffektivitetsrenoveringar i bostadshus  | Milstolpe     | Ikraftträdande av ändringarna i lagen om förvaltning av fast egendom   |
| 68        | C4.I1 Stöd till renovering av byggnadsbeståndet  | Milstolpe     | Om inrättande av ett nationellt stödsystem för energieffektivitetsrenovering av  |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)   | Hållpunkt/Mål | Namn  |
|-----------|---|---------------|---|
|           |   |               | bostadshus och andra byggnader  |
| 69        | C4.I1 Stöd till renovering av byggnadsbeståndet<br><br>Delåtgärd 1: Renovering av bostadshus  | Milstolpe     | Ansökningsomgång för energieffektivitetsrenovering av bostadshus  |
| 72        | C4.I1 Stöd till renovering av byggnadsbeståndet<br><br>Delåtgärd 2: Renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder, inklusive offentliga byggnader, och<br><br>Delåtgärd 3: Renovering av byggnader som inte är bostäder inom tillverkning, handel och tjänster | Milstolpe     | Ansökningsomgångar för energieffektivitetsrenovering av byggnader som inte är bostäder                        |
| 82        | C4.R4 Stärka projekt för energieffektivitet och förnybar energi genom energiräkningarna   | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakter om förbättrad energieffektivitet inom ramen för Escó (Energy Service Companies). |
| 85        | C4.I4 Digital omvandling av elöverföringsnätet  | Milstolpe     | Undertecknade kontrakt eller inledande av arbeten för uppgradering av de nationella överföringssystemen       |
| 79        | C4.I3 Stöd till energieffektiva gatubelysningsystem   | Milstolpe     | Undertecknande av bidragsavtal för renovering av offentliga belysningsystem (ansökningsomgång 1)              |
| 29        | C2.I1 Program till stöd för forskning och innovation  | Måltavla      | Undertecknande av avtal med forskningsinstitutioner för högre utbildning                                      |
| 92        | C4.R8 Liberalisering av elmarknaden   | Milstolpe     | Integrering av elmarknaden  |
| 83        | C4.R5 En enda kontaktpunkt för energieffektivitetsrenoveringar  | Milstolpe     | Inrättande av gemensamma pilotkontaktpunkter för energirenovering   |
| 91        | C4.R8 Liberalisering av elmarknaden   | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakter  |
| 105       | C4.I7 Ökad användning av förnybar energi från geotermiska källor  | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakter om användning av förnybar energi från geotermiska källor                         |
| 114       | C4.R9 Färdplan för klimatneutralitet  | Milstolpe     | Ministerrådets antagande av ett beslut om en färdplan för klimatneutralitet                                   |
| 95        | C4.R6 Ökad elproduktion från förnybara energikällor   | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakter  |
| 97        | C4.I8 Nationell infrastruktur för lagring av el (RESTORE)   | Milstolpe     | Ändring av den nationella rättsliga ramen för att stödja ett snabbt införande av ellagring                    |
| 76        | C4.I2 Stöd till förnybar energi för hushåll   | Milstolpe     | Inrättande av ett nationellt stödsystem för förnybar energi för hushåll                                       |
| 126       | C5.R1 Inrättande av förvaltningsstrukturen för Natura 2000-nätverket  | Milstolpe     | Ändringar av förordningen om biologisk mångfald   |
| 138       | C7.R2 Tilldelning av radiofrekvensspektrum  | Milstolpe     | Anmälan om tilldelning av nyttjanderätter till operatörer i frekvensbandet 26 GHz                             |
| 162       | C8.R1 Strategisk transportram   | Måltavla      | Stärka kapaciteten att förvalta och genomföra TEN-T-järnvägsprojekt   |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)   | Hållpunkt/Mål | Namn   |
|-----------|---|---------------|--|
| 173       | C8.R3 Hållbar rörlighet i städer  | Milstolpe     | Integrering av hållbar rörlighet i städer i territoriella strategier och utvecklingsplanering  |
| 214       | C10.R1 Reform av rättsväsendet  | Milstolpe     | Ikraftträdande av lagändringarna av lagen om rättslig hjälp  |
| 217       | C10.R2 Bekämpning av korruption   | Milstolpe     | Ikraftträdande av lagen om skydd för personer som rapporterar överträdelse eller offentliggör information om överträdelse och av ändringarna av den rättsliga ramen för visselblåsning |
| 218       | C10.R2 Bekämpning av korruption   | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakter som reformerar kommissionen för bekämpning av korruption och förverkande av olagliga tillgångar   |
| 219       | C10.R2 Bekämpning av korruption   | Milstolpe     | Förbättring av inspektionsorganets roll inom högsta rättsliga rådet när det gäller att förebygga och bekämpa korruption inom rättsväsendet   |
| 227       | C10.R3 Rättsakter om medlingsramen  | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakter om medlingsramen  |
| 228       | C10.R4 Åtgärder som rör insolvensramen  | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakter med avseende på insolvens- och omstruktureringsförfaranden  |
| 231       | C10.R6 Reformen av registret för att frigöra e-förvaltningens potential               | Milstolpe     | Ikraftträdande av ändringar av lagen om elektronisk förvaltning  |
| 232       | C10.R6 Reformen av registret för att frigöra e-förvaltningens potential               | Milstolpe     | Ikraftträdande av ändringar i lagen om fastighetsregister  |
| 234       | C10.R7 Regelverk för styrning av statsägda företag                                    | Milstolpe     | Antagande av en politik för statligt ägande  |
| 239       | C10.R8 Åtgärder avseende ramen för bekämpning av penningtvätt                         | Milstolpe     | Antagande av en uppdatering av den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism  |
| 242       | C10.R10 Offentlig upphandling   | Milstolpe     | Ikraftträdande av lagändringar av lagen om offentlig upphandling för att minska antalet kontrakt utan anbudsinfordran och anbud med en enda anbudsinfordran                            |
| 235       | C10.R7 Regelverk för styrning av statsägda företag                                    | Milstolpe     | Antagande av den årliga sammanfattande rapporten om statsägda företags resultat  |
| 251       | C10.R11 FöretagarBulgarien  | Milstolpe     | Införande av ett förfarande och krav för utfärdande och återkallande av visering för nyetablerade företagare   |
| 252       | C10.R11 FöretagarBulgarien  | Milstolpe     | Ikraftträdande av lagen om personlig konkurs   |
| 253       | C10.R11 FöretagarBulgarien  | Milstolpe     | Ikraftträdande av ett nytt kapitel i handelslagen för införande av en ny rättslig form för ett kommersiellt företag  |
| 256       | C10.R12 Rådet för ekonomisk analys  | Milstolpe     | Institutionalisering av rådet för ekonomisk analys   |
| 283       | C10.I11 Information och administrativ miljö för planen för återhämtning och resiliens | Måltavla      | Utbildad personal om upphandling   |
| 287       | C11.R1 Reform av minimiinkomstsystemet  | Milstolpe     | Färdigställande av en rapport om minimiinkomstsystemet   |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)  | Hållpunkt/Mål        | Namn   |
|-----------|--|----------------------|--|
| 297       | C11.I2 Tillhandahållande av hjälputrustning till personer med permanent funktionsnedsättning | Milstolpe            | Metod för urval av personer med permanent funktionsnedsättning                       |
| 299       | C11.I3 Utveckling av den sociala ekonomin  | Måltavla             | Bygga och utrusta 6 regionala fokuscentrum   |
| 316       | C12.R1 Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårdssektorn                 | Milstolpe            | Nationell karta över hälso- och sjukvårdssektorns långsiktiga behov                  |
| 317       | C12.R1 Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårdssektorn                 | Milstolpe            | Nationell hälsostrategi 2030   |
| 318       | C12.R1 Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårdssektorn                 | Milstolpe            | Nationell strategi för barn- och äldrevård och pediatrik i Republiken Bulgarien 2030 |
| 319       | C12.R1 Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårdssektorn                 | Milstolpe            | Nationell plan för bekämpning av cancer i Republiken Bulgarien 2021–2027             |
| 328       | C12.R6 Plan för modern hälsoutbildning i skolor  | Milstolpe            | Nationell plan för hälsoutbildning i de bulgariska skolorna 2021–2027                |
|           |  | Delbetalning, belopp | 653 EUR 151 273  |

1.3. Tredje inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)   | Hållpunkt/Mål | Namn  |
|-----------|---|---------------|---|
| 24        | C2.R1 Gemensam politik för forskning och innovation   | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakter om forskning och innovation  |
| 25        | C2.R1 Gemensam politik för forskning och innovation   | Milstolpe     | Rättsakt (er) om forskning och innovation   |
| 29a       | C2.I1 Program till stöd för forskning och innovation  | Milstolpe     | Undertecknande av kontraktet  |
| 31        | C2.I2 Investeringar i Bulgariens vetenskapsakademi  | Milstolpe     | Åtgärder för det gemensamma innovationscentrumet  |
| 32        | C2.I2 Investeringar i Bulgariens vetenskapsakademi  | Milstolpe     | Optisk väg för distribution av kvantnycklar   |
| 36        | C3.I1 Program för industriparker och industrizoner ("AttractInvestBG")  | Måltavla      | Val av industriparker/industrizoner   |
| 42        | C3.I2 Investeringar 2.1.a Garantiinstrument för tillväxt  | Måltavla      | Transaktioner som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté   |
| 47        | C3.I2 Investeringar 2.1.c Stödordning för teknisk modernisering   | Måltavla      | Genomförande av budget – överföring av minst 120 miljoner EUR för teknisk modernisering   |
| 53        | C3.I2 Investering 2.2.a – Stödordning för investeringar i förnybara energikällor för eget bruk i lokala lagringsanläggningar  | Milstolpe     | Godkända projekt  |
| 58        | C3.I2 Investeringar 2.2.b – Garantiinstrument för energieffektivitet och förnybar energi  | Måltavla      | Finansiella transaktioner eller investeringstransaktioner som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté                       |
| 59        | C3.I2 Investeringar 2.2.c Stödordning för stöd till företag i övergången till en cirkulär ekonomi   | Milstolpe     | Godkända projekt  |
| 64        | C4.R1 Inrättande av en nationell fond för utfasning av fossila bränslen   | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakt (er) om inrättande av den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen                        |
| 84        | C4.R5 En enda kontaktpunkt för energieffektivitetsrenoveringar  | Måltavla      | Gemensamma kontaktpunkter som utsetts   |
| 90        | C4.R7 Stöd till värdekedjan för grön vätgas   | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakter om värdekedjan för grön vätgas   |
| 115       | C4.R10 Minskning av fossila bränslen i energisektorn  | Milstolpe     | Ikraftträdande av en eller flera rättsakter om införande av ett tak för CO <sub>2</sub> -utsläpp för brunkols- och kolkraftverk |
| 70        | C4.I1 Stöd till renovering av byggnadsbeståndet<br><br>Delåtgärd 1: Renovering av bostadshus<br><br>Delåtgärd 2: Renovering av offentliga byggnader som inte är avsedda för bostäder<br><br>och | Milstolpe     | Undertecknande av avtal om energieffektivitetsrenovering av byggnader   |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)  | Hållpunkt/Mål | Namn  |
|-----------|--|---------------|---|
|           | Delåtgärd 3: Renovering av byggnader som inte är bostäder inom tillverkning, handel och tjänster |               |   |
| 88        | C4.I4 Digital omvandling av elöverföringsnätet   | Måltavla      | Ökning av maximal månatlig nettoöverföringskapacitet över gränserna med 1 600 MW  |
| 122       | C4.I8 Nationell infrastruktur för lagring av el (RESTORE)  | Milstolpe     | Undertecknande av avtal om ellagringsanläggningar   |
| 131       | C6.R1 Nationellt handlingsprogram  | Milstolpe     | Antagande av det nationella handlingsprogrammet   |
| 139       | C7.R2 Tilldelning av radiofrekvensspektrum   | Milstolpe     | Ikraftträdande av beslut (n) genom kommunikationsförordningen Kommissionen om tilldelning av rättigheter till 700 MHz- och 800 MHz-frekvensbanden |
| 149       | C7.I2 TETRA-system och radiorelänät  | Milstolpe     | Leverans av utrustning baserad på TETRA-standarden  |
| 164       | C8.R1 Strategisk transportram  | Milstolpe     | Marknadsbedömning av omfattningen av den allmänna trafikplikten   |
| 184       | C8.I1 Rullande järnvägsmateriel  | Milstolpe     | Undertecknande av avtal om inköp av utsläppsfri järnvägsmateriel  |
| 200       | C8.I6 tunnelbanelinjen i Sofia 3   | Måltavla      | Anläggning av tunnelbanelinje 3 i Sofia   |
| 220       | C10.R2 Bekämpning av korruption  | Milstolpe     | Inrättat och operativt organ för korruptionsbekämpning  |
| 222       | C10.R2 Bekämpning av korruption  | Milstolpe     | Ikraftträdande av den eller de rättsakter som rör det straffrättsliga förfarandet och riksåklagarens ansvarsskyldighet och straffrättsliga ansvar |
| 229       | C10.R4 Åtgärder som rör insolvensramen   | Milstolpe     | Åtgärder för insolvensramen   |
| 230       | C10.R5 Digitala reformer av den bulgariska byggsektorn   | Milstolpe     | Strategi och färdplan för införandet av byggnadsinformationsmodellering (BIM)   |
| 233       | C10.R6 Reformen av registret för att frigöra e-förvaltningens potential                          | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakt (er) om elektronisk styrning   |
| 237       | C10.R7 Regelverk för styrning av statsägda företag   | Milstolpe     | Efterlevnad av sammansättningen av stora statsägda företags styrelser   |
| 240       | C10.R8 Åtgärder avseende ramen för bekämpning av penningtvätt                                    | Milstolpe     | Tillsynsmyndigheternas kapacitet och kapacitet  |
| 244       | C10.R10 Offentlig upphandling  | Milstolpe     | Metod för byrån för offentlig upphandling   |
| 245       | C10.R10 Offentlig upphandling  | Milstolpe     | Standardiserade eForms för offentlig upphandling  |
| 255       | C10.R11 FöretagarBulgarien   | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakt (er) om distansarbete  |
| 263       | C10.I3 Informations- och kommunikationsinfrastruktur vid åklagarmyndigheten                      | Milstolpe     | Informations- och kommunikationsinfrastruktur vid åklagarmyndigheten  |
| 267       | C10.I4 Säkerhetstjänster   | Milstolpe     | Förvärv av kroppskameror  |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)   | Hållpunkt/Mål        | Namn  |
|-----------|---|----------------------|---|
| 284       | C10.I11 Information och administrativa förhållanden för planen för återhämtning och resiliens   | Milstolpe            | Uppdatering eller offentliggörande av videoguider   |
| 288       | C11.R1 Reform av minimiinkomstsystemet  | Milstolpe            | Ikraftträdande av rättsakter som rör minimiinkomstsystemet  |
| 291       | C11.R2 Reform av sociala tjänster   | Milstolpe            | Ikraftträdande av rättsakt (er) om den nationella kartan över sociala tjänster                            |
| 303       | C11.I4 Renovering av byrån för socialt bistånd  | Milstolpe            | Undertecknande av kontrakt för socialstödsbyråns territoriella strukturer                                 |
| 307       | C11.I6 Stöd till kultursektorn  | Milstolpe            | Ikraftträdande av rättsakter om den nationella kulturfonden   |
| 312       | C11.I7 Digitalisering av arkiv  | Milstolpe            | Metoder och standarder för digitalisering av innehåll   |
| 322       | C12.R2 Utveckling av e-hälsa och det nationella hälsoinformationssystemet   | Milstolpe            | Uppgradering av det nationella hälsoinformationssystemet (NHIS)   |
| 323       | C12.R3 Förbättra hälso- och sjukvårdsyrkenas attraktionskraft och främja en mer balanserad fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal över hela territoriet | Milstolpe            | Ikraftträdande av rättsakt (er) om finansiering för medicinsk personal                                    |
| 324       | C12.R3 Förbättra hälso- och sjukvårdsyrkenas attraktionskraft och främja en mer balanserad fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal över hela territoriet | Milstolpe            | Ikraftträdande av rättsakter om hälso- och sjukvård   |
| 336       | C12.I4 Inrättande av ett ambulanssystem   | Milstolpe            | Undertecknande av kontrakt för leverans av helikoptrar till ambulanssystemet                              |
| 339       | C12.I5 Den nationella digitala plattformen för medicinsk diagnostik   | Milstolpe            | Undertecknande av kontrakt för utveckling av den nationella digitala plattformen för medicinsk diagnostik |
| 347       | C13.R1 Regelverk för styrning av energifattigdom och förberedelser för liberalisering av detaljhandelsmarknaden   | Milstolpe            | Rättsakt (er) om utseende och inrättande av ansvariga organ   |
| 350       | C13.R3 Balansmarknadens funktion och efterfrågeflexibilitet   | Milstolpe            | Medlemskap i PICASSO Plattform  |
| 356       | C13.I4 Stöd till kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor och lagring av el   | Milstolpe            | Ansökningsomgång (er) för urval av projekt  |
|           |   | Delbetalning, belopp | 1 EUR 618 592 629   |

1.4. Fjärde inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)   | Hållpunkt/Mål | Namn   |
|-----------|---|---------------|--|
| 4         | C1.R1 Reform av förskole- och skolutbildning samt yrkesutbildning   | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakt (er) på yrkesutbildningsområdet   |
| 49        | C3.I2 Investeringar 2.1.d Stödordning för informations- och kommunikationsteknik och cybersäkerhet i små och medelstora företag | Måltavla      | Budgetgenomförande – överföring på minst 12,59 miljoner euro för digitalisering                            |
| 60        | C3.I2 Investeringar 2.2.c Stödordning för stöd till företag i övergången till en cirkulär ekonomi                               | Måltavla      | Slutförda projekt på området cirkulär ekonomi  |
| 65        | C4.R1 Inrättande av en nationell fond för utfasning av fossila bränslen   | Milstolpe     | Regler för kontrakt och drift  |
| 93        | C4.R11 Förbättrad företagsstyrning i statsägda företag inom energisektorn   | Milstolpe     | Villkor för ett nytt statsägt holdingbolag   |
| 78        | C4.I2 Stöd till förnybar energi för hushåll   | Måltavla      | Hushåll som får stöd   |
| 106       | C4.I7 Ökad användning av förnybar energi från geotermiska källor  | Milstolpe     | Geotermiskt verktyg  |
| 136       | C6.I2 Digitalisering av processer från jord till bord   | Milstolpe     | Elektroniskt jordbruksinformationssystem   |
| 163       | C8.R1 Strategisk transportram   | Milstolpe     | Åtgärder på transportområdet   |
| 165       | C8.R1 Strategisk transportram   | Milstolpe     | Nytt avtal om allmän trafik för kollektivtrafik på järnväg   |
| 176       | C8.R4 Integrerad kollektivtrafik  | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakter om kollektivtrafik  |
| 178       | C8.R5 Elektrisk mobilitet   | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakt (er) om elektromobilitet  |
| 181       | C8.R5 Elektrisk mobilitet   | Milstolpe     | Lågutsläppszoner   |
| 208       | C9.R2 Reformen av vattenförsörjning och avlopp  | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakter om vattenförsörjning och avlopp   |
| 215       | C10.R1 Reform av rättsväsendet  | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakter om e-juridik i förvaltningsmål  |
| 223       | C10.R2 Bekämpning av korrupktion  | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakter om lobbyverksamhet  |
| 258       | C10.I1 Uppgradering av det enhetliga informationssystemet för domstolar   | Milstolpe     | Uppgradering av det enhetliga informationssystemet för domstolar   |
| 260       | C10.I2 Digitalisering av rättsprocesser inom förvaltningsrätten   | Milstolpe     | Informationsmoduler och hårdvara för digitalisering av rättegångar inom förvaltningsrätten                 |
| 278       | C10.I10 Monitorstat-systemet  | Milstolpe     | Uppgraderat Monitorstat-system   |
| 285       | C10.I11 Information och administrativa förhållanden för planen för återhämtning och resiliens                                   | Milstolpe     | Utbildning om verksamheten inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens                       |
| 304       | C11.I4 Renovering av byrån för socialt bistånd  | Måltavla      | Renoverade territoriella strukturer för byrån för socialt bistånd  |
| 308       | C11.I6 Stöd till kultur och sektor  | Måltavla      | Stöd till kultursektorn  |
| 332       | C12.I2 Centres för interventionsdiagnos och endovaskulär behandling av cerebrovaskulära sjukdomar                               | Milstolpe     | Undertecknande av kontrakt för bygg- och/eller renoveringsarbeten och för leverans av medicinsk utrustning |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)   | Hållpunkt/Mål        | Namn   |
|-----------|---|----------------------|--|
| 343       | C12.I7 Utveckling av öppenvård  | Milstolpe            | Undertecknande av kontrakt för uppförande och/eller renovering av öppenvårdsenheter eller mobila ambulerande behållare samt leverans av utrustning |
| 348       | C13.R1 Regelverk för styrning av energifattigdom och förberedelser för liberalisering av detaljhandelsmarknaden | Milstolpe            | Förberedande åtgärder för liberalisering av detaljhandelsmarknaden   |
|           |   | Delbetalning, belopp | 900 000 000 EUR  |

1.5. Femte inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)   | Hållpunkt/Mål | Namn   |
|-----------|---|---------------|--|
| 10        | C1.I1 STEM-centrum och innovation inom utbildning                                     | Måltavla      | Bygg- och/eller renoveringsarbeten   |
| 13        | C1.I2 Infrastruktur i utbildningsanstalter  | Måltavla      | Renovering och/eller uppförande av skolor, förskolor och studentsovplatser samt uppförande av campus                       |
| 18        | C1.I3 Digitala färdigheter  | Måltavla      | Digitala klubbar   |
| 21        | C1.I3 Digitala färdigheter  | Måltavla      | Intyg för förvärvade digitala färdigheter  |
| 22        | C1.I4 Ungdomscentrum  | Milstolpe     | Bygg- och/eller renoveringsarbeten för ungdomscentrum, inrättande av ett nationellt fokuscentrum och registrerade personer |
| 28        | C2.I1 Program till stöd för forskning och innovation                                  | Måltavla      | Projekt som genomförs av små och medelstora företag och högre utbildningsanstalter eller forskningsorganisationer          |
| 30        | C2.I1 Program till stöd för forskning och innovation                                  | Måltavla      | Godkända rapporter   |
| 33        | C2.I2 Investeringar i Bulgariens vetenskapsakademi                                    | Milstolpe     | Renovering av Bulgariens vetenskapsakademi och forskningsprojekt på området grön och digital omställning                   |
| 38        | C3.I1 Program för industriparker och industrizoner ("AttractInvestBG")                | Måltavla      | Projekt i industriparker/industrizoner   |
| 42a       | C3.I2 Investeringar 2.1.a<br>Garantiinstrument för tillväxt                           | Måltavla      | Transaktioner som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté  |
| 45        | C3.I2 Investeringar 2.1.b<br>egetkapitalinstrument för tillväxt                       | Måltavla      | Transaktioner som godkänts av investeringskommittén  |
| 52        | C3.I2 Investeringar 2.1.e<br>Innovationspoolen (egetkapitalinstrument för innovation) | Måltavla      | Transaktioner som godkänts av investeringskommittén  |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)   | Hållpunkt/Mål | Namn   |
|-----------|---|---------------|--|
| 55        | C3.I2 Investering 2.2.a – Stödordning för investeringar i förnybara energikällor för eget bruk i lokala lagringsanläggningar  | Måltavla      | Installerade lagringsanläggningars kapacitet   |
| 62        | C3.I2 Investeringar 2.3.a Aktieinstrument för investeringar i klimatneutralitet och digital omställning   | Måltavla      | Transaktioner som godkänts av investeringskommittén  |
| 93a       | C4.R11 Förbättrad företagsstyrning i statsägda företag inom energisektorn   | Milstolpe     | Nytt statsägt holdingbolag   |
| 120       | C4.R10 Minskning av fossila bränslen i energisektorn  | Måltavla      | Minskning av koldioxidutsläpp från energisektorn   |
| 71        | C4.I1 Stöd till renovering av byggnadsbeståndet<br><br>Delåtgärd 1: Renovering av bostadshus  | Måltavla      | Energieffektiv renovering av bostadshus  |
| 75        | C4.I1 Stöd till renovering av byggnadsbeståndet<br><br>Delåtgärd 2: Renovering av offentliga byggnader som inte är avsedda för bostäder<br><br>och<br><br>Delåtgärd 3 Renovering av byggnader som inte är bostäder inom tillverkning, handel och tjänster | Måltavla      | Renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder                                     |
| 75a       | C4.I9 Stödordning – renovering av bostadshus  | Milstolpe     | Genomförandavtal, avtal om rättsligt stöd och överföring av medel                            |
| 81        | C4.I3 Stöd till energieffektiva gatubelysningsystem   | Måltavla      | Minskad energiförbrukning  |
| 89        | C4.I4 Digital omvandling av elöverföringsnätet  | Måltavla      | Villkor för integrering av produktionskapacitet från förnybara energikällor i elsystemet     |
| 96        | C4.R6 Ökad elproduktion från förnybara energikällor   | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakt (er)  |
| 125       | C4.I8 Nationell infrastruktur för lagring av el (RESTORE)   | Måltavla      | Lagring av el faciliteter  |
| 134       | C6.I1 Jordbrukets tekniska och ekologiska omställning   | Måltavla      | Projekt inom ramen för fonden för att främja jordbrukets tekniska och ekologiska omställning |
| 146       | C7.I1 Storskalig utbyggnad av digital infrastruktur   | Milstolpe     | Uppgradering av det statliga stomnätet   |
| 147       | C7.I1 Storskalig utbyggnad av digital infrastruktur   | Milstolpe     | Tillträde till nät med mycket hög kapacitet (VHCN)   |
| 186       | C8.I1 Rullande järnvägsmateriel   | Måltavla      | Rullande järnvägsmateriel med nollutsläpp  |
| 197       | C8.I5 Vägsäkerhet   | Milstolpe     | Utrustning för trafiksäkerhet  |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)   | Hållpunkt/Mål | Namn   |
|-----------|---|---------------|--|
| 201       | C8.I6 tunnelbanelinjen i Sofia 3  | Måltavla      | Tunnelbanelinje 3 i Sofia  |
| 201a      | C8.I10 Rullande materiel för tunnelbana   | Måltavla      | Tunnelbanetåg  |
| 203       | C8.I7 Grön rörlighet  | Milstolpe     | Utsläppsfria fordon, laddningsstationer, belysning för fotgångarövergångar och cykelinfrastruktur  |
| 206a      | C8.I8 Utrustning för övervakning eller underhåll av järnvägsspår och luftledningar                | Måltavla      | Godkännandeprotokoll för utrustning  |
| 206b      | C8.I9 Renovering av järnvägsinfrastruktur   | Måltavla      | Renovering av järnvägslinjer och luftledningar   |
| 226a      | C10.R2 Bekämpning av korruption   | Milstolpe     | Åtgärder för att bekämpa korruption och öka integriteten   |
| 245a      | C10.R10 Offentlig upphandling   | Milstolpe     | Åtgärder för offentlig upphandling   |
| 248       | C10.R10 Offentlig upphandling   | Milstolpe     | Minskning av andelen kontrakt som tilldelas på grundval av en enda anbudsgivare och andelen förhandlade förfaranden utan föregående offentliggörande |
| 265       | C10.I4 Säkerhetstjänster  | Milstolpe     | Säkerhets- och övervakningssystem  |
| 270       | C10.I6 Stöd till en pilotfas för införande av byggnadsinformationsmodellering                     | Milstolpe     | Införande av byggnadsinformationsmodellering   |
| 273       | C10.I7 Ett enhetligt informationssystem för fysisk planering, investeringsplanering och bygglov   | Milstolpe     | Plattform för fysisk planering, utformning av investeringar och tillståndsgivning för byggnader  |
| 293       | C11.I1 Infrastrukturarbeten vid inrättningar för långvarig vård och omsorg                        | Måltavla      | Inrättningar för långvarig vård och omsorg och bostäder för äldre som renoverats och/eller byggts  |
| 298       | C11.I2 Tillhandahållande av hjälpustning till personer med permanent funktionsnedsättning         | Milstolpe     | Urval av personer med permanent funktionsnedsättning som ska få hjälpustning   |
| 306       | C11.I5 Digitala tjänster vid arbetsförmedlingen   | Milstolpe     | Digitala tjänster för arbetsförmedlingen   |
| 314       | C11.I7 Digitalisering av arkiv  | Milstolpe     | Institut med digitaliserade föremål tillgängliga på en ny digital plattformsutrustning för digitalisering av innehåll                                |
| 314a      | C11.I8 Kulturinfrastruktur  | Milstolpe     | Digital utrustning   |
| 330       | C12.I1 Modernisering av sjukhusinrättningar   | Milstolpe     | Sjukhusinrättningar  |
| 333       | C12.I2 Centrum för interventionsdiagnos och endovaskulär behandling av cerebrovaskulära sjukdomar | Måltavla      | Centrum för cerebrovaskulära sjukdomar   |
| 335       | C12.I3 Modernisering av psykiatrisk vård  | Måltavla      | Renoverade och utrustade psykiatriska vårdinrättningar   |
| 337       | C12.I4 Inrättande av ett ambulanssystem   | Måltavla      | Leverans av helikoptrar och uppförande av hangarer för ambulanssystemet  |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)   | Hållpunkt/Mål        | Namn   |
|-----------|---|----------------------|--|
| 340       | C12.I5 Den nationella digitala plattformen för medicinsk diagnostik   | Måltavla             | Hälso- och sjukvårdsinrättningar som använder den nationella digitala plattformen för medicinsk diagnostik |
| 345       | C12.I7 Utveckling av öppenvård  | Måltavla             | Öppenvårdsavdelningar eller mobila ambulerande behållare   |
| 349       | C13.R2 Insyn i anslutningsförfaranden för ny förnybar kapacitet och lagringskapacitet   | Milstolpe            | Karta över nätets värdkapacitet  |
| 351       | C13.R3 Balansmarknadens funktion och efterfrågefleksibilitet  | Milstolpe            | Rapport från Europeiska veckan för regioner och städer   |
| 352       | C13.I1 Informationssystem för energifattiga hushåll och utsatta kunder  | Milstolpe            | Informationssystem om energifattiga hushåll och utsatta kunder   |
| 353       | C13.I2 Nationell infrastruktur för lagring av el (RESTORE) (utökad utbyggnad)   | Måltavla             | Anläggningar för lagring av el   |
| 354       | C13.I3 Installation av solcellssystem i sociala serviceanläggningar och tillhandahållande av elfordon för sociala serviceanläggningar | Milstolpe            | Installation av solcellssystem och leverans av elfordon  |
| 357       | C13.I4 Stöd till kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor och lagring av el   | Måltavla             | Produktionskapacitet för el från förnybara energikällor som samlokaliseras med ellagring                   |
|           |   | Delbetalning, belopp | 1 633 449 332 EUR  |

### AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG

#### 1. ARRANGEMANG FÖR ÖVERVAKNING OCH GENOMFÖRANDE AV ÅTERHÄMNINGSG- OCH RESILIENSPLANEN

Övervakningen och genomförandet av Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan ska ske i enlighet med följande arrangemang:

- *Finansministeriets nationella fonddirektorat ska samla in och rapportera uppgifter om framsteg och fungera som den myndighet som ansvarar för att utarbeta och lämna in betalningsansökningar och ta emot betalningar från EG. Direktoratet ska fungera som kontaktpunkt på nationell nivå när det gäller utarbetandet av gemensamma regler och förfaranden för genomförandet av faciliteten, för att utföra kontroller av genomförandet av investeringar och reformer, inbegripet aktiv övervakning av framstegen i genomförandet av åtgärderna på grundval av de delmål och mål som fastställs i återhämtnings- och resiliensplanen.*
- *Direktoratet för ekonomisk och finansiell politik vid finansministeriet ska ansvara för rapporteringen om framstegen i genomförandet av delmålen och målen i Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan inom den europeiska planeringsterminen.*
- *Direktoratet för den centrala samordningsenheten ska ansvara för utarbetandet av planen, programplaneringsdokumenten, inbegripet tilldelningen av medel inom ramen för faciliteten och utarbetandet av en strategisk ram för informations- och kommunikationsverksamhet i samband med genomförandet av planen. Direktoratet ska ansvara för att övervaka genomförandet av planens delmål och mål, inbegripet framstegen med gemensamma indikatorer, gröna och digitala bidrag från investeringar osv. Direktoratet ska också ansvara för inrättandet av informationssystemet med alla de funktioner som krävs för att övervaka genomförandet av Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan samt för ytterligare uppgraderingar av det enhetliga förvaltningsinformationssystemet.*
- *Genomförandeorganet för revision av EU-medel, som är knutet till finansministern, ska utföra revisionsarbetet inom ramen för faciliteten för att garantera tillförlitligheten i uppgifterna om genomförandet av delmålen och målen och det sätt på vilket de samlas in, samt försäkra sig om att genomförandet säkerställer att dubbel finansiering, bedrägerier, korruption och intressekonflikter förebyggs och att principen om sund ekonomisk förvaltning respekteras.*