



Brussel, 19 november 2025
(OR. en)

15652/25
ADD 1

**Interinstitutioneel dossier:
2025/0365 (NLE)**

**ECOFIN 1551
UEM 560
FIN 1403
ECB
EIB**

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur
ingekomen:	18 november 2025
aan:	mevrouw Thérèse BLANCHET, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

nr. Comdoc.:	COM(2025) 711 annex
Betreft:	BIJLAGE bij het Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit van 5 oktober 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel-en veerkrachtplan voor Malta

De delegaties vinden hierbij document COM(2025) 711 annex.

Bijlage: COM(2025) 711 annex



Brussel, 18.11.2025
COM(2025) 711 final

ANNEX

BIJLAGE

bij het

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

**tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit van 5 oktober 2021 betreffende de goedkeuring
van de beoordeling van het herstel-en veerkrachtplan voor Malta**

{SWD(2025) 371 final}

BIJLAGE

DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

1. BESCHRIJVING VAN HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN

A. ONDERDEEL 1: KLIMAATNEUTRALITEIT AANPAKKEN DOOR MIDDEL VAN VERBETERDE ENERGIE-EFFICIËNTIE, SCHONE ENERGIE EN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

Deze component van het Maltese herstel- en veerkrachtplan draagt bij tot het aanpakken van uitdagingen in verband met de sterke toename van het energieverbruik en de afvalproductie als gevolg van een snelle groei van de bevolking, de werkgelegenheid en het bbp in de afgelopen jaren. De specifieke kenmerken van Malta, waaronder zijn geringe omvang, hoge bevolkingsdichtheid, beperkte grondoppervlakte, gebrek aan schaalvoordelen, zijn afhankelijkheid van afzonderlijke distributeurs en leveranciers, alsook de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen, verergeren deze uitdagingen.

De doelstellingen van de component zijn te investeren in het koolstofvrij maken van een aantal gebouwen, te voorzien in oplossingen voor hernieuwbare energie in openbare ruimten, en tegelijkertijd hervormingen door te voeren om een langetermijnstrategie voor de renovatie van gebouwen te ontwikkelen en het afvalbeheer te verbeteren.

De investeringen bestaan uit de renovatie van een aantal particuliere en openbare gebouwen, openbare scholen en ziekenhuizen die tot doel hebben de energieprestatie van deze gebouwen te verbeteren en het energieverbruik en de koolstofemissies te verminderen. De component is ook gericht op de bouw van een bijna koolstofneutrale school die ook het gebruik van hernieuwbare-energiesystemen en investeringen in hernieuwbare energie in wegen en openbare ruimten omvat. De hervorming om een langetermijnstrategie voor de renovatie van gebouwen te ontwikkelen, vormt een aanvulling op deze investeringen door een kader te creëren dat de renovatie van het Maltese gebouwenbestand tegen 2050 bevordert. De component voorziet ook in het ontwerp van een verbeterd afvalbeleid, met inbegrip van de reorganisatie van de afvalinzameling, om afval te beperken en de circulariteit te verbeteren.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen inzake investeringen in de groene en digitale transitie, met name inzake de schone en efficiënte productie en het schone en efficiënte gebruik van energie en afvalbeheer (landspecifieke aanbevelingen 3 2019, 3 2020, 1 en 4 van 2022). Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende

stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

A.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming C1-R1: Een langetermijnrenovatiestrategie ontwikkelen

Het doel van de hervorming is het institutionele kader te versterken en de beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten in de bouwsector te waarborgen.

Bij de hervorming wordt een toezichthouder voor gebouwen opgericht, die verantwoordelijk is voor een geïntegreerde regelgeving en een duurzaam beheer van de bouw- en bouwsector en verschillende verantwoordelijkheden heeft, waaronder de uitvaardiging en handhaving van richtsnoeren voor goede praktijken en methodologieën, beleid en regelgeving, de oprichting van een gecentraliseerd bureau voor de ontvangst en behandeling van klachten en het toezicht op de prestaties, veiligheid en kwaliteit van gebouwen en bouwwerken in Malta. Het wordt operationeel gemaakt door personeel aan te werven en financiële middelen vast te leggen. Het vergroot de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel door opleidings- en bijscholingsmaatregelen uit te breiden tot nieuwe beroeps categorieën, met specifieke prioriteit in verband met de verwerving van de nodige vaardigheden om de renovatieprojecten van gebouwen te ondersteunen. De hervormingsmaatregelen zijn opgenomen in de langetermijnrenovatiestrategie die erop gericht is het gebouwenbestand van Malta te renoveren met het oog op het verbeteren van de energieprestatie, het verhogen van het gebruik van hernieuwbare energie, het verminderen van de emissies en het koolstofvrij maken van het gebouwenbestand tegen 2050.

De hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2023 ten uitvoer gelegd.

Hervorming C1-R2: Doeltreffend afvalbeheer bevorderen door middel van een robuust kader voor afvalbeheer, met inbegrip van een hervorming van het afvalinzamelingssysteem

Het doel van de hervorming is het afvalbeheer te ondersteunen en de overgang naar een circulaire economie te bevorderen.

De hervorming bestaat uit i) de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake kunststofproducten voor eenmalig gebruik, ii) de vaststelling van een strategie voor bouw- en sloopafval en iii) acties ter ondersteuning van afvalbeheer.

Investering C1-I1: Investeringen in de renovatie en vergroening van gebouwen in de publieke en particuliere sector

Het doel van deze investering is de energie-efficiëntie te verhogen, de vraag naar energie te verminderen, de koolstofemissies te verlagen en energieverspilling in openbare en particuliere gebouwen te beperken.

De investering bestaat uit de vermindering van de vraag naar primaire energie (PED) met ten minste 30 % in openbare gebouwen en de lancering van een oproep tot het indienen van aanvragen voor subsidies voor de renovatie van gebouwen in de particuliere sector.

Investering C1-I2: Investerings in de renovatie en aanpassing van één openbaar ziekenhuisblok

Het doel van de investering is de energie-efficiëntie te verhogen, de vraag naar energie te verminderen, de koolstofemissies te verlagen en energieverpilling te beperken, in één openbaar ziekenhuisblok.

De investering bestaat uit de vermindering van de vraag naar primaire energie met ten minste 30 % in blok 1 van het openbare ziekenhuis van de berg Carmel.

Investering C1-I3: Investerings in renovatie, aanpassing en hernieuwbare energie in openbare scholen

Het doel van de investering is de energie-efficiëntie te verbeteren, de vraag naar energie te verminderen, de koolstofemissies te verlagen en energieverpilling in twee openbare scholen te beperken.

De investering moet leiden tot een vermindering van de vraag naar primaire energie met ten minste 30 % in twee openbare scholen (St Benedict College Ghaxaq Primary School en Gozo College Nadur Primary School).

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel verplicht de ondernemers die de bouwwerkzaamheden uitvoeren er met name voor te zorgen dat ten minste 70 % (naar gewicht) van het niet-gevaarlijke, op de bouwplaats geproduceerde bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 17 05 04 van de bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (kennisgeving geschied onder nummer C (2000) 1147)) wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaalherwinning, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt ter vervanging van andere materialen, overeenkomstig de afvalhiërarchie, artikel 11, lid 2, onder b), van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen en het EU-protocol inzake bouw- en sloopafvalbeheer.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2023 uitgevoerd.

Investering C1-I4: Investerings in de bouw van een proefproject in de buurt van een koolstofneutrale school om als model voor de toekomst te dienen en leerlingen een toekomstbestendige leerervaring te bieden

Het doel van de investering is de bouw van een nieuwe bijna koolstofneutrale school, St. Theresa College Msida Primary School, die voldoet aan de standaardvereisten van een hoge energie-efficiëntie, rekening houdend met hulpbronnenefficiëntie, maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering, invoering van digitale technologieën en betaalbaarheid. Dit is bedoeld als proefproject voor toekomstige investeringen en om de optimalisering van de gezondheid binnenshuis, de luchtkwaliteit, een hoge energie-efficiëntie, lage koolstofemissies en een grootschalig gebruik van hernieuwbare-energiesystemen onder de aandacht te brengen. Er wordt ook gezorgd voor gelijke toegang voor personen met een handicap.

De investering bestaat uit de bouw van een bijna koolstofneutrale proefschool met een totale oppervlakte van ongeveer 14,499 m², met een capaciteit van 500 studenten, 40 klassen, een kinderopvangcentrum dat ongeveer 120 kinderen kan opnemen, een bibliotheek en een hal. De constructie moet ervoor zorgen dat wordt voldaan aan een vraag naar primaire energie die ten minste 20 % lager ligt dan de vereiste voor bijna-energie neutrale gebouwen.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel verplicht de ondernemers die de bouwwerkzaamheden uitvoeren er met name voor te zorgen dat ten minste 70 % (naar gewicht) van het niet-gevaarlijke, op de bouwplaats geproduceerde bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 17 05 04 van de bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (kennisgeving geschied onder nummer C (2000) 1147)) wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaal terugwinning, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt ter vervanging van andere materialen, overeenkomstig de afvalhiërarchie, artikel 11, lid 2, onder b), van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen en het EU-protocol inzake bouw- en sloopafvalbeheer.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2023 uitgevoerd.

Investering C1-I5: Investerings in hernieuwbare energie in openbare ruimten

Het doel van deze investering is groene energie op te wekken door middel van hernieuwbare bronnen.

De investering bestaat uit de installatie van fotovoltaïsche infrastructuur in openbare ruimten.

A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of Investeringen)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
1.1	C1.R.1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake de bouw- en bouwautoriteit	Bepaling in de wet tot vaststelling van de inwerkingtreding van Wet nr. XIV van 2021 betreffende de bouw- en bouwautoriteit				KWARTAAAL 2	2021	Inwerkingtreding van de wet op de bouw- en bouwautoriteit met het oog op de oprichting van een regelgevende instantie voor gebouwen. De autoriteit is verantwoordelijk voor de regulering, de verbetering en het duurzame beheer van de bouwsector in Malta.
1.2	C1.R.1	Mijlpaal	Bouw- en bouwautoriteit — uitgerust met middelen	De bouw- en bouwautoriteit beschikt over personele en financiële middelen				KWARTAAAL 1	2023	De bouw- en bouwautoriteit wordt operationeel gemaakt door ten minste 50 personeelsleden aan te werven en beschikt over een begroting van ten minste 2 miljoen EUR.
1.3	C1.R.1	Mijlpaal	Opleiding en certificering van professionals in de bouwsector	Start van de opleiding en certificering van professionals in de bouwsector				KWARTAAAL 4	2022	Open oproep tot het indienen van aanvragen voor een opleidings- en certificeringsprogramma voor professionals en vakmensen op verschillende niveaus in de bouwsector om de capaciteit voor renovatiecursussen te vergroten. Het is gericht op een breed scala aan professionals en handelaren op verschillende niveaus binnen het lokale bouwecosysteem.
1.4	C1.R.1	Doel	Beroepsbeoefenaren in de bouwsector die in aanmerking komen voor een certificaat		Aantal	0	500	KWARTAAAL 2	2023	Aantal professionals in de bouwsector dat in aanmerking komt voor een certificaat.
1.5	C1.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de geactualiseerde Wet Milieubescherming	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet				KWARTAAAL 4	2021	Inwerkingtreding van de geactualiseerde Wet Milieubescherming waarbij de invoer, productie, verkoop en distributie van bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik, namelijk plastic zakken, bestek, rietjes en borden, wordt verboden.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of Investeringen)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
1.8	C1.R.2	Mijlpaal	Goedkeuring van de strategie voor bouw- en sloopafval voor Malta	Onlinepublicatie van de strategie voor bouw- en sloopafval voor Malta				KWARTAAAL 4	2021	<p>Goedkeuring van de afvalstrategie voor bouw en sloop (C & D). De strategie moet in overeenstemming zijn met de afvalwetgeving van de EU en het EU-protocol inzake bouw- en sloopafval. In de strategie worden specifieke maatregelen vastgesteld op vier prioritaire gebieden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planning en ontwerp: ernaar streven het probleem bij de bron aan te pakken door op duurzame wijze te slopen of te bouwen; 2. Afvalbeheer: maatregelen ter verbetering van de afvallogistiek, zowel op de ontwikkelingslocatie als daarbuiten; 3. Kwaliteitsbeheer: maatregelen in verband met het vergroten van het vertrouwen in C & D-afvalbeheerpraktijken en het verbeteren van de kwaliteit van gerecycleerde C & D-materialen; en 4. Beleids- en regelgevingskader: stelt verbeteringen van de beleids- en randvoorwaarden voor om de koppeling tussen ontwikkeling en afvalproductie te verbreken. Het voorgestelde regelgevingskader moet in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving en -richtsnoeren inzake bouw- en sloopafval. <p>De maatregel mag niet leiden tot een aanzienlijke toename van de verwijdering van afval en mag de voorbereiding voor hergebruik en recycling van afval niet ontmoedigen.</p>

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of Investeringen)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
1.9	C1.R.2	Mijlpaal	Vaststelling van normen voor de bouwnijverheid	Vaststelling van normen voor de bouwsector				KWARTAL 4	2022	Vaststelling van normen voor de bouwsector. De normen hebben betrekking op: 1) beste praktijken voor (de) bouw, die erop gericht zijn het geproduceerde bouw- en sloopafval (C & D) te verminderen en ervoor te zorgen dat het geproduceerde afval geschikt is voor verwerking in overeenstemming met de afvalhiërarchie als bedoeld in artikel 4 van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen. 2) de indeling van C & D-afval naar soort, materiaal, samenstelling en gewicht, met als doel scheiding ter plaatse aan te moedigen en de kwaliteit van de afvalstromen voor later hergebruik of recycling te verbeteren; 3) passende graafwerkzaamheden met het oog op het hergebruik van afgegraven gesteente voor bouwdoeleinden; 4) afmetingen van de inwendige en uitwendige openingen van woningen, met als doel het hergebruik van fittingen aan te moedigen en diversificatie te verminderen, met schaalvoordelen tot gevolg. Deze normen worden opgenomen in het regelgevingskader en naleving van deze normen is een essentiële vereiste voorafgaand aan de afgifte van een uitvoerbare ontwikkelingsvergunning.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of Investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
1.10	C1.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nieuw regelgevingskader voor het beheer van bouw- en sloopafval	Bepaling in het nieuwe regelgevingskader betreffende de inwerkingtreding van het nieuwe regelgevingskader				KWARTAL 4	2023	<p>Inwerkingtreding van een nieuw regelgevingskader voor het beheer van bouw- en sloopafval in Malta. Het regelgevingskader wordt ontwikkeld en besproken met actoren die betrokken zijn bij de bouw- en sloopketen. Het regelgevingskader is in overeenstemming met de afvalwetgeving van de EU en het protocol en de richtsnoeren inzake bouw- en sloopafval van de EU.</p> <p>Het regelgevingskader wordt gestructureerd op de volgende prioritaire gebieden die in de strategie zijn aangegeven om te zorgen voor een verschuiving naar een meer circulaire economie:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) preventie en beter beheer van C & D-afval in elk stadium van de ontwikkeling, dat wil zeggen in de sloop-, graaf- en bouwfase; (ii) de scheiding van afval aan de bron; (iii) de ontwikkeling van secundaire markten voor afgedankte hulpbronnen bevorderen en ervoor zorgen dat er een verschuiving plaatsvindt van nuttige toepassing en verwijdering naar hergebruik en recycling. <p>Bovendien worden in de genoemde verordeningen de taken en verantwoordelijkheden van de bij de sector betrokken actoren (zoals ontwikkelaars, aannemers, architecten en eigenaren van onroerend goed) duidelijk omschreven.</p>

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of Investerings)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
1.11	C1.R.2	Mijlpaal	Terugwinning van bouw- en sloopafval door opvulling van lege ruimten (steengroeven)	Er zijn voorwaarden voor de terugwinning van bouw- en sloopafval in lege ruimten				KWARTAL 4	2022	De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor de terugwinning van bouw- en sloopafval in lege ruimten om deze in hun oorspronkelijke staat te herstellen met inachtneming van hoge milieunormen: I) de Environment and Resource Authority heeft in samenwerking met de Planning Authority vastgesteld welke steengroeven gedeeltelijk zijn uitgeput, uitgeput of inactief zijn verklaard en heeft het daarin aanwezige volume bepaald; II) een taakomschrijving voor het herstel van lege ruimten in hun oorspronkelijke staat; en iii) mechanismen om het vergruizen van materiaal voorafgaand aan opvulling te stimuleren, zoals het vergruizen van materiaal voorafgaand aan opvulling als vereiste bij de bekendmaking van aanbestedingen met betrekking tot bouwwerkzaamheden door overheidsinstanties. De definitie van dergelijke mechanismen wordt vastgesteld na overleg met belanghebbenden, met inbegrip van potentiële begunstigden, de relevante autoriteiten en ook andere primaire belanghebbenden. De maatregel mag niet leiden tot een aanzienlijke toename van de verwijdering van afval en mag de voorbereiding voor hergebruik en recycling van afval niet ontmoedigen. Het afval dat voor opvulling wordt gebruikt, is geschikt niet-gevaarlijk afval ter vervanging van niet-afvalmaterialen en wordt beperkt tot de hoeveelheid die strikt noodzakelijk is, overeenkomstig artikel 3, lid 17 bis, van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of Investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
1.12	C1.R.2	Mijlpaal	Oprichting van zes gemeentelijke regionale instanties die verantwoordelijk zijn voor afvalinzameling in Malta en Gozo	De verantwoordelijkheid voor de inzameling wordt overgeheveld naar de regio's, met inbegrip van de inzameling van recycleerbaar afval, en alle afvalinzamelingscentra zijn volledig operationeel				KWARTAAAL 4	2022	De verantwoordelijkheid voor afvalinzameling verschuift van 68 gemeenten naar zes regio's: a) Haven (met inbegrip van 11 lokale raden), b) Zuiden (12 gemeenteraden), c) Oost (12 gemeenten), d) Westen (10 lokale raden) e) Noord-Europa (9 gemeenten), f) Gozo (14 gemeenten). De overgang van afvalinzameling naar zes centra is voltooid. De zes centra zijn volledig operationeel en zijn belast met het inzamelen van afval.
1.13	C1.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van herziene wetgeving inzake verpakkingsmateriaal om de regionale inzameling van verpakkingsafval mogelijk te maken	Bepaling in de herziene wetgeving betreffende de inwerkingtreding van de herziene wetgeving				KWARTAAAL 4	2022	Inwerkingtreding van herziene wetgeving inzake verpakkingsmateriaal die de regionale inzameling van verpakkingsafval mogelijk maakt. Hierbij wordt voortgebouwd op de wetgeving voor de regionale afvalinzameling die is vastgesteld bij de Wet lokaal bestuur. De regionale raden zijn verantwoordelijk voor de logistiek om schaalvoordelen mogelijk te maken, terwijl de producenten verantwoordelijk zijn voor de financiering.
1.15	C1.I.1	Mijlpaal	Diensten op contractbasis voor de renovatie van openbare gebouwen	Ondertekende contracten voor de aanbesteding van renovatiediensten voor geselecteerde openbare gebouwen die onder deze investering vallen				KWARTAAAL 2	2023	Alle ondertekende contracten voor de aanbesteding van renovatiediensten voor openbare gebouwen met een oppervlakte van ten minste 9 232 m ² .
1.16	C1.I.1	Doel	Vermindering van de vraag naar primaire energie in openbare gebouwen		Percentage	0	30 %	KWARTAAAL 4	2025	Vermindering van de vraag naar primaire energie met ten minste 30 % in openbare gebouwen met een oppervlakte van ten minste 9 232 m ² .

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of Investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
1.17	C1.1.1	Mijlpaal	Lancering van een oproep tot het indienen van aanvragen voor subsidies voor de renovatie van gebouwen in de particuliere sector	Subsidies voor de renovatie van gebouwen in de particuliere sector, met inbegrip van commerciële en andere niet voor bewoning bestemde gebouwen				KWARTAAAL 1	2022	Lancering van een oproep tot het indienen van aanvragen voor de selectie van aanvragers van subsidies voor de renovatie van gebouwen in de particuliere sector met het oog op renovatie en energie-efficiëntie (met inbegrip van commerciële/niet voor bewoning bestemde gebouwen). Het in het kader van deze investering gefinancierde areaal bedraagt ten minste 40,605 m².
1.19	C1.1.2	Mijlpaal	Energieprestatiecontrole van het openbaar ziekenhuis van de berg Carmel	Voltooiing van de energieprestatie- en energie-audit van het openbaar ziekenhuis van de berg Carmel				KWARTAAAL 2	2022	Voltooiing van de energieprestatiecontrole in het ziekenhuis van Mount Carmel overeenkomstig Richtlijn 2010/31/EU om de klasse van het energieprestatiecertificaat van de respectieve blokken vast te stellen en de toepasselijke energie-efficiëntierenovatiemaatregelen vast te stellen.
1.20	C1.1.2	Mijlpaal	Contract (en) ondertekend voor de renovatie van blok 1 van het openbaar ziekenhuis van de berg Carmel	Contract (en) ondertekend				KWARTAAAL 4	2024	Contract (en) ondertekend voor de renovatie van blok 1 van het openbaar ziekenhuis van de berg Carmel.
1.21	C1.1.2	Doel	Vermindering van de vraag naar primaire energie in blok 1 van het openbaar ziekenhuis van de berg Carmel		Percentage	0	30 %	KWARTAAAL 2	2026	Vermindering van de vraag naar primaire energie met ten minste 30 % in blok 1 van het openbaar ziekenhuis van de berg Carmel.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of Investerings)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
1.22	C1.1.3	Mijlpaal	Energieprestatiecontrole van twee openbare scholen	Voltooiing van de beoordeling van de algemene energieprestatie- en energie-audit van twee openbare scholen				KWARTAL 4	2021	Voltooiing van de energieprestatiecontrole van twee openbare schoolgebouwen (St. Benedict College Ghaxaq Primary School en Gozo College Nadur Primary School) in overeenstemming met Richtlijn 2010/31/EU om hun energieprestatiecertificaatklasse vast te stellen en de toepasselijke energie-efficiëntierenovatiemaatregelen vast te stellen. Onder "voltooiing" wordt verstaan het uitbrengen van een auditverslag.
1.23	C1.1.3	Mijlpaal	Diensten op contractbasis voor de renovatie van twee openbare scholen	Ondertekende contracten voor de renovatie van twee openbare scholen				KWARTAL 1	2022	Alle contracten die zijn ondertekend voor de aanbesteding van de renovatie van twee openbare schoolgebouwen (St. Benedict College Ghaxaq Primary School en Gozo College Nadur Primary School) met een totale oppervlakte van meer dan 9 710 m ² . De renovatie moet leiden tot een vermindering van de vraag naar primaire energie met ten minste 30 %.
1.24	C1.1.3	Doel	Verminderde vraag naar primaire energie in twee openbare scholen		Percentage	0	30	KWARTAL 4	2023	Vermindering van de vraag naar primaire energie met ten minste 30 % in twee openbare scholen (St. Benedict College Ghaxaq Primary School en Gozo College Nadur Primary School).
1.25	C1.1.4	Mijlpaal	Uitbestede diensten voor de bouw van een bijna koolstofneutrale school	Contracten gesloten voor de bouw van een bijna koolstofneutrale school.				KWARTAL 1	2022	Ondertekende contracten voor de aanbesteding van bouwwerkzaamheden voor de bijna-koolstofneutrale school. De constructie moet ervoor zorgen dat wordt voldaan aan een primaire energievraag die ten minste 20 % lager is dan de BENG-eis.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of Investeringen)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
1.26	C1.1.4	Doel	Bouw van een bijna koolstofneutrale school voltooid		m ²	0	14 499	KWARTAAAL 4	2023	De bouwwerkzaamheden van de bijna koolstofneutrale school zijn voltooid. De school is naar schatting goed voor ongeveer 500 leerlingen en heeft een grondoppervlak van ten minste 14 499 m ² . De constructie moet ervoor zorgen dat wordt voldaan aan een primaire energievraag die ten minste 20 % lager is dan de BENG-eis.
1.27	C1.1.5	Doel	Geïnstalleerde opwekkingscapaciteit van fotovoltaïsche infrastructuur in openbare ruimten		kW	0	143	KWARTAAAL 2	2026	Geïnstalleerde opwekkingscapaciteit van fotovoltaïsche infrastructuur in openbare ruimten.

B. ONDERDEEL 2: KOOLSTOFVRIJ MAKEN VAN HET VERVOER

Deze component van het Maltese herstel- en veerkrachtplan draagt bij tot de aanpak van de verkeerscongestie, de uitstoot van broeikasgassen en verontreinigende stoffen en de noodzaak om de vervoerssector duurzamer te maken.

Het doel van de component is het verkeer te verschuiven van de weg naar duurzamere vervoerswijzen en het wegvervoer koolstofvrij te maken door middel van elektrificatie, in overeenstemming met het nationale energie- en klimaatplan van Malta voor 2030, de strategie voor koolstofarme ontwikkeling voor 2050, het nationale hervormingsprogramma van Malta (2020) en de nationale vervoersstrategie van Malta.

Hervormingen in deze component verbeteren de vervoersplanning, breiden het gebruik van het openbaar vervoer uit en voeren acties uit van het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit voor de regio Valletta. Zij wijzen ook regeneratiegebieden aan, bevorderen telewerken in de publieke sector en verhogen de efficiëntie van het wagenpark in de publieke sector. De investeringen omvatten een sloopregeling ter ondersteuning van de aankoop van emissievrije elektrische voertuigen in de particuliere sector, een vernieuwing van het wagenpark van de publieke sector met emissievrije elektrische voertuigen en de aankoop van emissievrije elektrische bussen voor het openbaar vervoer.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen om investeringen toe te spitsen op de groene transitie (landspecifieke aanbeveling 3 2020), duurzaam vervoer (landspecifieke aanbevelingen 3 2019 en 3 2020) en het verminderen van verkeerscongestie (landspecifieke aanbeveling 3 2019), alsook van de landspecifieke aanbevelingen 1 en 4 van 2022, met de nadruk op de groene transitie, duurzaam vervoer en het verminderen van verkeerscongestie.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming C2-R1: Stimuleren van de vaststelling en uitvoering van beleid ter bevordering van de duurzaamheid van de vervoerssector, onder meer door het gebruik van collectief en multimodaal vervoer aan te moedigen

Het doel van de hervorming is het koolstofvrij maken van de vervoerssector te ondersteunen.

De maatregel bestaat uit: i) Malta's National Household Travel Survey, en ii) acties die zijn ondernomen om het bewustzijn van duurzame of actieve mobiliteit te vergroten.

Hervorming C2-R2: Bevordering van het verdere gebruik van collectief openbaar vervoer over de weg

Het doel van deze hervorming is het gebruik van het openbaar vervoer over de weg te bevorderen als middel om emissies te verminderen en congestie aan te pakken.

Deze hervorming bestaat uit de ondertekening van een addendum bij de concessieovereenkomst tussen de Maltese autoriteit voor vervoer en de exploitant die openbaarvervoersdiensten aanbiedt, waardoor alle houders van een gepersonaliseerde Tallinja-kaart toegang krijgen tot geregeld, afgeschermd openbaar vervoer over de weg.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 ten uitvoer gelegd.

Hervorming C2-R3: De voltooiing en uitvoering van een plan voor duurzame stedelijke mobiliteit (SUMP) voor de regio Valletta versnellen

Het doel van deze hervorming is een betere vervoersplanning en duurzame mobiliteitsoplossingen.

De maatregel bestaat uit de onlinepublicatie van het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit (SUMP) voor de regio Valletta en de installatie van fietsenrekken en pompen als subsidiabele interventies in het kader van het plan, in negen lokale raden in de regio Valletta.

Hervorming C2-R4: Vermindering van de sociaal-economische en milieueffecten van voertuigen in stedelijke gebieden

Het doel van deze hervorming is regeneratiegebieden in stedelijke gebieden te selecteren om lopen, fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen.

De maatregel bestaat uit de ondertekening van een overeenkomst tussen Transport Malta en de Vereniging van Lokale Raden voor de selectie van regeneratiegebieden in stedelijke gebieden.

Hervorming C2-R5: Bevordering van telewerken in overheidsdienst

Het doel van deze hervorming is telewerken in de overheidssector te bevorderen. De mogelijkheid om thuis of via regionale hubs te werken, zal naar verwachting het woon-werkverkeer en daarmee de verkeerscongestie verminderen.

Ten eerste zal deze hervorming bestaan uit de oprichting van 15 kantoorfaciliteiten die werken op afstand voor ambtenaren in overheidsdienst op de Maltese eilanden mogelijk maken. Deze kantoorruimten zullen naar verwachting operationeel zijn voor werken op afstand en moeten ruimte bieden aan in totaal ten minste 140 werkplekken in de 15 kantoorfaciliteiten.

Ten tweede bestaat deze hervorming uit de publicatie van het beleid inzake werken op afstand voor overheidspersoneel. In het beleid worden de subsidiabiliteitscriteria, voorwaarden, vereisten voor goedkeuring en aanvraagrichtsnoeren uiteengezet die van toepassing zijn op dit initiatief dat het evenwicht tussen werk en privéleven bevordert en bijdraagt tot duurzaamheid.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2022 ten uitvoer gelegd.

Hervorming C2-R6: Beter mobiliteitsbeheer in de openbare dienst

Het doel van deze hervorming is het ondersteunen van mobiliteitsbeheer in de Maltese overheidsdienst.

De maatregel bestaat uit een studie ter beoordeling van de vervoersinfrastructuur voor openbare diensten die momenteel in de Maltese overheidsdienst aanwezig is en een digitaal platform dat online is opgezet om ritten voor het gebruik van voertuigen in de openbare dienst te coördineren, te volgen en te boeken.

Hervorming C2-R7: Maatregelen om de verkeerscongestie te verminderen

Het doel van deze hervorming is de verkeerscongestie en de emissies van het wegvervoer terug te dringen.

De hervorming bestaat uit het beperken van wegreinigings- en wegmarkeringsdiensten tot daluren, het verhogen van de frequentie van de geplande openbare busdienst naar Hal Farruġ, een uitbreiding van de geplande openbare busdienst naar Hal Far, en twee nieuwe geplande openbare busdiensten naar L-Imsida (Universita “) en Mater Dei (Sptar) vanuit i) Ta’ Qali (Stadium) en ii) Paola (Addolorata).

Investering C2-I2: Bevordering van het gebruik van elektrische voertuigen in de particuliere sector

Het doel van deze investering is een verschuiving naar elektrische mobiliteit en een vermindering van de emissies van de wegvervoersector in Malta.

Deze maatregel bestaat uit een subsidieregeling voor de aankoop van nieuwe elektrische voertuigen.

Investering C2-I3: Het koolstofvrij maken van het wagenpark van de openbare dienst

Het doel van deze investering is het gebruik van elektrische voertuigen in de openbare dienst te vergroten.

De maatregel bestaat uit de aankoop van 250 elektrische voertuigen voor gebruik in het wagenpark van de overheid en de sloop van een gelijkwaardig aantal voertuigen.

B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
2.1	C2.R.1	Mijlpaal	Nationaal reisonderzoek voor huishoudens (National Household Travel Survey)	Voltooiing van de nationale reisenquête onder huishoudens				KWARTAAL 4	2021	De nationale huishoudensreisenquête is voltooid. Dit onderzoek heeft tot doel de huidige reispatronen en het huidige reisgedrag te kwantificeren en de publieke opinie te peilen over nieuwe potentiële maatregelen die in het geactualiseerde masterplan vervoer moeten worden opgenomen. Voltooiing van de enquête verwijst naar het moment waarop de gegevensverzameling en -analyse voor de enquête zijn uitgevoerd en de bevindingen in een schriftelijk verslag zijn vastgesteld.
2.2	C2.R.1	Mijlpaal	Bewustmaking van duurzame of actieve mobiliteit	Acties om duurzame of actieve mobiliteit onder de aandacht te brengen				KWARTAAL 4	2025	Er worden acties ondernomen om duurzame of actieve mobiliteit onder de aandacht te brengen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
2.3	C2.R.2	Mijlpaal	Toegang tot gratis geregeld openbaar vervoer over de weg voor alle houders van een gepersonaliseerde Tallinja-kaart	Addendum bij de ondertekende concessieovereenkomst				KWARTAAL 4	2023	Ondertekening van het addendum bij de concessieovereenkomst tussen de Maltese autoriteit voor vervoer en de exploitant die openbaarvervoersdiensten aanbiedt, waardoor alle houders van een gepersonaliseerde Tallinja-kaart toegang krijgen tot geregeld afgeschermd openbaar vervoer over de weg.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
2.4	C2.R.3	Mijlpaal	Publicatie van het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit voor de regio Valletta	Onlinepublicatie van het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit voor de regio Valletta				KWARTAAL 4	2022	Onlinepublicatie van het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit voor de regio Valletta, waarin subsidiabele interventies worden uiteengezet die via het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit moeten worden uitgevoerd. Subsidiabele interventietypes zijn: regelingen voor perifeer parkeren die duurzamere vervoerswijzen aanmoedigen, waaronder fietsen en lopen in de kern van de stad; de lokalisatie en implementatie van lokale vervoersknooppunten, fietsinfrastructuur, autodelen tussen verschillende mensen en vervoersdiensten op aanvraag; de uitrol en het gebruik van elektrische voertuigen en oplaadinfrastructuur in dichtbevolkte stedelijke gebieden en stedelijke logistiek, bijvoorbeeld door de uitvoering van oplossingen voor de laatste kilometer, ook voor commerciële doeleinden, en de ondersteuning van alternatieve mobiliteitsoplossingen.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
2.5	C2.R.3	Doel	Fietsenrekken en pompen die zijn geïnstalleerd in negen van de gemeenten die onder het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit voor de regio Valletta vallen		Aantal	0	9	KWARTAAL 2	2025	Fietsenrekken en pompen worden geïnstalleerd in negen van de gemeenten die onder het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit voor de regio Valletta vallen.
2.6	C2.R.4	Mijlpaal	Overeenkomst met de vereniging van lokale overheden over de regeneratiegebieden in stedelijke gebieden	Ondertekende overeenkomst voor regeneratiegebieden in stedelijke gebieden				KWARTAAL 2	2021	De ondertekening van een overeenkomst tussen Transport Malta en de Local Councils Association voor de selectie van regeneratiegebieden in stedelijke gebieden. Een regeneratiegebied is een gebied waar lokale overheden lopen, fietsen en openbaar vervoer bevorderen, parallel met andere voorlichtingscampagnes om onnodig reizen te voorkomen, wat naar verwachting zal leiden tot extra vrije en onbezwaarde openbare ruimte. De selectie van regeneratiegebieden moet in overeenstemming zijn met de maatregelen die zijn uiteengezet in het masterplan vervoer van Malta.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
2.8	C2.R.5	Mijlpaal	Publicatie van het beleid inzake werken op afstand voor overheidspersoneel	Publicatie van het Werkbeleidsdocument op afstand voor overheidspersoneel				KWARTAAL 1	2022	Publicatie van een beleid voor werken op afstand voor overheidspersoneel. In het beleid worden de subsidiabiliteitscriteria, voorwaarden, vereisten voor goedkeuring en aanvraagrichtsnoeren uiteengezet die van toepassing zijn op dit initiatief dat het evenwicht tussen werk en privéleven bevordert en bijdraagt tot duurzaamheid.
2.9	C2.R.5	Doel	15 kantoorfaciliteiten waarmee ambtenaren op de Maltese eilanden op afstand kunnen werken		Aantal	0	15	KWARTAAL 4	2021	Aantal kantoren op verschillende plaatsen dat in alle ministeries operationeel is met voorzieningen die werken op afstand door overheidspersoneel mogelijk maken. Deze kantoorruimten moeten over de 140 kantoorruimten in totaal ten minste 15 werkplekken omvatten.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
2.10	C2.R.6	Mijlpaal	Voltooiing van de studie over beter mobiliteitsbeheer in de Maltese overheidsdienst	Studie met afgeronde aanbevelingen				KWARTAAL 1	2023	Voltooiing van de studie over veranderingen in het mobiliteitsbeheer in de Maltese overheidsdienst. In de studie wordt de huidige situatie onderzocht en wordt een basisoniveau vastgesteld van bestaande gedeelde mobiliteit (d.w.z. gecoördineerde reizen tussen ten minste twee overheidsdiensten) in de openbare dienst; aanbevelingen doen om het proces te reorganiseren met het oog op een grotere efficiëntie; en identificeer het aantal en type van een schoner wagenpark van overheidsvoertuigen voor algemeen gebruik. De studie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke contractant na een openbare aanbestedingsprocedure. De studie wordt gedeeld met de Europese Commissie.
2.11	C2.R.6	Mijlpaal	Digitaal platform voor gedeelde mobiliteit in overheidsdienst	Digitaal platform voor gedeelde mobiliteit in de openbare dienst online				KWARTAAL 2	2025	Een digitaal platform voor het coördineren, volgen en boeken van ritten voor het gebruik van voertuigen in de openbare dienst is online.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
2.22	C2.R7	Mijlpaal	Openbare diensten verschoven naar daluren en veranderingen in openbare busdiensten	Openbare diensten verschoven naar daluren en veranderingen in openbare busdiensten				KWARTAAL 2	2026	<p>De volgende maatregelen worden genomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memorandum van overeenstemming tussen de Autoriteit voor vervoer in Malta en het Agentschap voor infrastructuur Malta, dat voorziet in een verschuiving van openbare wegmarkeringsdiensten naar daluren. - Memorandum van overeenstemming ondertekend tussen de Autoriteit voor Vervoer in Malta en de divisie Schoonmaak en Onderhoud, waardoor openbare diensten voor het schoonmaken van wegen kunnen worden verplaatst naar daluren. - Verhoogde frequentie van de geregelde openbare busdienst om Hal Farruġ te bedienen. - Uitbreiding van de geplande openbare busdienst naar Hal Far. - Twee nieuwe geregelde openbare busdiensten naar de gebieden L-Imnsida (Universita “) en Mater Dei (Sptar) vanuit i) Ta’ Qali (Stadium) en ii) Paola (Addolorata).

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
2.15	C2.1.2	Mijlpaal	Openbare oproep tot het indienen van aanvragen voor elektrische voertuigen en fietsen in de particuliere sector, met inbegrip van sloopregelingen	Openbare oproep tot het indienen van aanvragen voor elektrische voertuigen en fietsen in de particuliere sector, met inbegrip van de sloopregeling				KWARTAAL 1	2022	Lancering van een openbare oproep tot het indienen van aanvragen voor steun voor de aankoop van nieuwe elektrische voertuigen en fietsen in de particuliere sector, met inbegrip van sloopregelingen voor huishoudens en commerciële ondernemingen. De oproepen omvatten steun voor de aankoop van nieuwe voertuigen voor passagiersvervoer, passagierszorg, goederenvervoer, minibussen/touringcars, vierwielers/motorfietsen en pedelegs.
2.16	C2.1.2	Doel	Aantal subsidies dat in het kader van de regeling voor de particuliere sector is toegekend voor elektrische voertuigen		Aantal	0	1 000	KWARTAAL 2	2023	Deze doelstelling meet het aantal subsidies dat in het kader van de regeling voor elektrische voertuigen in de particuliere sector is toegekend.
2.17	C2.1.2	Doel	Aantal subsidies dat in het kader van de regeling voor de particuliere sector is toegekend voor elektrische voertuigen		Aantal	1 000	5 600	KWARTAAL 4	2024	Deze doelstelling meet het aantal subsidies dat in het kader van de regeling voor elektrische voertuigen in de particuliere sector is toegekend.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
2.17a	C2.1.2	Doel	Aantal subsidies dat in het kader van de regeling voor de particuliere sector is toegekend voor elektrische voertuigen, samen met de verplichte sloop van bestaande voertuigen		Aantal	0	5 800	KWARTAAL 2	2026	Deze doelstelling meet het aantal subsidies dat in het kader van de regeling voor elektrische voertuigen in de particuliere sector is toegekend, samen met de verplichte sloop van een bestaand voertuig.
2.18	C2.1.3	Mijlpaal	Diensten op contractbasis voor de levering van elektrische voertuigen voor het openbare wagenpark	Ondertekende contracten				KWARTAAL 3	2023	Ondertekende contracten voor de levering van elektrische voertuigen voor de openbare dienst.
2.19	C2.1.3	Doel	Vervanging van voertuigen binnen het overheidswagenpark door elektrische (emissievrije) voertuigen.		Aantal	0	250	KWARTAAL 3	2025	Vervanging van 250 voertuigen binnen het overheidswagenpark door elektrische (emissievrije) voertuigen.

C. COMPONENT 3: DIGITALISERING

Met deze component van het Maltese herstel- en veerkrachtplan worden de uitdagingen aangepakt in verband met het verder vergroten van de digitalisering in de publieke en particuliere sector, met name wat betreft het verbeteren van de veerkracht, capaciteit en beveiliging van de digitale ruggengraat van de overheid, de toegang tot digitale technologie, het bereik en de kwaliteit van e-overheidsdiensten, het gebruik van die diensten door burgers en bedrijven, en de digitalisering van de particuliere sector. De component draagt ook bij tot het aanpakken van de uitdaging om de prestaties van Malta op het gebied van onderzoek en innovatie (O & I) te verbeteren, waarbij Malta volgens het Europees innovatiescorebord 2021 als een “gematigde innovator” wordt gerangschikt.¹

Het doel van de component is de digitale transitie te versnellen, met name door het nationale beleidskader te versterken, te investeren in de verdere digitalisering van het openbaar bestuur en de overheidsdiensten (om het bereik, de kwaliteit en het gebruik ervan te vergroten), en de digitalisering van kmo's te ondersteunen. De component heeft ook tot doel de O & I-prestaties van Malta te verbeteren.

De eerste hervorming in deze component betreft de ontwikkeling en uitvoering van de initiatieven met betrekking tot de volgende drie belangrijke aspecten van de digitale strategie van Malta voor de periode 2022-2027: de digitale kloof verkleinen, digitale vaardigheden bevorderen en digitale overheidsdiensten verbeteren. De uitvoering van de strategieën voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden wordt ondersteund door het gebruik van andere financieringsprogramma's van de EU, zoals het Europees Sociaal Fonds Plus. De tweede hervorming heeft betrekking op de uitvoering van Malta's strategie voor slimme specialisatie, met bijzondere aandacht voor het bevorderen van O & I in het bedrijfsleven en het versterken van publiek-private samenwerking. De investeringen zijn gericht op het versterken van de digitale ruggengraat en digitale oplossingen van de overheid, het digitaliseren van het directoraat Koopvaardij, het verder digitaliseren van het openbaar bestuur en het uitrollen van steunmaatregelen om de particuliere sector (namelijk kmo's) te digitaliseren.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen in verband met de digitale transitie (landspecifieke aanbevelingen 3 2020 en 1 2022) en onderzoek en innovatie (landspecifieke aanbevelingen 3 2019 en 3 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming C3-R1: Verdieping van de digitale transformatie door middel van beleidshervormingen, met de nadruk op het verkleinen van de digitale kloof en het bevorderen van digitale vaardigheden

¹ Europese Commissie, “Europees innovatiescorebord 2021”, 21 juni 2021.

Het doel van de hervorming is strategieën en initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren die gericht zijn op het verkleinen van de digitale kloof, het bevorderen van digitale vaardigheden, het versterken van de sociaal-economische cohesie en het verbeteren van digitale overheidsdiensten.

De hervorming omvat de uitvoering van de maatregelen die zijn uiteengezet in de digitale strategie van Malta voor de periode 2022-2027. De hervorming omvat met name de start van een programma ter ondersteuning van gezinnen met een laag inkomen om toegang te krijgen tot computers en in aanmerking te komen voor internettoegang en opleiding en begeleiding bij het gebruik van de computer volgens het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt”. De hervorming versterkt en bevordert ook de personeelscapaciteit door middel van de invoering van een beurzenstelsel om studenten aan te moedigen professionals op digitaal gebied te worden, onder meer op het gebied van innovatieve technologieën zoals artificiële intelligentie.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 ten uitvoer gelegd.

Hervorming C3-R2: Malta's strategie voor slimme specialisatie afronden en uitvoeren, met bijzondere aandacht voor het bevorderen van O & I in het bedrijfsleven en het versterken van publiek-private samenwerking

Het doel van de hervorming is een nieuw beleidskader voor slimme specialisatie vast te stellen en uit te voeren, met bijzondere aandacht voor het bevorderen van O & I in het bedrijfsleven en het versterken van publiek-private samenwerking.

De hervorming omvat de vaststelling van Malta's strategie voor slimme specialisatie 2021-2027, waarvan de belangrijkste initiatieven de bevordering van samenwerking tussen instanties ter ondersteuning van ondernemingen en coördinatie tussen instanties omvatten om meer bekendheid te geven aan financieringsregelingen voor O & I, alsook de vereenvoudiging van procedures in verband met financieringsaanvragen en het gericht en doeltreffender verstrekken van richtsnoeren aan potentiële begunstigden. De hervorming moedigt ook publiek-private samenwerking aan om onderzoeksresultaten om te zetten in marktklare oplossingen. Deze hervorming vormt een aanvulling op de inspanningen op het gebied van O & I die via de fondsen van het cohesiebeleid van de Unie worden geleverd.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 ten uitvoer gelegd.

Investering C3-I1: De veerkracht, veiligheid en efficiëntie van de digitale ruggengraat van de overheid versterken en investeren in passende digitale oplossingen, apparaten en instrumenten

Het doel van de investering is de veerkracht en veiligheid van de digitale ruggengraat van de overheid te ondersteunen, de homogeniteit, standaardisering en het delen van diensten binnen de overheid te vergroten en de interface met bedrijven te verbeteren.

De maatregel bestaat uit investeringen binnen de digitale ruggengraat in verschillende digitale oplossingen en componenten om de algemene veiligheid, veerkracht en capaciteit van de ruggengraat verder te vergroten.

Investering C3-I2: Digitalisering van het directoraat Koopvaardij binnen Transport Malta

Het doel van de investering is de koopvaardijsector verder te digitaliseren en te zorgen voor efficiëntere regelgevingspraktijken, alsook de interne activiteiten, klantenrelaties en administratie binnen het Maltese directoraat koopvaardij te optimaliseren.

De investering bestaat uit het toegankelijk maken voor gebruik van het documentbeheersysteem en het scheepsbeheersysteem.

Investering C3-I3: Verdere digitalisering en modernisering van het openbaar bestuur

Het doel van de investering is dat de overheid burgers en bedrijfsorganisaties een betere klantervaring biedt, het gebruik van onlinediensten vergroot, het concurrentievermogen van de Maltese economie ondersteunt en ambtenaren telewerkmiddelen aanbiedt.

De investering bestaat uit de ondersteuning van het gebruik van e-overheidsdiensten, het verzamelen van gegevens van gebouwwunits, de invoering van het nationale éénloketsysteem voor de douane en de aankoop van hardware en software om overheidsfunctionarissen werken op afstand aan te bieden.

Investering C3-I4: Maatregelen nemen om de digitalisering van de particuliere sector te intensiveren

Het doel van de investering is ondernemingen te ondersteunen bij hun inspanningen op het gebied van digitalisering door lacunes in de financieringsmogelijkheden aan te pakken.

De investering bestaat uit subsidieregelingen voor bedrijven om te investeren in de digitalisering (met inbegrip van hardware, software en digitale oplossingen), teneinde hun activiteiten te ondersteunen en nieuwe zakelijke kansen te verkennen.

Investering C3-I5: Mobiele digitalisering van stedelijke ecologie

Het doel van de investering is de aankoop van mobiele infrastructuur en software voor de digitalisering van de stedelijke ecologie om lucht-, terrestrische, ondergrondse en bathymetrische scans te vergemakkelijken en bij te dragen tot de oprichting van een nationale interactieve databank ter ondersteuning van het beheer van en het onderzoek naar ecologische, sociale en stedelijke ontwikkelingen.

De investering bestaat uit de aankoop van mobiele infrastructuur en software voor de digitalisering van de stedelijke ecologie.

Investering C3-I6: Overdracht naar InvestEU-lidstaatcompartiment

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in het InvestEU-lidstaatcompartiment om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering voor kmo's te verbeteren. De bijdrage aan het InvestEU-lidstaatcompartiment wordt gebruikt voor leninggaranties die via financiële intermediairs aan kmo's worden verstrekt aan de particuliere sector.

Een garantieovereenkomst tussen de Commissie en de uitvoerende partner, geselecteerd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van Verordening (EU) 2021/523 van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 2021 tot vaststelling van het InvestEU-programma en tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1017, treedt in werking.

Malta ondertekent een bijdrageovereenkomst met de Europese Commissie die het volgende omvat:

- De voorgestelde uitvoerende partner.
- Het vereiste van naleving van de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). Indien nodig sluit de garantieovereenkomst de volgende activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik²; II) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks³; III) activiteiten en activa in verband met afvalstortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁴ en installaties voor mechanische biologische behandeling⁵.

² Met uitzondering van a) projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofdrije exploitatie.

³ Indien met de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies worden behaald die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁴ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, wanneer de acties bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁵ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of de recycling van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
3.1	C3.R.1	Mijlpaal	Invoering van een beurzenstelsel voor studenten om ICT-professionals te worden	Online publicatie van de regeling				KWARTAL 1	2022	In overeenstemming met de digitale strategie van Malta voor 2022-2027 een beurzenstelsel opzetten om studenten aan te moedigen een loopbaan na te streven in niche-ICT-gebieden zoals kunstmatige intelligentie.
3.2	C3.R.1	Doel	Personen die worden ondersteund om de digitale kloof te verkleinen		Aantal	0	1 000	KWARTAL 4	2023	In 2021 wordt een proefproject gelanceerd om de impact van internetverbinding thuis en toegang tot een computer op gezinnen met een laag inkomen te analyseren op het gebied van digitale geletterdheid, connectiviteit, integratie van digitale technologie en computervaardigheden. De proefregeling is gericht op aanvragers met een laag inkomen en beperkte middelen. De begunstigden krijgen een computer ter beschikking gesteld. Bovendien worden de begunstigden ervan in kennis gesteld dat zij in aanmerking komen voor internettoegang en dat zij een aanvraag kunnen indienen voor opleiding en begeleiding met betrekking tot het gebruik van de computer volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.
3.3	C3.R.2	Mijlpaal	Vaststelling van Malta's strategie voor slimme specialisatie	Onlinepublicatie van de strategie				KWARTAL 4	2021	Publicatie van de nationale strategie voor slimme specialisatie. De strategie is gericht op een aantal belangrijke initiatieven, waaronder: — investeringen in onderzoeksinfrastructuur; — het ondersteunen van internationalisering, onder meer door deelname aan Horizon Europa; — bevordering van samenwerking tussen instanties ter ondersteuning van ondernemingen; en — stimulansen voor belanghebbenden uit de sector om te innoveren.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
3.5	C3.I.1	Doel	Toegenomen uptime van de digitale backbone		% (percentage)	99.7	99.8	KWARTAAL 4	2023	Percentage uptime (totale tijd dat de dienst stijgt, gedeeld door het totale aantal uren gedurende die periode, met uitzondering van geplande downtime) van de digitale backbone (Government Network genaamd MAGNET en MITA Corporate Data Centres) gemeten door het Malta Information Technology Agency (MITA).
3.6	C3.I.1	Mijlpaal	Niveau 4 van het NIST-cyberbeveiligingskader	NIST-niveau beoordeeld als niveau 4 in een verslag van een onafhankelijke deskundige				KWARTAAL 4	2025	Een door een onafhankelijke deskundige opgesteld beoordelingsverslag waarin wordt gedocumenteerd dat de MITA-infrastructuur in het NIST-cyberbeveiligingskader een algemeen niveau 4 bereikt. Daarnaast wordt voorzien in opleiding op het gebied van cyberbeveiliging.
3.8	C3.I.2	Mijlpaal	Voor gebruik toegankelijke IT-instrumenten en -systemen	IT-tools en -systemen zijn toegankelijk voor gebruik				KWARTAAL 4	2025	De volgende IT-instrumenten en -systemen zijn toegankelijk voor gebruik: <ul style="list-style-type: none"> • Documentbeheersysteem, met inbegrip van de migratie van scheepsdossiers, en • De onderdelen van het vaartuigbeheersysteem die voorzien in: <ul style="list-style-type: none"> • een digitale maritieme interface • de Billing Module • de maritieme analyse • de module voor het beheer van de opleiding van zeevarenden.
3.10	C3.I.3	Doel	Uitgaven in verband met de moderne digitale werkplek en oplossingen om de front-end klantervaring te verbeteren		EUR	0	2 500 000	KWARTAAL 4	2022	Er is ten minste een waarde van 2 500 000 EUR betaald voor contractuele verplichtingen met betrekking tot maatregelen in verband met de moderne digitale werkplek en oplossingen om de front-end klantervaring te verbeteren.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
3.11	C3.I.3	Mijlpaal	Aankoop of verlenging van Microsoft 365-licenties (of gelijkwaardige licenties)	Verworven of vernieuwde licenties				KWARTAAL 4	2025	Aankoop of verlenging van 3 500 Microsoft 365-licenties (of gelijkwaardige licenties) in 2021 en 3 500 Microsoft 365-licenties (of gelijkwaardige licenties) in 2022.
3.11a	C3.I.3	Mijlpaal	Aankoop of verlenging van Microsoft 365 Copilot-licenties	Verworven of vernieuwde licenties				KWARTAAL 2	2026	Aankoop of verlenging van 5 000 Microsoft 365 Copilot-licenties in 2025 en 12 000 Microsoft 365 Copilot-licenties in 2026.
3.12	C3.I.3	Mijlpaal	Aankoop van licenties voor laptops en telefonie	Verworven licenties voor laptops en telefonie				KWARTAAL 4	2024	Aankoop van 2 000 laptops en 2 000 telefoonlicenties.
3.13	C3.I.3	Mijlpaal	Digitale overheidsdiensten voor burgers en bedrijven	Indicator voor de index van de digitale economie en samenleving (DESI) voor digitale overheidsdiensten				KWARTAAL 4	2025	DESI-indicator voor digitale overheidsdiensten voor burgers van ten minste 99.7. DESI-indicator voor digitale overheidsdiensten voor bedrijven van ten minste 99.0.
3.13a	C3.I.3	Mijlpaal	Nationaal éénloketsysteem voor de douane en een adresgebaseerde beeldvastlegging van Maltese gebouweenheden	Nationaal éénloketsysteem voor de douane en een adresgebaseerde beeldvastlegging van Maltese gebouweenheden				KWARTAAL 2	2026	Er worden een nationaal éénloketsysteem voor de douane en een adresgebaseerde beeldvastlegging van Maltese gebouweenheden gecreëerd.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
3.14	C3.I.4	Mijlpaal	Lancering van de oproepen tot het indienen van sollicitaties	Publicatie van de oproep				KWARTAL 1	2022	Lancering van oproepen tot het indienen van aanvragen voor het ontvangen van subsidies voor digitalisering, met inbegrip van de groot- en detailhandel, toerisme (met inbegrip van cultuur) en de productiesector. De taakomschrijving omvat subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
3.15	C3.I.4	Mijlpaal	Subsidies aan ondernemingen die worden ondersteund bij investeringen in digitalisering	Uitbetaalde subsidies				KWARTAL 2	2026	Registratie in de RRF-databank van het ministerie dat verantwoordelijk is voor de Europese fondsen van betalingen van subsidies van ten minste 10 800 000 EUR ter ondersteuning van de digitaliseringsinvesteringen van ondernemingen.
3.16	C3.I.5	Mijlpaal	Aankoop van mobiele infrastructuur en software voor de digitalisering van de stedelijke ecologie	Aankoop van mobiele infrastructuur en software voor de digitalisering van de stedelijke ecologie				KWARTAL 2	2026	Aankoop van mobiele infrastructuur en software voor de digitalisering van stedelijke ecologie, met inbegrip van een mobiel immersielabsysteem, systemen voor gegevensvastlegging en een mobiel radarlabsysteem met grondpenetrating.
3.17	C3.I.6	Mijlpaal	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de regering van Malta en de Europese Commissie	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst				KWARTAL 1	2026	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de regering van Malta en de Europese Commissie voor een bedrag van 13 100 000 EUR.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
3.18	C3.I6	Doel	Door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde financierings- of investeringsverrichtingen		Percentage (%)	0 %	100 %	KWARTAAL 2	2026	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag van de aan het instrument toegewezen middelen zijn goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité.

D. COMPONENT 4: GEZONDHEID

Dit onderdeel van het Maltese herstel- en veerkrachtplan pakt de uitdagingen aan waarmee de Maltese gezondheidszorg wordt geconfronteerd, met name om tegemoet te komen aan de behoeften van een vergrijzende bevolking. Het doel van de component is de veerkracht en duurzaamheid van de gezondheidssector te vergroten en tegelijkertijd universele toegang, hoogwaardige zorg en duurzame diensten te waarborgen.

De eerste hervorming heeft tot doel het personeelsbeheer te verbeteren. Het pakt belemmeringen voor het aanwerven en behouden van buitenlandse gezondheidswerkers aan, onder meer door hun welzijn te verbeteren. Het draagt ook bij tot ziektepreventie in verband met de gezondheid van kinderen. De tweede hervorming pakt regelgevingsbelemmeringen aan die de volledige exploitatie van het bloed-, weefsel- en celcentrum in de weg kunnen staan.

De eerste investering bestaat uit de oprichting van een bloed-, weefsel- en celcentrum in de onmiddellijke nabijheid van het hoofdziekenhuis in Malta. De tweede investering bestaat uit twee projecten die de veerkracht van het gezondheidsstelsel vergroten door middel van digitalisering en nieuwe technologieën.

Deze component bouwt voort op eerdere acties die gericht zijn op het vergroten van de verscheidenheid aan diensten die aan de bevolking in Malta worden aangeboden en op het stroomlijnen van de interacties tussen verschillende diensten om de continuïteit van de zorg te waarborgen.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen ter verbetering van de veerkracht en de budgettaire houdbaarheid van het gezondheidszorgstelsel (landspecifieke aanbeveling 1 2019) en (landspecifieke aanbeveling 1 2020), met name in het licht van de wereldwijde pandemie. De maatregelen in deze component worden aangevuld met initiatieven die in het kader van andere EU-programma's worden gefinancierd om de capaciteitsopbouw voor gezondheidswerkers en verdere investeringen in de centra voor eerstelijnszorg te ondersteunen.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming C4-R1: Ontwikkelen en uitvoeren van een beleidskader voor gezondheid dat erop gericht is het gezondheidsstelsel duurzamer en veerkrachtiger te maken, met bijzondere aandacht voor gezondheidspreventie en een sterke beroepsbevolking

Het doel van deze hervorming is de veerkracht van het personeel in de gezondheidszorg op te bouwen en ziekten bij kinderen te voorkomen.

De hervorming bestaat uit i) een instrument op maat voor personeelsplanning, ii) maatregelen om de integratie en het welzijn van buitenlandse gezondheidswerkers te vergemakkelijken, iii) de

beoordeling van de prevalentie van obesitas bij kinderen van 4-5 jaar en iv) de uitrol van een screeningprogramma voor neonatale gehooropnamen.

Hervorming C4-R2: Herziening van het nationale wetgevingskader voor de oprichting van een bloed-, weefsel- en celcentrum voor Malta.

Het doel van deze hervorming is het nationale wetgevingskader met betrekking tot het bloed-, weefsel- en celcentrum voor Malta te herzien.

De hervorming bestaat uit een evaluatie, gevolgd door de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake het bloed-, weefsel- en celcentrum.

Investering C4-I1: Oprichting van een bloed-, weefsel- en celcentrum voor Malta

Het doel van deze investering is Malta minder afhankelijk te maken van andere landen voor de verstrekking van bloed-, weefsel- en celtherapieën die nodig zijn voor medische interventies en behandelingen, en het maatschappelijk welzijn te ondersteunen door lokale diensten aan te bieden.

De investering bestaat uit de bouw van een bloed-, weefsel- en celcentrum.

Investering C4-I2: De veerkracht van het gezondheidsstelsel vergroten door digitalisering en nieuwe technologieën

Het doel van deze investering is de digitale transitie van het Maltese gezondheidszorgstelsel te ondersteunen.

De investering bestaat uit apparatuur voor digitale pathologiediensten en een Linear Accelerator voor magnetische resonantie in het oncologiecentrum, waardoor de behandelingsvolumes, -tijden en bijwerkingen voor patiënten worden verminderd.

D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
4.1	C4.R.1	Mijlpaal	Studie over belemmeringen en facilitatoren voor een betere integratie en een beter welzijn van buitenlandse werknemers	Publicatie van de studie over belemmeringen en facilitatoren voor een betere integratie en een beter welzijn van buitenlandse werknemers				KWARTAAL 2	2022	Publicatie van een studie over de integratie en het welzijn van buitenlandse werknemers in de publieke sector. De studie moet: I) belemmeringen en facilitatoren onderzoeken voor een betere integratie en een beter welzijn van buitenlandse arbeidskrachten (met inbegrip van verwachtingen, zorgen, betrekkingen met collega's), ii) alle relevante belanghebbenden raadplegen (met inbegrip van JobsPlus en Identity Malta), iii) beleidsaanbevelingen voorstellen over maatregelen om de integratie en het welzijn van buitenlandse arbeidskrachten te verbeteren. In de studie moet gebruik worden gemaakt van passende beoordelingsinstrumenten en -methoden voor het meten van welzijn. In de studie wordt de huidige situatie onderzocht en wordt een uitgangswaarde vastgesteld voor het bestaande welzijn van buitenlandse werknemers, op basis van de MH1- of MH2-scores van de SF36-vragenlijst, een enquête over de gezondheid van patiënten die door patiënten in 36 punten wordt gerapporteerd. De indicatoren MH1 en MH2 worden berekend op basis van de antwoorden op de overeenkomstige vragen in de rubriek Geestelijke gezondheid van de enquête. De studie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke contractant die via openbare aanbestedingsprocedures wordt ingeschakeld. De studie wordt via het beheersinformatiesysteem ter beschikking van de Commissie gesteld.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
4.2	C4.R.1	Mijlpaal	Instrument op maat voor personeelsplanning	Instrument op maat voor personeelsplanning aanwezig en beschikbaar gesteld voor gebruik				KWARTAAL 2	2023	Er wordt een instrument voor personeelsplanning in de gezondheidszorg ontwikkeld, met inbegrip van kenmerken in verband met personele middelen, budgettering, beheer van vacatures en facilitering van aanwerving, dat beschikbaar wordt gesteld voor gebruik.
4.3	C4.R.1	Mijlpaal	Verslagen over de uitvoering van beleidsaanbevelingen inzake het welzijn en de integratie van buitenlandse arbeidskrachten binnen het ministerie van Volksgezondheid	I) Publicatie van een verslag over de positieve integratie, begeleiding en bewaring van buitenlandse werknemers binnen het ministerie van Volksgezondheid in Malta. publicatie van een verslag over de uitvoering van beleidsaanbevelingen inzake het welzijn en de integratie van buitenlandse gezondheidswerkers				KWARTAAL 4	2025	Publicatie van het verslag van de externe deskundige aan het ministerie van Volksgezondheid over de positieve integratie, begeleiding en bewaring van buitenlandse werknemers binnen het ministerie van Volksgezondheid in Malta. Publicatie van een verslag door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor gezondheid over de uitvoering van beleidsaanbevelingen inzake het welzijn en de integratie van buitenlandse gezondheidswerkers.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
4.5	C4.R.1	Mijlpaal	Verslag over de prevalentie van obesitas onder 4- tot 5-jarigen onder de Maltese bevolking	Onlinepublicatie van het verslag over de prevalentie van obesitas onder 4- tot 5-jarigen onder de Maltese bevolking				KWARTAAL 4	2022	Publicatie van een verslag over obesitas bij kinderen, dat wordt meegenomen in het surveillanceprogramma voor obesitas bij kinderen. De studie moet de prevalentie van obesitas onder de 4- tot 5-jarigen onder de Maltese bevolking onderzoeken. 10 % van de kinderen in schooljaren 1-11 wordt bemonsterd, samen met alle kinderen die 50 % van de Kindergarten 2-centra bezoeken. Bij deze beoordeling wordt alleen voor deze jonge leeftijdsgroep een referentiewaarde vastgesteld en vergeleken met oudere cohorten. Dit leidt tot beleidsaanbevelingen, die bewustmakingscampagnes kunnen omvatten.
4.6	C4.R.1	Doel	Uitvoering van het screeningprogramma voor neonatale hoorzittingen		% (percentage)	40	85	KWARTAAL 4	2023	In het programma worden gehoorproblemen in de eerste jaren vastgesteld (programma voor gehoorscreening bij pasgeborenen). Het programma omvat de identificatie van baby's die risico lopen op gehoorstoornissen, met het oog op vroegtijdige identificatie en revalidatie. Om het streefcijfer te halen, moet ten minste 85 % van de in 2023 geboren baby's worden gescreend.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
4.7	C4.R.2	Mijlpaal	Herziening van het regelgevingskader met betrekking tot de bloedbank, het weefselcentrum en het Cell Centre	Onlinepublicatie van de herziening van het regelgevingskader met betrekking tot de bloedbank, het weefselcentrum en het celcentrum				KWARTAAL 1	2022	De evaluatie: I) het regelgevingskader met betrekking tot bloed, weefsels en cellen onder de loep te nemen; en ii) de wetwijzigingen vast te stellen die nodig zijn om regelgevingsbelemmeringen en knelpunten weg te nemen die van invloed kunnen zijn op de werking van het Centrum. De studie omvat een evaluatie van de volgende regelgevingsgebieden: 1. Wetgeving inzake bloed, weefsels en cellen; 2. Relevante milieuwetgeving; 3 relevante organisatorische wetgeving (gelijke kansen, gegevensbescherming, ethiek en patiëntenrechten, toegankelijkheid); en 4. Wetgeving inzake staatssteun. Bij de herziening wordt rekening gehouden met het EU-initiatief inzake de herziening van de wetgeving van de Unie inzake bloed, weefsels en cellen. (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12734-Blood-tissues-and-cells-for-medical-treatments-&-therapies-revised-EU-rules_en). De evaluatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke contractant die is geselecteerd via openbare aanbestedingsprocedures.
4.8	C4.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) betreffende de bloedbank, het weefselcentrum en het celcentrum	Bepalingen in de wet (en) betreffende de inwerkingtreding				KWARTAAL 2	2024	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en): a) een overheidsdepartement oprichten dat de bloedbank, het weefsel- en celcentrum beheert, en b) functies en verantwoordelijkheden toewijzen aan het overheidsdepartement.
4.9	C4.I.1	Mijlpaal	Diensten op contractbasis voor de bouw van een bloed-, weefsel- en celcentrum	Contract ondertekend voor de bouw van een bloed-, weefsel- en celcentrum				KWARTAAL 1	2023	Na een openbare aanbesteding werd een contract ondertekend voor de bouw van een bloed-, weefsel- en celcentrum.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
4.10	C4.I.1	Mijlpaal	Gebouwd bloed-, weefsel- en celcentrum	Bouw van bloed-, weefsel- en celcentrum en installatie van biomedische apparatuur				KWARTAAL 4	2025	Het bloed-, weefsel- en celcentrum wordt gebouwd en de biomedische apparatuur wordt geïnstalleerd.
4.11	C4.I.2	Mijlpaal	Contract ondertekend voor de aanschaf van apparatuur voor lineaire versnellingsapparatuur voor magnetische resonantie in het Sir Anthony Mamo Oncology Centre	Contract ondertekend voor de aankoop van apparatuur voor lineaire versneller voor magnetische resonantie (MR Linac) in het Sir Anthony Mamo Oncology Centre				KWARTAAL 2	2022	Na een openbare aanbesteding werd een contract ondertekend voor de aankoop van apparatuur voor lineaire versnellingsapparatuur voor magnetische resonantie in het Sir Anthony Mamo Oncology Centre in het Mater Dei Hospital.
4.12	C4.I.2	Mijlpaal	Lineaire versneller voor magnetische resonantie operationeel en toegankelijk voor gebruikers	Lineaire versneller voor magnetische resonantie volledig operationeel en toegankelijk voor gebruikers				KWARTAAL 2	2023	De Magnetic Resonance Linear Accelerator is operationeel en wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten in het Sir Anthony Mamo Oncology Centre.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
4.13	C4.I.2	Mijlpaal	Alle contracten die zijn ondertekend voor de digitale pathologiediensten van de afdeling histopathologie van het Mater Dei-ziekenhuis	Alle contracten die zijn ondertekend voor de digitale pathologiediensten van de afdeling histopathologie van het Mater Dei-ziekenhuis				KWARTAAL 2	2022	Na een openbare aanbesteding werden contracten ondertekend voor een kant-en-klare digitale pathologiedienst bij de afdeling histopathologie van het Mater Dei-ziekenhuis. Het aanbestedingsproces omvat: a) software om de preanalytische fase te behandelen en te zorgen voor naadloze automatisering van monsterprocessen (met inbegrip van realtime tracering van gevallen) die geïntegreerd is met het huidige systeem voor het beheer van laboratoriuminformatie (LIMS); b) brutobeeldopnamefaciliteiten en faciliterende software; c) digitale scanners met hoge verwerkingscapaciteit en een digitaal casemanagementsysteem; d) netwerkserveroplossingen, om realtime onlineopslagfaciliteiten en de archivering van slides en netwerkpunten op verschillende stations in de afsnij- en verwerkingsruimten te vergemakkelijken; en e) hardware, met inbegrip van pc's op andere locaties dan het laboratorium, om conferentiegesprekken en multidisciplinaire teamvergaderingen mogelijk te maken.
4.14	C4.I.2	Mijlpaal	Levering van apparatuur voor digitale pathologische diensten op de afdeling histopathologie van het Mater Dei-ziekenhuis	Levering van apparatuur voor digitale pathologiediensten				KWARTAAL 2	2024	Levering van apparatuur voor digitale pathologiediensten op de afdeling histopathologie van het Mater Dei-ziekenhuis.

E. COMPONENT 5: KWALITEITSONDERWIJS VERBETEREN EN SOCIAAL-ECONOMISCHE DUURZAAMHEID BEVORDEREN

Deze component van het Maltese herstel- en veerkrachtplan draagt bij tot het aanpakken van de uitdagingen van het hoge percentage vroegtijdige schoolverlaters en laaggeschoolde volwassenen, de heersende tekorten aan vaardigheden en de noodzaak om de kwaliteit en inclusiviteit van het onderwijs- en opleidingsstelsel te verbeteren. Voorts wordt het huidige pensioen- en werkloosheidsuitkeringsstelsel beoordeeld met het oog op verdere beleidshervormingen om de toereikendheid en houdbaarheid ervan te waarborgen. Het doel ervan is de veerkracht van de Maltese beroepsbevolking en samenleving te bevorderen, ook in het licht van de groene en de digitale transitie.

Hervormingen in deze component versterken de interventie- en preventiemaatregelen voor voortijdig schoolverlaten, breiden de begeleiding en de mogelijkheden voor bij- en omscholing uit voor alle volwassenen en met name voor laaggeschoolden, verbeteren hoogwaardig inclusief onderwijs voor leerlingen met speciale behoeften, verbeteren het monitoringsysteem voor het onderwijsbeleid en ontwikkelen de regelmatige analyse en monitoring van het pensioen- en werkloosheidsuitkeringsstelsel verder om de toereikendheid en duurzaamheid ervan te ondersteunen.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen met betrekking tot hoogwaardig en inclusief onderwijs (landspecifieke aanbevelingen 2 2020 en 3 2019), de arbeidsmarkt (landspecifieke aanbeveling 2 2020) en het pensioenstelsel (landspecifieke aanbeveling 1 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming C5-R1: De maatregelen ter preventie van voortijdig schoolverlaten versterken, met bijzondere aandacht voor het verwerven van vaardigheden

Het doel van deze hervorming is voortijdig schoolverlaten te voorkomen en bij te dragen tot het terugdringen van het percentage voortijdige schoolverlaters.

De hervorming bestaat uit het aanbieden van een alfabetiseringsondersteuningsprogramma (*Reading Recovery (RR)* programme) voor studenten, met inbegrip van de respectieve lerarenopleidingen, en de ingebruikname van de *Data Warehouse Solution*.

Hervorming C5-R2: Versterking van de ontwikkeling en erkenning van vaardigheden, met bijzondere aandacht voor laaggeschoolde volwassenen

Het doel van deze hervorming is de bij- en omscholingsmogelijkheden voor volwassenen te vergroten.

De hervorming bestaat uit een e-College, aangevuld met een hub die fysieke ruimte biedt, en elementen die zijn opgenomen in de *routekaart voor de ontwikkeling van een begeleidingssysteem*

voor volwasseneneducatie, met inbegrip van capaciteitsopbouw voor professionals in de volwasseneneducatie en het opzetten van begeleidingsnetwerken.

Hervorming C5-R3: Nieuwe onderwijstrajecten naar inclusief en hoogwaardig onderwijs

Het doel van deze hervorming is hoogwaardig inclusief onderwijs te verbeteren.

De hervorming bestaat uit de uitrol van multisensorische leerruimten (MSLR) voor leerlingen met ernstige behoeften in scholen, twee autismeafdelingen in middelbare scholen, de permanente opleiding in inclusieve pedagogie voor leerkrachten en leerbegeleiders, onderwijsgerelateerde acties en de publicatie van het herziene *beleid inzake inclusief onderwijs op scholen*.

Hervorming C5-R4: Een monitoringsysteem voor het onderwijsbeleid

Het doel van deze hervorming is een monitoringsysteem voor het onderwijsbeleid op te zetten.

Deze hervorming bestaat uit een verslag over het werkplan voor evaluatie en monitoring en de benoeming van twee personen voor het directoraat Beleidsmonitoring en -evaluatie.

Hervorming C5-R5: Versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt

Het doel van deze hervorming is de werkloosheidsuitkeringen in Malta te beoordelen en periodiek te monitoren.

Deze hervorming bestaat uit een studie over werkloosheidsuitkeringen in Malta, met inbegrip van de aanbeveling van beleidsopties, de publicatie van een extern monitoringverslag over werkloosheidsuitkeringen in Malta, werkgerelateerde maatregelen, de publicatie van *het nationale werkgelegenheidsbeleid 2021-2030*, gendergerelateerde maatregelen en de publicatie van het *actieplan voor gendergelijkheid en de mainstreamingstrategie 2022-2027*.

Hervorming C5-R6: Evaluatie van de houdbaarheid en het aanbod van het Maltese pensioenstelsel

Het doel van deze hervorming is de houdbaarheid en toereikendheid van het pensioenstelsel op lange termijn te verbeteren.

Deze hervorming bestaat uit de publicatie van een actieplan met beleidsvoorstellen, in voorkomend geval met inbegrip van wetswijzigingen, om de houdbaarheid en toereikendheid van het pensioenstelsel te verbeteren, als follow-up van het *verslag over de evaluatie van de pensioenen*, waarin het huidige pensioenstelsel wordt beoordeeld en beleidsmaatregelen worden aanbevolen, en de feedback na de raadpleging.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 ten uitvoer gelegd.

E.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
5.1	C5.R.1	Doel	Aantal studenten dat is opgeleid in het Reading Recovery Programme (RR)		Aantal	0	1 000	KWAR TAAL 4	2024	1 000 studenten hebben een certificaat van het Reading Recovery Programme ontvangen.
5.2	C5.R.1	Doel	Leerkrachten die zijn opgeleid in het Reading Recovery (RR) - programma		Aantal	0	58	KWAR TAAL 4	2023	58 leerkrachten worden opgeleid in het Reading Recovery (RR) Programme, zoals blijkt uit getuigschriften.
5.4	C5.R.1	Mijlpaal	Oplossing voor dataopslag	Inbedrijfstelling van de Data Warehouse Solution (oplossing voor dataopslag)				KWAR TAAL 3	2024	Het aanvaardingsverslag voor de inbedrijfstelling van de <i>Data Warehouse Solution</i> is ondertekend door de aanbestedende dienst en de contractant.
5.5	C5.R.2	Mijlpaal	Uitvoering van elementen van de routekaart voor de ontwikkeling van een begeleidingssysteem, capaciteitsopbouw voor professionals in de volwasseneneducatie en het opzetten van begeleidingsnetwerken	Elementen in de routekaart voor de ontwikkeling van een begeleidingssysteem, capaciteitsopbouw voor professionals in de volwasseneneducatie en het opzetten van begeleidingsnetwerken worden uitgevoerd				KWAR TAAL 2	2023	De volgende elementen van de routekaart voor de ontwikkeling van een begeleidingssysteem, met inbegrip van capaciteitsopbouw voor professionals in de volwasseneneducatie en het opzetten van begeleidingsnetwerken, worden uitgevoerd: I) de aanwijzing van een nationale hub, waar elke volwassene om richtsnoeren kan vragen voor het traject naar bij- en omscholing; II) De mogelijkheid bieden om loopbaanbegeleiding en leerbegeleiding te krijgen in centra voor volwasseneneducatie.
5.6	C5.R.2	Mijlpaal	Lancering van het e-College	e-College is operationeel, met inbegrip van een begeleidingseenheid, een onlineknooppunt en een bureau				KWAR TAAL 2	2022	Het e-College is juridisch en praktisch operationeel met ten minste tien (10) cursussen over verschillende onderwerpen. Het e-College beschikt ten minste over een leerbeheersysteem, een eenheid voor mentorschap en begeleiding, een onlineknooppunt en onlinecoaches die lerenden bijstaan.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
5.8	C5.R.3	Doel	Opzetten van twee autisme-eenheden (fysieke ruimten uitgerust met apparatuur en opgeleid onderwijspersoneel) in middelbare scholen		Aantal	0	2	KWAR TAAL 4	2021	Twee nieuwe autisme-eenheden (fysieke ruimten) moeten worden voltooid en operationeel zijn. Dergelijke eenheden moeten indien nodig beschikbaar zijn voor studentengebruik (witte kamer — waterbed & bubbelbuis). Maximaal 16 studenten komen in aanmerking voor de eerste twee Autism Units. Twee (2) leerkrachten en zes (6) leerondersteunende leerkrachten krijgen een aanvullende opleiding in inclusieve pedagogie en in het aanbieden van een functioneel curriculum met ten minste één (1) leerkracht en twee (2) leerondersteunende leerkrachten in elke klas. De opleiding van leerkrachten en LSE's wordt intern verzorgd door beroepsbeoefenaars bij de nationale schoolondersteuningsdiensten (NSSS).
5.9	C5.R.3	Doel	Oprichting van twee nieuwe multisensorische leslokalen (MSLR) (fysieke ruimten uitgerust met apparatuur en opgeleid onderwijspersoneel) in hogescholen		Aantal	0	2	KWAR TAAL 1	2022	Er moeten twee nieuwe multisensorische leslokalen (MSLR) worden voltooid en operationeel zijn. Deze zalen moeten indien nodig beschikbaar zijn voor gebruik door leerlingen. Eén ruimte wordt gebruikt als zintuiglijk gedeelte en omvat onder meer: ball pool, trampoline, pindabal; een andere activiteit heeft betrekking op algemene activiteiten en omvat onder meer: een kitchenette, een computerruimte en een kalmerende ruimte. Elke klas moet ten minste één leerkracht hebben. De opleiding van leerkrachten wordt intern verzorgd door beroepsbeoefenaars bij de nationale schoolondersteuningsdiensten (NSSS).
5.10	C5.R.3	Mijlpaal	Onderwijsgerelateerde acties en de publicatie van het herziene beleid inzake inclusief onderwijs op scholen	Onderwijsgerelateerde acties en de publicatie van het herziene beleid inzake inclusief onderwijs op scholen				KWAR TAAL 4	2025	Het herziene <i>beleid inzake inclusief onderwijs op scholen</i> wordt gepubliceerd. De module individuele onderwijsplannen (IEP) wordt verworven. De verplichting voor staatsscholen om ten minste eenmaal per zittingsperiode evenementen te organiseren die diversiteit erkennen en vieren, is in werking getreden door middel van een circulaire. De verplichting dat de missieverklaringen van staatsscholen bewijs van waarden van diversiteit en inclusie bevatten, is in werking getreden door middel van een circulaire.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
5.11	C5.R.4	Mijlpaal	Werkplan voor evaluatie en toezicht	Het verslag over het werkplan voor evaluatie en toezicht is voorgelegd aan de secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs. De benoeming van twee personen binnen het directoraat Beleidsmonitoring en -evaluatie is goedgekeurd.				KWAR TAAL 4	2025	<p>Het verslag van het directoraat Beleidsmonitoring en -evaluatie over het werkplan voor evaluatie en monitoring is voorgelegd aan de permanente secretaris van het ministerie van Onderwijs.</p> <p>De benoeming van twee personen binnen het directoraat Beleidsmonitoring en -evaluatie is goedgekeurd door de permanente secretaris binnen het ministerie van Onderwijs.</p>
5.12	C5.R.5	Mijlpaal	Beoordeling van werkloosheidsuitkeringen	Onlinepublicatie van de studie over de beoordeling van werkloosheidsuitkeringen				KWAR TAAL 2	2022	Er wordt een studie ter beoordeling van de werkloosheidsuitkeringen in Malta voltooid en gepubliceerd. In de studie wordt de situatie beoordeeld en worden concrete en gedetailleerde aanbevelingen aan de regering gedaan over de wijze waarop de effectieve dekking kan worden verbeterd en de toereikendheid van de uitkeringen kan worden verbeterd, zowel wat de duur als wat de effectieve toegang betreft, en tegelijkertijd de prikkel om te werken kan worden vergroot.
5.13	C5.R.5	Mijlpaal	Monitoringverslag over werkloosheidsuitkeringen in Malta	Publicatie van het monitoringverslag				KWAR TAAL 4	2024	Er is een extern monitoringverslag over werkloosheidsuitkeringen in Malta gepubliceerd.
5.14	C5.R.5	Mijlpaal	Maatregelen op het gebied van werkgelegenheid en de publicatie van het nationale werkgelegenheidsbeleid 2021-2030	Maatregelen op het gebied van werkgelegenheid en de publicatie van het nationale werkgelegenheidsbeleid 2021-2030				KWAR TAAL 3	2025	<p><i>Het nationale werkgelegenheidsbeleid 2021-2030 wordt gepubliceerd.</i></p> <p>60 personen moeten een opleidingscertificaat hebben ontvangen in de vorm van een <i>“prijs in het Maltees als vreemde taal”</i>.</p> <p>30 personen moeten een opleidingscertificaat in <i>“General Education Award in Accounts”</i> hebben ontvangen.</p> <p><i>De verordeningen betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers die voorzien in ten minste 10 werkdagen vaderschapsverlof zonder loonverlies, zijn in werking getreden.</i></p>

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
5.15	C5.R.5	Mijlpaal	Gendergerelateerde acties en publicatie van de strategie voor gendergelijkheid en gendermainstreaming en het actieplan 2022-2027	Gendergerelateerde acties en publicatie van de strategie voor gendergelijkheid en gendermainstreaming en het actieplan 2022-2027				KWAR TAAL 4	2025	<p>De <i>strategie voor gendergelijkheid en gendermainstreaming en het actieplan 2022-2027</i> worden gepubliceerd.</p> <p>Ten minste één rechtshandeling die een eerder onderscheid tussen mannen en vrouwen wegneemt, moet in werking zijn getreden.</p> <p>Er wordt voorzien in een opleidingsprogramma voor onderwijzend personeel op openbare scholen om genderdiscriminatiekwesies en stereotypen aan te pakken.</p> <p>Het verslag getiteld "<i>Measuring Gender Equality: het directoraat Mensenrechten en het nationale bureau voor de statistiek publiceren een genderanalyse op basis van naar geslacht uitgesplitste indicatoren.</i>"</p>
5.16	C5.R.6	Mijlpaal	Follow-up van het verslag over de <i>evaluatie van de pensioenen</i> met beleidsvoorstellen	Onlinepublicatie van een actieplan met beleidsvoorstellen, in voorkomend geval met inbegrip van wetswijzigingen, als follow-up van het verslag over de <i>evaluatie van de pensioenen en de feedback na de raadpleging</i>				KWAR TAAL 4	2022	<p>Publicatie van een actieplan met beleidsvoorstellen, in voorkomend geval met inbegrip van wetswijzigingen, als follow-up van het verslag over de <i>evaluatie van de pensioenen</i> en de feedback na de raadpleging, met als doel de houdbaarheid en toereikendheid van het pensioenstelsel op lange termijn te verbeteren.</p>

F. COMPONENT 6: VERSTERKING VAN HET INSTITUTIONELE KADER

Deze component van het Maltese herstel- en veerkrachtplan pakt een aantal institutionele en bestuurlijke uitdagingen aan op het gebied van justitie, de bestrijding van corruptie en witwassen, en belastingen. Wat het rechtsstelsel betreft, zijn tekortkomingen vastgesteld met betrekking tot de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, het ontbreken van een openbaar ministerie dat losstaat van de onderzoekstak, en inefficiënties. De verdere digitalisering van het rechtsstelsel zal naar verwachting ook bijdragen tot het aanpakken van deze inefficiënties. In het governancekader zijn ook uitdagingen vastgesteld om corruptie doeltreffend op te sporen en te vervolgen, waaronder structurele tekortkomingen die de onafhankelijke en doeltreffende werking van de Maltese permanente commissie tegen corruptie in de weg stonden. Wat het witwassen van geld betreft, houden de uitdagingen verband met het zwakke onderzoek naar en de zwakke vervolging van witwaszaken en de ontoereikende regeling voor de opsporing en confiscatie van vermogensbestanddelen voor criminele opbrengsten. De situatie wordt nog verergerd door Malta's burgerschaps- en verblijfsregelingen en een snelle groei in de afgelopen jaren van internationaal georiënteerde activiteiten zoals financiële diensten, virtuele activa en kansspelen op afstand. Wat belastingen betreft, bieden het ontbreken van nationale bepalingen om te voorzien in een doeltreffende belastingheffing op inkomende en uitgaande dividend-, rente- en royaltybetalingen, de burgerschaps- en verblijfsregelingen van Malta en het ontbreken van regels inzake verrekenprijzen ruimte voor agressieve fiscale planningspraktijken voor zowel bedrijven als particulieren.

Het doel is de capaciteit en het bestuur van het rechtsstelsel te verbeteren, het institutionele kader voor corruptiebestrijding te versterken, de antiwitwasregeling te versterken en agressieve fiscale planning aan te pakken. Verschillende elementen van deze component hebben terugwerkende kracht en zijn reeds gedeeltelijk uitgevoerd in 2020 en begin 2021.

Hervormingen ter verbetering van het rechtsstelsel omvatten wijzigingen in de methode voor de benoeming en het ontslag van de rechterlijke macht, terwijl ook de nodige corrigerende maatregelen om de onafhankelijkheid van gespecialiseerde rechtbanken te waarborgen, worden beoordeeld en uitgevoerd. De capaciteit van het institutionele kader voor corruptiebestrijding zal naar verwachting worden versterkt door de uitvoering van de elementen voor capaciteitsopbouw van de nationale fraude- en corruptiebestrijdingsstrategie, de hervorming van het bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen en door hervormingen die gericht zijn op een belangrijk corruptiebestrijdingsorgaan, namelijk de Permanente Commissie tegen corruptie (PCAC). Om het onderzoek naar misdrijven, waaronder corruptie en het witwassen van geld, te versterken, omvatten de hervormingen een nieuwe benoemingsprocedure voor de commissaris van politie. Op het gebied van vervolging wordt in de component voorgesteld een afzonderlijk openbaar ministerie op te richten en tegelijkertijd een rechterlijke toetsing uit te voeren van beslissingen van de procureur-generaal om niet te vervolgen. In deze component worden ook maatregelen voorgesteld om de regeling ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te versterken. Daarnaast zijn vier hervormingen gericht op agressieve fiscale planning, namelijk door de belastingvrijstelling te beperken voor dividenden uit landen die op de lijst van niet-coöperatieve jurisdicties van de Groep gedragscode staan, door wetgeving inzake verrekenprijzen in te voeren, door een studie uit te voeren die wordt gevolgd door wetswijzigingen inzake maatregelen met betrekking tot inkomende en uitgaande dividenden, rente- en royaltybetalingen, en ten slotte door spontaan informatie uit te wisselen over toekomstige aanvragers die in het kader van de burgerschapsregeling het Maltese staatsburgerschap ontvangen met hun oorspronkelijke fiscale jurisdicties.

Deze component omvat ook één investering die tot doel heeft de kwaliteit en efficiëntie van het rechtsstelsel te verbeteren door middel van de digitalisering ervan.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen in verband met de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de bestrijding van witwassen en agressieve fiscale planning (landspecifieke aanbevelingen 4 2020, 2 2019 en 3 2022).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

F.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming C6-R1: Hervorming van de methode voor de benoeming en het ontslag van de rechterlijke macht

Het doel van deze maatregel is de rechterlijke macht onafhankelijker te maken.

Deze maatregel bestaat uit de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake de benoeming van de opperrechter, de samenstelling van de commissie voor rechterlijke benoemingen, tuchtprocedures voor leden van de rechterlijke macht, openbare oproepen tot het indienen van vacatures voor de rechterlijke macht en de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake de onafhankelijkheid van gespecialiseerde rechtbanken.

Hervorming C6-R2: Een afzonderlijk openbaar ministerie oprichten

Het doel van deze maatregel is het openbaar ministerie beter te laten functioneren.

De hervorming bestaat uit de overdracht van vervolgingszaken van de politie naar het bureau van de procureur-generaal en de aanwerving van extra functionarissen door het bureau van de procureur-generaal.

Hervorming C6-R3: Versterking van de capaciteit van het institutionele kader voor corruptiebestrijding; Uitvoering van de nationale strategie voor fraudebestrijding en corruptie (NAFCS)

Het doel van deze hervorming is de capaciteit van de Maltese instellingen voor corruptiebestrijding te vergroten.

De maatregel bestaat uit de actualisering van de nationale fraudebestrijdings- en corruptiebestrijdingsstrategie van 2008 en acties in verband met de nationale risicobeoordeling, opleiding voor ambtenaren van de nationale autoriteiten, documentenregister en databank voor klokkenluiders.

Hervorming C6-R4: Hervorming van de Permanente Commissie tegen corruptie (PCAC)

Het doel van de maatregel is een onafhankelijker werking van de Permanente Commissie tegen corruptie (PCAC) met meer middelen mogelijk te maken.

De maatregel bestaat uit de hervorming van de Permanente Commissie tegen corruptie (PCAC), met inbegrip van de wijze waarop de voorzitter en de leden worden benoemd, en de activiteiten en middelen ervan.

Hervorming C6-R5: Hervorming van het bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen

Het doel van deze maatregel is de bevoegdheden en capaciteit van het bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen te vergroten om de rol van rechtshandhavinginstanties bij de bestrijding van witwassen en financiële criminaliteit te ondersteunen.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van de Wetopbrengsten van misdrijven (Wet nr. V van 2021) en de aanwerving van personeel bij het bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen.

Hervorming C6-R6: Een nieuwe benoemingsprocedure voor het hoofd van de politie

Het doel van deze maatregel is het justitiële stelsel, en meer in het bijzonder de onderzoekssector, te versterken door de wijze waarop de directeur van politie wordt benoemd, te hervormen.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van Wet XIX van 2020 tot invoering van wetswijzigingen in de politiewet (hoofdstuk 164 van de Maltese wetten) en artikel 92 van de grondwet om een transparant en concurrerend benoemingsproces voor het ambt van commissaris van politie tot stand te brengen. In het kader van de nieuwe procedure publiceert de commissie voor openbare dienstverlening een openbare oproep tot het indienen van sollicitaties, beoordeelt zij de ingediende sollicitaties en stelt zij vervolgens een shortlist op met de twee meest geschikte kandidaten. De commissie voor de openbare dienst legt deze shortlist vervolgens voor aan het kabinet van ministers. Het kabinet onderzoekt beide kandidaten en benoemt vervolgens de meest geschikte kandidaat voor een hoorzitting voor de parlementaire commissie voor openbare benoemingen. Indien deze commissie positief adviseert over de benoeming van de geselecteerde kandidaat, benoemt de minister-president de geselecteerde kandidaat na overleg met de commissie voor de openbare dienst.

Dit is een maatregel met terugwerkende kracht die in april 2020 door het Parlement is goedgekeurd.

Hervorming C6-R7: Uitvoering van de hervorming betreffende de rechterlijke toetsing van beslissingen tot niet-vervolgung en andere beslissingen van de procureur-generaal. Dit omvat de toekenning van de status van benadeelde partij aan specifieke instellingen bij het melden van een corrupte praktijk.

Het doel van deze hervorming is ervoor te zorgen dat de beslissingen van het openbaar ministerie om geen vervolging in te stellen, aan rechterlijke toetsing worden onderworpen.

Deze maatregel bestaat uit de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) waarbij aan specifieke corruptiebestrijdingsinstanties de wettelijke status van benadeelde partij wordt toegekend, en een onafhankelijke toetsing en wetswijzigingen met betrekking tot benadeelde partijen om beroep in te stellen tegen de beslissing van de procureur-generaal om niet te vervolgen.

Hervorming C6-R8: Versterking van Malta's strijd tegen het witwassen van geld/de financiering van terroristen/gerichte financiële sancties (AML/CFT/TFS)

Het doel van deze maatregel is te zorgen voor een duurzaam, proactief, responsief en doeltreffend antiwitwaskader dat kan reageren op voortdurend veranderende risico's op witwassen en terrorismefinanciering.

De hervorming bestaat uit de uitvoering van de nationale strategie voor de bestrijding van witwassen/terrorismefinanciering/gerichte financiële sancties (AML/CFT/TFS) en het actieplan voor 2021-2023, die in de plaats komen van de uitgevoerde strategie voor 2017-2020. Bij de hervorming worden alle acties uitgevoerd die gericht zijn op zeven beleidsdoelstellingen die zijn vastgesteld in de nationale AML/CMT/TFS-strategie en het nationale actieplan voor 2021-2023.

De hervorming voorziet ook in passende opleiding en voorlichting voor de betrokken leden van het NCC. Tot slot vereist de hervorming ook de schriftelijke conclusie van de FATF dat Malta niet langer onderworpen is aan het verscherpte monitoringproces van de FATF.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.

Hervorming C6-R9: Agressieve fiscale planning (ATP) — Groep gedragscode

Het doel van deze maatregelen is een einde te maken aan de mogelijkheid om dividenden die afkomstig zijn van organen van personen die woonachtig zijn in jurisdicties die op de lijst van de Groep gedragscode van niet-coöperatieve jurisdicties voorkomen, vrij te stellen van belasting in Malta.

Bij de hervorming wordt de zogenaamde deelnemingsvrijstelling afgeschaft, op grond waarvan dividendinkomsten of vermogenswinsten uit een deelneming (gewoonlijk een deelneming in het aandelenkapitaal van ten minste 5 %) in Malta van belasting kunnen worden vrijgesteld. Met name dividenden die afkomstig zijn van het geheel van personen die woonachtig zijn in jurisdicties die gedurende ten minste drie maanden op de lijst van de Groep gedragscode van niet-coöperatieve jurisdicties zijn geplaatst, komen niet in aanmerking voor een dergelijke vrijstelling. Met het oog op de toepassing van deze nieuwe bepaling zal de hervorming ook leiden tot een toename van het aantal onderzoekers dat zich bezighoudt met de controle van de aangiften van belastingplichtigen.

De hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2022 ten uitvoer gelegd.

Hervorming C6-R10: Specifieke wetgeving inzake verrekenprijzen

De maatregel heeft tot doel verlies van overheidsinkomsten als gevolg van internationale belastingarbitrage te voorkomen.

Bij de hervorming worden machtigingsbepalingen voor verrekenprijswetgeving in het wetgevingskader van Malta ingevoerd. Er volgt een raadplegingsproces voordat specifieke regels inzake verrekenprijzen met betrekking tot het zakelijkheidsbeginsel en voorafgaande prijsafspraken worden voorgesteld. Ten slotte treden dergelijke specifieke verrekenregels inzake verrekenprijzen in werking. Voordat de regels van toepassing worden, worden ook de betrokken partijen (bijvoorbeeld belastingdeskundigen en vertegenwoordigers van ondernemingen) opgeleid.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 afgerond.

Hervorming C6-R11: Studie over de relevantie van maatregelen met betrekking tot inkomende en uitgaande dividend-, rente- en royaltybetalingen

Het doel van de maatregel is de risico's van agressieve fiscale planning verder te beperken.

De maatregel bestaat uit een onafhankelijke studie en de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) betreffende inkomende en uitgaande dividend-, rente- en royaltybetalingen.

Hervorming C6-R12: Beperking van ATP-risico's door individuele personen

Het doel van de maatregel is het beperken van de risico's van agressieve fiscale planning die voortvloeien uit de burgerschapsregeling voor investeerders.

Bij de hervorming wordt een zorgvuldigheidsprocedure ingevoerd om de oorspronkelijke jurisdicties van fiscale woonplaats van aanvragers van het staatsburgerschap door naturalisatie voor uitzonderlijke diensten door directe investeringen te bepalen en de belastingautoriteiten van de oorspronkelijke jurisdicties van fiscale woonplaats in kennis te stellen van de toekenning van het Maltese staatsburgerschap aan de aanvragers. De inwerkingtreding van de procedure wordt bepaald door de publicatie van de respectieve herziene richtsnoeren en aanvraagformulieren.

De maatregel wordt uiterlijk op 31 maart 2022 uitgevoerd.

Investering C6-I1: Digitalisering in het rechtsstelsel

Het doel van deze maatregel is de rechtsbedeling te digitaliseren in overeenstemming met de strategie voor digitale justitie.

De investering bestaat uit digitale oplossingen en instrumenten voor het rechtsstelsel.

F.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
6.1	C6.R.1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van Wet XLV van 2020; en Wet XLIII van 2020	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van Wet XLV van 2020 en Wet XLIII van 2020				KWART AAL 3	2020	De grondwet is gewijzigd om te voorzien in de benoeming van de opperrechter met de goedkeuring van twee derde van alle leden van het Huis van Afgevaardigden; een wijziging van de samenstelling van de commissie voor rechterlijke benoemingen, zodat de meerderheid van de leden ervan leden van de rechterlijke macht zijn; en te voorzien in de publicatie van openbare oproepen tot het indienen van vacatures binnen de rechterlijke macht. Wet XLV van 2020 voorziet in een nieuwe procedure op grond waarvan leden van de rechterlijke macht uit de balie kunnen worden gezet of tuchtprocedures kunnen ondergaan.
6.2	C6.R.1	Doel	Extra leden van de rechterlijke macht		Aantal	42	47	KWART AAL 2	2021	Na de goedkeuring van Wet XLIII van 2020 werd op 12 februari 2021 een oproep tot kandidaatstelling voor de benoeming van vier rechters gepubliceerd in de Staatscourant en werden zij medio april 2021 bij de rechtbank benoemd, wat leidde tot een toename van het aantal rechters met drie. Daarnaast is de oproep tot kandidaatstelling voor de benoeming van vier magistraten op 20 april 2021 gepubliceerd en in juni 2021 benoemd, wat heeft geleid tot een toename van het aantal magistraten met twee. Dit resulteert in een nettotoename van vijf leden van de rechterlijke macht.
6.4	C6.R.1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake de onafhankelijkheid van gespecialiseerde rechtbanken	Bepaling in de rechtshandeling (en) waarin de inwerkingtreding wordt vermeld				KWART AAL 1	2026	De Maltese autoriteiten voeren een toetsing van de onafhankelijkheid van gespecialiseerde gerechten uit, die ten minste i) een beoordeling omvat van de waarborgen voor onafhankelijkheid bij de benoeming van leden van die gespecialiseerde gerechten, ii) een beoordeling van de waarborgen die voorzien in toetsing van de beslissingen van de gerechten door de gewone hoven van beroep, en iii) maatregelen om de onafhankelijkheid van gespecialiseerde gerechten aan te pakken. De rechtshandeling (en) treedt (treden) in werking, rekening houdend met de aanbevelingen in het advies van de Commissie van Venetië van de Raad van Europa over zowel de ontwerprechtshandeling (en) als de door de Maltese autoriteiten uitgevoerde evaluatie.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
6.5	C6.R.2	Mijlpaal	Onafhankelijke evaluatie van de overdracht van strafbare feiten en beknopte zaken van de politie aan het bureau van de procureur-generaal	Onafhankelijke evaluatie van de overdracht van strafbare feiten en beknopte zaken van de politie aan het bureau van de procureur-generaal				KWART AAL 4	2024	Een onafhankelijke contractant verricht een evaluatie van de overdracht van strafbare feiten en beknopte zaken van de politie aan het bureau van de procureur-generaal. In de evaluatie worden beleidsaanbevelingen geformuleerd voor de verschuiving van strafbare feiten en samenvattende zaken. De samenvatting van de evaluatie wordt gepubliceerd.
6.6	C6.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake de overdracht van strafbare feiten, zoals gedefinieerd in de onafhankelijke studie; van de politie naar het bureau van de procureur-generaal	Bepalingen in de rechtshandeling (en) die de inwerkingtreding aangeven				KWART AAL 1	2026	Strafbare feiten, zoals gedefinieerd in de onafhankelijke studie, worden overgedragen van de politie naar het bureau van de procureur-generaal. In (een) rechtshandeling (en) kan (kunnen) worden voorzien in redelijke overgangperiodes, mits de inwerkingtreding vóór 31 december 2026 plaatsvindt.
6.7	C6.R.2	Doel	Capaciteitsopbouw binnen het bureau van de adviesgroep		Aantal	56	87	KWART AAL 4	2022	Volgens het personeelsplan van het bureau van de procureur-generaal (2021) zullen eind 31 in totaal 2022 nieuwe functionarissen bij het bureau in dienst zijn. Deze omvatten de toevoeging van nieuwe advocaten, procureurs, leidinggevendenden — met inbegrip van hogere leidinggevendenden — ICT-functionarissen en ander administratief en ondersteunend personeel.
6.8	C6.R.2	Mijlpaal	Overdracht van zaken aan het bureau van de procureur-generaal	Overdracht van zaken aan het bureau van de procureur-generaal				KWART AAL 4	2024	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) waarbij aan de procureur-generaal de bevoegdheid wordt verleend om te beslissen of vervolging moet worden ingesteld voor ten minste 30 categorieën strafbare feiten.
6.9	C6.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van Wet nr. XXVIII van 2021, getiteld Wetboek van Strafrecht (Wijziging nr. 5) Wet	Bepaling in de wet tot vaststelling van de inwerkingtreding van Wet nr. XXVIII van 2021 houdende het Wetboek van Strafrecht (wijziging nr. 5)				KWART AAL 2	2021	Wet nr. XXVIII van 2021, getiteld Wetboek van Strafrecht (wijziging nr. 5) Wet, in werking getreden op 4 juni 2021, voorziet in de nodige wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht om meer duidelijkheid in de wetgeving te verschaffen na de overname van vervolgingen van ernstige strafbare feiten door de procureur-generaal.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
6.10	C6.R.3	Mijlpaal	Actualisering van de nationale strategie voor fraudebestrijding en corruptie van 2008	Onlinepublicatie van de geactualiseerde nationale fraudebestrijdings- en corruptiebestrijdingsstrategie				KWART AAL 2	2021	De nationale strategie voor fraudebestrijding en corruptie heeft tot doel te zorgen voor een normatief, institutioneel en operationeel kader voor de doeltreffende en efficiënte bestrijding van fraude en corruptie in Malta, dat de lokale vereisten en internationale verplichtingen weerspiegelt. De geactualiseerde strategie werd openbaar gemaakt toen zij in het tweede kwartaal van 2021 in het Parlement werd ingediend.
6.11	C6.R.3	Mijlpaal	Nationale risicobeoordeling en follow-upstrategie inzake fraude en corruptie.	Onlinepublicatie van de nationale frauderisicobeoordeling.				KWART AAL 3	2022	Overeenkomstig actiepunt 3 van het NAFCS wordt een nationale risicobeoordeling (NRI) uitgevoerd door het coördinatiecomité dat is opgericht overeenkomstig de wet inzake interne audit en financieel onderzoek (hoofdstuk 461 van de Maltese wetgeving) en dat is gepubliceerd. Het doel van de NRI is i) het handhaven van een doeltreffende risicogebaseerde regeling ter bestrijding van fraude en corruptie; II) prioriteren en efficiënt toewijzen van middelen van de overheidssector; III) de nationale autoriteiten te helpen bij het beoordelen van de toereikendheid van hun controles en deze waar nodig te versterken; IV) het grote publiek bewuster te maken; en v) het huidige actieplan, dat integraal deel uitmaakt van het NAFCS, te actualiseren.
6.12	C6.R.3	Doel	Opleidingsprogramma's op het gebied van corruptiebestrijding		Aantal	0	2	KWART AAL 1	2024	Er worden twee opleidingsprogramma's aangeboden, over corruptieonderzoek en corruptierisicobeheer.
6.13	C6.R.3	Mijlpaal	Systeem voor het bewaren van documenten	Systeem van documentenregisters dat toegankelijk is voor instellingen die deel uitmaken van het coördinatiecomité				KWART AAL 4	2024	Een documentenopslagsysteem wordt toegankelijk gemaakt voor de instellingen die deel uitmaken van het coördinatiecomité.
6.14	C6.R.3	Mijlpaal	Databank met klokkenluidersgegevens	Databank met klokkenluidersgegevens				KWART AAL 2	2026	Een databank met klokkenluidersgegevens bevat i) het aantal ontvangen klachten; II) wanneer de klachten zijn ontvangen; III) wanneer de klachten zijn afgesloten; IV) wanneer de klokkenluider in kennis is gesteld van het resultaat; en v) gerapporteerde sectoren.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
6.15	C6.R.4	Mijlpaal	Inwerkingtreding van Wet XLVI van 2020	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van Wet XLVI van 2020				KWART AAL 3	2020	Wet XLVI van 2020 voorziet in verdere wettelijke versterking van de Permanente Commissie tegen Corruptie (PCAC). De wet bevat de bepalingen over de wijze waarop de voorzitter en de leden van de Commissie worden benoemd. In de wet is bepaald dat indien de PCAC van mening is dat het onderzochte gedrag corrupt is of verband houdt met of bevorderlijk is voor corrupte praktijken, het verslag moet worden toegezonden aan de procureur-generaal.
6.16	C6.R.4	Mijlpaal	Aanwerving van personeel en verhoging van de begroting voor de permanente commissie tegen corruptie	Aanwerving van personeel en verhoging van de begroting				KWART AAL 4	2024	De permanente commissie tegen corruptie krijgt een hogere begroting voor 2024 (ten opzichte van de begroting voor 2021) en werft ten minste twee personen aan.
6.17	C6.R.4	Mijlpaal	Digitaal register van informatie over corruptiezaken is toegankelijk voor de Permanente Commissie tegen corruptie (PCAC).	Digitaal register voor corruptiezaken toegankelijk voor de Permanente Commissie tegen Corruptie				KWART AAL 4	2024	De permanente commissie tegen corruptie heeft toegang tot een digitaal register van zaken.
6.18	C6.R.4	Mijlpaal	Publicatie van een interne operationele standaardprocedure voor de Permanente Commissie tegen corruptie (PCAC)	Interne operationele standaardprocedure gepubliceerd				KWART AAL 4	2024	Publicatie van een interne operationele standaardprocedure met instructies om werknemers te helpen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. De procedure omvat: I) overzicht van de rechtshandeling (en) met betrekking tot de PCAC; II) door de PCAC uitgevoerde functies; III) definities met betrekking tot corruptie en collusie; IV) overzicht van de rechtshandeling (en) en meldingskanalen met betrekking tot de bescherming van klokkenluiders; V) toezicht en naleving; VI) het bijhouden/registreren van gegevens; VII) verantwoordelijkheden van het administratief personeel; VIII) onderzoeksprocedures; en ix) informatie over opleiding en communicatie.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
6.19	C6.R.5	Doel	Uitbreiding van het personeelsbestand van het bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen		Aantal	0	27	KWART AAL 4	2023	Binnen het bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen worden in totaal 27 functionarissen (voltijdequivalenten) aangeworven, waaronder onderzoeksfunctionarissen, hogere ambtenaren en administratief en ondersteunend personeel.
6.19a	C6.R.5	Doel	Aanwerving van 7 personen bij het bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen		Aantal	0	7	KWART AAL 4	2025	Binnen het bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen worden zeven personen (voltijdequivalent) aangeworven.
6.20	C6.R.5	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet op de opbrengsten van misdrijven V van 2021	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de Wet op de opbrengsten van misdrijven V van 2021				KWART AAL 1	2021	In de Wet opbrengsten van misdrijven (Wet nr. V van 2021) wordt de structuur van het bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen opnieuw gedefinieerd, waarbij de relatie ervan met de regering wordt beschreven en de onafhankelijkheid ervan ten opzichte van de regering wordt versterkt.
6.21	C6.R.6	Mijlpaal	Inwerkingtreding van Wet XIX van 2020 tot wijziging van de Politiewet	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van Wet XIX van 2020 tot wijziging van de Politiewet				KWART AAL 2	2020	Wet XIX van 2020 wijzigt de Politiewet (hoofdstuk 164 van de Maltese wetten) en artikel 92 van de Maltese grondwet om een transparant en concurrerend benoemingsproces voor het ambt van commissaris van politie tot stand te brengen.
6.22	C6.R.7	Mijlpaal	Inwerkingtreding van Wet nr. XLI van 2020 betreffende de rechterlijke toetsing van beslissingen tot niet-vervolg door de procureur-generaal	Inwerkingtreding van Wet nr. XLI van 2020				KWART AAL 3	2020	Wet XLI van 2020 wijzigt de grondwet, het wetboek van strafrecht en het wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering. Het voorziet in een rechterlijke toetsing van beslissingen van de procureur-generaal om geen vervolging in te stellen op grond van onwettigheid of onredelijkheid. De permanente commissie tegen corruptie (PCAC), de ombudsman, de commissaris voor normen voor het openbare leven en de auditeur-generaal hebben allen de status van benadeelde partij bij de wet gekregen. Deze instellingen kunnen derhalve individueel beroep instellen bij de rechter in zaken die zij naar de procureur-generaal verwijzen, op dezelfde wijze als de benadeelde partij.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
6.23	C6.R.7	Mijlpaal	Onafhankelijke toetsing van de bepaling voor benadeelde partijen (in Wet XLI van 2020) om beroep in te stellen tegen de beslissing van de procureur-generaal om geen vervolging in te stellen.	Onafhankelijke toetsing van de bepaling voor benadeelde partijen (in Wet XLI van 2020) om beroep in te stellen tegen de beslissing van de procureur-generaal om niet tot vervolging over te gaan				KWART AAL 2	2024	Bij de onafhankelijke kwalitatieve evaluatie wordt beoordeeld i) of een beroep tegen niet-vervolging door de procureur-generaal ook mogelijk moet zijn wanneer er niet binnen een redelijke termijn vervolging plaatsvindt, en ii) of de in Wet XLI van 2020 vermelde “benadeelde partijen” ook in alle gevallen beroep moeten kunnen instellen tegen niet-vervolging.
6.24	C6.R.7	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake de rechterlijke toetsing voor benadeelde partijen om beroep in te stellen tegen de beslissing van de procureur-generaal om geen vervolging in te stellen	Bepaling die de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) aangeeft				KWART AAL 1	2026	Rekening houdend met de aanbevelingen van de onafhankelijke toetsing van de bepaling voor benadeelde partijen (in Wet XLI van 2020) om beroep in te stellen tegen de beslissing van de procureur-generaal om geen vervolging in te stellen, treden rechtshandelingen in werking om de mogelijkheid aan te passen dat de in Wet XLI van 2020 genoemde “benadeelde partijen”: I) beroep tegen niet-vervolging door de procureur-generaal wanneer er binnen een redelijke termijn geen vervolging plaatsvindt; II) beroep tegen niet-vervolging in alle gevallen en niet alleen wanneer zij deze daden aan de procureur-generaal hebben gemeld.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
6.25	C6.R.8	Mijlpaal	Voltooiing van de uitvoering van het actieplan van de nationale strategie voor de bestrijding van witwassen/terroris mefinanciering/gerichte financiële sancties (AML/CFT/TFS) en het actieplan voor 2021-2023	Onlinepublicatie van het eindverslag waaruit blijkt dat het actieplan van de nationale AML/CMT/TFS-strategie en het actieplan voor 2021-2023 volledig zijn uitgevoerd				KWART AAL 4	2023	Alle acties in het kader van de zeven beleidsdoelstellingen die zijn vastgesteld in de nationale AML/CMT/TFS-strategie en het nationale actieplan voor 2021-2023 (met inbegrip van een nieuwe versie van de nationale risicobeoordeling) zijn volledig uitgevoerd. Dit wordt aangetoond in een eindverslag dat na raadpleging van de belangrijkste belanghebbenden wordt gepubliceerd door het nationaal coördinatiecomité voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (NCC). Tot de belangrijkste belanghebbenden behoren de ministeries die verantwoordelijk zijn voor Financiën en Justitie, het Bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen, de Centrale Bank van Malta, de Commissioner for Revenue, Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), de Malta Financial Services Authority (MFSA), de Malta Gaming Authority (MGA), de Maltese politie en de Attorney General.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
6.26	C6.R.8	Doel	Aantal jaarlijkse AML/CFT-opleidingen		Aantal	5	10	KWART AAL 2	2022	In 10 worden 2021 AML/CFT-opleidingen aangeboden. De specifieke inhoud van de cursussen wordt gespecificeerd op basis van de opleidingsbehoeften die zijn vastgesteld door het specifieke NCC-subcomité dat de opleidings- en outreachinitiatieven op het gebied van AML/CFT/CPF coördineert. De opleiding staat met name open voor de leden van hetzelfde subcomité. De leden van dit subcomité zijn: Eenheid voor de analyse van financiële inlichtingen (FIAU) Maltese autoriteit voor financiële diensten (Malta Financial Services Authority — MFSA) — Maltese kansspelautoriteit (Malta Gaming Authority — MGA) Politie van Malta (MPF) Bureau van de procureur-generaal (AGO) Bureau van de Commissioner for Revenue (OCfR) — Maltese veiligheidsdiensten (MSS) — Malta Business Registry (MBR) (Malta Business Registry) — Douanediens — Bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen (ARB) Bureau van de commissaris voor vrijwilligersorganisaties (OCVO) — Raad van Toezicht op de Sancties (SMB).
6.27	C6.R.8	Mijlpaal	Opheffing van het verscherpte monitoringproces door de FATF	Schriftelijke conclusie van de FATF dat Malta niet langer onderworpen is aan het verscherpte monitoringproces van de FATF				KWART AAL 4	2023	De Financiële-actiegroep (FATF) heeft in juni 2021 het Maltese antiwitwaskader geëvalueerd en een actieplan uitgebracht. De mijlpaal vereist de schriftelijke conclusie van de FATF dat Malta niet langer onderworpen is aan het verscherpte monitoringproces van de FATF.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
6.28	C6.R.9	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een herziene aangifte voor de vennootschapsbelasting om informatie te verzamelen over dividenden afkomstig van organen van personen die woonachtig zijn in jurisdicties die op de lijst van de Groep gedragscode van niet-coöperatieve jurisdicties voorkomen.	Inwerkingtreding van een herziene aangifte voor de vennootschapsbelasting				KWART AAL 2	2022	Inwerkingtreding van de herziene aangifte vennootschapsbelasting voor het boekjaar 2021. Dit is een administratieve maatregel waarmee in de belastingaangifte gegevens worden opgevraagd met betrekking tot dividenden die afkomstig zijn van organen van personen die woonachtig zijn in jurisdicties die zijn opgenomen in de lijst van niet-coöperatieve jurisdicties van de Groep gedragscode.
6.29	C6.R.9	Doel	Toewijzing van specifiek personeel voor de controle van belastingplichtigen op dit belastinggebied	Toewijzing van specifiek personeel voor de controle van belastingplichtigen op dit belastinggebied	Aantal	0	2	KWART AAL 3	2022	Er worden twee onderzoekers aangewezen om voltijds te werken aan de controle van belastingplichtigen met betrekking tot deelnemingen in organen van personen die woonachtig zijn in jurisdicties die op de lijst van de Groep gedragscode van niet-coöperatieve jurisdicties staan.
6.30	C6.R.10	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de relevante machtigingsbepaling voor de invoering van verrekenprijsregels	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding aangeeft van de relevante machtigingsbepaling voor de invoering van verrekenprijsregels				KWART AAL 2	2021	De wettelijke bepalingen (Wet uitvoering begrotingsmaatregelen) die vereist zijn voor de invoering van verrekenprijzen zijn vastgesteld en volledig van kracht.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
6.31	C6.R.10	Mijlpaal	Raadpleging van belanghebbenden en opstelling van specifieke regels voor verrekenprijzen	Raadpleging van belanghebbenden en opstelling van specifieke verrekenprijzeregels voltooid en ontwerp van juridische mededeling ter goedkeuring voorgelegd aan het kabinet				KWART AAL 2	2022	De raadpleging van belanghebbenden is afgerond. Het ontwerp van de juridische mededeling over specifieke verrekenprijzeregels wordt ter goedkeuring aan het kabinet voorgelegd. De raadpleging heeft tot doel informatie te verkrijgen die relevant is voor het toepassingsgebied en de procedure met betrekking tot voorafgaande prijsafspraken. De voornaamste belanghebbenden bestaan uit vertegenwoordigende organen van beroepsbeoefenaren die zich bezighouden met belastingaangelegenheden en omvatten accountants, advocaten en andere belastingdeskundigen.
6.32	C6.R.10	Mijlpaal	Inwerkingtreding van specifieke verrekenprijzeregels	Inwerkingtreding van specifieke verrekenprijzeregels				KWART AAL 4	2022	Inwerkingtreding van specifieke regels met betrekking tot het zakelijkheidsbeginsel en voorafgaande prijsafspraken. Deze regels worden van toepassing vanaf Q1 van 2024.
6.33	C6.R.10	Doel	Opdracht en opleiding van personeel door belastingautoriteit en om zich te specialiseren in de toepassing van verrekenprijzeregels		Aantal	2	8	KWART AAL 2	2023	Nog eens zes ambtenaren zijn belast met de werkzaamheden op het gebied van verrekenprijzen. Alle acht ambtenaren die zich bezighouden met de toepassing van verrekenprijzeregels worden opgeleid om samen te werken met het Office of the Commissioner for Revenue. Het is de bedoeling dat de opleiding de vorm aanneemt van cursussen waarbij elke functionaris ten minste 80 uur opleiding over verrekenprijzen krijgt.
6.34	C6.R.10	Doel	Opleidingsevenementen voor belastingprofessionals en vertegenwoordigers van bedrijven		Aantal	0	2	KWART AAL 4	2023	Er worden ten minste twee opleidingsevenementen georganiseerd die in totaal 12 uur duren en betrekking hebben op onderwerpen zoals, maar niet beperkt tot, het toepassingsgebied, voorafgaande prijsafspraken en verrekenprijzeregels. Voor deze evenementen worden in totaal ten minste 250 belastingprofessionals en vertegenwoordigers van bedrijven uitgenodigd.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
6.35	C6.R.11	Mijlpaal	Studie betreffende maatregelen met betrekking tot inkomende en uitgaande dividend-, rente- en royaltybetalingen	De volledige studie over maatregelen met betrekking tot inkomende en uitgaande dividend-, rente- en royaltybetalingen wordt gedeeld met de Europese Commissie.				KWART AAL 4	2022	De studie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke contractant die via openbare aanbestedingsprocedures wordt ingeschakeld. In de studie wordt de stand van zaken geanalyseerd en worden aanbevelingen gedaan voor wettelijke maatregelen die nodig zijn om uitgaande en inkomende dividend-, rente- en royaltybetalingen aan te pakken tussen in Malta gevestigde ondernemingen en verbonden ondernemingen die gevestigd zijn in jurisdicties die op de EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties staan of die worden beschouwd als jurisdicties met nulbelasting of laagbelastende jurisdicties. De aanbevelingen bevatten analyses en concrete voorstellen ter versterking van de maatregelen ter bestrijding van grondslaguitholling en winstverschuiving om belastingfraude en belastingontduiking te voorkomen. De samenvatting wordt gepubliceerd op de website van de regering en de volledige studie wordt gedeeld met de Europese Commissie.
6.36	C6.R.11	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) met betrekking tot inkomende en uitgaande betalingen	Bepaling in de rechtshandeling (en) waarin de inwerkingtreding wordt vermeld				KWART AAL 3	2024	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) ter beperking van de risico's die zijn vastgesteld in de studie over inkomende en uitgaande betalingen, met inbegrip van dividenden, rente en royalty's.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
6.37	C6.R.12	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de spontane uitwisseling van inlichtingen (SEOI)	Publicatie van de richtsnoeren en aanvraagformulieren die spontane uitwisseling van inlichtingen vereisen				KWART AAL 1	2022	Inwerkingtreding van een mechanisme voor spontane uitwisseling van inlichtingen, waarbij de Maltese belastingautoriteiten informatie uitwisselen met de oorspronkelijke jurisdicties van fiscale woonplaats van succesvolle aanvragers van het staatsburgerschap van Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment (burgerschapsverordeningen) die partij zijn bij het OESO-verdrag inzake wederzijdse bijstand in belastingzaken en met andere jurisdicties die geen partij zijn bij dit verdrag maar waarmee Malta een bilateraal mechanisme voor informatie-uitwisseling heeft, over personen aan wie in de toekomst het staatsburgerschap in het kader van deze regeling zal worden verleend. De inwerkingtreding wordt bepaald door de publicatie van de respectieve herziene richtsnoeren en aanvraagformulieren.
6.38	C6.I.1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van i) wet nr. LIII van 2020 (wijziging nr. 2); en ii) Wet nr. III van 2021 (wijziging nr. 2) inzake de digitalisering van de rechtbanken.	Inwerkingtreding van i) wet nr. LIII van 2020 (wijziging nr. 2) en ii) wet nr. III van 2021 (wijziging nr. 2) inzake de digitalisering van rechtbanken				KWART AAL 1	2021	Wet LIII van 2020 (wijziging nr. 2) wijzigde het wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering en maakte het mogelijk om civiele procedures via live-videoconferentiefaciliteiten te voeren. Wet III van 2021 (wijziging nr. 2) heeft het wetboek van strafrecht gewijzigd en het mogelijk gemaakt om strafrechtelijke handelingen elektronisch in te dienen.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
6.39	C6.I.1	Doel	Uitgaven voor de digitalisering van het rechtsstelsel		EUR	0	2 000 000	KWARTAAL 4	2023	Ten minste 2 000 000 EUR is uitbetaald in overeenstemming met de contractuele verplichtingen in verband met de digitalisering van het justitiële stelsel. De investering bestaat uit: a) Mapping of Processes & Redesign of Processes towards end-to-end Digital Processes, Project Management, Legal and overall Consultancy and CBA Support (in kaart brengen van processen herontwerp van processen met het oog op end-to-end digitale processen, projectbeheer, juridisch en algemeen advies en ondersteuning van kostenbatenanalyses); en b) een aantal digitale oplossingen, waaronder i) het agentschap van de rechterlijke macht: Laptops en werkstations voor een grotere mobiliteit van gebruikers; II) Agentschap voor de rechterlijke macht: Virtual Sittings Solution (virtuele plaatsbepalingsoplossing); III) Agentschap voor de rechterlijke macht: Wifi; IV) het casemanagementsysteem voor rechtsbijstand; V) het systeem voor de vrijheid van informatie; VI) apparatuur en software voor conferentie- en opleidingsruimten; VII) experimenteer- en specialisatie-initiatieven.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
6.40	C6.I.1	Doel	Uitgaven voor de digitalisering van het rechtsstelsel		EUR	2 000 000	10 000 000	KWART AAL 2	2026	Ten minste 8 000 000 EUR is uitbetaald in overeenstemming met contractuele verplichtingen met betrekking tot de digitalisering van het justitiële stelsel door middel van een aantal digitale oplossingen, waaronder i) integratie van digitale zaken en interoperabiliteitsoplossingen; II) Justitieel portaal; III) Agentschap voor de rechterlijke macht: Virtual Sittings Solution (virtuele plaatsbepalingsoplossing); IV) Agentschap voor de rechterlijke macht: Wifi; V) bewijzen van gedrag via een nationaal strafregisterinformatiesysteem; VI) systemen voor dossierbeheer van de procureur-generaal en de staatsadvocaat; VII) het systeem voor de vrijheid van informatie; VIII) het systeem voor de ontneming van vermogensbestanddelen; IX) NTG Beëindiging van de oplossing van mandaten; X) een systeem voor televisie en beveiliging met een geïntegreerd gesloten circuit; XI) apparatuur en software voor conferentie- en opleidingszalen; XII) experimenteer- en specialisatie-initiatieven.

G. Onderdeel 7: REPowerEU

In het REPowerEU-hoofdstuk wordt ingegaan op de uitdaging om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. De doelstellingen van de component zijn het bevorderen van de uitrol van hernieuwbare energiebronnen en het vergroten van de capaciteit van het elektriciteitsdistributienet en tegelijkertijd het helpen integreren van hernieuwbare energiebronnen.

Investerings in de versterking en verbreding van het elektriciteitsnet hebben een grensoverschrijdende dimensie, met name in het Middellandse Zeegebied. De investering zal het naar verwachting mogelijk maken een aanvoerverbinding met de tweede elektriciteitsinterconnector Malta-Italië aan te leggen en zo bij te dragen tot een meer geïntegreerde gemeenschappelijke energiemarkt, de energievoorziening in de Unie als geheel veilig te stellen en Europese toegevoegde waarde te creëren.

Het REPowerEU-hoofdstuk draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling (landspecifieke aanbeveling 4 in 2022) en met name tot het verminderen van de algemene afhankelijkheid van fossiele brandstoffen door de uitrol van hernieuwbare energiebronnen te versnellen, investeringen in wind- en zonne-energie te bevorderen en mogelijk te maken, de Maltese elektriciteitstransmissie- en distributienetten verder te moderniseren en stimulansen te creëren voor elektriciteitsopslag om vaste, flexibele en snel reagerende energie te leveren.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

G.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming C7-R1: Herziening van de vergunningsprocedures voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie en van de vereisten voor gebouwen

Het doel van deze hervorming is het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix van Malta te vergroten.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) tot vaststelling van kortere termijnen voor vergunningsprocedures voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie en uit de invoering van nieuwe vereisten voor de opwekking van hernieuwbare energie in gebouwen.

Investering C7-I1: Investerings in distributiecentra en kabels

Het doel van deze investering is knelpunten in de interne elektriciteitstransmissie en -distributie aan te pakken, wat ook de integratie van hernieuwbare energie vergemakkelijkt.

De maatregel bestaat uit investeringen in distributiecentra en kabels.

Investering C7-I2: Investerings in de renovatie en vergroening van gebouwen in de particuliere sector

Het doel van deze investering is de voortzetting van de in C1-I1 gestarte investering, namelijk het verhogen van de energie-efficiëntie, het verminderen van de vraag naar energie, het verlagen van de koolstofemissies en het beperken van energieverpilling in gebouwen in de particuliere sector.

De investering bestaat uit de vermindering van de vraag naar primaire energie met ten minste 30 % in particuliere gebouwen.

G.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
7.1	C7.R1	Mijlpaal	Nieuwe eisen voor de opwekking van hernieuwbare energie in residentiële en niet-residentiële gebouwen	Bepaling in de rechtshandeling (en) waarin de inwerkingtreding wordt vermeld				KWARTAA L 2	2024	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) die naleving vereist (vereisen) van het bijgewerkte technische document F tot invoering van nieuwe eisen voor de opwekking van hernieuwbare energie in residentiële en niet-residentiële gebouwen.
7.3	C7.R1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) tot vaststelling van kortere termijnen voor vergunningsprocedures voor installaties voor hernieuwbare energie in kassen en projecten op het gebied van hernieuwbare energie	Bepaling in de rechtshandeling (en) waarin de inwerkingtreding wordt vermeld				KWARTAA L 4	2024	In de rechtshandeling (en) worden kortere termijnen vastgesteld voor vergunningsprocedures voor i) installaties voor hernieuwbare energie op kassen en ii) projecten op het gebied van hernieuwbare energie.
7.4	C7.I1	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor investeringen in distributiecentra en kabels	Ondertekening van contracten voor investeringen in distributiecentra en kabels				KWARTAA L 4	2024	Er worden contracten ondertekend voor: 1) installatie of inbedrijfstelling van een 132 kV verdeelleiding of kabelcircuit; 2) bouwwerkzaamheden en levering van uitrusting voor twee distributiecentra; 3) civiele werken en levering van uitrusting voor het ziekenhuis en de distributiecentra van Mosta; 4) 15 km kabels.
7.6	C7.I1	Mijlpaal	Investeringen in distributiecentra en kabels	Werkzaamheden of installatie of inbedrijfstelling van apparatuur voor distributiecentra en van				KWARTAA L 2	2026	Deze mijlpaal bestaat uit het volgende: 1) er moet een voedingsleiding of kabelcircuit met een spanning van 132 kV worden geïnstalleerd of in bedrijf gesteld;

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				kabels						2) er worden twee distributiecentra gebouwd en de apparatuur wordt geïnstalleerd of in bedrijf gesteld; 3) civiele werken en installatie of inbedrijfstelling van apparatuur voor de distributiecentra van het ziekenhuis en Mosta; 4) 15 km kabels moeten worden geïnstalleerd of in gebruik worden genomen.
7.7	C7.12	Doel	Vermindering van de vraag naar primaire energie in gebouwen in de particuliere sector		Percentage	0	30 %	KWARTAA L 2	2026	Vermindering van de vraag naar primaire energie met ten minste 30 % in particuliere gebouwen met een oppervlakte van ten minste 40 605 m ² .

2. GERAAMDE TOTALE KOSTEN VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

De totale kosten van het gewijzigde herstel- en veerkrachtplan met inbegrip van het REPowerEU-hoofdstuk van Malta worden geraamd op 329 083 EUR 116.

De totale kosten van het REPowerEU-hoofdstuk worden geraamd op 74 555 EUR 027. Met name worden de totale kosten van de in artikel 21 quater, lid 3, punt a), van Verordening (EU) 2023/435 bedoelde maatregelen geraamd op 0 EUR, terwijl de kosten van de andere maatregelen in het REPowerEU-hoofdstuk 74 555 027 EUR bedragen.

DEEL 2: FINANCIËLE ONDERSTEUNING

1. Financiële tegenprestatie

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

1.1. Eerste tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
1.1	C1.R.1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake de bouw- en bouwautoriteit
1.5	C1.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de geactualiseerde Wet Milieubescherming
1.8	C1.R.2	Mijlpaal	Goedkeuring van de strategie voor bouw- en sloopafval voor Malta
1.22	C1.I.3	Mijlpaal	Energieprestatiecontrole van twee openbare scholen
2.1	C2.R.1	Mijlpaal	Nationaal reisonderzoek voor huishoudens (National Household Travel Survey)
2.6	C2.R.4	Mijlpaal	Overeenkomst met de vereniging van lokale overheden over de regeneratiegebieden in stedelijke gebieden
2.9	C2.R.5	Doel	15 kantoorfaciliteiten waarmee ambtenaren op de Maltese eilanden op afstand kunnen werken
3.3	C3.R.2	Mijlpaal	Vaststelling van Malta's strategie voor slimme specialisatie
5.8	C5.R.3	Doel	Opzetten van twee autisme-eenheden (fysieke ruimten uitgerust met apparatuur en opgeleid onderwijspersoneel) in middelbare scholen
6.1	C6.R.1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van Wet XLV van 2020; en Wet XLIII van 2020
6.2	C6.R.1	Doel	Extra leden van de rechterlijke macht
6.9	C6.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van Wet nr. XXVIII van 2021, getiteld Wetboek van Strafrecht (Wijziging nr. 5) Wet
6.10	C6.R.3	Mijlpaal	Actualisering van de nationale strategie voor fraudebestrijding en corruptie van 2008
6.15	C6.R.4	Mijlpaal	Inwerkingtreding van Wet XLVI van 2020

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
6.20	C6.R.5	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet op de opbrengsten van misdrijven V van 2021
6.21	C6.R.6	Mijlpaal	Inwerkingtreding van Wet XIX van 2020 tot wijziging van de Politiewet
6.22	C6.R.7	Mijlpaal	Inwerkingtreding van Wet nr. XLI van 2020 betreffende de rechterlijke toetsing van beslissingen tot niet-vervolgving door de procureur-generaal
6.30	C6.R.10	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de relevante machtigingsbepaling voor de invoering van verrekenprijzeregels
6.38	C6.I.1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van i) wet nr. LIII van 2020 (wijziging nr. 2); en ii) Wet nr. III van 2021 (wijziging nr. 2) inzake de digitalisering van de rechtbanken.
		Bedrag van de tranche	EUR 60 116 664

1.2. Tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
1.3	C1.R.1	Mijlpaal	Opleiding en certificering van professionals in de bouwsector
1.9	C1.R.2	Mijlpaal	Vaststelling van normen voor de bouwnijverheid
1.11	C1.R.2	Mijlpaal	Terugwinning van bouw- en sloopafval door opvulling van lege ruimten (steengroeven)
1.12	C1.R.2	Mijlpaal	Oprichting van vijf gemeentelijke regionale instanties die verantwoordelijk zijn voor afvalinzameling in Malta en Gozo
1.13	C1.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van herziene wetgeving inzake verpakkingsmateriaal om de regionale inzameling van verpakkingsafval mogelijk te maken
1.17	C1.I.1	Mijlpaal	Lancering van een oproep tot het indienen van aanvragen voor subsidies voor de renovatie van gebouwen in de particuliere sector
1.19	C1.I.2	Mijlpaal	Energieprestatiecontrole van het openbaar ziekenhuis van de berg Carmel
1.23	C1.I.3	Mijlpaal	Diensten op contractbasis voor de renovatie van twee openbare scholen
1.25	C1.I.4	Mijlpaal	Uitbestede diensten voor de bouw van een bijna koolstofneutrale school
2.4	C2.R.3	Mijlpaal	Publicatie van het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit voor de regio Valletta
2.8	C2.R.5	Mijlpaal	Publicatie van het beleid inzake werken op afstand voor overheidspersoneel
2.15	C2.I.2	Mijlpaal	Openbare oproep tot het indienen van aanvragen voor elektrische voertuigen en fietsen in de particuliere sector, met inbegrip van sloopregelingen
2.20	C2.I.4	Mijlpaal	Memorandum van overeenstemming voor de gedeeltelijke vervanging van de Maltese openbaarvervoervloot

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
3.1	C3.R.1	Mijlpaal	Invoering van een beurzenstelsel voor studenten om ICT-professionals te worden
3.10	C3.I.3	Doel	Uitgaven in verband met de moderne digitale werkplek en oplossingen om de front-end klantervaring te verbeteren
3.14	C3.I.4	Mijlpaal	Lancering van de oproepen tot het indienen van sollicitaties
4.1	C4.R.1	Mijlpaal	Studie over belemmeringen en facilitatoren voor een betere integratie en een beter welzijn van buitenlandse werknemers
4.5	C4.R.1	Mijlpaal	Verslag over de prevalentie van obesitas onder 4- tot 5-jarigen onder de Maltese bevolking
4.7	C4.R.2	Mijlpaal	Herziening van het regelgevingskader met betrekking tot de bloedbank, het weefselcentrum en het Cell Centre
4.11	C4.I.2	Mijlpaal	Contract ondertekend voor de aanschaf van apparatuur voor lineaire versnellingsapparatuur voor magnetische resonantie in het Sir Anthony Mamo Oncology Centre
4.13	C4.I.2	Mijlpaal	Alle contracten die zijn ondertekend voor de digitale pathologiediensten van de afdeling histopathologie van het Mater Dei-ziekenhuis
5.6	C5.R.2	Mijlpaal	Lancering van het e-College
5.9	C5.R.3	Doel	Oprichting van twee nieuwe multisensorische leslokalen (MSLR) (fysieke ruimten uitgerust met apparatuur en opgeleid onderwijspersoneel) in hogescholen
5.12	C5.R.5	Mijlpaal	Beoordeling van werkloosheidsuitkeringen
5.16	C5.R.6	Mijlpaal	Follow-up van het verslag over de evaluatie van de pensioenen met beleidsvoorstellen
6.7	C6.R.2	Doel	Capaciteitsopbouw binnen het bureau van de adviesgroep
6.11	C6.R.3	Mijlpaal	Nationale risicobeoordeling en follow-upstrategie inzake fraude en corruptie
6.26	C6.R.8	Doel	Aantal jaarlijkse AML/CFT-opleidingen
6.28	C6.R.9	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een herziene aangifte voor de vennootschapsbelasting om informatie te verzamelen over dividenden afkomstig van organen van personen die woonachtig zijn in jurisdicties die zijn opgenomen in de lijst van niet-coöperatieve jurisdicties van de Groep gedragscode
6.29	C6.R.9	Doel	Toewijzing van specifiek personeel voor de controle van belastingplichtigen op dit belastinggebied
6.31	C6.R.10	Mijlpaal	Raadpleging van belanghebbenden en opstelling van specifieke regels voor verrekenprijzen
6.32	C6.R.10	Mijlpaal	Inwerkingtreding van specifieke verrekenprijzeregels
6.35	C6.R.11	Mijlpaal	Studie betreffende maatregelen met betrekking tot inkomende en uitgaande dividend-, rente- en royaltybetalingen
6.37	C6.R.12	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de spontane uitwisseling van inlichtingen (SEOI)
		Bedrag van de tranche	EUR 78 055 270

1.3. Derde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
1.2	C1.R.1	Mijlpaal	Bouw- en bouwautoriteit uitgerust met middelen
1.4	C1.R.1	Doel	Beroepsbeoefenaren in de bouwsector die in aanmerking komen voor een certificaat
1.10	C1.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nieuw regelgevingskader voor het beheer van bouw- en sloopafval
1.15	C1.I.1	Mijlpaal	Diensten op contractbasis voor de renovatie van openbare gebouwen
1.24	C1.I.3	Doel	Verminderde vraag naar primaire energie in twee openbare scholen
1.26	C1.I.4	Doel	Bouw van een bijna koolstofneutrale school voltooid
2.3	C2.R.2	Mijlpaal	Toegang tot gratis geregeld openbaar vervoer over de weg voor alle houders van een gepersonaliseerde Tallinja-kaart
2.10	C2.R.6	Mijlpaal	Voltooiing van de studie over beter mobiliteitsbeheer in de Maltese overheidsdienst
2.16	C2.I.2	Doel	Aantal subsidies dat in het kader van de regeling voor de particuliere sector is toegekend voor elektrische voertuigen
2.18	C2.I.3	Mijlpaal	Diensten op contractbasis voor de levering van elektrische voertuigen voor het openbare wagenpark
3.2	C3.R.1	Doel	Personen die worden ondersteund om de digitale kloof te verkleinen
3.5	C3.I.1	Doel	Toegenomen uptime van de digitale backbone
4.2	C4.R.1	Mijlpaal	Instrument op maat voor personeelsplanning
4.6	C4.R.1	Doel	Uitvoering van het screeningprogramma voor neonatale hoorzittingen
4.9	C4.I.1	Mijlpaal	Diensten op contractbasis voor de bouw van een bloed-, weefsel- en celcentrum
4.12	C4.I.2	Mijlpaal	Lineaire versneller voor magnetische resonantie operationeel en toegankelijk voor gebruikers
5.2	C5.R.1	Doel	Leerkrachten die zijn opgeleid in het Reading Recovery (RR) -programma
5.5	C5.R.2	Mijlpaal	Uitvoering van elementen van de routekaart voor de ontwikkeling van een begeleidingssysteem, capaciteitsopbouw voor professionals in de volwasseneneducatie en het opzetten van begeleidingsnetwerken
6.19	C6.R.5	Doel	Uitbreiding van het personeelsbestand van het bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen
6.25	C6.R.8	Mijlpaal	Voltooiing van de uitvoering van het actieplan van de nationale strategie voor de bestrijding van witwassen/terrorismedinanciering/gerichte financiële sancties (AML/CFT/TFS) en het actieplan voor 2021-2023
6.27	C6.R.8	Mijlpaal	Opheffing van het verscherpte monitoringproces door de FATF
6.33	C6.R.10	Doel	Opdracht en opleiding van personeel door belastingautoriteiten om zich te specialiseren in de toepassing van verrekenprijsregels
6.34	C6.R.10	Doel	Opleidingsevenementen voor belastingprofessionals en vertegenwoordigers van bedrijven
6.39	C6.I.1	Doel	Uitgaven voor de digitalisering van het rechtsstelsel

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
		Bedrag van de tranche	EUR 57 165 752

1.4. Vierde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
1.20	C1.I.2	Mijlpaal	Contract (en) ondertekend voor de renovatie van blok 1 van het openbaar ziekenhuis van de berg Carmel
2.5	C2.R.3	Doel	Fietsenrekken en pompen geïnstalleerd in negen van de gemeenten die onder het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit voor de regio Valletta vallen.
2.17	C2.I.2	Doel	Aantal subsidies dat in het kader van de regeling voor de particuliere sector is toegekend voor elektrische voertuigen
2.19	C2.I.3	Doel	Vervanging van voertuigen binnen het overheidswagenpark door elektrische (emissievrije) voertuigen
3.11	C3.I.3	Mijlpaal	Aankoop of verlenging van Microsoft 365-licenties (of gelijkwaardige licenties)
3.12	C3.I.3	Mijlpaal	Aankoop van licenties voor laptops en telefonie
3.13	C3.I.3	Mijlpaal	Digitale overheidsdiensten voor burgers en bedrijven
4.3	C4.R.1	Mijlpaal	Verslagen over de uitvoering van beleidsaanbevelingen inzake het welzijn en de integratie van buitenlandse arbeidskrachten binnen het ministerie van Volksgezondheid
4.8	C4.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) betreffende de bloedbank, het weefselcentrum en het celcentrum
4.14	C4.I.2	Mijlpaal	Levering van apparatuur voor digitale pathologische diensten op de afdeling histopathologie van het Mater Dei-ziekenhuis
5.1	C5.R.1	Doel	Aantal studenten dat is opgeleid in het Reading Recovery Programme (RR)
5.4	C5.R.1	Mijlpaal	Oplossing voor dataopslag
5.13	C5.R.5	Mijlpaal	Monitoringverslag over werkloosheidsuitkeringen in Malta
6.5	C6.R.2	Mijlpaal	Onafhankelijke evaluatie van de overdracht van strafbare feiten en beknopte zaken van de politie aan het bureau van de procureur-generaal
6.8	C6.R.2	Mijlpaal	Overdracht van zaken aan het bureau van de adviesgroep
6.12	C6.R.3	Doel	Opleidingsprogramma's op het gebied van corruptiebestrijding
6.13	C6.R.3	Mijlpaal	Documentenopslagsysteem
6.16	C6.R.4	Mijlpaal	Aanwerving van personeel en verhoging van de begroting voor de permanente commissie tegen corruptie

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
6.17	C6.R.4	Mijlpaal	Digitaal register van informatie over corruptiezaken is toegankelijk voor de Permanente Commissie tegen corruptie (PCAC).
6.18	C6.R.4	Mijlpaal	Publicatie van een interne operationele standaardprocedure voor de Permanente Commissie tegen corruptie (PCAC)
6.19a	C6.R.5	Doel	Aanwerving van 7 personen bij het bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen
6.23	C6.R.7	Mijlpaal	Onafhankelijke toetsing van de bepaling voor benadeelde partijen (in Wet XLI van 2020) om beroep in te stellen tegen de beslissing van de procureur-generaal om geen vervolging in te stellen
6.36	C6.R.11	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) met betrekking tot inkomende en uitgaande betalingen
7.1	C7.R.1	Mijlpaal	Nieuwe eisen voor de opwekking van hernieuwbare energie in residentiële en niet-residentiële gebouwen
7.3	C7.R.1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot vaststelling van verkorte termijnen voor vergunningsprocedures voor installaties voor hernieuwbare energie in kassen en projecten op het gebied van hernieuwbare energie
7.4	C7.I.1	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor investeringen in distributiecentra en kabels
		Bedrag van de tranche	EUR 60 406 019

1.5. Vijfde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
1.16	C1.I.1	Doel	Vermindering van de vraag naar primaire energie in openbare gebouwen
1.21	C1.I.2	Doel	Vermindering van de vraag naar primaire energie in blok 1 van het openbaar ziekenhuis van de berg Carmel
1.27	C1.I.5	Doel	Geïnstalleerde fotovoltaïsche infrastructuur in openbare ruimten
2.2	C2.R.1	Mijlpaal	Bewustmaking van duurzame of actieve mobiliteit
2.11	C2.R.6	Doel	Digitaal platform voor gedeelde mobiliteit in overheidsdienst
2.22	C2.R.7	Mijlpaal	Openbare diensten verschoven naar daluren en veranderingen in openbare busdiensten
2.17a	C2.I.3	Doel	Aantal subsidies dat in het kader van de regeling voor de particuliere sector is toegekend voor elektrische voertuigen, samen met de verplichte sloop van voertuigen
3.6	C3.I.1	Mijlpaal	Niveau 4 van het NIST-cyberbeveiligingskader
3.8	C3.I.2	Mijlpaal	Voor gebruik toegankelijke IT-instrumenten en -systemen
3.11a	C3.I.3	Mijlpaal	Aankoop of verlenging van Microsoft 365 Copilot-licenties

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
3.13a	C3.I.3	Mijlpaal	Nationaal éénloketsysteem voor de douane en een adresgebaseerde beeldvastlegging van Maltese gebouweenheden
3.15	C3.I.4	Doel	Subsidies voor ondernemingen die worden ondersteund bij investeringen in digitalisering
3.16	C3.I.5	Mijlpaal	Aankoop van mobiele infrastructuur en software voor de digitalisering van de stedelijke ecologie
3.17	C3.I.6	Mijlpaal	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de regering van Malta en de Europese Commissie
3.18	C3.I.6	Doel	Door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde financierings- of investeringsverrichtingen
4.10	C4.I.1	Mijlpaal	Gebouwd bloed-, weefsel- en celcentrum
5.10	C5.R.3	Mijlpaal	Onderwijsgerelateerde acties en publicatie van het herziene beleid inzake inclusief onderwijs op scholen
5.11	C5.R.4	Mijlpaal	Werkplan voor evaluatie en toezicht
5.14	C5.R.5	Mijlpaal	Maatregelen in verband met werkgelegenheid en publicatie van het nationale werkgelegenheidsbeleid 2021-2030
5.15	C5.R.5	Mijlpaal	Gendergerelateerde acties en publicatie van het actieplan voor de strategie voor gendergelijkheid en mainstreaming (2022-2027)
6.4	C6.R.1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake de onafhankelijkheid van gespecialiseerde rechtbanken
6.6	C6.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake de overdracht van strafbare feiten, zoals gedefinieerd in de onafhankelijke studie van de politie aan het bureau van de procureur-generaal
6.14	C6.R.3	Mijlpaal	Databank met klokkenluidersgegevens
6.24	C6.R.7	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake de rechterlijke toetsing voor benadeelde partijen om beroep in te stellen tegen de beslissing van de procureur-generaal om geen vervolging in te stellen
6.40	C6.I.1	Doel	Uitgaven voor de digitalisering van het rechtsstelsel
7.6	C7.I.1	Mijlpaal	Investeringen in distributiecentra en kabels
7.7	C7.I.2	Doel	Vermindering van de vraag naar primaire energie in gebouwen in de particuliere sector
		Afbetalings termijn Bedrag	EUR 72 487 223

DEEL 3: AANVULLENDE REGELINGEN

1. Regelingen voor de monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan

De monitoring en uitvoering van het Maltese herstel- en veerkrachtplan vinden plaats overeenkomstig de volgende regelingen:

Het ministerie dat verantwoordelijk is voor het beheer van EU-middelen is de autoriteit die verantwoordelijk is voor de coördinatie, het beheer en de controle van het algemene uitvoeringsproces van het herstel- en veerkrachtplan. Zij ziet toe op de naleving van de vastgestelde nationale en EU-regels, neemt maatregelen om te zorgen voor voldoende administratieve capaciteit en voert de vereiste raadplegings-, communicatie- en voorlichtingsactiviteiten in verband met Verordening (EU) 2021/241 uit. Binnen het ministerie dat verantwoordelijk is voor het beheer van EU-middelen, is de afdeling Coördinatie planning en prioriteiten (PPCD) belast met de doeltreffende uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan, met name met de in artikel 22, lid 2, en (3), genoemde functie, en neemt zij alle passende maatregelen om de financiële belangen van de Unie te beschermen en ervoor te zorgen dat het gebruik van middelen in verband met maatregelen in het Maltese herstel- en veerkrachtplan in overeenstemming is met het toepasselijke EU- en nationale recht. Zij is ook verantwoordelijk voor het opstellen en ondertekenen van de beheersverklaring die bij de betalingsverzoeken wordt gevoegd. De verantwoordelijke instellingen die betrokken zijn bij de uitvoering van elke hervorming en investering onderhouden regelmatig contact met het ministerie dat verantwoordelijk is voor het beheer van EU-middelen. De afdeling Interne Audit en Onderzoek is aangewezen als auditautoriteit voor de toepassing van het herstel- en veerkrachtplan, als onafhankelijk orgaan. De auditautoriteit is verantwoordelijk voor het opstellen en ondertekenen van de samenvatting van de audits die het betalingsverzoek vergezelt. De strategie van de auditautoriteit omvat zowel systeemaudits, die gericht zijn op het bestaande systeem voor de rapportage van de mijlpalen en streefdoelen, als op het systeem om ernstige onregelmatigheden te voorkomen, met inbegrip van het IT-systeem, en te corrigeren, alsook gegevensgerichte controles op basis van een adequate steekproef.

2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens

Het ministerie dat verantwoordelijk is voor het beheer van EU-middelen, is als centraal coördinerend orgaan voor de uitvoering van het Maltese herstel- en veerkrachtplan het contactpunt voor de Commissie. Het treedt op als coördinerend orgaan voor het monitoren van de voortgang met betrekking tot mijlpalen en streefdoelen en voor het treffen van alle nodige regelingen voor het indienen van betalingsverzoeken. Het coördineert de rapportage van mijlpalen en streefdoelen, relevante indicatoren, maar ook kwalitatieve financiële informatie en andere gegevens, zoals over eindontvangers. Het door het PPCD onderhouden beheers- en informatiesysteem wordt gebruikt om de nodige informatie te verzamelen om de gehele levenscyclus van de hervormingen en investeringen te monitoren, met inbegrip van mijlpalen, streefdoelen en informatie ter ondersteuning van de monitoring van de financiële uitvoering ervan.

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Malta, na voltooiing van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 2.1 van deze bijlage, bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de financiële bijdrage in. Malta zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige

toegang heeft tot de onderliggende relevante gegevens ter staving van de behoorlijke motivering van het betalingsverzoek, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoelinden.