

Bruxelles, 19 noiembrie 2025
(OR. en)

**Dosar interinstituțional:
2025/0365 (NLE)**

**15652/25
ADD 1**

**ECOFIN 1551
UEM 560
FIN 1403
ECB
*EIB***

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	18 noiembrie 2025
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2025) 711 annex
Subiect:	ANEXĂ la Propunerea de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI de modificare a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 5 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Maltei

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2025) 711 annex.

Anexă: COM(2025) 711 annex



Bruxelles, 18.11.2025
COM(2025) 711 final

ANNEX

ANEXĂ

la

**Propunerea de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI
de modificare a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 5 octombrie 2021 de
aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Maltei**

{SWD(2025) 371 final}

ANEXĂ

SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

1. DESCRIEREA REFORMELOR ȘI A INVESTIȚIILOR

A. COMPONENTA 1: ABORDAREA NEUTRALITĂȚII CLIMATICE PRIN ÎMBUNĂȚĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A ENERGIEI CURATE ȘI A ECONOMIEI CIRCULARE

Această componentă a planului maltez de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocărilor legate de creșterea bruscă a consumului de energie și a generării de deșeuri ca urmare a unei creșteri rapide a populației, a ocupării forței de muncă și a PIB-ului în ultimii ani. Caracteristicile specifice ale Maltei, inclusiv dimensiunea sa redusă, densitatea ridicată a populației, spațiul funciar limitat, lipsa economiilor de scară, dependența sa de distribuitori și furnizori unici, precum și deficitul de resurse naturale exacerbează aceste provocări.

Obiectivele componenteii sunt de a investi în decarbonizarea mai multor clădiri, de a furniza soluții de energie din surse regenerabile în spațiile publice, introducând în același timp reforme pentru a dezvolta o strategie pe termen lung de renovare a clădirilor și pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor.

Investițiile constau în renovarea mai multor clădiri din sectorul privat și publice, școli publice și spitale care vizează îmbunătățirea performanței energetice a acestor clădiri, reducerea consumului de energie și a emisiilor de dioxid de carbon. Componenta vizează, de asemenea, construirea unei școli aproape neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, care să includă, de asemenea, utilizarea sistemelor de energie din surse regenerabile, precum și investiții în energia din surse regenerabile în drumuri și spații publice. Reforma de elaborare a unei strategii de renovare a clădirilor pe termen lung completează aceste investiții, prin crearea unui cadru care promovează renovarea parcului imobiliar al Maltei până în 2050. Componenta prevede, de asemenea, elaborarea unei politici consolidate privind deșeurile, inclusiv reorganizarea colectării deșeurilor, pentru a limita deșeurile și a îmbunătăți circularitatea.

Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile în tranziția verde și digitală, în special în ceea ce privește producția și utilizarea curată și eficientă a energiei și gestionarea deșeurilor (recomandările specifice fiecărei țări 3 2019, 3 2020, 1 și 4 din 2022). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma C1-R1: Elaborarea unei strategii de renovare pe termen lung

Obiectivul reformei este de a consolida cadrul instituțional și de a asigura disponibilitatea forței de muncă calificate în industria construcțiilor și a construcțiilor.

Reforma instituie un organism de reglementare a clădirilor, responsabil cu reglementarea integrată și gestionarea durabilă a industriei clădirilor și construcțiilor, având diferite responsabilități, inclusiv emiterea și aplicarea de orientări și metodologii, politici și reglementări privind bunele practici, asigurarea unui birou centralizat pentru primirea și prelucrarea plângerilor și monitorizarea performanței, a siguranței și a calității clădirilor și lucrărilor de construcții în Malta. Acesta devine operațional prin contractarea de personal și angajarea de resurse financiare. Aceasta sporește disponibilitatea personalului calificat prin extinderea măsurilor de calificare și perfecționare la noi categorii profesionale, acordând prioritate specifică dobândirii competențelor necesare pentru sprijinirea proiectelor de renovare a clădirilor. Măsurile de reformă sunt incluse în strategia de renovare pe termen lung care vizează renovarea parcului imobiliar al Maltei în vederea îmbunătățirii performanței energetice, a creșterii utilizării energiei din surse regenerabile, a reducerii emisiilor și a realizării decarbonizării parcului imobiliar până în 2050.

Reforma se pune în aplicare până la 30 iunie 2023.

Reforma C1-R2: Promovarea gestionării eficiente a deșeurilor printr-un cadru solid de guvernare în materie de deșuri, inclusiv reformarea sistemului de colectare a deșeurilor

Obiectivul reformei este de a sprijini gestionarea deșeurilor și de a continua tranziția către o economie circulară.

Reforma constă în (i) intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind articolele din plastic de unică folosință, (ii) adoptarea unei strategii privind deșeurile din construcții și demolări și (iii) acțiuni de sprijinire a gestionării deșeurilor.

Investiția C1-I1: Investiții în renovarea și înverzirea clădirilor din sectorul public și privat

Obiectivul acestei investiții este de a spori eficiența energetică, de a reduce cererea de energie, de a reduce emisiile de dioxid de carbon și de a limita risipa de energie în clădirile din sectorul public și privat.

Investiția constă în reducerea cererii de energie primară (PED) cu cel puțin 30 % în clădirile publice și în lansarea unei cereri de candidaturi pentru granturi care vizează renovarea clădirilor din sectorul privat.

Investiția C1-I2: Investiții în renovarea și modernizarea unui bloc de spitale publice

Obiectivul investiției este de a spori eficiența energetică, de a reduce cererea de energie, de a reduce emisiile de dioxid de carbon și de a limita risipa de energie într-un bloc spitalicesc public.

Investiția constă în reducerea cererii de energie primară (PED) cu cel puțin 30 % în sectorul 1 al spitalului public Muntele Carmel.

Investiția C1-I3: Investiții în renovarea, modernizarea și energia din surse regenerabile în școlile publice

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți eficiența energetică, de a reduce cererea de energie, de a reduce emisiile de dioxid de carbon și de a limita risipa de energie în două școli publice.

Investiția realizează o reducere a cererii de energie primară (PED) de cel puțin 30 % în două școli publice (Școala primară St Benedict College Ghaxaq și Școala primară Gozo College Nadur).

Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de a nu prejudicia în mod semnificativ (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din construcții și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate la categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147] generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, cu articolul 11 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.

Investiția se implementează până la 31 decembrie 2023.

Investiția C1-I4: Investiții în construirea unui proiect-pilot aproape de o școală neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, care să servească drept model pentru viitor și să ofere elevilor o experiență de învățare adaptată exigențelor viitorului

Obiectivul investiției este de a construi o nouă școală aproape neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, Școala primară St. Theresa College Msida, care să respecte cerințele standard de eficiență energetică ridicată, ținând seama de utilizarea eficientă a resurselor, de

măsurile de adaptare la schimbările climatice, de adoptarea tehnologiilor digitale și de accesibilitatea financiară. Acest lucru este menit să servească drept proiect-pilot pentru investițiile viitoare și să prezinte optimizarea sănătății în interior, a calității aerului, a eficienței energetice ridicate, a emisiilor scăzute de dioxid de carbon și a utilizării pe scară largă a sistemelor de energie din surse regenerabile. De asemenea, se asigură accesul egal al persoanelor cu handicap.

Investiția constă în construirea unei școli-pilot aproape neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, cu o suprafață totală de aproximativ 14,499 m², cu o capacitate de 500 de elevi, 40 de clase, un centru de îngrijire a copiilor capabil să ia aproximativ 120 de copii, o bibliotecă și o sală. Construcția trebuie să asigure îndeplinirea unei cereri de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de a nu prejudicia în mod semnificativ (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate la categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147] generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, cu articolul 11 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.

Investiția se implementează până la 31 decembrie 2023.

Investiția C1-15: Investiții în energia din surse regenerabile în spațiile publice

Obiectivul acestei investiții este de a genera energie verde prin surse regenerabile.

Investiția constă în instalarea de infrastructură fotovoltaică în spațiile publice.

A.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau Investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
1.1	C1.R.1	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind Autoritatea pentru Construcții și Construcții	Dispoziție din Legea care indică intrarea în vigoare a Legii nr. XIV din 2021 privind Autoritatea pentru Construcții și Construcții				TRIMES TRUL 2	2021	Intrarea în vigoare a Legii privind Autoritatea pentru Construcții și Construcții, cu scopul de a institui un organism de reglementare a clădirilor. Autoritatea este responsabilă de reglementarea, îmbunătățirea și gestionarea durabilă a industriei construcțiilor și a construcțiilor din Malta.
1.2	C1.R.1	Etapă	Autoritatea pentru Construcții și Construcții – dotată cu resurse	Autoritatea pentru Construcții și Construcții dispune de resurse umane și financiare				TRIMES TRUL 1	2023	Autoritatea pentru Construcții și Construcții devine operațională prin contractarea a cel puțin 50 de membri ai personalului și cu un buget de cel puțin 2 milioane EUR.
1.3	C1.R.1	Etapă	Formarea și certificarea profesioniștilor din industria construcțiilor	Lansarea formării și certificării profesioniștilor din industria construcțiilor				TRIMES TRUL 4	2022	Cerere deschisă de candidaturi pentru un program de formare și certificare pentru profesioniștii și comercianții de diferite niveluri din industria clădirilor și a construcțiilor, pentru a spori capacitatea cursurilor de renovare. Aceasta vizează o serie de profesioniști și comercianți la diferite niveluri în cadrul ecosistemului local de construcții.
1.4	C1.R.1	Țintă	Profesioniști din sectorul construcțiilor eligibili pentru obținerea unui certificat		Număr	0	500	TRIMES TRUL 2	2023	Numărul de profesioniști din industria construcțiilor eligibili pentru un certificat.
1.5	C1.R.2	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii actualizate privind protecția mediului	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii				TRIMES TRUL 4	2021	Intrarea în vigoare a Legii actualizate privind protecția mediului, prin care se interzice importul, producția, vânzarea și distribuția anumitor articole din plastic de unică folosință (SUP), și anume pungile din plastic, tacâmurile, paiele și farfuriile.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau Investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
1.8	C1.R.2	Etapă	Adoptarea Strategiei privind deșeurile din construcții și demolări pentru Malta	Publicarea online a Strategiei privind deșeurile din construcții și demolări pentru Malta				TRIMES TRUL 4	2021	<p>Adoptarea Strategiei privind deșeurile în construcții și demolări (C & D). Strategia trebuie să fie în conformitate cu legislația UE privind deșeurile și cu Protocolul UE privind deșeurile din construcții și demolări. Strategia identifică măsuri specifice în patru domenii prioritare principale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planificare și proiectare: cu scopul de a aborda problema la sursă prin demolare sau construcție într-un mod durabil; 2. Gestionarea deșeurilor: măsuri de îmbunătățire a logisticii deșeurilor, atât la locul de dezvoltare, cât și în afara amplasamentului; 3. Gestionarea calității: măsuri asociate cu creșterea încrederii în practicile de gestionare a deșeurilor C & D, precum și cu îmbunătățirea calității materialelor reciclate C & și 4. Cadru de politică și de reglementare: propune îmbunătățiri ale politicilor și ale condițiilor-cadru pentru a rupe legătura dintre dezvoltare și generarea de deșeuri. Cadru de reglementare propus respectă legislația și orientările UE privind deșeurile din construcții și demolări. <p>Măsura nu conduce la o creștere semnificativă a eliminării deșeurilor și nici nu descurajează pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor.</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau Investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
1.9	C1.R.2	Etapă	Adoptarea de standarde pentru industria construcțiilor	Adoptarea de standarde pentru industria construcțiilor				TRIMESTRUL 4	2022	Adoptarea de standarde pentru industria construcțiilor. Standardele se referă la: 1) cele mai bune practici pentru (de) construcții, care vizează reducerea deșeurilor generate din construcții și demolări (C & D) și asigurarea faptului că deșeurile generate sunt adecvate pentru tratare în conformitate cu ierarhia deșeurilor prevăzută la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile. 2) clasificarea deșeurilor C & D în funcție de tip, material, compoziție și greutate, cu scopul de a încuraja separarea la fața locului, precum și de a îmbunătăți calitatea fluxurilor de deșeuri în vederea reutilizării sau reciclării ulterioare; 3) lucrări de excavare adecvate, cu scopul de a reutiliza rocile excavate în scopuri de construcție; 4) dimensiunile deschiderilor interne și externe ale locuințelor rezidențiale, menite să încurajeze reutilizarea accesoriilor, precum și să reducă diversificarea, generând economii de scară. Aceste standarde sunt încorporate în cadrul de reglementare, iar respectarea acestor standarde este o cerință esențială înainte de emiterea unei autorizații de dezvoltare executabile.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau Investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
1.10	C1.R.2	Etapă	Intrarea în vigoare a unui nou cadru de reglementare pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări	Dispoziție din noul cadru de reglementare care indică intrarea în vigoare a noului cadru de reglementare				TRIMESTRUL 4	2023	<p>Intrarea în vigoare a unui nou cadru de reglementare pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Malta. Cadrul de reglementare este elaborat și discutat cu actorii implicați de-a lungul lanțului de construcții și demolări. Cadrul de reglementare respectă legislația UE privind deșeurile, precum și Protocolul și orientările UE privind deșeurile din construcții și demolări.</p> <p>Cadrul de reglementare este structurat pe următoarele domenii prioritare principale indicate în strategie pentru a asigura trecerea la o economie mai circulară:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) prevenirea și o mai bună gestionare a deșeurilor C & D în fiecare etapă de dezvoltare, și anume în etapele de demolare, excavare și construcție; (ii) separarea deșeurilor la sursă; (iii) promovarea dezvoltării piețelor secundare pentru resursele scoase din uz, precum și asigurarea trecerii de la recuperare și eliminare la reutilizare și reciclare. <p>În plus, regulamentele menționate identifică și definesc în mod clar rolurile și responsabilitățile actorilor implicați în acest sector (cum ar fi dezvoltatorii, contractanții, arhitecții și proprietarii de proprietăți).</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau Investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
1.11	C1.R.2	Etapă	Recuperarea deșeurilor din construcții și demolări prin rambleierea spațiilor goale (cariere)	Există condiții pentru recuperarea deșeurilor din construcții și demolări în spațiile goale				TRIMESTRUL 4	2022	Pentru recuperarea deșeurilor din construcții și demolări în spațiile goale sunt îndeplinite următoarele condiții, pentru a le readuce în starea lor inițială cu standarde înalte de mediu: (I) autoritatea pentru mediu și resurse, în colaborare cu autoritatea de planificare, a identificat carierele care au fost declarate parțial epuizate, epuizate sau inactive și a stabilit volumul conținut în acestea; (II) un set de termeni de referință pentru readucerea spațiilor goale la starea lor inițială; și (iii) mecanisme de stimulare a zdrobirii materialelor înainte de rambleiaj, cum ar fi includerea măcinării materialelor înainte de rambleiaj ca cerință atunci când se publică cereri de oferte care implică lucrări de construcție de către entități guvernamentale. Definirea unor astfel de mecanisme se stabilește în urma consultării cu părțile interesate, inclusiv cu beneficiarii potențiali, cu autoritățile relevante și cu alte părți interesate primare. Măsura nu conduce la o creștere semnificativă a eliminării deșeurilor și nici nu descurajează pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor. Deșeurile utilizate pentru rambleiaj sunt deșeuri nepericuloase adecvate care înlocuiesc materiale care nu sunt deșeuri și se limitează la cantitatea strict necesară, în conformitate cu articolul 3 alineatul (17a) din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau Investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
1.12	C1.R.2	Etapă	Înființarea a șase organisme regionale municipale responsabile cu colectarea deșeurilor în Malta și Gozo	Responsabilitatea pentru colectare este transferată regiunilor, inclusiv colectarea materialelor reciclabile și toate centrele de colectare a deșeurilor sunt pe deplin operaționale				TRIMES TRUL 4	2022	Responsabilitatea colectării deșeurilor va fi transferată de la 68 consilii locale la șase regiuni: port (inclusiv 11 consilii locale); b) Sud (12 consilii locale), c) Est (12 consilii locale), d) Vest (10 consilii locale) e) Nord (9 consilii locale), (f) Gozo (14 consilii locale). Tranziția colectării deșeurilor către șase centre este finalizată. Cele șase centre sunt pe deplin operaționale și sunt responsabile de colectarea deșeurilor.
1.13	C1.R.2	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației revizuite privind materialele de ambalaj pentru a permite colectarea regională a deșeurilor de ambalaje	Dispoziție din legislația revizuită care indică intrarea în vigoare a legislației revizuite				TRIMES TRUL 4	2022	Intrarea în vigoare a legislației revizuite privind materialele de ambalaj, care permite colectarea regională a deșeurilor de ambalaje. Aceasta se bazează pe legislația privind colectarea regională a deșeurilor, care a fost instituită prin Legea administrației locale. Consiliile regionale răspund de logistică pentru a permite realizarea de economii de scară, în timp ce producătorii sunt responsabili pentru finanțare.
1.15	C1.I.1	Etapă	Servicii contractate pentru renovarea clădirilor publice	Contracte semnate pentru achiziționarea de servicii de renovare pentru anumite clădiri publice care fac obiectul acestei investiții				TRIMES TRUL 2	2023	Toate contractele semnate pentru achiziționarea de servicii de renovare a clădirilor publice cu o suprafață de cel puțin 9 232 m ² .
1.16	C1.I.1	Țintă	Reducerea cererii de energie primară în clădirile publice		Procent	0	30 %	TRIMES TRUL 4	2025	Reducerea cererii de energie primară (PED) cu cel puțin 30 % în clădirile publice care acoperă o suprafață de cel puțin 9 232 m ² .
1.17	C1.II	Etapă	Lansarea unei cereri de candidaturi pentru granturi care vizează renovarea clădirilor din sectorul privat	Au fost lansate granturi care vizează renovarea clădirilor din sectorul privat, inclusiv a clădirilor comerciale și a altor clădiri nerezidențiale				TRIMES TRUL 1	2022	Lansarea unei cereri de candidaturi pentru selectarea solicitanților de granturi care vizează renovarea clădirilor din sectorul privat în vederea modernizării și a eficienței energetice (inclusiv a clădirilor comerciale/nerezidențiale). Suprafața finanțată în cadrul acestei investiții este de cel puțin 40,605 m ² .

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau Investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
1.19	C1.1.2	Etapă	Auditul performanței energetice a spitalului public Mount Carmel	Finalizarea auditului performanței energetice și a auditului energetic al spitalului public Mount Carmel				TRIMES TRUL 2	2022	Finalizarea auditului performanței energetice la Spitalul Mount Carmel în conformitate cu Directiva 2010/31/UE pentru a stabili clasa de certificate de performanță energetică a blocurilor respective și pentru a identifica măsurile aplicabile de renovare a eficienței energetice.
1.20	C1.1.2	Etapă	Contract (e) semnat (e) pentru renovarea blocului 1 al Spitalului Public Mount Carmel	Contract (e) semnat (e)				TRIMES TRUL 4	2024	Contract (e) semnat (e) pentru renovarea blocului 1 al Spitalului Public Mount Carmel.
1.21	C1.1.2	Țintă	Reducerea cererii de energie primară în sectorul 1 al Spitalului Public Mount Carmel		Procent	0	30 %	TRIMES TRUL 2	2026	Reducerea cererii de energie primară (PED) cu cel puțin 30 % în sectorul 1 al Spitalului Public Mount Carmel.
1.22	C1.1.3	Etapă	Auditul performanței energetice a două școli publice	Finalizarea evaluării performanței energetice globale și a auditului energetic al celor două școli publice				TRIMES TRUL 4	2021	Finalizarea auditului performanței energetice a două clădiri ale școlilor publice (Școala primară St. Benedict College Ghaxaq și Școala primară Gozo College Nadur) în conformitate cu Directiva 2010/31/UE, pentru a stabili clasa de certificate de performanță energetică și pentru a identifica măsurile aplicabile de renovare a eficienței energetice. Finalizarea înseamnă prezentarea unui raport de audit.
1.23	C1.1.3	Etapă	Servicii contractate pentru renovarea a două școli publice	Contracte semnate pentru renovarea a două școli publice				TRIMES TRUL 1	2022	Toate contractele semnate pentru achiziționarea renovării a două clădiri ale școlilor publice (Școala primară St. Benedict College Ghaxaq și Școala primară Gozo College Nadur) care acoperă o suprafață totală de peste 9 710 m ² . Renovarea trebuie să realizeze o reducere a cererii de energie primară (PED) de cel puțin 30 %.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau Investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
1.24	C1.1.3	Țintă	Cerere redusă de energie primară în două școli publice		Procent	0	30	TRIMES TRUL 4	2023	Reducerea cererii de energie primară (PED) cu cel puțin 30 % în două școli publice (Școala primară St. Benedict College Ghaxaq și Școala primară Gozo College Nadur).
1.25	C1.1.4	Etapă	Servicii contractate pentru lucrări de construcție a unei școli aproape neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon	Contracte semnate pentru construirea unei școli aproape neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon.				TRIMES TRUL 1	2022	Contracte semnate pentru achiziționarea de lucrări de construcție pentru școala aproape neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. Construcția trebuie să asigure îndeplinirea unei cereri de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
1.26	C1.1.4	Țintă	Finalizarea construcției unei școli neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon		m ²	0	14 499	TRIMES TRUL 4	2023	Sunt finalizate lucrările de construcție a școlii neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. Se estimează că școala găzduiește aproximativ 500 de elevi și are o suprafață terestră de cel puțin 14 499 m ² . Construcția trebuie să asigure îndeplinirea unei cereri de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
1.27	C1.1.5	Țintă	Capacitatea instalată de generare a infrastructurii fotovoltaice în spațiile publice		kW	0	143	TRIMES TRUL 2	2026	Capacitatea instalată de generare a infrastructurii fotovoltaice în spațiile publice.

B. COMPONENTA 2: DECARBONIZAREA TRANSPORTURILOR

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Maltei contribuie la abordarea provocării reprezentate de congestionarea traficului rutier, de emisiile de gaze cu efect de seră și de emisiile poluante, precum și de necesitatea de a face sectorul transporturilor mai durabil.

Obiectivul componentei este de a transfera traficul de la transportul rutier la moduri de transport mai durabile și de a decarboniza transportul rutier prin electrificare, în conformitate cu Planul național privind energia și clima al Maltei pentru 2030, cu Strategia de dezvoltare cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru 2050, cu Programul național de reformă al Maltei (2020) și cu strategia națională a Maltei în domeniul transporturilor.

Reformele din cadrul acestei componente îmbunătățesc planificarea transporturilor, extind utilizarea transportului public și pun în aplicare acțiuni din Planul de mobilitate urbană durabilă pentru regiunea Valletta. Acestea desemnează, de asemenea, zone de regenerare, promovează munca la distanță în sectorul public și sporesc eficiența parcului de vehicule din sectorul public. Investițiile includ o schemă de casare care sprijină achiziționarea de vehicule electrice cu emisii zero în sectorul privat, reînnoirea parcului de vehicule din sectorul public cu vehicule electrice cu emisii zero și achiziționarea de autobuze electrice cu emisii zero pentru transportul public.

Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări de a concentra investițiile asupra tranziției verzi (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020), a transportului durabil (recomandările specifice fiecărei țări 3 2019 și 3 2020) și a reducerii congestionării traficului (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019), precum și a recomandărilor specifice fiecărei țări 1 și 4 din 2022, cu accent pe tranziția verde, transportul durabil și reducerea congestionării traficului.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma C2-R1: Stimularea adoptării și a punerii în aplicare a politicilor de promovare a durabilității sectorului transporturilor, inclusiv prin încurajarea utilizării transportului colectiv și multimodal

Obiectivul reformei este de a sprijini decarbonizarea sectorului transporturilor.

Măsura constă în: (I) Sondajul național maltez privind călătoriile în gospodării și (ii) acțiunile întreprinse pentru a sensibiliza publicul cu privire la mobilitatea durabilă sau activă.

Reforma C2-R2: Promovarea utilizării în continuare a transportului public rutier colectiv

Obiectivul acestei reforme este de a promova utilizarea transportului public rutier ca mijloc de reducere a emisiilor și de soluționare a congestionării traficului.

Această reformă constă în semnarea unui addendum la acordul de concesiune dintre Autoritatea malteză pentru transporturi și operatorul care furnizează servicii de transport public, care permite accesul la transportul public rutier regulat fără echipaj pentru toți titularii unui card Tallinja personalizat.

Reforma se pune în aplicare până la 31 decembrie 2023.

Reforma C2-R3: Accelerarea finalizării și punerii în aplicare a unui plan de mobilitate urbană durabilă (PMUD) pentru regiunea Valletta

Obiectivul acestei reforme este o mai bună planificare a transporturilor și soluții de mobilitate durabilă.

Măsura constă în publicarea online a Planului de mobilitate urbană durabilă (PMUD) pentru regiunea Valletta și în instalarea de rackuri și pompe pentru biciclete ca intervenții eligibile în cadrul planului, în nouă consilii locale din regiunea Valletta.

Reforma C2-R4: Reducerea impactului socioeconomic și de mediu al vehiculelor în zonele urbane

Obiectivul acestei reforme este de a selecta zonele de regenerare din zonele urbane pentru a spori mersul pe jos, mersul cu bicicleta și utilizarea transportului public.

Măsura constă în semnarea unui acord între Transport Malta și Asociația consiliilor locale pentru selectarea zonelor de regenerare din zonele urbane.

Reforma C2-R5: Promovarea muncii la distanță în serviciul public

Obiectivul acestei reforme este de a consolida munca la distanță în sectorul public. Se preconizează că posibilitatea de a lucra de acasă sau prin nodurile regionale va reduce călătoriile către și dinspre locul de muncă și, prin urmare, congestionarea traficului.

În primul rând, această reformă constă în crearea a 15 de spații de birouri care permit munca de la distanță pentru funcționarii din serviciile publice din Insulele malteze. Se preconizează că aceste spații de birouri vor fi operaționale pentru lucrul la distanță și vor găzdui în total cel puțin 140 de posturi de lucru în cele 15 de spații de birouri.

În al doilea rând, această reformă constă în publicarea politicii de lucru de la distanță pentru angajații guvernamentali. Politica prezintă criteriile de eligibilitate, condițiile, cerințele de aprobare și orientările pentru depunerea cererilor care reglementează această inițiativă și care promovează echilibrul dintre viața profesională și cea privată și contribuie la sustenabilitate.

Reforma se pune în aplicare până la 31 martie 2022.

Reforma C2-R6: O mai bună gestionare a mobilității în serviciul public

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini gestionarea mobilității în serviciul public maltez.

Măsura constă într-un studiu de evaluare a infrastructurii serviciului public de transport instituite în prezent în cadrul serviciului public maltez și într-o platformă digitală pusă la dispoziție online pentru a coordona, a urmări și a rezerva călătorii pentru utilizarea vehiculelor în serviciul public.

Reforma C2-R7: Măsură de reducere a congestiei traficului

Obiectivul acestei reforme este de a reduce congestia traficului și emisiile generate de transportul rutier.

Reforma constă în restricționarea serviciilor de curățare a drumurilor și de marcare rutieră la orele din afara orelor de vârf, creșterea frecvenței serviciului public regulat de transport cu autobuzul la Hal Farruġ, extinderea serviciului public regulat de transport cu autobuzul la Hal Far și două noi servicii publice regulate de transport cu autobuzul la zonele L-Imsida (Universita') și Mater Dei (Sptar) din (i) Ta' Qali (Stadium) și (ii) Paola (Addolorata).

Investiția C2-I2: Creșterea gradului de utilizare a vehiculelor electrice în sectorul privat

Obiectivul acestei investiții este trecerea la mobilitatea electrică și reducerea emisiilor generate de sectorul transportului rutier din Malta.

Această măsură constă într-o schemă de granturi pentru achiziționarea de vehicule electrice noi.

Investiția C2-I3: Decarbonizarea parcului de vehicule de serviciu public

Obiectivul acestei investiții este de a crește gradul de utilizare a vehiculelor electrice în serviciul public.

Măsura constă în achiziționarea a 250 de vehicule electrice destinate utilizării în parcul public de vehicule și casarea unui număr echivalent de vehicule.

B.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
2.1	C2.R.1	Etapă	Sondaj național privind călătoriile în gospodării	Finalizarea anchetei naționale privind călătoriile în gospodării				TRIMESTRUL 4	2021	Ancheta națională privind călătoriile în gospodării este finalizată. Această anchetă urmărește să cuantifice modelele actuale de călătorie, comportamentul și să evalueze opinia publică cu privire la noile măsuri potențiale care urmează să fie incluse în Planul general de transport actualizat. Finalizarea sondajului se referă la momentul în care s-au realizat colectarea și analiza datelor pentru anchetă, iar constatările au fost identificate într-un raport scris.
2.2	C2.R.1	Etapă	Sensibilizarea cu privire la mobilitatea durabilă sau activă	Acțiuni întreprinse pentru a sensibiliza publicul cu privire la mobilitatea durabilă sau activă				TRIMESTRUL 4	2025	Se întreprind acțiuni de sensibilizare cu privire la mobilitatea durabilă sau activă.
2.3	C2.R.2	Etapă	Accesul la transportul public rutier regulat fără echipaj pentru toți titularii unui card de Tallinja personalizat	Act adițional la contractul de concesiune semnat				TRIMESTRUL 4	2023	Semnarea actului adițional la contractul de concesiune dintre Autoritatea malteză pentru transporturi și operatorul care furnizează servicii de transport public, care permite accesul la transportul public rutier regulat fără echipaj pentru toți titularii unui card Tallinja personalizat.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
2.4	C2.R.3	Etapă	Publicarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru regiunea Valletta	Publicarea online a Planului de mobilitate urbană durabilă pentru regiunea Valletta				TRIMESTRUL 4	2022	Publicarea online a Planului de mobilitate urbană durabilă pentru regiunea Valletta, care stabilește intervențiile eligibile care urmează să fie puse în aplicare prin intermediul Planului de mobilitate urbană durabilă. Tipurile de intervenții eligibile sunt: sisteme de parcare periferică care încurajează moduri de transport mai durabile, inclusiv mersul cu bicicleta și mersul pe jos în centrul orașului; localizarea și punerea în aplicare a nodurilor locale de transport, a infrastructurii pentru biciclete, a utilizării în comun a autoturismelor între mai multe persoane și a serviciilor de transport la cerere; implementarea și utilizarea vehiculelor electrice și a infrastructurilor de încărcare în zonele urbane dens populate și logistica urbană, de exemplu prin punerea în aplicare a unor soluții pe ultimul kilometru, inclusiv în scopuri comerciale, și prin sprijinirea soluțiilor alternative de mobilitate.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
2.5	C2.R.3	Țintă	Rafturi și pompe pentru biciclete instalate în nouă dintre consiliile locale vizate de Planul de mobilitate urbană durabilă pentru regiunea Valletta		Număr	0	9	TRIMESTRUL 2	2025	În nouă dintre consiliile locale vizate de Planul de mobilitate urbană durabilă pentru regiunea Valletta se instalează suporturi și pompe pentru biciclete.
2.6	C2.R.4	Etapă	Acord cu Asociația Consiliilor Locale privind zonele de regenerare din zonele urbane	Acord semnat pentru zonele de regenerare din zonele urbane				TRIMESTRUL 2	2021	Semnarea unui acord între Asociația Transporturi Malta și Asociația Consiliilor Locale pentru selectarea zonelor de regenerare din zonele urbane. O zonă de regenerare este o zonă în care consiliile locale promovează mersul pe jos, mersul cu bicicleta și transportul public, în paralel cu alte campanii educaționale pentru a evita călătoriile inutile, care se preconizează că vor avea ca rezultat un spațiu public liber și negrevat de sarcini. Selectarea zonelor de regenerare trebuie să fie în concordanță cu măsurile prezentate în Planul general de transport al Maltei.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
2.8	C2.R.5	Etapă	Publicarea politicii de lucru de la distanță pentru angajații guvernamentali	Publicarea documentului de politică de la distanță pentru angajații guvernamentali				TRIMESTRUL 1	2022	Publicarea unei politici de lucru de la distanță pentru angajații guvernului. Politica prezintă criteriile de eligibilitate, condițiile, cerințele de aprobare și orientările pentru depunerea cererilor care reglementează această inițiativă și care promovează echilibrul dintre viața profesională și cea privată și contribuie la sustenabilitate.
2.9	C2.R.5	Țintă	15 facilități de birou care permit munca de la distanță pentru funcționarii din serviciul public din Insulele malteze		Număr	0	15	TRIMESTRUL 4	2021	Numărul de birouri din diferite localități care sunt operaționale cu facilități care permit munca la distanță de către forța de muncă din serviciile publice din toate ministerele. Aceste spații de birouri trebuie să găzduiască în total cel puțin 140 de posturi de lucru în cele 15 de spații de birouri.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
2.10	C2.R.6	Etapă	Finalizarea studiului privind gestionarea sporită a mobilității în serviciul public maltez	Studiu cu recomandări finalizate				TRIMESTRUL 1	2023	Finalizarea studiului privind schimbarea în gestionarea mobilității în cadrul Serviciului public maltez. Studiul va examina situația actuală și va stabili o bază pentru mobilitatea partajată existentă (și anume călătorii coordonate între cel puțin două departamente guvernamentale) în serviciul public; să facă recomandări pentru a reproiecta procesul care conduce la o eficiență sporită; și să identifice numărul și tipul unui parc auto mai curat de vehicule guvernamentale de uz general. Studiul este efectuat de un contractant independent în urma unei proceduri de achiziții publice. Studiul va fi comunicat Comisiei Europene.
2.11	C2.R.6	Etapă	Platforma digitală pentru mobilitate partajată în serviciul public	Platforma digitală pentru mobilitate partajată în serviciul public online				TRIMESTRUL 2	2025	O platformă digitală pentru coordonarea, urmărirea și rezervarea deplasărilor pentru utilizarea vehiculelor în serviciul public trebuie să fie online.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
2.22	C2.R7	Etapă	Servicii publice transferate în afara orelor de vârf și modificări ale serviciilor publice de transport cu autobuzul	Servicii publice transferate în afara orelor de vârf și modificări ale serviciilor publice de transport cu autobuzul				TRIMESTRUL 2	2026	<p>Se iau următoarele măsuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memorandum de înțelegere semnat între Autoritatea pentru Transport din Malta și Agenția pentru Infrastructură din Malta, care permite trecerea serviciilor publice de marcare rutieră în afara orelor de vârf. - Memorandum de înțelegere semnat între Autoritatea pentru Transport din Malta și Divizia pentru curățenie și întreținere, care permite trecerea serviciilor publice de curățenie rutieră în afara orelor de vârf. - Creșterea frecvenței serviciilor regulate de transport public cu autobuzul pentru a deservi Hal Farruġ. - Extinderea serviciului public regulat de transport cu autobuzul pentru a deservi Hal Far. - Două noi servicii regulate de transport public cu autobuzul către zonele L-Imsida (Universita') și Mater Dei (Sptar) din (i) Ta' Qali (Stadium) și (ii) Paola (Addolorata).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
2.15	C2.I.2	Etapă	Cerere deschisă de candidaturi pentru vehicule electrice și biciclete în sectorul privat, inclusiv schema de casare	Lansarea unei cereri deschise de candidaturi pentru vehicule electrice și biciclete în sectorul privat, inclusiv un program de casare				TRIMESTRUL 1	2022	Lansarea unei cereri deschise de candidaturi pentru acordarea de sprijin pentru achiziționarea de noi vehicule electrice și biciclete în sectorul privat, inclusiv sisteme de casare pentru gospodării și întreprinderi comerciale. Cererile includ sprijin pentru achiziționarea de noi călători, servicii de îngrijire a pasagerilor, vehicule pentru transportul de mărfuri, microbuze/autocare, cvadricicluri/motociclete și pietoni.
2.16	C2.I.2	Țintă	Numărul de granturi acordate pentru vehiculele electrice în cadrul schemei pentru sectorul privat		Număr	0	1 000	TRIMESTRUL 2	2023	Acest obiectiv măsoară numărul de granturi acordate în cadrul schemei privind vehiculele electrice în sectorul privat.
2.17	C2.I.2	Țintă	Numărul de granturi acordate pentru vehiculele electrice în cadrul schemei pentru sectorul privat		Număr	1 000	5 600	TRIMESTRUL 4	2024	Acest obiectiv măsoară numărul de granturi acordate în cadrul schemei privind vehiculele electrice în sectorul privat.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
2.17a	C2.I.2	Țintă	Numărul de granturi acordate pentru vehiculele electrice în cadrul schemei pentru sectorul privat, împreună cu casarea obligatorie a vehiculului existent		Număr	0	5 800	TRIMESTRUL 2	2026	Acest obiectiv măsoară numărul de granturi acordate în cadrul sistemului pentru vehicule electrice în sectorul privat, împreună cu casarea obligatorie a unui vehicul existent.
2.18	C2.I.3	Etapă	Servicii contractate pentru furnizarea de vehicule electrice pentru parcul auto de serviciu public	Contracte semnate				TRIMESTRUL 3	2023	Contracte semnate pentru furnizarea de vehicule electrice pentru serviciul public.
2.19	C2.I.3	Țintă	Înlocuirea vehiculelor din parcul auto al guvernului cu vehicule electrice (cu emisii zero).		Număr	0	250	TRIMESTRUL 3	2025	Înlocuirea a 250 de vehicule din parcul auto al guvernului cu vehicule electrice (cu emisii zero).

C. COMPONENTA 3: DIGITALIZAREA

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Maltei abordează provocările legate de creșterea în continuare a digitalizării în sectoarele public și privat, în special în ceea ce privește îmbunătățirea rezilienței, a capacității și a securității magistralei digitale a guvernului, accesul la tehnologia digitală, gama și calitatea serviciilor de e-guvernare, adoptarea acestor servicii de către cetățeni și întreprinderi și digitalizarea sectorului privat. Componenta contribuie, de asemenea, la abordarea provocării reprezentate de îmbunătățirea performanței Maltei în domeniul cercetării și inovării (C & I), Malta fiind clasificată ca „inovator moderat”, conform Tabloului de bord european privind inovarea 2021.¹

Obiectivul componentei este de a accelera tranziția digitală, în special prin consolidarea cadrului național de politică, prin investiții în digitalizarea în continuare a administrației publice și a serviciilor publice (pentru a spori gama, calitatea și adoptarea acestora), precum și prin sprijinirea digitalizării IMM-urilor. Componenta vizează, de asemenea, îmbunătățirea performanței Maltei în materie de C & I.

Prima reformă a acestei componente vizează dezvoltarea și punerea în aplicare a inițiativelor privind următoarele trei aspecte principale ale Strategiei digitale a Maltei pentru perioada 2022-2027: reducerea decalajului digital, promovarea competențelor digitale și îmbunătățirea serviciilor publice digitale. Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare a competențelor digitale este sprijinită prin utilizarea altor programe de finanțare ale UE, cum ar fi Fondul social european Plus. A doua reformă se referă la punerea în aplicare a strategiei de specializare inteligentă a Maltei, cu un accent deosebit pe promovarea C & I în întreprinderi și pe consolidarea cooperării public-privat. Investițiile vizează consolidarea magistralei digitale a guvernului și a soluțiilor digitale, digitalizarea Direcției de transport maritim comercial, digitalizarea în continuare a administrației publice și punerea în aplicare a unor măsuri de sprijin pentru digitalizarea sectorului privat (și anume, a IMM-urilor).

Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări legate de tranziția digitală (recomandările specifice fiecărei țări 3 2020 și 1 2022) și de cercetare și inovare (recomandările specifice fiecărei țări 3 2019 și 3 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma C3-R1: Aprofundarea transformării digitale prin reforma politicilor, cu accent pe reducerea decalajului digital și promovarea competențelor digitale

Obiectivul reformei este de a elabora și de a pune în aplicare strategii și inițiative axate pe reducerea decalajului digital, pe promovarea competențelor digitale, pe consolidarea coeziunii socioeconomice și pe îmbunătățirea serviciilor publice digitale.

¹ Comisia Europeană, „Tabloul de bord european privind inovarea 2021”, 21 iunie 2021.

Reforma include punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Strategia digitală a Maltei pentru perioada 2022-2027. În special, reforma implică lansarea unui program de sprijinire a familiilor cu venituri mici pentru a avea acces la calculatoare, precum și pentru a fi eligibile pentru accesul la internet și pentru formare și orientare privind utilizarea calculatorului pe baza principiului „primul venit, primul servit”. De asemenea, reforma consolidează și promovează capacitatea de resurse umane prin lansarea unui program de burse pentru a încuraja studenții să devină profesioniști în domeniul digital, inclusiv în domeniul tehnologiilor inovatoare, cum ar fi inteligența artificială.

Reforma se pune în aplicare până la 31 decembrie 2023.

Reforma C3-R2: Finalizarea și punerea în aplicare a strategiei de specializare inteligentă a Maltei, cu un accent deosebit pe stimularea C & I în întreprinderi și pe consolidarea cooperării dintre sectorul public și cel privat

Obiectivul reformei este de a stabili și de a pune în aplicare un nou cadru de politică pentru specializarea inteligentă, cu accent pe stimularea C & I în întreprinderi și pe consolidarea cooperării dintre sectorul public și cel privat.

Reforma include adoptarea strategiei de specializare inteligentă a Maltei pentru perioada 2021-2027, ale cărei inițiative-cheie includ promovarea colaborării între agenții în sprijinul întreprinderilor și al coordonării între agenții în vederea sensibilizării cu privire la schemele de finanțare a C & I, precum și simplificarea procedurilor legate de solicitarea de finanțare și furnizarea de orientări potențialilor beneficiari într-un mod mai bine orientat și mai eficace. Reforma încurajează, de asemenea, cooperarea dintre sectorul public și cel privat pentru a transforma rezultatele cercetării în soluții pregătite pentru piață. Această reformă completează eforturile depuse în domeniul C & I prin intermediul fondurilor politicii de coeziune a Uniunii.

Reforma se pune în aplicare până la 31 decembrie 2024.

Investiția C3-I1: Consolidarea rezilienței, a securității și a eficienței magistralei digitale guvernamentale și investirea în soluții, dispozitive și instrumente digitale adecvate

Obiectivul investiției este de a sprijini reziliența și securitatea magistralei digitale a guvernului, de a spori omogenitatea, standardizarea și partajarea serviciilor în cadrul guvernului și de a moderniza interfața cu întreprinderile.

Măsura constă în investiții în magistrala digitală în diverse soluții și componente digitale pentru a spori și mai mult securitatea, reziliența și capacitatea generală a magistralei.

Investiția C3-I2: Digitalizarea Direcției de transport maritim comercial din Malta

Obiectivul investiției este de a digitaliza în continuare sectorul transportului maritim comercial și de a asigura practici de reglementare mai eficiente, precum și de a optimiza operațiunile interne, relațiile cu clienții și administrarea în cadrul Direcției de transport maritim comercial din Malta.

Investiția constă în punerea la dispoziție în vederea utilizării a sistemului de gestionare a documentelor și a sistemului de gestionare a navelor.

Investiția C3-I3: Continuarea digitalizării și modernizarea administrației publice

Obiectivul investiției este ca administrația publică să ofere cetățenilor și organizațiilor de afaceri o mai bună experiență a clienților, să sporească gradul de utilizare a serviciilor online, să sprijine competitivitatea economiei malteze și să ofere mijloace de lucru la distanță pentru funcționarii publici.

Investiția constă în sprijinirea utilizării serviciilor de e-guvernare, în captarea datelor unităților de clădire, în introducerea ghișeului unic național pentru vămi și în achiziționarea de hardware și software pentru a oferi muncă la distanță funcționarilor publici.

Investiția C3-I4: Punerea în aplicare a unor măsuri de intensificare a digitalizării sectorului privat

Obiectivul investiției este de a sprijini întreprinderile în eforturile lor de digitalizare prin abordarea lacunelor în ceea ce privește oportunitățile de finanțare.

Investiția constă în scheme de granturi pentru ca întreprinderile să investească în digitalizare (inclusiv hardware, software și soluții digitale), pentru a-și sprijini operațiunile și a explora noi oportunități de afaceri.

Investiția C3-I5: Digitalizarea mobilă a ecologiei urbane

Obiectivul investiției este de a achiziționa infrastructură mobilă și software pentru digitalizarea ecologiei urbane pentru a facilita scanările aeriene, terestre, subterane și batimetrice și pentru a contribui la crearea unei baze de date interactive naționale care să sprijine gestionarea și cercetarea evoluțiilor de mediu, sociale și urbane.

Investiția constă în achiziționarea de infrastructură mobilă și de software pentru digitalizarea ecologiei urbane.

Investiția C3-I6: Transfer către compartimentul pentru statele membre din cadrul InvestEU

Această măsură constă într-o investiție publică în compartimentul pentru statele membre al InvestEU pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul IMM-urilor la finanțare. Contribuția la compartimentul pentru statele membre al InvestEU se utilizează pentru garanțiile pentru împrumuturi acordate IMM-urilor prin intermediari financiari sectorului privat.

Intră în vigoare un acord de garantare între Comisie și partenerul de implementare, selectat în conformitate cu dispozițiile relevante din Regulamentul (UE) 2021/523 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a Programului InvestEU și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017.

Malta semnează un acord de contribuție cu Comisia Europeană care include:

- Partenerul de implementare propus.

- Cerința de conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). Dacă este necesar, acordul de garantare exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval²; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante³; (III) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare⁴ și stații de tratare mecano-biologică⁵.

² Cu excepția (a) proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) a activităților și activelor prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

³ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁴ Această excludere nu se aplică acțiunilor din instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁵ Această excludere nu se aplică acțiunilor din stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile au scopul de a spori eficiența energetică sau de a moderniza operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca aceste acțiuni să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

C.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
3.1	C3.R.1	Etapă	Lansarea unui program de burse pentru ca studenții să devină profesioniști în domeniul TIC	Publicarea online a sistemului				TRIMES TRUL 1	2022	În conformitate cu Strategia digitală a Maltei pentru perioada 2022-2027, să deschidă un program de burse pentru a-i încuraja pe studenți să urmeze o carieră în domenii TIC de nișă, cum ar fi inteligența artificială.
3.2	C3.R.1	Țintă	Persoane care beneficiază de sprijin pentru atenuarea decalajului digital		Număr	0	1 000	TRIMES TRUL 4	2023	Un proiect-pilot va fi lansat în 2021 pentru a analiza impactul conexiunii la internet la domiciliu și al accesului la un calculator asupra familiilor cu venituri mici în ceea ce privește alfabetizarea digitală, conectivitatea, integrarea tehnologiei digitale și competențele informatice. Proiectul-pilot vizează solicitanții cu venituri mici și mijloace limitate. Beneficiarilor li se pune la dispoziție un calculator. În plus, beneficiarii sunt informați cu privire la eligibilitatea lor pentru accesul la internet, precum și cu privire la posibilitatea de a solicita cursuri de formare și orientări privind utilizarea calculatorului pe baza principiului „primul venit, primul servit”.
3.3	C3.R.2	Etapă	Adoptarea strategiei Maltei de specializare inteligentă	Publicarea online a strategiei				TRIMES TRUL 4	2021	Publicarea strategiei naționale de specializare inteligentă. Strategia se axează pe o serie de inițiative-cheie, printre care: — investiții în infrastructura de cercetare; — sprijinirea internaționalizării, inclusiv prin participarea la programul Orizont Europa; — promovarea colaborării între agenții în sprijinul întreprinderilor; și — stimulente pentru ca părțile interesate din industrie să inoveze.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
3.5	C3.I.1	Țintă	Creșterea timpului de funcționare a sistemului digital de bază		% (în procente)	99.7	99.8	TRIMES TRUL 4	2023	Procentul de ore de funcționare (durata totală a serviciului este în creștere, împărțit la numărul total de ore din perioada respectivă, excluzând timpul de indisponibilitate programat) din coloana vertebrală digitală (rețeaua guvernamentală denumită MAGNET și MITA Centrele de date corporative) măsurată de Agenția pentru tehnologia informației din Malta (MITA).
3.6	C3.I.1	Etapă	Nivelul 4 în cadrul de securitate cibernetică al NIST	Nivelul NIST evaluat ca nivelul 4 într-un raport al unui expert independent				TRIMES TRUL 4	2025	Un raport de evaluare elaborat de un expert independent, care documentează faptul că infrastructura MITA atinge nivelul general 4 în cadrul de securitate cibernetică al NIST. În plus, se asigură formare în materie de securitate cibernetică.
3.8	C3.I.2	Etapă	Instrumente și sisteme informatice accesibile pentru utilizare	Instrumentele și sistemele informatice sunt accesibile pentru utilizare				TRIMES TRUL 4	2025	Următoarele instrumente și sisteme informatice sunt accesibile pentru utilizare: <ul style="list-style-type: none"> • Sistemul de gestionare a documentelor, inclusiv migrarea dosarelor navelor și • Părțile sistemului de gestionare a navelor care prevăd: <ul style="list-style-type: none"> • o interfață maritimă digitală • modulul de facturare • analiza maritimă • modulul de management al formării navigatorilor.
3.10	C3.I.3	Țintă	Cheltuieli efectuate în legătură cu locul de muncă digital modern și soluții pentru îmbunătățirea experienței clienților de la început		EUR	0	2 500 000	TRIMES TRUL 4	2022	A fost plătită o valoare de cel puțin 2 500 000 EUR pentru obligațiile contractuale legate de măsurile legate de locul de muncă digital modern și de soluțiile de îmbunătățire a experienței clienților de la început.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
3.11	C3.I.3	Etapă	Achiziționarea sau reînnoirea licențelor Microsoft 365 (sau echivalente)	Licențe obținute sau reînnoite				TRIMES TRUL 4	2025	Achiziționarea sau reînnoirea a 3 500 de licențe Microsoft 365 (sau echivalente) în 2021 și a 3 500 de licențe Microsoft 365 (sau echivalente) în 2022.
3.11a	C3.I.3	Etapă	Achiziționarea sau reînnoirea licențelor Microsoft 365 Copilot	Licențe obținute sau reînnoite				TRIMES TRUL 2	2026	Achiziționarea sau reînnoirea a 5 000 de licențe Microsoft 365 Copilot în 2025 și a 12 000 de licențe Microsoft 365 Copilot în 2026.
3.12	C3.I.3	Etapă	Achiziționarea de licențe pentru laptopuri și telefonie	Achiziționarea licențelor pentru laptopuri și telefonie				TRIMES TRUL 4	2024	Achiziționarea a 2 000 de laptopuri și a 2 000 de licențe de telefonie.
3.13	C3.I.3	Etapă	Servicii publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi	Indicatorul indicelui economiei și societății digitale (DESI) pentru serviciile publice digitale				TRIMES TRUL 4	2025	Indicator DESI pentru servicii publice digitale pentru cetățeni de cel puțin 99.7. Indicator DESI pentru servicii publice digitale pentru întreprinderi de cel puțin 99.0.
3.13a	C3.I.3	Etapă	Ghișeul unic național pentru vămi și o imagine geolocalizată bazată pe adrese a unităților de clădire malteze	Ghișeul unic național pentru vămi și o imagine geolocalizată bazată pe adrese a unităților de clădire malteze				TRIMES TRUL 2	2026	Se creează ghișeul unic național pentru vămi și o Captură de imagini geolocalizate bazată pe adrese a unităților de clădire malteze.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
3.14	C3.I.4	Etapă	Lansarea cererilor de candidaturi	Publicarea cererii de propuneri				TRIMES TRUL 1	2022	Lansarea de cereri de candidaturi pentru ca întreprinderile să primească sprijin sub formă de granturi pentru digitalizare, inclusiv pentru sectorul comerțului cu ridicata și cu amănuntul, al turismului (inclusiv al culturii) și al industriei prelucrătoare. Termenii de referință includ criteriile de eligibilitate care garantează că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
3.15	C3.I.4	Etapă	Granturi acordate întreprinderilor care beneficiază de sprijin pentru investiții în digitalizare	Granturi plătite				TRIMES TRUL 2	2026	Înregistrarea în baza de date MRR a ministerului responsabil cu fondurile europene a plăților de granturi în valoare de cel puțin 10 800 000 EUR pentru a sprijini investițiile în digitalizare ale întreprinderilor.
3.16	C3.I5	Etapă	Achiziționarea infrastructurii mobile și a software-ului pentru digitalizarea ecologiei urbane	Achiziționarea infrastructurii mobile și a software-ului pentru digitalizarea ecologiei urbane				TRIMES TRUL 2	2026	Achiziționarea infrastructurii mobile și a software-ului pentru digitalizarea ecologiei urbane, inclusiv a unui sistem de laboratoare mobile de imersiune, a unor sisteme de captare a datelor și a unui sistem mobil de laboratoare radar de pătrundere pe sol.
3.17	C3.I6	Etapă	Semnarea acordului de contribuție între Guvernul Maltei și Comisia Europeană	Semnarea acordului de contribuție				TRIMES TRUL 1	2026	Semnarea acordului de contribuție între Guvernul Maltei și Comisia Europeană pentru suma de 13 100 000 EUR.
3.18	C3.I6	Țintă	Operațiuni de finanțare sau de investiții aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU		Procentul (%)	0 %	100 %	TRIMES TRUL 2	2026	Operațiunile de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din cuantumul total al resurselor alocate instrumentului trebuie să fi fost aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU.

D. COMPONENTA 4: SĂNĂTATE

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Maltei abordează provocările cu care se confruntă sectorul asistenței medicale din Malta, în special în ceea ce privește satisfacerea cerințelor unei populații în curs de îmbătrânire. Obiectivul componentei este de a spori reziliența și sustenabilitatea sectorului sănătății, asigurând în același timp accesul universal, o înaltă calitate la asistență medicală și servicii sustenabile.

Prima reformă vizează îmbunătățirea gestionării forței de muncă. Aceasta abordează obstacolele din calea angajării și reținerii lucrătorilor străini din domeniul sănătății, inclusiv prin îmbunătățirea bunăstării acestora. De asemenea, contribuie la prevenirea bolilor legate de sănătatea copiilor. A doua reformă abordează barierele de reglementare care pot împiedica exploatarea deplină a Centrului de sânge, țesuturi și celule.

Prima investiție constă în înființarea unui centru de sânge, țesuturi și celule în imediata apropiere a spitalului principal din Malta. A doua investiție constă în două proiecte care consolidează reziliența sistemului de sănătate prin digitalizare și noi tehnologii.

Această componentă se bazează pe acțiuni anterioare menite să sporească varietatea serviciilor oferite populației din Malta și să raționalizeze interacțiunile dintre diferitele servicii pentru a asigura continuitatea îngrijirii.

Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări privind îmbunătățirea rezilienței și a sustenabilității bugetare a sistemului de sănătate (recomandarea specifică 1 2019) și (recomandarea specifică 1 2020), în special având în vedere pandemia mondială. Măsurile din cadrul acestei componente sunt completate de inițiative finanțate în cadrul altor programe ale UE pentru a sprijini consolidarea capacităților profesioniștilor din domeniul sănătății și investiții suplimentare în centrele de asistență medicală primară.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma C4-R1: Dezvoltarea și punerea în aplicare a unui cadru de politică în domeniul sănătății menit să facă sistemul de sănătate mai durabil și mai rezilient, cu un accent deosebit pe prevenirea sănătății și pe o forță de muncă puternică

Obiectivul acestei reforme este de a consolida reziliența forței de muncă din sectorul sănătății și de a preveni bolile la copii.

Reforma constă în (i) un instrument personalizat pentru planificarea forței de muncă, (ii) măsuri de facilitare a integrării și a bunăstării lucrătorilor străini din domeniul sănătății, (iii) evaluarea prevalenței obezității în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 5 ani și (iv) punerea în aplicare a unui program de screening auditiv neonatal.

Reforma C4-R2: Revizuirea cadrului legislativ național referitor la înființarea unui Centru de sânge, țesuturi și celule pentru Malta.

Obiectivul acestei reforme este de a revizui cadrul legislativ național referitor la Centrul de sânge, țesuturi și celule din Malta.

Reforma constă într-o revizuire urmată de intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind Centrul de sânge, țesuturi și celule.

Investiția C4-I1: Înființarea unui Centru de sânge, țesuturi și celule pentru Malta

Obiectivul acestei investiții este de a atenua dependența Maltei de alte țări pentru furnizarea de terapii cu sânge, țesuturi și celule necesare pentru intervenții și tratamente medicale și de a sprijini bunăstarea socială prin furnizarea de servicii la nivel local.

Investiția constă în construirea unui centru de sânge, țesuturi și celule.

Investiția C4-I2: Sporirea rezilienței sistemului de sănătate prin digitalizare și prin noile tehnologii

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini tranziția digitală a sistemului de sănătate din Malta.

Investiția constă în echipamente pentru servicii de patologie digitală și un accelerator liniar de rezonanță magnetică la centrul de oncologie, reducând volumele, timpii și efectele secundare ale tratamentului pentru pacienți.

D.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
4.1	C4.R.1	Etapă	Studiu privind barierele și facilitatorii pentru o mai bună integrare și bunăstare a forței de muncă străine	Publicarea studiului privind barierele și facilitatorii pentru o mai bună integrare și bunăstare a forței de muncă străine				TRIMESTRUL 2	2022	Publicarea unui studiu privind integrarea și bunăstarea forței de muncă străine în sectorul public. Studiul: (I) să studieze barierele și facilitatorii pentru o mai bună integrare și bunăstare a forței de muncă străine (inclusiv așteptările, preocupările, relația cu colegii) (ii) să consulte toate părțile interesate relevante (inclusiv JobsPlus și Identity Malta) (iii) să propună recomandări de politică cu privire la măsurile de îmbunătățire a integrării și a bunăstării forței de muncă străine. Studiul trebuie să utilizeze instrumente și metodologii de evaluare adecvate pentru măsurarea bunăstării. Studiul examinează situația actuală și stabilește o valoare de referință a bunăstării existente a lucrătorilor străini, pe baza scorurilor MH1 sau MH2 din chestionarul SF36, care este un sondaj cu 36 elemente raportat de pacient privind sănătatea pacienților. Indicatorii MH1 și MH2 sunt calculați pe baza răspunsurilor la întrebările corespunzătoare din secțiunea privind sănătatea mintală a sondajului. Studiul este efectuat de un contractant independent angajat prin proceduri de achiziții publice. Studiul este pus la dispoziția Comisiei prin intermediul sistemului informațional de gestiune.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
4.2	C4.R.1	Etapă	Instrument personalizat pentru planificarea forței de muncă	Instrument personalizat pentru planificarea forței de muncă existent și pus la dispoziție pentru utilizare				TRIMESTRUL 2	2023	Se dezvoltă și se pune la dispoziție un instrument pentru planificarea forței de muncă din domeniul sănătății, inclusiv caracteristici legate de resursele umane, buget, gestionarea posturilor vacante și facilitarea angajării.
4.3	C4.R.1	Etapă	Rapoarte privind abordarea recomandărilor de politică privind bunăstarea și integrarea forței de muncă străine în cadrul Ministerului Sănătății	(I) Publicarea unui raport privind integrarea pozitivă, asimilarea și păstrarea lucrătorilor străini în cadrul Ministerului Sănătății din Malta. (II) Publicarea unui raport privind abordarea recomandărilor de politică referitoare la bunăstarea și integrarea lucrătorilor străini din domeniul sănătății				TRIMESTRUL 4	2025	Publicarea raportului expertului extern către Ministerul Sănătății privind integrarea pozitivă, asimilarea și păstrarea lucrătorilor străini în cadrul Ministerului Sănătății din Malta. Publicarea unui raport de către autoritățile responsabile cu sănătatea cu privire la abordarea recomandărilor de politică privind bunăstarea și integrarea lucrătorilor străini din domeniul sănătății.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
4.5	C4.R.1	Etapă	Raport privind prevalența obezității în rândul populației malteze cu vârste cuprinse între 4 și 5 de ani	Publicarea online a raportului privind prevalența obezității în rândul populației malteze cu vârste cuprinse între 4 și 5 de ani				TRIMESTRUL 4	2022	Publicarea unui raport privind obezitatea infantilă, care va contribui la programul de supraveghere a obezității în rândul copiilor. Studiul examinează prevalența obezității în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 4 și 5 de ani din populația malteză. 10 % din copiii din anii școlari 1-11 sunt eșantionați împreună cu toți copiii care frecventează 50 % din centrele Kindergarten 2. Această evaluare stabilește o valoare de referință numai pentru această grupă de vârstă tânără și compară cu cohortele mai în vârstă. Aceasta conduce la recomandări de politică, care pot include campanii de sensibilizare.
4.6	C4.R.1	Țintă	Punerea în aplicare a programului de screening al audierilor neonatale		% (în procente)	40	85	TRIMESTRUL 4	2023	Programul identifică problemele de auz din primii ani (programul de screening pentru audierile nou-născute). Programul constă în identificarea sugărilor care sunt expuși riscului de deficiențe de auz, în vederea identificării timpurii și a reabilitării. Pentru atingerea obiectivului, cel puțin 85 % dintre nou-născuții născuți în 2023 trebuie să fie supuși controlului de securitate.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
4.7	C4.R.2	Etapă	Revizuirea cadrului de reglementare privind Centrul de bănci de sânge, țesuturi și celule	Publicarea online a revizuirii cadrului de reglementare privind Centrul de bănci de sânge, țesuturi și celule				TRIMESTRUL 1	2022	În cadrul reexaminării, Comisia: (i) să examineze cadrul de reglementare privind sângele, țesuturile și celulele; și (ii) să identifice modificările juridice necesare pentru a elimina orice bariere de reglementare și blocaje care ar putea afecta funcționarea centrului. Studiul include o revizuire a următoarelor domenii de reglementare: 1. Legislația privind sângele, țesutul și celulele; 2. Legislația de mediu relevantă; 3 legislația organizațională relevantă (egalitatea de șanse, protecția datelor, etica și drepturile pacienților, accesibilitatea); și 4. Legislația privind ajutoarele de stat. Revizuirea ține seama de inițiativa UE privind revizuirea legislației Uniunii privind sângele, țesuturile și celulele. (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12734-Blood-tissues-and-cells-for-medical-treatments-&-therapies-revised-EU-rules_en). Examinarea se efectuează de către un contractant independent selectat prin proceduri de achiziții publice.
4.8	C4.R.2	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind Centrul de bănci, țesuturi și celule sanguine	Dispoziții din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				TRIMESTRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e): (a) să înființeze un departament guvernamental care să opereze banca de sânge, centrul de țesuturi și celule și (b) să atribuie funcții și responsabilități departamentului guvernamental.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
4.9	C4.I.1	Etapă	Servicii contractate pentru construirea unui centru de sânge, țesuturi și celule	Contract semnat pentru construirea unui centru de sânge, țesuturi și celule				TRIMESTRUL 1	2023	În urma achizițiilor publice, a fost semnat un contract pentru construirea unui centru de sânge, țesuturi și celule.
4.10	C4.I.1	Etapă	Centrul de sânge, țesuturi și celule construite	Construirea centrului de sânge, țesuturi și celule și instalarea echipamentelor biomedicale				TRIMESTRUL 4	2025	Se construiește centrul de sânge, țesuturi și celule și se instalează echipamentul biomedical.
4.11	C4.I.2	Etapă	Contractul semnat pentru achiziționarea de soluții pentru echipamente de acceleratori liniari de rezonanță magnetică la Centrul de Oncologie Sir Anthony Mamo	Contractul semnat pentru achiziționarea soluției de echipamente de acceleratori liniari de rezonanță magnetică (MR Linac) la Centrul de Oncologie Sir Anthony Mamo				TRIMESTRUL 2	2022	În urma achizițiilor publice, a fost semnat un contract pentru achiziționarea de echipamente de acceleratori liniari de rezonanță magnetică la Centrul Oncologic Sir Anthony Mamo din cadrul Spitalului Mater Dei.
4.12	C4.I.2	Etapă	Echipament cu acceleratori liniari de rezonanță magnetică operațional și deschis utilizatorilor	Echipament cu acceleratori liniari de rezonanță magnetică complet operațional și deschis utilizatorilor				TRIMESTRUL 2	2023	Acceleratorul liniar de rezonanță magnetică este operațional și utilizat pentru tratamentul pacienților de la Centrul de Oncologie Sir Anthony Mamo.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
4.13	C4.I.2	Etapă	Toate contractele semnate pentru servicii de patologie digitală la departamentul de histopatologie din cadrul spitalului Mater Dei	Toate contractele semnate pentru servicii de patologie digitală la departamentul de histopatologie din cadrul spitalului Mater Dei				TRIMESTRUL 2	2022	În urma achizițiilor publice, au fost semnate contracte pentru un serviciu de patologie digitală la cheie la departamentul de histopatologie al spitalului Mater Dei. Procesul de achiziții publice include: (a) software pentru gestionarea fazei preanalitice și asigurarea automatizării neîntrerupte a proceselor de eșantionare (inclusiv urmărirea în timp real a cazurilor) care se integrează în actualul sistem de gestionare a informațiilor de laborator (LIMS); (b) instalații de imagistică brută a eșantioanelor și software de facilitare; (c) scanere digitale de mare capacitate cu diapozitive și sistem digital de gestionare a cazurilor; (d) soluții pentru serverul de rețea, pentru a facilita instalațiile de stocare online în timp real și arhivarea diapozitivelor, precum și punctele de rețea din diferite stații din sălile de secționare și prelucrare; și (e) hardware, inclusiv calculatoare în alte locuri decât laboratorul, pentru a permite organizarea de conferințe telefonice și reuniuni ale echipelor multidisciplinare.
4.14	C4.I.2	Etapă	Furnizarea de echipamente pentru servicii de patologie digitală la departamentul de histopatologie din cadrul spitalului Mater Dei	Furnizarea de echipamente pentru servicii de patologie digitală				TRIMESTRUL 2	2024	Furnizarea de echipamente pentru servicii de patologie digitală la departamentul de histopatologie din cadrul Spitalului Mater Dei.

E. COMPONENTA 5: ÎMBUNĂȚĂȚIREA EDUCAȚIEI DE CALITATE ȘI PROMOVAREA SUSTENABILITĂȚII SOCIOECONOMICE

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Maltei contribuie la abordarea provocărilor reprezentate de ponderea ridicată a persoanelor care părăsesc timpuriu școala și a adulților slab calificați, de deficitele predominante de competențe și de necesitatea de a spori calitatea și caracterul incluziv al sistemului de educație și formare. Acesta evaluează în continuare actualul sistem de pensii și de indemnizații de șomaj în vederea continuării reformelor de politică menite să asigure caracterul adecvat și sustenabilitatea acestora. Obiectivul său este de a promova reziliența forței de muncă și a societății din Malta, inclusiv în lumina tranziției verzi și a celei digitale.

Reformele din cadrul acestei componente consolidează intervenția în ceea ce privește părăsirea timpurie a școlii și măsurile de prevenire, extind orientările și oportunitățile de perfecționare și recalificare pentru toți adulții și, în special, pentru persoanele slab calificate, îmbunătățesc educația de calitate favorabilă incluziunii pentru elevii cu nevoi speciale, îmbunătățesc sistemul de monitorizare a politicii în domeniul educației și dezvoltă în continuare analiza și monitorizarea periodică a sistemului de pensii și de prestații de șomaj pentru a sprijini caracterul adecvat și sustenabilitatea acestuia.

Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări referitoare la o educație de calitate și favorabilă incluziunii (recomandările specifice fiecărei țări 2 2020 și 3 2019), la piața forței de muncă (recomandarea specifică 2 2020) și la sistemul de pensii (recomandarea specifică fiecărei țări 1 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma C5-R1: Consolidarea măsurilor de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, cu accent pe dobândirea de competențe

Obiectivul acestei reforme este de a preveni părăsirea timpurie a școlii și de a contribui la reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii.

Reforma constă în furnizarea unui program de sprijinire a alfabetizării [programul de *redresare prin citire (Reading Recovery – RR)*] pentru elevi, inclusiv cursuri de formare a cadrelor didactice respective, precum și lansarea soluției *privind depozitul de date*.

Reforma C5-R2: Consolidarea dezvoltării și recunoașterii competențelor, cu un accent deosebit pe adulții slab calificați

Obiectivul acestei reforme este de a spori oportunitățile de perfecționare și recalificare pentru adulți.

Reforma constă într-un e-College completat de un centru care oferă spațiu fizic și de elemente incluse în *Foaia de parcurs privind dezvoltarea unui sistem de orientare în domeniul învățării în rândul adulților, inclusiv consolidarea capacităților pentru profesioniștii din domeniul învățării în rândul adulților și crearea de rețele de orientare*.

Reforma C5-R3: Noi parcursuri educaționale către o educație de calitate și favorabilă incluziunii

Obiectivul acestei reforme este de a spori calitatea educației favorabile incluziunii.

Reforma constă în introducerea unor săli de învățare multisenzoriale (MSLR) pentru elevii cu nevoi grave în colegii, două unități de autism în școlile medii, formarea continuă în pedagogie favorabilă incluziunii pentru profesori și educatorii de sprijin pentru învățare, acțiuni legate de educație și publicarea *politicii revizuite privind educația favorabilă incluziunii în școli*.

Reforma C5-R4: Un sistem de monitorizare a politicii în domeniul educației

Obiectivul acestei reforme este de a institui un sistem de monitorizare a politicii în domeniul educației.

Această reformă constă într-un raport privind planul de lucru pentru evaluare și monitorizare, precum și în numirea a două persoane care să facă parte din Direcția de monitorizare și evaluare a politicilor.

Reforma C5-R5: Consolidarea rezilienței pieței forței de muncă

Obiectivul acestei reforme este de a evalua și monitoriza periodic prestațiile de șomaj în Malta.

Această reformă constă într-un studiu privind prestațiile de șomaj în Malta, inclusiv recomandarea opțiunilor de politică, publicarea unui raport extern de monitorizare a prestațiilor de șomaj în Malta, acțiunile legate de ocuparea forței de muncă, publicarea *politicii naționale privind ocuparea forței de muncă pentru perioada 2021-2030*, acțiunile legate de gen și publicarea *Planului de acțiune privind egalitatea de gen și integrarea perspectivei de gen pentru perioada 2022-2027*.

Reforma C5-R6: Revizuirea sustenabilității și a ofertei sistemului de pensii din Malta

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți viabilitatea pe termen lung și caracterul adecvat al sistemului de pensii.

Această reformă constă în publicarea unui plan de acțiune care prezintă propuneri de politică, inclusiv modificări legislative, după caz, pentru a spori sustenabilitatea și caracterul adecvat al sistemului de pensii, ca urmare a raportului de *revizuire a pensiilor, care evaluează sistemul actual de pensii și recomandă măsuri de politică, precum și feedbackul obținut în urma consultării*.

Reforma se pune în aplicare până la 31 decembrie 2022.

E.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
5.1	C5.R.1	Țintă	Numărul de studenți formați în cadrul programului de redresare în urma lecturii (Reading Recovery – RR)		Număr	0	1 000	TRIMESTRUL 4	2024	1 000 de studenți au primit un certificat privind programul de recuperare în urma lecturii.
5.2	C5.R.1	Țintă	Profesori formați în cadrul programului de redresare în urma lecturii (Reading Recovery Programme – RR)		Număr	0	58	TRIMESTRUL 4	2023	58 de profesori vor fi formați în cadrul programului de recuperare în urma lecturii (Reading Recovery Programme – RR), atestat prin certificate.
5.4	C5.R.1	Etapă	Soluția depozitului de date	Data lansării soluției depozitului de date				TRIMESTRUL 3	2024	Raportul de recepție pentru lansarea soluției depozitului de date a fost semnat de autoritatea contractantă și de contractant.
5.5	C5.R.2	Etapă	Punerea în aplicare a elementelor incluse în <i>Foaia de parcurs privind dezvoltarea unui sistem de orientare, consolidarea capacităților pentru profesioniștii din domeniul învățării și crearea de rețele de orientare</i>	Sunt puse în aplicare elementele incluse în <i>Foaia de parcurs privind dezvoltarea unui sistem de orientare, consolidarea capacităților pentru profesioniștii din domeniul învățării în rândul adulților și crearea de rețele de orientare</i>				TRIMESTRUL 2	2023	Se pun în aplicare următoarele elemente incluse în <i>Foaia de parcurs privind dezvoltarea unui sistem de orientare, inclusiv consolidarea capacităților pentru profesioniștii din domeniul învățării în rândul adulților și crearea de rețele de orientare</i> : (I) desemnarea unui centru național, în care orice adult poate solicita orientări pentru traiectoria către perfecționare și recalificare; (II) Să ofere posibilitatea de a beneficia de orientare profesională și de orientare în materie de învățare în centrele de învățare pentru adulți.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
5.6	C5.R.2	Etapă	Lansarea e-Colegiului	e-Colegiu este operațional, inclusiv unitatea de orientare, platforma și biroul online				TRIMESTRUL 2	2022	E-College este operațional din punct de vedere juridic și practic, cu cel puțin zece (10) cursuri care acoperă diferite domenii tematice. E-College dispune cel puțin de un sistem de gestionare a învățării, de o unitate de mentorat și orientare, de un centru online și de antrenori online care oferă asistență cursanților.
5.8	C5.R.3	Țintă	Înființarea a două unități de autism (spații fizice dotate cu echipamente și personal didactic instruit) în gimnaziu		Număr	0	2	TRIMESTRUL 4	2021	Trebuie finalizate și operaționale două noi unități autism (spații fizice). Aceste unități trebuie să fie disponibile pentru uzul elevilor în funcție de necesități (cameră albă – pat de apă & tub cu bule). Cel mult 16 de studenți pot beneficia de primele două unități de autism înființate. Doi (2) profesori și șase (6) Educatori de sprijin pentru învățare vor beneficia de formare suplimentară în domeniul pedagogiei incluzive și al furnizării unei programe de învățământ funcțional cu cel puțin un (1) profesor și doi (2) educatori de sprijin pentru învățare (LSE) în fiecare clasă. Formarea cadrelor didactice și a microîntreprinderilor mici este asigurată intern de către practicieni din cadrul Serviciilor Naționale de Sprijin pentru Școli (National School Support Services – NSSS).
5.9	C5.R.3	Țintă	Înființarea a două noi săli de învățare multisenzoriale (MSLR) (spații fizice dotate cu echipamente și personal didactic instruit) în cadrul colegiilor		Număr	0	2	TRIMESTRUL 1	2022	Trebuie finalizate și operaționale două noi săli de învățare multisenzoriale (MSLR). Aceste săli trebuie să fie disponibile pentru uzul elevilor, în funcție de necesități. O cameră este utilizată ca zonă senzorială și include elemente precum: piscină, trambulină, minge dublă; un altul este destinat activității generale și include elemente precum: o chicinetă, o zonă informatică și o zonă de calmare. În fiecare clasă trebuie să existe cel puțin un profesor. Formarea cadrelor didactice este asigurată intern de către practicieni din cadrul Serviciilor Naționale de sprijinire a școlilor (National School Support Services – NSSS).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
5.10	C5.R.3	Etapă	Acțiuni legate de educație și publicarea politicii revizuite privind educația favorabilă incluziunii în școli	Acțiuni legate de educație și publicarea politicii revizuite privind educația favorabilă incluziunii în școli				TRIMES TRUL 4	2025	<p>Se publică <i>politica revizuită privind educația favorabilă incluziunii în școli</i>.</p> <p>Se achiziționează modulul Planuri individuale de educație (AIM).</p> <p>Obligația școlilor de stat de a organiza evenimente cel puțin o dată în fiecare termen care recunoaște și celebrează diversitatea trebuie să fi intrat în vigoare prin intermediul unei circulare.</p> <p>Obligația ca declarațiile de misiune ale școlilor de stat să includă dovezi ale valorilor diversității și incluziunii trebuie să fi intrat în vigoare prin intermediul unei circulare.</p>
5.11	C5.R.4	Etapă	Planul de lucru pentru evaluare și monitorizare	Raportul privind planul de lucru pentru evaluare și monitorizare a fost prezentat secretarului permanent din cadrul Ministerului Educației. A fost aprobată numirea a două persoane în cadrul Direcției de monitorizare și evaluare a politicilor.				TRIMES TRUL 4	2025	<p>Raportul Direcției Monitorizare Politici și Evaluare privind planul de lucru pentru evaluare și monitorizare a fost transmis secretarului permanent din cadrul Ministerului Educației.</p> <p>Numirea a două persoane în cadrul Direcției de monitorizare și evaluare a politicilor a fost aprobată de secretarul permanent din cadrul Ministerului Educației.</p>
5.12	C5.R.5	Etapă	Evaluarea prestațiilor de șomaj	Publicarea online a studiului privind evaluarea prestațiilor de șomaj				TRIMES TRUL 2	2022	<p>Se finalizează și se publică un studiu de evaluare a prestațiilor de șomaj în Malta. Studiul va evalua situația și va face recomandări concrete și detaliate guvernului cu privire la modul în care se poate îmbunătăți acoperirea efectivă și se poate obține o mai bună adecvare a prestațiilor, atât în ceea ce privește durata, cât și accesul efectiv, sporind în același timp stimulentele pentru muncă.</p>
5.13	C5.R.5	Etapă	Raport de monitorizare privind prestațiile de șomaj în Malta	Publicarea raportului de monitorizare				TRIMES TRUL 4	2024	<p>A fost publicat un raport extern de monitorizare privind prestațiile de șomaj în Malta.</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
5.14	C5.R.5	Etapă	Acțiuni legate de ocuparea forței de muncă și publicarea politicii naționale privind ocuparea forței de muncă 2021-2030	Acțiuni legate de ocuparea forței de muncă și publicarea politicii naționale privind ocuparea forței de muncă 2021-2030				TRIMES TRUL 3	2025	<p><i>Politica națională de ocupare a forței de muncă 2021-2030 se publică.</i></p> <p>60 de persoane trebuie să fi primit un certificat de formare <i>pentru „Premiul în limba malteză ca limbă străină”</i>.</p> <p>30 de persoane trebuie să fi primit un certificat de formare în <i>cadrul „Premiului pentru educație generală în domeniul contabilității”</i>.</p> <p>Regulamentul <i>privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor</i>, care prevede cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu de paternitate fără pierderi salariale, trebuie să fi intrat în vigoare.</p>
5.15	C5.R.5	Etapă	Acțiuni legate de gen și publicarea Strategiei și a Planului de acțiune privind egalitatea de gen și integrarea perspectivei de gen 2022-2027	Acțiuni legate de gen și publicarea Strategiei și a Planului de acțiune privind egalitatea de gen și integrarea perspectivei de gen 2022-2027				TRIMES TRUL 4	2025	<p><i>Strategia și planul de acțiune privind egalitatea de gen și integrarea perspectivei de gen 2022-2027 se publică.</i></p> <p>Trebuie să fi intrat în vigoare cel puțin un act juridic care elimină o diferențiere anterioară între bărbați și femei.</p> <p>Se pune la dispoziție un program de formare pentru personalul didactic din școlile de stat în ceea ce privește abordarea aspectelor legate de discriminarea de gen și a stereotipurilor.</p> <p>Raportul intitulat <i>„Măsurarea egalității de gen: se publică o analiză de gen bazată pe indicatori defalcați în funcție de sex de către Direcția pentru drepturile omului și Oficiul Național de Statistică.</i></p>
5.16	C5.R.6	Etapă	Monitorizarea raportului de <i>revizuire a pensiilor cu propuneri de politici</i>	Publicarea online a unui plan de acțiune care prezintă propuneri de politică, inclusiv modificări legislative, dacă este cazul, ca urmare a raportului de <i>revizuire a pensiilor și a feedbackului post-consultare</i>				TRIMES TRUL 4	2022	<p>Publicarea unui plan de acțiune care să prezinte propuneri de politică, inclusiv modificări legislative, după caz, ca urmare a raportului de <i>revizuire a pensiilor și a feedbackului postconsultare</i>, cu scopul de a îmbunătăți sustenabilitatea pe termen lung și caracterul adecvat al sistemului de pensii.</p>

F. COMPONENTA 6: CONSOLIDAREA CADRULUI INSTITUȚIONAL

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Maltei abordează o serie de provocări instituționale și de guvernanță în domeniul justiției, al luptei împotriva corupției și a spălării banilor, precum și în domeniul fiscal. În ceea ce privește sistemul de justiție, au fost identificate deficiențe în ceea ce privește independența sistemului judiciar, lipsa unui parchet separat de ramura de anchetă, precum și ineficiențe. Se preconizează, de asemenea, că digitalizarea în continuare a sistemului de justiție va contribui la abordarea acestor ineficiențe. În cadrul de guvernanță au fost identificate, de asemenea, provocări în ceea ce privește detectarea și urmărirea penală eficace a cazurilor de corupție, inclusiv, printre altele, deficiențe structurale care au împiedicat funcționarea independentă și eficace a Comisiei permanente malteze împotriva corupției. În ceea ce privește spălarea banilor, provocările sunt legate de investigarea și urmărirea penală deficitară a cazurilor de spălare a banilor și de un regim insuficient de urmărire și confiscare a activelor pentru produsele provenite din săvârșirea de infracțiuni. Situația este exacerbată de sistemele malteze de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere, precum și de o creștere rapidă în ultimii ani a activităților cu orientare internațională, cum ar fi serviciile financiare, activele virtuale și jocurile de noroc la distanță. În ceea ce privește impozitarea, absența unor dispoziții naționale care să prevadă impozitarea efectivă a dividendelor, a dobânzilor și a redevențelor la intrare și la ieșire, a sistemelor malteze de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere și lipsa normelor privind prețurile de transfer oferă spațiu pentru practici de planificare fiscală agresivă atât pentru societăți, cât și pentru persoane fizice.

Obiectivul este de a îmbunătăți capacitatea și guvernanța sistemului de justiție, de a consolida cadrul instituțional de combatere a corupției, de a consolida regimul de combatere a spălării banilor și de a viza planificarea fiscală agresivă. Mai multe elemente ale acestei componente sunt retroactive, fiind deja parțial puse în aplicare în 2020 și la începutul anului 2021.

Reformele de îmbunătățire a sistemului de justiție includ modificări ale metodei de numire și de revocare din funcție a sistemului judiciar, evaluând și punând în aplicare, în același timp, măsurile de remediere necesare pentru a asigura independența tribunalelor specializate. Se preconizează că capacitatea cadrului instituțional de combatere a corupției va fi consolidată prin punerea în aplicare a elementelor de consolidare a capacităților din cadrul strategiei naționale antifraudă și de corupție, prin reforma biroului de recuperare a activelor și prin reforme care vizează un organism anticorupție important, și anume Comisia permanentă împotriva corupției (PCAC). Pentru a consolida investigarea infracțiunilor, inclusiv a corupției și a spălării de bani, reformele includ o nouă procedură de numire a comisarului de poliție. În ceea ce privește parchetele, componenta propune crearea unui parchet separat, punând în aplicare, în același timp, un control jurisdicțional al deciziilor de neîncepere a urmăririi penale de către procurorul general. În cadrul acestei componente sunt prezentate, de asemenea, măsuri de consolidare a regimului de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. În plus, patru reforme vizează planificarea fiscală agresivă (ATP), și anume prin limitarea scutirii fiscale pentru dividendele provenite din țări incluse pe lista „Grupului de lucru pentru codul de conduită” a jurisdicțiilor necooperante, prin introducerea legislației privind prețurile de transfer, prin efectuarea unui studiu urmat de modificări legislative privind măsurile referitoare la dividendele, dobânzile și redevențele plătite către interior și în străinătate și, în cele din urmă, prin schimbul spontan de informații privind viitorii solicitanți care primesc cetățenia malteză în cadrul sistemului de cetățenie cu jurisdicțiile lor fiscale inițiale.

Această componentă include, de asemenea, o investiție care vizează îmbunătățirea calității și eficienței sistemului judiciar prin digitalizarea sa.

Componenta contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări referitoare la independența sistemului judiciar, combaterea spălării banilor și a planificării fiscale agresive (recomandările specifice fiecărei țări 4 2020,2 2019 și 3 2022).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma C6-R1: Reformarea metodei de numire și de revocare din funcție a sistemului judiciar

Obiectivul acestei măsuri este de a spori independența sistemului judiciar.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind numirea președintelui Curții Supreme, componența Comitetului de numire a membrilor sistemului judiciar, procedurile disciplinare pentru membrii sistemului judiciar, anunțurile publice de posturi vacante pentru sistemul judiciar și intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind independența tribunalelor specializate.

Reforma C6-R2: Crearea unui parchet separat

Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți funcționarea parchetelor.

Reforma constă în transferul cazurilor de urmărire penală de la poliție la Parchetul General și în recrutarea de către Parchetul General a unor agenți suplimentari.

Reforma C6-R3: Consolidarea capacității cadrului instituțional de combatere a corupției; Punerea în aplicare a Strategiei naționale antifraudă și anticorupție (NAFCS)

Obiectivul acestei reforme este de a spori capacitatea instituțiilor malteze de a lupta împotriva corupției.

Măsura constă în actualizarea Strategiei naționale antifraudă și anticorupție din 2008 și a acțiunilor legate de evaluarea națională a riscurilor, de formarea funcționarilor din cadrul autorităților naționale, de registrul de documente și de baza de date a avertizorilor de integritate.

Reforma C6-R4: Reformarea Comisiei permanente împotriva corupției (PCAC)

Obiectivul măsurii este de a permite o funcționare mai independentă a Comisiei permanente împotriva corupției (PCAC), cu resurse mai mari.

Măsura constă în reformarea Comisiei permanente împotriva corupției (PCAC), inclusiv a modului în care sunt numiți președintele și membrii, precum și a operațiunilor și resurselor acesteia.

Reforma C6-R5: Reformarea Biroului de recuperare a activelor

Obiectivul acestei măsuri este de a spori competențele și capacitatea Biroului de recuperare a activelor pentru a sprijini rolul autorităților de aplicare a legii în combaterea spălării banilor și a criminalității financiare.

Reforma constă în intrarea în vigoare a Legii privind veniturile provenite din săvârșirea de infracțiuni (Legea nr. V din 2021) și în recrutarea de personal în cadrul Biroului de recuperare a activelor.

Reforma C6-R6: O nouă procedură de numire a comisarului de poliție

Obiectivul acestei măsuri este de a consolida sistemul de justiție, în special ramura de anchetă, prin reformarea modului în care este numit comisarul de poliție.

Reforma constă în intrarea în vigoare a Legii XIX din 2020 de introducere a unor modificări juridice la Legea privind poliția (capitolul 164 din Legislația Maltei) și la articolul 92 din Constituție pentru a institui un proces transparent și competitiv de numire în funcția de comisar de poliție. În cadrul noului proces, Comisia pentru servicii publice lansează un apel public la candidaturi, evaluează candidaturile depuse și apoi întocmește o listă scurtă în care indică cei mai potriviți doi candidați. Comisia serviciilor publice transmite apoi această listă restrânsă Cabinetului de Miniștri. Cabinetul examinează ambii candidați și apoi numește candidatul cel mai potrivit pentru o audiere în fața Comisiei parlamentare de numire publică. În cazul în care acest comitet recomandă numirea candidatului selectat, prim-ministrul numește candidatul selectat după consultarea Comisiei pentru servicii publice.

Aceasta este o măsură retroactivă care a fost aprobată de Parlament în aprilie 2020.

Reforma C6-R7: Punerea în aplicare a reformei privind controlul jurisdicțional al deciziilor de neîncepere a urmăririi penale și al altor decizii ale procurorului general. Aceasta include atribuirea statutului de parte vătămată unor instituții specifice atunci când raportează o practică coruptă.

Obiectivul acestei reforme este de a se asigura că deciziile Ministerului Public de neîncepere a urmăririi penale sunt supuse controlului jurisdicțional.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a unui (unor) act (e) juridic (e) care conferă organismelor anticorupție specifice statutul de parte vătămată în fața legii, precum și o revizuire independentă și modificări juridice privind părțile vătămate pentru a contesta decizia procurorului general de neîncepere a urmăririi penale.

Reforma C6-R8: Consolidarea de către Malta a combaterii spălării banilor/finanțării terorismului/sanctiunilor financiare specifice (CSB/CFT/TFS)

Obiectivul acestei măsuri este de a asigura un cadru de combatere a spălării banilor durabil, proactiv, reactiv și eficace, care să poată răspunde riscurilor în continuă schimbare de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Reforma constă în punerea în aplicare a strategiei naționale de combatere a spălării banilor/combaterii finanțării terorismului/sancțiunilor financiare vizate (CSB/CFT/TFS) și a planului de acțiune pentru perioada 2021-2023, care înlocuiește strategia pusă în aplicare pentru perioada 2017-2020. Reforma pune în aplicare toate acțiunile, care se axează pe șapte obiective de politică definite în strategia națională privind CSB/CMT/TFS și în planul de acțiune pentru perioada 2021-2023.

Reforma oferă, de asemenea, formare și activități de informare adecvate pentru membrii relevanți ai CNC. În cele din urmă, reforma necesită, de asemenea, concluzia scrisă a GAFI potrivit căreia Malta nu mai face obiectul procesului de monitorizare sporită al GAFI.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma C6-R9: Planificarea fiscală agresivă (ATP) – Grupul de lucru pentru codul de conduită

Obiectivul acestor măsuri este de a elimina posibilitatea de a scuti dividendele provenite de la organismele persoanelor rezidente în jurisdicțiile enumerate în lista Grupului de lucru pentru codul de conduită a jurisdicțiilor necooperante de la impozitarea în Malta.

Reforma elimină așa-numita scutire a veniturilor obținute din participații, care permite ca veniturile din dividende sau câștigurile de capital obținute dintr-o participație (de obicei o participație de cel puțin 5 %) să fie scutite de impozit în Malta. În mod specific, dividendele obținute de la corpul persoanelor rezidente în jurisdicții care au fost incluse pe lista „Grupului de lucru pentru codul de conduită” a jurisdicțiilor necooperante timp de cel puțin trei luni nu pot beneficia de o astfel de scutire. Pentru a aplica această nouă dispoziție, reforma mărește, de asemenea, numărul investigatorilor dedicați controlului declarațiilor contribuabililor.

Reforma se pune în aplicare până la 30 septembrie 2022.

Reforma C6-R10: Legislația specifică privind prețurile de transfer

Obiectivul măsurii este de a preveni pierderea veniturilor publice prin intermediul arbitrajului fiscal internațional.

Reforma introduce dispoziții de abilitare pentru legislația privind prețurile de transfer în cadrul legislativ al Maltei. Înainte de a se propune norme specifice privind stabilirea prețurilor de transfer referitoare la principiul concurenței depline și acorduri avansate de stabilire a prețurilor, urmează un proces de consultare. În cele din urmă, intră în vigoare astfel de norme specifice de transfer privind prețurile de transfer. Formarea părților implicate (de exemplu, a practicienilor din domeniul fiscal și a reprezentanților societăților) se desfășoară, de asemenea, înainte ca normele să devină aplicabile.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma C6-R11: Studiu privind relevanța măsurilor referitoare la plățile de dividende, dobânzi și redevențe la intrare și la ieșire

Obiectivul măsurii este de a atenua și mai mult riscurile de planificare fiscală agresivă.

Măsura constă într-un studiu independent și în intrarea în vigoare a unui (unor) act (e) juridic (e) privind plățile de dividende, dobânzi și redevențe către exterior și către interior.

Reforma C6-R12: Atenuarea riscurilor legate de ATP de către persoane fizice

Obiectivul măsurii este de a atenua riscurile de planificare fiscală agresivă care decurg din schema de dobândire a cetățeniei prin investiții.

Reforma pune în aplicare o procedură de diligență necesară pentru a stabili jurisdicțiile inițiale de rezidență fiscală ale solicitanților de cetățenie prin naturalizare pentru servicii excepționale prin investiții directe și informează autoritățile fiscale din jurisdicțiile inițiale ale rezidenței fiscale cu privire la solicitantii cetățeniei malteze. Intrarea în vigoare a procedurii se stabilește prin publicarea orientărilor revizuite și a formularelor de cerere respective.

Măsura se pune în aplicare până la 31 martie 2022.

Investiția C6-I1: Digitalizarea în sistemul de justiție

Obiectivul acestei măsuri este de a digitaliza administrarea justiției în conformitate cu Strategia privind justiția digitală.

Investiția constă în soluții și instrumente digitale pentru sistemul de justiție.

F.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
6.1	C6.R.1	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii XLV din 2020; și Legea XLIII din 2020	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a Legii XLV din 2020 și a Legii XLIII din 2020				TRIMES TRUL 3	2020	Constituția a fost modificată pentru a prevedea numirea președintelui Curții Supreme cu aprobarea a două treimi dintre toți membrii Camerei Reprezentanților; pentru o modificare a componenței Comitetului de numiri judiciare, astfel încât majoritatea membrilor săi să fie membri ai sistemului judiciar; și să prevadă publicarea de apeluri publice pentru posturi vacante în cadrul sistemului judiciar. Legea XLV din 2020 stabilește o nouă procedură prin care membrii sistemului judiciar pot fi revocați din complet sau pot fi supuși unor proceduri disciplinare.
6.2	C6.R.1	Țintă	Membri suplimentari ai sistemului judiciar		Număr	42	47	TRIMES TRUL 2	2021	În urma adoptării Legii XLIII din 2020, un apel la candidaturi pentru numirea a patru judecători a fost publicat în Monitorul Oficial la 12 februarie 2021 și a fost numit în cadrul Consiliului la jumătatea lunii aprilie 2021, ceea ce a dus la o creștere a numărului de judecători cu trei. În plus, cererea de candidaturi pentru numirea a patru magistrați a fost publicată la 20 aprilie 2021 și a fost numită în iunie 2021, ceea ce a dus la o creștere cu doi a numărului de judecători. Acest lucru duce la o creștere netă de cinci membri ai sistemului judiciar.
6.4	C6.R.1	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind independența tribunalelor specializate	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				TRIMES TRUL 1	2026	Autoritățile malteze efectuează o revizuire a independenței tribunalelor specializate, care include cel puțin (i) o evaluare a garanțiilor de independență pentru numirea membrilor tribunalelor specializate respective, (ii) o evaluare a garanțiilor care prevăd ca deciziile tribunalelor să fie revizuite de curțile de apel ordinare și (iii) măsuri de abordare a independenței tribunalelor specializate. Actul (actele) juridic (e) intră în vigoare, ținând seama de recomandările incluse în avizul Comisiei de la Veneția a Consiliului European atât cu privire la proiectul (proiectele) de act (e) juridic (e), cât și cu privire la revizuirea efectuată de autoritățile malteze.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
6.5	C6.R.2	Etapă	Analiză independentă privind transferul infracțiunilor și al cazurilor sumare de la poliție la Parchetul General	Analiză independentă privind transferul infracțiunilor și al cazurilor sumare de la poliție la Parchetul General				TRIMES TRUL 4	2024	Se efectuează o reexaminare de către un contractant independent cu privire la transferul infracțiunilor și al cazurilor sumare de la poliție la Parchetul General. Revizuirea formulează recomandări de politică pentru schimbarea infracțiunilor și cazuri sumare. Rezumatul revizuirii se publică.
6.6	C6.R.2	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind transferul infracțiunilor, astfel cum este definit în studiul independent; de la poliție la Parchetul General	Dispoziții din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				TRIMES TRUL 1	2026	Infracțiunile, astfel cum sunt definite în studiul independent, sunt transferate de la poliție la Parchetul General. Actul (actele) juridic (e) poate (pot) prevedea perioade de tranziție rezonabile, cu condiția ca intrarea în vigoare să aibă loc înainte de 31 decembrie 2026.
6.7	C6.R.2	Țintă	Consolidarea capacităților în cadrul biroului AG		Număr	56	87	TRIMES TRUL 4	2022	În conformitate cu Planul de resurse umane al Biroului Procurorului General (2021), un număr total de 31 de noi ofițeri vor fi angajați în cadrul oficiului până la sfârșitul anului 2022. Acestea includ adăugarea de noi avocați, administratori juridici, manageri – inclusiv manageri superiori – responsabili TIC, precum și alți membri ai personalului administrativ și de sprijin.
6.8	C6.R.2	Etapă	Transferul cauzelor către Parchetul General	Transferul cauzelor către Parchetul General				TRIMES TRUL 4	2024	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care acordă procurorului general competența de a decide dacă se inițiază urmărirea penală pentru cel puțin 30 categorii de infracțiuni.
6.9	C6.R.2	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii nr. XXVIII din 2021 intitulată Legea privind Codul penal (modificarea nr. 5)	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a Legii nr. XXVIII din 2021 intitulată Legea privind Codul penal (modificarea nr. 5)				TRIMES TRUL 2	2021	Legea nr. XXVIII din 2021 intitulată Codul penal (modificarea nr. 5), intrată în vigoare la 4 iunie 2021, prevede efectuarea modificărilor necesare în Codul penal pentru a oferi mai multă claritate legislativă în urma preluării urmăririi penale a infracțiunilor grave de către procurorul general.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
6.10	C6.R.3	Etapă	Actualizarea Strategiei naționale antifraudă și anticorupție din 2008	Publicarea online a Strategiei naționale actualizate de luptă antifraudă și corupție				TRIMES TRUL 2	2021	Strategia națională antifraudă și anticorupție urmărește să asigure un cadru normativ, instituțional și operațional pentru combaterea eficace și eficientă a fraudei și a corupției în Malta, reflectând cerințele locale și obligațiile internaționale. Strategia actualizată a fost făcută publică atunci când a fost prezentată Parlamentului în al doilea trimestru al anului 2021.
6.11	C6.R.3	Etapă	Evaluarea riscurilor la nivel național și strategia de monitorizare privind fraudă și corupția.	Publicarea online a evaluării naționale a riscului de fraudă.				TRIMES TRUL 3	2022	În conformitate cu punctul 3 din acțiunea NAFCS, comitetul de coordonare instituit în conformitate cu Legea privind auditul intern și investigațiile financiare (capitolul 461 din legislația Maltei) efectuează o evaluare națională a riscurilor (capitolul din legislația Maltei) și publică. Scopul ANR este (i) de a menține un regim eficient bazat pe riscuri pentru combaterea fraudei și a corupției; (II) prioritizarea și alocarea eficientă a resurselor din sectorul public; (III) să ajute autoritățile naționale să evalueze caracterul adecvat al controalelor lor și să le consolideze acolo unde este necesar; (IV) creșterea gradului de conștientizare în rândul publicului larg; și (v) actualizarea prezentului plan de acțiune, care face parte integrantă din NAFCS.
6.12	C6.R.3	Țintă	Programe de formare privind combaterea corupției		Număr	0	2	TRIMES TRUL 1	2024	Se pun la dispoziție două programe de formare privind investigarea corupției și gestionarea riscului de corupție.
6.13	C6.R.3	Etapă	Sistemul de repertorii de documente	Sistemul de repertorii de documente accesibil instituțiilor care fac parte din comitetul de coordonare				TRIMES TRUL 4	2024	Un sistem de repertorii de documente este pus la dispoziția instituțiilor care fac parte din comitetul de coordonare.
6.14	C6.R.3	Etapă	Bază de date care reunește date privind denunțarea neregulilor	Baza de date cu date privind avertizarea în interes public				TRIMES TRUL 2	2026	O bază de date cu date privind avertizarea în interes public include (i) numărul de plângeri primite; (II) când au fost primite plângerile; (III) data la care au fost încheiate plângerile; (IV) atunci când avertizorul a fost informat cu privire la rezultat; și (v) sectoarele raportate.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
6.15	C6.R.4	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii XLVI din 2020	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a Legii XLVI din 2020				TRIMES TRUL 3	2020	Legea XLVI din 2020 acordă o consolidare statutară suplimentară Comisiei permanente împotriva corupției (PCAC). Legea specifică dispozițiile privind modul în care sunt numiți președintele și membrii Comisiei. Legea specifică faptul că, în cazul în care, în opinia PCAC, comportamentul investigat este corupt sau are legătură cu practicile de corupție ori favorizează astfel de practici, raportul trebuie transmis procurorului general.
6.16	C6.R.4	Etapă	Recrutarea de personal și majorarea bugetului pentru Comisia permanentă împotriva corupției	Recrutarea de personal și creșterea bugetului				TRIMES TRUL 4	2024	Comisia permanentă împotriva corupției va dispune de un buget majorat pentru 2024 (comparativ cu bugetul pentru 2021) și va recruta cel puțin două persoane.
6.17	C6.R.4	Etapă	Registrul digital al informațiilor privind cazurile de corupție este accesibil Comisiei permanente împotriva corupției (PCAC).	Registrul digital privind cazurile de corupție, accesibil Comisiei permanente împotriva corupției				TRIMES TRUL 4	2024	Comisia permanentă împotriva corupției are acces la un registru digital al cazurilor.
6.18	C6.R.4	Etapă	Publicarea unei proceduri operaționale standard interne pentru Comisia permanentă împotriva corupției (PCAC)	Procedura operațională standard internă publicată				TRIMES TRUL 4	2024	Publicarea unei proceduri standard de operare interne care furnizează instrucțiuni pentru a ajuta lucrătorii în desfășurarea operațiunilor. Procedura include: (I) prezentare generală a actului (actelor) juridic (e) referitor (e) la PCAC; (II) funcțiile executate de PCAC; (III) definiții referitoare la corupție și coluziune; (IV) o prezentare generală a actului (actelor) juridic (e) și a canalelor de raportare referitoare la protecția avertizorilor; (V) monitorizarea și conformitatea; (VI) ținerea evidențelor/registru; (VII) responsabilitățile personalului administrativ; (VIII) procedurile de investigare; și (ix) informații privind formarea și comunicarea.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
6.19	C6.R.5	Țintă	Creșterea numărului de angajați ai Biroului de recuperare a activelor		Număr	0	27	TRIMES TRUL 4	2023	În cadrul Biroului de recuperare a activelor vor fi recrutați în total 27 de ofițeri (echivalent normă întreagă), inclusiv ofițeri de cercetare, funcționari de nivel managerial, precum și personal administrativ și de sprijin.
6.19a	C6.R.5	Țintă	Recrutarea a 7 persoane în cadrul Biroului de recuperare a activelor		Număr	0	7	TRIMES TRUL 4	2025	Șapte persoane (echivalent normă întreagă) sunt recrutate în cadrul Biroului de recuperare a activelor.
6.20	C6.R.5	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii V privind produsele infracțiunii din 2021	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a Legii privind produsele infracțiunii V din 2021				TRIMES TRUL 1	2021	Legea privind produsele infracțiunii (Legea nr. V din 2021) redefinește structura Biroului de recuperare a activelor, subliniind în același timp relația acestuia cu guvernul și consolidând independența acestuia față de guvern.
6.21	C6.R.6	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii XIX din 2020 de modificare a Legii privind poliția	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a Legii XIX din 2020 de modificare a Legii privind poliția				TRIMES TRUL 2	2020	Legea XIX din 2020 modifică Legea privind poliția (capitolul 164 din legislația Maltei) și articolul 92 din Constituția Maltei pentru a institui un proces transparent și competitiv de numire în funcția de comisar de poliție.
6.22	C6.R.7	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii nr. XLI din 2020 privind controlul jurisdicțional al deciziilor de neîncepere a urmăririi penale de către procurorul general	Intrarea în vigoare a Legii nr. XLI din 2020				TRIMES TRUL 3	2020	Legea XLI din 2020 modifică Constituția, Codul penal și Codul de organizare și procedură civilă. Acesta prevede un control jurisdicțional al deciziilor Procurorului General de neîncepere a urmăririi penale pe motive de ilegalitate sau de caracter nerezonabil. Comisia permanentă împotriva corupției (PCAC), Avocatul Poporului, Comisarul pentru deontologia funcției publice și Auditorul General au primit statutul de parte vătămată conform legii. Prin urmare, aceste instituții pot solicita în mod individual controlul jurisdicțional în cazurile pe care le înaintează procurorului general în același mod ca și partea vătămată.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
6.23	C6.R.7	Etapă	Revizuirea independentă a dispoziției privind persoanele vătămate (în Legea XLI din 2020) de a contesta decizia procurorului general de neîncepere a urmăririi penale.	Efectuarea unei revizuirii independente a dispoziției privind părțile vătămate (în Legea XLI din 2020) pentru a contesta decizia procurorului general de neîncepere a urmăririi penale				TRIMES TRUL 2	2024	Analiza calitativă independentă evaluează (i) dacă o cale de atac împotriva neurmăririi penale de către procurorul general ar trebui, de asemenea, să fie posibilă atunci când nu există o urmărire penală într-un termen rezonabil și (ii) dacă „părțile vătămate” menționate în Legea XLI din 2020 ar trebui, de asemenea, să poată introduce o cale de atac împotriva neurmăririi penale în toate cazurile.
6.24	C6.R.7	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind controlul jurisdicțional pentru ca părțile vătămate să conteste decizia procurorului general de neîncepere a urmăririi penale	Dispoziție care indică intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)				TRIMES TRUL 1	2026	Ținând seama de recomandările revizuirii independente a dispoziției privind părțile vătămate (din Legea XLI din 2020) de a contesta decizia procurorului general de neîncepere a urmăririi penale, actul (actele) juridic (e) intră în vigoare pentru a ajusta posibilitatea ca „părțile vătămate” menționate în Legea XLI din 2020 să poată: (I) o cale de atac împotriva neurmăririi penale de către procurorul general atunci când nu există o urmărire penală într-un termen rezonabil; (II) căile de atac împotriva neurmăririi penale în toate cazurile și nu numai atunci când au raportat aceste acte procurorului general.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
6.25	C6.R.8	Etapă	Finalizarea punerii în aplicare a planului de acțiune al strategiei naționale de combatere a spălării banilor/combaterii finanțării terorismului/sancțiunilor financiare specifice (CSB/CFT/TFS) și a planului de acțiune pentru perioada 2021-2023	Publicarea online a raportului final care demonstrează că planul de acțiune al strategiei naționale privind CSB/CMT/TFS și planul de acțiune pentru perioada 2021-2023 au fost puse în aplicare pe deplin				TRIMESTRUL 4	2023	Toate acțiunile din cadrul celor șapte obiective de politică definite în strategia națională privind CSB/CMT/TFS și în planul de acțiune pentru perioada 2021-2023 (inclusiv o nouă repetare a evaluării naționale a riscurilor) au fost puse în aplicare pe deplin. Acest lucru este demonstrat într-un raport final publicat de Comitetul național de coordonare pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (CNC) în urma consultării principalelor părți interesate. Printre principalele părți interesate se numără ministerele responsabile de finanțe și justiție, Biroul de recuperare a activelor, Banca Centrală a Maltei, comisarul pentru venituri, Unitatea de analiză a informațiilor financiare (FIAU), Autoritatea malteză pentru servicii financiare (MFSA), Autoritatea malteză pentru jocuri de noroc (MGA), forțele de poliție malteze și procurorul general.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
6.26	C6.R.8	Țintă	Numărul de cursuri anuale de formare în materie de CSB/CFT							10 de cursuri de formare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să fie furnizate în 2021. Conținutul specific al cursurilor se specifică pe baza nevoilor de formare identificate de subcomitetul specific al CNC care coordonează inițiativele de formare și de informare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului/Fondului comun de finanțare. Formarea este deschisă în special membrilor aceluiași subcomitet. Membrii acestui subcomitet sunt: — Unitatea de analiză a informațiilor financiare (FIAU) Autoritatea pentru Servicii Financiare din Malta (MFSA) Autoritatea pentru Jocuri de Noroc din Malta (MGA) — Forțele de poliție malteze (MPF) Biroul Procurorului General (AGO) Biroul Comisarului pentru Venituri (OCfR) Servicii de securitate malteze (MSS) Registrul comerțului din Malta (MBR) Departamentul Vămilelor — Biroul de recuperare a activelor (ARB) Biroul Comisarului pentru organizații de voluntariat (OCVO) — Comitetul de monitorizare a sancțiunilor (SMB).
6.27	C6.R.8	Etapă	Ridicarea procesului de monitorizare sporită de către GAFI	Concluzia scrisă a GAFI potrivit căreia Malta nu mai face obiectul procesului de monitorizare sporită al GAFI						Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) a furnizat o evaluare a cadrului de combatere a spălării banilor din Malta în iunie 2021 și a emis un plan de acțiune. Jalonul necesită concluzia scrisă a GAFI potrivit căreia Malta nu mai face obiectul procesului de monitorizare sporită al GAFI.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
6.28	C6.R.9	Etapă	Intrarea în vigoare a unei declarații fiscale revizuite pentru colectarea de informații privind dividendele provenite de la organisme ale persoanelor rezidente în jurisdicțiile enumerate în lista jurisdicțiilor enumerate în lista jurisdicțiilor necooperante a Grupului de lucru pentru codul de conduită.	Intrarea în vigoare a unei declarații fiscale revizuite privind impozitul pe profit				TRIMES TRUL 2	2022	Intrarea în vigoare a declarației revizuite privind impozitul pe profit pentru exercițiul financiar 2021. Aceasta este o măsură administrativă prin care declarația fiscală solicită date referitoare la dividendele provenite de la organisme ale persoanelor rezidente în jurisdicțiile enumerate pe lista jurisdicțiilor necooperante a Grupului de lucru pentru codul de conduită.
6.29	C6.R.9	Țintă	Alocarea de personal dedicat controlului contribuabililor în acest domeniu fiscal	Alocarea de personal dedicat controlului contribuabililor în acest domeniu fiscal	Număr	0	2	TRIMES TRUL 3	2022	Doi investigatori sunt însărcinați să lucreze cu normă întreagă pentru controlul contribuabililor în ceea ce privește participațiile în organisme ale persoanelor rezidente în jurisdicțiile enumerate pe lista jurisdicțiilor necooperante a Grupului de lucru pentru codul de conduită.
6.30	C6.R.10	Etapă	Intrarea în vigoare a dispoziției de abilitare relevante pentru introducerea normelor privind prețurile de transfer	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a dispoziției de abilitare relevante pentru introducerea normelor privind prețurile de transfer				TRIMES TRUL 2	2021	Dispozițiile legale (Legea privind punerea în aplicare a măsurilor bugetare) necesare pentru introducerea prețurilor de transfer sunt adoptate și pe deplin în vigoare.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
6.31	C6.R.10	Etapă	Consultarea părților interesate și elaborarea unor norme specifice privind prețurile de transfer	Finalizarea consultării părților interesate și elaborarea normelor specifice privind prețurile de transfer și a proiectului de aviz juridic transmis Cabinetului spre aprobare				TRIMES TRUL 2	2022	Consultarea cu părțile interesate este finalizată. Proiectul de aviz juridic privind normele specifice privind prețurile de transfer este transmis cabinetului spre aprobare. Consultarea vizează obținerea de informații relevante pentru domeniul de aplicare și procedura referitoare la acordurile prelabile privind prețul de transfer. Principalele părți interesate sunt alcătuite din organisme reprezentative ale profesioniștilor care se ocupă de chestiuni fiscale și includ contabili, avocați și alți practicieni din domeniul fiscal.
6.32	C6.R.10	Etapă	Intrarea în vigoare a normelor specifice privind prețurile de transfer	Intrarea în vigoare a normelor specifice privind prețurile de transfer				TRIMEST RUL 4	2022	Intrarea în vigoare a unor norme specifice referitoare la principiul concurenței depline și la acordurile avansate de stabilire a prețurilor. Aceste norme devin aplicabile începând cu T1 din 2024.
6.33	C6.R.10	Țintă	Însărcinarea și formarea personalului de către autoritățile fiscale pentru a se specializa în aplicarea normelor privind prețurile de transfer		Număr	2	8	TRIMES TRUL 2	2023	Alți șase funcționari au sarcina de a lucra la stabilirea prețurilor de transfer. Toți cei opt funcționari care lucrează la aplicarea normelor privind prețurile de transfer sunt instruiți să colaboreze cu Biroul Comisarului pentru Venituri. Se prevede ca formarea să ia forma unor cursuri prin care fiecare ofițer să beneficieze de cel puțin 80 de ore de formare în domeniul prețurilor de transfer.
6.34	C6.R.10	Țintă	Evenimente de formare pentru practicienii din domeniul fiscal și reprezentanții întreprinderilor		Număr	0	2	TRIMES TRUL 4	2023	Se organizează cel puțin două evenimente de formare cu o durată totală de 12 de ore, care acoperă subiecte precum domeniul de aplicare, acordurile prelabile privind prețurile și metodele de stabilire a prețurilor de transfer, dar fără a se limita la acestea. La aceste evenimente sunt invitați să participe cel puțin 250 de practicieni în domeniul fiscal și reprezentanți ai întreprinderilor.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
6.35	C6.R.11	Etapă	Studiu privind măsurile referitoare la plățile de dividende, dobânzi și redevențe la intrare și la ieșire	Studiul complet privind măsurile referitoare la plățile de dividende, dobânzi și redevențe la intrare și la ieșire este comunicat Comisiei Europene.				TRIMES TRUL 4	2022	Studiul este furnizat de un contractant independent angajat prin proceduri de achiziții publice. Studiul analizează situația actuală și oferă recomandări de măsuri juridice necesare pentru a aborda plata dividendelor, a dobânzilor și a redevențelor către exterior și către interior, între societățile stabilite în Malta și societățile afiliate stabilite în jurisdicții care fie fac parte din lista UE a jurisdicțiilor necooperante, fie sunt considerate a fi jurisdicții cu impozite zero sau cu impozite reduse. Recomandările furnizează analize și propuneri concrete pentru consolidarea măsurilor de combatere a erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor pentru a preveni fraudă fiscală și evaziunea fiscală. Rezumatul se publică pe site-ul internet al guvernului, iar studiul complet este comunicat Comisiei Europene.
6.36	C6.R.11	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) referitor (e) la plățile la intrare și la ieșire	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				TRIMES TRUL 3	2024	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru atenuarea riscurilor identificate în urma studiului privind plățile interne și externe, inclusiv dividendele, dobânzile și redevențele.
6.37	C6.R.12	Etapă	Intrarea în vigoare a schimbului spontan de informații (SEOI)	Publicarea orientărilor și a formularelor de cerere care necesită schimbul spontan de informații				TRIMES TRUL 1	2022	Intrarea în vigoare a unui mecanism de schimb spontan de informații, prin care autoritățile fiscale din Malta fac schimb de informații cu jurisdicțiile inițiale de rezidență fiscală ale solicitanților câștigători ai cetățeniei prin naturalizare pentru servicii excepționale prin investiții directe (Regulamentele privind cetățenia) care sunt părți la Convenția OCDE privind asistența reciprocă în materie fiscală și cu alte jurisdicții care nu sunt părți la această convenție, dar cu care Malta dispune de un mecanism bilateral de schimb de informații, cu privire la persoanele cărora li se va acorda cetățenia în cadrul acestui sistem în viitor. Intrarea în vigoare este determinată de publicarea orientărilor și a formularelor de cerere revizuite respective.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
6.38	C6.I.1	Etapă	Intrarea în vigoare a (i) Legii nr. LIII din 2020 (modificarea nr. 2); și (ii) Legea nr. III din 2021 (amendamentul nr. 2) privind digitalizarea instanțelor judecătorești.	Intrarea în vigoare a (i) Legii nr. LIII din 2020 (modificarea nr. 2) și (ii) a Legii nr. III din 2021 (modificarea nr. 2) privind digitalizarea instanțelor de drept				TRIMES TRUL 1	2021	Legea LIII din 2020 (modificarea nr. 2) a modificat Codul de organizare și procedură civilă și a făcut posibilă desfășurarea procedurilor civile prin intermediul facilităților de videoconferință în direct. Legea III din 2021 (modificarea nr. 2) a modificat Codul penal și a făcut posibilă depunerea pe cale electronică a actelor judiciare penale.
6.39	C6.I.1	Țintă	Cheltuieli efectuate pentru digitalizarea sistemului de justiție		EUR	0	2 000 000	TRIMES TRUL 4	2023	Cel puțin 2 000 000 EUR au fost plătiți în conformitate cu obligațiile contractuale legate de digitalizarea sistemului de justiție. Investiția constă în: (a) cartografierea proceselor & reproiectarea proceselor în direcția proceselor digitale de la un capăt la altul, gestionarea proiectelor, consultanță juridică și generală și sprijin pentru analiza cost-beneficiu; și (b) o serie de soluții digitale, inclusiv (i) Agenția pentru Curțile de Justiție: Laptopuri și stații de lucru pentru o mobilitate sporită a utilizatorilor; (II) Agenția pentru Curțile de Justiție: Soluție de amplasare virtuală; (III) Agenția pentru Curțile de Justiție: Wi-Fi; (IV) sistemul de gestionare a cazurilor de asistență judiciară; (V) Sistemul privind libertatea de informare; (VI) echipamente și software pentru sălile de conferință și de formare; (VII) Inițiative de experimentare și specializare.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
6.40	C6.I.1	Țintă	Cheltuieli efectuate pentru digitalizarea sistemului de justiție		EUR	2 000 000	10 000 000	TRIMESTRUL 2	2026	Cel puțin 8 000 000 EUR au fost plătiți în conformitate cu obligațiile contractuale în ceea ce privește digitalizarea sistemului de justiție printr-o serie de soluții digitale, inclusiv (i) soluția de integrare a parcursului digital și de interoperabilitate; (II) portalul judiciar; (III) Agenția pentru Curțile de Justiție: Soluție de amplasare virtuală; (IV) Agenția pentru Curțile de Justiție: Wi-Fi; (V) certificate de conduită prin intermediul unui sistem național de informații cu privire la cazierul judiciar; (VI) sisteme de gestionare a cauzelor de către Procurorul General și Avocatul Statului; (VII) sistemul privind libertatea de informare; (VIII) sistemul de recuperare a activelor; (IX) soluția privind încetarea mandatelor de către NTG (<i>Notary to Government</i>); (X) sistemul integrat de televiziune cu circuit închis și de securitate; (XI) echipamente și software pentru sălile de conferință/formare; (XII) Inițiative de experimentare și specializare.

G. Componenta 7: REPowerEU

Capitolul dedicat planului REPowerEU abordează provocarea de a reduce dependența de combustibilii fosili. Obiectivele componente sunt facilitarea utilizării surselor regenerabile de energie și creșterea capacității rețelei de distribuție a energiei electrice, contribuind în același timp la integrarea surselor regenerabile de energie.

Investițiile în consolidarea și extinderea rețelei de energie electrică au o dimensiune transfrontalieră, în special în regiunea mediteraneeană. Se preconizează că investiția va permite construirea unei legături de alimentare cu a doua interconexiune de energie electrică Malta-Italia, contribuind astfel la o piață comună a energiei mai integrată, asigurând aprovizionarea cu energie în întreaga Uniune și creând valoare adăugată europeană.

Capitolul REPowerEU contribuie la abordarea recomandării specifice fiecărei țări (recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2022) și, în special, la reducerea dependenței generale de combustibilii fosili prin accelerarea utilizării surselor regenerabile de energie, promovarea și facilitarea investițiilor în energia eoliană și solară, modernizarea în continuare a rețelelor malteze de transport și distribuție a energiei electrice și crearea de stimulente pentru stocarea energiei electrice pentru a furniza energie fermă, flexibilă și cu reacție rapidă.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma C7-R1: Revizuirea procedurilor de acordare a autorizațiilor pentru proiectele privind energia din surse regenerabile și a cerințelor pentru clădiri

Obiectivul acestei reforme este de a crește ponderea energiei din surse regenerabile în mixul energetic al Maltei.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unui (unor) act (e) juridic (e) care stabilește (stabilesc) termene mai scurte pentru procedurile de acordare a autorizațiilor pentru proiectele privind energia din surse regenerabile și în introducerea de noi cerințe pentru producerea de energie din surse regenerabile în clădiri.

Investiția C7-I1: Investiții în centre de distribuție și cabluri

Obiectivul acestei investiții este de a aborda blocajele interne în ceea ce privește transportul și distribuția energiei electrice, ceea ce facilitează, de asemenea, integrarea energiei din surse regenerabile.

Măsura constă în investiții în centre de distribuție și cabluri.

Investiția C7-I2: Investiții în renovarea și înverzirea clădirilor din sectorul privat

Obiectivul acestei investiții este de a continua investiția începută în C1-I1, și anume de a spori eficiența energetică, de a reduce cererea de energie, de a reduce emisiile de dioxid de carbon și de a limita risipa de energie în clădirile din sectorul privat.

Investiția constă în reducerea cererii de energie primară (PED) cu cel puțin 30 % în clădirile private.

G.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
7.1	C7.R1	Etapă	Noi cerințe pentru producerea de energie din surse regenerabile în clădirile rezidențiale și nerezidențiale	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				TRIMES TRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care impune conformitatea cu documentul tehnic F actualizat care introduce noi cerințe pentru generarea de energie din surse regenerabile în clădirile rezidențiale și nerezidențiale.
7.3	C7.R1	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de stabilire a unor termene mai scurte pentru procedurile de acordare a autorizațiilor pentru instalațiile de energie din surse regenerabile în sere și pentru proiectele privind energia din surse regenerabile	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				TRIMES TRUL 4	2024	Actul (actele) juridic (e) stabilește (stabilesc) termene reduse pentru procedurile de acordare a autorizațiilor pentru (i) instalațiile de energie din surse regenerabile în sere și (ii) proiectele privind energia din surse regenerabile.
7.4	C7.I1	Etapă	Semnarea contractelor pentru investiții în centre de distribuție și cabluri	Semnarea contractelor pentru investiții în centre de distribuție și cabluri				TRIMES TRUL 4	2024	Se semnează contracte pentru următoarele: 1) instalarea sau punerea în funcțiune a unei linii de alimentare sau a unui circuit de cablu de distribuție de 132 kV; 2) lucrări de construcții și furnizarea de echipamente pentru două centre de distribuție; 3) lucrări civile și furnizarea de echipamente pentru spitale și centrele de distribuție Mosta; 4) 15 km de cabluri.
7.6	C7.I1	Etapă	Investiții în centre de distribuție și cabluri	Lucrări de instalare sau punere în funcțiune a				TRIMES	2026	Acest jalon constă în următoarele:

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				echipamentelor pentru centrele de distribuție și a cablurilor				TRUL 2		1) trebuie instalată sau pusă în funcțiune o linie de alimentare sau un circuit de cablu de distribuție de 132 kV; 2) se construiesc două centre de distribuție și se instalează sau se pun în funcțiune echipamente; 3) lucrări civile și instalarea sau punerea în funcțiune a echipamentelor pentru spitale și centrele de distribuție Mosta; 4) trebuie instalați sau puși în funcțiune 15 km de cabluri.
7.7	C7.12	Țintă	Reducerea cererii de energie primară în clădirile din sectorul privat		Procent	0	30 %	TRIMES TRUL 2	2026	Reducerea cererii de energie primară (PED) cu cel puțin 30 % în clădirile private care acoperă o suprafață de cel puțin 40 605 m ² .

2. COSTUL TOTAL ESTIMAT AL PLANULUI DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență modificat al Maltei, inclusiv ale capitolului privind REPowerEU, sunt de 329 083 EUR 116 EUR.

Costurile totale estimate ale capitolului privind REPowerEU sunt de 74 EUR 555 EUR 027. În special, costurile totale estimate ale măsurilor menționate la articolul 21c alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/435 sunt de 0 EUR, în timp ce costurile celorlalte măsuri din capitolul privind REPowerEU sunt de 74 555 027 EUR.

SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

1. Financiară adecvată

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

1.1. Prima tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
1.1	C1.R.1	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind Autoritatea pentru Construcții și Construcții
1.5	C1.R.2	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii actualizate privind protecția mediului
1.8	C1.R.2	Etapă	Adoptarea Strategiei privind deșeurile din construcții și demolări pentru Malta
1.22	C1.I.3	Etapă	Auditul performanței energetice a două școli publice
2.1	C2.R.1	Etapă	Sondaj național privind călătoriile în gospodării
2.6	C2.R.4	Etapă	Acord cu Asociația Consiliilor Locale privind zonele de regenerare din zonele urbane
2.9	C2.R.5	Țintă	15 facilități de birou care permit munca de la distanță pentru funcționarii din serviciul public din Insulele malteze
3.3	C3.R.2	Etapă	Adoptarea strategiei Maltei de specializare inteligentă
5.8	C5.R.3	Țintă	Înființarea a două unități de autism (spații fizice dotate cu echipamente și personal didactic instruit) în gimnazii
6.1	C6.R.1	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii XLV din 2020; și Legea XLIII din 2020
6.2	C6.R.1	Țintă	Membri suplimentari ai sistemului judiciar
6.9	C6.R.2	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii nr. XXVIII din 2021 intitulată Legea privind Codul penal (modificarea nr. 5)
6.10	C6.R.3	Etapă	Actualizarea Strategiei naționale antifraudă și anticorupție din 2008
6.15	C6.R.4	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii XLVI din 2020
6.20	C6.R.5	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii V privind produsele infracțiunii din 2021

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
6.21	C6.R.6	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii XIX din 2020 de modificare a Legii privind poliția
6.22	C6.R.7	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii nr. XLI din 2020 privind controlul jurisdicțional al deciziilor de neîncepere a urmăririi penale de către procurorul general
6.30	C6.R.10	Etapă	Intrarea în vigoare a dispoziției de abilitare relevante pentru introducerea normelor privind prețurile de transfer
6.38	C6.I.1	Etapă	Intrarea în vigoare a (i) Legii nr. LIII din 2020 (modificarea nr. 2); și (ii) Legea nr. III din 2021 (modificarea nr. 2) privind digitalizarea instanțelor judecătorești
		Cuantumul tranșei	60 116 664 EUR

1.2. A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
1.3	C1.R.1	Etapă	Formarea și certificarea profesioniștilor din industria construcțiilor
1.9	C1.R.2	Etapă	Adoptarea de standarde pentru industria construcțiilor
1.11	C1.R.2	Etapă	Recuperarea deșeurilor din construcții și demolări prin rambleierea spațiilor goale (cariere)
1.12	C1.R.2	Etapă	Înființarea a cinci organisme regionale municipale responsabile cu colectarea deșeurilor în Malta și Gozo
1.13	C1.R.2	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației revizuite privind materialele de ambalaj pentru a permite colectarea regională a deșeurilor de ambalaje
1.17	C1.I.1	Etapă	Lansarea unei cereri de candidaturi pentru granturi care vizează renovarea clădirilor din sectorul privat
1.19	C1.I.2	Etapă	Auditul performanței energetice a spitalului public Mount Carmel
1.23	C1.I.3	Etapă	Servicii contractate pentru renovarea a două școli publice
1.25	C1.I.4	Etapă	Servicii contractate pentru lucrări de construcție a unei școli aproape neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon
2.4	C2.R.3	Etapă	Publicarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru regiunea Valletta
2.8	C2.R.5	Etapă	Publicarea politicii de lucru de la distanță pentru angajații guvernamentali
2.15	C2.I.2	Etapă	Cerere deschisă de candidaturi pentru vehicule electrice și biciclete în sectorul privat, inclusiv schema de casare
2.20	C2.I.4	Etapă	Memorandum de înțelegere pentru înlocuirea parțială a flotei de transport public din Malta
3.1	C3.R.1	Etapă	Lansarea unui program de burse pentru ca studenții să devină profesioniști în domeniul TIC
3.10	C3.I.3	Țintă	Cheltuieli efectuate în legătură cu locul de muncă digital modern și soluții pentru îmbunătățirea experienței clienților de la început
3.14	C3.I.4	Etapă	Lansarea cererilor de candidaturi
4.1	C4.R.1	Etapă	Studiu privind barierele și facilitatorii pentru o mai bună integrare și bunăstare a forței de muncă străine

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
4.5	C4.R.1	Etapă	Raport privind prevalența obezității în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 4 și 5 de ani în rândul populației malteze
4.7	C4.R.2	Etapă	Revizuirea cadrului de reglementare privind Centrul de bănci de sânge, țesuturi și celule
4.11	C4.I.2	Etapă	Contractul semnat pentru achiziționarea de soluții pentru echipamente de accelerat liniar de rezonanță magnetică la Centrul de Oncologie Sir Anthony Mamo
4.13	C4.I.2	Etapă	Toate contractele semnate pentru servicii de patologie digitală la departamentul de histopatologie din cadrul spitalului Mater Dei
5.6	C5.R.2	Etapă	Lansarea e-Colegiului
5.9	C5.R.3	Țintă	Înființarea a două noi săli de învățare multisenzoriale (MSLR) (spații fizice dotate cu echipamente și personal didactic instruit) în cadrul colegiilor
5.12	C5.R.5	Etapă	Evaluarea prestațiilor de șomaj
5.16	C5.R.6	Etapă	Monitorizarea raportului de revizuire a pensiilor cu propuneri de politici
6.7	C6.R.2	Țintă	Consolidarea capacităților în cadrul biroului AG
6.11	C6.R.3	Etapă	Evaluarea riscurilor la nivel național și strategia de monitorizare privind fraudă și corupția
6.26	C6.R.8	Țintă	Numărul de cursuri anuale de formare în materie de CSB/CFT
6.28	C6.R.9	Etapă	Intrarea în vigoare a unei declarații fiscale revizuite privind impozitul pe profit pentru colectarea de informații privind dividendele provenite de la organisme ale persoanelor rezidente în jurisdicțiile enumerate în lista jurisdicțiilor necooperante a Grupului de lucru pentru codul de conduită
6.29	C6.R.9	Țintă	Alocarea de personal dedicat controlului contribuabililor în acest domeniu fiscal
6.31	C6.R.10	Etapă	Consultarea părților interesate și elaborarea unor norme specifice privind prețurile de transfer
6.32	C6.R.10	Etapă	Intrarea în vigoare a normelor specifice privind prețurile de transfer
6.35	C6.R.11	Etapă	Studiu privind măsurile referitoare la plățile de dividende, dobânzi și redevențe la intrare și la ieșire
6.37	C6.R.12	Etapă	Intrarea în vigoare a schimbului spontan de informații (SEOI)
		Cuantumul tranșei	78 055 270 EUR

1.3. A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
1.2	C1.R.1	Etapă	Autoritatea pentru Construcții și Construcții dotată cu resurse
1.4	C1.R.1	Țintă	Profesioniști din sectorul construcțiilor eligibili pentru obținerea unui certificat
1.10	C1.R.2	Etapă	Intrarea în vigoare a unui nou cadru de reglementare pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări
1.15	C1.I.1	Etapă	Servicii contractate pentru renovarea clădirilor publice

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
1.24	C1.I.3	Țintă	Cerere redusă de energie primară în două școli publice
1.26	C1.I.4	Țintă	Finalizarea construcției unei școli neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon
2.3	C2.R.2	Etapă	Accesul la transportul public rutier regulat fără echipaj pentru toți titularii unui card de Tallinja personalizat
2.10	C2.R.6	Etapă	Finalizarea studiului privind gestionarea sporită a mobilității în serviciul public maltez
2.16	C2.I.2	Țintă	Numărul de granturi acordate pentru vehiculele electrice în cadrul schemei pentru sectorul privat
2.18	C2.I.3	Etapă	Servicii contractate pentru furnizarea de vehicule electrice pentru parcul auto de serviciu public
3.2	C3.R.1	Țintă	Persoane care beneficiază de sprijin pentru atenuarea decalajului digital
3.5	C3.I.1	Țintă	Creșterea timpului de funcționare a sistemului digital de bază
4.2	C4.R.1	Etapă	Instrument personalizat pentru planificarea forței de muncă
4.6	C4.R.1	Țintă	Punerea în aplicare a programului de screening al audierilor neonatale
4.9	C4.I.1	Etapă	Servicii contractate pentru construirea unui centru de sânge, țesuturi și celule
4.12	C4.I.2	Etapă	Echipament cu accelerator liniar de rezonanță magnetică operațional și deschis utilizatorilor
5.2	C5.R.1	Țintă	Profesori formați în cadrul programului de redresare în urma lecturii (Reading Recovery Programme – RR)
5.5	C5.R.2	Etapă	Punerea în aplicare a elementelor incluse în Foaia de parcurs privind dezvoltarea unui sistem de orientare, consolidarea capacităților pentru profesioniștii din domeniul învățării în rândul adulților și crearea de rețele de orientare
6.19	C6.R.5	Țintă	Creșterea numărului de angajați ai Biroului de recuperare a activelor
6.25	C6.R.8	Etapă	Finalizarea punerii în aplicare a planului de acțiune al strategiei naționale de combatere a spălării banilor/combaterii finanțării terorismului/sancțiunilor financiare specifice (CSB/CFT/TFS) și a planului de acțiune pentru perioada 2021-2023
6.27	C6.R.8	Etapă	Ridicarea procesului de monitorizare sporită de către GAFI
6.33	C6.R.10	Țintă	Însărcinarea și formarea personalului de către autoritățile fiscale pentru a se specializa în aplicarea normelor privind prețurile de transfer
6.34	C6.R.10	Țintă	Evenimente de formare pentru practicienii din domeniul fiscal și reprezentanții întreprinderilor
6.39	C6.I.1	Țintă	Cheltuieli efectuate pentru digitalizarea sistemului de justiție
		Cuantumul tranșei	57 165 752 EUR

1.4. A patra tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
------------------	--	----------------	------

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
1.20	C1.I.2	Etapă	Contract (e) semnat (e) pentru renovarea blocului 1 al Spitalului Public Mount Carmel
2.5	C2.R.3	Țintă	Rafturi și pompe pentru biciclete instalate în nouă dintre consiliile locale vizate de Planul de mobilitate urbană durabilă pentru regiunea Valletta.
2.17	C2.I.2	Țintă	Numărul de granturi acordate pentru vehiculele electrice în cadrul schemei pentru sectorul privat
2.19	C2.I.3	Țintă	Înlocuirea vehiculelor din parcul auto al guvernului cu vehicule electrice (cu emisii zero)
3.11	C3.I.3	Etapă	Achiziționarea sau reînnoirea licențelor Microsoft 365 (sau echivalente)
3.12	C3.I.3	Etapă	Achiziționarea de licențe pentru laptopuri și telefonie
3.13	C3.I.3	Etapă	Servicii publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi
4.3	C4.R.1	Etapă	Rapoarte privind abordarea recomandărilor de politică privind bunăstarea și integrarea forței de muncă străine în cadrul Ministerului Sănătății
4.8	C4.R.2	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind Centrul de bănci, țesuturi și celule sanguine
4.14	C4.I.2	Etapă	Furnizarea de echipamente pentru servicii de patologie digitală la departamentul de histopatologie din cadrul spitalului Mater Dei
5.1	C5.R.1	Țintă	Numărul de studenți formați în cadrul programului de redresare în urma lecturii (Reading Recovery – RR)
5.4	C5.R.1	Etapă	Soluția depozitului de date
5.13	C5.R.5	Etapă	Raport de monitorizare privind prestațiile de șomaj în Malta
6.5	C6.R.2	Etapă	Analiză independentă privind transferul infracțiunilor și al cazurilor sumare de la poliție la Parchetul General
6.8	C6.R.2	Etapă	Transferul cauzelor la biroul AG
6.12	C6.R.3	Țintă	Programe de formare privind combaterea corupției
6.13	C6.R.3	Etapă	Sistemul de repertorii documentare
6.16	C6.R.4	Etapă	Recrutarea de personal și majorarea bugetului pentru Comisia permanentă împotriva corupției
6.17	C6.R.4	Etapă	Registrul digital al informațiilor privind cazurile de corupție este accesibil Comisiei permanente împotriva corupției (PCAC).
6.18	C6.R.4	Etapă	Publicarea unei proceduri operaționale standard interne pentru Comisia permanentă împotriva corupției (PCAC)
6.19a	C6.R.5	Țintă	Recrutarea a 7 persoane în cadrul Biroului de recuperare a activelor
6.23	C6.R.7	Etapă	Revizuirea independentă a dispoziției privind părțile vătămate (din Legea XLI din 2020) de a contesta decizia procurorului general de neîncepere a urmăririi penale
6.36	C6.R.11	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) referitor (e) la plățile la intrare și la ieșire
7.1	C7.R.1	Etapă	Noi cerințe pentru producerea de energie din surse regenerabile în clădirile rezidențiale și nerezidențiale

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
7.3	C7.R.1	Etapă	Intrarea în vigoare a actului juridic de stabilire a unor termene mai scurte pentru procedurile de acordare a autorizațiilor pentru instalațiile de energie din surse regenerabile în sere și pentru proiectele privind energia din surse regenerabile
7.4	C7.I.1	Etapă	Semnarea contractelor pentru investiții în centre de distribuție și cabluri
		Cuquantumul tranșei	60 406 019 MIL.

1.5. A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
1.16	C1.I.1	Țintă	Reducerea cererii de energie primară în clădirile publice
1.21	C1.I.2	Țintă	Reducerea cererii de energie primară în sectorul 1 al Spitalului Public Mount Carmel
1.27	C1.I.5	Țintă	Infrastructura fotovoltaică instalată în spațiile publice
2.2	C2.R.1	Etapă	Sensibilizarea cu privire la mobilitatea durabilă sau activă
2.11	C2.R.6	Țintă	Platforma digitală pentru mobilitate partajată în serviciul public
2.22	C2.R.7	Etapă	Servicii publice transferate în afara orelor de vârf și modificări ale serviciilor publice de transport cu autobuzul
2.17a	C2.I.3	Țintă	Numărul de granturi acordate pentru vehiculele electrice în cadrul schemei pentru sectorul privat, împreună cu casarea obligatorie a vehiculului
3.6	C3.I.1	Etapă	Nivelul 4 în cadrul de securitate cibernetică al NIST
3.8	C3.I.2	Etapă	Instrumente și sisteme informatice accesibile pentru utilizare
3.11a	C3.I.3	Etapă	Achiziționarea sau reînnoirea licențelor Microsoft 365 Copilot
3.13a	C3.I.3	Etapă	Ghișeu unic național pentru vămi și o imagine geolocalizată bazată pe adrese a unităților de clădire malteze
3.15	C3.I.4	Țintă	Granturi acordate întreprinderilor care beneficiază de sprijin pentru investiții în digitalizare
3.16	C3.I.5	Etapă	Achiziționarea infrastructurii mobile și a software-ului pentru digitalizarea ecologiei urbane
3.17	C3.I.6	Etapă	Semnarea acordului de contribuție între Guvernul Maltei și Comisia Europeană
3.18	C3.I.6	Țintă	Operațiuni de finanțare sau de investiții aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU
4.10	C4.I.1	Etapă	Centrul de sânge, țesuturi și celule construite
5.10	C5.R.3	Etapă	Acțiuni legate de educație și publicarea politicii revizuite privind educația favorabilă incluziunii în școli
5.11	C5.R.4	Etapă	Planul de lucru pentru evaluare și monitorizare
5.14	C5.R.5	Etapă	Acțiuni legate de ocuparea forței de muncă și publicarea politicii naționale privind ocuparea forței de muncă 2021-2030
5.15	C5.R.5	Etapă	Acțiuni legate de gen și publicarea Planului de acțiune privind egalitatea de gen și integrarea perspectivei de gen (2022-2027)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
6.4	C6.R.1	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind independența tribunalelor specializate
6.6	C6.R.2	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind transferul infracțiunilor, astfel cum este definit în studiul independent efectuat de poliție la Parchetul General
6.14	C6.R.3	Etapă	Bază de date care reunește date privind denunțarea neregulilor
6.24	C6.R.7	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind controlul jurisdicțional pentru ca părțile vătămate să conteste decizia procurorului general de neîncepere a urmăririi penale
6.40	C6.I.1	Țintă	Cheltuieli efectuate pentru digitalizarea sistemului de justiție
7.6	C7.I.1	Etapă	Investiții în centre de distribuție și cabluri
7.7	C7.I.2	Țintă	Reducerea cererii de energie primară în clădirile din sectorul privat
		Tranșă Suma	72 487 223 MIL.

SECȚIUNEA 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE

1. Modalități de monitorizare și implementare a planului de redresare și reziliență

Monitorizarea și punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență al Maltei se desfășoară în conformitate cu următoarele modalități:

Ministerul responsabil cu gestionarea fondurilor UE este autoritatea responsabilă cu coordonarea, gestionarea și controlul procesului general de implementare a planului de redresare și reziliență. Aceasta asigură respectarea normelor naționale și ale UE stabilite, ia măsuri pentru a asigura o capacitate administrativă adecvată și desfășoară activitățile necesare de consultare, comunicare și informare legate de Regulamentul (UE) 2021/241. În cadrul ministerului responsabil cu gestionarea fondurilor UE, Divizia de planificare și coordonare a priorităților (PPCD) este însărcinată cu punerea în aplicare efectivă a planului de redresare și reziliență, în special cu funcția identificată la articolul 22 alineatul (2) și alineatul (3), și ia toate măsurile adecvate pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii și pentru a se asigura că utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile din planul de redresare și reziliență maltez respectă legislația UE și națională aplicabilă. Acesta este, de asemenea, responsabil de întocmirea și semnarea declarației de gestiune care însoțește cererile de plată. Instituțiile responsabile implicate în executarea fiecărei reforme și investiții colaborează în mod regulat cu ministerul responsabil cu gestionarea fondurilor UE. Departamentul de audit intern și investigații interne a fost desemnat drept autoritate de audit în sensul planului de redresare și reziliență, ca organism independent. Autoritatea de audit este responsabilă de întocmirea și semnarea rezumatului auditurilor care însoțește cererea de plată. Strategia autorității de audit cuprinde atât audituri de sistem, axate pe sistemul existent pentru raportarea obiectivelor de etapă și a țintelor, cât și pe sistemul de prevenire și corectare a neregulilor grave, inclusiv sistemul informatic, precum și teste de fond bazate pe o eșantionare adecvată.

2. Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente

Ministerul responsabil cu gestionarea fondurilor UE, în calitate de organism central de coordonare pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență al Maltei, este punctul de contact pentru Comisie. Acesta acționează ca organism de coordonare pentru monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce privește jaloanele și țintele și pentru furnizarea tuturor măsurilor necesare pentru depunerea cererilor de plată. Acesta coordonează raportarea obiectivelor de etapă și a țintelor, a indicatorilor relevanți, dar și a informațiilor financiare calitative și a altor date, cum ar fi cele privind destinatarii finali. Sistemul de gestionare și informare întreținut de PPCD este utilizat pentru a colecta informațiile necesare pentru monitorizarea întregului ciclu de viață al reformelor și al investițiilor, inclusiv obiectivele de etapă, țintele și informațiile care sprijină monitorizarea execuției financiare a acestora.

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, după îndeplinirea jaloanelor și a țintelor relevante convenite în secțiunea 2.1 din prezenta anexă, Malta prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare. Malta se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care justifică în mod corespunzător cererea de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.