

Bruxelles, 4 dicembre 2025
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0365(NLE)**

**15661/25
ADD 1**

**ECOFIN 1553
UEM 562
FIN 1404
EIB
*ECB***

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	ALLEGATO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 5 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza di Malta

Si allega per le delegazioni il summenzionato allegato della decisione di esecuzione modificativa del Consiglio.

ALLEGATO

SEZIONE 1: RIFORME E INVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

1. DESCRIZIONE DELLE RIFORME E DEGLI INVESTIMENTI

A. DELLA COMPONENTE 1: AFFRONTARE LA NEUTRALITÀ CLIMATICA MIGLIORANDO L'EFFICIENZA ENERGETICA, L'ENERGIA PULITA E L'ECONOMIA CIRCOLARE

Questa componente del piano maltese per la ripresa e la resilienza (PRR) contribuisce ad affrontare le sfide connesse al forte aumento del consumo energetico e della produzione di rifiuti derivante dalla rapida crescita della popolazione, dell'occupazione e del PIL negli ultimi anni. Le caratteristiche specifiche di Malta, tra cui le sue piccole dimensioni, l'elevata densità di popolazione, lo spazio terrestre limitato, la mancanza di economie di scala, la sua dipendenza da singoli distributori e fornitori, nonché la scarsità di risorse naturali, aggravano tutte queste sfide.

Gli obiettivi della componente sono investire nella decarbonizzazione di una serie di edifici, fornire soluzioni in materia di energie rinnovabili negli spazi pubblici, introducendo nel contempo riforme per sviluppare una strategia di ristrutturazione degli edifici a lungo termine e migliorare la gestione dei rifiuti.

Gli investimenti consistono nella ristrutturazione di una serie di edifici pubblici e privati, scuole pubbliche e ospedali che mirano a migliorare la prestazione energetica di tali edifici e a ridurre il consumo energetico e le emissioni di carbonio. La componente mira inoltre a costruire una scuola quasi neutra in termini di emissioni di carbonio che comprenda anche l'uso di sistemi di energia rinnovabile, nonché investimenti nelle energie rinnovabili nelle strade e negli spazi pubblici. La riforma volta a sviluppare una strategia di ristrutturazione degli edifici a lungo termine integra tali investimenti, creando un quadro che promuove la ristrutturazione del parco immobiliare maltese entro il 2050. La componente prevede inoltre l'elaborazione di una politica rafforzata in materia di rifiuti, compresa la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti, al fine di limitare i rifiuti e migliorare la circolarità.

La componente contribuisce a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese sugli investimenti nella transizione verde e digitale, in particolare sulla produzione e sull'uso puliti ed efficienti dell'energia e sulla gestione dei rifiuti (raccomandazioni specifiche per paese 3 2019, 3 2020, 1 e 4 del 2022). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel PRR conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

A.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma C1-R1: Sviluppare una strategia di ristrutturazione a lungo termine

L'obiettivo della riforma è rafforzare il quadro istituzionale e garantire la disponibilità di manodopera qualificata nel settore dell'edilizia e delle costruzioni.

La riforma istituisce un regolatore per gli edifici, responsabile di una regolamentazione integrata e della gestione sostenibile dell'industria edilizia e delle costruzioni, con varie responsabilità, tra cui l'emanazione e l'applicazione di orientamenti e metodologie in materia di buone pratiche, politiche e regolamenti, la messa a disposizione di un ufficio centralizzato per il ricevimento e il trattamento dei reclami e il monitoraggio delle prestazioni, della sicurezza e della qualità degli edifici e dei lavori di costruzione a Malta. Esso è reso operativo mediante l'assunzione di personale e l'impegno di risorse finanziarie. Aumenta la disponibilità di personale qualificato estendendo le misure di qualificazione e miglioramento del livello delle competenze a nuove categorie professionali con priorità specifica relativa all'acquisizione delle competenze necessarie per sostenere i progetti di ristrutturazione degli edifici. Le misure di riforma sono incluse nella strategia di ristrutturazione a lungo termine volta a ristrutturare il parco immobiliare maltese al fine di migliorare la prestazione energetica, aumentare l'uso delle energie rinnovabili, ridurre le emissioni e conseguire la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050.

La riforma è attuata entro il 30 giugno 2023.

Riforma C1-R2: Promuovere una gestione efficace dei rifiuti attraverso un solido quadro di governance dei rifiuti, compresa la riforma del sistema di raccolta dei rifiuti

L'obiettivo della riforma è sostenere la gestione dei rifiuti e promuovere la transizione verso un'economia circolare.

La riforma consiste i) nell'entrata in vigore di atti giuridici sugli articoli di plastica monouso, ii) nell'adozione di una strategia per i rifiuti da costruzione e demolizione e iii) in azioni a sostegno della gestione dei rifiuti.

Investimenti C1-I1: Investimenti nella ristrutturazione e nell'inverdimento degli edifici pubblici e privati

L'obiettivo di questo investimento è aumentare l'efficienza energetica, ridurre la domanda di energia, ridurre le emissioni di carbonio e limitare gli sprechi energetici negli edifici pubblici e privati.

L'investimento consiste nella riduzione della domanda di energia primaria (PED) di almeno il 30 % negli edifici pubblici e nella pubblicazione di un invito a presentare domande di sovvenzione per la ristrutturazione degli edifici del settore privato.

Investimenti C1-I2: Investimenti nella ristrutturazione e nell'ammodernamento di un reparto ospedaliero pubblico

L'obiettivo dell'investimento è aumentare l'efficienza energetica, ridurre la domanda di energia, ridurre le emissioni di carbonio e limitare i rifiuti energetici in un unico blocco ospedaliero pubblico.

L'investimento consiste nella riduzione della domanda di energia primaria (PED) di almeno il 30 % nel blocco 1 dell'ospedale pubblico Mount Carmel.

Investimenti C1-I3: Investimenti nella ristrutturazione, nell'ammodernamento e nell'energia rinnovabile nelle scuole pubbliche

L'obiettivo dell'investimento è migliorare l'efficienza energetica, ridurre la domanda di energia, ridurre le emissioni di carbonio e limitare gli sprechi energetici in due scuole pubbliche.

L'investimento mira a ridurre la domanda di energia primaria di almeno il 30 % in due scuole pubbliche (St Benedict College Ghaxaq Primary School e Gozo College Nadur Primary School).

Si prevede che questa misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione stabilite nel PRR conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi [notificata con il numero C (2000) 1147]) prodotti in cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti, all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

L'investimento è attuato entro il 31 dicembre 2023.

Investimenti C1-I4: Investimenti nella costruzione di una scuola pilota quasi neutra in termini di emissioni di carbonio che funga da modello per il futuro e fornisca agli studenti un'esperienza di apprendimento adeguata alle esigenze future

L'obiettivo dell'investimento è costruire una nuova scuola quasi neutra in termini di emissioni di carbonio, la scuola primaria St. Theresa College Msida, che soddisfi i requisiti standard di alta efficienza energetica, tenendo conto dell'efficienza delle risorse, delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici, dell'adozione di tecnologie digitali e dell'accessibilità economica. L'iniziativa è intesa a fungere da progetto pilota per investimenti futuri e a mettere in evidenza l'ottimizzazione della salute degli ambienti interni, la qualità dell'aria, l'elevata efficienza energetica, le basse emissioni di carbonio e l'ampio uso di sistemi di energia rinnovabile. È inoltre garantita la parità di accesso per le persone con disabilità.

L'investimento consiste nella costruzione di una scuola pilota quasi neutra in termini di emissioni di carbonio per una superficie totale di circa 14,499 m², con una capacità di 500 studenti, 40 classi, un centro per l'infanzia in grado di accogliere circa 120 bambini, una biblioteca e un hangar. La costruzione garantisce il soddisfacimento di una domanda di energia primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito dell'edificio a energia quasi zero.

Si prevede che questa misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione stabilite nel PRR conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi [notificata con il numero C (2000) 1147]) prodotti in cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti, all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

L'investimento è attuato entro il 31 dicembre 2023.

Investimenti C1-I5: Investimenti nelle energie rinnovabili negli spazi pubblici

L'obiettivo di questo investimento è generare energia verde attraverso fonti rinnovabili.

L'investimento consiste nell'installazione di infrastrutture fotovoltaiche in spazi pubblici.

A.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o Investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
1.1	C1.R.1	Traguardo	Entrata in vigore della legge sull'autorità per l'edilizia e la costruzione	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore della legge n. XIV del 2021 sull'autorità per l'edilizia e la costruzione				TERZO TRIME STRE 2	2021	Entrata in vigore della legge sull'autorità per l'edilizia e la costruzione al fine di istituire un regolatore per gli edifici. L'autorità è responsabile della regolamentazione, del miglioramento e della gestione sostenibile dell'edilizia e dell'edilizia a Malta.
1.2	C1.R.1	Traguardo	Autorità per l'edilizia e l'edilizia — dotata di risorse	L'autorità per l'edilizia e la costruzione è dotata di risorse umane e finanziarie				TERZO TRIME STRE 1	2023	L'autorità per l'edilizia e la costruzione è resa operativa stipulando contratti con almeno 50 membri del personale e con un bilancio di almeno 2 milioni di EUR.
1.3	C1.R.1	Traguardo	Formazione e certificazione di professionisti del settore edile	Avvio della formazione e della certificazione dei professionisti del settore edile				TERZO TRIME STRE 4	2022	Invito aperto a presentare candidature per un programma di formazione e certificazione destinato a professionisti e commercianti di vari livelli nel settore dell'edilizia e delle costruzioni, al fine di migliorare la capacità dei corsi di ristrutturazione. Si rivolge a una serie di professionisti e commercianti a vari livelli all'interno dell'ecosistema edilizio locale.
1.4	C1.R.1	Obiettivo	Professionisti del settore edile che possono ottenere un certificato		Numero	0	500	TERZO TRIME STRE 2	2023	Numero di professionisti del settore edile che possono ottenere un certificato.
1.5	C1.R.2	Traguardo	Entrata in vigore della legge aggiornata sulla protezione dell'ambiente	Disposizione dell'atto che indica l'entrata in vigore dell'atto				TERZO TRIME STRE 4	2021	Entrata in vigore della legge aggiornata sulla protezione dell'ambiente che vieta l'importazione, la produzione, la vendita e la distribuzione di determinati articoli di plastica monouso, vale a dire sacchetti di plastica, posate, cannucce e piatti.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o Investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
1.8	C1.R.2	Traguardo	Adozione della strategia maltese in materia di rifiuti da costruzione e demolizione	Pubblicazione online della strategia maltese in materia di rifiuti da costruzione e demolizione				TERZO TRIMESTRE 4	2021	Adozione della strategia in materia di rifiuti da costruzione e demolizione (C & D). La strategia deve essere in linea con la legislazione dell'UE in materia di rifiuti e con il protocollo dell'UE sui rifiuti da costruzione e demolizione. La strategia individua misure specifiche in quattro settori prioritari principali: 1. Pianificazione e progettazione: mirare ad affrontare il problema alla fonte demolendo o costruendo in modo sostenibile; 2. Gestione dei rifiuti: misure volte a migliorare la logistica dei rifiuti sia nel sito di sviluppo che all'esterno del sito; 3. Gestione della qualità: misure associate all'aumento della fiducia nelle pratiche di gestione dei rifiuti C & D e al miglioramento della qualità dei materiali riciclati C & e 4. Quadro politico e normativo: propone miglioramenti delle condizioni politiche e quadro al fine di spezzare il legame tra sviluppo e produzione di rifiuti. Il quadro normativo proposto deve essere conforme alla legislazione e agli orientamenti dell'UE in materia di rifiuti da costruzione e demolizione. La misura non comporta un aumento significativo dello smaltimento dei rifiuti né disincentiva la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o Investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
1.9	C1.R.2	Traguardo	Adozione di norme per l'industria delle costruzioni	Adozione di norme per il settore delle costruzioni				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Adozione di norme per il settore delle costruzioni. Le norme riguardano: 1) migliori pratiche per la (de) costruzione, volte a ridurre i rifiuti da costruzione e demolizione (C & D) prodotti e a garantire che i rifiuti prodotti siano idonei al trattamento in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. 2) la classificazione dei rifiuti C & D per tipo, materiale, composizione e peso, al fine di incoraggiare la separazione in loco e migliorare la qualità dei flussi di rifiuti per il successivo riutilizzo o riciclaggio; 3) adeguati lavori di scavo, con l'obiettivo di riutilizzare la roccia escavata a fini di costruzione; 4) dimensioni delle aperture interne ed esterne delle abitazioni residenziali volte a incoraggiare il riutilizzo dei raccordi e a ridurre la diversificazione realizzando economie di scala. Tali norme sono integrate nel quadro normativo e il loro rispetto costituisce un requisito essenziale prima del rilascio di un permesso di sviluppo eseguibile.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o Investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
1.10	C1.R.2	Traguardo	Entrata in vigore di un nuovo quadro normativo per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione	Disposizione nel nuovo quadro normativo che indica l'entrata in vigore del nuovo quadro normativo				TERZO TRIMESTRE 4	2023	<p>Entrata in vigore di un nuovo quadro normativo per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione a Malta. Il quadro normativo è sviluppato e discusso con gli attori coinvolti lungo la catena di costruzione e demolizione. Il quadro normativo deve essere conforme alla legislazione dell'UE in materia di rifiuti e al protocollo e agli orientamenti dell'UE sui rifiuti da costruzione e demolizione.</p> <p>Il quadro normativo è strutturato sui seguenti principali settori prioritari indicati nella strategia per garantire il passaggio a un'economia più circolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) la prevenzione e una migliore gestione dei rifiuti C & D in ogni fase dello sviluppo, ossia nelle fasi di demolizione, scavo e costruzione; (ii) la separazione dei rifiuti alla fonte; (iii) promuovere lo sviluppo di mercati secondari per le risorse a fine vita e garantire che si passi dal recupero e dallo smaltimento al riutilizzo e al riciclaggio. <p>Inoltre, i suddetti regolamenti identificano e definiscono chiaramente i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti nel settore (quali sviluppatori, appaltatori, architetti e proprietari di immobili).</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o Investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
1.11	C1.R.2	Traguardo	Recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione mediante riempimento di spazi vuoti (cave)	Esistono condizioni per il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione in spazi vuoti				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Esistono le seguenti condizioni per il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione in spazi vuoti al fine di ripristinarli allo stato originario con elevati standard ambientali: i) l'autorità per l'ambiente e le risorse, in collaborazione con l'autorità di pianificazione, ha individuato le cave che sono state dichiarate parzialmente esaurite, esaurite o inattive e ha determinato il volume ivi contenuto; II) una serie di termini di riferimento per il ripristino degli spazi vuoti allo stato originario; e iii) meccanismi per incentivare la frantumazione del materiale prima del riempimento, ad esempio includendo la frantumazione del materiale prima del riempimento come requisito in sede di pubblicazione di bandi di gara che comportano lavori di costruzione da parte di enti pubblici. La definizione di tali meccanismi è determinata previa consultazione dei portatori di interessi, compresi i potenziali beneficiari, le autorità competenti e anche altri portatori di interessi principali. La misura non comporta un aumento significativo dello smaltimento dei rifiuti né disincentiva la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti. I rifiuti utilizzati per il riempimento sono rifiuti idonei non pericolosi che sostituiscono materiali che non sono rifiuti e sono limitati alla quantità strettamente necessaria, in linea con l'articolo 3, paragrafo 17 bis, della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o Investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
1.12	C1.R.2	Traguardo	Istituzione di sei enti comunali regionali responsabili della raccolta dei rifiuti a Malta e a Gozo	Trasferimento della responsabilità della raccolta alle regioni, compresa la raccolta di materiali riciclabili, e piena operatività di tutti i centri di raccolta dei rifiuti				TERZO TRIME STRE 4	2022	La responsabilità della raccolta dei rifiuti passa da 68 consigli locali a sei regioni: a) Nord (12 consigli locali), b) Sud (12 consigli locali), c) Est (12 consigli locali), d) occidentale (10 consigli locali) e) Nord (9 consigli locali), f) Gozo (14 consigli locali). Il passaggio della raccolta dei rifiuti a sei centri è completato. I sei centri sono pienamente operativi e responsabili della raccolta dei rifiuti.
1.13	C1.R.2	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione riveduta sul materiale da imballaggio per consentire la raccolta regionale dei rifiuti di imballaggio	Disposizione nella legislazione riveduta che indica l'entrata in vigore della legislazione riveduta				TERZO TRIME STRE 4	2022	Entrata in vigore della legislazione riveduta sul materiale da imballaggio che consente la raccolta regionale dei rifiuti di imballaggio. A tal fine ci si baserà sulla legislazione in materia di raccolta regionale dei rifiuti stabilita dalla legge sugli enti locali. I consigli regionali sono responsabili della logistica per consentire economie di scala, mentre i produttori sono responsabili del finanziamento.
1.15	C1.I.1	Traguardo	Servizi appaltati per la ristrutturazione di edifici pubblici	Contratti firmati per l'appalto di servizi di ristrutturazione di edifici pubblici selezionati oggetto dell'investimento				TERZO TRIME STRE 2	2023	Tutti i contratti firmati per l'appalto di servizi di ristrutturazione di edifici pubblici con una superficie di almeno 9 232 m ² .
1.16	C1.I.1	Obiettivo	Riduzione della domanda di energia primaria negli edifici pubblici		Percentuale	0	30 %	TERZO TRIME STRE 4	2025	Riduzione della domanda di energia primaria (PED) di almeno il 30 % negli edifici pubblici che coprono una superficie di almeno 9 232 m ² .
1.17	C1.II	Traguardo	Pubblicazione dell'invito a presentare domande di sovvenzione per la ristrutturazione di edifici del settore privato	Sovvenzioni destinate alla ristrutturazione di edifici del settore privato, compresi gli edifici commerciali e altri edifici non residenziali avviati				TERZO TRIME STRE 1	2022	Pubblicazione di un invito a presentare candidature per la selezione di richiedenti di sovvenzioni destinate alla ristrutturazione di edifici del settore privato per l'ammodernamento e l'efficienza energetica (compresi gli edifici commerciali/non residenziali). La superficie finanziata nell'ambito di tale investimento è di almeno 40,605 m ² .

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o Investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
1.19	C1.1.2	Traguardo	Audit della prestazione energetica dell'ospedale pubblico Mount Carmel	Completamento della prestazione energetica e dell'audit energetico dell'ospedale pubblico Mount Carmel				TERZO TRIME STRE 2	2022	Completamento dell'audit della prestazione energetica presso l'ospedale Mount Carmel conformemente alla direttiva 2010/31/UE per stabilire la classe dell'attestato di prestazione energetica dei rispettivi blocchi e individuare le misure di ristrutturazione applicabili in materia di efficienza energetica.
1.20	C1.1.2	Traguardo	Contratto/i firmato/i per la ristrutturazione del blocco 1 dell'ospedale pubblico Mount Carmel	Contratto/i firmato/i				TERZO TRIME STRE 4	2024	Firma di uno o più contratti per la ristrutturazione del blocco 1 dell'ospedale pubblico Mount Carmel.
1.21	C1.1.2	Obiettivo	Riduzione della domanda di energia primaria nel blocco 1 dell'ospedale pubblico Mount Carmel		Percentuale	0	30 %	TERZO TRIME STRE 2	2026	Riduzione della domanda di energia primaria (PED) di almeno il 30 % nel blocco 1 dell'ospedale pubblico Mount Carmel.
1.22	C1.1.3	Traguardo	Audit della prestazione energetica di due scuole pubbliche	Completamento della valutazione della prestazione energetica complessiva e dell'audit energetico di due scuole pubbliche				TERZO TRIME STRE 4	2021	Completamento del controllo della prestazione energetica di due edifici scolastici pubblici (St. Benedict College Ghaxaq Primary School e Gozo College Nadur Primary School) in conformità della direttiva 2010/31/UE per stabilire la classe dell'attestato di prestazione energetica e individuare le misure di ristrutturazione applicabili in materia di efficienza energetica. Per completamento si intende la presentazione di una relazione di audit.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o Investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
1.23	C1.I.3	Traguardo	Servizi appaltati per la ristrutturazione di due scuole pubbliche	Contratti firmati per la ristrutturazione di due scuole pubbliche				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Tutti i contratti firmati per l'appalto di ristrutturazione di due edifici della scuola pubblica (St. Benedict College Ghaxaq Primary School e Gozo College Nadur Primary School) per una superficie totale superiore a 9 710 m ² . La ristrutturazione consegue una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 %.
1.24	C1.I.3	Obiettivo	Riduzione della domanda di energia primaria in due scuole pubbliche		Percentuale	0	30	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 % in due scuole pubbliche (St. Benedict College Ghaxaq Primary School e Gozo College Nadur Primary School).
1.25	C1.I.4	Traguardo	Servizi appaltati per lavori di costruzione di una scuola quasi neutra in termini di emissioni di carbonio	Contratti firmati per la costruzione di una scuola quasi neutra in termini di emissioni di carbonio.				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Contratti firmati per l'appalto di lavori di costruzione per la scuola quasi neutra in termini di emissioni di carbonio. La costruzione deve garantire il soddisfacimento di una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero.
1.26	C1.I.4	Obiettivo	Completamento della costruzione di una scuola neutra in termini di emissioni di carbonio		m ²	0	14 499	TERZO TRIMESTRE 4	2023	I lavori di costruzione della scuola neutra in termini di emissioni di carbonio sono completati. Si stima che la scuola accoglierà circa 500 studenti e avrà una superficie di almeno 14 499 m ² . La costruzione deve garantire il soddisfacimento di una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero.
1.27	C1.I.5	Obiettivo	Capacità di generazione installata di infrastrutture fotovoltaiche negli spazi pubblici		kW	0	143	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Capacità di generazione installata di infrastrutture fotovoltaiche negli spazi pubblici.

B. COMPONENTE 2: DECARBONIZZARE I TRASPORTI

Questa componente del PRR maltese contribuisce ad affrontare la sfida della congestione del traffico stradale, delle emissioni di gas a effetto serra e di sostanze inquinanti e la necessità di rendere il settore dei trasporti più sostenibile.

L'obiettivo della componente è trasferire il traffico dalla strada a modi di trasporto più sostenibili e decarbonizzare il trasporto su strada attraverso l'elettrificazione, in linea con il piano nazionale per l'energia e il clima di Malta per il 2030, la strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio del 2050, il programma nazionale di riforma di Malta (2020) e la strategia nazionale dei trasporti di Malta.

Le riforme di questa componente migliorano la pianificazione dei trasporti, ampliano l'uso dei trasporti pubblici e attuano le azioni del piano urbano di mobilità sostenibile per la regione di La Valletta. Designano inoltre zone di riqualificazione, promuovono il lavoro a distanza nel settore pubblico e aumentano l'efficienza del parco veicoli del settore pubblico. Gli investimenti comprendono un regime di rottamazione a sostegno dell'acquisto di veicoli elettrici a emissioni zero nel settore privato, il rinnovo del parco veicoli del settore pubblico con veicoli elettrici a emissioni zero e l'acquisto di autobus elettrici a emissioni zero per il trasporto pubblico.

La componente contribuisce a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese di concentrare gli investimenti sulla transizione verde (raccomandazione specifica per paese 3 2020), sui trasporti sostenibili (raccomandazioni specifiche per paese 3 2019 e 3 2020) e sulla riduzione della congestione del traffico (raccomandazione specifica per paese 3 2019), nonché alle raccomandazioni specifiche per paese 1 e 4 del 2022, con particolare attenzione alla transizione verde, ai trasporti sostenibili e alla riduzione della congestione del traffico.

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel PRR conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

B.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma C2-R1: Stimolare l'adozione e l'attuazione di politiche che promuovano la sostenibilità del settore dei trasporti, anche incoraggiando l'uso del trasporto collettivo e multimodale

L'obiettivo della riforma è sostenere la decarbonizzazione del settore dei trasporti.

La misura consiste in: i) l'indagine nazionale maltese sui viaggi delle famiglie e ii) le azioni intraprese per sensibilizzare in merito alla mobilità sostenibile o attiva.

Riforma C2-R2: Promuovere l'ulteriore utilizzo del trasporto pubblico collettivo su strada

L'obiettivo di questa riforma è promuovere l'uso del trasporto pubblico su strada come mezzo per ridurre le emissioni e affrontare la congestione.

La riforma consiste nella firma di un addendum all'accordo di concessione tra l'autorità maltese per i trasporti e l'operatore che fornisce servizi di trasporto pubblico, che consente a tutti i titolari di una carta Tallinja personalizzata di accedere al trasporto pubblico su strada a tariffa zero.

La riforma è attuata entro il 31 dicembre 2023.

Riforma C2-R3: Accelerare la messa a punto e l'attuazione di un piano urbano di mobilità sostenibile (PUMS) per la regione di La Valletta

L'obiettivo di questa riforma è migliorare la pianificazione dei trasporti e le soluzioni di mobilità sostenibile.

La misura consiste nella pubblicazione online del piano urbano di mobilità sostenibile (PUMS) per la regione di La Valletta e nell'installazione di rastrelliere e pompe per biciclette come interventi ammissibili nell'ambito del piano, in nove consigli locali all'interno della regione di La Valletta.

Riforma C2-R4: Ridurre l'impatto socioeconomico e ambientale dei veicoli nelle aree urbane

L'obiettivo di questa riforma è selezionare aree di rigenerazione nelle aree urbane per aumentare gli spostamenti a piedi e in bicicletta e l'uso dei trasporti pubblici.

La misura consiste nella firma di un accordo tra Transport Malta e l'Associazione dei consigli locali per la selezione delle aree di rigenerazione nelle aree urbane.

Riforma C2-R5: Promuovere il lavoro a distanza nel servizio pubblico

L'obiettivo di questa riforma è rafforzare il lavoro a distanza nel settore pubblico. La possibilità di lavorare da casa o attraverso hub regionali dovrebbe ridurre gli spostamenti da e verso il luogo di lavoro e quindi la congestione del traffico.

In primo luogo, tale riforma consisterà nell'istituzione di 15 strutture per uffici che consentano il lavoro a distanza per i funzionari del servizio pubblico in tutte le isole maltesi. Tali spazi per uffici dovrebbero essere operativi per il lavoro a distanza e dovrebbero ospitare almeno 140 postazioni di lavoro in totale nelle 15 strutture per uffici.

In secondo luogo, la riforma consisterà nella pubblicazione della politica di telelavoro per i dipendenti pubblici. La politica definisce i criteri di ammissibilità, le condizioni, i requisiti di approvazione e gli orientamenti per la presentazione delle domande che disciplinano la presente iniziativa, che promuove l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e contribuisce alla sostenibilità.

La riforma è attuata entro il 31 marzo 2022.

Riforma C2-R6: Migliore gestione della mobilità nel servizio pubblico

L'obiettivo di questa riforma è sostenere la gestione della mobilità nel servizio pubblico maltese.

La misura consiste in uno studio volto a valutare le infrastrutture di trasporto di servizio pubblico attualmente esistenti nel servizio pubblico maltese e in una piattaforma digitale messa online per coordinare, tracciare e prenotare le corse per l'uso dei veicoli nel servizio pubblico.

Riforma C2-R7: Misure per ridurre la congestione del traffico

L'obiettivo di questa riforma è ridurre la congestione del traffico e le emissioni prodotte dal trasporto su strada.

La riforma consiste nel limitare i servizi di pulizia e segnaletica stradale alle ore non di punta, nell'aumentare la frequenza del servizio pubblico di linea di autobus a favore di Ħal Farrurence, nell'estendere il servizio di linea di trasporto pubblico di autobus a Ħal Far e in due nuovi servizi pubblici di linea di autobus a favore delle aree di L-Imsida (Universita ') e Mater Dei (Sptar) da i) Ta' Qali (Stadio) e ii) Paola (Addolorata).

Investimenti C2-I2: Migliorare la diffusione dei veicoli elettrici nel settore privato

L'obiettivo di questo investimento è una transizione verso la mobilità elettrica e la riduzione delle emissioni provenienti dal settore del trasporto su strada a Malta.

La misura consiste in un regime di sovvenzioni per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici.

Investimenti C2-I3: Decarbonizzazione della flotta di servizio pubblico

L'obiettivo di questo investimento è aumentare la diffusione dei veicoli elettrici nel servizio pubblico.

La misura consiste nell'acquisto di 250 veicoli elettrici da utilizzare nel parco veicoli della pubblica amministrazione e nella rottamazione di un numero equivalente di veicoli.

B.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
2.1	C2.R.1	Traguardo	National Household Travel Survey (Indagine nazionale sui viaggi delle famiglie)	Completamento dell'indagine nazionale sui viaggi delle famiglie				TERZO TRIMESTRE 4	2021	La National Household Travel Survey (Indagine nazionale sui viaggi delle famiglie) è completata. L'indagine mira a quantificare gli attuali modelli di viaggio, i comportamenti e a sondare l'opinione pubblica sulle nuove potenziali misure da includere nel piano generale dei trasporti aggiornato. Il completamento dell'indagine si riferisce al momento in cui sono state effettuate la raccolta e l'analisi dei dati per l'indagine e i risultati sono stati individuati in una relazione scritta.
2.2	C2.R.1	Traguardo	Sensibilizzare in merito alla mobilità sostenibile o attiva	Azioni intraprese per sensibilizzare in merito alla mobilità sostenibile o attiva				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Sono intraprese azioni per sensibilizzare in merito alla mobilità sostenibile o attiva.
2.3	C2.R.2	Traguardo	Accesso gratuito ai trasporti pubblici di linea su strada per tutti i titolari di una tessera Tallinja personalizzata	Addendum alla convenzione di concessione firmata				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Firma dell'addendum alla convenzione di concessione tra l'autorità maltese per i trasporti e l'operatore che fornisce servizi di trasporto pubblico, che consente a tutti i titolari di una carta Tallinja personalizzata di accedere al trasporto pubblico su strada a tariffa zero.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
2.4	C2.R.3	Traguardo	Pubblicazione del piano di mobilità urbana sostenibile per la regione di La Valletta	Pubblicazione online del piano di mobilità urbana sostenibile per la regione di La Valletta				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Pubblicazione online del piano di mobilità urbana sostenibile per la regione di La Valletta, che definisce gli interventi ammissibili da attuare attraverso il piano di mobilità urbana sostenibile. I tipi di interventi ammissibili sono: sistemi di parcheggio periferici che incoraggino modi di trasporto più sostenibili, compresi gli spostamenti in bicicletta e a piedi nel centro della città; la localizzazione e l'attuazione di nodi di trasporto locali, infrastrutture ciclabili, car sharing tra diverse persone e servizi di trasporto su richiesta; la diffusione e l'uso di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica nelle zone urbane densamente popolate e la logistica urbana, ad esempio attraverso l'attuazione di soluzioni dell'ultimo miglio, anche a fini commerciali, e il sostegno a soluzioni di mobilità alternative.
2.5	C2.R.3	Obiettivo	Portabiciclette e pompe installate in nove dei consigli locali interessati dal piano di mobilità urbana sostenibile per la regione di La Valletta		Numero	0	9	TERZO TRIMESTRE 2	2025	In nove dei consigli locali interessati dal piano di mobilità urbana sostenibile per la regione di La Valletta sono installate portabiciclette e pompe per biciclette.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
2.6	C2.R.4	Traguardo	Accordo con l'Associazione dei consigli locali sulle aree di rigenerazione nelle aree urbane	Accordo firmato per le aree di riqualificazione nelle aree urbane				TERZO TRIMESTRE 2	2021	La firma di un accordo tra Transport Malta e l'Associazione dei consigli locali per la selezione delle aree di riqualificazione nelle aree urbane. Un'area di riqualificazione è un'area in cui i consigli locali promuovono gli spostamenti a piedi, in bicicletta e con i trasporti pubblici, parallelamente ad altre campagne educative per evitare viaggi superflui che dovrebbero tradursi in ulteriori spazi pubblici aperti gratuiti e non gravati. La selezione delle aree di rigenerazione deve essere coerente con le misure delineate nel piano generale dei trasporti di Malta.
2.8	C2.R.5	Traguardo	Pubblicazione della politica del lavoro a distanza per i dipendenti pubblici	Pubblicazione del documento programmatico di lavoro a distanza per i dipendenti pubblici				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Pubblicazione di una politica del lavoro a distanza per i dipendenti pubblici. La politica definisce i criteri di ammissibilità, le condizioni, i requisiti di approvazione e gli orientamenti per la presentazione delle domande che disciplinano la presente iniziativa, che promuove l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e contribuisce alla sostenibilità.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
2.9	C2.R.5	Obiettivo	15 strutture dell'ufficio che consentono il lavoro a distanza per i funzionari del servizio pubblico in tutte le isole maltesi		Numero	0	15	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Numero di uffici in diverse località operativi con strutture che consentono il lavoro a distanza da parte del personale dei servizi pubblici in tutti i ministeri. Tali spazi per uffici devono ospitare almeno 140 postazioni di lavoro in totale nelle 15 strutture per uffici.
2.10	C2.R.6	Traguardo	Completamento dello studio sul miglioramento della gestione della mobilità nel servizio pubblico maltese	Studio con raccomandazioni completate				TERZO TRIMESTRE 1	2023	Completamento dello studio sul cambiamento nella gestione della mobilità nel servizio pubblico maltese. Lo studio esaminerà la situazione attuale e stabilirà una base di riferimento per la mobilità condivisa esistente (ossia viaggi coordinati tra almeno due dipartimenti governativi) nel servizio pubblico; formulare raccomandazioni per riorganizzare il processo che porta a una maggiore efficienza; e identificare il numero e il tipo di una flotta più pulita di veicoli pubblici di uso generale. Lo studio è realizzato da un contraente indipendente a seguito di una procedura di appalto pubblico. Lo studio è condiviso con la Commissione europea.
2.11	C2.R.6	Traguardo	Piattaforma digitale per la mobilità condivisa nel servizio pubblico	Piattaforma digitale per la mobilità condivisa nel servizio pubblico online				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Una piattaforma digitale per coordinare, tracciare e prenotare le corse per l'uso dei veicoli nel servizio pubblico è online.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
2.22	C2.R7	Traguardo	Servizi pubblici spostati verso orari non di punta e modifiche ai servizi pubblici di autobus	Servizi pubblici spostati verso orari non di punta e modifiche ai servizi pubblici di autobus				TERZO TRIMESTRE 2	2026	<p>Sono adottate le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protocollo d'intesa firmato tra l'Autorità per i trasporti di Malta e l'Agenzia per le infrastrutture di Malta che consente di spostare i servizi pubblici di segnaletica orizzontale verso le ore non di punta. - Protocollo d'intesa firmato tra l'Autorità per i trasporti di Malta e la Divisione pulizia e manutenzione, che consente di spostare i servizi pubblici di pulizia stradale verso le ore non di punta. - Aumento della frequenza del servizio pubblico di linea di trasporto mediante autobus per servire l'aeroporto di Francoforte. - Estensione del servizio di linea di trasporto pubblico mediante autobus per servire l'aeroporto di Far. - Due nuovi servizi di autobus pubblici di linea verso le aree di L-Imsida (Universita ') e Mater Dei (Sptar) da i) Ta' Qali (Stadio) e ii) Paola (Addolorata).

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
2.15	C2.1.2	Traguardo	Invito aperto a presentare candidature per veicoli elettrici e biciclette nel settore privato, compreso il programma di rottamazione	Pubblicazione di un invito aperto a presentare candidature per veicoli elettrici e biciclette nel settore privato, compreso il programma di rottamazione				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Pubblicazione di un invito aperto a presentare candidature per il sostegno all'acquisto di nuovi veicoli elettrici e biciclette nel settore privato, compresi i programmi di rottamazione per le famiglie e le imprese commerciali. Le chiamate comprendono un sostegno per l'acquisto di nuovi passeggeri, assistenza ai passeggeri, merci che trasportano veicoli, minibus/pullman, quadricicli/motocicli e pedelec.
2.16	C2.1.2	Obiettivo	Numero di sovvenzioni concesse per i veicoli elettrici nell'ambito del regime per il settore privato		Numero	0	1 000	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Questo obiettivo misura il numero di sovvenzioni concesse nell'ambito del regime per i veicoli elettrici nel settore privato.
2.17	C2.1.2	Obiettivo	Numero di sovvenzioni concesse per i veicoli elettrici nell'ambito del regime per il settore privato		Numero	1 000	5 600	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Questo obiettivo misura il numero di sovvenzioni concesse nell'ambito del regime per i veicoli elettrici nel settore privato.
2.17a	C2.1.2	Obiettivo	Numero di sovvenzioni concesse per i veicoli elettrici nell'ambito del regime per il settore privato unitamente alla rottamazione obbligatoria dei veicoli esistenti		Numero	0	5 800	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Questo obiettivo misura il numero di sovvenzioni concesse nell'ambito del regime per i veicoli elettrici nel settore privato, unitamente alla rottamazione obbligatoria di un veicolo esistente.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
2.18	C2.1.3	Traguardo	Servizi appaltati per la fornitura di veicoli elettrici per il parco veicoli di servizio pubblico	Contratti firmati				TERZO TRIMESTRE 3	2023	Contratti firmati per la fornitura di veicoli elettrici per il servizio pubblico.
2.19	C2.1.3	Obiettivo	Sostituzione dei veicoli del parco veicoli della pubblica amministrazione con veicoli elettrici (a zero emissioni).		Numero	0	250	TERZO TRIMESTRE 3	2025	Sostituzione di 250 veicoli del parco veicoli della pubblica amministrazione con veicoli elettrici (a zero emissioni).

C. COMPONENTE 3: DIGITALIZZAZIONE

Questa componente del PRR maltese affronta le sfide connesse all'ulteriore aumento della digitalizzazione in tutti i settori pubblico e privato, in particolare in termini di miglioramento della resilienza, della capacità e della sicurezza della dorsale digitale del governo, dell'accesso alla tecnologia digitale, della gamma e della qualità dei servizi di e-government, dell'adozione di tali servizi da parte dei cittadini e delle imprese e della digitalizzazione del settore privato. La componente contribuisce inoltre ad affrontare la sfida di migliorare le prestazioni di Malta in materia di ricerca e innovazione (R & I), dove Malta è classificata come un "innovatore moderato", secondo il quadro europeo di valutazione dell'innovazione 2021.¹

L'obiettivo della componente è accelerare la transizione digitale, in particolare rafforzando il quadro strategico nazionale, investendo nell'ulteriore digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici (per aumentarne la portata, la qualità e la diffusione) e sostenendo la digitalizzazione delle PMI. La componente mira inoltre a migliorare i risultati di Malta in materia di R & I.

La prima riforma di questa componente riguarda lo sviluppo e l'attuazione delle iniziative relative ai tre aspetti principali seguenti della strategia digitale di Malta 2022-2027: ridurre il divario digitale, promuovere le competenze digitali e migliorare i servizi pubblici digitali. L'attuazione delle strategie per lo sviluppo delle competenze digitali è sostenuta attraverso il ricorso ad altri programmi di finanziamento dell'UE, come il Fondo sociale europeo Plus. La seconda riforma riguarda l'attuazione della strategia di specializzazione intelligente di Malta, con particolare attenzione alla promozione della R & I delle imprese e al rafforzamento della cooperazione pubblico-privato. Gli investimenti mirano a rafforzare la struttura portante digitale del governo e le soluzioni digitali, digitalizzare la direzione della marina mercantile, digitalizzare ulteriormente la pubblica amministrazione e attuare misure di sostegno per digitalizzare il settore privato (in particolare le PMI).

La componente contribuisce a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese relative alla transizione digitale (raccomandazioni specifiche per paese 3 2020 e 1 2022) e alla ricerca e all'innovazione (raccomandazioni specifiche per paese 3 2019 e 3 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel PRR conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

C.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma C3-R1: Approfondire la trasformazione digitale attraverso una riforma delle politiche, con particolare attenzione alla riduzione del divario digitale e alla promozione delle competenze digitali

L'obiettivo della riforma è sviluppare e attuare strategie e iniziative incentrate sulla riduzione del divario digitale, sulla promozione delle competenze digitali, sul rafforzamento della coesione socioeconomica e sul miglioramento dei servizi pubblici digitali.

La riforma comprende l'attuazione delle misure stabilite nella strategia digitale di Malta per il periodo 2022-2027. In particolare, la riforma prevede l'avvio di un programma per aiutare le famiglie a basso

¹ Commissione europea, "Quadro europeo di valutazione dell'innovazione 2021", 21 giugno 2021.

reddito ad avere accesso ai computer e a beneficiare dell'accesso a Internet, della formazione e dell'orientamento sull'uso del computer secondo il principio "primo arrivato, primo servito". Inoltre, la riforma rafforza e promuove la capacità in termini di risorse umane attraverso l'avvio di un programma di borse di studio per incoraggiare gli studenti a diventare professionisti nel settore digitale, anche per quanto riguarda le tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale.

La riforma è attuata entro il 31 dicembre 2023.

Riforma C3-R2: Finalizzare e attuare la strategia di specializzazione intelligente di Malta, con particolare attenzione alla promozione della R & I delle imprese e al rafforzamento della cooperazione pubblico-privato

L'obiettivo della riforma è istituire e attuare un nuovo quadro politico per la specializzazione intelligente, con particolare attenzione alla promozione della R & I delle imprese e al rafforzamento della cooperazione pubblico-privato.

La riforma comprende l'adozione della strategia di specializzazione intelligente di Malta per il periodo 2021-2027, le cui iniziative chiave comprendono la promozione della collaborazione tra agenzie a sostegno delle imprese e il coordinamento tra agenzie al fine di sensibilizzare in merito ai regimi di finanziamento della R & I, nonché la semplificazione delle procedure relative alla domanda di finanziamento e la fornitura di orientamenti ai potenziali beneficiari in modo più mirato ed efficace. La riforma incoraggia inoltre la cooperazione pubblico-privato per trasformare i risultati della ricerca in soluzioni pronte per il mercato. Tale riforma integra gli sforzi in materia di R & I intrapresi attraverso i fondi della politica di coesione dell'Unione.

La riforma è attuata entro il 31 dicembre 2024.

Investimenti C3-I1: Rafforzare la resilienza, la sicurezza e l'efficienza della dorsale digitale del governo e investire in soluzioni, dispositivi e strumenti digitali adeguati

L'obiettivo dell'investimento è sostenere la resilienza e la sicurezza della struttura portante digitale della pubblica amministrazione, aumentare l'omogeneità, la standardizzazione e la condivisione dei servizi in tutta la pubblica amministrazione e migliorare l'interfaccia con le imprese.

La misura consiste nell'investire all'interno della spina dorsale digitale in varie soluzioni e componenti digitali per aumentare ulteriormente la sicurezza, la resilienza e la capacità complessive della spina dorsale.

Investimenti C3-I2: Digitalizzazione della direzione della marina mercantile all'interno di Transport Malta

L'obiettivo dell'investimento è digitalizzare ulteriormente il settore della marina mercantile e garantire pratiche normative più efficienti, nonché ottimizzare le operazioni interne, le relazioni con i clienti e l'amministrazione all'interno della direzione della marina mercantile di Malta.

L'investimento consiste nel rendere accessibili per l'uso il sistema di gestione dei documenti e il sistema di gestione delle navi.

Investimenti C3-I3: Ulteriore digitalizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione

L'obiettivo dell'investimento è che la pubblica amministrazione fornisca una migliore esperienza dei clienti ai cittadini e alle organizzazioni imprenditoriali, aumenti la diffusione dei servizi online, sostenga la competitività dell'economia maltese e offra mezzi di lavoro a distanza per i funzionari pubblici.

L'investimento consiste nel sostenere l'uso dei servizi di e-government, nell'acquisizione dei dati delle unità immobiliari, nell'introduzione dell'interfaccia unica nazionale per le dogane e nell'acquisizione di hardware e software per offrire lavoro a distanza ai funzionari pubblici.

Investimenti C3-I4: Attuare misure per intensificare la digitalizzazione del settore privato

L'obiettivo dell'investimento è sostenere le imprese nei loro sforzi di digitalizzazione colmando le lacune nelle opportunità di finanziamento.

L'investimento consiste in regimi di sovvenzioni che consentono alle imprese di investire nella digitalizzazione (compresi hardware, software e soluzioni digitali), al fine di sostenere le loro operazioni ed esplorare nuove opportunità commerciali.

Investimenti C3-I5: Digitalizzazione mobile dell'ecologia urbana

L'obiettivo dell'investimento è acquisire infrastrutture mobili e software per la digitalizzazione dell'ecologia urbana al fine di facilitare le scansioni aeree, terrestri, sotterranee e batimetriche e contribuire alla creazione di una banca dati interattiva nazionale che sostenga la gestione e la ricerca sugli sviluppi ambientali, sociali e urbani.

L'investimento consiste nell'acquisizione di infrastrutture mobili e software per la digitalizzazione dell'ecologia urbana.

Investimenti C3-I6: Trasferimento al comparto degli Stati membri di InvestEU

Questa misura consiste in un investimento pubblico nel comparto degli Stati membri di InvestEU al fine di incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti. Il contributo al comparto degli Stati membri di InvestEU è utilizzato per le garanzie sui prestiti fornite alle PMI tramite intermediari finanziari al settore privato.

Entra in vigore un accordo di garanzia tra la Commissione e il partner esecutivo, selezionato conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017.

Malta firma con la Commissione europea un accordo di contributo che comprende:

- Il partner esecutivo proposto.

- Il requisito di conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Se necessario, l'accordo di garanzia esclude dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle²; II) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono le emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento³; III) attività e attivi relativi a discariche di rifiuti, inceneritori⁴ e impianti di trattamento meccanico biologico⁵.

² Ad eccezione a) dei progetti di produzione di energia elettrica e/o di calore, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e b) delle attività e degli attivi di cui al punto ii) per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso un funzionamento senza combustibili fossili.

³ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁴ Tale esclusione non si applica alle azioni negli impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e negli impianti esistenti, se le azioni sono finalizzate ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'uso o recuperare i materiali dalle ceneri di incenerimento, a condizione che tali azioni non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un prolungamento della durata di vita degli impianti; sono fornite prove a livello di impianto.

⁵ Tale esclusione non si applica alle azioni negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti, se le azioni sono finalizzate ad aumentare l'efficienza energetica o all'adeguamento alle operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati per il compostaggio dei rifiuti organici e la digestione anaerobica dei rifiuti organici, a condizione che tali azioni non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un prolungamento della durata di vita degli impianti; sono fornite prove a livello di impianto.

C.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
3.1	C3.R.1	Traguardo	Avvio di un programma di borse di studio per consentire agli studenti di diventare professionisti delle TIC	Pubblicazione online del regime				TERZO TRIMESTRE 1	2022	In linea con la strategia digitale di Malta 2022-2027, aprire un programma di borse di studio per incoraggiare gli studenti a intraprendere una carriera in settori TIC di nicchia come l'intelligenza artificiale.
3.2	C3.R.1	Obiettivo	Persone sostenute per attenuare il divario digitale		Numero	0	1 000	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Nel 2021 sarà avviato un progetto pilota per analizzare l'impatto della connessione internet domestica e dell'accesso a un computer sulle famiglie a basso reddito per quanto riguarda l'alfabetizzazione digitale, la connettività, l'integrazione della tecnologia digitale e le competenze informatiche. Il regime pilota è destinato ai richiedenti a basso reddito e con mezzi limitati. I beneficiari dispongono di un computer. Inoltre, i beneficiari sono informati della loro ammissibilità all'accesso a Internet, nonché della possibilità di richiedere una formazione e orientamenti sull'uso del computer secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
3.3	C3.R.2	Traguardo	Adozione della strategia di specializzazione intelligente di Malta	Pubblicazione online della strategia				TERZO TRIMESTRE 4	2021	Pubblicazione della strategia nazionale di specializzazione intelligente. La strategia si concentra su una serie di iniziative chiave, tra cui: — investimenti in infrastrutture di ricerca; — sostenere l'internazionalizzazione, anche attraverso la partecipazione a Orizzonte Europa; — promozione della collaborazione tra agenzie a sostegno delle imprese; e — incentivi all'innovazione per i portatori di interessi del settore.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
3.5	C3.I.1	Obiettivo	Aumento dei tempi di funzionamento della struttura portante digitale		% (percentuale)	99.7	99.8	TERZO TRIMESTR E 4	2023	Percentuale di tempo di attività (tempo totale di servizio in aumento, diviso per il numero totale di ore durante tale periodo, esclusi i tempi di inattività programmati) della dorsale digitale (rete governativa denominata MAGNET e MITA Corporate Data Centres) misurata dall'agenzia maltese per le tecnologie dell'informazione (MITA).
3.6	C3.I.1	Traguardo	Livello 4 nel quadro di cibersicurezza del NIST	Livello NIST valutato come livello 4 in una relazione di un esperto indipendente				TERZO TRIMESTR E 4	2025	Una relazione di valutazione elaborata da un esperto indipendente, che documenta che l'infrastruttura del MITA raggiunge un livello generale 4 nel quadro di cibersicurezza del NIST. È inoltre fornita una formazione in materia di cibersicurezza.
3.8	C3.I.2	Traguardo	Strumenti e sistemi informatici accessibili per l'uso	Gli strumenti e i sistemi informatici sono accessibili per l'uso				TERZO TRIMESTR E 4	2025	Sono accessibili per l'uso i seguenti strumenti e sistemi informatici: <ul style="list-style-type: none"> • Sistema di gestione dei documenti, compresa la migrazione dei fascicoli delle navi, e • Le parti del sistema di gestione delle navi che prevedono: <ul style="list-style-type: none"> • un'interfaccia marittima digitale • il modulo di fatturazione • l'analisi marittima • il modulo di gestione della formazione del marittimo.
3.10	C3.I.3	Obiettivo	Spese sostenute in relazione al moderno luogo di lavoro digitale e soluzioni per migliorare l'esperienza front-end del cliente		EUR	0	2 500 000	TERZO TRIMESTR E 4	2022	Almeno un valore di 2 500 000 EUR è stato pagato per obblighi contrattuali relativi a misure relative al moderno luogo di lavoro digitale e a soluzioni per migliorare l'esperienza del cliente front-end.
3.11	C3.I.3	Traguardo	Acquisizione o rinnovo di licenze Microsoft 365 (o equivalenti)	Licenze acquisite o rinnovate				TERZO TRIMESTR E 4	2025	Acquisizione o rinnovo di 3 500 licenze Microsoft 365 (o equivalenti) nel 2021 e di 3 500 licenze Microsoft 365 (o equivalenti) nel 2022.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
3.11a	C3.I.3	Traguardo	Acquisizione o rinnovo di licenze Microsoft 365 Copilot	Licenze acquisite o rinnovate				TERZO TRIMESTR E 2	2026	Acquisizione o rinnovo di 5 000 licenze Microsoft 365 Copilot nel 2025 e di 12 000 licenze Microsoft 365 Copilot nel 2026.
3.12	C3.I.3	Traguardo	Acquisto di laptop e licenze telefoniche	Computer portatili e licenze telefoniche acquisiti				TERZO TRIMESTR E 4	2024	Acquisto di 2 000 laptop e 2 000 licenze telefoniche.
3.13	C3.I.3	Traguardo	Servizi pubblici digitali per i cittadini e le imprese	Indicatore dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) per i servizi pubblici digitali				TERZO TRIMESTR E 4	2025	Indicatore DESI per i servizi pubblici digitali per i cittadini pari ad almeno 99.7. Indicatore DESI per i servizi pubblici digitali per le imprese pari ad almeno 99.0.
3.13a	C3.I.3	Traguardo	Sportello unico nazionale per le dogane e una cattura di immagini geolocalizzate basata sugli indirizzi delle unità immobiliari maltesi	Sportello unico nazionale per le dogane e una cattura geolocalizzata delle immagini delle unità immobiliari maltesi basata su indirizzi				TERZO TRIMESTR E 2	2026	Creazione di uno sportello unico nazionale per le dogane e di una cattura geolocalizzata delle immagini delle unità immobiliari maltesi basata sugli indirizzi.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
3.14	C3.I.4	Traguardo	Pubblicazione degli inviti a presentare candidature	Pubblicazione dell'invito				TERZO TRIMESTR E 1	2022	<p>Pubblicazione di inviti a presentare candidature per la concessione di sovvenzioni alle imprese per la digitalizzazione, compresi i settori del commercio all'ingrosso e al dettaglio, del turismo (compresa la cultura) e dell'industria manifatturiera.</p> <p>Il capitolato d'oneri comprende criteri di ammissibilità atti a garantire che i progetti selezionati rispettino gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p>
3.15	C3.I.4	Traguardo	Sovvenzioni alle imprese che beneficiano di un sostegno per gli investimenti nella digitalizzazione	Sovvenzioni erogate				TERZO TRIMESTR E 2	2026	Registrazione nella banca dati del dispositivo per la ripresa e la resilienza del ministero responsabile dei Fondi europei dei pagamenti di sovvenzioni pari ad almeno 10 800 000 EUR per sostenere gli investimenti delle imprese nella digitalizzazione.
3.16	C3.I.5	Traguardo	Acquisizione di infrastrutture mobili e software per la digitalizzazione dell'ecologia urbana	Acquisizione di infrastrutture mobili e software per la digitalizzazione dell'ecologia urbana				TERZO TRIMESTR E 2	2026	Acquisizione di infrastrutture mobili e software per la digitalizzazione dell'ecologia urbana, tra cui un sistema di laboratorio mobile per immersione, sistemi per la raccolta di dati e un sistema mobile di laboratorio radar a penetrazione terrestre.
3.17	C3.I.6	Traguardo	Firma dell'accordo di contributo tra il governo di Malta e la Commissione europea	Firma dell'accordo di contributo				TERZO TRIMESTR E 1	2026	Firma dell'accordo di contributo tra il governo di Malta e la Commissione europea per un importo di 13 100 000 EUR.
3.18	C3.I.6	Obiettivo	Operazioni di finanziamento o di investimento approvate dal comitato per gli investimenti InvestEU		Percentuale (%)	0 %	100 %	TERZO TRIMESTR E 2	2026	Le operazioni di finanziamento o di investimento pari al 100 % dell'importo totale delle risorse assegnate allo strumento sono state approvate dal comitato per gli investimenti InvestEU.

D. COMPONENTE 4: SALUTE

Questa componente del PRR maltese affronta le sfide cui deve far fronte il settore sanitario maltese, in particolare per rispondere alle esigenze di una popolazione che invecchia. L'obiettivo della componente è aumentare la resilienza e la sostenibilità del settore sanitario, garantendo nel contempo l'accesso universale, un'assistenza di alta qualità e servizi sostenibili.

La prima riforma mira a migliorare la gestione della forza lavoro. Affronta gli ostacoli all'assunzione e al mantenimento in servizio degli operatori sanitari stranieri, anche migliorando il loro benessere. Contribuisce inoltre alla prevenzione delle malattie connesse alla salute dei bambini. La seconda riforma affronta gli ostacoli normativi che possono ostacolare il pieno sfruttamento del centro sangue, tessuti e cellule.

Il primo investimento consiste nella creazione di un centro sangue, tessuti e cellule nelle immediate vicinanze dell'ospedale principale di Malta. Il secondo investimento consiste in due progetti che rafforzano la resilienza del sistema sanitario attraverso la digitalizzazione e le nuove tecnologie.

Questa componente si basa su azioni precedenti volte ad aumentare la varietà dei servizi offerti alla popolazione a Malta e a razionalizzare le interazioni tra i diversi servizi per garantire la continuità dell'assistenza.

La componente contribuisce a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese sul miglioramento della resilienza e della sostenibilità di bilancio del sistema sanitario (raccomandazione specifica per paese 1 2019) e (raccomandazione specifica per paese 1 2020), in particolare in considerazione della pandemia mondiale. Le misure di questa componente sono integrate da iniziative finanziate nell'ambito di altri programmi dell'UE per sostenere lo sviluppo delle capacità degli operatori sanitari e ulteriori investimenti nei centri di assistenza primaria.

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel PRR conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

D.1. **Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

Riforma C4-R1: Sviluppare e attuare un quadro di politica sanitaria volto a rendere il sistema sanitario più sostenibile e resiliente, con particolare attenzione alla prevenzione sanitaria e a una forza lavoro forte

L'obiettivo di questa riforma è rafforzare la resilienza della forza lavoro del settore sanitario e prevenire le malattie infantili.

La riforma consiste i) in uno strumento su misura per la pianificazione della forza lavoro, ii) in misure volte a facilitare l'integrazione e il benessere degli operatori sanitari stranieri, iii) nella valutazione della prevalenza dell'obesità tra i bambini di età compresa tra i 4 e i 5 anni e iv) nell'introduzione di un programma di screening dell'udito neonatale.

Riforma C4-R2: Rivedere il quadro legislativo nazionale relativo all'istituzione di un centro per sangue, tessuti e cellule per Malta.

L'obiettivo di questa riforma è rivedere il quadro legislativo nazionale relativo al Blood, Tissue and Cell Centre for Malta.

La riforma consiste in un riesame seguito dall'entrata in vigore di uno o più atti giuridici sul centro sangue, tessuti e cellule.

Investimenti C4-I1: Istituzione di un centro sangue, tessuti e cellule per Malta

L'obiettivo di questo investimento è alleviare la dipendenza di Malta da altri paesi per la fornitura di sangue, tessuti e terapie cellulari necessari per gli interventi e i trattamenti medici e sostenere il benessere sociale offrendo servizi a livello locale.

L'investimento consiste nella costruzione di un centro sangue, tessuti e cellule.

Investimenti C4-I2: Rafforzare la resilienza del sistema sanitario attraverso la digitalizzazione e le nuove tecnologie

L'obiettivo di questo investimento è sostenere la transizione digitale del sistema sanitario maltese.

L'investimento consiste in attrezzature per i servizi di patologia digitale e in una macchina per l'acceleratore lineare di risonanza magnetica presso il centro oncologico, che riduce i volumi, i tempi e gli effetti indesiderati del trattamento per i pazienti.

D.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
4.1	C4.R.1	Traguardo	Studio sugli ostacoli e sui facilitatori per una migliore integrazione e un migliore benessere della forza lavoro straniera	Pubblicazione dello studio sugli ostacoli e i facilitatori per una migliore integrazione e il benessere della forza lavoro straniera				TERZO TRIMESTRE 2	2022	<p>Publicazione di uno studio sull'integrazione e il benessere della forza lavoro straniera nel settore pubblico. Lo studio deve: i) studiare gli ostacoli e i facilitatori per una migliore integrazione e un migliore benessere della forza lavoro straniera (comprese le aspettative, le preoccupazioni, le relazioni con i pari); ii) consultare tutte le parti interessate pertinenti (tra cui JobsPlus e Identity Malta); iii) proporre raccomandazioni politiche sulle misure volte a migliorare l'integrazione e il benessere della forza lavoro straniera. Lo studio si avvale di strumenti e metodologie di valutazione adeguati per misurare il benessere. Lo studio deve esaminare la situazione attuale e stabilire una base di riferimento per il benessere esistente dei lavoratori stranieri, sulla base dei punteggi MH1 o MH2 del questionario SF36, che è un'indagine sulla salute del paziente di 36 elementi, segnalata dal paziente. Gli indicatori MH1 e MH2 sono calcolati sulla base delle risposte alle domande corrispondenti nella sezione "Salute mentale" dell'indagine. Lo studio è condotto da un contraente indipendente incaricato mediante procedure di appalto pubblico. Lo studio è messo a disposizione della Commissione attraverso il sistema informativo di gestione.</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
4.2	C4.R.1	Traguardo	Strumento su misura per la pianificazione della forza lavoro	Esistenza e messa a disposizione di uno strumento su misura per la pianificazione della forza lavoro				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Sviluppo e messa a disposizione dello strumento per la pianificazione del personale sanitario, comprese le caratteristiche relative alle risorse umane, al bilancio, alla gestione dei posti vacanti e all'agevolazione delle assunzioni.
4.3	C4.R.1	Traguardo	Relazioni sul seguito dato alle raccomandazioni politiche sul benessere e l'integrazione della forza lavoro straniera all'interno del ministero della Salute	i) Pubblicazione di una relazione sull'integrazione positiva, l'assimilazione e il mantenimento dei lavoratori stranieri presso il ministero della Salute di Malta. II) pubblicazione di una relazione sul seguito da dare alle raccomandazioni politiche sul benessere e l'integrazione degli operatori sanitari stranieri				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Pubblicazione di una relazione dell'esperto esterno presso il ministero della Salute sull'integrazione positiva, l'assimilazione e il mantenimento dei lavoratori stranieri presso il ministero della Salute a Malta. Pubblicazione di una relazione da parte delle autorità responsabili della salute sul seguito dato alle raccomandazioni politiche sul benessere e l'integrazione degli operatori sanitari stranieri.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
4.5	C4.R.1	Traguardo	Relazione sulla prevalenza dell'obesità tra i giovani di età compresa tra i 4 e i 5 anni nella popolazione maltese	Publicazione online della relazione sulla prevalenza dell'obesità tra i giovani di età compresa tra i 4 e i 5 anni nella popolazione maltese				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Publicazione di una relazione sull'obesità infantile, che confluirà nel programma di sorveglianza dell'obesità tra i bambini. Lo studio esamina la prevalenza dell'obesità tra i giovani di età compresa tra i 4 e i 5 anni nella popolazione maltese. Il 10 % dei bambini degli anni scolastici 1-11 è sottoposto a campionamento insieme a tutti i bambini che frequentano il 50 % dei centri Kindergarten 2. Tale valutazione stabilisce un valore di riferimento solo per questa fascia di età giovane e confronta con le coorti più vecchie. Ciò porta a raccomandazioni politiche, che possono includere campagne di sensibilizzazione.
4.6	C4.R.1	Obiettivo	Attuazione del programma di screening delle audizioni neonatali		% (percentuale)	40	85	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Il programma individua i problemi di udito nei primi anni (programma di screening uditivo neonatale). Il programma consiste nell'identificare i neonati a rischio di deficit uditivo, al fine di conseguire l'identificazione precoce e la riabilitazione. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo, almeno il 85 % dei neonati nati nel 2023 deve essere sottoposto a screening.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
4.7	C4.R.2	Traguardo	Riesame del quadro normativo relativo alla Blood Bank, al Tissue and Cell Centre	Pubblicazione online della revisione del quadro normativo relativo alla Blood Bank, al Tissue and Cell Centre				TERZO TRIMESTRE 1	2022	In sede di riesame la Commissione i) esaminare il quadro normativo relativo al sangue, ai tessuti e alle cellule; e ii) individuare le modifiche giuridiche necessarie per eliminare gli ostacoli normativi e le strozzature che possono incidere sul funzionamento del Centro. Lo studio comprende un riesame dei seguenti settori di regolamentazione: 1. Legislazione in materia di sangue, tessuti e cellule; 2. La legislazione ambientale pertinente; 3 legislazione organizzativa pertinente (pari opportunità, protezione dei dati, etica e diritti dei pazienti, accessibilità); e 4. Legislazione in materia di aiuti di Stato. Il riesame tiene conto dell'iniziativa dell'UE sulla revisione della legislazione dell'Unione in materia di sangue, tessuti e cellule. (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12734-Blood-tissues-and-cells-for-medical-treatments-&-therapies-revised-EU-rules_en). Il riesame è effettuato da un contraente indipendente selezionato mediante procedure di appalto pubblico.
4.8	C4.R.2	Traguardo	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici riguardanti la Blood Bank, il Tissue and Cell Centre	Disposizioni degli atti giuridici che indicano l'entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici: a) istituire un dipartimento governativo che gestisca la Blood Bank, il Tissue and Cell Centre e b) assegnare funzioni e responsabilità al dipartimento governativo.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
4.9	C4.1.1	Traguardo	Servizi appaltati per la costruzione di un centro sangue, tessuti e cellule	Contratto firmato per la costruzione di un centro sangue, tessuti e cellule				TERZO TRIMESTRE 1	2023	A seguito di un appalto pubblico, è stato firmato un contratto per la costruzione di un centro sangue, tessuti e cellule.
4.10	C4.1.1	Traguardo	Centro per sangue, tessuti e cellule costruito	Centro sangue, tessuti e cellule costruito e attrezzature biomediche installate				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Il centro sangue, tessuti e cellule è costruito e l'attrezzatura biomedica è installata.
4.11	C4.1.2	Traguardo	Contratto firmato per l'appalto della soluzione di attrezzatura per acceleratori lineari a risonanza magnetica presso il centro oncologico di Sir Anthony Mamo	Contratto firmato per l'appalto della soluzione di attrezzatura per acceleratore lineare a risonanza magnetica (MR Linac) presso il centro oncologico di Sir Anthony Mamo				TERZO TRIMESTRE 2	2022	A seguito di un appalto pubblico, è stato firmato un contratto per l'acquisto di apparecchiature per acceleratori lineari di risonanza magnetica presso il centro oncologico Sir Anthony Mamo all'interno dell'ospedale Mater Dei.
4.12	C4.1.2	Traguardo	Apparecchiature di acceleratore lineare a risonanza magnetica funzionanti e aperte agli utenti	Apparecchiature di acceleratore lineare a risonanza magnetica pienamente operative e aperte agli utenti				TERZO TRIMESTRE 2	2023	L'acceleratore lineare di risonanza magnetica è operativo e utilizzato per il trattamento dei pazienti presso il centro oncologico di Sir Anthony Mamo.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
4.13	C4.1.2	Traguardo	Tutti i contratti firmati per i servizi di patologia digitale presso il dipartimento di istopatologia dell'ospedale Mater Dei	Tutti i contratti firmati per i servizi di patologia digitale presso il dipartimento di istopatologia dell'ospedale Mater Dei				TERZO TRIMESTRE 2	2022	A seguito di appalti pubblici, sono stati firmati contratti per un servizio di patologia digitale "chiavi in mano" presso il dipartimento di istopatologia dell'ospedale Mater Dei. La procedura di appalto comprende: a) software per gestire la fase preanalitica e fornire un'automazione senza soluzione di continuità dei processi dei campioni (compresa la tracciabilità in tempo reale dei casi) che si integra con l'attuale sistema di gestione delle informazioni di laboratorio (LIMS); b) impianti lordi per il trattamento di immagini di campioni e software di supporto; c) scanner digitali a scorrimento ad alta velocità e sistema digitale di gestione dei casi; d) soluzioni di server di rete, per facilitare le strutture di archiviazione online in tempo reale e l'archiviazione di diapositive nonché di punti di rete presso varie stazioni all'interno dei locali di sezionamento e trattamento; e e) hardware, compresi i PC in luoghi diversi dal laboratorio per consentire conferenze telefoniche e riunioni multidisciplinari del gruppo.
4.14	C4.1.2	Traguardo	Fornitura di attrezzature per i servizi di patologia digitale presso il dipartimento di istopatologia dell'ospedale Mater Dei	Fornitura di attrezzature per i servizi di patologia digitale				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Fornitura di attrezzature per i servizi di patologia digitale presso il dipartimento di istopatologia dell'ospedale Mater Dei.

E. COMPONENTE 5: MIGLIORARE L'ISTRUZIONE DI QUALITÀ E PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ SOCIOECONOMICA

Questa componente del PRR maltese contribuisce ad affrontare le sfide poste dall'elevata percentuale di giovani che abbandonano prematuramente la scuola e di adulti scarsamente qualificati, dalla diffusa carenza di competenze e dalla necessità di migliorare la qualità e l'inclusività del sistema di istruzione e formazione. Valuta inoltre l'attuale sistema delle pensioni e delle prestazioni di disoccupazione al fine di continuare a perseguire riforme politiche per garantirne l'adeguatezza e la sostenibilità. Il suo obiettivo è promuovere la resilienza della forza lavoro e della società di Malta, anche alla luce delle transizioni verde e digitale.

Le riforme di questa componente rafforzano le misure di intervento e prevenzione dell'abbandono scolastico, ampliano gli orientamenti e le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione per tutti gli adulti, in particolare per le persone scarsamente qualificate, migliorano l'istruzione inclusiva di qualità per gli alunni con esigenze speciali, migliorano il sistema di monitoraggio delle politiche in materia di istruzione e sviluppano ulteriormente l'analisi e il monitoraggio periodici del sistema pensionistico e delle prestazioni di disoccupazione per sostenerne l'adeguatezza e la sostenibilità.

La componente contribuisce a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese relative all'istruzione inclusiva e di qualità (raccomandazioni specifiche per paese 2 2020 e 3 2019), al mercato del lavoro (raccomandazione specifica per paese 2 2020) e al sistema pensionistico (raccomandazione specifica per paese 1 2019).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel PRR conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

E.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma C5-R1: Rafforzare le misure di prevenzione dell'abbandono scolastico, con particolare attenzione all'acquisizione di competenze

L'obiettivo di questa riforma è prevenire l'abbandono scolastico e contribuire a ridurre il tasso di abbandono scolastico.

La riforma consiste nell'offerta di un programma di sostegno all'alfabetizzazione (programma *di ripresa della lettura*) per gli studenti, compresa la rispettiva formazione degli insegnanti, e nell'entrata in funzione della *soluzione Data Warehouse*.

Riforma C5-R2: Rafforzare lo sviluppo e il riconoscimento delle competenze, con particolare attenzione per gli adulti scarsamente qualificati

L'obiettivo di questa riforma è aumentare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione per gli adulti.

La riforma consiste in un e-College integrato da una struttura di hub che fornisce spazio fisico ed elementi inclusi nella tabella di *marciaper* lo sviluppo di un sistema di orientamento per

l'apprendimento degli adulti, compreso lo sviluppo di capacità per i professionisti dell'apprendimento degli adulti e la creazione di reti di orientamento.

Riforma C5-R3: Nuovi percorsi educativi verso un'istruzione inclusiva e di qualità

L'obiettivo di questa riforma è migliorare l'istruzione inclusiva di qualità.

La riforma consiste nell'introduzione di sale di apprendimento multisensoriale (MSLR) per gli studenti con gravi esigenze negli istituti superiori, in due unità autistiche nelle scuole medie, nella formazione continua in pedagogia inclusiva per gli insegnanti e gli educatori di sostegno all'apprendimento, in azioni relative all'istruzione e nella pubblicazione della *politica riveduta sull'istruzione inclusiva nelle scuole*.

Riforma C5-R4: Un sistema di monitoraggio della politica in materia di istruzione

L'obiettivo di questa riforma è istituire un sistema di monitoraggio della politica in materia di istruzione.

La riforma consiste in una relazione sul piano di lavoro di valutazione e monitoraggio e nella nomina di due persone che faranno parte della direzione Monitoraggio e valutazione delle politiche.

Riforma C5-R5: Rafforzare la resilienza del mercato del lavoro

L'obiettivo di questa riforma è valutare e monitorare periodicamente le prestazioni di disoccupazione a Malta.

La riforma consiste in uno studio sulle prestazioni di disoccupazione a Malta che comprende la raccomandazione di opzioni politiche, la pubblicazione di una relazione di monitoraggio esterno delle prestazioni di disoccupazione a Malta, azioni connesse all'occupazione, la pubblicazione della *politica nazionale per l'occupazione 2021-2030*, azioni connesse al genere e la pubblicazione del *piano d'azione della strategia per la parità di genere e l'integrazione della dimensione di genere 2022-2027*.

Riforma C5-R6: Rivedere la sostenibilità e l'offerta del sistema pensionistico maltese

L'obiettivo di questa riforma è migliorare la sostenibilità e l'adeguatezza a lungo termine del sistema pensionistico.

Tale riforma consiste nella pubblicazione di un piano d'azione che delinea proposte politiche, comprese, se del caso, modifiche legislative, volte a migliorare la sostenibilità e l'adeguatezza del sistema pensionistico, quale seguito della *relazione di revisione delle pensioni* che valuta l'attuale sistema pensionistico e raccomanda azioni politiche, nonché dei riscontri successivi alla consultazione.

La riforma è attuata entro il 31 dicembre 2022.

E.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
5.1	C5.R.1	Obiettivo	Numero di studenti formati al programma Reading Recovery (RR)		Numero	0	1 000	TERZO TRIME STRE 4	2024	1 000 studenti hanno ricevuto un certificato relativo al programma di ripresa in lettura.
5.2	C5.R.1	Obiettivo	Insegnanti formati al programma Reading Recovery (RR)		Numero	0	58	TERZO TRIME STRE 4	2023	58 insegnanti devono essere formati al programma Reading Recovery (RR), come attestato da certificati.
5.4	C5.R.1	Traguardo	Soluzione di deposito dati	Entrata in funzione di la soluzione del Data Warehouse				TERZO TRIME STRE 3	2024	La relazione di accettazione per l'entrata in funzione della <i>soluzione Data Warehouse</i> è stata firmata dall'amministrazione aggiudicatrice e dal contraente.
5.5	C5.R.2	Traguardo	Attuazione degli elementi inclusi nella tabella di marcia per lo sviluppo di un sistema di orientamento, lo sviluppo di capacità per i professionisti dell'apprendimento degli adulti e la creazione di reti di orientamento	Attuazione degli elementi inclusi nella tabella di marcia per lo sviluppo di un sistema di orientamento, lo sviluppo di capacità per i professionisti dell'apprendimento degli adulti e la creazione di reti di orientamento				TERZO TRIME STRE 2	2023	Sono attuati i seguenti elementi inclusi nella <i>tabella di marcia per lo sviluppo di un sistema di orientamento, compreso lo sviluppo di capacità per i professionisti dell'apprendimento degli adulti e la creazione di reti di orientamento</i> : i) la designazione di un polo nazionale, in cui qualsiasi adulto possa chiedere orientamenti per la traiettoria verso il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione; II) Offrire la possibilità di avere un orientamento professionale e di apprendimento nei centri di apprendimento per adulti.
5.6	C5.R.2	Traguardo	Avvio dell'e-College	l'e-College è operativo, compresa l'unità di orientamento, il polo online e lo sportello				TERZO TRIME STRE 2	2022	L'e-College è giuridicamente e praticamente operativo con almeno dieci (10) corsi che coprono diversi settori tematici. L'e-College dispone almeno di un sistema di gestione dell'apprendimento, di un'unità di tutoraggio e orientamento, di un polo online e di allenatori online che assistono i discenti.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
5.8	C5.R.3	Obiettivo	Allestimento di due unità autistiche (spazi fisici dotati di attrezzature e personale didattico qualificato) nelle scuole medie		Numero	0	2	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Devono essere completate e operative due nuove unità autistiche (spazi fisici). Tali unità devono essere disponibili per l'uso da parte degli studenti secondo le necessità (camera bianca — letto d'acqua & tubo a bolle d'acqua). Un massimo di 16 studenti possono beneficiare delle prime due unità di autismo istituite. Due (2) insegnanti e sei (6) educatori a sostegno dell'apprendimento ricevono una formazione supplementare in pedagogia inclusiva e nella realizzazione di un programma di studi funzionale con almeno un (1) insegnante e due (2) educatori a sostegno dell'apprendimento (LSE) in ciascuna classe. La formazione degli insegnanti e delle LSE è impartita internamente dagli operatori dei servizi nazionali di sostegno alle scuole (National School Support Services — NSSS).
5.9	C5.R.3	Obiettivo	Allestimento di due nuove sale di apprendimento multisensoriale (MSLR) (spazi fisici dotati di attrezzature e personale didattico qualificato) negli istituti di istruzione superiore		Numero	0	2	TERZO TRIMESTRE 1	2022	Devono essere completate e operative due nuove sale di apprendimento multisensoriale (MSLR). Tali sale sono disponibili per l'uso da parte degli studenti, se necessario. Un locale è utilizzato come area sensoriale e comprende elementi quali: piscina, trampolina, sfera per arachidi; e un'altra riguarda l'attività generale e comprende elementi quali: un cucinino, un'area informatica e un'area di calcinazione. In ogni classe deve essere presente almeno un insegnante. La formazione degli insegnanti è impartita internamente dagli operatori dei servizi nazionali di sostegno alle scuole (National School Support Services — NSSS).
5.10	C5.R.3	Traguardo	Azioni in materia di istruzione e pubblicazione della politica riveduta sull'istruzione inclusiva nelle scuole	Azioni in materia di istruzione e pubblicazione della politica riveduta sull'istruzione inclusiva nelle scuole				TERZO TRIMESTRE 4	2025	La <i>politica riveduta in materia di istruzione inclusiva nelle scuole</i> è pubblicata. Si acquisisce il modulo dei piani individuali di istruzione (IEP). L'obbligo per le scuole statali di organizzare eventi almeno una volta ogni mandato che riconoscano e celebrino la diversità è entrato in vigore mediante una circolare. L'obbligo che le dichiarazioni delle missioni scolastiche statali includano la prova dei valori della diversità e dell'inclusione è entrato in vigore mediante una circolare.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
5.11	C5.R.4	Traguardo	Piano di lavoro per la valutazione e il monitoraggio	La relazione sul piano di lavoro di valutazione e monitoraggio è stata presentata al segretario permanente presso il ministero dell'Istruzione. È stata approvata la nomina di due persone all'interno della direzione Monitoraggio e valutazione delle politiche.				TERZO TRIME STRE 4	2025	La relazione della direzione Monitoraggio e valutazione delle politiche sul piano di lavoro di valutazione e monitoraggio è stata presentata al segretario permanente presso il ministero dell'Istruzione. La nomina di due persone all'interno della direzione Monitoraggio e valutazione delle politiche è stata approvata dal segretario permanente presso il ministero dell'Istruzione.
5.12	C5.R.5	Traguardo	Valutazione delle prestazioni di disoccupazione	Pubblicazione online di uno studio sulla valutazione delle prestazioni di disoccupazione				TERZO TRIME STRE 2	2022	È completato e pubblicato uno studio di valutazione delle prestazioni di disoccupazione a Malta. Lo studio valuterà la situazione e formulerà raccomandazioni concrete e dettagliate al governo su come migliorare la copertura effettiva e conseguire una migliore adeguatezza delle prestazioni, in termini sia di durata che di accesso effettivo, rafforzando nel contempo l'incentivo al lavoro.
5.13	C5.R.5	Traguardo	Relazione di monitoraggio sulle prestazioni di disoccupazione a Malta	Pubblicazione della relazione di monitoraggio				TERZO TRIME STRE 4	2024	È stata pubblicata una relazione di monitoraggio esterno sulle prestazioni di disoccupazione a Malta.
5.14	C5.R.5	Traguardo	Azioni relative all'occupazione e pubblicazione della politica nazionale per l'occupazione 2021-2030	Azioni relative all'occupazione e pubblicazione della politica nazionale per l'occupazione 2021-2030				TERZO TRIME STRE 3	2025	La <i>politica nazionale per l'occupazione 2021-2030</i> sarà pubblicata. 60 persone devono aver ricevuto un certificato di formazione in " <i>Premio in maltese come lingua straniera</i> ". 30 persone devono aver ricevuto un certificato di formazione in " <i>Premiogenereale per l'istruzione in contabilità</i> ". Sono entrati in vigore <i>regolamenti</i> sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza che prevedono almeno 10 giorni lavorativi di congedo di paternità senza perdita di retribuzione.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
5.15	C5.R.5	Traguardo	Azioni relative al genere e pubblicazione della strategia e del piano d'azione per la parità di genere e l'integrazione della dimensione di genere 2022-2027	Azioni relative al genere e pubblicazione della strategia e del piano d'azione per la parità di genere e l'integrazione della dimensione di genere 2022-2027				TERZO TRIME STRE 4	2025	<p>La strategia e il piano d'azione per la parità di genere e l'integrazione della dimensione di genere 2022-2027 sono pubblicati.</p> <p>Deve essere entrato in vigore almeno un atto giuridico che elimini una precedente differenziazione tra uomini e donne.</p> <p>È previsto un programma di formazione per il personale didattico nelle scuole statali per affrontare le questioni relative alla discriminazione di genere e agli stereotipi.</p> <p>La relazione dal titolo "<i>Measuring Gender Equality</i>": è pubblicata un'analisi di genere basata su indicatori disaggregati per sesso "da parte della direzione per i diritti umani e dell'Ufficio statistico nazionale.</p>
5.16	C5.R.6	Traguardo	Seguito dato alla relazione sul riesame delle pensioni con proposte politiche	Pubblicazione online di un piano d'azione che delinea le proposte politiche, comprese, se del caso, le modifiche legislative, a seguito della relazione sulla revisione delle pensioni e dei riscontri successivi alla consultazione				TERZO TRIME STRE 4	2022	<p>Pubblicazione di un piano d'azione che delinea le proposte politiche, comprese, se del caso, le modifiche legislative, a seguito della relazione sulla revisione delle pensioni e dei riscontri successivi alla consultazione, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità e l'adeguatezza a lungo termine del sistema pensionistico.</p>

F. COMPONENTE 6: RAFFORZARE IL QUADRO ISTITUZIONALE

Questa componente del PRR maltese affronta una serie di sfide istituzionali e di governance nel settore della giustizia, della lotta contro la corruzione e il riciclaggio di denaro e della fiscalità. Per quanto riguarda il sistema giudiziario, sono state individuate carenze per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, la mancanza di una procura separata dal ramo investigativo e le inefficienze. L'ulteriore digitalizzazione del sistema giudiziario dovrebbe inoltre contribuire ad affrontare tali inefficienze. Nel quadro di governance sono state inoltre individuate sfide per individuare e perseguire efficacemente la corruzione, tra cui carenze strutturali che hanno impedito il funzionamento indipendente ed efficace della commissione permanente maltese contro la corruzione. Per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, le sfide riguardano la debolezza delle indagini e dell'azione penale nei casi di riciclaggio di denaro e l'inadeguatezza del regime di reperimento e confisca dei beni per i proventi di reato. La situazione è aggravata dai programmi di cittadinanza e soggiorno di Malta e dalla rapida crescita, negli ultimi anni, di attività a orientamento internazionale quali i servizi finanziari, le attività virtuali e il gioco a distanza. Per quanto riguarda la fiscalità, l'assenza di disposizioni nazionali che prevedano l'imposizione effettiva dei pagamenti di dividendi, interessi e canoni in entrata e in uscita, i regimi di cittadinanza e residenza di Malta e l'assenza di norme in materia di prezzi di trasferimento lasciano spazio a pratiche di pianificazione fiscale aggressiva sia per le imprese che per le persone fisiche.

L'obiettivo è migliorare la capacità e la governance del sistema giudiziario, rafforzare il quadro istituzionale per la lotta alla corruzione, rafforzare il regime antiriciclaggio e contrastare la pianificazione fiscale aggressiva. Diversi elementi di questa componente sono retroattivi in quanto, in parte, sono già stati attuati nel 2020 e all'inizio del 2021.

Le riforme volte a migliorare il sistema giudiziario comprendono modifiche al metodo di nomina e revoca della magistratura, valutando e attuando nel contempo le misure correttive necessarie per garantire l'indipendenza dei tribunali specializzati. La capacità del quadro istituzionale di combattere la corruzione dovrebbe essere rafforzata attraverso l'attuazione degli elementi di sviluppo delle capacità della strategia nazionale antifrode e anticorruzione, la riforma dell'ufficio per il recupero dei beni e le riforme rivolte a un importante organismo anticorruzione, vale a dire la commissione permanente contro la corruzione (PCAC). Per rafforzare le indagini sui reati, tra cui la corruzione e il riciclaggio di denaro, le riforme comprendono una nuova procedura di nomina del commissario di polizia. Sul fronte della procura, la componente propone la creazione di una procura separata, attuando nel contempo un controllo giurisdizionale delle decisioni di non esercitare l'azione penale da parte del procuratore generale. Questa componente comprende anche misure volte a rafforzare il regime di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Inoltre, quattro riforme riguardano la pianificazione fiscale aggressiva, in particolare limitando l'esenzione fiscale per i dividendi provenienti da paesi inseriti nella lista del "gruppo Codice di condotta" delle giurisdizioni non cooperative, introducendo una legislazione sui prezzi di trasferimento, realizzando uno studio seguito da modifiche legislative sulle misure relative ai dividendi in entrata e in uscita, ai pagamenti di interessi e canoni e infine scambiando spontaneamente informazioni sui futuri richiedenti che ricevono la cittadinanza maltese nell'ambito del programma di cittadinanza con le loro giurisdizioni fiscali originarie.

Questa componente comprende anche un investimento volto a migliorare la qualità e l'efficienza del sistema giudiziario attraverso la sua digitalizzazione.

La componente contribuisce a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese relative all'indipendenza della magistratura, all'antiriciclaggio e alla pianificazione fiscale aggressiva (raccomandazioni specifiche per paese 4 2020, 2 2019 e 3 2022).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel PRR conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

F.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma C6-R1: Riformare il metodo di nomina e revoca della magistratura

L'obiettivo di questa misura è rendere il sistema giudiziario più indipendente.

Tale misura consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici riguardanti la nomina del presidente della Corte suprema, la composizione del comitato per le nomine giudiziarie, le procedure disciplinari per i membri della magistratura, gli inviti pubblici a presentare candidature per i posti vacanti per la magistratura e l'entrata in vigore di uno o più atti giuridici sull'indipendenza dei tribunali specializzati.

Riforma C6-R2: Creare una procura separata

L'obiettivo di questa misura è migliorare il funzionamento delle procure.

La riforma consiste nel trasferimento dei procedimenti giudiziari dalla polizia all'ufficio del procuratore generale e nell'assunzione di funzionari supplementari da parte dell'ufficio del procuratore generale.

Riforma C6-R3: Rafforzare la capacità del quadro istituzionale di combattere la corruzione: Attuazione della strategia nazionale antifrode e anticorruzione (NAFCS)

L'obiettivo di questa riforma è aumentare la capacità delle istituzioni maltesi di combattere la corruzione.

La misura consiste nell'aggiornamento della strategia nazionale antifrode e anticorruzione del 2008 e nelle azioni relative alla valutazione nazionale del rischio, alla formazione dei funzionari delle autorità nazionali, all'archivio documentario e alla banca dati degli informatori.

Riforma C6-R4: Riformare la commissione permanente contro la corruzione (PCAC)

L'obiettivo della misura è consentire un funzionamento più indipendente della commissione permanente contro la corruzione (PCAC) con maggiori risorse.

La misura consiste nella riforma della commissione permanente contro la corruzione (PCAC), comprese le modalità di nomina del presidente e dei membri, le sue operazioni e le sue risorse.

Riforma C6-R5: Riformare l'ufficio per il recupero dei beni

L'obiettivo di questa misura è aumentare i poteri e le capacità dell'ufficio per il recupero dei beni al fine di sostenere il ruolo delle autorità di contrasto nella lotta contro il riciclaggio di denaro e la criminalità finanziaria.

La riforma consiste nell'entrata in vigore della legge suiproventi di reato (legge n. V del 2021) e nell'assunzione di personale presso l'ufficio per il recupero dei beni.

Riforma C6-R6: Una nuova procedura di nomina del capo della polizia

L'obiettivo di questa misura è rafforzare il sistema giudiziario, in particolare la sezione investigativa, riformando le modalità di nomina del commissario di polizia.

La riforma consiste nell'entrata in vigore della legge XIX del 2020 che introduce modifiche giuridiche alla legge sulla polizia (capitolo 164 delle leggi di Malta) e dell'articolo 92 della Costituzione al fine di istituire una procedura di nomina trasparente e competitiva per l'incarico di commissario di polizia. Nell'ambito della nuova procedura, la commissione per il servizio pubblico pubblica un invito pubblico a presentare candidature, valuta le candidature presentate e redige quindi un elenco ristretto in cui sono indicati i due candidati più idonei. La commissione per il servizio pubblico trasmette quindi tale elenco ristretto al gabinetto ministeriale. Il Gabinetto esamina entrambi i candidati e designa quindi il candidato più idoneo per un'audizione dinanzi alla commissione parlamentare per le nomine pubbliche. Se il comitato esprime parere favorevole alla nomina del candidato selezionato, il primo ministro nomina il candidato selezionato previa consultazione della commissione per il servizio pubblico.

Si tratta di una misura retroattiva approvata dal Parlamento nell'aprile 2020.

Riforma C6-R7: Attuazione della riforma relativa al controllo giurisdizionale delle decisioni di non luogo a procedere e di altre decisioni del procuratore generale. Ciò comprende l'attribuzione dello status giuridico di parte lesa a istituzioni specifiche quando si segnala una pratica di corruzione.

L'obiettivo di questa riforma è garantire che le decisioni del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale siano soggette a controllo giurisdizionale.

Tale misura consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici che conferiscono a specifici organismi anticorruzione lo status di parte lesa a norma di legge, nonché in un riesame indipendente e in modifiche giuridiche riguardanti le parti lese per impugnare la decisione del procuratore generale di non esercitare l'azione penale.

Riforma C6-R8: Rafforzare l'antiriciclaggio/la lotta al finanziamento del terrorismo/le sanzioni finanziarie mirate di Malta (AML/CFT/TFS)

L'obiettivo di questa misura è garantire un quadro antiriciclaggio sostenibile, proattivo, reattivo ed efficace che possa rispondere ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in costante evoluzione.

La riforma consiste nell'attuazione della strategia nazionale in materia di antiriciclaggio/lotta al finanziamento del terrorismo/sanzioni finanziarie mirate (AML/CFT/TFS) e del piano d'azione per il periodo 2021-2023, che sostituisce la strategia attuata per il periodo 2017-2020. La riforma attua tutte le azioni incentrate su sette obiettivi strategici definiti nella strategia e nel piano d'azione nazionali in materia di AML/CMT/TFS per il periodo 2021-2023.

La riforma prevede inoltre una formazione e attività di sensibilizzazione adeguate per i membri pertinenti dell'NCC. Infine, la riforma richiede anche la conclusione scritta del GAFI secondo cui Malta non è più soggetta al processo di monitoraggio rafforzato del GAFI.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2023.

Riforma C6-R9: Pianificazione fiscale aggressiva (ATP) — Gruppo "Codice di condotta"

L'obiettivo di tali misure è eliminare la possibilità di esentare dalla tassazione a Malta i dividendi derivanti da organismi di persone residenti in giurisdizioni elencate nella lista del gruppo "Codice di condotta" delle giurisdizioni non cooperative.

La riforma abolisce la cosiddetta esenzione della partecipazione, che consente di esentare dall'imposta a Malta il reddito da dividendi o le plusvalenze derivanti da una partecipazione (solitamente una partecipazione azionaria di almeno il 5 %). Nello specifico, i dividendi derivanti dall'insieme di persone residenti in giurisdizioni che sono state inserite nella lista del gruppo "Codice di condotta" delle giurisdizioni non cooperative da almeno tre mesi non possono beneficiare di tale esenzione. Per applicare questa nuova disposizione, la riforma aumenterà anche il numero di investigatori dedicati al controllo delle dichiarazioni dei contribuenti.

La riforma è attuata entro il 30 settembre 2022.

Riforma C6-R10: Legislazione specifica in materia di prezzi di trasferimento

L'obiettivo della misura è prevenire la perdita di entrate pubbliche attraverso l'arbitraggio fiscale internazionale.

La riforma introduce disposizioni abilitanti per la legislazione sui prezzi di trasferimento nel quadro legislativo di Malta. Prima di proporre norme specifiche in materia di prezzi di trasferimento relative al principio delle normali condizioni di mercato e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento si segue un processo di consultazione. Infine, entrano in vigore tali norme specifiche sui prezzi di trasferimento. Anche la formazione delle parti interessate (ad esempio operatori fiscali e rappresentanti delle società) deve essere effettuata prima che le norme diventino applicabili.

La riforma è completata entro il 31 dicembre 2023.

Riforma C6-R11: Studio sulla pertinenza delle misure relative ai pagamenti di dividendi, interessi e canoni in entrata e in uscita

L'obiettivo della misura è attenuare ulteriormente i rischi di pianificazione fiscale aggressiva.

La misura consiste in uno studio indipendente e nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici riguardanti i pagamenti di dividendi, interessi e royalty in entrata e in uscita.

Riforma C6-R12: Attenuazione dei rischi di ATP da parte dei singoli individui

L'obiettivo della misura è attenuare i rischi di pianificazione fiscale aggressiva derivanti dal regime di cittadinanza per investitori.

La riforma attua una procedura di dovuta diligenza per determinare le giurisdizioni originarie di residenza fiscale dei richiedenti la cittadinanza per naturalizzazione per i servizi eccezionali tramite investimenti diretti e informa le autorità fiscali delle giurisdizioni originarie di residenza fiscale in merito ai richiedenti cui è stata concessa la cittadinanza maltese. L'entrata in vigore della procedura è determinata dalla pubblicazione dei rispettivi orientamenti e moduli di domanda riveduti.

La misura è attuata entro il 31 marzo 2022.

Investimenti C6-I1: Digitalizzazione del sistema giudiziario

L'obiettivo di questa misura è digitalizzare l'amministrazione della giustizia in linea con la strategia per la giustizia digitale.

L'investimento consiste in soluzioni e strumenti digitali per il sistema giudiziario.

F.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
6.1	C6.R.1	Traguardo	Entrata in vigore della legge XLV del 2020; e legge XLIII del 2020	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore della legge XLV del 2020 e della legge XLIII del 2020				TERZO TRIMESTRE 3	2020	La Costituzione è stata modificata al fine di prevedere la nomina del presidente della Corte suprema con l'approvazione di due terzi di tutti i membri della Camera dei rappresentanti; per una modifica della composizione della commissione per le nomine giudiziarie, in modo che la maggioranza dei suoi membri sia costituita da membri della magistratura; e prevedere la pubblicazione di bandi pubblici per i posti vacanti all'interno della magistratura. La legge XLV del 2020 istituisce una nuova procedura attraverso la quale i membri della magistratura possono essere rimossi dal collegio o sottoposti a procedimenti disciplinari.
6.2	C6.R.1	Obiettivo	Membri supplementari della magistratura		Numero	42	47	TERZO TRIMESTRE 2	2021	A seguito dell'adozione della legge XLIII del 2020, il 12 febbraio 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale un invito a presentare candidature per la nomina di quattro giudici, che sono stati nominati al Bench a metà aprile 2021, con un conseguente aumento di tre unità del numero dei giudici. A parte ciò, l'invito a presentare candidature per la nomina di quattro magistrati è stato pubblicato il 20 aprile 2021 ed è stato nominato nel giugno 2021, con un conseguente aumento di due unità del numero dei magistrati. Ciò si traduce in un aumento netto di cinque membri della magistratura.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
6.4	C6.R.1	Traguardo	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici sull'indipendenza dei tribunali specializzati	Disposizione nell'atto giuridico/negli atti giuridici che indica l'entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE 1	2026	Le autorità maltesi procedono a un riesame dell'indipendenza dei tribunali specializzati, che comprende almeno i) una valutazione delle garanzie di indipendenza per la nomina dei membri di tali tribunali specializzati, ii) una valutazione delle garanzie che prevedono che le decisioni dei tribunali siano riesaminate dalle corti d'appello ordinarie e iii) misure per affrontare la questione dell'indipendenza dei tribunali specializzati. L'atto giuridico o gli atti giuridici entrano in vigore, tenendo conto delle raccomandazioni contenute nel parere della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa sia sul progetto di atto giuridico che sul riesame effettuato dalle autorità maltesi.
6.5	C6.R.2	Traguardo	Riesame indipendente del trasferimento dei reati e dei casi sommari dalla polizia all'ufficio del procuratore generale	Riesame indipendente del trasferimento dei reati e dei casi sommari dalla polizia all'ufficio del procuratore generale				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Un contraente indipendente effettua un riesame del trasferimento dei reati e dei casi sommari dalla polizia all'ufficio del procuratore generale. Il riesame formula raccomandazioni politiche per il trasferimento dei reati e casi sommari. La sintesi del riesame è pubblicata.
6.6	C6.R.2	Traguardo	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici sul trasferimento dei reati, quali definiti nello studio indipendente, dalla polizia alla procura generale	Disposizioni degli atti giuridici che indicano l'entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE 1	2026	I reati, quali definiti dallo studio indipendente, sono trasferiti dalla polizia all'ufficio del procuratore generale. Gli atti giuridici possono prevedere periodi transitori ragionevoli, a condizione che l'entrata in vigore avvenga prima del 31 dicembre 2026.
6.7	C6.R.2	Obiettivo	Sviluppo delle capacità all'interno dell'ufficio dell'AG		Numero	56	87	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Secondo il piano per le risorse umane dell'Ufficio del procuratore generale (2021), entro la fine del 31 saranno impiegati presso l'Ufficio in totale 2022 nuovi funzionari. Tra cui l'aggiunta di nuovi avvocati, procuratori legali, dirigenti — compresi alti dirigenti — funzionari TIC, nonché altro personale amministrativo e di supporto.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
6.8	C6.R.2	Traguardo	Trasferimento delle cause alla Procura generale	Trasferimento delle cause alla Procura generale				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che conferiscono al procuratore generale il potere di decidere se avviare un'azione penale per almeno 30 categorie di reati.
6.9	C6.R.2	Traguardo	Entrata in vigore della legge n. XXVIII del 2021 intitolata "Legge sul codice penale (modifica n. 5)"	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore della legge n. XXVIII del 2021 intitolata "Legge sul codice penale (modifica n. 5)"				TERZO TRIMESTRE 2	2021	La legge n. XXVIII del 2021 intitolata "Legge sul codice penale (modifica n. 5)", entrata in vigore il 4 giugno 2021, prevede le necessarie modifiche da apportare al codice penale al fine di fornire maggiore chiarezza legislativa in seguito all'assunzione dell'azione penale per reati gravi da parte del procuratore generale.
6.10	C6.R.3	Traguardo	Aggiornamento della strategia nazionale antifrode e anticorruzione del 2008	Pubblicazione online della strategia nazionale antifrode e anticorruzione aggiornata				TERZO TRIMESTRE 2	2021	La strategia nazionale antifrode e anticorruzione mira a garantire un quadro normativo, istituzionale e operativo per una lotta efficace ed efficiente contro la frode e la corruzione a Malta, che rifletta i requisiti locali e gli obblighi internazionali. La strategia aggiornata è stata resa pubblica quando è stata presentata al Parlamento nel secondo trimestre del 2021.
6.11	C6.R.3	Traguardo	Valutazione nazionale dei rischi e strategia di follow-up in materia di frode e corruzione.	Pubblicazione online della valutazione nazionale del rischio di frode.				TERZO TRIMESTRE 3	2022	In linea con il punto d'azione 3 della NAFCS, il comitato di coordinamento istituito ai sensi della legge sull'audit interno e le indagini finanziarie (cap. 461 delle leggi di Malta) effettuerà una valutazione nazionale dei rischi e la pubblicherà. L'obiettivo dell'ANR è i) mantenere un regime efficace basato sul rischio per combattere la frode e la corruzione; II) dare priorità alle risorse del settore pubblico e assegnarle in modo efficiente; III) aiutare le autorità nazionali a valutare l'adeguatezza dei loro controlli e rafforzarli ove necessario; IV) sensibilizzare maggiormente il grande pubblico; e v) aggiornare il presente piano d'azione, che è parte integrante della NAFCS.
6.12	C6.R.3	Obiettivo	Programmi di formazione sulla lotta alla corruzione		Numero	0	2	TERZO TRIMESTRE 1	2024	Sono previsti due programmi di formazione in materia di indagini sulla corruzione e di gestione del rischio di corruzione.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
6.13	C6.R.3	Traguardo	Sistema di archiviazione dei documenti	Sistema di archiviazione dei documenti accessibile alle istituzioni che fanno parte del comitato di coordinamento				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Un sistema di archiviazione dei documenti è reso accessibile alle istituzioni che fanno parte del comitato di coordinamento.
6.14	C6.R.3	Traguardo	Banca dati per la raccolta di dati sulle denunce di irregolarità	Banca dati dei dati sulle denunce di irregolarità				TERZO TRIMESTRE 2	2026	Una banca dati dei dati relativi alle denunce di irregolarità comprende i) il numero di denunce ricevute; II) quando sono stati ricevuti i reclami; III) al momento della conclusione dei reclami; IV) quando l'informatore è stato informato dell'esito; e v) i settori segnalati.
6.15	C6.R.4	Traguardo	Entrata in vigore della legge XLVI del 2020	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore della legge XLVI del 2020				TERZO TRIMESTRE 3	2020	La legge XLVI del 2020 concede un ulteriore rafforzamento statutario alla commissione permanente contro la corruzione (PCAC). La legge specifica le disposizioni sulle modalità di nomina del presidente e dei membri della commissione. La legge specifica che se la PCAC ritiene che la condotta oggetto di indagine sia corrotta o collegata o favorevole a pratiche di corruzione, la relazione deve essere trasmessa al procuratore generale.
6.16	C6.R.4	Traguardo	Assunzione di personale e aumento del bilancio per la commissione permanente contro la corruzione	Assunzione di personale e aumento del bilancio				TERZO TRIMESTRE 4	2024	La commissione permanente contro la corruzione disporrà di un bilancio più elevato per il 2024 (rispetto al bilancio per il 2021) e assumerà almeno due persone.
6.17	C6.R.4	Traguardo	Il registro digitale delle informazioni sui casi di corruzione è accessibile alla commissione permanente contro la corruzione (PCAC).	Registro digitale dei casi di corruzione accessibile dalla commissione permanente contro la corruzione				TERZO TRIMESTRE 4	2024	La commissione permanente contro la corruzione ha accesso a un registro digitale dei casi.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
6.18	C6.R.4	Traguardo	Pubblicazione di una procedura operativa standard interna per la commissione permanente contro la corruzione (PCAC)	Pubblicazione della procedura operativa standard interna				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Pubblicazione di una procedura operativa standard interna che fornisce istruzioni per aiutare i lavoratori che effettuano le operazioni. La procedura comprende: i) panoramica degli atti giuridici relativi alla PCAC; II) funzioni eseguite dalla PCAC; III) definizioni relative alla corruzione e alla collusione; IV) panoramica degli atti giuridici e dei canali di segnalazione relativi alla protezione degli informatori; V) monitoraggio e conformità; vi) tenuta di registri; VII) responsabilità del personale amministrativo; VIII) procedure di indagine; e ix) informazioni sulla formazione e la comunicazione.
6.19	C6.R.5	Obiettivo	Aumentare il personale dell'ufficio per il recupero dei beni		Numero	0	27	TERZO TRIMESTRE 4	2023	All'interno dell'ufficio per il recupero dei beni sono assunti in totale 27 funzionari (equivalenti a tempo pieno), tra cui ricercatori, dirigenti e personale amministrativo e di supporto.
6.19a	C6.R.5	Obiettivo	Assunzione di 7 persone presso l'ufficio per il recupero dei beni		Numero	0	7	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Sette persone (equivalenti a tempo pieno) sono assunte presso l'ufficio per il recupero dei beni.
6.20	C6.R.5	Traguardo	Entrata in vigore della legge sui proventi di reato V del 2021	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore della legge sui proventi di reato V del 2021				TERZO TRIMESTRE 1	2021	La legge sui proventi di reato (legge n. V del 2021) ridefinisce la struttura dell'ufficio per il recupero dei beni, delineandone nel contempo le relazioni con il governo e rafforzandone l'indipendenza.
6.21	C6.R.6	Traguardo	Entrata in vigore della legge XIX del 2020 che modifica la legge sulla polizia	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore della legge XIX del 2020 che modifica la legge sulla polizia				TERZO TRIMESTRE 2	2020	La legge XIX del 2020 modifica la legge sulla polizia (capitolo 164 delle leggi di Malta) e l'articolo 92 della Costituzione di Malta al fine di istituire una procedura di nomina trasparente e competitiva per l'incarico di commissario della polizia.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
6.22	C6.R.7	Traguardo	Entrata in vigore della legge n. XLI del 2020 sul controllo giurisdizionale delle decisioni di non luogo a procedere da parte del procuratore generale	Entrata in vigore della legge n. XLI del 2020				TERZO TRIMESTRE 3	2020	La legge XLI del 2020 modifica la Costituzione, il codice penale e il codice di organizzazione e procedura civile. Esso prevede un controllo giurisdizionale delle decisioni del procuratore generale di non esercitare l'azione penale per illegittimità o irragionevolezza. Alla commissione permanente contro la corruzione (PCAC), al difensore civico, al commissario per l'etica della vita pubblica e al revisore generale è stato conferito lo status di parte lesa a norma di legge. Tali istituzioni possono pertanto chiedere un controllo giurisdizionale individuale nei casi da esse deferiti al procuratore generale allo stesso modo della parte lesa.
6.23	C6.R.7	Traguardo	Riesame indipendente della disposizione che consente alle parti lese (nella legge XLI del 2020) di impugnare la decisione del procuratore generale di non esercitare l'azione penale.	Presentazione di un riesame indipendente della disposizione che consente alle parti lese (nella legge XLI del 2020) di impugnare la decisione del procuratore generale di non esercitare l'azione penale				TERZO TRIMESTRE 2	2024	L'esame qualitativo indipendente valuta i) se un ricorso contro l'assenza di azione penale da parte del procuratore generale debba essere reso possibile anche in assenza di azione penale entro un termine ragionevole e ii) se le "parti lese" di cui alla legge XLI del 2020 debbano anch'esse poter presentare ricorso contro l'assenza di azione penale in tutti i casi.
6.24	C6.R.7	Traguardo	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici sul controllo giurisdizionale per consentire alle parti lese di impugnare la decisione del procuratore generale di non esercitare l'azione penale	Disposizione che indica l'entrata in vigore di uno o più atti giuridici				TERZO TRIMESTRE 1	2026	Tenendo conto delle raccomandazioni del riesame indipendente della disposizione che consente alle parti lese (nella legge XLI del 2020) di impugnare la decisione del procuratore generale di non esercitare l'azione penale, l'atto o gli atti giuridici entrano in vigore al fine di adeguare la possibilità per le "parti lese" di cui alla legge XLI del 2020 di: i) ricorso contro il mancato esercizio dell'azione penale da parte del procuratore generale in caso di mancato esercizio dell'azione penale entro un termine ragionevole; II) ricorso contro il mancato esercizio dell'azione penale in tutti i casi e non solo quando hanno segnalato tali atti al procuratore generale.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
6.25	C6.R.8	Traguardo	Completamento dell'attuazione del piano d'azione della strategia nazionale in materia di antiriciclaggio/lotto a al finanziamento del terrorismo/sanzioni finanziarie mirate (AML/CFT/TFS) e del piano d'azione per il periodo 2021-2023	Pubblicazione online della relazione finale che dimostra la piena attuazione del piano d'azione della strategia nazionale in materia di AML/CMT/TFS e del piano d'azione per il periodo 2021-2023				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Tutte le azioni nell'ambito dei sette obiettivi strategici definiti nella strategia e nel piano d'azione nazionali in materia di AML/CMT/TFS per il periodo 2021-2023 (compresa una nuova iterazione della valutazione nazionale dei rischi) sono state pienamente attuate. Ciò è dimostrato in una relazione finale pubblicata dal comitato nazionale di coordinamento in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (NCC) previa consultazione delle principali parti interessate. Tra i principali portatori di interessi figurano i ministeri responsabili delle finanze e della giustizia, l'ufficio per il recupero dei beni, la Banca centrale di Malta, il commissario per le entrate, l'unità di analisi dell'intelligence finanziaria (FIAU), l'autorità maltese per i servizi finanziari (MFSA), l'autorità maltese per i giochi d'azzardo (MGA), le forze di polizia maltesi e il procuratore generale.
6.26	C6.R.8	Obiettivo	Numero di formazioni annuali in materia di AML/CFT		Numero	5	10	TERZO TRIMESTRE 2	2022	Nel 10 sono previsti 2021 corsi di formazione in materia di AML/CFT. Il contenuto specifico dei corsi è specificato sulla base delle esigenze di formazione individuate dallo specifico sottocomitato dell'NCC che coordina le iniziative di formazione e sensibilizzazione in materia di AML/CFT/FCC. La formazione è aperta in particolare ai membri dello stesso sottocomitato. I membri di questo sottocomitato sono: — Unità di analisi dell'intelligence finanziaria (FIAU) — Autorità maltese per i servizi finanziari (MFSA) — Autorità maltese per i giochi d'azzardo (Malta Gaming Authority — MGA) — Forze di polizia di Malta (MPF) — Ufficio del Procuratore generale (AGO) Ufficio del commissario per le Entrate (OCfR) — Servizi di sicurezza di Malta (MSS) — Registro delle imprese di Malta (MBR) — Dipartimento delle dogane Ufficio per il recupero dei beni (ARB) Ufficio del commissario per le organizzazioni di volontariato (OCVO) — Consiglio di sorveglianza delle sanzioni (SMB).

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
6.27	C6.R.8	Traguardo	Revoca del processo di monitoraggio rafforzato da parte del GAFI	Conclusione scritta del GAFI secondo cui Malta non è più soggetta al processo di monitoraggio rafforzato del GAFI				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha fornito una valutazione del quadro antiriciclaggio di Malta nel giugno 2021 e ha pubblicato un piano d'azione. Il traguardo richiede la conclusione scritta del GAFI secondo cui Malta non è più soggetta al processo di monitoraggio rafforzato del GAFI.
6.28	C6.R.9	Traguardo	Entrata in vigore di una dichiarazione riveduta dell'imposta sulle società per raccogliere informazioni sui dividendi provenienti da organismi di persone residenti in giurisdizioni inserite nell'elenco del gruppo "Codice di condotta" delle giurisdizioni non cooperative.	Entrata in vigore di una dichiarazione dei redditi delle società riveduta				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Entrata in vigore della dichiarazione dei redditi delle società riveduta per l'esercizio fiscale 2021. Si tratta di una misura amministrativa mediante la quale la dichiarazione dei redditi richiede i dati relativi ai dividendi provenienti da organismi di persone residenti in giurisdizioni elencate nella lista del gruppo "Codice di condotta" delle giurisdizioni non cooperative.
6.29	C6.R.9	Obiettivo	Assegnazione di personale dedicato al controllo dei contribuenti in questo settore fiscale	Assegnazione di personale dedicato al controllo dei contribuenti in questo settore fiscale	Numero	0	2	TERZO TRIMESTRE 3	2022	Due investigatori sono incaricati di lavorare a tempo pieno per il controllo dei contribuenti in relazione alle partecipazioni in organismi di persone residenti in giurisdizioni elencate nella lista del gruppo "Codice di condotta" delle giurisdizioni non cooperative.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
6.30	C6.R.10	Traguardo	Entrata in vigore della pertinente disposizione autorizzativa per l'introduzione di norme sui prezzi di trasferimento	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della pertinente disposizione autorizzativa per l'introduzione di norme sui prezzi di trasferimento				TERZO TRIMESTRE 2	2021	Le disposizioni giuridiche (legge di attuazione delle misure di bilancio) necessarie per l'introduzione dei prezzi di trasferimento sono adottate e pienamente in vigore.
6.31	C6.R.10	Traguardo	Consultazione delle parti interessate ed elaborazione di norme specifiche in materia di prezzi di trasferimento	Completamento della consultazione delle parti interessate e redazione di norme specifiche in materia di prezzi di trasferimento e trasmissione del progetto di avviso legale al gabinetto per approvazione				TERZO TRIMESTRE 2	2022	La consultazione con i portatori di interessi è stata completata. Il progetto di comunicazione giuridica sulle norme specifiche in materia di prezzi di trasferimento è trasmesso al gabinetto per approvazione. La consultazione mira a ottenere informazioni rilevanti per l'ambito di applicazione e la procedura relativa agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. I principali portatori di interessi sono costituiti da organismi rappresentativi di professionisti che si occupano di questioni fiscali e comprendono contabili, avvocati e altri professionisti del settore fiscale.
6.32	C6.R.10	Traguardo	Entrata in vigore di norme specifiche sui prezzi di trasferimento	Entrata in vigore di norme specifiche sui prezzi di trasferimento				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Entrata in vigore di norme specifiche relative al principio delle normali condizioni di mercato e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Tali norme si applicano a decorrere dal quarto trimestre del 1.
6.33	C6.R.10	Obiettivo	Compiti e formazione del personale da parte delle autorità fiscali per specializzarsi nell'applicazione delle norme sui prezzi di trasferimento		Numero	2	8	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Altri sei funzionari sono incaricati di lavorare sui prezzi di trasferimento. Tutti gli otto funzionari che lavorano all'applicazione delle norme sui prezzi di trasferimento sono formati per lavorare con l'Ufficio del commissario per le Entrate. Si prevede che la formazione assuma la forma di corsi in cui ciascun funzionario riceve un minimo di 80 ore di formazione sui prezzi di trasferimento.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
6.34	C6.R.10	Obiettivo	Eventi di formazione per gli operatori fiscali e i rappresentanti delle imprese		Numero	0	2	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Devono essere organizzati almeno due eventi di formazione, per un totale di 12 ore, su temi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'ambito di applicazione, gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento. I destinatari di questi eventi sono in totale almeno 250 professionisti del settore fiscale e rappresentanti delle imprese.
6.35	C6.R.11	Traguardo	Studio sulle misure relative ai pagamenti di dividendi, interessi e canoni in entrata e in uscita	Lo studio completo sulle misure relative ai pagamenti in entrata e in uscita di dividendi, interessi e canoni è condiviso con la Commissione europea.				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Lo studio è fornito da un contraente indipendente incaricato mediante procedure di appalto pubblico. Lo studio analizza la situazione attuale e fornisce raccomandazioni sulle misure giuridiche necessarie per affrontare i pagamenti di dividendi, interessi e canoni in uscita e in entrata tra le società stabilite a Malta e le società collegate stabilite in giurisdizioni che fanno parte della lista UE delle giurisdizioni non cooperative o che sono considerate giurisdizioni a imposizione zero o a bassa imposizione. Le raccomandazioni forniscono analisi e proposte concrete per rafforzare le misure contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili al fine di prevenire la frode e l'evasione fiscali. La sintesi è pubblicata sul sito web del governo e lo studio completo è condiviso con la Commissione europea.
6.36	C6.R.11	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici relativi ai pagamenti in entrata e in uscita	Disposizione nell'atto giuridico/negli atti giuridici che indica l'entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE 3	2024	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici per attenuare i rischi individuati dallo studio sui pagamenti in entrata e in uscita, compresi dividendi, interessi e royalties.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
6.37	C6.R.12	Traguardo	Entrata in vigore dello scambio spontaneo di informazioni (SEOI)	Pubblicazione degli orientamenti e dei moduli di domanda che richiedono uno scambio spontaneo di informazioni				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Entrata in vigore di un meccanismo di scambio spontaneo di informazioni, in base al quale le autorità fiscali maltesi scambiano informazioni con le giurisdizioni originarie di residenza fiscale dei richiedenti la cittadinanza per naturalizzazione per servizi eccezionali mediante investimenti diretti (regolamenti sulla cittadinanza) che sono parti della convenzione dell'OCSE relativa alla reciproca assistenza in materia fiscale e con altre giurisdizioni che non sono parti di tale convenzione ma con le quali Malta dispone di un meccanismo bilaterale di scambio di informazioni, sulle persone alle quali sarà concessa in futuro la cittadinanza nell'ambito di tale regime. L'entrata in vigore è determinata dalla pubblicazione dei rispettivi orientamenti e moduli di domanda riveduti.
6.38	C6.I.1	Traguardo	Entrata in vigore i) della legge n. LIII del 2020 (modifica n. 2); e ii) legge n. III del 2021 (modifica n. 2) sulla digitalizzazione dei tribunali.	Entrata in vigore i) della legge n. LIII del 2020 (modifica n. 2) e ii) della legge n. III del 2021 (modifica n. 2) sulla digitalizzazione degli organi giurisdizionali				TERZO TRIMESTRE 1	2021	La legge LIII del 2020 (modifica n. 2) ha modificato il codice di organizzazione e di procedura civile e ha consentito lo svolgimento dei procedimenti civili tramite impianti di videoconferenza in diretta. La legge III del 2021 (modifica n. 2) ha modificato il codice penale e ha consentito l'archiviazione elettronica degli atti giudiziari penali.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
6.39	C6.I.1	Obiettivo	Spese sostenute per la digitalizzazione del sistema giudiziario		EUR	0	2 000 000	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Sono stati erogati almeno 2 000 000 EUR in linea con gli obblighi contrattuali in relazione alla digitalizzazione del sistema giudiziario. L'investimento consiste in: (a) mappatura dei processi & riprogettazione dei processi verso processi digitali end-to-end, gestione del progetto, consulenza legale e generale e sostegno all'analisi costi-benefici; e b) una serie di soluzioni digitali, tra cui i) l'Agenzia degli organi giurisdizionali: Computer portatili e postazioni di lavoro per una maggiore mobilità degli utenti; II) Agenzia delle Corti di giustizia: Soluzione di avvistamento virtuale (Virtual Sittings Solution); III) Agenzia delle Corti di giustizia: Wi-Fi; IV) sistema di gestione dei casi di patrocinio a spese dello Stato; V) il sistema per la libertà di informazione; vi) apparecchiature e software per sale di conferenza e di formazione; VII) Iniziative di sperimentazione e specializzazione.
6.40	C6.I.1	Obiettivo	Spese sostenute per la digitalizzazione del sistema giudiziario		EUR	2 000 000	10 000 000	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 8 000 000 EUR sono stati erogati in linea con gli obblighi contrattuali in relazione alla digitalizzazione del sistema giudiziario attraverso una serie di soluzioni digitali, tra cui i) l'integrazione digitale dei viaggi di causa e la soluzione di interoperabilità; II) portale giudiziario; III) Agenzia delle Corti di giustizia: Soluzione di avvistamento virtuale (Virtual Sittings Solution); IV) Agenzia delle Corti di giustizia: Wi-Fi; V) certificati di condotta attraverso un sistema nazionale di informazione sui casellari giudiziari; vi) sistemi di gestione delle cause del Procuratore generale e dell'Avvocatura dello Stato; VII) il sistema per la libertà di informazione; VIII) sistema di recupero dei beni; IX) Cessazione della soluzione dei mandati da parte dell'NTG; X) sistema televisivo integrato a circuito chiuso e sistema di sicurezza; XI) apparecchiature e software per sale di conferenza/formazione; XII) Iniziative di sperimentazione e specializzazione.

G. Componente 7: REPowerEU

Il capitolo REPowerEU affronta la sfida di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Gli obiettivi della componente sono agevolare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e aumentare la capacità della rete di distribuzione dell'energia elettrica, contribuendo nel contempo all'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili.

Gli investimenti nel rafforzamento e nell'ampliamento della rete elettrica hanno una dimensione transfrontaliera, in particolare nella regione mediterranea. L'investimento dovrebbe consentire di costruire un collegamento di alimentazione con il secondo interconnettore elettrico Malta-Italia, contribuendo in tal modo a un mercato comune dell'energia più integrato, garantendo l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso e creando valore aggiunto europeo.

Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce a dare seguito alla raccomandazione specifica per paese (raccomandazione specifica per paese 4 nel 2022) e, in particolare, a ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili accelerando la diffusione delle energie rinnovabili, promuovendo e consentendo gli investimenti nell'energia eolica e solare, potenziando ulteriormente le reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di Malta e creando incentivi per lo stoccaggio dell'energia elettrica al fine di fornire energia solida, flessibile e rapida.

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

G.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma C7-R1: Riesame delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e dei requisiti per gli edifici

L'obiettivo di questa riforma è aumentare la quota di energie rinnovabili nel mix energetico di Malta.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici che stabiliscono scadenze più brevi per le procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e nell'introduzione di nuovi requisiti per la produzione di energia rinnovabile negli edifici.

Investimenti C7-I1: Investimenti in centri di distribuzione e cavi

L'obiettivo di questo investimento è affrontare le strozzature interne nella trasmissione e nella distribuzione di energia elettrica, il che facilita anche l'integrazione delle energie rinnovabili.

La misura consiste in investimenti in centri di distribuzione e cavi.

Investimenti C7-I2: Investimenti nella ristrutturazione e nell'inverdimento degli edifici del settore privato

L'obiettivo di questo investimento è proseguire l'investimento avviato in C1-I1, vale a dire aumentare l'efficienza energetica, ridurre la domanda di energia, ridurre le emissioni di carbonio e limitare gli sprechi energetici negli edifici del settore privato.

L'investimento consiste nella riduzione della domanda di energia primaria (PED) di almeno il 30 % negli edifici privati.

G.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
7.1	C7.R1	Traguardo	Nuovi requisiti per la produzione di energia rinnovabile negli edifici residenziali e non residenziali	Disposizione nell'atto giuridico/negli atti giuridici che indica l'entrata in vigore				TERZO TRIMESTR E 2	2024	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che impongono il rispetto del documento tecnico F aggiornato che introduce nuovi requisiti per la produzione di energia rinnovabile negli edifici residenziali e non residenziali.
7.3	C7.R1	Traguardo	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che stabiliscono termini abbreviati per le procedure autorizzative degli impianti di energia rinnovabile in serre e per i progetti di energia rinnovabile	Disposizione nell'atto giuridico/negli atti giuridici che indica l'entrata in vigore				TERZO TRIMESTR E 4	2024	L'atto o gli atti giuridici stabiliscono termini più brevi per le procedure autorizzative i) degli impianti di energia rinnovabile nelle serre e ii) dei progetti di energia rinnovabile.
7.4	C7.I1	Traguardo	Firma dei contratti per investimenti in centri di distribuzione e cavi	Firma dei contratti per investimenti in centri di distribuzione e cavi				TERZO TRIMESTR E 4	2024	I contratti sono firmati per: 1) installazione o messa in servizio di una linea di alimentazione o di un circuito di cavi a 132 kV per la distribuzione; 2) lavori di costruzione e fornitura di attrezzature per due centri di distribuzione; 3) opere civili e fornitura di attrezzature per i centri di distribuzione dell'ospedale e di Mosta; 4) 15 km di cavi.
7.6	C7.I1	Traguardo	Investimenti in centri di distribuzione e cavi	Lavori o installazione o messa in servizio di attrezzature per centri di distribuzione e cavi				TERZO TRIMESTR E 2	2026	Questo traguardo consiste in quanto segue: 1) l'installazione o la messa in funzione di una linea di alimentazione o di un circuito di cavi a 132 kV per la distribuzione;

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										2) devono essere costruiti due centri di distribuzione e le apparecchiature devono essere installate o messe in servizio; 3) opere civili e installazione o messa in servizio di attrezzature per i centri ospedalieri e di distribuzione di Mosta; 4) devono essere installati o messi in funzione 15 km di cavi.
7.7	C7.12	Obiettivo	Riduzione della domanda di energia primaria negli edifici del settore privato		Percentuale	0	30 %	TERZO TRIMESTR E 2	2026	Riduzione della domanda di energia primaria (PED) di almeno il 30 % negli edifici privati che coprono una superficie di almeno 40 605 m ² .

2. COSTO TOTALE STIMATO DEL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

I costi totali stimati del PRR modificato di Malta, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, ammontano a 329 083 EUR 116.

I costi totali stimati del capitolo dedicato al piano REPowerEU ammontano a 74 EUR 555 EUR 027. In particolare, i costi totali stimati delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/435 ammontano a 0 EUR, mentre i costi delle altre misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU ammontano a 74 EUR 555 EUR 027.

SEZIONE 2: SOSTEGNO FINANZIARIO

1. Contributi finanziari

Le rate di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalità:

1.1. Prima rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
1.1	C1.R.1	Traguardo	Entrata in vigore della legge sull'autorità per l'edilizia e la costruzione
1.5	C1.R.2	Traguardo	Entrata in vigore della legge aggiornata sulla protezione dell'ambiente
1.8	C1.R.2	Traguardo	Adozione della strategia maltese in materia di rifiuti da costruzione e demolizione
1.22	C1.I.3	Traguardo	Audit della prestazione energetica di due scuole pubbliche
2.1	C2.R.1	Traguardo	National Household Travel Survey (Indagine nazionale sui viaggi delle famiglie)
2.6	C2.R.4	Traguardo	Accordo con l'Associazione dei consigli locali sulle aree di rigenerazione nelle aree urbane
2.9	C2.R.5	Obiettivo	15 strutture dell'ufficio che consentono il lavoro a distanza per i funzionari del servizio pubblico in tutte le isole maltesi
3.3	C3.R.2	Traguardo	Adozione della strategia di specializzazione intelligente di Malta
5.8	C5.R.3	Obiettivo	Allestimento di due unità autistiche (spazi fisici dotati di attrezzature e personale didattico qualificato) nelle scuole medie
6.1	C6.R.1	Traguardo	Entrata in vigore della legge XLV del 2020; e legge XLIII del 2020
6.2	C6.R.1	Obiettivo	Membri supplementari della magistratura
6.9	C6.R.2	Traguardo	Entrata in vigore della legge n. XXVIII del 2021 intitolata "Legge sul codice penale (modifica n. 5)"
6.10	C6.R.3	Traguardo	Aggiornamento della strategia nazionale antifrode e anticorruzione del 2008
6.15	C6.R.4	Traguardo	Entrata in vigore della legge XLVI del 2020
6.20	C6.R.5	Traguardo	Entrata in vigore della legge sui proventi di reato V del 2021

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
6.21	C6.R.6	Traguardo	Entrata in vigore della legge XIX del 2020 che modifica la legge sulla polizia
6.22	C6.R.7	Traguardo	Entrata in vigore della legge n. XLI del 2020 sul controllo giurisdizionale delle decisioni di non luogo a procedere da parte del procuratore generale
6.30	C6.R.10	Traguardo	Entrata in vigore della pertinente disposizione autorizzativa per l'introduzione di norme sui prezzi di trasferimento
6.38	C6.I.1	Traguardo	Entrata in vigore i) della legge n. LIII del 2020 (modifica n. 2); e ii) legge n. III del 2021 (modifica n. 2) sulla digitalizzazione degli organi giurisdizionali.
		Importo della rata	60 116 664 EUR

1.2. Seconda rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
1.3	C1.R.1	Traguardo	Formazione e certificazione di professionisti del settore edile
1.9	C1.R.2	Traguardo	Adozione di norme per l'industria delle costruzioni
1.11	C1.R.2	Traguardo	Recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione mediante riempimento di spazi vuoti (cave)
1.12	C1.R.2	Traguardo	Istituzione di cinque enti comunali regionali responsabili della raccolta dei rifiuti a Malta e a Gozo
1.13	C1.R.2	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione riveduta sul materiale da imballaggio per consentire la raccolta regionale dei rifiuti di imballaggio
1.17	C1.I.1	Traguardo	Pubblicazione dell'invito a presentare domande di sovvenzione per la ristrutturazione di edifici del settore privato
1.19	C1.I.2	Traguardo	Audit della prestazione energetica dell'ospedale pubblico Mount Carmel
1.23	C1.I.3	Traguardo	Servizi appaltati per la ristrutturazione di due scuole pubbliche
1.25	C1.I.4	Traguardo	Servizi appaltati per lavori di costruzione di una scuola quasi neutra in termini di emissioni di carbonio
2.4	C2.R.3	Traguardo	Pubblicazione del piano di mobilità urbana sostenibile per la regione di La Valletta
2.8	C2.R.5	Traguardo	Pubblicazione della politica del lavoro a distanza per i dipendenti pubblici
2.15	C2.I.2	Traguardo	Invito aperto a presentare candidature per veicoli elettrici e biciclette nel settore privato, compreso il programma di rottamazione
2.20	C2.I.4	Traguardo	Memorandum d'intesa per la sostituzione parziale della flotta maltese di trasporto pubblico
3.1	C3.R.1	Traguardo	Avvio di un programma di borse di studio per consentire agli studenti di diventare professionisti delle TIC
3.10	C3.I.3	Obiettivo	Spese sostenute in relazione al moderno luogo di lavoro digitale e soluzioni per migliorare l'esperienza front-end del cliente
3.14	C3.I.4	Traguardo	Pubblicazione degli inviti a presentare candidature

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
4.1	C4.R.1	Traguardo	Studio sugli ostacoli e sui facilitatori per una migliore integrazione e un migliore benessere della forza lavoro straniera
4.5	C4.R.1	Traguardo	Relazione sulla prevalenza dell'obesità tra le persone di età compresa tra i 4 e i 5 anni nella popolazione maltese
4.7	C4.R.2	Traguardo	Riesame del quadro normativo relativo alla Blood Bank, al Tissue and Cell Centre
4.11	C4.I.2	Traguardo	Contratto firmato per l'appalto della soluzione di attrezzature per acceleratori lineari a risonanza magnetica presso il centro oncologico di Sir Anthony Mamo
4.13	C4.I.2	Traguardo	Tutti i contratti firmati per i servizi di patologia digitale presso il dipartimento di istopatologia dell'ospedale Mater Dei
5.6	C5.R.2	Traguardo	Avvio dell'e-College
5.9	C5.R.3	Obiettivo	Allestimento di due nuove sale di apprendimento multisensoriale (MSLR) (spazi fisici dotati di attrezzature e personale didattico qualificato) negli istituti di istruzione superiore
5.12	C5.R.5	Traguardo	Valutazione delle prestazioni di disoccupazione
5.16	C5.R.6	Traguardo	Seguito dato alla relazione sul riesame delle pensioni con proposte politiche
6.7	C6.R.2	Obiettivo	Sviluppo delle capacità all'interno dell'ufficio dell'AG
6.11	C6.R.3	Traguardo	Valutazione nazionale dei rischi e strategia di follow-up in materia di frode e corruzione
6.26	C6.R.8	Obiettivo	Numero di formazioni annuali in materia di AML/CFT
6.28	C6.R.9	Traguardo	Entrata in vigore di una dichiarazione riveduta dell'imposta sulle società per raccogliere informazioni sui dividendi provenienti da organismi di persone residenti in giurisdizioni elencate nella lista del gruppo "Codice di condotta" (giurisdizioni non cooperative)
6.29	C6.R.9	Obiettivo	Assegnazione di personale dedicato al controllo dei contribuenti in questo settore fiscale
6.31	C6.R.10	Traguardo	Consultazione delle parti interessate ed elaborazione di norme specifiche in materia di prezzi di trasferimento
6.32	C6.R.10	Traguardo	Entrata in vigore di norme specifiche sui prezzi di trasferimento
6.35	C6.R.11	Traguardo	Studio sulle misure relative ai pagamenti di dividendi, interessi e canoni in entrata e in uscita
6.37	C6.R.12	Traguardo	Entrata in vigore dello scambio spontaneo di informazioni (SEOI)
		Importo della rata	78 055 270 EUR

1.3. Terza rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
1.2	C1.R.1	Traguardo	Autorità per l'edilizia e l'edilizia dotata di risorse
1.4	C1.R.1	Obiettivo	Professionisti del settore edile che possono ottenere un certificato
1.10	C1.R.2	Traguardo	Entrata in vigore di un nuovo quadro normativo per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
1.15	C1.I.1	Traguardo	Servizi appaltati per la ristrutturazione di edifici pubblici
1.24	C1.I.3	Obiettivo	Riduzione della domanda di energia primaria in due scuole pubbliche
1.26	C1.I.4	Obiettivo	Completamento della costruzione di una scuola neutra in termini di emissioni di carbonio
2.3	C2.R.2	Traguardo	Accesso gratuito ai trasporti pubblici di linea su strada per tutti i titolari di una tessera Tallinja personalizzata
2.10	C2.R.6	Traguardo	Completamento dello studio sul miglioramento della gestione della mobilità nel servizio pubblico maltese
2.16	C2.I.2	Obiettivo	Numero di sovvenzioni concesse per i veicoli elettrici nell'ambito del regime per il settore privato
2.18	C2.I.3	Traguardo	Servizi appaltati per la fornitura di veicoli elettrici per il parco veicoli di servizio pubblico
3.2	C3.R.1	Obiettivo	Persone sostenute per attenuare il divario digitale
3.5	C3.I.1	Obiettivo	Aumento dei tempi di funzionamento della struttura portante digitale
4.2	C4.R.1	Traguardo	Strumento su misura per la pianificazione della forza lavoro
4.6	C4.R.1	Obiettivo	Attuazione del programma di screening delle audizioni neonatali
4.9	C4.I.1	Traguardo	Servizi appaltati per la costruzione di un centro sangue, tessuti e cellule
4.12	C4.I.2	Traguardo	Apparecchiature di acceleratore lineare a risonanza magnetica funzionanti e aperte agli utenti
5.2	C5.R.1	Obiettivo	Insegnanti formati al programma Reading Recovery (RR)
5.5	C5.R.2	Traguardo	Attuazione degli elementi inclusi nella tabella di marcia per lo sviluppo di un sistema di orientamento, lo sviluppo di capacità per i professionisti dell'apprendimento degli adulti e la creazione di reti di orientamento
6.19	C6.R.5	Obiettivo	Aumentare il personale dell'ufficio per il recupero dei beni
6.25	C6.R.8	Traguardo	Completamento dell'attuazione del piano d'azione della strategia nazionale in materia di antiriciclaggio/lotta al finanziamento del terrorismo/sanzioni finanziarie mirate (AML/CFT/TFS) e del piano d'azione per il periodo 2021-2023
6.27	C6.R.8	Traguardo	Revoca del processo di monitoraggio rafforzato da parte del GAFI
6.33	C6.R.10	Obiettivo	Compiti e formazione del personale da parte delle autorità fiscali per specializzarsi nell'applicazione delle norme sui prezzi di trasferimento
6.34	C6.R.10	Obiettivo	Eventi di formazione per gli operatori fiscali e i rappresentanti delle imprese
6.39	C6.I.1	Obiettivo	Spese sostenute per la digitalizzazione del sistema giudiziario
		Importo della rata	57 165 752 EUR

1.4. Quarta rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
1.20	C1.I.2	Traguardo	Contratto/i firmato/i per la ristrutturazione del blocco 1 dell'ospedale pubblico Mount Carmel
2.5	C2.R.3	Obiettivo	Portabiciclette e pompe installate in nove dei consigli locali interessati dal piano di mobilità urbana sostenibile per la regione di La Valletta.
2.17	C2.I.2	Obiettivo	Numero di sovvenzioni concesse per i veicoli elettrici nell'ambito del regime per il settore privato
2.19	C2.I.3	Obiettivo	Sostituzione dei veicoli del parco veicoli della pubblica amministrazione con veicoli elettrici (a zero emissioni)
3.11	C3.I.3	Traguardo	Acquisizione o rinnovo di licenze Microsoft 365 (o equivalenti)
3.12	C3.I.3	Traguardo	Acquisto di laptop e licenze telefoniche
3.13	C3.I.3	Traguardo	Servizi pubblici digitali per i cittadini e le imprese
4.3	C4.R.1	Traguardo	Relazioni sul seguito dato alle raccomandazioni politiche sul benessere e l'integrazione della forza lavoro straniera all'interno del ministero della Salute
4.8	C4.R.2	Traguardo	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici riguardanti la Blood Bank, il Tissue and Cell Centre
4.14	C4.I.2	Traguardo	Fornitura di attrezzature per i servizi di patologia digitale presso il dipartimento di istopatologia dell'ospedale Mater Dei
5.1	C5.R.1	Obiettivo	Numero di studenti formati al programma Reading Recovery (RR)
5.4	C5.R.1	Traguardo	Soluzione di deposito dati
5.13	C5.R.5	Traguardo	Relazione di monitoraggio sulle prestazioni di disoccupazione a Malta
6.5	C6.R.2	Traguardo	Riesame indipendente del trasferimento dei reati e dei casi sommari dalla polizia all'ufficio del procuratore generale
6.8	C6.R.2	Traguardo	Trasferimento delle cause all'Ufficio dell'AG
6.12	C6.R.3	Obiettivo	Programmi di formazione sulla lotta alla corruzione
6.13	C6.R.3	Traguardo	Sistema di archivio documentario
6.16	C6.R.4	Traguardo	Assunzione di personale e aumento del bilancio per la commissione permanente contro la corruzione
6.17	C6.R.4	Traguardo	Il registro digitale delle informazioni sui casi di corruzione è accessibile alla commissione permanente contro la corruzione (PCAC).
6.18	C6.R.4	Traguardo	Pubblicazione di una procedura operativa standard interna per la commissione permanente contro la corruzione (PCAC)
6.19a	C6.R.5	Obiettivo	Assunzione di 7 persone presso l'ufficio per il recupero dei beni
6.23	C6.R.7	Traguardo	Riesame indipendente della disposizione che consente alle parti lese (nella legge XLI del 2020) di impugnare la decisione del procuratore generale di non esercitare l'azione penale
6.36	C6.R.11	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici relativi ai pagamenti in entrata e in uscita

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
7.1	C7.R.1	Traguardo	Nuovi requisiti per la produzione di energia rinnovabile negli edifici residenziali e non residenziali
7.3	C7.R.1	Traguardo	Entrata in vigore dell'atto giuridico che stabilisce termini ridotti per le procedure di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di energia rinnovabile in serre e per i progetti di energia rinnovabile
7.4	C7.I.1	Traguardo	Firma dei contratti per investimenti in centri di distribuzione e cavi
		Importo della rata	60 406 019 DI EUR

1.5. Quinta rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome
1.16	C1.I.1	Obiettivo	Riduzione della domanda di energia primaria negli edifici pubblici
1.21	C1.I.2	Obiettivo	Riduzione della domanda di energia primaria nel blocco 1 dell'ospedale pubblico Mount Carmel
1.27	C1.I.5	Obiettivo	Infrastrutture fotovoltaiche installate negli spazi pubblici
2.2	C2.R.1	Traguardo	Sensibilizzare in merito alla mobilità sostenibile o attiva
2.11	C2.R.6	Obiettivo	Piattaforma digitale per la mobilità condivisa nel servizio pubblico
2.22	C2.R.7	Traguardo	Servizi pubblici spostati verso orari non di punta e modifiche ai servizi pubblici di autobus
2.17a	C2.I.3	Obiettivo	Numero di sovvenzioni concesse per i veicoli elettrici nell'ambito del regime per il settore privato unitamente alla rottamazione obbligatoria dei veicoli
3.6	C3.I.1	Traguardo	Livello 4 del quadro di sicurezza informatica del NIST
3.8	C3.I.2	Traguardo	Strumenti e sistemi informatici accessibili per l'uso
3.11a	C3.I.3	Traguardo	Acquisizione o rinnovo di licenze Microsoft 365 Copilot
3.13a	C3.I.3	Traguardo	Sportello unico nazionale per le dogane e una cattura di immagini geolocalizzate basata sugli indirizzi delle unità immobiliari maltesi
3.15	C3.I.4	Obiettivo	Sovvenzioni alle imprese beneficiarie sostenute negli investimenti nella digitalizzazione
3.16	C3.I.5	Traguardo	Acquisizione di infrastrutture mobili e software per la digitalizzazione dell'ecologia urbana
3.17	C3.I.6	Traguardo	Firma dell'accordo di contributo tra il governo di Malta e la Commissione europea
3.18	C3.I.6	Obiettivo	Operazioni di finanziamento o di investimento approvate dal comitato per gli investimenti InvestEU
4.10	C4.I.1	Traguardo	Centro per sangue, tessuti e cellule costruito
5.10	C5.R.3	Traguardo	Azioni in materia di istruzione e pubblicazione della politica riveduta sull'istruzione inclusiva nelle scuole
5.11	C5.R.4	Traguardo	Piano di lavoro per la valutazione e il monitoraggio
5.14	C5.R.5	Traguardo	Azioni relative all'occupazione e pubblicazione della politica nazionale per l'occupazione 2021-2030
5.15	C5.R.5	Traguardo	Azioni relative al genere e pubblicazione del piano d'azione della strategia per la parità di genere e l'integrazione della dimensione di genere (2022-2027)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome
6.4	C6.R.1	Traguardo	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici sull'indipendenza dei tribunali specializzati
6.6	C6.R.2	Traguardo	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici sul trasferimento dei reati, quali definiti nello studio indipendente dalla polizia all'ufficio del procuratore generale
6.14	C6.R.3	Traguardo	Banca dati per la raccolta di dati sulle denunce di irregolarità
6.24	C6.R.7	Traguardo	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici sul controllo giurisdizionale per consentire alle parti lese di impugnare la decisione del procuratore generale di non esercitare l'azione penale
6.40	C6.I.1	Obiettivo	Spese sostenute per la digitalizzazione del sistema giudiziario
7.6	C7.I.1	Traguardo	Investimenti in centri di distribuzione e cavi
7.7	C7.I.2	Obiettivo	Riduzione della domanda di energia primaria negli edifici del settore privato
		Rata Importo	72 487 223 DI EUR

SEZIONE 3: DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

1. **Modalità di monitoraggio e attuazione del piano per la ripresa e la resilienza**

Il monitoraggio e l'attuazione del PRR maltese avvengono secondo le modalità seguenti:

Il ministero responsabile della gestione dei fondi dell'UE è l'autorità responsabile del coordinamento, della gestione e del controllo dell'intero processo di attuazione del PRR. Garantisce il rispetto delle norme nazionali e dell'UE stabilite, adotta misure per fornire un'adeguata capacità amministrativa e svolge le necessarie attività di consultazione, comunicazione e informazione relative al regolamento (UE) 2021/241. All'interno del ministero responsabile della gestione dei fondi dell'UE, la divisione Pianificazione e coordinamento delle priorità (PPCD) è incaricata dell'efficace attuazione del PRR, in particolare della funzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, e (3), e adotta tutte le misure appropriate per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e garantire che l'uso dei fondi in relazione alle misure del PRR maltese sia conforme al diritto dell'UE e nazionale applicabile. È inoltre responsabile della redazione e della firma della dichiarazione di gestione che accompagna le domande di pagamento. Le istituzioni responsabili coinvolte nell'esecuzione di ciascuna riforma e di ciascun investimento si coordinano regolarmente con il ministero responsabile della gestione dei fondi dell'UE. Il dipartimento Audit interno e indagini è stato designato come autorità di audit ai fini del PRR, in qualità di organismo indipendente. L'autorità di audit è responsabile della redazione e della firma della sintesi degli audit che accompagna la domanda di pagamento. La strategia dell'autorità di audit comprende sia audit dei sistemi, incentrati sul sistema in essere per la comunicazione dei traguardi e degli obiettivi, sia sul sistema per prevenire e correggere gravi irregolarità, compreso il sistema informatico, nonché verifiche sostanziali basate su un campionamento adeguato.

2. **Modalità per fornire alla Commissione il pieno accesso ai dati sottostanti**

Il ministero responsabile della gestione dei fondi dell'UE, in quanto organismo centrale di coordinamento per l'attuazione del PRR maltese, è il punto di contatto per la Commissione. Funge da organismo di coordinamento per monitorare i progressi compiuti in relazione ai traguardi e agli obiettivi e per fornire tutte le disposizioni necessarie per la presentazione delle richieste di pagamento. Coordina la rendicontazione riguardante i traguardi e gli obiettivi, gli indicatori pertinenti, ma anche le informazioni finanziarie qualitative e altri dati, ad esempio sui destinatari finali. Il sistema di gestione e informazione gestito dalla PPCD è utilizzato per raccogliere le informazioni necessarie per monitorare l'intero ciclo di vita delle riforme e degli investimenti, compresi i target intermedi e finali e le informazioni a sostegno del monitoraggio della loro attuazione finanziaria.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, al completamento dei pertinenti traguardi e obiettivi concordati di cui alla sezione 2.1 del presente allegato, Malta presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata di pagamento del contributo finanziario. Malta provvede affinché, su richiesta, la Commissione abbia pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti a sostegno della debita giustificazione della richiesta di pagamento, sia per la valutazione della richiesta di pagamento a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 sia a fini di audit e controllo.