



Bruksela, 4 grudnia 2025 r.
(OR. en)

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2025/0365(NLE)

15661/25
ADD 1

ECOFIN 1553
UEM 562
FIN 1404
EIB
ECB

NOTA

Od: Sekretariat Generalny Rady

Do: Delegacje

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK
do
wniosku dotyczącego DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY
zmieniającej decyzję wykonawczą z dnia 5 października 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania
odporności Malty

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wymieniony załącznik do zmieniającej decyzji wykonawczej Rady.

ZAŁĄCZNIK

SEKCJA 1: REFORMY I INWESTYCJE W RAMACH PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI

1. OPIS REFORM I INWESTYCJI

A. KOMPONENT 1: ZAJĘCIE SIĘ KWESTIĄ NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ POPRZEZ WIĘKSZĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ, CZYSTĄ ENERGIĘ I GOSPODARKE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Ten element maltańskiego planu odbudowy i zwiększania odporności (RRP) przyczynia się do sprostania wyzwaniom związanym z gwałtownym wzrostem zużycia energii i wytwarzania odpadów wynikającym z szybkiego wzrostu liczby ludności, zatrudnienia i PKB w ostatnich latach. Wyzwania te pogłębiają szczególne cechy Malty, w tym jej niewielkie rozmiary, wysoka gęstość zaludnienia, ograniczona powierzchnia gruntów, brak korzyści skali, zależność od pojedynczych dystrybutorów i dostawców, a także niedobór zasobów naturalnych.

Celem komponentu jest inwestowanie w dekarbonizację szeregu budynków, zapewnienie rozwiązań w zakresie energii odnawialnej w przestrzeni publicznej, przy jednoczesnym wprowadzeniu reform mających na celu opracowanie długoterminowej strategii renowacji budynków i poprawę gospodarowania odpadami.

Inwestycje obejmują renowację szeregu budynków sektora prywatnego i budynków publicznych, szkół publicznych i szpitali, których celem jest poprawa charakterystyki energetycznej tych budynków, zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla. Komponent ten ma również na celu budowę szkoły niemal neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, która obejmie również wykorzystanie systemów energii ze źródeł odnawialnych, a także inwestycje w energię ze źródeł odnawialnych na drogach i w przestrzeni publicznej. Reforma mająca na celu opracowanie długoterminowej strategii renowacji budynków uzupełnia te inwestycje poprzez stworzenie ram promujących renowację zasobów budowlanych Malty do 2050 r. Komponent ten przewiduje również opracowanie udoskonalonej polityki dotyczącej odpadów, w tym reorganizację zbierania odpadów, w celu ograniczenia ilości odpadów i poprawy obiegu zamkniętego.

Komponent ten przyczynia się do realizacji zaleceń krajowych dotyczących inwestycji w zieloną i cyfrową transformację, w szczególności w zakresie czystej i wydajnej produkcji i wykorzystania energii oraz gospodarowania odpadami (zalecenia krajowe 3 2019, 3 2020 oraz 1 i 4 z 2022 r.). Oczekuje się, że żadne działanie w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w RRP zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma C1-R1: Opracowanie długoterminowej strategii renowacji

Celem reformy jest wzmocnienie ram instytucjonalnych i zapewnienie dostępności wykwalifikowanej siły roboczej w przemyśle budowlanym.

Reforma ustanawia organ regulacyjny ds. budynków, odpowiedzialny za zintegrowane regulacje i zrównoważone zarządzanie przemysłem budowlanym i posiadający różne obowiązki, w tym wydawanie i egzekwowanie wytycznych i metod dotyczących dobrych praktyk, polityk i przepisów, zapewnienie scentralizowanego urzędu przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz monitorowania efektywności, bezpieczeństwa i jakości budynków i robót budowlanych na Malcie. Jest ona uruchamiana przez personel kontraktowy i angażujący środki finansowe. Zwiększa dostępność wykwalifikowanego personelu poprzez rozszerzenie środków w zakresie nabywania i podnoszenia kwalifikacji na nowe kategorie zawodowe, ze szczególnym priorytetem związanym z nabywaniem umiejętności niezbędnych do wspierania projektów renowacji budynków. Reformy te uwzględniono w długoterminowej strategii renowacji mającej na celu renowację zasobów budowlanych Malty w celu poprawy charakterystyki energetycznej, zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, ograniczenia emisji i osiągnięcia dekarbonizacji zasobów budowlanych do 2050 r.

Reforma zostanie wdrożona do dnia 30 czerwca 2023 r.

Reforma C1-R2: Wspieranie skutecznego gospodarowania odpadami poprzez solidne ramy zarządzania odpadami, w tym reformę systemu zbierania odpadów

Celem reformy jest wspieranie gospodarowania odpadami i przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Reforma obejmuje (i) wejście w życie aktów prawnych dotyczących produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, (ii) przyjęcie strategii dotyczącej odpadów z budowy i rozbiórki oraz (iii) działania wspierające gospodarowanie odpadami.

Inwestycja C1-I1: Inwestycje w renowację i ekologizację budynków sektora publicznego i prywatnego

Celem tej inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obniżenie emisji dwutlenku węgla i ograniczenie marnotrawienia energii w budynkach sektora publicznego i prywatnego.

Inwestycja polega na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną o co najmniej 30 % w budynkach publicznych oraz ogłoszeniu zaproszenia do składania wniosków o dotacje na renowację budynków sektora prywatnego.

Inwestycja C1-I2: Inwestycje w renowację i modernizację jednego bloku szpitala publicznego

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obniżenie emisji dwutlenku węgla, ograniczenie marnotrawienia energii w jednym publicznym bloku szpitalnym.

Inwestycja polega na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną (PED) o co najmniej 30 % w bloku 1 szpitala publicznego Mount Carmel.

Inwestycja C1-I3: Inwestycje w renowację, modernizację i energię ze źródeł odnawialnych w szkołach publicznych

Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obniżenie emisji dwutlenku węgla i ograniczenie marnotrawienia energii w dwóch szkołach publicznych.

Inwestycja doprowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną o co najmniej 30 % w dwóch szkołach publicznych (Szkoła Podstawowa im. Sta Benedict College Għaxaq i Szkoła Podstawowa im. Gozo College Nadur).

Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis działania i działania łagodzące określone w RRP zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek zobowiązuje podmioty gospodarcze wykonujące prace budowlane do zapewnienia, aby co najmniej 70 % (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem naturalnie występujących materiałów, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 1147)) wytwarzanych na placu budowy przygotowano do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku materiałów, w tym operacji wypełniania wyrobisk z wykorzystaniem odpadów zastępujących inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, art. 11 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki.

Inwestycja zostanie zrealizowana do dnia 31 grudnia 2023 r.

Inwestycja C1-I4: Inwestycje w budowę pilotażowej szkoły w pobliżu szkoły neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, która posłuży za wzór na przyszłość i zapewni uczniom wytrzymujące próbie czasu doświadczenie edukacyjne

Celem inwestycji jest budowa jednej nowej szkoły w pobliżu szkoły neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, St. Theresa College, Szkoła Podstawowa Msida, spełniającej standardowe wymogi wysokiej efektywności energetycznej, z uwzględnieniem efektywnego gospodarowania zasobami, środków przystosowania się do zmiany klimatu, przyjęcia technologii cyfrowych i przystępności cenowej. Ma to służyć jako projekt pilotażowy dla przyszłych inwestycji oraz pokazać optymalizację zdrowia w pomieszczeniach, jakość powietrza, wysoką efektywność energetyczną, niskie emisje dwutlenku węgla i szerokie wykorzystanie systemów energii odnawialnej. Należy również zapewnić równy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja polega na budowie niemal neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla szkoły pilotażowej o łącznej powierzchni około 14,499 m², liczącej 500 uczniów, 40 klas, ośrodka opieki nad dziećmi mogącego przyjąć około 120 dzieci, biblioteki i sali. Konstrukcja musi zapewniać spełnienie zapotrzebowania na energię pierwotną o co najmniej 20 % niższego niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis działania i działania łagodzące określone w RRP zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek zobowiązuje podmioty gospodarcze wykonujące prace budowlane do zapewnienia, aby co najmniej 70 % (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem naturalnie występujących materiałów, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 1147)) wytwarzanych na placu budowy przygotowano do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku materiałów, w tym operacji wypełniania wyrobisk z wykorzystaniem odpadów zastępujących inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, art. 11 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki.

Inwestycja zostanie zrealizowana do dnia 31 grudnia 2023 r.

Inwestycja C1-I5: Inwestycje w energię ze źródeł odnawialnych w przestrzeni publicznej

Celem tej inwestycji jest wytwarzanie zielonej energii ze źródeł odnawialnych.

Inwestycja polega na instalacji infrastruktury fotowoltaicznej w przestrzeni publicznej.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązany środek (reforma lub Inwestycje)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1.1	C1.R.1	Milowym	Wejście w życie ustawy o Urzędzie Budownictwa	Przepis w ustawie wskazujący na wejście w życie ustawy nr XIV z 2021 r. o Urzędzie Budownictwa				KW. 2	2021	Wejście w życie ustawy o Urzędzie Budownictwa w celu ustanowienia organu regulacyjnego ds. budynków. Organ ten jest odpowiedzialny za regulację, poprawę i zrównoważone zarządzanie przemysłem budowlanym na Malcie.
1.2	C1.R.1	Milowym	Urząd Budownictwa – wyposażony w zasoby	Urząd Budownictwa dysponuje zasobami ludzkimi i finansowymi				KW. 1	2023	Urząd Budownictwa zostaje uruchomiony poprzez zatrudnienie co najmniej 50 pracowników i dysponuje budżetem w wysokości co najmniej 2 mln EUR.
1.3	C1.R.1	Milowym	Szkolenie i certyfikacja specjalistów w przemyśle budowlanym	Rozpoczęcie szkoleń i certyfikacji specjalistów w przemyśle budowlanym				KW. 4	2022	Otwarte zaproszenie do składania wniosków dotyczących programu szkoleń i certyfikacji dla specjalistów i rzemieślników różnych szczebli w sektorze budowlanym w celu zwiększenia zdolności w zakresie kursów renowacyjnych. Jest on skierowany do szerokiego grona specjalistów i handlowców na różnych szczeblach lokalnego ekosystemu budowlanego.
1.4	C1.R.1	Cel	Specjaliści z branży budowlanej kwalifikujący się do uzyskania certyfikatu		Numer	0	500	KW. 2	2023	Liczba specjalistów w branży budowlanej kwalifikujących się do uzyskania certyfikatu.
1.5	C1.R.2	Milowym	Wejście w życie zaktualizowanej ustawy o ochronie środowiska	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy				KW. 4	2021	Wejście w życie zaktualizowanej ustawy o ochronie środowiska, zgodnie z którą zakazuje się przywozu, produkcji, sprzedaży i dystrybucji niektórych przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, a mianowicie toreb plastikowych, sztućców, słomek i płyt.

Numer porządkowy	Powiązany środek (reforma lub Inwestycje)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1.8	C1.R.2	Milowym	Przyjęcie strategii dotyczącej odpadów z budowy i rozbiórki dla Malty	Publikacja online strategii dotyczącej odpadów z budowy i rozbiórki dla Malty				KW. 4	2021	<p>Przyjęcie strategii dotyczącej odpadów z budowy i rozbiórki. Strategia musi być zgodna z przepisami UE dotyczącymi odpadów oraz Protokołem UE dotyczącym odpadów z budowy i rozbiórki. Strategia określa konkretne środki w czterech głównych obszarach priorytetowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planowanie i projektowanie: dążenie do rozwiązania problemu u źródła poprzez rozbiórkę lub budowę w zrównoważony sposób; 2. Gospodarowanie odpadami: środki mające na celu poprawę logistyki odpadów zarówno na terenie budowy, jak i poza nim; 3. Zarządzanie jakością: środki związane ze zwiększeniem zaufania do praktyk gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki, a także z poprawą jakości materiałów pochodzących z recyklingu odpadów z budowy i rozbiórki; oraz 4. Ramy polityczne i regulacyjne: proponuje poprawę warunków politycznych i ramowych w celu przerwania powiązania między rozwojem a wytwarzaniem odpadów. Proponowane ramy regulacyjne muszą być zgodne z przepisami i wytycznymi UE dotyczącymi odpadów z budowy i rozbiórki. <p>Środek ten nie może prowadzić do znacznego zwiększenia unieszkodliwiania odpadów ani tworzyć czynników zniechęcających do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów.</p>

Numer porządkowy	Powiązany środek (reforma lub Inwestycje)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1.9	C1.R.2	Milowym	Przyjęcie norm dla przemysłu budowlanego	Przyjęcie norm dla przemysłu budowlanego				KW. 4	2022	Przyjęcie norm dla przemysłu budowlanego. Normy dotyczą: 1) Najlepsze praktyki w zakresie (de)budowy mające na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów z budowy i rozbiórki oraz zapewnienie, aby wytwarzane odpady nadawały się do przetwarzania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów. 2) klasyfikację odpadów z budowy i rozbiórki według rodzaju, materiału, składu i masy, mającą na celu zachęcanie do segregacji na miejscu, a także poprawę jakości strumieni odpadów w celu ich późniejszego ponownego użycia lub recyklingu; Odpowiednie roboty wydobywcze w celu ponownego wykorzystania wydobytej skały do celów budowlanych; Wymiary wewnętrznych i zewnętrznych otworów lokali mieszkalnych mające na celu zachęcanie do ponownego wykorzystywania osprzętu, a także zmniejszenie dywersyfikacji przynoszącej korzyści skali. Normy te zostaną włączone do ram regulacyjnych, a zgodność z tymi normami będzie zasadniczym wymogiem przed wydaniem wykonalnego zezwolenia na rozwój.

Numer porządkowy	Powiązany środek (reforma lub Inwestycje)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1.10	C1.R.2	Milowym	Wejście w życie nowych ram regulacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki	Przepis w nowych ramach regulacyjnych wskazujący na wejście w życie nowych ram regulacyjnych				KW. 4	2023	<p>Wejście w życie nowych ram regulacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki na Malcie. Ramy regulacyjne opracowuje się i omawia z podmiotami zaangażowanymi w cały łańcuch budowy i rozbiórki. Ramy regulacyjne muszą być zgodne z prawodawstwem UE dotyczącym odpadów oraz protokołem i wytycznymi UE dotyczącymi odpadów z budowy i rozbiórki.</p> <p>Struktura ram regulacyjnych obejmuje następujące główne obszary priorytetowe wskazane w strategii w celu zapewnienia przejścia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) zapobieganie powstawaniu odpadów z budowy i rozbiórki oraz lepsze gospodarowanie nimi na każdym etapie budowy, tj. na etapie rozbiórki, wykopów i budowy; (ii) segregacja odpadów u źródła; (iii) promowanie rozwoju wtórnych rynków zasobów wycofanych z eksploatacji, a także zapewnienie przejścia od odzysku i unieszkodliwiania do ponownego użycia i recyklingu. <p>Ponadto wspomniane rozporządzenia jasno określają i definiują role i obowiązki podmiotów (takich jak deweloperzy, wykonawcy, architekci i właściciele nieruchomości) zaangażowanych w sektor.</p>

Numer porządkowy	Powiązany środek (reforma lub Inwestycje)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1.11	C1.R.2	Milowym	Odzysk odpadów z budowy i rozbiórki za pomocą pustych przestrzeni (kamieniołomów) służących do wypełniania wyrobisk	Obowiązują warunki odzysku odpadów z budowy i rozbiórki w pustych przestrzeniach				KW. 4	2022	Obowiązują następujące warunki odzysku odpadów z budowy i rozbiórki w pustych przestrzeniach w celu przywrócenia ich do pierwotnego stanu przy zachowaniu wysokich norm środowiskowych: (i) organ ds. środowiska i zasobów, we współpracy z organem ds. planowania, zidentyfikował kamieniołomy, które zostały uznane za częściowo wyczerpane, wyczerpane lub nieaktywne, i określił zawartą w nich objętość; (II) zbiór wymagań i obowiązków w zakresie przywracania pustych przestrzeni do ich pierwotnego stanu; oraz (iii) mechanizmy zachęcające do kruszenia materiału przed wypełnianiem wyrobisk, takie jak uwzględnienie kruszenia materiału przed wypełnianiem wyrobisk jako wymogu przy publikacji zaproszeń do składania ofert obejmujących roboty budowlane przez podmioty rządowe. Definicję takich mechanizmów określa się po konsultacji z zainteresowanymi stronami, w tym potencjalnymi beneficjentami, odpowiednimi organami, a także innymi głównymi zainteresowanymi stronami. Środek ten nie może prowadzić do znacznego zwiększenia unieszkodliwiania odpadów ani tworzyć czynników zniechęcających do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów. Odpady wykorzystywane do wypełniania wyrobisk muszą być odpowiednimi odpadami innymi niż niebezpieczne zastępującymi materiały niebędące odpadami i ograniczać się do ściśle niezbędnej ilości, zgodnie z art. 3 pkt 17a dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów.
1.12	C1.R.2	Milowym	Utworzenie sześciu regionalnych organów gminnych odpowiedzialnych za zbieranie odpadów na Malcie i Gozo	Odpowiedzialność za zbieranie odpadów przeniesiona na regiony, w tym za zbieranie odpadów nadających się do recyklingu, i wszystkie centra zbierania odpadów są w pełni operacyjne				KW. 4	2022	Odpowiedzialność za zbieranie odpadów przechodzi z 68 rad lokalnych na sześć regionów: a) północ (w tym 11 rad lokalnych), b) Południe (12 rad lokalnych), c) Wschód (12 rad lokalnych), d) Zachód (10 rad lokalnych) e) północ (9 rad lokalnych), f) Gozo (14 rad lokalnych). Przeniesienie zbierania odpadów do sześciu ośrodków zostało zakończone. Sześć centrów jest w pełni operacyjnych i odpowiada za zbieranie odpadów.

Numer porządkowy	Powiązany środek (reforma lub Inwestycje)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1.13	C1.R.2	Milowym	Wejście w życie zmienionych przepisów dotyczących materiałów opakowaniowych, aby umożliwić regionalną zbiórkę odpadów opakowaniowych	Przepis w zmienionym prawodawstwie wskazujący na wejście w życie zmienionego prawodawstwa				KW. 4	2022	Wejście w życie zmienionych przepisów dotyczących materiałów opakowaniowych, które umożliwiają regionalną zbiórkę odpadów opakowaniowych. Opiera się to na przepisach dotyczących regionalnego zbierania odpadów ustanowionych w ustawie o samorządzie terytorialnym. Rady regionalne są odpowiedzialne za logistykę w celu umożliwienia korzyści skali, podczas gdy producenci są odpowiedzialni za finansowanie.
1.15	C1.I.1	Milowym	Zakontraktowane usługi w zakresie renowacji budynków publicznych	Podpisane umowy w sprawie zamówienia na usługi renowacyjne w wybranych budynkach publicznych objętych niniejszą inwestycją				KW. 2	2023	Wszystkie podpisane umowy dotyczące zamówienia na usługi w zakresie renowacji budynków publicznych o powierzchni co najmniej 9 232 m ² .
1.16	C1.I.1	Cel	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynkach publicznych		Procent	0	30 %	KW. 4	2025	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną (PED) o co najmniej 30 % w budynkach publicznych o powierzchni co najmniej 9 232 m ² .
1.17	C1.II	Milowym	Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków o dotacje na renowację budynków sektora prywatnego	Uruchomienie dotacji na renowację budynków sektora prywatnego, w tym budynków komercyjnych i innych budynków niemieszkalnych				KW. 1	2022	Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków w celu wyboru wnioskodawców ubiegających się o dotacje na renowację budynków sektora prywatnego w celu modernizacji i zwiększenia efektywności energetycznej (w tym budynków komercyjnych/niemieszkalnych). Powierzchnia finansowana w ramach tej inwestycji wynosi co najmniej 40,605 m ² .
1.19	C1.I.2	Milowym	Audyt charakterystyki energetycznej górskiego szpitala publicznego Carmel	Zakończenie programu „Energy Performance and Energy Audit of Mount Carmel Public Hospital”				KW. 2	2022	Ukończenie audytu charakterystyki energetycznej w górskim szpitalu karmelowym zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE w celu ustanowienia klasy świadectwa charakterystyki energetycznej dla odpowiednich bloków i określenia mających zastosowanie środków renowacji pod kątem efektywności energetycznej.
1.20	C1.I.2	Milowym	Umowa(-y) podpisana(-e) na renowację bloku 1 Munt Carmel Public Hospital	Podpisana(-e) umowa(-y)				KW. 4	2024	Umowa(-y) podpisana(-e) na renowację bloku 1 Munt Carmel Public Hospital.

Numer porządkowy	Powiązany środek (reforma lub Inwestycje)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1.21	C1.I.2	Cel	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w bloku 1 Munt Carmel Public Hospital		Procent	0	30 %	KW. 2	2026	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną (PED) o co najmniej 30 % w bloku 1 Ogólnopolskiego Szpitala Karmelowego.
1.22	C1.I.3	Milowym	Audyt efektywności energetycznej dwóch szkół publicznych	Zakończenie oceny ogólnej charakterystyki energetycznej i audytu energetycznego dwóch szkół publicznych				KW. 4	2021	Ukończenie audytu charakterystyki energetycznej dwóch publicznych budynków szkolnych (Szkoła Podstawowa im. św. Benediccta w Ghaxaq i Szkoła Podstawowa im. Gozo w Nadur) zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE w celu ustalenia ich klasy świadectw charakterystyki energetycznej i określenia mających zastosowanie środków renowacji pod kątem efektywności energetycznej. Wypełnienie oznacza dostarczenie sprawozdania z audytu.
1.23	C1.I.3	Milowym	Zakontraktowane usługi remontu dwóch szkół publicznych	Podpisane umowy na remont dwóch szkół publicznych				KW. 1	2022	Wszystkie podpisane umowy dotyczące zamówienia na renowację dwóch publicznych budynków szkolnych (Szkoła Podstawowa im. św. Benediccta w Ghaxaq i Szkoła Podstawowa im. Gozo w Nadur) o łącznej powierzchni ponad 9 710 m ² . Renowacja musi doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną o co najmniej 30 %.
1.24	C1.I.3	Cel	Zmniejszone zapotrzebowanie na energię pierwotną w dwóch szkołach publicznych		Procent	0	30	KW. 4	2023	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną o co najmniej 30 % w dwóch szkołach publicznych (Szkoła Podstawowa im. św. Benediccta w Ghaxaq i Szkoła Podstawowa im. Gozo w Nadur).
1.25	C1.I.4	Milowym	Zakontraktowane usługi w zakresie robót budowlanych w szkole bliskiej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla	Podpisano umowy na budowę szkoły bliskiej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.				KW. 1	2022	Podpisano umowy na zamówienie robót budowlanych dla szkoły niemal neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Konstrukcja musi zapewniać spełnienie zapotrzebowania na energię pierwotną (PED), które jest o co najmniej 20 % niższe niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Numer porządkowy	Powiązany środek (reforma lub Inwestycje)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1.26	C1.I.4	Cel	Zakończenie budowy szkoły o niemal zerowej emisji dwutlenku węgla		m ²	0	14 499	KW. 4	2023	Ukończono prace budowlane w szkole o niemal zerowej emisji dwutlenku węgla. Szacuje się, że szkoła obsługuje około 500 uczniów, a jej powierzchnia ładowa wynosi co najmniej 14 499 m ² . Konstrukcja musi zapewniać spełnienie zapotrzebowania na energię pierwotną (PED), które jest o co najmniej 20 % niższe niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii.
1.27	C1.I.5	Cel	Zainstalowana moc wytwórcza infrastruktury fotowoltaicznej w przestrzeni publicznej		kW	0	143	KW. 2	2026	Zainstalowana moc wytwórcza infrastruktury fotowoltaicznej w przestrzeni publicznej.

B. KOMPONENT 2: DEKARBONIZACJA TRANSPORTU

Ten element maltańskiego RRP przyczynia się do sprostania wyzwaniu, jakim jest zagęszczenie ruchu drogowego, emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń oraz potrzeba uczynienia sektora transportu bardziej zrównoważonym.

Celem komponentu jest przesunięcie ruchu drogowego z transportu drogowego na bardziej zrównoważone rodzaje transportu oraz dekarbonizacja transportu drogowego poprzez elektryfikację, zgodnie z maltańskim krajowym planem w dziedzinie energii i klimatu na 2030 r., strategią rozwoju niskoemisyjnego do 2050 r., maltańskim krajowym programem reform (2020 r.) oraz maltańską krajową strategią transportową.

Reformy w ramach tego komponentu usprawniają planowanie transportu, zwiększają wykorzystanie transportu publicznego i wdrażają działania przewidziane w planie zrównoważonej mobilności miejskiej dla regionu Valletta. Wyznaczają one również obszary rewitalizacji, promują pracę zdalną w sektorze publicznym i zwiększają efektywność floty pojazdów sektora publicznego. Inwestycje obejmują program złomowania wspierający zakup bezemisyjnych pojazdów elektrycznych w sektorze prywatnym, odnowienie floty pojazdów sektora publicznego za pomocą bezemisyjnych pojazdów elektrycznych oraz zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych na potrzeby transportu publicznego.

Komponent ten przyczynia się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących skoncentrowania inwestycji na zielonej transformacji (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.), zrównoważonym transporcie (zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 z 2019 r. i 3 z 2020 r.) i zmniejszeniu zatorów komunikacyjnych (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2019 r.), a także zaleceń dla poszczególnych krajów nr 1 i 4 z 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem zielonej transformacji, zrównoważonego transportu i zmniejszenia zatorów komunikacyjnych.

Oczekuje się, że żadne działanie w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w RRP zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

B.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma C2-R1: Stymulowanie przyjmowania i wdrażania polityk promujących zrównoważony charakter sektora transportu, w tym poprzez zachęcanie do korzystania z transportu zbiorowego i multimodalnego

Celem reformy jest wspieranie dekarbonizacji sektora transportu.

Środek składa się z: maltańskie Krajowe Badanie Podróży Gospodarstw Domowych oraz (ii) działania podjęte w celu zwiększenia świadomości na temat zrównoważonej lub aktywnej mobilności.

Reforma C2-R2: Promowanie dalszego korzystania z publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym

Celem tej reformy jest promowanie korzystania z drogowego transportu publicznego jako sposobu na ograniczenie emisji i rozwiązanie problemu zatorów komunikacyjnych.

Reforma ta polega na podpisaniu aneksu do umowy koncesyjnej między maltańskim organem ds. transportu a operatorem świadczącym usługi transportu publicznego, umożliwiającego wszystkim posiadaczom indywidualizowanej karty Tallinja dostęp do regularnego, bezpłatnego drogowego transportu publicznego.

Reforma zostanie wdrożona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma C2-R3: Przyspieszenie finalizacji i wdrożenia planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) dla regionu Valletta

Celem tej reformy jest lepsze planowanie transportu i rozwiązania w zakresie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Środek obejmuje publikację w internecie planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) dla regionu Valletta oraz instalację stojaków na rowery i pomp jako kwalifikowalnych interwencji w ramach planu w dziewięciu radach lokalnych w regionie Valletta.

Reforma C2-R4: Zmniejszenie wpływu społeczno-gospodarczego i środowiskowego pojazdów na obszarach miejskich

Celem tej reformy jest wybór obszarów rewitalizacji na obszarach miejskich w celu zwiększenia ruchu pieszego, rowerowego i korzystania z transportu publicznego.

Środek polega na podpisaniu umowy między Transport Malta a Stowarzyszeniem Rad Lokalnych w sprawie wyboru obszarów rewitalizacji na obszarach miejskich.

Reforma C2-R5: Promowanie pracy zdalnej w służbie publicznej

Celem tej reformy jest usprawnienie pracy zdalnej w sektorze publicznym. Oczekuje się, że możliwość pracy z domu lub za pośrednictwem węzłów regionalnych ograniczy podróże do i z pracy, a tym samym zatory komunikacyjne.

Po pierwsze, reforma ta polega na utworzeniu 15 pomieszczeń biurowych umożliwiających pracę zdalną urzędnikom służby publicznej na całym terytorium Wysp Maltańskich. Oczekuje się, że takie pomieszczenia biurowe będą operacyjne do pracy zdalnej i będą obejmować łącznie co najmniej 140 stanowisk pracy w 15 obiektach biurowych.

Po drugie, reforma ta polega na publikacji polityki pracy zdalnej dla pracowników sektora instytucji rządowych i samorządowych. W polityce określa się kryteria kwalifikowalności, warunki, wymogi dotyczące zatwierdzania i wytyczne dotyczące składania wniosków regulujące tę inicjatywę, która promuje równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.

Reforma zostanie wdrożona do dnia 31 marca 2022 r.

Reforma C2-R6: Lepsze zarządzanie mobilnością w służbie publicznej

Celem tej reformy jest wspieranie zarządzania mobilnością w maltańskiej służbie publicznej.

Środek ten obejmuje badanie mające na celu ocenę infrastruktury transportu publicznego istniejącej obecnie w maltańskiej służbie publicznej oraz platformę cyfrową uruchomioną online w celu koordynacji, śledzenia i rezerwacji przejazdów pojazdów w ramach usługi publicznej.

Reforma C2-R7: Środki mające na celu zmniejszenie zagęszczenia ruchu

Celem tej reformy jest zmniejszenie zagęszczenia ruchu i emisji pochodzących z transportu drogowego.

Reforma polega na ograniczeniu usług czyszczenia dróg i znakowania dróg do godzin poza szczytem, zwiększeniu częstotliwości regularnych publicznych usług autobusowych do Hal Farruġ, rozszerzeniu regularnych publicznych usług autobusowych na Hal Far oraz dwóch nowych regularnych publicznych usług autobusowych na obszary L-Imsida (Universita) i Mater Dei (Sptar) z (i) Ta' Qali (Stadium) oraz (ii) Paola (Addolorata).

Inwestycja C2-I2: Zwiększenie wykorzystania pojazdów elektrycznych w sektorze prywatnym

Celem tej inwestycji jest przejście na mobilność elektryczną i ograniczenie emisji pochodzących z sektora transportu drogowego na Malcie.

Środek ten obejmuje program dotacji na zakup nowych pojazdów elektrycznych.

Inwestycja C2-I3: Dekarbonizacja floty usług publicznych

Celem tej inwestycji jest zwiększenie wykorzystania pojazdów elektrycznych w służbie publicznej.

Środek polega na zakupie 250 pojazdów elektrycznych do użytku we flocie pojazdów rządowych oraz złomowaniu równoważnej liczby pojazdów.

B.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
2.1	C2.R.1	Milowym	Krajowe Badanie Podróży Gospodarstw Domowych	Zakończenie Krajowego Badania Podróży Gospodarstw Domowych				KW. 4	2021	Zakończono krajowe badanie dotyczące podróży gospodarstw domowych. Badanie to ma na celu ilościowe określenie obecnych schematów podróży, zachowań i oceny opinii publicznej na temat nowych potencjalnych środków, które należy uwzględnić w zaktualizowanym centralnym planie w dziedzinie transportu. Wypełnienie ankiety odnosi się do momentu, w którym przeprowadzono gromadzenie i analizę danych na potrzeby ankiety, a ustalenia przedstawiono w pisemnym sprawozdaniu.
2.2	C2.R.1	Milowym	Podnoszenie świadomości na temat zrównoważonej lub aktywnej mobilności	Działania podjęte w celu zwiększenia świadomości na temat zrównoważonej lub aktywnej mobilności				KW. 4	2025	Podejmuje się działania mające na celu podnoszenie świadomości na temat zrównoważonej lub aktywnej mobilności.
2.3	C2.R.2	Milowym	Dostęp do bezpłatnego regularnego drogowego transportu publicznego dla wszystkich posiadaczy spersonalizowanej karty Tallinja	Aneks do podpisanej umowy koncesyjnej				KW. 4	2023	Podpisanie aneksu do umowy koncesyjnej między maltańskim organem ds. transportu a operatorem świadczącym usługi transportu publicznego, umożliwiającego wszystkim posiadaczom zindywidualizowanej karty Tallinja dostęp do regularnego, bezpłatnego drogowego transportu publicznego.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
2.4	C2.R.3	Milowym	Publikacja planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla regionu Valletta	Publikacja online planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla regionu Valletta				KW. 4	2022	Publikacja online planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla regionu Valletta, w którym określono kwalifikujące się interwencje, które mają zostać wdrożone w ramach planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Kwalifikujące się rodzaje interwencji to: peryferyjne systemy parkowania, które zachęcają do korzystania z bardziej zrównoważonych rodzajów transportu, w tym jazdy na rowerze i chodzenia pieszo w centrum miasta; lokalizowanie i wdrażanie lokalnych węzłów transportowych, infrastruktury rowerowej, wspólnego użytkowania samochodów osobowych przez kilka osób oraz usług transportowych na żądanie; wdrażanie i użytkowanie pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania na gęsto zaludnionych obszarach miejskich i w logistyce miejskiej, np. poprzez wdrażanie rozwiązań ostatniej mili, w tym do celów komercyjnych, oraz wspieranie alternatywnych rozwiązań w zakresie mobilności.
2.5	C2.R.3	Cel	Stojaki na rowery i pompy zainstalowane w dziewięciu radach lokalnych objętych planem zrównoważonej mobilności miejskiej dla regionu Valletta		Numer	0	9	KW. 2	2025	Stojaki na rowery i pompy są instalowane w dziewięciu radach lokalnych objętych planem zrównoważonej mobilności miejskiej dla regionu Valletta.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
2.6	C2.R.4	Milowym	Porozumienie ze Stowarzyszeniem Rad Lokalnych w sprawie rewitalizacji obszarów miejskich	Podpisana umowa dotycząca rewitalizacji obszarów miejskich				KW. 2	2021	Podpisanie umowy między Transport Malta a Stowarzyszeniem Rad Lokalnych w sprawie wyboru obszarów rewitalizacji na obszarach miejskich. Obszar rewitalizacji to obszar, na którym rady lokalne promują chodzenie pieszo, jazdę na rowerze i transport publiczny, równoległe z innymi kampaniami edukacyjnymi mającymi na celu uniknięcie niepotrzebnych podróży, co zgodnie z oczekiwaniami powinno skutkować dodatkową wolną i nieobciążoną otwartą przestrzenią publiczną. Wybór obszarów rewitalizacji musi być zgodny ze środkami określonymi w maltańskim centralnym planie w dziedzinie transportu.
2.8	C2.R.5	Milowym	Publikacja polityki pracy zdalnej dla pracowników sektora instytucji rządowych i samorządowych	Publikacja dokumentu dotyczącego polityki pracy zdalnej dla pracowników sektora instytucji rządowych i samorządowych				KW. 1	2022	Publikacja polityki pracy zdalnej dla pracowników sektora instytucji rządowych i samorządowych. W polityce określa się kryteria kwalifikowalności, warunki, wymogi dotyczące zatwierdzania i wytyczne dotyczące składania wniosków regulujące tę inicjatywę, która promuje równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.
2.9	C2.R.5	Cel	15 obiektów biurowych umożliwiających pracę zdalną urzędnikom służby publicznej na całych wyspach maltańskich		Numer	0	15	KW. 4	2021	Liczba biur w różnych miejscowościach, w których działają obiekty umożliwiające pracę zdalną pracowników służby publicznej we wszystkich ministerstwach. Takie pomieszczenia biurowe muszą pomieścić łącznie co najmniej 140 stanowisk pracy w 15 obiektach biurowych.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
2.10	C2.R.6	Milowym	Zakończenie badania nad lepszym zarządzaniem mobilnością w maltańskiej służbie publicznej	Badanie z zaleceniami zakończone				KW. 1	2023	Zakończenie badania na temat zmian w zarządzaniu mobilnością w maltańskiej służbie publicznej. Badanie ma na celu zbadanie obecnej sytuacji i ustalenie poziomu bazowego istniejącej mobilności współdzielonej (tj. skoordynowanych podróży między co najmniej dwoma departamentami rządowymi) w służbie publicznej; formułowanie zaleceń dotyczących przeprojektowania procesu prowadzącego do większej efektywności; oraz określić liczbę i rodzaj czystszej floty pojazdów ogólnego przeznaczenia należących do sektora instytucji rządowych i samorządowych. Badanie przeprowadza niezależny wykonawca po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Badanie udostępnia się Komisji Europejskiej.
2.11	C2.R.6	Milowym	Platforma cyfrowa na rzecz mobilności współdzielonej w służbie publicznej	Platforma cyfrowa na rzecz mobilności współdzielonej w ramach usługi publicznej online				KW. 2	2025	Platforma cyfrowa służąca koordynacji, śledzeniu i rezerwacji przejazdów pojazdów w ramach usługi publicznej jest dostępna online.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
2.22	C2.R7	Milowym	Usługi publiczne przesunięto na godziny pozaszczytowe i wprowadzono zmiany w publicznych usługach autobusowych	Usługi publiczne przesunięto na godziny pozaszczytowe i wprowadzono zmiany w publicznych usługach autobusowych				KW. 2	2026	<p>Podjmuje się następujące środki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protokół ustaleń podpisany między Urzędem ds. Transportu na Malcie a Agencją ds. Infrastruktury na Malcie, umożliwiający przeniesienie usług publicznych w zakresie oznakowania drogowego na godziny pozaszczytowe. - Protokół ustaleń podpisany między Urzędem ds. Transportu na Malcie a Wydziałem ds. Sprzątania i Utrzymania, umożliwiający przeniesienie publicznych usług sprzątania dróg na godziny pozaszczytowe. - Zwiększona częstotliwość regularnych publicznych przewozów autobusowych na potrzeby Hal Farruġ. - Rozbudowa regularnego publicznego transportu autobusowego w celu obsługi Hal Far. - Dwie nowe regularne publiczne usługi autobusowe na obszarach L-Imnsida (Universita) i Mater Dei (Sptar) z (i) Ta' Qali (Stadium) oraz (ii) Paola (Addolorata).
2.15	C2.I.2	Milowym	Otwarte zaproszenie do składania wniosków dotyczących pojazdów elektrycznych i rowerów w sektorze prywatnym, w tym program złomowania	Ogłoszenie otwartego zaproszenia do składania wniosków dotyczących pojazdów elektrycznych i rowerów w sektorze prywatnym, w tym programu złomowania				KW. 1	2022	Ogłoszenie otwartego zaproszenia do składania wniosków o wsparcie na zakup nowych pojazdów elektrycznych i rowerów w sektorze prywatnym, w tym programów złomowania dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw komercyjnych. Zaproszenia do składania wniosków obejmują wsparcie na zakup nowych pasażerów, opieki nad pasażerami, pojazdów przewożących towary, mikrobusów/autobusów, czterokołowców/motocykli i pedelek.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
2.16	C2.I.2	Cel	Liczba dotacji przyznanych na pojazdy elektryczne w ramach programu dla sektora prywatnego		Numer	0	1 000	KW. 2	2023	Cel ten mierzy liczbę dotacji przyznanych w ramach programu na rzecz pojazdów elektrycznych w sektorze prywatnym.
2.17	C2.I.2	Cel	Liczba dotacji przyznanych na pojazdy elektryczne w ramach programu dla sektora prywatnego		Numer	1 000	5 600	KW. 4	2024	Cel ten mierzy liczbę dotacji przyznanych w ramach programu na rzecz pojazdów elektrycznych w sektorze prywatnym.
2.17a	C2.I.2	Cel	Liczba dotacji przyznanych na pojazdy elektryczne w ramach programu dla sektora prywatnego wraz z obowiązkowym złomowaniem istniejących pojazdów		Numer	0	5 800	KW. 2	2026	Cel ten mierzy liczbę dotacji przyznanych w ramach programu na rzecz pojazdów elektrycznych w sektorze prywatnym, wraz z obowiązkowym złomowaniem istniejącego pojazdu.
2.18	C2.I.3	Milowym	Usługi zakontraktowane na dostawę pojazdów elektrycznych dla floty usług publicznych	Podpisane umowy				III KW.	2023	Podpisane umowy na dostawę pojazdów elektrycznych na potrzeby świadczenia usługi publicznej.
2.19	C2.I.3	Cel	Wymiana pojazdów w ramach floty rządowej na pojazdy elektryczne (bezemisyjne).		Numer	0	250	III KW.	2025	Wymiana 250 pojazdów w ramach floty rządowej na pojazdy elektryczne (bezemisyjne).

C. KOMPONENT 3: CYFRYZACJA

Ten komponent maltańskiego RRP odnosi się do wyzwań związanych z dalszym zwiększaniem cyfryzacji w sektorze publicznym i prywatnym, w szczególności pod względem poprawy odporności, zdolności i bezpieczeństwa rządowej infrastruktury cyfrowej, dostępu do technologii cyfrowych, zakresu i jakości usług administracji elektronicznej, korzystania z tych usług przez obywateli i przedsiębiorstwa oraz cyfryzacji sektora prywatnego. Komponent ten przyczynia się również do sprostania wyzwaniu, jakim jest poprawa wyników Malty w zakresie badań naukowych i innowacji, przy czym Malta została sklasyfikowana jako „umiarkowany innowator” zgodnie z Europejskim Rankiem Innowacyjności z 2021 r.¹

Celem komponentu jest przyspieszenie transformacji cyfrowej, w szczególności poprzez wzmocnienie krajowych ram polityki, inwestowanie w dalszą cyfryzację administracji publicznej i usług publicznych (w celu zwiększenia ich zakresu, jakości i wykorzystania), a także wspieranie cyfryzacji MŚP. Komponent ten ma również na celu poprawę wyników Malty w zakresie badań naukowych i innowacji.

Pierwsza reforma w ramach tego komponentu dotyczy opracowania i wdrożenia inicjatyw dotyczących następujących trzech głównych aspektów maltańskiej strategii cyfrowej na lata 2022–2027: zmniejszenie przepaści cyfrowej, promowanie umiejętności cyfrowych oraz poprawa cyfrowych usług publicznych. Wdrażanie strategii rozwoju umiejętności cyfrowych wspiera się poprzez wykorzystanie innych unijnych programów finansowania, takich jak Europejski Fundusz Społeczny Plus. Druga reforma dotyczy realizacji maltańskiej strategii inteligentnej specjalizacji, ze szczególnym naciskiem na wspieranie badań naukowych i innowacji w przedsiębiorstwach oraz wzmocnienie współpracy publiczno-prywatnej. Inwestycje te mają na celu wzmocnienie rządowej cyfrowej sieci szkieletowej i rozwiązań cyfrowych, cyfryzację Dyrekcji ds. Żegluga Handlowej, dalszą cyfryzację administracji publicznej i wdrożenie środków wsparcia w celu cyfryzacji sektora prywatnego (tj. MŚP).

Komponent ten przyczynia się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących transformacji cyfrowej (zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 2020 i 1 2022) oraz badań naukowych i innowacji (zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 2019 i 3 2020).

Oczekuje się, że żadne działanie w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w RRP zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

C.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma C3-R1: Pogłębienie transformacji cyfrowej poprzez reformę polityki, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia przepaści cyfrowej i promowania umiejętności cyfrowych

Celem reformy jest opracowanie i wdrożenie strategii i inicjatyw koncentrujących się na zmniejszeniu przepaści cyfrowej, promowaniu umiejętności cyfrowych, wzmocnieniu spójności społeczno-gospodarczej i poprawie cyfrowych usług publicznych.

Reforma obejmuje wdrożenie środków określonych w maltańskiej strategii cyfrowej na lata 2022–2027. Reforma obejmuje w szczególności uruchomienie programu wspierającego rodziny o niskich dochodach w dostępie do komputerów, a także w kwalifikowaniu się do dostępu do internetu oraz szkoleń i wytycznych dotyczących korzystania z komputera na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

¹ Komisja Europejska, „Europejski Ranking Innowacyjności 2021”, 21 czerwca 2021 r.

Ponadto reforma wzmocni i będzie promować zdolności w zakresie zasobów ludzkich poprzez uruchomienie programu stypendialnego, aby zachęcić studentów do podejmowania pracy zawodowej w dziedzinie cyfrowej, w tym w dziedzinie innowacyjnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja.

Reforma zostanie wdrożona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma C3-R2: Sfinalizowanie i wdrożenie maltańskiej strategii inteligentnej specjalizacji, ze szczególnym naciskiem na wspieranie badań naukowych i innowacji w przedsiębiorstwach oraz wzmocnienie współpracy publiczno-prywatnej

Celem reformy jest ustanowienie i wdrożenie nowych ram polityki na rzecz inteligentnej specjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania badań naukowych i innowacji w przedsiębiorstwach oraz wzmocnienia współpracy publiczno-prywatnej.

Reforma obejmuje przyjęcie maltańskiej strategii inteligentnej specjalizacji na lata 2021–2027, której kluczowe inicjatywy obejmują promowanie współpracy międzyagencyjnej wspierającej przedsiębiorstwa i koordynację międzyagencyjną w celu zwiększenia świadomości na temat systemów finansowania badań naukowych i innowacji, a także uproszczenie procedur związanych z ubieganiem się o finansowanie i zapewnienie wskazówek potencjalnym beneficjentom w bardziej ukierunkowany i skuteczny sposób. Reforma zachęca również do współpracy publiczno-prywatnej w celu przekształcenia wyników badań w rozwiązania gotowe do wprowadzenia na rynek. Reforma ta uzupełnia wysiłki w zakresie badań naukowych i innowacji podejmowane za pośrednictwem unijnych funduszy polityki spójności.

Reforma zostanie wdrożona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Inwestycja C3-I1: Wzmocnienie odporności, bezpieczeństwa i efektywności rządowej infrastruktury cyfrowej oraz inwestowanie w odpowiednie rozwiązania, urządzenia i narzędzia cyfrowe

Celem inwestycji jest wspieranie odporności i bezpieczeństwa rządowej cyfrowej sieci szkieletowej, zwiększenie jednolitości, standaryzacji i wspólnego korzystania z usług w całym rządzie oraz modernizacja interfejsu z przedsiębiorstwami.

Środek ten polega na inwestowaniu w ramach cyfrowej szkieletu w różne rozwiązania i komponenty cyfrowe w celu dalszego zwiększenia ogólnego bezpieczeństwa, odporności i zdolności szkieletu.

Inwestycja C3-I2: Cyfryzacja Dyrekcji ds. Żeglugi Handlowej w ramach Transport Malta

Celem inwestycji jest dalsza cyfryzacja sektora żeglugi handlowej i zapewnienie skuteczniejszych praktyk regulacyjnych, a także optymalizacja operacji wewnętrznych, stosunków z klientami i administracji w maltańskiej Dyrekcji ds. Żeglugi Handlowej.

Inwestycja polega na udostępnieniu do użytku systemu zarządzania dokumentami i systemu zarządzania statkami.

Inwestycja C3-I3: Dalsza cyfryzacja i modernizacja administracji publicznej

Celem inwestycji jest zapewnienie obywatelom i organizacjom biznesowym lepszego doświadczenia klientów, zwiększenie wykorzystania usług online, wspieranie konkurencyjności maltańskiej gospodarki oraz oferowanie urzędnikom publicznym zdalnych sposobów pracy.

Inwestycja polega na wspieraniu korzystania z usług administracji elektronicznej, gromadzeniu danych dotyczących modułów budynków, wprowadzeniu krajowego pojedynczego punktu kontaktowego dla organów celnych oraz zakupie sprzętu i oprogramowania w celu oferowania pracy zdalnej urzędnikom publicznym.

Inwestycja C3-I4: Wdrożenie środków mających na celu zintensyfikowanie cyfryzacji sektora prywatnego

Celem inwestycji jest wspieranie przedsiębiorstw w ich wysiłkach na rzecz cyfryzacji poprzez wyeliminowanie luk w możliwościach finansowania.

Inwestycja obejmuje programy dotacji dla przedsiębiorstw na inwestycje w cyfryzację (w tym sprzęt, oprogramowanie i rozwiązania cyfrowe) w celu wsparcia ich działalności i zbadania nowych możliwości biznesowych.

Inwestycja C3-I5: Mobilna cyfryzacja ekologii miejskiej

Celem inwestycji jest nabycie mobilnej infrastruktury i oprogramowania na potrzeby cyfryzacji ekologii miejskiej, aby ułatwić skanowanie z powietrza, naziemne, podterenowe i batymetryczne oraz przyczynić się do utworzenia krajowej interaktywnej bazy danych wspierającej zarządzanie i badania nad rozwojem środowiskowym, społecznym i miejskim.

Inwestycja polega na zakupie infrastruktury mobilnej i oprogramowania do cyfryzacji ekologii miejskiej.

Inwestycja C3-I6: Przesunięcie do modułu państw członkowskich InvestEU

Środek ten polega na inwestycjach publicznych w moduł państw członkowskich InvestEU w celu zachęcenia do inwestycji prywatnych i poprawy dostępu MŚP do finansowania. Wkład do modułu państw członkowskich InvestEU wykorzystuje się na gwarancje kredytowe udzielane MŚP przez pośredników finansowych na rzecz sektora prywatnego.

W życie wejdzie umowa w sprawie gwarancji między Komisją a partnerem wykonawczym, wybranym zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/523 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego Program InvestEU i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/1017.

Malta podpisuje z Komisją Europejską umowę o przyznanie wkładu, która obejmuje:

- Proponowanego partnera wykonawczego,
- Wymóg zgodności z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W razie potrzeby w umowie w sprawie gwarancji za niekwalifikowalne uznaje się następujące działania i aktywa: (i) działalność i aktywa

związane z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystanie niższego szczebla²; (II) działania i aktywa w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie poziomy odniesienia³; działalność i aktywa związane ze składowiskami odpadów, spalarniami⁴ i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów⁵.

-
- ² Z wyjątkiem a) projektów dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01), oraz b) działań i aktywów, o których mowa w ppkt (ii), w przypadku których wykorzystanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność wolną od paliw kopalnych.
- ³ Jeżeli w ramach działania objętego wsparciem prognozowane emisje gazów cieplarnianych nie są znacząco niższe od odpowiednich wskaźników emisyjności, należy wyjaśnić powody, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.
- ⁴ Wspomniane wyłączenie nie ma zastosowania do czynności dokonywanych w zakładach zajmujących się wyłącznie przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu ani nie ma zastosowania do istniejących zakładów, w przypadku gdy czynności te mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwania materiałów z popiołów powstałych w wyniku spalania, pod warunkiem że takie czynności nie prowadzą do wzrostu mocy przerobowych zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
- ⁵ Wspomniane wyłączenie nie ma zastosowania do czynności dokonywanych w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy czynności te mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie czynności nie prowadzą do wzrostu mocy przerobowych zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

C.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
3.1	C3.R.1	Milowym	Uruchomienie programu stypendialnego dla studentów, którzy chcą zostać specjalistami w dziedzinie ICT	Publikacja programu w internecie				KW. 1	2022	Zgodnie z maltańską strategią cyfrową na lata 2022–2027 otworzy program stypendialny, aby zachęcić studentów do kontynuowania kariery w niszowych obszarach ICT, takich jak sztuczna inteligencja.
3.2	C3.R.1	Cel	Osoby wspierane w celu zmniejszenia przepaści cyfrowej		Numer	0	1 000	KW. 4	2023	W 2021 r. uruchomiony zostanie projekt pilotażowy w celu przeanalizowania wpływu połączenia z internetem domowym i dostępu do komputera na rodziny o niskich dochodach w odniesieniu do umiejętności cyfrowych, łączności, integracji technologii cyfrowych i umiejętności komputerowych. Program pilotażowy jest skierowany do wnioskodawców o niskich dochodach i ograniczonych środkach. Beneficjenci otrzymują komputer. Ponadto beneficjenci są informowani o tym, że kwalifikują się do dostępu do internetu, a także o możliwości ubiegania się o szkolenie i poradnictwo w zakresie korzystania z komputera na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.
3.3	C3.R.2	Milowym	Przyjęcie maltańskiej strategii inteligentnej specjalizacji	Publikacja strategii w internecie				KW. 4	2021	Publikacja krajowej strategii inteligentnej specjalizacji. Strategia koncentruje się na szeregu kluczowych inicjatyw, w tym na: inwestycje w infrastrukturę badawczą; — wspieranie umiędzynarodowienia, w tym poprzez uczestnictwo w programie „Horyzont Europa”; promowanie współpracy międzyagencyjnej w celu wspierania przedsiębiorstw; oraz — zachęty dla zainteresowanych stron z branży do wprowadzania innowacji.
3.5	C3.I.1	Cel	Wydłużenie czasu pracy cyfrowej szkieletu nośnego		% (wartość procentowa)	99.7	99.8	KW. 4	2023	Odsetek czasu pracy (całkowity czas trwania tej usługi podzielony przez całkowitą liczbę godzin w tym okresie, z wyłączeniem planowanych przestoju) cyfrowej sieci szkieletowej (sieć rządowa nazywana centrami danych korporacyjnych MAGNET i MITA) mierzony przez maltańską Agencję Technologii Informacyjnej (MITA).

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
3.6	C3.I.1	Milowym	Poziom 4 w ramach cyberbezpieczeństwa NIST	Poziom NIST oceniony jako poziom 4 w sprawozdaniu niezależnego eksperta				KW. 4	2025	Sprawozdanie oceniające przygotowane przez niezależnego eksperta, dokumentujące, że infrastruktura MITA osiąga ogólny poziom 4 w ramach cyberbezpieczeństwa NIST. Ponadto zapewnia się szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa.
3.8	C3.I.2	Milowym	Narzędzia i systemy informatyczne dostępne do użytku	Narzędzia i systemy informatyczne są dostępne do użytku				KW. 4	2025	Dostępne są następujące narzędzia i systemy informatyczne: <ul style="list-style-type: none"> • System zarządzania dokumentami, w tym migracja dokumentacji statku, oraz • Części systemu zarządzania statkami przewidujące: <ul style="list-style-type: none"> • cyfrowy interfejs morski • moduł naliczania opłat • analityka morska • moduł zarządzania szkoleniem marynarzy.
3.10	C3.I.3	Cel	Wydatki poniesione w związku z nowoczesnym cyfrowym miejscem pracy oraz rozwiązania mające na celu poprawę doświadczeń klienta końcowego		EUR	0	2 500 000	KW. 4	2022	Za zobowiązania umowne związane ze środkami dotyczącymi nowoczesnego cyfrowego miejsca pracy i rozwiązaniami mającymi na celu poprawę obsługi klienta typu front-end wypłacono co najmniej 2 500 000 EUR.
3.11	C3.I.3	Milowym	Nabycie lub odnowienie licencji Microsoft 365 (lub równoważnych)	Licencje nabyte lub przedłużone				KW. 4	2025	Nabycie lub odnowienie 3500 licencji Microsoft 365 (lub równoważnych) w 2021 r. i 3500 licencji Microsoft 365 (lub równoważnych) w 2022 r.
3.11a	C3.I.3	Milowym	Nabycie lub odnowienie licencji Copilota Microsoft 365	Licencje nabyte lub przedłużone				KW. 2	2026	Nabycie lub odnowienie 5000 licencji Copilota Microsoft 365 w 2025 r. i 12000 licencji Copilota Microsoft 365 w 2026 r.
3.12	C3.I.3	Milowym	Zakup laptopów i licencji telefonicznych	Nabyte prawa jazdy na laptopy i telefony				KW. 4	2024	Zakup 2000 laptopów i 2000 licencji telefonicznych.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
3.13	C3.I.3	Milowym	Cyfrowe usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw	Wskaźnik indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) dla cyfrowych usług publicznych				KW. 4	2025	Wskaźnik DESI dla cyfrowych usług publicznych dla obywateli wynoszący co najmniej 99,7. Wskaźnik DESI dla cyfrowych usług publicznych dla przedsiębiorstw wynoszący co najmniej 99,0.
3.13a	C3.I.3	Milowym	Krajowy pojedynczy punkt kontaktowy dla organów celnych i geolokalizacja maltańskich jednostek budowlanych w oparciu o adres	Krajowy pojedynczy punkt kontaktowy dla organów celnych i geolokalizacja maltańskich jednostek budowlanych w oparciu o adres				KW. 2	2026	Tworzy się krajowy pojedynczy punkt kontaktowy dla organów celnych oraz oparte na adresie geolokalizowane wychwytywanie obrazów maltańskich jednostek budowlanych.
3.14	C3.I.4	Milowym	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków	Publikacja zaproszenia do składania wniosków				KW. 1	2022	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw na cyfryzację, w tym na sprzedaż hurtową i detaliczną, turystykę (w tym kulturę) i sektory wytwórcze. Zakres wymagań i obowiązków obejmuje kryteria kwalifikowalności zapewniające zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczonych oraz wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
3.15	C3.I.4	Milowym	Dotacje dla przedsiębiorstw wspieranych w ramach inwestycji w cyfryzację	Wyplacone dotacje				KW. 2	2026	Rejestracja w bazie danych RRF ministerstwa odpowiedzialnego za fundusze europejskie płatności dotacji w wysokości co najmniej 10 800 000 EUR na wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w cyfryzację.
3.16	C3.I.5	Milowym	Zakup infrastruktury mobilnej i oprogramowania do cyfryzacji ekologii miejskiej	Zakup infrastruktury mobilnej i oprogramowania do cyfryzacji ekologii miejskiej				KW. 2	2026	Zakup infrastruktury mobilnej i oprogramowania do cyfryzacji ekologii miejskiej, w tym mobilnego systemu laboratorium immersyjnego, systemów pozyskiwania danych oraz mobilnego systemu radarowego systemu penetracyjnego naziemnego.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
3.17	C3.I6	Milowym	Podpisanie porozumienia o wkładzie finansowym między rządem Malty a Komisją Europejską	Podpisanie umowy o przyznanie wkładu				KW. 1	2026	Podpisanie umowy o przyznanie wkładu między rządem Malty a Komisją Europejską na kwotę 13 100 000 EUR.
3.18	C3.I6	Cel	Operacje z zakresu finansowania lub inwestycji zatwierdzone przez Komitet Inwestycyjny InvestEU		Procent (%)	0 %	100 %	KW. 2	2026	Operacje z zakresu finansowania lub inwestycji stanowiące 100 % łącznej kwoty zasobów finansowych przydzielonych na ten instrument muszą zostać zatwierdzone przez Komitet Inwestycyjny InvestEU.

D. KOMPONENT 4: ZDROWIE

Ten element maltańskiego RRP stanowi odpowiedź na wyzwania stojące przed maltańskim sektorem opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Celem komponentu jest zwiększenie odporności i stabilności sektora zdrowia przy jednoczesnym zapewnieniu powszechnego dostępu, wysokiej jakości opieki i zrównoważonych usług.

Pierwsza reforma ma na celu poprawę zarządzania siłą roboczą. Zająto się w nim przeszkodami w zatrudnianiu i zatrzymywaniu zagranicznych pracowników służby zdrowia, również poprzez poprawę ich dobrostanu. Przyczynia się również do zapobiegania chorobom związanym ze zdrowiem dzieci. Druga reforma dotyczy barier regulacyjnych, które mogą utrudniać pełne wykorzystanie Centrum Krwi, Tkanek i Komórek.

Pierwsza inwestycja polega na utworzeniu centrum krwi, tkanek i komórek w bliskiej odległości od głównego szpitala na Malcie. Druga inwestycja obejmuje dwa projekty zwiększające odporność systemu opieki zdrowotnej dzięki cyfryzacji i nowym technologiom.

Komponent ten opiera się na wcześniejszych działaniach mających na celu zwiększenie różnorodności usług oferowanych ludności na Malcie oraz usprawnienie interakcji między różnymi usługami w celu zapewnienia ciągłości opieki.

Komponent ten przyczynia się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących poprawy odporności i stabilności fiskalnej systemu opieki zdrowotnej (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 1 z 2019 r.) oraz (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 1 z 2020 r.), zwłaszcza w związku z globalną pandemią. Działania w ramach tego komponentu są uzupełniane inicjatywami finansowanymi w ramach innych programów UE w celu wspierania budowania zdolności pracowników służby zdrowia i dalszych inwestycji w ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej.

Oczekuje się, że żadne działanie w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w RRP zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01).

D.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma C4-R1: Opracowanie i wdrożenie ram polityki zdrowotnej mających na celu uczynienie systemu opieki zdrowotnej bardziej zrównoważonym i odpornym, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej i silnej siły roboczej

Celem tej reformy jest budowanie odporności siły roboczej w sektorze zdrowia i zapobieganie chorobom u dzieci.

Reforma obejmuje (i) dostosowane do potrzeb narzędzie planowania siły roboczej, (ii) środki ułatwiające integrację i dobrostan zagranicznych pracowników służby zdrowia, (iii) ocenę częstości występowania otyłości wśród dzieci w wieku 4–5 lat oraz (iv) wdrożenie programu badań przesiewowych w kierunku słuchu noworodka.

Reforma C4-R2: Przegląd krajowych ram prawnych związanych z ustanowieniem maltańskiego centrum krwi, tkanek i komórek.

Celem tej reformy jest przegląd krajowych ram prawnych związanych z maltańskim centrum krwi, tkanek i komórek.

Reforma polega na przeglądzie, po którym następuje wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie Centrum Krwi, Tkanek i Komórek.

Inwestycja C4-I1: Ustanowienie maltańskiego centrum krwi, tkanek i komórek

Celem tej inwestycji jest zmniejszenie zależności Malty od innych krajów w zakresie świadczenia terapii z wykorzystaniem krwi, tkanek i komórek potrzebnych w zabiegach i leczeniu medycznym oraz wspieranie dobrostanu społecznego poprzez oferowanie usług na szczeblu lokalnym.

Inwestycja polega na budowie centrum krwi, tkanek i komórek.

Inwestycja C4-I2: Zwiększenie odporności systemu opieki zdrowotnej dzięki cyfryzacji i nowym technologiom

Celem tej inwestycji jest wsparcie transformacji cyfrowej maltańskiego systemu opieki zdrowotnej.

Inwestycja obejmuje sprzęt do cyfrowych usług patologicznych oraz maszynę do liniowego akceleratora rezonansu magnetycznego w ośrodku onkologii, zmniejszającą ilość leczenia, czas leczenia i działania niepożądane dla pacjentów.

D.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
4.1	C4.R.1	Milowym	Badanie dotyczące barier i czynników ułatwiających lepszą integrację i dobrostan zagranicznej siły roboczej	Publikacja badania na temat barier i czynników ułatwiających lepszą integrację i dobrostan zagranicznej siły roboczej				KW. 2	2022	Publikacja badania na temat integracji i dobrostanu zagranicznej siły roboczej w sektorze publicznym. Badanie to: (i) zbadanie barier i czynników ułatwiających lepszą integrację i dobrostan zagranicznej siły roboczej (w tym oczekiwań, obaw, relacji z rówieśnikami); (ii) skonsultowanie się ze wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami (w tym JobsPlus i Identity Malta); (iii) zaproponowanie zaleceń politycznych dotyczących środków mających na celu poprawę integracji i dobrostanu zagranicznej siły roboczej. W badaniu wykorzystuje się odpowiednie narzędzia oceny i metodykę pomiaru dobrostanu. Badanie ma na celu zbadanie obecnej sytuacji i ustalenie poziomu odniesienia dla obecnego dobrostanu pracowników zagranicznych na podstawie wyników MH1 lub MH2 w kwestionariuszu SF36, który jest 36-punktowym badaniem zdrowia pacjentów podawanym przez pacjentów. Wskaźniki MH1 i MH2 oblicza się na podstawie odpowiedzi na odpowiednie pytania w sekcji ankiety dotyczącej zdrowia psychicznego. Badanie przeprowadza niezależny wykonawca zaangażowany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Badanie to jest udostępniane Komisji za pośrednictwem systemu informacji zarządczej.
4.2	C4.R.1	Milowym	Dostosowane do potrzeb narzędzie planowania zatrudnienia	Wdrożone i udostępnione do użytku dostosowane do potrzeb narzędzie do planowania zatrudnienia				KW. 2	2023	Opracowuje się i udostępnia do użytku narzędzie do planowania zatrudnienia pracowników służby zdrowia, w tym funkcje związane z zasobami ludzkimi, budżetowaniem, zarządzaniem wolnymi miejscami pracy i ułatwianiem zatrudniania.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
4.3	C4.R.1	Milowym	Sprawozdania w sprawie realizacji zaleceń politycznych dotyczących dobrostanu i integracji zagranicznej siły roboczej w Ministerstwie Zdrowia	(i) Publikacja sprawozdania na temat pozytywnej integracji, asymilacji i zatrzymywania pracowników zagranicznych w Ministerstwie Zdrowia na Malcie. (II) Publikacja sprawozdania w sprawie realizacji zaleceń politycznych dotyczących dobrostanu i integracji zagranicznych pracowników służby zdrowia				KW. 4	2025	Publikacja sprawozdania eksperta zewnętrznego dla Ministerstwa Zdrowia na temat pozytywnej integracji, asymilacji i zatrzymywania pracowników zagranicznych w Ministerstwie Zdrowia na Malcie. Publikacja sprawozdania organów odpowiedzialnych za zdrowie na temat realizacji zaleceń politycznych dotyczących dobrostanu i integracji zagranicznych pracowników służby zdrowia.
4.5	C4.R.1	Milowym	Sprawozdanie na temat częstości występowania otyłości wśród osób w wieku 4–5 lat w populacji maltańskiej	Publikacja w internecie sprawozdania na temat występowania otyłości wśród osób w wieku 4–5 lat w populacji Malty				KW. 4	2022	Publikacja sprawozdania na temat otyłości u dzieci, które zostaną uwzględnione w programie nadzoru nad otyłością wśród dzieci. Badanie ma na celu zbadanie częstości występowania otyłości wśród osób w wieku od 4 do 5 lat w populacji maltańskiej. Z 10 % dzieci w latach szkolnych 1–11 pobiera się próbki wraz ze wszystkimi dziećmi uczęszczającymi do 50 % ośrodków Kindergarten 2. W ocenie tej określa się poziom bazowy wyłącznie dla tej młodej grupy wiekowej i porównuje się ją ze starszymi kohortami. Prowadzi to do opracowania zaleceń politycznych, które mogą obejmować kampanie uświadamiające.
4.6	C4.R.1	Cel	Wdrożenie programu badań przesiewowych w kierunku słuchu noworodka		% (wartość procentowa)	40	85	KW. 4	2023	W programie określa się problemy ze słuchem we wczesnych latach (program badań przesiewowych noworodków). Program obejmuje identyfikację tych dzieci, które są zagrożone upośledzeniem słuchu, w celu osiągnięcia wczesnej identyfikacji i rehabilitacji. Aby osiągnąć ten cel, co najmniej 85 % niemowląt urodzonych w 2023 r. poddaje się kontroli przesiewowej.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
4.7	C4.R.2	Milowym	Przegląd ram regulacyjnych związanych z bankiem krwi, tkankami i komórkami	Publikacja online przeglądu ram regulacyjnych związanych z bankiem krwi, tkankami i komórkami				KW. 1	2022	W ramach przeglądu Komisja: (i) kontroluje ramy regulacyjne dotyczące krwi, tkanek i komórek; oraz (ii) określenie zmian prawnych niezbędnych do usunięcia wszelkich barier regulacyjnych i wąskich gardeł, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Centrum. Badanie obejmuje przegląd następujących obszarów regulacyjnych: 1. Prawodawstwo dotyczące krwi, tkanek i komórek; 2. Odpowiednie przepisy w zakresie ochrony środowiska; 3 Odpowiednie przepisy organizacyjne (równe szanse, ochrona danych, etyka i prawa pacjentów, dostępność); oraz 4. Przepisy dotyczące pomocy państwa. W przeglądzie uwzględnia się inicjatywę UE dotyczącą przeglądu prawodawstwa Unii w zakresie krwi, tkanek i komórek. (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12734-Blood-tissues-and-cells-for-medical-treatments-&-therapies-revised-EU-rules_en). Przegląd przeprowadza niezależny wykonawca wybrany w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4.8	C4.R.2	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie banku krwi, banku tkanek i komórki	Przepisy aktu prawnego (aktów prawnych) wskazujące na wejście w życie				KW. 2	2024	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych): a) ustanowienie Departamentu Rządowego prowadzącego Bank Krwi, Centrum Tkanek i Komórek oraz b) przydzielenie funkcji i obowiązków Departamentowi Rządowemu.
4.9	C4.I.1	Milowym	Zakontraktowane usługi w zakresie budowy centrum krwi, tkanek i komórek	Podpisano umowę na budowę centrum krwi, tkanek i komórek				KW. 1	2023	Po udzieleniu zamówienia publicznego podpisano umowę na budowę centrum krwi, tkanek i komórek.
4.10	C4.I.1	Milowym	Zbudowane Centrum Krwi, Tkanek i Komórek	Wybudowane centrum krwi, tkanek i komórek oraz zainstalowany sprzęt biomedyczny				KW. 4	2025	Należy zbudować Centrum Krwi, Tkanek i Komórek oraz zainstalować sprzęt biomedyczny.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
4.11	C4.I.2	Milowym	Podpisano umowę na zamówienie rozwiązania w zakresie sprzętu do akceleratora liniowego rezonansu magnetycznego w Centrum Onkologii im. Sir Anthony'ego Mamo	Podpisano umowę na zamówienie rozwiązania sprzętowego w zakresie akceleratora liniowego rezonansu magnetycznego (MR Linac) w Centrum Onkologii im. Sir Anthony'ego Mamo				KW. 2	2022	W następstwie zamówienia publicznego podpisano umowę na zakup sprzętu do akceleratora liniowego rezonansu magnetycznego w Centrum Onkologii im. Sir Anthony'ego Mamo w szpitalu Mater Dei.
4.12	C4.I.2	Milowym	Akcelerator liniowy rezonansu magnetycznego działający i otwarty dla użytkowników	Liniowy akcelerator rezonansu magnetycznego w pełni operacyjny i otwarty dla użytkowników				KW. 2	2023	Akcelerator liniowy rezonansu magnetycznego działa i jest stosowany w leczeniu pacjentów w Centrum Onkologii im. Sir Anthony'ego Mamo.
4.13	C4.I.2	Milowym	Wszystkie umowy podpisane na usługi patologii cyfrowej w oddziale histopatologii szpitala Mater Dei	Wszystkie umowy podpisane na usługi patologii cyfrowej w oddziale histopatologii szpitala Mater Dei				KW. 2	2022	Po udzieleniu zamówienia publicznego podpisano umowy na usługę patologii cyfrowej „pod klucz” w oddziale histopatologii szpitala Mater Dei. Procedura udzielania zamówień obejmuje: a) oprogramowanie do obsługi fazy przedanalizycznej i zapewnienia płynnej automatyzacji procesów pobierania próbek (w tym śledzenia spraw w czasie rzeczywistym), które jest zintegrowane z obecnym systemem zarządzania informacjami laboratoryjnymi (LIMS); b) urządzenia do obrazowania próbek brutto i oprogramowanie wspomagające; c) cyfrowe skanery slajdów o dużej przepustowości i cyfrowy system zarządzania sprawami; d) rozwiązania w zakresie serwerów sieciowych w celu ułatwienia przechowywania online w czasie rzeczywistym i archiwizowania slajdów, a także punktów sieciowych na różnych stacjach w salach podziału i przetwarzania; oraz e) sprzęt komputerowy, w tym komputery osobiste w miejscach innych niż laboratorium, umożliwiające połączenia konferencyjne i multidyscyplinarne spotkania zespołów.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
4.14	C4.I.2	Milowym	Dostawa sprzętu do usług patologii cyfrowej na wydziale histopatologii szpitala Mater Dei	Dostawa sprzętu na potrzeby usług patologii cyfrowej				KW. 2	2024	Dostawa sprzętu do usług patologii cyfrowej w oddziale histopatologii szpitala Mater Dei.

E. KOMPONENT 5: POPRAWA JAKOŚCI EDUKACJI I WSPIERANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Ten komponent maltańskiego RRP przyczynia się do sprostania wyzwaniom związanym z wysokim odsetkiem osób wcześniej kończących naukę i osób dorosłych o niskich kwalifikacjach, powszechnym niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej oraz potrzebą poprawy jakości i inkluzywności systemu kształcenia i szkolenia. Ponadto oceniono w nim obecny system świadczeń emerytalnych i zasiłków dla bezrobotnych z myślą o kontynuowaniu reform politycznych w celu zapewnienia ich adekwatności i stabilności. Jego celem jest zwiększenie odporności maltańskiej siły roboczej i społeczeństwa, również w świetle transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Reformy w ramach tego komponentu wzmacniają interwencje w zakresie wczesnego kończenia nauki i środki zapobiegawcze, rozszerzają doradztwo i możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich dorosłych, a w szczególności dla osób o niskich kwalifikacjach, usprawniają wysokiej jakości edukację włączającą dla uczniów o specjalnych potrzebach, usprawniają system monitorowania polityki edukacyjnej oraz dalej rozwijają regularną analizę i monitorowanie systemu świadczeń emerytalnych i zasiłków dla bezrobotnych w celu wspierania jego adekwatności i stabilności.

Komponent ten przyczynia się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących wysokiej jakości edukacji włączającej (zalecenia dla poszczególnych krajów nr 2 2020 i 3 2019), rynku pracy (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2 2020) i systemu emerytalnego (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 1 2019).

Oczekuje się, że żadne działanie w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w RRP zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

E.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma C5-R1: Wzmocnienie środków zapobiegania wczesnemu kończeniu nauki, ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności

Celem tej reformy jest zapobieganie wczesnemu kończeniu nauki i przyczynienie się do zmniejszenia odsetka osób przedwcześnie kończących naukę.

Reforma polega na zapewnieniu uczniom programu wspierającego umiejętność czytania (program *odbudowy umiejętności czytania (RR)*), w tym *odpowiednich szkoleń dla nauczycieli*, oraz na uruchomieniu rozwiązania w zakresie *hurtowni danych*.

Reforma C5-R2: Wzmocnienie rozwoju umiejętności i uznawania kwalifikacji, ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych o niskich kwalifikacjach

Celem tej reformy jest zwiększenie możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji osób dorosłych.

Reforma składa się z e-kolegium uzupełnionego centrum zapewniającym przestrzeń fizyczną oraz elementów zawartych w planie działania na rzecz *opracowania systemu poradnictwa w zakresie uczenia się dorosłych*, w tym *budowania zdolności specjalistów w dziedzinie uczenia się dorosłych i ustanowienia sieci poradnictwa*.

Reforma C5-R3: Nowe ścieżki kształcenia prowadzące do wysokiej jakości edukacji włączającej

Celem tej reformy jest zwiększenie jakości edukacji włączającej.

Reforma obejmuje uruchomienie wielonaukowych sal nauczania dla uczniów o poważnych potrzebach w szkołach średnich, dwie jednostki autyzmu w szkołach średnich, szkolenie ustawiczne w zakresie pedagogiki włączającej dla nauczycieli i edukatorów wspierających uczenie się, działania związane z edukacją oraz publikację zmienionej *polityki w zakresie edukacji włączającej w szkołach*.

Reforma C5-R4: System monitorowania polityki edukacyjnej

Celem tej reformy jest ustanowienie systemu monitorowania polityki edukacyjnej.

Reforma ta obejmuje sprawozdanie z planu prac w zakresie oceny i monitorowania oraz mianowanie dwóch osób do Dyrekcji ds. Monitorowania i Oceny Polityki.

Reforma C5-R5: Wzmocnienie odporności rynku pracy

Celem tej reformy jest ocena i okresowe monitorowanie świadczeń dla bezrobotnych na Malcie.

Reforma ta obejmuje badanie dotyczące świadczeń dla bezrobotnych na Malcie, w tym zalecenie dotyczące wariantów strategicznych, publikację zewnętrznego sprawozdania monitorującego dotyczące świadczeń dla bezrobotnych na Malcie, działania związane z zatrudnieniem, publikację *krajowej polityki zatrudnienia na lata 2021–2030*, działania związane z płcią oraz publikację *planu działania w sprawie strategii na rzecz równouprawnienia płci i uwzględniania aspektu płci na lata 2022–2027*.

Reforma C5-R6: Przegląd stabilności i oferty maltańskiego systemu emerytalnego

Celem tej reformy jest poprawa długoterminowej stabilności i adekwatności systemu emerytalnego.

Reforma ta polega na publikacji planu działania określającego propozycje polityczne, w tym w stosownych przypadkach zmiany legislacyjne, mające na celu zwiększenie stabilności i adekwatności systemu emerytalnego, w ramach działań następczych w związku ze *sprawozdaniem z przeglądu emerytur*, w którym oceniono obecny system emerytalny i zalecono działania polityczne, oraz na informacjach zwrotnych po konsultacjach.

Reforma zostanie wdrożona do dnia 31 grudnia 2022 r.

E.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
5.1	C5.R.1	Cel	Liczba uczniów/studentów w/słuchaczy przeszkolonych w ramach programu „Odzyskiwanie czytelników” (RR)		Numer	0	1 000	KW. 4	2024	1000 uczniów otrzymało zaświadczenie o programie powrotu do czytelnictwa.
5.2	C5.R.1	Cel	Nauczyciele przeszkoleni w zakresie programu „Odzyskiwanie czytelników” (RR)		Numer	0	58	KW. 4	2023	58 nauczycieli zostaje przeszkolonych w zakresie programu odzyskiwania czytelników (RR), co potwierdzają zaświadczenia.
5.4	C5.R.1	Milowym	Rozwiązanie w zakresie hurtowni danych	Go-Live z rozwiązanie dotyczące hurtowni danych				III KW.	2024	Instytucja zamawiająca i wykonawca podpisali protokół odbioru <i>dotyczący uruchomienia rozwiązania w zakresie hurtowni danych.</i>
5.5	C5.R.2	Milowym	Wdrożenie elementów zawartych w <i>planie działania dotyczącym opracowania systemu doradztwa, budowania zdolności specjalistów w dziedzinie uczenia się dorosłych i ustanowienia sieci doradztwa</i>	Wdrożono elementy zawarte w <i>planie działania dotyczącym opracowania systemu poradnictwa, budowania zdolności specjalistów w dziedzinie uczenia się dorosłych i ustanowienia sieci poradnictwa</i>				KW. 2	2023	Należy wdrożyć następujące elementy zawarte w <i>planie działania dotyczącym opracowania systemu poradnictwa, w tym budowania zdolności specjalistów w dziedzinie uczenia się dorosłych i tworzenia sieci poradnictwa:</i> (i) wyznaczenie krajowego centrum, w którym każda osoba dorosła może zwrócić się o wytyczne dotyczące trajektorii w kierunku podnoszenia i zmiany kwalifikacji; (II) Oferowanie możliwości poradnictwa zawodowego i edukacyjnego w ośrodkach kształcenia dorosłych.
5.6	C5.R.2	Milowym	Uruchomienie e-kolegium	działa e-kolegium, w tym dział poradnictwa, centrum internetowe i biuro				KW. 2	2022	E-kolegium musi być operacyjne pod względem prawnym i praktycznym i obejmować co najmniej dziesięć (10) kursów obejmujących różne obszary tematyczne. E-kolegium posiada co najmniej system zarządzania uczeniem się, dział mentoringu i poradnictwa, centrum internetowe i trenerów internetowych, którzy pomagają osobom uczącym się.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
5.8	C5.R.3	Cel	Utworzenie dwóch jednostek ds. autyzmu (przestrzeni fizycznych wyposażonych w sprzęt i wyszkolony personel edukacyjny) w szkołach średnich		Numer	0	2	KW. 4	2021	Należy ukończyć i uruchomić dwa nowe bloki autyzmu (przestrzenie fizyczne). Takie jednostki muszą być dostępne do użytku przez uczniów w zależności od potrzeb (białe pomieszczenie – łóżko wodne i rurka bąbelkowa). Z pierwszych dwóch utworzonych jednostek autyzmu może skorzystać maksymalnie 16 uczniów. Dwóch (2) nauczycieli i sześciu (6) edukatorów wspierających proces uczenia się przechodzi dodatkowe szkolenie w zakresie pedagogiki włączającej i realizacji funkcjonalnego programu nauczania z co najmniej jednym (1) nauczycielem i dwoma (2) edukatorami wspierającymi proces uczenia się w każdej klasie. Szkolenie nauczycieli i LSE jest prowadzone wewnętrznie przez praktyków w krajowych służbach wsparcia szkół (NSSS).
5.9	C5.R.3	Cel	Utworzenie dwóch nowych wieloczuwalnych sal nauki (przestrzeni fizycznych wyposażonych w sprzęt i wyszkolony personel edukacyjny) w szkołach wyższych		Numer	0	2	KW. 1	2022	Należy ukończyć i uruchomić dwie nowe wieloczuwalnikowe sale szkoleniowe (MSLR). Pokoje takie są w miarę potrzeb dostępne do użytku uczniów. Jedno pomieszczenie jest wykorzystywane jako obszar sensoryczny i obejmuje takie elementy, jak: basen kulkowy, trampolina, piłka orzeszkowa; a inna jest przeznaczona na działalność ogólną i obejmuje takie pozycje, jak: kuchnia, komputer i spokojna przestrzeń. W każdej klasie jest co najmniej jeden nauczyciel. Szkolenie nauczycieli jest prowadzone wewnętrznie przez praktyków w krajowych służbach wsparcia szkół (NSSS).
5.10	C5.R.3	Milowym	Działania związane z edukacją oraz publikacja zmienionej polityki w zakresie edukacji włączającej w szkołach	Działania związane z edukacją oraz publikacja zmienionej polityki w zakresie edukacji włączającej w szkołach				KW. 4	2025	Opublikowana zostanie <i>zmieniona polityka w zakresie edukacji włączającej w szkołach</i> . Należy nabyć moduł indywidualnych planów kształcenia (IEP). Obowiązek organizowania przez szkoły państwowe wydarzeń co najmniej raz na każdą kadencję, w której uznaje się i docenia różnorodność, wejście w życie w drodze okólnika. Obowiązek, aby deklaracje misji szkoły państwowej zawierały dowody na wartości różnorodności i włączenia społecznego, wejście w życie w drodze okólnika.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
5.11	C5.R.4	Milowym	Plan prac w zakresie oceny i monitorowania	Sprawozdanie z planu prac w zakresie oceny i monitorowania zostało przedłożone Stałemu Sekretarzowi w Ministerstwie Edukacji. Zatwierdzono powołanie dwóch osób do Dyrekcji ds. Monitorowania i Oceny Polityki.				KW. 4	2025	Sprawozdanie Dyrekcji ds. Monitorowania i Oceny Polityki dotyczące planu prac w zakresie oceny i monitorowania zostało przedłożone Stałemu Sekretarzowi w Ministerstwie Edukacji. Mianowanie dwóch osób do Dyrekcji ds. Monitorowania i Oceny Polityki zostało zatwierdzone przez stałego sekretarza w Ministerstwie Edukacji.
5.12	C5.R.5	Milowym	Ocena zasiłków dla bezrobotnych	Publikacja w internecie badania dotyczącego oceny zasiłków dla bezrobotnych				KW. 2	2022	Badanie oceniające zasiłki dla bezrobotnych na Malcie zostanie ukończone i opublikowane. W badaniu oceniona zostanie sytuacja oraz przedstawione zostaną konkretne i szczegółowe zalecenia dla rządu dotyczące sposobów poprawy skutecznego dostępu i osiągnięcia lepszej adekwatności świadczeń, zarówno pod względem czasu trwania, jak i skutecznego dostępu, przy jednoczesnym zwiększeniu zachęt do pracy.
5.13	C5.R.5	Milowym	Sprawozdanie monitorujące w sprawie zasiłków dla bezrobotnych na Malcie	Publikacja sprawozdania monitorującego				KW. 4	2024	Opublikowano zewnętrzne sprawozdanie monitorujące na temat zasiłków dla bezrobotnych na Malcie.
5.14	C5.R.5	Milowym	Działania związane z zatrudnieniem oraz publikacja krajowej polityki zatrudnienia na lata 2021–2030	Działania związane z zatrudnieniem oraz publikacja krajowej polityki zatrudnienia na lata 2021–2030				III KW.	2025	<i>Krajowa polityka zatrudnienia na lata 2021–2030</i> jest publikowana. 60 osób musi uzyskać świadectwo odbycia szkolenia w zakresie „Nagrody w języku maltańskim jako języku obcym”. 30 osób musi uzyskać świadectwo odbycia szkolenia w dziedzinie „Ogólna nagroda edukacyjna w dziedzinie rachunków”. Weszło w życie <i>rozporządzenie w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów przewidujące co najmniej 10 dni roboczych urlopu ojcowskiego bez utraty wynagrodzenia.</i>

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
5.15	C5.R.5	Milowym	Działania związane z płcią oraz publikacja strategii i planu działania na rzecz równouprawnienia płci i uwzględniania aspektu płci na lata 2022–2027	Działania związane z płcią oraz publikacja strategii i planu działania na rzecz równouprawnienia płci i uwzględniania aspektu płci na lata 2022–2027				KW. 4	2025	<p>Publikuje się <i>strategię i plan działania na rzecz równouprawnienia płci i uwzględniania aspektu płci na lata 2022–2027</i>.</p> <p>Musi wejść w życie co najmniej jeden akt prawny usuwający wcześniejsze rozróżnienie między mężczyznami i kobietami.</p> <p>Należy opracować program szkoleniowy dla pracowników oświaty w szkołach państwowych w zakresie zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć i stereotypów związanych z płcią.</p> <p>Sprawozdanie pt. „<i>Pomiar równouprawnienia płci: Dyrekcja ds. Praw Człowieka i Krajowy Urząd Statystyczny publikują analizę dotyczącą płci opartą na wskaźnikach zdezagregowanych ze względu na płeć</i>”.</p>
5.16	C5.R.6	Milowym	Działania podjęte w następstwie <i>sprawozdania z przeglądu emerytur</i> wraz z propozycjami politycznymi	Publikacja w internecie planu działania przedstawiającego propozycje polityczne, w tym w stosownych przypadkach zmiany legislacyjne, w ramach działań następczych w związku ze <i>sprawozdaniem z przeglądu emerytur</i> i informacjami zwrotnymi po konsultacjach				KW. 4	2022	<p>Publikacja planu działania przedstawiającego propozycje polityczne, w tym w stosownych przypadkach zmiany legislacyjne, w <i>następstwie sprawozdania z przeglądu emerytur</i> i informacji zwrotnych po konsultacjach, w celu poprawy długoterminowej stabilności i adekwatności systemu emerytalnego.</p>

F. KOMPONENT 6: WZMOCNIENIE RAM INSTYTUCJONALNYCH

Ten element maltańskiego RRP odnosi się do szeregu wyzwań instytucjonalnych i związanych z zarządzaniem w obszarze wymiaru sprawiedliwości, walki z korupcją i praniem pieniędzy oraz opodatkowania. Jeśli chodzi o system wymiaru sprawiedliwości, stwierdzono niedociągnięcia w odniesieniu do niezależności sądownictwa, braku odrębnej prokuratury od wydziału dochodzeniowego, a także nieefektywności. Oczekuje się również, że dalsza cyfryzacja systemu wymiaru sprawiedliwości przyczyni się do wyeliminowania tych niedociągnięć. W ramach zarządzania zidentyfikowano również wyzwania związane ze skutecznym wykrywaniem i ściganiem korupcji, w tym m.in. wady strukturalne, które uniemożliwiły niezależne i skuteczne funkcjonowanie Stałej Komisji ds. Zwalczenia Korupcji na Malcie. Jeżeli chodzi o pranie pieniędzy, wyzwania wiążą się ze słabym dochodzeniem i ściganiem przypadków prania pieniędzy oraz niewystarczającym systemem śledzenia i konfiskaty mienia pochodzącego z działalności przestępczej. Sytuację pogarszają maltańskie programy obywatelstwa i ułatwień pobytowych oraz szybki wzrost w ostatnich latach działalności międzynarodowej, takiej jak usługi finansowe, aktywa wirtualne i gry na odległość. Jeżeli chodzi o opodatkowanie, brak przepisów krajowych przewidujących skuteczne opodatkowanie dywidend przychodzących i wychodzących, odsetek i należności licencyjnych, maltańskie programy obywatelstwa i ułatwień pobytowych oraz brak przepisów dotyczących cen transferowych stwarzają pole do stosowania praktyk agresywnego planowania podatkowego zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne.

Celem jest poprawa zdolności systemu wymiaru sprawiedliwości i zarządzania nim, wzmocnienie ram instytucjonalnych w celu zwalczania korupcji, wzmocnienie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu. Niektóre elementy tego komponentu mają moc wsteczną, ponieważ zostały już częściowo wdrożone w 2020 r. i na początku 2021 r.

Reformy mające na celu poprawę systemu wymiaru sprawiedliwości obejmują zmiany w metodzie powoływania i odwoływania sędziów, a także ocenę i wdrożenie niezbędnych działań naprawczych w celu zapewnienia niezależności wyspecjalizowanych trybunałów. Oczekuje się, że zdolność ram instytucjonalnych do zwalczania korupcji zostanie wzmocniona poprzez wdrożenie elementów budowania zdolności krajowej strategii zwalczania nadużyć finansowych i korupcji, reformę biura ds. odzyskiwania mienia oraz reformy ukierunkowane na ważny organ antykorupcyjny, a mianowicie Stałą Komisję ds. Zwalczenia Korupcji (PCAC). Aby usprawnić prowadzenie dochodzeń w sprawie przestępstw, w tym korupcji i prania pieniędzy, reformy obejmują nową procedurę mianowania komisarza policji. Jeżeli chodzi o prokuraturę, w ramach komponentu proponuje się utworzenie odrębnej prokuratury, a jednocześnie wdrożenie kontroli sądowej decyzji Prokuratora Generalnego o odmowie ścigania. W ramach tego komponentu przedstawiono również środki mające na celu wzmocnienie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ponadto cztery reformy są ukierunkowane na agresywne planowanie podatkowe, a mianowicie poprzez ograniczenie zwolnienia z podatku dywidend pochodzących z państw umieszczonych w wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy sporządzonym przez Grupę ds. Kodeksu Postępowania, wprowadzenie przepisów dotyczących cen transferowych, przeprowadzenie badania, po którym nastąpiły zmiany legislacyjne dotyczące środków związanych z dywidendami przychodzącymi i wychodzącymi, odsetkami i opłatami licencyjnymi, a także spontaniczną wymianę informacji na temat przyszłych wnioskodawców otrzymujących obywatelstwo maltańskie w ramach programu obywatelstwa z ich pierwotnymi jurysdykcjami podatkowymi.

Komponent ten obejmuje również jedną inwestycję, której celem jest poprawa jakości i efektywności systemu sądownictwa dzięki jego cyfryzacji.

Komponent ten przyczynia się do realizacji zaleceń krajowych dotyczących niezależności sądów, przeciwdziałania praniu pieniędzy i agresywnego planowania podatkowego (zalecenia krajowe 4 2020, 2 2019 i 3 2022).

Oczekuje się, że żadne działanie w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w RRP zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

F.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma C6-R1: Reforma metody powoływania i odwoływania sędziów

Celem tego środka jest zwiększenie niezależności sądownictwa.

Środek ten obejmuje wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie mianowania prezesa Sądu Najwyższego, składu Komisji ds. Powoływania Sędziów, procedur dyscyplinarnych dla sędziów, publicznych zaproszeń do zgłaszania kandydatur na stanowiska sędziowskie oraz wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie niezależności wyspecjalizowanych trybunałów.

Reforma C6-R2: Utworzenie odrębnej prokuratury

Celem tego środka jest usprawnienie funkcjonowania prokuratury.

Reforma polega na przekazywaniu spraw prokuratorskich z policji do Prokuratury Generalnej oraz na zatrudnianiu przez Prokuraturę Generalną dodatkowych funkcjonariuszy.

Reforma C6-R3: Wzmocnienie zdolności ram instytucjonalnych do walki z korupcją; Wdrożenie krajowej strategii zwalczania nadużyć finansowych i korupcji (NAFCS)

Celem tej reformy jest zwiększenie zdolności maltańskich instytucji do walki z korupcją.

Środek ten obejmuje aktualizację krajowej strategii zwalczania nadużyć finansowych i korupcji z 2008 r. oraz działania związane z krajową oceną ryzyka, szkoleniami dla urzędników organów krajowych, repozytorium dokumentów i bazą danych sygnalistów.

Reforma C6-R4: Reforma Stałej Komisji ds. Zwalczania Korupcji (PCAC)

Celem środka jest umożliwienie bardziej niezależnego funkcjonowania Stałej Komisji ds. Zwalczania Korupcji (PCAC) dysponującej większymi zasobami.

Środek ten polega na reformie Stałej Komisji ds. Zwalczania Korupcji (PCAC), w tym sposobu powoływania przewodniczącego i członków oraz jej operacji i zasobów.

Reforma C6-R5: Reforma Biura ds. Odzyskiwania Mienia

Celem tego środka jest zwiększenie uprawnień i zdolności Biura ds. Odzyskiwania Mienia w celu wspierania roli organów ścigania w walce z praniem pieniędzy i przestępstwami finansowymi.

Reforma obejmuje wejście w życie ustawy o dochodach z przestępstwa (ustawa nr V z 2021 r.) oraz rekrutację pracowników Biura ds. Odzyskiwania Mienia.

Reforma C6-R6: Nowa procedura mianowania komisarza policji

Celem tego środka jest wzmocnienie systemu wymiaru sprawiedliwości, w szczególności wydziału dochodzeniowo-śledczego, poprzez zmianę sposobu powoływania Komendanta Policji.

Reforma polega na wejściu w życie ustawy XIX z 2020 r. wprowadzającej zmiany prawne do ustawy o policji (rozdział 164 Zbioru praw Malty) oraz art. 92 konstytucji w celu ustanowienia przejrzystego i konkurencyjnego procesu mianowania na stanowisko Komendanta Policji. W ramach nowej procedury Komisja ds. Służby Publicznej ogłasza publiczne zaproszenie do zgłaszania kandydatur, ocenia złożone kandydatury, a następnie sporządza krótką listę wskazującą dwóch najbardziej odpowiednich kandydatów. Komisja ds. Służby Publicznej przekazuje następnie tę krótką listę Radzie Ministrów. Rada Ministrów rozpatruje obu kandydatów, a następnie wyznacza najbardziej odpowiedniego kandydata na wysłuchanie przed parlamentarną komisją ds. nominacji publicznych. Jeżeli komitet ten opowie się za powołaniem wybranego kandydata, premier mianuje wybranego kandydata po konsultacji z Komisją Służby Publicznej.

Jest to środek z mocą wsteczną, który został zatwierdzony przez Parlament w kwietniu 2020 r.

Reforma C6-R7: Wdrożenie reformy dotyczącej kontroli sądowej decyzji o odmowie ścigania i innych decyzji Prokuratora Generalnego. Obejmuje to przyznanie statusu strony poszkodowanej na mocy prawa określonym instytucjom przy zgłaszaniu praktyk korupcyjnych.

Celem tej reformy jest zapewnienie, aby decyzje prokuratora o odmowie ścigania podlegały kontroli sądowej.

Środek ten obejmuje wejście w życie aktu prawnego lub aktów prawnych przyznających określonym organom antykorupcyjnym status pokrzywdzonego na mocy prawa oraz niezależny przegląd i zmiany prawne dotyczące pokrzywdzonych w celu odwołania się od decyzji Prokuratora Generalnego o odmowie ścigania.

Reforma C6-R8: Wzmocnienie maltańskich środków przeciwdziałania praniu pieniędzy/zwalczania finansowania terroryzmu/ukierunkowanych sankcji finansowych (AML/CFT/TFS)

Celem tego środka jest zapewnienie zrównoważonych, proaktywnych, elastycznych i skutecznych ram przeciwdziałania praniu pieniędzy, które mogą stanowić odpowiedź na stale zmieniające się ryzyka związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Reforma polega na wdrożeniu krajowej strategii i planu działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy/zwalczania finansowania terroryzmu/ukierunkowanych sankcji finansowych (AML/CFT/TFS) na lata 2021–2023, które zastępują wdrażaną strategię na lata 2017–2020. Reforma ma na celu wdrożenie wszystkich działań, które koncentrują się na siedmiu celach polityki

określonych w krajowej strategii i planie działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu terroryzmu na lata 2021–2023.

Reforma zapewnia również odpowiednie szkolenia i działania informacyjne dla odpowiednich członków krajowego ośrodka koordynacji. Ponadto reforma wymaga również pisemnego wniosku FATF, że Malta nie jest już objęta wzmocnionym procesem monitorowania prowadzonym przez FATF.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma C6-R9: Agresywne planowanie podatkowe (ATP) – Grupa ds. Kodeksu Postępowania

Celem tych środków jest zniesienie możliwości zwolnienia z opodatkowania na Malcie dywidend pochodzących z organów osób mających siedzibę w jurysdykcjach wymienionych w wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy sporządzonym przez Grupę ds. Kodeksu Postępowania.

Reforma znosi tzw. zwolnienie kapitałowe, które umożliwia zwolnienie z podatku na Malcie dochodu z dywidend lub zysków kapitałowych pochodzących z udziału kapitałowego (zazwyczaj udziału kapitałowego w wysokości co najmniej 5 %). W szczególności dywidendy pochodzące od osób będących rezydentami w jurysdykcjach, które od co najmniej trzech miesięcy znajdują się w wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy sporządzonym przez Grupę ds. Kodeksu Postępowania, nie kwalifikują się do takiego zwolnienia. Aby zastosować ten nowy przepis, reforma zwiększy również liczbę śledczych zajmujących się kontrolą deklaracji podatników.

Reforma zostanie wdrożona do dnia 30 września 2022 r.

Reforma C6-R10: Szczególne przepisy dotyczące cen transferowych

Celem środka jest zapobieganie utracie dochodów publicznych w wyniku międzynarodowego arbitrażu podatkowego.

Reforma wprowadzi przepisy umożliwiające wprowadzenie przepisów dotyczących cen transferowych do ram prawnych Malty. Przed zaproponowaniem szczegółowych przepisów dotyczących cen transferowych odnoszących się do zasady ceny rynkowej i uprzednich porozumień cenowych przeprowadza się proces konsultacji. Ponadto wchodzi w życie takie szczegółowe przepisy dotyczące cen transferowych. Zanim przepisy zaczną obowiązywać, należy również przeprowadzić szkolenie zaangażowanych stron (np. praktyków podatkowych i przedstawicieli przedsiębiorstw).

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma C6-R11: Badanie dotyczące znaczenia środków związanych z dywidendami przychodzącymi i wychodzącymi, odsetkami i opłatami licencyjnymi

Celem środka jest dalsze ograniczenie ryzyka związanego z agresywnym planowaniem podatkowym.

Środek ten polega na przeprowadzeniu niezależnego badania i wejściu w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) przychodzących i wychodzących dywidend, odsetek i należności licencyjnych.

Reforma C6-R12: Ograniczanie ryzyka ATP przez osoby fizyczne

Celem środka jest ograniczenie ryzyka agresywnego planowania podatkowego wynikającego z programu obywatelstwa dla inwestorów.

W ramach reformy wdraża się procedurę należytej staranności w celu określenia pierwotnych jurysdykcji rezydencji podatkowej wnioskodawców ubiegających się o obywatelstwo w drodze naturalizacji za wyjątkowe usługi świadczone w drodze inwestycji bezpośrednich oraz informuje się organy podatkowe pierwotnych jurysdykcji rezydencji podatkowej o przyznaniu wnioskodawcom obywatelstwa maltańskiego. Wejście w życie procedury ustala się poprzez publikację odpowiednich zmienionych wytycznych i formularzy wniosków.

Środek ten zostanie wdrożony do dnia 31 marca 2022 r.

Inwestycja C6-I1: Cyfryzacja w systemie wymiaru sprawiedliwości

Celem tego środka jest cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości zgodnie ze strategią na rzecz cyfrowego wymiaru sprawiedliwości.

Inwestycja obejmuje rozwiązania i narzędzia cyfrowe na potrzeby systemu wymiaru sprawiedliwości.

F.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
6.1	C6.R.1	Milowym	Wejście w życie ustawy XLV z 2020 r.; oraz ustawa XLIII z 2020 r.	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy XLV z 2020 r. i ustawy XLIII z 2020 r.				III KW.	2020	Konstytucja została zmieniona w celu umożliwienia mianowania prezesa Sądu Najwyższego za zgodą dwóch trzecich wszystkich członków Izby Reprezentantów; o zmianę składu Komisji ds. Powoływania Sędziów, tak aby większość jej członków stanowili sędziowie; oraz zapewnienie ogłaszania publicznych zaproszeń do składania ofert pracy w sądownictwie. Ustawa XLV z 2020 r. ustanawia nową procedurę, w ramach której członkowie wymiaru sprawiedliwości mogą zostać usunięci ze składu orzekającego lub podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu.
6.2	C6.R.1	Cel	Dodatkowi pracownicy wymiaru sprawiedliwości		Numer	42	47	KW. 2	2021	Po przyjęciu ustawy XLIII z 2020 r. w dniu 12 lutego 2021 r. w Dzienniku Urzędowym opublikowano zaproszenie do zgłaszania kandydatur na stanowisko czterech sędziów, którzy zostali powołani do składu orzekającego w połowie kwietnia 2021 r., co spowodowało wzrost liczby sędziów o trzy osoby. Ponadto w dniu 20 kwietnia 2021 r. opublikowano zaproszenie do zgłaszania kandydatur na stanowisko czterech sędziów pokoju, którzy zostali mianowani w czerwcu 2021 r., co spowodowało wzrost liczby zatrudnionych sędziów pokoju o dwa. Oznacza to wzrost netto o pięciu członków wymiaru sprawiedliwości.
6.4	C6.R.1	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie niezależności wyspecjalizowanych trybunałów	Przepis w akcie(-ach) prawnym(-ych) wskazujący na wejście w życie				KW. 1	2026	Władze maltańskie przeprowadzają kontrolę niezależności wyspecjalizowanych trybunałów, która obejmuje co najmniej (i) ocenę gwarancji niezależności w odniesieniu do powoływania członków tych wyspecjalizowanych trybunałów, (ii) ocenę gwarancji, które przewidują kontrolę orzeczeń trybunałów przez zwykłe sądy apelacyjne oraz (iii) środki mające na celu rozwiązanie problemu niezależności wyspecjalizowanych trybunałów. Akt(-y) prawny(-e) wchodzi(-ą) w życie z uwzględnieniem zaleceń zawartych w opinii Komisji Weneckiej Rady Europy zarówno w sprawie projektu(-ów) aktu(-ów) prawnego(-ych), jak i przeglądu przeprowadzonego przez władze maltańskie.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
6.5	C6.R.2	Milowym	Niezależny przegląd dotyczący przekazywania przestępstw i spraw uproszczonych z policji do Prokuratury Generalnej	Niezależny przegląd dotyczący przekazywania przestępstw i spraw uproszczonych z policji do Prokuratury Generalnej				KW. 4	2024	Niezależny wykonawca dokonuje przeglądu przekazywania przestępstw i spraw uproszczonych z policji do Prokuratury Generalnej. W ramach przeglądu formułuje się zalecenia dotyczące polityki w zakresie przenoszenia przestępstw i spraw uproszczonych. Streszczenie przeglądu jest publikowane.
6.6	C6.R.2	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) przekazywania przestępstw, zgodnie z definicją zawartą w niezależnym badaniu, od policji do Prokuratury Generalnej	Przepisy aktu prawnego (aktów prawnych) wskazujące na wejście w życie				KW. 1	2026	Przestępstwa określone w niezależnym badaniu są przekazywane z policji do prokuratury generalnej. Akt prawny lub akty prawne mogą przewidywać rozsądne okresy przejściowe, pod warunkiem że wejście w życie nastąpi przed dniem 31 grudnia 2026 r.
6.7	C6.R.2	Cel	Budowanie zdolności w biurze grupy AG		Numer	56	87	KW. 4	2022	Zgodnie z planem zasobów ludzkich Biura Prokuratora Generalnego (2021 r.) do końca 2022 r. w biurze zatrudnionych zostanie łącznie 31 nowych funkcjonariuszy. Obejmują one dodanie nowych prawników, prokuratorów prawnych, kierowników – w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla – specjalistów ds. ICT, a także innego personelu administracyjnego i pomocniczego.
6.8	C6.R.2	Milowym	Przekazywanie spraw do Biura Prokuratora Generalnego	Przekazywanie spraw do Biura Prokuratora Generalnego				KW. 4	2024	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych), na mocy którego (których) Prokurator Generalny jest uprawniony do decydowania o wszczęciu postępowania karnego w odniesieniu do co najmniej 30 kategorii przestępstw.
6.9	C6.R.2	Milowym	Wejście w życie ustawy nr XXVIII z 2021 r. o kodeksie karnym (zmiana nr 5)	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy nr XXVIII z 2021 r. o kodeksie karnym (zmiana nr 5)				KW. 2	2021	Ustawa nr XXVIII z 2021 r. o kodeksie karnym (zmiana nr 5), która weszła w życie 4 czerwca 2021 r., przewiduje niezbędne zmiany w kodeksie karnym w celu zapewnienia większej jasności prawa po przejęciu ścigania poważnych przestępstw przez Prokuratora Generalnego.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
6.10	C6.R.3	Milowym	Aktualizacja krajowej strategii zwalczania nadużyć finansowych i korupcji z 2008 r.	Publikacja w internecie zaktualizowanej krajowej strategii zwalczania nadużyć finansowych i korupcji				KW. 2	2021	Krajowa strategia zwalczania nadużyć finansowych i korupcji ma na celu zapewnienie normatywnych, instytucjonalnych i operacyjnych ram skutecznego i efektywnego zwalczania nadużyć finansowych i korupcji na Malcie, odzwierciedlających lokalne wymogi i zobowiązania międzynarodowe. Zaktualizowana strategia została podana do wiadomości publicznej, gdy została przedłożona parlamentowi w drugim kwartale 2021 r.
6.11	C6.R.3	Milowym	Krajowa strategia oceny ryzyka i działań następczych w zakresie nadużyć finansowych i korupcji.	Publikacja w internecie krajowej oceny ryzyka nadużyć finansowych.				III KW.	2022	Zgodnie z pkt 3 działania NAFCS krajowa ocena ryzyka jest przeprowadzana przez komitet koordynujący ustanowiony zgodnie z ustawą o audycie wewnętrznym i dochodzeniach finansowych (rozdział 461 Zbioru praw Malty) i publikowana. Celem krajowego organu regulacyjnego jest (i) utrzymanie skutecznego systemu opartego na analizie ryzyka w celu zwalczania nadużyć finansowych i korupcji; ustalanie priorytetów i efektywne przydzielanie zasobów sektora publicznego; (III) pomaga organom krajowym w ocenie adekwatności ich kontroli i w razie potrzeby wzmacnia je; (IV) podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa; oraz (v) zaktualizowanie niniejszego planu działania, który stanowi integralną część NAFCS.
6.12	C6.R.3	Cel	Programy szkoleniowe w zakresie zwalczania korupcji		Numer	0	2	KW. 1	2024	Zrealizowane zostaną dwa programy szkoleniowe dotyczące dochodzeń w sprawie korupcji i zarządzania ryzykiem korupcji.
6.13	C6.R.3	Milowym	System archiwizacji dokumentów	System archiwizacji dokumentów dostępny dla instytucji wchodzących w skład Komitetu Koordynacyjnego				KW. 4	2024	Instytucjom wchodzącym w skład Komitetu Koordynacyjnego udostępni się system repozytorium dokumentów.
6.14	C6.R.3	Milowym	Baza danych zestawiająca dane dotyczące informowania o nieprawidłowościach	Baza danych dotyczących informowania o nieprawidłowościach				KW. 2	2026	Baza danych dotyczących informowania o nieprawidłowościach zawiera (i) liczbę otrzymanych skarg; (II) w momencie otrzymania skarg; (III) kiedy skargi zostały rozpatrzone; (IV) gdy sygnalista został poinformowany o wyniku; oraz (v) zgłoszone sektory.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
6.15	C6.R.4	Milowym	Wejście w życie ustawy XLVI z 2020 r.	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy XLVI z 2020 r.				III KW.	2020	Ustawa XLVI z 2020 r. przyznaje dalsze ustawowe wzmocnienie Stałej Komisji ds. Zwalczenia Korupcji (PCAC). Ustawa określa zasady powoływania przewodniczącego i członków Komisji. Ustawa stanowi, że jeżeli w opinii PCAC badane zachowanie jest skorumpowane lub jest związane z praktykami korupcyjnymi lub sprzyja takim praktykom, sprawozdanie należy przekazać Prokuratorowi Generalnemu.
6.16	C6.R.4	Milowym	Rekrutacja pracowników i zwiększenie budżetu Stałej Komisji ds. Zwalczenia Korupcji	Rekrutacja pracowników i zwiększenie budżetu				KW. 4	2024	Stała Komisja ds. Zwalczenia Korupcji dysponuje zwiększonym budżetem na 2024 r. (w porównaniu z budżetem na 2021 r.) i zatrudnia co najmniej dwie osoby.
6.17	C6.R.4	Milowym	Stała Komisja ds. Zwalczenia Korupcji (PCAC) udostępnia cyfrowy rejestr informacji o sprawach dotyczących korupcji.	Cyfrowy rejestr spraw dotyczących korupcji dostępny dla Stałej Komisji ds. Zwalczenia Korupcji				KW. 4	2024	Stała Komisja ds. Zwalczenia Korupcji ma dostęp do cyfrowego rejestru spraw.
6.18	C6.R.4	Milowym	Publikacja wewnętrznej standardowej procedury operacyjnej Stałej Komisji ds. Zwalczenia Korupcji (PCAC)	Opublikowano wewnętrzną standardową procedurę działania				KW. 4	2024	Publikacja wewnętrznej standardowej procedury operacyjnej, która zawiera instrukcje mające pomóc pracownikom w wykonywaniu operacji. Procedura ta obejmuje: (i) przegląd aktów prawnych związanych z PCAC; (II) funkcje wykonywane przez PCAC; (III) definicje dotyczące korupcji i zmywy; (IV) przegląd aktów prawnych i kanałów zgłaszania nieprawidłowości związanych z ochroną sygnalistów; (V) monitorowanie i zgodność; (VI) prowadzenie dokumentacji/rejestr; (VII) obowiązki personelu administracyjnego; (VIII) procedury dochodzeniowe; oraz (ix) informacje na temat szkoleń i komunikacji.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
6.19	C6.R.5	Cel	Zwiększenie liczby pracowników Biura ds. Odzyskiwania Mienia		Numer	0	27	KW. 4	2023	W Biurze ds. Odzyskiwania Mienia zatrudnia się łącznie 27 funkcjonariuszy (ekwiwalent pełnego czasu pracy), w tym pracowników zajmujących się badaniami naukowymi, kadre kierowniczą oraz personel administracyjny i pomocniczy.
6.19a	C6.R.5	Cel	Zatrudnienie 7 osób w Biurze ds. Odzyskiwania Mienia		Numer	0	7	KW. 4	2025	W Biurze ds. Odzyskiwania Mienia zatrudnia się siedem osób (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy).
6.20	C6.R.5	Milowym	Wejście w życie ustawy o dochodach z przestępstwa V z 2021 r.	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy V z 2021 r. o dochodach z przestępstwa				KW. 1	2021	W ustawie o dochodach z przestępstwa (ustawa nr V z 2021 r.) na nowo określono strukturę Biura ds. Odzyskiwania Mienia, a jednocześnie nakreślono jego relacje z rządem i wzmocniono jego niezależność od rządu.
6.21	C6.R.6	Milowym	Wejście w życie ustawy XIX z 2020 r. zmieniającej ustawę o policji	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy XIX z 2020 r. o zmianie ustawy o Policji				KW. 2	2020	Ustawa XIX z 2020 r. zmienia ustawę o policji (rozdział 164 Zbioru praw Malty) i art. 92 konstytucji Malty w celu ustanowienia przejrzystego i konkurencyjnego procesu mianowania na stanowisko Komendanta Policji.
6.22	C6.R.7	Milowym	Wejście w życie ustawy nr XLI z 2020 r. o kontroli sądowej decyzji Prokuratora Generalnego o odmowie ścigania	Wejście w życie ustawy nr XLI z 2020 r.				III KW.	2020	Ustawa XLI z 2020 r. zmienia konstytucję, kodeks karny oraz kodeks organizacji i postępowania cywilnego. Przewiduje on kontrolę sądową decyzji Prokuratora Generalnego o odmowie ścigania ze względu na niezgodność z prawem lub nieracjonalność. Stała Komisja ds. Zwalczenia Korupcji (PCAC), Rzecznik Praw Obywatelskich, Komisarz ds. Standardów Życia Publicznego i Audytor Generalny uzyskali status strony poszkodowanej na mocy prawa. Instytucje te mogą zatem indywidualnie ubiegać się o kontrolę sądową w sprawach przekazanych przez nie Prokuratorowi Generalnemu w taki sam sposób jak pokrzywdzony.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
6.23	C6.R.7	Milowym	Niezależny przegląd przepisu, zgodnie z którym pokrzywdzeni (w ustawie XLI z 2020 r.) mogą odwołać się od decyzji Prokuratora Generalnego o odmowie ścigania.	Przeprowadzenie niezależnego przeglądu przepisu dotyczącego odwoływania się przez pokrzywdzonych (w ustawie XLI z 2020 r.) od decyzji Prokuratora Generalnego o odmowie ścigania				KW. 2	2024	W ramach niezależnego przeglądu jakościowego ocenia się (i) czy odwołanie od odmowy ścigania przez Prokuratora Generalnego powinno być również możliwe w przypadku braku ścigania w rozsądnym terminie oraz (ii) czy „poszkodowani”, o których mowa w ustawie XLI z 2020 r., powinni mieć również możliwość odwołania się od odmowy ścigania we wszystkich przypadkach.
6.24	C6.R.7	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) kontroli sądowej w celu umożliwienia pokrzywdzonym odwołania się od decyzji Prokuratora Generalnego o odmowie ścigania	Przepis wskazujący na wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych)				KW. 1	2026	Biorąc pod uwagę zalecenia niezależnego przeglądu przepisu dotyczącego odwoływania się przez pokrzywdzonych (w ustawie XLI z 2020 r.) od decyzji Prokuratora Generalnego o odmowie ścigania, akt prawny lub akty prawne wchodzi w życie w celu dostosowania możliwości „pokrzywdzonych”, o których mowa w ustawie XLI z 2020 r., w zakresie: odwołanie od odmowy wszczęcia postępowania przez Prokuratora Generalnego, jeżeli w rozsądnym terminie nie wszczęto postępowania karnego; odwołanie od odmowy ścigania we wszystkich przypadkach, a nie tylko w przypadku zgłoszenia tych czynów Prokuratorowi Generalnemu.
6.25	C6.R.8	Milowym	Zakończenie wdrażania planu działania w ramach krajowej strategii i planu działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy/zwalczania finansowania terroryzmu/ukierunkowanych sankcji finansowych (AML/CFT/TFS) na lata 2021–2023	Publikacja w internecie sprawozdania końcowego wykazującego, że plan działania w ramach krajowej strategii i planu działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na lata 2021–2023 został w pełni wdrożony				KW. 4	2023	Wszystkie działania w ramach siedmiu celów polityki określonych w krajowej strategii i planie działania w zakresie AML/CMT/TFS na lata 2021–2023 (w tym nowa iteracja krajowej oceny ryzyka) zostały w pełni wdrożone. Należy to wykazać w sprawozdaniu końcowym opublikowanym przez Krajowy Komitet Koordynacyjny ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu po konsultacji z głównymi zainteresowanymi stronami. Do głównych zainteresowanych stron należą ministerstwa odpowiedzialne za finanse i wymiar sprawiedliwości, Biuro ds. Odzyskiwania Mienia, Bank Centralny Malty, Komisarz ds. Przychodów, Jednostka Analizy Wywiadu Finansowego (FIAU), Maltański Urząd ds. Usług Finansowych (MFSA), Maltański Urząd ds. Gier Hazardowych (MGA), Maltańskie Siły Policyjne i Prokurator Generalny.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
6.26	C6.R.8	Cel	Liczba corocznych szkoleń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu		Numer	5	10	KW. 2	2022	W 2021 r. zostanie zorganizowanych 10 szkoleń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Konkretną treść kursów określa się na podstawie potrzeb szkoleniowych określonych przez specjalny podkomitet krajowego ośrodka koordynacji, który koordynuje szkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz inicjatywy informacyjne. Szkolenie jest otwarte w szczególności dla członków tego samego podkomitetu. Członkami tego podkomitetu są: — Jednostka Analizy Wywiadu Finansowego (FIAU) Maltański Urząd ds. Usług Finansowych (MFSA) Maltański Urząd ds. Gier Hazardowych (MGA) Maltańskie Siły Policyjne (MPF) Biuro Prokuratora Generalnego (AGO) Biuro Komisarza ds. Przychodów (OCfR) Maltańskie służby bezpieczeństwa (MSS) Maltański Rejestr Działalności Gospodarczej (MBR) — Departament Cel Biuro ds. Odzyskiwania Mienia (ARB) Biuro Komisarza ds. Organizacji Wolontariackich (OCVO) — Rada Monitorująca ds. Sankcji.
6.27	C6.R.8	Milowym	Zniesienie wzmocnionego procesu monitorowania przez FATF	Pisemny wniosek FATF, że Malta nie jest już objęta wzmocnionym procesem monitorowania prowadzonym przez FATF				KW. 4	2023	Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) przedstawiła ocenę maltańskich ram przeciwdziałania praniu pieniędzy w czerwcu 2021 r. i wydała plan działania. Kamień milowy wymaga pisemnego wniosku FATF, że Malta nie jest już objęta wzmocnionym procesem monitorowania prowadzonym przez FATF.
6.28	C6.R.9	Milowym	Wejście w życie zmienionej deklaracji dotyczącej podatku od osób prawnych w celu zebrania informacji na temat dywidend pochodzących od podmiotów będących rezydentami w jurysdykcjach wymienionych w wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy sporządzonym przez Grupę ds. Kodeksu Postępowania.	Wejście w życie zmienionej deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od osób prawnych				KW. 2	2022	Wejście w życie zmienionej deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od osób prawnych za rok podatkowy 2021. Jest to środek administracyjny, za pomocą którego w deklaracji podatkowej wymaga się danych dotyczących dywidend pochodzących od podmiotów będących rezydentami w jurysdykcjach wymienionych w wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy sporządzonym przez Grupę ds. Kodeksu Postępowania.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
6.29	C6.R.9	Cel	Przydzielenie specjalnego personelu do kontroli podatników w tym obszarze opodatkowania	Przydzielenie specjalnego personelu do kontroli podatników w tym obszarze opodatkowania	Numer	0	2	III KW.	2022	Dwóm śledczym powierza się pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w celu kontroli podatników w odniesieniu do udziałów w organach osób mających miejsce zamieszkania w jurysdykcjach wymienionych w wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy sporządzonym przez Grupę ds. Kodeksu Postępowania.
6.30	C6.R.10	Milowym	Wejście w życie odpowiedniego przepisu upoważniającego do wprowadzenia przepisów dotyczących cen transferowych	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie odpowiedniego przepisu upoważniającego do wprowadzenia przepisów dotyczących cen transferowych				KW. 2	2021	Przepisy prawne (ustawa o wdrożeniu środków budżetowych) wymagane do wprowadzenia cen transferowych zostały uchwalone i w pełni obowiązują.
6.31	C6.R.10	Milowym	Konsultacje z zainteresowanymi stronami i opracowanie szczegółowych przepisów dotyczących cen transferowych	Zakończenie konsultacji z zainteresowanymi stronami i opracowanie szczegółowych zasad ustalania cen transferowych oraz przekazanie projektu informacji prawnej Radzie Ministrów do zatwierdzenia				KW. 2	2022	Zakończono konsultacje z zainteresowanymi stronami. Projekt obwieszczenia prawnego w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących cen transferowych przekazuje się Radzie Ministrów do zatwierdzenia. Celem konsultacji jest uzyskanie informacji, które mają znaczenie dla zakresu i procedury dotyczących uprzednich porozumień cenowych. Główne zainteresowane strony składają się z organów przedstawicielskich specjalistów zajmujących się kwestiami podatkowymi i obejmują księgowych, prawników i innych praktyków podatkowych.
6.32	C6.R.10	Milowym	Wejście w życie szczegółowych przepisów dotyczących cen transferowych	Wejście w życie szczegółowych przepisów dotyczących cen transferowych				KW. 4	2022	Wejście w życie szczegółowych przepisów dotyczących zasady ceny rynkowej i uprzednich porozumień cenowych. Niniejsze przepisy stosuje się od I kwartału 2024 r.
6.33	C6.R.10	Cel	Zlecenie i szkolenie personelu przez organy podatkowe w celu specjalizacji w zakresie stosowania przepisów dotyczących cen transferowych		Numer	2	8	KW. 2	2023	Dodatkowych sześciu urzędników ma za zadanie pracować nad ustalaniem cen transferowych. Wszyscy ośmioro urzędników zajmujących się stosowaniem przepisów dotyczących cen transferowych zostało przeszkolonych do współpracy z Biurem Komisarza ds. Dochodów. Przewiduje się, że szkolenia przybierają formę kursów, podczas których każdy oficer przechodzi co najmniej 80 godzin szkolenia w zakresie cen transferowych.
6.34	C6.R.10	Cel	Szkolenia dla praktyków podatkowych i przedstawicieli przedsiębiorstw		Numer	0	2	KW. 4	2023	Zapewnia się co najmniej dwa szkolenia trwające łącznie 12 godzin i obejmujące tematy takie jak m.in. zakres, uprzednie porozumienia cenowe i metody ustalania cen transferowych. Do udziału w tych wydarzeniach zapraszana jest łączna grupa docelowa składająca się z co najmniej 250 praktyków podatkowych i przedstawicieli przedsiębiorstw.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
6.35	C6.R.11	Milowym	Badanie dotyczące środków związanych z dywidendami przychodzącymi i wychodzącymi, odsetkami i opłatami licencyjnymi	Pełna analiza dotycząca środków związanych z dywidendami przychodzącymi i wychodzącymi, odsetkami i opłatami licencyjnymi jest udostępniana Komisji Europejskiej.				KW. 4	2022	Badanie zostanie przeprowadzone przez niezależnego wykonawcę zaangażowanego w procedury udzielania zamówień publicznych. W badaniu analizuje się aktualną sytuację i przedstawia zalecenia dotyczące środków prawnych niezbędnych do rozwiązania problemu wychodzących i przychodzących wypłat dywidend, odsetek i należności licencyjnych między przedsiębiorstwami mającymi siedzibę na Malcie a przedsiębiorstwami powiązanymi mającymi siedzibę w jurysdykcjach, które wchodzi w skład unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy lub które uznaje się za jurysdykcje o zerowym lub niskim opodatkowaniu. Zalecenia zawierają analizę i konkretne propozycje wzmocnienia środków przeciwdziałających erozji bazy podatkowej i przenoszeniu zysków w celu zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania. Streszczenie jest publikowane na rządowej stronie internetowej, a pełne badanie jest udostępniane Komisji Europejskiej.
6.36	C6.R.11	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) płatności przychodzących i wychodzących	Przepis w akcie(-ach) prawnym(-ych) wskazujący na wejście w życie				III KW.	2024	Wejście w życie aktu prawnego lub aktów prawnych mających na celu ograniczenie ryzyka zidentyfikowanego w badaniu dotyczącym płatności przychodzących i wychodzących, w tym dywidend, odsetek i opłat licencyjnych.
6.37	C6.R.12	Milowym	Wejście w życie spontanicznej wymiany informacji (SEOI)	Publikacja wytycznych i formularzy wniosków wymagających spontanicznej wymiany informacji				KW. 1	2022	Wejście w życie spontanicznego mechanizmu wymiany informacji, w ramach którego maltańskie organy podatkowe wymieniają informacje z pierwotnymi jurysdykcjami rezydencji podatkowej osób, którym przyznano obywatelstwo w drodze naturalizacji za wyjątkowe usługi świadczone w drodze inwestycji bezpośrednich (rozporządzenie w sprawie obywatelstwa), które są stronami Konwencji OECD o pomocy prawnej w sprawach podatkowych, oraz z innymi jurysdykcjami, które nie są stronami tej konwencji, ale z którymi Malta stosuje dwustronny mechanizm wymiany informacji, na temat osób, którym w przyszłości zostanie przyznane obywatelstwo w ramach tego systemu. Wejście w życie jest uzależnione od publikacji odpowiednich zmienionych wytycznych i formularzy wniosków.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
6.38	C6.I.1	Milowym	Wejście w życie (i) ustawy nr LIII z 2020 r. (zmiana nr 2); oraz (ii) ustawa nr III z 2021 r. (zmiana nr 2) o cyfryzacji sądów.	Wejście w życie (i) ustawy nr LIII z 2020 r. (zmiana nr 2) oraz (ii) ustawy nr III z 2021 r. (zmiana nr 2) o cyfryzacji sądów powszechnych				KW. 1	2021	Ustawą LIII z 2020 r. (zmiana nr 2) zmieniono kodeks organizacji i postępowania cywilnego oraz umożliwiono prowadzenie postępowań cywilnych za pośrednictwem urzędów do wideokonferencji na żywo. Ustawą III z 2021 r. (zmiana nr 2) zmieniono kodeks karny i umożliwiono elektroniczne składanie pism sądowych w sprawach karnych.
6.39	C6.I.1	Cel	Wydatki poniesione na cyfryzację systemu wymiaru sprawiedliwości		EUR	0	2 000 000	KW. 4	2023	Wyplacono co najmniej 2 000 000 EUR zgodnie ze zobowiązaniami umownymi dotyczącymi cyfryzacji systemu wymiaru sprawiedliwości. Inwestycja obejmuje: a) mapowanie procesów i przeprojektowanie procesów w kierunku kompleksowych procesów cyfrowych, zarządzanie projektami, doradztwo prawne i ogólne oraz wsparcie analizy kosztów i korzyści; oraz b) szereg rozwiązań cyfrowych, w tym (i) Agencja ds. Sądów: Laptopy i stacje robocze w celu zwiększenia mobilności użytkowników; (II) Agencja ds. Sądów: Rozwiązanie oparte na wirtualnym złączeniu; (III) Agencja ds. Sądów: Wi-Fi; (IV) system zarządzania sprawami dotyczącymi pomocy prawnej; (V) system wolności informacji; (VI) sprzęt i oprogramowanie sal konferencyjnych i szkoleniowych; (VII) Inicjatywy eksperymentalne i specjalistyczne.
6.40	C6.I.1	Cel	Wydatki poniesione na cyfryzację systemu wymiaru sprawiedliwości		EUR	2 000 000	10 000 000	KW. 2	2026	Co najmniej 8 000 000 EUR wyplacono zgodnie ze zobowiązaniami umownymi w związku z cyfryzacją systemu wymiaru sprawiedliwości za pośrednictwem szeregu rozwiązań cyfrowych, w tym (i) cyfrowego połączenia spraw i rozwiązania interoperacyjnego; (II) portal sądowy; (III) Agencja ds. Sądów: Rozwiązanie oparte na wirtualnym złączeniu; (IV) Agencja ds. Sądów: Wi-Fi; (V) zaświadczenia o popełnieniu przestępstwa za pośrednictwem krajowego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych; (VI) systemy zarządzania sprawami Prokuratora Generalnego i Rzecznika Stanu; (VII) system wolności informacji; (VIII) system odzyskiwania mienia; (IX) rozwiązanie w zakresie zakończenia mandatów NTG; (X) Zintegrowany układ telewizji i bezpieczeństwa w układzie zamkniętym; (XI) sprzęt i oprogramowanie do sal konferencyjnych/szkoleniowych; (XII) Inicjatywy eksperymentalne i specjalistyczne.

G. KOMPONENT 7: REPowerEU

Rozdział REPowerEU dotyczy wyzwania, jakim jest zmniejszenie zależności od paliw kopalnych. Celem tego komponentu jest ułatwienie wdrażania odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie przepustowości sieci dystrybucji energii elektrycznej przy jednoczesnym przyczynianiu się do integracji odnawialnych źródeł energii.

Inwestycje we wzmocnienie i poszerzenie sieci elektroenergetycznej mają wymiar transgraniczny, zwłaszcza w regionie Morza Śródziemnego. Oczekuje się, że inwestycja umożliwi budowę połączenia dowozowego z drugim elektroenergetycznym połączeniem międzysystemowym Malta-Włochy, przyczyniając się tym samym do bardziej zintegrowanego wspólnego rynku energii, zabezpieczając dostawy energii w całej Unii i tworząc europejską wartość dodaną.

Rozdział REPowerEU przyczynia się do realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2022 r.), a w szczególności do zmniejszenia ogólnej zależności od paliw kopalnych poprzez przyspieszenie wdrażania odnawialnych źródeł energii, promowanie i umożliwianie inwestycji w energię wiatrową i słoneczną, dalszą modernizację sieci przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej na Malcie oraz tworzenie zachęt do magazynowania energii elektrycznej w celu dostarczania ciągłej, elastycznej i szybko reagującej energii.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01).

G.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma C7-R1: Przegląd procedur wydawania zezwoleń na projekty dotyczące energii odnawialnej oraz wymogów dotyczących budynków

Celem tej reformy jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym Malty.

Reforma polega na wejściu w życie aktów prawnych określających skrócone terminy procedur wydawania zezwoleń na projekty dotyczące energii odnawialnej oraz na wprowadzeniu nowych wymogów dotyczących wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach.

Inwestycja C7-I1: Inwestycje w centra dystrybucji i kable

Celem tej inwestycji jest rozwiązanie problemu wewnętrznych wąskich gardeł w zakresie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, co ułatwia również integrację energii ze źródeł odnawialnych.

Środek obejmuje inwestycje w centra dystrybucji i kable.

Inwestycja C7-I2: Inwestycje w renowację i ekologizację budynków sektora prywatnego

Celem tej inwestycji jest kontynuacja inwestycji rozpoczętej w ramach C1-I1, a mianowicie zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obniżenie emisji dwutlenku węgla i ograniczenie marnotrawienia energii w budynkach sektora prywatnego.

Inwestycja polega na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną (PED) o co najmniej 30 % w budynkach prywatnych.

G.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
7.1	C7.R1	Milowym	Nowe wymogi dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych	Przepis w akcie(-ach) prawnym(-ych) wskazujący na wejście w życie				KW. 2	2024	Wejście w życie aktu prawnego lub aktów prawnych, które wymagają zgodności ze zaktualizowanym dokumentem technicznym F wprowadzającym nowe wymogi dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
7.3	C7.R1	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego lub aktów prawnych określających skrócone terminy procedur wydawania zezwoleń na instalacje wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych w odniesieniu do szklarni i projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych	Przepis w akcie(-ach) prawnym(-ych) wskazujący na wejście w życie				KW. 4	2024	W akcie(-ach) prawnym(-ych) określa się skrócone terminy procedur wydawania zezwoleń na (i) instalacje wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych w szklarniach oraz (ii) projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych.
7.4	C7.I1	Milowym	Podpisanie umów dotyczących inwestycji w centra dystrybucji i kable	Podpisanie umów dotyczących inwestycji w centra dystrybucji i kable				KW. 4	2024	Umowy podpisuje się w odniesieniu do: 1) montaż lub oddanie do użytku linii zasilającej lub obwodu kablowego o napięciu 132 kV; Roboty budowlane i dostawa sprzętu dla dwóch centrów dystrybucji; 3) roboty budowlane i dostawa sprzętu dla ośrodków dystrybucji szpitali i Mosta; 4) 15 km kabli.
7.6	C7.I1	Milowym	Inwestycje w centra dystrybucji i kable	Roboty związane z instalacją lub rozruchem sprzętu dla centrów dystrybucji i kabli				KW. 2	2026	Ten kamień milowy składa się z następujących elementów: 1) należy zainstalować lub uruchomić linię zasilającą lub obwód kablowy o napięciu 132 kV; 2) należy zbudować dwa centra dystrybucyjne oraz

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy / wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										zainstalować lub oddać do użytku urządzenia; 3) robót budowlanych oraz instalacji lub oddania do eksploatacji sprzętu dla ośrodków dystrybucji w szpitalu i Mosta; 4) należy zainstalować lub oddać do użytku 15 km kabli.
7.7	C7.12	Cel	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynkach sektora prywatnego		Procent	0	30 %	KW. 2	2026	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną (PED) o co najmniej 30 % w budynkach prywatnych o powierzchni co najmniej 40 605 m ² .

2. SZACUNKOWY ŁĄCZNY KOSZT PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI

Szacunkowy łączny koszt zmienionego RRP Malty, zawierającego rozdział dotyczący REPowerEU, wynosi 329083116 EUR.

Szacunkowe łączne koszty rozdziału REPowerEU wynoszą 74555027 EUR. W szczególności szacunkowe łączne koszty działań, o których mowa w art. 21c ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2023/435, wynoszą 0 EUR, podczas gdy koszty pozostałych działań w rozdziale REPowerEU wynoszą 74555027 EUR.

SEKCJA 2: WSPARCIE FINANSOWE,

1. Wkład finansowy

Transze, o których mowa w art. 2 ust. 2, mają następującą strukturę:

1.1. Pierwsza transza (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
1.1	C1.R.1	Milowym	Wejście w życie ustawy o Urzędzie Budownictwa
1.5	C1.R.2	Milowym	Wejście w życie zaktualizowanej ustawy o ochronie środowiska
1.8	C1.R.2	Milowym	Przyjęcie strategii dotyczącej odpadów z budowy i rozbiórki dla Malty
1.22	C1.I.3	Milowym	Audyt efektywności energetycznej dwóch szkół publicznych
2.1	C2.R.1	Milowym	Krajowe Badanie Podróży Gospodarstw Domowych
2.6	C2.R.4	Milowym	Porozumienie ze Stowarzyszeniem Rad Lokalnych w sprawie rewitalizacji obszarów miejskich
2.9	C2.R.5	Cel	15 obiektów biurowych umożliwiających pracę zdalną urzędnikom służby publicznej na całych wyspach maltańskich
3.3	C3.R.2	Milowym	Przyjęcie maltańskiej strategii inteligentnej specjalizacji
5.8	C5.R.3	Cel	Utworzenie dwóch jednostek ds. autyzmu (przestrzeni fizycznych wyposażonych w sprzęt i wyszkolony personel edukacyjny) w szkołach średnich
6.1	C6.R.1	Milowym	Wejście w życie ustawy XLV z 2020 r.; oraz ustawa XLIII z 2020 r.
6.2	C6.R.1	Cel	Dodatkowi pracownicy wymiaru sprawiedliwości
6.9	C6.R.2	Milowym	Wejście w życie ustawy nr XXVIII z 2021 r. o kodeksie karnym (zmiana nr 5)
6.10	C6.R.3	Milowym	Aktualizacja krajowej strategii zwalczania nadużyć finansowych i korupcji z 2008 r.
6.15	C6.R.4	Milowym	Wejście w życie ustawy XLVI z 2020 r.
6.20	C6.R.5	Milowym	Wejście w życie ustawy o dochodach z przestępstwa V z 2021 r.
6.21	C6.R.6	Milowym	Wejście w życie ustawy XIX z 2020 r. zmieniającej ustawę o policji
6.22	C6.R.7	Milowym	Wejście w życie ustawy nr XLI z 2020 r. o kontroli sądowej decyzji Prokuratora Generalnego o odmowie ścigania
6.30	C6.R.10	Milowym	Wejście w życie odpowiedniego przepisu upoważniającego do wprowadzenia przepisów dotyczących cen transferowych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
6.38	C6.I.1	Milowym	Wejście w życie (i) ustawy nr LIII z 2020 r. (zmiana nr 2); oraz (ii) ustawa nr III z 2021 r. (zmiana nr 2) o cyfryzacji sądów
		Kwota transzy	60116664 EUR

1.2. Druga transza (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
1.3	C1.R.1	Milowym	Szkolenie i certyfikacja specjalistów w przemyśle budowlanym
1.9	C1.R.2	Milowym	Przyjęcie norm dla przemysłu budowlanego
1.11	C1.R.2	Milowym	Odzysk odpadów z budowy i rozbiórki za pomocą pustych przestrzeni (kamieniołomów) służących do wypełniania wyrobisk
1.12	C1.R.2	Milowym	Utworzenie pięciu regionalnych organów gminnych odpowiedzialnych za zbieranie odpadów na Malcie i Gozo
1.13	C1.R.2	Milowym	Wejście w życie zmienionych przepisów dotyczących materiałów opakowaniowych, aby umożliwić regionalną zbiórkę odpadów opakowaniowych
1.17	C1.I.1	Milowym	Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków o dotacje na renowację budynków sektora prywatnego
1.19	C1.I.2	Milowym	Audyt charakterystyki energetycznej górskiego szpitala publicznego Carmel
1.23	C1.I.3	Milowym	Zakontraktowane usługi remontu dwóch szkół publicznych
1.25	C1.I.4	Milowym	Zakontraktowane usługi w zakresie robót budowlanych w szkole bliskiej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla
2.4	C2.R.3	Milowym	Publikacja planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla regionu Valletta
2.8	C2.R.5	Milowym	Publikacja polityki pracy zdalnej dla pracowników sektora instytucji rządowych i samorządowych
2.15	C2.I.2	Milowym	Otwarte zaproszenie do składania wniosków dotyczących pojazdów elektrycznych i rowerów w sektorze prywatnym, w tym program złomowania
2.20	C2.I.4	Milowym	Protokół ustaleń w sprawie częściowej wymiany maltańskiej floty transportu publicznego
3.1	C3.R.1	Milowym	Uruchomienie programu stypendialnego dla studentów, którzy chcą zostać specjalistami w dziedzinie ICT
3.10	C3.I.3	Cel	Wydatki poniesione w związku z nowoczesnym cyfrowym miejscem pracy oraz rozwiązania mające na celu poprawę doświadczeń klienta końcowego
3.14	C3.I.4	Milowym	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków
4.1	C4.R.1	Milowym	Badanie dotyczące barier i czynników ułatwiających lepszą integrację i dobrostan zagranicznej siły roboczej
4.5	C4.R.1	Milowym	Sprawozdanie na temat występowania otyłości wśród osób w wieku 4-5 lat w populacji maltańskiej
4.7	C4.R.2	Milowym	Przegląd ram regulacyjnych związanych z bankiem krwi, tkankami i komórkami
4.11	C4.I.2	Milowym	Podpisano umowę na zamówienie rozwiązania w zakresie sprzętu do akceleratora liniowego rezonansu magnetycznego w Centrum Onkologii im. Sir Anthony'ego Mamo
4.13	C4.I.2	Milowym	Wszystkie umowy podpisane na usługi patologii cyfrowej w oddziale histopatologii szpitala Mater Dei

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
5.6	C5.R.2	Milowym	Uruchomienie e-kolegium
5.9	C5.R.3	Cel	Utworzenie dwóch nowych wieloczuwalnych sal nauki (przestrzeni fizycznych wyposażonych w sprzęt i wyszkolony personel edukacyjny) w szkołach wyższych
5.12	C5.R.5	Milowym	Ocena zasiłków dla bezrobotnych
5.16	C5.R.6	Milowym	Działania podjęte w następstwie sprawozdania z przeglądu emerytur wraz z propozycjami politycznymi
6.7	C6.R.2	Cel	Budowanie zdolności w biurze grupy AG
6.11	C6.R.3	Milowym	Krajowa strategia oceny ryzyka i działań następczych w zakresie nadużyć finansowych i korupcji
6.26	C6.R.8	Cel	Liczba corocznych szkoleń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
6.28	C6.R.9	Milowym	Wejście w życie zmienionej deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od osób prawnych w celu zebrania informacji na temat dywidend pochodzących od podmiotów będących rezydentami w jurysdykcjach wymienionych w wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy sporządzonym przez Grupę ds. Kodeksu Postępowania
6.29	C6.R.9	Cel	Przydzielenie specjalnego personelu do kontroli podatników w tym obszarze opodatkowania
6.31	C6.R.10	Milowym	Konsultacje z zainteresowanymi stronami i opracowanie szczegółowych przepisów dotyczących cen transferowych
6.32	C6.R.10	Milowym	Wejście w życie szczegółowych przepisów dotyczących cen transferowych
6.35	C6.R.11	Milowym	Badanie dotyczące środków związanych z dywidendami przychodzącymi i wychodzącymi, odsetkami i opłatami licencyjnymi
6.37	C6.R.12	Milowym	Wejście w życie spontanicznej wymiany informacji (SEOI)
		Kwota transzy	78055270 EUR

1.3. Trzecia transza (bezzwrotne wsparcie):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
1.2	C1.R.1	Milowym	Urząd Budownictwa wyposażony w zasoby
1.4	C1.R.1	Cel	Specjaliści z branży budowlanej kwalifikujący się do uzyskania certyfikatu
1.10	C1.R.2	Milowym	Wejście w życie nowych ram regulacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki
1.15	C1.I.1	Milowym	Zakontraktowane usługi w zakresie renowacji budynków publicznych
1.24	C1.I.3	Cel	Zmniejszone zapotrzebowanie na energię pierwotną w dwóch szkołach publicznych
1.26	C1.I.4	Cel	Zakończenie budowy szkoły o niemal zerowej emisji dwutlenku węgla
2.3	C2.R.2	Milowym	Dostęp do bezpłatnego regularnego drogowego transportu publicznego dla wszystkich posiadaczy spersonalizowanej karty Tallinja
2.10	C2.R.6	Milowym	Zakończenie badania nad lepszym zarządzaniem mobilnością w maltańskiej służbie publicznej
2.16	C2.I.2	Cel	Liczba dotacji przyznanych na pojazdy elektryczne w ramach programu dla sektora prywatnego
2.18	C2.I.3	Milowym	Usługi zakontraktowane na dostawę pojazdów elektrycznych dla floty usług publicznych
3.2	C3.R.1	Cel	Osoby wspierane w celu zmniejszenia przepaści cyfrowej
3.5	C3.I.1	Cel	Wydłużenie czasu pracy cyfrowej szkieletu nośnego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
4.2	C4.R.1	Milowym	Dostosowane do potrzeb narzędzie planowania zatrudnienia
4.6	C4.R.1	Cel	Wdrożenie programu badań przesiewowych w kierunku słuchu noworodka
4.9	C4.I.1	Milowym	Zakontraktowane usługi w zakresie budowy centrum krwi, tkanek i komórek
4.12	C4.I.2	Milowym	Akcelerator liniowy rezonansu magnetycznego działający i otwarty dla użytkowników
5.2	C5.R.1	Cel	Nauczyciele przeszkoleni w zakresie programu „Odzyskiwanie czytelników” (RR)
5.5	C5.R.2	Milowym	Wdrożenie elementów zawartych w planie działania dotyczącym opracowania systemu doradztwa, budowania zdolności specjalistów w dziedzinie uczenia się dorosłych i ustanowienia sieci doradztwa
6.19	C6.R.5	Cel	Zwiększenie liczby pracowników Biura ds. Odzyskiwania Mienia
6.25	C6.R.8	Milowym	Zakończenie wdrażania planu działania w ramach krajowej strategii i planu działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy/zwalczania finansowania terroryzmu/ukierunkowanych sankcji finansowych (AML/CFT/TFS) na lata 2021–2023
6.27	C6.R.8	Milowym	Zniesienie wzmocnionego procesu monitorowania przez FATF
6.33	C6.R.10	Cel	Zlecenie i szkolenie personelu przez organy podatkowe w celu specjalizacji w zakresie stosowania przepisów dotyczących cen transferowych
6.34	C6.R.10	Cel	Szkolenia dla praktyków podatkowych i przedstawicieli przedsiębiorstw
6.39	C6.I.1	Cel	Wydatki poniesione na cyfryzację systemu wymiaru sprawiedliwości
		Kwota transzy	57165752 EUR

1.4. Czwarta rata (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
1.20	C1.I.2	Milowym	Umowa(-y) podpisana(-e) na renowację bloku 1 Munt Carmel Public Hospital
2.5	C2.R.3	Cel	Stojaki na rowery i pompy zainstalowane w dziewięciu radach lokalnych objętych planem zrównoważonej mobilności miejskiej dla regionu Valletta.
2.17	C2.I.2	Cel	Liczba dotacji przyznanych na pojazdy elektryczne w ramach programu dla sektora prywatnego
2.19	C2.I.3	Cel	Wymiana pojazdów w ramach floty rządowej na pojazdy elektryczne (bezemisyjne)
3.11	C3.I.3	Milowym	Nabycie lub odnowienie licencji Microsoft 365 (lub równoważnych)
3.12	C3.I.3	Milowym	Zakup laptopów i licencji telefonicznych
3.13	C3.I.3	Milowym	Cyfrowe usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw
4.3	C4.R.1	Milowym	Sprawozdania w sprawie realizacji zaleceń politycznych dotyczących dobrostanu i integracji zagranicznej siły roboczej w Ministerstwie Zdrowia
4.8	C4.R.2	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie banku krwi, banku tkanek i komórki
4.14	C4.I.2	Milowym	Dostawa sprzętu do usług patologii cyfrowej na wydziale histopatologii szpitala Mater Dei

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
5.1	C5.R.1	Cel	Liczba uczniów/studentów/słuchaczy przeszkolonych w ramach programu „Odzyskiwanie czytelników” (RR)
5.4	C5.R.1	Milowym	Rozwiązanie w zakresie hurtowni danych
5.13	C5.R.5	Milowym	Sprawozdanie monitorujące w sprawie zasiłków dla bezrobotnych na Malcie
6.5	C6.R.2	Milowym	Niezależny przegląd dotyczący przekazywania przestępstw i spraw uproszczonych z policji do Prokuratury Generalnej
6.8	C6.R.2	Milowym	Przekazywanie spraw do Biura AG
6.12	C6.R.3	Cel	Programy szkoleniowe w zakresie zwalczania korupcji
6.13	C6.R.3	Milowym	System repozytorium dokumentów
6.16	C6.R.4	Milowym	Rekrutacja pracowników i zwiększenie budżetu Stałej Komisji ds. Zwalczania Korupcji
6.17	C6.R.4	Milowym	Stała Komisja ds. Zwalczania Korupcji (PCAC) udostępni cyfrowy rejestr informacji o sprawach dotyczących korupcji.
6.18	C6.R.4	Milowym	Publikacja wewnętrznej standardowej procedury operacyjnej Stałej Komisji ds. Zwalczania Korupcji (PCAC)
6.19a	C6.R.5	Cel	Zatrudnienie 7 osób w Biurze ds. Odzyskiwania Mienia
6.23	C6.R.7	Milowym	Niezależny przegląd przepisu dotyczącego odwoływania się przez pokrzywdzonych (w ustawie XLI z 2020 r.) od decyzji Prokuratora Generalnego o odmowie ścigania
6.36	C6.R.11	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) płatności przychodzących i wychodzących
7.1	C7.R.1	Milowym	Nowe wymogi dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
7.3	C7.R.1	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego ustanawiającego skrócone terminy procedur wydawania pozwoleń dla instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych w odniesieniu do szklarni i projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych
7.4	C7.I.1	Milowym	Podpisanie umów dotyczących inwestycji w centra dystrybucji i kable
		Kwota transzy	60406019 EUR

1.5. Piąta rata (bezzwrotne wsparcie):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
1.16	C1.I.1	Cel	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynkach publicznych
1.21	C1.I.2	Cel	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w bloku 1 Munt Carmel Public Hospital
1.27	C1.I.5	Cel	Zainstalowana infrastruktura fotowoltaiczna w przestrzeni publicznej
2.2	C2.R.1	Milowym	Podnoszenie świadomości na temat zrównoważonej lub aktywnej mobilności
2.11	C2.R.6	Cel	Platforma cyfrowa na rzecz mobilności współdzielonej w służbie publicznej
2.22	C2.R.7	Milowym	Usługi publiczne przesunięto na godziny pozaszczytowe i wprowadzono zmiany w publicznych usługach autobusowych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
2.17a	C2.I.3	Cel	Liczba dotacji przyznanych na pojazdy elektryczne w ramach programu dla sektora prywatnego wraz z obowiązkowym złomowaniem pojazdów
3.6	C3.I.1	Milowym	Poziom 4 w ramach cyberbezpieczeństwa NIST
3.8	C3.I.2	Milowym	Narzędzia i systemy informatyczne dostępne do użytku
3.11a	C3.I.3	Milowym	Nabycie lub odnowienie licencji Copilota Microsoft 365
3.13a	C3.I.3	Milowym	Krajowy pojedynczy punkt kontaktowy dla organów celnych i geolokalizacja maltańskich jednostek budowlanych w oparciu o adres
3.15	C3.I.4	Cel	Dotacje dla przedsiębiorstw wspieranych w ramach inwestycji w cyfryzację
3.16	C3.I.5	Milowym	Zakup infrastruktury mobilnej i oprogramowania do cyfryzacji ekologii miejskiej
3.17	C3.I.6	Milowym	Podpisanie porozumienia o wkładzie finansowym między rządem Malty a Komisją Europejską
3.18	C3.I.6	Cel	Operacje z zakresu finansowania lub inwestycji zatwierdzone przez Komitet Inwestycyjny InvestEU
4.10	C4.I.1	Milowym	Zbudowane Centrum Krwi, Tkanek i Komórek
5.10	C5.R.3	Milowym	Działania związane z edukacją oraz publikacja zmienionej polityki w zakresie edukacji włączającej w szkołach
5.11	C5.R.4	Milowym	Plan prac w zakresie oceny i monitorowania
5.14	C5.R.5	Milowym	Działania związane z zatrudnieniem oraz publikacja krajowej polityki zatrudnienia na lata 2021–2030
5.15	C5.R.5	Milowym	Działania związane z płcią oraz publikacja planu działania dotyczącego strategii na rzecz równouprawnienia płci i uwzględniania aspektu płci (2022–2027)
6.4	C6.R.1	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie niezależności wyspecjalizowanych trybunałów
6.6	C6.R.2	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) przekazywania przestępstw, jak określono w niezależnym badaniu policji do Biura Prokuratora Generalnego
6.14	C6.R.3	Milowym	Baza danych zestawiająca dane dotyczące informowania o nieprawidłowościach
6.24	C6.R.7	Milowym	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) kontroli sądowej w celu umożliwienia pokrzywdzonym odwołania się od decyzji Prokuratora Generalnego o odmowie ścigania
6.40	C6.I.1	Cel	Wydatki poniesione na cyfryzację systemu wymiaru sprawiedliwości
7.6	C7.I.1	Milowym	Inwestycje w centra dystrybucji i kable
7.7	C7.I.2	Cel	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynkach sektora prywatnego
		Rata Kwota	72487223 EUR

SEKCJA 3: DODATKOWE USTALENIA

1. Ustalenia dotyczące monitorowania i realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności

Monitorowanie i wdrażanie maltańskiego RRP odbywa się zgodnie z następującymi ustaleniami:

Ministerstwo odpowiedzialne za zarządzanie funduszami UE jest organem odpowiedzialnym za koordynację ogólnego procesu wdrażania KPO, zarządzanie nim i jego kontrolę. Zapewnia poszanowanie ustanowionych przepisów krajowych i unijnych, wprowadza środki w celu zapewnienia odpowiedniego potencjału administracyjnego oraz prowadzi wymagane konsultacje, działania komunikacyjne i informacyjne związane z rozporządzeniem (UE) 2021/241. W ramach ministerstwa odpowiedzialnego za zarządzanie funduszami UE Wydział Koordynacji Planowania i Priorytetów (PPCD) jest odpowiedzialny za skuteczną realizację RRP, w szczególności za funkcję określoną w art. 22 ust. 2 i 3, i podejmuje wszelkie odpowiednie środki w celu ochrony interesów finansowych Unii oraz zapewnienia, aby wykorzystanie środków finansowych w związku z działaniami przewidzianymi w maltańskim RRP było zgodne z mającym zastosowanie prawem unijnym i krajowym. Jest on również odpowiedzialny za sporządzenie i podpisanie deklaracji zarządczej towarzyszącej wnioskowi o płatność. Odpowiedzialne instytucje zaangażowane w realizację każdej reformy i inwestycji utrzymują regularne kontakty z ministerstwem odpowiedzialnym za zarządzanie funduszami UE. Departament Audytu Wewnętrznego i Dochodzeń został wyznaczony jako instytucja audytowa do celów KPO jako niezależny organ. Instytucja audytowa jest odpowiedzialna za sporządzenie i podpisanie podsumowania audytów dołączonego do wniosku o płatność. Strategia instytucji audytowej obejmuje zarówno audyty systemów, koncentrujące się na istniejącym systemie zgłaszania kamieni milowych i wartości docelowych, jak i na systemie zapobiegania wykryciu i skorygowaniu poważnych nieprawidłowości, w tym na systemie informatycznym, a także badania bezpośrednie oparte na odpowiednim doborze próby.

2. Ustalenia dotyczące zapewnienia Komisji pełnego dostępu do danych bazowych

Ministerstwo odpowiedzialne za zarządzanie funduszami UE, jako centralny organ koordynujący realizację maltańskiego RRP, jest punktem kontaktowym dla Komisji. Pełni on funkcję organu koordynującego w zakresie monitorowania postępów w osiągnięciu kamieni milowych i wartości docelowych oraz w zakresie dokonywania wszelkich niezbędnych ustaleń dotyczących składania wniosków o płatność. Koordynuje sprawozdawczość dotyczącą kamieni milowych i wartości docelowych, odpowiednich wskaźników, a także jakościowych informacji finansowych i innych danych, np. dotyczących ostatecznych odbiorców. System zarządzania i informacji prowadzony przez Komisję ds. Ochrony Informacji Osobowych wykorzystuje się do gromadzenia informacji niezbędnych do monitorowania całego cyklu życia reform i inwestycji, w tym kamieni milowych, wartości docelowych i informacji wspierających monitorowanie ich realizacji finansowej.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241 po osiągnięciu odpowiednich uzgodnionych kamieni milowych i wartości docelowych określonych w sekcji 2.1 niniejszego załącznika Malta przedkłada Komisji należycie uzasadniony wniosek o płatność wkładu finansowego. Malta zapewnia Komisji, na jej wniosek, pełny dostęp do odpowiednich danych bazowych, które potwierdzają należyte uzasadnienie wniosku

o płatność, zarówno do celów oceny wniosku o płatność zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241, jak i do celów audytu i kontroli.