

Bruxelles, 20 novembre 2025
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2025/0375 (NLE)

15733/25
ADD 1

ECOFIN 1568
UEM 568
FIN 1421
ECB
EIB

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	20 novembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2025) 721 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza di Cipro

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 721 annex.

All.: COM(2025) 721 annex

Bruxelles, 20.11.2025
COM(2025) 721 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione, del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della
valutazione del piano per la ripresa e la resilienza di Cipro**

{SWD(2025) 377 final}

ALLEGATO

SEZIONE 1: RIFORME E INVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

A. COMPONENTE 1.1: SISTEMA SANITARIO RESILIENTE ED EFFICACE, RAFFORZAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Questa componente del piano cipriota per la ripresa e la resilienza affronta la sfida dell'accesso universale a un'assistenza sanitaria di alta qualità a Cipro, nonché la preparazione e la risposta generali della protezione civile alle emergenze. L'obiettivo di questa componente è rafforzare l'efficacia, l'accessibilità e la resilienza complessiva del settore sanitario sostenendo il sistema sanitario nazionale di recente introduzione attraverso vari interventi. Tra queste figurano i) la modernizzazione e la digitalizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature sanitarie, ii) l'intensificazione dei servizi di sanità elettronica, iii) l'accreditamento dei servizi di assistenza sanitaria forniti e l'introduzione di protocolli clinici basati su dati concreti e di sistemi di monitoraggio della qualità, nonché iv) opportunità di miglioramento del livello delle competenze per gli operatori sanitari. Mira inoltre a rafforzare il sistema di protezione civile di Cipro istituendo un moderno sistema di allarme pubblico.

La componente dà seguito alle raccomandazioni specifiche per paese in materia di salute (raccomandazione specifica per paese 1 del 2020 e raccomandazione specifica per paese 3 del 2019).

A.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C1.1R1): Centro nazionale per le prove cliniche e il miglioramento della qualità

L'obiettivo di questa riforma è migliorare la qualità e la sostenibilità del sistema sanitario.

Questa misura consiste in un sistema informatico per il monitoraggio dei protocolli clinici nell'assistenza medica.

Riforma 2 (C1.1R2): Piattaforma elettronica per la sorveglianza del consumo di antibiotici oscomiali e delle infezioni associate all'assistenza sanitaria

L'obiettivo di questa riforma è sostenere la transizione digitale e la resilienza del settore sanitario.

Questa misura consiste in una piattaforma elettronica per la registrazione dei dati provenienti dalle farmacie ospedaliere, dai laboratori di microbiologia e dagli ospedali.

Investimento 1 (C1.1I1): Stabilimento per il sangue a Cipro

L'obiettivo di questo investimento è ampliare le strutture centrali per lo stabilimento di sangue a Cipro.

Questa misura consiste nella costruzione di strutture e nell'acquisto di attrezzature per lo stabilimento di sangue di Cipro.

Investimento 2 (C1.1I2): Sistema di informazione sulla sanità pubblica di Cipro

L'obiettivo di questo investimento è sostenere gli organismi del settore della sanità pubblica nell'adozione di decisioni basate su dati concreti in materia epidemiologica.

La misura consiste in una piattaforma di sorveglianza dell'influenza del sistema innovativo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore della sanità pubblica di Cipro.

Investimento 3 (C1.1I3): Sostegno all'acquisto di attrezzature mediche in ospedali privati

L'obiettivo di questo investimento è modernizzare le attrezzature mediche degli ospedali privati.

Questa misura consiste in un regime di sostegno finanziario agli ospedali privati per l'acquisto di attrezzature mediche.

Investimento 4 (C1.1I4): Accredimento delle istituzioni sanitarie

L'obiettivo di questo investimento è sostenere l'accredimento delle istituzioni sanitarie, consentendone la registrazione nel sistema sanitario nazionale (SSN) e migliorando la garanzia della qualità dei servizi sanitari forniti.

Questa misura consiste in un regime di sostegno finanziario per l'accredimento delle istituzioni sanitarie.

Investimento 6 (C1.1I6): Servizi generici transfrontalieri di sanità elettronica a Cipro

L'obiettivo di questo investimento è sostenere lo scambio transfrontaliero di informazioni sanitarie dei pazienti all'interno dell'UE da parte di Cipro.

Questa misura consiste nel sostegno allo scambio transfrontaliero di dati dei pazienti con gli Stati membri nell'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth (eHDSI).

Investimento 7 (C1.1I7): Sistema di allarme pubblico per le operazioni di emergenza

L'obiettivo di questo investimento è rafforzare il sistema di protezione civile di Cipro istituendo un sistema di allarme pubblico per allertare in caso di emergenza.

Questa misura consiste in un sistema di allarme pubblico tramite telefoni cellulari.

Investimento 5 (C1.1I5): Lavori di costruzione e nuove attrezzature negli ospedali statali di Cipro

L'obiettivo di questo investimento è finanziare i lavori di costruzione e le nuove attrezzature degli ospedali statali di Cipro.

Questa misura consiste in lavori di costruzione o nell'acquisto di attrezzature per gli ospedali statali di Cipro.

Riforma 3 (C1.1R3): Prestazione di assistenza sanitaria e rimborso utilizzando modelli basati sul valore

L'obiettivo di questa riforma è modificare il sistema di rimborso per i servizi sanitari.

La misura consiste in un rimborso basato sul valore nel sistema sanitario generale.

A.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
2b	C1.1R1 Centro nazionale per le prove cliniche e il miglioramento della qualità	Traguardo	Sistema informatico per il monitoraggio dei protocolli clinici	Sistema informatico accessibile	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Il sistema informatico per il monitoraggio di almeno 90 protocolli clinici, compresa una piattaforma di e-learning, è accessibile. Il contraente certifica che i protocolli clinici sono stati oggetto di una valutazione inter pares.
3	C1.1R2 Progettazione di una piattaforma elettronica per la sorveglianza del consumo di antibiotici nosocomiali e dell'assistenza sanitaria — infezioni associate	Traguardo	Adozione dell'elenco delle strutture sanitarie	Adozione dell'elenco delle strutture sanitarie	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2023	Adozione dell'elenco delle strutture sanitarie che forniscono informazioni al ministero della Salute sul consumo di antibiotici e sulle infezioni associate all'assistenza sanitaria che saranno monitorate dal ministero della Salute.
4	C1.1R2 Piattaforma elettronica per la sorveglianza del consumo di antibiotici nosocomiali e delle infezioni associate all'assistenza sanitaria	Traguardo	Piattaforma elettronica	Piattaforma elettronica accessibile	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	È accessibile una piattaforma elettronica per la registrazione dei dati provenienti dalle farmacie ospedaliere (consumo nosocomiale di antibiotici), dai laboratori di microbiologia (resistenza antimicrobica) e dagli ospedali (infezioni nosocomiali).
5	C1.1I1 Nuove strutture per la creazione di sangue a Cipro	Traguardo	Firma del contratto per la costruzione dello stabilimento	La firma del contratto.	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 3	2022	Firma del contratto con l'offerente o gli offerenti selezionati (contraente/i) selezionati nell'ambito di una gara d'appalto per la costruzione dello stabilimento sanguigno di Cipro.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	e acquisizione delle attrezzature più recenti connesse alle tecnologie		sanguigno di Cipro							
6	C1.111 Stabilimento per il sangue a Cipro	Traguardo	Strutture e attrezzature dei servizi trasfusionali	Strutture costruite e attrezzature acquistate	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Le strutture degli stabilimenti per il sangue di Cipro sono costruite e le attrezzature sono acquistate. I nuovi impianti presentano un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20 % a quello definito nel requisito relativo agli edifici a energia quasi zero.
7	C1.112 Cipro — Sistema innovativo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore della sanità pubblica	Traguardo	Sistema di sorveglianza dei sentinella dell'influenza (ISS)	Sistema pienamente operativo	—	—		TERZO TRIMESTRE 2	2022	È operativo il modulo Influenza Sentinel Surveillance System del sistema innovativo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore della sanità pubblica di Cipro ed è istituito un sistema di monitoraggio della sua efficacia.
8	C1.112 Sistema di informazione sulla sanità pubblica di Cipro	Obiettivo	Sentinella registrati nel modulo	—	Numero	0	30	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Almeno 30 medici sono registrati come sentinella nel modulo di sorveglianza dell'influenza del sistema di informazione sulla sanità pubblica di Cipro.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
9	C1.113 Acquisto/sostituzione di attrezzature mediche negli ospedali	Obiettivo	Istituzioni sanitarie che hanno beneficiato del regime di sostegno finanziario	—	Numero	0	10	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Almeno dieci delle istituzioni sanitarie richiedenti di varie categorie hanno ricevuto un sostegno finanziario dal regime per l'acquisto di attrezzature mediche.
10	C1.113 Sostegno all'acquisto di attrezzature mediche in ospedali privati	Obiettivo	Gli ospedali privati hanno acquistato attrezzature mediche con finanziamenti provenienti dal regime di sostegno finanziario	—	Numero	10	23	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Almeno 23 ospedali privati hanno ricevuto sostegno finanziario dal regime per l'acquisto di attrezzature mediche.
12	C1.114 Accreditamento delle istituzioni sanitarie	Obiettivo	Le istituzioni sanitarie hanno ricevuto sostegno finanziario per il loro accreditamento	—	Numero	0	30	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 30 istituti sanitari hanno ricevuto sostegno finanziario dal programma e sono stati accreditati sulla base degli standard ISQua (International Society for Quality in Healthcare).
13	C1.116 Diffusione di servizi generici transfrontalieri di sanità elettronica a Cipro	Traguardo	Completamento della fase di analisi, progettazione e sviluppo del sistema informatico per i servizi transfrontalieri di sanità elettronica	Completamento della fase di analisi, progettazione e sviluppo del sistema informatico, come previsto in una relazione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	L'analisi, la progettazione e lo sviluppo della fase del sistema informatico devono essere completati. Le specifiche comprendono: a) Profilo di localizzazione dei servizi e di ricerca delle capacità/Profilo di scoperta dei pazienti a livello transcomunitario (per individuare le comunità che detengono dati sanitari pertinenti per i pazienti e la traduzione degli identificatori dei pazienti tra le comunità che detengono i dati dello stesso paziente).

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				specifica del gruppo di accettazione dei deliverable presso l'amministrazione aggiudicatrice						b) aggiornamento del punto di contatto nazionale open source (OpenNCP) che supporta la raccolta automatica di dati eHDSI (eADC). c) Aggiornare il profilo sanitario sintetico (PS-A), la prescrizione elettronica (eP), la pubblicazione elettronica (eD), i documenti clinici non strutturati e l'accesso dei pazienti ai servizi di dati transfrontalieri, sulla base degli orientamenti di attuazione dell'architettura dei documenti clinici Wave 6 (W6 CDA) della rete di sanità elettronica.
14	C1.116 Servizi generici transfrontalieri di sanità elettronica a Cipro	Traguardo	Scambio transfrontaliero di dati sui pazienti	Sistema per lo scambio di dati dei pazienti accessibile	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Il sistema per lo scambio di dati dei pazienti tra Cipro e gli Stati membri dell'Unione europea nell'eHDSI è accessibile, il che può comprendere, tra l'altro, le seguenti funzionalità: prescrizione elettronica, dispensazione elettronica e profilo sanitario sintetico del paziente. Inoltre, il servizio per i documenti clinici originali non strutturati è approvato.
15	C1.117 Sistema di allarme pubblico per le operazioni di emergenza	Traguardo	Il sistema di allarme pubblico è diventato operativo	Accettazione e del sistema e relazione di entrata in funzione per il sistema di allarme pubblico	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Il sistema di allarme pubblico tramite telefoni cellulari viene consegnato e messo in funzione, come dimostrato dall'accettazione del sistema e dalla relazione di messa in servizio firmata dal contraente.
17	C1.115 Lavori di costruzione e nuove attrezzature negli ospedali statali di Cipro	Obiettivo	Lavori di costruzione o acquisto di attrezzature negli ospedali statali di Cipro		Numero	0	4	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Lavori di costruzione o acquisto di attrezzature nelle seguenti unità ospedaliere: (1) unità COVID-19 presso l'ospedale di Famagosta; (2) ospedale per la salute mentale; (3) unità di radiologia invasiva; (4) ospedale generale di Paphos.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										L'ospedale per la salute mentale ha un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20 % a quello definito dal requisito dell'edificio a energia quasi zero (NZEB).
18	C1.115 Lavori di costruzione e nuove attrezzature negli ospedali statali di Cipro	Obiettivo	Lavori di costruzione o acquisto di attrezzature negli ospedali statali di Cipro		Numero	4	12	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Lavori di costruzione o acquisto di attrezzature nelle seguenti unità ospedaliere: (1) unità di emolittismo presso gli ospedali di Paphos e Limassol; (2) ospedale generale di Limassol; (3) clinica di neurologia presso l'ospedale generale di Nicosia; (4) unità di corsa presso l'ospedale generale di Nicosia; (5) centro sanitario di Akaki, (6) unità per incidenti e emergenze presso l'ospedale generale di Nicosia; (7) unità per incidenti e emergenze presso l'ospedale generale di Paphos e (8) l'ospedale generale di Larnaca. L'unità Haemodialysis dell'ospedale Paphos e il centro sanitario di Akaki hanno un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20 % a quello definito dal requisito dell'edificio a energia quasi zero (NZEB). Acquisto di attrezzature da parte dell'organizzazione statale dei servizi sanitari (SHSO-OKYPY).
16	C1.1R3 Prestazione di assistenza sanitaria e rimborso utilizzando modelli basati sul valore.	Traguardo	Rimborso basato sui valori per le cure primarie e ospedaliere	Pubblicazione del rimborso basato sul valore per l'assistenza primaria e l'assistenza ai pazienti	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	L'ente di assicurazione sanitaria (HIO) pubblica i criteri e gli indicatori del rimborso basato sul valore per le cure primarie e ospedaliere. La pubblicazione può comprendere, ad esempio, circolari e annunci. Le decisioni di HIO relative al rimborso dei prestatori di assistenza sanitaria nel quadro del sistema sanitario generale sono pubblicate nella gazzetta ufficiale.

B. COMPONENTE 2.1: NEUTRALITÀ CLIMATICA, EFFICIENZA ENERGETICA ED ENERGIE RINNOVABILI

Questa componente del piano cipriota per la ripresa e la resilienza mira ad affrontare la sfida della mitigazione dei cambiamenti climatici contribuendo alla transizione del paese verso la neutralità climatica.

Gli obiettivi della componente sono migliorare la politica ambientale attraverso misure relative alla tassazione verde, all'apertura del mercato dell'energia elettrica e all'agevolazione della concessione di licenze per le energie rinnovabili e i progetti di ristrutturazione. La componente mira a migliorare l'efficienza energetica del parco immobiliare e di altre infrastrutture e a sostenere gli investimenti verdi per le PMI, le famiglie, il settore pubblico in generale e le ONG. La componente mira inoltre ad alleviare la povertà energetica e ad affrontare l'isolamento energetico di Cipro.

La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese per gli anni 2019 e 2020 che raccomandano di concentrare le politiche in materia di investimenti e di investimenti sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili (raccomandazione specifica per paese 4 del 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 del 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

B.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C2.1R1): Tassazione verde

L'obiettivo di questa riforma è sostenere un uso più efficiente delle risorse ambientali, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e aumentare la penetrazione delle energie rinnovabili.

Tale misura consiste nell'entrata in vigore di atti giuridici relativi a una tassa sul carbonio per i carburanti per autotrazione, a una tassa sulle discariche di rifiuti urbani e a un aumento delle tariffe idriche esistenti.

Riforma 2 (C2.1R2): Indipendenza del gestore del sistema di trasmissione cipriota (TSOC) dall'autorità per l'energia elettrica di Cipro

L'obiettivo della misura è rafforzare la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica creando le condizioni per la partecipazione di nuovi investitori alla generazione, allo stoccaggio, all'aggregazione, alla gestione della domanda e alla fornitura di energia elettrica.

La riforma consiste nel garantire l'indipendenza del gestore del sistema di trasmissione di Cipro (TSOC) dall'attuale autorità per l'energia elettrica di Cipro (EAC) in termini di governance, gestione finanziaria e del personale. La misura agevola inoltre il cambio di fornitore, che dovrebbe ridurre il costo dell'energia elettrica per i clienti domestici e commerciali/industriali.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2021.

Riforma 3 (C2.1R3): Sportelli unici digitali per razionalizzare il rilascio delle autorizzazioni per i progetti FER e agevolare la ristrutturazione energetica degli edifici

L'obiettivo della misura è promuovere l'attuazione di progetti FER razionalizzando il processo di autorizzazione dei progetti FER. La riforma mira inoltre ad accelerare la ristrutturazione energetica degli edifici.

La riforma consiste nella digitalizzazione della procedura di rilascio delle licenze per i progetti FER e nell'istituzione di un punto di contatto unico per il sostegno tecnico e finanziario ai fini della ristrutturazione energetica degli edifici.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2022.

Riforma 4 (C2.1R4): Quadro normativo in materia di stoccaggio dell'energia

L'obiettivo della misura è istituire un quadro normativo per promuovere la partecipazione degli impianti di stoccaggio al mercato dell'energia elettrica.

La riforma consiste nel modificare le regole di trasmissione e distribuzione (TDR) e le regole di negoziazione e regolamento (TSR) per consentire agli impianti di stoccaggio di partecipare al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Ciò promuove la produzione di energia elettrica da sistemi di energia rinnovabile e contribuisce all'efficienza e alla sostenibilità economica del mercato dell'energia elettrica nel suo complesso.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2021.

Investimento 1 (C2.1I1): Investimenti a favore del risparmio energetico nelle PMI e nelle organizzazioni senza scopo di lucro

L'obiettivo di questo investimento è ridurre il consumo di energia primaria e finale e le emissioni di CO2 negli edifici e/o negli impianti posseduti o gestiti da PMI e organizzazioni senza scopo di lucro.

Questa misura consiste nel sostegno alla ristrutturazione degli edifici e alla riduzione dell'uso di energia nei processi di produzione.

Investimento 2 (C2.1I2): Promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e affrontare la povertà energetica, anche nelle famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica

L'obiettivo della misura è incoraggiare l'uso di fonti di energia rinnovabili e il risparmio energetico da parte dell'ampio parco di abitazioni vecchie, nonché sovvenzionare l'attuazione di ristrutturazioni energetiche su piccola scala nelle famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica, comprese le famiglie in condizioni di povertà energetica e le persone con disabilità.

L'investimento consiste nel concedere sovvenzioni ad almeno 16 200 abitazioni (comprese le famiglie di consumatori vulnerabili di energia elettrica) per l'isolamento termico dei tetti e/o per l'installazione di un sistema fotovoltaico e/o per l'installazione o la sostituzione di sistemi di riscaldamento ad acqua solare di un'abitazione esistente.

L'investimento consegue in media una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 %.

L'investimento sarà completato entro il 30 giugno 2026.

Investimento 3 (C2.1I3): Agevolare la transizione delle comunità locali verso investimenti per il clima

L'obiettivo di questo investimento è agevolare la transizione delle comunità locali verso la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi.

La misura consiste in un regime di sovvenzioni per gli investimenti a favore dell'energia e dell'adattamento sostenibile ai cambiamenti climatici nei consigli locali (comunitari).

Investimento 5 (C2.1I5): Investimenti nell'efficienza energetica degli edifici pubblici

L'obiettivo di questo investimento è agevolare gli investimenti nell'efficienza energetica degli edifici pubblici.

Questa misura si compone di due investimenti nell'efficienza energetica: i) proprietà e scuole dei vigili del fuoco; e ii) l'ospedale generale di Nicosia.

Investimento 6 (C2.1I6): Ampliamento dell'infrastruttura di prova per le energie rinnovabili e le reti intelligenti presso l'Università di Cipro

L'obiettivo di questo investimento è ampliare l'infrastruttura di prova esistente per le energie rinnovabili e le reti intelligenti presso l'Università di Cipro e collegarla alla rete esistente.

Questa misura consiste nella messa in servizio di apparecchiature per le energie rinnovabili e le reti intelligenti.

Investimento 7 (C2.1I7): Installazione di massa da parte del gestore del sistema di distribuzione (DSO) dell'infrastruttura di misurazione intelligente (infrastruttura di misurazione avanzata)

L'obiettivo di questo investimento è facilitare l'introduzione massiccia di contatori intelligenti a Cipro.

Questa misura consiste nella fornitura di 400 000 contatori intelligenti all'Autorità per l'energia elettrica di Cipro e nell'installazione di 200 000 contatori intelligenti.

Investimento 8 (C2.1I8): Monitoraggio e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in agricoltura

L'obiettivo di questo investimento è monitorare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle attività agricole a Cipro, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore agricolo.

L'investimento consiste in un sistema di monitoraggio dei gas a effetto serra.

Investimento 9 (C2.1I9): Protezione antincendio

L'obiettivo di questo investimento è sostenere le capacità delle autorità cipriote di far fronte ai rischi di incendio e investire nella protezione dai rischi cui sono esposti i cittadini, le infrastrutture e le foreste.

Questa misura consiste nell'acquisto di aerei antincendio, veicoli, attrezzature e nella costruzione di una stazione dei vigili del fuoco.

Investimento 10 (C2.1I10): Sistema di gestione del mercato (MMS) per facilitare l'apertura del mercato dell'energia elettrica alla concorrenza

L'obiettivo di questo investimento è introdurre un sistema di gestione del mercato (MMS) da parte del gestore del sistema di trasmissione di Cipro quale strumento per facilitare l'apertura del mercato dell'energia elettrica alla concorrenza.

Questa misura consiste nell'installazione dell'MMS, contrassegnata dalle prime operazioni finanziarie effettuate attraverso l'MMS, e nell'apertura del mercato dell'energia elettrica di Cipro.

B.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
19	C2.1R1 Tassazione verde	Traguardo	Entrata in vigore di atti giuridici che introducono una tassa sul carbonio per i carburanti per autotrazione, un aumento delle tariffe idriche esistenti e una tassa sulle discariche di rifiuti urbani	Disposizione negli atti giuridici che indica l'entrata in vigore	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2024	Entrata in vigore di atti giuridici che a) introducono una tassa sul carbonio per i carburanti per autotrazione, b) introducono un aumento delle tariffe idriche esistenti e c) introducono una tassa sulle discariche di rifiuti urbani.
21	C2.1R2 Indipendenza del gestore del sistema di trasmissione cipriota (TSOC) dall'autorità per l'energia elettrica di Cipro	Traguardo	Legge per la regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2021	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore della "legge per la regolamentazione del mercato dell'energia elettrica" del 2021	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Entrata in vigore della legge per la regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2021, che agevolerà l'apertura del mercato dell'energia elettrica alla concorrenza e promuoverà la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili: a) conseguire l'indipendenza del gestore del sistema di trasmissione cipriota (TSOC) dall'autorità per l'energia elettrica di Cipro (EAC) (autonomia in termini di governance, autonomia finanziaria e indipendenza del personale TSOC), b) introdurre le misure necessarie per ridurre il costo dell'energia elettrica per i clienti domestici e commerciali/industriali e c) creare condizioni di trasparenza e fiducia per motivare nuovi investitori nella produzione e nella fornitura di energia elettrica.
22	C2.1R3 Sportelli unici digitali per	Traguardo	Piattaforma informatica	Piattaforma informatica pienamente	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Piattaforma informatica pienamente operativa per (1) guidare il richiedente attraverso la procedura amministrativa di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	razionalizzare il rilascio delle autorizzazioni per i progetti FER e agevolare la ristrutturazione energetica degli edifici		pienamente operativa	operativa accettata dal ministero dell'Energia, del commercio e dell'industria						domanda di autorizzazione in modo trasparente fino all'adozione di una o più decisioni da parte delle autorità competenti, (2) fornire al richiedente tutte le informazioni necessarie e coinvolgere, se del caso, altre autorità amministrative.
23	C2.1R4 Quadro normativo in materia di stoccaggio dell'energia	Traguardo	Modifica delle regole di trasmissione e distribuzione (TDR) e delle regole di negoziazione e regolamento (TSR)	Pubblicazione sul sito web dell'autorità cipriota di regolamentazione dell'energia della modifica delle norme di trasmissione e distribuzione (TDR) e delle norme di negoziazione e regolamento (TSR)	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Entrata in vigore di una modifica delle regole di trasmissione e distribuzione (TDR) e delle regole di negoziazione e regolamento (TSR) che fornisce il quadro normativo necessario (regole di mercato) e le modalità tecniche che consentono agli impianti di stoccaggio di: — partecipare al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, — promuovere lo sviluppo di un mercato dell'energia elettrica economicamente sostenibile, efficiente, sicuro e orientato ai consumatori che dia priorità alla produzione di energia elettrica da sistemi di energia rinnovabile.
24	C2.1I1 Promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica nelle PMI e nelle organizzazioni senza scopo di lucro	Traguardo	Regime di sostegno per la promozione degli investimenti nell'efficienza energetica nelle PMI, nei comuni, nelle comunità e nel settore pubblico in generale	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte per il regime di sostegno per la promozione degli investimenti nell'efficienza energetica	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Publicare un invito a presentare proposte per il regime di sostegno per la promozione degli investimenti nell'efficienza energetica nelle PMI, nei comuni, nelle comunità e nel settore pubblico in generale, previa verifica della normativa in materia di aiuti di Stato che dovrà essere applicata dal commissario per il controllo degli aiuti di Stato e della decisione del Consiglio dei ministri che approva gli obiettivi del regime.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				nelle PMI, nei comuni, nelle comunità e nel settore pubblico in generale						L'investimento mira a conseguire in media una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 %.
26	C2.111 Investimenti per il risparmio energetico nelle PMI e nelle organizzazioni senza scopo di lucro	Obiettivo	Progetti di risparmio energetico negli edifici		Numero	0	275	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Attestati di prestazione energetica o dichiarazioni dell'auditor dell'energia sui risparmi energetici conseguiti rilasciati per 275 progetti di risparmio energetico.
27	C2.112 Promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e affrontare la povertà energetica nelle famiglie con consumatori di energia elettrica vulnerabili	Traguardo	Primo invito a presentare proposte per la promozione delle energie rinnovabili e delle misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni	Primo invito a presentare proposte pubblicato	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2021	Il primo invito a presentare proposte per promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni è stato pubblicato sul sito web delle FER e del Fondo per la conservazione dell'energia. L'investimento mira a conseguire in media una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 %.
28a	C2.112 Promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di	Obiettivo	Abitazioni e famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica (comprese le	—	Numero	0	16 200	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Almeno 16 200 abitazioni, comprese 1 600 famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica (comprese le persone con disabilità), hanno migliorato la loro prestazione energetica grazie al sostegno finanziario fornito, con l'obiettivo di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	efficienza energetica nelle abitazioni e affrontare la povertà energetica nelle famiglie con consumatori di energia elettrica vulnerabili		persone con disabilità) che hanno migliorato la loro prestazione energetica							conseguire in media una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 %.
28b	C2.112 Energie rinnovabili e misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e lotta alla povertà energetica nelle famiglie con consumatori di energia elettrica vulnerabili	Obiettivo	Misure di efficienza energetica nelle abitazioni	—	Numero	16 200	18 450	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Ridurre in media la domanda di energia primaria di almeno il 30 % in 18 450 abitazioni.
30	C2.113 Incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico da parte delle autorità pubbliche locali/più ampie	Traguardo	Primo invito a presentare proposte per sostenere le autorità locali nelle misure di efficienza energetica	Publicare il primo invito a presentare proposte	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 3	2021	Il primo invito a presentare proposte per sostenere le autorità locali nelle misure di efficienza energetica è stato pubblicato sul sito web delle FER e del Fondo per la conservazione dell'energia. L'investimento mira a conseguire in media una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 %.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	e facilitare la transizione delle comunità locali verso la mitigazione dei cambiamenti climatici & l'adattamento agli stessi									
32c	C2.113 Agevolare la transizione delle comunità locali verso investimenti per il clima	Obiettivo	Regime di sovvenzioni a sostegno di investimenti sostenibili nell'adattamento ai cambiamenti climatici	Numero	—	0	27	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sovvenzioni erogate per almeno 27 investimenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici nei consigli locali (comunitari).
35	C2.115 Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici	Obiettivo	Isolamento termico e impianti fotovoltaici installati nelle scuole	—	Numero	0	405	TERZO TRIMESTRE 1	2022	Isolamento termico e sistemi fotovoltaici installati in almeno 405 scuole con l'obiettivo di conseguire in media una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 %.
36	C2.115 Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici	Obiettivo	Completamento dell'allestimento e dell'installazione del sistema fotovoltaico presso l'ospedale generale di Nicosia	—	Numero	0	943	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Completamento dell'allestimento e dell'installazione del sistema fotovoltaico presso l'ospedale generale di Nicosia, con una capacità totale di 943 KW.
37	C2.115 Investimenti nell'efficienza energetica degli edifici pubblici	Obiettivo	Installazione di impianti fotovoltaici nelle proprietà dei servizi antincendio	—	Numero	0	650	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Installazione di impianti fotovoltaici, con una capacità totale di 650 KW, nelle proprietà dei servizi antincendio.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
38	C2.116 Ammodernamento delle infrastrutture di prova per le energie rinnovabili e le reti intelligenti presso l'Università di Cipro	Traguardo	Firma dei contratti per l'installazione di apparecchiature per l'ammodernamento della rete elettrica in una rete intelligente	Firma dei contratti	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Firma di contratti per l'installazione di apparecchiature per l'ammodernamento della rete elettrica in una rete intelligente a seguito dell'esito positivo di una procedura di appalto pubblico.
39	C2.116 Ampliamento dell'infrastruttura di prova per le energie rinnovabili e le reti intelligenti presso l'Università di Cipro	Traguardo	Accettazione delle apparecchiature di prova per le energie rinnovabili e le reti intelligenti	Certificato/i di accettazione rilasciato/i	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Certificati di accettazione rilasciati, attestanti la messa in servizio e l'accettazione dell'apparecchiatura di prova per le energie rinnovabili e le reti intelligenti.
40	C2.117 Installazione di massa da parte del gestore del sistema di distribuzione (DSO) dell'infrastruttura di misurazione intelligente (infrastruttura di misurazione avanzata)	Traguardo	Firma del contratto per l'infrastruttura di misurazione intelligente dell'energia elettrica	Firma del contratto	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2024	Firma del contratto per l'infrastruttura di misurazione intelligente dell'energia elettrica (hardware, software e servizi di supporto).

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
42	C2.117 Installazione di massa da parte del gestore del sistema di distribuzione (DSO) dell'infrastruttura di misurazione intelligente (infrastruttura di misurazione avanzata)	Obiettivo	Accettazione e installazione di contatori intelligenti	—	Numero	0	400 000 consegnato all'Autorità per l'energia elettrica di Cipro 200 000 installati	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Accettazione di 400 000 contatori elettrici intelligenti da parte dell' Autorità per l'energia elettrica di Cipro e installazione di 200 di questi 000.
43	C2.118 Monitoraggio e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in agricoltura	Traguardo	Acquisto e installazione di unità di monitoraggio per misurare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura	Approvazione delle attrezzature e installazione da parte del comitato ricevente	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Acquisto e installazione di unità automobilistiche e unità di monitoraggio permanenti per misurare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura, con l'obiettivo di attuare politiche adeguate per mitigare le emissioni di gas a effetto serra.
44	C2.118 Monitoraggio e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in agricoltura	Obiettivo	Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura	—	% (percentuale)	0	10	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Relazione che conferma una percentuale del 10 % riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dai agricoltori.
45	C2.119 Protezione contro gli incendi boschivi	Traguardo	Firma di 8 accordi/firme contrattuali per l'acquisto di veicoli, attrezzature e fornitura di servizi e pubblicazione di un bando di gara	Firma di 8 accordi/firme contrattuali	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2022	Firma di 8 accordi/contratti Firma con i fornitori per l'acquisto di veicoli, attrezzature e la fornitura di servizi e pubblicazione di un bando di gara per l'acquisto di aeromobili antincendio con l'obiettivo di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla riduzione del rischio di esplosione ed espansione degli

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			per l'acquisto di aeromobili antincendio							incendi boschivi e al rafforzamento della protezione contro i rischi cui sono esposti i cittadini, le infrastrutture e le foreste a causa di un possibile incendio.
47	C2.119 Protezione antincendio	Traguardo	Accettazione dei veicoli e delle attrezzature antincendio e costruzione di una stazione dei vigili del fuoco	Certificati di accettazione rilasciati per la consegna di veicoli e attrezzature di aeromobili antincendio e certificato di presa in consegna rilasciato per la costruzione di una stazione dei vigili del fuoco	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Certificati di accettazione rilasciati per la consegna di aeromobili, veicoli ed equipaggiamenti antincendio e certificato di presa in consegna rilasciato per la costruzione di una stazione dei vigili del fuoco.
48	C2.1110 Sistema di gestione del mercato (MMS) per facilitare l'apertura del mercato dell'energia elettrica alla concorrenza	Traguardo	Installazione del sistema di gestione del mercato	Rilascio del certificato di accettazione finale per il sistema di gestione del mercato.	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2023	Installazione del sistema di gestione del mercato (MMS) per il mercato cipriota dell'energia elettrica.
48a	C2.1110 Sistema di gestione del mercato (MMS) per facilitare	Traguardo	Prime operazioni finanziarie dell'MMS	Decisione CERA che dichiara il primo giorno di				TERZO TRIMESTRE 3	2025	Decisione del CERA sull'operazione di mercato evidenziata dalle prime operazioni finanziarie effettuate tramite l'MMS.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	l'apertura del mercato dell'energia elettrica alla concorrenza			negoziazione del mercato dell'energia elettrica, risultati del mercato dell'energia elettrica per la prima settimana di negoziazione.						

C. COMPONENTE 2.2: TRASPORTO SOSTENIBILE

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza di Cipro mira a promuovere una mobilità urbana più pulita, più intelligente, più sicura e più equa incoraggiando il trasferimento modale verso modi di trasporto sostenibili e a promuovere l'uso di veicoli a zero o a basse emissioni (LEV) nonché l'uso di sistemi digitali nel settore dei trasporti.

La componente risponde alle raccomandazioni specifiche per paese sugli investimenti nei trasporti sostenibili (raccomandazione specifica per paese 4 del 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 del 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

C.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C2.2R1): Installazione di un sistema di trasporto intelligente che utilizza le tecnologie dei gemelli digitali

L'obiettivo di questa riforma è introdurre caratteristiche intelligenti nelle infrastrutture tecnologiche. Questa misura consiste nell'installazione di un sistema di trasporto intelligente.

Riforma 2 (C2.2R2): Entrata in vigore di uno o più atti giuridici relativi all'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici

L'obiettivo di questa riforma è istituire un'infrastruttura per l'elettromobilità per la ricarica dei veicoli elettrici.

Questa misura consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici sull'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici.

Riforma 3 (C2.2R3): Entrata in vigore di uno o più atti giuridici per l'esclusione dei veicoli inquinanti

L'obiettivo di questa riforma è fornire il quadro normativo per creare incentivi per la sostituzione dei veicoli vecchi e inquinanti e per l'utilizzo di soluzioni sostenibili per il pendolarismo e la mobilità.

Questa misura consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici che consentono l'adozione di misure connesse all'esclusione dei veicoli inquinanti da determinate zone.

Investimento 2 (C2.2I2): Creazione di infrastrutture per l'elettromobilità

L'obiettivo di questo investimento è creare le infrastrutture necessarie per agevolare la transizione verso l'elettromobilità.

Questa misura si compone di tre sottomisure:

Sottomisura 1: l'installazione di stazioni di ricarica rapida per i veicoli elettrici accessibili al pubblico e di punti di ricarica per i veicoli elettrici del parco veicoli del settore pubblico;

L'investimento consiste nell'installazione di stazioni di ricarica, 10 delle quali sono accessibili al pubblico.

Sottomisura 2: un regime di sovvenzioni per l'installazione di punti di ricarica accessibili al pubblico nei locali delle imprese o delle autorità locali

Il regime consiste in un sostegno per l'installazione di punti di ricarica nei locali delle imprese o delle autorità locali.

Sottomisura 3: un regime di sovvenzioni per la ricarica dei veicoli elettrici da fonti rinnovabili

Tale regime consiste nel fornire incentivi finanziari per sostenere la ricarica dei veicoli elettrici a partire da fonti energetiche rinnovabili, compresa l'installazione di sistemi fotovoltaici e apparecchiature di ricarica.

Investimento 3 (C2.2I3): Promuovere l'uso dei veicoli elettrici

L'obiettivo di questo investimento è l'acquisto di veicoli elettrici, veicoli elettrici a basse emissioni, biciclette elettriche e modi di trasporto pubblici o non motorizzati, eliminando gradualmente nel contempo dalla circolazione i veicoli inquinanti più vecchi.

Sottomisura 1: avviare la transizione verso l'elettromobilità nel settore pubblico e negli enti locali

L'investimento consiste nell'acquisto di veicoli elettrici per il settore pubblico.

Sottomisura 2: un regime di sostegno per l'acquisto di veicoli elettrici

Il regime consiste nella concessione di sovvenzioni per l'acquisto e la registrazione di veicoli elettrici e l'acquisto di biciclette elettriche.

Sottomisura 3: un regime di rottamazione per i veicoli più inquinanti associato a incentivi per le opzioni di mobilità a basse/non emissioni

Questo regime incentiva gli automobilisti a rinunciare ai veicoli con motore a combustione in cambio di opzioni di mobilità alternative, ad esempio l'acquisto di un veicolo a basse emissioni o di una bicicletta elettrica e/o biglietti annuali gratuiti per gli autobus. Incentiva inoltre il riciclaggio dei veicoli rottamati.

Investimento 1 (C2.2I1): Progetti di mobilità urbana sostenibile (PUMS) e misure volte a migliorare l'accessibilità

Gli obiettivi di questo investimento sono creare le infrastrutture necessarie per migliorare la mobilità urbana con opzioni più rispettose dell'ambiente e aumentare l'ambiente urbano e la sicurezza stradale.

Tali misure consistono in investimenti per l'accessibilità e la circolazione sicura di pedoni, ciclisti e persone con disabilità nei centri urbani.

C.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (Riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
52	C2.2R1 Installazione di un sistema di trasporto intelligente che utilizza le tecnologie dei gemelli digitali	Obiettivo	Installazione e collegamento al punto di accesso nazionale di almeno 150 sensori	—	Numero	0	150	TERZO TRIMESTRE 1	2024	Certificati di accettazione attestanti l'installazione e il collegamento al punto di accesso nazionale di un totale di 150 sensori di traffico
53	C2.2R1 Installazione di un sistema di trasporto intelligente che utilizza le tecnologie dei gemelli digitali	Obiettivo	Installazione e collegamento al punto di accesso nazionale di un totale di 300 sensori	—	Numero	150	300	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Certificati di accettazione che verificano l'installazione e il collegamento al punto di accesso nazionale di un totale di 300 sensori di traffico.
54	C2.2R2 Entrata in vigore di uno o più atti giuridici relativi all'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici	Traguardo	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici relativi ai punti di ricarica per veicoli elettrici	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici riguardanti l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici. L'atto o gli atti giuridici comprendono un meccanismo per il monitoraggio dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici.
55	C2.2R3 Eliminare progressivamente i veicoli più inquinanti, in particolare nelle	Traguardo	Entrata in vigore dell'atto legislativo relativo all'eliminazione graduale dei	Disposizione nell'atto legislativo che indica l'entrata in vigore della legislazione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Entrata in vigore dell'atto legislativo relativo all'esclusione dei veicoli inquinanti dalle aree o dalle operazioni. L'atto legislativo crea la base giuridica per far rispettare l'adozione di misure restrittive relative alla circolazione dei veicoli a motore, con l'obiettivo di

Numero sequenziale	Misura correlata (Riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	aree urbane inquinate		veicoli più inquinanti							eliminare progressivamente i veicoli più inquinanti.
61	C2.212 Creazione di infrastrutture per l'elettromobilità	Obiettivo	Installazione di punti di ricarica	—	Numero	0	1 000	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Per l'installazione di almeno 1 000 punti di ricarica in edifici pubblici, imprese e/o abitazioni private deve essere fornito un certificato di impianto elettrico rilasciato dall'autorità elettrica di Cipro.
63a	C2.213 Promuovere l'uso dei veicoli elettrici	Obiettivo	Acquisto e immatricolazione di veicoli elettrici e biciclette elettriche	—	Numero	0	4 287	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Acquisto e immatricolazione di almeno 4287 veicoli elettrici delle categorie M1, M2-3, N, L1e-L7e e biciclette elettriche.
65	C2.213 Promuovere l'uso dei veicoli elettrici	Obiettivo	Rottamazione di veicoli ad alte emissioni	—	Numero	0	1 393	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Certificato di completamento attestante la rottamazione di almeno 1 veicoli con motore a combustione sostituiti da biciclette elettriche, biglietti annuali per autobus e veicoli a basse emissioni.
58	C2.211 Progetti di mobilità urbana sostenibile (PUMS) e misure volte a migliorare l'accessibilità	Obiettivo	Lavori di costruzione per almeno 35 km di percorsi di trasporto sostenibili	—	Numero	0	35	TERZO TRIMESTRE 1	2026	Presenza in consegna dei certificati rilasciati dall'amministrazione aggiudicatrice che confermano i lavori di costruzione per almeno 35 km di percorsi di trasporto sostenibili.

D. COMPONENTE 2.3: GESTIONE INTELLIGENTE E SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE

Questa componente del piano cipriota per la ripresa e la resilienza affronta le inefficienze nella gestione delle risorse idriche. Gli obiettivi di questa componente sono garantire l'approvvigionamento di acqua potabile di buona qualità, massimizzare le infrastrutture per i sistemi di raccolta delle acque reflue, il trattamento delle acque reflue e il riutilizzo degli effluenti trattati in agricoltura, ridurre le perdite idriche, l'estrazione di acqua non fatturata e di acque sotterranee, migliorare le infrastrutture contro le inondazioni, migliorare l'efficienza operativa dei servizi forniti ai consumatori attraverso i progressi tecnologici e garantire la trasparenza delle transazioni finanziarie.

La componente risponde alla raccomandazione specifica per paese sulla gestione delle risorse idriche (raccomandazione specifica per paese n. 3 del 2020 e raccomandazione specifica per paese n. 4 del 2019).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

D.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C2.3R1): Riforma della gestione delle risorse idriche

L'obiettivo di questo investimento è definire azioni volte ad affrontare le carenze strutturali nella gestione delle risorse idriche a Cipro.

La riforma consiste nell'adozione di un piano d'azione sulla gestione delle risorse idriche.

Investimento 2 (C2.3I2): Impianti di trattamento delle acque

L'obiettivo di questo investimento è sostenere progetti negli impianti di trattamento delle acque.

La misura consiste in progetti negli impianti di trattamento delle acque di Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos e Kannaviou.

Investimento 3 (C2.3I3): Sistema integrato di gestione del monitoraggio e del controllo per l'infrastruttura del dipartimento per lo sviluppo idrico

L'obiettivo di questo investimento è sostenere il dipartimento per lo sviluppo idrico (WDD).

La misura consiste in un sistema di monitoraggio e gestione del controllo per il WDD.

Investimento 4 (C2.3I4): Gestione intelligente delle reti idriche e fognarie

L'obiettivo di questo investimento è sostenere la gestione e l'efficienza energetica della rete idrica di Larnaca e Limassol.

La misura consiste in progetti energetici e digitali relativi ai sistemi idrici e di trattamento delle acque reflue di Larnaca e Limassol.

Investimento 5 (C2.3I5): Misure contro le inondazioni e di raccolta delle acque

L'obiettivo di questo investimento è attenuare gli effetti negativi delle inondazioni.

La misura consiste in progetti di costruzione di opere contro le inondazioni e di raccolta dell'acqua nei distretti di Nicosia, Larnaca e Limassol.

Investimento 6 (C2.3I6): Progetti per la sicurezza idrica

L'obiettivo di questo investimento è garantire la sicurezza idrica dei distretti di Nicosia, Larnaca e Limassol.

La misura consiste nella costruzione di bacini idrici nei distretti di Nicosia, Larnaca e Limassol e di un impianto di trattamento delle acque nel distretto di Limassol.

Investimento 8 (C2.3I8) Protezione dell'ecosistema marino dai pericoli derivanti dalle fuoriuscite di petrolio

L'obiettivo della misura è proteggere gli ecosistemi marini potenziando la capacità operativa del Dipartimento della pesca e della ricerca marina di reagire in modo tempestivo, adeguato ed efficace agli incidenti che vanno dall'inquinamento da idrocarburi all'inquinamento marino.

La misura consiste nell'acquisto di tre navi antinquinamento con possibilità di operazioni autonome di recupero degli idrocarburi, due delle quali operano in prossimità della costa e la più grande in alto mare, nonché nell'acquisto di due unità autonome di spruzzatura d'aria del disperdente di idrocarburi.

L'investimento sarà completato entro il 31 dicembre 2025.

D.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
66	C2.3R1 Riforma della gestione delle risorse idriche	Traguardo	Adozione e pubblicazione di un piano d'azione sulla gestione delle risorse idriche	Adozione e pubblicazione del piano d'azione sul sito web del ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'ambiente	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Adozione da parte del Consiglio dei ministri e pubblicazione sul sito web del ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'ambiente di un piano d'azione sulla gestione delle risorse idriche.
70	C2.3I2 Impianti di trattamento delle acque	Traguardo	Progetti in impianti di trattamento delle acque	Certificati di accettazione rilasciati				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Certificati di accettazione per i progetti negli impianti di trattamento delle acque, come segue: a) Installazione di unità di lucidatura del carbonio a Tesferadou, Asprokremmos e Limassol b) Sostituzione delle infrastrutture di clorazione a Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos e Kannaviou c) Attrezzature per aumentare la capacità dell'impianto di trattamento delle acque di Asprokremmos, compreso il sistema di monitoraggio e controllo.
71	C2.3I3 Sistema integrato di gestione del monitoraggio e del controllo per l'infrastruttura del	Traguardo	Completamento dell'analisi dettagliata dei requisiti e del documento di progettazione del sistema	Approvazione dell'analisi dettagliata dei requisiti e del documento di progettazione del sistema da parte del comitato	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2022	L'analisi dei requisiti e il documento di progettazione del sistema descrivono tutti gli aspetti, le caratteristiche e le funzionalità del sistema, compresi i sensori di qualità, i sensori operativi (quali flusso, livello e pressione), i contatori di energia, i dispositivi di comunicazione e le apparecchiature informatiche (hardware, software).

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	dipartimento per lo sviluppo idrico			direttivo del dipartimento per lo sviluppo idrico						L'analisi dettagliata dei requisiti e la progettazione del sistema determinano il numero esatto e il tipo di attrezzature necessarie per questo progetto.
74a	C2.314 Gestione intelligente delle reti idriche e fognarie	Obiettivo	Consegna e installazione del fotovoltaico presso l'impianto di trattamento delle acque reflue di Larnaca		Numero	0	700	TERZO TRIMESTRE 1	2023	Consegna e installazione di apparecchiature fotovoltaiche presso l'impianto di trattamento delle acque reflue di Larnaca con una potenza di almeno 700 KW.
76b	C2.314 Gestione intelligente delle reti idriche e fognarie	Traguardo	Progetti energetici e digitali a Larnaca e Limassol	Certificati di accettazione rilasciati	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Certificati di accettazione rilasciati per i seguenti progetti: <ul style="list-style-type: none"> a. Sensori di qualità e pressione (almeno 200 in totale) e almeno 100 000 contatori intelligenti per la lettura dei consumi. b. Strumento di supporto decisionale Digital Twin e banca dati a Limassol. c. Strumento di supporto decisionale Digital Twin a Larnaca.
77a	C2.315 Misure contro le inondazioni e di raccolta delle acque	Traguardo	Completamento dei lavori di costruzione della rete di drenaggio e ricostruzione di strade e marciapiedi nelle zone di Nicosia	Il gruppo di gestione del progetto certifica il completamento della costruzione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Completamento della costruzione della rete di drenaggio e ricostruzione di strade e marciapiedi nelle aree di Agios Antonios, città vecchia, Likavitos e Agioi Omologites di Nicosia, per una lunghezza totale di circa 6,5 km.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
77b	C2.315 Misure contro le inondazioni e di raccolta delle acque	Traguardo	Lavori di costruzione di reti di drenaggio e ricostruzione di strade e marciapiedi nei distretti di Nicosia e Limmasol	Presenza in consegna dei certificati	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Costruzione di una rete di drenaggio e ricostruzione di strade e marciapiedi nei distretti di Nicosia e Limassol.
78	C2.315 Misure contro le inondazioni e di raccolta delle acque	Traguardo	Lavori di costruzione per la raccolta e il riciclaggio dell'acqua piovana nell'area di Kladeri	Presenza in consegna dei certificati	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Costruzione di un sistema di raccolta e riciclaggio dell'acqua piovana nella zona di Kladeri.
79	C2.315 Misure contro le inondazioni e di raccolta delle acque	Traguardo	Lavori di costruzione del canale alluvionale di Livadia	Certificato di presenza in consegna				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Costruzione di un canale alluvionale a Livadia.
80	C2.316 Progetti per la sicurezza idrica	Obiettivo	Costruzione di due serbatoi in acciaio con rivestimento in vetro nel distretto di Nicosia		m ³	0	16 000	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Costruzione di due serbatoi in acciaio con rivestimento in vetro nel distretto di Nicosia, per una capacità totale di 16 000 m ³ .
81	C2.316 Progetti per la sicurezza idrica	Obiettivo	Costruzione di infrastrutture idriche nei distretti di Nicosia,		m ³	16 000	52 800	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Costruzione di infrastrutture idriche, come segue: a. due serbatoi in acciaio con rivestimento in vetro nel distretto di Nicosia,

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			Larnaca e Limassol							<ul style="list-style-type: none"> b. un bacino idrico in calcestruzzo nel distretto di Larnaca c. tre bacini idrici nel distretto di Limassol d. impianto di trattamento delle acque nel distretto di Limassol. <p>La capacità totale dei bacini idrici nei distretti di Nicosia, Larnaca e Limassol deve essere di almeno 52 800 m³.</p>
84	C2.318 Protezione dell'ecosistema marino dai pericoli derivanti dalle fuoriuscite di petrolio	Traguardo	Consegna, ispezione della qualità per verificarne l'efficacia operativa e accettazione di tre navi e due sistemi di irrorazione aerea	Relazione dell'esperto e rilascio del certificato di qualità dell'efficacia operativa e accettazione delle navi e dei sistemi di irrorazione aerea	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2025	Consegna, ispezione della qualità per verificarne l'efficacia operativa e accettazione di tre navi (una nave di 25 m di lunghezza circa per operare all'interno della zona economica esclusiva cipriota e due navi di 8-11 m di lunghezza circa per operare all'interno delle acque costiere e due sistemi di irrorazione aerea.

E. COMPONENTE 3.1: NUOVO MODELLO DI CRESCITA E DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA

La componente affronta le sfide dell'economia cipriota per quanto riguarda la competitività, la produttività e gli investimenti, nonché l'eccessiva dipendenza da alcuni settori economici, come il turismo.

L'obiettivo della componente è aiutare l'economia a passare a un nuovo modello di crescita economica (Centro europeo per il commercio e le imprese sostenibili) affrontando le sfide settoriali nel modo seguente:

Settore primario: l'obiettivo è sviluppare un settore agricolo competitivo principalmente attraverso l'agrotecnologia e una forte collaborazione con le imprese, gli istituti di istruzione superiore e i centri di ricerca per eccellere.

Settore secondario: l'obiettivo è sviluppare un settore manifatturiero leggero competitivo che si concentri su settori quali le tecnologie verdi e le tecnologie agricole.

Turismo sostenibile: l'obiettivo è sviluppare un forte agriturismo e infrastrutture ricettive sostenibili e attrarre turisti del settore sanitario & del benessere attraverso un'assistenza sanitaria competitiva e affidabile.

Economia circolare (con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti): l'obiettivo è contribuire alla transizione verso un'economia circolare utilizzando meglio le materie prime, riducendo i rifiuti, sensibilizzando in merito allo sviluppo sostenibile e passando alle energie rinnovabili al fine di mitigare la crisi climatica, proteggere il benessere sociale e costruire un'economia resiliente. La componente contribuisce a dare seguito alla raccomandazione specifica per paese relativa a "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale" e "sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche" (raccomandazione specifica per paese 3 del 2020), "incentrare la politica economica connessa agli investimenti sui trasporti sostenibili e sull'ambiente" e "sull'ambiente, in particolare sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche" (raccomandazione specifica per paese 4 del 2019).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

E.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Sottocomponente 3.1.1 Settore primario resiliente e competitivo

Riforma 1 (C3.1R1): Spostare le pratiche agricole dal 20o al 21o secolo investendo in un centro nazionale di eccellenza nel settore agrotecnologico

L'obiettivo della riforma è affrontare le sfide nel settore primario, tra cui la bassa produttività e la mancanza di conoscenze tecnologiche, istituendo un modello operativo centralizzato attraverso una stretta collaborazione tra l'Istituto di ricerca agricola e le università pubbliche.

La riforma consiste nell'istituire l'Istituto cipriota di ricerca agricola quale centro di eccellenza del paese in materia di agricoltura, zootecnia e protezione dell'ambiente e nel rafforzare la cooperazione tra l'Istituto cipriota di ricerca agricola e le università per sviluppare nuovi programmi di studio.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2023.

Riforma 2 (C3.1R2): Piattaforma online per il commercio e la simmetria informativa nella catena di approvvigionamento dei prodotti freschi

L'obiettivo della riforma è affrontare gli svantaggi di lunga data della catena di approvvigionamento dei prodotti freschi.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di una legge sulle pratiche sleali nelle transazioni nel mercato locale dei prodotti freschi. Una piattaforma è offerta alle organizzazioni di produttori sul mercato dei prodotti freschi.

Riforma 3 (C3.1R3): Miglioramento genetico della popolazione ovina e caprina cipriota

L'obiettivo di questa riforma è migliorare la produttività e la sostenibilità del settore primario.

La riforma consiste nel sostegno all'uso dei progressi tecnologici nei metodi di registrazione del latte e nella valutazione genomica degli ovini e dei caprini.

Investimento 2 (C3.1I2): Sostegno alla banca dati isotopica dei prodotti alimentari o delle bevande ciprioti

L'obiettivo di questo investimento è creare una metodologia di verifica basata sulla blockchain per l'autenticazione dei prodotti locali utilizzando anche dati isotopiche.

La misura consiste nell'acquisto e nell'installazione di una nuova cromatografia liquida — spettrometro di massa del rapporto isotopico (LC-IRMS) per la caratterizzazione isotopica; una o più basi di dati isotopici integrate e un sistema blockchain sono collegati per almeno dieci prodotti alimentari o bevande ciprioti.

Investimento 3 (C3.1I3): Migliorare le competenze della comunità agricola esistente e professionalizzare la forza lavoro futura investendo nel capitale umano

L'obiettivo della misura è il miglioramento delle competenze della comunità agricola, attraverso il trasferimento di conoscenze e la promozione dell'innovazione. In tal modo, mira a promuovere un settore agricolo più competitivo con un maggiore potenziale, attraverso lo sviluppo di capacità e il trasferimento di conoscenze.

L'investimento consiste nella concessione di dieci borse di studio nel settore agricolo, ciascuna di 10 000 EUR, per sostenere lo sviluppo della futura forza lavoro del settore. Sostiene inoltre il trasferimento di conoscenze e innovazione all'interno della forza lavoro esistente, attraverso l'uso del sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo con collegamenti con il mondo accademico, colmando il divario tra l'applicazione pratica, da un lato, e le conoscenze, la scienza, l'esperienza e la ricerca, dall'altro.

L'investimento sarà completato entro il 31 dicembre 2022.

Sottocomponente 3.1.2 Settore secondario innovativo e competitivo

Investimento 5 (C3.1I5): Creazione di un'identità commerciale nazionale e promozione del prodotto tradizionale "halloumi"

L'obiettivo della misura è stabilire un marchio per i prodotti ciprioti al fine di promuoverne l'esportazione.

L'investimento consiste nell'elaborazione di piani d'azione basati su due studi: a) uno sulla creazione di un'identità commerciale nazionale "Made in Cyprus" (marchio) incentrata sulla qualità e sulle caratteristiche strutturali dei prodotti e dei servizi ciprioti in combinazione con elementi della tradizione e della storia dell'isola e b) uno studio per l'attuazione di una strategia per il formaggio halloumi al fine di aumentarne il carattere distintivo come autentico prodotto cipriota e la progettazione di una campagna promozionale e di sensibilizzazione.

L'investimento sarà completato entro il 31 marzo 2022.

Investimento 6 (C3.1I6): Regime di sostegno alla produzione delle imprese del settore agricolo

L'obiettivo di questo investimento è sostenere la resilienza del settore agricolo, la diversificazione dell'attività economica e incentivare gli investimenti in nuove imprese o nel progresso tecnologico delle imprese esistenti.

La misura consiste nel concedere sovvenzioni alle imprese del settore agricolo per finanziare investimenti nelle loro capacità di produzione.

Investimento 7 (C3.1I7): Regime per la competitività e/o l'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro

L'obiettivo di questo investimento è sostenere gli investimenti delle grandi imprese, compresi i processi di produzione e l'efficienza tecnologica ed energetica.

La misura consiste nella pubblicazione dell'invito a presentare proposte e nella firma di convenzioni di sovvenzione con almeno 10 imprese.

Sottocomponente 3.1.3 Turismo sostenibile e ad alto valore aggiunto

Investimento 8 (C3.1I8): Valore aggiunto del turismo

L'obiettivo di questo investimento è sostenere il turismo, attrarre nuovi mercati, ridurre la stagionalità e migliorare l'ambiente edificato, in particolare nelle zone rurali, montane e remote.

Questa misura consiste in un regime di sostegno per i lavori di ristrutturazione nel settore alberghiero.

Investimento 9 (C3.1I9): Economia circolare negli alberghi

L'obiettivo di questo investimento è facilitare la transizione del modello imprenditoriale degli alberghi verso la circolarità o lanciare prodotti o servizi circolari.

Questa misura consiste nella diagnostica, nelle raccomandazioni, nel coaching e nel monitoraggio delle raccomandazioni che portano alla certificazione.

Investimento 10 (C3.1I10): Arricchimento del turismo

L'obiettivo di questo investimento è sostenere l'economia nelle zone rurali, montane e remote e diversificare il turismo.

Questa misura consiste i) nella costruzione dell'itinerario di Aphrodite e ii) in lavori infrastrutturali, che possono comprendere, tra l'altro, la ristrutturazione o l'acquisto di attrezzature da parte di imprese o consigli di amministrazione locali.

Sottocomponente 3.1.4 Economia circolare

Riforma 4 (C3.1R4): Economia circolare.

L'obiettivo di questa riforma è sostenere il modello di economia circolare nel paese.

La misura consiste in un piano d'azione e in un regime di sovvenzioni per gli investimenti delle imprese nell'economia circolare.

Riforma 5 (C3.1R5): Unità di coordinamento della gestione dei rifiuti presso il ministero dell'Ambiente

L'obiettivo di questa riforma è monitorare la gestione dei rifiuti urbani.

Questa misura consiste in una decisione del Consiglio dei ministri relativa al quadro di riferimento per un'unità di coordinamento della gestione dei rifiuti presso il ministero dell'Ambiente.

Investimento 12 (C3.1I12): Gestione dei rifiuti verso un'economia circolare

L'obiettivo di questo investimento è contribuire al riciclaggio dei materiali secchi riciclabili. Questa misura consiste nell'installazione di 50 chioschi verdi per materiali secchi riciclabili per aiutare le autorità locali delle zone remote a migliorare i loro sistemi di gestione dei rifiuti.

Investimento 11 (C3.1I11): Estensione della rete dei punti verdi di Cipro

L'obiettivo di questo investimento è la gestione dei rifiuti solidi e la protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Questa misura consiste nell'istituzione di sei punti verdi per aiutare i cittadini e le autorità locali a depositare flussi specifici di rifiuti domestici e urbani.

E.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
85	C3.1R1 Spostare le pratiche agricole dal 20o al 21o secolo investendo in un centro nazionale di eccellenza nel settore agrotecnologico	Traguardo	Cooperazione tra il settore agricolo Istituto di ricerca e università pubbliche, per programmi congiunti di laurea specialistica e dottorato	Entrata in vigore dell'accordo o degli accordi di cooperazione firmati	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Entrata in vigore di uno o più documenti giuridicamente vincolanti che istituiscono la collaborazione per i programmi congiunti di laurea specialistica e dottorato firmati tra l'Istituto di ricerca agricola e le università pubbliche.
86	C3.1R1 Spostare le pratiche agricole dal 20o al 21o secolo investendo in un centro nazionale di eccellenza nel settore agrotecnologico	Traguardo	Nuovi master e/o dottorati congiunti nel settore più ampio dell'agricoltura	Annuncio ai media e comunicazione da parte delle autorità competenti	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Iscrizione di studenti e avvio di nuovi master e/o dottorati congiunti nel settore più ampio dell'agricoltura.
87	C3.1R2 Piattaforma online per migliorare la simmetria commerciale e informativa nella catena di approvvigionamento dei prodotti freschi	Traguardo	Legge sulle pratiche sleali nelle transazioni commerciali nel mercato locale dei prodotti freschi	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della nuova legge sulle pratiche sleali nelle transazioni nel mercato locale dei prodotti freschi	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2022	Entrata in vigore di una nuova legge che affronti le pratiche commerciali sleali nelle transazioni sul mercato locale dei prodotti freschi, quali le modifiche unilaterali e retroattive dei contratti, le cancellazioni dell'ultimo minuto, i termini di pagamento superiori a 30 giorni, il pagamento per i prodotti danneggiati o invenduti e altre azioni che interessano i soggetti coinvolti nella catena di produzione e distribuzione dei prodotti agricoli.
88	C3.1R2 Piattaforma online per il commercio e la simmetria informativa nella	Traguardo	Piattaforma per la registrazione delle transazioni nel mercato locale dei prodotti freschi	Piattaforma a disposizione delle organizzazioni di produttori	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Le organizzazioni di produttori dispongono di una piattaforma online per la registrazione delle transazioni sul mercato dei prodotti freschi.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	catena di approvvigionamento dei prodotti freschi									
90	C3.1R3 Miglioramento genetico della popolazione ovina e caprina cipriota	Traguardo	Valutazioni genomiche registrate nella banca dati ARI.	Aiuti erogati e valutazioni genomiche registrate nella banca dati ARI.				TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sono stati erogati aiuti agli agricoltori per migliorare la raccolta dei dati relativi alla produzione lattiero-casearia. La valutazione genomica per almeno 15 000 ovini e caprini unici è stata registrata nella banca dati dell'ARI (Istituto di ricerca agricola).
93	C3.1I2 Potenziamento della banca dati isotopica dei prodotti tradizionali ciprioti	Traguardo	Apparecchiatura per cromatografia liquida — spettrometro di massa del rapporto isotopico (LC-IRMS)	Dichiarazione firmata di accettazione del materiale per la qualità e l'ora standard specificate nei documenti di gara e nel contratto firmato	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Acquisto e installazione di nuove apparecchiature di cromatografia liquida — spettrometro di massa del rapporto isotopico (LC-IRMS) per la caratterizzazione isotopica.
94	C3.1I2 Sostegno alla banca dati isotopica dei prodotti alimentari o delle bevande ciprioti	Obiettivo	Prodotti connessi al sistema	—	Numero	0	10	TERZO TRIMESTRE 1	2025	Le basi di dati integrate Isotopic e il sistema blockchain sono collegati per almeno dieci prodotti alimentari o bevande ciprioti.
95	C3.1I3 Migliorare le competenze degli agricoltori esistenti e futuri	Obiettivo	Borse di studio concesse	—	Numero	0	5	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Almeno cinque borse di studio concesse ai diplomati delle scuole secondarie per lo studio di corsi di laurea in agricoltura, in collaborazione con il ministero dell'Agricoltura, l'Istituto di ricerca agricola e le università locali.
97	C3.1I5 Creazione di un'identità commerciale nazionale e	Traguardo	Piani d'azione per a) il marchio "made in Cyprus" e b) la promozione del formaggio halloumi	Pubblicazione della decisione del Consiglio dei ministri e del piano d'azione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2022	Adozione da parte del Consiglio dei ministri di piani d'azione che consistono in:

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	promozione del prodotto tradizionale "halloumi"									(1) aiutare le imprese a promuovere i loro prodotti e servizi sulla base del marchio "made in Cyprus", e (2) aumentare il carattere distintivo del formaggio halloumi come autentico prodotto cipriota e progettare una campagna promozionale e di sensibilizzazione al riguardo.
99	C3.116 Regime di sostegno alla produzione delle imprese del settore agricolo	Obiettivo	Convenzioni di sovvenzione firmate con imprese del settore agricolo	—	Numero	0	120	TERZO TRIMESTRE 1	2026	Firma di convenzioni di sovvenzione con almeno 120 imprese del settore agricolo a sostegno delle loro capacità di produzione.
100	C3.117 Regime per la competitività e/o l'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro	Traguardo	Avvio del regime di sovvenzioni per le grandi imprese	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte sul sito web del ministero	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 3	2023	A seguito dell'approvazione del regime da parte del Consiglio dei ministri, pubblicazione di un invito a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni alle grandi imprese al fine di espandere le attività esistenti attraverso investimenti che migliorino il livello tecnologico, il processo di produzione e la loro produttività, nonché di intraprendere investimenti che migliorino la loro prestazione energetica. Il capitolato d'onori, compresi i criteri di ammissibilità che garantiscono che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
102a	C3.117 Regime per la competitività e/o	Obiettivo	Convenzioni di sovvenzione	—	Numero	0	10	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Firma di convenzioni di sovvenzione con almeno 10 imprese.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	l'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro		firmate con le imprese							
103	C3.118 Valore aggiunto del turismo	Obiettivo	Convenzioni di sovvenzione firmate con imprese del settore alberghiero e della ristorazione	—	Numero	0	186	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Firma di convenzioni di sovvenzione con almeno 186 imprese del settore alberghiero.
104	C3.118 Valore aggiunto del turismo	Obiettivo	Sovvenzione a favore di alberghi o altre strutture turistiche	—	Numero	0	36	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Firma di convenzioni di sovvenzione con almeno 36 alberghi o altre strutture turistiche per il rinnovo o la ristrutturazione.
104c	C3.118 Valore aggiunto del turismo	Traguardo	Lavori di ristrutturazione del centro congressi Filoxenia	Certificato di accettazione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Certificato di collaudo per i lavori di ristrutturazione del centro congressi Filoxenia.
105	C3.119 Promozione dell'economia circolare nelle strutture alberghiere	Obiettivo	Programma di coaching per l'economia circolare	—	Numero	0	50	TERZO TRIMESTRE 2	2022	Sono stati firmati accordi di collaborazione con almeno 50 alberghi per un coaching aziendale su misura per l'economia circolare.
106	C3.119 Economia circolare nelle strutture alberghiere	Obiettivo	Alberghi circolari certificati	—	Numero	0	18	TERZO TRIMESTRE 1	2026	Almeno 18 alberghi certificati come alberghi circolari secondo le norme nazionali del sistema nazionale di certificazione.
107	C3.1110 Arricchimento del turismo	Traguardo	Rotta Aphrodite	Certificato di presa in consegna	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2024	Certificato di presa in consegna per i lavori di costruzione della rotta Aphrodite.
108	C3.1110 Arricchimento del turismo	Obiettivo	Lavori infrastrutturali	—	Numero	0	200	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Lavori infrastrutturali, che possono comprendere, tra l'altro, la ristrutturazione o l'acquisto di attrezzature in almeno 200 imprese e/o consigli di amministrazione locali.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
109	C3.1R4 Rafforzamento dell'economia circolare nell'industria	Traguardo	Approvazione del piano d'azione nazionale per il rafforzamento dell'economia circolare a Cipro	Pubblicazione della decisione del Consiglio dei ministri per l'approvazione del piano d'azione nazionale.	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del piano d'azione nazionale per il rafforzamento dell'economia circolare a Cipro
110	C3.1R4 Economia circolare,	Obiettivo	Convenzione di sovvenzione firmata con imprese che si stanno trasformando in un modello operativo circolare	—	Numero	0	25	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Firma di convenzioni di sovvenzione con almeno 25 imprese che passano a un modello operativo circolare, conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione.
111	C3.1R5 Unità di coordinamento della gestione dei rifiuti presso il ministero dell'Ambiente	Traguardo	Unità di coordinamento della gestione dei rifiuti	Pubblicazione della decisione del Consiglio dei ministri	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Approvazione dell'unità di coordinamento dei rifiuti presso il ministero dell'Ambiente da parte del Consiglio dei ministri.
112	C3.1I12 Gestione dei rifiuti verso un'economia circolare	Traguardo	Firma del contratto per l'installazione di chioschi verdi	La firma del contratto.	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 3	2023	Contratto firmato per la creazione e l'installazione di almeno 50 chioschi verdi per materiali secchi riciclabili.
115	C3.1I12 Gestione dei rifiuti verso un'economia circolare	Obiettivo	Installazione di chioschi verdi	—	Numero	0	50	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Installazione di almeno 50 chioschi verdi.
116b	C3.1I11 Estensione della rete dei punti verdi di Cipro	Obiettivo	Installazione di sei punti verdi	—	Numero	0	6	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sono installati sei punti verdi.

F. COMPONENTE 3.2: RAFFORZAMENTO DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

La componente del piano cipriota per la ripresa e la resilienza affronta le sfide che Cipro si trova ad affrontare per quanto riguarda l'ecosistema di ricerca e sviluppo, che svolge un ruolo relativamente limitato nella crescita economica. Ciò è dovuto principalmente alla bassa percentuale di laureati in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), alla limitata interazione del sistema pubblico di ricerca con il settore imprenditoriale e alla limitata disponibilità e accesso al finanziamento del rischio.

Gli obiettivi della componente sono rafforzare i legami tra gli organismi di ricerca e le imprese, commercializzare i risultati della ricerca, aumentare l'intensità delle attività di ricerca & sviluppo (R & S) e degli investimenti da parte di organismi sia pubblici che privati, nonché rendere tutte le infrastrutture di ricerca finanziate con fondi pubblici accessibili all'intero ecosistema. Mira inoltre a rafforzare il sostegno finanziario alle start-up, alle scale-up e alle PMI, a internazionalizzare l'ecosistema locale di ricerca e innovazione (R & I), a sviluppare talenti locali e ad attrarre talenti dall'estero per lavorare nella R & I, ponendo l'accento su aree tematiche specifiche.

La componente risponde alle raccomandazioni specifiche per paese volte a porre maggiormente l'accento sulla politica economica in materia di investimenti nel campo della ricerca e dell'innovazione (raccomandazioni specifiche per paese 3 del 2020 e 4 del 2019).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

F.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C3.2R1): Politica nazionale in materia di ricerca e innovazione

L'obiettivo della riforma è sostenere l'ecosistema di R & I.

Questa misura consiste nell'adozione della strategia di R & I e del piano d'azione.

Riforma 2 (C3.2R2): Incentivi per incoraggiare e attrarre investimenti e capitale umano nella ricerca e nell'innovazione

L'obiettivo della misura è attrarre investimenti in imprese innovative e talenti imprenditoriali e scientifici dall'estero.

La riforma consiste nell'estensione dell'applicazione del regime fiscale per gli investimenti in imprese innovative alle persone giuridiche (attualmente persone fisiche). Gli investimenti ammissibili fino a 150 000 EUR per investitore, nell'ambito di questo incentivo, comprendono capitale proprio, prestiti, garanzie e factoring. Esso consiste inoltre nel riesame, nella promozione e, se del caso, nella modifica degli attuali regimi di incentivi volti ad attrarre talenti da paesi terzi, tra cui il programma "VISA scientifico" per i ricercatori e le loro famiglie e il programma "VISA start-up" per i fondatori di imprese innovative e le loro famiglie.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 settembre 2022.

Riforma 3 (C3.2R3): Sostenere l'accesso alle infrastrutture di ricerca finanziate con fondi pubblici

L'obiettivo della riforma è sostenere l'accesso alle infrastrutture di ricerca finanziate con fondi pubblici.

La misura consiste nella pubblicazione della politica nazionale della Repubblica di Cipro in materia di pratiche di scienza aperta.

Investimento 1 (C3.2I1): Istituire un ufficio centrale per il trasferimento delle conoscenze (CKTO)

L'obiettivo dell'investimento è sostenere la collaborazione tra università e imprese e la commercializzazione dei risultati della ricerca per migliorare il trasferimento di tecnologie a Cipro.

Questa misura consiste in un ufficio centrale per il trasferimento delle conoscenze.

Investimento 2 (C3.2I2): Programmi di finanziamento dell'innovazione

L'obiettivo dell'investimento è sostenere le imprese e le start-up nelle attività di R & I e sostenere gli organismi di ricerca nella creazione di infrastrutture di ricerca ad accesso aperto.

Questa misura consiste in progetti relativi ad attività di R & I.

Investimento 3 (C3.2I3): Programma di finanziamento della R & I sulla transizione verde

L'obiettivo dell'investimento è sostenere progetti relativi ad attività di transizione verde.

Questa misura consiste in progetti relativi ad attività di R & I per la transizione verde.

Investimento 4 (C3.2I4): Regimi di finanziamento delle attività di R & S sulle tecnologie a duplice uso e sui laboratori classificati

L'obiettivo dell'investimento è sostenere le tecnologie a duplice uso, che altrimenti servirebbero solo a scopi governativi/militari, per interessi civili, commerciali e sociali.

La misura consiste nella firma di convenzioni di sovvenzione e nel rilascio di certificati di nulla osta di sicurezza delle imprese.

F.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
120	C3.2R1 Politica e strumenti politici nazionali in materia di R & I	Traguardo	Adozione della strategia nazionale di R & I e del piano d'azione per attuarla	Pubblicazione della decisione del Consiglio dei ministri	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Sviluppare una strategia integrata di R & I, fornendo un quadro di prospettiva a lungo termine, garantendo uno sforzo e un impegno mirati per l'attuazione, nel tempo, per conto dello Stato e dei portatori di interessi coinvolti nel sistema nazionale di R & I, e uno strumento digitale per la mappatura dinamica dell'ecosistema di R & I.
121	C3.2R1 Politica nazionale in materia di ricerca e innovazione	Traguardo	Meccanismo di finanziamento basato sui risultati; orientamenti e raccomandazioni per l'accesso alle infrastrutture finanziate con fondi pubblici; quadro per il monitoraggio e il coordinamento della partecipazione ai forum ESFRI	Approvazione di un meccanismo di finanziamento basato sulla performance; approvazione delle raccomandazioni e degli orientamenti; approvazione di un quadro	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Approvazione da parte del viceministero del meccanismo di finanziamento basato sui risultati per le organizzazioni finanziate con fondi pubblici, che può includere, tra l'altro, i centri di eccellenza. Approvazione da parte del segretario permanente (DMRID) delle raccomandazioni e degli orientamenti per l'accesso alle infrastrutture di ricerca finanziate con fondi pubblici, che possono comprendere, tra l'altro, le condizioni di accesso e la fissazione dei prezzi. Approvazione da parte del segretario permanente (DMRID) di un quadro per il monitoraggio e il coordinamento della partecipazione ai punti di riferimento del Forum

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).
122	C3.2R2 Incentivi per gli investimenti e il capitale umano nella R & I	Traguardo	Esenzione fiscale dei soggetti giuridici che investono in imprese innovative	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della normativa	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2022	Entrata in vigore di una legge che stabilisce l'esenzione fiscale degli investitori societari (soggetti giuridici) per gli investimenti in imprese innovative.
123	C3.2R3 Politiche volte a promuovere l'accesso alle infrastrutture di ricerca e ai laboratori finanziati con fondi pubblici	Traguardo	Registro digitale per registrare e pubblicare le infrastrutture di ricerca	Link al registro digitale pubblicato sul sito web del viceministero della Ricerca, dell'innovazione e della politica digitale	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Lo sviluppo e l'entrata in funzione di un registro digitale per registrare e pubblicare le infrastrutture di ricerca che agevolano la richiesta di accesso delle parti interessate a tali infrastrutture. Comprende la mappatura di tutti gli istituti di ricerca finanziati con fondi pubblici (nell'ambito di Orizzonte 2020, programmi nazionali). Migliora inoltre la visibilità degli istituti di ricerca e sostiene la collaborazione con il settore privato.
124	C3.2R3 Sostenere l'accesso alle infrastrutture di ricerca	Traguardo	Politica nazionale della Repubblica di Cipro in materia di	Pubblicazione della politica nazionale della Repubblica di Cipro in	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Pubblicazione della politica nazionale della Repubblica di Cipro per le pratiche di scienza aperta.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	finanziate con fondi pubblici		pratiche di scienza aperta	materia di pratiche di scienza aperta						
125	C3.2I1 Istituire e gestire un ufficio centrale per il trasferimento delle conoscenze (KTO)	Traguardo	Lancio di KTO	Apertura del primo caso di KTO	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2022	La Fondazione per la ricerca e l'innovazione, responsabile della messa in funzione della KTO, ha assunto o ingaggiato personale e/o esperti altamente formati per fornire servizi di trasferimento di conoscenze specialistiche. Sono predisposti sistemi e strumenti a sostegno del funzionamento di KTO. La KTO avvia la prestazione di servizi alle università, ad altri organismi di ricerca o alle imprese.
126	C3.2I1 Istituire un ufficio centrale per il trasferimento delle conoscenze (CKTO)	Obiettivo	Relazione sullo stato di avanzamento della prestazione di servizi di sostegno al trasferimento di conoscenze	—	Numero	0	30	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Relazione sullo stato di avanzamento pubblicata da META sulla fornitura di servizi di sostegno al trasferimento di conoscenze per almeno 30 progetti. piano aziendale del CKTO pubblicato dalla Fondazione per la ricerca e l'innovazione (RIF), che può comprendere, tra l'altro, un'analisi SWOT.
127	C3.2I2 Programmi di finanziamento dell'innovazione per start-up, imprese innovative e PMI	Traguardo	Firma delle convenzioni di sovvenzione per il 50 % del bilancio	Convenzioni di sovvenzione firmate	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Firma di convenzioni di sovvenzione che impegnino almeno il 50 % del bilancio totale (contratti con un bilancio totale di almeno 26 000 000 EUR) per programmi di finanziamento dell'innovazione a favore di start-up, imprese innovative e PMI, con un capitolato d'oneri comprendente criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
128	C3.2I2 Programmi di finanziamento dell'innovazione per start-up, imprese innovative e PMI	Obiettivo	Progetti completati per lo svolgimento di attività connesse alla R & I	—	Numero	0	70	TERZO TRIMESTRE 3	2023	Almeno 70 progetti completati per lo svolgimento di attività connesse alla R & I.
129	C3.2I2 Programmi di finanziamento dell'innovazione	Obiettivo	Progetti sulle attività di R & I	—	Numero	70	231	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Relazioni pubblicate dal RIF per almeno 231 progetti sulle attività di R & I.
130	C3.2I3 Programma di finanziamento della R & I sulla transizione verde	Traguardo	Firma di convenzioni di sovvenzione per un programma di finanziamento R & I con una dotazione di 6 milioni di EUR	Convenzioni di sovvenzione firmate dal direttore della Fondazione per la ricerca e l'innovazione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Firma di convenzioni di sovvenzione per le proposte selezionate da finanziare nell'ambito di un programma di finanziamento R & I sulla transizione verde, con un bilancio totale di 6 milioni di EUR, con un mandato comprendente criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) attraverso l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
131a	C3.2I3 Programma di finanziamento della R & I sulla transizione verde	Obiettivo	Progetti relativi alle attività di R & I per la transizione verde	—	Numero	0	10	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Relazioni pubblicate dal RIF per almeno 10 progetti sulle attività di R & I relative alla transizione verde.
132	C3.2I4 Finanziamenti alle organizzazioni che svolgono attività di R & S sulle tecnologie duali	Traguardo	Firma di convenzioni di sovvenzione che impegnano il 80 % del bilancio totale per il finanziamento di organizzazioni che svolgono attività di R & S sulle tecnologie a duplice uso	Convenzioni di sovvenzione firmate	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Firma di convenzioni di sovvenzione che impegnano il 80 % del bilancio totale (contratti di un valore totale pari ad almeno 2 400 000 EUR) per il finanziamento di organizzazioni che svolgono attività di R & S sulle tecnologie a duplice uso, con termini di riferimento comprendenti criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
133	C3.2I4 Regimi di finanziamento delle attività di R & S sulle tecnologie a duplice uso e sui laboratori classificati	Obiettivo	Certificati di nulla osta di sicurezza delle imprese	—	Numero	0	16	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sono stati rilasciati almeno 16 certificati di nulla osta di sicurezza delle imprese.

G. COMPONENTE 3.3: SOSTEGNO DELLE IMPRESE ALLA COMPETITIVITÀ

Questa componente del piano cipriota per la ripresa e la resilienza affronta le sfide della bassa produttività e competitività dell'economia, determinate in media dalle piccole dimensioni delle imprese, dal complesso processo di concessione delle licenze richieste per un investimento e dalle difficoltà di accesso ai finanziamenti per le imprese. Gli obiettivi di questa componente sono sostenere gli imprenditori e le imprese e migliorare la loro competitività e il loro contributo alla crescita dell'economia migliorando il quadro normativo relativo agli investimenti e all'attività imprenditoriale e rafforzare la produttività delle PMI, principalmente attraverso la digitalizzazione. Si compone di sei riforme e quattro investimenti, da completare entro il quarto trimestre del 2026.

La componente risponde alla raccomandazione specifica per paese 3 del 2020 e alla raccomandazione specifica per paese 4 del 2019.

G.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento 1 (C3.3I1): Sistema informativo per il dipartimento del registro delle imprese e della proprietà intellettuale.

L'obiettivo di questo investimento è sostenere e digitalizzare il dipartimento del registro delle imprese e della proprietà intellettuale.

Questa misura consiste in una piattaforma del registro per la sezione Imprese del dipartimento del registro delle imprese e della proprietà intellettuale e nella fornitura di formazione.

Riforma 1 (C3.3R1): Agevolazione degli investimenti strategici

L'obiettivo della misura è sviluppare un nuovo sistema a sostegno degli investimenti strategici, volto a stimolare l'attività di investimento nel paese attraverso norme e meccanismi semplificati, semplificare le procedure di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, ridurre gli oneri amministrativi e rendere più efficiente il contesto per gli investimenti strategici. La definizione di investimento strategico si riferisce agli investimenti in settori strategici (tra cui la sanità e l'assistenza sociale, l'istruzione, la cultura, lo sport, l'ambiente, l'industria, il turismo, l'energia, la ricerca, lo sviluppo digitale e l'innovazione) che contribuiscono in modo significativo allo sviluppo dell'economia.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di una normativa volta ad agevolare gli investimenti strategici, per quanto riguarda l'efficienza nell'ottenimento delle licenze di investimento e delle licenze edilizie. Al trattamento degli investimenti strategici è assegnato un settore governativo dedicato. Esso consiste nella preparazione degli orientamenti operativi, dei flussi di processo e di altri requisiti ISO 9001: 2015 per l'integrazione del processo. Elabora un memorandum d'intesa con altri dipartimenti in relazione a parti del processo al fine di garantire la fattibilità del meccanismo accelerato. Inoltre, esso include la formazione dei dipendenti nelle procedure da introdurre. Inoltre, la riforma beneficerà della creazione di una piattaforma digitale che consentirà di applicare, studiare e rilasciare i permessi di pianificazione e costruzione in formato digitale, attraverso uno strumento di gestione delle applicazioni e un sistema GIS (progetto nell'ambito della componente 3.4: "migliorare il sistema elettronico per il rilascio delle licenze edilizie").

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2023.

Riforma 2 (C3.3R2): Sostegno al meccanismo di attivazione delle imprese "Fast-Track"

L'obiettivo di questa riforma è la digitalizzazione del sostegno alle imprese.

Questa misura consiste in una piattaforma digitale interattiva per il sostegno alle imprese accessibile.

Riforma 7 (C3.3R7): Controllo degli investimenti esteri diretti

L'obiettivo di questa riforma è istituire un meccanismo di valutazione degli investimenti esteri diretti nell'economia.

Questa misura consiste nell'entrata in vigore di una legge sul controllo degli investimenti esteri diretti.

Riforma 4 (C3.3R4): Costituzione di un'agenzia nazionale di promozione

L'obiettivo di questa riforma è facilitare l'accesso delle imprese ai finanziamenti.

Questa misura consiste nell'incorporare un'agenzia nazionale di promozione (NPA).

Riforma 6 (C3.3R6): Incentivi per promuovere fusioni & acquisizioni

L'obiettivo della misura è incentivare l'aumento delle dimensioni delle PMI.

La riforma consiste in incentivi mirati per promuovere le fusioni o le acquisizioni di imprese al fine di espandersi e diventare più competitive. In particolare, la riforma consiste nell'approvazione di una relazione e di un piano d'azione di accompagnamento da parte del Consiglio dei ministri, a seguito della valutazione di regimi analoghi all'interno dell'UE e della consultazione delle parti interessate per incentivi specifici volti a promuovere fusioni e acquisizioni.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2022.

Investimento 2 (C3.3I2): Uno spazio di sperimentazione normativa

L'obiettivo della misura è consentire alle imprese di testare prodotti e servizi in un ambiente controllato.

L'investimento consiste in uno spazio di sperimentazione normativa per la tecnologia finanziaria, le start-up e altre imprese.

Investimento 4 (C3.3I4): Regime per l'aggiornamento digitale delle imprese

L'obiettivo di questa riforma è sostenere l'integrazione della tecnologia digitale nelle imprese stabilite a Cipro.

Questa misura consiste nella concessione di sovvenzioni per gli investimenti digitali delle imprese.

Investimento 6 (C3.3I6): Fondo azionario finanziato dallo Stato

L'obiettivo di questo investimento è sostenere l'accesso a fonti alternative di finanziamento.

Questa misura consiste nella costituzione di un fondo azionario.

Riforma 8 — (C3.3R8): La prestazione di servizi di crowdfunding per il diritto commerciale

L'obiettivo della riforma è promuovere un ambiente di crowdfunding sicuro e trasparente, promuovendo fonti alternative di opportunità di finanziamento per le start-up e le PMI, mantenendo nel contempo standard elevati di protezione degli investitori.

La riforma consiste nell'entrata in vigore della fornitura di servizi di crowdfunding per il diritto commerciale.

G.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
134	C3.3R1 Agevolazioni e degli investimenti strategici	Traguardo	Legge sugli investimenti strategici	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore della legge	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2022	Entrata in vigore di una legge a sostegno degli investimenti strategici a Cipro che comprende i seguenti elementi: razionalizzazione delle procedure per la concessione di licenze per investimenti strategici, responsabile di progetto per ciascun progetto, rilascio tempestivo di licenze edilizie.
135	C3.3R1 Agevolazioni e degli investimenti strategici	Traguardo	Rafforzamento della capacità organizzativa per agevolare gli investimenti strategici	Pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'istituzione di un settore governativo che agevoli la riforma, del sistema di processo e degli orientamenti, e dichiarazione della verifica da parte dell'autorità di coordinamento del completamento della formazione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Pubblicazione nella gazzetta ufficiale del completamento dell'istituzione di un settore nel dipartimento per la pianificazione territoriale e l'edilizia abitativa per il miglioramento dell'agevolazione del sistema strategico; pubblicazione del sistema di processo e della progettazione delle linee guida; e la rendicontazione da parte dell'autorità coordinatrice della formazione del personale chiave per l'attuazione della riforma.
136	C3.3R2 Potenziare il meccanismo di attivazione delle	Traguardo	Istituzione di un sistema elettronico che consenta agli investitori di presentare la	Annuncio da parte del ministero del Commercio dell'accettazione delle domande da	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Potenziamento dei servizi relativi alle domande di rilascio di permessi aziendali, orientamenti per lo stabilimento e il funzionamento, fornitura di informazioni per tutti i permessi necessari richiesti dalla società per avviare le attività, agevolazione del rilascio di permessi di soggiorno e di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	imprese "Fast-Track"		domanda online	parte del sistema elettronico						lavoro a Cipro per i cittadini di paesi terzi, domanda di registrazione come società di interesse straniero attraverso l'istituzione di un sistema elettronico in cui gli investitori possono presentare la loro domanda online.
137	C3.3R2 Sostegno al meccanismo di attivazione delle imprese "Fast-Track"	Obiettivo	Valutazione della domanda attraverso la piattaforma	—	Numero	0	50	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Valutazione di almeno 50 domande di investimento attraverso la piattaforma.
138a	C3.3R7 Controllo degli investimenti esteri diretti	Traguardo	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici sul controllo degli investimenti esteri diretti	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici sul controllo degli investimenti esteri diretti.
140	C3.3R4 Progettare e istituire un'agenzia nazionale di promozione	Traguardo	Approvazione da parte del Consiglio dei ministri della tabella di marcia per la creazione e l'istituzione di un'agenzia nazionale di promozione	Pubblicazione della decisione del Consiglio dei ministri	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Approvazione da parte del Consiglio dei ministri della tabella di marcia per la creazione e l'istituzione di un'agenzia nazionale di promozione che agevoli l'accesso ai prestiti e alle garanzie per le piccole e medie imprese e rafforzi la capacità di assorbimento dei finanziamenti dell'UE attraverso gli strumenti dell'UE.
141	C3.3R4 Costituzione di un'agenzia	Traguardo	Costituzione dell'Agenzia nazionale di	Nomina del consiglio di amministrazione				TERZO TRIMESTRE 3	2025	Costituzione dell'agenzia nazionale di promozione di Cipro, compresa la nomina del consiglio di amministrazione.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	nazionale di promozione		promozione di Cipro							
142a	C3.3R8 La prestazione di servizi di crowdfunding per il diritto commerciale	Traguardo	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici sulla prestazione di servizi di crowdfunding per il diritto commerciale	Disposizione nella legislazione che indica l'entrata in vigore di uno o più atti giuridici	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici sulla prestazione di servizi di crowdfunding per le imprese.
143	C3.3R6 Incentivi per promuovere fusioni e acquisizioni.	Traguardo	Piano d'azione per gli incentivi a fusioni e acquisizioni	Adozione da parte del Consiglio dei ministri di una relazione e del relativo piano d'azione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Approvazione da parte del Consiglio dei ministri di una relazione e del relativo piano d'azione sugli incentivi specifici per promuovere le fusioni e le acquisizioni, a seguito della valutazione di regimi analoghi all'interno dell'UE e della consultazione delle parti interessate.
144	C3.3I2 Uno spazio di sperimentazione normativa	Traguardo	Spazio di sperimentazione normativa	Regulatory Sandbox è accessibile.	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2024	È accessibile uno spazio di sperimentazione normativa.
147	C3.3I4 Regime per l'aggiornamento digitale delle imprese	Traguardo	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte a seguito dell'approvazione del regime da parte del Consiglio dei ministri	Annuncio ufficiale dell'invito a presentare proposte sulla stampa, sul sito web MECI/ITS e sui social media MECI/ITS	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Pubblicazione di un invito a presentare proposte per sovvenzioni a copertura di una percentuale di spesa destinata a migliorare l'identità digitale delle imprese o ad aumentare il numero di piccole e medie imprese che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (compreso il settore del commercio elettronico) o a promuovere l'imprenditorialità digitale, previa approvazione del regime per il

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										miglioramento digitale delle imprese da parte del Consiglio dei ministri.
148	C3.3I4 Regime per l'aggiornamento digitale delle imprese	Obiettivo	Convenzioni di sovvenzione firmate	—	Numero	0	290	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Firma di convenzioni di sovvenzione con almeno 290 imprese.
151	C3.3I6 Fondo azionario finanziato dallo Stato	Traguardo	Istituzione del Fondo	Registrazione del Fondo	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	L'istituzione del Fondo è completata. Il Fondo aumenta la disponibilità di fonti di finanziamento alternative, in particolare per le imprese innovative e le start-up. La politica di investimento comprende criteri di ammissibilità per le imprese beneficiarie degli investimenti al fine di garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) delle operazioni sostenute nell'ambito della presente misura attraverso il ricorso alla verifica della sostenibilità, il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale e l'obbligo per i beneficiari che hanno ricavato oltre il 50 % delle loro entrate durante l'esercizio finanziario precedente da attività o attivi figuranti nell'elenco di esclusione di adottare e pubblicare piani per la transizione verde.
152	C3.3I6 Fondo azionario finanziato dallo Stato	Obiettivo	Beneficiari degli investimenti sostenuti attraverso il Fondo		Numero	0	7	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 7 imprese beneficiarie degli investimenti sostenute dal Fondo mediante finanziamenti con capitale proprio.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
153	C3.3I1 Sistema informativo integrato per il dipartimento del registro delle imprese e della proprietà intellettuale	Traguardo	Hardware, software e installazione di rete del sistema	Certificato di ricevimento e di accettazione rilasciato	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2024	Installazione di hardware, software e reti di sistema.
154	C3.3I1 Sistema informativo per il dipartimento del registro delle imprese e della proprietà intellettuale	Traguardo	Corsi formazione	Corsi di formazione impartiti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Corsi di formazione sul sistema informativo dei servizi che possono comprendere, tra l'altro, HE1 — Registrazione della società, HE4 — Modifica dei dati ufficiali e HE57 — Trasferimento di azioni della sezione "Imprese " del dipartimento del registro delle imprese e della proprietà intellettuale.

H. COMPONENTE 3.4: MODERNIZZARE LE AUTORITÀ PUBBLICHE E LOCALI, RENDERE LA GIUSTIZIA PIÙ EFFICIENTE E COMBATTERE LA CORRUZIONE

Questa componente del piano cipriota per la ripresa e la resilienza affronta sfide di lunga data nel funzionamento della pubblica amministrazione, a livello sia centrale che locale, nel sistema giudiziario e nel quadro anticorruzione. Gli obiettivi della componente sono: i) aumentare l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei processi governativi, tenendo conto delle sfide, delle esigenze e delle aspettative attuali dei cittadini e delle imprese, ii) rafforzare la capacità amministrativa e la cooperazione del ministero dell'Interno e delle amministrazioni locali per garantire l'efficace attuazione del nuovo modello di amministrazione locale, iii) migliorare l'efficacia, anche in termini di qualità ed efficienza, del sistema giudiziario, accelerando l'amministrazione della giustizia e riducendo l'arretrato giudiziario, e iv) conseguire una maggiore coerenza con gli sforzi del governo nella lotta alla corruzione.

Le riforme e gli investimenti inclusi nella componente contribuiscono a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese sul miglioramento dell'efficienza nel settore pubblico, in particolare per quanto riguarda il funzionamento della pubblica amministrazione e delle amministrazioni locali (raccomandazioni specifiche per paese 1 del 2019 e 4 del 2020), sulla promozione di modalità di lavoro flessibili (raccomandazione specifica per paese 2 del 2020), sul miglioramento dell'efficienza e della digitalizzazione del sistema giudiziario (raccomandazione specifica per paese 5 del 2019 e raccomandazione specifica per paese 4 del 2020) e sulle riforme anticorruzione (raccomandazione specifica per paese 5 del 2019).

H.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Sottocomponente 3.4.1: Modernizzare il settore pubblico

Riforma 1 (C3.4R1): Sostenere il funzionamento della pubblica amministrazione.

L'obiettivo di questa riforma è sostenere la gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione generale e la capacità amministrativa della polizia cipriota. Questa misura consiste i) nell'adozione di misure a sostegno della gestione delle risorse umane della pubblica amministrazione; e ii) la riorganizzazione e la modernizzazione della polizia cipriota attraverso la progettazione e l'attuazione di un nuovo modello di polizia e di operazioni.

Riforma 2 (C3.4R2): Regolamentare le modalità di lavoro flessibili nel settore pubblico

L'obiettivo di questa riforma è consentire il ricorso a modalità di lavoro flessibili.

Questa misura consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici sulle modalità di lavoro flessibili nel settore pubblico.

Riforma 3 (C3.4R3): Introdurre un nuovo quadro per il processo di valutazione e selezione per coprire i posti vacanti nel servizio pubblico e nuove normative per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti

L'obiettivo di questa riforma è sostenere il funzionamento del servizio pubblico.

Questa misura consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici relativi all'assunzione, alla valutazione e alla promozione dei funzionari pubblici.

Riforma 4 (C3.4R4): Digitalizzazione degli appalti pubblici

L'obiettivo di questa riforma è introdurre nuove procedure di appalto utilizzando strumenti digitali. Questa misura consiste in un sistema digitalizzato per gli appalti elettronici.

Riforma 5 (C3.4R5): Potenziamento delle capacità dell'ufficio legale

L'obiettivo della riforma è attuare una trasformazione digitale dell'ufficio legale, con l'obiettivo di aumentarne l'efficienza e l'efficacia, nonché la produttività, la qualità del lavoro e le condizioni di lavoro dei dipendenti.

La riforma consiste nella digitalizzazione dei processi e delle procedure dell'ufficio legale mediante l'introduzione di un sistema informatico (sistema di eLaw). Durante l'attuazione del progetto, un'analisi operativa valuta le esigenze di riprogettazione dei processi.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2023.

Investimento 3 (C3.4I3): Polo di modellazione della politica economica

L'obiettivo di questo investimento è aumentare l'uso di tecniche di modellizzazione quantitativa per la valutazione dell'impatto delle politiche.

Questa misura consiste in strumenti di modellizzazione per la valutazione dell'impatto delle politiche.

Sottocomponente 3.4.2: Amministrazione locale e riforma dello spazio

Riforma 6 (C3.4R6): Nuovo quadro giuridico per le autorità locali e misure di sostegno

L'obiettivo di questa riforma è sostenere il potere decisionale, l'autonomia amministrativa e l'efficienza delle autorità locali a Cipro.

Questa misura consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici sull'organizzazione delle autorità locali a Cipro e sulla formazione.

Riforma 7 (C3.4R7): Ricomposizione fondiaria urbana

L'obiettivo di questa riforma è ridurre la pressione per l'espansione dei comuni e aumentare la foca del suolo.

Questa misura consiste i) nell'entrata in vigore di una legge sulla ricomposizione fondiaria urbana e ii) nella pubblicazione di piani pilota di ricomposizione fondiaria urbana approvati per l'utilizzo in zone selezionate.

Investimento 4 (C3.4I4): Sistema elettronico per il rilascio delle licenze edilizie

L'obiettivo dell'investimento è aumentare l'efficienza delle procedure di autorizzazione edilizia.

Questa misura consiste i) nell'ampliare l'ambiente di applicazione elettronica dell'attuale sistema informatico Hippodamos per la pianificazione e il rilascio delle autorizzazioni, al fine di consentire a tutte le autorità di pianificazione e alle autorità edilizie (comuni) di presentare le domande di autorizzazione urbanistica e edilizia da una piattaforma comune; II) funzionalità aggiuntive nel sistema Hippodamos.

Investimento 5 (C3.4I5): Città intelligenti

L'obiettivo di questo investimento è coordinare le iniziative in corso in materia di città intelligenti.
Questa misura consiste in una piattaforma di città intelligenti con applicazioni mobili.

Investimento 6a (C3.4I6a): Riqualficazione e rilancio dell'Inner City di Nicosia

L'obiettivo di questo investimento è rilanciare la città metropolitana di Nicosia.

Questa misura consiste nella ristrutturazione delle stanze nella città di Nicosia.

Sottocomponente 3.4.3: Sistema giudiziario efficiente

Riforma 8 (C3.4R8): Efficienza della giustizia

L'obiettivo della riforma è ridurre l'elevato arretrato di cause pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali.

Questa misura consiste nella riduzione dell'arretrato giudiziario e delle impugnazioni.

Riforma 9 (C3.4R9): Trasformazione digitale dei tribunali

L'obiettivo di questa riforma è digitalizzare il sistema giudiziario.

Questa misura consiste nel rendere accessibile la fase uno del sistema i-justice.

Investimento 7 (C3.4I7): Formazione dei giudici

L'obiettivo di questo investimento è affrontare il basso livello di formazione e apprendimento permanente dei giudici.

Questa misura consiste nella formazione dei giudici sulle norme di procedura civile rivedute e su altre competenze giudiziarie.

Investimento 8 (C3.4I8): Potenziamento delle infrastrutture dei tribunali

L'obiettivo dell'investimento è affrontare le inefficienze del sistema giudiziario causate da edifici giudiziari inadeguati, in termini sia quantitativi che qualitativi.

L'investimento consiste nella costruzione di un'estensione dell'edificio del tribunale distrettuale di Famagosta.

L'investimento sarà completato entro il 31 dicembre 2021.

Sottocomponente 3.4.4: Lotta alla corruzione

Riforma 10 (C3.4R10): Migliorare il quadro giuridico e istituzionale per la lotta alla corruzione

L'obiettivo della riforma è conseguire una maggiore coerenza nella lotta contro la corruzione attuando il piano d'azione orizzontale nazionale contro la corruzione.

La riforma consiste in: i) la legislazione volta a proteggere gli informatori, a migliorare la trasparenza nei processi decisionali pubblici e a prevenire i conflitti di interessi, ii) l'istituzione e il funzionamento di un'autorità indipendente contro la corruzione, che coordini gli sforzi di tutti gli organismi impegnati nella lotta contro la corruzione e nella sua prevenzione e supervisioni l'attuazione tempestiva delle azioni da parte dei diversi servizi competenti, iii) la sensibilizzazione e la formazione del pubblico in materia di lotta alla corruzione e iv) il rafforzamento delle unità di audit interno in tutti i ministeri e del servizio di audit interno.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2024.

H.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
155	C3.4R1 Rafforzare la capacità amministrativa e migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione per migliorare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche	Traguardo	Piano d'azione sulla gestione efficiente delle questioni relative alle risorse umane nella pubblica amministrazione nazionale	Adozione del piano d'azione da parte del Consiglio dei ministri	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2022	Il Consiglio dei ministri ha adottato un piano d'azione che comprende: — Orientamenti, modelli e sostegno all'attuazione da parte del dipartimento della pubblica amministrazione e del personale (PAPD) all'amministrazione dei ministeri competenti in relazione a questioni di gestione delle risorse umane quali la riorganizzazione e la ristrutturazione, la semplificazione delle procedure e la pianificazione del personale. — Attuazione di una struttura organizzativa riveduta della PAPD — Piano di apprendimento e sviluppo per il personale PAPD. Piano di formazione per l'amministrazione dei ministeri competenti
156	C3.4R1 Rafforzare la capacità amministrativa e migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione per migliorare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche	Traguardo	Nuovo quadro di gestione delle risorse umane per la polizia cipriota	Adozione da parte del capo della polizia	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Il nuovo quadro di gestione delle risorse umane per la polizia cipriota riguarda i seguenti settori: — Analisi e creazione di descrizioni delle mansioni — Assunzione Motivazione — Formazione e sviluppo — Compensazioni e benefici — Rapporti di lavoro e con i lavoratori e comunicazione — Gestione dei pensionati

										Sicurezza e salute Strategia di gestione delle risorse umane
157	C3.4R1 Sostenere il funzionamento della pubblica amministrazione	Traguardo	Orientamenti e manuali, atti giuridici e formazioni sulla gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione	Orientamenti e manuali pubblicati pubblicamente online. Disposizione negli atti giuridici che ne indica l'entrata in vigore. Formazione fornita.	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Gli orientamenti e i manuali sulla gestione delle risorse umane della pubblica amministrazione sono disponibili al pubblico online. Entra in vigore l'atto o gli atti giuridici in materia disciplinare nella pubblica amministrazione. Al personale è fornita una formazione sulla gestione delle risorse umane della pubblica amministrazione.
158	C3.4R2 Regolamentare le modalità di lavoro flessibili nel settore pubblico	Traguardo	Decisione sulle modalità di lavoro flessibili nel settore pubblico	Deliberazione Consiglio dei Ministri	—			TERZO TRIMESTRE 1	2023	È condotto uno studio sulle modalità di lavoro flessibili nel settore pubblico. Il PAPD valuta le raccomandazioni dello studio prendendo in considerazione garanzie adeguate volte a migliorare l'efficacia del servizio pubblico. In seguito alla valutazione delle raccomandazioni dello studio, il Consiglio dei ministri adotta una decisione in merito alla loro attuazione.
159	C3.4R2 Regolamentare le modalità di lavoro flessibili nel settore pubblico	Traguardo	Modalità di lavoro flessibili	Disposizione negli atti giuridici che ne indica l'entrata in vigore	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici sulle modalità di lavoro flessibili nel settore pubblico.
160	C3.4R3 Introdurre un nuovo quadro per il processo di valutazione e selezione per coprire i posti	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione per il processo di valutazione e selezione dei posti vacanti	Disposizione nelle leggi e nei regolamenti pertinenti che ne indica la rispettiva entrata in vigore	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Gli elementi principali sono: i) l'entrata in vigore di una legge che prevede la valutazione e la selezione dei candidati per coprire i posti di promozione del servizio pubblico, compresi i posti dirigenziali, con nuovi criteri e

	vacanti nel servizio pubblico e nuove normative per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti		nel pubblico impiego e dei regolamenti per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti.							metodi basati su una valutazione oggettiva e sul merito, e la modifica della legge sul servizio pubblico ove ritenuto necessario, e II) entrata in vigore di nuovi regolamenti per l'attuazione di un nuovo sistema di valutazione delle prestazioni per i dipendenti pubblici, da utilizzare a fini di sviluppo e promozione al fine di rendere la procedura di valutazione delle prestazioni e il meccanismo di promozione più trasparenti, equi, basati sulle competenze ed efficaci;
162	C3.4R4 Digitalizzazione degli appalti pubblici	Traguardo	Sistema di appalti elettronici	E — Sistema di appalti pubblici accessibile	—	—	—	TERZO TRIMES TRE 4	2025	Il sistema per gli appalti elettronici è accessibile con le seguenti funzionalità: — relazioni statistiche — pubblicazione di dati aperti relativi alle procedure di appalto pubblico.
163	C3.4R5 Potenziamento delle capacità dell'ufficio legale	Traguardo	Nuovo sistema informatico per l'Ufficio Giuridico	Entrata in funzione del nuovo sistema informatico	—	—	—	TERZO TRIMES TRE 4	2023	Il sistema e-Law è reso operativo per l'ufficio legale e utilizzato. Comprende le seguenti funzionalità: — creazione di fascicoli e cartelle elettroniche, — gestione e monitoraggio dei casi, — comunicazione interna e flussi di lavoro, — monitoraggio dei casi, gestione finanziaria e pagamenti, — digitalizzazione dei fascicoli cartacei. La formazione degli utenti è stata conclusa. I fascicoli cartacei dell'ufficio legale sono digitalizzati.
167	C3.4I3 Polo di modellazione	Traguardo	Istituzione di un polo di modellazione per l'analisi	Entrata in servizio del polo	—	—	—	TERZO TRIMES TRE 4	2023	Operatività e attrezzature del polo, compresa la nomina del gruppo di personale scientifico. Il gruppo è composto da esperti di modelli

	della politica economica		delle politiche economiche							macroeconomici, econometrici, esperti di analisi dei dati ed economisti.
168	C3.4I3 Polo di modellazione della politica economica	Obiettivo	Numero di modelli di valutazione d'impatto e di strumenti di analisi dei dati	—	Numero	0	20	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Devono essere testati almeno 20 modelli macroeconomici di valutazione dell'impatto della politica economica o nuovi strumenti di analisi dei dati.
169	C3.4R6 Nuovo quadro giuridico per le autorità locali e misure di sostegno	Traguardo	Nuovo quadro giuridico per gli enti locali	Disposizione nella legislazione che indica l'entrata in vigore di uno o più atti giuridici	—		—	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che comportano: Riduzione del numero di comuni Creazione di cluster comunitari Nuovo quadro per il finanziamento dei comuni
170	C3.4R6 Nuovo quadro giuridico per le autorità locali e misure di sostegno	Traguardo	Corsi di formazione	Hanno avuto luogo attività di formazione				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Sono stati organizzati corsi di formazione per le autorità locali.
171	C3.4R7 Ricomposizione fondiaria urbana	Traguardo	Entrata in vigore di una legge sulla ricomposizione e fondiaria urbana	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore della legge	—	—		TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore della legge sulla ricomposizione fondiaria urbana.
172	C3.4R7 Ricomposizione fondiaria urbana	Obiettivo	Numero di piani di risanamento urbano	—	Numero	0	10	TERZO TRIMESTRE 4	2025	I piani pilota per il consolidamento urbano sono stati pubblicati e approvati per l'utilizzo in zone selezionate.
173	C3.4I4 Migliorare il sistema elettronico per il rilascio delle licenze edilizie	Traguardo	Miglioramento dell'ambiente di applicazione elettronica del sistema Hippodamos	Ricezione delle domande tramite il sistema migliorato di presentazione elettronica delle domande	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Completamento del miglioramento dell'ambiente di applicazione elettronica dell'attuale sistema Hippodamos per consentire la presentazione delle domande di autorizzazione urbanistica e edilizia per tutte le autorità urbanistiche e le

										autorità edilizie (comuni) a partire da una piattaforma comune.
174	C3.414 Sistema Eper il rilascio delle licenze edilizie	Traguardo	Strumento di pianificazione e controllo, strumento di gestione del progetto, software e hardware di Hippodamos	Funzionalità del sistema Hippodamos	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Il sistema Hippodamos comprende funzionalità nuove o migliorate, che possono comprendere, tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> - Firma elettronica dei documenti - Consultazione elettronica. Sono stati rilasciati certificati di accettazione per la consegna di hardware costituito da almeno due server, come specificato nel contratto.
176	C3.415 Città intelligenti	Obiettivo	Applicazioni mobili e sensori/soluzioni intelligenti	—	Numero di applicazioni mobili Sensori intelligenti forniti: Numero Sensori intelligenti installati: Numero	Applicazioni mobili: 0 Sensori intelligenti forniti: 0 Sensori intelligenti installati: 0	Applicazioni mobili: 3 Sensori intelligenti/soluzioni fornite: 71 000 Sensori intelligenti/soluzioni installate: 50 000	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sono accessibili tre applicazioni mobili (un'applicazione per i cittadini per il parcheggio e la gestione dei rifiuti, un'applicazione per i funzionari preposti all'applicazione delle norme sui parcheggi e un'applicazione per i raccoglitori di rifiuti). Inoltre, 71 sensori/soluzioni intelligenti sono forniti ai comuni o al viceministero della Ricerca, dell'innovazione e della politica digitale. 50 000 di questi sensori o soluzioni intelligenti sono installati e collegati alla piattaforma delle città intelligenti.
178	C3.416a Riqualificazione e rilancio dell'Inner City di Nicosia	Obiettivo	Sale convertite in dormi per studenti	—	Numero	0	310	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Rapporti di presa in carico rilasciati dall'ingegnere supervisore o dall'architetto per il regime di incentivi del settore privato/certificati di presa in carico rilasciati dall'ingegnere supervisore dell'amministrazione aggiudicatrice (comune di Nicosia), attestanti che sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione per almeno 310 stanze nella città di Nicosia.

180	C3.4R8 Efficienza della giustizia	Traguardo	Entrata in vigore delle nuove norme di procedura civile	Disposizione nel nuovo regolamento di procedura civile (pubblicato nella Gazzetta ufficiale) che indica l'entrata in vigore del regolamento di procedura (1° settembre 2023)	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 3	2023	Entrata in vigore delle nuove norme di procedura civile per le nuove cause presentate all'organo giurisdizionale a decorrere dal 1° settembre 2023. Le nuove norme di procedura civile modernizzeranno l'esame delle cause al fine di fornire alle parti un servizio meno costoso, più accessibile e più tempestivo.
181	C3.4R8 Efficienza della giustizia	Obiettivo	Ridurre l'arretrato di cause e ricorsi	—	% (percentuale)	0	40	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Riduzione del 40 % dell'arretrato di cause e ricorsi pendenti da oltre due anni dinanzi ai tribunali distrettuali e alla Corte suprema rispetto al livello del 31 dicembre 2020 di 16 740 cause civili pendenti e 2 139 ricorsi civili e amministrativi pendenti, come verificato da una relazione annuale sullo stato di avanzamento del piano d'azione per ridurre l'arretrato.
183	C3.4R9 Trasformazione digitale dei tribunali	Traguardo	sistema i-justice	La prima fase del sistema i-justice è accessibile attraverso il sito web dell'organo giurisdizionale	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2026	La prima fase dell'i-justice deve essere accessibile attraverso il sito web dell'organo giurisdizionale. Introduce funzionalità, ad esempio: archiviazione e pagamento digitali delle cause, categorizzazione delle cause, ricerca, produzione e gestione dei documenti, sistemi di tracciabilità e monitoraggio delle cause, gestione dell'assegnazione delle cause all'udienza, esecuzione e gestione delle sentenze, chiusura delle cause e gestione delle prove.

185	C3.4I7 Formazione dei giudici	Traguardo	Formazione dei giudici	Formazioni organizzate					TERZO TRIMESTRE 4	2025	Sono organizzate formazioni per i giudici sulle norme di procedura civile rivedute e su altre competenze giudiziarie.
186	C3.4I8 Potenziamento delle infrastrutture dei tribunali	Traguardo	Estensione del tribunale distrettuale di Famagosta	Il gruppo di gestione del progetto certifica il completamento della costruzione.	—	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Completamento della costruzione dell'ampliamento dell'edificio del tribunale distrettuale di Famagosta per sostenere il funzionamento di nuove aule di udienza per giudicare oltre alle cause penali anche civili.
187	C3.4R10 Migliorare il quadro giuridico e istituzionale per la lotta alla corruzione	Traguardo	Entrata in vigore della legge che istituisce l'Autorità indipendente contro la corruzione	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore della legge e l'entrata in funzione dell'Autorità indipendente contro la corruzione con posti dirigenziali chiave occupati e personale assunto.	—	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2022	L'Autorità indipendente contro la corruzione è stata istituita sulla base dell'entrata in vigore della legge corrispondente ed è operativa. L'Autorità coordina gli sforzi di tutti gli organismi impegnati nella lotta contro la corruzione e nella sua prevenzione e vigila sulla tempestiva attuazione delle azioni da parte dei diversi servizi competenti.
188	C3.4R10 Migliorare il quadro giuridico e istituzionale per la lotta alla corruzione	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulla trasparenza nel processo decisionale e nelle questioni correlate	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore della legge	—	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Entrata in vigore della legge sulla trasparenza nel processo decisionale e nelle questioni correlate, comprese le disposizioni volte a prevenire i conflitti di interessi. La legge istituisce l'obbligo di pubblicizzare i contatti intercorsi tra le persone interessate a partecipare alle procedure decisionali pubbliche e i funzionari o i membri del servizio pubblico o del settore pubblico in generale o con i dipendenti a beneficio dei funzionari che, per la loro stessa posizione, hanno competenza o

										possibilità di avviare tali procedure o di formularne il contenuto o di contribuire o determinare il risultato finale di tali procedure. Le informazioni su tale contatto, nonché il suo contenuto e le sue finalità, sono ufficialmente registrate e rese disponibili al pubblico.
189	C3.4R10 Migliorare il quadro giuridico e istituzionale per la lotta alla corruzione	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulla protezione degli informatori	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore della legge	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Entrata in vigore di una legge per proteggere da sanzioni interne gli informatori che segnalano frodi e corruzione. La legge contiene disposizioni supplementari sulla protezione delle persone che segnalano atti di corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato (informatori, persone non coinvolte negli atti), oltre alla protezione già prevista dalla legge sulla protezione dei testimoni 95 (I)/2001. La legge prevede inoltre misure di clemenza per coloro che sono coinvolti in atti di corruzione ma che si riferiscono volontariamente alla polizia e/o offrono cooperazione con le autorità che portano a un'indagine e a un perseguimento completi del caso.

I. COMPONENTE 3.5: SALVAGUARDARE LA STABILITÀ DI BILANCIO E FINANZIARIA

Questa componente del piano cipriota per la ripresa e la resilienza affronta le sfide poste dalle vulnerabilità di bilancio e finanziarie, compresi i relativi squilibri macroeconomici. L'obiettivo è salvaguardare la stabilità finanziaria riducendo i rischi ereditati dal passato nel settore bancario, mettendo in atto misure contro l'elevato indebitamento privato e per la vigilanza nel settore non bancario. Per garantire la stabilità di bilancio, Cipro mira a combattere l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva; fornire ai responsabili politici dati completi al fine di progettare un sistema fiscale equo. Le misure previste dovrebbero rendere più efficiente la riscossione delle entrate e più equo il sistema fiscale di Cipro, riducendo gli effetti di ricaduta della pianificazione fiscale aggressiva.

La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sulla stabilità finanziaria e l'indebitamento privato (raccomandazioni specifiche per paese 2 e 5 del 2019) e sulla gestione delle caratteristiche del sistema fiscale che facilitano la pianificazione fiscale aggressiva da parte di individui e multinazionali (raccomandazione specifica per paese 4 del 2020 e raccomandazione specifica per paese 1 del 2019).

I.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Salvaguardare la stabilità finanziaria

Riforma 11 (C3.5R11): Quadro giuridico per un'unità nazionale di attuazione delle sanzioni

L'obiettivo di questa riforma è rafforzare la vigilanza nel settore finanziario bancario e non bancario.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici che istituiscono il quadro giuridico per un'unità nazionale di attuazione delle sanzioni.

Riforma 2 (C3.5R2): Quadro e piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati

L'obiettivo della misura è affrontare i rischi finanziari connessi ai crediti deteriorati pregressi nel settore bancario proseguendo gli sforzi per migliorare la qualità degli attivi delle banche e rafforzando l'ambiente di lavoro per il servizio dei prestiti.

La riforma consiste i) nell'attuazione di un piano d'azione per far fronte al restante stock di crediti deteriorati pregressi e ii) nell'adozione di un pacchetto di tre leggi modificative riguardanti le società acquirenti di crediti e i gestori (assoggettamento dei gestori di crediti alla regolamentazione e alla vigilanza della Banca centrale; la concessione dell'accesso al registro fondiario ai gestori di crediti e alle società acquirenti di crediti; e l'allineamento degli obblighi di notifica in caso di acquisto di un prestito da parte di una società acquirente di crediti). Entro il 30 giugno 2023 è elaborata e approvata dal Consiglio dei ministri una relazione sullo stato di avanzamento del piano d'azione, che traccia la riduzione dei crediti deteriorati nel settore bancario verso i valori di riferimento indicativi del 6 % di crediti deteriorati lordi e del 3 % di crediti deteriorati netti e propone misure politiche, se del caso.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2023.

Riforma 3 (C3.5R3): Strategia per affrontare le inadeguatezze del sistema delle transazioni immobiliari (titoli di proprietà)

L'obiettivo della riforma è affrontare le inefficienze del sistema di emissione e trasferimento dei titoli di proprietà, che comportano la mancata definizione dei diritti di proprietà, complicano le procedure di pignoramento e ostacolano la liquidazione delle garanzie reali.

La riforma consiste in: i) l'esame dei casi pendenti per il rilascio di titoli di proprietà o il rigetto dei casi, ii) l'estensione della nuova politica in materia di pianificazione e licenze edilizie, attualmente fino a due unità residenziali, a quattro unità residenziali in un appezzamento, il che ridurrà il tempo necessario per il rilascio di licenze edilizie e spaziali, iii) la revisione della legge sulle strade e gli edifici al fine di introdurre i giusti incentivi affinché l'ingegnere incaricato della supervisione scoraggi ulteriormente le irregolarità che comporterebbero il mancato rilascio dei titoli di proprietà, iv) la modifica della legge sulla vendita di beni immobili (prestazioni specifiche), che garantirà in anticipo che il trasferimento di beni immobili sia eseguito non appena l'acquirente adempie ai suoi obblighi contrattuali.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2023.

Riforma 4 (C3.5R4): Sistema digitale per lo scambio di dati e la fornitura di servizi di credit scoring

L'obiettivo di questa riforma è combattere l'elevato indebitamento privato.

Questa misura consiste nel modificare il sistema esistente per lo scambio di dati sul credito al fine di fornire servizi di credit scoring.

Riforma 5 (C3.5R5): Quadro per la gestione del debito privato

L'obiettivo di questa riforma è prevenire e gestire lo stock di debito privato.

La misura consiste in a) un piano d'azione sul monitoraggio delle passività e b) l'entrata in vigore di uno o più atti giuridici per la gestione del debito privato.

Riforma 6 (C3.5R6): Rafforzare il quadro in materia di insolvenza

L'obiettivo di questa riforma è rafforzare il quadro in materia di insolvenza e il funzionamento del dipartimento per le insolvenze.

Tale misura consiste i) nell'adozione del quadro giuridico e istituzionale per l'insolvenza e ii) nei sistemi digitali accessibili del dipartimento per l'insolvenza.

Riforma 7 (C3.5R7): Strategia per combattere l'analfabetismo finanziario

L'obiettivo della misura è promuovere l'alfabetizzazione finanziaria. Mira a rafforzare l'educazione finanziaria all'interno della popolazione in generale, a migliorare il processo decisionale finanziario, a correggere atteggiamenti e pregiudizi errati, a sostenere cittadini più informati e finanziariamente responsabili e, in ultima analisi, a contribuire a migliorare la disciplina in materia di rimborso del debito.

La riforma consiste nell'elaborazione di una strategia di lotta contro l'analfabetismo finanziario: i) individuare le questioni dell'analfabetismo finanziario, ii) esaminare la letteratura internazionale sull'argomento e iii) fornire un piano d'azione per l'attuazione.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2023.

Riforma 8 (C3.5R8): Rafforzare la vigilanza dei fondi assicurativi e pensionistici

L'obiettivo di questa riforma è rafforzare la vigilanza sui fondi assicurativi e pensionistici.

Questa misura consiste i) nell'assunzione di personale permanente supplementare delle autorità di vigilanza, ii) nella preparazione e nell'attuazione di strumenti e azioni in linea con i quadri normativi.

Investimento 1 (C3.5I1): Rafforzamento della funzione di vigilanza della commissione per i titoli e la borsa di Cipro

L'obiettivo della misura è rafforzare la capacità di vigilanza della Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec) attraverso la digitalizzazione, consentendo una migliore vigilanza delle operazioni.

L'investimento consiste nello sviluppo di un sistema digitale avanzato, basato su un'architettura cloud, che soddisfi le esigenze di vigilanza del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR) e del regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTR). Il nuovo sistema deve supportare le seguenti caratteristiche: i) collegarsi al polo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA); caricare e pretrattare i dati sulle operazioni, ii) aggregare ed effettuare interrogazioni sui dati per generare informazioni normative, iii) generare relazioni sui tempi previsti e ad hoc.

L'investimento sarà completato entro il 31 dicembre 2023.

Salvaguardare la stabilità di bilancio

Riforma 9 (C3.5R9): Digitalizzazione della riscossione delle imposte

L'obiettivo di questa riforma è rendere più efficiente la riscossione delle imposte.

Questa misura consiste in un sistema informatico come punto unico per i servizi ai contribuenti.

Riforma 10 (C3.5R10): Affrontare la pianificazione fiscale aggressiva

L'obiettivo di questa riforma è combattere l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva da parte delle imprese multinazionali.

Questa misura consiste nell'entrata in vigore di uno o più atti giuridici volti a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva.

Investimento 2 (C3.5I2): Modernizzazione delle dogane e del sistema di pagamento elettronico

L'obiettivo di questo investimento è semplificare le formalità doganali e ridurre i costi amministrativi per le parti interessate.

Questa misura consiste nell'accessibilità di dodici sistemi di informazione.

I.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
191a	C3.5R11 Quadro giuridico per un'unità nazionale di attuazione delle sanzioni	Traguardo	Quadro giuridico per un'unità nazionale di attuazione delle sanzioni	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici che istituiscono il quadro giuridico per un'unità nazionale di attuazione delle sanzioni.
192	Quadro e piano d'azione C3.5R2 per affrontare la questione dei crediti deteriorati	Traguardo	Entrata in vigore del pacchetto di modifiche legislative riguardanti le società acquirenti di crediti (CAC) e i gestori di crediti al fine di migliorare l'ambiente di lavoro per la gestione dei crediti deteriorati	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore delle rispettive leggi	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Entrata in vigore delle tre leggi seguenti: a) la legge (di modifica) del 2021 sull'acquisto di linee di credito e sulle questioni connesse, che sottopone i gestori di crediti deteriorati alla regolamentazione e alla vigilanza della Banca centrale; (b) Legge (di modifica) sui beni immobili (trasferimento, registrazione e valutazione) del 2021, che dà accesso al registro fondiario ai gestori di crediti deteriorati e alle società acquirenti di crediti. c) legge sugli elementi di prova (modifica) del 2020, che allinea gli obblighi di notifica in caso di acquisto di un prestito da parte di una società acquirente di crediti.
193	C3.5R3 Strategia per affrontare le inadeguatezze del sistema delle transazioni immobiliari	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato di casi per il rilascio di titoli di proprietà mediante il rilascio di titoli	—	% (percentuale)	0	80	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Riduzione dell'arretrato di cause pendenti per il rilascio di titoli di proprietà mediante il rilascio di titoli di proprietà (il documento giuridico che costituisce la prova di un diritto di proprietà su un bene immobile) o mediante il rigetto del caso. I titoli di proprietà per 1 050 sviluppi sono in attesa di valutazione, corrispondenti a

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	(titoli di proprietà)		di proprietà o il rigetto del caso							20 000 titoli di proprietà. Di questo totale di 20 000 titoli di proprietà in sospenso, il 80 % è risolto mediante il rilascio di titoli di proprietà o il rigetto del caso.
194	C3.5R3 Strategia per affrontare le inadeguatezze del sistema delle transazioni immobiliari (titoli di proprietà)	Traguardo	Proroga della nuova politica in materia di pianificazione e permessi edilizi	Decreto del Ministro dell'Interno	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Estensione della nuova politica di pianificazione e autorizzazione edilizia per un massimo di quattro unità residenziali nei terreni residenziali. La politica prevede la possibilità di presentare le domande per via elettronica e introduce scadenze fisse per il rilascio delle licenze edilizie e di pianificazione (da dieci a venti giorni).
195	C3.5R3 Strategia per affrontare le inadeguatezze del sistema delle transazioni immobiliari (titoli di proprietà)	Traguardo	Entrata in vigore della modifica della legge sulla vendita di proprietà (prestazione specifica)	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore della legge modificata sulla vendita di proprietà (prestazione specifica)	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Entrata in vigore della legge modificata sulla vendita di proprietà (prestazione specifica) per salvaguardare in anticipo gli interessi degli acquirenti. La modifica consente il trasferimento dei titoli, in piena sicurezza e certezza del diritto, riducendo al minimo i costi operativi e i ritardi attraverso controlli in una fase preliminare per individuare ostacoli specifici al trasferimento prima del pagamento del prezzo di acquisto. L'obiettivo è creare un meccanismo per salvaguardare gli interessi degli acquirenti di beni immobili e garantire in anticipo che il trasferimento di beni immobili sia eseguito non appena l'acquirente adempie ai suoi obblighi contrattuali.
196	C3.5R3 Strategia per affrontare le inadeguatezze del sistema delle	Traguardo	Revisione delle linee guida e della normativa edilizia	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore delle linee guida e	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Entrata in vigore della legge sulle strade e sull'edilizia, che introduce i giusti incentivi affinché l'ingegnere supervisore i) controlli lo sviluppo del progetto conformemente all'autorizzazione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	transazioni immobiliari (titoli di proprietà)			della legge edilizia modificate						rilasciata, per scoraggiare ulteriormente le irregolarità che comporterebbero il mancato rilascio di titoli di proprietà e ii) presenti all'autorità competente un certificato attestante il completamento dei lavori in linea con l'autorizzazione rilasciata.
197	C3.5R4 Nuovo quadro giuridico e sistema di scambio di dati e ufficio crediti	Traguardo	Entrata in vigore del quadro e del sistema di scambio della legislazione in materia di dati	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della normativa	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2023	Entrata in vigore della legislazione relativa al quadro e al sistema di scambio di dati da parte dell'ufficio crediti di ARTEMIS, che eliminerà gli ostacoli nel quadro attuale in modo da consentire di fornire servizi di credit scoring. Gli elementi principali della modifica sono l'ampliamento del ruolo di vigilanza della Banca centrale di Cipro, il mantenimento dell'obbligo di raccogliere dati sulle linee di credito da parte degli enti creditizi e di altri creditori, la fornitura di dati del dipartimento per l'insolvenza e la definizione dei termini e delle condizioni di accesso ai dati e della loro protezione.
198	C3.5R4 Reti digitali per lo scambio di dati e la fornitura di servizi di credit scoring	Traguardo	Sistema digitale per lo scambio di dati e la fornitura di servizi di credit scoring	Sistema digitale che fornisce servizi di credit scoring	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Il sistema digitale per lo scambio di dati da parte dell'ufficio crediti di ARTEMIS fornisce servizi di credit scoring.
199	C3.5R5 Piano d'azione per lo sviluppo di un registro per il monitoraggio della responsabilità	Traguardo	Piano d'azione per lo sviluppo di un registro per il monitoraggio della responsabilità	Approvazione del piano d'azione da parte del Consiglio dei ministri	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Il piano d'azione propone le misure necessarie per introdurre un registro di monitoraggio della responsabilità che: — utilizzare una banca dati elettronica che raccolga dati sulle passività di vari creditori pubblici e privati, come il registro dei crediti nell'ambito della riforma C3.5R4.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										— consentire l'elaborazione e l'attuazione di politiche mirate per la prevenzione e la gestione dell'indebitamento privato.
200	C3.5R5 Quadro per la gestione del debito privato	Traguardo	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici per la gestione del debito privato.	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici per la gestione del debito privato.
201	C3.5R6 Potenziare e rafforzare la disciplina dell'insolvenza	Traguardo	Piena attuazione e pieno funzionamento del quadro giuridico e istituzionale in materia di insolvenza	Nomina del personale confermata dalla Gazzetta Ufficiale. Approvazione da parte del Consiglio dei ministri della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Piena attuazione e pieno funzionamento del quadro giuridico e istituzionale in materia di insolvenza attraverso: (a) nomina di personale per tutti i livelli della struttura organizzativa del dipartimento per le insolvenze e fornitura di corsi di formazione per il personale, (b) elaborazione di un piano di comunicazione per promuovere le procedure di insolvenza, (c) approvazione di una linea di servizio alla clientela, (d) istituzione di un quadro per lo sviluppo professionale continuo dei curatori fallimentari.
202	C3.5R6 Rafforzare la disciplina dell'insolvenza	Traguardo	Sistemi digitali del dipartimento per le insolvenze accessibili	Sistema digitale accessibile	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2025	I sistemi digitali del dipartimento per l'insolvenza sono accessibili.
203	C3.5R7 Strategia per combattere l'analfabetismo finanziario	Traguardo	Strategia per combattere l'analfabetismo finanziario	Approvazione della strategia di lotta all'analfabetismo finanziario da parte del	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	La strategia di lotta all'analfabetismo finanziario ne definisce la finalità e gli obiettivi, specifica i canali per la promozione dell'alfabetizzazione finanziaria e comprende azioni specifiche per l'attuazione. La riforma comprende

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				Consiglio dei ministri						anche il completamento di iniziative che promuovono l'alfabetizzazione finanziaria.
204	C3.5R8 Rafforzamento della vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione	Obiettivo	Assunzione di ulteriori dipendenti a tempo indeterminato del Registrar of Occupational Retirement Benefits Fund (RORBF) e del Insurance Companies Control Service (ICCS)	—	Numero	0	16	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Assunzione (collocamento, distacco o trasferimento) di tredici dipendenti permanenti supplementari per il Registro dei fondi pensione aziendali e professionali (RORBF) e di tre dipendenti permanenti supplementari per il Servizio di controllo delle imprese di assicurazione (ICCS).
205	C3.5R8 Rafforzamento della vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione	Traguardo	Strumenti di vigilanza, compreso lo strumento di raccolta e analisi dei dati	Strumenti di sostegno per rafforzare la vigilanza dei fondi pensione e delle compagnie di assicurazione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Attuazione di strumenti (ad esempio procedure, liste di controllo, applicazioni in materia di professionalità e onorabilità) in linea con la nuova legislazione (che prevede l'istituzione, le attività e la supervisione della legge sugli enti pensionistici aziendali o professionali del 2020-L 10 (I)/2020 e la legislazione della legge sulle attività di assicurazione e riassicurazione e altre questioni correlate del 2016 (N.38 (I)/2016).
206	C3.5I1 Rafforzamento della funzione di vigilanza della commissione per i titoli e la borsa di Cipro	Traguardo	Sistema digitale di vigilanza delle operazioni per la Commissione per i titoli e la borsa di Cipro	Il comitato di gestione del progetto verifica l'accettazione dei prodotti/servizi da fornire in	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Attuazione di un nuovo sistema digitale di vigilanza delle operazioni. Il nuovo sistema digitale presenta le seguenti caratteristiche: — Caricamento e pretrattamento dei dati relativi alle operazioni. — Aggregazioni e interrogazioni sui dati per generare informazioni normative.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				tempo utile; qualità e standard specificati nei documenti di gara						— Elaborazione di relazioni periodiche e ad hoc.
207a	C3.5R9 Migliorare la riscossione delle imposte e l'efficacia del dipartimento delle imposte	Traguardo	Gestione dei servizi IVA nell'ambito di un sistema integrato di amministrazione e fiscale (ITAS)	Approvazione da parte del comitato di progetto degli elementi da fornire per il completamento, l'installazione e il funzionamento di un nuovo sistema IVA integrato	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2022	Il dipartimento delle imposte di Cipro (CTD) mette in funzione un sistema integrato di amministrazione fiscale (ITAS) che supporta le funzionalità e i processi dell'amministrazione fiscale. Le funzionalità relative ai servizi IVA sono completate e operative nell'ambito di tale sistema.
207b	C3.5R9 Migliorare la riscossione delle imposte e l'efficacia del dipartimento delle imposte	Traguardo	Acquisto del nuovo edificio per l'ufficio distrettuale integrato di Nicosia e il grande ufficio dei contribuenti	Completamento dell'acquisto e avvio delle operazioni				TERZO TRIMESTRE 3	2023	È stato acquistato il nuovo edificio per l'ufficio distrettuale integrato di Nicosia e il grande ufficio dei contribuenti.
208	C3.5R9 Digitalizzazione della riscossione delle imposte	Traguardo	Servizi di amministrazione e delle imposte dirette del dipartimento delle imposte dell'ITAS	Servizi relativi alle imposte dirette inclusi in ITAS	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2026	I servizi di amministrazione fiscale per le seguenti imposte dirette sono inclusi nell'ITAS: <ul style="list-style-type: none"> - L'imposta sul reddito trattenuta alla fonte dai datori di lavoro, - Imposta sul reddito delle persone fisiche,

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<ul style="list-style-type: none"> - Imposta sul reddito delle persone non fisiche, - Contributo speciale per la difesa
209	C3.5R10 Affrontare la pianificazione fiscale aggressiva	Traguardo	Entrata in vigore della legge per contrastare la pianificazione fiscale aggressiva	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore della legge	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Entrata in vigore di una legge volta a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva mediante a) l'imposizione di una ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi, dividendi e canoni alle giurisdizioni incluse nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e b) l'introduzione di un ulteriore criterio di residenza fiscale per le società basato sulla costituzione di ciascuna entità.
210	C3.5R10 Affrontare la pianificazione fiscale aggressiva	Traguardo	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici per contrastare la pianificazione fiscale aggressiva	Entrata in vigore degli atti giuridici	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici per introdurre la ritenuta alla fonte sui pagamenti di dividendi in giurisdizioni a bassa imposizione e applicare la non deducibilità sui pagamenti di interessi e canoni in giurisdizioni a bassa imposizione.
211	C3.5R10 Affrontare la pianificazione fiscale aggressiva	Traguardo	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici in materia di pianificazione fiscale aggressiva	Entrata in vigore degli atti giuridici	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Uno studio valuta il quadro fiscale per quanto riguarda le misure relative alla pianificazione fiscale aggressiva. Entrano in vigore ulteriori atti giuridici che affrontano la pianificazione fiscale aggressiva sulla base dei risultati di tale studio.
212	C3.5I2 Modernizzazione delle dogane e del sistema di	Obiettivo	Messa in funzione dei sistemi di informazione	—	Numero	0	2	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Sono stati completati, installati e messi in funzione almeno due dei seguenti sistemi informativi relativi alle importazioni:

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	pagamento elettronico		previsti dal codice doganale dell'Unione (CDU)							<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema automatizzato di esportazione 2. Nuovo sistema di transito informatizzato. 3. Sportello unico dell'UE 4. Codice doganale dell'Unione 5. Gestione delle garanzie 6. Codice doganale dell'Unione 7. SORVEGLIANZA 3 8. Codice doganale dell'Unione — Sistema di controllo delle importazioni 2 9. Domande di importazione a norma del codice doganale dell'Unione 10. Prestazioni dell'unione doganale — Sistema informativo di gestione 11. Prova della posizione unionale delle merci secondo il codice doganale dell'Unione 12. Gestione uniforme degli utenti e firma digitale
213	C3.5I2 Modernizzazione delle dogane e del sistema di pagamento elettronico	Obiettivo	Sistemi d'informazione	—	Numero	2	12	TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>I certificati di accettazione sono rilasciati sui seguenti sistemi di informazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nuovo sistema di transito informatizzato. 2. Sportello unico dell'UE 3. Sistema automatizzato di importazione (AIS) 4. Gestione delle garanzie 5. Codice doganale dell'Unione — Regimi speciali di importazione ed esportazione 6. SORVEGLIANZA 3 7. Sdoganamento centralizzato per le domande di importazione ai sensi del codice doganale dell'Unione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										8. Prestazioni dell'unione doganale — Sistema informativo di gestione 9. Prova della posizione unionale delle merci secondo il codice doganale dell'Unione Il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale è accessibile.

J. COMPONENTE 4.1: Ammodernamento dell' infrastruttura per la connettività

Questa componente del piano cipriota per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare le sfide infrastrutturali nel settore della connettività dei dati, in particolare nelle zone rurali, al fine di ridurre il divario tra zone rurali e urbane, nonché le differenze in termini di genere, età, reddito e istruzione.

L'obiettivo della componente è migliorare l'accesso alle infrastrutture di comunicazione per tutti i cittadini, colmando in tal modo il divario digitale e sostenendo una trasformazione digitale inclusiva.

La componente risponde alla raccomandazione specifica per paese sugli investimenti nella transizione digitale e nella digitalizzazione (raccomandazione specifica per paese 4 del 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 del 2020).

Nessuna misura di questa componente arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

J.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C4.1R1): Conferire poteri all'autorità nazionale di regolamentazione (OCECPR)

L'obiettivo di questa riforma è agevolare la connettività a banda larga a Cipro.

Questa misura consiste nel consentire all'Ufficio del commissario per le comunicazioni elettroniche e la regolamentazione postale (OCECPR) di raccogliere e pubblicare dati geografici sulle reti di comunicazione elettronica.

Riforma 2 (C4.1R2): Semplificazione delle procedure amministrative per l'installazione di VHCN

L'obiettivo di questa riforma è agevolare lo sviluppo dell'infrastruttura delle reti ad altissima capacità (VHCN).

La riforma consiste nell'entrata in vigore di atti amministrativi per lo sviluppo di reti ad altissima capacità.

Investimento 1 (C4.1I1): Espansione delle reti ad altissima capacità nelle zone scarsamente servite

L'obiettivo di questo investimento è espandere le reti ad altissima capacità, affrontando le disparità territoriali nella disponibilità della banda larga.

Questa misura consiste nel sostenere gli investimenti in reti ad altissima capacità in settori che non presentano alcun interesse per gli investitori privati.

Investimento 2 (C4.1I2): Migliorare la connessione internet per renderla "pronta per le reti Gigabit" e sostenere l'adozione della connettività

L'obiettivo di questo investimento è incoraggiare l'ampia diffusione delle reti ad altissima capacità.

Questa misura consiste in buoni per connessioni Internet di maggiore capacità.

J.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Correlati Misura (Riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
214	C4.1R1 Conferire poteri all'autorità nazionale di regolamentazione (OCECPR)	Traguardo	Avvio dell'indagine geografica ed entrata in vigore del diritto derivato	Entrata in vigore del diritto derivato e avvio dell'indagine	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2022	Il diritto derivato entra in vigore e riguarda i principali aspetti relativi all'indagine, quali il tipo, il grado di analisi e la forma delle informazioni richieste, nonché le persone alle quali sono richieste le informazioni richieste. Avvio dell'indagine geografica sulla portata delle reti elettroniche in grado di fornire reti a banda larga e infrastrutture fisiche sulla base dell'articolo 22 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
215	C4.1R1 Conferire poteri all'autorità nazionale di regolamentazione (OCECPR)	Traguardo	Portale web sulla banda larga e mappatura delle infrastrutture	Il portale web è accessibile	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Il portale web sulla banda larga e la mappatura delle infrastrutture è accessibile.
216	C4.1R2 Semplificazione delle procedure amministrative per l'installazione di VHCN	Traguardo	Entrata in vigore degli atti amministrativi per lo sviluppo di reti ad altissima capacità	Disposizione negli atti amministrativi che indica l'entrata in vigore dei rispettivi atti	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore di atti amministrativi per la riduzione degli ostacoli amministrativi all'installazione di reti ad altissima capacità, che possono comprendere, tra l'altro, atti che agevolano le procedure di rilascio delle autorizzazioni o l'accesso alle infrastrutture fisiche.
217	C4.1I1 Espansione delle reti ad altissima capacità nelle zone	Traguardo	Avvio della realizzazione di reti ad altissima capacità in zone	Contratti firmati con contraenti per l'installazione di reti ad altissima	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Sono stati firmati contratti con contraenti, selezionati mediante una procedura di gara aperta, per l'installazione di reti ad altissima capacità (in particolare reti fisse o mobili (5G) che offrono una velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps, facilmente aggiornabili a

Numero sequenziale	Correlati Misura (Riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	scarsamente servite		scarsamente servite	capacità in zone che non interessano gli investitori privati in reti ad altissima capacità						Gigabit per l'accesso fisso) in zone che non interessano gli investitori privati in reti ad altissima capacità.
219	C4.111 Espansione delle reti ad altissima capacità nelle zone scarsamente servite	Traguardo	Le reti ad altissima capacità sono accessibili in zone che non interessano gli investitori privati	Tre certificati di accettazione (uno per lotto) rilasciati dall'amministrazione aggiudicatrice		0		TERZO TRIMESTRE 4	2025	Almeno tre aree (lotti) definite nei contratti nell'ambito del traguardo 217 sono coperte da reti ad altissima capacità.
220	C4.112 Migliorare la connessione internet per renderla "pronta per le reti Gigabit" e promuovere l'adozione della connettività	Obiettivo	Espansione della diffusione della connessione internet predisposta per le reti Gigabit da parte delle famiglie	—	Numero	0	24 300	TERZO TRIMESTRE 2	2023	La connessione a Internet è stata potenziata per poter supportare la fornitura di connettività Gigabit in almeno 24 300 abitazioni.
221	C4.112 Migliorare la connessione internet per renderla "pronta per le reti Gigabit" e	Obiettivo	Adozione della connessione internet predisposta per le reti Gigabit da parte di	—	Numero	24 300	82 000	TERZO TRIMESTRE 2	2025	La connessione a Internet è stata potenziata per poter sostenere la fornitura di connettività Gigabit in almeno 82 000 famiglie.

Numero sequenziale	Correlati Misura (Riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	sostenere l'adozione della connettività		almeno 82 000 famiglie							

K. COMPONENTE 4.2: PROMUOVERE L'E-GOVERNMENT

Questa componente del piano cipriota per la ripresa e la resilienza contribuisce ad accelerare la trasformazione digitale di Cipro attraverso la digitalizzazione dei servizi pubblici, migliorando l'efficienza e la fornitura di servizi online, sicuri e rapidi ai cittadini, in modo facile, efficiente ed efficace. Ciò dovrebbe facilitare l'interazione tra i cittadini e i servizi pubblici, senza la necessità di una presenza fisica.

L'obiettivo della componente è costruire un'architettura digitale sicura, integrata e moderna per realizzare la trasformazione verso un'amministrazione digitale.

La componente risponde alla raccomandazione specifica per paese sugli investimenti nella transizione digitale e nella digitalizzazione (raccomandazione specifica per paese 4 del 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 del 2020).

K.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C4.2R1): Fabbrica di servizi digitali (DSF)

L'obiettivo di questa riforma è facilitare l'interazione con i servizi pubblici.

Questa misura consiste nella progettazione di un modello di erogazione dei servizi per la fornitura di servizi digitali al pubblico.

Riforma 2 (C4.2R2): Nuova politica in materia di cloud per quanto riguarda i sistemi e i servizi informatici governativi e la creazione di infrastrutture

L'obiettivo di questa misura è elaborare la politica del governo in materia di cloud.

Questa misura consiste in due centri dati che forniscono servizi di hosting ai sistemi informatici governativi e nell'adozione di una politica nazionale in materia di cloud.

Riforma 3 (C4.2R3): Digitalizzazione delle procedure di polizia (Digipol)

L'obiettivo di questa riforma è digitalizzare le procedure per la polizia cipriota.

Questa misura consiste in una piattaforma (Digipol) di richieste di procedure e servizi di polizia.

Riforma 4 (C4.2R4): Istituzione del registro dei titolari effettivi

L'obiettivo della misura è istituire un registro per la presentazione dei dati dei titolari effettivi di tutte le società e di altri soggetti giuridici. Tale registrazione mira a migliorare la fiducia delle imprese e la trasparenza a Cipro e chiarisce chi, in ultima analisi, possiede e controlla le società e altri soggetti giuridici.

La riforma consiste nell'istituzione del registro. Attualmente è stata sviluppata una piattaforma online come soluzione provvisoria, ma le sue funzionalità sono limitate. La riforma si tradurrà in una soluzione con le funzionalità necessarie per sostenere la manutenzione del registro e la gestione delle informazioni pertinenti (ad esempio inviando notifiche per l'aggiornamento, l'applicazione delle tasse di deposito tardivo, strumenti di ricerca con livelli di accesso prescritti). L'obiettivo è sostenere la registrazione dei dati dei titolari effettivi di tutte le società e di altri soggetti giuridici e conseguire l'interconnessione con i registri dei titolari effettivi di altri Stati membri.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2023.

Investimento 1 (C4.2I1): Digitalizzazione dei ministeri/servizi del governo centrale

L'obiettivo di questo investimento è digitalizzare i flussi di lavoro in una serie di ministeri e servizi del governo centrale.

Questa misura consiste in progetti di digitalizzazione in cinque ministeri o servizi del governo.

Investimento 2 (C4.2I2): Digitalizzazione dell'autorità portuale di Cipro

L'obiettivo di questo investimento è sostenere le infrastrutture e i processi digitali dell'Autorità portuale di Cipro (CPA).

La misura consiste in investimenti in attrezzature e sistemi informatici per la CPA.

K.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento (indicare il trimestre e l'anno)		Descrizione e chiara definizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Ann o	
224	C4.2R1 Fabbrica di servizi digitali	Traguardo	Definizione del modello di erogazione dei servizi per la fabbrica di servizi digitali	Decisione di nomina del viceministro della Ricerca, dell'innovazione e della politica digitale che istituisce il gruppo; pubblicazione delle norme sul sito web del viceministero	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Il modello di erogazione dei servizi per la fabbrica di servizi digitali è stato definito in modo da consentire la fornitura efficiente di servizi digitali di alta qualità e di facile utilizzo al pubblico. Ciò comprende: a) l'istituzione del team principale della fabbrica di servizi digitali (compresi gli appalti di servizi di esperti del settore privato) e b) la definizione delle norme e delle procedure per lo sviluppo di servizi digitali.
225	C4.2R1 Fabbrica di servizi digitali	Obiettivo	Espansione della fornitura di servizi pubblici online attraverso la Digital Services Factory	—	Numero	0	20	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Digitalizzazione e fornitura online di almeno 20 servizi al pubblico attraverso la fabbrica di servizi digitali, utilizzando il modello di prestazione dei servizi definito (nell'ambito del traguardo con un numero sequenziale 224) e metodologie agili.
226	C4.2R1 Fabbrica di servizi digitali	Obiettivo	Almeno 70 servizi attraverso la fabbrica di servizi digitali	—	Numero	20	70	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 70 servizi sono accessibili online.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento (indicare il trimestre e l'anno)		Descrizione e chiara definizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Ann o	
227	C4.2R2 Nuova politica in materia di cloud per quanto riguarda i sistemi e i servizi informatici governativi e la creazione di infrastrutture	Obiettivo	Due centri dati con servizi di hosting	-	Numero	0	2	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Due centri dati con servizi di hosting per i sistemi informatici governativi.
228	C4.2R2 Nuova politica in materia di cloud per quanto riguarda i sistemi e i servizi informatici governativi e la creazione di infrastrutture	Traguardo	Adozione di una politica nazionale in materia di cloud da parte del Consiglio dei ministri	Politica nazionale in materia di cloud adottata dal Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Il Consiglio dei ministri adotta una politica nazionale in materia di cloud computing sull'uso delle tecnologie di cloud computing nel settore pubblico.
229	C4.2R3 Digitalizzazione delle procedure di polizia Digipol	Traguardo	Funzionamento del prototipo Digipol	Dichiarazione della polizia cipriota che conferma l'operatività della piattaforma prototipo (Digipol)	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2023	La piattaforma prototipo (Digipol) è operativa. Gli agenti di polizia sono gli utenti e hanno accesso al prototipo Digipol a fini di familiarità e formazione.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento (indicare il trimestre e l'anno)		Descrizione e chiara definizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Ann o	
230	C4.2R3 Digitalizzazione delle procedure di polizia (Digipol)	Traguardo	Accesso a Digipol	—				TERZO TRIMESTRE 3	2025	Digipol è accessibile. Sono state condotte attività di formazione e divulgazione.
231	C4.2R4 Istituzione del registro dei titolari effettivi	Traguardo	Disponibilità del registro dei titolari effettivi	Registro dei titolari effettivi disponibile al pubblico online a livello nazionale ed europeo	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Il registro dei titolari effettivi è istituito e reso disponibile per l'uso a livello nazionale ed europeo, consentendo agli utenti di verificare le informazioni finali sulla titolarità effettiva dei soggetti giuridici e di conseguire l'interconnessione dei registri dei titolari beneficiari con altri Stati membri.
232	C4.2I1 Digitalizzazione in vari ministeri del governo centrale — Servizi	Traguardo	Sistema di archiviazione per l'audit e il controllo: informazioni per il monitoraggio dell'attuazione dell'RRF	Una relazione di audit che conferma le funzionalità del sistema di archiviazione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2022	È istituito e operativo un sistema di archivi per monitorare l'attuazione dell'RRF. Il sistema deve comprendere quanto meno funzionalità che consentono di: (1) raccolta di dati e monitoraggio del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi; (2) raccogliere e conservare i dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento (UE) 2021/241 e garantire l'accesso agli stessi.
233	C4.2I1 Digitalizzazione in vari ministeri del governo centrale — Servizi	Obiettivo	Avvio dell'aggiornamento digitale di una serie di ministeri e dipartimenti del governo centrale	—	Numero	0	4	TERZO TRIMESTRE 1	2022	I contratti con i fornitori selezionati mediante procedure di appalto pubblico sono stati firmati per digitalizzare/aggiornare digitalmente almeno quattro dei seguenti ministeri/dipartimenti del governo centrale: 1. Dipartimento per i trasporti stradali del ministero dei Trasporti, delle comunicazioni e dei

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento (indicare il trimestre e l'anno)		Descrizione e chiara definizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Ann o	
										lavori, 2. Viceministero della Navigazione. 3. Ministro degli Affari esteri 4. Direzione generale Crescita 5. Dipartimento per la pianificazione territoriale e l'edilizia abitativa del ministero dell'Interno (per il patrimonio architettonico).
235	C4.2I1 Digitalizzazione dei ministeri/servizi del governo centrale	Obiettivo	Realizzazione di sistemi digitali di cinque ministeri e dipartimenti del governo centrale	—	Numero	0	5	TERZO TRIMESTRE 4	2025	La relazione di completamento dell'attuazione o i certificati di accettazione sono stati rilasciati per i sistemi digitali per i cinque ministeri/dipartimenti governativi dell'elenco di cui all'obiettivo con numero sequenziale 233. Per il dipartimento per il trasporto su strada, il sistema includerà la digitalizzazione dei flussi di lavoro che possono comprendere, tra l'altro, l'immatricolazione dei veicoli, il rinnovo delle patenti di guida e l'ispezione dei veicoli. Per il viceministero della Navigazione può comprendere, tra l'altro, il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni e libretti di navigazione, la registrazione delle navi e il sistema elettronico di tassazione del tonnellaggio.
236	C4.2I2 Digitalizzazione dell'autorità portuale di Cipro	Obiettivo	Avvio dell'aggiornamento digitale dell'autorità portuale di Cipro	—	Numero	0	4	TERZO TRIMESTRE 2	2023	I contratti con i fornitori selezionati mediante una procedura di appalto pubblico sono stati firmati per sviluppare/aggiornare almeno quattro dei sette sistemi seguenti per l'autorità portuale di Cipro: 1. Potenziamento del sistema della comunità portuale; 2. Installazione della stazione VTS; 3. Digitalizzazione degli archivi della CPA; 4. Ammodernamento dell'infrastruttura informatica (ad esempio rete, commutatori); 5. Aggiornare i sistemi IS;

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento (indicare il trimestre e l'anno)		Descrizione e chiara definizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Ann o	
										6. Installazione di un sistema di gestione delle risorse umane; 7. Potenziare i server della CPA; e sono stati firmati contratti per sviluppare i seguenti servizi elettronici: • monitoraggio e sicurezza della navigazione da e verso i porti di Larnaca e Vasiliko.
237	C4.2I2 Digitalizzazione dell'autorità portuale di Cipro	Obiettivo	Infrastruttura informatica dell'autorità portuale di Cipro	—	Numero	0	4	TERZO TRIME STRE 2	2024	Le infrastrutture e i sistemi forniti sono i seguenti: 1. Stazione VTS; 2. Infrastrutture informatiche (cablaggio strutturato e commutatori ethernet); 3. Soluzioni o servizi per la sicurezza dei sistemi di informazione (IS); 4. Server CPA.
238	C4.2I2 Digitalizzazione dell'autorità portuale di Cipro	Obiettivo	Infrastruttura informatica dell'autorità portuale di Cipro	—	Numero	4	7	TERZO TRIME STRE 4	2025	Sono forniti le seguenti infrastrutture, sistemi e servizi: 1. L'aggiornamento del sistema della comunità portuale, che può comprendere, tra l'altro, le procedure amministrative relative alla circolazione delle navi; 2. Digitalizzazione degli archivi della CPA; 3. Sistema di gestione delle risorse umane; 4. Radar e altre apparecchiature per il monitoraggio e il controllo del traffico navale nei porti di Larnaca e Vasiliko

L. COMPONENTE 5.1: MODERNIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE

Questa componente del piano cipriota per la ripresa e la resilienza affronta le sfide della scarsa partecipazione all'istruzione e alla formazione professionale (IFP) e all'apprendimento permanente, dell'aumento degli squilibri tra domanda e offerta di competenze (in particolare tra i giovani laureati) e delle scarse competenze digitali. Affronta inoltre la qualità dell'insegnamento e la disponibilità e accessibilità economica dell'educazione e cura della prima infanzia (ECEC) per i bambini di quattro anni di età. Il suo obiettivo è i) migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione a tutti i livelli, ii) promuovere la diffusione di opportunità di riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze pertinenti per il mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda la duplice transizione, in tutta la società, indipendentemente dalla situazione occupazionale, dal livello di competenze o dall'età, e iii) modernizzare le strutture scolastiche rendendole adatte alla transizione digitale.

Le riforme e gli investimenti inclusi nella componente danno seguito alle raccomandazioni specifiche per paese in materia di istruzione e competenze (raccomandazione specifica per paese 2 2020 e raccomandazione specifica per paese 3 2019), educazione e cura della prima infanzia (raccomandazione specifica per paese 3 2019) e competenze digitali (raccomandazione specifica per paese 4 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 2020).

L.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C5.1R1): Affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze tra istruzione e mercato del lavoro (istruzione secondaria e superiore)

L'obiettivo di questa riforma è affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze tra il mercato del lavoro e il sistema di istruzione secondaria e superiore.

Questa misura consiste in azioni incluse nel piano d'azione nazionale.

Riforma 2 (C5.1R2): Un nuovo sistema di valutazione degli insegnanti e delle scuole

L'obiettivo di questa riforma è migliorare la qualità dell'istruzione e, di conseguenza, i risultati scolastici degli studenti.

Questa misura consiste nell'introduzione di un nuovo sistema di valutazione degli insegnanti e delle scuole per l'istruzione primaria, secondaria, generale e professionale.

Riforma 3 (C5.1R3): Estensione graduale dell'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita a partire dai quattro anni di età

L'obiettivo di questa riforma è migliorare la disponibilità e l'accessibilità economica dell'educazione e cura della prima infanzia (ECEC).

Questa misura consiste nell'estensione dell'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita a partire dai quattro anni di età.

Riforma 4 (C5.1R4): Trasformazione digitale delle unità scolastiche con l'obiettivo di sostenere le competenze digitali e le competenze relative all'istruzione STEM

L'obiettivo di questa riforma è sostenere la transizione digitale del sistema di istruzione.

Questa misura consiste nella fornitura di attrezzature digitali alle scuole e agli studenti.

Riforma 5 (C5.1R5): Piano d'azione per le competenze informatiche — Attuazione di azioni specifiche

L'obiettivo di questa riforma è migliorare le competenze digitali in tutti i gruppi della popolazione.

Questa misura consiste in azioni incluse nel piano d'azione per le competenze informatiche.

Investimento 1 (C5.1I1): Costruzione di una scuola tecnica modello

L'obiettivo di questo investimento è ampliare la capacità dell'istruzione e della formazione professionale (IFP) a Cipro.

La misura consiste nella firma del contratto per la costruzione di una nuova scuola tecnica a Limassol.

Investimento 2 (C5.1I2): Acquisizione di competenze, riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze

L'obiettivo di questo investimento è sostenere le competenze della popolazione.

Questa misura consiste nella formazione dei partecipanti a programmi per le competenze digitali, verdi, blu e imprenditoriali.

L.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
239a	C5.1R1 Affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze tra istruzione e mercato del lavoro (istruzione secondaria e superiore)	Traguardo	Misure incluse nel piano d'azione nazionale	Pubblicazione della relazione e approvazione dei programmi di studio e dei programmi da parte delle autorità competenti	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	<p>Il traguardo consiste in quanto segue:</p> <p>a) i risultati preliminari di un'indagine "Graduate Tracking of Cyprus Higher Education" e una relazione pubblicata sull'indagine.</p> <p>b) 40 i programmi di studio nelle scuole secondarie sono modificati per sostenere le seguenti competenze, che possono includere, tra l'altro, competenze trasversali, dure e imprenditoriali:</p> <p>c) due nuovi programmi di studi secondari generali e di istruzione e formazione professionale,</p>
239b	C5.1R1 Affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze tra istruzione e mercato del lavoro (istruzione	Obiettivo	Programma di affiancamento lavorativo		Numero	0	2 250	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Programma di affiancamento lavorativo per almeno 2 250 alunni dell'istruzione secondaria generale.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	secondaria e superiore)									
239c	C5.1R1 Affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze tra istruzione e mercato del lavoro (istruzione secondaria e superiore)	Obiettivo	Laboratori attrezzati e aggiornati	—	Numero	0	170	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Certificato/i di accettazione del completamento per la fornitura di attrezzature a 170 laboratori per l'istruzione secondaria.
241	C5.1R2 Un nuovo sistema di valutazione degli insegnanti e delle scuole	Traguardo	Decisione del Consiglio dei ministri relativa a un nuovo sistema di valutazione delle scuole ed entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici relativi a un nuovo sistema di valutazione degli insegnanti e delle scuole	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Decisione del Consiglio dei ministri per un nuovo sistema di valutazione delle scuole ed entrata in vigore di uno o più atti giuridici per un nuovo sistema di valutazione degli insegnanti e delle scuole.
243	C5.1R3 Estensione graduale dell'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita a partire dai quattro anni di età	Traguardo	Entrata in vigore della nuova legge relativa alla graduale estensione dell'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita a partire	Disposizione nella o nelle leggi che indica l'entrata in vigore della o delle leggi	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Entrata in vigore della legge che riduce gradualmente (a partire dall'anno accademico 2024-2025 fino all'anno accademico 2032-2033) l'età di accesso all'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita dall'età di quattro anni

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			dall'età di quattro anni e adozione di regimi di aiuto da parte del Consiglio dei ministri							e otto mesi a quattro anni. Adozione da parte del Consiglio dei ministri di regimi di aiuto per a) coprire le tasse scolastiche per l'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita negli asili convenzionati, per i bambini che non possono essere iscritti negli asili pubblici, e b) sovvenzionare le tasse scolastiche negli asili e negli asili privati e comunali, per l'iscrizione di bambini di età inferiore al livello iniziale dell'istruzione prescolastica obbligatoria e superiore ai quattro anni.
244	C5.1R3 Estensione graduale dell'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita a partire dai quattro anni di età	Obiettivo	Bambini di età compresa tra 4 e 4 anni e 8 mesi iscritti ad asili pubblici, comunali e privati	—	Numero	0	4 800	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 4 800 bambini di età compresa tra 4 e 4 anni e 8 mesi sono iscritti in asili nido e asili nido pubblici, collettivi e privati.
245	C5.1R3 Estensione graduale dell'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita a partire dai quattro anni di età	Obiettivo	Nuovi posti negli asili pubblici nuovi o ampliati	—	Numero	0	675 nuovi posti negli asili pubblici	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 675 nuovi posti negli asili pubblici

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
246a	C5.1R4 Trasformazione digitale delle unità scolastiche con l'obiettivo di sostenere le competenze digitali e le competenze relative all'istruzione STEM	Obiettivo	Aule attrezzate digitalmente	—	Numero	0	700	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Le aule scolastiche di almeno 700 scuole sono state dotate digitalmente, ad esempio, di computer portatili, proiettori, microfoni, altoparlanti, quadri grafici digitali, telecamere e televisori.
246b	C5.1R4 Trasformazione digitale delle unità scolastiche con l'obiettivo di sostenere le competenze digitali e le competenze relative all'istruzione STEM	Obiettivo	Regime di sostegno per le attrezzature digitali per gli alunni	—	Numero	0	15 000	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Fornitura o rimborso parziale/totale dell' acquisto di attrezzature digitali a 15 000 alunni.
248	C5.1R4 Trasformazione digitale delle unità scolastiche con l'obiettivo di sostenere le competenze digitali e le competenze relative all'istruzione STEM	Traguardo	Formazione continua & sviluppo professionale per insegnanti	Formazione organizzata				TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sono stati organizzati corsi di formazione in servizio & sviluppo professionale sulle competenze digitali per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
249	C5.1R5 Piano d'azione per le competenze informatiche — Attuazione di azioni specifiche	Traguardo	Il piano d'azione nazionale per le competenze informatiche è adottato dal Consiglio dei ministri	Nazionale e — Il piano d'azione per le competenze è adottato dal Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 4	2021	Il piano d'azione nazionale per le competenze informatiche è adottato dal Consiglio dei ministri e comprende almeno: <ul style="list-style-type: none"> • sviluppo di una piattaforma di e-learning contenente un strumento di autovalutazione per l'idoneità digitale, indice di tutti i programmi di qualificazione disponibili, e materiale di contenuto sulle abilità digitali e sulle competenze intersectoriali. • elaborazione e realizzazione di programmi e interventi per i professionisti del settore pubblico in settori quali la gestione di progetti, gli strumenti Microsoft, la cibersecurity, i social media, la collaborazione elettronica e gli strumenti di produttività; • investimenti nelle infrastrutture digitali.
250	C5.1R5 Piano d'azione per le competenze informatiche — Attuazione di azioni specifiche	Traguardo	Attuazione delle misure del piano d'azione sulle competenze informatiche	Programmi organizzati, approvazione di una strategia di comunicazione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	— programmi mirati organizzati per i professionisti del settore pubblico per le abilità digitali e le competenze intersectoriali (ad esempio la gestione di progetti). — investimenti in apparecchiature digitali (ad esempio computer portatili, computer). approvazione di una strategia di comunicazione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
251	C5.111 Costruzione di una scuola tecnica modello	Traguardo	Contratto per la costruzione di una scuola tecnica	Firma del contratto e avvio della costruzione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Firma di un contratto con il contraente selezionato nell'ambito di un invito a presentare proposte per la costruzione di una scuola tecnica a Limassol e rilascio di un ordine di avvio della costruzione da parte dell'ingegnere responsabile del progetto.
254	C5.112 Acquisizione di competenze, riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze	Obiettivo	Formazioni nell'ambito di programmi per le competenze digitali, verdi, blu e imprenditoriali	—	Numero	0	25 600	TERZO TRIMESTRE 4	2025	25 600 partecipanti hanno seguito una formazione in programmi per le competenze digitali, verdi, blu e imprenditoriali.

M. COMPONENTE 5.2: MERCATO DEL LAVORO, PROTEZIONE SOCIALE E INCLUSIONE

Questa componente del piano cipriota per la ripresa e la resilienza riguarda: i) inefficienze e lacune nella protezione sociale, in particolare per i lavoratori autonomi e le persone che lavorano in forme di lavoro atipiche, ii) mancanza di una legislazione per modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro, iii) sfide connesse alla disoccupazione e alla disoccupazione giovanile e all'elevato livello di giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET), iv) lacune nell'educazione e cura della prima infanzia (ECEC) e v) cadute per quanto riguarda l'inclusione sociale e il benessere, compreso un elevato livello di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale (AROPE) e crescenti esigenze di assistenza a lungo termine.

Le riforme e gli investimenti inclusi nella componente rispondono alle raccomandazioni specifiche per paese sui servizi pubblici per l'impiego e sul sistema di istruzione e formazione (raccomandazione specifica per paese 3 del 2019 e raccomandazione specifica per paese 2 del 2020), fornendo protezione sociale a tutti e introducendo modalità di lavoro flessibili (raccomandazione specifica per paese 2 del 2020) e migliorando l'efficienza e la digitalizzazione del settore pubblico (raccomandazione specifica per paese 1 del 2019 e raccomandazione specifica per paese 4 del 2020).

M.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 2 (C5.2R2): Modalità di lavoro flessibile sotto forma di telelavoro

L'obiettivo di questa riforma è sostenere modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro.

Questa misura consiste nell'entrata in vigore di uno o più nuovi atti giuridici per regimi di lavoro flessibili e di un regime di sovvenzioni per i datori di lavoro per l'assunzione di disoccupati che lavoreranno a distanza per almeno il 30 % del loro orario di lavoro.

Investimento 1 (C5.2I1): Sostenere il dipartimento del Lavoro e dei servizi pubblici per l'impiego (SPI) e rafforzare il sostegno ai giovani

L'obiettivo di questo investimento è rafforzare il sostegno ai disoccupati.

Questa misura consiste nella digitalizzazione del dipartimento del Lavoro e dei servizi pubblici per l'impiego (SPI) e in un regime di sovvenzioni.

Investimento 2 (C5.2I2): Istituzione di centri multifunzionali e di centri di assistenza all'infanzia

L'obiettivo di questo investimento è aumentare la partecipazione al mercato del lavoro dei prestatori di assistenza (spesso donne) e migliorare la disponibilità di un'assistenza di qualità e di infrastrutture sociali per i bambini.

Questa misura consiste in un regime per i centri multifunzionali e i centri per l'infanzia.

Investimento 3 (C5.2I3): Creazione di strutture domestiche per le persone bisognose di assistenza a lungo termine

L'obiettivo di questo investimento è colmare le lacune nei servizi di assistenza a lungo termine.

Questa misura consiste in strutture domestiche per le persone che necessitano di assistenza a lungo termine.

Investimento 4 (C5.2I4): Centri per l'infanzia nei comuni

L'obiettivo di questo investimento è facilitare la partecipazione dei lavoratori con responsabilità di assistenza al mercato del lavoro e migliorare l'inclusione sociale dei bambini provenienti da contesti svantaggiati e/o migratori.

Questa misura consiste nella costruzione di quattro (4) centri per l'infanzia.

Investimento 5 (C5.2I5): Costruzione di due modelli di scuole di istruzione speciale

L'obiettivo di questo investimento è migliorare l'ambiente scolastico per gli alunni con disabilità o altre esigenze educative speciali e sostenerli a livello accademico e sociale.

Questa misura consiste nella costruzione di due scuole di istruzione speciale nel distretto di Limassol.

Riforma 1 (C5.2R1): Riforma del sistema di assicurazione sociale e ristrutturazione dei servizi di assicurazione sociale

L'obiettivo di questa riforma è ampliare l'accesso alla protezione sociale e sostenere i servizi di assicurazione sociale.

Questa misura consiste nell'estensione della copertura previdenziale e nell'aggiunta di servizi al sistema integrato di informazione sulle assicurazioni sociali.

M.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
255	C5.2R2 Modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulle modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore della legge per le modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Entrata in vigore di una nuova legge che disciplina le modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro. La legge include una definizione di telelavoro, una descrizione delle attività economiche in cui il telelavoro è applicabile, le condizioni di accesso al telelavoro e i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori.
256	C5.2R2 Modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro	Obiettivo	Sovvenzioni erogate ai datori di lavoro per l'assunzione di almeno 300 persone	—	Numero	0	300	TERZO TRIMESTRE 3	2025	Sovvenzioni erogate ai datori di lavoro per assumere almeno 300 persone precedentemente disoccupate (tra cui almeno 140 donne su 300 persone) dopo almeno 6 mesi di lavoro a distanza.
258	C5.2I1 Sostenere il dipartimento del Lavoro e dei servizi pubblici per l'impiego e rafforzare il sostegno ai giovani	Obiettivo	Piattaforma e sistemi accessibili	—	Numero	0	3	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Piattaforma e sistemi accessibili per: (1) programmi di assunzione del dipartimento del Lavoro, (2) Sistema di gestione delle prestazioni per i servizi pubblici per l'impiego e (3) un sistema di allarme rapido e di monitoraggio per i giovani (di età compresa tra i 15 e i 29 anni) che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) per i servizi pubblici per l'impiego,
259	C5.2I1 Sostenere il dipartimento del	Obiettivo	Sovvenzioni erogate ai datori di lavoro per	—	Numero	0	450	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Sovvenzioni erogate per l'assunzione di almeno 450 giovani (di età compresa tra i 15 e i 29 anni) disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione

	Lavoro e dei servizi pubblici per l'impiego e rafforzare il sostegno ai giovani		l'assunzione di almeno 450 giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET)							e formazione (NEET), per un periodo di almeno 6 mesi
261	C5.212 Creazione di centri multifunzionali e di centri per l'infanzia	Traguardo	Adozione di una strategia nazionale in materia di educazione e cura della prima infanzia (ECEC) e di un piano d'azione	Adozione di una strategia nazionale in materia di educazione e cura della prima infanzia e di un piano d'azione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Il Consiglio dei ministri ha adottato una strategia nazionale e un piano d'azione per migliorare l'educazione e la cura della prima infanzia (ECEC).
263	C5.212 Creazione di centri multifunzionali e di centri per l'infanzia	Obiettivo	Sovvenzione erogata ad almeno 9 autorità locali/organizzazioni non governative per centri multifunzionali o centri per l'infanzia	—	Numero	0	9	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sovvenzione erogata ad almeno 9 autorità locali/organizzazioni non governative per centri multifunzionali o centri per l'infanzia.
264	C5.213 Creazione di strutture domestiche per le persone bisognose di assistenza a lungo termine	Obiettivo	Strutture domestiche per le persone bisognose di assistenza a lungo termine	—	Numero	0	4	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Certificato di completamento di almeno 4 strutture domestiche per persone bisognose di assistenza a lungo termine.
266	C5.214 Centri per l'infanzia nei comuni	Obiettivo	Costruzione di almeno un centro per bambini	—	Numero	0	1	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Completamento della costruzione e rilascio del certificato di presa in carico di almeno un centro per minori in uno dei seguenti comuni: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni e Yermasoyia.

267	C5.214 Centri per l'infanzia nei comuni	Obiettivo	Costruzione di almeno quattro centri per l'infanzia	—	Numero	1	4	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Rilascio di certificati di presa in carico di quattro centri per bambini (due centri per bambini ad Amathounta, uno ad Ayia Napa e uno a Paralimni -Deryneia).
268	C5.215 Costruzione di due modelli di scuole per l'istruzione speciale	Traguardo	Firma del contratto con l'offerente selezionato (contraente)	Il contratto deve essere firmato con l'offerente selezionato (contraente).	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Firma del contratto con l'offerente/gli offerenti selezionato/i (contraente/i) selezionato/i nell'ambito di un invito a presentare proposte competitivo per la costruzione di due scuole modello a Limassol: la Scuola di istruzione speciale di Apostolos Loucas e la Scuola per bisogni speciali di recupero della Croce Rossa.
269	C5.215 Costruzione di due modelli di scuole per l'istruzione speciale	Traguardo	Costruzione di due scuole per bisogni speciali	Certificati di presa in consegna	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Certificati di presa in consegna di due scuole per bisogni speciali a Limassol.
270	C5.2R1 Riforma del sistema di assicurazione sociale e ristrutturazione dei servizi di assicurazione sociale	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici	Disposizione della legge di modifica che indica l'entrata in vigore delle revisioni della legge sull'assicurazione sociale				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore della legge riveduta sull'assicurazione sociale, che comprende l'estensione della copertura previdenziale ai lavoratori autonomi, comprese le forme di lavoro atipiche, ad esempio il lavoro mediante piattaforme digitali.
271	C5.2R1 Riforma del sistema di assicurazione sociale e ristrutturazione dei servizi di	Traguardo	Sistema integrato d'informazione sull'assicurazione sociale	Risultati tangibili, tra cui uno studio, una strategia, formazioni, relazioni generate dal sistema	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sistema integrato d'informazione sull'assicurazione sociale, comprendente: <ul style="list-style-type: none"> - uno studio sull'attuale sistema informatico, che individui le lacune esistenti, - riorganizzazione dei processi operativi dei servizi di assicurazione sociale (SIS), - interconnessioni con altri sistemi

	assicurazione sociale										<ul style="list-style-type: none"> - servizi digitali per il sistema informatico SIS aggiornato - Business Intelligence (BI) per informazioni sui dati, prevenzione/individuazione delle frodi (sistema MIS) - strategia organizzativa e formazione.
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

N. COMPONENTE 6.1: REPOWEREU

Il capitolo REPowerEU affronta la sfida di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Gli obiettivi della componente sono ridurre fortemente la dipendenza di Cipro dalle importazioni di combustibili fossili in generale. Il nuovo capitolo RePowerEU contribuisce al conseguimento degli obblighi e degli obiettivi di efficienza energetica di Cipro fissati per il 2030 nell'ambito del piano nazionale per l'energia e il clima. Al fine di limitare la sua dipendenza energetica, Cipro investe ulteriormente nel miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia e nel trasporto su strada e accelera la diffusione delle energie rinnovabili.

Le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU affrontano la maggior parte degli aspetti delle recenti raccomandazioni specifiche per paese nel settore dell'energia, in quanto promuovono la ricerca e l'innovazione nel settore della transizione verde e delle soluzioni di produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione dell'energia, promuovono le energie rinnovabili e accelerano le misure di efficienza energetica in vari edifici del settore pubblico e privato, rafforzano il quadro normativo per il funzionamento delle comunità energetiche e promuovono l'uso diffuso dei veicoli elettrici.

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

L'attuazione delle misure dovrebbe contribuire a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. L'aumento della quota di fonti energetiche rinnovabili ha una dimensione transfrontaliera e multinazionale in quanto contribuisce a garantire l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso.

N.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C6.1R1) Regolamentare e agevolare la partecipazione dei cittadini al mercato dell'energia elettrica

L'obiettivo di questa riforma è la partecipazione dei cittadini al mercato nazionale dell'energia.

Questa misura consiste nella creazione di un punto di contatto per la partecipazione dei cittadini al mercato dell'energia elettrica.

Riforma 2 (C6.1R2) Introduzione di un quadro normativo per la connessione dei punti di ricarica per veicoli elettrici alla rete di distribuzione

L'obiettivo di questa riforma è fornire il quadro normativo per l'acquisizione di servizi di flessibilità da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, nonché la connessione dei punti di ricarica per veicoli elettrici alla rete di distribuzione.

Questa misura consiste nell'entrata in vigore di una o più decisioni normative per i punti di ricarica per veicoli elettrici.

Investimento 1 (C6.1I1). Misura rafforzata: Energie rinnovabili e misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni

L'obiettivo di questo investimento è aumentare l'investimento C2.1I2: Promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e affrontare la povertà energetica, anche nelle famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica nell'ambito della componente 2.1.

La parte rafforzata di questa misura consiste nell'aumentare il numero di abitazioni che hanno investito nella loro prestazione energetica.

Investimento 3 (C6.1I3) Promuovere ristrutturazioni energetiche estese delle abitazioni

L'obiettivo di questo investimento è ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2 nelle abitazioni.

Questa misura consiste in ristrutturazioni energetiche in almeno 800 abitazioni.

Investimento 5 (C6.1I5). Misura rafforzata: Regime per la competitività e l'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro

L'obiettivo di questo investimento è aumentare l'investimento C3.1I7: Regime per la competitività e/o l'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro, nell'ambito della componente 3.1.

Questa misura consiste nel fornire sostegno alle grandi imprese che effettuano investimenti nell'efficienza energetica.

Investimento 6 (C6.1I6). Misura rafforzata: Programma tematico di finanziamento della ricerca e dell'innovazione sulla transizione verde

L'obiettivo di questo investimento è aumentare l'investimento C3.2I3: Programma di finanziamento della R & I sulla transizione verde, nell'ambito della componente 3.2.

La parte rafforzata di questa misura consiste in progetti relativi ad attività di R & I per la transizione verde.

Investimento 7 (C6.1I7). Ricerca tematica nelle imprese per soluzioni di produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia

L'obiettivo di questo investimento è trovare soluzioni alle strozzature individuate nella produzione, nello stoccaggio, nella trasmissione e nella distribuzione di energia.

Questa misura consiste in progetti riguardanti le attività di R & I relative alle soluzioni di produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione dell'energia.

N.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
272	C6.1R1 Regolare ed acidificare la partecipazione dei cittadini al mercato dell'energia elettrica	Traguardo	Punto di contatto unico per la partecipazione dei cittadini al mercato dell'energia elettrica	Pubblicazione della decisione del Consiglio dei ministri nella gazzetta ufficiale	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Pubblicazione nella gazzetta ufficiale della decisione sulla partecipazione delle comunità di cittadini e di energie rinnovabili, dei clienti attivi e degli autoconsumatori di energia rinnovabile al mercato dell'energia elettrica.
273	C6.1R2 Istituzione del quadro normativo per la connessione dei punti di ricarica per veicoli elettrici	Traguardo	Entrata in vigore della/e decisione/i di regolamentazione sulla connessione dei punti di ricarica per veicoli elettrici	Pubblicazione della/e decisione/i regolamentare/i nella gazzetta ufficiale	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Entrata in vigore della decisione di regolamentazione emanata dalla CERA per la connessione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici alla rete di distribuzione. Pubblicazione della decisione normativa sull'acquisizione di servizi di flessibilità da parte del DSO.
29b	C6.1I1 Misura rafforzata: energie rinnovabili e misure	Obiettivo	Misure di efficienza energetica nelle abitazioni e lotta alla	—	Numero	18 450	45 550	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Ridurre in media la domanda di energia primaria di almeno il 30 % per 45 550 abitazioni, comprese 6 100 famiglie

	individuali di efficienza energetica nelle abitazioni		povertà energetica							vulnerabili di consumatori di energia elettrica.
274	C6.1I3 Promuovere ristrutturazioni energetiche estese delle abitazioni	Traguardo	Regime di sostegno per la riqualificazione energetica delle abitazioni	Publicazione dell'invito a presentare proposte per il regime di sostegno	—	—	—	TERZO TRIMES TRE 1	2024	Publicazione dell'invito a presentare proposte per il regime di sostegno per la promozione di un'ampia riqualificazione energetica delle abitazioni, a seguito della decisione del Consiglio dei ministri che approva gli obiettivi del regime, con l'obiettivo di conseguire una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 %.
275	C6.1I3 Promuovere la ristrutturazione energetica delle abitazioni	Obiettivo	Migliorare il rendimento energetico delle abitazioni	—	Numero	0	800	TERZO TRIMES TRE 2	2026	Sono stati rilasciati attestati di prestazione energetica per 800 abitazioni ristrutturate sotto il profilo energetico, con l'obiettivo di conseguire una riduzione media della domanda di energia primaria di almeno il 30 %.
102b	C6.1I5 Misura rafforzata: Regime per la competitività e l'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro	Obiettivo	Firma delle sovvenzioni con 12 imprese	—	Numero	0	12	TERZO TRIMES TRE 2	2026	Firma di convenzioni di sovvenzione con almeno 12 imprese. I progetti sono selezionati nell'ambito di un invito che richiede il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"

										(2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione che esclude in particolare le attività connesse ai combustibili fossili, tra cui: uso a valle.
131b	C6.1I6 Misura rafforzata: Programma tematico di finanziamento della ricerca e dell'innovazione sulla transizione verde	Obiettivo	Progetti relativi alle attività di R & I per la transizione verde	—		10	20	TERZO TRIMES TRE 2	2026	Relazioni pubblicate dal RIF per almeno 20 progetti sulle attività di R & I relative alla transizione verde.
277	C6.1I7 Ricerca tematica nelle imprese per soluzioni di produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia	Obiettivo	Progetti relativi alle attività di R & I in materia di produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia	—	Numero	0	20	TERZO TRIMES TRE 2	2026	Relazioni pubblicate dal RIF per almeno 20 progetti sulle attività di R & I relative alle soluzioni di produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione dell'energia. I rispettivi inviti devono essere conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione.

O. COMPONENTE 7.1: AUDIT E CONTROLLO

Questa componente mira a garantire che il quadro di controllo del piano cipriota per la ripresa e la resilienza prevenga, individui e corregga la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF), nonché a garantire modalità adeguate per evitare efficacemente la duplicazione dei finanziamenti a norma del regolamento RRF e di altri programmi dell'Unione.

O.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C7.1R1): Modalità per il quadro di controllo del piano per la ripresa e la resilienza

L'obiettivo della misura è migliorare il quadro di controllo del piano cipriota per la ripresa e la resilienza. Garantire un'attuazione efficace di misure proporzionate per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione a norma dell'articolo 22 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Il Consiglio dei ministri adotta istruzioni obbligatorie elaborate dall'autorità di coordinamento e distribuite, al momento della loro adozione, a tutti gli organi competenti.

Il traguardo nell'ambito di questa misura è conseguito entro la data di presentazione della successiva richiesta di pagamento alla Commissione a seguito dell'adozione della presente decisione di esecuzione e costituisce un prerequisito per qualsiasi pagamento futuro.

La riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2023.

O.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
278	C7.1R1 Modalità per il quadro di controllo del piano per la ripresa e la resilienza	Traguardo	Chiara distinzione tra compiti di controllo e di esecuzione	Istruzioni adottate e prova della diffusione a tutti gli organismi di attuazione.	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	<p>Il Consiglio dei ministri adotta istruzioni obbligatorie elaborate dall'autorità coordinatrice che riguardano almeno i seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La metodologia di valutazione del rischio da applicare per tutti i tipi di verifica (amministrativa e in loco), • Verifiche del doppio finanziamento e procedure per evitarlo, • Il trattamento delle irregolarità e il processo di denuncia delle irregolarità seguito per gli interventi (progetti o regimi) finanziati dall'Unione, • Requisiti per la pista di controllo; • Una valutazione centrale del rischio di frode per tutte le amministrazioni aggiudicatrici, che tenga conto di tutti gli elementi delineati nella nota orientativa sulla valutazione del rischio di frode e su misure antifrode efficaci e proporzionate per i fondi SIE 2014-2020. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice che opera nell'ambito del PRR è tenuta a rispettare il piano d'azione elaborato dal gruppo centrale di valutazione del rischio di frode. • Istituzione di funzioni specifiche per la PFIU, dedicate ad affrontare le questioni relative alla frode, alla corruzione e ai conflitti di interessi negli organismi

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>attuatori che attuano i regimi di aiuto nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.</p> <p>Le istruzioni sono distribuite a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nel controllo del PRR e separano chiaramente le loro responsabilità, garantendo una chiara separazione tra i compiti di controllo e quelli di attuazione, e richiedono che i controlli siano effettuati in linea con essi.</p>

2. Costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza

Il costo totale stimato del piano di Cipro è pari a 1 020 659 255 EUR.

Il costo totale stimato del capitolo REPowerEU è di 104 580 000 EUR. In particolare, i costi totali stimati delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/435 ammontano a 0 EUR, mentre i costi delle altre misure del capitolo REPowerEU ammontano a 104 580 000 EUR.

SEZIONE 2: SOSTEGNO FINANZIARIO

1. Contributi finanziari

Le rate di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalità:

1.1. Prima rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
21	C2.1R2 Indipendenza del gestore del sistema di trasmissione cipriota (TSOC) dall'autorità per l'energia elettrica di Cipro	Traguardo	Legge per la regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2021
23	C2.1R4 Quadro normativo in materia di stoccaggio dell'energia	Traguardo	Modifica delle regole di trasmissione e distribuzione (TDR) e delle regole di negoziazione e regolamento (TSR)
24	C2.1I1 Promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica nelle PMI e nelle organizzazioni senza scopo di lucro	Traguardo	Regime di sostegno per la promozione degli investimenti nell'efficienza energetica nelle PMI e nelle organizzazioni senza scopo di lucro

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
27	C2.1I2 Promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e affrontare la povertà energetica nelle famiglie con consumatori di energia elettrica vulnerabili	Traguardo	Primo invito a presentare proposte per la promozione delle energie rinnovabili e delle misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni
30	C2.1I3 Incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico da parte delle autorità pubbliche locali/più ampie e facilitare la transizione delle comunità locali verso la mitigazione dei cambiamenti climatici & l'adattamento agli stessi	Traguardo	Primo invito a presentare proposte per sostenere le autorità locali nelle misure di efficienza energetica
93	C3.1I2 Potenziamento della banca dati isotopica dei prodotti tradizionali ciprioti.	Traguardo	Apparecchiatura per cromatografia liquida — spettrometro di massa del rapporto isotopico (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Rafforzamento dell'economia circolare nell'industria	Traguardo	Approvazione del piano d'azione nazionale per il rafforzamento dell'economia circolare a Cipro
160	C3.4R3 Introdurre un nuovo quadro per il processo di valutazione e selezione per coprire i posti vacanti nel servizio pubblico e nuove normative per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione per il processo di valutazione e selezione dei posti vacanti nel pubblico impiego e dei regolamenti per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti.
186	C3.4I8 Potenziamento delle infrastrutture dei tribunali	Traguardo	Estensione del tribunale distrettuale di Famagosta

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
188	C3.4R10 Migliorare il quadro giuridico e istituzionale per la lotta alla corruzione	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulla trasparenza nel processo decisionale e nelle questioni correlate
189	C3.4R10 Migliorare il quadro giuridico e istituzionale per la lotta alla corruzione	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulla protezione degli informatori
192	C3.5R2 Quadro e piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati	Traguardo	Entrata in vigore del pacchetto di modifiche legislative riguardanti le società acquirenti di crediti (CAC) e i gestori di crediti al fine di migliorare l'ambiente di lavoro per la gestione dei crediti deteriorati
232	C4.2I1 Digitalizzazione in vari ministeri del governo centrale — Servizi	Traguardo	Sistema di archiviazione per l'audit e il controllo: informazioni per il monitoraggio dell'attuazione dell'RRF
249	C5.1R5 Piano d'azione per le competenze informatiche — Attuazione di azioni specifiche	Traguardo	Il piano d'azione nazionale per le competenze informatiche è adottato dal Consiglio dei ministri
		Importo della rata	97 701 149 DI EUR

1.2. Seconda rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
7	C1.1I2 Cipro — Sistema innovativo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore della sanità pubblica	Traguardo	Sistema di sorveglianza dei sentinella dell'influenza (ISS)
35	C2.1I5 Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici	Obiettivo	Isolamento termico e impianti fotovoltaici installati nelle scuole
45	C2.1I9 Protezione contro gli incendi boschivi	Traguardo	Firma di 8 accordi/contratti Firma per l'acquisto di veicoli, attrezzature e servizi e pubblicazione di un bando di gara per l'acquisto di aerei antincendio
71	C2.3I3 Sistema integrato di gestione del monitoraggio e del controllo per l'infrastruttura del dipartimento per lo sviluppo idrico	Traguardo	Completamento dell'analisi dettagliata dei requisiti e del documento di progettazione del sistema
87	C3.1R2 Piattaforma online per migliorare la simmetria commerciale e informativa nella catena di approvvigionamento dei prodotti freschi	Traguardo	Legge sulle pratiche sleali nelle transazioni commerciali nel mercato locale dei prodotti freschi
97	C3.1I5 Creazione di un'identità commerciale nazionale e promozione del prodotto tradizionale "halloumi"	Traguardo	Piani d'azione per a) il marchio "made in Cyprus" e b) la promozione del formaggio halloumi
105	C3.1I9 Promozione dell'economia circolare nelle strutture alberghiere	Obiettivo	Programma di coaching per l'economia circolare
122	C3.2R2 Incentivi per gli investimenti e il capitale umano nella R & I	Traguardo	Esenzione fiscale dei soggetti giuridici che investono in imprese innovative

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
125	C3.2I1 Istituire e gestire un ufficio centrale per il trasferimento delle conoscenze (KTO)	Traguardo	Lancio di KTO
134	C3.3R1 Agevolazione degli investimenti strategici	Traguardo	Legge sugli investimenti strategici
155	C3.4R1 Rafforzare la capacità amministrativa e migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione per migliorare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche	Traguardo	Piano d'azione sulla gestione efficiente delle questioni relative alle risorse umane nella pubblica amministrazione nazionale
187	C3.4R10 Migliorare il quadro giuridico e istituzionale per la lotta alla corruzione	Traguardo	Entrata in vigore della legge che istituisce l'Autorità indipendente contro la corruzione
207a	C3.5R9 Migliorare la riscossione delle imposte e l'efficacia del dipartimento delle imposte	Traguardo	Gestione dei servizi IVA nell'ambito di un sistema integrato di amministrazione fiscale (ITAS)
214	C4.1R1 Conferire poteri all'autorità nazionale di regolamentazione (OCECPR)	Traguardo	Avvio dell'indagine geografica ed entrata in vigore del diritto derivato
233	C4.2I1 Digitalizzazione in vari ministeri del governo centrale — Servizi	Obiettivo	Avvio dell'aggiornamento digitale di una serie di ministeri e dipartimenti del governo centrale
278	C7.1R1 Modalità per il quadro di controllo del piano per la ripresa e la resilienza	Traguardo	Chiara delimitazione tra compiti di controllo e di esecuzione
		Importo della rata	87 136 829 DI EUR

1.3. Terza rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
5	C1.1I1 Nuove strutture per la creazione di sangue a Cipro e acquisizione delle attrezzature più recenti connesse alle tecnologie	Traguardo	Firma del contratto per la costruzione dello stabilimento sanguigno di Cipro
22	C2.1R3 Sportelli unici digitali per razionalizzare il rilascio delle autorizzazioni per i progetti FER e agevolare la ristrutturazione energetica degli edifici	Traguardo	Piattaforma informatica pienamente operativa
77a	C2.3I5 Misure contro le inondazioni e di raccolta delle acque	Traguardo	Completamento dei lavori di costruzione della rete di drenaggio e ricostruzione di strade e marciapiedi nelle zone di Nicosia
85	C3.1R1 Spostare le pratiche agricole dal ^{20o} al 21o secolo ^{investendo} in un centro nazionale di eccellenza nel settore agrotecnologico	Traguardo	Cooperazione tra il settore agricolo Istituto di ricerca e università pubbliche, per programmi congiunti di laurea specialistica e dottorato
95	C3.1I3 Migliorare le competenze degli agricoltori esistenti e futuri	Obiettivo	Borse di studio concesse
120	C3.2R1 Politica e strumenti politici nazionali in materia di R & I	Traguardo	Adozione della strategia nazionale di R & I e del piano d'azione per attuarla
123	C3.2R3 Politiche volte a promuovere l'accesso alle infrastrutture di ricerca e ai laboratori finanziati con fondi pubblici	Traguardo	Registro digitale per registrare e pubblicare le infrastrutture di ricerca
127	C3.2I2 Programmi di finanziamento dell'innovazione per start-up, imprese innovative e PMI	Traguardo	Firma delle convenzioni di sovvenzione per il 50 % del bilancio
130	C3.2I3 Programma di finanziamento della R & I sulla transizione verde	Traguardo	Signazione delle convenzioni di sovvenzione per un programma di finanziamento R & I di 6 milioni di EUR

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
136	C3.3R2 Potenziare il meccanismo di attivazione delle imprese "Fast-Track"	Traguardo	Istituzione di un sistema elettronico che consenta agli investitori di presentare la domanda online
143	C3.3R6 Incentivi per promuovere fusioni e acquisizioni.	Traguardo	Piano d'azione per gli incentivi a fusioni e acquisizioni
151	C3.3I6 Fondo azionario finanziato dallo Stato	Traguardo	Istituzione del Fondo
173	C3.4I4 Migliorare il sistema elettronico per il rilascio delle licenze edilizie	Traguardo	Miglioramento dell'ambiente di applicazione elettronica del sistema Hippodamos
194	C3.5R3 Strategia per affrontare le inadeguatezze del sistema delle transazioni immobiliari (titoli di proprietà)	Traguardo	Proroga della nuova politica in materia di pianificazione e permessi edilizi
195	C3.5R3 Strategia per affrontare le inadeguatezze del sistema delle transazioni immobiliari (titoli di proprietà)	Traguardo	Entrata in vigore della modifica della legge sulla vendita di proprietà (prestazione specifica)
199	C3.5R5 Piano d'azione per lo sviluppo di un registro per il monitoraggio della responsabilità	Traguardo	Piano d'azione per lo sviluppo di un registro per il monitoraggio della responsabilità
201	C3.5R6 Rafforzare e potenziare il quadro in materia di insolvenza	Traguardo	Piena attuazione e pieno funzionamento del quadro giuridico e istituzionale in materia di insolvenza
209	C3.5R10 Affrontare la pianificazione fiscale aggressiva	Traguardo	Entrata in vigore della legge per contrastare la pianificazione fiscale aggressiva

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
224	C4.2R1 Fabbrica di servizi digitali	Traguardo	Definizione del modello di erogazione dei servizi per la fabbrica di servizi digitali
251	C5.1I1 Costruzione di una scuola tecnica modello	Traguardo	Contratto per la costruzione di una scuola tecnica
266	C5.2I4 Centri per l'infanzia nei comuni	Obiettivo	Costruzione di almeno un centro per bambini
268	C5.2I5 Costruzione di due modelli di scuole per l'istruzione speciale	Traguardo	Firma del contratto con l'offerente selezionato (contraente)
		Importo della rata	103 036 204 DI EUR

1.4. Quarta rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
3	C1.1R2 Progettazione di una piattaforma elettronica per la sorveglianza del consumo di antibiotici nosocomiali e dell'assistenza sanitaria — infezioni associate	Traguardo	Adozione dell'elenco delle strutture sanitarie
43	C2.1I8 Monitoraggio e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in agricoltura	Traguardo	Acquisto e installazione di unità di monitoraggio per misurare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura
48	C2.1I10 Sistema di gestione del mercato per facilitare l'apertura del mercato dell'energia elettrica alla concorrenza	Traguardo	Installazione del sistema di gestione del mercato
74a	C2.3I4 Gestione intelligente delle reti idriche e fognarie	Obiettivo	Consegna e installazione del fotovoltaico presso l'impianto di trattamento delle acque reflue di Larnaca
86	C3.1R1 Spostare le pratiche agricole dal ^{20o} al 21o secolo ^{investendo} in un centro nazionale di eccellenza nel settore agrotecnologico	Traguardo	Nuovi master e/o dottorati congiunti nel settore più ampio dell'agricoltura
132	C3.2I4 Finanziamenti alle organizzazioni che svolgono attività di R & S sulle tecnologie duali	Traguardo	Firma di convenzioni di sovvenzione che impegnano il 80 % del bilancio totale per il finanziamento di organizzazioni che svolgono attività di R & S sulle tecnologie a duplice uso
135	C3.3R1 Agevolazione degli investimenti strategici	Traguardo	Rafforzamento della capacità organizzativa per agevolare gli investimenti strategici

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
140	C3.3R4 Progettare e istituire un'agenzia nazionale di promozione	Traguardo	Approvazione da parte del Consiglio dei ministri della tabella di marcia per la creazione e l'istituzione di un'agenzia nazionale di promozione
147	C3.3I4 Regime per l'aggiornamento digitale delle imprese	Traguardo	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte a seguito dell'approvazione del regime da parte del Consiglio dei ministri
158	C3.4R2 Regolamentare le modalità di lavoro flessibili nel settore pubblico	Traguardo	Decisione sulle modalità di lavoro flessibili nel settore pubblico
193	C3.5R3 Strategia per affrontare le inadeguatezze del sistema delle transazioni immobiliari (titoli di proprietà)	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato di casi per il rilascio di titoli di proprietà mediante il rilascio di titoli di proprietà o il rigetto del caso
197	C3.5R4 Nuovo quadro giuridico e sistema di scambio di dati e ufficio crediti	Traguardo	Entrata in vigore del quadro e del sistema di scambio della legislazione in materia di dati
220	C4.1I2 Migliorare la connessione internet per renderla "pronta per le reti Gigabit" e promuovere l'adozione della connettività	Obiettivo	Espansione della diffusione della connessione internet predisposta per le reti Gigabit da parte delle famiglie
229	C4.2R3 Digitalizzazione delle procedure di polizia su Digipol	Traguardo	Funzionamento del prototipo Digipol
236	C4.2I2 Digitalizzazione dell'autorità portuale di Cipro	Obiettivo	Avvio dell'aggiornamento digitale dell'autorità portuale di Cipro

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
255	C5.2R2 Modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulle modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro
		Importo della rata	89 251 156 DI EUR

1.5. Quinta rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
9	C1.113 Acquisto/sostituzione di attrezzature mediche negli ospedali	Obiettivo	Istituzioni sanitarie che hanno beneficiato del regime di sostegno finanziario
13	C1.116 Diffusione di servizi generici transfrontalieri di sanità elettronica a Cipro	Traguardo	Completamento della fase di analisi, progettazione e sviluppo del sistema informatico per i servizi transfrontalieri di sanità elettronica
28a	C2.112 Promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e affrontare la povertà energetica nelle famiglie con consumatori di energia elettrica vulnerabili	Obiettivo	Abitazioni e famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica (comprese le persone con disabilità) che hanno migliorato la loro prestazione energetica
36	C2.115 Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici	Obiettivo	Completamento dell'allestimento e dell'installazione del sistema fotovoltaico presso l'ospedale generale di Nicosia
38	C2.116 Ammodernamento delle infrastrutture di prova per le energie rinnovabili e le reti intelligenti presso l'Università di Cipro	Traguardo	Firma dei contratti per l'installazione di apparecchiature per l'ammodernamento della rete elettrica in una rete intelligente

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
55	C2.2R3 Eliminare progressivamente i veicoli più inquinanti, in particolare nelle aree urbane inquinate	Traguardo	Entrata in vigore dell'atto legislativo relativo all'eliminazione graduale dei veicoli più inquinanti
100	C3.1I7 Regime per il rafforzamento della competitività e/o dell'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro	Traguardo	Avvio del regime di sovvenzioni per le grandi imprese
112	C3.1I12 Gestione dei rifiuti verso un'economia circolare	Traguardo	Firma del contratto per l'installazione di chioschi verdi
128	C3.2I2 Programmi di finanziamento dell'innovazione per start-up, imprese innovative e PMI	Obiettivo	Progetti completati per lo svolgimento di attività connesse alla R & I
156	C3.4R1 Rafforzare la capacità amministrativa e migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione per migliorare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche	Traguardo	Nuovo quadro di gestione delle risorse umane per la polizia cipriota
163	C3.4R5 Potenziamento delle capacità dell'ufficio legale	Traguardo	Nuovo sistema informatico per l'Ufficio Giuridico
167	C3.4I3 Polo di modellazione della politica economica	Traguardo	Istituzione di un polo di modellazione per l'analisi delle politiche economiche
180	C3.4R8 Efficienza della giustizia	Traguardo	Entrata in vigore delle nuove norme di procedura civile
196	C3.5R3 Strategia per affrontare le inadeguatezze del sistema delle transazioni immobiliari (titoli di proprietà)	Traguardo	Revisione delle linee guida e della normativa edilizia
203	C3.5R7 Strategia per combattere l'analfabetismo finanziario	Traguardo	Strategia per combattere l'analfabetismo finanziario
205	C3.5R8 Rafforzare la vigilanza dei fondi assicurativi e pensionistici	Traguardo	Strumenti di vigilanza, compreso lo strumento di raccolta e analisi dei dati
206	C3.5I1 Rafforzamento della funzione di vigilanza della commissione per i titoli e la borsa di Cipro	Traguardo	Sistema digitale di vigilanza delle operazioni per la Commissione per i titoli e la borsa di Cipro
207b	C3.5R9 Migliorare la riscossione delle imposte e l'efficacia del dipartimento delle imposte	Traguardo	Acquisto del nuovo edificio per l'ufficio distrettuale integrato di Nicosia e il grande ufficio dei contribuenti

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
212	C3.5I2 Modernizzazione delle dogane e del sistema di pagamento elettronico	Obiettivo	Messa in funzione dei sistemi di informazione previsti dal codice doganale dell'Unione (CDU)
217	C4.1I1 Espansione delle reti ad altissima capacità nelle zone scarsamente servite	Traguardo	Avvio della realizzazione di reti ad altissima capacità in zone scarsamente servite
225	C4.2R1 Fabbrica di servizi digitali	Obiettivo	Espansione della fornitura di servizi pubblici online attraverso la Digital Services Factory
231	C4.2R4 Istituzione del registro dei titolari effettivi	Traguardo	Disponibilità del registro dei titolari effettivi
243	C5.1R3 Estensione graduale dell'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita a partire dai quattro anni di età	Traguardo	Entrata in vigore della nuova legge relativa alla graduale estensione dell'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita a partire dall'età di quattro anni e adozione di regimi di aiuto da parte del Consiglio dei ministri
		Importo della rata	EUR 88 089 650

1.6. Sesta rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
19	C2.1R1 Tassazione verde	Traguardo	Entrata in vigore di atti giuridici che introducono una tassa sul carbonio per i carburanti per autotrazione, un aumento delle tariffe idriche esistenti e una tassa sulle discariche di rifiuti urbani
40	C2.1I7 Installazione di massa da parte del gestore del sistema di distribuzione (DSO) dell'infrastruttura di misurazione intelligente (infrastruttura di misurazione avanzata)	Traguardo	Firma del contratto per l'infrastruttura di misurazione intelligente dell'energia elettrica
52	C2.2R1 Installazione di un sistema di trasporto intelligente che utilizza le tecnologie dei gemelli digitali	Obiettivo	Installazione e collegamento al punto di accesso nazionale di almeno 150 sensori
78	C2.3I5 Misure contro le inondazioni e di raccolta delle acque	Traguardo	Lavori di costruzione del sistema di raccolta e riciclaggio dell'acqua piovana nell'area di Kladeri
80	C2.3I6 Progetti per la sicurezza idrica	Obiettivo	Costruzione di due serbatoi in acciaio con rivestimento in vetro nel distretto di Nicosia
103	C3.1I8 Valore aggiunto del turismo	Obiettivo	Convenzioni di sovvenzione firmate con imprese del settore alberghiero e della ristorazione
144	C3.3I2 Uno spazio di sperimentazione normativa	Traguardo	Spazio di sperimentazione normativa
169	C3.4R6 Nuovo quadro giuridico per le autorità locali e misure di sostegno	Traguardo	Nuovo quadro giuridico per gli enti locali

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
171	C3.4R7 Ricomposizione fondiaria urbana	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulla ricomposizione fondiaria urbana
181	C3.4R8 Efficienza della giustizia	Obiettivo	Ridurre l'arretrato di cause e ricorsi
216	C4.1R2 Semplificazione delle procedure amministrative per l'installazione di VHCN	Traguardo	Entrata in vigore degli atti amministrativi per lo sviluppo di reti ad altissima capacità
246a	C5.1R4 Trasformazione digitale delle unità scolastiche con l'obiettivo di sostenere le competenze digitali e le competenze relative all'istruzione STEM	Obiettivo	Aule attrezzate digitalmente
274	C6.1I3 Promuovere ristrutturazioni energetiche estese delle abitazioni	Traguardo	Regime di sostegno per la riqualificazione energetica delle abitazioni
8	C1.1I2 Sistema di informazione sulla sanità pubblica di Cipro	Obiettivo	Sentinel registrati nel modulo
237	C4.2I2 Digitalizzazione dell'autorità portuale di Cipro	Obiettivo	Infrastruttura informatica dell'autorità portuale di Cipro
107	C3.1I10 Arricchimento del turismo	Traguardo	Rotta Aphrodite
88	C3.1R2 Piattaforma online per il commercio e la simmetria informativa nella catena di approvvigionamento dei prodotti freschi	Traguardo	Piattaforma per la registrazione delle transazioni nel mercato locale dei prodotti freschi
17	C1.1I5 Lavori di costruzione e nuove attrezzature negli ospedali statali di Cipro	Obiettivo	Lavori di costruzione o acquisto di attrezzature negli ospedali statali di Cipro
153	C3.3I1 Sistema informativo integrato per il dipartimento del registro delle imprese e della proprietà intellettuale	Traguardo	Installazione di hardware, software e reti di sistemi
		Importo della rata	70 595 650 DI EUR

1.7. Settima rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
39	C2.1I6 Ampliamento dell'infrastruttura di prova per le energie rinnovabili e le reti intelligenti presso l'Università di Cipro	Traguardo	Accettazione delle apparecchiature di prova per le energie rinnovabili e le reti intelligenti
54	C2.2R2 Entrata in vigore di uno o più atti giuridici relativi all'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici	Traguardo	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici relativi ai punti di ricarica per veicoli elettrici
124	C3.2R3 Sostenere l'accesso alle infrastrutture di ricerca finanziate con fondi pubblici	Traguardo	Politica nazionale della Repubblica di Cipro in materia di pratiche di scienza aperta
159	C3.4R2 Regolamentare le modalità di lavoro flessibili nel settore pubblico	Traguardo	Modalità di lavoro flessibili
170	C3.4R6 Nuovo quadro giuridico per le autorità locali e misure di sostegno	Traguardo	Corsi di formazione
174	C3.4I4 Sistema elettronico per il rilascio delle licenze edilizie	Traguardo	Strumento di pianificazione e controllo, strumento di gestione dei progetti. Software e hardware di Hippodamos
198	C3.5R4 Sistema digitale per lo scambio di dati e la fornitura di servizi di credit scoring	Traguardo	Sistema digitale di scambio di dati e fornitura di servizi di credit scoring
200	C3.5R5 Quadro per la gestione del debito privato	Traguardo	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici per la gestione del debito privato.
210	C3.5R10 Affrontare la pianificazione fiscale aggressiva	Traguardo	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici per contrastare la pianificazione fiscale aggressiva
215	C4.1R1 Conferire poteri all'autorità nazionale di regolamentazione (OCECPR)	Traguardo	Portale web sulla banda larga e mappatura delle infrastrutture
227	C4.2R2 Nuova politica in materia di cloud per quanto riguarda i sistemi e i servizi informatici governativi e la creazione di infrastrutture	Obiettivo	Due centri dati con servizi di hosting per sistemi informatici governativi
239a	C5.1R1 Affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze tra istruzione e mercato del lavoro (istruzione secondaria e superiore)	Traguardo	Misure incluse nel piano d'azione nazionale

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
258	C5.2I1 Sostenere il dipartimento del Lavoro e dei servizi pubblici per l'impiego e rafforzare il sostegno ai giovani	Obiettivo	Piattaforma e sistemi accessibili
261	C5.2I2 Creazione di centri multifunzionali e di centri per l'infanzia	Traguardo	Adozione di una strategia nazionale in materia di educazione e cura della prima infanzia (ECEC) e di un piano d'azione
267	C5.2I4 Centri per l'infanzia nei comuni	Obiettivo	Costruzione di almeno quattro centri per l'infanzia
270	C5.2R1 Riforma del sistema di assicurazione sociale e ristrutturazione dei servizi di assicurazione sociale	Traguardo	Entrata in vigore della legge riveduta sull'assicurazione sociale
16	C1.1R3 Spostare gradualmente il quadro per la prestazione di assistenza sanitaria e i rimborsi verso modelli basati sui valori.	Traguardo	Rimborso basato sui valori da tenere in considerazione per le cure primarie e ospedaliere
142a	C3.3R8 La prestazione di servizi di crowdfunding per il diritto commerciale	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione sulla prestazione di servizi di crowdfunding per il diritto commerciale
6	C1.1I1 Stabilimento per il sangue a Cipro	Traguardo	Strutture e attrezzature dei servizi trasfusionali
14	C1.1I6 Servizi generici transfrontalieri di sanità elettronica a Cipro	Traguardo	Scambio transfrontaliero di dati sui pazienti
66	C2.3R1 Riforma della gestione delle risorse idriche	Traguardo	Adozione e pubblicazione di un piano d'azione sulla gestione delle risorse idriche
84	C2.3I8 Protezione dell'ecosistema marino dai pericoli derivanti dalle fuoriuscite di petrolio	Traguardo	Consegna, ispezione della qualità per verificarne l'efficacia operativa e accettazione di tre navi e due sistemi di irrorazione aerea
94	C3.1I2 Sostegno alla banca dati isotopica dei prodotti alimentari o delle bevande ciprioti	Obiettivo	Prodotti connessi al sistema
111	C3.1R5 Unità di coordinamento della gestione dei rifiuti presso il ministero dell'Ambiente	Traguardo	Unità di coordinamento della gestione dei rifiuti
202	C3.5R6 Rafforzare la disciplina dell'insolvenza	Traguardo	Sistemi digitali del dipartimento per le insolvenze accessibili

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
221	C4.1I2 Migliorare la connessione internet per renderla "pronta per le reti Gigabit" e promuovere l'adozione della connettività	Obiettivo	Adozione della connessione internet predisposta per le reti Gigabit da parte di almeno 82 000 famiglie
241	C5.1R2 Un nuovo sistema di valutazione degli insegnanti e delle scuole	Traguardo	Decisione del Consiglio dei ministri relativa a un nuovo sistema di valutazione delle scuole ed entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici relativi a un nuovo sistema di valutazione degli insegnanti e delle scuole
		Importo della rata	137 455 974 DI EUR

1.8. Ottava rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
2b	C1.1R1 Centro nazionale per le prove cliniche e il miglioramento della qualità	Traguardo	Sistema informatico per il monitoraggio dei protocolli clinici
4	C1.1R2 Piattaforma elettronica per la sorveglianza del consumo di antibiotici osocomiali e delle infezioni associate all'assistenza sanitaria	Traguardo	Piattaforma elettronica
10	C1.1I3 Sostegno all'acquisto di attrezzature mediche in ospedali privati	Obiettivo	Gli ospedali privati hanno acquistato attrezzature mediche con finanziamenti provenienti dal regime di sostegno finanziario
15	C1.1I7 Sistema di allarme pubblico per le operazioni di emergenza	Traguardo	Il sistema di allarme pubblico è diventato operativo
26	C2.1I1 Investimenti per il risparmio energetico nelle PMI e nelle organizzazioni senza scopo di lucro	Obiettivo	Progetti di risparmio energetico negli edifici
37	C2.1I5 Investimenti nell'efficienza energetica degli edifici pubblici	Obiettivo	Installazione di impianti fotovoltaici nelle proprietà dei servizi antincendio
44	C2.1I8 Monitoraggio e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in agricoltura	Obiettivo	Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura
48a	C2.1I10 Sistema di gestione del mercato (MMS) per facilitare l'apertura del mercato dell'energia elettrica alla concorrenza	Traguardo	Prime operazioni finanziarie dell'MMS
53	C2.2R1 Installazione di un sistema di trasporto intelligente che utilizza le tecnologie dei gemelli digitali	Obiettivo	Installazione e collegamento al punto di accesso nazionale di un totale di 300 sensori
70	C2.3I2 Impianti di trattamento delle acque	Traguardo	Progetti in impianti di trattamento delle acque
79	C2.3I5 Misure contro le inondazioni e di raccolta delle acque	Traguardo	Lavori di costruzione del canale alluvionale di Livadia
108	C3.1I10 Arricchimento del turismo	Obiettivo	Lavori infrastrutturali
115	C3.1I12 Gestione dei rifiuti verso un'economia circolare	Obiettivo	Installazione di chioschi verdi
126	C3.2I1 Istituire un ufficio centrale per il trasferimento delle conoscenze (KTO)	Obiettivo	Relazione sullo stato di avanzamento della prestazione di servizi di sostegno al trasferimento di conoscenze

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
137	C3.3R2 Sostegno al meccanismo di attivazione delle imprese "Fast-Track"	Obiettivo	Valutazione della domanda attraverso la piattaforma
141	C3.3R4 Costituzione di un'agenzia nazionale di promozione	Traguardo	Costituzione dell'Agenzia nazionale di promozione di Cipro
157	C3.4R1 Sostenere il funzionamento della pubblica amministrazione	Traguardo	Orientamenti e manuali, atti giuridici e formazioni sulla gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione
162	C3.4R4 Digitalizzazione degli appalti pubblici	Traguardo	Sistema di appalti elettronici
168	C3.4I3 Polo di modellazione della politica economica	Obiettivo	Numero di modelli di valutazione d'impatto e di strumenti di analisi dei dati
172	C3.4R7 Ricomposizione fondiaria urbana	Obiettivo	Numero di piani urbanistici
185	C3.4I7 Formazione dei giudici	Traguardo	Formazione dei giudici
213	C3.5I2 Modernizzazione delle dogane e del sistema di pagamento elettronico	Obiettivo	Sistemi d'informazione
219	C4.1I1 Espansione delle reti ad altissima capacità nelle zone scarsamente servite	Traguardo	Le reti ad altissima capacità sono accessibili in zone che non sono più accessibili agli investitori privati
228	C4.2R2 Nuova politica in materia di cloud per quanto riguarda i sistemi e i servizi informatici governativi e la creazione di infrastrutture	Traguardo	Adozione di una politica nazionale in materia di cloud da parte del Consiglio dei ministri
230	C4.2R3 Digitalizzazione delle procedure di polizia (Digipol)	Traguardo	Accesso a Digipol
235	C4.2I1 Digitalizzazione dei ministeri/servizi del governo centrale	Obiettivo	Realizzazione di sistemi digitali di cinque ministeri e dipartimenti del governo centrale
238	C4.2I2 Digitalizzazione dell'autorità portuale di Cipro	Obiettivo	Infrastruttura informatica dell'autorità portuale di Cipro
250	C5.1R5 Piano d'azione per le competenze informatiche — Attuazione di azioni specifiche	Traguardo	Attuazione delle misure del piano d'azione sulle competenze informatiche
254	C5.1I2 Acquisizione di competenze, riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze	Obiettivo	Formazioni nell'ambito di programmi per le competenze digitali, verdi, blu e imprenditoriali

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
256	C5.2R2 Modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro	Obiettivo	Sovvenzioni erogate ai datori di lavoro per l'assunzione di almeno 300 persone
259	C5.2I1 Sostenere il dipartimento del Lavoro e dei servizi pubblici per l'impiego e rafforzare il sostegno ai giovani	Obiettivo	Sovvenzioni erogate ai datori di lavoro per l'assunzione di almeno 450 giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET)
269	C5.2I5 Costruzione di due modelli di scuole per l'istruzione speciale	Traguardo	Costruzione di due scuole per bisogni speciali
272	C6.1R1 Regolamentare e agevolare la partecipazione dei cittadini al mercato dell'energia elettrica	Traguardo	Punto di contatto unico per la partecipazione dei cittadini al mercato dell'energia elettrica
273	C6.1R2 Istituzione del quadro normativo per la connessione dei punti di ricarica per veicoli elettrici	Traguardo	Entrata in vigore della/e decisione/i di regolamentazione sulla connessione dei punti di ricarica per veicoli elettrici
154	C3.3I1 Sistema informativo per il dipartimento del registro delle imprese e della proprietà intellettuale	Obiettivo	Formazione corsi
104c	C3.1I8 Valore aggiunto del turismo	Traguardo	Ristrutturazione del centro congressi Filoxenia
191a	C3.5R11 Quadro giuridico per un'unità nazionale di attuazione delle sanzioni	Traguardo	Quadro giuridico per un'unità nazionale di attuazione delle sanzioni
		Importo della rata	124 065 211 DI EUR

1.9. Nona rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
12	C1.1I4 Accreditamento delle istituzioni sanitarie	Obiettivo	Le istituzioni sanitarie hanno ricevuto sostegno finanziario per il loro accreditamento
32c	C2.1I3 Agevolare la transizione delle comunità locali verso investimenti per il clima	Obiettivo	Regime di sovvenzioni a sostegno di investimenti sostenibili nell'adattamento ai cambiamenti climatici
42	C2.1I7 Installazione di massa da parte del gestore del sistema di distribuzione (DSO) dell'infrastruttura di misurazione intelligente (infrastruttura di misurazione avanzata)	Obiettivo	Accettazione e installazione di contatori intelligenti
47	C2.1I9 Protezione antincendio	Traguardo	Accettazione dei veicoli e delle attrezzature antincendio e costruzione di una stazione dei vigili del fuoco
61	C2.2I2 Creazione di infrastrutture per l'elettromobilità	Obiettivo	Installazione di punti di ricarica
63a	C2.2I3 Promuovere l'uso dei veicoli elettrici	Obiettivo	Acquisto e immatricolazione di veicoli elettrici e biciclette elettriche
65	C2.2I3 Promuovere l'uso dei veicoli elettrici	Obiettivo	Rottamazione di veicoli ad alte emissioni
76b	C2.3I4 Gestione intelligente delle reti idriche e fognarie	Traguardo	Progetti energetici e digitali a Larnaca e Limassol
90	C3.1R3 Miglioramento genetico della popolazione ovina e caprina cipriota	traguardo	Valutazioni genomiche registrate nella banca dati ARI.
99	C3.1I6 Regime di sostegno alla produzione delle imprese del settore agricolo	Obiettivo	Convenzioni di sovvenzione firmate con imprese del settore agricolo
102a	C3.1I7 Regime per la competitività e/o l'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro	Obiettivo	Convenzioni di sovvenzione firmate con le imprese

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
104	C3.1I8 Valore aggiunto del turismo	Obiettivo	Sovvenzione a favore di alberghi o altre strutture turistiche
106	C3.1I9 Economia circolare nelle strutture alberghiere	Obiettivo	Alberghi circolari certificati
110	C3.1R4 Economia circolare,	Obiettivo	Convenzione di sovvenzione firmata con imprese che si stanno trasformando in un modello operativo circolare
121	C3.2R1 Politica nazionale in materia di ricerca e innovazione	Traguardo	Meccanismo di finanziamento basato sui risultati; orientamenti e raccomandazioni per l'accesso alle infrastrutture finanziate con fondi pubblici; quadro per il monitoraggio e il coordinamento della partecipazione ai forum ESFRI
129	C3.2I2 Programmi di finanziamento dell'innovazione	Obiettivo	Progetti sulle attività di R & I
131a	C3.2I3 Programma di finanziamento della R & I sulla transizione verde	Obiettivo	Progetti relativi alle attività di R & I per la transizione verde
133	C3.2I4 Regimi di finanziamento delle attività di R & S sulle tecnologie a duplice uso e sui laboratori classificati	Obiettivo	Rilascio di almeno 16 certificati di nulla osta di sicurezza delle imprese.
148	C3.3I4 Regime per l'aggiornamento digitale delle imprese	Obiettivo	Convenzioni di sovvenzione firmate
152	C3.3I6 Fondo azionario finanziato dallo Stato	Obiettivo	Beneficiari degli investimenti sostenuti attraverso il Fondo
176	C3.4I5 Città intelligenti	Obiettivo	Applicazioni mobili e sensori intelligenti
178	C3.4I6a Riqualficazione e rilancio dell'Inner City di Nicosia	Obiettivo	Sale convertite in dormi per studenti
183	C3.4R9 Trasformazione digitale dei tribunali	Traguardo	sistema i-justice
208	C3.5R9 Digitalizzazione della riscossione delle imposte	Traguardo	Servizi di amministrazione delle imposte dirette del dipartimento delle imposte dell'ITAS

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
211	C3.5R10 Affrontare la pianificazione fiscale aggressiva	Traguardo	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici in materia di pianificazione fiscale aggressiva
226	C4.2R1 Fabbrica di servizi digitali	Obiettivo	Almeno 70 servizi attraverso la fabbrica di servizi digitali
239b	C5.1R1 Affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze tra istruzione e mercato del lavoro (istruzione secondaria e superiore)	Obiettivo	Programma di affiancamento lavorativo
239c	C5.1R1 Affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze tra istruzione e mercato del lavoro (istruzione secondaria e superiore)	Obiettivo	Laboratori attrezzati e aggiornati
244	C5.1R3 Estensione graduale dell'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita a partire dai quattro anni di età	Obiettivo	Bambini di età compresa tra 4 e 4 anni e 8 mesi iscritti ad asili pubblici, comunali e privati
245	C5.1R3 Estensione graduale dell'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita a partire dai quattro anni di età	Obiettivo	Nuovi posti negli asili pubblici nuovi o ampliati
246b	C5.1R4 Trasformazione digitale delle unità scolastiche con l'obiettivo di migliorare le competenze digitali e le competenze relative all'istruzione STEM	Obiettivo	Regime di sostegno per le attrezzature digitali per gli alunni

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
248	C5.1R4 Trasformazione digitale delle unità scolastiche con l'obiettivo di sostenere le competenze digitali e le competenze relative all'istruzione STEM	Traguardo	Formazione continua & sviluppo professionale per insegnanti
263	C5.2I2 Creazione di centri multifunzionali e di centri per l'infanzia	Obiettivo	Sovvenzione erogata ad almeno 9 autorità locali/organizzazioni non governative per centri multifunzionali o centri per l'infanzia
29b	C6.1I1 Misura rafforzata: Promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni	Obiettivo	Misure di efficienza energetica nelle abitazioni e lotta alla povertà energetica
275	C6.1I3 Promuovere la ristrutturazione energetica delle abitazioni	Obiettivo	Migliorare il rendimento energetico delle abitazioni
102b	C6.1I5 Misura rafforzata: Regime per il rafforzamento della competitività e dell'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro	Obiettivo	Firma delle sovvenzioni con 12 imprese
131b	C6.1I6 Misura rafforzata: Programma tematico di finanziamento della ricerca e dell'innovazione sulla transizione verde	Obiettivo	Progetti relativi alle attività di R & I per la transizione verde
277	C6.1I7 Ricerca tematica nelle imprese per soluzioni di produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia	Obiettivo	Progetti relativi a soluzioni di produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione dell'energia — attività di R & I

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
81	C2.3I6 Progetti per la sicurezza idrica	Obiettivo	Costruzione di infrastrutture idriche nei distretti di Nicosia, Larnaca e Limassol
77b	C2.3I5 Misure contro le inondazioni e di raccolta delle acque	Traguardo	Lavori di costruzione di reti di drenaggio e ricostruzione di strade e marciapiedi nei distretti di Nicosia e Limassol
18	C1.1I5 Lavori di costruzione e nuove attrezzature negli ospedali statali di Cipro	Obiettivo	Lavori di costruzione o acquisto di attrezzature negli ospedali statali di Cipro
264	C5.2I3 Creazione di strutture domestiche per le persone bisognose di assistenza a lungo termine	Obiettivo	Strutture domestiche per le persone bisognose di assistenza a lungo termine
204	C3.5R8 Rafforzare la vigilanza dei fondi assicurativi e pensionistici	Obiettivo	Assunzione di ulteriori dipendenti a tempo indeterminato del Registrar of Occupational Retirement Benefits Fund (RORBF) e del Insurance Companies Control Service (ICCS)
138a	C3.3R7 Controllo degli investimenti esteri diretti	Traguardo	Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici sul controllo degli investimenti esteri diretti
28b	C2.1I2 Energie rinnovabili e misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e lotta alla povertà energetica nelle famiglie con consumatori di energia elettrica vulnerabili	Obiettivo	Misure di efficienza energetica nelle abitazioni
116b	C3.1I11 Estensione della rete dei punti verdi di Cipro	Obiettivo	Installazione di sei punti verdi
271	C5.2R1 Riforma del sistema di assicurazione sociale e ristrutturazione dei servizi di assicurazione sociale	Traguardo	Sistema integrato d'informazione sull'assicurazione sociale.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
58	C2.2I1 Progetti di mobilità urbana sostenibile (PUMS) e misure volte a migliorare l'accessibilità	Obiettivo	Lavori di costruzione per almeno 35 km di percorsi di trasporto sostenibili
		Importo della rata	222 891 848 DI EUR

SEZIONE 3: DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

1. Modalità di monitoraggio e attuazione del piano per la ripresa e la resilienza

Il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza di Cipro sono stati stabiliti nella decisione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2021, che lo ha approvato. Esse si svolgono secondo le modalità seguenti:

- Il comitato di sorveglianza, presieduto dal direttore generale della direzione generale Crescita del ministero delle Finanze e con la partecipazione dei direttori generali dei ministeri e dei viceministeri coinvolti nel piano, è responsabile del monitoraggio centralizzato dei progressi compiuti nell'attuazione, della risoluzione delle questioni e della risposta ai rischi al più alto livello tecnico. Esso convoca, almeno prima di ogni presentazione alla Commissione, le richieste di pagamento e le relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori di cui al regolamento (UE) 2021/241. Può contare sulla presentazione di relazioni e su altre forme di sostegno da parte dell'autorità coordinatrice.
- L'autorità coordinatrice, che è la direzione della Ripresa e della resilienza della direzione generale Crescita, è responsabile del monitoraggio e dell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza a livello operativo. Nello specifico, l'autorità coordinatrice è responsabile del monitoraggio, della verifica e della certificazione del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi delle misure del piano e della tempestiva presentazione di tutte le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241. Nello svolgimento delle sue funzioni di monitoraggio, l'autorità coordinatrice è assistita da due organismi di monitoraggio specializzati designati per misure specifiche del piano.
- Il coordinatore nazionale del controllo e dell'audit per l'attuazione del piano, che è la direzione Verifiche e certificazione del Tesoro della Repubblica di Cipro, è responsabile di assistere l'autorità coordinatrice nella supervisione dei controlli da parte di tutti i portatori di interessi, compresi gli organismi di attuazione, conformemente al sistema di gestione e di controllo del piano e alla legislazione nazionale e dell'UE. A tale riguardo, monitora altresì lo stato dei risultati degli audit ex post, agendo in qualità di organismo intermedio tra l'autorità coordinatrice e il servizio di audit interno della Repubblica di Cipro e l'Ufficio di audit della Repubblica di Cipro (congiuntamente "gli organismi di audit"). Il coordinatore nazionale del controllo e dell'audit non partecipa alla pianificazione e all'esecuzione degli audit, che sono di esclusiva responsabilità degli organismi di audit. Gestisce ed elabora tutte le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE)

2021/241 raccolte dagli organismi di attuazione. A tale riguardo, ha la responsabilità di vigilare sul trattamento delle irregolarità gravi, vale a dire frode, corruzione e conflitti di interessi, e di garantire che il doppio finanziamento sia evitato attraverso controlli delle informazioni presentate dagli organismi di attuazione.

- Gli organismi di attuazione hanno la responsabilità primaria di prevenire, individuare, segnalare e correggere i conflitti di interessi, la corruzione e la frode ed evitare la duplicazione dei finanziamenti. A tal fine effettuano controlli e verifiche di primo livello sugli aspetti fisici e finanziari delle misure di loro competenza e aggiornano regolarmente l'autorità coordinatrice e gli organismi di monitoraggio specializzati, se del caso, in merito ai progressi compiuti nel conseguimento dei traguardi e degli obiettivi delle misure di loro competenza e fornendo tutta la documentazione giustificativa necessaria.
- Il servizio di audit interno della Repubblica di Cipro è responsabile dello svolgimento di audit interni ex post presso qualsiasi organismo del governo centrale, compreso l'audit del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del piano, attraverso un metodo di campionamento adeguato. L'Ufficio di audit della Repubblica di Cipro è responsabile dello svolgimento di audit esterni ex post (e in alcuni casi in tempo reale) in materia finanziaria, di prestazioni e di conformità per i progetti attuati a titolo del bilancio nazionale attraverso un metodo di campionamento adeguato conforme alle norme dell'Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (INTOSAI). Occorre garantire che il campione selezionato comprenda necessariamente un numero sufficiente di misure attuate attraverso il piano per la ripresa e la resilienza.
- L'autorità coordinatrice è l'organismo che redige le richieste di pagamento alla Commissione europea. L'autorità coordinatrice è coadiuvata dal coordinatore nazionale del controllo e dell'audit nel recuperare i risultati delle procedure di audit intraprese dagli organismi di audit (compresi il servizio di audit interno e l'ufficio di audit), nonché tutti i casi di gravi irregolarità, compresi i casi di frode o sospetto di frode, corruzione e conflitto di interessi, che confluiscono nella sintesi degli audit che accompagna le domande di pagamento.

2. Modalità per fornire alla Commissione il pieno accesso ai dati sottostanti

La direzione della Ripresa e della resilienza della direzione generale della Crescita utilizza un sistema informativo di monitoraggio dedicato per l'attuazione del piano. Le sue funzionalità di base, o un sistema di archivi contingenti con le funzionalità richieste, sono predisposte come attestato da una relazione di audit entro il 31 marzo 2022. In termini di

funzionalità richieste, un sistema di archivi registra e conserva i dati pertinenti relativi all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, in particolare sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, i dati sui destinatari finali, sugli appaltatori, sui subappaltatori e sui titolari effettivi in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), sezioni da i) a iii), del regolamento (UE) 2021/241, entro la prima richiesta di pagamento.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, una volta conseguiti i pertinenti traguardi e obiettivi concordati di cui alla sezione 1 del presente allegato, Cipro presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata di pagamento del contributo finanziario e del prestito. Cipro provvede affinché, su richiesta, la Commissione abbia pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti a sostegno della debita giustificazione della richiesta di pagamento, sia per la valutazione della richiesta di pagamento a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 sia a fini di audit e controllo.