



Bryssel den 20 november 2025
(OR. en)

15746/25
ADD 1

**Interinstitutionellt ärende:
2025/0377 (NLE)**

**ECOFIN 1571
UEM 570
FIN 1425
ECB
EIB**

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	20 november 2025
till:	Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2025) 730 annex
Ärende:	BILAGA till Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut av den 13 juli 2021 om godkännande av bedömningen av Greklands återhämtnings- och resiliensplan

För delegationerna bifogas dokument – COM(2025) 730 annex.

Bilaga: COM(2025) 730 annex



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 20.11.2025
COM(2025) 730 final

ANNEX

BILAGA

till

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

**om ändring av genomförandebeslut av den 13 juli 2021 om godkännande av
bedömningen av Greklands återhämtnings- och resiliensplan**

{SWD(2025) 379 final}

BILAGA

AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR INOM RAMEN FÖR PLANEN FÖR ÅTERHÄMTNING OCH RESILIENS

1. Beskrivning av reformer och investeringar

A. DEL 1.1: UPPVÄXLING

Denna del av Greklands återhämtnings- och resiliensplan är inriktad på reformer och investeringar för att öka andelen förnybara energikällor i elsystemet och underlätta Greklands utfasning av fossila bränslen. Reformerna ska förenkla licensieringsreglerna för investeringar i förnybar energi, göra elmarknaden effektivare och säkerställa stödsystemens finansiella hållbarhet. Komponenten omfattar också viktiga investeringar i nät för att slutföra sammanlänkningen med Kykladerna och göra eldistributionen mer miljövänlig och kapabel att absorbera en större andel förnybar energi. Lagringssystemen ska också stödja utfasningen av fossila bränslen i ekonomin genom ackumulering av överskott av förnybar el. Återställande av mark ska också stödjas i områden som för närvarande används som brunkolsgruvor, som ett steg i processen för en rättvis omställning i de territorier som påverkas mest av utfasningen av brunkol. Komponenten är i linje med den nationella energi- och klimatplanen och stöder de landsspecifika rekommendationerna om offentliga och privata investeringar (landsspecifik rekommendation 3 från 2020 och landsspecifik rekommendation 2 från 2019). Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtnings och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

A.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringarna: Stöd till installation av lagringssystem för att öka användningen av förnybar energi (åtgärd ID: 16926)

Syftet med åtgärden är att minska överbelastningen i nätet och öka elsystemets flexibilitet. Åtgärden består av installation av batterienergilagringssystem och konstruktion av ett pumpvattenlagringssystem.

Investeringarna: Återvitaliseringsåtgärder i territorier som får stöd för en rättvis omställning (åtgärds-ID: 16871)

Syftet med åtgärden är att blåsa nytt liv i territorier som får stöd för en rättvis omställning. Åtgärden består av bidrag för finansiering av marksanering i de överförda områdena av tidigare brunkolsgruvor i västra Makedonien och Megalopolis.

Investeringarna: Insatser för sammanlänkning av elnät på öar och investeringar i elnätet (åtgärd ID: 16870)

Syftet med åtgärden är att investera i energisystemets säkerhet genom sammanlänkning av öar och genomförande av investeringar i elnätet. Investeringen består av uppförandet av elsammanlänkningen på Kykladerna (fas D), uppgraderingen av Extra High Voltage Centre

(EHVC) Koumoundouros och uppförandet av en luftledning som förbinder Extra High Voltage Center (EHVC) Corinth och EHVC Koumoundouros.

Investeringarna: Uppgraderingar av Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) i syfte att öka motståndskraften och skydda miljön (åtgärd ID: 16901)

Investeringen består av nedgrävning och omdirigering av eldistributionsnätet i bosättningar som är särskilt viktiga ur kultur- eller turismsynpunkt samt i stadsområden, med prioritering av områden där infrastrukturen är sårbar för extrema väderförhållanden. Syftet är att förbättra distributionsnätets resiliens och bidra till miljöskyddet. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investeringarna: Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) overhead-nät (åtgärd ID: 16900)

Syftet med åtgärden är att stödja eldistributionsnätets resiliens och tillförlitlighet. Åtgärden består av utbyte av rena ledare i luftledningsnätet, installation av isoleringshöljen och underjordning eller omdirigering av elledningar i skogsområden och stadsområden.

Investeringarna: Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) Högspännings- och mellanspänningsstationer (åtgärd ID: 16899)

Syftet med åtgärden är att minska överbelastningen i distributionsnätet för el. Åtgärden består i att öka kapaciteten i befintliga understationer i nätet.

Reform: Omstrukturering och förbättring av intäkterna från kontot för förnybar energi – kraftvärme (åtgärd ID: 16865)

Reformen består av följande: a) Omstruktureringen av den befintliga ersättningsstrukturen för producenter av el från förnybara energikällor genom inrättandet av nya enheter för el från förnybara energikällor (som tagits i drift efter den 1 januari 2021) med ett nytt konto för el från förnybara energikällor som ersätter det nuvarande kontot, kompletterat med nya mekanismer som ska garantera den ekonomiska bärkraften för både de befintliga och de nya kontona för el från förnybara energikällor. och b) införandet av ett system för handel med ursprungsgarantier, en extraordinär ”covid-19-skatt” för producenter och leverantörer av energi från förnybara energikällor och en permanent ”koldioxidskatt” på dieselbränsle. Åtgärderna ska säkerställa bärkraften hos den befintliga installerade kapaciteten för förnybara energikällor och underlätta finansieringen av nya projekt för förnybara energikällor, eftersom alla oväntade inflöden/utflöden som leder till en negativ inverkan på kontot/kontona för förnybara energikällor ska hanteras genom de föreskrivna avgifter som ska föras över på kunderna.

Genomförandet av reformen, inbegripet en ökning med 3 gigawatt av elproduktionskapaciteten från förnybara energikällor, ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

Reform: Effektivisera driften av den nya elmarknadsmodellen och utvecklingen av nya anläggningar för förnybar energi för att uppnå målen i de nationella energi- och klimatplanerna genom att införa en övervakningsmekanism, delta i efterfrågefleksibilitet och genomföra en omfattande reform av tillståndsförfarandet för nya förnybara energikällor (åtgärd ID: 16860)

Reformen består i att rationalisera licensieringsramen för förnybara energikällor, inbegripet förenkling och digitalisering av förfaranden, korta och bindande administrativa svarstider och förfaranden för ansvarsskyldighet för onödiga förseningar, minskning av nödvändig dokumentation och nödvändiga förfaranden samt en ny särskild ram för havsbaserade anläggningar för förnybara energikällor. Syftet är att påskynda fördubblingen av den installerade kapaciteten för förnybara energikällor med tanke på utfasningen av brunkol i Grekland.

Slutligen ska reformen också inrätta ett system för marknadsövervakning för den nationella tillsynsmyndigheten (RAE) och deltagande av efterfrågefleksibilitet på balansmarknaden.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2022.

A.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

De största investeringarna 1: Insatser för sammanlänkning av elnät på öar och uppgradering av elnätet

Löpnr Nej	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1	1-1.1. Strömförsörjning – 16870_Interventioner för sammanlänkning av elnät på öar och uppgradering av elnätet	Milstolpe	Sammanlänkning av öar – tilldelning av kontrakt	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt				KVARTAL 2	2023	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt från oberoende systemansvariga för överföring av el (IPTO) för fullständig installation av 1) kabelförbindelse Naxos-Thira. 2) extra högspänningskabel (EHVC) Koumoundoros – Korinthos (delarna 1 och 2). och 3) understationer Milos, Folegandros, Serifos och kabelanslutningar Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
3	1-1.1. Power up – 16870_Interventioner för sammanlänkning av elnät på öar och investeringar i elnät	Milstolpe	Sammanlänkning av öar	Slutförande av arbeten, certifierat av IPTO				KVARTAL 4	2025	Uppförande av Cyklades-förbindelsen (fas D), uppgradering av EHVC Koumoundouros GIS 400 kV och uppförande av en luftledning som förbinder EHVC Corinth och EHVC Koumoundouros.

Nyckelreform 1: Omstrukturering och ökning av kontona för el från förnybara energikällor – Effektivisera driften av den nya elmarknadsmodellen och utvecklingen av nya anläggningar för förnybar energi för att uppnå målen i den nationella energi- och klimatplanen genom införande av en övervakningsmekanism, deltagande av efterfrågefleksibilitet och en omfattande reform av tillståndsförfarandet för nya förnybara energikällor

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
4	1-1.1. Power up – 16865_Omstrukturerin g och ökning av intäkterna från kontot för förnybar kraftvärme	Milstolpe	Konto för förnybara energi­källor – lagstiftning om ändring av L. 4001/2011. ikraftträdande av alla relevanta beslut, inklusive koder, av ministerier, av den nationella tillsynsmyndighete n (RAE) och av förvaltaren av förnybara energi­källor och ursprungsgarantier (DAPEEP).	Ikraftträdande av lagstiftning och relevanta verkställande beslut.				KVARTAL 2	2022	1) inrättandet av det nya kontot för förnybara energikällor, för enheter som tagits i drift från och med den 1 januari 2021, inbegripet ändring av lagstiftning, ministerbeslut och tillsynsbeslut (koder). Det nya kontot för förnybara energikällor kommer att innehålla mekanismer för att säkerställa dess ekonomiska bärkraft, även vid oförutsedda obalanser. 2) ikraftträdande av ett handelssystem med ursprungsgarantier som ska göra det möjligt för konsumenter att frivilligt stödja el från förnybara energikällor. Systemet med ursprungsgarantier ska omfatta följande: 1) Antagande av ett system för utfärdande av ursprungsgarantier/utauktio nering av inmatningspriser för förnybara energikällor 2) Ackreditering av ”gröna” detaljhandelsprodukter 3) Ackreditering av standarder för ”gröna företag”.
5	1-1.1. Power up – 16860_Streamline effektiv drift av den	Milstolpe	Räkenskaper för förnybara energi­källor –	Ikraftträdande av all relevant lagstiftning,				KVARTAL 2	2022	1) inrättande och full drift av en mekanism för marknadsövervakning och marknadsövervakning samt fullt

	nya elmarknadsmodellen och utveckling av nya anläggningar för förnybar energi för att uppnå målen i de nationella energi- och klimatplanerna genom införande av en övervakningsmekanism, deltagande av efterfrågeflexibilitet och en omfattande reform av tillståndsförfarandet för nya förnybara energikällor.		marknadsreformer och förenklade tillståndsförfaranden	inbegripet ministerbeslut, och regelverk av RAE och DAPEEP						deltagande av efterfrågeflexibilitet på balansmarknaden. 2) slutförande av reformen för förenkling av licensiering av förnybara energikällor, inbegripet förenkling och digitalisering av förfaranden, korta och bindande administrativa svarstider och förfaranden för ansvarsskyldighet för onödiga förseningar, minskning av nödvändig dokumentation och nödvändiga förfaranden samt en ny särskild ram för havsbaserade anläggningar för förnybara energikällor.
6	1-1.1. Power up – 16865_Omstrukturerin g och ökning av intäkterna från kontot för förnybar kraftvärme	Måltavla	Konto för förnybara energikällor – mål för kapacitetsökning 1		Ny kapacitet (GW) för förnybara energikällor i drift	0	1	KVARTAL 2	2023	Ny kapacitet för förnybara energikällor installerad och i drift
7	1-1.1. Power up – 16865_Omstrukturerin g och ökning av intäkterna från kontot för förnybar kraftvärme	Måltavla	Konto för förnybara energikällor – mål för kapacitetsökning 2		Ny kapacitet (GW) för förnybara energikällor i drift	1	2	KVARTAL 2	2024	Ny kapacitet för förnybara energikällor installerad och i drift
8	1-1.1. Power up – 16865_Omstrukturerin g och ökning av intäkterna från kontot för förnybar kraftvärme	Måltavla	Konto för förnybara energikällor – mål för kapacitetsökning 3		Ny kapacitet (GW) för förnybara energikällor i drift	2	3	KVARTAL 2	2024	Ny kapacitet för förnybara energikällor installerad och i drift

Grupp 1: Strömförsörjning

De åtgärder som ingår i denna grupp är följande:

- Stöd till installation av lagringssystem för att öka användningen av förnybara energikällor (ID: 16926)
- Återvitaliseringsåtgärder i de mest drabbade territorierna (territorier som får stöd för en rättvis omställning) (ID: 16871)
- Uppgraderingar av HEDNO-nätverket som syftar till att öka motståndskraften och skydda miljön (ID: 16901)
- Uppgradering av HEDNO-luftledningsnätet i skogsområden (ID: 16900)
- Installerad kapacitetsökning i grekiska eldistributionsnätsoperatörer (HEDNO) HV/MV-understationer för ny anslutning till förnybara energikällor (ID: 16899)

Löpnr Nej	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
9	1–1.1. Power up – 16871_Återvitaliseringsåtgärder i de mest drabbade territorierna (territorier som får stöd för en rättvis omställning)	Milstolpe	Återställande av mark – ramlag	Ikraftträdande				KVARTAL 1	2022	Godkännande och ikraftträdande av ramprogramavtalslagen som fastställer de geografiska områden som ska överföras från det statliga energibolaget till staten, innehållet i projektstudierna, ansvarsfördelningen mellan alla berörda parter, styrningsarrangemangen, tidsplanen för genomförandet och budgeten.
10	1–1.1. Power up – 16871_Återvitaliseringsåtgärder i de mest drabbade territorierna (territorier som får stöd för en rättvis omställning)	Milstolpe	Marksanering – stadsplaner	Godkännande av särskilda stadsplaner av centralrådet för stadsplaneringsfrågor och stadsvister. Markrehabilitering (ha) slutförd och certifierad av den oberoende				KVARTAL 1	2024	1) centralrådet för stadsplaneringsfrågor och stadsvister godkänner de särskilda stadsplanerna. De särskilda stadsplanerna ska fastställa tillåten markanvändning, allmänna villkor och begränsningar för byggnaden samt alla andra

				certifieraren						nödvändiga åtgärder, begrepp eller begränsningar. 2) uppmaning från PPC SA (enligt 6.5.3 § i ramavtalet – ratificerat genom lag 4956/2022) till de avtalsslutande parterna att godkänna 5 438 hektar återställd eller ostörd mark, följt av certifiering av Independent Certifier.
11	1–1.1. Power up – 16926_Stöd till installation av lagringssystem för att öka användningen av förnybara energikällor	Milstolpe	Lagring – kontrakt	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt				KVARTAL 2	2023	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt för utvalda projekt (dvs. utöver Amfilochias långvariga pumpvattenlagring som väljs ut genom en enskild process), för en total kapacitet på upp till 700 MW (och en minsta kapacitet på 500 MW).
12	1–1.1. Power up – 16901_HEDNO-nätuppraderingar som syftar till att öka motståndskraften och skydda miljön	Milstolpe	HEDNO – kontrakt 1	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt				KVARTAL 4	2023	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt som rör Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) projekt för uppraderingar för resiliens och miljö, som syftar till att underlätta ytterligare spridning av förnybar energi och förbättra nätets tillförlitlighet och resiliens, samtidigt som miljön skyddas.
13	1–1.1. Kraftförsörjning – 16900_HEDNO-uppradering av luftledningsnät i skogsområden	Milstolpe	HEDNO – kontrakt 2	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt				KVARTAL 4	2023	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt som rör HEDNO-projekt om luftledningsnät i skogsområden, som syftar till att underlätta ytterligare spridning av förnybar energi och förbättra nätets tillförlitlighet och resiliens, samtidigt som miljön skyddas.
14	1–1.1. Uppströms – 16899_Installerad kapacitetsökning i HEDNO-omformarstationer (Hellenic Electricity Distribution Network Operator) för HV/MV för ny anslutning till förnybara	Milstolpe	HEDNO – kontrakt 3	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt				KVARTAL 4	2023	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt som rör HEDNO-projekt för kapacitetsökningar i högspännings- och mellanspänningsstationer, som syftar till att underlätta ytterligare spridning av förnybar

	energikällor									energi och förbättra nätets tillförlitlighet och resiliens, samtidigt som miljön skyddas.
15	1-1.1. Power up – 16871_Återvitaliseringsåtgärder i de mest drabbade territorierna (territorier som får stöd för en rättvis omställning)	Måltavla	Återställande av mark		Antal ha	0	8 102	KVARTAL 4	2025	Uppmaning från Public Power Corporation (PPC SA) till de avtalsslutande parterna om att godkänna totalt 8 102 ha återställd eller ostörd mark. Saneringsarbeten kan omfatta, men är inte begränsade till, markarbeten, plantering, nedmontering eller rivning av infrastruktur.
16	1-1.1. Power up – 16926_Stöd till installation av lagringssystem för att öka användningen av förnybara energikällor	Milstolpe	Energilagring – batterilagring installerad och anläggningsarbeten vid Amfilochias pumpstation för vattenlagring	Installation av 700 MW energilagring och anläggningsarbeten vid Amfilochias pumpstation för vattenlagring har utförts.				KVARTAL 4	2025	Installation av fristående energilagringsprojekt för 700 MW och anläggningsarbeten för nio delprojekt vid Amfilochias pumpstation för vattenlagring har genomförts.
18	1-1.1. Strömförsörjning – 16900_HEDNO-luftledningsnät	Milstolpe	HEDNO Overhead Network (HEDNO-nätet)	Ingrepp och installationer i distributionsnätet				KVARTAL 4	2025	Insatser som rör utbyte av rena ledare i luftledningsnätet, installation av isoleringshöljen och underjordning eller omdirigering av elledningar i skogsområden och stadsområden, slutförda
19	1-1.1. Power up – 16899_Greklands eldistributionsnätoperatör (HEDNO) HV/MV- understationer	Milstolpe	Transformatorstationer för HEDNO – HV/MV	Ingrepp i distributionsnätet				KVARTAL 4	2025	Insatser i samband med kapacitetsökning för transformatorstationer för tunga fordon/MV.

B. KOMPONENT 1.2: RENOVERA

Renoveringskomponenten i Greklands återhämtnings- och resiliensplan inom den gröna pelaren ska öka energieffektiviteten, öka den ekonomiska tillväxten, skapa arbetstillfällen och främja social resiliens. Den omfattar riktade reformer och investeringar för att minska CO₂-utsläppen, stöd för att uppnå ”klimatneutralitet” i stadsområden och ökad klimatresiliens i städer och deras byggnadsbestånd. Komponentens incitament för byggnadsrenoveringar och energiuppgraderingar ska vara avgörande för förnyelse av stadsområden och begränsning av energifattigdom och bidra till att uppnå de mål som fastställs i Greklands nationella energi- och klimatplan. Komponentens stöd genomförandet av den landsspecifika rekommendationen 3 från 2020 och den landsspecifika rekommendationen 2 från 2019 om offentliga och privata investeringar. Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

B.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: Handlingsplan för energifattigdom (åtgärds-ID: 16920)

Reformen består i antagandet av en handlingsplan för att ta itu med utmaningen med energifattigdom. År 2019 rapporterades att omkring 18 % av den totala befolkningen inte kunde värma upp sina hem, jämfört med omkring 34 % i undergruppen av den ekonomiskt utsatta befolkningen (Eurostat, EU-Silc-undersökningen). Strategin ska beskriva riktade politiska åtgärder för att förbättra energieffektiviteten i bostadshus bland ekonomiskt utsatta hushåll. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2021.

Investeringarna: Energirenovering av bostadshus (åtgärd ID: 16872)

Syftet med åtgärden är att förbättra energieffektiviteten i bostadshus.

Åtgärden består av renoveringar som syftar till att uppnå primärenergibesparingar på minst 30 %. Den ger också riktade incitament för utsatta hushåll.

Investeringarna: Insatser i bostadsområden och i byggnadsbeståndet (åtgärds-ID: 16873)

Syftet med denna åtgärd är att genomföra insatser i bostadsområden och i byggnadsbeståndet, bidra till anpassning till och begränsning av klimatförändringar samt förbättra energieffektiviteten. Investeringen består av insatser för att främja klimatneutralitet i städer, förnyelse av tidigare industriområden i Votanikos/Elaionas i Aten och byggande av gång- och cykelbanor längs Aten Riviera.

Investeringarna: Energi och entreprenörskap (åtgärds-ID: 16874)

Syftet med åtgärden är att ge ekonomiskt stöd till privata företag för att förbättra deras energieffektivitet. Åtgärden består i att ge stöd till energieffektiva renoveringar och uppgradering och/eller utbyte av utrustning och system för den privata sektorn.

Investeringarna: Energiuppgradering av offentliga byggnader (åtgärd ID: 16876)

Denna investering omfattar renovering av offentliga byggnader i syfte att öka deras energieffektivitet, genom deltagande av energibesparingsföretag. Investeringen omfattar också energiuppgradering av infrastruktur för gatubelysning. Denna investering syftar till att bidra till att uppnå de energieffektivitetsmål som antagits i den nationella energi- och klimatplanen och minska CO₂-utsläppen. Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med

beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen för allvarliga skador (2021/C58/01). Åtgärden kräver särskilt att de ekonomiska aktörer som utför byggnadsverken säkerställer att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (utom naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättats genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (anmält med dokumentnummer C (2000) 1147)) som genereras på byggarbetsplatsen ska förberedas för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investeringarna: Infrastrukturutveckling och restaurering av byggnader i den tidigare kungliga fastigheten i Tatoi (åtgärd ID: 16875)

Syftet med åtgärden är att tillhandahålla ett grönt och fritt tillgängligt område för rekreation för invånarna i Attika samt en ny milstolpe för turister. Åtgärden består av energieffektivitetsrenovering och restaurering av byggnader i den tidigare kungliga fastigheten i Tatoi.

Investeringarna: Olympic Athletic Centre of Athens (åtgärds-ID: 16932)

Syftet med åtgärden är att återställa bilden av Olympic Athletic Centre of Athens (OAKA) och minska dess energikostnader och säkerställa dess finansiella hållbarhet genom att omvandla det till en modern och livlig urban friidrott och fritidsverksamhet. Investeringen består av energieffektivitetsåtgärder för OAKA:s viktigaste arena, vattenanläggningar, velodrome och öppna områden.

Reform: Utarbetande av stadsplaner för genomförandet av reformen av stadspolitikerna (åtgärd ID: 16879)

Syftet med åtgärden är att åtgärda svagheter och luckor i zonindelningen och markanvändningen i syfte att främja hållbar ekonomisk verksamhet och skydda miljön. Åtgärden består av de olika förberedande stegen för olika typer av stadsplaner.

Reform: Inrättande av ny fysisk planering i kust- och havsområden (åtgärds-ID: 16891).

Reformen tar upp inrättandet av den nationella strategin för fysisk planering i den marina miljön. Reformen ska inriktas på hållbar utveckling i havs- och kustområden, samtidigt som den marina miljön och den biologiska mångfalden skyddas. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform: Inrättande av en ny särskild ram för fysisk planering för förnybar energi, industri och turism (åtgärd ID: 16894).

Syftet med åtgärden är att främja begränsning av och anpassning till klimatförändringarna, skydd av den biologiska mångfalden, ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen. Åtgärden består av tre särskilda rumsliga ramar för förnybar energi, industri och turism.

B.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

De största investeringarna 2: Energirenovering av bostadshus

Löpnr Ej tillämpligt	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
20	2-1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Milstolpe	Renovering av bostäder – lansering av den 1:a omgången	Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut				KVARTAL 4	2020	<p>Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut om att inleda programmet för den första omgången renoveringar, inbegripet inrättande av en urvalsprocess för att säkerställa att bostadens primärenergiförbrukning minskas med minst 30 % jämfört med bostadens ursprungliga prestanda beräknad i kWh/m².</p> <p>I det gemensamma ministerbeslutet ska följande fastställas:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Genomförandemekanism. — Urvalsprocess för att uppnå det fastställda målet för primärenergibesparingar. — Certifieringsmekanism för att validera de faktiska primärenergibesparingar som uppnåtts (inklusive uppgifter om eventuella korrigerande åtgärder för att säkerställa att primärenergibesparingsmålet uppnås). och — Tidslinje.
21	2-1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Milstolpe	Renovering av bostäder - lansering av den 2:a omgången, inklusive energifattiga hushåll	Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut				KVARTAL 3	2022	<p>Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut om att inleda programmet för den andra omgången renoveringar och lanseringen av programmet för energifattiga bostäder, inbegripet inrättandet av en urvalsprocess för att säkerställa att bostadens primärenergiförbrukning minskas med minst 30 % jämfört med bostadens ursprungliga prestanda beräknad i kWh/m².</p> <p>I det gemensamma ministerbeslutet ska följande fastställas:</p>

Löpnr Ej tillämpligt	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										<p>— Genomförandemekanism. — Urvalsprocess för att uppnå det fastställda målet för primärenergibesparingar. — Bestämmelser om energifattiga bostäder, i enlighet med kriterierna i den antagna handlingsplanen för energifattigdom, certifieringsmekanism för att validera de faktiska primärenergibesparingar som uppnåtts (inklusive uppgifter om eventuella korrigerande åtgärder för att säkerställa att primärenergibesparingsmålet uppnås). och — Tidslinje.</p> <p>Särskild bestämmelse om örönmärkta medel för energifattiga bostäder, i enlighet med kriterierna i handlingsplanen för energifattigdom.</p>
22	2-1.2. Renovering – 16872_Energirenoivering av bostadshus	Milstolpe	Renovering av bostäder – lansering av den 3:e omgången, inklusive energifattiga hushåll	Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut				KVARTAL 4	2022	<p>Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut om att inleda programmet för den tredje omgången renoveringar, inbegripet inrättande av en urvalsprocess för att säkerställa att bostadens primärenergiförbrukning minskas med minst 30 % jämfört med bostadens ursprungliga prestanda beräknad i kWh/m².</p> <p>I det gemensamma ministerbeslutet ska följande fastställas: — Genomförandemekanism. — Urvalsprocess för att uppnå det fastställda målet för primärenergibesparingar. — Bestämmelser om energifattiga bostäder, i enlighet med kriterierna i den antagna handlingsplanen för</p>

Löpnr Ej tillämpligt	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										<p>energifattigdom.</p> <p>— Certifieringsmekanism för att validera de faktiska primärenergibesparingar som uppnåtts (inklusive uppgifter om eventuella korrigerande åtgärder för att säkerställa att primärenergibesparingsmålet uppnås). och</p> <p>— Tidslinje.</p> <p>Särskild bestämmelse om örönmärkta medel för energifattiga bostäder, i enlighet med kriterierna i handlingsplanen för energifattigdom.</p>
23	2-1.2. Renovering – 16872_Energirenoivering av bostadshus	Måltavla	Renovering av bostäder – renovering av bostäder # 1		Antal certifierade renoveringa r som slutförts	0	8 000	KVARTAL 4	2023	Slutförda renoveringar för att förbättra energieffektiviteten för antalet bostäder, motsvarande en energiminskning på 16 ktoe per år och med primärenergibesparingar på i genomsnitt minst 30 %, på grundval av de inlämnade energicertifikaten. Det beslut om slutförande som utfärdas av förvaltningsorganet ska styrka att interventionerna har slutförts.

Löpnr Ej tillämpligt	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
26	2-1.2. Renovering – 16872_Energirenoivering av bostadshus	Måltavla	Renovering av bostäder – renovering av bostäder # 3		Antal genomförd a renoveringa r	8 000	83 400	KVARTAL 4	2025	Energieffektivitetsrenovering av 83 400 bostäder, varav minst 20 400 ska vara utsatta hushåll. Renoveringarna ska leda till primärenergibesparingar på i genomsnitt minst 30 %, på grundval av de inlämnade energicertifikaten.

Nyckelreform 2: Stadsplaner

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
27	2-1.2. Renovering – 16879_Utarbetande av stadsplaner för genomförande av reformen av stadspolitiken	Milstolpe	Pris för stadsplaner	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 4	2022	Meddelande om tilldelning av 30 % av alla kontrakt (för alla interventioner): 1. utarbetande av lokala stadsplaner. 2. utarbetande av särskilda stadsplaner. 3. utarbetande av oberoende planer för fastställande av zoner för överföring av utvecklingsrättigheter. 4. utarbetande av oberoende planer för avgränsning av områden. och 5. utarbetande av oberoende planer för karakterisering av kommunala vägar. Lokala stadsplaner ska innehålla ett särskilt kapitel om klimatåtgärder och förebyggande och hantering av klimatrelaterade risker).
28	2-1.2. Renovering – 16879_Utarbetande av stadsplaner för genomförande av reformen av stadspolitiken	Milstolpe	Pris för stadsplaner	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 4	2023	Meddelande om tilldelning av 100 % av alla kontrakt (för alla interventioner): 1. utarbetande av lokala stadsplaner. 2. utarbetande av särskilda stadsplaner. 3. utarbetande av oberoende planer för fastställande av zoner för överföring av utvecklingsrättigheter. 4. utarbetande av oberoende planer för avgränsning av områden. och 5. utarbetande av oberoende planer för karakterisering av kommunala vägar.

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
29	2-1.2. Renovering – 16879_Utarbetande av stadsplaner för genomförande av reformen av stadspolitiken	Milstolpe	Förberedande åtgärder för stadsplaner	Det ansvariga ministeriets utfärdande av en positiv bedömning för vissa studier och det ansvariga ministeriets utfärdande av ett intyg om slutförande av andra studier för stadsplaner				KVARTAL 4	2025	Det ansvariga ministeriet utfärdar en positiv bedömning av studier som rör <ul style="list-style-type: none"> lokala stadsplaner i 405 kommunala enheter. 11 särskilda stadsplaner, och avgränsning av bosättningar i 36 kommunala enheter. och det ansvariga ministeriets utfärdande av ett intyg om slutförda studier avseende <ul style="list-style-type: none"> zoner för överlåtelse av utvecklingsrättigheter i 50 kommunala enheter. karaktisering av kommunala vägar i 549 kommunala enheter.
30	2-1.2. Renovering – 16894_Inrättande av ny särskild fysisk planering för förnybara energikällor, industri och turism	Milstolpe	Antagande av särskilda rumsliga ramar	Antagande av tre särskilda rumsliga ramar för förnybara energikällor, turism och industri				KVARTAL 4	2025	Antagande av tre särskilda rumsliga ramar för förnybara energikällor, turism och industri.
31	2-1.2. Renovering – 16891_Inrättande av ny fysisk planering i kust- och havsområden	Milstolpe	Antagande av en marin strategi	Ny strategi för fysisk planering i kust- och havsområden antas				KVARTAL 2	2024	Miljö- och energiministeriet antar strategin för fysisk planering i kust- och havsområden.

Grupp 2: Energirenovering av företag och offentliga byggnader

De åtgärder som ingår i denna grupp är följande:

- Energi och entreprenörskap (ID: 16874)
- Energiuppgradering av offentliga sektorns byggnader och offentliga organs energiinfrastruktur (ID: 16876)
- Handlingsplan för energifattigdom (ID: 16920)

Löpnr Nej	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
32	2-1.2. Renovering – 16920_Handlingspl an för energifattigdom	Milstolpe	Energifattigdom – antagande av en handlingsplan	Ikraftträdande av ett ministerbeslut från miljö- och energiministe riet.				KVARTAL 3	2021	Ikraftträdande av ett ministerbeslut från miljö- och energiministeriet om antagande av handlingsplanen för energifattigdom, med tre kategorier av politiska åtgärder i planen: — Medvetandehöjande åtgärder och informationsåtgärder. — Åtgärder för kortsiktigt skydd av energifattiga hushåll, inbegripet (1) definitionen av hushåll som lever i energifattigdom, genom specifika kvantitativa kriterier, och (2) en särskild process för att övervaka och utvärdera energifattigdomens utveckling, i linje med den mekanism som föreslås i handlingsplanen och i enlighet med relevant EU-lagstiftning, och — Finansieringsåtgärder: inrättande av finansieringsmekanismer för energiuppgradering av bostadshus som tillhör energiutsatta hushåll och andra samhällsgrupper med särskilda elförbrukningsmönster. Dessa finansiella åtgärder ska ta itu med energifattigdomsproblemen i Grekland, såsom de beskrivs i den nationella energi- och klimatplanen.
33	2-1.2. Renovering – 16874_Energi och entreprenörskap	Milstolpe	Energieffektivitet i den privata sektorn – godkända	Miljö- och energiministe riets				KVARTAL 4	2023	Miljö- och energiministeriets godkännande av ansökningar från 3 500 enheter i den privata sektorn som säkerställer att koldioxidutsläppen (CO ₂) i

			ansökningar	godkännande av ansökningar som lämnats in för utvalda insatser vid enheter i den privata sektorn.						genomsnitt minskas med minst 30 % jämfört med den befintliga situationen för enheterna i den privata sektorn (dvs. det kan gälla det deltagande företaget som helhet, specifik ersättning av enskild utrustning och/eller specifik (a) process (er) ersättning), enligt vad som anges i de energibesiktningar som utförts före interventionerna eller annan certifierad information. De utvalda projekten ska följa den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
34	2-1.2. Renovering – 16876_Energiuppggradering av offentliga byggnader	Milstolpe	Energieffektivitet i offentliga byggnader – ansökningar godkända	Tillkännagivande av utmärkelser för godkända ansökningar från miljö- och energiministeriet om utvalda insatser i offentliga byggnader.				KVARTAL 2	2023	Miljö- och energiministeriets godkännande av ansökningar för 150 offentliga byggnader för att säkerställa att CO2-utsläppen från dessa respektive byggnader minskas med i genomsnitt minst 30 % jämfört med deras befintliga situation (vilket framgår av de energibesiktningar som genomfördes före ingripandena). För programmet för energiuppggradering av den offentliga sektorns byggnader har den rättsliga ramen för att möjliggöra avtal om energiprestanda fastställts.
36	2-1.2. Renovering – 16874_Energi och entreprenörskap	Måltavla	Energieffektivitet i den privata sektorn		Antal enheter i den privata sektorn med genomförda insatser	0	2 600	KVARTAL 4	2025	Energieffektivitetsåtgärder har genomförts för 2 600 enheter inom den privata sektorn.

Grupp 3: Insatser i bostadsområden och i byggnadsbeståndet

De åtgärder som ingår i denna grupp är följande:

- Insatser i bostadsområden och i byggnadsbeståndet (ID: 16873)
- Infrastrukturutveckling och restaurering av byggnader i den tidigare kungliga fastigheten i Tatoi (ID: 16875)
- Olympic Athletic Center of Athens (ID: 16932)

Löpnr Nej	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
37	2-1.2. Renovering – 16932_Olympic Athletic Center i Aten	Milstolpe	OAKA – tilldelning av kontrakt	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 1	2023	Meddelande om tilldelning av kontrakt för utnämning av partner från den privata sektorn för att utföra de bygg- och renoveringsarbeten som ska öka energieffektiviteten för i) centralstadion, II) Mekaniska och elektriska arbeten. och iii) utomhusområden och arbetets början.
38	2-1.2. Renovering – 16873_ Insatser i bostadsområden och i byggnadsbeståndet	Milstolpe	Stadsinsatser – tilldelning av kontrakt	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 4	2023	Meddelande om tilldelning av kontrakt för att utföra bygg- och anläggningsarbeten för i) Förbättring av stadsmiljön och det offentliga rummet i utvalda kommuner efter en öppen ansökningsomgång som syftar till att stärka klimatesiliensen. II) stadsförnyelse i det tidigare industriområdet Votanikos/Elaionas och renovering av campus vid Atens jordbruksuniversitet (AUA), III) Aten Riviera: infrastruktur för cykling. och IV) Andra strategiska insatser, som ska väljas ut efter en öppen ansökningsomgång för kommuner som omfattar (1) energieffektivitets- och demonstrationsprojekt i små och medelstora företag eller stora företag som leder till en renovering av minst medelstor omfattning enligt definitionen i kommissionens rekommendation (EU) 2019/786 om byggnadsrenovering, eller i genomsnitt en minskning på minst 30 % av de direkta och indirekta CO2-utsläppen jämfört med de på förhand beräknade utsläppen. (2) uppförande av nya energieffektiva byggnader och med ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på

Löpnr Nej	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										nära-nollenergibyggnader (nationella direktiv). och (3) skydd av natur och biologisk mångfald, naturarv och naturresurser, grön och blå infrastruktur.
39	2-1.2. Renovering – 16932_ Olympic Athletic Center i Aten	Milstolpe	OAKA – utförande av arbeten	Genomförande av arbeten				KVARTAL 4	2025	Utförande av arbeten för att uppnå energieffektivitet, inbegripet i) uppgradering av centralkontorets mekaniska och elektriska installationer, II) mekaniska och elektriska installationer och maskiner för vattenanläggningar, III) mekaniska och elektriska anläggningar och återställande av Velodromes ståltak, och iv) utomhusområden, inbegripet stålstrukturerna Agora och Wall of Nations.
40	2-1.2. Renovering – 16873_ – Insatser i bostadsområden och i byggnadsbeståndet	Milstolpe	Stadsinsatser – Genomförande av arbeten	Genomförande av arbeten				KVARTAL 4	2025	Utförande av arbeten för följande insatser: (i) Insatser i stadsmiljö och offentliga utrymmen i 21 stads- och kustområden. II) Stadsförnyelse i det tidigare industriområdet Votanikos/Elaionas. III) Aten Riviera (från Glyfada till Vari – Voula – Vouliagmeni): infrastruktur för cykling, och IV) Andra strategiska insatser.
41	2-1.2. Renovering – 16875_ Utveckling av infrastruktur och restaurering av byggnader i den tidigare kungliga fastigheten i Tatoi	Milstolpe	Tatoi – återställd	Återställande av Tatoi				KVARTAL 4	2025	Genomförande av arbeten inom ramen för programmet ”Utveckling av infrastruktur och restaurering av byggnader” i den tidigare kungliga fastigheten i Tatoi.

B.3 Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investeringarna: Programmet för energiuppgradering ”Uppgradera mitt hem” (åtgärd ID 16401)

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i ”Upgrade My Home” -faciliteten, i syfte att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering i Greklands bostadssektor. Faciliteten ska fungera genom att tillhandahålla lån direkt till den privata sektorn. På grundval av investeringen från faciliteten för återhämtning och resiliens syftar faciliteten ”Uppgradera mitt hem” till att inledningsvis tillhandahålla minst 60 miljoner euro i finansiering.

Faciliteten ”Uppgradering av mitt hem” ska förvaltas av Hellenic Development Bank som genomförandepartner. Faciliteten ska omfatta följande produktlinje:

- Hellenic Development Bank ska välja ut affärsbankerna som finansiella intermediärer för deltagande i faciliteten, på ett öppet, transparent och icke-diskriminerande sätt, genom en öppen ansökningsomgång. Affärsbanker ska medfinansiera de lån för energieffektivitetsrenoveringar som utfärdas inom ramen för faciliteten. Dessa lån kommer att ges till enskilda personer för energiuppgraderingar i deras primära eller icke hyrda sekundära bostäder. Lånstrukturen ska tillhandahålla 75 % räntefri finansiering från lånefaciliteten ”Upgrade My Home” och 25 % finansiering från deltagande banker till marknadsräntor. De stödberättigande utgifterna kommer till exempel att omfatta följande insatser:
 - a. Värmeisolering (inre/yttre).
 - b. Installation av ett grönt tak.
 - c. Utbyte av energieffektiva fönsterkarmar och glasrutor.
 - d. Byte/installation av solvärm� varmvattenberedare.
 - e. Installation av permanenta yttre skuggningssystem.
 - f. Ersättning/installation av värme- och kylsystem (fossilt bränsle som produceras är inte stödberättigande) med hjälp av förnybara energikällor eller högeffektiva kraftvärmesystem (t.ex. elektriska värmepumpar, växelriktare för luftkonditionering av energiklass A + eller högre).
 - g. Installation av termostatiska regleringssystem.
 - h. Installation av energilagringssystem (batterier) från förnybara energikällor.
 - i. Installation av solcellsanläggningar, små vindturbiner och andra förnybara energikällor.
 - j. Installationsarbeten/tjänster av tekniska konsulter eller ingenjörer.

För att genomföra investeringen i faciliteten ”Uppgradera mitt hem” ska Grekland och Hellenic Development Bank underteckna ett genomförandeavtal. Genomförandeavtalet ska innehålla följande:

1. Beskrivning av beslutsprocessen för faciliteten ”Uppgradera mitt hem”. Det slutliga investeringsbeslutet för investeringsanslaget ska fattas av en investeringskommitté eller

annat motsvarande ledningsorgan och godkännas med en majoritet av rösterna av ledamöter som är oberoende i förhållande till regeringen.

2. Centrala krav för de finansiella produkterna, som ska omfatta följande:
 - a. En beskrivning av de finansiella produkterna och de stödberättigade slutliga stödmottagarna.
 - b. Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
 - c. Kravet att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
3. Det belopp som omfattas av genomförandeavtalet, avgiftsstrukturen för genomförandepartnern och de finansiella intermediärerna samt kravet på att återinvestera eventuella återflöden i enlighet med facilitetens investeringspolicy, såvida de inte används för återbetalning av lån från faciliteten för återhämtning och resiliens.
4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet en beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden för att säkerställa att bedrägerier, korruption och intressekonflikter förebyggs, upptäcks och korrigeras.
5. Hellenic Development Bank ska underteckna finansieringsavtal med de finansiella intermediärerna i enlighet med centrala krav som ska tillhandahållas som en bilaga till genomförandeavtalet. De viktigaste kraven i finansieringsavtalen ska omfatta alla krav som gäller för facilitetens verksamhet, inbegripet följande:
 - Det slutliga beslutet om låneemissionerna ska fattas av de finansiella intermediärerna i enlighet med deras riktlinjer och förfaranden, oberoende av regeringen.
 - De finansiella intermediärernas skyldighet att fatta sina beslut i enlighet *med de* krav på investeringspolicy som anges ovan.
 - Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav för finansiella intermediärer, inbegripet
 - En beskrivning av de finansiella intermediärernas övervakningssystem för att rapportera om mobiliserade investeringar.
 - En beskrivning av de finansiella intermediärernas förfaranden som ska säkerställa att bedrägerier, korruption och intressekonflikter förebyggs, upptäcks och korrigeras.
 - Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeavtalet innan den åtar sig att finansiera en insats.
 - Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan för de finansiella intermediärerna. Vid dessa revisioner ska följande kontrolleras: att kontrollsystemen är effektiva, bland annat när det gäller att upptäcka bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) Efterlevnad av klimatmålskraven. dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) Iakttagande av principen om att inte orsaka betydande skada och reglerna för statligt stöd. och iii) att kravet på att facilitetens slutliga stödmottagare inte har fått

stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i de tillämpliga avtalen följs.

6. Krav för klimatinvesteringar som genomförs av genomförandepartnern: minst 24 miljoner EUR av RRF-investeringen i faciliteten för återhämtning och resiliens ska bidra till klimatförändringsmålen i enlighet med bilaga VI till RRF-förordningen¹.

¹ Finansiella intermediärer ska vara skyldiga att tillhandahålla en motivering för det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för beräkningen av klimatbidraget. Genomförandepartnern ska också vara skyldig att förse medlemsstaten med en halvårsrapport om genomförandet av varje projekt/verksamhet.

B.4 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Programmet för energiuppgradering ”Uppgradera mitt hem” (16401)

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
374	2–1.2. Renovering – 16401_programmet för energiuppgradering ”Uppgradera mitt hem”	Milstolpe	Uppgradering av mitt hem – Genomförand eavtal mellan den grekiska utvecklingsba nken och finansminister iet	Ikraftträdande av genomförande avtalet				KVARTAL 4	2024	Ikraftträdande av genomförandeavtalet
376	2–1.2. Renovering – 16401_programmet för energiuppgradering ”Uppgradera mitt hem”	Måltavla	Uppgradering av mitt hem – Rättsliga avtal undertecknade med slutliga stödmottagare – 100 %		Procentandel (%)	0 %	100 %	KVARTAL 2	2026	Finansiella intermediärer ska ha ingått rättsliga finansieringsavtal med slutliga stödmottagare för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av RRF-investeringen i faciliteten (med beaktande av förvaltningsavgifter). Minst 40 % av denna finansiering ska bidra till klimatmålen med hjälp av metoden i bilaga VI till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.
377	2–1.2. Renovering – 16401_programmet för energiuppgradering ”Uppgradera mitt hem”	Milstolpe	Uppgradera mitt hem – Finansministeriet har slutfört investeringen	Överföringsintyg				KVARTAL 2	2026	Grekland ska överföra 60 miljoner euro till Hellenic Development Bank för faciliteten.

C. KOMPONENT 1.3: LADDNING OCH TANKNING

Laddnings- och tankningskomponenten i Greklands återhämtnings- och resiliensplan omfattar riktade reformer och investeringar för att öka den hållbara rörligheten, öka den ekonomiska tillväxten, skapa arbetstillfällen och främja social resiliens. De åtgärder som ingår i denna del är kopplade till den landsomfattande strategin för hållbar rörlighet och stöder därmed genomförandet av den nationella energi- och klimatplanen. De ska också bidra till den gröna omställningen genom att ge stöd till företag som bedriver verksamhet med anknytning till en koldioxidsnål ekonomi och klimatresiliens. Komponentens omfattar vidare reformer för att stödja installation av infrastruktur för e-mobilitet och översyn av kollektivtrafiken i städer och regioner. Komponentens omfattar också investeringar för att stödja utvecklingen av produktionskapaciteten för förnödenheter som rör e-mobilitet och ersättning av bussar och taxibilar med batteridrivna elfordon.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen 3 från 2020 och den landsspecifika rekommendationen 2 från 2019 om offentliga och privata investeringar. Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

C.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringarna: Produc-E Green (åtgärds-ID: 16831)

Syftet med denna åtgärd är att bidra till en koldioxidsnål ekonomi och öka motståndskraften mot klimatförändringar. Denna åtgärd består av utveckling av industrienheter för den gröna omställningen och inrättande av den första CO₂-lagringsanläggningen i Grekland.

Reform: Ram för installation och drift av laddningsinfrastruktur för elfordon (åtgärd ID: 16281)

Reformen ska fastställa ett övergripande regelverk för installation och drift av laddningsstationer för elfordon. Detta ska leda in Grekland på en väg mot att uppnå målet i den nationella energi- och klimatplanen om en andel på 30 % elfordon på den inhemska marknaden senast 2030. Senast i slutet av 2022 ska miljö- och energiministeriet anta minst 300 planer som lämnats in av lokala myndigheter för installation av allmänt tillgängliga laddningsstationer för elfordon. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Investeringarna: Elektromobilitet (åtgärds-ID: 16924)

Syftet med denna åtgärd är att stödja e-mobilitet. Åtgärden består av nya eldrivna kollektivtrafikbussar och en ändring av den allmänna trafikplikten för bussföretag.

C.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Nyckelreform 3: Ram för installation och drift av laddningsinfrastruktur för elfordon

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
42	3-1.3. Laddning och tankning – 16281_Ramverk för installation och drift av laddningsinfrastruktur för elfordon	Milstolpe	Laddningsstationer för elfordon – ikraftträdande av den rättsliga ramen	Ikraftträdande av antagna ministerbeslut.				KVARTAL 3	2021	Ikraftträdande av alla ministerbeslut som föreskrivs i lag 4710/2020 och som undertecknats av miljö- och energiministern. Infrastruktur- och transportminister, inrikesminister och finansminister, som organiserar marknaden för elfordon, med fokus på marknaden för laddningstjänster, och tillhandahåller skattebaserade incitament för inköp av elfordon och installation av laddningsinfrastruktur för elfordon.
43	3-1.3. Laddning och tankning – 16281_Ramverk för installation och drift av laddningsinfrastruktur för elfordon	Måltavla	Laddningsstationer för elfordon – lokala planer godkända		Antal planer som antagits av miljö- och energiministeriet	0	300	KVARTAL 4	2022	Miljö- och energiministeriet antar minst 300 planer som lämnats in av lokala myndigheter för installation av allmänt tillgängliga laddningsstationer för elfordon.

Grupp 4: E-mobilitet

De åtgärder som ingår i denna grupp är följande:

- Produkt – E Green (ID: 16831)
- Elektromobilitet (ID: 16924)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
44	3–1.3. Laddning och tankning – 16924_ Elektromobilitet	Milstolpe	Kollektivtrafik – ikraftträdande av marknadsreglering för allmän trafikplikt (bussar)	Ikraftträdande av den reviderade rättsliga ramen.				KVARTAL 4	2021	Stärka marknadsregleringen genom att en reviderad rättslig ram för kollektivtrafik i städer och regioner träder i kraft (i enlighet med EU 1370/2007). Den reviderade ramen ska a) Att säkerställa ett kontinuerligt utbud av kollektivtrafik på väg i städer och på regional nivå (linjetrafik och fast färdväg). (b) övervaka utformning, organisation och drift av tillhörande transportnät, c) Att säkerställa kollektivtrafik av hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad. d) reglera förfarandet för beviljande av exklusiva rättigheter att trafikera allmänna regionala och urbana linjer (reguljära och fasta linjer), och e) reglera ersättningsnivån för tillhandahållandet av ovan nämnda tjänster. Dessutom ska lagen fastställa de övergripande kriterierna för framtida upphandling av persontransporttjänster. Motsvarande regioner och regionala enheter ska fastställa detaljerade regionspecifika kriterier som ska ta vederbörlig hänsyn till de regionspecifika transportbehoven och finjustera upphandlingsprocessen i enlighet med detta.

45	3-1.3. Laddning och tankning – 16924_ Elektromobilitet	Milstolpe	Kollektivtrafik – genomförande av ny marknadsreglering för allmän trafikplikt (bussar)	Sekundärlagstiftning som rör den reviderade rättsliga ramen träder i kraft.				KVARTAL 3	2022	Ikraftträdande av sekundärlagstiftning som anges i den reviderade rättsliga ramen för att stärka marknadsregleringen för kollektivtrafik i städer och regioner.
46	3-1.3. Laddning och tankning – 16831_Produkt – E Grön	Milstolpe	Industrienheter – lansering av program	Ministerbeslut träder i kraft.				KVARTAL 4	2022	Lansering av ett program för urval av industrienheter och ikraftträdande av relevanta ministerbeslut från miljö- och energiministeriet som fastställer — Urvalsprocess för att inrikta sig på en koldioxidsnål ekonomi och motståndskraft mot klimatförändringar. — En genomförandemekanism har fastställts. — Certifieringsmekanismer för att validera att klimatförändringsmålet uppfylls (inklusive uppgifter om eventuella korrigerande åtgärder, vid behov, och — Tidslinje. De fastställda kriterierna för urval/stödberättigande ska säkerställa att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på överensstämmelse med relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
47	3-1.3. Laddning och tankning – 16924_ Elektromobilitet	Milstolpe	Laddningsstationer för elfordon – lansering av program	Ministerbeslut träder i kraft.				KVARTAL 4	2022	Lansering av ett program för urval av mer än 8 000 allmänt tillgängliga laddningsstationer för elfordon på strategiska platser i städer och förorter inom städer och på platser av intresse ("elektromobilitet") och ikraftträdande av relevanta ministerbeslut från miljö- och energiministeriet där följande fastställs: — Urvalsförfarande. — En genomförandemekanism har

										fastställts. — Certifieringsmekanismer för att validera att klimatförändringsmålet uppfylls (inklusive uppgifter om eventuella korrigerande åtgärder, vid behov, och — Tidslinje	
48	3–1.3. Laddning och tankning – 16924_ Elektromobilitet	Milstolpe	Hållbara transporter – genomförbarhetsstudie	Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut om antagande av genomförbarhetsstudien för en byrå för e-mobilitet.					KVARTAL 4	2022	Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut om antagande av en genomförbarhetsstudie för inrättande av en byrå för elektromobilitet som ska säkerställa lämplig planering och samordning mellan transport- och energinfrastruktur, regionala och lokala myndigheter och främja kopplingar mellan e-försörjningskedjan – inbegripet batteri- och RES-producenter – och forsknings- och innovationsbasen.
50	3–1.3. Laddning och tankning – 16831_Produkt – E Grön	Milstolpe	Industrienheter – utvalda företag	Miljö- och energiministeriets godkännande av ansökningar					KVARTAL 4	2023	Miljö- och energiministeriets godkännande av ansökningar som lämnats in för mer än 10 industrienheter ("Produce E-Green"). Ansökningarna ska väljas ut i enlighet med kriterierna för urval/stödberättigande och ska säkerställa att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på överensstämmelse med relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
51	3–1.3. Laddning och tankning – 16831_Produkt – E Grön	Milstolpe	Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) – lagringstillstånd	Utfärdande av lagringstillstånd och inrättande av ett rapporteringssystem.					KVARTAL 4	2024	Utfärdande av lagringstillstånd av det ansvariga ministeriet för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) till en bekräftad operatör. Kapaciteten i anläggningen för avskiljning och lagring av koldioxid ska inledningsvis ha en injektionstakt för CO2 på en miljon ton/år och ska tillhandahålla kapacitet för minst 20 år. Sökanden

										<p>ska lämna in en fullständig ansökan till miljö- och energiministeriet. Ansökan ska innehålla alla relevanta studier samt en miljökonsekvensbeskrivning. Inrättande av ett rapporteringssystem för årlig rapportering av lagrad CO₂ och bekräftelse av att ingen olja har utvunnits, förutom det som är begränsat till vad som är absolut nödvändigt för att hantera trycket och garantera säkerheten på lagringsplatserna, och att alla processer för CO₂ som är förknippade med den oundgängliga utvinningen ska separeras och matas tillbaka för permanent lagring.</p> <p>Anläggningen för avskiljning och lagring av koldioxid ska drivas utan användning av kommersiell oljeutvinning eller oljeåtervinning från de reservoarhorisonter där CO₂-injektion äger rum. Dessutom ska avskiljning och lagring av koldioxid också uppfylla kravet att det inte ska finnas några tekniska tillämpningar, och inte heller någon typ av anläggningar och utrustning som konstruerats för ökad oljeåtervinning och ökad oljeproduktion. Man ska se till att eventuell utvinning av olja eller gas begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att hantera trycket och garantera säkerheten på lagringsplatserna och att sådan utvinning endast görs om det är absolut nödvändigt för att säkerställa en säker lagring av CO₂. CO₂ med olja eller gas som kan extraheras ska separeras och matas tillbaka för permanent lagring.</p>
45a	3-1.3. Laddning och tankning — 16924_ elektromobilitet	Milstolpe	Kollektivtrafikbuss – offentliggörande av anbudsinfordringar för regionerna	Offentliggörande av anbudsinfordringar för regionerna.				KVARTAL 2	2025	Efter fastställandet av bussnätet för reguljära långdistanslinjer och stadslinjer för kollektivtrafik på väg ska anbudsförfaranden för regioner

										inledas stegvis. Varje utlyst ansökningsomgång ska resultera i två kontrakt per region: a) För interurbana nät (fjärrnät). och b) för stadsnätet, i enlighet med EU-lagstiftning och nationell lagstiftning. Innan ansökningsomgången offentliggörs ska ett offentligt samråd äga rum. Resultaten av det offentliga samrådet ska beaktas i ansökningsomgångarna.
52	3-1.3. Laddning och tankning – 16924_ Elektromobilitet	Måltavla	Bussar – ersättning med elbussar och direkttilldelning av avtal om allmän trafik för reguljär busstrafik för stadsområdena i den regionala enheten Thessaloniki.		Antal nya batteridrivna elbussar	0	425	KVARTAL 4	2025	425 nya elbussar och 425 gamla bussar har tagits ur trafik. Meddelande om direkttilldelning av avtal om allmän trafik för reguljär busstrafik i stadsområdena i den regionala enheten Thessaloniki som lyder under transportmyndigheten i Thessaloniki S.A. (OSETH)
53	3-1.3. Laddning och tankning – 16831_Produkt – E Grön	Milstolpe	CCS – Drivning av en brunn	Borrning av en brunn i anläggningen för avskiljning och lagring av koldioxid.				KVARTAL 4	2025	Leverans av borrhinsutrustning och certifiering för kontroll av borrning av en brunn
54	3-1.3. Laddning och tankning – 16831_Produkt – E Grön	Milstolpe	Industrienheter – Slutförande av byggnadsarbeten och installation av utrustning	Slutförande av byggnadsarbeten och installation av utrustning				KVARTAL 4	2025	Utvalda industrienheter ska ha slutfört byggnadsarbeten och installerat utrustning.

D. KOMPONENT 1.4: HÅLLBAR ANVÄNDNING AV RESURSER, KLIMATRESILIENS OCH MILJÖSKYDD

Denna del av Greklands återhämtnings- och resiliensplan syftar till att främja den gröna omställningen. Den omfattar riktade reformer och investeringar för att förbättra skyddet och återställandet av den naturliga miljön, inbegripet skyddet av den biologiska mångfalden, förbättra miljöinfrastrukturen och återvinna förluster i skogstäckningen. Dessutom ingår en reform av avfallshanteringen som särskilt omfattar inrättandet av en nationell tillsynsmyndighet för avfall för att stödja övergången till en cirkulär ekonomi som bygger på förebyggande, återanvändning och återvinning av avfall. Dessutom inrättas en nationell vattentillsynsmyndighet i syfte att öka hållbarheten i vattenförsörjningsoperationer och investeringar. Genomförandet av de reformer och investeringar som ingår i komponenten ska öka effektiviteten i användningen av naturresurser och främja skyddet mot miljörelaterade risker och effekter för både samhället och ekonomin. Komponentens omfattar också investeringar för att förbättra dricksvattenförsörjningen och avlopps-försörjningen samt för att förebygga och begränsa miljööutmaningar till följd av klimatförändringarna.

Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen 3 från 2020 och den landsspecifika rekommendationen 2 från 2019 om offentliga och privata investeringar. Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

D.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringarna: Nationell återbeskogningsplan, återställande och förebyggande åtgärder ("antiNERO"), åtgärder mot erosion och översvämningsskydd (åtgärd ID: 16849)

Syftet med åtgärden är att återställa skadade skogsekosystem i Grekland och förhindra framtida naturkatastrofer. Åtgärden består av åtgärder för återbeskogning, förebyggande av skogsbränder, bekämpning av erosion och översvämningsskydd.

Investeringarna: Infrastruktur för hantering av avloppsvatten och slam från tätbebyggelse (åtgärds-ID: 16846)

Syftet med åtgärden är att minska föroreningarna i miljön till följd av rening av avloppsvatten. Åtgärden består av uppförande av infrastruktur för avloppsnät och avloppsreningsverk, renovering av befintliga avloppsreningsverk och uppförande av infrastruktur för slamhantering från avloppsreningsverk.

Reform: Nationell vattenstrategi (åtgärds-ID: 16285)

Syftet med åtgärden är att inrätta en ram för effektiv och hållbar användning av vattenresurser och att stödja pilotorganisationen av leverantörer av vattentjänster. Åtgärden består i att anta den nationella vattenstrategin och en rättsakt för att utvidga ansvarsområdena för EYDAP (Athens water supply and sewage Company) och EYATH (Thessaloniki water supply and sewage Company).

Investeringarna: Infrastruktur för dricksvattenförsörjning och -besparing (åtgärd ID: 16850)

Syftet med åtgärden är att förbättra tillgången till och kvaliteten på dricksvatten och minska läckage och folkhälsorisker i samband med vatteninfrastruktur. Åtgärden består av uppförande av infrastruktur för vattenförsörjning, installation av telemetriska fjärrkontrollsystem och digitala vattenmätare.

Investeringarna: Luftburna resurser för krishantering (åtgärds-ID: 16911)

Syftet med åtgärden är att öka flygkapaciteten för krishantering. Åtgärden består av tillhandahållande av luftburna resurser för krishantering.

Investeringarna: Utrustning för bekämpning av skogsbränder, förebyggande åtgärder och insatser (åtgärds-ID: 16912)

Syftet med åtgärden är att öka kapaciteten för bekämpning, förebyggande och insatser mot skogsbränder. Åtgärden består av leverans av brandbekämpnings- och insatsutrustning.

Investeringarna: Skydd av biologisk mångfald som en drivkraft för hållbar tillväxt (åtgärd ID: 16851)

Syftet med åtgärden är att skydda Greklands naturmiljö genom att bevara och visa upp dess naturarv. Åtgärden består av övervakning och bevarande av den biologiska mångfalden, inrättande av spårnät och renovering av museer.

Investeringarna: Förvaltning och övervakning av civilskyddet (åtgärds-ID: 16910)

Syftet med åtgärden är att förbättra förvaltnings- och övervakningssystemet för räddningstjänsten. Åtgärden består av leverans och installation av utrustning samt bygg- och renoveringsarbeten i fördefinierade byggnader.

Investeringarna: Genomförande av regionala civilskyddscentrum (PEKEPP) genom offentlig-privata partnerskap (åtgärd ID: 16283)

Inrättande av 13 regionala centrum för civilskydd genom offentlig-privata partnerskap. Syftet med investeringen är att säkerställa en snabb och effektiv hantering av risker och kriser på regional nivå. De nybyggda byggnaderna ska uppfylla ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnad (nationella direktiv). Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen för allvarliga skador (2021/C58/01). Åtgärden kräver särskilt att de ekonomiska aktörer som utför byggnadsverken säkerställer att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (utom naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättats genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (anmält med dokumentnummer C (2000) 1147)) som genereras på byggarbetsplatsen ska förberedas för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Reform: Lagstiftning om avfallshantering för hållbar deponering och materialåtervinning (åtgärd ID: 16772)

Syftet med denna reform är att öka förebyggandet, återanvändningen och återvinningen av avfall. Denna åtgärd består av en översyn av den befintliga lagstiftningen om avfallshantering och inrättande och drift av en tillsynsmyndighet för avfallshantering.

Reform: Inrättande av en ny tillsynsmyndighet för vatten och avloppsvatten (åtgärd ID: 16979)

Genom reformen ska ett enda organ inrättas, den nationella vattentillsynsmyndigheten (NWRA), med ansvar för att genomföra den politik för rationell förvaltning av vattenresurser som utformats av miljö- och energiministeriet. Den nya myndigheten ska stärka den institutionella ramen och övervaka sektorn, bland annat genom att rationalisera politiken för vattenavgifter i enlighet med principen om att förorenaren betalar och säkerställa hållbara vattentjänster i Grekland. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Investeringarna: Preliminär inspektion av byggnadernas seismiska motståndskraft (mät-ID: 16983)

Syftet med investeringen är att bedöma motståndskraften i en jordbävning av olika kritiska byggnader i landet. Åtgärden består av preliminära snabba visuella inspektioner (RVI).

Investeringarna: Utvecklingsprogram för lokala myndigheter ”Antonis Tritsis” (åtgärds-ID: 16404)

Syftet med denna investering är att stödja stadsutveckling, klimatreiliens och den gröna omställningen i grekiska kommuner.

Investeringen består av insatser på offentliga platser i stadsområden, åtgärder för att begränsa översvämningar, inköp av elfordon och installation av laddningsinfrastruktur samt investeringar i infrastruktur för dricksvatten och avloppsvatten i städer.

D.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Nyckelreform 4: Avfallshantering och vattenreform för hållbar resursanvändning

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
56	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16772_Lag om avfallshantering för genomförande av hållbar deponering och återvinning	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om avfallshantering	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 3	2021	Ikraftträdande av en lag om återvinning och deponering samt införande av incitament för kommuner att uppnå en hög grad av återanvändning och återvinning och införande av en deponiskatt. Deponeringsskatten ska tillämpas från och med det första kvartalet 2022 och tarifferna ska gradvis höjas tills de når den övre gränsen för deponeringsskatten senast det tredje kvartalet 2024.
57	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16772_Lag om avfallshantering för genomförande av hållbar deponering och återvinning	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om regleringsorgan för avfallshantering	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 3	2022	Ikraftträdande av en lag för att <ul style="list-style-type: none"> - inrätta en nationell tillsynsmyndighet för avfall, dess verksamhet och ansvarsområden. - Reform av de regionala och lokala avfallshanteringsorganen (FOSDA). och - Införa en sund kostnads- och prispolitik i linje med principerna ”betala när du kastar” och ”förorenaren betalar”.
58	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16979_Inrättande av en ny tillsynsmyndighet för vatten och avloppsvatten	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om regleringsorgan på vattenområdet	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 4	2022	Ikraftträdande av en lag om inrättande och drift av en ny tillsynsmyndighet för vatten och avloppsvatten.
59	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd –	Milstolpe	Inrättande och funktion för tillsynsmyndigheten för	Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut och alla				KVARTAL 4	2023	Den nya nationella tillsynsmyndigheten för avfall har personal och lokaler.

	16772_Lag om avfallshantering för genomförande av hållbar deponering och återvinning		avfallshantering	administrativa åtgärder och lagstiftningsåtgärder som krävs för att inrätta myndigheten						
59a	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16772_Lagstiftning om avfallshantering för hållbar deponering och återvinning	Milstolpe	Tillsynsmyndighetens certifiering av organ för hantering av fast avfall	Certifiering av de 14 organen för hantering av fast avfall (FODSA) av tillsynsmyndigheten för avfall, energi och vatten (RAAEY)				KVARTAL 4	2025	Tillsynsmyndigheten för avfall, energi och vatten (RAAEY) ska intyga att Greklands 14 organ för hantering av fast avfall (FODSA) uppfyller miniminivåerna för kapacitet i enlighet med den nationella lagstiftningen.
60	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16979_Inrättande av en ny tillsynsmyndighet för vatten och avloppsvatten	Milstolpe	Inrättande och funktion för tillsynsmyndigheten för vattenförvaltning	Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut och alla administrativa åtgärder och lagstiftningsåtgärder som krävs för att inrätta myndigheten				KVARTAL 4	2023	Den nya nationella tillsynsmyndigheten för vatten och avloppsvatten är bemannad och utrustad med lokaler.
316	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16285_Nationell vattenstrategi	Milstolpe	Nationell vattenstrategi och utvidgning av ansvaret för två vattenverk	Ikraftträdande av rättsakter för antagande av den nationella vattenstrategin och utvidgning av ansvarsområdena för EYDAP (Atens vattenförsörjnings- och avloppsbolag) och EYATH (Thessalonikis vattenförsörjnings- och				KVARTAL 4	2025	Ikraftträdande av följande rättsakter: Nationell vattenstrategi som bedömer det aktuella läget för vattenförvaltningen och fastställer politiska riktlinjer för att säkerställa skydd och hållbar förvaltning av vattenresurser. primär rättsakt för den geografiska utvidgningen av ansvarsområdena för EYDAP (Atens vattenförsörjnings- och avlopps företag) och EYATH (Thessalonikis vattenförsörjnings- och avlopps företag) samt utvidgningen av deras ansvarsområden till bevakningsvattentjänster.

				avloppsbolag)							
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Grupp 5: Nationell återbeskogningsplan och skydd av biologisk mångfald

De åtgärder som ingår i denna grupp är följande:

- Nationell återbeskogningsplan, återställande och förebyggande åtgärder ("antiNERO"), åtgärder mot erosion och översvämningsskydd (ID: 16849)
- Skydd av den biologiska mångfalden som en drivkraft för hållbar tillväxt (ID: 16851)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
61	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16849_ Nationell återbeskogningsplan, återställande och förebyggande åtgärder ("antiNERO"), åtgärder mot erosion och översvämningsskydd	Milstolpe	Återbeskogning, återställande och förebyggande – kontrakt 1	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 2	2023	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt för Antineros program I och II för uppgradering av 37 500 hektar skadade skogsekosystem, inbegripet röjning av skog och skogsmark och underhåll av skogsvägnätet och befintliga brandområden.
62	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16849_ Nationell återbeskogningsplan, återställande och förebyggande åtgärder ("antiNERO"), åtgärder mot erosion och översvämningsskydd	Milstolpe	Återbeskogning, återställande och förebyggande – kontrakt 2	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 4	2023	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt för 1. Återställande av 5 700 hektar skadade skogsekosystem i Grekland genom planteringar där minst 50 % av de inhemska arterna används. och 2. Uppgradering och modernisering av de fyra plantskolorna. och 3. Pilotgenomförande av den nationella återbeskogningsplanen. och 4. Åtgärder mot erosion och översvämningar i Evros och Rhodopes som omfattar totalt 5 000 hektar arbeten för att motverka erosion och 175 000 m ² arbeten för att skydda mot översvämningar.

63	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatsresiliens och miljöskydd – 16849_ Nationell återbesogningsplan, återställande och förebyggande åtgärder ("antiNERO"), åtgärder mot erosion och översvämningsskydd	Milstolpe	Återbesogning, återställande och förebyggande – genomförande	Genomförande av arbeten					KVARTAL 4	2025	<ul style="list-style-type: none"> - Återställande av 5 084 hektar skadade skogsekosystem. - AntiNERO I, II, III, IV & V för uppgradering av 91 640 hektar skadade ekosystem. - Åtgärder mot erosion omfattande 8 020 hektar. - Åtgärder mot översvämningar omfattande 401 437 m²
64	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatsresiliens och miljöskydd – 16851_ Skydd av biologisk mångfald som en drivkraft för hållbar tillväxt	Milstolpe	Biologisk mångfald	Genomförande av projekt enligt beskrivningen i beskrivningen av delmålet					KVARTAL 4	2025	<ul style="list-style-type: none"> - Upprättande av ett nät av stigar och vandringsleder. - Renovering av Kretas naturhistoriska museum. - Erkännande av Goulandris naturhistoriska museum som ett nationellt naturhistoriskt museum. - Leverans av utrustning för en övervaknings- och patrulleringssystem för skyddade områden.

Grupp 6: Avloppsvatten & vatteninfrastruktur, vattenbesparingar

De åtgärder som ingår i denna grupp är följande:

- Infrastruktur för hantering av avloppsvatten och slam från tätbebyggelse (ID: 16846)
- Infrastruktur för dricksvattenförsörjning och besparingar (ID: 16850)

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
66	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16850_infrastruktur för dricksvattenförsörjning och vattenbesparing	Milstolpe	Godkännande av ansökningar om vatteninfrastruktur	Ansökningar som godkänts av miljö- och energiministeriet				KVARTAL 2	2023	Utfärdande av en intresseanmälan för vatteninfrastrukturprojekt, som ska omfatta följande krav: i) för nybyggda system ska ha ett infrastrukturläckageindex (ILI) som ska vara mindre än eller lika med 1,5 ii) för renoveringsverksamhet för att minska läckaget med mer än 20 % eller minska den genomsnittliga energiförbrukningen med mer än 20 % och iii) för avsaltningsanläggningar som ska anslutas till förnybara energikällor och ha en genomsnittlig energiförbrukning som ska vara mindre än eller lika med 0,5 kWh.
68	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16846_Infrastrukturer för hantering av avloppsvatten och slam från rening av avloppsvatten från tätbebyggelse	Milstolpe	Meddelande om tilldelning av kontrakt för avloppsvatten projekt	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt				KVARTAL 4	2023	Meddelande om tilldelning av kontrakt för projekt för hantering av avloppsvatten och slam: 1. Infrastruktur för avloppsnät och anläggningar för rening av avloppsvatten. 2. Uppgradering, utbyggnad och modernisering av anläggningar för rening av avloppsvatten och återanvändning av renat vatten. 3. Införande av infrastruktur för slamhantering från anläggningar för rening av avloppsvatten.
73	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd –	Milstolpe	Infrastrukturprojekt för hantering av avloppsvatten	70 projekt har byggts				KVARTAL 4	2025	Uppförande av 70 projekt på områden som - infrastruktur för avloppsnät, avloppsledningar och avloppsreningsverk. - uppgradering, utbyggnad och modernisering av

	16846_ Infrastrukturer för hantering av avloppsvatten och slam från rening av avloppsvatten från tätbebyggelse		och slam från tätbebyggelse har byggts							reningsverk och återanvändning av renat vatten. och - infrastruktur för slamhantering från avloppsreningsverk.
74	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16850_infrastruktur för dricksvattenförsörjning och vattenbesparing	Milstolpe	Genomförda vatteninfrastrukturprojekt	Minst 50 projekt har genomförts				KVARTAL 4	2025	Genomförande av minst 50 infrastrukturprojekt för vattenförsörjning och vattenbesparing, inbegripet a) Uppförande av infrastruktur för vattenförsörjning i minst sju områden och minst tre avsaltningssystem. b) Installation av telemetri – fjärrkontrollsystem för läckagedetektering i vattenförsörjningsnät. c) Installation av digitala vattenmätare

Grupp 7: Civilskyddsprojekt

De åtgärder som ingår i denna grupp är följande:

- Luftburna resurser för krishantering (ID: 16911)
- Förvaltning och övervakning av civilskyddet (ID: 16910)
- Utrustning för bekämpning av skogsbränder, förebyggande åtgärder och insatser (ID: 16912)
- Genomförande av regionala civilskyddscentrum (PEKEPP) genom offentlig-privata partnerskap (ID: 16283)
- Preliminär inspektion av byggnadernas seismiska motståndskraft (ID: 16983)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
77	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatresiliens och miljöskydd – 16283_Genomförande av regionala civilskyddscentrum (PEKEPP) genom offentlig-privata partnerskap	Milstolpe	Anbudsförande för 13 regionala centrum	Offentliggörande av meddelande om upphandling				KVARTAL 3	2021	Offentliggörande av ett meddelande om upphandling för uppförande av 13 regionala civilskyddscentrum.
78	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatresiliens och miljöskydd – 16910_Övervaknings- och förvaltningssystem	Milstolpe	Kontrakt för GPS	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 4	2022	Meddelande om tilldelning av kontrakt för GPS-övervakningssystemet och systemet för tidig varning.
79	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatresiliens och miljöskydd – 16911_Aerial means for crisis	Milstolpe	Inköp av två medelstora helikoptrar för brandbekämpning	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 4	2023	Meddelande om tilldelning av kontrakt för inköp av två medelstora brandbekämpningshelikoptrar för civilskydd och brandbekämpning.

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	management (inte översatt till svenska)									
81	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimatsiliens och miljöskydd – 16910_ Hantering och övervakning av civilskyddet	Milstolpe	Slutförande av förvaltning och övervakning av räddningstjänsten	Leverans och installation av utrustning samt bygg- och renoveringsarbeten i fördefinierade byggnader				KVARTAL 4	2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leverans av GPS-flotthanteringssystem för brandfordon, räddningstjänstfordon i regioner och kommuner. Uppgradering av ”engagemanget” - informationssystemet. 2. Leverans av meteorologiska stationer för tidig varning vid naturkatastrofer. 3. Leverans av kommunikationsstationer för nödsituationer och tillhandahållande av klimatdata för områden av intresse (radar). 4. Byggnadsarbeten som utförts i Faros och Atlantas byggnader, för den nationella katastrofhanterings- och riskhanteringsmekanismens behov. 5. Renovering av byggnader som tillhör utbildningsinstitutioner för civilskydd samt leverans och installation av utrustning. 6. Leverans av tre luftfartyg som luftövervaknings-, kontroll- och ledningscentraler. 7. Tillhandahållande av mobil administration och kontrollcentraler på plats i 13 regioner.
82	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimatsiliens och miljöskydd – 16911_ Aerial means for crisis management (inte översatt till svenska)	Milstolpe	Slutförande av projektet för luftburna resurser för krishantering	Luftburna resurser för krishantering levererade				KVARTAL 4	2025	<p>Överlämnande av:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 medelstora brukshelikoptrar för medicinskt bruk. 2. 2 medelstora helikoptrar för brandbekämpning. 3. 1 helikopter för transport av GSCP:s incidenthanteringsgrupp. <p>Alla specialflygplan måste motsvara bästa tillgängliga</p>

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										miljöprestanda i sin klass.
83	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatreiliens och miljöskydd – 16912_Utrustning för brandbekämpning, förebyggande och hantering av skogsbränder	Milstolpe	Färdigställande av utrustning för skogsbekämpning	Leverans av brandbekämpnings- och insatsutrustning				KVARTAL 4	2025	Överlämnande av: <ol style="list-style-type: none"> brandmotorer och andra räddningsfordon samt utrustning. kollapsbara transportabla broar.
332	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatreiliens och miljöskydd – 16983_Preliminär inspektion av byggnaders seismiska motståndskraft	Milstolpe	Slutförande av preliminära seismiska inspektioner	preliminära snabba visuella inspektioner (RVI) som utförts				KVARTAL 1	2025	preliminära snabba visuella inspektioner som utförts för 21 970 byggnader
385	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatreiliens och miljöskydd – 16404_Utvecklingsprogram för lokala myndigheter ”Antonis Tritsis”	Milstolpe	Utvecklingsprogram för lokala myndigheter ”Antonis Tritsis”	Genomförande av 39 projekt inom ramen för Antonis Tritsis Program				KVARTAL 2	2025	Genomförande av 39 projekt inom ramen för Antonis Tritsis Program ²

² När det gäller konstruktion av system för avloppsvatten från fronten till ändpunkten ska åtgärden ha en energianvändning på netto noll, och när det gäller förnyelse av system för avloppsvatten från fronten till ändpunkten ska åtgärden leda till en minskning av den genomsnittliga energianvändningen med minst 10 % (endast genom energieffektivitetsåtgärder och inte genom väsentliga förändringar eller belastningsförändringar).

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
386	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatsresiliens och miljöskydd – 16404_ Utvecklingsprogram för lokala myndigheter ”Antonis Tritsis”	Milstolpe	Utvecklingsprogram för lokala myndigheter ”Antonis Tritsis”	Genomförande av 44 projekt inom ramen för Antonis Tritsis Program				KVARTAL 4	2025	Genomförande av 44 projekt inom ramen för Antonis Tritsis Program

E. DEL 2.1: ANSLUT

Denna del av Greklands återhämtnings- och resiliensplan innehåller åtgärder som syftar till att främja och underlätta en utbredd utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet, inbegripet 5G och fiber, i linje med EU:s 2025 5G- och gigabitkonnektivitetsmål, och utvecklingen av en konstellation av små satelliter. De investeringar som ingår i denna del avser installation av fiberoptisk infrastruktur i byggnader och användning av rymdteknik och rymdtillämpningar genom utveckling av en konstellation av små satelliter som ska stödja säkra konnektivitetstjänster i kombination med multifunktionella tillämpningar för jordobservation. Genom de reformer som ingår i denna del inrättas en ram för att underlätta övergången till snabba bredbandsanslutningar och övergången till 5G-teknik.

Alla föreslagna investeringar och reformer tar itu med de utmaningar som följer av det ökande behovet av konnektivitet samt jordobservation och jordövervakning. Åtgärderna stöder genomförandet av den *landsspecifika rekommendationen* om offentliga och privata investeringar (*landsspecifikrekommendation 3 2020*), där Grekland uppmanas att inrikta investeringarna på den digitala omställningen och särskilt på digital infrastruktur med mycket hög kapacitet. De är också ett effektivt svar på den digitala omställningen och/eller de utmaningar som följer av den, eftersom de förväntas bidra avsevärt till att förbättra konnektiviteten med mycket hög hastighet i Grekland. Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

E.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringarna: Små satelliter (mät-ID: 16855)

Syftet med denna investering är att skjuta upp och sätta i omloppsbanan en konstellation av små satelliter. Investeringen består av en konstellation av små satelliter som syftar till att stödja konnektivitetstjänster samt jordobservationstillämpningar för kartläggning, sjöfart, precisionsjordbruk, fysisk planering med flera.

Reform: Övergång till 5G-teknik som underlättar utvecklingen av innovativa fjärrtjänster (åtgärd ID: 16844)

Syftet med denna reform är att skapa en grund för övergången till 5G-teknik. Reformerna omfattar ikraftträdandet av ett nytt regelverk och en ny rättslig ram för övergången till 5G.

Reform: Övergång till gigabitbredbandsanslutningar – övergång till gigabitbredbandsanslutningar och förstärkning av efterfrågan på gigabitbredband (åtgärd ID: 16857)

Denna reform består av ikraftträdandet av en rättslig ram för övergången till nätanslutningar med mycket hög kapacitet för VHCN-nät genom installation av fiberoptik och tillhörande utrustning i byggnader samt undervattenskablar när det gäller grekiska öar, vilket möjliggör större täckning av gigabitbredbandsanslutningar. Den rättsliga ramen ska fastställa tekniska specifikationer och relevanta regler och förfaranden för utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur i byggnader som kan leverera gigabitkonnektivitet till slutanvändare. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

Investeringarna: Fiberoptisk infrastruktur i byggnader (åtgärd ID: 16818)

Syftet med denna investering är att främja installation av fiberoptisk infrastruktur i bostadshus och kommersiella byggnader och bostäder samt slutanvändarnas anslutning till nät med mycket hög kapacitet. Investeringen omfattar system för efterfrågestöd (vouchrar) som subventionerar a) kostnaderna för intern kabeldragning och b) anslutningsavgifterna (engångsavgiften för inrättande av bredbandstjänster).

E.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Grupp 8: Förbindelser

De åtgärder som ingår i denna grupp är följande:

- Övergång till 5G-teknik, vilket underlättar utvecklingen av innovativa fjärrtjänster. (ID: 16844)
- Övergång till gigabitbredbandsanslutningar – övergång till gigabitbredbandsanslutningar och förstärkning av efterfrågan på gigabitbredband (ID: 16857)
- Fiberoptisk infrastruktur i byggnader (ID: 16818)
- Små satelliter (ID: 16855)

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
85	5-2.1. Connect – 16818_Fiberinfrastruktur i byggnader	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för projektet ”Fiber optic infrastructure in buildings”	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 3	2022	Tilldelning av kontrakt efter ett framgångsrikt slutförande av anbudsförfarandet för projektet ”Fiber optic infrastructure in buildings”. Tillsynsmyndigheten för informationssamhället/ministeriet för digital styrning ska säkerställa att alla inlämnade ansökningar granskas för att bekräfta om ansökningarna uppfyller ansökningsomgångens krav på ett korrekt sätt. När lämplig entreprenör har valts ut ska informationssamhället/ministeriet för digital styrning gå vidare med kontraktstilldelningen, som ska fastställa de avtalslutande parternas skyldigheter, roller och ansvarsområden.
87	5-2.1. Connect – 16855_Småsatelliter	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för projektet ”Små satelliter”	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 2	2023	Tilldelning av kontrakt efter det att anbudsförfarandet för projektet ”Små satelliter” har slutförts. Investeringen avser utveckling av en

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										konstellation av små satelliter för att stödja konnektivitetstjänster samt jordobservationstillämpningar på områdena kartläggning, sjöfart, precisionsjordbruk, fysisk planering med flera.
90	5-2.1. Connect – 16818_Fiberinfrastruktur i byggnader	Måltavla	Genomförande av projektet ”Fiber optic infrastructure in buildings”		Antal kuponger		300 255	KVARTAL 4	2025	300 255 voucherar som löses in för bostäder som är anslutna till fiberoptisk FTTH-infrastruktur och -tjänst.
92	Connect – 16855_Småsatelliter	Milstolpe	Genomförande av projektet ”Små satelliter”	Rapporter i omloppsbanan efter lanseringen av små satelliter				KVARTAL 4	2025	Pilotprojektet inleds och konstellationen små satelliter, som syftar till att stödja konnektivitetstjänster samt jordobservationstillämpningar för kartläggning, sjöfart, precisionsjordbruk, fysisk planering med flera, lanseras och sätts i omloppsbanan.
333	5-2.1. Connect – 16844_ Övergång till 5G-teknik, vilket underlättar utvecklingen av innovativa fjärrtjänster	Milstolpe	Ikraftträdande av reformen av övergången till 5G-teknik	Ikraftträdande av den rättsliga ramen				KVARTAL 3	2024	Ikraftträdande av sekundärlagstiftning som fastställer processen för tilldelning av 5G-spektrum för pilotprojekt via Phaistos fond och/eller universitetsenheter, inbegripet en process för att identifiera ytterligare möjligheter och risker i utvecklingen av 5G-nät, rationalisering av förfarandena för tilldelning av 5G-spektrum och bedömning av krav och risker i specifika ekonomiska tillämpningar.
334	16857_Omkoppling till gigabitbroadbandsanslutningar – Övergång till gigabitbroadbandsanslutningar och förstärkning av efterfrågan på gigabitbroadband	Milstolpe	Ikraftträdande av reformen av övergången till gigabitbroadbandsanslutning	Ikraftträdande av den rättsliga ramen				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av en rättslig ram som fastställer tekniska specifikationer och relevanta regler och förfaranden för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i byggnader som kan leverera gigabitkonnektivitet till slutanvändare.

F. KOMPONENT 2.2: MODERNISERA

Delen ”Modernisera” i Greklands återhämtnings- och resiliensplan syftar till att modernisera den offentliga förvaltningen genom att förbättra dess operativa modell och uppnå tillhandahållande av högkvalitativa tjänster till medborgare och företag. Påskyndade insatser för att förbättra den offentliga förvaltningens digitala prestanda ska fungera som en katalysator för att uppnå detta mål. Reform- och investeringsmål: (a) Den digitala omvandlingen av den offentliga sektorns organisationer, inbegripet digitaliseringen av arkiv och förbättrade digitala tjänster. b) Förbättrade verksamhetsprocesser följt av införlivande av moderna it-system. (c) Ökad interoperabilitet mellan system och data. (d) Omfattande strategier och policyer för cybersäkerhet och dataförvaltning. samt e) utökad användning av avancerad teknik, såsom molntjänster, artificiell intelligens och stordata.

Komponenten syftar till att ta itu med utmaningen att modernisera och digitalisera den offentliga förvaltningen och samtidigt rationalisera och förenkla dess viktigaste processer och förfaranden. Den stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen om offentliga och privata investeringar (de landsspecifika rekommendationerna 3 2020 och 2 2019) genom att förbättra den offentliga förvaltningens effektivitet och digitalisering. Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

F.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: Mot den offentliga förvaltningens kundorienterade tjänster genom förenkling och förbättring av processer, systemförbättringar och överensstämmelse med europeiska strategier och politik (åtgärd ID 16929)

Syftet med reformen är att tillhandahålla användarorienterade offentliga tjänster till grekiska medborgare och företag och att säkerställa en bättre fungerande grekisk offentlig förvaltning. Reformen består av följande: a) ikraftträdandet av de relevanta kapitlen i lagen om gemensam lokal förvaltning och b) genomförandet av åtgärder för att övervaka och mäta den administrativa bördan och för att stödja konsekvensbedömningsprocessen.

Investeringarna: Digitalisering av arkiv och tillhörande tjänster (åtgärd ID 16778)

Investeringen består av digitalisering av viktiga arkiv inom olika sektorer (rättsliga frågor, hälso- och sjukvård, statens allmänna arkiv, stadsplanering, expropriationer, fastighetsregister, invandring och asyl, havsfrågor) och integrering i relevanta it-system samt pilotgenomförande av säker lagring av den offentliga sektorns arkiv och ”bredare” arkiv inom den offentliga sektorn (totalt nio delprojekt).

Dessa delprojekt ska särskilt omfatta digitalisering av 1 150 000 000 sidor och andra nödvändiga åtgärder avseende följande arkiv: 1) rättssystemet, 2) patientjournaler och bildundersökningar av det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet, 3) statens allmänna arkiv för centrala och lokala myndigheter, 4) invandrings- och asylsystemet, 5) planer för expropriation, 6) bygglov och byggplaner, och skapande av metadata och geokodning för stadsplaneringsmyndigheter, 7a) fastighetstitlar och respektive dokument på fastighetsregistrets hypoteksbyråer och 7b) genomförande av fastighetsregistrets förbättrade

tjänster och 8) havsfrågor. Delprojekt 9) rör pilotgenomförandet av säker lagring av 1 440 000 fillådor med fysiska filer i andra arkiv inom den offentliga sektorn. Denna investering syftar till att minska tidsåtgången för den offentliga förvaltningens tillhandahållande av tjänster till allmänheten, samtidigt som bättre tillgång till arkiven också syftar till att leda till betydande kostnadsbesparingar och frigörande av resurser.

Investeringarna: Kreditriskreducering för den offentliga sektorn (åtgärd ID 16810)

Syftet med denna investering är att utforma, inrätta och lansera ett integrerat system för att hantera hela livscykeln för den offentliga förvaltningens förbindelser med medborgare och företag. Investeringen består av a) ett kundhanteringssystem för den offentliga sektorn som gör det möjligt att hantera den offentliga förvaltningens kontakter med medborgare och företag, och b) tillgång till ett integrerat system för elektronisk kommunikation mellan den offentliga sektorns system och tjänster och grekiska medborgare (gov. gr – budbärare).

Investeringarna: Modernisering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter (åtgärd ID 16780)

Syftet med åtgärden är att modernisera medborgartjänstcentrumen. Investeringen består av inköp av ny digital utrustning och nya digitala verktyg samt byggnadsrenovering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter.

Investeringarna: Nytt system för offentlig upphandling (åtgärd ID 16736)

Investeringen avser omformning och genomförande av ett nytt it-system för offentlig upphandling. Investeringen ska omfatta följande: omformning och berikning av portalen www.eprocurement.gov.gr. omfattande tillägg och anpassningar av delsystem som används för anbud. c) Reformen, omarbetningen och berikningen av det centrala elektroniska registret över offentlig upphandling (KIMDIS), uppgraderingen och utbyggnaden av system för statistikextrahering och ytterligare statistisk behandling av dessa. d) Konfigurera och genomföra utvidgningar av det elektroniska systemet för offentlig upphandling (Esidis) för att stödja nya strategier och affärsprocesser på området offentlig upphandling på elektronisk väg. e) Förbättringar av de redan genomförda interoperabilitetstjänsterna och införande av nya tjänster för datautbyte. f) Elektroniska interoperabilitetstjänster med gov.gr, CA, bankorganisationer för integrering av möjligheter till digital signatur av elektroniska dokument och andra uppgifter med hjälp av systemet och säkerställande av ”oavvislighet”. g) Inrättande av en datakrypteringsmekanism som lagras i systemdatabaserna för att förhindra skadliga handlingar av Esidis och G-Cloud-administratörer. h) En ny säkerhetsstudie och tillägg till och/eller ändringar av systemet för att öka dess säkerhet, certifiering och insatser för att öka systemets säkerhet i syfte att certifieras genom en oberoende säkerhetsbedömning. i) Förbättra och återuppta planeringssystemet för upphandling för ett bredare stöd till offentlig upphandling och centraliserade upphandlingsförfaranden med hjälp av elektroniska kataloger. j) Tillägg av ansökningar om stöd till ekonomiska aktörer: berikning av ansökningar om sökning efter anbud, historiska och statistiska uppgifter om deras deltagande i upphandlingsförfaranden, berikning av leverantörers och upphandlande myndigheters informations- och kommunikationsdelssystem, biljettsystem för att ställa frågor och rapportera problem – lösning eller helpdeskverktyg. K) Tillägg av virtuell assistentkapacitet så att alla intresserade kan ställa frågor på naturligt språk. L) Tillägg av ett elektroniskt filarkiveringssystem (Esidis – KIMDIS) som uppfyller bestämmelserna i den rättsliga ramen för elektroniska filer. m) Utarbetande av utbildningsmaterial och publicitetsåtgärder. N) Tekniskt stöd och projektövervakningstjänster. och o) en studie som utvärderar möjligheterna

och effektiviteten hos befintliga e-upphandlingsverktyg och urval eller uppgradering eller ersättning av dem med nya och effektivare verktyg.

Investeringarna: Digital omvandling av utrikesministeriet (åtgärd ID 16742)

Syftet med denna åtgärd är att modernisera utrikesministeriet. Investeringen består av digitalisering av drift och it-infrastruktur.

Investeringarna: Program för uppgradering av digitala färdigheter för värnpliktiga (åtgärd ID 16826)

Investeringen integrerar ett utbildningsprogram och certifiering för digitala färdigheter i den obligatoriska militärtjänsten. Syftet ska vara att dra nytta av värnpliktens tjänstgöringstid för att förmedla de digitala färdigheter som behövs i dagens väpnade styrkor och på dagens arbetsmarknad. Genomförandet av denna investering ska ske genom uppgradering och utvidgning av plattformen för den digitala akademien för medborgare och ska omfatta följande: a) Personaliserad tillgång för värnpliktiga till utbildningsportalen, som ska ha starka cybersäkerhetsmekanismer och avskräckande åtgärder mot cyberattacker, tillsammans med förbättrad struktur för skydd av personuppgifter, b) Konfiguration av den elektroniska portföljen (e-portföljen) för värnpliktiga där hans eller hennes utbildningsprofil ska återspeglas tillsammans med hans eller hennes befintliga kvalifikationer, c) Utveckling och konfiguration av utbildningsprogram för digitala färdigheter, d) Utveckling och användning av ett självbedömningsverktyg, e) 50 000 surfplattor som ska förvärfvas och tillhandahållas värnpliktiga för den tid de deltar i distansutbildningsprogrammen, f) certifiering av digitala färdigheter som förvärfvats under utbildningsprocessen, som ska baseras på europeiska och nationella ramar för digitala färdigheter.

Investeringarna: Digital omvandling av Greklands nationella turistorganisation (åtgärd ID 16791)

Syftet med denna investering är att utveckla den grekiska nationella turistorganisationens digitala kapacitet. Investeringen består i att skapa en digital turistkarta, en digital databas för Greklands kulturtillgångar och ett nytt system för turistinformation.

Reform: Cybersäkerhetsstrategi och nationellt Cybersecurity Operations Centre (åtgärd ID 16823)

Syftet med åtgärden är att förbättra cybersäkerheten i offentliga system. Åtgärden består i att tillhandahålla en strategi för cybersäkerhet och ett nationellt centrum för cybersäkerhetsoperationer (SOC).

Investeringarna: Webbtjänster och Next-Generation Interoperability Centre (KED) (åtgärd ID 16779)

Syftet med denna åtgärd är att utveckla infrastruktur för interoperabilitet mellan offentliga förvaltningstjänster för att underlätta informationsutbyte och onlinetjänster. Investeringen består av a) webbtjänster, b) Nästa generations interoperabilitetscentrum (KED).

Reform: Sammankoppling och interoperabilitet mellan register, system och tjänster för datautbyte mellan nationella offentliga organisationer (åtgärd ID 16782)

Syftet med denna reform är att underlätta tillhandahållandet av digitala offentliga tjänster till medborgare och företag. Reformen består i att införa en ram för sammankoppling och interoperabilitet mellan register och tjänster för datautbyte mellan offentliga organisationer.

Investeringarna: E-register (åtgärd ID 16824)

Syftet med denna åtgärd är att upprätta interoperabilitet mellan register över offentlig förvaltning för att stödja tillhandahållandet av digitala offentliga tjänster. Investeringen består i att skapa ett gränssnitt som kopplar samman befintliga register hos centrala offentliga förvaltningsorgan.

Reform: Införlivande av ny teknik och trender i riktning mot den offentliga förvaltningens avancerade tjänster, ökad effektivitet och ändamålsenlighet samt minskade kostnader för drift, uppgradering och underhåll av systemen (åtgärd ID 16928)

Syftet med denna reform är att modernisera den offentliga förvaltningen genom tekniska framsteg. Reformen består i att införa en ram för införande av ny teknik i den offentliga förvaltningen.

Investeringarna: Smarta städer (åtgärd ID 16854)

Syftet med investeringen är att gradvis omvandla 11 grekiska kommuner till ”smarta städer”. Åtgärden består i att 11 kommuner genomför digitala projekt.

Investeringarna: Tillhandahållande av central infrastruktur och tjänst för molnbaserade datortjänster (åtgärd ID 16853)

Investeringen syftar till att förbättra driften av viktiga institutioner inom ministeriet för digital styrning, nämligen GSISPA och IDIKA SA, genom utbyggnad av infrastruktur och tjänster för molnbaserade datortjänster (i enlighet med lag 4727/2020) i enlighet med internationell bästa praxis för genomförande av statlig molninfrastruktur och offentliga molntjänster (G-Cloud). Projektet ska leverera en modern hybridmolninfrastruktur bestående av två hyresgäster: Ett för molnet och ett för H-molnet. Varje hyresgäst ska ha den privata molnkomponenten och den offentliga molnkomponenten i en enhetlig miljö för förvaltning och tillhandahållande av tjänster. Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2024.

Datacentralerna hos leverantören av molntjänster ska vara skyldiga att följa den europeiska uppförandekoden för datacentralers energieffektivitet.

Kravet är anpassat till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder, genom att det stöder den gröna omställningen och bidrar till uppnåendet av unionens klimatmål för 2030 som fastställs i artikel 2.11, ändrad genom artikel 10 i EU:s klimatlag, och är förenligt med målet om klimatneutralitet i EU senast 2050 och med den digitala omställningen, och därigenom bidrar till den uppåtgående ekonomiska och sociala konvergensen, återställer och främjar hållbar tillväxt och integrering av unionens ekonomier.

Investeringarna: Uppgradering av molninfrastruktur och molntjänster för den nationella infrastrukturen för forskning och teknik (GRNET) (åtgärd ID 16955)

Syftet med investeringen är att uppgradera GRNET:s infrastruktur och tjänster. Investeringen består av följande: a) uppgradering av GRNET:s programvara och molndatatjänster, b) superdatorn DAEDALUS (genomförande av fas A, enligt vad som anges i det relevanta kontraktet), c) leasing av fiberoptisk infrastruktur, d) ersättning och utvidgning av utrustningen i GRNET:s datacentraler.

Investeringarna: Utvidgning av Syzefksis II (åtgärd ID 16956)

Syftet med denna investering är att förse offentliga myndigheter med uppgraderade telekommunikationstjänster. Investeringen består av en utvidgning av det nationella nätverket

för offentlig sektor (SYZEFXIS II), inbegripet uppgraderad telekommunikationsinfrastruktur, ökad internetanslutningshastighet och installation av avbrottsfri elförsörjningsutrustning.

Reform: Dataförvaltningsstrategi & policyer för den offentliga sektorn (åtgärd ID 16827)

Syftet med denna reform är att inrätta en förvaltningsram för molndata. Reformen omfattar a) en statlig strategi för förvaltning av molndata, b) en ram för förvaltning av offentliga data och c) en strategi för öppna och återanvändbara data.

Investeringarna: Central BI – Dataanalys (åtgärd ID 16842)

Syftet med denna investering är att öka den offentliga förvaltningens kapacitet att använda data för beslutsfattande. Investeringen består i att inrätta en central plattform för analys av affärsunderrättelsedata, som gör det möjligt för offentliga förvaltningsorgan att integrera och analysera data till stöd för sin verksamhet och sitt beslutsfattande.

Investeringarna: Centralt dokumenthanteringssystem (åtgärd ID 16738)

Investeringen består i genomförandet av ett centralt dokumenthanteringssystem som ska samla in, lagra och hämta pappersdokument och elektroniska dokument. Detta system ska underlätta interoperabiliteten mellan organisationer inom den offentliga sektorn och syfta till att påskynda behandlingen av medborgares och företags ärenden och begäranden om tjänster. Investeringen omfattar a) tillhandahållande av 20 000 godkända digitala signaturer på distans, b) utveckling av applikationer för interoperabilitet, skapande av en unik QR-kod eller -ID som ska integreras i dokumenten, c) utveckling av delsystem för att täcka statens behov av att underteckna dokument med digitala signaturer, d) stödtjänster (inbegripet tjänster för utveckling av studier), utbildning och helpdesktjänster.

F.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

De största investeringarna 3: Digitalisering av arkiv och tillhörande tjänster

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
93	6-2.2. Modernisering – 16778_Digitalisering av arkiv och därmed sammanhängande tjänster	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för digitalisering av arkiv	Meddelande om tilldelning av kontrakt som omfattar alla 9 delprojekt inom projektet för digitalisering av arkiv				KVARTAL 4	2022	<p>Tilldelning av kontrakt för vart och ett av följande 9 delprojekt, inklusive alla ingående delar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delprojekt 1: Digitalisering av rättssystemets arkiv • Delprojekt 2: Digitalisering av det offentliga hälso- och sjukvårdssystemets arkiv • Delprojekt 3: Digitalisering av det allmänna statsarkivet • Delprojekt 4: Digitalisering av arkiven i invandrings- och asylsystemet • Delprojekt 5: Digitalisering av expropriationsarkivet • Delprojekt 6: Digitalisering av stadsplaneringsorganens arkiv • Delprojekt 7A – Digitalisering av fastighetsregistrets arkiv (Ktimatologio) • Delprojekt 7B – Förbättrade digitala tjänster för fastighetsregistret • Delprojekt 8 – Digitalisering av maritima arkiv • Delprojekt 9: Säker lagring av offentlig sektor och ”bredare” offentlig sektor <p>Specifikationerna ska innehålla tidsplaner och mål och ska för vart och ett av de 9 delprojekten ange följande:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. digitalisering av fysiska register 2. migrering av digitala register till befintliga

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										<p>system (inklusive rättsfiler i OSDDY-PP/OSDDY-DD; äganderätter i informationssystemet för det nationella fastighetsregistret)</p> <p>3. analys, utformning och genomförande av datacentraler och den infrastruktur som finns hos lokala organ, tillsammans med en lämplig enda kontaktpunkt (inklusive en central databas för patientjournaler, Integrerat geografiskt informationssystem för den enhetliga digitala kartan över expropriationer och anspråk på expropriationer. Document & Digital File Management System (DMS/DAS) för fastighetsregister. installation av programvara för arkivhantering).</p> <p>4. stödtjänster (inklusive nya elektroniska tjänster för sökning och hämtning av filer för medborgare, offentlig förvaltning, forskare i statsarkiv).</p>
95	6–2.2. Modernisering – 16778_Digitalisering av arkiv och därmed sammanhängande tjänster	Milstolpe	Digitalisering av arkiv	Digitalisering, metadata och migrering av arkiv till befintliga system, och genomförande av projektet för digitala tjänster för fastighetsregister och projektet för säker lagring av den offentliga sektorns arkiv och bredare arkiv inom den offentliga sektorn				KVARTAL 4	2025	<p>Digitalisering, inklusive metadata, och migrering till befintliga system på minst 1 035 000 000 sidor.</p> <p>Leverans av delprojektet ”förbättrade digitala tjänster för fastighetsregister” för att digitalisera tjänster som erbjuds av det grekiska fastighetsregistret, och av delprojektet ”säker lagring av den offentliga sektorns arkiv och bredare arkiv inom den offentliga sektorn” för säker lagring av fysiska filer i andra arkiv inom den offentliga sektorn.</p>

Nyckelreform 5: Mot den offentliga förvaltningens kundorienterade tjänster genom förenkling och förbättring av processer – sammankoppling och interoperabilitet mellan register, system och tjänster

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
96	6–2.2. Modernisering – 16929_Mot den offentliga förvaltningens kundorienterade tjänster genom förenkling och förbättring av processer, systemförbättringar och överensstämmelse med europeiska strategier och europeisk politik	Milstolpe	Inrättande av ett nationellt register över förfaranden och genomförande av en nationell plan för förenkling av processer (första fasen)	Rapport från ministeriet för digital styrning som intygar det operativa genomförandet av det nationella registret över förfaranden och slutförandet av arbetsflödena under den första fasen av det nationella programmet för förenkling av processer				KVARTAL 3	2022	Operationalisering av det nationella registret över förfaranden (Diavlos, i enlighet med artikel 90 i lag 4727/2020) och integrering i gov.gr-portalerna och slutförande av den första fasen av förenklingsarbetet i enlighet med den tidsplan som anges i det 4-åriga nationella programmet för förenkling av processer, inbegripet digitalisering av förfaranden för offentlig upphandling.
97	6–2.2. Modernisering – 16929_Mot den offentliga förvaltningens kundorienterade tjänster genom förenkling och förbättring av processer, systemförbättringar och överensstämmelse med europeiska strategier och europeisk politik	Milstolpe	Genomförande av den nationella planen för förenkling av processer (andra fasen)	Rapport från inrikesministeriet om slutförandet av den andra fasen av förenklingsarbetet inom ramen för det nationella programmet för förenkling av processer				KVARTAL 4	2023	Slutföra den andra fasen av förenklingsarbetet i enlighet med den tidsplan som anges i det 4-åriga nationella programmet för förenkling av processer, inbegripet digitalisering av konsekvensbedömningsprocesser, start av enmansbolag, förenkling av förfaranden i samband med medborgarnas "livshändelser", inbegripet födelse, bortförande och skilsmässa, förenkling av rättsliga förfaranden med anknytning till advokater, domstolsbeslut, digitala signaturer, intyg utfärdade av domstolar, förnyelse av förarbevis och drift av myfoto.gov.gr samt elektronisk cirkulation av handlingar inom den offentliga förvaltningen (intygat genom utfärdade cirkulär).

98	6-2.2. Modernisering – 16782_Sammankoppling och interoperabilitet mellan register, system och tjänster för datautbyte mellan nationella offentliga organisationer	Milstolpe	Rättslig grund för samtrafik och driftskompatibilitet mellan register	Antagande av regleringsändringar, inbegripet tillhörande primär- och sekundärlagstiftning för sammankoppling och interoperabilitet mellan register och tjänster				KVARTAL 4	2024	Antagande av lagändringar för att fastställa en rättslig grund för sammankoppling och interoperabilitet mellan register och tjänster för datautbyte mellan nationella offentliga organisationer.
99	6-2.2. Modernisering – 16929_Mot den offentliga förvaltningens kundorienterade tjänster genom förenkling och förbättring av processer, systemförbättringar och överensstämmelse med europeiska strategier och europeisk politik	Milstolpe	Minska den administrativa bördan inom den offentliga förvaltningen	Genomförande av åtgärder för att övervaka och mäta den administrativa bördan och för att stödja konsekvensbedömningsprocessen och bestämmelsen i lagen om gemensam lokal förvaltning om ikraftträdande				KVARTAL 4	2025	<ul style="list-style-type: none"> - Ikraftträdande av de kapitel i den gemensamma koden för lokal förvaltning som rör reglering av organisatoriska frågor och reglering av ramen för finansiell verksamhet och förvaltning. - Standardisering av metoder och förfaranden för att mäta administrativa bördor. - Inrättande av ett index för mätning av byråkrati (BMI). - Inrättande av en mekanism till stöd för konsekvensanalyser av lagstiftningen. - Offentliggörande av mätningar av administrativa bördor med hjälp av standardkostnadsmodellen.

Grupp 9: Initiativ som rör förbättrade kundorienterade och säkra digitala tjänster med hjälp av interoperabla it-system och strategier för öppna data

De åtgärder som ingår i denna grupp är följande:

- Kundrelationshantering för den offentliga sektorn (ID: 16810)
- Modernisering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter (ID: 16780)
- Nytt system för offentlig upphandling (ID: 16736)
- Digital omställning vid utrikesministeriet (ID: 16742)
- Program för uppgradering av digitala färdigheter för värnpliktiga (ID: 16826)
- Digital omvandling av Greklands nationella turistorganisation (ID: 16791)
- Strategi för cybersäkerhet och ett nationellt centrum för cybersäkerhetsoperationer (ID: 16823)
- Webbtjänster och nästa generations interoperabilitetscentrum (KED) (ID: 16779)
- Register (ID: 16824)
- Centralt dokumenthanteringssystem (ID: 16738)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
100	6–2.2. Modernisering – 16779_Utveckling av interoperabilitet och webbtjänster	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för projekt för utveckling av interoperabilitet och webbtjänster	Underrättelse om tilldelning av kontraktet				KVARTAL 4	2022	Tilldelning av kontrakt för projekt för utveckling av interoperabilitet och webbtjänster. Ministeriet/generalsekretariatet för informationssystem för den offentliga sektorn/tillsynsmyndigheten för informationssamhället ska granska alla inlämnade förslag och bekräfta huruvida ansökningarna uppfyller kraven i ramprogrammet på ett korrekt sätt. Efter valet av lämplig entreprenör

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										ska ministeriet gå vidare med en kontraktstilldelning som ska fastställa de båda uppdragstagarnas skyldigheter, roller och ansvarsområden.
101	6-2.2. Modernisering – 16810_CRM för den offentliga sektorn	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för kapacitetsmekanismen för den offentliga sektorn	Underrättelse om tilldelning av kontraktet				KVARTAL 4	2022	Tilldelning av kontrakt för kapacitetsmekanismen för den offentliga sektorn. Ministeriet/generalsekretariatet för informationssystem för den offentliga sektorn/tillsynsmyndigheten för informationssamhället ska granska alla inlämnade förslag och bekräfta huruvida ansökningarna uppfyller kraven i ramprogrammet på ett korrekt sätt. Efter valet av lämplig extern partner ska ministeriet gå vidare med en kontraktstilldelning som ska fastställa de båda engagerande parternas skyldigheter, roller och ansvarsområden.
102	6-2.2. Modernisering – 16780_Modernisering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för ytterligare modernisering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter	Underrättelse om tilldelning av kontraktet				KVARTAL 4	2022	Tilldelning av kontraktet för modernisering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter. Ministeriet/generalsekretariatet för informationssystem för den offentliga sektorn/tillsynsmyndigheten för informationssamhället ska se till att alla inlämnade förslag granskas och bekräfta huruvida ansökningarna på ett korrekt sätt uppfyller kraven i ramprogrammet för forskning. Efter valet av lämplig extern partner ska ministeriet gå vidare

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										med en kontraktstilldelning som ska fastställa de båda engagerande parternas skyldigheter, roller och ansvarsområden.
103	6-2.2. Modernisering – 16736_Nytt system för offentlig upphandling	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för det nya systemet för offentlig upphandling	Underrättelse om tilldelning av kontraktet				KVARTAL 4	2022	Tilldelning av kontrakt för det nya projektsystemet för offentlig upphandling. Ministeriet/generalsekretariatet för informationssystem för den offentliga sektorn/tillsynsmyndigheten för informationssamhället ska granska alla inlämnade förslag och bekräfta huruvida ansökningarna på ett korrekt sätt uppfyller kraven i reglerna för deltagande. Efter valet av lämplig entreprenör ska det ansvariga organet tilldela kontraktet, i vilket de båda uppdragstagarnas skyldigheter, roller och ansvarsområden ska fastställas.
104	6-2.2. Modernisering – 16823_Strategi och politik för cybersäkerhet för den offentliga sektorn & avancerade säkerhetstjänster för nationell kritisk infrastruktur	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för strategin för cybersäkerhet	Underrättelse om tilldelning av kontraktet				KVARTAL 4	2022	Tilldelning av kontrakt för projektet om strategi och politik för cybersäkerhet för den offentliga sektorn & avancerade säkerhetstjänster för nationell kritisk infrastruktur. Efter valet av lämplig extern konsult ska ministeriet gå vidare med en kontraktstilldelning som ska fastställa de båda uppdragsparternas skyldigheter, roller och ansvarsområden.
105	6-2.2. Modernisering – 16826_Program för uppgärdering av digitala färdigheter för värnpliktiga	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för program för uppgärdering av digitala färdigheter för värnpliktiga	Underrättelse om tilldelning av kontraktet				KVARTAL 4	2022	Tilldelning av kontrakt för program för uppgärdering av digitala färdigheter för värnpliktiga. Ministeriet ska granska alla inlämnade förslag och bekräfta om ansökningarna uppfyller kraven i

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										ramprogrammet på ett korrekt sätt. Efter valet av lämplig extern partner ska ministeriet gå vidare med en kontraktstilldelning som ska fastställa de båda engagerande parternas skyldigheter, roller och ansvarsområden.
106	6-2.2. Modernisering – 16742_Digital omvandling av utrikesministeriet	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för digital omställning vid utrikesministeriet	Underrättelse om tilldelning av kontraktet				KVARTAL 4	2022	Tilldelning av utrikesministeriets kontrakt för digital omvandling. Ministeriet ska granska alla inlämnade förslag och bekräfta om ansökningarna uppfyller kraven i ramprogrammet på ett korrekt sätt. Efter valet av lämplig extern partner ska ministeriet gå vidare med en kontraktstilldelning som ska fastställa de båda engagerande parternas skyldigheter, roller och ansvarsområden.
107	6-2.2. Modernisering – 16824_Eregister	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för e- register	Underrättelse om tilldelning av kontraktet				KVARTAL 4	2022	Tilldelning av kontrakt för projektet e- register. Ministeriet/generalsekretariatet för informationssystem för den offentliga sektorn/tillsynsmyndigheten för informationssamhället ska granska alla inlämnade förslag och bekräfta huruvida ansökningarna uppfyller kraven i ramprogrammet på ett korrekt sätt. Efter valet av lämplig extern partner ska ministeriet gå vidare med en kontraktstilldelning som ska fastställa de båda engagerande parternas skyldigheter, roller och ansvarsområden.
108	6-2.2. Modernisering – 16779_Webbtjänster och	Milstolpe	Tillhandahållande av webbtjänster och nästa	Tillhandahållande av webbtjänster och nästa				KVARTAL 4	2025	Leverans av nästa generations interoperabilitetscentrum (KED) och

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	Next-Generation Interoperability Centre (KED)		generations interoperabilitetscentrum (KED)	generations interoperabilitetscentrum (KED)						webbtjänster.
109	6-2.2. Modernisering – 16810_CRM för den offentliga sektorn	Milstolpe	Kundrelationshanteringssystem för den offentliga sektorn och Gov.gr – budbärare	Leverans av CRM-systemet och gov. gr – budbärare				KVARTAL 2	2025	Delmålet kräver att följande uppnås: a) ett kundhanteringssystem för den offentliga sektorn som gör det möjligt att hantera den offentliga förvaltningens kontakter med medborgare och företag, och b) ett integrerat system för elektronisk kommunikation mellan den offentliga sektorns och de grekiska medborgarnas system och tjänster (gov. gr – budbärare).
110a	6-2.2. Modernisering – 16780_Modernisering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter	Milstolpe	Genomförande av projektet för modernisering av gemensamma kontaktpunkter	Leverans av utrustning för modernisering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter				KVARTAL 4	2024	Leverans av i) 6 325 persondatorer/skrivare/surfplattor, ii) 145 system för köhantering och anmälan, iii) 730 återkopplingsterminaler.
110b	6-2.2. Modernisering – 16780_Modernisering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter	Milstolpe	Renovering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter	Renovering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter				KVARTAL 4	2025	Renovering av 360 av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter.
112	6-2.2. Modernisering – 16823_Strategi för cybersäkerhet och nationellt centrum för säkerhetsoperationer	Milstolpe	Tillhandahållande av strategin för cybersäkerhet och det nationella centrumet för säkerhetsoperationer	Tillhandahållande av cybersäkerhetsstrategin och det nationella centrumet för säkerhetsoperationer				KVARTAL 4	2024	Genomförande av i) cybersäkerhetsstrategin, ii) det nationella centrumet för säkerhetsoperationer (SOC)
113	6-2.2. Modernisering – 16738_Centralt dokumenthanteringssystem	Milstolpe	Slutförande av projektet för ett centralt dokumenthanteringssystem	Slutrapport från ministeriet för digital styrning som dokumenterar slutförandet av det centrala				KVARTAL 2	2024	Det centrala dokumenthanteringssystemet är i drift, inbegripet tillhandahållande av 20 000 godkända digitala underskrifter

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				dokumenthanteringssystemet						på distans, med stöd av applikationer och en helpdesk.
114	6-2.2. Modernisering – 16742_Digital omvandling av utrikesministeriet	Milstolpe	Digital omvandling av utrikesministeriet	Genomförande av delprojekt inom projektet ”Digitalisering av utrikesministeriet”				KVARTAL 2	2025	Tillhandahållande av (1) stödsystem för strategisk och operativ planering, (2) digitalisering av de diplomatiska och historiska arkiven, (3) plattformen för det globala digitala informationscentrumet och (4) kryptografisk & telekominfrastruktur.
115	6-2.2. Modernisering – 16791_Digital omvandling av Greklands nationella turistorganisation	Milstolpe	Digitalisering av Greklands nationella turistorganisation	Genomförande av projektet ”Digital omvandling av Greklands nationella turistorganisation”				KVARTAL 2	2025	Skapandet (1) av en digital turistkarta, (2) ett digitalt arkiv över Greklands kulturtillgångar och (3) ett nytt system för turistinformation.
119	6-2.2. Modernisering – 16736_Nytt system för offentlig upphandling	Milstolpe	Genomförande av det nya systemet för offentlig upphandling	Genomförande av det ”nya systemet för offentlig upphandling”				KVARTAL 4	2025	Leverans av det nya systemet för offentlig upphandling för att inrätta en ny e-upphandlingsportal (Esidis), med upgraderade delsystem, driftskompatibilitet med andra system, nya säkerhetsfunktioner och stödverktyg för ekonomiska aktörer och upphandlande myndigheter.
120	6-2.2. Modernisering – 16824_Eregister	Milstolpe	Leverans av ERegisterprojektet	Leverans av projektet ”e- register”				KVARTAL 4	2025	Leverans av e-registerplattformar för register inom den offentliga förvaltningen.

Grupp 10: Initiativ som rör införlivande av ny teknik i den offentliga förvaltningens digitala omställning och modernisering

- Införlivande av ny teknik och trender i riktning mot den offentliga förvaltningens avancerade tjänster, ökad effektivitet och ändamålsenlighet samt minskade kostnader för drift, uppgradering och underhåll av systemen (ID: 16928)
- Smarta städer (ID: 16854)
- Tillhandahållande av central infrastruktur och tjänst för molnbaserade datortjänster (ID: 16853)
- Uppgradering av infrastruktur och tjänster för molnbaserade datortjänster inom den nationella infrastrukturen för forskning och teknik (GRNET) (ID: 16955)
- Utvidgning av Syzefksis II (ID: 16956)
- Dataförvaltningsstrategi & policyer för den offentliga sektorn (ID: 16827)
- Central BI – Dataanalys (ID: 16842)

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
121	6-2.2. Modernisering – 16842_Central BI – Dataanalys	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt Central Business Intelligence (BI)	Underrättelse om tilldelning av kontraktet				KVARTAL 4	2022	Ministeriet för digital förvaltning tilldelar kontrakt för Central BI – Data. Analyser, som ska omfatta följande: a) Utveckling och validering av en ram för dataförvaltning, Data Dictionary & identifiering av centrala resultatindikatorer b) Fastställande av centrala resultatindikatorer c) Datakatalog d) Ram för dataförvaltning e) Utforma arkitekturmetoden & integrationspunkter f) Konfiguration av datalagret g) Integrering med backoffice-informationssystem h) Utarbetande av BI-rapporter & analyser

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										<p>i) Stöd till driften av ekosystemet för biobaserade industrier i 3 år</p> <p>j) Licensavgifter för 200 användare med superadministratörsbefogenheter och 200 TB lagring.</p>
122	6-2.2. Modernisering – 16853 Tillhandahållande av infrastruktur och tjänster för centrala molnbaserade datortjänster	Milstolpe	Slutförande av central infrastruktur och centrala tjänster för molnbaserade datortjänster	Rapport från ministeriet för digital styrning som dokumenterar slutförandet av inrättandet av alla projektkomponenter och parametrerad infrastruktur för det centrala projektet för infrastruktur och tjänster för molnbaserade datortjänster.				KVARTAL 2	2024	<p>Idrifttagande av alla projektkomponenter och parametrerad infrastruktur för det centrala projektet för infrastruktur och tjänster för molntjänster. Införa och operationalisera det centrala projektet för infrastruktur och tjänster för molnbaserade datortjänster. Den nya installerade infrastrukturen ska omfatta virtuella maskiner och motsvarande virtuella nätverk (infrastruktur som en tjänst), plattform som en tjänst, två kantdatorsystem, två särskilda gränssnitt för optisk höghastighetsfiber samt utbildnings- och stödtjänster för hela projektet.</p> <p>Datacentralerna hos leverantören av molntjänster ska vara skyldiga att följa den europeiska uppförandekoden för datacentralers energieffektivitet.</p>
123	6-2.2. Modernisering – 16854_Smarta städer	Måltavla	Genomförande av projekt för ”smarta städer”		Antal kommuner som visar att projekt för ”smarta städer” har genomförts	0	11	KVARTAL 4	2025	Genomförande av projekt för ”smarta städer” av 11 grekiska kommuner
124	6-2.2. Modernisering – 16928_Införlivande av ny teknik och trender mot den offentliga förvaltningens	Milstolpe	Ram för införlivande av ny teknik i den offentliga förvaltningen	Antagande av en ram för införlivande av ny teknik i den offentliga förvaltningen				KVARTAL 4	2025	Inrätta en ram för att införa ny teknik och nya verktyg (molnbaserade datortjänster, affärsunderrättelser, artificiell intelligens – AI, maskininläring, distribuerad databasteknik – DLT) i den offentliga

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	avancerade tjänster, ökad effektivitet och ändamålsenlighet samt minskade kostnader för drift, uppgradering och underhåll av systemen									förvaltningen.
125	6-2.2. Modernisering – 16955_Uppgradering av molninfrastruktur och molntjänster för den nationella infrastrukturen för forskning och teknik (GRNET)	Milstolpe	GRNET	Leverans av uppgraderingen av GRNET:s molninfrastruktur och molntjänster, genomförande av Daedalus fas A och undertecknande av ett leasingavtal för fiberoptisk infrastruktur				KVARTAL 4	2025	Uppgradering av infrastruktur och tjänster för molnbaserade datortjänster inom den nationella infrastrukturen för forskning och teknik (GRNET). Genomförande av ”Fas A – Daedalus Supercomputer Implementation”, i enlighet med relevant kontrakt. Inrättande av en datacentral för att stödja den nya superdatorn, installation av programvara, konfiguration och pilotdrift. Undertecknande av ett hyresavtal för fiberoptisk infrastruktur.
125a	6-2.2. Modernisering – 16955_Uppgradering av molninfrastruktur och molntjänster för den nationella infrastrukturen för forskning och teknik (GRNET)	Milstolpe	Uppskalning av GRNET	Leverans av uppgraderingen av GRNET:s nätverksutrustning och förnyelse av GRNET:s infrastruktur för datacentraler				KVARTAL 4	2025	Uppgradering av GRNET:s nätutrustning på över 100 platser i hela landet, vilket ökar hastigheterna från nuvarande 1–10 Gbit/s till 100–400 Gbit/s. Förnyelse av data- och lagringsinfrastruktur vid GRNET:s datacentraler, inklusive upphandling av 40,000–60,000 centralprocessorer och 10–15 PB (Peta Byte = 1 000 000 GB) av den totala lagringskapaciteten.
127	6-2.2. Modernisering – 16956_Utbyggnad av Syzefksis II	Milstolpe	Syzefksis II (Syzefksis II)	Uppgradering av Syzefksis II				KVARTAL 4	2025	Tillhandahållande av uppgraderad telekommunikationsinfrastruktur och uppgraderade telekommunikationstjänster, inbegripet uppgraderingar av

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										nätkapaciteten, uppgraderingar av konnektiviteten och installation av avbrottsfri utrustning för strömförsörjning.
128	6-2.2. Modernisering – 16827_Strategi för dataförvaltning & politik för den offentliga sektorn	Milstolpe	Offentliggörande av strategin för förvaltning av molndata, en ram för förvaltning av offentliga data, en politik för öppna och återanvändbara data	Regeringens strategi för förvaltning av molndata, en ram för förvaltning av offentliga data och en politik för öppna och återanvändbara data förespråkas.				KVARTAL 4	2025	Offentliggörande av a) regeringens strategi för förvaltning av molndata, b) en ram för förvaltning av offentliga data, c) en policy för öppna och återanvändbara data
129	6-2.2. Modernisering – 16842_Central BI – Dataanalys	Milstolpe	Leverans av det centrala bindande instrumentet	Genomförande av det centrala bilaterala investeringsprojektet.				KVARTAL 4	2025	Genomförande av projektet Central BI – Data Analytics, vilket framgår av lanseringen av National Dashboard Business Intelligence solution.

G. KOMPONENT 2.3: DIGITALISERING AV FÖRETAG

Denna del av Greklands återhämtning och resiliens rör tillhandahållande av kapital till grekiska små och medelstora företag för att finansiera investeringar i digital teknik och inköp av tillhörande tjänster. Syftet är att ta itu med den för närvarande låga digitala mognadsgraden bland dem, bland annat på grund av låg digital kompetens, och samtidigt främja produktivitet och utveckling av innovativa företag. Samtidigt förväntas den hjälpa sådana företag att anpassa sig till nya utmaningar och dra nytta av nya affärstrender. Komponenten föreskriver i synnerhet inrättandet av en gemensam digital marknadsplats, som båda leverantörerna av dessa produkter och tjänster ska ha tillgång till. Viktiga mål för denna del är att främja användningen av elektroniska betalningar och elektronisk försäljning, uppgradera kassaregistren och POS-ekosystemet samt utveckla industriella dataprodukter. Komponenten syftar också till att bidra till att skapa ett digitalt företagsekosystem som främjar den digitala omvandlingen av små och medelstora företag. En central stödmekanism för små och medelstora företag, som underlättar tillhandahållandet av utbildnings- och informationsprogram så att de kan dra största möjliga nytta av de verktyg och tjänster som erbjuds via den digitala marknadsplatsen, planeras också.

Åtgärderna förväntas svara på den digitala omställningen och de utmaningar som följer av den, eftersom de förväntas bidra till användningen av digital teknik och digital kompetensutveckling av små och medelstora företag i Grekland. Åtgärderna förväntas också underlätta smart och hållbar tillväxt genom att ytterligare stimulera privata investeringar och på så sätt bidra till att följa den landsspecifika rekommendationen om offentliga och privata investeringar (landsspecifik rekommendation 3 2020). Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

G.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: Inrättande av ett digitalt företagsekosystem för att underlätta små och medelstora företags digitala omställning (åtgärd ID 16973)

Syftet med reformen är att skapa ett digitalt företagsekosystem för den digitala omställningen av små och medelstora företag. Reformen består i att införa en ram för a) inrätta en digital marknadsplats för tillhandahållande och inköp av digitala tjänster och verktyg, och b) inrätta AI-fabriken ”Pharos”.

Investeringarna: Digital omvandling av små och medelstora företag (åtgärd ID 16706)

Syftet med investeringen är den digitala omvandlingen av grekiska små och medelstora företag. Investeringen består av grekiska små och medelstora företags leverans och inköp av digitala produkter.

G.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

De största investeringarna 4: Digital omvandling av små och medelstora företag

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
130	7-2.3. Digitalisering av företag – 16706_Digital omvandling av små och medelstora företag	Milstolpe	Digital omvandling av små och medelstora företag – ansökningsomgångar	Utlysta ansökningsomgångar				KVARTAL 1	2022	<p>Lansering av alla konkurrensutsatta ansökningsomgångar för finansiering av vouchersystemet för digital omvandling av företag (delprojekt 1), industriella dataplattformar och dataområden (delprojekt 2) och kassaregister och uppgradering av POS-ekosystem (delprojekt 4), med kravspecifikationer inklusive kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningsförteckning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.</p> <p>Investeringarna ska inriktas på teknisk och tjänster för att främja digitaliseringen av små och medelstora företag, nämligen tillämpningar för e-betalning, e-försäljning och e-faktureringsverktyg för digital reklam, system för distansarbete, affärsanalys, digital kompetenshöjning, backup- och katastrofåterställningstjänster, artificiell intelligens, sakernas internet, tillhandahållande av integrerade lösningar för kontaktlösa tjänster, cybersäkerhetssystem, molninfrastruktur och molntjänster, mallar och programvara för industriella dataplattformar, kassaregister och</p>

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										uppgrädering av POS-ekosystem.
131	7-2.3. Digitalisering av företag – 16706_Digital omvandling av små och medelstora företag	Milstolpe	Digital omställning av små och medelstora företag – digitaliseringsstöd via vouchersystem	— 100 000 små och medelstora företag fick digitaliseringsstöd som finansierades genom kupongsystem — 190 000 kassaapparater och 45 00 producentorganisatio ner som är nya, upgraderade eller ersatta med datorbaserade lösningar som finansieras genom ett vouchersystem				KVARTAL 2	2025	— 100 000 små och medelstora företag fick digitaliseringsstöd som finansierades genom kupongsystem — 190 000 kassaapparater som är nya, upgraderade eller ersatta med datorbaserade lösningar och 45 000 kassasystem som är nya, ersatta eller upgraderade och som finansieras genom en kupongsceme.
131a	7-2.3. Digitalisering av företag – 16706_Digital omvandling av små och medelstora företag	Milstolpe	Digital omvandling av små och medelstora företag – Genomförande av investeringsprojek t för digitala produkter	150 genomförda investeringsprojekt				KVARTAL 4	2025	Genomförande av minst 150 investeringsprojekt inriktade på digitala produkter
132	7-2.3. Digitalisering av företag – 16973_Inrättande av ett digitalt företagsekosystem för att underlätta små och medelstora	Milstolpe	Digital omvandling av små och medelstora företag – lagstiftningsrefor m för att stimulera	Ikraftträdande av lagstiftning om inrättande av eMarketPlace och AI- fabriken ”Pharos”.				KVARTAL 2	2025	Ikraftträdande av regelverket för a) inrättandet av e-marknadsplatsen för att finansiera tillhandahållandet och genomförandet av digitala verktyg och processer och b) inrättandet av den rättsliga enhet som ska förvalta AI Pharos, för hanteringen av data som

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	företags digitala omställning		användningen av teknik							tillhandahålls av enheter inom den offentliga sektorn och för tillhandahållandet av tjänster, till exempel tillgång till data, datorresurser och utbildning för uppstarts företag och små och medelstora företag.

H. KOMPONENT 3.1: FRÄMJA SKAPANDET AV ARBETSTILLFÄLLEN OCH DELTAGANDE PÅ ARBETSMARKNADEN

Denna del av Greklands återhämtnings- och resiliensplan omfattar åtgärder för att omforma och stärka den aktiva arbetsmarknadspolitiken, förbättra de offentliga arbetsförmedlingarnas effektivitet och tillhandahålla ett effektivt skyddsnet mot arbetslöshet, samtidigt som incitamenten för återinträde på arbetsmarknaden stärks. Huvuddelen av åtgärderna i komponenten är inriktade på aktiva arbetsmarknadsåtgärder, inbegripet aktiveringsprogram som subventionerar sysselsättning i den privata sektorn och främjar kompetenshöjning och omskolning av arbetskraften, samt investeringar för att öka den offentliga arbetsförmedlingens kapacitet (OAED till och med den 18 april 2022, därefter DYPA) genom förbättrad digitalisering och rådgivning. Inom ramen för reformen av den passiva arbetsmarknadspolitiken syftar planen till att förbättra arbetslöshetsförmånernas täckning och fördelning, stärka det sociala skyddsnetet, främja deltagande på arbetsmarknaden, även bland utsatta grupper, och förbättra det sociala trygghetssystemets effektivitet och ändamålsenlighet. Komponenterna är i linje med de landsspecifika rekommendationerna om att säkerställa ändamålsenligt stöd till aktivering på arbetsmarknaden, investera i kompetens och anställbarhet och förbättra digitaliseringen av den offentliga förvaltningen (landsspecifik rekommendation 2 och 3 2020 och landsspecifik rekommendation 2 2019). Genom att fokusera på att främja kompetens och sysselsättning inom bland annat den digitala och den gröna sektorn stöder komponenterna dessutom den digitala och den gröna omställningen. Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

H.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: Modernisering och förenkling av arbetsrätten (åtgärd ID: 16744)

Reformen innebär att en övergripande arbetsrätt träder i kraft som ska effektivisera viktiga aspekter av arbetsmarknaden i syfte att förbättra dess funktion. Reformen ska särskilt syfta till att modernisera a) lagen om individuell arbetskraft, b) lagen om kollektiv arbetskraft och fackförningenslagen, c) arbetsministeriets it-system ERGANI, som används för att övervaka arbetsmarknaden och upptäcka odeclarerat och underdeclarerat arbete, och d) ramen för balans mellan arbete och privatliv. Reformens övergripande mål är att öka skapandet av arbetstillfällen och konkurrenskraften, bekämpa odeclarerat och underdeclarerat arbete, förbättra balansen mellan arbete och privatliv och överbrygga sysselsättningsklyftan mellan könen. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2021.

Investeringarna: Digital omvandling av arbetssystem (mät-ID: 16750)

Syftet med åtgärden är att modernisera den offentliga förvaltningen och öka dess kapacitet att erbjuda bättre och snabbare tjänster till arbetstagare och arbetsgivare. Investeringen består i att uppgradera och utvidga den digitala infrastrukturen hos offentliga myndigheter med ansvar för arbetsmarknadsövervakning och sociala trygghetsfrågor.

Reform: Reform av den aktiva arbetsmarknadspolitiken (åtgärd ID: 16747)

Syftet med reformen är att omforma och stärka aktiva arbetsmarknadsprogram. Reformen består av utbildnings- och sysselsättningsprogram och en tillfällig förbättring och kompetenshöjning av den offentliga arbetsförmedlingens rådgivningspersonal.

Reform: Reform av den passiva arbetsmarknadspolitiken för att stödja övergången till sysselsättning (åtgärd ID: 16746)

Syftet med reformen är att förbättra den passiva arbetsmarknadspolitiken ändamålsenlighet och effektivitet. Reformen består i att konsolidera och rationalisera arbetslöshetsförmåner och arbetslöshetsbidrag, undanröja negativa incitament för kompetenshöjning/omskolning bland arbetslösa och ett pilotprojekt för att testa ett arbetslöshetsförsäkringssystem i Grekland.

Investeringarna: Omstrukturering och omprofilering av DYPA:s lokala filialer för främjande av sysselsättning (nyckelåtgärd 2) (åtgärd ID: 16941)

Syftet med investeringen är att förbättra ändamålsenligheten och effektiviteten hos de tjänster som erbjuds av Greklands offentliga arbetsförmedling (DYPA). Investeringen består av byggnadsrenoveringar av DYPA:s lokala filialer.

Investeringarna: Digital omställning av den offentliga arbetsförmedlingen (DYPA) (åtgärds-ID: 16942)

Syftet med investeringen är att förbättra den offentliga arbetsförmedlingens effektivitet och ändamålsenlighet. Investeringen består av en utbyggnad och modernisering av den offentliga arbetsförmedlingens it-infrastruktur och digitala verktyg.

H.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Nyckelreform 6: Modernisering och förenkling av arbetsrätten och digital omvandling av arbetssystemen

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
133	8–3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16744_Modernisering och förenkling av arbetsrätten	Milstolpe	Ikraftträdande av arbetsrätt	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet —				KVARTAL 3	2021	Ikraftträdande av arbetslagen, som ska modernisera a) lagen om individuell arbetskraft, b) lagen om kollektiv arbetskraft och lagen om fackföreningar, c) arbetsministeriets it-system ERGANI, som används för att övervaka arbetsmarknaden och upptäcka odeclarerat och underdeclarerat arbete, och d) ramen för balans mellan arbete och privatliv.
134	8–3.1. Främja jobbskapande och deltagande på arbetsmarknaden – 16750_Digital omvandling av arbetssystemen	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för arbetsrelaterad e it-system	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 4	2022	Slutförande av kontraktstilldelningen för följande projekt: — Ett gemensamt it-system för övervakning av arbetsmarknaden (ARIADNE) — Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (HERIDANOS) — Processen för fastställande av lagstadgade minimilöner Digitalisering av försäkringshistoriken för den gemensamma pensionsfonden (e-EFKA) — Nytt integrerat informationssystem för e-EFKA (EFKA IITS) — Uppgradering av det digitala pensionstilldelningssystemet (Atlas)
135	8–3.1. Främja jobbskapande och deltagande på arbetsmarknaden – 16942_Digital omvandling av den offentliga arbetsförmedlingen	Milstolpe	DYPA Digitalisering, förvaring och arkivering av arkiv	Intyg om godkännande av projektresultat				KVARTAL 4	2023	Slutförande av digitalisering, lagring och arkivering av DYPA:s arkiv.
135a	8–3.1. Främja jobbskapande och deltagande på arbetsmarknaden – 16942_Digital	Milstolpe	Digital omvandling av DYPA	Genomförande av projekt a, b och c				KVARTAL 2	2025	Genomförande av följande projekt: a) Inköp av it-system (VET OPS, FMIS, HRM, cybersäkerhet, Chatbot, Virtual Desktop Infrastructure (VDI)). b) Omformningen av OPS DYPA, ett nytt

	omvandling av den offentliga arbetsförmedlingen									evidensbaserat och datadrivet beslutssystem. c) Ett verktyg för att hjälpa den offentliga arbetsförmedlingen att optimera matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft.
134a	8–3.1. Främja jobbskapande och deltagande på arbetsmarknaden – 16750_Digital omvandling av arbetssystemen	Milstolpe	Tillhandahållande av IT-system för arbetskraft	Genomförande av projekt 1–3				KVARTAL 4	2025	Genomförande av följande projekt: 1. Ett gemensamt it-system för övervakning av arbetsmarknaden (ARIADNE) Digitalisering av försäkringshistoriken för den gemensamma pensionsfonden (e-EFKA) 2. — Nytt integrerat informationssystem för e-EFKA (EFKA IITS), inklusive uppgradering av det digitala pensionstilldelningssystemet (ATLAS)

Grupp 11: Främja jobbskapande och deltagande på arbetsmarknaden/Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – DYPA – Reformers & investeringar

- Omstrukturering och omprofilering av DYPA:s lokala filialer för främjande av sysselsättning (nyckelåtgärd 2) (ID: 16941)
- Reform av den aktiva arbetsmarknadspolitiken (ID: 16747)
- Stärka lärlingssystemet (ID: 16794)
- Reform av den passiva arbetsmarknadspolitiken för att stödja övergången till sysselsättning (ID: 16746)
- Kompetensutveckling, omskolning och kompetenshöjning för arbetskraften genom en reformerad utbildningsmodell (Vocational Education & Training Reform) (ID: 16792)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
141	8-3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16941_Omstrukturering och omprofilering av DYPA lokala offentliga arbetsförmedlingar (KPA2)	Milstolpe	DYPA Organisatoriska reformer Ikraftträdande av lagstiftning	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 3	2021	Ikraftträdande av den organisatoriska reformen av den grekiska arbetskraftsorganisationen (DYPA), omstrukturering, renovering och omprofilering av dess lokala offentliga arbetsförmedlingar i syfte att förbättra de erbjudna tjänsternas kvalitet, kapacitet och effektivitet.
141a	8-3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16941_Omstrukturering och omprofilering av DYPA:s lokala avdelningar för främjande av sysselsättning (nyckelåtgärd 2)	Milstolpe	Renovering av programområde 2	Genomförande av projektet				KVARTAL 4	2025	Genomförande av följande projekt: — Renovering av DYPA:s 40 lokala kontor för främjande av sysselsättning (KPA2).
142	8-3.1. Främja	Milstolpe	Reform av	Ikraftträdande av				KVARTAL	2022	Ikraftträdande av lagstiftning för att reformera

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	jobbskapande och deltagande på arbetsmarknaden – 16746_Reform av den passiva arbetsmarknadspolitiken för att stödja övergången till sysselsättning		ramen för ömsesidiga skyldigheter ikraftträdande av lagstiftning	lagstiftning				3		ramen för ömsesidiga skyldigheter, som fastställer förhållandet mellan den offentliga arbetsförmedlingen och den arbetssökande. Reformen kommer bland annat att omfatta en ny definition av aktivt arbetssökande och påföljder för arbetslösa som inte följer de nya reglerna.
142a	8-3.1. Främja jobbskapande och deltagande på arbetsmarknaden – 16746_Reform av den passiva arbetsmarknadspolitiken för att stödja övergången till sysselsättning	Milstolpe	Lagstiftning om arbetslöshetsförmåner och arbetslöshetsersättning	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 4	2024	Ikraftträdande av lagstiftning för att konsolidera och rationalisera arbetslöshetsförmåner och arbetslöshetsbidrag och för att undanröja hinder för kompetenshöjning/omskolning bland arbetslösa genom att behålla deras rätt till arbetslöshetsförmåner under deltagandet i utbildning.
142b	8-3.1. Främja jobbskapande och deltagande på arbetsmarknaden – 16746_Reform av den passiva arbetsmarknadspolitiken för att stödja övergången till sysselsättning	Milstolpe	Pilotprojekt om konsolidering och effektivisering av arbetslöshetsförmåner	Genomförande av pilotprojekt				KVARTAL 4	2025	Genomförande av ett pilotprojekt som kommer att tillämpa en indexering av de kombinerade arbetslöshetsförmånerna till den senaste nettolönenivån per dag.
144	8-3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16747_Reformen av en aktiv arbetsmarknadspolitik	Milstolpe	Tillhandahållande av utbildningsprogram för sysselsättning inom ramen för aktiva arbetsmarknads	Tillhandahållande av utbildningsprogram och tillträde till arbetsmarknaden				KVARTAL 4	2024	Tillhandahållande av ett utbildningsprogram och tillträde till arbetsmarknaden för minst 7 000 arbetslösa

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			åtgärder							
144a	8-3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16747_Reform av den aktiva arbetsmarknadspolitiken	Milstolpe	Genomförande av sysselsättningsprogrammet för aktiva arbetsmarknadsåtgärder	Genomförande av projekt a, b och c				KVARTAL 2	2025	Genomförande av följande projekt: a) Fyra riktade kortfristiga program som subventionerar sysselsättning i den privata sektorn för minst 30 600 arbetslösa b) Tillfällig förstärkning av den offentliga arbetsförmedlingens rådgivningspersonal genom rekrytering av ytterligare 600 rådgivare. c) Utbildning av 1 000 yrkesvägledare vid den offentliga arbetsförmedlingen.

I. KOMPONENT 3.2: UTBILDNING, YRKESUTBILDNING OCH KOMPETENS

Denna del av Greklands återhämtnings- och resiliensplan syftar till att förbättra kvaliteten, effektiviteten och ändamålsenligheten i systemen för utbildning och livslångt lärande. Komponenten omfattar en investering i övergripande kompetenshöjningsprogram i digitala, gröna och finansiella färdigheter för totalt 628 000 stödmottagare. Detta åtföljs av en reform av systemet för livslångt lärande för att förbättra tillhandahållandet av utbildning och ett paket med reformer och investeringar med fokus på yrkesutbildning och lärlingssystem för att förbättra deras relevans för arbetsmarknaden. När det gäller yrkesutbildning syftar planen till att uppgradera yrkesutbildningens infrastruktur och utrustning och modernisera de befintliga läroplanerna. Dessutom innehåller planen en ny strategi för spetskompetens vid universiteten, som syftar till att förbättra deras forskningsresultat och utbildningskvalitet genom investeringar i uppgradering av forsknings- och utbildningsinfrastruktur och stöd till forskningsprojekt. Dessa reformer kombineras med investeringar i digitaliseringen av utbildningssystemet, varav en stor del anslås till interaktiva inlärningssystem i grund- och gymnasieskolor och kuponger för elever och studenter från låginkomstfamiljer för inköp av utrustning.

Komponenten är i linje med de landsspecifika rekommendationerna att investera i utbildning, anställbarhet och kompetens och att förbättra digitaliseringen av den offentliga förvaltningen (de landsspecifika rekommendationerna 3 2020 och 2 2019). Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

I.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: En ny strategi för livslångt lärande: Modernisering och uppgradering av Greklands system för kompetenshöjning och omskolning (åtgärd ID: 16913)

Syftet med åtgärden är att förbättra den nationella ramen för livslångt lärande i syfte att öka dess kvalitet och relevans för arbetsmarknaden. Åtgärden består av a) ikraftträdandet av primär- och sekundärlagstiftning som fastställer de viktigaste inslagen i den nya ramen för livslångt lärande och b) utbildningsprogram för olika befolkningsgrupper och ämnen.

Reform: Strategi för spetskompetens vid universitet & innovation (åtgärd ID: 16289)

Syftet med åtgärden är att förbättra forskningsresultaten vid och utlokaliseringen av grekiska universitet. Reformen består av projekt för forskningssamverkan, projekt för grekiska universitet och beslut om godkännande av doktorandprogram.

Reform: Förstärkning av lärlingssystemet (åtgärd ID: 16794)

Syftet med åtgärden är att uppgradera det nationella yrkesutbildningssystemet. Det består av en ny rättslig ram för yrkesutbildningssystemet och moderniserade utbildningsmoduler och infrastruktur.

Reform: Kompetensutveckling, omskolning och kompetenshöjning av arbetskraften genom en reformerad utbildningsmodell (Vocational Education & Training Reform) (åtgärd ID: 16792)

Syftet med åtgärden är att förbättra kvalitetskontrollen och uppdatera den offentliga arbetsförmedlingens yrkesutbildningssystem för att tillgodose arbetsmarknadens behov. Denna åtgärd består av investeringar för att främja ett kvalitetskontrollsystem för DYPA:s yrkesutbildningssystem och sektorsvisa utbildningsprogram.

Reform: Uppgradering av yrkesutbildning (åtgärds-ID: 16934)

Syftet med åtgärden är att förbättra yrkesutbildningen. Reformen består i att utveckla utbildningsprogram och omvandla befintligt utbildningsmaterial till moduler för e-lärande.

Investeringarna: Digital omvandling av utbildning (åtgärds-ID: 16676)

Syftet med åtgärden är att möjliggöra den digitala omvandlingen inom utbildningen. Investeringen består av följande delar: Digitalt innehåll i skolor, digital utrustning i skolor, fortbildning för lärare i skolor och digitala tjänster i skolor.

Investeringarna: Uppgradering av yrkesutbildningen: Leverans av laboratorieutrustning till laboratoriecentrum för SAEK, EPAL, eftergymnasial lärlingsutbildning och yrkesskolor (åtgärd ID: 16933)

Syftet med åtgärden är att modernisera laboratorieinfrastrukturen vid yrkesutbildningsinstitutioner i hela Grekland. Åtgärden består av modernisering av infrastrukturen för skolor för högre yrkesutbildning (SAEK), högre yrkesskolor (EPAL), eftergymnasial lärlingsutbildning och yrkesskolor.

I.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

De största investeringarna 5: En ny strategi för livslångt lärande: Modernisering och uppgradering av Greklands system för kompetenshöjning och omskolning

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
138	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16913_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernisering och uppgradering av Greklands system för kompetenshöjning och omskolning	Milstolpe	Strategin för livslångt lärande – lagstiftning träder i kraft	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning				KVARTAL 2	2022	På grundval av den nationella strategin för livslångt lärande kommer primär- och sekundärlagstiftning att träda i kraft som fastställer de viktigaste inslagen i den nya ramen för livslångt lärande (inklusive bestämmelser om att inrätta det nationella kompetensrådet som ett centralt tillsynsorgan för att upprätta konton för livslång kompetens, nationella förteckningar över stödberättigade utbildningsanordnare och resultattavlor samt en diagnosmekanism för arbetsmarknaden).
139	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16913_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernisering och uppgradering av Greklands system för kompetenshöjning och omskolning	Måltavla	Validering av slutförande av utbildningsprogram och strategier för livslångt lärande		Antal personer som fått ett intyg om framgångsrikt deltagande i ett utbildningsprogram	0	150 000	KVARTAL 4	2022	Slutförande av utbildningsprogram om digitala, gröna och finansiella färdigheter för minst 150 000 deltagare och validering och certifiering av färdigheter som förvärvats för alla framgångsrika deltagare. Denna investering tar itu med behovet av digital, grön och finansiell kompetens hos följande befolkningsgrupper: a) arbetslösa, särskilt ungdomar och långtidsarbetslösa, b) anställda, särskilt de med hög arbetslöshetsrisk och de som hamnar på efterkälken på grund av arbetsplatsteknik, c) anställda, särskilt vid små och medelstora företag med begränsad intern utbildningskapacitet, d) anställda inom den offentliga sektorn, inbegripet lärare. De färdigheter som erbjuds är följande: a) grundläggande digitala färdigheter, b) digitala färdigheter på mellannivå, c) gröna färdigheter och d) finansiell kompetens.

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
140	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16913_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernisering och uppgradering av Greklands system för kompetenshöjning och omskolning	Milstolpe	Utbildningsprogram för strategier för livslångt lärande – validering och certifiering av förvärvade färdigheter	Tillhandahållande av utbildningsprogram samt validering och certifiering av förvärvade färdigheter				KVARTAL 4	2025	Tillhandahållande av utbildningsprogram om digitala, gröna och finansiella färdigheter för 350 000 deltagare samt validering och certifiering av de förvärvade färdigheterna. Av det totala antalet deltagare inom denna åtgärd ska minst 33 % (165 000 deltagare av 500 000 deltagare) ha genomfört utbildningsprogram om grön kompetens och gröna arbetstillfällen i den gröna ekonomin.
143	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16792_Arbetskraftsanpassning, omskolning och kompetenshöjning genom en reformerad utbildningsmodell (Yrkesutbildning & Utbildningsreform)	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för system för kvalitetskontroll av yrkesutbildning	Underrättelse om tilldelning av kontraktet				KVARTAL 2	2023	Tilldelning av kontrakt för kvalitetskontrollsystemet för yrkesutbildning syftade till att förbättra kvalitetskontrollen över yrkesutbildningsenheterna vid den grekiska arbetsförmedlingen för arbetskraft (DYPA), främst genom att bedöma dess resultat och spåra praktikanternas framsteg och resultat på arbetsmarknaden.
145	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16794_Stärka lärlingssystemet	Milstolpe	Digitaliserade utbildningskurser	Tillhandahållande av digitaliserade kurser				KVARTAL 4	2025	Tillhandahållande av minst 250 digitaliserade utbildningskurser vid DYPA Apprenticeship Vocational Schools (EPAS).

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
145a	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16794_Stärka lärlingssystemet	Milstolpe	Rättslig ram för det nationella yrkesutbildni ngssystemet	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 4	2024	Ikraftträdande av en lag om det nationella yrkesutbildningssystemet.
145b	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16794_Stärka lärlingssystemet	Milstolpe	Reform av läroplanerna, moderniserin g av infrastruktur en för yrkesutbildni ng, renovering av byggnader	Genomförande av projekt 1-3				KVARTAL 4	2025	Genomförande av följande projekt: 1) uppdatering av läroplanerna för 34 utbildningsprogram. 2) modernisering av infrastrukturen för yrkesutbildning (61 laboratorier och deras utrustning). 3) renovering av 6 EPAS-byggnader,
146	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16792_Arbetskraftsanpassnin g, omskolning och kompetenshöjning genom en reformerad utbildningsmodell (Yrkesutbildning & Utbildningsreform)	Milstolpe	System för kvalitetskont roll av yrkesutbildni ng. tillhandahåll ande av sektorsvisa utbildningspr ogram	Genomförande av projekt a och b				KVARTAL 4	2025	Genomförande av följande projekt: a) Den nationella sysselsättningsorganisationens (DYPA) system för kvalitetskontroll av yrkesutbildning b) Sektorsvisa utbildningsprogram.

Grupp 12: Ministeriet för utbildning och religiösa frågor – reformer och investeringar

- Uppgradering av yrkesutbildningen: Leverans av laboratorieutrustning till laboratoriecentrum för SAEK, EPAL, eftergymnasial lärlingsutbildning och yrkesskolor (ID: 16933)
- Uppgradering av yrkesutbildningen (ID: 16934)
- Strategi för spetskompetens vid universitet & innovation (ID: 16289)
- Digital omvandling av utbildning (ID: 16676)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
147	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16289_Strategi för spetskompetens vid universitet & innovation	Milstolpe	Beslut om godkännande av spetskompetensuniversitet och forskningskluster	Ministeriet för utbildning, religiösa frågor och idrott utfärdar godkännandebeslut				KVARTAL 4	2023	Ministeriet för utbildning, religiösa frågor och idrott utfärdar godkännandebeslut för de utvalda universiteten för att uppgradera och förbättra deras forsknings- och utbildningsinfrastruktur (t.ex. utrustning eller forskningslaboratorier), expandera inom nya forskningsområden och förbättra den utbildning som erbjuds. Ministeriet för utbildning, religiösa frågor och idrott utfärdar beslut om godkännande av 70 projekt för forskningssamverkan mellan universitet och den privata sektorn inom ramen för initiativet Clusters of Research Excellence.
148	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16676_Digital omvandling av utbildningen	Måltavla	Slutförande av installation av interaktiva system		Antal installerade interaktiva inlärningssystem	0	36 000	KVARTAL 2	2024	Installation av minst 36 000 interaktiva inlärningssystem för klassrum i grund- och gymnasieskolor
148a	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16676_Digital omvandling av utbildningen	Milstolpe	Strategi för att uppdatera läroplaner, rationalisera tjänster och övervaka resultatet av den digitala omvandlingen av	Offentliggörande av en reformstrategi för att uppdatera läroplaner, rationalisera tjänster och fastställa metoder för att				KVARTAL 2	2025	Offentliggörande av en reformstrategi för att uppdatera läroplaner, rationalisera tjänster och fastställa metoder för att övervaka resultatet av den digitala omvandlingen av utbildningen

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			utbildningen	övervaka resultatet av den digitala omvandlingen av utbildningen						
148b	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16676_Digital omvandling av utbildningen	Milstolpe	Digital omställning av utbildning	Genomförande av digitala projekt inom utbildningssektorn				KVARTAL 4	2025	Genomförande av följande projekt: <ol style="list-style-type: none"> 1. Läroplaner och utbildningsinnehåll som görs tillgängliga online, i öppen källkod och interaktivt 2. Installation av interaktiva inlärningssystem för klassrum i grund- och gymnasieskolor 3. Tillhandahållande av kuponger till studenter och lärare för inköp av digital utrustning 4. Tillhandahållande av infrastruktur för robotteknik och naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik till offentliga skolor 5. Tillhandahållande av digitala verktyg för elever med funktionsnedsättning eller särskilda utbildningsbehov 6. Utveckling av innovationscentrum 7. Uppgradering av digitala tjänster vid skolor och universitet
149	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16933_Uppgradering av yrkesutbildningen: Leverans av laboratorieutrustning till laboratoriecentrum för SAEK, EPAL, eftergymnasial lärlingsutbildning och yrkesskolor	Milstolpe	Förnyelse och modernisering av laboratorier för yrkesutbildning	Inköp av modern utrustning för laboratorier vid yrkesutbildningsenheter				KVARTAL 4	2025	Inköp av modern utrustning till 376 laboratorier vid yrkesutbildningsenheter

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
150	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16289_Strategi för spetskompetens vid universitet & innovation	Milstolpe	Genomförande av projekt för forskningssamverkan och projekt för grekiska universitet samt utfärdande av beslut om godkännande av doktorandprogram	Genomförande av projekt för forskningssamverkan och projekt för grekiska universitet samt utfärdande av beslut om godkännande av doktorandprogram				KVARTAL 4	2025	a) Genomförande av 70 projekt för forskningssamverkan (kluster för spetsforskning) för akademiker med företag från den privata sektorn. b) Genomförande av projekt som rör infrastruktur vid grekiska universitet som valts ut inom ramen för åtgärden. c) Utfärdande av beslut om godkännande för finansiering av 35 gemensamma och/eller dubbla doktorandprogram med utländska universitet.
152	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16934_Uppgradering av yrkesutbildningen	Milstolpe	Uppgradering av yrkesutbildningssystemet SAEK, utformning och utveckling av modell EPAL, digitalisering av EOPPEP	Genomförande av projekten 1, 2 och 3				KVARTAL 4	2025	Genomförande av följande projekt: 1. Utformning och utveckling av handledningar, utbildningsprogram och utbildning av utbildare för 5 tematiska skolor och 10 experimentskolor för högre yrkesutbildning (SAEK). 2. Utformning och utveckling av kursplaner, utbildningsprogram och utbildning av utbildare för 25 års modelllyceum för yrkesutbildning (modell EPAL). 3. Digitalisering av den nationella organisationen för certifiering av kvalifikationer och yrkesvägledning (EOPPEP), inbegripet utveckling av en plattform för e-examina och en e-lärandeplattform för yrkesutbildning.

J. KOMPONENT 3.3: FÖRBÄTTRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS MOTSTÅNDSKRAFT, TILLGÄNGLIGHET OCH HÅLLBARHET

Denna del av Greklands återhämtnings- och resiliensplan är inriktad på att öka hälso- och sjukvårdssystemets resiliens genom olika insatser. En del av dessa åtgärder är inriktade på infrastruktur, både fysisk och digital, och operativa förbättringar för att modernisera och uppgradera sjukhusystemet och nätverket av vårdcentraler. Andra syftar till att stödja och förbättra hälso- och sjukvårdssektorns tillgång, effektivitet och resiliens. Mer specifikt omfattar dessa åtgärder åtgärder för att stärka folkhälsan och det förebyggande arbetet, öka hälso- och sjukvårdssystemets kapacitet att tillhandahålla psykisk hälso- och sjukvård och hemtjänst, stödja övergången till en starkare primärvårdssektor och rationalisera läkemedelsutgifterna och stödja farmaceutisk forskning och utveckling (R & D). Planen för digitalisering av hälso- och sjukvårdssystemen och hälso- och sjukvårdstjänsterna har som mål att främja effektivitet, förbättra tillgången och öka den övergripande insynen i och kvaliteten på de offentliga utgifterna i systemet. Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

J.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: Minskning av återkrav och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifter (åtgärd ID: 16816)

Syftet med åtgärden är att minska återkraven och kontrollera läkemedelsutgifterna. Reformen består i att fastställa ett bindande mål för clawback-minskning för åren 2022–2025 och en partiell kvittning av företagens clawback-skulder genom kliniska prövningar, R & D eller andra investeringsutgifter för åren 2021 och framåt.

Reform: Reform av primärvårdssystemet (åtgärd ID: 16755)

Syftet med åtgärden är att uppgradera primärvårdsenheternas infrastruktur och medicinska utrustning och omorganisera primärvårdssystemet genom att omskola personalen så att den kan fungera som primärvård. Åtgärden består av renovering av primärvårdsenheter för energieffektivitet och leverans av medicinsk utrustning. Det består också av inlämning av förslag till reform av primärvården, en pilothänvisningsmekanism, utbildning för personal inom primärvården och en digital plattform för beslutsfattande inom primärvården. Slutligen omfattar det en utvidgning av tillgången till familjemedicinska läroplaner i medicinska läroplaner och inrättandet av enheter för hantering av kroniska sjukdomar.

Reform: Genomförande av det nationella folkhälsoprogrammet Spiros Doxiadis (SD) (åtgärd ID: 16783)

Syftet med åtgärden är att skapa ett övergripande system för förebyggande av primär- och sekundärhälsa. Åtgärden består av hälsoförebyggande insatser och populationsscreeninginsatser samt ett hälsoövervakningssystem.

Reform: Reform på områdena psykisk hälsa och beroende (åtgärd ID: 16820)

Denna reform syftar till att säkerställa tillgång till psykisk hälso- och sjukvård av god kvalitet för specifika befolkningsgrupper som lider av psykisk ohälsa och psykiskt beroende, för att förhindra att de marginaliseras eller institutionaliseras. Den består i att utöka tjänsterna för

psykisk hälsa genom enheter för psykisk hälsa för patienter med demens och Alzheimers sjukdom samt för patienter med autism och för patienter i åldersgruppen barn, ungdomar och unga vuxna, samt tjänster för psykisk hälsa för personer med missbruk. Detta ska åtföljas av utveckling av webbapplikationer och digitalisering av tjänster för psykisk hälsa. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Reform: Organisatoriska reformer i hälso- och sjukvårdssystemet (åtgärds-ID: 16756)

Syftet med åtgärden är att rationalisera ersättningen för sjukhusvård. Åtgärden består av 1) inrättande av plattformar för det grekiska institutet för diagnosrelaterade grupper (KETEKNY), 2) upprättande av en nationell hälsokarta som registrerar efterfrågan på och utbudet av tjänster inom hälso- och sjukvårdssystemet, 3) minskning av väntelistan för elektiva kirurgiska ingrepp och 4) skapande av verktyg och tjänster för att hjälpa medborgarna att navigera i hälso- och sjukvårdssystemet.

Investeringarna: Hälso- och sjukvårdsinfrastruktur (åtgärds-ID: 16795)

Syftet med åtgärden är att renovera den infrastruktur och de verktyg som krävs för ett bättre tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster. Åtgärden består av att sjukhus i hela Grekland renoveras och/eller byggs (inklusive med energieffektivitetsarbeten) och att medicinsk utrustning levereras.

Investeringarna: Digital omvandling av hälsa (DigHealth) (åtgärd ID: 16752)

Syftet med åtgärden är att digitalisera det nationella hälso- och sjukvårdssystemet. Åtgärden består i att genomföra digitala projekt inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Investeringarna: Strålbehandlingscentrum vid "Sotiria" Thoracic Diseases Hospital i Aten (åtgärds-ID: 16757)

Syftet med åtgärden är att inrätta ett strålbehandlingscentrum på Sotiria-sjukhuset för att hjälpa till att tillgodose behoven hos cancerpatienter i landet. Åtgärden består av en ny byggnad som uppförts på Sotiria-sjukhuset för att inhysa den nya strålterapiavdelningen samt sjukhusinfrastruktur som uppförts och/eller renoverats.

Investeringarna: Inrättande av Home Health Care & Hospital at Home Systems (åtgärds-ID: 16753)

Syftet med åtgärden är att inrätta ett hemvårdssystem för patienter med kronisk funktionsnedsättning. Åtgärden består av åtta referensanläggningar för vård i hemmet (en på varje regional hälso- och sjukvårdsmyndighet) som inrättats, telemedicinska tillämpningar och utrustning som levererats, ett nationellt register över patienter som behandlats genom vård i hemmet som levererats och standardiserade behandlingsprotokoll samt kvalitets- och säkerhetsnormer som godkänts.

Investeringarna: Cell- & genterapier och hematologiska kliniklaboratorier på Thessalonikis allmänna sjukhus "Papanikolaou" (åtgärd ID: 16793).

Syftet med åtgärden är att bidra till att tillgodose det ökade behovet av patientvård för patienter med maligna hematologiska sjukdomar. Åtgärden består av en ny byggnad som uppförts på Papanikolaou-sjukhuset för att inhysa laboratorier vid Cell & Gene Therapy and Hematology Clinic.

Reform: Reform av personlig läkare (åtgärds-ID: 16984)

Syftet med åtgärden är att öka antalet personliga läkare som är inskrivna i det personliga läkarsystemet för att uppnå befolkningstäckning och befolkningsregistrering. Åtgärden består av en ny rättslig ram för att registrera de nuvarande läkarna på landsbygden som personliga läkare, skapa nya befattningar liknande dem som personliga läkare har och införa en mekanism för att uppmuntra läkare att bosätta sig i allmän- eller familjemedicin eller internmedicin. Det omfattar också aktivering av registrerings- och hänvisningssystemen.

J.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Nyckelreform 7: Reformen och snabbare investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn – Minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna (ID: 16816)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
153	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_ Minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Milstolpe	Återkrav – lagstiftning träder i kraft	Ikraftträdande av den reviderade lagstiftning som inför riskdelning och bindande mål för minsta clawback-minskning i enlighet med den tidsplan som anges i beskrivningen.				KVARTAL 3	2021	Ikraftträdande av en rättslig ram (primärrätt) för riskdelning vid beräkningen av clawback genom att fastställa ett bindande mål för minskning av clawback under de kommande åren. Reformen syftar till en minsta minskning av återkravsbeloppen med 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) respektive 400 000 000 EUR (2025) jämfört med 2020 års nivåer. I den mån detta inte uppnås ska skillnaden mellan den riktade minskningen och den faktiska minskningen för varje år inte återkrävas från läkemedelsindustrin, och det relevanta beloppet ska bäras av statsbudgeten fram till den riktade minskningen av återkravsbeloppen.
154	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_ Minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Måltavla	Återkravsminskning 50 000 000 – steg 1		Minskning av återkravsbeloppet jämfört med 2020 års nivåer (miljoner euro)	0	50	KVARTAL 2	2023	Genomföra tidigare antagna effektivitetshöjande åtgärder för att uppnå en minskning av 2022 års läkemedelsåterkrav för både läkemedel för öppenvård och läkemedel för slutenvård med 50 000 000 EUR jämfört med 2020 års nivåer. I den mån detta inte uppnås ska skillnaden mellan den riktade minskningen och den faktiska minskningen för varje år inte återkrävas från läkemedelsindustrin, och det relevanta beloppet ska bäras av statsbudgeten upp till 50 000 000 EUR.

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
155	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_ Minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Måltavla	Återkravsminskning 150 000 000 – steg 2		Minskning av återkravsbeloppet jämfört med 2020 års nivåer (miljoner euro)	0	150	KVARTAL 2	2024	Genomföra tidigare antagna effektivitetshöjande åtgärder för att minska återkraven av läkemedel från 2023, både för läkemedel för öppenvård och läkemedel för slutenvård, med 150 000 000 EUR jämfört med 2020 års nivåer, till stöd för hälso- och sjukvårdssystemets resiliens. I den mån detta inte uppnås ska skillnaden mellan den riktade minskningen och den faktiska minskningen för varje år inte återkrävas från läkemedelsindustrin, och det relevanta beloppet ska bäras av statsbudgeten upp till 150 000 000 EUR.
156	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_ Minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Måltavla	R & D Läkemedels investerings bevis – steg 1		Investeringar (i miljoner euro), tillämpade genom kvittningar av motsvarande belopp med återkrav	0	117	KVARTAL 2	2024	Investera i forskning och utveckling (R & D) på läkemedelsområdet till ett belopp av 117 000 000 EUR. Investeringarna ska bekräftas genom att den behöriga myndigheten utfärdar kvittningsbevis på 117 000 000 EUR.
156a	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_ Minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Måltavla	R & D Läkemedels investerings bevis – steg 2		Investeringar (i miljoner euro), tillämpade genom kvittningar av motsvarande belopp med återkrav	117	250	KVARTAL 4	2025	Genomförande av investeringar i läkemedel, R & D eller andra stödberättigande investeringar till ett ytterligare belopp på 133 000 000 EUR för att uppnå det totala beloppet på 250 000 000 EUR i investeringar (kumulativt steg 1 och steg 2). Investeringarna ska bekräftas genom att den behöriga myndigheten utfärdar kvittningsbevis på 133 000 000 EUR.
157	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_ Minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Måltavla	Återkravsminskning 300 000 000 – steg 3		Minskning av återkravsbeloppet jämfört med 2020 års	0	300	KVARTAL 2	2025	Sänkning med 300 000 000 EUR av läkemedelsåterkraven jämfört med 2020 års nivåer. Om detta inte uppnås ska skillnaden mellan den riktade

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
					nivåer (miljoner euro)					minskningen och den faktiska minskningen inte återkrävas från läkemedelsindustrin och det relevanta beloppet ska bäras av statsbudgeten upp till 300 000 000 EUR.
158	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_ Minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Måltavla	Återkravminskning 400 000 000 – steg 4		Minskning av återkravsbeloppet jämfört med 2020 års nivåer (miljoner euro)	0	400	KVARTAL 2	2026	Sänkning med 400 000 000 EUR av läkemedelsåterkraven jämfört med 2020 års nivåer. Om detta inte uppnås ska skillnaden mellan den riktade minskningen och den faktiska minskningen inte återkrävas från läkemedelsindustrin och det relevanta beloppet ska bäras av statsbudgeten upp till 400 000 000 EUR.

Grupp 13: Förbättra hälso- och sjukvårdens motståndskraft, tillgänglighet och hållbarhet

- Organisatoriska reformer i hälso- och sjukvårdssystemet (ID: 16756)
- Reform på områdena psykisk hälsa och beroende (ID: 16820)
- Reform av primärvårdssystemet (ID: 16755)
- Genomförande av det nationella folkhälsoprogrammet Spiros Doxiadis (ID: 16783)
- Reform av personlig läkare (ID: 16984)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hårdel/ Måltavla	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
159	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16755_Reform av primärvårdssystemet	Milstolpe	Aktivering av kursplaner för primärvård och familjemedicin	Bevis på att kurserna har påbörjats för alla nyaktiverade akademiska kursplaner inom familjemedicin och på att en familjemedicinsk modul har inkluderats i alla medicinska kursplaner.				KVARTAL 4	2022	Utöka antalet aktiva akademiska kursplaner inom familjemedicin till minst 75 % av läkarskolorna i Grekland och inkludera en obligatorisk modul inom familjemedicin i alla medicinska kursplaner. Detta ska innebära dokumentation, för de berörda universitetet, som belyser den nya arkitekturen för examina: 1) nyinrättade läroplaner och 2) införande av den obligatoriska modulen i familjemedicin i befintliga läroplaner).
160	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16820_Reform på områdena psykisk hälsa och beroende	Måltavla	Psykisk hälsa – 50 enheter öppna – steg 1 av 2		Antal enheter för psykisk hälsa som färdigställts och tagits i drift	0	50	KVARTAL 4	2022	Inrättande och full drift av 50 enheter för psykisk hälsa (som genomförs genom en renovering av befintliga enheter) med stöd av den nationella strategiska planen för stöd till psykisk hälsa (av totalt 106 enheter för psykisk hälsa)
162	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16820_Reform på områdena psykisk hälsa	Måltavla	Psykisk hälsa – 106 enheter öppna – steg 2 av 2		Antal enheter för psykisk hälsa som inrättats eller renoverats	50	106	KVARTAL 4	2023	Inrättande och idrifttagande av 25 nya enheter för psykisk hälsa och renovering av 31 befintliga enheter för psykisk hälsa med stöd av den nationella strategiska planen för stöd till psykisk hälsa samt utveckling av webbapplikationer och digitalisering av tjänster för psykisk hälsa (bestående av en digital

	och beroende									karta över enheter för psykisk hälsa och en digital plattform för tillsyn av ideella enheter som tillhandahåller tjänster för psykisk hälsa)
163	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16756_Organizativa reformer i hälso- och sjukvårdssystemet	Milstolpe	Grekiska DRG-institutet KETEKNY och den nya byrån för kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården ODIPY	Plattformar, strategi och rättslig ram samt policyer, standarder och förfaranden.				KVARTAL 2	2025	För att detta delmål ska kunna uppnås krävs följande: i) Interoperabilitetsutvidgningen – programmeringsgränssnitt för DRG (DRG Coding Application Programming Interfaces) (API:er) finns online och är tillgänglig ii) plattformen för samråd om medicinsk kodning, International Classification of Diseases (ICD) & Greek Medical Procedure classification (ETIP), finns online och är tillgänglig iii) plattformen för insamling av finansiella uppgifter och redovisningsuppgifter finns online och är tillgänglig iv) den nationella hälsokartan (för tillgång och efterfrågan på tjänster inom hälso- och sjukvårdssystemet) finns online och är tillgänglig v) ikraftträdande av den rättsliga ramen för kvalitetssäkring, patientsäkerhet och patientengagemang, vård och säkerhet, med den tillhörande nationella strategin som bilaga.
164	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16756_Organizativa reformer i hälso- och sjukvårdssystemet	Måltavla	Hälso- och sjukvårdssystemet – KETEKNY-utbildning		Antal hälso- och sjukvårdspersonal som certifierats för utbildning i klinisk kodning och bindning	0	3462	KVARTAL 2	2025	Certifiering av 3462 hälso- och sjukvårdspersonal för utbildning i klinisk kodning & bindning.
164a	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16 756_Organizativa reformer i hälso- och sjukvårdssystemet	Måltavla	Minskning av väntelistan för kirurgiska ingrepp		Antal operationer som utförts för patienter som har väntat längre än fyra månader.	0	20 000	KVARTAL 4	2025	Minska eftersläpningen med minst 90 % av det totala antalet pågående operationer för patienter som har väntat längre än fyra månader på den gemensamma digitala förteckningen över operationer (baserat på förteckningens status den 16 oktober 2024). Utföra minst 20 000 operationer för patienter som har väntat längre än fyra månader, varav minst 8 000 operationer för patienter som har väntat längre än 8 månader. Dessa kirurgiska ingrepp omfattar både stödmottagare från

										statusförteckningen av den 16 oktober 2024 och de som har blivit behöriga sedan dess.
164b	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16 756_Organizativa reformer i hälso- och sjukvårdssystemet	Milstolpe	Navigation inom hälso- och sjukvårdssystemet och vägledning för medborgarna	Verktyg och tjänster för navigation och vägledning för medborgarna				KVARTAL 2	2026	<p>Den kostnadsfria telefonlinjen (1566) för förfrågningar från medborgare används.</p> <p>En webbplats med digitala assistentfunktioner och en mobilapp för att hantera och behandla förfrågningar från medborgare finns online och är tillgänglig.</p> <p>Ett nätverk av utbildade fälttjänstemän inrättas för att tillhandahålla väglednings- och navigationstjänster för medborgarna inom hälso- och sjukvårdsstrukturer och hälso- och sjukvårdstjänster.</p>
165	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16783_Genomförande av det nationella folkhälsoprogrammet Spiros Doxiadis (SD)	Milstolpe	Det nationella folkhälsoprogrammet Spiros Doxiadis – primärt förebyggande	Primära förebyggande insatser och bestämmelser i rättsakten som anger rättsaktens ikraftträdande.				KVARTAL 4	2025	<p>För att detta delmål ska kunna uppnås krävs följande:</p> <p>i) Insatser för att främja fysisk träning och sunda matvanor:</p> <p>a) Ikraftträdande av en rättsakt om hälsosam kost i skolmatsalar. införande av utbildning i hälsosam kost i skolornas läroplaner.</p> <p>c) Gemenskapsåtgärder och medvetandehöjande åtgärder inrättande av ett europeiskt centrum mot fetma.</p> <p>e) Tillhandahållande av digitala verktyg.</p> <p>II) Insatser för hälsokompetens med fokus på de skadliga konsekvenserna av alkoholmissbruk.</p> <p>III) Insatser för att förebygga psykosociala problem i barnfamiljer och barns hälsa, insatser för att främja ungdomars hälsa genom medvetenhet och läs- och skrivkunighet om menstruationshälsa. insatser för att främja ungdomars psykiska hälsa genom att upptäcka och hantera självmordsbeteende som inte skadar dem själva. inrättande av ett globalt kompetenscentrum för neurovetenskap och barns utveckling. insatser för att öka medvetenheten och förändra samhällets uppfattningar, beteenden och</p>

										sociala normer när det gäller familjens psykiska hälsa. IV) Utfärdande av förbetalda kort som används för barntandvård.
165a	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16783_Genomförande av det nationella folkhälsoprogrammet Spiros Doxiadis (SD)	Milstolpe	Nationellt folkhälsoförebyggande program ”Spiros Doxiadis” – Sekundärt förebyggande	Förebyggande screeninginsatser				KVARTAL 4	2025	För att detta delmål ska kunna uppnås krävs följande: förebyggande screeninginsatser för bröstcancer, livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer och hjärt- och kärlsjukdomar, som omfattar följande: <ul style="list-style-type: none"> - Minst 1,515,000 screeninginsatser har utförts för livmoderhalscancer. - Minst 3,585,000 screeninginsatser har utförts för hjärt- och kärlsjukdomar. - Minst 1,030,000 screeninginsatser för bröstcancer - Minst 1,130,000 screeninginsatser har utförts för tjock- och ändtarmscancer. II) Interventioner som utförs för screening av prenatala sjukdomar i avlägsna områden och nationell screening av prenatala sjukdomar.
165b	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16783_Genomförande av det nationella folkhälsoprogrammet Spiros Doxiadis (SD)	Milstolpe	Hälsöövervakning	Plattformen för sekundär användning av hälsodata finns online och är tillgänglig.				KVARTAL 2	2026	System för hälsöövervakning: För att detta delmål ska kunna uppnås måste plattformen för sekundär användning av hälsodata vara tillgänglig online, inklusive funktioner som AI/ML-analys och användningsfall.
166	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet –	Måltavla	PHC – primärvårdsenheter med renoverad		Antal primärvårdsenheter där infrastruktur renoveras	0	15	KVARTAL 4	2025	För minst 15 primärvårdsenheter, infrastrukturen renoveras för energieffektivitet och inrättande av en enhet för hantering av kroniska sjukdomar inom varje primärvårdsenhet.

	16755_Grön investering – Reform av primärvårdssystemet		infrastruktur – steg 1							
166a	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16755_Grön investering – Reform av primärvårdssystemet	Måltavla	PHC – primärvårdsheter med renoverad infrastruktur – steg 2		Antal primärvårdsheter där infrastruktur renoveras	15	55	KVARTAL 1	2026	För minst ytterligare 40 primärvårdsheter, infrastrukturenoveringar för energieffektivitet och inrättande av en enhet för hantering av kroniska sjukdomar i varje primärvårdsheter.
166b	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16755_Grön investering – Reform av primärvårdssystemet	Måltavla	PHC – primärvårdsheter med renoverad infrastruktur – steg 3		Antal primärvårdsheter där infrastruktur renoveras	55	156	KVARTAL 2	2026	För minst ytterligare 101 primärvårdsheter, infrastrukturenoveringar för energieffektivitet och inrättande av en enhet för hantering av kroniska sjukdomar i varje primärvårdsheter.
166c	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16755_Grön investering – Reform av primärvårdssystemet	Milstolpe	PHC – medicinsk utrustning	Leverans av medicinsk utrustning				KVARTAL 2	2026	Leverans av medicinsk utrustning till primärvårdssystemet i sju hälsoregioner.
166d	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16755_Grön investering – Reform av primärvårdssystemet	Milstolpe	PHC – Reform och utbildning	Förslag till reform av folkhälsoprogrammet, pilothänvisningsmekanism, digitala plattformar och utbildningar				KVARTAL 2	2026	Inlämning av: 1) Förslag till reform av primärvården, 2) Mekanism för hänskjutande av pilotärenden. 3) Utbildning av personal i syfte att förbättra personalkapaciteten vid folkhälsocentrumet. 4) Digital plattform för datadrivet beslutsfattande inom folkhälsoprogrammet. Utbildning av minst 10 000 yrkesverksamma inom primärvården.
335	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16984_reform av den personliga läkaren	Milstolpe	Reform av den personliga läkaren – lagstiftning träder i kraft	Ikraftträdande av lagstiftning som fastställer de viktigaste inslagen i inskrivningen av läkare på landsbygden i systemet med personliga läkare, skapandet av nya				KVARTAL 1	2024	Lagstiftning ska träda i kraft som fastställer de viktigaste inslagen i inskrivningen av läkare på landsbygden i systemet med personliga läkare, inrättandet av nya liknande befattningar i stads-, förorts- och landsbygdsområden, där det fortfarande råder brist på personliga läkare, och incitamentsmekanismen för läkare att bosätta sig i allmän- och familjemedicin eller internmedicin.

				liknande befattningar i stads-, förorts- och landsbygdsområden och incitamentsmekanis men						
336	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16984_ reform av den personliga läkaren	Milstolpe	Reform av den personliga läkaren – registrering	Plattformer för registrering och hänvisning finns online och är tillgängliga				KVARTAL 2	2025	Plattformen för registrering hos personlig läkare finns online och är tillgänglig. Plattformen för hänvisning till specialistvård finns online och är tillgänglig.

Grupp 14: Infrastrukturåtgärder och digitala åtgärder för att modernisera och uppgradera hälso- och sjukvårdssystemet

- Digital omvandling av hälsa (ID: 16752)
- Hälso- och sjukvårdsinfrastruktur (ID: 16795)
- Inrättande av ett strålbehandlingscentrum vid ”Sotiria” Thoracic Diseases Hospital i Aten (ID: 16757)
- Cell- & genterapilaboratorier för hematologisk klinik vid Thessalonikis allmänna sjukhus ”Papanikolaou” (ID: 16793)
- Inrättande av Home Health Care & Hospital at Home Systems (ID: 16753)

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
167	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16752_Digital omvandling av hälso- och sjukvården (DigHealth)	Milstolpe	Digital omvandling av hälso- och sjukvården – nationella digitala patientjournaler (delprojekt 1)	Rapport som intygar slutförandet av alla viktiga delar av delprojekt 1 (Digital hälsodokumentation – se beskrivning)				KVARTAL 2	2024	Slutförande och idrifttagande av åtminstone alla följande delar av delprojekt 1 till stöd för den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvårdssystemet så att den nationella digitala patientjournalen kan tas i drift: 1) kliniska dokument, 2) terminologi-tjänster, 3) nationella interoperabilitetsramar för e-hälsa, 4) insamling av alla laboratorieresultat i e-hälsojournalen, 5) insamling av utskrivningsbrev.
168	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16752_Digital omvandling av hälso- och sjukvården (DigHealth)	Milstolpe	Digital omställning – utvidgning av systemet för skapande och hantering av utnämningar inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet mot covid-19, uppgradering av infrastrukturen för det elektroniska receptsystemet	1. Utvidgning av systemet för skapande och hantering av utnämningar inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet mot covid-19 2. Uppgradering av infrastrukturen för det elektroniska receptsystemet				KVARTAL 2	2025	1. Utvidgning av systemet för skapande och hantering av utnämningar inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet mot covid-19 2. Uppgradering av infrastrukturen för det elektroniska receptsystemet
169	10–3.3. Förbättra hälso-	Milstolpe	Vård i hemmet –	Åtta				KVARTAL	2025	Åtta referensanläggningar för vård i hemmet

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16753_Inrättande av hemsjukvård & sjukhus i hemmen		öppnande av referenssjakter	referensanläggningar för vård i hemmet har inrättats				2		har fått intyg om godkännande från den regionala hälsomyndigheten om deltagande i sjukhusnätverket och är bemannade (2 i Aten, 1 i Thessaloniki, 1 i Alexandroupolis, 1 i Patra, 1 i Ioannina, 1 i Iraklion och 1 i Larisa). Tillhandahållande av telemedicinska tillämpningar och utrustning, inklusive utbildning. Det nationella registret för patienter som vårdas i hemmet finns på nätet och är tillgängligt. Standardiserade behandlingsprotokoll samt kvalitets- och säkerhetsnormer godkänns av hälsoministeriet.
170	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16795_Hälso- och sjukvårdsinfrastruktur	Måltavla	Uppgradering av NHS-infrastruktur – steg 1		Renoverade sjukhus	0	9	KVARTAL 4	2025	Renoverings- och/eller byggnadsarbeten för totalt nio sjukhus.
170a	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16795_Hälso- och sjukvårdsinfrastruktur	Måltavla	Uppgradering av NHS-infrastruktur – steg 2		Renoverade sjukhus	0	10	KVARTAL 1	2026	Renoverings- och/eller byggnadsarbeten för totalt 10 sjukhus i de 1:a och 2:a hälsoregionerna.
170b	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16795_Hälso- och sjukvårdsinfrastruktur	Måltavla	Uppgradering av NHS-infrastruktur – steg 3		Renoverade sjukhus	0	9	KVARTAL 1	2026	Renoverings- och/eller byggnadsarbeten för totalt 9 sjukhus i andra hälsoregioner än 1 och 2.
170c	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet	Måltavla	Uppgradering av NHS-infrastruktur – steg 4		Renoverade sjukhus	10	23	KVARTAL 2	2026	Renoverings- och/eller byggnadsarbeten för ytterligare 13 sjukhus i de 1:a och 2:a hälsoregionerna.

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	och hållbarhet – 16795_ Hälsa- och sjukvårdsinfrastruktur									
170d	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16795_ Hälsa- och sjukvårdsinfrastruktur	Måltavla	Uppgradering av NHS-infrastruktur – steg 5		Renoverade sjukhus	9	48	KVARTAL 2	2026	Renoverings- och/eller byggnadsarbeten för ytterligare 39 sjukhus i hälsoregioner utöver 1 och 2.
170e	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16795_ Hälsa- och sjukvårdsinfrastruktur	Milstolpe	Uppgradering av infrastrukturen för NHS – medicinsk utrustning	Leverans av medicinsk utrustning				KVARTAL 2	2026	Leverans av medicinsk utrustning och medicintekniska produkter till 80 sjukhus.
171	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16757_Inrättande av ett strålbehandlingscentrum vid sjukhuset för tropiska sjukdomar ”Sotiria” i Aten	Milstolpe	Centrum för strålbehandling i Sotiria	Uppförande och inrättande av avdelningen för strålbehandling i Sotiria				KVARTAL 2	2025	Uppförande av en byggnad på Sotiria-sjukhuset för att inhysa enheter för strålbehandling och kemoterapi, öppenvårdskliniker och nya laboratorieavdelningar. Sotiria-sjukhusets nya avdelning för strålbehandling har fått etableringstillstånd. Renovering av byggnaden ”300 Andron Men”, inklusive kliniker. Uppförande av en bro mellan byggnaden ”300 Andron Men” och sjukhusets befintliga bronät.
172	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16793_Cell & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories within the General Hospital of	Milstolpe	Papanikolaou-sjukhuset	Uppförande av en byggnad för Cell & Gene Therapy and Hematology Clinic				KVARTAL 4	2025	Uppförande av en byggnad för att inhysa 1) specialiserade laboratorier vid Cell & Gene Therapy and Hematology Clinic och 2) en särskild sjuksköterskeenheter. Den nya byggnaden ska uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnad.

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	Thessaloniki ”Papanikolaou”									
173	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16752_Digital omvandling av hälso- och sjukvården (DigHealth)	Milstolpe	Digital omställning – alla delprojekt har genomförts, steg 1	Den nationella digitala patientjournalen levereras och kapaciteten hos det nationella telemedicinnätverket utökas				KVARTAL 4	2025	För att delmålet ska kunna uppnås krävs följande: a) Tillhandahållande av den nationella digitala patientjournalen, inbegripet tal-till-teknik-teknik med hjälp av artificiell intelligens (AI), inkludering av radiologiska undersökningar som utförs inom den privata sektorn, inkludering av processen för fjärrdiagnos i datakatalogen över radiologiska bilder. b) Kapacitetsökning i det nationella telemedicinnätverket, inklusive nya telemedicinstationer.
173a	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16752_Digital omvandling av hälso- och sjukvården (DigHealth)	Milstolpe	Digital omställning – alla delprojekt har genomförts, steg 2	Sjukhusets digitala beredskap levereras				KVARTAL 4	2025	Tillhandahållande av sjukhusets digitala beredskap, inbegripet upprättande av inventering av medicinsk utrustning, DRG-interoperabilitet, elektroniska beställningar, inrättande och/eller uppgradering av kliniska informationssystem för att inkludera patientjournaler på sjukhus.
173b	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16752_Digital omvandling av hälso- och sjukvården (DigHealth)	Milstolpe	Digital omställning – alla delprojekt har genomförts, steg 3	Programmet för digital omvandling av onkologisk/hematologisk vård genomförs, EOPYYY:s integrerade informationssystem uppdateras och systemet för e-recept utvidgas				KVARTAL 4	2025	a) tillhandahållande av programmet för digital omställning inom onkologisk/hematologisk vård, inbegripet informationssystem för cancerbehandling på minst 12 sjukhus (inklusive behandlingsprotokoll för kemoterapi), införande/inrättande av det nationella cancerregistret, utvidgning av patientregistret till att omfatta patienter med godartade tumörer

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				till att omfatta slutenvård						<p>b) den digitala uppgraderingen av EOPYYYY:s (den nationella organisationen för tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster) integrerade informationssystem, inbegripet förvaltning och övervakning av utgifter, datahantering, analys och interoperabilitet med 3:e parter.</p> <p>c) Utvidgning av systemet för e-recept till att omfatta slutenvård</p>

K. KOMPONENT 3.4: ÖKA TILLGÅNGEN TILL ÄNDAMÅLSENLIGA OCH INKLUDERANDE SOCIALPOLITISKA ÅTGÄRDER

Denna del av Greklands återhämtnings- och rekonstruktionsplan syftar till att främja social inkludering med särskilt fokus på utsatta grupper och samtidigt stödja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. En stor del av komponenten är avsedd för förskoleverksamhet och barnomsorg, särskilt i form av bidrag för inrättande av 1 000 nya barnomsorgsenheter i kommunerna. Planen möjliggör också aktiveringsåtgärder på arbetsmarknaden för utsatta grupper, däribland mottagare av garanterad minimiinkomst, flyktingar, hemlösa, romer och personer som lider av autismspektrumstörningar. Ett storskaligt utbildningsprogram för småföretag om medvetenhet om mångfald och flera små pilotprojekt, t.ex. om avinstitutionalisering av barn, stöd till personer med funktionsnedsättning och subventionerat boende, är också viktiga delar av planen. Komponentens åtgärder är i linje med de landsspecifika rekommendationerna om arbetsmarknad och socialpolitik (de landsspecifika rekommendationerna 2 2020 och 1 2019) och investeringar (de landsspecifika rekommendationerna 3 2020 och 2 2019). Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

K.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: Skydd av barn (åtgärds-ID: 16919)

Syftet med åtgärden är att stödja skyddet av barn. Åtgärden består av investeringar som möjliggör avinstitutionalisering och förbättrad anställbarhet för personer upp till 26 år.

Reform: Funktionsnedsättning (åtgärds-ID: 16904)

Syftet med åtgärden är att stödja social inkludering, självständigt boende, anställbarhet och insatser i tidig barndom för personer med funktionsnedsättning. Åtgärden består i att tillhandahålla a) Finansiering av infrastruktur för tillgänglighet och stöd för personer med rörlighets- och sensoriska funktionsnedsättningar och stöd till självständigt boende för personer med funktionsnedsättning. b) Stöd till insatser i den tidiga barndomen (terapeutiska program eller utbildningsprogram).

Investeringarna: Social integration (åtgärds-ID: 16922)

Syftet med åtgärden är att öka den sociala integrationen av utsatta personer, inbegripet mottagare av garanterad minimiinkomst, äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Åtgärden består av att a) stödja de mest utsatta grupperna så att de kan (åter) integreras på arbetsmarknaden, b) Digital utbildning för äldre och personer med funktionsnedsättning. stöd till subventionerat boende.

Investeringarna: Digital omvandling av det sociala stödsystemet (åtgärds-ID: 16925)

Syftet med denna åtgärd är att underlätta moderniseringen och den digitala omvandlingen av de sociala skydds- och välfärdssystemen. Åtgärden består i att inrätta en nationell portal för förmåner till personer med funktionsnedsättning och utfärda intyg om funktionsnedsättning till förmånstagarna.

Reform: Optimering av sociala förmåner (åtgärds-ID: 16726)

Syftet med åtgärden är att optimera överföringen av sociala förmåner genom användning av förbetalda kort. Åtgärden består i att införa ett tiotal förbetalda kort för betalning av merparten av de sociala förmånerna, inbegripet incitament för förmånstagare att använda dem för inköp av varor och tjänster.

Investeringarna: Medvetenhet om mångfald (åtgärds-ID: 16685)

Syftet med åtgärden är att öka medvetenheten om mångfald. Åtgärden består av att a) Utbildningsprogram om mångfald för anställda inom den privata sektorn. b) Ikraftträdande av en rättsakt som föreskriver en mekanism för ett tilldelningssystem för företag/organisationer som främjar mångfald och inkludering.

Investeringarna: Främja integration av flyktingar på arbetsmarknaden (åtgärd ID: 16688)

Syftet med åtgärden är att främja flyktingarnas integration på arbetsmarknaden. Åtgärden består av yrkesutbildning och praktik för flyktingar, lagliga migranter och asylsökande.

Investeringarna: Digital omvandling av invandrings- och asylsystemet (åtgärd ID: 16763)

Syftet med investeringen är att förbättra kvaliteten på tjänsterna för migranter och asylsökande. Åtgärden består i att tillhandahålla varor och tjänster för digitaliseringen av migrations- och asylsystemet.

Reform: Sociala bostäder och bostäder till överkomlig kostnad (åtgärds-ID: 16402)

Syftet med åtgärden är att öka tillgången till bostäder av god kvalitet till överkomliga priser för låginkomsthushåll och öka tillgången till subventionerade bostäder för utsatta grupper. Åtgärden består av två delar: i) antagande av en nationell bostadsstrategi och ii) lagändringar i samband med programmet för ömsesidigt utbyte av offentlig egendom (Kinoniki Antiparochi).

K.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Grupp 15: Öka tillgången till ändamålsenliga och inkluderande socialpolitiska åtgärder

- Skydd av barn (ID: 16919)
- Funktionsnedsättning (ID: 16904)
- Optimering av sociala förmåner (16726)
- Sociala bostäder och bostäder till överkomlig kostnad (16402)

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
174	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv socialpolitik för alla – 16904_ Funktionsnedsättning	Milstolpe	Lagstiftning om personlig assistans till personer med funktionsnedsättning och införande av pilotprojektet för den första fasen	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning (hänvisning till Europeiska unionens officiella tidning) och offentliggörande av meddelandet om inbjudan att inkomma med ansökningar om personlig assistans.				KVARTAL 1	2022	Personlig assistans: Ikraftträdande av lagen för att möjliggöra avinstitutionisering av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning, och inbjudan att lämna ansökningar om att delta i ett pilotprojekt i den första fasen, inbegripet en process för stödberättigande som bygger på både en medicinsk och en funktionell bedömning av funktionsnedsättning av en tvärvetenskaplig utvärderingskommitté
174a	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv socialpolitik för alla – 16904_ Funktionsnedsättning	Milstolpe	Infrastruktur för tillgänglighet och stöd, insatser under den tidiga barndomen, nationellt införande av system för personlig assistans till personer med funktionsnedsättning	Tillhandahållande av infrastruktur, undertecknande av kontrakt och offentliggörande av en ansökningsomgång för mottagare av den nationella utbyggnaden (system för personlig assistans vid funktionsnedsättning).				KVARTAL 4	2025	1. Överlämnande av: a) Tillgänglighets- och stödinfrastruktur i privata hus, på arbetsplatser och i offentliga byggnader som valts ut genom en ansökningsomgång för att underlätta tillgången för personer med rörlighets- och sensoriska funktionsnedsättningar. b) undertecknade avtal mellan föräldrar och organisationer som tillhandahåller insatser i den tidiga barndomen (antingen terapeutiska program eller utbildningsprogram) för barn som valts ut genom en ansökningsomgång 2. Offentliggörande av en ansökningsomgång för mottagare av det landsomfattande införandet av systemet för personlig assistans till personer med funktionsnedsättning

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
175	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv socialpolitik för alla – 16726 Optimering av sociala förmåner	Milstolpe	Optimering av förbetalda kort för sociala förmåner	Utfärdande av förbetalda kort för betalning av sociala förmåner som tillhandahålls genom dessa två tjänster				KVARTAL 4	2024	Utfärdande av förbetalda kort för betalning av merparten av de sociala förmåner som tillhandahålls av myndigheten för betalning av sociala förmåner (OPEKA) och den offentliga arbetsförmedlingen (DYPA)
175a	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv socialpolitik för alla – 16726 Optimering av sociala förmåner	Milstolpe	Sociala förmåner Optimering av förbetalda kort	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av rättsakter som ger stödmottagarna incitament att använda förbetalda kort för inköp av varor och tjänster.
176	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16904_Funktionsnedsättning	Milstolpe	Bedömning av personlig assistans vid funktionsnedsättning	Personliga assistenter för minst 1500 mottagare.				KVARTAL 4	2024	Utnämning av personliga assistenter för minst 1500 bidragsmottagare, inklusive en bedömning av funktionsnedsättningen av en tvärvetenskaplig utvärderingskommitté.
178	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16919_Skydd av barn	Milstolpe	Självständigt boende lägenheter för avinstitutionisering av personer upp till 26 år	Antagande av en rättsakt som gör det möjligt att placera personer upp till 26 år i delvis självständigt boende lägenheter				KVARTAL 4	2025	Antagande av en rättsakt som gör det möjligt att placera 200 personer upp till 26 år som för närvarande bor i barnavårdsenheter, i lägenheter och stödboende.
179	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv socialpolitik för alla – 16904_Funktionsnedsättning	Milstolpe	Nationellt införande av system för personlig assistans till personer med funktionsnedsättning och genomförande av den andra fasen av utvärderingen av personlig assistans till personer med	a) Ikraftträdande av en rättsakt om det nationella införandet och b) utvärderingsrapport om pilotprojektet och bedömningssystemet med statistik och rekommendationer.				KVARTAL 4	2025	Ikraftträdande av en rättsakt för att möjliggöra ett landsomfattande införande av systemet för personlig assistans vid funktionsnedsättning, inbegripet en medicinsk och funktionell bedömningsprocess och framläggande av en utvärderingsrapport om pilotprojektet med statistik och rekommendationer.

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			funktionsnedsättning							
181	11–3.4 öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16402_Sociala bostäder och bostäder till överkomlig kostnad	Milstolpe	Nationell bostadsstrategi	Ministerrådets godkännande av bostadsstrategin				KVARTAL 1	2026	Antagande av den nationella bostadsstrategin, efter ett offentligt samråd, som ska omfatta följande: <ul style="list-style-type: none"> - En analys av hur bostadsmarknaden fungerar. - En kartläggning av bostadsbeståndet på regional nivå, inbegripet privata fastigheter som inte är bebodda och statligt ägda fastigheter som är eller kan bli tillgängliga för subventionerade bostäder, åtföljt av en analys av bostadsprisutvecklingen och dess bestämningsfaktorer med stöd av statistiska uppgifter och indikatorer. - En analys av bostadsbehoven per befolkningssegment (dvs. befolkningsgrupper med särskilda egenskaper såsom ålder, disponibel inkomst, familjesammansättning, på kommunal och regional nivå, i landsbygds- eller stadsområden, små städer eller storstäder). - Uppgifter om de olika politiska genomförandeåtgärderna, inbegripet för varje ansvarig myndighet, budget och finansieringskälla, prioritering och förväntade stödmottagare. - En beskrivning av den styrningsstruktur som kommer att ansvara för genomförandet och framtida uppdateringar av strategin samt en beskrivning av tidsplanen för genomförandet.
181a	11–3.4 öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik –	Milstolpe	Ändring av en rättsakt	Rättsaktens ikraftträdande				KVARTAL 1	2025	Rättsakten ska ha trätt i kraft för att ge utvecklare inom den privata sektorn incitament att investera i nybyggnation eller renovering av statsägda fastighetstillgångar och möjlighet att få

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	16402_Sociala bostäder och bostäder till överkomlig kostnad									äganderätt till en del av fastigheten, även för kommersiella ändamål, samtidigt som en del av fastigheterna omvandlas till subventionerade och överkomliga bostäder. Privata fastighetsutvecklare ska genom ett transparent och konkurrensutsatt förfarande bjudas in att utveckla eller renovera statsägda fastighetstillgångar. Lagen ska specificera rollerna för ministeriet för social sammanhållning och familje frågor som central myndighet för förvaltningen av programmet för ömsesidigt utbyte av offentlig egendom (Kinoniki Antiparochi).

Grupp 16: Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – Migration & asyl

- Digitalisering av migrations- och asylsystemet (ID: 16763)
- Digital omvandling av det sociala stödsystemet (ID: 16925)
- Mångfaldsmedvetenhet (ID: 16685)
- Social integration (ID: 16922)
- Främja integration av flyktingar på arbetsmarknaden (ID: 16688)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
182	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och	Milstolpe	Utfärdande av intyg om funktionsnedsättning till	Utfärdande av intyg om funktionsnedsättning till				KVARTAL 4	2025	Utfärdande av 150 000 intyg om funktionsnedsättning till förmånstagare

	inkluderande socialpolitik – 16925_Digital omvandling av det sociala stödsystemet		förmånstagare	förmånstagare						Funktionshinderkort ska omfatta kultur- och transportförmåner för personer med funktionsnedsättning.
182a	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16925_Digital omvandling av det sociala stödsystemet	Milstolpe	Nationell portal för personer med funktionsnedsättning	Tillhandahållande av den nationella portalen för personer med funktionsnedsättning				KVARTAL 4	2025	En nationell portal för personer med funktionsnedsättning ger användarna tillgång online till deras personuppgifter och förmåner som motsvarar deras funktionsnedsättning.
183	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv socialpolitik för alla – 16922_Social integration	Milstolpe	Tillträde till program för sysselsättningsstöd och certifiering som bekräftar deltagande i utbildning för mottagare av GMI	Bevis på inträde i programmen för sysselsättningsstöd och intyg som bekräftar deltagande i utbildning för mottagare av GMI				KVARTAL 4	2025	Inträde i programmen för sysselsättningsstöd för 7 000 mottagare av garanterad minimiinkomst och utfärdande av intyg från den nationella organisationen om förvärvade färdigheter som bekräftar deras deltagande i utbildning.
184	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16685_Mångfald	Milstolpe	Utbildningsbevis som utfärdats för anställda i företag inom den privata sektorn	Utbildningsbevis om mångfaldsmedvetenhet för 80 000 anställda i företag inom den privata sektorn				KVARTAL 3	2024	Utbildningsbevis om mångfaldsmedvetenhet för 80 000 anställda i företag inom den privata sektorn
184a	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16685_Mångfald	Milstolpe	Rättsakt som specificerar rollen för observationsgruppen för jämlikhet och rättsakt som föreskriver inledandet av ett pilotprojekt för utvärderings- och prissättningsystemet för företag/organisationer som främjar mångfald och inkludering	Bestämmelse i rättsakterna som anger rättsakternas ikraftträdande				KVARTAL 1	2025	Ikraftträdande av en rättsakt som specificerar jämlikhetsobservatoriets roll som en operativ gren av ministeriet för social sammanhållning och familjefrågor och ger jämlikhetsobservatoriet i uppgift att utfärda rapporter med en bedömning av läget när det gäller lika möjligheter. Ikraftträdande av en rättsakt om inledande av ett pilotprojekt för utvärdering av ett belöningsystem för företag/organisationer som främjar mångfald och inkludering.
185	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik –	Milstolpe	Digitalisering av asylsystemet för migranter	Digitaliseringsprojekt för migrationsasylsystemet				KVARTAL 2	2025	1. Migrations- och asylministeriets system för digitalisering och dokumenthantering av laglig migration för en enhetlig hantering av hela

	16763_Digital omvandling av invandrings- och asylsystemet									<p>livscykeln för förfaranden som rör flyktingströmmar.</p> <p>2. Inrättande av integrerade digitala migrationstjänster och infrastruktur tjänster för cybersäkerhet för skydd av migrations- och asylministeriets informationsinfrastruktur</p> <p>3. Tillhandahållande av höghastighetsinternet till anläggningar för tillfälligt boende (REA)</p> <p>4. Inrättande av ett förvaltningssystem för asylsökande (HYPERION).</p> <p>5. Inrättande av ett integrerat digitalt system för hantering av elektronisk och fysisk säkerhet (KENTAVROS).</p> <p>6. Tillhandahållande av höghastighetsinternet till tillfälliga boenden (REA)</p>
186	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv socialpolitik för alla – 16922_Social integration	Måltavla	Slutförande av renovering av subventionerade bostäder		Renoverade lägenheter	0	50	KVARTAL 2	2025	50 lägenheter renoverades.
186a	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv socialpolitik för alla – 16922_Social integration	Milstolpe	Social integration av utsatta grupper, digital utbildning	Äldre personer och personer med funktionsnedsättning deltog i en utbildning efter utlysningen av ansökningsomgången.				KVARTAL 4	2025	5 400 äldre personer och personer med funktionsnedsättning deltog i en digital utbildning
187	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16688: Främja flyktingars integration på arbetsmarknaden	Milstolpe	Integration av flyktingar på arbetsmarknaden	Yrkesutbildningsprogram				KVARTAL 4	2025	Yrkesutbildningsprogram för 3 600 särskilt angivna flyktingar, däribland erkända flyktingar (personer som beviljats internationellt skydd) som är bosatta antingen i migrations- och asylministeriets inkvarteringsanläggningar eller i stadsområdet, personer som beviljats tillfälligt skydd, lagliga migranter och asylsökande. Av dessa stödmottagare

K.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investeringarna: Programmet för bostäder till överkomlig kostnad ”Mitt hem II” (åtgärd ID 16400)

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i instrumentet ”Mitthem II” för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering i Greklands bostadssektor. Faciliteten ska fungera genom att tillhandahålla lån direkt till den privata sektorn. På grundval av investeringen från faciliteten för återhämtning och resiliens syftar faciliteten ”Mitt hem II” till att inledningsvis tillhandahålla minst 1 000 miljoner euro i finansiering.

Faciliteten ”Mitt hem II” ska förvaltas av Hellenic Development Bank som genomförandepartner. Faciliteten ska omfatta följande produktlinje:

- Hellenic Development Bank ska välja ut affärsbankerna som finansiella intermediärer för deltagande i faciliteten, på ett öppet, transparent och icke-diskriminerande sätt, genom en öppen ansökningsomgång. Affärsbanker ska samfinansiera de lån som utfärdas inom ramen för investeringsanslaget. Dessa lån kommer att ges till enskilda personer för förvärv av primär bostad. Lånestrukturen ska tillhandahålla 50 % räntefri finansiering från ”Mitt hem II” -faciliteten och 50 % finansiering från deltagande banker till marknadsräntor.

För att genomföra investeringen i faciliteten ”Mitt hem II” ska Grekland och Hellenic Development Bank underteckna ett genomförandeaftal. Genomförandeaftalet ska innehålla följande:

1. Beskrivning av beslutsprocessen för faciliteten ”Mitt hem II”. Det slutliga investeringsbeslutet för investeringsanslaget ska fattas av en investeringskommitté eller annat motsvarande ledningsorgan och godkännas med en majoritet av rösterna av ledamöter som är oberoende i förhållande till regeringen.
2. Centrala krav för de finansiella produkterna, som ska omfatta följande:
 - a. En beskrivning av de finansiella produkterna och de stödberättigade slutliga stödmottagarna.
 - b. Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
 - c. Kravet att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
3. Det belopp som omfattas av genomförandeaftalet, avgiftsstrukturen för genomförandepartnern och de finansiella intermediärerna samt kravet på att återinvestera eventuella återflöden i enlighet med facilitetens investeringspolicy, såvida de inte används för återbetalning av lån från faciliteten för återhämtning och resiliens.
4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet en beskrivning av genomförandepartnerens förfaranden för att säkerställa att bedrägerier, korruption och intressekonflikter förebyggs, upptäcks och korrigeras.

5. Hellenic Development Bank ska underteckna finansieringsavtal med de finansiella intermediärerna i enlighet med centrala krav som ska tillhandahållas som en bilaga till genomförandeavtalet. De viktigaste kraven i finansieringsavtalen ska omfatta alla krav som gäller för facilitetens verksamhet, inbegripet följande:
- Det slutliga beslutet om låneemissionerna ska fattas av de finansiella intermediärerna i enlighet med deras riktlinjer och förfaranden, oberoende av regeringen.
 - De finansiella intermediärernas skyldighet att fatta sina beslut i enlighet *med de* krav på investeringspolicy som anges ovan.
 - Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav för finansiella intermediärer, inbegripet
 - En beskrivning av de finansiella intermediärernas övervakningssystem för att rapportera om mobiliserade investeringar.
 - En beskrivning av de finansiella intermediärernas förfaranden som ska säkerställa att bedrägerier, korruption och intressekonflikter förebyggs, upptäcks och korrigeras.
 - Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeavtalet innan den åtar sig att finansiera en insats.
 - Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan för de finansiella intermediärerna. Vid dessa revisioner ska följande kontrolleras: att kontrollsystemen är effektiva, bland annat när det gäller att upptäcka bedrägerier, korruption och intressekonflikter, och ii) att kravet på att facilitetens slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i de tillämpliga avtalen följs.

Programmet för bostäder till överkomlig kostnad "Mitt hem II" (16400)

Löpn r Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
378	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16400_ programmet för bostäder till överkomlig kostnad "Mitt hem II"	Milstolpe	Mitt hem II – Genomförande avtal mellan Greklands utvecklingsbank och finansministeriet	Ikraftträdande av genomförandea vtalet				KVARTAL 4	2024	Ikraftträdande av genomförandea vtalet
379	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16400_ programmet för bostäder till överkomlig kostnad "Mitt hem II"	Måltavla	Mitt hem II – Rättsliga avtal undertecknade med slutliga stödmottagare – 50 %		Procentandel (%)	0 %	50 %	KVARTAL 4	2025	Finansiella intermediärer ska ha ingått rättsliga finansieringsavtal med slutliga stödmottagare för ett belopp som är nödvändigt för att använda minst 50 % av RRF-investeringen till faciliteten "Mitt hem II" (med beaktande av förvaltningsavgifter).
380	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16400_ programmet för bostäder till överkomlig kostnad "Mitt hem II"	Måltavla	Mitt hem II – Rättsliga avtal undertecknade med slutliga stödmottagare – 100 %		Procentandel (%)	50 %	100 %	KVARTAL 2	2026	Finansiella intermediärer ska ha ingått rättsliga finansieringsavtal med slutliga stödmottagare för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av RRF-investeringen till faciliteten "Mitt hem II" (med beaktande av förvaltningsavgifter).
381	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16400_ programmet för bostäder till överkomlig kostnad "Mitt hem II"	Milstolpe	Mitt hem II – Finansministeriet har slutfört investeringen	Överföringsintyg				KVARTAL 2	2026	Grekland ska överföra 1 000 miljoner euro till Hellenic Development Bank för faciliteten.

L. KOMPONENT 4.1: GÖRA SKATTERNA MER TILLVÄXTVÄNLIGA OCH FÖRBÄTTRA SKATTEFÖRVALTNINGEN OCH SKATTEUPPBÖRDEN

Denna del av Greklands återhämtnings- och resiliensplan omfattar riktade reformer och investeringar för att fortsätta att förbättra den offentliga skatteförvaltningens funktion och bekämpa skatteundandragande. För det första omfattar denna del skattepolitiska reformer för att underlätta kodifieringen av skattelagstiftningen samt för att införa incitament för att förbättra elektroniska transaktioner, främja gröna och digitala privata investeringar och öka företagens storlek. För det andra innehåller delen reformer och investeringar som syftar till att omvandla den offentliga skatteförvaltningen genom att digitalisera processer och införa lagstiftningsinitiativ för att bekämpa smuggling och främja snabbare återbetalning av mervärdesskatt.

Komponenten bidrar till den digitala omställningen genom att ersätta och uppgradera centrala digitala system för den oberoende myndigheten för offentliga intäkter (IAPR), införa automatiserade kontors- och arbetsprocesser, digitalisera revisioner och kontroller samt uppdatera och förbättra skattebetalarnas e-tjänster.

Denna del stöder genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna om offentliga och privata investeringar (landsspecifik rekommendation 3 2020), strukturreformer för att förbättra ekonomins funktion (landsspecifik rekommendation 4 2020) och om skattepolitik och skatteförvaltning (landsspecifik rekommendation 1 2022 och landsspecifik rekommendation 1 2023). Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtnings och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

L.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringarna: Digital omställning av skatterevisioner (åtgärd ID 16611)

Syftet med investeringen är att i) underlätta automatiskt ifyllande av skattedeclarationer, ii) effektivisera skatterevisionerna och uppbörden av offentliga intäkter och iii) effektivisera skatterevisionerna och bekämpa smuggling. Åtgärden består av leverans av systemet för omvärldsbevakning/dataanalys och idrifttagande av ”ELEGXOSlive” -systemet.

Reform: Kodifiering och förenkling av skattelagstiftningen (åtgärd ID 16643)

Syftet med åtgärden är att öka insynen i skatte- och tulllagstiftningen och säkerställa rättssäkerhet för skatteförvaltningen, skattebetalarna och företagen.

Åtgärden består av en kodifiering av primär och sekundär skatte- och tulllagstiftning och dess offentliggörande på en särskild webbplats för skattebetalare.

Reform: Främjande av snabbare återbetalning av mervärdesskatt (åtgärd ID 16610)

IAPR ska förenkla företagens administrativa förfaranden för återbetalning av mervärdesskatt genom införande av automatiserade förfaranden för återbetalning av mervärdesskatt, elektronisk inlämning och underlättande av en riskanalysprocess för ansökningar om återbetalning. Den nya processen syftar till att begränsa mänsklig inblandning genom digitala transaktioner och ta itu med förseningar i återbetalningen av mervärdesskatt. Reformen måste

vara i linje med direktivet om återbetalning av mervärdesskatt (rådets direktiv 2008/9/EG). Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Reform: Antagande av åtgärder och incitament för att öka antalet elektroniska transaktioner (åtgärd ID 16616)

Reformen syftar till att minska den administrativa bördan för företag och förbättra efterlevnaden av skattereglerna genom att främja elektroniska transaktioner. IAPR ska använda myDATA-funktionen för elektronisk bokföring, elektronisk fakturering och anslutning av alla skatteregister till sina it-system för att underlätta automatiskt ifyllande av skattedeclarationer och effektivisera skatterevisionerna. Genomförandet av skatteincitamenten i reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Reform: Superavdrag för små och medelstora företags utgifter för grön ekonomi, energi och digital omställning (åtgärd ID 16863)

Reformen består av skatteincitament för superavdrag av utgifter för att stärka små och medelstora företags investeringar i utrustning som rör klimatanpassning, främjande av cirkulär ekonomi och digitalisering. Det ska vara helt i linje med EU:s regler om statligt stöd. Genomförandet av skatteincitamenten i reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Reform: Ny ram för kampen mot smuggling, främst av punktskattepliktiga varor (tobak, alkohol och energi) (åtgärd ID 16656)

Reformen syftar till att stödja kampen mot smuggling, särskilt av de produkter som omfattas av punktskatter (tobak, alkohol, energi) genom modernisering av tullens spårningssystem, revisionsprocesser och utrustning för att effektivisera lastrevisionerna. Detta kräver också en uppgradering av IAPR:s it-system som är nödvändiga för att erhålla information från europeiska och nationella databaser. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform: Kassaregister på nätet & kassakort (åtgärd ID 16614)

IAPR ska utveckla en ram för att underlätta anslutningen av kassaregister till försäljningsställets terminaler och dess it-system. Projektet omfattar följande: i) Inrättande av specifikationer för sammankoppling av kassaregister med kassaterminaler för att intyga att varje kassatransaktion ska registreras i kassaregistret och att de uppgifter som tas fram ska överföras i nära realtid till IAPR. och ii) utveckling av infrastruktur och tillämpningar för övervakning av kontantregistertransaktioner och stöd till kontrollmekanismen. När åtgärden har slutförts syftar den till att begränsa risken för skatteundandragande och i slutändan minska mervärdesskattegapet. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

Investeringarna: Digital omvandling av skatte- och tullförvaltningen (åtgärd ID 16291)

Investeringen syftar till att uppnå den digitala omvandlingen av skatteförvaltning och tjänster, i syfte att stärka IAPR:s kapacitet att fullgöra sina skyldigheter som en helt oberoende myndighet (i enlighet med lag 4389/2016 om möjliggörande av IAPR) och förbättra dess övergripande resultat genom att uppgradera kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls enskilda personer och företag. Denna investering konsoliderar delprojekt för digital infrastruktur som ska genomföras av IAPR och delas in i fyra insatsområden:

- 1) Ersättning av centrala digitala system och utvidgning av tjänstetillhandahållandets funktionalitet, inbegripet införande av interoperabilitetsmekanismer i IAPR:s informationssystem med informationssystem för bankuppgifter.
- 2) Automatisering av kontors- och arbetsprocesser.
- 3) Digitalisering av revisioner och kontroller. och
- 4) Uppgradering av skattebetalarnas tjänster.

Reform: Ändringar av Greklands skattepolitiska ram (åtgärd ID: 16985)

Reformen syftar till att bekämpa skatteundandragande och förbättra incitamenten genom att främja elektroniska betalningar och förbättra skattestrukturen för egenföretagare samt stärka skatteförvaltningens operativa oberoende. Reformen ska särskilt i) reformera beskattningen av egenföretagare och stämpelskatten, II) bekämpa skatteundandragande genom att utvidga det obligatoriska godtagandet av elektroniska betalningar, III) fastställa nya rapporteringskrav för uppgifter som överförs till skatteförvaltningen och göra det möjligt att använda dessa uppgifter för mervärdesskatte- och inkomstskatteändamål, och iv) stärka det operativa oberoendet, motståndskraften och nivån på kundtjänsterna hos den oberoende myndigheten för offentliga intäkter (IAPR).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

L.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Nyckelreform 8: Kassaregister på nätet & kassakort

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
188	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16614_Online cash registers & POS (reform)	Milstolpe	Oberoende myndighet för offentliga intäkter (IAPR): Kassaapparater & försäljningsställen på nätet – den rättsliga ramens ikraftträdande	Lagens ikraftträdande				KVARTAL 1	2022	Ikraftträdande av ett beslut av chefen för en oberoende myndighet för offentliga intäkter om tekniska krav (på grundval av artikel 12 i lag 4308/2014) och ett gemensamt ministerbeslut om elektronisk dataöverföring till den oberoende myndigheten för offentliga intäkter (på grundval av artikel 15 i lag 4174/2013), som ska fastställa de viktigaste funktioner som krävs för sammankoppling av onlinesystem för kassaregister och försäljningsställen till den oberoende myndigheten för offentliga intäkter, inbegripet översyn av sanktionerna för kassaregister (artikel 54 i lag 4174/2013).
189	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16614_Online cash registers & POS (reform)	Måltavla	Oberoende myndighet för offentliga intäkter: Kassaregister på nätet & försäljningsställe – integrering och sammankoppling		Antal kassaapparater	0	400 000	KVARTAL 2	2024	Integrering av det relevanta it-systemet och den relevanta databasen inom myDATA-plattformen – alla företag som omfattas av den rättsliga ramen har sammankopplat sina kontantregister online med system för försäljningsställen till den oberoende myndigheten för offentliga intäkter. En rapport från den oberoende myndigheten för offentliga intäkter som intygar att reformen har slutförts och anger det totala antalet elektroniska kassaregister som har sammankopplat deras system för försäljningsställen med den oberoende myndigheten för offentliga intäkter. De behöriga kassaregistren ska vara minst 400 000.

Grupp 17: Skatteförvaltningens åtgärder

- Digital omvandling av skatterevisioner (ID: 16611)
- Främja snabbare återbetalning av mervärdesskatt (ID: 16610)
- Ny ram för kampen mot smuggling, främst av punktskattepliktiga varor (tobak, alkohol och energi) (ID: 16656)
- Digital omvandling av skatte- och tullförvaltningen (ID: 16291)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
190	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16656_Ny ram för kampen mot smuggling, främst för punktskattepliktiga varor (tobak, alkohol och energi)	Milstolpe	Kampen mot smuggling – färdplan för regleringsbeslut	Rapport från den oberoende myndigheten för offentliga intäkter som innehåller färdplanen för beslut/cirkulär som rör kampen mot smuggling.				KVARTAL 1	2022	<p>Den oberoende myndigheten för offentliga intäkter ska anta en färdplan (inklusive tidsplan) för utfärdandet av beslut/cirkulär som rör reformen av den rättsliga ramen för kampen mot smuggling.</p> <p>Den oberoende myndigheten för offentliga intäkter ska utfärda en rapport om färdplanen för utfärdande av beslut/cirkulär, med uppgifter om de åtgärder som krävs för att omforma de operativa informationssystemen ICISNET och ELENXIS, i syfte att effektivt prioritera risker för bristande efterlevnad och generera bästa möjliga revisionsprofiler, med hjälp av information från Europeiska unionens och nationella databaser.</p>
191	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16656_Ny ram för kampen mot smuggling, främst för punktskattepliktiga varor (tobak, alkohol och energi)	Milstolpe	Kampen mot smuggling – ikraftträdande av regleringsbeslut	Regleringsbeslut/cirkulär har trätt i kraft.				KVARTAL 3	2022	<p>Ikraftträdande av 15 regleringsbeslut/cirkulär som antagits av den oberoende myndigheten för offentliga intäkter om utformningen av ett nytt integrerat system för bekämpning av smuggling.</p> <p>I enlighet med den färdplan som fastställts senast den 31 mars 2022 ska det beslut/de cirkulär som träder i kraft gälla utarbetandet av ett nytt integrerat system som ska stödja revisionsprocessen genom att övervaka</p>

										tulltransaktioner och tullförfaranden i realtid. Detta system ska fungera genom att det syftar till att bättre och snabbare rikta in sig på de åklagarmyndigheter som står under central tillsyn och på platser av stort intresse.	
192	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16611_Digital omvandling av skatterevisioner	Milstolpe	Skatterevisioner – Mydata och bankuppgifter	Rapport från den oberoende myndigheten för offentliga intäkter, där följande intygas: a) Fullständig aktivering av Mydatasystemet. b) Slutförande av projektet för sammankoppling och användning av bankuppgifter från tredje part av den oberoende myndigheten för offentliga intäkter.					KVARTAL 4	2023	Aktivering av i. MyDATA-systemet och dess sammankoppling och användning av bankinformation från tredje part, i syfte att förbättra företagets efterlevnad av skattereglerna, underlätta automatiskt ifyllande av skattedeklarationer och effektivisera skatterevisionerna. ii. Systemet myDATA för elektronisk bokföring, elektronisk fakturering och anslutning av alla skatteregister till dess it-system.
193	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16610_Främja snabbare återbetalningar av mervärdesskatt	Milstolpe	Helautomatisera återbetalning av mervärdesskatt – lansering av it-system	Rapport från den oberoende myndigheten för offentliga intäkter om lanseringen av det nya it-systemet.					KVARTAL 4	2023	Genomförande av det helautomatiserade förfarandet för återbetalning av mervärdesskatt och en it-plattform som ska göra det möjligt att slutföra alla ansökningar om återbetalning elektroniskt, när de inte omfattas av revisionsurvalet genom riskanalysprocessen (minst 90 % av alla ansökningar årligen).
195a	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden — 16291_Digital omvandling av skatte- och tullförvaltningen	Milstolpe	Leverans av i) ett integrerat informationssystem för IAPR:s generaldirektora t för finansiella tjänster och ii) kontorsutrustning och bärbar it-utrustning för IAPR.	Genomförande av de två delprojekten					KVARTAL 4	2024	Följande delprojekt ska genomföras: <ul style="list-style-type: none"> Inom insatsområdet ”Ersättning av centrala digitala system, förnyelse av föråldrad infrastruktur och utvidgning av tjänstetillhandahållandets funktionalitet”: Integrerat informationssystem för IAPR:s generaldirektorat för finansiella tjänster. Inom insatsområdet ”Automatisering av kontors- och arbetsprocesser”: Tillhandahållande av utrustning för IAPR.

194	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16611_Digital omvandling av skatterevisioner	Milstolpe	Tillhandahållande och idrifttagande av system som rör den digitala omvandlingen av skatterevisioner	Leverans av systemet för omvärldsbevakning/dataanalys Rapport från den oberoende myndigheten för offentliga intäkter som intygar att ELEGXOSlive-systemet har tagits i bruk					KVARTAL 4	2025	a) Leverans av systemet för omvärldsbevakning/dataanalys. b) Elenxis Live-systemet (ELEGXOSlive) tas i bruk.
195	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden — 16291_Digital omvandling av skatte- och tullförvaltningen	Milstolpe	Slutförande av den första etappens resultat av den integrerade it-miljön för skatter och revision vid den oberoende myndigheten för offentliga intäkter Genomförande av delprojekt som en del av IAPR:s digitala omställning	Leverans av i) resultaten från den första fasen av den integrerade it-miljön ii) delprojekt som en del av IAPR:s digitala omställning					KVARTAL 4	2025	Slutförande av resultaten från den första fasen av den integrerade it-miljön (som ersätter TAXIS, TAXISnet och Elenxis). Dessa resultat ska bestå av alla projektstudier som krävs, fullständig omarbetning och implementering av databasen, tillhandahållande av datagränssnitt och införande av delsystem i den första fasen (inklusive skatteregister, redovisning). Övervakningssystem för kommersiella fordon och containrar har inrättats, baserat på GPS-spåringslösningar för sakernas internet (IoT), för att utföra spåringsåtgärder till stöd för den digitala omvandlingen av den oberoende myndigheten för offentliga intäkter, genom leverans av övervakningssystemet för kommersiella fordon och containrar. Följande delprojekt ska också genomföras: 1. Inom insatsområdet ”Ersättning av centrala digitala system, förnyelse av föråldrad infrastruktur och utvidgning av tjänstetillhandahållandets funktionalitet”: — Nytt integrerat informationssystem för Greklands statliga kemiska laboratorium. — Personalförvaltningssystem för IAPR. och — Uppgradering & underhåll av IAPR:s

										<p>informationssystem.</p> <p>2. Under ”Automatisering av kontors- och arbetsprocesser”: — Kontorsförvaltningstjänster & programvara för IAPR. — Verktyg för hantering av it-tjänster. och — Nytt integrerat informationssystem till stöd för direktoratet för förvaltning av offentliga tillgångar vid den oberoende myndigheten för offentliga intäkter</p> <p>3. Inom insatsområdet ”Uppgradering av skattebetalarnas tjänster”: — Expanderande uppgradering av Taxpayers Service Center & Call Center Services. och — Datasäkerhet</p> <p>4. Inom insatsområdet Digitalisering av revisioner och kontroller: — System för hantering av företagsrisker & kontinuitetsplan för IAPR.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Grupp 18: Skattepolitik

- Kodifiering och förenkling av lagstiftning, regler och förfaranden på skatteområdet (ID: 16643)
- Antagande av åtgärder och incitament för att öka antalet elektroniska transaktioner (ID: 16616)
- Superbelopp – avdrag för små och medelstora företags utgifter för grön ekonomi, energi och digitalisering (ID: 16863)
- Incitamentssystem för produktivitet och utpressning av företag (ökning av företagens storlek) (ID: 16598)
- Ändringar av Greklands skattepolitiska ram (åtgärd ID: 16985)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
197	12–4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16863_Super – avdrag för utgifter för grön ekonomi, energi och digital omställning	Milstolpe	Superavdrag för små och medelstora företags gröna och digitala investeringar	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning om superavdrag för små och medelstora företags gröna och digitala investeringar				KVARTAL 4	2021	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning för införande av skatteavdrag för små och medelstora företags kostnader som berättigar till stöd för investeringar i grön ekonomi och digitalisering
198	12–4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16616_Antag	Milstolpe	Lagstiftning för att uppmuntra elektroniska transaktioner	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning som ger incitament för att förbättra elektroniska transaktioner				KVARTAL 4	2021	Ikraftträdande av ändringen av den primära och sekundära rättsliga ramen som ger särskilda incitament för att förbättra elektroniska transaktioner

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	ande av åtgärder och incitament för att öka de elektroniska transaktioner na									
199	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänlig a och förbättra skatteförvaltn ingen och skatteuppbör den – 16643_Kodifi ering och förenkling av skattelagstiftn ingen	Milstolpe	Tidsplan för kodifiering av skatter	Offentliggörande av sekundärlagstiftning med inrättande av kommittéer och tidsplan för kodifiering av beskattning.				KVARTAL 3	2021	Övergripande tidsplan för resultat i fråga om kodifiering av skatter, inbegripet inrättande av relevanta kommittéer, detaljerad tidsplan från finansministeriet och IAPR för kodifiering av skattelagstiftning och samrådsarrangemang.
200	18-4.7. Förbättra konkurrenskr aften och främja privata investeringar och handel – 16598_Incital iseringsordni ng för produktivitet och utflyttning av företag (ökning av företagens storlek)	Milstolpe	Utkast till lagstiftning för att uppmuntra företagsflykt	Utkast till primär- och sekundärlagstiftning för att uppmuntra företagsflykt.				KVARTAL 3	2021	Utkast för samråd om primär- och sekundärlagstiftning som förbättrar den rättsliga ramen för beskattning, finansiering och licensiering samt incitament för fusioner, ombildningar och förvärv

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
201	18–4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och handel – 16598_Incitaliseringsordning för produktivitet och utflyttning av företag (ökning av företagens storlek)	Milstolpe	Lagstiftning för att uppmuntra företagsflykt	Ikraftträdande av lagstiftningen för att uppmuntra företagsflykt				KVARTAL 1	2022	Ikraftträdande av de relativa ändringar som förbättrar den rättsliga ramen för beskattning, finansiering och licensiering samt incitament för fusioner, ombildningar och förvärv
202	4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16643_Kodifiering och förenkling av skattelagstiftningen	Milstolpe	Ökad kapacitet för kodifiering av beskattning	Offentliggörande av sekundärlagstiftning för inrättande av en enhet för kodifiering av skatter vid finansministeriet och direktoratet för tillhandahållande av tjänster vid IAPR.				KVARTAL 2	2022	Inrättande av en särskild skatteenhet vid finansministeriet med ansvar för konsolidering och konsekvens i primär skattelagstiftning och ministerbeslut. Inrättande av ett direktorat för tillhandahållande av tjänster vid IAPR som bland annat ansvarar för att konsolidera sekundärlagstiftningen, samordna IAPR:s befogenheter när det gäller skatteförordelagen samt uppdatera och underhålla den offentliga skattedatabasen.
203	12–4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och	Milstolpe	Omkodning av inkomstskatte- och skatteförfarandekoder	Ikraftträdande av kodifierad primär och sekundär skattelagstiftning för inkomstskattelagen och skatteförvaltningslagen				KVARTAL 2	2023	Ikraftträdande av den kodifierade inkomstskattelagen och skatteförvaltningslagen (primär- och sekundärlagstiftning) för att förenkla och uppdatera lagstiftningen mot bakgrund av digitaliseringen och EU:s bästa praxis

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	skatteuppbörden – 16643_Kodifiering och förenkling av skattelagstiftningen									
204	12–4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16643_Kodifiering och förenkling av skattelagstiftningen	Milstolpe	Slutförande av den ursprungliga skattekodifieringen och informationssystemet för skattebetalare	a: Ikraftträdande av kodifierad primär och sekundär skattelagstiftning b: Bevis på godkännande av leverabler om inrättande av innehållshanteringssystem och en särskild webbplats för information till skattebetalare.				KVARTAL 2	2024	a. Ikraftträdande av kodifieringen av primär- och sekundärlagstiftningen för att förenkla och uppdatera lagstiftningen mot bakgrund av digitaliseringen och EU:s bästa praxis, inbegripet <ul style="list-style-type: none"> - Momsregistreringsnummer - Stämpelskatten - Fastighetsskatter - Indrivning av statsskulder (KEDE) - Nationell tullkodex b. Inrättande av ett innehållshanteringssystem och en särskild webbplats för information om skattebetalare.
204a	12–4.1. Att göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16643_Kodifiering och förenkling av skattelagstiftningen	Milstolpe	Offentliggöra av primär- och sekundärlagstiftning på skattebetalarnas webbplats	Offentliggörande av primär och sekundär skatte- och tulllagstiftning.				KVARTAL 4	2025	Offentliggörande av primär och sekundär skatte- och tulllagstiftning som bedöms i delmål 204 på den särskilda webbplatsen för information till skattebetalare.

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
337	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16985_Ändringar av Greklands skattepolitiska ram	Milstolpe	Bekämpa skatteundragande och främja elektroniska betalningar.	En reviderad rättslig ram har antagits för att främja elektroniska betalningar, stärka och fastställa nya rapporteringskrav för myDATA och möjliggöra användning av myDATA för mervärdesskatteändamål. Kopia av rapporten om alternativ för reformen av beskattningen av egenföretagare.				KVARTAL 4	2023	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning för att i) i stor utsträckning utvidga det obligatoriska godtagandet av elektroniska direktbetalningar på detaljhandelsmarknaden, II) anpassa kraven på informationsutbyte för betaltjänstleverantörer till den grekiska centralbankens definitioner, III) fastställa nya myDATA-rapporteringskrav för företag (inklusive egenföretagare) som ska tillämpas på mervärdesskattedeklarationer, och IV) Färdigställande av rapporten om alternativ för reformen av beskattningen av egenföretagare.
338	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16985_Ändringar av Greklands skattepolitiska ram	Milstolpe	Reformera beskattningen av egenföretagare och stämpelskatten.	En reviderad rättslig ram har antagits om beskattning av egenföretagare och stämpelskatten har ersatts med en digital skatt.				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning för att reformera beskattningen av egenföretagare och möjliggöra en gradvis minskning av den allmänna skatten för egenföretagare (τέλος επιτηδεύματος). Detta ska inbegripa fastställande av nya obligatoriska rapporteringskrav för hur utgifter och intäkter redovisas genom myDATA. Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning för att ersätta den befintliga stämpelskatten med en ny digital skatt.
339	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen	Milstolpe	Stärka det operativa oberoendet för den oberoende myndigheten	Reviderad rättslig ram för att klargöra befogenheterna för IAPR och ministeriet för digital styrning. IAPR-beslut som fastställer				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av bemyndigandelagstiftningen och undertecknande av ett omfattande servicenivåavtal som bekräftar ansvarsfördelningen och resursfördelningen mellan IAPR och

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	ingen och skatteuppbör den – 16985_Ändri ngar av Greklands skattepolitisk a ram		för offentliga intäkter (IAPR)	nya nyckelutförandeindikatorer för IAPR. Undertecknande av servicenivåavtalet, inbegripet kravet på en årlig genomföranderapport, med början påföljande år.						ministeriet för digital styrning när det gäller programvarulicenser för databehandling och lagring, webbtjänster och databasförvaltning. Servicenivåavtalet ska innehålla en bestämmelse om att båda myndigheterna i samarbete ska utarbeta en årlig genomföranderapport med början påföljande år. IAPR-beslut som fastställer nya centrala resultatindikatorer, bland annat för revisionseffektivitet, för IAPR. och ii) införa årliga kundnöjdhetsundersökningar.
340	12–4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänlig a och förbättra skatteförvaltn ingen och skatteuppbör den – 16985_Ändri ngar av Greklands skattepolitisk a ram	Milstolpe	Bekämpa skatteundandr agande genom att använda myDATA för inkomstskatte ändamål.	En reviderad rättslig ram har antagits för att fastställa nya rapporteringskrav för myDATA och tillåta användning av myDATA för inkomstskatteändamål.				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning möjliggöra användning av myDATA- rapportering om företag (inklusive egenföretagare) för inkomstdeklarationer. .

M. KOMPONENT 4.2: MODERNISERA DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN, BLAND ANNAT GENOM ATT PÅSKYNDA GENOMFÖRANDET AV OFFENTLIGA INVESTERINGAR, FÖRBÄTTRA RAMEN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING, KAPACITETSUPPBYGGNADSÅTGÄRDER OCH BEKÄMPA KORRUPTION

Denna del av Greklands återhämtnings- och resiliensplan omfattar en rad omfattande reformer samt investeringar i den offentliga förvaltningens funktion i syfte att förbättra utformningen och genomförandet av politiken. Komponenten omfattar åtgärder för att modernisera den offentliga förvaltningen genom särskilda åtgärder för att stärka den politiska planeringen och samordningen och personalförvaltningen, och även för att slutföra det nationella fastighetsregistret, som förväntas tillhandahålla ett effektivt fastighetsregistreringssystem och skapa rättssäkerhet för äganderätt. Andra åtgärder syftar till att åtgärda bristen på projektförberedelser för offentliga investeringar (inklusive korruption) och ytterligare förbättra förvaltningen av de offentliga finanserna. Dessa reformer och investeringar stöder hanteringen av utmaningar i samband med a) digital offentlig förvaltning. Denna del stöder genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna om offentliga och privata investeringar (landsspecifik rekommendation 3 2020), strukturreformer för att förbättra ekonomins funktion (landsspecifik rekommendation 4 2020) och slutförandet av den kvarstående reformen av fastighetsregistret som har genomförts inom ramen för förstärkt övervakning (landsspecifik rekommendation 3 från 2022 och landsspecifik rekommendation 3 från 2023). Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

M.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: Reform av den offentliga förvaltningen (åtgärd ID 16972)

Denna reform syftar till att fortsätta insatserna för att modernisera den offentliga förvaltningen och investera i dess personalresurser. Reformen består av åtgärder som kommer att inrätta informationssystem för att stödja den strategiska ramen för personalplanering och urvalsförfarandena vid högsta rådet för rekrytering av civil personal (ASEP) och slutföra ett storskaligt utbildningsprogram för offentliganställda.

Reform: Bekämpning av olaglig handel och skydd av immateriella rättigheter (åtgärd ID 16703)

Syftet med denna reform är att förbättra åtgärderna mot olaglig handel. Reformen består av ett informationssystem, kontrollstationer och utbildning.

Reform: Stärka den nationella ramen för korruptionsbekämpning (åtgärd ID 16952)

Syftet med denna reform är att bidra till att upptäcka och förebygga korruption. Reformen består av projekt för att stödja den nationella transparensmyndighetens digitala kapacitet och infrastrukturkapacitet.

Reform: Förbättra nätverket för statligt stöd (åtgärd ID 16701)

Syftet med denna reform är att stärka kapaciteten hos nätverket av enheter för statligt stöd mellan ministerierna och att öka digitaliseringen av den centrala enheten för statligt stöd

genom att uppgradera dess tekniska kapacitet och operativa funktion. Reformen består av en översyn av den rättsliga ramen för statligt stöd för driften av det centrala nätverket för statligt stöd (Cesamet), för att stärka befogenheterna för den centrala enheten för statligt stöd och de decentraliserade enheterna för statligt stöd.

Reform: Förbättra ramen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (åtgärd ID 16702)

Reformen gäller inrättandet av en digital plattform för insamling av statistiska uppgifter som innehas av rättsliga myndigheter, tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter, och förbättringen av det centrala registret över verkliga huvudmän för att underlätta de behöriga myndigheternas direkta tillgång till uppgifter om verkligt huvudmannaskap. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

Reform: Redovisningsreform (åtgärd ID 16974)

Syftet med denna reform är att förbättra Greklands förmåga att utarbeta finansiell rapportering i linje med internationella redovisningsstandarder och principer för periodiserad redovisning. Denna åtgärd består av en gradvis övergång från modifierad kassaflödesanalys till periodiserad redovisning och konsoliderad finansiell rapportering inom den offentliga sektorn.

Reform: Modern institutionell ram för statligt ägda företag (åtgärd ID 16657)

Genom denna reform införs en modern rättslig ram för drift och förvaltning av offentliga företag och organisationer. Den ska fastställa riktlinjer för företagsstyrning och särskilda regler för förvaltningen av statsägda företag, såsom styrelsens utnämning av ordförande, verkställande direktörer och verkställande direktörer, samt bestämmelser om inrättande av internrevisionskommittéer för att säkerställa öppenhet. Reformen ska också inrätta ett digitalt register för att registrera alla företag, organisationer och andra rättsliga enheter som staten deltar i, vilket främjar en effektiv övervakning och kontroll av statens deltagande. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Reform: Effektiv korruptionsbekämpning (åtgärd ID 16978)

Genom reformen ska en rad ändringar göras i Greklands rättsliga ram för att förbättra de rättsliga åtgärderna mot korruption. Närmare bestämt ska det omfatta fyra områden: i) Redovisning av tillgångar. II) Skydd av personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten. III) Strafflagen och straffprocesslagen. och iv) kodifiering av lagstiftningen om politiska partier. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.

Investeringarna: Omvandling av finanspolitisk förvaltning och övervakning av styrning (åtgärd ID 16705)

Syftet med denna investering är att effektivisera förvaltningen av de offentliga finanserna. Denna åtgärd består i att tillhandahålla ett statligt resursplaneringssystem (ERP) för den centrala förvaltningen.

Investeringarna: Modernisera den grekiska depositions- och lånefonden för försändelser (åtgärd ID 16940)

Syftet med denna investering är att öka effektiviteten i den grekiska insättnings- och lånefonden. Investeringen består av ett arkivsystem för digitalisering och dokumenthantering och ett integrerat informationssystem för den grekiska insättnings- och lånefonden för försändelser.

Reform: Professionalisering av området offentlig upphandling (åtgärd ID 16711)

Reformen syftar till att förbättra ramen för offentlig upphandling i Grekland och åtgärda dess nuvarande brister. Reformen består av certifiering av offentliganställda efter deltagande i särskilda program för kompetenshöjning/omskolning inom ramen för professionalisering av offentlig upphandling.

Reform: Förbättrad politisk planering och samordning (åtgärd ID 16981)

Reformen ska stärka den centrala förvaltningens politiska samordning, planering och utveckling. Särskilda åtgärder som ska genomföras är i) inrättande av en övervakningsmekanism för att följa framstegen i fråga om huruvida sekundärlagstiftning har antagits i enlighet med primärlagstiftningen, II) Inrättande av en elektronisk plattform för att underlätta slutförandet av den konsekvensbedömning som kompletterar varje lagförslag. och iii) lansering av ett utbildningsprogram och tillhörande ackrediteringsförfarande som riktar sig till offentliganställda i syfte att förbättra kvaliteten på de konsekvensbedömningar som utarbetas. Utbildningsprogrammet ska ha registrerat minst 100 offentliganställda för dess lansering, som ska äga rum under fjärde kvartalet 4 2022. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2023.

Reform: Slutförande av det nationella fastighetsregistret (åtgärds-ID: 16986)

Syftet med reformen är att slutföra a) den digitalakartläggningen i hela Grekland och b) den fullständiga övergången från det gamla systemet för fastighetsregistrering via den gamla strukturen för hypotekskontor till den nya byrån "Hellenic Cadastre". Den består av en kartläggning av alla äganderätter i Grekland och öppnande och idrifttagande av alla 17 regionala fastighetsregisterkontor och 75 filialer i Grekland, i enlighet med lag 4512/2018, samt stängning av alla 388 gamla in-teckningskontor.

M.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Nyckelreform 9: Reform av den offentliga förvaltningen

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
205	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16972_Reformera den offentliga förvaltningen	Milstolpe	Offentlig förvaltning – lansering av ett resultatbaserat lönesystem	Ikraftträdande av primärlagstiftning om inrättande av ett pilotbelönings system.				KVARTAL 2	2022	Ikraftträdande av primärlagstiftning för lanseringen av ett prestationsbaserat lönesystem för ett fastställt antal pilotenheter och upp till 6 000 offentliganställda som ska bidra till den bredare reform som inför ett system för förvaltning av mål (se delmål Q4 2023). Pilotprojektet ska omfatta tjänstemän som deltar i genomförandet av planen för återhämtning och resiliens. De viktigaste inslagen i systemet ska vara förenliga med den enhetliga löneskalan (lag 4354/2015).
206	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16972_Reformera den offentliga förvaltningen	Milstolpe	Offentlig förvaltning – rättslig ram för att klargöra mandat	Ikraftträdande av rättsliga bestämmelser som ändrar den rättsliga ramen för offentliga organ på central, regional och lokal nivå.				KVARTAL 3	2022	Ikraftträdande av en reviderad primär- och sekundärlagstiftning för att inrätta ett system för tilldelning av flernivåstyrelse som syftar till att klargöra ansvarsfördelningen mellan alla nivåer av den offentliga förvaltningen och ta itu med överlappningar. Den reviderade rättsliga ramen ska fastställa ansvarsområdena för varje enhet när det gäller planering och genomförande, inbegripet funktioner såsom resurssäkring och övervaknings- och utvärderingsansvar.
207	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att	Milstolpe	Offentlig förvaltning	Ikraftträdande av				KVARTAL 4	2023	Ikraftträdande av primärlagstiftning som inför ett

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16972_Reformera den offentliga förvaltningen		– nytt belöningsssystem	primärlagstiftningen om inrättande av belöningsssystemet.						system för målstyrning som syftar till att belöna offentliga organisationer på ett rättvist och konsekvent sätt efter det att de på förhand fastställda målen har uppnåtts. De viktigaste inslagen i systemet ska vara förenliga med den enhetliga löneskalan (lag 4354/2015).
208	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16972_Reformera den offentliga förvaltningen	Milstolpe	Utbildning för offentliganställda. rättsakters ikraftträdande. idrifttagande av informationssystem	Utbildning för offentliganställda. rättsakternas ikraftträdande idrifttagande av informationssystem				KVARTAL 4	2025	(i) Tillhandahållande av 225,000 certifierade utbildningar för offentliganställda. II) Ikraftträdande av rättsakter för att påskynda anställningsförfaranden inom den offentliga sektorn. III) Idrifttagande av ett informationssystem för det högsta rådet för urval av civil personal (ASEP). IV) Idrifttagande av det informationssystem som stöder ramen för strategisk personalplanering med hjälp av artificiell intelligens.

Grupp 19: Bekämpning av penningtvätt och korruption

- Förbättra ramen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (ID: 16702)
- Bekämpning av olaglig handel och skydd av immateriella rättigheter (ID: 16703)
- Stärka den nationella ramen för korruptionsbekämpning (ID: 16952)
- Effektiv korruptionsbekämpning (ID: 16978)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
209	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och korruptionsbekämpning – 16978_Effektivt bekämpande av korruption	Milstolpe	Redovisning av tillgångar och politiska partier	Ikraftträdande av ny lagstiftning				KVARTAL 3	2022	Ikraftträdande av den nya lagstiftningen om i) Försäkran om tillgångar. II) och kodifiering av lagstiftningen om politiska partier.
210	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att	Milstolpe	Nationell handlingsplan mot korruption	Den nationella myndigheten för öppenhet antar en nationell handlingsplan mot korruption för				KVARTAL 3	2022	Den nationella myndigheten för transparens antar den nationella handlingsplanen för korruptionsbekämpning för perioden 2022-2025, inbegripet specifikation av i) Åtgärder för att öka transparensen och ansvarsskyldigheten inom den offentliga förvaltningen. II) riktade insatser för att upptäcka och förebygga korruption inom högriskområden (inbegripet

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
	påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16952_ Stärka den nationella ramen för korruptionsbekämpning genom riktade insatser på områdena upptäckt, förebyggande och ökad medvetenhet		tion	perioden 2022–2025						till exempel hälsa, offentliga finanser och investeringar), III) nödvändiga regleringsåtgärder inom utvalda politikområden.
211	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och	Milstolpe	Genomförande av lagstiftning om intern kontroll	Rapport från den nationella myndigheten för öppenhet om de interna kontrollsystem som inrättats — Utfärdade regleringsakter — Gemensamt ministerbeslut utfärdat				KVARTAL 4	2022	Genomförande av den nya lagen om intern kontroll inom offentlig förvaltning, inbegripet i) Inrättande av interna revisionsenheter vid fackministerierna. II) Utfärdande av regleringsakter för inrättande av interna revisionsenheter och revisionskommittéer i lokala offentliga enheter (1 och 2 ^{grader}), universitet, sjukhus – hälso- och sjukvårdsenheter, oberoende myndigheter och rättsliga enheter i lokala offentliga enheter. III) utfärdande av ett gemensamt ministerbeslut för att fastställa kriterierna för internrevisionsenheternas samarbete med externa experter. Den nationella myndigheten för öppenhet ska i samarbete med inrikesministeriet tillhandahålla tillsyn och vägledning till offentliga enheter för att införa ett enhetligt och fungerande system för intern kontroll. Den nationella myndigheten för transparens ska underlätta en pilotsjälvbedömning av de grundläggande delarna i det

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
	bekämpa korrruption – 16952 Stärka den nationella ramen för korrupsionsbekämpning genom riktade insatser på områdena upptäckt, förebyggande och ökad medvetenhet									interna kontrollsystemet. Den grekiska revisionsrätten har i sin årliga arbetsplan inkluderat revisioner för bedömning av interna kontrollsystem i offentliga organ.
211a	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korrruption – 16952 Stärka den nationella ramen för korrupsionsbekämpning genom riktade insatser på områdena upptäckt,	Milstolpe	Genomförande av investeringar för att stödja den nationella transparensmyndighetens digitala kapacitet	Genomförande av investeringsprojekt för att stödja den nationella transparensmyndighetens digitala kapacitet och infrastrukturkapacitet				KVARTAL 4	2025	Genomförande av investeringsprojekt för att stödja den nationella transparensmyndighetens digitala kapacitet och infrastrukturkapacitet.

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
	förebyggande och ökad medvetenhet									
212	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförande t av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsupp byggnadsåtgär der och bekämpa korruption – 16702 Förbätt ra ramen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism	Milstolpe	Förstä rkt ram för bekäm pning av penningtvätt och finansi ering av terrori sm	En plattform för insamling av statistiska uppgifter har lanserats. förbättringar av det särskilda registret över verkligt huvudmannaskap slutförda				KVARTAL 2	2024	(i) Lansering av plattformen för insamling av statistiska uppgifter som innehas av nationella behöriga myndigheter (dvs. rättsliga myndigheter, tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter). II) Förbättring av det centrala registret över verkliga huvudmän för att underlätta de behöriga myndigheternas direkta tillgång till sådan information. III) Sammankoppling av det centrala registret över verkliga huvudmän med EU-medlemsstaternas respektive register via den relevanta EU-plattformen.
213	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförande t av offentliga investeringar, förbättra ramen för	Milstolpe	Inrätta nde av ett inform ations system, tillhan dahåll ande av kontro	Inrättande av ett informationssystem, tillhandahållande av kontrollstationer och utbildning för att bekämpa olaglig handel				KVARTAL 2	2025	— Inrättande av ett informationssystem för kontroller för att bekämpa olaglig handel och kontrollera rörligheten för varor och tjänster. Leverans av kontrollstationer (10 monterade eller monteringsfärdiga ISOBOX-byggnader). Tillhandahållande av utbildning för revisionspersonal och medborgare.

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
	offentlig upphandling, kapacitetsupp byggnadsåtgär der och bekämpa korruption – 16703_Bekäm pa olaglig handel och skydda immateriella rättigheter		llstatio ner och utbild ning för att bekäm pa olagli g handel							

Grupp 20: Förbättra den offentliga förvaltningen

- govERP (ID: 16705)
- Redovisningsreform (ID: 16974)
- Modern institutionell ram för statligt ägda företag (ID: 16657)
- Förbättra nätverket för statligt stöd (ID: 16701)
- Modernisera Greklands inlånings- och utlåningsfond (ID: 16940)
- Professionalisering av området offentlig upphandling (ID: 16711)
- Slutförande av det nationella fastighetsregistret (ID: 16986)

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
214	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16701_Förbättra nätverket för statligt stöd	Milstolpe	Förbättrat nätverk för statligt stöd	Ikraftträdande av den förstärkta ramen för statligt stöd				KVARTAL 4	2022	Ikraftträdande av ändringarna av den rättsliga ramen för statligt stöd för driften av det centrala nätverket för statligt stöd (Cesamet), för att stärka befogenheterna för den centrala enheten för statligt stöd och de decentraliserade enheterna för statligt stöd
215	13–4.2.	Milstolpe	Politisk	Ett utbildningsprogram har inletts				KVARTAL 4	2022	Efter lanseringen av den

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
	Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16981_Förbättra den politiska planeringen och samordningen		planering och samordning – konsekvensbedömning	med 100 tjänstemän som valts ut för att delta.						elektroniska plattformen för konsekvensbedömning ska ett utbildningsprogram och tillhörande ackrediteringsförfarande inledas med minst 100 inskrivna tjänstemän, inklusive tjänstemän som valts ut för de ”verkställande grenarna” (lag 4622/2019, artikel 104) i syfte att förbättra kvaliteten på de konsekvensbedömningar som utarbetas och underlätta användningen av den elektroniska plattformen.
216a	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16981_Förbättra den politiska planeringen och samordningen	Milstolpe	Ändring av den nationella strategin för offentlig upphandling 2021–2025	Ändring av den nationella strategin för offentlig upphandling träder i kraft genom en sekundärrättsakt.				KVARTAL 4	2023	Den ändrade nationella strategin för offentlig upphandling 2021–2025 träder i kraft genom sekundärlagstiftning

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
	byggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16711_Professionalisering av området offentlig upphandling									
216	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16711_Professionalisering av området offentlig upphandling	Milstolpe	Professionalisering av området offentlig upphandling – ny lagstiftning	Ny lagstiftning har trätt i kraft. fördjupad undersökning slutförd				KVARTAL 2	2024	(i) Ikraftträdande av ny lagstiftning som föreskriver yrkesmässiga arbetsflöden för personal som arbetar med offentlig upphandling, särskilda kompetensgrupper och antagande av finansiella och icke-finansiella incitament i full överensstämmelse med den enhetliga löneskalan (lag 4354/2015) utan att fastställa några undantag. Antagandet av finansiella och icke-finansiella incitament kan försena ikraftträdandet. II) Slutförande av den djupgående studien för att omorganisera strukturen och ansvarsområdena för generaldirektoratet för offentlig upphandling vid utvecklingsministeriet, som är behörigt att genomföra centraliserade upphandlingsförfaranden på nationell nivå.
217	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda	Milstolpe	Inrättande av ett system för digitalisering av arkiv och dokument	Inrättande av ett system för digitalisering av arkiv och dokument samt ett integrerat informationssystem för den grekiska insättnings- och lånefonden för försändelser				KVARTAL 2	2025	Inrättande av följande system för den grekiska insättnings- och lånefonden för försändelser: i) arkivera digitaliserings- och dokumenthanteringssystem, II) Ett integrerat informationssystem.

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
	genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16940 Modernisera den grekiska insättnings- och lånefonden för försändelser		hantering samt ett integrerat informationssystem för den grekiska insättnings- och lånefonden för försändelser							
219	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16974 Redov	Milstolpe	Redovisningsreform : Konsoliderade årsredovisningar för den offentliga sektorn	Offentliggörande av principer för periodiserad redovisning och sammanställning av konsoliderade årsredovisningar för den offentliga sektorn.				KVARTAL 4	2025	(i) Offentliggörande i den officiella tidningen av lagstiftning om periodiserad redovisning för den offentliga sektorn, baserad på internationella redovisningsstandarder för den offentliga sektorn (ii) Offentliggörande på ekonomi- och finansministeriets officiella webbplats av förteckningen över alla enheter som omfattades av förfarandet för konsolidering av årsredovisningar för 2025 (rapporteringsperioden 2023). (iii) Inlämning till Europeiska kommissionen av den

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller isningsreform)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
	isningsreform									<p>sammanställda koncernredovisningen, inklusive den metod och de parametrar som använts.</p>
220	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16705_Digital omvandling av finanspolitisk förvaltning och tillsyn inom styrning	Milstolpe	Resursplanering för statliga företag (govERP)	Genomförande av den statliga resursplaneringen för företag (govERP) för att stödja utarbetandet av budgeten.				KVARTAL 4	2025	<p>i) Genomföra den digitala omvandlingen av ramen för ekonomisk förvaltning och tillsyn genom att utveckla den statliga resursplaneringen för företag (govERP) och använda den för att stödja utarbetandet av budgeten. Tillämpningen av govERP på genomförandet av budgeten ingår inte i åtgärden inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens.</p>

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
	& elektronisk fakturering									
221	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16711_Professionalisering av området offentlig upphandling	Måltavla	Slutförande av program för kompetenshöjning/omskolning för offentlig upphandling		Antal utfärdade certifieringar	0	4 500	KVARTAL 4	2025	4 500 certifieringar som tilldelats offentliganställda vid deltagande i särskilda program för kompetenshöjning/omskolning inom ramen för professionalisering av offentlig upphandling.
341	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling,	Måltavla	Kartläggning av fastighetsregister – 85 % slutförande		% av de totala äganderätterna som laddats upp för offentlig visning, i enlighet med bestämmelserna i lag 2308/1995, ändrad genom artikel 3 i lag 4821/2021	79 %	85 %	KVARTAL 4	2023	85 % av Greklands äganderätt var offentlig.

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
	kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16986_Slutförande av det nationella fastighetsregistret									
342	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16986_Slutförande av det nationella fastighetsregistret	Måltavla	Kartläggning av fastighetsregister – 95 % slutförande		% av de totala äganderätterna som laddats upp för offentlig visning, i enlighet med bestämmelserna i lag 2308/1995, ändrad genom artikel 6 i lag 4821/2021	85 %	95 %	KVARTAL 2	2024	95 % av Greklands äganderätt var offentlig.
343	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda	Milstolpe	Övergång till den nya organisationsstrukturen i det grekiska	Officiella beslut av det grekiska fastighetsregistrets styrelse om öppnande och drift av fastighetsregisterkontor och filialer över hela Greklands territorium och om stängning av de gamla hypotekskontoren.				KVARTAL 2	2024	Efter antagandet av de officiella besluten från det grekiska fastighetsregistrets styrelse har övergången till det grekiska fastighetsregistrets nya organisationsstruktur slutförts. De återstående

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
	genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16986_Slutförande av det nationella fastighetsregistret		fastighetsregistret – fullständigt slutförande							fastighetskontoren för regionerna Thessaloniki, Kreta och Dodekaneserna är öppna och i drift, II) De återstående 18 filialerna är öppna och operativa. och iii) de återstående 223 gamla bolånekontoren har stängts.
344	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16986_Slutförande av det nationella fastighetsregi	Måltavla	Kartläggning av fastighetsregister – slutförande		% av de totala äganderätterna som laddats upp för offentlig visning, i enlighet med bestämmelserna i lag 2308/1995	95 %	100 %	KVARTAL 2	2025	Kartläggningen i fastighetsregistret av äganderätter i Grekland har slutförts, och alla äganderätter i hela Greklands territorium har nått stadiet för offentlig visning.

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
	stret									

N. KOMPONENT 4.3: FÖRBÄTTRA RÄTTSSYSTEMETS EFFEKTIVITET

Denna del av Greklands återhämtnings- och resiliensplan omfattar ett antal omfattande reformer samt investeringar som syftar till att öka det grekiska rättssystemets ändamålsenlighet och effektivitet genom att införa en ambitiös översyn av landets rättsliga karta, ta itu med infrastrukturbehoven, anta åtgärder för att öka rättssystemets digitala kapacitet, modernisera domstolarnas funktion, inrätta en kriminalpolis samt bredda och uppgradera utbildningen (både grundutbildning och livslångt lärande) för domare och kontorspersonal. Åtgärderna förväntas stödja hanteringen av utmaningarna i de landsspecifika rekommendationerna när det gäller offentliga och privata investeringar (landsspecifik rekommendation 2 2019, landsspecifik rekommendation 3 2020) och strukturreformer för att förbättra ekonomins funktion (landsspecifik rekommendation 4 2020). Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

N.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringarna: Nya domstolsbyggnader och renoveringar (åtgärd ID 16292)

Syftet med åtgärden är att göra rättsväsendet mer effektivt genom att förbättra möjligheterna att bygga upp domstolsväsendet. Åtgärden består av en investering för uppförande och renovering av domstolsbyggnader som inte påverkas av översynen av domstolsväsendets karta och registrering av alla fastigheter som ägs av eller beviljas rättsväsendet på en befintlig elektronisk plattform.

Reform: Digital omvandling av rättsväsendet (e-juridik) (åtgärd ID 16727)

Syftet med reformen är att förse domare och övrig personal inom rättsväsendet med it-verktyg och it-infrastruktur för att bättre hantera ärendebelastningen och påskynda rättskipningen. Åtgärden består av digitalisering av handlingar, förbättring av registerföringssystemet vid tvistemåls- och brottmålsdomstolar och digitalisering av tvistemåls- och brottmålsdomstolar, revisionsdomstolar och det nationella kriminalregistret.

Reform: Färdigheter och digitala färdigheter för domare och övrig personal inom rättsväsendet (åtgärd ID 16733)

Den nationella domarskolan ska genomgå ett antal institutionella förändringar med avseende på dess funktion och utbildningsprogram. urvalskriterierna för kandidaterna ska också ses över för att skapa en mer selektiv och konkurrenskraftig studiemiljö, samtidigt som ytterligare kategorier av studenter tillåts (domare vid domstolar och revisionsdomstolar). den ska också erbjuda ytterligare kurser som syftar till att tillhandahålla nya färdigheter, med tonvikt på ledarskapsfärdigheter och digitala färdigheter samt på ämnen som är relevanta för utförandet av rättsliga uppgifter, i enlighet med lag 4871/2021. reformen ska omfatta tillhandahållande av obligatorisk livslång utbildning för domare i ämnen som är väsentliga för deras tjänsteutövning av utbildare som också valts ut av den nationella domarskolan i enlighet med lag 4871/2021. Slutligen ska ett nytt utbildningsprogram för domstolstjänstemän inrättas vid den nationella domarskolan för att tillhandahålla utbildning och livslångt lärande för tjänstemän i frågor som är avgörande för utförandet av deras uppgifter, förvaltningen och organisationen av deras tjänster, digitala färdigheter samt processrätt och materiell rätt.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Reform: Påskynda rättskipningen (åtgärd ID 16575)

Syftet med åtgärden är att påskynda rättskipningen. Åtgärden består av en översyn av den civilrättsliga/straffrättsliga och administrativa rättsliga kartan genom att inrätta, avskaffa eller omfördela domstolar i alla domkretsar, tillhandahålla utbildning om alternativ tvistlösning för juridiska rådgivare eller medlare och tillhandahålla ett enhetligt digitalt system för medlingscentrum.

N.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Grupp 21: Förbättra rättssystemets effektivitet

De åtgärder som ingår i denna grupp är följande:

- Nya rättsliga byggnader och renovering (ID: 16292)
- Digital omvandling av rättsväsendet (e-juridik) (ID: 16727)
- Färdigheter och digitala färdigheter för domare och övrig personal inom rättsväsendet (ID: 16733)
- Att påskynda rättskipningen (ID: 16575)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
222	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16292_Nya rättsliga byggnader	Milstolpe	Identifiering – stödbärande byggnader	Ifyllande av förteckningen				KVARTAL 3	2021	Sammanställning av en förteckning över byggnader som inte påverkas av översynen av domstolsväsendets karta.
223	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet — 16575 påskyndande av rättskipningen	Milstolpe	Tekniskt stöd – Resultatverktyg för rättsväsendet	Tilldelning av anbud för tekniskt stöd				KVARTAL 3	2022	Tilldelning av anbud för tekniskt stöd för utveckling av verktyget för rättsväsendets resultat på grundval av strategiska mål, införande av objektiva centrala resultatindikatorer (tid för att fullgöra ett uppdrag, individuellt resultat i fråga om tid, kommunikation, motivation osv.) per avdelning och/eller kategori av tjänstemän och tillhandahållande av korrekta och objektiva uppgifter om tilldelningen av bonusar. Bonusar ska betalas ut under det första kvartalet efter utgången av det aktuella året, på grundval av det årets resultat. Verktyget ska vara tillfälligt och i full överensstämmelse med den enhetliga löneskalan (lag 4354/2015) utan att det fastställs något undantag för undanröjande av

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										domstolarnas eftersläpning.
224	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16733_Kompeten s och digitala färdigheter för domare och övrig personal inom rättsväsendet	Måltavla	Utbild ning – domare och domsto lstjänst emän		Antal domare som är inskrivna vid den nationella domarskolan	0	10	KVARTAL 1	2022	10 fredsdomare inskrivna vid den nationella domarskolan
225	14-4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Krimin alpolis en – sekund ärlagsti ftning	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 3	2022	Ikraftträdande av all sekundärlagstiftning (i form av presidentdekret eller ministerbeslut, beroende på vad som är lämpligt) som krävs för ett fullständigt genomförande av lagen om den rättsliga polisen för att bistå de rättsliga myndigheterna och åklagarmyndigheterna i deras arbete med att <ul style="list-style-type: none"> • tillhandahållande av vetenskapligt och tekniskt stöd till domare och åklagare i frågor som kräver teknisk eller yrkesmässig sakkunskap. • genomförande av preliminära undersökningar och utredningar, • verkställighet av beslut om husrannsakan, • tillhandahållande av hjälp med att lämna in eller besvara framställningar om rättslig hjälp. • delgivning av handlingar och rättegångshandlingar, • verkställighet av domar, • bevakning och upprätthållande av ordningen

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										<p>i domstolar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • andra processuella beslut som den har anförtrotts av behöriga domstolar och allmänna åklagare
226	14-4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Rättslig karta – primärlagstiftning – administrativ	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 4	2022	Ikraftträdande av primärlagstiftning för översyn av den rättsliga kartan för förvaltningsrätt.
227	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16292_ Nya rättsliga byggnader	Milstolpe	Uppförande och renovering av domstolsbyggnader – justering av förteckningen – inledande av anbudsförfaranden	Förteckning över renoveringsprojekt i enlighet med relevant lag om översyn av domstolsväsendets karta, enligt delmål 14 4.3/Q4 2022. inledande av anbudsförfaranden				KVARTAL 4	2022	Anpassning av förteckningen över projekt i enlighet med översynen av den rättsliga karta som antagits i lagen. Inledande av anbudsförfaranden avseende förvaltningsdomstolar. I anbudsvillkoren ska det anges att nybyggda byggnader ska uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnad (nationella direktiv).
228	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16733_Kompetens och digitala	Måltavla	Utbildning – domare och domstolar		Antal domare som är inskrivna vid den nationella	10	25	KVARTAL 1	2023	Ytterligare 14 fredsdomare inskrivna vid den nationella domarskolan, 1 domare vid revisionsdomstolen inskriven vid den nationella domarskolan. Detta innebär att det totala antalet domare som deltar i utbildning uppgår till 25.

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	färdigheter för domare och övrig personal inom rättsväsendet		Istjänst emän		domarskolan					
229	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16727 Digital omvandling av rättsväsendet (e-juridik)	Milstolpe	Uppgradera Record Systems & IT Justice Systems	Granskningsrapporter för projekt för att bekräfta att de avtalsenliga skyldigheterna har fullgjorts				KVARTAL 2	2023	Mottagande av officiella bevis, i form av lämplig dokumentation (intyg om slutförande, protokoll för kvalitativt och kvantitativt godkännande och utfärdade fakturor), på att alla avtalsenliga åtaganden som ska fullgöras senast den dag då de lämnas in till den externa revisorn har fullgjorts i tid, i enlighet med projekttidsplanerna, som omfattar alla delar av de två delprojekten (domstolsregistersystem och uppgraderingar av it-rättssystemen (OSDDY-PP, revisionsrätten, nationella kriminalregistret), på lämpligt sätt (t.ex. revisionsrapporter för projekt, intyg om kvalitativ/kvantitativ leverans och bevis på utbetalning).
230	14-4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Ikraftträdande – Resultatverktyg för domstolstjänstemän	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning				KVARTAL 2	2023	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning för att inrätta ett tillfälligt bonussystem som ska baseras på utvecklingen av ett resultatverktyg för domstolstjänstemän som fastställer strategiska mål och inför objektiva centrala resultatindikatorer (såsom tid för att fullgöra en tjänst, individuella prestationer i fråga om tid, kommunikation och motivation) per avdelning och/eller kategori av tjänstemän och tillhandahåller korrekta och objektiva uppgifter om fördelningen av bonusar. bonusar som ska betalas ut under det första kvartalet efter utgången av det aktuella året, på grundval av det årets resultat.
231	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16292_Nya rättsliga	Milstolpe	Kontrakt	Tilldelning av kontrakt				KVARTAL 2	2023	Tilldelning av kontrakt för byggprojekt som inte påverkas av översynen av den rättsliga kartan. I tilldelningsvillkoren ska det anges att de nya byggnader som ska byggas ska uppfylla ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	byggnader									kravet på nära-nollenergibyggnad (nationella direktiv).
232	14-4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Översyn av den rättsliga kartan – primärrätt – civilrätt och straffrätt	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 4	2023	Ikraftträdande av primärlagstiftning för översyn av den rättsliga kartan för civilrätt och straffrätt.
233	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16292_Nya rättsliga byggnader	Milstolpe	Uppförande och renovering av domstolsbyggnader – inledande av anbuds förfaranden	Inledande av anbuds förfaranden				KVARTAL 4	2023	Anpassning av förteckningen över projekt till lagen om översyn av domstolsväsendet. Inledande av anbuds förfarandet för de projekt för civila och straffrättsliga domstolar som ingår i den reviderade förteckningen över renoveringar. I anbuds villkoren ska det anges att de nya byggnader som ska byggas ska uppfylla ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnad (nationella direktiv).
234	14-4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Kriminalpolisens operativa verksamhet	Kriminalpolisen är fullt operativ och funktionell på både central och regional nivå				KVARTAL 2	2024	Operationalisering av kriminalpolisen inom alla dess befogenheter, både på central förvaltningsnivå och på regional nivå inom domstolarna
235	14-4.3. Förbättra rättssystemets	Milstolpe	Utbildning –	Rapport om genomförande av ändringar i				KVARTAL 2	2024	Slutförande av projekt som ingår i reformen av färdigheter och digitala färdigheter för domare

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	effektivitet – 16733_Kompetens och digitala färdigheter för domare och övrig personal inom rättsväsendet		domare och domstolstjänstemän	utbildningsprogrammet för den nationella domarskolan och inskrivning av domare och kontorister i livslångt lärande						och anställda inom rättsväsendet, med <ol style="list-style-type: none"> 7 029 domare och justitiesekreterare som deltar i livslångt lärande och har deltagit i minst en utbildning (seminarium). Utbildningsprogrammet för domstolstjänstemän vid den nationella domarskolan i drift Ändringar av urvalskriterierna i <u>enlighet</u> med lag 4871/2021 och genomförda utbildningsprogram <p>Ändringar i utbildningsprogrammet för den nationella domarskolan som särskilt syftar till att förbättra den praktiska utbildningen och erbjuda kurser i enlighet med ovannämnda lag. Tillhandahållande av livslångt lärande för domare och justitiesekreterare inom olika områden i enlighet med ovannämnda lag. för domare är sådan utbildning en förutsättning för yrkesmässig befordran.</p>
236	14–4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Översyn av den rättsliga kartan	Intyg som bekräftar alla berörda domstolars funktion				KVARTAL 4	2024	Utfärdande av intyg av förvaltningarna vid de domstolar som berörs av översynen av de administrativa och civilrättsliga/straffrättsliga domstolskartorna som bekräftar att de fungerar, i enlighet med lagen.
237	14–4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16292_Nya rättsliga byggnader	Milstolpe	Bygg- och renoveringsarbeten	Alla bygg- och renoveringsarbeten som finansieras genom faciliteten för återhämtning och resiliens har slutförts. utfärdande av e-identitetsintyg för domstolsbyggnader				KVARTAL 4	2025	(i) Slutförande av bygg- och renoveringsarbeten som finansieras genom faciliteten för återhämtning och resiliens. (ii) Utfärdande av e-identitetsintyg för alla ägda eller beviljade domstolsbyggnader via plattformen för e-identitet.

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			identite tsintyg utfärda de							
238	14-4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Utbildning om medling och ett enhetligt digitalt system för medlingscentrum	Tillhandahållande av utbildning om medling, enhetligt digitalt system för medlingscentrum online och tillgängligt				KVARTAL 4	2025	(i) Utbildningstillfällen om medling som varje ackrediterad enhet anordnar för rättstillämpare och/eller medlare II) Ett enhetligt digitalt system för medlingscentrum finns online och är tillgängligt för slutanvändare.
239	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16727 Digital omvandling av rättsväsendet (e-juridik)	Milstolpe	Registerföring och it-uppgraderingar	Tillhandahållande av domstolarnas register och it-uppgraderingar, som omfattar alla delprojekt				KVARTAL 4	2025	Tillhandahållande av alla avtalsinslag avseende (i) Domstolarnas registerföringssystem II) It-systemen inom rättsväsendet för tvistemåls- och brottmålsdomstolar, revisionsdomstolar och nationella kriminalregister.

O. KOMPONENT 4.4: STÄRKA FINANSSEKTORN OCH KAPITALMARKNADERNA

Denna del av Greklands återhämtnings- och resiliensplan syftar till att stärka det finansiella systemets kapacitet att stödja utvecklingen av ekonomin genom att tillhandahålla finansiering till företag och enskilda personer för att utveckla ny verksamhet. Det bidrar till att ta itu med de stora nödlidande exponeringarna och nödlidande lånen i den grekiska banksektorn, samtidigt som tillgången till information om företagens och enskilda personers kreditprofiler på marknaden förbättras.

Komponenten ska också stödja hanteringen av privat skuldsättning och stärka kapitalmarknaderna. Strukturella förändringar på dessa två områden ska bidra till tillväxt och öka Greklands ekonomiska motståndskraft mot framtida chocker.

Reformerna inom denna del består av följande:

- Förstärkt tillsyn av kapitalmarknaden och tillförlitlighet
- Stärka det finansiella systemets kapacitet att övervinna tidigare utmaningar och finansiera realekonomin
- Uppgradering av den digitala infrastruktur som krävs för genomförandet av den nya enhetliga insolvensramen för omstrukturering av skulder och den 2:a chansen

Vissa av dessa reformer omfattar åtgärder för att ta itu med de informationsluckor som hindrar ett framgångsrikt kreditflöde och en effektiv riskövervakning. Dessa består av utveckling av ett övervakningsregister för privat skuldsättning, utveckling av ett offentligt informationssystem för kreditbetyg och ett centralt kreditregister. Dessutom ska det centrala kreditregistret, genom insamling av relevanta uppgifter, också bidra till övervakningen av kreditexpansionens utveckling genom observatoriet för kreditexpansion. Dessa åtgärder bidrar också till den digitala omställningen av den grekiska ekonomin, eftersom de är beroende av informationsteknik.

Åtgärderna inom denna del främjar ekonomisk och institutionell resiliens, stärker krisberedskapen och den institutionella kapaciteten och stöder därför genomförandet av den landsspecifika rekommendationen om strukturreformer för att förbättra ekonomins funktion (landsspecifik rekommendation 1 2019 och landsspecifik rekommendation 4 2020). Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

O.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: Förstärkt tillsyn av kapitalmarknaden och tillförlitlighet (åtgärd ID 16581)

Syftet med åtgärden är att förbättra tillsynen över kapitalmarknaderna. Åtgärden består av uppgraderingen av den grekiska kapitalmarknadskommissionens it-system och cybersäkerhetsåtgärder och offentliggörandet av den administrativa kodifieringen för kapitalmarknaderna.

Reform: Stärka det finansiella systemets kapacitet att övervinna tidigare utmaningar och finansiera realekonomin (åtgärd ID 16957)

Syftet med denna reform är att minska den privata skuldstocken genom att förbättra insolvensprocessen och stärka marknaden för nödlidande lån. Reformen består av inrättandet av it-system som övervakar gäldenärernas kreditvärdighet, datamallar för portföljgranskning, ändringar av civilprocesslagen och bestämmelser om inrättande av en mekanism för att erhålla förhandlingsdatum för pågående likvidationsärenden tidigare.

Reform: Uppgradering av den digitala infrastruktur som krävs för att genomföra den nya enhetliga insolvensramen för omstrukturering av skulder och en andra chans (åtgärd ID 16580)

Syftet med reformen är att stödja förfaranden för tidig varning och förebyggande skuldsanering. Reformen består av en uppgradering av de it-system för tidig varning och skuldsanering som drivs av finansministeriet/generalsekretariatet för finanssektorn och den privata skuldförvaltningen.

O.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Grupp 22: Förstärkning av finanssektorn och kapitalmarknaderna

- Förstärkt tillsyn av kapitalmarknaden och tillförlitlighet (ID: 16581)
- Stärka det finansiella systemets kapacitet att övervinna tidigare utmaningar och finansiera realekonomin (ID: 16957)
- Tillhandahållande av den nya enhetliga insolvensramen för omstrukturering av skulder och en 2:a chans (ID: 16580)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
240	15-4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16581_Förbättrad tillsyn och tillförlitlighet på kapitalmarknaderna	Milstolpe	Kapitalmarknader, tillsyn, digitalisering av tillsynsprocesser, kapitalmarknadsunionen	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 4	2021	Ikraftträdande av en ny lag om den grekiska kapitalmarknadscommissionen, som kommer att ändra dess interna processer och organisation.
241	15-4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16580_Genomförande av den nya enhetliga insolvensramen för omstrukturering av skulder och 2:a chansen	Milstolpe	Uppgradering av it-systemen för tidig varning och skuldsanering	It-systemen för tidig varning och skuldsanering, som drivs av finansministeriet/SecPD, uppdateras				KVARTAL 4	2025	Uppgradering av it-systemen för tidig varning och skuldsanering, som drivs av finansministeriet/SecPD
243	15-4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16581_Förbättrad tillsyn och tillförlitlighet på kapitalmarknaderna	Milstolpe	Digitalisering av den grekiska kapitalmarknadscommissionens tillsynsprocess	Den grekiska kapitalmarknadscommissionens informationssystem och cybersäkerhet uppdateras och den administrativa kodifieringen av den rättsliga ramen för tillsyn av kapitalmarknaderna offentliggörs.				KVARTAL 4	2025	1. Uppgradering av den grekiska kapitalmarknadscommissionens informationssystem och cybersäkerhetsförfaranden. 2. Offentliggörande av administrativ kodifiering av den rättsliga ramen för tillsyn över kapitalmarknaderna.
244a	15-4.4. Stärka finanssektorn och	Milstolpe	E-auktioner för indrivning av	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 2	2024	Antagande och ikraftträdande av lagstiftning för att

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	kapitalmarknaderna – 16957 Stärka det finansiella systemets kapacitet att övervinna tidigare utmaningar och finansiera realekonomin		skulder							<ul style="list-style-type: none"> (i) Utöka den information som finns tillgänglig om de auktionerade tillgångarna på e-auktionsplattformen, inbegripet relevant information som finns tillgänglig i notariernas offentliga arkiv. (ii) Undanröjande av avskräckande faktorer som orsakas av fastighetsrelaterade förfallna skulder (t.ex. räkningar för allmännyttiga tjänster).
244b	15–4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16957 Stärka det finansiella systemets kapacitet att övervinna tidigare utmaningar och finansiera realekonomin	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för åtgärder inom finanssektorn	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 2	2024	<p>Tilldelning av kontrakt för</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Utveckling av det offentliga informationssystemet för kreditvärdering. (ii) Utveckling av ett register för övervakning av privata skulder. (iii) Utveckling av det centrala kreditregistret.
244c	15–4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16957 Stärka det finansiella systemets kapacitet att övervinna tidigare utmaningar och finansiera realekonomin	Milstolpe	Inrättande av it-system, datamallar och plattformar, ikraftträdande av lagstiftning om ärendehantering och minskning av eftersläpningen i verkställighetsföraranden	It-system, datamallar och plattformar har inrättats och rättsakterna har trätt i kraft, i tillämpliga fall				KVARTAL 4	2025	<p>1. Fastställande av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Offentligt informationssystem för kreditvärdering (PCRIS) b. IT-system för registret för övervakning av privat skuldsättning. c. Åtgärder som är relevanta för transaktioner med nödlidande lån: <ul style="list-style-type: none"> (i) en gemensam datamall för transaktioner med nödlidande lån. (ii) en gemensam mall för granskning och

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										<p>(iii) utvärdering av portföljer. en transaktionsplattform för portföljer med nödlidande lån för säljare och köpare.</p> <p>2. Det centrala kreditregistrets it-system</p> <p>3. Ikraftträdande av lagstiftning om ärendehantering och minskning av eftersläpningen i verkställighetsförfaranden, genom ändringar av civilprocesslagen, såsom, men inte begränsat till, följande: a) anpassa reglerna om interimistiska åtgärder till verkställighetsförfaranden, b) skilja materiella invändningar före auktionen från processuella invändningar, c) ändra domstolarnas territoriella behörighet genom att avskaffa avtalet om domstols behörighet till förstainstansdomstolen i Aten, och bestämmelser som skapar en mekanism för att ändra datum för förhandlingar för invändningar både före och efter auktionen inom en kortare tidshorisont.</p>

P. KOMPONENT 4.5: FRÄMJA FORSKNING OCH INNOVATION

De viktigaste målen för denna del av Greklands återhämtnings- och resiliensplan är att öka de offentliga och privata investeringarna i forskning och utveckling (R & D), stärka kopplingarna mellan vetenskap och företag och utveckla en banbrytande R & D-infrastruktur, i syfte att förbättra Greklands forsknings- och innovationsresultat. Detta förväntas uppnås genom riktade reformer och investeringar för att öka de offentliga och privata FoU-utgifterna, uppgradera landets forskningsinfrastruktur, främja forskningsfinansiering och utveckla forskningssamarbeten. Komponenten omfattar också utvecklingen av ett informationssystem för civilskydd, som ska informera de behöriga myndigheterna i realtid om fysiska fenomen och naturkatastrofer och samtidigt stödja deras samarbete. Denna investering ska också underlätta den digitala omställningen genom utveckling av avancerad digital teknik och digitalisering av civilskyddsmetoder samt främja den gröna omställningen genom att mildra effekterna av klimatförändringarna för att säkerställa civilskyddet. Komponenten stöder genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna om offentliga och privata investeringar (landsspecifik rekommendation 2 2019 och landsspecifik rekommendation 3 2020). Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

P.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringarna: Inrättande – utbyggnad – uppgradering av forskningscentrums infrastruktur under överinseende av generalsekretariatet för forskning och innovation (åtgärd ID 16624)

Syftet med denna investering är att öka forskningscentrumens kapacitet. Investeringen består av investeringsprojekt för 11 forskningscentrum.

Investeringarna: Grundläggande & tillämpad forskning (åtgärd ID 16618)

Syftet med denna investering är att underlätta grundforskning och tillämpad forskning i Grekland. Investeringen består av grundläggande och tillämpad forskning.

Investeringarna: 2: E^{ORAX}: Uppbindning Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (åtgärd ID 16654)

Syftet med denna investering är ett ”nästa generations” informationssystem som kombinerar olika samarbetsinfrastrukturer för att förbättra institutionernas beslutsfattande i realtid. Investeringen består av ett system som består av den senaste tekniken, såsom artificiell intelligens.

Investeringarna: Forskning – Skapa – Innovera (åtgärd ID 16971)

Syftet med denna investering är att locka till sig samfinansiering från den privata sektorn för forskning. Investeringen består av projekt inom sektorer av den nationella forsknings- och innovationsstrategin för smart specialisering 2014–2020 (RIS3).

Investeringarna: Horisont 2020 ”spetskompetensstämpel”: finansiering av de mest innovativa företagen (åtgärd ID 16622)

Syftet med denna investering är att stödja innovativa små och medelstora företag. Investeringen består av projekt som genomförs av sådana företag.

P.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Grupp 23: Främja forskning och innovation

- Inrättande – utbyggnad – uppgradering av forskningscentrumens infrastruktur under överinseende av generalsekretariatet för forskning och teknik (GSRT) (ID: 16624)
- Basic & Applied Research (ID: grundläggande tillämpad forskning) 16618)
- 2:E ORAX: Uppbindning Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (ID: 16654)
- Forskning – Skapa – Innovera (ID: 16971)
- Horisont 2020 ”spetskompetensstämpel”: finansiering av de mest innovativa företagen (ID: 16622)

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
245	16–4.5. Främja forskning och innovation – 16618_Grundläggande & tillämpad forskning	Milstolpe	Lagstiftning om grundläggande & tillämpad forskning	Ikraftträdande av lagstiftning (primär- och sekundärrättsakter om inrättande av de rättsliga enheterna)				KVARTAL 1	2022	<p>Ikraftträdande av en reviderad rättslig ram för grundläggande & tillämpad forskning och utfärdande av sekundärrättsakter om inrättande av de rättsliga enheterna.</p> <p>Den rättsliga ramen ska omdefiniera forskningsområden för ansökningsomgångar inom ramen för den uppdaterade nationella strategin för smart specialisering (RIS3), b) inrätta en ny styrningsstruktur för att förbättra förvaltningen och samordningen av dessa projekt, och c) fastställa den rättsliga ställningen för nya forskningsenheter.</p> <p>Forskningsområdena ska omdefinieras gemensamt av det nationella rådet för forskning och innovation (NCRI) och utvecklingsministeriets generalsekretariat för forskning och innovation (GSRI).</p>
246	16–4.5. Främja forskning och innovation – 16624_Inrättande – Utbyggnad – Uppgradering av forskningscentrumens	Milstolpe	Ansökningsomgång för forskningscentrum	Utlysta ansökningsomgångar och offentliggjorda anbudsspecifikationer				KVARTAL 1	2022	Utlysning av ansökningsomgången för skapande – utvidgning – uppgradering av forskningscentrumens infrastruktur, inbegripet offentliggörande av kravspecifikationer som ska säkerställa att de

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	infrastruktur under överinseende av generalsekretariatet för forskning och innovation (GSRI)			r						utvalda ansökningarna överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på överensstämmelse med relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
247	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16624_Inrättande – Utbyggnad – Uppgradering av forskningscentrumens infrastruktur under överinseende av generalsekretariatet för forskning och innovation (GSRI)	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för forskningscentrum – byggnadsarbeten	Meddelande om tilldelning av kontrakt för bygg- och anläggningsarbeten				KVARTAL 1	2024	Meddelande om tilldelning av kontrakt för bygg- och anläggningsarbeten avseende följande forskningscentrum: Stiftelsen för forskning och teknik Hellas, Forsknings- och innovationscentrumet Athena. BSRC Fleming. Centrumet för forskning och teknik Hellas, Grekiska forskningsstiftelsen (National Hellenic Research Foundation) Akademin för stiftelsen för biomedicinsk forskning i Aten, Det nationella observatoriet i Aten. Hellenic Centre for Marine Research (Greklands centrum för marin forskning), Hellenic Pasteur Institute (grekiska pastörinstitutet).
248	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16654_TH2ORAX: Uppbindning Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för TH2ORAX	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 2	2024	Tilldelning av kontrakt för TH2ORAX-projektet. Ministeriet för utveckling och investeringar ska tillsammans med generalsekretariatet för forskning & innovation (GSRI) ansvara för ett effektivt genomförande av utvärderingsprocessen. Kontraktet/kontrakten ska tilldelas på grundval av bästa pris-kvalitetskvot.
249	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16624_Inrättande – Utbyggnad – Uppgradering av forskningscentrumens infrastruktur under överinseende av generalsekretariatet för forskning och innovation (GSRI)	Milstolpe	Genomförande av investeringsprojekt som rör forskningscentrum	Genomförande av investeringsprojekt som rör forskningscentrum				KVARTAL 4	2025	Genomförande av investeringsprojekt som rör följande forskningscentrum: Stiftelsen för forskning och teknik Hellas, Forsknings- och innovationscentrumet Athena. BSRC Fleming. Centrumet för forskning och teknik Hellas, Grekiska forskningsstiftelsen (National Hellenic Research Foundation) Akademin för stiftelsen för biomedicinsk forskning i Aten, Det nationella observatoriet i Aten. Hellenic Centre for Marine Research (Greklands centrum för marin forskning),

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Hellenic Pasteur Institute (grekiska pastörinstitutet), National Centre of Social Research (nationellt centrum för social forskning). Grekiska atomenergikommissionen.
250	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16618_Grundläggande & tillämpad forskning	Milstolpe	Genomförande av grundläggande & tillämpade forskningsprojekt	Genomförande av grundläggande & tillämpade forskningsprojekt				KVARTAL 4	2025	Genomförande av följande projekt: Finansiering av grundforskning. Flagskepps forskningsprojekt. Inrättande av ett tillämpat R & I-institut för artificiell intelligens, databehandling och algoritmutveckling. Deltagande i de europeiska partnerskapen för högpresterande datorsystem (Euro-HPC) och viktig digital teknik.
251	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16654_TH 2 ORAX: Uppbindning Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system	Milstolpe	Genomförande av TH2ORAX-projektet	Genomförande av TH2ORAX-projektet				KVARTAL 4	2025	Genomförande av TH2ORAX-projektet: inrättande av en plattform för situationsmedvetenhet som förbättrar samordningen och synkroniseringen av behöriga myndigheter, i realtid och på 24/7, för Greklands territorium.
252	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16971_Forskning – Skapa – Innovera	Milstolpe	Genomförande av forskning – Skapa – Innovationsprojekt	Genomförande av forskning – Skapa – Innovationsprojekt				KVARTAL 4	2025	Genomförandet av 36 projekt inom åtgärden som fick mycket höga poäng och anses vara utmärkta förslag inom sektorerna för den nationella forsknings- och innovationsstrategin för smart specialisering 2014-2020 (RIS3), men som inte finansierades inom ramen för ESI-fonderna 2014-2020 på grund av att de tillgängliga resurserna var uttömda. Projekten rör vissa sektorer, till exempel följande: i) Miljö och hållbar utveckling. II) Energi. III) Informations- och kommunikationsteknik. IV) Hälsa och läkemedel. V) Transport- och distributionskedjan. vi) Den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin och livsmedelsindustrin. VII) Material och konstruktion. och viii) turism, kultur och kreativa näringar.
346	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16622_HORIZON 2020 ”spetskompetensstämpel”: finansiering av de mest	Milstolpe	Genomförande av projekt som genomförs av små och medelstora	Genomförande av projekt som genomförs av små och medelstora				KVARTAL 4	2025	Genomförande av 12 projekt som genomfördes av små och medelstora företag som tilldelades kvalitetsmärknings Horisont 2020 ”spetskompetensstämpel”, men som inte

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	innovativa företagen		företag	företag						finansierades på grund av budgetbegränsningar. Projekten rör vissa sektorer, till exempel följande: i) Miljö och hållbar utveckling. II) Energi. III) Informations- och kommunikationsteknik. IV) Hälsa och läkemedel. V) Transport- och distributionskedjan. vi) Den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin och livsmedelsindustrin. och vii) material och konstruktion.

Q. KOMPONENT 4.6: MODERNISERA OCH FÖRBÄTTRA MOTSTÅNDSKRAFTEN HOS VIKTIGA EKONOMISKA SEKTORER

Denna del av Greklands återhämtnings- och resiliensplan omfattar riktade reformer och investeringar för att förbättra konkurrenskraften inom viktiga sektorer i den grekiska ekonomin, nämligen turism och kultur, jordbruk, tillverkning och vattenbruk. Komponenten omfattar också investeringar i transportinfrastruktur som syftar till att förbättra konnektiviteten och trafiksäkerheten. Turismen ska stödjas genom investeringar i tematisk turism i syfte att utforska nya turistmarknader. Komponenten omfattar dessutom investeringar i kultur för att förbättra sektorns konkurrenskraft och motståndskraft och bättre utnyttja dess kopplingar till turism. Investeringar i jordbruket ska öka produktionsmetodernas effektivitet, främja producentorganisationer och kooperativ och uppmuntra en omorientering mot produkter med högre mervärde. Komponenten omfattar också en djupgående reform av järnvägssektorn för att göra den mer effektiv och konkurrenskraftig. Dessa investeringar ska stödja en väl fungerande inre marknad och utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Komponenten stöder landsspecifika rekommendationer om offentliga och privata investeringar (landsspecifik rekommendation 2 2019 och landsspecifik rekommendation 3 2020). Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

FRÅGA 1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringarna: Trafiksäkerhetsuppgrädering (åtgärd ID 16631)

Syftet med investeringen är att minska antalet trafikolyckor i landet. Investeringen omfattar insatser på farliga platser och installation av smarta ledstänger i hela landet.

Investeringarna: Centrala Greklands motorväg E-65: Trikala- Egnatia-sektionen (åtgärd ID 16628)

Syftet med denna investering är att förbättra konnektiviteten mellan södra Grekland, Thessalien och västra Makedonien. Investeringen omfattar de byggnadsarbeten på avsnittet Trikala-Egnatia på motorväg E-65 som krävs för att motorvägen ska fungera.

Investeringarna: Norra motorvägen i Kreta (B.O.A.K.) (åtgärd ID 16630)

Syftet med investeringen är att förbättra tillgängligheten mellan de större städerna på Kreta. Investeringen består av fördefinierade arbeten på segmenten från

- Chania till Heraklion,
- Hersonissos till Neapoli, och
- Neapolis till Agios Nikolaos.

Investeringarna: Smart infrastruktur med fokus på miljö och kultur (åtgärd ID 16960)

Syftet med investeringen är att förbättra miljöskyddet, den fysiska planeringen och det kulturella främjandet genom digitalisering. Investeringen omfattar it-system för förvaltning av vattendrag, byggnadstransaktioner, tillgång till geospatiala data, olaglig spårning av byggnader samt digitala tjänster för kulturutställningar och övervakning av luft- och havsföroreningar.

Investeringsarna: Återställande av tillgänglighet efter de förödande effekterna av stormarna ”DANIEL” och ”ELIAS” (åtgärd ID 16999)

Syftet med denna investering är att återställa väg- och järnvägsnätet i de områden som drabbats av stormarna ”DANIEL” och ”ELIAS”. Investeringen består av restaureringsarbeten i delar av väg- och järnvägsnäten.

Investeringsarna: Uppgradering av förortsjärnväg i västra Attika (åtgärd ID 16892)

Syftet med denna investering är att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och främja konnektivitet i västra Attika. Åtgärden består av uppförandet av en del av järnvägsnätet Suburban i västra Attika.

Investeringsarna: Genomförande av säkerhetsarbeten på flygplatser (åtgärd ID 16833)

Syftet med denna investering är att uppgradera 13 regionala flygplatser. Åtgärden består av åtgärder för att dra tillbaka 169 dokument om godkännande av avvikelser och åtgärdsdokument.

Investeringsarna: Smarta broar (åtgärd ID 16949)

Syftet med denna investering är att förbättra säkerheten på broar och förhindra olyckor vid passage av tunga fordon eller klimatförändringsrisker. Investeringen består av tre faser: i) Fas I av investeringen omfattar utrustning för broar med särskilda lastmätningssystem och sensorer eller optiska fibrer som mäter broarnas förskjutning i realtid. II) Fas II omfattar utrustning för broar med trådlösa sensorer som drivs av solpaneler. III) Fas III omfattar utrustning för ytterligare 19 broar med särskilda lastmätningssystem och sensorer eller optiska fibrer som mäter broarnas förskjutning i realtid och utrustning för ytterligare 117 broar med trådlösa sensorer som drivs av solpaneler.

Investeringsarna: Digital omvandling av de grekiska järnvägarna (åtgärd ID 16959)

Syftet med investeringen är att utrusta de grekiska järnvägarna med digital infrastruktur och digitala tjänster. Åtgärden består av tillhandahållande av digitala projekt, system, utrustning och tjänster.

Reform: Digitalt integrerat programförvaltningssystem för förvaltningen av infrastruktur- och transportministeriets tekniska arbeten och strukturtillgångar (åtgärd ID 16937)

Syftet med denna reform är att ge infrastruktur- och transportministeriet ett verktyg för att förvalta sin portfölj av tekniska arbeten och tillgångar. Åtgärden består i att förse ministeriet med ett informationssystem för portföljförvaltning (PMIS).

Reform: Förenkling av infrastruktur- och transportministeriets förfaranden (åtgärd ID 16786)

Syftet med reformen är att digitalisera och förenkla förfarandena vid ministeriet för infrastruktur och transport. Det omfattar förfaranden för a) utfärdande, ersättning och förnyelse av körkort, b) överföring av fordon, c) utfärdande av trafikregistreringsbevis och registreringskyltar samt d) körkortsprov.

Reform: Arbetsreform inom kultursektorn (åtgärd ID 16715)

Denna reform ska införa arbets- och socialförsäkringslagstiftning för den kulturella och kreativa sektorn i syfte att öka andelen deklarerat arbete i sektorn och stödja branschens yrkesverksamma och skydda deras immateriella rättigheter. Syftet med denna reform är att öka den kulturella och kreativa sektorns motståndskraft. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.

Investeringsarna: Kultur som drivkraft för tillväxt (åtgärd ID 16293)

Syftet med investeringen är att öka kulturens bidrag till smart och hållbar tillväxt samt ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Det består av åtgärder för kultursektorn.

Investeringsarna: Museum för undervattensantikviteter (åtgärd ID 16486)

Syftet med investeringen är att återställa en industribyggnad i Pireus och åter öppna den som ett museum för undervattensantikviteter. Investeringen består av energieffektivitetsarbeten och infrastruktur för att inviga en permanent utställning.

Investeringsarna: Användning av ”receptbelagd konst”, främjande av social sammanhållning och utnyttjande av silvarekonomin (åtgärd ID 16735)

Syftet med investeringen är att locka besökare från 65 år och uppåt samt besökare med funktionsnedsättning till kulturlokaler. Det består av infrastrukturarbeten och program för ”konst på recept”.

Investeringsarna: Uppgradering av infrastruktur, förnyelse av utrustning och uppgradering av kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av HOCRED Stores – tidigare ARF Stores (på plats och elektroniskt) (åtgärd ID 16536)

Syftet med investeringen är att uppgradera kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av den grekiska organisationen för utveckling av kulturella resurser (HOCRED) och utvidga nätverket av HOCRED-butiker. Investeringen omfattar energieffektivitetsåtgärder, renoveringar, uppförande av butiker och utrustning för fysiska och onlinebaserade HOCRED-butiker.

Investeringsarna: Skydd av kulturminnesmärken och arkeologiska fyndplatser mot klimatförändringar (åtgärd ID 16433)

Syftet med investeringen är att skydda Greklands kulturarv och förbättra dess motståndskraft mot klimatförändringar. Investeringen består av skyddsarbeten och klimatanpassningsplaner.

Investeringsarna: Uppgradering av högre konstnärlig utbildning (åtgärd ID 16725)

Syftet med investeringen är att uppgradera offentliga institutioner för högre konstutbildning i Grekland. Den består av uppgraderingar av institutionernas fysiska och tekniska infrastruktur och åtföljs av en översyn och uppdatering av alla läroplaner för högre konstutbildning på grundnivå (EQF6).

Investeringsarna: Kulturvägar vid Emblematiske arkeologiska platser och monument (åtgärd ID 16485)

Denna investering syftar till att utveckla fem symboliska kulturvägar med tematiska narrativ som omfattar perioder av grekisk historia. Investeringen omfattar bevarande och restaurering av utvalda monument, uppgradering av tjänster och infrastruktur samt interaktiva digitala tillämpningar.

Investeringsarna: Restaurering – Bevarande – Förbättring av Akropolismonumenten (åtgärd ID 16435)

Syftet med denna investering är att skydda Atens monument i Akropolis mot klimatförändringar. Det består av restaurerings- och besökstillgänglighetsarbeten.

Investeringsarna: Utveckling av turism (åtgärd ID 16931)

Syftet med investeringen är att förlänga turistsäsongen i Grekland bortom sommarmånaderna och främja alternativa former av turism. Investeringen består av åtgärder för att uppgradera turisthamnar och av åtgärder för grön och blå utveckling.

Investeringarna: Omskolning och kompetenshöjning inom turism (åtgärd ID 16921)

Syftet med investeringen är att höja kompetensen hos Greklands arbetskraft inom turismsektorn. Investeringen omfattar kompetenshöjning och omskolning av säsongsarbetare, långtidsarbetslösa och arbetstagare vars anställningsavtal har upphävts under covid-19-pandemin.

Investeringarna: Industriparker (åtgärd ID 16634)

Syftet med åtgärden är att främja investeringar i industriparker. Investeringen består av ekonomiskt stöd till parkernas infrastruktur och till elöverföringsstationer för att betjäna parkerna samt en reform av regelverket för industriparker.

Investeringarna: Påskyndande av smart tillverkning (åtgärd ID 16721)

Syftet med åtgärden är att främja investeringar i tillverkningssektorn. Investeringen omfattar ekonomiskt stöd till små och medelstora företag inom industrisektorn för att uppgradera deras tillverkningsutrustning och infrastruktur med smart teknik med låg miljöpåverkan.

Investeringarna: Ekonomisk omvandling av jordbruks- och vattenbrukssektorerna (åtgärd ID 16626)

Syftet med investeringen är att främja utvecklingen av jordbruks- och vattenbrukssektorerna i Grekland. Investeringen består av 350 projekt.

Investeringarna: Digital omvandling av den jordbruksbaserade livsmedelssektorn (åtgärd ID 16653)

Syftet med denna investering är att underlätta införandet av innovativ teknik inom den grekiska jordbrukssektorn, kontrollen av förfalskningar av grekiska produkter, grekiska livsmedelsprodukter och skapa ny kunskap om jordbruksbaserade livsmedel i Grekland. Investeringen består av ett projekt om den digitala omvandlingen av jordbrukssektorn och ett projekt om utåtriktat jordbruk.

Investeringarna: Uppgradering av insatser för regionala hamnar (åtgärd ID 16975)

Syftet med denna investering är att främja den ekonomiska utvecklingen i regionala hamnar. Åtgärden består av uppförande av infrastrukturarbeten i 13 hamnar.

Investeringarna: Översiktsplan för förnyelse av den grekiska passagerarflottan (åtgärd ID 16944)

Syftet med denna investering är att bidra till den gröna omställningen av passagerarsjöfarten i Grekland. Åtgärden består i att utarbeta en studie och en översiktsplan för förnyelsen av landets passagerarflotta.

Reform: Organisatorisk reform inom järnvägssektorn (åtgärd ID 16982)

Syftet med reformen är att göra den grekiska järnvägssektorn säkrare, effektivare, mer integrerad, modern och lyhörd för kundernas efterfrågan. Åtgärden består av rättsliga och organisatoriska reformer.

Reform: Ändring av den rättsliga ramen för att locka strategiska investeringar (åtgärd ID 16593)

Syftet med reformen är att främja Grekland som en attraktiv destination för potentiella investerare. Reformen består i att se över och konsolidera den rättsliga ramen för att locka strategiska investeringar och skapa en ny kategori av strategiska investeringar ("Emblematic Investments of Great Significance") med ytterligare incitament och erbjuda ekonomiska incitament för dessa.

FRÅGA 2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

De största investeringarna 6: Centrala Greklands motorväg E-65: Trikala- Egnatia-sektionen

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
254	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16628_Grekiska fastlandets motorväg E-65: Trikala-Egnatia-sektionen	Milstolpe	Inledande av byggnadsarbeten i E-65	Rapport från en oberoende ingenjör ratificerad av infrastrukturministeriet				KVARTAL 2	2022	Inledande av byggnadsarbeten för motorväg E-65 i centrala Grekland: Trikala- Egnatia
256	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16628_Grekiska fastlandets motorväg E-65: Trikala-Egnatia-sektionen	Milstolpe	E-65 bygg- och anläggningsarbeten – slutförande	Anläggningsarbeten som utförts på avsnittet Trikala-Egnatia på motorväg E-65 och som är nödvändiga för motorvägens funktion				KVARTAL 4	2025	Anläggningsarbeten som utförts på avsnittet Trikala-Egnatia på motorväg E-65 och som är nödvändiga för motorvägens funktion.

De största investeringarna 7: Förbättrad trafiksäkerhet

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
257	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16631_Uppgradering av trafiksäkerheten	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för trafiksäkerhet – första omgången kontrakt	Meddelande om tilldelning av kontrakt för minst 2 300 platser.				KVARTAL 2	2023	Kontrakt som tilldelas för minst 2 300 platser för att säkerställa a) förbättrad trafiksäkerhet som en del av programmet för förbättring av trafiksäkerheten (PEVOA) på cirka 7 000 farliga platser, b) Mindre förbättringar för resten av 2 500 km
258	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16631_Uppgradering av trafiksäkerheten	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för trafiksäkerhet – alla kontrakt	Meddelande om tilldelning av 100 % av kontrakten				KVARTAL 2	2024	Kontrakt som tilldelas för a) förbättring av trafiksäkerheten på minst 7 780 farliga platser, b) Smartledd belysningsinfrastruktur för 31 938 stolpar
259	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16631_Uppgradering av trafiksäkerheten	Milstolpe	Slutförande av trafiksäkerhetsprojekt	Ingrepp på farliga platser har utförts och belysningsstolpar installerats				KVARTAL 4	2025	ingrepp på minst 8 693 farliga platser har utförts. b) 31 938 smarta ledstänger installerade

De största investeringarna 8: Norra motorvägen i Kreta (B.O.A.K.)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Må 1	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
260	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Milstolpe	Meddelande om tilldelning av kontrakt för tre av BOAK:s delprojekt	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 2	2023	Meddelande om tilldelning av kontrakt för a) koncessionsavtalet, b) Det offentlig- privata partnerskapet. och c) offentliga arbeten.
262	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Milstolpe	Bygg- och anläggningsarbe ten som finansieras genom faciliteten för återhämtning och resiliens	Fördefinierade arbeten utförda på sträckorna Chania- Heraklion och Neapolis-Agios Nikolaos				KVARTAL 4	2025	Delprojekt tre (Neapolis-Agios Nikolaos): ett avsnitt byggs från slutet av Neapolis förbifartsled till början av Agios Nikolaos förbifartsled (kedja 1 + 800 fram till kedja 12 + 000). För delprojekt ett (Chania-Heraklion) utfördes följande arbeten: 1. Alla arbeten i befintliga förbifartsleder med undantag för elektromekaniska installationer (såsom vägbelysningsstolpar, reflekerande skyltar, strömförsörjningskablar) enligt följande: a) Förbifartsleden Chania (1Y, 2Y), sektionernas längd: 8,0 km, b) Rethymnon Bypass (10Y, 11Y), sektionernas längd: 6,8 km och c) Bypassen i Heraklion (23Y), sektionslängd: 8,5 km. Arbetena i den geografiska enheten 23Y omfattar inte byggandet av Kako Oros- tunneln. 2. Utgrävning och tillfälliga stödarbeten

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Må l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										med en total längd på 600 m i tunneln T1 (avsnittet Souda – Vrisses, underavsnitt 4N, I/C Plataniou – I/C Eastern Apteros). 3. Insatser för trafiksäkerhet på 280 platser.
262a	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Milstolpe	Bygg- och anläggningsarbeten som finansierats genom faciliteten för återhämtning och resiliens	Fördefinierade arbeten utförda på avsnittet Hersonisos – Neapolis				KVARTAL 4	2025	Delprojekt 2 (Hersonisos – Neapolis): följande arbeten har utförts: alla utformningar och undersökningar för delprojektet. b) Fas A och fas B av grävningsarbetena och de tillfälliga stödarbetena i tunnlarna T1 och T2. c) bro C6.

Grupp 24: Infrastruktur

Undergrupp 1 (digital omställning)

- Smart infrastruktur med fokus på miljö och kultur (ID: 16960)
- Smarta broar (ID: 16949)
- Förenkling av förfarandena vid ministeriet för infrastruktur & transport (ID: 16786)
- Digitalt integrerat programförvaltningssystem för förvaltningen av infrastruktur- och transportministeriets tekniska arbeten och strukturella tillgångar (ID:16937)

Undergrupp 2 (järnvägar och flygplatser)

- Återställande av tillgänglighet efter de förödande effekterna av stormarna ”DANIEL” och ”ELIAS” (åtgärd ID 16999)
- Organisatorisk reform inom järnvägssektorn (ID: 16982)
- Digital omvandling av de grekiska järnvägarna (ID: 16959)
- Uppgradering av förortsjärnvägen i västra Attika (ID: 16892)
- Genomförande av säkerhetsarbeten på flygplatser (ID: 16833)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
263	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisatoriska reformer inom järnvägssektorn	Milstolpe	Färdplan för reform av järnvägarna	Färdplan				KVARTAL 3	2021	Färdplan med åtgärder för en fullständig omorganisation av företagen OSE och Ergose.
264	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisatoriska reformer inom järnvägssektorn	Milstolpe	Lag om reform av järnvägarna	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning				KVARTAL 2	2022	Organisatoriska reformer inom järnvägssektorn. Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning för reformen av de två företagen som gör det möjligt för dem att utveckla, driva och underhålla ett modernt järnvägsnät.
267	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer –	Milstolpe	Meddelande om tilldelning av kontrakt för arbete vid regionala	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 2	2023	Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) efterlevnadsprogram: Alla kontrakt för

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	16833_Genomförande av Easas efterlevnadsåtgärder		flygplatser som utförs av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa)							saneringsarbeten på 13 regionala flygplatser för att uppfylla kraven i den nya förordning (EU) 2018/1139 har undertecknats.
268	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisatoriska reformer inom järnvägssektorn	Milstolpe	Genomförandeplan för de grekiska järnvägarna	Offentliggjord genomförandeplan för de grekiska järnvägarna				KVARTAL 2	2024	Offentliggörande av en genomförandeplan för det nya enhetliga järnvägsinfrastruktur företaget (Hellenic Railways)
268a	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisatoriska reformer inom järnvägssektorn	Milstolpe	Rättsakter för grekiska järnvägar	Ikraftträdande av rättsakter för grekiska järnvägar				KVARTAL 4	2024	Ikraftträdande av rättsakter för ett nytt enhetligt järnvägsinfrastruktur företag på armlängds avstånd ("Hellenic Railways"), med undantag för rättsakten om antagande av den allmänna trafikförordningen och för de rättsakter som är beroende av den allmänna trafikförordningen. Det nya företaget kommer att ta ansvar för frågor som rör infrastrukturens järnvägssäkerhet och samarbeta med järnvägsföretag vid genomförandet av riskkontrollåtgärder.
268b	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisatoriska reformer inom järnvägssektorn	Milstolpe	Flerårigt investeringsprogram, nytt avtal och teknisk förvaltare	Ikraftträdande av den nya förordningen om allmän trafik och av de sekundärrättsakter som är beroende av den. Ett flerårigt investeringsprogram har antagits.				KVARTAL 2	2025	Ikraftträdande av den nya förordningen om allmän trafik och rättsakter som är beroende av den. Det grekiska järnvägsbolagets styrelse antar det fleråriga programmet med förväntade strategiska investeringar och underhållsarbeten. undertecknande av avtal, med särskilda delmål och centrala resultatindikatorer för slutförande av

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				Ett nytt avtal har undertecknats. Utnämnd teknisk chef.						investeringar i viktiga säkerhetssystem och säkerhetsinfrastrukturer, för regelbundet underhåll, för kundnöjdhet, för att förbättra kvaliteten på företagets rekrytering och företagsstyrning. Kontraktsmässig utnämning av en teknisk förvaltare för att stödja den operativa inrättandet av ”Hellenic Railways”.
268c	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisatoriska reformer inom järnvägssektorn	Milstolpe	Genomförande av genomförandeplanen för Greklands järnvägar	Genomförandeplanen för de grekiska järnvägarna har genomförts. Åtgärder för att genomföra rekommendationerna i rapporten om järnvägsolyckor från Hellenic Air and Rail Safety Investigation Authority (RL01–2025), som riktar sig till grekiska myndigheter, enheter och operatörer. Säkerhetstillstånd för de grekiska järnvägarna.				KVARTAL 4	2025	Verksamhet som beskrivs i den offentliggjorda uppdaterade genomförandeplanen för Greklands järnvägar, som är avsedd att genomföras inom återhämtnings- och resiliensplanens tidsram, har genomförts. Åtgärder som vidtagits för att genomföra rekommendationerna i rapporten om järnvägsolyckor (RL01–2025) av den 27 februari 2025 från Hellenic Air and Rail Safety Investigation Authority, som riktar sig till grekiska myndigheter, enheter och operatörer. Utfärdande av ett säkerhetstillstånd för de grekiska järnvägarna på grundval av järnvägsmyndighetens bedömning av det ändrade säkerhetsstyrningssystemet.
269	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer — 16833_Genomförande av säkerhetsarbeten på flygplatser	Milstolpe	Tillbakadragande av dokument om godkännande av avvikelser och om åtgärder (DAAD-dokument)	Återkallande av 169 dokument om godkännande av avvikelser och åtgärder				KVARTAL 4	2025	Återkallande av 169 dokument om godkännande av avvikelser och åtgärder från 13 flygplatser genom beslut av den grekiska civila luftfartsmyndigheten (HCAA).

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
271	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16892_Uppgradering av förortsjärnvägen i västra Attika	Milstolpe	Anläggning av den del av järnvägen i västra Attika från Ano Liossia till början av avsnittet i ELPE Elefsina och från slutet av avsnittet i ELPE Elefsina till den nya stationen i Megara	Del av West Attica-järnvägen från Ano Liossia till början av avsnittet i ELPE Elefsina och från slutet av ELPE Elefsina-avsnittet till den nya Megara-stationen, uppförd				KVARTAL 4	2025	Anläggning av infrastruktur och överbyggnader, elektrifiering, signal- och telekommunikationssystem (utom PIS (Passenger Information System)), i den del av förortsjärnvägen i västra Attika från Ano Liossia till början av avsnittet i ELPE Elefsina och från slutet av avsnittet i ELPE Elefsina till den nya stationen i Megara.
272	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16949_Smarta broar	Milstolpe	Genomförande av projektet för smarta broar fas I	Genomförande av arbeten				KVARTAL 4	2025	Genomförande av projektet för smarta broar, fas I, som tillhandahåller intelligenta förebyggande underhållstjänster för 225 broar i flera regioner i landet.
272a	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16949_Smarta broar	Milstolpe	Genomförande av projektet för smarta broar fas II	Genomförande av arbeten				KVARTAL 3	2025	Genomförande av projektet för smarta broar fas II som utrustar 234 broar med trådlösa sensorer som drivs av solpaneler.
272b	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16949_Smarta broar	Milstolpe	Genomförande av projektet för smarta broar, fas III	Genomförande av arbeten				KVARTAL 4	2025	Genomförande av projekt för smarta broar fas III som utrustar i) 19 broar med särskilda lastmätningssystem och sensorer eller optiska fibrer som mäter broarnas förskjutning i realtid och ii) 117 broar med trådlösa sensorer som drivs av solpaneler.
274	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16959_Digital omvandling av de grekiska järnvägarna	Milstolpe	Digitala projekt, system, utrustning och tjänster	Digitala projekt, system, utrustning och tjänster				KVARTAL 4	2025	Tillhandahållande av följande digitala projekt, system, utrustning och tjänster: 1. Biljettförvaltning och telematiksystem. 2. Infrastruktur för smarta stationer. 3. Kundupplevelsetjänster. 4. Genomförande och drift av telekommunikationsnät för höghastighetsinternet på tåg och stationer. 5. Hellenic Railways 'Vehicle Telematics System and Installation Services (grekiska järnvägarnas fordonstelematiksystem och installationstjänster). 6. Utbildningstjänster. och 7. Säkerhetsinfrastruktur för tio

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										järnvägstunnlar som använder smarta system.
275	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16960_Smart infrastruktur med fokus på miljö och kultur	Milstolpe	Genomförande av projekt för smart infrastruktur	Genomförande av delprojekt enligt beskrivningen i delmålet				KVARTAL 4	2025	Överlämnande av: — informationssystem för avgränsning av vattendrag för att bidra till skyddet av naturen och den biologiska mångfalden. — En gemensam digital karta. — utrustning för övervakning av luft- och havsföroreningar. — infrastruktur och digitala tjänster för museer. — informationssystem för att spåra olagliga byggnader och byggnationer.
276	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16937_Digital Integrated Program Management System for the Administration of the Technical Works and Structural Assets of the Ministry of Infrastructure and Transport (digitalt integrerat programförvaltningssystem för förvaltningen av tekniska arbeten och strukturella tillgångar vid ministeriet för infrastruktur och transport)	Milstolpe	Informationssystemet för portföljförvaltning (PMIS)	Det informationssystem för portföljförvaltning (PMIS) som tillhandahålls				KVARTAL 4	2025	Informationssystemet för portföljförvaltning (PMIS) till infrastruktur- och transportministeriet. Systemet ska tillhandahålla information i realtid om resultat, kostnader och tidsplan under de utförda arbetenas hela livscykel, så att ministeriet kan övervaka, förvalta och förvalta sin portfölj av tekniska arbeten och tillgångar.
277	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16786_Förenkling av förfarandena vid ministeriet för infrastruktur & transport	Milstolpe	Förenkling av förfarandena för transportministeriet	Digitala förfaranden på plats vid ministeriet för infrastruktur och transport				KVARTAL 4	2024	Digital omvandling och förenkling av befintliga förfaranden för a) utfärdande, ersättning och förnyelse av körkort, b) överföring av fordon, c) utfärdande av trafikregistreringsbevis och registreringsskyltar samt d) körkortsprov.
349	17–4.6. Modernisera och	Milstolpe	Vägresteringsprojekt	Restaureringsarbeten				KVARTAL	2025	Restaureringsarbeten utfördes på 129

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16999 Återställande av tillgängligheten efter de förödande effekterna av stormarna ”DANIEL” och ”ELIAS”		som byggts	utförda				4		platser i vägnätet i områden som drabbats av stormarna ”DANIEL” och ”ELIAS”.
350	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16999 Återställande av tillgängligheten efter de förödande effekterna av stormarna ”DANIEL” och ”ELIAS”	Milstolpe	Projekt för återställande av järnvägar som byggts	Projekt för återställande av järnvägar som byggts				KVARTAL 4	2025	Restaureringsarbeten på delar av järnvägsnätet, särskilt följande: <ul style="list-style-type: none"> - sträckorna från Domokos till Krannona på huvudleden Aten-Thessaloniki. - avsnitten från slutet av Larissa-stationen till början av Latomeio-stationen (utom sekundära linjer vid mellanliggande stationer, servicevägar och långsgående dräneringssystem) i Larissa-Volos-axeln. - Paleofarsalos-Kalambaka, och - Linje Pelion. Upprättande av en upphandlingsplan för åtföljande investeringar i järnvägssäkerhet och för regelbundet underhåll av dessa järnvägsnätsavsnitt, med angivande av tidsplanen för upphandling, installation, provning och idrifttagning av alla ERTMS-system samt för upprättande av ett eller flera långsiktiga avtal om tillhandahållande av regelbundna underhållstjänster.
350a	— 4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16999 Återställande av tillgängligheten efter de förödande effekterna av	Milstolpe	System för järnvägssignalering, ETCS, teleförvaltning och elektrifiering från Paleofarsalos till Krannona	Installation av system för järnvägssignalering, ETCS, teleförvaltning och elektrifiering från Paleofarsalos till Krannona				KVARTAL 4	2025	Installation av signalsystem, ETCS nivå 1, system för teleförvaltning och elektrifiering av järnvägar längs dubbelspårig järnvägssträcka från Paleofarsalos till Krannona.

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	stormarna "DANIEL" och "ELIAS"									

Grupp 25: Kultur

- Arbetsmarknadsreform inom kultursektorn (ID:16715)
- Kultur som drivkraft för tillväxt (ID: 16293)
- Museum för undervattensantikviteter (ID: 16486)
- Användning av ”receptbelagd konst”, främjande av social sammanhållning och utnyttjande av silverekonomin (ID: 16735)
- Uppgradering av infrastruktur, förnyelse av utrustning och uppgradering av kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av HOCRED (ID: 16536)
- Skydd av kulturminnesmärken och arkeologiska fyndplatser mot klimatförändringar (2:a gruppen) (ID: 16433)
- Uppgradering av den högre konstutbildningen (ID: 16725)
- Kulturvägar vid Emblematiske arkeologiska platser och monument (ID: 16485)
- Restaurering – bevarande – förbättring av Akropolismonumenten (ID: 16435)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
278	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16715_Arbetsreformer inom kultursektorn	Milstolpe	Lagstiftning om arbetsmarknadsreformer inom kultursektorn	Ikraftträdande av lagstiftning och sekundärlagstiftning och inrättande av ett system för att på ett trovärdigt sätt utvärdera statusen för den ”kreativa eller kulturella yrkesutövaren”				KVARTAL 3	2022	Ikraftträdande av lagstiftning om arbetsreformer inom kultursektorn, inbegripet en definition av statusen ”yrkesverksamma inom den kreativa sektorn eller kultursektorn” och proportionerliga skatte- och socialförsäkringsincitament.
279	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16486_Museum för antikviteter under vatten	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för museum för	Meddelande om tilldelning av museum för undervattensantikviteter och tekniska specifikationer som offentliggjorts för verk på museum för				KVARTAL 4	2023	Tilldelning av kontrakt på museet för antikviteter under vatten.

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			antikviter under vatten	undervattensantikviter						
283	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16293_Kultur som drivkraft för tillväxt	Milstolpe	Kultur som drivkraft för tillväxt	Utförande av arbeten och skapande av resultat enligt beskrivningen i delmålet				KVARTAL 4	2025	i) Kulturöversiktsplaner för städer i 5 regioner utarbetas. II) Infrastrukturinsatser genomförs i 11 regioner, inklusive insatser för digital infrastruktur i 5 av dem. III) en nationell hantverksstrategi för alla regioner inrättas, IV) Investeringar i produktion av utvalda grekiska filmer. V) digitalt material skapas och plattformen Contemporary Greek Culture är tillgänglig online.
284	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16536_Uppgradering av infrastruktur, förnyelse av utrustning och uppgrädering av kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av HOCRED Stores – tidigare ARF Stores (på plats och elektroniskt)	Milstolpe	Uppgradering av den grekiska organisationen för utveckling av kulturresurser (HOCRED)	Uppgradering av den grekiska organisationen för utveckling av kulturresurser (HOCRED)				KVARTAL 4	2025	Uppgradering av den grekiska organisationen för utveckling av kulturresurser (HOCRED): energieffektivitetsrenoveringar, uppförande och uppgrädering av infrastruktur och utrustning för fysiska butiker och nätbutiker samt förvärv av ett industrikomplex som ska användas för att inhysa HOCRED-

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										anläggningar.
285	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16725_Uppgradering av den högre konstutbildningen	Milstolpe	Uppgradering av den högre konstutbildningen	Ikraftträdande av rättsakter, uppgradering av byggnader och renovering av institutioner				KVARTAL 4	2025	Ikraftträdande av rättsakter för a) inrättande av ett universitet för scenkonst och b) översyn och uppdatering av universitetets kursplaner Upprustning av den nationella dansskolan och det statliga konservatoriet i Thessaloniki. Renovering av större högskolor (Drama School of the National Theatre, State Theatre of Northern Greece, Higher School of Marble Crafts of Tinos)
287	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16486_Museum för antikviteter under vatten	Milstolpe	Museum för undervattensantikviteter	Genomförande av arbeten				KVARTAL 4	2025	Utförande av byggnadsarbeten som täcker en yta på 25 912 kvadratmeter.
288	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16485_Kulturvägar till Emblematiske arkeologiska platser och monument	Milstolpe	Kulturvägar på Emblematiske arkeologiska platser	Inrättande av kulturvägar				KVARTAL 4	2025	Kulturvägar: fem geografiskt spridda kulturvägar med tematiska narrativ från grekisk historia har upprättats.
289	17-4.6. Modernisera och förbättra	Milstolpe	Använd	Utförande av				KVARTAL	2025	Infrastrukturarbeten för

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16735 _Användning av ”receptbelagd konst”, främjande av social sammanhållning och utnyttjande av silverekonomi		ning av ”receptbelagd konst”, främjande av social sammanhållning och utnyttjande av silverekonomi	infrastrukturarbeten, utförande av artiklarna om utskriftsprogram och tillhandahållande av verkstäder				4		att förbättra det fysiska tillträdet och hörapparater och synhjälpmedel för kulturlokaler utförs. Programmet Arts on Prescription genomförs, 100 workshoppar tillhandahålls.
290	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16433 _Skydd av kulturminnesmärken och arkeologiska fyndplatser mot klimatförändringar	Milstolpe	Skydd av kulturminnesmärken mot klimatförändringar	Utförande av arbeten och genomförande av klimatanpassningsplaner				KVARTAL 4	2025	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeten för kulturminnesmärken utförs, - Tillhandahållande av klimatanpassningsplaner för kulturarvsplatser. - Genomförande av rumsliga och tidsmässiga bedömningar av klimatrisker
291	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16435 _Restaurering – Konservations- Förbättring av Akropolismonument	Milstolpe	Återställande – bevarande – förbättring av Akropolis	Utförande av restaurerings- och besökstillgänglighetsarbeten				KVARTAL 4	2025	Monument över Akropolis återställs för att skydda dem mot klimatförändringar, inbegripet restaureringsarbeten för Parthenon, murar och besökstillgänglighet.

Grupp 26: Turism och sjöfart

- Turismutveckling (omfattar delprojekt Uppgradering av insatser till turisthamnar) (ID: 16931)
- Omskolning och kompetenshöjning inom turism (ID: 16921)
- Uppgradering av insatser för regionala hamnar (ID: 16975)
- Översiktsplan för förnyelse av den grekiska passagerarflottan (ID: 16944)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
292	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16931_Utveckling av turismen	Milstolpe	Utveckling av turismen: reformer för turisthamnar	1. Ikraftträdande av ändringar av lag 2160/1993 om turisthamnar. 2. Ikraftträdande av ändringar av lagarna 4179/2013 och 4276/2014 om skidorter. 3 års rapport om inrättandet av projektledningskontoret.				KVARTAL 1	2022	(1) Utveckling av turismen: Ikraftträdande av lagstiftning för att reformera den rättsliga ramen för lagen om turisthamnar för att uppmuntra nya investeringar, inbegripet ändring av bestämmelserna om installations- och driftstillstånd i linje med lag 4442/2016 om investeringslicenser. (2) Utveckling av turismen: Ikraftträdande av lagstiftning för att reformera den rättsliga ramen för skidorter för att uppmuntra nya investeringar, inbegripet ändring av bestämmelserna om tillstånd för installation och drift i linje med lag 4442/2016 om investeringstillstånd. (3) Utveckling av turismen: Inrättande av ett projektledningskontor för övervakning av investeringar i uppgradering av turisthamnar.

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
294	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16944_Huvudplan för förnyelse av den grekiska passagerarfloTTan	Milstolpe	Översiktsplan för förnyelsen av den grekiska passagerarfloTTan	Offentliggjord översiktsplan för förnyelse av den grekiska passagerarfloTTan				KVARTAL 2	2025	Offentliggörande av en översiktsplan för förnyelse av den grekiska passagerarfloTTan. Översiktsplanen ska bygga på en studie och innehålla en finansieringsmekanism för en gradvis förnyelse av landets passagerarfloTTa. Studien ska innehålla en beskrivning av följande: i) uppgradera fartygens behov, ii) tidshorizonten för investeringen, iii) operatörernas finansieringsbehov och de potentiella intäkterna, iv) förnya infrastrukturen i hamnarna för att stödja driften av de nya fartygen, och v) finansiera mekanismer för att underlätta operatörernas tillgång till finansiering. En sammanfattning av det samråd med berörda parter som ägde rum innan översiktsplanen offentliggjordes ska också tillhandahållas.
295	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16931_Utveckling av turismen	Milstolpe	Utveckling av turismen: Offentliggörande av beslut om godkännande för turishamnarn	Beslut om godkännande				KVARTAL 2	2024	Offentliggörande av godkännandebeslut för de utvalda stödmottagarna för att uppgradera turishamnarnas infrastruktur och bland annat förbättra deras energieffektivitet.

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
296	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16921_Omskola och kompetenshöjning inom turism	Milstolpe	Omskolning och kompetenshöjning inom turism (utbildningsrapport)	Rapport från ministeriet med en statistikbilaga med avslutade kurser och intyg				KVARTAL 4	2025	Rapport från ministeriet med en statistisk bilaga med avslutade kurser som bekräftar att minst 18 000 deltagare har slutfört kurserna med godkänt resultat.
297	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16931_Utveckling av turismen	Milstolpe	Turistprojekt	Utförande av arbeten och inrättande av lokala turistförvaltningskontor och observationscentrum för hållbar turism				KVARTAL 4	2025	Grön utveckling: inrätta lokala turistförvaltningskontor och observationscentrum för hållbar turism. uppgradering av 4 skidcenter som omfattar energieffektiva renoveringar av offentlig och privat infrastruktur/utrustning och/eller installation av ny kapacitet för förnybara energikällor. renovera eller bygga anläggningar för termisk turism. — Blå utveckling: uppgradera infrastrukturen i 18 turisthamnar, installera infrastruktur och faciliteter för tillgång till stränder för äldre och personer med funktionsnedsättning samt renovera eller bygga infrastrukturen eller förvärva utrustning för dykning.
298	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska	Milstolpe	Anläggning av infrastruktur i hamnar	Infrastrukturarbeten i anlagda hamnar				KVARTAL 4	2025	Uppförande av infrastrukturarbeten i 13 hamnar, såsom återställande av hamnkajer, vågbrytare,

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	sektorer – 16975_Uppgradera insatserna för regionala hamnar									<p>installation av flytande kajer, reparation av kajer på grund av sedimenteringsproblem, uppförande av tjänsteramper, kajväggar och kustskyddsarbeten, eller återställande av hamnbassängen efter omfattande översvämningar.</p> <p>De begränsnings- och kompensationsåtgärder som krävs enligt miljökonsekvensbedömning en enligt direktiv 2011/92/EU ska ha genomförts.</p>

Grupp 27: Industri & investeringar

- Ändring av den rättsliga ramen för att locka strategiska investeringar (ID: 16593)
- Industriparker (ID: 16634)
- Påskyndande av smart tillverkning (ID: 16721)

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
299	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16593_Ändring av den rättsliga ramen för att locka strategiska investeringar	Milstolpe	Strategiska investeringar – lagstiftningsreform	Ikraftträdande av lagändringar				KVARTAL 4	2021	<p>Ikraftträdande av lagändringar för att reformera den rättsliga ramen för att locka strategiska investeringar (lag 3894/2010 och lag 4608/2019), bland annat genom rättslig kodifiering för att skapa en enhetlig och sammanhållen ram och rättsliga ändringar för att införa en ny kategori strategiska investeringar, ”Emblematic Investment of Great Significance”.</p> <p>Reformen av ramen för strategiska investeringar ska också införa bestämmelser för att bidra till att påskynda det administrativa förfarandet i samband med godkännande och licensiering av en strategisk investering (dvs. för att förbättra det påskyndade förfarandet). Nya kategorier av strategiska investeringar ska införas i lagen på grundval av kriterier som främjar innovation eller teknikspridning, användning av förnybara energikällor och övergång till en koldioxidsnål ekonomi och/eller för att avsevärt främja den grekiska ekonomins konkurrenskraft på internationell nivå.</p>
300	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16721_Påskynda	Milstolpe	Utlysning av ansökningsomgångar för tillverkning	Utlysning av ansökningsomgångar för tillverkningsföretag				KVARTAL 1	2022	Lansering av alla konkurrensutsatta ansökningsomgångar för tillverkningssektorn när det gäller investeringar i digitalisering av produktionslinjer, automatisering och sammankoppling av leveranskedjor, utformning och produktion av smarta produkter och tjänster, genomförande av smart tillverkningsteknik i

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	smart tillverkning									ultra-high-speed/5G nätverksteknik, laboratorieutrustning & tillverkningsutrustning, kvalitetskontrollutrustning, IKT & programvaruutrustning, programvarulicenser, molnlicenser, genomförandetjänster för den nya it-infrastrukturen och S/W, it-säkerhetstjänster, produktdesign, immateriella rättigheter, patent och certifieringskostnader, med kravspecifikationer inklusive kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en förteckning över undantag och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
301	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16634_Nya industriparke	Milstolpe	Utlysning av ansökningsomgångar för industriparke	Utlysning av ansökningsomgångar för industriparke				KVARTAL 1	2022	Lansering av alla konkurrensutsatta ansökningsomgångar för utveckling av industriparke för investeringar i a) infrastruktur för inrättande av den nya generationens parke (inklusive förvärv av mark) med särskilda energieffektivitetskriterier för uppförande av nya byggnader och energieffektivitets- och demonstrationsprojekt i stora företag och stödatgärder, b) infrastruktur för digital omvandling och skapande av smarta industriområden, c) förnybar solenergi, d) vattenförvaltning och bevarande av vattenresurser (investeringarna ska ha ett genomsnittligt infrastrukturelläckageindex (ILI) på <= 1,5), e) system för uppsamling och rening av avloppsvatten som uppfyller energieffektivitetskriterierna, f) elektromobilitet (utveckling av tankningsnät för elfordon eller vätgasfordon eller tankstationer för biometan för transport), g) projekt för återställande av industriområden och förorenad mark. Kravspecifikationer, inklusive kriterier för stödberättigande, ska säkerställa att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										<p>principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en utslutningslista och kravet på överensstämmelse med relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.</p> <p>Uppförandet av nya byggnader ska uppfylla ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnad (nationella direktiv). När det gäller konstruktion av system för avloppsvatten från fronten till ändpunkten ska åtgärden ha en energianvändning på netto noll, och när det gäller förnyelse av system för avloppsvatten från fronten till ändpunkten ska åtgärden leda till en minskning av den genomsnittliga energianvändningen med minst 10 % (endast genom energieffektivitetsåtgärder och inte genom väsentliga förändringar eller belastningsförändringar). Investeringar i elektromobilitet ska vara i linje med direktiv (EU) 2018/2001 och ska avse alternativa bränslen för transport.</p>
302	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16634_Nya industriparke	Milstolpe	Industriparker – lagstiftningsreform (primärrätt)	Offentliggörande av lagstiftning i Europeiska unionens officiella tidning				KVARTAL 3	2022	Antagande av primärlagstiftning för att förbättra regelverket för industriföretagsparke, bland annat genom att ta itu med rättslig osäkerhet, lösa styrningsfrågor och tillhandahålla effektiva incitament för att lösa informella industrikoncentrationer
303	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16593_Ändring av den rättsliga ramen för att locka strategiska	Milstolpe	Strategiska investeringar – urval av stödberättigande projekt	Urval av ”Emblematic Investments of Great Significance” som är berättigade till finansiering				KVARTAL 4	2023	Urval av ”Emblematic Investments of Great Significance” genom godkännandebeslutet från den interministeriella kommittén för strategiska investeringar (bestyrkt genom offentliggörande av beslutet). När det gäller energiinvesteringar ska stödberättigande investeringar omfatta investeringar i a) infrastruktur med särskilda energikriterier för uppförande av nya byggnader, b) hybridprojekt för elproduktion från förnybara energikällor på icke

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	investeringar									<p>anslutna öar, c) investeringar för produktion av grön vätgas, d) system för lagring av el som produceras från förnybara energikällor, eller e) anläggningar för havsbaserade vindkraftparker och havsbaserade solcellsparker i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en förteckning över undantag och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.</p> <p>Uppförandet av nya byggnader ska uppfylla ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnad (nationella direktiv).</p>
304	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16634_Nya industriparke	Milstolpe	Industriparker – lagstiftningsreform (sekundärlagstiftning)	Ikraftträdande av all lagstiftning som krävs				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av all nödvändig sekundärlagstiftning för att genomföra den nya ramen för att förbättra regelverket för industriföretagsparker, bland annat genom att ta itu med rättslig osäkerhet, lösa styrningsfrågor och tillhandahålla effektiva incitament för att lösa informella industrikoncentrationer.
307	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16634_Industriparker	Milstolpe	Industriparker – genomförande av investeringsplaner	Genomförande av investeringsplaner				KVARTAL 4	2025	Genomförande av investeringsplanerna för sammanlagt 22 industriparke och transformatorstationer för elöverföring som valts ut inom ramen för ansökningsomgången.
308	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16593_Ändring av den rättsliga ramen för att locka strategiska investeringar	Milstolpe	Strategiska investeringar – Genomförande av investeringsplaner	Genomförande av investeringsplaner				KVARTAL 4	2025	Genomförande av investeringsplanerna för 5 symboliska investeringar av stor betydelse som valts ut i enlighet med godkännandebesluten från den interministeriella kommittén för strategiska investeringar.

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
309	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16721_Påskynda smart tillverkning	Milstolpe	Tillverkningssektorn – Genomförande av investeringsplaner	Genomförande av investeringsplaner				KVARTAL 4	2025	Genomförande av minst 70 investeringsplaner som valts ut inom ramen för ansökningsomgången.

Grupp 28: Jordbruk

- Ekonomisk omvandling av jordbruks- och vattenbrukssektorerna (ID: 16626)
- Digital omvandling av den jordbruksbaserade livsmedelssektorn (ID: 16653)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
310	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16626_Ekonomisk omställning av jordbrukssektorn	Milstolpe	Ekonomisk omvandling av jordbruket: Inledande av programmet	Kontrakt med genomförandepartner undertecknat				KVARTAL 1	2022	<p>Inledning av ansökningsomgångarna för den ekonomiska omvandlingen av jordbrukssektorn: Konkurrensutsatta ansökningsomgångar med kravspecifikationer, inklusive kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på överensstämmelse med relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.</p> <p>De konkurrensutsatta ansökningsomgångarna ska omfatta följande åtgärder: åtgärder som rör energiupptradering av produktionsenheter, byggnader och mekanisk utrustning med låg energiförbrukning, energiupptradering av turistanläggningar (byggnader), miljövänliga transportmedel (elbilar, cyklar osv.), stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag, förnybar energi (solenergi), åtgärder för anpassning till och förebyggande av klimatförändringar och hantering av klimatrelaterade risker, skydd av den biologiska mångfalden samt naturarv och naturresurser.</p>
311	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16653_Digital omvandling av den jordbruksbaserade livsmedelssektorn	Milstolpe	Utlysning av ansökningsomgången för den digitala omställningen av den jordbruksbaserade livsmedelssektorn	Utlysning av ansökningsomgången				KVARTAL 3	2022	Utlysning av ansökningsomgången för projektet för digital omställning för utveckling av en storskalig öppen digital jordbruksinfrastruktur och en kognitiv jordbruksmiljö för produktionsprocessen och förvaltningen av naturresurser.

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
313	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16653_Digital omvandling av den jordbruksbaserade livsmedelssektorn	Milstolpe	Genomförande av den digitala omvandlingen av projekt inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn	Genomförande av 1) digital omvandling av jordbrukssektorn och 2) framåtblickande jordbruksprojekt				KVARTAL 4	2024	Genomförande av 1) digital omvandling av jordbrukssektorn och 2) framåtblickande jordbruksprojekt.
313a	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16653_Digital omvandling av den jordbruksbaserade livsmedelssektorn	Milstolpe	Genomförande av den digitala omvandlingen av projekt inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn	Genomförande av förlängningen av projektet för digital omvandling av jordbrukssektorn				KVARTAL 4	2025	Genomförande av utvidgningen av den digitala omvandlingen av jordbrukssektorn.
314	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16626_Ekonomisk omställning av jordbruks- och vattenbrukssektorerna	Milstolpe	Slutförande av den ekonomiska omvandlingen av jordbruk och vattenbruk	Genomförda projekt				KVARTAL 4	2025	350 genomförda projekt

R. KOMPONENT 4.7: FÖRBÄTTRA KONKURRENSKRAFTEN OCH FRÄMJA PRIVATA INVESTERINGAR OCH EXPORT

Denna del av Greklands återhämtnings- och resiliensplan syftar till att stimulera privata investeringar och öka den ekonomiska extroversionen genom att ta itu med långsiktiga strukturella problem och skapa ett företagsklimat som främjar utvecklingen av ekonomisk verksamhet. Det består av åtgärder för att uppmuntra tillväxt av företagens storlek för att uppnå stordriftsfördelar och hjälpa dem att ta sig in på utländska marknader, lätta på alltför stora administrativa bördor för företag, främja efterlevnad och lika villkor genom effektiv marknadskontroll samt skapa ett enklare och mer förutsägbart regelverk. Dessa åtgärder kompletteras av förslaget att använda lånestöd inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens för att underlätta tillhandahållandet av ekonomiska incitament till den privata sektorn, i syfte att främja privata investeringar. Detta lånestöd förväntas kanaliseras till ekonomin genom tre olika kanaler, nämligen finansinstitut (genom köp av företagsobligationer eller syndikerade lån), en egetkapitalplattform och användningen av en del av Greklands nationella del av InvestEU. Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen om offentliga och privata investeringar (landsspecifik rekommendation 3 2020 och landsspecifik rekommendation 2 2019). Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

R.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform: Åtgärder för att förenkla företagsklimatet och förbättra dess kvalitet och säkerhet (åtgärd ID 16543)

Syftet med reformen är att göra företagsklimatet mer gynnsamt för investeringar, underlätta för företag att komma in på marknaden och skapa arbetstillfällen samt säkerställa en effektiv marknadsövervakning. Reformen omfattar rättsliga, administrativa och it-relaterade åtgärder för att förenkla förfaranden och krav i samband med affärsverksamhet, underlätta rättslig säkerhet och åtgärda brister i ramen för marknadskontroll.

Reform: Hur lätt det är att göra affärer (åtgärd ID 16591)

Reformen syftar till att förbättra företagsklimatet och minska den administrativa bördan och regelbördan för företagen. Reformen syftar också till att förbättra Greklands ranking i internationella indikatorer, särskilt Världsbankens Doing Business, dvs. att få kredit, el, registrera egendom och få bygglov, genom att minska förfarandena, tidsåtgången och kostnaderna och säkerställa en stabil och förutsägbar rättslig ram. Närmare bestämt omfattar det en rad insatser för att minska komplexiteten i processerna, kostnaderna och tidsåtgången inom vart och ett av de ovannämnda områdena, samt utbildning av personal inom den offentliga sektorn som deltar i sådana processer och utåtriktad verksamhet riktad till viktiga berörda parter. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

Reform: Incitamentssystem för produktivitet och utpressning av företag (ökning av företagens storlek) (åtgärd ID 16598)

Reformen syftar till att ta itu med de svagheter som hänger samman med att de grekiska företagen till övervägande del är små. Det ska skapa en rad skatteincitament och andra incitament för att uppmuntra egenföretagare och mikroföretag samt små och medelstora företag att öka stordriftsfördelarna genom sammanslagningar, ombildningar, förvärv och samarbetssystem och plattformar såsom samriskföretag, kluster som också ska främja högre produktivitet och ökad export. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2022.

R.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Nyckelreform 10: Åtgärder för att förenkla företagsklimatet och förbättra dess kvalitet och säkerhet – den tid det tar att göra affärer

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
317	18–4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16543_Åtgärder för att förenkla företagsklimatet och förbättra dess kvalitet och säkerhet	Milstolpe	Inrättande av en kvalitetspolitik och ett nytt regelverk för infrastruktur av hög kvalitet	Anta en nationell strategi för kvalitetsinfrastruktur i Grekland) och anta nödvändig bemyndigandeförordning om standardisering, metrologi, ackreditering och bedömning av överensstämmelse genom nödvändiga lagstiftningsakter (ge hänvisning till Europeiska unionens officiella tidning). och anta lagändringar av lag 3325/2005 (del B om inrättande, utvidgning och modernisering av tillverkningsverksamhet i regionen Attika)				KVARTAL 2	2024	<p>a) Utveckla en modern rättslig, organisatorisk och operativ ram för kvalitetsinfrastruktur i Grekland, i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008 om ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse. och b) ikraftträdande av lagstiftning för att reformera regelverket för installation av tillverkningsverksamhet i Attika i syfte att undanröja alltför höga begränsningar som inte står i proportion till de politiska målen.</p> <p>Tillämpningsområdet för led b ska omfatta inrättande av nya industrienheter och modernisering av befintliga sådana som är i drift i Attika samt omlokalisering och utvidgning av befintliga anläggningar i Attika.</p>
318	18–4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16591_Ease of doing business	Milstolpe	Förbättring av företagsklimatet – underlätta affärsverksamhet	<p>—För åtgärder som kräver lagstiftning: Offentliggörande av lagstiftning i Europeiska unionens officiella tidning (EUT-hänvisning)</p> <p>—För interoperabilitetsfunktioner, plattformar och register: Operationalisering av system (styrkt genom en rapport) Leverans av utrustning (styrkt med rapport och</p>				KVARTAL 2	2024	<p>Slutföra reformen för att minska komplexiteten i förfarandena, tidsåtgången och kostnaderna på fyra delområden: få kredit, elanslutning, fastighetsregistrering och bygglov Reformen ska särskilt omfatta följande delprojekt och åtgärder:</p> <ol style="list-style-type: none"> Att få kredit <ul style="list-style-type: none"> Upprätta ett modernt och tillförlitligt regelverk för värdepapper i lös egendom Upprätta ett register över säkra transaktioner Få byggnadstillstånd <ul style="list-style-type: none"> Uppnä operativ driftskompatibilitet mellan e-adeissystem för bygglov och andra offentliga system Genomföra informationskampanjer med berörda parter inom den privata sektorn.

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				inköpsbevis) Slutförande av kampanjer och utfärdande av riktlinjer (styrkt genom utfärdade riktlinjer/cirkulär)						<ul style="list-style-type: none"> — Utrustning och utbildning av personal — Riktlinjer finns tillgängliga på nätet — Avgiftstabell finns på nätet — Installera digitala inspektionsfunktioner för brandavdelningen <p>3. Elförsörjning Förenkla/minska kraven för tillämpning på HEDNO och enhetliggöra systemet för deklaration av kvadratmeter till kommunerna.</p> <p>4. Registrera fastighet — Skapa en e-plattform som gör det möjligt för köpare att uppfylla alla krav för att överföra egendom online</p>
319	18-4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16543_Åtgärder för att förenkla företagsklimatet och förbättra dess kvalitet och säkerhet	Milstolpe	Företagsklimat – förenklade tillståndsförfaranden och marknadsövervakning	Ikraftträdande av rättsakter och genomförande av it-åtgärder och administrativa åtgärder inom ramen för reformerna				KVARTAL 4	2025	<ul style="list-style-type: none"> — I det digitala systemet för licensiering av ekonomisk verksamhet integrera de nya funktioner som rekommenderas i efterhandsutvärderingen av den licensreform som har genomförts, — Ikraftträdande av den ändrade lagen 4442/16 för att inkludera tillståndsförfaranden för ny ekonomisk verksamhet (matsalar, internetrum, anordnande av konvent och mässor, barnvårdsverksamhet, subventionerade boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning, icke-terapeutiska spas- och massagecentrum, artificiella garverier och lagring av båtar i landområden), i linje med principerna i lagarna 4442/2016 och 4512/2018. <p>Offentliggörande av den administrativa kodifieringen (διοικητική κωδικοποίηση) av lagarna 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 och 4442/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Offentliggörande av en nationell strategi för marknadskontroll av produkter enligt förordning (EG) nr 1020/2019, och — Ikraftträdande av det nya systemet för övervakning av ekonomisk verksamhet enligt 4512/18, genom ikraftträdande av rättsakter för

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										inspektionsområdena konsumentskydd, folkhälsa, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt infrastrukturens säkerhet. och för att införa ett system för utvärdering av inspektionsmyndigheter på områdena konsumentskydd, folkhälsa, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, infrastrukturens säkerhet, livsmedelssäkerhet, miljöskydd och produktsäkerhet. — Tillhandahållande av it-verktyg för att underlätta processer för produktmarknadsövervakning.

R.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investeringarna: Lånefacilitet (åtgärd ID 16980)

Investeringen avser användningen av lånestöd inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens för att underlätta tillhandahållandet av ekonomiska incitament till den privata sektorn och främja privata investeringar. Lånefaciliteten ska utnyttja olika distributionskanaler, nämligen finansinstitut (genom köp av företagsobligationer eller syndikerade lån (13 268 miljoner euro), en egetkapitalplattform (600 miljoner euro) och medlemsstatskomponenten i InvestEU-programmet (800 miljoner euro).

För finansinstitutens distributionskanal ska lån kanaliseras genom internationella finansinstitut och affärsbanker. De lån som beviljas av staten ska täcka högst 50 % av investeringskostnaderna, med ett deltagande från finansinstitutens sida på minst 30 % och ett deltagande från låntagarnas sida på minst 20 %.

Lån som beviljats inom ramen för lånefaciliteten och som återbetalats inom de första 3 åren från inrättandet av lånefaciliteten får återanvändas för nya låneutbetalningar från lånefaciliteten. I annat fall ska alla återflöden från lånefaciliteten kanaliseras till det separerade kontot, som uteslutande ska användas för att betala av statsskulden och därmed bidra till att stödja de offentliga finansernas hållbarhet.

Lånefaciliteten ska endast finansiera stödberättigande projekt. IFI och de attesterande organen ska särskilt se till att de finansierade investeringarna

- i. ha ett positivt nettonuvärde som säkerställer att beslutet om finansiering grundas på sunda ekonomiska kriterier,
- ii. är anpassade till de fem strategiska pelare som fastställts för lånefaciliteten, nämligen grön omställning, digitalisering, extroversion, stordriftsfördelar genom sammanslagningar och förvärv, innovation (R & D),
- iii. följa reglerna för statligt stöd.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska avtalen inom ramen för lånefaciliteten

- i. kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden,
- ii. utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led³. II) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena⁴. III) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁵ och anläggningar för mekanisk biologisk

³ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01).

⁴ Om den verksamhet som stöds leder till beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena bör en förklaring av skälen till att detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁵ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning

behandling⁶. och iv) verksamheter och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. och

- iii. kräva kontroll av projektens rättsliga efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå för alla transaktioner, inbegripet de som är undantagna från hållbarhetssäkring.

Dessutom ska lånefaciliteten innehålla ett åtagande om att finansinstitutens distributionskanal ska investera minst 48,98 % av medlen för att stödja klimatomställningen och 24,19 % av medlen för att stödja den digitala omställningen, med hjälp av metoden i bilagorna VI och VII till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.

Oberoende revisorer ska kontrollera efterlevnaden av principen om att inte orsaka betydande skada och av klimatmålet på 48,98 % och det digitala målet på 24,19 % före varje begäran om utbetalning.

Investeringarna: Kapitaltillskott till Hellenic Development Bank (åtgärd ID 16403)

Denna åtgärd syftar till att stödja den grekiska ekonomins tillväxtpotential genom att strukturellt anpassa nivån på det offentliga stöd som finns tillgängligt för att åtgärda marknadsmisslyckanden och ineffektivitet i ekonomin. Åtgärden ska bestå av ett kapitaltillskott på 2 miljarder euro till Hellenic Development Bank.

Hellenic Development Bank ska anta en ny investeringspolicy för användningen av det ytterligare kapitalet. Investeringspolicyn ska innehålla en beskrivning av den eller de finansiella produkter med den förväntade typen av berättigade slutliga stödmottagare som det ytterligare kapitalet inledningsvis förväntas stödja, inbegripet den förväntade tidsplanen för genomförandet och det förväntade beloppet för varje finansiell produkt. Hellenic Development Bank ska för det ytterligare kapitalet använda samma revisions- och kontrollsystem som kommissionen bedömt positivt i enlighet med artikel 157 i förordning (EU, Euratom) 2024/2509. Investeringspolicyn ska kräva att finansiella produkter som får ytterligare kapital uppfyller principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Investeringspolicyn ska särskilt utesluta följande verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led⁷, ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena⁸, iii)

av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁶ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁷ Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

⁸ Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁹ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling¹⁰. När det gäller allmänt stöd till företag ska investeringspolicyn dessutom utesluta företag med en betydande inriktning¹¹ på följande sektorer: i) energiproduktion baserad på fossila bränslen och tillhörande verksamhet¹², II) energiintensiva och/eller industrier med höga CO₂-utsläpp¹³, III) produktion, uthyrning eller försäljning av förorenande fordon¹⁴, IV) insamling, behandling och slutförvaring av avfall¹⁵, v) bearbetning av kärnbränsle, produktion av kärnenergi. Dessutom ska investeringspolicyn kräva att de slutliga stödmottagarna följer relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.

För att delmålen inom ramen för denna åtgärd ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt måste delmål 384 för reform 16405 – pelarbedömning av Hellenic Development Bank ha uppnåtts på ett tillfredsställande sätt.

Reform: Pelarbedömning av Hellenic Development Bank (åtgärd ID 16405)

Syftet med denna åtgärd är att säkerställa att Hellenic Development Bank har infört lämpliga arrangemang för att genomföra EU-medel. Denna åtgärd består i att göra en bedömning av den grekiska utvecklingsbankens pelare.

⁹ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

¹⁰ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

¹¹ En slutlig stödmottagare anses ha ett ”väsentligt fokus” på en sektor eller affärsverksamhet om en sådan sektor eller verksamhet identifieras som en väsentlig del av den slutliga stödmottagarens affärsverksamhet i förhållande till den slutliga stödmottagarens bruttointäkter, vinst eller kundbas. Bruttointäkterna från den begränsade sektorn eller verksamheten får under inga omständigheter överstiga 50 % av bruttointäkterna.

¹² Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

¹³ Inklusive verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

¹⁴ Förorenande fordon definieras som icke-utsläppsfria fordon.

¹⁵ Detta undantag gäller inte åtgärder i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, avskilja avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livslängd, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

R.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Lånefacilitet (16980)

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
320	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefacilitet en för återhämtnings- och resiliensplanen	Milstolpe	Operativa avtal med internationella finansinstitut	Operativt avtal undertecknat med en internationell finansiell institution				KVARTAL 3	2021	<p>Anta ett operativt ramavtal som ska användas för alla låneavtal med internationella finansinstitut och underteckna de operativa avtalen mellan finansministeriet och minst ett internationellt finansinstitut. Det operativa ramavtalet ska innehålla följande:</p> <p>a) Kriterier för styrning, urval, övervakning och revision samt förlustdelning enligt följande:</p> <p>i. Styrningsramen:</p> <p>a. Beslutsfattandet ska grundas på sunda ekonomiska kriterier och ska ligga på armslängds avstånd från regeringen.</p> <p>b. IFI ska utvärdera finansieringsansökningar och fatta beslut på grundval av sina interna kriterier. IFI ska säkerställa att de finansierade investeringarna har positiva nettovärdet, är anpassade till lånefacilitetens strategiska pelare och följer reglerna för statligt stöd.</p> <p>c. En särskild investeringskommitté ska övervaka genomförandet utan att delta i urvalsprocessen. IFI ska regelbundet rapportera till investeringskommittén.</p> <p>ii. Storleken på den utbetalning som ska ske i trancher och formerna för övervakning och revision:</p> <p>a. Centrala resultatindikatorer ska fastställas för övervakningen av utbetalda lån som också kan fungera som riktmärken för villkorat frigörande av ytterligare trancher.</p> <p>b. Tre nivåer av kontroller av stödberättigande planeras: i) Bedömning av det finansinstitut som</p>

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										<p>tillhandahåller finansieringen. II) En bedömning av en oberoende certifierad revisor innan finansieringen tillhandahålls. och iii) efterhandsbedömning av en oberoende certifierad revisor. Oberoende revisorer ska bedöma investeringarnas stödberättigande enligt urvalskriterierna och efterlevnaden av relevanta regler för statligt stöd.</p> <p>iii. Förluster på lån (obligationer eller syndikerade lån): Staten och IFI ska delta på lika villkor. Alla beslut om omstrukturering ska tilldelas finansinstituten.</p> <p>iv. Refinansiering av utestående lån ska inte ingå.</p> <p>b) Urvalskriterier för efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för verksamheter som får stöd, som kräver användning av hållbarhetssäkring, en uteslutningsförteckning och obligatoriska kontroller av efterlevnaden av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå av en oberoende revisor.</p> <p>c) Åtagande att investera minst 38,5 % av medlen för att stödja klimatomställningen och 20,8 % av medlen för att stödja den digitala omställningen, med hjälp av metoden i bilagorna VI och VII till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.</p>
321	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtnings- och resiliensplanen	Milstolpe	Utlysning av ansökningsomgång för affärsbanker	Utlysning av ansökningsomgång				KVARTAL 3	2021	<p>Anta ett operativt ramavtal som ska användas för alla låneavtal med affärsbanker och utlysa en ansökningsomgång för urval av affärsbanker, inbegripet</p> <p>a) Kriterier för styrning, urval, övervakning och revision samt förlustdelning enligt samma principer som för lån som kanaliseras genom internationella finansinstitut enligt beskrivningen ovan (delmål nr 320). Ingen statlig garanti ska ges för lån som beviljas av affärsbanker inom ramen för lånefaciliteten.</p> <p>b) Urvalskriterier för efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande</p>

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										skada (2021/C58/01) för verksamheter som får stöd, som kräver användning av hållbarhetssäkring, en uteslutningsförteckning och obligatoriska kontroller av efterlevnaden av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå av en oberoende revisor. c) Åtagande att investera minst 38,5 % av medlen för att stödja klimatomställningen och 20,8 % av medlen för att stödja den digitala omställningen, med hjälp av metoden i bilagorna VI och VII till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.
322	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefacilitet en för återhämtnings- och resiliensplanen	Milstolpe	Avtal om en plattform för eget kapital	Fullmaktsavtal undertecknat				KVARTAL 1	2022	Undertecknande av uppdragsavtalet mellan finansministeriet och Hellenic Development Bank for Investments, som ska förvalta mezzaninfondandelsfonden och Innovate Now Equifund. Uppdragsavtalet ska innehålla urvalskriterierna för efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för företag som får stöd, med krav på användning av hållbarhetssäkring, en uteslutningsförteckning och obligatoriska kontroller av efterlevnaden av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå av en oberoende revisor.
323	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefacilitet en för återhämtnings- och resiliensplanen	Milstolpe	Överenskommelse om InvestEU-bidrag	Bidragsavtal undertecknat				KVARTAL 1	2022	Undertecknande av bidragsavtalet för InvestEU mellan finansministeriet och Europeiska kommissionen, inbegripet a) Urvalskriterierna för efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för företag som får stöd, som kräver användning av hållbarhetssäkring, en uteslutningsförteckning och obligatoriska kontroller av efterlevnaden av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå av en oberoende revisor. b) Åtagande att investera minst 38,5 % av medlen för att stödja klimatomställningen och 20,8 % av medlen för att stödja den digitala omställningen, med hjälp av metoden i bilagorna VI och VII till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.
324	4.7. Förbättra	Måltavla	586,4 miljoner		Andel	0	5	KVARTAL	2022	586,4 miljoner euro (inklusive förvaltningsavgifter) av

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefacilitet en för återhämtnings- och resiliensplanen		euro i medel från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare		teknade medel			4		lånefacilitetsmedel från faciliteten för återhämtnings- och resiliens med anknytning till internationella finansinstitut och affärsbanker har undertecknats med de slutliga stödmottagarna i enlighet med det mandat som fastställs i delmålet och efter oberoende revisorers förhandskontroll av efterlevnaden av kriterierna för styrning, urval, övervakning, revision och förlustdelning, den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och av klimatmålet på 38,5 % och det digitala målet på 20,8 %.
325	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefacilitet en för återhämtnings- och resiliensplanen	Måltavla	3 518,4 miljoner euro i medel från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare		Andel teknade medel	5	30	KVARTAL 4	2023	3 518,4 miljoner euro (inklusive förvaltningsavgifter) av lånefacilitetsmedel från faciliteten för återhämtnings- och resiliens med anknytning till internationella finansinstitut och affärsbanker har undertecknats med de slutliga stödmottagarna i enlighet med det mandat som fastställs i delmålet och efter oberoende revisorers förhandskontroll av efterlevnaden av kriterierna för styrning, urval, övervakning, revision och förlustdelning, den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och av klimatmålet på 38,5 % och det digitala målet på 20,8 %.
325a	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefacilitet en för återhämtnings- och resiliensplanen	Måltavla	4 518,4 miljoner euro i medel från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare		Belopp (i euro) för undertecknade medel	3 518.4	4 518.4	KVARTAL 2	2024	4 518,4 miljoner euro (inklusive förvaltningsavgifter) av lånefacilitetsmedel från faciliteten för återhämtnings- och resiliens med anknytning till internationella finansinstitut och affärsbanker har undertecknats med de slutliga stödmottagarna i enlighet med det mandat som fastställs i delmålet och efter oberoende revisorers förhandskontroll av efterlevnaden av kriterierna för styrning, urval, övervakning, revision och förlustdelning, den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och bidraget till klimatmålet på 38,5 % och det digitala målet på 20,8 %.
326	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefacilitet	Måltavla	7 064 miljoner euro i medel från finansinstitut som undertecknats		Belopp (i miljoner euro)	4 518.4	7 064	KVARTAL 4	2024	7 064 miljoner euro (inklusive förvaltningsavgifter) av lånefacilitetsmedel från faciliteten för återhämtnings- och resiliens med anknytning till internationella finansinstitut och affärsbanker har undertecknats med de slutliga stödmottagarna i enlighet med det mandat som fastställs i delmålet och efter oberoende revisorers förhandskontroll

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	en för återhämtnings- och resiliensplanen		med slutliga stödmottagare							av efterlevnaden av kriterierna för styrning, urval, övervakning, revision och förlustdelning, den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och bidraget till klimatmålet på 41,5 % och det digitala målet på 20,8 %.
327	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefacilitet en för återhämtnings- och resiliensplanen	Måltavla	9 800 miljoner euro i medel från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare		Belopp (miljoner euro)	7 064	9 800	KVARTAL 4	2025	9 800 miljoner euro (inklusive förvaltningsavgifter) av lånefacilitetsmedel från faciliteten för återhämtnings- och resiliens med anknytning till internationella finansinstitut och affärsbanker har undertecknats med de slutliga stödmottagarna i enlighet med det mandat som fastställs i delmålet och efter oberoende revisorers förhandskontroll av efterlevnaden av kriterierna för styrning, urval, övervakning, revision och förlustdelning, den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och bidraget till klimatmålet på 48,98 % och det digitala målet på 24,19 %.
327a	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefacilitet en för återhämtnings- och resiliensplanen	Måltavla	11 500 miljoner euro i medel från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare		Belopp (miljoner euro)	9 800	11 500	KVARTAL 1	2026	11 500 miljoner euro (inklusive förvaltningsavgifter) av lånefacilitetsmedel från faciliteten för återhämtnings- och resiliens med anknytning till internationella finansinstitut och affärsbanker har undertecknats med de slutliga stödmottagarna i enlighet med det mandat som fastställs i delmålet och efter oberoende revisorers förhandskontroll av efterlevnaden av kriterierna för styrning, urval, övervakning, revision och förlustdelning, den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och bidraget till klimatmålet på 48,98 % och det digitala målet på 24,19 %.
328	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefacilitet en för återhämtnings- och resiliensplanen	Måltavla	13 268 miljoner euro i medel från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare		Belopp (miljoner euro)	11 500	13 268	KVARTAL 2	2026	13 268 miljoner euro (inklusive förvaltningsavgifter) av lånefacilitetsmedel från faciliteten för återhämtnings- och resiliens med anknytning till internationella finansinstitut och affärsbanker har undertecknats med de slutliga stödmottagarna i enlighet med det mandat som fastställs i delmålet och efter förhandskontroll av oberoenderevisorer av efterlevnaden av kriterierna för styrning, urval, övervakning, revision och förlustdelning, den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och bidraget till klimatmålet på 48,98 % och det digitala målet på 24,19 %.

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
328a	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefacilitet en för återhämtnings- och resiliensplanen	Milstolpe	Lånefacilitet – Finansministeriet har slutfört investeringen	Överföringsintyg				KVARTAL 2	2026	Grekland ska överföra 13 miljoner EUR till internationella finansinstitut och affärsbanker för lånefaciliteten.
329	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefacilitet en för återhämtnings- och resiliensplanen	Måltavla	Rättsliga avtal som undertecknats med medel – 500 miljoner euro		Belopp (miljoner euro)	0	500	KVARTAL 4	2025	Hellenic Development Bank of Investments ska ha ingått rättsliga finansieringsavtal med medel till ett belopp som är nödvändigt för att använda minst 500 miljoner EUR av stödet till eget kapital (med beaktande av förvaltningsavgifter).
329a	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefacilitet en för återhämtnings- och resiliensplanen	Måltavla	Rättsliga avtal som undertecknats med medel – 600 miljoner euro		Belopp (miljoner euro)	500	600	KVARTAL 1	2026	Hellenic Development Bank of Investments ska ha ingått rättsliga finansieringsavtal med medel till ett belopp som är nödvändigt för att använda minst 600 miljoner EUR av stödet till eget kapital (med beaktande av förvaltningsavgifter).
330	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefacilitet en för återhämtnings- och resiliensplanen	Måltavla	InvestEU-godkännande av transaktioner på 500 miljoner euro		Belopp (miljoner euro)	0	500	KVARTAL 4	2025	InvestEU:s investeringskommitté godkänner investeringstransaktioner på 500 miljoner euro av den totala planerade finansieringen (eller mobiliserade investeringar).
330a	4.7. Förbättra konkurrenskraften	Måltavla	InvestEU-godkännande		Belopp (miljoner)	500	800	KVARTAL 2	2026	InvestEU:s investeringskommitté godkänner investeringstransaktioner på 800 miljoner euro av den

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefacilitet en för återhämtnings- och resiliensplanen		av transaktioner på 800 miljoner euro		euro)					totala planerade finansieringen (eller mobiliserade investeringar).

Kapitaltillskott till Hellenic Development Bank (16403)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikator (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
382	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16403_Kapitaltillskott till Hellenic Development Bank	Milstolpe	Placeringspolitik	Antagande av en investeringspolicy				KVARTAL 2	2026	Antagande av en ny investeringspolicy för Hellenic Development Bank för användning av det ytterligare kapitaltillskottet.
383	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16403_Kapitaltillskott till Hellenic Development Bank	Milstolpe	Kapitaltillskott	Överföringsintyg				KVARTAL 2	2026	<p>Grekland ska överföra 2 miljarder euro till Hellenic Development Bank för att öka dess kapital.</p> <p>Utöver kapitaltillskottet till Hellenic Development Bank, som utgör RRF-investeringen, ska Grekland översända en rapport om de åtgärder som vidtagits av Hellenic Development Bank senast den 31 augusti 2026 för att genomföra investeringspolitiken, inbegripet de åtgärder som vidtagits för att genomföra de finansiella produkter som det ytterligare kapitalet inledningsvis förväntas stödja, samt de förväntade åtgärder som ska vidtas för att ytterligare genomföra dessa produkter.</p>

Pelarbedömning av Hellenic Development Bank (16405)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikator (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Baslinjen	Mål			
384	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16405_Pelarbedömning av Hellenic Development Bank	Milstolpe	Hellenic Development Bank är pelarbedömd	Hellenic Development Bank är en pelare som bedöms för att genomföra EU-medel				KVARTAL 2	2026	Hellenic Development Bank är en positiv pelare som bedömts av en oberoende extern revisor.

T. KOMPONENT 5.1: REPowerEU REFORMS

T.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Kapitlet innehåller en rad reformer för att främja utfasning av fossila bränslen, förnybar energi och förnybara gaser, bland annat följande: (1) en reform av införandet av en rättslig ram för att möjliggöra och underlätta produktion, lagring, transport och användning av förnybar vätgas och biometan, (2) en reform av inrättandet av en reglerings- och marknadsdriftsram för teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid för att främja utfasningen av fossila bränslen i industrin i Grekland, (3) en reform av optimeringen av användningen av land- och havsområden för utveckling av förnybar energi, utöver ytterligare framsteg med den rättsliga ramen för installation av havsbaserade vindkraftparker, (4) en reform för att öka nät- och lagringskapaciteten genom att ta itu med nätstabilitet och flaskhalsar, (5) en reform av regelverket för smarta nät för att påskynda genomförandet av smart och digital teknik i distributionsnätet och främja efterfrågefleksibilitet för slutkonsumenten, (6) en reform som syftar till att främja energidelning och därmed uppmuntra användningen av förnybar energi genom att möjliggöra decentraliserad produktion och delning mellan flera småskaliga system för förnybar energi, och (7) en reform som inför en färdplan för innovativa insatser för energieffektivitet, inbegripet identifiering och lansering av nya finansieringsinstrument som inte är bidragsbaserade.

Reform: Licensieringsram för förnybar vätgas och hållbar biometan (åtgärd ID: 16987)

Syftet med reformen är att införa den lagstiftning som krävs för en effektiv utbyggnad av förnybar vätgas och hållbar biometan i Grekland genom att undanröja potentiella hinder och inrätta processer för utveckling av sektorn och marknaderna för förnybara gaser. Reformen ska föreskriva antagandet av en rättslig ram som syftar till att främja produktion och förbrukning av förnybar vätgas och hållbar biometan. Detta ska omfatta specificering av licensierings- och tillståndsförfarandena, inbegripet bestämmelser om fysisk planering, definition av de tekniska specifikationerna för överföring, lagring och inmatning i nätet, förtydligande av rollerna för de olika berörda parterna, inbegripet berörda offentliga myndigheter, samtidigt som man säkerställer en mekanism för att certifiera att den vätgas som produceras är förnybar och biometan hållbar, i linje med de senaste bestämmelserna i de delegerade akterna till direktivet om förnybar energi.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

Reform: Reglerings- och marknadsdriftsram för teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid för att främja utfasningen av fossila bränslen i industrin (åtgärd ID: 16988)

Syftet med denna reform är att inrätta en rättslig ram för teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid. Reformen består av utveckling av licensieringsramen, inrättande av en standardiserings- och certifieringsprocess och fastställande av tredje parts tillträde.

Reform: Optimering av användningen av land- och havsområden för utveckling av förnybar energi och havsbaserad vindkraft (åtgärd ID: 16989)

Syftet med denna reform är att främja utvecklingen av förnybara energikällor i Grekland. Reformen består av den rättsliga ramen för havsbaserade vindkraftparker samt underlättande av förnybara energikällor på land.

Reform: Reform av nät- och lagringskapacitet (åtgärd ID: 16990)

Syftet med denna reform är att anta den rättsliga ramen för lagringsenheters deltagande på elmarknaden. Reformen består i att anta ramen för att stödja fristående batterilagringsprojekt samt lagringsanläggningar i kombination med nya anläggningar för förnybar energi och ett stödsystem för kombinerade enheter för förnybara energikällor och lagringsenheter.

Reform: Regelverk för ett smart nät (åtgärd ID: 16991)

Syftet med åtgärden är att investera i teknik och praxis för smarta nät på Greklands elmarknad. Denna åtgärd består i att genomföra reformer för att stimulera användningen av smarta mätare och inrätta en ram för dynamisk prissättning för slutkonsumenter samt genomföra uppgraderingen av befintlig kontrollinfrastruktur för förvaltningen av distributionsnätet.

Reform: Verktyg för att främja energidelning, egenförbrukning och gemenskaper för förnybar energi (åtgärd ID: 16992)

Syftet med denna reform är att ge incitament till energidelning. Reformen omfattar underlättande av installation av stationer för förnybar energi i byggnader och inrättande av ett regelverk för egenförbrukning av energi och stöd till gemenskaper för förnybar energi.

Reform: Färdplan för innovativa insatser för energieffektivitet och identifiering av nya finansiella instrument (åtgärds-ID: 16993)

Syftet med denna reform är att upprätta en färdplan för innovativa energieffektivitetsåtgärder för att främja totalrenovering av bostäder och industribyggnader.

Reformen består av i) en färdplan som definierar innovativa energieffektivitetsåtgärder, och ii) lansering av ett finansieringsinstrument för energieffektivitet som bygger på andra finansieringskällor än bidrag.

T.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Licensieringsram för förnybar vätgas och hållbar biometan (åtgärd ID: 16987)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
351	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16987_Licensram för förnybar vätgas och hållbar biometan	Milstolpe	Rättslig ram för förnybar vätgas och hållbar biometan	Lagstiftningen träder i kraft				KVARTAL 2	2024	Lagstiftningen (primär och sekundär) om stöd till förnybar vätgas och hållbar biometan träder i kraft. Lagstiftningen ska omfatta följande: främjande av produktion och förbrukning av förnybar vätgas och hållbar biometan, inbegripet specificering av licensierings- och tillståndsförfaranden, bestämmelser om fysisk planering, fastställande av tekniska specifikationer för överföring, lagring och inmatning i nätet, förtydligande av de olika berörda parternas och de berörda offentliga myndigheternas roller, samtidigt som man säkerställer en mekanism för att certifiera att den vätgas som produceras är förnybar och biometan hållbar, i linje med de senaste bestämmelserna i de delegerade akterna till direktivet om förnybar energi.

Reform 2: Optimering av användningen av land- och havsområden för utveckling av förnybar energi och havsbaserad vindkraft (åtgärd ID: 16989)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
353	20–5.1. REPowerEU- reformer – 16989_Optimering av användningen av land- och havsområden för utveckling av förnybar energi och havsbaserad vindkraft	Milstolpe	Identifiering av områden för förnybara energikällor och ram för mark med dubbla användningsområ- den för jordbruk och solceller	Rättsakt (er)				KVARTAL 4	2024	Ikraftträdande av en rättsakt som fastställer <ul style="list-style-type: none"> • Potential för förnybara energikällor. • geografisk fördelning av befintliga enheter för förnybara energikällor. • tillstånd för framtida enheter för förnybara energikällor. Ikraftträdande av en rättsakt som fastställer <ul style="list-style-type: none"> • lämpliga platser för genomförande av agrivoltaik. • åtgärder för att främja agrivoltaik. • regler för mark- och solcellsprojekt med dubbla användningsområden.
354	20–5.1. REPowerEU- reformer – 16989_Optimering av användningen av land- och havsområden för utveckling av förnybar energi och havsbaserad vindkraft	Milstolpe	Ram för att underlätta förnybara energikällor	Rättsakt (er)				KVARTAL 4	2025	Ikraftträdande av rättsakter som rör utveckling av havsbaserad vindkraft: <p>(i) Inrättande av ett specialföretag med ansvar för att samordna insamlingen av data för havsbaserade vindkraftparker: (a) Rättsakten ska fastställa specialföretagets mandat, verksamhetsområde, styrningsstruktur, mobilisering av säkrad finansiering. och b) registrering av specialföretaget i företagsregistret.</p> <p>II) Rättsakten ska fastställa reservering av elutrymme för projekt för havsbaserade vindkraftparker med en total uppskattad kapacitet på 1,9 GW.</p>

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										<p>III) Rättsakten ska fastställa ramen för anbudsförfaranden för havsbaserade vindkraftsparker.</p> <p>Ikraftträdande av rättsakter som rör utveckling av landbaserade förnybara energikällor:</p> <p>(i) Rättsakten ska fastställa a) optimala områden där enheter för förnybara energikällor bör vara belägna, och b) en första grupp av områden som ska användas för att senare definiera accelerationsområden för förnybara energikällor i Grekland. Strategiska miljöbedömningar av dessa områden ska genomföras.</p> <p>II) Rättsakt som ska ge incitament till projekt för förnybara energikällor i accelerationsområden och möjliggöra utbyggnad av förnybara energikällor efter 2030. Detta inbegriper inrättandet av en ram för accelerationsområden, inbegripet a) begränsad varaktighet för tillståndsförfaranden, som inte överstiger 12 månader, och b) prioritera ansökningar som rör påskyndade områden.</p>

Reform 3: Reglerings- och marknadsdriftsram för teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid för att främja utfasningen av fossila bränslen i industrin (åtgärd ID: 16988)

Löp nr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
355	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16988_Reglering och marknadsfunktion för teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid för att främja utfasningen av fossila bränslen i industrin	Milstolpe	Inrättande av en rättslig ram för avskiljning, användning och lagring av koldioxid.	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 3	2024	<p>Ikraftträdande av den rättsliga ramen för avskiljning, användning och lagring av koldioxid, där följande fastställs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utveckling av licensieringsramen för installation och drift av teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid, inbegripet utfärdande av miljötillstånd. • Inrättande av en relevant standardiserings- och certifieringsprocess för ursprunget till de avskilda och lagrade CO₂-utsläppen. • Utveckling av regelverket för CCS-värdekedjan för lagrings- och transportavgifter. Ramen ska omfatta bestämmelser som möjliggör differenskontrakt samt reglerade tariffer. Inrättande av en ram för användning/utnyttjande av avskild CO₂ • Antagande av ramen för tredjepartstillträde till nätet/transportinfrastrukturen och lagringsanläggningen. • Tilldelning av olika ansvarsområden för de olika intressenterna för driften av tekniken för avskiljning, användning och lagring av koldioxid och övervakningen av respektive marknad.

Reform 4: Ökning av nät- och lagringskapaciteten – främjande av lagringsinvesteringar (åtgärd ID: 16990)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
356	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16990_Ökning av nät- och lagringskapaciteten – främjande av lagringsinvesteringar	Milstolpe	Ikraftträdande av den rättsliga ramen.	Primär- och sekundärrätt				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning som fastställer den stödjande ramen för installation av lagringsenheter i befintliga eller nya kraftverk för förnybara energikällor, som ska prioritera licensieringsförfaranden och nättillträde till dessa kraftverk.
357	20–5.1. Reform av REPowerEU – 16990_Reform av nät- och lagringskapaciteten	Milstolpe	Rättsakternas ikraftträdande.	Rättshandlingar				KVARTAL 2	2025	Ikraftträdande av rättsakter om antagande av licensieringsramen för stöd till fristående batteriprojekt. Stödordningen för kombinerade lagringsenheter för förnybara energikällor med solcells- och batterilagringsteknik träder i kraft.

Reform 5: Regelverk för ett smart nät (åtgärd ID: 16991)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
358	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16991_Regelverk mot ett smart nät	Milstolpe	Utveckling av ett incitamentsbaserat system för systemansvariga för distributionssystem och konsumenter för	Gemensamt ministerbeslut/beslut av tillsynsmyndigheten				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut/beslut av tillsynsmyndigheten för utveckling av ett incitamentsbaserat system för systemansvariga för distributionssystem och konsumenter för att öka infördet

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			att öka införandet och användningen av smarta mätare.							och användningen av smarta mätare.
359	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16991_Regelverk mot ett smart nät	Milstolpe	Ram för avtal med dynamisk prissättning	Rättsakt				KVARTAL 4	2024	Ikraftträdande av rättsakterna om avtal med dynamisk prissättning för att genomföra den dynamiska prissättningen för alla slutkonsumenter så snart en smart mätare har installerats i deras tjänsteanslutning. Den rättsakt som fastställer utformningsfrågor, viktiga villkor i dynamiska avtal. Rättsakten ska fastställa rättigheter och skyldigheter för operatörer, lastrepresentanter och kunder i samband med genomförandet av dynamisk prissättning.
360	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16991_Regelverk mot ett smart nät	Milstolpe	Utveckling av kontrollcentrumet för systemansvariga för distributionssystem	Arbeten som utförts för infrastrukturen för kontrollcentrumet för systemansvariga för distributionssystem				KVARTAL 4	2025	Kontrollcentrumet för systemansvariga för distributionssystem moderniseras av den systemansvarige för distributionssystemet och ska omfatta installation av ett nytt övervakningskontrollsystem och datahanteringssystem (SCADA-DMS) och kommunikation med fjärröverföringsenheter (RTU) vid delstationerna för högspänning/medelspänning (HV/MT) samt skapande av den stödinфраstruktur som krävs för de två integrerade centrumen.

Reform 6: Verktyg för att främja energidelning, egenförbrukning och gemenskaper för förnybar energi (åtgärd ID: 16992)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
361	20–5. REPowerEU-reformer – 16992_Verktyg för att främja energidelning, egenförbrukning och gemenskaper för förnybar energi	Milstolpe	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning om egenförbrukning och underlättande av tillståndsförfaranden för installation av stationer för förnybar energi i flerbostadshus	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning				KVARTAL 1	2024	<p>1. Sekundärlagstiftning enligt lag 5037/2023 träder i kraft. Särskilt följande: Ikraftträdande av ministerbeslut om genomförande av egenförbrukning, egenförbrukning genom virtuell nettofakturerings och kollektiv egenanvändning, nettofakturerings av energi och virtuell nettofakturerings som specificerar, som härrör från artiklarna 64 och 66 i lag 5037/2023.</p> <p>2. Ikraftträdande av primärlagstiftning för att underlätta tillståndsförfaranden för installation av stationer för förnybar energi i flerbostadshus även för att främja kollektiv egenförbrukning. Detta ska innebära regler för att underlätta beslutsfattandet, inbegripet införandet av en majoritetsbaserad process för installation av förnybara energikällor.</p>
362	20–5. REPowerEU-reformer – 16992_Verktyg för att främja energidelning, egenförbrukning och gemenskaper för förnybar energi	Milstolpe	Inrättande av ett självkonsumentregister och tekniskt stöd till energigemenskaper	Rättsakt (er) och genomföranderapport (er) från miljö- och energiministeriet som intygar inrättandet av det tekniska stödet				KVARTAL 1	2025	<p>Ikraftträdande av en rättsakt om inrättande av ett register över egenförbrukare och inrättande av tekniskt stöd för att stödja utvecklingen och driften av energigemenskaper. Egenanvändarregistret ska användas för data och statistisk analys, samtidigt som egenförbrukarnas övergång från en leverantör till en annan underlättas.</p> <p>Utseende av en behörig enhet som ska förvalta självkonsumentregistret, vilket möjliggör öppet och icke-diskriminerande tillträde för berättigade parter.</p> <p>Överlämnande av genomföranderapport som intygar inrättandet av tekniskt stöd för energigemenskaper, inklusive interaktiva kontaktpunkter.</p>

Reform 7: Färdplan för innovativa insatser för energieffektivitet och identifiering av nya finansiella instrument (åtgärds-ID: 16993)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
363	20–5. REPowerEU- reformer – 16993_Färdplan för innovativa insatser för energieffektivitet och identifiering av nya finansieringsinstrument	Milstolpe	Färdplan för innovativa insatser för energieffektivitet och rättslig ram har fastställts	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av ett ministerbeslut om antagande av en färdplan som ska fastställa innovativa energieffektivitetsåtgärder, inbegripet finansieringsinstrument som inte är bidragsbaserade.
364	20–5. REPowerEU- reformer – 16993_Färdplan för innovativa insatser för energieffektivitet och identifiering av nya finansieringsinstrument	Milstolpe	Lansering av ett finansieringsinstrument som inte omfattar bidrag	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 2	2025	Ikraftträdande av sekundärlagstiftning som lanserar ett finansieringsinstrument som inte bygger på bidrag.

U. KOMPONENT 5.2: REPowerEU-INVESTERINGAR

U.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

REPowerEU-kapitlet innehåller tre investeringsåtgärder för att stödja energieffektivitet, utbyggnad av nya förnybara energikällor, energilagring samt avskiljning och lagring av koldioxid, bland annat följande: (1) en investering för att stödja energieffektivitet och främjande av förnybara energikällor för egenförbrukning som består av fem delinvesteringar som omfattar i) energirenovering av bostadshus genom tillhandahållande av subventioner, II) energirenovering av offentliga och privata byggnader som inte är avsedda för bostäder genom tillhandahållande av subventioner, III) Installation av solcellssystem för egenförbrukning i bostadshus och inom jordbrukssektorn genom tillhandahållande av subventioner. IV) Främjande av förnybara energikällor i bostadshus genom finansiering av installation av nya system för förnybar energi för produktion av varmvatten. och v) förbättrad energieffektivitet i kommunala vatten- och avloppssystem. (2) öka installationen av energilagringssystem för ytterligare användning av förnybara energikällor. och (3) pilotprojekt för produktion av biometan och förnybar vätgas och främjande av teknik för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) i industrier där det är svårt att minska koldioxidutsläppen i syfte att främja utfasningen av fossila bränslen i industrin.

Investeringarna: Installation av energilagring för ytterligare spridning av förnybara energikällor (mät-ID: 16996)

Syftet med denna åtgärd är att öka investeringarna: ”Stöd till installation av lagringssystem för att öka användningen av förnybara energikällor” (ID: 16926) inom del 1.1 (Uppströmning). Investeringen består av utveckling av fristående lagringssystem i nätskala och kommer att leda till installation av ytterligare nya energilagringssystem med en kapacitet på minst 175 MW.

Investeringarna: Energieffektivitet och främjande av förnybara energikällor för egenförbrukning (åtgärd ID: 16994)

Syftet med denna investering är att genomföra insatser för energieffektivitet och förnybar energi inom flera sektorer med slutlig energianvändning. Investeringen består av renoveringar för att förbättra energieffektiviteten och installation av solcellssystem, system för förnybar vattenuppvärmning och batterilagring.

Investeringarna: Projekt för produktion av förnybar vätgas (åtgärd ID: 16995)

Syftet med denna investering är att främja produktionen av förnybar vätgas i Grekland genom att tillhandahålla ekonomiskt stöd till företag. Investeringen omfattar installation av elektrolysanläggningar, stödinfrastruktur och ett vätgasnät för överföring och distribution.

U.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringar 1: Installation av energilagring för ytterligare spridning av förnybara energikällor (mät-ID: 16996)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
365	21-5.2 REPowerEU- investeringar – 16996_ Installation av energilagring för ytterligare spridning av förnybara energi källor	Milstolpe	Godkända energilag- ringsprojek- t	Beslut om godkännande				KVARTAL 2	2024	Offentliggörande av RAAWW:s beslut om godkännande av projekt för totalt 175 MW installerad ellagringskapacitet.

Investeringar 2: Energieffektivitet och främjande av förnybara energikällor för egenförbrukning (åtgärd ID: 16994)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
367	21–5.2 REPowerEU- investeringar – 16994_Energieffektivitet och främjande av förnybara energikällor för egenförbrukning	Milstolpe	Lansering av stödprogram					KVARTAL 4	2023	Ikraftträdande av ett ministerbeslut om inledande av följande stödprogram: <ol style="list-style-type: none"> 1. Energireovering av bostadshus, inbegripet inrättande av ett urvalsförfarande för att säkerställa att bostadens primärenergianvändning minskas med minst 30 % jämfört med bostadens ursprungliga prestanda beräknad i kWh/m², och energifattiga hushåll ska stödjäs i form av en ökad bidragsandel. 2. Energieffektivitet i offentliga byggnader och i den privata sektorn (byggnader som inte är avsedda för bostäder), inbegripet inrättande av ett urvalsförfarande för att säkerställa att förmånstagarnas primärenergiförbrukning minskas med minst 30 % jämfört med bostadens ursprungliga prestanda beräknad i kWh/m². 3. Solcellssystem för

										<p>egenförbrukning i bostadshus och inom jordbrukssektorn.</p> <p>4. Förnybara vattenuppvärmningssystem för hushåll för att stödja utbyggnaden av förnybara energikällor i bostadshus genom installation av nya solvärmda varmvattenberedare, värmepumpar och system för förnybara energikällor med hjälp av ny modern teknik, eller utbyte av energiförbrukande elektriska varmvattenberedare med hjälp av gammal teknik mot nya solvärmda varmvattenberedare, värmepumpar och system för förnybara energikällor med hjälp av ny modern teknik. Energifattiga hushåll ska få stöd i form av högre bidragsandel (endast tillämpligt på solvärmda varmvattenberedare).</p> <p>5. Främja energieffektivitetsåtgärder i kommunala vatten- och avloppsföretag genom att i) minska energiförbrukningen vid pumpstationer och pumpmotorer, och ii) genomföra studier för ett optimalt genomförande</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										av åtgärder för att ytterligare förbättra dessa företags energieffektivitet. 6. Stöd till installation av batterilagringssystem för företag.
368	21–5.2 REPowerEU-investeringar – 16994_Energieffektivitet och främjande av förnybara energikällor för egenförbrukning	Måltavla	Installation av solcellssystem för egen förbrukning		Antal installerade solcellssystem	0	11 580	KVARTAL 2	2024	Solcellssystem för egenförbrukning i bostadshus och inom jordbrukssektorn: 11 580 solcellssystem har installerats, varav 900 ska vara för energifattiga hushåll och 360 för jordbrukare.
369	21–5.2 REPowerEU-investeringar – 16994_Energieffektivitet och främjande av förnybara energikällor för egenförbrukning	Måltavla	Delinvesteringar i energieffektivitetsrenoveringar, solvärmda varmvattenberedare, värmepumpar och batterilagringssystem för företag.		1, 2, 3a och b samt nummer 4. Kapacitet (MW) för installerad batterilagring	0	1. 18 600 2. 140 3a. 161 455 3b. 36 600 4. 104	KVARTAL 4	2025	1. Energirenovering av bostadshus: energieffektivitetsrenoveringar som certifierats för 18 600 byggnader, med primärenergibesparingar på i genomsnitt minst 30 %. 2. Energirenovering av offentliga och privata byggnader som inte är avsedda för bostäder: energieffektivitetsrenoveringar som certifierats för 140 byggnader, med primärenergibesparingar på i genomsnitt minst 30 %. 3. Uppvärmningssystem för förnybart vatten: 161 455 solvärmesystem för vatten och 36 600 värmepumpar har förvärvat för hushåll, varav 28 530 respektive 3 660 utsatta hushåll. 4. Installation av batterilagringssystem för

										företag med en total kapacitet på 104 MW.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Investeringar 3: Projekt för produktion av förnybar vätgas (åtgärd ID: 16995)

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
370	21-5.2 REPowerEU-investeringar – 16995 Projekt för produktion av förnybar vätgas	Milstolpe	Utfärdande av ett gemensamt ministerbeslut om beviljande av bidrag till stödmottagaren	Utfärdande av gemensamt ministerbeslut				KVARTAL 2	2024	Utfärdande av ett gemensamt ministerbeslut om tillhandahållande av bidrag till stödmottagaren för minst 45 MW ny installerad förnybar vätgas.
371	21-5.2 REPowerEU-investeringar – 16995 Projekt för produktion av förnybar vätgas	Milstolpe	Produktionskapacitet för förnybar vätgas	Teknisk rapport från det oberoende attesterande organet				KVARTAL 4	2025	Installation av utrustning för produktion av förnybar vätgas genom elektrolys med en kapacitet på minst 45 MW. Detta inbegriper installation av elektrolysanläggningar, tillhörande utrustning och en elektrisk understation samt installation av ett vätgasnät för kompression, konditionering, mätning och rening, överföring och distribution av vätgas från elektrolysanläggningarna och injektionsanläggningen.

S. TEKNISKT STÖD

Denna del av Greklands återhämtnings- och resiliensplan består av åtgärder för att stärka den administrativa kapaciteten hos byrån för återhämtning och resiliens, som är den nyinrättade struktur som utslutande är avsedd för samordning och genomförande av Greklands återhämtnings- och resiliensplan. Åtgärden syftar till att ge den grekiska förvaltningen nödvändigt stöd för att framgångsrikt styra genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen. Den förväntas därför indirekt bidra till återhämtnings- och resiliensplanens mål, med stöd av de åtgärder som ingår i de fyra pelarna, och stödja genomförandet av de relevanta landsspecifika rekommendationerna för Grekland, dvs. offentliga och privata investeringar (landsspecifik rekommendation 2 2019 och landsspecifik rekommendation 3 2020), offentliga finanser och hälso- och sjukvård (landsspecifik rekommendation 1 2020) samt arbetsmarknads- och socialpolitik (landsspecifik rekommendation 2 2020).

S.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringarna: Tekniskt stöd (åtgärd ID 16968)

Investeringen består av sex delprojekt, nämligen 1) utveckling av system och verktyg för arbetsorganisation, 2) inköp av tjänster från externa revisorer för att utföra revisioner, inspektioner och certifieringar i fall där särskild expertis krävs och utveckling av en övergripande metodram för revisioner, inspektioner och certifieringar till stöd för byråns övervakningsfunktion när det gäller genomförandet av planens åtgärder, 3) informationsåtgärder och publicitetsåtgärder med avseende på viktiga investeringar och reformer inom ramen för planen, 4) genomförande av studier och inköp av extern expertis och tekniskt stöd i specialiserade projekt, 5) finansiering av utgifter för byråns dagliga verksamhet (kontorshyra, förvärv av kontorsutrustning, täckning av räkningar för allmännyttiga tjänster) och 6) inköp av kvalitetskontrolltjänster för offentliga byggprojekt för att bedöma efterlevnaden av villkoren i byggkontraktet, föreskrifter och tekniska standarder. Genomförandet av delprojekt 3 ska ske inom ramen för upprättandet av god förvaltningspraxis. Relevanta åtgärder ska bli en integrerad och permanent del av det offentliga samrådsförfarandet och användas som ett verktyg för att underlätta berörda parter deltagande och säkerställa ett hållbart genomförande av specifika reformer och investeringar inom ramen för planen. Finansieringen av delprojekt 5 ska vara tillfällig, dvs. i den mån det är nödvändigt för att stödja byrån för återhämtning och resiliens så att den kan utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt. Åtgärden gäller också inrättandet av förvaltnings-, revisions- och kontrollsystem. Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

S.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Tekniskt stöd

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
331	19-16968_Tekniskt stöd	Milstolpe	Edels rättsliga mandat och inrättande av förvaltnings-, kontroll- och revisionssystem	Edes gällande rättsliga mandat och de förvaltnings-, kontroll- och revisionssystem som inrättats				KVARTAL 3	2021	Ikraftträdande av EDEL:s rättsliga mandat och inrättande av ett revisions- och kontrollsystem som ska a) säkerställa insamling av uppgifter och övervakning av uppnåendet av delmål och mål, b) göra det möjligt att utarbeta förvaltningsförklaringar och revisions sammanfattningen samt betalningsansökningar och c) fastställa nödvändiga förfaranden för att samla in och lagra uppgifter om stödmottagare, entreprenörer, underleverantörer och verkliga huvudmän i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) 2021/241 innan den första betalningsansökan görs. En särskild revisionsrapport om systemet ska utarbetas. Om det i rapporten konstateras några brister ska revisionsrapporten rekommendera korrigerande åtgärder.

2. Beräknad total kostnad för återhämtnings- och resiliensplanen

Den uppskattade totala kostnaden för Greklands återhämtnings- och resiliensplan, inbegripet REPowerEU-kapitlet, uppgår till 36 189 617 035 EUR. Den beräknade totala kostnaden för REPowerEU-kapitlet är 808 715 860 EUR. I synnerhet uppgår den beräknade totala kostnaden för de åtgärder som avses i artikel 21c.3 a i förordning (EU) 2023/435 till 0 EUR, medan kostnaden för de andra åtgärderna i REPowerEU-kapitlet uppgår till 808 715 860 EUR.

AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD

1. Ekonomiskt stöd

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

1.1. Första betalningsansökan (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
20	2–1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Milstolpe	Renovering av bostäder – lansering av 1:a omgången
32	2–1.2. Renovering – 16920_Handlingsplan för energifattigdom	Milstolpe	Energifattigdom – antagande av en handlingsplan
42	3–1.3. Laddning och tankning – 16281_Ramverk för installation och drift av laddningsinfrastruktur för elfordon	Milstolpe	Laddningsstationer för elfordon – ikraftträdande av den rättsliga ramen
56	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16772_Lag om avfallshantering för genomförande av hållbar deponering och återvinning	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om avfallshantering
77	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16283_Genomförande av regionala civilskyddscentrum (PEKEPP) genom offentlig-privata partnerskap	Milstolpe	Anbudsfordarande för 13 regionala centrum
133	8–3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16744_Modernisering och förenkling av arbetsrätten	Milstolpe	Ikraftträdande av arbetsrätt
141	8–3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16941_Omstrukturering och omprofilering av DYPA lokala offentliga arbetsförmedlingar (KPA2)	Milstolpe	DYPA Organisatoriska reformer Ikraftträdande av lagstiftning
153	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_Minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Milstolpe	Återkrav – lagstiftning träder i kraft
199	12–4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16643_Kodifiering och förenkling av skattelagstiftningen	Milstolpe	Tidsplan för kodifiering av skatter
200	18–4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och handel – 16598_Incitaliseringsordning för produktivitet och utflyttning av företag (ökning av företagets storlek)	Milstolpe	Utkast till lagstiftning för att uppmuntra företagsflykt
222	14–4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16292_Nya rättsliga byggnader	Milstolpe	Identifiering – stödberättigade byggnader
263	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisatoriska reformer inom	Milstolpe	Färdplan för reform av järnvägarna

	järnvägssektorn		
331	19-16968_Tekniskt stöd	Milstolpe	Edels rättsliga mandat och inrättande av förvaltnings-, kontroll- och revisionssystem
		Delbetalning, belopp	1 974 438 067 EUR

1.2. Andra betalningsansökan (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
44	3-1.3. Laddning och tankning – 16924_ Elektromobilitet	Milstolpe	Kollektivtrafik – ikraftträdande av marknadsreglering för allmän trafikplikt (bussar)
197	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16863_Super – avdrag för utgifter för grön ekonomi, energi och digital omställning	Milstolpe	Superavdrag för små och medelstora företags gröna och digitala investeringar
198	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16616_Antagande av åtgärder och incitament för att öka de elektroniska transaktionerna	Milstolpe	Lagstiftning för att uppmuntra elektroniska transaktioner
240	15-4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16581_Förbättrad tillsyn och tillförlitlighet på kapitalmarknaderna	Milstolpe	Kapitalmarknader, tillsyn, digitalisering av tillsynsprocesser, kapitalmarknadsunionen
299	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16593_Ändring av den rättsliga ramen för att locka strategiska investeringar	Milstolpe	Strategiska investeringar – lagstiftningsreform
9	1-1.1. Power up – 16871_Återvitaliseringsåtgärder i de mest drabbade territorierna (territorier som får stöd för en rättvis omställning)	Milstolpe	Återställande av mark – ramlag
130	7-2.3. Digitalisering av företag – 16706_Digital omvandling av små och medelstora företag	Milstolpe	Digital omvandling av små och medelstora företag – ansökningsomgångar
174	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16904_Funktionsnedsättning	Milstolpe	Lagstiftning om personlig assistans till personer med funktionsnedsättning och införande av pilotprojektet för den första fasen
188	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16614_Online cash registers & POS (reform)	Milstolpe	Oberoende myndighet för offentliga intäkter (IAPR): Kassaapparater & försäljningsställen på nätet – den rättsliga ramens ikraftträdande
190	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16656_Ny ram för kampen mot smuggling, främst	Milstolpe	Kampen mot smuggling – färdplan för

	för punktskattepliktiga varor (tobak, alkohol och energi)		regleringsbeslut
201	18-4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och handel – 16598_Incitaliseringsordning för produktivitet och utflyttning av företag (ökning av företagens storlek)	Milstolpe	Lagstiftning för att uppmuntra företagsflykt
224	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16733_Kompetens och digitala färdigheter för domare och övrig personal inom rättsväsendet	Måltavla	Utbildning – domare och domstolstjänstemän
245	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16618_Grundläggande & tillämpad forskning	Milstolpe	Lagstiftning om grundläggande & tillämpad forskning
246	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16624_Inrättande – Utbyggnad – Uppgradering av forskningscentrumens infrastruktur under överinseende av generalsekretariatet för forskning och innovation (GSRI)	Milstolpe	Ansökningsomgång för forskningscentrum
292	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16931_Utveckling av turismen	Milstolpe	Utveckling av turismen: reformer för turisthamnar
300	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16721_Påskynda smart tillverkning	Milstolpe	Utlysning av ansökningsomgångar för tillverkning
301	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16634_Nya industriparke	Milstolpe	Utlysning av ansökningsomgångar för industriparke
310	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16626_Ekonomisk omställning av jordbrukssektorn	Milstolpe	Ekonomisk omvandling av jordbruket: Inledande av programmet
4	1-1.1. Power up – 16865_Omstrukturering och ökning av intäkterna från kontot för förnybar kraftvärme	Milstolpe	Konto för förnybara energikällor – lagstiftning om ändring av L. 4001/2011. ikraftträdande av alla relevanta beslut, inklusive koder, av ministerier, av den nationella tillsynsmyndigheten (RAE) och av förvaltaren av förnybara energikällor och ursprungsgarantier (DAPEEP).
5	1-1.1. Power up – 16860_Streamline effektiv drift av den nya elmarknadsmodellen och utveckling av nya anläggningar för förnybar energi för att uppnå målen i de nationella energi- och klimatplanerna genom införande av en övervakningsmekanism, deltagande av efterfrågeflexibilitet och en omfattande reform av tillståndsförfarandet för nya förnybara energikällor.	Milstolpe	Räkenskaper för förnybara energikällor – marknadsreformer och förenklade tillståndsförfaranden
138	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16913_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernisering och uppgradering av Greklands system för kompetenshöjning och omskolning	Milstolpe	Strategin för livslångt lärande – lagstiftning träder i kraft
202	4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16643_Kodifiering och förenkling av skattelagstiftningen	Milstolpe	Ökad kapacitet för kodifiering av beskattning
205	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetssuppleveringsåtgärder och bekämpa korruption – 16972_Reformera den offentliga förvaltningen	Milstolpe	Offentlig förvaltning – lansering av ett resultatbaserat lönesystem
254	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16628_Grekiska fastlandets motorväg E-65: Trikala- Egnatia-sektionen	Milstolpe	Inledande av byggnadsarbeten i E-65
264	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisatoriska reformer inom järnvägssektorn	Milstolpe	Lag om reform av järnvägarna

		Delbetaling, belopp	1 974 438 067 EUR
--	--	------------------------	-------------------

1.3. Tredje betalningsansökan (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
21	2-1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Milstolpe	Renovering av bostäder – lansering i 2:a omgången, inklusive energifattiga hushåll
45	3-1.3. Laddning och tankning – 16924_ Elektromobilitet	Milstolpe	Kollektivtrafik – genomförande av ny marknadsreglering för allmän trafikplikt (bussar)
57	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatresiliens och miljöskydd – 16772_Lag om avfallshantering för genomförande av hållbar deponering och återvinning	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om regleringsorgan för avfallshantering
85	5-2.1. Connect – 16818_Fiberinfrastruktur i byggnader	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för projektet ”Fiber optic infrastructure in buildings”
96	6-2.2. Modernisering – 16929_Mot den offentliga förvaltningens kundorienterade tjänster genom förenkling och förbättring av processer, systemförbättringar och överensstämmelse med europeiska strategier och europeisk politik	Milstolpe	Inrättande av ett nationellt register över förfaranden och genomförande av en nationell plan för förenkling av processer (första fasen)
142	8-3.1. Främja jobbskapande och deltagande på arbetsmarknaden – 16746_Reform av den passiva arbetsmarknadspolitikerna för att stödja övergången till sysselsättning	Milstolpe	Reform av ramen för ömsesidiga skyldigheter ikraftträdande av lagstiftning
191	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16656_Ny ram för kampen mot smuggling, främst för punktskattepliktiga varor (tobak, alkohol och energi)	Milstolpe	Bekämpning av smuggling – antagande av regleringsbeslut
206	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16972_Reformera den offentliga förvaltningen	Milstolpe	Offentlig förvaltning – rättslig ram för att klargöra mandat
209	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och korruptionsbekämpning – 16978_Effektivt bekämpande av korruption	Milstolpe	Redovisning av tillgångar och politiska partier
210	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16952_Stärka den nationella ramen för korruptionsbekämpning genom riktade insatser på områdena upptäckt, förebyggande och ökad medvetenhet	Milstolpe	Nationell handlingsplan mot korruption
223	14-4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Tekniskt stöd – Resultatverktyg för rättsväsendet
225	14-4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Kriminalpolisen – sekundärlagstiftning
278	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska	Milstolpe	Lagstiftning om

	sektorer – 16715_Arbetsreformer inom kultursektorn		arbetsmarknadsreformer inom kultursektorn
302	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16634_Nya industriparke	Milstolpe	Industriparker – lagstiftningsreform (primärrätt)
311	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16653_Digital omvandling av den jordbruksbaserade livsmedelssektorn	Milstolpe	Uttlysning av ansökningsomgången för den digitala omställningen av den jordbruksbaserade livsmedelssektorn
22	2–1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Milstolpe	Renovering av bostäder – lansering av den 3:e omgången, inklusive energifattiga hushåll
27	2–1.2. Renovering – 16879_Utarbetande av stadsplaner för genomförande av reformen av stadspolitiken	Milstolpe	Pris för stadsplaner
43	3–1.3. Laddning och tankning – 16281_Ramverk för installation och drift av laddningsinfrastruktur för elfordon	Måltavla	Laddningsstationer för elfordon – lokala planer godkända
46	3–1.3. Laddning och tankning – 16831_Produkt – E Grön	Milstolpe	Industrienheter – lansering av program
47	3–1.3. Laddning och tankning – 16924_Elektromobilitet	Milstolpe	Laddningsstationer för elfordon – lansering av program
48	3–1.3. Laddning och tankning – 16924_Elektromobilitet	Milstolpe	Hållbara transporter – genomförbarhetsstudie
58	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16979_Inrättande av en ny tillsynsmyndighet för vatten och avloppsvatten	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om regleringsorgan på vattenområdet
78	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16910_Övervaknings- och förvaltningssystem	Milstolpe	Kontrakt för GPS
93	6–2.2. Modernisering – 16778_Digitalisering av arkiv och därmed sammanhängande tjänster	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för digitalisering av arkiv
100	6–2.2. Modernisering – 16779_Utveckling av interoperabilitet och webbtjänster	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för projekt för utveckling av interoperabilitet och webbtjänster
101	6–2.2. Modernisering – 16810_CRM för den offentliga sektorn	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för kapacitetsmekanismen för den offentliga sektorn
102	6–2.2. Modernisering – 16780_Modernisering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för ytterligare modernisering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter
103	6–2.2. Modernisering – 16736_Nytt system för offentlig upphandling	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för det nya systemet för offentlig upphandling
104	6–2.2. Modernisering – 16823_Strategi och politik för cybersäkerhet för den offentliga sektorn & avancerade säkerhetstjänster för nationell kritisk infrastruktur	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för strategin för cybersäkerhet
105	6–2.2. Modernisering – 16826_Program för uppgradering av digitala färdigheter för värnpliktiga	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för program för

			uppgradering av digitala färdigheter för värnpliktiga
106	6–2.2. Modernisering – 16742_Digital omvandling av utrikesministeriet	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för digital omställning vid utrikesministeriet
107	6–2.2. Modernisering – 16824_Eregister	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för e-register
121	6–2.2. Modernisering – 16842_Central BI – Dataanalys	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt Central Business Intelligence (BI)
134	8–3.1. Främja jobbskapande och deltagande på arbetsmarknaden – 16750_Digital omvandling av arbetssystemen	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för arbetsrelaterade it-system
139	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16913_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernisering och uppgradering av Greklands system för kompetenshöjning och omskolning	Måltavla	Validering av slutförande av utbildningsprogram och strategier för livslångt lärande
159	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16755_Reform av primärvårdssystemet	Milstolpe	Aktivering av kursplaner för primärvård och familjemedicin
160	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16820_Reform på områdena psykisk hälsa och beroende	Måltavla	Psykisk hälsa – 50 enheter öppna – steg 1 av 2
211	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16952_Stärka den nationella ramen för korruptionsbekämpning genom riktade insatser på områdena upptäckt, förebyggande och ökad medvetenhet	Milstolpe	Genomförande av lagstiftning om intern kontroll
214	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16701_Förbättra nätverket för statligt stöd	Milstolpe	Förbättrat nätverk för statligt stöd
215	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16981_Förbättra den politiska planeringen och samordningen	Milstolpe	Politisk planering och samordning – konsekvensbedömning
226	14–4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Rättslig karta – primärlagstiftning – administrativ
227	14–4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16292_Nya rättsliga byggnader	Milstolpe	Uppförande och renovering av domstolsbyggnader – justering av förteckningen – inledande av anbudsförfaranden
		Delbetalning, belopp	1 974 438 067 EUR

1.4. Fjärde betalningsansökan (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpn r Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
7	1–1.1. Power up – 16865_Omstrukturering och ökning av intäkterna från kontot för förnybar kraftvärme	Måltavla	Konto för förnybara energikällor – mål för kapacitetsökning 2
37	2–1.2. Renovering – 16932_Olympic Athletic Center i Aten	Milstolpe	OAKA – tilldelning av kontrakt
228	14–4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16733_Kompetens och digitala färdigheter för domare och övrig personal inom rättsväsendet	Måltavla	Utbildning – domare och domstolstjänstemän
1	1–1.1. Strömförsörjning – 16870_Interventioner för sammanlänkning av elnät på öar och uppgradering av elnätet	Milstolpe	Sammanlänkning av öar – tilldelning av kontrakt
6	1–1.1. Power up – 16865_Omstrukturering och ökning av intäkterna från kontot för förnybar kraftvärme	Måltavla	Konto för förnybara energikällor – mål för kapacitetsökning 1
11	1–1.1. Power up – 16926_Stöd till installation av lagringssystem för att öka användningen av förnybara energikällor	Milstolpe	Lagring – kontrakt
34	2–1.2. Renovering – 16876_Energiuppgradering av offentliga byggnader	Milstolpe	Energieffektivitet i offentliga byggnader – ansökningar godkända
61	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16849_Nationell återbeskningsplan, återställande och förebyggande åtgärder ("antiNERO"), åtgärder mot erosion och översvämningsskydd	Milstolpe	Återbeskningsplan, återställande och förebyggande åtgärder – kontrakt 1
66	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16850_infrastruktur för dricksvattenförsörjning och vattenbesparing	Milstolpe	Godkännande av ansökningar om vatteninfrastruktur
87	5–2.1. Connect – 16855_Småsatelliter	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för projektet "Små satelliter"
135	8–3.1. Främja jobbskapande och deltagande på arbetsmarknaden – 16942_Digital omvandling av den offentliga arbetsförmedlingen	Milstolpe	DYPA Digitalisering, förvaring och arkivering av arkiv
143	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16792_Arbeitskraftsanpassning, omskolning och kompetenshöjning genom en reformerad utbildningsmodell (Yrkesutbildning & Utbildningsreform)	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för system för kvalitetskontroll av yrkesutbildning
154	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_Minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Måltavla	Återkravsminskning 50 000 000 – steg 1
203	12–4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16643_Kodifiering och förenkling av skattelagstiftningen	Milstolpe	Omkodning av inkomstskatte- och skatteförfarandekoder
229	14–4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16727_Digital omvandling av rättsväsendet (e-juridik)	Milstolpe	Uppgradera Record Systems & IT Justice Systems
230	14–4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575_Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Ikraftträdande – Resultatverktyg för domstolstjänstemän
231	14–4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16292_Nya rättsliga byggnader	Milstolpe	Kontrakt
257	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16631_Uppgradering av trafiksäkerheten	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för trafiksäkerhet – första

			omgången kontrakt
260	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Milstolpe	Meddelande om tilldelning av kontrakt för tre av BOAK:s delprojekt
267	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16833_Genomförande av Easas efterlevnadsåtgärder	Milstolpe	Meddelande om tilldelning av kontrakt för arbete vid regionala flygplatser som utförs av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa)
		Delbetalning, belopp	1 155 362 463 EUR

1.5.Femte betalningsansökan (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
12	1-1.1. Power up – 16901_HEDNO-nätuppggraderingar som syftar till att öka motståndskraften och skydda miljön	Milstolpe	HEDNO – kontrakt 1
13	1-1.1. Kraftförsörjning – 16900_HEDNO-uppgrädering av luftledningsnät i skogsområden	Milstolpe	HEDNO – kontrakt 2
14	1-1.1. Uppströms – 16899_Installerad kapacitetsökning i HEDNO-omformarstationer (Hellenic Electricity Distribution Network Operator) för HV/MV för ny anslutning till förnybara energikällor	Milstolpe	HEDNO – kontrakt 3
23	2-1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Måltavla	Renovering av bostäder – renovering av bostäder # 1
28	2-1.2. Renovering – 16879_Utarbetande av stadsplaner för genomförande av reformen av stadspolitiken	Milstolpe	Pris för stadsplaner
33	2-1.2. Renovering – 16874_Energi och entreprenörskap	Milstolpe	Energieffektivitet i den privata sektorn – godkända ansökningar
38	2-1.2. Renovering – 16873_ Insatser i bostadsområden och i byggnadsbeståndet	Milstolpe	Stadsinsatser – tilldelning av kontrakt
50	3-1.3. Laddning och tankning – 16831_Produkt – E Grön	Milstolpe	Industrieheter – utvalda företag
59	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16772_Lag om avfallshantering för genomförande av hållbar deponering och återvinning	Milstolpe	Inrättande och funktion för tillsynsmyndigheten för avfallshantering
60	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16979_Inrättande av en ny tillsynsmyndighet för vatten och avloppsvatten	Milstolpe	Inrättande och funktion för tillsynsmyndigheten för vattenförvaltning
62	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16849_Nationell återbeskogningsplan, återställande och förebyggande åtgärder ("antiNERO"), åtgärder mot erosion och översvämningsskydd	Milstolpe	Återbeskogning, återställande och förebyggande – kontrakt 2

Löpn r Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
68	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16846_ Infrastrukturer för hantering av avloppsvatten och slam från rening av avloppsvatten från tätbebyggelse	Milstolpe	Meddelande om tilldelning av kontrakt för avloppsvattenprojekt
79	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16911_Aerial means for crisis management (inte översatt till svenska)	Milstolpe	Inköp av två medelstora helikoptrar för brandbekämpning
334	16857_Omkoppling till gigabitbredbandsanslutningar – Övergång till gigabitbredbandsanslutningar och förstärkning av efterfrågan på gigabitbredband	Milstolpe	Ikraftträdande av reformen av övergången till gigabitbredbandsanslutning
97	6-2.2. Modernisering – 16929_Mot den offentliga förvaltningens kundorienterade tjänster genom förenkling och förbättring av processer, systemförbättringar och överensstämmelse med europeiska strategier och europeisk politik	Milstolpe	Genomförande av den nationella planen för förenkling av processer (andra fasen)
147	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16289_Strategi för spetskompetens vid universitet & innovation	Milstolpe	Beslut om godkännande av spetskompetensuniversitet och forskningskluster
162	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16820_Reform på områdena psykisk hälsa och beroende	Måltavla	Psykisk hälsa – 106 enheter öppna – steg 2 av 2
192	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16611_Digital omvandling av skatterevisorer	Milstolpe	Skatterevisorer – Mydata och bankavgifter
193	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16610_Främja snabbare återbetalningar av mervärdesskatt	Milstolpe	Helautomatiserad återbetalning av mervärdesskatt – lansering av it-system
207	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16972_Reformera den offentliga förvaltningen	Milstolpe	Offentlig förvaltning – nytt belöningsystem
216a	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16711_Professionalisering av området offentlig upphandling	Milstolpe	Ändring av den nationella strategin för offentlig upphandling 2021–2025
232	14-4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Översyn av den rättsliga kartan – primärrätt – civilrätt och straffrätt
233	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16292_Nya rättsliga byggnader	Milstolpe	Uppförande och renovering av domstolsbyggnader – inledande av anbudsförfaranden
279	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16486_Museum för antikviteter under vatten	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för museum för antikviteter under vatten

303	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16593_Ändring av den rättsliga ramen för att locka strategiska investeringar	Milstolpe	Strategiska investeringar – urval av stödberättigande projekt
337	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16985_Ändringar av Greklands skattepolitiska ram	Milstolpe	Bekämpa skatteundandragande och främja elektroniska betalningar
338	12-4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16985_Ändringar av Greklands skattepolitiska ram	Milstolpe	Reformera beskattningen av egenföretagare och stämpelskatten
341	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16986_Slutförande av det nationella fastighetsregistret	Måltavla	Kartläggning av fastighetsregister – 85 % slutförande
367	21-5.2 REPowerEU-investeringar – 16994_Energieffektivitet och främjande av förnybara energikällor för egenförbrukning	Milstolpe	Lansering av stödprogram
		Delbetalning, belopp	1 557 198 947 EUR

1.6. Sjätte betalningsansökan (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
8	1-1.1. Power up – 16865_Omstrukturering och ökning av intäkterna från kontot för förnybar kraftvärme	Måltavla	Konto för förnybara energikällor – mål för kapacitetsökning 3
10	1-1.1. Power up – 16871_Återvitaliseringsåtgärder i de mest drabbade territorierna (territorier som får stöd för en rättvis omställning)	Milstolpe	Marksanering – stadsplaner
31	2-1.2. Renovering – 16891_Inrättande av ny fysisk planering i kust- och havsområden	Milstolpe	Antagande av en marin strategi
113	6-2.2. Modernisering – 16738_Centralt dokumenthanteringssystem	Milstolpe	Slutförande av projektet för ett centralt dokumenthanteringssystem
122	6-2.2. Modernisering – 16853 Tillhandahållande av infrastruktur och tjänster för centrala molnbaserade datortjänster	Milstolpe	Slutförande av central infrastruktur och centrala tjänster för molnbaserade datortjänster
155	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_Minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Måltavla	Återkravsminskning 150 000 000 – steg 2
148	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16676_Digital omvandling av utbildningen	Måltavla	Slutförande av installation av interaktiva system
156	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_Minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Måltavla	R & D Läkemedelsinvesteringsbevis – steg 1
167	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16752_Digital omvandling av hälso- och sjukvården (DigHealth)	Milstolpe	Digital omvandling av hälso- och sjukvården – nationella digitala patientjournaler

			(delprojekt 1)
175a	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv socialpolitik för alla – 16726 Optimering av sociala förmåner	Milstolpe	Sociala förmåner Optimering av förbetalda kort
189	12–4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16614_Online cash registers & POS (reform)	Måltavla	Oberoende myndighet för offentliga intäkter: Kassaregister på nätet & försäljningsställe – integrering och sammankoppling
204	12–4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16643_Kodifiering och förenkling av skattelagstiftningen	Milstolpe	Slutförande av den ursprungliga skattekodifieringen och informationssystemet för skattebetalare
340	12–4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16985_Ändringar av Greklands skattepolitiska ram	Milstolpe	Bekämpa skatteundragande genom att använda myDATA för inkomstskatteändamål
212	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16702_Förbättra ramen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism	Milstolpe	Förstärkt ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
216	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16711_Professionalisering av området offentlig upphandling	Milstolpe	Professionalisering av området offentlig upphandling – ny lagstiftning
234	14–4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Kriminalpolisens operativa verksamhet
244a	15–4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16957_Stärka det finansiella systemets kapacitet att övervinna tidigare utmaningar och finansiera realekonomin	Milstolpe	E-auktioner för indrivning av skulder
235	14–4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16733_Kompetens och digitala färdigheter för domare och övrig personal inom rättsväsendet	Milstolpe	Utbildning – domare och domstolstjänstemän
244b	15–4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16957_Stärka det finansiella systemets kapacitet att övervinna tidigare utmaningar och finansiera realekonomin	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för åtgärder inom finanssektorn
247	16–4.5. Främja forskning och innovation – 16624_Inrättande – Utbyggnad – Uppgradering av forskningscentrumens infrastruktur under överinseende av generalsekretariatet för forskning och innovation (GSRI)	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för forskningscentrum – byggnadsarbeten
248	16–4.5. Främja forskning och innovation – 16654_TH 2 ORAX: Uppbindning Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för TH2ORAX
258	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16631_Uppgradering av trafiksäkerheten	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för trafiksäkerhet – alla kontrakt
268	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisatoriska reformer inom järnvägssektorn	Milstolpe	Genomförandeplan för de grekiska järnvägarna
295	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16931_Utveckling av turismen	Milstolpe	Utveckling av turismen: Offentliggörande av beslut om godkännande för turisthamnar
304	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16634_Nya industriparker	Milstolpe	Industriparker – lagstiftningsreform (sekundärlagstiftning)
317	18–4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar	Milstolpe	Inrättande av en

	och export – 16543_Åtgärder för att förenkla företagsklimatet och förbättra dess kvalitet och säkerhet		kvalitetspolitik och ett nytt regelverk för infrastruktur av hög kvalitet
318	18–4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16591_Ease of doing business	Milstolpe	Förbättring av företagsklimatet – underlätta affärsverksamhet
335	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16984_Reform av den personliga läkaren	Milstolpe	Reform av den personliga läkaren – lagstiftning träder i kraft
339	12–4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16985_Ändringar av Greklands skattepolitiska ram	Milstolpe	Stärka det operativa oberoendet för den oberoende myndigheten för offentliga intäkter (IAPR)
342	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16986_Slutförande av det nationella fastighetsregistret	Måltavla	Kartläggning av fastighetsregister – 95 % slutförande
343	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16986_Slutförande av det nationella fastighetsregistret	Milstolpe	Övergång till den nya organisationsstrukturen i det grekiska fastighetsregistret – fullständigt slutförande
351	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16987_Licensram för förnybar vätgas och hållbar biometan	Milstolpe	Rättslig ram för förnybar vätgas och hållbar biometan
356	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16990_Ökning av nät- och lagringskapaciteten – främjande av lagringsinvesteringar	Milstolpe	Ikraftträdande av den rättsliga ramen
358	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16991_Regelverk mot ett smart nät	Milstolpe	Utveckling av ett incitamentsbaserat system för systemansvariga för distributionssystem och konsumenter för att öka införandet och användningen av smarta mätare.
361	20–5. REPowerEU-reformer – 16992_Verktyg för att främja energidelning, egenförbrukning och gemenskaper för förnybar energi	Milstolpe	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning om egenförbrukning och underlättande av tillståndsförfaranden för installation av stationer för förnybar energi i flerbostadshus
363	20–5. REPowerEU-reformer – 16993_Färdplan för innovativa insatser för energieffektivitet och identifiering av nya finansieringsinstrument	Milstolpe	Färdplan för innovativa insatser för energieffektivitet och rättslig ram har fastställts
365	21–5.2 REPowerEU-investeringar – 16996_Installation av energilagring för ytterligare spridning av förnybara energikällor	Milstolpe	Godkända energilagringsprojekt
370	21–5.2 REPowerEU-investeringar – 16995_Projekt för produktion av förnybar vätgas	Milstolpe	Utfärdande av ett gemensamt ministerbeslut om beviljande av bidrag till stödmottagaren
368	21–5.2 REPowerEU-investeringar – 16994_Energieffektivitet och främjande av förnybara energikällor för egenförbrukning	Måltavla	Installation av solcellssystem för egen förbrukning
		Delbetalning, belopp	2 439 692 495 EUR

1.7.Sjunde betalningsansökan (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
51	3–1.3. Laddning och tankning – 16831_Produkt – E Grön	Milstolpe	Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) – lagringstillstånd
98	6–2.2. Modernisering – 16782_Sammankoppling och interoperabilitet mellan register, system och tjänster för datautbyte mellan nationella offentliga organisationer	Milstolpe	Rättslig grund för samtrafik och driftskompatibilitet mellan register
110a	6–2.2. Modernisering – 16780_Modernisering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter	Milstolpe	Genomförande av projektet för modernisering av gemensamma kontaktpunkter
112	6–2.2. Modernisering – 16823_Strategi för cybersäkerhet och nationellt centrum för säkerhetsoperationer	Milstolpe	Tillhandahållande av strategin för cybersäkerhet och det nationella centrumet för säkerhetsoperationer
142a	8–3.1. Främja jobbskapande och deltagande på arbetsmarknaden – 16746_Reform av den passiva arbetsmarknadspolitiken för att stödja övergången till sysselsättning	Milstolpe	Lagstiftning om arbetslöshetsförmåner och arbetslöshetsersättning
144	8–3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16747_Reform av den aktiva arbetsmarknadspolitiken	Milstolpe	Tillhandahållande av utbildningsprogram för sysselsättning inom ramen för aktiva arbetsmarknadsåtgärder
145a	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16794_Stärka lärlingssystemet	Milstolpe	Rättslig ram för det nationella yrkesutbildningssystemet
166	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16755_Grön investering – Reform av primärvårdssystemet	Måltavla	PHC – primärvårdsenheter med renoverad infrastruktur – steg 1
168	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16752_Digital omvandling av hälso- och sjukvården (DigHealth)	Milstolpe	Digital omställning – utvidgning av systemet för skapande och hantering av utnämningar inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet mot covid-19, uppgradering av infrastrukturen för det elektroniska receptsystemet
170	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och	Milstolpe	Uppgradering av NHS-

	hållbarhet – 16795_Hälso- och sjukvårdsinfrastruktur		infrastruktur – steg 1
175	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv socialpolitik för alla – 16726 Optimering av sociala förmåner	Milstolpe	Optimering av förbetalda kort för sociala förmåner
176	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16904_Funktionsnedsättning	Milstolpe	Bedömning av personlig assistans vid funktionsnedsättning
184	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16685_Mångfald	Milstolpe	Utbildningsbevis som utfärdats för anställda i företag inom den privata sektorn
195a	12–4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16291_Digital omvandling av skatte- och tullförvaltningen	Milstolpe	Leverans av i) ett integrerat informationssystem för IAPR:s generaldirektorat för finansiella tjänster och ii) kontorsutrustning och bärbar it-utrustning för IAPR.
236	14–4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Översyn av den rättsliga kartan
277	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16786_Förenkling av förfarandena vid ministeriet för infrastruktur & transport	Milstolpe	Förenkling av förfarandena för transportministeriet
333	5–2.1. Connect – 16844_ Övergång till 5G-teknik, vilket underlättar utvecklingen av innovativa fjärrtjänster	Milstolpe	Ikraftträdande av reformen av övergången till 5G-teknik
268a	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisatoriska reformer inom järnvägssektorn	Milstolpe	Rättsakter för grekiska järnvägar
313	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16653_Digital omvandling av den jordbruksbaserade livsmedelssektorn	Milstolpe	Genomförande av den digitala omvandlingen av projekt inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn
353	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16989_Optimering av användningen av land- och havsområden för utveckling av förnybar energi och havsbaserad vindkraft	Milstolpe	Identifiering av områden för förnybara energikällor och ram för mark med dubbla användningsområden för jordbruk och solceller
355	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16988_Reglering och marknadsfunktion för teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid för att främja utfasningen av fossila bränslen i industrin	Milstolpe	Inrättande av en rättslig ram för avskiljning, användning och lagring av koldioxid.
359	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16991_Regelverk mot ett smart nät	Milstolpe	Ram för avtal med dynamisk prissättning
296	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16921_Omskola och kompetenshöjning inom turism	Milstolpe	Omskolning och kompetenshöjning inom turism (utbildningsrapport)
		Delbetalning, belopp	1 022 674 930 EUR

1.8.Åttonde betalningsansökan (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
385	1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16404_Utvecklingsprogram för lokala myndigheter ”Antonis Tritsis”	Milstolpe	Utvecklingsprogram för lokala myndigheter ”Antonis Tritsis”
45a	3–1.3. Laddning och tankning – 16924_ Elektromobilitet	Milstolpe	Kollektivtrafikbuss – offentliggörande av anbudsinföringar för regionerna
109	6–2.2. Modernisering – 16810_CRM för den offentliga sektorn	Milstolpe	Kundrelationshanteringsystem för den offentliga sektorn och Gov.gr – budbärare
114	6–2.2. Modernisering – 16742_Digital omvandling av utrikesministeriet	Milstolpe	Digital omvandling av utrikesministeriet
115	6–2.2. Modernisering – 16791_Digital omvandling av Greklands nationella turistorganisation	Milstolpe	Digitalisering av Greklands nationella turistorganisation
131	7–2.3. Digitalisering av företag – 16706_Digital omvandling av små och medelstora företag	Milstolpe	Digital omvandling av små och medelstora företag – digitaliseringsstöd via vouchersystem
181a	11–3.4 öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16402_Sociala bostäder och bostäder till överkomlig kostnad	Milstolpe	Ändring av en rättsakt
132	7–2.3. Digitalisering av företag – 16973_Inrättande av ett digitalt företagsekosystem för att underlätta små och medelstora företags digitala omställning	Milstolpe	Digital omvandling av små och medelstora företag – lagstiftningsreform för att stimulera användningen av teknik
135a	8–3.1. Främja jobbskapande och deltagande på arbetsmarknaden – 16942_Digital omvandling av den offentliga arbetsförmedlingen	Milstolpe	Digital omvandling av DYPA
144a	8–3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16747_Reform av den aktiva arbetsmarknadspolitiken	Milstolpe	Genomförande av sysselsättningsprogrammet för aktiva arbetsmarknadsåtgärder
148a	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16676_Digital omvandling av utbildningen	Milstolpe	Strategi för att uppdatera läroplaner, rationalisera tjänster och övervaka resultatet av den digitala omvandlingen av utbildningen
157	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_Minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Måltavla	Återkravminskning 300 000 000 – steg 3

163	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16756_Organizativa reformer i hälso- och sjukvårdssystemet	Milstolpe	Grekiska DRG-institutet KETEKNY och den nya byrån för kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården ODIPY
164	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16756_Organizativa reformer i hälso- och sjukvårdssystemet	Måltavla	Hälso- och sjukvårdssystemet – KETEKNY-utbildning
166a	16755_Grön investering – reform av primärvårdssystemet	Måltavla	PHC – primärvårdsenheter med renoverad infrastruktur – steg 2
169	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16753_Inrättande av hemsjukvård & sjukhus i hemmen	Milstolpe	Vård i hemmet – öppnande av referenssjäter
170a	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16795_Hälso- och sjukvårdsinfrastruktur	Måltavla	Uppgradering av NHS-infrastruktur – steg 2
170b	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16795_Hälso- och sjukvårdsinfrastruktur	Måltavla	Uppgradering av NHS-infrastruktur – steg 3
184a	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16685_Mångfald	Milstolpe	Rättsakt som specificerar rollen för observationsgruppen för jämlikhet och rättsakt som föreskriver inledandet av ett pilotprojekt för utvärderings- och prissättningssystemet för företag/organisationer som främjar mångfald och inkludering
185	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16763_Digital omvandling av invandrings- och asylsystemet	Milstolpe	Digitalisering av asylsystemet för migranter
186	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv socialpolitik för alla – 16922_Social integration	Måltavla	Slutförande av renovering av subventionerade bostäder
208	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16972_Reformera den offentliga förvaltningen	Milstolpe	Utbildning för offentliganställda. Rättsakters ikraftträdande. Idrifttagande av informationssystem
213	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16703_Bekämpa olaglig handel och skydda immateriella rättigheter	Milstolpe	Inrättande av ett informationssystem, tillhandahållande av kontrollstationer och utbildning för att bekämpa olaglig handel
217	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling,	Milstolpe	Inrättande av ett system för digitalisering av

	kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16940 Modernisera den grekiska insättnings- och lånefonden för försändelser		arkiv och dokumenthantering samt ett integrerat informationssystem för den grekiska insättnings- och lånefonden för försändelser
268b	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisatoriska reformer inom järnvägssektorn	Milstolpe	Flerårigt investeringsprogram, nytt avtal och teknisk förvaltare
294	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16944_Huvudplan för förnyelse av den grekiska passagerarfloTTan	Milstolpe	Översiktsplan för förnyelsen av den grekiska passagerarfloTTan
332	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatresiliens och miljöskydd – 16983_Preliminär inspektion av seismisk resistens hos offentliga byggnader	Milstolpe	Slutförande av preliminära seismiska inspektioner
336	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16984_Reform av den personliga läkaren	Milstolpe	Reform av den personliga läkaren – registrering
344	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16986_Slutförande av det nationella fastighetsregistret	Måltavla	Kartläggning av fastighetsregister – slutförande
357	20-5.1. REPowerEU-reformer – 16990_Nät- och lagringskapacitet – främjande av lagringsinvesteringar	Milstolpe	Rättsakternas ikraftträdande
362	20-5. REPowerEU-reformer – 16992_Verktyg för att främja energidelning, egenförbrukning och gemenskaper för förnybar energi	Milstolpe	Inrättande av ett självkonsumentregister och tekniskt stöd till energigemenskaper
364	20-5. REPowerEU-reformer – 16993_Färdplan för innovativa insatser för energieffektivitet och identifiering av nya finansieringsinstrument	Milstolpe	Lansering av ett finansieringsinstrument som inte omfattar bidrag
		Delbetalning, belopp	1 696 474 735 EUR

1.9.Nionde betalningsansökan (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
3	1-1.1. Power up – 16870 Interventioner för sammanlänkning av elnät på öar och investeringar i elnät	Milstolpe	Sammanlänkning av öar
15	1-1.1. Power up – 16871 Återvitaliseringsåtgärder i de mest drabbade territorierna (territorier som får stöd för en rättvis omställning)	Måltavla	Återställande av mark
16	1-1.1. Power up – 16926 Stöd till installation av lagringssystem för att öka användningen av förnybara energikällor	Milstolpe	Energilagring – batterilagring installerad och anläggningsarbeten vid

			Amfilochias pumpstation för vattenlagring
18	1-1.1. Strömförsörjning – 16900_HEDNO-luftledningsnät	Milstolpe	HEDNO – Huvudnät
19	1-1.1. Power up – 16899_ Greklands eldistributionsnätsoperatör (HEDNO) HV/MV-understationer	Milstolpe	Transformatorstationer för HEDNO – HV/MV
26	2-1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Måltavla	Renovering av bostäder – renovering av bostäder # 3
29	2-1.2. Renovering – 16879_Utarbetande av stadsplaner för genomförande av reformen av stadspolitiken	Milstolpe	Förberedande åtgärder för stadsplaner
30	2-1.2. Renovering – 16894_Inrättande av ny särskild fysisk planering för förnybara energikällor, industri och turism	Milstolpe	Antagande av särskilda rumsliga ramar
36	2-1.2. Renovering – 16874_Energi och entreprenörskap	Måltavla	Energieffektivitet i den privata sektorn
39	2-1.2. Renovering – 16932_Olympic Athletic Center i Aten	Milstolpe	OAKA – utförande av arbeten
40	2-1.2. Renovering – 16873_ – Insatser i bostadsområden och i byggnadsbeståndet	Milstolpe	Stadsinsatser – Genomförande av arbeten
41	2-1.2. Renovering – 16875_Utveckling av infrastruktur och restaurering av byggnader i den tidigare kungliga fastigheten i Tatoi	Milstolpe	Tatoi – återställd
52	3-1.3. Laddning och tankning – 16924_ Elektromobilitet	Måltavla	Företag – ersättning med eldrivna företag och direkttilldelning av avtal om allmän trafik för reguljär busstrafik för stadsområdena i den regionala enheten Thessaloniki.
53	3-1.3. Laddning och tankning – 16831_Produkt – E Grön	Milstolpe	CCS – Drivning av en brunn
54	3-1.3. Laddning och tankning – 16831_Produkt – E Grön	Milstolpe	Industrienheter – slutförande av byggnadsarbeten och installation av utrustning
59a	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16772_Lagstiftning om avfallshantering för hållbar deponering och återvinning	Milstolpe	Tillsynsmyndighetens certifiering av organ för hantering av fast avfall
63	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16849_Nationell återbeskogningsplan, återställande och förebyggande åtgärder ("antiNERO"), åtgärder mot erosion och översvämningsskydd	Milstolpe	Återbeskogning, återställande och förebyggande – genomförande
64	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16851_Skydd av biologisk mångfald som en drivkraft för hållbar tillväxt	Milstolpe	Biologisk mångfald
73	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16846_Infrastrukturer för hantering av avloppsvatten och slam från rening av avloppsvatten från tätbebyggelse	Milstolpe	Infrastrukturprojekt för hantering av avloppsvatten och slam från tätbebyggelse har byggts
74	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16850_infrastruktur för dricksvattenförsörjning och vattenbesparing	Milstolpe	Genomförda vatteninfrastrukturprojekt
81	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16910_Förvaltning och övervakning av civilskyddet	Milstolpe	Slutförande av förvaltning och övervakning av räddningstjänsten
82	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16911_Aerial means for crisis management (inte översatt till svenska)	Milstolpe	Slutförande av projektet för luftburna resurser för krishantering
83	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16912_Utrustning för brandbekämpning, förebyggande och hantering av skogsbränder	Milstolpe	Färdigställande av utrustning för skogsbekämpning
316	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16285_Nationell vattenstrategi	Milstolpe	Nationell vattenstrategi och utvidgning av ansvaret för två vattenverk
386	1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16404_Utvecklingsprogram för lokala myndigheter "Antonis Tritsis"	Milstolpe	Utvecklingsprogram för lokala myndigheter "Antonis Tritsis"

90	5-2.1. Connect – 16818_Fiberinfrastruktur i byggnader	Måltavla	Genomförande av projektet ”Fiber optic infrastructure in buildings”
92	5-2.1. Connect – 16855_Småsatelliter	Milstolpe	Genomförande av projektet ”Små satelliter”
95	6-2.2. Modernisering – 16778_Digitalisering av arkiv och därmed sammanhängande tjänster	Milstolpe	Digitalisering av arkiv
99	6-2.2. Modernisering – 16929_Mot den offentliga förvaltningens kundorienterade tjänster genom förenkling och förbättring av processer, systemförbättringar och överensstämmelse med europeiska strategier och europeisk politik	Milstolpe	Minska den administrativa bördan inom den offentliga förvaltningen
108	6-2.2. Modernisering – 16779_Webbtjänster och nästa generations interoperabilitetscentrum (KED)	Milstolpe	Tillhandahållande av webbtjänster och nästa generations interoperabilitetscentrum (KED)
110b	6-2.2. Modernisering – 16780_Modernisering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter	Milstolpe	Renovering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter
119	6-2.2. Modernisering – 16736_Nytt system för offentlig upphandling	Milstolpe	Genomförande av det nya systemet för offentlig upphandling
120	6-2.2. Modernisering – 16824_Eregister	Milstolpe	Leverans av ERegisterprojektet
123	6-2.2. Modernisering – 16854_Smarta städer	Måltavla	Genomförande av projekt för ”smarta städer”
124	6-2.2. Modernisering – 16928_Införlivande av ny teknik och trender mot den offentliga förvaltningens avancerade tjänster, ökad effektivitet och ändamålsenlighet samt minskade kostnader för drift, uppgradering och underhåll av systemen	Milstolpe	Ram för införlivande av ny teknik i den offentliga förvaltningen
125	6-2.2. Modernisering – 16955_Uppgradering av molninfrastruktur och molntjänster för den nationella infrastrukturen för forskning och teknik (GRNET)	Milstolpe	GRNET
125a	6-2.2. Modernisering – 16955_Uppgradering av molninfrastruktur och molntjänster för den nationella infrastrukturen för forskning och teknik (GRNET)	Milstolpe	Uppskalning av GRNET
127	6-2.2. Modernisering – 16956_Utbyggnad av Syzefksis II	Milstolpe	Syzefksis II (Syzefksis II)
128	6-2.2. Modernisering – 16827_Strategi för dataförvaltning & politik för den offentliga sektorn	Milstolpe	Offentliggörande av strategin för förvaltning av molndata, en ram för förvaltning av offentliga data, en politik för öppna och återanvändbara data
129	6-2.2. Modernisering – 16842_Central BI – Dataanalys	Milstolpe	Leverans av det centrala bindande instrumentet
131a	7-2.3. Digitalisering av företag – 16706_Digital omvandling av små och medelstora företag	Milstolpe	Digital omvandling av små och medelstora företag – Genomförande av investeringsprojekt för digitala produkter
140	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16913_A New Strategy for Lifelong Skillling: Modernisering och uppgradering av Greklands system för kompetenshöjning och omskolning	Milstolpe	Utbildningsprogram för livslångt lärande, etappvis genomförande, validering och certifiering av förvärvade färdigheter
141a	8-3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16941_Omstrukturering och omprofilering av DYPA:s lokala avdelningar för främjande av sysselsättning (nyckelåtgärd 2)	Milstolpe	Renovering av programområde 2
142b	8-3.1. Främja jobbskapande och deltagande på arbetsmarknaden – 16746_Reform av den passiva arbetsmarknadspolitiken för att stödja	Milstolpe	Pilotprojekt om konsolidering och effektivisering av

	övergången till sysselsättning		arbetslöshetsförmåner
134a	8–3.1. Främja jobbskapande och deltagande på arbetsmarknaden – 16750_Digital omvandling av arbetssystemen	Milstolpe	Tillhandahållande av IT-system för arbetskraft
145	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16794_Stärka lärlingssystemet	Milstolpe	Digitaliserade utbildningskurser
145b	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16794_Stärka lärlingssystemet	Milstolpe	Reform av läroplanerna, modernisering av infrastrukturen för yrkesutbildning, renovering av byggnader
146	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16792_Arbetskraftsanpassning, omskolning och kompetenshöjning genom en reformerad utbildningsmodell (Yrkesutbildning & Utbildningsreform)	Milstolpe	System för kvalitetskontroll av yrkesutbildning, tillhandahållande av sektorsspecifika utbildningsprogram
148b	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16676_Digital omvandling av utbildningen	Milstolpe	Digital omställning av utbildning
149	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16933_Uppgradering av yrkesutbildningen: Leverans av laboratorieutrustning till laboratoriecentrum för SAEK, EPAL, eftergymnasial lärlingsutbildning och yrkesskolor	Milstolpe	Förnyelse och modernisering av laboratorier för yrkesutbildning
150	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16289_Strategi för spetskompetens vid universitet & innovation	Milstolpe	Genomförande av projekt för forskningssamverkan och projekt för grekiska universitet samt utfärdande av beslut om godkännande av doktorandprogram
152	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16934_Uppgradering av yrkesutbildningen	Milstolpe	Uppgradering av yrkesutbildningssystemet SAEK, utformning och utveckling av modellen EPAL Digitalisation of EOPPEP
156a	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_Minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Måltavla	R & D läkemedel investeringsbevis – steg 2
158	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_Minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Måltavla	Minskning av återkrav 400 000 000 – steg 4
164a	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16756_Organizativa reformer i hälso- och sjukvårdssystemet	Måltavla	Minskning av väntelistan för kirurgiska ingrepp
164b	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16756_Organizativa reformer i hälso- och sjukvårdssystemet	Milstolpe	Navigering inom hälso- och sjukvårdssystemet och vägledning för medborgarna
165	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16783_Genomförande av det nationella folkhälsoprogrammet Spiros Doxiadis (SD)	Milstolpe	Det nationella folkhälsoprogrammet Spiros Doxiadis – primärt förebyggande
165a	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16783_Genomförande av det nationella folkhälsoprogrammet Spiros Doxiadis (SD)	Milstolpe	Nationellt folkhälsoförebyggande program ”Spiros Doxiadis” – Sekundärt förebyggande
165b	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16783_Genomförande av det nationella folkhälsoprogrammet Spiros Doxiadis (SD)	Milstolpe	Hälsoövervakning
166b	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16755_Grön investering – Reform av primärvårdssystemet	Måltavla	PHC – primärvårdsenheter med renoverad infrastruktur – steg 3
166c	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16755_Grön investering – Reform av primärvårdssystemet	Milstolpe	PHC – medicinsk utrustning
166d	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16755_Grön investering – Reform av primärvårdssystemet	Milstolpe	PHC – Reform och utbildning

170c	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16795_Hälso- och sjukvårdsinfrastruktur	Måltavla	Uppgradering av NHS- infrastruktur – steg 4
170d	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16795_Hälso- och sjukvårdsinfrastruktur	Måltavla	Uppgradering av NHS- infrastruktur – steg 5
170e	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16795_Hälso- och sjukvårdsinfrastruktur	Milstolpe	Uppgradering av infrastrukturen för NHS – medicinsk utrustning
171	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16757_Inrättande av ett strålbehandlingscentrum vid ”Sotiria” Thoracic	Milstolpe	Centrum för strålbehandling i Sotiria
172	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16793_Cell & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories within the General Hospital of Thessaloniki ”Papanikolaou”	Milstolpe	Papanikolaou-sjukhuset
173	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16752_Digital omvandling av hälso- och sjukvården (DigHealth)	Milstolpe	Digital omställning – alla delprojekt har genomförts, steg 1
173a	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16752_Digital omvandling av hälso- och sjukvården (DigHealth)	Milstolpe	Digital omställning – alla delprojekt har genomförts, steg 2
173b	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16752_Digital omvandling av hälso- och sjukvården (DigHealth)	Milstolpe	Digital omställning – alla delprojekt har genomförts, steg 3
174a	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16904_Tillgänglighet och stödjande infrastruktur för insatser i den tidiga barndomen, nationellt införande av system för personlig assistans till personer med funktionsnedsättning	Milstolpe	Infrastruktur för tillgänglighet och stöd, insatser under den tidiga barndomen, nationellt införande av system för personlig assistans till personer med funktionsnedsättning
178	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16919_Skydd av barn	Milstolpe	Självständigt boende lägenheter för avinstitutionalisering av personer upp till 26 år
179	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16904_Funktionsnedsättning	Milstolpe	Nationellt införande av system för personlig assistans till personer med funktionsnedsättning och genomförande av den andra fasen av utvärderingen av personlig assistans till personer med funktionsnedsättning
181	11–3.4 öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16402_Sociala bostäder och bostäder till överkomlig kostnad	Milstolpe	Nationell bostadsstrategi
182a	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16925_Digital omvandling av det sociala stödsystemet	Milstolpe	Nationell portal för personer med funktionsnedsättning
182	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16925_Digital omvandling av det sociala stödsystemet	Milstolpe	Utfärdande av intyg om funktionsnedsättning till förmånstagare
183	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv socialpolitik för alla – 16922_Social integration	Milstolpe	Tillträde till program för sysselsättningsstöd och certifiering som bekräftar deltagande i utbildning för mottagare av GMI
186a	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv socialpolitik för alla – 16922_Social integration	Milstolpe	Social integration av utsatta grupper, digital utbildning
187	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16688: Främja flyktingars integration på arbetsmarknaden	Milstolpe	Integration av flyktingar på arbetsmarknaden
194	12–4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16611_Digital omvandling av skatterevisioner	Milstolpe	Tillhandahållande och idrifttagande av system som rör den digitala omvandlingen av skatterevisioner
195	12–4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra	Milstolpe	Slutförande av den första

	skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16291_Digital omvandling av skatte- och tullförvaltningen		etappens resultat av den integrerade it-miljön för skatter och revision vid den oberoende myndigheten för offentliga intäkter Genomförande av delprojekt som en del av IAPR:s digitala omställning
204a	12–4.1. Göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16643_Kodifiering och förenkling av skattelagstiftningen	Milstolpe	Offentliggörande av primär- och sekundärlagstiftning på skattebetalarnas webbplats
211a	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16952_Stärka den nationella ramen för korruptionsbekämpning genom riktade insatser på områdena upptäckt, förebyggande och ökad medvetenhet	Milstolpe	Genomförande av investeringsprojekt för att stödja den nationella transparensmyndighetens digitala kapacitet och infrastrukturkapacitet
219	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16974_Redovisningsreform	Milstolpe	Redovisningsreform: Konsoliderade årsredovisningar för den offentliga sektorn
220	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16705_Digital omvandling av finanspolitisk förvaltning och tillsyn inom styrning & elektronisk fakturering	Milstolpe	Resursplanering för statliga företag (govERP)
221	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16711_Professionalisering av området offentlig upphandling	Måltavla	Slutförande av program för kompetenshöjning/omskolning för offentlig upphandling
237	14–4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16292_Nya rättsliga byggnader	Milstolpe	Bygg- och renoveringsarbeten – e-identitet – utfärdade intyg
238	14–4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Utbildning om medling och ett enhetligt digitalt system för medlingscentrum
239	14–4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16727_Digital omvandling av rättsväsendet (e-juridik)	Milstolpe	Registerföring och it-uppgraderingar
241	15–4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16580_Genomförande av den nya enhetliga insolvensramen för omstrukturering av skulder och 2:a chansen	Milstolpe	Uppgradering av it-systemen för tidig varning och skuldsanering
243	15–4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16581_Förbättrad tillsyn och tillförlitlighet på kapitalmarknaderna	Milstolpe	Digitalisering av den grekiska kapitalmarknadskommissionens tillsynsprocess
244c	15–4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16957_Stärka det finansiella systemets kapacitet att övervinna tidigare utmaningar och finansiera realekonomin	Milstolpe	Inrättande av it-system, datamallar och plattformar, ikraftträdande av lagstiftning om ärendehantering och minskning av eftersläpningen i verkställighetsförfaranden
249	16–4.5. Främja forskning och innovation – 16624_Inrättande – Utbyggnad – Uppgradering av forskningscentrumens infrastruktur under överinseende av generalsekretariatet för forskning och innovation (GSRI)	Milstolpe	Genomförande av investeringsprojekt som rör forskningscentrum
250	16–4.5. Främja forskning och innovation – 16618_Grundläggande & tillämpad forskning	Milstolpe	Genomförande av grundläggande & tillämpade forskningsprojekt
251	16–4.5. Främja forskning och innovation – 16654_TH 2 ORAX: Uppbindning Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system	Milstolpe	Genomförande av TH2ORAX-projektet

252	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16971_Forskning – Skapa – Innovera	Milstolpe	Genomförande av forskning – Skapa – Innovationsprojekt
256	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16628 Grekiska fastlandet, motorväg E-65: Trikala- Egnatia-sektionen	Milstolpe	E-65 bygg- och anläggningsarbeten – slutförande
262	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Milstolpe	Bygg- och anläggningsarbeten som finansierats genom faciliteten för återhämtning och resiliens
262a	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Milstolpe	Bygg- och anläggningsarbeten som finansierats genom faciliteten för återhämtning och resiliens
268c	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisatoriska reformer inom järnvägssektorn	Milstolpe	Genomförande av genomförandeplanen för Greklands järnvägar
269	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16833_Genomförande av säkerhetsarbeten på flygplatser	Milstolpe	Tillbakadragande av dokument om godkännande av avvikelse och om åtgärder (DAAD-dokument)
271	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16892_Uppgradering av förortsjärnvägen i västra Attika	Milstolpe	Anläggning av den del av järnvägen i västra Attika från Ano Liossia till början av avsnittet i ELPE Elefsina och från slutet av avsnittet i ELPE Elefsina till den nya stationen i Megara
272	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16949_Smarta broar	Milstolpe	Genomförande av projektet för smarta broar fas I
272a	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16949_Smarta broar	Milstolpe	Genomförande av projektet för smarta broar fas II
272b	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16949_Smarta broar	Milstolpe	Genomförande av projektet för smarta broar, fas III
274	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16959_Digital omvandling av de grekiska järnvägarna	Milstolpe	Digitala projekt, system, utrustning och tjänster
275	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16960_Smart infrastruktur med fokus på miljö och kultur	Milstolpe	Genomförande av projekt för smart infrastruktur
276	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16937_Digital Integrated Program Management System for the Administration of the Technical Works and Structural Assets of the Ministry of Infrastructure and Transport (digitalt integrerat programförvaltningssystem för förvaltningen av tekniska arbeten och strukturella tillgångar vid ministeriet för infrastruktur och transport)	Milstolpe	Informationssystemet för portföljförvaltning (PMIS)
283	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16293_Kultur som drivkraft för tillväxt	Milstolpe	Kultur som drivkraft för tillväxt
284	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16536_Uppgradering av infrastruktur, förnyelse av utrustning och uppgradering av kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av HOCRED Stores – tidigare ARF Stores (på plats och elektroniskt)	Milstolpe	Uppgradering av den grekiska organisationen för utveckling av kulturresurser (HOCRED)
285	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16725_Uppgradering av den högre konstutbildningen	Milstolpe	Uppgradering av den högre konstutbildningen
287	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16486_Museum för antikviteter under vatten	Milstolpe	Museum för undervattensantikviteter
288	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16485_Kulturvägar till Emblematiske arkeologiska platser och monument	Milstolpe	Kulturvägar på Emblematiske arkeologiska platser
289	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16735_Användning av ”receptbelagd konst”, främjande av social sammanhållning och utnyttjande av silverekonomin	Milstolpe	Användning av ”receptbelagd konst”, främjande av social sammanhållning och utnyttjande av silverekonomin

290	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16433_Skydd av kulturminnesmärken och arkeologiska fyndplatser mot klimatförändringar	Milstolpe	Skydd av kulturminnesmärken mot klimatförändringar
291	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16435_Restaureering – Konservation- Förbättring av Akropolis-monumenterna	Milstolpe	Återställande – bevarande – förbättring av Akropolis
297	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16931_Utveckling av turismen	Milstolpe	Turistprojekt
298	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16975_Uppgradera insatserna för regionala hamnar	Milstolpe	Anläggning av infrastruktur i hamnar
307	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16634_Industriparker	Milstolpe	Industriparker – genomförande av investeringsplaner
308	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16593_Ändring av den rättsliga ramen för att locka strategiska investeringar	Milstolpe	Strategiska investeringar – genomförande av investeringsplaner
309	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16721_Påskynda smart tillverkning	Milstolpe	Tillverkningssektorn – genomförande av investeringsplaner
313a	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16653_Digital omvandling av den jordbruksbaserade livsmedelssektorn	Milstolpe	Genomförande av den digitala omvandlingen av projekt inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn
314	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16626_Ekonomisk omställning av jordbruks- och vattenbrukssektorerna	Milstolpe	Slutförande av den ekonomiska omvandlingen av jordbruk och vattenbruk
319	18-4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16543_Åtgärder för att förenkla företagsklimatet och förbättra dess kvalitet och säkerhet	Milstolpe	Företagsklimat – förenklade tillståndsförfaranden och marknadsövervakning
259	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16631_Uppgradering av trafiksäkerheten	Milstolpe	Slutförande av trafiksäkerhetsprojekt
346	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16622_HORIZON 2020 ”spetskompetensstämpel”: finansiering av de mest innovativa företagen	Milstolpe	Genomförande av projekt som genomförs av små och medelstora företag
349	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16999_Återställande av tillgängligheten efter de förödande effekterna av stormarna ”DANIEL” och ”ELIAS”	Milstolpe	Vägrestaureeringsprojekt som byggts
350	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16999_Återställande av tillgängligheten efter de förödande effekterna av stormarna ”DANIEL” och ”ELIAS”	Milstolpe	Projekt för återställande av järnvägar som byggts
350a	4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16999_Återställande av tillgängligheten efter de förödande effekterna av stormarna ”DANIEL” och ”ELIAS”	Milstolpe	System för järnvägssignalering, ETCS, teleförvaltning och elektrifiering från Paleofarsalos till Krannona
354	20-5.1. REPowerEU-reformer – 16989_Optimering av användningen av land- och havsområden för utveckling av förnybar energi och havsbaserad vindkraft	Milstolpe	Ram för att underlätta förnybara energikällor
360	20-5.1. REPowerEU-reformer – 16991_Regelverk mot ett smart nät	Milstolpe	Utveckling av kontrollcentrumet för systemansvariga för distributionssystem
369	21-5.2 REPowerEU-investeringar – 16994_Energieffektivitet och främjande av förnybara energikällor för egenförbrukning	Måltavla	Delinvesteringar i energieffektivitetsrenoveringar, solvärmade varmvattenberedare, värmepumpar och batterilagringssystem för företag
371	21-5.2 REPowerEU-investeringar – 16995_Projekt för produktion av förnybar vätgas	Milstolpe	Produktionskapacitet för förnybar vätgas

		Delbetaling, belopp	4 425 660 305 EUR
--	--	------------------------	-------------------

2. Lån

De delbetalningar som avses i artikel 3.2 ska organiseras på följande sätt:

2.1. Första betalningsansökan (lånestöd):

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
320	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtnings- och resiliensplanen	Milstolpe	Operativa avtal med internationella finansinstitut
321	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtnings- och resiliensplanen	Milstolpe	Utlysning av ansökningsomgång för affärsbanker
		Delbetalning, belopp	2 121 256 487 EUR

2.2. Andra betalningsansökan (lånestöd):

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
322	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtnings- och resiliensplanen	Milstolpe	Avtal om en plattform för eget kapital
323	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtnings- och resiliensplanen	Milstolpe	Överenskommelse om InvestEU-bidrag
324	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtnings- och resiliensplanen	Måltavla	586,4 miljoner euro i medel från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare
		Delbetalning, belopp	2 121 256 487 EUR

2.3. Tredje betalningsansökan (lånestöd):

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
325	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtnings- och resiliensplanen	Måltavla	3 518,4 miljoner euro i medel från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare
		Delbetalning, belopp	2 121 256 487 EUR

2.4. Fjärde betalningsansökan (lånestöd):

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
325a	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtnings- och resiliensplanen	Måltavla	4 518,4 miljoner euro i medel från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare
		Delbetalning, belopp	2 534 514 342 EUR

2.5. Femte betalningsansökan (lånestöd):

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
374	2–1.2. Renovering – 16401_Program för energiuppgradering ”Uppgradera mitt hem”	Milstolpe	Uppgradering av mitt hem – Genomförandeavtal mellan Greklands utvecklingsbank och finansministeriet
378	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16400_Programmet för bostäder till överkomlig kostnad ”Min bostad II”	Milstolpe	Mitt hem II – Genomförandeavtal mellan Greklands utvecklingsbank och finansministeriet
326	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtnings- och resiliensplanen	Måltavla	7 064 miljoner euro i medel från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare
		Delbetalning,	1 940 000 000 EUR

		belopp	
--	--	--------	--

2.6. Sjätte betalningsansökan (lånestöd):

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
379	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16400_Programmet för bostäder till överkomlig kostnad ”Min bostad II”	Måltavla	Mitt hem II – Rättsliga avtal undertecknade med slutliga stödmottagare – 50 %
327	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtnings- och resiliensplanen	Måltavla	9 800 miljoner euro i medel från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare
329	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtnings- och resiliensplanen	Måltavla	Rättsliga avtal som undertecknats med medel – 500 miljoner euro
330	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtnings- och resiliensplanen	Måltavla	InvestEU-godkännande av transaktioner på 500 miljoner euro
		Delbetalning, belopp	320 000 000 EUR

2.7 Sjunde betalningsansökan (lånestöd):

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
327a	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtnings- och resiliensplanen	Måltavla	11 500 miljoner euro i medel från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare
329a	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtnings- och resiliensplanen	Måltavla	Rättsliga avtal som undertecknats med medel – 600 miljoner euro
		Delbetalning, belopp	1 300 000 000 EUR

2.8 Åttonde betalningsansökan (lånestöd):

Löpnr Nej.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
376	2-1.2. Renovering – 16401_Program för energiuppgradering ”Uppgradera mitt hem”	Måltavla	Uppgradering av mitt hem – Rättsliga avtal undertecknade med slutliga stödmottagare – 100 %
377	2-1.2. Renovering – 16401_Program för energiuppgradering ”Uppgradera mitt hem”	Milstolpe	Uppgradera mitt hem – Finansministeriet har slutfört investeringen
380	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16400_Programmet för bostäder till överkomlig kostnad ”Min bostad II”	Måltavla	Mitt hem II – Rättsliga avtal undertecknade med slutliga stödmottagare – 100 %
381	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16400_Programmet för bostäder till överkomlig kostnad ”Min bostad II”	Milstolpe	Mitt hem II – Finansministeriet har slutfört investeringen
328	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtnings- och resiliensplanen	Måltavla	13 268 miljoner euro i medel från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare
328a	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtnings- och resiliensplanen	Milstolpe	Lånefacilitet – Finansministeriet har slutfört investeringen
330a	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtnings- och resiliensplanen	Måltavla	InvestEU-godkännande av transaktioner på 800 EUR
382	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16403 års kapitaltillskott till Hellenic Development Bank	Milstolpe	Placeringspolitik
383	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16403 års kapitaltillskott till Hellenic Development Bank	Milstolpe	Kapitaltillskott
384	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16405 års pelarbedömning av Hellenic Development Bank	Milstolpe	Hellenic Development Bank är pelarbedömd
		Delbetalning, belopp	5 269 255 117 EUR

AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG

Arrangemang för övervakning och genomförande av planen för återhämtning och resiliens

Övervakningen och genomförandet av Greklands återhämtnings- och resiliensplan ska ske i enlighet med följande arrangemang:

Det huvudsakliga organ som ansvarar för samordningen av genomförandet och övervakningen av planen för återhämtning och resiliens kommer att vara samordningsorganet för faciliteten för återhämtning och resiliens, en oberoende särskild offentlig tjänst vid finansministeriet, som inrättades genom lag 4738/2020. Samordningsorganet för faciliteten för återhämtning och resiliens ska också vara det ansvariga organet för att kontrollera att de fastställda delmålen och målen i planen för återhämtning och resiliens har uppnåtts och ska också fungera som den (enda) kontaktpunkten mellan Europeiska kommissionen och de grekiska myndigheterna. Dess uppgifter omfattar särskilt aktiv övervakning av projektens framsteg, på grundval av de överenskomna delmålen och målen, och inlämning av betalningsansökningar till Europeiska kommissionen efter kontroll av att de har slutförts. Den senare ska åtföljas av en förvaltningsförklaring om att medlen har använts för avsedda ändamål och i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning samt av en sammanfattning av de revisioner som genomförts, inklusive konstaterade brister och eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits.

Det övergripande ansvaret för genomförandet av varje specifik åtgärd ligger hos det berörda ministeriet, vars avdelningar kommer att stödja övervakningen av projektens framsteg och upprätthålla ett nära samarbete med samordningsorganet för faciliteten för återhämtning och resiliens.

Alla åtgärder i planen ska genomföras av nationella organ (genomförandeorgan) som utsetts av det behöriga ministeriet och ska ansvara för att de överenskomna delmålen och målen uppnås samt för att alla uppgifter och all dokumentation rapporteras till samordningsorganet för faciliteten för återhämtning och resiliens genom det förvaltningsinformationssystem som ska inrättas.

Slutligen ska kommittén för finansiell revision (Edel), som är en del av finansministeriets generalsekretariat för skattepolitik (det statliga allmänna ekonomikontoret), se till att principerna om sund ekonomisk förvaltning följs.

Arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till uppgiftsunderlag

För att ge kommissionen fullständig tillgång till de underliggande relevanta uppgifterna ska Grekland ha infört följande arrangemang:

Samordningsorganet för faciliteten för återhämtning och resiliens, som är det centrala samordningsorganet för Greklands återhämtnings- och resiliensplan och dess genomförande, ansvarar för den övergripande samordningen och övervakningen av planen. Den fungerar särskilt som ett samordningsorgan för att övervaka framstegen med delmål och mål, för övervakning och, när så är lämpligt, genomförande av kontroll- och revisionsverksamhet samt för att tillhandahålla rapportering och begäran om utbetalningar. Den samordnar rapporteringen av delmål och mål, relevanta indikatorer, men även kvalitativ finansiell information och andra uppgifter, t.ex. om slutmottagare. Datainmatningen sker i alla genomförandeorgan, som är skyldiga att rapportera de uppgifter som krävs till

samordningsorganet för faciliteten för återhämtning och resiliens genom förvaltningsinformationssystemet.

I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Grekland, när de relevanta överenskomna delmålen och målen i avsnitt 2.1 i denna bilaga har uppnåtts, lämna in en vederbörligen motiverad ansökan till kommissionen om utbetalning av det ekonomiska bidraget och, i förekommande fall, av lånet. Grekland ska se till att kommissionen på begäran har full tillgång till de underliggande relevanta uppgifter som ligger till grund för ansökan om utbetalning, både för bedömningen av ansökan om utbetalning i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 och för revisions- och kontrolländamål.