

Brusel 21. listopadu 2025
(OR. en)

Interinstitucionální spis:
2025/0378 (NLE)

15779/25
ADD 1

ECOFIN 1585
UEM 578
FIN 1434
ECB
EIB

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	20. listopadu 2025
Příjemce:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generální tajemnice Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	COM(2025) 731 annex
Předmět:	PŘÍLOHA návrhu PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 28. července 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Slovinska



V Bruselu dne 20.11.2025
COM(2025) 731 final

ANNEX

PŘÍLOHA

**návrhu PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY,
kterým se mění prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 28. července 2021 o schválení
posouzení plánu pro oživení a odolnost Slovinska**

{SWD(2025) 380 final}

PŘÍLOHA

ODDÍL 1: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST

Popis reformem a investic

A. SLOŽKA 1: ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ENERGETICKÁ ÚČINNOST

Tato složka slovinského plánu pro oživení a odolnost se zabývá několika problémy, jimž čelí výrobci a spotřebitelé energie z obnovitelných zdrojů ve Slovinsku, jakož i starými a neefektivními systémy dálkového vytápění, ztrátami v distribuční soustavě elektřiny a omezeným využíváním systémů hospodaření s energií.

Cílem složky je zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie, zlepšit energetickou účinnost a snížit emise skleníkových plynů. Reformy podporující investice zahrnují regulační změny za účelem uvolnění produkčního potenciálu energie z obnovitelných zdrojů, posílení elektrické rozvodné sítě a zlepšení energetické účinnosti v hospodářství. Investice podporované těmito reformami se týkají zvýšení podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, snížení ztrát v elektrické síti a podpory opatření v oblasti energetické účinnosti v průmyslu.

Tyto investice a reformy přispějí k plnění doporučení, která byla Slovinsku adresována v posledních dvou letech s cílem „zaměřit hospodářskou politiku související s investicemi na [...] nízkouhlíkovou a energetickou transformaci“ (doporučení pro zemi č. 3, 2019) a „zaměřit se na investice do zeleného [...] přechodu, zejména na čistou a účinnou výrobu a využívání energie, ekologickou infrastrukturu“ (doporučení pro zemi č. 3, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C 58/01).

A.1 Popis reformem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma A: Reforma podpory obnovitelných zdrojů energie ve Slovinsku

Cílem reformy je urychlit zavádění technologií z obnovitelných zdrojů v odvětví elektřiny.

Reforma spočívá ve vstupu v platnost zákona o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, vytvoření jednotného místa na podporu investorů při získávání povolení pro instalaci a připojení výrobních zařízení k obnovitelným zdrojům energie a vstupu v platnost právního aktu (právních aktů), který (které) stanoví jednoduchou žádost o připojení k distribuční síti.

Reforma C: Energetická účinnost v hospodářství

Cílem reformy je zvýšit potenciál průmyslu v oblasti energetické účinnosti ve Slovinsku.

Reforma podpoří digitalizaci podávání zpráv a monitorování energetické účinnosti. Akční plán pro řízení energetické účinnosti v hospodářství stanoví zavedení digitalizované metody vykazování údajů o energetických auditech prováděných podniky, jakož i sledování potenciálních a dosažených úspor energie. Jak podniky, na které se vztahuje povinnost provádět energetické audity podle zákona o

energetické účinnosti, tak podniky, na které se tento zákon v současné době nevztahuje, použijí digitalizovanou metodu podávání zpráv. Akční plán rovněž stanoví, že příslušné instituce zahrnou požadavek na podávání zpráv o energetických auditech a provádění těchto auditů pro podniky, které využívají podporu na zvyšování energetické účinnosti.

Cílem reformy je usnadnit vykazování údajů ze strany podniků prostřednictvím digitalizace a zlepšit a harmonizovat vykazování a monitorování údajů v oblasti energetické účinnosti, což umožní lepší hodnocení dopadu opatření v oblasti energetické účinnosti.

Milníky a cíle týkající se provádění reformy musí být splněny do 31. prosince 2023.

Investice D: Energeticky účinná restrukturalizace systémů dálkového vytápění s využitím obnovitelných zdrojů

Cílem investice je zvýšit energetickou účinnost systémů dálkového vytápění zvýšením podílu kapacity energie z obnovitelných zdrojů.

Tato investice sestává z 6 MW instalované kapacity energie z obnovitelných zdrojů v systémech dálkového vytápění.

Investice F: Posílení elektrické distribuční sítě (transformační stanice a síť nízkého napětí)

Cílem investice je modernizace elektrické distribuční sítě.

Investice spočívá ve výstavbě 838 nových transformátorových stanic a ve výstavbě nové distribuční sítě nízkého napětí o délce nejméně 260 kilometrů.

A.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
1	A: Reforma podpory obnovitelných zdrojů energie ve Slovinsku	Milník	Vstup v platnost zákona o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie	Ustanovení zákona o vstupu v platnost zákona o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie				Q2 ČTVRTLE TÍ	2022	Zákon upravuje využívání obnovitelných zdrojů energie státem a obcemi a stanoví závazný cíl pro podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě v Republice Slovinsko. Stanoví opatření k dosažení tohoto cíle a způsoby jejich financování, včetně zkrácení povolovacích a schvalovacích postupů pro instalaci, připojení a provoz zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (solární a větrná) všech velikostí. Zejména provede doporučení vyplývající z probíhající technické pomoci týkající se revize právních předpisů týkajících se územního plánování větrných elektráren, která je financována v rámci nástroje pro technickou podporu. Dále zahrnuje záruky původu energie z obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení a dopravy, správní postupy a informování a odbornou přípravu osob provádějících instalaci. Zřídí jednotné kontaktní místo pro investory do výrobních zařízení.
2	A: Reforma podpory obnovitelných zdrojů energie ve Slovinsku	Milník	Funguje jednotné místo na podporu investorů při získávání povolení k instalaci a připojení výrobních zařízení k obnovitelným zdrojům energie.	Funguje jednotné kontaktní místo				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Kontaktní místo vede investory prostřednictvím žádostí o licence a dalších aktů a napomáhá celému administrativnímu procesu. Na žádost žadatele kontaktní místo řídí žádosti o povolení a jiné úkony a pomáhá žadateli v průběhu celého správního řízení.
3	A: Reforma podpory obnovitelných zdrojů energie ve Slovinsku	Milník	Vstup právního aktu (právních aktů) v platnost	Ustanovení v právním aktu (právních aktech)				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) stanovujícího (stanovících) jednoduchou žádost o připojení k

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				uvádějící vstup v platnost						distribuční sítě pro samozásobovací zařízení do 50 kW. Ustanovení týkající se tohoto postupu zahrnují: i) provozovatel distribuční soustavy může do jednoho měsíce od obdržení úplné jednoduché žádosti vydat rozhodnutí o zamítnutí nebo navrhnout jiné podmínky připojení; II) nevydá-li provozovatel distribuční soustavy takové rozhodnutí a nedoručí-li je žadateli do jednoho měsíce, nabývá žadatel automaticky právo na připojení.
4	D: Energeticky účinná restrukturalizace systémů dálkového vytápění s využitím obnovitelných zdrojů	Milník	Zahájení výběrového řízení na obnovitelné zdroje energie v systémech dálkového vytápění	Zveřejněná výzva k předkládání návrhů				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Vyhlášení nabídkového řízení na investice zvyšující podíl obnovitelných zdrojů energie v systémech dálkového vytápění. Výzva je otevřena až do vyčerpání rozpočtových prostředků.
5	D: Energeticky účinná restrukturalizace systémů dálkového vytápění s využitím obnovitelných zdrojů	Cíl	Instalovaná kapacita energie z obnovitelných zdrojů v systémech dálkového vytápění		MW	0	6	Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	6 MW instalované kapacity energie z obnovitelných zdrojů v systémech dálkového vytápění.
6	F: Posílení elektrické distribuční sítě (transformační stanice)	Milník	Zahájení nabídkového řízení na elektrické transformátory	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Vyhlášení výběrového řízení na výstavbu transformátorů. Výzva je otevřena až do vyčerpání rozpočtových prostředků. Vyzvánka zajistí zejména kritéria pro účinnou integraci zařízení na výrobu a skladování energie z obnovitelných zdrojů, včetně dobíjecích stanic pro elektrická vozidla. Kromě všech závazných vnitrostátních a evropských pravidel stanovujících požadavky na stavební a environmentální zásahy musí kritéria výběru/způsobivosti zajistit soulad s technickými pokyny pro zásadu „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
7	F: Posílení elektrické distribuční sítě (transformační stanice a síť nízkého napětí)	Cíl	Počet nových elektrických transformačních stanic postavených		Číslo	0	838	Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	Bude vybudováno 838 nových elektrických transformátorů.
7a.	F: Posílení elektrické distribuční sítě (transformační stanice a síť nízkého napětí)	Cíl	Délka vybudované distribuční sítě (sítě nízkého napětí)		kilometry	0	260	Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	Musí být vybudováno nejméně 260 km nové nízkonapěťové distribuční sítě.
8	C: Energetická účinnost v hospodářství	Milník	Akční plán pro řízení energetické účinnosti v hospodářství	Přijetí akčního plánu pro řízení energetické účinnosti v hospodářství				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Akční plán pro řízení energetické účinnosti v hospodářství stanoví zavedení digitalizované metody vykazování údajů o energetických auditech prováděných podniky, jakož i monitorování potenciálu a dosažených úspor energie. Akční plán rovněž stanoví, že příslušné instituce zahrnou požadavek na podávání zpráv o energetických auditech a provádění těchto auditů pro podniky, které využívají podporu na zvyšování energetické účinnosti.

A.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Reforma B: Reforma dodávek elektřiny na podporu obnovitelných zdrojů energie

Cílem reformy je usnadnit integraci zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Reforma spočívá ve vstupu zákona o dodávkách elektřiny v platnost.

Investice E: Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Cílem investice je instalace kapacity pro energii z obnovitelných zdrojů.

Investice spočívá ve výstavbě kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů ve výši 30 MW.

Investice F: Posílení elektrické distribuční sítě (sítě nízkého napětí)

Cílem investice je modernizace elektrické distribuční sítě.

Investice spočívá ve výstavbě distribuční sítě nízkého napětí.

A.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění pro půjčky

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
13	B: Reforma dodávek elektřiny na podporu obnovitelných zdrojů energie	Milník	Vstup zákona o dodávkách elektrické energie v platnost	Ustanovení v zákoně týkající se vstupu v platnost zákona o dodávkách elektřiny				Q2 ČTVRTLE TÍ	2022	Nový zákon o dodávkách elektřiny stanoví pravidla fungování trhu s elektřinou, výroby, přenosu, distribuce, skladování a dodávek elektřiny, jakož i ustanovení na ochranu konečných zákazníků, způsoby a formy poskytování služeb při přenosu a distribuci elektřiny a trh s elektřinou, zásady a opatření k zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny, opatření k předcházení energetické chudobě a další otázky dodávek elektřiny.
16	E: Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie	Cíl	Instalovaná kapacita energie z obnovitelných zdrojů,		MW	0	30	Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	30 MW instalované kapacity energie z obnovitelných zdrojů. Výzva (výzvy) k předkládání návrhů vyžaduje (vyžadují) soulad s kapitolou 4.5 „Výroba elektřiny z vodní energie“ nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139.
17	F: Další posílení elektrické distribuční sítě	Milník	Zahájení nabídkového řízení na novou distribuční síť nízkého napětí	Zveřejnění výzvy k podávání návrhů				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Vyhlášení výběrového řízení na výstavbu nové distribuční sítě nízkého napětí. Výzva je otevřena až do vyčerpání rozpočtových prostředků. Projekty se zaměří na účinnou integraci zařízení na výrobu a skladování energie z obnovitelných zdrojů do distribuční sítě elektřiny, včetně dobíjecích stanic pro elektrická vozidla. Kromě všech závazných vnitrostátních a evropských pravidel stanovujících požadavky na stavební a environmentální zásahy musí kritéria výběru/způsobilosti zajistit soulad s technickými pokyny pro zásadu „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Investice posílí distribuční síť, zlepší její kapacitu a přizpůsobivost,

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										jakož i integraci databází a dohled v reálném čase.
18	F: Další posílení elektrické distribuční sítě	Cíl	Výstavba nízkonapěťové distribuční sítě		kilometry	0	193	Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	Musí být vybudováno nejméně 193 km nízkonapěťové distribuční sítě.

B: SLOŽKA 2: UDRŽITELNÁ RENOVACE BUDOV

Slovinsko ve svém vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu odhaduje, že v období 2021–2030 budou zapotřebí investice ve výši přibližně 9 500 000 000 EUR na renovace budov, aby se do roku 2030 snížila konečná spotřeba energie v budovách o 20 % a emise skleníkových plynů z budov alespoň o 70 % ve srovnání s rokem 2005.

Cílem této složky slovinského plánu na podporu oživení a odolnosti je podpořit důkladnou renovaci budov se zaměřením na veřejný fond budov s cílem dosáhnout snížení spotřeby energie alespoň o 30 % ve srovnání s emisemi ex ante.

Tyto investice a reformy přispějí k plnění doporučení, která byla Slovinsku adresována v posledních dvou letech s cílem „zaměřit hospodářskou politiku související s investicemi na [...] nízkouhlíkovou a energetickou transformaci“ (doporučení pro zemi č. 3, 2019) a „zaměřit se na investice do zeleného [...] přechodu, zejména na čistou a účinnou výrobu a využívání energie, ekologickou infrastrukturu“ (doporučení pro zemi č. 3, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C 58/01).

B.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma A: Reforma plánování a financování energetické renovace budov ve veřejném sektoru

Reforma stanoví nákladově efektivní přístupy k renovacím, politiky a opatření na podporu rozsáhlých renovací budov, včetně opatření, jimiž se řídí investiční rozhodnutí jednotlivců, stavebního průmyslu a finančních institucí, a posouzení očekávaných úspor energie a širších přínosů, jak je stanoveno v nové dlouhodobé strategii renovací.

Reforma zejména zavede zákonný zákaz projektování a instalace kotlů na topné oleje, mazut a uhlí pro vytápění v nových budovách. Tato část reformy se provede tím, že do 30. června 2023 vstoupí v platnost zákon.

Investice B: Udržitelná renovace budov

Cílem investice je zvýšit energetickou účinnost budov.

Opatření spočívají v renovaci budov a modernizaci technických systémů budov.

B.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
19	A: Reforma plánování a financování energetické renovace budov ve veřejném sektoru	Milník	Vstup v platnost zákazu používání fosilních paliv k vytápění v nových budovách	Ustanovení zákona o nabytí účinnosti příslušného zákona				Q2 ČTVRTL ETÍ	2023	Zákon stanoví zákaz projektování a instalace kotlů na topné oleje, mazut a uhlí pro vytápění budov, jak je stanoveno v dlouhodobé strategii pro energetickou renovaci budov do roku 2050.
21	B: Udržitelná renovace budov	Milník	Zahájení výběrového řízení na realizaci jednotlivých modernizací technických systémů budov	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2022	Vyhlášení výběrového řízení na provedení jednotlivých modernizací technických systémů budov, jako jsou klimatizační a ventilační systémy. Výzva je otevřena až do vyčerpání rozpočtových prostředků. Kritéria pro výběr/způsobilost musí zajistit soulad s technickými pokyny pro zásadu „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
22	B: Udržitelná renovace budov	Milník	Vyhlášení nabídkového řízení na energetickou a udržitelnou renovaci budov ve veřejném vlastnictví, které mají velký správní a sociální význam.	Zveřejnění veřejné výzvy				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2022	Vyhlášení nabídkového řízení na energetickou a udržitelnou renovaci budov ve veřejném vlastnictví, které mají velký správní a sociální význam. Výzva je otevřena až do vyčerpání rozpočtového krytí. Kritéria pro výběr/způsobilost zajistí: a) dodržování technických pokynů pro zásadu „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01); alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů ve srovnání s emisemi ex ante.
23	B: Udržitelná renovace budov	Milník	Zahájení výběrového řízení na energetickou a udržitelnou renovaci obytných budov ve veřejném vlastnictví.	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2022	Vyhlášení výběrového řízení na energetickou a udržitelnou renovaci obytných budov ve veřejném vlastnictví. Výzva je otevřena až do vyčerpání rozpočtových prostředků. Kritéria pro výběr/způsobilost zajistí:

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										a) dodržování technických pokynů pro zásadu „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01); a dále alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů ve srovnání s emisemi ex ante.
25	B: Udržitelná renovace budov	Cíl	Renovace budov		Číslo (m ²)	0	59 574	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Renovované budovy.
26	B: Udržitelná renovace budov	Cíl	Modernizace technických systémů budov		Číslo (m ²)	0	29 392	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	Modernizované technické systémy budovy, například klimatizační, chladič a/nebo větrací systémy.

B. 3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice B: Pokračování udržitelné renovace budov

Cílem investice je zvýšit energetickou účinnost budov.

Opatření spočívají v renovaci budov a modernizaci technických systémů budov.

B.4 Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění pro půjčky

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
27a.	B: Pokračování udržitelné renovace budov	Cíl	Renovace budov		Počet (m ²)	0	21 398	Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	Renovované budovy.
27b	B: Pokračování udržitelné renovace budov	Cíl	Modernizace technických systémů budov		Počet (m ²)	0	8 965	Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	Modernizované technické systémy budovy, například klimatizační, chladicí a/nebo větrací systémy.

C. SLOŽKA Č. 3: ČISTÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Slovinsko čelí značným investičním potřebám, pokud jde o ochranu před katastrofami způsobenými změnou klimatu v důsledku rostoucího trendu extrémních povětrnostních jevů, a zejména povodní. Tyto katastrofy způsobené změnou klimatu ohrožují vysoký podíl slovinské populace žijící v oblastech s významnými povodňovými riziky a způsobují značné hospodářské škody.

Kromě toho ztráty vody zůstávají nad průměrem EU. Tyto úniky představují odpad povrchové a podzemní vody a vedou k vyšší spotřebě energie pro účely čištění a rozvodu vody. Přinášejí rovněž zvýšené riziko kontaminace vody.

Cílem této složky slovinského plánu na podporu oživení a odolnosti je zavést koordinovaný přístup k prevenci, připravenosti, reakci a obnově v případě přírodních katastrof souvisejících s klimatem, zejména zlepšením infrastruktury a související organizace, výzkumu, zvyšování informovanosti a odborné přípravy. Cílem složky je dále zlepšit hospodaření s vodou.

Tyto investice a reformy přispějí k plnění doporučení, která byla Slovinsku adresována v posledních dvou letech s cílem „zaměřit hospodářskou politiku související s investicemi na [...] nízkouhlíkovou a energetickou transformaci“ (doporučení pro zemi č. 3, 2019) a „zaměřit se na investice do zeleného [...] přechodu, zejména na čistou a účinnou výrobu a využívání energie, ekologickou infrastrukturu“ (doporučení pro zemi č. 3, 2020).

Tato složka přispívá k ochraně životního prostředí a přizpůsobování se změně klimatu, a tím posiluje ekologickou, sociální a ekonomickou odolnost.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C 58/01).

C.1 Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma A. Posílení připravenosti a reakce v případě katastrof způsobených změnou klimatu

Reforma vymezí organizaci a reakci na katastrofy způsobené změnou klimatu vytvořením modulárních jednotek pro reakci specializovaných a vyškolených pro reakci na katastrofy související s klimatem na vnitrostátní, regionální a místní úrovni a zároveň nově vymezí úlohu stávajících jednotek. Struktura se zabývá katastrofami souvisejícími s klimatem, které pro Slovinsko představují největší riziko, jako jsou povodně a rozsáhlé požáry ve volné přírodě.

Reforma se provede tím, že do 31. prosince 2023 vstoupí v platnost nové usnesení o národním programu ochrany před přírodními a jinými katastrofami. Očekává se, že do 30. června 2026 bude do nové organizační struktury pokryto celé území Slovinska a všichni obyvatelé, se zvláštním zaměřením na zranitelné skupiny.

Reforma C. Obnovování a zmírňování dopadů změny klimatu a katastrof souvisejících s klimatem na odolnou biologickou rozmanitost lesů

Reforma ochrany a obnovy lesů se zabývá doporučeními Komise pro strategický plán společné zemědělské politiky Slovinska (SWD(2020) 394) snížením rizika zavlečení a šíření škodlivých organismů lesů během obnovy lesů a zajištěním odborného dohledu prostřednictvím transparentního sledování původu a genetické rozmanitosti reprodukčního materiálu lesních dřevin, který umožňuje

budoucím lesům přizpůsobit se měnícímu se životnímu prostředí, zejména zachováním zdraví a přizpůsobivosti lesů změnám klimatu.

Reforma přispívá k dosažení dobrého stavu stanovišť a druhů spojených s lesy s cílem zlepšit ekologické služby a biologickou rozmanitost a vybudovat odolnost vůči hrozbám, jako jsou dopady změny klimatu na lesy.

Pravidla pro podmínky zápisu do registru dodavatelů a další příslušné povinnosti dodavatelů a požadavky na uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh se mění tak, aby byla zajištěna odpovídající kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin. Pravidla týkající se osvědčení reprodukčního materiálu lesních dřevin se změní tak, aby se zlepšilo sledování a odborný dohled.

Reformu provede ministerstvo zemědělství, lesnictví a výživy prostřednictvím změn pravidel pro zápis do registru dodavatelů a dalších povinností dodavatelů a požadavků na uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh do 31. prosince 2022.

Investice E. Sociální a ekonomická odolnost vůči katastrofám souvisejícím se změnou klimatu v Republice Slovinsko

Cílem investice je podpořit sociální a hospodářskou odolnost Slovinska vůči přírodním požárům.

Investice spočívá ve výstavbě střediska pro odbornou přípravu jednotek civilní ochrany a odstraňování následků katastrof v reakci na přírodní požáry a pro odbornou přípravu účastníků v reakci na přírodní požáry.

Investice F. Snižování povodňových rizik

Cílem investice je snížit riziko povodní.

Investice spočívá ve výstavbě protipovodňové infrastruktury a zřízení národního vodohospodářského centra.

Investiční G. Centrum pro osivo, školky a ochranu lesů

Cílem investice je přispět k množství, kvalitě a odolnosti slovinských lesů.

Investice spočívá ve výstavbě střediska pro osivo, školky a ochranu lesů.

Investice H. Projekty týkající se vypouštění a čištění městských odpadních vod

Cílem investice je přispět k dobrému stavu vodních útvarů.

Investice spočívá ve výstavbě nových systémů odpadních vod nebo v rekonstrukci stávajícího systému odpadních vod.

Investice I. Projekty týkající se dodávek a úspor pitné vody

Cílem investice je řešit ztráty vody ve Slovinsku.

Investice spočívá ve výstavbě nových systémů zásobování pitnou vodou nebo v rekonstrukci stávajících systémů zásobování pitnou vodou.

C. 2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
29	A: Posílení připravenosti a reakce v případě katastrof způsobených změnou klimatu	Milník	Vstup v platnost usnesení o národním programu ochrany před přírodními a jinými katastrofami	Ustanovení usnesení o vstupu v platnost národního programu ochrany před přírodními a jinými katastrofami				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2023	Usnesení přijme Národní shromáždění Republiky Slovinsko. Vymezí organizaci a reakci na katastrofy způsobené změnou klimatu, provoz nově zřízených modulárních jednotek reakce na katastrofy způsobené změnou klimatu, jejich odbornou přípravu a fungování a úlohu stávajících jednotek v reakci na katastrofy způsobené změnou klimatu. Jeho cílem je rychlejší, koordinovanější a účinnější reakce na katastrofy související s klimatem (povodně, rozsáhlé požáry ve volné přírodě a další katastrofy související s klimatem).
30	E: Sociální a ekonomická odolnost vůči katastrofám souvisejícím se změnou klimatu v Republice Slovinsko	Cíl	Vybudované středisko pro výcvik jednotek civilní ochrany a odstraňování následků katastrof v reakci na přírodní požáry		Číslo	0	1	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	Vybudované středisko pro výcvik jednotek civilní ochrany a odstraňování následků katastrof v reakci na přírodní požáry. Toto centrum musí mít poptávku po primární energii nejméně o 20 % nižší, než je poptávka požadovaná pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních předpisů pro výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie.

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
31	E: Sociální a ekonomická odolnost vůči katastrofám souvisejícím se změnou klimatu v Republice Slovinsko	Cíl	Účastníci vyškolení v reakci na přírodní požáry		Číslo	0	1000	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	Celkem 1000 účastníků bylo vyškolen v reakci na přírodní požáry.
32	F: Snížení rizika povodní a jiných katastrof souvisejících s klimatem	Milník	Zadání zakázek na investice do ochrany před povodněmi	Oznámení o udělení zakázky				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2024	Zadání zakázek na 6 projektů protipovodňové ochrany. Kritéria výběru pro zadávací řízení na přípravu projektové dokumentace zahrnují: a) požadavek, aby do projektů byla zahrnuta přírodě blízká řešení a zelená infrastruktura, požadavek, aby projekty byly v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
35	F: Snížení rizika povodní a jiných katastrof souvisejících s klimatem	Cíl	Vybudovaná protipovodňová infrastruktura		Číslo	0	6	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Vybudovaná protipovodňová infrastruktura.
35a.	F: Snížení rizika povodní a jiných katastrof souvisejících s klimatem	Cíl	Zřízení národního vodohospodářského střediska		Číslo	0	1	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Zřízení národního vodohospodářského střediska.
36	C: Obnova a zmírnění dopadů změny klimatu a katastrof souvisejících s klimatem na odolnou	Milník	Vstup v platnost změn pravidel týkajících se podmínek zápisu do registru dodavatelů a dalších povinností dodavatelů a požadavků týkajících se uvádění	Ustanovení změn uvádějící vstup v platnost pravidel týkajících se podmínek zápisu do registru				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2022	Ministerstvo zemědělství, lesnictví a potravin přijme tyto změny: — Podmínky pro zápis do registru dodavatelů a další povinnosti dodavatelů a požadavky týkající se uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh musí zajistit

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	biologickou rozmanitost lesů		reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh	dodavatelů a dalších povinností dodavatelů a požadavků týkajících se uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh						kvalitu reprodukčního materiálu lesních dřevin. — Osvědčení reprodukčního materiálu lesních dřevin musí umožňovat sledování reprodukčního materiálu lesních dřevin.
37	G: Středisko pro osivo, školky a ochranu lesů	Cíl	Postavené středisko pro osivo, školky a ochranu lesů			0	1	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	Vybudované středisko pro osivo, školky a ochranu lesů o rozloze nejméně 2 510 metrů čtverečních. Toto centrum musí mít poptávku po primární energii nejméně o 20 % nižší, než je poptávka požadovaná pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních předpisů pro výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie.
38	H: Projekty týkající se vypouštění a čištění městských odpadních vod	Milník	Zadávání dotací na projekty týkající se vypouštění a čištění městských odpadních vod	Oznámení o udělení zakázky				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2022	Zadání grantů na 15 projektů týkajících se vypouštění a čištění městských odpadních vod Projekty se zaměří na rekonstrukci stávajících systémů s cílem zvýšit energetickou účinnost a snížit spotřebu elektřiny alespoň o 10 %. Nově vybudované systémy musí mít čistou nulovou spotřebu energie. Projekty se zaměří na oblasti ochrany přírody.
39	H: Projekty týkající se vypouštění a čištění městských odpadních vod	Cíl	Počet vybudovaných nových systémů odpadních vod nebo rekonstruovaných stávajících systémů odpadních vod		Číslo	0	5	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2024	Výstavba nových systémů odpadních vod nebo rekonstrukce stávajících systémů odpadních vod.

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
40	H: Projekty týkající se vypouštění a čištění městských odpadních vod	Cíl	Počet vybudovaných nových systémů odpadních vod nebo rekonstruovaných stávajících systémů odpadních vod		Číslo	5	12	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	Výstavba nových systémů odpadních vod nebo rekonstrukce stávajících systémů odpadních vod.
41	H: Projekty týkající se vypouštění a čištění městských odpadních vod	Cíl	Počet vybudovaných nových systémů odpadních vod nebo rekonstruovaných stávajících systémů odpadních vod		Číslo	12	15	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Výstavba nových systémů odpadních vod nebo rekonstrukce stávajících systémů odpadních vod.
42	I: Projekty týkající se dodávek a úspor pitné vody	Milník	Zadávání dotací na projekty v oblasti zásobování pitnou vodou	Oznámení o udělení zakázky				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2022	Zadávání dotací na projekty v oblasti zásobování pitnou vodou. Projekty se zaměří na rekonstrukci stávajících soustav s cílem zvýšit energetickou účinnost a snížit spotřebu elektřiny alespoň o 10 % a s cílem zajistit, aby nově postavený systém měl průměrnou spotřebu energie nejvýše 0,5 kWh nebo ILI 1,5 nebo méně.
43	I: Projekty týkající se dodávek a úspor pitné vody	Cíl	Počet vybudovaných nových systémů zásobování pitnou vodou nebo rekonstruovaných stávajících systémů zásobování pitnou vodou		Číslo	0	5	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2024	Výstavba nových systémů zásobování pitnou vodou nebo rekonstrukce stávajících systémů zásobování pitnou vodou.
44	I: Projekty týkající se dodávek a úspor pitné vody	Cíl	Počet vybudovaných nových systémů zásobování pitnou vodou nebo rekonstruovaných stávajících systémů zásobování pitnou vodou		Číslo	5	12	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	Výstavba nových systémů zásobování pitnou vodou nebo rekonstrukce stávajících systémů zásobování pitnou vodou.

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
45	I: Projekty týkající se dodávek a úspor pitné vody	Cíl	Počet vybudovaných nových systémů zásobování pitnou vodou nebo rekonstruovaných stávajících systémů zásobování pitnou vodou		Číslo	12	15	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Výstavba nových systémů zásobování pitnou vodou nebo rekonstrukce stávajících systémů zásobování pitnou vodou.

C.3 Popis reforem a investic pro půjčky

Reforma B. Posílení prevence za účelem zvýšení ochrany proti povodním

Reforma se konkrétně zabývá rizikem povodní, které patří mezi nejvýznamnější rizika související se změnou klimatu pro Slovinsko.

Vstup v platnost nového plánu řízení povodňových rizik urychlí plánování a provádění opatření a projektů, které přispívají k předcházení následkům povodní. Klíčovými prvky reformy je zřízení služby říčního řízení a zavedení automatizovaných řešení pro kontrolní systémy. Ředitelství pro vodu Slovenské republiky bude reorganizováno, aby se dosáhlo decentralizace a optimalizace procesů.

Plán snižování povodňových rizik na období 2022–2026 vstoupí v platnost do 31. prosince 2022 a zajistí, aby se řízení povodňových rizik stalo trvalým úkolem s vyčleněnými zdroji ze státního rozpočtu. Reforma podpoří budoucí investice prostřednictvím řešení inspirovaných přírodou a ekologických infrastruktur.

Reforma D. Zvýšení účinnosti fungování veřejných služeb v oblasti ochrany životního prostředí

Reforma řeší hlavní problém ztrát vodohospodářství ve Slovinsku zlepšením organizace a kontroly veřejné služby a zajištěním udržitelnosti financování modernizace infrastruktury. Reforma zmodernizuje normu pro poskytování veřejné služby s cílem zvýšit účinnost vodohospodářství a umožnit systémy opětovného využívání vody.

Reforma zajistí dlouhodobou udržitelnost financování investic do infrastruktury tím, že přezkoumá nákladovou efektivnost poplatků a poplatků za využívání vody. Dalším klíčovým cílem reformy je modernizace informačního systému pro sledování a podávání zpráv o činnosti poskytovatelů veřejných služeb.

Reforma se provede poté, co vstoupí v platnost legislativní akt (akty) a nařízení pro provádění veřejných služeb ochrany životního prostředí.

Investice F. Další snížení rizika povodní a jiných katastrof souvisejících s klimatem

Cílem investice je snížit povodňová rizika a rizika sesuvů půdy.

Investice spočívá ve výstavbě protipovodňové infrastruktury a posouzení povodňového nebezpečí v povodích Slovenské republiky, jakož i ve zřízení nebo výstavbě infrastruktury pro snížení nebezpečí sesuvu půdy.

Investice H. Další projekty týkající se vypouštění, čištění a opětovného používání městských odpadních vod

Cílem investice je přispět k zajištění dobrého stavu vodních útvarů.

Investice spočívá ve výstavbě nových systémů odpadních vod nebo v rekonstrukci stávajícího systému odpadních vod.

Investice I. Další projekty týkající se dodávek a úspor pitné vody

Cílem investice je řešit ztráty vody ve Slovinsku.

Investice spočívá ve výstavbě nových systémů zásobování pitnou vodou nebo v rekonstrukci stávajících systémů zásobování pitnou vodou.

C.4 Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění pro půjčku

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
33	F: Další snížení rizika povodní a jiných katastrof souvisejících s klimatem	Cíl	Vybudovaná nebo zavedená infrastruktura pro minimalizaci nebezpečí sesuvu půdy		Číslo	0	6	Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	Vybudovaná nebo zavedená infrastruktura pro minimalizaci nebezpečí sesuvu půdy. Kritéria výběru v rámci veřejného nabídkového řízení na přípravu projektové dokumentace zajistí soulad s technickými pokyny „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01).
46	B: Posílení prevence za účelem zvýšení ochrany proti povodním	Milník	Vstup v platnost nového plánu snižování povodňových rizik	Ustanovení v plánu uvádějící vstup plánu v platnost				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Cílem nového plánu je urychlit plánování a provádění opatření, která přispívají k předcházení následkům povodní na místní, regionální a celostátní úrovni, a podporovat zejména řešení založená na přírodě.
48	F: Další snížení rizika povodní a jiných katastrof souvisejících s klimatem	Cíl	Vybudovaná protipovodňová infrastruktura		Číslo	0	6	Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	Vybudovaná protipovodňová infrastruktura. Kritéria výběru pro zadávací řízení na přípravu projektové dokumentace zahrnují: a) požadavek, aby do projektů byla zahrnuta přírodě blízká řešení a zelená infrastruktura, požadavek, aby projekty byly v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01).
48a.	F: Další snížení rizika povodní a jiných katastrof souvisejících s klimatem	Milník	Posouzení povodňového nebezpečí v povodích Republiky Slovinsko		Číslo			Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	Posouzení povodňového nebezpečí ve čtyřech povodích Republiky Slovinsko vypracuje externí dodavatel. Investiční dokumentaci pro plánování a výstavbu protipovodňové infrastruktury připraví agentura nebo externí dodavatel.
49	D: Zvýšení účinnosti fungování veřejných služeb v oblasti ochrany životního prostředí	Milník	Vstup v platnost legislativního aktu (aktů) a nařízení pro provádění veřejných služeb v oblasti ochrany životního prostředí	Ustanovení zákona o vstupu příslušných právních předpisů v platnost				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Právní předpisy zajistí: — dlouhodobá udržitelnost financování investic do infrastruktury prostřednictvím přezkumu nákladové efektivnosti poplatků a poplatků za využívání vody.

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										— modernizace informačního systému pro sledování a podávání zpráv o činnosti poskytovatelů veřejných služeb.
50	H: Další projekty týkající se vypouštění, čištění a opětovného používání městských odpadních vod	Milník	Zadávání dotací na projekty týkající se vypouštění a čištění městských odpadních vod	Oznámení o udělení zakázky				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Zadání grantů na 10 projektů týkajících se vypouštění a čištění městských odpadních vod. Projekty se zaměří na rekonstrukci stávajících systémů s cílem zvýšit energetickou účinnost a snížit spotřebu elektřiny alespoň o 10 % a zajistí čistou nulovou spotřebu energie u nově vybudovaného systému. Projekty se zaměří na oblasti ochrany přírody.
51	H: Další projekty týkající se vypouštění, čištění a opětovného používání městských odpadních vod	Cíl	Počet vybudovaných nových systémů odpadních vod nebo rekonstruovaných stávajících systémů odpadních vod		Číslo	0	10	Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	Výstavba nových systémů odpadních vod nebo rekonstrukce stávajících systémů odpadních vod.
52	I: Další projekty v oblasti dodávek a úspor pitné vody	Milník	Zadávání dotací na projekty dodávek pitné vody	Oznámení o udělení zakázky				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Zadávání dotací na projekty dodávek pitné vody. Projekty se zaměří na rekonstrukci stávajících systémů za účelem zvýšení energetické účinnosti a snížení spotřeby elektřiny alespoň o 10 % a zajistí, aby nově postavený systém měl průměrnou spotřebu energie nejvýše 0,5 kWh nebo ILI 1,5 nebo méně.
53	I: Další projekty v oblasti dodávek a úspor pitné vody	Cíl	Počet vybudovaných nových systémů zásobování pitnou vodou nebo rekonstruovaných stávajících systémů zásobování pitnou vodou		Číslo	0	10	Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	Výstavba nových systémů zásobování pitnou vodou nebo rekonstrukce stávajících systémů zásobování pitnou vodou.

D. SLOŽKA 4: UDRŽITELNÁ DOPRAVA

Vysoká závislost na silniční dopravě a automobilech a nízké využívání veřejné dopravy významně přispívají k emisím uhlíku ve Slovinsku. Emise z dopravy jsou v roce 2018 odpovědné za 42,7 % celkových slovinských emisí CO₂, což je výrazně nad průměrem EU (32,6 %), a v absolutním vyjádření nadále rostou.

Cílem této složky slovinského plánu na podporu oživení a odolnosti je podporovat využívání veřejné dopravy, osobní a nákladní železniční dopravy, využívání alternativních paliv v dopravě, jakož i digitální transformaci železniční a silniční dopravy.

Tyto investice a reformy přispějí k plnění doporučení, která byla Slovinsku adresována v posledních dvou letech s cílem „zaměřit hospodářskou politiku související s investicemi na [...] nízkouhlikovou a energetickou transformaci, udržitelnou dopravu, zejména železniční“ (doporučení pro zemi č. 3, 2019) a „zaměřit investice na [...] udržitelnou dopravu“ (doporučení pro zemi č. 3, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C 58/01).

D.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma A. Reforma organizace veřejné osobní dopravy

Veřejná doprava byla ve Slovinsku během pandemie COVID-19 vážně zasažena, přičemž v roce 2020 došlo k poklesu počtu cestujících o 75 %.

Cílem této reformy je podpořit a posílit dostupnost a konkurenceschopnost veřejné dopravy, aby se po pandemii zotavila. Reformou se zřídí integrovaný provozovatel veřejné osobní dopravy na vnitrostátní úrovni, který podpoří integraci veřejné železniční a autobusové dopravy s meziměstskou, městskou, školní a pracovní dopravou. Cílem reformy je výrazně zlepšit normu přístupnosti pro veřejnou dopravu.

Reforma se provede vstupem v platnost nového zákona o veřejné přepravě cestujících a zřízením a zprovozněním nového integrovaného provozovatele veřejné dopravy ministerstvem životního prostředí, klimatu a energie.

Reforma B. Reforma zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

Cílem reformy je zvýšit využívání alternativních paliv v domácí a přeshraniční dopravě a snížit podíl emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek z dopravy. Reforma zejména určí subjekt pro koordinaci potřeb odvětví dopravy a energetiky, který zajistí a koordinuje zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, a tím učiní přechod na mobilitu s nulovými a nízkými emisemi odolnější.

Reforma se provede s platností zákona o alternativních palivech v dopravě a infrastruktuře pro alternativní paliva do 30. června 2022, který rovněž stanoví vnitrostátní regulační rámec v oblasti alternativních paliv v dopravě.

Investice C. Zvýšení kapacity železniční infrastruktury

Cílem tohoto opatření je zvýšit kapacitu železniční infrastruktury.

Opatření spočívá v modernizaci železničních stanic Grosuplje a Domžale a rekonstrukci 49 kilometrů železničních tratí Kranj-Jesenice a Ljubljana-Brezovica-Borovnica.

Investice D. Digitalizace silniční infrastruktury

Cílem tohoto opatření je vytvořit systém pro koordinaci a zlepšení dopravního toku.

Toto opatření se skládá ze 70 km silnic, na které se vztahuje systém řízení a kontroly dopravy, a z nového vybavení centralizovaného vnitrostátního kontrolního střediska pro silnice a dálnice.

Investice E. Podpora zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v dopravě

Cílem tohoto opatření je podpořit využívání alternativních paliv v dopravě.

Toto opatření spočívá v registraci dobíjecích stanic pro vozidla s nulovými emisemi ve vnitrostátním registru veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.

D.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
54	A: Reforma organizace veřejné osobní dopravy	Milník	Nabytí účinnosti zákona o zřízení integrovaného provozovatele veřejné osobní dopravy	Ustanovení zákona o nabytí účinnosti zákona				Q2 ČTVRTL ETÍ	2022	Zákon svěřuje úkoly, které v současné době vykonává ministerstvo infrastruktury, obce a slovinské dráhy, integrované společnosti pro správu veřejné osobní dopravy. Společnost mimo jiné podporuje rozvoj veřejné přepravy cestujících, navrhuje změny právních předpisů a jiných aktů, zajišťuje plánování potřeb, provádí postupy zadávání veřejných zakázek, spravuje systém prodeje přepravních dokladů, zajišťuje odpovídající dohled a poskytuje cestujícím informace.
55	A: Reforma organizace veřejné osobní dopravy	Milník	Společnost spravující veřejnou osobní dopravu provozuje činnost	Právní akt, kterým se zřizuje společnost spravující veřejnou přepravu cestujících				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2023	Zahájení provozu společnosti pro řízení veřejné osobní dopravy vybavené lidskými a finančními zdroji.
57	C: Zvýšení kapacity železniční infrastruktury	Milník	Zadávání zakázek na modernizaci železničních úseků	Sdělování nálezů na modernizaci železničních tratí na úsecích: Kranj – Jesenice, Ljubljana – Brezovica a Brezovica – Preserje a Preserje – Borovnica				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2022	Zadání zakázek na modernizaci železničních tratí na úsecích: Kranj – Jesenice, Ljubljana – Brezovica a Brezovica – Preserje a Preserje – Borovnica. Zadávací dokumentace musí zajistit soulad s technickými pokyny pro zásadu „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a s těmito požadavky: — Zvýšení plynulosti železnic odstraněním úzkých míst na trati č. 50 Lublaň – Sežana – d.m. a č. 20 Ljubljana – Jesenice – d.m.; — Modernizace tratí a stanic v souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu; Vedení nosnosti odpovídající kategorie D4 22,5 t/náprava 8 t/m; — Zvýšit rychlost vlaků na nové konstrukční rychlosti.
58	C: Zvýšení kapacity	Milník	Zadání zakázek na modernizaci železničních	Oznámení ocenění za modernizaci stanic Grosuplje a Domžale				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2022	Zadání zakázek na modernizaci železničních stanic Grosuplje a Domžale. Zadávací dokumentace musí zajistit

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	železniční infrastruktury		stanice Grosuplje a Domžale							soulad s technickými pokyny pro zásadu „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a musí zahrnovat zlepšení současné dostupnosti pro cestující a kapacity tratí.
59	C: Zvýšení kapacity železniční infrastruktury	Cíl	Modernizované železniční stanice		Číslo (stanice)	0	2	Q2 ČTVRTL ETÍ	2024	Dokončené renovační práce v Grosuplje a Domžale v souladu s požadavky podle milníku 58.
60	C: Zvýšení kapacity železniční infrastruktury	Cíl	Délka rekonstruovaných železničních tratí		Číslo (km)	0	49	Q2 ČTVRTL ETÍ	2025	Rekonstruované železniční tratě Kranj-Jesenice a Lublaň-Brezovica-Borovnica o celkové délce 49 kilometrů.
62	D: Digitalizace silniční infrastruktury	Cíl	Silnice, na které se vztahuje systém řízení a kontroly dopravy		Číslo (km)	0	70	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Pokrytí 70 km silnic systémem řízení a kontroly dopravy a novým zařízením pro centralizované vnitrostátní silniční a dálniční kontrolní středisko.
63	B: Reforma zavádění infrastruktury pro alternativní paliva	Milník	Nabytí účinnosti zákona o alternativních palivech v dopravě	Vstup v platnost zákona, kterým se stanoví vnitrostátní regulační rámec v oblasti alternativních pohonných hmot.				Q2 ČTVRTL ETÍ	2022	Zákon stanoví komplexní právní rámec pro používání alternativních paliv v dopravě, který stanoví právně závazná pravidla pro všechny zúčastněné strany v jednotném kontaktním místě s cílem usnadnit diverzifikaci především osobní dopravy na dopravu s nízkými emisemi a s nulovými emisemi. Zákon se vztahuje na vytváření, registraci a provoz dobíjecí/dodávky infrastruktury.
65	E: Podpora infrastruktury pro alternativní paliva v dopravě	Cíl	Registrace dobíjecích stanic pro vozidla s nulovými emisemi ve vnitrostátním registru veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla		Číslo	0	448	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	448 registrovaných dobíjecích stanic pro vozidla s nulovými emisemi ve vnitrostátním registru veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.

D.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Reforma F: Další zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

Cílem této reformy je usnadnit zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v odvětví dopravy. Cílem reformy je vytvořit systém strategického plánování a zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, integraci do elektrizační soustavy a financování dopravy s nulovými emisemi.

Reforma zavede vnitrostátní pobídkový mechanismus pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v dopravě prostřednictvím i) zavedení nového politického rámce sestávajícího ze strategického plánování a řízení infrastruktury pro alternativní paliva (vytvoření a provoz veřejné služby), ii) vypracování vnitrostátních a místních plánů dobíjecí infrastruktury a zřízení vnitrostátní digitální platformy ke stimulaci investic a iii) zavedení systémového zdroje financování pro zavádění strategicky plánované infrastruktury pro alternativní paliva a přechodu na čistá vozidla.

Reforma se provádí vstupem v platnost zákona o infrastruktuře pro alternativní paliva a podpoře přechodu na alternativní paliva v dopravě.

Investice C: Další zvyšování kapacity železniční infrastruktury

Cílem tohoto opatření je zvýšit kapacitu železniční infrastruktury a dostupnost železničních stanic.

Toto opatření spočívá v renovaci železničních stanic v Lublani (fáze A, nadjezd Dunajska) a Nové Gorici a v renovaci železniční tratě Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj, jakož i v přípravě projektové dokumentace pro renovaci regionální železniční tratě Jesenice-Bohinjska Bistrica.

D.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění pro půjčky

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní datažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
67b	F: Reformu o dalším zavádění infrastruktury pro alternativní paliva	Milník	Nabytí účinnosti zákona o infrastruktuře pro alternativní paliva a podpoře přechodu na alternativní paliva v dopravě	Ustanovení zákona o nabytí účinnosti zákona				Q2 ČTVRTL ETÍ	2023	Zákon stanoví i) zavedení nového politického rámce spočívajícího ve strategickém plánování a správě infrastruktury pro alternativní paliva (vytvoření a provoz veřejné služby); II) vypracování vnitrostátních a místních plánů dobíjecí infrastruktury a zřízení vnitrostátní digitální platformy na podporu investic; III) zavedení systémového zdroje financování pro zavádění strategicky plánované infrastruktury pro alternativní paliva a přechod na čistá vozidla.
68	C: Další zvyšování kapacity železniční infrastruktury	Cíl	Renovované železniční stanice Lublaň (přejezd fáze A Dunajska) a Nova Gorica	Renovace železničních stanic	Číslo	0	2	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Renovace železničních stanic v Lublani (fáze nadjezdu A Dunajska) a Nova Gorica. Zadávací dokumentace musí obsahovat, že i) projekt železniční stanice Nova Gorica zahrnuje opatření týkající se přístupnosti pro její uživatele, ii) železniční stanice Nova Gorica zahrnuje šest železničních tratí; a iii) železniční tratě železniční stanice v Lublani fáze A Dunajska přejíždějí podpůrné nákladní vlaky s hmotností na nápravu kategorie D4 (22,5 t na nápravu) a délkou vlaku 740 m.
68a	C: Další zvyšování kapacity železniční infrastruktury	Cíl	Připravená projektová dokumentace a rekonstruované železniční tratě		Číslo (km)	0	12,1	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Připravoval projektovou dokumentaci projektu rekonstrukce regionální železniční trati Jesenice – Bohinjska Bistrica. 12,1 km rekonstruované železniční trati (Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj).

E. SLOŽKA Č. 5: OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – ÚČINNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ

Tato složka slovinského plánu na podporu oživení a odolnosti se zabývá problémy spojenými s dosažením klimatické neutrality do roku 2050, zvýšením materiálové produktivity, podporou energetické účinnosti a ekologických inovací, zlepšením systému nakládání s odpady a posílením řetězce zpracování dřeva. Tato složka rovněž zavádí ekologické rozpočtové plánování.

Cílem složky je podpořit přechod slovinské lineární ekonomiky na nízkouhlíkové oběhové hospodářství v souladu se slovinskou rozvojovou strategií do roku 2030 a novým akčním plánem EU pro oběhové hospodářství: „Na cestě k čistší a konkurenceschopnější Evropě“.

Tyto investice a reformy přispějí k plnění doporučení, která byla Slovinsku adresována v posledních dvou letech s cílem „zaměřit hospodářskou politiku související s investicemi na [...] nízkouhlíkovou a energetickou transformaci“ (doporučení pro zemi č. 3, 2019) a „zaměřit se na investice do zeleného [...] přechodu, zejména na čistou a účinnou výrobu a využívání energie, ekologickou infrastrukturu“ (doporučení pro zemi č. 3, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C 58/01).

A.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma A: Vytvoření rámce pro udržitelnou a ekologickou transformaci

Cílem reformy je urychlit přechod k oběhovému hospodářství pro účinné využívání zdrojů.

Bude vytvořen strategický a právní rámec pro přechod na oběhové hospodářství s cílem zlepšit rozšířenou odpovědnost výrobce a podpořit začlenění recyklovaných materiálů do nových výrobků. Reforma zavede ekologické rozpočtové plánování zavedením metodiky zaměřené na určení a hodnocení prvků veřejného rozpočtu, které mají vliv na politiky v oblasti životního prostředí. Reforma usnadní řízení rozpočtu a podpoří soudržnost rozpočtových a fiskálních politik s cíli v oblasti klimatu. Reforma rovněž posílí stávající systém ekologických veřejných zakázek začleněním zásad oběhového hospodářství. Zřídí jednotné kontaktní místo na podporu podniků, zejména malých a středních podniků, při jejich přechodu na oběhové hospodářství.

Milníky týkající se provádění reformy budou splněny do 31. prosince 2023.

Investice B: Integrovaný strategický projekt dekarbonizace Slovinska prostřednictvím přechodu na oběhové hospodářství

Cílem investic je podpořit přechod společností na oběhové hospodářství udělením grantů.

Opatření sestává z projektů podporujících přechod na oběhové hospodářství.

Investice C: Intenzivnější zpracování dřeva s cílem urychlit přechod ke klimaticky neutrální společnosti

Cílem této investice je posílit kapacitu pro zpracování dřeva ve Slovinsku.

Tato investice sestává z projektů na podporu zpracování dřeva s udělením grantů.

A.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
69	A: Vytvoření rámce pro udržitelnou a ekologickou transformaci	Milník	Vstup v platnost změn týkajících se rozšířené odpovědnosti výrobce a využití odpadů	Ustanovení zákona o vstupu v platnost změn vyhlášky o nakládání s obaly a obalovými odpady a nařízení o odpadech				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2022	Změny vyhlášky o nakládání s obaly a obalovými odpady a nařízení o odpadech zvýší organizační a finanční odpovědnost výrobců a podpoří začlenění recyklovaných materiálů do nových výrobků.
70	A: Vytvoření rámce pro udržitelnou a ekologickou transformaci	Milník	Vypracování a uplatňování metodiky ekologického rozpočtového plánování	Vypracování a zahájení používání metodiky ekologického rozpočtového plánování				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2023	Ministerstvo financí vypracuje a použije metodiku pro posuzování dopadu jednotlivých rozpočtových položek na environmentální cíle (značení v souvislosti s klimatem) v souladu s taxonomií a zásadou „významně nepoškozovat“ v technických pokynech (2021/C58/01). Tato metodika se přijme, zveřejní a vstoupí v platnost a umožní sledování výdajů ze zeleného rozpočtu a hodnocení dopadu fiskální politiky na životní prostředí a klima.
71	A: Vytvoření rámce pro udržitelnou a ekologickou transformaci	Milník	Funguje jednotné kontaktní místo pro oběhové hospodářství	Funguje jednotné kontaktní místo pro oběhové hospodářství				Q2 ČTVRTL ETÍ	2022	Jednotné kontaktní místo podporuje podniky, zejména malé a střední podniky, při jejich přechodu na oběhové hospodářství. Systematicky integruje a koordinuje provádění šesti programů integrovaného strategického projektu dekarbonizace Slovinska prostřednictvím přechodu na oběhové hospodářství.

72	B: Integrovaný strategický projekt dekarbonizace Slovinska prostřednictvím přechodu na oběhové hospodářství	Milník	Zadávání dotací na podporu společností při přechodu na oběhové hospodářství	Oznámení o udělení zakázky				Q2 ČTVRTL ETÍ	2024	Projekty zvýší účinnost využívání zdrojů ve vybraných společnostech. Kritéria výběru zajistí soulad s technickými pokyny pro zásadu „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). U všech projektů týkajících se zařízení, na něž se vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi, je třeba zajistit, aby podporovaná zařízení dosáhla svých předpokládaných emisí skleníkových plynů výrazně pod mezní hodnotou stanovenou pro přidělování bezplatných povolenek v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/4471.
73	B: Integrovaný strategický projekt dekarbonizace Slovinska prostřednictvím přechodu na oběhové hospodářství	Cíl	Počet projektů na podporu podniků při přechodu na oběhové hospodářství		Číslo	0	150	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	Počet projektů nebo činností na podporu přechodu na oběhové hospodářství potvrzených veřejným zadavatelem na základě přijetí hodnotícího formuláře potvrzujícího výsledky školení o procesu udržitelnosti a oběhové transformace poskytnutých příjemcům nebo závěrečné zprávy o podporovaných projektech nebo podporovaných činnostech, které příjemci předložili veřejnému zadavateli.
74	C: Intenzivnější zpracování dřeva s cílem urychlit přechod ke klimaticky neutrální společnosti	Milník	Rozhodnutí o grantu na projekty podporující zpracování dřeva	Vydaná rozhodnutí o ZISZ				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2024	Rozhodnutí o grantu vydaná na projekty podporující zpracování dřeva. Kritéria pro výběr projektů v rámci výzvy zahrnují požadavek na soulad s

¹ Pokud podporovaná činnost dosáhne plánovaných emisí skleníkových plynů, které nejsou významně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné.

										technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
75	C: Intenzivnější zpracování dřeva s cílem urychlit přechod ke klimaticky neutrální společnosti	Cíl	Počet projektů na podporu zpracování dřeva		Číslo	0	8	Q2 ČTVRTL ETÍ	2025	Potvrzení veřejného zadavatele o přijetí předávacího protokolu nebo dodacího listu nebo povolení k užívání potvrzující přijetí projektů v oblasti zpracování dřeva, které příjemci předložili veřejnému zadavateli.
76	C: Intenzivnější zpracování dřeva s cílem urychlit přechod ke klimaticky neutrální společnosti	Cíl	Počet projektů na podporu zpracování dřeva		Číslo	8	28	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Potvrzení veřejného zadavatele o přijetí předávacího protokolu nebo dodacího listu nebo povolení k užívání potvrzující přijetí projektů v oblasti zpracování dřeva, které příjemci předložili veřejnému zadavateli.

F. SLOŽKA Č. 6: DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE HOSPODÁŘSTVÍ

Slovinské společnosti zaostávají, pokud jde o tempo přizpůsobování se změnám způsobeným digitalizací, a to z důvodu nedostatečných kompetencí a dovedností zaměstnanců a omezených zdrojů pro investice do vybavení a pokročilých digitálních technologií.

V této souvislosti je cílem této složky slovinského plánu na podporu oživení a odolnosti zvýšit efektivitu a růst podniků, podpořit jejich transformaci prostřednictvím digitálních technologií, urychlit větší využívání pokročilých technologií a zároveň přizpůsobit regulační rámec, zlepšit přístup na trh, transparentnost a bezpečnost, což by mělo v dlouhodobém horizontu zvýšit konkurenceschopnost země. Další integrace slovinských společností do globálních hodnotových řetězců bude podporována prostřednictvím zapojení do vícenárodních projektů.

Tyto investice a reformy přispějí k plnění doporučení, která byla Slovinsku adresována v roce 2019 s cílem „zlepšit podnikatelské prostředí snížením regulačních omezení a administrativní zátěže“ (doporučení pro zemi č. 2, 2019) a v roce 2020 „zaměřit investice na [...] digitální transformaci [...] a na zavádění sítě 5G“. „Podporovat digitální kapacity podniků a posilovat digitální dovednosti, elektronický obchod [...]“ (doporučení pro zemi č. 3, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C 58/01).

A.4. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma A: Digitální transformace hospodářství (podnikání a průmysl)

Digitální transformace hospodářství se podpoří tím, že vstoupí v platnost strategie pro digitální transformaci podniků a pokyny pro inovativní zadávání veřejných zakázek. Strategie stanoví převod rejstříků do jediného obchodního rejstříku.

Strategie rovněž obsahuje plán provádění společného souboru nástrojů Unie pro propojení, který² se zaměří na činnosti týkající se jediného informačního místa.

Milníky a cíle týkající se provádění reformy musí být splněny do 31. prosince 2024.

Investice B: Program digitální transformace průmyslu/podnikání

Očekává se, že investice zvýší produktivitu a růst optimalizací procesů a zaváděním pokročilých digitálních technologií s cílem rozvíjet digitální dovednosti zaměstnanců a stimulovat konkurenceschopnost a inovace usnadněním vstupu nových účastníků na trh.

Výzva k podávání návrhů určí konkrétní projekty pro rozšíření využívání pokročilých technologií s cílem zvýšit účinnost, produktivitu a konkurenceschopnost a urychlit zavádění digitálních inovací a přenos digitálních kompetencí.

² Doporučení Komise (EU) 2020/1307 o společném souboru nástrojů Unie ke snížení nákladů na zavedení sítí s velmi vysokou kapacitou a zajištění včasného přístupu k rádiovému spektru 5G příznivému pro investice v zájmu posílení konektivity na podporu hospodářského oživení po krizi COVID-19 v Unii.

Příjemci jsou konsorcia tvořená velkými společnostmi a malými a středními podniky. Společnosti vypracují a zavedou komplexní strategii digitální transformace za účelem dosažení cílů uvedených ve výzvě k podávání nabídek.

Milníky a cíle související s prováděním investice musí být splněny do 30. června 2024.

Investice D: Přeshraniční projekty a projekty zahrnující více zemí – společná evropská datová infrastruktura a služby

Cílem investice je podpořit projekty slovinských podniků, které jsou nepřímými partnery významného projektu společného evropského zájmu v oblasti cloudové infrastruktury a služeb nové generace (CIS).

Investice spočívá v přispění k zavedení řešení zpracování dat v rámci integrovaného významného projektu společného evropského zájmu CIS, pokud jde o společnou evropskou datovou infrastrukturu a služby.

Investice E: Přeshraniční projekty a projekty zahrnující více zemí – nízkopříkonové procesory a polovodičové čipy

Cílem nadnárodního projektu týkajícího se nízkopříkonových procesorů a polovodičových čipů je posílení kapacit v oblasti navrhování a zvyšování odolnosti hodnotových řetězců polovodičů EU a Slovinska, propojení vnitrostátních procesů a procesů EU s cílem překrývat pracovní cykly a posílení hodnotového řetězce mikroelektroniky prostřednictvím 1) modulárního přístupu (nástroje a vybavení, materiály, design, výroba, balení a testování), a to na základě potřeb průmyslu, 2) definice nového vývoje prostřednictvím definice ekosystému mikroelektroniky v celé Evropě, 3) začlenění mikroelektronického ekosystému do celé Evropy.

Tento projekt může mít podobu plánovaného významného projektu společného evropského zájmu (IPCEI).

Milníky a cíle související s prováděním projektu musí být splněny do 30. června 2024.

A.5. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
77	A: Digitální transformace hospodářství (podnikání a průmysl)	Milník	Přijetí strategie pro digitální transformaci podniků	Přijetí strategie digitální transformace podniků vládou				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2021	Vláda vypracuje a přijme strategii digitální transformace podniků, která stanoví základní kroky digitální transformace. Strategie zajistí, aby všichni provozovatelé podniků ve Slovinsku byli registrováni v jednom registru v souladu se zásadou „pouze jednou“ zakotvenou v nařízení (EU) 2018/1724 o jednotné digitální bráně. Strategie obsahuje plán provádění společného souboru nástrojů Unie pro propojení,3včetně činností týkajících se jednoho informačního místa a konkrétního harmonogramu pro dokončení každé akce.
78	A: Digitální transformace hospodářství (podnikání a průmysl)	Milník	Pokyny pro inovativní zadávání veřejných zakázek	Pokyny pro inovativní zadávání veřejných zakázek přijaté vládou Republiky Slovinsko				Q2 ČTVRTL ETÍ	2022	Pokyny pro inovativní zadávání veřejných zakázek vymezí výběrová řízení a kritéria pro účast žadatelů v inovačních zadávacích řízeních.
80	B: Program digitální transformace průmyslu a podnikání	Milník	Zadávané zakázky na projekty digitální transformace podniků	Oznámení o udělení zakázky				Q2 ČTVRTL ETÍ	2022	Žadatelé jsou konsorcia nebo jiné formy integrace společností, které zahrnují alespoň jednu velkou společnost a více malých a středních podniků. Kritérií pro výběr budou mimo jiné posílení digitálních kompetencí

³ Doporučení Komise (EU) 2020/1307 o společném souboru nástrojů Unie ke snížení nákladů na zavedení sítí s velmi vysokou kapacitou a zajištění včasného přístupu k rádiovému spektru 5G příznivému pro investice v zájmu posílení konektivity na podporu hospodářského oživení po krizi COVID-19 v Unii.

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										zaměstnanců a zavedení elektronické identity a digitálního obchodního průkazu.
81	B: Agenda digitální transformace průmyslu a podnikání	Cíl	Konsorcia společností s vytvořenou digitální strategií		Číslo	0	20	Q2 ČTVRTL ETÍ	2022	Konsorcia zadaná v rámci milníku 80 vypracují individualizované digitální strategie pro transformaci podnikání, technologií, organizace a kultury. Ty zahrnují mimo jiné posouzení digitální připravenosti, určení relevantních oblastí pro digitalizaci, příslušné údaje a zdroje, integraci údajů a vzdělávací potřeby.
82	B: Agenda digitální transformace průmyslu a podnikání	Cíl	Konsorcia podporovaná dokončenou komplexní digitální transformací		Číslo	0	20	Q2 ČTVRTL ETÍ	2024	Dokončené projekty v souladu s digitálními strategiemi vytvořenými v rámci milníku 81. Celková výše finančních prostředků činí nejméně 43 808 855 EUR, z čehož nejméně 10 000 000 EUR je určeno na malé a střední podniky.
83	D: Přeshraniční projekty a projekty zahrnující více zemí – společná evropská datová infrastruktura a služby	Milník	Zveřejnění výzvy k vyjádření zájmu o nový projekt týkající se cloudu příští generace.	Zveřejnění výzvy k vyjádření zájmu				Q2 ČTVRTL ETÍ	2021	Výzva k účasti na přeshraničním projektu společných evropských datových infrastruktur a služeb pro více zemí, který má být realizován jako významný projekt společného evropského zájmu (IPCEI) v oblasti cloudové infrastruktury a služeb nové generace
84	D: Přeshraniční projekty a projekty zahrnující více zemí – společná evropská datová infrastruktura a služby	Cíl	Zprávy o řešeních v oblasti zpracování údajů		Číslo	0	7	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Příjemci předkládají zprávy o řešeních pro zpracování údajů. Řešení pro zpracování údajů uvedená ve zprávách musí být alespoň v pilotní fázi.
85	E: Přeshraniční projekty a projekty zahrnující více zemí	Milník	Dokončení seznamu potenciálních účastníků společného projektu.	Dokončení seznamu				Q2 ČTVRTL ETÍ	2021	Dokončení seznamu účastníků nadnárodního projektu v oblasti mikroelektroniky, který má být

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	– nízkopříkonové procesory a polovodičové čipy									realizován jako významný projekt společného evropského zájmu (IPCEI).
86	E: Přeshraniční projekty a projekty zahrnující více zemí – nízkopříkonové procesory a polovodičové čipy	Cíl	Počet zahájených projektů		Číslo	0	2	Q2 ČTVRTL ETÍ	2024	Zahájily projekty v konkrétních oblastech (jako je návrh komunikačních čipů, vývoj pokročilých polovodičových procesů, systémová integrace a jádra pro použití v různých aplikacích inteligentní mobility, inteligentní města a obce, inteligentní továrny) v hodnotovém řetězci společného projektu v rámci milníku 85.

G. SLOŽKA Č. 7: DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE VEŘEJNÉHO SEKTORU A VEŘEJNÉ SPRÁVY

Tato složka slovinského plánu na podporu oživení a odolnosti se zabývá výzvami v oblasti digitalizace souvisejícími s veřejnou správou, jako je zajištění širokopásmového pokrytí na celém území Slovinska, využívání elektronických služeb veřejného sektoru, interoperabilita mezi systémy správy údajů, digitální dovednosti a vybavení státních zaměstnanců, kybernetická bezpečnost a zajištění koordinace při řízení investic do informačních a komunikačních technologií.

Cílem složky je reagovat na kritické nedostatky zjištěné v digitalizaci veřejného sektoru během pandemie COVID-19. Cílem této složky je zejména vytvořit prostředí pro úspěšnou digitální transformaci, posílit elektronickou veřejnou správu, zvýšit digitální dovednosti a posílit kybernetickou bezpečnost.

Složka se bude dále zabývat přechodem na gigabitovou společnost zlepšením regulačního prostředí a posílením digitálního propojení prostřednictvím investic do širokopásmové infrastruktury v těžko přístupných oblastech.

Tyto investice a reformy přispějí k doporučením pro Slovinsko, která byla Slovinsku adresována v roce 2020 s cílem "zaměřit investice na [...] digitální transformaci [...] a na zavádění sítě 5G. „Podporovat digitální kapacity podniků a posilovat digitální dovednosti, elektronický obchod [...]“ (doporučení pro zemi č. 3, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C 58/01).

G.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma A: Posílení řízení digitální transformace veřejné správy

Cílem reformy je zlepšit řízení digitální transformace ve veřejné správě. Toho by mělo být dosaženo přijetím strategie pro digitální veřejné služby na období 2021–2030 a zřízením Rady pro rozvoj informatiky jako koordinačního orgánu pro digitální řešení.

Vláda přijme strategii digitálních veřejných služeb na období 2021–2030, jejímž cílem je uživatelsky vstřícné a jednoduché digitální služby, zajištění údajů pro lepší služby a rozhodování a zajištění bezpečného, důvěryhodného a inkluzivního digitálního prostředí.

Rada pro informatiku působí jako řídicí orgán pro koordinaci operací ve veřejném sektoru souvisejících s investicemi do informačních technologií, normami, podpůrnými systémy a jiným technologickým vývojem, pokud je slučitelnost systémů nezbytná pro jejich provoz a údržbu.

Milník týkající se provádění reformy bude splněn do 31. prosince 2021.

Reforma B: Vytvoření prostředí pro využívání elektronických služeb veřejnou správou

Cílem reformy je poskytnout odpovídající právní základ pro elektronické služby poskytované veřejnou správou, zejména zavedení služeb elektronické identifikace.

Vstupem zákona o elektronické identitě a důvěryhodných službách a pozměněného zákona o průkazech totožnosti v platnost se zprovozní používání systému vnitrostátní elektronické identity ve

veřejných službách a stanoví základní podmínky pro elektronický obchod. Elektronická identifikace se uznává přeshraničně a oznamuje se podle eIDAS.

Milník týkající se provádění reformy bude dokončen a vydávání elektronických dokladů bude zahájeno do 30. června 2022.

Reforma C: Modernizace administrativních procesů pro úspěšnou digitální transformaci

Cílem reformy je poskytnout právní základ pro další digitalizaci veřejných služeb.

Zákon o obecném správním řízení a vyhláška o správním obchodu se mění tak, aby se rozšířil rozsah elektronických postupů ve správních řízeních.

Milník týkající se provádění reformy bude splněn do 31. prosince 2022.

Reforma D: Zřízení centra kompetencí – Centra lidských zdrojů a zvyšování dovedností zaměstnanců veřejné správy

Cílem reformy je zlepšit řízení lidských zdrojů ve státní správě.

Centrum kompetencí – Centrum lidských zdrojů se zřídí změnou zákona o státní službě a zahájí činnost. Cílem střediska je prosazovat strategický přístup k řízení kompetencí. Středisko posuzuje kompetence a dovednosti v přijímacích řízeních, přispívá k rozvoji kompetencí a dovedností (včetně digitálních) státních zaměstnanců a vyvíjí další nástroje pro řízení lidských zdrojů v orgánech státní správy. Kromě toho se přijme strategie řízení veřejné služby týkající se řízení talentů, profesního rozvoje, celoživotního učení a nových skutečností, které přináší pandemie COVID-19.

Milník týkající se provádění reformy bude splněn do 30. června 2024.

Reforma E. Zajištění kybernetické bezpečnosti

Cílem této reformy je posílit spolupráci subjektů v rámci vnitrostátního systému kybernetické bezpečnosti.

Reforma spočívá ve vytvoření vnitrostátního právního rámce kybernetické bezpečnosti vymezením úloh a povinností skupin pro reakci na počítačové bezpečnostní incidenty (CSIRT) a vládního úřadu pro bezpečnost informací (GISO).

Reforma F. Přejít ke gigabitové společnosti

Cílem této reformy je přispět k zajištění širokopásmového pokrytí na celém území Republiky Slovinsko.

Zákon o elektronických komunikacích se mění tak, aby se optimalizovaly postupy výstavby sítí elektronických komunikací, zvýšila účinnost společné výstavby a předvídatelnost podnikatelského prostředí. Slovinská vláda přijme národní plán pro širokopásmové připojení, který stanoví potřeby pro rozvoj širokopásmového pokrytí ve Slovinsku do roku 2025 a opatření k dosažení tohoto cíle.

Milník týkající se provádění reformy bude splněn do 30. června 2022.

Investice G. Modernizace digitálního prostředí veřejné správy

Cílem investice je posílit digitální infrastrukturu, digitální řešení a digitální dovednosti ve veřejném sektoru.

Investice spočívá v účasti na odborné přípravě v oblasti digitálních dovedností, zřízení digitální platformy pro elektronické právní předpisy a projektu souvisejícího s demonstrací vnitrostátní kvantové komunikační infrastruktury. Z Nástroje pro oživení a odolnost je hrazena část investičních nákladů. Na náklady, které z Nástroje pro oživení a odolnost podporovány nejsou, může tato investice rovněž získat podporu z jiných programů nebo nástrojů Unie.

Investice H. Gigabitová infrastruktura

Cílem investice je zavést infrastrukturu umožňující širokopásmový přístup.

Investice spočívá v umožnění širokopásmového přístupu pro domácnosti v „bílých oblastech“.

Investice I. Digitalizace vnitřní bezpečnosti

Cílem investice je modernizovat technologii dostupnou na úrovni slovinské policie za účelem optimalizace a podpory pracovních procesů.

Investice spočívá ve zřízení aplikací v policejním cloudu a modernizaci digitální rádiové sítě vnitrostátních orgánů.

Investice J. Digitalizace vzdělávání a vědy

Cílem investice je digitalizovat vzdělávací instituce zlepšením informační a komunikační infrastruktury a poskytováním aplikací nebo elektronických řešení, které podporují pracovní procesy a poskytují analýzu dat. V rámci výzkumných organizací je třeba zajistit vysokorychlostní připojení, uchovávání dat a posílení kompetencí pro otevřená data a otevřenou vědu.

Investice spočívá ve vytvoření IT řešení nebo aplikací na podporu digitalizace vzdělávání a vědy, zavádění konektivity pro primární a sekundární instituce, vyšší odborné školy, jakož i organizace vzdělávání dospělých a zavádění páteřní sítě vysokorychlostních optických vláken mezi kontaktními místy (Point-of-Presence) slovinské akademické a výzkumné sítě (Arnes) a datovými úložišti pro uchovávání výsledků otevřeného výzkumu.

Investice K. Rámec pro zelené slovinské území

Cílem investice je posílit správu prostorových a environmentálních dat.

Investice spočívá v modernizaci územního a environmentálního řízení ve Slovinsku prostřednictvím vývoje digitálních řešení na podporu interoperability dat.

Investice L. Digitální transformace v zemědělství, nebo potravinářství, nebo lesnictví

Cílem investice je posílit digitální infrastrukturu a digitální služby v oblasti zemědělství, potravinářství nebo lesnictví.

Investice spočívá ve zřízení elektronických služeb v oblasti zemědělství, potravinářství nebo lesnictví.

Investice M. Digitalizace v oblasti kultury

Cílem investice je posílit digitální infrastrukturu v oblasti kultury.

Investice spočívá ve zřízení elektronických služeb v oblasti kultury.

Investice N. Digitalizace v oblasti spravedlnosti

Cílem investice je zvýšit dostupnost služeb souvisejících s oblastí spravedlnosti ve Slovinsku.

Investice spočívá v podpoře digitalizace služeb v systému soudnictví a ve vytvoření IT řešení týkajících se výměny informací, videokonferencí nebo odborné přípravy.

G.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
90	A: Posílení řízení digitální transformace veřejné správy	Milník	Zřízení a fungování Rady pro rozvoj informatiky státní správy	Přijetí rozhodnutí o zřízení Rady vládou a jmenování jejích členů Ministerstvem veřejné správy				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2021	Rada zřídí ústřední bod pro veřejnou správu pro koordinaci operací na provozní úrovni souvisejících s investicemi do informačních technologií, normami, systémy back-office a dalším technologickým vývojem v případech, kdy je kompatibilita systémů nezbytná pro jejich efektivní provoz a údržbu.
91	B: Vytvoření prostředí pro využívání elektronických služeb veřejnou správou	Milník	Zabezpečené vnitrostátní elektronické doklady totožnosti	Zahájení vydávání nových vnitrostátních elektronických průkazů totožnosti				Q2 ČTVRTL ETÍ	2022	Vydají se první nové elektronické průkazy totožnosti. Použije se na vnitrostátní a přeshraniční úrovni v elektronické obchodování. Nový průkaz totožnosti umožní občanům elektronickou identifikaci a ověření totožnosti za účelem přístupu k elektronickým službám a elektronického podpisu. Právním základem pro vydání elektronické totožnosti je zákon o elektronických identifikačních a důvěryhodných službách a novelizovaný zákon o průkazech totožnosti (zákon, kterým se mění zákon o průkazech totožnosti). Systém je v rámci eIDAS informován o tom, že splňuje přeshraniční požadavky.
92	D: Zřízení centra kompetencí -Centra lidských zdrojů a zvyšování dovedností zaměstnanců veřejné správy	Milník	Centrum kompetencí – zřízeno a provozováno středisko lidských zdrojů	Kompetenční centrum – Centrum pro lidské zdroje je funkční				Q2 ČTVRTL ETÍ	2024	Změny zákona o státní službě stanoví zřízení Kompetenčního centra – Centra lidských zdrojů. Středisko je provozuschopné a odpovídá za: — pořádání veřejných výběrových řízení na nábor zaměstnanců ve státní správě, — posouzení dovedností uchazečů v přijímacích řízeních, — rozvoj systému osobních kompetencí a dovedností ve státní správě (včetně manažerských kompetencí), podpora nástrojů pro řízení lidských zdrojů ve státní správě;

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										vytvoření rámce pro zlepšení digitálních kompetencí ve státní správě. Zákon může stanovit přiměřené přechodné období pro účinné uplatňování uvedených povinností kompetenčních center a plné zprovoznění kompetenčních center.
93	C: Modernizace administrativních procesů pro úspěšnou digitální transformaci	Milník	Odstranění právních a správních překážek poskytování elektronických služeb	Ustanovení zákona o vstupu v platnost změn zákona o obecném správním řízení a vyhlášky o správním obchodu				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2022	Cílem změn zákona o obecném správním řízení a vyhlášky o správním obchodu je zjednodušení právních požadavků na poskytování elektronických služeb veřejné správy a další digitalizace správních postupů. Patří mezi ně mimo jiné platební služby, podpora vývoje elektronických aplikací a elektronické předkládání dokumentů.
94	F: Přejít na gigabitovou společnost	Milník	Přijetí plánu pro širokopásmové připojení na období 2021–2025	Plán pro širokopásmové připojení přijímá vláda				Q2 ČTVRTL ETÍ	2022	Přijatý plán stanoví: 1. potřeba zajistit do roku 2025 přiměřené širokopásmové síť ve Slovinsku v souladu s cíli pro připojení evropské gigabitové společnosti 2025; 2. Národní plán výstavby infrastruktury 5G; 3. nezbytné změny právních základů v oblasti elektronických komunikací; 4. opatření k zajištění vhodné oblasti rádiového spektra ve Slovinsku, 5 konkrétních opatření potřebných k dosažení cílů, 6. Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro dosažení stanovených cílů ve stanovených lhůtách.
95	E: Zajištění kybernetické bezpečnosti	Milník	Posílení právních předpisů spolupráce v oblasti vnitrostátní kybernetické bezpečnosti	Ustanovení zákona o nabytí účinnosti příslušného zákona				Q2 ČTVRTL ETÍ	2025	Zákon stanoví úlohy a povinnosti skupin pro reakci na počítačové bezpečnostní incidenty (CSIRT) a vládního úřadu pro bezpečnost informací (GISO), pokud jde o výměnu informací o incidentech nebo kybernetických hrozbách nebo jiných informací v oblasti bezpečnosti informací.
96	G: Modernizace digitálního prostředí veřejné správy	Cíl	Vyplacení 2 000 000 EUR		V EUR milionů	0	2	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Na projekt SiQUID se vyplatí nejméně 2 000 000 EUR na podporu vnitrostátní kvantové komunikační infrastruktury. Částky

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										poskytnuté z jiných programů nebo nástrojů Unie se do této částky nezapočítávají.
97	G: Modernizace digitálního prostředí veřejné správy	Milník	Platforma pro elektronické právní předpisy	Předávací zprávu pro platformu pro elektronické právní předpisy vydává veřejný zadavatel				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	Předávací zpráva podepsaná dodavatelem a veřejným zadavatelem, která potvrzuje, že je přístupná platforma pro elektronické právní předpisy na podporu legislativního procesu.
98	G: Modernizace digitálního prostředí veřejné správy	Cíl	Počet certifikátů vydaných pro odbornou přípravu v oblasti digitálních dovedností pro veřejný sektor		Číslo	0	40 000	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Počet osvědčení o účasti vydaných na činnosti odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností pro veřejný sektor.
99	H: Gigabitová infrastruktura	Cíl	Domácnosti s umožněným širokopásmovým přístupem zahrnuté do zpráv o ukončení projektu		Číslo	0	6 838	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Zpráva o ukončení projektu musí být podepsána dodavatelem a ověřena veřejným zadavatelem. Veřejný zadavatel ověří, že byla zavedena infrastruktura, která umožňuje přístup k širokopásmové síti v řídké osídlených oblastech („bílé oblasti“), jak jsou definovány v zadávací dokumentaci.
100	I. Digitalizace vnitřní bezpečnosti	Cíl	Uživatelé nové policejní digitální rádiové sítě (TETRA)		Číslo	0	11 000	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2022	Předpokládá se, že digitální rádiová síť vnitrostátních orgánů Republiky Slovinsko bude mít 11 000 uživatelů. Síť využívá koordinované rádiové frekvence EU pro veřejnou bezpečnost a je kompatibilní s vnitrostátními rádiovými systémy sousedních zemí.
101	I. Digitalizace vnitřní bezpečnosti	Milník	Aplikace v policejním cloudu	Aplikace jsou přístupné v policejním cloudu				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	Policejní orgány mají přístup k aplikacím v policejním cloudu v oblasti předcházení trestné činnosti, veřejné bezpečnosti, hraničních kontrol nebo pracovních postupů.

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
102	K: Rámeček pro zelené slovinské území	Cíl	Propojená prostorová a environmentální informační řešení		Číslo	0	4	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	Předávací zprávy podepsané dodavatelem a veřejným zadavatelem pro prostorová a environmentální informační řešení navržená nebo aktualizovaná tak, aby umožňovala interoperabilitu mezi soubory prostorových a environmentálních dat.
104	L: Digitální transformace v zemědělství, nebo potravinářství, nebo lesnictví	Cíl	Elektronické služby v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví		Číslo	0	32	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Předávací zprávy nebo jiná přijímací dokumentace podepsaná dodavatelem a veřejným zadavatelem pro přijetí elektronických služeb nebo jiných elektronických řešení nebo infrastruktury IT nebo vybavení se vydávají v oblasti zemědělství, potravinářství nebo lesnictví.
105	N: Digitalizace v oblasti spravedlnosti	Cíl	Informační systémy v oblasti justice		Číslo	0	11	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Vydávají se předávací zprávy podepsané dodavatelem a veřejným zadavatelem pro systémy IT nebo pro jiná elektronická řešení nebo pro infrastrukturu IT nebo pro vybavení související se soudním systémem.
106	J: Digitální transformace školství a vědy	Cíl	Další vzdělávací instituce s optickými spoji s kapacitou nad 1 Gb/s		Číslo	0	204	Q2 ČTVRTL ETÍ	2024	204 institucí základního a středního vzdělávání a organizací pro vzdělávání dospělých musí být připojeno k optickému připojení o rychlosti vyšší než 1 Gb/s. Očekává se, že se to bude týkat přibližně 18 % stávajících vzdělávacích zařízení v zemi a přibližně 35 000 žáků. Investice se vztahuje na tyto typy vzdělávacích institucí: základní školy, střední školy, instituce pro děti a mladé lidi se zvláštními potřebami, ubytovny pro studenty a organizace pro vzdělávání dospělých.
107	J: Digitální transformace školství a vědy	Cíl	Další optické spoje páteřní sítě s kapacitou 100 Gb/s		Číslo	0	40	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2023	Optická páteřní spojení musí propojit datové uzly veřejných ústavů ve slovinské akademické a výzkumné síti. Musí být trvale nasazeno alespoň 40 dálkových optických spojení o rychlosti 100 Gb/s, u nichž se očekává, že pokryjí alespoň 75 % všech spojů mezi veřejnými institutami.

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
108	J: Digitální transformace školství a vědy	Cíl	Zadání v oblasti vzdělávání		Číslo	0	11	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Pro žádosti nebo jiné elektronické služby související se vzdělávacím systémem se vyhotoví předávací zprávy podepsané dodavatelem a veřejným zadavatelem.
109	M: Digitalizace v oblasti kultury	Cíl	Elektronické služby v oblasti kultury		Číslo	0	6	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Vydávají se předávací zprávy podepsané dodavatelem a veřejným zadavatelem pro elektronické služby nebo pro jiná elektronická řešení nebo pro infrastrukturu IT nebo pro vybavení v oblasti kultury.

H. SLOŽKA Č. 8: VAVAI – VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

Výsledky Slovinska v oblasti výzkumu a inovací nejsou optimální. Výše výdajů na výzkum a inovace a jejich účinnost zůstává skromná, což omezuje vědeckou a technologickou výkonnost země. Příspěvek výzkumu a inovací k růstu produktivity a konkurenceschopnosti je proto omezený, a to i pro digitální a ekologickou transformaci.

Cílem této složky slovinského plánu na podporu oživení a odolnosti je zlepšit řízení a koordinaci politiky v oblasti výzkumu a inovací, zvýšit úroveň veřejných a soukromých investic do výzkumu a vývoje, jakož i jejich účinnost a účelnost. Tím by se zajistilo, že výzkum, vývoj a inovace jsou rozhodující hnací silou produktivity a hospodářského růstu. Navrhovaná opatření by rovněž zajistila, že výzkum a inovace budou klíčovým faktorem pro digitální a ekologickou transformaci.

Tyto investice a reformy se zabývají doporučeními, která byla Slovinsku adresována v roce 2019 s cílem „zaměřit hospodářskou politiku založenou na investicích na výzkum a inovace“ (doporučení pro zemi č. 3, 2019) a v roce 2020 s cílem „zaměřit investice na [...] výzkum a inovace“ (doporučení pro zemi č. 3, 2020).

V doporučení Rady z roku 2020 se uvádí, že hospodářský útlum ohrožuje výzkum, vývoj a inovace v podnikatelské sféře, a že jsou proto zapotřebí investice, které by inovativním malým a středním podnikům pomohly rozšířit jejich výrobu. Silnější vazby mezi akademickou obcí a podniky jsou navíc zásadní pro úspěšné převedení znalostí do inovací, zlepšení výkonnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v zemi a hnací sílu hospodářského růstu a podporu zavádění inovací, které mají zásadní význam pro ekologickou a digitální transformaci.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C 58/01).

H.1 Popis reformy a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma A: Provoz a řízení systému VaVaI

Cílem reformy je zvýšit účinnost a účelnost veřejných investic do výzkumu, vývoje a inovací, vytvořit konkurenceschopné a účinné prostředí pro výzkum a inovace a podpořit úsilí v oblasti VaVaI v oblasti ekologické a digitální transformace.

Reforma spočívá ve vstupu v platnost nového zákona o výzkumu, vývoji a inovačních činnostech; zavedení nového modelu řízení a integrace výzkumného a inovačního ekosystému (včetně vytvoření společného programového výboru); vytvoření společného systému monitorování a hodnocení politik v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; posílení a posílení obou výkonných výzkumných agentur; a posílení podpůrného prostředí již zavedených subjektů a sítí na vnitrostátní a mezinárodní úrovni s cílem podpořit toky znalostí a spolupráci mezi akademickou obcí a podniky.

Milník týkající se provádění reformy bude splněn do 30. června 2022.

Investice B: Spolufinancování výzkumných inovačních projektů na podporu ekologické transformace a digitalizace

Cílem investice je podpořit dlouhodobější spolupráci v oblastech ekologické a digitální transformace mezi společnostmi zapojenými do činností souvisejících s výzkumem a vývojem nebo mezi výzkumnými organizacemi, velkými podniky nebo malými a středními podniky.

Investice spočívá ve spolufinancování projektů spolupráce na všech úrovních technologického rozvoje mezi výzkumnými organizacemi a společnostmi nebo mezi společnostmi zapojenými do činností souvisejících s výzkumem a vývojem.

Investice C: Spolufinancování projektů na posílení mezinárodní mobility slovinských výzkumných pracovníků a výzkumných organizací a na podporu mezinárodního zapojení uchazečů ze Slovinska

Cílem investice je zlepšit vědeckou excelenci, výzkumné kapacity, předávání a šíření znalostí prostřednictvím podpory mezinárodní a meziodvětvové mobility a opětovného začlenění výzkumných pracovníků do slovinského prostředí výzkumu, vývoje a inovací.

Investice sestává z veřejné výzvy s několika otevřeními pro výběr a financování projektů pro mobilitu a/nebo opětovné začlenění a financování nákladů na provádění činností VaVaI a budování kapacit pro získávání a předávání znalostí slovinskému odvětví výzkumu v souladu s akcemi programu Horizont Evropa Marie Sklodowska-Curie.

Investice D: Spolufinancování investic do demonstračních a pilotních projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Cílem investice je zlepšit inovační výkonnost Slovinska zvýšením investic do výzkumu, vývoje a inovací, podporovat technologickou přenosnost a tím posílit inovační ekosystém a podpořit podnikatelské investice pro ekologickou transformaci, zejména oběhové hospodářství.

Investice spočívá v podpoře projektů konsorcií společností a výzkumných organizací nebo společností zapojených do činností souvisejících s výzkumem a vývojem.

H.2 Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
110	A: Provoz a řízení systému VaVaI	Milník	Vstup v platnost zákona o výzkumu, vývoji a inovacích	Ustanovení v zákoně týkající se vstupu v platnost zákona o výzkumu, vývoji a inovacích po přijetí parlamentem				Q2 ČTVRTLE TÍ	2022	Zákon zvýší účinnost a koordinaci správy VaVaI. Zákon mimo jiné zvyšuje a stabilizuje veřejné financování činností VaVaI, zvyšuje nezávislost veřejných výzkumných organizací, zavádí prvky financování založené na výsledcích, podněcuje spolupráci výzkumných pracovníků s výzkumnými projekty a podniky EU a podporuje internacionalizaci a meziodvětvovou mobilitu a předávání znalostí.
111	A: Provoz a řízení systému VaVaI	Milník	Zřízení a fungování společného programového výboru	Smišený programový výbor zřízený a funkční rozhodnutím vlády Republiky Slovinsko o jmenování a úkolech výboru				Q2 ČTVRTLE TÍ	2022	Společný programový výbor umožní stabilní a trvalou koordinaci na strategické i operační úrovni, včetně koordinace mezi nástroji pro provádění VaVaI bez ohledu na zdroj financování.
115	B: Spolufinancování výzkumných inovačních projektů na podporu ekologické transformace a digitalizace	Cíl	Přijetí závěrečných zpráv o programu		Číslo	0	4	Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	Alespoň 4 potvrzení od veřejného zadavatele, že přijímá závěrečné zprávy o programu vypracované dodavatelem, pokud jde o programy v oblasti ekologické nebo digitální transformace.
118	B: Spolufinancování výzkumných inovačních projektů na podporu ekologické transformace a digitalizace	Milník	Přijetí závěrečných zpráv o projektu	Přijetí závěrečných zpráv o projektu				Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	Přijetí závěrečných zpráv příjemců o projektech v oblasti ekologické transformace veřejným zadavatelem.
119	C: Spolufinancování projektů na posílení mezinárodní mobility slovinských výzkumných pracovníků a výzkumných organizací a na podporu	Cíl	Počet výzkumných pracovníků účastnících se projektů		Číslo	0	33	Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	33 výzkumných pracovníků účastnících se projektů, na něž se vztahují smlouvy uzavřené mezi odpovědnou výzkumnou agenturou (ARIS) a výzkumnými společnostmi zaměstnávajícími výzkumné pracovníky. Projekty buď podporují prostřednictvím grantu v délce až tří let náklady na mobilitu

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	mezinárodního zapojení uchazečů ze Slovinska									a opětovné začlenění výzkumných pracovníků, kteří získali kladné nebo vynikající hodnocení, ale nebyli vybráni pro financování v rámci výzev k předkládání návrhů v rámci programu Horizont 2020 nebo Horizont Evropa, nebo podporují opětovné začlenění výzkumných pracovníků ve Slovinsku, kteří dokončili projekty v rámci programu Horizont 2020 nebo Horizont Evropa, poskytnutím podpory v délce až dvou let prostřednictvím grantu.
122	D: Spolufinancování investic do demonstračních a pilotních projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací	Milník	Přijetí závěrečných zpráv o projektu	Přijetí závěrečných zpráv o projektu				Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	Přijetí závěrečných zpráv příjemců o projektech týkajících se demonstračních nebo pilotních projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v oběhovém hospodářství veřejným zadavatelem.

I. SLOŽKA Č. 9: ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY, PODNIKATELSKY PŘÍZNIVÉ PROSTŘEDÍ PRO INVESTORY

Tato složka slovinského plánu na podporu oživení a odolnosti se zabývá nízkou úrovní investic soukromého sektoru ve Slovinsku zlepšením regulace kapitálových trhů, reformováním zásad veřejné podpory soukromých investic a poskytováním finančních prostředků na investice podniků.

Cílem složky je posílit alternativní nebankovní zdroje financování, usnadnit investice podniků do nejvyspělejších vysoce produktivních zelených a digitálních technologií a posílit rámec podpory pro společnosti.

Tyto investice a reformy se zaměří na doporučení, která byla Slovinsku adresována v roce 2019 s cílem „podporovat rozvoj kapitálových trhů“ (doporučení pro zemi č. 2, 2019) a v roce 2020 s cílem „poskytovat likviditu a financování podnikům a domácnostem [...], podporovat soukromé investice na podporu hospodářského oživení“ a „zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci“ (doporučení pro zemi č. 3, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C 58/01).

I.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma A: Posílení kapitálových trhů

Cílem této reformy je posílit kapitálové trhy ve Slovinsku.

Reforma spočívá v nabytí účinnosti nového zákona o formách alternativních investičních fondů, který definuje druhy alternativních investičních fondů. Tento nový zákon bude vycházet z výsledků projektu Programu na podporu strukturálních reforem „Posílení segmentu alternativních investičních fondů (AIF)“.

Dále bude přijata strategie pro slovinský kapitálový trh, která stanoví konkrétní opatření pro další rozvoj vycházející z výsledků projektu Programu na podporu strukturálních reforem „Zlepšení a rozvoj kapitálového trhu ve Slovinsku“.

Milník týkající se provádění reformy bude splněn do 30. června 2022.

Reforma B: Produktivnější ekonomika pro digitální a ekologickou transformaci

Cílem této reformy je zvýšit produktivitu slovinského hospodářství přesměrováním kritérií pro podporu veřejných investic z vytváření pracovních míst na vysoce produktivní, udržitelné a digitálně orientované obchodní modely a investice.

Reforma spočívá v tom, že vstoupí v platnost novela zákona o podpoře investic týkající se podpory domácích a zahraničních investic společností. Pozměňovací návrhy přesměřují státní investiční pobídky na kapitálově náročné investice s vysokou přidanou hodnotou. Reforma podmíní veřejnou podporu konkrétním souborem kritérií environmentální udržitelnosti.

Milník týkající se provádění reformy bude splněn do 30. června 2022.

Investice C: Podpora dekarbonizace, produktivity a konkurenceschopnosti podniků

Cílem investice je podpořit společnosti k zvyšování produktivity.

Investice spočívá v investiční podpoře poskytnuté společností.

Investice D: Zajištění inovativních ekosystémů hospodářské a obchodní infrastruktury

Cílem investice je zlepšit konkurenceschopnost hospodářství.

Investice spočívá ve výstavbě lokalit pro výstavbu obchodních nemovitostí.

I.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
124	A: Posílení kapitálových trhů	Milník	Nabytí účinnosti zákona o formách alternativních investičních fondů	Ustanovení v zákoně týkající se vstupu v platnost zákona o formách alternativních investičních fondů				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2021	Zákon o formách alternativních investičních fondů definuje tři formy alternativních investičních fondů, a to: alternativní podílový fond vytvořený jako samostatná aktiva, zvláštní komanditní společnost a investiční společnost s fixním kapitálem. Reforma se má řídit právním rámcem EU a doporučeními v oblasti kapitálových trhů.
125	A: Posílení kapitálových trhů	Milník	Přijetí strategie rozvoje kapitálového trhu	Přijetí strategie rozvoje kapitálového trhu vládou				Q2 ČTVRTL ETÍ	2022	Strategie zahrnuje opatření k dosažení dynamičtějšího kapitálového trhu, mimo jiné prostřednictvím uplatnění na trhu v rámci Evropské kapitálové unie; zřízení kontaktních míst na všech světových finančních trzích; zřízení účinného on-line informačního systému o finančních technologiích a dalších inovacích v oblasti finančních služeb; přizpůsobení stávajících opatření.
126	B: Produktivnější ekonomika pro digitální a ekologickou transformaci	Milník	Vstup v platnost změn zákona o podpoře investic s cílem podpořit ekologickou transformaci	Ustanovení v zákoně týkající se vstupu v platnost změn zákona o podpoře investic				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2021	Pozměňovací návrh zajistí, aby kritéria pro podporu veřejných investic pro podniky byla zaměřena na vysoce produktivní, udržitelné a digitálně orientované obchodní modely a investice. Všechny podporované investice zahrnují podmínky na podporu ekologické transformace, včetně požadavků na energetickou účinnost, ekologicky šetrného hospodaření a účinnosti výroby materiálů. Kritéria způsobilosti rovněž zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny pro zásadu „významně nepoškozovat“

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										(2021/C58/01), a to prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
127	B: Produktivnější ekonomika pro digitální a ekologickou transformaci	Milník	Vstup v platnost prováděcího nařízení k zákonu o podpoře investic	Ustanovení v zákoně týkající se vstupu v platnost prováděcího nařízení k zákonu o podpoře investic				Q2 ČTVRTL ETÍ	2022	Prováděcí nařízení dále upřesní související kritéria podle zákona o podpoře investic, zejména pokud jde o energetickou účinnost, materiálovou účinnost, dlouhodobou integraci investic v regionu, sociální odpovědnost, dopad investic na životní prostředí, příspěvek investic k přechodu na oběhové hospodářství založené na přírodních zdrojích vedoucí k nižším emisím skleníkových plynů a produkci s nižší uhlíkovou stopou, umístění v devalvované oblasti s vhodným vyčleněním nebo ve stávající obchodní zóně, vliv investic na harmonický regionální rozvoj, integraci územních investic a pozitivní dopad územního rozvoje.
128	C: Podpora dekarbonizace, produktivity a konkurenceschopnosti podniků	Milník	Zadání dotací na projekty na podporu regionálního rozvoje	Oznámení o udělení zakázky				Q2 ČTVRTL ETÍ	2022	„Udělování grantů na projekty na podporu regionálního rozvoje prostřednictvím investic do stálých hmotných a nehmotných aktiv. Projekty budou zadávány v souladu se zákonem o podpoře regionálního rozvoje a s technickými pokyny pro zásadu „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
129	C: Podpora dekarbonizace, produktivity a konkurenceschopnosti podniků	Milník	Zadávání dotací na projekty na podporu investic	Oznámení o udělení zakázky				Q2 ČTVRTL ETÍ	2023	Zadávání dotací na projekty na podporu investic do výroby, služeb a činností v oblasti výzkumu a vývoje prostřednictvím investic do dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv. Projekty musí být v souladu se zákonem o podpoře investic ve znění dle milníku 126, včetně souladu s technickými pokyny pro zásadu „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
130	C: Podpora dekarbonizace, produktivity a konkurenceschopnosti podniků	Cíl	Přijaté závěrečné zprávy o projektech		Číslo	0	59	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Nejméně 59 obdrželo závěrečné zprávy předložené příjemci grantů a nejméně 59 kontrolních seznamů závěrečných zpráv podepsaných veřejným zadavatelem, které potvrzují, že projekty investiční podpory byly provedeny.
132	C: Podpora dekarbonizace, produktivity a konkurenceschopnosti podniků	Cíl	Přijaté závěrečné zprávy o projektech		Číslo	0	198	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Nejméně 198 potvrzení od veřejných zadavatelů o přijetí závěrečných zpráv od příjemců potvrzujících, že projekty na podporu regionálního rozvoje byly provedeny.
133	D: Zajištění inovativních ekosystémů hospodářské a obchodní infrastruktury	Milník	Udělování grantů na inovační ekosystémy podnikatelské infrastruktury	Oznámení o udělení zakázky				Q2 ČTVRTL ETÍ	2022	Vybrané projekty podporují rozvoj hospodářské podnikatelské infrastruktury. Projekty podporují regionální rozvoj a upřednostňují opětovné využití poškozených lokalit a úzké spojení s veřejnou dopravou a silničním spojením.

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
134	D: Zajištění inovativních ekosystémů hospodářské a obchodní infrastruktury	Cíl	Výstavba zón rozvoje podnikání		Číslo	0	11	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Výstavba zón rozvoje podnikání. Nejméně 11 závěrečných zpráv vydaných přijímající obcí a potvrzení veřejného zadavatele o přijetí těchto závěrečných zpráv příjemci.

J. SLOŽKA Č. 10: TRH PRÁCE – OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ DOPADU NEGATIVNÍCH STRUKTURÁLNÍCH TRENDŮ

Tato složka slovinského plánu na podporu oživení a odolnosti se prostřednictvím komplexního souboru reforem a investic zabývá strukturálními problémy v oblasti zaměstnanosti spojenými se stárnutím obyvatelstva a technologickými změnami. Patří mezi ně mimo jiné nízká míra zaměstnanosti starších pracovníků a osob se zdravotním postižením, nezaměstnanost mladých lidí, nízká účast na celoživotním učení a odborné přípravě, rizika finanční udržitelnosti důchodového systému a přiměřenost důchodů.

Cílem složky je posílit odolnost trhu práce, zvýšit účast na trhu práce a zajistit fiskální udržitelnost důchodového systému a přiměřenost důchodů.

Tyto investice a reformy se zaměří na doporučení, která byla Slovinsku adresována v roce 2019 s cílem „zajistit dlouhodobou udržitelnost a přiměřenost důchodového systému, mimo jiné úpravou zákonem stanoveného věku odchodu do důchodu a omezením předčasného odchodu do důchodu“. Zvýšit zaměstnatelnost pracovníků s nízkou kvalifikací a starších pracovníků zvýšením relevantnosti vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce, celoživotního učení a aktivačních opatření, mimo jiné prostřednictvím lepší digitální gramotnosti (doporučení pro zemi č. 1 z roku 2019) a 2020 s cílem „poskytnout podnikům a domácnostem likviditu a financování“ a „zajistit přiměřenou náhradu příjmu a sociální ochranu“; zmírnit dopad krize na zaměstnanost, mimo jiné posílením režimů zkrácené pracovní doby a pružného uspořádání pracovní doby; zajistit, aby tato opatření poskytovala odpovídající ochranu pracovníkům v nestandardních formách zaměstnání (doporučení pro zemi č. 2 z roku 2020).

J.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma A: Strukturální opatření k posílení odolnosti trhu práce

Cílem reformy je zvýšit odolnost trhu práce zejména zajištěním jeho přizpůsobení demografickým trendům.

- a. Reforma sestává z: Vstup v platnost aktu, kterým se zavádí trvalý krizový režim zkrácené pracovní doby pro podniky v obtížích nebo vážně ohrožené závažnými obtížemi způsobenými mimořádnými událostmi, které nemohou ovlivnit, na základě zkušeností získaných během krize COVID-19 a během energetické krize v roce 2022. Zákon zahrnuje povinnosti v oblasti vzdělávání a odborné přípravy během práce na částečný úvazek.
- b. Vstup v platnost legislativních změn v oblasti dávek v nezaměstnanosti. Ustanovení zákona o regulaci trhu práce týkající se dávek v nezaměstnanosti se mění s cílem zvýšit míru zaměstnanosti starších pracovníků a zabránit předčasnému odchodu z trhu práce. Práce budou vycházet z analýzy systému důchodového pojištění a invalidního pojištění ve Slovinsku vypracované OECD.
- c. Vstup v platnost právních předpisů o důchodové reformě.
- d. Přijetí hlavních směrů pro provádění aktivní politiky na trhu práce na období 2026–2030.

Investice C: Zavedení pružnějších pracovních metod přizpůsobených potřebám osob se zdravotním postižením v chráněných podnicích a centrech pro zaměstnanost

Cílem investice je poskytnout technický základ pro zavedení pružnějších pracovních metod v ochranných dílnách a zaměstnaneckých centrech.

Investice sestává z grantů na projekty podporující pružnější pracovní úvazky pro osoby se zdravotním postižením.

Investice D: Rychlejší vstup mladých lidí na trh práce

Cílem investice je snížit nezaměstnanost mladých lidí po pandemii COVID-19.

Investice spočívá ve finančních pobídkách pro zaměstnavatele, aby najímali mladé lidi se smlouvami na dobu neurčitou.

J.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
135	A: Strukturální opatření k posílení odolnosti trhu práce	Milník	Vstup v platnost zákona, kterým se zavádí „krizový“ režim zkrácené pracovní doby	Ustanovení zákona o vstupu v platnost zákona, kterým se zavádí „krizový“ režim zkrácené pracovní doby				Q2 ČTVRTL ETÍ	2024	Zákon stanoví krizový systém zkrácené pracovní doby s cílem zachovat pracovní místa v případě nepředvídaných okolností. Návrh zákona bude připraven na základě analýzy potřeb a zkušeností s prováděním intervenčního opatření během epidemie COVID-19 a během energetické krize v roce 2022, ve spolupráci se sociálními partnery. Tento zákon má rovněž stanovit povinnosti v oblasti odborné přípravy a vzdělávání během období provádění opatření týkajících se zkrácené pracovní doby.
136	A: Strukturální opatření k posílení odolnosti trhu práce	Milník	Vstup v platnost změn zákona o regulaci trhu práce	Ustanovení zákona o vstupu změn zákona o regulaci trhu práce v platnost				Q2 ČTVRTL ETÍ	2024	Cílem změn v oblasti pojištění pro případ nezaměstnanosti je podpora delšího pracovního života a snížení rozdílu mezi věkem odchodu z trhu práce a zákonem stanoveným věkem odchodu do důchodu.
137	A: Strukturální opatření k posílení odolnosti trhu práce	Milník	Návrhy změn právních předpisů v oblasti důchodů ke konzultaci	Návrhy změn zákona o důchodovém a invalidním pojištění, jejichž cílem je zajistit fiskální udržitelnost a přiměřenost důchodů, se předávají Hospodářské a sociální radě				Q2 ČTVRTL ETÍ	2023	Obsah návrhu se bude zabývat problémy v oblasti udržitelnosti, jako jsou očekávané demografické trendy, vztah mezi pojištěnými a důchodci, přiměřenost a transparentnost důchodového pojištění a pojištění pro případ invalidity. Návrh zahrnuje změny podmínek odchodu do důchodu (jako je vyšší věk odchodu do důchodu, sjednocení dob, kdy je požadovaná doba upravena), změny v indexaci, vazby mezi platbami a výplatami.

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										Kromě toho se navrhne modernizace systému invalidního pojištění, rovněž s cílem maximalizovat integraci osob se sníženou pracovní schopností na trh práce, a zlepšit tak jejich sociální zabezpečení, jakož i opatření ke zvýšení účasti v doplňkových důchodových systémech. Návrh má zajistit fiskální udržitelnost důchodového systému (rizika vyplývající z výdajů souvisejících se stárnutím obyvatelstva budou výrazně snížena ze stávající kategorie s vysokým rizikem) a přiměřenost důchodů.
138	A: Strukturální opatření k posílení odolnosti trhu práce	Milník	Legislativní návrh na komplexní změny zákona o důchodovém a invalidním pojištění předložený Národnímu shromáždění	Návrh legislativních změn přijímá vláda Republiky Slovinsko a předkládá jej Národnímu shromáždění.				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2023	Vláda přijímá a předává Národnímu shromáždění právní předpisy s cílem zajistit fiskální udržitelnost důchodového systému (rizika vyplývající z výdajů souvisejících se stárnutím obyvatelstva budou výrazně snížena ze stávající kategorie s vysokým rizikem) a přiměřenost důchodů. Návrh prodlouží dobu zaměstnání, zvýší integraci starších osob na trhu práce a zajistí přiměřenost důchodů a finanční udržitelnost důchodového systému.
139	A: Strukturální opatření k posílení odolnosti trhu práce	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o důchodové reformě	Ustanovení zákona uvádějící jeho vstup				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2024	Právní předpisy zvýší dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a přiměřenost důchodů i) zvýšením zákonem stanoveného věku odchodu do důchodu a věku předčasného odchodu do důchodu, ii) revizí vzorce valorizace důchodů, který zvyšuje váhu inflace ve srovnání se mzdami, iii) zvýšením akruální

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										míry a iv) prodloužením referenčního období pro výpočet důchodů-
140	A: Strukturální opatření k posílení odolnosti trhu práce	Milník	Přijetí hlavních směrů pro provádění aktivní politiky na trhu práce na období 2026–2030	Zveřejněné pokyny pro provádění aktivní politiky na trhu práce na období 2026–2030.				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	Slovensko získá přezkum pokynů OECD pro aktivní politiku na trhu práce na období 2021–2025. Slovensko přijme pokyny pro provádění aktivní politiky na trhu práce na období 2026–2030. Nové pokyny zahrnují opatření ke snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob a k rychlejší aktivaci starších pracovníků a pracovníků s nízkou kvalifikací.
143	C: Zavedení pružnějších pracovních metod přizpůsobených potřebám osob se zdravotním postižením v chráněných podnicích a centrech pro zaměstnanost	Cíl	Granty na projekty podporující pružnější pracovní úvazky pro osoby se zdravotním postižením		Číslo	0	37	Q2 ČTVRTL ETÍ	2025	Poskytování grantů střediskům zaměstnanosti a chráněným podnikům na projekty podporující pružnější pracovní úvazky pro osoby se zdravotním postižením. 37 potvrzení od orgánů, které přijaly závěrečné zprávy (ze strany příjemců) prokazující, že plány na rozvoj obchodních modelů byly připraveny pro střediska zaměstnanosti a chráněné podniky a že osoby se zdravotním postižením byly zahrnuty do odborné přípravy s cílem zlepšit své dovednosti, aby mohly využívat pružného uspořádání pracovní doby.
144	D: Rychlejší vstup mladých lidí na trh práce	Cíl	Dodatečný počet mladých lidí v dotovaném zaměstnání na základě smlouvy na dobu neurčitou		Číslo	0	700	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2022	Počet mladých lidí do 29 let včetně v dotovaném zaměstnání na základě smlouvy na dobu neurčitou. Dotace se poskytují až po dobu 18 měsíců na jedno zaměstnání. Zaměstnavatelé zajistí mentora na podporu mladého člověka. Během období podpory musí každý mladý člověk a jeho mentor absolvovat alespoň 30 hodin odborné

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										přípravy se zaměřením na zlepšování digitálních dovedností.
145	D: Rychlejší vstup mladých lidí na trh práce	Cíl	Finanční pobídky pro zaměstnavatele, aby zaměstnávali mladé lidi na dobu neurčitou.		Číslo	700	1 950	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2024	Počet mladých lidí ve věku 29 let nebo mladších, kteří podepsali se zaměstnavateli pracovní smlouvy na dobu neurčitou a kterým byly poskytnuty dotace na jejich zaměstnání v délce 18 měsíců.

K. SLOŽKA Č. 11: UDRŽITELNÝ ROZVOJ SLOVINSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU, VČETNĚ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Tato složka slovinského plánu pro oživení a odolnost se zabývá závažným dopadem pandemie COVID-19 na odvětví cestovního ruchu a dopadem na zaměstnanost, udržitelnost životního prostředí, kvalitu a přidanou hodnotu slovinské turistické infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví.

Složka má za cíl podpořit udržitelný rozvoj cestovního ruchu a zlepšit mezinárodní postavení Slovinska jako vedoucí destinace v oblasti environmentální udržitelnosti a zvýšit přidanou hodnotu sektoru prostřednictvím opatření zaměřených na zlepšení veřejné infrastruktury a na zkvalitnění a propagaci kulturního dědictví.

Tyto investice a reformy se zaměří na doporučení pro Slovinsko v roce 2020 „poskytnout likviditu a financování podnikům a domácnostem [...] předsunout veřejné investiční projekty ve vyspělých programech a podpořit soukromé investice na podporu hospodářského oživení“ a „zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci“ (doporučení pro zemi č. 3, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C 58/01).

K.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma A: Posílení udržitelného rozvoje cestovního ruchu

Cílem reformy je přispět k udržitelnému cestovnímu ruchu ve Slovinsku.

Reforma spočívá ve vstupu v platnost vyhlášky o pobídkách k rozvoji cestovního ruchu a v zavedení analytického nástroje, který zahrnuje vizualizaci klíčových údajů o ukazatelích cestovního ruchu.

Investice B: Udržitelný rozvoj turistických ubytovacích služeb s cílem zvýšit přidanou hodnotu cestovního ruchu

Cílem této investice je podpořit udržitelný cestovní ruch zlepšením udržitelnosti ubytovacích zařízení pro turisty.

Investice spočívá v renovaci, rekonstrukci nebo výstavbě turistického ubytování.

Investice C: Udržitelný rozvoj veřejné a sdílené infrastruktury cestovního ruchu a přírodních atrakcí v turistických destinacích

Cílem této investice je podpořit udržitelný cestovní ruch prostřednictvím veřejné infrastruktury cestovního ruchu.

Investice spočívá ve výstavbě nebo rekonstrukci veřejných zařízení infrastruktury cestovního ruchu.

Investice D: Udržitelná obnova a revitalizace kulturního dědictví a veřejné kulturní infrastruktury

Cílem této investice je podpořit udržitelný cestovní ruch revitalizací kulturního dědictví nebo veřejné kulturní infrastruktury.

Investice spočívá v podpoře renovace, obnovy, revitalizace nebo modernizace veřejných lokalit kulturního dědictví.

K.2 Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
148	A: Posílení udržitelného rozvoje cestovního ruchu	Milník	Analytický nástroj pro ukazatele cestovního ruchu	Analytický nástroj pro měření ukazatelů cestovního ruchu				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	K měření ukazatelů cestovního ruchu a k poskytnutí přehledu údajů ze zeleného programu slovinského cestovního ruchu se použije analytický nástroj.
149	A: Posílení udržitelného rozvoje cestovního ruchu	Milník	Vstup v platnost vyhlášky o rozvojových pobídkách pro cestovní ruch	Ustanovení zákona o vstupu v platnost vyhlášky o rozvojových pobídkách pro cestovní ruch po přijetí vládou.				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2021	Vyhláška stanoví podrobné podmínky a kritéria pro udělování pobídek podle zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu. Vyhláška podporuje udržitelnost životního prostředí a zahrnuje mezi požadavky na podporu certifikátu energetické náročnosti alespoň třídy B pro renovace budov, získání alespoň jedné mezinárodní ekoznačky a u nových budov primární energetickou náročnost, která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
150	B: Udržitelný rozvoj turistických ubytovacích služeb ve Slovinsku s cílem zvýšit přidanou hodnotu cestovního ruchu	Milník	Zadávání dotací na zvýšení energetické účinnosti ubytovacích zařízení pro turisty	Oznámení o udělení zakázky				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Vybrané projekty musí splňovat podmínky stanovené vyhláškou o rozvojových pobídkách pro cestovní ruch. Zejména nejméně 50 % způsobilých nákladů na renovaci nebo novou výstavbu musí souviset se zlepšením energetické účinnosti. Nové budovy zajistí, aby jejich poptávka po primární energii byla alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
151	B: Udržitelný rozvoj turistických ubytovacích služeb ve Slovinsku s cílem zvýšit přidanou hodnotu cestovního ruchu	Cíl	Projekty v oblasti turistických ubytovacích zařízení		Číslo	0	42	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Renovace nebo výstavba nebo rekonstrukce nejméně 42 ubytovacích zařízení cestovního ruchu.

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
153	C: Udržitelný rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu a přírodních atrakcí v turistických destinacích	Cíl	Projekty v oblasti veřejné infrastruktury cestovního ruchu		Číslo	0	44	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Potvrzení veřejného zadavatele o přijetí předávacích zpráv pro projekty veřejné infrastruktury cestovního ruchu.
154	D: Udržitelná obnova a revitalizace kulturního dědictví a veřejné kulturní infrastruktury	Milník	Zadávání grantů na renovaci památek kulturního dědictví	Oznámení o udělení zakázky				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Výběr pro renovaci 15 památek kulturního dědictví ve vlastnictví obcí a státu.
155	D: Udržitelná obnova a revitalizace kulturního dědictví a veřejné kulturní infrastruktury	Cíl	Renovované lokality kulturního dědictví		Číslo	0	15	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Renovuje se nejméně 15 lokalit kulturního dědictví.

L. SLOŽKA Č. 12: POSÍLENÍ KOMPETENCÍ, ZEJMÉNA DIGITÁLNÍCH, A DOVEDNOSTÍ VYŽADOVANÝCH NOVÝMI POVOLÁNÍMI A EKOLOGICKOU TRANSFORMACÍ

Tato složka slovinského plánu na podporu oživení a odolnosti se zabývá úrovní digitálních kompetencí žáků, učitelů a dospělých, ekologickou transformací vzdělávacího systému, vzdělávací infrastrukturou a relevantností vzdělávání pro potřeby trhu práce.

Cílem složky je posílit kompetence zejména pro digitální a ekologickou transformaci a finanční gramotnost, rychleji reagovat na potřeby hospodářství a společnosti, usnadnit přechod ze vzdělávání na trh práce, posílit odolnost vzdělávacího systému a celoživotního učení.

Tyto investice a reformy se zaměří na doporučení, která byla Slovinsku adresována v roce 2019 s cílem „zvýšit zaměstnatelnost pracovníků s nízkou kvalifikací a starších pracovníků zlepšením relevantnosti vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce, celoživotního učení a aktivačních opatření, mimo jiné prostřednictvím lepší digitální gramotnosti“ (doporučení pro zemi č. 1, 2019) a v roce 2020 „posílit digitální dovednosti“ (doporučení pro zemi č. 3, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C 58/01).

L.1. Popis reform a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma A: Modernizace vzdělávacího systému pro ekologickou a digitální transformaci

Cílem reformy je vybavit žáky a učitele novými kompetencemi, zejména v oblasti digitalizace, udržitelného rozvoje a finanční gramotnosti.

Reforma spočívá v modernizaci vzdělávacích programů prostřednictvím revize osnov v oblasti předškolního vzdělávání a péče, primárního a sekundárního vzdělávání.

Reforma B: Reforma vysokoškolského vzdělávání pro ekologickou transformaci a zvýšení odolnosti

Cílem reformy je modernizovat odborné vysokoškolské vzdělávání s ohledem na ekologickou a digitální transformaci a sladit programy s potřebami trhu práce a společnosti.

Reforma spočívá v modernizaci odborných vysokoškolských studijních programů prostřednictvím revize učebních osnov.

Reforma C: Revize programů odborného vzdělávání a přípravy

Cílem reformy je usnadnit přechod z odborného vzdělávání na trh práce.

Reforma spočívá v revizi programů odborného vzdělávání a přípravy.

Investice E: Komplexní transformace zeleného a digitálního vzdělávání

Cílem investice je přispět k cílům reformy A, konkrétně k posílení digitálních kompetencí, schopností v oblasti udržitelného rozvoje a finanční gramotnosti učitelů a žáků, sladění vzdělávacích systémů s potřebami trhu práce a usnadnění přechodu na trh práce.

Investice spočívá v odborné přípravě v oblasti digitálních a zelených dovedností a finanční gramotnosti odborníků v oblasti vzdělávání a odborné přípravy; projekty zaměřené na digitální kompetence, kompetence pro udržitelný rozvoj a finanční gramotnost účastníků vzdělávání a na testování nových informačních a komunikačních technologií (IKT) ve vzdělávání; a programy neformálního vzdělávání pro dospělé v oblasti finanční gramotnosti.

Investice F: Pilotní projekty reformy vysokoškolského vzdělávání pro ekologickou transformaci a zvýšení odolnosti

Cílem investice je připravit vysokoškolské vzdělávání na zvýšenou poptávku po dovednostech odrážejících nové společenské potřeby prostřednictvím rozvoje a provádění inkluzivnějších a flexibilnějších vzdělávacích přístupů.

Investice spočívá v provádění pilotních projektů zaměřených na začlenění zelených a digitálních dovedností do vysokoškolského vzdělávání. Investice rovněž podpoří přizpůsobení odborných vysokoškolských studijních programů budoucím povoláním a potřebám trhu práce.

Investice G: Posílení spolupráce mezi vzdělávacím systémem a trhem práce

Cílem investice je sladit kompetence získané ve sekundárním odborném vzdělávání a odborném vzdělávání s potřebami trhu práce.

Investice spočívá v programech odborné přípravy mentorů v podnicích v oblasti dovedností pro plánování a poskytování praktické odborné přípravy na pracovišti studentům a stážistům.

Investice H: Slovinská vzdělávací infrastruktura šetrnější k životnímu prostředí

Cílem investice je přispět k zajištění modernější vzdělávací infrastruktury, která bude šetrnější k životnímu prostředí.

Investice spočívá ve výstavbě nebo renovaci sedmi vzdělávacích institucí s cílem vybudovat budovy s vysokou energetickou účinností.

L.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
156	A: Modernizace vzdělávacího systému pro ekologickou a digitální transformaci	Milník	Revizované osnovy pro předškolní vzdělávání a péči, základní a střední školy	Přijetí rozhodnutí o revidovaných učebních osnovách				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Milník odkazuje na revidované učební osnovy. Osnovy se revidují alespoň v jedné ze tří oblastí: digitální kompetence, kompetence pro udržitelný rozvoj nebo finanční gramotnost.
157	E: Komplexní transformace zeleného a digitálního vzdělávání	Cíl	Odborníci a vedoucí pracovníci, kteří dokončili odbornou přípravu v oblasti digitálních dovedností a dovedností v oblasti udržitelného rozvoje		Číslo	0	16 000	Q2 ČTVRTLE TÍ	2024	Odborná příprava odborníků a vedoucích pracovníků v oblasti vzdělávání a odborné přípravy prováděná poskytovateli v souladu s pravidly pro výběr a spolufinancování programů dalšího vzdělávání a odborné přípravy pro odborníky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy posílí digitální kompetence, kompetence pro udržitelný rozvoj a finanční gramotnost. Očekává se, že odborná příprava bude trvat průměrně 4.6 vzdělávacích dnů.
158a	E: Komplexní transformace zeleného a digitálního vzdělávání	Cíl	Projekty zaměřené na digitální kompetence a kompetence v oblasti udržitelného rozvoje a finanční gramotnosti účastníků vzdělávání		Číslo	0	14	Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	Přijetí závěrečných zpráv o provádění 14 projektů zaměřených na digitální kompetence nebo kompetence pro udržitelný rozvoj nebo finanční gramotnost účastníků vzdělávání nebo testování nových informačních a komunikačních technologií (IKT) ve vzdělávání veřejným zadavatelem.
158 °C	E: Komplexní transformace zeleného a digitálního vzdělávání	Cíl	Programy odborné přípravy v oblasti finančního vzdělávání pro dospělé v rámci neformálního vzdělávání		Číslo	0	20	Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	Poskytované programy neformálního vzdělávání pro dospělé v oblasti finanční gramotnosti.
159	B: Reforma vysokoškolského vzdělávání pro ekologickou transformaci a zvýšení odolnosti	Milník	Revizované osnovy vysokoškolského vzdělávání	Oznámení ministerstvu o změnách vydané slovinskou agenturou pro zajišťování kvality ve				Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	Milník odkazuje na revidované učební osnovy, které budou zahrnovat digitální kompetence nebo kompetence v oblasti udržitelného rozvoje.

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní datažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				vysokoškolském vzdělávání						
160	F: Pilotní projekty reformy vysokoškolského vzdělávání pro ekologickou transformaci a zvýšení odolnosti	Milník	Dokončený výběr pilotních projektů pro obnovu procesu vysokoškolského vzdělávání	Sdělování výsledků				Q2 ČTVRTLE TÍ	2022	Příjemci jsou veřejné vysokoškolské instituce. Pilotní projekty testují řešení pro začlenění kompetencí v oblasti digitálního a udržitelného rozvoje do vysokoškolských osnov s cílem zlepšit výsledky trhu práce.
161	F: Pilotní projekty reformy vysokoškolského vzdělávání pro ekologickou transformaci a zvýšení odolnosti	Cíl	Pilotní projekty pro obnovu procesu vysokoškolského vzdělávání		Číslo	0	30	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Přijetí závěrečných zpráv o provádění 30 pilotních projektů veřejným zadavatelem.
162	C: Revize programů odborného vzdělávání a přípravy.	Cíl	Revidované programy odborného vzdělávání a přípravy		Číslo	0	41	Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	Cíl se týká počtu programů odborného vzdělávání a přípravy, které mají být revidovány. Revidované programy odborného vzdělávání a přípravy schvaluje ministerstvo školství.
163	G: Posílení spolupráce mezi vzdělávacím systémem a trhem práce	Cíl	Školení pro mentory v podnicích,		Číslo	0	2	Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	Programy pro odbornou přípravu mentorských osob v podnicích se zaměří na dovednosti potřebné k plánování a provádění praktické odborné přípravy na pracovišti pro studenty a stážisty.
164	H: Slovinská vzdělávací infrastruktura šetrnější k životnímu prostředí	Milník	Dokončený výběr investičního projektu do ekologizační vzdělávací infrastruktury	Podpis smlouvy				Q2 ČTVRTLE TÍ	2023	Ministerstvo školství, vědy a sportu podepíše smlouvu o spolufinancování infrastrukturního projektu v souladu se strategií pro ekologizaci vzdělávacích a výzkumných infrastruktur. Smlouvy zajistí, aby poptávka po primární energii u všech nových budov byla nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
166	H: Slovinská vzdělávací infrastruktura šetrnější k životnímu prostředí	Cíl	Nová nebo renovovaná vzdělávací zařízení		Číslo	0	7	Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	Výstavba nebo renovace sedmi vzdělávacích zařízení.

L.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Reforma D: Strategie pro ekologizaci vzdělávací a výzkumné infrastruktury ve Slovinsku

Cílem reformy je modernizovat vzdělávací a výzkumnou infrastrukturu ve Slovinsku pro potřeby moderních vzdělávacích a výzkumných procesů, včetně navrhování flexibilních prostor, které umožní moderní přístupy k předávání znalostí, jako je participativní a kolaborativní učení a integrovaný institucionální přístup k provádění vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Reforma spočívá v přijetí strategie pro energeticky účinný a na rozvoj orientovaný systém investic do vzdělávací a výzkumné infrastruktury do roku 2030. Strategie stanoví zejména priority pro investice do ekologizace vzdělávacích a výzkumných zařízení. Strategii pro ozelenění vzdělávacích a výzkumných infrastruktur přijme slovinská vláda.

Milník týkající se provádění reformy bude splněn do 31. prosince 2022.

Investice H: Další podpora slovinské vzdělávací infrastruktury šetrné k životnímu prostředí

Cílem investice je dále přispět k zajištění udržitelné vzdělávací infrastruktury šetrné k životnímu prostředí.

Investice spočívá v další výstavbě nebo renovaci dvou vzdělávacích institucí. Projekty usilují o výstavbu energeticky vysoce účinných budov s potřebou primární energie alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

L.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění pro půjčky

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
167	D: Strategie pro ekologizaci vzdělávací a výzkumné infrastruktury ve Slovinsku	Milník	Přijetí strategie pro ozelenění vzdělávacích a výzkumných infrastruktur	Přijetí strategie pro ekologizaci vzdělávacích a výzkumných infrastruktur vládou				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Strategie určí udržitelné priority pro zelené investice do vzdělávacích a výzkumných infrastruktur a pro údržbu vzdělávacích budov s přihlédnutím ke specifickým rysům a specifickým potřebám, jako jsou zásady udržitelné výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie, územní návrh, digitální transformace a inovativní pedagogické přístupy.
168	H: Další podpora slovinské vzdělávací infrastruktury šetrné k životnímu prostředí	Milník	Dokončený výběr investičních projektů do ekologizační vzdělávací infrastruktury	Podpis smluv				Q2 ČTVRTLETÍ	2023	Ministerstvo školství, vědy a sportu podepíše smlouvy o spolufinancování infrastrukturních projektů v souladu se strategií pro ekologizaci vzdělávacích a výzkumných infrastruktur. Smlouvy zajistí, aby poptávka po primární energii u projektů infrastruktury byla alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
170	H: Další podpora slovinské vzdělávací infrastruktury šetrné k životnímu prostředí	Cíl	Nová nebo renovovaná vzdělávací zařízení		Číslo	0	2	Q2 ČTVRTLETÍ	2026	Výstavba nebo renovace dvou nových vzdělávacích zařízení.

M. SLOŽKA Č. 13: EFEKTIVNÍ VEŘEJNÉ INSTITUCE

Tato složka slovinského plánu na podporu oživení a odolnosti se zabývá problémy spojenými s účinností správy veřejného sektoru a obecněji s administrativní zátěží.

Cílem složky je zlepšit účinnost mzdového systému ve veřejném sektoru, zlepšit podnikatelské prostředí zjednodušením právních předpisů a regulací a reformami stavebních a územních právních předpisů a zlepšit profesionalizaci, digitalizaci a hospodářskou soutěž v systému zadávání veřejných zakázek.

Na reformy v rámci této složky se nepočítá s financováním v rámci slovinského plánu na podporu oživení a odolnosti.

Tyto reformy se zaměří na doporučení, která byla Slovinsku adresována v roce 2019 s cílem „zlepšit podnikatelské prostředí snížením regulačních omezení a administrativní zátěže“. Zlepšit soutěžení, profesionálnost a nezávislou kontrolu v veřejných zakázkách. (doporučení pro zemi č. 2 z roku 2019) a 2020 s cílem „snížit administrativní zátěž, uspišit zralé projekty veřejných investic a podpořit soukromé investice na podporu hospodářského oživení“ (doporučení pro zemi č. 3 z roku 2020).

M.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma A: Odstranění administrativních překážek

Cílem reformy je snížit administrativní zátěž podniků a občanů, snížit náklady na správní postupy a zjednodušit související právní předpisy ve Slovinsku.

Reforma spočívá v tom, že vstoupil v platnost „zákon o debyrokratizaci“, což je balíček legislativních změn zaměřených na zjednodušení právních předpisů. Po veřejných konzultacích, včetně konzultací s občany, zástupci podniků, odborovými svazy, obcemi a dalšími subjekty, vstoupí v platnost další balíček týkající se odstranění byrokratické zátěže. Druhý balíček se zaměří na zjednodušení právních předpisů před nezávislostí.

Milník týkající se provádění reformy bude splněn do 30. června 2022.

Reforma B: Moderní a odolný veřejný sektor

Cílem reformy je zvýšit využívání pohyblivé složky odměny a odměny na základě výsledků práce ve veřejném sektoru s cílem zlepšit její účinnost. Reforma zachová fiskální udržitelnost mzdového systému ve veřejném sektoru.

Reforma spočívá v vstupu v platnost nového zákona, kterým se modernizuje systém odměňování ve veřejném sektoru. Cílem nového systému odměňování je vyzdvihnout úlohu vedoucích pracovníků a zlepšit řízení lidských zdrojů. Nový systém zavede diferencovanou odměnu v závislosti na segmentu veřejného sektoru, u níž se očekává, že vytvoří větší flexibilitu, a zajistí, aby odměna byla vázána na výkon práce. Zákon umožňuje diferencovanou regulaci pro konkrétní činnosti nebo povolání a zároveň řeší nedostatek konkrétních povolání ve veřejném sektoru.

Milníky týkající se provádění reformy budou splněny do 30. června 2024.

Reforma C: Vytváření systémových podmínek pro růst investic

Cílem reformy je zvýšit veřejné a soukromé investice zjednodušením postupů v oblasti výstavby a územního plánování a reformou systému zadávání veřejných zakázek.

Reforma spočívá ve vstupu v platnost změn stavebního zákona a zákonů o územním plánování a opatření ke zlepšení systému zadávání veřejných zakázek ve Slovinsku. Patří mezi ně změny zákona o zadávání veřejných zakázek, zřízení Akademie pro zadávání veřejných zakázek, sladění souborů údajů o zadávání veřejných zakázek a zveřejňování údajů o srovnávacím přehledu výsledků v oblasti jednotného trhu a konkurenceschopnosti a technická pomoc na podporu reformy zadávání veřejných zakázek.

Reforma D: Provádění plánu pro oživení a odolnost – kontrolní a auditní systémy

Cílem reformy je zavést a formalizovat právní a institucionální rámec pro náležité fungování kontrolních a auditních systémů.

Reforma spočívá ve zřízení Úřadu pro provádění plánu obnovy a odolnosti jako samostatného orgánu v rámci ministerstva financí, který bude působit jako koordinační orgán pro provádění plánu obnovy a odolnosti. Reforma rovněž spočívá v přijetí vnitrostátní vyhlášky a pokynů koordinačního orgánu, které popisují postupy pro provádění auditů a kontrol v souladu s platnými právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy, a v modernizaci informačního systému ministerstva financí – MFERAC.

Milník týkající se provádění reformy bude splněn do 30. září 2021.

M.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
171	A: Odstranění administrativních překážek	Milník	Vstup v platnost zákona o snižování administrativní zátěže	Ustanovení zákona o vstupu v platnost zákona o debyrokratizaci				Q2 ČTVRTLETÍ	2021	Zákon snižuje administrativní překážky pro podnikatelský sektor a občany, zjednodušuje právní předpisy, zjednodušuje stávající postupy a odstraňuje zatěžující postupy prostřednictvím změn a doplnění zákonů pokrývajících několik ministerstev. Očekává se, že zákon zlepší účinnost státní a místní správy.
172	A: Odstranění administrativních překážek	Milník	Vstup v platnost druhého zákona o snižování administrativní zátěže	Ustanovení zákona o vstupu v platnost druhého zákona o byrokratizaci				Q2 ČTVRTLETÍ	2022	Legislativní balíček dále omezí administrativní překážky pro podnikatelský sektor a občany v návaznosti na proces rozsáhlých veřejných konzultací. Očekává se, že zákon zlepší účinnost státní a místní správy.
173	B: Moderní a odolný veřejný sektor	Milník	Vstup v platnost zákona upravujícího systém odměňování ve veřejném sektoru	Ustanovení zákona o vstupu v platnost zákona upravujícího systém odměňování ve veřejném sektoru				Q2 ČTVRTLETÍ	2024	Nový mzdový systém ve veřejném sektoru zahrnuje opatření pro pohyblivou složku odměny a pro navázání odměny na výsledky práce. Nový mzdový systém ve veřejném sektoru musí být fiskálně udržitelný.
174	C: Vytváření systémových podmínek pro růst investic	Milník	Nabytí účinnosti novely zákona o zadávání veřejných zakázek	Ustanovení zákona o nabytí účinnosti novely zákona o zadávání veřejných zakázek				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2021	Zákon o zadávání veřejných zakázek zahrnuje mimo jiné zjednodušení postupů, které umožní doplnění a objasnění nabídek při výběru uchazečů a vyloučení mimořádně nízkých nabídek. Jeho cílem je digitální transformace zadávání veřejných zakázek a zvýšení hospodářské soutěže v postupech zadávání veřejných zakázek a snížení počtu jediných nabídek.

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
175	C: Vytváření systémových podmínek pro růst investic	Cíl	Ukazatel neexistence výzev k podávání nabídek		% (v procentech)	26	14	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Ukazatel srovnávacího přehledu výsledků v oblasti jednotného trhu a konkurenceschopnosti pro „žádné výzvy k podávání nabídek“ se sníží na 14 %.
176	C: Vytváření systémových podmínek pro růst investic	Milník	Dokončení technické pomoci na podporu provádění reforem v oblasti zadávání veřejných zakázek.	Výstupní zpráva s posouzením a předloženými doporučeními.				Q2 ČTVRTLETÍ	2022	Vypracování zprávy o technické pomoci na podporu provádění reforem v oblasti zadávání veřejných zakázek se zaměřením na zvýšení konkurenceschopnosti na trhu s veřejnými zakázkami v souladu s právním rámcem EU.
177	C: Vytváření systémových podmínek pro růst investic	Milník	Analýza reforem v oblasti zadávání veřejných zakázek	Zpráva je předložena.				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Předložení zprávy s i) analýzou dopadu reforem zadávání veřejných zakázek a ii) doporučeními pro další reformy nebo politické iniciativy.
178	C: Vytváření systémových podmínek pro růst investic	Milník	Sladění slovinských databází veřejných zakázek s databází Evropské komise a předávání údajů nezbytných pro úplné zveřejnění ukazatelů zadávání veřejných zakázek ve srovnávacím přehledu výsledků v oblasti jednotného trhu	Všechny ukazatele srovnávacího přehledu výsledků v oblasti jednotného trhu týkající se zadávání veřejných zakázek jsou zveřejněny v databázi srovnávacího přehledu.				ČTVRTLETÍ ČTVRT	2021	Databáze veřejných zakázek se sladí tak, že poskytnou odpovídající vysvětlení k přenosu údajů a interpretaci elektronických denních údajů o nabídkových řízeních – Evropská komise. Veškeré údaje se poskytují prostřednictvím elektronického denního podávání nabídek pro zveřejňování všech ukazatelů ve srovnávacím přehledu výsledků v oblasti jednotného trhu (ukazatele veřejných zakázek).
179	C: Vytváření systémových podmínek pro růst investic	Milník	Akademie veřejných zakázek funguje	Akademie veřejných zakázek funguje				Q2 ČTVRTLETÍ	2023	Akademie pro zadávání veřejných zakázek se zaměří na zvýšení profesionalizace zúčastněných stran prostřednictvím souboru programů a školení pro úředníky veřejné správy v oblasti zadávání veřejných zakázek.
180	C: Vytváření systémových	Milník	Vstup v platnost změn stavebního	Ustanovení zákona o vstupu změn stavebního zákona a				Q2 ČTVRTLETÍ	2022	Cílem přepracovaného znění zákona o územním plánování je zlepšit nástroje územního plánování, zavést účinnější

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	podmínek pro růst investic		zákona a územního plánování	zákona o územním plánování v platnost						řízení vnitrostátního a obecního územního plánování a umožnit digitalizaci všech klíčových prostorových dat. Stavební zákon zahrnuje administrativní úlevy a digitalizaci s cílem urychlit příslušné postupy.
181	D: Provádění plánu pro oživení a odolnost – kontrolní a auditní systémy	Milník	Vnitrostátní vyhláška popisující postup provádění auditů a kontrol v souladu s platnými unijními a vnitrostátními právními předpisy a pokyny koordinačního orgánu přijatými vládou; zřízení Úřadu pro provádění plánu pro oživení a odolnost a modernizovaného systému evidence pro audit a kontroly: informace pro sledování provádění RRF.	Právní akt o provádění plánu pro oživení a odolnost, Pokyny koordinačního subjektu; Změna vyhlášky o orgánech přidružených k ministerstvům; zpráva o auditu potvrzující funkce systému úložiště				Q 3	2021	<p>Vyhláška o způsobu provádění slovinského plánu pro oživení a odolnost stanoví mimo jiné postupy pro provádění auditů a kontrol s cílem zajistit soulad s platnými unijními a vnitrostátními právními předpisy, postupy týkající se ověřování milníků a cílů a související lhůty pro podávání zpráv, postupy týkající se provádění náhrad neoprávněně vynaložených finančních prostředků, způsob uchovávání dokumentace a zajištění auditní stopy, dostupnost údajů pro vnitrostátní a příslušné evropské orgány (Evropská komise, OLAF, EÚD a EPPO), postupy pro účinné provádění projektů, postupy pro plnění úkolů v oblasti slovinského plánu pro oživení a odolnost, postupy pro předcházení střetům zájmů, podvodům, korupci a dvojímu financování z nástroje a jiných programů Unie.</p> <p>Pokyny koordinačního orgánu zahrnují mimo jiné podrobnou definici postupů pro provádění kontrol a auditů v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, postupy pro ověřování milníků a cílů a související lhůty pro podávání zpráv, postupy pro zpětné získávání neoprávněně vyplacených finančních prostředků,</p>

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotaznice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										<p>postupy související s odhalováním podezření na podvod, střet zájmů a dvojí financování, postupy týkající se systému hlášení nesrovnalostí a podezření z podvodu a další opatření k řízení rizika podvodů, vymezení postupů pro zajištění fondů jednotlivých ministerstev provádějících různé úkoly a podrobný popis úkolů jednotlivých útvarů s jasným vymezením podvodů.</p> <p>V souladu s rozhodnutím vlády Republiky Slovinsko ze dne 28. dubna 2021 je koordinační orgán odpovědný za vytvoření prováděcího systému a za provádění samotného slovinského plánu na podporu oživení a odolnosti. Mezi jeho úkoly patří mimo jiné koordinace a monitorování slovinského plánu pro oživení a odolnost na vnitrostátní úrovni, koordinace se zúčastněnými stranami a Evropskou komisí při provádění slovinského plánu pro oživení a odolnost, pokyny orgánům zapojeným do provádění slovinského plánu, monitorování, ověřování a validace dosažení milníků a cílů, příprava a koordinace právních aktů a strategických dokumentů týkajících se provádění slovinského plánu, koordinace a doplňkovost mezi nařízením (EU) 2021/241 a dalšími fondy EU, provádění kontrol a kontrolních opatření na úrovni ministerstev a příjemců zapojených do provádění slovinského plánu, podávání zpráv Evropské komisi, vládě Republiky Slovinsko o přípravě vyhlášky, koordinaci a doplňkovost mezi nařízením (EU) 2021/241 a dalšími relevantními fondy EU, provádění kontrol a kontrolních opatření na úrovni ministerstev a příjemců</p>

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotaznice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										<p>zapojených do provádění slovinského plánu pro oživení a odolnost, podávání zpráv Evropské komisi, slovinské vládě a příslušným institucím.</p> <p>Musí být zaveden a zprovozněn systém evidence údajů pro sledování provádění RRF – MFERAC (ministerstvo financí – jednotný účetní systém).</p> <p>System musí zahrnovat přinejmenším tyto funkce:</p> <p>(a) shromažďování údajů a sledování dosahování milníků a cílů;</p> <p>(b) shromažďuje a ukládá údaje požadované v čl. 22 odst. 2 písm. d) bodech i) až iii) nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a zajišťuje k nim přístup.</p>

N. SLOŽKA Č. 14: OCHRANA ZDRAVÍ

Tato složka slovinského plánu pro oživení a odolnost se zabývá řadou problémů systému zdravotní péče, od nedostatků v primárním systému zdravotní péče, zejména nedostatku zdravotnického personálu, omezeného využívání digitálních nástrojů ve zdravotnictví přes nerovnoměrné územní pokrytí urgentní lékařskou pomocí až po potřebu lepší léčby přenosných onemocnění při současném zajištění jeho celkové dlouhodobé finanční udržitelnosti.

Obecným cílem složky je zlepšit přístup, kvalitu a dlouhodobou finanční udržitelnost systému zdravotní péče. To zahrnuje zajištění udržitelného financování všeobecného přístupu ke kvalitním zdravotnickým službám, včetně služeb preventivní; řešení nových zdravotních hrozeb, jako jsou chronické nemoci a onemocnění a nové přenosné nemoci; pokrok v digitální transformaci zdravotnických služeb; zvýšení účinnosti řízení a fungování systému zdravotní péče v krizových situacích.

Tyto investice a reformy se zaměří na doporučení pro jednotlivé země určená Slovinsku v roce 2019 s cílem „přijmout a provést reformy v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče, které zajistí kvalitu, dostupnost a dlouhodobou fiskální udržitelnost“ (doporučení pro jednotlivé země č. 1, 2019) a 2020 s cílem „zajistit odolnost systému zdravotní a dlouhodobé péče, mimo jiné zajištěním odpovídajících dodávek kritických zdravotnických výrobků a řešením nedostatku zdravotnických pracovníků“ (doporučení pro jednotlivé země č. 1, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C 58/01).

N.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma A: Reforma systému zdravotní péče

Cílem reformy je kvalitní, přístupný, účinný a finančně udržitelný systém zdravotní péče.

Reforma spočívá ve vstupu v platnost právních předpisů týkajících se zdravotní péče s cílem zajistit kvalitu, dostupnost a finanční udržitelnost zdravotní péče ve Slovinsku, jakož i ve zřízení nezávislého orgánu pro sledování kvality a bezpečnosti v systému zdravotní péče.

Investice B: Posílení způsobilosti zdravotnického personálu k zajištění kvality péče

Cílem investice je rozšířit dovednosti a kompetence zdravotnického personálu na úrovni primární péče nebo jiných účastníků odborné přípravy.

Investice spočívá v odborné přípravě zdravotnického personálu, pokud jde o léčbu chronických onemocnění, geriatrických onemocnění, duševního zdraví a muskuloskeletálních bolestí, jakož i v nákupu vozidel pro paliativní péči.

Investice C: Digitální transformace zdravotní péče

Cílem investice je zajistit přístup k harmonizovaným údajům ve zdravotní péči, především začleněním nových digitálních služeb do zdravotní péče, podpořit využívání informačních technologií ve zdravotní péči pro komunikaci s pacienty a zdravotnickými pracovníky.

Investice spočívá v zavedení centrálního úložiště snímků a zavedení vnitrostátní platformy pro zdravotní péči na dálku.

Investice D: Dostupnost systému zdravotní péče

Cílem investice je zajistit lepší přístup k lékařské pomoci při mimořádných událostech a zkrátit dobu příchodu zásahového týmu.

Investice spočívá v dodání záchranných prostředků pro naléhavou lékařskou pomoc.

Investice E: Účinná léčba přenosných a chronických nemocí

Cílem investice je zvýšit a zlepšit kapacity pro léčbu přenosných a chronických nemocí ve Slovinsku.

Investice spočívá ve výstavbě infekční kliniky v UKC v Lublani až do třetí fáze výstavby a v doprovodných pracích ze čtvrté a páté fáze výstavby a v dodání lineárních urychlovačů pro UKC Maribor.

N.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
182	A: Reforma systému zdravotní péče	Milník	Zřízení nezávislého orgánu pro sledování a kontrolu kvality systému zdravotní péče	Funguje nezávislý subjekt pro sledování a kontrolu kvality systému zdravotní péče				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2023	Subjekt plní všechny úkoly související s řízením systému jakosti, bezpečností, vypracováváním norem a sledováním ukazatelů kvality a správou dat velkého objemu v systému zdravotní péče za účelem sledování kvality. Subjekt rovněž obnoví strategii řízení kvality zdraví.
183	A: Reforma systému zdravotní péče	Milník	Vstup právních předpisů v platnost	Ustanovení právních předpisů uvádějící vstup v platnost				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2024	Právní předpisy obsahují ustanovení o: i) kvality zdravotní péče prostřednictvím: — zavedení zásad řízení kvality a bezpečnosti v oblasti zdraví, — přezkum ukazatelů kvality zdraví, II) dostupnost zdravotní péče prostřednictvím: — vymezení úloh zúčastněných stran v systému zdravotní péče, — zavedení sítě poskytovatelů zdravotní péče, — poskytování finančních pobídek pro rodinnou medicínu a pediatrické kliniky na primární úrovni, — revize správy čekacích dob, — řešení personálního řízení, III) finanční udržitelnost zdravotní péče prostřednictvím: — revize postupů pro plánování, monitorování a hodnocení zdravotnických služeb, — transformace doplňkového zdravotního pojištění, — úprava zátěže a odpovědnosti při placení povinných příspěvků na

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										zdravotní pojištění při současném zachování širokého souboru dávek v rámci práv na povinné zdravotní pojištění, — vymezení práv v rámci povinného zdravotního pojištění, — posílení řízení a výkonnosti systému zdravotní péče a veřejných zdravotnických zařízení, — vymezení požadavků na interní audity ve veřejných zdravotnických institucích, včetně auditu účetní závěrky.
184	B: Posílení způsobilosti zdravotnického personálu k zajištění kvality péče	Cíl	Dodání vozidel pro týmy paliativní péče		Číslo	0	14	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	Dodání 14 vozidel pro týmy paliativní péče.
184a	B: Posílení způsobilosti zdravotnického personálu k zajištění kvality péče	Cíl	Školení zdravotnického personálu nebo jiných účastníků		Číslo		4	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Příjemce projektu předloží ministerstvu závěrečné zprávy potvrzující, že zdravotnický personál nebo jiní účastníci absolvovali školení v oblasti léčby chronických onemocnění, geriatrických onemocnění, duševního zdraví a muskuloskeletálních bolestí.
185	C: Digitální transformace zdravotní péče	Milník	Zadání veřejné zakázky na vnitrostátní systém telemedicíny	Oznámení o udělení zakázky				Q2 ČTVRTL ETÍ	2024	Vybraný vnitrostátní systém telemedicíny umožní komunikaci pacientů se zdravotnickými pracovníky a spolupráci mezi zdravotnickými pracovníky. Zajistí nezbytnou digitální infrastrukturu pro zavedení systému zdravotní péče na dálku, jednotného průkazu zdravotní péče a jednotného administrativního datového modelu. Rovněž zajistí odpovídající požadavky na soukromí, ochranu údajů, bezpečnost IT, uchování a

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										kompatibilitu a specifikaci formy komunikace.
186	C: Digitální transformace zdravotní péče	Cíl	Zdravotnická zařízení používající centrální archiv snímků		Číslo	0	9	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2024	Centrální systém pro přístup ke snímkům a jejich uchovávání (PACS) používá nejméně 9 veřejných zdravotnických zařízení.
187	C: Digitální transformace zdravotní péče	Milník	Nové funkce telemedicíny dostupné pacientům a lékařům	Nové funkce telemedicíny dostupné pacientům a lékařům				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	Nové funkce vnitrostátního systému telemedicíny, které zajišťují komunikaci pacienta s lékařem na dálku a komunikaci mezi lékaři a které jsou k dispozici pacientům a lékařům.
189	D: Dostupnost systému zdravotní péče	Cíl	Dodávky vozidel pro rychlou lékařskou pomoc		Číslo	0	38	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Dodání 38 vozidel pro naléhavou lékařskou pomoc.
190	E: Účinná léčba přenosných a chronických nemocí	Milník	Zadání zakázky na výstavbu infekční kliniky v Lublani	Oznámení o udělení zakázky				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2023	Zadání zakázky na výstavbu infekční kliniky Lublaň za účelem léčby infekčních onemocnění. Klinika musí splňovat požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
191	E: Účinná léčba přenosných a chronických nemocí	Cíl	Dodání lineárních urychlovačů pro UKC Maribor	Dodání lineárních urychlovačů	Číslo	0	4	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Dodání čtyř lineárních urychlovačů pro UKC Maribor.
192	E: Účinná léčba přenosných a chronických nemocí	Milník	Výstavba infekční kliniky v Lublani až do třetí fáze výstavby a některé doprovodné práce ze čtvrté a páté fáze výstavby	Výstavba až do třetí fáze výstavby a některé doprovodné práce ze čtvrté a páté fáze výstavby				Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Výstavba infekční kliniky v Lublani až do třetí fáze výstavby, která zahrnuje řemeslné a instalační práce, jakož i nosnou železobetonovou konstrukci celé budovy. Projekt zahrnuje rovněž některé doprovodné práce ze čtvrté a páté fáze výstavby.

O. SLOŽKA Č. 15: DLOUHODOBÁ PÉČE

Tato složka slovinského plánu pro oživení a odolnost se zabývá klíčovými výzvami souvisejícími s demografickými trendy a rostoucí potřebou lepšího přístupu ke kvalitním službám dlouhodobé péče.

Cílem složky je zavést nový pilíř sociálního zabezpečení vytvořením integrovaného právního rámce pro vysoce kvalitní, sociálně spravedlivou a finančně udržitelnou dlouhodobou péči; zvýšit přístupnost a dostupnost služeb pro příjemce všech věkových kategorií; posílit rozvoj komunitních služeb a integraci se zdravotnickými službami; zvýšit personální kapacitu a podpořit digitalizaci systému.

Tyto investice a reformy se zaměří na doporučení pro jednotlivé země určená Slovinsku v roce 2019 s cílem „přijmout a provést reformy v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče, které zajistí kvalitu, dostupnost a dlouhodobou fiskální udržitelnost“ (doporučení pro jednotlivé země č. 1, 2019) a 2020 s cílem „zajistit odolnost systému zdravotní a dlouhodobé péče, mimo jiné zajištěním odpovídajících dodávek kritických zdravotnických výrobků a řešením nedostatku zdravotnických pracovníků“ (doporučení pro jednotlivé země č. 1, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C 58/01).

O.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma A: Zavedení jednotného systému dlouhodobé péče

Cílem reformy je zavést nový pilíř sociálního zabezpečení zaměřený na specifické potřeby osob vyžadujících dlouhodobou péči a zajistit rovný přístup bez ohledu na socioekonomický status.

Reforma spočívá v vstupu v platnost nového zákona, kterým se zřizuje integrovaný systém dlouhodobé péče a povinné dlouhodobé péče v oblasti sociálního zabezpečení ve Slovinsku, včetně změn vyhlášek v oblasti sociálního zabezpečení; a vytvoření vnitrostátního modelu pro sledování kvality léčby poskytovateli dlouhodobé péče.

O.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
196	A: Zavedení jednotného systému dlouhodobé péče	Milník	Vnitrostátní model sledování ukazatelů kvality pro poskytovatele dlouhodobé péče	Národní model monitorování přijímá ministerstvo zdravotnictví.				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Přijetí vnitrostátního modelu sledování ukazatelů kvality pro poskytovatele dlouhodobé péče v institucích. Sleduje kvalitu služeb dlouhodobé péče na vnitrostátní úrovni. Monitorují se alespoň tyto ukazatele: počet úrazů, počet úrazů při pádu, počet odchylek při podávání léčivých přípravků, počet uživatelů s infekcí vícero rezistentními mikroorganismy.
197	A: Zavedení jednotného systému dlouhodobé péče	Milník	Vstup v platnost zákona o dlouhodobé péči, včetně ustanovení o povinném pojištění dlouhodobé péče	Ustanovení zákona o nabytí účinnosti zákona o dlouhodobé péči				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Zákon o dlouhodobé péči stanoví dlouhodobou péči jako nový pilíř sociálního zabezpečení prostřednictvím integrace sociálních a zdravotních služeb. Zákon stanoví podmínky pro poskytování kvalitních a bezpečných služeb dlouhodobé péče, včetně standardů a norem pro zaměstnance v oblasti dlouhodobé péče. Zajistí, aby příjemci se srovnatelnými potřebami měli přístup k rovným právům bez ohledu na jejich sociální, ekonomické nebo jiné osobní charakteristiky a místo, kde chtějí mít prospěch z práva na služby dlouhodobé péče. Zákon zajišťuje financování systému dlouhodobé péče prostřednictvím diverzifikovaných zdrojů, včetně státního rozpočtu. Zákon zajistí přechod z převážně rozpočtových prostředků na financování převážně prostřednictvím povinného pojištění dlouhodobé péče. Zajistí, aby alespoň 30 % nákladů na služby dlouhodobé péče bylo od 1. ledna 2026 financováno z tohoto pojištění. Zákon stanoví mechanismy k zajištění finanční udržitelnosti systému dlouhodobé péče. Lze zavést příspěvky uživatelů na financování systému dlouhodobé péče.
198	A: Zavedení jednotného systému dlouhodobé péče	Milník	Vstup v platnost prováděcích aktů a směrnic k zákonu o dlouhodobé péči	Ustanovení zákona o vstupu v platnost prováděcích aktů a				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Prováděcí akty stanoví pravidla, jimiž se řídí provádění právních předpisů, zejména minimální technické podmínky a normy týkající se pobytu v institucích, personální podmínky, podmínky a normy týkající se

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				směrnice k zákonu o dlouhodobé péči						vzdělávání pracovníků, jakož i sledování poptávky po službách dlouhodobé péče a kapacity poskytovatelů dlouhodobé péče podle způsobu, jakým je dlouhodobá péče poskytována. Ukazatele pro sledování kvality služeb v oblasti dlouhodobé péče se stanoví v pokynech přijatých ministrem, jak je stanoveno v zákoně o dlouhodobé péči.

O.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice C: Zajištění bezpečného životního prostředí pro závislé osoby

Cílem investice je poskytnout bydlení s cílem uspokojit očekávaný nárůst poptávky po ústavní péči.

Investice zajišťuje 516 lůžek v nově vybudovaných zařízeních ústavní péče.

O.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění pro půjčky

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
203	C: Zajištění bezpečného životního prostředí pro závislé osoby	Milník	Zadání dotací na výstavbu nových zařízení ústavní péče	Oznámení o udělení zakázky				Q2 ČTVRTLE TÍ	2023	Vybrané projekty zajistí, aby nová zařízení ústavní péče byla ve formě menších samostatných bytových jednotek zaměřených na uživatele dlouhodobé péče, kteří potřebují základní, sociální a lékařskou péči přizpůsobenou jejich potřebám a zajišťují kvalitní a bezpečné zacházení s osobami s vysokou mírou závislosti. Nové budovy musí splňovat požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
204	C: Zajištění bezpečného životního prostředí pro závislé osoby	Cíl	Lůžka v nově vybudovaných zařízeních ústavní péče		Číslo	0	516	Q2 ČTVRTLE TÍ	2026	Stavební dozor, veřejný zadavatel a stavební společnost podepsali předávací a převjímací zprávy pro nově vybudovaná zařízení ústavní péče, která poskytují celkem 516 nových lůžek.

P. SLOŽKA Č. 16: CENOVĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ

Tato složka slovinského plánu na podporu oživení a odolnosti se zabývá nedostatkem veřejných nájemních bytů ve Slovinsku. Přístup k odpovídajícímu bydlení je obzvláště obtížný pro mladé lidi a mladé rodiny, sociálně znevýhodněné a další marginalizované skupiny.

Cílem této složky je vytvořit podmínky pro zvýšení objemu veřejných nájemních bytů prostřednictvím reformy bytové politiky a souvisejících investic do nových nájemních bytů a pořízení a renovace stávajících prázdných bytů. Tím se sníží náklady na bydlení pro cílové skupiny, včetně sociálně znevýhodněných osob a rodin.

Tyto investice a reformy se zaměří na doporučení pro zemi, která byla Slovinsku adresována v roce 2020 s cílem „poskytnout odpovídající náhradu příjmů a sociální ochranu“ (Doporučení pro zemi 2, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C 58/01).

S. 1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Tato složka slovinského plánu na podporu oživení a odolnosti nezahrnuje reformy a investice v rámci nevratné finanční podpory.

S. 2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Tato složka slovinského plánu na podporu oživení a odolnosti nezahrnuje reformy a investice v rámci nevratné finanční podpory.

S. 3. Popis reforem a investic pro půjčky

Reforma A: Posílení fondu veřejných nájemních bytů

Cílem reformy je zvýšit počet veřejných nájemních bytů ve Slovinsku, a to především pro sociálně znevýhodněné a marginalizované skupiny.

Reforma spočívá v tom, že vstoupí v platnost novela zákona o bydlení, která harmonizuje výši neziskového nájemného u veřejných fondů na bydlení a umožní další půjčky prostřednictvím těchto fondů. Očekává se, že tyto změny zajistí dlouhodobou finanční stabilitu veřejných fondů na bydlení ve Slovinsku.

Změny rovněž zavedou veřejnou službu pronájmu s cílem získat a renovovat stávající prázdný byt v soukromém vlastnictví pro účely cenově dostupného bydlení.

Celkově se očekává, že reforma usnadní výstavbu nejméně 480 dalších obydlí.

Investice B: Poskytování veřejných nájemních bytů

Cílem investice je snížit nedostatek veřejného nájemního bydlení ve Slovinsku.

Investice spočívá v nových veřejných nájemních bytech.

P.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění pro půjčky

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
205	A: Posílení fondu veřejných nájemních bytů	Milník	Vstup v platnost změn zákona o bydlení	Ustanovení zákona o vstupu změn zákona o bydlení v platnost				ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Očekává se, že změny zákona o bydlení podpoří účinný a vyvážený přístup k poskytování bydlení. Zahrnují aktualizaci výše neziskového nájemného a zároveň minimalizují dopad na sociálně ohrožené nájemníky; zahrnují možnost dalšího půjčování ze strany veřejných bytových fondů a možnost aktivovat stávající neobydlený bytový fond k využití jako veřejné nájemní bydlení.
207	B: Poskytování veřejných nájemních bytů	Milník	Zadávání dotací na poskytování veřejných nájemních bytů	Oznámení o udělení zakázky				Q2 ČTVRTLE TÍ	2022	Vybrané projekty zajistí výstavbu nových bytů o průměrné rozloze 47 až 58 m ² . Všechna obydlí se použijí výhradně pro účely veřejného nájemního bydlení. Nové budovy musí splňovat požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
208	B: Poskytování veřejných nájemních bytů	Cíl	Další byty určené k pronájmu veřejného bydlení		Číslo	0	480	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Počet bytů určených k pronájmu ve veřejném bydlení, pro které bylo vydáno povolení k užívání.

R. SLOŽKA 17: PLÁN REPOWEREU

Cílem složky REPowerEU slovinského plánu pro oživení a odolnost je snížit závislost na fosilních palivech, zejména z Ruska, a urychlit ekologickou transformaci napříč klíčovými odvětvími hospodářství. Investice do dekarbonizace průmyslu a do elektrické distribuční sítě spolu s reformou, která má usnadnit rychlejší zavádění obnovitelných zdrojů energie v různých prostorových oblastech (např. těžební lokality, okraje silnic, vodní plochy, střechy), by měly přispět ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve skladbě zdrojů energie. Kromě toho se očekává, že investice do dobíjecí infrastruktury a vozidel s nulovými emisemi přispějí ke snížení emisí skleníkových plynů v odvětví dopravy.

Tři ze čtyř investic mají přeshraniční rozměr nebo rozměr zahrnující více zemí. Dvě největší investice s přeshraničním rozměrem nebo rozměrem zahrnujícím více zemí se týkají dekarbonizace průmyslu prostřednictvím opatření, jako je energetická účinnost a elektrifikace, a zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a vozidel s nulovými emisemi, což přispívá ke snížení poptávky po dovážených fosilních palivech. Stejně tak investice do modernizace a rozšíření elektrické distribuční sítě mají přeshraniční rozměr, neboť jejich cílem je umožnit připojení většího podílu obnovitelných zdrojů k síti.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

R.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma A: Rozšířené opatření: Reforma podpory obnovitelných zdrojů energie ve Slovinsku

Cílem této reformy je usnadnit urychlené zavádění zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny rozšířením stávající reformy A složky 1. Rozšířená reforma odstraní regulační překážky pro zavádění zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (solární fotovoltaiky a větru) v určitých oblastech, jako jsou okraje silnic, vodní plochy a střechy. Reforma dále vymezí pravomoci a postupy převažujícího veřejného zájmu.

Reforma se provádí nabytím účinnosti zákona o zavádění zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a přijetím vyhlášky, kterou se stanoví podrobná pravidla pro umístování fotovoltaických zařízení.

Provádění opatření se dokončí do 30. června 2024.

Investice C: Posílení elektrické distribuční sítě (sít' středního a nízkého napětí)

Cílem této investice je modernizovat distribuční soustavu elektřiny středního a nízkého napětí a umožnit připojení obnovitelných zdrojů energie.

Investice spočívá ve výstavbě nejméně 227 kilometrů dlouhé sítě středního napětí a nejméně 613 kilometrů dlouhé sítě nízkého napětí.

Investice D: Energetická účinnost a dekarbonizace hospodářství

Cílem této investice je podpořit dekarbonizaci hospodářství.

Investice sestává z projektů v oblasti energetické účinnosti a dekarbonizace hospodářství.

Investice E: Rozšířené opatření: Podpora infrastruktury pro alternativní paliva v dopravě

Cílem této investice je urychlit rozvoj trhu s alternativními palivy v dopravě a zvýšit zavádění vozidel s nulovými emisemi ve Slovinsku.

Investice spočívá v dodání vodíku a elektrických autobusů, jakož i v režimu spolufinancování nákupu vozidel s nulovými emisemi; a registraci dobíjecích bodů pro vozidla s nulovými emisemi.

R.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
210	A: Reforma podpory obnovitelných zdrojů energie ve Slovinsku (rozšířená)	Milník	Vstup v platnost zákona o výstavbě elektrárny na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie	Ustanovení zákona o vstupu v platnost				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2023	Zákon odstraňuje regulační překážky pro zavádění zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (solární fotovoltaiky a větru) v určitých oblastech, jako jsou okraje silnic, vodní plochy a střechy. Akt dále vymezí pravomoci a postupy převažujícího veřejného zájmu.
211	A: Reforma podpory obnovitelných zdrojů energie ve Slovinsku (rozšířená)	Milník	Přijetí vyhlášky, kterou se stanoví podrobná pravidla pro umístění fotovoltaických zařízení	Ustanovení ve vyhlášce o vstupu v platnost				Q2 ČTVRTL ETÍ	2024	Vyhláška podrobně stanoví pravidla pro umístění fotovoltaických zařízení v oblastech, jako jsou střechy, vodní povrchy a silnice.
214	C: Posílení elektrické distribuční sítě (sít' středního napětí)	Milník	Vyhlášení výzvy k předkládání návrhů na novou nebo modernizovanou distribuční sít' středního napětí	Zveřejnění výzvy k podávání návrhů				Q2 ČTVRTL ETÍ	2024	Výzva k předkládání návrhů na výstavbu nové nebo modernizované distribuční sítě středního napětí se zveřejňuje. Investice podpoří digitalizaci sítě zahrnutím nových kontrolních systémů a technologií senzorů, které umožňují interaktivní a inteligentní monitorování, měření, kontrolu kvality nebo řízení výroby, přenosu, distribuce nebo spotřeby energie v rámci distribuční sítě. Kritéria pro způsobilost musí zajistit soulad s technickými pokyny pro zásadu „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
215	C: Posílení elektrické distribuční sítě (sít' středního napětí)	Cíl	Délka distribuční sítě		kilometry	0	227	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Musí být vybudováno nejméně 227 km distribuční sítě středního napětí.
215a	C: Posílení elektrické distribuční sítě (sít' středního napětí a nízkého napětí)	Cíl	Délka distribuční sítě (nízkonapěťová)		kilometry	0	613	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Musí být vybudováno nejméně 613 km nové nízkonapěťové distribuční sítě.

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mezníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní dotažnice	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
216	D: Energetická účinnost a dekarbonizace hospodářství	Milník	Zahájení režimu podpory energetické účinnosti a dekarbonizace hospodářství	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů				Q2 ČTVRTL ETÍ	2024	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů v oblasti energetické účinnosti a dekarbonizace hospodářství. Podmínky režimu musí být v souladu s popisem opatření. Kritéria pro způsobilost musí zajistit soulad s technickými pokyny pro zásadu „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
217	D: Energetická účinnost a dekarbonizace hospodářství	Cíl	Počet spolufinancovaných projektů		Číslo	0	27	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Nejméně 27 spolufinancovaných projektů.
218	E: Podpora zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v dopravě (rozšíření)	Milník	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na zavádění infrastruktury dobíjecích nebo plnicích stanic	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů				Q2 ČTVRTL ETÍ	2024	Byla zveřejněna výzva k předkládání návrhů na zavádění dobíjecí a čerpací infrastruktury. Podmínky musí být v souladu s popisem opatření.
219	E: Podpora infrastruktury pro alternativní paliva v dopravě (rozšíření)	Cíl	Registrované dobíjecí stanice pro vozidla s nulovými emisemi		Číslo		631	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	631 dobíjecích stanic pro vozidla s nulovými emisemi se zaregistruje ve vnitrostátním registru veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.
220	E: Podpora infrastruktury pro alternativní paliva v dopravě (rozšíření)	Cíl	Dodané elektrické a vodíkové autobusy		Číslo	0	5	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Dodání 2 vodíkových autobusů a 3 elektrických autobusů.
221	E: Podpora infrastruktury pro alternativní paliva v dopravě (rozšíření)	Cíl	Spolufinancování vozidel s nulovými emisemi		Číslo	0	6 413	Q2 ČTVRTL ETÍ	2026	Veřejný zadavatel vydá rozhodnutí o spolufinancování 6413 vozidel s nulovými emisemi.

2. Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost

Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost Slovinska činí 2 139 101 704 EUR.

Odhadované celkové náklady kapitoly REPowerEU činí 122 170 000 EUR. Odhadované celkové náklady na opatření uvedená v čl. 21c odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2023/435 činí 0 EUR, zatímco náklady na ostatní opatření v kapitole REPowerEU činí 122 170 000 EUR.

ODDÍL 2: FINANČNÍ PODPORA

1. Finanční příspěvek

Splátky uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou rozděleny takto:

1.1. První splátka (nevratná podpora):

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
83	D: Přeshraniční projekty a projekty zahrnující více zemí – společná evropská datová infrastruktura a služby	Milník	Zveřejnění výzvy k vyjádření zájmu o nový projekt týkající se cloudu příští generace.
85	E: Přeshraniční projekty a projekty zahrnující více zemí – nízkopříkonové procesory a polovodičové čipy	Milník	Dokončení seznamu potenciálních účastníků společného projektu.
171	A: Odstranění administrativních překážek	Milník	Vstup v platnost zákona o snižování administrativní zátěže
77	A: Digitální transformace hospodářství (podnikání a průmysl)	Milník	Přijetí strategie pro digitální transformaci podniků
90	A: Posílení řízení digitální transformace veřejné správy	Milník	Zřízení a fungování Rady pro rozvoj informatiky státní správy
124	A: Posílení kapitálových trhů	Milník	Nabytí účinnosti zákona o formách alternativních investičních fondů
126	B: Produktivnější ekonomika pro digitální a ekologickou transformaci	Milník	Vstup v platnost změn zákona o podpoře investic s cílem podpořit ekologickou transformaci
149	A: Posílení udržitelného rozvoje cestovního ruchu	Milník	Vstup v platnost vyhlášky o rozvojových pobídkách pro cestovní ruch

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
174	C: Vytváření systémových podmínek pro růst investic	Milník	Nabytí účinnosti novely zákona o zadávání veřejných zakázek
178	C: Vytváření systémových podmínek pro růst investic	Milník	Sladění slovinské databáze veřejných zakázek s databází Evropské komise a předávání údajů nezbytných pro úplné zveřejnění ukazatelů zadávání veřejných zakázek ve srovnávacím přehledu výsledků v oblasti jednotného trhu
181	D: Provádění plánu pro oživení a odolnost – kontrolní a auditní systémy	Milník	Vnitrostátní vyhláška popisující postup provádění auditů a kontrol v souladu s platnými unijními a vnitrostátními právními předpisy a pokyny koordinačního orgánu přijatými vládou; zřízení Úřadu pro provádění plánu pro oživení a odolnost a modernizovaného systému evidence pro audit a kontroly: informace pro sledování provádění RRF.
196	A: Zavedení jednotného systému dlouhodobé péče	Milník	Vnitrostátní model sledování ukazatelů kvality pro poskytovatele dlouhodobé péče
		Splátková částka	57 064 305 EUR

1.2. Druhá splátka (nevratná podpora):

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
1	A: Reforma podpory obnovitelných zdrojů energie ve Slovinsku	Milník	Vstup v platnost zákona o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie
54	A: Reforma organizace veřejné osobní dopravy	Milník	Nabytí účinnosti zákona o zřízení integrovaného provozovatele veřejné osobní dopravy
63	B: Reforma zavádění infrastruktury pro alternativní paliva	Milník	Nabytí účinnosti zákona o alternativních palivech v dopravě
71	A: Vytvoření rámce pro udržitelnou a ekologickou transformaci	Milník	Funguje jednotné kontaktní místo pro oběhové hospodářství

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
78	A: Digitální transformace hospodářství (podnikání a průmysl)	Milník	Pokyny pro inovativní zadávání veřejných zakázek
80	B: Program digitální transformace průmyslu a podnikání	Milník	Zadávání zakázek na projekty digitální transformace podniků
81	B: Agenda digitální transformace průmyslu a podnikání	Cíl	Konsorcia společností s vytvořenou digitální strategií
91	B: Vytvoření prostředí pro využívání elektronických služeb veřejnou správou	Milník	Zabezpečené vnitrostátní elektronické doklady totožnosti
94	F: Přejít na gigabitovou společnost	Milník	Přijetí plánu pro širokopásmové připojení na období 2021–2025
110	A: Provoz a řízení systému VaVaI	Milník	Vstup v platnost zákona o výzkumu, vývoji a inovacích
111	A: Provoz a řízení systému VaVaI	Milník	Zřízení a fungování společného programového výboru
125	A: Posílení kapitálových trhů	Milník	Přijetí strategie rozvoje kapitálového trhu
127	B: Produktivnější ekonomika pro digitální a ekologickou transformaci	Milník	Vstup v platnost prováděcího nařízení k zákonu o podpoře investic
128	C: Podpora dekarbonizace, produktivity a konkurenceschopnosti podniků	Milník	Zadání dotací na projekty na podporu regionálního rozvoje
133	D: Zajištění inovativních ekosystémů hospodářské a obchodní infrastruktury	Milník	Udělování grantů na inovační ekosystémy podnikatelské infrastruktury
160	F: Pilotní projekty reformy vysokoškolského vzdělávání pro ekologickou transformaci a zvýšení odolnosti	Milník	Dokončený výběr pilotních projektů pro obnovu procesu vysokoškolského vzdělávání
172	A: Odstranění administrativních překážek	Milník	Vstup v platnost druhého zákona o snižování administrativní zátěže
176	C: Vytváření systémových podmínek pro růst investic	Milník	Dokončení technické pomoci na podporu provádění reforem v oblasti zadávání veřejných zakázek.
180	C: Vytváření systémových podmínek pro růst investic	Milník	Vstup v platnost změn stavebního zákona a územního plánování

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
		Splátková částka	147 498 852 EUR

1.3. Třetí splátka (nevratná podpora):

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
2	A: Reforma podpory obnovitelných zdrojů energie ve Slovinsku	Milník	Funguje jednotné místo na podporu investorů při získávání povolení k instalaci a připojení výrobních zařízení k obnovitelným zdrojům energie.
4	D: Energeticky účinná restrukturalizace systémů dálkového vytápění s využitím obnovitelných zdrojů	Milník	Zahájení výběrového řízení na obnovitelné zdroje energie v systémech dálkového vytápění
6	F: Posílení elektrické distribuční sítě (transformační stanice)	Milník	Zahájení nabídkového řízení na elektrické transformátory
21	B: Udržitelná renovace budov	Milník	Zahájení výběrového řízení na realizaci jednotlivých modernizací technických systémů budov
22	B: Udržitelná renovace budov	Milník	Vyhlášení nabídkového řízení na energetickou a udržitelnou renovaci budov ve veřejném vlastnictví, které mají velký správní a sociální význam.
23	B: Udržitelná renovace budov	Milník	Zahájení výběrového řízení na energetickou a udržitelnou renovaci obytných budov ve veřejném vlastnictví.
36	C: Obnova a zmírnění dopadů změny klimatu a katastrof souvisejících s klimatem na odolnou biologickou rozmanitost lesů	Milník	Vstup v platnost změn pravidel týkajících se podmínek zápisu do registru dodavatelů a dalších povinností dodavatelů a požadavků týkajících se uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh
38	H: Projekty týkající se vypouštění a čištění městských odpadních vod	Milník	Zadávaní dotací na projekty týkající se vypouštění a čištění městských odpadních vod
42	I: Projekty týkající se dodávek a úspor pitné vody	Milník	Zadávaní dotací na projekty v oblasti zásobování pitnou vodou

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
57	C: Zvýšení kapacity železniční infrastruktury	Milník	Zadávání zakázek na modernizaci železničních úseků
58	C: Zvýšení kapacity železniční infrastruktury	Milník	Zadání zakázek na modernizaci železničních stanic Grosuplje a Domžale
69	A: Vytvoření rámce pro udržitelnou a ekologickou transformaci	Milník	Vstup v platnost změn týkajících se rozšířené odpovědnosti výrobce a využití odpadů
93	C: Modernizace administrativních procesů pro úspěšnou digitální transformaci	Milník	Odstranění právních a správních překážek poskytování elektronických služeb
100	I. Digitalizace vnitřní bezpečnosti	Cíl	Uživatelé nové policejní digitální rádiové sítě (TETRA)
144	D: Rychlejší vstup mladých lidí na trh práce	Cíl	Dodatečný počet mladých lidí v dotovaném zaměstnání na základě smlouvy na dobu neurčitou
150	B: Udržitelný rozvoj turistických ubytovacích služeb ve Slovinsku s cílem zvýšit přidanou hodnotu cestovního ruchu	Milník	Zadávání dotací na zvýšení energetické účinnosti ubytovacích zařízení pro turisty
154	D: Udržitelná obnova a revitalizace kulturního dědictví a veřejné kulturní infrastruktury	Milník	Zadávání grantů na renovaci památek kulturního dědictví
		Splátková částka	156 822 253 EUR

1.4. Čtvrtá splátka (nevratná podpora):

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
19	A: Reforma plánování a financování energetické renovace budov ve veřejném sektoru	Milník	Vstup v platnost zákazu používání fosilních paliv k vytápění v nových budovách
129	C: Podpora dekarbonizace, produktivity a konkurenceschopnosti podniků	Milník	Zadávání dotací na projekty na podporu investic

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
137	A: Strukturální opatření k posílení odolnosti trhu práce	Milník	Návrhy změn právních předpisů v oblasti důchodů ke konzultaci
164	H: Slovinská vzdělávací infrastruktura šetrnější k životnímu prostředí	Milník	Dokončený výběr investičních projektů do ekologizační vzdělávací infrastruktury
179	C: Vytváření systémových podmínek pro růst investic	Milník	Akademie veřejných zakázek funguje
		Splátková částka	163 730 733 EUR

1.5. Pátá splátka (nevratná podpora):

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
8	C: Energetická účinnost v hospodářství	Milník	Akční plán pro řízení energetické účinnosti v hospodářství
29	A: Posílení připravenosti a reakce v případě katastrof způsobených změnou klimatu	Milník	Vstup v platnost usnesení o národním programu ochrany před přírodními a jinými katastrofami
55	A: Reforma organizace veřejné osobní dopravy	Milník	Společnost spravující veřejnou osobní dopravu provozuje činnost
70	A: Vytvoření rámce pro udržitelnou a ekologickou transformaci	Milník	Vypracování a uplatňování metodiky ekologického rozpočtového plánování
107	J: Digitální transformace školství a vědy	Cíl	Další optické spoje páteří sítí s kapacitou 100 Gb/s
138	A: Strukturální opatření k posílení odolnosti trhu práce	Milník	Legislativní návrh na komplexní změny zákona o důchodovém a invalidním pojištění předložený Národnímu shromáždění
182	A: Reforma systému zdravotní péče	Milník	Zřízení nezávislého orgánu pro sledování a kontrolu kvality systému zdravotní péče
190	E: Účinná léčba přenosných nemocí	Milník	Zadání zakázky na výstavbu infekční kliniky v Lublani
197	A: Zavedení jednotného systému dlouhodobé péče	Milník	Vstup v platnost zákona o dlouhodobé péči, včetně ustanovení o povinném pojištění dlouhodobé péče
198	A: Zavedení jednotného systému dlouhodobé péče	Milník	Vstup v platnost prováděcích aktů k zákonu o dlouhodobé péči

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
210	A: Reforma podpory obnovitelných zdrojů energie ve Slovinsku (rozšířená)	Milník	Vstup v platnost zákona o výstavbě elektrárny na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
		Splátková částka	232 175 896 EUR

1.6. Šestá splátka (nevratná podpora):

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
59	C: Zvýšení kapacity železniční infrastruktury	Cíl	Modernizované železniční stanice
72	B: Integrovaný strategický projekt dekarbonizace Slovinska prostřednictvím přechodu na oběhové hospodářství	Milník	Zadávání dotací na podporu společností při přechodu na oběhové hospodářství
82	B: Agenda digitální transformace průmyslu a podnikání	Cíl	Konsorcia podporovaná dokončenou komplexní digitální transformací
86	E: Přeshraniční projekty a projekty zahrnující více zemí – nízkopříkonové procesory a polovodičové čipy	Cíl	Počet zahájených projektů
92	D: Zřízení centra kompetencí – centra lidských zdrojů a zvyšování dovedností zaměstnanců veřejné správy	Milník	Centrum kompetencí – zřízeno a provozováno středisko lidských zdrojů
106	J: Digitální transformace školství a vědy	Cíl	Další vzdělávací instituce s optickými spoji s kapacitou nad 1 Gb/s
135	A: Strukturální opatření k posílení odolnosti trhu práce	Milník	Vstup v platnost zákona, kterým se zavádí „krizový“ režim zkrácené pracovní doby
136	A: Strukturální opatření k posílení odolnosti trhu práce	Milník	Vstup v platnost změn zákona o regulaci trhu práce

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
157	E: Komplexní transformace zeleného a digitálního vzdělávání	Cíl	Odborníci a vedoucí pracovníci, kteří dokončili odbornou přípravu v oblasti digitálních dovedností a dovedností v oblasti udržitelného rozvoje
173	B: Moderní a odolný veřejný sektor	Milník	Vstup v platnost zákona upravujícího systém odměňování ve veřejném sektoru
185	C: Digitální transformace zdravotní péče	Milník	Zadání veřejné zakázky na vnitrostátní systém telemedicíny
211	A: Reforma podpory obnovitelných zdrojů energie ve Slovinsku (rozšířená)	Milník	Přijetí vyhlášky, kterou se stanoví podrobná pravidla pro umístování fotovoltaických zařízení
214	C: Posílení elektrické distribuční sítě (sít' středního napětí)	Milník	Zahájení nabídkového řízení na novou nebo modernizovanou sít' středního napětí
216	D: Energetická účinnost a dekarbonizace hospodářství	Milník	Zahájení režimu podpory energetické účinnosti a dekarbonizace hospodářství
218	E: Podpora zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v dopravě (rozšíření)	Milník	Zveřejnění výzvy k předkládání projektů na zavádění infrastruktury dobíjecích nebo plnicích stanic
		Splátková částka	230 620 992 EUR

1.7. Sedmá splátka (nevratná podpora):

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
3	A: Reforma podpory obnovitelných zdrojů energie ve Slovinsku	Milník	Vstup právního aktu (právních aktů) v platnost
30	E: Sociální a ekonomická odolnost vůči katastrofám souvisejícím se změnou klimatu v Republice Slovinsko	Cíl	Vybudované středisko pro výcvik jednotek civilní ochrany a odstraňování následků katastrof v reakci na přírodní požáry
32	F: Snížení rizika povodní a jiných katastrof souvisejících s klimatem	Milník	Zadání zakázek na investice do ochrany před povodněmi

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
39	H: Projekty týkající se vypouštění a čištění městských odpadních vod	Cíl	Počet vybudovaných nových systémů odpadních vod nebo rekonstruovaných stávajících systémů odpadních vod
43	I: Projekty týkající se dodávek a úspor pitné vody	Cíl	Počet vybudovaných nových systémů zásobování pitnou vodou nebo rekonstruovaných stávajících systémů zásobování pitnou vodou
60	C: Zvýšení kapacity železniční infrastruktury	Cíl	Délka rekonstruovaných železničních tratí
74	C: Intenzivnější zpracování dřeva s cílem urychlit přechod ke klimaticky neutrální společnosti	Milník	Rozhodnutí o grantu na projekty podporující zpracování dřeva
75	C: Intenzivnější zpracování dřeva s cílem urychlit přechod ke klimaticky neutrální společnosti	Cíl	Počet projektů na podporu zpracování dřeva
95	E: Zajištění kybernetické bezpečnosti	Milník	Právní předpisy posilující spolupráci v oblasti vnitrostátní kybernetické bezpečnosti
139	A: Strukturální opatření k posílení odolnosti trhu práce	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o důchodové reformě
143	C: Zavedení pružnějších pracovních metod přizpůsobených potřebám osob se zdravotním postižením v chráněných podnicích a centrech pro zaměstnanost	Cíl	Granty na projekty podporující pružnější pracovní úvazky pro osoby se zdravotním postižením
145	D: Rychlejší vstup mladých lidí na trh práce	Cíl	Finanční pobídky pro zaměstnavatele, aby zaměstnávali mladé lidi na dobu neurčitou.
175	C: Vytváření systémových podmínek pro růst investic	Cíl	Ukazatel neexistence výzev k podávání nabídek
177	C: Vytváření systémových podmínek pro růst investic	Milník	Analýza reforem v oblasti zadávání veřejných zakázek
183	A: Reforma systému zdravotní péče	Milník	Vstup právních předpisů v platnost
186	C: Digitální transformace zdravotní péče	Cíl	Zdravotnická zařízení používající centrální archiv snímků
		Splátková částka	266 842 191 EUR

1.8. Osmá splátka (nevratná podpora):

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
26	B: Udržitelná renovace budov	Cíl	Modernizace technických systémů budov
31	E: Sociální a ekonomická odolnost vůči katastrofám souvisejícím se změnou klimatu v Republice Slovinsko	Cíl	Účastníci vyškolení v reakci na přírodní požáry
37	G: Středisko pro osivo, školky a ochranu lesů	Cíl	Postavené středisko pro osivo, školky a ochranu lesů
40	H: Projekty týkající se vypouštění a čištění městských odpadních vod	Cíl	Počet vybudovaných nových systémů odpadních vod nebo rekonstruovaných stávajících systémů odpadních vod
44	I: Projekty týkající se dodávek a úspor pitné vody	Cíl	Počet vybudovaných nových systémů zásobování pitnou vodou nebo rekonstruovaných stávajících systémů zásobování pitnou vodou
65	E: Podpora infrastruktury pro alternativní paliva v dopravě	Cíl	Registrace dobíjecích stanic pro vozidla s nulovými emisemi ve vnitrostátním registru veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla
73	B: Integrovaný strategický projekt dekarbonizace Slovinska prostřednictvím přechodu na oběhové hospodářství	Cíl	Počet projektů na podporu podniků při přechodu na oběhové hospodářství
97	G: Modernizace digitálního prostředí veřejné správy	Milník	Platforma pro elektronické právní předpisy
101	I. Digitalizace vnitřní bezpečnosti	Milník	Aplikace v policejním cloudu
102	K: Rámec pro zelené slovinské území	Cíl	Propojená prostorová a environmentální informační řešení
140	A: Strukturální opatření k posílení odolnosti trhu práce	Milník	Přijetí hlavních směrů pro provádění aktivní politiky na trhu práce na období 2026–2030
148	A: Posílení udržitelného rozvoje cestovního ruchu	Milník	Analytický nástroj pro ukazatele cestovního ruchu
153	C: Udržitelný rozvoj veřejné a sdílené infrastruktury cestovního ruchu a přírodních atrakcí v turistických destinacích	Cíl	Projekty v oblasti veřejné infrastruktury cestovního ruchu

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
156	A: Modernizace vzdělávacího systému pro ekologickou a digitální transformaci	Milník	Revizované osnovy pro předškolní vzdělávání a péči, základní a střední školy
161	F: Pilotní projekty reformy vysokoškolského vzdělávání pro ekologickou transformaci a zvýšení odolnosti	Cíl	Pilotní projekty pro obnovu procesu vysokoškolského vzdělávání
184	B: Posílení způsobilosti zdravotnického personálu k zajištění kvality péče	Cíl	Dodání vozidel pro týmy paliativní péče
187	C: Digitální transformace zdravotní péče	Cíl	Nové funkce telemedicíny dostupné pacientům a lékařům
		Splátková částka	110 338 860 EUR

1.9. Devátá splátka (nevratná podpora):

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
5	D: Energeticky účinná restrukturalizace systémů dálkového vytápění s využitím obnovitelných zdrojů	Cíl	Instalovaná kapacita energie z obnovitelných zdrojů v systémech dálkového vytápění
7	F: Posílení elektrické distribuční sítě (transformační stanice)	Cíl	Počet nových elektrických transformačních stanic postavených
7a.	F: Posílení elektrické distribuční sítě (transformační stanice a síť nízkého napětí)	Cíl	Délka vybudované distribuční sítě (sítě nízkého napětí)
25	B: Udržitelná renovace budov	Cíl	Renovace budov
35	F: Snížení rizika povodní a jiných katastrof souvisejících s klimatem	Cíl	Vybudovaná protipovodňová infrastruktura
35a.	F: Snížení rizika povodní a jiných katastrof souvisejících s klimatem	Cíl	Zřízení národního vodohospodářského střediska
41	H: Projekty týkající se vypouštění a čištění městských odpadních vod	Cíl	Počet vybudovaných nových systémů odpadních vod nebo rekonstruovaných stávajících systémů odpadních vod
45	I: Projekty týkající se dodávek a úspor pitné vody	Cíl	Počet vybudovaných nových systémů zásobování pitnou vodou nebo

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
			rekonstruovaných stávajících systémů zásobování pitnou vodou
62	D: Digitalizace silniční infrastruktury	Cíl	Silnice, na které se vztahuje systém řízení a kontroly dopravy
76	C: Intenzivnější zpracování dřeva s cílem urychlit přechod ke klimaticky neutrální společnosti	Cíl	Počet projektů na podporu zpracování dřeva
84	D: Přeshraniční projekty a projekty zahrnující více zemí – společná evropská datová infrastruktura a služby	Cíl	Zprávy o řešeních v oblasti zpracování údajů
96	G: Modernizace digitálního prostředí veřejné správy	Cíl	Vyplacení 2000000 EUR
98	G: Modernizace digitálního prostředí veřejné správy	Cíl	Počet certifikátů vydaných pro odbornou přípravu v oblasti digitálních dovedností pro veřejný sektor
99	H: Gigabitová infrastruktura	Cíl	Domácnosti s umožněným širokopásmovým přístupem zahrnuté do zpráv o ukončení projektu
104	L: Digitální transformace v zemědělství, nebo potravinářství, nebo lesnictví	Cíl	Elektronické služby v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
105	N: Digitalizace v oblasti spravedlnosti	Cíl	Informační systémy v oblasti justice
108	J: Digitální transformace školství a vědy	Cíl	Zadání v oblasti vzdělávání
109	M: Digitalizace v oblasti kultury	Cíl	Elektronické služby v oblasti kultury
115	B: Spolufinancování výzkumných inovačních projektů na podporu ekologické transformace a digitalizace	Cíl	Přijetí závěrečných zpráv o programu
118	B: Spolufinancování výzkumných inovačních projektů na podporu ekologické transformace a digitalizace	Cíl	Přijetí závěrečných zpráv o projektu
119	C: Spolufinancování projektů na posílení mezinárodní mobility slovinských výzkumných pracovníků a výzkumných organizací a na podporu	Cíl	Počet výzkumných pracovníků účastnících se projektů

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	mezinárodního zapojení uchazečů ze Slovinska		
122	D: Spolufinancování investic do demonstračních a pilotních projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací	Cíl	Přijetí závěrečných zpráv o projektu
130	C: Podpora dekarbonizace, produktivity a konkurenceschopnosti podniků	Cíl	Přijaté závěrečné zprávy o projektech
132	C: Podpora dekarbonizace, produktivity a konkurenceschopnosti podniků	Cíl	Přijaté závěrečné zprávy o projektech
134	D: Zajištění inovativních ekosystémů hospodářské a obchodní infrastruktury	Cíl	Výstavba zón rozvoje podnikání
151	B: Udržitelný rozvoj turistických ubytovacích služeb ve Slovinsku s cílem zvýšit přidanou hodnotu cestovního ruchu	Cíl	Projekty v oblasti turistických ubytovacích zařízení
155	D: Udržitelná obnova a revitalizace kulturního dědictví a veřejné kulturní infrastruktury	Cíl	Renovované lokality kulturního dědictví
158a	E: Komplexní transformace zeleného a digitálního vzdělávání	Cíl	Projekty zaměřené na digitální kompetence a kompetence v oblasti udržitelného rozvoje a finanční gramotnosti účastníků vzdělávání
158 °C	E: Komplexní transformace zeleného a digitálního vzdělávání	Cíl	Programy odborné přípravy v oblasti finančního vzdělávání pro dospělé v rámci neformálního vzdělávání
159	B: Reforma vysokoškolského vzdělávání pro ekologickou transformaci a zvýšení odolnosti	Cíl	Revizované osnovy vysokoškolského vzdělávání
162	C: Modernizace středního odborného a odborného vzdělávání, včetně učňovské přípravy	Cíl	Revizované programy odborného vzdělávání
163	G: Posílení spolupráce mezi vzdělávacím systémem a trhem práce	Cíl	Školení pro mentory v podnicích,

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
166	H: Slovinská vzdělávací infrastruktura šetrnější k životnímu prostředí	Cíl	Nová nebo renovovaná vzdělávací zařízení
184a	B: Posílení způsobilosti zdravotnického personálu k zajištění kvality péče	Cíl	Školení zdravotnického personálu a dalších účastníků
189	D: Dostupnost systému zdravotní péče	Cíl	Dodávky vozidel pro rychlou lékařskou pomoc
191	E: Účinná léčba přenosných a chronických nemocí	Cíl	Dodání lineárních urychlovačů pro UKC Maribor
192	E: Účinná léčba přenosných a chronických nemocí	Milník	Výstavba infekční kliniky v Lublani až do třetí fáze výstavby a některé doprovodné práce ze čtvrté a páté fáze výstavby
215	C: Posílení elektrické distribuční sítě (sít' středního napětí)	Cíl	Délka distribuční sítě
215a	C: Posílení elektrické distribuční sítě (sít' středního napětí a sít' nízkého napětí)	Cíl	Délka distribuční sítě (nizkonapěťová)
217	D: Energetická účinnost a dekarbonizace hospodářství	Cíl	Počet spolufinancovaných projektů
219	E: Podpora infrastruktury pro alternativní paliva v dopravě (rozšíření)	Cíl	Registrované dobíjecí stanice pro vozidla s nulovými emisemi
220	E: Podpora infrastruktury pro alternativní paliva v dopravě (rozšíření)	Cíl	Dodané elektrické a vodíkové autobusy
221	E: Podpora infrastruktury pro alternativní paliva v dopravě (rozšíření)	Cíl	Spolufinancovaná vozidla s nulovými emisemi
		Splátková částka	247 854 259 EUR

2. Půjčka

Splátky uvedené v čl. 3 odst. 2 jsou rozděleny takto:

2.1. První splátka (podpora ve formě půjčky)

Poř. č Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
13	B: Reforma dodávek elektřiny na podporu obnovitelných zdrojů energie	Milník	Vstup zákona o dodávkách elektrické energie v platnost
17	F: Další posílení elektrické distribuční sítě	Milník	Zahájení nabídkového řízení na novou distribuční síť nízkého napětí
46	B: Posílení prevence za účelem zvýšení ochrany proti povodním	Milník	Vstup v platnost nového plánu snižování povodňových rizik
50	H: Další projekty týkající se vypouštění, čištění a opětovného používání městských odpadních vod	Milník	Zadávání dotací na projekty týkající se vypouštění a čištění městských odpadních vod
52	I: Další projekty v oblasti dodávek a úspor pitné vody	Milník	Zadávání dotací na projekty dodávek pitné vody
167	D: Strategie pro ekologizaci vzdělávací a výzkumné infrastruktury ve Slovinsku	Milník	Přijetí strategie pro ozelenění vzdělávacích a výzkumných infrastruktur
205	Posílení fondu veřejných nájemních bytů	Milník	Vstup v platnost změn zákona o bydlení
207	Poskytování veřejných nájemních bytů	Milník	Zadávání dotací na poskytování veřejných nájemních bytů
		Splátková částka	310 091 602 EUR

2.2. Druhá splátka (podpora ve formě půjčky):

Poř. č Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
67b	F: Reformy o dalším zavádění infrastruktury pro alternativní paliva	Milník	Nabytí účinnosti zákona o infrastruktuře pro alternativní paliva a podpoře přechodu na alternativní paliva v dopravě

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
168	H: Další podpora slovinské vzdělávací infrastruktury šetrné k životnímu prostředí	Milník	Dokončený výběr investičních projektů do ekologizační vzdělávací infrastruktury
203	C: Zajištění bezpečného životního prostředí pro závislé osoby	Milník	Zadání dotací na výstavbu nových zařízení ústavní péče
		Splátková částka	116 127 827 EUR

2.3. Třetí splátka (podpora ve formě půjčky):

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
49	D: Zvýšení účinnosti fungování veřejných služeb v oblasti ochrany životního prostředí	Milník	Vstup v platnost legislativního aktu (aktů) a nařízení pro provádění veřejných služeb ochrany životního prostředí
		Splátková částka	39 564 351 EUR

2.4. Čtvrtá splátka (podpora ve formě půjčky):

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
16	E: Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie	Cíl	Instalovaná kapacita energie z obnovitelných zdrojů,
18	F: Další posílení elektrické distribuční sítě	Cíl	Výstavba nízkonapěťové distribuční sítě
27a.	B: Pokračování udržitelné renovace budov	Cíl	Renovace budov
27b	B: Pokračování udržitelné renovace budov	Cíl	Modernizace technických systémů budov
33	F: Snížení rizika povodní a jiných katastrof souvisejících s klimatem	Cíl	Vybudovaná nebo zavedená infrastruktura pro minimalizaci nebezpečí sesuvu půdy

Poř. č. Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
48	F: Další snížení rizika povodní a jiných katastrof souvisejících s klimatem	Cíl	Vybudovaná protipovodňová infrastruktura
48a.	F: Další snížení rizika povodní a jiných katastrof souvisejících s klimatem	Milník	Posouzení povodňového nebezpečí v povodích Republiky Slovinsko
51	H: Další projekty týkající se vypouštění, čištění a opětovného používání městských odpadních vod	Cíl	Počet vybudovaných nových systémů odpadních vod nebo rekonstruovaných stávajících systémů odpadních vod
53	I: Další projekty v oblasti dodávek a úspor pitné vody	Cíl	Počet vybudovaných nových systémů zásobování pitnou vodou nebo rekonstruovaných stávajících systémů zásobování pitnou vodou
68	C: Další zvyšování kapacity železniční infrastruktury	Milník	Renovované železniční stanice Lublaň (přejezd fáze A Dunajska) a Nova Gorica
68a	C: Další zvyšování kapacity železniční infrastruktury	Cíl	Připravená projektová dokumentace a rekonstruované železniční tratě
170	H: Další podpora slovinské vzdělávací infrastruktury šetrné k životnímu prostředí	Cíl	Nová nebo renovovaná vzdělávací zařízení
204	C: Zajištění bezpečného životního prostředí pro závislé osoby	Cíl	Lůžka v nově vybudovaných zařízeních ústavní péče
208	B: Poskytování veřejných nájemních bytů	Cíl	Další byty určené k pronájmu veřejného bydlení
		Splátková částka	59 801 924 EUR

ODDÍL 3: DALŠÍ OPATŘENÍ

1. Opatření pro monitorování a provádění plánu pro oživení a odolnost

Sledování a provádění plánu pro oživení a odolnost Slovinska probíhá v souladu s těmito opatřeními:

- Koordinačním orgánem je Úřad pro provádění plánu pro oživení a odolnost při ministerstvu financí, který nese celkovou odpovědnost za sledování a provádění plánu jako takového. Sleduje, ověřuje a validuje dosahování milníků a cílů a připravuje a podepisuje prohlášení řídicího subjektu. Odpovídá za platby na vnitrostátní úrovni a za přípravu a předkládání žádostí o platby Evropské komisi.
- Za provádění jednotlivých složek plánu pro oživení a odolnost Slovinska odpovídají příslušná ministerstva. Podávají koordinačnímu orgánu zprávy o pokroku při provádění a o dosahování milníků a cílů.
- Národním koordinátorem pro náklady je ministerstvo financí, odbor pro správu fondů EU: koordinátor má být odpovědný za přezkum ex ante a schvalování odhadů nákladů na opatření v případech, kdy je plán měněn.
- Za provádění auditů a vypracování shrnutí auditů odpovídá Úřad pro dohled nad rozpočtem při ministerstvu financí, jakožto národní koordinátor pro audity.

2. Opatření pro zajištění plného přístupu Komise k podkladovým údajům

Aby byl Komisi poskytnut plný přístup k příslušným podkladovým údajům, musí mít Slovinsko zavedena tato opatření:

Ministerstvo financí, Úřad pro provádění RRP jako ústřední koordinační orgán slovinského plánu pro oživení a odolnosti a jeho provádění odpovídá za celkovou koordinaci a sledování plánu. Jedná zejména jako koordinační orgán pro sledování pokroku při dosahování milníků a cílů. Kontroly provádí koordinační orgán a příslušná ministerstva, zatímco za audity odpovídá národní koordinátor pro audity. Koordinuje vykazování milníků a cílů, všech příslušných ukazatelů, ale také kvalitativních finančních informací a dalších údajů, například o konečných příjemcích. Kódování údajů probíhá v informačním systému ministerstva financí – MFERAC.

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 předloží Slovinsko po dokončení příslušných dohodnutých milníků a cílů uvedených v oddíle 2.1 této přílohy Komisi řádně odůvodněnou žádost o vyplacení finančního příspěvku a případně půjčky. Slovinsko zajistí, aby Komise měla na požádání plný přístup k příslušným podkladovým údajům, které podporují řádné odůvodnění žádosti o platbu, a to jak pro posouzení žádosti o platbu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2021/241, tak pro účely auditu a kontroly.“