

Bruxelles, 21. studenoga 2025.
(OR. en)

**Međuinstitucijski predmet:
2025/0378 (NLE)**

**15779/25
ADD 1**

**ECOFIN 1585
UEM 578
FIN 1434
ECB
EIB**

POP RATNA BILJEŠKA

Od: Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine
DEPREZ

Datum primitka: 20. studenoga 2025.

Za: Thérèse BLANCHET, glavna tajnica Vijeća Europske unije

Br. dok. Kom.: COM(2025) 731 annex

Predmet: PRILOG
Prijedlogu PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA
o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene
plana za oporavak i otpornost Slovenije



Bruxelles, 20.11.2025.
COM(2025) 731 final

ANNEX

PRILOG

Prijedlogu PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Slovenije

{SWD(2025) 380 final}

PRILOG

ODJELJAK 1.: REFORME I ULAGANJA U OKVIRU PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Opis reformi i ulaganja

A. SASTAVNICA 1: ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH IZVORA I ENERGETSKA UČINKOVITOST

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost odgovara se na nekoliko izazova s kojima se suočavaju proizvođači i potrošači energije iz obnovljivih izvora u Sloveniji, kao i na stare i neučinkovite sustave centraliziranog grijanja, gubitke u distribucijskom sustavu električne energije i ograničenu upotrebu sustava gospodarstva energijom.

Ciljevi su komponente povećati upotrebu obnovljivih izvora energije, poboljšati energetska učinkovitost i smanjiti emisije stakleničkih plinova. Reforme kojima se podupiru ulaganja uključuju regulatorne promjene kako bi se oslobodio proizvodni potencijal energije iz obnovljivih izvora, ojačala elektroenergetska mreža i poboljšala energetska učinkovitost gospodarstva. Ulaganja koja se podupiru tim reformama odnose se na povećanje udjela električne energije iz obnovljivih izvora, smanjenje gubitaka u elektroenergetskoj mreži i promicanje mjera energetske učinkovitosti u industriji.

Ta ulaganja i reforme doprinose preporukama za Sloveniju upućenima u posljednje dvije godine da „usmjere investicijsku politiku na [...] niskougljičnu i energetska tranziciju (3. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i da se „usmjere na ulaganja u zelenu [...] tranziciju, posebno u čistu i učinkovitu proizvodnju i upotrebu energije te okolišnu infrastrukturu” (3. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji

Cilj je reforme ubrzati uvođenje tehnologija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u sektoru električne energije.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu Zakona o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora, uspostave jedinstvene točke za potporu ulagačima u dobivanju odobrenja za postavljanje i priključivanje proizvodnih postrojenja na obnovljive izvore energije te stupanja na snagu pravnih akata kojima se predviđa jednostavan zahtjev za priključenje na distribucijsku mrežu.

Reforma C: Energetska učinkovitost u gospodarstvu

Cilj je reforme povećati potencijal energetske učinkovitosti industrije u Sloveniji.

Reformom se promiče digitalizacija izvješćivanja i praćenja energetske učinkovitosti. Akcijskim planom za upravljanje energetska učinkovitošću u gospodarstvu predviđa se uvođenje digitalizirane

metode izvješćivanja o podacima o energetske pregledima koje provode poduzeća, kao i praćenje potencijalnih i ostvarenih ušteda energije. Poduzeća koja su obvezna provoditi energetske preglede u skladu sa Zakonom o energetske učinkovitosti i poduzeća na koja se Zakon trenutno ne primjenjuje dužna su primjenjivati digitaliziranu metodu izvješćivanja. Akcijskim planom predviđa se i da relevantne institucije uključe zahtjev za izvješćivanje o energetske pregledima i njihovu provedbu za poduzeća koja primaju potporu za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Cilj je reforme olakšati poduzećima izvješćivanje o podacima s pomoću digitalizacije te poboljšati i uskladiti izvješćivanje o podacima i njihovo praćenje u području energetske učinkovitosti, čime bi se omogućila bolja evaluacija učinka mjera energetske učinkovitosti.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 31. prosinca 2023.

Ulaganje D: Energetske učinkovito restrukturiranje sustava centraliziranog grijanja upotrebom obnovljivih izvora

Cilj je ulaganja povećati energetske učinkovitost sustava centraliziranog grijanja povećanjem udjela kapaciteta za energiju iz obnovljivih izvora.

To se ulaganje sastoji od 6 MW instaliranog kapaciteta za energiju iz obnovljivih izvora u sustavima centraliziranog grijanja.

Ulaganje F: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (transformatorske stanice i niskonaponska mreža)

Cilj je ulaganja modernizirati mrežu za distribuciju električne energije.

Ulaganje se sastoji od izgradnje 838 novih transformatorskih stanica i izgradnje nove niskonaponske distribucijske mreže od najmanje 260 kilometara.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora				DRUGO TROMJES EČJE	2022	Zakonom se uređuje uporaba obnovljivih izvora energije u državi i općinama te se utvrđuje obvezujući cilj za udio energije iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji u Republici Sloveniji. U njemu se navode mjere za postizanje tog cilja i načini njihova financiranja, uključujući skraćivanje postupaka izdavanja dozvola i odobrenja za postavljanje, priključivanje i rad postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (solarna energija i energija vjetra) svih veličina. Konkretno, provodi preporuke koje proizlaze iz tekuće tehničke pomoći za reviziju zakonodavstva o prostornom planiranju vjetroelektrana, koja se financira u okviru Instrumenta za tehničku potporu. Nadalje, uključuje jamstva o podrijetlu za energiju iz obnovljivih izvora u sektoru grijanja i hlađenja te prometnom sektoru, administrativne postupke te informacije i osposobljavanje instalatera. Uspostavlja jedinstvenu kontaktnu točku za ulagače u proizvodna postrojenja.
2	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Prekretnica	U funkciji je jedinstvena točka za potporu ulagačima u dobivanju odobrenja za postavljanje i priključivanje proizvodnih postrojenja na obnovljive izvore energije	U funkciji je jedinstvena kontaktna točka				ČETVRT O TROMJES EČJE	2022	Kontaktna točka usmjerava ulagače putem zahtjeva za izdavanje dozvola i drugih akata te pomaže u cijelom administrativnom postupku. Na zahtjev podnositelja zahtjeva kontaktna točka usmjerava zahtjeve za odobrenja i druge akte te pomaže podnositelju zahtjeva tijekom cijelog upravnog postupka.

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
3	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata	Odredba u pravnim aktima o stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJES EČJE	2024	<p>Stupanje na snagu pravnih akata kojima se predviđa jednostavan zahtjev za priključenje na distribucijsku mrežu za postrojenja za samoopskrbu snage do 50 kW.</p> <p>Odredbe koje se odnose na takav postupak uključuju sljedeće:</p> <p>i. operator distribucijskog sustava može izdati odluku o odbijanju ili predložiti različite uvjete za priključenje u roku od mjesec dana od primitka potpunog jednostavnog zahtjeva;</p> <p>ii. ako operator distribucijskog sustava ne donese takvu odluku i ne dostavi je podnositelju zahtjeva u roku od mjesec dana, podnositelj zahtjeva automatski stječe pravo priključenja.</p>
4	D: Energetski učinkovito restrukturiranje sustava centraliziranog grijanja upotrebom obnovljivih izvora	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga za obnovljive izvore energije u sustavima centraliziranog grijanja	Objavljen poziv na podnošenje prijedloga				ČETVRT O TROMJES EČJE	2022	Objavljen poziv na podnošenje prijedloga za ulaganja kojima se povećava udio obnovljivih izvora energije u sustavima centraliziranog grijanja. Poziv je otvoren dok se ne iscrpi proračunska omotnica.
5	D: Energetski učinkovito restrukturiranje sustava centraliziranog grijanja upotrebom obnovljivih izvora	Meta	Instalirani kapacitet za energiju iz obnovljivih izvora u sustavima centraliziranog grijanja		MW	0	6	DRUGO TROMJES EČJE	2026	6 MW instaliranog kapaciteta za energiju iz obnovljivih izvora u sustavima centraliziranog grijanja.
6	F: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (transformatorske stanice)	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje prijedloga za stanice za pretvorbu električne energije	Objava poziva na podnošenje prijedloga				ČETVRT O TROMJES EČJE	2022	Otvoren je poziv na podnošenje prijedloga za izgradnju transformatorskih stanica. Poziv je otvoren dok se ne iscrpi proračunska omotnica. Pozivom se posebno osiguravaju kriteriji za učinkovitu integraciju postrojenja za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora, uključujući mjesta za punjenje električnih vozila. Uz sva obvezna nacionalna i

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										europska pravila kojima se utvrđuju zahtjevi za građevinske i okolišne intervencije, kriterijima odabira/prihvatljivosti osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).
7	F: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (transformatorske stanice i niskonaponska mreža)	Meta	Broj izgrađenih novih stanica za električne transformatore		Broj	0	838	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Izgradit će se 838 novih stanica za električne transformatore.
7.a	F: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (transformatorske stanice i niskonaponska mreža)	Meta	Duljina izgrađene distribucijske mreže (niskonaponska mreža)		kilometara	0	260	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Mora se izgraditi najmanje 260 km nove niskonaponske distribucijske mreže.
8	C: Energetska učinkovitost u gospodarstvu	Prekretnica	Akcijski plan za upravljanje energetsom učinkovitošću u gospodarstvu	Donošenje akcijskog plana za upravljanje energetsom učinkovitošću u gospodarstvu				ČETVRT O TROMJES EČJE	2023	Akcijskim planom za upravljanje energetsom učinkovitošću u gospodarstvu predviđa se uvođenje digitalizirane metode izvješćivanja o podacima o energetske pregledima koje provode poduzeća, kao i praćenje potencijalnih i ostvarenih ušteda energije. Akcijskim planom predviđa se i da relevantne institucije uključe zahtjev za izvješćivanje o energetske pregledima i njihovu provedbu za poduzeća koja primaju potporu za poboljšanje energetske učinkovitosti.

A.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma B: Reforma opskrbe električnom energijom radi promicanja obnovljivih izvora energije

Cilj je reforme olakšati integraciju postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu Zakona o opskrbi električnom energijom.

Ulaganje E: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije

Cilj je ulaganja izgradnja kapaciteta za energiju iz obnovljivih izvora.

Ulaganje se sastoji od izgradnje kapaciteta za energiju iz obnovljivih izvora od 30 MW.

Ulaganje F: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (mreža niskog napona)

Cilj je ulaganja nadogradnja mreže za distribuciju električne energije.

Ulaganje se sastoji od izgradnje niskonaponske distribucijske mreže.

A.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
13	B: Reforma opskrbe električnom energijom radi promicanja obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o opskrbi električnom energijom	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o opskrbi električnom energijom				DRUGO TROMJES EČJE	2022	Novim Zakonom o opskrbi električnom energijom propisuju se pravila za funkcioniranje tržišta električne energije, proizvodnju, prijenos, distribuciju i skladištenje električne energije te opskrbu električnom energijom, odredbe za zaštitu krajnjih kupaca, načini i oblici pružanja komunalnih usluga u području prijenosa i distribucije električne energije te tržišta električne energije, načela i mjere za postizanje sigurnosti opskrbe električnom energijom, mjere za sprečavanje energetske siromaštva i druga pitanja opskrbe električnom energijom.
16	E: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije	Meta	Instalirani kapacitet za energiju iz obnovljivih izvora		MW	0	30	DRUGO TROMJES EČJE	2026	30 MW instaliranog kapaciteta za energiju iz obnovljivih izvora. U pozivima na podnošenje prijedloga zahtijeva se usklađenost s poglavljem 4.5. „Proizvodnja električne energije iz hidroenergije” Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2139.
17	F: Daljnje jačanje mreže za distribuciju električne energije	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje prijedloga za novu niskonaponsku distribucijsku mrežu	Objavu poziva za podnošenje prijedloga				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	Otvoren je poziv na podnošenje prijedloga za izgradnju nove niskonaponske distribucijske mreže. Poziv je otvoren dok se ne iscrpi proračunska omotnica. Projekti su usmjereni na učinkovitu integraciju postrojenja za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora u elektroenergetsku distribucijsku mrežu, uključujući stanice za punjenje električnih vozila. Uz sva obvezna nacionalna i europska pravila kojima se utvrđuju zahtjevi za građevinske i okolišne intervencije, kriterijima odabira/prihvatljivosti osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01). Ulaganjima se jača distribucijska mreža, poboljšava njezin kapacitet i prilagodljivost, kao i integracija baza podataka i nadzor u stvarnom vremenu.
18	F: Daljnje jačanje mreže za distribuciju električne energije	Meta	Izgradnja niskonaponske distribucijske mreže		kilometara	0	193	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Mora se izgraditi najmanje 193 km niskonaponske distribucijske mreže.

B: SASTAVNICA 2: ODRŽIVA OBNOVA ZGRADA

Slovenija u svojem nacionalnom energetsom i klimatskom planu procjenjuje da su za obnovu zgrada u razdoblju 2021. – 2030. potrebna ulaganja u iznosu od oko 9 500 000 000 EUR kako bi se krajnja potrošnja energije u zgradama smanjila za 20 %, a emisije stakleničkih plinova iz zgrada za najmanje 70 % do 2030. u odnosu na 2005.

Cilj je te komponente slovenskog plana za oporavak i otpornost promicati temeljitu obnovu zgrada, s naglaskom na fondu javnih zgrada, kako bi se potrošnja energije smanjila za najmanje 30 % u odnosu na ex ante emisije.

Ta ulaganja i reforme doprinose preporukama za Sloveniju upućenima u posljednje dvije godine da „usmjere investicijsku politiku na [...] niskougljičnu i energetska tranziciju” (3. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i da se „usmjere na ulaganja u zelenu [...] tranziciju, posebno u čistu i učinkovitu proizvodnju i upotrebu energije te okolišnu infrastrukturu” (3. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

B.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Reforma planiranja i financiranja energetske obnove zgrada javnog sektora

Reformom se definiraju troškovno učinkoviti pristupi obnovi, politike i mjere za promicanje temeljite obnove zgrada, uključujući mjere za usmjeravanje odluka pojedinaca, građevinske industrije i financijskih institucija o ulaganjima te procjenu očekivanih ušteda energije i širih koristi, kako je predviđeno u novoj dugoročnoj strategiji obnove.

Konkretno, reformom će se uvesti zakonska zabrana projektiranja i ugradnje kotlova na loživo ulje, mazut (loživo ulje) i ugljen za grijanje u novim zgradama. Taj dio reforme provodi se stupanjem na snagu zakona do 30. lipnja 2023.

Ulaganje B: Održiva obnova zgrada

Cilj je ulaganja povećati energetska učinkovitost zgrada.

Mjere se sastoje od obnove zgrada i nadogradnje tehničkih sustava zgrade.

B.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
19	A: Reforma planiranja i financiranja energetske obnove zgrada javnog sektora	Prekretnica	Stupanje na snagu zabrane uporabe fosilnih goriva za grijanje u novim zgradama	Odredba zakona o stupanju na snagu relevantnog zakona				DRUGO TROMJE SEČJE	2023	Zakonom će se uvesti zabrana projektiranja i ugradnje loživog ulja, mazuta (loživog ulja) i kotlova na ugljen za grijanje zgrada, kako je predviđeno u dugoročnoj strategiji energetske obnove zgrada do 2050.
21	B: Održiva obnova zgrada	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje prijedloga za provedbu pojedinačnih nadogradnji tehničkih sustava zgrade	Objava poziva na podnošenje prijedloga				ČETVRTO TROMJE SEČJE	2022	Otvoren je poziv na podnošenje prijedloga za provedbu pojedinačnih nadogradnji tehničkih sustava zgrade, kao što su sustavi klimatizacije i ventilacije. Poziv je otvoren dok se ne iscrpi proračunska omotnica. Kriterijima odabira/prihvatljivosti osigurava se usklađenost s Tehničkim smjericama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).
22	B: Održiva obnova zgrada	Prekretnica	Objava javnog poziva na energetske i održive obnovu zgrada u javnom vlasništvu od velike administrativne i društvene važnosti	Objava javnog poziva				ČETVRTO TROMJE SEČJE	2022	Otvoren je javni poziv za energetske i održive obnovu zgrada u javnom vlasništvu od velike administrativne i društvene važnosti. Javni poziv otvoren je dok se ne iscrpi proračunska omotnica. Kriterijima odabira/prihvatljivosti osigurava se sljedeće: a) usklađenost s Tehničkim smjericama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01); i b) smanjenje izravnih i neizravnih emisija stakleničkih plinova za najmanje 30 % u usporedbi s ex ante emisijama.
23	B: Održiva obnova zgrada	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje prijedloga za energetske i održive obnovu stambenih	Objava poziva na podnošenje prijedloga				ČETVRTO TROMJE SEČJE	2022	Otvoren je poziv na podnošenje prijedloga za energetske i održive obnovu stambenih zgrada u javnom vlasništvu. Poziv je otvoren dok se ne iscrpi proračunska omotnica.

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			zgrada u javnom vlasništvu.							Kriterijima odabira/prihvatljivosti osigurava se sljedeće: a) usklađenost s Tehničkim smjericama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01); žalitelj b) smanjenje izravnih i neizravnih emisija stakleničkih plinova za najmanje 30 % u usporedbi s ex ante emisijama.
25	B: Održiva obnova zgrada	Meta	Renoviranje zgrada		Broj (m ²)	0	59 574	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Obnovljene zgrade.
26	B: Održiva obnova zgrada	Meta	Nadogradnja tehničkih sustava zgrade		Broj (m ²)	0	29 392	ČETVRTO TROMJE SEČJE	2025	Unaprijeđeni tehnički sustavi zgrade, na primjer sustavi klimatizacije, hlađenja i/ili ventilacije.

B.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje B: Nastavak održive obnove zgrada

Cilj je ulaganja povećati energetske učinkovitost zgrada.

Mjere se sastoje od obnove zgrada i nadogradnje tehničkih sustava zgrade.

B.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
Člana k 27.a	B: Nastavak održive obnove zgrada	Meta	Renoviranje zgrada		Broj (m ²)	0	21 398	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Obnovljene zgrade.
27.b	B: Nastavak održive obnove zgrada	Meta	Nadogradnja tehničkih sustava zgrade		Broj (m ²)	0	8 965	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Unaprijeđeni tehnički sustavi zgrade, na primjer sustavi klimatizacije, hlađenja i/ili ventilacije.

C. SASTAVNICA 3: ČIST I SIGURAN OKOLIŠ

Slovenija se suočava sa znatnim potrebama za ulaganjima u pogledu zaštite od katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama zbog sve češćih ekstremnih vremenskih uvjeta, a posebno poplava. Takve katastrofe uzrokovane klimatskim promjenama ugrožavaju velik udio slovenskog stanovništva koje živi u područjima sa znatnim rizicima od poplava i uzrokuju znatnu gospodarsku štetu.

Nadalje, gubitak vode i dalje je iznad prosjeka EU-a. Takva istjecanja su rasipanje površinskih i podzemnih voda i dovode do veće potrošnje energije za pročišćavanje i distribuciju vode. Također dovode do povećanog rizika od onečišćenja vode.

Cilj je ove komponente slovenskog plana za oporavak i otpornost provesti koordinirani pristup prevenciji, pripravnosti, odgovoru i oporavku u slučaju prirodnih katastrofa povezanih s klimom, posebno poboljšanjem infrastrukture i povezane organizacije, istraživanja, informiranja i osposobljavanja. Komponentom se dodatno nastoji poboljšati upravljanje vodama.

Ta ulaganja i reforme doprinose preporukama za Sloveniju upućenima u posljednje dvije godine da „usmjere investicijsku politiku na [...] niskougljičnu i energetska tranziciju (3. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i da se „usmjere na ulaganja u zelenu [...] tranziciju, posebno u čistu i učinkovitu proizvodnju i upotrebu energije te okolišnu infrastrukturu” (3. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Tom se komponentom doprinosi očuvanju okoliša i prilagodbi klimatskim promjenama, čime se jača ekološka, socijalna i gospodarska otpornost.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

C.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A. Jačanje pripravnosti i odgovora u slučaju katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama

Reformom se definiraju organizacija i odgovor na katastrofe uzrokovane klimatskim promjenama stvaranjem modularnih jedinica za odgovor specijaliziranih i osposobljenih za odgovor na katastrofe povezane s klimom na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uz redefiniranje uloge postojećih jedinica. Struktura će se baviti katastrofama povezanim s klimom koje predstavljaju najveći rizik za Sloveniju, kao što su poplave i veliki šumski požari.

Reforma se provodi stupanjem na snagu nove rezolucije o nacionalnom programu zaštite od prirodnih i drugih katastrofa do 31. prosinca 2023. Očekuje se da će do 30. lipnja 2026. novom organizacijskom strukturom biti obuhvaćeno cijelo državno područje Slovenije i cjelokupno stanovništvo, s posebnim naglaskom na ranjive skupine.

Reforma C. Obnova i ublažavanje učinaka klimatskih promjena i katastrofa povezanih s klimom na otpornu bioraznolikost šuma

Reformom o zaštiti i obnovi šuma odgovara se na preporuke Komisije za strateški plan zajedničke poljoprivredne politike Slovenije (SWD(2020) 394) smanjenjem rizika od unošenja i širenja šumskih štetnih organizama tijekom obnove šuma te osiguravanjem stručnog nadzora transparentnim praćenjem podrijetla i genetske raznolikosti šumskog reprodukcijskog materijala, čime se budućim šumama omogućuje da se prilagode okolišu koji se mijenja, posebno održavanjem zdravlja šuma i njihove prilagodljivosti klimatskim promjenama.

Reforma doprinosi postizanju dobrog stanja staništa i vrsta povezanih sa šumama kako bi se poboljšale ekološke usluge i bioraznolikost te izgradila otpornost na prijetnje kao što su učinci klimatskih promjena na šume.

Pravila o uvjetima za upis u Registar dobavljača i druge relevantne obveze dobavljača te zahtjevi za stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala mijenjaju se kako bi se osigurala odgovarajuća kvaliteta šumskog reprodukcijskog materijala. Pravila o certifikatima za šumski reprodukcijski materijal mijenjaju se kako bi se poboljšalo praćenje i stručni nadzor.

Reformu provodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i hrane izmjenama Pravilnika o uvjetima za upis u registar dobavljača i drugim obvezama dobavljača te zahtjevima za stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala do 31. prosinca 2022.

Ulaganje E. Socijalna i gospodarska otpornost na katastrofe povezane s klimom u Republici Sloveniji

Cilj je ulaganja poduprijeti socijalnu i gospodarsku otpornost Slovenije na šumske požare.

Ulaganje se sastoji od izgradnje centra za osposobljavanje jedinica za civilnu zaštitu i pomoć u slučaju katastrofa kako bi se odgovorilo na šumske požare te od osposobljavanja sudionika za odgovor na šumske požare.

Ulaganje F. Smanjenje rizika od poplava

Cilj je ulaganja smanjiti rizik od poplava.

Ulaganje se sastoji od izgradnje infrastrukture za zaštitu od poplava i uspostave nacionalnog centra za kontrolu voda.

Ulaganje G. Centar za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma

Cilj je ulaganja doprinijeti količini, kvaliteti i otpornosti slovenskih šuma.

Ulaganje se sastoji od izgradnje centra za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma.

Ulaganje H. Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda

Cilj je ulaganja pridonijeti dobrom stanju vodnih tijela.

Ulaganje se sastoji od izgradnje novih sustava otpadnih voda ili rekonstrukcije postojećeg sustava otpadnih voda.

Ulaganje I. Projekti opskrbe pitkom vodom i štednje

Cilj je ulaganja riješiti problem gubitka vode u Sloveniji.

Ulaganje se sastoji od izgradnje novih sustava opskrbe pitkom vodom ili obnove postojećih sustava opskrbe pitkom vodom.

C.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
29	A: Jačanje pripravnosti i odgovora u slučaju katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama	Prekretnica	Stupanje na snagu rezolucije o nacionalnom programu zaštite od prirodnih i drugih katastrofa	Odredba rezolucije o stupanju na snagu nacionalnog programa zaštite od prirodnih i drugih katastrofa				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023	Odluku donosi Nacionalna skupština Republike Slovenije. U njemu se definiraju organizacija katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama i odgovor na njih, rad novoosnovanih modularnih jedinica za odgovor na katastrofe uzrokovane klimatskim promjenama, njihovo osposobljavanje te funkcioniranje i uloga postojećih jedinica u odgovoru na katastrofe uzrokovane klimatskim promjenama. Cilj mu je brži, koordiniraniji i učinkovitiji odgovor na katastrofe povezane s klimom (poplave, veliki šumski požari i druge katastrofe povezane s klimom).
30	E: Socijalna i gospodarska otpornost na katastrofe povezane s klimatskim promjenama u Republici Sloveniji	Meta	Izgrađeni centar za osposobljavanje jedinica civilne zaštite i pomoći u slučaju katastrofe za odgovor na šumske požare		Broj	0	1	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Izgrađeni centar za osposobljavanje jedinica civilne zaštite i pomoći u slučaju katastrofe za odgovor na šumske požare. Potražnja za primarnom energijom u centru mora biti najmanje 20 % niža od one koja se zahtijeva za zgradu gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim pravilima o izgradnji zgrada gotovo nulte energije.

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
31	E: Socijalna i gospodarska otpornost na katastrofe povezane s klimatskim promjenama u Republici Sloveniji	Meta	Sudionici obučeni za odgovor na šumske požare		Broj	0	1000	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Ukupno 1000 sudionika osposobljeno je za odgovor na šumske požare.
32	F: Smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimatskim promjenama	Prekretnica	Dodjela ugovora za projekte zaštite od poplava	Obavijest o dodjeli ugovora				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	Dodjela ugovora za šest projekata zaštite od poplava. Kriteriji za odabir za natječaj za pripremu projektne dokumentacije uključuju: a) zahtjev da se u projekte uključe mjere za prirodna rješenja i zelena infrastruktura, b) zahtjev da projekti budu u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
35	F: Smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimatskim promjenama	Meta	Izgrađena infrastruktura za zaštitu od poplava		Broj	0	6	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izgrađena infrastruktura za zaštitu od poplava.
Članak 35.a	F: Smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimatskim promjenama	Meta	Uspostava nacionalnog centra za nadzor voda		Broj	0	1	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Uspostava nacionalnog centra za nadzor voda.
36	C: Obnova i ublažavanje učinaka klimatskih promjena i	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena pravila o uvjetima za upis u registar dobavljača i drugim obvezama dobavljača te o zahtjevima	Odredba u izmjenama o stupanju na snagu pravila o uvjetima za upis u registar				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i hrane donosi sljedeće izmjene: — Uvjeti za upis u registar dobavljača i druge obveze dobavljača te zahtjevi u pogledu stavljanja na tržište šumskog

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	katastrofa povezanih s klimom na otpornu bioraznolikost šuma		u pogledu stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala	dobavljača i drugim obvezama dobavljača te o zahtjevima u pogledu stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala						reprodukcijskog materijala osiguravaju kvalitetu šumskog reprodukcijskog materijala. — Certifikati za šumski reprodukcijski materijal omogućuju praćenje šumskog reprodukcijskog materijala.
37	G: Centar za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma	Meta	Izgrađeni centar za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma			0	1	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Izgrađeni centar za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma koji obuhvaća najmanje 2510 četvornih metara. Potražnja za primarnom energijom u centru mora biti najmanje 20 % niža od one koja se zahtijeva za zgradu gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim pravilima o izgradnji zgrada gotovo nulte energije.
38	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Obavijest o dodjeli ugovora				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Dodjela bespovratnih sredstava za 15 projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda. Projekti se odnose na obnovu postojećih sustava kako bi se povećala energetska učinkovitost i smanjila potrošnja električne energije za najmanje 10 %. Novoizgrađeni sustavi moraju imati nultu neto potrošnju energije. Projekti su usmjereni na zaštićena prirodna područja.
39	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj izgrađenih novih sustava otpadnih voda ili obnovljenih postojećih sustava otpadnih voda		Broj	0	5	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	Izgradnja novih sustava otpadnih voda ili rekonstrukcija postojećih sustava otpadnih voda.

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
40	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj izgrađenih novih sustava otpadnih voda ili obnovljenih postojećih sustava otpadnih voda		Broj	5	12	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Izgradnja novih sustava otpadnih voda ili rekonstrukcija postojećih sustava otpadnih voda.
41	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj izgrađenih novih sustava otpadnih voda ili obnovljenih postojećih sustava otpadnih voda		Broj	12	15	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izgradnja novih sustava otpadnih voda ili rekonstrukcija postojećih sustava otpadnih voda.
42	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte opskrbe pitkom vodom	Obavijest o dodjeli ugovora				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte opskrbe pitkom vodom. Projekti se odnose na rekonstrukciju postojećih sustava kako bi se povećala energetska učinkovitost i smanjila potrošnja električne energije za najmanje 10 % te kako bi se osiguralo da prosječna potrošnja energije novoizgrađenog sustava iznosi 0,5 kWh ili manje ili ILI od 1,5 ili manje.
43	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj izgrađenih novih sustava opskrbe pitkom vodom ili obnovljenih postojećih sustava opskrbe pitkom vodom		Broj	0	5	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	Izgradnja novih sustava opskrbe pitkom vodom ili rekonstrukcija postojećih sustava opskrbe pitkom vodom.
44	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj izgrađenih novih sustava opskrbe pitkom vodom ili obnovljenih postojećih sustava opskrbe pitkom vodom		Broj	5	12	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Izgradnja novih sustava opskrbe pitkom vodom ili rekonstrukcija postojećih sustava opskrbe pitkom vodom.

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
45	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj izgrađenih novih sustava opskrbe pitkom vodom ili obnovljenih postojećih sustava opskrbe pitkom vodom		Broj	12	15	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izgradnja novih sustava opskrbe pitkom vodom ili rekonstrukcija postojećih sustava opskrbe pitkom vodom.

C.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma B. Jačanje prevencije radi povećanja sigurnosti od poplava

Reforma je posebno usmjerena na rizik od poplava, koji je jedan od najvažnijih rizika povezanih s klimatskim promjenama za Sloveniju.

Stupanjem na snagu novog plana upravljanja poplavnim rizicima ubrzat će se planiranje i provedba mjera i projekata kojima se doprinosi sprečavanju posljedica poplava. Ključni elementi reforme su uspostava riječne kontrolne službe i uvođenje automatiziranih rješenja za kontrolne sustave. Uprava za vode Republike Slovenije reorganizira se kako bi se postigla decentralizacija i optimizacija postupaka.

Plan upravljanja poplavnim rizicima za razdoblje 2022. – 2026. stupa na snagu do 31. prosinca 2022. i njime se osigurava da upravljanje poplavnim rizicima postane trajna zadaća s namjenskim sredstvima iz nacionalnog proračuna. Reformom se promiču buduća ulaganja s pomoću prirodnih rješenja i zelene infrastrukture.

Reforma D. Povećanje učinkovitosti rada javnih službi za zaštitu okoliša

Reformom se rješava ključni problem gubitaka u upravljanju vodama u Sloveniji poboljšanjem organizacije i kontrole javne usluge te osiguravanjem održivosti financiranja nadogradnje infrastrukture. Reformom će se unaprijediti standard za pružanje javne usluge kako bi se povećala učinkovitost upravljanja vodama i omogućili sustavi ponovne uporabe.

Reformom se osigurava dugoročna održivost financiranja infrastrukturnih ulaganja preispitivanjem troškovne učinkovitosti naknada i pristojbi za upotrebu vode. Još jedan ključni cilj reforme jest nadogradnja informacijskog sustava za praćenje aktivnosti pružatelja javnih usluga i izvješćivanje o njima.

Reforma se provodi stupanjem na snagu zakonodavnog akta (zakonodavnih akata) i uredbe (uredbi) za provedbu javnih usluga za zaštitu okoliša.

Ulaganje F. Daljnje smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom

Cilj je ulaganja smanjiti rizike od poplava i odrone tla.

Ulaganje se sastoji od izgradnje infrastrukture za zaštitu od poplava i procjene opasnosti od poplava u riječnim slivovima u Republici Sloveniji te od uspostave ili izgradnje infrastrukture za smanjenje prijetnji odronima tla.

Ulaganje H. Daljnji projekti za ispuštanje, pročišćavanje i ponovnu uporabu komunalnih otpadnih voda

Cilj je ulaganja doprinijeti osiguravanju dobrog stanja vodnih tijela.

Ulaganje se sastoji od izgradnje novih sustava otpadnih voda ili rekonstrukcije postojećeg sustava otpadnih voda.

Ulaganje I. Daljnji projekti opskrbe pitkom vodom i štednje

Cilj je ulaganja riješiti problem gubitka vode u Sloveniji.

Ulaganje se sastoji od izgradnje novih sustava opskrbe pitkom vodom ili obnove postojećih sustava opskrbe pitkom vodom.

C.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
33	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Meta	Izgrađena ili uspostavljena infrastruktura za smanjenje opasnosti od klizišta na najmanju moguću mjeru		Broj	0	6	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Izgrađena ili uspostavljena infrastruktura kako bi se prijetnje od klizišta svele na najmanju moguću mjeru. Kriterijima odabira u okviru javnog natječaja za pripremu projektne dokumentacije osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
46	B: Jačanje prevencije kako bi se povećala sigurnost od poplava	Prekretnica	Stupanje na snagu novog plana upravljanja rizicima od poplava	Odredba plana o stupanju na snagu plana				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	Cilj je novog plana ubrzati planiranje i provedbu mjera kojima se doprinosi sprečavanju posljedica poplava na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, posebno promičući prirodna rješenja.
48	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Meta	Izgrađena infrastruktura za zaštitu od poplava		Broj	0	6	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Izgrađena infrastruktura za zaštitu od poplava. Kriteriji za odabir za natječaj za pripremu projektne dokumentacije uključuju: a) zahtjev da se u projekte uključe mjere za prirodna rješenja i zelena infrastruktura, b) zahtjev da projekti budu u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
Člana k 48.a	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Prekretnica	Procjena opasnosti od poplava u riječnim slivovima Republike Slovenije		Broj			DRUGO TROMJES EČJE	2026	Procjenu opasnosti od poplava u četiri riječna sliva Republike Slovenije priprema vanjski izvođač. Investicijsku dokumentaciju za planiranje i izgradnju infrastrukture za zaštitu od poplava priprema agencija ili vanjski izvođač.
49	D: Povećanje učinkovitosti rada javnih službi za zaštitu okoliša	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih akata i uredbi za provedbu javnih usluga za zaštitu okoliša	Odredba zakona o stupanju na snagu relevantnih zakonskih odredbi				ČETVRTO TROMJES EČJE	2023	Pravnim odredbama osigurava se sljedeće: — dugoročnu održivost financiranja infrastrukturnih ulaganja preispitivanjem troškovne učinkovitosti naknada i pristojbi za upotrebu vode.

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početa vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										— nadogradnju informacijskog sustava za praćenje aktivnosti pružatelja javnih usluga i izvješćivanje o njima.
50	H: Daljnji projekti za ispuštanje, pročišćavanje i ponovnu uporabu komunalnih otpadnih voda	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Obavijest o dodjeli ugovora				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	Dodjela bespovratnih sredstava za 10 projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda. Projekti se odnose na obnovu postojećih sustava kako bi se povećala energetska učinkovitost i smanjila potrošnja električne energije za najmanje 10 % te se njima osigurava nulta neto potrošnja energije za novoizgrađeni sustav. Projekti su usmjereni na zaštićena prirodna područja.
51	H: Daljnji projekti za ispuštanje, pročišćavanje i ponovnu uporabu komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj izgrađenih novih sustava otpadnih voda ili obnovljenih postojećih sustava otpadnih voda		Broj	0	10	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Izgradnja novih sustava otpadnih voda ili rekonstrukcija postojećih sustava otpadnih voda.
52	I: Daljnji projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte opskrbe pitkom vodom	Obavijest o dodjeli ugovora				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte opskrbe pitkom vodom. Projekti se odnose na rekonstrukciju postojećih sustava kako bi se povećala energetska učinkovitost i smanjila potrošnja električne energije za najmanje 10 % te se njima osigurava da prosječna potrošnja energije novoizgrađenog sustava iznosi 0,5 kWh ili manje ili ILI od 1,5 ili manje.
53	I: Daljnji projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj izgrađenih novih sustava opskrbe pitkom vodom ili obnovljenih postojećih sustava opskrbe pitkom vodom		Broj	0	10	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Izgradnja novih sustava opskrbe pitkom vodom ili rekonstrukcija postojećih sustava opskrbe pitkom vodom.

D. SASTAVNICA 4: ODRŽIVI PRIJEVOZ

Velika ovisnost o cestovnom prometu i automobilima te niska razina upotrebe javnog prijevoza znatno doprinose emisijama ugljika u Sloveniji. Emisije iz prometa uzrok su 42,7 % ukupnih slovenskih emisija CO₂ 2018., što je znatno iznad prosjeka EU-a (32,6 %) te i dalje rastu u apsolutnom smislu.

Cilj je te komponente slovenskog plana za oporavak i otpornost promicati upotrebu javnog prijevoza, željezničkog prijevoza putnika i tereta, upotrebu alternativnih goriva u prometu te digitalnu transformaciju željezničkog i cestovnog prometa.

Ta ulaganja i reforme doprinose preporukama za Sloveniju upućenima u protekle dvije godine da „usmjere investicijsku politiku na [...] prelazak na niskougljično gospodarstvo i energetska tranziciju, održivi promet, posebno željeznički” (3. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i da „usmjere ulaganja na [...] održivi promet” (3. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

D.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A. Reforma organizacije javnog prijevoza putnika

Javni prijevoz u Sloveniji teško je pogođen tijekom pandemije bolesti COVID-19, a broj putnika 2020. smanjio se za 75 %.

Cilj je te reforme promicati i povećati dostupnost i konkurentnost javnog prijevoza radi oporavka nakon pandemije. Reformom će se uspostaviti integrirani javni putnički operater na nacionalnoj razini koji će podupirati integraciju željezničkog i autobusnog javnog prijevoza s međugradskim, gradskim, školskim i radnim prijevozom. Cilj je reforme znatno poboljšati standard pristupačnosti za javni prijevoz.

Reforma se provodi stupanjem na snagu novog zakona o javnom prijevozu putnika te osnivanjem i puštanjem u rad novog integriranog operatera javnog prijevoza od strane Ministarstva okoliša, klime i energetike.

Reforma B. Reforma uvođenja infrastrukture za alternativna goriva

Cilj je reforme povećati upotrebu alternativnih goriva u domaćem i prekograničnom prometu te smanjiti udio emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari iz prometa. Konkretno, reformom se imenuje subjekt za koordinaciju potreba prometnog i energetskog sektora, koji osigurava i koordinira uvođenje infrastrukture za alternativna goriva i time povećava otpornost prelaska na mobilnost s nultim i niskim emisijama.

Reforma će se provesti stupanjem na snagu Zakona o alternativnim gorivima u prometu i infrastrukturi za alternativna goriva do 30. lipnja 2022., kojim će se uspostaviti i nacionalni regulatorni okvir u području alternativnih goriva u prometu.

Ulaganje C. Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta

Cilj je ove mjere povećati kapacitet željezničke infrastrukture.

Mjera se sastoji od modernizacije željezničkih kolodvora Grosuplje i Domžale i rekonstrukcije 49 kilometara željezničkih pruga Kranj-Jesenice i Ljubljana-Brezovica-Borovnica.

Ulaganje D. Digitalizacija cestovne infrastrukture

Cilj je ove mjere uspostaviti sustav za koordinaciju i poboljšanje protoka prometa.

Ta se mjera sastoji od 70 km cesta-obuhvaćenih sustavom kontrole i upravljanja prometom i nove opreme za centralizirane nacionalne ceste i kontrolni centar za autoceste.

Ulaganje E. Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu

Cilj je ove mjere promicati uporabu alternativnih goriva u prometu.

Ta se mjera sastoji od registracije mjesta za punjenje vozila s nultim emisijama u nacionalnom registru javno dostupnih mjesta za punjenje električnih vozila.

D.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
54	A: Reforma organizacije javnog prijevoza putnika	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o osnivanju integriranog javnog prijevoznika u putničkom prometu	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Zakonom se zadaće kojima trenutačno upravljaju Ministarstvo infrastrukture, općine i Slovenske željeznice dodjeljuju integriranom društvu za upravljanje javnim prijevozom putnika. Poduzeće, među ostalim, promiče razvoj javnog prijevoza putnika, predlaže izmjene zakonodavstva i drugih akata, osigurava planiranje potreba, provodi postupke javne nabave, upravlja sustavom izdavanja karata, osigurava odgovarajući nadzor i pruža informacije putnicima.
55	A: Reforma organizacije javnog prijevoza putnika	Prekretnica	Posluje društvo za upravljanje javnim prijevozom putnika	Pravni akt o osnivanju društva za upravljanje javnim prijevozom putnika				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023	Početak rada Društva za upravljanje javnim prijevozom putnika opremljenog ljudskim i financijskim resursima.
57	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Prekretnica	Dodjela ugovora za modernizaciju željezničkih dionica	Obavješćivanje o dodjelama za nadogradnju željezničkih pruga na dionicama: Kranj – Jesenice Ljubljana – Brezovica i Brezovica – Preserje i Preserje – Borovnica				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Dodjela ugovora za nadogradnju željezničkih pruga na dionicama: Kranj – Jesenice Ljubljana – Brezovica i Brezovica – Preserje i Preserje – Borovnica. Natječajnom specifikacijom osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) i sljedećim zahtjevima: Povećanje protočnosti željeznice uklanjanjem uskih grla na pruzi br. 50 Ljubljana – Sežana – d.m. i pruzi br. 20 Ljubljana – Jesenice – d.m.; Nadogradnja pruga i postaja u skladu s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost; Smjer nosivosti odgovarajuće kategorije D4 od 22,5 t/osovina 8 t/m; — Povećati brzinu vlakova na nove konstrukcijske brzine.
58	C: Povećanje željezničkog	Prekretnica	Dodjela ugovora za nadogradnju željezničkih	Obavješćivanje o nagradama za nadogradnju postaja				ČETVRT O	2022	Dodjela ugovora za nadogradnju željezničkih kolodvora Grosuplje i Domžale. Natječajnim specifikacijama

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	infrastrukturnog kapaciteta		kolodvora Grosuplje i Domžale	u Grosuplju i Domžaleu				TROMJE SEČJE		osigurava se usklađenost s Tehničkim smjericama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) te one uključuju poboljšanja trenutačne pristupačnosti za putnike i kapaciteta pruga.
59	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Meta	Modernizirane željezničke postaje		Broj (stajališta)	0	2	DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Dovršeni radovi na obnovi u Grosuplju i Domžaleu u skladu sa zahtjevima u okviru ključne etape 58.
60	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Meta	Duljina obnovljenih željezničkih pruga		Broj (km)	0	49	DRUGO TROMJE SEČJE	2025	Obnovljene željezničke pruge Kranj-Jesenice i Ljubljana-Brezovica-Borovnica, ukupno 49 kilometara.
62	D: Digitalizacija cestovne infrastrukture	Meta	Ceste obuhvaćene sustavom kontrole i upravljanja prometom		Broj (km)	0	70	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Pokrivenost 70 km cesta sustavom kontrole i upravljanja prometom i novom opremom za centralizirane nacionalne ceste i kontrolni centar za autoceste.
63	B: Reforma uvođenja infrastrukture za alternativna goriva	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o alternativnim gorivima u prometu	Stupanje na snagu zakona o uspostavi nacionalnog regulatornog okvira u području alternativnih goriva u prometu.				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Tim se zakonom uspostavlja sveobuhvatan pravni okvir za upotrebu alternativnih goriva u prometu, kojim se utvrđuju pravno obvezujuća pravila za sve dionike na jedinstvenom kontaktnom mjestu kako bi se olakšala diversifikacija prvenstveno osobnog prijevoza u prijevoz s niskim i nultim emisijama. Zakon obuhvaća stvaranje, registraciju i rad infrastrukture za punjenje/opskrbu.
65	E: Promicanje infrastrukture za alternativna goriva u prometu	Meta	Registracija mjesta za punjenje vozila s nultim emisijama u nacionalnom registru javno dostupnih mjesta za punjenje električnih vozila		Broj	0	448	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	448 registriranih mjesta za punjenje vozila s nultim emisijama u nacionalnom registru javno dostupnih mjesta za punjenje električnih vozila.

D.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma F: Daljnje uvođenje infrastrukture za alternativna goriva

Cilj je te reforme olakšati uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u prometnom sektoru. Cilj je reforme uspostaviti sustav za strateško planiranje i uvođenje infrastrukture za alternativna goriva, integraciju u elektroenergetski sustav i financiranje prometa s nultom stopom emisija.

Reformom se uspostavlja nacionalni mehanizam poticaja za uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u prometu i. uvođenjem novog okvira politike koji se sastoji od strateškog planiranja i upravljanja infrastrukturom za alternativna goriva (uspostava i rad javne komunalne službe), ii. izradom nacionalnih i lokalnih infrastrukturnih planova za punjenje i uspostavom nacionalne digitalne platforme za poticanje ulaganja i iii. uvođenjem sustavnog izvora financiranja za uvođenje strateški planirane infrastrukture za alternativna goriva i prelazak na čista vozila.

Reforma će se provesti stupanjem na snagu Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva i promicanjem prijelaza na alternativna goriva u prometu.

Ulaganje C: Daljnje povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta

Cilj je ove mjere povećati kapacitet željezničke infrastrukture i dostupnost željezničkih kolodvora.

Ta se mjera sastoji od obnove željezničkih kolodvora Ljubljana (faza A, Dunajska nadvisivanje) i Nova Gorica te obnove željezničke pruge Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj, kao i od pripreme projektne dokumentacije za obnovu regionalne željezničke pruge Jesenice-Bohinjska Bistrica.

D.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
67.b	F: Reforma daljnjeg uvođenja infrastrukture za alternativna goriva	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva i promicanje prelaska na alternativna goriva u prometu	Odredbe zakona o stupanju na snagu Zakona				DRUGO TROMJES EČJE	2023	Zakonom se predviđa i. uvođenje novog okvira politike koji se sastoji od strateškog planiranja i upravljanja infrastrukturom za alternativna goriva (uspostava i upravljanje komunalnim uslugama), ii. razvoj nacionalnih i lokalnih planova za infrastrukturu za punjenje i uspostavu nacionalne digitalne platforme za poticanje ulaganja; iii. uvođenje sustavnog izvora financiranja za uvođenje strateški planirane infrastrukture za alternativna goriva i prelazak na čista vozila.
68	C: Daljnje povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Meta	Obnovljene željezničke postaje Ljubljana (faza Premošćivanja A Dunajska) i Nova Gorica	Rekonstrukcija željezničkih kolodvora	Broj	0	2	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Obnova željezničkih postaja u Ljubljani (površina A Dunajska) i Novoj Gorici. Natječajne specifikacije uključuju sljedeće: i. projekt željezničke postaje Nova Gorica uključuje mjere za pristupačnost za njezine korisnike; ii. željeznička postaja Nova Gorica uključuje šest željezničkih kolosijeka; i iii. željeznički kolosijeci željezničke stanice u Ljubljani, faza A Dunajska, premašuju teretne vlakove osovinskim opterećenjem kategorije D4 (22,5 t po osovini) i duljinom vlaka od 740 m.
68.a	C: Daljnje povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Meta	Pripremljena projektna dokumentacija i obnovljene željezničke pruge		Broj (km)	0	12,1	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Pripremljena projektna dokumentacija za projekt rekonstrukcije regionalne željezničke pruge Jesenice – Bohinjska Bistrica. 12,1 kilometar obnovljene željezničke pruge (Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj).

E. SASTAVNICA 5: KRUŽNO GOSPODARSTVO – UČINKOVITOST RESURSA

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se izazovi povezani s postizanjem klimatske neutralnosti do 2050., povećanjem produktivnosti materijala, promicanjem energetske učinkovitosti i ekoloških inovacija, poboljšanjem sustava gospodarenja otpadom i jačanjem lanca prerade drva. Komponentom se uvodi i zeleno proračunsko planiranje.

Cilj je komponente poduprijeti prelazak slovenskog linearnog gospodarstva na niskougljično kružno gospodarstvo, u skladu sa Slovenskom razvojnom strategijom do 2030. i novim akcijskim planom EU-a za kružno gospodarstvo: „Prema čišćoj i konkurentnijoj Europi”.

Ta ulaganja i reforme doprinose preporukama za Sloveniju upućenima u posljednje dvije godine da „usmjere investicijsku politiku na [...] niskougljičnu i energetska tranziciju (3. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i da se „usmjere na ulaganja u zelenu [...] tranziciju, posebno u čistu i učinkovitu proizvodnju i upotrebu energije te okolišnu infrastrukturu” (3. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

E.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: O uspostavi okvira za održivu i zelenu transformaciju

Cilj je reforme ubrzati prelazak na kružno gospodarstvo radi učinkovitosti resursa.

Uspostavlja se strateški i pravni okvir za prelazak na kružno gospodarstvo kako bi se poboljšala proširena odgovornost proizvođača i promicala integracija recikliranih materijala u nove proizvode. Reformom se uspostavlja zeleno proračunsko planiranje uvođenjem metodologije usmjerene na utvrđivanje i procjenu elemenata javnog proračuna koji utječu na politike zaštite okoliša. Reformom se olakšava upravljanje proračunom i podupire usklađenost proračunskih i fiskalnih politika s klimatskim ciljevima. Reformom će se ojačati i postojeći sustav zelene javne nabave integriranjem načela kružnog gospodarstva. Uspostavlja jedinstvenu kontaktnu točku za potporu poduzećima, posebno malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi), u njihovu prelasku na kružno gospodarstvo.

Ključne etape povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 31. prosinca 2023.

Ulaganje B: Integrirani strateški projekt za dekarbonizaciju Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo

Cilj je ulaganja dodjelom bespovratnih sredstava poduprijeti prelazak poduzeća na kružno gospodarstvo.

Mjera se sastoji od projekata kojima se podupire prelazak na kružno gospodarstvo.

Ulaganje C: Povećana prerada drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo

Cilj je tog ulaganja ojačati kapacitete za preradu drva u Sloveniji.

To se ulaganje sastoji od projekata kojima se podupire prerada drva uz dodjelu bespovratnih sredstava.

E.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
69	A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena o proširenoj odgovornosti proizvođača i uporabi otpada	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena Uredbe o gospodarenju ambalažom i ambalažnim otpadom i Uredbe o otpadu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Izmjenama Uredbe o gospodarenju ambalažom i ambalažnim otpadom i Uredbe o otpadu povećava se organizacijska i financijska odgovornost proizvođača i promiče integracija recikliranih materijala u nove proizvode.
70	A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju	Prekretnica	Razvoj i primjena metodologije zelenog proračunskog planiranja	Razvoj i početak primjene metodologije zelenog proračunskog planiranja				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023	Ministarstvo financija razvit će i primjenjivati metodologiju za procjenu učinka pojedinačnih proračunskih linija na okolišne ciljeve (klimatsko označivanje) u skladu s taksonomijom i načelom „ne nanosi bitnu štetu” u Tehničkim smjernicama (2021/C58/01). Metodologija se donosi, objavljuje i počinje primjenjivati te omogućuje praćenje rashoda zelenog proračuna i procjenu utjecaja fiskalne politike na okoliš i klimu.
71	A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju	Prekretnica	Jedinstvena kontaktna točka za kružno gospodarstvo operativna je	Jedinstvena kontaktna točka za kružno gospodarstvo operativna je				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Jedinstvena kontaktna točka pruža potporu poduzećima, posebno malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi), u njihovu prelasku na kružno gospodarstvo. Sustavno će integrirati i koordinirati provedbu šest programa integriranog strateškog projekta dekarbonizacije

										Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo.
72	B: Integrirani strateški projekt za dekarbonizaciju Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo	Obavijest o dodjeli ugovora				DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Projektima se povećava učinkovitost resursa odabranih poduzeća. Kriterijima odabira osigurava se usklađenost s Tehničkim vodičem o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Za sve projekte povezane s postrojenjima obuhvaćenima sustavom EU-a za trgovanje emisijama osigurava se da postrojenja kojima je dodijeljena potpora ostvare svoje predviđene emisije stakleničkih plinova znatno ispod granične vrijednosti utvrđene za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/4471.
73	B: Integrirani strateški projekt za dekarbonizaciju Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo	Meta	Broj projekata za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo		Broj	0	150	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Broj projekata ili aktivnosti za potporu prelasku na kružno gospodarstvo koje je javni naručitelj potvrdio na temelju prihvaćanja obrasca za evaluaciju kojim se potvrđuju rezultati osposobljavanja o procesima održivosti i kružne transformacije provedenih za korisnike ili završnog izvješća o projektima ili aktivnostima za koje je dodijeljena potpora koje su korisnici dostavili javnom naručitelju.

¹ Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, trebalo bi objasniti razloge zašto to nije moguće.

74	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Prekretnica	Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte kojima se podupire prerada drva	Izdana odluka (odluke) o dodjeli bespovratnih sredstava				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	Odluka (odluke) o dodjeli bespovratnih sredstava izdana (izdane) za projekte kojima se podupire prerada drva. Kriteriji za odabir projekata u okviru poziva uključuju zahtjev za usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
75	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Meta	Broj projekata za potporu preradi drva		Broj	0	8	DRUGO TROMJE SEČJE	2025	Potvrde javnog naručitelja o prihvaćanju zapisnika o primopredaji ili dostavnice ili uporabne dozvole kojima se potvrđuje prihvaćanje projekata u području prerade drva koje su korisnici dostavili javnom naručitelju.
76	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Meta	Broj projekata kojima se podupire prerada drva		Broj	8	28	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Potvrde javnog naručitelja o prihvaćanju evidencije o primopredaji ili dostavnice ili uporabne dozvole kojima se potvrđuje prihvaćanje projekata u području prerade drva koje su korisnici dostavili javnom naručitelju.

F. SASTAVNICA 6: DIGITALNA TRANSFORMACIJA GOSPODARSTVA

Slovenska poduzeća zaostaju u brzini prilagodbe promjenama koje donosi digitalizacija zbog nedostatka kompetencija i vještina zaposlenika te ograničenih resursa za ulaganje u opremu i napredne digitalne tehnologije.

U tom su kontekstu ciljevi ove komponente slovenskog plana za oporavak i otpornost povećati učinkovitost i rast poduzeća, poduprijeti njihovu transformaciju s pomoću digitalnih tehnologija, ubrzati veću upotrebu naprednih tehnologija i istodobno prilagoditi regulatorni okvir, poboljšati pristup tržištu, transparentnost i sigurnost, za što se očekuje da će dugoročno povećati konkurentnost zemlje. Daljnja integracija slovenskih poduzeća u globalne lance vrijednosti podupire se sudjelovanjem u višedržavnim projektima.

Ta ulaganja i reforme doprinose preporukama za Sloveniju iz 2019. za „poboljšanje poslovnog okruženja smanjenjem regulatornih ograničenja i administrativnog opterećenja” (2. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i 2020. za „usmjeravanje ulaganja na [...] digitalnu tranziciju [...] i uvođenje 5G mreže. Promicanje digitalnih kapaciteta poduzeća i jačanje digitalnih vještina, e-trgovina [...]” (3. preporuka za pojedinu zemlju, 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

F.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Digitalna transformacija gospodarstva (poduzeća i industrije)

Digitalna transformacija gospodarstva podupire se stupanjem na snagu Strategije za digitalnu transformaciju poduzeća i smjernica za inovativnu nabavu. Strategijom se predviđa prijenos registara u jedinstveni poslovni registar.

Strategija uključuje i plan za provedbu zajedničkog Unijina paketa instrumenata za povezivost², koji je usmjeren na aktivnosti povezane s jedinstvenom informacijskom točkom.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 31. prosinca 2024.

Ulaganje B: Program industrijske/poslovne digitalne transformacije

Očekuje se da će se ulaganjem povećati produktivnost i rast optimizacijom procesa i primjenom naprednih digitalnih tehnologija, razviti digitalne vještine zaposlenika te potaknuti konkurentnost i inovacije olakšavanjem ulaska novih sudionika na tržište.

U konkurentnom pozivu na podnošenje prijedloga utvrđuju se posebni projekti za proširenje upotrebe naprednih tehnologija kako bi se povećala učinkovitost, produktivnost i konkurentnost te ubrzalo prihvaćanje digitalnih inovacija i prijenos digitalnih kompetencija.

² U skladu s Preporukom Komisije (EU) 2020/1307 o zajedničkom Unijinom paketu mjera za smanjenje troškova postavljanja mreža vrlo velikog kapaciteta i osiguravanje pravodobnog i investicijski poticajnog pristupa radiofrekvencijskom spektru za mreže 5G radi poticanja povezivosti u cilju potpore gospodarskom oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 u Uniji.

Korisnici su konzorciji sastavljeni od velikih poduzeća i MSP-ova. Poduzeća razvijaju i provode sveobuhvatnu strategiju digitalne transformacije kako bi ostvarila ciljeve iz poziva na podnošenje prijedloga.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 30. lipnja 2024.

Ulaganje D: Prekogranični i višedržavni projekti – zajednička europska podatkovna infrastruktura i usluge

Cilj je ulaganja poduprijeti projekte slovenskih poduzeća, koja su neizravni partneri u važnom projektu od zajedničkog europskog interesa za infrastrukturu i usluge u oblaku sljedeće generacije (CIS).

Ulaganje se sastoji od doprinosa uspostavi rješenja za obradu podataka u okviru integriranog važnog projekta od zajedničkog europskog interesa CIS u vezi sa zajedničkom europskom podatkovnom infrastrukturom i uslugama.

Ulaganje E: Prekogranični i višedržavni projekti – procesori niske snage i poluvodički čipovi

Ciljevi višedržavnog projekta za niskonaponske procesore i poluvodičke čipove jesu jačanje sposobnosti u projektiranju i povećanje otpornosti lanaca vrijednosti poluvodiča EU-a i Slovenije, povezivanje nacionalnih procesa i procesa EU-a kako bi se preklapali krugovi rada te jačanje lanca vrijednosti mikroelektronike 1. modularnim pristupom (alati i oprema, materijali, dizajn, proizvodnja, pakiranje i ispitivanje), koji se temelji na potrebama industrije, 2. definiranjem novog razvoja definicijom ekosustava mikroelektronike, 3. integriranjem cijelog ekosustava mikroelektronike u Europi.

Taj projekt može biti u obliku planiranog važnog projekta od zajedničkog europskog interesa (VPZEI).

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom projekta moraju biti dovršene do 30. lipnja 2024.

F.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
77	A: Digitalna transformacija gospodarstva (poduzeća i industrije)	Prekretnica	Donošenje strategije za digitalnu transformaciju poduzeća	Vlada donosi strategiju za digitalnu transformaciju poduzeća				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2021	<p>Vlada razvija i donosi strategiju za digitalnu transformaciju poduzeća kojom se utvrđuju osnovni koraci digitalne transformacije. Strategijom se osigurava da svi poslovni subjekti u Sloveniji budu registrirani u jednom registru, u skladu s načelom „samo jednom” ugrađenim u Uredbu (EU) 2018/1724 o jedinstvenom digitalnom pristupniku.</p> <p>Strategija uključuje plan za provedbu zajedničkog Unijina paketa instrumenata za povezivost³, uključujući aktivnosti povezane s jedinstvenom informacijskom točkom i poseban vremenski okvir za dovršetak svakog djelovanja.</p>
78	A: Digitalna transformacija gospodarstva (poduzeća i industrije)	Prekretnica	Smjernice za inovativnu javnu nabavu	Smjernice za inovativnu javnu nabavu koje je donijela Vlada Republike Slovenije				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	U smjernicama za inovativnu nabavu definiraju se postupci odabira i kriteriji za sudjelovanje podnositelja zahtjeva u inovativnim postupcima javne nabave.
80	B: Program industrijske/poslovne digitalne transformacije	Prekretnica	Dodjela ugovora za projekte digitalne transformacije poduzeća	Obavijest o dodjeli ugovora				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Podnositelji zahtjeva moraju biti konzorciji ili drugi oblici integracije trgovačkih društava koji obuhvaćaju

³ U skladu s Preporukom Komisije (EU) 2020/1307 o zajedničkom Unijinom paketu mjera za smanjenje troškova postavljanja mreža vrlo velikog kapaciteta i osiguravanje pravodobnog i investicijski poticajnog pristupa radiofrekvencijskom spektru za 5G radi poticanja povezivosti u cilju potpore gospodarskom oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 u Uniji.

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										najmanje jedno veliko trgovačko društvo i više malih i srednjih poduzeća. Kriteriji odabira uključuju, među ostalim, jačanje digitalnih kompetencija zaposlenika te uvođenje e-identiteta i digitalne poslovne kartice.
81	B: Program industrijske/poslovne digitalne transformacije	Meta	Konzorciji poduzeća s proizvedenom digitalnom strategijom		Broj	0	20	DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Konzorciji kojima su dodijeljeni ugovori u okviru ključne etape 80. razvijaju prilagođene digitalne strategije za transformaciju poslovanja, tehnologije, organizacije i kulture. To uključuje, među ostalim, procjenu digitalne spremnosti, utvrđivanje relevantnih područja za digitalizaciju, relevantne podatke i izvore, integraciju podataka i potrebe za učenjem.
82	B: Program industrijske/poslovne digitalne transformacije	Meta	Konzorciji s potporom za potpunu sveobuhvatnu digitalnu transformaciju		Broj	0	20	DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Dovršeni projekti u skladu s digitalnim strategijama izrađenima u okviru ključne etape 81. Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 43 808 855 EUR, od čega je najmanje 10 000 000 EUR namijenjeno malim i srednjim poduzećima.
83	D: Prekogrančni i višedržavni projekti – europska zajednička podatkovna infrastruktura i usluge	Prekretnica	Objava poziva na iskaz interesa za novi projekt o oblaku sljedeće generacije.	Objava poziva na iskaz interesa				DRUGO TROMJE SEČJE	2021	Poziv na korporativni interes za sudjelovanje u višedržavnom prekograničnom projektu zajedničkih europskih podatkovnih infrastruktura i usluga, koji se planira provesti kao važan projekt od zajedničkog europskog interesa (VPZEI) za infrastrukturu i usluge u oblaku sljedeće generacije.
84	D: Prekogrančni i višedržavni projekti – europska zajednička podatkovna	Meta	Izvješća o rješenjima za obradu podataka		Broj	0	7	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Korisnici podnose izvješća o rješenjima za obradu podataka. Rješenja za obradu podataka predstavljena u izvješćima moraju biti barem u pilot-fazi.

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	infrastruktura i usluge									
85	E: Prekogranični i višedržavni projekti – procesori niske snage i poluvodički čipovi	Prekretnica	Finalizacija popisa potencijalnih sudionika zajedničkog projekta.	Finalizacija popisa				DRUGO TROMJE SEČJE	2021	Finalizacija popisa sudionika u višedržavnom projektu u području mikroelektronike, koji se planira provesti kao važan projekt od zajedničkog europskog interesa (VPZEI).
86	E: Prekogranični i višedržavni projekti – procesori niske snage i poluvodički čipovi	Meta	Broj započetih projekata		Broj	0	2	DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Pokrenuti projekti u posebnim područjima (kao što su projektiranje komunikacijskih čipova, razvoj naprednih poluvodičkih procesa, integracija sustava i jezgre za upotrebu u različitim aplikacijama za pametnu mobilnost, pametni gradovi i zajednice, pametne tvornice) u lancu vrijednosti zajedničkog projekta u okviru ključne etape 85.

G. SASTAVNICA 7: DIGITALNA TRANSFORMACIJA JAVNOG SEKTORA I JAVNE UPRAVE

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se izazovi digitalizacije povezani s javnom upravom, kao što su osiguravanje širokopojasne pokrivenosti na cijelom državnom području Slovenije, uvođenje e-usluga javnog sektora, interoperabilnost sustava za upravljanje podacima, digitalne vještine i oprema državnih službenika, kibersigurnost te koordinacija upravljanja ulaganjima u IKT.

Cilj je komponente odgovoriti na ključne nedostatke utvrđene u digitalizaciji javnog sektora tijekom pandemije bolesti COVID-19. Konkretno, cilj je komponente stvoriti okruženje za uspješnu digitalnu transformaciju, ojačati e-upravu, povećati digitalne vještine i poboljšati kibersigurnost.

Komponenta je dodatno usmjerena na prelazak na gigabitno društvo poboljšanjem regulatornog okruženja i jačanjem digitalne povezivosti ulaganjem u širokopojasnu infrastrukturu u teško dostupnim područjima.

Ta ulaganja i reforme doprinose preporukama za Sloveniju iz 2020. da se ulaganja „usmjere na [...] digitalnu tranziciju [...] i uvođenje 5G mreže. Promicanje digitalnih kapaciteta poduzeća i jačanje digitalnih vještina, e-trgovina [...]” (3. preporuka za pojedinu zemlju, 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

G.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Jačanje upravljanja digitalnom transformacijom javne uprave

Ciljevi su reforme poboljšati upravljanje digitalnom transformacijom u javnoj upravi. Očekuje se da će se to postići donošenjem strategije za digitalne javne usluge za razdoblje 2021. 2030. i osnivanjem Vijeća za razvoj informatike kao koordinacijskog tijela za digitalna rješenja.

Strategiju za digitalne javne usluge za razdoblje 2021. 2030. donosi vlada, a cilj joj je pružanje jednostavnih digitalnih usluga prilagođenih korisnicima, osiguravanje podataka za bolje usluge i donošenje odluka te osiguravanje sigurnog, pouzdanog i uključivog digitalnog okruženja.

Vijeće za razvoj informatike djeluje kao upravljačko tijelo za koordinaciju operacija u javnom sektoru povezanih s ulaganjima u informacijsku tehnologiju, normama, administrativnim sustavima i drugim tehnološkim razvojem ako je kompatibilnost sustava ključna za njihov rad i održavanje.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2021.

Reforma B: Stvaranje okruženja u kojem javna uprava može upotrebljavati e-usluge

Ciljevi su reforme pružiti odgovarajuću pravnu osnovu za e-usluge koje pruža javna uprava, posebno za uvođenje usluga elektroničke identifikacije.

Stupanjem na snagu Zakona o elektroničkom identitetu i uslugama povjerenja i izmijenjenog Zakona o osobnoj iskaznici operacionalizirat će se upotreba nacionalnog elektroničkog identiteta za korištenje javnih usluga i osigurati osnovni uvjeti za e-trgovinu. Elektronička identifikacija priznaje se prekogranično i prijavljuje u okviru eIDAS-a.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme bit će dovršena, a izdavanje dokumenata s elektroničkom osobnom iskaznicom započet će do 30. lipnja 2022.

Reforma C: Modernizacija administrativnih postupaka za uspješnu digitalnu transformaciju

Ciljevi su reforme pružiti pravnu osnovu za daljnju digitalizaciju javnih usluga.

Zakon o općem upravnom postupku i Uredba o upravnoj trgovini mijenjaju se kako bi se proširilo područje primjene elektroničkih postupaka u upravnim postupcima.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme bit će dovršena do 31. prosinca 2022.

Reforma D: Osnivanje Centra za stručnost – Centra za ljudske resurse i povećanje vještina osoblja u javnoj upravi

Cilj je reforme poboljšati upravljanje ljudskim resursima u državnoj upravi.

Centar stručnosti – Centar za ljudske resurse osniva se izmjenom Zakona o državnim službenicima i postaje operativan. Centar nastoji promicati strateški pristup upravljanju kompetencijama. Centar ocjenjuje kompetencije i vještine u postupcima zapošljavanja, doprinosi razvoju kompetencija i vještina (uključujući digitalne) državnih službenika te razvija druge alate za upravljanje ljudskim resursima u tijelima državne uprave. Osim toga, donijet će se strategija upravljanja državnim službama za upravljanje talentima, razvoj karijere, cjeloživotno učenje i nove okolnosti uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.

Reforma E. Osiguravanje kibersigurnosti

Cilj je te reforme poboljšati suradnju subjekata u okviru nacionalnog sustava kibernetičke sigurnosti.

Reforma se sastoji od uspostave nacionalnog pravnog okvira za kibersigurnost definiranjem uloga i odgovornosti timova za odgovor na računalne sigurnosne incidente (CSIRT-ovi) i državnog ureda za informacijsku sigurnost (GISO).

Reforma F. Prelazak na gigabitno društvo

Cilj je te reforme doprinijeti osiguravanju širokopojasne pokrivenosti na cijelom državnom području Republike Slovenije.

Zakon o elektroničkim komunikacijama mijenja se kako bi se optimizirali postupci za izgradnju elektroničkih komunikacijskih mreža, povećala učinkovitost zajedničke izgradnje i predvidljivost poslovnog okruženja. Slovenska vlada donosi nacionalni plan za širokopojasni pristup u kojem se utvrđuju potrebe za razvoj širokopojasne pokrivenosti u cijeloj Sloveniji do 2025. i mjere za postizanje tog cilja.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme bit će dovršena do 30. lipnja 2022.

Ulaganje G. Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave

Cilj je ulaganja poboljšati digitalnu infrastrukturu, digitalna rješenja i digitalne vještine u javnom sektoru.

Ulaganje se sastoji od sudjelovanja u osposobljavanju za digitalne vještine, uspostave digitalne platforme za e-zakonodavstvo i projekta povezanog s demonstracijom nacionalne kvantne komunikacijske infrastrukture. Mehanizmom za oporavak i otpornost podupire se dio troškova ulaganja. To ulaganje može primiti potporu i iz drugih programa ili instrumenata Unije za troškove koji se ne podupiru iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ulaganje H. gigabitna infrastruktura

Cilj je ulaganja uvođenje infrastrukture kako bi se omogućio širokopojasni pristup.

Ulaganje se sastoji od omogućivanja širokopojasnog pristupa kućanstvima u „bijelim područjima”.

Ulaganje I. Digitalizacija unutarnje sigurnosti

Cilj je ulaganja nadograditi tehnologiju dostupnu na razini slovenske policije kako bi se optimizirali i poduprli radni procesi.

Ulaganje se sastoji od uspostave aplikacija u policijskom oblaku i nadogradnje digitalne radijske mreže nacionalnih tijela.

Ulaganje J. Digitalizacija obrazovanja i znanosti

Cilj je ulaganja digitalizirati obrazovne ustanove poboljšanjem informacijske i komunikacijske infrastrukture te pružanjem aplikacija ili e-rješenja kojima se podupiru radni procesi i pruža analitika podataka. Osigurava se povezivost velike brzine, pohrana podataka i jačanje kompetencija za otvorene podatke i otvorenu znanost unutar istraživačkih organizacija.

Ulaganje se sastoji od uspostave informatičkih rješenja ili aplikacija za potporu digitalizaciji obrazovanja i znanosti, uvođenja povezivosti za osnovne i srednje ustanove, visoke strukovne škole i organizacije za obrazovanje odraslih te uvođenja brze okosnice optičkih vlakana između PoP-ova (Point-of-Presence) Slovenske akademske i istraživačke mreže (Arnes) i repozitorija podataka za očuvanje otvorenih rezultata istraživanja.

Ulaganje K. Zeleni slovenski lokacijski okvir

Cilj je ulaganja poboljšati upravljanje prostornim podacima i podacima o okolišu.

Ulaganje se sastoji od modernizacije prostornog upravljanja i upravljanja okolišem u Sloveniji razvojem digitalnih rješenja za potporu interoperabilnosti podataka.

Ulaganje L. Digitalna tranzicija u poljoprivredi, hrani ili šumarstvu

Cilj je ulaganja poboljšati digitalnu infrastrukturu i digitalne usluge u području poljoprivrede, hrane ili šumarstva.

Ulaganje se sastoji od uspostave e-usluga u području poljoprivrede, hrane ili šumarstva.

Ulaganje M. Digitalizacija u području kulture

Cilj je ulaganja poboljšati digitalnu infrastrukturu u području kulture.

Ulaganje se sastoji od uspostave e-usluga u području kulture.

Ulaganje N. Digitalizacija u području pravosuđa

Cilj je ulaganja povečati dostupnost uslug povezanih s področjem pravosuda u Sloveniji.

Ulaganje se sastoji od potpore digitalizaciji usluga u pravosudnom sustavu i uspostave informatičkih rješenja za razmjenu informacija, videokonferencije ili osposobljavanje.

G.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
90	A: Jačanje upravljanja digitalnom transformacijom javne uprave	Prekretnica	Osnovano i operativno Vijeće za informatiku državne uprave	Donošenje odluke o osnivanju Vijeća od strane vlade i imenovanju njegovih članova od strane Ministarstva javne uprave				ČETVRTI TROMJESEČJE	2021	Vijeće osigurava središnju točku za javnu upravu za koordinaciju operacija na operativnoj razini povezanih s ulaganjima u informacijsku tehnologiju, normama, administrativnim sustavima i drugim tehnološkim razvojem ako je kompatibilnost sustava ključna za njihov učinkovit rad i održavanje.
91	B: Stvaranje okruženja u kojem javna uprava može upotrebljavati e-usluge	Prekretnica	Sigurne nacionalne e-identifikacijske isprave	Početak izdavanja novih nacionalnih e-osobnih iskaznica				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Izdaju se prve nove e-osobne iskaznice. Upotrebljava se na nacionalnoj i prekograničnoj razini u e-trgovini. Nova osobna iskaznica omogućuje građanima elektroničku identifikaciju i autentifikaciju za pristup elektroničkim uslugama i elektroničko potpisivanje. Pravna osnova za izdavanje e-identiteta jesu Zakon o elektroničkom identitetu i uslugama povjerenja i izmijenjeni Zakon o osobnoj iskaznici. U skladu s eIDAS-om obavješćuje se o prekograničnoj usklađenosti sustava.
92	D: Osnivanje Centra za stručnost – Centra za ljudske resurse i povećanje vještina osoblja u javnoj upravi	Prekretnica	Centar stručnosti – osnovan i operativan centar za ljudske resurse	Centar stručnosti – Centar za ljudske resurse u funkciji				DRUGO TROMJESEČJE	2024	Izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima predviđa se osnivanje Centra za stručnost – Centra za ljudske resurse. Centar je operativan i odgovoran za: <ul style="list-style-type: none"> — provođenje javnih natječaja za postupke zapošljavanja u državnoj upravi, — procjenu vještina kandidata u postupcima zapošljavanja, — razvoj sustava osobnih kompetencija i vještina u državnoj upravi (uključujući upravljačke kompetencije), promicanje alata za upravljanje ljudskim resursima u državnoj

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										upravi; uspostava okvira za poboljšanje digitalnih kompetencija u državnoj upravi. Zakonom se može predvidjeti razumno prijelazno razdoblje za učinkovitu primjenu navedenih odgovornosti centara za stručnost i potpunu operacionalizaciju centara za stručnost.
93	C: Modernizacija administrativnih postupaka za uspješnu digitalnu transformaciju	Prekretnica	Uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pružanju e-usluga	Odredbe zakona o stupanju na snagu izmjena i dopuna Zakona o općem upravnom postupku i Uredbe o upravnoj trgovini				ČETVRTI TROMJE SEČJE	2022	Cilj je izmjena Zakona o općem upravnom postupku i Uredbe o upravnoj trgovini pojednostavnjenje pravnih zahtjeva za pružanje elektroničkih usluga javne uprave i daljnja digitalizacija upravnih postupaka. One uključuju, među ostalim, platne usluge, potporu razvoju elektroničkih aplikacija i elektroničko podnošenje dokumenata.
94	F: Prijelaz na gigabitno društvo	Prekretnica	Donošenje plana za širokopolasni pristup za razdoblje 2021. 2025.	Vlada donosi Plan za širokopolasni pristup				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	U donesenom planu navodi se sljedeće: 1. potrebu da se u Sloveniji do 2025. osiguraju odgovarajuće širokopolasne mreže, u skladu s ciljevima povezivosti za europsko gigabitno društvo do 2025.; 2. Nacionalni plan za izgradnju 5G infrastrukture; 3. potrebne izmjene pravnih osnova u području elektroničkih komunikacija; 4. mjere za osiguravanje odgovarajućeg područja radiofrekvencijskog spektra u Sloveniji, 5. konkretne mjere potrebne za postizanje ciljeva, 6. Ključni pokazatelji uspješnosti za postizanje postavljenih ciljeva u zadanim rokovima.
95	E: Osiguravanje kibersigurnosti	Prekretnica	Jačanje zakonodavstva suradnja u području nacionalne kibersigurnosti	Odredba zakona o stupanju na snagu relevantnog zakona				DRUGO TROMJE SEČJE	2025	Uloge i odgovornosti timova za odgovor na računalne sigurnosne incidente (CSIRT-ovi) i Državnog ureda za informacijsku sigurnost (GISO) u pogledu razmjene informacija o incidentima ili kiberprijetnjama ili drugih informacija u području informacijske sigurnosti utvrđuju se zakonom.

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
96	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Meta	Isplata 2 000 000 EUR		EUR milijun	0	2	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Najmanje 2 000 000 EUR isplaćuje se projektu SiQUID za potporu nacionalnoj kvantnoj komunikacijskoj infrastrukturi. Svi iznosi iz drugih programa ili instrumenata Unije ne ubrajaju se u taj iznos.
97	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Prekretnica	Platforma za e-zakonodavstvo	Izvešće o primopredaji za platformu za e-zakonodavstvo izdaje javni naručitelj				ČETVRTO TROMJE SEČJE	2025	Izvešće o primopredaji koje su potpisali ugovaratelj i javni naručitelj kojim se potvrđuje da je platforma e-zakonodavstva za potporu zakonodavnom postupku dostupna.
98	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Meta	Broj izdanih potvrda za osposobljavanje u području digitalnih vještina za javni sektor		Broj	0	40 000	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Broj potvrda o sudjelovanju izdanih za aktivnosti osposobljavanja u području digitalnih vještina za javni sektor.
99	H: Gigabitna infrastruktura	Meta	Kućanstva s omogućenim širokopoljnim pristupom uključena u izvješća o zaključenju projekata		Broj	0	6 838	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izvešće o zaključenju projekta potpisuje ugovaratelj, a potvrđuje ga javni naručitelj. Javni naručitelj provjerava je li infrastruktura uspostavljena, čime se omogućuje pristup širokopoljnoj mreži u rijetko naseljenim područjima („bijela područja”) kako su definirana u natječajnoj dokumentaciji.
100	I. Digitalizacija unutarnje sigurnosti	Meta	Korisnici nove policijske digitalne radijske mreže (TETRA)		Broj	0	11 000	ČETVRTO TROMJE SEČJE	2022	Predviđa se da će digitalna radijska mreža nacionalnih tijela Republike Slovenije imati 11000 korisnika. Mreža upotrebljava radijske frekvencije usklađene na razini EU-a za javnu sigurnost i kompatibilna je s nacionalnim radijskim sustavima susjednih zemalja.
101	I. Digitalizacija unutarnje sigurnosti	Prekretnica	Aplikacije u policijskom oblaku	Aplikacije su dostupne u policijskom oblaku				ČETVRTO TROMJE SEČJE	2025	Aplikacije u policijskom oblaku u području sprečavanja kriminala, javne sigurnosti, granične kontrole ili radnih postupaka dostupne su policiji.

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početakna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
102	K: Zeleni slovenski lokacijski okvir	Meta	Povezana rješenja za prostorne informacije i informacije o okolišu		Broj	0	4	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Izvešća o primopredaji koja su potpisali ugovaratelj i javni naručitelj za rješenja za prostorne informacije i informacije o okolišu osmišljena ili ažurirana kako bi se omogućila interoperabilnost među skupovima prostornih podataka i podataka o okolišu.
104	L: Digitalna tranzicija u poljoprivredi, hrani ili šumarstvu	Meta	E-usluge u poljoprivredi, hrani ili šumarstvu		Broj	0	32	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izvešća o primopredaji ili druga dokumentacija o prihvatanju koju potpisuju ugovaratelj i javni naručitelj za prihvatanje e-usluga ili drugih e-rješenja ili informatičke infrastrukture ili opreme izdaju se u području poljoprivrede, hrane ili šumarstva.
105	N: Digitalizacija u području pravosuđa	Meta	Informacijski sustavi u području pravosuđa		Broj	0	11	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izdaju se izvješća o primopredaji koja potpisuju ugovaratelj i javni naručitelj za IT sustave ili za druga e-rješenja, za IT infrastrukturu ili za opremu povezanu s pravosudnim sustavom.
106	J: Digitalizacija obrazovanja i znanosti	Meta	Dodatne obrazovne ustanove s optičkim vezama iznad 1 Gbps		Broj	0	204	DRUGO TROMJE SEČJE	2024	204 ustanove osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te organizacije za obrazovanje odraslih povezane su s optičkim vezama iznad 1 Gbps. Očekuje se da će se time obuhvatiti oko 18 % postojećih obrazovnih ustanova u zemlji i oko 35000 učenika. Ulaganjem su obuhvaćene sljedeće vrste obrazovnih ustanova: osnovne škole, srednje škole, ustanove za djecu i mlade s posebnim potrebama, studentski domovi i organizacije za obrazovanje odraslih.
107	J: Digitalizacija obrazovanja i znanosti	Meta	Dodatne okosnice optičkih veza od 100 Gbps		Broj	0	40	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023	Okosnice optičkih veza povezuju podatkovne čvorove javnih instituta u Akademskoj i istraživačkoj mreži Slovenije. Stalno se uvodi najmanje 40 dugih optičkih veza od 100 Gbps za koje se očekuje da će obuhvaćati najmanje 75 % svih veza među javnim institutima.
108	J: Digitalizacija obrazovanja i znanosti	Meta	Prijave u području obrazovanja		Broj	0	11	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izdaju se izvješća o primopredaji koja potpisuju ugovaratelj i javni naručitelj za

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										prijave ili za druge e-usluge povezane s obrazovnim sustavom.
109	M: Digitalizacija u području kulture	Meta	E-usluge u području kulture		Broj	0	6	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izdaju se izvješća o primopredaji koja potpisuju ugovaratelj i javni naručitelj za e-usluge ili druga e-rješenja, IT infrastrukturu ili opremu u području kulture.

H. SASTAVNICA 8: ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE

Uspješnost Slovenije u području istraživanja i inovacija i dalje nije optimalna. Razina rashoda za istraživanje i inovacije i njihova učinkovitost i dalje su skromni, što ograničava znanstvenu i tehnološku uspješnost zemlje. Doprinos istraživanja i inovacija rastu produktivnosti i konkurentnosti stoga je ograničen, među ostalim prema digitalnoj i zelenoj tranziciji.

Cilj je ove komponente slovenskog plana za oporavak i otpornost poboljšati upravljanje politikom istraživanja i inovacija i njezinu koordinaciju, povećati razinu javnih i privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj te njihovu učinkovitost i djelotvornost. Time bi se osiguralo da su istraživanje, razvoj i inovacije ključni pokretači produktivnosti i gospodarskog rasta. Predloženim mjerama osiguralo bi se i da su istraživanje i inovacije ključni pokretači digitalne i zelene tranzicije.

Tim se ulaganjima i reformama odgovara na preporuke za Sloveniju iz 2019. da „usmjere investicijsku politiku na istraživanje i inovacije” (3. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i 2020. da „usmjere ulaganja na [...] istraživanje i inovacije” (3. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

U Preporuci Vijeća iz 2020. navedeno je da gospodarski pad ugrožava istraživanje, razvoj i inovacije poduzeća te da su stoga potrebna ulaganja kako bi se inovativnim malim i srednjim poduzećima pomoglo da povećaju svoju proizvodnju. Nadalje, snažnije veze između akademske zajednice i poduzeća ključne su za uspješno prenošenje znanja u inovacije, poboljšanje rezultata zemlje u području istraživanja, razvoja i inovacija te poticanje gospodarskog rasta i podupiranje uvođenja inovacija koje su ključne za zelenu i digitalnu tranziciju.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

H.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Rad sustava istraživanja, razvoja i inovacija i upravljanje njime

Ciljevi su reforme povećati učinkovitost i djelotvornost javnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, stvoriti konkurentno i učinkovito istraživačko i inovacijsko okruženje te pojačati napore u području istraživanja, razvoja i inovacija u zelenoj i digitalnoj tranziciji.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu novog Zakona o aktivnostima istraživanja, razvoja i inovacija; uvođenje novog modela upravljanja i integracije istraživačkog i inovacijskog ekosustava (uključujući osnivanje Zajedničkog programskog odbora); uspostava zajedničkog sustava za praćenje i evaluaciju politika u području istraživanja, razvoja i inovacija; jačanje i osnaživanje dviju izvršnih istraživačkih agencija; te jačanje potpornog okruženja već uspostavljenih subjekata i mreža na nacionalnoj i međunarodnoj razini radi promicanja protoka znanja i suradnje između akademske zajednice i poduzeća.

Ključne etape povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 30. lipnja 2022.

Ulaganje B: Sufinanciranje istraživačkih inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji

Cilj je ulaganja promicati dugoročniju suradnju u područjima zelene i digitalne tranzicije među poduzećima uključenima u aktivnosti povezane s istraživanjem i razvojem ili među istraživačkim organizacijama, velikim poduzećima ili MSP-ovima.

Ulaganje se sastoji od sufinanciranja suradničkih projekata na svim razinama tehnološkog razvoja između istraživačkih organizacija i poduzeća ili između poduzeća uključenih u aktivnosti povezane s istraživanjem i razvojem.

Ulaganje C: Sufinanciranje projekata za poboljšanje međunarodne mobilnosti slovenskih istraživača i istraživačkih organizacija te promicanje međunarodnog sudjelovanja slovenskih podnositelja zahtjeva

Ciljevi su ulaganja poboljšati znanstvenu izvrsnost, istraživačke kapacitete, prijenos i protok znanja promicanjem međunarodne i međusektorske mobilnosti i reintegracije istraživača u slovensko okruženje istraživanja, razvoja i inovacija.

Ulaganje se sastoji od javnog poziva s nekoliko otvorenih mjesta za odabir i financiranje projekata za mobilnost i/ili reintegraciju te financiranje troškova provedbe aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija i izgradnje kapaciteta za stjecanje i prijenos znanja slovenskom istraživačkom sektoru u skladu s aktivnostima Marie Sklodowska-Curie u okviru programa Obzor Europa.

Ulaganje D: Sufinanciranje ulaganja u demonstracijske i pilot-projekte istraživanja, razvoja i inovacija

Ciljevi su ulaganja poboljšati rezultate Slovenije u području inovacija povećanjem ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, promicati prijenos tehnologije i time ojačati inovacijski ekosustav te poticati poduzetnička ulaganja u zelenu tranziciju, posebno u vezi s kružnim gospodarstvom.

Ulaganje se sastoji od potpore projektima konzorcija poduzeća i istraživačkih organizacija ili poduzeća uključenih u aktivnosti povezane s istraživanjem i razvojem.

H.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
110	A: Rad sustava istraživanja, razvoja i inovacija i upravljanje njime	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o aktivnostima istraživanja, razvoja i inovacija	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o istraživačkim, razvojnim i inovacijskim aktivnostima nakon što ga je donio Parlament				DRUGO TROMJES EČJE	2022	Aktom se nastoji povećati učinkovitost i koordinacija upravljanja istraživanjem, razvojem i inovacijama. Aktom se, među ostalim, povećava i stabilizira javno financiranje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija, povećava autonomija javnih istraživačkih organizacija, uspostavljaju elementi financiranja na temelju rezultata, potiče suradnja istraživača s istraživačkim projektima i poduzećima EU-a te promiču internacionalizacija i međusektorska mobilnost i prijenos znanja.
111	A: Rad sustava istraživanja, razvoja i inovacija i upravljanje njime	Prekretnica	Osnovan i operativan Odbor za zajednički program	Zajednički programski odbor koji je Vlada Republike Slovenije osnovala i koji djeluje na temelju odluke o imenovanju i zadaćama odbora				DRUGO TROMJES EČJE	2022	Zajednički programski odbor omogućuje stabilnu i kontinuiranu koordinaciju na strateškoj i operativnoj razini, uključujući koordinaciju među instrumentima za provedbu istraživanja, razvoja i inovacija bez obzira na izvor financiranja.
115	B: Sufinanciranje istraživačkih inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Meta	Prihvaćanje završnih programskih izvješća		Broj	0	4	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Najmanje četiri potvrde javnog naručitelja o prihvaćanju završnih programskih izvješća ugovaratelja u pogledu programa u području zelene ili digitalne transformacije.
118	B: Sufinanciranje istraživačkih inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Prekretnica	Prihvaćanje završnih izvješća o projektu	Prihvaćanje završnih izvješća o projektu				DRUGO TROMJES EČJE	2026	Javni naručitelj prihvaća završna izvješća korisnika o projektima u području zelene transformacije.
119	C: Sufinanciranje projekata za poboljšanje međunarodne mobilnosti slovenskih istraživača i istraživačkih organizacija te promicanje	Meta	Broj istraživača koji sudjeluju u projektima		Broj	0	33	DRUGO TROMJES EČJE	2026	33 istraživača koji sudjeluju u projektima obuhvaćenima ugovorima sklopljenima između nadležne istraživačke agencije (ARIS) i istraživačkih poduzeća koja zapošljavaju istraživače. Projektima se bespovratnim sredstvima u trajanju do tri godine podupiru troškovi

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	međunarodnog sudjelovanja slovenskih podnositelja zahtjeva									mobilitnosti i reintegracije istraživača koji su dobili pozitivnu ili izvrsnu ocjenu, ali nisu odabrani za financiranje u okviru poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa Obzor 2020. ili Obzor Europa, ili se podupire reintegracija istraživača u Sloveniji koji su završili projekte u okviru programa Obzor 2020. ili Obzor Europa pružanjem bespovratnih sredstava u trajanju do dvije godine.
122	D: Sufinanciranje ulaganja u demonstracijske i pilot-projekte istraživanja, razvoja i inovacija	Prekretnica	Prihvaćanje završnih izvješća o projektu	Prihvaćanje završnih izvješća o projektu				DRUGO TROMJES EČJE	2026	Javni naručitelj prihvaća završna izvješća korisnika o projektima u vezi s demonstracijom istraživanja, razvoja i inovacija ili pilot-projektima u području kružnog gospodarstva.

I. SASTAVNICA 9: POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI, OKRUŽENJE POGODNO ZA POSLOVANJE ZA ULAGAČE

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost nastoji se riješiti problem niske razine ulaganja privatnog sektora u Sloveniji poboljšanjem regulacije tržišta kapitala, reformom načela javne potpore za privatna ulaganja i osiguravanjem financijskih sredstava za ulaganja poduzeća.

Ciljevi su komponente ojačati alternativne, nebankarske izvore financiranja, olakšati ulaganja poduzeća u najnaprednije visokoproduktivne zelene i digitalne tehnologije te ojačati okvir potpore za poduzeća.

Tim se ulaganjima i reformama provode preporuke za Sloveniju iz 2019. o „potpori razvoju tržišta vlasničkih instrumenata” (2. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i 2020. o „osiguravanju likvidnosti i financiranja poduzeća i kućanstava [...] promicanju privatnih ulaganja radi potpore gospodarskom oporavku” i „usmjeravanju ulaganja na zelenu i digitalnu tranziciju” (3. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

I.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Jačanje tržišta kapitala

Cilj je te reforme ojačati tržišta kapitala u Sloveniji.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu novog Zakona o oblicima alternativnih investicijskih fondova, kojim se definiraju vrste alternativnih investicijskih fondova. Ovaj novi akt temelji se na rezultatima projekta Programa potpore strukturnim reformama „Jačanje segmenta alternativnih investicijskih fondova (AIF)”.

Nadalje, donijet će se strategija za slovensko tržište kapitala u kojoj će se utvrditi posebne mjere za daljnji razvoj, nadovezujući se na rezultate projekta Programa potpore strukturnim reformama „Poboljšanje i razvoj tržišta kapitala u Sloveniji”.

Ključne etape povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 30. lipnja 2022.

Reforma B: Produktivnije gospodarstvo za digitalnu i zelenu tranziciju

Cilj je te reforme povećati produktivnost slovenskog gospodarstva preusmjeravanjem kriterija za potporu javnim ulaganjima s otvaranja radnih mjesta na visoko produktivne, održive i digitalno usmjerene poslovne modele i ulaganja.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu izmjena Zakona o promicanju ulaganja kojima se poduzeća potiču na domaća i strana ulaganja. Izmjenama se državni poticaji za ulaganja preusmjeravaju na kapitalno intenzivna ulaganja visoke dodane vrijednosti. Reformom se javna potpora uvjetuje posebnim skupom kriterija okolišne održivosti.

Ključne etape povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 30. lipnja 2022.

Ulaganje C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća

Cilj je ulaganja poduprijeti poduzeća u povećanju produktivnosti.

Ulaganje se sastoji od potpore ulaganjima koja se dodjeljuje poduzećima.

Ulaganje D: Osiguravanje inovativnih ekosustava gospodarske i poslovne infrastrukture

Cilj je ulaganja poboljšati konkurentnost gospodarstva.

Ulaganje se sastoji od razvoja lokacija za izgradnju poslovnih nekretnina.

I.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
124	A: Jačanje tržišta kapitala	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o oblicima alternativnih investicijskih fondova	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o oblicima alternativnih investicijskih fondova				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2021	Zakonom o oblicima alternativnih investicijskih fondova definiraju se tri oblika alternativnih investicijskih fondova: alternativni uzajamni fond osnovan kao zasebna imovina, posebno komanditno društvo i društvo za investicije s fiksnim kapitalom. Reforma je u skladu s pravnim okvirom EU-a i preporukama u području tržišta kapitala.
125	A: Jačanje tržišta kapitala	Prekretnica	Donošenje strategije za razvoj tržišta kapitala	Vlada donosi strategiju razvoja tržišta kapitala				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Strategija uključuje mjere za postizanje dinamičnijeg tržišta kapitala, među ostalim prihvaćanjem na tržištu unutar Europske unije kapitala; uspostavu kontaktnih točaka na svim globalnim financijskim tržištima; uspostava učinkovitog internetskog informacijskog sustava o financijskim tehnologijama i drugim inovacijama u području financijskih usluga; prilagodba postojećih mjera.
126	B: Produktivnije gospodarstvo za digitalnu i zelenu tranziciju	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o promicanju ulaganja radi promicanja zelene tranzicije	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena i dopuna Zakona o poticanju ulaganja				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2021	Izmjenom se osigurava da su kriteriji za potporu javnim ulaganjima za poduzeća usmjereni na visoko produktivne, održive i digitalno usmjerene poslovne modele i ulaganja. Sva ulaganja koja primaju potporu uključuju uvjete za promicanje zelene tranzicije, uključujući zahtjeve za energetska učinkovitost, ekološko odgovorno upravljanje i učinkovitost proizvodnje materijala. Kriterijima prihvatljivosti osigurava se i usklađenost odabranih projekata s Tehničkim smjernicama o

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
127	B: Produktivnije gospodarstvo za digitalnu i zelenu tranziciju	Prekretnica	Stupanje na snagu Provedbene uredbe Zakona o poticanju ulaganja	Odredba Uredbe o stupanju na snagu Provedbene uredbe Zakona o poticanju ulaganja				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Provedbenim propisima dodatno se utvrđuju povezani kriteriji na temelju Zakona o promicanju ulaganja, posebno u pogledu energetske učinkovitosti, učinkovitosti materijala, dugoročne integracije ulaganja u regiji, društvene odgovornosti, utjecaja ulaganja na okoliš, doprinosa ulaganja prelasku na kružno gospodarstvo koje se temelji na prirodnim resursima, što dovodi do smanjenja emisija stakleničkih plinova i proizvodnje s manjim ugljičnim otiskom, lokacije u devalviranom području s odgovarajućim izdvajanjem sredstava ili u postojećoj poslovnoj zoni, učinaka ulaganja na skladan regionalni razvoj, integracije prostornih ulaganja i pozitivnog učinka lokalnog prostornog razvoja.
128	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte kojima se podupire regionalni razvoj	Obavijest o dodjeli ugovora				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte kojima se podupire regionalni razvoj ulaganjem u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu. Projekti se dodjeljuju na temelju Zakona o promicanju regionalnog razvoja i u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
129	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte kojima se promiču ulaganja	Obavijest o dodjeli ugovora				DRUGO TROMJE SEČJE	2023	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte kojima se promiču ulaganja u proizvodnju, usluge te aktivnosti istraživanja i razvoja ulaganjem u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu. Projekti moraju biti u skladu sa Zakonom o promicanju ulaganja kako je izmijenjen u ključnoj etapi 126, uključujući usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
130	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Meta	Prihvaćena završna izvješća o projektima		Broj	0	59	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Najmanje 59 korisnika bespovratnih sredstava dostavilo je završna izvješća, a najmanje 59 kontrolnih popisa završnih izvješća koja je potpisao javni naručitelj potvrdilo je da su projekti potpore ulaganjima provedeni.
132	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Meta	Prihvaćena završna izvješća o projektima		Broj	0	198	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Najmanje 198 potvrda javnih naručitelja o prihvaćanju završnih izvješća korisnika kojima se potvrđuje da su provedeni projekti potpore regionalnom razvoju.
133	D: Osiguravanje inovativnih ekosustava gospodarske i poslovne infrastrukture	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za inovativne ekosustave poslovne infrastrukture	Obavijest o dodjeli ugovora				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Odabranim projektima podupire se razvoj gospodarske poslovne infrastrukture. Projektima se podupire regionalni razvoj i daje prednost ponovnoj uporabi degradiranih lokacija i bliskim vezama s javnim prijevozom i cestovnim vezama.

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
134	D: Osiguravanje inovativnih ekosustava gospodarske i poslovne infrastrukture	Meta	Izgradnja zona za razvoj poslovanja		Broj	0	11	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izgradnja zona za razvoj poslovanja. Najmanje 11 završnih izvješća koja izdaje općina korisnica i potvrde javnog naručitelja o prihvaćanju tih završnih izvješća od strane korisnika.

J. SASTAVNICA 10: TRŽIŠTE RADA – MJERE ZA SMANJENJE UČINKA NEGATIVNIH STRUKTURNIH TRENDOVA

Tom se komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost s pomoću sveobuhvatnog skupa reformi i ulaganja rješavaju strukturni izazovi u području zapošljavanja povezani sa starenjem i tehnološkim promjenama. Ti izazovi uključuju, među ostalim, niske razine zaposlenosti starijih radnika i osoba s invaliditetom, nezaposlenost mladih, nisku razinu sudjelovanja u cjeloživotnom učenju i osposobljavanju, rizike za financijsku održivost mirovinskog sustava i primjerenost mirovina.

Ciljevi su komponente jačanje otpornosti tržišta rada, povećanje sudjelovanja na tržištu rada i osiguravanje fiskalne održivosti mirovinskog sustava i primjerenosti mirovina.

Tim se ulaganjima i reformama uzimaju u obzir preporuke za Sloveniju iz 2019. da „osigura dugoročnu održivost i primjerenost mirovinskog sustava, među ostalim prilagodbom zakonske dobi za umirovljenje i ograničavanjem prijevremenog umirovljenja. Povećati zapošljivost niskokvalificiranih i starijih radnika poboljšanjem relevantnosti obrazovanja i osposobljavanja, cjeloživotnog učenja i mjera aktivacije za tržište rada, među ostalim boljom digitalnom pismenošću (1. preporuka za Hrvatsku, 2019.) i 2020. kako bi se „osigurala likvidnost i financiranje poduzeća i kućanstava” te „osigurale primjerene naknade za dohodak i socijalna zaštita; ublažiti učinak krize na zapošljavanje, među ostalim jačanjem programa skraćenog radnog vremena i fleksibilnih radnih uvjeta; osigurati da se tim mjerama pruža odgovarajuća zaštita radnicima u nestandardnim oblicima zaposlenja” (2. preporuka za Hrvatsku, 2020.).

J.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada

Cilj je reforme povećati otpornost tržišta rada, posebno osiguravanjem njegove prilagodbe demografskim trendovima.

- a. Reforma se sastoji od: Stupanje na snagu akta o uspostavi trajnog programa skraćenog radnog vremena za poduzeća u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće zbog izvanrednih okolnosti izvan njihove kontrole, na temelju iskustva stečenog tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19 i tijekom energetske krize 2022. Akt uključuje obveze obrazovanja i osposobljavanja tijekom rada u nepunom radnom vremenu.
- b. Stupanje na snagu zakonodavnih promjena u području naknada za nezaposlenost. Odredbe Zakona o regulaciji tržišta rada koje se odnose na naknade za nezaposlenost izmijenit će se kako bi se povećala stopa zaposlenosti starijih radnika i spriječio rani izlazak s tržišta rada. Rad se temelji na OECD-ovoj analizi mirovinskog i invalidskog sustava osiguranja u Sloveniji.
- c. Stupanje na snagu zakonodavstva o mirovinskoj reformi.
- d. Donošenje Smjernica za provedbu aktivne politike tržišta rada za razdoblje 2026. 2030.

Ulaganje C: Uvođenje fleksibilnijih metoda rada prilagođenih potrebama osoba s invaliditetom u zaštićenim poduzećima i centrima za zapošljavanje

Cilj je ulaganja pružiti tehničku osnovu za uvođenje fleksibilnijih metoda rada u zaštićenim poduzećima i centrima za zapošljavanje.

Ulaganje se sastoji od bespovratnih sredstava za projekte kojima se podupiru fleksibilniji radni uvjeti osoba s invaliditetom.

Ulaganje D: Brži ulazak mladih na tržište rada

Cilj je ulaganja smanjiti nezaposlenost mladih nakon pandemije bolesti COVID-19.

Ulaganje se sastoji od financijskih poticaja poslodavcima za zapošljavanje mladih na neodređeno vrijeme.

J.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
135	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Stupanje na snagu Akta o uspostavi „kriznog” programa skraćenog radnog vremena	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o uspostavi „kriznog” programa skraćenog radnog vremena				DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Aktom se uspostavlja krizni program skraćenog radnog vremena s ciljem očuvanja radnih mjesta u slučaju nepredviđenih okolnosti. Nacrt akta priprema se na temelju analize potreba i iskustva u provedbi interventne mjere tijekom epidemije bolesti COVID-19 i tijekom energetske krize 2022., u suradnji sa socijalnim partnerima. Aktom se predviđaju i obveze osposobljavanja i obrazovanja tijekom provedbe mjere skraćenog radnog vremena.
136	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o regulaciji tržišta rada	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena Zakona o uređenju tržišta rada				DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Izmjenama u području osiguranja za slučaj nezaposlenosti nastoji se promicati dulji radni vijek i smanjiti jaz između dobi napuštanja tržišta rada i zakonske dobi za umirovljenje.
137	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Nacrt izmjena mirovinskog zakonodavstva za savjetovanje	Nacrt izmjena Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju čiji je cilj osigurati fiskalnu održivost i primjerenost mirovina prosljeđuje se Gospodarskom i socijalnom vijeću.				DRUGO TROMJE SEČJE	2023	Sadržaj prijedloga odnosi se na izazove održivosti, kao što su očekivani demografski trendovi, odnos između osiguranika i umirovljenika, primjerenost i transparentnost mirovinskog i invalidskog osiguranja. Prijedlog uključuje promjene uvjeta umirovljenja (kao što su viša dob za umirovljenje, ujednačavanje razdoblja pri prilagodbi traženog razdoblja), promjene u indeksaciji, veze između isplata i isplata. Osim toga, predlaže se modernizacija sustava osiguranja za slučaj invalidnosti, također s ciljem maksimiziranja integracije na tržište

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										rada osoba sa smanjenom radnom sposobnošću, čime se poboljšava njihovo socijalno osiguranje, kao i mjere za povećanje sudjelovanja u sustavima dopunskih mirovina. Prijedlogom se osigurava fiskalna održivost mirovinskog sustava (rizici koji proizlaze iz rashoda povezanih sa starenjem stanovništva znatno se smanjuju u odnosu na trenutnu kategoriju visokog rizika) i primjerenost mirovina.
138	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Zakonodavni prijedlog sveobuhvatnih izmjena Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju prosljeđen Nacionalnoj skupštini	Prijedlog zakonodavnih izmjena donosi Vlada Republike Slovenije i prosljeđuje ga Nacionalnoj skupštini.				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023	Vlada donosi i prosljeđuje Nacionalnoj skupštini zakonodavstvo kojim se osigurava fiskalna održivost mirovinskog sustava (rizici koji proizlaze iz rashoda povezanih sa starenjem stanovništva znatno se smanjuju u odnosu na trenutnu kategoriju visokog rizika) i primjerenost mirovina. Prijedlogom se produljuje razdoblje zaposlenja, povećava integracija starijih osoba na tržište rada i osigurava primjerenost mirovina i financijska održivost mirovinskog sustava.
139	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva o mirovinskoj reformi	Odredba zakona o njegovu upisu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	Zakonodavstvom se povećava dugoročna fiskalna održivost mirovinskog sustava i primjerenost mirovina i. povećanjem zakonske dobi za umirovljenje i dobi za prijevremeno umirovljenje, ii. revizijom formule za indeksaciju mirovina kojom se povećava ponder inflacije u usporedbi s plaćama, iii. povećanjem stope prirasta i iv. produljenjem referentnog razdoblja za izračun mirovina-

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
140	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Donošenje Smjernica za provedbu aktivne politike tržišta rada za razdoblje 2026. 2030.	Objavljene Smjernice za provedbu aktivne politike tržišta rada za razdoblje 2026. 2030.				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	<p>Slovenija je dužna ishoditi OECD-ovo preispitivanje svojih smjernica za aktivnu politiku tržišta rada za razdoblje 2021. 2025.</p> <p>Slovenija donosi smjernice za provedbu aktivne politike tržišta rada za razdoblje 2026. 2030. Nove smjernice uključuju mjere za smanjenje broja dugotrajno nezaposlenih osoba i za brže aktiviranje starijih i niskokvalificiranih radnika.</p>
143	C: Uvođenje fleksibilnijih metoda rada prilagođenih potrebama osoba s invaliditetom u zaštićenim poduzećima i centrima za zapošljavanje	Meta	Bespovratna sredstva za projekte kojima se podupiru fleksibilniji radni uvjeti osoba s invaliditetom		Broj	0	37	DRUGO TROMJE SEČJE	2025	<p>Dodjela bespovratnih sredstava centrima za zapošljavanje i zaštićenim poduzećima za projekte kojima se podupiru fleksibilniji radni uvjeti za osobe s invaliditetom. 37 potvrda tijela koja prihvaćaju završna izvješća (korisnika) kojima se dokazuje da su planovi za razvoj poslovnih modela pripremljeni za centre za zapošljavanje i zaštićena poduzeća te da su osobe s invaliditetom uključene u osposobljavanje kako bi poboljšale svoje vještine za ostvarivanje koristi od fleksibilnih radnih uvjeta.</p>
144	D: Brži ulazak mladih na tržište rada	Meta	Broj dodatnih mladih osoba sa subvencioniranim zaposlenjem na temelju ugovora na neodređeno vrijeme		Broj	0	700	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	<p>Broj mladih u dobi do i uključujući 29 godina sa subvencioniranim zaposlenjem na temelju ugovora na neodređeno vrijeme. Subvencije se dodjeljuju u trajanju do 18 mjeseci po zaposlenju. Poslodavci osiguravaju mentora za potporu mladoj osobi. Svaka mlada osoba i njezin mentor moraju završiti najmanje 30 sati osposobljavanja, s naglaskom na</p>

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										poboljšanju digitalnih vještina, tijekom razdoblja subvencioniranja.
145	D: Brži ulazak mladih na tržište rada	Meta	Financijski poticaji poslodavcima za zapošljavanje mladih na neodređeno vrijeme.		Broj	700	1 950	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	Broj mladih u dobi od 29 godina ili mladih koji su s poslodavcima potpisali ugovore o radu na neodređeno vrijeme kojima su dodijeljene subvencije za njihovo zapošljavanje u trajanju od 18 mjeseci.

K. SASTAVNICA 11: ODRŽIVI RAZVOJ SLOVENSKEG TURIZMA, UKLJUČUJUĆI KULTURNU BAŠTINU

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost nastoji se ublažiti ozbiljan učinak pandemije bolesti COVID-19 na turistički sektor i učinak na zapošljavanje, okolišnu održivost, kvalitetu i dodanu vrijednost slovenske turističke infrastrukture te razvoj kulturne baštine.

Ciljevi su komponente poduprijeti održivi razvoj turizma i poboljšati međunarodni položaj Slovenije kao vodećeg odredišta u području okolišne održivosti te povećati dodanu vrijednost sektora mjerama usmjerenima na poboljšanu javnu infrastrukturu te na nadogradnju i promicanje kulturne baštine.

Tim se ulaganjima i reformama uzimaju u obzir preporuke za Sloveniju iz 2020. „da osigura likvidnost i financiranje poduzećima i kućanstvima [...] pojačano financira već razrađene projekte javnih ulaganja i promiče privatna ulaganja radi potpore gospodarskom oporavku” te da „usmjere ulaganja na zelenu i digitalnu tranziciju” (3. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

K.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Jačanje održivog razvoja turizma

Cilj je reforme doprinijeti održivom turizmu u Sloveniji.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu uredbe o razvojnim poticajima za turizam i uvođenja analitičkog alata, koji uključuje vizualizaciju ključnih podataka o pokazateljima turizma.

Ulaganje B: Održivi razvoj turističkog smještaja nudi povećanje dodane vrijednosti turizma

Cilj je ulaganja poduprijeti održivi turizam poboljšanjem održivosti turističkog smještaja.

Ulaganje se sastoji od obnove, rekonstrukcije ili izgradnje turističkog smještaja.

Ulaganje C: Održivi razvoj javne i zajedničke turističke infrastrukture i prirodnih atrakcija u turističkim odredištima

Cilj je ovog ulaganja poduprijeti održivi turizam javnom turističkom infrastrukturom.

Ulaganje se sastoji od izgradnje ili rekonstrukcije javnih turističkih infrastrukturnih objekata.

Ulaganje D: Održiva obnova i revitalizacija kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture

Cilj je ovog ulaganja poduprijeti održivi turizam revitalizacijom kulturne baštine ili javne kulturne infrastrukture.

Ulaganje se sastoji od potpore obnovi, obnovi, revitalizaciji ili modernizaciji lokaliteta javne kulturne baštine.

K.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početakna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
148	A: Jačanje održivog razvoja turizma	Prekretnica	Analitički alat za turističke pokazatelje	Analitički alat za mjerenje turističkih pokazatelja				ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Za mjerenje pokazatelja turizma i pružanje pregleda podataka iz Zelenog programa slovenskog turizma koristi se analitički alat.
149	A: Jačanje održivog razvoja turizma	Prekretnica	Stupanje na snagu Odluke o razvojnim poticajima za turizam	Određba u dekretu o stupanju na snagu dekreta o razvojnim poticajima za turizam nakon što ga donese vlada.				ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	Odlukom se utvrđuju detaljni uvjeti i kriteriji za dodjelu poticaja na temelju Zakona o poticanju razvoja turizma. Uredbom se promiče okolišna održivost i među zahtjeve za potporu energetskom certifikatu barem razreda B za obnovu zgrada, uz dobivanje barem jedne međunarodne ekološke oznake, te za nove zgrade uključuje potražnju za primarnom energijom koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije.
150	B: Održivi razvoj slovenskih turističkih smještajnih objekata radi povećanja dodane vrijednosti turizma	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za povećanje energetske učinkovitosti turističkog smještaja	Obavijest o dodjeli ugovora				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Odabrani projekti moraju biti u skladu s uvjetima utvrđenima u Uredbi o razvojnim poticajima za turizam. Konkretno, najmanje 50 % prihvatljivih troškova obnove ili nove izgradnje odnosi se na poboljšanja energetske učinkovitosti. Nove zgrade osiguravaju da je njihova potražnja za primarnom energijom najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije.
151	B: Održivi razvoj slovenskih turističkih smještajnih objekata radi povećanja dodane vrijednosti turizma	Meta	Projekti u turističkom smještaju		Broj	0	42	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Obnova ili izgradnja ili rekonstrukcija najmanje 42 turistička smještajna objekta.
153	C: Održivi razvoj javne turističke infrastrukture i	Meta	Projekti u javnoj turističkoj infrastrukturi		Broj	0	44	ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Potvrda javnog naručitelja o prihvaćanju izvješća o primopredaji za

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	prirodnih atrakcija u turističkim odredištima									projekte u javnoj turističkoj infrastrukturi.
154	D: Održiva obnova i revitalizacija kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za obnovu lokaliteta kulturne baštine	Obavijest o dodjeli ugovora				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Odabir za obnovu 15 lokaliteta kulturne baštine u vlasništvu općina i države.
155	D: Održiva obnova i revitalizacija kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture	Meta	Obnovljeni lokaliteti kulturne baštine		Broj	0	15	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Obnovit će se najmanje 15 lokaliteta kulturne baštine.

L. SASTAVNICA 12: JAČANJE KOMPETENCIJA, POSEBNO DIGITALNIH I ONIH KOJE SU POTREBNE ZA NOVA ZANIMANJA I ZELENU TRANZICIJU

Ta komponenta slovenskog plana za oporavak i otpornost odnosi se na razinu digitalnih kompetencija učenika, nastavnika i odraslih, zelenu tranziciju obrazovnog sustava i obrazovne infrastrukture te relevantnost obrazovanja za potrebe tržišta rada.

Ciljevi su komponente jačanje kompetencija, posebno za digitalnu i zelenu tranziciju te financijsku pismenost, brži odgovor na potrebe gospodarstva i društva, olakšavanje prijelaza iz obrazovanja na tržište rada te jačanje otpornosti obrazovnog sustava i cjeloživotnog učenja.

Tim se ulaganjima i reformama uzimaju u obzir preporuke za Sloveniju iz 2019. o „povećanju zapošljivosti niskokvalificiranih i starijih radnika poboljšanjem relevantnosti obrazovanja i osposobljavanja za tržište rada, cjeloživotnog učenja i mjera aktivacije, među ostalim boljom digitalnom pismenošću” (1. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i iz 2020. o „jačanju digitalnih vještina” (3. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

L.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Obnova obrazovnog sustava za zelenu i digitalnu tranziciju

Cilj je reforme učenicima i nastavnicima pružiti nove kompetencije, posebno u području digitalizacije, održivog razvoja i financijske pismenosti.

Reforma se sastoji od modernizacije obrazovnih programa revizijom kurikulumu u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.

Reforma B: Reforma visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju

Cilj je reforme modernizirati stručno visoko obrazovanje s obzirom na zelenu i digitalnu tranziciju te uskladiti programe s potrebama tržišta rada i društvenim potrebama.

Reforma se sastoji od modernizacije stručnih studijskih programa visokog obrazovanja revizijom kurikulumu.

Reforma C: Revizija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO)

Cilj je reforme olakšati prijelaz iz strukovnog obrazovanja na tržište rada.

Reforma se sastoji od revizije programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO).

Ulaganje E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja

Cilj je ulaganja doprinijeti ciljevima reforme A, odnosno jačanju digitalnih kompetencija, kompetencija za održivi razvoj i financijske pismenosti nastavnika i učenika, usklađivanju obrazovnih sustava s potrebama tržišta rada i olakšavanju prelaska na tržište rada.

Ulaganje se sastoji od osposobljavanja u području digitalnih i zelenih vještina te financijske pismenosti za stručnjake u području obrazovanja i osposobljavanja; projekti za digitalne kompetencije, kompetencije za održivi razvoj i financijsku pismenost učenika te za testiranje novih

informativskih i komunikativskih tehnologija (IKT) u obrazovanju; i programe neformalnog obrazovanja za odrasle u području finansijske pismenosti.

Ulaganje F: Pilot-projekti za reformu visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju

Cilj je ulaganja pripremiti visoko obrazovanje za povećanu potražnju za vještinama koje odražavaju nove društvene potrebe razvojem i provedbom uključivijih i fleksibilnijih pristupa učenju.

Ulaganje se sastoji od provedbe pilot-projekata za integraciju zelenih i digitalnih vještina u visoko obrazovanje. Ulaganjem se podupire i prilagodba stručnih studijskih programa visokog obrazovanja zanimanjima budućnosti i potrebama tržišta rada.

Ulaganje G: Jačanje suradnje između obrazovnog sustava i tržišta rada

Cilj je ulaganja uskladiti kompetencije stečene u srednjoškolskom strukovnom obrazovanju i stručnom obrazovanju s potrebama tržišta rada.

Ulaganje se sastoji od programa za osposobljavanje mentora u poduzećima u području vještina za planiranje i pružanje praktičnog osposobljavanja na radnom mjestu studentima i pripravnicima.

Ulaganje H: Ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji

Cilj je ulaganja doprinijeti osiguravanju modernije i ekološki prihvatljivije obrazovne infrastrukture.

Ulaganje se sastoji od izgradnje ili obnove sedam obrazovnih ustanova kako bi se ostvario cilj izgradnje energetske visokoučinkovitih zgrada.

L.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
156	A: Obnova obrazovnog sustava za zelenu i digitalnu tranziciju	Prekretnica	Revidirani kurikulumi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovne i srednje škole	Donošenje odluke o revidiranom kurikulumu				ČETVRTO TROMJES EČJE	2025	Ključna etapa odnosi se na revidirane kurikulume. Kurikulumi se revidiraju za barem jedno od tri područja: digitalne kompetencije, kompetencije za održivi razvoj ili financijska pismenost.
157	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Meta	Stručnjaci i rukovoditelji koji su završili osposobljavanje u području digitalnih kompetencija i kompetencija održivog razvoja		Broj	0	16 000	DRUGO TROMJES EČJE	2024	Osposobljavanjem stručnjaka i rukovoditelja u području obrazovanja i osposobljavanja, koje provode pružatelji usluga u skladu s Pravilnikom o odabiru i sufinanciranju daljnjih programa obrazovanja i osposobljavanja stručnjaka u području obrazovanja i osposobljavanja, jačaju se digitalne kompetencije, kompetencije za održivi razvoj i financijska pismenost. Očekuje se da će osposobljavanje u prosjeku trajati 4,6 obrazovnih dana.
158.a	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Meta	Projekti za digitalne kompetencije i kompetencije učenika u području održivog razvoja i financijske pismenosti		Broj	0	14	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Javni naručitelj prihvaća završna izvješća o provedbi 14 projekata koji se odnose na digitalne kompetencije ili kompetencije za održivi razvoj ili financijsku pismenost učenika ili testiranje novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u obrazovanju.
158c	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Meta	Programi osposobljavanja u području neformalnog obrazovanja za odrasle u području financijske pismenosti		Broj	0	20	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Osigurani su programi osposobljavanja u području neformalnog obrazovanja za odrasle u području financijske pismenosti.
159	B: Reforma visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju	Prekretnica	Revidirani kurikulumi visokog obrazovanja	Obavijest Ministarstvu o promjenama koju je izdala slovenska Agencija za osiguravanje				DRUGO TROMJES EČJE	2026	Ključna etapa odnosi se na revidirane kurikulume koji će uključivati kompetencije u području digitalnog ili održivog razvoja.

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
				kvalitete u visokom obrazovanju						
160	F: Pilot-projekti za reformu visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju	Prekretnica	Dovršeni odabir pilot-projekata za obnovu procesa visokog obrazovanja	Priopćavanje rezultata				DRUGO TROMJES EČJE	2022	Korisnici su javna visoka učilišta. Pilot-projektima testiraju se rješenja za integraciju digitalnih kompetencija i kompetencija održivog razvoja u kurikulum visokog obrazovanja u cilju poboljšanja rezultata na tržištu rada.
161	F: Pilot-projekti za reformu visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju	Meta	Pilot-projekti za obnovu procesa visokog obrazovanja		Broj	0	30	ČETVRTO TROMJES EČJE	2025	Javni naručitelj prihvaća završna izvješća o provedbi za 30 pilot-projekata.
162	C: Revizija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO).	Meta	Revidirani programi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja		Broj	0	41	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Cilj se odnosi na broj programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji će se revidirati. Revidirane programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja odobrava Ministarstvo obrazovanja.
163	G: Jačanje suradnje između obrazovnog sustava i tržišta rada	Meta	Programi osposobljavanja za mentore u poduzećima		Broj	0	2	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Programi za osposobljavanje mentora u poduzećima usmjereni su na vještine za planiranje i pružanje praktičnog osposobljavanja na radnom mjestu studentima i pripravnicima.
164	H: Ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Prekretnica	Dovršen odabir projekta ulaganja u ozelenjivanje obrazovne infrastrukture	Potpisivanje ugovora				DRUGO TROMJES EČJE	2023	Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta potpisuje ugovor o sufinanciranju infrastrukturnog projekta sukladno Strategiji ozelenjivanja obrazovnih i istraživačkih infrastrukture. Ugovorom se osigurava da je potražnja za primarnom energijom svih novih zgrada najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije.
166	H: Ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Meta	Nove ili obnovljene obrazovne ustanove		Broj	0	7	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Izgradnja ili obnova sedam obrazovnih ustanova.

L.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma D: Strategija za ekologizaciju obrazovne i istraživačke infrastrukture u Sloveniji

Cilj je reforme nadograditi obrazovnu i istraživačku infrastrukturu u Sloveniji za potrebe modernih obrazovnih i istraživačkih procesa, uključujući osmišljavanje fleksibilnih prostora kako bi se omogućili moderni pristupi prenošenju znanja, kao što su participativno i suradničko učenje te integrirani institucijski pristup u provedbi obrazovanja za održivi razvoj.

Reforma se sastoji od donošenja strategije za energetski učinkovit sustav ulaganja u obrazovnu i istraživačku infrastrukturu usmjeren na razvoj do 2030. Strategijom se posebno definiraju prioritete za ulaganje u ozelenjivanje obrazovnih i istraživačkih ustanova. Strategiju za ekologizaciju obrazovnih i istraživačkih infrastruktura donosi slovenska vlada.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme bit će dovršena do 31. prosinca 2022.

Ulaganje H: Daljnje ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji

Cilj je ulaganja dodatno doprinijeti osiguravanju održive i ekološki prihvatljive obrazovne infrastrukture.

Ulaganje se sastoji od daljnje izgradnje ili obnove dviju obrazovnih ustanova. Projekti su usmjereni na izgradnju zgrada visoke energetske učinkovitosti s potražnjom za primarnom energijom od najmanje 20 % nižom od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije.

L.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
167	D: Strategija za ekologizaciju obrazovne i istraživačke infrastrukture u Sloveniji	Prekretnica	Donošenje strategije za ekologizaciju obrazovnih i istraživačkih infrastrukture	Vlada donosi strategiju za ekologizaciju obrazovnih i istraživačkih infrastrukture				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	Strategijom se utvrđuju održivi prioriteti za zelena ulaganja u obrazovne i istraživačke infrastrukture te za održavanje obrazovnih zgrada, uzimajući u obzir posebne značajke i posebne potrebe, kao što su načela održive izgradnje zgrada gotovo nulte energije, prostorni dizajn, digitalna tranzicija i inovativni pedagoški pristupi.
168	H: Daljnje ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Prekretnica	Dovršen odabir projekata ulaganja u ozelenjivanje obrazovne infrastrukture	Potpisivanje ugovora				DRUGO TROMJES EČJE	2023	Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta potpisuje ugovore za sufinanciranje infrastrukturnih projekata sukladno Strategiji ozelenjivanja obrazovnih i istraživačkih infrastrukture. Ugovorima se osigurava da je potražnja za primarnom energijom infrastrukturnih projekata najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije.
170	H: Daljnje ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Meta	Nove ili obnovljene obrazovne ustanove		Broj	0	2	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Izgradnja ili obnova dviju novih obrazovnih ustanova.

M. KOMPONENTA 13.: UČINKOVITE JAVNE INSTITUCIJE

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se izazovi povezani s učinkovitošću upravljanja javnim sektorom i, u širem smislu, administrativnim opterećenjem.

Ciljevi su komponente poboljšati učinkovitost sustava plaća u javnom sektoru, poboljšati poslovno okruženje zakonodavnim i regulatornim pojednostavnjenjem i reformama građevinskog i prostornog zakonodavstva te poboljšati profesionalizaciju, digitalizaciju i tržišno natjecanje u sustavu javne nabave.

Za reforme u okviru te komponente nije predviđeno financiranje u okviru slovenskog plana za oporavak i otpornost.

Tim se reformama uzimaju u obzir preporuke za Sloveniju iz 2019. o „poboljšanju poslovnog okruženja smanjenjem regulatornih ograničenja i administrativnog opterećenja. Poboljšati tržišno natjecanje, profesionalizaciju i neovisan nadzor u javnoj nabavi” (2. preporuka za Hrvatsku, 2019.) i 2020. „smanjiti administrativno opterećenje, dati prednost već razrađenim projektima javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja radi potpore gospodarskom oporavku” (3. preporuka za Hrvatsku, 2020.).

M.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Uklanjanje administrativnih prepreka

Cilj je reforme smanjiti administrativno opterećenje za poduzeća i građane, smanjiti troškove administrativnih postupaka i pojednostavniti povezano zakonodavstvo u Sloveniji.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu „Zakona o debirokratizaciji”, paketa zakonodavnih izmjena čiji je cilj regulatorno pojednostavnjenje. Nakon javnih savjetovanja stupa na snagu i dodatni paket za debirokratizaciju, među ostalim s građanima, predstavnicima poduzeća, sindikatima, općinama i drugima. Drugi paket usmjeren je na pojednostavnjenje zakonodavstva o predovisnosti.

Ključne etape povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 30. lipnja 2022.

Reforma B: Moderan i otporan javni sektor

Ciljevi su reforme povećati upotrebu varijabilnih primitaka i primitaka na temelju uspješnosti rada u javnom sektoru kako bi se poboljšala njegova učinkovitost. Reformom će se očuvati fiskalna održivost sustava plaća u javnom sektoru.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu novog zakona o modernizaciji sustava plaća u javnom sektoru. Cilj je novog sustava primitaka istaknuti ulogu rukovoditelja i poboljšati upravljanje ljudskim resursima. Novim sustavom uspostavlja se diferencirana naknada koja ovisi o segmentu javnog sektora, za koju se očekuje da će stvoriti veću fleksibilnost, te se osigurava da je naknada povezana s radnom uspješnošću. Zakonom će se omogućiti diferencirani propisi za određene djelatnosti ili profesije, uz istodobno rješavanje problema nedostatka određenih profesija u javnom sektoru.

Ključne etape povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 30. lipnja 2024.

Reforma C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja

Cilj je reforme povećati javna i privatna ulaganja pojednostavnjenjem postupaka u području građevinarstva i prostornog planiranja te reformom sustava javne nabave.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu izmjena Zakona o gradnji i Zakona o prostornom planiranju te mjera za poboljšanje sustava javne nabave u Sloveniji. To uključuje izmjene Zakona o javnoj nabavi, osnivanje Akademije za javnu nabavu, usklađivanje skupova podataka o javnoj nabavi i objavu podataka u Pregledu stanja jedinstvenog tržišta i konkurentnosti te tehničku pomoć za potporu reformama javne nabave.

Reforma D: Provedba plana za oporavak i otpornost – sustavi kontrole i revizije

Cilj je reforme uspostaviti i formalizirati pravni i institucijski okvir za odgovarajuće funkcioniranje sustava kontrole i revizije.

Reforma se sastoji od osnivanja Ureda za provedbu plana za oporavak i otpornost kao zasebnog tijela u okviru Ministarstva financija koje će djelovati kao koordinacijsko tijelo za provedbu plana za oporavak i otpornost. Reforma se sastoji i od donošenja nacionalne uredbe i smjernica koordinacijskog tijela u kojima se opisuju postupci za provedbu revizija i kontrola u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom te nadogradnje informatičkog sustava Ministarstva financija – MFERAC.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2021.

M.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
171	A: Uklanjanje administrativnih prepreka	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o debirokratizaciji	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o debirokratizaciji				DRUGO TROMJESEČJE	2021	Zakonom će se smanjiti administrativne prepreke za poslovni sektor i građane, pojednostavniti zakonodavstvo, pojednostavniti postojeći postupci i ukloniti opterećujući postupci izmjenama i dopunama zakona koji obuhvaćaju nekoliko ministarstava. Očekuje se da će se tim zakonom poboljšati učinkovitost državne i lokalne uprave.
172	A: Uklanjanje administrativnih prepreka	Prekretnica	Stupanje na snagu Drugog zakona o debirokratizaciji	Odredba zakona o stupanju na snagu Drugog zakona o debirokratizaciji				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Zakonodavnim paketom dodatno će se smanjiti administrativne prepreke za poslovni sektor i građane nakon opsežnog javnog savjetovanja. Očekuje se da će se tim zakonom poboljšati učinkovitost državne i lokalne uprave.
173	B: Moderan i otporan javni sektor	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se uređuje sustav plaća u javnom sektoru	Odredba zakona o stupanju na snagu zakona kojim se uređuje sustav plaća u javnom sektoru				DRUGO TROMJESEČJE	2024	Novi sustav plaća u javnom sektoru uključuje aranžmane za varijabilne primitke i za povezivanje primitaka s rezultatima rada. Novi sustav plaća u javnom sektoru mora biti fiskalno održiv.
174	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene Zakona o javnoj nabavi	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi				ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	Zakon o javnoj nabavi uključuje, među ostalim, pojednostavnjenje postupaka kojima se omogućuje dopuna i pojašnjenje ponuda pri odabiru ponuditelja te uklanjanje izuzetno niskih ponuda. Cilj joj je digitalna transformacija javne nabave i povećanje tržišnog natjecanja u postupcima javne nabave te smanjenje broja pojedinačnih ponuda.

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
175	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Meta	Pokazatelj nepostojanja poziva na podnošenje ponuda		% (postotak)	26	14	ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Pokazatelj iz Pregleda stanja jedinstvenog tržišta i konkurentnosti za „bez poziva na podnošenje ponuda” smanjuje se na 14 %.
176	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Dovršena tehnička pomoć za potporu provedbi reformi javne nabave	Izvešće o rezultatima s dostavljenom procjenom i preporukama.				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Izrada izvješća o tehničkoj pomoći za potporu provedbi reformi javne nabave, s naglaskom na povećanju konkurentnosti na tržištu javne nabave u skladu s pravnim okvirom EU-a.
177	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Analiza reformi javne nabave	Izvešće se podnosi.				ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Podnošenje izvješća s i. analizom učinka reformi javne nabave i ii. preporukama za daljnje reforme ili političke inicijative.
178	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Uskladjivanje slovenskih baza podataka o javnoj nabavi s bazom podataka Europske komisije i prijenos podataka potrebnih za potpunu objavu pokazatelja javne nabave u Pregledu stanja jedinstvenog tržišta	Svi pokazatelji iz Pregleda stanja jedinstvenog tržišta povezani s javnom nabavom objavljuju se u bazi podataka Pregleda stanja.				ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	Baze podataka o javnoj nabavi usklađuju se pružanjem odgovarajućih pojašnjenja o prijenosu i tumačenju dnevnika elektroničkih natječaja – Europska komisija. Svi podaci dostavljaju se putem Dnevnika elektroničkih natječaja za objavu svih pokazatelja u Pregledu stanja jedinstvenog tržišta (pokazatelji javne nabave).
179	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Akademija za javnu nabavu u funkciji	Akademija za javnu nabavu u funkciji				DRUGO TROMJESEČJE	2023	Akademija za javnu nabavu nastoji povećati razinu profesionalizacije među dionicima nizom programa i osposobljavanja za javne službenike u području javne nabave.
180	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena i dopuna Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Cilj je preinake Zakona o prostornom planiranju poboljšati instrumente prostornog planiranja, uspostaviti učinkovitije upravljanje nacionalnim i općinskim prostornim planiranjem te omogućiti digitalizaciju svih ključnih prostornih podataka. Zakon o gradnji

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										uključuje administrativnu pomoć i digitalizaciju kako bi se ubrzali relevantni postupci.
181	D: Provedba plana za oporavak i otpornost – sustavi kontrole i revizije	Prekretnica	Nacionalni dekret u kojem se opisuje postupak za provedbu revizija i kontrola u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom te smjericama koordinacijskog tijela koje je donijela vlada; osnivanje Ureda za provedbu plana za oporavak i otpornost i unaprijeđenog repozitorijskog sustava za reviziju i kontrole: informacije za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost.	Uredba o provedbi plana za oporavak i otpornost; Smjernice koordinacijskog tijela; Izmjena Uredbe o tijelima povezanim s ministarstvima; revizijsko izvješće kojim se potvrđuju funkcionalnosti sustava repozitorija				TROMJESEČJE	2021	<p>Uredbom o načinu uspostave provedbe slovenskog plana za oporavak i otpornost utvrđuju se, među ostalim, postupci za provedbu revizija i kontrola kako bi se osigurala usklađenost s primjenjivim zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom, postupci koji se odnose na provjeru ključnih etapa i ciljnih vrijednosti te povezanih rokova za izvršavanje, postupci koji se odnose na provedbu povrata nepropisno potrošenih sredstava, kako pohranjivati dokumentaciju i osigurati revizijski trag, dostupnost podataka nacionalnim i relevantnim europskim institucijama (Europska komisija, OLAF, Europski revizorski sud i EPPO), postupci za djelotvornu provedbu projekata, postupci za provedbu zadaća u području slovenskog plana za oporavak i otpornost, postupci koji se odnose na izbjegavanje sukoba interesa, sprečavanje prijevара, korupciju i dvostruko financiranje iz Mehanizma i drugih programa Unije.</p> <p>Smjernice koordinacijskog tijela uključuju, među ostalim, detaljnu definiciju postupaka za provedbu kontrola i revizija u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a, postupke za provjeru ključnih etapa i ciljnih vrijednosti te povezanih rokova za izvršavanje, postupke za povrat</p>

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>nepropisno potrošenih sredstava, postupke povezane s otkrivanjem sumnje na prijevare, sukoba interesa i dvostrukog financiranja, postupke povezane sa sustavom izvješćivanja o otkrivenim nepravilnostima i sumnji na prijevare te sumnji na prijevare i dodatne mjere upravljanja rizikom od prijave, definiciju postupaka za osiguravanje sredstava za dio ministarstava koji obavlja različite zadaće te detaljan opis odgovornosti svake jedinice, uz jasno razgraničenje prijave.</p> <p>U skladu s odlukom Vlade Republike Slovenije od 28. travnja 2021. koordinacijsko tijelo odgovorno je za uspostavu sustava provedbe i za provedbu samog slovenskog plana za oporavak i otpornost. Njegove zadaće uključuju, među ostalim, koordinaciju i praćenje slovenskog plana za oporavak i otpornost na nacionalnoj razini, koordinaciju s dionicima i Europskom komisijom u provedbi slovenskog plana za oporavak i otpornost, smjernice tijela uključenih u provedbu slovenskog plana za oporavak i otpornost, praćenje, provjeru i potvrdu ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, pripremu i koordinaciju pravnih akata i strateških dokumenata koji se odnose na provedbu slovenskog plana za oporavak i otpornost, koordinaciju i komplementarnost između Uredbe (EU) 2021/241 i drugih fondova EU-a, provedbu kontrola i mjera kontrole na razini ministarstava ili korisnika uključenih u provedbu slovenskog plana za oporavak i otpornost, izvješćivanje Europske komisije, Vlade Republike</p>

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>Slovenije o pripremi Uredbe, koordinaciju i komplementarnost između Uredbe (EU) 2021/241 i drugih relevantnih fondova EU-a, provedbu kontrola i mjera kontrole na razini ministarstava ili korisnika uključenih u provedbu slovenskog plana za oporavak i otpornost, izvješćivanje Europske komisije, Vlade Slovenije i drugih relevantnih institucija.</p> <p>Uspostavljen je i operativan repozitориjski sustav za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost – MFERAC (Ministarstvo financija – Jedinstveni računovodstveni sustav).</p> <p>Sustav uključuje najmanje sljedeće funkcionalnosti:</p> <p>(a) prikupljanje podataka i praćenje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti;</p> <p>(b) prikuplja, pohranjuje i osigurava pristup podacima propisanim člankom 22. stavkom 2. točkom (d) podtočkama od i. do iii. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost.</p>

N. SASTAVNICA 14: ZDRAVLJE

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost odgovara se na niz izazova u zdravstvenom sustavu, od nedostataka u primarnom zdravstvenom sustavu, posebno nedostatka zdravstvenog osoblja, ograničene upotrebe digitalnih alata u zdravstvenoj skrbi i nejednake teritorijalne pokrivenosti hitnom medicinskom pomoći do potrebe za boljim liječenjem zaraznih bolesti, uz istodobno osiguravanje njezine opće dugoročne financijske održivosti.

Opći je cilj komponente poboljšati pristup, kvalitetu i dugoročnu financijsku održivost zdravstvenog sustava. To uključuje osiguravanje održivog financiranja za univerzalan pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama, uključujući preventivne usluge; suočavanje s novim prijetnjama zdravlju kao što su kronične bolesti i stanja te nove zarazne bolesti; unapređenje digitalne transformacije zdravstvenih usluga; povećanje učinkovitosti upravljanja zdravstvenim sustavom i njegova funkcioniranja u kriznim situacijama.

Tim se ulaganjima i reformama provode preporuke za Sloveniju iz 2019. o „donošenju i provedbi reformi u području zdravstvene i dugotrajne skrbi kojima se osiguravaju kvaliteta, dostupnost i dugoročna fiskalna održivost” (1. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i 2020. o „osiguravanju otpornosti zdravstvenog sustava i sustava dugotrajne skrbi, među ostalim osiguravanjem odgovarajuće opskrbe ključnim medicinskim proizvodima i rješavanjem problema nedostatka zdravstvenih radnika” (1. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

N.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Reforma zdravstvenog sustava

Cilj je reforme kvalitetan, pristupačan, učinkovit i financijski održiv zdravstveni sustav.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu zakonodavstva povezanog sa zdravstvenom skrbi kako bi se osigurala kvaliteta, dostupnost i financijska održivost zdravstvene skrbi u Sloveniji, kao i od uspostave neovisnog tijela za praćenje kvalitete i sigurnosti zdravstvenog sustava.

Ulaganje B: Jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja kako bi se osigurala kvaliteta skrbi

Cilj je ulaganja proširiti vještine i kompetencije zdravstvenog osoblja na razini primarne zdravstvene zaštite ili drugih sudionika u osposobljavanju.

Ulaganje se sastoji od osposobljavanja zdravstvenog osoblja u pogledu liječenja kroničnih bolesti, gerijatrijskih stanja, mentalnog zdravlja i mišićno-koštanih bolova te kupnje vozila za palijativnu skrb.

Ulaganje C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi

Ciljevi su ulaganja osigurati pristup usklađenim podacima u zdravstvu, prvenstveno integracijom novih digitalnih usluga u zdravstvo, promicati upotrebu informacijske tehnologije u zdravstvu za komunikaciju s pacijentima i zdravstvenim radnicima.

Ulaganje se sastoji od uvođenja središnje pohrane slika i uvođenja nacionalne platforme za telezdravstvo.

Ulaganje D: Dostupnost zdravstvenog sustava

Cilj je ulaganja osigurati bolji pristup hitnoj medicinskoj pomoći i skratiti vrijeme dolaska interventnog tima.

Ulaganje se sastoji od dostave hitnih vozila za hitnu medicinsku pomoć.

Ulaganje E: Učinkovito liječenje zaraznih i kroničnih bolesti

Cilj je ulaganja povećati i unaprijediti kapacitete za liječenje zaraznih i kroničnih bolesti u Sloveniji.

Ulaganje se sastoji od izgradnje infektivne klinike UKC Ljubljana do treće faze izgradnje i pratećih radova iz četvrte i pete faze izgradnje te isporuke linearnih akceleratora za UKC Maribor.

N.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
182	A: Reforma zdravstvenog sustava	Prekretnica	Osnivanje neovisnog tijela za praćenje i kontrolu kvalitete zdravstvenog sustava	U funkciji je neovisno tijelo za praćenje i kontrolu kvalitete zdravstvenog sustava				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023	Tijelo obavlja sve zadaće povezane s upravljanjem sustavom kvalitete, sigurnošću, razvojem standarda i praćenjem pokazatelja kvalitete te upravljanjem velikim količinama podataka u zdravstvenom sustavu radi praćenja kvalitete. Tijelo također obnavlja strategiju upravljanja kvalitetom zdravlja.
183	A: Reforma zdravstvenog sustava	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva.	Odredbe zakonodavstva o stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	Zakonodavstvo uključuje odredbe o: <ul style="list-style-type: none"> i. kvaliteta zdravstvene zaštite: <ul style="list-style-type: none"> — uvođenje načela za upravljanje kvalitetom i sigurnošću zdravlja, — preispitivanje pokazatelja kvalitete zdravlja, ii. dostupnost zdravstvene skrbi: <ul style="list-style-type: none"> — definiranjem uloga dionika u zdravstvenom sustavu, — uvođenje mreže pružatelja zdravstvene zaštite, — pružanjem financijskih poticaja za obiteljsku medicinu i pedijatrijske klinike primarne razine, — revizija upravljanja vremenom čekanja, — rješavanje pitanja upravljanja osobljem, iii. financijsku održivost zdravstvene skrbi na sljedeće načine: <ul style="list-style-type: none"> — revizija postupaka za planiranje, praćenje i evaluaciju zdravstvenih usluga, — promijeniti dopunsko zdravstveno osiguranje,

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										— prilagodbu opterećenja i odgovornosti pri plaćanju doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, uz zadržavanje širokog raspona naknada u okviru prava na obvezno zdravstveno osiguranje, — definiranje prava u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, — jačanje upravljanja zdravstvenim sustavom i javnozdravstvenim ustanovama te njihove učinkovitosti, — definiranjem zahtjeva za unutarnje revizije u javnozdravstvenim ustanovama, među ostalim za reviziju financijskih izvještaja.
184	B: Jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja kako bi se osigurala kvaliteta skrbi	Meta	Isporuka vozila za timove za palijativnu skrb		Broj	0	14	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Isporuka 14 vozila za timove za palijativnu skrb.
184.a	B: Jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja kako bi se osigurala kvaliteta skrbi	Meta	Osposobljavanje zdravstvenog osoblja ili drugih sudionika		Broj		4	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Završna izvješća korisnika projekta dostavljaju se ministarstvu kako bi se potvrdilo da su zdravstveno osoblje ili drugi sudionici prošli izobrazbu o liječenju kroničnih bolesti, gerijatrijskih stanja, duševnog zdravlja i mišićno-koštanih bolova.
185	C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi	Prekretnica	Dodjela ugovora za nacionalni telemedicinski sustav	Obavijest o dodjeli				DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Odabrani nacionalni telemedicinski sustav omogućuje komunikaciju pacijenata sa zdravstvenim djelatnicima i suradnju među zdravstvenim djelatnicima. Osigurava potrebnu digitalnu infrastrukturu za provedbu telezdravstva, jedinstvenu zdravstvenu iskaznicu i jedinstveni model administrativnih podataka.

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Također osigurava odgovarajuće zahtjeve u pogledu privatnosti, zaštite podataka, informatičke sigurnosti, pohrane i kompatibilnosti te specifikaciju oblika komunikacije.
186	C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi	Meta	Zdravstvene ustanove koje se koriste središnjom pohranom slika		Broj	0	9	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	Najmanje devet javnozdravstvenih ustanova upotrebljava središnji sustav za pristup slikama i njihovu pohranu (PACS).
187	C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi	Prekretnica	Novi funkcije telemedicine dostupne pacijentima i liječnicima	Novi funkcije telemedicine dostupne pacijentima i liječnicima				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Novi funkcije nacionalnog telemedicinskog sustava kojima se osigurava daljinska komunikacija pacijenta s liječnikom i komunikacija između liječnika, dostupne za upotrebu pacijentima i liječnicima.
189	D: Dostupnost zdravstvenog sustava	Meta	Dostava vozila za hitnu medicinsku pomoć		Broj	0	38	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Isporuka 38 vozila za hitnu medicinsku pomoć.
190	E: Učinkovito liječenje zaraznih i kroničnih bolesti	Prekretnica	Dodjela ugovora za izgradnju Klinike za zarazne bolesti Ljubljana	Obavijest o dodjeli				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023	Dodjela ugovora za izgradnju Klinike za zarazne bolesti Ljubljana za liječenje zaraznih bolesti. Klinika mora ispunjavati zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije.
191	E: Učinkovito liječenje zaraznih i kroničnih bolesti	Meta	Isporuka linearnih akceleratora za Maribor UKC-a	Isporuka linearnih akceleratora	Broj	0	4	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Isporuka četiri linearnih akceleratora za UKC Maribor.
192	E: Učinkovito liječenje zaraznih i kroničnih bolesti	Prekretnica	Izgradnja Klinike za zarazne bolesti Ljubljana do treće faze izgradnje i nekih pratećih radova iz četvrte i pete faze izgradnje	Izgradnja do treće faze izgradnje i neki od popratnih radova iz četvrte i pete faze izgradnje				DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izgradnja Ljubljanske zarazne klinike do treće faze izgradnje koja će obuhvaćati obrtničke i instalacijske radove te potpurnu armiranobetonsku strukturu cijele zgrade. Projekt obuhvaća i neke od popratnih radova iz četvrte i pete faze izgradnje.

O. SASTAVNICA 15: DUGOTRAJNA SKRB

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se ključni izazovi povezani s demografskim trendovima i sve većom potrebom za većim pristupom visokokvalitetnim uslugama dugotrajne skrbi.

Ciljevi su komponente uvođenje novog stupa socijalne sigurnosti uspostavom integriranog pravnog okvira za visokokvalitetnu, socijalno pravednu i financijski održivu dugotrajnu skrb; povećanje dostupnosti i raspoloživosti usluga za korisnike svih dobnih skupina; jačanje razvoja usluga u zajednici i integracije sa zdravstvenim uslugama; povećati kadrovske kapacitete i poduprijeti digitalizaciju sustava.

Tim se ulaganjima i reformama uzimaju u obzir preporuke za Sloveniju iz 2019. o „donošenju i provedbi reformi u području zdravstvene i dugotrajne skrbi kojima se osiguravaju kvaliteta, dostupnost i dugoročna fiskalna održivost” (1. preporuka za Sloveniju, 2019.) i 2020. o „osiguravanju otpornosti zdravstvenog sustava i sustava dugotrajne skrbi, među ostalim osiguravanjem odgovarajuće opskrbe ključnim medicinskim proizvodima i rješavanjem problema nedostatka zdravstvenih radnika” (1. preporuka za Sloveniju, 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

O.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi

Ciljevi su reforme provedba novog stupa socijalne sigurnosti usmjerenog na posebne potrebe onih kojima je potrebna dugotrajna skrb i osiguravanje jednakog pristupa bez obzira na socioekonomski status.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu novog zakona o uspostavi integriranog sustava dugotrajne skrbi i obveznog osiguranja za dugotrajnu skrb u Sloveniji, uključujući izmjene podzakonskih akata u području socijalne sigurnosti; te uspostavu nacionalnog modela za praćenje kvalitete liječenja koje provode pružatelji dugotrajne skrbi.

O.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
196	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Prekretnica	Nacionalni model praćenja pokazatelja kvalitete za pružatelje dugotrajne skrbi	Ministarstvo zdravstva donijelo je nacionalni model praćenja				ČETVRTO TROMJES EČJE	2021	Donošenje nacionalnog modela praćenja pokazatelja kvalitete za pružatelje dugotrajne skrbi u ustanovama. Prati kvalitetu usluga dugotrajne skrbi na nacionalnoj razini. Prate se barem sljedeći pokazatelji: broj ozljeda, broj ozljeda uzrokovanih padom, broj odstupanja pri primjeni lijekova, broj korisnika s infekcijom višestruko otpornim mikroorganizmima.
197	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o dugotrajnoj skrbi, uključujući odredbe o obveznom osiguranju za dugotrajnu skrb	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o dugotrajnoj skrbi				ČETVRTO TROMJES EČJE	2023	Zakonom o dugotrajnoj skrbi uspostaviti će se dugotrajna skrb kao novi stup socijalne sigurnosti integracijom socijalnih i zdravstvenih usluga. Zakonom se utvrđuju uvjeti za pružanje kvalitetnih i sigurnih usluga dugotrajne skrbi, uključujući standarde i norme za zaposlenike u području dugotrajne skrbi. Njime se osigurava da korisnici s usporedivim potrebama imaju pristup jednakim pravima, bez obzira na njihova socijalna, gospodarska ili druga osobna obilježja i mjesto na kojem žele ostvariti pravo na usluge dugotrajne skrbi. Zakonom će se osigurati financiranje sustava dugotrajne skrbi iz diversificiranih izvora, uključujući državni proračun. Zakonom će se osigurati prelazak s pretežno proračunskog financiranja na financiranje pretežno obveznim osiguranjem za dugotrajnu skrb. Osigurava da se od 1. siječnja 2026. najmanje 30 % troškova usluga dugotrajne skrbi financira takvim osiguranjem. Zakonom će se predvidjeti mehanizmi za osiguravanje financijske održivosti sustava dugotrajne skrbi. Mogu se uvesti doprinosi korisnika financiranju sustava dugotrajne skrbi.
198	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Prekretnica	Stupanje na snagu provedbenih akata i smjernica na temelju	Odredba zakona o stupanju na snagu provedbenih akata i smjernica na temelju				ČETVRTO TROMJES EČJE	2023	Provedbenim aktima utvrđuju se pravila kojima se uređuje provedba zakona, posebno minimalni tehnički uvjeti i standardi boravišta u ustanovama, uvjeti osoblja, uvjeti i standardi povezani s obrazovanjem osoblja te praćenje

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			Zakona o dugotrajnoj skrbi	Zakona o dugotrajnoj skrbi						potražnje za uslugama dugotrajne skrbi i kapaciteta pružatelja dugotrajne skrbi u skladu s načinom na koji se pruža dugotrajna skrb. Pokazatelji za praćenje kvalitete usluga u području dugotrajne skrbi utvrđuju se u smjernicama koje donosi ministar, kako je predviđeno Zakonom o dugotrajnoj skrbi.

O.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje C: Osiguravanje sigurnog životnog okruženja za uzdržavane osobe

Cilj je ulaganja osigurati stanovanje kako bi se zadovoljilo očekivano povećanje potražnje za institucijskom skrbi.

Ulaganjem se osigurava 516 kreveta u novoizgrađenim ustanovama za institucionalnu skrb.

O.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
203	C: Osiguravanje sigurnog životnog okruženja za uzdržavane osobe	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za izgradnju novih ustanova za institucionalnu skrb	Obavijest o dodjeli				DRUGO TROMJES EČJE	2023	Odabranim projektima osigurava se da nove ustanove za institucionalnu skrb budu u obliku manjih, samostalnih stambenih jedinica namijenjenih korisnicima dugotrajne skrbi kojima je potrebna osnovna, socijalna i zdravstvena skrb prilagođena njihovim potrebama, čime se osigurava kvalitetno i sigurno liječenje osoba s visokim stupnjem ovisnosti. Nove zgrade moraju ispunjavati zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije.
204	C: Osiguravanje sigurnog životnog okruženja za uzdržavane osobe	Meta	Kreveti u novoizgrađenim ustanovama za institucionalnu skrb		Broj	0	516	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Građevinsko nadzorno tijelo, javni naručitelj i građevinsko poduzeće potpisali su izvješća o primopredaji i prihvaćanju novoizgrađenih ustanova za institucionalnu skrb, čime je osigurano ukupno 516 novih kreveta.

P. SASTAVNICA 16: PRIUŠTIVO STANOVANJE

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost nastoji se riješiti problem nedostatka javnih stanova za najam u Sloveniji. Pristup primjerenom stanovanju posebno je otežan mladima i mladim obiteljima, socijalno ugroženim i drugim marginaliziranim skupinama.

Ti su ciljevi ove komponente uspostaviti uvjete za povećanje fonda javnih stanova za najam reformom stambene politike i povezanim ulaganjima u nove stanove za najam te kupnju i obnovu postojećih praznih stanova. Time će se smanjiti troškovi stanovanja za ciljne skupine, uključujući socijalno ugrožene pojedince i obitelji.

Tim se ulaganjima i reformama uzimaju u obzir preporuke za Sloveniju iz 2020. o „pružanju primjerene zamjene dohotka i socijalne zaštite” (2. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

P.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ta komponenta slovenskog plana za oporavak i otpornost ne uključuje reforme i ulaganja u okviru bespovratne financijske potpore.

P.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Ta komponenta slovenskog plana za oporavak i otpornost ne uključuje reforme i ulaganja u okviru bespovratne financijske potpore.

P.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma A: Povećanje fonda javnih stanova za najam

Cilj je reforme povećati broj javnih stanova za najam u Sloveniji prvenstveno za socijalno ugrožene i marginalizirane skupine.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu izmjena Zakona o stanovanju kojima se usklađuje razina neprofitne najamnine javnih stambenih fondova i omogućuje dodatno zaduživanje tih fondova. Očekuje se da će se tim izmjenama osigurati dugoročna financijska stabilnost javnih stambenih fondova u Sloveniji.

Izmjenama se uspostavlja i javna usluga iznajmljivanja s ciljem stjecanja i obnove postojećih praznih stanova u privatnom vlasništvu u svrhu cjenovno pristupačnog stanovanja.

Općenito, očekuje se da će se reformom olakšati izgradnja najmanje 480 dodatnih stambenih objekata.

Ulaganje B: Ponuda javnih stanova za najam

Cilj je ulaganja smanjiti deficit javnih stambenih objekata za najam u Sloveniji.

Ulaganje se sastoji od novih javnih stanova za najam.

P.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
205	A: Povećanje fonda javnih stanova za najam	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o stanovanju	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena Zakona o stanovanju				ČETVRT O TROMJES EČJE	2021	Očekuje se da će se izmjenama Zakona o stanovanju promicati učinkovit i uravnotežen pristup stambenom zbrinjavanju. Uključuju ažuriranje razine neprofitnih najamnina uz istodobno svođenje učinka na stanare izložene društvenom riziku na najmanju moguću mjeru; mogućnost daljnjeg pozajmljivanja iz javnih stambenih fondova i mogućnost aktiviranja postojećeg stambenog fonda, ali bez stanara, koji će se upotrebljavati kao javni stambeni fond za najam.
207	B: Ponuda javnih stanova za najam	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za pružanje javnih stambenih objekata namijenjenih iznajmljivanju	Obavijest o dodjeli ugovora				DRUGO TROMJES EČJE	2022	Odabranim projektima osigurava se izgradnja novih stambenih objekata prosječne površine za koju se očekuje da će biti između 47 i 58 m ² . Svi stambeni objekti koriste se isključivo za javne stanove namijenjene iznajmljivanju. Nove zgrade moraju ispunjavati zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije.
208	B: Ponuda javnih stanova za najam	Meta	Dodatni stanovi za najam javnih stanova		Broj	0	480	ČETVRT O TROMJES EČJE	2024	Broj stanova za najam javnih stanova za koje su izdane dozvole za korištenje.

R. SASTAVNICA 17: REPowerEU

Cilj je komponente REPowerEU slovenskog plana za oporavak i otpornost smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima, posebno iz Rusije, i ubrzati zelenu tranziciju u ključnim sektorima gospodarstva. Očekuje se da će ulaganja u dekarbonizaciju industrije i u elektroenergetsku distribucijsku mrežu, zajedno s reformom za brže uvođenje obnovljivih izvora energije u različitim prostornim područjima (npr. rudarska područja, ceste, vodene površine, krovovi), doprinijeti povećanju udjela obnovljivih izvora energije u kombinaciji izvora energije. Nadalje, očekuje se da će ulaganje u infrastrukturu za punjenje i vozila s nultim emisijama doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova iz prometnog sektora.

Od četiriju ulaganja tri imaju prekograničnu ili višedržavnu dimenziju. Dva najveća ulaganja s prekograničnom ili višedržavnom dimenzijom odnose se na dekarbonizaciju industrije mjerama kao što su energetska učinkovitost i elektrifikacija te uvođenje infrastrukture za alternativna goriva i vozila s nultim emisijama, čime se doprinosi smanjenju potražnje za uvezenim fosilnim gorivima. Slično tome, ulaganje u nadogradnju i proširenje elektroenergetske distribucijske mreže ima i prekograničnu dimenziju jer mu je cilj omogućiti priključivanje većeg udjela obnovljivih izvora energije na mrežu.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi znatnu štetu” (2021/C58/01).

R.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Proširena mjera: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji

Cilj je te reforme olakšati ubrzano uvođenje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije proširenjem postojeće reforme A komponente 1. Proširenom reformom uklanjaju se regulatorne prepreke uvođenju postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (solarna fotonaponska energija i energija vjetra) na određenim područjima, kao što su ceste, vodene površine i krovovi. Nadalje, reformom će se definirati i nadležnosti i postupci za prevladavajući javni interes.

Reforma će se provesti stupanjem na snagu Zakona o postavljanju postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i donošenjem Uredbe o utvrđivanju detaljnih pravila za razmještaj fotonaponskih postrojenja.

Provedba mjere mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.

Ulaganje C: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (srednjenaponska i niskonaponska mreža)

Cilj je ulaganja nadograditi srednjonaponsku i niskonaponsku distribucijsku mrežu električne energije i omogućiti priključivanje obnovljivih izvora energije.

Ulaganje se sastoji od izgradnje mreže srednjeg napona od najmanje 227 kilometara i niskonaponske mreže od najmanje 613 kilometara.

Ulaganje D: Energetska učinkovitost i dekarbonizacija gospodarstva

Cilj je ovog ulaganja poduprijeti dekarbonizaciju gospodarstva.

Ulaganje se sastoji od projekata u području energetske učinkovitosti i dekarbonizacije gospodarstva.

Ulaganje E: Proširena mjera: Promicanje infrastrukture za alternativna goriva u prometu

Cilj je tog ulaganja ubrzati razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu i povećati uvođenje vozila s nulnim emisijama u Sloveniji.

Ulaganje se sastoji od isporuke autobusa na vodik i električnih autobusa te programa sufinanciranja kupnje vozila s nulnim emisijama; te registraciju mjesta za punjenje vozila s nulnim emisijama.

R.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
210	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji (prošireno)	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o uvođenju postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije	Odredba Zakona o stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023	Aktom će se ukloniti regulatorne prepreke uvođenju postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (solarna fotonaponska energija i energija vjetra) na određenim područjima, kao što su ceste, vodene površine i krovovi. Nadalje, Zakonom će se definirati nadležnosti i postupci za prevladavajući javni interes.
211	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji (prošireno)	Prekretnica	Donošenje Uredbe o utvrđivanju detaljnih pravila za razmještaj fotonaponskih postrojenja	Odredba u odluci o stupanju na snagu nije primjenjivo				DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Uredbom se detaljno utvrđuju pravila za postavljanje fotonaponskih instalacija na područjima kao što su krovovi, vodene površine i ceste.
214	C: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (srednjenaponska mreža)	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga za novu ili nadograđenu srednjonaponsku distribucijsku mrežu	Objavu poziva za podnošenje prijedloga				DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Objavljen je poziv na podnošenje prijedloga za izgradnju nove ili poboljšane mreže za distribuciju električne energije srednjeg napona. Ulaganjem se promiče digitalizacija mreže obuhvaćanjem novih sustava kontrole i senzorskih tehnologija koje omogućuju interaktivno i inteligentno praćenje, mjerenje, kontrolu kvalitete ili upravljanje proizvodnjom, prijenosom, distribucijom ili potrošnjom energije unutar distribucijske mreže. Kriterijima prihvatljivosti osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).
215	C: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (srednjenaponska mreža)	Meta	Dužina distribucijske mreže		kilometara	0	227	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Mora se izgraditi najmanje 227 km srednjenaponske distribucijske mreže.

Dalje u tekstu : Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
215.a	C: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (srednjenaponska i niskonaponska mreža)	Meta	Duljina distribucijske mreže (niskonaponski)		kilometara	0	613	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Mora se izgraditi najmanje 613 km nove niskonaponske distribucijske mreže.
216	D: Energetska učinkovitost i dekarbonizacija gospodarstva	Prekretnica	Pokretanje programa potpore za energetska učinkovitost i dekarbonizaciju gospodarstva	Objava poziva na podnošenje prijedloga				DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Objava poziva na podnošenje prijedloga za energetska učinkovitost i dekarbonizaciju gospodarstva. Uvjeti programa moraju biti u skladu s opisom mjere. Kriterijima prihvatljivosti osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).
217	D: Energetska učinkovitost i dekarbonizacija gospodarstva	Meta	Broj sufinanciranih projekata		Broj	0	27	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Sufinancirano je najmanje 27 projekata.
218	E: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu (proširenje)	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga za uvođenje infrastrukture za punjenje ili opskrbu gorivom	Objava poziva na podnošenje prijedloga				DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Objavljen poziv na podnošenje prijedloga za uvođenje infrastrukture za punjenje i opskrbu. Uvjeti moraju biti u skladu s opisom mjere.
219	E: Promicanje infrastrukture za alternativna goriva u prometu (proširenje)	Meta	Registrirana mjesta za punjenje vozila s nultim emisijama		Broj		631	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	631 mjesto za punjenje vozila s nultim emisijama upisuje se u nacionalni registar javno dostupnih mjesta za punjenje električnih vozila.
220	E: Promicanje infrastrukture za alternativna goriva u prometu (proširenje)	Meta	Isporučeni električni autobusi i autobusi na vodik		Broj	0	5	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Isporučka dvaju autobusa na vodik i triju električnih autobusa.
221	E: Promicanje infrastrukture za alternativna goriva u prometu (proširenje)	Meta	Sufinanciranje vozila s nultim emisijama		Broj	0	6 413	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Javni naručitelj izdaje odluke o sufinanciranju za 6413 vozila s nultim emisijama.

2. Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost

Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost Slovenije iznose 2139101704 EUR.

Procijenjeni ukupni troškovi za poglavlje o planu REPowerEU iznose 122 170 000 EUR. Konkretno, procijenjeni ukupni troškovi mjera iz članka 21.c stavka 3. točke (a) Uredbe (EU) 2023/435 iznose 0 EUR, dok troškovi drugih mjera iz poglavlja o planu REPowerEU iznose 122 170 000 EUR.

ODJELJAK 2.: FINACIJSKA POTPORA

1. Financijski doprinos

Obroci iz članka 2. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:

1.1. Prvi obrok (bespovratna potpora):

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
83	D: Prekogраниčni i višedržavni projekti – europska zajednička podatkovna infrastruktura i usluge	Prekretnica	Objava poziva na iskaz interesa za novi projekt o oblaku sljedeće generacije.
85	E: Prekogраниčni i višedržavni projekti – procesori niske snage i poluvodički čipovi	Prekretnica	Finalizacija popisa potencijalnih sudionika zajedničkog projekta.
171	A: Uklanjanje administrativnih prepreka	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o debirokratizaciji
77	A: Digitalna transformacija gospodarstva (poduzeća i industrije)	Prekretnica	Donošenje strategije za digitalnu transformaciju poduzeća
90	A: Jačanje upravljanja digitalnom transformacijom javne uprave	Prekretnica	Osnovano i operativno Vijeće za informatiku državne uprave
124	A: Jačanje tržišta kapitala	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o oblicima alternativnih investicijskih fondova
126	B: Produktivnije gospodarstvo za digitalnu i zelenu tranziciju	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o promicanju ulaganja radi promicanja zelene tranzicije
149	A: Jačanje održivog razvoja turizma	Prekretnica	Stupanje na snagu Odluke o razvojnim poticajima za turizam

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
174	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene Zakona o javnoj nabavi
178	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Usklađivanje slovenskih baza podataka o javnoj nabavi s bazom podataka Europske komisije i prijenos podataka potrebnih za potpunu objavu pokazatelja javne nabave u Pregledu stanja jedinstvenog tržišta
181	D: Provedba plana za oporavak i otpornost – sustavi kontrole i revizije	Prekretnica	Nacionalni dekret u kojem se opisuje postupak za provedbu revizija i kontrola u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom te smjericama koordinacijskog tijela koje je donijela vlada; osnivanje Ureda za provedbu plana za oporavak i otpornost i unaprijeđenog repozitornog sustava za reviziju i kontrole: informacije za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost.
196	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Prekretnica	Nacionalni model praćenja pokazatelja kvalitete za pružatelje dugotrajne skrbi
		Obročni iznos	57064305 EURA

1.2. Drugi obrok (bespovratna potpora):

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
1	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora
54	A: Reforma organizacije javnog prijevoza putnika	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o osnivanju integriranog javnog prijevoznika u putničkom prometu
63	B: Reforma uvođenja infrastrukture za alternativna goriva	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o alternativnim gorivima u prometu
71	A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju	Prekretnica	Jedinstvena kontaktna točka za kružno gospodarstvo operativna je

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
78	A: Digitalna transformacija gospodarstva (poduzeća i industrije)	Prekretnica	Smjernice za inovativnu javnu nabavu
80	B: Program industrijske/poslovne digitalne transformacije	Prekretnica	Dodjela ugovora za projekte digitalne transformacije poduzeća
81	B: Program industrijske/poslovne digitalne transformacije	Meta	Konzorciji poduzeća s proizvedenom digitalnom strategijom
91	B: Stvaranje okruženja u kojem javna uprava može upotrebljavati e-usluge	Prekretnica	Sigurne nacionalne e-identifikacijske isprave
94	F: Prijelaz na gigabitno društvo	Prekretnica	Donošenje plana za širokopojasni pristup za razdoblje 2021. 2025.
110	A: Rad sustava istraživanja, razvoja i inovacija i upravljanje njime	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o aktivnostima istraživanja, razvoja i inovacija
111	A: Rad sustava istraživanja, razvoja i inovacija i upravljanje njime	Prekretnica	Osnovan i operativan Odbor za zajednički program
125	A: Jačanje tržišta kapitala	Prekretnica	Donošenje strategije za razvoj tržišta kapitala
127	B: Produktivnije gospodarstvo za digitalnu i zelenu tranziciju	Prekretnica	Stupanje na snagu Provedbene uredbe Zakona o poticanju ulaganja
128	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte kojima se podupire regionalni razvoj
133	D: Osiguravanje inovativnih ekosustava gospodarske i poslovne infrastrukture	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za inovativne ekosustave poslovne infrastrukture
160	F: Pilot-projekti za reformu visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju	Prekretnica	Dovršeni odabir pilot-projekata za obnovu procesa visokog obrazovanja
172	A: Uklanjanje administrativnih prepreka	Prekretnica	Stupanje na snagu Drugog zakona o debirokratizaciji
176	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Dovršena tehnička pomoć za potporu provedbi reformi javne nabave.
180	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju
		Obročni iznos	147498852 EURA

1.3. Treći obrok (nepovratna potpora):

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
2	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Prekretnica	U funkciji je jedinstvena točka za potporu ulagačima u dobivanju odobrenja za postavljanje i priključivanje proizvodnih postrojenja na obnovljive izvore energije
4	D: Energetski učinkovito restrukturiranje sustava centraliziranog grijanja upotrebom obnovljivih izvora	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga za obnovljive izvore energije u sustavima centraliziranog grijanja
6	F: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (transformatorske stanice)	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje ponuda za stanice za pretvorbu električne energije
21	B: Održiva obnova zgrada	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje prijedloga za provedbu pojedinačnih nadogradnji tehničkih sustava zgrade
22	B: Održiva obnova zgrada	Prekretnica	Objava javnog poziva na energetsku i održivu obnovu zgrada u javnom vlasništvu od velike administrativne i društvene važnosti
23	B: Održiva obnova zgrada	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje prijedloga za energetsku i održivu obnovu stambenih zgrada u javnom vlasništvu.
36	C: Obnova i ublažavanje učinaka klimatskih promjena i katastrofa povezanih s klimom na otpornu bioraznolikost šuma	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena pravila o uvjetima za upis u registar dobavljača i drugim obvezama dobavljača te o zahtjevima u pogledu stavljanja na tržište šumskog reprodukcijanskog materijala
38	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda
42	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte opskrbe pitkom vodom
57	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Prekretnica	Dodjela ugovora za modernizaciju željezničkih dionica
58	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Prekretnica	Dodjela ugovora za nadogradnju željezničkih kolodvora Grosuplje i Domžale

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
69	A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena o proširenoj odgovornosti proizvođača i uporabi otpada
93	C: Modernizacija administrativnih postupaka za uspješnu digitalnu transformaciju	Prekretnica	Uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pružanju e-usluga
100	I. Digitalizacija unutarnje sigurnosti	Meta	Korisnici nove policijske digitalne radijske mreže (TETRA)
144	D: Brži ulazak mladih na tržište rada	Meta	Broj dodatnih mladih osoba sa subvencioniranim zaposlenjem na temelju ugovora na neodređeno vrijeme
150	B: Održivi razvoj ponude turističkog smještaja Slovenije radi povećanja dodane vrijednosti turizma	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za povećanje energetske učinkovitosti turističkog smještaja
154	D: Održiva obnova i revitalizacija kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za obnovu lokaliteta kulturne baštine
		Obročni iznos	156822253 EURA

1.4. Četvrti obrok (bespovratna potpora):

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
19	A: Reforma planiranja i financiranja energetske obnove zgrada javnog sektora	Prekretnica	Stupanje na snagu zabrane uporabe fosilnih goriva za grijanje u novim zgradama
129	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte kojima se promiču ulaganja
137	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Nacrt izmjena mirovinskog zakonodavstva za savjetovanje
164	H: Ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Prekretnica	Dovršen odabir projekata ulaganja u ozelenjivanje obrazovne infrastrukture
179	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Akademija za javnu nabavu u funkciji
		Obročni iznos	163730733 EURA

1.5. Peti obrok (nepovratna potpora):

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
8	C: Energetska učinkovitost u gospodarstvu	Prekretnica	Akcijski plan za upravljanje energetskom učinkovitošću u gospodarstvu
29	A: Jačanje pripravnosti i odgovora u slučaju katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama	Prekretnica	Stupanje na snagu rezolucije o nacionalnom programu zaštite od prirodnih i drugih katastrofa
55	A: Reforma organizacije javnog prijevoza putnika	Prekretnica	Posluje društvo za upravljanje javnim prijevozom putnika
70	A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju	Prekretnica	Razvoj i primjena metodologije zelenog proračunskog planiranja
107	J: Digitalizacija obrazovanja i znanosti	Meta	Dodatne okosnice optičkih veza od 100 Gbps
138	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Zakonodavni prijedlog sveobuhvatnih izmjena Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju proslijeđen Nacionalnoj skupštini
182	A: Reforma zdravstvenog sustava	Prekretnica	Osnivanje neovisnog tijela za praćenje i kontrolu kvalitete zdravstvenog sustava
190	E: Učinkovito liječenje zaraznih bolesti	Prekretnica	Dodjela ugovora za izgradnju Klinike za zarazne bolesti Ljubljana
197	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o dugotrajnoj skrbi, uključujući odredbe o obveznom osiguranju za dugotrajnu skrb
198	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Prekretnica	Stupanje na snagu provedbenih akata Zakona o dugotrajnoj skrbi
210	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji (prošireno)	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o uvođenju postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije
		Obročni iznos	232175896 EURA

1.6. Šesti obrok (bepovratna potpora):

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
59	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Meta	Modernizirane željezničke postaje

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
72	B: Integrirani strateški projekt za dekarbonizaciju Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo
82	B: Program industrijske/poslovne digitalne transformacije	Meta	Konzorciji s potporom za potpunu sveobuhvatnu digitalnu transformaciju
86	E: Prekogrančni i višedržavni projekti – procesori niske snage i poluvodički čipovi	Meta	Broj započetih projekata
92	D: Osnivanje Centra za stručnost – Centra za ljudske resurse i povećanje vještina osoblja u javnoj upravi	Prekretnica	Centar stručnosti – osnovan i operativan centar za ljudske resurse
106	J: Digitalizacija obrazovanja i znanosti	Meta	Dodatne obrazovne ustanove s optičkim vezama iznad 1 Gbps
135	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Stupanje na snagu Akta o uspostavi „kriznog” programa skraćenog radnog vremena
136	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o regulaciji tržišta rada
157	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Meta	Stručnjaci i rukovoditelji koji su završili osposobljavanje u području digitalnih kompetencija i kompetencija održivog razvoja
173	B: Moderan i otporan javni sektor	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se uređuje sustav plaća u javnom sektoru
185	C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi	Prekretnica	Dodjela ugovora za nacionalni telemedicinski sustav
211	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji (prošireno)	Prekretnica	Donošenje Uredbe o utvrđivanju detaljnih pravila za razmještaj fotonaponskih postrojenja
214	C: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (srednjenaponska mreža)	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje ponuda za novu ili nadograđenu srednjonaponsku distribucijsku mrežu
216	D: Energetska učinkovitost i dekarbonizacija gospodarstva	Prekretnica	Pokretanje programa potpore za energetska učinkovitost i dekarbonizaciju gospodarstva

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
218	E: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu (proširenje)	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje projekata za uvođenje infrastrukture za punjenje ili opskrbu gorivom
		Obročni iznos	230620992 EURA

1.7. Sedmi obrok (bespovratna potpora):

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
3	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata
30	E: Socijalna i gospodarska otpornost na katastrofe povezane s klimatskim promjenama u Republici Sloveniji	Meta	Izgrađeni centar za osposobljavanje jedinica civilne zaštite i pomoći u slučaju katastrofe za odgovor na šumske požare
32	F: Smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimatskim promjenama	Prekretnica	Dodjela ugovora za projekte zaštite od poplava
39	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj izgrađenih novih sustava otpadnih voda ili obnovljenih postojećih sustava otpadnih voda
43	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj izgrađenih novih sustava opskrbe pitkom vodom ili obnovljenih postojećih sustava opskrbe pitkom vodom
60	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Meta	Duljina obnovljenih željezničkih pruga
74	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Prekretnica	Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte kojima se podupire prerada drva
75	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Meta	Broj projekata kojima se podupire prerada drva
95	E: Osiguravanje kibersigurnosti	Prekretnica	Zakonodavstvo kojim se jača suradnja u području nacionalne kibersigurnosti

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
139	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva o mirovinskoj reformi
143	C: Uvođenje fleksibilnijih metoda rada prilagođenih potrebama osoba s invaliditetom u zaštićenim poduzećima i centrima za zapošljavanje	Meta	Bespovratna sredstva za projekte kojima se podupiru fleksibilniji radni uvjeti osoba s invaliditetom
145	D: Brži ulazak mladih na tržište rada	Meta	Financijski poticaji poslodavcima za zapošljavanje mladih na neodređeno vrijeme.
175	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Meta	Pokazatelj nepostojanja poziva na podnošenje ponuda
177	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Analiza reformi javne nabave
183	A: Reforma zdravstvenog sustava	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva.
186	C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi	Meta	Zdravstvene ustanove koje se koriste središnjom pohranom slika
		Obročni iznos	266842191 EURA

1.8. Osmi obrok (bespovratna potpora):

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
26	B: Održiva obnova zgrada	Meta	Nadogradnja tehničkih sustava zgrade
31	E: Socijalna i gospodarska otpornost na katastrofe povezane s klimatskim promjenama u Republici Sloveniji	Meta	Sudionici obučeni za odgovor na šumske požare
37	G: Centar za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma	Meta	Izgrađeni centar za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma
40	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj izgrađenih novih sustava otpadnih voda ili obnovljenih postojećih sustava otpadnih voda
44	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj izgrađenih novih sustava opskrbe pitkom vodom ili obnovljenih postojećih sustava opskrbe pitkom vodom

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
65	E: Promicanje infrastrukture za alternativna goriva u prometu	Meta	Registracija mjesta za punjenje vozila s nultim emisijama u nacionalnom registru javno dostupnih mjesta za punjenje električnih vozila
73	B: Integrirani strateški projekt za dekarbonizaciju Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo	Meta	Broj projekata za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo
97	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Prekretnica	Platforma za e-zakonodavstvo
101	I. Digitalizacija unutarnje sigurnosti	Prekretnica	Aplikacije u policijskom oblaku
102	K: Zeleni slovenski lokacijski okvir	Meta	Povezana rješenja za prostorne informacije i informacije o okolišu
140	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Donošenje Smjernica za provedbu aktivne politike tržišta rada za razdoblje 2026. 2030.
148	A: Jačanje održivog razvoja turizma	Prekretnica	Analitički alat za turističke pokazatelje
153	C: Održivi razvoj javne i zajedničke turističke infrastrukture i prirodnih atrakcija u turističkim odredištima	Meta	Projekti u javnoj turističkoj infrastrukturi
156	A: Obnova obrazovnog sustava za zelenu i digitalnu tranziciju	Prekretnica	Revidirani kurikulumi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovne i srednje škole
161	F: Pilot-projekti za reformu visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju	Meta	Pilot-projekti za obnovu procesa visokog obrazovanja
184	B: Jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja kako bi se osigurala kvaliteta skrbi	Meta	Isporuka vozila za timove za palijativnu skrb
187	C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi	Meta	Nove funkcije telemedicine dostupne pacijentima i liječnicima
		Obročni iznos	110338860 EURA

1.9. Deveti obrok (bespovratna potpora):

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
5	D: Energetski učinkovito restrukturiranje sustava centraliziranog grijanja upotrebom obnovljivih izvora	Meta	Instalirani kapacitet za energiju iz obnovljivih izvora u sustavima centraliziranog grijanja
7	F: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (transformatorske stanice)	Meta	Broj izgrađenih novih stanica za električne transformatore
7.a	F: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (transformatorske stanice i niskonaponska mreža)	Meta	Duljina izgrađene distribucijske mreže (niskonaponska mreža)
25	B: Održiva obnova zgrada	Meta	Renoviranje zgrada
35	F: Smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimatskim promjenama	Meta	Izgrađena infrastruktura za zaštitu od poplava
Članak 35.a	F: Smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimatskim promjenama	Meta	Uspostava nacionalnog centra za nadzor voda
41	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj izgrađenih novih sustava otpadnih voda ili obnovljenih postojećih sustava otpadnih voda
45	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj izgrađenih novih sustava opskrbe pitkom vodom ili obnovljenih postojećih sustava opskrbe pitkom vodom
62	D: Digitalizacija cestovne infrastrukture	Meta	Ceste obuhvaćene sustavom kontrole i upravljanja prometom
76	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Meta	Broj projekata kojima se podupire prerada drva
84	D: Prekogranični i višedržavni projekti – europska zajednička podatkovna infrastruktura i usluge	Meta	Izvješća o rješenjima za obradu podataka
96	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Meta	Isplata 2000000 EUR
98	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Meta	Broj izdanih potvrda za osposobljavanje u području digitalnih vještina za javni sektor

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
99	H: Gigabitna infrastruktura	Meta	Kućanstva s omogućenim širokopojsnim pristupom uključena u izvješća o zaključenju projekata
104	L: Digitalna tranzicija u poljoprivredi, hrani ili šumarstvu	Meta	E-usluge u poljoprivredi, hrani ili šumarstvu
105	N: Digitalizacija u području pravosuđa	Meta	Informacijski sustavi u području pravosuđa
108	J: Digitalizacija obrazovanja i znanosti	Meta	Prijave u području obrazovanja
109	M: Digitalizacija u području kulture	Meta	E-usluge u području kulture
115	B: Sufinanciranje istraživačkih inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Meta	Prihvatanje završnih programskih izvješća
118	B: Sufinanciranje istraživačkih inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Meta	Prihvatanje završnih izvješća o projektu
119	C: Sufinanciranje projekata za poboljšanje međunarodne mobilnosti slovenskih istraživača i istraživačkih organizacija te promicanje međunarodnog sudjelovanja slovenskih podnositelja zahtjeva	Meta	Broj istraživača koji sudjeluju u projektima
122	D: Sufinanciranje ulaganja u demonstracijske i pilot-projekte istraživanja, razvoja i inovacija	Meta	Prihvatanje završnih izvješća o projektu
130	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Meta	Prihvaćena završna izvješća o projektima
132	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Meta	Prihvaćena završna izvješća o projektima
134	D: Osiguravanje inovativnih ekosustava gospodarske i poslovne infrastrukture	Meta	Izgradnja zona za razvoj poslovanja
151	B: Održivi razvoj ponude turističkog smještaja Slovenije	Meta	Projekti u turističkom smještaju

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
	radi povećanja dodane vrijednosti turizma		
155	D: Održiva obnova i revitalizacija kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture	Meta	Obnovljeni lokaliteti kulturne baštine
158.a	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Meta	Projekti za digitalne kompetencije i kompetencije učenika u području održivog razvoja i financijske pismenosti
158c	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Meta	Programi osposobljavanja u području neformalnog obrazovanja za odrasle u području financijske pismenosti
159	B: Reforma visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju	Meta	Revidirani kurikulumi visokog obrazovanja
162	C: Modernizacija srednjoškolskog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, uključujući naukovanje	Meta	Revidirani programi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
163	G: Jačanje suradnje između obrazovnog sustava i tržišta rada	Meta	Programi osposobljavanja za mentore u poduzećima
166	H: Ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Meta	Novo ili obnovljene obrazovne ustanove
184.a	B: Jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja kako bi se osigurala kvaliteta skrbi	Meta	Osposobljavanje zdravstvenog osoblja i drugih sudionika
189	D: Dostupnost zdravstvenog sustava	Meta	Dostava vozila za hitnu medicinsku pomoć
191	E: Učinkovito liječenje zaraznih i kroničnih bolesti	Meta	Isporuka linearnih akceleratora za Maribor UKC-a
192	E: Učinkovito liječenje zaraznih i kroničnih bolesti	Prekretnica	Izgradnja Klinike za zarazne bolesti Ljubljana do treće faze izgradnje i nekih pratećih radova iz četvrte i pete faze izgradnje
215	C: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (srednjenaponska mreža)	Meta	Dužina distribucijske mreže
215.a	C: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (srednjenaponska i niskonaponska mreža)	Meta	Duljina distribucijske mreže (niskonaponski)

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
217	D: Energetska učinkovitost i dekarbonizacija gospodarstva	Meta	Broj sufinanciranih projekata
219	E: Promicanje infrastrukture za alternativna goriva u prometu (proširenje)	Meta	Registrirana mjesta za punjenje vozila s nultim emisijama
220	E: Promicanje infrastrukture za alternativna goriva u prometu (proširenje)	Meta	Isporučeni električni autobusi i autobusi na vodik
221	E: Promicanje infrastrukture za alternativna goriva u prometu (proširenje)	Meta	Sufinancirana vozila s nultim emisijama
		Obročni iznos	247854259 EURA

2. Zajam

Obroci iz članka 3. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:

2.1. Prvi obrok (potpora u obliku zajma):

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
13	B: Reforma opskrbe električnom energijom radi promicanja obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o opskrbi električnom energijom
17	F: Daljnje jačanje mreže za distribuciju električne energije	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje ponuda za novu niskonaponsku distribucijsku mrežu
46	B: Jačanje prevencije kako bi se povećala sigurnost od poplava	Prekretnica	Stupanje na snagu novog plana upravljanja rizicima od poplava
50	H: Daljnji projekti za ispuštanje, pročišćavanje i ponovnu uporabu komunalnih otpadnih voda	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda
52	I: Daljnji projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte opskrbe pitkom vodom
167	D: Strategija za ekologizaciju obrazovne i istraživačke infrastrukture u Sloveniji	Prekretnica	Donošenje strategije za ekologizaciju obrazovnih i istraživačkih infrastruktura
205	Povećanje fonda javnih stanova za najam	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o stanovanju
207	Ponuda javnih stanova za najam	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za pružanje javnih stambenih objekata namijenjenih iznajmljivanju
		Obročni iznos	310091602 EURA

2.2. Drugi obrok (potpora u obliku zajma):

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
67.b	F: Reforma daljnjeg uvođenja infrastrukture za alternativna goriva	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva i promicanje prelaska na alternativna goriva u prometu

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
168	H: Daljnje ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Prekretnica	Dovršen odabir projekata ulaganja u ozelenjivanje obrazovne infrastrukture
203	C: Osiguravanje sigurnog životnog okruženja za uzdržavane osobe	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za izgradnju novih ustanova za institucionalnu skrb
		Obročni iznos	116127827 EURA

2.3. Treći obrok (potpora u obliku zajma):

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
49	D: Povećanje učinkovitosti rada javnih službi za zaštitu okoliša	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih akata i uredbi za provedbu javnih usluga za zaštitu okoliša
		Obročni iznos	39564351 EURA

2.4. Četvrti obrok (potpora u obliku zajma):

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
16	E: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije	Meta	Instalirani kapacitet za energiju iz obnovljivih izvora
18	F: Daljnje jačanje mreže za distribuciju električne energije	Meta	Izgradnja niskonaponske distribucijske mreže
Članak 27.a	B: Nastavak održive obnove zgrada	Meta	Renoviranje zgrada
27.b	B: Nastavak održive obnove zgrada	Meta	Nadogradnja tehničkih sustava zgrade
33	F: Smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa	Meta	Izgrađena ili uspostavljena infrastruktura za smanjenje opasnosti od klizišta na najmanju moguću mjeru

Dalje u tekstu: Br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
	povezanih s klimatskim promjenama		
48	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Meta	Izgrađena infrastruktura za zaštitu od poplava
Članak 48.a	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Prekretnica	Procjena opasnosti od poplava u riječnim slivovima Republike Slovenije
51	H: Daljnji projekti za ispuštanje, pročišćavanje i ponovnu uporabu komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj izgrađenih novih sustava otpadnih voda ili obnovljenih postojećih sustava otpadnih voda
53	I: Daljnji projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj izgrađenih novih sustava opskrbe pitkom vodom ili obnovljenih postojećih sustava opskrbe pitkom vodom
68	C: Daljnje povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Prekretnica	Obnovljene željezničke postaje Ljubljana (faza Premošćivanja A Dunajska) i Nova Gorica
68.a	C: Daljnje povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Meta	Pripremljena projektna dokumentacija i obnovljene željezničke pruge
170	H: Daljnje ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Meta	Nove ili obnovljene obrazovne ustanove
204	C: Osiguravanje sigurnog životnog okruženja za uzdržavane osobe	Meta	Kreveti u novoizgrađenim ustanovama za institucionalnu skrb
208	B: Ponuda javnih stanova za najam	Meta	Dodatni stanovi za najam javnih stanova
		Obročni iznos	59801924 EURA

ODJELJAK 3.: DODATNI ARANŽMANI

1. Mehanizmi za praćenje i provedbu plana za oporavak i otpornost

Praćenje i provedba plana za oporavak i otpornost Slovenije odvija se u skladu sa sljedećim aranžmanima:

- Ured za provedbu plana za oporavak i otpornost, Ministarstvo financija, koordinacijsko je tijelo i u cijelosti je odgovorno za praćenje i provedbu plana u cjelini. Prati, provjerava i potvrđuje ostvarenje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti te priprema i potpisuje izjavu o upravljanju. Odgovoran je za plaćanja na nacionalnoj razini te za pripremu i podnošenje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji.
- Resorna ministarstva odgovorna su za provedbu pojedinačnih komponenti plana za oporavak i otpornost Slovenije. Izvješćuju koordinacijsko tijelo o napretku provedbe i ostvarenju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti.
- Nacionalni koordinator za troškove, Ministarstvo financija, Odjel za upravljanje fondovima EU-a: koordinator je odgovoran za ex ante preispitivanje i odobrenje procjene troškova mjera u slučaju izmjena plana.
- Ured za proračunski nadzor, Ministarstvo financija, u ulozi nacionalnog koordinatora za reviziju, odgovoran je za provođenje revizija i sastavljanje sažetka revizija.

2. Mehanizmi kojima se Komisiji omogućuje potpuni pristup osnovnim podacima

Kako bi se Komisiji omogućio potpun pristup osnovnim relevantnim podacima, Slovenija ima uspostavljene sljedeće aranžmane:

Ministarstvo financija, Ured za provedbu plana za oporavak i otpornost, kao središnje koordinacijsko tijelo za plan za oporavak i otpornost Slovenije i njegovu provedbu, odgovoran je za opću koordinaciju i praćenje plana. Konkretno, djeluje kao koordinacijsko tijelo za praćenje napretka u pogledu ključnih etapa i ciljnih vrijednosti. Kontrole provode koordinacijsko tijelo i resorna ministarstva, a za revizije je odgovoran nacionalni koordinator za reviziju. Koordinira izvješćivanje o ključnim etapama i ciljnim vrijednostima, svim relevantnim pokazateljima, ali i kvalitativnim financijskim informacijama i drugim podacima, primjerice o krajnjim primateljima. Podaci se kodiraju u informatičkom sustavu Ministarstva financija – MFERAC.

U skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/241, nakon što ispuni relevantne dogovorene ključne etape i ciljne vrijednosti iz odjeljka 2.1. ovog Priloga, Slovenija Komisiji podnosi propisno obrazložen zahtjev za isplatu financijskog doprinosa i, prema potrebi, zajma. Slovenija osigurava da Komisija na zahtjev ima puni pristup osnovnim relevantnim podacima kojima se potkrepljuje propisno obrazloženje zahtjeva za plaćanje, i za procjenu zahtjeva za plaćanje u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/241 i za potrebe revizije i kontrole.”