



Brussel, 21 november 2025
(OR. en)

15779/25
ADD 1

**Interinstitutioneel dossier:
2025/0378 (NLE)**

**ECOFIN 1585
UEM 578
FIN 1434
ECB
EIB**

BEGELEIDENDE NOTA

van: de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur

ingekomen: 20 november 2025

aan: mevrouw Thérèse BLANCHET, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

nr. Comdoc.: COM(2025) 731 annex

Betreft: BIJLAGE
bij het
Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD
tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit van 28 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Slovenië



Brussel, 20.11.2025
COM(2025) 731 final

ANNEX

BIJLAGE

bij het

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit van 28 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Slovenië

{SWD(2025) 380 final}

BIJLAGE

DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

Beschrijving van hervormingen en investeringen

A. COMPONENT 1: HERNIEUWBARE ENERGIE EN ENERGIE-EFFICIËNTIE

Deze component van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan pakt verschillende uitdagingen aan waarmee producenten en consumenten van hernieuwbare energie in Slovenië worden geconfronteerd, alsook oude en inefficiënte stadsverwarmingssystemen, verliezen in het elektriciteitsdistributiesysteem en het beperkte gebruik van energiebeheersystemen.

De doelstellingen van de component zijn het verhogen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, het verbeteren van de energie-efficiëntie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. De hervormingen ter ondersteuning van de investeringen omvatten wijzigingen in de regelgeving om het productiepotentieel van hernieuwbare energie te ontsluiten, het elektriciteitsnet te versterken en de energie-efficiëntie in de economie te verbeteren. De investeringen die door deze hervormingen worden ondersteund, hebben betrekking op het vergroten van het aandeel elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, het verminderen van verliezen op het elektriciteitsnet en het bevorderen van energie-efficiëntiemaatregelen in de industrie.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die de afgelopen twee jaar tot Slovenië zijn gericht om “het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op [...] een koolstofarme en energietransitie (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019) en om “de nadruk te leggen op investeringen voor de groene [...] transitie, met name op schone en efficiënte energieproductie en -gebruik en milieu-infrastructuur” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

A.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië

Het doel van de hervorming is de uitrol van hernieuwbare technologieën in de elektriciteitssector te versnellen.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van de wet ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen, de oprichting van één enkel punt om investeerders te ondersteunen bij het verkrijgen van goedkeuringen voor de installatie en aansluiting van productie-installaties op hernieuwbare energiebronnen, en de inwerkingtreding van een of meer rechtshandelingen die voorzien in een eenvoudige aanvraag voor aansluiting op het distributienet.

Hervorming C: Energie-efficiëntie in de economie

Het doel van de hervorming is het energie-efficiëntiepotentieel van de industrie in Slovenië te vergroten.

De hervorming bevordert de digitalisering van de rapportage en monitoring van energie-efficiëntie. Een actieplan voor het beheer van energie-efficiëntie in de economie voorziet in de invoering van een gedigitaliseerde methode voor de rapportage van gegevens over energie-audits door ondernemingen, alsook in de monitoring van potentiële en bereikte energiebesparingen. Zowel ondernemingen die op grond van de energie-efficiëntiewet verplicht zijn energie-audits uit te voeren als ondernemingen die momenteel niet onder de wet vallen, maken gebruik van de gedigitaliseerde rapportagemethode. Het actieplan voorziet ook in een verplichting voor de betrokken instellingen om verslag uit te brengen over en uitvoering te geven aan energie-audits voor ondernemingen die steun ontvangen voor verbeteringen van de energie-efficiëntie.

De hervorming heeft tot doel de rapportage van gegevens door ondernemingen te vergemakkelijken door middel van digitalisering, en de rapportage en monitoring van gegevens op het gebied van energie-efficiëntie te verbeteren en te harmoniseren, zodat het effect van energie-efficiëntiemaatregelen beter kan worden geëvalueerd.

De mijlpalen en streefdoelen met betrekking tot de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.

Investering D: Energie-efficiënte herstructurering van stadsverwarmingssystemen met gebruikmaking van hernieuwbare bronnen

Het doel van de investering is de energie-efficiëntie van stadsverwarmingssystemen te verhogen door het aandeel van de capaciteit voor hernieuwbare energie te vergroten.

Deze investering bestaat uit 6 MW geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie in stadsverwarmingssystemen.

Investering F: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (transformatorstations en laagspanningsnet)

Het doel van de investering is de modernisering van het elektriciteitsdistributienet.

De investering bestaat uit de bouw van 838 nieuwe transformatorstations en de bouw van een nieuw laagspanningsdistributienetwerk van ten minste 260 kilometer.

A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
1	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding aangeeft van de wet ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen				KWARTA AL 2	2022	De wet regelt het gebruik van hernieuwbare energiebronnen door de staat en gemeenten en stelt een bindend streefcijfer vast voor het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto-eindverbruik in de Republiek Slovenië. Zij specificeert de maatregelen om dit streefcijfer te bereiken en de methoden om deze te financieren, met inbegrip van de verkorting van de vergunnings- en vergunningsprocedures voor de installatie, aansluiting en exploitatie van installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie (zonne- en windenergie) van elke omvang. Het voert met name de aanbevelingen uit die voortvloeien uit de lopende technische bijstand voor de herziening van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening van windenergiecentrales, gefinancierd in het kader van het instrument voor technische ondersteuning. Het omvat voorts garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen in de verwarmings- en koelings- en vervoersector, administratieve procedures en de voorlichting en opleiding van installateurs. Zij stelt een centraal contactpunt in voor investeerders in productie-installaties.
2	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië	Mijlpaal	Er is één enkel punt operationeel om investeerders te ondersteunen bij het verkrijgen van goedkeuringen voor de installatie en	Centraal contactpunt is operationeel				KWARTA AL 4	2022	Het contactpunt begeleidt investeerders door middel van vergunningsaanvragen en andere handelingen en staat de gehele administratieve procedure bij. Op verzoek van de aanvrager leidt het contactpunt aanvragen voor vergunningen en andere

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
			aansluiting van productie- installaties op hernieuwbare energiebronnen.							handelingen en staat het de aanvrager bij tijdens de administratieve procedure.
3	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en)	Bepaling in de rechtshandeling (en) waarin de inwerkingtreding wordt vermeld				KWARTA AL 4	2024	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) die voorziet (voorzien) in een eenvoudige aanvraag voor aansluiting op het distributienet voor zelfvoorzieningsinstallaties tot 50 kW. De bepalingen met betrekking tot een dergelijke procedure omvatten het volgende: I) de distributiesysteembeheerder kan binnen een maand na ontvangst van een volledige eenvoudige aanvraag een besluit tot afwijzing nemen of andere aansluitingsvoorwaarden voorstellen; II) indien de distributienetbeheerder nalaat een dergelijk besluit te nemen en het niet binnen een maand aan verzoekster ter kennis brengt, verkrijgt verzoekster automatisch het recht op aansluiting.
4	D: Energie-efficiënte herstructurering van stadsverwarmingssysteme n met gebruikmaking van hernieuwbare bronnen	Mijlpaal	Publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen voor hernieuwbare energiebronnen in stadsverwarmingssy stemen	Oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd				KWARTA AL 4	2022	Oproep tot het indienen van voorstellen voor investeringen ter verhoging van het aandeel hernieuwbare energiebronnen in stadsverwarmingssystemen. De oproep staat open totdat de begrotingsmiddelen zijn uitgeput.
5	D: Energie-efficiënte herstructurering van stadsverwarmingssysteme n met gebruikmaking van hernieuwbare bronnen	Doel	Geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie in stadsverwarmingssy stemen		MW	0	6	KWARTA AL 2	2026	6 MW geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie in stadsverwarmingssystemen.
6	F: Versterking van het elektriciteitsdistributienet	Mijlpaal	Opening van een oproep tot het indienen van	Publicatie van de aanbesteding				KWARTA AL 4	2022	Oproep tot het indienen van voorstellen voor de bouw van transformatorstations. De oproep staat open totdat de

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
	werk (transformatorstations)		voorstellen voor elektriciteitstransfor matorstations							begrotingsmiddelen zijn uitgeput. De oproep waarborgt met name criteria voor de doeltreffende integratie van installaties voor de productie en opslag van hernieuwbare energie, met inbegrip van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Naast alle verplichte nationale en Europese regels waarin vereisten voor bouw- en milieuinterventies zijn vastgelegd, waarborgen de selectie-/subsidiabiliteitscriteria de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).
7	F: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (transformatorstations en laagspanningsnet)	Doel	Aantal nieuw gebouwde elektriciteitstransformatorstations		Aantal	0	838	KWARTA AL 2	2026	Er moeten 838 nieuwe elektriciteitstransformatorstations worden gebouwd.
7bis	F: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (transformatorstations en laagspanningsnet)	Doel	Lengte van het distributienet (laagspanningsnet) aangelegd		km	0	260	KWARTA AL 2	2026	Er moet ten minste 260 km nieuw laagspanningsdistributienetwerk worden aangelegd.
8	C: Energie-efficiëntie in de economie	Mijlpaal	Actieplan voor het beheer van energie-efficiëntie in de economie	Goedkeuring van een actieplan voor het beheer van energie-efficiëntie in de economie				KWARTA AL 4	2023	Het actieplan voor het beheer van energie-efficiëntie in de economie voorziet in de invoering van een gedigitaliseerde methode voor de rapportage van gegevens over energie-audits door ondernemingen, alsook in de monitoring van potentiële en bereikte energiebesparingen. Het actieplan voorziet ook in een verplichting voor de betrokken instellingen om verslag uit te brengen over en uitvoering te geven aan energie-audits voor ondernemingen die steun ontvangen voor verbeteringen van de energie-efficiëntie.

A.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming B: Hervorming van de elektriciteitsvoorziening ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen

Het doel van de hervorming is de integratie van installaties voor hernieuwbare energie te vergemakkelijken.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van de Wet Elektriciteitsvoorziening.

Investering E: Productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

Het doel van de investering is de installatie van capaciteit voor hernieuwbare energie.

De investering bestaat uit de bouw van 30 MW aan capaciteit voor hernieuwbare energie.

Investering F: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (laagspanningsnet)

Het doel van de investering is de modernisering van het elektriciteitsdistributienet.

De investering bestaat uit de aanleg van een laagspanningsdistributienet.

A.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
13	B: Hervorming van de elektriciteitsvoorziening ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet Elektriciteitsvoorziening	Bepaling in de wet die melding maakt van de inwerkingtreding van de Wet Elektriciteitsvoorziening				KWARTAAL 2	2022	In de nieuwe wet inzake elektriciteitsvoorziening worden de regels vastgesteld voor de werking van de elektriciteitsmarkt, de productie, de transmissie, de distributie, de opslag en de levering van elektriciteit, samen met bepalingen voor de bescherming van eindafnemers, de modaliteiten en vormen van levering van nutsvoorzieningen op het gebied van elektriciteitstransmissie en -distributie en de elektriciteitsmarkt, beginselen en maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening te bereiken, maatregelen ter voorkoming van energiearmoede en andere kwesties in verband met de elektriciteitsvoorziening.
16	E: Productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen	Doel	Geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie		MW	0	30	KWARTAAL 2	2026	30 MW geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie. De oproep (en) tot het indienen van voorstellen moet (en) voldoen aan hoofdstuk 4.5 “Elektriciteitsopwekking uit waterkracht” van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2139 van de Commissie.
17	F: Verdere versterking van het elektriciteitsdistributienetwerk	Mijlpaal	Opening van een oproep tot het indienen van voorstellen voor een nieuw laagspanningsdistributienetwerk	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen				KWARTAAL 4	2022	Oproep tot het indienen van voorstellen voor de aanleg van een nieuw laagspanningsdistributienet. De oproep staat open totdat de begrotingsmiddelen zijn uitgeput. De projecten zijn gericht op de doeltreffende integratie van installaties voor de productie en opslag van hernieuwbare energie in het elektriciteitsdistributienetwerk, met inbegrip van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Naast alle verplichte nationale en Europese regels

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Do elstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										waarin vereisten voor bouw- en milieuinterventies zijn vastgelegd, waarborgen de selectie-/subsidiabiliteitscriteria de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De investeringen versterken het distributienetwerk, verbeteren de capaciteit en het aanpassingsvermogen ervan, en zorgen voor de integratie van databanken en realtime-toezicht.
18	F: Verdere versterking van het elektriciteitsdistributienetwerk	Doel	Aanleg van een laagspanningsdistributienet		km	0	193	KWARTAAL 2	2026	Er moet ten minste 193 km laagspanningsdistributienet worden aangelegd.

B: ONDERDEEL 2: DUURZAME RENOVATIE VAN GEBOUWEN

In zijn nationale energie- en klimaatplan raamt Slovenië de investeringsbehoeften voor de renovatie van gebouwen in de periode 2014-2021 op ongeveer 2 030 EUR om het eindenergieverbruik in gebouwen tegen 2030 met 20 % en de broeikasgasemissies van gebouwen met ten minste 70 % te verminderen ten opzichte van 2005.

Het doel van deze component van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan is de grondige renovatie van gebouwen te bevorderen, met bijzondere aandacht voor het openbare gebouwenbestand, om het energieverbruik met ten minste 30 % te verminderen ten opzichte van emissies vooraf.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die de afgelopen twee jaar tot Slovenië zijn gericht om “het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op [...] een koolstofarme en energietransitie” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019) en om “de nadruk te leggen op investeringen voor de groene [...] transitie, met name op schone en efficiënte energieproductie en -gebruik en milieu-infrastructuur” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Hervorming van de planning en financiering van de energierenovatie van gebouwen in de overheidssector

Bij de hervorming worden kosteneffectieve renovatiebenaderingen, -beleidslijnen en -maatregelen vastgesteld om grondige renovaties van gebouwen te bevorderen, met inbegrip van maatregelen om investeringsbeslissingen door particulieren, de bouwsector en financiële instellingen te sturen en een beoordeling van de verwachte energiebesparingen en bredere voordelen, zoals bepaald in de nieuwe langetermijnrenovatiestrategie.

De hervorming voorziet met name in een wettelijk verbod op het ontwerp en de installatie van stookolie, mazut (stookolie) en kolenketels voor verwarming in nieuwe gebouwen. Dit deel van de hervorming wordt uitgevoerd door de inwerkingtreding van een wet uiterlijk op 30 juni 2023.

Investering B: Duurzame renovatie van gebouwen

Het doel van de investering is de energie-efficiëntie van gebouwen te verhogen.

De maatregelen bestaan uit de renovatie van gebouwen en de modernisering van technische bouwsystemen.

B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — Nec.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpun t	Kwartaal	Jaar	
19	A: Hervorming van de planning en financiering van energierenovatie van gebouwen in de overheidssector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een verbod op het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming in nieuwe gebouwen	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de desbetreffende wet aangeeft				KWART AAL 2	2023	Bij wet wordt een verbod ingesteld op het ontwerp en de installatie van stookolie, mazut (stookolie) en kolenketels voor de verwarming van gebouwen, zoals bepaald in de langetermijnstrategie voor de renovatie van gebouwen 2050.
21	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Mijlpaal	Opening van een oproep tot het indienen van voorstellen voor de uitvoering van individuele upgrades van technische bouwsystemen	Publicatie van de aanbesteding				KWART AAL 4	2022	Oproep tot het indienen van voorstellen voor de uitvoering van individuele verbeteringen van technische bouwsystemen, zoals airconditioning- en ventilatiesystemen. De oproep staat open totdat de begrotingsmiddelen zijn uitgeput. De selectie-/subsidiabiliteitscriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).
22	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Mijlpaal	Openbare aanbesteding voor de energierenovatie en duurzame renovatie van overheidsgebouwen van groot administratief en sociaal belang	Publicatie van een openbare uitnodiging				KWART AAL 4	2022	Openbare aanbesteding voor de energierenovatie en duurzame renovatie van overheidsgebouwen van groot administratief en sociaal belang. De openbare uitnodiging staat open totdat de begrotingsmiddelen zijn uitgeput. De selectie-/subsidiabiliteitscriteria waarborgen: a) naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01); en b) een vermindering van de directe en indirecte broeikasgasemissies met ten minste 30 % ten opzichte van de emissies vooraf.
23	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Mijlpaal	Uitschrijving van een oproep tot het indienen van voorstellen voor de	Publicatie van de aanbesteding				KWART AAL 4	2022	Oproep tot het indienen van voorstellen voor de energierenovatie en duurzame renovatie van voor

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpun t	Kwartaal	Jaar	
			energie renovatie en duurzame renovatie van woningen in overheidsbezit.							bewoning bestemde overheidsgebouwen. De oproep staat open totdat de begrotingsmiddelen zijn uitgeput. De selectie-/subsidiabiliteitscriteria waarborgen: a) naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01); en b) een vermindering van de directe en indirecte broeikasgasemissies met ten minste 30 % ten opzichte van de emissies vooraf.
25	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Doel	Renovatie van gebouwen		Aantal (m ²)	0	59 574	KWART AAL 2	2026	Gerenvoerde gebouwen.
26	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Doel	Upgrades van technische bouwsystemen		Aantal (m ²)	0	29 392	KWART AAL 4	2025	De technische bouwsystemen, bijvoorbeeld airconditioning-, koel- en/of ventilatiesystemen, worden gemoderniseerd.

B.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering B: Voortzetting van de duurzame renovatie van gebouwen

Het doel van de investering is de energie-efficiëntie van gebouwen te verhogen.

De maatregelen bestaan uit de renovatie van gebouwen en de modernisering van technische bouwsystemen.

B.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
27bis	B: Voortzetting van de duurzame renovatie van gebouwen	Doel	Renovatie van gebouwen		Aantal (m ²)	0	21 398	KWARTA AL 2	2026	Gerenoeverde gebouwen.
27ter.	B: Voortzetting van de duurzame renovatie van gebouwen	Doel	Upgrades van technische bouwsystemen		Aantal (m ²)	0	8 965	KWARTA AL 2	2026	De technische bouwsystemen, bijvoorbeeld airconditioning-, koel- en/of ventilatiesystemen, worden gemoderniseerd.

C. COMPONENT 3: SCHOON EN VEILIG MILIEU

Slovenië heeft aanzienlijke investeringsbehoeften op het gebied van bescherming tegen door de klimaatverandering veroorzaakte rampen als gevolg van de toenemende trend van extreme weersomstandigheden en met name overstromingen. Dergelijke door de klimaatverandering veroorzaakte rampen brengen het grote aandeel van de Sloveense bevolking dat in gebieden met een aanzienlijk overstromingsrisico woont, in gevaar en veroorzaken aanzienlijke economische schade.

Bovendien blijven de waterverliezen boven het EU-gemiddelde. Dergelijke lekkages zijn een verspilling van oppervlakte- en grondwater en leiden tot een hoger energieverbruik voor waterbehandeling en -distributie. Zij brengen ook een verhoogd risico op waterverontreiniging met zich mee.

Het doel van deze component van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan is de uitvoering van een gecoördineerde aanpak van preventie, paraatheid, respons en herstel bij natuurrampen en klimaatgerelateerde rampen, met name door de infrastructuur en de bijbehorende organisatie, onderzoek, bewustmaking en opleidingen te verbeteren. De component heeft verder tot doel het waterbeheer te verbeteren.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die de afgelopen twee jaar tot Slovenië zijn gericht om “het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op [...] een koolstofarme en energietransitie (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019) en om “de nadruk te leggen op investeringen voor de groene [...] transitie, met name op schone en efficiënte energieproductie en -gebruik en milieu-infrastructuur” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

Deze component draagt bij tot het behoud van het milieu en de aanpassing aan de klimaatverandering, waardoor de ecologische, sociale en economische veerkracht wordt versterkt.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A. Versterking van de paraatheid en respons bij klimaatgedreven rampen

In het kader van de hervorming worden de organisatie van en de respons op klimaatgedreven rampen vastgesteld door de oprichting van modulaire responseenheden die gespecialiseerd en opgeleid zijn om te reageren op klimaatgerelateerde rampen op nationaal, regionaal en lokaal niveau, waarbij de rol van de bestaande eenheden opnieuw wordt gedefinieerd. Met de structuur worden de klimaatgerelateerde rampen aangepakt die voor Slovenië het grootste risico vormen, zoals overstromingen en grote bosbranden.

De hervorming wordt ten uitvoer gelegd door de inwerkingtreding, uiterlijk op 31 december 2023, van een nieuwe resolutie over het nationale programma voor bescherming tegen natuurrampen en andere rampen. Verwacht wordt dat het gehele grondgebied van Slovenië en de gehele bevolking, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, tegen 30 juni 2026 onder de nieuwe organisatiestructuur zullen vallen.

Hervorming C. Herstel en beperking van de gevolgen van klimaatverandering en klimaatgerelateerde rampen voor de veerkrachtige biodiversiteit van bossen

Met de hervorming inzake bosbescherming en -herstel wordt gevolg gegeven aan de aanbevelingen van de Commissie voor het strategisch plan voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid van Slovenië (SWD (2020) 394) door het risico op het binnenbrengen en verspreiden van bosplagen tijdens het herstel van bossen te verminderen en door te zorgen voor deskundig toezicht door middel van transparante monitoring van de oorsprong en de genetische diversiteit van bosbouwkundig teeltmateriaal, waardoor toekomstige bossen zich kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving, met name door de gezondheid en het aanpassingsvermogen van bossen aan de klimaatverandering in stand te houden.

De hervorming draagt bij tot het bereiken van een goede toestand van habitats en soorten die verband houden met bossen, teneinde de ecologische diensten en de biodiversiteit te verbeteren en weerbaarheid op te bouwen tegen bedreigingen zoals de gevolgen van de klimaatverandering voor bossen.

De regels inzake de voorwaarden voor inschrijving in het register van leveranciers en andere relevante verplichtingen van leveranciers en voorschriften voor het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal worden gewijzigd om de passende kwaliteit van bosbouwkundig teeltmateriaal te waarborgen. De regels inzake certificaten voor bosbouwkundig teeltmateriaal worden gewijzigd om de tracering en het toezicht door deskundigen te verbeteren.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 door het ministerie van Landbouw, Bosbouw en Voedselvoorziening ten uitvoer gelegd door middel van wijzigingen van de regels inzake de voorwaarden voor inschrijving in het register van leveranciers en andere verplichtingen van leveranciers en voorschriften voor het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal.

Investering E. Sociale en economische veerkracht bij klimaatgerelateerde rampen in de Republiek Slovenië

Het doel van de investering is de sociale en economische veerkracht van Slovenië tegen bosbranden te ondersteunen.

De investering bestaat uit de bouw van een centrum voor de opleiding van de eenheden voor civiele bescherming en rampenbestrijding om te reageren op bosbranden, en uit de opleiding van deelnemers om te reageren op bosbranden.

Investering F. Beperking van overstromingsrisico's

Het doel van de investering is het risico op overstromingen te verminderen.

De investering bestaat uit de bouw van infrastructuur ter bescherming tegen overstromingen en de oprichting van een nationaal watercontrolecentrum.

Investering G. Centrum voor zaaizaad, boomkwekerijgewassen en bosbescherming

Het doel van de investering is bij te dragen tot de kwantiteit, kwaliteit en veerkracht van Sloveense bossen.

De investering bestaat uit de bouw van een centrum voor zaden, kwekerijen en bosbescherming.

Investering H. Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater

Het doel van de investering is bij te dragen tot de goede toestand van waterlichamen.

De investering bestaat uit de bouw van nieuwe afvalwatersystemen of de wederopbouw van het bestaande afvalwatersysteem.

Investering I. Drinkwatervoorzienings- en -besparingsprojecten

Het doel van de investering is het aanpakken van waterverliezen in Slovenië.

De investering bestaat uit de bouw van nieuwe drinkwatervoorzieningssystemen of de wederopbouw van bestaande drinkwatervoorzieningssystemen.

C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
29	A: Versterking van de paraatheid en respons bij door het klimaat veroorzaakte rampen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een resolutie over het nationale programma voor bescherming tegen natuurrampen en andere rampen	Bepaling in de resolutie betreffende de inwerkingtreding van een nationaal programma voor bescherming tegen natuurrampen en andere rampen				KWART AAL 4	2023	De resolutie wordt aangenomen door de Nationale Vergadering van de Republiek Slovenië. Het bepaalt de organisatie van en de respons op klimaatgedreven rampen, de werking van nieuw opgerichte modulaire responseenheden op klimaatgedreven rampen, hun opleiding, en de werking en rol van bestaande eenheden in respons op klimaatgedreven rampen. Het is gericht op een snellere, beter gecoördineerde en doeltreffendere respons op klimaatgerelateerde rampen (overstromingen, grootschalige bosbranden en andere klimaatgerelateerde rampen).
30	E: Sociale en economische veerkracht bij klimaatgerelateerde rampen in de Republiek Slovenië	Doel	Gebouwd centrum voor de opleiding van civielebeschermings- en rampenbestrijdingseenheden om te reageren op bosbranden		Aantal	0	1	KWART AAL 4	2025	Gebouwd centrum voor de opleiding van eenheden voor civiele bescherming en rampenbestrijding om te reageren op bosbranden. Het centrum heeft een primaire energievraag die ten minste 20 % lager is dan die welke vereist is voor een bijna-energie neutraal gebouw op grond van de nationale regels voor de bouw van bijna-energie neutrale gebouwen.

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
31	E: Sociale en economische veerkracht bij klimaatgerelateerde rampen in de Republiek Slovenië	Doel	Deelnemers die zijn opgeleid om te reageren op bosbranden		Aantal	0	1000	KWART AAL 4	2025	In totaal werden 1000 deelnemers opgeleid om te reageren op bosbranden.
32	F: Vermindering van overstromingsrisico's en van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor overstromingsbeschermingsprojecten	Bekendmaking van prijzen				KWART AAL 4	2024	Gunning van opdrachten voor 6 overstromingsbeschermingsprojecten. De selectiecriteria voor de inschrijving voor het opstellen van de projectdocumentatie omvatten: a) de eis dat maatregelen voor op de natuur gebaseerde oplossingen en groene infrastructuur in de projecten worden opgenomen; b) het vereiste dat de projecten voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01).
35	F: Vermindering van overstromingsrisico's en van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Doel	Aangelegde infrastructuur ter bescherming tegen overstromingen		Aantal	0	6	KWART AAL 2	2026	Aangelegde infrastructuur ter bescherming tegen overstromingen.
35bis	F: Vermindering van overstromingsrisico's en van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Doel	Oprichting van een nationaal watercontrolecentrum		Aantal	0	1	KWART AAL 2	2026	Oprichting van een nationaal watercontrolecentrum.

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
36	C: Herstel en beperking van de gevolgen van klimaatverandering en klimaatgerelateerde rampen voor de veerkrachtige biodiversiteit van bossen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de regels inzake de voorwaarden voor inschrijving in het register van leveranciers en andere verplichtingen van leveranciers en inzake de voorschriften betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal	Bepaling in de wijzigingen betreffende de inwerkingtreding van voorschriften inzake de voorwaarden voor inschrijving in het register van leveranciers en andere verplichtingen van leveranciers en inzake de voorschriften betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal				KWART AAL 4	2022	Het ministerie van Landbouw, Bosbouw en Voedselvoorziening stelt de volgende wijzigingen vast: — De voorwaarden voor inschrijving in het register van leveranciers en andere verplichtingen van leveranciers en de voorschriften betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal waarborgen de kwaliteit van bosbouwkundig teeltmateriaal. — De certificaten voor bosbouwkundig teeltmateriaal maken het mogelijk bosbouwkundig teeltmateriaal te traceren.
37	G: Centrum voor zaden, kwekerijen en bosbescherming	Doel	Gebouwd centrum voor zaden, kwekerijen en bosbescherming		0	1	KWART AAL 4	2025	Gebouwd centrum voor zaden, kwekerijen en bosbescherming met een oppervlakte van ten minste 2 510 vierkante meter. Het centrum heeft een primaire energievraag die ten minste 20 % lager is dan die welke vereist is voor een bijna-energie neutraal gebouw op grond van de nationale regels voor de bouw van bijna-energie neutrale gebouwen.	
38	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Bekendmaking van prijzen			KWART AAL 4	2022	Toekenning van subsidies voor 15 projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater. De projecten hebben betrekking op de wederopbouw van bestaande systemen	

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik met ten minste 10 % te verminderen. Nieuw gebouwde systemen moeten een nettonulenergieverbruik hebben. De projecten zijn gericht op natuurbeschermingsgebieden.
39	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Doel	Aantal gebouwde nieuwe afvalwatersystemen of gereconstrueerde bestaande afvalwatersystemen		Aantal	0	5	KWART AAL 4	2024	Aanleg van nieuwe afvalwatersystemen of reconstructie van bestaande afvalwatersystemen.
40	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Doel	Aantal gebouwde nieuwe afvalwatersystemen of gereconstrueerde bestaande afvalwatersystemen		Aantal	5	12	KWART AAL 4	2025	Aanleg van nieuwe afvalwatersystemen of reconstructie van bestaande afvalwatersystemen.
41	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Doel	Aantal gebouwde nieuwe afvalwatersystemen of gereconstrueerde bestaande afvalwatersystemen		Aantal	12	15	KWART AAL 2	2026	Aanleg van nieuwe afvalwatersystemen of reconstructie van bestaande afvalwatersystemen.
42	I: Projecten voor drinkwatervoorziening en -besparing	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor drinkwatervoorzieningsprojecten	Bekendmaking van prijzen				KWART AAL 4	2022	Toekenning van subsidies voor drinkwatervoorzieningsprojecten. De projecten hebben betrekking op de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik met ten minste 10 % te verminderen, en met als doel ervoor te zorgen dat een nieuw gebouwde systeem een gemiddeld energieverbruik van minder dan of

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										gelijk aan 0,5 kWh of een ILI van 1.5 of minder heeft.
43	I: Projecten voor drinkwatervoorzie ning en -besparing	Doel	Aantal gebouwde nieuwe drinkwatervoorzieningssys temen of gereconstrueerde bestaande drinkwatervoorzieningssys temen		Aantal	0	5	KWART AAL 4	2024	Bouw van nieuwe drinkwatervoorzieningssyste men of wederopbouw van bestaande drinkwatervoorzieningssyste men.
44	I: Projecten voor drinkwatervoorzie ning en -besparing	Doel	Aantal gebouwde nieuwe drinkwatervoorzieningssys temen of gereconstrueerde bestaande drinkwatervoorzieningssys temen		Aantal	5	12	KWART AAL 4	2025	Bouw van nieuwe drinkwatervoorzieningssyste men of wederopbouw van bestaande drinkwatervoorzieningssyste men.
45	I: Projecten voor drinkwatervoorzie ning en -besparing	Doel	Aantal gebouwde nieuwe drinkwatervoorzieningssys temen of gereconstrueerde bestaande drinkwatervoorzieningssys temen		Aantal	12	15	KWART AAL 2	2026	Bouw van nieuwe drinkwatervoorzieningssyste men of wederopbouw van bestaande drinkwatervoorzieningssyste men.

C.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming B. Versterking van de preventie om de overstromingsveiligheid te vergroten

De hervorming heeft specifiek betrekking op het overstromingsrisico, dat voor Slovenië een van de meest relevante risico's in verband met de klimaatverandering is.

De inwerkingtreding van een nieuw overstromingsrisicobeheersplan versnelt de planning en uitvoering van maatregelen en projecten die bijdragen tot de preventie van de gevolgen van overstromingen. De belangrijkste elementen van de hervorming zijn de oprichting van een rivierbeheersingsdienst en de invoering van geautomatiseerde oplossingen voor controlesystemen. Het directoraat Water van de Republiek Slovenië wordt gereorganiseerd met het oog op decentralisatie en optimalisering van de processen.

Een overstromingsrisicobeheerplan voor de periode 2022-2026 treedt uiterlijk op 31 december 2022 in werking en zorgt ervoor dat overstromingsrisicobeheer een permanente taak wordt met specifieke middelen uit de nationale begroting. De hervorming bevordert toekomstige investeringen door middel van op de natuur gebaseerde oplossingen en groene infrastructuur.

Hervorming D. Verbetering van de efficiëntie van de werking van openbare milieubeschermingsdiensten

De hervorming pakt de belangrijkste uitdaging van verliezen in het waterbeheer in Slovenië aan door de organisatie van en het toezicht op de openbare dienst te verbeteren en door de duurzaamheid van de financiering van infrastructuurverbeteringen te waarborgen. De hervorming actualiseert de norm voor de verlening van de openbare dienst om het waterbeheer efficiënter te maken en systemen voor hergebruik mogelijk te maken.

De hervorming waarborgt de duurzaamheid op lange termijn van de financiering van infrastructuurinvesteringen door de kosteneffectiviteit van de heffingen op watergebruik te evalueren. Een ander belangrijk doel van de hervorming is de upgrade van het informatiesysteem voor het toezicht op en de rapportage over de activiteiten van aanbieders van openbare diensten.

De hervorming wordt uitgevoerd met de inwerkingtreding van (een) wetgevingshandeling (en) en regelgeving (en) voor de uitvoering van openbare milieubeschermingsdiensten.

Investering F. Verdere vermindering van overstromingsrisico's en vermindering van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen

Het doel van de investering is het overstromingsrisico en het risico op aardverschuivingen te verminderen.

De investering bestaat uit de bouw van infrastructuur ter bescherming tegen overstromingen en de beoordeling van het overstromingsgevaar in stroomgebieden van de Republiek Slovenië, alsook de aanleg of bouw van infrastructuur om het gevaar van aardverschuivingen te verminderen.

Investering H. Verdere projecten voor de lozing, de behandeling en het hergebruik van stedelijk afvalwater

Het doel van de investering is bij te dragen tot het waarborgen van de goede toestand van waterlichamen.

De investering bestaat uit de bouw van nieuwe afvalwatersystemen of de wederopbouw van bestaande afvalwatersystemen.

Investering I. Verdere projecten voor drinkwatervoorziening en -besparing

Het doel van de investering is het aanpakken van waterverliezen in Slovenië.

De investering bestaat uit de bouw van nieuwe drinkwatervoorzieningssystemen of de wederopbouw van bestaande drinkwatervoorzieningssystemen.

C.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
33	F: Verder verminderen van overstromingsrisico's en van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Doel	Gebouwde of gevestigde infrastructuur om bedreigingen van aardverschuivingen tot een minimum te beperken		Aantal	0	6	KWARTAL 2	2026	Gebouwde of gevestigde infrastructuur om bedreigingen van aardverschuivingen tot een minimum te beperken. De selectiecriteria van de openbare aanbesteding voor het opstellen van de projectdocumentatie waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01).
46	B: Betere preventie om overstromingen veiliger te maken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nieuw overstromingsrisicobeheerplan	Bepaling in het plan met vermelding van de inwerkingtreding van het plan				KWARTAL 4	2022	Het nieuwe plan heeft tot doel de planning en uitvoering van maatregelen die bijdragen tot de preventie van de gevolgen van overstromingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau te versnellen, waarbij met name op de natuur gebaseerde oplossingen worden bevorderd.
48	F: Verder verminderen van overstromingsrisico's en van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Doel	Aangelegde infrastructuur ter bescherming tegen overstromingen		Aantal	0	6	KWARTAL 2	2026	Aangelegde infrastructuur ter bescherming tegen overstromingen. De selectiecriteria voor de inschrijving voor het opstellen van de projectdocumentatie omvatten: a) de eis dat maatregelen voor op de natuur gebaseerde oplossingen en groene infrastructuur in de projecten worden opgenomen; b) het vereiste dat de projecten voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01).
48bis	F: Verder verminderen van overstromingsrisico's en van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Mijlpaal	Beoordeling van het overstromingsgevaar in stroomgebieden van de Republiek Slovenië		Aantal			KWARTAL 2	2026	De beoordeling van het overstromingsgevaar in 4 stroomgebieden van de Republiek Slovenië wordt opgesteld door een externe contractant. De investeringsdocumentatie voor de planning en bouw van infrastructuur ter bescherming tegen overstromingen wordt opgesteld door een agentschap of een externe contractant.

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Do elstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
49	D: Verhoging van de efficiëntie van de werking van openbare milieubeschermingsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) wetgevingshandeling (en) en regelgeving (en) voor de uitvoering van openbare milieubeschermingsdiensten	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de relevante wettelijke bepalingen aangeeft				KWARTA AL 4	2023	De wettelijke bepalingen waarborgen: — de duurzaamheid op lange termijn van de financiering van infrastructuurinvesteringen door de kosteneffectiviteit van de heffingen en belastingen op watergebruik te evalueren. — de upgrade van het informatiesysteem voor het toezicht op en de rapportage over de activiteiten van aanbieders van openbare diensten.
50	H: Verdere projecten voor de lozing, de behandeling en het hergebruik van stedelijk afvalwater	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Bekendmaking van prijzen				KWARTA AL 4	2022	Toekenning van subsidies voor 10 projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater. De projecten hebben betrekking op de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik met ten minste 10 % te verminderen en zorgen voor een nettonulenergieverbruik voor een nieuw gebouwd systeem. De projecten zijn gericht op natuurbeschermingsgebieden.
51	H: Verdere projecten voor de lozing, de behandeling en het hergebruik van stedelijk afvalwater	Doel	Aantal gebouwde nieuwe afvalwatersystemen of gereconstrueerde bestaande afvalwatersystemen		Aantal	0	10	KWARTA AL 2	2026	Aanleg van nieuwe afvalwatersystemen of reconstructie van bestaande afvalwatersystemen.
52	I: Verdere projecten voor drinkwatervoorziening en -besparing	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor projecten voor drinkwatervoorziening	Bekendmaking van prijzen				KWARTA AL 4	2022	Toekenning van subsidies voor projecten voor drinkwatervoorziening. De projecten hebben betrekking op de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik met ten minste 10 % te verminderen, en zorgen ervoor dat een nieuw gebouwd systeem een gemiddeld energieverbruik van ten hoogste 0,5 kWh of een ILI van 1.5 of minder heeft.

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Do elstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
53	I: Verdere projecten voor drinkwatervoorziening en -besparing	Doel	Aantal gebouwde nieuwe drinkwatervoorzienin gssystemen of gereconstrueerde bestaande drinkwatervoorzienin gssystemen		Aantal	0	10	KWARTA AL 2	2026	Bouw van nieuwe drinkwatervoorzieningsystemen of wederopbouw van bestaande drinkwatervoorzieningsystemen.

D. COMPONENT 4: DUURZAAM VERVOER

De grote afhankelijkheid van wegvervoer en auto's en het geringe gebruik van het openbaar vervoer dragen aanzienlijk bij tot de koolstofemissies van Slovenië. Vervoersemissies zijn verantwoordelijk voor 42,7 % van de totale Sloveense CO₂-emissies in 2018, wat ruim boven het EU-gemiddelde (32,6 %) ligt, en blijven in absolute termen stijgen.

Het doel van dit onderdeel van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan is het gebruik van het openbaar vervoer, het passagiers- en goederenvervoer per spoor, het gebruik van alternatieve brandstoffen in het vervoer en de digitale transformatie van het spoor- en wegvervoer te bevorderen.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die de afgelopen twee jaar tot Slovenië zijn gericht om "het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op [...] een koolstofarme en energietransitie, duurzaam vervoer, met name spoorvervoer" (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019) en om "de investeringen toe te spitsen op [...] duurzaam vervoer" (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel "geen ernstige afbreuk doen aan" (2021/C58/01).

D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A. Hervorming van de organisatie van het openbaar personenvervoer

Het openbaar vervoer in Slovenië werd zwaar getroffen tijdens de COVID-19-pandemie, met een daling van het aantal passagiers met 75 % in 2020.

Deze hervorming heeft tot doel de toegankelijkheid en het concurrentievermogen van het openbaar vervoer te bevorderen en te verbeteren om na de pandemie te herstellen. Bij de hervorming wordt een geïntegreerde exploitant van openbaar personenvervoer op nationaal niveau opgericht, die de integratie van het openbaar vervoer per spoor en bus met interstedelijk, stedelijk, school- en arbeidsvervoer ondersteunt. De hervorming heeft tot doel de toegankelijkheidsnorm voor het openbaar vervoer aanzienlijk te verbeteren.

De hervorming wordt uitgevoerd met de inwerkingtreding van een nieuwe wet inzake openbaar personenvervoer en de oprichting en inbedrijfstelling van een nieuwe geïntegreerde openbaarvervoerexploitant door het ministerie van Milieu, Klimaat en Energie.

Hervorming B. Hervorming van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Het doel van de hervorming is het gebruik van alternatieve brandstoffen in het binnenlands en grensoverschrijdend vervoer te vergroten en het aandeel van de uitstoot van broeikasgassen en verontreinigende stoffen door het vervoer te verminderen. Bij de hervorming wordt met name een entiteit aangewezen om de behoeften van de vervoers- en energiesectoren te coördineren, die de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen waarborgt en coördineert en zo de transitie naar emissievrije en emissiearme mobiliteit veerkrachtiger maakt.

De hervorming wordt uitgevoerd met de inwerkingtreding, uiterlijk op 30 juni 2022, van een wet inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer en voor alternatieve brandstoffen,

waarbij ook een nationaal regelgevingskader op het gebied van alternatieve brandstoffen in het vervoer wordt vastgesteld.

Investering C. Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit

Het doel van deze maatregel is de spoorweginfrastructuurcapaciteit te vergroten.

De maatregel bestaat uit de modernisering van de spoorwegstations Grosuplje en Domžale en de wederopbouw van 49 kilometer spoorlijnen Kranj-Jesenice en Ljubljana-Brezovica-Borovnica.

Investering D. Digitalisering van wegeninfrastructuur

Het doel van deze maatregel is de invoering van een systeem voor de coördinatie en verbetering van de verkeersstroom.

Deze maatregel bestaat uit 70 km wegen-met een verkeerscontrole- en beheerssysteem en nieuwe uitrusting voor het gecentraliseerde nationale controlecentrum voor wegen en autosnelwegen.

Investering E. Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer

Het doel van deze maatregel is het gebruik van alternatieve brandstoffen in het vervoer te bevorderen.

Deze maatregel bestaat uit de registratie van oplaadpunten voor emissievrije voertuigen in het nationale register van openbaar toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
54	A: Hervorming van de organisatie van het openbaar personenvervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot oprichting van een geïntegreerde exploitant van openbaar personenvervoer	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet				KWART AAL 2	2022	Bij de wet worden taken die momenteel door het ministerie van Infrastructuur, gemeenten en de Sloveense spoorwegen worden uitgevoerd, opgedragen aan een geïntegreerde maatschappij voor het beheer van het openbaar personenvervoer. De maatschappij bevordert onder meer de ontwikkeling van het openbaar personenvervoer, stelt wijzigingen van de wetgeving en andere wetten voor, zorgt voor de planning van de behoeften, voert openbare aanbestedingsprocedures uit, beheert het ticketverkoopsysteem, zorgt voor passend toezicht en verstrekt informatie aan de passagiers.
55	A: Hervorming van de organisatie van het openbaar personenvervoer	Mijlpaal	Er is een maatschappij voor het beheer van het openbaar personenvervoer operationeel	De rechtshandeling tot oprichting van de maatschappij voor het beheer van het openbaar personenvervoer				KWART AAL 4	2023	Inbedrijfstelling van de onderneming voor het beheer van het openbaar personenvervoer die over personele en financiële middelen beschikt.
57	C: Vergroting van de spoorweginfrastru ctuurcapaciteit	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de verbetering van spoorwegtrajecten	Mededeling van prijzen voor de verbetering van spoorlijnen op baanvakken: Kranj — Jesenice Ljubljana — Brezovica en Brezovica — Preserje en Preserje — Borovnica				KWART AAL 4	2022	Gunning van opdrachten voor de verbetering van spoorlijnen op baanvakken: Kranj — Jesenice Ljubljana — Brezovica en Brezovica — Preserje en Preserje — Borovnica. Het bestek waarborgt de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en de volgende vereisten: — Verbetering van de doorstroming van het spoor door het wegwerken van knelpunten op lijn nr. 50 Ljubljana — Sežana — d.m. en lijn nr. 20 Ljubljana — Jesenice — d.m.; — Het aanpassen van lijnen en stations aan de technische specificaties inzake interoperabiliteit; — Geleiding van een draagvermogen van de

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										overeenkomstige categorie D4 van 22,5 t/as 8 t/m; — De snelheid van treinen verhogen tot nieuwe ontwerpnelheden.
58	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de modernisering van de treinstations Grosuplje en Domžale	Bekendmaking van prijzen voor de modernisering van de stations Grosuplje en Domžale				KWART AAL 4	2022	Gunning van opdrachten voor de modernisering van de treinstations Grosuplje en Domžale. Het bestek waarborgt de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en omvat verbeteringen in de huidige toegankelijkheid voor passagiers en de spoorcapaciteit van de lijnen.
59	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Doel	Verbeterde spoorwegstations		Aantal (stations)	0	2	KWART AAL 2	2024	Voltooid renovatiewerkzaamheden in Grosuplje en Domžale in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 58.
60	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Doel	Lengte van opnieuw aangelegde spoorlijnen		Aantal (km)	0	49	KWART AAL 2	2025	Heraangelegde spoorlijnen Kranj-Jesenice en Ljubljana-Brezovica-Borovnica, samen goed voor 49 kilometer.
62	D: Digitalisering van weginfrastructuur	Doel	Wegen die onder een verkeerscontrole- en beheerssysteem vallen		Aantal (km)	0	70	KWART AAL 2	2026	Dekking van 70 km wegen met een verkeerscontrole- en beheerssysteem en nieuwe uitrusting voor de gecentraliseerde nationale wegen en het controlecentrum voor autosnelwegen.
63	B: Hervorming van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet inzake alternatieve brandstoffen in het vervoer	De inwerkingtreding van een wet tot vaststelling van een nationaal regelgevingskader op het gebied van alternatieve vervoersbrandstoffen				KWART AAL 2	2022	De wet voorziet in een alomvattend rechtskader voor het gebruik van alternatieve brandstoffen in het vervoer, met juridisch bindende regels voor alle belanghebbenden in één loket om de diversificatie van voornamelijk persoonlijk vervoer naar emissiearm en emissievrij vervoer te vergemakkelijken. De wet heeft betrekking op de aanleg, registratie en exploitatie van oplaad- en leveringsinfrastructuur.
65	E: Bevordering van infrastructuur voor alternatieve	Doel	Registratie van oplaadpunten voor emissievrije voertuigen in het nationale register van		Aantal	0	448	KWART AAL 4	2025	448 geregistreerde laadpunten voor emissievrije voertuigen in het nationale

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
	brandstoffen in het vervoer		openbaar toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen							register van openbaar toegankelijke laadpunten voor elektrische voertuigen.

D.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming F: Verdere uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Het doel van deze hervorming is de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de vervoerssector te vergemakkelijken. De hervorming heeft tot doel een systeem op te zetten voor de strategische planning en uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, de integratie in het elektriciteitssysteem en de financiering van emissievrij vervoer.

Bij de hervorming wordt een nationaal stimuleringsmechanisme vastgesteld voor de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer door middel van i) de invoering van een nieuw beleidskader bestaande uit een strategische planning en beheer van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (oprichting en exploitatie van een openbaar nutsbedrijf), ii) de ontwikkeling van nationale en lokale plannen voor oplaadinfrastructuur en de oprichting van een nationaal digitaal platform om investeringen te stimuleren, en iii) de uitrol van een systemische financieringsbron voor de uitrol van strategisch geplande infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en de transitie naar schone voertuigen.

De hervorming wordt uitgevoerd met de inwerkingtreding van de wet inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en de bevordering van de transitie naar alternatieve brandstoffen in het vervoer.

Investering C: Verdere uitbreiding van de spoorweginfrastructuurcapaciteit

Het doel van deze maatregel is de spoorweginfrastructuurcapaciteit en de toegankelijkheid van spoorwegstations te vergroten.

Deze maatregel bestaat uit de renovatie van de treinstations Ljubljana (fase A, Dunajska overpass) en Nova Gorica, de renovatie van de spoorlijn Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj en de voorbereiding van projectdocumentatie voor de renovatie van de regionale spoorlijn Jesenice-Bohinjska Bistrica.

D.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
67ter.	F: Hervorming van de verdere uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en bevordering van de transitie naar alternatieve brandstoffen in het vervoer	Bepalingen in de wet die de inwerkingtreding van de wet aangeven				KWARTAAL 2	2023	De wet voorziet in i) de invoering van een nieuw beleidskader bestaande uit een strategische planning en beheer van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (oprichting en exploitatie van een openbaar nutsbedrijf); II) de ontwikkeling van nationale en lokale plannen voor oplaadinfrastructuur en de oprichting van een nationaal digitaal platform om investeringen te stimuleren; III) de uitrol van een systemische financieringsbron voor de uitrol van strategisch geplande infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en de transitie naar schone voertuigen.
68	C: Verdere uitbreiding van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Doel	Gerenoveerde spoorwegstations Ljubljana (fase A Dunajska) en Nova Gorica	Renovatie van treinstations	Aantal	0	2	KWARTAAL 2	2026	Renovatie van de spoorwegstations Ljubljana (fase A Dunajska) en Nova Gorica. Het bestek bevat het volgende: i) het project voor het spoorwegstation Nova Gorica omvat maatregelen voor toegankelijkheid voor de gebruikers ervan, ii) het spoorwegstation Nova Gorica omvat 6 spoorlijnen; en iii) de spoorlijnen van spoorwegstation Ljubljana fase A Dunajska overschrijden ondersteunende goederentreinen met een aslast van categorie D4 (22,5 t/as) en een treinlengte van 740 m.
68bis	C: Verdere uitbreiding van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Doel	Vorbereide projectdocumentatie en heraangelegde spoorlijnen		Aantal (km)	0	12,1	KWARTAAL 2	2026	Projectdocumentatie opgesteld voor het project voor de wederopbouw van de regionale spoorlijn Jesenice — Bohinjska Bistrica. 12.1 kilometer heraangelegde spoorlijn (Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj).

E. COMPONENT 5: CIRCULAIRE ECONOMIE — HULPBRONNENEFFICIËNTIE

Deze component van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan gaat in op uitdagingen in verband met het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050, het verhogen van de materiaalproductiviteit, het bevorderen van energie-efficiëntie en eco-innovatie, het verbeteren van het afvalbeheersysteem en het versterken van de houtverwerkingsketen. De component introduceert ook groene begrotingsplanning.

De component heeft tot doel de overgang van de lineaire economie van Slovenië naar een koolstofarme circulaire economie te ondersteunen, in overeenstemming met de Sloveense ontwikkelingsstrategie 2030 en het nieuwe EU-actieplan voor de circulaire economie: “Naar een schoner en concurrerender Europa”.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die de afgelopen twee jaar tot Slovenië zijn gericht om “het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op [...] een koolstofarme en energietransitie (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019) en om “de nadruk te leggen op investeringen voor de groene [...] transitie, met name op schone en efficiënte energieproductie en -gebruik en milieu-infrastructuur” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transformatie

Het doel van de hervorming is de overgang naar een circulaire economie voor hulpbronnenefficiëntie te versnellen.

Er wordt een strategisch en juridisch kader voor de overgang naar een circulaire economie vastgesteld om de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid te verbeteren en de integratie van gerecycleerde materialen in nieuwe producten te bevorderen. Bij de hervorming wordt een groene begrotingsplanning vastgesteld door de invoering van een methode voor het identificeren en beoordelen van elementen van de overheidsbegroting die van invloed zijn op het milieubeleid. De hervorming vergemakkelijkt de sturing van de begroting en ondersteunt de samenhang van het begrotings- en begrotingsbeleid met de klimaatdoelstellingen. De hervorming versterkt ook het bestaande systeem voor groene overheidsopdrachten door de beginselen van de circulaire economie te integreren. Zij zet een éénloketsysteem op om bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), te ondersteunen bij hun transitie naar een circulaire economie.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.

Investering B: Geïntegreerd strategisch project voor het koolstofvrij maken van Slovenië door de transitie naar een circulaire economie

Het doel van de investering is de transitie van bedrijven naar een circulaire economie te ondersteunen met de toekenning van subsidies.

De maatregel bestaat uit projecten ter ondersteuning van de transitie naar een circulaire economie.

Investering C: Meer houtverwerking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen

Het doel van deze investering is de capaciteit voor houtverwerking in Slovenië te versterken.

Deze investering bestaat uit projecten ter ondersteuning van de houtverwerking met de toekenning van subsidies.

E.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doel stelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
69	A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transitie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en nuttige toepassing van afvalstoffen	Bepaling in de wet die melding maakt van de inwerkingtreding van wijzigingen in het Besluit beheer verpakkingen en verpakkingafval en de Afvalstoffenverordening				KWART AAL 4	2022	De wijzigingen van het Besluit beheer verpakkingen en verpakkingafval en de Afvalstoffenverordening zullen de organisatorische en financiële verantwoordelijkheid van fabrikanten vergroten en de integratie van gerecycleerde materialen in nieuwe producten bevorderen.
70	A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transitie	Mijlpaal	Ontwikkeling en toepassing van een methode voor groene begrotingsplanning	Ontwikkeling en begin van de toepassing van een methode voor groene begrotingsplanning				KWART AAL 4	2023	Het ministerie van Financiën ontwikkelt en past een methode toe voor de beoordeling van het effect van afzonderlijke begrotingslijnen op milieudoelstellingen (klimaattagging) in overeenstemming met de taxonomie en het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” in de technische richtsnoeren (2021/C58/01). De methode wordt vastgesteld, gepubliceerd en van toepassing en maakt het mogelijk de uitgaven uit de groene begroting te monitoren en de milieu- en klimaateffecten van het begrotingsbeleid te beoordelen.
71	A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transitie	Mijlpaal	Het éénloketsysteem voor de circulaire economie is operationeel	Het éénloketsysteem voor de circulaire economie is operationeel				KWART AAL 2	2022	Het éénloketsysteem ondersteunt bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), bij hun transitie naar een

										circulaire economie. Het integreert en coördineert systematisch de uitvoering van de zes programma's van het geïntegreerde strategische project voor het koolstofvrij maken van Slovenië door middel van de transitie naar een circulaire economie.
72	B: Geïntegreerd strategisch project om Slovenië koolstofvrij te maken door de transitie naar een circulaire economie	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor steun aan ondernemingen bij de transitie naar een circulaire economie	Bekendmaking van prijzen				KWART AAL 2	2024	De projecten verhogen de hulpbronnefficiëntie van de geselecteerde bedrijven. De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische gids "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01). Voor alle projecten met betrekking tot installaties die onder het EU-emissiehandelssysteem vallen, wordt ervoor gezorgd dat de ondersteunde installaties hun verwachte broeikasgasemissies behalen die aanzienlijk lager liggen dan de grenswaarde voor kosteloze toewijzing zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie. ¹
73	B: Geïntegreerd strategisch project om Slovenië koolstofvrij te maken door de transitie naar een circulaire economie	Doel	Aantal projecten ter ondersteuning van bedrijven bij de overgang naar een circulaire economie		Aantal	0	150	KWART AAL 4	2025	Aantal projecten of activiteiten ter ondersteuning van de transitie naar een circulaire economie, bevestigd door de aanbestedende dienst op basis van de aanvaarding van het evaluatieformulier ter bevestiging van de resultaten van de aan de

¹ Indien de ondersteunde activiteit verwachte broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is.

										begunstigden verstrekte opleidingen op het gebied van duurzaamheid en circulaire transformatie, of van het eindverslag over de ondersteunde projecten of activiteiten dat door de begunstigden bij de aanbestedende dienst is ingediend.
74	C: Meer houtverwerking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen	Mijlpaal	Subsidiebesluiten voor projecten ter ondersteuning van houtverwerking	Toegekend (e) subsidiebesluit (en)				KWART AAL 4	2024	Subsidiebesluit (en) afgegeven voor projecten ter ondersteuning van houtverwerking. De selectiecriteria voor projecten van de oproep omvatten een vereiste voor naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).
75	C: Meer houtverwerking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen	Doel	Aantal projecten ter ondersteuning van houtverwerking		Aantal	0	8	KWART AAL 2	2025	Bevestigingen van de aanbestedende dienst die het overdrachtsdocument, de leveringsbon of de gebruiksvergunning aanvaarden ter bevestiging van de aanvaarding van projecten op het gebied van houtverwerking die door de begunstigden bij de aanbestedende dienst zijn ingediend.
76	C: Meer houtverwerking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen	Doel	Aantal projecten ter ondersteuning van houtverwerking		Aantal	8	28	KWART AAL 2	2026	Bevestigingen van de aanbestedende dienst die het overdrachtsregister, de leveringsbon of de gebruiksvergunning aanvaarden ter bevestiging van de aanvaarding van projecten op het gebied van houtverwerking die door de begunstigden bij de aanbestedende dienst zijn ingediend.

F. COMPONENT 6: DIGITALE TRANSFORMATIE VAN DE ECONOMIE

Sloveense bedrijven lopen achter in het tempo van de aanpassing aan de veranderingen als gevolg van de digitalisering als gevolg van een gebrek aan competenties en vaardigheden van werknemers en beperkte middelen voor investeringen in apparatuur en geavanceerde digitale technologieën.

Tegen deze achtergrond zijn de doelstellingen van deze component van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan het vergroten van de efficiëntie en groei van bedrijven, het ondersteunen van hun transformatie door middel van digitale technologieën, het versnellen van het gebruik van geavanceerde technologieën en het tegelijkertijd aanpassen van het regelgevingskader, het verbeteren van de markttoegang, de transparantie en de veiligheid, wat naar verwachting op lange termijn het concurrentievermogen van het land zal vergroten. De verdere integratie van Sloveense ondernemingen in mondiale waardeketens wordt ondersteund door deel te nemen aan meerlandenprojecten.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Slovenië zijn gericht om “het ondernemingsklimaat te verbeteren door regelgevingsbeperkingen en administratieve lasten te verminderen” (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2019) en in 2020 om “de investeringen toe te spitsen op de [...] digitale transitie [...] en op de uitrol van het 5G-netwerk”. Digitale capaciteiten van bedrijven bevorderen en digitale vaardigheden, e-handel, versterken [...]” (landspecifieke aanbeveling 3, 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

F.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Digitale transformatie van de economie (bedrijfsleven en industrie)

De digitale transformatie van de economie wordt ondersteund door de inwerkingtreding van een strategie voor de digitale transformatie van ondernemingen en de richtsnoeren voor innovatieve aanbestedingen. De strategie voorziet in de overdracht van registers naar één ondernemingsregister.

De strategie omvat ook een routekaart voor de uitvoering van de gemeenschappelijke toolbox van de Unie voor connectiviteit², die gericht is op activiteiten in verband met een centraal informatiepunt.

De mijlpalen en streefdoelen met betrekking tot de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

Investering B: Digitaal transformatieprogramma industrie/bedrijfsleven

² Overeenkomstig Aanbeveling (EU) 2020/1307 van de Commissie betreffende een gemeenschappelijke toolbox van de Unie om de kosten van de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit te verlagen en een tijdige en investeringsvriendelijke toegang tot 5G-radiospectrum te waarborgen, ter bevordering van de connectiviteit ter ondersteuning van het economisch herstel na de COVID-19-crisis in de Unie.

De investering zal naar verwachting de productiviteit en de groei verhogen door de optimalisering van processen en de toepassing van geavanceerde digitale technologieën, de digitale vaardigheden van werknemers ontwikkelen en het concurrentievermogen en de innovatie stimuleren door de toetreding van nieuwe deelnemers tot de markt te vergemakkelijken.

In een vergelijkende oproep tot het indienen van voorstellen worden specifieke projecten vastgesteld voor de uitbreiding van het gebruik van geavanceerde technologieën om de efficiëntie, de productiviteit en het concurrentievermogen te vergroten en de invoering van digitale innovatie en de overdracht van digitale competenties te versnellen.

De begunstigden zijn consortia van grote ondernemingen en kmo's. Ondernemingen ontwikkelen en implementeren een alomvattende strategie voor digitale transformatie om de doelstellingen van de oproep tot het indienen van voorstellen te verwezenlijken.

De mijlpalen en streefdoelen met betrekking tot de uitvoering van de investering moeten uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

Investering D: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Europese gemeenschappelijke data-infrastructuur en -diensten

Het doel van de investering is het ondersteunen van projecten van Sloveense bedrijven, die indirecte partners zijn in het belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang Next Generation Cloud Infrastructure and Services (CIS).

De investering bestaat erin bij te dragen tot de totstandbrenging van oplossingen voor gegevensverwerking als onderdeel van het geïntegreerde IPCEI CIS met betrekking tot gemeenschappelijke Europese data-infrastructuur en -diensten.

Investering E: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — energiezuinige processoren en halfgeleiderchips

De doelstellingen van het meerlandenproject inzake energiezuinige processoren en halfgeleiderchips zijn het versterken van de ontwerpcapaciteiten en het vergroten van de veerkracht van de waardeketens voor halfgeleiders in de EU en Slovenië, het verbinden van nationale en EU-processen om werkcirkels te overlappen, en het versterken van de waardeketen voor micro-elektronica door middel van (1) een modulaire aanpak (instrumenten en apparatuur, materialen, ontwerp, fabricage, behuizing en testen), aangestuurd door de behoeften van de industrie, (2) de definitie van nieuwe ontwikkeling door de definitie van micro-elektronica-ecosysteem, (3) de integratie van het hele micro-elektronica-ecosysteem in Europa.

Dit project kan de vorm aannemen van een gepland belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI).

De mijlpalen en streefdoelen met betrekking tot de uitvoering van het project moeten uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

F.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Do elstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
77	A: Digitale transformatie van de economie (bedrijfsleven en industrie)	Mijlpaal	Vaststelling van een strategie voor de digitale transformatie van ondernemingen	Goedkeuring van de strategie voor de digitale transformatie van ondernemingen door de regering				KWART AAL 4	2021	De overheid ontwikkelt en neemt een strategie voor de digitale transformatie van bedrijven aan waarin de basisstappen van de digitale transformatie worden uiteengezet. De strategie zorgt ervoor dat alle exploitanten van bedrijven in Slovenië in één register worden geregistreerd, overeenkomstig het eenmaligheidsbeginsel dat is verankerd in Verordening (EU) 2018/1724 tot oprichting van één digitale toegangspoort. De strategie omvat een routekaart voor de uitvoering van de gemeenschappelijke toolbox van de Unie voor connectiviteit ³ , met inbegrip van activiteiten in verband met een centraal informatiepunt en een specifiek tijdschema voor de voltooiing van elke actie.
78	A: Digitale transformatie van de economie (bedrijfsleven en industrie)	Mijlpaal	Richtsnoeren voor innovatieve overheidsopdrachten	Door de regering van de Republiek Slovenië vastgestelde richtsnoeren voor				KWART AAL 2	2022	In de richtsnoeren voor innovatieve aanbestedingen worden de selectieprocedures en -criteria voor de deelname van aanvragers aan

³ Overeenkomstig Aanbeveling (EU) 2020/1307 van de Commissie betreffende een gemeenschappelijke toolbox van de Unie om de kosten van de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit te verlagen en een tijdige en investeringsvriendelijke toegang tot 5G-radiospectrum te waarborgen, ter bevordering van de connectiviteit ter ondersteuning van het economisch herstel na de COVID-19-crisis in de Unie.

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				innovatieve overheidsopdrachten						innovatieve openbare aanbestedingsprocedures vastgesteld.
80	B: Programma voor digitale transformatie van industrie en bedrijfsleven	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor projecten voor de digitale transformatie van ondernemingen	Bekendmaking van prijzen				KWART AAL 2	2022	Aanvragers zijn consortia of andere vormen van integratie van ondernemingen die ten minste één grote onderneming en meerdere kleine en middelgrote ondernemingen omvatten. De selectiecriteria omvatten onder meer de versterking van de digitale vaardigheden van werknemers en de invoering van een e-identiteit en een digitale bedrijfskaart.
81	B: Agenda voor de digitale transformatie van industrie en bedrijfsleven	Doel	Consortia van bedrijven met een digitale strategie		Aantal	0	20	KWART AAL 2	2022	Consortia waaraan in het kader van mijlpaal 80 opdrachten zijn gegund, ontwikkelen op maat gesneden digitale strategieën voor de transformatie van het bedrijfsleven, de technologie, de organisatie en de cultuur. Deze omvatten onder meer een beoordeling van de digitale paraatheid, de vaststelling van relevante gebieden voor digitalisering, relevante gegevens en bronnen, de integratie van gegevens en leerbehoeften.
82	B: Agenda voor de digitale transformatie van industrie en bedrijfsleven	Doel	Consortia die worden ondersteund met een voltooide alomvattende digitale transformatie		Aantal	0	20	KWART AAL 2	2024	Voltooide projecten in overeenstemming met de digitale strategieën die in het kader van mijlpaal 81 zijn ontwikkeld. Het totale financieringsbedrag bedraagt ten minste 43 808 855 EUR, waarvan ten minste 10 000 000 EUR is bestemd voor kleine en middelgrote ondernemingen.
83	D: Grensoverschrijden de en meerlandenprojecte	Mijlpaal	Lancering van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor een nieuw project inzake de	Publicatie van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling				KWART AAL 2	2021	Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor deelname van bedrijven aan een meerlandenproject voor gemeenschappelijke Europese

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	n — Europese gemeenschappelijke data-infrastructuur en -diensten		cloud van de volgende generatie.							data-infrastructuur en -diensten, dat volgens de planning zal worden uitgevoerd als belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) inzake cloudinfrastructuur en -diensten van de volgende generatie.
84	D: Grensoverschrijden de en meerlandenprojecten — Europese gemeenschappelijke data-infrastructuur en -diensten	Doel	Verslagen over oplossingen voor gegevensverwerking		Aantal	0	7	KWART AAL 2	2026	Er worden verslagen van de begunstigden over de gegevensverwerkingsoplossingen ingediend. De in de verslagen gepresenteerde oplossingen voor gegevensverwerking bevinden zich ten minste in de proeffase.
85	E: Grensoverschrijden de en meerlandenprojecten — energiezuinige processoren en halfgeleiderchips	Mijlpaal	Afronding van de lijst van potentiële deelnemers aan het gemeenschappelijke project.	Definitieve versie van de lijst				KWART AAL 2	2021	Afronding van de lijst van deelnemers aan een meerlandenproject op het gebied van micro-elektronica, dat volgens de planning zal worden uitgevoerd als belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI).
86	E: Grensoverschrijden de en meerlandenprojecten — energiezuinige processoren en halfgeleiderchips	Doel	Aantal gestarte projecten		Aantal	0	2	KWART AAL 2	2024	In het kader van mijlpaal 85 zijn projecten gestart op specifieke gebieden (zoals het ontwerp van communicatiechips, de ontwikkeling van geavanceerde halfgeleiderprocessen, systeemintegratie en kernen voor gebruik in verschillende slimme mobiliteitstoepassingen, slimme steden en gemeenschappen, slimme fabrieken) in de waardeketen van het gezamenlijke project.

G. COMPONENT 7: DIGITALE TRANSFORMATIE VAN DE OVERHEIDSSECTOR EN HET OPENBAAR BESTUUR

Deze component van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan pakt uitdagingen op het gebied van digitalisering in verband met het openbaar bestuur aan, zoals het waarborgen van breedbanddekking op het hele grondgebied van Slovenië, het gebruik van e-diensten van de overheidssector, interoperabiliteit tussen gegevensbeheersystemen, digitale vaardigheden en uitrusting van ambtenaren, cyberbeveiliging en het waarborgen van coördinatie bij het beheer van ICT-investeringen.

Het doel van de component is te reageren op kritieke tekortkomingen die tijdens de COVID-19-pandemie bij de digitalisering van de overheidssector zijn vastgesteld. De component heeft met name tot doel een omgeving te creëren voor een succesvolle digitale transformatie, e-overheid te versterken, digitale vaardigheden te vergroten en de cyberbeveiliging te verbeteren.

De component zal de transitie naar een gigabitmaatschappij verder aanpakken door het regelgevingsklimaat te verbeteren en de digitale connectiviteit te versterken door middel van investeringen in breedbandinfrastructuur in moeilijk bereikbare gebieden.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 tot Slovenië zijn gericht om “de investeringen te richten op de [...] digitale transitie [...] en op de uitrol van het 5G-netwerk. Digitale capaciteiten van bedrijven bevorderen en digitale vaardigheden, e-handel, versterken [...]” (landspecifieke aanbeveling 3, 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

G.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Versterking van de governance van de digitale transformatie van het openbaar bestuur

De hervorming heeft tot doel de governance van de digitale transformatie in het openbaar bestuur te verbeteren. Dit zal naar verwachting worden bereikt door de vaststelling van een strategie voor digitale overheidsdiensten 2021-2030 en de oprichting van een raad voor de ontwikkeling van informatica als coördinerend orgaan voor digitale oplossingen.

De strategie voor digitale overheidsdiensten 2021-2030 wordt vastgesteld door de regering en is gericht op gebruikersvriendelijke en eenvoudige digitale diensten, waarbij gegevens worden gewaarborgd voor betere diensten en besluitvorming en een veilige, betrouwbare en inclusieve digitale omgeving wordt geboden.

De raad voor informaticaontwikkeling fungeert als leidinggevend orgaan voor de coördinatie van operaties in de publieke sector met betrekking tot IT-investeringen, normen, backofficesystemen en andere technologische ontwikkelingen waarbij de compatibiliteit van de systemen essentieel is voor de werking en het onderhoud ervan.

De mijlpaal met betrekking tot de uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid.

Hervorming B: Creëren van een omgeving voor het gebruik van e-diensten door overheidsdiensten

De hervorming heeft tot doel de passende rechtsgrondslag te bieden voor e-diensten die door de overheid worden verleend, met name de invoering van e-ID-diensten.

Met de inwerkingtreding van de wet inzake elektronische identiteits- en vertrouwensdiensten en de gewijzigde wet inzake identiteitskaarten wordt het gebruik van nationale e-identiteit voor het gebruik van overheidsdiensten operationeel gemaakt en worden basisvoorwaarden voor e-handel vastgesteld. De e-ID wordt grensoverschrijdend erkend en aangemeld in het kader van eIDAS.

De mijlpaal met betrekking tot de uitvoering van de hervorming wordt voltooid en de start van de afgifte van e-ID-documenten vindt uiterlijk op 30 juni 2022 plaats.

Hervorming C: Modernisering van administratieve processen met het oog op een succesvolle digitale transformatie

De hervorming heeft tot doel de rechtsgrondslag te bieden voor de verdere digitalisering van overheidsdiensten.

De Algemene wet bestuursprocesrecht en het Besluit administratieve handel worden gewijzigd om het toepassingsgebied van elektronische procedures in administratieve processen uit te breiden.

De mijlpaal met betrekking tot de uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

Hervorming D: Oprichting van een kenniscentrum — HR-centrum en verbetering van de vaardigheden van het personeel in het openbaar bestuur

Het doel van de hervorming is het personeelsbeheer in het overheidsbestuur te verbeteren.

Een kenniscentrum — centrum voor personeelszaken wordt opgericht door wijziging van de ambtenarenwet en wordt operationeel. Het Centrum streeft ernaar een strategische aanpak van competentiebeheer te bevorderen. Het Centrum beoordeelt competenties en vaardigheden in aanwervingsprocedures, draagt bij tot de ontwikkeling van competenties en vaardigheden (met inbegrip van digitale vaardigheden) van ambtenaren en ontwikkelt andere instrumenten voor het beheer van personele middelen in overheidsorganen. Daarnaast wordt een strategie voor het beheer van overheidsdiensten vastgesteld op het gebied van talentbeheer, loopbaanontwikkeling, een leven lang leren en de nieuwe realiteiten als gevolg van de COVID-19-pandemie.

De mijlpaal met betrekking tot de uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

Hervorming E. Zorgen voor cyberbeveiliging

Het doel van deze hervorming is de samenwerking tussen entiteiten binnen het nationale cyberbeveiligingssysteem te versterken.

De hervorming bestaat uit de vaststelling van het nationale rechtskader voor cyberbeveiliging door de taken en verantwoordelijkheden van de Computer Security Incident Response Teams (CSIRT's) en de Government Information Security Office (GISO) vast te stellen.

Hervorming F. Overgang naar een gigabitmaatschappij

Het doel van deze hervorming is bij te dragen tot het bieden van breedbanddekking op het gehele grondgebied van de Republiek Slovenië.

De wet op de elektronische communicatie wordt gewijzigd om de procedures voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken te optimaliseren, de efficiëntie van gezamenlijke bouw te verhogen en de voorspelbaarheid van het ondernemingsklimaat te vergroten. De regering van Slovenië stelt een nationaal breedbandplan vast waarin de behoeften voor de ontwikkeling van breedbanddekking in heel Slovenië tegen 2025 en de maatregelen om dit doel te bereiken worden uiteengezet.

De mijlpaal met betrekking tot de uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn voltooid.

Investering G. Modernisering van de digitale omgeving van het openbaar bestuur

Het doel van de investering is de digitale infrastructuur, digitale oplossingen en digitale vaardigheden in de overheidssector te verbeteren.

De investering bestaat uit deelname aan opleidingen voor digitale vaardigheden, de oprichting van een digitaal platform voor e-wetgeving en een project in verband met de demonstratie van een nationale kwantumcommunicatie-infrastructuur. De herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunt een deel van de investeringskosten. Deze investering kan ook steun ontvangen uit andere programma's of instrumenten van de Unie voor kosten die niet door de herstel- en veerkrachtfaciliteit worden ondersteund.

Investering H. Gigabitinfrastructuur

Het doel van de investering is de infrastructuur uit te rollen om breedbandtoegang mogelijk te maken.

De investering bestaat uit het mogelijk maken van breedbandtoegang voor huishoudens in "witte gebieden".

Investering I. Digitalisering van de interne veiligheid

Het doel van de investering is de op het niveau van de Sloveense politie beschikbare technologie te moderniseren om de werkprocessen te optimaliseren en te ondersteunen.

De investering bestaat uit de ontwikkeling van toepassingen in de politiecloud en de modernisering van het digitale radionetwerk van nationale autoriteiten.

Investering J. Digitalisering van onderwijs en wetenschap

Het doel van de investering is onderwijsinstellingen te digitaliseren door de informatie- en communicatie-infrastructuur te verbeteren en toepassingen of e-oplossingen aan te bieden die werkprocessen ondersteunen en gegevensanalyse bieden. Er wordt gezorgd voor hogesnelheidsconnectiviteit, gegevensopslag en versterking van de competenties voor open data en open wetenschap binnen de onderzoeksorganisaties.

De investering bestaat uit de totstandbrenging van IT-oplossingen of -toepassingen ter ondersteuning van de digitalisering van onderwijs en wetenschap, de uitrol van connectiviteit voor basis- en middelbare instellingen, instellingen voor hoger beroepsonderwijs en organisaties voor volwassenenonderwijs en de uitrol van een snel glasvezelbackbonenetwerk tussen PoP's (Point-of-Presence) van het academisch en onderzoeksnetwerk van Slovenië (Arnes) en gegevensopslagplaatsen voor het behoud van open onderzoeksresultaten.

Investering K. Groen Sloveens locatiekader

Het doel van de investering is het beheer van ruimtelijke en milieugegevens te versterken.

De investering bestaat uit de modernisering van het ruimtelijke en milieubeheer in Slovenië door de ontwikkeling van digitale oplossingen ter ondersteuning van de interoperabiliteit van gegevens.

Investering L. De digitale transitie in de landbouw, voeding of bosbouw

Het doel van de investering is de digitale infrastructuur en digitale diensten op het gebied van landbouw, voeding of bosbouw te verbeteren.

De investering bestaat uit het opzetten van e-diensten op het gebied van landbouw, voeding of bosbouw.

Investering M. Digitalisering op het gebied van cultuur

Het doel van de investering is de digitale infrastructuur op het gebied van cultuur te verbeteren.

De investering bestaat uit de totstandbrenging van e-diensten op het gebied van cultuur.

Investering N. Digitalisering op het gebied van justitie

Het doel van de investering is de toegankelijkheid van diensten op het gebied van justitie in Slovenië te verbeteren.

De investering bestaat uit de ondersteuning van de digitalisering van diensten in het rechtsstelsel en de totstandbrenging van IT-oplossingen voor de uitwisseling van informatie, videoconferenties of opleiding.

G.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
90	A: Versterking van de governance van de digitale transformatie van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Raad voor de ontwikkeling van de informatica van de nationale overheid opgericht en operationeel	Aanneming van het besluit betreffende de instelling van de Raad door de regering en de benoeming van de leden ervan door het ministerie van Openbaar Bestuur				KWART AAL 4	2021	De Raad voorziet in een centraal punt voor het openbaar bestuur voor de coördinatie van operaties op operationeel niveau met betrekking tot IT-investeringen, normen, backofficesystemen en andere technologische ontwikkelingen waarbij de compatibiliteit van de systemen essentieel is voor de efficiënte werking en het efficiënte onderhoud ervan.
91	B: Creëren van een omgeving voor het gebruik van e-diensten door overheidsdiensten	Mijlpaal	Beveiligde nationale e-identiteitsdocumenten	Begin van de afgifte van nieuwe nationale e-identiteitskaarten				KWART AAL 2	2022	De eerste nieuwe e-ID-kaarten worden afgegeven. Dit wordt nationaal en grensoverschrijdend gebruikt in e-handel. De nieuwe identiteitskaart stelt de burger in staat zich elektronisch te identificeren en te authenticeren om toegang te krijgen tot elektronische diensten en elektronisch te ondertekenen. De rechtsgrondslag voor de afgifte van e-identiteit wordt gevormd door de Wet op de elektronische identiteits- en vertrouwensdiensten en de gewijzigde Wet op de identiteitskaarten (Wet tot wijziging van de Wet op de identiteitskaarten). Het systeem wordt in het kader van eIDAS aangemeld als zijnde in overeenstemming met de grensoverschrijdende voorschriften.
92	D: Oprichting van een kenniscentrum — HR-centrum en verbetering van de vaardigheden van het personeel in het openbaar bestuur	Mijlpaal	Een kenniscentrum — personeelscentrum opgericht en operationeel	Het kenniscentrum — HR-centrum is operationeel				KWART AAL 2	2024	De wijzigingen van de ambtenarenwet voorzien in de oprichting van het kenniscentrum — centrum voor personeelszaken. Het Centrum is operationeel en verantwoordelijk voor:

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										<ul style="list-style-type: none"> — het houden van openbare vergelijkende onderzoeken voor de aanwervingsprocedures in de overheidsadministratie; — beoordeling van de vaardigheden van de kandidaten in de aanwervingsprocedures; — het ontwikkelen van een systeem voor persoonlijke competenties en vaardigheden in het overheidsbestuur (met inbegrip van managementcompetenties); bevordering van instrumenten voor het beheer van personele middelen in het overheidsbestuur; vaststelling van een kader ter verbetering van de digitale competenties in het openbaar bestuur. De wet kan voorzien in een redelijke overgangperiode voor de doeltreffende toepassing van de opgesomde verantwoordelijkheden van de kenniscentra en de volledige operationalisering van de kenniscentra.
93	C: Modernisering van administratieve processen met het oog op een succesvolle digitale transformatie	Mijlpaal	Opheffing van juridische en administratieve belemmeringen voor het aanbieden van e-diensten	Bepalingen in de wet betreffende de inwerkingtreding van wijzigingen in de Algemene wet bestuursprocesrecht en het Besluit administratieve handel				KWART AAL 4	2022	De wijzigingen van de Algemene wet bestuursprocesrecht en het Besluit administratieve handel zijn gericht op de vereenvoudiging van de wettelijke vereisten voor het verlenen van elektronische overheidsdiensten en de verdere digitalisering van administratieve processen. Deze omvatten onder meer betalingsdiensten, steun voor de ontwikkeling van elektronische toepassingen en de elektronische indiening van documenten.
94	F: Overgang naar de gigabitmaatschappij	Mijlpaal	Goedkeuring van een breedbandplan 2021-2025	Het breedbandplan wordt door de regering goedgekeurd				KWART AAL 2	2022	Het vastgestelde plan bevat: 1. de noodzaak om tegen 2025 te zorgen voor adequate breedbandnetwerken in Slovenië, in overeenstemming met de doelstellingen voor connectiviteit voor een Europese gigabitmaatschappij 2025; 2. Een nationaal

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										plan voor de aanleg van 5G-infrastructuur; 3. de noodzakelijke wijzigingen van de rechtsgrondslagen op het gebied van elektronische communicatie; 4. maatregelen om te zorgen voor een passend radiospectrumgebied in Slovenië, 5. concrete maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen te verwezenlijken, 6. Kernprestatie-indicatoren (KPI's) om de gestelde doelen binnen de gestelde termijnen te bereiken.
95	E: Zorgen voor cyberbeveiliging	Mijlpaal	Wetgeving verbeteren samenwerking op het gebied van nationale cyberbeveiliging	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de desbetreffende wet aangeeft				KWART AAL 2	2025	In een wet worden de taken en verantwoordelijkheden van de Computer Security Incident Response Teams (CSIRT's) en de Government Information Security Office (GISO) vastgesteld met betrekking tot de uitwisseling van informatie over incidenten of cyberdreigingen of andere informatie op het gebied van informatiebeveiliging.
96	G: Modernisering van de digitale omgeving van het openbaar bestuur	Doel	Uitbetaling van 2 000 000 EUR		EUR miljoen	0	2	KWART AAL 2	2026	Ten minste 2 000 000 EUR wordt betaald aan het SiQUID-project ter ondersteuning van de nationale kwantumcommunicatie-infrastructuur. Bedragen uit hoofde van andere programma's of instrumenten van de Unie zijn niet in dit bedrag begrepen.
97	G: Modernisering van de digitale omgeving van het openbaar bestuur	Mijlpaal	E-wetgevingsplatform	Het overdrachtsverslag voor het e-wetgevingsplatform wordt opgesteld door de aanbestedende dienst				KWART AAL 4	2025	Overdrachtsverslag ondertekend door de contractant en de aanbestedende dienst waarin wordt bevestigd dat het e-wetgevingsplatform ter ondersteuning van het wetgevingsproces toegankelijk is.
98	G: Modernisering van de digitale omgeving van het openbaar bestuur	Doel	Aantal certificaten dat is afgegeven voor opleidingen in digitale		Aantal	0	40 000	KWART AAL 2	2026	Aantal certificaten van deelname die zijn afgegeven voor opleidingsactiviteiten op het gebied van digitale vaardigheden voor de overheidssector.

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			vaardigheden voor de overheidssector							
99	H: Gigabitinfrastructuur	Doel	Huishoudens met gefaciliteerde breedbandtoegang opgenomen in de verslagen over de afsluiting van het project		Aantal	0	6 838	KWART AAL 2	2026	Het verslag over de afsluiting van het project wordt ondertekend door de contractant en geverifieerd door de aanbestedende dienst. De aanbestedende dienst verifieert of de infrastructuur is aangelegd, waardoor toegang tot het breedbandnetwerk mogelijk is in dunbevolkte gebieden ("witte gebieden") zoals gedefinieerd in de aanbestedingsstukken.
100	I. Digitalisering van de interne veiligheid	Doel	Gebruikers van het nieuwe digitale radionetwerk van de politie (TETRA)		Aantal	0	11 000	KWART AAL 4	2022	Het digitale radionetwerk van de nationale autoriteiten van de Republiek Slovenië zal naar verwachting 11 000 gebruikers hebben. Het netwerk maakt gebruik van door de EU gecoördineerde radiofrequenties voor de openbare veiligheid en is compatibel met de nationale radiosystemen van buurlanden.
101	I. Digitalisering van de interne veiligheid	Mijlpaal	Toepassingen in de politiecloud	Sollicitaties zijn toegankelijk in de politiecloud				KWART AAL 4	2025	Toepassingen in de politiecloud op het gebied van misdaadpreventie, openbare veiligheid, grenscontroles of werkprocessen zijn toegankelijk voor de politie.
102	K: Groen Sloveens locatiemap	Doel	Geconnecteerde oplossingen voor ruimtelijke en milieu-informatie		Aantal	0	4	KWART AAL 4	2025	Door de contractant en de aanbestedende dienst ondertekende overdrachtsverslagen voor oplossingen op het gebied van ruimtelijke en milieu-informatie die zijn ontworpen of bijgewerkt om interoperabiliteit tussen verzamelingen ruimtelijke en milieugegevens mogelijk te maken.
104	L: De digitale transitie in de landbouw-, voedings- of bosbouwsector	Doel	E-diensten in de landbouw, de voedingssector of de bosbouw		Aantal	0	32	KWART AAL 2	2026	Overdrachtsverslagen of andere aanvaardingsdocumenten die door de contractant en de aanbestedende dienst zijn ondertekend voor de aanvaarding van e-diensten, andere e-oplossingen, IT-infrastructuur of apparatuur, worden opgesteld op het gebied van landbouw, voeding of bosbouw.

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
105	N: Digitalisering op het gebied van justitie	Doel	IT-systemen op het gebied van justitie		Aantal	0	11	KWART AAL 2	2026	Er worden overdrachtsverslagen opgesteld die door de contractant en de aanbestedende dienst zijn ondertekend voor IT-systemen, andere e-oplossingen, IT-infrastructuur of apparatuur in verband met het rechtsstelsel.
106	J: Digitalisering van onderwijs en wetenschap	Doel	Aanvullende onderwijsinstellin gen met optische verbindingen van meer dan 1 Gbps		Aantal	0	204	KWART AAL 2	2024	204 instellingen voor basis- en middelbaar onderwijs en organisaties voor volwassenenonderwijs worden aangesloten op optische verbindingen van meer dan 1 Gbps. Dit zal naar verwachting ongeveer 18 % van de bestaande onderwijsinstellingen in het land bestrijken, en ongeveer 35 000 leerlingen. De volgende soorten onderwijsinstellingen vallen onder de investering: basisscholen, middelbare scholen, instellingen voor kinderen en jongeren met speciale behoeften, studentenslaapzalen en organisaties voor volwassenenonderwijs.
107	J: Digitalisering van onderwijs en wetenschap	Doel	100 Gbps extra optische backboneverbindi ngen		Aantal	0	40	KWART AAL 4	2023	De optische backboneverbindingen verbinden de gegevensknooppunten van de openbare instellingen in het academisch en onderzoeksnetwerk van Slovenië. Er moeten ten minste 40 optische langeafstandsverbindingen van 100 Gbps permanent worden geïnstalleerd, die naar verwachting ten minste 75 % van alle verbindingen tussen openbare instellingen zullen bestrijken.
108	J: Digitalisering van onderwijs en wetenschap	Doel	Toepassingen op het gebied van onderwijs		Aantal	0	11	KWART AAL 2	2026	Er worden overdrachtsverslagen opgesteld die door de contractant en de aanbestedende dienst zijn ondertekend voor toepassingen of voor andere e-diensten in verband met het onderwijsstelsel.
109	M: Digitalisering op het gebied van cultuur	Doel	E-diensten op het gebied van cultuur		Aantal	0	6	KWART AAL 2	2026	Er worden overdrachtsverslagen opgesteld die door de contractant en de aanbestedende dienst zijn ondertekend voor e-diensten,

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										andere e-oplossingen, IT-infrastructuur of apparatuur op het gebied van cultuur.

H. COMPONENT 8: O & O & I — ONDERZOEK, ONTWIKKELING EN INNOVATIE

De prestaties van Slovenië op het gebied van onderzoek en innovatie blijven suboptimaal. Het niveau van de uitgaven voor onderzoek en innovatie en de doeltreffendheid ervan blijven bescheiden, wat de wetenschappelijke en technologische prestaties van het land beperkt. De bijdrage van onderzoek en innovatie aan productiviteitsgroei en concurrentievermogen is derhalve beperkt, ook wat betreft de digitale en groene transitie.

De doelstellingen van deze component van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan zijn het verbeteren van de governance en coördinatie van het onderzoeks- en innovatiebeleid, het verhogen van het niveau van publieke en private investeringen in onderzoek en ontwikkeling, alsook de efficiëntie en doeltreffendheid ervan. Dit zou ervoor zorgen dat onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O & O & I) een cruciale aanjager van productiviteit en economische groei zijn. De voorgestelde maatregelen zouden er ook voor zorgen dat onderzoek en innovatie van cruciaal belang zijn voor de digitale en de groene transitie.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Slovenië zijn gericht om “het investeringsgestuurde economische beleid toe te spitsen op onderzoek en innovatie” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019) en in 2020 om “de investeringen toe te spitsen op [...] onderzoek en innovatie” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

In de aanbeveling van de Raad van 2020 werd opgemerkt dat de economische neergang O & O & I in het bedrijfsleven in gevaar bracht en dat er daarom investeringen nodig waren om innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen te helpen hun productie op te schalen. Bovendien zijn sterkere banden tussen de academische wereld en het bedrijfsleven van essentieel belang om kennis met succes om te zetten in innovatie, de prestaties van het land op het gebied van O & O & I te verbeteren, de economische groei te stimuleren en de uitrol van innovaties te ondersteunen die van cruciaal belang zijn voor de groene en de digitale transitie.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

H.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Werking en beheer van het OOI-systeem

De hervorming heeft tot doel de efficiëntie en doeltreffendheid van overheidsinvesteringen in O & O & I te vergroten, een concurrerende en impactvolle onderzoeks- en innovatieomgeving tot stand te brengen en de O & O & I-inspanningen voor de groene en digitale transitie te stimuleren.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een nieuwe wet inzake activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie; de invoering van een nieuw governance-model en de integratie van het onderzoeks- en innovatie-ecosysteem (met inbegrip van de oprichting van een gezamenlijk programmacomité); de invoering van een gemeenschappelijk monitoring- en evaluatiesysteem voor O & O & I-beleid; de versterking en versterking van de bevoegdheden van de twee uitvoerende onderzoeksagentschappen; en de versterking van de ondersteunende omgeving van reeds bestaande entiteiten en netwerken op nationaal en internationaal niveau om kennisstromen en samenwerking tussen de academische wereld en het bedrijfsleven te bevorderen.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.

Investering B: Medefinanciering van onderzoeks- en innovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering

Het doel van de investering is het bevorderen van samenwerking op langere termijn op het gebied van de groene en de digitale transitie tussen ondernemingen die betrokken zijn bij onderzoeks- en ontwikkelingsgerelateerde activiteiten of tussen onderzoeksorganisaties, grote ondernemingen of kmo's.

De investering bestaat uit de medefinanciering van samenwerkingsprojecten op alle niveaus van technologische ontwikkeling tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven of tussen bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Investering C: Medefinanciering van projecten ter verbetering van de internationale mobiliteit van Sloveense onderzoekers en onderzoeksorganisaties en ter bevordering van de internationale betrokkenheid van Sloveense aanvragers

De doelstelling van de investering is het verbeteren van wetenschappelijke excellentie, onderzoekscapaciteit, kennisoverdracht en -circulatie door de bevordering van internationale en intersectorale mobiliteit en de re-integratie van onderzoekers in het Sloveense OOI-landschap.

De investering bestaat uit een openbare oproep met verschillende openingen voor de selectie en financiering van projecten voor mobiliteit en/of re-integratie en de financiering van de kosten van de uitvoering van OOI-activiteiten en capaciteitsopbouw voor de verwerving en overdracht van kennis aan de Sloveense onderzoekssector in overeenstemming met de Marie Skłodowska-Curie-acties van Horizon Europa.

Investering D: Medefinanciering van investeringen in RDI-demonstratie- en proefprojecten

De doelstellingen van de investering zijn de innovatieprestaties van Slovenië te verbeteren door de investeringen in O & O & I te verhogen, de overdracht van technologie te bevorderen en aldus het innovatie-ecosysteem te versterken, en investeringen in ondernemerschap voor de groene transitie te bevorderen, met name met betrekking tot de circulaire economie.

De investering bestaat uit steun voor projecten van consortia van ondernemingen en onderzoeksorganisaties of ondernemingen die betrokken zijn bij activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

H.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doel stelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
110	A: Werking en beheer van het OOI-systeem	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van een wet inzake activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie na goedkeuring door het parlement				KWARTA AL 2	2022	De handeling heeft tot doel de efficiëntie en coördinatie van het beheer van O & O & I te verbeteren. De handeling verhoogt en stabiliseert onder meer de overheidsfinanciering voor OOI-activiteiten, vergroot de autonomie van publieke onderzoeksorganisaties, stelt resultaatgerichte financieringselementen vast, stimuleert de samenwerking van onderzoekers met EU-onderzoeksprojecten en het bedrijfsleven, en bevordert internationalisering en intersectorale mobiliteit en kennisoverdracht.
111	A: Werking en beheer van het OOI-systeem	Mijlpaal	Gezamenlijk programmacomité opgericht en operationeel	Gemengd programmacomité opgericht en operationeel bij besluit betreffende de benoeming en de taken van het comité door de regering van de Republiek Slovenië				KWARTA AL 2	2022	Het gezamenlijk programmacomité maakt een stabiele en voortdurende coördinatie op zowel strategisch als operationeel niveau mogelijk, met inbegrip van coördinatie tussen OOI-uitvoeringsinstrumenten, ongeacht de financieringsbron.
115	B: Medefinanciering van onderzoeks- en innovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Doel	Aanvaarding van de definitieve programmaverslagen		Aantal	0	4	KWARTA AL 2	2026	Ten minste 4 bevestigingen van de aanbestedende dienst waarin de eindverslagen van het programma van de contractant met betrekking tot programma's op het gebied van de groene of digitale transformatie worden aanvaard.
118	B: Medefinanciering van onderzoeks- en innovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Mijlpaal	Aanvaarding van de eindverslagen van het project	Aanvaarding van de eindverslagen van het project				KWARTA AL 2	2026	Aanvaarding door de aanbestedende dienst van de eindverslagen van de begunstigen over projecten op het gebied van de groene transformatie.
119	C: Medefinanciering van projecten ter verbetering van de internationale mobiliteit van Sloveense	Doel	Aantal onderzoekers dat aan de projecten deelneemt		Aantal	0	33	KWARTA AL 2	2026	33 onderzoekers die deelnemen aan de projecten die vallen onder de contracten die zijn gesloten tussen het verantwoordelijke onderzoeksbureau (ARIS) en de

Volg — Nec.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doel stelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
	onderzoekers en onderzoeksorganisaties en ter bevordering van de internationale betrokkenheid van Sloveense aanvragers									<p>onderzoeksbedrijven die de onderzoekers in dienst hebben.</p> <p>De projecten ondersteunen door middel van een subsidie van maximaal drie jaar de kosten van mobiliteit en re-integratie van onderzoekers die een positieve of uitstekende beoordeling hebben gekregen maar niet zijn geselecteerd voor financiering in het kader van oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van Horizon 2020 of Horizon Europa, of ondersteunen de re-integratie van onderzoekers in Slovenië die projecten in het kader van Horizon 2020 of Horizon Europa hebben voltooid door maximaal 2 jaar steun te verlenen door middel van een subsidie.</p>
122	D: Medefinanciering van investeringen in RDI-demonstratie- en proefprojecten	Mijlpaal	Aanvaarding van de eindverslagen van het project	Aanvaarding van de eindverslagen van het project				KWARTA AL 2	2026	Aanvaarding door de aanbestedende dienst van de eindverslagen van de projecten van de begunstigden met betrekking tot RDI-demonstratie- of proefprojecten op het gebied van de circulaire economie.

I. ONDERDEEL 9: VERHOGING VAN DE PRODUCTIVITEIT, EEN BEDRIJFSVRIENDELIJK KLIMAAT VOOR INVESTEERDERS

Deze component van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan pakt het lage niveau van investeringen van de particuliere sector in Slovenië aan door de regulering van de kapitaalmarkten te verbeteren, de beginselen van overheidssteun voor particuliere investeringen te hervormen en financiering voor investeringen door ondernemingen te verstrekken.

De doelstellingen van de component zijn het versterken van alternatieve, niet-bancaire financieringsbronnen, het vergemakkelijken van investeringen van ondernemingen in de meest geavanceerde zeer productieve groene en digitale technologieën, en het versterken van het steunkader voor ondernemingen.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Slovenië zijn gericht om “de ontwikkeling van aandelenmarkten te ondersteunen” (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2019) en in 2020 om “liquiditeit en financiering te verstrekken aan bedrijven en huishoudens [...] particuliere investeringen te bevorderen om het economisch herstel te ondersteunen” en om “investerings toe te spitsen op de groene en digitale transitie” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

I.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Versterking van de kapitaalmarkten

Het doel van deze hervorming is de kapitaalmarkten in Slovenië te versterken.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een nieuwe wet inzake vormen van alternatieve beleggingsfondsen, waarin de soorten alternatieve beleggingsfondsen worden gedefinieerd. Deze nieuwe wet bouwt voort op de resultaten van het project van het steunprogramma voor structurele hervormingen “Versterking van het segment alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s)”.

Voorts zal een strategie voor de Sloveense kapitaalmarkt worden vastgesteld, met specifieke maatregelen voor verdere ontwikkeling, voortbouwend op de resultaten van het project “Versterking en ontwikkeling van de kapitaalmarkt in Slovenië” van het steunprogramma voor structurele hervormingen.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.

Hervorming B: Een productievere economie voor de digitale en groene transitie

Het doel van deze hervorming is de productiviteit van de Sloveense economie te verhogen door de criteria voor overheidssteun voor investeringen te heroriënteren van het scheppen van banen naar zeer productieve, duurzame en digitaal georiënteerde bedrijfsmodellen en investeringen.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van wijzigingen van de wet ter bevordering van investeringen met betrekking tot de bevordering van binnenlandse en buitenlandse investeringen door ondernemingen. De wijzigingen leiden de investeringsprikkels van de overheid om in de richting van kapitaalintensieve investeringen met een hoge toegevoegde waarde. De hervorming stelt overheidssteun afhankelijk van een specifieke reeks milieuduurzaamheidsprestatiecriteria.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.

Investering C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven

Het doel van de investering is bedrijven te ondersteunen bij het verhogen van de productiviteit.

De investering bestaat uit investeringssteun die aan ondernemingen wordt toegekend.

Investering D: Zorgen voor innovatieve ecosystemen van economische en zakelijke infrastructuur

Het doel van de investering is het concurrentievermogen van de economie te verbeteren.

De investering bestaat uit de ontwikkeling van locaties voor de bouw van zakelijk onroerend goed.

I.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Do- elstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe- id	Basislijn	Doelp- unt	Kwartaal	Jaar	
124	A: Versterking van de kapitaalmarkten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet op de vormen van alternatieve beleggingsfondsen	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet betreffende vormen van alternatieve beleggingsfondsen				KWART AAL 4	2021	In de wet op de vormen van alternatieve beleggingsinstellingen worden drie vormen van alternatieve beleggingsinstellingen gedefinieerd, namelijk: een alternatief beleggingsfonds in de vorm van afzonderlijke activa, een bijzondere commanditaire vennootschap en een beleggingsmaatschappij voor vast kapitaal. De hervorming volgt het rechtskader en de aanbevelingen van de EU op het gebied van kapitaalmarkten.
125	A: Versterking van de kapitaalmarkten	Mijlpaal	Vaststelling van een strategie voor de ontwikkeling van de kapitaalmarkt	Goedkeuring van een strategie voor de ontwikkeling van de kapitaalmarkt door de regering				KWART AAL 2	2022	De strategie omvat maatregelen om een dynamischere kapitaalmarkt tot stand te brengen, onder meer door marktintroductie binnen de Europese kapitaalunie; de oprichting van contactpunten op alle mondiale financiële markten; opzetten van een doeltreffend online- informatiesysteem over fintech- innovaties en andere innovaties op het gebied van financiële diensten; aanpassing van bestaande maatregelen.
126	B: Een productievere economie voor de digitale en groene transitie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet ter bevordering van investerings met als doel de groene transitie te bevorderen	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van wijzigingen van de wet ter bevordering van investerings				KWART AAL 4	2021	De wijziging zorgt ervoor dat de criteria voor overheidssteun voor investerings voor ondernemingen gericht zijn op zeer productieve, duurzame en digitaal georiënteerde bedrijfsmodellen en investeringen. Alle ondersteunde investeringen omvatten voorwaarden om de groene transitie te bevorderen, met inbegrip van energie-efficiëntie-eisen,

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										milieuvriendelijk beheer en materiaalproductie-efficiëntie. De subsidiabiliteitscriteria moeten er ook voor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
127	B: Een productievere economie voor de digitale en groene transitie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de uitvoeringsverordening van de wet ter bevordering van investeringen	Bepaling in de verordening betreffende de inwerkingtreding van de uitvoeringsverordening van de wet ter bevordering van investeringen				KWART AAL 2	2022	In de uitvoeringsverordeningen worden de gerelateerde criteria in het kader van de wet ter bevordering van investeringen nader gespecificeerd, met name met betrekking tot energie-efficiëntie, materiaalefficiëntie, langetermijnintegratie van investeringen in de regio, sociale verantwoordelijkheid, milieueffecten van de investering, de bijdrage van de investering aan de transitie naar een op natuurlijke hulpbronnen gebaseerde circulaire economie die leidt tot lagere broeikasgasemissies en productie met een kleinere koolstofvoetafdruk, locatie in een gedevalueerd gebied met passende oormerking of in een bestaande bedrijfszone, effecten van de investering op een harmonieuze regionale ontwikkeling, integratie van ruimtelijke investeringen en positieve effecten van lokale ruimtelijke ontwikkeling.
128	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor projecten ter ondersteuning van regionale ontwikkeling	Bekendmaking van prijzen				KWART AAL 2	2022	Toekenning van subsidies voor projecten ter ondersteuning van de regionale ontwikkeling door middel van investeringen in materiële en immateriële vaste activa. De

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										projecten worden gegund op basis van de wet inzake de bevordering van regionale ontwikkeling en in overeenstemming met de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
129	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor projecten ter bevordering van investeringen	Bekendmaking van prijzen				KWART AAL 2	2023	Toekenning van subsidies voor projecten ter bevordering van investeringen in productie, diensten en onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten door middel van investeringen in materiële en immateriële vaste activa. De projecten zijn in overeenstemming met de wet ter bevordering van investeringen, zoals gewijzigd in het kader van mijlpaal 126, met inbegrip van de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
130	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Doel	Aanvaarde eindverslagen van de projecten		Aantal	0	59	KWART AAL 2	2026	Ten minste 59 door subsidiebegunstigden ingediende eindverslagen en ten minste 59 checklists van de door de aanbestedende dienst ondertekende eindverslagen waarin wordt bevestigd dat de projecten ter ondersteuning van investeringen zijn uitgevoerd.
132	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en	Doel	Aanvaarde eindverslagen van de projecten		Aantal	0	198	KWART AAL 2	2026	Ten minste 198 bevestigingen van de aanbestedende diensten waarin de eindverslagen van de begunstigden

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	concurrentievermogen van bedrijven									worden aanvaard en waarin wordt bevestigd dat de projecten ter ondersteuning van de regionale ontwikkeling zijn uitgevoerd.
133	D: Zorgen voor innovatieve ecosystemen van economische en zakelijke infrastructuur	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor innovatieve bedrijfsinfrastructuurecosystemen	Bekendmaking van prijzen				KWART AAL 2	2022	De geselecteerde projecten ondersteunen de ontwikkeling van economische bedrijfsinfrastructuur. De projecten ondersteunen de regionale ontwikkeling en geven prioriteit aan het hergebruik van aangetaste locaties en nauwe banden met het openbaar vervoer en wegverbindingen.
134	D: Zorgen voor innovatieve ecosystemen van economische en zakelijke infrastructuur	Doel	Aanleg van zones voor bedrijfsontwikkeling		Aantal	0	11	KWART AAL 2	2026	Aanleg van zones voor bedrijfsontwikkeling. Ten minste 11 eindverslagen afgegeven door de begunstigde gemeente en de bevestigingen van de aanbestedende dienst waarin deze eindverslagen door de begunstigden worden aanvaard.

J. COMPONENT 10: ARBEIDSMARKT — MAATREGELLEN OM HET EFFECT VAN NEGATIEVE STRUCTURELE TRENDS TE VERMINDEREN

Deze component van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan pakt structurele uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid in verband met vergrijzing en technologische veranderingen aan door middel van een uitgebreide reeks hervormingen en investeringen. Deze uitdagingen omvatten onder meer lage werkgelegenheidsniveaus voor oudere werknemers en personen met een handicap, jeugdwerkloosheid, lage deelname aan een leven lang leren en opleiding, risico's voor de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel en toereikendheid van de pensioenen.

De doelstellingen van de component zijn het versterken van de veerkracht van de arbeidsmarkt, het vergroten van de arbeidsmarktparticipatie en het waarborgen van de budgettaire houdbaarheid van het pensioenstelsel en de toereikendheid van de pensioenen.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Slovenië zijn gericht om “de houdbaarheid en toereikendheid van het pensioenstelsel op lange termijn te waarborgen, onder meer door de wettelijke pensioenleeftijd aan te passen en vervroegde uittrekking te beperken. De inzetbaarheid van laaggeschoolde en oudere werknemers vergroten door onderwijs en opleiding, een leven lang leren en activeringsmaatregelen relevanter te maken voor de arbeidsmarkt, onder meer door een betere digitale geletterdheid (landspecifieke aanbevelingen 1 en 2019) en 2020 om “liquiditeit en financiering te verschaffen aan bedrijven en huishoudens” en “te zorgen voor adequate inkomenscompensatie en sociale bescherming”; de gevolgen van de crisis voor de werkgelegenheid te verzachten, onder meer door regelingen voor werktijdverkorting en flexibele werkregelingen te versterken; ervoor zorgen dat deze maatregelen passende bescherming bieden aan werknemers in atypische vormen van werk” (landspecifieke aanbeveling 2, 2020).

J.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt

Het doel van de hervorming is de veerkracht van de arbeidsmarkt te vergroten door er met name voor te zorgen dat deze zich aanpast aan demografische trends.

- a. De hervorming bestaat uit: Inwerkingtreding van de handeling tot vaststelling van een permanente crisisregeling voor werktijdverkorting voor bedrijven die in moeilijkheden verkeren of ernstig worden bedreigd met ernstige moeilijkheden als gevolg van buitengewone gebeurtenissen die zij niet kunnen beheersen, voortbouwend op de ervaring die is opgedaan tijdens de COVID-19-crisis en tijdens de energiecrisis in 2022. De wet omvat onderwijs- en opleidingsverplichtingen tijdens deeltijdwerk.
- b. Inwerkingtreding van wetswijzigingen op het gebied van werkloosheidsuitkeringen. De bepalingen in de Wet regulering arbeidsmarkt inzake werkloosheidsuitkeringen worden gewijzigd om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen en voortijdige uittrekking uit de arbeidsmarkt te voorkomen. De werkzaamheden bouwen voort op de analyse van de OESO van het pensioen- en invaliditeitsverzekeringsstelsel in Slovenië.
- c. Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de hervorming van het pensioenstelsel.
- d. Goedkeuring van de richtsnoeren voor de uitvoering van een actief arbeidsmarktbeleid 2026-2030.

Investering C: Flexibeler werkmethoden invoeren die zijn aangepast aan de behoeften van personen met een handicap in beschermde bedrijven en arbeidscentra

Het doel van de investering is de technische basis te leggen voor de invoering van flexibelere werkmethoden in beschutte bedrijven en arbeidscentra.

De investering bestaat uit subsidies voor projecten ter ondersteuning van flexibelere werkregelingen voor personen met een handicap.

Investering D: Snellere toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt

Het doel van de investering is de jeugdwerkloosheid na de COVID-19-pandemie terug te dringen.

De investering bestaat uit financiële stimulansen voor werkgevers om jongeren met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst te nemen.

J.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
135	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van een “crisisregeling” voor werktijdverkorting	Bepaling in de wet tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet tot instelling van een “crisisregeling” voor werktijdverkorting				KWART AAL 2	2024	Bij de handeling wordt een crisisregeling voor werktijdverkorting ingesteld met als doel banen te behouden in geval van onvoorziene omstandigheden. De ontwerphandeling wordt opgesteld op basis van een behoeftenanalyse en de ervaring met de uitvoering van de interventiemaatregel tijdens de COVID-19-epidemie en tijdens de energiecrisis van 2022, in samenwerking met de sociale partners. De handeling voorziet ook in opleidings- en onderwijsverplichtingen tijdens de periode van uitvoering van de maatregel inzake werktijdverkorting.
136	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet tot regulering van de arbeidsmarkt	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van wijzigingen van de wet tot regulering van de arbeidsmarkt				KWART AAL 2	2024	De wijzigingen op het gebied van de werkloosheidsverzekering hebben tot doel een langer beroepsleven te bevorderen en de kloof tussen de uittredingsleeftijd en de wettelijke pensioenleeftijd te verkleinen.
137	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Ontwerp wijzigingen van de pensioenwetgeving ter raadpleging	Ontwerp wijzigingen van de wet op de pensioen- en invaliditeitsverzekering die tot doel hebben de budgettaire houdbaarheid en toereikendheid van de pensioenen te waarborgen, worden toegezonden aan de Economische en Sociale Raad.				KWART AAL 2	2023	De inhoud van het voorstel is gericht op houdbaarheidsuitdagingen, zoals verwachte demografische trends, de relatie tussen verzekerde en gepensioneerden, toereikendheid en transparantie van pensioen- en invaliditeitsverzekeringen. Het voorstel omvat wijzigingen van de pensioenvoorwaarden (zoals een hogere pensioenleeftijd, samenvoeging van perioden wanneer de vereiste periode wordt aangepast),

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
										wijzigingen in de indexering, koppelingen tussen betalingen en uitbetalingen. Daarnaast wordt een modernisering van het stelsel van invaliditeitsverzekering voorgesteld, mede met het oog op een zo groot mogelijke integratie op de arbeidsmarkt van personen met een verminderde arbeidscapaciteit, waardoor hun socialezekerheidsdekking wordt verbeterd, alsmede maatregelen om de deelname aan aanvullende pensioenregelingen te vergroten. Het voorstel waarborgt de budgettaire houdbaarheid van het pensioenstelsel (de risico's die voortvloeien uit leeftijdsgerelateerde uitgaven worden aanzienlijk verminderd ten opzichte van de huidige categorie met een hoog risico) en de toereikendheid van de pensioenen.
138	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Wetgevingsvoorstel voor uitgebreide wijzigingen van de wet op de pensioenen en invaliditeitsverzekering ingediend bij de Nationale Vergadering	Het voorstel voor wetswijzigingen wordt aangenomen door de regering van de Republiek Slovenië en toegezonden aan de Nationale Vergadering.				KWART AAL 4	2023	De regering stelt wetgeving vast en stuurt deze door naar de Nationale Vergadering om de budgettaire houdbaarheid van het pensioenstelsel (risico's die voortvloeien uit leeftijdsgerelateerde uitgaven moeten aanzienlijk worden verminderd ten opzichte van de huidige categorie met een hoog risico) en de toereikendheid van de pensioenen te waarborgen. Het voorstel verlengt de periode van tewerkstelling, vergroot de integratie van ouderen op de arbeidsmarkt en waarborgt de toereikendheid van de

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
										pensioenen en de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel.
139	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de hervorming van het pensioenstelsel	Bepaling in de wet die de vermelding ervan aangeeft				KWART AAL 4	2024	De wetgeving vergroot de budgettaire houdbaarheid van het pensioenstelsel op lange termijn en de toereikendheid van de pensioenen door i) de wettelijke pensioenleeftijd en de leeftijd voor vervroegde uittreding te verhogen, ii) de indexeringsformule voor de pensioenen te herzien door het gewicht van de inflatie ten opzichte van de lonen te verhogen, iii) het opbouwpercentage te verhogen en iv) de referentieperiode voor de berekening van de pensioenen te verlengen-
140	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Vaststelling van de richtsnoeren voor de uitvoering van een actief arbeidsmarktbeleid 2026-2030	Gepubliceerde richtsnoeren voor de uitvoering van een actief arbeidsmarktbeleid 2026-2030.				KWART AAL 4	2025	Slovenië verkrijgt een OESO- evaluatie van zijn richtsnoeren voor het actieve arbeidsmarktbeleid 2021- 2025. Slovenië stelt de richtsnoeren voor de uitvoering van het actieve arbeidsmarktbeleid 2026-2030 vast. De nieuwe richtsnoeren omvatten maatregelen om het aantal langdurig werklozen te verminderen en oudere en laaggeschoolde werknemers sneller te activeren.
143	C: Flexibelere werkmethoden invoeren die zijn aangepast aan de behoeften van personen met een handicap in beschermd	Doel	Subsidies voor projecten ter ondersteuning van flexibelere werkregelingen voor personen met een handicap		Aantal	0	37	KWART AAL 2	2025	Verstrekking van subsidies aan werkgelegenheidscentra en beschermd ondernemingen voor projecten ter ondersteuning van flexibelere werkregelingen voor personen met een handicap. 37 bevestigingen van de autoriteiten die de eindverslagen (van de begunstigden) aanvaarden, waaruit

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
	ondernemingen en arbeidscentra									blijkt dat de plannen voor de ontwikkeling van de bedrijfsmodellen werden opgesteld voor arbeidscentra en beschermde ondernemingen en dat personen met een handicap werden opgenomen in de opleiding om hun vaardigheden te verbeteren om te profiteren van flexibele werkregelingen.
144	D: Snellere toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt	Doel	Aantal extra jongeren met een gesubsidieerde baan op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd		Aantal	0	700	KWART AAL 4	2022	Aantal jongeren tot en met 29 jaar met een gesubsidieerde baan op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De subsidies worden verleend voor maximaal 18 maanden per baan. Werkgevers zorgen voor een mentor om de jongere te ondersteunen. Elke jongere en zijn mentor voltooit tijdens de subsidieperiode ten minste 30 uur opleiding, met bijzondere aandacht voor het verbeteren van digitale vaardigheden.
145	D: Snellere toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt	Doel	Financiële stimulansen voor werkgevers om jongeren met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst te nemen.		Aantal	700	1 950	KWART AAL 4	2024	Aantal jongeren van 29 jaar of jonger die arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met werkgevers hebben gesloten en aan wie subsidies voor 18 maanden voor hun werk zijn toegekend.

K. COMPONENT 11: DUURZAME ONTWIKKELING VAN HET SLOVEENSE TOERISME, MET INBEGRIJF VAN CULTUREEL ERFGOED

Deze component van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan heeft betrekking op de ernstige gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de toeristische sector en de gevolgen voor de werkgelegenheid, de ecologische duurzaamheid, de kwaliteit en de toegevoegde waarde van de toeristische infrastructuur van Slovenië, en de ontwikkeling van cultureel erfgoed.

De doelstellingen van de component zijn het ondersteunen van de duurzame ontwikkeling van het toerisme en het verbeteren van de internationale positie van Slovenië als toonaangevende bestemming op het gebied van milieuduurzaamheid en het verhogen van de toegevoegde waarde van de sector met maatregelen die gericht zijn op de verbetering van de openbare infrastructuur en op de opwaardering en bevordering van cultureel erfgoed.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 tot Slovenië zijn gericht om “liquiditeit en financiering te verstrekken aan bedrijven en huishoudens [...] mature publieke investeringsprojecten te vervroegen en particuliere investeringen te bevorderen om het economisch herstel te ondersteunen” en om “investerings toe te spitsen op de groene en de digitale transitie” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

K.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Versterking van de duurzame ontwikkeling van het toerisme

Het doel van de hervorming is bij te dragen tot duurzaam toerisme in Slovenië.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een decreet inzake ontwikkelingsstimulansen voor toerisme en de uitrol van een analyse-instrument, met inbegrip van de visualisatie van belangrijke gegevens over de indicatoren van toerisme.

Investering B: De duurzame ontwikkeling van toeristische accommodaties om de toegevoegde waarde van toerisme te vergroten

Het doel van deze investering is duurzaam toerisme te ondersteunen door de duurzaamheid van toeristische accommodatie te verbeteren.

De investering bestaat uit de renovatie, wederopbouw of bouw van toeristische accommodatie.

Investering C: Duurzame ontwikkeling van openbare en gedeelde toeristische infrastructuur en natuurlijke attracties in toeristische bestemmingen

Het doel van deze investering is duurzaam toerisme te ondersteunen door middel van openbare toeristische infrastructuur.

De investering bestaat uit de bouw of wederopbouw van openbare toeristische infrastructuurvoorzieningen.

Investering D: Duurzaam herstel en revitalisering van cultureel erfgoed en openbare culturele infrastructuur

Het doel van deze investering is duurzaam toerisme te ondersteunen door cultureel erfgoed of openbare culturele infrastructuur nieuw leven in te blazen.

De investering bestaat uit steun voor de renovatie, het herstel, de revitalisering of de modernisering van openbare cultureelerfgoedlocaties.

K.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — Nee .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstel ling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basisli jn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
148	A: Versterking van de duurzame ontwikkeling van het toerisme	Mijlpaal	Analyse-instrument voor toerisme-indicatoren	Eennalytisch instrument om toerisme-indicatoren te meten				KWARTA AL 4	2025	Er wordt een analyse-instrument gebruikt om indicatoren van het toerisme te meten en een overzicht te geven van de gegevens van de Groene regeling voor Sloveens toerisme.
149	A: Versterking van de duurzame ontwikkeling van het toerisme	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een decreet inzake ontwikkelingsstimulansen voor toerisme	Bepaling in het decreet tot vaststelling van de inwerkingtreding van een decreet inzake ontwikkelingsstimulansen voor toerisme na goedkeuring door de regering.				KWARTA AL 4	2021	Het besluit bevat de gedetailleerde voorwaarden en criteria voor de toekenning van stimulansen in het kader van de wet ter bevordering van de ontwikkeling van het toerisme. Het besluit bevordert milieuduurzaamheid en omvat onder de vereisten voor ondersteuning een energieprestatiecertificaat van ten minste klasse B voor de renovatie van gebouwen, waarbij ten minste één internationale milieukeur wordt verkregen, en voor nieuwe gebouwen een vraag naar primaire energie die ten minste 20 % lager is dan de vereiste voor bijna-energie neutrale gebouwen.
150	B: Duurzame ontwikkeling van het aanbod van toeristische accommodatie in Slovenië om de toegevoegde waarde van toerisme te vergroten	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor het verhogen van de energie-efficiëntie van toeristische accommodatie	Bekendmaking van prijzen				KWARTA AL 4	2022	De geselecteerde projecten voldoen aan de voorwaarden van het Decreet inzake ontwikkelingsstimulansen voor toerisme. Met name heeft ten minste 50 % van de in aanmerking komende kosten van renovatie of nieuwbouw betrekking op verbeteringen van de energie-efficiëntie. Nieuwe gebouwen zorgen ervoor dat hun vraag naar primaire energie ten minste 20 % lager ligt dan de vereiste voor bijna-energie neutrale gebouwen.

Volg — Nee .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
151	B: Duurzame ontwikkeling van het aanbod van toeristische accommodatie in Slovenië om de toegevoegde waarde van toerisme te vergroten	Doel	Projecten in toeristische accommodaties		Aantal	0	42	KWARTA AL 2	2026	Renovatie, bouw of wederopbouw van ten minste 42 toeristische accommodaties.
153	C: Duurzame ontwikkeling van openbare toeristische infrastructuur en natuurlijke attracties in toeristische bestemmingen	Doel	Projecten op het gebied van openbare toeristische infrastructuur		Aantal	0	44	KWARTA AL 4	2025	Bevestiging door de aanbestedende dienst dat de overdrachtsverslagen voor projecten op het gebied van openbare toeristische infrastructuur worden aanvaard.
154	D: Duurzaam herstel en revitalisering van cultureel erfgoed en openbare culturele infrastructuur	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor de renovatie van cultureel erfgoed	Bekendmaking van prijzen				KWARTA AL 4	2022	Selectie voor renovatie van de 15 culturele erfgoedlocaties die eigendom zijn van gemeenten en de staat.
155	D: Duurzaam herstel en revitalisering van cultureel erfgoed en openbare culturele infrastructuur	Doel	Gereneeerde locaties van cultureel erfgoed		Aantal	0	15	KWARTA AL 2	2026	Ten minste 15 locaties van cultureel erfgoed worden gereneeerd.

L. COMPONENT 12: VERSTERKING VAN COMPETENTIES, MET NAME DIGITALE COMPETENTIES EN COMPETENTIES DIE NODIG ZIJN VOOR NIEUWE BEROEPEN EN DE GROENE TRANSITIE

Deze component van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan heeft betrekking op het niveau van de digitale competenties van leerlingen, leerkrachten en volwassenen, de groene transitie van het onderwijsstelsel en de onderwijsinfrastructuur, en de relevantie van het onderwijs voor de behoeften van de arbeidsmarkt.

De doelstellingen van de component zijn het versterken van competenties, met name voor de digitale en groene transitie en financiële geletterdheid, om sneller in te spelen op de behoeften van de economie en de samenleving, om de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en om de veerkracht van het onderwijsstelsel en een leven lang leren te versterken.

Deze investeringen en hervormingen zijn gericht op de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Slovenië zijn gericht om “de inzetbaarheid van laaggeschoolde en oudere werknemers te vergroten door onderwijs en opleiding, een leven lang leren en activeringsmaatregelen relevanter te maken voor de arbeidsmarkt, onder meer door een betere digitale geletterdheid” (landspecifieke aanbevelingen 1 en 2019) en in 2020 om “digitale vaardigheden te versterken” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

L.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Het onderwijsstelsel rooveren voor de groene en de digitale transitie

Het doel van de hervorming is leerlingen en leerkrachten nieuwe competenties bij te brengen, met name op het gebied van digitalisering, duurzame ontwikkeling en financiële geletterdheid.

De hervorming bestaat uit een modernisering van onderwijsprogramma's door middel van de herziening van leerplannen op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en middelbaar onderwijs.

Hervorming B: Hervorming van het hoger onderwijs voor een groene en veerkrachtige transitie

Het doel van de hervorming is het hoger beroepsonderwijs te moderniseren met het oog op de groene en digitale transitie en de programma's af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt en de samenleving.

De hervorming bestaat uit de modernisering van de studieprogramma's in het hoger beroepsonderwijs door middel van de herziening van de leerplannen.

Hervorming C: Herziening van de programma's voor beroepsonderwijs en -opleiding

Het doel van de hervorming is de overgang van beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

De hervorming bestaat uit de herziening van de programma's voor beroepsonderwijs en -opleiding.

Investering E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs

Het doel van de investering is bij te dragen tot de doelstellingen van hervorming A, namelijk het versterken van digitale competenties, competenties voor duurzame ontwikkeling en de financiële geletterdheid van leerkrachten en lerenden, het afstemmen van onderwijsstelsels op de behoeften van de arbeidsmarkt en het vergemakkelijken van de overgang naar de arbeidsmarkt.

De investering bestaat uit opleidingen in digitale en groene vaardigheden en financiële geletterdheid voor professionals in onderwijs en opleiding; projecten voor de digitale competenties, competenties voor duurzame ontwikkeling en financiële geletterdheid van lerenden, en voor het testen van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in het onderwijs; en niet-formele opleidingsprogramma's voor volwassenen op het gebied van financiële geletterdheid.

Investering F: Proefprojecten voor de hervorming van het hoger onderwijs met het oog op een groene en veerkrachtige transitie

Het doel van de investering is het hoger onderwijs voor te bereiden op de toegenomen vraag naar vaardigheden die inspelen op nieuwe maatschappelijke behoeften door inclusievere en flexibelere leerbenaderingen te ontwikkelen en toe te passen.

De investering bestaat uit de uitvoering van proefprojecten om groene en digitale vaardigheden in het hoger onderwijs te integreren. De investering ondersteunt ook de aanpassing van studieprogramma's in het hoger beroepsonderwijs aan de beroepen van de toekomst en aan de behoeften van de arbeidsmarkt.

Investering G: Versterking van de samenwerking tussen het onderwijsstelsel en de arbeidsmarkt

Het doel van de investering is de in het secundair beroepsonderwijs en het beroepsonderwijs verworven competenties af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt.

De investering bestaat uit programma's voor de opleiding van mentoren in bedrijven over vaardigheden om praktische opleidingen op de werkplek te plannen en aan te bieden aan studenten en stagiairs.

Investering H: Vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië

Het doel van de investering is bij te dragen tot het aanbieden van modernere en milieuvriendelijkere onderwijsinfrastructuur.

De investering bestaat uit de bouw of renovatie van zeven onderwijsinstellingen, met als doel de bouw van zeer energie-efficiënte gebouwen.

L.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doel stelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
156	A: Het onderwijsstelsel renoveren voor de groene en de digitale transitie	Mijlpaal	Herziene leerplannen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en middelbare scholen	Goedkeuring van het besluit over de herziene leerplannen				KWARTA AL 4	2025	De mijlpaal heeft betrekking op de herziene curricula. De curricula worden herzien met betrekking tot ten minste een van de drie gebieden: digitale competenties, competenties voor duurzame ontwikkeling of financiële geletterdheid.
157	E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs	Doel	Professionals en managers die een opleiding in digitale en duurzame ontwikkeling hebben voltooid		Aantal	0	16 000	KWARTA AL 2	2024	De opleiding voor professionals en managers in onderwijs en opleiding, die door aanbieders wordt uitgevoerd overeenkomstig de regels voor de selectie en medefinanciering van programma's voor vervolgonderwijs en -opleiding voor professionals in onderwijs en opleiding, versterkt de digitale competenties, competenties voor duurzame ontwikkeling en financiële geletterdheid. De opleidingen zullen naar verwachting gemiddeld 4.6 onderwijsdagen duren.
158a	E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs	Doel	Projecten voor de competenties van lerenden op het gebied van digitale en duurzame ontwikkeling en financiële geletterdheid		Aantal	0	14	KWARTA AL 2	2026	Aanvaarding door de aanbestedende dienst van de eindverslagen over de uitvoering van de 14 projecten die betrekking hebben op digitale competenties of competenties voor duurzame ontwikkeling of financiële geletterdheid voor lerenden, of het testen van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in het onderwijs.
158c	E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs	Doel	Niet-formele opleidingsprogramma's voor volwassenen op het gebied van financiële geletterdheid		Aantal	0	20	KWARTA AL 2	2026	Er worden niet-formele opleidingsprogramma's voor volwassenen op het gebied van financiële geletterdheid aangeboden.
159	B: Hervorming van het hoger onderwijs voor een groene en veerkrachtige transitie	Mijlpaal	Herziene leerplannen voor het hoger onderwijs	Kennisgeving aan het ministerie van de wijzigingen, afgegeven door het Sloveense				KWARTA AL 2	2026	De mijlpaal heeft betrekking op de herziene curricula die competenties op het gebied van digitale of duurzame ontwikkeling zullen omvatten.

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doel stelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				agentschap voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijs						
160	F: Proefprojecten voor de hervorming van het hoger onderwijs met het oog op een groene en veerkrachtige transitie	Mijlpaal	Voltooide selectie van proefprojecten voor de vernieuwing van het hoger onderwijs	Mededeling van de resultaten				KWARTA AL 2	2022	De begunstigden zijn openbare instellingen voor hoger onderwijs. Proefprojecten testen oplossingen voor de integratie van competenties op het gebied van digitale en duurzame ontwikkeling in de curricula van het hoger onderwijs met als doel de arbeidsmarkresultaten te verbeteren.
161	F: Proefprojecten voor de hervorming van het hoger onderwijs met het oog op een groene en veerkrachtige transitie	Doel	Proefprojecten voor de vernieuwing van het hoger onderwijs		Aantal	0	30	KWARTA AL 4	2025	Aanvaarding van de eindverslagen over de uitvoering van de 30 proefprojecten door de aanbestedende dienst.
162	C: Herziening van de programma's voor beroepsonderwijs en -opleiding.	Doel	Herziene programma's voor beroepsonderwijs en - opleiding		Aantal	0	41	KWARTA AL 2	2026	De doelstelling heeft betrekking op het aantal programma's voor beroepsonderwijs en - opleiding dat moet worden herzien. De herziene programma's voor beroepsonderwijs en -opleiding worden goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs.
163	G: Versterking van de samenwerking tussen het onderwijsstelsel en de arbeidsmarkt	Doel	Opleidingsprogramma's voor mentoren in bedrijven		Aantal	0	2	KWARTA AL 2	2026	Programma's voor de opleiding van mentoren in bedrijven moeten gericht zijn op vaardigheden om praktische opleidingen op de werkplek te plannen en aan te bieden aan studenten en stagiairs.
164	H: Vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Mijlpaal	Voltooide selectie van het investeringsproject voor de vergroening van de onderwijsinfrastructuur	Ondertekening van de overeenkomst				KWARTA AL 2	2023	Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport ondertekent het contract voor de medefinanciering van een infrastructuurproject overeenkomstig de strategie voor de vergroening van onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren. Het contract zorgt ervoor dat de vraag naar primaire energie van alle nieuwe gebouwen ten minste 20 % lager

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doel stelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										ligt dan de vereiste voor bijna-energie neutrale gebouwen.
166	H: Vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Doel	Nieuwe of gerenoveerde onderwijsvoorzieningen		Aantal	0	7	KWARTA AL 2	2026	Bouw of renovatie van zeven onderwijsvoorzieningen.

L.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming D: Strategie voor het vergroenen van de onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur in Slovenië

Het doel van de hervorming is de onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur in Slovenië te moderniseren om tegemoet te komen aan de behoeften van moderne onderwijs- en onderzoeksprocessen, met inbegrip van het ontwerp van flexibele ruimten om moderne benaderingen voor het overdragen van kennis mogelijk te maken, zoals participatief en collaboratief leren en een geïntegreerde institutionele aanpak bij de uitvoering van onderwijs voor duurzame ontwikkeling.

De hervorming bestaat uit de vaststelling van een strategie voor een energie-efficiënt en ontwikkelingsgericht systeem van investeringen in de onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur tegen 2030. In de strategie worden met name de prioriteiten vastgesteld voor investeringen in de vergroening van onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten. De strategie voor de vergroening van onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren wordt vastgesteld door de regering van Slovenië.

De mijlpaal met betrekking tot de uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

Investering H: Verdere vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië

Het doel van de investering is verder bij te dragen tot de totstandbrenging van een duurzame en milieuvriendelijke onderwijsinfrastructuur.

De investering bestaat uit de verdere bouw of renovatie van twee onderwijsinstellingen. De projecten zijn gericht op de bouw van zeer energie-efficiënte gebouwen met een vraag naar primaire energie van ten minste 20 % onder de vereiste voor bijna-energieneutrale gebouwen.

L.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doel stelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
167	D: Strategie voor het vergroenen van de onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur in Slovenië	Mijlpaal	Goedkeuring van de strategie voor de vergroening van onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren	Goedkeuring van de strategie voor de vergroening van onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren door de regering				KWARTA AL 4	2022	In de strategie worden duurzame prioriteiten vastgesteld voor groene investeringen in onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren en voor het onderhoud van onderwijsgebouwen, rekening houdend met specifieke kenmerken en behoeften, zoals de beginselen van duurzame bouw van bijna-energieneutrale gebouwen, ruimtelijk ontwerp, digitale transitie en innovatieve pedagogische benaderingen.
168	H: Verdere vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Mijlpaal	Voltooid selectie van investeringsprojecten in het vergroenen van onderwijsinfrastructuur	Ondertekening van contracten				KWARTA AL 2	2023	Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport ondertekent overeenkomsten voor de medefinanciering van infrastructuurprojecten overeenkomstig de strategie voor de vergroening van onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren. Contracten zorgen ervoor dat de vraag naar primaire energie van infrastructuurprojecten ten minste 20 % lager ligt dan de vereiste voor bijna-energieneutrale gebouwen.
170	H: Verdere vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Doel	Nieuwe of gerenoveerde onderwijsvoorzieningen		Aantal	0	2	KWARTA AL 2	2026	Bouw of renovatie van twee nieuwe onderwijsfaciliteiten.

M. COMPONENT 13: DOELTREFFENDE OVERHEIDSINSTELLINGEN

Met deze component van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan worden uitdagingen in verband met de efficiëntie van het bestuur van de overheidssector en meer in het algemeen de administratieve lasten aangepakt.

De doelstellingen van de component zijn het verbeteren van de efficiëntie van het loonstelsel in de overheidssector, het verbeteren van het ondernemingsklimaat door vereenvoudiging van de wet- en regelgeving en hervormingen van de bouw- en ruimtelijke wetgeving, en het verbeteren van de professionalisering, digitalisering en concurrentie in het systeem voor overheidsopdrachten.

Er is geen financiering in het kader van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan voorzien voor de hervormingen in het kader van deze component.

Met deze hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Slovenië zijn gericht om “het ondernemingsklimaat te verbeteren door regelgevingsbeperkingen en administratieve lasten te verminderen. De concurrentie, de professionalisering en het onafhankelijk toezicht op overheidsopdrachten verbeteren” (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2019) en 2020 om “de administratieve lasten te verminderen, mature publieke investeringsprojecten te vervroegen en particuliere investeringen te bevorderen om het economisch herstel te ondersteunen” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

M.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Wegnemen van administratieve belemmeringen

Het doel van de hervorming is de administratieve lasten voor bedrijven en burgers te verminderen, de kosten van administratieve procedures te verlagen en de desbetreffende wetgeving in Slovenië te vereenvoudigen.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van de “Debureaucratiseringswet”, een pakket wetswijzigingen om de regelgeving te vereenvoudigen. Een aanvullend ontbureaucratiseringspakket treedt ook in werking na openbare raadplegingen, onder meer met burgers, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, vakbonden, gemeenten en anderen. Het tweede pakket is gericht op de vereenvoudiging van de wetgeving voorafgaand aan de onafhankelijkheid.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.

Hervorming B: Moderne en veerkrachtige overheidssector

De hervorming heeft tot doel het gebruik van variabele beloning en beloning op basis van arbeidsprestaties in de overheidssector te vergroten om de efficiëntie ervan te verbeteren. De hervorming moet de budgettaire houdbaarheid van het loonstelsel in de overheidssector in stand houden.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een nieuwe wet die het beloningssysteem van de overheidssector moderniseert. Het nieuwe beloningssysteem heeft tot doel de rol van managers te benadrukken en het personeelsbeheer te verbeteren. Het nieuwe systeem voorziet in gedifferentieerde beloning die afhankelijk is van het segment van de publieke sector, hetgeen naar verwachting meer flexibiliteit zal creëren, en zorgt ervoor dat de beloning gekoppeld is aan de arbeidsprestaties. De wet

maakt gedifferentieerde regelgeving voor specifieke activiteiten of beroepen mogelijk en pakt tegelijkertijd tekorten aan specifieke beroepen in de publieke sector aan.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

Hervorming C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei

Het doel van de hervorming is de publieke en particuliere investeringen te verhogen door de procedures op het gebied van bouw en ruimtelijke ordening te vereenvoudigen en het systeem voor overheidsopdrachten te hervormen.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van wijzigingen van de bouwwet en de wetten inzake ruimtelijke ordening en maatregelen ter verbetering van het systeem voor overheidsopdrachten in Slovenië. Deze omvatten de wijzigingen van de wet inzake overheidsopdrachten, de oprichting van een academie voor overheidsopdrachten, de afstemming van de datasets inzake overheidsopdrachten en de publicatie van gegevens op het scorebord van de eengemaakte markt en het concurrentievermogen, en technische bijstand ter ondersteuning van hervormingen op het gebied van overheidsopdrachten.

Hervorming D: Uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan — controle- en auditsystemen

Het doel van de hervorming is het juridische en institutionele kader voor een adequate werking van de controle- en auditsystemen in te voeren en te formaliseren.

De hervorming bestaat uit de oprichting van het Bureau voor de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan, als afzonderlijk orgaan binnen het ministerie van Financiën, dat optreedt als coördinerende autoriteit voor de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan. De hervorming bestaat ook uit de vaststelling van het nationale besluit en de richtsnoeren van de coördinerende instantie waarin de procedures voor het uitvoeren van audits en controles in overeenstemming met de toepasselijke Unie- en nationale wetgeving worden beschreven, en de upgrade naar het IT-systeem van het ministerie van Financiën — MFERAC.

De mijlpaal met betrekking tot de uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 september 2021 zijn voltooid.

M.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Do elstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwarta al	Jaar	
171	A: Wegnemen van administratieve belemmeringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Debureaucrativering swet	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de Debureaucrativeringsw et				KWAR TAAL 2	2021	De wet moet de administratieve belemmeringen voor het bedrijfsleven en de burgers verminderen, de wetgeving vereenvoudigen, de bestaande procedures stroomlijnen en omslachtige procedures wegnemen door middel van wijzigingen van en aanvullingen op wetten die betrekking hebben op verschillende ministeriële departementen. De wet zal naar verwachting de efficiëntie van het nationale en lokale bestuur verbeteren.
172	A: Wegnemen van administratieve belemmeringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de tweede Debureaucrativering swet	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de tweede Debureaucrativeringsw et				KWAR TAAL 2	2022	Het wetgevingspakket moet de administratieve belemmeringen voor het bedrijfsleven en de burgers verder verminderen na een proces van brede openbare raadplegingen. De wet zal naar verwachting de efficiëntie van het nationale en lokale bestuur verbeteren.
173	B: Moderne en veerkrachtige overheidssector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot regeling van het beloningssysteem in de overheidssector	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding aangeeft van een wet die het beloningssysteem in de publieke sector regelt				KWAR TAAL 2	2024	Het nieuwe loonstelsel voor de overheidssector omvat regelingen voor variabele beloning en voor het koppelen van beloning aan arbeidsresultaten. Het nieuwe loonstelsel in de overheidssector moet budgettair houdbaar zijn.
174	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet inzake overheidsopdrachte n	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijziging van de wet inzake overheidsopdrachten				KWAR TAAL 4	2021	De wet inzake overheidsopdrachten omvat onder meer een vereenvoudiging van de procedures om inschrijvingen bij de selectie van inschrijvers aan te vullen en

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Do elstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwarta al	Jaar	
										te verduidelijken, en de uitsluiting van abnormaal lage inschrijvingen. Het is gericht op de digitale transformatie van overheidsopdrachten en op het vergroten van de concurrentie in openbare aanbestedingsprocedures en het verminderen van het aantal afzonderlijke inschrijvingen.
175	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Doel	Indicator “geen oproepen tot het indienen van inschrijvingen”		% (percentage)	26	14	KWAR TAAL 4	2024	De indicator van het scorebord van de eengemaakte markt en het concurrentievermogen voor “geen oproepen tot het indienen van inschrijvingen” wordt verlaagd tot 14 %.
176	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Voltooiide technische bijstand ter ondersteuning van de uitvoering van hervormingen op het gebied van overheidsopdrachte n	Outputverslag met beoordeling en ingediende aanbevelingen.				KWAR TAAL 2	2022	Verstrekking van een verslag over technische bijstand ter ondersteuning van de uitvoering van hervormingen op het gebied van overheidsopdrachten, met bijzondere aandacht voor het vergroten van het concurrentievermogen op de markt voor overheidsopdrachten in overeenstemming met het rechtskader van de EU.
177	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Analyse van hervormingen op het gebied van overheidsopdrachte n	Het verslag wordt ingediend.				KWAR TAAL 4	2024	Indiening van een verslag met i) een analyse van het effect van hervormingen op het gebied van overheidsopdrachten en ii) aanbevelingen voor verdere hervormingen of beleidsinitiatieven.
178	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Afstemming van de Sloveense databanken voor overheidsopdrachte n op de databank van de Europese Commissie en toezending van de	Alle indicatoren van het scorebord van de eengemaakte markt met betrekking tot overheidsopdrachten worden gepubliceerd in de databank van het scorebord.				KWAR TAAL 4	2021	De databanken voor overheidsopdrachten worden op elkaar afgestemd door adequate verduidelijkingen te verstrekken over de doorgifte en interpretatie van gegevens van Tenders Electronic Daily — Europese Commissie. Alle gegevens worden verstrekt via Tenders Electronic Daily voor de publicatie van alle

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Do elstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwarta al	Jaar	
			gegevens die nodig zijn voor de volledige publicatie van de indicatoren voor overheidsopdrachte n in het scorebord van de interne markt							indicatoren in het scorebord van de interne markt (indicatoren voor overheidsopdrachten).
179	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Academie voor overheidsopdrachte n is operationeel	Academie voor overheidsopdrachten is operationeel				KWAR TAAL 2	2023	De academie voor overheidsopdrachten streeft ernaar het niveau van professionalisering onder belanghebbenden te verhogen door middel van een reeks programma's en opleidingen voor ambtenaren op het gebied van overheidsopdrachten.
180	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de bouwwet en de wet inzake ruimtelijke ordening	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van wijzigingen van de bouwwet en de wet inzake ruimtelijke ordening				KWAR TAAL 2	2022	De herschikking van de Wet ruimtelijke ordening heeft tot doel de instrumenten voor ruimtelijke ordening te verbeteren, een efficiënter beheer van de nationale en gemeentelijke ruimtelijke ordening tot stand te brengen en de digitalisering van alle belangrijke ruimtelijke gegevens mogelijk te maken. De bouwwet omvat administratieve verlichting en digitalisering met het oog op het versnellen van relevante procedures.
181	D: Uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan — controle- en auditsystemen	Mijlpaal	Nationaal besluit waarin de procedure wordt beschreven voor het uitvoeren van audits en controles in overeenstemming met de toepasselijke Unie- en nationale	Decreet betreffende de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan; Richtsnoeren van de coördinerende instantie; Wijziging van het Besluit organen verbonden aan				KWAR TAAL 3	2021	Het besluit over de wijze waarop de uitvoering van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan moet worden opgezet, bevat onder meer de procedures voor het uitvoeren van audits en controles om de naleving van de toepasselijke Unie- en nationale wetgeving te waarborgen, procedures voor de verificatie van mijlpalen en streefdoelen en de

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Do elstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwarta al	Jaar	
			wetgeving en de door de regering vastgestelde richtsnoeren van de coördinerende instantie; oprichting van het Bureau voor de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan en verbeterd opslagsysteem voor audits en controles: informatie voor het monitoren van de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit.	ministeries; auditverslag voor bevestiging van functionaliteiten van gegevensbank						<p>bijbehorende rapportagermijnen, procedures voor de uitvoering van terugbetalingen van ten onrechte uitgegeven middelen, de wijze waarop documentatie moet worden opgeslagen en een auditspoor moet worden gewaarborgd, de toegankelijkheid van gegevens voor nationale en relevante Europese instellingen (Europese Commissie, OLAF, Rekenkamer en EOM), procedures voor de doeltreffende uitvoering van projecten, procedures voor de uitvoering van taken op het gebied van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan, procedures met betrekking tot het voorkomen van belangenconflicten, fraudepreventie, corruptie en dubbele financiering uit de faciliteit en andere programma's van de Unie.</p> <p>De richtsnoeren van de coördinerende instantie omvatten onder meer een gedetailleerde definitie van de procedures voor het uitvoeren van controles en audits in overeenstemming met de toepasselijke nationale en EU-wetgeving, procedures voor het verifiëren van mijlpalen en streefdoelen en de bijbehorende rapportagermijnen, procedures voor het terugvorderen van ten onrechte uitgegeven middelen, procedures in verband met de opsporing van vermoedelijke fraude, belangenconflicten en dubbele financiering, procedures in verband met het rapportagesysteem voor opgespoorde onregelmatigheden en vermoedelijke fraude en aanvullende maatregelen voor het beheer van frauderisico's, de</p>

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Do elstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwarta al	Jaar	
										<p>vaststelling van procedures voor het waarborgen van het fonds van het deel van de ministeries dat de verschillende taken uitvoert, en een gedetailleerde beschrijving van de verantwoordelijkheden van elke eenheid, met een duidelijke afbakening van fraude. Overeenkomstig het besluit van de regering van de Republiek Slovenië van 28 april 2021 is het coördinatieorgaan verantwoordelijk voor het opzetten van het uitvoeringssysteem en voor de uitvoering van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan zelf. Zijn taken omvatten onder meer de coördinatie en monitoring van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan op nationaal niveau, coördinatie met belanghebbenden en de Europese Commissie bij de uitvoering van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan, richtsnoeren voor de autoriteiten die betrokken zijn bij de uitvoering van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan, monitoring, verificatie en validering van de verwezenlijking van de mijlpalen en streefdoelen, de voorbereiding en coördinatie van rechtshandelingen en strategische documenten met betrekking tot de uitvoering van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan, coördinatie en complementariteit tussen Verordening (EU) 2021/241 en andere EU-fondsen, uitvoering van controles en controlemaatregelen op het niveau van ministeries of begunstigden die betrokken zijn bij de uitvoering van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan, verslaglegging aan de Europese Commissie, de regering van de Republiek Slovenië over de</p>

Volg — Nec.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Do elstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwarta al	Jaar	
										<p>voorbereiding van het besluit, coördinatie en complementariteit tussen Verordening (EU) 2021/241 en andere relevante EU-fondsen, uitvoering van controles en controlemaatregelen op het niveau van ministeries of begunstigen die betrokken zijn bij de uitvoering van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan, verslaglegging aan de Europese Commissie, de regering van Slovenië en andere relevante instellingen.</p> <p>Er wordt een opslagsysteem voor het toezicht op de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit — MFERAC (ministerie van Financiën — uniform boekhoudsysteem) opgezet en operationeel.</p> <p>Het systeem omvat ten minste de volgende functies:</p> <p>a) verzameling van gegevens en monitoring van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen;</p> <p>b) de op grond van artikel 22, lid 2, onder d), punten i) tot en met iii), van de RRF-verordening vereiste gegevens verzamelen, opslaan en toegankelijk maken.</p>

N. COMPONENT 14: GEZONDHEID

Deze component van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan pakt een aantal uitdagingen van het gezondheidszorgstelsel aan, variërend van tekortkomingen in het primaire gezondheidszorgstelsel, met name tekorten aan gezondheidspersoneel, beperkt gebruik van digitale instrumenten in de gezondheidszorg en ongelijke territoriale dekking van medische noodhulp tot de noodzaak van een betere behandeling van overdraagbare ziekten, waarbij de algemene financiële houdbaarheid ervan op lange termijn wordt gewaarborgd.

De algemene doelstelling van de component is het verbeteren van de toegang, de kwaliteit en de financiële houdbaarheid op lange termijn van het gezondheidszorgstelsel. Dit omvat het waarborgen van duurzame financiering voor universele toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg, met inbegrip van preventieve gezondheidszorg; het aanpakken van opkomende gezondheidsbedreigingen zoals chronische ziekten en aandoeningen en nieuwe overdraagbare ziekten; het bevorderen van de digitale transformatie van gezondheidsdiensten; het verbeteren van de efficiëntie van het beheer en de werking van het gezondheidsstelsel in crisissituaties.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Slovenië zijn gericht met als titel “Goedkeuren en uitvoeren van hervormingen in de gezondheidszorg en langdurige zorg die de kwaliteit, toegankelijkheid en budgettaire houdbaarheid op lange termijn waarborgen” (landspecifieke aanbevelingen 1 en 2019) en 2020 om “de veerkracht van het stelsel voor gezondheidszorg en langdurige zorg te waarborgen, onder meer door te voorzien in een toereikend aanbod van kritieke medische producten en door het tekort aan gezondheidswerkers aan te pakken” (landspecifieke aanbevelingen 1 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

N.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Hervorming van de gezondheidszorg

Het doel van de hervorming is een kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk, efficiënt en financieel duurzaam gezondheidszorgstelsel.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van de gezondheidszorgwetgeving om de kwaliteit, toegankelijkheid en financiële houdbaarheid van de gezondheidszorg in Slovenië te waarborgen, en uit de oprichting van een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de kwaliteit en veiligheid van het gezondheidszorgstelsel.

Investering B: Versterking van de bekwaamheid van het gezondheidspersoneel om de kwaliteit van de zorg te waarborgen

Het doel van de investering is de vaardigheden en competenties van gezondheidswerkers op het niveau van de eerstelijnszorg of van andere deelnemers aan opleidingen te verbreden.

De investering bestaat uit de opleiding van gezondheidswerkers op het gebied van de behandeling van chronische ziekten, geriatrische aandoeningen, geestelijke gezondheid en spier- en skeletaandoeningen, alsook de aankoop van voertuigen voor palliatieve zorg.

Investering C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg

De investering heeft tot doel de toegang tot geharmoniseerde gegevens in de gezondheidszorg te waarborgen, voornamelijk door nieuwe digitale diensten in de gezondheidszorg te integreren, en het gebruik van informatietechnologie in de gezondheidszorg voor de communicatie met patiënten en gezondheidswerkers te bevorderen.

De investering bestaat uit de invoering van een centrale opslag van beelden en de invoering van het nationale telegezondheidsplatform.

Investering D: Toegankelijkheid van het gezondheidsstelsel

De doelstelling van de investering is te zorgen voor een betere toegang tot medische noodhulp en de aankomsttijd van het interventieteam te verkorten.

De investering bestaat uit de levering van noodvoertuigen voor medische noodhulp.

Investering E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare en chronische ziekten

Het doel van de investering is de capaciteit voor de behandeling van overdraagbare en chronische ziekten in Slovenië te vergroten en te verbeteren.

De investering bestaat uit de bouw van de infectieuze kliniek in UKC Ljubljana tot de derde bouwfase en de bijbehorende werkzaamheden vanaf de vierde en vijfde bouwfase, en de levering van lineaire versnellers voor UKC Maribor.

N.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
182	A: Hervorming van het gezondheidszorgstelsel	Mijlpaal	Oprichting van een onafhankelijk orgaan voor toezicht op en controle van de kwaliteit van het gezondheidszorgstelsel	Er is een onafhankelijk orgaan operationeel om de kwaliteit van het gezondheidszorgstelsel te monitoren en te controleren				KWART AAL 4	2023	Het orgaan voert alle taken uit die verband houden met het beheer van het kwaliteitssysteem, de veiligheid, de ontwikkeling van normen en de monitoring van kwaliteitsindicatoren, en het beheer van big data in het gezondheidszorgstelsel om de kwaliteit te monitoren. Het orgaan vernieuwt ook de strategie voor het beheer van de gezondheidskwaliteit.
183	A: Hervorming van het gezondheidszorgstelsel	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving	Bepalingen in de wetgeving die de inwerkingtreding aangeven				KWART AAL 4	2024	De wetgeving bevat bepalingen inzake: I) de kwaliteit van de gezondheidszorg door: invoering van beginselen voor het beheer van de kwaliteit en de veiligheid van de gezondheid; — herziening van de indicatoren voor de kwaliteit van de gezondheid; II) de toegankelijkheid van de gezondheidszorg door: — vaststelling van de rol van de belanghebbenden in het gezondheidszorgstelsel; — de invoering van een netwerk van zorgaanbieders; — het bieden van financiële stimulansen voor huisartsgeneeskunde en kinderklinieken op primair niveau; — herziening van het beheer van wachtlijden; — aanpak van het personeelsbeheer; III) de financiële houdbaarheid van de gezondheidszorg door:

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										<ul style="list-style-type: none"> — herziening van de procedures voor de planning, monitoring en evaluatie van gezondheidsdiensten; — omvorming van de aanvullende ziektekostenverzekering; — aanpassing van de lasten en de aansprakelijkheid bij de betaling van verplichte ziektekostenverzekeringspremies, met behoud van een breed scala aan uitkeringen binnen de rechten op verplichte ziektekostenverzekeringen; — vaststelling van de rechten uit hoofde van de verplichte ziektekostenverzekering; — versterking van het beheer en de prestaties van het gezondheidszorgstelsel en de volksgezondheidsinstellingen; — het vaststellen van de vereisten voor interne controles bij volksgezondheidsinstellingen, met inbegrip van de controle van financiële staten.
184	B: Versterking van de bekwaamheid van het gezondheidspersoneel om de kwaliteit van de zorg te waarborgen	Doel	Levering van voertuigen voor palliatieve zorgteams		Aantal	0	14	KWART AAL 4	2025	Levering van 14 voertuigen voor palliatieve zorgteams.
184bis	B: Versterking van de bekwaamheid van het gezondheidspersoneel om de kwaliteit van de zorg te waarborgen	Doel	Opleidingen voor gezondheidspersoneel of andere deelnemers		Aantal		4	KWART AAL 2	2026	De eindverslagen van de projectbegunstigde worden ingediend bij het ministerie waarin wordt bevestigd dat het gezondheidspersoneel of andere deelnemers de opleidingen hebben gevolgd over de behandeling van chronische ziekten, geriatrische aandoeningen, geestelijke

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										gezondheid en spier- en skeletaandoeningen.
185	C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor een nationaal telegeneeskundesyste em	Mededeling van de gunning				KWART AAL 2	2024	Het geselecteerde nationale telegeneeskundesysteem maakt patiëntcommunicatie met gezondheidswerkers en samenwerking tussen gezondheidswerkers mogelijk. Het voorziet in de nodige digitale infrastructuur voor de invoering van telegezonheid, één gezondheidskaart en één administratief gegevensmodel. Het zorgt ook voor passende privacy-, gegevensbeschermings-, IT- beveiligings-, opslag- en compatibiliteitseisen en specificatie van de vorm van communicatie.
186	C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg	Doel	Zorginstellingen die gebruikmaken van de centrale opslag van beelden		Aantal	0	9	KWART AAL 4	2024	Ten minste 9 volksgezondheidsinstellingen gebruiken het centrale systeem voor toegang tot en opslag van beelden (PACS).
187	C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg	Mijlpaal	Nieuwe functies voor telegeneeskunde die beschikbaar zijn voor patiënten en artsen	Nieuwe functies voor telegeneeskunde die beschikbaar zijn voor patiënten en artsen				KWART AAL 4	2025	Nieuwe functies van het nationale telegeneeskundesysteem, die zorgen voor communicatie op afstand van de patiënt met de arts en communicatie tussen artsen, beschikbaar voor patiënten en artsen.
189	D: Toegankelijkheid van het gezondheidsstelsel	Doel	Levering van voertuigen voor medische noodhulp		Aantal	0	38	KWART AAL 2	2026	Levering van 38 voertuigen voor medische noodhulp.
190	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare en chronische ziekten	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor de bouw van een infectiekliniek in Ljubljana	Mededeling van de gunning				KWART AAL 4	2023	Gunning van een opdracht voor de bouw van een infectiekliniek van Ljubljana voor de behandeling van infectieziekten. De kliniek voldoet aan de eisen voor bijna-energie neutrale gebouwen.

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
191	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare en chronische ziekten	Doel	Levering van lineaire versnellers voor UKC Maribor	Levering van lineaire versnellers	Aantal	0	4	KWART AAL 2	2026	Levering van vier lineaire versnellers voor UKC Maribor.
192	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare en chronische ziekten	Mijlpaal	Bouw van de infectiekliniek van Ljubljana tot de derde bouwfase en een deel van de bijbehorende werkzaamheden van de vierde en vijfde bouwfase	Bouw tot de derde bouwfase en een deel van de bijbehorende werkzaamheden uit de vierde en vijfde bouwfase				KWART AAL 2	2026	Bouw van de infectiekliniek van Ljubljana tot de derde bouwfase, die ambachtelijke en installatiewerkzaamheden omvat, alsook de ondersteunende structuur van gewapend beton (AB) van het gehele gebouw. Het project omvat ook een deel van de begeleidende werkzaamheden uit de vierde en vijfde bouwfase.

O. COMPONENT 15: LANGDURIGE ZORG.

Deze component van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan pakt belangrijke uitdagingen aan die verband houden met demografische trends en de toenemende behoefte aan betere toegang tot hoogwaardige diensten voor langdurige zorg.

De doelstelling van de component is de invoering van een nieuwe pijler van sociale zekerheid door de vaststelling van een geïntegreerd rechtskader voor hoogwaardige, sociaal rechtvaardige en financieel duurzame langdurige zorg; verbetering van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van diensten voor begunstigden van alle leeftijden; versterking van de ontwikkeling van gemeenschapsgebaseerde diensten en integratie met gezondheidsdiensten; om de personeelscapaciteit te vergroten en de digitalisering van het systeem te ondersteunen.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Slovenië zijn gericht met als titel “Goedkeuren en uitvoeren van hervormingen in de gezondheidszorg en langdurige zorg die de kwaliteit, toegankelijkheid en budgettaire houdbaarheid op lange termijn waarborgen” (landspecifieke aanbevelingen 1 en 2019) en 2020 om “de veerkracht van het stelsel voor gezondheidszorg en langdurige zorg te waarborgen, onder meer door te voorzien in een toereikend aanbod van kritieke medische producten en door het tekort aan gezondheidswerkers aan te pakken” (landspecifieke aanbevelingen 1 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

O.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Invoering van één stelsel voor langdurige zorg

De hervorming heeft tot doel een nieuwe pijler van sociale zekerheid in te voeren die gericht is op de specifieke behoeften van personen die langdurige zorg nodig hebben en gelijke toegang waarborgt, ongeacht de sociaal-economische status.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een nieuwe wet tot instelling van een geïntegreerd stelsel voor langdurige zorg en een verplichte verzekering voor langdurige zorg in Slovenië, met inbegrip van wijzigingen van de statuten op het gebied van sociale zekerheid; en de vaststelling van een nationaal model voor het toezicht op de kwaliteit van de behandeling door aanbieders van langdurige zorg.

O.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Do elstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
196	A: Invoering van één stelsel voor langdurige zorg	Mijlpaal	Nationaal monitoringmodel voor kwaliteitsindicatore n voor aanbieders van langdurige zorg	Het ministerie van Volksgezondheid stelt een nationaal monitoringmodel vast				KWARTA AL 4	2021	Vaststelling van een nationaal monitoringmodel voor kwaliteitsindicatoren voor aanbieders van langdurige zorg in instellingen. Zij houdt toezicht op de kwaliteit van de diensten voor langdurige zorg op nationaal niveau. Ten minste de volgende indicatoren moeten worden gemonitord: aantal letsels, aantal valletsels, aantal afwijkingen bij de toediening van geneesmiddelen, aantal gebruikers met infectie met meerdere resistente micro-organismen.
197	A: Invoering van één stelsel voor langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg, met inbegrip van de bepalingen inzake de verplichte verzekering voor langdurige zorg	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg aangeeft				KWARTA AL 4	2023	De Wet langdurige zorg stelt langdurige zorg in als een nieuwe pijler van de sociale zekerheid door de integratie van sociale en gezondheidsdiensten. In de wet worden de voorwaarden vastgesteld voor de verlening van hoogwaardige en veilige diensten voor langdurige zorg, met inbegrip van normen en standaarden voor werknemers op het gebied van langdurige zorg. Zij zorgt ervoor dat begunstigden met vergelijkbare behoeften toegang hebben tot gelijke rechten, ongeacht hun sociale, economische of andere persoonlijke kenmerken, en de plaats waar zij gebruik willen maken van het recht op diensten voor langdurige zorg. De wet waarborgt de financiering van het stelsel voor langdurige zorg door middel van gediversifieerde bronnen, waaronder de staatsbegroting. De wet zorgt voor een overgang van overwegend budgettaire financiering naar voornamelijk financiering via verplichte verzekering voor langdurige zorg. Zij zorgt ervoor dat vanaf 1 januari 2026 ten minste 30 % van de kosten van diensten voor langdurige zorg door een dergelijke verzekering wordt gefinancierd. De wet voorziet in mechanismen om de financiële houdbaarheid van het stelsel voor langdurige zorg te waarborgen. Er

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Do elstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										kunnen bijdragen van gebruikers aan de financiering van het stelsel voor langdurige zorg worden ingevoerd.
198	A: Invoering van één stelsel voor langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van uitvoeringshandelingen en richtsnoeren in het kader van de Wet langdurige zorg	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding aangeeft van uitvoeringshandeling en richtsnoeren op grond van de Wet langdurige zorg				KWARTA AL 4	2023	In de uitvoeringshandelingen worden de regels vastgesteld voor de uitvoering van de wet, met name de minimale technische voorwaarden en de normen voor verblijf in instellingen, personeelsomstandigheden, voorwaarden en normen met betrekking tot de opleiding van het personeel en het toezicht op de vraag naar diensten voor langdurige zorg en de capaciteit van de aanbieders van langdurige zorg overeenkomstig de wijze waarop langdurige zorg wordt verleend. Indicatoren voor het toezicht op de kwaliteit van de diensten op het gebied van langdurige zorg worden vastgelegd in de door de minister vastgestelde richtsnoeren, zoals bepaald in de Wet langdurige zorg.

O.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering C: Zorgen voor een veilige leefomgeving voor afhankelijke personen

Het doel van de investering is te voorzien in huisvesting om tegemoet te komen aan de verwachte toename van de vraag naar institutionele zorg.

De investering voorziet in 516 bedden in nieuw gebouwde institutionele zorgfaciliteiten.

O.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
203	C: Zorgen voor een veilige leefomgeving voor afhankelijke personen	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor de bouw van nieuwe institutionele zorgvoorzieningen	Mededeling van de gunning				KWARTAL 2	2023	De geselecteerde projecten zorgen ervoor dat nieuwe institutionele zorgfaciliteiten de vorm aannemen van kleinere, op zichzelf staande wooneenheden die gericht zijn op gebruikers van langdurige zorg die behoefte hebben aan basale, sociale en medische zorg die is aangepast aan hun behoeften, waarbij de kwaliteit en veilige behandeling van personen met een hoge mate van afhankelijkheid worden gewaarborgd. Nieuwe gebouwen voldoen aan de eisen voor bijna-energieneutrale gebouwen.
204	C: Zorgen voor een veilige leefomgeving voor afhankelijke personen	Doel	Bedden in nieuw gebouwde institutionele zorgfaciliteiten		Aantal	0	516	KWARTAL 2	2026	Er zijn overdrachts- en acceptatierapporten ondertekend door de bouwdirectie, de aanbestedende dienst en het bouwbedrijf voor nieuw gebouwde institutionele zorgvoorzieningen, die in totaal 516 nieuwe bedden ter beschikking stellen.

P. ONDERDEEL 16: BETAALBARE HUISVESTING

Deze component van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan pakt het tekort aan openbare huurwoningen in Slovenië aan. De toegang tot adequate huisvesting is met name moeilijk voor jongeren en jonge gezinnen, sociaal achtergestelde en andere gemarginaliseerde groepen.

Deze doelstellingen van deze component zijn het vaststellen van de voorwaarden voor het vergroten van het aantal openbare huurwoningen door middel van een hervorming van het huisvestingsbeleid en daarmee samenhangende investeringen in nieuwe huurappartementen en de aankoop en renovatie van bestaande lege appartementen. Dit verlaagt de huisvestingskosten voor de doelgroepen, met inbegrip van sociaal achtergestelde personen en gezinnen.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 tot Slovenië zijn gericht om “te voorzien in adequate inkomensvervanging en sociale bescherming” (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

P.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Deze component van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan omvat geen hervormingen en investeringen in het kader van niet-terugbetaalbare financiële steun.

P.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Deze component van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan omvat geen hervormingen en investeringen in het kader van niet-terugbetaalbare financiële steun.

P.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming A: Versterking van het bestand van openbare huurwoningen

Het doel van de hervorming is het aantal openbare huurwoningen in Slovenië te verhogen, voornamelijk voor sociaal achtergestelde en gemarginaliseerde groepen.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van wijzigingen van de huisvestingswet die het niveau van de huren zonder winstoogmerk door openbare huisvestingsfondsen harmoniseren en extra leningen door dergelijke fondsen mogelijk maken. Deze wijzigingen zullen naar verwachting de financiële stabiliteit op lange termijn van de volkshuisvestingsfondsen in Slovenië waarborgen.

De wijzigingen voorzien ook in de oprichting van een openbare verhuurdienst met als doel bestaande lege particuliere appartementen aan te kopen en te renoveren met het oog op betaalbare huisvesting.

In totaal zal de hervorming naar verwachting de bouw van ten minste 480 extra woningen vergemakkelijken.

Investering B: Verstrekking van openbare huurwoningen

Het doel van de investering is het tekort aan openbare huurwoningen in Slovenië terug te dringen.

De investering bestaat uit nieuwe openbare huurappartementen.

P.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
205	A: Versterking van het bestand van openbare huurwoningen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de Woningwet	Bepaling in de wet die melding maakt van de inwerkingtreding van wijzigingen van de Woningwet				KWARTAAL 4	2021	De wijzigingen van de Woningwet zullen naar verwachting een doeltreffende en evenwichtige aanpak van de woningvoorziening bevorderen. Zij omvatten een actualisering van het niveau van de huurprijs zonder winstoogmerk, waarbij de gevolgen voor huurders met een sociaal risico tot een minimum worden beperkt; de mogelijkheid om meer te lenen door openbare huisvestingsfondsen, en de mogelijkheid om bestaande maar onbewoonde woningen te activeren voor gebruik als openbare huurwoningen.
207	B: Verstrekking van openbare huurwoningen	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor de verstrekking van openbare huurwoningen	Bekendmaking van prijzen				KWARTAAL 2	2022	De geselecteerde projecten zorgen voor de bouw van nieuwe woningen met een gemiddelde oppervlakte die naar verwachting tussen 47 en 58 m ² zal liggen. Alle woningen worden uitsluitend gebruikt voor openbare huurwoningen. Nieuwe gebouwen voldoen aan de eisen voor bijna-energie neutrale gebouwen.
208	B: Verstrekking van openbare huurwoningen	Doel	Extra huurappartementen voor openbare woningen		Aantal	0	480	KWARTAAL 4	2024	Aantal huurappartementen van openbare woningen waarvoor gebruiksvergunningen zijn afgegeven.

R. COMPONENT 17: REPOWEREU

De REPowerEU-component van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, met name uit Rusland, te verminderen en de groene transitie in belangrijke sectoren van de economie te versnellen. Investerings in het koolstofvrij maken van de industrie en in het elektriciteitsdistributienetwerk, in combinatie met een hervorming om de snellere uitrol van hernieuwbare energie in verschillende ruimtelijke gebieden (bv. mijnbouwlocaties, bermen, wateroppervlakken, daken) te vergemakkelijken, zullen naar verwachting bijdragen tot de toename van het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix. Bovendien zullen investeringen in oplaadinfrastructuur en emissievrije voertuigen naar verwachting bijdragen tot de vermindering van de broeikasgasemissies van de vervoerssector.

Van de vier investeringen hebben er drie een grensoverschrijdende of meerlandendimensie. De twee grootste investeringen met een grensoverschrijdende of meerlandendimensie hebben betrekking op het koolstofvrij maken van de industrie door middel van maatregelen, zoals energie-efficiëntie en elektrificatie, en de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en emissievrije voertuigen, waardoor wordt bijgedragen tot het verminderen van de vraag naar ingevoerde fossiele brandstoffen. Evenzo heeft een investering in de modernisering en uitbreiding van het elektriciteitsdistributienet ook een grensoverschrijdende dimensie, aangezien zij tot doel heeft de aansluiting van een groter aandeel hernieuwbare energie op het net mogelijk te maken.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

R.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming A: Opgeschaalde maatregel: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië

Het doel van deze hervorming is de versnelde uitrol van installaties voor hernieuwbare energie voor de productie van elektriciteit te vergemakkelijken door de bestaande hervorming A van component 1 op te schalen. De opgeschaalde hervorming moet regelgevingsbelemmeringen voor de uitrol van installaties voor hernieuwbare energie (zonnepanelen en windenergie) in bepaalde gebieden, zoals wegbermen, wateroppervlakken en daken, wegnemen. Voorts worden in de hervorming ook de bevoegdheden en procedures voor hoger openbaar belang vastgesteld.

De hervorming wordt uitgevoerd met de inwerkingtreding van de wet betreffende de uitrol van installaties voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energie en de vaststelling van een besluit tot vaststelling van nadere regels voor de locatie van fotonvoltaïsche installaties.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk 30 juni 2024 voltooid zijn.

Investering C: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (midden- en laagspanningsnet)

Het doel van deze investering is het elektriciteitsdistributienetwerk voor midden- en laagspanning te moderniseren en de aansluiting van hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken.

De investering bestaat uit de aanleg van een middenspanningsnet van ten minste 227 km lang en een laagspanningsnet van ten minste 613 km lang.

Investering D: Energie-efficiëntie en het koolstofvrij maken van de economie

Het doel van deze investering is het koolstofvrij maken van de economie te ondersteunen.

De investering bestaat uit projecten op het gebied van energie-efficiëntie en het koolstofvrij maken van de economie.

Investering E: Opgeschaalde maatregel: Bevordering van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer

Het doel van deze investering is de ontwikkeling van een markt voor alternatieve brandstoffen in het vervoer te versnellen en het gebruik van emissievrije voertuigen in Slovenië te vergroten.

De investering bestaat uit de levering van waterstof- en elektrische bussen, alsook uit een medefinancieringsregeling voor de aankoop van emissievrije voertuigen; en de registratie van oplaadpunten voor emissievrije voertuigen.

R.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
210	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië (opgeschaald)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet betreffende de uitrol van installaties voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding				KWART AAL 4	2023	De wet neemt regelgevingsbelemmeringen weg voor de uitrol van installaties voor hernieuwbare energie (zonne- en windenergie) in bepaalde gebieden, zoals bermten, wateroppervlakken en daken. Voorts worden in de wet de bevoegdheden en procedures voor hoger openbaar belang vastgesteld.
211	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië (opgeschaald)	Mijlpaal	Vaststelling van een decreet houdende nadere regels voor de plaatsing van fotovoltaïsche installaties	Bepaling in het besluit waarin de inwerkingtreding wordt vermeld				KWART AAL 2	2024	Het besluit bevat nadere regels voor de plaatsing van fotovoltaïsche installaties in gebieden zoals daken, wateroppervlakken en wegbermen.
214	C: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (middenspanningsnet)	Mijlpaal	Uitschrijving van een oproep tot het indienen van voorstellen voor een nieuw of verbeterd middenspanningsdistributienet	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen				KWART AAL 2	2024	De oproep tot het indienen van voorstellen voor de aanleg van een nieuw of verbeterd middenspanningsdistributienet wordt gepubliceerd. De investering bevordert de digitalisering van het netwerk door nieuwe controlesystemen en sensortechnologieën te bestrijken die interactieve en intelligente monitoring, meting, kwaliteitscontrole of beheer van energieopwekking, -transmissie, -distributie of -verbruik binnen het distributienet mogelijk maken. De subsidiabiliteitscriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
215	C: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (middenspanningsnet)	Doel	Lengte van het distributienet		km	0	227	KWART AAL 2	2026	Er moet ten minste 227 km middenspanningsdistributienet worden aangelegd.
215bis	C: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (middenspanningsnet en laagspanningsnet)	Doel	Lengte van het distributienet (laagspanning)		km	0	613	KWART AAL 2	2026	Er moet ten minste 613 km nieuw laagspanningsdistributienetwerk worden aangelegd.
216	D: Energie-efficiëntie en het koolstofvrij maken van de economie	Mijlpaal	Lancering van een steunregeling voor energie-efficiëntie en het koolstofvrij maken van de economie	Publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen				KWART AAL 2	2024	Publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen voor energie-efficiëntie en het koolstofvrij maken van de economie. De voorwaarden van de regeling moeten in overeenstemming zijn met de beschrijving van de maatregel. De subsidiabiliteitscriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).
217	D: Energie-efficiëntie en het koolstofvrij maken van de economie	Doel	Aantal medegefinancierde projecten		Aantal	0	27	KWART AAL 2	2026	Ten minste 27 gefinancierde projecten.
218	E: Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer (opgeschaald)	Mijlpaal	Publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen voor de uitrol van oplaad- of tankinfrastructuur	Publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen				KWART AAL 2	2024	Oproep tot het indienen van voorstellen voor de uitrol van oplaad- en tankinfrastructuur gepubliceerd. De voorwaarden moeten in overeenstemming zijn met de beschrijving van de maatregel.
219	E: Bevordering van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer (opgeschaald)	Doel	Geregistreerde oplaadpunten voor emissievrije voertuigen		Aantal		631	KWART AAL 2	2026	631 laadpunten voor emissievrije voertuigen worden geregistreerd in het nationale register van openbaar toegankelijke laadpunten voor elektrische voertuigen.
220	E: Bevordering van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Doel	Geleverde elektrische en waterstofbussen		Aantal	0	5	KWART AAL 2	2026	Levering van 2 waterstofbussen en 3 elektrische bussen.

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	in het vervoer (opgeschaald)									
221	E: Bevordering van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer (opgeschaald)	Doel	Medefinanciering van emissievrije voertuigen		Aantal	0	6 413	KWART AAL 2	2026	Er worden medefinancieringsbesluiten van de aanbestedende dienst vastgesteld voor 6 413 emissievrije voertuigen.

2. Geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan

De geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan van Slovenië bedragen 2 139 101 704 EUR.

De totale kosten van het REPowerEU-hoofdstuk worden geraamd op 122 170 000 EUR. Met name de geraamde totale kosten van de in artikel 21 quater, lid 3, punt a), van Verordening (EU) 2023/435 bedoelde maatregelen bedragen 0 EUR, terwijl de kosten van de andere maatregelen in het REPowerEU-hoofdstuk 122 170 000 EUR bedragen.

DEEL 2: FINANCIËLE ONDERSTEUNING

1. Financiële tegenprestatie

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

1.1. Eerste tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
83	D: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Europese gemeenschappelijke data-infrastructuur en -diensten	Mijlpaal	Lancering van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor een nieuw project inzake de cloud van de volgende generatie.
85	E: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — energiezuinige processoren en halfgeleiderchips	Mijlpaal	Afronding van de lijst van potentiële deelnemers aan het gemeenschappelijke project.
171	A: Wegnemen van administratieve belemmeringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Debureaucratiseringwet
77	A: Digitale transformatie van de economie (bedrijfsleven en industrie)	Mijlpaal	Vaststelling van een strategie voor de digitale transformatie van ondernemingen
90	A: Versterking van de governance van de digitale transformatie van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Raad voor de ontwikkeling van de informatica van de nationale overheid opgericht en operationeel
124	A: Versterking van de kapitaalmarkten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet op de vormen van alternatieve beleggingsfondsen

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
126	B: Een productievere economie voor de digitale en groene transitie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet ter bevordering van investeringen met als doel de groene transitie te bevorderen
149	A: Versterking van de duurzame ontwikkeling van het toerisme	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een decreet inzake ontwikkelingsstimulansen voor toerisme
174	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet inzake overheidsopdrachten
178	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Afstemming van de Sloveense databanken voor overheidsopdrachten op de databank van de Europese Commissie en indiening van de gegevens die nodig zijn voor de volledige publicatie van de indicatoren voor overheidsopdrachten in het scorebord van de interne markt
181	D: Uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan — controle- en auditsystemen	Mijlpaal	Nationaal besluit waarin de procedure wordt beschreven voor het uitvoeren van audits en controles in overeenstemming met de toepasselijke Unie- en nationale wetgeving en de door de regering vastgestelde richtsnoeren van de coördinerende instantie; oprichting van het Bureau voor de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan en verbeterd opslagsysteem voor audits en controles: informatie voor het monitoren van de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit.
196	A: Invoering van één stelsel voor langdurige zorg	Mijlpaal	Nationaal monitoringmodel voor kwaliteitsindicatoren voor aanbieders van langdurige zorg
		Bedrag van de tranche	EUR 57 064 305

1.2. Tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
1	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen
54	A: Hervorming van de organisatie van het openbaar personenvervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot oprichting van een geïntegreerde exploitant van openbaar personenvervoer
63	B: Hervorming van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet inzake alternatieve brandstoffen in het vervoer
71	A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transformatie	Mijlpaal	Het éénloketsysteem voor de circulaire economie is operationeel
78	A: Digitale transformatie van de economie (bedrijfsleven en industrie)	Mijlpaal	Richtsnoeren voor innovatieve overheidsopdrachten
80	B: Programma voor digitale transformatie van industrie en bedrijfsleven	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor projecten voor de digitale transformatie van ondernemingen
81	B: Agenda voor de digitale transformatie van industrie en bedrijfsleven	Doel	Consortia van bedrijven met een digitale strategie
91	B: Creëren van een omgeving voor het gebruik van e-diensten door overheidsdiensten	Mijlpaal	Beveiligde nationale e-identiteitsdocumenten
94	F: Overgang naar de gigabitmaatschappij	Mijlpaal	Goedkeuring van een breedbandplan 2021-2025
110	A: Werking en beheer van het OOI-systeem	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie
111	A: Werking en beheer van het OOI-systeem	Mijlpaal	Gezamenlijk programmacomité opgericht en operationeel
125	A: Versterking van de kapitaalmarkten	Mijlpaal	Vaststelling van een strategie voor de ontwikkeling van de kapitaalmarkt
127	B: Een productievere economie voor de digitale en groene transitie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de uitvoeringsverordening van de wet ter bevordering van investeringen
128	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor projecten ter ondersteuning van regionale ontwikkeling

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
	concurrentievermogen van bedrijven		
133	D: Zorgen voor innovatieve ecosystemen van economische en zakelijke infrastructuur	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor innovatieve bedrijfsinfrastructuurecosystemen
160	F: Proefprojecten voor de hervorming van het hoger onderwijs met het oog op een groene en veerkrachtige transitie	Mijlpaal	Voltooide selectie van proefprojecten voor de vernieuwing van het hoger onderwijs
172	A: Wegnemen van administratieve belemmeringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de tweede Debureaucratiseringswet
176	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Voltooide technische bijstand ter ondersteuning van de uitvoering van hervormingen op het gebied van overheidsopdrachten.
180	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de bouwwet en de wet inzake ruimtelijke ordering
		Bedrag van de tranche	EUR 147 498 852

1.3. Derde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
2	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië	Mijlpaal	Er is één enkel punt operationeel om investeerders te ondersteunen bij het verkrijgen van goedkeuringen voor de installatie en aansluiting van productie- installaties op hernieuwbare energiebronnen.
4	D: Energie-efficiënte herstructurering van stadsverwarmingssystemen met gebruikmaking van hernieuwbare bronnen	Mijlpaal	Publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen voor hernieuwbare energiebronnen in stadsverwarmingssystemen

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
6	F: Versterking van het elektriciteitsdistributienetwerk (transformatorstations)	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor elektriciteitstransformatorstations
21	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Mijlpaal	Opening van een oproep tot het indienen van voorstellen voor de uitvoering van individuele upgrades van technische bouwsystemen
22	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Mijlpaal	Openbare aanbesteding voor de energierenovatie en duurzame renovatie van overheidsgebouwen van groot administratief en sociaal belang
23	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Mijlpaal	Uitschrijving van een oproep tot het indienen van voorstellen voor de energierenovatie en duurzame renovatie van woningen in overheidsbezit.
36	C: Herstel en beperking van de gevolgen van klimaatverandering en klimaatgerelateerde rampen voor de veerkrachtige biodiversiteit van bossen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de regels inzake de voorwaarden voor inschrijving in het register van leveranciers en andere verplichtingen van leveranciers en inzake de voorschriften betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal
38	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater
42	I: Projecten voor drinkwatervoorziening en -besparing	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor drinkwatervoorzieningsprojecten
57	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de verbetering van spoorwegtrajecten
58	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de modernisering van de treinstations Grosuplje en Domžale
69	A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transformatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en nuttige toepassing van afvalstoffen
93	C: Modernisering van administratieve processen met het oog op een succesvolle digitale transformatie	Mijlpaal	Opheffing van juridische en administratieve belemmeringen voor het aanbieden van e-diensten

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
100	I. Digitalisering van de interne veiligheid	Doel	Gebruikers van het nieuwe digitale radionetwerk van de politie (TETRA)
144	D: Snellere toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt	Doel	Aantal extra jongeren met een gesubsidieerde baan op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
150	B: Duurzame ontwikkeling van het aanbod van toeristische accommodatie in Slovenië om de toegevoegde waarde van toerisme te vergroten	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor het verhogen van de energie-efficiëntie van toeristische accommodatie
154	D: Duurzaam herstel en revitalisering van cultureel erfgoed en openbare culturele infrastructuur	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor de renovatie van cultureel erfgoed
		Bedrag van de tranche	EUR 156 822 253

1.4. Vierde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
19	A: Hervorming van de planning en financiering van energierenovatie van gebouwen in de overheidssector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een verbod op het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming in nieuwe gebouwen
129	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor projecten ter bevordering van investeringen
137	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Ontwerpwijzigingen van de pensioenwetgeving ter raadpleging
164	H: Vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Mijlpaal	Voltooide selectie van investeringsprojecten in het vergroenen van onderwijsinfrastructuur
179	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Academie voor overheidsopdrachten is operationeel

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
		Bedrag van de tranche	EUR 163 730 733

1.5. Vijfde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
8	C: Energie-efficiëntie in de economie	Mijlpaal	Actieplan voor het beheer van energie-efficiëntie in de economie
29	A: Versterking van de paraatheid en respons bij door het klimaat veroorzaakte rampen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een resolutie over het nationale programma voor bescherming tegen natuurrampen en andere rampen
55	A: Hervorming van de organisatie van het openbaar personenvervoer	Mijlpaal	Er is een maatschappij voor het beheer van het openbaar personenvervoer operationeel
70	A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transitie	Mijlpaal	Ontwikkeling en toepassing van een methode voor groene begrotingsplanning
107	J: Digitalisering van onderwijs en wetenschap	Doel	100 Gbps extra optische backboneverbindingen
138	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Wetgevingsvoorstel voor uitgebreide wijzigingen van de wet op de pensioen- en invaliditeitsverzekering ingediend bij de Nationale Vergadering
182	A: Hervorming van het gezondheidszorgstelsel	Mijlpaal	Oprichting van een onafhankelijk orgaan voor toezicht op en controle van de kwaliteit van het gezondheidszorgstelsel
190	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare ziekten	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor de bouw van een infectiekliniek in Ljubljana
197	A: Invoering van één stelsel voor langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg, met inbegrip van bepalingen over de verplichte verzekering voor langdurige zorg
198	A: Invoering van één stelsel voor langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van uitvoeringshandelingen van de Wet langdurige zorg
210	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet betreffende de uitrol van installaties voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
	energiebronnen in Slovenië (opgeschaald)		
		Bedrag van de tranche	EUR 232 175 896

1.6. Zesde Instalment (niet-terugvorderbare steun):

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
59	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Doel	Verbeterde spoorwegstations
72	B: Geïntegreerd strategisch project om Slovenië koolstofvrij te maken door de transitie naar een circulaire economie	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor steun aan ondernemingen bij de transitie naar een circulaire economie
82	B: Agenda voor de digitale transformatie van industrie en bedrijfsleven	Doel	Consortia die worden ondersteund met een voltooide alomvattende digitale transformatie
86	E: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — energiezuinige processoren en halfgeleiderchips	Doel	Aantal gestarte projecten
92	D: Oprichting van een kenniscentrum — HR-centrum en verbetering van de vaardigheden van het personeel in het openbaar bestuur	Mijlpaal	Een kenniscentrum — personeelscentrum opgericht en operationeel
106	J: Digitalisering van onderwijs en wetenschap	Doel	Aanvullende onderwijsinstellingen met optische verbindingen van meer dan 1 Gbps
135	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van een “crisisregeling” voor werktijdverkorting
136	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet tot regulering van de arbeidsmarkt
157	E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs	Doel	Professionals en managers die een opleiding in digitale en duurzame ontwikkeling hebben voltooid
173	B: Moderne en veerkrachtige overheidssector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot regeling van het beloningssysteem in de overheidssector

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
185	C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor een nationaal telegeneeskundesysteem
211	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië (opgeschaald)	Mijlpaal	Vaststelling van een decreet houdende nadere regels voor de plaatsing van fotovoltaïsche installaties
214	C: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (middenspanningsnet)	Mijlpaal	Uitschrijving van een aanbesteding voor een nieuw of verbeterd middenspanningsdistributienet
216	D: Energie-efficiëntie en het koolstofvrij maken van de economie	Mijlpaal	Lancering van een steunregeling voor energie-efficiëntie en het koolstofvrij maken van de economie
218	E: Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer (opgeschaald)	Mijlpaal	Publicatie van een oproep tot het indienen van projecten voor de uitrol van oplaad- of tankinfrastructuur
		Bedrag van de tranche	EUR 230 620 992

1.7. Zevende tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
3	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en)
30	E: Sociale en economische veerkracht bij klimaatgerelateerde rampen in de Republiek Slovenië	Doel	Gebouwd centrum voor de opleiding van civielebeschermings- en rampenbestrijdingseenheden om te reageren op bosbranden
32	F: Vermindering van overstromingsrisico's en van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor overstromingsbeschermingsprojecten
39	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Doel	Aantal gebouwde nieuwe afvalwatersystemen of gereconstrueerde bestaande afvalwatersystemen
43	I: Projecten voor drinkwatervoorziening en -besparing	Doel	Aantal gebouwde nieuwe drinkwatervoorzieningssystemen of gereconstrueerde bestaande drinkwatervoorzieningssystemen

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
60	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Doel	Lengte van opnieuw aangelegde spoorlijnen
74	C: Meer houtverwerking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen	Mijlpaal	Subsidiebesluiten voor projecten ter ondersteuning van houtverwerking
75	C: Meer houtverwerking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen	Doel	Aantal projecten ter ondersteuning van houtverwerking
95	E: Zorgen voor cyberbeveiliging	Mijlpaal	Wetgeving ter verbetering van de samenwerking op het gebied van nationale cyberbeveiliging
139	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de hervorming van het pensioenstelsel
143	C: Flexibelere werkmethoden invoeren die zijn aangepast aan de behoeften van personen met een handicap in beschermde ondernemingen en arbeidscentra	Doel	Subsidies voor projecten ter ondersteuning van flexibelere werkregelingen voor personen met een handicap
145	D: Snellere toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt	Doel	Financiële stimulansen voor werkgevers om jongeren met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst te nemen.
175	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Doel	Indicator “geen oproepen tot het indienen van inschrijvingen”
177	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Analyse van hervormingen op het gebied van overheidsopdrachten
183	A: Hervorming van het gezondheidszorgstelsel	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving
186	C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg	Doel	Zorginstellingen die gebruikmaken van de centrale opslag van beelden
		Bedrag van de tranche	EUR 266 842 191

1.8. 8 Instalment (niet-terugbetaalbare steun):

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
26	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Doel	Upgrades van technische bouwsystemen
31	E: Sociale en economische veerkracht bij klimaatgerelateerde rampen in de Republiek Slovenië	Doel	Deelnemers die zijn opgeleid om te reageren op bosbranden
37	G: Centrum voor zaden, kwekerijen en bosbescherming	Doel	Gebouwd centrum voor zaden, kwekerijen en bosbescherming
40	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Doel	Aantal gebouwde nieuwe afvalwatersystemen of gereconstrueerde bestaande afvalwatersystemen
44	I: Projecten voor drinkwatervoorziening en -besparing	Doel	Aantal gebouwde nieuwe drinkwatervoorzieningssystemen of gereconstrueerde bestaande drinkwatervoorzieningssystemen
65	E: Bevordering van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer	Doel	Registratie van oplaadpunten voor emissievrije voertuigen in het nationale register van openbaar toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen
73	B: Geïntegreerd strategisch project om Slovenië koolstofvrij te maken door de transitie naar een circulaire economie	Doel	Aantal projecten ter ondersteuning van bedrijven bij de overgang naar een circulaire economie
97	G: Modernisering van de digitale omgeving van het openbaar bestuur	Mijlpaal	E-wetgevingsplatform
101	I. Digitalisering van de interne veiligheid	Mijlpaal	Toepassingen in de politiecloud
102	K: Groen Sloveens locatiekader	Doel	Geconnecteerde oplossingen voor ruimtelijke en milieu-informatie
140	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Vaststelling van de richtsnoeren voor de uitvoering van een actief arbeidsmarktbeleid 2026-2030
148	A: Versterking van de duurzame ontwikkeling van het toerisme	Mijlpaal	Analyse-instrument voor toerisme-indicatoren
153	C: Duurzame ontwikkeling van openbare en gedeelde toeristische infrastructuur en natuurlijke attracties in toeristische bestemmingen	Doel	Projecten op het gebied van openbare toeristische infrastructuur

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
156	A: Het onderwijsstelsel renoveren voor de groene en de digitale transitie	Mijlpaal	Herziene leerplannen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basisscholen en middelbare scholen
161	F: Proefprojecten voor de hervorming van het hoger onderwijs met het oog op een groene en veerkrachtige transitie	Doel	Proefprojecten voor de vernieuwing van het hoger onderwijs
184	B: Versterking van de bekwaamheid van het gezondheidspersoneel om de kwaliteit van de zorg te waarborgen	Doel	Levering van voertuigen voor palliatieve zorgteams
187	C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg	Doel	Nieuwe functies voor telegeneeskunde die beschikbaar zijn voor patiënten en artsen
		Bedrag van de tranche	EUR 110 338 860

1.9. Negende tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
5	D: Energie-efficiënte herstructurering van stadsverwarmingssystemen met gebruikmaking van hernieuwbare bronnen	Doel	Geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie in stadsverwarmingssystemen
7	F: Versterking van het elektriciteitsdistributienetwerk (transformatorstations)	Doel	Aantal nieuw gebouwde elektriciteitstransformatorstations
7bis	F: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (transformatorstations en laagspanningsnet)	Doel	Lengte van het distributienet (laagspanningsnet) aangelegd
25	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Doel	Renovatie van gebouwen
35	F: Vermindering van overstromingsrisico's en van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Doel	Aangelegde infrastructuur ter bescherming tegen overstromingen

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
35bis	F: Vermindering van overstromingsrisico's en van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Doel	Oprichting van een nationaal watercontrolecentrum
41	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Doel	Aantal gebouwde nieuwe afvalwatersystemen of gereconstrueerde bestaande afvalwatersystemen
45	I: Projecten voor drinkwatervoorziening en -besparing	Doel	Aantal gebouwde nieuwe drinkwatervoorzieningssystemen of gereconstrueerde bestaande drinkwatervoorzieningssystemen
62	D: Digitalisering van wegeninfrastructuur	Doel	Wegen die onder een verkeerscontrole- en beheerssysteem vallen
76	C: Meer houtverwerking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen	Doel	Aantal projecten ter ondersteuning van houtverwerking
84	D: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Europese gemeenschappelijke data-infrastructuur en -diensten	Doel	Verslagen over oplossingen voor gegevensverwerking
96	G: Modernisering van de digitale omgeving van het openbaar bestuur	Doel	Uitbetaling van 2 EUR 000 000
98	G: Modernisering van de digitale omgeving van het openbaar bestuur	Doel	Aantal certificaten dat is afgegeven voor opleidingen in digitale vaardigheden voor de overheidssector
99	H: Gigabitinfrastructuur	Doel	Huishoudens met gefaciliteerde breedbandtoegang opgenomen in de verslagen over de afsluiting van het project
104	L: De digitale transitie in de landbouw-, voedings- of bosbouwsector	Doel	E-diensten in de landbouw, de voedingssector of de bosbouw
105	N: Digitalisering op het gebied van justitie	Doel	IT-systemen op het gebied van justitie
108	J: Digitalisering van onderwijs en wetenschap	Doel	Toepassingen op het gebied van onderwijs
109	M: Digitalisering op het gebied van cultuur	Doel	E-diensten op het gebied van cultuur

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
115	B: Medefinanciering van onderzoeks- en innovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Doel	Aanvaarding van de definitieve programmaverslagen
118	B: Medefinanciering van onderzoeks- en innovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Doel	Aanvaarding van de eindverslagen van het project
119	C: Medefinanciering van projecten ter verbetering van de internationale mobiliteit van Sloveense onderzoekers en onderzoeksorganisaties en ter bevordering van de internationale betrokkenheid van Sloveense aanvragers	Doel	Aantal onderzoekers dat aan de projecten deelneemt
122	D: Medefinanciering van investeringen in RDI-demonstratie- en proefprojecten	Doel	Aanvaarding van de eindverslagen van het project
130	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Doel	Aanvaarde eindverslagen van de projecten
132	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Doel	Aanvaarde eindverslagen van de projecten
134	D: Zorgen voor innovatieve ecosystemen van economische en zakelijke infrastructuur	Doel	Aanleg van zones voor bedrijfsontwikkeling
151	B: Duurzame ontwikkeling van het aanbod van toeristische accommodatie in Slovenië om de toegevoegde waarde van toerisme te vergroten	Doel	Projecten in toeristische accommodaties
155	D: Duurzaam herstel en revitalisering van cultureel erfgoed en openbare culturele infrastructuur	Doel	Gereneeerde locaties van cultureel erfgoed

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
158a	E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs	Doel	Projecten voor de competenties van lerenden op het gebied van digitale en duurzame ontwikkeling en financiële geletterdheid
158c	E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs	Doel	Niet-formele opleidingsprogramma's voor volwassenen op het gebied van financiële geletterdheid
159	B: Hervorming van het hoger onderwijs voor een groene en veerkrachtige transitie	Doel	Herziene leerplannen voor het hoger onderwijs
162	C: Modernisering van middelbaar beroepsonderwijs en beroepsopleiding, met inbegrip van leerlingplaatsen	Doel	Herziene programma's voor beroepsopleiding
163	G: Versterking van de samenwerking tussen het onderwijsstelsel en de arbeidsmarkt	Doel	Opleidingsprogramma's voor mentoren in bedrijven
166	H: Vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Doel	Nieuwe of gerenoveerde onderwijsvoorzieningen
184bis	B: Versterking van de bekwaamheid van het gezondheidspersoneel om de kwaliteit van de zorg te waarborgen	Doel	Opleidingen voor gezondheidspersoneel en andere deelnemers
189	D: Toegankelijkheid van het gezondheidsstelsel	Doel	Levering van voertuigen voor medische noodhulp
191	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare en chronische ziekten	Doel	Levering van lineaire versnellers voor UKC Maribor
192	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare en chronische ziekten	Mijlpaal	Bouw van de infectiekliniek van Ljubljana tot de derde bouwfase en een deel van de bijbehorende werkzaamheden van de vierde en vijfde bouwfase
215	C: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (middenspanningsnet)	Doel	Lengte van het distributienet
215bis	C: Versterking van het elektriciteitsdistributienet	Doel	Lengte van het distributienet (laagspanning)

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
	(middenspanningsnet en laagspanningsnet)		
217	D: Energie-efficiëntie en het koolstofvrij maken van de economie	Doel	Aantal medegefinancierde projecten
219	E: Bevordering van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer (opgeschaald)	Doel	Geregistreerde oplaadpunten voor emissievrije voertuigen
220	E: Bevordering van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer (opgeschaald)	Doel	Geleverde elektrische en waterstofbussen
221	E: Bevordering van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer (opgeschaald)	Doel	Gecofinancierde emissievrije voertuigen
		Bedrag van de tranche	EUR 247 854 259

2. Lening

De in artikel 3, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

2.1. Eerste tranche (steun via leningen):

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
13	B: Hervorming van de elektriciteitsvoorziening ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet Elektriciteitsvoorziening
17	F: Verdere versterking van het elektriciteitsdistributienetwerk	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor een nieuw laagspanningsdistributienetwerk
46	B: Betere preventie om overstromingen veiliger te maken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nieuw overstromingsrisicobeheerplan
50	H: Verdere projecten voor de lozing, de behandeling en het hergebruik van stedelijk afvalwater	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater
52	I: Verdere projecten voor drinkwatervoorziening en -besparing	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor projecten voor drinkwatervoorziening
167	D: Strategie voor het vergroenen van de onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur in Slovenië	Mijlpaal	Goedkeuring van de strategie voor de vergroening van onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren
205	Versterking van het bestand van openbare huurwoningen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de Woningwet
207	Verstrekking van openbare huurwoningen	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor de verstrekking van openbare huurwoningen
		Bedrag van de tranche	EUR 310 091 602

2.2. Tweede tranche (steun via leningen):

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
67ter.	F: Hervorming van de verdere uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en bevordering van de transitie naar alternatieve brandstoffen in het vervoer
168	H: Verdere vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Mijlpaal	Voltooide selectie van investeringsprojecten in het vergroenen van onderwijsinfrastructuur
203	C: Zorgen voor een veilige leefomgeving voor afhankelijke personen	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor de bouw van nieuwe institutionele zorgvoorzieningen
		Bedrag van de tranche	EUR 116 127 827

2.3. Derde tranche (steun via leningen):

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
49	D: Verhoging van de efficiëntie van de werking van openbare milieubeschermingsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling (en) en regelgeving (en) voor de uitvoering van openbare milieubeschermingsdiensten
		Bedrag van de tranche	EUR 39 564 351

2.4. Vierde tranche (steun via leningen):

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
16	E: Productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen	Doel	Geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie
18	F: Verdere versterking van het elektriciteitsdistributienetwerk	Doel	Aanleg van een laagspanningsdistributienet

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
27bis	B: Voortzetting van de duurzame renovatie van gebouwen	Doel	Renovatie van gebouwen
27ter.	B: Voortzetting van de duurzame renovatie van gebouwen	Doel	Upgrades van technische bouwsystemen
33	F: Vermindering van overstromingsrisico's en van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Doel	Gebouwde of gevestigde infrastructuur om bedreigingen van aardverschuivingen tot een minimum te beperken
48	F: Verder verminderen van overstromingsrisico's en van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Doel	Aangelegde infrastructuur ter bescherming tegen overstromingen
48bis	F: Verder verminderen van overstromingsrisico's en van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Mijlpaal	Beoordeling van het overstromingsgevaar in stroomgebieden van de Republiek Slovenië
51	H: Verdere projecten voor de lozing, de behandeling en het hergebruik van stedelijk afvalwater	Doel	Aantal gebouwde nieuwe afvalwatersystemen of gereconstrueerde bestaande afvalwatersystemen
53	I: Verdere projecten voor drinkwatervoorziening en -besparing	Doel	Aantal gebouwde nieuwe drinkwatervoorzieningssystemen of gereconstrueerde bestaande drinkwatervoorzieningssystemen
68	C: Verdere uitbreiding van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Mijlpaal	Gereneeerde spoorwegstations Ljubljana (fase A Dunajska) en Nova Gorica
68bis	C: Verdere uitbreiding van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Doel	Vorbereide projectdocumentatie en heraangelegde spoorlijnen
170	H: Verdere vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Doel	Nieuwe of gerenoveerde onderwijsvoorzieningen
204	C: Zorgen voor een veilige leefomgeving voor afhankelijke personen	Doel	Bedden in nieuw gebouwde institutionele zorgfaciliteiten
208	B: Verstrekking van openbare huurwoningen	Doel	Extra huurappartementen voor openbare woningen

Volg — Nee.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
		Bedrag van de tranche	EUR 59 801 924

DEEL 3: AANVULLENDE REGELINGEN

1. Regelingen voor de monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan

De monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan van Slovenië vinden plaats overeenkomstig de volgende regelingen:

- Het bureau voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht, ministerie van Financiën, is de coördinerende autoriteit en heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het toezicht op en de uitvoering van het plan als geheel. Het monitort, verifieert en valideert de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen en stelt de beheersverklaring op en ondertekent deze. Zij is verantwoordelijk voor de betalingen op nationaal niveau en voor het opstellen en indienen van betalingsverzoeken bij de Europese Commissie.
- De vakministeries zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de afzonderlijke onderdelen van het herstel- en veerkrachtplan van Slovenië. Zij brengen aan de coördinerende autoriteit verslag uit over de voortgang van de uitvoering en over het bereiken van mijlpalen en streefdoelen.
- Nationale kostencoördinator, ministerie van Financiën, departement voor het beheer van EU-fondsen: de coördinator is verantwoordelijk voor de evaluatie vooraf en de goedkeuring van de raming van de kosten van de maatregelen in geval van wijzigingen van het plan.
- Het bureau voor begrotingstoezicht van het ministerie van Financiën is in zijn hoedanigheid van nationaal auditcoördinator verantwoordelijk voor het uitvoeren van audits en voor het opstellen van een samenvatting van de audits.

2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens

Om de Commissie volledige toegang te verlenen tot de relevante onderliggende gegevens, treft Slovenië de volgende regelingen:

Het ministerie van Financiën, het Bureau voor de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan, is als centraal coördinerend orgaan voor het herstel- en veerkrachtplan van Slovenië en de uitvoering ervan verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en monitoring van het plan. Het treedt met name op als coördinerend orgaan voor het monitoren van de vooruitgang met betrekking tot mijlpalen en streefdoelen. De controles worden uitgevoerd door de coördinerende autoriteit en de vakministeries, terwijl de audits onder de verantwoordelijkheid van de nationale auditcoördinator vallen. Het coördineert de verslaglegging over mijlpalen en streefdoelen, alle relevante indicatoren, maar ook kwalitatieve financiële informatie en andere gegevens, zoals over eindontvangers. De gegevenscodering vindt plaats in het IT-systeem van het ministerie van Financiën — MFERAC.

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Slovenië, na voltooiing van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 2.1 van deze bijlage, bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de financiële bijdrage en, in voorkomend geval, van de lening in. Slovenië zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de onderliggende relevante gegevens ter staving van de behoorlijke motivering van het betalingsverzoek, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoeleinden.”