

Brusel 14. ledna 2025  
(OR. en)

---

---

Interinstitucionální spis:  
2024/0325(NLE)

---

---

17052/24  
ADD 1

ECOFIN 1523  
FIN 1137  
UEM 488  
CADREFIN 225

**POZNÁMKA**

---

Odesílatel:	Generální sekretariát Rady
Příjemce:	Delegace
Č. dok. Komise:	COM(2024) 587 final
Předmět:	PŘÍLOHA Návrhu PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21 ADD 1) ze dne 28. července 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Kypru

---

## PŘÍLOHA

### ODDÍL 1: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST

#### 1. Popis reforem a investic

##### A. SLOŽKA 1.1: ODOLNÝ A ÚČINNÝ SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE, POSÍLENÁ CIVILNÍ OCHRANA

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost řeší problém všeobecného přístupu k vysoce kvalitní zdravotní péči na Kypru, jakož i celkovou připravenost civilní ochrany na mimořádné události a reakci na ně. Cílem této složky je posílit účinnost, dostupnost a celkovou odolnost odvětví zdravotní péče a podpořit prostřednictvím různých intervencí nedávno zavedený národní systém zdravotní péče. Patří mezi ně i) modernizace a digitalizace infrastruktury a vybavení v oblasti zdravotní péče, ii) posílení služeb elektronického zdravotnictví, iii) akreditace poskytovaných služeb zdravotní péče a zavedení klinických protokolů a systémů monitorování kvality založených na důkazech, jakož i iv) příležitosti k prohlubování dovedností pro zdravotnické pracovníky. Dalším cílem je posílit kyperský systém civilní ochrany vytvořením moderního systému veřejného varování.

Tato složka se zabývá doporučeními pro jednotlivé země v oblasti zdraví (doporučení pro zemi č. 1 z roku 2020 a doporučení č. 3 z roku 2019).

##### **A.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

###### Reforma 1 (C1.1R1): Národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality

Cílem reformy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému zdravotní péče.

Za tímto účelem se zřídí Národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality. Tým odborníků ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a koordinačním výborem Národního střediska pro klinické důkazy a zlepšování kvality vypracuje v úzké spolupráci se zdravotnickými pracovníky a pacienty klinické pokyny, protokoly a způsoby léčby založené na důkazech pro všechny úrovně péče (primární, sekundární a terciární zdravotní péči). Rovněž se vypracují procesy monitorování a hodnocení, jako jsou klinické audity, vzájemná hodnocení a inspekce. Dále bude vyvinut informační systém umožňující provádění a monitorování klinických norem a protokolů a zahrnující platformu pro elektronické učení.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

###### Reforma 2 (C1.1R2): Návrh elektronické platformy pro dohled nad nelegální spotřebou antibiotik a zdravotní péči – související infekce

Cílem reformy je podpořit digitální transformaci odvětví zdravotní péče a posílit účinnost a odolnost systému zdravotní péče.

Spočívá ve vývoji elektronické platformy pro zpracování údajů z nemocničních lékáren (konzumní spotřeba antibiotik), mikrobiologických laboratoří (antimikrobiální rezistence) a nemocnic (infekce spojené se zdravotní péčí).

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

### Investice 1 (C1.1I1): Nová zařízení pro kyperskou krev a pořízení nejnovějšího technologického vybavení

Cílem investice je posílit operace centrálního ustájení krve na Kypru.

Toto opatření zahrnuje výstavbu nových zařízení pro kyperské zařízení krve a pořízení nejnovějšího technologického vybavení. Pro klinické použití v celé zemi musí být možné distribuovat přibližně 80000 krevních výrobků (např. červených krvinek, krevních destiček a čerstvé zmrazené plazmy). Nová zařízení musí mít poptávku po primární energii, která je alespoň o 20 % nižší, než je stanoveno v požadavku na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

Investice se uskuteční do 30. června 2025.

### Investice 2 (C1.1I2): Kyperský inovativní systém informačních a komunikačních technologií v oblasti veřejného zdraví (IKT)

Cílem opatření je zřídit modul dohledu nad chřipkou Sentinel kyperského systému inovativních informačních a komunikačních technologií v oblasti veřejného zdraví (IKT) na podporu subjektů veřejného zdravotnictví při přijímání rozhodnutí založených na důkazech.

Zahrnuje vývoj nezbytných digitálních nástrojů (jako je software a infrastruktura IKT), jakož i zvyšování kvalifikace zdravotnických pracovníků a pracovníků ministerstva zdravotnictví pro využívání systému pro shromažďování údajů a získávání informací. V souladu s pokyny Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) zaznamenává modul dohledu nad chřipkou Sentinel (ISS) kyperského inovativního systému informačních a komunikačních technologií v oblasti veřejného zdraví epidemiologické údaje informující ministerstvo zdravotnictví o možných epidemiích. Ministerstvo zdravotnictví přidělí jako ověřovací úředníkům 30 lékařů, kteří zadají údaje do modulu dohledu nad chřipkou Sentinel (ISS) kyperského inovativního systému informačních a komunikačních technologií v oblasti veřejného zdraví.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

### Investice 3 (C1.1I3): Nákup/nahrazení zdravotnického vybavení v nemocnicích

Cílem investice je umožnit soukromým nemocnicím investovat v krátké době do modernizace svého zdravotnického vybavení, čímž se zvýší kvalita poskytovaných zdravotnických služeb.

Opatření zahrnuje režim podpory pro soukromé nemocnice na podporu modernizace nebo výměny zdravotnického vybavení. Žádosti o financování posuzuje na základě transparentních výběrových kritérií zvláštní hodnotící výbor, který jmenuje ministr zdravotnictví.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

### Investice 4 (C1.1I4): Akreditace veřejných a soukromých nemocnic

Cílem této investice je podpořit akreditaci nemocnic, umožnit jejich registraci v rámci národního systému zdravotní péče (NHS) a zlepšit zajištění kvality poskytovaných služeb zdravotní péče.

Sestává z sponzorského programu, který usnadňuje akreditaci nemocnic pokrytím části i) nákladů vzniklých soukromým a veřejným nemocnicím v souvislosti s akreditačními poradenskými službami od externích odborníků (jak provádět nezbytné přípravy na akreditaci) a ii) akreditačních poplatků účtovaných mezinárodně uznávanými subjekty.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

### Investice 6 (C1.1I6): Zavedení obecných přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví na Kypru

Cílem opatření je rozšířit služby elektronického zdravotnictví s cílem umožnit přeshraniční výměnu informací o zdravotním stavu pacientů (zejména patientských souhrnů a elektronických předpisů) tak, aby se staly součástí zabezpečené sítě elektronického zdravotnictví peer-to-peer v rámci EU.

Spočívá v zavedení přeshraniční výměny údajů mezi Kyprem a členskými státy Unie s funkčními národními kontaktními místy pro elektronické zdravotnictví (NCPeH), jako jsou elektronické předpisy, elektronické výdeje, patientské souhrny a další soubory údajů (mimo jiné formuláře pro vypouštění, laboratorní výsledky a zobrazování), jak bylo dohodnuto s infrastrukturou digitálních zdravotnických služeb (eHDSI).

Investice se uskuteční do 30. června 2025.

### Investice 7 (C1.1I7): Systém veřejného varování na podporu záchranných operací prostřednictvím SMS

Cílem investice je posílit kyperský systém civilní ochrany vytvořením moderního systému veřejného varování zaměřeného na celé obyvatelstvo prostřednictvím mobilní aplikace s cílem zvýšit veřejnou bezpečnost, připravenost a odolnost.

Opatření spočívá v uvedení do provozu systému veřejného varování určeného celému obyvatelstvu prostřednictvím mobilní aplikace nebo SMS pro varování před bezprostředně hrozícími nebo vyvíjejícími se mimořádnými událostmi.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

## A.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
1	C1.1R1 Národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality	Cílová	Připravené, auditované a recenzované klinické protokoly	—	Číslo	0	50	ČTVRTL ETÍ	2024	Nejméně 50 klinických protokolů pro všechny úrovně péče bude připraveno, kontrolováno a podrobena vzájemnému hodnocení týmem odborníků, přičemž hlavními charakteristikami protokolů jsou: <ul style="list-style-type: none"> <li>• doporučení klinické praxe v lékařství založeném na důkazech,</li> <li>• prováděcí pokyny,</li> <li>• plán auditu.</li> </ul>
2a	C1.1R1 Národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality	Cílová	Připravené, auditované a recenzované klinické protokoly	—	Číslo	50	90	ČTVRTL ETÍ	2025	Nejméně 90 klinických protokolů pro všechny úrovně péče musí být připraveno, podrobena auditu a podrobena vzájemnému hodnocení týmem odborníků, přičemž hlavními charakteristikami protokolů jsou: <ul style="list-style-type: none"> <li>• doporučení klinické praxe v lékařství založeném na důkazech,</li> <li>• prováděcí pokyny,</li> <li>• plán auditu.</li> </ul>
2b	C1.1R1 Národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality	Milník	Vývoj informačního systému včetně dokončené platformy elektronického učení a	dokončení instalace informačního systému a provozu	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2025	Je vyvinut a funkční informační systém umožňující provádění a monitorování klinických norem a protokolů a platforma pro elektronické učení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			zprovozněný systém							
3	C1.1R2 Návrh elektronické platformy pro dohled nad norokomiální spotřebou antibiotik a zdravotní péči – související infekce	Milník	Přijetí seznamu zdravotnických zařízení	Přijetí seznamu zdravotnických zařízení	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2023	Přijetí seznamu zdravotnických zařízení Časový plán: ČTVRTLETÍ 2023 Popis: Přijetí seznamu zdravotnických zařízení, která budou Ministerstvu zdravotnictví poskytovat informace o spotřebě antibiotik a infekcí spojených se zdravotní péčí, který bude monitorován Ministerstvem zdravotnictví.
4	C1.1R2 Návrh elektronické platformy pro dohled nad norokomiální spotřebou antibiotik a zdravotní péči – související infekce	Milník	Elektronická platforma včetně monitorovacích o systému je plně funkční	Zprovoznění a provoz elektronické platformy	—	—	—	ČTVRLETÍ	2025	Elektronická platforma pro zpracování údajů z nemocničních lékáren (nosokomiální spotřeba antibiotik), mikrobiologických laboratoří (antimikrobiální rezistence) a nemocnic (infekce spojené se zdravotní péčí) musí být plně funkční (instalována ve všech místech použití a zadávány skutečné údaje) a musí být zaveden systém monitorování jeho účinnosti.
5	C1.1I1 Nová zařízení pro kyperskou krev a pořízení nejnovějšího technologického vybavení	Milník	Podpis smlouvy na výstavbu kyperského krevního závodu	Podpis smlouvy	—	—	—	ČTVRLETÍ	2022	Podpis smlouvy s vybraným uchazečem (vybranými uchazeči) (dodavatelem (dodavateli)) vybraným (vybranými) v rámci nabídkového řízení na výstavbu kyperského krevního závodu.
6	C1.1I1 Nová zařízení pro kyperskou	Milník	Nová transfuzní zařízení včetně	Dokončení výstavby a zahájení	—	—	—	ČTVRLETÍ	2025	Nová transfuzní zařízení musí být postavena a plně provozuschopná v prostorách kyperského ústavu krve. Nová zařízení musí mít požadavky po

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	krev a pořízení největšího technologického vybavení		veškerého vybavení jsou plně funkční	provozu						primární energii, která je alespoň o 20 % nižší, než je stanoveno v požadavku na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Musí být v provozu nové příslušné vybavení a musí být dokončen převod stávajícího vybavení ze stávajících pracovišť krve do nových zařízení.
7	C1.112 Kyperský inovativní systém informačních a komunikačních technologií v oblasti veřejného zdraví (IKT)	Milník	Systém dozoru nad chřipkou Sentinel (ISS)	Plně funkční systém	—	—		ČTVRTL ETÍ	2022	Je funkční modul systému dohledu nad chřipkou Sentinel Kyperského inovativního systému informačních a komunikačních technologií v oblasti veřejného zdraví (IKT) a bude zaveden systém monitorování jeho účinnosti.
8	C1.112 Kyperský inovativní systém informačních a komunikačních technologií v oblasti veřejného zdraví (IKT)	Cílová	Sentinel vkládání údajů do modulu systému dohledu nad chřipkou Sentinel	—	Číslo	0	30	ČTVRTL ETÍ	2025	V souladu s pokyny Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) zaznamenává modul systému dohledu nad chřipkou Sentinel (ISS) kyperského inovativního systému informačních a komunikačních technologií v oblasti veřejného zdraví epidemiologické údaje vložené na online digitální platformě praktickými lékaři s cílem informovat ministerstvo zdravotnictví o možném šíření nákazy. Ministerstvo zdravotnictví přidělí nejméně 30 lékařů, kteří budou zadávat údaje do modulu ISS kyperského inovativního systému informačních a komunikačních technologií v oblasti veřejného zdraví.
9	C1.113 Nákup/nahrazení zdravotnického vybavení v	Cílová	Zdravotnická zařízení, která využila režimu finanční	—	Číslo	0	10	ČTVRTL ETÍ	2023	Nejméně deset žalujících zdravotnických zařízení různých kategorií obdrželo finanční podporu z režimu nákupu zdravotnického vybavení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	nemocnicích		podpory							
10	C1.113 Nákup/nahrazení zdravotnického vybavení v nemocnicích	Cílová	Zdravotnická zařízení, která využila režimu finanční podpory	—	Číslo	10	23	ČTVRTL ETÍ	2025	Nejméně 23 z žadatelských zdravotnických zařízení různých kategorií obdrželo finanční podporu z režimu nákupu zdravotnického vybavení.
11	C1.114 Akreditace veřejných a soukromých nemocnic	Cílová	Zdravotnická zařízení, která využívala systém nákladů souvisejících s akreditací	—	Číslo	0	20	ČTVRTL ETÍ	2025	Nejméně 20 ze žádajících zdravotnických zařízení různých kategorií získalo podporu v rámci systému akreditace.
12	C1.114 Akreditace veřejných a soukromých nemocnic	Cílová	Zdravotnická zařízení, která využívala systém nákladů souvisejících s akreditací	—	Číslo	20	45	ČTVRTL ETÍ	2026	Nejméně 45 ze žádajících zdravotnických zařízení různých kategorií získalo podporu z režimu akreditace.
13	C1.116 Zavedení obecných přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví na Kypru	Milník	Dokončení fáze analýzy, návrhu a vývoje informačního systému pro přeshraniční služby elektronického zdravotnictví	Dokončení fáze analýzy, návrhu a vývoje informačního systému, jak je uvedeno ve zvláštní zprávě týmu pro přijímání výstupů v rámci veřejného zadavatele.	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2023	Musí být dokončena analýza, návrh a vývoj fáze systému IT. Specifikace zahrnují: a) Profil vyhledávání služeb a schopnosti/profil vyhledávání pacientů napříč Společenstvím (umístění komunit, které mají v držení relevantní zdravotní údaje o pacientovi, a překlad identifikátorů pacientů napříč komunitami, které mají stejné údaje o pacientovi). b) aktualizace národního kontaktního místa s otevřeným zdrojovým kódem (OpenNCP), která podporuje automatické shromažďování dat eHDSI (eADC). c) Aktualizovat patientský souhrn (PS-A), elektronický předpis (eP), elektronický výdej

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										(eD), nestrukturované klinické dokumenty a přístup pacientů k přeshraničním datovým službám, a to na základě prováděcích pokynů sítě pro elektronické zdravotnictví (W6 CDA) pro klinickou architekturu dokumentů (W6 CDA). d) Je rovněž vytvořena nová služba, která umožní výměnu strukturovaných a kódovaných klinických dokumentů, které mohou zahrnovat lékařské snímky/zobrazovací zprávy, zprávy o propuštění a laboratorní výsledky.
14	C1.116 Zavedení obecných přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví na Kypru	Milník	Plné fungování přeshraniční výměny údajů o zdravotní péči	Schválení systému vnitrostátním orgánem pro elektronické zdravotnictví	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2025	Plné fungování přeshraniční výměny údajů mezi Kypru a zeměmi s operačními národními kontaktními místy pro elektronické zdravotnictví (např. elektronické předpisy, elektronické výdeje, souhrny pacientů vyměřované s Kypru) a další soubory údajů (např. formuláře pro vypouštění, laboratorní výsledky a zobrazování), jak bylo dohodnuto s infrastrukturou digitálních zdravotnických služeb.
15	C1.117 Systém veřejného varování na podporu záchranných operací prostřednictvím SMS	Milník	Nově zavedený systém varování veřejnosti a jeho monitorovací systém jsou plně funkční	Technický výbor podepíše závěrečnou zprávu o akceptaci a uvedení do provozu systémů pro systém varování veřejnosti	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2025	Systém veřejného varování musí být funkční a musí být zaveden monitorovací systém pro celou populaci prostřednictvím mobilní aplikace a/nebo SMS. Koncová zařízení pro odesílání SMS musí být plně funkční.

### **A.3. Popis reforem a investic pro půjčky**

#### **Reforma 3 (C1.1R3): Postupný přechod rámce pro poskytování zdravotní péče a proplácení na modely založené na hodnotách**

Cílem reformy je zavést modely zdravotní péče založené na hodnotách a postupně k nim přejít s cílem doplnit stávající modely zdravotní péče založené na objemu, zlepšit výsledky v oblasti zdraví a omezit náklady.

Spočívá ve vývoji vhodných modelů a iniciativ založených na hodnotách s příslušnými monitorovacími mechanismy pro měření a sledování úspěchu reformy a v zavedení modelů založených na hodnotách do rozhodnutí o úhradě primární a lůžkové péče podle právních předpisů o všeobecném systému zdravotní péče.

Provádění reformy se dokončí do 31. března 2023.

#### **Investice 5 (C1.1I5): Zlepšení, modernizace a modernizace kyperských státních nemocnic**

Cílem této investice je posílit, modernizovat a/nebo modernizovat kyperské státní nemocnice s cílem umožnit jim soutěžit na rovnoprávném základě se soukromým sektorem a zároveň zlepšit kvalitu zdravotnických služeb a pracovní podmínky zdravotnických pracovníků ve veřejných nemocnicích.

Toto opatření sestává z následujících akcí na posílení, modernizaci a/nebo modernizaci státních nemocnic: 1) zlepšení nemocnice Makarios pro děti s cílem nabídnout dětem úplnou léčbu případů; 2) výstavba a/nebo rozšíření jednotky Haemodialysis v nemocnicích Paphos a Limassol; 3) výstavba nemocnice pro duševní zdraví; 4) zlepšení všeobecné nemocnice v Limassolu; 5) zlepšení všeobecné nemocnice v Pafosu; 6) rozšíření invazivní radiologické jednotky včetně zdravotnického vybavení (jako je angiografická jednotka); a 7) výstavba oddělení pro COVID-19 v nemocnici Famagusta. Jednotka Haemodialysis v nemocnici Paphos, nová nemocnice pro duševní zdraví a nová budova nemocnice Makarios pro děti musí mít poptávku po primární energii, která je alespoň o 20 % nižší, než je stanoveno v požadavku budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

#### A.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
16	C1.1R3 Postupný přechod rámce pro poskytování zdravotní péče a proplácení na modely založené na hodnotách.	Milník	Úhrada založená na hodnotě, kterou je třeba zohlednit u primární a lůžkové péče	Úhrada založená na hodnotě, která má být zohledněna v rozhodnutí o úhradě	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2023	Rozhodnutí o ročních úhradách v obecném systému zdravotní péče se upraví tak, aby zahrnovala úhradu primární a lůžkové péče založenou na hodnotě.
17	C1.115 Zlepšení, modernizace a modernizace kyperských státních nemocnic	Cílová	Opatření na zlepšení, výstavbu a/nebo modernizaci státních nemocnic	—	Číslo	0	4	ČTVRT LETÍ	2024	Provedou se alespoň čtyři opatření na zlepšení, výstavbu a/nebo modernizaci státních nemocnic. Jednotka Haemodialysis v nemocnici Paphos, nová nemocnice pro duševní zdraví a nová budova nemocnice Makarios pro děti musí mít poptávku po primární energii, která je alespoň o 20 % nižší, než je stanoveno v požadavku budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Ukončení prací se potvrdí převzetím vydaných osvědčení o dokončených pracích.
18	C1.115 Zlepšení, modernizace a modernizace kyperských státních nemocnic	Cílová	Opatření na zlepšení, výstavbu a/nebo modernizaci státních nemocnic	—	Číslo	4	7	ČTVRT LETÍ	2026	Provede se sedm opatření na zlepšení, výstavbu a/nebo modernizaci státních nemocnic. Jednotka Haemodialysis v nemocnici Paphos, nová nemocnice pro duševní zdraví a nová budova nemocnice Makarios pro děti musí mít poptávku po primární energii, která je alespoň o 20 % nižší, než je stanoveno v požadavku budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Ukončení prací se potvrdí převzetím vydaných osvědčení o dokončených pracích.

## **B. SLOŽKA 2.1: KLIMATICKÁ NEUTRALITA, ENERGETICKÁ ÚČINNOST A OBNOVITELNÁ ENERGIE**

Cílem této složky kyperského plánu pro oživení a odolnost je řešit problém zmírňování změny klimatu tím, že přispěje k přechodu země na klimatickou neutralitu.

Cílem složky je zlepšit politiku v oblasti životního prostředí prostřednictvím opatření týkajících se ekologického zdanění, otevření trhu s elektřinou a usnadnění udělování licencí na projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a renovace. Cílem složky je zlepšit energetickou účinnost fondu budov a další infrastruktury a podpořit zelené investice do malých a středních podniků, domácností, širšího veřejného sektoru a nevládních organizací. Tato složka se rovněž zaměřuje na zmírnění energetické chudoby a jejím cílem je řešit energetickou izolaci Kypru.

Složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země na roky 2019 a 2020, která doporučují zaměřit investiční a investiční politiky na energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

### **B.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

#### **Reforma 1 (C2.1R1): Ekologické zdanění**

Cílem opatření je podpořit přechod k účinnějšímu využívání environmentálních zdrojů, snížit emise skleníkových plynů a zvýšit pronikání energie z obnovitelných zdrojů.

Reforma sestává z legislativních změn zavádějících uhlíkovou daň z paliv používaných v hospodářských odvětvích, která nespadá do systému EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů. Reforma rovněž zahrnuje postupné zavedení poplatku za vodu, jakož i zavedení poplatku za odpad z domácností/skládek. Cílem reformy je hmatatelný příspěvek k dosažení cílů v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 týkajících se snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů. Legislativní změny vycházejí ze zjištění nezávislé studie, která má být provedena.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

#### **Reforma 2 (C2.1R2): Nezávislost kyperského provozovatele přenosové soustavy (TSOC) na zavedeném Kyperském úřadu pro elektřinu**

Cílem opatření je posílit hospodářskou soutěž na trhu s elektřinou vytvořením podmínek pro účast nových investorů na výrobě, skladování, agregaci, odezvě na straně poptávky a nabídce elektřiny.

Reforma spočívá v zajištění nezávislosti kyperského provozovatele přenosové soustavy (TSOC) na stávajícím kyperském Úřadu pro elektřinu (EAC), pokud jde o správu, finanční a personální řízení. Opatření rovněž usnadní změnu dodavatele, která by měla snížit náklady na elektřinu pro domácí a komerční/průmyslové zákazníky.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2021.

### Reforma 3 (C2.1R3): Jednotná digitální kontaktní místa s cílem zefektivnit povolování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a usnadnit energetickou renovaci budov

Cílem opatření je podpořit realizaci projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zjednodušením povolovacího procesu projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Cílem reformy je rovněž urychlit energetickou renovaci budov.

Reforma spočívá v digitalizaci povolovacího postupu pro projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie a ve zřízení jednotného kontaktního místa pro technickou a finanční podporu pro účely energetické renovace budov.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2022.

### Reforma 4 (C2.1R4): Regulační rámec pro skladování energie

Cílem opatření je stanovit regulační rámec na podporu účasti skladovacích zařízení na trhu s elektřinou.

Reforma spočívá ve změně pravidel pro přenos a distribuci a pravidel pro obchodování a vypořádání s cílem umožnit účast skladovacích zařízení na velkoobchodním trhu s elektřinou. Očekává se, že to podpoří výrobu elektřiny ze systémů obnovitelné energie a přispěje k účinnosti a hospodářské životaschopnosti trhu s elektřinou jako celku.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2021.

### Investice 1 (C2.1I1): Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích

Cílem opatření je snížit primární a konečnou spotřebu energie a emise CO<sub>2</sub> v budovách a/nebo zařízeních vlastněných nebo provozovaných malými a středními podniky a neziskovými organizacemi.

Investice spočívá v poskytování podpory na renovaci budov a zvýšení účinnosti výrobních procesů prováděním nejméně 275 projektů v oblasti energetické účinnosti. Grantový režim rovněž podporuje provádění energetických auditů, jakož i zavádění digitálních technologií a integraci obnovitelných zdrojů energie. Cílem investice je dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Výzva k předkládání návrhů na toto opatření zejména odráží skutečnost, že nákup kotlů na biomasu musí být v souladu s ustanoveními směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, směrnice (EU) 2018/2001 o obnovitelných zdrojích energie a příslušných vnitrostátních právních předpisů o emisích látek znečišťujících ovzduší.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

### Investice 2 (C2.1I2): Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby, a to i v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny

Cílem opatření je podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie a úspory energie velkým počtem starých obydlí, jakož i dotovat provádění malých energetických renovací v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny, včetně domácností trpících energetickou chudobou a osob se zdravotním postižením.

Investice se skládá ze dvou podopatření: i) režim podpory na podporu obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a ii) režim podpory pro řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny, včetně osob se zdravotním postižením.

#### Podopatření 1: podpora obnovitelných zdrojů energie a opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích

Investice spočívá v poskytnutí grantů nejméně 16200 obydlí (včetně domácností zranitelných spotřebitelů elektřiny) na tepelnou izolaci střech a/nebo na instalaci fotovoltaického systému a/nebo na instalaci či výměnu solárních systémů vytápění vody (SWH) stávajícího obydlí.

Investice musí dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.

#### Podopatření 2: řešení energetické chudoby v domácnostech se zdravotním postižením

Investice spočívá v poskytování technické podpory nejméně 270 domácnostem se zdravotním postižením s cílem usnadnit jejich účast v režimu podpory v rámci podopatření 1 a účinně provádět podporované malé energetické renovace. Investice musí být provedena do 30. června 2026.

#### Investice 3 (C2.1I3): Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně

Cílem opatření je podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie a úspory energie velkým množstvím staré infrastruktury využívané místními orgány, jakož i vybudovat seznam investičních projektů v oblasti udržitelné energetiky a přizpůsobení se změně klimatu napříč venkovskými komunitami na Kypru.

Investice se skládá ze dvou podopatření: i) podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány; a ii) usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.

#### Podopatření 1: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány

Dílčí opatření spočívá ve vytvoření grantového programu na podporu rozsáhlých opatření v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie v budovách, infrastruktuře a sociálním bydlení, který bude zaměřen na místní a širší veřejné orgány.

Toto dílčí opatření povede ke snížení spotřeby primární energie ročně o nejméně 45 % (11 250 MWh/rok) místních a širších veřejných orgánů.

#### Podopatření 2: Usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně

Dílčí opatření spočívá v poskytování technické podpory místním radám (komunitním) radám při vypracovávání plánů udržitelné energetiky a klimatu a provádění investic v oblasti energetiky a klimatu, jakož i ve zřízení grantového režimu na podporu investic do udržitelného přizpůsobení se změně klimatu.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

#### Investice 4 (C2.1I4): Podpora snižování emisí CO2 v podnicích

Cílem opatření je povzbudit podniky, aby se zapojily do transformací zaměřených na dekarbonizaci, počínaje měřením jejich emisí skleníkových plynů a vypracováním akčních plánů na snížení emisí skleníkových plynů v jejich provozu a/nebo dodavatelských řetězcích (plány dekarbonizace).

Investice spočívá ve zřízení režimu podpory, který podnikům poskytne finanční prostředky na vypracování jejich plánu dekarbonizace do roku 2030. Cílem režimu je podpořit podniky při měření, ověřování a monitorování jejich emisí skleníkových plynů vyplývajících z činností jejich podniku/podniků a vypracovat akční plán na snížení emisí skleníkových plynů obsahující určité investice/opatření směřující k jejich dekarbonizaci do roku 2030. Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), investice/akce, které mají být zahrnuty do podporovaných akčních plánů, nezahrnují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití; II) činností v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

#### Investice 5 (C2.1I5): Energetická účinnost modernizace veřejných budov

Cílem opatření je usnadnit energetickou modernizaci a zvýšení energetické účinnosti vybraných veřejných budov, tj. budov požární služby, škol, všeobecné nemocnice v Nikósii, čistíren vody a čerpacích stanic.

Investice se skládá ze tří podopatření: i) požární služby a školy; II) všeobecná nemocnice v Nikósii; a iii) instalace fotovoltaických energetických systémů připojených k síti v čistírnách vod a čerpacích stanicích.

##### Podopatření 1: Úkoly hasičských služeb a školy

Dílčí opatření spočívá v provedení modernizace energetiky na 17 městských a venkovských požárních stanicích na Kypru, včetně velitelství hasičské brigády. Podopatření se rovněž vztahuje na instalaci tepelné izolace a fotovoltaických systémů v nejméně 405 školách.

Cílem investice je dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.

##### Podopatření 2: Všeobecná nemocnice v Nikósii

Dílčí opatření spočívá ve zřízení a instalaci fotovoltaického systému v hlavní nemocnici v Nikósii o celkové kapacitě 943 kW.

##### Podopatření 3: Čistírny vody a čerpací stanice

Dílní opatření spočívá v instalaci fotovoltaických energetických systémů připojených k síti s celkovým výkonem 2 MWp v čistírnách vody a čerpacích stanicích.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

#### Investice 6 (C2.1I6): Modernizace infrastruktury pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na Kyperské univerzitě

Cílem opatření je modernizovat infrastrukturu pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na kyperské univerzitě a začlenit tuto infrastrukturu do budoucí inteligentní sítě.

Investice spočívá v dodání, instalaci, testování, kalibraci, uvedení do provozu a přijetí zařízení inteligentních sítí, po němž následuje konečná integrace infrastruktury. Opatření zahrnuje rovněž personální orientaci a odbornou přípravu.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

#### Investice 7 (C2.1I7): Hromadná instalace a provoz infrastruktury pro inteligentní měření (pokročilá měřicí infrastruktura) provozovatelem distribuční soustavy

Cílem opatření je usnadnit hromadné zavádění inteligentních měřičů na Kypru.

Investice spočívá v dodání 400000 inteligentních měřičů EAC a v instalaci 250000 z nich konečným odběratelům elektřiny, včetně fyzických a právnických osob.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

#### Investice 8 (C2.1I8): Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství

Cílem opatření je posílit monitorování emisí skleníkových plynů ze zemědělství na Kypru a přispět k jejich snížení.

Investice spočívá ve vytvoření systému monitorování skleníkových plynů pro zemědělství, který poskytne údaje pro provádění účinnějších postupů zmírňování a přispěje k dosažení 10 % snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělství do konce roku 2025.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

#### Investice 9 (C2.1I9): Protipožární ochrana lesů

Cílem opatření je zlepšit schopnosti příslušných orgánů na Kypru vypořádat se s nebezpečími požárů a posílit ochranu před riziky, jimž čelí občané, infrastruktura a lesy.

Investice spočívá v nákupu protipožárních letadel, vozidel, vybavení a souvisejícího výcviku a servisu po dobu provádění opatření. To zahrnuje dodání následujících vozidel, strojů a zařízení: 75 dopravních prostředků za účelem hlídkování za účelem ochrany lesů a převozu personálu v případě požáru; 12 velkých požárních vozíků; 25 záchranných hasičských vozidel; čtyři buldozery pro výstavbu protipožárních prací s možností přepravy nákladním vozidlem za účelem rychlé přepravy na požár; čtyři pozemní buldozery pro výstavbu protipožárních prací; šest zemědělských traktorů vybavených potřebnými nástroji pro provádění protipožárních opatření; čtyřkolová rypadla/nakladače; šest větví na drcení; čtyři nakladače (nákladní automobily) a šest vodních nádrží (nákladních vozidel) pro účely požární ochrany; jedno protipožární letadlo.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 10 (C2.1I10): Systém řízení trhu (MMS) k usnadnění otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži

Cílem opatření je zavést systém řízení trhu (MMS) kyperským provozovatelem přenosové soustavy jako nástroj usnadňující otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži.

Investice spočívá v instalaci a dokončení MMS, otevření konkurenčního kyperského trhu s elektřinou s přístupností platformy poskytované cílovým uživatelům v plné funkčnosti (spuštění) a v související odborné přípravě 100 % pracovníků provozovatele přenosové soustavy, kteří budou MMS provozovat.

Provádění investice se dokončí do 30. září 2025.

## B.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
19	C2.1R1 Ekologické zdanění	Milník	Vstup v platnost zákona, kterým se zavádí uhlíková daň z pohonných hmot, poplatek za vodu a poplatek za odpad z domácností/skládek	Ustanovení zákona o vstupu v platnost zákona, kterým se zavádí uhlíková daň z pohonných hmot, poplatek za vodu a poplatek za odpad z domácností/skládek	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2024	Vstup v platnost legislativních změn, jejichž cílem je hmatatelně přispět k dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Změny vycházejí ze zjištění nezávislé studie, která má být provedena. Zákon zejména a) zavede uhlíkovou daň pro paliva používaná v hospodářských odvětvích, která nespádají do systému EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů, b) postupně zavádí poplatek za vodu, který bude odrážet nedostatek tohoto přírodního zdroje a náklady pro životní prostředí spojené s jeho používáním, a c) zavede celostátní poplatek za odpad z domácností/skládek.
20	C2.1R1 Ekologické zdanění	Milník	Zpráva o posouzení dopadů měřící dopad reformy na životní prostředí a hospodářství	Zveřejnění zprávy o posouzení dopadů, která měří dopad reformy na životní prostředí a hospodářství	—	—	—	ČTVRTLETÍ	2026	Zpráva o posouzení dopadů, která měří dopad reformy na životní prostředí a hospodářský dopad na domácnosti a podniky a v případě potřeby doporučuje další daňové změny.
21	C2.1R2 Nezávislost kyperského provozovatele přenosové	Milník	Zákon o regulaci trhu s elektřinou z roku 2021	Ustanovení zákona o vstupu v platnost „zákona o	—	—	—	ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost zákona o regulaci trhu s elektřinou z roku 2021, který usnadní otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži a podpoří využívání obnovitelných zdrojů energie tím, že: a) dosažení nezávislosti

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	soustavy (TSOC) na zavedeném Kyperském úřadu pro elektřinu			regulaci trhu s elektřinou“ z roku 2021						kyperského provozovatele přenosové soustavy (TSOC) na stávajícím kyperském úřadu pro elektřinu (EAC) (autonomie v oblasti správy, finanční autonomie a nezávislosti pracovníků TSOC), b) zavedení nezbytných kroků ke snížení nákladů na elektřinu pro domácí a komerční/průmyslové zákazníky a c) vytvoření podmínek transparentnosti a důvěry s cílem motivovat nové investory do výroby a dodávek elektřiny.
22	C2.1R3 Jednotná digitální kontaktní místa s cílem zefektivnit povolování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a usnadnit energetickou renovaci budov	Milník	Plně funkční platforma IT	Plně funkční IT platforma schválená Ministerstvem energetiky, obchodu a průmyslu	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2022	Plně funkční platforma IT pro 1) vedení žadatele transparentním způsobem postupem podávání žádosti o správní povolení až do vydání jednoho nebo několika rozhodnutí příslušnými orgány, 2) poskytování všech nezbytných informací žadateli a případně zapojení dalších správních orgánů.
23	C2.1R4 Regulační rámec pro skladování energie	Milník	Změna pravidel pro přenos a distribuci a pravidel pro obchodování a vypořádání	Zveřejnění změn pravidel pro přenos a distribuci a pravidel pro obchodování a vypořádání na internetových stránkách	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2021	Vstup v platnost změny pravidel pro přenos a distribuci a pravidel pro obchodování a vypořádání, která stanoví nezbytný regulační rámec (tržní pravidla) a technické postupy, které umožní skladovacím zařízením: — účastnit se velkoobchodního trhu s elektřinou, — podporovat rozvoj hospodářsky životaschopného, účinného, bezpečného a na

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				Kyperského energetického regulačního orgánu						spotřebitele orientovaného trhu s elektřinou, který upřednostňuje výrobu elektřiny ze systémů obnovitelné energie.
24	C2. III Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích	Milník	Režim podpory investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích, obcích, komunitách a širším veřejném sektoru	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na režim podpory investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích, obcích, obcích a širším veřejném sektoru	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2021	Vydat výzvu k předkládání návrhů na režim podpory investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích, obcích, obcích a širším veřejném sektoru, a to po ověření nařízení o státní podpoře, které má být uplatňováno komisařem pro kontrolu státní podpory, a po rozhodnutí Rady ministrů, kterým se schvalují cíle režimu. Cílem investice je dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
25	C2. III Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích	Cílová	Subjekty (malé a střední podniky, neziskové organizace), které provedly intervence v oblasti energetické účinnosti		Číslo	0	125	ČTVRT LETÍ	2024	Nejméně 125 projektů (prováděných malými a středními podniky nebo neziskovými organizacemi) bylo provedeno prostřednictvím intervencí v oblasti energetické účinnosti (opatření v oblasti energetické účinnosti) v budovách nebo opatření v oblasti energetické účinnosti souvisejících s jejich výrobními procesy s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii. Vybrané projekty musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
26	C2.II1 Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích	Cílová	Subjekty (malé a střední podniky, neziskové organizace), které provedly intervence v oblasti energetické účinnosti		Číslo	125	275	ČTVRT LETÍ	2025	Nejméně 275 projektů (prováděných malými a středními podniky nebo neziskovými organizacemi) bylo provedeno prostřednictvím intervencí v oblasti energetické účinnosti (opatření v oblasti energetické účinnosti) v budovách nebo opatření v oblasti energetické účinnosti souvisejících s jejich výrobními procesy s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii. Vybrané projekty musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
27	C2.II2 Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické	Milník	První výzva k předkládání návrhů na podporu obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích	První zveřejněná výzva k předkládání návrhů	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2021	První výzva k předkládání návrhů na podporu obnovitelných zdrojů energie a jednotlivých opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích byla zveřejněna na internetových stránkách fondu pro obnovitelné zdroje energie a energetické zachování. Cílem investice je dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny									
28a	C2.1I2 Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Cílová	Obydlí a domácnosti se zranitelnými spotřebiteli elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením), kteří zlepšili svou energetickou náročnost	—	Číslo	0	8 500	ČTVRT LETÍ	2023	Nejméně 8500 obydlí a 600 domácností se zranitelnými spotřebiteli elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením) zlepšilo svou energetickou náročnost díky poskytované finanční podpoře, jakož i individualizovaným řešením (podpůrné služby a energetické poradenství) pro osoby se zdravotním postižením s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
29a	C2.1I2 Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v	Cílová	Obydlí a domácnosti se zranitelnými spotřebiteli elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením), kteří zlepšili svou	—	Číslo	8 500	16 200	ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 16200 obydlí a 1600 domácností se zranitelnými spotřebiteli elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením) zlepšilo svou energetickou náročnost díky poskytnuté finanční podpoře, jakož i individualizovaným řešením (podpůrné služby a energetické pokyny), s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny		energetickou náročnost							
30	C2.II3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně	Milník	První výzva k předkládání návrhů na podporu místních orgánů při opatřeních v oblasti energetické účinnosti	Zveřejnit první výzvu k předkládání návrhů	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2021	První výzva k předkládání návrhů na podporu místních orgánů v oblasti opatření v oblasti energetické účinnosti byla zveřejněna na internetových stránkách Fondu pro energii z obnovitelných zdrojů a Fond pro energetickou ochranu. Cílem investice je dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
31a	C2.II3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími	Cílová	Investice místních a širších veřejných orgánů, které zlepšily svou energetickou	—	MWh ročně	0	3600	ČTVRT LETÍ	2024	Investice provedené místními a širšími veřejnými orgány zlepšily svou energetickou náročnost díky poskytnuté finanční podpoře a dosáhly snížení spotřeby primární energie nejméně o 3 600 MWh ročně

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	mi veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně		náročnost							
32a	C2.1I3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně	Cílová	Investice místních orgánů, které zlepšily svou energetickou náročnost	—	MWh ročně	3600	11 250	ČTVRT LETÍ	2026	Investice provedené místními a širšími veřejnými orgány zlepšily svou energetickou náročnost díky poskytnuté finanční podpoře a dosáhly snížení spotřeby primární energie nejméně o 11 250 MWh ročně.
32c	C2.1I3 Podpora využívání obnovitelných	Cílová	Grantový režim na podporu investic do	Číslo	—	0	27	ČTVRT LETÍ	2026	Při provádění investic do přizpůsobení se změně klimatu bylo podpořeno nejméně 27 místních komunit.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně		udržitelného přizpůsobení se změně klimatu v místních radách (Společenství)							
33	C2.1I4 Podpora snižování emisí CO2 v podnicích	Cílová	Podniky, které vypracovaly své akční plány na snížení emisí skleníkových plynů	—	Číslo	0	300	ČTVRT LETÍ	2024	Díky poskytnuté podpoře vypracovalo své akční plány na snížení emisí skleníkových plynů nejméně 300 podniků. Vypracované akční plány musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a ustanovení o souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
35	C2.1I5 Energetická účinnost modernizace veřejných budov	Cílová	Tepelná izolace a fotovoltaické systémy instalované ve školách	—	Číslo	0	405	OTÁZKA Č. 1	2022	Tepelná izolace a fotovoltaické systémy instalované v nejméně 405 školách s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
36	C2.1I5 Energetická účinnost	Cílová	Dokončení zřízení a instalace	—	Číslo	0	943	ČTVRT LETÍ	2023	Dokončení instalace a instalace fotovoltaického systému v hlavní nemocnici v Nikósii o celkové kapacitě 943 kW.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	modernizace veřejných budov		fotovoltaického systému v hlavní nemocnici v Nikósii							
37	C2.1I5 Energetická účinnost modernizace veřejných budov	Cílová	Dokončení instalace fotovoltaických systémů na vodních čerpacích stanicích a požárních stanicích	—	Číslo	0	2 200	ČTVRT LETÍ	2025	Dokončení instalace fotovoltaických systémů o celkové kapacitě 2 200 kW v čerpacích stanicích a požárních stanicích.
38	C2.1I6 Modernizace infrastruktury pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na Kyperské univerzitě	Milník	Podpis smluv na instalaci zařízení na modernizaci elektrické sítě na inteligentní síť	Podpis smluv	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Podpis smluv na instalaci zařízení na modernizaci elektrické sítě na inteligentní síť po úspěšném zadávacím řízení.
39	C2.1I6 Modernizace infrastruktury pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních	Milník	Dodání, úspěšná instalace a přijetí zařízení pro inteligentní síť	Vydaný protokol o převzetí	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2024	Dodání, úspěšná instalace, testování, kalibrace, uvedení do provozu a přijetí zařízení pro inteligentní síť, následované konečnou integrací infrastruktury.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	sítí na Kyperské univerzitě									
40	C2.1I7 Hromadná instalace a provoz infrastruktury pro inteligentní měření (pokročilá měřicí infrastruktura) provozovatele m distribuční soustavy	Milník	Podpis smlouvy na infrastrukturu inteligentního měření elektrické energie	Podpis smlouvy	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2024	Podpis smlouvy na infrastrukturu inteligentního měření elektrické energie (Hardware, software a podpůrné a jiné služby).
41	C2.1I7 Hromadná instalace a provoz infrastruktury pro inteligentní měření (pokročilá měřicí infrastruktura) provozovatele m distribuční soustavy	Cílová	Dodání a instalace inteligentních měřičů	—	Číslo	0	50000 předáno EAC  15000 instalován o pro konečné odběratele elektřiny	ČTVRT LETÍ	2024	Dodání a přijetí nejméně 50000 inteligentních elektroměrů EAC a instalace 15000 z nich konečným odběratelům elektřiny, včetně fyzických a právnických osob.
42	C2.1I7 Hromadná instalace a provoz	Cílová	Dodání a instalace inteligentních měřičů	—	Číslo	50000 předáno EAC	400000 předáno EAC	ČTVRT LETÍ	2026	Dodání a přijetí 400000 inteligentních elektroměrů EAC a instalace 250000 z nich konečným odběratelům elektřiny, včetně fyzických a právnických osob.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	infrastruktury pro inteligentní měření (pokročilá měřicí infrastruktura) provozovatelem distribuční soustavy					15000 instalován o pro konečné odběratele elektřiny	250000 instalován o pro konečné odběratele elektřiny			
43	C2.1I8 Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství	Milník	Nákup a instalace monitorovacích jednotek pro měření emisí skleníkových plynů ze zemědělství	Schválení zařízení a instalace přijímajícím výborem	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Nákup a instalace automobilových jednotek a jednotek stálého monitorování pro měření emisí skleníkových plynů ze zemědělství s cílem zavést odpovídající politiky ke zmírnění emisí skleníkových plynů.
44	C2.1I8 Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství	Cílová	Snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělství	—	%(v procentech)	0	10	ČTVRT LETÍ	2025	Dosáhnout 10 % snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělství monitorováním emisí skleníkových plynů a výpočtem vnitrostátních emisních faktorů pro emise skleníkových plynů a prováděním emisních faktorů prostřednictvím národního soupisu emisí skleníkových plynů v dané zemi. Referenční celkové emise ze zemědělské půdy na základě zprávy o národní inventarizaci země činí 122,8 kt ekvivalentu CO <sub>2</sub> za rok 2019.
45	C2.1I9 Protipožární ochrana lesů	Milník	Podpis 8 smluv/podpisů na nákup vozidel, vybavení a poskytování	Podpis 8 dohod/podpisů smlouvy	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2022	Podpis 8 smluv/podpisů s dodavateli na nákup vozidel, vybavení a poskytování služeb a vyhlášení výzvy k podávání nabídek na nákup protipožárních letadel s cílem přispět k přizpůsobení se změně klimatu a ke snížení rizika výbuchu a rozšíření lesních požárů a k

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			služeb a vyhlášení výzvy k podávání nabídek na nákup protipožárních letadel							posílení ochrany před riziky, jimž čelí občané, infrastruktura a lesy před možným požárem.
46	C2.1I9 Protipožární ochrana lesů	Milník	Dodávky protipožárních letadel, vozidel a vybavení	Osvědčení o převzetí vydaná pro dodávku protipožárních letadel, vozidel a vybavení	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2025	Dodání a převzetí protipožárních letadel, vozidel a vybavení.
47	C2.1I9 Protipožární ochrana lesů	Milník	Dokončení služeb	Potvrzení o převzetí vydaná za účelem potvrzení přijetí služeb	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2026	Dokončení těchto služeb: 1) hašení požárů a výcvik pilotů typové kvalifikace, 2) lesnické postupy a 3) služby pro 3 bezpilotní vzdušné prostředky (UAV) – drony.
48	C2.1I10 Systém řízení trhu (MMS) k usnadnění otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži	Milník	Instalace systému řízení trhu	Vydání osvědčení o konečném přijetí pro systém řízení trhu.	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2023	Instalace systému řízení trhu (MMS) pro kyperský trh s elektřinou.
48a	C2.1I10 Systém řízení trhu (MMS) k	Milník	Spuštění MMS a související	Certifikace MMS nezávislým				ČTVRT LETÍ	2025	Je dokončena závěrečná zkušební fáze MMS a regulační orgán deklaruje obchodní tržní provoz s prvními finančními transakcemi.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	usnadnění otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži		školení personálu.	auditorem, pokud jde o dodržování pravidel pro obchodování a zúčtování na trhu s elektřinou, a důkazy o dokončení prvních finančních transakcí na trhu s elektřinou v důsledku vypořádání provedených prostřednictvím MMS. Doklad o odborné přípravě pracovníků na certifikované verzi MMS.						Kromě toho bylo 100 % pracovníků provozujících MMS vyškoleny na certifikované verzi MMS.

### **B.3. Popis reforem a investic pro půjčky**

#### Investice 11 (C2.1I11) Koncování energetické izolace – projekt společného zájmu „Propojovací vedení EuroAsia“

Cílem opatření je zajistit bezpečnost dodávek a konkurenceschopnější velkoobchodní ceny elektřiny a umožnit větší využívání elektřiny z čistších zdrojů, zejména z obnovitelných zdrojů, propojením elektrické sítě Kypru s kontinentálním systémem EU.

Investice spočívá v dokončení a uvedení do provozu propojení projektu společného zájmu 3.10.2 mezi Kyprem a Řeckem, které zahrnuje měnirnu stejnosměrného proudu 1 000 MW na Kypru a související infrastrukturu na Kypru a Krétě, propojenou prostřednictvím 898 km podmořských kabelů vysokonapětového stejnosměrného proudu s kapacitou 1 000 MW. Očekává se, že to bude součástí širší investice do budování přeshraničního propojovacího vedení o celkové délce 1 208 km mezi Krétou, Kyprem a Izraelem. Očekává se, že různé části projektu obdrží finanční prostředky z různých zdrojů, konkrétně z Nástroje pro oživení a odolnost, Nástroje pro propojení Evropy, půjčky od Evropské investiční banky, komerčních půjček a vlastního kapitálu.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Během provádění projektu musí být řádně dodržována zejména zmírňující opatření zaměřená na zachování mořského prostředí, jak je stanoveno v posouzení vlivů na životní prostředí a v stavebním povolení. Veškerá opatření určená v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a posuzování podle směrnice 2000/60/ES jako nezbytná k zajištění souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) musí být začleněna do projektu a splněna ve fázích výstavby, provozu a vyřazení infrastruktury z provozu.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

#### B.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
49	C2.1I11 Ukončení energetické izolace – projekt společného zájmu „EuroAsia Interconnector“	Milník	Zahájení stavebních prací stanice vysokonapěťové stejnosměrné soustavy v Kofinou a pozemní infrastruktury na Kypru	Podepsaná smlouva o výstavbě stanice Kofinou Converter	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2022	Zahájení stavebních prací stanice vysokonapěťové stejnosměrné soustavy v Kofinou a pozemní infrastruktury na Kypru po zajištění příslušných zdrojů financování mimo Nástroj pro oživení a odolnost.
50	C2.1I11 Ukončení energetické izolace – projekt společného zájmu „EuroAsia Interconnector“	Milník	Dokončení výstavby měnírny	Vydání přejímacího osvědčení pro výstavbu měnírny	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2024	Dokončení výstavby měnírny včetně instalace vysokonapěťového a ovládacího zařízení
51	C2.1I11 Ukončení energetické izolace – projekt společného zájmu „EuroAsia Interconnector“	Milník	Dokončené a plně funkční zařízení propojení elektroenergetických soustav mezi Kyprem a Krétou (Řecko)	Tým pro přejímání výstupů snižuje provozní účinnost projektu; veřejné oznámení o zahájení provozu propojovacího vedení	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2025	Dokončené a plně funkční zařízení propojení elektroenergetických soustav mezi Kyprem a Krétou (Řecko) s cílem: 1) ukončit energetickou izolaci Kypru jako členského státu EU a 2) zajistit bezpečnost dodávek energie 3) dosáhnout vnitrostátních cílů v oblasti klimatu stanovených ve vnitrostátním klimatickém plánu.

## **C. SLOŽKA 2.2: UDRŽITELNÁ DOPRAVA**

Cílem této složky kyperského plánu pro oživení a odolnost je podporovat čistší, inteligentnější, bezpečnější a spravedlivější městskou mobilitu podporou přechodu od soukromých automobilů k udržitelnějším druhům dopravy, jako je veřejná doprava, jízda na kole, chůze, a podporovat používání vozidel s nulovými nebo nízkými emisemi, jakož i využívání digitálních systémů v odvětví dopravy.

Složka se zabývá doporučeními pro jednotlivé země týkajícími se investic do udržitelné dopravy (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

### **C.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

#### **Reforma 1 (C2.2R1): Vytvoření inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálních dvojčat**

Cílem opatření je posílit technologickou infrastrukturu, umožnit lepší a účinnější monitorování infrastruktury a zavést do ní inteligentní prvky.

Reforma spočívá v rozvoji a zavádění inteligentního dopravního systému s cílem zlepšit řízení mobility v městských oblastech a kyperskou síť TEN-T, mimo jiné zlepšením spolupráce mezi různými zúčastněnými stranami. Reforma zahrnuje dodání, instalaci a připojení 300 senzorů k národnímu přístupovému bodu. Očekává se, že toto vybavení bude základem pro digitalizaci sítí fyzické mobility v databázi geografických informačních systémů (GIS) a integraci služeb mobility.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

#### **Reforma 2 (C2.2R2): Poskytnout regulační rámec pro interoperabilní a účinnou dobíjecí infrastrukturu pro elektrická vozidla a účinný trh s dobíjením elektrických vozidel**

Cílem opatření je usnadnit vytvoření účinné infrastruktury pro elektromobilitu pro dobíjení elektrických vozidel.

Reforma spočívá ve vstupu v platnost právních předpisů o dobíjecí infrastrukturu pro elektrická vozidla. Cílem reformy je vytvořit mechanismus pro i) provádění a monitorování trhu s dobíjením elektrických vozidel a ii) koordinaci analýzy údajů umožňující účinné monitorování sítě, jakož i pro zajištění souladu s vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

#### **Reforma 3 (C2.2R3): Postupné vyřazování nejvíce znečišťujících vozidel, zejména v znečištěných městských oblastech**

Cílem reformy je poskytnout regulační rámec pro vytvoření impulsu pro výměnu starých a znečišťujících kolejových vozidel a poskytnout pobídky pro využívání udržitelných řešení v oblasti dojíždění a mobility.

Tato reforma stanoví právní rámec umožňující provádění opatření zaměřených na vyloučení znečišťujících vozidel z klíčových oblastí, jako jsou bezemisní zóny, poplatky za provoz vozidel v určitých oblastech a povinné používání elektrických vozidel v některých dopravních činnostech. Reformu podporuje investice č. 3 (Podpora širokého využívání elektrických vozidel, lehkých elektrických vozidel a alternativních dopravních prostředků).

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

#### Investice 1 (C2.2I1): Provádění projektů udržitelné městské mobility a opatření ke zvýšení přístupnosti

Cílem opatření je vytvořit nezbytnou infrastrukturu pro posílení městské mobility s možnostmi šetrnějšími k životnímu prostředí, zlepšit městské prostředí a bezpečnost silničního provozu v Limassolu a Larnace. Investice zahrnují rovněž opatření na zlepšení přístupnosti a bezpečného pohybu chodců, cyklistů a osob se zdravotním postižením ve všech městských centrech.

Investice konkrétně spočívá v zavedení cyklistických cest, jízdních pruhů pro autobusy a příslušného vybavení ITS (tj. inteligentního semaforového systému s prioritním systémem autobusů), jakož i zavedení cyklistických stánků, přístřešků pro autobusy a zlepšení podmínek bezpečnosti silničního provozu na vybraných křižovatkách. Zahrnuje rovněž vytvoření stanic Park & Ride a příslušného vybavení ITS, jakož i modernizaci stávající silniční sítě v městských centrech (např. chodníky, přechody pro chodce, cyklisty a/nebo osoby se zdravotním postižením, systémy varování pro osoby se zrakovým postižením, parkovací uzly pro jízdní kola, rampy pro pěší).

Investice musí být provedena do 31. března 2026.

#### Investice 2 (C2.2I2): Vytvoření infrastruktury pro elektromobilitu

Cílem opatření je vytvořit nezbytnou infrastrukturu pro usnadnění přechodu na elektromobilitu a přispět k zavádění dobíjecích stanic.

Investice se skládá ze tří podopatření: i) instalaci veřejně přístupných rychlých dobíjecích stanic pro elektrická vozidla; II) grantový režim na instalaci veřejně přístupných dobíjecích stanic v prostorách podniků a místních orgánů; a iii) grantový režim pro zpoplatnění elektrických vozidel z obnovitelných zdrojů energie.

##### Podopatření 1: instalace veřejně přístupných rychlonabíjecích stanic pro elektrická vozidla

Investice spočívá v instalaci deseti rychlých dobíjecích stanic jako demonstračního projektu na podporu elektromobility. Zajistí přístup k infrastruktuře pro rychlé dobíjení elektrických vozidel, a proto se očekává, že přispěje k odstranění inhibice spotřebitelů týkající se autonomie elektrických vozidel. Deset rychlých dobíjecích stanic musí být umístěno ve veřejně přístupných prostorách, jako jsou nemocnice, velká veřejně přístupná parkovací místa nebo mimo budovy veřejných služeb (např. ministerstva nebo soudy).

##### Podopatření 2: grantový režim na instalaci veřejně přístupných dobíjecích stanic v prostorách podniků a místních orgánů

Systém podporuje instalaci dobíjecích stanic ve veřejně přístupných oblastech ve vlastnictví podniků nebo místních orgánů.

##### Podopatření 3: dotační program pro zpoplatnění elektrických vozidel z obnovitelných zdrojů energie

Režim poskytuje finanční pobídky na podporu rozvoje nezbytné infrastruktury pro elektromobilitu, zejména prostřednictvím dobíjení elektrických vozidel z obnovitelných zdrojů. Dotační program

zahrnuje instalaci fotovoltaických systémů a nabíjecích zařízení v obydlích pro nabíjení elektrických soukromých vozidel a financování místních/veřejných orgánů pro výstavbu veřejných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla. Očekává se, že elektřina pro veřejné dobíjecí stanice bude z velké části vyrobena z obnovitelných zdrojů energie.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

### Investice 3 (C2.2I3): Podpora širokého používání elektrických vozidel

Cílem opatření je podpořit nákup elektrických vozidel, lehkých elektrických vozidel (tj. automobilu produkujícího méně než 50 g CO<sub>2</sub>), elektrických jízdních kol a veřejných nebo nemotorizovaných druhů dopravy (jako je autobus, jízdní kolo) a zároveň postupně odstraňovat starší znečišťující vozidla z provozu. Očekává se, že investice doplní reformu 3 (postupné vyřazování nejvíce znečišťujících vozidel, zejména v znečištěných oblastech).

Investice se skládá ze tří podopatření: i) nastartovat přechod na elektromobilitu ve vládním sektoru; II) režim podpory pro nákup elektrických vozidel; a iii) systém vrakování nejvíce znečišťujících vozidel v kombinaci s pobídkami pro možnosti mobility bez emisí/nízkoemisní mobility.

#### Podopatření 1: nastartovat přechod na elektromobilitu ve vládním sektoru

Investice zahrnují opatření, jejichž cílem je nastartovat postupné nahrazování vládního konvenčního vozového parku elektrickými vozidly a podpořit přechod na elektromobilitu. Zahrnuje nákup 100 elektrických vozidel pro potřeby vládních institucí a instalaci příslušných dobíjecích stanic v prostorách státní správy.

Očekává se, že to poslouží jako demonstrační projekt na podporu elektromobility u širší veřejnosti.

#### Podopatření 2: režim podpory pro nákup elektrických vozidel

Režim poskytuje prostřednictvím grantů pobídky pro nákup a registraci elektrických vozidel a nákup elektrických jízdních kol. Přímo souvisí s reformou č. 3 „Postupně odstraňovat nejvíce znečišťující vozidla, zejména v znečištěných městských oblastech“, jako paralelní, podpůrné a doplňkové opatření.

#### Podopatření 3: systém vrakování nejvíce znečišťujících vozidel v kombinaci s pobídkami pro možnosti mobility bez emisí/nízké emise

Tento systém motivuje motoristy k tomu, aby se vzdali starších a více znečišťujících vozidel výměnou za alternativní možnosti mobility, jako je nákup lehkých elektrických vozidel nebo elektrických jízdních kol a/nebo bezplatných ročních jízdenek na autobusy. Očekává se, že odstranění starších vozidel přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů z dopravy, jakož i ke zmírnění jeho dopadu na znečištění ovzduší, vody, půdy a hluku. Sešrotovaná vozidla musí být recyklována autorizovanými subjekty provádějícími recyklaci. Přednost mají nejstarší vozidla, která mají být sešrotována.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

## C.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
52	C2.2R1 Vytvoření inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálních dvojčat	Cílová	Dodání a instalace nejméně 150 čidel	—	Číslo	0	150	OTÁZKA Č. 1	2024	Dodání, instalace a připojení nejméně 150 dopravních senzorů k národnímu přístupovému bodu s cílem digitalizovat síť a podpořit rozvoj inteligentního dopravního systému.
53	C2.2R1 Vytvoření inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálních dvojčat	Cílová	Dodání a instalace celkem 300 senzorů	—	Číslo	150	300	ČTVRTL ETÍ	2025	Dodání, instalace a připojení k národnímu přístupovému bodu celkem 300 dopravních senzorů s cílem digitalizovat síť a podpořit rozvoj inteligentního dopravního systému.
54	C2.2R2 Poskytnout regulační rámec pro interoperabilní a účinnou dobíjecí infrastrukturu pro elektrická vozidla a účinný trh s dobíjením elektrických vozidel	Milník	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se dobíjecích stanic pro elektrická vozidla	Ustanovení zákona o vstupu tohoto právního předpisu v platnost	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2024	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla a účinného trhu s dobíjením elektrických vozidel. Regulační rámec podporuje: 1) mechanismus pro provádění a sledování trhu s dobíjením elektrických vozidel; a 2) koordinované analýzy údajů umožňující účinné monitorování sítě a zajištění souladu s vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
55	C2.2R3 Postupné vyřazování nejvíce znečišťujících vozidel, zejména v znečištěných městských oblastech	Milník	Vstup v platnost legislativních/správních aktů týkajících se postupného vyřazování nejvíce znečišťujících vozidel	Ustanovení legislativních/správních aktů uvádějící vstup právního předpisu v platnost	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2023	Vstup v platnost legislativních/správních aktů týkajících se vyloučení znečišťujících vozidel z klíčových oblastí/provozů. Legislativní/správní akty vytvoří právní základ pro prosazování přijetí omezujících opatření týkajících se provozu motorových vozidel s cílem postupně ukončit používání nejvíce znečišťujících vozidel.
56	C2.2R3 Postupné vyřazování nejvíce znečišťujících vozidel, zejména v znečištěných městských oblastech	Milník	Provádění nejméně dvou opatření zaměřených na vyloučení znečišťujících vozidel	Provádění dvou opatření	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2025	Nejméně dvě opatření jsou účinná, jejichž cílem je vyloučit znečišťující vozidla z klíčových oblastí/provozů, jako jsou bezemisní zóny, uplatňovat poplatky za provoz vozidel v určitých oblastech, uplatňovat povinná opatření pro používání elektrických vozidel v určitých dopravních činnostech nebo rovnocenná opatření.
57	C2.2I1 Provádění projektů udržitelné městské mobility a opatření zvyšující přístupnost	Milník	Podpis smluv na výstavbu udržitelné dopravní infrastruktury a pomocných zařízení	Podepsané smlouvy	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2024	Podpis smluv na 1) výstavbu cyklistických cest, jízdních pruhů pro autobusy a parkových a jízdních stanic v rámci projektů udržitelné městské mobility a 2) poskytování pomocných zařízení souvisejících s udržitelnou dopravou, včetně parkovišť pro jízdní kola a přechodů pro chodce, cyklisty a/nebo osoby se zdravotním postižením.
58	C2.2I1 Provádění projektů udržitelné městské mobility a opatření	Cílová	Dokončení stavebních prací na nejméně 52 km udržitelných dopravních tras	—	Číslo	0	52	OTÁZKA Č. 1	2026	Dokončení stavebních prací na nejméně 52 km udržitelných dopravních tras, včetně alespoň 33 km cyklostezek, nejméně 11 km jízdních pruhů pro autobusy a nejméně 8 km pěších cest.

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	zvyšující přístupnost									
59	C2.211 Provádění projektů udržitelné městské mobility a opatření zvyšující přístupnost	Cílová	Dokončení stavebních prací pro nejméně 644 pomocných zařízení souvisejících s udržitelnou dopravou	—	Číslo	0	644	OTÁZK A Č. 1	2026	Dokončení stavebních prací pro nejméně 644 pomocných zařízení souvisejících s udržitelnou dopravou, včetně nejméně čtyř parkových a jízdních stanic, nejméně 40 přečhodů, nejméně 300 ramp a nejméně 300 uzlů pro parkování jízdních kol.
60	C2.212 Vytvoření infrastruktury pro elektromobilitu	Cílová	Instalace nejméně 330 dobíjecích stanic v důsledku poskytnuté podpory	—	Číslo	0	330	ČTVRTL ETÍ	2024	V důsledku podpory poskytnuté v rámci režimu podpory bylo ve veřejných budovách, místních orgánech, podnicích a/nebo soukromých domácnostech zakoupeno a instalováno nejméně 330 dobíjecích stanic.
61	C2.212 Vytvoření infrastruktury pro elektromobilitu	Cílová	Instalace nejméně 1200 dobíjecích stanic v důsledku poskytnuté podpory	—	Číslo	330	1 200	ČTVRTL ETÍ	2026	Díky podpoře poskytnuté v rámci režimu podpory bylo ve veřejných budovách, místních orgánech, podnicích a/nebo soukromých domácnostech zakoupeno a instalováno nejméně 1200 dobíjecích stanic.
62a	C2.213 Podpora širokého používání elektrických vozidel	Cílová	Nákup elektrických vozidel a elektrických jízdních kol v důsledku poskytnuté podpory	—	Číslo	0	1523	ČTVRTL ETÍ	2024	V důsledku podpory poskytnuté v rámci režimu podpory a zadávání veřejných zakázek bylo zakoupeno nejméně 1523 elektrických vozidel kategorií M1, M2–3, N, L1e-L7e a jízdních kol.
63a	C2.213 Podpora	Cílová	Nákup elektrických	—	Číslo	1523	4335	ČTVRTL ETÍ	2026	V důsledku podpory poskytnuté v rámci režimu podpory a zadávání veřejných zakázek bylo

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	širokého používání elektrických vozidel		vozidel a elektrických jízdních kol v důsledku poskytnuté podpory							zakoupeno nejméně 4335 elektrických vozidel kategorií M1, M2–3, N, L1e-L7e a jízdních kol.
64	C2.2I3 Podpora širokého používání elektrických vozidel	Cílová	Vyřazení vozidel s vysokými emisemi v důsledku poskytnuté podpory	—	Číslo	0	1 000	ČTVRTL ETÍ	2024	V důsledku podpory poskytnuté v rámci režimu podpory bylo nejméně 1000 vozidel s vysokými emisemi sešrotováno a nahrazeno elektrickými jízdními koly, ročními jízdenkami na autobusy a vozidly s nulovými nebo nízkými emisemi nebo vozidly (méně než 50 g CO2/km).
65	C2.2I3 Podpora širokého používání elektrických vozidel	Cílová	Vyřazení vozidel s vysokými emisemi v důsledku poskytnuté podpory	—	Číslo	1 000	1 950	ČTVRTL ETÍ	2026	V důsledku podpory poskytnuté v rámci režimu podpory nejméně 1950 vozidel s vysokými emisemi seškráběných a nahrazených elektrickými jízdními koly, roční jízdenkou (letenkami) a nízkoemisními vozidly (méně než 50 g CO2/km).

## **D. SLOŽKA 2.3: INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ S VODOU**

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá neefektivností hospodaření s vodou. Cílem této složky je zajistit přiměřené a nepřetržité dodávky kvalitní pitné vody, maximalizovat infrastrukturu pro stokové soustavy, čištění odpadních vod a opětovné využívání vyčištěných odpadních vod v zemědělství; snížení ztrát vody, nevýnosové a podzemní vody, zlepšení protipovodňové infrastruktury, zlepšení provozní účinnosti služeb poskytovaných spotřebitelům prostřednictvím technologického pokroku a zavedení transparentnosti finančních transakcí.

Tato složka se zabývá doporučením pro jednotlivé země týkajícím se vodního hospodářství (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01).

### **D.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

#### **Reforma 1 (C2.3R1): Reforma hospodaření s vodními zdroji**

Cílem opatření je definovat opatření k řešení strukturálních nedostatků v hospodaření s vodními zdroji na Kypru a ke zlepšení jeho účinnosti a udržitelnosti.

Reforma spočívá ve zřízení pracovní skupiny na vysoké úrovni (dále jen „pracovní skupina“) vedené ministerstvem zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí s účastníky z ministerstva vnitra, ministerstva financí, Generálního ředitelství pro evropské programy, koordinaci a rozvoj a všech rad pro vodu a kanalizaci, jakož i koordinačních orgánů místní správy, která bude zastupovat všechny zúčastněné strany ve vnitrostátním vodohospodářství. Pracovní skupina slouží jako subjekt pro spolupráci mezi různými vodohospodářskými orgány a jako koordinační a monitorovací orgán pro provádění navrhovaných investic a opatření. Pracovní skupina navrhne akční plán s nezbytnými regulačními a adaptačními opatřeními, která mají být provedena v příštích deseti až patnácti letech. Cílem navrhovaného akčního plánu je i) zvýšit provozní účinnost sloučením okresních vodohospodářských a kanalizačních rad, ii) omezit neziskovou vodu, iii) zlepšit využívání vody a iv) zvýšit bezpečnost a udržitelný provoz infrastruktury odboru pro rozvoj vody. Pracovní skupina koordinuje a sleduje provádění akčního plánu a poskytuje příslušným vodohospodářským orgánům nezbytnou technickou pomoc pro provádění reformních opatření, jakož i investic zahrnutých do složky.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

#### **Investice 1 (C2.3I1): Nahrazení Conveyor Choirokitia-Famagusta**

Cílem opatření je zvýšit bezpečnost dodávek vody prostřednictvím lepší dopravní infrastruktury se zvýšenou kapacitou kabelovodů mezi klíčovými vodními zdroji (jako jsou čistírny vody) a oblastmi spotřeby. Investice rovněž přispějí k minimalizaci ztrát vody a výskytu selhání, ke zlepšení kvality vody smícháním odsolené a rafinované vody před tím, než se dostane ke konečným spotřebitelům, a k dosažení úspor energie prostřednictvím sníženého čerpání vody.

Opatření spočívá ve výstavbě nahrazení stávajícího vodního dopravníku. Projekt zahrnuje provádění topografických studií a posouzení vlivů na životní prostředí. Po provedení výše uvedených předběžných kroků a vydání nezbytných povolení přidělí odbor pro rozvoj vody

stavební práce zhotoviteli, který bude vybrán na základě postupů zadávání veřejných zakázek k provedení stavebních prací.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

### Investice 2 (C2.3I2): Čistírny vody: modernizace za účelem zlepšení kvality vody

Cílem opatření je zlepšit kvalitu vody, snížit spotřebu energie a náklady na výrobu pitné vody omezením potřeby odsolování vody, jakož i omezit narušení dodávek a distribuce vody.

Opatření spočívá v renovaci čistíren vod v Limassolu, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos a Kannaviou. To zahrnuje nahrazení stávající infrastruktury pro chloraci těchto pěti čistíren vod, instalaci jednotek pro leštění aktivního uhlí v Limassolu, Asprokremmos a Tersefanou, rozšíření kapacity čistírny vod Asprokremmos o 10 000 m<sup>3</sup>/den a modernizaci monitorovacího a kontrolního systému, jakož i jeho automatizačního systému.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

### Investice 3 (C2.3I3): Integrovaný systém řízení monitorování a kontroly infrastruktury odboru pro rozvoj vod

Cílem opatření je zlepšit účinné hospodaření s vodními zdroji a zvýšit provozní kapacitu příslušných orgánů. Cílem opatření je snížit riziko narušení podnikání zabezpečením různých systémů proti kybernetickým a fyzickým útokům, snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů zvýšením účinnosti, omezit nevýnosovou vodu při zavlažování zlepšením infrastruktury a monitorovací kapacity a snížit vysoké riziko kontaminace a dopad dlouhotrvajícího sucha prostřednictvím pečlivého řízení vodních zdrojů a prognóz.

Opatření spočívá ve vytvoření integrované platformy, která bude složena z řady subsystémů, přičemž každý z nich se bude zabývat klíčovými výzvami, včetně kvality vody, zvládnutí povodní, řízení poptávky po vodě a přidělování vody pro účely zavlažování, energetické účinnosti, jakož i kybernetické a fyzické bezpečnosti. Provádění opatření zahrnuje: i) instalace 500 hydraulických čidel a senzorů kvality ve všech jezerech, nádržích, řekách, jakož i v síti vodní dopravy až po úroveň společností; II) instalace měřičů energie pro monitorování spotřeby energie čerpacích stanic, které musí být přenášeny a uloženy v databázi; III) softwarová platforma propojená s inteligentní analýzou a metodami, které mají pomoci rozhodovacímu procesu v souvislosti s těžbou vody z různých zdrojů (odsolování a čištění vody z nádrží), s přihlédnutím k zabezpečení dodávek vody, nákladům na výrobu vody v různých systémech a prognózám sucha. Kromě toho opatření řeší výzvy v oblasti kybernetické a fyzické bezpečnosti prostřednictvím nástrojů pro posílení ochrany systémů IKT. Projekt se realizuje prostřednictvím tohoto sledu akcí: podrobnou analýzu požadavků za pomoci specializovaných konzultantů; pořizování a instalace vybavení; a zavádění, posuzování a uvádění subsystémů IT do provozu.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

#### Investice 4 (C2.3I4): Inteligentní řízení vodních a kanalizačních sítí

Cílem opatření je zvýšit provozní a energetickou účinnost prostřednictvím digitalizace kanalizační a kanalizační rady v Larnace, rady pro vodu v Larnace a Rady pro vodu v Limassolu, zejména modernizace provozu a služeb organizací a integrace informačních systémů, které se v současné době používají, do jednotného systému pro provoz v rámci cloudových služeb.

Opatření sestává z řady inteligentních a digitálních modernizací v každé ze tří organizací: i) Rada pro kanalizaci a kanalizaci v Larnace přijme opatření ke snížení spotřeby energie čistírny odpadních vod v Larnace prostřednictvím solárních a bioplynových řešení. II) Vodní rada v Larnace instaluje do svých distribučních sítí senzory kvality vody a tlaku, a očekává se tedy, že nejméně 50 % svých běžných spotřebitelských měřičů nahradí inteligentními měřiči. Kromě toho vytvoří nástroj na podporu rozhodování v rámci digitálního dvojče a datovou banku. Tyto systémy musí čerpat informace z nainstalovaných čidel, inteligentních vodoměrů a stávajících systémů, které budou kombinovány za účelem přesného odhadu průtoku vody, tlaku a kvality vody pro včasné zjištění událostí. III) Rada pro vodu v Limassolu nahradí běžné spotřebitelské měřiče automatizovanými inteligentními měřiči a instaluje snímače tlaku a kvality pro monitorování infrastruktury a rozvoj inovativních zákaznických služeb, jako je včasné varování v případě úniku. Dále se očekává, že navrhne personalizovaný software, který bude integrovat všechny jeho operace a bude podporovat rozhodování založené na datech.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

#### Investice 5 (C2.3I5): Protipovodňová opatření a opatření ke sběru vody

Cílem opatření je zmírnit negativní dopady na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní lokality a příjmy z povodní prostřednictvím zvládnutí povodňových rizik. Specifickým cílem vyplývajícím z opatření, která mají být provedena, je snížení eroze z extrémních odtoků, a to jak v zemědělských, tak v městských oblastech.

Opatření sestává z řady protipovodňových opatření a opatření ke sběru vody. Práce se soustředí na tři oblasti, a to Livadia, Kladeri a centrum Nikósie, a to takto: i) v Livadia obec Larnaka modernizuje a zdokonalí povodňové kanály zlepšením břehů řek a břehů řek. II) v oblasti Kladeri vybuduje obec Ypsonas kompletní sběrnou síť dešťové vody o délce 4 600 metrů, aby pokrývala oblast končící ve 35 absorpčních jímkách. III) V Nikósii již obec Nikósie vybrala osm oblastí, kde bude vybudována úplná kanalizační soustava. Práce zahrnují rekonstrukci ulic a chodníků a rozšíření sítě dešťové vody.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

#### Investice 6 (C2.3I6): Zlepšit zabezpečení dodávek vody v regionech Nikósie a Larnaka

Cílem opatření je zvýšit přiměřenost vody pro potřeby vodních rad z Nikósie a Larnaky.

Opatření předpokládá výstavbu tří vodních nádrží nové generace Glass Lined Steel (GLS) o celkové rozloze 26 000 m<sup>3</sup> v Nikósii a výstavbu vodní<sup>nádrže</sup> 10000 m<sup>3</sup> v konkrétní vymezené oblasti v Klavdia v Larnace.

Investice se uskuteční do 30. června 2025.

### Investice 8 (C2.3I8) Ochrana mořského ekosystému před riziky způsobenými úniky ropy

Cílem opatření je chránit mořské ekosystémy zvýšením provozní kapacity ministerstva rybolovu a mořského výzkumu, aby bylo možné rychle, přiměřeně a účinně reagovat na mimořádné události od znečištění ropou až po znečištění moře.

Opatření spočívá v nákupu tří plavidel proti znečištění s možností autonomního využití ropy, z nichž dvě jsou provozovány blízko pobřeží a větší na volném moři, jakož i v nákupu dvou autonomních jednotek pro rozprašování vzduchu.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

## D.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
66	C2.3R1 Reforma hospodaření s vodními zdroji	Milník	Přijetí akčního plánu pro hospodaření s vodními zdroji	Zveřejnění akčního plánu na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2025	Přijetí akčního plánu pro hospodaření s vodními zdroji s regulačními a adaptačními opatřeními. Cílem navrhovaného akčního plánu je: 1) pomoc při slučování okresních vodohospodářských a kanalizačních rad, 2) omezení nevýnosové vody (3) s cílem zlepšit využívání vody a 4) zvýšení bezpečnosti a udržitelného provozu infrastruktur odboru pro rozvoj vody.
67	C2.3I1 Nahrazení Conveyor Choirokitia-Famagusta	Milník	Příprava zadávací dokumentace a vydání výzvy k podávání nabídek	Zveřejněná výzva k podávání nabídek na náhradní práce v dopravníku	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Příprava zadávací dokumentace a vydání výzvy k podávání nabídek po dokončení podrobného návrhu nahrazení konsorcií Choirokitia-Famagusta, včetně vyúčtování množství podle zeměměřičů, topografie, povolení, jiných technických a environmentálních studií a udělování licencí. Dokončené posouzení vlivů na životní prostředí na základě zákona o projektech (127(I)/2018)/postupy zadávání veřejných zakázek (zákon 73(I)/2016).
68	C2.3I1 Nahrazení Conveyor Choirokitia-Famagusta	Cílová	Instalace nového plynovodu o celkové délce 20 km		Číslo	0	20	ČTVRT LETÍ	2026	Dokončení výstavby a instalace nového plynovodu o celkové délce 20 km a provoz zařízení. Vykonanou práci ověří kvalifikovaná inženýrská kancelář.
69a	C2.3I2 Čistírny vody: modernizace za účelem zlepšení	Milník	Dokončení prací na instalaci jednotek pro leštění aktivního uhlí v čistírnách	Osvědčení vydaná projektovým inženýrem pro každou ze tří	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2024	Dokončení prací na instalaci jednotek pro leštění aktivního uhlí a) 30 000 m <sup>3</sup> /den <sup>pro</sup> čistírnu vod v Tersefanou; b) 30 000 m <sup>3</sup> /den pro čistírnu vody

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	kvality vody		vod Tersefanou, Asprokremmos a Limassol	smluv						Asprokremmos; a pokud C) 20 000 m <sup>3</sup> /den pro čistírnu odpadních vod v Limassolu.
69b	C2.3I2 Čistírny vody: modernizace za účelem zlepšení kvality vody	Milník	Dokončení prací na nahrazení infrastruktury pro chloraci pěti WTP	Dokončení stavebních prací projektovým inženýrem	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2025	Dokončení prací na nahrazení chlorační infrastruktury pro čistírny vod Limassolu, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos a Kannaviou.
70	C2.3I2 Čistírny vody: modernizace za účelem zlepšení kvality vody	Cílová	Dokončení prací na rozšíření a automatizačního systému v čistírně vod Asprokremmos		Číslo	0	10 000	ČTVRT LETÍ	2025	Dokončení prací vedoucích k rozšíření kapacity čistírny vody Asprokremmos o 10 000 m <sup>3</sup> /den, včetně modernizace monitorovacího a kontrolního systému a také systému automatizace.
71	C2.3I3 Integrovaný systém řízení monitorování a kontroly infrastruktury odboru pro rozvoj vod	Milník	Dokončení podrobné analýzy požadavků a návrhu systému	Schválení podrobné analýzy požadavků a návrhu systému řídicím výborem odboru pro rozvoj vod	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2022	Dokument o analýze požadavků a návrhu systému popisuje všechny aspekty, vlastnosti a funkce systému, včetně: senzory kvality, provozní senzory (jako je průtok, hladina a tlak), měřiče energie, komunikační zařízení, vybavení IT (hardware, software). Podrobná analýza požadavků a návrh systému určí přesný počet a typ vybavení požadovaného pro tento projekt.
72	C2.3I3 Integrovaný	Cílová	Dodání a instalace		% Procentníh	0	50	OTÁZKA Č. 1	2024	Dodání a instalace nejméně 50 % z celkového počtu jednotek, které jsou

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	system řízení monitorování a kontroly infrastruktury odboru pro rozvoj vod		alespoň 50 % vybavení		o podílu					předepsány v podrobné analýze požadavků a návrhu systému (snímače kvality, komunikační zařízení a měřiče kvality).
73	C2.313 Integrovaný systém řízení monitorování a kontroly infrastruktury odboru pro rozvoj vod	Milník	Dokončení plně funkčního integrovaného monitorovacího a kontrolního systému hospodaření s vodou	Realizační tým odboru pro rozvoj vody a odpovědný úředník schvaluje provoz a funkčnost celého systému	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2026	Dokončení integrovaného systému řízení monitorování a kontroly, který zahrnuje ověření, zda je systém schopen včas odhalit události, které vyžadují okamžitá opatření ze strany zaměstnanců odboru pro rozvoj vody. Systém musí být schopen automaticky reagovat na určité události a současně upozornit provozovatele a/nebo veřejnost. Systém musí být schopen shromažďovat a analyzovat velké množství údajů, které lze použít pro předpovědi a pomoci při rozhodování.
74a	C2.314 Inteligentní řízení vodních a kanalizačních sítí	Cílová	Dodání a instalace fotovoltaiky v čistírně odpadních vod v Larnace		Číslo	0	700	OTÁZK A Č. 1	2023	Dodání a instalace fotovoltaického zařízení v čistírně odpadních vod v Larnace, které vyrábí energii nejméně 700 kW.
74b	C2.314 Inteligentní řízení vodních a kanalizačních sítí	Cílová	Dodání a instalace bioplynové jednotky v čistírně odpadních vod v Larnace		Číslo	0	90	ČTVRT LETÍ	2026	Dodávka a instalace bioplynové jednotky v čistírně odpadních vod v Larnace, která vyrábí energii nejméně 90 kW.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
75	C2.314 Inteligentní řízení vodních a kanalizačních sítí	Cílová	Dodávka a instalace alespoň 200 čidel kvality a snímačů tlaku		Číslo	0	200	ČTVRT LETÍ	2024	Dodání a instalace nejméně 200 snímačů kvality a tlaku ve vodních sítích Larnaka a Limassol.
76a	C2.314 Inteligentní řízení vodních a kanalizačních sítí	Cílová	Instalace a provoz nejméně 100000 inteligentních měřičů		Číslo	0	100 000	ČTVRT LETÍ	2026	V provozu je nejméně 100000 inteligentních měřičů (zajišťujících odečty spotřeby) a kompletní inteligentní systém měření vody, monitorovací systém, jakož i instalované a provozní řídicí a podpůrné systémy v Larnace a Limassolu.
76b	C2.314 Inteligentní řízení vodních a kanalizačních sítí	Cílová	Vývoj nástroje na podporu rozhodování digitálních dvojčat a databanky v Larnace a návrh softwarového řešení přizpůsobeného na míru v Limassolu		Číslo	0	2	ČTVRT LETÍ	2026	Jsou vyvinuty a zprovozněny nástroj na podporu rozhodování digitálních dvojčat a datová banka v Larnace; v Limassolu je navrženo personalizované softwarové řešení, které integruje všechny jeho operace a podporuje rozhodování založené na datech.
77a	C2.315 Protipovodňová opatření a opatření ke sběru vody	Milník	Dokončení výstavby odvodňovací sítě a rekonstrukce ulic a chodníků v oblastech Nikósie	Tým projektového řízení osvědčuje dokončení stavby	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2022	Dokončení výstavby odvodňovací sítě a rekonstrukce ulic a chodníků v regionech Agios Antonios, Staré město, Likavitos a Agioi Omologites v Nikósii o celkové délce přibližně 6,5 km.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
77b	C2.315 Protipovodňová opatření a opatření ke sběru vody	Milník	Dokončení výstavby odvodňovací sítě a rekonstrukce ulic a chodníků v oblastech Nikósie	Tým projektového řízení osvědčuje dokončení stavby	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2025	Dokončení výstavby odvodňovací sítě a rekonstrukce ulic a chodníků ve zbývajících čtyřech oblastech Palouriotissa, Trypiotis Agioi Omologites a ve městě Nikósie.
78	C2.315 Protipovodňová opatření a opatření ke sběru vody	Milník	Dokončení stavebních prací na systému sběru a recyklace dešťové vody v oblasti Kladeri		—	—	—	ČTVRT LETÍ	2024	Dokončení výstavby systému sběru a recyklace dešťové vody, který pokrývá celkovou plochu systému sběru vody 4,5 km v oblasti Kladeri.
79	C2.315 Protipovodňová opatření a opatření ke sběru vody	Milník	Dokončení stavebních prací pro povodňový kanál v Livadia	Tým projektového řízení osvědčuje dokončení stavby				ČTVRT LETÍ	2025	Dokončení stavebních prací na povodňovém kanálu o celkové kapacitě přibližně 30 000 m <sup>3</sup> v Livadia.
80	C2.316 Zlepšit zabezpečení dodávek vody v regionech Nikósie a Larnaka	Cílová	Dokončení výstavby dvou rezervoárů ze skleněné oceli		Číslo	0	16 000	ČTVRT LETÍ	2024	Dokončení výstavby dvou skleněných ocelových zásobníků o celkové kapacitě 16 000 m <sup>3</sup>
81	C2.316 Zlepšit zabezpečení dodávek vody v regionech Nikósie a Larnaka	Cílová	Dokončení výstavby tří skleněných ocelových nádrží a 1 nádrže na betonovou vodu		Číslo	16 000	36 000	ČTVRT LETÍ	2025	Dokončení výstavby tří skleněných ocelových nádrží a jednoho betonového zásobníku vody o celkovém objemu 36 000 m <sup>3</sup> .

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
84	C2.318 Ochrana mořského ekosystému před nebezpečím v důsledku úniků ropy	Milník	Dodávka, kontrola kvality za účelem ověření jejich provozní účinnosti a přijetí tří plavidel a dvou systémů leteckého postřiku	Podávání zpráv odborníkem a vydávání osvědčení o kvalitě o provozní účinnosti a akceptaci plavidel a systémů leteckého postřiku	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2025	Dodávka, kontrola kvality za účelem ověření jejich provozní účinnosti a přijetí tří plavidel (jeden plavidlo přibližně o délce 25 m pro provoz ve výlučné ekonomické zóně Kypru a dvě plavidla o délce přibližně 8–11 m pro provoz v pobřežních vodách a dva systémy leteckého postřiku.

## **E. SLOŽKA 3.1: NOVÝ MODEL RŮSTU A DIVERZIFIKACE HOSPODÁŘSTVÍ**

Složka se zabývá výzvami kyperského hospodářství, pokud jde o konkurenceschopnost, produktivitu a investice, jakož i nadměrnou závislost na určitých hospodářských odvětvích, jako je cestovní ruch.

Cílem této složky je pomoci hospodářství přejít na nový model hospodářského růstu (středisko pro udržitelné podnikání a obchod v Evropě) tím, že bude řešit tyto odvětvové výzvy:

Primární sektor: cílem je rozvíjet konkurenceschopné zemědělské odvětví především prostřednictvím zemědělských technologií a intenzivní spolupráce s podniky, vysokoškolskými institucemi a výzkumnými středisky, aby vynikaly.

Sekundární sektor: cílem je rozvíjet konkurenceschopné odvětví lehké výroby, které se zaměří na oblasti, jako jsou zelené technologie a zemědělsko-technologické technologie.

Udržitelný cestovní ruch: cílem je vytvořit silnou agroturistickou infrastrukturu a udržitelnou pohostinskou infrastrukturu a přilákat prostřednictvím konkurenceschopné a renomované zdravotní péče zdravotní a wellness turisty.

Oběhové hospodářství (s důrazem na nakládání s odpady): cílem je pomoci přejít na oběhové hospodářství lepším využíváním surovin, snižováním množství odpadu, zvyšováním povědomí o udržitelném rozvoji a přechodem na energii z obnovitelných zdrojů s cílem zmírnit klimatickou krizi, chránit sociální blahobyt a vybudovat odolné hospodářství. Složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajícího se „zaměření investic na ekologickou a digitální transformaci“ a „na nakládání s odpady a vodohospodářství“ (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020), „zaměření investiční hospodářské politiky na udržitelnou dopravu, životní prostředí“ a „životní prostředí, zejména nakládání s odpady a vodohospodářství“ (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

### **E.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

#### **Dílčí složka 3.1.1 Odolný a konkurenceschopný primární sektor**

Reforma 1 (C3.1R1): Přesun zemědělských postupů z 20. století do 21. století investováním do národního centra excelence v oblasti zemědělských technologií

Cílem reformy je řešit výzvy v primárním sektoru, včetně nízké produktivity a nedostatku technologických znalostí, zavedením centralizovaného operačního modelu prostřednictvím úzké spolupráce mezi zemědělským výzkumným ústavem a vysokoškolskou institucí (institucemi).

Cílem reformy je zřídit Kyperský zemědělský výzkumný ústav jako špičkové centrum země v oblasti zemědělství, chovu zvířat a ochrany životního prostředí a posílit spolupráci mezi zemědělským výzkumným ústavem a vysokoškolskou institucí (vysokoškolskými institucemi) za účelem vypracování nových osnov.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2023.

### Reforma 2 (C3.1R2): On-line platforma pro zlepšení obchodní a informační symetrie v dodavatelském řetězci čerstvých produktů

Cílem reformy je řešit dlouhodobé nedostatky dodavatelského řetězce čerstvých produktů, zejména pokud jde o sledovatelnost, narušení tržních cen a informační asymetrii, která oslabuje postavení výrobců na trhu.

Reforma sestává z nového zákona o nekalých praktikách při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty. Organizacím producentů bude nabídnuta platforma přizpůsobená zvláštnostem kyperského trhu, která jim umožní zahájit spolupráci.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

### Reforma 3 (C3.1R3): Genetické zlepšení kyperské populace ovcí a koz

Cílem reformy je zvýšit produktivitu a udržitelnost primárního sektoru podporou zemědělských technologií, pokročilé reprodukce a genomického zlepšování ovcí a koz s cílem optimalizovat produkci mléčných výrobků.

Reforma spočívá v podpoře chovatelů ovcí a koz za účelem modernizace jejich evidence v hospodářství, jejich výrobních postupů, úsilí o hodnocení kvality produktů a účasti na vnitrostátně financovaném projektu AGRICYGEN, který jim poskytne pokročilé znalosti a pokyny týkající se genetické hodnoty jejich zvířat. To zemědělcům umožní přijímat informovaná rozhodnutí o reprodukci zvířat s cílem zlepšit produktivitu, zejména pokud jde o produkci mléka.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

### Investice 2 (C3.1I2): Posílení stávajících izotopových databází kyperských místních tradičních potravin/nápojů vytvořením platformy blockchain s cílem zajistit jejich identitu.

Cílem opatření je vyvinout mechanismus a metodiku ověřování vhodné pro daný účel pro autentizaci kyperských výrobků a evropských potravin obecně s využitím stabilních izotopových databází, a tudíž s využitím výzkumu a technologií. Opatření zejména vypracuje metodiku ověřování alespoň pro tři oblasti pravosti (mléčné výrobky, med a lihoviny), které jsou významně postiženy falšováním a podvody.

Investice spočívá ve vytvoření sítě odborných znalostí, která bude informovat zúčastněné strany v oblasti regulace a výroby o otázkách a problémech týkajících se pravosti potravin, stávajících souborech údajů, dostupné metodice a bezpečném sdílení údajů a informací. Rovněž vypracuje metodiku ověřování vhodnou pro daný účel alespoň pro tři oblasti pravosti (mléčné výrobky, med a lihoviny), které jsou významně postiženy falšováním a podvody. Kromě toho podporuje předávání znalostí o výstupech „IsoDataBase“ potravinářskému průmyslu, regulačním, donucovacím, výzkumným a spotřebitelským zúčastněným stranám a vytvoří konfigurovatelné internetové a mobilní plánování podnikových zdrojů, které může přeměnit jakýkoli papírový dodavatelský řetězec na digitální.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2025.

### Investice 3 (C3.1I3): Zvyšování kvalifikace stávající zemědělské komunity a profesionalizace budoucí pracovní síly prostřednictvím investic do lidského kapitálu

Cílem opatření je zvyšování kvalifikace zemědělské komunity prostřednictvím předávání znalostí a podpory inovací. Tímto způsobem usiluje o podporu konkurenceschopnějšího zemědělského odvětví s vyšším potenciálem prostřednictvím budování kapacit a předávání znalostí.

Investice spočívá v poskytnutí deseti stipendií v odvětví zemědělství ve výši 10 000 EUR na podporu rozvoje budoucí pracovní síly v tomto odvětví. Podporuje rovněž předávání znalostí a inovací v rámci stávající pracovní síly prostřednictvím zemědělského znalostního a inovačního systému s vazbami na akademickou obec, čímž se překlene propast mezi praktickým uplatňováním na jedné straně a znalostmi, vědou, zkušenostmi a výzkumem na straně druhé.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2022.

### **Dílčí složka 3.1.2 Inovativní a konkurenceschopný sekundární sektor**

#### **Investice 5 (C3.1I5): Vytvoření národní obchodní identity a propagace tradičního produktu „halloumi“**

Cílem opatření je zavést obchodní značku kyperských produktů s cílem podpořit jejich vývoz.

Investice sestává z vypracování akčních plánů založených na dvou studiích: a) vytvoření národní obchodní identity „Made in Cyprus“ (značka) se zaměřením na kvalitu a strukturální vlastnosti kyperských výrobků a služeb v kombinaci s prvky tradice a historie ostrova a b) studie pro provádění strategie pro sýr halloumi s cílem zvýšit jeho rozlišovací způsobilost jakožto autentického kyperského produktu a navržení propagační a osvětové kampaně.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2022.

#### **Investice 6 (C3.1I6): Režim modernizace a digitalizace podniků zabývajících se výrobou zemědělských produktů a obchodováním s nimi**

Cílem opatření je posílit odolnost odvětví zemědělství, podpořit diverzifikaci hospodářské činnosti a v konečném důsledku urychlit udržitelný hospodářský růst. Cílem opatření je motivovat k investicím do nových podniků nebo do technologického pokroku stávajících podniků, a pomoci jim tak uvést na trh zdokonalené výrobky, zvýšit produktivitu a posílit jejich vyhlídky na růst, vytvořit místní pracovní místa a poskytnout základ pro trvalý růst celého hospodářství.

Investice spočívá v použití grantového režimu, který poskytuje podporu stávajícím a nově založeným podnikům, zejména malým a středním podnikům, které se zabývají zpracováním, uváděním na trh a vývojem zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie, s výjimkou vína, vinného octa a činností souvisejících s rybolovem a akvakulturou. Režim pomůže podnikům financovat investice do hmotného nebo nehmotného majetku s cílem modernizovat a zlepšit jejich výrobní zařízení, rozšířit a zvýšit jejich výrobní kapacitu, zavést nové technologie a postupy a vyvinout nové nebo kvalitnější zemědělské produkty. Finanční prostředky rovněž pomohou podnikům zlepšit jejich digitální schopnosti, a tím jim pomoci zlepšit jejich procesy.

Investice musí být provedena do 31. března 2026.

#### **Investice 7 (C3.1I7): Režim pro zvýšení konkurenceschopnosti a/nebo energetické účinnosti velkých podniků na Kypru**

Cílem opatření je pomoci velkým podnikům s kapitálovými výdaji na úsilí o modernizaci, u nichž se očekává, že jim umožní růst, zvýšit konkurenceschopnost, vytvářet pracovní místa, a přispět tak k hospodářskému rozvoji země, včetně zlepšení energetické účinnosti.

Investice sestává z grantového režimu do výše 7 000 000 EUR na rozvoj a podporu stávajících a nových velkých podniků, zejména ve výrobním odvětví. Grantový režim poskytuje podnikům

pobídky k zachování jejich činnosti a zaměstnanosti, jakož i k provádění investic do energetické účinnosti.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností<sup>1</sup>: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití; II) činností v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

### **Dílčí složka 3.1.3 Odvětví udržitelného cestovního ruchu s vysokou přidanou hodnotou**

#### **Investice 8 (C3.1I8): Zvýšení přidané hodnoty odvětví cestovního ruchu s důrazem na venkovské, horské a odlehlé oblasti**

Cílem investic je obohatit produkty cestovního ruchu, přilákat nové trhy a zároveň snížit sezónnost a zlepšit zastavěné prostředí na venkově, v horských a odlehlých oblastech.

Investice sestává z grantové podpory pro tři kategorie podniků: 1) malé a střední podniky v ubytovacím průmyslu, jako jsou hotely, na venkově, v horských a odlehlých oblastech pro účely renovačních projektů, 2) restaurace/taverny nebo podniky prodávající tradiční potravinářské výrobky, které mohou být uvedeny na etiketě „Kyperský přístav“, pro renovační práce a 3) malé a střední podniky v ubytovacím průmyslu, jako jsou hotely, s cílem zahrnout lékařská zařízení a zařízení pro asistované žití.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

#### **Investice 9 (C3.1I9): Podpora oběhového hospodářství v hotelových zařízeních**

Cílem investice je usnadnit přechod obchodního modelu hotelů na oběhový nebo vyvinout oběhové výrobky nebo služby.

Investice sestává z diagnostiky, doporučení, odborné přípravy a odborného vedení a sledování provádění doporučení vedoucích k certifikaci.

Investice musí být provedena do 31. března 2026.

#### **Investice 10 (C3.1I10): Obohacení produktů cestovního ruchu ve venkovských, horských a odlehlých oblastech**

Cílem investice je podpořit hospodářství ve venkovských, horských a odlehlých oblastech rozvíjením nabídky aktivit pro návštěvníky, jako jsou workshopy, živé demonstrace a tradiční suvenýry. Jeho cílem je posílit diverzifikaci odvětví cestovního ruchu, vytvořit pracovní místa a omezit odliv migrantů.

Investice spočívá i) v dokončení dvoukilometrové dlouhé afroditní trasy, která propojuje historická, náboženská a environmentální místa oblasti (jako jsou přírodní stezky) a doplňuje vytvoření projektu „Authentic Experience Route“, a ii) poskytuje podporu podnikům a místním radám na

<sup>1</sup> Na toto opatření se vztahují rovněž všechny poznámky pod čarou uvedené ve znění opatření C2.1I4.

obnovu soukromých a veřejných budov v omezeném rozsahu a většinou na jejich nové využití s cílem hostit mikropodniky a malé podniky v tvůrčích a výrobních odvětvích, jako jsou umělci, řemesla a tradiční výrobky.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

### **Dílčí složka 3.1.4 Oběhové hospodářství**

#### **Reforma 4 (C3.1R4): Posílení oběhového hospodářství v průmyslu**

Cílem opatření je posílit model oběhového hospodářství v zemi prováděním konkrétního akčního plánu. Akční plán zahrnuje grantový systém na posílení podnikových investic do oběhového hospodářství, jakož i opatření, jako je i) zvyšování povědomí spotřebitelů a podnikatelské sféry o přínosech výrobků oběhového hospodářství pro životní prostředí a o silných stránkách a podnikatelských příležitostech, které oběhové hospodářství nabízí, ii) poskytování poradenských služeb týkajících se diagnostiky podniků, odborného vedení podniků, odborné přípravy zaměstnanců a přípravy plánu přechodu na oběhovost a iii) sdílení platformy trhu pro oběhové hospodářství s cílem propojit nabídku materiálů, křovin a odpadu a poptávku po nich.

Grantový režim je otevřen malým a středním podnikům, které usilují o přechod na oběhový provozní model. Granty mohou dosáhnout až 317 500 EUR na každého příjemce a pokrýt až 60 % investičních nákladů vynaložených každým malým a středním podnikem.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností<sup>2</sup>: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití; II) činností v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

#### **Reforma 5 (C3.1R5): Zřízení koordinačního orgánu mezi ústřední a místní vládou**

Cílem opatření je posílit nakládání s odpady směrem k předcházení vzniku odpadů a tříděnému sběru, a tím přispět k dodržování směrnic EU o nakládání s odpady a podpořit oběhové hospodářství. Reforma poskytne mechanismus na technickou i finanční podporu místních orgánů, pomůže jim spolupracovat s ústřední vládou, vytvářet odborné znalosti a využívat možností financování v oblasti nakládání s odpady.

Reforma spočívá ve zřízení koordinačního orgánu mezi ústřední a místní správou, který bude podporovat činnosti v rámci hierarchie nakládání s odpady a plánu nakládání s odpady a v tomto ohledu podporovat místní orgány. Účastní se rovněž výzkumných programů, podporuje pilotní programy a vede vzdělávací a informační kampaně zaměřené na předcházení vzniku odpadů a jejich třídění, jakož i vede databázi programů a projektů v oblasti nakládání s odpady.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

#### **Investice 12 (C3.1I12): Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství**

Cílem opatření je účinně přispět k posílení úsilí o recyklaci suchých recyklovatelných látek. Cílem investice je přispět k dosažení cílů v oblasti recyklace, zvýšit předcházení vzniku odpadů jako nejdůležitější způsob, jak zlepšit účinné využívání zdrojů a snížit dopad odpadů na životní prostředí.

Investice spočívá ve vývoji, zřízení, instalaci a provozu 50 zelených stánků pro suché recyklovatelné látky s cílem pomoci obcím v odlehlých oblastech zlepšit jejich systémy nakládání s odpady.

---

<sup>2</sup> Na toto opatření se vztahují rovněž všechny poznámky pod čarou uvedené ve znění opatření C2.1I4.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

## E.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
85	C3.1R1 Přesun zemědělských postupů z 20. století do 21. století investováním do národního centra excelence v oblasti zemědělských technologií	Milník	Spolupráce mezi zemědělskými Výzkumný ústav a vysokoškolská instituce (instituce) pro alespoň jeden program MSc	Vstup v platnost podepsané dohody o spolupráci (podepsaných dohod) o spolupráci	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2022	Vstup v platnost právně závazného dokumentu (dokumentů) o spolupráci alespoň pro jeden program MSc podepsaný mezi zemědělským výzkumným ústavem a vysokoškolskou institucí (institucemi).
86	C3.1R1 Přesun zemědělských postupů z 20. století do 21. století investováním do národního centra excelence v oblasti zemědělských technologií	Milník	Magisterský titul v širší oblasti zemědělství	Oznamování a komunikace v médiích příslušnými orgány	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Zápis studentů a zahájení magisterského studia v širší oblasti zemědělství.
87	C3.1R2 On-line platforma pro zlepšení obchodní a informační symetrie v dodavatelském řetězci čerstvých produktů	Milník	Zákon o nekalých praktikách při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty	Ustanovení zákona o vstupu v platnost nového zákona o nekalých praktikách při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2022	Vstup v platnost nového zákona, který se bude zabývat nekalými obchodními praktikami při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty, jako jsou jednostranné a retroaktivní změny smluv, zrušení na poslední chvíli, platební lhůty delší než 30 dnů, platby za poškozené nebo neprodané produkty a další opatření, která mají dopad na subjekty zapojené do výrobního a distribučního řetězce zemědělských produktů.
88	C3.1R2 On-line platforma pro	Milník	Platforma pro zaznamenávání	Platforma dostupná	—	—	—	ČTVRT	2026	Organizace producentů mají k dispozici plně funkční platformu pro zaznamenávání

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	zlepšení obchodní a informační symetrie v dodavatelském řetězci čerstvých produktů		transakcí na místním trhu s čerstvými produkty	organizacím producentů a sdělení o její dostupnosti příslušnými orgány				LETÍ		transakcí na místním trhu s čerstvými produkty.
89	C3.1R3 Genetické zlepšení kyperské populace ovcí a koz	Cílová	Modernizace vedení záznamů v zemědělských podnicích a účast zemědělců na projektu AGRICYGEN	—	Číslo	0	30	ČTVRT LETÍ	2023	Nejméně 30 zemědělců zmodernizovalo vedení záznamů v zemědělských podnicích, své výrobní postupy a úsilí v oblasti hodnocení kvality produktů a účastnilo se projektu AGRICYGEN financovaného z vnitrostátních zdrojů.
90	C3.1R3 Genetické zlepšení kyperské populace ovcí a koz	Cílová	Přijetí pokročilých postupů zaznamenávání a genomického hodnocení a výběr nejvýkonnějších zvířat	—	Číslo	0	20 000	ČTVRT LETÍ	2026	Zemědělci zavedli pokročilé procesy zaznamenávání a genomického hodnocení a vybrali zvířata s nejlepšími výsledky na základě výsledků genomické analýzy u nejméně 20000 zvířat.
93	C3.1I2 Zlepšení databáze izotopů tradičních kyperských produktů	Milník	Kapalinová chromatografie – zařízení pro hmotnostní spektrometr izotopického poměru (LC-IRMS)	Podepsané prohlášení o přijetí zařízení v souladu se standardní kvalitou a dobou uvedenou v zadávací dokumentaci a podepsané	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2021	Nákup a instalace nové kapalinové chromatografie – zařízení pro hmotnostní spektrometr izotopického poměru (LC-IRMS) pro izotopickou charakterizaci.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				smlouvě						
94	C3.1I2 Zlepšení databáze izotopů tradičních kyperských produktů	Cílová	Místní tradiční potraviny/nápoje připojené k systému	—	Číslo	0	10	OTÁZKA Č. 1	2025	Integrované databáze izotopů (alespoň pro deset tradičních/místních potravin/nápojů) připojené k systému blockchain.
95	C3.1I3 Zvyšování kvalifikace stávajících a budoucích zemědělců	Cílová	Udělená stipendia	—	Číslo	0	5	ČTVRTLETÍ	2022	Nejméně pět stipendií udělených absolventům středních škol na studijní programy související se zemědělstvím ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, zemědělským výzkumným ústavem a místními univerzitami.
97	C3.1I5 Vytvoření národní obchodní identity a propagace tradičního produktu „halloumi“	Milník	Akční plány pro a) značku „vyrobena na Kypru“ a b) propagaci sýra halloumi	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů a akčního plánu	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Přijetí akčních plánů Radou ministrů, které sestávají z: 1) pomoc podnikům při propagaci jejich výrobků a služeb na základě značky „made in Cyprus“ (vyrobena na Kypru) a 2) zvýšení rozlišovací způsobilosti sýra halloumi jakožto autentického kyperského produktu a navržení propagační a osvětové kampaně.
98	C3.1I6 Režim modernizace a digitalizace podniků zabývajících se výrobou zemědělských produktů a obchodováním s nimi	Cílová	Granty malým a středním podnikům zabývajícím se obchodem se zemědělskými produkty a jejich výrobou	—	Číslo	0	65	ČTVRTLETÍ	2024	Udělení grantů nejméně 65 malým a středním podnikům zabývajícím se výrobou zemědělských produktů a obchodováním s nimi na jejich modernizaci a digitalizaci
99	C3.1I6 Režim modernizace a digitalizace podniků zabývajících se	Cílová	Granty malým a středním podnikům zabývajícím se	—	Číslo	65	176	OTÁZKA Č. 1	2026	Udělení grantů nejméně 176 malým a středním podnikům zabývajícím se výrobou zemědělských produktů a obchodováním s nimi na jejich

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	výrobou zemědělských produktů a obchodováním s nimi		obchodem se zemědělskými produkty a jejich výrobou							modernizaci a digitalizaci
100	C3.1I7 Režim pro zvýšení konkurenceschopnosti i a/nebo energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Milník	Zahájení grantového režimu pro velké podniky	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na internetových stránkách ministerstva	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Po schválení režimu Radou ministrů vydání výzvy k předkládání návrhů na udělení grantů velkým podnikům na rozšíření stávajícího podnikání prostřednictvím investic, které zvyšují technologickou úroveň, výrobní proces a jejich produktivitu, jakož i na provádění investic, které zlepšují jejich energetickou náročnost. Zadání včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
101a	C3.1I7 Režim pro zvýšení konkurenceschopnosti i a/nebo energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Cílová	Granty velkým podnikům	—	Číslo	0	3	ČTVRT LETÍ	2024	Udělování grantů nejméně třem velkým podnikům, zejména ve zpracovatelském průmyslu, na rozšíření stávajícího podnikání prostřednictvím investic, které zvyšují technologickou úroveň, výrobní proces a jejich produktivitu, a na zlepšení jejich energetické náročnosti. Všechny vybrané projekty musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučených projektů a požadavku na soulad s

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
102a	C3.1I7 Režim pro zvýšení konkurenceschopnosti a/nebo energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Cílová	Granty velkým podnikům	—	Číslo	3	10	ČTVRT LETÍ	2026	Udělování grantů nejméně deseti velkým podnikům, zejména ve zpracovatelském průmyslu, na rozšíření stávajícího podnikání prostřednictvím investic, které zvyšují technologickou úroveň, výrobní proces a jejich produktivitu, a na zlepšení jejich energetické náročnosti. Všechny vybrané projekty musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučených projektů a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
103	C3.1I8 Zvýšení přidané hodnoty odvětví cestovního ruchu s důrazem na zemi, horské a odlehlé oblasti	Cílová	Grant pro malé a střední podniky na podporu odvětví cestovního ruchu	—	Číslo	0	200	ČTVRT LETÍ	2024	Granty poskytnuté nejméně 200 malým a středním podnikům, zahrnujícím potravinářská zařízení, restaurace/taverny, mikropodniky a malé a střední podniky prodávající tradiční výrobky, na investice do renovace nebo renovace.
104a	C3.1I8 Zvýšení přidané hodnoty odvětví cestovního ruchu s důrazem na zemi, horské a odlehlé oblasti	Cílová	Grant pro hotely na podporu odvětví cestovního ruchu	—	Číslo	0	57	ČTVRT LETÍ	2026	Granty udělené nejméně 57 hotelům a dalším zařízením cestovního ruchu v venkovských, horských a odlehlých oblastech na investice do renovace nebo renovace, včetně investic do digitálních technologií.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
104b	C3.1I8 Zvýšení přidané hodnoty odvětví cestovního ruchu s důrazem na zemi, horské a odlehlé oblasti	Cílová	Granty na podporu lékařské turistiky	—	Číslo	0	20	ČTVRT LETÍ	2026	Granty udělované nejméně 20 hotelům a jiným zařízením cestovního ruchu s cílem zahrnout lékařská zařízení a zařízení pro asistované žití.
105	C3.1I9 Podpora oběhového hospodářství v hotelových zařízeních	Cílová	Systém koučování pro oběhové hospodářství	—	Číslo	0	50	ČTVRT LETÍ	2022	Byly podepsány dohody o spolupráci s nejméně 50 hotely za účelem odborného vedení podniků přizpůsobeného oběhovému hospodářství.
106	C3.1I9 Podpora oběhového hospodářství v hotelových zařízeních	Cílová	Systém koučování pro oběhové hospodářství	—	Číslo	0	18	OTÁZK A Č. 1	2026	Nejméně 18 hotelů bylo po provedení auditu certifikováno podle vnitrostátních norem jako oběhové hotely.
107	C3.1I10 Obohacení produktů cestovního ruchu ve venkovských, horských a odlehlých oblastech	Milník	Afroditová trasa	Podepsané prohlášení projektového týmu o přijetí projektu (veřejný zadavatel)	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2024	Dokončení afroditní trasy, která spojuje historická, náboženská a environmentální místa oblasti (např. přírodní stezky) se zvláštní 2 km dlouhou trasou, zvyšuje povědomí o životním prostředí a podporuje biologickou rozmanitost.
108	C3.1I10 Obohacení produktů cestovního ruchu ve venkovských, horských a odlehlých oblastech	Cílová	Granty podnikům a místním radám na podporu mikropodniků a malých podniků v tvůrčích a výrobních odvětvích, jako jsou umělci, řemesla a tradiční výrobky	—	Číslo	0	150	ČTVRT LETÍ	2025	Nejméně 150 podniků a rad místních komunit rekonstruovalo, rekonstruovalo nebo vizuálně modernizovalo soukromé a veřejné budovy/infrastruktury v venkovských, horských a odlehlých oblastech a přepracovalo je tak, aby mohly hostit mikropodniky a malé podniky v tvůrčích a výrobních odvětvích, jako jsou umělci, řemesla a tradiční výrobky.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
109	C3.1R4 Posílení oběhového hospodářství v průmyslu	Milník	Schválení národního akčního plánu na posílení oběhového hospodářství na Kypru	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů o schválení národního akčního plánu.	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2021	Schválení národního akčního plánu na posílení oběhového hospodářství na Kypru Radou ministrů
110	C3.1R4 Posílení oběhového hospodářství v průmyslu	Cílová	Podpora pro malé a střední podniky, které přecházejí na oběhový provozní model	—	Číslo	0	40	ČTVRT LETÍ	2026	Podpora poskytnutá nejméně 40 způsobilým malým a středním podnikům v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
111	C3.1R5 Zřízení koordinačního orgánu mezi ústřední a místní vládou	Milník	Právní předpisy o koordinaci mezi ústřední a místní samosprávou	Ustanovení zákona o vstupu tohoto právního předpisu v platnost	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2025	Vstup v platnost právních předpisů, které zřídí koordinační orgán mezi ústřední a místní samosprávou. Koordinací subjekt poskytne mechanismus pro posílení nakládání s odpady, přispívá k dodržování směrnic EU o nakládání s odpady a podporuje oběhové hospodářství.
112	C3.1I12 Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství	Milník	Podpis smlouvy o instalaci zelených stánků	Podpis smlouvy	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Podepsaná smlouva o zřízení a instalaci nejméně 50 zelených stánků pro suché recyklovatelné výrobky.
115	C3.1I12 Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství	Cílová	Dokončení instalace a zahájení provozu zelených stánků	—	Číslo	0	50	ČTVRT LETÍ	2025	Dokončení instalace, instalace a zahájení provozu zelených stánků pro suché recyklovatelné výrobky.

### **E.3. Popis reforem a investic pro půjčky**

#### Investice 1 (C3.1I1): Výstavba kooperativní infrastruktury mořské akvakultury (přístavní a pozemní zařízení) v pobřežní oblasti Pentakomo

Cílem opatření je pokrýt mezeru v nedostatečné přístavní a pozemní infrastruktuře pro každodenní potřeby této činnosti, a to pokrytím stávajících i budoucích potřeb více než 70 % jednotek mořské akvakultury působících na Kypru s cílem zajistit hladký provoz tohoto odvětví. Cílem opatření je zachovat životaschopnost akvakultury, zlepšit její konkurenceschopnost a zajistit její budoucí udržitelný rozvoj a expanzi, posílit odolnost, konkurenceschopnost a příspěvek primárního sektoru k udržitelnému rozvoji kyperského hospodářství.

Investice spočívá ve výstavbě kooperativní infrastruktury pro mořskou akvakulturu v oblasti Pentakomo, která musí být speciálně navržena tak, aby vyhovovala potřebám činností mořské akvakultury na moři (bezpečné doknutí obslužných plavidel, prostory pro údržbu vybavení, skladovací prostory, prostory pro nakládání a vykládku a čerpací stanice). Zahrnuje výstavbu malého přístavu s požadovanými a vhodnými pozemními zařízeními, která musí být schopna obsluhovat alespoň 70 % jednotek mořské akvakultury působících na Kypru.

Investice musí být provedena do 31. března 2026.

#### Investice 11 (C3.1I11): Zlepšení a rozšíření sítě kyperských zelených bodů a vytvoření sítě sběrných míst a recyklace

Cílem opatření je zlepšit nakládání s pevnými odpady, ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. Jeho cílem je zmírnit nekontrolované a nezákonné ukládání odpadů do veřejných prostor, zvýšit míru využití a recyklace materiálů a zvýšit povědomí uživatelů o udržitelném rozvoji a oběhovém hospodářství.

Investice předpokládá výstavbu čtrnácti zelených míst o rozloze nejméně 50 500 m<sup>2</sup>, která budou sloužit občanům a místním orgánům k ukládání specifických toků odpadu z domácností a obcí. Kromě vytvoření nových zelených míst investice předpokládají výstavbu sítě a sběrných míst pro recyklaci s cílem umožnit občanům venkovských komunit přístup k likvidaci jejich odpadu.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

#### E.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
91	C3.II1 Výstavba mořské akvakultury	Milník	Výstavba kooperativní mořské akvakultury	Podpis smlouvy	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2023	Podpis smlouvy o výstavbě kooperativní infrastruktury mořské akvakultury (přístavní a pozemní zařízení), která bude konkrétně určena pro činnosti v oblasti akvakultury.
92	C3.II1 Výstavba mořské akvakultury	Milník	Operační kooperativní infrastruktura mořské akvakultury	Certifikát potvrzující dodání a provoz vyvinuté infrastruktury	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2026	Zajištění plně funkční/provozní kooperativní infrastruktury mořské akvakultury (přístavní a pozemní zařízení), která je speciálně určena pro činnosti v oblasti akvakultury a pokrývá potřeby nejméně 70 % jednotek mořské akvakultury působících na Kypru.
116a	C3.II11 Zlepšení a rozšíření sítě kyperských zelených bodů a vytvoření sítě sběrných míst a recyklace	Cílová	Dokončení výstavby, rozšíření a zahájení provozu čtyř zelených bodů	—	Číslo	0	4	ČTVRTL ETÍ	2024	Dokončení výstavby, rozšíření a zahájení provozu čtyř zelených míst v souladu s národním strategickým plánem pro rozvoj národní sítě zelených bodů.
116b	C3.II11 Zlepšení a rozšíření sítě kyperských zelených bodů a vytvoření sítě sběrných míst a recyklace	Milník	Dokončení výstavby a zahájení provozu sítě sběrných míst a recyklačních korálů	—	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2026	Dokončení výstavby a zahájení provozu sítě sběrných míst a recyklačních rohů v souladu s národním strategickým plánem rozvoje národní sítě zelených míst a národním strategickým plánem rozvoje horských komunit
117	C3.II11 Zlepšení a rozšíření sítě kyperských zelených bodů a vytvoření sítě sběrných míst a recyklace	Cílová	Dokončení výstavby, rozšíření a provozu 14 zelených míst	—	Číslo	4	14	ČTVRTL ETÍ	2026	Dokončení výstavby, rozšíření a zahájení provozu čtrnácti zelených míst v souladu s národním strategickým plánem pro rozvoj národní sítě zelených míst

## **F. SLOŽKA 3.2: POSÍLENÝ VÝZKUM A INOVACE**

Složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá výzvami, jimž Kypr čelí, pokud jde o ekosystém výzkumu a vývoje, který hraje relativně omezenou úlohu v hospodářském růstu. Důvodem je zejména nízký podíl absolventů oborů přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM), omezená interakce veřejného výzkumného systému s podnikatelským sektorem a omezený přístup k rizikovému financování a jeho dostupnost.

Cílem složky je posílit vazby mezi výzkumnými organizacemi a podniky, komercializovat výsledky výzkumu, zvýšit intenzitu činností v oblasti výzkumu a vývoje a investic veřejných i soukromých organizací, jakož i zpřístupnit veškerou výzkumnou infrastrukturu financovanou z veřejných prostředků celému ekosystému. Jeho cílem je dále zvýšit finanční podporu začínajícím, rychle se rozvíjejícím a malým a středním podnikům, internacionalizovat místní ekosystém výzkumu a inovací, rozvíjet místní talenty a přilákat talenty ze zahraničí k práci v oblasti výzkumu a inovací s důrazem na konkrétní tematické oblasti.

Tato složka se zabývá doporučeními pro jednotlivé země ohledně většího zaměření na investiční hospodářskou politiku v oblasti výzkumu a inovací (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a č. 4 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

### **F.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

Reforma 1 (C3.2R1): Komplexní vnitrostátní politika v oblasti výzkumu a inovací podporovaná politickými nástroji založenými na datech s cílem podpořit ekosystém výzkumu a inovací a posílit vazby mezi tvorbou a prováděním politik

Cílem opatření je podporovat účinnou koordinaci systému řízení výzkumu a inovací, zvyšovat povědomí a podporovat inovační kulturu, mobilizovat zúčastněné strany a rozvíjet a rozšiřovat základní stavební kameny vnitrostátního ekosystému výzkumu a inovací (na třech úrovních: tvorba politik, strategie a provádění, zúčastněné strany a uživatelé/občané).

Reforma spočívá v provádění akčního plánu pro národní strategii pro výzkum a inovace. To bude následovat po politickém schválení akčního plánu spolu s přijetím národní strategie pro výzkum a inovace a revidované strategie inteligentní specializace pro Kypr. Spočívá rovněž ve zřízení mechanismu pro monitorování a podporu sedmi center excelence založeného na dopadu a ve vývoji digitálního nástroje pro dynamické mapování ekosystému výzkumu a inovací (zúčastněné strany, politická opatření a nástroje, výkonnost výzkumu a inovací, rejstřík inovativních společností a odvětvových analýz).

Provádění reformy se dokončí do 31. srpna 2026.

Reforma 2 (C3.2R2): Pobídky na podporu a přilákání investic a lidského kapitálu do výzkumu a inovací

Cílem opatření je přilákat investice do inovativních společností a podnikatelských a vědeckých talentů ze zahraničí.

Reforma spočívá v rozšíření uplatňování daňového režimu pro investice do inovativních společností na právnické osoby (z fyzických osob v současné době). Způsobilé investice do výše 150 000 EUR na investora v rámci této pobídky zahrnují vlastní kapitál, půjčky, záruky a faktoring. Kromě toho sestává z přezkumu, podpory a případně změny stávajících systémů pobídek zaměřených na

přilákání talentů ze třetích zemí, včetně systému Vědecký VISA pro výzkumné pracovníky a jejich rodiny a systému „Start-up VISA“ pro zakladatele inovativních podniků a jejich rodiny.

Provádění reformy se dokončí do 30. září 2022.

### Reforma 3 (C3.2R3): Zavést politiky a pobídky k usnadnění a podpoře přístupu k veřejně financovaným výzkumným infrastrukturám a laboratořím

Cílem opatření je optimalizovat využívání veřejně financované výzkumné infrastruktury a laboratoří podnikatelskou sférou.

Reforma sestává z i) vývoje a spuštění dynamického digitálního nástroje přístupného všem zúčastněným stranám ekosystému výzkumu a inovací, který poskytuje oběh informací, nástroje a služby pro usnadnění ujednání o partnerství pro spolupráci mezi různými organizacemi a týmy v oblasti výzkumu a inovací (veřejnými i soukromými), pokud jde o výzkumné infrastruktury a laboratoře financované z veřejných prostředků; II) zavedení opatření a pobídek (např. zahrnutí ustanovení o otevření financované infrastruktury do grantové dohody Nadace pro výzkum a inovace) s cílem posílit spolupráci organizací provádějících výzkum s podniky a osamostatněnými podniky.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

### Investice 1 (C3.2I1): Zřídit a provozovat ústřední úřad pro předávání znalostí

Cílem opatření je zlepšit přenos technologií na Kypru prostřednictvím lepší spolupráce mezi akademickou obcí a podniky a komercializace výzkumu.

Investice spočívá ve vytvoření a zprovoznění Úřadu pro předávání znalostí Nadace pro výzkum a inovace s cílem poskytnout nákladově efektivní řešení na podporu přenosu technologií, založené na zásadách získávání kritického množství výstupů výzkumu a úspor z rozsahu. KTO poskytuje služby předávání znalostí, které usnadňují komercializaci výzkumu, univerzitám, jiným výzkumným organizacím a podnikům. Orientační seznam služeb: a) hodnocení vyhlídek na komercializaci, b) poradenství v oblasti práv duševního vlastnictví, c) podané patenty a případy zachování práv duševního vlastnictví, d) rozvoj strategie uvádění na trh, e) uvádění technologií na trh, f) podpora při zakládání osamostatněných společností a g) poskytování finančních prostředků na podporu translačního výzkumu.

KTO se stane samofinancovanou od 1. ledna 2026 tím, že si ponechá 20 % příjmů z dohod řízených KTO na provozní náklady, které budou upřesněny ve smluvních ujednáních mezi nadací pro výzkum a inovace a příjemcem.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

### Investice 2 (C3.2I2): Programy financování inovací a režimy financování pro posílení růstu a konkurenceschopnosti začínajících podniků, inovativních společností a malých a středních podniků

Cílem opatření je poskytnout grantovou podporu prostřednictvím inovačních programů (jako jsou rychlé inovace, předběžné osivo, osivo, inovace) jako prostředek ke zlepšení přístupu inovativních malých a středních podniků a začínajících podniků k finančním prostředkům.

Investice sestává z grantové podpory prostřednictvím inovačních programů (např. rychlé inovace, předběžné osivo, osivo, inovace) pro podniky na vývoj inovativních produktů a služeb s mezinárodním zaměřením od koncepce až po připravené k uvedení na trh. Programy financování i) podporují spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi; II) usnadnit komercializaci výsledků výzkumu se zaměřením na dosahování výstupů a výsledků bližších trhu, a umožnit tak krátkodobé hospodářské účinky; III) vést k vytváření pracovních míst; IV) podporovat klastrování podniků a v) usilovat o urychlený přechod k zelené ekonomice a k digitální éře účinnosti a produktivity. Tyto programy vyžadují, aby podniky využívaly soukromé/vlastní prostředky ve spojení s veřejným

financováním (poskytovaným nadací pro výzkum a inovace), a přispěly tak k celkovému zvýšení investic do výzkumu a vývoje.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností<sup>3</sup>: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití; II) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

#### Investice 3 (C3.2I3): Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace

Cílem opatření je poskytnout grantovou podporu prostřednictvím tematických programů výzkumu a inovací s relativně vysokou úrovní technologické připravenosti se zaměřením na ekologickou transformaci.

Investice sestává z grantové podpory projektů, které využívají nové technologie k poskytnutí nákladově efektivních řešení pro ekologickou transformaci, čímž se zvýší výzkumná kapacita země. Podporované projekty se zaměří na energii z obnovitelných zdrojů, energetickou účinnost a udržitelnou dopravu, zahrnují spolupráci se středisky excelence pro výzkum a inovace a/nebo jinými zúčastněnými stranami a usnadňují komercializaci výsledků výzkumu.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností<sup>4</sup>: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití; II) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

#### Investice 4 (C3.2I4): Režimy financování na podporu organizací provádějících činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií, včetně vytváření nových nebo modernizace stávajících laboratoří a rozvoje klasifikovaných laboratoří

Cílem opatření je podpora výzkumu dvojího užití a využívání technologií, které by jinak sloužily pouze vládním/vojenským účelům, pro civilní, obchodní a společenské zájmy.

Investice sestává z grantové podpory, která by výzkumným organizacím a společností umožnila zapojit se do výzkumu a vývoje technologií dvojího užití. Režimy financování umožní modernizaci výzkumných a inovačních kapacit a kapacit výzkumných středisek excelence, akademických institucí, výzkumných organizací, jakož i společností zapojených do výzkumu a vývoje technologií dvojího užití. Zejména umožní těmto organizacím získat osvědčení o bezpečnostní klasifikaci, aby

<sup>3</sup> Na toto opatření se vztahují rovněž všechny poznámky pod čarou uvedené ve znění opatření C2.1I4.

<sup>4</sup> Na toto opatření se vztahují rovněž všechny poznámky pod čarou uvedené ve znění opatření C2.1I4.

se mohly účastnit konsorcií pro evropské financování (např. Horizont Evropa, Evropský obranný fond), jakož i posílit své kapacity v oblasti výzkumu a inovací a konkurenceschopnost v oblasti technologií dvojího užití.

Financování se zaměří pouze na civilní podnikání a výsledky výzkumu a infrastruktura budou přínosem pouze pro civilní využití. Opatření musí být v souladu s nařízením Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, pokud jde o technologie dvojího užití během provádění režimu financování, a musí být navrženo v souladu s dokumentem „Financování EU pro zboží dvojího užití – praktická příručka pro přístup k finančním prostředkům EU pro evropské regionální orgány a malé a střední podniky“.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností<sup>5</sup>: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití; II) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

---

<sup>5</sup> Na toto opatření se vztahují rovněž všechny poznámky pod čarou uvedené ve znění opatření C2.1I4.

## F.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
120	C3.2R1 Vnitrostátní politika a politické nástroje v oblasti výzkumu a inovací	Milník	Přijetí vnitrostátní strategie v oblasti výzkumu a inovací a akčního plánu pro její provádění	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2022	Vypracovat integrovanou strategii v oblasti výzkumu a inovací, která poskytne rámec dlouhodobé perspektivy a zajistí cílené úsilí a závazek k postupnému provádění jménem státu a zúčastněných stran zapojených do vnitrostátního systému výzkumu a inovací, a digitální nástroj pro dynamické mapování ekosystému výzkumu a inovací.
121	C3.2R1 Vnitrostátní politika a politické nástroje v oblasti výzkumu a inovací	Milník	Dokončení akčního plánu pro strategii v oblasti výzkumu a inovací	Zveřejnění schválení závěrečné zprávy Radou ministrů potvrzující dokončení akčního plánu	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2026	Provádění opatření v akčním plánu národní strategie pro výzkum a inovace, jak dokládá závěrečná zpráva.
122	C3.2R2 Pobídky pro investice a lidský kapitál v oblasti výzkumu a inovací	Milník	Osvobození právnických osob od daně pro investice do inovativních společností	Ustanovení zákona o vstupu tohoto právního předpisu v platnost	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2022	Vstup v platnost zákona, kterým se stanoví osvobození od daně pro korporátní investory (právní subjekty) pro investice do inovativních společností.
123	C3.2R3 Politiky na podporu přístupu k veřejně	Milník	Digitální registr pro zaznamenávání a zveřejňování výzkumné	Odkaz na digitální rejstřík zveřejněný na internetových	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2022	Vytvoření a zahájení provozu digitálního registru pro zaznamenávání a zveřejňování výzkumné infrastruktury, která usnadní zúčastněným stranám žádost o přístup k této infrastruktuře. Zahrnuje mapování všech výzkumných institucí

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	financovaným výzkumným infrastrukturám a laboratořím		infrastruktury	stránkách náměstka ministerstva pro výzkum, inovace a digitální politiku						financovaných z veřejných prostředků (v rámci programu Horizont 2020, vnitrostátních programů). Rovněž zlepši viditelnost výzkumných institucí a podpoří spolupráci se soukromým sektorem.
124	C3.2R3 Politiky na podporu přístupu k veřejně financovaným výzkumným infrastrukturám a laboratořím	Milník	Spolupráce organizací provádějících výzkum s podniky a osamostatněnými podniky	Zveřejnění přijatých opatření a pobídek na internetových stránkách Nadace pro výzkum a inovace	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2024	Přijetí opatření a pobídek k posílení spolupráce organizací provádějících výzkum s podniky a osamostatněnými podniky, jako je začlenění ustanovení o otevření financované infrastruktury do grantové dohody Nadace pro výzkum a inovace.
125	C3.2I1 Zřídít a provozovat ústřední úřad pro předávání znalostí (KTO)	Milník	Zahájení činnosti KTO	Zahájení prvního případu KTO	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2022	Nadace pro výzkum a inovace, která je odpovědná za uvedení KTO do provozu, najala nebo smluvně najala vysoce vyškolené pracovníky a/nebo odborníky, kteří mají poskytovat služby v oblasti předávání odborných znalostí. Musí být zavedeny systémy a nástroje na podporu provozu KTO. KTO zahájí poskytování služeb univerzitám, jiným výzkumným organizacím nebo podnikům.
126	C3.2I1 Zřídít a provozovat ústřední úřad pro předávání znalostí	Cílová	Ukončené spisy potvrzující poskytování příslušných služeb předávání znalostí	—	Číslo	0	30	ČTVRTL ETÍ	2025	Nejméně 30 dokončených případů služeb předávání znalostí poskytovaných centrálním KTO univerzitám, jiným výzkumným organizacím nebo podnikům.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	(KTO)									
127	C3.2I2 Programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky	Milník	Podpis grantových dohod na 50 % rozpočtu	Podepsané grantové dohody	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2022	Podpis grantových dohod, jimiž se nejméně 50 % celkového rozpočtu (smlouvy v celkové hodnotě nejméně 26 000 000 EUR) zavazuje na programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky, s mandátem včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to použitím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
128	C3.2I2 Programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky	Cílová	Organizace podporované k provádění činností souvisejících s výzkumem a inovacemi	—	Číslo	0	70	ČTVRTL ETÍ	2023	Finanční podpora nejméně 70 organizací na provádění činností souvisejících s výzkumem a inovacemi, jako je průmyslový výzkum, experimentální výzkumná inovace, činnosti začínajících podniků, činnosti v oblasti předávání znalostí, včetně (mimo jiné) činností v oblasti řízení a ochrany duševního vlastnictví, na vytváření vazeb mezi výzkumnými organizacemi a společnostmi, na budování kapacit pro předávání znalostí a na komercializaci výsledků výzkumu v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
129	C3.2I2 Programy financování	Cílová	Organizace podporované k provádění	—	Číslo	70	200	ČTVRTL ETÍ	2026	Finanční podpora nejméně 200 organizací na provádění činností souvisejících s výzkumem a inovacemi v souladu s technickými pokyny

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky		činností souvisejících s výzkumem a inovacemi							„významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
130	C3.2I3 Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Milník	Podpis grantových dohod pro program financování výzkumu a inovací s rozpočtem 6 milionů EUR	Grantové dohody podepsané ředitelem Nadace pro výzkum a inovace	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2022	Podpis grantových dohod pro vybrané návrhy, které mají být financovány v rámci programu financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace, s celkovým rozpočtem 6 milionů EUR, s mandátem včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to použitím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
131a	C3.2I3 Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Cílová	Organizace podporované granty na činnosti v oblasti výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	—	Číslo	0	10	ČTVRTL ETÍ	2026	Nejméně 10 organizací podporovaných granty na činnosti v oblasti výzkumu a inovací v rámci ekologické transformace v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
132	C3.2I4 Financování organizací provádějících činnosti v	Milník	Podpis grantových dohod, které vyčleňují 80 % celkového	Podepsané grantové dohody	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2023	Podpis grantových dohod, které vyčleňují 80 % celkového rozpočtu (smlouvy v celkové hodnotě nejméně 2 400 000 EUR) na financování organizací vykonávajících činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	oblasti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií		rozpočtu na financování organizací provádějících činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií							s mandátem včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
133	C3.214 Financující organizace provádějící činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií	Cílová	Financování rozvoje klasifikovaných laboratoří	—	Číslo	0	16	ČTVRTL ETÍ	2026	Nejméně 16 podniků dostává finanční prostředky na vývoj klasifikovaných laboratoří. Podnik lze započítat více než jednou, pokud se účastní více než jednoho projektu v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

## **G. SLOŽKA 3.3: PODPORA PODNIKÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST**

Tato složka kyperského oživení a odolnosti se zabývá problémy nízké produktivity a konkurenceschopnosti hospodářství, které jsou způsobeny v průměru malou velikostí podniků, složitým procesem udělování licencí požadovaným pro investice a obtížemi s přístupem k financování pro podniky. Cílem této složky je podpořit podnikatele a podniky a zlepšit jejich konkurenceschopnost a příspěvek k růstu hospodářství zlepšením regulačního rámce, pokud jde o investice a podnikatelskou činnost, a zvýšit produktivitu malých a středních podniků, zejména prostřednictvím digitalizace. Sestává ze šesti reforem a čtyř investic, které mají být dokončeny do 2. čtvrtletí 2026.

Tato složka se zabývá doporučením pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a doporučením pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019.

### **G.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

#### **Reforma 1 (C3.3R1): Usnadnění strategických investic**

Cílem opatření je vyvinout nový systém podpory strategických investic zaměřený na stimulaci investiční činnosti v zemi prostřednictvím zjednodušených pravidel a mechanismů, zjednodušení licenčních a povolovacích postupů, snížení administrativní zátěže a zefektivnění strategického investičního prostředí. Definice strategických investic odkazuje na investice do strategických odvětví (včetně zdravotnictví a sociální péče, vzdělávání, kultury, sportu, životního prostředí, průmyslu, cestovního ruchu, energetiky, výzkumu, vývoje a inovací), která významně přispívají k rozvoji hospodářství.

Reforma spočívá ve vstupu v platnost právních předpisů pro usnadnění strategických investic, pokud jde o účinnost získávání investičních licencí a stavebních povolení. Pro zpracování strategických investic se přidělí specializovaný vládní sektor. Sestává z přípravy provozních pokynů, procesních toků a dalších požadavků normy ISO 9001:2015 pro začleňování tohoto procesu. Vypracuje memorandum o porozumění s ostatními odbory, které jsou relevantní pro části procesu, s cílem zajistit proveditelnost zrychleného mechanismu. Kromě toho zahrnuje školení zaměstnanců do postupů, které mají být zavedeny. Kromě toho bude reforma těžit ze zřízení digitální platformy, která umožní digitální aplikaci, studium a vydávání plánovacích a stavebních povolení, a to prostřednictvím nástroje pro správu aplikací a systému GIS (projekt v rámci složky 3.4: „zlepšování elektronického systému pro vydávání stavebních povolení“).

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2023.

#### **Reforma 2 (C3.3R2): Posílení mechanismu rychlé provozní činnosti**

Cílem opatření je zjednodušení postupů, digitalizace služeb státní správy a provoz centra na podporu podnikání, které poskytuje veškeré nezbytné a podpůrné informace a služby.

Reforma spočívá ve zřízení interaktivní digitální platformy, která posílí oddělení pro usnadnění podnikání. Prostřednictvím platformy musí být investor schopen sledovat svou žádost, ale také příslušné orgány musí mít možnost komunikovat, vyměňovat si dokumenty a zpracovávat žádost.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

#### **Reforma 3 (C3.3R3): Modernizace zákona o obchodních společnostech**

Cílem opatření je podpořit zlepšení podnikatelského prostředí přezkumem zákona o obchodních společnostech a vyjasnit jeho výklad a uplatňování práva v praxi.

Reforma spočívá v modernizaci kyperského zákona o obchodních společnostech s využitím osvědčených postupů z jiných jurisdikcí zvykového práva s cílem poskytnout základ znalostí a jasnosti v podobě judikatury a literatury s cílem pomoci při výkladu a uplatňování práva v praxi. Přezkoumá se rovněž doprovodná obchodní pravidla. Kromě toho Kypr přidělí tým právních odborníků, kteří budou provádět projekt poradenských a redakčních služeb týkajících se nového zákona a nařízení o obchodních společnostech. Kromě toho právní přezkum zahrnuje insolvenční řízení podle zákona o obchodních společnostech, kterými jsou likvidace, přijímání a průzkum. Reforma rovněž zahrnuje provedení testu dopadů na malé a střední podniky během přípravy návrhu zákona.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

#### Reforma 4 (C3.3R4): Navrhnout a zřídit národní propagační agenturu

Cílem reformy je zlepšit přístup malých a středních podniků k financování usnadněním přístupu k úvěrům a zárukám a posílit absorpční kapacitu financování EU prostřednictvím nástrojů EU.

Reforma sestává z analýzy posouzení ex ante týkající se přístupu malých a středních podniků k financování ve všech odvětvích hospodářství se zaměřením na ekologickou transformaci, digitální možnosti a alternativní financování. Zpráva vymezí rozsah zásahu navrhované národní podpůrné agentury (NPA). Právní a organizační uspořádání NPA se stanoví po konečném výběru rozsahu její činnosti. Navrhovaná struktura musí umožňovat vysokou transparentnost a autonomii činnosti a autonomie NPA. Agentura neprovozuje bankovní licenci, a proto nemusí být a priori kapitalizována. Provádění sleduje řídicí výbor za účasti zástupců ministerstva financí a Ministerstva energetiky, obchodu a průmyslu.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2025.

#### Reforma 5 (C3.3R5): Strategický investor kyperské burzy cenných papírů

Cílem reformy je privatizace kyperské burzy cenných papírů.

Reforma sestává z nabídkového řízení, které v současné době probíhá a v jehož rámci se kyperská burza cenných papírů snaží jmenovat renomovaného nezávislého poradce nebo jeho konsorcia s rozsáhlými příslušnými odbornými znalostmi pro nalezení nejvhodnějšího strategického investora pro kyperskou burzu cenných papírů. Privatizační fáze smlouvy bude uzavřena po konečném schválení Sněmovnou reprezentantů Kyperské republiky po splnění všech ostatních podmínek.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

#### Reforma 6 (C3.3R6): Pobídky na podporu fúzí a akvizic

Cílem opatření je motivovat ke zvyšování velikosti malých a středních podniků.

Reforma sestává z cílených pobídek na podporu fúzí nebo akvizic podniků za účelem rozšíření a zvýšení konkurenceschopnosti. Reforma spočívá zejména ve schválení zprávy a doprovodného akčního plánu Radou ministrů v návaznosti na hodnocení podobných režimů v rámci EU a v konzultaci se zúčastněnými stranami ohledně konkrétních pobídek na podporu fúzí a akvizic.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2022.

#### Investice 2 (C3.3I2): Vytvoření regulačního souboru s cílem umožnit finanční technologie

Cílem opatření je umožnit finančním technologiím, začínajícím podnikům a dalším inovativním společnostem rozšířit svou nabídku o nové produkty nebo služby tím, že regulační orgány vytvoří „zkušební základ“, který by jim umožnil provádět živé experimenty v kontrolovaném prostředí pod jejich dohledem.

Investice spočívá v usnadnění rozvoje vhodného a atraktivního regulačního režimu pro finanční technologie a inovativní technologie a v dosažení rovnováhy mezi plynulým zaváděním inovativních produktů nebo služeb a zajištěním ochrany investorů.

Provádění investice se dokončí do 30. září 2025.

#### Investice 4 (C3.3I4): Režim digitální modernizace podniků

Cílem investice je posílit integraci digitálních technologií do stávajících a budoucích malých a středních podniků usazených na Kypru. Konkrétněji je cílem opatření posílit digitální identitu podniků, zvýšit podíl malých a středních podniků, které využívají informační a komunikační technologie, včetně odvětví elektronického obchodu, a podpořit digitální podnikání.

Investice spočívá v poskytnutí finančních grantů ve výši přibližně 30 000 EUR každému příjemci, a to jako podíl na tom, co investoval do způsobilých investic do digitální modernizace svých podniků.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

#### Investice 6 (C3.3I6): Státem financovaný kapitálový fond

Cílem opatření je zřízení fondu na podporu úsilí vlády o zlepšení přístupu k alternativním zdrojům financování s cílem i) podpořit hospodářský rozvoj a růst a zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků na Kypru; II) zvýšit dostupnost alternativních zdrojů financování, zejména pro inovativní společnosti a začínající podniky; a iii) přispívat k posílení ekosystému pro kapitálové investice a investice rizikového kapitálu.

Investice spočívá v nabídkovém řízení na výběr a jmenování externího správce fondu na investiční období, které je stanoveno na pět let.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), právní dohoda mezi Kyprem a fondem odpovědným za finanční nástroj a následná investiční politika finančního nástroje

- i. požadovat uplatňování technických pokynů Komise k prověřování udržitelnosti pro Fond InvestEU; a pokud
- ii. vyjmout ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného použití<sup>6</sup>; II) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty<sup>7</sup>; III) činnosti a aktiva související se skládkami

<sup>6</sup> S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

<sup>7</sup> Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

odpadů, spalovnami<sup>8</sup> a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů<sup>9</sup>; a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí; a pokud

- iii. vyžadovat ověření souladu projektů s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí ze strany fondu u všech transakcí, včetně operací osvobozených od ověřování udržitelnosti.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

---

<sup>8</sup> Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

<sup>9</sup> Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

## G.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
134	C3.3R1 Usnadnění strategických investic	Milník	Zákon o strategických investicích	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Vstup v platnost zákona na podporu strategických investic na Kypru, který zahrnuje tyto prvky: zjednodušení postupů pro udělování licencí na strategické investice, projektový manažer pro každý projekt, včasné vydávání stavebních povolení.
135	C3.3R1 Usnadnění strategických investic	Milník	Posílení organizační kapacity pro usnadnění strategických investic	Zveřejnění v úředním věstníku zřízení vládního sektoru usnadňujícího reformu a systému procesu a pokynů a prohlášení koordinačního orgánu o ověření dokončení odborné přípravy	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2023	Zveřejnění v úředním věstníku o dokončení zřízení úseku na Ministerstvu územního plánování a bydlení za účelem zlepšení usnadnění strategického systému; zveřejnění systému postupů a návrhu pokynů; a podávání zpráv koordinačním orgánem o školení klíčových zaměstnanců pro provádění reformy.
136	C3.3R2 Posílení mechanismu rychlé provozní činnosti	Milník	Zřízení elektronického systému, v němž mohou investoři podávat svou žádost on-line	Oznámení Ministerstva obchodu o elektronickém systému přijímání žádostí	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2022	Modernizace služeb žádostí o povolení k podnikání, pokyny pro usazení a provoz, poskytování informací o všech nezbytných povoleních, která společnost potřebuje k zahájení činnosti, usnadnění vydávání povolení k pobytu a zaměstnání na Kypru pro státní příslušníky třetích zemí, žádost o registraci jako zahraniční zájmová společnost zřízením elektronického systému, v němž mohou investoři podávat svou online žádost.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
137	C3.3R2 Posílení mechanismu rychlé provozní činnosti	Cílová	Zřízení platformy, kde mohou investoři sledovat jejich online žádost a interakci s příslušnými orgány a posuzování žádostí o investice prostřednictvím platformy	—	Číslo	0	50	ČTVRTL ETÍ	2025	Dokončení posouzení nejméně 50 žádostí o investice prostřednictvím platformy.
138	C3.3R3 Modernizace zákona o obchodních společnostech	Milník	Předložení návrhu zákona parlamentu ke schválení, restrukturalizace zákona o obchodních společnostech	Předložení návrhu zákona parlamentu po jeho přijetí Radou ministrů	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2025	Předložení návrhu zákona parlamentu ke schválení. Návrh zákona restrukturalizuje zákon o obchodních společnostech. Zejména modernizuje kyperský zákon o obchodních společnostech s využitím osvědčených postupů z jiných jurisdikcí zvykového práva s cílem poskytnout základ znalostí a jasnosti v podobě judikatury a literatury a pomoci při výkladu a uplatňování práva v praxi.
139	C3.3R3 Modernizace zákona o obchodních společnostech	Milník	Vstup v platnost zákona o obchodních společnostech	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2026	Vstup v platnost zákona o obchodních společnostech, který restrukturuje zákon o obchodních společnostech. Zejména modernizuje kyperský zákon o obchodních společnostech s využitím osvědčených postupů z jiných jurisdikcí zvykového práva s cílem poskytnout základ znalostí a jasnosti v podobě judikatury a literatury a pomoci při výkladu a uplatňování práva v praxi.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
140	C3.3R4 Navrhnout a zřídit národní propagační agenturu	Milník	Schválení plánu pro zřízení a zřízení národní podpůrné agentury Radou ministrů	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2023	Rada ministrů schválila plán na vytvoření a zřízení národní podpůrné agentury, která usnadní přístup malých a středních podniků k půjčkám a zárukám a posílí absorpční kapacitu financování EU prostřednictvím nástrojů EU.
141	C3.3R4 Navrhnout a zřídit národní propagační agenturu	Milník	Zahájení činnosti kyperské národní podpůrné agentury	Počáteční nastavení potvrzené stálým tajemníkem	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2025	Zahájení činnosti kyperské národní podpůrné agentury, včetně personálního obsazení s požadovaným personálem
142	C3.3R5 Strategický investor kyperské burzy cenných papírů	Milník	Výběr strategického investora k nákupu kontrolního podílu na kyperské burze cenných papírů	Rada ministrů schválila dohodu	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2024	Výběr strategického investora k nákupu kontrolního podílu na kyperské burze cenných papírů, podpis příslušných dohod, dosažení finančního uzavření transakce.
143	C3.3R6 Pobídky na podporu fúzí a akvizice.	Milník	Akční plán pro pobídky pro fúze a akvizice	Přijetí zprávy a doprovodného akčního plánu Radou ministrů	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2022	Schválení zprávy a doprovodného akčního plánu Radou ministrů o konkrétních pobídkách na podporu fúzí a akvizic v návaznosti na hodnocení podobných režimů v rámci EU a na konzultace se zúčastněnými stranami.
144	C3.3I2 Vytvoření regulačního	Milník	Regulační schránka s ohledem na	Oznámení o spuštění regulační schránky ze	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2024	Zahájí regulační schránku, která usnadní rozvoj vhodného a atraktivního regulačního režimu pro finanční technologie a inovativní

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	souboru s cílem umožnit finanční technologie		finanční technologie a inovativní technologie	strany Kyperské komise pro cenné papíry a burzu.						technologie a zajistí rovnováhu mezi plynulým zaváděním inovativních produktů nebo služeb a zajištěním ochrany investorů.
147	C3.3I4 Režim digitální modernizace podniků	Milník	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů po schválení režimu Radou ministrů	Oficiální oznámení výzvy k předkládání návrhů v tisku, na internetových stránkách MECI/ITS a v sociálních médiích MECI/ITS	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2023	Zveřejnění výzvy k podávání návrhů na granty pokrývající určitý procentní podíl výdajů, které posílí digitální identitu podniků nebo zvýší počet malých a středních podniků, které používají informační a komunikační technologie (včetně odvětví elektronického obchodu), nebo podpoří digitální podnikání, a to po schválení režimu digitální modernizace podniků Radou ministrů.
148	C3.3I4 Režim digitální modernizace podniků	Cílová	Malé a střední podniky podporované po předložení žádostí o platbu.	—	Číslo	0	290	ČTVRTL ETÍ	2026	Nejméně 290 malých a středních podniků podpořených po předložení žádostí o platbu a po administrativních ověřeních a ověřeních na místě provedených odpovědným řídicím týmem systému.
151	C3.3I6 Státem financovaný kapitálový fond	Milník	Zřízení fondu	Registrace fondu	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2022	Zřízení fondu je dokončeno. Fond zvýší dostupnost alternativních zdrojů financování, zejména pro inovativní společnosti a začínající podniky.  Investiční politika zahrnuje kritéria způsobilosti pro podniky, do nichž se investovalo, s cílem zajistit soulad s technickými pokyny „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím ověřování udržitelnosti, požadavku na soulad s

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí a požadavku, aby příjemci, kteří v předchozím rozpočtovém roce získali více než 50 % svých příjmů z činností nebo aktiv na seznamu vyloučených osob, přijali a zveřejnili plány ekologické transformace.
152	C3.3I6 Státem financovaný kapitálový fond	Cílová	Subjekty, do nichž se investovalo, podporované z fondu	—	Číslo	0	12	ČTVRTL ETÍ	2026	Nejméně 12 investovaných podniků (startupů a inovativních společností) podporovaných z fondu.

### **G.3. Popis reforem a investic pro půjčky**

#### Investice 1 (C3.3I1): Integrovaný informační systém ministerstva pro registr společností a duševního vlastnictví.

Cílem opatření je navrhnout, vyvinout, zavést, udržovat a provozovat řešení integrované registrační platformy podporující procesy a služby oddělení společností a oddělení duševního a průmyslového vlastnictví ministerstva rejstříku společností a duševního vlastnictví, a to tak, aby se digitální transformace obou výše uvedených oddílů stala průkopníky v digitální přítomnosti, on-line schopnostech a vynikajících zákaznických službách poskytovaných účinnými interními procesy a podpořených pružnými informačními systémy.

Investice spočívá v instalaci hardwaru a softwaru systému, dokončení síťové infrastruktury a odborné přípravě zaměstnanců pro nový systém.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

#### G.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
153	C3.311 Integrovaný informační systém ministerstva pro registr společností a duševního vlastnictví	Milník	Dokončení hardwaru a softwaru systému a vytváření sítí	Dokončení dokončení a provozu instalace hardwaru a softwaru systému a vytváření sítí	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2024	Dokončení instalace hardwaru a softwaru systému a vytváření sítí (servery, pevné disky, počítače a periferní zařízení, RDBMS, operační systémy a routery).
154	C3.311 Integrovaný informační systém ministerstva pro registr společností a duševního vlastnictví	Cílová	Školení personálu	—	% (v procentech)	0	100	ČTVRT LETÍ	2025	Školení 100 % zaměstnanců ministerstva pro obchodní rejstřík a duševní vlastnictví a pracovníků ministerstva služeb informačních technologií v oblasti zavádění informačního systému a souvisejících provozních postupů.

## **H. SLOŽKA 3.4: MODERNIZACE VEŘEJNÝCH A MÍSTNÍCH ORGÁNŮ, ZEFEKTIVNĚNÍ SOUDNICTVÍ A BOJ PROTI KORUPCI**

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá dlouhodobými výzvami ve fungování veřejné správy na ústřední i místní úrovni, soudního systému a protikorupčního rámce. Cíle složky jsou: i) zvýšit účinnost, účelnost a relevanci vládních procesů s ohledem na současné výzvy, potřeby a očekávání občanů a podniků, ii) posílit správní kapacitu a spolupráci ministerstva vnitra a místních samospráv s cílem zajistit účinné provádění nového modelu místní správy, iii) zlepšit účinnost, včetně kvality a účelnosti, soudního systému urychlením výkonu spravedlnosti a snížením počtu nevyřízených případů a iv) dosáhnout větší soudržnosti s úsilím vlády v boji proti korupci.

Reformy a investice zahrnuté do složky přispívají k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se zlepšení účinnosti ve veřejném sektoru, zejména pokud jde o fungování veřejné správy a místních samospráv (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2019 a č. 4 z roku 2020), o podpoře pružného uspořádání pracovní doby (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2020), o zlepšení účinnosti a digitalizace soudního systému (doporučení pro jednotlivé země č. 5 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2020) a o protikorupčních reformách (doporučení pro jednotlivé země č. 5 z roku 2019).

### **H.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

#### **Dílčí složka 3.4.1: Modernizace veřejného sektoru**

Reforma 1 (C3.4R1): Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy v zájmu lepší tvorby a provádění politik

Cílem reformy je zlepšit fungování obecné veřejné správy zlepšením jejího rámce pro řízení lidských zdrojů a restrukturalizovat a posílit správní kapacitu kyperské policie.

Reforma se skládá ze dvou prvků:

- i) Vypracování a provádění akčního plánu na posílení správní kapacity a strategické úlohy odboru veřejné správy a personálu při řízení lidských zdrojů, pokud jde o formulování a monitorování provádění politik veřejné správy a řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru, jako je stanovování politik, formulování pokynů a základních zásad v oblasti řízení lidských zdrojů, přezkum stávajících politik, právních předpisů a postupů a pracovněprávní vztahy. Reforma zároveň posílí schopnost příslušných ministerstev provádět politiky veřejné správy a funkce lidských zdrojů a zároveň zajistí odpovídající odpovědnost a schopnost reagovat;
- ii) reorganizace a modernizace kyperské policie navržením a zavedením nového modelu policejní práce a operací, nového řídicího rámce pro vzdělávání a rozvoj a nového rámce pro řízení lidských zdrojů.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma 2 (C3.4R2): Regulace pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru

Cílem reformy je zvýšit produktivitu a účinnost veřejné služby využíváním pružného uspořádání pracovní doby, jako je práce na dálku, částečně na dálku a na částečný úvazek.

Reforma spočívá v zavedení pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru na základě posouzení doporučení externí studie osvědčených postupů a možných omezení zjištěných jinými vnitrostátními orgány veřejné správy, které provede odbor veřejné správy. Studie přezkoumá podmínky pružného uspořádání pracovní doby ve veřejné službě uplatňované v jiných jurisdikcích.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

### Reforma 3 (C3.4R3): Zavést nový rámec pro proces hodnocení a výběru pro obsazení volných pracovních míst ve veřejné službě a nové předpisy pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců

Cílem reformy je zlepšit fungování veřejné služby prostřednictvím přezkumu rámce pro nábor a povyšování zaměstnanců a systému hodnocení výkonnosti.

Reforma sestává z: i) zavedení nového rámce ve veřejné službě pro hodnocení a výběr kandidátů na povýšení, včetně vedoucích pozic, na základě zásluh; II) zavedení nového systému hodnocení výkonnosti, který se bude používat pro účely rozvoje a povyšování, aby hodnocení a povyšování bylo transparentnější, spravedlivější, založené na dovednostech a účinnější; a iii) zlepšení postupů nábory prostřednictvím odborné přípravy, aktualizace systémů služeb (soubor požadavků a povinností pro pracovní místa ve veřejné správě) a změn ve dvou příslušných zákonech o náboru.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2025.

### Reforma 4 (C3.4R4): Posílit správní kapacitu a transparentnost prostřednictvím profesionalizace zadávání veřejných zakázek a další digitalizace jeho procesu

Cílem reformy je zvýšit účinnost a účelnost zadávání veřejných zakázek zavedením nových postupů zadávání veřejných zakázek s využitím digitálních nástrojů a zvýšením znalostí a odborných znalostí zaměstnanců.

Reforma spočívá v zavedení integrovaného plně digitalizovaného systému elektronického zadávání veřejných zakázek využívajícího moderní technologie, čímž se sníží administrativní zátěž pro účastníky a zároveň se zajistí odpovědnost a transparentnost. Je doprovázena opatřeními zaměřenými na profesionalizaci zadávání veřejných zakázek, jako je revize organizační struktury ústřední profesionální funkce zadávání veřejných zakázek a odborná příprava a certifikace odborníků v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

### Reforma 5 (C3.4R5): Posílení kapacity právního úřadu

Cílem reformy je provést digitální transformaci právního úřadu s cílem zvýšit jeho účinnost a účelnost, jakož i produktivitu, kvalitu práce a pracovní podmínky zaměstnanců.

Reforma spočívá v digitalizaci všech procesů a postupů právního úřadu zavedením informačního systému (systém e law), který bude poskytován jako úplné řešení softwaru jako služby. Zahrnuje poskytování, vývoj a přizpůsobení stávajícího internetového systému řízení s cílem zajistit funkce, jako je vytváření elektronických spisů a složek, správa a monitorování případů, interní komunikace a pracovní postupy, sledování případů, finanční řízení a platby. Během provádění projektu posoudí obchodní analýza potřeby reorganizace procesů. Všechny stávající papírové soubory se převedou do základního systému e-práva.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

### Investice 2 (C3.4I2): Digitalizace legislativního procesu

Cílem investice je zlepšit kvalitu regulace a zvýšit právní jistotu a transparentnost modernizací legislativního procesu a zveřejňováním platných právních předpisů.

Investice spočívá ve zřízení platformy pro přípravu právních předpisů, která umožní snadnější navrhování, konsolidaci, správu a ukládání právních předpisů. Systém se rovněž stane oficiálním jednotným místem pro digitální přístup veřejnosti ke všem legislativním textům v interoperabilním

formátu. Investice zahrnuje nahrání všech stávajících právních a správních předpisů do nové platformy.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

### Investice 3 (C3.4I3): Centrum pro modelování hospodářské politiky

Cílem investice je zlepšit tvorbu a provádění politik zvýšením využívání kvantitativních modelovacích technik pro posouzení dopadů regulace.

Investice spočívá ve vývoji modelovacích nástrojů a odborných znalostí mezi zaměstnanci veřejné správy s cílem umožnit lepší posouzení dopadu politiky. Toho se dosáhne i) zřízením centra pro modelování hospodářské politiky, které bude mít k dispozici nástroje a údaje pro analýzu a hodnocení politik; II) předávání znalostí v oblasti analýzy a hodnocení politik zaměstnancům ministerstva financí; a iii) vývoj nástrojů pro data velkého objemu a analýzu dat.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

### Dílčí složka 3.4.2: Místní správa a územní reforma

#### Reforma 6 (C3.4R6): Nový právní rámec pro místní orgány a příslušná podpůrná opatření

Cílem opatření je reformovat systém místní správy na Kypru s cílem zlepšit jeho rozhodovací pravomoc a správní autonomii, zvýšit účinnost správy a sladit zdroje a povinnosti s cílem zajistit finanční udržitelnost.

Reforma spočívá v přijetí nových právních předpisů, které: snížit počet obcí a vytvořit komunitní klastry pro centralizované poskytování služeb s cílem zlepšit správní kapacitu; zavést nový model správy a novou personální strukturu pro obce; přenášet pravomoci a zdroje z ústřední vlády na obce, zejména v oblasti vydávání povolení, sociální politiky, místní údržby infrastruktury, škol a poskytování místních služeb občanům; reformovat financování obcí; a zajistit odpovídající právní dohled, transparentnost a demokratickou odpovědnost. Reforma rovněž zahrnuje budování kapacit prostřednictvím odborné přípravy.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

#### Reforma 7 (C3.4R7): Městské pozemkové úpravy

Cílem reformy je snížit tlak na rozšiřování obcí a zvyšování zakrývání půdy tím, že se usnadní využívání půdy, která je k dispozici pro stavební účely.

Reforma spočívá ve vytvoření legislativního rámce pro městské pozemkové úpravy a v podpoře provádění hlavních plánů městských pozemkových úprav ve vybraných oblastech nebo v oblastech strategického významu pro ostrov. Reforma rovněž zahrnuje přípravu odborné studie, digitální platformu pro umožnění městských pozemkových úprav a přípravu pilotních hlavních plánů městských pozemkových úprav.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

#### Investice 4 (C3.4I4): Zlepšení elektronického systému pro vydávání stavebních povolení

Cílem investice je zvýšit účinnost postupů pro stavební povolení.

Investice spočívá i) v rozšíření prostředí pro elektronické aplikace stávajícího informačního systému Hippodamos pro plánování a povolování, aby všechny orgány odpovědné za plánování a stavební orgány (obce) mohly podávat žádosti o plánovací a stavební povolení ze společné

platformy; II) modernizace systému Hippodamos s cílem umožnit digitální podávání žádostí, studium a vydávání plánovacích a stavebních povolení; a iii) modernizace nebo rozšíření dalších modulů Hippodamos, jako je správa a správa stavebních smluv.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

#### Investice 5 (C3.4I5): Inteligentní města

Cílem investice je koordinovat probíhající iniciativy inteligentních měst do celostátního prováděcího plánu.

Investice spočívá v předložení národního hlavního plánu inteligentních měst se zaměřením na tři prioritní inteligentní řešení pro obce: inteligentní parkování, inteligentní osvětlení a inteligentní sběr odpadu. Investice zahrnuje návrh a realizaci infrastruktury inteligentních měst (centrální platforma), jakož i návrh a realizaci tří prioritních inteligentních řešení, včetně instalace čidel. Ústřední platforma musí mít nezbytnou flexibilitu pro budoucí doplnění nových řešení pro inteligentní města.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

#### Investice 6 (C3.4I6): Obnova a revitalizace Vnitřního města Nikósie

Cílem investice je oživit vnitřní město Nikósie přilákáním mladých obyvatel, novými investicemi a podporou hospodářské činnosti.

Investice spočívá i) v renovaci školy Faneromeni, která má být využívána jako katedra kyperské univerzity; II) nákup a renovace budov ve vnitřním městě, které mají být přeměněny na studentské ubytování; a iii) zavedení pobídek soukromého sektoru k poskytování ubytování studentům v dané oblasti.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

### **Dílčí složka 3.4.3: Účinný systém soudnictví**

#### Reforma 8 (C3.4R8): Účinnost soudnictví

Cílem reformy je snížit vysoký počet nevyřízených věcí projednávaných soudy a zvýšit celkovou účinnost a kvalitu soudního systému.

Reforma spočívá v přípravě akčního plánu pro odstranění nahromaděných nevyřízených případů a odvolání s konkrétními ročními cíli a ve zřízení pracovní skupiny soudců, která by měla koordinovat provádění akčního plánu s cílem snížit počet nevyřízených případů. Očekává se, že akční plán bude dokončen do 31. prosince 2021. Projednávané věci jsou definovány jako případy probíhající déle než dva roky. Dne 31. prosince 2020 existovalo: 24777 projednávaných občanskoprávních věcí, 2222 projednávaných odvolání v občanskoprávních věcech a 475 projednávaných odvolání ve správních věcech. Reforma rovněž spočívá v provádění revidovaného občanského soudního řádu, který Nejvyšší soud přijal dne 19. května 2021 a který zvýší účinnost soudních řízení, včetně soudních řízení ve věcech.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

#### Reforma 9 (C3.4R9): Digitální transformace soudů

Cílem reformy je řešit neefektivnost soudního systému způsobenou soudy, které fungují na základě manuálních a papírových systémů. Digitalizace systému zefektivní a urychlí soudnictví.

Reforma spočívá v instalaci a provozu i) systému i-justice a prozatímního řešení nejnaléhavějších potřeb před tím, než bude k dispozici e-justice, ii) integrovaného systému e-justice a iii) digitálního zvukového záznamu v soudním řízení. Systém e-justice je přístupný soudům, právníkům, občanům, právnímu úřadu republiky a policii. Zavede několik funkcí, jako je digitální podávání a platby případů, kategorizace případů, vyhledávání případů, tvorba a správa dokumentů, systémy sledování a sledování na podporu streamování případů, sledování souladu s příkazy a protokoly, řízení přidělování případů na slyšení, výkon a řízení rozhodnutí, uzavírání případů a správa důkazů.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2025.

#### Investice 7 (C3.4I7): Vzdělávání soudců

Cílem investice je řešit nízkou úroveň odborné přípravy a celoživotního učení soudců.

Investice spočívá v odborné přípravě soudců v oblasti revidovaného občanského soudního řádu a/nebo v jiném justičním vzdělávání zaměřeném na různá právní témata a justiční dovednosti organizované Kyperskou školou pro justiční vzdělávání.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

#### Investice 8 (C3.4I8): Modernizace soudní infrastruktury

Cílem investice je řešit neefektivnost soudního systému způsobenou nedostatečnými soudními budovami, a to jak z hlediska kvantity, tak z hlediska kvality.

Investice spočívá ve výstavbě rozšíření budovy okresního soudu ve Famagusta.

Provádění investice se dokončí do 31. prosince 2021.

### **Dílčí složka 3.4.4: Boj proti korupci**

#### Reforma 10 (C3.4R10): Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci

Cílem reformy je dosáhnout větší soudržnosti v boji proti korupci prováděním národního horizontálního akčního plánu proti korupci.

Reforma sestává z: i) právní předpisy na ochranu oznamovatelů, zvýšení transparentnosti veřejných rozhodovacích procesů a předcházení střetu zájmů, ii) zřízení a fungování nezávislého orgánu proti korupci, který koordinuje úsilí všech subjektů zapojených do boje proti korupci a její předcházení a dohlíží na včasné provádění opatření různými příslušnými útvary, iii) zvyšování povědomí a odborné přípravy veřejnosti v oblasti boje proti korupci a iv) posilování útvarů interního auditu na všech ministerstvech a Útvaru interního auditu.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

## H.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
155	C3.4R1 Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy v zájmu lepší tvorby a provádění politik	Milník	Akční plán pro účinné řízení otázek lidských zdrojů ve vnitrostátní veřejné správě	Přijetí akčního plánu Radou ministrů	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Rada ministrů přijala akční plán, který zahrnuje: — Pokyny, šablony a podpora provádění ze strany odboru veřejné správy a personálu (PAPD) příslušným ministerstvům, pokud jde o otázky řízení lidských zdrojů, jako je reorganizace a restrukturalizace, zjednodušení postupů a plánování pracovních sil, — Provádění revidované organizační struktury PAPD — Plán vzdělávání a rozvoje zaměstnanců PAPD, Plán odborné přípravy pro správu rezortních ministerstev
156	C3.4R1 Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy v zájmu lepší tvorby a provádění politik	Milník	Nový rámec řízení lidských zdrojů pro kyperskou policii	Přijetí policejním ředitelem a stálým tajemníkem ministerstva spravedlnosti a veřejného pořádku a vstup v platnost	—	—	—	ČTVRTLETÍ	2023	Vstoupil v platnost nový rámec řízení lidských zdrojů pro kyperskou policii, který zahrnuje tyto oblasti: — Analýza a tvorba popisů pracovních míst —Přijímání Motivace Odborná příprava a rozvoj — Kompenzace a výhody — Pracovněprávní vztahy a vztahy se zaměstnanci a komunikace — Vedení důchodců Bezpečnost a ochrana zdraví Strategie řízení lidských zdrojů
157	C3.4R1 Posílit správní	Milník	Provádění akčního plánu	Závěrečná zpráva	—	—	—	ČTVRTLETÍ	2025	Akční plán byl proveden, včetně:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy v zájmu lepší tvorby a provádění politik		pro účinné řízení otázek lidských zdrojů ve vnitrostátní veřejné správě	schválená Radou ministrů o provádění akčního plánu						Pokyny a příručky pro administrativu příslušných ministerstev týkající se přijímacích řízení, disciplinárních řízení, plánování pracovních sil, reorganizace a zjednodušení přezkumů procesů Případné legislativní změny — Odborná příprava zaměstnanců v rezortní správě ministerstev
158	C3.4R2 Regulace pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru	Milník	Rozhodnutí o pružném uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru	Rozhodnutí Rady ministrů	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2023	Provede se studie týkající se pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru. PAPD posoudí doporučení studie s ohledem na vhodné záruky zaměřené na zlepšení účinnosti veřejné služby. Po posouzení doporučení studie přijme Rada ministrů rozhodnutí o jejich provádění.
159	C3.4R2 Regulace pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru	Milník	Zavedení pružného uspořádání pracovní doby	Závěrečná zpráva PAPD o provádění rozhodnutí Rady ministrů	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2024	Provádění rozhodnutí Rady ministrů, případně prostřednictvím změny zákona/nařízení, sdělování politik a školení na základě akčního plánu vypracovaného personálním oddělením veřejné správy.
160	C3.4R3 Zavést nový rámec pro proces hodnocení a výběru pro obsazení volných pracovních míst ve veřejné službě a nové	Milník	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se procesu hodnocení a výběru volných pracovních míst ve veřejné službě a předpisů pro	Ustanovení příslušných právních předpisů a předpisů uvádějící jejich vstup v platnost	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2021	Hlavními prvky jsou: i) vstup v platnost zákona o hodnocení a výběru kandidátů na povýšení ve veřejné službě, včetně vedoucích pozic, s novými kritérii a metodami založenými na objektivním hodnocení a zásluhách a o změně zákona o veřejné službě, je-li to považováno za nezbytné, a II) vstup v platnost nových předpisů pro zavedení nového systému hodnocení výkonnosti pro veřejné zaměstnance,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	předpisy pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců		hodnocení výkonnosti zaměstnanců.							který bude používán pro účely rozvoje a zvyšování, aby byl postup hodnocení výkonnosti a mechanismus zvyšování transparentnější, spravedlivější, založený na dovednostech a účinnější.
161	C3.4R3 Zavést nový rámec pro proces hodnocení a výběru pro obsazení volných pracovních míst ve veřejné službě a nové předpisy pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců	Milník	Nový rámec pro hodnocení výkonnosti a obsazování volných pracovních míst ve veřejné službě.	Zahájení používání nového rámce	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2025	Výkon státních zaměstnanců se hodnotí a volná pracovní místa ve veřejné službě se obsazují v souladu s novým právním rámcem po jeho účinném provádění, a to i prostřednictvím odborné přípravy příslušných zaměstnanců.
162	C3.4R4 Posílit správní kapacitu a transparentnost prostřednictvím profesionalizace zadávání veřejných zakázek a další digitalizace jeho procesu	Milník	Nový integrovaný systém elektronického zadávání veřejných zakázek	První výzvy k podávání nabídek byly zahájeny v rámci nového systému elektronického zadávání veřejných zakázek.	—	—	—	ČTVRTLETÍ	2025	Nový integrovaný systém elektronického zadávání veřejných zakázek musí být plně funkční, včetně veškerého vývoje, testování a odborné přípravy uživatelů.  Hlavní funkce systému jsou: — podpořit zásadu předkládání údajů soukromými uživateli pouze jednou. statistické vykazování — podporovat využívání nově vznikajících technologií, které mohou využívat veřejní zadavatelé i hospodářské subjekty ve svých administrativních

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										<p>funkcích.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Usnadnit administrativní práci veřejných zadavatelů</li> <li>— Uživatelsky vstřícné rozhraní s hospodářskými subjekty s důrazem na malé a střední podniky</li> </ul> <p>Zveřejnění veřejně přístupných údajů o zadávacích řízeních</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Poskytovat veřejným zadavatelům a osobám s rozhodovací pravomocí informace o postupech zadávání veřejných zakázek v průběhu celého životního cyklu projektu.</li> </ul>
163	C3.4R5 Posílení kapacity právního úřadu	Milník	Nový informační systém pro právní úřad	Uvedení nového informačního systému do provozu	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	<p>Plně zprovoznění softwarového řešení jako služby pro právní úřad, které má tyto vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— vytváření elektronických spisů a složek,</li> <li>— správa a monitorování případů,</li> <li>— interní komunikace a pracovní toky,</li> <li>— sledování případů, finanční řízení a platby,</li> <li>— digitalizace papírových souborů.</li> </ul> <p>Bylo dokončeno školení uživatelů.</p>
165	C3.4I2 Digitalizace legislativního procesu	Milník	Provádění platformy pro přípravu kyperské legislativy	Uvedení nového systému do provozu	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2025	<p>Zahájení provozu platformy a dokončení školení pro administrátory a privilegované uživatele.</p> <p>Plně funkční platforma pro přípravu právních předpisů umožní:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— vypracování a správa faktur prostřednictvím internetového editora s možností exportovat ve formátu XML ve</li> </ul>

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										všech fázích procesu přípravy právních předpisů, — centrální databáze pro ukládání a šíření právních textů jako veřejně přístupných dat prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací, jakož i hromadně, — nástroj pro konsolidaci právních předpisů a změn.
166	C3.4I2 Digitalizace legislativního procesu	Milník	Digitalizace právních předpisů v rámci nové platformy	Veřejné oznámení na platformě	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2025	Všechny minulé právní a správní předpisy byly vloženy do nové platformy, aby byly všechny právní předpisy k dispozici online na vládní platformě.
167	C3.4I3 Centrum pro modelování hospodářské politiky	Milník	Zřízení modelovacího centra pro analýzu hospodářské politiky	Uvedení centra do provozu	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Plné zprovoznění a vybavení centra, včetně jmenování týmu vědeckých pracovníků. Tým se skládá z odborníků na makroekonomické modely, ekonomů, odborníků na analýzu dat a ekonomů.
168	C3.4I3 Centrum pro modelování hospodářské politiky	Cílová	Počet vyvinutých modelů posouzení dopadů a nástrojů pro analýzu údajů	—	Číslo	0	20	ČTVRT LETÍ	2025	Úplný vývoj nejméně 20 modelů posouzení makroekonomického dopadu a nových nástrojů pro analýzu údajů pro kyperské hospodářství založených na různých metodikách se simuluje, otestuje a použije pro analýzu a prognózy hospodářské politiky.
169	C3.4R6 Nový právní rámec pro místní orgány a příslušná podpůrná	Milník	Nový právní rámec pro místní orgány	Ustanovení zákona o vstupu tohoto právního předpisu v platnost	—		—	ČTVRT LETÍ	2024	Zásah spočívá ve vstupu v platnost tří zákonů: Zákon o obcích, (pozměňující) zákon a zákon o místních samosprávách).  Nový právní rámec zahrnuje: — Snížení počtu obcí

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	opatření									— Vytváření komunitních klastrů pro poskytování služeb — Převod nových pravomocí a finančních prostředků z ústřední vlády na obce — Nový systém financování obcí — Pravidla pro právní dohled, transparentnost a odpovědnost — Zlepšení účinnosti zásobování vodou, kanalizací a nakládání s pevným odpadem, jakož i povolení vytvořením pěti okresních organizací pro místní správu.
170	C3.4R6 Nový právní rámec pro místní orgány a příslušná podpůrná opatření	Cílová	Počet zaměstnanců místních orgánů podílejících se na budování kapacit	—	Číslo	0	500	ČTVRT LETÍ	2024	Dokončení řady tematických programů budování kapacit pro místní správu, které poskytnou školení nejméně 500 účastníkům (členům a zaměstnancům místních orgánů).
171	C3.4R7 Městské pozemkové úpravy	Milník	Vstup v platnost zákona o městských pozemkových úpravách	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—		ČTVRT LETÍ	2024	Vstup v platnost zákona o pozemkových úpravách měst s cílem omezit rozrůstání měst prostřednictvím racionálního využívání stávajících obytných oblastí
172	C3.4R7 Městské pozemkové úpravy	Cílová	Počet hlavních plánů územního plánování	—	Číslo	0	10	ČTVRT LETÍ	2025	Byly vypracovány, zveřejněny a schváleny hlavní plány územního plánování ve vybraných oblastech nebo v oblastech strategického významu. Hlavní plány zahrnují a přerozdělují do pozemků segmentované a nepřístupné pozemky (v rámci mezí rozvoje dané oblasti).
173	C3.4I4	Milník	Zlepšení	Žádosti jsou	—	—	—	ČTVRT	2022	Dokončení zlepšení prostředí pro

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Zlepšení elektronického systému pro vydávání stavebních povolení		prostředí pro elektronické aplikace systému Hippodamos	přijímány prostřednictvím zdokonaleného prostředí pro elektronické aplikace				LETÍ		elektronické aplikace stávajícího systému Hippodamos s cílem umožnit podávání žádostí o stavební povolení a stavební povolení všem orgánům pověřeným územním plánováním a stavebním orgánům (obce) ze společné platformy.
174	C3.4I4 Zlepšení elektronického systému pro vydávání stavebních povolení	Milník	Zlepšení funkcí plánování a kontroly a projektového řízení podniku Hippodamos	Plně digitální proces vydávání povolení a řízení stavebních smluv	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2024	Dokončení vylepšení nástroje plánování a kontroly, nástroje řízení projektů a modernizace hardwaru a softwaru stávajícího systému Hippodamos na podporu dodatečných funkcí.
176	C3.4I5 Inteligentní města	Cílová	Vývoj mobilních aplikací vyvinutých v rámci iniciativy „inteligentní města“ a instalace inteligentních senzorů do provozu v rámci iniciativy „inteligentní města“	—	Mobilní aplikace: Číslo  Inteligentní senzory: Číslo	Mobilní aplikace: 0  Inteligentní senzory: Číslo 0	Mobilní aplikace: 3  Inteligentní senzory: 97 000	ČTVRT LETÍ	2026	Vývoj tří mobilních aplikací (pro inteligentní parkování, inteligentní osvětlení, inteligentní nakládání s odpady), které budou k dispozici ke stažení uživatelům, a plné zprovoznění nejméně 97000 inteligentních senzorů v rámci iniciativy pro inteligentní města sestávající z inteligentních parkovacích senzorů, inteligentních světelných senzorů a inteligentních senzorů pro nakládání s odpady dodávaných a instalovaných v obcích a připojených k centrální platformě inteligentních měst.
177	C3.4I6 Obnova a revitalizace Vnitřního města Nikósie	Cílová	Místnosti renovované a přeměněné na studentské bouře	—	Číslo	0	80	ČTVRT LETÍ	2024	Nejméně 80 pokojů v Nikósii bylo renovováno a přeměněno na studentské bouře.
178	C3.4I6	Cílová	Místnosti	—	Číslo	80	450	ČTVRT	2026	Nejméně 450 místností v hlavním městě

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Obnova a revitalizace Vnitřního města Nikósie		renovované a přeměněné na studentské bouře					LETÍ		Nikósie bylo renovováno a přeměněno na studentské bouře.
179	C3.4I6 Obnova a revitalizace Vnitřního města Nikósie	Milník	Renovace školy Faneromeni	Dokončení renovace školy Faneromeni	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2026	Škola Faneromeni prošla rozsáhlou renovací a úplnou protiseismickou modernizací s cílem umístit školu architektury Kyperské univerzity a je připravena k použití.
180	C3.4R8 Účinnost soudnictví	Milník	Vstup v platnost nového občanského soudního řádu	Ustanovení nového občanského soudního řádu (zveřejněného v Úředním věstníku) o vstupu jednacího řádu v platnost (1. září 2023)	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Provádění nového občanského soudního řádu v nových věcech předložených soudu od 1. září 2023. Nový občanský soudní řád modernizuje projednávání věcí tak, aby účastníkům řízení poskytoval méně nákladné, dostupnější a časnější doručení.
181	C3.4R8 Účinnost soudnictví	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů a odvolání	—	% (v procentech)	0	20	ČTVRT LETÍ	2024	Snížení počtu nevyřízených případů a odvolání projednávaných více než dva roky u okresních soudů a Nejvyššího soudu o 20 % oproti úrovni ze dne 31. prosince 2020, což bylo ověřeno výroční zprávou o pokroku akčního plánu na snížení počtu nevyřízených případů.
182	C3.4R8 Účinnost soudnictví	Cílová	Další snižování počtu nevyřízených případů a odvolání	—	% (v procentech)	20	40	ČTVRT LETÍ	2026	Snížení počtu nevyřízených případů a odvolání projednávaných více než dva roky u okresních soudů a Nejvyššího soudu o 40 % oproti úrovni ze dne 31. prosince 2020, což bylo ověřeno výroční

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										zprávou o pokroku akčního plánu na snížení počtu nevyřízených případů.
183	C3.4R9 Digitální transformace soudů	Milník	systém e-justice	Ověření smlouvy a přijetí výstupů projektovými týmy pro oba systémy. Oba systémy jsou k dispozici na internetových stránkách soudu	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2024	Instalace a plný provoz systému e-justice a dokončení provozní podpory systému i-justice na místě. Oba systémy jsou k dispozici na internetových stránkách soudu.
184	C3.4R9 Digitální transformace soudů	Milník	Digitální zvukový záznam v soudním řízení	Ověření smlouvy a přijetí výstupů projektovým týmem pro systém.	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2025	Instalace a plný provoz digitálního zvukového záznamu v soudním řízení.
185	C3.4I7 Vzdělávání soudců	Cílová	Vzdělávání soudců	—	Číslo	0	110	ČTVRT LETÍ	2025	Nejméně 110 (ze 130) soudců absolvovalo školení o novém občanském soudním řádu a další justiční dovednosti.
186	C3.4I8 Modernizace soudní infrastruktury	Milník	Rozšíření okresního soudu ve Famagustě	Tým projektového řízení osvědčuje dokončení stavby.	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2021	Dokončení výstavby rozšíření budovy okresního soudu ve městě Famagusta s cílem podpořit provoz nových soudních síní, které se budou kromě trestních i občanskoprávních věcí pokoušet.
187	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálních o rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona o zřízení nezávislého úřadu pro boj proti korupci	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost a zahájení činnosti Nezávislého	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2022	Nezávislý úřad pro boj proti korupci byl zřízen na základě vstupu příslušného zákona v platnost a je funkční. Orgán pro bankovníctví koordinuje úsilí všech subjektů zapojených do boje proti korupci a jejího předcházení a dohlíží na včasné provádění opatření různými příslušnými

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				úřadu pro boj proti korupci s obsazenými klíčovými vedoucími pozicemi a nábořem zaměstnanců.						útvary.
188	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona o transparentnosti rozhodování a souvisejících záležitostech	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2021	Vstup v platnost zákona o transparentnosti v rozhodování a souvisejících záležitostech, včetně ustanovení o předcházení střetu zájmů. Zákon stanoví povinnost zveřejňovat kontakty mezi osobami, které mají zájem o účast na veřejných rozhodovacích řízeních, a úředníky nebo příslušníky státní služby nebo širšího veřejného sektoru nebo zaměstnanci ve prospěch úředníků, kteří mají ze své podstaty pravomoc nebo možnost zahájit takové řízení, formulovat jejich obsah nebo přispívat k jejich konečnému výsledku. Informace o takovém kontaktu, jakož i jeho obsah a účel, jsou úředně zaznamenány a veřejně přístupné.
189	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona na ochranu oznamovatelů	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2021	Vstup v platnost zákona na ochranu oznamovatelů oznamujících podvody a korupci před vnitřními sankcemi. Zákon obsahuje doplňující ustanovení o ochraně osob oznamujících korupční jednání ve veřejném i soukromém sektoru (oznamovatelé, osoby, které se na činech nepodílejí), a to v návaznosti na ochranu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										již stanovenou v zákoně o ochraně svědků 95(I)/2001. Zákon rovněž stanoví opatření shovívavosti pro osoby, které jsou zapojeny do korupčního jednání, ale dobrovolně se ohlásí policii a/nebo nabídnou spolupráci s orgány vedoucí k úplnému vyšetřování a stíhání případu.

### **H.3. Popis reforem a investic pro půjčky**

#### Investice 9 (C3.4I9): Režim podpory pro soukromý a veřejný sektor na certifikaci s normou ISO 37001 (Anti Bribery)

Cílem investice je přispět k boji proti korupci zavedením akreditace ISO 37001 pro soukromý a veřejný sektor, která pomůže zvýšit transparentnost, snížit úplatky a vytvořit etickou podnikatelskou kulturu.

Investice sestává z grantové podpory soukromému a veřejnému sektoru, včetně místních samospráv, na poradenské služby a certifikaci proti úplatkářství v souladu s normou ISO 37001.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

#### H.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
190	C3.419 Režim podpory pro soukromý a veřejný sektor na certifikaci s ISO 37001 (Anti) Úplatkářství	Cílová	ISO 37001 Systémy řízení proti podplácení	—	Číslo	0	120	ČTVRT LETÍ	2025	Nejméně 120 organizací je akreditováno ISO pro normu „ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMY“ z důvodu poskytnuté podpory.

## **I. SLOŽKA 3.5: ZAJIŠTĚNÍ FISKÁLNÍ A FINANČNÍ STABILITY**

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá výzvami fiskální a finanční zranitelnosti, včetně s tím související makroekonomické nerovnováhy. Cílem je zajistit finanční stabilitu snížením rizik z minulosti v bankovním sektoru, zavedením opatření proti vysoké soukromé zadluženosti a zlepšením dohledu v nebankovním sektoru. V zájmu zajištění fiskální stability se Kypr zaměřuje na boj proti daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování; a poskytování komplexních údajů tvůrcům politik s cílem navrhnout spravedlivý daňový systém. Očekává se, že plánovaná opatření zvýší účinnost výběru příjmů a zvýší spravedlnost kyperského daňového systému a sníží vedlejší účinky agresivního daňového plánování.

Složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se finanční stability a soukromého zadlužení (doporučení pro jednotlivé země 2 a 5 z roku 2019) a řešení prvků daňového systému, které usnadňují agresivní daňové plánování jednotlivců a nadnárodních společností (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2020 a doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2019).

### **I.1. Popis reformy a investic pro nevratnou finanční podporu**

#### **Zajištění finanční stability**

##### **Reforma 1 (C3.5R1): Právní rámec pro krizové řízení úvěrových institucí**

Cílem opatření je zlepšit odolnost bankovního sektoru zavedením rámce pro soudržný a konkrétní postup na podporu úvěrových institucí, které se potýkají s finančními obtížemi.

Reforma spočívá i) v přezkumu a změně vnitrostátního insolvenčního rámce pro úvěrové instituce s cílem zvýšit jeho účinnost a účelnost v souladu s osvědčenými evropskými postupy; a ii) stanovení rámce pro preventivní rekapitalizaci úvěrových institucí a pro vládní stabilizační nástroje za účelem účasti na řešení krize úvěrové instituce.

Provádění reformy se dokončí do 30. září 2023.

##### **Reforma 2 (C3.5R2): Rámec a akční plán pro řešení úvěrů v selhání**

Cílem opatření je řešit finanční rizika spojená se staršími úvěry v selhání v bankovním sektoru pokračujícím úsilím o zlepšení kvality aktiv bank a posílením pracovního prostředí pro obsluhu úvěrů.

Reforma spočívá i) v provádění akčního plánu pro řešení zbývajících objemu starších úvěrů se selháním a ii) v přijetí balíčku tří pozměňujících zákonů týkajících se společností a obsluhovatелů úvěrů (umístění obsluhovatелů úvěrů pod regulaci a dohledem centrální banky); umožnění přístupu obsluhovatелů úvěrů a společností přijímajících úvěry do katastru nemovitostí; a sladění požadavků na oznamování v případě nákupu úvěru společností přijímající úvěry). Do 30. června 2023 bude vypracována zpráva o pokroku týkající se akčního plánu, kterou schválí Rada ministrů a která bude sledovat snižování úvěrů v selhání v bankovním sektoru směrem k orientačním referenčním

hodnotám 6 % hrubého a 3 % podílu čistých úvěrů v selhání<sup>10</sup> a případně navrhne politická opatření.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2023.

### Reforma 3 (C3.5R3): Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (názyvy)

Cílem reformy je řešit neefektivnost systému vydávání a převodu vlastnického práva, což vede k tomu, že vlastnická práva nejsou definována, komplikuje řízení o zabavení majetku a brání likvidaci kolaterálu.

Reforma sestává z: i) posouzení nevyřízených případů vydání vlastnických listin nebo zamítnutí těchto věcí, ii) rozšíření nové politiky územního plánování a stavebního povolení, v současnosti až na dvě bytové jednotky, na čtyři bytové jednotky na pozemku, což zkrátí dobu potřebnou k vydání stavebního a prostorového povolení, iii) přezkum zákona o ulicích a budovách s cílem zavést správné pobídky pro dohlížejícího inženýra, aby dále odrazoval od nesrovnalostí, které by vedly k nevydání dokladů o vlastnickém právu, iv) změna zákona o prodeji nemovitostí (specifické vlastnosti), která předem zajistí, aby převod nemovitého majetku byl proveden, jakmile kupující splní své smluvní povinnosti.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

### Reforma 4 (C3.5R4): Nový právní rámec a systém výměny údajů a úvěrová kancelář

Cílem opatření je bojovat proti vysoké soukromé zadluženosti zlepšením hodnocení úvěrového rizika u nových úvěrů prostřednictvím vývoje úvěrového registru, aby mohl nabízet služby, jako je úvěrové hodnocení, v plném souladu s pravidly pro ochranu údajů.

Reforma spočívá ve změně stávajícího systému výměny údajů o úvěrech, v jehož rámci je registrem úvěrů soukromá společnost ve vlastnictví Sdružení kyperských bank, aby bylo možné poskytovat služby úvěrového hodnocení. Hlavními prvky změny je zmírnit právní nejistotu, pokud jde o vlastnictví systému a zvláštní úlohu registru úvěrů a dalších produktů nabízených ARTEMIS jako úvěrovou kancelář, zajistit pokračování povinnosti shromažďovat údaje o úvěrových facilitách úvěrovými institucemi a dalšími věřiteli (jako jsou společnosti přijímající úvěry), poskytovat údaje od insolvenčního oddělení a definovat podmínky přístupu k údajům a jejich ochranu.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

### Reforma 5 (C3.5R5): Akční plán pro vytvoření registru pro sledování odpovědnosti

Cílem opatření je zlepšit schopnost orgánů navrhovat a provádět cílené politiky pro prevenci a řízení objemu soukromého dluhu. Toho se dosáhne vytvořením registru závazků, který bude pokrývat výši dluhů vůči veřejnosti, jakož i vůči úvěrovým institucím a nástupnickým společnostem.

---

<sup>10</sup> Tyto referenční hodnoty vycházejí z definice úvěrů se selháním použité v „Monitoring Report on Risk Reduction Indicators“ (Monitoring Report on Risk Reduction Indicators) (listopad 2020), která je k dispozici na adrese [https://www.consilium.europa.eu/media/46978/joint-reduction-monitoring-report-to-eg\\_november-2020\\_for-publication.pdf](https://www.consilium.europa.eu/media/46978/joint-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2020_for-publication.pdf)

Reforma spočívá v provádění akčního plánu, který zahrnuje návrh a vytvoření registru úvěrových závazků s cílem vytvářet zprávy pro rozhodování a tvorbu politik, včetně vypracování zpráv o odpovědnosti za jednotlivé osoby.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

#### Reforma 6 (C3.5R6): Posílení a posílení insolvenčního rámce

Cílem této reformy je posílit provádění insolvenčního rámce, podpořit využívání insolvenčních systémů a nástrojů a zajistit plné a účinné fungování ministerstva pro platební neschopnost.

Reforma spočívá i) v provádění zbývajících opatření a kroků uvedených v akčním plánu z roku 2018, které ještě nebyly provedeny, a ii) ve zřízení digitálních systémů nezbytných pro zlepšení práce oddělení pro platební neschopnost a podporujících využívání nástrojů pro řešení platební neschopnosti. Akční plán byl schválen Radou ministrů v roce 2018 a odráží vnitrostátní politiku v oblasti platební neschopnosti. Tato reforma zahrnuje opatření, jako je digitalizace systémů (zlepšení stávajících systémů a zavedení systémů nových), odborná příprava poskytovaná zaměstnancům oddělení pro insolvenční řízení, zavedení linky zákaznické služby a internetového portálu pro zákazníky a plné provedení regulačního rámce pro insolvenční odborníky.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

#### Reforma 7 (C3.5R7): Strategie pro boj proti finanční nezákonnosti

Cílem opatření je podpora finanční gramotnosti. Jeho cílem je zlepšit finanční vzdělávání v rámci obecné populace, zlepšit přijímání finančních rozhodnutí, napravit nesprávné postoje a předpojatost, podpořit informovanější a finančně odpovědnější občany a v konečném důsledku pomoci zlepšit kázeň při splácení dluhu.

Reforma spočívá v přípravě strategie boje proti finanční ngramotnosti: i) určení otázek finanční ngramotnosti, ii) přezkum mezinárodní literatury na toto téma a iii) poskytnutí akčního plánu pro provádění. Strategie obsahuje konkrétní cíle, měřitelné cíle, specifikuje způsoby podpory finanční gramotnosti a zahrnuje konkrétní opatření (krátkodobá i dlouhodobá) pro provádění. Reforma rovněž zahrnuje plné provedení krátkodobých opatření strategie.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

#### Reforma 8 (C3.5R8): Posílení dohledu nad pojišťovny a penzijními fondy

Cílem opatření je posílit dohled nad pojišťovny a penzijními fondy.

Reforma spočívá i) ve zvýšení správní kapacity orgánů dohledu, ii) v přípravě a provádění nezbytných nástrojů pro zajištění souladu s regulačními rámci předanými Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (jako je revidovaná směrnice o institucích zaměstnaneckého penzijního pojištění (IORP II)) a iii) v provádění konkrétních opatření v oblasti dohledu v souladu s plány předloženými orgánu EIOPA a na základě postupů dohledu orgánů pro zajištění finanční stability a na ochranu zájmů členů penzijních fondů a pojistníků.

Odbor registru zaměstnaneckých penzijních fondů (RORBF) vykonávající dohled nad důchodovým sektorem zvýší počet stálých zaměstnanců o 13 osob. Útvar kontroly pojišťovacích společností (ICCS) vykonávající dohled nad odvětvím pojišťovnictví zvýší počet stálých zaměstnanců o tři osoby.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2025.

### Investice 1 (C3.5I1): Posílení dohledové funkce Kyperské komise pro cenné papíry a burzu

Cílem opatření je posílit kapacitu dohledu Kyperské komise pro cenné papíry a burzu (CySec) prostřednictvím digitalizace, což umožní lepší dohled nad transakcemi.

Investice spočívá ve vývoji pokročilého digitálního systému založeného na cloudové architektuře, který pokrývá potřeby dohledu podle nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR), nařízení o transakcích s financováním cenných papírů (SFTR) a nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR). Nový systém podporuje tyto prvky: i) připojení k centru Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA); načtení a předběžné zpracování údajů o transakcích, ii) agregování a provádění dotazů na data s cílem získat regulační poznatky, iii) vytvářet zprávy na seznamu a ad hoc zprávy.

Realizace investice musí být dokončena do 31. prosince 2023.

### **Zajištění fiskální stability**

#### Reforma 9 (C3.5R9): Zlepšení výběru daní a účinnosti daňového oddělení

Cílem opatření je zvýšit účinnost a účelnost výběru daní prostřednictvím vyšší úrovně digitalizace a dodržování daňových předpisů a zlepšit zákaznické služby.

Reforma spočívá v integraci různých daňových jednotek, postupů a procesů s cílem nabídnout jediné místo služeb pro daňové poplatníky, legislativních změnách, zavedení nového informačního systému a digitalizaci daňového oddělení. Tyto specifikace a chování systému regulace buzení zahrnují: a) jedinou registraci do základu daně a Taxisnetu (pro elektronické podávání přiznání k dani z příjmu jednotlivci, právníckými osobami a zaměstnavateli); b) integrovaný proces daňového auditu založený na posouzení rizik; c) integrovaný audit náhrad; d) integrované a posílené jednotné místo poskytování služeb, včetně přímé platby DPH a připojení podniků k serveru nacházejícímu se v daňovém oddělení, bez použití specializovaných mechanismů; e) postup vydávání jednotných daňových povolení; f) možnost okamžitých úprav systému s cílem zohlednit veškeré změny právních předpisů a/nebo postupů a rozšíření bezpečných rozhraní s jinými informačními systémy; g) schopnosti analýzy údajů a h) skenování a elektronické ukládání všech papírových dokumentů daňových poplatníků týkajících se nemovitostí (nemovitosti) a kapitálových zisků s příslušnými parametry bezpečnosti, integrity a důvěrnosti. Nově pořízená budova integrovaného okresního úřadu v Nikósii a úřadu velkých daňových poplatníků zvýší úsilí o integraci okresních daňových úřadů do hlavního města z pěti různých kancelářských budov na různých místech, která byla dříve považována za technologicky nezpůsobilá, a umožní poskytování služeb daňovým poplatníkům z jednoho místa v okrese Nikósie. Legislativní změny zahrnují: nedávno zavedený právní předpis, který provádí povinné podávání daňových přiznání každou fyzickou osobou s příjmy definovanými v článku 5 zákona o dani z příjmu, bez ohledu na prahovou hodnotu počínaje zdaňovacím obdobím 2020 (s výhradou výjimek).

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

#### Reforma 10 (C3.5R10): Řešení agresivního daňového plánování

Celkovým cílem opatření v rámci reformy je zvýšit účinnost, účelnost a spravedlnost daňového systému bojem proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování ze strany nadnárodních podniků.

Opatření se skládá ze tří různých podopatření týkajících se reformy.

První podopatření reformy spočívá v uložení srážkové daně z odchozích plateb úroků, dividend a licenčních poplatků a v zavedení dalšího testu rezidence pro daň z příjmů právnických osob na základě začlenění každého subjektu. Jurisdikcím uvedeným v příloze I unijního seznamu nespolutracujících jurisdikcí v daňových záležitostech se uloží srážková daň, a to jako první krok přijetím zákona do 31. prosince 2021, přičemž tento zákon má vstoupit v platnost do 31. prosince 2022.

Test rezidence pro daň z příjmů právnických osob doplňuje test řízení a kontroly. Bude přijato do 31. prosince 2021 a stanoví, že vstoupí v platnost do 31. prosince 2022. Prvním kritériem je řízení a kontrola a v případech, kdy je společnost založena na Kypru, ale její řízení a kontrola probíhá z jiné jurisdikce, je považována za kyperského daňového rezidenta a podléhá zdanění v souladu s příslušným ustanovením zákona o dani z příjmu za předpokladu, že společnost není daňovým rezidentem jinde (aby se zabránilo dvojímu rezidentnímu postavení).

Druhé reformní dílčí opatření spočívá v zavedení srážkové daně z odchozích plateb úroků, dividend a licenčních poplatků do jurisdikcí s nízkým zdaněním. Pokud jde o platby úroků a licenčních poplatků, kyperské orgány mohou místo toho prozkoumat přístup k uplatňování neodpočitatelnosti. Tato legislativní změna vstoupí v platnost do 31. prosince 2024.

Jako třetí dílčí reformní podopatření Kypr posoudí účinnost celkového souboru opatření souvisejících s agresivním daňovým plánováním prostřednictvím nezávislého hodnocení, které má být dokončeno do 31. prosince 2024. Toto hodnocení posoudí kyperský daňový rámec komplexně, včetně všech opatření, která byla do té doby přijata. Hodnocení povede k politickým opatřením, která má Kypr přijmout k řešení veškerých zjištěných nedostatků, a to i v podobě legislativních změn, které vstoupí v platnost do 30. června 2026.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

#### Investice 2 (C3.5I2): Modernizace celního a elektronického platebního systému

Cílem opatření je vyvinout a zavést elektronické systémy plánované v rámci celního kodexu Unie. Očekává se, že opatření zjednoduší a urychlí celní formality a sníží administrativní náklady pro všechny zúčastněné strany, a tím zvýší účinnost výběru příjmů.

Investice spočívá ve vývoji a uvedení do provozu dvanácti systémů sestávajících ze tří různých typů: i) systémy prohlášení (jako je manifest, automatizovaný dovoz, tranzit, automatizovaný systém kontroly vývozu a přepravy zboží podléhajícího spotřebním daním), které komunikují s operačními složkami, složkami řízení a vnějšími rozhraními pomocí integrační vrstvy; II) operační systémy, které se skládají z analýzy rizik, účetnictví, auditu, sazebníku, celního skladu, správy případů, dohledu a kvót a iii) ze systémů řízení, které se skládají z řízení obchodních pravidel, řízení provozních procesů, správy referenčních údajů, interních prováděcích opatření a podávání zpráv.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

## I.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
191	C3.5R1 Dokončení právního rámce pro řešení krizí úvěrových institucí	Milník	Vstup v platnost změny vnitrostátního insolvenčního rámce pro úvěrové instituce a zavedení vládních nástrojů pro zachování finanční stability	Ustanovení zákonů uvádějící, že vstoupí v platnost	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Vstup v platnost těchto dvou legislativních balíčků: a) zákon o platební neschopnosti úvěrových institucí, který zavede flexibilitu a nezbytné nástroje pro příslušné orgány pro účinnou likvidaci insolventních úvěrových institucí, a b) zákon o finanční stabilitě a finanční podporu podle zákona o řešení krize, který stanoví rámec pro vládní zásahy, zejména prostřednictvím preventivní rekapitalizace úvěrové instituce a vládních stabilizačních nástrojů pro účely účasti na řešení krize instituce.
192	C3.5R2 Rámec a akční plán pro řešení úvěrů v selhání	Milník	Vstup v platnost balíčku pozměňujících zákonů týkajících se společností přijímajících úvěry (CAC) a obsluhovateli úvěrů s cílem zlepšit pracovní prostředí pro řízení úvěrů v selhání	Ustanovení zákona o vstupu příslušných právních předpisů v platnost	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2021	Vstup v platnost těchto tří zákonů: a) zákon o nákupu úvěrových nástrojů a souvisejících záležitostech (změna) z roku 2021, který správce úvěrů v selhání podřizuje regulaci a dohledu ze strany centrální banky; b) zákon o nemovitém majetku (převod, registrace a oceňování) (pozměňující) zákon z roku 2021, který správcům úvěrů se selháním a společnostem přijímajícím úvěry umožní přístup do katastru nemovitostí c) Důkazní (pozměňující) zákon z roku 2020, který sjednotí požadavky na oznamování v případě nákupu úvěru společností přijímající úvěry.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
193	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (názvů)	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů pro vydání dokladu o vlastnickém právu buď vydáním dokladů o vlastnickém právu, nebo zamítnutím případu	—	% (v procentech)	0	80	ČTVRT LETÍ	2023	Snížení počtu nevyřízených případů vydání vlastnických listin, a to buď vydáním dokladů o vlastnickém právu (právní dokument, který je důkazem vlastnického práva k nemovitosti), nebo zamítnutím případu. Na hodnocení se čeká na zápisy o hlavách 1050 změn, což odpovídá 20000 listinám o vlastnickém právu. Z této celkové částky 20000 nevyřízených listin o vlastnickém právu se 80 % vyřeší buď vydáním vlastnických listin, nebo zamítnutím věci.
194	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (názvů)	Milník	Rozšíření nové politiky v oblasti územního plánování a stavebních povolení	Vyhláška ministra vnitra	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2022	Rozšíření nové politiky územního plánování a stavebního povolení pro až čtyři bytové jednotky na obytných pozemcích. Politika umožňuje podávat žádosti elektronicky a zavádí pevně stanovené lhůty pro udělení územního a stavebního povolení (deset až dvacet dnů).
195	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (názvů)	Milník	Vstup v platnost novely zákona o prodeji majetku (zvláštní výkon)	Ustanovení zákona o vstupu v platnost novelizovanéh o zákona o prodeji majetku (zvláštní výkon)	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2022	Vstup v platnost novelizovaného zákona o prodeji majetku (specifické plnění) s cílem chránit zájmy kupujících předem. Změna umožní převod listin hlavy za plné bezpečnosti a právní jistoty a zároveň minimalizuje provozní náklady a zpoždění prostřednictvím kontrol v předběžné fázi s cílem určit konkrétní překážky převodu před zaplacením kupní ceny. Cílem je vytvořit mechanismus na ochranu zájmů kupujících nemovitostí a předem zajistit, aby převod nemovitého majetku byl proveden, jakmile kupující

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										splní své smluvní závazky.
196	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (názvy)	Milník	Přezkum nařízení o ulicích a stavebnictví	Ustanovení zákona o vstupu v platnost pozměněného nařízení o ulicích a stavebnictví	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Vstup v platnost zákona, kterým se mění nařízení o ulicích a stavbách a který zavede správné pobídky pro dohlížejícího inženýra, aby i) dohlížel na vývoj projektu v souladu s vydaným povolením, dále odrazil od nesrovnalostí, které by vedly k nevydání dokladů o vlastnictví, a ii) předložil příslušnému orgánu potvrzení o dokončení prací v souladu s vydaným povolením.
197	C3.5R4 Nový právní rámec a systém výměny údajů a úvěrová kancelář	Milník	Vstup v platnost právního rámce a systému výměny údajů	Ustanovení právních předpisů uvádějící vstup právních předpisů v platnost	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2023	Vstup v platnost právních předpisů o rámci a systému výměny údajů úvěrovou kanceláří ARTEMIS, které odstraní překážky ve stávajícím rámci, aby mohla poskytovat služby úvěrového hodnocení. Hlavními prvky změny je rozšířit dohledovou úlohu kyperské centrální banky, zachovat povinnost shromažďovat údaje o úvěrových facilitách úvěrových institucí a jiných věřitelů, poskytovat údaje insolvenčního oddělení a vymezit podmínky přístupu k údajům a jejich ochranu.
198	C3.5R4 Nový právní rámec a systém výměny údajů a úvěrová kancelář	Milník	Modernizovaný digitální systém výměny dat a úvěrová kancelář	Úspěšné vypracování úvěrových hodnocení	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2024	Plné zavedení a uvedení do provozu modernizovaného digitálního systému výměny údajů úvěrovou kanceláří ARTEMIS v souladu s právními předpisy o rámci a systému výměny údajů a zahájení poskytování služeb úvěrového hodnocení.
199	C3.5R5	Milník	Akční plán pro	Schválení	—	—	—	ČTVRT	2022	Akční plán stanoví nezbytné kroky pro

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Akční plán pro vytvoření registru pro sledování odpovědnosti		vytvoření registru pro sledování odpovědnosti	akčního plánu Radou ministrů				LETÍ		zavedení registru osob pověřených sledováním odpovědnosti, který: <ul style="list-style-type: none"> <li>— využívat elektronickou databázi a shromažďovat údaje o závazcích od různých veřejných a soukromých věřitelů, jako je například úvěrový registr v rámci reformy C3.5R4.</li> <li>— umožnit navrhování a provádění cílených politik pro prevenci a řízení soukromého zadlužení.</li> </ul>
200	C3.5R5 Akční plán pro vytvoření registru pro sledování odpovědnosti	Milník	Akční plán pro vytvoření registru pro sledování odpovědnosti	Potvrzení Rady ministrů o provádění akčního plánu	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2024	Úplné provedení akčního plánu pro vytvoření registru sledování odpovědnosti, který: <ul style="list-style-type: none"> <li>— využívat elektronickou databázi a shromažďovat údaje o závazcích od různých veřejných a soukromých věřitelů, jako je úvěrový registr v rámci reformy C3.5R4</li> <li>— umožnit navrhování a provádění cílených politik pro prevenci a řízení soukromého zadlužení.</li> </ul>
201	C3.5R6 Posílení a posílení insolvenčního rámce	Milník	Plné provedení a plné fungování právního a institucionálního o rámce pro insolvenční řízení	Jmenování zaměstnanců potvrzené úředním věstníkem. Schválení zprávy o pokroku Radou ministrů	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2022	Plné provedení a plné fungování právního a institucionálního rámce pro insolvenční prostřednictvím: a) jmenování zaměstnanců na všech úrovních organizační struktury oddělení pro platební neschopnost a poskytování školení pro zaměstnance, b) vytvoření komunikačního plánu na podporu insolvenčního řízení, c) schválení linky zákaznických služeb, d) vytvoření rámce pro nepřetržitý profesní rozvoj insolvenčních lékařů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
202	C3.5R6 Posílení a posílení insolvenčního rámce	Milník	Provoz všech digitálních systémů vyvinutých pro oddělení pro insolvenční řízení	Schválení zprávy o pokroku Radou ministrů	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2025	Nové digitální systémy zvýší relevantnost a účinnost stávajících provozních a technických systémů insolvenčního oddělení.
203	C3.5R7 Strategie pro boj proti finanční nezákonnosti	Milník	Strategie pro boj proti finanční nezákonnosti	Schválení strategie pro boj proti finanční nezákonné činnosti Radou ministrů	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Strategie pro boj proti finanční nezákonnosti zahrnuje konkrétní cíle, měřitelné cíle, specifikuje způsoby podpory finanční gramotnosti a zahrnuje konkrétní opatření pro provádění (krátkodobá i dlouhodobá opatření). Reforma rovněž zahrnuje plné provedení krátkodobých opatření strategie.
204	C3.5R8 Zlepšení dohledu nad pojišťovnami a penzijními fondy	Cílová	Posílení lidských zdrojů registru zaměstnaneckých důchodových dávek (RORBF) a útvaru pro kontrolu pojišťovacích společností (ICCS)	—	Číslo	0	16	OTÁZKA Č. 1	2025	Zvýšit počet zaměstnanců o třináct zaměstnanců v registru zaměstnaneckých penzijních fondů (RORBF) a o tři zaměstnance ve službě kontroly pojišťoven (ICCS). Jedná se o trvalé zvýšení počtu zaměstnanců.
205	C3.5R8 Zlepšení dohledu nad pojišťovnami a penzijními fondy	Milník	Nástroje dohledu včetně nástroje pro sběr a analýzu údajů	Podpůrné nástroje pro posílení dohledu nad penzijními	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Plné zavedení nástrojů (jako jsou postupy, kontrolní seznamy, aplikace pro způsobilost a ochranu práv) nezbytných pro soulad s novými právními předpisy (zajišťujícími zákon o zřízení, činnosti a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				fondy a pojišťovny						dohledu nad institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění z roku 2020 – L 10(I)/2020 a právními předpisy zákona o pojišťovací a zajišťovací činnosti a dalších souvisejících otázkách z roku 2016 (dále jen „zákon o pojištění a zajištění“) z roku 2016 (dále jen „zákon o pojištění a zajištění“) (dále jen „zákon o pojištění a zajištění“) z roku 2016.
206	C3.5I1 Zvýšení dohledové funkce Kyperské komise pro cenné papíry a burzu	Milník	Digitální systém pro dohled nad transakcemi pro Kyperskou komisi pro cenné papíry a burzu	Výbor pro řízení projektů včas ověřuje, zda jsou výstupy přijímány; a kvalita a normy uvedené v zadávací dokumentaci	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Plné zavedení nového digitálního systému dohledu nad transakcemi. Nový digitální systém má tyto vlastnosti: — Načítání a předběžné zpracování údajů o transakcích. — Agregace a dotazy týkající se údajů s cílem získat regulační poznatky. — Generování zpráv na seznamu a ad hoc zpráv.
207a	C3.5R9 Zlepšení výběru daní a účinnosti daňového oddělení	Milník	Provozování služeb DPH v rámci integrovaného systému daňové správy (ITAS)	Projektová rada Schválení projektových výstupů pro dokončení, instalaci a provoz nového integrovaného systému DPH	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2022	Kyperský daňový odbor (CTD) uvede do provozu integrovaný systém daňové správy (ITAS), který podporuje funkce a postupy daňové správy. Funkce související se službami DPH musí být dokončeny a zprovozněny v rámci tohoto systému.
207b	C3.5R9 Zlepšení výběru daní a účinnosti	Milník	Nákup nové budovy pro integrovaný	Dokončení nákupu a zahájení				ČTVRT LETÍ	2023	Byla zakoupena nová budova integrovaného okresního úřadu v Nikósii a Úřadu velkých daňových poplatníků.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	daňového oddělení		okresní úřad v Nikósii a úřad velkých daňových poplatníků	provozu						
208	C3.5R9 Zlepšení výběru daní a účinnosti daňového oddělení	Milník	Integrace operací útvaru správy přímých daní v rámci ITAS	Schválení systémových výstupů pro dokončení instalace a provozu ITAS pro přímé daně a provozní přejímací zpráva ze strany projektové rady	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2024	Služby daňové správy související s přímými daněmi fyzických a právnických osob (kromě DPH) fungují v rámci ITAS.
209	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2022	Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování prostřednictvím a) uložení srážkové daně z úroků, dividend a licenčních poplatků jurisdikcím uvedeným v příloze I závěrů Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti a b) zavedení dalšího testu rezidence pro daň z příjmů právnických osob na základě začlenění každého subjektu.
210	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost zákona o boji proti	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2024	Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování prostřednictvím plateb do jurisdikcí s nízkým zdaněním zavedením srážkové

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			agresivnímu daňovému plánování prostřednictvím plateb do jurisdikcí s nízkými daněmi							daně z úroků, dividend a licenčních poplatků do jurisdikce s nízkým zdaněním. Pokud jde o platby úroků a licenčních poplatků, kyperské orgány mohou místo toho prozkoumat přístup k uplatňování neodpočitatelnosti.
211	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost legislativních změn reagujících na zjištění nezávislého hodnocení účinnosti opatření souvisejících s agresivním daňovým plánováním	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2026	Kypr posoudí účinnost celkového souboru opatření souvisejících s agresivním daňovým plánováním prostřednictvím nezávislého hodnocení, které má být dokončeno do 31. prosince 2024. Toto hodnocení posoudí kyperský daňový rámec komplexně, včetně všech opatření, která byla do té doby přijata. Hodnocení povede k politickým opatřením, která má Kypr přijmout, a to i ve formě legislativních změn k řešení veškerých zjištěných nedostatků.
212	C3.5I2 Modernizace celního a elektronického platebního systému	Cílová	Uvedení informačních systémů do provozu – předpokládané podle celního kodexu Unie	—	Číslo	0	2	ČTVRT LETÍ	2023	Byly dokončeny, instalovány a uvedeny do provozu alespoň dva z těchto informačních systémů souvisejících s dovozem: 1. Automatizovaný systém vývozu (AES) 2. Nový informatizovaný tranzitní systém 3. Jednotný portál EU 4. Celní kodex Unie 5. Řízení záruk 6. Celní kodex Unie 7. DOHLED 3

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										8. Celní kodex Unie – Systém kontroly dovozu 2 9. Žádosti o dovoz podle celního kodexu Unie 10. Výkonnost celní unie – informační systém řízení 11. Celní kodex Unie Důkaz o statusu Unie 12. Jednotná správa uživatelů a digitální podpis
213	C3.5I2 Modernizace celního a elektronického platebního systému	Cílová	Uvedení informačních systémů plánovaných v rámci celního kodexu Unie do provozu	—	Číslo	2	12	ČTVRT LETÍ	2025	12 informačních systémů bylo dokončeno, instalováno a uvedeno do provozu

## **J. SLOŽKA 4.1: Modernizace infrastruktury pro konektivitu**

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení výzev v oblasti infrastruktury v oblasti datové konektivity, zejména ve venkovských oblastech, s cílem zmenšit rozdíly mezi venkovem a městy, jakož i rozdíly mezi ženami a muži, věkem, příjmy a vzděláním.

Cílem složky je zlepšit přístup ke komunikační infrastruktuře pro všechny občany, a překlenout tak digitální propast a podpořit inkluzivní digitální transformaci.

Tato složka se zabývá doporučením pro jednotlivé země týkajícím se investic do digitální transformace a digitalizace (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

### **J.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

#### **Reforma 1 (C4.1R1): Zmocnění vnitrostátního regulačního orgánu (OCECPR)**

Cílem opatření je usnadnit a urychlit investice do sítí s velmi vysokou kapacitou (VHCN) v oblastech s nedostatečným pokrytím tím, že zúčastněným stranám budou poskytnuty příslušné informace s cílem zlepšit transparentnost a posílit pobídky pro účastníky trhu, aby do sítí VHCN investovali rychleji, čímž se zvýší konektivita na Kypru.

Reforma spočívá v poskytnutí vhodných nástrojů prostřednictvím přijetí sekundárních právních předpisů Úřadu komisaře pro elektronické komunikace a poštovní nařízení (OCECPR), aby mohl zahájit průzkum za účelem shromažďování zeměpisných údajů o sítích elektronických komunikací. Údaje jsou poté přístupné prostřednictvím internetového portálu poskytujícího podrobné informace o zavádění sítí v oblastech, kde je to zapotřebí. Očekává se, že to pomůže překlenout mezeru v soukromých investicích do sítí VHCN.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

#### **Reforma 2 (C4.1R2): Zmocnit Národní poradenskou kancelář pro širokopásmové připojení (DEC DMRIDP)**

Cílem opatření je usnadnit budování infrastruktury VHCN zjednodušením nezbytných administrativních postupů pro její zavádění při provádění doporučení o souboru nástrojů pro konektivitu (soubor osvědčených postupů pro snížení nákladů na zavádění sítí elektronických komunikací a pro účinný přístup k rádiovému spektru 5G).

Reforma spočívá v určení administrativních překážek a překážek bránících rychlému zavádění sítí VHCN a možných opatření k jejich řešení. V návaznosti na to vstoupí v platnost právní předpisy, které budou tyto překážky a překážky účinně řešit.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

### Investice 1 (C4.1I1): Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím

Cílem opatření je zlepšit konektivitu s VHCN (jako jsou optická vlákna a sítě 5G) podporou budování sítí VHCN v oblastech, které nejsou předmětem soukromého zájmu, a tím řešit územní rozdíly v dostupnosti širokopásmového připojení.

Investice spočívá v organizaci veřejných nabídkových řízení určených telekomunikačním operátorům s cílem vybrat dodavatele, kteří provedou návrh, výstavbu a provoz sítě, jakož i část financování. Očekává se, že zeměpisné území Kyperské republiky, které je pod kontrolou kyperské vlády, bude rozděleno do tří částí. Maximální výše finančního příspěvku z veřejných zdrojů se stanoví zvlášť pro každou část a očekává se, že kritéria pro zadání budou zahrnovat požadovanou veřejnou podporu, jakož i cenu nabízenou koncovým uživatelům a ostatním maloobchodním operátorům. Dodavatelům se ukládají velkoobchodní povinnosti.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

### Investice 2 (C4.1I2): Modernizovat internetové připojení tak, aby bylo připraveno na gigabitové připojení, a podporovat zavádění připojení

Cílem opatření je podpořit digitální transformaci podporou širokého využívání sítí VHCN.

Investice spočívá v zavedení režimu subvencí (poukazů) na straně poptávky, který je určen výhradně fyzickým osobám (tj. s výjimkou podniků) a který je motivuje k tomu, aby pokročily s modernizací svého internetového připojení prostřednictvím přihlášení se k internetové službě připravené na gigabit. Vztahuje se na jednotlivé nájemní jednotky, jakož i na byty ve vícebytových budovách bez připojení schopného podporovat služby s velmi vysokou kapacitou. Hodnota poukázky na jednotlivé prostory se stanoví. Koncoví uživatelé musí mít možnost vybrat si poskytovatele služeb a technologii podle svého výběru pro modernizaci připojení. Po modernizaci připojení nahrají osoby provádějící instalaci do informačního systému certifikát „připravenou na gigabitové připojení“ pro domácnost spolu s formulářem o přijetí podepsaným vlastníkem/nájemcem, který poukaz vydal, čímž dojde k čerpání poukázky.

Investice se uskuteční do 30. června 2025.

## J.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související Opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
214	C4.1R1 Zmocnění vnitrostátních o regulačního orgánu (OCECPR)	Milník	Zahájení zeměpisného průzkumu a vstup v platnost sekundárních právních předpisů	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů a zahájení průzkumu	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Sekundární právní předpisy vstoupí v platnost a zahrnují hlavní aspekty týkající se průzkumu, jako je druh, stupeň analýzy a forma požadovaných informací, jakož i osoby, od nichž jsou požadované informace požadovány. Zahájení zeměpisného průzkumu dosahu elektronických sítí schopných poskytovat širokopásmové sítě a fyzickou infrastrukturu na základě článku 22 evropského kodexu pro elektronické komunikace.
215	C4.1R1 Zmocnění vnitrostátních o regulačního orgánu (OCECPR)	Milník	Internetový portál o mapování širokopásmového připojení a infrastruktury je funkční a přístupný cílové skupině	Internetový portál o mapování širokopásmového připojení a infrastruktury je přístupný	—	—	—	ČTVRTLETÍ	2024	Internetový portál pro mapování širokopásmového připojení a infrastruktury je dokončen, testován, funkční a přístupný cílové skupině (jako je Úřad komisaře pro elektronické komunikace a poštovní regulaci, veřejné orgány, provozovatelé sítí elektronických komunikací a koncoví uživatelé).
216	C4.1R2 Zmocnit Národní poradenskou kancelář pro širokopásmové připojení (DEC DMRIDP)	Milník	Vstup v platnost správních aktů pro zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou	Ustanovení správních aktů uvádějící vstup příslušných aktů v platnost	—	—	—	ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost správních aktů, které účinně zefektivní a sníží administrativní překážky (jako je zkrácení postupů udělování povolení a snížení poplatků, jakož i usnadnění přístupu k fyzické infrastruktuře) pro zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v souladu s doporučením o souboru nástrojů pro konektivitu (včetně souboru osvědčených postupů pro snížení nákladů na zavádění sítí elektronických komunikací a pro účinný přístup k rádiovému spektru 5G).
217	C4.1I1 Rozšíření sítí	Milník	Zahájení zavádění sítí s	Podepsané smlouvy s	—	—	—	ČTVRTLETÍ	2023	Byly podepsány smlouvy s dodavateli, kteří budou vybráni v otevřeném nabídkovém řízení,

Pořadové číslo	Související Opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím		velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	dodavateli o zavádění sítě s velmi vysokou kapacitou v oblastech, které nejsou zajímavé pro soukromé investory do sítě s velmi vysokou kapacitou						s cílem zavést síť s velmi vysokou kapacitou (zejména pevné a mobilní síť (5G) s rychlostí stahování alespoň 100 Mb/s, kterou lze snadno modernizovat na gigabit pro pevný přístup) v oblastech, které nejsou zajímavé pro soukromé investory do sítě s velmi vysokou kapacitou.
218	C4.II1 Rozšíření sítě s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Cílová	Rozšíření zavádění sítě s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	—	Číslo	0	10 000	ČTVRT LETÍ	2024	Nejméně 10000 prostor v oblastech, které nejsou zajímavé pro soukromé investory do sítě s velmi vysokou kapacitou, je pokryto sítěmi s velmi vysokou kapacitou s pevnou nebo mobilní sítě (5G), které nabízejí rychlost stahování alespoň 100 Mb/s, která musí být snadno modernizovatelná na gigabit (pro pevné síť).
219	C4.II1 Rozšíření sítě s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Cílová	Dokončení zavádění sítě s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	—	Číslo	10 000	44 000	ČTVRT LETÍ	2025	Nejméně 44000 prostor v oblastech, které nejsou zajímavé pro soukromé investory do sítě s velmi vysokou kapacitou, je pokryto sítěmi s velmi vysokou kapacitou s pevnou nebo mobilní sítě (5G), které nabízejí rychlost stahování alespoň 100 Mb/s, která musí být snadno modernizovatelná na gigabit (pro pevné síť).

Pořadové číslo	Související Opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
220	C4.1I2 Modernizovat internetové připojení tak, aby bylo připraveno na gigabitové připojení, a podporovat zavádění připojení	Cílová	Rozšíření využívání internetového připojení připraveného na gigabitové připojení domácnostmi	—	Číslo	0	24 300	ČTVRT LETÍ	2023	Internetové připojení bylo modernizováno tak, aby mohlo podporovat poskytování gigabitového připojení v nejméně 24300 domovech.
221	C4.1I2 Modernizovat internetové připojení tak, aby bylo připraveno na gigabitové připojení, a podporovat zavádění připojení	Cílová	Dokončení zavádění internetového připojení připraveného na gigabitové připojení domácnostmi	—	Číslo	24 300	82 000	ČTVRT LETÍ	2025	Internetové připojení bylo modernizováno tak, aby mohlo podporovat poskytování gigabitového připojení nejméně v 82000 domácnostech.

## **K. SLOŽKA 4.2: PODPORA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY**

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost přispívá k urychlení digitální transformace Kypru prostřednictvím digitalizace vládních služeb, která zvyšuje účinnost a poskytování online, bezpečných a rychlých služeb občanům uživatelsky přívětivým, účinným a účelným způsobem. Očekává se, že to usnadní interakci mezi občany a veřejnými službami, aniž by byla nutná fyzická přítomnost.

Cílem složky je vybudovat zabezpečenou, integrovanou a moderní digitální architekturu s cílem dosáhnout transformace na digitální veřejnou správu.

Tato složka se zabývá doporučením pro jednotlivé země týkajícím se investic do digitální transformace a digitalizace (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

### **K.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

#### **Reforma 1 (C4.2R1): Továrna na digitální služby (DSF)**

Cílem opatření je vytvořit nový model poskytování služeb pro rozvoj kvalitních digitálních služeb mezi koncovými body pro veřejnost, a to uživatelsky vstřícným, účinným a účelným způsobem, který v konečném důsledku usnadní interakci s veřejnými službami, aniž by byla nutná fyzická přítomnost.

Reforma spočívá v návrhu a vývoji tohoto nového modelu provádění, kterým je DSF. Za prvé, projekt i) zřídí hlavní tým DSF (složený z odborníků různých oborů s odpovídajícími dovednostmi a kvalifikacemi), ii) vymezí normy a postupy pro rozvoj digitálních služeb a iii) vytvoří a rozvíjí řadu digitálních služeb. Za druhé, s využitím definovaných metodik se digitální služby vyvíjejí průmyslově ve spolupráci se soukromým sektorem. Služby jsou občanům poskytovány bezpečně prostřednictvím jediného vládního internetového portálu Gov.Cy. Očekává se, že základním klíčem k bezpečnému poskytování elektronických služeb bude jednotné přihlášení a digitální identita. Kromě toho se očekává, že budou využity stávající společné mechanismy, jako je „elektronická platba“ nabízející několik způsobů plateb (např. víza, okamžité platby a přímé bankovníctví) a „oznámení“ (např. SMS, e-mail).

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

#### **Reforma 2 (C4.2R2): Vymezení a provádění nové politiky v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby**

Cílem opatření je vypracovat vládní politiku v oblasti cloud computingu, zejména klasifikaci údajů, rezidenci údajů, hosting a provoz vládních informačních systémů buď ve veřejném cloudovém prostředí, nebo v prostředí veřejného soukromého cloudu (G-Cloud).

Reforma spočívá ve zřízení systému G-Cloud, který bude hostitelem informačních systémů a digitálních služeb některých vládních úřadů/ministrů (jako je registrovatel obchodního systému, celního systému a systému daňových oddělení). Dvě místní datová centra se získávají pronájmem, zatímco pro rozvoj sítě G-Cloud se získají poradenské služby a školení. Očekává se rovněž, že bude vyhlášeno nabídkové řízení na vývoj a provoz prostředí G-Cloud.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

#### **Reforma 3 (C4.2R3): Digitalizace policejních postupů („Digipol“)**

Cílem opatření je odstranit používání papírových postupů a fyzickou přítomnost občanů přechodem na digitalizované postupy pro kyperské policejní síly. Očekává se, že to bude přínosné jak pro občany, tak pro policisty, neboť postupy budou zjednodušeny a účinné.

Reforma spočívá ve vytvoření nové platformy (Digipol) s požadavky na policejní postupy a služby pro občany za účelem dosažení dálkové komunikace. Občané i policisté jej využijí. Aby se maximalizovalo využívání, je třeba organizovat školení (např. on-line kurzy, videa, průvodce krok za krokem) pro policisty i občany s cílem pomoci při přechodu k on-line službám.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2025.

#### Reforma 4 (C4.2R4): Zřízení registru skutečných majitelů

Cílem opatření je zřídit registr pro předkládání údajů o skutečných majitelích všech společností a jiných právnických osob. Tato registrace zlepšit důvěru a transparentnost podniků na Kypru tím, že jasně stanoví, kdo v konečném důsledku vlastní a kontroluje společnosti a další právnické osoby.

Reforma spočívá ve zřízení rejstříku. V současné době byla jako prozatímní řešení vyvinuta online platforma, její funkce jsou však omezené. Výsledkem reformy bude řešení se všemi nezbytnými funkcemi na podporu vedení rejstříku a správy příslušných informací (např. zasílání oznámení k aktualizaci, vymáhání poplatků za pozdní podání, vyhledávací zařízení s předepsanými úrovněmi přístupu). Očekává se, že to podpoří registraci údajů o skutečných majitelích všech společností a jiných právnických osob a dosáhne propojení s registry skutečných majitelů jiných členských států.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

#### Investice 1 (C4.2I1): Digitalizace na různých ministerstvech/útvarech ústřední vlády

Cílem opatření je digitalizovat klíčové pracovní postupy na řadě ministerstev a služeb ústřední vlády, zlepšit účinnost při poskytování služeb státní správy, zjednodušit dodržování vládních předpisů, posílit účast občanů a důvěru ve veřejnou správu a přinést úspory nákladů.

Investice sestává z digitalizace na těchto ministerstvech, náměstkech ministerstev nebo vládních službách: i) Odbor silniční dopravy Ministerstva dopravy, komunikací a prací, ii) náměstek ministerstva námořní dopravy, iii) ministerstvo zahraničních věcí, iv) generální ředitelství pro růst a v) odbor územního plánování a bydlení ministerstva vnitra (pro architektonické dědictví). Digitalizace generálního ředitelství pro růst zahrnuje vývoj systému přechodného úložiště a konečného specializovaného monitorovacího informačního systému pro zaznamenávání a uchovávání příslušných údajů souvisejících s prováděním plánu na podporu oživení a odolnosti (zejména o dosažení milníků a cílů, údajů o konečných příjemcích, dodavatelích, subdodavatelích a skutečných majitelích).

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

## Investice 2 (C4.2I2): Digitalizace kyperského přístavního orgánu

Cílem opatření je digitalizovat klíčové procesy v kyperském přístavním orgánu s cílem zlepšit jejich účinnost a účelnost, včetně komunikace mezi plavidly a příslušnými orgány a zlepšení sledování provozu plavidel v kyperských vodách. Cílem je zajistit bezpečnou plavbu plavidel, snížit riziko škod na životním prostředí v důsledku úniků při nehodách a snížit emise z plavidel stanovením účinnějších tras.

Investice sestává z i) několika modernizací síťové infrastruktury, hardwaru a softwaru CPA a kapacity serveru; II) začlenění nových systémů řízení lidských zdrojů do automatizace postupů; III) přepracování stávajícího systému přístavního společenství s cílem zvýšit účinnost odvětví námořní dopravy a snížit administrativní zátěž; a iv) instalace kontrolních stanic pro provoz plavidel v přístavech Larnaka a Vassiliko (kromě stávající stanice v přístavu Limassol).

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

## K.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
224	C4.2R1 Továrna na digitální služby	Milník	Definice modelu poskytování služeb pro továrnu digitálních služeb	Rozhodnutí o jmenování náměstka ministra pro výzkum, inovace a digitální politiku, kterým se zřizuje tým; zveřejnění norem na internetových stránkách náměstka ministerstva	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2022	Model poskytování služeb pro továrnu digitálních služeb byl definován tak, aby umožnil účinné poskytování vysoce kvalitních a uživatelsky vstřícných digitálních služeb veřejnosti. Tyto informace zahrnují: a) zřízení hlavního továrního týmu digitálních služeb (včetně zadávání zakázek na služby odborníků ze soukromého sektoru) a b) vymezení norem a postupů pro rozvoj digitálních služeb.
225	C4.2R1 Továrna na digitální služby	Cílová	Rozšíření poskytování služeb státní správy on-line prostřednictvím továrny na digitální služby	—	Číslo	0	20	ČTVRT LETÍ	2023	Digitalizace a on-line poskytování nejméně 20 dříve nedigitálních služeb veřejnosti prostřednictvím továrny na digitální služby za použití definovaného modelu poskytování služeb (v rámci milníku s pořadovým číslem 224) a agilních metodik.
226	C4.2R1 Továrna na digitální služby	Cílová	On-line poskytování nejméně 70 dříve nedigitálních služeb veřejnosti prostřednictvím továrny na digitální služby	—	Číslo	20	70	ČTVRT LETÍ	2026	Digitalizace a on-line poskytování nejméně 70 dříve nedigitálních služeb veřejnosti prostřednictvím továrny na digitální služby za použití definovaného modelu poskytování služeb (v rámci milníku s pořadovým číslem 224) a agilních metodik.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
227	C4.2R2 Vymezení a provádění nové politiky v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby	Milník	Vládní cloud (G-cloud) je funkční	Služby převedené na G-cloud	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2024	G-cloud je funkční a poskytuje cloudové služby pro ukládání dat alespoň registru společností, továrně na digitální služby a celnímu systému. Tyto tři služby byly převedeny na G-cloud a již nepoužívají starý informační systém.
228	C4.2R2 Vymezení a provádění nové politiky v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby	Cílová	Vládní cloud (G-cloud) ve dvou datových centrech je funkční a nabízí cloudové služby	—	Číslo	0	2	ČTVRT LETÍ	2025	G-cloud ve dvou nových datových centrech musí být plně funkční, včetně prostor, hardwaru a softwaru, a nabízet cloudové služby pro vládní informační systémy.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
229	C4.2R3 Digitalizace policejních postupů Digipol	Milník	Prototyp Digipol funkční	Prohlášení kyperské policie potvrzující, že prototypová platforma (Digipol) je funkční	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Prototypová platforma (Digipol) je funkční. Policisté jsou uživateli a mají přístup k prototypu Digipol pro účely obeznamenosti a odborné přípravy.
230	C4.2R3 Digitalizace policejních postupů Digipol	Cílová	Občané používají přípravek Digipol	—	Číslo	0	500	ČTVRT LETÍ	2025	Digipol je přístupný on-line prostřednictvím infrastruktury informačních a komunikačních technologií kyperské policie. Alespoň 500 občanů využilo jednu nebo více služeb dostupných na platformě Digipol pro občany.
231	C4.2R4 Zřízení registru skutečných majitelů	Milník	Registr skutečných majitelů je k dispozici pro použití	Registr skutečných majitelů veřejně dostupný online na vnitrostátní a evropské úrovni	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Registr skutečných majitelů je zaveden a je k dispozici pro použití na vnitrostátní a evropské úrovni, což uživatelům umožní kontrolovat informace o konečném skutečném vlastnictví právnických osob a dosáhnout propojení registrů majitelů příjemců s ostatními členskými státy.
232	C4.2I1 Digitalizace na různých ministerstvech ústřední vlády – služby	Milník	Systém úložišť pro audit a kontrolu: informace pro monitorování provádění Nástroje pro oživení a odolnost	Zpráva o auditu potvrzující funkce systému úložiště	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2022	Musí být zaveden a zprovozněn systém úložiště pro monitorování provádění Nástroje pro oživení a odolnost. Systém musí zahrnovat přinejmenším tyto funkce: 1) shromažďování údajů a monitorování dosahování milníků a cílů; 2) shromažďovat a uchovávat údaje požadované podle čl. 22 odst. 2 písm. d) bodů i) až iii) nařízení (EU) 2021/241 a zajišťovat k nim přístup.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
233	C4.2I1 Digitalizace na různých ministerstvech ústřední vlády – služby	Cílová	Zahájení digitální modernizace řady ústředních ministerstev a ministerstev	—	Číslo	0	4	OTÁZKA Č. 1	2022	Smlouvy s poskytovateli vybranými prostřednictvím postupů zadávání veřejných zakázek byly podepsány za účelem digitalizace/digitální modernizace nejméně čtyř z těchto ústředních ministerstev/útvárů: 1. Odbor silniční dopravy Ministerstva dopravy, komunikací a prací, 2. Náместek ministerstva námořní dopravy. 3. Ministerstvo zahraničních věcí 4. Generální ředitelství pro růst 5. Odbor územního plánování a bydlení ministerstva vnitra (pro architektonické dědictví).
234	C4.2I1 Digitalizace na různých ministerstvech ústřední vlády – služby	Cílová	Pokrok v digitální modernizaci řady ústředních ministerstev a ministerstev	—	Číslo	0	2	ČTVRTLETÍ	2024	Dokončený vývoj a systémy uvedené do provozu pro dvě vládní ministerstva/oddělení z cílového seznamu s pořadovým číslem 233.
235	C4.2I1 Digitalizace na různých ministerstvech ústřední vlády – služby	Cílová	Dokončení digitální modernizace řady ústředních ministerstev a útvarů státní správy	—	Číslo	2	5	ČTVRTLETÍ	2025	Dokončený vývoj a systémy uvedené do provozu pro všech pět vládních ministerstev/oddělení z cílového seznamu s pořadovým číslem 233.
236	C4.2I2 Digitalizace kyperského přístavního orgánu	Cílová	Zahájení digitální modernizace kyperského přístavního orgánu	—	Číslo	0	4	ČTVRTLETÍ	2023	Smlouvy s poskytovateli vybranými v rámci zadávacího řízení byly podepsány za účelem vývoje/modernizace nejméně čtyř z těchto sedmi systémů pro kyperský přístavní orgán: 1. Modernizace systému přístavního společenství; 2. Instalace stanice VTS; 3. Digitalizace archivů CPA; 4. Modernizace infrastruktury IT (např. síť,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
										<p>přepínače);</p> <p>5. Aktualizovat systémy IS;</p> <p>6. Instalace systému řízení lidských zdrojů;</p> <p>7. Modernizace serverů CPA;</p> <p>a byly podepsány smlouvy na rozvoj těchto elektronických služeb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• monitorování a bezpečnost plavby do přístavů Larnaka a Vasiliko a z nich.</li> </ul>
237	C4.2I2 Digitalizace kyperského přístavního orgánu	Cílová	Pokrok v digitální modernizaci kyperského přístavního orgánu	—	Číslo	0	4	ČTVRT LETÍ	2024	Dokončení a instalace alespoň čtyř systémů ze seznamu v cílovém seznamu s pořadovým číslem 236 pro všechny příslušné přístavy.
238	C4.2I2 Digitalizace kyperského přístavního orgánu	Cílová	Dokončení digitální modernizace kyperského přístavního orgánu	—	Číslo	4	7	ČTVRT LETÍ	2025	Všech sedm systémů ze seznamu v cílovém seznamu s pořadovým číslem 236 pro všechny příslušné přístavy bylo instalováno a v provozu, s instalací a nastavením veškerého hardwaru/zařízení a • administrativní a ohlašovací formality mezi loděmi připlouvajícími do Kyperské republiky a/nebo odplouvajícími z Kyperské republiky;

## **L. SLOŽKA 5.1: MODERNIZACE VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU, PROHLUBOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ A REKVALIFIKACE**

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá problémy nízké účasti na odborném vzdělávání a přípravě a celoživotním učení, rostoucího nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi (zejména mezi mladými absolventy) a nedostatečných digitálních dovedností. Dále se zabývá kvalitou výuky a dostupností a cenovou dostupností předškolního vzdělávání a péče pro děti ve věku čtyř let. Jeho cílem je i) zlepšit kvalitu a účinnost vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních, ii) podpořit využívání příležitostí ke změně kvalifikace a prohlubování dovedností relevantních pro trh práce, zejména pokud jde o souběžnou transformaci, napříč společností bez ohledu na postavení v zaměstnání, úroveň dovedností nebo věk, a iii) modernizovat školní struktury, aby byly vhodné pro digitální transformaci.

Reformy a investice zahrnuté do složky se zabývají doporučeními pro jednotlivé země týkajícími se vzdělávání a dovedností (doporučení pro zemi č. 2 na rok 2020 a doporučení č. 3 na rok 2019), předškolního vzdělávání a péče (doporučení pro zemi č. 3 na rok 2019) a digitálních dovedností (doporučení pro zemi č. 4 na rok 2019 a doporučení pro zemi č. 3 na rok 2020).

### **L.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

#### **Reforma 1 (C5.1R1): Řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi mezi vzděláváním a trhem práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)**

Cílem reformy je řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi mezi trhem práce a systémem sekundárního a vysokoškolského vzdělávání.

Za tímto účelem se provedou klíčové iniciativy národního akčního plánu, včetně zavedení i) systému sledování absolventů vysokoškolského vzdělávání, ii) reformy vzdělávacích programů středních škol s cílem zlepšit sociální a podnikatelské dovednosti, iii) programu stínování na pracovišti pro žáky středního všeobecného vzdělávání a iv) nových studijních programů v oblasti středoškolského vzdělávání, jakož i odborného vzdělávání a přípravy přizpůsobených potřebám trhu práce. Dále zahrnuje poskytování vysoce kvalitní odborné přípravy pedagogickým pracovníkům sekundárního vzdělávání v úzké spolupráci s odborníky na trh práce, jakož i modernizaci školních laboratoří pomocí nejnovějších technologií a vybavení.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

#### **Reforma 2 (C5.1R2): Nový systém hodnocení učitelů a škol**

Cílem reformy je zlepšit kvalitu vzdělávání, a tím i výsledky vzdělávání studentů.

Tato reforma modernizuje a aktualizuje stávající systém hodnocení učitelů a škol vytvořením jednotného systému hodnocení základního, středního a technického a odborného vzdělávání s diferencovanými prvky. Tento současný systém hodnocení škol a učitelů zahrnuje odbornou přípravu učitelů a hodnotitelů.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

### Reforma 3 (C5.1R3): Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let

Cílem této reformy je zvýšit dostupnost a cenovou dostupnost předškolního vzdělávání a péče, podpořit (opětovný) vstup osob s povinnostmi v oblasti péče o děti, zejména žen, na trh práce, jakož i výsledky vzdělávání dětí a jejich sociální začlenění.

Zahrnuje vstup v platnost zákona, který stanoví postupné osmiměsíční snižování věkové hranice pro vstup bezplatného povinného předškolního vzdělávání (ze současného věku čtyř let a osmi měsíců na čtyři roky) počínaje akademickým rokem 2024–2025 až do akademického roku 2032–2033.

Reforma sestává z: i) postupné rozšiřování kapacity veřejných mateřských škol; II) režim podpory, jehož cílem je dotovat v plné výši školné obecních mateřských škol pro děti v počátečním věku bezplatné povinné předškolní výchovy; III) režim podpory, který dotuje školné pro děti starší 4 let, které nedosáhly věku pro vstup do povinného předškolního vzdělávání, a které jsou zapsány do soukromých mateřských škol do maximální výše 100 % v rámci limitu. Legislativní reforma se postupně provádí v souladu s přijatým zákonem. Akční plán uvede, jak je reforma prováděna, a to postupným rozšiřováním kapacity ve veřejných mateřských školách a odpovídajícím postupným snižováním obou režimů podpory od okamžiku vstupu zákona v platnost až do ukončení snižování věku povinného věku.

Do 30. června 2026 reforma zajistí bezplatné a povinné předškolní vzdělávání pro děti ve věku 4 let a 5 měsíců a subvencuje školné pro děti ve věku od 4 let do 4 let a 5 měsíců, které jsou zapsány do soukromých mateřských škol.

### Reforma 4 (C5.1R4): Digitální transformace školních jednotek s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky

Cílem reformy je podpořit digitální transformaci vzdělávacího systému.

Toto opatření zahrnuje modernizaci vzdělávacích struktur prostřednictvím rozvoje elektronických tříd a vybavení tříd digitálními nástroji, transformaci učebních osnov a vzdělávacích materiálů s cílem zlepšit digitální dovednosti a metodiku STEM, jakož i snížení nákladů na nákup digitálního vybavení (laptopů/tabletů) pro studenty z nízkého socioekonomického zázemí. Dále zahrnuje poskytování odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností a metodologie přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky nejméně 675 učitelům (z toho 300 učitelů základních, 300 středoškolských a 75 středoškolských učitelů) ročně po dobu 5 let (celkem nejméně 3375 učitelů, což představuje přibližně 32 % všech učitelů (základních a středních)).

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

### Reforma 5 (C5.1R5): Akční plán pro elektronické dovednosti – provádění specifických opatření

Cílem tohoto opatření je posílit digitální kompetence ve všech skupinách obyvatelstva.

Zahrnuje i) rozvoj politického rámce a akčního plánu v oblasti elektronických dovedností, ii) navrhování a realizaci cílených programů pro odborníky z veřejného sektoru podporující meziodvětvové kompetence, jakož i iii) navrhování rekvalifikačních/prohlubujících se intervencí zvyšujících digitální gramotnost pracovní síly v soukromém sektoru a nezaměstnaných osob se zvláštním zaměřením na ženy a zranitelné skupiny. Kromě toho toto opatření zahrnuje komunikační

strategii na podporu celoživotního učení a digitální kultury na Kypru, investice do digitální infrastruktury na podporu digitálního učení a rozvoj platformy elektronického učení s klíčovým obsahem materiálů o digitálních dovednostech a meziodvětvových kompetencích přístupných všem cílovým skupinám.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

#### Investice 1(C5.1I1): Výstavba jedné vzorové technické školy

Cílem investice je poskytnout studentům a pedagogům moderní dobře vybavené prostředí pro učení, které zvyšuje kapacitu, kvalitu a atraktivitu odborného vzdělávání a přípravy na Kypru.

Toto opatření zahrnuje výstavbu jedné nové technické školy v Limassolu (nahrazující současnou technickou školu A).

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

#### Investice 2 (C5.1I2): Získávání dovedností, rekvalifikace a prohlubování dovedností

Cílem této investice je posílit digitální dovednosti obyvatelstva v souladu s akčním plánem pro elektronické dovednosti, zlepšit znalosti a dovednosti osob v zelených a modrých odvětvích hospodářství a podpořit podnikatelské kompetence.

Opatření zahrnuje poskytování odborné přípravy pro posílení digitálních, zelených a modrých dovedností pro všechny, odbornou přípravu v oblasti podnikání pro nezaměstnané se zvláštním důrazem na ženy a zranitelné skupiny, jakož i odbornou přípravu v oblasti digitálních dovedností pro osoby starší 55 let.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

## L.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
239a	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi mezi vzděláváním a trhem práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Milník	Provádění klíčových opatření národního akčního plánu	Zveřejňování zpráv a sdělení příslušnými orgány	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2024	Úplné provedení klíčových opatření národního akčního plánu, včetně alespoň: a) je zveřejněna zpráva o předběžných výsledcích průzkumu „Graduate Tracking of Cyprus Higher Education“ („Graduate Tracking of Cyprus Higher Education“); b) 320 vzdělávacích programů středních škol bylo reformováno s cílem zlepšit digitální gramotnost, emoční inteligenci, sociální dovednosti a podnikatelské dovednosti; a pokud C) jsou vypracovány dva nové studijní programy.
239b	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi mezi vzděláváním a trhem práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Cílová	Dokončení programu stínování na pracovišti		Číslo	0	2250	ČTVRTL ETÍ	2026	Dokončit program stínování na pracovišti pro nejméně 2250 žáků středního všeobecného vzdělávání.
239c	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými	Cílová	Vybavené a aktualizované laboratoře	—	Číslo	0	170	ČTVRTL ETÍ	2026	Modernizace 20 laboratoří souvisejících se sekundárním odborným vzděláváním a přípravou a 150 laboratoří souvisejících se všeobecným sekundárním vzděláváním.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	dovednostmi mezi vzděláváním a trhem práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)									
240	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi mezi vzděláváním a trhem práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Cílová	Vyškolení středoškolských pedagogických pracovníků	—	Číslo	0	3 100	ČTVRTL ETÍ	2025	V reformovaných vzdělávacích osnovách je vyškoleno nejméně 3100 středoškolských pedagogických pracovníků.
241	C5.1R2 Nový systém hodnocení učitelů a škol	Milník	Vstup v platnost zákona o zřízení nového mechanismu hodnocení učitelů a škol	Ustanovení zákona (zákonů) o vstupu zákona (zákonů) v platnost	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2023	Vstup v platnost zákona o zřízení nového mechanismu hodnocení učitelů a škol, který stanoví, že nový mechanismus se použije nejpozději od školního roku 2024/2025.
242	C5.1R2 Nový systém hodnocení učitelů a škol	Cílová	Odborná příprava pedagogických pracovníků	—	Číslo	0	1 100	ČTVRTL ETÍ	2025	Pro nový systém učitelů a hodnocení škol bylo vyškoleny nejméně 1100 pedagogických pracovníků (učitelů, zástupců ředitelů a ředitelů škol).
243	C5.1R3 Postupné rozšiřování	Milník	Vstup v platnost nového zákona o postupném	Ustanovení zákona (zákonů) o vstupu zákona	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2023	Vstup v platnost zákona, který postupně (počínaje akademickým rokem 2024–2025 až do akademického roku 2032–2033)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let		prodlužování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku a přijetí režimů podpory Radou ministrů	(zákonů) v platnost						sníží věk pro zahájení bezplatného povinného předškolního vzdělávání ze čtyř let a osmi měsíců na čtyři roky. Rada ministrů přijala režimy podpory na a) pokrytí školného pro bezplatné povinné předškolní vzdělávání v mateřských školách Communal, pro děti, které nemohou být zapsány do veřejných mateřských škol, a b) dotovat školné do soukromých mateřských škol, za zápis dětí, které nedosáhly úrovně povinného předškolního vzdělávání a jsou starší čtyř let.
244	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let	Cílová	Děti ve věku od 4 let do 4 let a 8 měsíců zapsané do veřejných, obecních a soukromých mateřských škol	—	Číslo	0	3375	ČTVRTL ETÍ	2026	Nejméně 3375 dětí ve věku 4 až 5 měsíců a 4 roky a 8 měsíců, které jsou zapsány do bezplatného povinného předškolního vzdělávání. Nejméně 3375 dětí ve věku od 4 let do 4 let a 5 měsíců bylo zapsáno do soukromých mateřských škol s dotovanými poplatky.
245	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let	Cílová	Nová místa v nových nebo rozšířených veřejných mateřských školách	—	Číslo	0	675 nových míst ve veřejných mateřských školách	ČTVRTL ETÍ	2026	Nejméně 675 nových míst ve veřejných mateřských školách v souladu s akčním plánem.
246a	C5.1R4 Digitální transformace	Cílová	Učebny digitálně vybavené	—	Číslo	0	700	ČTVRTL ETÍ	2024	Třídy v nejméně 700 školách byly digitálně vybaveny notebooky, projektory, mikrofony, reproduktory a digitálními

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	školních jednotek s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky									grafickými deskami.
246b	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky	Cílová	Částečná úhrada za nákup digitálního vybavení pro žáky	—	Číslo	0	15 000	ČTVRTL ETÍ	2026	Částečná úhrada nákupu tabletu/laptopu pro 15000 studentů základních a středních škol z nižšího socioekonomického prostředí.
247	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem	Cílová	Transformace učebních osnov a výroba vzdělávacích materiálů pro	—	Číslo	0	120	ČTVRTL ETÍ	2024	Transformace učebních osnov a výroba vzdělávacích materiálů pro digitální dovednosti a metodika STEM pro 120 školních předmětů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky		digitální dovednosti a metodika STEM							
248	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky	Cílová	Učitelé, kteří využívají odborné přípravy ve službě a profesního rozvoje	—	Číslo	0	3 375	ČTVRTL ETÍ	2026	Nejméně 3375 učitelů základních a středních škol využilo odborné přípravy na pracovišti a profesního rozvoje v oblasti digitálních kompetencí.
249	C5.1R5 Akční plán pro elektronické dovednosti – provádění specifických opatření	Milník	Národní akční plán pro elektronické dovednosti přijímá Rada ministrů.	Vnitrostátní e— Akční plán v oblasti dovedností přijímá Rada ministrů.	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2021	Národní akční plán pro elektronické dovednosti přijímá Rada ministrů, který zahrnuje alespoň: • vytvoření platformy pro elektronické učení, která bude obsahovat nástroj pro sebehodnocení digitální způsobilosti, index všech dostupných

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										<p>programů dovedností, a obsahové materiály o digitálních dovednostech a meziodvětvových kompetencích;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• navrhování a provádění programů a intervencí pro odborníky v rámci veřejný sektor v oblastech, jako je řízení projektů, nástroje Microsoftu, kybernetická bezpečnost, sociální média, elektronická spolupráce a nástroje produktivity;</li> <li>• investice do digitální infrastruktury.</li> </ul>
250	C5.1R5 Akční plán pro elektronické dovednosti – provádění specifických opatření	Milník	Provádění klíčových opatření akčního plánu pro elektronické dovednosti	Zveřejnění výroční zprávy náměstkem ministerstva pro výzkum, inovace a digitální politiku a příslušné příspěvky/oznámění na platformě elektronického učení	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2025	Úplné provedení klíčových opatření akčního plánu pro elektronické dovednosti, které zahrnují alespoň: <ul style="list-style-type: none"> <li>— navrhování a provádění cílených programů pro odborníky ve veřejném sektoru zaměřených na digitální dovednosti a meziodvětvové kompetence (např. řízení projektů),</li> <li>— příslušné investice do digitální infrastruktury (např. notebooků, počítačů),</li> <li>— byla navržena jedna platforma pro elektronické učení se vzdělávacími materiály, která by zahrnovala kurzy nabízené vzdělávacími institucemi,</li> <li>— provádění komunikační strategie mimo jiné prostřednictvím financovaných akcí.</li> </ul>
251	C5.1I1 Výstavba jedné vzorové technické školy	Milník	Smlouva na výstavbu jedné technické školy	Podpis smlouvy a zahájení výstavby	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2022	Podpis smlouvy s dodavatelem vybraným v rámci soutěžní výzvy k předkládání návrhů na výstavbu jedné technické školy v Limassolu a vydání iniciační objednávky projektovým inženýrem.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
252	C5.1I1 Výstavba jedné vzorové technické školy	Milník	Dokončení výstavby jedné technické školy	Otázka „Přijetí“ Osvědčení pro jeden stavební projekt	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2026	Dokončení výstavby jedné technické školy v Limassolu a vydání osvědčení o převzetí. Škola je plně funkční od začátku školního roku 2026–2027.
253	C5.1I2 Získávání dovedností, rekvalifikace a prohlubování dovedností	Cílová	Absolvování školení pro nejméně 11500 účastníků	—	Číslo	0	11 500	ČTVRTL ETÍ	2024	Dokončení odborné přípravy pro nejméně 11500 účastníků programů pro digitální dovednosti, dovedností souvisejících s modrou a zelenou ekonomikou, podnikatelských programů pro nezaměstnané a neaktivní osoby a programů odborné přípravy pro osoby starší 55 let.
254	C5.1I2 Získávání dovedností, rekvalifikace a prohlubování dovedností	Cílová	Absolvování školení pro nejméně 25600 účastníků	—	Číslo	11 500	25 600	ČTVRTL ETÍ	2025	Dokončení odborné přípravy pro nejméně 25600 účastníků programů pro digitální dovednosti, dovedností souvisejících s modrou a zelenou ekonomikou, podnikatelských programů pro nezaměstnané a neaktivní osoby a programů odborné přípravy pro osoby starší 55 let.

## **M. SLOŽKA 5.2: TRH PRÁCE, SOCIÁLNÍ OCHRANA A ZAČLENĚNÍ**

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá: i) neefektivnost a nedostatky v sociální ochraně, zejména pro osoby samostatně výdělečně činné a osoby pracující v nestandardních formách zaměstnání, ii) nedostatek právních předpisů pro pružné uspořádání pracovní doby v podobě práce z domova, ii) výzvy související s nezaměstnaností a nezaměstnaností mladých lidí a vysokou úrovní mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), iii) nedostatky v předškolním vzdělávání a péči a iv) výzvy v oblasti sociálního začleňování a sociálního zabezpečení, včetně vysoké úrovně osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením (AROE) a zvyšujících se potřeb v oblasti dlouhodobé péče.

Reformy a investice zahrnuté do složky se zabývají doporučeními pro jednotlivé země týkajícími se zlepšení účinnosti veřejných služeb zaměstnanosti a systému vzdělávání a odborné přípravy (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2020), zajištění sociální ochrany pro všechny a zavedení pružného uspořádání pracovní doby (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2020) a zlepšení účinnosti a digitalizace veřejného sektoru (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2019 a doporučení 4 z roku 2020).

### **M.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

#### **Reforma 2 (C5.2R2): Pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku**

Cílem reformy je podporovat pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku s cílem zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a zvýšit pracovní příležitosti.

Reforma sestává z nových právních předpisů týkajících se pružného uspořádání práce v podobě práce na dálku a podpory kolektivních smluv za účelem regulace práce na dálku. Zahrnuje rovněž systém, který snižuje část nákladů na zaměstnance jako pobídku pro zaměstnavatele k zaměstnávání nezaměstnaných osob, které budou pracovat na dálku.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2025.

#### **Investice 1 (C5.2I1): Zlepšení účinnosti odboru práce a veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) a posílení podpory mladých lidí**

Cílem investice je: i) zajistit úspěšné provádění programů zaměstnanosti prostřednictvím digitalizace jejich správy, ii) zlepšit provozní výkonnost veřejných služeb zaměstnanosti, iii) minimalizovat riziko, že se mladí lidé, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), stanou dlouhodobě nezaměstnanými, iv) podporovat osoby NEET, které dosud nejsou registrovány u veřejných služeb zaměstnanosti, usnadněním integrace mladých registrovaných nezaměstnaných na trhu práce.

Investice se skládá z: dokončení platform/systémů IT pro digitalizaci systémů řízených Ministerstvem práce, vytvoření systému řízení výkonnosti pro veřejné služby zaměstnanosti a vytvoření systému včasného varování a sledování pro osoby, které nejsou zaměstnány ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. Kromě toho investice zahrnuje koučování a profesní poradenství pro orientaci na trh práce a integraci NEET a systém pobídek pro zaměstnavatele, aby je najímali.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

#### **Investice 2 (C5.2I2): Zřízení multifunkčních středisek a středisek péče o děti**

Cílem investice je zvýšit účast pečovatelů (často žen) na trhu práce a zlepšit dostupnost kvalitní infrastruktury péče a sociálního rozvoje pro děti, a tím přispět k rovnosti žen a mužů a rovným příležitostem pro všechny.

Investice sestává z programu zaměřeného na místní orgány a nevládní organizace na zřízení nových nebo zlepšení stávajících multifunkčních středisek a dětských center pro děti ve věku od 0 do 3 let a 8 měsíců, jakož i pro děti do 13 let věku, a to na základě posouzení potřeb a analýzy životaschopnosti. Kromě toho v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost investice zahrnuje studii v rámci Nástroje pro technickou podporu s cílem analyzovat stav poskytování služeb předškolního vzdělávání a péče pro malé děti (ve věku od 0 do školního věku) na Kypru a vypracovat doporučení pro investice do tohoto odvětví, zejména do dětských center. V návaznosti na doporučení projektu Nástroje pro technickou podporu se přijme vnitrostátní strategie pro předškolní vzdělávání a péči a doprovodný akční plán.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

#### Investice 3 (C5.2I3): Zřízení domovních struktur pro děti, dospívající s poruchami chování, osoby se zdravotním postižením a osoby, které potřebují dlouhodobou péči

Cílem investice je: i) podporovat Kyperskou republiku v plnění jejích povinností podle zákona o uprchlících z let 2000–2016, pokud jde o poskytování péče a ochranu práv nezletilých osob bez doprovodu, které přicestují do republiky, ii) uspokojovat potřeby bydlení dětí a dospívajících se zvláštními obtížemi, kteří jsou umístěni pod opatrovnictví služeb sociální péče, iii) posílit komunitní podporované životní struktury pro osoby se zdravotním postižením s cílem zabránit institucionalizaci a sociálnímu vyloučení a iv) řešit nedostatky ve službách dlouhodobé péče.

Investice spočívá ve zřízení nejméně osmi státních struktur pro děti nebo osoby se zdravotním postižením a ve zřízení nebo renovaci nejméně osmnácti domovů pro děti, dospívající s poruchami chování a osoby, které potřebují dlouhodobou péči (prostřednictvím nabídkových řízení a režimů podpory).

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

#### Investice 4 (C5.2I4): Dětská centra v obcích

Cílem této investice je usnadnit účast a opětovný vstup pracovníků s pečovatelskými povinnostmi, zejména žen, na trh práce, a tím podpořit rovnost žen a mužů. Dále se zaměřuje na posílení sociálního začlenění dětí ze znevýhodněného a/nebo přistěhovaleckého prostředí.

Investice spočívá ve výstavbě čtyř (4) středisek péče o děti v obcích Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni a Yermasoyia.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

#### Investice 5 (C5.2I5): Výstavba dvou modelových speciálních vzdělávacích škol

Cílem investice je zlepšit školní prostředí pro žáky s těžkým zdravotním postižením nebo jinými speciálními vzdělávacími potřebami a podpořit jejich akademický a sociální rozvoj.

Investice spočívá v nahrazení dvou zvláštních škol v okrese Limassol: i) Special Education School of Apostolos Loucas a ii) Special Needs School Red Cross Recovery Special Needs School. Školy jsou postaveny vedle sebe a sdílejí víceúčelovou halu, jakož i terapeutickou vnitřní bazén.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

## M.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
255	C5.2R2 Pružné uspořádání práce ve formě práce z domova	Milník	Vstup v platnost zákona o pružném uspořádání práce ve formě práce na dálku	Ustanovení zákona o vstupu v platnost zákona o pružném uspořádání práce ve formě práce na dálku	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2023	Vstup v platnost nového zákona, který upravuje pružné uspořádání práce formou práce na dálku. Zákon obsahuje definici práce na dálku, popis hospodářských činností, na které se práce na dálku vztahuje, podmínky pro přístup k práci na dálku a práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.
256	C5.2R2 Pružné uspořádání práce ve formě práce z domova	Cílová	Grant udělen nejméně 400 osobám pracujícím na dálku	—	Číslo	0	400	ČTVRT LETÍ	2025	Grant udělovaný zaměstnavatelům na zaměstnávání nejméně 400 dříve nezaměstnaných osob po dokončení 12 měsíců zaměstnání, přičemž alespoň 30 % pracovalo na dálku.
258	C5.2I1 Zlepšení účinnosti ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory mladých lidí	Cílová	Zavedení dokončených, plně funkčních platforem	—	Číslo	0	3	ČTVRT LETÍ	2024	Zavedení dokončených, plně funkčních platforem pro 1) digitalizace náborových programů ministerstva práce, 2) vytvoření systému řízení výkonnosti pro veřejné služby zaměstnanosti a 3) vytvoření systému včasného varování a sledování pro mladé lidi, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), pro veřejné služby zaměstnanosti.
259	C5.2I1 Zlepšení účinnosti ministerstva	Cílová	Grant udělovaný zaměstnavatelům na přijetí nejméně 600 mladých lidí,	—	Číslo	0	600	ČTVRT LETÍ	2025	Grant udělovaný zaměstnavatelům na přijetí nejméně 600 mladých lidí (ve věku 15–29 let), kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), na

	práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory mladých lidí		kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET)							dobu 12 měsíců po ukončení dvouměsíčního dotovaného období odborné přípravy (dvouměsíční dotovaná odborná příprava a desetiměsíční dotovaná zaměstnání).
260	C5.211 Zlepšení účinnosti ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory mladých lidí	Cílová	Koučování a profesní poradenství pro mladé lidi, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET)	—	Číslo	0	5 500	ČTVRT LETÍ	2026	Odborné vedení a profesní poradenství pro orientaci na trh práce a integraci mladých lidí nabízené prostřednictvím veřejných služeb zaměstnanosti nejméně 5500 mladým lidem, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET).
261	C5.212 Zřízení multifunkčních středisek a středisek péče o děti	Milník	Přijetí národní strategie pro předškolní vzdělávání a péči a doprovodného akčního plánu Radou ministrů	Zveřejnění národní strategie v oblasti předškolního vzdělávání a péče a doprovodného akčního plánu	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2024	Rada ministrů přijala národní strategii pro posílení předškolního vzdělávání a péče, která se vztahuje na děti ve věku do školního věku, a doprovodný akční plán, který zohledňuje doporučení dokončeného projektu Nástroje pro technickou podporu.
262	C5.212 Zřízení multifunkčních středisek a středisek péče o děti	Cílová	Grant udělen nejméně deseti místním orgánům/nevládním organizacím na zřízení nebo posílení multifunkčních středisek nebo dětských center	—	Číslo	0	10	ČTVRT LETÍ	2024	Nejméně deset místních orgánů/nevládních organizací obdrželo grant na zřízení nebo posílení multifunkčních středisek nebo dětských center.
263	C5.212 Zřízení	Cílová	Grant udělen nejméně 27	—	Číslo	10	27	ČTVRT LETÍ	2026	Grant na zřízení nebo posílení multifunkčních středisek nebo dětských středisek obdrželo

	multifunkčních středisek a středisek péče o děti		místním orgánům/nevládním organizacím na zřízení nebo posílení multifunkčních středisek nebo dětských center							nejméně 27 místních orgánů/nevládních organizací.
264	C5.213 Zřízení domácích struktur pro děti, dospívající s poruchami chování a osoby se zdravotním postižením a osoby, které potřebují dlouhodobou péči	Cílová	Budovy pro potřeby dětí nebo osob se zdravotním postižením a podpora domovů pro děti, dospívající s poruchami chování a osoby vyžadující dlouhodobou péči (podepisování smluv/dohod o financování)	—	Číslo	0	26	ČTVRT LETÍ	2024	Podpis smluv/dohod o financování na zřízení nejméně 26 budov pro potřeby dětí nebo osob se zdravotním postižením a pro domovy dětí, dospívajících s poruchami chování a osob, které potřebují dlouhodobou péči.
265	C5.213 Zřízení domácích struktur pro děti, dospívající s poruchami chování a osoby se zdravotním postižením a osoby, které potřebují dlouhodobou péči	Cílová	Budovy pro potřeby dětí nebo osob se zdravotním postižením a podpora domovů pro děti, dospívající s poruchami chování a osoby, které potřebují dlouhodobou péči (zařízení)	—	Číslo	0	26	ČTVRT LETÍ	2026	Zřízení nejméně 26 budov pro potřeby dětí nebo osob se zdravotním postižením a pro domovy dětí, dospívajících s poruchami chování a osob, které potřebují dlouhodobou péči.
266	C5.214 Střediska pro děti v obcích	Cílová	Výstavba alespoň jednoho dětského centra	—	Číslo	0	1	ČTVRT LETÍ	2022	Dokončení stavby a vydání osvědčení o převzetí alespoň jednoho dětského centra v jedné z těchto obcí: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni a

										Yermasoyia.
267	C5.214 Střediska pro děti v obcích	Cílová	Výstavba nejméně čtyř dětských center	—	Číslo	1	4	ČTVRT LETÍ	2024	Dokončení výstavby a vydání osvědčení o převzetí čtyř dětských center (jedno dětské centrum v Ayiosu Athanasios, jedno v Ayia Napa, jedno v Paralimni a jedno v Yermasoyii).
268	C5.215 Výstavba dvou modelových speciálních škol	Milník	Podpis smlouvy s vybraným uchazečem (dodavatelem)	Smlouva musí být podepsána s vybraným uchazečem (dodavatelem)	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2022	Podpis smlouvy s vybranými uchazeči (dodavatel) vybranými v rámci soutěžní výzvy k předkládání návrhů na výstavbu dvou modelových škol v Limassolu – Special Education School of Apostolos Loucas a Special Needs School Red Cross Recovery Special Needs School.
269	C5.215 Výstavba dvou modelových speciálních škol	Milník	Dokončení výstavby speciální školy Apostolos Loukas a Červeného kříže	Vydání osvědčení o převzetí projektovým inženýrem, které bylo administrativně a na místě ověřeno vedoucím technických služeb ministerstva školství a kultury.	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2025	Dokončení výstavby speciální vzdělávací školy Apostolos Loucas a speciální školy pro obnovu Červeného kříže.

### **M.3. Popis reforem a investic pro půjčky**

#### Reforma 1 (C5.2R1): Reforma systému sociálního pojištění a restrukturalizace služeb sociálního zabezpečení

Cílem reformy je rozšířit přístup k sociální ochraně a zlepšit provozní účinnost a účelnost služeb sociálního pojištění. Konkrétně reforma rozšíří alepší pokrytí dávek. To může zahrnovat například dávky v nezaměstnanosti, dávky při pracovním úrazu a dávky v nemoci z povolání, zejména pro osoby samostatně výdělečně činné, včetně osob pracujících se smlouvami nebo s novými formami zaměstnání (jako jsou pracovníci platform). Reforma navíclepší včasnost a přesnost služeb poskytovaných občanům a minimalizuje podvody a chyby prostřednictvím analýzy rizik a mechanismů kontroly kvality.

Reforma sestává z: i) revizi právních předpisů týkajících se systému sociálního zabezpečení, která zahrnuje rozšíření sociálního zabezpečení na osoby samostatně výdělečně činné, včetně nestandardních forem zaměstnání, jako je práce prostřednictvím platform, a ii) přepracování obchodních procesů, odbornou přípravu zaměstnanců, zřízení kapacity pro analýzu dat a digitalizaci služeb, jakož i iii) postupnou modernizaci stávajících informačních systémů na integrovaný informační systém.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

#### M.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
270	C5.2R1 Reforma systému sociálního pojištění a restrukturalizace služeb sociálního zabezpečení	Milník	Vstup v platnost revidovaného zákona o sociálním pojištění	Ustanovení pozměňujícího zákona o vstupu v platnost změn zákona o sociálním pojištění	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2023	Vstup v platnost revidovaného zákona o sociálním pojištění, který zahrnuje rozšíření sociálního zabezpečení na osoby samostatně výdělečně činné, včetně nestandardních forem zaměstnání, jako je práce prostřednictvím platform.
271	C5.2R1 Reforma systému sociálního pojištění a restrukturalizace služeb sociálního zabezpečení	Milník	Dokončení modernizace stávajících informačních systémů na integrovaný informační systém sociálního zabezpečení	Tým pro přejímání výstupů (na straně veřejného zadavatele) se zapisuje do zprávy o analýze, návrhu a vývoji	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2026	Dokončení a uvedení do provozu integrovaného informačního systému sociálního zabezpečení včetně platebního modulu, modulu pro správu dávek, analýzy dat a interoperability s jinými systémy.

## **N. SLOŽKA 6.1: REPOWEREU**

Kapitola REPowerEU se zabývá problémem snižování závislosti na fosilních palivech. Cílem této složky je obecně výrazně snížit závislost Kypru na dovážených fosilních palivech. Nová kapitola RePowerEU přispívá k plnění povinností a cílů Kypru v oblasti energetické účinnosti stanovených pro rok 2030 v rámci vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. S cílem omezit svou energetickou závislost Kypr dále investuje do zlepšování energetické účinnosti budov a silniční dopravy a urychlí zavádění obnovitelných zdrojů energie.

Opatření obsažená v kapitole REPowerEU se zabývají většinou aspektů nedávných doporučení pro jednotlivé země v oblasti energetiky, neboť podporují výzkum a inovace v oblasti ekologické transformace a výroby, skladování, přenosu a distribuce energie, podporují obnovitelné zdroje energie a urychlují opatření v oblasti energetické účinnosti v různých budovách ve veřejném a soukromém sektoru, posilují regulační rámec pro fungování energetických společností a podporují široké využívání elektrických vozidel.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím opatřením stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

Očekává se, že provádění opatření přispěje ke snížení závislosti na fosilních palivech. Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie má přeshraniční rozměr a rozměr zahrnující více zemí, protože přispívá k zabezpečení dodávek energie v Unii jako celku.

### **N.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

Reforma 1 (C6.1R1) Regulace a usnadnění účasti aktivních zákazníků, samospotřebitelů energie z obnovitelných zdrojů, občanských energetických společností, společností pro obnovitelné zdroje energie a reakce na poptávku prostřednictvím kumulativního zastoupení na trhu s elektřinou

Cílem této reformy je podpora účasti občanů jako aktivních zákazníků a/nebo samospotřebitelů energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím občanských energetických společností a/nebo společností pro obnovitelné zdroje energie, reakce na poptávku prostřednictvím kumulativního zastoupení na vnitrostátním trhu s energií. Tato reforma by měla umožnit zavádění projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů v zemi, a tím umožnit rychlejší pronikání energie z obnovitelných zdrojů do hospodářství.

V návaznosti na přijetí příslušných regulačních rozhodnutí výborem CERA, kterým se doplňuje rámec týkající se aktivních zákazníků a samospotřebitelů energie z obnovitelných zdrojů, občanských energetických společností, společností pro obnovitelné zdroje energie a reakce na poptávku, je cílem opatření vytvořit jedno nebo více kontaktních míst pro výše uvedené skupiny a komunity rozšířením jednotného kontaktního místa zřízeného podle směrnice (EU) 2018/2001 o

obnovitelných zdrojích energie pro příslušný povolovací postup. Tato kontaktní místa na žádost zúčastněné strany řídí a usnadňují zúčastněným stranám během celého správního řízení, které je nezbytné pro vytvoření/účast v zařízeních REC a CEC, jakož i pro to, aby se stala samospotřebiteli energie z obnovitelných zdrojů nebo aktivními zákazníky. Kromě toho budou kontaktní místa odpovědná za poskytování užitečných informací a odpovědí na otázky způsobilým subjektům, za usnadnění setkání se zúčastněnými stranami a příslušnými orgány, pokud jde o zakládání energetických společností a/nebo jejich účast na trhu s elektřinou. Zúčastněné strany mohou podávat příslušné žádosti, dotazy a dokumenty v digitální i fyzické podobě.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

#### Reforma 2 (C6.1R2) Zavedení regulačního rámce pro připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla k distribuční síti

Cílem této reformy je vypracování pokynů pro formulaci regulačních rámců týkajících se zadávání zakázek na služby flexibility ze strany provozovatelů distribučních soustav, jakož i připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla k distribuční síti. Tato reforma usnadní zavádění elektrických vozidel a umožní konečným spotřebitelům aktivní účast na trhu s elektřinou.

Reforma spočívá v zavedení regulačního rámce, který usnadní připojení dobíjecích stanic k distribuční síti a zajistí interakci s provozovatelem distribuční soustavy, spolu s pokyny pro spravedlivé zadávací řízení na veřejné zakázky; a poskytuje rámec pro udělování licencí provozovatelům distribučních soustav k pořizování služeb flexibility, včetně řízení přetížení.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

#### Investice 1 (C6.1I1). Rozšířené opatření: Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby, a to i v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny

Cílem tohoto opatření je zvýšit investice C2.1I2: Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby, a to i v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny v rámci složky 2.1. Rozšířená část opatření zvýší počet obydlí, včetně domácností zranitelných spotřebitelů elektřiny, s lepší energetickou náročností, čímž se zaměří na zvýšení úspor energie a další řešení energetické chudoby.

#### Investice 2 (C6.1I2). Rozšířené opatření: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány

Cílem tohoto opatření je zvýšit investice C2.1I3: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně v rámci složky 2.1. Rozšířená část opatření povede k dalšímu snížení spotřeby primární energie ročně pro místní a širší veřejné orgány.

### Investice 3 (C6.1I3) Podpora rozsáhlé energetické modernizace bytového fondu

Cílem této investice je snížit primární a konečnou spotřebu energie a emise CO<sub>2</sub> ve stávajících domácnostech. Kromě toho systém podpoří instalaci systémů obnovitelné energie v těchto domácnostech. Program renovace povede k 30 % snížení poptávky po primární energii renovovaných budov.

Způsobilé investice v rámci grantového režimu zahrnují:

- a. Náklady na vydání certifikátu energetické náročnosti domácnosti před provedením intervencí a po něm.
- b. Opatření v oblasti energetické účinnosti (včetně renovací budov) v budovách, jako je tepelná izolace horizontálních a vertikálních prvků budov, výměna oken, vnější stínění, solární systémy pro výrobu teplé vody, instalace systémů OZE pro vytápění/chlazení prostor, vysoce účinné klimatizační systémy.
- c. Instalace fotovoltaických systémů (Net-Billing operation). Instalace baterií pro ukládání energie.

### Investice 4 (C6.1I4). Rozšířené opatření: Podpora širokého používání elektrických vozidel

Cílem tohoto opatření je zvýšit investice C2.2I3: Podporovat široké používání elektrických vozidel v rámci složky 2.2. Rozšířená část opatření zvýší počet zakoupených elektrických vozidel, a to i s přihlédnutím ke zvýšení cen na trhu.

### Investice 5 (C6.1I5). Rozšířené opatření: Režim pro zvýšení konkurenceschopnosti a energetické účinnosti velkých podniků na Kypru

Cílem tohoto opatření je zvýšit investice C3.1I7: Režim pro zvýšení konkurenceschopnosti a energetické účinnosti velkých podniků na Kypru v rámci složky 3.1. Rozšířená část opatření zvýší počet podporovaných velkých podniků ve všech hospodářských odvětvích s cílem snížit jejich energetickou náročnost prostřednictvím opatření v oblasti energetické účinnosti, instalace fotovoltaických systémů a opatření oběhového hospodářství souvisejících s cíli REPowerEU stanovenými v čl. 21c odst. 3 nařízení (EU) 2021/241.

Rozšířená část investice sestává z grantového režimu ve výši nejméně 10 000 000 EUR určeného na podporu investic do energetické účinnosti prováděných velkými podniky, jako jsou investice do snižování energetické náročnosti budov, na opatření v oblasti energetické účinnosti týkající se výrobních procesů, na obnovitelné zdroje energie a systémy kombinované výroby tepla a elektřiny, jakož i na oběhové hospodářství.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností<sup>11</sup>: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití; II) činností v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

<sup>11</sup> Na toto opatření se vztahují rovněž všechny poznámky pod čarou uvedené ve znění opatření C2.1I4.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

#### Investice 6 (C6.1I6). Rozšířené opatření: Tematický program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace

Cílem tohoto opatření je zvýšit investice C3.2I3: Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace v rámci složky 3.2. Rozšířená část opatření zvýší počet organizací zapojených do činností v oblasti výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace v důsledku poskytnuté podpory.

#### Investice 7 (C6.1I7). Tematický výzkum v podnicích pro řešení v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie

Cílem této investice je poskytování grantů organizacím na cílené činnosti v oblasti výzkumu a inovací, jejichž cílem je poskytnout řešení problematických míst zjištěných při výrobě, skladování, přenosu a distribuci energie, která zlepší funkčnost a účinnost infrastruktury vnitrostátní sítě, urychlí zavádění obnovitelných zdrojů energie a výrazně sníží energetické potřeby země.

Aby se zajistilo, že opatření bude v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití<sup>12</sup>; II) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty<sup>13</sup>; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami<sup>14</sup> a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadu<sup>15</sup>; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

---

<sup>12</sup>S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

<sup>13</sup> Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblastí působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

<sup>14</sup> Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

<sup>15</sup> Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

## N.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
272	C6.1R1 Regulace a mobilizace účasti aktivních zákazníků, samospotřebitelů energie z obnovitelných zdrojů, občanských energetických společenství, společenství pro obnovitelné zdroje energie a reakce na poptávku prostřednictvím kumulativního zastoupení na trhu s elektřinou	Milník	Rozšíření pravomocí jednotného kontaktního místa zřízeného podle směrnice (EU) 2018/2001 o obnovitelných zdrojích energie tak, aby rovněž sloužilo jako kontaktní místo pro komunitu obnovitelné energie a občanská energetická společenství, aktivní zákazníky a samospotřebitele energie z obnovitelných zdrojů	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů v úředním věstníku	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2025	Vytvoření alespoň jednoho kontaktního místa týkajícího se komunit energie z obnovitelných zdrojů a občanských komunit, aktivních zákazníků a samospotřebitelů energie z obnovitelných zdrojů rozšířením jednotného kontaktního místa zřízeného podle směrnice (EU) 2018/2001 o obnovitelných zdrojích energie, pokud jde o příslušný povolovací postup, s cílem zahrnout poskytování pokynů a usnadnění zúčastněným stranám během celého správního řízení, které je nezbytné pro vytvoření/účast v REC a CEC.

273	C6.1R2 Stanovení regulačního rámce pro připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla k distribuční síti	Milník	Regulační rozhodnutí o připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla k distribuční síti	Zveřejnění regulačního rozhodnutí/regulativních rozhodnutí v úředním věstníku	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2025	Zveřejnění a vstup v platnost regulačních rozhodnutí vydaných CERA pro připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla k distribuční síti. Zveřejnění regulačního rozhodnutí/regulačních rozhodnutí o zadávání zakázek na služby flexibility provozovatelem distribuční soustavy, včetně ustanovení o postupném vstupu rozhodnutí v platnost, v souladu s příslušnými pokyny stanovenými v rámci této reformy plánu pro oživení a odolnost.
28b	C6.1I1 Rozšířené opatření: Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Cílová	Domácnosti a domácnosti se zranitelnými spotřebiteli elektřiny, kteří zlepšili svou energetickou náročnost	—	Číslo	8 500	14 000	ČTVRT LETÍ	2023	Nejméně 14000 obydlí, včetně 1000 domácností zranitelných spotřebitelů elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením), zlepšilo svou energetickou náročnost díky poskytnuté finanční podpoře s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
29b	C6.1I1	Cílová	Domácnosti a	—	Číslo	16 200	30 000	ČTVRT	2026	Nejméně 30000 obydlí, včetně 3000

	Rozšířené opatření: Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny		domácnosti se zranitelnými spotřebiteli elektřiny, kteří zlepšili svou energetickou náročnost					LETÍ		domácností zranitelných spotřebitelů elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením), zlepšilo svou energetickou náročnost díky poskytnuté finanční podpoře s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
31b	C6.1I2 Rozšířené opatření: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány	Cílová	Snížení spotřeby primární energie v důsledku investic místních a širších orgánů veřejné správy, které zlepšují jejich energetickou náročnost	—	MWh/rok	3 600	4 000	ČTVRT LETÍ	2024	Investice provedené místními a širšími veřejnými orgány zlepšily svou energetickou náročnost díky poskytnuté finanční podpoře a dosáhly snížení spotřeby primární energie nejméně o 4 000 MWh ročně.
32b	C6.1I2 Rozšířené opatření: Podpora	Cílová	Snížení spotřeby primární energie v	—	MWh/rok	11 250	25 000	ČTVRT LETÍ	2026	Investice provedené místními a širšími veřejnými orgány zlepšily svou energetickou náročnost díky poskytnuté finanční podpoře a dosáhly snížení

	využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány		důsledku investic místních a širších orgánů veřejné správy, které zlepšují jejich energetickou náročnost							spotřeby primární energie nejméně o 25 000 MWh ročně.
274	C6.1I3 Podpora rozsáhlé energetické modernizace bytového fondu	Milník	Režim podpory podporující rozsáhlou energetickou modernizaci bytového fondu	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů v rámci režimu podpory	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2024	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na režim podpory rozsáhlé energetické modernizace bytového fondu v návaznosti na rozhodnutí Rady ministrů o schválení cílů režimu. Cílem investice je dosáhnout alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
275	C6.1I3 Podpora rozsáhlé energetické modernizace bytového fondu	Cílová	Energetické renovace domácností zlepšujících jejich energetickou náročnost	—	Číslo	0	1100	ČTVRT LETÍ	2026	Udělení grantů nejméně 1100 domácnostem, které budou renovovány, čímž selepší jejich energetická náročnost, a to díky podpoře poskytované s cílem dosáhnout alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
62b	C6.1I4 Rozšířené opatření: Podpora širokého používání elektrických	Cílová	Nákup elektrických vozidel a elektrických jízdních kol v důsledku poskytnuté	—	Číslo	1 523	2 300	ČTVRT LETÍ	2024	Díky podpoře poskytnuté v rámci režimu podpory bylo zakoupeno nejméně 2300 elektrických vozidel kategorií M1, M2–3, N, L1e-L7e a jízdních kol.

	vozidel		podpory							
63b	C6.114 Rozšířené opatření: Podpora širokého používání elektrických vozidel	Cílová	Nákup elektrických vozidel a elektrických jízdních kol v důsledku poskytnuté podpory	—	Číslo	4335	5 800	ČTVRT LETÍ	2026	Díky podpoře poskytnuté v rámci režimu podpory bylo zakoupeno nejméně 5800 elektrických vozidel kategorií M1, M2–3, N, L1e-L7e a jízdních kol.
101b	C6.115 Rozšířené opatření: Režim pro zvýšení konkurenceschopnosti a energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Cílová	Granty velkým podnikům	—	Číslo	0	3	ČTVRT LETÍ	2024	Udělování grantů nejméně třem (3) velkým podnikům ve všech odvětvích na zlepšení jejich energetické náročnosti. Všechny vybrané projekty musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučených projektů a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
102b	C6.115 Rozšířené opatření: Režim pro zvýšení konkurenceschopnosti a energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Cílová	Granty velkým podnikům	—	Číslo	3	12	ČTVRT LETÍ	2026	Udělení grantů nejméně dvanácti (12) velkým podnikům ve všech odvětvích na zlepšení jejich energetické náročnosti. Všechny vybrané projekty musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučených projektů a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

131b	C6.1I6 Rozšířené opatření: Tematický program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Cílová	Organizace podporované granty na činnosti v oblasti výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	—	Číslo	10	20	ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 20 organizací podporovaných granty na činnosti v oblasti výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
276	C6.1I7 Tematický výzkum v podnicích pro řešení v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie	Milník	Podpis grantových dohod pro celý rozpočet	Grantové dohody podepsané ředitelem Nadace pro výzkum a inovace	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2024	Podpis grantových dohod pro program financování výzkumu a inovací v oblasti činnosti v oblasti výzkumu a inovací v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie, s mandátem včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
277	C6.1I7 Tematický výzkum v podnicích pro řešení v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce	Cílová	Organizace podporované granty na výzkum a inovace v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce	—	Číslo	0	20	ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 20 organizací podporovaných granty na činnosti v oblasti výzkumu a inovací v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními

	energie		energie							právními předpisy v oblasti životního prostředí.
--	---------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

## **O. SLOŽKA 7.1: AUDIT A KONTROLA**

Cílem této složky je zajistit, aby kontrolní rámec kyperského plánu pro oživení a odolnost předcházel korupci, podvodům a střetům zájmů při využívání finančních prostředků poskytnutých podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost), odhalovat a napravovat je, jakož i zajistit odpovídající opatření, která účinně zabrání dvojímu financování podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a dalších programů Unie.

### **O.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

#### **Reforma 1 (C7.1R1): Opatření pro kontrolní rámec plánu pro oživení a odolnost**

Cílem opatření je zlepšit kontrolní rámec kyperského plánu pro oživení a odolnost. Zajistit účinné provádění přiměřených opatření na ochranu finančních zájmů Unie podle článku 22 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost,

Rada ministrů přijme závazné pokyny vypracované koordinačním orgánem a po jejich přijetí distribuované všem příslušným orgánům.

Milník v rámci tohoto opatření musí být splněn v době předložení příští žádosti o platbu Komisi po přijetí tohoto prováděcího rozhodnutí a je předpokladem pro jakoukoli budoucí platbu.

Reforma bude dokončena do 31. prosince 2023.

## O.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
278	C7.1R1 Opatření pro kontrolní rámec plánu pro oživení a odolnost	Milník	Jasně vymezení kontrolních a prováděcích povinností	Přijaté pokyny a doklad o jejich předání všem prováděcím subjektům.	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2023	<p>Rada ministrů přijme závazné pokyny vypracované koordinačním orgánem, které se týkají alespoň těchto oblastí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metodiku posuzování rizik, která se použije pro všechny typy ověřování (administrativní i na místě),</li> <li>• Ověřování dvojího financování a postupy pro jeho zamezení,</li> <li>• Řešení nesrovnalostí a postup oznamování v případě intervencí (projektů nebo režimů) financovaných Unií,</li> <li>• Požadavky na auditní stopu;</li> <li>• Ústřední posouzení rizika podvodů pro všechny veřejné zadavatele s přihlédnutím ke všem prvkům uvedeným v Pokynech k posuzování rizika podvodů a účinným a přiměřeným opatřením proti podvodům pro ESI fondy na období 2014–2020. Každý veřejný zadavatel působící v rámci plánu pro oživení a odolnost je pověřen dodržovat akční plán vypracovaný ústředním týmem pro posuzování rizika podvodů.</li> <li>• Zřízení zvláštních funkcí pro PFIU zaměřených na řešení otázek souvisejících s podvodem, korupcí a střety zájmů v prováděcích orgánech provádějících režimy podpory v rámci plánu pro oživení a odolnost.</li> </ul>

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										<p>Pokyny se distribuují všem subjektům zapojeným do provádění, monitorování a kontroly plánu pro oživení a odolnost a jasně oddělují jejich povinnosti a zajišťují jasné oddělení kontrolních a prováděcích povinností a vyžadují, aby kontroly byly prováděny v souladu s nimi.</p>

## 2. Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost

Odhadované celkové náklady plánu Kypru pro oživení a odolnost činí 1 220 971 974 EUR.

Odhadované celkové náklady kapitoly REPowerEU činí 104 580 000 EUR. Odhadované celkové náklady na opatření uvedená v čl. 21c odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2023/435 činí 0 EUR, zatímco náklady na ostatní opatření v kapitole REPowerEU činí 104 580 000 EUR.

## ODDÍL 2: FINANČNÍ PODPORA

### 1. Finanční příspěvek

Splátky uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou rozděleny takto:

#### 1.1. První splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
21	C2.1R2 Nezávislost kyperského provozovatele přenosové soustavy (TSOC) na zavedeném Kyperském úřadu pro elektřinu	Milník	Zákon o regulaci trhu s elektřinou z roku 2021
23	C2.1R4 Regulační rámec pro skladování energie	Milník	Změna pravidel pro přenos a distribuci a pravidel pro obchodování a vypořádání
24	C2.1I1 Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích	Milník	Režim podpory investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích
27	C2.1I2 Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Milník	První výzva k předkládání návrhů na podporu obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
30	C2.1I3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně	Milník	První výzva k předkládání návrhů na podporu místních orgánů při opatřeních v oblasti energetické účinnosti
93	C3.1I2 Zlepšení databáze izotopů tradičních kyperských produktů.	Milník	Kapalinová chromatografie – zařízení pro hmotnostní spektrometr izotopického poměru (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Posílení oběhového hospodářství v průmyslu	Milník	Schválení národního akčního plánu na posílení oběhového hospodářství na Kypru
160	C3.4R3 Zavést nový rámec pro proces hodnocení a výběru pro obsazení volných pracovních míst ve veřejné službě a nové předpisy pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců	Milník	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se procesu hodnocení a výběru volných pracovních míst ve veřejné službě a předpisů pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců.
186	C3.4I8 Modernizace soudní infrastruktury	Milník	Rozšíření okresního soudu ve Famagustě
188	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona o transparentnosti rozhodování a souvisejících záležitostech
189	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona na ochranu oznamovatelů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
192	C3.5R2 Rámcem a akčním plánem pro řešení úvěrů v selhání	Milník	Vstup v platnost balíčku pozměňujících zákonů týkajících se společností přijímajících úvěry (CAC) a obsluhovačů úvěrů s cílem zlepšit pracovní prostředí pro řízení úvěrů v selhání
232	C4.2I1 Digitalizace na různých ministerstvech ústřední vlády – služby	Milník	Systém úložišť pro audit a kontrolu: informace pro monitorování provádění Nástroje pro oživení a odolnost
249	C5.1R5 Akční plán pro elektronické dovednosti – provádění specifických opatření	Milník	Národní akční plán pro elektronické dovednosti přijímá Rada ministrů.
		Splátková částka	97 701 149 EUR

1.2. Druhá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
7	C1.1I2 Kyperský inovativní systém informačních a komunikačních technologií v oblasti veřejného zdraví (IKT)	Milník	Systém dozoru nad chřipkou Sentinel (ISS)
35	C2.1I5 Energetická účinnost modernizace veřejných budov	Cílová	Tepelná izolace a fotovoltaické systémy instalované ve školách

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
45	C2.1I9 Protipožární ochrana lesů	Milník	Podpis 8 smluv/podpisů na nákup vozidel, vybavení a poskytování služeb a vyhlášení výzvy k podávání nabídek na nákup protipožárních letadel
71	C2.3I3 Integrovaný systém řízení monitorování a kontroly infrastruktury odboru pro rozvoj vod	Milník	Dokončení podrobné analýzy požadavků a návrhu systému
87	C3.1R2 On-line platforma pro zlepšení obchodní a informační symetrie v dodavatelském řetězci čerstvých produktů	Milník	Zákon o nekalých praktikách při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty
97	C3.1I5 Vytvoření národní obchodní identity a propagace tradičního produktu „halloumi“	Milník	Akční plány pro a) značku „vyrobena na Kypru“ a b) propagaci sýra halloumi
105	C3.1I9 Podpora oběhového hospodářství v hotelových zařízeních	Cílová	Systém koučování pro oběhové hospodářství
122	C3.2R2 Pobídky pro investice a lidský kapitál v oblasti výzkumu a inovací	Milník	Osvobození právnických osob od daně pro investice do inovativních společností
125	C3.2I1 Zřídit a provozovat ústřední úřad pro předávání znalostí (KTO)	Milník	Zahájení činnosti KTO
134	C3.3R1 Usnadnění strategických investic	Milník	Zákon o strategických investicích
155	C3.4R1 Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy v zájmu lepší tvorby a provádění politik	Milník	Akční plán pro účinné řízení otázek lidských zdrojů ve vnitrostátní veřejné správě

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
187	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona o zřízení nezávislého úřadu pro boj proti korupci
207a	C3.5R9 Zlepšení výběru daní a účinnosti daňového oddělení	Milník	Provozování služeb DPH v rámci integrovaného systému daňové správy (ITAS)
214	C4.1R1 Zmocnění vnitrostátního regulačního orgánu (OCECPR)	Milník	Zahájení zeměpisného průzkumu a vstup v platnost sekundárních právních předpisů
233	C4.2I1 Digitalizace na různých ministerstvech ústřední vlády – služby	Cílová	Zahájení digitální modernizace řady ústředních ministerstev a ministerstev
278	C7.1R1 Opatření pro kontrolní rámec plánu pro oživení a odolnost	Milník	Jasně vymezení kontrolních a prováděcích povinností
		Splátková částka	87 136 829 EUR

### 1.3. Třetí splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
5	C1.1I1 Nová zařízení pro kyperskou krev a pořízení nejnovějšího technologického vybavení	Milník	Podpis smlouvy na výstavbu kyperského krevního závodu
22	C2.1R3 Jednotná digitální kontaktní místa s cílem zefektivnit povolování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a usnadnit energetickou renovaci budov	Milník	Plně funkční platforma IT

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
77a	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření ke sběru vody	Milník	Dokončení výstavby odvodňovací sítě a rekonstrukce ulic a chodníků v oblastech Nikósie
85	C3.1R1 Přesun zemědělských postupů z 20. století na 21. století investováním do národního centra excelence v oblasti zemědělských technologií	Milník	Spolupráce mezi zemědělskými Výzkumný ústav a veřejné univerzity pro společné programy MSc a PhD
95	C3.1I3 Zvyšování kvalifikace stávajících a budoucích zemědělců	Cílová	Udělená stipendia
120	C3.2R1 Vnitrostátní politika a politické nástroje v oblasti výzkumu a inovací	Milník	Přijetí vnitrostátní strategie v oblasti výzkumu a inovací a akčního plánu pro její provádění
123	C3.2R3 Politiky na podporu přístupu k veřejně financovaným výzkumným infrastrukturám a laboratořím	Milník	Digitální registr pro zaznamenávání a zveřejňování výzkumné infrastruktury
127	C3.2I2 Programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky	Milník	Podpis grantových dohod na 50 % rozpočtu
130	C3.2I3 Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Milník	Signature grantových dohod pro program financování výzkumu a inovací ve výši 6 milionů EUR
136	C3.3R2 Posílení mechanismu rychlé provozní činnosti	Milník	Zřízení elektronického systému, v němž mohou investoři podávat svou žádost on-line
143	C3.3R6 Pobídky na podporu fúzí a akvizic.	Milník	Akční plán pro pobídky pro fúze a akvizice
151	C3.3I6 Státem financovaný kapitálový fond	Milník	Zřízení fondu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
173	C3.4I4 Zlepšení elektronického systému pro vydávání stavebních povolení	Milník	Zlepšení prostředí pro elektronické aplikace systému Hippodamos
194	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (názvy)	Milník	Rozšíření nové politiky v oblasti územního plánování a stavebních povolení
195	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (názvy)	Milník	Vstup v platnost novely zákona o prodeji majetku (zvláštní výkon)
199	C3.5R5 Akční plán pro vytvoření registru pro sledování odpovědnosti	Milník	Akční plán pro vytvoření registru pro sledování odpovědnosti
201	C3.5R6 Posílení a posílení insolvenčního rámce	Milník	Plné provedení a plné fungování právního a institucionálního rámce pro insolvenční řízení
209	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování
224	C4.2R1 Továrna na digitální služby	Milník	Definice modelu poskytování služeb pro továrnu digitálních služeb
251	C5.1I1 Výstavba jedné vzorové technické školy	Milník	Smlouva na výstavbu jedné technické školy
266	C5.2I4 Střediska pro děti v obcích	Cílová	Výstavba alespoň jednoho dětského centra
268	C5.2I5 Výstavba dvou modelových speciálních škol	Milník	Podpis smlouvy s vybraným uchazečem (dodavatelem)
		Splátková částka	103 036 204 EUR

1.4. Čtvrtá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
3	C1.1R2 Návrh elektronické platformy pro dohled nad norokomiální spotřebou antibiotik a zdravotní péči – související infekce	Milník	Přijetí seznamu zdravotnických zařízení
43	C2.1I8 Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství	Milník	Nákup a instalace monitorovacích jednotek pro měření emisí skleníkových plynů ze zemědělství
48	C2.1I10 Systém řízení trhu (MMS) k usnadnění otevření trhu s elektrinou hospodářské soutěži	Milník	Instalace systému řízení trhu
74a	C2.3I4 Inteligentní řízení vodních a kanalizačních sítí	Cílová	Dodání a instalace fotovoltaiky v čistírně odpadních vod v Larnace
86	C3.1R1 Přesun zemědělských postupů z <sup>20.</sup> století na 21. <sup>století</sup> investováním do národního centra excelence v oblasti zemědělských technologií	Milník	Nové společné magisterské studium a/nebo doktorandské studium v širší oblasti zemědělství
132	C3.2I4 Financování organizací provádějících činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií	Milník	Podpis grantových dohod, které vyčleňují 80 % celkového rozpočtu na financování organizací provádějících činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií
135	C3.3R1 Usnadnění strategických investic	Milník	Posílení organizační kapacity pro usnadnění strategických investic

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
140	C3.3R4 Navrhnout a zřídit národní propagační agenturu	Milník	Schválení plánu pro zřízení a zřízení národní podpůrné agentury Radou ministrů
147	C3.3I4 Režim digitální modernizace podniků	Milník	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů po schválení režimu Radou ministrů
158	C3.4R2 Regulace pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru	Milník	Rozhodnutí o pružném uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru
193	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (názvy)	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů pro vydání dokladů o vlastnickém právu, a to buď vydáním dokladů o vlastnickém právu, nebo zamítnutím případu
197	C3.5R4 Nový právní rámec a systém výměny údajů a úvěrová kancelář	Milník	Vstup v platnost právního rámce a systému výměny údajů
220	C4.1I2 Modernizovat internetové připojení tak, aby bylo připraveno na gigabitové připojení, a podporovat zavádění připojení	Cílová	Rozšíření využívání internetového připojení připraveného na gigabitové připojení domácnostmi
229	C4.2R3 Digitalizace policejních postupů v Digipolu	Milník	Prototyp Digipol funkční
236	C4.2I2 Digitalizace kyperského přístavního orgánu	Cílová	Zahájení digitální modernizace kyperského přístavního orgánu
255	C5.2R2 Pružné uspořádání práce ve formě práce z domova	Milník	Vstup v platnost zákona o pružném uspořádání práce ve formě práce na dálku

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
		Splátková částka	89 251 156 EUR

1.5. Pátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
9	C1.1I3 Nákup/nahrazení zdravotnického vybavení v nemocnicích	Cílová	Zdravotnická zařízení, která využila režimu finanční podpory
13	C1.1I6 Zavedení obecných přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví na Kypru	Milník	Dokončení fáze analýzy, návrhu a vývoje informačního systému pro přeshraniční služby elektronického zdravotnictví
28a	C2.1I2 Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Cílová	Obydlí a domácnosti se zranitelnými spotřebiteli elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením), kteří zlepšili svou energetickou náročnost
36	C2.1I5 Energetická účinnost modernizace veřejných budov	Cílová	Dokončení zřízení a instalace fotovoltaického systému v hlavní nemocnici v Nikósii
38	C2.1I6 Modernizace infrastruktury pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na Kyperské univerzitě	Milník	Podpis smluv na instalaci zařízení na modernizaci elektrické sítě na inteligentní síť
55	C2.2R3 Postupné vyřazování nejvíce znečišťujících vozidel, zejména v znečištěných městských oblastech	Milník	Vstup v platnost legislativních/správních aktů týkajících se postupného vyřazování nejvíce znečišťujících vozidel
67	C2.3I1 Nahrazení Conveyor Choirokitia-Famagusta	Milník	Příprava zadávací dokumentace a vydání výzvy k podávání nabídek
89	C3.1R3 Genetické zlepšení kyperské populace ovcí a koz	Cílová	Modernizace vedení záznamů v zemědělských podnicích a účast zemědělců na projektu AGRICYGEN
100	C3.1I7 Režim pro zvýšení konkurenceschopnosti a/nebo energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Milník	Zahájení grantového režimu pro velké podniky
112	C3.1I12 Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství	Milník	Podpis smlouvy o instalaci zelených stánků

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
128	C3.2I2 Programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky	Cílová	Organizace podporované k provádění činností souvisejících s výzkumem a inovacemi
156	C3.4R1 Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy v zájmu lepší tvorby a provádění politik	Milník	Nový rámec řízení lidských zdrojů pro kyperskou policii
163	C3.4R5 Posílení kapacity právního úřadu	Milník	Nový informační systém pro právní úřad
167	C3.4I3 Centrum pro modelování hospodářské politiky	Milník	Zřízení modelovacího centra pro analýzu hospodářské politiky
180	C3.4R8 Účinnost soudnictví	Milník	Vstup v platnost nového občanského soudního řádu
191	C3.5R1 Dokončení právního rámce pro krizové řízení pro úvěrové instituce	Milník	Vstup v platnost změny vnitrostátního insolvenčního rámce pro úvěrové instituce a zavedení vládních nástrojů pro zachování finanční stability
196	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (názvy)	Milník	Přezkum nařízení o ulicích a stavebnictví
203	C3.5R7 Strategie pro boj proti finanční nezákonnosti	Milník	Strategie pro boj proti finanční nezákonnosti
205	C3.5R8 Posílení dohledu nad pojišťovny a penzijními fondy	Milník	Nástroje dohledu včetně nástroje pro sběr a analýzu údajů
206	C3.5I1 Posílení funkce dohledu Kyperské komise pro cenné papíry a burzu	Milník	Digitální systém pro dohled nad transakcemi pro Kyperskou komisi pro cenné papíry a burzu
207b	C3.5R9 Zlepšení výběru daní a účinnosti daňového oddělení	Milník	Nákup nové budovy pro integrovaný okresní úřad v Nikósii a úřad velkých daňových poplatníků
212	C3.5I2 Modernizace celního a elektronického platebního systému	Cílová	Uvedení informačních systémů do provozu – předpokládané podle celního kodexu Unie
217	C4.1I1 Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Milník	Zahájení zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
225	C4.2R1 Továrna na digitální služby	Cílová	Rozšíření poskytování služeb státní správy online prostřednictvím továrny na digitální služby
231	C4.2R4 Zřízení registru skutečných majitelů	Milník	Registr skutečných majitelů je k dispozici pro použití
241	C5.1R2 Nový systém hodnocení učitelů a škol	Milník	Vstup v platnost zákona o zřízení nového mechanismu hodnocení učitelů a škol
243	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let	Milník	Vstup v platnost nového zákona o postupném prodlužování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku a přijetí režimů podpory Radou ministrů
28b	C6.1I1 Rozšířené opatření: Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Cílová	Domácnosti a domácnosti se zranitelnými spotřebiteli elektřiny, kteří zlepšili svou energetickou náročnost
		Splátková částka	139 544 839 EUR

1.6. Šestá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
19	C2.1R1 Ekologické zdanění	Milník	Vstup v platnost zákona, kterým se zavádí uhlíková daň z pohonných hmot, poplatků za vodu a poplatků za odpad z domácností/skládek
40	C2.1I7 Hromadná instalace a provoz infrastruktury pro inteligentní měření (pokročilá měřicí infrastruktura) provozovatelem distribuční soustavy	Milník	Podpis smlouvy na infrastrukturu inteligentního měření elektrické energie
52	C2.2R1 Vytvoření inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálních dvojčat	Cílová	Dodání a instalace nejméně 150 čidel
57	C2.2I1 Provádění projektů udržitelné městské mobility a opatření zvyšující přístupnost	Milník	Podpis smluv na výstavbu udržitelné dopravní infrastruktury a pomocných zařízení
69a	C2.3I2 Čistírny vody: modernizace za účelem zlepšení kvality vody	Milník	Dokončení prací na instalaci jednotek pro leštění aktivního uhlí v čistírnách vod Tersefanou, Asprokremmos a Limassol
72	C2.3I3 Integrovaný systém řízení monitorování a kontroly infrastruktury odboru pro rozvoj vod	Cílová	Dodání a instalace alespoň 50 % vybavení
78	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření ke sběru vody	Milník	Dokončení stavebních prací na systému sběru a recyklace dešťové vody v oblasti Kladeri
80	C2.3I6 Zlepšit zabezpečení dodávek vody v regionech Nikósie a Larnaka	Cílová	Dokončení výstavby dvou rezervoárů ze skleněné oceli

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
103	C3.1I8 Zvýšení přidané hodnoty odvětví cestovního ruchu s důrazem na zemi, horské a odlehlé oblasti	Cílová	Grant pro malé a střední podniky na podporu odvětví cestovního ruchu
144	C3.3I2 Vytvoření regulačního souboru s cílem umožnit finanční technologie	Milník	Regulační schránka s ohledem na finanční technologie a inovativní technologie
169	C3.4R6 Nový právní rámec pro místní orgány a příslušná podpůrná opatření	Milník	Nový právní rámec pro místní orgány
171	C3.4R7 Městské pozemkové úpravy	Milník	Vstup v platnost zákona o městských pozemkových úpravách
181	C3.4R8 Účinnost soudnictví	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů a odvolání
183	C3.4R9 Digitální transformace soudů	Milník	systém e-justice
208	C3.5R9 Zlepšení výběru daní a účinnosti daňového oddělení	Milník	Integrace operací útvaru správy přímých daní v rámci ITAS
216	C4.1R2 Zmocnit Národní poradenskou kancelář pro širokopásmové připojení (DEC DMRIDP)	Milník	Vstup v platnost správních aktů pro zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou
246a	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky	Cílová	Učebny digitálně vybavené
274	C6.1I3 Podpora rozsáhlé energetické modernizace bytového fondu	Milník	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů v rámci režimu podpory
		Splátková částka	92 274 759 EUR

1.7. Sedmá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
----------------	---	------------	-------

	<b>investice)</b>		
1	C1.1R1 Národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality	Cílová	Připravené, auditované a recenzované klinické protokoly
25	C2.1I1 Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích	Cílová	Subjekty (malé a střední podniky, neziskové organizace), které provedly intervence v oblasti energetické účinnosti
31a	C2.1I3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně	Cílová	Investice místních a širších veřejných orgánů, které zlepšily svou energetickou náročnost
33	C2.1I4 Podpora snižování emisí CO2 v podnicích	Cílová	Podniky, které vypracovaly své akční plány na snížení emisí skleníkových plynů
39	C2.1I6 Modernizace infrastruktury pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na Kyperské univerzitě	Milník	Dodání, úspěšná instalace a přijetí zařízení pro inteligentní síť
41	C2.1I7 Hromadná instalace a provoz infrastruktury pro inteligentní měření (pokročilá měřicí infrastruktura) provozovatelem distribuční soustavy	Cílová	Dodání a instalace inteligentních měřičů
54	C2.2R2 Poskytnout regulační rámec pro interoperabilní a účinnou dobíjecí infrastrukturu pro elektrická vozidla a účinný trh s dobíjením elektrických vozidel	Milník	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se dobíjecích stanic pro elektrická vozidla
60	C2.2I2 Vytvoření infrastruktury pro elektromobilitu	Cílová	Instalace nejméně 330 dobíjecích stanic v důsledku poskytnuté podpory
62a	C2.2I3 Podpora širokého používání elektrických vozidel	Cílová	Nákup elektrických vozidel a elektrických jízdních kol v důsledku poskytnuté podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
64	C2.2I3 Podpora širokého používání elektrických vozidel	Cílová	Vyřazení vozidel s vysokými emisemi v důsledku poskytnuté podpory
75	C2.3I4 Inteligentní řízení vodních a kanalizačních sítí	Cílová	Dodávka a instalace alespoň 200 čidel kvality a snímačů tlaku
98	C3.1I6 Režim modernizace a digitalizace podniků zabývajících se výrobou zemědělských produktů a obchodováním s nimi	Cílová	Granty malým a středním podnikům zabývajícím se obchodem se zemědělskými produkty a jejich výrobou
101a	C3.1I7 Režim pro zvýšení konkurenceschopnosti a/nebo energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Cílová	Granty velkým podnikům
107	C3.1I10 Obohacení produktů cestovního ruchu ve venkovských, horských a odlehlých oblastech	Milník	Afroditová trasa
124	C3.2R3 Politiky na podporu přístupu k veřejně financovaným výzkumným infrastrukturám a laboratořím	Milník	Spolupráce organizací provádějících výzkum s podniky a osamostatněnými podniky
142	C3.3R5 Strategický investor kyperské burzy cenných papírů	Milník	Výběr strategického investora k nákupu kontrolního podílu na kyperské burze cenných papírů
159	C3.4R2 Regulace pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru	Milník	Zavedení pružného uspořádání pracovní doby
170	C3.4R6 Nový právní rámec pro místní orgány a příslušná podpůrná opatření	Cílová	Počet zaměstnanců místních orgánů podílejících se na budování kapacit
174	C3.4I4 Zlepšení elektronického systému pro vydávání stavebních povolení	Milník	Zlepšení funkcí plánování a kontroly a projektového řízení podniku Hippodamos

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
177	C3.4I6 Obnova a revitalizace Vnitřního města Nikósie	Cílová	Místnosti renovované a přeměněné na studentské bouře
198	C3.5R4 Nový právní rámec a systém výměny údajů a úvěrová kancelář	Milník	Modernizovaný digitální systém výměny dat a úvěrová kancelář
200	C3.5R5 Akční plán pro vytvoření registru pro sledování odpovědnosti	Milník	Akční plán pro vytvoření registru pro sledování odpovědnosti
210	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování prostřednictvím plateb do jurisdikcí s nízkými daněmi
215	C4.1R1 Zmocnění vnitrostátního regulačního orgánu (OCECPR)	Milník	Internetový portál o mapování širokopásmového připojení a infrastruktury je funkční a přístupný cílové skupině
218	C4.1I1 Rozšíření sítě s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Cílová	Rozšíření zavádění sítě s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím
227	C4.2R2 Vymezení a provádění nové politiky v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby	Milník	Vládní cloud (G-cloud) je funkční
234	C4.2I1 Digitalizace na různých ministerstvech ústřední vlády – služby	Cílová	Pokrok v digitální modernizaci řady ústředních ministerstev a ministerstev
237	C4.2I2 Digitalizace kyperského přístavního orgánu	Cílová	Pokrok v digitální modernizaci kyperského přístavního orgánu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
239a	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi mezi vzděláváním a trhem práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Milník	Provádění klíčových opatření národního akčního plánu
247	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky	Cílová	Transformace učebních osnov a výroba vzdělávacích materiálů pro digitální dovednosti a metodika STEM
253	C5.1I2 Získávání dovedností, rekvalifikace a prohlubování dovedností	Cílová	Absolvování školení pro nejméně 11500 účastníků
258	C5.2I1 Zlepšení účinnosti ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory mladých lidí	Cílová	Zavedení dokončených, plně funkčních platforem
261	C5.2I2 Zřízení multifunkčních středisek a středisek péče o děti	Milník	Přijetí národní strategie pro předškolní vzdělávání a péči a doprovodného akčního plánu Radou ministrů
262	C5.2I2 Zřízení multifunkčních středisek a středisek péče o děti	Cílová	Grant udělen nejméně deseti místním orgánům/nevládním organizacím na zřízení nebo posílení multifunkčních středisek nebo dětských center

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
264	C5.2I3 Zřízení domácích struktur pro děti, dospívající s poruchami chování a osoby se zdravotním postižením a osoby, které potřebují dlouhodobou péči	Cílová	Budovy pro potřeby dětí nebo osob se zdravotním postižením a podpora domovů pro děti, dospívající s poruchami chování a osoby vyžadující dlouhodobou péči (podepisování smluv/dohod o financování)
267	C5.2I4 Střediska pro děti v obcích	Cílová	Výstavba nejméně čtyř dětských center
31b	C6.1I2 Rozšířené opatření: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány	Cílová	Snížení spotřeby primární energie v důsledku investic místních a širších orgánů veřejné správy, které zlepšují jejich energetickou náročnost
62b	C6.1I4 Rozšířené opatření: Podpora širokého používání elektrických vozidel	Cílová	Nákup elektrických vozidel a elektrických jízdních kol v důsledku poskytnuté podpory
101b	C6.1I5 Rozšířené opatření: Režim pro zvýšení konkurenceschopnosti a energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Cílová	Granty velkým podnikům
276	C6.1I7 Tematický výzkum v podnicích pro řešení v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie	Milník	Podpis grantových dohod pro celý rozpočet
		Splátková částka	168 174 305 EUR

1.8. Osmá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
----------------	---	------------	-------

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
6	C1.1I1 Nová zařízení pro kyperskou krev a pořízení nejnovějšího technologického vybavení	Milník	Nová transfúzní zařízení včetně veškerého vybavení jsou plně funkční
11	C1.1I4 Akreditace veřejných a soukromých nemocnic	Cílová	Zdravotnická zařízení, která využívala systém nákladů souvisejících s akreditací
14	C1.1I6 Zavedení obecných přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví na Kypru	Milník	Plné fungování přeshraniční výměny údajů o zdravotní péči
66	C2.3R1 Reforma hospodaření s vodními zdroji	Milník	Přijetí akčního plánu pro hospodaření s vodními zdroji
69b	C2.3I2 Čistírny vody: modernizace za účelem zlepšení kvality vody	Milník	Dokončení prací na nahrazení infrastruktury pro chloraci pěti WTP
81	C2.3I6 Zlepšit zabezpečení dodávek vody v regionech Nikósie a Larnaka	Cílová	Dokončení výstavby tří skleněných ocelových nádrží a 1 nádrže na betonovou vodu
84	C2.3I8 Ochrana mořského ekosystému před nebezpečím v důsledku úniků ropu	Milník	Dodávka, kontrola kvality za účelem ověření jejich provozní účinnosti a přijetí tří plavidel a dvou systémů leteckého postřiku
94	C3.1I2 Zlepšení databáze izotopů tradičních kyperských produktů	Cílová	Místní tradiční potraviny/nápoje připojené k systému
111	C3.1R5 Zřízení koordinačního orgánu mezi ústřední a místní vládou	Milník	Právní předpisy o koordinaci mezi ústřední a místní samosprávou

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
161	C3.4R3 Zavést nový rámec pro proces hodnocení a výběru pro obsazení volných pracovních míst ve veřejné službě a nové předpisy pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců	Milník	Nový rámec pro hodnocení výkonnosti a obsazování volných pracovních míst ve veřejné službě.
165	C3.4I2 Digitalizace legislativního procesu	Milník	Provádění platformy pro přípravu kyperské legislativy
184	C3.4R9 Digitální transformace soudů	Milník	Digitální zvukový záznam v soudním řízení
202	C3.5R6 Posílení a posílení insolvenčního rámce	Milník	Provoz všech digitálních systémů vyvinutých pro oddělení pro insolvenční řízení
204	C3.5R8 Posílení dohledu nad pojišťovnami a penzijními fondy	Cílová	Posílení lidských zdrojů registru zaměstnaneckých důchodových dávek (RORBF) a útvaru pro kontrolu pojišťovacích společností (ICCS)
221	C4.1I2 Zlepšit budování kabeláže tak, aby byla připravena na gigabitové připojení, a podporovat zavádění konektivity	Cílová	Dokončení gigabitové kabeláže připravené pro vnitrostavbu
		Splátková částka	80 846 787 EUR

1.9. Devátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
----------------	---	------------	-------

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
2a	C1.1R1 Národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality	Cílová	Připravené, auditované a recenzované klinické protokoly
2b	C1.1R1 Národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality	Milník	Vývoj informačního systému včetně dokončené platformy elektronického učení a zprovozněný systém
4	C1.1R2 Návrh elektronické platformy pro dohled nad norokomiální spotřebou antibiotik a zdravotní péči – související infekce	Milník	Elektronická platforma včetně monitorovacího systému je plně funkční
8	C1.1I2 Kyperský inovativní systém informačních a komunikačních technologií v oblasti veřejného zdraví (IKT)	Cílová	Sentinel vkládání údajů do modulu systému dohledu nad chřipkou Sentinel
10	C1.1I3 Nákup/nahrazení zdravotnického vybavení v nemocnicích	Cílová	Zdravotnická zařízení, která využila režimu finanční podpory
15	C1.1I7 Systém veřejného varování na podporu záchranných operací prostřednictvím SMS	Milník	Nově zavedený systém varování veřejnosti a jeho monitorovací systém jsou plně funkční
26	C2.1I1 Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích	Cílová	Subjekty (malé a střední podniky, neziskové organizace), které provedly intervence v oblasti energetické účinnosti
37	C2.1I5 Energetická účinnost modernizace veřejných budov	Cílová	Dokončení instalace fotovoltaických systémů na vodních čerpacích stanicích a požárních stanicích
44	C2.1I8 Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství	Cílová	Snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělství
46	C2.1I9 Protipožární ochrana lesů	Milník	Dodávky protipožárních letadel, vozidel a vybavení
48a	C2.1I10 Systém řízení trhu (MMS) k usnadnění otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži	Milník	Přejděte na MMS a související školení personálu.
53	C2.2R1 Vytvoření inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálních dvojčat	Cílová	Dodání a instalace celkem 300 senzorů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
56	C2.2R3 Postupné vyřazování nejvíce znečišťujících vozidel, zejména v znečištěných městských oblastech	Milník	Provádění nejméně dvou opatření zaměřených na vyloučení znečišťujících vozidel
70	C2.3I2 Čistírny vody: modernizace za účelem zlepšení kvality vody	Cílová	Dokončení prací na rozšíření a automatizačního systému v čistírně vod Asprokremmos
77b	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření ke sběru vody	Milník	Dokončení výstavby odvodňovací sítě a rekonstrukce ulic a chodníků v oblastech Nikósie
79	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření ke sběru vody	Milník	Dokončení stavebních prací pro povodňový kanál v Livadia
108	C3.1I10 Obohacení produktů cestovního ruchu ve venkovských, horských a odlehlých oblastech	Cílová	Granty podnikům a místním radám na podporu mikropodniků a malých podniků v tvůrčích a výrobních odvětvích, jako jsou umělci, řemesla a tradiční výrobky
115	C3.1I12 Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství	Cílová	Dokončení instalace a zahájení provozu zelených stánků
126	C3.2I1 Zřídit a provozovat ústřední úřad pro předávání znalostí (KTO)	Cílová	Ukončené spisy potvrzující poskytování příslušných služeb předávání znalostí
137	C3.3R2 Posílení mechanismu rychlé provozní činnosti	Cílová	Zřízení platformy, kde mohou investoři sledovat jejich online žádost a interakci s příslušnými orgány a posuzování žádostí o investice prostřednictvím platformy
138	C3.3R3 Modernizace zákona o obchodních společnostech	Milník	Předložení návrhu zákona parlamentu ke schválení, restrukturalizace zákona o obchodních společnostech
141	C3.3R4 Navrhnout a zřídit národní propagační agenturu	Milník	Zahájení činnosti kyperské národní podpůrné agentury
157	C3.4R1 Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy v zájmu lepší tvorby a provádění politik	Milník	Provádění akčního plánu pro účinné řízení otázek lidských zdrojů ve vnitrostátní veřejné správě

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
162	C3.4R4 Posílit správní kapacitu a transparentnost prostřednictvím profesionalizace zadávání veřejných zakázek a další digitalizace jeho procesu	Milník	Nový integrovaný systém elektronického zadávání veřejných zakázek
166	C3.4I2 Digitalizace legislativního procesu	Milník	Digitalizace právních předpisů v rámci nové platformy
168	C3.4I3 Centrum pro modelování hospodářské politiky	Cílová	Počet vyvinutých modelů posouzení dopadů a nástrojů pro analýzu údajů
172	C3.4R7 Městské pozemkové úpravy	Cílová	Počet hlavních plánů územního plánování
185	C3.4I7 Vzdělávání soudců	Cílová	Vzdělávání soudců
213	C3.5I2 Modernizace celního a elektronického platebního systému	Cílová	Uvedení informačních systémů plánovaných v rámci celního kodexu Unie do provozu
219	C4.1I1 Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Cílová	Dokončení zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím
228	C4.2R2 Vymezení a provádění nové politiky v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby	Cílová	Vládní cloud (G-cloud) ve dvou datových centrech je funkční a nabízí cloudové služby
230	C4.2R3 Digitalizace policejních postupů v Digipolu	Cílová	Občané používají přípravek Digipol
235	C4.2I1 Digitalizace na různých ministerstvech ústřední vlády – služby	Cílová	Dokončení digitální modernizace řady ústředních ministerstev a útvarů státní správy
238	C4.2I2 Digitalizace kyperského přístavního orgánu	Cílová	Dokončení digitální modernizace kyperského přístavního orgánu
240	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi mezi vzděláváním a trhem práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Cílová	Vyškolení středoškolští pedagogičtí pracovníci
242	C5.1R2 Nový systém hodnocení učitelů a škol	Cílová	Odborná příprava pedagogických pracovníků
250	C5.1R5 Akční plán pro elektronické dovednosti – provádění specifických opatření	Milník	Provádění klíčových opatření akčního plánu pro elektronické dovednosti
254	C5.1I2 Ziskávání dovedností, rekvalifikace a prohlubování dovedností	Cílová	Absolvování školení pro nejméně 25600 účastníků

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
256	C5.2R2 Pružné uspořádání práce ve formě práce z domova	Cílová	Grant udělen nejméně 400 osobám pracujícím na dálku
259	C5.2I1 Zlepšení účinnosti ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory mladých lidí	Cílová	Grant udělovaný zaměstnavatelům na přijetí nejméně 600 mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET)
269	C5.2I5 Výstavba dvou modelových speciálních škol	Milník	Dokončení výstavby speciální školy Apostolos Loukas a Červeného kříže
272	C6.1R1 Regulace a usnadnění účasti aktivních zákazníků, samospotřebitelů energie z obnovitelných zdrojů, občanských energetických společenství, společenství pro obnovitelné zdroje energie a reakce na poptávku prostřednictvím kumulativního zastoupení na trhu s elektřinou	Milník	Rozšíření pravomocí jednotného kontaktního místa zřízeného podle směrnice (EU) 2018/2001 o obnovitelných zdrojích energie tak, aby rovněž sloužilo jako kontaktní místo pro komunity obnovitelných zdrojů a občany, aktivní zákazníky a samospotřebitele energie z obnovitelných zdrojů
274	C6.1R2 Stanovení regulačního rámce pro připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla k distribuční síti	Milník	Regulační rozhodnutí o připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla k distribuční síti
		Splátková částka	60 135 712 EUR

1.10. Desátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
12	C1.1I4 Akreditace veřejných a soukromých nemocnic	Cílová	Zdravotnická zařízení, která využívala systém nákladů souvisejících s akreditací
20	C2.1R1 Ekologické zdanění	Milník	Zpráva o posouzení dopadů měřící dopad reformy na životní prostředí a hospodářství
29a	C2.1I2 Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Cílová	Obydlí a domácnosti se zranitelnými spotřebiteli elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením), kteří zlepšili svou energetickou náročnost
32a	C2.1I3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně	Cílová	Investice místních orgánů, které zlepšily svou energetickou náročnost
32c	C2.1I3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně	Cílová	Grantový režim na podporu investic do udržitelného přizpůsobení se změně klimatu v místních radách (Společenství)
42	C2.1I7 Hromadná instalace a provoz infrastruktury pro inteligentní měření (pokročilá měřicí infrastruktura) provozovatelem distribuční soustavy	Cílová	Dodání a instalace inteligentních měřičů
47	C2.1I9 Protipožární ochrana lesů	Milník	Dokončení služeb
58	C2.2I1 Provádění projektů udržitelné městské mobility a opatření zvyšující přístupnost	Cílová	Dokončení stavebních prací na nejméně 52 km udržitelných dopravních tras

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
59	C2.2I1 Provádění projektů udržitelné městské mobility a opatření zvyšující přístupnost	Cílová	Dokončení stavebních prací pro nejméně 644 pomocných zařízení souvisejících s udržitelnou dopravou
61	C2.2I2 Vytvoření infrastruktury pro elektromobilitu	Cílová	Instalace nejméně 1200 dobíjecích stanic v důsledku poskytnuté podpory
63a	C2.2I3 Podpora širokého používání elektrických vozidel	Cílová	Nákup elektrických vozidel a elektrických jízdních kol v důsledku poskytnuté podpory
65	C2.2I3 Podpora širokého používání elektrických vozidel	Cílová	Vyřazení vozidel s vysokými emisemi v důsledku poskytnuté podpory
68	C2.3I1 Nahrazení Conveyor Choirokitia-Famagusta	Cílová	Instalace nového plynovodu o celkové délce 20 km
73	C2.3I3 Integrovaný systém řízení monitorování a kontroly infrastruktury odboru pro rozvoj vod	Milník	Dokončení plně funkčního integrovaného monitorovacího a kontrolního systému hospodaření s vodou
74b	C2.3I4 Inteligentní řízení vodních a kanalizačních sítí	Cílová	Dodání a instalace bioplynové jednotky v čistírně odpadních vod v Larnace
76a	C2.3I4 Inteligentní řízení vodních a kanalizačních sítí	Cílová	Instalace a provoz nejméně 100000 inteligentních měřičů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
76b	C2.314 Inteligentní řízení vodních a kanalizačních sítí	Cílová	Vývoj nástroje na podporu rozhodování digitálních dvojčat a databanky v Larnace a návrh softwarového řešení přizpůsobeného na míru v Limassolu
88	C3.1R2 On-line platforma pro zlepšení obchodní a informační symetrie v dodavatelském řetězci čerstvých produktů	Milník	Platforma pro zaznamenávání transakcí na místním trhu s čerstvými produkty
90	C3.1R3 Genetické zlepšení kyperské populace ovcí a koz	Cílová	Přijetí pokročilých postupů zaznamenávání a genomického hodnocení a výběr nejvýkonnějších zvířat
99	C3.1I6 Režim modernizace a digitalizace podniků zabývajících se výrobou zemědělských produktů a obchodováním s nimi	Cílová	Granty malým a středním podnikům zabývajícím se obchodem se zemědělskými produkty a jejich výrobou
102a	C3.1I7 Režim pro zvýšení konkurenceschopnosti a/nebo energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Cílová	Granty velkým podnikům
104a	C3.1I8 Zvýšení přidané hodnoty odvětví cestovního ruchu s důrazem na zemi, horské a odlehlé oblasti	Cílová	Grant pro hotely na podporu odvětví cestovního ruchu
104b	C3.1I8 Zvýšení přidané hodnoty odvětví cestovního ruchu s důrazem na zemi, horské a odlehlé oblasti	Cílová	Granty na podporu lékařské turistiky
106	C3.1I9 Podpora oběhového hospodářství v hotelových zařízeních	Cílová	System koučování pro oběhové hospodářství
110	C3.1R4 Posílení oběhového hospodářství v průmyslu	Cílová	Podpora pro malé a střední podniky, které přecházejí na oběhový provozní model

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
121	C3.2R1 Vnitrostátní politika a politické nástroje v oblasti výzkumu a inovací	Milník	Dokončení akčního plánu pro strategii v oblasti výzkumu a inovací
129	C3.2I2 Programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky	Cílová	Organizace podporované k provádění činností souvisejících s výzkumem a inovacemi
131a	C3.2I3 Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Cílová	Organizace podporované granty na činnosti v oblasti výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace
133	C3.2I4 Financující organizace provádějící činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií	Cílová	Financování rozvoje klasifikovaných laboratoří
139	C3.3R3 Modernizace zákona o obchodních společnostech	Milník	Vstup v platnost zákona o obchodních společnostech
148	C3.3I4 Režim digitální modernizace podniků	Cílová	Malé a střední podniky podporované po předložení žádostí o platbu.
152	C3.3I6 Státem financovaný kapitálový fond	Cílová	Subjekty, do nichž se investovalo, podporované z fondu
176	C3.4I5 Inteligentní města	Cílová	Vývoj mobilních aplikací vyvinutých v rámci iniciativy „inteligentní města“ a instalace inteligentních senzorů do provozu v rámci iniciativy „inteligentní města“
178	C3.4I6 Obnova a revitalizace Vnitřního města Nikósie	Cílová	Místnosti renovované a přeměněné na studentské bouře
179	C3.4I6 Obnova a revitalizace Vnitřního města Nikósie	Milník	Renovace školy Faneromeni

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
182	C3.4R8 Účinnost soudnictví	Cílová	Další snižování počtu nevyřízených případů a odvolání
211	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost legislativních změn reagujících na zjištění nezávislého hodnocení účinnosti opatření souvisejících s agresivním daňovým plánováním
226	C4.2R1 Továrna na digitální služby	Cílová	On-line poskytování nejméně 70 dříve nedigitálních služeb veřejnosti prostřednictvím továrny na digitální služby
239b	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi mezi vzděláváním a trhem práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Cílová	Dokončení programu stínování na pracovišti
239c	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi mezi vzděláváním a trhem práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Cílová	Vybavené a aktualizované laboratoře
244	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let	Cílová	Děti ve věku od 4 let do 4 let a 8 měsíců zapsané do veřejných, komunitních a soukromých mateřských škol

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
245	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let	Cílová	Nejméně 675 nových míst ve veřejných mateřských školách. Přijetí akčního plánu Radou ministrů, který bude popisovat plány na postupné rozšiřování kapacity ve veřejných mateřských školách a na postupné odpovídající snižování obou režimů podpory od okamžiku vstupu zákona v platnost až do ukončení snižování povinného věku.
246b	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky	Cílová	Částečná úhrada za nákup digitálního vybavení pro žáky
248	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky	Cílová	Učitelé, kteří využívají odborné přípravy ve službě a profesního rozvoje
252	C5.1I1 Výstavba jedné vzorové technické školy	Milník	Dokončení výstavby jedné technické školy
260	C5.2I1 Zlepšení účinnosti ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory mladých lidí	Cílová	Koučování a profesní poradenství pro mladé lidi, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
263	C5.2I2 Zřízení multifunkčních středisek a středisek péče o děti	Cílová	Grant udělen nejméně 27 místním orgánům/nevládním organizacím na zřízení nebo posílení multifunkčních středisek nebo dětských center
265	C5.2I3 Zřízení domácích struktur pro děti, dospívající s poruchami chování a osoby se zdravotním postižením a osoby, které potřebují dlouhodobou péči	Cílová	Budovy pro potřeby dětí nebo osob se zdravotním postižením a podpora domovů pro děti, dospívající s poruchami chování a osoby, které potřebují dlouhodobou péči
29b	C6.1I2 Rozšířené opatření: Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Cílová	Domácnosti a domácnosti se zranitelnými spotřebiteli elektřiny, kteří zlepšili svou energetickou náročnost
32b	C6.1I2 Rozšířené opatření: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány	Cílová	Snížení spotřeby primární energie v důsledku investic místních a širších orgánů veřejné správy, které zlepšují jejich energetickou náročnost
275	C6.1I3 Podpora rozsáhlé energetické modernizace bytového fondu	Cílová	Energetické renovace domácností zlepšujících jejich energetickou náročnost
63b	C6.1I4 Rozšířené opatření: Podpora širokého používání elektrických vozidel	Cílová	Nákup elektrických vozidel a elektrických jízdních kol v důsledku poskytnuté podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
102b	C6.115 Rozšířené opatření: Režim pro zvýšení konkurenceschopnosti a energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Cílová	Granty velkým podnikům
131b	C6.116 Rozšířené opatření: Tematický program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Cílová	Organizace podporované granty na činnosti v oblasti výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace
277	C6.117 Tematický výzkum v podnicích pro řešení v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie	Cílová	Organizace podporované granty na výzkum a inovace v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie
		Splátková částka	102 121 941 EUR

## 2. Půjčka

Splátky uvedené v čl. 3 odst. 2 jsou rozděleny takto:

### 2.1. První splátka (podpora ve formě půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
16	C1.1R3 Postupný přechod rámce pro poskytování zdravotní péče a proplácení na modely založené na hodnotách.	Milník	Úhrada založená na hodnotě, kterou je třeba zohlednit u primární a lůžkové péče
49	C2.1I11 Ukončení energetické izolace – projekt společného zájmu „EuroAsia Interconnector“	Milník	Zahájení stavebních prací stanice vysokonapěťové stejnosměrné soustavy v Kofinou a pozemní infrastruktury na Kypru
91	C3.1I1 Výstavba mořské akvakultury	Milník	Výstavba kooperativní mořské akvakultury
270	C5.2R1 Reforma systému sociálního pojištění a restrukturalizace služeb sociálního zabezpečení	Milník	Vstup v platnost revidovaného zákona o sociálním pojištění
		Splátková částka	57 471 264 EUR

### 2.2. Druhá splátka (podpora ve formě půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
17	C1.1I5 Zlepšení, modernizace a modernizace kyperských státních nemocnic	Cílová	Vylepšené, vybudované a/nebo modernizované státní nemocnice
153	C3.3I1 Integrovaný informační systém ministerstva pro registr společností a duševního vlastnictví	Milník	Dokončení hardwaru a softwaru systému a vytváření sítí

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
		Splátková částka	44 951 264 EUR

### 2.3. Třetí splátka (podpora ve formě půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
50	C2.1I11 Ukončení energetické izolace – projekt společného zájmu „EuroAsia Interconnector“	Milník	Dokončení výstavby měničny
116a	C3.1I11 Zlepšení a rozšíření sítě kyperských zelených bodů a vytvoření sítě sběrných míst a recyklace	Cílová	Dokončení výstavby, rozšíření a zahájení provozu čtyř zelených bodů
		Splátková částka	37 294 483 EUR

### 2.4. Čtvrtá splátka (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
18	C1.1I5 Zlepšení, modernizace a modernizace kyperských státních nemocnic	Cílová	Vylepšené, vybudované a/nebo modernizované státní nemocnice
51	C2.1I11 Ukončení energetické izolace – projekt společného zájmu „EuroAsia Interconnector“	Milník	Dokončené a plně funkční zařízení propojení elektroenergetických soustav mezi Kyprem a Krétou (Řecko)
92	C3.1I1 Výstavba mořské akvakultury	Milník	Operační kooperativní infrastruktura mořské akvakultury
116b	C3.1I11 Zlepšení a rozšíření sítě kyperských zelených bodů a vytvoření sítě sběrných míst a recyklace	Milník	Dokončení výstavby, rozšíření a zahájení provozu sítě sběrných míst a recyklačních korálů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
117	C3.1I11 Zlepšení a rozšíření sítě kyperských zelených bodů a vytvoření sítě sběrných míst a recyklace	Cílová	Dokončení výstavby, rozšíření a provozu 14 zelených míst
154	C3.3I1 Integrovaný informační systém ministerstva pro registr společností a duševního vlastnictví	Cílová	Školení personálu
190	C3.4I9 Režim podpory pro soukromý a veřejný sektor na certifikaci s normou ISO 37001 (Anti i Úplatkářství)	Cílová	ISO 37001 Systémy řízení proti podplácení
271	C5.2R1 Reforma systému sociálního pojištění a restrukturalizace služeb sociálního zabezpečení	Milník	Dokončení a uvedení do provozu integrovaného informačního systému sociálního zabezpečení včetně platebního modulu, modulu pro správu dávek, analýzy dat a interoperability s jinými systémy.
		Splátková částka	60 602 989 EUR

### ODDÍL 3: DALŠÍ OPATŘENÍ

#### 1. Opatření pro monitorování a provádění plánu pro oživení a odolnost

Monitorování a provádění plánu Kypru pro oživení a odolnost bylo stanoveno v rozhodnutí Rady ministrů ze dne 14. května 2021, kterým byl tento plán schválen. Probíhají v souladu s těmito pravidly:

- Monitorovací výbor, kterému předsedá generální ředitel generálního ředitelství pro růst, ministerstvo financí a jehož se účastní generální ředitel ministerstev a náměstků ministerstev zapojených do plánu, odpovídá za centrální sledování pokroku při provádění, řešení problémů a reakci na rizika na nejvyšší technické úrovni. Svolává se alespoň před každým předložením žádostí o platbu a zpráv o pokroku Komisi podle nařízení (EU) 2021/241. Může se opírat o podávání zpráv a další podporu koordinačního orgánu.
- Koordinační orgán, kterým je ředitelství pro oživení a odolnost generálního ředitelství pro růst, odpovídá za monitorování a provádění plánu na podporu oživení a odolnosti na provozní úrovni. Koordinační orgán je konkrétně odpovědný za monitorování, ověřování a certifikaci dosahování milníků a cílů opatření plánu a za zajištění včasného předkládání všech informací popsaných v čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2021/241. Při výkonu svých monitorovacích funkcí jsou koordinačnímu orgánu nápomocny dva specializované monitorovací subjekty určené pro konkrétní opatření plánu.
- Národní koordinátor kontroly a auditu pro provádění plánu, kterým je Ředitelství pro ověřování a certifikaci ministerstva financí Kyperské republiky, odpovídá za podporu koordinačního orgánu při dohledu nad kontrolami prováděnými všemi zúčastněnými stranami, včetně prováděcích subjektů, v souladu se systémem řízení a kontroly plánu a vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU. V tomto ohledu rovněž sleduje stav zjištění auditů ex post a jedná jako zprostředkující subjekt mezi koordinačním orgánem a Útvarem interního auditu Kyperské republiky a kontrolním úřadem Kyperské republiky (dále společně jen „auditní subjekty“). Národní koordinátor kontroly a auditu se nepodílí na plánování a provádění auditů, za něž nesou výlučnou odpovědnost auditní subjekty. Spravuje a zpracovává veškeré informace uvedené v čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2021/241 shromážděné prováděcími subjekty. V tomto ohledu má odpovědnost dohlížet na řešení závažných nesrovnalostí, tj. podvodů, korupce a střetů zájmů, a zajistit, aby se prostřednictvím kontrol informací předložených prováděcími subjekty zabránilo dvojímu financování.
- Prováděcí orgány nesou v první linii odpovědnost za prevenci, odhalování, hlášení a nápravu střetů zájmů, korupce a podvodů a za předcházení dvojímu financování. Za tímto účelem provádějí primární kontroly a ověření fyzického a finančního aspektu opatření, za něž nesou odpovědnost, a v příslušných případech koordinační orgán a specializované subjekty pro monitorování pravidelně informují o pokroku při dosahování milníků a cílů opatření, za něž nesou odpovědnost, a poskytují veškerou nezbytnou podpůrnou dokumentaci.

- Útvar interního auditu Kyprské republiky odpovídá za provádění interních auditů ex post u jakéhokoli ústředního orgánu státní správy, včetně auditu dosahování milníků a cílů plánu, a to prostřednictvím vhodné metody výběru vzorků. Kontrolní úřad Kyprské republiky odpovídá za provádění finančních a výkonnostních auditů a auditů souladu s předpisy ex post (a v některých případech i v reálném čase) u projektů prováděných v rámci státního rozpočtu prostřednictvím vhodné metody výběru vzorků, která je v souladu se standardy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). Je třeba zajistit, aby vybraný vzorek nutně zahrnoval dostatečný počet opatření provedených prostřednictvím plánu na podporu oživení a odolnosti.
- Koordinační orgán je subjektem, který vypracovává žádosti o platbu adresované Evropské komisi. Koordinační orgán je podporován národním koordinátorem kontroly a auditu při získávání výsledků auditních postupů provedených auditními subjekty (včetně Útvaru interního auditu a auditního úřadu), jakož i všech případů závažných nesrovnalostí, včetně případů podvodu nebo podezření na podvod, korupci a střet zájmů, které se promítnou do shrnutí auditů, které je přiloženo k žádostem o platbu.

## 2. Opatření pro zajištění plného přístupu Komise k podkladovým údajům

Ředitelství pro oživení a odolnost generálního ředitelství pro růst používá k provádění plánu specializovaný monitorovací informační systém (MIS). Jeho hlavní funkce nebo systém podmíněného úložiště s požadovanými funkcemi musí být zavedeny, což je potvrzeno zprávou o auditu do 31. března 2022. Pokud jde o požadované funkce, systém úložiště zaznamenává a uchovává příslušné údaje související s prováděním plánu pro oživení a odolnost, zejména o dosažení milníků a cílů, údaje o konečných příjemcích, dodavatelích, subdodavatelích a skutečných majitelích v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. d) oddíly i) až iii) nařízení (EU) 2021/241, a to do první žádosti o platbu.

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 Kypr po dokončení příslušných dohodnutých milníků a cílů uvedených v oddíle 1 této přílohy předloží Komisi řádně odůvodněnou žádost o vyplacení finančního příspěvku a půjčky. Kypr zajistí, aby Komise měla na požádání plný přístup k příslušným podkladovým údajům, které podporují řádné odůvodnění žádosti o platbu, a to jak pro účely posouzení žádosti o platbu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2021/241, tak pro účely auditu a kontroly.