



V Bruseli 14. januára 2025
(OR. en)

Medziinštitucionálny spis:
2024/0325(NLE)

17052/24
ADD 1

ECOFIN 1523
FIN 1137
UEM 488
CADREFIN 225

POZNÁMKA

Od:	Generálny sekretariát Rady
Komu:	Delegácie
Č. dok. Kom.:	COM(2024) 587 final
Predmet:	PRÍLOHA k VYKONÁVACIEMU ROZHODNUTIU RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie z 28. júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Cypru

Delegáciám v prílohe zasielame uvedenú prílohu k pozmeňujúcemu vykonávaciemu rozhodnutiu Rady.

PRÍLOHA

ODDIEL 1: REFORMY A INVESTÍCIE V RÁMCI PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI

1. Opis reforiem a investícií

A. KOMPONENT 1.1: ODOLNÝ A ÚČINNÝ SYSTÉM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, POSILNENÁ CIVILNÁ OCHRANA

Táto zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti sa zaoberá otázkou všeobecného prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti na Cypre, ako aj celkovej pripravenosti a reakcie civilnej ochrany na núdzovú situáciu. Cieľom tejto zložky je posilniť účinnosť, prístupnosť a celkovú odolnosť sektora zdravotnej starostlivosti podporou nedávno zavedeného národného systému zdravotnej starostlivosti prostredníctvom rôznych intervencií. Patria medzi ne i) modernizácia a digitalizácia infraštruktúry a vybavenia zdravotnej starostlivosti, ii) zintenzívnenie služieb elektronického zdravotníctva, iii) akreditácia poskytovaných služieb zdravotnej starostlivosti a zavedenie klinických protokolov založených na dôkazoch a systémov monitorovania kvality, ako aj iv) príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností pre zdravotníckych pracovníkov. Ďalej sa zameriava na posilnenie cyperského systému civilnej ochrany vytvorením moderného systému varovania verejnosti.

Zložka sa zaoberá odporúčaniami pre jednotlivé krajiny v oblasti zdravia (odporúčanie pre Cyprus 1 z roku 2020 a odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2019).

A.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C1.1R1): Národné centrum pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality

Cieľom reformy je zvýšiť kvalitu a udržateľnosť systému zdravotnej starostlivosti.

Na tento účel sa zriadi Národné centrum pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality. Tím odborníkov v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a koordinačným výborom Národného centra pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality vypracuje klinické usmernenia, protokoly a spôsoby liečby založené na dôkazoch pre všetky úrovne starostlivosti (primárna, sekundárna a terciárna zdravotná starostlivosť) v úzkej spolupráci so zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi. Vypracujú sa aj postupy monitorovania a hodnotenia, ako sú klinické audity, partnerské preskúmania a inšpekcie. Okrem toho sa vytvorí informačný systém umožňujúci vykonávanie a monitorovanie klinických noriem a protokolov vrátane platformy elektronického vzdelávania.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 2 (C1.1R2): Návrh elektronickej platformy na sledovanie nozokomiálnej spotreby antibiotík a zdravotnej starostlivosti – súvisiace infekcie

Cieľom reformy je podporiť digitálnu transformáciu sektora zdravotnej starostlivosti a posilniť účinnosť a odolnosť systému zdravotnej starostlivosti.

Pozostáva z vývoja elektronickej platformy na spracovanie údajov z nemocničných lekární (spotreba nozokomiálnych antibiotík), mikrobiologických laboratórií (antimikrobiálna rezistencia) a nemocníc (infekcie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou).

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 1 (C1.1I1): Nové zariadenia na výstavbu a obstarávanie najmodernejších technologických zariadení na Cypre

Toto opatrenie zahŕňa výstavbu nových zariadení na výstavbu cyperského zariadenia na výrobu krvi a obstaranie najmodernejšieho technického vybavenia.

Toto opatrenie zahŕňa výstavbu nových zariadení pre cyperské zariadenie pre krv a obstaranie vybavenia, ktoré sprevádza najmodernejšiu technológiu. Približne 80000 krvných produktov (ako sú červené krvinky, krvné doštičky a čerstvá mrazená plazma) sa môže distribuovať na klinické použitie v celej krajine. Nové zariadenia musia mať dopyt po primárnej energii, ktorý je aspoň o 20 % nižší, ako je stanovené v požiadavke budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2025.

Investícia 2 (C1.1I2): Cyperský inovačný systém informačných a komunikačných technológií (IKT) v oblasti verejného zdravia

Cieľom opatrenia je zriadiť modul dohľadu nad chrípkovými satelitmi v cyperskom inovačnom systéme informačných a komunikačných technológií v oblasti verejného zdravia (IKT) na podporu orgánov verejného zdravotníctva pri prijímaní rozhodnutí založených na dôkazoch.

Zahŕňa vývoj potrebných digitálnych nástrojov (ako je softvér a infraštruktúra IKT), ako aj zvyšovanie kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov ministerstva zdravotníctva na využívanie systému na zber údajov a získavanie informácií. V nadväznosti na usmernenia Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa v module dohľadu nad chrípkovými Sentinelmi (ISS) cyperského inovačného systému IKT v oblasti verejného zdravia zaznamenávajú epidemiologické údaje informujúce ministerstvo zdravotníctva o možných epidemiologických prepuknutiach. Ministerstvo zdravotníctva určí 30 lekárov ako sentinelov, ktorí vložia údaje do modulu sledovania chrípkových sentinel (ISS) cyperského inovačného systému IKT v oblasti verejného zdravia.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investícia 3 (C1.1I3): Nákup/náhrada zdravotníckeho vybavenia v nemocniciach

Cieľom investície je umožniť súkromným nemocniciam, aby v krátkom čase investovali do modernizácie svojho zdravotníckeho vybavenia, čím sa zvýši kvalita poskytovaných zdravotníckych služieb.

Opatrenie zahŕňa schému podpory pre súkromné nemocnice na podporu modernizácie alebo výmeny zdravotníckeho vybavenia. Žiadosti o financovanie posudzuje na základe transparentných výberových kritérií osobitný hodnotiaci výbor, ktorý menuje minister zdravotníctva.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investícia 4 (C1.1I4): Akreditácia verejných a súkromných nemocníc

Cieľom tejto investície je podporiť akreditáciu nemocníc, umožniť ich registráciu v rámci národného systému zdravotníctva (NHS) a zlepšiť zabezpečenie kvality poskytovaných služieb zdravotnej starostlivosti.

Pozostáva zo sponzorského programu, ktorý uľahčuje akreditáciu nemocníc tým, že pokrýva časť i) nákladov, ktoré vznikli súkromným a verejným nemocniciam v súvislosti s akreditačnými

poradenskými službami externých odborníkov (o tom, ako uskutočniť potrebné prípravy na akreditáciu), a ii) poplatkov za akreditáciu účtovaných medzinárodne uznanými orgánmi.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 6 (C1.1I6): Zavádzanie generických cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva na Cypre

Cieľom opatrenia je rozšíriť služby elektronického zdravotníctva s cieľom umožniť cezhraničnú výmenu informácií o zdraví pacientov (najmä súhrnov pacientov a elektronických lekárske predpisov), aby sa stali súčasťou bezpečnej siete elektronického zdravotníctva peer-to-peer v rámci EÚ.

Pozostáva z uvedenia do prevádzky cezhraničnej výmeny údajov medzi Cyprom a členskými štátmi Únie s funkčnými národnými kontaktnými miestami pre elektronické zdravotníctvo (NCPeH), ako sú elektronické predpisy, elektronické výdaje, zhrnutia pacientov a ďalšie súbory údajov (okrem iného formuláre na vypúšťanie, laboratórne výsledky a zobrazovanie), ako sa dohodlo s infraštruktúrou digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHDSI).

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2025.

Investícia 7 (C1.1I7): Systém varovania verejnosti na podporu núdzových operácií prostredníctvom SMS

Cieľom investície je posilniť cyperský systém civilnej ochrany vytvorením moderného systému varovania verejnosti zameraného na celé obyvateľstvo prostredníctvom mobilnej aplikácie na zvýšenie verejnej bezpečnosti, pripravenosti a odolnosti.

Opatrenie spočíva v uvedení do prevádzky systému varovania verejnosti, ktorý sa dostane k celému obyvateľstvu prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo SMS na varovanie pred bezprostredne hroziacimi alebo vznikajúcimi núdzovými situáciami.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

A.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
1	C1.1R1 Národné centrum pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality	Cieľ	Vypracovanie klinických protokolov, auditovanie a partnerské preskúmanie	—	Počet	0	50	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	<p>Tím odborníkov vypracuje, podrobí auditu a partnerskému preskúmaniu najmenej 50 klinických protokolov pre všetky úrovne opatrovateľskej haly, pričom kľúčové charakteristiky protokolov sú:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odporúčania klinickej praxe založené na dôkazoch (EBM), • vykonávacia príručka, • plán auditu.
2a	C1.1R1 Národné centrum pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality	Cieľ	Vypracovanie klinických protokolov, auditovanie a partnerské preskúmanie	—	Počet	50	90	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	<p>Najmenej 90 klinických protokolov pre všetky úrovne starostlivosti sa pripraví, podrobí auditu a partnerskému preskúmaniu tímom odborníkov, pričom kľúčové charakteristiky protokolov sú:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odporúčania klinickej praxe založené na dôkazoch (EBM), • vykonávacia príručka, • plán auditu.
2b	C1.1R1 Národné centrum pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality	Míľnik	Vývoj informačného systému vrátane platformy elektronického učenia sa dokončený a	dokončenie inštalácie informačného systému a prevádzky	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	<p>Vyvíja sa a funguje IT systém umožňujúci vykonávanie a monitorovanie klinických noriem a protokolov a platforma elektronického vzdelávania.</p>

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			system je funkčný							
3	C1.1R2 Návrh elektronickej platformy na sledovanie nozokomiálnej spotreby antibiotík a zdravotnej starostlivosti – súvisiace infekcie	Míľnik	Prijatie zoznamu zdravotníckych zariadení	Prijatie zoznamu zdravotníckych zariadení	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2023	Prijatie zoznamu zdravotníckych zariadení Časový harmonogram: PRVÝ ŠTVRŤROK 2023 Označenie: Prijatie zoznamu zariadení zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytujú ministerstvu zdravotníctva informácie o spotrebe antibiotík a infekciách spojených so zdravotnou starostlivosťou, ktoré monitoruje ministerstvo zdravotníctva.
4	C1.1R2 Návrh elektronickej platformy na sledovanie nozokomiálnej spotreby antibiotík a zdravotnej starostlivosti – súvisiace infekcie	Míľnik	Elektronická platforma vrátane monitorovacieho systému je plne funkčná	Zavedenie a prevádzka elektronickej platformy	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Elektronická platforma na spracovanie údajov z nemocničných lekární (spotreba nozokomiálnych antibiotík), mikrobiologických laboratórií (antimikrobiálna rezistencia) a nemocníc (infekcie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou) musia byť plne funkčné (inštalované na všetkých miestach použitia a vkladajú sa skutočné údaje) a musí byť zavedený systém na monitorovanie ich účinnosti.
5	C1.1I1 Nové zariadenia na výstavbu a obstarávanie najmodernejších technologických zariadení na Cypre	Míľnik	Podpis zmluvy o výstavbe cyperského zariadenia na výrobu krvi	Podpísanie zmluvy	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2022	Podpis zmluvy s vybraným uchádzačom (dodávateľmi) vybraným v rámci verejnej súťaže na výstavbu cyperského areálu krvi.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
6	C1.111 Nové zariadenia na výstavbu a obstarávanie najmodernejších technologických zariadení na Cypre	Míľnik	Nové zariadenia na spracovanie krvi vrátane všetkého vybavenia sú plne funkčné	Dokončenie výstavby a začatie prevádzky	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2025	Nové zariadenia na spracovanie krvi sa postaví a budú plne funkčné v priestoroch cyperského zariadenia na chov krvi. Nové zariadenia musia mať dopyt po primárnej energii, ktorý je aspoň o 20 % nižší, ako je stanovené v požiadavke budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Nové príslušné vybavenie musí byť v prevádzke a presun existujúceho vybavenia zo súčasných priestorov tkanivového zariadenia do nových zariadení musí byť dokončený.
7	C1.112 Cyperský inovačný systém informačných a komunikačných technológií (IKT) v oblasti verejného zdravia	Míľnik	Systém dohľadu nad chrípkovými sentinelmi (ISS)	Plne funkčný systém	—	—		OTÁZKA Č. 2	2022	Modul kontrolného systému influenzy Sentinel cyperského inovačného informačného a komunikačného systému (IKT) v oblasti verejného zdravia musí byť funkčný a musí byť zavedený systém na monitorovanie jeho účinnosti.
8	C1.112 Cyperský inovačný systém informačných a komunikačných technológií (IKT) v oblasti verejného zdravia	Cieľ	Sentinel vkladajúce údaje do modulu systému dohľadu nad chrípkovými Sentinelmi	—	Počet	0	30	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ OK	2025	V nadväznosti na usmernenia Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) modul systému dohľadu nad chrípkami (ISS) cyperského inovačného systému IKT v oblasti verejného zdravia zaznamenáva epidemiologické údaje, ktoré do online digitálnej platformy vložili všeobecní lekári (GP) s cieľom informovať ministerstvo zdravotníctva o možných preplatkoch. Ministerstvo zdravotníctva určí najmenej 30 lekárov ako odosielateľov, ktorí vložia údaje do modulu ISS cyperského inovačného systému IKT v oblasti verejného zdravia.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
9	C1.113 Nákup/náhrada zdravotníckeho vybavenia v nemocniciach	Cieľ	Zdravotnícke zariadenia, ktoré využili systém finančnej podpory	—	Počet	0	10	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Najmenej desať žiadajúcich zdravotníckych zariadení rôznych kategórií získalo finančnú podporu z programu nákupu zdravotníckeho vybavenia.
10	C1.113 Nákup/náhrada zdravotníckeho vybavenia v nemocniciach	Cieľ	Zdravotnícke zariadenia, ktoré využili systém finančnej podpory	—	Počet	10	23	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Najmenej 23 zdravotníckych zariadení rôznych kategórií žiadateľov dostalo finančnú podporu z programu nákupu zdravotníckeho vybavenia.
11	C1.114 Akreditácia verejných a súkromných nemocníc	Cieľ	Zdravotnícke zariadenia, ktoré využili systém pokrývajúci náklady súvisiace s akreditáciou	—	Počet	0	20	OTÁZKA Č. 2	2025	Zo systému na získanie akreditácie bolo podporených najmenej 20 zdravotníckych zariadení rôznych kategórií žiadateľov.
12	C1.114 Akreditácia verejných a súkromných nemocníc	Cieľ	Zdravotnícke zariadenia, ktoré využili systém pokrývajúci náklady súvisiace s akreditáciou	—	Počet	20	45	OTÁZKA Č. 2	2026	Zo systému na získanie akreditácie bolo podporených najmenej 45 zdravotníckych zariadení rôznych kategórií žiadateľov.
13	C1.116 Zavádzanie generických cezhraničných služieb elektronického	Míľnik	Dokončenie fázy analýzy, návrhu a vývoja informačného systému pre	Dokončenie fázy analýzy, návrhu a vývoja informačného systému, ako	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Dokončí sa analýza, návrh a vývoj fázy systému IT. Špecifikácie obsahujú: a) profil vyhľadávania služieb a schopností/profil vyhľadávania pacientov v

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	zdravotníctva na Cypre		cezhraničné služby elektronického zdravotníctva	sa uvádza v osobitnej správe tímu pre prijímanie výstupov v rámci verejného obstarávateľa						<p>rámci Spoločenstva (na lokalizáciu komunit, ktoré majú relevantné zdravotné údaje o pacientovi, a preklad identifikátorov pacientov do všetkých komunit, ktoré majú rovnaké údaje o pacientovi).</p> <p>b) aktualizácia národného kontaktného miesta s otvoreným zdrojovým kódom (OpenNCP), ktorá podporuje automatické zhromažďovanie údajov eHDSI (eADC).</p> <p>c) Aktualizovať súhrn pacientov (PS-A), elektronický lekársky predpis (eP), e-Dispensing (eD), neštruktúrované klinické dokumenty a prístup pacientov k cezhraničným dátovým službám na základe vykonávacích usmernení siete elektronického zdravotníctva (W6 CDA) k architektúre klinických dokumentov (Wave 6 Clinical Document Architecture – W6 CDA).</p> <p>d) Vytvorí sa aj nová služba, ktorá umožní výmenu štruktúrovaných a kódovaných klinických dokumentov, ktoré môžu zahŕňať lekárske snímky/zobrazovacie správy, správy o vypúšťaní a laboratórne výsledky.</p>
14	C1.116 Zavádzanie generických cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva na Cypre	Míľnik	Úplné fungovanie cezhraničnej výmeny údajov o zdravotnej starostlivosti	Schválenie systému národným úradom elektronického zdravotníctva	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2025	Plné fungovanie cezhraničnej výmeny údajov medzi Cyprom a krajinami s operačnými národnými kontaktnými miestami pre elektronické zdravotníctvo (ako sú elektronické predpisy, elektronické výdaje, zhrnutia pacientov vymieňané s Cyprom) a dodatočné súbory údajov (ako sú formuláre na vypúšťanie odpadu, laboratórne výsledky a zobrazovanie) podľa dohody s infraštruktúrou digitálnych služieb elektronického zdravotníctva.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
15	C1.117 Systém varovania verejnosti na podporu núdzových operácií prostredníctvom SMS	Míľnik	Novovytvorený systém varovania verejnosti a jeho monitorovací systém sú plne funkčné	Technický výbor podpisuje správu o prijatí konečného systému a spustení správy pre systém varovania verejnosti	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Systém varovania verejnosti musí byť funkčný a musí byť zavedený monitorovací systém, ktorý sa dostane k celému obyvateľstvu prostredníctvom mobilnej aplikácie a/alebo SMS. Zariadenia koncových bodov na odosielanie SMS musia byť plne funkčné.

A.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma 3 (C1.1R3): Postupný prechod rámca poskytovania zdravotnej starostlivosti a preplácania nákladov na modely založené na hodnotách

Cieľom reformy je zaviesť a postupne prejsť na modely zdravotnej starostlivosti založené na hodnotách s cieľom doplniť súčasné modely zdravotnej starostlivosti založené na objeme, zlepšiť výsledky v oblasti zdravia a obmedziť náklady.

Pozostáva z vývoja vhodných modelov a iniciatív založených na hodnotách s príslušnými monitorovacími mechanizmami na meranie a sledovanie úspešnosti reformy a zo zavedenia modelov založených na hodnotách v rozhodnutí o náhrade primárnej a nemocničnej starostlivosti podľa právnych predpisov všeobecného systému zdravotnej starostlivosti.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. marca 2023.

Investícia 5 (C1.1I5): Posilnenie, modernizácia a zlepšenie cyperských štátnych nemocníc

Cieľom tejto investície je posilniť, modernizovať a/alebo modernizovať cyperské štátne nemocnice, aby mohli rovnocenne konkurovať súkromnému sektoru, a zároveň zlepšiť kvalitu služieb zdravotnej starostlivosti, ako aj pracovné podmienky zdravotníckych pracovníkov vo verejných nemocniciach.

Toto opatrenie pozostáva z týchto akcií na posilnenie, modernizáciu a/alebo modernizáciu štátnych nemocníc: 1. posilnenie nemocnice Makarios pre deti s cieľom ponúknuť deťom úplné riešenie prípadov; 2. výstavba a/alebo rozšírenie jednotky Haemodialysis v nemocniciach Paphos a Limassol; 3. výstavba nemocnice duševného zdravia; 4. posilnenie všeobecnej nemocnice Limassol; 5. zlepšenie všeobecnej nemocnice v Paphose; 6. rozšírenie invazívnej rádiologickej jednotky vrátane zdravotníckeho vybavenia (ako je angiografická jednotka); a 7. výstavba oddelenia pre COVID-19 v nemocnici Famagusta. Jednotka Haemodialysis v nemocnici Paphos, nová nemocnica duševného zdravia a nová budova nemocnice Makarios pre deti musia mať dopyt po primárnej energii, ktorý je aspoň o 20 % nižší, ako je stanovené v požiadavke budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

A.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
16	C1.1R3 Postupné preorientovanie rámca poskytovania zdravotnej starostlivosti a preplácania nákladov na modely založené na hodnotách.	Míľník	Úhrada na základe hodnoty, ktorá sa má zohľadniť v prípade primárnej a nemocničnej starostlivosti	Refundácia na základe hodnoty, ktorá sa má zohľadniť v rozhodnutí o náhrade	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2023	Rozhodnutia o ročných úhradách vo všeobecnom systéme zdravotnej starostlivosti sa upravujú tak, aby zahŕňali náhradu na základe hodnoty za primárnu a nemocničnú starostlivosť.
17	C1.1I5 Posilňovanie, modernizácia a modernizácia cyperských štátnych nemocníc	Cieľ	Opatrenia na posilnenie, výstavbu a/alebo modernizáciu štátnych nemocníc	—	Počet	0	4	OTÁZKA Č. 2	2024	Vykonajú sa aspoň štyri opatrenia na posilnenie, výstavbu a/alebo modernizáciu štátnych nemocníc. Jednotka Haemodialysis v nemocnici Paphos, nová nemocnica duševného zdravia a nová budova nemocnice Makarios pre deti musia mať dopyt po primárnej energii, ktorý je aspoň o 20 % nižší, ako je stanovené v požiadavke budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Ukončenie prác sa potvrdí prevzatím vydaných osvedčení o dokončených prácach.
18	C1.1I5 Posilňovanie, modernizácia a modernizácia cyperských štátnych nemocníc	Cieľ	Opatrenia na posilnenie, výstavbu a/alebo modernizáciu štátnych nemocníc	—	Počet	4	7	OTÁZKA Č. 2	2026	Vykoná sa sedem opatrení na posilnenie, výstavbu a/alebo modernizáciu štátnych nemocníc. Jednotka Haemodialysis v nemocnici Paphos, nová nemocnica duševného zdravia a nová budova nemocnice Makarios pre deti musia mať dopyt po primárnej energii, ktorý je aspoň o 20 % nižší, ako je stanovené v požiadavke budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Ukončenie prác sa

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										potvrdí prevzatím vydaných osvedčení o dokončených prácach.

B. KOMPONENT 2.1: KLIMATICKÁ NEUTRALITA, ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A ENERGIA Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

Cieľom tejto zložky cyperského plánu obnovy a odolnosti je riešiť problém zmierňovania zmeny klímy prispievaním k prechodu krajiny ku klimatickej neutralite.

Cieľom tejto zložky je zlepšiť environmentálnu politiku prostredníctvom opatrení týkajúcich sa ekologického zdaňovania, otvorenia trhu s elektrickou energiou a uľahčenia udeľovania licencií na projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a renovácie. Cieľom zložky je zlepšiť energetickú efektívnosť fondu budov a inej infraštruktúry a podporiť ekologické investície pre MSP, domácnosti, širší verejný sektor a mimovládne organizácie. Táto zložka sa zameriava aj na zmiernenie energetickej chudoby a zameriava sa na riešenie energetickej izolácie Cypru.

Zložka podporuje riešenie odporúčaní pre jednotlivé krajiny na roky 2019 a 2020, v ktorých sa odporúča zamerať investičné a investičné politiky na energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov (odporúčanie pre Cyprus 4 z roku 2019 a odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

B.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C2.1R1): Ekologické zdaňovanie

Cieľom opatrenia je podporiť prechod na efektívnejšie využívanie environmentálnych zdrojov, znížiť emisie skleníkových plynov a zvýšiť prienik energie z obnoviteľných zdrojov.

Reforma pozostáva z legislatívnych zmien, ktorými sa zavádza uhlíková daň pre palivá používané v odvetviach hospodárstva, na ktoré sa nevzťahuje systém EÚ na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov. Reforma zahŕňa aj postupné zavedenie poplatku za vodu, ako aj zavedenie poplatku za odpad z domácností/skládky. Cieľom reformy je konkrétne prispieť k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov. Legislatívne zmeny vychádzajú zo zistení nezávislej štúdie, ktorá sa má vykonať.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 2 (C2.1R2): Nezávislosť cyperského prevádzkovateľa prenosovej sústavy (TSOC) od úradujúceho úradu pre elektrickú energiu na Cypre

Cieľom opatrenia je posilniť hospodársku súťaž na trhu s elektrinou vytvorením podmienok pre nových investorov na účasť na výrobe, skladovaní, agregácii, riadení odberu a dodávke elektriny.

Reforma spočíva v zabezpečení nezávislosti cyperského prevádzkovateľa prenosovej sústavy (TSOC) od úradujúceho cyperského orgánu pre elektrickú energiu (EAC), pokiaľ ide o riadenie, finančné a personálne riadenie. Opatrením sa takisto uľahčí zmena dodávateľa, pri ktorej sa očakáva, že zníži náklady na elektrickú energiu pre domácich a komerčných/priemyselných odberateľov.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2021.

Reforma 3 (C2.1R3): Digitálne jednotné kontaktné miesta na zjednodušenie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a na uľahčenie energetickej obnovy budov

Cieľom opatrenia je podporiť realizáciu projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie zjednodušením procesu povoľovania projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Reforma sa zameria aj na urýchlenie energetickej obnovy budov.

Reforma pozostáva z digitalizácie procesu udeľovania povolení na projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a vytvorenia jednotného kontaktného miesta pre technickú a finančnú podporu na účely energetickej obnovy budov.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2022.

Reforma 4 (C2.1R4): Regulačný rámec pre uskladňovanie energie

Cieľom opatrenia je vytvoriť regulačný rámec na podporu účasti zásobníkov na trhu s elektrickou energiou.

Reforma pozostáva zo zmeny pravidiel prenosu a distribúcie (TDR) a pravidiel obchodovania a vyrovnania (TSR), aby sa zásobníkom umožnilo zúčastňovať sa na veľkoobchodnom trhu s elektrickou energiou. Očakáva sa, že to podporí výrobu elektrickej energie zo systémov obnoviteľnej energie a prispeje k efektívnosti a hospodárskej životaschopnosti trhu s elektrinou ako celku.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2021.

Investícia 1 (C2.1I1): Podpora investícií do energetickej efektívnosti v MSP a neziskových organizáciách

Cieľom opatrenia je znížiť primárnu a konečnú spotrebu energie a emisie CO₂ v budovách a/alebo zariadeniach, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú MSP a neziskové organizácie.

Investícia pozostáva z poskytovania podpory na obnovu budov a na zefektívnenie výrobných procesov prostredníctvom realizácie najmenej 275 projektov energetickej efektívnosti. Grantová schéma podporuje aj vykonávanie energetických auditov, ako aj zavádzanie digitálnych technológií a integráciu obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom investície je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

Očakáva sa, že toto opatrenie významne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01). Vo výzve na predkladanie návrhov na toto opatrenie sa zohľadní najmä to, že nákup kotlov na biomasu musí byť v súlade s ustanoveniami smernice 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe, smernicou (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov a príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi o emisiách látok znečisťujúcich ovzdušie.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investícia 2 (C2.1I2): Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a boj proti energetickej chudobe, a to aj v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektriny

Cieľom opatrenia je podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie a úspory energie veľkým počtom starých obyvdlí, ako aj dotovať realizáciu malých energetických obnov v domácnostiach so

zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie vrátane energeticky chudobných domácností a osôb so zdravotným postihnutím.

Investíciu tvoria dve čiastkové opatrenia: I) systém podpory na podporu obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydlíach a ii) systém podpory na riešenie energetickej chudoby v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektriny vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Čiastkové opatrenie 1: podpora opatrení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti v obydlíach

Investícia pozostáva z poskytnutia grantov najmenej 16200 obydľám (vrátane domácností zraniteľných spotrebiteľov elektriny) na tepelnú izoláciu striech a/alebo na inštaláciu fotovoltaiického systému a/alebo inštaláciu alebo výmenu systémov solárneho vykurovania (SWH) existujúceho obydlia.

Investícia musí dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

Čiastkové opatrenie 2: riešenie energetickej chudoby v domácnostiach s ľuďmi so zdravotným postihnutím

Investícia pozostáva z poskytovania technickej podpory najmenej 270 domácnostiam s ľuďmi so zdravotným postihnutím s cieľom uľahčiť ich účasť na schéme pomoci čiastkového opatrenia 1 a účinne vykonávať podporované energetické obnovy malého rozsahu. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 3 (C2.1I3): Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi a uľahčenie prechodu miestnych komunít na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu

Cieľom opatrenia je podporiť využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie veľkým množstvom starej infraštruktúry, ktorú využívajú miestne orgány, ako aj vybudovať databázu investičných projektov v oblasti udržateľnej energie a adaptácie na zmenu klímy vo vidieckych komunitách na Cypre.

Investíciu tvoria dve čiastkové opatrenia: I) podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi; a ii) uľahčenie prechodu miestnych komunít k zmierneniu zmeny klímy a adaptácii na ňu.

Čiastkové opatrenie 1: Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi

Čiastkové opatrenie pozostáva zo zriadenia grantovej schémy na poskytovanie podpory na rozsiahle opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie v budovách, infraštruktúre a sociálnom bývaní so zameraním na miestne a širšie verejné orgány.

Toto čiastkové opatrenie vedie k zníženiu primárnej energetickej spotreby aspoň o 45 % ročne (11 250 MWh/rok) miestnych a širších verejných orgánov.

Čiastkové opatrenie 2: Uľahčenie prechodu miestnych komunít k zmierneniu zmeny klímy a adaptácii na ňu

Čiastkové opatrenie pozostáva z poskytovania technickej podpory miestnym (komunitným) radám pri vypracúvaní plánov udržateľnej energetiky a klímy a realizácii investícií do energetiky a klímy, ako aj vo vytvorení grantovej schémy na podporu udržateľných investícií do adaptácie na zmenu klímy.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 4 (C2.1I4): Podporovať znižovanie emisií CO2 v podnikoch

Cieľom opatrenia je povzbudiť podniky, aby sa zapojili do transformácie zameranej na dekarbonizáciu, počnúc meraním svojich emisií skleníkových plynov a vypracovaním akčných plánov na zníženie emisií skleníkových plynov vo svojich činnostiach a/alebo dodávateľských reťazcoch (cesty k dekarbonizácii).

Investícia pozostáva zo zriadenia systému podpory, ktorým sa poskytne financovanie podnikom na vypracovanie ich plánu dekarbonizácie do roku 2030. Cieľom schémy je podporiť podniky pri meraní, overovaní a monitorovaní ich emisií skleníkových plynov vyplývajúcich z činností ich podnikov a vypracovať akčný plán znižovania emisií skleníkových plynov obsahujúci určité investície/opatrenia zamerané na ich dekarbonizáciu do roku 2030. S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), investície/opatrenia, ktoré sa majú zahrnúť do podporovaných akčných plánov, nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania; II) činností v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarňami; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia 5 (C2.1I5): Energetická efektívnosť Zlepšovanie verejných budov

Cieľom opatrenia je uľahčiť energetickú modernizáciu a zvýšenie energetickej účinnosti vybraných verejných budov, t. j. protipožiarnych nehnuteľností, škôl, všeobecnej nemocnice v Nikózii, čistiarní odpadových vôd a čerpacích staníc.

Investíciu tvoria tri čiastkové opatrenia: I) vlastníci a školy hasičských služieb; II) všeobecná nemocnica v Nikózii; a iii) inštalácia fotovoltaických energetických systémov pripojených do siete v čistiarniach odpadových vôd a vo vodných čerpacích staniciach.

Čiastkové opatrenie 1: Vlastníci a školy požiarnej služby

Čiastkové opatrenie pozostáva z realizácie energetickej modernizácie v 17 mestských a vidieckych hasičských staniciach na Cypre vrátane veliteľstva požiarnej brigády. Čiastkové opatrenie sa vzťahuje aj na inštaláciu tepelnej izolácie a fotovoltaických systémov aspoň v 405 školách.

Cieľom investície je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

Čiastkové opatrenie 2: Všeobecná nemocnica v Nikózii

Čiastkové opatrenie pozostáva zo zriadenia a inštalácie fotovoltického systému v hlavnej nemocnici v Nikózii s celkovou kapacitou 943 kW.

Čiastkové opatrenie 3: Čistiarne odpadových vôd a čerpace stanice vody

Čiastkové opatrenie pozostáva z inštalácie systémov fotovoltaickej energie pripojených do siete s celkovým výkonom 2 MWp v čistiarnach odpadových vôd a vo vodných čerpacích staniciach.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investícia 6 (C2.1I6): Modernizácia infraštruktúry na testovanie energie z obnoviteľných zdrojov a inteligentných sietí na Cyperskej univerzite

Cieľom opatrenia je modernizovať infraštruktúru na testovanie energie z obnoviteľných zdrojov a inteligentných sietí na Cyperskej univerzite a začleniť túto infraštruktúru do budúcej inteligentnej siete.

Investícia pozostáva z dodávky, inštalácie, testovania, kalibrácie, uvedenia do prevádzky a prijatia zariadenia inteligentných sietí, po ktorom nasleduje konečná integrácia infraštruktúry. Opatrenie zahŕňa aj orientáciu a odbornú prípravu zamestnancov.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia 7 (C2.1I7): Masová inštalácia a prevádzka infraštruktúry inteligentného meracieho zariadenia (Advanced Metering Infrastructure) prevádzkovateľom distribučnej sústavy (DSO)

Cieľom opatrenia je uľahčiť masové zavádzanie inteligentných meračov na Cypre.

Investícia pozostáva z dodania 400000 inteligentných meračov do EAC a inštalácie 250000 inteligentných meradiel koncovým odberateľom elektriny vrátane fyzických a právnických osôb.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 8 (C2.1I8): Monitorovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov v poľnohospodárstve

Cieľom opatrenia je zlepšiť monitorovanie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva na Cypre a prispieť k ich zníženiu.

Investícia pozostáva zo zriadenia systému monitorovania emisií skleníkových plynov v poľnohospodárstve, ktorý poskytne údaje na vykonávanie efektívnejších postupov zmierňovania a prispeje k dosiahnutiu 10 % zníženia emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva do konca roku 2025.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investícia 9 (C2.1I9): Ochrana lesov pred požiarimi

Cieľom opatrenia je zlepšiť schopnosti príslušných orgánov na Cypre zvládať nebezpečenstvo požiarov a posilniť ochranu pred rizikami, ktorým čelia občania, infraštruktúra a lesy.

Investícia pozostáva z nákupu protipožiarneho lietadiel, vozidiel, vybavenia a súvisiacej odbornej prípravy a servisu počas obdobia vykonávania opatrenia. To zahŕňa dodávky týchto vozidiel, strojov a zariadení: 75 dopravných prostriedkov na účely hliadkovania na ochranu lesov a presun personálu v prípade požiarov; 12 veľkých požiarnych vozíkov; 25 núdzových hasiacich vozidiel; štyri buldozéry na výstavbu protipožiarneho prac s možnosťou prepravy nákladným vozidlom na rýchlu prepravu na požiar; štyri pozemné buldozéry na výstavbu protipožiarneho prac; šesť poľnohospodárskych traktorov vybavených nástrojmi potrebnými na vykonávanie protipožiarneho opatrení; štvorkolesové rýpadlá/nakladače; šesť drvičov konárov; štyri nakladače (nákladné vozidlá) a šesť nádrží na vodu (nákladné vozidlá) na účely požiarnej ochrany; jedno hasičské lietadlo.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 10 (C2.1I10): Systém riadenia trhu (MMS) na uľahčenie otvorenia trhu s elektrinou hospodárskej súťaži

Cieľom opatrenia je zaviesť systém riadenia trhu (MMS) cyperským prevádzkovateľom prenosovej sústavy ako nástroj na uľahčenie otvorenia trhu s elektrinou hospodárskej súťaži.

Investícia pozostáva z inštalácie a dokončenia MMS, otvorenia konkurencieschopného cyperského trhu s elektrickou energiou s prístupnosťou platformy poskytnutej cieľovým používateľom s plnou funkčnosťou (go-live) a súvisiacej odbornej prípravy 100 % zamestnancov prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ktorý prevádzkuje MMS.

Implementácia investície sa dokončí do 30. septembra 2025.

B.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
19	C2.1R1 Ekologické zdaňovanie	Míľník	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zavádza uhlíková daň z palív, odvod z vody a poplatok za odpad z domácností/skládky	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona, ktorým sa zavádza uhlíková daň z palív, poplatok za vodu a poplatok za odpad z domácností/skládky	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2024	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien, ktorých cieľom je konkrétne prispieť k dosiahnutiu cieľa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030. Zmeny vychádzajú zo zistení nezávislej štúdie, ktorá sa má vykonať. Zákonom sa najmä a) zavedie uhlíková daň pre palivá používané v odvetviach hospodárstva, na ktoré sa nevzťahuje systém EÚ na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov, b) postupne zavedie poplatok za vodu, ktorý bude odrážať nedostatok tohto prírodného zdroja a náklady na jeho využívanie pre životné prostredie a c) zavedie celoštátne poplatky za odpad z domácností/skládok.
20	C2.1R1 Ekologické zdaňovanie	Míľník	Správa o posúdení vplyvu, v ktorej sa meria vplyv reformy na životné prostredie a hospodárstvo	Uverejnenie správy o posúdení vplyvu, v ktorej sa meria vplyv reformy na životné prostredie a hospodárstvo	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2026	Správa o posúdení vplyvu, v ktorej sa meria vplyv reformy na životné prostredie a hospodársky vplyv na domácnosti a podniky, a v prípade potreby odporúča ďalšie zmeny v oblasti daní.
21	C2.1R2 Nezávislosť cyperského prevádzkovateľa a prenosovej	Míľník	Zákon o regulácii trhu s elektrinou z roku 2021	Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti „zákona o	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Nadobudnutie účinnosti zákona o regulácii trhu s elektrinou z roku 2021, ktorý uľahčí otvorenie trhu s elektrinou hospodárskej súťaži a podporí využívanie OZE prostredníctvom: a) dosiahnutie nezávislosti

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	sústavy (TSOC) od úradujúceho úradu pre elektrickú energiu na Cypre			regulácii trhu s elektrinou z roku 2021“						cyperského prevádzkovateľa prenosovej sústavy (TSOC) od etablovaného cyperského úradu pre elektrickú energiu (EAC) (samostatnosť v riadení, finančná autonómia a nezávislosť personálu PPSC), b) zavedenie potrebných krokov na zníženie nákladov na elektrinu pre domácich a komerčných/priemyselných odberateľov a c) vytvorenie podmienok transparentnosti a dôvery s cieľom motivovať nových investorov do výroby a dodávok elektrickej energie.
22	C2.1R3 Digitálne jednotné kontaktné miesta na zjednodušenie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a na uľahčenie energetickej obnovy budov	Míľnik	Plne funkčná IT platforma	Plne funkčná IT platforma schválená ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Plne funkčná IT platforma pre 1) usmerňovanie žiadateľa prostredníctvom administratívneho procesu podávania žiadostí o povolenie transparentným spôsobom až do doručenia jedného alebo viacerých rozhodnutí zodpovednými orgánmi, 2) poskytovanie všetkých potrebných informácií žiadateľovi a v prípade potreby zapojenie iných správnych orgánov.
23	C2.1R4 Regulačný rámec pre uskladňovanie energie	Míľnik	Zmena pravidiel prenosu a distribúcie (TDR) a pravidiel obchodovania a vyrovnania (TSR)	Uverejnenie zmeny pravidiel prenosu a distribúcie (TDR) a pravidiel obchodovania a vyrovnania	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Nadobudnutie účinnosti zmeny pravidiel prenosu a distribúcie (TDR) a pravidiel obchodovania a vyrovnania (TSR), ktoré poskytnú potrebný regulačný rámec (trhové pravidlá) a technické modality, ktoré umožnia zásobníkom: — zúčastňovať sa na veľkoobchodnom trhu s elektrickou energiou,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
				(TSR) na webovej stránke Cyperského regulačného orgánu pre energetiku						— podporovať rozvoj ekonomicky životaschopného, efektívneho, bezpečného a spotrebiteľsky orientovaného trhu s elektrickou energiou, ktorý uprednostňuje výrobu elektriny zo systémov obnoviteľnej energie.
24	C2.1I1 Podpora investícií do energetickej efektívnosti v MSP a neziskových organizáciách	Míľnik	Schéma podpory na podporu investícií do energetickej účinnosti v MSP, obciach, komunitách a širšom verejnom sektore	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov pre schému podpory na podporu investícií do energetickej účinnosti v MSP, obciach, spoločenstvách a v širšom verejnom sektore	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2021	Vydať výzvu na predkladanie návrhov na schému podpory na podporu investícií do energetickej efektívnosti v MSP, obciach, komunitách a širšom verejnom sektore po overení nariadenia o štátnej pomoci, ktoré má uplatňovať komisár pre kontrolu štátnej pomoci, a rozhodnutia Rady ministrov, ktorým sa schvaľujú ciele schémy. Cieľom investície je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.
25	C2.1I1 Podpora investícií do energetickej efektívnosti v MSP a neziskových organizáciách	Cieľ	Subjekty (MSP, neziskové organizácie), ktoré vykonali intervencie v oblasti energetickej efektívnosti		Počet	0	125	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2024	Najmenej 125 projektov (ktoré realizujú MSP alebo neziskové organizácie) sa realizovalo prostredníctvom intervencií v oblasti energetickej efektívnosti (opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti) v budovách alebo opatrení v oblasti energetickej efektívnosti súvisiacich s ich výrobnými procesmi s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii. Vybrané projekty musia byť v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										(2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
26	C2.1I1 Podpora investícií do energetickej efektívnosti v MSP a neziskových organizáciách	Cieľ	Subjekty (MSP, neziskové organizácie), ktoré vykonali intervencie v oblasti energetickej efektívnosti		Počet	125	275	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2025	Najmenej 275 projektov (ktoré realizujú MSP alebo neziskové organizácie) sa realizovalo prostredníctvom intervencií v oblasti energetickej efektívnosti (opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti) v budovách alebo opatrení v oblasti energetickej efektívnosti súvisiacich s ich výrobnými procesmi s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii. Vybrané projekty musia byť v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
27	C2.1I2 Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a boj proti	Míľnik	Prvá výzva na predkladanie návrhov na podporu obnoviteľných zdrojov energie a jednotlivých opatrení v oblasti energetickej	Uverejnená prvá výzva na predkladanie návrhov	—	—	—	OTÁZK A Č. 2	2021	Prvá výzva na predkladanie návrhov na podporu obnoviteľných zdrojov energie a jednotlivých opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach bola uverejnená na webovom sídle Fondu na ochranu zdrojov energie a energie. Cieľom investície je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	energetickej chudobe v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektriny		efektívnosti v obydliach							
28a	C2.1I2 Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a boj proti energetickej chudobe v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektriny	Cieľ	Obydlia a domácnosti so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie (vrátane osôb so zdravotným postihnutím), ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť	—	Počet	0	8 500	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Najmenej 8500 obydlí a 600 domácností so zraniteľnými spotrebiteľmi elektriny (vrátane osôb so zdravotným postihnutím) zlepšilo svoju energetickú hospodárnosť vďaka poskytovanej finančnej podpore, ako aj prispôbeným riešeniam (podporné služby a energetické poradenstvo) pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.
29a	C2.1I2 Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v	Cieľ	Obydlia a domácnosti so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie (vrátane osôb	—	Počet	8 500	16 200	OTÁZKA Č. 2	2026	Najmenej 16200 obydlí a 1600 domácností so zraniteľnými spotrebiteľmi elektriny (vrátane osôb so zdravotným postihnutím) zlepšilo svoju energetickú hospodárnosť vďaka poskytovanej finančnej podpore, ako aj prispôbeným riešeniam (podporné služby a energetické poradenstvo) s cieľom dosiahnuť

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a boj proti energetickej chudobe v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektriny		so zdravotným postihnutím), ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť							v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.
30	C2.1I3 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi a uľahčenie prechodu miestnych komunít na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu	Míľnik	Prvá výzva na predkladanie návrhov na podporu miestnych orgánov pri opatreniach v oblasti energetickej efektívnosti	Uverejniť prvú výzvu na predkladanie návrhov	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2021	Prvá výzva na predkladanie návrhov na podporu miestnych orgánov pri opatreniach v oblasti energetickej efektívnosti bola uverejnená na webovom sídle Fondu na ochranu zdrojov energie a energie. Cieľom investície je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.
31a	C2.1I3 Podpora využívania obnoviteľných	Cieľ	Investície realizované miestnymi a širšími	—	MWh ročne	0	3600	ŠTVRT Ý ŠTVRTR OK	2024	Investície realizované miestnymi a širšími verejnými orgánmi zlepšili svoju energetickú hospodárnosť vďaka poskytovanej finančnej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
	zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi a uľahčenie prechodu miestnych komún na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu		verejnými orgánmi, ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť							podpore a dosiahli zníženie spotreby primárnej energie aspoň o 3 600 MWh ročne.
32a	C2.1I3 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi a uľahčenie prechodu miestnych komún na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu	Cieľ	Investície realizované miestnymi orgánmi, ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť	—	MWh ročne	3600	11 250	OTÁZKA Č. 2	2026	Investície realizované miestnymi a širšími verejnými orgánmi zlepšili svoju energetickú hospodárnosť vďaka poskytnutej finančnej podpore a dosiahli zníženie spotreby primárnej energie aspoň o 11 250 MWh ročne.
32c	C2.1I3 Podpora využívania	Cieľ	Grantová schéma na podporu	Počet	—	0	27	OTÁZKA Č. 2	2026	Na realizáciu investícií do adaptácie na zmenu klímy bolo podporených najmenej 27 miestnych komún.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi a uľahčenie prechodu miestnych komunít na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu		udržateľných investícií do adaptácie na zmenu klímy v miestnych radách (Spoločenstva)							
33	C2.1I4 Podporovať znižovanie emisií CO2 v podnikoch	Cieľ	Podniky, ktoré vypracovali svoje akčné plány znižovania emisií skleníkových plynov	—	Počet	0	300	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2024	Vďaka poskytnutej podpore vypracovalo svoje akčné plány na zníženie emisií skleníkových plynov najmenej 300 podnikov. Formulované akčné plány musia byť v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a ustanovenia o súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
35	C2.1I5 Energetická efektívnosť Zlepšovanie verejných budov	Cieľ	Tepelná izolácia a fotovoltaické systémy nainštalované v školách	—	Počet	0	405	OTÁZK A Č. 1	2022	Tepelná izolácia a fotovoltaické systémy nainštalované aspoň v 405 školách s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
36	C2.1I5 Energetická efektívnosť Zlepšovanie verejných budov	Cieľ	Dokončenie zariadenia a inštalácie fotovoltaického systému v hlavnej nemocnici v Nikózii	—	Počet	0	943	ŠTVRT Ý ŠTVRTR OK	2023	Dokončenie inštalácie a inštalácie fotovoltaického systému v hlavnej nemocnici v Nikózii s celkovou kapacitou 943 kW.
37	C2.1I5 Energetická efektívnosť Zlepšovanie verejných budov	Cieľ	Dokončenie inštalácie fotovoltaických systémov vo vodných čerpadlách a hasičských staniaciach	—	Počet	0	2 200	ŠTVRT Ý ŠTVRTR OK	2025	Dokončenie inštalácie fotovoltaických systémov s celkovou kapacitou 2 200 kW vo vodných čerpacích staniaciach a v hasičských staniaciach.
38	C2.1I6 Modernizácia infraštruktúry na testovanie energie z obnoviteľných zdrojov a inteligentných sietí na Cyperskej univerzite	Míľnik	Podpísanie zmlúv o inštalácii zariadení na modernizáciu elektrizačnej sústavy na inteligentnú sieť	Podpis zmlúv	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRTR OK	2023	Podpísanie zmlúv o inštalácii zariadení na modernizáciu elektrizačnej sústavy na inteligentnú sieť po úspešnom postupe verejného obstarávania.
39	C2.1I6 Modernizácia infraštruktúry na testovanie energie z obnoviteľných	Míľnik	Dodanie, úspešná inštalácia a prijatie zariadenia pre	Vydaný protokol o prijatí	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRTR OK	2024	Dodanie, úspešná inštalácia, testovanie, kalibrácia, uvedenie do prevádzky a prijatie zariadenia pre inteligentné siete, po ktorom nasleduje konečná integrácia infraštruktúry.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
	zdrojov a inteligentných sietí na Cyperskej univerzite		inteligentné siete							
40	C2.1I7 Masová inštalácia a prevádzka infraštruktúry inteligentného meracieho zariadenia (Advanced Metering Infrastructure) prevádzkovateľom distribučnej sústavy (DSO)	Míľnik	Podpis zmluvy na infraštruktúru inteligentného merania elektrickej energie	Podpis zmluvy	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2024	Podpis zmluvy na infraštruktúru inteligentného merania elektrickej energie (Hardware, software a Support & iné služby).
41	C2.1I7 Masová inštalácia a prevádzka infraštruktúry inteligentného meracieho zariadenia (Advanced Metering Infrastructure) prevádzkovateľom distribučnej sústavy (DSO)	Cieľ	Dodanie a inštalácia inteligentných meračov	—	Počet	0	50000 dodaných EAC 15000 inštalovaných pre koncových odberateľov v elektriny	OTÁZKA Č. 3	2024	Dodávka a prevzatie najmenej 50000 inteligentných elektromerov do EAC a inštalácia 15000 z nich koncovým odberateľom elektriny vrátane fyzických a právnických osôb.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
42	C2.1I7 Masová inštalácia a prevádzka infraštruktúry inteligentného meracieho zariadenia (Advanced Metering Infrastructure) prevádzkovateľom distribučnej sústavy (DSO)	Cieľ	Dodanie a inštalácia inteligentných meračov	—	Počet	50000 dodaných EAC 15000 inštalovaných pre koncových odberateľov v elektriny	400000 dodaných EAC 250000 inštalovaných pre koncových odberateľov v elektriny	OTÁZKA Č. 2	2026	Dodávka a prevzatie 400000 inteligentných elektromerov do EAC a inštalácia 250000 z nich koncovým odberateľom elektriny vrátane fyzických a právnických osôb.
43	C2.1I8 Monitorovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov v poľnohospodárstve	Míľnik	Nákup a inštalácia monitorovacích jednotiek na meranie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva	Schválenie zariadenia a inštalácia prijímacím výborom	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2023	Nákup a inštalácia automobilových jednotiek a stálych monitorovacích jednotiek na meranie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva s cieľom vykonávať primerané politiky na zníženie emisií skleníkových plynov.
44	C2.1I8 Monitorovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov v poľnohospodárstve	Cieľ	Zníženie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva	—	% (percentuálny podiel)	0	10	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Dosiahnuť 10 % zníženie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva prostredníctvom monitorovania emisií skleníkových plynov a výpočtu národných emisných faktorov pre emisie skleníkových plynov a zavedenia emisných faktorov prostredníctvom národného súpisu emisií skleníkových plynov v krajine. Referenčné celkové emisie z poľnohospodárskej pôdy na základe národnej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										inventarizačnej správy krajiny sú 122,8 kt ekvivalentu CO2 za rok 2019.
45	C2.1I9 Ochrana lesov pred požiarmi	Míľnik	Podpísanie 8 dohôd/Zmluvné podpisy na nákup vozidiel, vybavenia a poskytovania služieb a vydanie výzvy na predkladanie ponúk na nákup hasičských lietadiel	Podpísanie 8 dohôd/podpisov v zmluvy	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2022	Podpísanie 8 dohôd/Zmluvy s dodávateľmi o nákupe vozidiel, zariadení a poskytovaní služieb a vydanie výzvy na predkladanie ponúk na nákup hasičských lietadiel s cieľom prispieť k adaptácii na zmenu klímy a k zníženiu rizika výbuchu a rozšírenia lesných požiarov a k posilneniu ochrany pred rizikami, ktorým čelia občania, infraštruktúra a lesy pred možnými požiarmi.
46	C2.1I9 Ochrana lesov pred požiarmi	Míľnik	Dodávka protipožiarnych lietadiel, vozidiel a vybavenia	Potvrdenia o prevzatí vydané na dodávku hasiacich lietadiel, vozidiel a vybavenia	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Dodanie a prijatie hasičských lietadiel, vozidiel a vybavenia.
47	C2.1I9 Ochrana lesov pred požiarmi	Míľnik	Ukončenie služieb	Osvedčenia o prevzatí vydané na potvrdenie akceptovania služieb	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2026	Dokončenie týchto služieb: 1. protipožiarna prevádzka a výcvik pilotov typovej kvalifikačnej kategórie, 2. lesnícke postupy a 3. služby pre 3 bezpilotné vzdušné prostriedky (UAV) – drony.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
48	C2.II10 Systém riadenia trhu (MMS) na uľahčenie otvorenia trhu s elektrinou hospodárskej súťaži	Míľnik	Inštalácia systému riadenia trhu	Vydanie osvedčenia o konečnom prijatí pre systém riadenia trhu.	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2023	Inštalácia systému riadenia trhu (MMS) pre cyperský trh s elektrinou.
48a	C2.II10 Systém riadenia trhu (MMS) na uľahčenie otvorenia trhu s elektrinou hospodárskej súťaži	Míľnik	Spustenie MMS a súvisiaca odborná príprava personálu.	Certifikácia MMS nezávislým audítorm, pokiaľ ide o dodržiavanie pravidiel obchodovania a vyrovnania na trhu s elektrinou (TSR) a dôkazy o dokončení prvých finančných transakcií na trhu s elektrinou v dôsledku vyrovnania uskutočneného prostredníctvom MMS.				OTÁZKA Č. 3	2025	Záverečná skúšobná fáza MMS je ukončená a regulačný orgán vyhlasuje obchodnú trhovú operáciu po ukončení prvých finančných transakcií. Okrem toho 100 % pracovníkov prevádzkujúcich MMS absolvovalo odbornú prípravu o certifikovanej verzii MMS.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				Doklad o odbornej príprave personálu v certifikovanej verzii MMS.						

B.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 11 (C2.II11) Ukončenie energetickej izolácie – Projekt spoločného záujmu „Prepojovacie vedenie EuroAsia“

Cieľom opatrenia je zaistiť bezpečnosť dodávok a konkurencieschopnejšie veľkoobchodné ceny elektrickej energie a umožniť zvýšené využívanie elektrickej energie z čistejších zdrojov, najmä obnoviteľných zdrojov energie, prepojením elektrickej siete Cypru s kontinentálnym systémom EÚ.

Investícia pozostáva z dokončenia a uvedenia do prevádzky PCI 3.10.2 Prepojenie medzi Cyprom a Gréckom, ktoré zahŕňa meniareň jednosmerného prúdu s výkonom 1 000 MW na Cypre a súvisiacu infraštruktúru na Cypre a na Kréte, ktorá je pripojená cez 898 km podmorských káblov HVDC s kapacitou 1 000 MW. Očakáva sa, že to bude súčasťou širšej investície na vybudovanie cezhraničného prepojenia s celkovou dĺžkou 1 208 km medzi Krétou, Cyprom a Izraelom. Očakáva sa, že rôzne časti projektu získajú finančné prostriedky z rôznych zdrojov, konkrétne z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Nástroja na prepájanie Európy, úveru od Európskej investičnej banky, komerčných úverov a kapitálu.

Očakáva sa, že toto opatrenie významne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01). Počas vykonávania projektu sa náležite dodržiavajú najmä zmierňujúce opatrenia zamerané na ochranu morského prostredia, ako sa stanovuje v posúdení vplyvov na životné prostredie a v stavebnom povolení. Všetky opatrenia určené v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie a posudzovania podľa smernice 2000/60/ES, ktoré sú potrebné na zabezpečenie súladu s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01), sa začlenia do projektu a budú sa dodržiavať vo fázach výstavby, prevádzky a vyradovania infraštruktúry.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

B.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (Reforma alebo investície)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
49	C2.1I11 Ukončenie energetickej izolácie – projekt spoločného záujmu „Prepojovacie vedenie EuroAsia“	Míľník	Začiatok stavebných prác stanice HVDC v Kofinou a pobrežnej infraštruktúry na Cypre	Podpísaná dohoda o výstavbe stanice Kofinou	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2022	Začatie stavebných prác rozvodnej stanice HVDC v Kofinou a pobrežnej infraštruktúry na Cypre po zabezpečení príslušných zdrojov financovania mimo RRF.
50	C2.1I11 Ukončenie energetickej izolácie – projekt spoločného záujmu „Prepojovacie vedenie EuroAsia“	Míľník	Dokončenie výstavby konvertorovej stanice	Vydanie osvedčenia o prevzatí na výstavbu konvertorovej stanice	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2024	Dokončenie výstavby konvertorovej stanice vrátane inštalácie vysokonapäťového a ovládacieho zariadenia
51	C2.1I11 Ukončenie energetickej izolácie – projekt spoločného záujmu „Prepojovacie vedenie EuroAsia“	Míľník	Dokončené a plne funkčné zariadenie elektrického prepojenia medzi Cyprom a Krétou (Grécko)	Tím akceptácie výstupov odsúhlasí prevádzkovú efektivnosť projektu; verejné oznámenie o začatí prevádzky spojovacieho vedenia	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2025	Dokončené a plne funkčné zariadenie elektrického prepojenia medzi Cyprom a Krétou (Grécko) do: 1. ukončiť energetickú izoláciu Cypru ako členského štátu EÚ a 2. zaistiť bezpečnosť dodávok energie (3) dosiahnuť národné ciele v oblasti klímy stanovené v národnom klimatickom pláne.

C. KOMPONENT 2.2: UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA

Cieľom tejto zložky cyperského plánu obnovy a odolnosti je podporovať ekologickejšiu, inteligentnejšiu, bezpečnejšiu a spravodlivejšiu mestskú mobilitu prostredníctvom podpory prechodu zo súkromných vozidiel na udržateľnejšie druhy dopravy, ako je verejná doprava, cyklistika, chôdza, a podporovať používanie vozidiel s nulovými alebo nízkymi emisiami, ako aj využívanie digitálnych systémov v odvetví dopravy.

Zložka sa zaoberá odporúčaniami pre jednotlivé krajiny týkajúcimi sa investícií do udržateľnej dopravy (odporúčanie pre Cyprus 4 z roku 2019 a odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

C.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C2.2R1): Vytvorenie inteligentného dopravného systému využívajúceho technológie digitálnych dvojíc

Cieľom opatrenia je posilniť technologickú infraštruktúru, umožniť lepšie a efektívnejšie monitorovanie infraštruktúry a zaviesť do nej inteligentné prvky.

Reforma pozostáva z rozvoja a zavedenia inteligentného dopravného systému s cieľom zlepšiť riadenie mobility v mestských oblastiach a v cyperskej sieti TEN-T, a to aj zlepšením spolupráce medzi rôznymi zainteresovanými stranami. Reforma zahŕňa dodanie, inštaláciu a pripojenie 300 snímačov do národného prístupového bodu. Očakáva sa, že toto vybavenie bude tvoriť základ pre digitalizáciu sietí fyzickej mobility v databáze geografického informačného systému (GIS) a pre integráciu služieb mobility.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 2 (C2.2R2): Poskytnúť regulačný rámec pre interoperabilnú a účinnú infraštruktúru nabíjajúcich staníc pre elektrické vozidlá a efektívny trh nabíjania elektrických vozidiel

Cieľom opatrenia je uľahčiť vytvorenie účinnej infraštruktúry elektromobility na nabíjanie elektrických vozidiel.

Reforma pozostáva z nadobudnutia účinnosti právnych predpisov o nabíjacej infraštruktúre pre elektrické vozidlá. Cieľom reformy je vytvoriť mechanizmus na i) vykonávanie a monitorovanie trhu s nabíjaním elektrických vozidiel a ii) koordináciu analýzy údajov, ktorá umožní účinné monitorovanie siete, ako aj zabezpečenie súladu s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi EÚ.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 3 (C2.2R3): Postupné odstránenie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, najmä v znečistených mestských oblastiach

Cieľom reformy je poskytnúť regulačný rámec s cieľom vytvoriť stimul na nahradenie starých a znečisťujúcich železničných koľajových vozidiel a poskytnúť stimuly na využívanie udržateľných riešení v oblasti dochádzky do zamestnania a mobility.

Touto reformou sa ustanoví právny rámec umožňujúci vykonávanie opatrení zameraných na vylúčenie znečisťujúcich vozidiel z kľúčových oblastí, ako sú zóny bez emisií, poplatky za premávku vozidiel v určitých oblastiach a povinné používanie elektrických vozidiel v určitých dopravných operáciách. Reformu podporuje investícia 3 (podpora rozšíreného používania elektrických vozidiel, vozidiel s nízkymi emisiami a alternatívnych dopravných prostriedkov).

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 1 (C2.2I1): Vykonávanie projektov udržateľnej mestskej mobility (SUMP) a opatrení na zvýšenie prístupnosti

Cieľom opatrení je vytvoriť potrebnú infraštruktúru na posilnenie mestskej mobility s ekologickejšími možnosťami, zlepšiť životné prostredie mesta a bezpečnosť cestnej premávky v Limassole a Larnake. Investície zahŕňajú aj opatrenia na zlepšenie prístupnosti a bezpečného pohybu chodcov, cyklistov a osôb so zdravotným postihnutím vo všetkých mestských centrách.

Konkrétnejšie, investícia pozostáva zo zavedenia cyklistických trás, pruhov pre autobusy a príslušných zariadení ITS (t. j. inteligentného dopravného svetelného systému s prioritným autobusovým systémom), ako aj zo zavedenia cyklistických stojanov, prístreškov pre autobusy a zlepšenia podmienok bezpečnosti cestnej premávky na vybraných križovatkách. Zahŕňa aj vytvorenie parku aampa; stanice Ride a príslušné zariadenia ITS, ako aj modernizáciu existujúcej cestnej siete v mestských centrách (ako sú chodníky, prechody pre chodcov, cyklistov a/alebo ľudí so zdravotným postihnutím, systémy varovania pre zrakovo postihnuté osoby, parkovacie uzly bicyklov, rampy pre chodníky).

Implementácia investície sa dokončí do 31. marca 2026.

Investícia 2 (C2.2I2): Vytvorenie infraštruktúry elektromobility

Cieľom opatrení je vytvoriť potrebnú infraštruktúru na uľahčenie prechodu na elektromobilitu a prispieť k zavedeniu nabíjajúcich staníc.

Investíciu tvoria tri čiastkové opatrenia: I) inštaláciu verejne prístupných rýchlonabíjajúcich staníc pre elektrické vozidlá; II) grantovú schému na inštaláciu verejne prístupných nabíjajúcich staníc v priestoroch podnikov a miestnych orgánov; a iii) grantovú schému na účtovanie elektrických vozidiel z obnoviteľných zdrojov energie (RES).

Čiastkové opatrenie 1: inštalácia verejne prístupných rýchlych nabíjajúcich staníc pre elektrické vozidlá

Investícia pozostáva z inštalácie 10 rýchlych nabíjajúcich staníc ako demonštračného projektu na podporu elektromobility. Poskytuje prístup k infraštruktúre rýchleho nabíjania pre elektrické vozidlá, a preto sa očakáva, že prispeje k odstráneniu inhibícií spotrebiteľov v súvislosti s autonómiou elektrických vozidiel. 10 rýchlych nabíjajúcich staníc sa umiestni do verejne prístupných priestorov, ako sú nemocnice, veľké verejne prístupné parkoviská alebo mimo budov verejných služieb (ako sú ministerstvá alebo súdy).

Čiastkové opatrenie 2: grantová schéma na inštaláciu verejne prístupných nabíjajúcich staníc v priestoroch podnikov a miestnych orgánov

Tento systém podporuje inštaláciu nabíjajúcich staníc vo verejne prístupných priestoroch vo vlastníctve podnikov alebo miestnych orgánov.

Čiastkové opatrenie 3: grantový režim na účtovanie elektrických vozidiel z obnoviteľných zdrojov

Systém poskytuje finančné stimuly na podporu rozvoja potrebnej infraštruktúry pre elektromobilitu, najmä prostredníctvom nabíjania elektrických vozidiel z obnoviteľných zdrojov. Grantový systém zahŕňa inštaláciu fotovoltických systémov a nabíjacie zariadení v obydliach na nabíjanie elektrických súkromných vozidiel a financovanie miestnych/verejných orgánov na výstavbu verejných nabíjacie staníc pre elektrické vozidlá. Očakáva sa, že elektrická energia pre verejné nabíjacie stanice bude z veľkej časti vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 3 (C2.2I3): Podporovať rozšírené používanie elektrických vozidiel (EV)

Cieľom opatrenia je podporiť nákup elektrických vozidiel, vozidiel s nízkymi emisiami (t. j. automobil s emisiami nižšími ako 50 g/km CO₂), elektrických bicyklov a verejných alebo nemotorizovaných druhov dopravy (ako autobus, bicykle) a zároveň postupne odstrániť staršie znečisťujúce vozidlá z premávky. Očakáva sa, že investícia doplní reformu 3 (postupné postupné vyradovanie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, najmä v znečistených oblastiach).

Investíciu tvoria tri čiastkové opatrenia: I) naštartovať prechod na elektromobilitu vo vládnom sektore; II) systém podpory na nákup elektrických vozidiel; a iii) schéma šrotovania vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, v kombinácii so stimulmi pre mobilitu s neemisnými/nízkoemisnými emisiami.

Čiastkové opatrenie 1: naštartovať prechod na elektromobilitu vo vládnom sektore

Investícia zahŕňa opatrenia zamerané na naštartovanie postupného nahradenia vládneho konvenčného vozového parku elektrickými vozidlami a na podporu prechodu na elektromobilitu. Zahŕňa nákup 100 elektrických vozidiel pre potreby verejnej správy a inštaláciu príslušných nabíjacie staníc v priestoroch vlády.

Očakáva sa, že to posluží ako demonštračný projekt na podporu elektromobility pre širokú verejnosť.

Čiastkové opatrenie 2: systém podpory na nákup elektrických vozidiel

Program prostredníctvom grantu poskytuje stimuly na nákup a registráciu elektrických vozidiel a nákup elektrických bicyklov. Priamo súvisí s reformou 3, „Progresívne vyradovanie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, najmä v znečistených mestských oblastiach“ ako paralelné, podporné a doplnkové opatrenie.

Čiastkové opatrenie 3: schéma šrotovania vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, v kombinácii so stimulmi pre mobilitu s neemisnými/nízkoemisnými emisiami

Systém stimuluje motoristov, aby sa vzdali starších a škodlivejších vozidiel výmenou za alternatívne možnosti mobility, ako je napríklad kúpa LEV alebo elektrického bicykla a/alebo bezplatné ročné cestovné lístky na autobusy. Očakáva sa, že odstránenie starších vozidiel prispeje k zníženiu emisií skleníkových plynov z dopravy, ako aj k zmierneniu ich vplyvu na znečistenie ovzdušia, vody, pôdy a hluku. Vyradené vozidlá recyklujú licencovaní recyklátori. Prednosť majú najstaršie vozidlá, ktoré sa majú zošrotovať.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

C.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (Reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
52	C2.2R1 Vytvorenie inteligentného dopravného systému využívajúceho technológie digitálnych dvojíc	Cieľ	Dodanie a inštalácia najmenej 150 snímačov	—	Počet	0	150	OTÁZKA Č. 1	2024	Dodanie, inštalácia a pripojenie najmenej 150 dopravných snímačov do národného prístupového bodu na digitalizáciu sietí a podporu rozvoja inteligentného dopravného systému.
53	C2.2R1 Vytvorenie inteligentného dopravného systému využívajúceho technológie digitálnych dvojíc	Cieľ	Dodanie a inštalácia celkovo 300 snímačov	—	Počet	150	300	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Dodanie, inštalácia a pripojenie k národnému prístupovému bodu s celkovým počtom 300 dopravných snímačov na digitalizáciu sietí a podporu rozvoja inteligentného dopravného systému.
54	C2.2R2 Poskytnúť regulačný rámec pre interoperabilnú a účinnú infraštruktúru nabíjajúcich staníc pre elektrické vozidlá a efektívny trh nabíjania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov týkajúcich sa nabíjajúcich staníc pre elektrické vozidlá	Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti právneho predpisu	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov týkajúcich sa nabíjacej infraštruktúry elektrických vozidiel a efektívneho trhu nabíjania elektrických vozidiel. Regulačný rámec podporuje: 1. mechanizmus realizácie a monitorovania trhu nabíjania elektrických vozidiel; a 2) koordinovanú analýzu údajov, ktorá umožní účinné monitorovanie siete, ako aj zabezpečenie súladu s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi EÚ.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (Reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	elektrických vozidiel									
55	C2.2R3 Postupné odstránenie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, najmä v znečistených mestských oblastiach	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych/administratívnych aktov týkajúcich sa postupného vyradovania vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie	Ustanovenie v legislatívnych/správnych aktoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti právnych predpisov	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych/administratívnych aktov týkajúcich sa vylúčenia znečisťujúcich vozidiel z kľúčových oblastí/prevádzok. Legislatívne/administratívne akty vytvoria právny základ na presadzovanie prijatia reštriktívnych opatrení týkajúcich sa premávky motorových vozidiel s cieľom postupne odstrániť vozidlá, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie.
56	C2.2R3 Postupné odstránenie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, najmä v znečistených mestských oblastiach	Míľnik	Vykonávanie aspoň dvoch opatrení zameraných na vylúčenie znečisťujúcich vozidiel	Vykonávanie dvoch opatrení	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Sú účinné aspoň dve opatrenia zamerané na vylúčenie znečisťujúcich vozidiel z kľúčových oblastí/prevádzok, ako sú zóny bez emisií, uplatňovanie poplatkov za premávku vozidiel v určitých oblastiach, uplatňovanie povinných opatrení na používanie elektrických vozidiel v určitých dopravných operáciách alebo rovnocenné opatrenia.
57	C2.2I1 Vykonávanie projektov udržateľnej mestskej mobility	Míľnik	Podpis zmlúv na stavebné práce na udržateľnej dopravnej infraštruktúre a	Podpísané zmluvy	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2024	Podpis zmlúv na 1) výstavbu cyklistických trás, pruhov pre autobusy a park & jazdné stanice projektov udržateľnej mestskej mobility (SUMP) a 2) poskytovanie pomocných zariadení súvisiacich s udržateľnou dopravou vrátane zariadení na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (Reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	(SUMP) a opatrenia na zvýšenie prístupnosti		pomocných zariadeniach							parkovanie bicyklov a prechodov pre chodcov, cyklistov a/alebo ľudí so zdravotným postihnutím.
58	C2.211 Vykonávanie projektov udržateľnej mestskej mobility (SUMP) a opatrenia na zvýšenie prístupnosti	Cieľ	Dokončenie stavebných prác na najmenej 52 km udržateľných dopravných trás	—	Počet	0	52	OTÁZK A Č. 1	2026	Dokončenie stavebných prác na najmenej 52 km udržateľných dopravných trás vrátane najmenej 33 km cyklistických trás, najmenej 11 km pruhov pre autobusy a najmenej 8 km chodníkov.
59	C2.211 Vykonávanie projektov udržateľnej mestskej mobility (SUMP) a opatrenia na zvýšenie prístupnosti	Cieľ	Dokončenie stavebných prác na najmenej 644 pomocných zariadeniach súvisiacich s udržateľnou dopravou	—	Počet	0	644	OTÁZK A Č. 1	2026	Dokončenie stavebných prác na najmenej 644 pomocných zariadeniach súvisiacich s trvalo udržateľnou dopravou vrátane najmenej 4 parkovacích a jazdných staníc, najmenej 40 križovatiek, najmenej 300 rampov, najmenej 300 centier parkovania bicyklov.
60	C2.212 Vytvorenie infraštruktúry elektromobility	Cieľ	Inštalácia najmenej 330 nabíjajúcich staníc z dôvodu poskytnutej podpory	—	Počet	0	330	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Z dôvodu podpory poskytnutej v rámci schémy podpory bolo vo verejných budovách, miestnych orgánoch, podnikoch a/alebo súkromných domácnostiach zakúpených a nainštalovaných najmenej 330 nabíjajúcich staníc.
61	C2.212	Cieľ	Inštalácia najmenej 1200	—	Počet	330	1 200	OTÁZK A Č. 2	2026	Z dôvodu podpory poskytnutej v rámci schémy podpory bolo vo verejných budovách, miestnych

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (Reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Vytvorenie infraštruktúry elektromobility		nabíjacích staníc z dôvodu poskytnutej podpory							orgánoch, podnikoch a/alebo súkromných domácnostiach zakúpených a nainštalovaných najmenej 1200 nabíjacích staníc.
62a	C2.213 Podporovať rozšírené používanie elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Nákup elektrických vozidiel a elektrických bicyklov z dôvodu poskytnutej podpory	—	Počet	0	1523	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Vzhľadom na podporu poskytnutú v rámci schémy podpory a verejného obstarávania bolo zakúpených najmenej 1523 elektrických vozidiel kategórií M1, M2 – 3, N, L1e-L7e a bicyklov.
63a	C2.213 Podporovať rozšírené používanie elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Nákup elektrických vozidiel a elektrických bicyklov z dôvodu poskytnutej podpory	—	Počet	1523	4335	OTÁZK A Č. 2	2026	Vzhľadom na podporu poskytnutú v rámci schémy podpory a verejného obstarávania bolo zakúpených najmenej 4335 elektrických vozidiel kategórií M1, M2 – 3, N, L1e-L7e a bicyklov.
64	C2.213 Podporovať rozšírené používanie elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Zošrotovanie vozidiel s vysokými emisiami v dôsledku poskytnutej podpory	—	Počet	0	1 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Z dôvodu podpory poskytnutej v rámci systému podpory bolo najmenej 1000 vozidiel s vysokými emisiami vyradených a nahradených elektrickými bicyklami, ročnými cestovnými lístkami na autobusy a bez emisií alebo vozidlami s nízkymi emisiami alebo vozidlami (menej ako 50 g CO2/km).
65	C2.213 Podporovať rozšírené používanie	Cieľ	Zošrotovanie vozidiel s vysokými emisiami v dôsledku	—	Počet	1 000	1 950	OTÁZK A Č. 2	2026	Vďaka podpore poskytnutej v rámci systému podpory najmenej 1950 vozidiel s vysokými emisiami vyradených a nahradených elektrickými bicyklami, ročnými lístkami na autobusy a

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (Reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
	elektrických vozidiel (EV)		poskytnutej podpory							vozidlami s nízkymi emisiami (menej ako 50 g CO2/km).

D. KOMPONENT 2.3: INTELIGENTNÉ A UDRŽATEĽNÉ HOSPODÁRENIE S VODAMI

Táto zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti rieši neefektívnosť hospodárenia s vodou. Cieľom tejto zložky je zabezpečiť primeranú a nepretržitú dodávku kvalitnej pitnej vody, maximalizovať infraštruktúru pre systémy zberu kanalizácie, čistenie kanalizácie a opätovné použitie vyčistenej odpadovej vody v poľnohospodárstve; zníženie strát vody, nepríjmovej vody a odberu podzemnej vody, zlepšenie protipovodňovej infraštruktúry, zlepšenie prevádzkovej efektívnosti služieb poskytovaných spotrebiteľom prostredníctvom technologického pokroku a zavedenie transparentnosti finančných transakcií.

Zložka sa zaoberá odporúčaním pre jednotlivé krajiny týkajúcim sa vodného hospodárstva (odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2020 a odporúčanie pre Cyprus 4 z roku 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

D.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C2.3R1): Reforma riadenia vodných zdrojov

Cieľom opatrenia je vymedziť opatrenia na riešenie štrukturálnych nedostatkov v hospodárení s vodnými zdrojmi na Cypre a na zlepšenie jeho efektívnosti a udržateľnosti.

Reforma pozostáva zo zriadenia pracovnej skupiny na vysokej úrovni (ďalej len „pracovná skupina“), ktorú vedie ministerstvo poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a životného prostredia a ktorej členmi sú ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, generálne riaditeľstvo pre európske programy, koordináciu a rozvoj a všetky vodohospodárske a kanalizačné rady, ako aj orgány miestnej správy, ktoré zastupujú všetky zainteresované strany v oblasti vodného hospodárstva na vnútroštátnej úrovni. Pracovná skupina slúži ako orgán pre spoluprácu medzi rôznymi vodohospodárskymi orgánmi a ako koordinačný a monitorovací orgán na vykonávanie investícií a opatrení, ktoré sa majú navrhnuť. Pracovná skupina navrhne akčný plán s potrebnými regulačnými a adaptačnými opatreniami, ktorý sa má vykonať v priebehu nasledujúcich 10 až 15 rokov. Cieľom navrhovaného akčného plánu je i) zvýšiť prevádzkovú efektívnosť zlúčením okresných vodných a kanalizačných rád, ii) znížiť množstvo nepríjmovej vody, iii) zlepšiť využívanie vody a iv) zvýšiť bezpečnosť a udržateľnú prevádzku infraštruktúr odboru rozvoja vôd. Pracovná skupina koordinuje a monitoruje vykonávanie akčného plánu a poskytuje potrebnú technickú pomoc príslušným vodohospodárskym orgánom pri vykonávaní reformných opatrení, ako aj investícií zahrnutých do zložky.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2025.

Investícia 1 (C2.3I1): Náhrada Choirokitia-Famagusta Conveyor

Cieľom opatrenia je zvýšiť bezpečnosť dodávok vody prostredníctvom zlepšenej infraštruktúry dopravníkov so zvýšenou kapacitou potrubia medzi kľúčovými vodnými zdrojmi (ako sú čistiarne odpadových vôd) a oblasťami spotreby. Investícia prispeje aj k minimalizácii strát vody a výskytu zlyhaní, zlepšeniu kvality vody zmiešaním odsolovanej a rafinovanej vody predtým, ako sa dostane ku konečným spotrebiteľom, a k dosiahnutiu úspor energie prostredníctvom zníženého čerpania vody.

Opatrenie spočíva v výstavbe náhrady existujúceho vodného dopravníka. Projekt musí zahŕňať vykonanie topografických štúdií a posúdení vplyvu na životné prostredie. Po uvedených predbežných krokoch a vydaní potrebných povolení oddelenie pre rozvoj vôd zadá stavebné práce dodávateľovi, ktorý sa vyberie na vykonanie prác prostredníctvom postupov verejného obstarávania.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 2 (C2.3I2): Zariadenia na úpravu vody: modernizácia na zlepšenie kvality vody

Cieľom opatrenia je zlepšiť kvalitu vody, znížiť spotrebu energie a náklady na výrobu pitnej vody obmedzením potreby odsolovania vody, ako aj znížiť prerušenia dodávok a distribúcie vody.

Opatrenie spočíva v renovácii čistiarní odpadových vôd Limassol, Asprirkmos, Tersefanou, Kornos a Kannaviou. To zahŕňa nahradenie existujúcej infraštruktúry na chlórovanie týchto piatich čistiarní odpadových vôd, inštaláciu jednotiek na leštenie aktívneho uhlia pre čistiarne odpadových vôd Limassol, Asprokremmos a Tersefanou, rozšírenie kapacity čistiarne odpadových vôd Asprokremmos o 10 000 m³/deň a modernizáciu monitorovacieho a kontrolného systému, ako aj jeho automatizačného systému.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investícia 3 (C2.3I3): Integrovaný systém monitorovania a kontroly infraštruktúry odboru rozvoja vôd

Cieľom opatrenia je zlepšiť efektívnosť hospodárenia s vodnými zdrojmi a zvýšiť prevádzkovú kapacitu príslušných orgánov. Cieľom opatrenia je znížiť riziko narušenia obchodu zabezpečením rôznych systémov proti kybernetickým a fyzickým útokom, znížiť spotrebu energie a emisie skleníkových plynov zvýšením efektívnosti, znížiť neprijmovú vodu pri zavlažovaní zlepšením infraštruktúry a monitorovacou kapacitou a znížiť vysoké riziko výskytu kontaminácie a vplyvu dlhotrvajúcich sucha dôkladným riadením vodných zdrojov a predpovedaním.

Opatrenie pozostáva z vytvorenia integrovanej platformy pozostávajúcej z viacerých subsystémov, v rámci ktorých každý z nich rieši kľúčové výzvy vrátane kvality vody, manažmentu povodní, riadenia dopytu po vode a pridelovania vody na zavlažovacie účely, energetickej efektívnosti, ako aj kybernetickej a fyzickej bezpečnosti. Vykonávanie opatrení zahŕňa: I) inštalácia 500 hydraulických snímačov a snímačov kvality vo všetkých jazerách, nádržiach, riekach, ako aj v sieti vodnej dopravy až po úroveň komunit; II) inštalácia meračov energie na monitorovanie spotreby energie čerpacích staníc, ktorá sa prenáša a ukladá v databáze; III) softvérová platforma prepojená s inteligentnou analýzou a metódami na pomoc pri rozhodovacom procese v súvislosti s výrobou vody z rôznych zdrojov (odsolovanie a úprava vody z nádrží), pričom sa zohľadní bezpečnosť dodávok vody, náklady na výrobu vody v rôznych systémoch a predpovede sucha. Okrem toho sa opatrením riešia problémy kybernetickej a fyzickej bezpečnosti prostredníctvom nástrojov na posilnenie ochrany systémov IKT. Projekt sa vykonáva prostredníctvom tejto postupnosti činností: podrobnú analýzu požiadaviek s pomocou špecializovaných konzultantov; obstarávanie a inštalácia zariadení; a zavedenie, hodnotenie a uvedenie do prevádzky IT podsystémov.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 4 (C2.3I4): Riadenie inteligentných vodovodných a kanalizačných sietí

Cieľom opatrenia je zvýšiť prevádzkovú a energetickú efektívnosť digitalizáciou Larnaca Sewerage and Drainage Board, Larnaca Water Board a Water Board of Limassol, najmä modernizáciou prevádzky a služieb organizácií a integráciou systémov IT, ktoré sa v súčasnosti používajú v rámci služieb cloud computingu, do jednotného systému.

Opatrenie pozostáva zo série inteligentných a digitálnych modernizácií v každej z týchto troch organizácií: I) Rada pre kanalizáciu a odvodňovacie vody v Larnake prijme opatrenia na zníženie spotreby energie čistiarne odpadových vôd v Larnake prostredníctvom riešení slnečnej energie a bioplynu. II) Vodohospodárska rada v Larnake inštaluje vo svojich distribučných sieťach snímače kvality vody a tlaku, a preto sa očakáva, že aspoň 50 % svojich bežných spotrebiteľských meračov nahradí inteligentnými meračmi. Okrem toho vytvorí nástroj na podporu rozhodovania Digitálnej dvojice a databanku. Tieto systémy musia čerpať informácie z nainštalovaných snímačov, inteligentných vodomeroch a existujúcich systémov, ktoré sa majú kombinovať s cieľom presne odhadnúť prietok vody, tlak a kvalitu vody na včasné zistenie udalostí. III) Vodohospodárska rada Limassol nahradí konvenčné spotrebiteľské merače automatizovanými inteligentnými meračmi a nainštaluje snímače tlaku a kvality na monitorovanie infraštruktúry a rozvoj inovačných zákazníckych služieb, ako je včasné varovanie v prípade úniku. Okrem toho sa očakáva, že navrhne individualizovaný softvér, ktorý integruje všetky svoje operácie, a podporí rozhodovanie založené na údajoch.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 5 (C2.3I5): Protipovodňové opatrenia a opatrenia na zber vody

Cieľom opatrenia je zmierniť negatívne účinky na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne miesta a príjmy z povodňových udalostí prostredníctvom riadenia povodňových rizík. Osobitným cieľom vyplývajúcim z opatrení, ktoré sa majú vykonať, je zníženie erózie spôsobenej extrémnymi odtokmi v poľnohospodárskych aj mestských oblastiach.

Opatrenie pozostáva zo série opatrení proti povodňam a zberu vody. Práce sa sústreďujú na tri oblasti, konkrétne Livadia, Kladeri a centrum Nikózie takto: I) V Livadii mesto Larnaca modernizuje a upevní povodňové kanály prostredníctvom zlepšenia riečného dna a brehov riek. II) V oblasti Kladeri mesto Ypsonas vybuduje kompletnú sieť na zber dažďovej vody s dĺžkou 4600 metrov, ktorá pokryje oblasť končiacu v 35 absorpčných jamách. III) V Nikózii mesto Nikózia už vybralo osem oblastí, kde sa má vybudovať kompletný kanalizačný systém. Práce zahŕňajú rekonštrukciu ulíc a chodníkov a rozšírenie siete dažďovej vody.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investícia 6 (C2.3I6): Zvýšiť bezpečnosť vody v regiónoch Nikózia a Larnaka

Cieľom opatrenia je zvýšiť primeranosť vody pre potreby vodných tabúl Nikózie a Larnaky.

V opatrení sa predpokladá výstavba troch vodných nádrží Glass Lined Steel (GLS) novej generácie^v celkovej výške 26 000 m³ v regióne Nikózia a výstavba^{zásobníka} vody s dĺžkou 10 000 m³ v konkrétnej určenej oblasti v meste Klavdia v Larnake.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2025.

Investícia 8 (C2.3I8) Ochrana morského ekosystému pred nebezpečenstvami spôsobenými ropnými škvrnami

Cieľom opatrenia je chrániť morské ekosystémy prostredníctvom zlepšenia prevádzkovej kapacity oddelenia pre rybolov a morský výskum s cieľom pohotovo, primerane a účinne reagovať na incidenty od znečistenia ropou po znečistenie mora.

Opatrenie pozostáva z nákupu troch plavidiel na boj proti znečisteniu s možnosťou autonómnych operácií na regeneráciu ropy, z ktorých dve sú prevádzkované v blízkosti pobrežia a väčšie na širom mori, ako aj nákup dvoch autonómnych ropných disperzných postrekovacích jednotiek.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

D.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
66	C2.3R1 Reforma riadenia vodných zdrojov	Míľník	Prijatie akčného plánu pre hospodárenie s vodnými zdrojmi	Uverejnenie akčného plánu na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva, rozvoja vidieka a životného prostredia	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2025	Prijatie akčného plánu pre hospodárenie s vodnými zdrojmi s regulačnými a adaptačnými opatreniami. Ciele navrhovaného akčného plánu sú: 1. pomôcť pri zlučovaní okresných vodných a kanalizačných rád, 2. znížiť množstvo neprijímavej vody, 3. zlepšiť využívanie vody a 4. zlepšiť bezpečnosť a udržateľnú prevádzku infraštruktúry odboru rozvoja vôd.
67	C2.3I1 Náhrada Choroikitia-Famagusta Conveyor	Míľník	Príprava súťažných podkladov a vypísanie výzvy na predkladanie ponúk	Uverejnená výzva na predkladanie ponúk na práce na výmenu dopravníka	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2023	Príprava súťažných podkladov a vydanie výzvy na predkladanie ponúk po ukončení podrobného návrhu nahradenia konvektora Choroikitia-Famagusta vrátane výkazu množstiev podľa kvantitatívneho inšpektora, topografie, povolení, iných technických a environmentálnych štúdií a udeľovania licencií. Dokončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie z projektov (127(I)/2018)/procesy verejného obstarávania [zákon 73(I)/2016].
68	C2.3I1 Náhrada Choroikitia-Famagusta Conveyor	Cieľ	Inštalácia nového potrubia s celkovou dĺžkou 20 km		Počet	0	20	OTÁZKA Č. 2	2026	Dokončenie výstavby a inštalácie nového potrubia s celkovou dĺžkou 20 km a prevádzka zariadenia. Kvalifikovanú inžiniersku kanceláriu overuje vykonaná práca.
69a	C2.3I2 Zariadenia na úpravu vody: modernizácia	Míľník	Dokončenie prác na inštaláciu jednotiek na	Vydal osvedčenie projektového inžiniera pre	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2024	Dokončenie prác na inštaláciu jednotiek na spracovanie aktívneho uhlia a) kapacita 30000 ^m 3/deň pre čistiareň vody Tersefanou;

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	na zlepšenie kvality vody		leštenie aktívneho uhlia v Tersefanou, Asprokremmos a Limassol vo vodných čistiarniach	každú z troch zmlúv						b) kapacita 30000m ³ /deň pre čistiareň vody Asprokremmos; a zároveň C) kapacita 20000m ³ /deň pre čistiareň vody Limassol.
69b	C2.3I2 Zariadenia na úpravu vody: modernizácia na zlepšenie kvality vody	Míľnik	Dokončenie prác na nahradenie infraštruktúry na chloráciu piatich ČOV	Dokončenie prác projektovým inžinierom	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2025	Dokončenie prác na nahradenie infraštruktúry na chlórovanie čistiarní vody v Limassole, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos a Kannaviou.
70	C2.3I2 Zariadenia na úpravu vody: modernizácia na zlepšenie kvality vody	Cieľ	Dokončenie stavebných prác a automatizačného systému v čistiarni odpadových vôd Asprokremmos		Počet	0	10 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Dokončenie prác, ktorých výsledkom bolo rozšírenie kapacity čistiarne odpadových vôd Asprokremmos o 10 000 m ³ /deň vrátane modernizácie monitorovacieho a kontrolného systému, ako aj systému automatizácie.
71	C2.3I3 Integrovaný systém monitorovania a kontroly infraštruktúry odboru rozvoja vôd	Míľnik	Dokončenie dokumentu o podrobnej analýze požiadaviek a návrhu systému	Schválenie podrobnej analýzy požiadaviek a návrhu systému riadiacim výborom odboru rozvoja vôd	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2022	V dokumente o analýze požiadaviek a návrhu systému sa opisujú všetky aspekty, vlastnosti a funkcie systému vrátane: snímače kvality, prevádzkové snímače (ako sú prietok, hladina a tlak), merače spotreby energie, komunikačné zariadenia, IT zariadenia (hardvér, softvér). Podrobná analýza požiadaviek a

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										návrh systému určujú presný počet a typ vybavenia potrebného pre tento projekt.
72	C2.3I3 Integrovaný systém monitorovania a kontroly infraštruktúry odboru rozvoja vôd	Cieľ	Dodanie a inštalácia najmenej 50 % zariadenia		% V percentách	0	50	OTÁZKA Č. 1	2024	Dodanie a inštalácia najmenej 50 % celkového počtu jednotiek, ktoré sú predpísané v podrobnej analýze požiadaviek a návrhu systému (snímače kvality, komunikačné zariadenia a merače kvality).
73	C2.3I3 Integrovaný systém monitorovania a kontroly infraštruktúry odboru rozvoja vôd	Míľnik	Dokončenie plne funkčného integrovaného systému riadenia vôd na monitorovanie a kontrolu	Realizačný tím odboru rozvoja vody a zodpovedný pracovník schvaľuje prevádzku a funkčnosť celého systému	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2026	Dokončenie integrovaného systému riadenia monitorovania a kontroly, ktorý zahŕňa overenie, či je systém schopný včas odhaliť udalosti, ktoré si vyžadujú okamžité opatrenia zo strany zamestnancov odboru rozvoja vôd. Systém musí byť schopný automaticky reagovať na určité udalosti a zároveň upozorniť operátorov a/alebo verejnosť. Systém musí byť schopný zhromažďovať a analyzovať veľké množstvo údajov, ktoré sa môžu použiť na predpovedanie a pomoc pri rozhodovaní.
74a	C2.3I4 Riadenie inteligentných vodovodných a kanalizačných sietí	Cieľ	Dodávka a inštalácia fotovoltaiiky v čistiarni odpadových vôd v Larnake		Počet	0	700	OTÁZKA Č. 1	2023	Dodanie a inštalácia fotovoltického zariadenia v čistiarni odpadových vôd v Larnake vyrábajúcej energiu najmenej 700 kW.
74b	C2.3I4 Riadenie inteligentných vodovodných	Cieľ	Dodávka a inštalácia bioplynovej jednotky v		Počet	0	90	OTÁZKA Č. 2	2026	Dodávka a inštalácia zariadenia na výrobu bioplynu v čistiarni odpadových vôd v Larnake s výkonom najmenej 90 kW.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a kanalizačných sietí		čistiarni odpadových vôd v Larnake							
75	C2.314 Riadenie inteligentných vodovodných a kanalizačných sietí	Cieľ	Dodanie a inštalácia najmenej 200 snímačov kvality a tlaku		Počet	0	200	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Dodanie a inštalácia najmenej 200 snímačov kvality a tlaku vo vodovodných sieťach Larnaka a Limassol.
76a	C2.314 Riadenie inteligentných vodovodných a kanalizačných sietí	Cieľ	Inštalácia a prevádzka najmenej 100000 inteligentných meračov		Počet	0	100 000	OTÁZKA Č. 2	2026	Aspoň 100000 inteligentných meradiel v prevádzke (odčítanie údajov o spotrebe) a kompletný inteligentný systém merania vody, monitorovací systém, ako aj nainštalované a prevádzkové riadiace a podporné systémy v Larnake a Limassole.
76b	C2.314 Riadenie inteligentných vodovodných a kanalizačných sietí	Cieľ	Vývoj nástroja na podporu rozhodovania o digitálnom dvojici a databázy v Larnake a návrh prispôbeného softvérového riešenia v Limassole		Počet	0	2	OTÁZKA Č. 2	2026	Bol vyvinutý a funkčný nástroj na podporu rozhodovania o digitálnom dvojici a databanka v Larnake; je navrhnuté prispôbené softvérové riešenie, ktoré integruje všetky jeho operácie a podporuje rozhodovanie založené na údajoch v Limassole.
77a	C2.315 Protipovodňové opatrenia a opatrenia na zber vody	Míľnik	Dokončenie stavebných prác na odvodňovacej sieti a	Projektový riadiaci tím osvedčuje dokončenie výstavby	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Dokončenie výstavby odvodňovacej siete a rekonštrukcia ulíc a chodníkov v oblastiach Agios Antonios, Staré mesto, Likavitos a Agioi Omologites v Nikózii s celkovou dĺžkou približne 6,5 km.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			rekonštrukcia ulíc a chodníkov v Nikózii							
77b	C2.315 Protipovodňové opatrenia a opatrenia na zber vody	Míľnik	Dokončenie stavebných prác na odvodňovacej sieti a rekonštrukcia ulíc a chodníkov v Nikózii	Projektový riadiaci tím osvedčuje dokončenie výstavby	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Dokončenie výstavby odvodňovacej siete a rekonštrukcia ulíc a chodníkov v zostávajúcich štyroch oblastiach Palouriotissa, Trypitiot Agioi Omologites a v meste Nikózia.
78	C2.315 Protipovodňové opatrenia a opatrenia na zber vody	Míľnik	Dokončenie stavebných prác na zbere a recyklácii dažďovej vody v oblasti Kladeri		—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2024	Dokončenie výstavby systému zberu a recyklácie dažďovej vody pokrývajúceho celkovú plochu systému zberu vody 4,5 km v oblasti Kladeri.
79	C2.315 Protipovodňové opatrenia a opatrenia na zber vody	Míľnik	Dokončenie stavebných prác na povodňovom kanáli Livadia	Projektový riadiaci tím osvedčuje dokončenie výstavby				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Dokončenie stavebných prác na povodňovom kanáli s celkovou kapacitou približne 30 000 m ³ v Livadii.
80	C2.316 Zvýšiť bezpečnosť vody v regiónoch Nikózia a Larnaka	Cieľ	Dokončenie výstavby dvoch zásobníkov zo sklenenej obloženej ocele		Počet	0	16 000	OTÁZKA Č. 2	2024	Dokončenie výstavby dvoch oceľových zásobníkov so skleneným povlakom s celkovou kapacitou 16 000 m ³ .
81	C2.316 Zvýšiť bezpečnosť vody v regiónoch	Cieľ	Dokončenie výstavby troch zásobníkov zo skla z ocele a 1		Počet	16 000	36 000	OTÁZKA Č. 2	2025	Dokončenie výstavby troch sklenených oceľových zásobníkov a jedného zásobníka betónovej vody s celkovým objemom 36 000 m ³ .

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Nikózia a Larnaka		zásobníka betónovej vody							
84	C2.318 Ochrana morského ekosystému pred nebezpečenstvami spôsobenými ropnými škvrnami	Míľnik	Dodávka, kontrola kvality na overenie ich prevádzkovej účinnosti a prijateľnosti troch plavidiel a dvoch leteckých postrekovacích systémov	Podávanie správ odborníkom a vydávanie osvedčenia o kvalite týkajúce sa prevádzkovej účinnosti a akceptácie plavidiel a leteckých postrekov	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2025	Dodávka, kontrola kvality na overenie ich prevádzkovej účinnosti a akceptovanie troch plavidiel (jeden plavidlo s dĺžkou približne 25 m určené na prevádzku v cyperskej výhradnej hospodárskej zóne a dve plavidlá s dĺžkou 8 – 11 m približne určené na prevádzku v pobrežných vodách a dva letecké postrekovacie systémy.

E. KOMPONENT 3.1: NOVÝ MODEL RASTU A DIVERZIFIKÁCIA HOSPODÁRSTVA

Zložka rieši výzvy cyperského hospodárstva, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, produktivitu a investície, ako aj nadmerné spoliehanie sa na určité hospodárske odvetvia, ako je cestovný ruch.

Cieľom tejto zložky je pomôcť hospodárstvu prejsť na nový model hospodárskeho rastu (Sustainable Business and Trade Centre of Europe) riešením týchto sektorových výziev:

Primárny sektor: cieľom je rozvíjať konkurencieschopné odvetvie poľnohospodárstva predovšetkým prostredníctvom agrotechnológií a intenzívnej spolupráce s podnikmi, inštitúciami vyššieho vzdelávania a výskumnými centrami s cieľom vyniknúť.

Sekundárny sektor: cieľom je vytvoriť konkurencieschopný sektor ľahkého priemyslu, ktorý by sa zameriaval na také oblasti, ako sú ekologické technológie a agrotechnológie.

Udržateľný cestovný ruch: cieľom je vytvoriť silnú agroturistiku a udržateľnú infraštruktúru v oblasti stravovacích a ubytovacích služieb a prilákať zdravotníkov a kvalitu života turistov prostredníctvom konkurencieschopnej a renomovanej zdravotnej starostlivosti.

Obehové hospodárstvo (s dôrazom na odpadové hospodárstvo): cieľom je pomôcť pri prechode na obehové hospodárstvo lepším využívaním surovín, znižovaním odpadu, zvyšovaním informovanosti o udržateľnom rozvoji a prechode na energiu z obnoviteľných zdrojov s cieľom zmierniť klimatickú krízu, chrániť sociálny blahobyt a vybudovať odolné hospodárstvo. Zložka prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré sa týka „zamerania investícií na zelenú a digitálnu transformáciu“ a „na odpadové hospodárstvo a hospodárenie s vodami“ (odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2020), „zamerania hospodárskej politiky súvisiacej s investíciami na udržateľnú dopravu, životné prostredie“ a „životného prostredia, najmä odpadového hospodárstva a vodného hospodárstva“ (odporúčanie 4 pre Cyprus z roku 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

E.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Podzložka 3.1.1 Odolný a konkurencieschopný primárny sektor

Reforma 1 (C3.1R1): Presunúť poľnohospodárske postupy z 20. storočia do 21. storočia investovaním do národného centra excelentnosti v oblasti agrotechnológií

Cieľom reformy je riešiť výzvy v primárnom sektore vrátane nízkej produktivity a nedostatku technologických znalostí vytvorením centralizovaného operačného modelu prostredníctvom intenzívnej spolupráce medzi poľnohospodárskym výskumným inštitútom a inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.

Cieľom reformy je zriadiť cyperský poľnohospodársky výskumný ústav ako centrum excelentnosti krajiny v oblasti poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a ochrany životného prostredia a posilniť spoluprácu medzi Poľnohospodárskym výskumným ústavom a inštitúciami vysokoškolského vzdelávania s cieľom vypracovať nové učebné osnovy.

Vykonávanie reformy sa ukončí do 30. júna 2023.

Reforma 2 (C3.1R2): Online platforma na zlepšenie obchodnej a informačnej symetrie v dodávateľskom reťazci čerstvých výrobkov

Cieľom reformy je riešiť dlhodobé nevýhody dodávateľského reťazca čerstvých výrobkov, najmä pokiaľ ide o vysledovateľnosť, narušenia trhových cien a informačnú asymetriu, ktorá oslabuje postavenie výrobcov na trhu.

Reforma pozostáva z nového zákona o nekalých praktikách pri transakciách na miestnom trhu s čerstvými výrobkami. Organizáciám výrobcov sa ponúkne platforma prispôbenaá špecifikám cyperského trhu na začatie spolupráce.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 3 (C3.1R3): Genetické zlepšenie cyperskej populácie oviec a kôz

Cieľom reformy je zvýšiť produktivitu a udržateľnosť primárneho sektora prostredníctvom podpory agrotechnológií, modernej reprodukcie a genómového zlepšovania oviec a kôz s cieľom optimalizovať výrobu mliečnych výrobkov.

Reforma pozostáva z podpory pre chovateľov oviec a kôz s cieľom zlepšiť ich vedenie záznamov v poľnohospodárskom podniku, ich výrobné postupy, úsilie o hodnotenie kvality výrobkov a účasť na projekte AGRICYGEN financovanom z vnútroštátnych zdrojov, ktorý im poskytne pokročilé poznatky a usmernenia týkajúce sa genetickej hodnoty ich zvierat. To umožní poľnohospodárom prijímať informované rozhodnutia o reprodukcii zvierat s cieľom zlepšiť produktivitu, najmä pokiaľ ide o produkciu mlieka.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 2 (C3.1I2): Posilnenie existujúcich izotopických databáz cyperských miestnych tradičných potravín/nápojov vytvorením platformy blockchainu s cieľom zabezpečiť ich identitu

Cieľom opatrenia je vyvinúť mechanizmus a metodiku overovania vhodnosti na daný účel na overovanie pravosti cyperských výrobkov, ako aj európskych potravín vo všeobecnosti pomocou stabilných databáz izotopov, a tak využívať výskum a technológie. Opatrením sa predovšetkým vypracuje metodika overovania aspoň pre tri oblasti pravosti (mliečne výrobky, med a liehoviny), ktoré sú významne ovplyvnené falšovaním a podvodmi.

Investícia pozostáva zo zriadenia siete odborných znalostí, ktorá bude informovať zainteresované strany z oblasti regulácie a výroby o otázkach a problémoch týkajúcich sa pravosti potravín, existujúcich súboroch údajov, dostupnej metodike a bezpečnej výmene údajov a informácií. Takisto vypracuje metodiku overovania vhodnosti na daný účel pre najmenej tri oblasti pravosti (mliečne výrobky, med a liehoviny), ktoré sú významne ovplyvnené falšovaním a podvodmi. Okrem toho podporuje prenos poznatkov o výstupoch „IsoDataBase“ do potravinárskeho priemyslu, regulačných orgánov, presadzovania práva, výskumu a spotrebiteľských subjektov a vytvorí konfigurovateľné webové a mobilné plánovanie podnikových zdrojov, ktoré môže premeniť akýkoľvek papierový dodávateľský reťazec na digitálny.

Implementácia investície sa dokončí do 31. marca 2025.

Investícia 3 (C3.1I3): Zvyšovanie kvalifikácie existujúcej poľnohospodárskej komunity a profesionalizácia budúcej pracovnej sily investovaním do ľudského kapitálu

Cieľom opatrenia je zvyšovanie úrovne zručností poľnohospodárov prostredníctvom prenosu znalostí a podpory inovácií. Týmto spôsobom sa zameriava na podporu konkurencieschopnejšieho

poľnohospodárskeho sektora s vyšším potenciálom prostredníctvom budovania kapacít a prenosu znalostí.

Investícia pozostáva z poskytnutia desiatich štipendií v odvetví poľnohospodárstva vo výške 10 000 EUR na podporu rozvoja budúcej pracovnej sily v tomto sektore. Podporuje aj prenos znalostí a inovácií v rámci existujúcej pracovnej sily prostredníctvom využívania poľnohospodárskeho vedomostného a inovačného systému s väzbami na akademickú obec, čím sa preklenuje priepasť medzi praktickým uplatňovaním na jednej strane a vedomosťami, vedou, skúsenosťami a výskumom na strane druhej.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2022.

Podzložka 3.1.2 Inovačné a konkurencieschopné sekundárne odvetvie

Investícia 5 (C3.1I5): Vytvorenie národnej obchodnej identity a propagácia tradičného výrobku „halloumi“

Cieľom opatrenia je vytvoriť značku pre cyperské výrobky s cieľom podporiť ich vývoz.

Investícia pozostáva z vypracovania akčných plánov založených na dvoch štúdiách: a) jedno o vytvorení národnej obchodnej identity „Vyrobené na Cypre“ (značka) so zameraním na kvalitu a štrukturálne vlastnosti cyperských výrobkov a služieb v kombinácii s prvkami tradície a histórie ostrova a b) štúdiu na vykonávanie stratégie pre syr halloumi s cieľom zvýšiť jeho osobitosť ako autentického cyperského výrobku a navrhnuť propagačnú a osvetovú kampaň.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. marca 2022.

Investícia 6 (C3.1I6): Systém modernizácie a digitalizácie podnikov zaoberajúcich sa výrobou poľnohospodárskych výrobkov a obchodovaním s nimi

Cieľom opatrenia je posilniť odolnosť poľnohospodárskeho sektora, podporiť diverzifikáciu hospodárskej činnosti a v konečnom dôsledku urýchliť udržateľný hospodársky rast. Cieľom opatrenia je stimulovať investície do nových podnikov alebo do technologického pokroku existujúcich podnikov, a tým im pomôcť uviesť na trh vylepšené výrobky, zvýšiť produktivitu a posilniť ich vyhliadky na rast, vytvoriť miestne pracovné miesta a poskytnúť základ pre udržateľný rast hospodárstva ako celku.

Investícia pozostáva z využitia grantového programu, ktorým sa poskytuje pomoc existujúcim a novozaloženým podnikom, najmä MSP, ktoré sa zaoberajú spracovaním, uvádzaním na trh a vývojom poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príloha I k Zmluve o fungovaní Európskej únie, s výnimkou vína, vínneho octu a činností súvisiacich s rybolovom a akvakultúrou. Schéma pomáha podnikom pri financovaní investícií do hmotného alebo nehmotného majetku s cieľom modernizovať a zlepšiť svoje výrobné zariadenia, rozširovať a zvyšovať ich výrobnú kapacitu, zavádzať nové technológie a postupy a vyvíjať nové alebo kvalitnejšie poľnohospodárske výrobky. Financovanie takisto pomôže podnikom zlepšiť ich digitálne kapacity, a tým im pomôže zlepšiť ich procesy.

Implementácia investície sa dokončí do 31. marca 2026.

Investícia 7 (C3.1I7): Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a/alebo energetickej efektívnosti veľkých podnikov na Cypre

Cieľom opatrenia je pomôcť veľkým podnikom s kapitálovými výdavkami na modernizačné úsilie, od ktorého sa očakáva, že umožní týmto podnikom rásť, stať sa konkurencieschopnejšími, vytvárať pracovné miesta, a tým prispievať k hospodárskemu rozvoju krajiny vrátane zlepšenia energetickej efektívnosti.

Investícia pozostáva z grantovej schémy do výšky 7 000 000 EUR na rozvoj a podporu existujúcich a nových veľkých podnikov, najmä vo výrobnom sektore. Grantová schéma poskytuje podnikom stimuly na udržanie ich činností a zamestnanosti, ako aj na realizáciu investícií do energetickej efektívnosti.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností¹: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania; II) činností v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarňami; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Podzložka 3.1.3 Trvalo udržateľný cestovný ruch s vysokou pridanou hodnotou

Investícia 8 (C3.1I8): Zvýšenie pridanej hodnoty odvetvia cestovného ruchu s dôrazom na vidiek, horské a odľahlé oblasti

Cieľom investície je obohatiť produkt cestovného ruchu, prilákať nové trhy a zároveň znížiť sezónnosť a zlepšiť zastavané prostredie na vidieku, horských a odľahlých oblastiach.

Investícia pozostáva z grantovej podpory pre tri kategórie podnikov: 1. MSP v ubytovacom priemysle, ako sú hotely, na vidieku, v horských a vzdialených oblastiach na projekty renovácie, 2. reštaurácie/zásady alebo podniky predávajúce tradičné potravinové výrobky, ktoré môžu byť uvedené na označení „Taste of Cyprus“ na renovačné práce, a 3. MSP v ubytovacom priemysle, ako sú hotely, vrátane zdravotníckych zariadení a zariadení s asistovaným bývaním.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 9 (C3.1I9): Podpora obehového hospodárstva v hotelových zariadeniach

Cieľom investície je uľahčiť prechod obchodného modelu hotelov na obehové hospodárstvo alebo vyvinúť obehové výrobky alebo služby.

Investície pozostávajú z diagnostiky, odporúčaní, odbornej prípravy a koučingu a monitorovania vykonávania odporúčaní vedúcich k certifikácii.

Implementácia investície sa dokončí do 31. marca 2026.

Investícia 10 (C3.1I10): Obohacovanie produktu cestovného ruchu vo vidieckych, horských a odľahlých oblastiach

Cieľom investície je podporiť hospodárstvo vo vidieckych, horských a odľahlých oblastiach rozvíjaním ponuky činností pre návštevníkov, ako sú semináre, živé demonštrácie a tradičné suveníry. Jeho cieľom je posilniť diverzifikáciu odvetvia cestovného ruchu, vytvoriť pracovné miesta a obmedziť vystažnosť.

Investícia pozostáva z i) dokončenia 2 km dlhej aphroditovej trasy, ktorá spája historické, náboženské a environmentálne body oblasti (ako sú prírodné cesty) a dopĺňa vytvorenie projektu „Authentic

¹ Na toto opatrenie sa vzťahujú aj všetky poznámky pod čiarou uvedené v texte opatrenia C2.1I4.

Experience Route“, a ii) poskytuje podporu podnikom a miestnym komunitným radám na obmedzenú obnovu súkromných a verejných budov a väčšinou na ich zmenu účelu s cieľom umiestniť mikropodniky a malé podniky v kreatívnych a výrobných odvetviach, ako sú umelci, remeselníci a tradičné výrobky.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Podzložka 3.1.4 Obehové hospodárstvo

Reforma 4 (C3.1R4): Posilnenie obehového hospodárstva v priemysle

Cieľom opatrenia je posilniť model obehového hospodárstva v krajine prostredníctvom vykonávania konkrétneho akčného plánu. Akčný plán zahŕňa grantovú schému na zvýšenie investícií podnikov do obehového hospodárstva, ako aj opatrenia, ako je i) zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov a podnikateľskej komunity o prínosoch obehových výrobkov pre životné prostredie a o silných stránkach a obchodných príležitostiach, ktoré obehové hospodárstvo ponúka, ii) poskytovanie poradenských služieb týkajúcich sa podnikovej diagnostiky, obchodného poradenstva, odbornej prípravy zamestnancov a prípravy plánu prechodu na obehovosť a iii) spoločné využívanie trhovej platformy pre obehové hospodárstvo s cieľom prepojiť ponuku materiálov, krovín a odpadu a dopyt po nich.

Grantová schéma je otvorená pre MSP s cieľom prejsť na model obehového fungovania. Granty môžu byť až do výšky 317 500 EUR na každého príjemcu, pričom pokrývajú až 60 % investičných nákladov, ktoré vznikli každému MSP.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností²: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania; II) činností v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarňami; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 5 (C3.1R5): Zriadenie koordinačného orgánu medzi ústrednou vládou a miestnou samosprávou

Cieľom opatrenia je rozšíriť odpadové hospodárstvo na predchádzanie vzniku odpadu a separovaný zber, a tým prispieť k dodržiavaniu smerníc EÚ o nakladaní s odpadom, ako aj podporiť obehové hospodárstvo. Reforma poskytne mechanizmus na technickú aj finančnú podporu miestnych orgánov, pomôže im nadviazať kontakty s ústrednou vládou, vytvárať odborné znalosti a využívať možnosti financovania v oblasti nakladania s odpadom.

Reforma pozostáva zo zriadenia koordinačného orgánu medzi ústrednou vládou a miestnou samosprávou, ktorý bude podporovať činnosti v rámci hierarchie odpadového hospodárstva a plánu odpadového hospodárstva a v tejto súvislosti podporovať miestne orgány. Zúčastňuje sa aj na výskumných programoch, podporuje pilotné programy a vedie vzdelávacie a informačné kampane, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu a triedenie odpadu, ako aj vedenie databázy programov a projektov v oblasti odpadového hospodárstva.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2025.

Investícia 12 (C3.1I12): Nakladanie s odpadom smerom k obehovému hospodárstvu

Cieľom opatrenia je účinne prispieť k zintenzívneniu úsilia o recykláciu suchých recyklácií. Cieľom investície je pomôcť dosiahnuť ciele v oblasti recyklácie, zvýšiť predchádzanie vzniku odpadu ako

² Na toto opatrenie sa vzťahujú aj všetky poznámky pod čiarou uvedené v texte opatrenia C2.1I4.

najdôležitejší spôsob, ako zlepšiť efektívnosť využívania zdrojov a znížiť vplyv odpadu na životné prostredie.

Investícia pozostáva z vývoja, zriadenia, inštalácie a prevádzky 50 zelených stánkov na suché recykláty s cieľom pomôcť obciam v odľahlých oblastiach zlepšiť ich systémy nakladania s odpadom.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

E.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
85	C3.1R1 Presunúť poľnohospodárske postupy z 20. storočia do 21. storočia investovaním do národného centra excelentnosti v oblasti agrotechnológií	Míľnik	Spolupráca medzi poľnohospodárstvom Výskumný inštitút a inštitúcia (inštitúcie) vysokoškolského vzdelávania aspoň pre jeden program MSc	Nadobudnutie platnosti podpísanej dohody (dohôd) o spolupráci	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2022	Nadobudnutie účinnosti právne záväzného dokumentu (dokumentov), ktorým sa ustanovuje spolupráca aspoň pre jeden program MSc podpísaný medzi Poľnohospodárskym výskumným inštitútom a inštitúciou (inštitúciami) vysokoškolského vzdelávania.
86	C3.1R1 Presunúť poľnohospodárske postupy z 20. storočia do 21. storočia investovaním do národného centra excelentnosti v oblasti agrotechnológií	Míľnik	Magister v širšej oblasti poľnohospodárstva	Mediálny oznam a komunikácia zo strany príslušných orgánov	—	—	—	OTÁZKA A Č. 2	2023	Zápis študentov a začiatok magisterského štúdia v širšej oblasti poľnohospodárstva.
87	C3.1R2 Online platforma na zlepšenie obchodnej a informačnej symetrie v dodávateľskom reťazci čerstvých výrobkov	Míľnik	Zákon o nekalých praktikách pri transakciách na miestnom trhu s čerstvými výrobkami	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti nového zákona o nekalých praktikách pri transakciách na miestnom trhu s	—	—	—	OTÁZKA A Č. 2	2022	Nadobudnutie účinnosti nového zákona, ktorý sa bude zaoberať nekalými obchodnými praktikami pri transakciách na miestnom trhu s čerstvými výrobkami, ako sú jednostranné a retroaktívne zmeny zmlúv, zrušenia na poslednú chvíľu, platobné lehoty dlhšie ako 30 dní, platba za poškodené alebo nepredané výrobky a iné opatrenia, ktoré majú vplyv na subjekty zapojené do výrobného a

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				čerstvými výrobkami						distribučného reťazca poľnohospodárskych výrobkov.
88	C3.1R2 Online platforma na zlepšenie obchodnej a informačnej symetrie v dodávateľskom reťazci čerstvých výrobkov	Míľnik	Platforma na zaznamenávanie transakcií na miestnom trhu s čerstvými výrobkami	Platforma dostupná pre organizácie výrobcov a oznamovanie jej dostupnosti príslušnými orgánmi	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2026	Plne funkčná platforma na zaznamenávanie transakcií na miestnom trhu s čerstvými výrobkami je k dispozícii organizáciám výrobcov.
89	C3.1R3 Genetické zlepšenie cyperskej populácie oviec a kôz	Cieľ	Modernizácia vedenia záznamov v poľnohospodárskych podnikoch a účasť poľnohospodárov na projekte AGRICYGEN	—	Počet	0	30	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Najmenej 30 poľnohospodárov zlepšilo vedenie záznamov v poľnohospodárskom podniku, svoje výrobné procesy, úsilie o hodnotenie kvality výrobkov a zúčastňuje sa na projekte AGRICYGEN financovanom z vnútroštátnych zdrojov.
90	C3.1R3 Genetické zlepšenie cyperskej populácie oviec a kôz	Cieľ	Prijatie pokročilých procesov zaznamenávania a genómového hodnotenia a výber najvýkonnejších zvierat	—	Počet	0	20 000	OTÁZKA Č. 2	2026	Poľnohospodári prijali pokročilé postupy zaznamenávania a genómového hodnotenia a vybrali najvýkonnejšie zvieratá na základe výstupov genomickej analýzy pre najmenej 20000 zvierat.
93	C3.1I2 Zlepšenie izotopickej databázy tradičných cyperských výrobkov	Míľnik	Zariadenie na meranie kvapalinovej chromatografie – izotopického	Podpísané vyhlásenie o prijatí zariadenia na štandardnú kvalitu a čas	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Zariadenie na zakúpenie a zavedenie novej kvapalinovej chromatografie – izotopického hmotnostného spektrometra (LC-IRMS) na izotopovú charakterizáciu.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			hmotnostného spektrometra (LC-IRMS)	uvedený v súťažných podkladoch a podpísanej zmluve						
94	C3.1I2 Zlepšenie izotopickej databázy tradičných cyperských výrobkov	Cieľ	Miestne tradičné potraviny/nápoje spojené so systémom	—	Počet	0	10	OTÁZKA Č. 1	2025	Integrované databázy izotopov (aspoň pre desať tradičných/miestnych potravín/nápojov) napojené na systém blockchainu.
95	C3.1I3 Zvyšovanie kvalifikácie existujúcich a budúcich poľnohospodárov	Cieľ	Udelené štipendiá	—	Počet	0	5	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Najmenej päť štipendií udelených absolventom stredných škôl na študijné kurzy súvisiace s poľnohospodárstvom v spolupráci s ministerstvom poľnohospodárstva, Inštitútom pre poľnohospodársky výskum a miestnymi univerzitami.
97	C3.1I5 Vytvorenie národnej obchodnej identity a propagácia tradičného výrobku „halloumi“	Míľnik	Akčné plány týkajúce sa a) značky „vyrobenej na Cypre“ a b) propagácie syra halloumi	Uverejnenie rozhodnutia Rady ministrov a akčného plánu	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Rada ministrov prijíma akčné plány, ktoré pozostávajú z: 1. pomoc podnikom pri propagácii ich výrobkov a služieb na základe značky „vyrobené na Cypre“ a 2. zvýšiť osobitosť syra halloumi ako autentického cyperského výrobku a navrhnúť preň propagačnú a osvetovú kampaň.
98	C3.1I6 Systém modernizácie a digitalizácie podnikov zaoberajúcich sa výrobou poľnohospodárskych	Cieľ	Granty pre MSP pôsobiace v oblasti obchodu a výroby poľnohospodárskych výrobkov	—	Počet	0	65	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Udelenie grantov najmenej 65 malým a stredným podnikom pôsobiacim v oblasti výroby poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi na účely ich modernizácie a digitalizácie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	výrobkov a obchodovaním s nimi									
99	C3.II6 Systém modernizácie a digitalizácie podnikov zaoberajúcich sa výrobou poľnohospodárskych výrobkov a obchodovaním s nimi	Cieľ	Granty pre MSP pôsobiace v oblasti obchodu a výroby poľnohospodárskych výrobkov	—	Počet	65	176	OTÁZKA Č. 1	2026	Udelenie grantov najmenej 176 MSP zaoberajúcim sa výrobou poľnohospodárskych výrobkov a obchodovaním s nimi na ich modernizáciu a digitalizáciu
100	C3.II7 Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a/alebo energetickej efektívnosti veľkých podnikov na Cypre	Míľnik	Začiatok grantovej schémy pre veľké podniky	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov na webovom sídle ministerstva	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2023	Po schválení schémy Radou ministrov vydanie výzvy na predkladanie návrhov na udelenie grantov veľkým podnikom na rozšírenie existujúcich podnikov prostredníctvom investícií, ktoré zvyšujú technologickú úroveň, výrobný proces a ich produktivitu, ako aj na realizáciu investícií, ktoré zlepšujú ich energetickú hospodárnosť. Referenčný rámec vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
101a	C3.II7 Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a/alebo energetickej	Cieľ	Granty pre veľké podniky	—	Počet	0	3	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Udelenie grantov najmenej trom veľkým podnikom, najmä v odvetví výroby, na rozšírenie existujúcich podnikov prostredníctvom investícií, ktoré zvyšujú technologickú úroveň, výrobný proces a

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	efektívnosti veľkých podnikov na Cypre									ich produktivitu, a na zlepšenie ich energetickej hospodárnosti. Všetky vybrané projekty musia byť v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
102a	C3.117 Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a/alebo energetickej efektívnosti veľkých podnikov na Cypre	Cieľ	Granty pre veľké podniky	—	Počet	3	10	OTÁZKA Č. 2	2026	Udelenie grantov najmenej 10 veľkým podnikom, najmä v odvetví výroby, na rozšírenie existujúcich podnikov prostredníctvom investícií, ktoré zvyšujú technologickú úroveň, výrobný proces a ich produktivitu, a na zlepšenie ich energetickej hospodárnosti. Všetky vybrané projekty musia byť v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
103	C3.118 Zvýšenie pridanej hodnoty odvetvia cestovného ruchu s dôrazom na krajinu, horské a odľahlé oblasti	Cieľ	Grant pre MSP na podporu odvetvia cestovného ruchu	—	Počet	0	200	OTÁZKA Č. 2	2024	Granty udelené najmenej 200 MSP, ktoré zahŕňajú potravinárske zariadenia, reštaurácie/stoličky, mikropodniky, malé a stredné podniky predávajúce tradičné výrobky, na investovanie do renovácie alebo renovácie.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
104a	C3.1I8 Zvýšenie pridanej hodnoty odvetvia cestovného ruchu s dôrazom na krajinu, horské a odľahlé oblasti	Cieľ	Grant pre hotely na propagáciu odvetvia cestovného ruchu	—	Počet	0	57	OTÁZKA Č. 2	2026	Granty udelené najmenej 57 hotelom a iným zariadeniam cestovného ruchu v vidieckych, horských a odľahlých oblastiach na investície do renovácie alebo renovácie vrátane digitálnych investícií.
104b	C3.1I8 Zvýšenie pridanej hodnoty odvetvia cestovného ruchu s dôrazom na krajinu, horské a odľahlé oblasti	Cieľ	Granty na podporu lekárskeho cestovného ruchu	—	Počet	0	20	OTÁZKA Č. 2	2026	Granty udelené najmenej 20 hotelom a iným zariadeniam cestovného ruchu vrátane zdravotníckych zariadení a zariadení asistovaného bývania.
105	C3.1I9 Podpora obehového hospodárstva v hotelových zariadeniach	Cieľ	Systém odborného poradenstva pre obehové hospodárstvo	—	Počet	0	50	OTÁZKA Č. 2	2022	Podpísané dohody o spolupráci s najmenej 50 hotelmi boli podpísané pre individuálne obchodné poradenstvo pre obehové hospodárstvo.
106	C3.1I9 Podpora obehového hospodárstva v hotelových zariadeniach	Cieľ	Systém odborného poradenstva pre obehové hospodárstvo	—	Počet	0	18	OTÁZKA Č. 1	2026	Na základe auditu bolo najmenej 18 hotelov certifikovaných podľa vnútroštátnych noriem ako obehové hotely.
107	C3.1I10 Obohacovanie produktu cestovného ruchu vo vidieckych, horských a odľahlých oblastiach	Míľnik	Aphroditová trasa	Podpísané vyhlásenie o prijatí projektu projektovým tímom (verejným obstarávateľom)	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Dokončenie Aphrodite Route, ktorá spája historické, náboženské a environmentálne body oblasti (ako sú prírodné cesty) špeciálnou 2 km dlhou trasou, zvyšuje environmentálne povedomie a podporuje biodiverzitu.
108	C3.1I10	Cieľ	Granty pre podniky a miestne	—	Počet	0	150	ŠTVRTÝ	2025	Najmenej 150 podnikov a miestnych obecných rád zrekonštruovalo, renovovalo

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Obohacovanie produktu cestovného ruchu vo vidieckych, horských a odľahlých oblastiach		obecné rady na podporu mikropodnikov a malých podnikov v kreatívnych a výrobných odvetviach, ako sú umelci, remeselníci a tradičné výrobky					ŠTVRŤR OK		alebo vizuálne zmodernizovalo súkromné a verejné budovy/infraštruktúry na vidieku, horských a vzdialených oblastiach a zmenilo ich účel na umiestnenie mikropodnikov a malých podnikov v kreatívnych a výrobných odvetviach, ako sú umelci, remeselná výroba a tradičné výrobky.
109	C3.1R4 Posilnenie obehového hospodárstva v priemysle	Míľnik	Schválenie národného akčného plánu na posilnenie obehového hospodárstva na Cypre	Uverejnenie rozhodnutia Rady ministrov o schválení národného akčného plánu.	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2021	Schválenie národného akčného plánu na posilnenie obehového hospodárstva na Cypre Radou ministrov
110	C3.1R4 Posilnenie obehového hospodárstva v priemysle	Cieľ	Pomoc pre MSP, ktoré prechádzajú na model obehového fungovania	—	Počet	0	40	OTÁZK A Č. 2	2026	Pomoc poskytnutá najmenej 40 oprávneným MSP v súlade s technickými usmerneniami „nеспôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
111	C3.1R5 Zriadenie koordinačného orgánu medzi ústrednou vládou a miestnou samosprávou	Míľnik	Právne predpisy o koordinácii medzi ústrednou a miestnou samosprávou	Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti právneho predpisu	—	—	—	OTÁZK A Č. 2	2025	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa zriadi koordinačný orgán medzi ústrednou a miestnou samosprávou. Koordináčny orgán poskytuje mechanizmus na rozšírenie odpadového hospodárstva, prispieva k dodržiavaniu smerníc EÚ o nakladaní s

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										odpadom a podporuje obehové hospodárstvo.
112	C3.II12 Nakladanie s odpadom smerom k obehovému hospodárstvu	Míľnik	Podpísanie zmluvy o inštalácii zelených stánkov	Podpísanie zmluvy	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2023	Podpísaná zmluva o zriadení a inštalácii najmenej 50 zelených stánkov na suché recykláty.
115	C3.II12 Nakladanie s odpadom smerom k obehovému hospodárstvu	Cieľ	Dokončenie inštalácie a uvedenie zelených stánkov do prevádzky	—	Počet	0	50	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Dokončenie inštalácie, inštalácie a uvedenia do prevádzky zelených stánkov pre suché recyklovateľné materiály.

E.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 1 (C3.1I1): Výstavba kolaboratívnej infraštruktúry morskej akvakultúry (prístavné a pozemné zariadenia) v pobrežnej oblasti Pentakomo

Cieľom opatrenia je pokryť medzeru v tom, že nemá dostatočnú prístavnú a pozemnú infraštruktúru pre každodenné potreby tejto činnosti, a to pokrytím existujúcich, ako aj budúcich potrieb viac ako 70 % morských akvakultúrnych jednotiek pôsobiach na Cypre, s cieľom bezproblémového fungovania tohto sektora. Cieľom opatrenia je udržať životaschopnosť akvakultúry, zlepšiť jej konkurencieschopnosť a zabezpečiť jej budúci ďalší udržateľný rozvoj a expanziu, posilniť odolnosť, konkurencieschopnosť a prínos primárneho sektora k udržateľnému rozvoju cyperského hospodárstva.

Investícia pozostáva z vybudovania kolaboratívnej infraštruktúry pre námornú akvakultúru v oblasti Pentakomo, ktorá je osobitne navrhnutá tak, aby vyhovovala potrebám činností morskej akvakultúry na mori (bezpečné služobné plavidlá, priestory údržby vybavenia, skladovacie priestory, oblasti nakládky a vykládky a čerpacie stanice). Vzťahuje sa na výstavbu malého prístavu s požadovanými a vhodnými pozemnými zariadeniami, ktoré musia byť schopné obsluhovať aspoň 70 % morských akvakultúrnych jednotiek pôsobiach na Cypre.

Implementácia investície sa dokončí do 31. marca 2026.

Investícia 11 (C3.1I11): Zlepšenie a rozšírenie Cyperskej siete zelených bodov a vytvorenie siete zberných miest a recyklačných kútikov

Cieľom opatrenia je zlepšenie nakladania s tuhým odpadom, ochrana životného prostredia a verejného zdravia. Jeho cieľom je zmierniť nekontrolované a nelegálne ukladanie odpadu vo verejných priestoroch, zvýšiť mieru zhodnocovania a recyklácie materiálov a zvýšiť informovanosť používateľov o trvalo udržateľnom rozvoji a obehovom hospodárstve.

Investícia predpokladá vybudovanie štrnástich zelených bodov, ktoré pokrývajú plochu najmenej 50 500 m² a slúžia občanom a miestnym orgánom na ukladanie špecifických tokov domového a komunálneho odpadu. Okrem vytvorenia nových zelených bodov sa v investíciách predpokladá vybudovanie siete recyklačných kútikov a siete zberných miest s cieľom poskytnúť občanom vidieckych spoločenstiev prístup k zneškodneniu ich odpadu.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

E.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
91	C3.1I1 Výstavba morskej akvakultúry	Míľnik	Výstavba kolaboratívnej morskej akvakultúry	Podpísanie zmluvy	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2023	Podpísanie zmluvy o výstavbe kolaboratívnej infraštruktúry morskej akvakultúry (prístavných a pozemných zariadení), ktorá je osobitne navrhnutá pre akvakultúrnu činnosť.
92	C3.1I1 Výstavba morskej akvakultúry	Míľnik	Prevádzková infraštruktúra spolupráce v oblasti morskej akvakultúry	Osvedčenie potvrdzujúce dodávku a prevádzku vybudovanej infraštruktúry	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2026	Zabezpečenie plne funkčnej/prevádzkovej kolaboratívnej infraštruktúry morskej akvakultúry (prístavné a pozemné zariadenia), ktorá je osobitne navrhnutá pre akvakultúrnu činnosť a pokrýva potreby aspoň 70 % jednotiek morskej akvakultúry pôsobiacich na Cypre.
116a	C3.1I11 Zlepšenie a rozšírenie cyperskej siete zelených bodov a vytvorenie siete zberných miest a recyklačných kútikov	Cieľ	Dokončenie výstavby, rozšírenie a uvedenie štyroch zelených bodov do prevádzky	—	Počet	0	4	OTÁZK A Č. 3	2024	Dokončenie výstavby, rozšírenie a začiatok prevádzky štyroch zelených bodov v súlade s národným strategickým plánom rozvoja národnej siete zelených bodov.
116b	C3.1I11 Zlepšenie a rozšírenie cyperskej siete zelených bodov a vytvorenie siete zberných miest a recyklačných kútikov	Míľnik	Dokončenie výstavby a začatie prevádzky siete zberných miest a recyklačných kútikov	—	—	—	—	OTÁZK A Č. 2	2026	Dokončenie výstavby a začatie prevádzky siete zberných miest a recyklačných kútikov v súlade s národným strategickým plánom rozvoja národnej siete zelených bodov a národným strategickým plánom rozvoja horských spoločenstiev,
117	C3.1I11 Zlepšenie a rozšírenie cyperskej siete zelených bodov a vytvorenie siete zberných miest a recyklačných kútikov	Cieľ	Dokončenie výstavby, rozšírenia a prevádzky 14 zelených bodov	—	Počet	4	14	OTÁZK A Č. 2	2026	Dokončenie výstavby, rozšírenie a začiatok prevádzky štrnástich zelených bodov v súlade s národným strategickým plánom rozvoja národnej siete zelených bodov

F. KOMPONENT 3.2: POSILNENÝ VÝSKUM A INOVÁCIE

Zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti rieši výzvy, ktorým Cyprus čelí, pokiaľ ide o ekosystém výskumu a vývoja, ktorý zohráva relatívne obmedzenú úlohu v hospodárskom raste. Dôvodom je najmä nízky podiel absolventov v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky (STEM), obmedzená interakcia systému verejného výskumu s podnikateľským sektorom a obmedzený prístup k rizikovému financovaniu a jeho dostupnosť.

Cieľom komponentu je posilniť väzby medzi výskumnými organizáciami a podnikmi, komercializovať výsledky výskumu, zvýšiť intenzitu výskumnej a vývojovej činnosti a investícií verejných aj súkromných organizácií, ako aj sprístupniť všetku výskumnú infraštruktúru financovanú z verejných zdrojov pre celý ekosystém. Okrem toho sa zameriava na posilnenie finančnej podpory pre startupy, scaleupy, MSP, internacionalizáciu miestneho ekosystému výskumu a inovácií, rozvoj miestnych talentov a prilákanie talentov zo zahraničia do práce v oblasti výskumu a inovácií s dôrazom na konkrétne tematické oblasti.

Zložka sa zaoberá odporúčaniami pre jednotlivé krajiny zameranými na zvýšenie zamerania na hospodársku politiku súvisiacu s investíciami v oblasti výskumu a inovácií (odporúčania pre Cyprus 3 z roku 2020 a 4 z roku 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

F.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C3.2R1): Komplexná vnútroštátna politika v oblasti výskumu a inovácií podporovaná politickými nástrojmi založenými na údajoch na podporu ekosystému výskumu a inovácií a na zlepšenie prepojení medzi tvorbou a vykonávaním politiky

Cieľom opatrenia je podporovať účinnú koordináciu systému riadenia výskumu a inovácií, zvyšovať informovanosť a podporovať kultúru inovácií, mobilizovať zainteresované strany a rozvíjať a rozširovať základné stavebné prvky národného ekosystému výskumu a inovácií (na troch úrovniach: tvorba, stratégia a vykonávanie politik, zainteresované strany a používatelia/občania).

Reforma pozostáva z vykonávania akčného plánu pre národnú stratégiu pre výskum a inovácie. Bude to nasledovať po politickom schválení akčného plánu spolu s prijatím národnej stratégie pre výskum a inovácie a revidovanej stratégie pre inteligentnú špecializáciu pre Cyprus. Pozostáva aj zo zriadenia mechanizmu monitorovania a podpory siedmich centier excelentnosti založeného na vplyve a z vývoja digitálneho nástroja na dynamické mapovanie ekosystému výskumu a inovácií (zainteresované strany, politické opatrenia a nástroje, výkonnosť v oblasti výskumu a inovácií, register inovačných spoločností a odvetvová analýza).

Vykonávanie reformy sa dokončí do 31. augusta 2026.

Reforma 2 (C3.2R2): Stimuly na podporu a prítiahnutie investícií a ľudského kapitálu do výskumu a inovácií

Cieľom opatrenia je prilákať investície do inovatívnych spoločností a podnikateľské a vedecké talenty zo zahraničia.

Reforma spočíva v rozšírení uplatňovania daňového systému na investovanie do inovatívnych spoločností na právnické osoby (od fyzických osôb v súčasnosti). Oprávnené investície do výšky 150 000 EUR na investora v rámci tohto stimulu zahŕňajú kapitál, úvery, záruky a faktoring. Okrem toho pozostáva z preskúmania, propagácie a prípadne zmeny súčasných systémov stimulov zameraných na prilákanie talentov z tretích krajín vrátane systému Vedeckého VISA pre výskumných

pracovníkov a ich rodiny a systému VISA pre začínajúcich podnikateľov inovačných podnikov a ich rodín.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. septembra 2022.

Reforma 3 (C3.2R3): Zaviesť politiky a stimuly na uľahčenie a podporu prístupu k verejne financovanej výskumnej infraštruktúre a laboratóriám

Cieľom opatrenia je optimalizovať využívanie verejne financovanej výskumnej infraštruktúry a laboratórií podnikateľskou komunitou.

Reforma pozostáva z i) vývoja a spustenia dynamického digitálneho nástroja dostupného všetkým zainteresovaným stranám ekosystému výskumu a inovácií, ktorý poskytuje obeh informácií, nástroje a služby na uľahčenie dohody o partnerstve o spolupráci medzi rôznymi výskumnými a inovačnými organizáciami a tímami (verejnými a súkromnými), pokiaľ ide o výskumné infraštruktúry a laboratóriá financované z verejných zdrojov; II) zavedenie opatrení a stimulov (napríklad zahrnutie doložky o otvorení financovanej infraštruktúry do dohody o grante Nadácie pre výskum a inovácie) s cieľom posilniť spoluprácu organizácií vykonávajúcich výskum s podnikmi a spin-off podnikmi.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia 1 (C3.2I1): Zriadenie a prevádzkovanie centrálného úradu na prenos znalostí

Cieľom opatrenia je zlepšiť prenos technológií na Cypre prostredníctvom lepšej spolupráce medzi akademickou obcou a podnikmi a komercializácie výskumu.

Investícia pozostáva z vytvorenia a uvedenia úradu na prenos znalostí (KTO) nadácie pre výskum a inováciu do prevádzky s cieľom poskytnúť nákladovo efektívne riešenie na podporu transferu technológií, založené na zásadách získavania kritického množstva výsledkov výskumu a úspor z rozsahu. Kto poskytuje univerzitám, iným výskumným organizáciám a podnikom služby prenosu znalostí, čím uľahčuje komercializáciu výskumu. Orientačný zoznam služieb: a) hodnotenie vyhliadok na komercializáciu, b) poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva, c) podané patenty a prípady údržby práv duševného vlastníctva, d) rozvoj stratégie komercializácie, e) marketing technológií, f) podpora pri zakladaní spin-off spoločností a g) poskytovanie finančných prostriedkov na podporu translačného výskumu.

Kto sa stáva samofinancovateľným od 1. januára 2026 tým, že si ponechá 20 % príjmov z dohôd, ktoré riadi KTO, na prevádzkové náklady, ktoré sa určia v zmluvných dohodách medzi nadáciou pre výskum a inováciu a príjemcom.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investícia 2 (C3.2I2): Programy financovania inovácií & systémy financovania na posilnenie rastu a rastu; konkurencieschopnosť začínajúcich podnikov, inovačných spoločností a MSP

Cieľom opatrenia je poskytnúť grantovú podporu prostredníctvom inovačných programov (ako sú zrýchlené inovácie, predbežné osivá, osivá, inovácie) ako prostriedok na zlepšenie prístupu k finančným prostriedkom pre inovačné MSP a začínajúce podniky.

Investícia pozostáva z grantovej podpory prostredníctvom inovačných programov (napríklad zrýchlené inovácie, predbežné osivá, osivá, inovácie) pre podniky na vývoj inovačných výrobkov a služieb s medzinárodnou orientáciou od koncepcie až po prípravu na trh. Programy financovania i) podporujú spoluprácu podnikov s výskumnými organizáciami; II) uľahčiť komercializáciu výsledkov výskumu pri zameraní sa na dosahovanie výstupov a výsledkov, ktoré sú bližšie k trhu, čím sa umožnia krátkodobé hospodárske účinky; III) viesť k vytváraniu pracovných miest; IV) podporovať vytváranie podnikateľských zoskupení a v) zamerať sa na zrýchlený prechod na ekologické hospodárstvo a na digitálnu éru efektívnosti a produktivity. Tieto programy si vyžadujú, aby podniky mobilizovali súkromné/vlastné finančné prostriedky v spojení s verejným financovaním

(poskytovaným Nadáciou pre výskum a inovácie), čím prispejú k celkovému zvýšeniu investícií do výskumu a vývoja.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností³: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania; II) činností v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarňami; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 3 (C3.2I3): Program financovania výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie

Cieľom opatrenia je poskytnúť grantovú podporu prostredníctvom tematických programov výskumu a inovácií s relatívne vysokou úrovňou technologickej pripravenosti so zameraním na zelenú transformáciu.

Investícia pozostáva z grantovej podpory projektov, ktoré využívajú nové technológie na poskytovanie nákladovo efektívnych riešení zelenej transformácie, čím sa zvyšuje výskumná kapacita krajiny. Podporované projekty sa zameriavajú na energiu z obnoviteľných zdrojov, energetickú efektívnosť a udržateľnú dopravu, zahŕňajú spoluprácu s centrami excelentnosti pre výskum a inovácie a/alebo inými zainteresovanými stranami a uľahčujú komercializáciu výsledkov výskumu.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností⁴: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania; II) činností v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarňami; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 4 (C3.2I4): Systémy financovania na podporu organizácií vykonávajúcich činnosti v oblasti výskumu a vývoja v oblasti duálnych technológií vrátane vytvárania nových alebo modernizácie existujúcich laboratórií a rozvoja klasifikovaných laboratórií

Cieľom opatrenia je podporovať výskum dvojakého použitia a využívať technológie, ktoré by inak slúžili len na vládne/vojenské účely, na civilné, obchodné a spoločenské záujmy.

Investícia pozostáva z grantovej podpory, ktorá by výskumným organizáciám a spoločnostiam umožnila zapojiť sa do výskumu a vývoja technológií dvojakého použitia. Systémy financovania umožnia modernizáciu výskumných a inovačných kapacít a kapacít výskumných centier

³ Na toto opatrenie sa vzťahujú aj všetky poznámky pod čiarou uvedené v texte opatrenia C2.1I4.

⁴ Na toto opatrenie sa vzťahujú aj všetky poznámky pod čiarou uvedené v texte opatrenia C2.1I4.

excelentnosti, akademických inštitúcií, výskumných organizácií, ako aj spoločností zapojených do výskumu a vývoja technológií dvojakého použitia. Predovšetkým umožnia týmto organizáciám získať osvedčenia o bezpečnostnej klasifikácii, aby sa mohli zúčastňovať na konzorciách pre európske financovanie (ako je Horizont Európa, Európsky obranný fond), ako aj posilniť ich spôsobilosti v oblasti výskumu a inovácií a konkurencieschopnosť v oblasti technológií dvojakého použitia.

Financovanie sa zameriava len na civilné podnikanie a výsledky výskumu a infraštruktúry sú prospešné len pre civilné aplikácie. Opatrenie musí byť v súlade s nariadením Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím, pokiaľ ide o technológie s dvojakým použitím počas vykonávania systému financovania, a je navrhnuté v súlade s „Financovaním EÚ na položky s dvojakým použitím – praktická príručka pre prístup európskych regionálnych orgánov a MSP k finančným prostriedkom EÚ“.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností⁵: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania; II) činností v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarňami; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

⁵ Na toto opatrenie sa vzťahujú aj všetky poznámky pod čiarou uvedené v texte opatrenia C2.114.

F.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
120	C3.2R1 Vnútroštátna politika a nástroje politiky v oblasti výskumu a inovácií	Míľnik	Prijatie národnej stratégie v oblasti výskumu a inovácií a akčného plánu na jej vykonávanie	Uverejnenie rozhodnutia Rady ministrov	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Vypracovať integrovanú stratégiu v oblasti výskumu a inovácií, ktorá poskytne rámec dlhodobej perspektívy, zabezpečí cielené úsilie a záväzok k postupnému vykonávaniu v mene štátu a zainteresovaných strán zapojených do vnútroštátneho systému výskumu a inovácií, a digitálny nástroj na dynamické mapovanie ekosystému výskumu a inovácií.
121	C3.2R1 Vnútroštátna politika a nástroje politiky v oblasti výskumu a inovácií	Míľnik	Dokončenie akčného plánu stratégie v oblasti výskumu a inovácií	Uverejnenie záverečnej správy Radou ministrov, ktorou sa potvrdzuje dokončenie akčného plánu	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2026	Vykonávanie opatrení uvedených v akčnom pláne národnej stratégie v oblasti výskumu a inovácií, o čom svedčí záverečná správa.
122	C3.2R2 Stimuly pre investície a ľudský kapitál do výskumu a inovácií	Míľnik	Oslobodenie právnických osôb od dane pri investovaní do inovačných spoločností	Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti právneho predpisu	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa stanovuje oslobodenie podnikových investorov (právnych subjektov) od dane pri investovaní do inovačných spoločností.
123	C3.2R3 Politiky na podporu prístupu k výskumnej infraštruktúre	Míľnik	Digitálny register na zaznamenávanie a uverejňovanie výskumnej infraštruktúry	Odkaz na digitálny register uverejnený na webovej stránke	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Vývoj a začatie prevádzky digitálneho registra na zaznamenávanie a uverejňovanie výskumnej infraštruktúry, ktorá zainteresovaným stranám uľahčí žiadosť o prístup k takejto infraštruktúre. Zahŕňa mapovanie všetkých verejne financovaných výskumných inštitúcií (v rámci

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľ)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a laboratóriám financovaným z verejných zdrojov			zástupcu ministerstva pre výskum, inovácie a digitálnu politiku						programu Horizont 2020, vnútroštátnych systémov). Takisto zlepši viditeľnosť výskumných inštitúcií a podporí spoluprácu so súkromným sektorom.
124	C3.2R3 Politiky na podporu prístupu k výskumnej infraštruktúre a laboratóriám financovaným z verejných zdrojov	Míľnik	Spolupráca organizácií vykonávajúcich výskum s podnikmi a vedľajšími podnikmi	Uverejnenie opatrení a stimulov prijatých na webovom sídle nadácie pre výskum a inováciu	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Prijatie opatrení a stimulov na posilnenie spolupráce organizácií vykonávajúcich výskum s podnikmi a vedľajšími podnikmi, ako je napríklad ustanovenie o otvorení financovanej infraštruktúry do dohody o grante nadácie pre výskum a inováciu.
125	C3.2I1 Zriadiť a prevádzkovať centrálny úrad pre prenos znalostí (KTO)	Míľnik	Spustenie iniciatívy KTO	Otvorenie prvého prípadu KTO	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2022	Nadácia pre výskum a inováciu, ktorá je zodpovedná za uvedenie KTO do prevádzky, najala alebo uzavrela zmluvu s vysokokvalifikovaným personálom a/alebo odborníkmi na poskytovanie služieb prenosu odborných znalostí. Musia byť zavedené systémy a nástroje na podporu prevádzky KTO. Kto začne poskytovať služby univerzitám, iným výskumným organizáciám alebo podnikom.
126	C3.2I1 Zriadiť a prevádzkovať centrálny úrad pre prenos znalostí (KTO)	Cieľ	Uzavreté spisy, ktoré potvrdzujú poskytovanie príslušných služieb prenosu znalostí	—	Počet	0	30	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Najmenej 30 dokončených prípadov služieb prenosu znalostí, ktoré centrálny KTO poskytuje univerzitám, iným výskumným organizáciám alebo podnikom.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
127	C3.2I2 Programy financovania inovácií pre začínajúce podniky, inovačné spoločnosti a MSP	Míľnik	Podpísanie dohôd o grante pre 50 % rozpočtu	Podpísané dohody o grante	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Podpísanie dohôd o grante, ktoré viažu aspoň 50 % celkového rozpočtu (zmluvy s celkovou hodnotou aspoň 26 000 000 EUR celkového rozpočtu) na programy financovania inovácií pre začínajúce podniky, inovačné spoločnosti a MSP, s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, že vybrané projekty sú v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
128	C3.2I2 Programy financovania inovácií pre začínajúce podniky, inovačné spoločnosti a MSP	Cieľ	Organizácie podporované pri vykonávaní činností súvisiacich s výskumom a inováciami	—	Počet	0	70	OTÁZKA Č. 3	2023	Finančná podpora najmenej 70 organizácií na vykonávanie činností súvisiacich s výskumom a inováciami, ako je priemyselný výskum, experimentálne výskumné inovačné činnosti, začínajúce činnosti, činnosti v oblasti prenosu znalostí vrátane (ale nie výlučne) činností v oblasti správy a ochrany duševného vlastníctva, vytvárania prepojení medzi výskumnými organizáciami a spoločnosťami, budovania kapacít na prenos znalostí a komerčného využívania výsledkov výskumu v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľ)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
129	C3.2I2 Programy financovania inovácií pre začínajúce podniky, inovačné spoločnosti a MSP	Cieľ	Organizácie podporované pri vykonávaní činností súvisiacich s výskumom a inováciami	—	Počet	70	200	OTÁZKA Č. 2	2026	Finančná podpora najmenej 200 organizácií na vykonávanie činností súvisiacich s výskumom a inováciami v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
130	C3.2I3 Program financovania výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie	Míľnik	Podpísanie dohôd o grante na program financovania výskumu a inovácií vo výške 6 miliónov EUR	Dohody o grante podpísané riaditeľom nadácie pre výskum a inováciu	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Podpísanie dohôd o grante pre vybrané návrhy, ktoré sa majú financovať v rámci programu financovania výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie s celkovým rozpočtom 6 miliónov EUR, s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
131a	C3.2I3 Program financovania výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie	Cieľ	Organizácie podporované grantmi na činnosti v oblasti výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie	—	Počet	0	10	OTÁZKA Č. 2	2026	Najmenej 10 organizácií podporovaných grantmi na činnosti v oblasti výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
132	C3.2I4 Financovanie organizácií vykonávajúcich činnosti v oblasti výskumu a vývoja v oblasti duálnych technológií	Míľnik	Podpísanie dohôd o grante, v ktorých sa 80 % celkového rozpočtu vyčlení na financovanie organizácií vykonávajúcich činnosti v oblasti výskumu a vývoja v oblasti duálnych technológií	Podpísané dohody o grante	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2023	Podpísanie dohôd o grante, ktoré viažu 80 % celkového rozpočtu (zmluvy v celkovej hodnote aspoň 2 400 000 EUR) na financovanie organizácií vykonávajúcich činnosti v oblasti výskumu a vývoja v oblasti duálnych technológií, s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
133	C3.2I4 Financujúce organizácie vykonávajúce činnosti v oblasti výskumu a vývoja v oblasti duálnych technológií	Cieľ	Financovanie rozvoja klasifikovaných laboratórií	—	Počet	0	16	OTÁZKA Č. 2	2026	Najmenej 16 podnikov dostáva finančné prostriedky na rozvoj klasifikovaných laboratórií. Podnik sa môže započítať viac ako raz, ak sa zúčastňuje na viac ako jednom projekte v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobí žiadne významné škody“ (2021/C58/01) prostredníctvom zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

G. KOMPONENT 3.3: PODPORA PODNIKANIA PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ

Táto zložka oživenia a odolnosti Cypru rieši výzvy súvisiace s nízkou produktivitou a konkurencieschopnosťou hospodárstva, ktoré sú spôsobené v priemere malou veľkosťou podnikov, komplexným procesom udeľovania licencií požadovaným pre investície a ťažkosťami s prístupom k financovaniu pre podniky. Cieľom tejto zložky je podporiť podnikateľov a podniky a zlepšiť ich konkurencieschopnosť a prínos k rastu hospodárstva zlepšením regulačného rámca týkajúceho sa investícií a podnikateľskej činnosti a zvýšiť produktivitu MSP, najmä prostredníctvom digitalizácie. Pozostáva zo šiestich reforiem a štyroch investícií, ktoré sa majú dokončiť do 2. štvrt'roka 2026.

Zložka sa zaoberá odporúčaním pre Cyprus 3 z roku 2020 a odporúčaním pre Cyprus 4 z roku 2019.

G.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C3.3R1): Uľahčenie strategických investícií

Cieľom opatrenia je vytvoriť nový systém na podporu strategických investícií zameraný na stimuláciu investičnej činnosti v krajine prostredníctvom zjednodušených pravidiel a mechanizmov, zjednodušenie postupov udeľovania licencií a povolení, zníženie administratívnej záťaže a zefektívnenie strategického investičného prostredia. Vymedzenie strategických investícií sa vzťahuje na investície do strategických odvetví (vrátane zdravotnej a sociálnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, športu, životného prostredia, priemyslu, cestovného ruchu, energetiky, výskumu, vývoja a inovácií), ktoré významne prispievajú k rozvoju hospodárstva.

Reforma pozostáva z nadobudnutia účinnosti právnych predpisov na uľahčenie strategických investícií, pokiaľ ide o efektívnosť získavania investičných licencií a stavebných povolení. Na spracovanie strategických investícií sa prideli osobitný vládny sektor. Pozostáva z prípravy operačných usmernení, procesných tokov a iných požiadaviek ISO 9001:2015 na uplatňovanie tohto procesu. Vypracuje memorandum o porozumení s inými ministerstvami, ktoré sa týkajú častí procesu, s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť zrýchleného mechanizmu. Okrem toho zahŕňa odbornú prípravu zamestnancov v postupoch, ktoré sa majú zaviesť. Okrem toho reforma využíva zriadenie digitálnej platformy, ktorá umožní digitálne uplatňovanie, štúdium a vydávanie plánovacích a stavebných povolení prostredníctvom nástroja na riadenie aplikácií a systému GIS (projekt v rámci zložky 3.4: „zlepšenie elektronického systému vydávania stavebných povolení“).

Vykonávanie reformy sa ukončí do 30. júna 2023.

Reforma 2 (C3.3R2): Posilnenie mechanizmu zrýchlenej podnikateľskej činnosti

Cieľom opatrenia je zjednodušenie postupov, digitalizácia vládnych služieb a prevádzka centra na podporu podnikania, ktoré poskytuje všetky potrebné a podporné informácie a služby.

Reforma pozostáva zo zriadenia interaktívnej digitálnej platformy, čím sa posilní oddelenie pre uľahčenie podnikania. Prostredníctvom platformy musí byť investor schopný sledovať svoju žiadosť, ale aj príslušné orgány musia byť schopné vzájomne komunikovať, vymieňať si dokumenty a spracúvať žiadosť.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 3 (C3.3R3): Modernizácia zákona o obchodných spoločnostiach

Cieľom opatrenia je podporiť zlepšenie podnikateľského prostredia revíziou zákona o obchodných spoločnostiach, aby bol zrozumiteľnejší pri výklade a uplatňovaní práva v praxi.

Reforma pozostáva z modernizácie cyperského zákona o obchodných spoločnostiach využívaním najlepších postupov z iných jurisdikcií podľa zvykového práva s cieľom poskytnúť základ znalostí a jasnosti vo forme judikatúry a literatúry s cieľom pomôcť pri výklade a uplatňovaní práva v praxi. Preskúmajú sa aj sprievodné pravidlá obchodných spoločností. Cyprus okrem toho určí tím právnych expertov na realizáciu projektu poradenských a redakčných služieb podľa nového zákona a nariadení o obchodných spoločnostiach. Okrem toho preskúmanie zákona zahŕňa konkurzné konania podľa zákona o obchodných spoločnostiach, ktoré sú likvidáciou, prijímaním a prieskumom. Reforma zahŕňa aj vykonanie testu MSP počas prípravy návrhu zákona.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 4 (C3.3R4): Navrhnuť a zriadiť národnú propagačnú agentúru

Cieľom reformy je zlepšiť prístup malých a stredných podnikov (MSP) k financovaniu uľahčením prístupu k úverom a zárukám a zvýšiť absorpčnú kapacitu financovania EÚ prostredníctvom nástrojov EÚ.

Reforma pozostáva z analýzy posúdenia ex ante zahŕňajúcej prístup MSP k financovaniu vo všetkých odvetviach hospodárstva so zameraním na zelenú transformáciu, digitálne možnosti a alternatívne financovanie. V správe sa vymedzí rozsah intervencie navrhovanej národnej podpornej agentúry (NPA). Právne a organizačné usporiadanie NPA sa vymedzí po konečnom výbere jej rozsahu činnosti. Navrhovaná štruktúra musí umožňovať vysokú transparentnosť prevádzky a autonómie NPA. Agentúra nepôsobí s bankovou licenciou, a preto nemusí byť a priori kapitalizovaná. Vykonávanie monitoruje riadiaci výbor za účasti zástupcov ministerstva financií a ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. septembra 2025.

Reforma 5 (C3.3R5): Strategický investor cyperskej burzy cenných papierov

Cieľom reformy je privatizácia cyperskej burzy cenných papierov.

Reforma pozostáva z výberového konania, ktoré v súčasnosti prebieha a v rámci ktorého sa cyperská burza snaží vymenovať jeho renomovaného nezávislého poradcu alebo konzorcium s rozsiahlymi relevantnými odbornými znalosťami na nájdenie najvhodnejšieho strategického investora pre Cyperskú burzu cenných papierov. Privatizačná fáza zmluvy sa uzavrie po konečnom schválení Snemovňou reprezentantov Cyperskej republiky po splnení všetkých ostatných podmienok.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 6 (C3.3R6): Stimuly na podporu fúzií a akvizícií

Akvizície Cieľom opatrenia je stimulovať rast MSP.

Reforma pozostáva z cielených stimulov na podporu fúzií alebo akvizícií podnikov s cieľom rozšíriť a zvýšiť konkurencieschopnosť. Reforma pozostáva najmä zo schválenia správy a sprievodného akčného plánu Radou ministrov po vyhodnotení podobných režimov v rámci EÚ a v konzultácii so zainteresovanými stranami o osobitných stimuloch na podporu fúzií a akvizícií.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2022.

Investícia 2 (C3.3I2): Vytvorenie regulačného rámca s cieľom umožniť finančné technológie

Cieľom opatrenia je umožniť finančným technológiám, začínajúcim podnikom a ďalším inovačným spoločnostiam rozšíriť svoju ponuku v nových produktoch alebo službách regulačnými orgánmi, ktoré vytvoria „testovací základ“, ktorý by im umožnil vykonávať živé experimenty v kontrolovanom prostredí pod ich dohľadom.

Investícia spočíva v uľahčení vývoja vhodného a atraktívneho regulačného režimu pre finančné technológie a inovačné technológie a v dosiahnutí rovnováhy medzi plynulým zavádzaním inovačných produktov alebo služieb a zabezpečením ochrany investorov.

Implementácia investície sa dokončí do 30. septembra 2025.

Investícia 4 (C3.3I4): Schéma digitálnej modernizácie podnikov

Cieľom investície je posilniť integráciu digitálnych technológií do existujúcich a budúcich MSP so sídlom na Cypre. Konkrétnejšie, cieľom opatrenia je posilniť digitálnu identitu podnikov, zvýšiť podiel malých a stredných podnikov, ktoré využívajú informačné a komunikačné technológie vrátane odvetvia elektronického obchodu, a podporovať digitálne podnikanie.

Investícia pozostáva z poskytnutia finančných grantov vo výške približne 30 000 EUR každému príjemcovi ako podiel na tom, čo investovali do oprávnených investícií na modernizáciu digitálnych technológií svojich podnikov.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 6 (C3.3I6): Kapitálový fond financovaný štátom

Cieľom opatrenia je zriadenie fondu na podporu úsilia vlády o zlepšenie prístupu k alternatívnym zdrojom financovania s cieľom i) podporiť hospodársky rozvoj a rast a zvýšiť konkurencieschopnosť malých stredných podnikov na Cypre; II) zvýšiť dostupnosť alternatívnych zdrojov financovania, najmä pre inovačné spoločnosti a startupy; a iii) prispieť k posilneniu ekosystému pre kapitálové investície a investície do rizikového kapitálu.

Investícia pozostáva z výberového konania na výber a vymenovanie externého správcu fondu na investičné obdobie, ktoré je naplánované na päť rokov.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), právna dohoda medzi Cyprom a fondom zodpovedným za finančný nástroj a následná investičná politika finančného nástroja

- i. požadovať uplatňovanie technických usmernení Komisie týkajúcich sa preverovania udržateľnosti pre Fond InvestEU; a zároveň
- ii. vylúčiť z oprávnenosti tieto činnosti a aktíva: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania⁶; II) činností a aktív v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty⁷; III) činnosti a aktíva súvisiace

⁶ Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

⁷ Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty

so skládkami odpadu, spaľovňami⁸ a mechanickými biologickými čistiarňami⁹; a iv) činnosti a aktíva, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie; a zároveň

- iii. vyžadovať overenie právneho súladu projektov s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia podľa fondu v prípade všetkých transakcií vrátane tých, ktoré sú vyňaté z preverovania udržateľnosti.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁸ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁹ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

G.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
134	C3.3R1 Uľahčenie strategických investícií	Míľnik	Zákon o strategických investíciách	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Nadobudnutie účinnosti zákona na podporu strategických investícií na Cypre, ktorý obsahuje tieto prvky: zefektívnenie postupov udeľovania licencií na strategické investície, projektový manažér pre každý projekt, včasné vydávanie stavebných povolení.
135	C3.3R1 Uľahčenie strategických investícií	Míľnik	Posilnenie organizačnej kapacity na uľahčenie strategických investícií	Publikuje v úradnom vestníku vytvorenie vládneho sektora, ktorý uľahčuje reformu, systém a usmernenia procesu a uviedol, že koordinujúci orgán overil ukončenie odbornej prípravy	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2023	Uverejnenie v úradnom vestníku o dokončení zriadenia odvetvia na ministerstve územného plánovania a bývania s cieľom posilniť uľahčenie strategického systému; uverejnenie procesného systému a návrhu usmernení; a podávanie správ koordinujúcim orgánom o odbornej príprave kľúčových pracovníkov na účely vykonávania reformy.
136	C3.3R2 Posilnenie mechanizmu zrýchlenej podnikateľskej činnosti	Míľnik	Zriadenie elektronického systému, v ktorom môžu investori podávať svoju online žiadosť	Oznámenie ministerstva obchodu o elektronickom systéme, ktorým sa prijímajú žiadosti	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Modernizácia služieb týkajúcich sa žiadostí o vydanie obchodných povolení, usmernenia pre usadenie sa a prevádzku, poskytovanie informácií o všetkých potrebných povoleniach, ktoré spoločnosť vyžaduje na začatie prevádzky, uľahčenie vydávania povolení na pobyt a zamestnanie na Cypre pre štátnych príslušníkov tretích krajín, žiadosť o registráciu ako zahraničná záujmová spoločnosť prostredníctvom zriadenia elektronického systému, v ktorom môžu investori podávať svoju žiadosť online.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
137	C3.3R2 Posilnenie mechanizmu zrýchlenej podnikateľskej činnosti	Cieľ	Zriadenie platformy, na ktorej môžu investori sledovať svoje online žiadosti a komunikovať s príslušnými orgánmi, a posudzovanie žiadostí o investície prostredníctvom platformy	—	Počet	0	50	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Dokončenie posúdenia najmenej 50 žiadostí o investície prostredníctvom platformy.
138	C3.3R3 Modernizácia a zákona o obchodných spoločnostiach	Míľnik	Predloženie návrhu zákona parlamentu na schválenie, reštrukturalizácia zákona o obchodných spoločnostiach	Predloženie návrhu zákona parlamentu po jeho prijatí Radou ministrov	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2025	Predloženie návrhu zákona parlamentu na schválenie. Návrh zákona reštrukturalizuje zákon o obchodných spoločnostiach. Predovšetkým zmodernizuje cyperské právo obchodných spoločností využívaním najlepších postupov z iných jurisdikcií podľa zvykového práva s cieľom poskytnúť základ znalostí a jasnosti vo forme judikatúry a literatúry a pomôcť pri výklade a uplatňovaní práva v praxi.
139	C3.3R3 Modernizácia a zákona o obchodných spoločnostiach	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o obchodných spoločnostiach	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2026	Nadobudnutie účinnosti zákona o obchodných spoločnostiach, ktorým sa reštrukturalizuje zákon o obchodných spoločnostiach. Predovšetkým zmodernizuje cyperské právo obchodných spoločností využívaním najlepších postupov z iných jurisdikcií podľa zvykového práva s cieľom poskytnúť základ znalostí a jasnosti vo forme

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										judikatúry a literatúry a pomôcť pri výklade a uplatňovaní práva v praxi.
140	C3.3R4 Navrhnuť a zriadiť národnú propagačnú agentúru	Míľnik	Schválenie plánu vytvorenia a zriadenia národnej podpornej agentúry Radou ministrov	Uverejnenie rozhodnutia Rady ministrov	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2023	Schválenie plánu na vytvorenie a zriadenie národnej podpornej agentúry Radou ministrov, ktorá uľahčí prístup k úverom a zárukám pre malé a stredné podniky a posilní absorpčnú kapacitu financovania EÚ prostredníctvom nástrojov EÚ.
141	C3.3R4 Navrhnuť a zriadiť národnú propagačnú agentúru	Míľnik	Začatie činnosti Cyperskej národnej podpornej agentúry	Počiatkové nastavenie potvrdené stálym tajomníkom	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2025	Začatie činnosti Cyperskej národnej podpornej agentúry vrátane personálneho obsadenia požadovaného personálu
142	C3.3R5 Strategický investor cyperskej burzy cenných papierov	Míľnik	Výber strategického investora na nákup kontrolného podielu na cyperskej burze cenných papierov	Rada ministrov schválila dohodu	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Výber strategického investora na nákup kontrolného podielu na cyperskej burze cenných papierov, podpísanie príslušných dohôd, dosiahnutie finančného uzavretia transakcie.
143	C3.3R6 Stimuly na podporu fúzií a akvizícií.	Míľnik	Akčný plán stimulov na fúzie a akvizície	Rada ministrov prijala správu a sprievodný akčný plán	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Schválenie správy a sprievodného akčného plánu Radou ministrov o osobitných stimuloch na podporu fúzií a akvizícií v nadväznosti na hodnotenie podobných režimov v rámci EÚ a konzultácie so zainteresovanými stranami.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
144	C3.3I2 Vytvorenie regulačného rámca s cieľom umožniť finančné technológie	Míľnik	Regulačný súbor s výhľadom na finančné technológie a inovačné technológie	Oznámenie Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu o spustení regulačného systému.	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2024	Zaviest' regulačný súbor, ktorý uľahčí vývoj vhodného a atraktívneho regulačného režimu pre finančné technológie a inovačné technológie a zabezpečí rovnováhu medzi plynulým zavádzaním inovačných produktov alebo služieb a zabezpečením ochrany investorov.
147	C3.3I4 Schéma digitálnej modernizácie podnikov	Míľnik	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov po schválení Radou ministrov	Oficiálne oznámenie výzvy na predkladanie návrhov v tlači, na webovom sídle MECI/ITS a sociálnych médiách MECI/ITS	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2023	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov na granty vzťahujúce sa na percentuálny podiel výdavkov, ktorými sa posilní digitálna identita podnikov alebo zvýši počet malých a stredných podnikov, ktoré používajú informačné a komunikačné technológie (vrátane odvetvia elektronického obchodu), alebo sa podporí digitálne podnikanie po tom, ako Rada ministrov schváli systém digitálnej modernizácie podnikov.
148	C3.3I4 Schéma digitálnej modernizácie podnikov	Cieľ	MSP podporované po predložení žiadostí o platbu.	—	Počet	0	290	OTÁZKA Č. 2	2026	Najmenej 290 MSP podporených po predložení žiadostí o platbu a po administratívnych kontrolách a kontrolách na mieste, ktoré vykonal zodpovedný tím pre riadenie schémy.
151	C3.3I6 Kapitálový fond financovaný štátom	Míľnik	Zriadenie fondu	Registrácia fondu	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Zriadenie fondu je dokončené. Fond zvýši dostupnosť alternatívnych zdrojov financovania, najmä pre inovačné spoločnosti a začínajúce podniky. Investičná politika zahŕňa kritériá oprávnenosti pre subjekty, do ktorých sa investuje, aby sa zabezpečil súlad s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) pre podporované transakcie v rámci tohto opatrenia prostredníctvom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										využívania overenia udržateľnosti, požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a požiadavky, aby prijímatelia prijímali a uverejňovali plány ekologickej transformácie, ktoré počas predchádzajúceho rozpočtového roka získali viac ako 50 % svojich príjmov z činností alebo aktív uvedených v zozname vylúčených subjektov.
152	C3.3I6 Kapitálový fond financovaný štátom	Cieľ	Subjekty, do ktorých sa investuje, podporované z fondu	—	Počet	0	12	OTÁZKA Č. 2	2026	Najmenej 12 subjektov, do ktorých sa investuje (startupy a inovačné spoločnosti), podporených prostredníctvom fondu.

G.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 1 (C3.3I1): Integrovaný informačný systém pre odbor registra spoločností a duševného vlastníctva.

Cieľom opatrenia je návrh, vývoj, vykonávanie, údržba a prevádzka riešenia integrovanej platformy registra na podporu procesov a služieb sekcie obchodných spoločností a sekcie duševného a priemyselného vlastníctva ministerstva registra spoločností a duševného vlastníctva, a to takým spôsobom, aby sa digitálna transformácia dvoch uvedených oddielov stala hybnou silou v oblasti digitálnej prítomnosti, online spôsobilosti a vynikajúcich služieb zákazníkom poskytovaných efektívnymi vnútornými procesmi a podporovaných flexibilnými informačnými systémami.

Investícia pozostáva z inštalácie hardvéru a softvéru systému, dobudovania sieťovej infraštruktúry a odbornej prípravy personálu nového systému.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

G.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
153	C3.311 Integrovaný informačný systém pre odbor registra spoločností a duševného vlastníctva	Míľnik	Dokončila sa systémová inštalácia hardvéru a softvéru a vytváranie sietí	Vydanie dokončenia a prevádzky na inštaláciu systémového hardvéru aampéru; dokončený softvér a vytváranie sietí	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2024	Inštalácia systémového hardvéru aampéru; dokončený softvér a vytváranie sietí (servery, pevné disky, počítače a periférne zariadenia, RDBMS, operačné systémy a smerovače).
154	C3.311 Integrovaný informačný systém pre odbor registra spoločností a duševného vlastníctva	Cieľ	Odborná príprava personálu	—	% (percentuálny podiel)	0	100	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Odborná príprava 100 % zamestnancov odboru registra spoločností a duševného vlastníctva a personálu oddelenia služieb informačných technológií v oblasti zavedeného informačného systému a súvisiacich prevádzkových postupov.

H. KOMPONENT 3.4: MODERNIZÁCIA VEREJNÝCH A MIESTNYCH ORGÁNOV, ZEFEKTÍVNIENIE JUSTÍCIE A BOJ PROTI KORUPCII

Tento komponent cyperského plánu obnovy a odolnosti rieši dlhodobé výzvy vo fungovaní verejnej správy na ústrednej aj miestnej úrovni, justičného systému a protikorupčného rámca. Rozvoj španielskej železničnej siete (najmä koridorov základnej siete TEN-T a vedľajšej siete TEN-T); i) zvýšiť účinnosť, efektívnosť a relevantnosť vládnych procesov vzhľadom na súčasné výzvy, potreby a očakávania občanov a podnikov, ii) posilniť administratívne kapacity a spoluprácu ministerstva vnútra a miestnych samospráv s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie nového modelu miestnej správy, iii) zlepšiť účinnosť vrátane kvality a efektívnosti justičného systému urýchlením výkonu spravodlivosti a znížením počtu nevybavených prípadov a iv) dosiahnuť väčší súlad s úsilím vlády v boji proti korupcii.

Reformy a investície zahrnuté do zložky prispievajú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa zlepšenia efektívnosti vo verejnom sektore, najmä pokiaľ ide o fungovanie verejnej správy a miestnych samospráv (odporúčania 1 pre jednotlivé krajiny z roku 2019 a 4 z roku 2020), podpory pružných pracovných podmienok (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 2 z roku 2020), zlepšenia efektívnosti a digitalizácie justičného systému (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 5 z roku 2019 a odporúčania pre jednotlivé krajiny č. 5 z roku 2020).

H.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Podzložka 3.4.1: Modernizácia verejného sektora

Reforma 1 (C3.4R1): Posilniť administratívne kapacity a zlepšiť fungovanie verejnej správy v záujme lepšej tvorby a vykonávania politík

Cieľom reformy je zlepšiť fungovanie verejnej správy zlepšením jej rámca riadenia ľudských zdrojov a reštrukturalizovať a posilniť administratívne kapacity cyperskej polície.

Reforma pozostáva z dvoch prvkov:

i) Vypracovanie a vykonávanie akčného plánu na posilnenie administratívnych kapacít a strategickej úlohy oddelenia pre verejnú správu a personál pri riadení ľudských zdrojov v súvislosti s formulovaním a monitorovaním vykonávania politík verejnej správy a riadenia ľudských zdrojov vo verejnom sektore, ako je stanovovanie politík, formulovanie usmernení a základných zásad v záležitostiach riadenia ľudských zdrojov, preskúmanie existujúcich politík, právnych predpisov a postupov a pracovnoprávne vzťahy. Reforma zároveň posilní schopnosť príslušných ministerstiev vykonávať politiky verejnej správy a funkcie ľudských zdrojov, pričom sa zabezpečí primeraná zodpovednosť a schopnosť reagovať;

ii) reorganizácia a modernizácia cyperskej polície navrhnutím a zavedením nového modelu policajnej práce a operácií, nového riadiaceho rámca pre vzdelávanie a rozvoj a nového rámca riadenia ľudských zdrojov.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 2 (C3.4R2): Regulovať pružné formy organizácie práce vo verejnom sektore

Cieľom reformy je zvýšiť produktivitu a účinnosť verejnej služby prostredníctvom využívania pružných foriem organizácie práce, ako je práca na diaľku, čiastočne na diaľku a čiastočný úväzok.

Reforma pozostáva z vykonávania pružných foriem organizácie práce vo verejnom sektore na základe posúdenia odporúčaní oddelenia verejnej správy a personálu z externej štúdie najlepších postupov a možných obmedzení, ktoré zaznamenali iné vnútroštátne orgány verejnej správy. V štúdiu sa preskúmajú podmienky pružných foriem organizácie práce vo verejnej službe, ako sa uplatňujú v iných jurisdikciách.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 3 (C3.4R3): Zaviesť nový rámec pre hodnotenie a výberové konanie na obsadzovanie voľných pracovných miest vo verejnej službe a nové predpisy na hodnotenie výkonu zamestnancov

Cieľom reformy je zlepšiť fungovanie verejnej služby prostredníctvom preskúmania rámca prijímania zamestnancov a povyšovania a systému hodnotenia výkonu.

Reforma pozostáva z: I) zavedenie nového rámca vo verejnej službe na hodnotenie a výber kandidátov na povýšenie vrátane riadiacich pozícií na základe zásluh; II) zavedenie nového systému hodnotenia výkonnosti, ktorý sa bude používať na účely rozvoja a povyšovania, aby bolo hodnotenie a povýšenie transparentnejšie, spravodlivejšie, založené na zručnostiach a účinnejšie; a iii) zlepšenie postupov prijímania zamestnancov prostredníctvom odbornej prípravy, aktualizácia systémov služieb (súbor požiadaviek a povinností týkajúcich sa pracovných miest vo verejnej správe) a zmeny v dvoch príslušných právnych predpisoch týkajúcich sa prijímania zamestnancov.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. marca 2025.

Reforma 4 (C3.4R4): Posilniť administratívne kapacity a transparentnosť prostredníctvom profesionalizácie verejného obstarávania a ďalšej digitalizácie jeho procesu

Cieľom reformy je zvýšiť efektívnosť a účinnosť verejného obstarávania zavedením nových postupov verejného obstarávania s využitím digitálnych nástrojov a zvýšením znalostí a odborných znalostí zamestnancov.

Reforma pozostáva zo zavedenia integrovaného plne digitalizovaného systému elektronického obstarávania využívajúceho moderné technológie, čím sa zníži administratívna záťaž účastníkov a zároveň sa zabezpečí zodpovednosť a transparentnosť. Dopĺňajú ho opatrenia zamerané na profesionalizáciu verejného obstarávania, ako je napríklad revízia organizačnej štruktúry centrálnej profesionálnej funkcie verejného obstarávania a odborná príprava a certifikácia odborníkov v oblasti verejného obstarávania.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 5 (C3.4R5): Posilnenie kapacity právnickej kancelárie

Cieľom reformy je uskutočniť digitálnu transformáciu právneho úradu s cieľom zvýšiť jeho efektívnosť a účinnosť, ako aj produktivitu, kvalitu práce a pracovné podmienky zamestnancov.

Reforma pozostáva z digitalizácie všetkých procesov a postupov Právneho úradu zavedením informačného systému (systému elektronického práva), ktorý sa poskytne ako úplné riešenie softvéru ako služby. Zahŕňa poskytovanie, vývoj a prispôsobenie existujúceho webového systému riadenia s cieľom poskytovať funkcie, ako je vytváranie elektronických prípadových súborov a priečinkov, správa a monitorovanie prípadov, interná komunikácia a pracovné postupy, sledovanie prípadov, finančné riadenie a platby. Počas realizácie projektu sa v obchodnej analýze posúdia potreby reštrukturalizácie procesov. Všetky existujúce papierové spisy sa presunú do základného systému elektronického práva.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

Investícia 2 (C3.4I2): Digitalizácia legislatívneho procesu

Cieľom investície je zlepšiť kvalitu regulácie a zvýšiť právnu istotu a transparentnosť modernizáciou legislatívneho procesu a uverejňovaním uplatniteľných právnych predpisov.

Investícia pozostáva zo zriadenia platformy na prípravu právnych predpisov, ktorá umožní jednoduchšie vypracúvanie, konsolidáciu, riadenie a uchovávanie zákonov a iných právnych predpisov. Systém sa tiež stane oficiálnym vládny jednotným miestom digitálneho prístupu pre verejnosť ku všetkým textom právnych predpisov v interoperabilnom formáte. Investícia sa vzťahuje na nahradenie všetkých existujúcich zákonov a iných právnych predpisov do novej platformy.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investícia 3 (C3.4I3): Centrum pre modelovanie hospodárskej politiky

Cieľom investície je zlepšiť tvorbu a vykonávanie politík zvýšením využívania kvantitatívnych modelovacích techník na posúdenie regulačného vplyvu.

Investícia pozostáva z vývoja modelovacích nástrojov a odborných znalostí medzi verejnými zamestnancami s cieľom umožniť lepšie posúdenie vplyvu politiky. To sa dosiahne i) zriadením centra pre modelovanie hospodárskej politiky, ktoré bude disponovať nástrojmi a údajmi na analýzu a hodnotenie politík; II) prenos poznatkov o analýze politiky a hodnotení zamestnancom ministerstva financií; a iii) vývoj nástrojov pre veľké dáta a analýzu dát.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Podzložka 3.4.2: Miestna správa a priestorová reforma

Reforma 6 (C3.4R6): Nový právny rámec pre miestne orgány a príslušné podporné opatrenia

Cieľom opatrenia je reformovať systém miestnej samosprávy na Cypre s cieľom zlepšiť jeho rozhodovaciu právomoc a administratívnu autonómiu, zvýšiť efektívnosť správy vecí verejných a zosúladiť zdroje a zodpovednosti s cieľom zabezpečiť finančnú udržateľnosť.

Reforma pozostáva z prijatia nových právnych predpisov, ktoré: znížiť počet obcí a vytvoriť komunitné zoskupenia na centralizované poskytovanie služieb s cieľom zlepšiť administratívne kapacity; zaviesť nový model správy a novú štruktúru zamestnancov pre obce; presunúť právomoci a zdroje z ústrednej štátnej správy na obce, najmä v oblastiach vydávania povolení, sociálnej politiky, údržby miestnej infraštruktúry, škôl a poskytovania miestnych služieb občanom; reformovať financovanie obcí; a zabezpečiť primeraný právny dohľad, transparentnosť a demokratickú zodpovednosť. Reforma zahŕňa aj budovanie kapacít prostredníctvom odbornej prípravy.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 7 (C3.4R7): Scel'ovanie mestských pozemkov

Cieľom reformy je znížiť tlak na rozširovanie obcí a zväčšovať zástavbu pôdy uľahčením využívania dostupnej pôdy na stavebné účely.

Reforma pozostáva zo stanovenia legislatívneho rámca pre scel'ovanie mestských pozemkov a z podpory vykonávania hlavných plánov mestských pozemkových úprav vo vybraných oblastiach alebo v oblastiach strategického významu pre ostrov. Reforma zahŕňa aj prípravu odbornej štúdie, digitálnej platformy na umožnenie mestských pozemkových úprav a prípravu pilotných plánov mestských pozemkových úprav.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 4 (C3.4I4): Zlepšenie elektronického systému vydávania stavebných povolení

Cieľom investície je zvýšiť efektívnosť postupov vydávania stavebných povolení.

Investícia pozostáva z i) rozšírenia prostredia elektronickej aplikácie existujúceho IT systému Hippodamos na plánovanie a povoľovanie, aby všetky orgány územného plánovania a stavebné orgány (obce) mohli predkladať žiadosti o stavebné a stavebné povolenia zo spoločnej platformy; II) modernizácia systému Hippodamos s cieľom umožniť digitálne podávanie žiadostí, štúdií a vydávanie plánovacích a stavebných povolení; a iii) modernizácia alebo rozšírenie iných modulov Hippodamos, ako je správa zmlúv o výstavbe a správa.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia 5 (C3.4I5): Inteligentné mestá.

Cieľom investície je koordinovať prebiehajúce iniciatívy inteligentných miest do celonárodného realizačného plánu.

Investícia pozostáva z predloženia národného riadiaceho plánu pre inteligentné mesto so zameraním na tri prioritné inteligentné riešenia pre obce: inteligentné parkovanie, inteligentné osvetlenie a inteligentné nakladanie s odpadom. Investícia zahŕňa navrhovanie a realizáciu infraštruktúry inteligentných miest (centrálne platforma), ako aj navrhovanie a realizáciu troch prioritných inteligentných riešení vrátane inštalácie snímačov. Centrálne platforma musí mať potrebnú flexibilitu pre budúce doplnenia nových riešení inteligentných miest.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 6 (C3.4I6): Regenerácia a revitalizácia Nikózie Inner City

Cieľom investície je oživiť vnútorné mesto Nikózie prilákaním mladých obyvateľov, novými investíciami a podporou hospodárskej činnosti.

Investícia pozostáva z i) renovácie školy Faneromeni, ktorá sa má použiť ako katedra Cyperskej univerzity; II) nákup a renovácia budov vo vnútornom meste, ktoré sa majú transformovať na ubytovanie pre študentov; a iii) zavedenie stimulov súkromného sektora na poskytovanie ubytovania pre študentov v tejto oblasti.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Podzložka 3.4.3: Efektívny justičný systém

Reforma 8 (C3.4R8): Efektívnosť súdnictva

Cieľom reformy je znížiť vysoký počet nevyriešených prípadov na súdoch a zvýšiť celkovú efektívnosť a kvalitu justičného systému.

Reforma pozostáva z prípravy akčného plánu na odstránenie nevybavených prípadov a odvolaní s konkrétnymi ročnými cieľmi a zo zriadenia pracovnej skupiny sudcov, od ktorej sa očakáva, že bude koordinovať vykonávanie akčného plánu na zníženie počtu nevyriešených prípadov. Dokončenie akčného plánu sa očakáva do 31. decembra 2021. Prebiehajúce konania sa vymedzujú ako prebiehajúce konania dlhšie ako dva roky. K 31. decembru 2020 boli: 24777 prebiehajúcich občianskoprávných konaní, 2222 prebiehajúcich odvolaní v občianskoprávných veciach a 475 prebiehajúcich odvolaní v správnych konaniach. Reforma bude pozostávať aj z vykonávania revidovaných pravidiel občianskeho súdneho konania, ktoré prijal Najvyšší súd 19. mája 2021 a ktorými sa zvýši efektívnosť súdnych konaní, a to aj pri rozhodovaní o veciach.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 9 (C3.4R9): Digitálna transformácia súdov

Cieľom reformy je riešiť neefektívnosť justičného systému spôsobenú súdmi, ktoré fungujú na základe manuálnych a papierových systémov. Digitalizácia systému musí zefektívniť a urýchliť spravodlivosť.

Reforma pozostáva z inštalácie a prevádzky i) systému i-justice dočasného riešenia najnaliehavejších potrieb pred tým, ako bude k dispozícii elektronická justícia, ii) integrovaného systému elektronickej justície a iii) digitálneho zvukového záznamu v súdnom konaní. Systém elektronickej justície je prístupný súdom, právnikom, občanom, právnomu úradu republiky a polícii. Zavedie niekoľko funkcií, ako je digitálne archivovanie a platba prípadov, kategorizácia prípadov, vyhľadávanie prípadov, tvorba a správa dokumentov, systémy sledovania a monitorovania na podporu strímingu prípadov, monitorovanie súladu s príkazmi a protokolmi, riadenie pridelovania prípadov na vypočúvanie, vykonávanie a riadenie rozhodnutí, uzatváranie prípadov a riadenie dôkazov.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. marca 2025.

Investícia 7 (C3.4I7): Odborná príprava sudcov

Cieľom investície je riešiť nízku úroveň odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania sudcov.

Investícia pozostáva z odbornej prípravy sudcov o revidovaných pravidlách občianskeho súdneho konania a/alebo inej odbornej justičnej prípravy zameranej na rôzne právne témy a justičné zručnosti, ktoré organizuje Cyperská škola pre justičnú odbornú prípravu.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investícia 8 (C3.4I8): Modernizácia infraštruktúry súdov

Cieľom investície je riešiť neefektívnosť justičného systému spôsobenú neprimeranými súdnymi budovami, a to z hľadiska kvantity aj kvality.

Investícia pozostáva z výstavby rozšírenia budovy okresného súdu v meste Famagusta.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2021.

Podzložka 3.4.4: Boj proti korupcii

Reforma 10 (C3.4R10): Zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca boja proti korupcii

Cieľom reformy je dosiahnuť väčšiu súdržnosť v boji proti korupcii vykonávaním národného horizontálneho akčného plánu proti korupcii.

Reforma pozostáva z: I) právne predpisy na ochranu oznamovateľov, zvýšenie transparentnosti verejných rozhodovacích procesov a predchádzanie konfliktu záujmov, ii) zriadenie a fungovanie nezávislého orgánu proti korupcii, ktorý koordinuje úsilie všetkých orgánov zapojených do boja proti korupcii a jej prevencie a dohliada na včasné vykonávanie opatrení rôznymi príslušnými útvarmi, iii) informovanosť a odbornú prípravu verejnosti v oblasti boja proti korupcii a iv) posilnenie oddelení vnútorného auditu na všetkých ministerstvách a Útvare pre vnútorný audit.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2024.

H.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
155	C3.4R1 Posilniť administratívne kapacity a zlepšiť fungovanie verejnej správy v záujme lepšej tvorby a vykonávania politik	Míľnik	Akčný plán pre efektívne riadenie otázok ľudských zdrojov vo vnútroštátnej verejnej správe	Prijatie akčného plánu Radou ministrov	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Rada ministrov prijala akčný plán, ktorý zahŕňa: — Usmernenia, vzory a implementačná podpora oddelenia verejnej správy a personálu (PAPD) pre správu príslušných ministerstiev v súvislosti s otázkami riadenia ľudských zdrojov, ako je reorganizácia a reštrukturalizáciu, zjednodušenie postupov a plánovanie pracovnej sily, — Zavedenie revidovanej organizačnej štruktúry PAPD — Plán vzdelávania a rozvoja pre zamestnancov PAPD, — Plán odbornej prípravy pre správu príslušných ministerstiev
156	C3.4R1 Posilniť administratívne kapacity a zlepšiť fungovanie verejnej správy v záujme lepšej tvorby a vykonávania politik	Míľnik	Nový rámec riadenia ľudských zdrojov pre cyperskú políciu	Prijatie prezidentom polície a stálym tajomníkom ministerstva spravodlivosti a verejného poriadku a nadobudnutie účinnosti	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Nový rámec riadenia ľudských zdrojov pre cyperskú políciu nadobudol účinnosť a zahŕňa tieto oblasti: — Analýza a vytváranie opisov pracovných miest — Prijímanie do zamestnania — Motivácia — Odborná príprava a rozvoj — Náhrady a dávky — Pracovnoprávne a zamestnanecké vzťahy a komunikácia — Riadenie členov na dôchodku — Bezpečnosť a ochrana zdravia — Stratégia riadenia ľudských zdrojov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
157	C3.4R1 Posilniť administratívne kapacity a zlepšiť fungovanie verejnej správy v záujme lepšej tvorby a vykonávania politik	Míľnik	Vykonávanie akčného plánu pre efektívne riadenie otázok ľudských zdrojov vo vnútroštátnej verejnej správe	Záverečná správa o vykonávaní akčného plánu schválená Radou ministrov	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRTR OK	2025	Akčný plán bol realizovaný vrátane: — Usmernenia a príručky pre administratívu príslušných ministerstiev týkajúce sa postupov prijímania zamestnancov, disciplinárnych konaní, plánovania pracovných síl, reorganizácie a zjednodušenia preskúmaní procesov Prípadné legislatívne zmeny — Odborná príprava zamestnancov v administratívne príslušných ministerstiev
158	C3.4R2 Regulovať pružné formy organizácie práce vo verejnom sektore	Míľnik	Rozhodnutie o pružných formách organizácie práce vo verejnom sektore	Rozhodnutie Rady ministrov	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2023	Vypracuje sa štúdia o pružných formách organizácie práce vo verejnom sektore. V PAPD sa posúdia odporúčania štúdie, pričom sa zväžia primerané záruky zamerané na zlepšenie účinnosti verejnej služby. Po posúdení odporúčaní štúdie prijme Rada ministrov rozhodnutie o ich vykonávaní.
159	C3.4R2 Regulovať pružné formy organizácie práce vo verejnom sektore	Míľnik	Vykonávanie pružných foriem organizácie práce	Záverečná správa PAPD o vykonávaní rozhodnutia Rady ministrov	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRTR OK	2024	Vykonávanie rozhodnutia Rady ministrov, v prípade potreby prostredníctvom zmeny zákona/nariadenia, oznamovania politik a odbornej prípravy na základe akčného plánu vypracovaného oddelením pre personál verejnej správy.
160	C3.4R3 Zaviesť nový rámec pre hodnotenie a výberové konanie na obsadzovanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov týkajúcich sa procesu hodnotenia a	Ustanovenie v príslušnom(-ých) zákone(-och) a nariadeniach o ich nadobudnutí účinnosti	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRTR OK	2021	Hlavnými prvkami sú: I) nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa stanovuje hodnotenie a výber uchádzačov na obsadenie povýšenia vo verejnej službe vrátane riadiacich pozícií, novými kritériami a metódami založenými na objektívnom posúdení a

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
	voľných pracovných miest vo verejnej službe a nové predpisy na hodnotenie výkonu zamestnancov		výberu voľných pracovných miest vo verejnej službe a predpisov týkajúcich sa hodnotenia výkonu zamestnancov.							zásluhách a zmena zákona o verejnej službe, ak sa to považuje za potrebné, a II) nadobudnutie účinnosti nových nariadení na zavedenie nového systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov verejnej správy, ktorý sa má používať na účely rozvoja a povyšovania, aby bol postup hodnotenia výkonnosti a mechanizmus povyšovania transparentnejší, spravodlivejší, založený na zručnostiach a účinnejší
161	C3.4R3 Zaviesť nový rámec pre hodnotenie a výberové konanie na obsadzovanie voľných pracovných miest vo verejnej službe a nové predpisy na hodnotenie výkonu zamestnancov	Míľnik	Nový rámec pre hodnotenie výkonnosti a obsadzovanie voľných pracovných miest vo verejnej službe.	Začiatok používania nového rámca	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2025	Výkonnosť štátnych zamestnancov sa hodnotí a voľné pracovné miesta vo verejnej službe obsadia v súlade s novým právnym rámcom po jeho účinnom vykonávaní, a to aj prostredníctvom odbornej prípravy príslušných zamestnancov.
162	C3.4R4 Posilniť administratívne kapacity a transparentnosť prostredníctvom profesionalizáci	Míľnik	Nový integrovaný systém elektronického obstarávania	Prvé výzvy na predkladanie ponúk boli vyhlásené v rámci nového systému	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Nový integrovaný systém elektronického obstarávania musí byť plne funkčný vrátane celého vývoja, testovania a odbornej prípravy používateľov. Hlavné funkcie systému sú:

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
	e verejného obstarávania a ďalšej digitalizácie jeho procesu			elektronického obstarávania						<ul style="list-style-type: none"> — podporiť zásadu „jedenkrát a dost“ na predkladanie údajov súkromnými používateľmi — štatistické vykazovanie — podporovať využívanie vznikajúcich technológií, ktoré môžu verejní obstarávatelia aj hospodárske subjekty používať v rámci svojich administratívnych funkcií, — Uľahčiť administratívnu prácu verejných obstarávateľov — Používateľsky ústretové rozhranie pre hospodárske subjekty s dôrazom na MSP — Zverejňovanie otvorených údajov týkajúcich sa postupov verejného obstarávania — Poskytovať verejným obstarávateľom a subjektom s rozhodovacou právomocou informácie o postupoch verejného obstarávania počas celého životného cyklu projektu.
163	C3.4R5 Posilnenie kapacity právnickej kancelárie	Míľnik	Nový informačný systém pre advokátsku kanceláriu	Uvedenie nového IT systému do prevádzky	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRŤ OK	2023	Úplné sfunkčnenie riešenia softvéru ako služby pre právnickú kanceláriu, ktoré má tieto vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"> — vytváranie elektronických spisov a priečinkov, — riadenie a monitorovanie prípadov, — interná komunikácia a pracovné toky, — sledovanie prípadov, finančné riadenie a platby, — digitalizácia papierových súborov. Odborná príprava užívateľov bola ukončená.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
165	C3.4I2 Digitalizácia legislatívneho procesu	Míľnik	Vykonávanie cyperskej platformy prípravy právnych predpisov	Uvedenie nového systému do prevádzky	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2025	Uvedenie platformy do prevádzky a ukončenie odbornej prípravy pre administrátorov a privilegovaných používateľov. Plne funkčná platforma na prípravu právnych predpisov umožní: — vypracúvanie a správa účtov prostredníctvom editora webových stránok s možnosťou exportovať vo formáte XML vo všetkých fázach procesu prípravy právnych predpisov, — centrálna databáza na uchovávanie a šírenie právnych textov ako otvorených dát prostredníctvom aplikačných programovacích rozhraní, ako aj hromadne, — nástroj na konsolidáciu zákonov a zmien.
166	C3.4I2 Digitalizácia legislatívneho procesu	Míľnik	Digitalizácia právnych predpisov a nariadení v novej platforme	Verejné oznámenie na platforme	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Všetky predchádzajúce zákony a nariadenia boli nahraté do novej platformy, aby boli všetky právne predpisy dostupné online na vládnej platforme.
167	C3.4I3 Centrum pre modelovanie hospodárskej politiky	Míľnik	Zriadenie Modelingového centra pre analýzu hospodárskej politiky	Uvedenie centra do prevádzky	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Plné sprevádzkovanie a vybavenie centra vrátane vymenovania tímu vedeckého personálu. Tím pozostáva z odborníkov na makroekonometrické modely, ekonometrických odborníkov, odborníkov na analýzu údajov a ekonómov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
168	C3.4I3 Centrum pre modelovanie hospodárskej politiky	Cieľ	Počet vypracovaných modelov posudzovania vplyvu a nástrojov analýzy údajov	—	Počet	0	20	ŠTVRT Ý ŠTVRTR OK	2025	Úplný vývoj najmenej 20 modelov makroekonometrického posúdenia vplyvu a nových nástrojov analýzy údajov pre cyperské hospodárstvo založených na rôznych metodikách sa simuluje, testuje a uplatňuje pri analýze a prognózach hospodárskej politiky.
169	C3.4R6 Nový právny rámec pre miestne orgány a príslušné podporné opatrenia	Míľnik	Nový právny rámec pre miestne orgány	Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti právneho predpisu	—		—	OTÁZK A Č. 2	2024	Intervencia pozostáva z nadobudnutia účinnosti troch zákonov: Zákon o obciach, spoločenstvách (pozmeňujúci a doplňujúci návrh) a zákon o okresných organizáciách miestnej samosprávy. Nový právny rámec zahŕňa: — Zníženie počtu obcí — Vytvorenie komunitných klastrov na poskytovanie služieb — Presun nových právomocí a finančných prostriedkov z ústrednej štátnej správy na obce — Nový systém financovania obcí — Pravidlá týkajúce sa právneho dohľadu, transparentnosti a zodpovednosti — Zlepšenie efektívnosti zásobovania vodou, kanalizácie a nakladania s tuhým odpadom, ako aj povolenie vytvorením piatich okresných organizácií pre miestnu správu.
170	C3.4R6 Nový právny rámec pre miestne orgány	Cieľ	Počet zamestnancov miestnych orgánov	—	Počet	0	500	ŠTVRT Ý ŠTVRTR OK	2024	Dokončenie série tematických programov budovania kapacít pre miestnu správu, ktoré poskytujú odbornú prípravu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a príslušné podporné opatrenia		zúčastňujúcich sa na budovaní kapacít							najmenej 500 účastníkom (členom a zamestnancom miestnych orgánov).
171	C3.4R7 Scel'ovanie mestských pozemkov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o mestských pozemkových úpravách	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	—	—		OTÁZKA Č. 2	2024	Nadobudnutie účinnosti zákona o mestských pozemkových úpravách s cieľom znížiť rozrastanie miest prostredníctvom racionálneho využívania existujúcich obytných oblastí
172	C3.4R7 Scel'ovanie mestských pozemkov	Cieľ	Počet hlavných plánov mestského plánovania	—	Počet	0	10	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Boli vypracované, uverejnené a schválené hlavné plány mestského plánovania na využitie vo vybraných oblastiach alebo v oblastiach strategického významu. V hlavných plánoch sa začlení a prerozdeli do rozčlenených a neprístupných pozemkov (v rámci rozvojových limitov plochy).
173	C3.4I4 Zlepšenie elektronického systému vydávania stavebných povolení	Míľnik	Zlepšenie prostredia elektronickej aplikácie systému Hippodamos	Žiadosti prijaté prostredníctvom zlepšeného prostredia elektronických žiadostí	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Dokončenie zlepšenia prostredia elektronickej aplikácie existujúceho systému Hippodamos s cieľom umožniť predkladanie žiadostí o stavebné povolenia pre všetky orgány územného plánovania a stavebné orgány (obce) zo spoločnej platformy.
174	C3.4I4 Zlepšenie elektronického systému vydávania stavebných povolení	Míľnik	Zlepšenie funkcií plánovania a kontroly a riadenia projektov Hippodamos	Plne digitálny proces vydávania povolení a správy zmlúv o výstavbe	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Dokončenie zlepšenia nástroja plánovania a kontroly, nástroja projektového riadenia a modernizácie hardvéru a softvéru existujúceho systému Hippodamos na podporu dodatočných funkcií.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
176	C3.4I5 Inteligentné mestá,	Cieľ	Vývoj mobilných aplikácií vyvinutých v rámci iniciatívy Inteligentné mestá a inštalácia inteligentných snímačov v prevádzke ako súčasť iniciatívy Inteligentné mestá	—	Mobilné aplikácie: Počet Inteligentné snímače: Počet	Mobilné aplikácie: 0 Inteligentné snímače: Počet 0	Mobilné aplikácie: 3 Inteligentné snímače: 97 000	OTÁZK A Č. 2	2026	Vývoj troch mobilných aplikácií (na inteligentné parkovanie, inteligentné osvetlenie, inteligentné nakladanie s odpadom), ktoré majú používatelia k dispozícii na stiahnutie, a úplné sprevádzkovanie najmenej 97000 inteligentných snímačov v rámci iniciatívy inteligentných miest, ktorá pozostáva z inteligentných parkovacích snímačov, snímačov inteligentného osvetlenia a inteligentných snímačov nakladania s odpadom dodávaných a nainštalovaných v obciach a pripojených k centrálnej platforme inteligentných miest.
177	C3.4I6 Regenerácia a revitalizácia Nikózie Inner City	Cieľ	Renovované izby a konvertované na študentské búrky	—	Počet	0	80	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2024	Najmenej 80 miestností vo vnútornom meste Nikózie bolo zrenovovaných a konvertovaných na študentské búrky
178	C3.4I6 Regenerácia a revitalizácia Nikózie Inner City	Cieľ	Renovované izby a konvertované na študentské búrky	—	Počet	80	450	OTÁZK A Č. 2	2026	Najmenej 450 miestností vo vnútornom meste Nikózie bolo zrenovovaných a konvertovaných na študentské búrky
179	C3.4I6 Regenerácia a revitalizácia Nikózie Inner City	Míľnik	Renovácia školy Faneromeni	Ukončenie renovácie školy Faneromeni	—	—	—	OTÁZK A Č. 2	2026	Škola vo Faneromeni prešla rozsiahlou rekonštrukciou a kompletnou prestavbou proti seizmickej odolnosti na účely umiestnenia školy architektúry Cyperskej univerzity a je pripravená na použitie.
180	C3.4R8	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti	Ustanovenie v novom	—	—	—	OTÁZK A Č. 3	2023	Vykonávanie nového občianskeho súdneho poriadku v nových veciach

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Efektívnosť súdnictva		nového občianskeho súdneho poriadku	občianskom súdnom poriadku (uverejnenom v úradnom vestníku) s uvedením nadobudnutia účinnosti rokovacieho poriadku (1. septembra 2023)						predložených súdu od 1. septembra 2023. Nový občiansky súdny poriadok zmodernizuje pojednávanie vecí s cieľom zabezpečiť účastníkom konania menej nákladné, dostupnejšie a včasnejšie doručovanie.
181	C3.4R8 Efektívnosť súdnictva	Cieľ	Zníženie počtu nevyriešených prípadov a odvolaní	—	% (percentuálny podiel)	0	20	OTÁZKA Č. 2	2024	Zníženie počtu nevybavených prípadov a odvolaní nevyriešených viac ako dva roky na okresných súdoch a na najvyššom súde o 20 % z úrovne z 31. decembra 2020, čo potvrdzuje výročná správa o pokroku akčného plánu na zníženie počtu nevyriešených prípadov.
182	C3.4R8 Efektívnosť súdnictva	Cieľ	Ďalšie znížovanie počtu nevyriešených prípadov a odvolaní	—	% (percentuálny podiel)	20	40	OTÁZKA Č. 2	2026	Zníženie počtu nevybavených prípadov a odvolaní nevyriešených viac ako dva roky na okresných súdoch a na najvyššom súde o 40 % z úrovne z 31. decembra 2020, čo potvrdzuje výročná správa o pokroku akčného plánu na zníženie počtu nevyriešených prípadov.
183	C3.4R9 Digitálna transformácia súdov	Míľnik	systém elektronickej justície	Overenie zmluvy a prijatie výsledkov projektovými tímami pre tieto	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2024	Inštalácia a úplná prevádzka systému elektronickej justície a dokončenie prevádzkovej podpory systému i-justice na mieste. Oba systémy sú dostupné na webovom sídle súdu.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
				dva systémy. Oba systémy sú dostupné na webovom sídle súdu						
184	C3.4R9 Digitálna transformácia súdov	Míľnik	Digitálny zvukový záznam v súdnom konaní	Overenie zmluvy a prijatie výsledkov projektovým tímom pre systém.	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2025	Inštalácia a úplná prevádzka digitálneho zvukového záznamu v súdnom konaní.
185	C3.4I7 Odborná príprava sudcov	Cieľ	Odborná príprava sudcov	—	Počet	0	110	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Najmenej 110 (zo 130) sudcov absolvovalo odbornú prípravu o nových pravidlách občianskeho súdneho konania a iných justičných zručnostiach.
186	C3.4I8 Modernizácia infraštruktúry súdov	Míľnik	Rozšírenie obvodného súdu vo Famaguste	Projektový riadiaci tím osvedčuje dokončenie výstavby.	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Dokončenie výstavby rozšírenia budovy okresného súdu vo Famaguste s cieľom podporiť prevádzku nových súdnych siení s cieľom pokúsiť sa popri trestnoprávných aj občianskoprávných veciach.
187	C3.4R10 Zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca boja proti korupcii	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zriaďuje nezávislý orgán proti korupcii	Ustanovenie zákona, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti zákona a začatie činnosti nezávislého orgánu proti korupcii s	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Nezávislý úrad proti korupcii bol zriadený na základe nadobudnutia účinnosti príslušného zákona a je funkčný. Orgán koordinuje úsilie všetkých orgánov zapojených do boja proti korupcii a predchádzania korupcii a dohliada na včasné vykonávanie opatrení rôznymi príslušnými útvarmi.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				obsadenými kľúčovými riadiacimi funkciami a prijatými zamestnancami.						
188	C3.4R10 Zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca boja proti korupcii	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o transparentnosti v rozhodovacom procese a súvisiacich záležitostiach	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2021	Nadobudnutie účinnosti zákona o transparentnosti v rozhodovacom procese a súvisiacich záležitostiach vrátane ustanovení na predchádzanie konfliktu záujmov. Zákonom sa ustanovuje povinnosť zverejňovať kontakty medzi osobami, ktoré majú záujem zúčastniť sa na verejnom rozhodovacom procese, a úradníkmi alebo členmi štátnej služby alebo širšieho verejného sektora alebo so zamestnancami v prospech úradníkov, ktorí majú na základe svojej pozície právomoc alebo možnosť začať takéto postupy alebo formulovať ich obsah alebo prispievať alebo určovať konečný výsledok takýchto konaní. Informácie o takomto kontakte, ako aj o jeho obsahu a účele sa úradne zaznamenávajú a sprístupňujú verejnosti.
189	C3.4R10 Zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca boja proti korupcii	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona na ochranu oznamovateľov	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2021	Nadobudnutie účinnosti zákona na ochranu oznamovateľov, ktorí oznamujú podvody a korupciu, pred vnútornými sankciami. Zákon obsahuje doplnujúce ustanovenia o ochrane osôb nahlasujúcich korupčné činy vo verejnom aj súkromnom sektore (oznamovatelia, osoby, ktoré nie sú zapojené do týchto

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										činov) nad rámec ochrany, ktorá je už ustanovená v zákone 95(I)/2001 o ochrane svedkov. V zákone sa ustanovia aj opatrenia zhovievavosti pre tých, ktorí sú zapojení do korupcie, ale dobrovoľne sa hlásia polícii a/alebo ponúknu spoluprácu s orgánmi, ktorá povedie k úplnému vyšetrovaniu a trestnému stíhaniu prípadu.

H.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 9 (C3.419): Schéma pomoci pre súkromný a verejný sektor na certifikáciu podľa ISO 37001 (Anti úplatkárstvo)

Cieľom investície je prispieť k boju proti korupcii zavedením akreditácie ISO 37001 pre súkromný a verejný sektor, ktorá pomôže zvýšiť transparentnosť, odstrániť úplatky a vytvoriť etickú podnikateľskú kultúru.

Investícia pozostáva z grantovej podpory súkromnému a verejnému sektoru vrátane miestnych samospráv na poradenské služby a certifikáciu proti úplatkárstvu v súlade s normou ISO 37001.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

H.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
190	C3.419 Schéma pomoci pre súkromný a verejný sektor na certifikáciu podľa ISO 37001 (Anti Úplatkárstvo)	Cieľ	ISO 37001 Systémy riadenia proti úplatkárstvu	—	Počet	0	120	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	ISO akreditovaných pre normu „ISO 37001 ANTI-BRIBERY RIADITEĽSKÉ SYSTÉMY“ z dôvodu poskytnutej podpory je najmenej 120 organizácií.

I. KOMPONENT 3.5: OCHRANA FIŠKÁLNEJ A FINANČNEJ STABILITY

Táto zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti rieši výzvy týkajúce sa fiškálnej a finančnej zraniteľnosti vrátane súvisiacich makroekonomických nerovnováh. Cieľom je zabezpečiť finančnú stabilitu znížením rizík vyplývajúcich z minulosti v bankovom sektore, zavedením opatrení proti vysokej súkromnej zadlženosti a zlepšením dohľadu v nebankovom sektore. S cieľom zabezpečiť fiškálnu stabilitu sa Cyprus zameriava na boj proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu; a poskytovať tvorcom politik komplexné údaje s cieľom navrhnúť spravodlivý daňový systém. Očakáva sa, že plánovanými opatreniami sa zefektívni výber príjmov a daňový systém Cypru bude spravodlivejší, čím sa znížia vedľajšie účinky agresívneho daňového plánovania.

Zložka podporuje riešenie odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa finančnej stability a súkromnej zadlženosti (odporúčania pre Cyprus 2 a 5 z roku 2019) a riešenia prvkov daňového systému, ktoré uľahčujú agresívne daňové plánovanie jednotlivcami a nadnárodnými spoločnosťami (odporúčanie pre Cyprus 4 z roku 2020 a odporúčanie pre Cyprus 1 z roku 2019).

I.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Ochrana finančnej stability

Reforma 1 (C3.5R1): Právny rámec pre krízové riadenie úverových inštitúcií

Cieľom opatrenia je zlepšiť odolnosť bankového sektora zavedením rámca pre súdržný a konkrétny postup na podporu úverových inštitúcií, ktoré čelia finančným ťažkostiam.

Reforma pozostáva z i) preskúmania a zmeny vnútroštátneho rámca pre platobnú neschopnosť úverových inštitúcií s cieľom zvýšiť jeho účinnosť a efektívnosť v súlade s najlepšimi európskymi postupmi; a ii) stanovenie rámca preventívnej rekapitalizácie úverových inštitúcií a vládnych stabilizačných nástrojov na účely účasti na riešení krízovej situácie úverovej inštitúcie.

Realizácia reformy sa dokončí do 30. septembra 2023.

Reforma 2 (C3.5R2): Rámec a akčný plán na riešenie nesplácaných úverov

Cieľom opatrenia je riešiť finančné riziká súvisiace s nesplácanými úvermi z minulosti v bankovom sektore pokračovaním úsilia o zlepšenie kvality aktív bánk a posilnením pracovného prostredia pre správu úverov.

Reforma pozostáva z i) vykonávania akčného plánu na riešenie zostávajúceho objemu starých nesplácaných úverov a ii) prijatia balíka troch pozmeňujúcich zákonov týkajúcich sa spoločnosť prijímajúcich úvery a správcov (zaradenie správcov úverov pod reguláciou a dohľadom centrálnej banky; poskytnutie prístupu správcov úverov a spoločností prijímajúcich úvery do katastra nehnuteľností; a zosúladenie oznamovacích požiadaviek v prípade kúpy úveru spoločnosťou prijímajúcou úver). Správa o pokroku v súvislosti s akčným plánom sa vypracuje do 30. júna 2023 a schváli Rada ministrov, pričom sa sleduje zníženie objemu nesplácaných úverov v bankovom sektore smerom k orientačným referenčným hodnotám 6 % hrubého a 3 % čistého podielu nesplácaných úverov¹⁰ a v prípade potreby sa navrhujú politické opatrenia.

¹⁰ Tieto referenčné hodnoty vychádzajú z vymedzenia nesplácaných úverov, ako sa používa v monitorovacej správe o ukazovateľoch znižovania rizika (november 2020), ktorá je k dispozícii na adrese

Vykonávanie reformy sa ukončí do 30. júna 2023.

Reforma 3 (C3.5R3): Stratégia riešenia nedostatkov systému transakcií s nehnuteľnosťami (názvové listy)

Cieľom reformy je riešiť neefektívnosť systému vydávania a prevodu listov vlastníctva, čo vedie k tomu, že vlastnícke práva nie sú vymedzené, komplikuje postupy zabavenia majetku a bráni likvidácii kolaterálu.

Reforma pozostáva z: I) preskúmanie prebiehajúcich konaní týkajúcich sa vydania listov vlastníctva alebo zamietnutia prípadov, ii) rozšírenie novej politiky plánovania a stavebného povolenia, v súčasnosti najviac dvoch obytných jednotiek, na štyri bytové jednotky na pozemku, čím sa skráti čas potrebný na vydanie stavebných a priestorových povolení, iii) revízia zákona o regulácii ulice a budov s cieľom zaviesť správne stimuly pre dohliadajúceho inžiniera, aby ďalej odrádzal od nezrovnalostí, ktoré by viedli k nevydaniu listov vlastníctva, iv) zmena zákona o predaji nehnuteľností (špecifické plnenie), ktorou sa vopred zabezpečí, aby sa prevod nehnuteľného majetku vykonal hneď, ako kupujúci splní svoje zmluvné záväzky.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

Reforma 4 (C3.5R4): Nový právny rámec a systém výmeny údajov a úverovej kancelárie

Cieľom opatrenia je bojovať proti vysokej súkromnej zadlženosti zlepšením hodnotenia úverového rizika pri nových úveroch prostredníctvom vývoja úverového registra, aby mohol ponúkať služby, ako je hodnotenie kreditného rizika v plnom súlade s pravidlami ochrany údajov.

Reforma spočíva v zmene a doplnení existujúceho systému výmeny údajov o úveroch, podľa ktorého je súkromná spoločnosť vlastnená Združením cyperských bánk úverovým registrom, aby sa umožnilo poskytovanie služieb úverového bodovania. Hlavnými prvkami zmeny je zmierniť právnu neistotu, pokiaľ ide o vlastníctvo systému a odlišnú úlohu úverového registra a iných produktov ponúkaných ARTEMIS ako úverovou kanceláriou, zabezpečiť pokračovanie povinnosti zhromažďovať údaje o úverových facilitách zo strany úverových inštitúcií a iných veriteľov (ako sú spoločnosti prijímajúce úvery), poskytovať údaje od odboru platobnej neschopnosti a vymedziť podmienky prístupu k údajom a ich ochrany.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 5 (C3.5R5): Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti

Cieľom opatrenia je zlepšiť schopnosť orgánov navrhovať a vykonávať ciele politiky na prevenciu a riadenie objemu súkromného dlhu. To sa dosiahne vytvorením registra na monitorovanie záväzkov, ktorý bude zahŕňať sumy dlhov voči verejnosti, ako aj voči úverovým inštitúciám a spoločnostiam prijímajúcim úvery.

Reforma pozostáva z vykonávania akčného plánu, ktorý zahŕňa návrh a vytvorenie registra úverových záväzkov na generovanie správ na účely rozhodovania a tvorby politik vrátane vypracúvania správ o individuálnej zodpovednosti.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

https://www.consilium.europa.eu/media/46978/Joint_risk_Reducing-monitoring-report-to-eg_november_2020_for_publication.pdf

Reforma 6 (C3.5R6): Posilnenie a posilnenie rámca pre platobnú neschopnosť

Cieľom tejto reformy je posilniť vykonávanie rámca pre platobnú neschopnosť, podporiť využívanie systémov a nástrojov pre platobnú neschopnosť a zabezpečiť úplné a účinné fungovanie ministerstva pre platobnú neschopnosť.

Reforma pozostáva z i) vykonávania zostávajúcich opatrení a činností uvedených v akčnom pláne z roku 2018, ktoré ešte neboli vykonané, a ii) vytvorenia digitálnych systémov potrebných na zlepšenie práce ministerstva pre platobnú neschopnosť, ktoré podporujú využívanie nástrojov platobnej neschopnosti. Akčný plán schválila Rada ministrov v roku 2018 a odráža vnútroštátnu politiku v oblasti platobnej neschopnosti. Táto reforma zahŕňa opatrenia, ako je digitalizácia systémov (zlepšenie existujúcich systémov a zavedenie nových systémov), odborná príprava pre zamestnancov odboru platobnej neschopnosti, zavedenie linky služieb zákazníkom a webový portál pre zákazníkov a úplná implementácia regulačného rámca pre insolvenčné subjekty.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2025.

Reforma 7 (C3.5R7): Stratégia boja proti finančnej nedôvere

Cieľom opatrenia je podporiť finančnú gramotnosť. Zameriava sa na zlepšenie finančného vzdelávania v rámci celkového obyvateľstva, zlepšenie finančného rozhodovania, nápravu nesprávnych postojov a predsudkov, podporu informovanejších a finančne zodpovednejších občanov a v konečnom dôsledku na zlepšenie disciplíny pri splácaní dlhov.

Reforma pozostáva z prípravy stratégie boja proti finančnej negramotnosti: I) identifikovaním otázok finančnej negramotnosti, ii) preskúmaním medzinárodnej literatúry na túto tému a iii) poskytnutím akčného plánu na vykonávanie. Stratégia obsahuje konkrétne ciele, merateľné ciele, špecifikujú cesty na podporu finančnej gramotnosti a zahŕňa konkrétne opatrenia (krátkodobé aj dlhodobé) na vykonávanie. Reforma zahŕňa aj úplné vykonávanie krátkodobých opatrení stratégie.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

Reforma 8 (C3.5R8): Posilnenie dohľadu nad poisťovňami a dôchodkovými fondmi

Cieľom opatrenia je posilniť dohľad nad poisťovňami a dôchodkovými fondmi.

Reforma pozostáva z i) zvýšenia administratívnej kapacity orgánov dohľadu, ii) prípravy a vykonávania potrebných nástrojov na zabezpečenie súladu s regulačnými rámcami odovzdanými Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) [ako je revidovaná smernica o inštitúciách zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IORP II)] a iii) vykonávania osobitných opatrení dohľadu podľa plánov predložených orgánu EIOPA a založených na postupoch preskúmania orgánmi dohľadu, na zabezpečenie finančnej stability a na ochranu záujmov členov dôchodkových fondov a držiteľov poisťných zmlúv.

Ministerstvo registrátora zamestnaneckých dôchodkových fondov (RORBF), ktoré vykonáva dohľad nad dôchodkovým sektorom, zvýši počet stálych zamestnancov o 13 osôb. Útvar kontroly poisťovníctva (ICCS), ktorý vykonáva dohľad nad sektorom poisťovníctva, zvýši počet svojich stálych zamestnancov o tri osoby.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. marca 2025.

Investícia 1 (C3.5I1): Posilnenie funkcie dohľadu Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu

Cieľom opatrenia je posilniť kapacitu dohľadu Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu (CySEC) prostredníctvom digitalizácie, čo umožní lepší dohľad nad transakciami.

Investícia pozostáva z vývoja pokročilého digitálneho systému založeného na architektúre cloud computingu, ktorý pokrýva potreby dohľadu podľa nariadenia o infraštruktúre európskych trhov (EMIR), nariadenia o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFTR) a nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFIR). Nový systém musí podporovať tieto prvky: I) pripojiť sa k uzlu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA); načítať a predspracovať údaje o transakciách, ii) zoskupovať a vyhľadávať údaje s cieľom získať regulačné poznatky iii) generovať správy na papieri a ad hoc správy.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2023.

Ochrana fiškálnej stability

Reforma 9 (C3.5R9): Zlepšenie výberu daní a účinnosť daňového oddelenia

Cieľom opatrenia je zefektívniť a zefektívniť výber daní prostredníctvom vyššej úrovne digitalizácie a daňovej disciplíny a zlepšiť služby zákazníkom.

Reforma pozostáva z integrácie rôznych daňových jednotiek, postupov a procesov s cieľom ponúknuť jediné miesto služby daňovníka, legislatívne zmeny a zavedenie nového informačného systému a digitalizáciu daňového oddelenia. Tento systém musí obsahovať: a) jediná registrácia do základu dane a Taxisnetu (na elektronické predkladanie daňových priznaní k dani z príjmov jednotlivcami, právnickými osobami a zamestnávateľmi); b) integrovaný proces daňového auditu založený na posúdení rizika; C) integrovaný audit náhrad; d) integrované a posilnené jednotné miesto poskytovania služieb vrátane priamej platby DPH a prepojenia podnikov so serverom nachádzajúcim sa v daňovom oddelení bez použitia špecializovaných mechanizmov; e) postup vydávania jednotných daňových povolení; F) možnosť okamžitých úprav systému s cieľom zohľadniť akékoľvek zmeny v právnych predpisoch a/alebo postupoch a rozšírenie zabezpečených rozhraní s inými informačnými systémami; g) schopnosti analýzy údajov a h) skenovanie a elektronické uchovávanie všetkých papierových dokumentov daňovníkov týkajúcich sa nehnuteľností (nehnuteľného majetku) a kapitálových ziskov s príslušnými parametrami bezpečnosti, integrity a dôvernosti. Novonadobudnutá budova pre integrovaný Okresný úrad Nikózia a Úrad veľkých daňových poplatníkov zvýši úsilie o integráciu okresných daňových úradov do hlavného mesta z piatich rôznych kancelárskych budov na rôznych miestach, ktoré boli predtým považované za technologicky nevhodné, a umožní poskytovanie služieb daňových poplatníkov z jedného miesta v okrese Nikózia. Legislatívne zmeny zahŕňajú: nedávno sa zaviedli právne predpisy na vykonávanie povinného podávania daňových priznaní každou fyzickou osobou s príjmami vymedzenými v článku 5 zákona o dani z príjmov bez ohľadu na prahovú hodnotu začínajúcu sa daňovým rokom 2020 (s výhradou výnimiek).

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 10 (C3.5R10): Riešenie agresívneho daňového plánovania

Celkovým cieľom opatrení v rámci reformy je zvýšiť účinnosť, efektívnosť a spravodlivosť daňového systému prostredníctvom boja proti daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu zo strany nadnárodných podnikov.

Opatrenie pozostáva z troch rôznych reformných čiastkových opatrení.

Prvým čiastkovým opatrením reformy je uloženie zrážkovej dane na odchádzajúce platby úrokov, dividend a licenčných poplatkov a zavedenie ďalšieho kritéria rezidentskej príslušnosti k dani z príjmov právnických osôb na základe založenia každej účtovnej jednotky. Zrážková daň sa uloží jurisdikciám uvedeným v prílohe I k zoznamu EÚ obsahujúcemu jurisdikcie, ktoré nespupracujú v daňových záležitostiach, ako prvý krok prostredníctvom prijatia zákona do 31. decembra 2021, pričom sa stanoví nadobudnutie jeho účinnosti do 31. decembra 2022.

Test daňovej rezidencie právnických osôb je doplňujúci k testu riadenia a kontroly. Prijme sa do 31. decembra 2021 s tým, že nadobudne účinnosť do 31. decembra 2022. Prvým kritériom je riadenie a kontrola a v prípadoch, keď je spoločnosť založená na Cypre, ale jej riadenie a kontrola sa vykonáva z inej jurisdikcie, sa považuje za daňového rezidenta Cypru a zdaňuje sa v súlade s príslušným ustanovením zákona o dani z príjmov za predpokladu, že spoločnosť nie je daňovým rezidentom inde (aby sa vyhla dvojitému statusu pobytu).

Druhé reformné čiastkové opatrenie spočíva v zavedení zrážkovej dane z odchádzajúcich platieb úrokov, dividend a licenčných poplatkov do jurisdikcií s nízkym daňovým zaťažením. Pokiaľ ide o výplaty úrokov a licenčných poplatkov, cyperské orgány môžu namiesto toho preskúmať prístup uplatňovania neodpočítateľnosti. Takáto legislatívna zmena nadobudne účinnosť 31. decembra 2024.

Cyprus v rámci tretieho čiastkového reformného opatrenia posúdi účinnosť celkového súboru opatrení týkajúcich sa agresívneho daňového plánovania prostredníctvom nezávislého hodnotenia, ktoré sa má dokončiť do 31. decembra 2024. V tomto hodnotení sa posúdi cyperský daňový rámec holisticky vrátane všetkých dovtedy prijatých opatrení. Toto hodnotenie povedie k politickým opatreniam, ktoré má Cyprus prijať na odstránenie zistených nedostatkov, a to aj vo forme legislatívnych zmien, ktoré nadobudnú účinnosť do 30. júna 2026.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 2 (C3.5I2): Modernizácia colného a elektronického platobného systému

Cieľom opatrenia je vyvinúť a zaviesť elektronické systémy plánované v Colnom kódexe Únie. Očakáva sa, že opatrenie zjednoduší a urýchli colné formality a zníži administratívne náklady pre všetky zainteresované strany, a tým zefektívni výber príjmov.

Investícia pozostáva z vývoja a uvedenia do prevádzky dvanástich systémov pozostávajúcich z troch rôznych typov: I) systémy vyhlásenia (ako je manifest, automatizovaný dovoz, tranzit, automatizovaný systém kontroly vývozu a pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani), ktoré komunikujú s operačnými zložkami, riadiacimi komponentmi a vonkajšími rozhraniami pomocou integračnej vrstvy; II) operačných systémov, ktoré pozostávajú z analýzy rizík, účtovníctva, auditu, taríf, colného skladu, správy prípadov, dohľadu a kvót, a iii) systémov riadenia, ktoré pozostávajú z riadenia obchodných pravidiel, riadenia obchodných procesov, správy referenčných údajov, interného IAM a podávania správ.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

I.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
191	C3.5R1 Dokončenie právneho rámca pre krízové riadenie úverových inštitúcií	Míľník	Nadobudnutie účinnosti zmeny vnútroštátneho rámca pre platobnú neschopnosť úverových inštitúcií a zavedenie vládnych nástrojov na zachovanie finančnej stability	Ustanovenie v právnych predpisoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2023	Nadobudnutie účinnosti týchto dvoch legislatívnych balíkov: a) zákon o platobnej neschopnosti úverových inštitúcií, ktorým sa zavedie flexibilita a potrebné nástroje pre príslušné orgány na účinnú likvidáciu platobne neschopných úverových inštitúcií, a b) zákon o finančnej stabilite a finančná podpora podľa zákona o riešení krízových situácií, ktorým sa stanoví rámec pre vládne zásahy, najmä prostredníctvom preventívnej rekapitalizácie úverovej inštitúcie a vládnych stabilizačných nástrojov na účely účasti na riešení krízovej situácie inštitúcie.
192	Rámec C3.5R2 a akčný plán na riešenie nesplácaných úverov	Míľník	Nadobudnutie účinnosti balíka pozmeňujúcich zákonov týkajúcich sa spoločností prijímajúcich úvery (CAC) a správcov úveru s cieľom zlepšiť pracovné prostredie pre riadenie	Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti príslušných zákonov	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Nadobudnutie účinnosti týchto troch zákonov: a) zákon o nákupe úverových nástrojov a súvisiacich záležitostiach (ktorý sa mení) z roku 2021, ktorým sa správcovia nesplácaných úverov podriadia regulácii a dohľadu centrálnej banky; b) zákon o nehnuteľnostiach (prevod, registrácia a oceňovanie) (pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2021, ktorým sa správcov nesplácaných úverov a spoločnostiam prijímajúcim úvery umožní prístup do katastra nehnuteľností. c) zákon o dôkazoch (zmena) z roku 2020, ktorým sa zosúlada požiadavky na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			nesplácaných úverov							oznamovanie v prípade kúpy úveru spoločnosťou prijímajúcou úver.
193	C3.5R3 Stratégia riešenia nedostatkov systému transakcií s nehnuteľnosťami (názvové listy)	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov týkajúcich sa vydania listu vlastníctva buď vydaním listov vlastníctva, alebo zamietnutím prípadu	—	% (percentuálny podiel)	0	80	OTÁZKA Č. 2	2023	Zníženie počtu nevybavených prípadov týkajúcich sa vydania listov vlastníctva buď vydaním listín vlastníctva (právny dokument predstavujúci dôkaz vlastníckeho práva k majetku), alebo zamietnutím prípadu. V prípade 1050 listov vlastníctva sa čaká na posúdenie, čo zodpovedá 20000 listinám vlastníctva. Z celkového počtu 20000 listov vlastníctva sa 80 % vyrieši buď vydaním listov vlastníctva, alebo zamietnutím prípadu.
194	C3.5R3 Stratégia riešenia nedostatkov systému transakcií s nehnuteľnosťami (názvové listy)	Míľnik	Rozšírenie novej politiky plánovania a stavebného povolenia	Vyhláška ministra vnútra	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Rozšírenie novej politiky plánovania a stavebného povolenia na najviac štyri obytné jednotky na obytných pozemkoch. Politika poskytuje možnosť podávať žiadosti elektronicke a zavádza pevne stanovené lehoty na udelenie plánovacích a stavebných povolení (desať až dvadsať dní).
195	C3.5R3 Stratégia riešenia nedostatkov systému transakcií s nehnuteľnosťami (názvové listy)	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o predaji majetku (špecifické plnenie)	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zmeneného zákona o predaji majetku (špecifické plnenie)	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Nadobudnutie účinnosti zmeneného zákona o predaji majetku (špecifickom výkone) s cieľom vopred chrániť záujmy kupujúcich. Zmena umožní prevod listov hlavy za plnej bezpečnosti a právnej istoty, pričom sa minimalizujú prevádzkové náklady a oneskorenia prostredníctvom predbežných kontrol s cieľom identifikovať konkrétne prekážky prevodu pred zaplatením kúpnej ceny. Cieľom je vytvoriť mechanizmus na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										ochranu záujmov kupujúcich nehnuteľného majetku a vopred zabezpečiť, aby sa prevod nehnuteľného majetku uskutočnil hneď, ako kupujúci splní svoje zmluvné záväzky.
196	C3.5R3 Stratégia riešenia nedostatkov systému transakcií s nehnuteľnosťami (názvové listy)	Míľnik	Preskúmanie nariadenia o ukazovateľoch a stavebníctve	Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti zmeneného a doplneného nariadenia o ukazovateľoch a stavebníctve	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2023	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa mení nariadenie o ulici a stavebníctve, ktorým sa zavádzajú správne stimuly pre dozorný inžiniera, aby i) dohliadal na vývoj projektu v súlade s vydaným povolením s cieľom ďalej odrádzať od nezrovnalostí, ktoré by viedli k nevydaniu listov vlastníctva a ii) aby príslušnému orgánu predložil osvedčenie potvrdzujúce dokončenie prác v súlade s vydaným povolením.
197	C3.5R4 Nový právny rámec a systém výmeny údajov a úverovej kancelárie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti rámca a systému výmeny údajov	Ustanovenie v právnych predpisoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti právnych predpisov	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2023	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o rámci a systéme výmeny údajov úverovou kanceláriou ARTEMIS, ktoré odstránia prekážky v súčasnom rámci, aby mohla poskytovať služby bodového hodnotenia kreditného rizika. Hlavnými prvkami zmeny je rozšírenie úlohy dohľadu Centrálny banky Cypru, zachovanie povinnosti zhromažďovať údaje o úverových facilitách úverových inštitúcií a iných veriteľov, poskytovanie údajov odboru platobnej neschopnosti a vymedzenie podmienok prístupu k údajom a ich ochrany.
198	C3.5R4 Nový právny rámec a systém	Míľnik	Modernizovaný digitálny systém na	Úspešná tvorba úverových hodnotení	—	—	—	ŠTVRT Ý	2024	Úplné zavedenie a uvedenie do prevádzky modernizovaného digitálneho systému výmeny údajov úverovou

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	výmeny údajov a úverovej kancelárie		výmenu údajov a úverovú kanceláriu					ŠTVRŤR OK		kanceláriou ARTEMIS v súlade s právnymi predpismi o rámci a systéme výmeny údajov a začiatok poskytovania služieb hodnotenia kreditného rizika.
199	C3.5R5 Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti	Míľnik	Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti	Schválenie akčného plánu Radou ministrov	—	—	—	ŠTVRT Ť ŠTVRŤR OK	2022	V akčnom pláne sa uvádzajú potrebné kroky na zavedenie registra monitorovania zodpovednosti, ktorý: — využívať elektronickú databázu, ktorá zhromažďuje údaje o záväzkoch od rôznych verejných a súkromných veriteľov, ako je úverový register v rámci reformy C3.5R4. — umožniť navrhovanie a vykonávanie cielených politík na predchádzanie súkromnej zadlženosti a jej riadenie.
200	C3.5R5 Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti	Míľnik	Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti	Potvrdenie Rady ministrov o vykonávaní akčného plánu	—	—	—	ŠTVRT Ť ŠTVRŤR OK	2024	Úplné vykonávanie akčného plánu na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti, ktorý — využívať elektronickú databázu, ktorá zhromažďuje údaje o záväzkoch od rôznych verejných a súkromných veriteľov, ako je úverový register v rámci reformy C3.5R4 — umožniť navrhovanie a vykonávanie cielených politík na predchádzanie súkromnej zadlženosti a jej riadenie.
201	C3.5R6 Posilnenie a posilnenie rámca pre platobnú neschopnosť	Míľnik	Úplné vykonávanie a plné fungovanie právneho a inštitucionálneho rámca pre	Vymenovanie zamestnancov potvrdené úradným vestníkom. Schválenie správy o	—	—	—	ŠTVRT Ť ŠTVRŤR OK	2022	Úplné vykonávanie a plné fungovanie právneho a inštitucionálneho rámca pre platobnú neschopnosť prostredníctvom: a) vymenovanie zamestnancov na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry odboru platobnej neschopnosti a poskytovanie odbornej prípravy pre

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			platobnú neschopnosť	pokroku Radou ministrov						zamestnancov, b) vypracovanie komunikačného plánu na podporu insolvenčného konania, c) schválenie linky služieb zákazníkom, d) vytvorenie rámca pre kontinuálny profesijný rozvoj správcov konkurznej podstaty.
202	C3.5R6 Posilnenie a posilnenie rámca pre platobnú neschopnosť	Míľnik	Prevádzka všetkých digitálnych systémov vyvinutých pre Department of Insolvency	Schválenie správy o pokroku Radou ministrov	—	—	—	OTÁZK A Č. 2	2025	Nové digitálne systémy zvýšia relevantnosť a efektívnosť existujúcich prevádzkových a technických systémov ministerstva konkurznej podstaty.
203	C3.5R7 Stratégia boja proti finančnej nedôvere	Míľnik	Stratégia boja proti finančnej nedôvere	Schválenie stratégie na boj proti finančnej nedôvere Radou ministrov	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2023	Stratégia boja proti finančnej negramotnosti obsahuje konkrétne ciele, merateľné ciele, špecifikuje spôsoby podpory finančnej gramotnosti a zahŕňa osobitné opatrenia na vykonávanie (krátkodobé aj dlhodobé opatrenia). Reforma zahŕňa aj úplné vykonávanie krátkodobých opatrení stratégie.
204	C3.5R8 Zlepšenie dohľadu nad poisťovňami a dôchodkovými fondmi	Cieľ	Posilnenie ľudských zdrojov registrátora fondu zamestnaneckých dôchodkov (RORBF) a útvaru kontroly poisťovní (ICCS)	—	Počet	0	16	OTÁZK A Č. 1	2025	Zvýšiť počet zamestnancov trinástich zamestnancov pre registrátor zamestnaneckých dôchodkových fondov (RORBF) a troch zamestnancov pre Službu kontroly poisťovní (ICCS). Ide o trvalé zvýšenie počtu zamestnancov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
205	C3.5R8 Zlepšenie dohľadu nad poisťovními a dôchodkovými fondmi	Míľnik	Nástroje dohľadu vrátane nástroja na zber a analýzu údajov	Podporné nástroje na posilnenie dohľadu nad dôchodkovými fondmi a poisťovňami	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2023	Úplné vykonávanie nástrojov (ako sú postupy, kontrolné zoznamy, žiadosti o vhodnosť a vhodnosť) potrebných na dosiahnutie súladu s novými právnymi predpismi [ustanovujúcimi zákon o zriadení, činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia z roku 2020 – L 10(I)/2020 a právne predpisy zákona o poisťovníctve a zaistení a iných súvisiacich otázkach z roku 2016 (ďalej len „zákon o poisťovníctve a zaistení“) z roku 2016 [ďalej len „zákon o inštitúciách zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia“ z roku 2016].
206	C3.5I1 Posilnenie funkcie dohľadu Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu	Míľnik	Digitálny systém dohľadu nad transakciami pre Cyperskú komisiu pre cenné papiere a burzu	Výbor pre riadenie projektu overí prijatie výstupov včas; a kvalita a normy uvedené v súťažných podkladoch	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2023	Úplné zavedenie nového digitálneho systému dohľadu nad transakciami. Nový digitálny systém má tieto vlastnosti: — Nahrávanie a predbežné spracovanie údajov o transakciách. — Agregácie a vyhľadávanie údajov s cieľom získať regulačné poznatky. — Generovanie správ na schémke a ad hoc správ.
207a	C3.5R9 Zlepšenie výberu daní a účinnosť daňového oddelenia	Míľnik	Prevádzka služieb DPH v rámci integrovaného systému daňovej správy (ITAS)	Schválenie projektovej rady projektových výsledkov na dokončenie, inštaláciu a	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2022	Cyperské daňové oddelenie (CTD) uvedie do prevádzky integrovaný systém daňovej správy (ITAS), ktorý bude podporovať funkcie a procesy daňovej správy. Funkcie súvisiace so službami DPH musia byť dokončené a funkčné v rámci tohto systému.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
				prevádzku nového integrovaného systému DPH						
207b	C3.5R9 Zlepšenie výberu daní a účinnosť daňového oddelenia	Míľnik	Kúpa novej budovy pre integrovaný okresný úrad v Nikózii a úrad veľkých daňových poplatníkov	Dokončenie nákupu a začatie prevádzky				OTÁZK A Č. 3	2023	Zakúpila sa nová budova integrovaného okresného úradu v Nikózii a úradu veľkých daňových poplatníkov.
208	C3.5R9 Zlepšenie výberu daní a účinnosť daňového oddelenia	Míľnik	Integrácia činností oddelenia priamej daňovej správy do ITAS	Schválenie projektovej rady systémových výsledkov na dokončenie inštalácie a prevádzky ITAS pre priame dane a správu o prijatí do prevádzky	—	—	—	OTÁZK A Č. 2	2024	Služby daňovej správy súvisiace s priamymi daňami fyzických a právnických osôb (okrem DPH) sú v rámci ITAS funkčné.
209	C3.5R10 Riešenie agresívneho daňového plánovania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona na boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2022	Nadobudnutie účinnosti zákona na boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu a) uložením zrážkovej dane z úrokov, dividend a licenčných poplatkov jurisdikciám uvedeným v prílohe I k záverom Rady o revidovanom zozname EÚ obsahujúcom jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely a b) zavedením ďalšieho kritéria rezidentskej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										príslušnosti k dani z príjmov právnických osôb na základe založenia každej účtovnej jednotky.
210	C3.5R10 Riešenie agresívneho daňového plánovania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o boji proti agresívnemu daňovému plánovaniu prostredníctvom platieb do jurisdikcií s nízkym daňovým zaťažením	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2024	Nadobudnutie účinnosti zákona na boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu prostredníctvom platieb do jurisdikcií s nízkym zdanením zavedením zrážkovej dane z úrokov, dividend a licenčných poplatkov do jurisdikcií s nízkym daňovým zaťažením. Pokiaľ ide o výplaty úrokov a licenčných poplatkov, cyperské orgány môžu namiesto toho preskúmať prístup uplatňovania neodpočítateľnosti.
211	C3.5R10 Riešenie agresívneho daňového plánovania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien týkajúcich sa zistení nezávislého hodnotenia účinnosti opatrení súvisiacich s agresívnym daňovým plánovaním	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	—	—	—	OTÁZK A Č. 2	2026	Cyprus posúdi účinnosť celkového súboru opatrení týkajúcich sa agresívneho daňového plánovania prostredníctvom nezávislého hodnotenia, ktoré sa má dokončiť do 31. decembra 2024. V tomto hodnotení sa posúdi cyperský daňový rámec holisticky vrátane všetkých dovtedy prijatých opatrení. Hodnotenie povedie k politickým opatreniam, ktoré má Cyprus prijať, a to aj vo forme legislatívnych zmien na odstránenie zistených nedostatkov.
212	C3.5I2 Modernizácia colného a	Cieľ	Uvedenie informačných systémov do	—	Počet	0	2	ŠTVRT Ý	2023	Boli dokončené, nainštalované a uvedené do prevádzky aspoň dva z týchto

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	elektronického platobného systému		prevádzky – plánované v Colnom kódexe Únie (CKÚ)					ŠTVRŤR OK		informačných systémov súvisiacich s dovozom: 1. Automatizovaný systém vývozu 2. Nový počítačový tranzitný systém. 3. Jednotné kontaktné miesto EÚ 4. Colná únia Colný kódex Únie 5. Riadenie záruk 6. Colná únia Colný kódex Únie 7. DOHLAD 3 8. Colný kódex Únie – systém kontroly dovozu 2 9. Žiadosti o dovoz podľa Colného kódexu Únie 10. Výkonnosť colnej únie – informačný systém riadenia 11. Colný kódex Únie Dôkaz o statusu Únie 12. Jednotná správa používateľov a digitálny podpis
213	C3.5I2 Modernizácia colného a elektronického platobného systému	Cieľ	Uvedenie informačných systémov plánovaných podľa CKÚ do prevádzky	—	Počet	2	12	ŠTVRT Ť ŠTVRŤR OK	2025	12 informačných systémov bolo dokončených, nainštalovaných a uvedených do prevádzky

J. KOMPONENT 4.1: Modernizácia infraštruktúry pre pripojiteľnosť

Táto zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti prispieva k riešeniu výziev v oblasti infraštruktúry v oblasti dátového pripojenia, najmä vo vidieckych oblastiach, s cieľom zmenšiť rozdiely medzi vidiekom a mestami, ako aj rozdiely medzi rodom, vekom, príjmom a vzdelávaním.

Cieľom tejto zložky je zlepšiť prístup k komunikačnej infraštruktúre pre všetkých občanov, a tým preklenúť digitálnu priepasť a podporiť inkluzívnu digitálnu transformáciu.

Zložka sa zaoberá odporúčaním pre jednotlivé krajiny týkajúcim sa investícií do digitálnej transformácie a digitalizácie (odporúčanie pre Cyprus 4 z roku 2019 a odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

J.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C4.1R1): Splnomocnenie národného regulačného orgánu (OCECPR)

Cieľom opatrenia je uľahčiť a urýchliť investície do sietí s veľmi vysokou kapacitou (VHCN) v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb tým, že zainteresovaným stranám poskytne relevantné informácie s cieľom zlepšiť transparentnosť a posilniť stimuly pre účastníkov trhu, aby investovali rýchlejšie do VHCN, čím sa zvýši konektivita na Cypre.

Reforma spočíva v poskytnutí vhodných nástrojov prostredníctvom prijatia sekundárnych právnych predpisov Úradu komisára pre elektronické komunikácie a poštové nariadenie (OCECPR) na začatie prieskumu s cieľom zbierať geografické údaje o elektronických komunikačných sieťach. Údaje sa potom sprístupnia prostredníctvom webového portálu, ktorý poskytuje podrobné informácie o zavádzaní siete v oblastiach, kde je to potrebné. Očakáva sa, že to pomôže preklenúť priepasť so súkromnými investíciami do VHCN.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 2 (C4.1R2): Posilniť Národný úrad pre širokopásmové pripojenie (DEC DMRIDP)

Cieľom opatrenia je uľahčiť budovanie infraštruktúry VHCN zjednodušením potrebných administratívnych postupov na jej zavedenie pri vykonávaní odporúčania týkajúceho sa súboru nástrojov na pripojenie (súbor najlepších postupov na zníženie nákladov na zavedenie elektronických komunikačných sietí a na účinný prístup k rádiovému frekvenčnému spektru 5G).

Reforma spočíva v určení administratívnych prekážok a prekážok rýchleho zavedenia VHCN a možných opatrení na ich riešenie. Po ňom nasleduje nadobudnutie účinnosti právnych predpisov s cieľom účinne riešiť takéto prekážky a prekážky.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2024.

Investícia 1 (C4.1I1): Rozšírenie sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb

Cieľom opatrenia je zlepšiť pripojiteľnosť s VHCN (ako sú optické vlákna a 5G) podporou budovania VHCN v oblastiach, ktoré nemajú súkromný záujem, a tým riešiť územné rozdiely v dostupnosti širokopásmového pripojenia.

Investícia pozostáva z organizovania verejných súťaží prostredníctvom otvoreného výberového konania určeného telekomunikačným operátorom s cieľom vybrať dodávateľov, ktorí vykonajú projektovanie, výstavbu a prevádzku siete, ako aj časť financovania. Očakáva sa, že geografické územie Cyperskej republiky, ktoré je pod kontrolou cyperskej vlády, bude rozdelené do troch častí. Maximálna výška verejného finančného príspevku sa stanoví osobitne pre každú časť a očakáva sa, že kritériá na vyhodnotenie ponúk zahŕňajú požadovanú verejnú podporu, ako aj cenu ponúkanú koncovým používateľom a iným maloobchodným prevádzkovateľom. Povinnosti týkajúce sa veľkoobchodu sa uložia dodávateľom.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investícia 2 (C4.1I2): Modernizácia internetového pripojenia tak, aby bolo pripravené na gigabitové pripojenie, a podpora využívania pripojiteľnosti

Cieľom opatrenia je podnieť digitálnu transformáciu prostredníctvom podpory rozsiahleho zavádzania VHCN.

Investícia pozostáva zo zavedenia schémy dotácií na dopyt (poukážok), ktorá je určená výlučne fyzickým osobám (t. j. s výnimkou podnikov), a nabáda ich, aby pokračovali v modernizácii svojho internetového pripojenia prostredníctvom predplatenia gigabitovej internetovej služby. Vztahuje sa na samostatné nájomné jednotky, ako aj byty vo viacbytových domoch bez spojenia, ktoré sú schopné podporovať služby s veľmi vysokou kapacitou. Stanoví sa hodnota poukážky na jeden predpoklad. Koncoví používatelia musia mať možnosť vybrať si poskytovateľa služieb a technológiu podľa vlastného výberu na modernizáciu pripojenia. Po modernizácii pripojenia inštalatéri nahrajú do informačného systému osvedčenie „gigabitové pripravené“ pre domácnosť spolu s formulárom o prijatí podpísaným vlastníkom/nájomcom, ktorý vydal poukaz, čím sa aktivuje vyplatenie poukazu.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2025.

J.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace Opatrenie (Reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
214	C4.1R1 Splnomocnenie národného regulačného orgánu (OCECPR)	Míľnik	Začatie geografického prieskumu a nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov a začatie prieskumu	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Sekundárne právne predpisy nadobúdajú účinnosť a vzťahujú sa na hlavné aspekty prieskumu, ako je typ, stupeň analýzy a forma požadovaných informácií, ako aj osoby, od ktorých sa požadujú požadované informácie. Začatie geografického prieskumu dosahu elektronických sietí schopných poskytovať širokopásmové siete a fyzické infraštruktúry na základe článku 22 európskeho kódexu elektronickej komunikácie.
215	C4.1R1 Splnomocnenie národného regulačného orgánu (OCECPR)	Míľnik	Webový portál o širokopásmovom pripojení a mapovaní infraštruktúry je funkčný a prístupný cieľovému publiku	Webový portál o širokopásmovom pripojení a mapovaní infraštruktúry je prístupný	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Webový portál o mapovaní širokopásmového pripojenia a infraštruktúry je dokončený, testovaný, funkčný a prístupný cieľovej skupine (ako je Úrad komisára pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, verejné orgány, prevádzkovatelia elektronických komunikačných sietí a koncoví používatelia).
216	C4.1R2 Posilniť Národný úrad pre širokopásmové pripojenie (DEC DMRIDP)	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti administratívnych aktov týkajúcich sa zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou	Ustanovenie v správnych aktoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti príslušných aktov	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2024	Nadobudnutie účinnosti administratívnych aktov, ktorými sa účinne zjednodušia a znížia administratívne prekážky (ako napríklad skrátenie postupov vydávania povolení a zníženie poplatkov, ako aj uľahčenie prístupu k fyzickej infraštruktúre) pri zavádzaní sietí s veľmi vysokou kapacitou v súlade s odporúčaním o súbore nástrojov pre pripojiteľnosť (vrátane súboru najlepších postupov na zníženie nákladov na zavedenie

Poradové číslo	Súvisiace Opatrenie (Reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										elektronických komunikačných sietí a na účinný prístup k rádiovému spektru 5G).
217	C4.1I1 Rozšírenie sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb	Míľnik	Začiatok zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb	Podpísané zmluvy s dodávateľmi o zavedení sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach, ktoré nie sú zaujímavé pre súkromných investorov do sietí s veľmi vysokou kapacitou	—	—	—	ŠTVRT Ź ŠTVRŤR OK	2023	Boli podpísané zmluvy s dodávateľmi, ktorí musia byť vybraní na základe otvoreného výberového konania, na zavedenie vysokokapacitných sietí (najmä pevných a mobilných (5G) sietí s rýchlosťou sťahovania najmenej 100 Mb/s, ktorá musí byť ľahko aktualizovaná na Gigabit v prípade pevného prístupu) v oblastiach, ktoré nie sú zaujímavé pre súkromných investorov do sietí s veľmi vysokou kapacitou.
218	C4.1I1 Rozšírenie sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb	Cieľ	Rozšírenie zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb	—	Počet	0	10 000	ŠTVRT Ź ŠTVRŤR OK	2024	Najmenej 10000 priestorov v oblastiach, ktoré nie sú zaujímavé pre súkromných investorov sietí s veľmi vysokou kapacitou, sú pokryté sieťami s veľmi vysokou kapacitou s pevnou alebo mobilnou (5G) sieťou s rýchlosťou sťahovania najmenej 100 Mb/s, ktorá sa musí ľahko aktualizovať na gigabit (v prípade pevných sietí).
219	C4.1I1 Rozšírenie sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s	Cieľ	Dokončenie zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s	—	Počet	10 000	44 000	ŠTVRT Ź ŠTVRŤR OK	2025	Najmenej 44000 priestorov v oblastiach, ktoré nie sú zaujímavé pre súkromných investorov sietí s veľmi vysokou kapacitou, sú pokryté sieťami s veľmi vysokou kapacitou s pevnou alebo mobilnou (5G) sieťou s rýchlosťou sťahovania najmenej 100 Mb/s, ktorá sa musí

Poradové číslo	Súvisiace Opatrenie (Reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	nedostatočnou dostupnosťou služieb		nedostatočnou dostupnosťou služieb							ľahko aktualizovať na gigabit (v prípade pevných sietí).
220	C4.1I2 Modernizácia internetových pripojení tak, aby bolo pripravené na gigabitové pripojenie, a podpora využívania pripojiteľnosti	Cieľ	Rozšírenie využívania gigabitového internetového pripojenia domácnosťami	—	Počet	0	24 300	OTÁZKA Č. 2	2023	Internetové pripojenie bolo modernizované, aby bolo možné podporiť poskytovanie gigabitového pripojenia v najmenej 24300 domácnostiach.
221	C4.1I2 Modernizácia internetových pripojení tak, aby bolo pripravené na gigabitové pripojenie, a podpora využívania pripojiteľnosti	Cieľ	Dokončenie využívania gigabitového internetového pripojenia domácnosťami	—	Počet	24 300	82 000	OTÁZKA Č. 2	2025	Internetové pripojenie bolo modernizované, aby bolo možné podporiť poskytovanie gigabitového pripojenia v najmenej 82000 domácnostiach.

K. KOMPONENT 4.2: PODPOROVAŤ ELEKTRONICKÚ VEREJNÚ SPRÁVU

Táto zložka cyperského plánu na podporu obnovy a odolnosti prispieva k urýchleniu digitálnej transformácie Cypru prostredníctvom digitalizácie služieb verejnej správy, čím sa zvyšuje efektívnosť a poskytovanie online, bezpečných a rýchlych služieb občanom, a to používateľsky ústretovým, efektívnym a účinným spôsobom. Očakáva sa, že to uľahčí interakciu medzi občanmi a verejnými službami bez potreby fyzickej prítomnosti.

Cieľom tejto zložky je vybudovať zabezpečenú, integrovanú a modernú digitálnu architektúru na dosiahnutie transformácie na digitálnu verejnú správu.

Zložka sa zaoberá odporúčaním pre jednotlivé krajiny týkajúcim sa investícií do digitálnej transformácie a digitalizácie (odporúčanie pre Cyprus 4 z roku 2019 a odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2020).

K.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C4.2R1): Továreň digitálnych služieb (DSF)

Cieľom opatrenia je vybudovať nový model poskytovania služieb pre rozvoj kvalitných digitálnych služieb pre verejnosť medzi koncovými bodmi, a to užívateľsky ústretovým, efektívnym a účinným spôsobom, ktorý v konečnom dôsledku uľahčí interakciu s verejnými službami bez toho, aby bola potrebná fyzická prítomnosť.

Reforma pozostáva z návrhu a rozvoja tohto nového modelu vykonávania, ktorým je DSF. Po prvé, projekt i) zriadi základný tím DSF (zložený z odborníkov rôznych špecializácií s príslušnými zručnosťami a kvalifikáciami), ii) vymedzí normy a postupy pre rozvoj digitálnych služieb a iii) vytvorí a rozvinie množstvo digitálnych služieb. Po druhé, pomocou vymedzených metodík sa digitálne služby vyvíjajú industrializovaným spôsobom v spolupráci so súkromným sektorom. Služby sa občanom poskytujú bezpečne prostredníctvom jediného vládneho webového portálu Gov.Cy. Predpokladá sa, že jednotné prihlásenie a digitálna identita budú základnými kľúčovými faktormi bezpečného poskytovania elektronických služieb. Okrem toho sa očakáva, že sa využijú existujúce spoločné mechanizmy ako ePayment, ktoré ponúkajú niekoľko spôsobov platieb (napr. víza, okamžité platby a priame bankovníctvo) a „oznamovanie“ (napr. SMS, e-mail).

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 2 (C4.2R2): Vymedzenie a vykonávanie novej politiky cloud computingu, pokiaľ ide o vládne IT systémy a služby

Cieľom opatrenia je vypracovať politiku vlády v oblasti cloud computingu, najmä klasifikáciu údajov, držanie údajov, hosting a prevádzku vládnych IT systémov buď vo verejnom cloude alebo vo vládnom súkromnom cloudovom prostredí (G-Cloud).

Reforma pozostáva zo zriadenia G-Cloudu, ktorý bude hostiť informačné systémy a digitálne služby určitých ministerstiev/ministerstiev (ako je systém registra spoločností, colný systém a systém daňových oddelení). Dve miestne dátové centrá sa získavajú prostredníctvom prenájmu, zatiaľ čo poradenské služby, ako aj odborná príprava na rozvoj G-Cloudu sa získavajú. Očakáva sa aj vyhlásenie verejnej súťaže na rozvoj a prevádzku prostredia G-Cloud.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 3 (C4.2R3): Digitalizácia policajných postupov („Digipol“)

Cieľom opatrenia je odstrániť používanie papierových postupov a fyzickú prítomnosť občanov prechodom na digitalizované postupy pre cyperský Policajný zbor. Očakáva sa, že to bude prínosom tak pre občanov, ako aj pre príslušníkov polície, keďže postupy sa zjednodušia a zefektívnia.

Reforma pozostáva z vytvorenia novej platformy (Digipol) s požiadavkami na policajné postupy a služby pre občanov na dosiahnutie diaľkovej komunikácie. Občania aj príslušníci polície ju využívajú. S cieľom maximalizovať ich využívanie sa organizuje odborná príprava (ako sú online kurzy, videá, príručky postupných krokov) pre príslušníkov polície, ako aj pre občanov s cieľom pomôcť pri prechode na online služby.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. septembra 2025.

Reforma 4 (C4.2R4): Zriadenie registra konečných užívateľov výhod

Cieľom opatrenia je zriadiť register na predkladanie údajov o skutočných vlastníkoch všetkých podnikateľských subjektov a iných právnych subjektov. Takouto registráciou sa zlepši podniková dôvera a transparentnosť na Cypre tým, že sa objasní, kto v konečnom dôsledku vlastní a kontroluje spoločnosti a iné právne subjekty.

Reforma pozostáva zo zriadenia registra. V súčasnosti bola vyvinutá online platforma ako dočasné riešenie, jej funkcie sú však obmedzené. Výsledkom reformy bude riešenie so všetkými funkcionalitami potrebnými na podporu vedenia registra a správy príslušných informácií (napríklad zasielanie oznámení na aktualizáciu, vymáhanie poplatkov za oneskorené podanie, vyhľadávacie zariadenia s predpísanými úrovňami prístupu). Očakáva sa, že sa tým podporí registrácia údajov konečných užívateľov výhod všetkých podnikateľských subjektov a iných právnych subjektov a dosiahne sa prepojenie s registrami konečných užívateľov výhod iných členských štátov.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

Investícia 1 (C4.2I1): Digitalizácia na rôznych ministerstvách/útvoroch ústrednej štátnej správy

Cieľom opatrenia je digitalizovať kľúčové pracovné postupy na viacerých ministerstvách a ústredných útvoroch štátnej správy, zlepšiť efektívnosť poskytovania služieb verejnej správy, zjednodušiť dodržiavanie vládnych predpisov, posilniť účasť občanov a dôveru vo verejnú správu a dosiahnuť úspory nákladov.

Investícia pozostáva z digitalizácie týchto ministerstiev, zástupcov ministerstiev alebo služieb vlády: I) odbor cestnej dopravy ministerstva dopravy, komunikácií a prác, ii) námestník ministerstva lodnej dopravy, iii) ministerstvo zahraničných vecí, iv) Generálne riaditeľstvo pre rast a v) oddelenie územného plánovania a bývania ministerstva vnútra (pre architektonické dedičstvo). Digitalizácia Generálneho riaditeľstva pre rast zahŕňa vývoj prechodného registračného systému a konečného špecializovaného monitorovacieho informačného systému na zaznamenávanie a uchovávanie relevantných údajov súvisiacich s vykonávaním plánu podpory obnovy a odolnosti (najmä o dosahovaní míľnikov a cieľov, údajov o konečných prijímateľoch, dodávateľoch, subdodávateľoch a konečných užívateľoch výhod).

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investícia 2 (C4.2I2): Digitalizácia cyperského prístavného orgánu

Cieľom opatrenia je digitalizovať kľúčové procesy v Cyperskom prístavnom orgáne (CPA) s cieľom zlepšiť ich efektívnosť a účinnosť vrátane komunikácie medzi plavidlami a príslušnými orgánmi a zlepšenia monitorovania lodnej dopravy vo vodách Cypru. Cieľom týchto opatrení je zaistiť bezpečnú plavbu plavidiel, znížiť riziko environmentálnych škôd spôsobených nehodami a znížiť emisie plavidiel prostredníctvom zakresľovania účinnejších trás.

Investícia pozostáva z i) viacerých modernizácií sieťovej infraštruktúry CPA, hardvéru a softvéru a kapacity serverov; II) začlenenie nových systémov riadenia ľudských zdrojov do automatizácie postupov; III) prepracovanie existujúceho systému prístavného spoločenstva s cieľom zvýšiť efektívnosť odvetvia námornej dopravy a znížiť administratívnu záťaž; a iv) inštalácia kontrolných staníc pre lodnú dopravu v prístavoch Larnaka a Vassiliko (okrem existujúcej stanice v prístave Limassol).

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

K.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľníkov a cieľov
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
224	C4.2R1 Továreň digitálnych služieb	Míľník	Vymedzenie modelu poskytovania služieb pre továreň digitálnych služieb	Rozhodnutie o vymenovaní námestníka ministra pre výskum, inováciu a digitálnu politiku, ktorým sa zriaďuje tím; uverejnenie noriem na webovej stránke zástupcu ministerstva	—	—	—	ŠTVRT Ź ŠTVRT ROK	2022	Model poskytovania služieb pre faktor digitálnych služieb bol vymedzený tak, aby umožnil účinné poskytovanie vysokokvalitných a používateľsky ústretových digitálnych služieb verejnosti. Tieto informácie zahŕňajú: a) zriadenie hlavného tímu továrne digitálnych služieb (vrátane obstarávania služieb expertov zo súkromného sektora) a b) vymedzenie noriem a postupov pre rozvoj digitálnych služieb.
225	C4.2R1 Továreň digitálnych služieb	Cieľ	Rozšírenie poskytovania služieb verejnej správy online prostredníctvom továrely digitálnych služieb	—	Počet	0	20	ŠTVRT Ź ŠTVRT ROK	2023	Digitalizácia a online poskytovanie najmenej 20 predtým nedigitálnych služieb verejnosti prostredníctvom továrne digitálnych služieb s použitím vymedzeného modelu poskytovania služieb (v rámci míľníka s poradovým číslom 224) a agilných metódik.
226	C4.2R1 Továreň digitálnych služieb	Cieľ	Poskytovanie aspoň 70 predtým nedigitálnych služieb verejnosti online prostredníctvom	—	Počet	20	70	OTÁZK A Č. 2	2026	Digitalizácia a online poskytovanie najmenej 70 predtým nedigitálnych služieb verejnosti prostredníctvom továrne digitálnych služieb s použitím vymedzeného modelu poskytovania služieb (v rámci míľníka s poradovým číslom 224) a agilných metódik.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			továrne digitálnych služieb							
227	C4.2R2 Vymedzenie a vykonávanie novej politiky cloud computingu, pokiaľ ide o vládne IT systémy a služby	Míľnik	Vládny cloud (G-cloud) je funkčný	Služby presunuté na G-cloud	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2024	G-cloud je funkčný a poskytuje cloudové služby na uchovávanie údajov aspoň registrátorom spoločností, závodom digitálnych služieb a colnému systému. Tieto tri služby boli presunuté na G-cloud a už nepoužívajú starý informačný systém.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
228	C4.2R2 Vymedzenie a vykonávanie novej politiky cloud computingu, pokiaľ ide o vládne IT systémy a služby	Cieľ	Vládny cloud (G-cloud) v dvoch dátových centrách je v prevádzke a ponúka cloudové služby	—	Počet	0	2	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2025	G-cloud v dvoch nových dátových centrách musí byť plne funkčný vrátane priestorov, hardvéru a softvéru a ponúkať cloudové služby vládnym informačným systémom.
229	C4.2R3 Digitalizácia policajných postupov Digipol	Míľnik	Prototyp Digipol v prevádzke	Vyhlásenie cyperskej polície potvrdzujúce, že prototypová platforma (Digipol) je funkčná	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2023	Prototypová platforma (Digipol) je funkčná. Policajti sú používateľmi a majú prístup k prototypu Digipol na účely znalosti a odbornej prípravy.
230	C4.2R3 Digitalizácia policajných postupov Digipol	Cieľ	Občania používajú digipol	—	Počet	0	500	OTÁZKA Č. 3	2025	Digipol je prístupný online prostredníctvom cyperskej policajnej infraštruktúry IKT. Najmenej 500 občanov využilo jednu alebo viacero služieb, ktoré sú pre občanov k dispozícii na platforme Digipol.
231	C4.2R4 Zriadenie registra konečných užívateľov výhod	Míľnik	Register konečných užívateľov výhod k dispozícii na použitie	Register konečných užívateľov výhod verejne dostupný online na vnútroštátnej a európskej úrovni	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2023	Register konečných užívateľov výhod sa zavedie a prístupní na používanie na vnútroštátnej a európskej úrovni, čím sa používateľom umožní kontrolovať konečné informácie o vlastníckych právach právnických osôb a dosiahnuť prepojenie registrov vlastníctva príjemcov s inými členskými štátmi.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
232	C4.2I1 Digitalizácia na rôznych ministerstvách ústrednej štátnej správy – služby	Míľnik	Systém úložiska pre audit a kontrolu: informácie na monitorovanie vykonávania RRF	Audítorská správa potvrdzujúca funkcie registračného systému	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Musí byť zavedený a funkčný systém registra na monitorovanie vykonávania RRF. Systém zahŕňa minimálne tieto funkcie: 1. zber údajov a monitorovanie dosahovania míľnikov a cieľov; 2. zbierať, uchovávať a zabezpečovať prístup k údajom požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia (EÚ) 2021/241.
233	C4.2I1 Digitalizácia na rôznych ministerstvách ústrednej štátnej správy – služby	Cieľ	Začiatok digitálnej modernizácie viacerých ministerstiev a ministerstiev ústrednej štátnej správy	—	Počet	0	4	OTÁZKA Č. 1	2022	Zmluvy s poskytovateľmi vybranými na základe postupov verejného obstarávania boli podpísané s cieľom digitalizovať/digitálne modernizovať aspoň štyri z týchto ministerstiev/oddelení ústrednej štátnej správy: 1. Odbor cestnej dopravy ministerstva dopravy, komunikácií a prác, 2. Námetník ministerstva lodnej dopravy. 3. Ministerstvo zahraničných vecí 4. Generálne riaditeľstvo pre rast 5. Oddelenie územného plánovania a bývania ministerstva vnútra (pre architektonické dedičstvo).
234	C4.2I1 Digitalizácia na rôznych ministerstvách ústrednej štátnej správy – služby	Cieľ	Pokrok v digitálnej modernizácii viacerých ministerstiev a ministerstiev ústrednej štátnej správy	—	Počet	0	2	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2024	Dokončený vývoj a uvedenie systémov do prevádzky pre dve vládne ministerstvá/oddelenia zo zoznamu v rámci cieľa s poradovým číslom 233.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
235	C4.2I1 Digitalizácia na rôznych ministerstvách ústrednej štátnej správy – služby	Cieľ	Dokončenie digitálnej modernizácie viacerých ministerstiev a ministerstiev ústrednej štátnej správy	—	Počet	2	5	ŠTVRT Ý ŠTVRŤ ROK	2025	Dokončený vývoj a systémy uvedené do prevádzky pre všetkých päť ministerstiev/oddelení vlády zo zoznamu v cieľovom poradí s číslom 233.
236	C4.2I2 Digitalizácia cyperského prístavného orgánu	Cieľ	Začiatok digitálnej modernizácie cyperského prístavného orgánu	—	Počet	0	4	OTÁZK A Č. 2	2023	Zmluvy s poskytovateľmi vybranými na základe postupu verejného obstarávania boli podpísané s cieľom vyvinúť/modernizovať aspoň štyri z týchto siedmich systémov pre cyperský prístavný orgán: 1. Modernizácia systému Spoločenstva prístavov; 2. Inštalácia stanice VTS; 3. Digitalizácia archívov CPA; 4. Modernizácia IT infraštruktúry (ako je sieť, prepínače); 5. Aktualizovať systémy IS; 6. Inštalácia systému riadenia ľudských zdrojov; 7. Modernizovať servery CPA; a boli podpísané zmluvy na vývoj týchto elektronických služieb: • monitorovanie a bezpečnosť plavby do prístavov Larnaca a Vasiliko a z nich.
237	C4.2I2 Digitalizácia cyperského prístavného orgánu	Cieľ	Pokrok v digitálnej modernizácii cyperského prístavného orgánu	—	Počet	0	4	ŠTVRT Ý ŠTVRŤ ROK	2024	Dokončenie a inštalácia aspoň štyroch systémov zo zoznamu v cieľovom zozname so sekvenčným číslom 236 pre všetky príslušné prístavy.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
238	C4.2I2 Digitalizácia cyperského prístavného orgánu	Cieľ	Dokončenie digitálnej modernizácie cyperského prístavného orgánu	—	Počet	4	7	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2025	Všetkých sedem systémov zo zoznamu uvedených v cieľovom zozname s poradovým číslom 236 pre všetky príslušné prístavy je nainštalovaných a funkčných, s inštalovaným a zriadeným hardvérom/vybavením a <ul style="list-style-type: none"> • administratívnych a ohlasovacích formalít medzi loďami prichádzajúcimi do Cyperskej republiky a/alebo z Cyperskej republiky; • monitorovanie a bezpečnosť plavby do prístavov Larnaca a Vasiliko a z nich.

L. KOMPONENT 5.1: MODERNIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU, ZVYŠOVANIE ÚROVNE ZRUČNOSTÍ A REKVALIFIKÁCIA

Táto zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti sa zaoberá problémami nízkej účasti na odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) a celoživotného vzdelávania, zvyšujúceho sa nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami (najmä medzi mladými absolventmi) a nedostatočných digitálnych zručností. Ďalej sa zaoberá kvalitou výučby a dostupnosťou a cenovou dostupnosťou vzdelávania a starostlivosťou v ranom detstve (VSRD) pre deti vo veku štyroch rokov. Jeho cieľom je i) zlepšiť kvalitu a účinnosť vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach, ii) podporiť využívanie príležitostí na rekvalifikáciu a zvyšovanie úrovne zručností relevantných pre trh práce, najmä pokiaľ ide o dvojaké prechody, v celej spoločnosti bez ohľadu na postavenie v zamestnaní, úroveň zručností alebo vek a iii) modernizovať školské štruktúry tak, aby boli vhodné na digitálnu transformáciu.

Reformy a investície zahrnuté do zložky sa zameriavajú na odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa vzdelávania a zručností (odporúčanie pre Cyprus 2 z roku 2020 a odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2019), vzdelávania a starostlivosťou v ranom detstve (odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2019), ako aj digitálnych zručností (odporúčanie pre Cyprus 4 z roku 2019 a odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2020).

L.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C5.1R1): Riešenie nesúladu medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)

Cieľom reformy je riešiť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami medzi trhom práce a systémom sekundárneho a vysokoškolského vzdelávania.

Na tento účel sa implementujú kľúčové iniciatívy národného akčného plánu vrátane zavedenia i) systému sledovania uplatnenia absolventov vyššieho vzdelávania, ii) reformy učebných plánov stredných škôl s cieľom zlepšiť mäkké a podnikateľské zručnosti, iii) tieňového programu na pracovisku pre žiakov stredného všeobecného vzdelávania a iv) nových študijných programov vo všeobecnom stredoškolskom vzdelávaní, ako aj odborného vzdelávania a prípravy prispôbenej potrebám trhu práce. Ďalej zahŕňa poskytovanie vysokokvalitnej odbornej prípravy pedagogickým pracovníkom v stredoškolskom vzdelávaní v úzkej spolupráci s odborníkmi na trhu práce, ako aj modernizáciu školských laboratórií pomocou najnovších technológií a vybavenia.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 2 (C5.1R2): Nový systém hodnotenia učiteľov a škôl

Cieľom reformy je zlepšiť kvalitu vzdelávania a následne aj výsledky vzdelávania študentov.

Touto reformou sa zmodernizuje a aktualizuje súčasný systém hodnotenia učiteľov a škôl vytvorením jednotného systému hodnotenia základného, stredoškolského a technického a odborného vzdelávania s diferencovanými prvkami. Tento súčasný systém hodnotenia škôl a učiteľov zahŕňa odbornú prípravu učiteľov a hodnotiteľov.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 3 (C5.1R3): Postupné rozširovanie bezplatného povinného predprimárneho vzdelávania od veku štyroch rokov

Cieľom tejto reformy je zlepšiť dostupnosť a cenovú dostupnosť vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) podporovaním (opätovného) vstupu ľudí s povinnosťami týkajúcimi sa starostlivosti o deti, najmä žien, na trh práce, ako aj výsledkov vzdelávania a sociálneho začlenenia detí.

Zahŕňa nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa stanovuje postupné osemmesačné znižovanie veku vstupu do bezplatného povinného predprimárneho vzdelávania (zo súčasného veku štyroch rokov a ôsmich mesiacov na štyri roky) od akademického roka 2024 – 2025 do akademického roka 2032 – 2033.

Reforma pozostáva z: I) postupné rozširovanie kapacity verejných materských škôl; II) schéma pomoci na úplné dotovanie školného v komunálnych materských školách pre deti vo veku vstupu do školy v bezplatnom povinnom predprimárnom vzdelávaní; III) program pomoci, ktorým sa dotujú školné pre deti staršie ako 4 roky a vo veku do začiatku povinného predprimárneho vzdelávania a ktoré sú zapísané v súkromných materských školách až do maximálnej výšky 100 % s výhradou stropu. Legislatívna reforma sa postupne vykonáva v súlade s prijatým zákonom. V akčnom pláne sa uvedie, ako sa reforma vykonáva prostredníctvom postupného rozširovania kapacít vo verejných materských školách a postupného zodpovedajúceho znižovania týchto dvoch schém pomoci od nadobudnutia účinnosti zákona až do ukončenia zníženia povinného veku.

Reforma do 30. júna 2026 poskytne bezplatné a povinné predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 4 rokov do 5 mesiacov a dotuje školné pre deti vo veku od 4 do 4 rokov až 5 mesiacov zapísané do súkromných materských škôl.

Reforma 4 (C5.1R4): Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so vzdelávaním STEM

Cieľom reformy je podporiť digitálnu transformáciu vzdelávacieho systému.

Toto opatrenie zahŕňa modernizáciu vzdelávacích štruktúr prostredníctvom rozvoja elektronických tried a vybavenia tried digitálnymi nástrojmi, transformáciu učebných plánov a vzdelávacieho materiálu na posilnenie digitálnych zručností a metodiky STEM, ako aj zmiernenie nákladov na nákup digitálneho vybavenia (laptopov/tabletov) pre študentov s nízkym sociálno-ekonomickým zázemím. Ďalej zahŕňa poskytovanie digitálnych zručností a metodickej prípravy v oblasti STEM najmenej 675 učiteľom (z toho 300 učiteľov základných škôl, 300 stredoškolských učiteľov a 75 stredoškolských učiteľov) ročne počas 5 rokov (spolu aspoň 3375 učiteľov, čo predstavuje približne 32 % všetkých učiteľov (primárnych a stredných)).

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 5 (C5.1R5): Akčný plán pre elektronické zručnosti – vykonávanie konkrétnych opatrení

Cieľom tohto opatrenia je posilniť digitálne kompetencie vo všetkých skupinách obyvateľstva.

Zahŕňa i) rozvoj politického rámca a akčného plánu pre elektronické zručnosti, ii) návrh a realizáciu cielených programov pre odborníkov z verejného sektora, ktorí podporujú medziodvetvové kompetencie, ako aj iii) navrhovanie opatrení zameraných na rekvalifikáciu/zvyšovanie zručností, ktoré zvyšujú digitálnu gramotnosť pracovnej sily v súkromnom sektore a nezamestnaných osôb, s osobitným zameraním na ženy a zraniteľné skupiny. Toto opatrenie okrem toho zahŕňa komunikačnú

stratégiu na podporu celoživotného vzdelávania a digitálnej kultúry na Cypre, investície do digitálnej infraštruktúry na podporu digitálneho vzdelávania a rozvoj platformy elektronického vzdelávania s kľúčovými obsahovými materiálmi o digitálnych zručnostiach a medzisektorovými kompetenciami dostupnými pre všetky cieľové skupiny.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 1(C5.1I1): Výstavba jednej modelovej technickej školy

Cieľom investície je poskytnúť študentom a pedagógom moderné dobre vybavené prostredie na vzdelávanie, ktoré zvýši kapacitu, kvalitu a atraktivnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na Cypre.

Toto opatrenie zahŕňa výstavbu jednej novej technickej školy v Limassole (nahradenie súčasnej technickej školy A).

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 2(C5.1I2) Získavanie zručností, rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností

Cieľom tejto investície je posilniť digitálne zručnosti obyvateľstva v súlade s akčným plánom pre elektronické zručnosti, zlepšiť znalosti a zručnosti osôb v ekologických a modrých odvetviach hospodárstva a podporovať podnikateľské kompetencie.

Opatrenie zahŕňa poskytovanie odbornej prípravy na posilnenie digitálnych, ekologických a modrých zručností pre všetkých, odbornú prípravu v oblasti podnikania pre nezamestnaných s osobitným dôrazom na ženy a zraniteľné skupiny, ako aj odbornú prípravu v oblasti digitálnych zručností pre ľudí vo veku nad 55 rokov.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

L.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
239a	C5.1R1 Riešenie nesúlady medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)	Míľník	Vykonávanie kľúčových opatrení národného akčného plánu	Uverejňovanie správ a oznamovanie príslušnými orgánmi	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Úplné vykonávanie kľúčových opatrení národného akčného plánu, ktoré zahŕňajú aspoň: a) uverejní sa správa o predbežných výsledkoch prieskumu „Graduate Tracking of Cyprus Higher Education“; b) zreformuje sa 320 učebných osnov stredných škôl s cieľom zlepšiť digitálnu gramotnosť, emocionálnu inteligenciu, mäkké zručnosti a podnikateľské zručnosti; a zároveň c) pripravujú sa dva nové študijné programy.
239b	C5.1R1 Riešenie nesúlady medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)	Cieľ	Ukončenie programu pozorovania na pracovisku		Počet	0	2250	OTÁZK A Č. 2	2026	Dokončiť program pozorovania na pracovisku pre najmenej 2250 žiakov všeobecného vzdelávania na stredných školách.
239c	C5.1R1 Riešenie nesúlady medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)	Cieľ	Laboratóriá vybavené a aktualizované	—	Počet	0	170	OTÁZK A Č. 2	2026	Modernizácia 20 laboratórií súvisiacich so stredoškolským odborným vzdelávaním a prípravou a 150 laboratórií súvisiacich so všeobecným stredoškolským vzdelávaním.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
240	C5.1R1 Riešenie nesúladu medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)	Cieľ	Pedagogický personál v stredoškolskom vzdelávaní	—	Počet	0	3 100	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	V reformovaných učebných osnovách je vyškolených aspoň 3100 pedagogických pracovníkov v stredoškolskom vzdelávaní.
241	C5.1R2 Nový systém hodnotenia učiteľov a škôl	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o zriadení nového mechanizmu hodnotenia učiteľov a škôl	Ustanovenie v právnom(-ých) poriadku(-och) o nadobudnutí účinnosti zákona (zákonov)	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Nadobudnutie účinnosti zákona o zriadení nového mechanizmu hodnotenia učiteľov a škôl, v ktorom sa stanoví, že nový mechanizmus sa bude uplatňovať najneskôr od školského roka 2024/2025.
242	C5.1R2 Nový systém hodnotenia učiteľov a škôl	Cieľ	Odborná príprava pedagogických pracovníkov	—	Počet	0	1 100	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Najmenej 1100 pedagogických pracovníkov (učiteľov, zástupcov riaditeľov škôl a riaditeľov škôl) bolo vyškolených pre nový systém vyučujúcich a školského hodnotenia.
243	C5.1R3 Postupné rozširovanie bezplatného povinného predprimárneho vzdelávania od veku štyroch rokov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nového zákona o postupnom rozširovaní bezplatného povinného predprimárneho vzdelávania od veku štyroch rokov a prijatie programov	Ustanovenie v právnom(-ých) poriadku(-och) o nadobudnutí účinnosti zákona (zákonov)	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa postupne (od akademického roka 2024 – 2025 do akademického roka 2032 – 2033) zníži vek na vstup do systému bezplatného povinného predškolského vzdelávania zo štyroch rokov a ôsmich mesiacov na štyri roky. Prijatie schém pomoci Radou ministrov s cieľom a) pokryť školné za bezplatné povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách Communal pre deti, ktoré nemôžu byť zapísané do verejných materských škôl, a

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			pomoci Radou ministrov							b) dotovať školné v súkromných materských školách na zápis detí vo veku do nástupu do povinnej predprimárnej školy a starších ako štyri roky.
244	C5.1R3 Postupné rozširovanie bezplatného povinného predprimárneho vzdelávania od veku štyroch rokov	Cieľ	Deti vo veku od 4 do 4 rokov až 8 mesiacov zapísané vo verejných, obecných a súkromných materských školách	—	Počet	0	3375	OTÁZKA Č. 2	2026	Najmenej 3375 detí vo veku od 4 do 5 mesiacov až 4 až 8 mesiacov zapísaných do bezplatného povinného predprimárneho vzdelávania. Najmenej 3375 detí vo veku od 4 do 4 rokov až 5 mesiacov bolo zapísaných do súkromných materských škôl s dotovanými poplatkami.
245	C5.1R3 Postupné rozširovanie bezplatného povinného predprimárneho vzdelávania od veku štyroch rokov	Cieľ	Nové miesta vytvorené v nových alebo rozšírených verejných materských školách	—	Počet	0	675 nových miest vo verejných materských školách	OTÁZKA Č. 2	2026	Najmenej 675 nových miest vo verejných materských školách v súlade s akčným plánom.
246a	C5.1R4 Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so	Cieľ	Digitálne vybavené triedy	—	Počet	0	700	OTÁZKA Č. 2	2024	Triedy v najmenej 700 školách boli digitálne vybavené laptopmi, projektormi, mikrofónmi, reproduktormi, digitálnymi grafickými panelmi.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
	vzdelávaním STEM									
246b	C5.1R4 Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so vzdelávaním STEM	Cieľ	Čiastočná úhrada za nákup digitálneho vybavenia pre žiakov	—	Počet	0	15 000	OTÁZKA Č. 2	2026	Čiastočná úhrada za nákup tabletu/laptopu pre 15000 študentov základných a stredných škôl s nižším sociálno-ekonomickým zázemím.
247	C5.1R4 Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so vzdelávaním STEM	Cieľ	Transformácia učebných plánov a tvorba vzdelávacieho materiálu pre digitálne zručnosti a metodológia STEM	—	Počet	0	120	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Transformácia učebných plánov a tvorba vzdelávacieho materiálu pre digitálne zručnosti a metodika STEM pre 120 školských predmetov.
248	C5.1R4 Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom zlepšiť	Cieľ	Učitelia, ktorí využívajú odbornú prípravu aampér v rámci služby;	—	Počet	0	3 375	OTÁZKA Č. 2	2026	Najmenej 3375 učiteľov základných a stredných škôl využilo odbornú prípravu aampér v oblasti služieb, profesionálny rozvoj v oblasti digitálnych kompetencií.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so vzdelávaním STEM		profesionálny rozvoj							
249	C5.1R5 Akčný plán pre elektronické zručnosti – vykonávanie konkrétnych opatrení	Míľnik	Národný akčný plán pre elektronické zručnosti prijíma Rada ministrov.	Vnútroštátna e— Akčný plán v oblasti zručnosti prijíma Rada ministrov.	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Národný akčný plán pre elektronické zručnosti prijíma Rada ministrov, ktorý obsahuje aspoň: <ul style="list-style-type: none"> • vývoj platformy elektronického vzdelávania, ktorá obsahuje nástroj sebahodnotenia digitálnej spôsobilosti, index všetkých dostupných programov zručností, a obsahový materiál o digitálnych zručnostiach a medzisektorových kompetenciách; • návrh a realizácia programov a intervencií pre odborníkov v rámci verejný sektor v oblastiach, ako je riadenie projektov, nástroje Microsoftu, kybernetická bezpečnosť, sociálne médiá, elektronická spolupráca a nástroje produktivity; • investície do digitálnej infraštruktúry.
250	C5.1R5 Akčný plán pre elektronické zručnosti – vykonávanie konkrétnych opatrení	Míľnik	Vykonávanie kľúčových opatrení akčného plánu pre elektronické zručnosti	Uverejnenie výročnej správy námestníka ministerstva pre výskum, inováciu a digitálnu	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Úplné vykonávanie kľúčových opatrení akčného plánu pre elektronické zručnosti, ktoré zahŕňajú aspoň: <ul style="list-style-type: none"> — návrh a realizácia cieľných programov pre odborníkov vo verejnom sektore v oblasti digitálnych zručností a

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				politiku a príslušné príspevky/oznámnia na platforme elektronického vzdelávania						medzisektorových kompetencií (ako je riadenie projektov), — relevantné investície do digitálnej infraštruktúry (ako sú laptopy, počítače), — bol k dispozícii návrh jednej platformy elektronického vzdelávania so vzdelávacími materiálmi, ktorá by zahŕňala kurzy ponúkané vzdelávacími inštitúciami, — vykonávanie komunikačnej stratégie okrem iného prostredníctvom financovaných podujatí.
251	C5.1I1 Výstavba jednej modelovej technickej školy	Míľnik	Zákazka na výstavbu jednej technickej školy	Podpis zmluvy a začatie výstavby	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Podpísanie zmluvy s dodávateľom vybraným na základe súťažnej výzvy na predkladanie návrhov na výstavbu jednej technickej školy v Limassole a vydanie príkazu na začatie výstavby inžinierom projektu.
252	C5.1I1 Výstavba jednej modelovej technickej školy	Míľnik	Dokončenie výstavby jednej technickej školy	Vydanie vzdania sa Osvedčenie pre jeden stavebný projekt	—	—	—	OTÁZK A Č. 2	2026	Dokončenie výstavby jednej technickej školy v Limassole a vydanie osvedčenia o prevzatí. Škola je plne funkčná od začiatku školského roka 2026 – 2027.
253	C5.1I2 Získavanie zručností, rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností	Cieľ	Ukončenie odbornej prípravy pre najmenej 11500 účastníkov	—	Počet	0	11 500	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Ukončenie odbornej prípravy pre najmenej 11500 účastníkov v programoch pre digitálne zručností, zručností súvisiace s modrým a ekologickým hospodárstvom, podnikateľských programoch pre nezamestnaných a neaktívnych ľudí a programoch odbornej prípravy pre ľudí vo veku nad 55 rokov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
254	C5.1I2 Získavanie zručností, rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností	Cieľ	Ukončenie odbornej prípravy pre najmenej 25600 účastníkov	—	Počet	11 500	25 600	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Ukončenie odbornej prípravy pre najmenej 25600 účastníkov v programoch pre digitálne zručnosti, zručnosti súvisiace s modrým a ekologickým hospodárstvom, podnikateľských programoch pre nezamestnaných a neaktívnych ľudí a programoch odbornej prípravy pre ľudí vo veku nad 55 rokov.

M. KOMPONENT 5.2: TRH PRÁCE, SOCIÁLNA OCHRANA A ZAČLENENIE

Táto zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti sa zaoberá: I) neefektívnosť a nedostatky v sociálnej ochrane, najmä v prípade samostatne zárobkovo činných osôb a osôb pracujúcich v neštandardných formách zamestnania, ii) nedostatok právnych predpisov pre pružné formy organizácie práce vo forme telepráce, iii) výzvy súvisiace s nezamestnanosťou a nezamestnanosťou mladých ľudí a vysokou úrovňou mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), iv) nedostatky vo vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) a v) výzvy týkajúce sa sociálneho začlenenia a sociálneho zabezpečenia vrátane vysokej úrovne ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením (ARPE) a zvyšujúce sa potreby dlhodobej starostlivosti.

Reformy a investície zahrnuté do zložky sú zamerané na odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa zlepšenia účinnosti verejných služieb zamestnanosti a systému vzdelávania a odbornej prípravy (odporúčanie pre Cyprus 3 z roku 2019 a odporúčanie pre Cyprus 2 z roku 2020), poskytovanie sociálnej ochrany pre všetkých a zavedenie pružných foriem organizácie práce (odporúčanie pre Cyprus 2 z roku 2020) a zlepšenie efektívnosti a digitalizácie verejného sektora (odporúčanie pre Cyprus 1 z roku 2019 a odporúčanie pre Cyprus 4 z roku 2020).

M.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 2 (C5.2R2): Pružné formy organizácie práce vo forme telepráce

Cieľom reformy je podporovať pružné formy organizácie práce vo forme práce na diaľku s cieľom zlepšiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a zvýšiť pracovné príležitosti.

Reforma pozostáva z nových právnych predpisov týkajúcich sa pružných foriem organizácie práce vo forme telepráce a podpory kolektívnych zmlúv na reguláciu práce na diaľku. Zahŕňa aj systém, ktorým sa odbremení časť nákladov na zamestnancov ako stimul pre zamestnávateľov, aby zamestnávali nezamestnané osoby, ktoré pracujú na diaľku.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. septembra 2025.

Investícia 1 (C5.2I1): Zlepšenie účinnosti Oddelenia práce a verejných služieb zamestnanosti (VSZ) a posilnenie podpory pre mladých ľudí

Cieľom investície je: I) zabezpečiť úspešné vykonávanie systémov zamestnanosti prostredníctvom digitalizácie ich administratívy, ii) zlepšiť prevádzkovú výkonnosť VSZ, iii) minimalizovať riziko, že mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), sa stanú dlhodobo nezamestnanými, iv) podporovať NEET, ktorí ešte nie sú zaregistrovaní vo VSZ, uľahčením integrácie mladých evidovaných nezamestnaných na trhu práce.

Investícia pozostáva z: dokončenie platforiem/IT systémov na digitalizáciu systémov riadených ministerstvom práce, vytvorenie systému riadenia výkonnosti pre VSZ a vytvorenie systému včasného varovania a sledovania pre NEET. Investícia okrem toho zahŕňa odborné vedenie a profesijné poradenstvo pre orientáciu na trh práce a integráciu NEET a systém stimulov pre zamestnávateľov, aby zamestnávali NEET.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 2 (C5.2I2): Zriadenie multifunkčných centier a centier starostlivosti o deti

Cieľom investície je zvýšiť účasť opatrovateľov (často žien) na trhu práce a zlepšiť dostupnosť kvalitnej starostlivosti a infraštruktúry sociálneho rozvoja pre deti, čím sa prispeje k rodovej rovnosti a rovnakým príležitostiam pre všetkých.

Investícia pozostáva zo systému zameraného na miestne orgány a mimovládne organizácie (MVO) na zriadenie nových alebo zlepšenie existujúcich multifunkčných centier a detských centier pre deti vo veku od 0 do 3 rokov a 8 mesiacov, ako aj na deti vo veku do 13 rokov na základe posúdenia potrieb a analýzy životaschopnosti. Okrem toho v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti investície zahŕňajú štúdiu v rámci nástroja technickej podpory (TSI) s cieľom analyzovať stav poskytovania služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre malé deti (vo veku 0 až do školského veku) na Cypre a vypracovať odporúčania pre investície do tohto sektora, a to najmä v detských centrách. Na základe odporúčaní projektu TSI sa prijme národná stratégia vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) a sprievodný akčný plán.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 3 (C5.2I3): Vytvorenie domácich štruktúr pre deti, dospelých s poruchami správania, osoby so zdravotným postihnutím a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť

Cieľom investície je: I) podporovať Cypruskú republiku pri plnení jej povinností vyplývajúcich zo zákona o utečencoch z rokov 2000 – 2016, pokiaľ ide o poskytovanie starostlivosti a ochranu práv maloletých bez sprievodu, ktorí prichádzajú do republiky, ii) uspokojovať potreby bývania pre deti a dospelých s osobitnými ťažkosťami, ktorí sú umiestnení pod opatrovníctvo služieb sociálneho zabezpečenia, iii) posilniť komunitné podporované životné štruktúry pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom zabrániť inštitucionalizácii a sociálnemu vylúčeniu a iv) riešiť nedostatky v službách dlhodobej starostlivosti.

Investícia pozostáva zo zriadenia najmenej ôsmich štátnych štruktúr pre deti alebo osoby so zdravotným postihnutím a zriadenia alebo obnovy najmenej osemnástich domov pre deti, dospelých s poruchami správania a ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť (prostredníctvom postupov verejného obstarávania a schém pomoci).

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 4 (C5.2I4): Detské centrá v obciach

Cieľom tejto investície je uľahčiť účasť a opätovný vstup pracovníkov s opatrovateľskými povinnosťami, najmä žien, na trh práce, a tým podporiť rodovú rovnosť. Ďalej sa zameriava na posilnenie sociálneho začlenenia detí zo znevýhodneného a/alebo z migračného prostredia.

Investícia pozostáva z výstavby štyroch (4) zariadení starostlivosti o deti v obciach Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni a Jermasoyia.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia 5 (C5.2I5): Výstavba dvoch modelových špeciálnych vzdelávacích škôl

Cieľom investície je zlepšiť školské prostredie pre žiakov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo inými osobitnými vzdelávacími potrebami a podporiť ich akademický a sociálny rozvoj.

Investícia spočíva v nahradení dvoch špeciálnych škôl v okrese Limassol: I) Špeciálna škola v Apostolose Loucas a ii) škola pre osobitné potreby Červeného kríža. Školy sa stavajú v blízkosti seba a spoločne využívajú viacúčelovú halu, ako aj plávací bazén na liečebné účely.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

M.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
255	C5.2R2 Pružné formy organizácie práce vo forme telepráce	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o pružných formách organizácie práce vo forme telepráce	Ustanovenie zákona, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti zákona pre pružné formy organizácie práce vo forme telepráce	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2023	Nadobudnutie účinnosti nového zákona, ktorým sa upravujú pružné formy organizácie práce vo forme telepráce. Zákon obsahuje vymedzenie pojmu telepracá, opis ekonomických činností, na ktoré sa vzťahuje telepracá, podmienky nástupu do práce na diaľku a práva a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov.
256	C5.2R2 Pružné formy organizácie práce vo forme telepráce	Cieľ	Grant udelený najmenej 400 osobám pracujúcim na diaľku	—	Počet	0	400	OTÁZKA Č. 3	2025	Grant poskytnutý zamestnávateľom s cieľom zamestnať najmenej 400 predtým nezamestnaných osôb po ukončení 12 mesiacov zamestnania s minimálne 30 % prácou na diaľku.
258	C5.2I1 Zlepšenie účinnosti odboru práce a verejných služieb zamestnanosti a posilnenie podpory pre mladých ľudí	Cieľ	Zavedenie dokončených plne funkčných platforiem	—	Počet	0	3	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Zavedenie dokončených plne funkčných platforiem pre 1. digitalizáciou systémov najímania pracovníkov ministerstva práce, 2. vývoj systému riadenia výkonnosti verejných služieb zamestnanosti a 3. vytvorenie systému včasného varovania a sledovania pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), pre verejnú službu zamestnanosti.
259	C5.2I1	Cieľ	Grant udelený zamestnávateľom	—	Počet	0	600	ŠTVRTÝ	2025	Grant poskytnutý zamestnávateľom na zamestnávanie najmenej 600 mladých ľudí (vo

	Zlepšenie účinnosti odboru práce a verejných služieb zamestnanosti a posilnenie podpory pre mladých ľudí		na zamestnávanie najmenej 600 mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)					ŠTVRŤR OK		veku 15 – 29 rokov), ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), na 12-mesačné obdobie zamestnania po ukončení dvojmesačného dotovaného obdobia odbornej prípravy (dva mesiace dotovaného odborného vzdelávania a 10-mesačného dotovaného zamestnania).
260	C5.211 Zlepšenie účinnosti odboru práce a verejných služieb zamestnanosti a posilnenie podpory pre mladých ľudí	Cieľ	Odborné vedenie a profesijné poradenstvo pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)	—	Počet	0	5 500	OTÁZKA Č. 2	2026	Odborné poradenstvo a profesijné poradenstvo v oblasti orientácie na trh práce a integrácie mladých ľudí ponúkané najmenej 5500 mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), prostredníctvom verejných služieb zamestnanosti.
261	C5.212 Zriadenie multifunkčných centier a centier starostlivosti o deti	Míľnik	Prijatie národnej stratégie vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) a sprievodný akčný plán Rady ministrov	Uverejnenie národnej stratégie týkajúcej sa VSRD a sprievodného akčného plánu	—	—	—	ŠTVRŤR Ť ŠTVRŤR OK	2024	Rada ministrov prijala národnú stratégiu na zlepšenie vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD), ktorá sa vzťahuje na deti vo veku nula až do školského veku, a sprievodný akčný plán, v ktorom sa zohľadňujú odporúčania dokončeného projektu technickej špecifikácie interoperability.
262	C5.212 Zriadenie multifunkčných centier a centier starostlivosti o deti	Cieľ	Grant udelený najmenej desiatim miestnym orgánom/nevládnym organizáciám na zriadenie alebo posilnenie multifunkčných centier alebo detských centier	—	Počet	0	10	ŠTVRŤR Ť ŠTVRŤR OK	2024	Najmenej desať miestnych orgánov/nevládných organizácií dostalo grant na zriadenie alebo posilnenie multifunkčných centier alebo detských centier.

263	C5.212 Zriadenie multifunkčných centier a centier starostlivosti o deti	Cieľ	Grant udelený najmenej 27 miestnym orgánom/nevládnym organizáciám na zriadenie alebo posilnenie multifunkčných centier alebo detských centier	—	Počet	10	27	OTÁZK A Č. 2	2026	Najmenej 27 miestnych orgánov/nevládných organizácií dostalo grant na zriadenie alebo posilnenie multifunkčných centier alebo detských centier.
264	C5.213 Vytvorenie domovských štruktúr pre deti, dospelujúce osoby s poruchami správania a osoby so zdravotným postihnutím a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť (LTC)	Cieľ	Budovy pre potreby detí alebo osôb so zdravotným postihnutím a podpora domovov pre deti, dospelujúce osoby s poruchami správania a ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť (podpísanie zmlúv/dohôd o financovaní)	—	Počet	0	26	OTÁZK A Č. 3	2024	Podpísanie zmlúv/dohôd o financovaní na zriadenie najmenej 26 budov pre potreby detí alebo osôb so zdravotným postihnutím a pre domovy pre deti, dospelujúce osoby s poruchami správania a ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť.
265	C5.213 Vytvorenie domovských štruktúr pre deti, dospelujúce osoby s poruchami správania a osoby so zdravotným postihnutím a osoby, ktoré potrebujú	Cieľ	Budovy pre potreby detí alebo osôb so zdravotným postihnutím a podpora domovov pre deti, dospelujúce osoby s poruchami správania a ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú	—	Počet	0	26	OTÁZK A Č. 2	2026	Zriadenie najmenej 26 budov pre potreby detí alebo osôb so zdravotným postihnutím a pre domovy pre deti, dospelujúce osoby s poruchami správania a ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť.

	dlhodobú starostlivosť (LTC)		starostlivosť (zariadenie)							
266	C5.214 Detské centrá v obciach	Cieľ	Výstavba aspoň jedného detského centra	—	Počet	0	1	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2022	Dokončenie výstavby a vydanie osvedčenia o prevzatí aspoň jedného detského centra v jednej z týchto obcí: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni a Yermasoyia.
267	C5.214 Detské centrá v obciach	Cieľ	Výstavba najmenej štyroch detských centier	—	Počet	1	4	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2024	Dokončenie výstavby a vydanie osvedčenia o prevzatí štyroch detských centier (jeden detské centrum v Ayios Athanasios, jedno v Ayii Napa, jedno v Paralimni a jedno v Yermasoyii).
268	C5.215 Výstavba dvoch modelových špeciálnych vzdelávacích škôl	Míľnik	Podpísanie zmluvy s vybraným uchádzačom (dodávateľom)	Zmluva sa podpíše s vybraným uchádzačom (dodávateľom)	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2022	Podpísanie zmluvy s vybraným uchádzačom (dodávateľmi) vybraným na základe verejnej výzvy na predkladanie návrhov na výstavbu dvoch vzorových škôl v Limassole – špeciálnej vzdelávacej školy Apostolos Loucas a školy pre osobitné potreby Červeného kríža.
269	C5.215 Výstavba dvoch modelových špeciálnych vzdelávacích škôl	Míľnik	Dokončenie výstavby Apostolosa Loukasa & škola špeciálnych potrieb Červeného kríža	Vydanie osvedčení o prevzatí projektovým inžinierom overeným administratívne a na mieste vedúcim technických služieb ministerstva školstva & kultúry.	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2025	Dokončenie výstavby špeciálnej vzdelávacej školy Apostolosa Loucasa a školy pre osobitné potreby Červeného kríža.

M.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma 1 (C5.2R1): Reforma systému sociálneho poistenia a reštrukturalizácia služieb sociálneho poistenia

Cieľom reformy je rozšíriť prístup k sociálnej ochrane a zlepšiť prevádzkovú efektívnosť a účinnosť služieb sociálneho poistenia. Konkrétnejšie, reformou sa rozšíri a zlepši pokrytie dávok. To môže zahŕňať napríklad dávky v nezamestnanosti, dávky pri pracovných úrazoch a dávky v prípade choroby z povolania, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby vrátane osôb pracujúcich so zmluvou alebo s novými formami zamestnania (ako sú pracovníci platforiem). Reformou sa okrem toho zlepši včasnosť a presnosť služieb poskytovaných občanom a minimalizujú podvody a chyby prostredníctvom analýzy rizík a mechanizmov kontroly kvality.

Reforma pozostáva z: I) revíziu právnych predpisov týkajúcich sa systému sociálneho zabezpečenia, ktorá zahŕňa rozšírenie sociálneho zabezpečenia na samostatne zárobkovo činné osoby vrátane neštandardných foriem zamestnania, ako je práca pre platformy, a ii) prepracovanie obchodných procesov, odbornú prípravu zamestnancov, zriadenie kapacity analýzy údajov a digitalizáciu služieb, ako aj iii) postupnú modernizáciu existujúcich informačných systémov na integrovaný informačný systém.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

M.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
270	C5.2R1 Reforma systému sociálneho poistenia a reštrukturalizácia služieb sociálneho poistenia	Míľník	Nadobudnutie účinnosti revidovaného zákona o sociálnom poistení	Ustanovenie novely zákona o sociálnom poistení, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti novely zákona o sociálnom poistení	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2023	Nadobudnutie účinnosti revidovaného zákona o sociálnom poistení, ktorý zahŕňa rozšírenie sociálneho zabezpečenia na samostatne zárobkovo činné osoby vrátane neštandardných foriem zamestnania, ako je práca pre platformy.
271	C5.2R1 Reforma systému sociálneho poistenia a reštrukturalizácia služieb sociálneho poistenia	Míľník	Dokončenie modernizácie existujúcich informačných systémov na integrovaný informačný systém sociálneho zabezpečenia	Tím pre akceptovanie výsledkov (strana verejného obstarávateľa) podpisuje správu o analýze, návrhu a vývoji	—	—	—	OTÁZKA Č. 2	2026	Dokončenie a spustenie integrovaného informačného systému sociálneho zabezpečenia vrátane platobného modulu, modulu správy dávok, analýzy údajov a interoperability s inými systémami.

N. KOMPONENT 6.1: REPOWEREU

Kapitola REPowerEU sa zaoberá problémom znižovania závislosti od fosílnych palív. Cieľom tohto komponentu je výrazne znížiť závislosť Cypru od dovážaných fosílnych palív vo všeobecnosti. Nová kapitola RePowerEU prispieva k plneniu povinností a cieľov Cypru v oblasti energetickej efektívnosti stanovených na rok 2030 v rámci národného energetického a klimatického plánu. S cieľom obmedziť svoju energetickú závislosť Cyprus ďalej investuje do zlepšenia energetickej efektívnosti budov a cestnej dopravy a urýchli zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie.

Opatrenia zahrnuté v kapitole REPowerEU sa zaoberajú väčšinou aspektov nedávnych odporúčaní pre jednotlivé krajiny v oblasti energetiky, keďže podporujú výskum a inovácie v oblasti zelenej transformácie a riešení výroby, uskladňovania, prenosu a distribúcie energie, podporujú obnoviteľné zdroje energie a urýchľujú opatrenia energetickej efektívnosti v rôznych budovách vo verejnom a súkromnom sektore, posilňujú regulačný rámec pre prevádzku energetických spoločností a podporujú rozsiahle využívanie elektrických vozidiel.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

Očakáva sa, že vykonávanie všetkých opatrení prispeje k zníženiu závislosti od fosílnych palív. Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie má cezhraničný a viacnárodný rozmer, pretože prispieva k zabezpečeniu dodávok energie v Únii ako celku.

N.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C6.1R1) Regulácia a uľahčenie účasti aktívnych zákazníkov, samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov, občianskych energetických spoločností, komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov a reakcie na dopyt prostredníctvom kumulatívneho zastúpenia na trhu s elektrinou

Cieľom tejto reformy je podpora účasti občanov buď ako aktívnych zákazníkov a/alebo samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom občianskych energetických spoločností a/alebo komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, reakcia na dopyt prostredníctvom kumulatívneho zastúpenia na vnútroštátnom trhu s energiou. Táto reforma by mala umožniť zavádzanie projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v krajine, čím sa umožní rýchlejšie prenikanie energie z obnoviteľných zdrojov do hospodárstva.

Po prijatí príslušných regulačných rozhodnutí úradom CERA, ktorým sa dopĺňa rámec týkajúci sa aktívnych zákazníkov a samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov, občianskych energetických spoločností, komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov a reakcie na dopyt, je cieľom opatrenia vytvoriť jedno alebo viacero kontaktných miest pre uvedené skupiny a

komunity rozšírením jednotného kontaktného miesta zriadeného podľa smernice (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov v rámci príslušného postupu udeľovania povolení. Tieto kontaktné miesta na žiadosť zainteresovanej strany usmerňujú a pomáhajú zainteresovaným stranám počas celého správneho konania, ktoré je potrebné na vytvorenie/účasť na REC a CEC, ako aj na to, aby sa stali samospotrebitel'mi energie z obnoviteľných zdrojov alebo aktívnymi zákazníkmi. Kontaktné miesta budú okrem toho zodpovedné za poskytovanie užitočných informácií a odpovedí na otázky oprávneným subjektom, uľahčovanie stretnutí so zainteresovanými stranami a príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o zakladanie energetických komunít a/alebo ich účasť na trhu s elektrinou. Zainteresované strany môžu predkladať príslušné žiadosti, otázky a dokumenty v digitálnej aj fyzickej podobe.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 2 (C6.1R2) Zavedenie regulačného rámca na pripojenie nabíjajúcich bodov pre elektrické vozidlá do distribučnej siete

Cieľom tejto reformy je vytvorenie usmernení na formulovanie regulačných rámcov týkajúcich sa obstarávania služieb flexibility zo strany PDS, ako aj pripojenia nabíjajúcich bodov elektrických vozidiel do distribučnej siete. Touto reformou sa uľahčí zavádzanie elektrických vozidiel a konečným spotrebiteľom sa umožní aktívna účasť na trhu s elektrinou.

Reforma pozostáva zo zavedenia regulačného rámca, ktorý uľahčí pripojenie nabíjajúcich staníc do distribučnej siete a zabezpečí vzájomné pôsobenie s PDS, spolu s usmerneniami o spravodlivom postupe verejného obstarávania pre verejné zákazky; a poskytuje rámec pre udeľovanie licencií PDS na obstarávanie služieb flexibility vrátane riadenia preťaženia.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 1 (C6.1I1). Rozšírené opatrenie: Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a boj proti energetickej chudobe, a to aj v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektriny

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť investíciu C2.1I2: Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a boj proti energetickej chudobe, a to aj v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektriny v rámci komponentu 2.1. Rozšírená časť opatrenia zvýši počet obydlií vrátane domácností zraniteľných spotrebiteľov elektriny so zlepšenou energetickou hospodárnosťou, čím sa zameria na zvýšenie úspor energie a ďalšie riešenie energetickej chudoby.

Investícia 2 (C6.1I2). Rozšírené opatrenie: Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť investíciu C2.1I3: Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi a uľahčenie prechodu miestnych komunít na zmiernovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu v rámci komponentu 2.1. Rozšírená časť opatrenia povedie k ďalšiemu zníženiu spotreby primárnej energie za rok pre miestne a širšie verejné orgány.

Investícia 3 (C6.1I3) Podpora rozsiahlej energetickej modernizácie bytového fondu

Cieľom tejto investície je znížiť primárnu a konečnú spotrebu energie a emisie CO₂ v existujúcich domácnostiach. Okrem toho schéma podporuje inštaláciu systémov obnoviteľnej energie v týchto domácnostiach. Program obnovy musí viesť k 30 % zníženiu dopytu po primárnej energii obnovených budov.

Oprávnené investície v rámci grantovej schémy zahŕňajú:

- a. Náklady na vydanie osvedčenia o energetickej hospodárnosti domácnosti pred a po vykonaní intervencií.
- b. Opatrenia energetickej efektívnosti (vrátane obnovy budov) v budovách, ako je tepelná izolácia horizontálnych a vertikálnych prvkov budovy, výmena okien, vonkajšie tienenie, solárne systémy na výrobu teplej vody, inštalácia systémov obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie/chladenie priestorov, vysokoúčinné klimatizačné systémy.
- c. Inštalácia fotovoltických systémov (čisté vyučtovanie). Inštalácia batérií na uskladňovanie energie.

Investícia 4 (C6.1I4). Rozšírené opatrenie: Podporovať rozšírené používanie elektrických vozidiel (EV)

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť investíciu C2.2I3: Podporovať rozsiahle používanie elektrických vozidiel v rámci komponentu 2.2. Rozšírená časť opatrenia zvýši počet zakúpených elektrických vozidiel, pričom sa zohľadnia aj zvýšenia cien na trhu.

Investícia 5 (C6.1I5). Rozšírené opatrenie: Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a energetickej efektívnosti veľkých podnikov na Cypre

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť investíciu C3.1I7: Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a energetickej efektívnosti veľkých podnikov na Cypre v rámci komponentu 3.1. Rozšírená časť opatrenia zvýši počet podporovaných veľkých podnikov vo všetkých hospodárskych odvetviach s cieľom zlepšiť ich energetickú hospodárnosť prostredníctvom opatrení energetickej efektívnosti, inštalácie fotovoltických systémov a opatrení obehového hospodárstva súvisiacich s cieľmi plánu REPowerEU, ako sa stanovuje v článku 21c ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241.

Rozšírená časť investície pozostáva z grantovej schémy vo výške najmenej 10 000 000 EUR určenej na podporu investícií do energetickej efektívnosti veľkých podnikov, ako sú investície na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, na opatrenia energetickej efektívnosti súvisiace s výrobnými procesmi, na energiu z obnoviteľných zdrojov a systémy kombinovanej výroby, ako aj na obehové hospodárstvo.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností¹¹: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarňami; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobé zneškodňovanie odpadu

¹¹ Na toto opatrenie sa vzťahujú aj všetky poznámky pod čiarou uvedené v texte opatrenia C2.1I4.

môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 6 (C6.1I6). Rozšírené opatrenie: Tematický program financovania výskumu a inovácií v oblasti ekologickej transformácie

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť investíciu C3.2I3: Program financovania výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie v rámci komponentu 3.2. Rozšírená časť opatrenia zvýši počet organizácií zapojených do výskumných a inovačných činností zelenej transformácie v dôsledku poskytovanej podpory.

Investícia 7 (C6.1I7). Tematický výskum v podnikoch v oblasti riešení výroby, skladovania, prenosu a distribúcie energie

Cieľom tejto investície je poskytnúť granty organizáciám na ciele činnosti v oblasti výskumu a inovácií zamerané na poskytovanie riešení zistených prekážok vo výrobe, skladovaní, prenose a distribúcii energie, ktoré posilnia funkčnosť a efektívnosť vnútroštátnej siete, urýchlia zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a výrazne znížia energetické potreby krajiny.

Scieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania¹²; II) činností v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty¹³; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami¹⁴ a mechanickými biologickými čistiarňami¹⁵; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

¹² Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

¹³ Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

¹⁴ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

¹⁵ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbienie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

N.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
272	C6.1R1 Regulácia a uľahčenie účasti aktívnych zákazníkov, samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov, občianskych energetických spoločností, komunit vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov a reakcie na dopyt prostredníctvom kumulatívneho zastúpenia na trhu s elektrickou energiou	Míľník	Rozšírenie právomocí jednotného kontaktného miesta zriadeného podľa smernice (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov, aby slúžilo aj ako kontaktné miesto pre komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov a občianske energetické spoločnosti, aktívnych odberateľov a samospotrebiteľov energie z	Uverejnenie rozhodnutia Rady ministrov v úradnom vestníku	—	—	—	ŠTVRT Ť ŠTVRŤR OK	2025	Vytvorenie aspoň jedného kontaktného miesta pre komunity využívajúce energiu z obnoviteľných zdrojov a občanov, aktívnych odberateľov a samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov rozšírením jednotného kontaktného miesta zriadeného podľa smernice (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov, pokiaľ ide o príslušný postup udeľovania povolení, aby zahŕňal poskytovanie usmernení a uľahčovania zainteresovaným stranám počas celého administratívneho postupu, ktorý je potrebný na vytvorenie/účasť na REC a CEC.

			obnoviteľných zdrojov							
273	C6.1R2 Vytvorenie regulačného rámca pre pripojenie nabíjajúcich bodov pre elektrické vozidlá do distribučnej siete	Míľnik	Regulačné rozhodnutia o pripojení nabíjajúcich bodov pre elektrické vozidlá do distribučnej siete	Uverejnenie regulačných rozhodnutí v úradnom vestníku	—	—	—	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2025	Uverejnenie a nadobudnutie účinnosti regulačných rozhodnutí vydaných úradom CERA o pripojení nabíjajúcich bodov elektrických vozidiel do distribučnej siete. Uverejnenie regulačného(-ých) rozhodnutia(-i) o obstarávaní služieb flexibility zo strany PDS vrátane ustanovení o postupnom nadobudnutí účinnosti rozhodnutia(-i) v súlade s príslušnými usmerneniami stanovenými v rámci tejto reformy plánu obnovy a odolnosti.
28b	C6.1I1 Rozšírené opatrenie: Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a boj proti energetickej chudobe v domácnostiach so zraniteľnými	Cieľ	Obydlia a domácnosti so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie, ktorí zlepšili svoju energetickú hospodárnosť	—	Počet	8 500	14 000	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2023	Najmenej 14000 obydli vrátane 1000 domácností zraniteľných spotrebiteľov elektriny (vrátane osôb so zdravotným postihnutím) zlepšilo svoju energetickú hospodárnosť vďaka poskytovanej finančnej podpore s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

	spotrebiteľmi elektriny									
29b	C6.1I1 Rozšírené opatrenie: Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a boj proti energetickej chudobe v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektriny	Cieľ	Obydlia a domácnosti so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie, ktorí zlepšili svoju energetickú hospodárnosť	—	Počet	16 200	30 000	OTÁZKA Č. 2	2026	Najmenej 30000 obydli vrátane 3000 domácností zraniteľných spotrebiteľov elektriny (vrátane osôb so zdravotným postihnutím) zlepšilo svoju energetickú hospodárnosť vďaka poskytovanej finančnej podpore s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.
31b	C6.1I2 Rozšírené opatrenie: Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi	Cieľ	Zníženie spotreby primárnej energie v dôsledku investícií realizovaných miestnymi a širšími verejnými orgánmi, zlepšenie ich	—	MWh/ro k	3 600	4 000	ŠTVRT Ý ŠTVRŤR OK	2024	Investície realizované miestnymi a širšími verejnými orgánmi zlepšili svoju energetickú hospodárnosť vďaka poskytovanej finančnej podpore a dosiahli zníženie spotreby primárnej energie aspoň o 4 000 MWh ročne.

			energetickej hospodárnosti							
32b	C6.1I2 Rozšírené opatrenie: Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi	Cieľ	Zníženie spotreby primárnej energie v dôsledku investícií realizovaných miestnymi a širšími verejnými orgánmi, zlepšenie ich energetickej hospodárnosti	—	MWh/ro k	11 250	25 000	OTÁZK A Č. 2	2026	Investície realizované miestnymi a širšími verejnými orgánmi zlepšili svoju energetickú hospodárnosť vďaka poskytnutej finančnej podpore a dosiahli zníženie spotreby primárnej energie aspoň o 25 000 MWh ročne.
274	C6.1I3 Podpora rozsiahlej energetickej modernizácie bytového fondu	Míľnik	Schéma podpory na podporu rozsiahlej energetickej modernizácie bytového fondu	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov v súvislosti so schémou podpory	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2024	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov na schému podpory na podporu rozsiahlej energetickej modernizácie bytového fondu v nadväznosti na rozhodnutie Rady ministrov, ktorým sa schvaľujú ciele schémy. Cieľom investície je dosiahnuť aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.
275	C6.1I3 Podpora rozsiahlej energetickej modernizácie bytového fondu	Cieľ	Energeticky obnovované domácnosti, čím sa zlepšuje ich energetická hospodárnosť	—	Počet	0	1100	OTÁZK A Č. 2	2026	Udelenie grantov najmenej 1100 domácnostiam, ktoré sa renovujú, čím sa zlepši ich energetická hospodárnosť, a to vďaka podpore poskytnutej s cieľom dosiahnuť aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

62b	C6.1I4 Rozšírené opatrenie: Podporovať rozšírené používanie elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Nákup elektrických vozidiel, elektrických bicyklov v dôsledku poskytnutej podpory	—	Počet	1 523	2 300	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Vďaka podpore poskytnutej v rámci schémy podpory bolo zakúpených najmenej 2300 elektrických vozidiel kategórií M1, M2 – 3, N, L1e-L7e a bicyklov.
63b	C6.1I4 Rozšírené opatrenie: Podporovať rozšírené používanie elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Nákup elektrických vozidiel, elektrických bicyklov v dôsledku poskytnutej podpory	—	Počet	4335	5 800	OTÁZKA Č. 2	2026	Vďaka podpore poskytnutej v rámci schémy podpory bolo zakúpených najmenej 5800 elektrických vozidiel kategórií M1, M2 – 3, N, L1e-L7e a bicyklov.
101b	C6.1I5 Rozšírené opatrenie: Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a energetickej efektívnosti veľkých podnikov na Cypre	Cieľ	Granty pre veľké podniky	—	Počet	0	3	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Udeľovanie grantov najmenej trom (3) veľkým podnikom vo všetkých odvetviach na zlepšenie ich energetickej hospodárnosti. Všetky vybrané projekty musia byť v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
102b	C6.1I5 Rozšírené opatrenie:	Cieľ	Granty pre veľké podniky	—	Počet	3	12	OTÁZKA Č. 2	2026	Udelenie grantov najmenej dvanástim (12) veľkým podnikom vo všetkých odvetviach na zlepšenie ich energetickej

	Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a energetickej efektívnosti veľkých podnikov na Cypre								hospodárnosti. Všetky vybrané projekty musia byť v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.	
131b	C6.1I6 Rozšírené opatrenie: Tematický program financovania výskumu a inovácií v oblasti ekologickej transformácie	Cieľ	Organizácie podporované grantmi na činnosti v oblasti výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie	—	Počet	10	20	OTÁZKA Č. 2	2026	Najmenej 20 organizácií podporovaných grantmi na činnosti v oblasti výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
276	C6.1I7 Tematický výskum v podnikoch v oblasti riešení výroby, uskladňovania, prenosu a distribúcie energie	Míľnik	Podpísanie dohôd o grante pre celý rozpočet	Dohody o grante podpísané riaditeľom nadácie pre výskum a inováciu	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2024	Podpísanie dohôd o grante na program financovania výskumu a inovácií týkajúci sa činností v oblasti výskumu a inovácií v oblasti výroby, uskladňovania, prenosu a distribúcie energie s referenčným rámcom vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, že vybrané projekty budú v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a

										vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
277	C6.1I7 Tematický výskum v podnikoch v oblasti riešení výroby, uskladňovania, prenosu a distribúcie energie	Cieľ	Organizácie podporované grantmi na činnosti v oblasti výskumu a inovácií v oblasti výroby, uskladňovania, prenosu a distribúcie energie	—	Počet	0	20	OTÁZKA Č. 2	2026	Najmenej 20 organizácií podporovaných grantmi na výskumné a inovačné riešenia v oblasti výroby, uskladňovania, prenosu a distribúcie energie v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

O. KOMPONENT 7.1: AUDIT A KONTROLA

Cieľom tohto komponentu je zabezpečiť, aby rámec kontroly cyperského plánu obnovy a odolnosti predchádzal korupcii, podvodom a konfliktom záujmov, odhaľoval a napravil ich pri využívaní finančných prostriedkov poskytnutých podľa nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ako aj aby zabezpečil primerané opatrenia na účinné zabránenie dvojitému financovaniu podľa nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a iných programov Únie.

O.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C7.1R1): Opatrenia týkajúce sa rámca kontroly plánu obnovy a odolnosti

Cieľom opatrenia je zlepšiť kontrolný rámec cyperského plánu obnovy a odolnosti. Zabezpečiť účinné vykonávanie primeraných opatrení na ochranu finančných záujmov Únie (PFIU) podľa článku 22 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti,

Rada ministrov prijíma záväzné pokyny vypracované koordinačným orgánom a po ich prijatí distribuované všetkým príslušným orgánom.

Míľnik v rámci tohto opatrenia sa splní do predloženia ďalšej žiadosti o platbu Komisii po prijatí tohto vykonávacieho rozhodnutia a je predpokladom akejkoľvek budúcej platby.

Reforma sa dokončí do 31. decembra 2023.

O.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
278	C7.1R1 Opatrenia týkajúce sa rámca kontroly plánu obnovy a odolnosti	Míľník	Jasné rozdelenie medzi kontrolnými a vykonávacími povinnosťami	Prijaté pokyny a dôkazy o šírení informácií všetkým vykonávacím orgánom.	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	<p>Rada ministrov prijme záväzné pokyny vypracované koordinačným orgánom, ktoré sa vzťahujú aspoň na tieto oblasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metodiku hodnotenia rizika, ktorá sa má uplatňovať pri všetkých typoch overovania (administratívne a na mieste), • Overovania dvojitého financovania a postupy na zabránenie dvojitému financovaniu, • Riešenie nezrovnalostí a postup oznamovania protispoločenskej činnosti v prípade intervencií (projektov alebo systémov) financovaných Úniou, • Požiadavky na auditorský záznam (audit trail); • Centrálné posúdenie rizika podvodov pre všetkých verejných obstarávateľov s prihliadnutím na všetky prvky uvedené v usmernení k posudzovaniu rizika podvodov a účinným a primeraným opatreniam na boj proti podvodom pre EŠIF na roky 2014 – 2020. Každý verejný obstarávateľ pôsobiaci v rámci plánu obnovy a odolnosti je poverený plnením akčného plánu, ktorý vypracoval centrálny tím pre posudzovanie rizika podvodov. • Zriadenie osobitných funkcií pre ochranu finančných záujmov Európskej únie zameraných na riešenie otázok súvisiacich

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										<p>s podvodmi, korupciou a konfliktmi záujmov vo vykonávacích orgánoch vykonávajúcich schémy pomoci v rámci plánu obnovy a odolnosti.</p> <p>Pokyny sa distribujú všetkým subjektom zapojeným do vykonávania, monitorovania a kontroly plánu obnovy a odolnosti a jasne oddeľujú ich povinnosti, čím sa zabezpečí jasné oddelenie kontrolných a vykonávacích povinností, a vyžadujú sa v nich, aby sa kontroly vykonávali v súlade s nimi.</p>

2. Odhadované celkové náklady na plán podpory obnovy a odolnosti

Odhadované celkové náklady na plán obnovy a odolnosti Cypru predstavujú 1 220 971 974 EUR.

Odhadované celkové náklady na kapitolu REPowerEU predstavujú 104 580 000 EUR. Konkrétne odhadované celkové náklady na opatrenia uvedené v článku 21c ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2023/435 sú 0 EUR, zatiaľ čo náklady na ostatné opatrenia v kapitole REPowerEU predstavujú 104 580 000 EUR.

ODDIEL 2: FINANČNÁ PODPORA

1. Finančného príspevku

Splátky uvedené v článku 2 ods. 2 sú štruktúrované takto:

1.1. Prvá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
21	C2.1R2 Nezávislosť cyperského prevádzkovateľa prenosovej sústavy (TSOC) od úradujúceho úradu pre elektrickú energiu na Cypre	Míľnik	Zákon o regulácii trhu s elektrinou z roku 2021
23	C2.1R4 Regulačný rámec pre uskladňovanie energie	Míľnik	Zmena pravidiel prenosu a distribúcie (TDR) a pravidiel obchodovania a vyrovnania (TSR)
24	C2.1I1 Podpora investícií do energetickej efektívnosti v MSP a neziskových organizáciách	Míľnik	Schéma podpory na podporu investícií do energetickej efektívnosti v MSP a neziskových organizáciách
27	C2.1I2 Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydlíach a boj proti energetickej chudobe v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektriny	Míľnik	Prvá výzva na predkladanie návrhov na podporu obnoviteľných zdrojov energie a jednotlivých opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydlíach

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
30	C2.1I3 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi a uľahčenie prechodu miestnych komunít na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu	Míľnik	Prvá výzva na predkladanie návrhov na podporu miestnych orgánov pri opatreniach v oblasti energetickej efektívnosti
93	C3.1I2 Zlepšenie izotopickej databázy tradičných cyperských výrobkov.	Míľnik	Zariadenie na meranie kvapalinovej chromatografie – izotopického hmotnostného spektrometra (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Posilnenie obehového hospodárstva v priemysle	Míľnik	Schválenie národného akčného plánu na posilnenie obehového hospodárstva na Cypre
160	C3.4R3 Zaviesť nový rámec pre hodnotenie a výberové konanie na obsadzovanie voľných pracovných miest vo verejnej službe a nové predpisy na hodnotenie výkonu zamestnancov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov týkajúcich sa procesu hodnotenia a výberu voľných pracovných miest vo verejnej službe a predpisov týkajúcich sa hodnotenia výkonu zamestnancov.
186	C3.4I8 Modernizácia infraštruktúry súdov	Míľnik	Rozšírenie obvodného súdu vo Famaguste

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
188	C3.4R10 Zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca boja proti korupcii	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o transparentnosti v rozhodovacom procese a súvisiacich záležitostiach
189	C3.4R10 Zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca boja proti korupcii	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona na ochranu oznamovateľov
192	C3.5R2 Rámec a akčný plán riešenia nesplácaných úverov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti balíka pozmeňujúcich zákonov týkajúcich sa spoločností prijímajúcich úvery (CAC) a správcov úveru s cieľom zlepšiť pracovné prostredie pre riadenie nesplácaných úverov
232	C4.2I1 Digitalizácia na rôznych ministerstvách ústrednej štátnej správy – služby	Míľnik	Systém úložiska pre audit a kontrolu: informácie na monitorovanie vykonávania RRF
249	C5.1R5 Akčný plán pre elektronické zručnosti – vykonávanie konkrétnych opatrení	Míľnik	Národný akčný plán pre elektronické zručnosti prijíma Rada ministrov.
		Výška splátky	97 701 149 EUR

1.2. Druhá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
7	C1.1I2 Cyperský inovačný systém informačných a komunikačných technológií (IKT) v oblasti verejného zdravia	Míľnik	Systém dohľadu nad chrípkovými sentinelmi (ISS)
35	C2.1I5 Energetická efektívnosť Zlepšovanie verejných budov	Cieľ	Tepelná izolácia a fotovoltaické systémy nainštalované v školách
45	C2.1I9 Ochrana lesov pred požiarimi	Míľnik	Podpísanie 8 dohôd/Zmluvy o nákupe vozidiel, vybavenia a poskytovania služieb a vydanie výzvy na predkladanie ponúk na nákup hasičských lietadiel
71	C2.3I3 Integrovaný systém monitorovania a kontroly infraštruktúry odboru rozvoja vôd	Míľnik	Dokončenie dokumentu o podrobnej analýze požiadaviek a návrhu systému
87	C3.1R2 Online platforma na zlepšenie obchodnej a informačnej symetrie v dodávateľskom reťazci čerstvých výrobkov	Míľnik	Zákon o nekalých praktikách pri transakciách na miestnom trhu s čerstvými výrobkami
97	C3.1I5 Vytvorenie národnej obchodnej identity a propagácia tradičného výrobku „halloumi“	Míľnik	Akčné plány týkajúce sa a) značky „vyrobenej na Cypre“ a b) propagácie syra halloumi
105	C3.1I9 Podpora obehového hospodárstva v hotelových zariadeniach	Cieľ	Systém odborného poradenstva pre obehové hospodárstvo

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
122	C3.2R2 Stimuly pre investície a ľudský kapitál do výskumu a inovácií	Míľnik	Oslobodenie právnických osôb od dane pri investovaní do inovačných spoločností
125	C3.2I1 Zriadiť a prevádzkovať centrálny úrad pre prenos znalostí (KTO)	Míľnik	Spustenie iniciatívy KTO
134	C3.3R1 Uľahčenie strategických investícií	Míľnik	Zákon o strategických investíciách
155	C3.4R1 Posilniť administratívne kapacity a zlepšiť fungovanie verejnej správy v záujme lepšej tvorby a vykonávania politík	Míľnik	Akčný plán pre efektívne riadenie otázok ľudských zdrojov vo vnútroštátnej verejnej správe
187	C3.4R10 Zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca boja proti korupcii	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zriaďuje nezávislý orgán proti korupcii
207a	C3.5R9 Zlepšenie výberu daní a účinnosť daňového oddelenia	Míľnik	Prevádzka služieb DPH v rámci integrovaného systému daňovej správy (ITAS)
214	C4.1R1 Splnomocnenie národného regulačného orgánu (OCECPR)	Míľnik	Začatie geografického prieskumu a nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov
233	C4.2I1 Digitalizácia na rôznych ministerstvách ústrednej štátnej správy – služby	Cieľ	Začiatok digitálnej modernizácie viacerých ministerstiev a ministerstiev ústrednej štátnej správy
278	C7.1R1 Opatrenia týkajúce sa rámca kontroly plánu obnovy a odolnosti	Míľnik	Jasný vymedzenie kontrolných a vykonávacích povinností
		Výška splátky	87 136 829 EUR

1.3. Tretia splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
5	C1.1I1 Nové zariadenia na výstavbu a obstarávanie najmodernejších technologických zariadení na Cypre	Míľnik	Podpis zmluvy o výstavbe cyperského zariadenia na výrobu krvi
22	C2.1R3 Digitálne jednotné kontaktné miesta na zjednodušenie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a na uľahčenie energetickej obnovy budov	Míľnik	Plne funkčná IT platforma
77a	C2.3I5 Protipovodňové opatrenia a opatrenia na zber vody	Míľnik	Dokončenie stavebných prác na odvodňovacej sieti a rekonštrukcia ulíc a chodníkov v Nikózii
85	C3.1R1 Presunúť poľnohospodárske postupy z 20. storočia na 21. storočie investovaním do národného centra excelentnosti v agrotechnológii	Míľnik	Spolupráca medzi poľnohospodárstvom Výskumný inštitút a verejné univerzity pre spoločné programy MSc a PhD
95	C3.1I3 Zvyšovanie kvalifikácie existujúcich a budúcich poľnohospodárov	Cieľ	Udelené štipendiá
120	C3.2R1 Vnútroštátna politika a nástroje politiky v oblasti výskumu a inovácií	Míľnik	Prijatie národnej stratégie v oblasti výskumu a inovácií a akčného plánu na jej vykonávanie
123	C3.2R3 Politiky na podporu prístupu k výskumnej infraštruktúre a laboratóriám financovaným z verejných zdrojov	Míľnik	Digitálny register na zaznamenávanie a uverejňovanie výskumnej infraštruktúry
127	C3.2I2 Programy financovania inovácií pre začínajúce podniky, inovačné spoločnosti a MSP	Míľnik	Podpísanie dohôd o grante pre 50 % rozpočtu
130	C3.2I3 Program financovania výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie	Míľnik	Podpísanie dohôd o grante na program financovania výskumu a inovácií vo výške 6 miliónov EUR

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
136	C3.3R2 Posilnenie mechanizmu zrýchlenej podnikateľskej činnosti	Míľnik	Zriadenie elektronického systému, v ktorom môžu investori podávať svoju online žiadosť
143	C3.3R6 Stimuly na podporu fúzií a akvizícií.	Míľnik	Akčný plán stimulov na fúzie a akvizície
151	C3.3I6 Kapitálový fond financovaný štátom	Míľnik	Zriadenie fondu
173	C3.4I4 Zlepšenie elektronického systému vydávania stavebných povolení	Míľnik	Zlepšenie prostredia elektronickej aplikácie systému Hippodamos
194	C3.5R3 Stratégia riešenia nedostatkov systému transakcií s nehnuteľnosťami (názvové listy)	Míľnik	Rozšírenie novej politiky plánovania a stavebného povolenia
195	C3.5R3 Stratégia riešenia nedostatkov systému transakcií s nehnuteľnosťami (názvové listy)	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o predaji majetku (špecifické plnenie)
199	C3.5R5 Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti	Míľnik	Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti
201	C3.5R6 Posilnenie a posilnenie rámca pre platobnú neschopnosť	Míľnik	Úplné vykonávanie a plné fungovanie právneho a inštitucionálneho rámca pre platobnú neschopnosť
209	C3.5R10 Riešenie agresívneho daňového plánovania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona na boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu
224	C4.2R1 Továreň digitálnych služieb	Míľnik	Vymedzenie modelu poskytovania služieb pre továreň digitálnych služieb
251	C5.1I1 Výstavba jednej modelovej technickej školy	Míľnik	Zákazka na výstavbu jednej technickej školy
266	C5.2I4 Detské centrá v obciach	Cieľ	Výstavba aspoň jedného detského centra

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
268	C5.215 Výstavba dvoch modelových špeciálnych vzdelávacích škôl	Míľnik	Podpísanie zmluvy s vybraným uchádzačom (dodávateľom)
		Výška splátky	103 036 204 EUR

1.4. Štvrtá fáza (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
3	C1.1R2 Návrh elektronickej platformy na sledovanie nozokomiálnej spotreby antibiotík a zdravotnej starostlivosti – súvisiace infekcie	Míľnik	Prijatie zoznamu zdravotníckych zariadení
43	C2.1I8 Monitorovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov v poľnohospodárstve	Míľnik	Nákup a inštalácia monitorovacích jednotiek na meranie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva
48	C2.1I10 Systém riadenia trhu (MMS) na uľahčenie otvorenia trhu s elektrinou hospodárskej súťaži	Míľnik	Inštalácia systému riadenia trhu
74a	C2.3I4 Riadenie inteligentných vodovodných a kanalizačných sietí	Cieľ	Dodávka a inštalácia fotovoltaiiky v čistiarni odpadových vôd v Larnake
86	C3.1R1 Presunúť poľnohospodárske postupy z 20. storočia na 21. storočie investovaním do národného centra excelentnosti v agrotechnológii	Míľnik	Nové spoločné magisterské a/alebo doktorandské štúdium v širšej oblasti poľnohospodárstva
132	C3.2I4 Financovanie organizácií vykonávajúcich činnosti v oblasti výskumu a vývoja v oblasti duálnych technológií	Míľnik	Podpísanie dohôd o grante, v ktorých sa 80 % celkového rozpočtu vyčlení na financovanie organizácií vykonávajúcich činnosti v oblasti výskumu a vývoja v oblasti duálnych technológií
135	C3.3R1 Uľahčenie strategických investícií	Míľnik	Posilnenie organizačnej kapacity na uľahčenie strategických investícií

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
140	C3.3R4 Navrhnuť a zriadiť národnú propagačnú agentúru	Míľnik	Schválenie plánu vytvorenia a zriadenia národnej podpornej agentúry Radou ministrov
147	C3.3I4 Schéma digitálnej modernizácie podnikov	Míľnik	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov po schválení schémy Radou ministrov
158	C3.4R2 Regulovať pružné formy organizácie práce vo verejnom sektore	Míľnik	Rozhodnutie o pružných formách organizácie práce vo verejnom sektore
193	C3.5R3 Stratégia riešenia nedostatkov systému transakcií s nehnuteľnosťami (názvové listy)	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov týkajúcich sa vydania listov vlastníctva buď vydaním listov vlastníctva, alebo zamietnutím prípadu
197	C3.5R4 Nový právny rámec a systém výmeny údajov a úverovej kancelárie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti rámca a systému výmeny údajov
220	C4.1I2 Modernizácia internetového pripojenia tak, aby bolo pripravené na gigabitové pripojenie, a podpora využívania pripojiteľnosti	Cieľ	Rozšírenie využívania gigabitového internetového pripojenia domácnosťami
229	C4.2R3 Digitalizácia policajných postupov na digipole	Míľnik	Prototyp Digipol v prevádzke
236	C4.2I2 Digitalizácia cyperského prístavného orgánu	Cieľ	Začiatok digitálnej modernizácie cyperského prístavného orgánu
255	C5.2R2 Pružné formy organizácie práce vo forme telepráce	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o pružných formách organizácie práce vo forme telepráce

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
		Výška splátky	89 251 156 EUR

1.5. Piata splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
9	C1.1I3 Nákup/náhrada zdravotníckeho vybavenia v nemocniciach	Cieľ	Zdravotnícke zariadenia, ktoré využili systém finančnej podpory
13	C1.1I6 Zavádzanie generických cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva na Cypre	Míľnik	Dokončenie fázy analýzy, návrhu a vývoja informačného systému pre cezhraničné služby elektronického zdravotníctva
28a	C2.1I2 Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydlíach a boj proti energetickej chudobe v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektriny	Cieľ	Obydlia a domácnosti so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie (vrátane osôb so zdravotným postihnutím), ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť
36	C2.1I5 Energetická efektívnosť Zlepšovanie verejných budov	Cieľ	Dokončenie zriadenia a inštalácie fotovoltického systému v hlavnej nemocnici v Nikózii
38	C2.1I6 Modernizácia infraštruktúry na testovanie energie z obnoviteľných zdrojov a inteligentných sietí na Cyperskej univerzite	Míľnik	Podpísanie zmlúv o inštalácii zariadení na modernizáciu elektrizačnej sústavy na inteligentnú sieť
55	C2.2R3 Postupné odstránenie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, najmä v znečistených mestských oblastiach	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych/administratívnych aktov týkajúcich sa postupného vyradovania vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie
67	C2.3I1 Náhrada Choirokitia-Famagusta Conveyor	Míľnik	Príprava súťažných podkladov a vypísanie výzvy na predkladanie ponúk
89	C3.1R3 Genetické zlepšenie cyperskej populácie oviec a kôz	Cieľ	Modernizácia vedenia záznamov v poľnohospodárskych podnikoch a účasť poľnohospodárov na projekte AGRICYGEN
100	C3.1I7 Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a/alebo energetickej efektívnosti veľkých podnikov na Cypre	Míľnik	Začiatok grantovej schémy pre veľké podniky
112	C3.1I12 Nakladanie s odpadom smerom k obehovému hospodárstvu	Míľnik	Podpísanie zmluvy o inštalácii zelených stánkov
128	C3.2I2 Programy financovania inovácií pre začínajúce podniky, inovačné spoločnosti a MSP	Cieľ	Organizácie podporované pri vykonávaní činností súvisiacich s výskumom a inováciami

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
156	C3.4R1 Posilniť administratívne kapacity a zlepšiť fungovanie verejnej správy v záujme lepšej tvorby a vykonávania politík	Míľnik	Nový rámec riadenia ľudských zdrojov pre cyperskú políciu
163	C3.4R5 Posilnenie kapacity právnickej kancelárie	Míľnik	Nový informačný systém pre advokátsku kanceláriu
167	C3.4I3 Centrum pre modelovanie hospodárskej politiky	Míľnik	Zriadenie Modelingového centra pre analýzu hospodárskej politiky
180	C3.4R8 Efektívnosť súdnictva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nového občianskeho súdneho poriadku
191	C3.5R1 Dokončenie právneho rámca pre krízové riadenie úverových inštitúcií	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmeny vnútroštátneho rámca pre platobnú neschopnosť úverových inštitúcií a zavedenie vládnych nástrojov na zachovanie finančnej stability
196	C3.5R3 Stratégia riešenia nedostatkov systému transakcií s nehnuteľnosťami (názvové listy)	Míľnik	Preskúmanie nariadenia o ukazovateliach a stavebníctve
203	C3.5R7 Stratégia boja proti finančnej nedôvere	Míľnik	Stratégia boja proti finančnej nedôvere
205	C3.5R8 Posilnenie dohľadu nad poisťovními a dôchodkovými fondmi	Míľnik	Nástroje dohľadu vrátane nástroja na zber a analýzu údajov
206	C3.5I1 Posilnenie funkcie dohľadu Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu	Míľnik	Digitálny systém dohľadu nad transakciami pre Cyperskú komisiu pre cenné papiere a burzu
207b	C3.5R9 Zlepšenie výberu daní a účinnosť daňového oddelenia	Míľnik	Kúpa novej budovy pre integrovaný okresný úrad v Nikózii a úrad veľkých daňových poplatníkov
212	C3.5I2 Modernizácia colného a elektronického platobného systému	Cieľ	Uvedenie informačných systémov do prevádzky – plánované v Colnom kódexe Únie (CKÚ)
217	C4.1I1 Rozšírenie sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb	Míľnik	Začiatok zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb
225	C4.2R1 Tovareň digitálnych služieb	Cieľ	Rozšírenie poskytovania služieb verejnej správy online prostredníctvom tovareň digitálnych služieb
231	C4.2R4 Zriadenie registra konečných užívateľov výhod	Míľnik	Register konečných užívateľov výhod k dispozícii na použitie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
241	C5.1R2 Nový systém hodnotenia učiteľov a škôl	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o zriadení nového mechanizmu hodnotenia učiteľov a škôl
243	C5.1R3 Postupné rozširovanie bezplatného povinného predprimárneho vzdelávania od veku štyroch rokov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nového zákona o postupnom rozširovaní bezplatného povinného predprimárneho vzdelávania od veku štyroch rokov a prijatie programov pomoci Radou ministrov
28b	C6.1I1 Rozšírené opatrenie: Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a boj proti energetickej chudobe v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektriny	Cieľ	Obydlia a domácnosti so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie, ktorí zlepšili svoju energetickú hospodárnosť
		Výška splátky	139 544 839 EUR

1.6. Šiesta fáza (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
19	C2.1R1 Ekologické zdaňovanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zavádza uhlíková daň z palív, odvod z vody a poplatok za odpad z domácností/skládky
40	C2.1I7 Masová inštalácia a prevádzka infraštruktúry inteligentného meracieho zariadenia (Advanced Metering Infrastructure) prevádzkovateľom distribučnej sústavy (DSO)	Míľnik	Podpis zmluvy na infraštruktúru inteligentného merania elektrickej energie
52	C2.2R1 Vytvorenie inteligentného dopravného systému využívajúceho technológie digitálnych dvojíc	Cieľ	Dodanie a inštalácia najmenej 150 snímačov
57	C2.2I1 Vykonávanie projektov udržateľnej mestskej mobility (SUMP) a opatrenia na zvýšenie prístupnosti	Míľnik	Podpis zmlúv na stavebné práce na udržateľnej dopravnej infraštruktúre a pomocných zariadeniach
69a	C2.3I2 Zariadenia na úpravu vody: modernizácia na zlepšenie kvality vody	Míľnik	Dokončenie prác na inštaláciu jednotiek na leštenie aktívneho uhlia v Tersefanou, Asprokremmos a Limassol vo vodných čistiarnach
72	C2.3I3 Integrovaný systém monitorovania a kontroly infraštruktúry odboru rozvoja vôd	Cieľ	Dodanie a inštalácia najmenej 50 % zariadenia
78	C2.3I5 Protipovodňové opatrenia a opatrenia na zber vody	Míľnik	Dokončenie stavebných prác na zbere a recyklácii dažďovej vody v oblasti Kladeri
80	C2.3I6 Zvýšiť bezpečnosť vody v regiónoch Nikózia a Larnaka	Cieľ	Dokončenie výstavby dvoch zásobníkov zo sklenenej obloženej ocele

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
103	C3.1I8 Zvýšenie pridanej hodnoty odvetvia cestovného ruchu s dôrazom na krajinu, horské a odľahlé oblasti	Cieľ	Grant pre MSP na podporu odvetvia cestovného ruchu
144	C3.3I2 Vytvorenie regulačného rámca s cieľom umožniť finančné technológie	Míľnik	Regulačný súbor s výhľadom na finančné technológie a inovačné technológie
169	C3.4R6 Nový právny rámec pre miestne orgány a príslušné podporné opatrenia	Míľnik	Nový právny rámec pre miestne orgány
171	C3.4R7 Sceľovanie mestských pozemkov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o mestských pozemkových úpravách
181	C3.4R8 Efektívnosť súdnictva	Cieľ	Zníženie počtu nevyriešených prípadov a odvolaní
183	C3.4R9 Digitálna transformácia súdov	Míľnik	system elektronickej justície
208	C3.5R9 Zlepšenie výberu daní a účinnosť daňového oddelenia	Míľnik	Integrácia činností oddelenia priamej daňovej správy do ITAS
216	C4.1R2 Posilniť Národný úrad pre širokopásmové pripojenie (DEC DMRIDP)	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti administratívnych aktov týkajúcich sa zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou
246a	C5.1R4 Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so vzdelávaním STEM	Cieľ	Digitálne vybavené triedy
274	C6.1I3 Podpora rozsiahlej energetickej modernizácie bytového fondu	Míľnik	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov v súvislosti so schémou podpory
		Výška splátky	92 274 759 EUR

1.7. Siedme zriadenie (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
1	C1.1R1 Národné centrum pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality	Cieľ	Vypracovanie klinických protokolov, auditovanie a partnerské preskúmanie
25	C2.1I1 Podpora investícií do energetickej efektívnosti v MSP a neziskových organizáciách	Cieľ	Subjekty (MSP, neziskové organizácie), ktoré vykonali intervencie v oblasti energetickej efektívnosti
31a	C2.1I3 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi a uľahčenie prechodu miestnych komunít na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu	Cieľ	Investície realizované miestnymi a širšími verejnými orgánmi, ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť
33	C2.1I4 Podporovať znižovanie emisií CO2 v podnikoch	Cieľ	Podniky, ktoré vypracovali svoje akčné plány znižovania emisií skleníkových plynov
39	C2.1I6 Modernizácia infraštruktúry na testovanie energie z obnoviteľných zdrojov a inteligentných sietí na Cyperskej univerzite	Míľnik	Dodanie, úspešná inštalácia a prijatie zariadenia pre inteligentné siete
41	C2.1I7 Masová inštalácia a prevádzka infraštruktúry inteligentného meracieho zariadenia (Advanced Metering Infrastructure) prevádzkovateľom distribučnej sústavy (DSO)	Cieľ	Dodanie a inštalácia inteligentných meračov
54	C2.2R2 Poskytnúť regulačný rámec pre interoperabilnú a účinnú infraštruktúru nabíjajúcich staníc pre elektrické vozidlá a efektívny trh nabíjania elektrických vozidiel	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov týkajúcich sa nabíjajúcich staníc pre elektrické vozidlá
60	C2.2I2 Vytvorenie infraštruktúry elektromobility	Cieľ	Inštalácia najmenej 330 nabíjajúcich staníc z dôvodu poskytnutej podpory

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
62a	C2.2I3 Podporovať rozšírené používanie elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Nákup elektrických vozidiel a elektrických bicyklov z dôvodu poskytnutej podpory
64	C2.2I3 Podporovať rozšírené používanie elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Zošrotovanie vozidiel s vysokými emisiami v dôsledku poskytnutej podpory
75	C2.3I4 Riadenie inteligentných vodovodných a kanalizačných sietí	Cieľ	Dodanie a inštalácia najmenej 200 snímačov kvality a tlaku
98	C3.1I6 Systém modernizácie a digitalizácie podnikov zaoberajúcich sa výrobou poľnohospodárskych výrobkov a obchodovaním s nimi	Cieľ	Granty pre MSP pôsobiace v oblasti obchodu a výroby poľnohospodárskych výrobkov
101a	C3.1I7 Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a/alebo energetickej efektívnosti veľkých podnikov na Cypre	Cieľ	Granty pre veľké podniky
107	C3.1I10 Obohacovanie produktu cestovného ruchu vo vidieckych, horských a odľahlých oblastiach	Míľnik	Aphroditová trasa
124	C3.2R3 Politiky na podporu prístupu k výskumnej infraštruktúre a laboratóriám financovaným z verejných zdrojov	Míľnik	Spolupráca organizácií vykonávajúcich výskum s podnikmi a vedľajšími podnikmi
142	C3.3R5 Strategický investor cyperskej burzy cenných papierov	Míľnik	Výber strategického investora na nákup kontrolného podielu na cyperskej burze cenných papierov
159	C3.4R2 Regulovať pružné formy organizácie práce vo verejnom sektore	Míľnik	Vykonávanie pružných foriem organizácie práce
170	C3.4R6 Nový právny rámec pre miestne orgány a príslušné podporné opatrenia	Cieľ	Počet zamestnancov miestnych orgánov zúčastňujúcich sa na budovaní kapacít
174	C3.4I4 Zlepšenie elektronického systému vydávania stavebných povolení	Míľnik	Zlepšenie funkcií plánovania a kontroly a riadenia projektov Hippodamos

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
177	C3.4I6 Regenerácia a revitalizácia Nikózie Inner City	Cieľ	Renovované izby a konvertované na študentské búrky
198	C3.5R4 Nový právny rámec a systém výmeny údajov a úverovej kancelárie	Míľnik	Modernizovaný digitálny systém na výmenu údajov a úverovú kanceláriu
200	C3.5R5 Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti	Míľnik	Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti
210	C3.5R10 Riešenie agresívneho daňového plánovania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o boji proti agresívnemu daňovému plánovaniu prostredníctvom platieb do jurisdikcií s nízkym daňovým zaťažením
215	C4.1R1 Splnomocnenie národného regulačného orgánu (OCECPR)	Míľnik	Webový portál o širokopásmovom pripojení a mapovaní infraštruktúry je funkčný a prístupný cieľovému publiku
218	C4.1I1 Rozšírenie sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb	Cieľ	Rozšírenie zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb
227	C4.2R2 Vymedzenie a vykonávanie novej politiky cloud computingu, pokiaľ ide o vládne IT systémy a služby	Míľnik	Vládny cloud (G-cloud) je funkčný
234	C4.2I1 Digitalizácia na rôznych ministerstvách ústrednej štátnej správy – služby	Cieľ	Pokrok v digitálnej modernizácii viacerých ministerstiev a ministerstiev ústrednej štátnej správy

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
237	C4.2I2 Digitalizácia cyperského prístavného orgánu	Cieľ	Pokrok v digitálnej modernizácii cyperského prístavného orgánu
239a	C5.1R1 Riešenie nesúladu medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)	Míľnik	Vykonávanie kľúčových opatrení národného akčného plánu
247	C5.1R4 Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so vzdelávaním STEM	Cieľ	Transformácia učebných plánov a tvorba vzdelávacieho materiálu pre digitálne zručnosti a metodológia STEM
253	C5.1I2 Získavanie zručností, rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností	Cieľ	Ukončenie odbornej prípravy pre najmenej 11500 účastníkov
258	C5.2I1 Zlepšenie účinnosti odboru práce a verejných služieb zamestnanosti a posilnenie podpory pre mladých ľudí	Cieľ	Zavedenie dokončených plne funkčných platforiem
261	C5.2I2 Zriadenie multifunkčných centier a centier starostlivosti o deti	Míľnik	Prijatie národnej stratégie vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) a sprievodný akčný plán Rady ministrov
262	C5.2I2 Zriadenie multifunkčných centier a centier starostlivosti o deti	Cieľ	Grant udelený najmenej desiatim miestnym orgánom/nevládnym organizáciám na zriadenie alebo posilnenie multifunkčných centier alebo detských centier

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
264	C5.2I3 Vytvorenie domovských štruktúr pre deti, dospelujúce osoby s poruchami správania a osoby so zdravotným postihnutím a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť (LTC)	Cieľ	Budovy pre potreby detí alebo osôb so zdravotným postihnutím a podpora domovov pre deti, dospelujúcich s poruchami správania a ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť (podpísanie zmlúv/dohôd o financovaní)
267	C5.2I4 Detské centrá v obciach	Cieľ	Výstavba najmenej štyroch detských centier
31b	C6.1I2 Rozšírené opatrenie: Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi	Cieľ	Zníženie spotreby primárnej energie v dôsledku investícií realizovaných miestnymi a širšími verejnými orgánmi, zlepšenie ich energetickej hospodárnosti
62b	C6.1I4 Rozšírené opatrenie: Podporovať rozšírené používanie elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Nákup elektrických vozidiel, elektrických bicyklov v dôsledku poskytnutej podpory
101b	C6.1I5 Rozšírené opatrenie: Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a energetickej efektívnosti veľkých podnikov na Cypre	Cieľ	Granty pre veľké podniky
276	C6.1I7 Tematický výskum v podnikoch v oblasti riešení výroby, uskladňovania, prenosu a distribúcie energie	Míľnik	Podpísanie dohôd o grante pre celý rozpočet
		Výška splátky	168 174 305 EUR

1.8. Ôsma splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
6	C1.111 Nové zariadenia na výstavbu a obstarávanie najmodernejších technologických zariadení na Cypre	Míľnik	Nové zariadenia na spracovanie krvi vrátane všetkého vybavenia sú plne funkčné
11	C1.114 Akreditácia verejných a súkromných nemocníc	Cieľ	Zdravotnícke zariadenia, ktoré využili systém pokrývajúci náklady súvisiace s akreditáciou
14	C1.116 Zavádzanie generických cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva na Cypre	Míľnik	Úplné fungovanie cezhraničnej výmeny údajov o zdravotnej starostlivosti
66	C2.3R1 Reforma riadenia vodných zdrojov	Míľnik	Prijatie akčného plánu pre hospodárenie s vodnými zdrojmi
69b	C2.3I2 Zariadenia na úpravu vody: modernizácia na zlepšenie kvality vody	Míľnik	Dokončenie prác na nahradenie infraštruktúry na chloráciu piatich ČOV
81	C2.3I6 Zvýšiť bezpečnosť vody v regiónoch Nikózia a Larnaka	Cieľ	Dokončenie výstavby troch zásobníkov zo skla z ocele a 1 zásobníka betónovej vody
84	C2.3I8 Ochrana morského ekosystému pred nebezpečenstvami spôsobenými ropnými škvrnami	Míľnik	Dodávka, kontrola kvality na overenie ich prevádzkovej účinnosti a prijateľnosti troch plavidiel a dvoch leteckých postrekovacích systémov
94	C3.1I2 Zlepšenie izotopickej databázy tradičných cyperských výrobkov	Cieľ	Miestne tradičné potraviny/nápoje spojené so systémom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
111	C3.1R5 Zriadenie koordinačného orgánu medzi ústrednou vládou a miestnou samosprávou	Míľnik	Právne predpisy o koordinácii medzi ústrednou a miestnou samosprávou
161	C3.4R3 Zaviesť nový rámec pre hodnotenie a výberové konanie na obsadzovanie voľných pracovných miest vo verejnej službe a nové predpisy na hodnotenie výkonu zamestnancov	Míľnik	Nový rámec pre hodnotenie výkonnosti a obsadzovanie voľných pracovných miest vo verejnej službe.
165	C3.4I2 Digitalizácia legislatívneho procesu	Míľnik	Vykonávanie cyperskej platformy prípravy právnych predpisov
184	C3.4R9 Digitálna transformácia súdov	Míľnik	Digitálny zvukový záznam v súdnom konaní
202	C3.5R6 Posilnenie a posilnenie rámca pre platobnú neschopnosť	Míľnik	Prevádzka všetkých digitálnych systémov vyvinutých pre Department of Insolvency
204	C3.5R8 Posilnenie dohľadu nad poisťovními a dôchodkovými fondmi	Cieľ	Posilnenie ľudských zdrojov registrátora fondu zamestnaneckých dôchodkov (RORBF) a útvaru kontroly poisťovní (ICCS)
221	C4.1I2 Zlepšiť kabeláž budov tak, aby bola „pripravená na gigabit“ a podporovať zavádzanie pripojenia	Cieľ	Dokončenie gigabitovej kabeláže v budove
		Výška splátky	80 846 787 EUR

1.9. Deviata inštalácia (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
2a	C1.1R1 Národné centrum pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality	Cieľ	Vypracovanie klinických protokolov, auditovanie a partnerské preskúmanie
2b	C1.1R1 Národné centrum pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality	Míľnik	Vývoj informačného systému vrátane platformy elektronického učenia sa dokončený a systém je funkčný
4	C1.1R2 Návrh elektronickej platformy na sledovanie nozokomiálnej spotreby antibiotík a zdravotnej starostlivosti – súvisiace infekcie	Míľnik	Elektronická platforma vrátane monitorovacieho systému je plne funkčná
8	C1.1I2 Cyperský inovačný systém informačných a komunikačných technológií (IKT) v oblasti verejného zdravia	Cieľ	Sentinel vkladajúce údaje do modulu systému dohľadu nad chrípkovými Sentinelmi
10	C1.1I3 Nákup/náhrada zdravotníckeho vybavenia v nemocniciach	Cieľ	Zdravotnícke zariadenia, ktoré využili systém finančnej podpory
15	C1.1I7 Systém varovania verejnosti na podporu núdzových operácií prostredníctvom SMS	Míľnik	Novovytvorený systém varovania verejnosti a jeho monitorovací systém sú plne funkčné
26	C2.1I1 Podpora investícií do energetickej efektívnosti v MSP a neziskových organizáciách	Cieľ	Subjekty (MSP, neziskové organizácie), ktoré vykonali intervencie v oblasti energetickej efektívnosti
37	C2.1I5 Energetická efektívnosť Zlepšovanie verejných budov	Cieľ	Dokončenie inštalácie fotovoltických systémov vo vodných čerpadlách a hasičských staniách
44	C2.1I8 Monitorovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov v poľnohospodárstve	Cieľ	Zníženie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva
46	C2.1I9 Ochrana lesov pred požiarimi	Míľnik	Dodávka protipožiarnych lietadiel, vozidiel a vybavenia
48a	C2.1I10 Systém riadenia trhu (MMS) na uľahčenie otvorenia trhu s elektrinou hospodárskej súťaži	Míľnik	Prejdite-do prevádzky MMS a s tým súvisiacu odbornú prípravu personálu.
53	C2.2R1 Vytvorenie inteligentného dopravného systému využívajúceho technológie digitálnych dvojíc	Cieľ	Dodanie a inštalácia celkovo 300 snímačov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
56	C2.2R3 Postupné odstránenie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, najmä v znečistených mestských oblastiach	Míľnik	Vykonávanie aspoň dvoch opatrení zameraných na vylúčenie znečisťujúcich vozidiel
70	C2.3I2 Zariadenia na úpravu vody: modernizácia na zlepšenie kvality vody	Cieľ	Dokončenie stavebných prác a automatizačného systému v čistiarni odpadových vôd Asprirkmos
77b	C2.3I5 Protipovodňové opatrenia a opatrenia na zber vody	Míľnik	Dokončenie stavebných prác na odvodňovacej sieti a rekonštrukcia ulíc a chodníkov v Nikózii
79	C2.3I5 Protipovodňové opatrenia a opatrenia na zber vody	Míľnik	Dokončenie stavebných prác na povodňovom kanáli Livadia
108	C3.1I10 Obhacovanie produktu cestovného ruchu vo vidieckych, horských a odľahlých oblastiach	Cieľ	Granty pre podniky a miestne obecné rady na podporu mikropodnikov a malých podnikov v kreatívnych a výrobných odvetviach, ako sú umelci, remeselníci a tradičné výroby
115	C3.1I12 Nakladanie s odpadom smerom k obehovému hospodárstvu	Cieľ	Dokončenie inštalácie a uvedenie zelených stánkov do prevádzky
126	C3.2I1 Zriadiť a prevádzkovať centrálny úrad pre prenos znalostí (KTO)	Cieľ	Uzavreté spisy, ktoré potvrdzujú poskytovanie príslušných služieb prenosu znalostí
137	C3.3R2 Posilnenie mechanizmu zrýchlenej podnikateľskej činnosti	Cieľ	Zriadenie platformy, na ktorej môžu investori sledovať svoje online žiadosti a komunikovať s príslušnými orgánmi, a posudzovanie žiadostí o investície prostredníctvom platformy
138	C3.3R3 Modernizácia zákona o obchodných spoločnostiach	Míľnik	Predloženie návrhu zákona parlamentu na schválenie, reštrukturalizácia zákona o obchodných spoločnostiach
141	C3.3R4 Navrhnuť a zriadiť národnú propagačnú agentúru	Míľnik	Začatie činnosti Cyperskej národnej podpornej agentúry

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
157	C3.4R1 Posilniť administratívne kapacity a zlepšiť fungovanie verejnej správy v záujme lepšej tvorby a vykonávania politík	Míľnik	Vykonávanie akčného plánu pre efektívne riadenie otázok ľudských zdrojov vo vnútroštátnej verejnej správe
162	C3.4R4 Posilniť administratívne kapacity a transparentnosť prostredníctvom profesionalizácie verejného obstarávania a ďalšej digitalizácie jeho procesu	Míľnik	Nový integrovaný systém elektronického obstarávania
166	C3.4I2 Digitalizácia legislatívneho procesu	Míľnik	Digitalizácia právnych predpisov a nariadení v novej platforme
168	C3.4I3 Centrum pre modelovanie hospodárskej politiky	Cieľ	Počet vypracovaných modelov posudzovania vplyvu a nástrojov analýzy údajov
172	C3.4R7 Sceľovanie mestských pozemkov	Cieľ	Počet hlavných plánov mestského plánovania
185	C3.4I7 Odborná príprava sudcov	Cieľ	Odborná príprava sudcov
213	C3.5I2 Modernizácia colného a elektronického platobného systému	Cieľ	Uvedenie informačných systémov plánovaných podľa CKÚ do prevádzky
219	C4.1I1 Rozšírenie sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb	Cieľ	Dokončenie zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb
228	C4.2R2 Vymedzenie a vykonávanie novej politiky cloud computingu, pokiaľ ide o vládne IT systémy a služby	Cieľ	Vládny cloud (G-cloud) v dvoch dátových centrách je v prevádzke a ponúka cloudové služby
230	C4.2R3 Digitalizácia policajných postupov na digipole	Cieľ	Občania používajú digipol
235	C4.2I1 Digitalizácia na rôznych ministerstvách ústrednej štátnej správy – služby	Cieľ	Dokončenie digitálnej modernizácie viacerých ministerstiev a ministerstiev ústrednej štátnej správy
238	C4.2I2 Digitalizácia cyperského prístavného orgánu	Cieľ	Dokončenie digitálnej modernizácie cyperského prístavného orgánu
240	C5.1R1 Riešenie nesúladu medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)	Cieľ	Pedagogický personál v stredoškolskom vzdelávaní
242	C5.1R2 Nový systém hodnotenia učiteľov a škôl	Cieľ	Odborná príprava pedagogických pracovníkov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
250	C5.1R5 Akčný plán pre elektronické zručnosti – vykonávanie konkrétnych opatrení	Míľnik	Vykonávanie kľúčových opatrení akčného plánu pre elektronické zručnosti
254	C5.1I2 Získavanie zručností, rekvifikácia a zvyšovanie úrovne zručností	Cieľ	Ukončenie odbornej prípravy pre najmenej 25600 účastníkov
256	C5.2R2 Pružné formy organizácie práce vo forme telepráce	Cieľ	Grant udelený najmenej 400 osobám pracujúcim na diaľku
259	C5.2I1 Zlepšenie účinnosti odboru práce a verejných služieb zamestnanosti a posilnenie podpory pre mladých ľudí	Cieľ	Grant udelený zamestnávateľom na zamestnávanie najmenej 600 mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)
269	C5.2I5 Výstavba dvoch modelových špeciálnych vzdelávacích škôl	Míľnik	Dokončenie výstavby Apostolosa Loukasa & škola špeciálnych potrieb Červeného kríža
272	C6.1R1 Regulácia a uľahčenie účasti aktívnych zákazníkov, samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov, občianskych energetických spoločenstiev, komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov a reakcie na dopyt prostredníctvom kumulatívneho zastúpenia na trhu s elektrinou	Míľnik	Rozšírenie právomocí jednotného kontaktného miesta zriadeného podľa smernice (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov, aby slúžilo aj ako kontaktné miesto pre komunity využívajúce energiu z obnoviteľných zdrojov a občanov, aktívnych zákazníkov a samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov
274	C6.1R2 Vytvorenie regulačného rámca pre pripojenie nabíjajúcich bodov pre elektrické vozidlá do distribučnej siete	Míľnik	Regulačné rozhodnutia o pripojení nabíjajúcich bodov pre elektrické vozidlá do distribučnej siete
		Výška splátky	60 135 712 EUR

1.10. Desiata splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
12	C1.1I4 Akreditácia verejných a súkromných nemocníc	Cieľ	Zdravotnícke zariadenia, ktoré využili systém pokrývajúci náklady súvisiace s akreditáciou
20	C2.1R1 Ekologické zdaňovanie	Míľnik	Správa o posúdení vplyvu, v ktorej sa meria vplyv reformy na životné prostredie a hospodárstvo
29a	C2.1I2 Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a boj proti energetickej chudobe v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektriny	Cieľ	Obydlia a domácnosti so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie (vrátane osôb so zdravotným postihnutím), ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť
32a	C2.1I3 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi a uľahčenie prechodu miestnych komunít na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu	Cieľ	Investície realizované miestnymi orgánmi, ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť
32c	C2.1I3 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi a uľahčenie prechodu miestnych komunít na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu	Cieľ	Grantová schéma na podporu udržateľných investícií do adaptácie na zmenu klímy v miestnych radách (Spoločenstva)
42	C2.1I7 Masová inštalácia a prevádzka infraštruktúry inteligentného meracieho zariadenia (Advanced Metering Infrastructure) prevádzkovateľom distribučnej sústavy (DSO)	Cieľ	Dodanie a inštalácia inteligentných meračov
47	C2.1I9 Ochrana lesov pred požiarimi	Míľnik	Ukončenie služieb

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
58	C2.2I1 Vykonávanie projektov udržateľnej mestskej mobility (SUMP) a opatrenia na zvýšenie prístupnosti	Cieľ	Dokončenie stavebných prác na najmenej 52 km udržateľných dopravných trás
59	C2.2I1 Vykonávanie projektov udržateľnej mestskej mobility (SUMP) a opatrenia na zvýšenie prístupnosti	Cieľ	Dokončenie stavebných prác na najmenej 644 pomocných zariadeniach súvisiacich s udržateľnou dopravou
61	C2.2I2 Vytvorenie infraštruktúry elektromobility	Cieľ	Inštalácia najmenej 1200 nabíjajúcich staníc z dôvodu poskytnutej podpory
63a	C2.2I3 Podporovať rozšírené používanie elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Nákup elektrických vozidiel a elektrických bicyklov z dôvodu poskytnutej podpory
65	C2.2I3 Podporovať rozšírené používanie elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Zošrotovanie vozidiel s vysokými emisiami v dôsledku poskytnutej podpory
68	C2.3I1 Náhrada Choirokitia-Famagusta Conveyor	Cieľ	Inštalácia nového potrubia s celkovou dĺžkou 20 km
73	C2.3I3 Integrovaný systém monitorovania a kontroly infraštruktúry odboru rozvoja vôd	Míľnik	Dokončenie plne funkčného integrovaného systému riadenia vôd na monitorovanie a kontrolu
74b	C2.3I4 Riadenie inteligentných vodovodných a kanalizačných sietí	Cieľ	Dodávka a inštalácia bioplynovej jednotky v čistiarni odpadových vôd v Larnake
76a	C2.3I4 Riadenie inteligentných vodovodných a kanalizačných sietí	Cieľ	Inštalácia a prevádzka najmenej 100000 inteligentných meračov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
76b	C2.3I4 Riadenie inteligentných vodovodných a kanalizačných sietí	Cieľ	Vývoj nástroja na podporu rozhodovania o digitálnom dvojici a databázy v Larnake a návrh prispôbeného softvérového riešenia v Limassole
88	C3.1R2 Online platforma na zlepšenie obchodnej a informačnej symetrie v dodávateľskom reťazci čerstvých výrobkov	Míľnik	Platforma na zaznamenávanie transakcií na miestnom trhu s čerstvými výrobkami
90	C3.1R3 Genetické zlepšenie cyperskej populácie oviec a kôz	Cieľ	Prijatie pokročilých procesov zaznamenávania a genómového hodnotenia a výber najvýkonnejších zvierat
99	C3.1I6 Systém modernizácie a digitalizácie podnikov zaoberajúcich sa výrobou poľnohospodárskych výrobkov a obchodovaním s nimi	Cieľ	Granty pre MSP pôsobiace v oblasti obchodu a výroby poľnohospodárskych výrobkov
102a	C3.1I7 Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a/alebo energetickej efektívnosti veľkých podnikov na Cypre	Cieľ	Granty pre veľké podniky
104a	C3.1I8 Zvýšenie pridanej hodnoty odvetvia cestovného ruchu s dôrazom na krajinu, horské a odľahlé oblasti	Cieľ	Grant pre hotely na propagáciu odvetvia cestovného ruchu
104b	C3.1I8 Zvýšenie pridanej hodnoty odvetvia cestovného ruchu s dôrazom na krajinu, horské a odľahlé oblasti	Cieľ	Granty na podporu lekárskeho cestovného ruchu
106	C3.1I9 Podpora obehového hospodárstva v hotelových zariadeniach	Cieľ	Systém odborného poradenstva pre obehové hospodárstvo
110	C3.1R4 Posilnenie obehového hospodárstva v priemysle	Cieľ	Pomoc pre MSP, ktoré prechádzajú na model obehového fungovania

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
121	C3.2R1 Vnútroštátna politika a nástroje politiky v oblasti výskumu a inovácií	Míľnik	Dokončenie akčného plánu stratégie v oblasti výskumu a inovácií
129	C3.2I2 Programy financovania inovácií pre začínajúce podniky, inovačné spoločnosti a MSP	Cieľ	Organizácie podporované pri vykonávaní činností súvisiacich s výskumom a inováciami
131a	C3.2I3 Program financovania výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie	Cieľ	Organizácie podporované grantmi na činnosti v oblasti výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie
133	C3.2I4 Financujúce organizácie vykonávajúce činnosti v oblasti výskumu a vývoja v oblasti duálnych technológií	Cieľ	Financovanie rozvoja klasifikovaných laboratórií
139	C3.3R3 Modernizácia zákona o obchodných spoločnostiach	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o obchodných spoločnostiach
148	C3.3I4 Schéma digitálnej modernizácie podnikov	Cieľ	MSP podporované po predložení žiadostí o platbu.
152	C3.3I6 Kapitálový fond financovaný štátom	Cieľ	Subjekty, do ktorých sa investuje, podporované z fondu
176	C3.4I5 Inteligentné mestá,	Cieľ	Vývoj mobilných aplikácií vyvinutých v rámci iniciatívy Inteligentné mestá a inštalácia inteligentných snímačov v prevádzke ako súčasť iniciatívy Inteligentné mestá
178	C3.4I6 Regenerácia a revitalizácia Nikózie Inner City	Cieľ	Renovované izby a konvertované na študentské búrky
179	C3.4I6 Regenerácia a revitalizácia Nikózie Inner City	Míľnik	Renovácia školy Faneromeni

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
182	C3.4R8 Efektívnosť súdnictva	Cieľ	Ďalšie znižovanie počtu nevyriešených prípadov a odvolaní
211	C3.5R10 Riešenie agresívneho daňového plánovania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien týkajúcich sa zistení nezávislého hodnotenia účinnosti opatrení súvisiacich s agresívnym daňovým plánovaním
226	C4.2R1 Tovareň digitálnych služieb	Cieľ	Poskytovanie aspoň 70 predtým nedigitálnych služieb verejnosti online prostredníctvom továrne digitálnych služieb
239b	C5.1R1 Riešenie nesúladu medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)	Cieľ	Ukončenie programu pozorovania na pracovisku
239c	C5.1R1 Riešenie nesúladu medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)	Cieľ	Laboratória vybavené a aktualizované
244	C5.1R3 Postupné rozširovanie bezplatného povinného predprimárneho vzdelávania od veku štyroch rokov	Cieľ	Deti vo veku od 4 do 4 rokov až 8 mesiacov zapísané vo verejných, komunitných a súkromných materských školách

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
245	C5.1R3 Postupné rozširovanie bezplatného povinného predprimárneho vzdelávania od veku štyroch rokov	Cieľ	Najmenej 675 nových miest vo verejných materských školách. Prijatie akčného plánu Radou ministrov, v ktorom sa opíšu plány postupného rozširovania kapacity verejných materských škôl a postupného zodpovedajúceho znižovania týchto dvoch schém pomoci od nadobudnutia účinnosti zákona až do ukončenia zníženia povinného veku.
246b	C5.1R4 Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so vzdelávaním STEM	Cieľ	Čiastočná úhrada za nákup digitálneho vybavenia pre žiakov
248	C5.1R4 Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so vzdelávaním STEM	Cieľ	Učitelia, ktorí využívajú odbornú prípravu aampér v rámci služby; profesionálny rozvoj
252	C5.1I1 Výstavba jednej modelovej technickej školy	Míľnik	Dokončenie výstavby jednej technickej školy
260	C5.2I1 Zlepšenie účinnosti odboru práce a verejných služieb zamestnanosti a posilnenie podpory pre mladých ľudí	Cieľ	Odborné vedenie a profesijné poradenstvo pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
263	C5.2I2 Zriadenie multifunkčných centier a centier starostlivosti o deti	Cieľ	Grant udelený najmenej 27 miestnym orgánom/nevládnym organizáciám na zriadenie alebo posilnenie multifunkčných centier alebo detských centier
265	C5.2I3 Vytvorenie domovských štruktúr pre deti, dospelujúce osoby s poruchami správania a osoby so zdravotným postihnutím a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť (LTC)	Cieľ	Budovy pre potreby detí alebo osôb so zdravotným postihnutím a podpora domov pre deti, dospelujúcich s poruchami správania a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť
29b	C6.1I2 Rozšírené opatrenie: Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a boj proti energetickej chudobe v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektriny	Cieľ	Obydlia a domácnosti so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie, ktorí zlepšili svoju energetickú hospodárnosť
32b	C6.1I2 Rozšírené opatrenie: Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi	Cieľ	Zníženie spotreby primárnej energie v dôsledku investícií realizovaných miestnymi a širšími verejnými orgánmi, zlepšenie ich energetickej hospodárnosti
275	C6.1I3 Podpora rozsiahlej energetickej modernizácie bytového fondu	Cieľ	Energeticky obnovované domácnosti, čím sa zlepšuje ich energetická hospodárnosť
63b	C6.1I4 Rozšírené opatrenie: Podporovať rozšírené používanie elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Nákup elektrických vozidiel, elektrických bicyklov v dôsledku poskytnutej podpory

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
102b	C6.115 Rozšírené opatrenie: Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a energetickej efektívnosti veľkých podnikov na Cypre	Cieľ	Granty pre veľké podniky
131b	C6.116 Rozšírené opatrenie: Tematický program financovania výskumu a inovácií v oblasti ekologickej transformácie	Cieľ	Organizácie podporované grantmi na činnosti v oblasti výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie
277	C6.117 Tematický výskum v podnikoch v oblasti riešení výroby, uskladňovania, prenosu a distribúcie energie	Cieľ	Organizácie podporované grantmi na činnosti v oblasti výskumu a inovácií v oblasti výroby, uskladňovania, prenosu a distribúcie energie
		Výška splátky	102 121 941 EUR

2. Pôžička

Splátky uvedené v článku 3 ods. 2 sú štruktúrované takto:

2.1. Prvá splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
16	C1.1R3 Postupné preorientovanie rámca poskytovania zdravotnej starostlivosti a preplácania nákladov na modely založené na hodnotách.	Míľnik	Úhrada na základe hodnoty, ktorá sa má zohľadniť v prípade primárnej a nemocničnej starostlivosti
49	C2.1I11 Ukončenie energetickej izolácie – projekt spoločného záujmu „Prepojovacie vedenie EuroAsia“	Míľnik	Začiatok stavebných prác stanice HVDC v Kofinou a pobrežnej infraštruktúry na Cypre
91	C3.1I1 Výstavba morskej akvakultúry	Míľnik	Výstavba kolaboratívnej morskej akvakultúry
270	C5.2R1 Reforma systému sociálneho poistenia a reštrukturalizácia služieb sociálneho poistenia	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti revidovaného zákona o sociálnom poistení
		Výška splátky	57 471 264 EUR

2.2. Druhá fáza (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
17	C1.1I5 Posilnenie, modernizácia a zlepšenie cyperských štátnych nemocníc	Cieľ	Posilnené, vybudované a/alebo modernizované štátne nemocnice
153	C3.3I1 Integrovaný informačný systém pre odbor registra spoločností a duševného vlastníctva	Míľnik	Dokončila sa systémová inštalácia hardvéru a softvéru a vytváranie sietí
		Výška splátky	44 951 264 EUR

2.3. Tretia splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
50	C2.1I11 Ukončenie energetickej izolácie – projekt spoločného záujmu „Prepojovacie vedenie EuroAsia“	Míľnik	Dokončenie výstavby konvertorovej stanice
116a	C3.1I11 Zlepšenie a rozšírenie Cyperskej siete zelených bodov a vytvorenie siete zberných miest a recyklačných kútikov	Cieľ	Dokončenie výstavby, rozšírenie a uvedenie štyroch zelených bodov do prevádzky
		Výška splátky	37 294 483 EUR

2.4. Štvrtá splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
18	C1.1I5 Posilnenie, modernizácia a zlepšenie cyperských štátnych nemocníc	Cieľ	Posilnené, vybudované a/alebo modernizované štátne nemocnice
51	C2.1I11 Ukončenie energetickej izolácie – projekt spoločného záujmu „Prepojovacie vedenie EuroAsia“	Míľnik	Dokončené a plne funkčné zariadenie elektrického prepojenia medzi Cyplom a Krétou (Grécko)
92	C3.1I1 Výstavba morskej akvakultúry	Míľnik	Prevádzková infraštruktúra spolupráce v oblasti morskej akvakultúry
116b	C3.1I11 Zlepšenie a rozšírenie cyperskej siete zelených bodov a vytvorenie siete zberných miest a recyklačných kútikov	Míľnik	Dokončenie výstavby, rozšírenie a začiatok prevádzky siete zberných miest a recyklačných kútikov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
117	C3.1I11 Zlepšenie a rozšírenie Cyperskej siete zelených bodov a vytvorenie siete zberných miest a recyklačných kútikov	Cieľ	Dokončenie výstavby, rozšírenia a prevádzky 14 zelených bodov
154	C3.3I1 Integrovaný informačný systém pre odbor registra spoločností a duševného vlastníctva	Cieľ	Odborná príprava personálu
190	C3.4I9 Schéma pomoci pre súkromný a verejný sektor na certifikáciu podľa normy ISO 37001 (Anti i) Úplatkárstvo)	Cieľ	ISO 37001 Systémy riadenia proti úplatkárstvu
271	C5.2R1 Reforma systému sociálneho poistenia a reštrukturalizácia služieb sociálneho poistenia	Míľnik	Dokončenie a spustenie integrovaného informačného systému sociálneho zabezpečenia vrátane platobného modulu, modulu správy dávok, analýzy údajov a interoperability s inými systémami.
		Výška splátky	60 602 989 EUR

ODDIEL 3: ĎALŠIE OPATRENIA

3. Opatrenia na monitorovanie a realizáciu plánu obnovy a odolnosti

Monitorovanie a vykonávanie plánu obnovy a odolnosti Cypru bolo stanovené v rozhodnutí Rady ministrov zo 14. mája 2021, ktorým sa plán schválil. Uskutočňujú sa v súlade s týmito opatreniami:

- Monitorovací výbor, ktorému predsedá generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre rast, ministerstvo financií a na ktorom sa zúčastňujú generálni riaditelia ministerstiev a zástupcovia ministerstiev zapojených do plánu, je zodpovedný za centrálné monitorovanie pokroku vo vykonávaní, riešenie problémov a reagovanie na riziká na najvyššej technickej úrovni. Zvoláva sa aspoň pred každým predložením žiadostí o platbu a správ o pokroku Komisii podľa nariadenia (EÚ) 2021/241. Môže sa opierať o podávanie správ a inú podporu od koordinačného orgánu.
- Koordinačný orgán, ktorý je riaditeľstvom pre obnovu a odolnosť Generálneho riaditeľstva pre rast, je zodpovedný za monitorovanie a vykonávanie plánu podpory obnovy a odolnosti na operačnej úrovni. Koordinačný orgán konkrétne zodpovedá za monitorovanie, overovanie a osvedčovanie dosahovania čiastkových cieľov a zámerov opatrení plánu a za zabezpečenie včasného predloženia všetkých informácií opísaných v článku 22 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/241. Pri vykonávaní monitorovacích funkcií pomáhajú koordinačnému orgánu dva špecializované monitorovacie orgány určené na osobitné opatrenia plánu.
- Národný koordinátor kontroly a auditu pre vykonávanie plánu, ktorým je riaditeľstvo pre overovanie a certifikáciu štátnej pokladnice Cyperskej republiky, je zodpovedný za podporu koordinačného orgánu pri dohľade nad kontrolami všetkých zainteresovaných strán vrátane vykonávacích orgánov v súlade so systémom riadenia a kontroly plánu a vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi EÚ. V tejto súvislosti monitoruje aj stav zistení následných auditov, pričom koná ako sprostredkovateľský orgán medzi koordinačným orgánom a Útvárom pre vnútorný audit Cyperskej republiky a kontrolným úradom Cyperskej republiky (ďalej spoločne len „orgány auditu“). Národný koordinátor kontroly a auditu nie je zapojený do plánovania a vykonávania auditov, za čo nesú výhradnú zodpovednosť audítorské orgány. Riadi a spracúva všetky informácie uvedené v článku 22 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/241, ktoré zbierajú vykonávacie orgány. V tejto súvislosti je zodpovedný za dohľad nad riešením závažných nezrovnalostí, t. j. podvodov, korupcie a konfliktov záujmov, a zabezpečuje, aby sa prostredníctvom kontrol informácií predkladaných vykonávacími orgánmi zabránilo dvojitému financovaniu.
- Vykonávacie orgány nesú hlavnú zodpovednosť za predchádzanie konfliktom záujmov, korupcii a podvodom, ich odhaľovanie, nahlásovanie a nápravu a za predchádzanie dvojitému financovaniu. Na tento účel vykonávajú kontroly a overovania na prvej úrovni týkajúce sa fyzického a finančného aspektu opatrení, za ktoré sú zodpovední, a v prípade potreby pravidelne aktualizujú koordinačný orgán a špecializované monitorovacie

orgány, pokiaľ ide o pokrok pri dosahovaní čiastkových cieľov a zámerov opatrení, za ktoré sú zodpovední, a poskytujú všetku potrebnú podpornú dokumentáciu.

- Útvar pre vnútorný audit Cyperskej republiky je zodpovedný za vykonávanie následných interných auditov v ktoromkoľvek orgáne ústrednej štátnej správy vrátane auditu dosahovania čiastkových cieľov a zámerov plánu prostredníctvom vhodnej metódy výberu vzorky. Kontrolný úrad Cyperskej republiky je zodpovedný za vykonávanie následných (a v niektorých prípadoch aj v reálnom čase) externých auditov projektov realizovaných v rámci štátneho rozpočtu prostredníctvom vhodnej metódy výberu vzorky, ktorá je v súlade s normami Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI). Musí sa zabezpečiť, aby vybraná vzorka nevyhnutne zahŕňala dostatočný počet opatrení vykonaných prostredníctvom plánu obnovy a odolnosti.
- Koordinačný orgán je orgán, ktorý predkladá žiadosti o platbu Európskej komisii. Koordinačnému orgánu pomáha národný koordinátor kontroly a auditu pri získavaní výsledkov audítorských postupov vykonaných audítorskými subjektmi (vrátane Útvoru pre vnútorný audit a úradu auditu), ako aj všetkých prípadov závažných nezrovnalostí vrátane prípadov podvodu alebo podozrenia z podvodu, korupcie a konfliktov záujmov, ktoré sa zahrnú do zhrnutia auditov, ktoré sa priloží k žiadostiam o platbu.

4. Opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým údajom Komisii

Riaditeľstvo pre obnovu a odolnosť Generálneho riaditeľstva pre rast používa na vykonávanie plánu špecializovaný monitorovací informačný systém (MIS). Jeho základné funkcie alebo podmienený registračný systém s požadovanými funkciami musia byť zavedené tak, ako to potvrdzuje audítorská správa do 31. marca 2022. Pokiaľ ide o požadované funkcie, registračný systém zaznamenáva a uchováva príslušné údaje týkajúce sa vykonávania plánu obnovy a odolnosti, najmä údaje o dosahovaní čiastkových cieľov a zámerov, údajov o konečných príjemcoch, dodávateľoch, subdodávateľoch a konečných užívateľoch výhod v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. d) oddielmi i) až iii) nariadenia (EÚ) 2021/241, a to prostredníctvom prvej žiadosti o platbu.

V súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 po splnení príslušných dohodnutých čiastkových cieľov a zámerov uvedených v oddiele 1 tejto prílohy Cyprus predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o platbu finančného príspevku a úveru. Cyprus zabezpečí, aby Komisia mala na požiadanie úplný prístup k príslušným podkladovým údajom, ktoré podporujú riadne odôvodnenie žiadosti o platbu, a to na účely posúdenia žiadosti o platbu v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241, ako aj na účely auditu a kontroly.