

Brussel, 9 maart 2026  
(OR. en)

7065/26  
ADD 1

---

---

Interinstitutioneel dossier:  
2026/0070 (NLE)

---

---

ECOFIN 290  
UEM 101  
FIN 375  
*ECB*  
*EIB*

#### BEGELEIDENDE NOTA

---

|            |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| van:       | de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur |
| ingekomen: | 4 maart 2026                                                                                         |
| aan:       | mevrouw Thérèse BLANCHET, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie                       |

---

|              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nr. Comdoc.: | COM(2026) 114 annex                                                                                                                                                                                                              |
| Betreft:     | BIJLAGE<br>bij het<br>Voorstel voor een Uitvoeringsbesluit van de Raad<br>tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit van 13 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Italië |

---

De delegaties vinden hierbij document COM(2026) 114 annex.

Bijlage: COM(2026) 114 annex



Brussel, 4.3.2026  
COM(2026) 114 final

ANNEX

## **BIJLAGE**

*bij het*

**Voorstel voor een Uitvoeringsbesluit van de Raad**

**tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit van 13 juli 2021 betreffende de goedkeuring van  
de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Italië**

{SWD(2026) 74 final}

## BIJLAGE

### 1. **BESCHRIJVING VAN HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN**

#### **A. MISSIE 1 COMPONENT 1**

**As 1 — Digitalisering van het openbaar bestuur:** As 1 van component M1C1 van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan bevat maatregelen die tot doel hebben de digitalisering van het Italiaanse openbaar bestuur te bevorderen en omvat zeven investeringen en drie hervormingen. De investeringen zijn met name gericht op: I) het rationaliseren en consolideren van de bestaande digitale infrastructuur van het openbaar bestuur; II) het bevorderen van het gebruik van cloudcomputing, iii) met bijzondere aandacht voor de harmonisatie en interoperabiliteit van platforms en datadiensten, de toepassing van het eenmaligheidsbeginsel en de toegankelijkheid van gegevens door middel van een catalogus van applicatieprogramma-interfaces (API's); IV) het verbeteren van de beschikbaarheid, efficiëntie en toegankelijkheid van alle digitale overheidsdiensten met als doel het niveau van invoering en de tevredenheid van de gebruikers te verhogen, v) het versterken van de verdediging van Italië tegen de risico's van cybercriminaliteit, vi) het bevorderen van de digitale transformatie van grote centrale overheden; VII) de digitale kloof aanpakken door de digitale vaardigheden van burgers te versterken. Hervormingen in het kader van deze pijler zijn met name gericht op i) het stroomlijnen en versnellen van het aanbestedingsproces voor oplossingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door de overheid; II) het ondersteunen van de digitale transformatie van het openbaar bestuur, en iii) het wegnemen van belemmeringen voor de invoering van cloud door overheidsdiensten en het stroomlijnen van gegevensuitwisselingsprocessen tussen overheidsdiensten.

De investeringen en hervormingen in het kader van deze component dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 en 2019 tot Italië zijn gericht met betrekking tot de noodzaak om “de doeltreffendheid van het openbaar bestuur te verbeteren, onder meer door te investeren in de vaardigheden van overheidspersoneel, door de digitalisering te versnellen en door de efficiëntie en kwaliteit van lokale overheidsdiensten te verhogen” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019), en om “de investeringen toe te spitsen op de groene en de digitale transitie, met name op [...] versterkte digitale infrastructuur om de verlening van essentiële diensten te waarborgen” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

**As 2 — Justitie:** De prestaties van het Italiaanse rechtsstelsel blijven ver van die van andere lidstaten wat betreft de duur van de procedures, zoals uiteengezet in het meest recente verslag van de Europese Commissie over de efficiëntie van justitie (CEPEJ). As 2 van component M1C1 van het herstel- en veerkrachtplan bevat maatregelen die erop gericht zijn het rechtsstelsel efficiënter te maken door de duur van de procedures te verkorten en Italië dichterbij de mediaan van de EU te brengen. Deze component is gericht op de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 en 2019 tot Italië zijn gericht inzake het verkorten van de duur van civiele processen en het verbeteren van de doeltreffendheid van de corruptiebestrijding (landspecifieke aanbevelingen 4, 2019 en 4, 2020). Bovendien is de digitalisering van het rechtsstelsel ook relevant voor de digitale transitie.

**As 3 — Openbaar bestuur:** As 3 van component M1C1 van het herstel- en veerkrachtplan bevat maatregelen die gericht zijn op de hervorming van het Italiaanse openbaar bestuur en de verbetering van de administratieve capaciteit. Italië scoort onder het EU-27-gemiddelde, zowel voor de doeltreffendheid van de overheid als voor het vertrouwen in de overheid. De hervormingen van het Italiaanse openbaar bestuur werden beïnvloed door een ernstige uitvoeringskloof van top-downhervormingen en de schaarse erkenning en verspreiding van waardevolle bottom-upinnovaties. De administratieve capaciteit is zeer gering. De inspanningen ter versterking van de strategische planningscapaciteit, monitoring- en evaluatiemechanismen en empirisch onderbouwde beleidsinstrumenten moeten worden voortgezet. De belangrijkste doelstelling van deze component is het versterken van de administratieve capaciteit van de Italiaanse overheidsdiensten op centraal en

lokaal niveau, zowel wat betreft menselijk kapitaal (selectie, competenties en loopbanen) als wat betreft de vereenvoudiging van administratieve procedures. In dit deel wordt de overkoepelende structurele personeelsstrategie gepresenteerd, variërend van de selectieprocedures tot loopbaantrajecten. De hervorming omvat ook maatregelen om de procedures te vereenvoudigen. Investerings in nieuwe digitale toolkits en versterkte acties op het gebied van een leven lang leren zijn opgenomen in component 1 van missie 1. Deze component heeft betrekking op de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 en 2019 tot Italië zijn gericht om de doeltreffendheid van het openbaar bestuur te verbeteren (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019 en landspecifieke aanbevelingen 4 en 2020).

**As 4 — Overheidsopdrachten en betalingen door de overheid:** As 4 van component M1C1 van het herstel- en veerkrachtplan bevat maatregelen die tot doel hebben bepaalde belangrijke aspecten van het Italiaanse wetgevingskader inzake overheidsopdrachten te hervormen en betalingsachterstanden van overheidsdiensten bij centrale, regionale en lokale en regionale gezondheidsautoriteiten te verminderen. Het hoofddoel van de hervorming is de regels voor overheidsopdrachten te vereenvoudigen, de rechtszekerheid voor bedrijven te vergroten en de gunning van overheidsopdrachten te versnellen, met behoud van procedurele waarborgen op het gebied van transparantie en gelijke behandeling. Deze hervormingen ondersteunen derhalve de tijdige verwezenlijking van de door het plan gefinancierde infrastructuur en projecten.

**As 5 — Fiscalis-structurele hervormingen (belastingen en overheidsuitgaven):** As 5 van component M1C1 van het herstel- en veerkrachtplan omvat verschillende hervormingen ter ondersteuning van de houdbaarheid van de Italiaanse overheidsfinanciën (landspecifieke aanbevelingen 1 en 2019). Aan de ontvangstenzijde zijn de hervormingen erop gericht het belastinginningsproces te verbeteren, de naleving van de belastingwetgeving aan te moedigen en belastingontduiking te bestrijden, teneinde de nalevingskosten voor de belastingbetalers te verlagen en de inkomsten voor de overheid te verhogen, en zo bij te dragen tot een betere houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Aan de uitgavenzijde zijn de hervormingen erop gericht de efficiëntie van de overheidsuitgaven te verbeteren, zowel op centraal niveau door het bestaande kader voor jaarlijkse uitgaventoetsingen te versterken, als op subnationaal niveau door de hervorming van de budgettaire betrekkingen tussen de verschillende overheidsniveaus te voltooien.

### **A.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

*As 1 — Digitalisering van het openbaar bestuur*

#### **Investerings 1.1 — Digitale infrastructuur**

Het doel van deze investering is ervoor te zorgen dat de systemen, datasets en toepassingen van de overheid worden gehost in datacentra met hoge kwaliteitsnormen voor beveiliging, prestaties, schaalbaarheid, Europese interoperabiliteit en energie-efficiëntie. De investering bestaat uit de migratie van de datasets en toepassingen van de overheid naar het PSN of naar veilige gecertificeerde publieke cloudaanbieders.

#### **Investerings 1.2 — Cloud enablement for local PA (Cloud enablement voor lokale PA)**

Het doel van deze investering is de datasets en toepassingen van een aanzienlijk deel van de lokale overheid te migreren naar een beveiligde cloudinfrastructuur, zodat elke overheid de vrijheid heeft om te kiezen binnen een reeks gecertificeerde openbare cloudomgevingen.

De maatregel voorziet ook in een steunpakket “migratie als dienst” voor overheden, dat het volgende omvat: (i) de eerste beoordeling, (ii) de procedurele/administratieve ondersteuning die nodig is om de inspanning op gang te brengen, (iii) de onderhandelingen over de nodige externe ondersteuning en (iv) het algemene projectbeheer in de loop van de uitvoering. Van een team onder toezicht van het

ministerie van Technologische Innovatie en Digitale Transitie (MITD) wordt verwacht dat het een brede lijst van gekwalificeerde aanbieders vaststelt en certificeert en onderhandelt over een reeks standaardondersteuningspakketten die zijn afgestemd op de omvang van de overheid en de diensten die bij de migratie betrokken zijn.

### **Investerings 1.3 — Gegevens en interoperabiliteit**

Het doel van deze investering is te zorgen voor de volledige interoperabiliteit van belangrijke datasets en diensten tussen centrale en lokale overheidsdiensten. De maatregel bestaat uit de oprichting van een nationaal digitaal dataplatform (“Piattaforma Digitale Nazionale Dati”) dat de interoperabiliteit van datasets mogelijk maakt door middel van een catalogus van applicatieprogramma-interfaces (API’s) die door centrale en lokale overheden worden gedeeld.

### **Investerings 1.4 — Digitale diensten en burgerervaring**

Het doel van deze investering is een geïntegreerd en op de burger gericht ecosysteem van digitale overheidsdiensten te ontwikkelen, ervoor te zorgen dat deze op grote schaal worden toegepast door centrale en lokale overheden en de algemene gebruikerservaring te verbeteren.

De maatregel:

- (i) herbruikbare dienstverleningsmodellen definieert die volledige toegankelijkheidseisen waarborgen (investering 1.4.1 — Burgerervaring — Verbetering van de kwaliteit en de bruikbaarheid van digitale overheidsdiensten);
- (ii) de toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten verbetert (investering 1.4.2 — Inclusie van burgers: Verbetering van de toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten);
- (iii) omvat de goedkeuring van de digitale applicatie voor betalingen tussen burgers en overheidsdiensten (PagoPa) en de goedkeuring van de “IO” -app (investering 1.4.3 — Opschaling van PagoPA-platformdiensten en de “IO” -app);
- (iv) bevordert de invoering van nationale platforms voor digitale identiteit (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID en Carta d’Identità Elettronica, CIE) en van het nationale register (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) (investering 1.4.4 — Intensivering van de nationale platforms voor digitale identiteit (SPID, CIE) en het nationale register (ANPR));
- (v) een centraal platform voor kennisgevingen opzet (investering 1.4.5 — Digitalisering van openbare aankondigingen);
- (vi) omvat de invoering van Mobility as a Service (MaaS) (investering 1.4.6 — Mobility as a Service voor Italië, waarbij deze laatste maatregel wordt gefinancierd op basis van niet-terugbetaalbare financiële steun).

### **Investerings 1.5 — Cyberbeveiliging**

Het doel van deze investering is de verdediging van Italië tegen de risico’s van cybercriminaliteit te versterken, met name door de invoering van een “nationale periode voor cyberbeveiliging” (“National Perimeter for Cyber Security” — PSNC), in overeenstemming met de beveiligingsvereisten van Richtlijn (EU) 2016/1148 betreffende de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (NIS-richtlijn), en door de nationale cyberdefensievermogens op het gebied van technische inspectie en risicomonitoring te versterken.

De maatregel voorziet in de ontwikkeling van een geavanceerd, geïntegreerd systeem dat verschillende entiteiten in het hele land nauw met elkaar verbindt en internationaal contact onderhoudt met partners en betrouwbare technologieleveranciers. Dit is opgebouwd rond vier pijlers: I) de eerstelijns capaciteiten ten aanzien van het publiek en bedrijven/entiteiten versterken om waarschuwingen en daadwerkelijk door het publiek erkende gebeurtenissen te beheren; II) de

inspectie- en auditcapaciteit van het land opbouwen/versterken voor hardware en software die wordt gebruikt door proefpersonen met essentiële functies om de betrouwbaarheid te certificeren/bedreigingen te voorkomen; versterking van eenheden van rechtshandhavings- en cybereenheden binnen de politiediensten die belast zijn met onderzoeken naar criminele activiteiten; IV) de cyberactiva en de personele middelen die belast zijn met de nationale veiligheid en de respons op cyberdreigingen aanzienlijk versterken.

#### **Investering 1.6 — Digitale transformatie van grote centrale overheden**

Het doel van deze investering is de efficiëntie te vergroten en de procedures van de belangrijkste centrale overheidsdiensten te vereenvoudigen — waaronder i) het ministerie van Binnenlandse Zaken, ii) het ministerie van Justitie, iii) het nationaal instituut voor sociale zekerheid (INPS) en het nationaal instituut voor de verzekering tegen arbeidsongevallen (INAIL), iv) het ministerie van Defensie, v) de Raad van State, en vi) de financiële politie. De investering bestaat uit de reengineering en digitalisering van een reeks prioritaire processen, activiteiten en diensten die onder hun bevoegdheid vallen.

### **Investerings 1.7 — Digitale basisvaardigheden**

Het doel van deze investering is het aandeel van de bevolking dat het risico loopt op digitale uitsluiting te verminderen door digitaal onderwijs aan te bieden. De garantie bestaat uit de deelname van personen aan de digitale overheidsdienst en aan activiteiten op het gebied van digitale educ en/of digitale facilitering.

### **Hervorming 1.1 — Aanbestedingen op het gebied van ICT**

Het doel van deze hervorming is ervoor te zorgen dat het openbaar bestuur oplossingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) sneller en efficiënter kan aankopen door het aanbestedingsproces voor ICT-diensten en -activa te stroomlijnen en te versnellen.

De uitvoering van de hervorming bestaat uit drie actielijnen. Ten eerste wordt één databank opgezet met een witte lijst van marktdeelnemers die goederen en diensten aan overheidsdiensten mogen leveren, en wordt een specifieke technologische infrastructuur ingevoerd om de certificering van leveranciers mogelijk te maken. Ten tweede wordt een vereenvoudigde aanpak (“fast track”) vastgesteld om ICT-aankopen voor PNRR-projecten te stroomlijnen. Ten derde wordt een digitale aanbestedingsdienst opgezet, met als doel i) alleen gecertificeerde leveranciers te omvatten (ondernemers kunnen te allen tijde verzoeken om te worden gecertificeerd overeenkomstig artikel 64 van Richtlijn 2014/24/EU); II) het mogelijk maken snel leveranciers te identificeren die aan een specifieke behoefte voldoen (bv. via een configurator); een intuïtieve gebruikerservaring bieden voor overheidsdiensten (bv. een duidelijke beschrijving van de aangeboden diensten, vergelijkende evaluatie van leveranciers). Deze algemene opzet bouwt voort op de bestaande capaciteiten van CONSIP, de Italiaanse overheidsentiteit voor aanbestedingen.

### **Hervorming 1.2 — Transformatieondersteuning**

Het doel van deze hervorming is de digitale transformatie van alle centrale en lokale overheidsdiensten te ondersteunen door de oprichting van een speciaal “transformatiebureau voor de digitale PA”. Het transformatiebureau bestaat uit een tijdelijke pool van technologisch bekwame middelen die de migratie-inspanning en de gecentraliseerde onderhandelingen over “pakketten” gecertificeerde externe steun organiseert en ondersteunt.

Daarnaast voorziet de maatregel in de oprichting van een onderneming die zich richt op softwareontwikkeling & operationeel beheer ter ondersteuning van de digitale opschaling van centrale overheden. Het transformatiebureau ondersteunt met name het openbaar bestuur bij de uitvoering van de in deze component opgenomen investeringen 1.1 tot en met 1.7 en ondersteunt ook de uitvoering van investeringen en hervormingen op het gebied van de digitalisering van de gezondheidszorg die zijn opgenomen in missie 6.

### **Hervorming 1.3 — Cloud First en interoperabiliteit**

Het doel van deze hervorming is de belemmeringen voor de invoering van clouddiensten weg te nemen en de bureaucratie die de gegevensuitwisselingsprocessen tussen overheidsdiensten vertraagt, te stroomlijnen door een reeks stimulansen en verplichtingen in te voeren die erop gericht zijn de migratie naar de cloud te vergemakkelijken en procedurele beperkingen voor de brede invoering van digitale diensten weg te nemen.

De hervorming omvat drie actielijnen. Ten eerste, aangezien cloudoplossingen de kostenefficiëntie bij de uitgaven voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) zullen stimuleren, zullen overheden die zich niet aan de cloudtransformatie hebben gehouden, na een vooraf bepaalde “respijtp periode” (bv. drie jaar na de start van de transformatie) een beperking zien in hun budget voor ICT-uitgaven.

Ten tweede moeten, als onderdeel van de stimulansen voor cloudmigratie, de huidige regels inzake overheidsboekhouding voor uitgaven in verband met clouddiensten worden herzien. Aangezien de migratie naar de cloud momenteel gepaard gaat met een overdracht van budgetten van kapitaaluitgaven naar operationele uitgaven, moeten de regels inzake overheidsboekhouding voor uitgaven in verband met clouddiensten worden herzien om cloudmigratie voor overheidsdiensten niet te ontmoedigen.

Ten derde worden de normen met betrekking tot de regels inzake gegevensinteroperabiliteit herzien, in overeenstemming met de bepalingen inzake open data en de verwerking van persoonsgegevens, en worden de huidige procedures voor gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten vereenvoudigd om de procedurele aspecten te stroomlijnen en de uitvoering van de interoperabiliteit tussen databanken van overheidsdiensten te versnellen. Voorts wordt de digitale woonplaats herzien en geïntegreerd in het nationale verblijfsregister (ANPR) om bepaalde en veilige digitale correspondentie tussen burgers en overheidsdiensten mogelijk te maken.

## *As 2 — Justitie*

### **Hervorming 1.4 — Civiel recht**

Het doel van deze hervorming is de duur van civiele procedures te verkorten en de achterstand van civiele rechtbanken weg te werken. De hervorming bestaat uit de vaststelling van wetgevingsmaatregelen om het aantal binnenkomende zaken in rechtbanken te verminderen, bestaande procedures te vereenvoudigen en de productiviteit van rechtbanken te verhogen.

### **Hervorming 1.5 — Strafrecht**

Het doel van deze hervorming is de duur van strafprocedures te verkorten. De hervorming bestaat uit de vaststelling van maatregelen die de bestaande procedures vereenvoudigen en de productiviteit van de rechtbanken verhogen.

### **Hervorming 1.6 — Insolventie**

De hervorming is gericht op de digitalisering en verbetering van insolventieprocedures door de invoering van mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing voorafgaand aan insolventie, de specialisatie van rechtbanken en precontentieuze instellingen om alle fasen van insolventieprocedures doeltreffender te beheren, onder meer door middel van opleiding en specialisatie voor leden van de gerechtelijke en administratieve autoriteiten.

### **Hervorming 1.7 — Belastingrechtbanken**

Het doel van de hervorming is de handhaving van de belastingwetgeving doeltreffender te maken en het hoge aantal beroepen bij het Hof van Cassatie te verminderen.

### **Hervorming 1.8 — Digitalisering van het rechtsstelsel**

Het doel van deze hervorming is de digitalisering van civiele en strafrechtelijke procedures. Deze hervorming bestaat uit de invoering van een verplichte elektronische indiening van documenten, de invoering van een elektronische workflow voor civiele procedures, de digitalisering van strafprocedures in eerste aanleg en de oprichting van een databank van civielrechtelijke beslissingen.

### **Investerings 1.8 — Aanwervingsprocedures voor civiele, strafrechtelijke en administratieve rechtbanken**



Het doel van deze maatregel is de kwaliteit van justitie te verbeteren door de activiteiten te ondersteunen van de administratieve, civiele en strafrechtbanken, alsook van de territoriale en centrale diensten van het ministerie van Justitie die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van het herstel- en veerkrachtplan en de digitale transitie in het rechtsstelsel. De investering bestaat uit de tijdelijke aanwerving van personeel voor het bureau van de proef en van technisch en administratief personeel ter ondersteuning van de uitvoering van de doelstellingen van het herstel- en veerkrachtplan.

### **Hervorming 1.9 — Hervorming van de werkgelegenheid bij de overheid en vereenvoudiging**

Het doel van deze hervorming is het kader voor werkgelegenheid bij de overheid te versterken en de administratieve procedures te vereenvoudigen ten behoeve van bedrijven en burgers. De hervorming bestaat uit de vaststelling van een aantal maatregelen om onnodige verplichtingen weg te nemen, mechanismen voor stilzwijgende toestemming in te voeren, de communicatie te vereenvoudigen, regelingen die met regio's en gemeenten worden gedeeld te uniformeren, de interoperabiliteit van bedrijfs- en bouwprocedures (SUAP & SUE) te waarborgen en een reeks kernprestatie-indicatoren (KPI's) vast te stellen om organisatorische veranderingen in overheidsdiensten te sturen.

### **Hervorming 1.9 bis — Hervorming om de uitvoering van het cohesiebeleid te versnellen**

De hervorming heeft tot doel de uitvoering en efficiëntie van het cohesiebeleid te versnellen in aanvulling op het nationale herstel- en veerkrachtplan. Het voorziet in de datum van goedkeuring van het strategisch plan van de bijzondere economische zone. De nationale wetgeving vereist het advies van de eengemaakte conferentie voordat deze wordt omgezet in wetgeving, zoals bepaald in Wetsbesluit nr. 281/1997. Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) 2021/241 kan voor de hervorming steun worden ontvangen uit andere programma's en instrumenten van de Unie, mits die steun niet dezelfde kosten dekt. De herstel- en veerkrachtfaciliteit dekt geen kosten van de hervorming.

### **Investering 1.9 — Technische bijstand verlenen en de capaciteitsopbouw versterken voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan**

Het doel van deze investering is de administratieve capaciteit voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan te versterken. De investering bestaat uit de tijdelijke aanwerving van een pool van deskundigen die technische bijstand zullen verlenen aan overheidsdiensten en hun capaciteit zullen versterken om specifieke initiatieven in het kader van het herstel- en veerkrachtplan uit te voeren, en omvat opleidingsprogramma's voor overheidspersoneel om de capaciteitsopbouw te versterken.

### **Hervorming 1.10 — Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten**

Het doel van deze hervorming is de kwalificatie en professionalisering van aanbestedende diensten te verbeteren, de concurrentie te vergroten, de procedures van aankoopcentrales te vereenvoudigen en te digitaliseren, en het nationale e-aanbestedingssysteem operationeel te maken. Daartoe omvat de hervorming de vaststelling van rechtshandelingen, waaronder wijzigingen van het wetboek overheidsopdrachten.

### **Hervorming 1.11 — Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten**

Het doel van de hervorming is knelpunten aan te pakken die leiden tot vertragingen bij de uitvoering van betalingen door centrale, regionale, lokale en gezondheidsautoriteiten van Italië aan bedrijven, met name door de vaststelling van structurele acties en gerichte wetgevingsmaatregelen.

### **Hervorming 1.12 — Hervorming van de belastingdienst**

Het doel van deze hervorming van de belastingdienst is de naleving van de belastingwetgeving aan te moedigen, de doeltreffendheid van audits en controles te vergroten en de nalevingskosten voor belastingplichtigen te verminderen door de vaststelling en handhaving van gerichte wet- en regelgevingsmaatregelen.

### **Hervorming 1.13 — Hervorming van het kader voor uitgaventoetsing**

Het doel van deze hervorming is de doeltreffendheid van het nationale kader voor uitgaventoetsing te vergroten. De hervorming bestaat uit de toezegging om in de periode 2023-2025 jaarlijkse uitgaventoetsingen uit te voeren en de praktijk van groene en genderbudgettering te verbeteren.

### **Hervorming 1.14 — Hervorming van het subnationale begrotingskader**

Het doel van deze hervorming is de budgettaire betrekkingen tussen de verschillende bestuursniveaus transparanter te maken. De hervorming bestaat uit de vaststelling van de parameters voor het “fiscale federalisme” voor regio’s met een gewone status en de vaststelling van wetten voor het “fiscale federalisme” voor provincies en metropolitane steden.

### **Hervorming 1.15 — Hervorming van de regels voor overheidsboekhouding**

Het doel van deze hervorming is de invoering van één boekhoudsysteem op transactiebasis voor de overheidssector, exclusief staatsbedrijven. De hervorming bestaat uit de goedkeuring van het conceptuele kader, de reeks boekhoudnormen op transactiebasis en het multidimensionale rekeningstelsel, alsook uit het aanbieden van opleidingen voor de overgang naar het nieuwe boekhoudsysteem op transactiebasis.

### **Investering 1.10 — Steun voor kwalificatie en e-aanbesteding**

Met deze investering wordt, in het kader van de strategie voor de professionalisering van overheidsinkopers, een aanbestedingsondersteunende functie voor aanbestedende diensten opgezet om te voldoen aan de vereisten van bijlage II, punt 4, bij het wetboek overheidsopdrachten en om hen te ondersteunen bij het e-aanbestedingsproces, waarbij de verwerving van digitale vaardigheden wordt ondersteund en technische ondersteuning wordt geboden bij de digitalisering van overheidsopdrachten, met inbegrip van het gebruik van dynamische aankoopssystemen.

## A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                    | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                                                            |                                                                                                                  | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M1C1-1     | Hervorming 1.1: ICT-aanbesteding                   | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van wetsdecreten voor hervorming 1.1 "ICT-aanbestedingen" | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het wetsbesluit voor de hervorming van ICT-aanbestedingen | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | <p>De noodzakelijke rechtshandelingen omvatten wetgevende interventies in het wetsbesluit inzake vereenvoudigingen ("Decreto Legge Semplificazioni"). Hierin wordt het volgende bepaald:</p> <p>I) De mogelijkheid om gebruik te maken van de in artikel 48, lid 3, van het wetboek overheidsopdrachten bedoelde procedure, ook voor opdrachten boven de in artikel 35 van het wetboek overheidsopdrachten bedoelde drempels voor aankopen in verband met de aankoop van computergoederen en -diensten, met name op basis van cloudtechnologie, alsook connectiviteitsdiensten, die geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd met de middelen die zijn verstrekt voor de uitvoering van PNRR-projecten;</p> <p>II) Interoperabiliteit tussen de verschillende databanken die worden beheerd door de certificerende instanties die betrokken zijn bij de verificatie van de in artikel 80 van het wetboek overheidsopdrachten bedoelde eisen;</p> <p>III) Het opzetten van een virtueel bestand van ondernemers waarin de gegevens zijn opgenomen voor de verificatie van het ontbreken van redenen voor uitsluiting als bedoeld in artikel 80, zodat een witte lijst</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                      | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                            | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                       |                                                                                           |                                                                                                                          | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                    |                       |                                                                                           |                                                                                                                          |                                                |           |          |                                     |      | kan worden opgesteld van ondernemers voor wie de verificatie reeds is uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C1-2    | Hervorming 1.3: Cloud Eerst en Interoperabiliteit  | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van wetsdecreten voor hervorming 1.3 "Cloud First en Interoperabiliteit" | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het wetsbesluit voor cloud-first en interoperabiliteitshervorming | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | <p>De nodige rechtshandelingen omvatten:</p> <p>Uitvoeringshandelingen met betrekking tot met name i) de digitale verordening van de Agenzia per l'Italia (AgID) inzake Polo Strategico Nazionale (PSN) (waarin wordt voorzien door artikel 33 septies van wetsbesluit 179/212) en ii) de AgID-richtsnoeren inzake interoperabiliteit (waarin wordt voorzien door de artikelen 50 en 50 ter van de Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)).</p> <p>Wijzigingen van artikel 50 van de RKT:</p> <p>I) afschaffing van de verplichting om raamovereenkomsten te sluiten voor overheidsdiensten die toegang hebben tot het nationale digitale dataplatform;</p> <p>II) verduidelijkingen over de privacykwestie: de overdracht van gegevens van het ene informatiesysteem naar het andere verandert niets aan de eigendom van de gegevens en de verwerking, onverminderd de verantwoordelijkheden van de overheidsdiensten die de gegevens ontvangen en verwerken als autonome verwerkingsverantwoordelijken.</p> <p>Wijzigingen van Decreto del Presidente</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                              | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                            | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                   |                        |                                                   |                                                                                                                          | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                                   |                        |                                                   |                                                                                                                          |                                                |           |          |                                     |      | <p>della Repubblica (DPR) 445/2000 met betrekking tot de toegang tot gegevens:</p> <p>I) intrekking van de machtiging die vereist is voor rechtstreekse toegang tot gegevens;</p> <p>II) schrapping van de verwijzing naar raamovereenkomsten in artikel 72.</p> <p>Wijzigingen van artikel 33 septies van wetsbesluit 179/2012:</p> <p>I) AgID de mogelijkheid te bieden om met de Centri Elaborazione Dati (CED) en de CLOUD Regulations de voorwaarden en methoden te reguleren waarmee overheidsdiensten de migratie van CED moeten uitvoeren;</p> <p>II) sancties in te voeren voor niet-naleving van de verplichtingen om naar de cloud te migreren.</p> |
| M1C1-3    | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale infrastructuur | Mijlpaal               | Voltooiing van de Polo Strategico Nazionale (PSN) | Verslag over de uitrol van cloudcomputing, door het ministerie van Technologische Innovatie en Digitale Transitie (MITD) | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | De volledige voltooiing van het gehele project wordt bereikt wanneer alle beoogde overheidsdiensten de verplaatsing van de geïdentificeerde rekken naar de Polo Strategico Nazionale (PSN) hebben voltooid en het testen van vier datacentra met succes is afgerond, waardoor het migratieproces van de datasets en toepassingen van de beoogde overheidsdiensten naar de PSN van start kan gaan.                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                          | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                 | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                            | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                             |                        |                                                                      |                                                                                                                                                          | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-4     | Investering 1.3.1: Wetenschap op topniveau. Nationaal digitaal dataplatform | Mijlpaal               | Nationaal digitaal dataplatform operationeel                         | Verslag van het ministerie van Technologische Innovatie en Digitale Transitie (MITD) waaruit de lancering van het nationale digitale dataplatform blijkt | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | <p>Het platform stelt de agentschappen in staat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— hun applicatieprogramma-interfaces (API's) publiceren in de API-catalogus van het platform;</li> <li>— overeenkomsten inzake digitale interoperabiliteit opstellen en ondertekenen via het platform;</li> <li>— API's authenticeren en toegang verlenen met behulp van de functionaliteiten van het platform;</li> <li>— de naleving van het nationale interoperabiliteitskader valideren en beoordelen.</li> </ul> |
| M1C1-5     | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid                   | Mijlpaal               | Oprichting van het nieuwe nationale agentschap voor cyberbeveiliging | Administratieve oprichtingsakte                                                                                                                          | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | De mijlpaal wordt bereikt met (1) de omzetting in wetgeving van het wetsbesluit tot oprichting van het nationaal agentschap voor cyberbeveiliging, dat momenteel wordt afgerond; (2) de bekendmaking in het staatsblad van het decreet van de minister-president (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM) houdende de interne regeling van het nationale agentschap voor cyberbeveiliging.                                                                                                          |
| M1C1-6     | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau.                                   | Mijlpaal               | Initiële uitrol van de nationale cyberbeveiliging                    | Verslag waaruit de volledige architectuur van de nationale                                                                                               | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | De mijlpaal wordt bereikt met de vaststelling van de gedetailleerde architectuur van het hele ecosysteem van de nationale cyberbeveiligingsarchitectuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)        | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                                                           | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                           |                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Cyberveiligheid                                           |                       | sdiens                                                                                       | cyberbeveiligingsdiensten blijkt                                                                                                                                                                                        |                                                |           |          |                                     |      | (d.w.z. een nationaal centrum voor informatie-uitwisseling en -analyse (ISAC), een netwerk van computercrisisteam (CERT's), een nationaal hyperSOC, high-performance computing geïntegreerd met de instrumenten voor artificiële intelligentie/machinaal leren (AI/ML) om cyberbeveiligingsincidenten op nationaal niveau te analyseren).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M1C1-7    | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid | Mijlpaal              | Oprichting van het netwerk van laboratoria voor cyberbeveiligingsscreening en -certificering | Verstrekte documentatie ter staving van de geïdentificeerde processen en procedures die tussen laboratoria moeten worden gedeeld en verstrekte rapportage ter staving van de activering van ten minste één laboratorium | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | De mijlpaal wordt bereikt met:<br><br>I) Vaststelling door het nationaal agentschap voor cyberbeveiliging van de plaats waar de laboratoria en centra voor screening en certificering zullen worden opgericht, de profielen van de te werven deskundigen en de volledige omschrijving van de processen en procedures die tussen de laboratoria moeten worden gedeeld.<br><br>II) Activering van één laboratorium.<br><br>Het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Defensie houden samen met het CVCN (nationaal laboratorium voor cyberbeveiligingsscreening en -certificering) toezicht op de activiteiten die worden opgezet voor de oprichting en activering van de doorlichtingslaboratoria en integreren deze in het |



| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)        | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                             | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                              | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                           |                        |                                                                                  |                                                                            | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                           |                        |                                                                                  |                                                                            |                                                |           |          |                                     |      | evaluatiecentrum (CV).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C1-8    | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid | Mijlpaal               | Activering van een centrale auditeenheid voor PSNC & NIS-beveiligingsmaatregelen | Rapportage waaruit blijkt dat de centrale auditeenheid van start is gegaan | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | <p>Binnen het nationale agentschap voor cyberbeveiliging wordt een interne eenheid aangesteld met het mandaat om de activiteiten uit te voeren van de centrale auditeenheid die verantwoordelijk zal zijn voor de PSNC &amp; NIS-beveiligingsmaatregelen.</p> <p>De processen, logistieke en operationele regelingen worden geformaliseerd in adequate documentatie, met bijzondere aandacht voor de operationele processen, d.w.z. de regels voor indienstneming, controle en verslaglegging.</p> <p>De IT-instrumenten verzamelen, beheren en analyseren de auditgegevens en worden ontwikkeld en gebruikt door de auditeenheid.</p> <p>Er moet documentatie worden verstrekt over de voltooiing van de ontwikkeling van de instrumenten.</p> |
| M1C1-9    | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid | Doel                   | Steun voor de modernisering van beveiligingsstructuren T1                        | N.V.T                                                                      | Aantal                                         | 0         | 5        | VRAAG 4                             | 2022 | <p>Ten minste vijf versterkende interventies ter verbetering van de beveiligingsstructuren voltooid in de nationale veiligheidsperiode voor de sectoren cyberveiligheid (PSNC) en netwerk- en informatiesystemen (NIS).</p> <p>Interventietypes omvatten upgrades van operationele beveiligingscentra (SOC's), verbeteringen op het gebied van</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                  | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                                              | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                    |                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                |           |          |                                     |      | cybergrensdefensie en interne monitoring- en controlecapaciteiten. De interventies zijn gericht op de sectoren gezondheidszorg, energie en milieu (drinkwatervoorziening).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C1-10   | Hervorming 1.2: Ondersteuning van de transformatie | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de oprichting van het transformatieteam en NewCo | Bepaling in de rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding van de rechtshandeling tot oprichting van het transformatiebureau en de inwerkingtreding van de rechtshandeling tot oprichting van de NewCo | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | <p>Voor de oprichting van het transformatiebureau omvatten de nodige rechtshandelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De publicatie van het wetsbesluit "reclutamento" (reeds goedgekeurd door de ministerraad op 22 juni 4<sup>en</sup> gepubliceerd in het staatsblad ("Gazzetta Ufficiale") op 2021 juni 10);</li> <li>- De publicatie van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling;</li> <li>- De selectie en toewijzing van de opdracht aan de deskundigen (op tijdelijke basis voor de duur van de herstel- en veerkrachtfaciliteit).</li> </ul> <p>Voor NewCo moeten de belangrijkste stappen het volgende omvatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wettelijke machtiging;</li> <li>- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) houdende goedkeuring van de oprichting van de vennootschap en vaststelling van de doelstellingen, het maatschappelijk kapitaal, de duur en de bestuurders ervan;</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                   | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                      |                        |                                                                                             |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                      |                        |                                                                                             |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oprichting van de vennootschap bij notariële akte;</li> <li>- Handelingen die nodig zijn om de onderneming operationeel te maken — statuten en diverse verordeningen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M1C1-11    | Investering 1.6.6: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de financiële politie | Doel                   | Financiële politie — Aankoop van diensten op het gebied van professionele datawetenschap T1 | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 5        | VRAAG 1                             | 2023 | Aankoop van professionele diensten op het gebied van datawetenschap door een contract te sluiten met een aanbieder van adviesdiensten waarbij in totaal vijf personeelsleden betrokken zijn die verantwoordelijk zijn voor zowel het ontwerp van de gegevensarchitectuur als het schrijven van de algoritmen van de eenheid Big Data Analysis. Bekendmaking van een gegunde opdracht voor de aankoop van datawetenschapsdiensten in overeenstemming met de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving, en publicatie op nationale schaal van nieuwe instrumenten in de module voor eerste analyse (IT-backbone). |
| M1C1-12    | Investering 1.3.2: Eén digitale toegangspoort                                        | Doel                   | Eén digitale toegangspoort                                                                  | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 19       | VRAAG 4                             | 2023 | De 19 prioritaire administratieve procedures die van toepassing zijn in Italië van de 21 die zijn gedefinieerd in Verordening (EU) 2018/1724, zijn volledig in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van Verordening (EU) 2018/1724. Meer specifiek: a) de identificatie van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                   | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                                        | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                      |                        |                                     |                                                                                                                                                                                                      | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                                                                      |                        |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                |           |          |                                     |      | gebruikers, de verstrekking van informatie en ondersteunend bewijsmateriaal, de ondertekening en de definitieve indiening worden allemaal elektronisch op afstand uitgevoerd, via een dienstkanaal dat gebruikers in staat stelt op een gebruikersvriendelijke en gestructureerde manier aan de vereisten met betrekking tot de procedure te voldoen; b) gebruikers krijgen een automatische ontvangstbevestiging, tenzij het resultaat van de procedure onmiddellijk wordt geleverd; c) de output van de procedure wordt elektronisch of, indien nodig om te voldoen aan het toepasselijke Unie- of nationale recht, fysiek geleverd; (d) gebruikers ontvangen een elektronische kennisgeving van de voltooiing van de procedure. |
| M1C1-13   | Investering 1.4.6: Wetenschap op topniveau.<br><br>Mobiliteit als dienst voor Italië | Mijlpaal               | Mobiliteit als dienstenoplossing M1 | Verslag van het Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) in samenwerking met universiteiten over de uitvoering en beoordeling van de resultaten van de drie proefprojecten | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2023 | Er zijn drie proefprojecten uitgevoerd om mobiliteit als dienstenoplossing in technologisch geavanceerde metropolitane steden te testen.<br><br>Elke oplossing is tijdens de proefperiode door ten minste 1 000 gebruikers gebruikt.<br><br>Elk proefproject staat open voor ten minste 1 000 gebruikers, die er op vrijwillige basis en op eigen kosten toegang toe hebben en de individuele beoordeling geven, met de mogelijkheid om mobiliteitsdiensten te kiezen en aan te                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Volnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                  | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                             | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                      | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                     |                        |                                                                                                  |                                                                                                                                    | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                     |                        |                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                |           |          |                                     |      | <p>kopen uit de diensten die op het platform beschikbaar zijn.</p> <p>De MaaS-dienst stelt, via één technologisch platform, de burgergebruiker de beste reisoplossing voor op basis van zijn behoeften, waarbij gebruik wordt gemaakt van de integratie tussen de verschillende beschikbare mobiliteitsopties (lokaal openbaar vervoer, delen, cabine, autoverhuur) om de reiservaring te optimaliseren, zowel wat de planning (intermodale routeplanner en realtime-informatie over tijden en afstanden) als wat het gebruik (boekings en betaling van diensten) betreft.</p>                   |
| M1C1-14bis | Hervorming 1.9 bis: Hervorming om de uitvoering van het cohesiebeleid te versnellen | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van de nationale wetgeving om de uitvoering van het cohesiebeleid te versnellen | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de nationale wetgeving om de uitvoering van het cohesiebeleid te versnellen | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2024 | <p>Inwerkingtreding van nationale wetgeving waarin, in het kader van de partnerschapsovereenkomst en voor alle huidige programma's, de regelingen worden vastgesteld die nodig zijn om de uitvoering van het cohesiebeleid te versnellen en te verbeteren.</p> <p>Om de institutionele dialoog en samenwerking en een gedeeld begrip van de noodzakelijke maatregelen te waarborgen, richt de regering uiterlijk op 31 december 2023 een technische werkgroep op met de beheersautoriteiten van alle regionale en nationale programma's binnen het PNRR van Cabina di regia, onverminderd de</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                      |                       |                                                                                             |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                                                      |                       |                                                                                             |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>nationale wetgeving inzake de eengemaakte conferentie.</p> <p>In de wetgeving worden de regelingen vastgesteld die nodig zijn om prioriteit te geven aan interventies in de volgende strategische sectoren, in strikte samenhang met de planningsdocumenten die zijn vastgesteld voor de relevante randvoorwaarden, en om deze concreet uit te voeren, met inbegrip van interventies die specifiek gericht zijn op het versterken van de administratieve capaciteit, in deze sectoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Water;</li> <li>— infrastructuur voor hydrogeologische risico's en milieubescherming;</li> <li>— Afvalbeheer</li> <li>— Vervoer en duurzame mobiliteit;</li> <li>— Energie;</li> <li>— Steun voor de ontwikkeling en aantrekkelijkheid van bedrijven, ook voor de digitale en de groene transitie.</li> </ul> |
| M1C1-15   | Investering 1.6.6: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de financiële politie | Doel                  | Financiële politie — Aankoop van diensten op het gebied van professionele datawetenschap T2 | N.V.T                                         | Aantal                                         | 5         | 10       | VRAAG 1                             | 2024 | <p>Aankoop van professionele diensten op het gebied van datawetenschap door een contract te sluiten met een aanbieder van adviesdiensten waarbij vijf extra personeelsleden (tien in totaal) betrokken zijn die verantwoordelijk zijn voor zowel het ontwerp van de gegevensarchitectuur als het schrijven van de algoritmen van de eenheid Big Data Analysis. Bekendmaking van een gegunde opdracht voor de aankoop van datawetenschapsdiensten in</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                   |                        |                                            |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                                                   |                        |                                            |                                               |                                                |           |          |                                     |      | overeenstemming met de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving, en publicatie op nationale schaal van nieuwe instrumenten in de module voor eerste analyse (IT-backbone).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M1C1-17   | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale infrastructuur | Doel                   | Migratie naar Polo Strategico Nazionale T1 | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 100      | VRAAG 3                             | 2024 | Ten minste 100 centrale overheidsdiensten en lokale gezondheidszorginstanties (Aziende Sanitarie Locali/Aziende ospedaliere) moeten ten minste één dienst van de overheid (systemen, dataset en toepassingen inbegrepen) volledig migreren naar de infrastructuur (Polo Strategico Nazionale). Volledig gemigreerd kan voor elke instelling een mix inhouden van: niet-cloud-ready in zuivere hosting, lift-and-shift-migraties, upgrade naar Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (Paas) of Software-as-a-Service (SaaS). De migratie naar de Polo Strategico Nazionale kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, afhankelijk van de stand van de techniek van de IT-architectuur van de on-premisesoftware die eigendom is van elk migrerend openbaar bestuur. Deze strategieën kunnen variëren van zuivere hosting- en |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>lift-and-shift-migraties voor niet-cloud-ready software tot een migratie naar IaaS, PaaS of SaaS voor cloud-ready software. De PSN biedt elk migrerend openbaar bestuur alle migratiestrategieën aan die in aanmerking komen om rekening te houden met de bereikte doelstelling "migratie naar de Polo Strategico Nazionale".</p> <p>Het totale aantal overheidsdiensten dat "binnen het toepassingsgebied" valt, omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centrale overheidsdiensten die het grootste deel van de uitgaven voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor hun rekening nemen (zoals het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid en het ministerie van Justitie);</li> <li>• Centrale overheidsdiensten die gegevens hosten in verouderde datacentra, zoals blijkt uit een onlangs gehouden enquête over "cloudparaatheid";</li> <li>• Lokale gezondheidszorgautoriteiten (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere), voornamelijk gevestigd in Centraal- en Zuid-Italië, zonder adequate infrastructuur om de gegevensbeveiliging te waarborgen.</li> </ul> |



| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                          | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                      | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                             |                       |                                                           |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M1C1-18   | Investering 1.3.1: Wetenschap op topniveau. Nationaal digitaal dataplatform | Doel                  | API's op het nationale digitale dataplatform T1           | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 3 000    | VRAAG 4                             | 2024 | <p>Deze doelstelling bestaat uit het bereiken van ten minste 3 000 applicatieprogramma-interfaces (API's) die door de overheidsdiensten zijn gecreëerd, in de API-catalogus zijn gepubliceerd en in het nationale digitale dataplatform zijn geïntegreerd. De gepubliceerde API's hebben gevolgen voor verschillende gebieden, waaronder, maar niet beperkt tot:</p> <p>I) Socialezekerheids- en welzijnsdiensten, beheer van aanbestedingsdiensten of centrale nationale registers (bijvoorbeeld bevolkingsregister en kentekenregister);</p> <p>Elke API-implementatie en -documentatie voldoet aan de nationale interoperabiliteitsnormen. Het kader voor het nationale digitale dataplatform biedt functionaliteiten om die naleving te beoordelen.</p> |
| M1C1-19   | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid                   | Doel                  | Steun voor de modernisering van beveiligingsstructuren T2 | N.V.T                                         | Aantal                                         | 5         | 50       | VRAAG 4                             | 2024 | <p>Ten minste 50 versterkende interventies voltooid in de sectoren nationale veiligheidsperiode voor cyberveiligheid (PSNC) en netwerk- en informatiesystemen (NIS).</p> <p>Interventietypes omvatten bijvoorbeeld operationele beveiligingscentra (SOC's), verbeteringen van de cybergrensdefensie en interne monitoring- en controlecapaciteiten in overeenstemming met de NIS- en PSNC-vereisten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)        | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                                          | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                             | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                           |                        |                                                                                                               |                                                                                                           | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                           |                        |                                                                                                               |                                                                                                           |                                                |           |          |                                     |      | Interventies in de NIS-sectoren zijn met name gericht op de sectoren gezondheidszorg, energie en milieu (drinkwatervoorziening en afvalbeheer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-20   | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid | Mijlpaal               | Volledige uitrol van nationale cyberbeveiligingsdiensten                                                      | Verslag waaruit blijkt dat de nationale cyberbeveiligingsdiensten volledig zijn geactiveerd               | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2024 | Deze mijlpaal wordt voltooid met de activering van territoriale computercrisisteam (Computer Emergency Response Teams — CERT's), die worden gekoppeld aan het Italiaanse computercrisisteam (Computer Security Incident Response Team — CSIRT), de activering van het centrum voor informatie-uitwisseling en -analyse (Information Sharing and Analysis Center — ISAC), de integratie van ten minste 5 operationele beveiligingscentra (Security Operating Centers — SOC's) met het nationale HyperSOC, de volledige werking van de diensten voor het beheer van cyberbeveiligingsrisico's, met inbegrip van die voor de analyse van toeleveringsketens en verzekeringsdiensten voor cyberrisico's. |
| M1C1-21   | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid | Mijlpaal               | Voltooiing van het netwerk van laboratoria voor cyberbeveiligingsscreening en -certificering, evaluatiecentra | Rapportage waaruit de volledige activering van ten minste 10 laboratoria en 2 evaluatiecentra (CV) blijkt | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2024 | Activering van ten minste 10 screening- en certificeringslaboratoria en van 2 evaluatiecentra (CV).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                            | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                          | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                               |                       |                                                                                                                               |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-22   | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid                     | Mijlpaal              | Volledige werking van de centrale auditeenheid voor PSNC & NIS-beveiligingsmaatregelen met ten minste 30 voltooide inspecties | Rapportage verstrekt, inspectieverslagen      | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2024 | Volledige werking van de centrale auditeenheid met ten minste 30 voltooide inspecties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C1-23   | Investering 1.4.6: Wetenschap op topniveau. Mobiliteit als dienst voor Italië | Mijlpaal              | Mobiliteit als dienstenoplossing M2                                                                                           | Proefprojecten "Mobiliteit als dienst"        | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2025 | Zeven proefprojecten, waarvan ten minste drie in het zuiden, testen oplossingen voor mobiliteit als dienst (Mobility as a Service — MaaS).<br><br>Mobiliteit als dienst biedt gebruikers via één technologisch platform de beste reisopties op basis van hun behoeften, door verschillende mobiliteitsopties te integreren (bijvoorbeeld openbaar vervoer, deeldiensten, taxi's, autoverhuur) en de reisplanning en de algemene gebruikerservaring te optimaliseren. |
| M1C1-24   | Investering 1.7.1: Wetenschap op topniveau. Digitale overheidsdienst          | Doel                  | Personen namen deel aan de digitale overheidsdienst                                                                           | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 8 300    | VRAAG 4                             | 2025 | Ten minste 8 300 personen hebben deelgenomen aan de digitale overheidsdienst binnen organisaties die zijn geregistreerd in het nationale register van organisaties voor de universele dienst. De digitale overheidsdienst richt zich op digitaal onderwijs en/of digitale                                                                                                                                                                                            |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                   | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                      |                        |                                                                                                             |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                      |                        |                                                                                                             |                                               |                                                |           |          |                                     |      | faciliteringsactiviteiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M1C1-25    | Investering 1.6.6: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de financiële politie | Mijlpaal               | Ontwikkelen van de informatiesystemen die worden gebruikt voor de bestrijding van economische criminaliteit | IT-systemen met nieuwe functies               | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2025 | Vrijgave van nieuwe functies van de informatiesystemen die worden gebruikt voor de bestrijding van economische criminaliteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1C1-26    | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale infrastructuur                    | Doel                   | Migratie naar de Polo Strategico Nazionale of naar een beveiligde, gecertificeerde openbare cloudomgeving   | N.V.T                                         | Aantal                                         | 100       | 280      | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Ten minste 280 centrale overheidsdiensten en lokale gezondheidszorginstanties (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) zijn gemigreerd naar "Polo Strategico Nazionale" (PSN) of naar een beveiligde, gecertificeerde openbare cloudomgeving overeenkomstig het migratieplan zoals goedgekeurd door het departement Digitale Transformatie.</p> <p>De migratie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, afhankelijk van de stand van de techniek van de IT-architectuur van de software in gebouwen die eigendom is van elk migrerend openbaar bestuur.</p> <p>Deze strategieën kunnen variëren van zuivere hosting- en lift-and-shift-migraties voor niet-cloud-ready software tot een migratie naar Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) of</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                          | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                            | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                             |                       |                                                 |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                             |                       |                                                 |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>Software-as-a-Service (SaaS) voor cloud-ready software.</p> <p>Ten minste 40 % van de gemigreerde diensten wordt uitgevoerd via IaaS-, PaaS- of SaaS-oplossingen.</p> <p>De PSN of een alternatieve beveiligde, gecertificeerde publieke cloudbaanbieder biedt elke migrerende overheidsdienst alle migratiestrategieën aan die in aanmerking komen om het bereikte streefdoel in aanmerking te nemen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M1C1-27   | Investering 1.3.1: Wetenschap op topniveau. Nationaal digitaal dataplatform | Doel                  | API's op het nationale digitale dataplatform T2 | N.V.T                                         | Aantal                                         | 3 000     | 7 000    | VRAAG 4                             | 2025 | <p>Dit streefcijfer bestaat uit het bereiken van ten minste 4 000 extra applicatieprogramma-interfaces (API's) die in de API-catalogus zijn gepubliceerd (voor een totaal van 7 000).</p> <p>De gepubliceerde API's hebben gevolgen voor verschillende gebieden, waaronder, maar niet beperkt tot:</p> <p>I) nationale gegevens met betrekking tot aanwerving, pensionering, inschrijving op scholen en universiteiten (bijvoorbeeld het nationale studentenregister en het register van overheidsdiensten), naleving van de belastingwetgeving, of een nationaal informatiesysteem voor medische gegevens en noodsituaties op gezondheidsgebied.</p> <p>Elke API-implementatie en -documentatie voldoet aan de nationale</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                     | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                   | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |           | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                        |                       |                                                                                                                            |                                                                                 | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt  | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                                                                                        |                       |                                                                                                                            |                                                                                 |                                                |           |           |                                     |      | interoperabiliteitsnormen. Het kader voor het nationale digitale dataplatform biedt functionaliteiten om die naleving te beoordelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M1C1-28   | Investering 1.7.2: Wetenschap op topniveau. Netwerk van digitale faciliteringsdiensten | Doel                  | Aantal burgers dat deelneemt aan initiatieven voor digitaal onderwijs en/of facilitering door digitale faciliteringscentra | N.V.T                                                                           | Aantal                                         | 0         | 2 000 000 | VRAAG 2                             | 2026 | Ten minste 2 000 000 burgers, waarvan 30 % in het zuiden van Italië, hebben deelgenomen aan initiatieven op het gebied van digitaal onderwijs en/of facilitering volgens de registratie op het "Facilita"-platform van het departement Digitale Transformatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M1C1-29   | Hervorming 1.4: Hervorming van het civiel recht                                        | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van machtigingswetgeving voor de hervorming van het burgerlijk recht                                      | Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de machtigingswetgeving aangeeft | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T     | VRAAG 4                             | 2021 | De machtigingswetgeving omvat ten minste de volgende maatregelen: invoering van een vereenvoudigde procedure op het niveau van eerste aanleg/proces en versterking van de toepassing van "filterprocedures" op het niveau van beroep, met inbegrip van het uitgebreide gebruik van vereenvoudigde procedures en het scala aan zaken waarin een alleensprekende rechter bevoegd is om uitspraak te doen; zorgen voor de daadwerkelijke uitvoering van bindende termijnen voor procedures en een tijdschema voor het verzamelen van bewijsmateriaal en het elektronisch indienen van alle relevante handelingen en documenten; het gebruik van bemiddeling en alternatieve |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                            | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                   | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                       |                                                                                 |                                                                                 | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                    |                       |                                                                                 |                                                                                 |                                                |           |          |                                     |      | geschillenbeslechting te hervormen, samen met geassisteerde bemiddeling, arbitrage en elk ander mogelijk alternatief om deze instellingen doeltreffender te maken bij het weerleggen van de druk op het burgerlijk rechtssysteem, onder meer door middel van stimulansen; de procedure voor gedwongen tenuitvoerlegging te hervormen om de bestaande gemiddelde tijd te verkorten, onder meer door de inning van verschuldigde bedragen sneller en goedkoper te maken; het huidige systeem van kwantificering en invorderbaarheid van gerechtskosten hervormen om lichtzinnige rechtszaken te verminderen; V) een monitoringsysteem op het niveau van de rechtbanken in te voeren en de productiviteit van de civiele rechtbanken te verhogen door middel van stimulansen om te zorgen voor een redelijke duur van de procedures en uniforme prestaties in alle rechtbanken. |
| M1C1-30   | Hervorming 1.5: Hervorming van het strafrecht      | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van machtigingswetgeving voor de hervorming van het strafrecht | Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de machtigingswetgeving aangeeft | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | Machtigingswetgeving die ten minste de volgende maatregelen omvat: I) een herzien kennisgevingssysteem, ii) een ruimer gebruik van vereenvoudigde procedures, iii) een ruimer gebruik van elektronische indiening van documenten, iv) vereenvoudigde regels inzake bewijsmateriaal, v) de vaststelling van termijnen voor de duur van het                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)  | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                   | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                     |                       |                                                                                             |                                                                                 | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                     |                       |                                                                                             |                                                                                 |                                                |           |          |                                     |      | <p>vooronderzoek en maatregelen om stagnatie in de onderzoeksfase te voorkomen, vi) uitbreiding van de mogelijkheid om het misdrijf te beëindigen indien de schade is terugbetaald, vii) invoering van een monitoringsysteem op het niveau van de rechtbank en verhoging van de productiviteit van strafrechtbanken door middel van stimulansen om te zorgen voor een redelijke duur van de procedures en uniforme prestaties in alle rechtbanken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M1C1-31   | Hervorming 1.6: Hervorming van het insolventiekader | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van machtigingswetgeving voor het kader voor de hervorming van insolventie | Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de machtigingswetgeving aangeeft | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | <p>De hervorming van de insolventie omvat ten minste de volgende maatregelen: regelingen voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting te herzien om vast te stellen op welke gebieden verdere verbeteringen nodig kunnen zijn om de betrokken partijen ertoe aan te zetten meer gebruik te maken van dergelijke procedures; mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing en toegang tot informatie voorafgaand aan de insolventiefase in te voeren; verschuiving naar specialisatie van rechtbanken (handelsrecht, insolventieafdeling/kamer) en pre-judiciële instellingen om insolventieprocedures bij insolventie te beheren; toe te staan dat bevoorrechte schuldeisers eerst worden betaald (vóór belastingvorderingen en vorderingen van werknemers); bedrijven toe te staan een</p> |



| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/D oelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                        |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                                    |                        |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | niet-bezitsgebonden zekerheidsrecht te verlenen. Als aanvulling op de hervorming van insolventie wordt gezorgd voor opleiding en specialisatie voor leden van de gerechtelijke en administratieve autoriteiten die zich bezighouden met herstructureringsprocedures, alsook voor de algemene digitalisering van herstructurerings- en insolventieprocedures en de oprichting van een onlineplatform voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen, met name in de pre-insolventiefase, waarvan het gebruik wordt gestimuleerd om de lasten van de rechterlijke macht te verminderen (aanvragen voor herstructurering vóór insolventie, bevordering van multilaterale herstructureringen en het mogelijk maken van vooraf goedgekeurde geautomatiseerde herstructureringsprocedures en -resoluties voor zaken van geringe waarde). Een dergelijk onlineplatform zorgt ook voor interoperabiliteit met de IT-systemen van banken, alsook met andere overheidsinstanties en databanken, om te zorgen voor een snelle elektronische uitwisseling van documentatie en gegevens tussen debiteuren en crediteuren. Daartoe zou de verzoeker (de schuldenaar) toestemming geven voor de uitwisseling van zijn persoonsgegevens in |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                            | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                  | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                               |                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                                                                                                               |                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                |           |          |                                     |      | overeenstemming met de AVG en deze bepaling moet in de wet worden opgenomen. Bij de hervorming wordt een onderpandregister opgezet.                                                                                                                         |
| M1C1-32   | Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor civiele, strafrechtelijke en administratieve rechtbanken | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van bijzondere wetgeving inzake aanwerving in het kader van het nationale herstel- en veerkrachtplan | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de bijzondere wetgeving inzake de aanwerving in het kader van het nationale herstel- en veerkrachtplan | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | Goedkeuring van speciale wetgeving inzake aanwerving in het kader van het nationale herstel- en veerkrachtplan met toestemming om reclame te maken en personeel aan te werven.                                                                              |
| M1C1-33   | Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken                              | Doel                  | Start van de aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken                                                   | N.V.T                                                                                                                                                         | Aantal                                         | 0         | 168      | VRAAG 2                             | 2022 | Start van de aanwervingsprocedures van ten minste 168 eenheden personeel voor het procesbureau en de administratieve rechtbanken en zet eenheden in dienst. Het basisscenario is het aantal personeelsleden dat op 31 december 2021 in dienst was.          |
| M1C1-34   | Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor het bureau van de civiele rechter en de strafrechter     | Doel                  | Start van de aanwervingsprocedures voor civiele en strafrechtbanken                                                   | N.V.T                                                                                                                                                         | Aantal                                         | 0         | 8 764    | VRAAG 4                             | 2022 | Een begin maken met de aanwervingsprocedures van ten minste 8 764 eenheden personeel voor het bureau voor rechtszaken voor civiele en strafrechtbanken en eenheden in dienst nemen. Het basisscenario is het aantal personeelsleden aan het einde van 2021. |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                        | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                      | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                           | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C1-35    | Hervorming 1.7: Hervorming van de belastingrechtbanken                                                    | Mijlpaal              | Grondige hervorming van de belastingrechtbanken van eerste en tweede aanleg                                                                               | Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van het herziene rechtskader aangeeft                        | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | Het herziene rechtskader maakt de handhaving van de belastingwetgeving doeltreffender en vermindert het hoge aantal beroepen bij het Hof van Cassatie.                                                                   |
| M1C1-36    | Hervormingen 1.4, 1.5 en 1.6: Hervorming van het burgerlijk recht, het strafrecht en het insolventierecht | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van gedelegeerde handelingen voor de hervorming van het burgerlijk recht en het strafrecht en van de hervorming van het insolventierecht | Bepaling in de gedelegeerde handelingen betreffende de inwerkingtreding van de gedelegeerde handelingen | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | Inwerkingtreding van alle gedelegeerde handelingen waarvan de inhoud is vermeld in de machtigingswetgeving voor de hervorming van het burgerlijk recht en het strafrecht en voor de hervorming van het insolventierecht. |
| M1C1-37    | Hervormingen 1.4 en 1.5: Hervorming van het burgerlijk recht en het strafrecht                            | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de hervorming van het burgerlijk recht en het strafrecht                                                                             | Bepaling in de secundaire handelingen betreffende de inwerkingtreding van de secundaire handelingen     | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2023 | Voltooiing van de vaststelling van alle verordeningen en secundaire wetgevingsbronnen die nodig zijn voor de doeltreffende toepassing van de machtigingswetten voor justitiële hervormingen.                             |
| M1C1-38    | Hervorming 1.8: Digitalisering van justitie                                                               | Mijlpaal              | Digitalisering van het rechtssysteem                                                                                                                      | Bepaling in de primaire en secundaire handelingen                                                       | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2023 | Er wordt voorzien in de verplichte elektronische indiening van alle documenten en in een volledige elektronische workflow voor civiele                                                                                   |

| Volnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                               | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                              | waaruit de inwerkingtreding van de overeenkomstige handelingen blijkt                                         |                                                |           |          |                                     |      | procedures. Gedigitaliseerde strafrechtelijke procedures in eerste aanleg (met uitzondering van de preliminaire zitting). Opzetten van een gratis, volledig toegankelijke en doorzoekbare databank van civielrechtelijke beslissingen overeenkomstig de wetgeving.                                                  |
| M1C1-38bis | Hervorming 1.8: Digitalisering van justitie                                                      | Mijlpaal               | Digitalisering van het rechtsstelsel                                                                                                                                                                                         | De strafrechtelijke procedures in eerste aanleg zijn gedigitaliseerd en de PNR, PDP en APP zijn interoperabel | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2025 | Digitalisering van strafprocedures in eerste aanleg tot aan de slotakte via de "portale delle notizie di reato" (PNR), "portale dei depositi penali" (PDP) en "applicativo processo penale" (APP). De platforms zijn interoperabel.                                                                                 |
| M1C1-39    | Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor civiele en strafrechtbanken | Doel                   | Aanwervings- of uitbreidingsprocedures voor civiele en strafrechtbanken en territoriale en centrale diensten van het ministerie van Justitie die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan | N.V.T                                                                                                         | Aantal                                         | 0         | 10 000   | VRAAG 2                             | 2024 | De wervings- of uitbreidingsprocedures voor ten minste 10 000 eenheden personeel voor het bureau van de proef en het technisch administratief personeel afronden en in dienst nemen.<br><br>Alleen aanwervings- of uitbreidingsprocedures die sinds 1 januari 2022 zijn afgerond, tellen mee voor dit streefcijfer. |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                               | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                  | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                  |                       |                                                                                       |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M1C1-40   | Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken | Doel                  | Aanwervings- of verlengingsprocedures voor administratieve rechtbanken                | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 158      | VRAAG 2                             | 2024 | De wervings- of uitbreidingsprocedures voor ten minste 158 eenheden personeel voor het strafbureau en de administratieve rechtbanken afronden en eenheden in dienst nemen. Alleen aanwervings- of uitbreidingsprocedures die sinds 1 januari 2022 zijn afgerond, tellen mee voor dit streefcijfer. |
| M1C1-41   | Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken | Doel                  | Vermindering van achterstallige zaken voor administratieve regionale rechtbanken      | N.V.T                                         | Percentage                                     | 100       | 75       | VRAAG 2                             | 2024 | Vermindering met 25 % van het aantal aanhangige zaken in 2019 (109 029) bij administratieve regionale rechtbanken (administratieve rechtbanken van eerste aanleg).                                                                                                                                 |
| M1C1-42   | Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken | Doel                  | Vermindering van achterstallige zaken voor de Raad van State                          | N.V.T                                         | Percentage                                     | 100       | 65       | VRAAG 2                             | 2024 | Vermindering met 35 % van het aantal aanhangige zaken in 2019 (24 010) bij de Raad van State (tweede aanleg).                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-43   | Hervorming 1.4: Hervorming van het civiel recht                                                  | Doel                  | Vermindering van achterstallige zaken voor gewone civiele rechtbanken (eerste aanleg) | N.V.T                                         | Percentage                                     | 100       | 5        | VRAAG 4                             | 2024 | Vermindering met 95 % van het aantal aanhangige zaken op 31 januari 2020 (333 218) bij de gewone civiele rechtbanken (eerste aanleg). Het basisscenario is het aantal zaken dat langer dan drie jaar aanhangig is bij de gewone civiele rechtbanken (op 31 januari 2020).                          |

| Volnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                  | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                                                                       |                                                                                                                                     | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M1C1-44    | Hervorming 1.4: Hervorming van het civiel recht    | Doel                  | Vermindering van achterstallige zaken voor het civiele hof van beroep (tweede aanleg) | N.V.T                                                                                                                               | Percentage                                     | 100       | 5        | VRAAG 4                             | 2024 | Vermindering met 95 % van het aantal aanhangige zaken op 31 januari 2020 (97 251) bij de civiele hoven van beroep (tweede aanleg).<br><br>Uitgangspunt is het aantal zaken dat meer dan twee jaar aanhangig is bij de civiele hoven van beroep (op 31 januari 2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M1C1-37bis | Hervorming 1.4: Hervorming van het civiel recht    | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van maatregelen om de achterstand weg te werken                      | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van primaire wetgeving en secundaire handelingen om de achterstand weg te werken |                                                |           |          | VRAAG 1                             | 2024 | Inwerkingtreding van primaire wetgeving en secundaire wetgevingsbronnen om het volgende mogelijk te maken:<br><br>i. Versterking van de procesbureaus, onder meer door middel van stimulansen, om de eenheden personeel aan te trekken en te behouden die zijn aangeworven op basis van de aanwervingsregeling voor het nationale herstel- en veerkrachtplan;<br><br>ii. Het creëren van stimulansen om: (1) minder efficiënte rechtbanken ondersteunen bij het wegwerken van de achterstand op het gebied van civiel recht; (2) rechterlijke ambten belonen die de specifieke jaarlijkse doelstellingen verwezenlijken om het aantal aanhangige zaken in het civiele rechtsstelsel te verminderen. |
| M1C1-45    | Hervormingen 1.4: Hervorming van het civiel recht  | Doel                  | Verkorting van de duur van civiele procedures                                         | N.V.T                                                                                                                               | Percentage                                     | 100       | 60       | VRAAG 2                             | 2026 | De beslissingstermijn verkorten met 40 % van alle litigieuze civielrechtelijke en handelsrechtelijke zaken ten opzichte van 31 december 2019 (2 512 dagen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                               | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                             | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                  |                       |                                                                                                  |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-46    | Hervorming 1.5: Hervorming van het strafrecht                                                    | Doel                  | Verkorting van de duur van de strafprocedure                                                     | N.V.T                                         | Percentage                                     | 100       | 75       | VRAAG 2                             | 2026 | De beslissingstermijn in alle strafzaken met 25 % verkorten ten opzichte van 31 december 2019 (1 392 dagen).                                                                                                         |
| M1C1-47    | Hervorming 1.4: Hervorming van het civiel recht                                                  | Doel                  | Vermindering van achterstallige zaken voor de gewone civiele rechtbanken (eerste aanleg)         | N.V.T                                         | Percentage                                     | 100       | 10       | VRAAG 2                             | 2026 | Vermindering met 90 % van het aantal aanhangige zaken die waren geopend tussen 1 februari 2017 en 31 december 2022 en die op 31 december 2022 nog aanhangig waren bij de gewone civiele rechtbanken (eerste aanleg). |
| M1C1-48    | Hervorming 1.4: Hervorming van het civiel recht                                                  | Doel                  | Vermindering van achterstallige zaken voor het civiele hof van beroep (tweede aanleg)            | N.V.T                                         | Percentage                                     | 100       | 10       | VRAAG 2                             | 2026 | Vermindering met 90 % van het aantal aanhangige zaken dat tussen 1 februari 2018 en 31 december 2022 is geopend en op 31 december 2022 nog aanhangig was bij de civiele hoven van beroep (tweede aanleg).            |
| M1C1-49    | Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken | Doel                  | Vermindering van achterstallige zaken voor administratieve regionale rechtbanken (eerste aanleg) | N.V.T                                         | Percentage                                     | 100       | 20       | VRAAG 4                             | 2025 | Vermindering met 80 % van het totale aantal aanhangige zaken dat op 30 juni 2023 nog openstaat bij alle administratieve regionale rechtbanken (administratieve rechtbank van eerste aanleg) (102 144).               |
| M1C1-50    | Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor                             | Doel                  | Vermindering van achterstallige zaken voor de                                                    | N.V.T                                         | Percentage                                     | 100       | 30       | VRAAG 4                             | 2025 | Vermindering met 70 % van het aantal aanhangige zaken dat op 30 juni 2024 nog aanhangig was bij de Raad van State (tweede aanleg) (12 287).                                                                          |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)  | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                                     | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                     |                        |                                                                                                          |                                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | administratieve rechtbanken                         |                        | Raad van State                                                                                           |                                                               |                                                |           |          |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M1C1-51   | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van primaire wetgeving over de governance van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2021 | <p>De primaire wetgeving heeft ten minste betrekking op:</p> <p>1) coördinatie en monitoring van de projecten van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan op centraal niveau;</p> <p>2) vaststelling en scheiding van bevoegdheden en goedkeuring van de relevante mandaten van de verschillende organen en overheden die betrokken zijn bij de coördinatie, monitoring en uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan;</p> <p>3) vaststelling van een systeem voor de vroegtijdige opsporing van uitvoeringsproblemen;</p> <p>4) voorafgaande vaststelling van een handhavingsmechanisme om uitvoeringsproblemen op te lossen en vertragingen te voorkomen, met name ten aanzien van de verschillende bestuursniveaus;</p> <p>5) definitie van het personeel (aantal en deskundigheid) dat zich bezighoudt met de coördinatie, monitoring en uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan in de betrokken overheidsdiensten;</p> |



| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)  | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                                                                                               | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                     |                        |                                                                                                                                                                    |                                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                     |                        |                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>6) de definitie van technische bijstand aan de overheidsdiensten die betrokken zijn bij de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan, met name op lokaal niveau, waarbij de opbouw van administratieve capaciteit binnen het openbaar bestuur wordt gewaarborgd;</p> <p>7) een afbakening van versnelde procedures voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan en de tijdige absorptie van middelen;</p> <p>8) audit- en controleorganisatie en -procedures voor het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan.</p>                                              |
| M1C1-52   | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van primaire wetgeving inzake de vereenvoudiging van administratieve procedures voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan. | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2021 | <p>De maatregelen omvatten:</p> <p>1) het wegwerken van kritieke knelpunten, met name met betrekking tot de evaluatie van de milieueffecten op nationaal en regionaal niveau, de toelating van nieuwe afvalrecyclinginstallaties, de vergunningsprocedures voor hernieuwbare energie en de procedures die nodig zijn om de energie-efficiëntie van gebouwen te bereiken (de zogenaamde Super Bonus) en stadsvernieuwing. Er worden specifieke acties ondernomen ter vereenvoudiging van de procedures in het kader van de "Conferenza di servizi" (een formele overeenkomst tussen twee of meer</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                              | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                   |                                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                |           |          |                                     |      | overheidsdiensten).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C1-53   | Investering 1.9: Wetenschap op topniveau. Technische bijstand verlenen en de capaciteitsopbouw versterken voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van primaire wetgeving om technische bijstand te verlenen en de capaciteitsopbouw voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan te versterken | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2021 | De maatregelen omvatten de bepaling om de tijdelijke aanwerving mogelijk te maken van:<br><br>technische cijfers voor 2 800 ter versterking van de overheidsdiensten in het zuiden, betaald uit de nationale begroting;<br><br>een pool van 1 000 deskundigen die voor drie jaar zullen worden ingezet om de overheidsdiensten te ondersteunen bij het beheer van de nieuwe procedures voor het verlenen van technische bijstand. |
| M1C1-54   | Investering 1.9: Wetenschap op topniveau. Technische bijstand verlenen en de capaciteitsopbouw versterken voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan | Doel                  | Afgeronde aanwerving van deskundigen voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan                                                                             | N.V.T                                                         | Aantal                                         | 0         | 1 000    | VRAAG 4                             | 2021 | Voltooiing van de aanwervingsprocedures van de pool van 1 000 deskundigen die voor drie jaar zullen worden ingezet om de overheidsdiensten te ondersteunen bij het beheer van de nieuwe procedures voor het verlenen van technische bijstand.                                                                                                                                                                                     |
| M1C1-55   | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar                                                                                                                                | Mijlpaal              | Uitbreiding van de methode die wordt toegepast op het Italiaanse                                                                                                                  | Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de uitbreiding | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | Een vereenvoudigd systeem van mijlpalen en streefdoelen opzetten, vergelijkbaar met de herstel- en veerkrachtfaciliteit, voor de planning, uitvoering en                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)  | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                     |                       |                                                                                                              |                                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | bestuur                                             |                       | herstel- en veerkrachtplan tot de nationale begroting om de absorptie van investeringen te vergroten         | van de methode aangeeft                                       |                                                |           |          |                                     |      | financiering van projecten in het kader van het aanvullend investeringsfonds (30.5 miljard EUR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C1-56    | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de machtigingswetgeving voor de hervorming van de werkgelegenheid in de publieke sector | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | <p>De machtigingswetgeving omvat de volgende maatregelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— functieprofielen vaststellen die specifiek zijn voor de publieke sector om de benodigde competenties en vaardigheden aan te trekken;</li> <li>— oprichting van één aanwervingsplatform om de aanwervingsprocedures voor alle centrale overheidsdiensten te centraliseren, met de toezegging om het gebruik van het platform uit te breiden tot lokale overheden;</li> </ul> <p>hervorming van het wervingsproces om: overstappen van een louter op kennis gebaseerd systeem naar een systeem dat in de eerste plaats gebaseerd is op competenties en passende bekwaamheden; het beoordelen van competenties om als ambtenaar op te treden; de aanwervingsprocedures te differentiëren tussen aanwerving op instapniveau, die uitsluitend op</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>competenties is gebaseerd, en de aanwerving van gespecialiseerde profielen, die competenties moeten combineren met relevante werkervaring en zouden leiden tot toegang tot de loopbaan op een hoger niveau. Het ministerie van Openbaar Bestuur zorgt voor de consistente uitvoering van het nieuwe proces in alle overheidsdiensten;</p> <p>— hervorming van het hogere ambtenarenapparaat om de benoemingsprocedures binnen het openbaar bestuur te homogeniseren, waarbij de functieprofielen en de evaluatie van de prestaties ervan worden vastgesteld;</p> <p>— het verband tussen een leven lang leren en opleidingsmogelijkheden voor werknemers en stimulansen voor participatie te versterken, bijvoorbeeld door te voorzien in beloningsmechanismen of specifieke loopbaantrajecten, met bijzondere aandacht voor de dubbele transitie;</p> <p>— ethische beginselen van overheidsdiensten vaststellen of actualiseren door middel van duidelijke regels, gedragscodes en opleidingsmodules over dit onderwerp;</p> <p>— de inzet voor genderevenwicht</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>versterken;</p> <p>— herziening van het regelgevingskader inzake verticale mobiliteit, hervorming van de loopbaantrajecten voor het creëren van en toegang krijgen tot middenkaderfuncties ("quadri") en toegang tot hogere civiele functies ("dirigenti di prima e seconda fascia") vanuit de administratie. Dit omvat de hervorming van het systeem voor prestatie-evaluatie en de versterking van de koppeling tussen loopbaanontwikkeling en prestatie-evaluatie;</p> <p>— het regelgevingskader inzake horizontale mobiliteit te herzien om een efficiënte arbeidsmarkt in overheidsdiensten tot stand te brengen, met inbegrip van a) de invoering van één transparant publiciteitssysteem voor alle vacatures bij de centrale en lokale overheden, b) de mogelijkheid om overal te solliciteren naar elke beschikbare functie, c) de afschaffing van de vergunning voor mobiliteit van de overheidsdienst van herkomst, en d) de invoering van aanzienlijke beperkingen op het gebruik van alternatieve mobiliteitsmiddelen die niet tot overplaatsingen leiden (d.w.z. "comandi" en "distacchi"), om deze uitzonderlijk en strikt in de tijd beperkt te maken.</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)  | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                        | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                     |                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M1C1-57   | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van administratieve procedures voor de vereenvoudiging shervorming die gericht is op de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit | Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van het afgeleide recht aangeeft                                                          | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | Inwerkingtreding van alle daarmee verband houdende gedelegeerde handelingen, ministeriële decreten, secundaire wetgeving en alle andere verordeningen die nodig zijn voor de doeltreffende uitvoering van de vereenvoudiging, met inbegrip van overeenkomsten met regio's in geval van exclusieve en gelijktijdige regionale bevoegdheid.                               |
| M1C1-58   | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van rechtshandeling en voor de hervorming van de werkgelegenheid in de publieke sector                                                     | Bepaling betreffende de inwerkingtreding van de rechtshandelingen voor de hervorming van de werkgelegenheid bij de overheid          | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2023 | Inwerkingtreding van alle daarmee verband houdende gedelegeerde handelingen, ministeriële decreten, secundaire wetgeving en alle andere verordeningen die nodig zijn voor de doeltreffende uitvoering van de hervorming.                                                                                                                                                |
| M1C1-59   | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van strategisch personeelsbeheer in het openbaar bestuur                                                                                   | Bepaling betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving voor de invoering van strategisch personeelsbeheer in het openbaar bestuur | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2023 | De wetgeving en gedelegeerde handelingen voor de invoering van strategisch personeelsbeheer in het openbaar bestuur omvatten: de opstelling, in het kader van het geïntegreerde activiteiten- en organisatieplan (PIAO), van strategische HR-plannen voor aanwerving, loopbaanontwikkeling en opleiding voor alle centrale en regionale overheden, ondersteund door een |

| Volnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)  | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                          | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                     |                       |                                                                     |                                                                                                                                                        | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                     |                       |                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                |           |          |                                     |      | geïntegreerde databank met vaardigheden en profielen; oprichting van een centrale uitvoeringseenheid die het systeem voor personeelsplanning coördineert en ondersteunt. In een tweede fase worden de strategische HR-plannen uitgebreid tot grote gemeenten, terwijl kleine en middelgrote gemeenten het voorwerp zijn van specifieke investeringen in capaciteitsopbouw.                                                                                                                                                 |
| M1C1-59BIS | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur | Mijlpaal              | Uitvoering van strategisch personeelsbeheer in het openbaar bestuur | Publicatie van het eerste halfjaarlijkse verslag over KPI's.                                                                                           | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2024 | Het eerste halfjaarlijkse verslag over KPI's wordt gepubliceerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M1C1-59ter | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur | Mijlpaal              | Uitvoering van strategisch personeelsbeheer in het openbaar bestuur | "Toolkit HRM-Minerva" operationeel, interoperabel met inPA, Syllabus en met het digitale platform PIAO, en verificatie van de strategische HR-plannen. | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2026 | <p>"Verbale di collaudo e verifica di conformità", waaruit blijkt i) dat de "Toolkit HRM-Minerva" operationeel is en ii) interoperabel is met het aanwervingsplatform (inPA), het platform "Syllabus" en het digitale platform PIAO;</p> <p>In een verslag van het departement Openbare Functie wordt voor de nationale en subnationale overheden die betrokken zijn bij het proefproject "Toolkit HRM — Minerva", de inhoud geverifieerd van de overeenkomstige strategische plannen voor personeelsbeleid (Programma</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)  | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                                           | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                  | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                     |                        |                                                                                                                |                                                                                | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                     |                        |                                                                                                                |                                                                                |                                                |           |          |                                     |      | Triennale dei Fabbisogni del Personale) die in de PIAO zijn opgenomen. Het verslag vermeldt de door het DFP aanbevolen follow-upmaatregelen en de wijze waarop rekening is gehouden met de resultaten van de halfjaarlijkse KPI-verslagen.                                                                                             |
| M1C1-60   | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur | Doel                   | Vereenvoudiging en/of digitalisering van 200 kritieke procedures die gevolgen hebben voor burgers en bedrijven | N.V.T                                                                          | Aantal                                         | 0         | 200      | VRAAG 4                             | 2024 | De vereenvoudiging en/of digitalisering van procedures heeft ten minste betrekking op het volgende gebied:<br>1) milieu en energie, hernieuwbare energiebronnen en groene economie;<br>2) bouw en stadsvernieuwing;<br>3) infrastructuur voor elektronische communicatie;<br>4) vestiging en exploitatie van economische activiteiten. |
| M1C1-62   | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur | Mijlpaal               | De absorptie van investeringen verhogen                                                                        | Publicatie van een verslag door het ministerie van Financiën                   | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2025 | Publicatie van een verslag waarin de absorptie van de tot 2024 toegewezen middelen van het aanvullend fonds wordt gemeten.                                                                                                                                                                                                             |
| M1C1-63   | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur | Mijlpaal               | Publicatie van een register van alle vereenvoudigde en/of gedigitaliseerde                                     | Publicatie van het register op de website van het departement Openbare Functie | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2026 | Het register van de vereenvoudigde en/of gedigitaliseerde procedures is beschikbaar op de website die wordt beheerd door het departement Openbare Functie ( <a href="http://www.italiasemplice.gov.it">www.italiasemplice.gov.it</a> ). Gegevens over de beschikbaarheid van Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)                |



| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                     | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                        | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                          |                                                                      | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                            |                       | procedures                                                                               |                                                                      |                                                |           |          |                                     |      | en Sportello Unico Edilizia (SUE) op het gehele nationale grondgebied zijn toegankelijk op de website <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a> .                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C1-66   | Investering 1.9: Wetenschap op topniveau. Technische bijstand verlenen en de capaciteitsopbouw versterken voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan | Doel                  | Onderwijs en opleiding                                                                   | N.V.T                                                                | Aantal                                         | 0         | 441 750  | VRAAG 2                             | 2026 | Ten minste 441 750 bewijzen van aanwezigheid voor ambtenaren beschikbaar op het Syllabus-platform en ten minste 1 500 000 bewijzen van aanwezigheid voor opleidingsactiviteiten beschikbaar op het Syllabus-platform.                                                                                                                                                                                         |
| M1C1-68   | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur                                                                                                                        | Mijlpaal              | Opslagsysteem voor audits en controles: informatie voor invoering van monitoring van RRF | Auditverslag voor bevestiging van functionaliteiten van gegevensbank | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | Een gegevensbank voor monitoring van uitvoering van de RRF is ingevoerd en operationeel.<br><br>Het systeem omvat ten minste de volgende functies:<br><br>a) gegevens te verzamelen en de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen te monitoren;<br><br>b) de op grond van artikel 22, lid 2, onder d), i) tot en met iii), van de RRF-verordening vereiste gegevens verzamelen, opslaan en toegankelijk |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                        | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                              |                       |                                                                              |                                                                                                                                      | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                                              |                       |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                |           |          |                                     |      | maken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M1C1-69   | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het Besluit vereenvoudiging systeem overheidsopdrachten | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het wetsbesluit ter vereenvoudiging van het systeem voor overheidsopdrachten. | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2021 | <p>Het wetsbesluit vereenvoudigt het systeem voor overheidsopdrachten met ten minste de volgende dringende maatregelen:</p> <p>I. Streefdoelen vaststellen om de tijd tussen de publicatie en de gunning van de opdracht te verkorten.</p> <p>II. Stelt doelstellingen en een monitoringsysteem vast om de tijd tussen de gunning van de opdracht en de voltooiing van de infrastructuur te verkorten ("fase ejecutiva").</p> <p>III. Vereist dat de gegevens van alle contracten worden geregistreerd in de corruptiebestrijdingsdatabank van de nationale corruptiebestrijdingsautoriteit (ANAC).</p> <p>IV. De mechanismen voor alternatieve geschillenbeslechting invoeren en stimuleren in de uitvoeringsfase van overheidsopdrachten.</p> <p>V. zet speciale kantoren op die verantwoordelijk zijn voor openbare aanbestedingsprocedures bij ministeries, regio's en metropolitane steden.</p> <p>Nadere specificaties:</p> <p>— Vereenvoudiging en digitalisering van de procedures van aankoopcentrales</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                          | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                              |                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                        | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                                              |                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                |           |          |                                     |      | <p>("centrali di committenza");</p> <p>— Uitvoering geven aan de artikelen 41 en 44 van het huidige wetboek overheidsopdrachten;</p> <p>— Te bepalen hoe de procedures voor alle overheidsopdrachten en concessies moeten worden gedigitaliseerd en vereisten inzake interoperabiliteit en interconnectiviteit vast te stellen;</p> <p>— Uitvoering geven aan artikel 44 van de huidige gedragscode inzake overheidsopdrachten.0</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| M1C1-70   | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de herziening van het wetboek overheidsopdrachten (D.Lgs. nr. 50/2016) | Bepaling in de wet tot vaststelling van de inwerkingtreding van de delegatiewet tot hervorming van het huidige wetboek inzake overheidsopdrachten (D.Lgs. nr. 50/2016) | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | <p>Deze wet stelt alle precieze criteria en beginselen vast voor de systemische hervorming van het wetboek overheidsopdrachten.</p> <p>Het delegatierecht schrijft ten minste de volgende beginselen en criteria voor:</p> <p>I. Vermindering van de versnippering van aanbestedende diensten (1) door de basiselementen van het kwalificatiesysteem vast te stellen, (2) door de oprichting van een e-platform als basisvereiste te stellen om deel te nemen aan de landelijke evaluatie van de aanbestedingscapaciteit (3) door de nationale autoriteit voor corruptiebestrijding (ANAC) in staat te stellen de kwalificatie van aanbestedende diensten op het gebied van</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                           | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                                                                                                  | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                  | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                              |                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                              |                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                |           |          |                                     |      | <p>aanbestedingscapaciteit (soorten en volumes van aankopen) te herzien, (4) door stimulansen te bieden om gebruik te maken van bestaande professionele aankoopcentrales.</p> <p>II. Vereenvoudiging en digitalisering van de procedures van aankoopcentrales ("centrali di committenza")</p> <p>III. Te bepalen hoe de procedures voor alle overheidsopdrachten en concessies moeten worden gedigitaliseerd en vereisten inzake interoperabiliteit en interconnectiviteit vast te stellen.</p> <p>IV. Beperkingen met betrekking tot onderaanneming progressief verminderen.</p> |
| M1C1-71   | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van alle nodige wetgeving, verordeningen en uitvoeringshandelingen (met inbegrip van secundaire wetgeving) voor het systeem voor overheidsopdrachten | Inwerkingtreding van alle nodige wet- en regelgeving en uitvoeringshandelingen | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | <p>Alle nodige wet- en regelgeving en uitvoeringshandelingen (met inbegrip van secundaire wetgeving, indien nodig) moeten de volgende resultaten opleveren:</p> <p>I. Het centrale coördinatieorgaan voor het beleid inzake overheidsopdrachten beschikt over voldoende (in de operationele regeling te specificeren) personele en financiële middelen om volledig operationeel te zijn, mede dankzij de steun van een specifieke structuur van de ANAC.</p> <p>II. Het centrale coördinatieorgaan voor het beleid inzake overheidsopdrachten stelt</p>                           |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>de professionaliseringsstrategie vast (zie in verband met de door Italië voorgestelde hervorming 2.1.6 van het NRPP) met de soorten opleidingen op verschillende niveaus, de speciale begeleiding en de opstelling van operationele richtsnoeren, met steun van de ANAC en de Nationale Bestuursschool.</p> <p>III. De dynamische aankoopssystemen worden door het Consip beschikbaar gesteld en zijn in overeenstemming met de richtlijnen inzake overheidsopdrachten.</p> <p>IV. De ANAC voltooit de uitoefening van de kwalificatie van aanbestedende diensten op het gebied van aanbestedingscapaciteit naar aanleiding van de uitvoering van artikel 38 van het wetboek overheidsopdrachten.</p> <p>V. Het monitoringsysteem voor de periode tussen de gunning van de opdracht en de voltooiing van de infrastructuurwerken is operationeel.</p> <p>VI. De gegevens van alle contracten worden geregistreerd in de corruptiebestrijdingsdatabank van de nationale corruptiebestrijdingsautoriteit (ANAC).</p> <p>VII. Alle speciale bureaus die belast zijn met openbare aanbestedingsprocedures bij ministeries, regio's en metropolitane</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                         | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                                  | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                  | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                            |                        |                                                                                                       |                                                                                                                                | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                                                                            |                        |                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                |           |          |                                     |      | steden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M1C1-72   | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten | Mijlpaal               | Maatregelen ter vermindering van te late betalingen door de overheid aan bedrijven worden goedgekeurd | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van regels ter vermindering van te late betalingen van het BO aan bedrijven | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2023 | <p>Inwerkingtreding van nieuwe regels om betalingsachterstanden van de overheid aan bedrijven te verminderen.</p> <p>De maatregelen omvatten ten minste de volgende essentiële elementen:</p> <p>I. Het InIT-systeem wordt ingezet bij de centrale overheid ter ondersteuning van de economische en financiële boekhouding en de uitvoering van overheidsuitgaven.</p> <p>II. Betalingsachterstanden: de indicatoren op basis van de databank van het IT-systeem van het ministerie van Financiën (Commercial Credit Platform — PCC) zijn de gewogen gemiddelde betalingstermijn van overheidsinstanties aan bedrijven en de gewogen gemiddelde betalingstermijn van overheidsinstanties aan bedrijven voor elk van de volgende overheidsniveaus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- centrale autoriteiten (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti)</li> <li>- regionale overheden (Regioni en Provincie-autonomie);</li> <li>- lokale overheden (enti locali)</li> <li>- volksgezondheidsautoriteiten (enti del Servizio sanitario nazionale).</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                    | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                    | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                            |                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M1C1-72bis | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten | Mijlpaal              | Wetgevende en specifieke maatregelen om betalingsachterstanden op centraal/lokaal niveau te verminderen | Bepaling in de wetgeving betreffende de inwerkingtreding, aangenomen circulaire en genomen maatregelen ter vermindering van betalingsachterstanden van de overheid aan bedrijven | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2024 | <p>De volgende handelingen treden in werking:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— een circulaire waarin het toepassingsgebied van commerciële en niet-commerciële transacties wordt verduidelijkt in overeenstemming met de richtlijn betalingsachterstand;</li> <li>— een circulaire waarin het toepassingsgebied van artikel 4, lid 6, van de richtlijn betalingsachterstand wordt verduidelijkt in overeenstemming met laatstgenoemde richtlijn;</li> <li>— wetgeving om ervoor te zorgen dat gewone regio's en lokale overheden middelen ontvangen om hun facturen op tijd van het centrale niveau af te betalen;</li> <li>— wetgeving om overheidsinstanties te verplichten jaarlijkse cashflowplannen vast te stellen om ervoor te zorgen dat de wettelijke betalingstermijnen in acht worden genomen;</li> <li>— wetgeving waarbij bepalingen worden ingevoerd om de overdracht van kredieten aan derden toe te staan na 30 dagen stilzwijgen/stilzitten van de overheid.</li> </ul> <p><b>Op centraal niveau worden de volgende acties ondernomen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Inwerkingtreding van wetgeving tot vaststelling van de laattijdige betalingsop</li> </ul> |

| Volnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                    | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                  | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                            |                       |                                         |                                                                                                                                                | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                                                                            |                       |                                         |                                                                                                                                                |                                                |           |          |                                     |      | <p>centraal niveau en tot vaststelling van maatregelen om ervoor te zorgen dat zij binnen de termijn van 30 dagen betalen;</p> <p>— Publicatie van de per kwartaal bijgewerkte stand van de achterstallige betalingen van de ministeries;</p> <p>— Oprichting van taskforces wanneer de wetgeving dit vereist.</p> <p><b>Op lokaal niveau worden de volgende acties ondernomen:</b></p> <p>— Inwerkingtreding van wetgeving tot vaststelling van de laattijdige betalers op lokaal niveau en tot vaststelling van maatregelen om ervoor te zorgen dat zij binnen de termijn van 30 dagen betalen;</p> <p>— Publicatie van de stand van de betalingsachterstanden van deze autoriteiten, elk kwartaal bijgewerkt.</p> |
| M1C1-72ter | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten | Mijlpaal              | Meer personele middelen voor betalingen | Bepaling betreffende de inwerkingtreding van wetgeving die voorziet in de mogelijkheid om de personele middelen voor betalingen uit te breiden | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2024 | <p>Inwerkingtreding van rechtshandelingen die voorzien in de mogelijkheid om de personele middelen voor betalingen uit te breiden in:</p> <p>Ministeries die zijn aangemerkt als laattijdige betalers en die een interventieplan hebben ingediend overeenkomstig Wetsbesluit nr. 19 van 2 maart 2024, zoals omgezet bij Wet nr. 56 van 29 april 2024;</p> <p>— gemeenten met meer dan 60 000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Volgnummer       | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                         | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                   | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                          | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                            |                        |                                                                        |                                                                        | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                        |                                                                        |                                                                        |                                                |           |          |                                     |      | inwoners, provincies en metropolitane steden die zijn aangemerkt als laattijdige betalers en die een interventieplan hebben ingediend overeenkomstig Wetsbesluit nr. 19 van 2 maart 2024, zoals omgezet bij Wet nr. 56 van 29 april 2024.                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-72quater    | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten | Mijlpaal               | Goedkeuring van het auditplan                                          | Goedkeuring van het auditplan                                          | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2024 | Vaststelling van een auditplan, met inbegrip van een routekaart voor de uitvoering ervan, over de toereikendheid en tijdigheid van de bestaande betalingsprocessen van ten minste 130 overheidsdiensten die zijn aangemerkt als laattijdige betalers van: (I) centraal niveau (met inbegrip van territoriale afdelingen van ministeries); II) gemeenten; en iii) volksgezondheidsautoriteiten.                                                                                 |
| M1C1-72quinquies | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten | Mijlpaal               | Publicatie van informatie en gegevens over betalingen door de overheid | Publicatie van informatie en gegevens over betalingen door de overheid | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2025 | De volgende informatie wordt gepubliceerd op een speciale webpagina:<br>— Toelichting bij het regelgevingskader inzake betalingstermijnen van commerciële facturen van overheidsdiensten, met inbegrip van betalingstermijnen en rechtsmiddelen die schuldeisers ter beschikking staan in geval van vertraagde betaling;<br>Analyses op basis van het toezicht op de betalingstermijnen van de overheid;<br>— Gegevens over de gewogen gemiddelde betalingstermijn, de gewogen |

| Volnummer     | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                               | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                            |                       |                                                                    |                                                                                                                                     | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                                            |                       |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                |           |          |                                     |      | <p>gemiddelde betalingstermijn, de verhouding tussen het betaalde commerciële bedrag en het verschuldigde commerciële bedrag, het bedrag van de handelsfacturen en het bedrag van de niet-commerciële facturen, elk kwartaal bijgewerkt, ten minste voor de bestedende ministeries, regio's/autonome provincies, gemeenten en lokale gezondheidsautoriteiten;</p> <p>— Veelgestelde vragen over betalingen door de overheid.</p> <p>De website van alle ministeries die uitgaven doen, heeft een link naar de speciale webpagina.</p> |
| M1C1-72sexies | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten | Mijlpaal              | Definitief auditverslag van het auditplan                          | Toezending van het definitieve auditverslag van het auditplan aan het kabinet van het ministerie van Economische Zaken en Financiën | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2025 | Toezending van het definitieve auditverslag van het auditplan door de procureur-generaal aan het kabinet van het ministerie van Economische Zaken en Financiën. Het verslag bevat de resultaten van de tegen Q4 2025 uitgevoerde auditactiviteiten, met inbegrip van de tegen Q4 2025 uitgevoerde corrigerende maatregelen.                                                                                                                                                                                                           |
| M1C1-73       | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor                                                   | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de hervorming van het wetboek overheidsopdrac | Bepaling in de wet tot vaststelling van de inwerkingtreding van het wetsbesluit ter                                                 | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2023 | Inwerkingtreding van het wetsbesluit tot uitvoering van alle bepalingen van de delegatiewet tot hervorming van het wetboek overheidsopdrachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Volnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                    | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                              |                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | overheidsopdrachten                                                          |                       | hten                                                                                                                                                                    | uitvoering van alle bepalingen van de delegatiewet inzake de hervorming van het wetboek overheidsopdrachten. |                                                |           |          |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1C1-74    | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van alle noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en secundaire wetgeving voor de hervorming inzake de vereenvoudiging van het wetboek overheidsopdrachten | Inwerkingtreding van alle noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en secundaire wetgeving                       | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2023 | Inwerkingtreding van alle noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en secundaire wetgeving voor de hervorming/vereenvoudiging van het systeem voor overheidsopdrachten (ook voortvloeiend uit de herziening van het wetboek overheidsopdrachten).                                                    |
| M1C1-73bis | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten | Mijlpaal              | Goedkeuring van een circulaire met richtsnoeren voor het kwalificatiesysteem voor aanbestedende diensten                                                                | Goedkeuring van een circulaire met richtsnoeren voor het kwalificatiesysteem voor aanbestedende diensten     | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2024 | Vaststelling, na raadpleging van de ANAC, van een circulaire met richtsnoeren over de huidige toepasselijke regels inzake kwalificatie en centralisatie, om uit te leggen dat kwalificatie en/of het gebruik van aankoopcentrales ook voor gunningen onder de drempels mogelijk en raadzaam zijn |

| Volnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                           | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                              |                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                         | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M1C1-73ter | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten | Mijlpaal              | Stimulansen voor de kwalificatie en professionalisering van aanbestedende diensten. | Analyse door Cabina di Regia, publicatie van de resultaten van de deelname aan opleidingsactiviteit en en zelfevaluatie en goedkeuring van initiatieven en instrumenten | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2024 | <p>Analyse door de Cabina di Regia (overeenkomstig artikel 221 van het wetboek overheidsopdrachten), na raadpleging van de ANAC, van de gevolgen van de toepassing van het wetboek overheidsopdrachten voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het aantal bevoegde aanbestedende diensten en gecentraliseerde aankoopinstanties;</li> <li>- het aantal en de waarde van de overheidsopdrachten die door bevoegde aanbestedende instanties namens henzelf en namens niet-bevoegde instanties worden beheerd;</li> <li>- de kwalificatieoefening om de besluitvorming over de gunning van overheidsopdrachten te versnellen.</li> </ul> <p>Publicatie van de resultaten van het in kaart brengen van de deelname van niet-gekwalificeerde entiteiten aan opleidingsactiviteiten en van zelfbeoordelingsoefeningen.</p> <p>Er worden initiatieven genomen ter verbetering van de kwalificatie van aanbestedende diensten, ter vermindering van de versnippering en ter professionalisering van niet-gekwalificeerde entiteiten.</p> |

| Volnummer        | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                           | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                             | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                              |                        |                                                                              |                                                                                                           | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                              |                        |                                                                              |                                                                                                           |                                                |           |          |                                     |      | Er wordt voorzien in instrumenten voor technische/administratieve ondersteuning van aanbestedende diensten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C1-73quater    | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van richtsnoeren voor aanbestedingen onder de EU-drempel    | Inwerkingtreding van richtsnoeren voor aanbestedingen onder de EU-drempel                                 | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2023 | Circulaire over aanbestedingen onder de EU-drempel aangenomen en gepubliceerd in het Italiaanse staatsblad. In de circulaire wordt verduidelijkt dat aanbestedende diensten gebruik kunnen maken van openbare en niet-openbare procedures voor aanbestedingen onder de EU-drempel.                                                                                                                                                |
| M1C1-73quinquies | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van nieuwe wettelijke bepalingen inzake projectfinanciering | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van nieuwe wettelijke bepalingen                       | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2024 | Inwerkingtreding van nieuwe wettelijke bepalingen inzake projectfinanciering ter verbetering van de efficiëntie en de concurrentie, met name om de betwistbaarheid van concessies te vergroten.                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C1-75          | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten | Mijlpaal               | Volledige werking van het nationale e-aanbestedingssysteem                   | Beschikbaarheid van de in de haalbaarheidsstudie gedefinieerde functies (op te stellen als projecttaak 1) | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2023 | Het nationale e-aanbestedingssysteem is operationeel en volledig in overeenstemming met de EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten en omvat de volledige digitalisering van procedures tot aan de uitvoering van de opdracht (slimme aanbesteding), is interoperabel met de beheersystemen van de overheid, bevat een digitale habilitatie van producentenorganisaties, veilingsessies, machinaal leren om trends op te sporen, |

| Volnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                         | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                   | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)              | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)   |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                            |                        |                                                                                        |                                                            | Meeteenheid                                      | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                            |                        |                                                                                        |                                                            |                                                  |           |          |                                     |      | kritieke grondstoffen met chatbots, digitale betrokkenheid en statusketen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C1-75bis | Investering 1.10: Wetenschap op topniveau. Steun voor kwalificatie en e-aanbesteding                       | Mijlpaal               | Steun voor kwalificatie en e-aanbesteding                                              | Ingebruikneming van de aanbestedingsondersteunende functie | N.V.T                                            | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2024 | In het kader van de strategie voor de professionalisering van overheidsinkopers wordt een ondersteunende functie voor aanbestedingen opgezet. De aanbestedingsondersteunende functie is bestemd voor aanbestedende diensten om te voldoen aan de vereisten van bijlage II.4 bij het wetboek overheidsopdrachten en hen te ondersteunen bij het e-aanbestedingsproces, het ondersteunen van de verwerving van digitale vaardigheden en het verlenen van technische ondersteuning bij de digitalisering van overheidsopdrachten, met inbegrip van het gebruik van dynamische aankoopssystemen. |
| M1C1-76    | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten | Doel                   | Gemiddeld aantal dagen voor de centrale overheid om bedrijven te betalen is verminderd | N.V.T                                                      | Gewogen gemiddelde betalingstermijnen (in dagen) | N.V.T     | 30       | VRAAG 1                             | 2025 | Op basis van gegevens van het platform voor commercieel krediet ("Piattaforma Crediti Commerciali") met betrekking tot in 2024 uitgereikte facturen zijn de volgende indicatoren voor betalingen van centrale overheidsinstanties ( <i>Amministrazioni centrali</i> ) aan bedrijven:<br><br>— voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento ponderato"): ten hoogste 30 dagen;                                                                                                                                                                                      |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                               | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                            |                       |                                                                                                    |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                                                                                            |                       |                                                                                                    |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>— voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn (“tempo medio di ritardo ponderato”): ten hoogste 0 dagen.</p> <p>Bovendien mag het verschil tussen de ongewogen gemiddelde betalingstermijn (“tempo medio di pagamento semplice”) en de gewogen gemiddelde betalingstermijn niet meer dan 20 dagen bedragen, tenzij de ongewogen gemiddelde betalingstermijn minder dan 30 dagen bedraagt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-77   | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten | Doel                  | Het gemiddelde aantal dagen waarop de regionale overheden bedrijven moeten betalen, wordt verlaagd | N.V.T                                         | Gewogen gemiddelde betalingstermijn (in dagen) | N.V.T     | 30       | VRAAG 1                             | 2025 | <p>Op basis van gegevens van het platform voor commercieel krediet (“Piattaforma Crediti Commerciali”) met betrekking tot in 2024 uitgereikte facturen zijn de volgende indicatoren voor betalingen van regionale overheden (<i>Regioni</i> — <i>Provinciae</i> <i>autonomie</i>) aan bedrijven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn (“tempo medio di pagamento ponderato”): ten hoogste 30 dagen;</li> <li>- voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn (“tempo medio di ritardo ponderato”): ten hoogste 0 dagen.</li> </ul> <p>Bovendien mag het verschil tussen de ongewogen gemiddelde betalingstermijn (“tempo medio di pagamento semplice”) en de gewogen gemiddelde</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                             | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                            |                       |                                                                                                  |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                            |                       |                                                                                                  |                                               |                                                |           |          |                                     |      | betalingstermijn niet meer dan 20 dagen bedragen, tenzij de ongewogen gemiddelde betalingstermijn minder dan 30 dagen bedraagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C1-78   | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten | Doel                  | Het gemiddelde aantal dagen dat de lokale overheden aan bedrijven moeten betalen, wordt verlaagd | N.V.T                                         | Gewogen gemiddelde betalingstermijn (in dagen) | N.V.T     | 30       | VRAAG 1                             | 2025 | <p>Op basis van gegevens van het platform voor commercieel krediet ("Piattaforma Crediti Commerciali") met betrekking tot in 2024 uitgereikte facturen zijn de volgende indicatoren voor betalingen van lokale overheden (<i>enti locali</i>) aan bedrijven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento ponderato"): ten hoogste 30 dagen;</li> <li>- voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di ritardo ponderato"): ten hoogste 0 dagen.</li> </ul> <p>Bovendien mag het verschil tussen de ongewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento semplice") en de gewogen gemiddelde betalingstermijn niet meer dan 20 dagen bedragen, tenzij de ongewogen gemiddelde betalingstermijn minder dan 30 dagen bedraagt.</p> |
| M1C1-79   | Hervorming 1.11: Vermindering van                                                                          | Doel                  | Het gemiddelde aantal dagen dat volksgezondheid                                                  | N.V.T                                         | Gewogen gemiddelde betalingstermijn            | N.V.T     | 60       | VRAAG 1                             | 2025 | Op basis van gegevens van het platform voor commercieel krediet ("Piattaforma Crediti Commerciali") met betrekking tot in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                 | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                              |                       |                                                                      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten     |                       | sinstanties bedrijven moeten betalen, is gedaald                     |                                               | n (in dagen)                                   |           |          |                                     |      | <p>2024 uitgereikte facturen zijn de volgende indicatoren voor betalingen van volksgezondheidsinstanties (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) aan bedrijven:</p> <p>— voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn (“tempo medio di pagamento ponderato”): ten hoogste 60 dagen;</p> <p>— voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn (“tempo medio di ritardo ponderato”): ten hoogste 0 dagen;</p> <p>Bovendien mag het verschil tussen de ongewogen gemiddelde betalingstermijn (“tempo medio di pagamento semplice”) en de gewogen gemiddelde betalingstermijn niet meer dan 30 dagen bedragen, tenzij de ongewogen gemiddelde betalingstermijn minder dan 60 dagen bedraagt.</p> |
| M1C1-84   | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten | Doel                  | Gemiddelde tijd tussen de bekendmaking en de gunning van de opdracht | N.V.T                                         | Aantal                                         | 139       | 100      | VRAAG 4                             | 2023 | Op basis van de methoden die zijn vastgesteld in het Publicatieblad van de EU (TED-databank), waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens uit de nationale IT-databank voor overheidsopdrachten (BDNCP), die wordt beheerd door de ANAC, wordt de gemiddelde tijd tussen de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen en de gunning van de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Volnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                           | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                                             | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                              |                        |                                                                                                                  |                                                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                                              |                        |                                                                                                                  |                                                                               |                                                |           |          |                                     |      | opdracht teruggebracht tot minder dan 100 dagen voor opdrachten boven de drempels van de EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-84bis | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten | Mijlpaal               | Maatregelen ter verbetering van de beslissingssnelheid bij de gunning van opdrachten door aanbestedende diensten | Vaststelling van maatregelen in verband met de snelheid van de besluitvorming | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2024 | <p>De Cabina di regia, overeenkomstig artikel. Artikel 221 van het wetboek overheidsopdrachten stelt, na raadpleging van de ANAC, het volgende vast:</p> <p>— een analyse waarin het effect van e-aanbesteding op het tijdschema voor de gunning van de opdracht wordt geëvalueerd, vanaf de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen tot de ondertekening van het contract;</p> <p>— een verslag over de gegevens van 2024 voor de TED-indicator “Beslissingssnelheid”; “Beslissingstempo”: de tijd tussen de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen en de datum van ondertekening van het contract;</p> <p>— een verslag over de beste praktijken van de aanbestedende diensten om het tijdschema voor de gunning van opdrachten te verkorten en over de initiatieven om de beslissingstermijn te verkorten.</p> <p>Gekwalificeerde aanbestedende diensten</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                              |                       |                                                                                              |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                              |                       |                                                                                              |                                               |                                                |           |          |                                     |      | met een gemiddelde beslissingssnelheid in TED van meer dan 160 dagen zijn verplicht corrigerende maatregelen te nemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1C1-85    | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten | Doel                  | Gemiddelde tijd tussen de gunning van de opdracht en de aanleg van de infrastructuur         | N.V.T                                         | Percentage                                     | 100       | 90       | VRAAG 2                             | 2024 | De gemiddelde tijd tussen de gunning van de opdracht en de aanleg van de infrastructuur ("uitvoeringsfase") wordt met ten minste 10 % verminderd op basis van een vergelijking tussen i) de werken die tussen 1 januari en 31 december 2019 zijn gegund en uiterlijk op 30 juni 2021 zijn afgerond, en ii) de werken die tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022 zijn gegund en uiterlijk op 31 december 2023 zijn afgerond. |
| M1C1-86    | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten | Doel                  | Ambtenaren die zijn opgeleid via de strategie voor professionalisering van overheidsinkopers | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 20 000   | VRAAG 4                             | 2023 | Ten minste 20 000 ambtenaren zijn opgeleid via de strategie voor de professionalisering van overheidsinkopers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C1-87    | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten | Doel                  | Aanbestedende diensten die gebruikmaken van dynamische aankoopssystemen                      | N.V.T                                         | Percentage                                     | 0         | 15       | VRAAG 4                             | 2023 | Ten minste 15 % van de aanbestedende diensten maakt gebruik van dynamische aankoopssystemen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2014/24 (observatieperiode van twee jaar en rekening houdend met het feit dat het gebruik van dynamische aankoopssystemen in Italië voornamelijk gericht is op aankopen boven de drempel,                                                                                                     |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                   | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                            |                       |                                                                                        |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | hten                                                                                                       |                       |                                                                                        |                                               |                                                |           |          |                                     |      | aangezien aankopen onder de drempel voornamelijk via eMarketplaces worden verricht). Het streefcijfer heeft betrekking op aanbestedende diensten van de centrale overheid (250 BO zoals geregistreerd per 30 april 2021 in het nationale e-aanbestedingssysteem dat namens het MEF door Consip wordt beheerd).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C1-88   | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten | Doel                  | Gemiddeld aantal dagen voor de centrale overheid om bedrijven te betalen is verminderd | N.V.T                                         | Gewogen gemiddelde betalingstermijn (in dagen) | N.V.T     | 30       | VRAAG 1                             | 2026 | <p>Op basis van gegevens van het platform voor commercieel krediet ("Piattaforma Crediti Commerciali") met betrekking tot in 2025 uitgereikte facturen zijn de volgende indicatoren voor betalingen van centrale overheidsinstanties (<i>Amministrazioni centrali</i>) aan bedrijven:</p> <p>— voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento ponderato"): ten hoogste 30 dagen;</p> <p>— voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di ritardo ponderato"): ten hoogste 0 dagen;</p> <p>Bovendien is het verschil tussen de ongewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento semplice"): en de gewogen gemiddelde betalingstermijn mag niet meer dan 15 dagen bedragen, tenzij de ongewogen</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                               | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                            |                       |                                                                                                    |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                                                                            |                       |                                                                                                    |                                               |                                                |           |          |                                     |      | gemiddelde betalingstermijn minder dan 30 dagen bedraagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M1C1-89   | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten | Doel                  | Het gemiddelde aantal dagen waarop de regionale overheden bedrijven moeten betalen, wordt verlaagd | N.V.T                                         | Gewogen gemiddelde betalingstermijn (in dagen) | N.V.T     | 30       | VRAAG 1                             | 2026 | <p>Op basis van de gegevens van het platform voor commercieel krediet ("Piattaforma Crediti Commerciali") met betrekking tot in 2025 uitgereikte facturen, zijn de volgende indicatoren voor betalingen van regionale overheden (<i>Regioni — Provincieautonomie</i>) aan bedrijven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento ponderato"): ten hoogste 30 dagen;</li> <li>- voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di ritardo ponderato"): ten hoogste 0 dagen.</li> </ul> <p>Bovendien mag het verschil tussen de ongewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento semplice") en de gewogen gemiddelde betalingstermijn niet meer dan 15 dagen bedragen, tenzij de ongewogen gemiddelde betalingstermijn minder dan 30 dagen bedraagt.</p> |
| M1C1-90   | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterst                                                        | Doel                  | Het gemiddelde aantal dagen dat de lokale overheden aan                                            | N.V.T                                         | Gewogen gemiddelde betalingstermij             | N.V.T     | 30       | VRAAG 1                             | 2026 | Op basis van de gegevens van het platform voor commercieel krediet ("Piattaforma Crediti Commerciali") met betrekking tot in 2025 uitgereikte facturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                            | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                            |                       |                                                                                                 |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | anden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten                                                    |                       | bedrijven moeten betalen, wordt verlaagd                                                        |                                               | n (in dagen)                                   |           |          |                                     |      | <p>zijn de volgende indicatoren voor betalingen van lokale overheden (<i>enti locali</i>) aan bedrijven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento ponderato"): ten hoogste 30 dagen;</li> <li>- voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di ritardo ponderato"): ten hoogste 0 dagen.</li> </ul> <p>Bovendien mag het verschil tussen de ongewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento semplice") en de gewogen gemiddelde betalingstermijn niet meer dan 15 dagen bedragen, tenzij de ongewogen gemiddelde betalingstermijn minder dan 30 dagen bedraagt.</p> |
| M1C1-91   | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten | Doel                  | Het gemiddelde aantal dagen dat volksgezondheidsinstanties bedrijven moeten betalen, is gedaald | N.V.T                                         | Gewogen gemiddelde betalingstermijn (jn dagen) | N.V.T     | 60       | VRAAG 1                             | 2026 | <p>Op basis van de gegevens van het platform voor commercieel krediet ("Piattaforma Crediti Commerciali") met betrekking tot in 2025 uitgereikte facturen zijn de volgende indicatoren voor betalingen van volksgezondheidsinstanties (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) aan bedrijven:</p> <p>— voor de gewogen gemiddelde</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                           | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                                                      | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                              |                        |                                                                                                                           |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                                              |                        |                                                                                                                           |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>betalingstermijn ("tempo medio di pagamento ponderato"): ten hoogste 60 dagen;</p> <p>— voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di ritardo ponderato"): ten hoogste 0 dagen;</p> <p>Bovendien mag het verschil tussen de ongewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento semplice") en de gewogen gemiddelde betalingstermijn niet meer dan 20 dagen bedragen, tenzij de ongewogen gemiddelde betalingstermijn minder dan 60 dagen bedraagt.</p>                                                                                                                              |
| M1C1-96   | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten | Doel                   | Gemiddelde tijd tussen de uiterste datum voor ontvangst van inschrijvingen en de datum van ondertekening van het contract | N.V.T                                         | Percentage                                     | 100       | 80       | VRAAG 4                             | 2025 | <p>Op basis van de gegevens van de Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici van de ANAC, als nationale e-Sender van IT, wordt de gemiddelde tijd tussen de uiterste datum voor ontvangst van inschrijvingen en de datum van ondertekening van het contract over een periode van 12 maanden, met als referentie de datum van ondertekening van het contract die niet eerder dan 1 september 2024 begint, met ten minste 20 % verkort ten opzichte van de beslissingsnelheidsindicator van 2018 zoals gepubliceerd op het scorebord van de eengemaakte markt van de EU voor opdrachten boven de drempel van de EU-</p> |

| Volnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                           | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                              | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                          | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                              |                        |                                                   |                                                                        | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                                              |                        |                                                   |                                                                        |                                                |           |          |                                     |      | richtlijnen inzake overheidsopdrachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M1C1-97ter | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten | Mijlpaal               | Maatregelen in verband met de uitvoeringssnelheid | Vaststelling van maatregelen met betrekking tot de uitvoeringssnelheid | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2025 | <p>a) Publicatie op de website van Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) van nieuwe technische regels die het mogelijk maken informatie te verzamelen voor de digitale monitoring van de uitvoering van overheidsopdrachten.</p> <p>b) Ondertekening van een memorandum van overeenstemming tussen het ministerie van Economische Zaken en Financiën en de Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tot invoering van technische voorschriften inzake de interoperabiliteit van gegevens met betrekking tot overheidsfinanciën en betalingen voor openbare werken met de databank van de ANAC (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici).</p> <p>c) Inwerkingtreding van rechtshandelingen die aanbestedende diensten in staat stellen de besparingen die voortvloeien uit gunningen onder de basisprijs te voorzien en te gebruiken om bonussen voor de vervroegde voltooiing van de werken te financieren.</p> |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                              |                       |                                                                                              |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                                              |                       |                                                                                              |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>d) Publicatie op de website van het ministerie van Infrastructuur en Vervoer (MIT) van richtsnoeren, vastgesteld door het MIT na raadpleging van de ANAC, over clausules inzake premies voor vroegtijdige voltooiing en over de vertraagde inhoud van samenwerkingsovereenkomsten overeenkomstig artikel 82 van wetsbesluit 36/2023 (wetboek overheidsopdrachten), om de voltooiingstijd van de werkzaamheden te verkorten.</p> <p>e) Publicatie op de website van het MIT van richtsnoeren om aanbestedende diensten te ondersteunen bij het gebruik van de Building Information Modeling (BIM) voor openbare werken.</p> |
| M1C1-98    | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten | Doel                  | Ambtenaren die zijn opgeleid via de strategie voor professionalisering van overheidsinkopers | N.V.T                                         | Aantal                                         | 20 000    | 40 000   | VRAAG 4                             | 2024 | Ten minste 40 000 ambtenaren zijn opgeleid via de strategie voor de professionalisering van overheidsinkopers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M1C1-98bis | Hervorming 1.10: Hervorming van                                              | Doel                  | Ambtenaren die zijn opgeleid via de strategie voor                                           | N.V.T                                         | Aantal                                         | 40 000    | 60 000   | VRAAG 2                             | 2025 | Ten minste 60 000 ambtenaren zijn opgeleid via de strategie voor de professionalisering van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                           | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                                                                                      | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                     | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                              |                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | het wetgevingskader voor overheidsopdrachten                                 |                        | professionalisering van overheidsinkopers                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                |           |          |                                     |      | overheidsinkopers. Het totale aantal mag alleen ambtenaren omvatten die in voorgaande jaren reeds zijn opgeleid en van wie de opleiding is gerapporteerd voor de doelstellingen M1C1-86 en M1C1-98, indien zij een gespecialiseerde of voortgezette opleiding van een hoger niveau hebben gevolgd.                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-99    | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten | Doel                   | Aanbestedende diensten die gebruikmaken van dynamische aankoopssystemen                                                                                   | Percentage aanbestedende diensten van de centrale overheid die gebruikmaken van dynamische aankoopssystemen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2014/24 | Percentage                                     | 15        | 20       | VRAAG 2                             | 2024 | Ten minste 20 % van de aanbestedende diensten maakt gebruik van dynamische aankoopssystemen overeenkomstig Richtlijn 2014/24 (observatieperiode vanaf 1 januari 2022). De aanbestedende diensten van de centrale overheid zijn 250 overheidsdiensten (zoals per 30 april 2021 geregistreerd in het nationale e-aanbestedingssysteem dat namens het MEF door Consip wordt beheerd).                                                                                                      |
| M1C1-100   | Hervorming 1.13: Hervorming van het kader voor uitgaventoetsing              | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van wettelijke bepalingen ter verbetering van de doeltreffendheid van de uitgaventoetsing — Versterking van het ministerie van Financiën | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet                                                                                     | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | Het herziene kader voor uitgaventoetsingen bij centrale overheidsdiensten (ministeries) zal de doeltreffendheid ervan verbeteren door de rol van het ministerie van Economie en Financiën te versterken. Het voorziet met name in een grotere rol voor het ministerie van Economie en Financiën bij de ex-ante-evaluatie, de toezichtprocessen en de ex-postevaluatie, zodat de grondige uitvoering van de toetsingen en de verwezenlijking van de beoogde doelstellingen kunnen worden |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                 | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                  | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                  | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                |           |          |                                     |      | afgedwongen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M1C1-101  | Hervorming 1.12:<br>Hervorming van de belastingdienst              | Mijlpaal              | Aanneming van een evaluatie van mogelijke maatregelen om belastingontduiking terug te dringen                                                                                         | Publicatie van de evaluatie                                                                    | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | Een verslag aan te nemen ter onderbouwing van overheidsmaatregelen om belastingontduiking door niet-facturering terug te dringen, met name in de sectoren die het meest aan belastingontduiking zijn blootgesteld, onder meer door middel van gerichte stimulansen voor consumenten.                                                                    |
| M1C1-102  | Hervorming 1.13:<br>Hervorming van het kader voor uitgaventoetsing | Mijlpaal              | Goedkeuring van een verslag over de doeltreffendheid van de praktijken die door geselecteerde overheidsdiensten worden toegepast bij het opstellen en uitvoeren van besparingsplannen | Publicatie van het verslag                                                                     | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | Het verslag wordt door de dienst Boekhouding van het ministerie van Financiën in samenwerking met geselecteerde overheidsdiensten opgesteld om:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Hun praktijken bij het opstellen en uitvoeren van besparingsplannen te beoordelen.</li><li>- Richtsnoeren vaststellen voor alle overheidsdiensten.</li></ul> |
| M1C1-103  | Hervorming 1.12:<br>Hervorming van de belastingdienst              | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving en regelgevende bepalingen en voltooiing van administratieve                                                                    | Bepalingen in de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die de inwerkingtreding aangeven | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | De bepalingen omvatten:<br>I) volledige operationalisering van de databank en de specifieke IT-infrastructuur voor de vrijgave van vooraf ingevulde btw-aangiften, zoals bepaald in artikel 4, lid 1, van wetsbesluit nr. 127/2015.                                                                                                                     |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                           | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                                                                                                |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                    |                       | processen ter bevordering van de naleving van de belastingwetgeving en ter verbetering van audits en controles |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>II) de databank die wordt gebruikt voor de "nalevingsbrieven" (die vroegtijdige mededelingen verstrekken aan belastingplichtigen waarvoor anomalieën worden ontdekt) wordt verbeterd om het aantal fout-positieve meldingen te verminderen en het aantal mededelingen aan belastingplichtigen te verhogen.</p> <p>III) inwerkingtreding van hervormde wetgeving om te zorgen voor doeltreffende administratieve sancties in geval van weigering van particuliere aanbieders om elektronische betalingen te aanvaarden (het oorspronkelijke artikel 23 van wetsbesluit 124/2019, dat bij omzetting in wet was ingetrokken, is een referentie).</p> <p>IV) Voltooiing van het proces van pseudonimisering van gegevens als bedoeld in artikel 1, leden 681 tot en met 686, van Wet n.160/2019 en het opzetten van digitale infrastructuur voor de analyse van big data die worden gegenereerd door de interoperabiliteit van volledig gepseudonimiseerde databanken, teneinde de doeltreffendheid van de risicoanalyse die aan het selectieproces ten grondslag ligt, te vergroten.</p> <p>V) Inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving tot uitvoering van aanvullende doeltreffende maatregelen op</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)              | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                             | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |               |               | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                 |                       |                                                                                            |                                                                                                                                                           | Meeteenheid                                    | Basislijn     | Doelpunt      | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                 |                       |                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                |               |               |                                     |      | basis van de bevindingen van de evaluatie van mogelijke maatregelen om belastingontduiking door niet-facturering te verminderen.                                                                                                                                                                                                  |
| M1C1-104  | Hervorming 1.13: Hervorming van het kader voor uitgaventoetsing | Mijlpaal              | Vaststelling van besparingsdoelstellingen voor uitgaventoetsing en voor de jaren 2023-2025 | Kwantitatieve besparingsdoelstelling voor de geaggregeerde centrale overheidsdiensten zoals gedefinieerd in het Document of Economy and Finance — in euro | N.V.T                                          | N.V.T         | N.V.T         | VRAAG 2                             | 2022 | Op basis van de wetsbesluiten 90 en 93 van 2016 en wet 163/2016, in het economisch financieel document streefdoelen vaststellen voor jaarlijkse uitgaventoetsingen voor de geaggregeerde centrale overheidsdiensten voor de jaren 2023, 2024 en 2025. De besparingsdoelstellingen moeten een passend ambitieniveau weerspiegelen. |
| M1C1-105  | Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst              | Doel                  | Groter aantal "nalevingsbrieven"                                                           | N.V.T                                                                                                                                                     | Aantal                                         | 2 150 908     | 2 581 090     | VRAAG 4                             | 2022 | Het aantal "nalevingsbrieven", die belastingplichtigen waarvoor anomalieën worden ontdekt, in een vroeg stadium informeren, wordt met ten minste 20 % verhoogd ten opzichte van 2019.                                                                                                                                             |
| M1C1-106  | Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst              | Doel                  | Vermindering van het aantal fout-positieve "nalevingsbrieven"                              | N.V.T                                                                                                                                                     | Aantal                                         | 126 500       | 132 825       | VRAAG 4                             | 2022 | Het aantal fout-positieve "nalevingsbrieven" (die een vroegtijdige mededeling bevatten aan belastingplichtigen waarvoor anomalieën worden ontdekt, maar waarvoor achteraf geen fraude wordt ontdekt) wordt met ten minste 5 % verminderd ten opzichte van 2019.                                                                   |
| M1C1-107  | Hervorming 1.12: Hervorming van                                 | Doel                  | Stijging van de belastinginkomsten als gevolg                                              | N.V.T                                                                                                                                                     | Euro                                           | 2 130 000 000 | 2 449 500 000 | VRAAG 4                             | 2022 | De belastinginkomsten uit "nalevingsbrieven" stijgen met 15 % ten opzichte van 2019.                                                                                                                                                                                                                                              |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                  | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |           | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                     |                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt  | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | de belastingdienst                                                  |                       | van "nalevingsbrieven"                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                |           |           |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1C1-108  | Hervorming 1.15: Hervorming van de regels voor overheidsboekhouding | Mijlpaal              | Goedkeuring van het conceptueel kader, de reeks boekhoudnormen op transactiebasis en het multidimensionaal rekeningenstelsel               | Besluit van de afdeling Boekhouding van het ministerie van Financiën tot goedkeuring van de Accrual Accounting Governance Structure                                          | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T     | VRAAG 2                             | 2024 | Voltooiing van een conceptueel kader als referentie voor het boekhoudsysteem op transactiebasis overeenkomstig de door Eurostat vastgestelde kwalitatieve kenmerken (EPSAS-werkgroep);<br><br>Vaststelling van boekhoudnormen op transactiebasis op basis van de IPSAS;<br><br>Een multidimensionaal en meerlagig rekeningstelsel ontwerpen.                     |
| M1C1-109  | Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst                  | Doel                  | Verzending van de eerste vooraf ingevulde btw-aangiften                                                                                    | N.V.T                                                                                                                                                                        | Aantal                                         | 0         | 2 300 000 | VRAAG 2                             | 2023 | Ten minste 2 300 000 belastingplichtigen ontvangen vooraf ingevulde btw-aangiften voor het belastingjaar 2022.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C1-110  | Hervorming 1.13: Hervorming van het kader voor uitgaventoetsing     | Mijlpaal              | Herclassificatie van de algemene staatsbegroting met betrekking tot de milieu-uitgaven en de uitgaven ter bevordering van gendergelijkheid | Opname van de herclassificatie van de algemene staatsbegroting met betrekking tot de milieu-uitgaven en de uitgaven ter bevordering van gendergelijkheid in de begrotingswet | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T     | VRAAG 4                             | 2023 | De begrotingswet 2024 voorziet het parlement van een begroting voor duurzame ontwikkeling die bestaat uit de classificatie van de algemene staatsbegroting met betrekking tot de milieu-uitgaven en de uitgaven ter bevordering van gendergelijkheid. De classificatie is in overeenstemming met de criteria die ten grondslag liggen aan de vaststelling van de |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)              | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                      | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                                       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |           | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                 |                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt  | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                                 |                       |                                                                                                                                                                           | 2024                                                                                                                                                                                                |                                                |           |           |                                     |      | duurzaam ontwikkelingsdoelstellingen en de streefdoelen van de Agenda 2030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C1-111  | Hervorming 1.13: Hervorming van het kader voor uitgaventoetsing | Mijlpaal              | Voltooiing van de jaarlijkse uitgaventoetsing voor 2023, onder verwijzing naar de in 2022 vastgestelde besparingsdoelstelling voor 2023                                   | Goedkeuring van het verslag van het ministerie van Financiën over de uitgaventoetsing in 2023, waarin de voltooiing van het proces en de verwezenlijking van de doelstelling worden gecertificeerd. | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T     | VRAAG 2                             | 2024 | <p>Het verslag van het ministerie van Financiën dat aan de ministerraad moet worden toegezonden overeenkomstig de wetsbesluiten 90 en 93 van 2016 en wet 163/2016:</p> <p>— de voltooiing van het uitgaventoetsingsproces voor 2023 te certificeren met betrekking tot de bepaling inzake het kader voor uitgaventoetsing.</p> <p>— de verwezenlijking van de in 2022 vastgestelde doelstelling te certificeren.</p> |
| M1C1-112  | Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst              | Doel                  | De operationele capaciteit van de belastingdienst verbeteren in overeenstemming met de aanwervingsdoelstellingen van het “prestatieplan 2021-2023” van de belastingdienst | N.V.T                                                                                                                                                                                               | Aantal aanwervingen                            | 0         | 4 113     | VRAAG 2                             | 2024 | Het agentschap voor overheidsinkomsten neemt 4 113 nieuwe personeelseenheden in dienst overeenkomstig de aanwervingsdoelstellingen van het “prestatieplan 2021-2023”.                                                                                                                                                                                                                                                |
| M1C1-113  | Hervorming 1.12: Hervorming van de                              | Doel                  | Groter aantal “nalevingsbrieven”                                                                                                                                          | N.V.T                                                                                                                                                                                               | Aantal                                         | 2 150 908 | 3 011 271 | VRAAG 4                             | 2023 | Het aantal “nalevingsbrieven”, die belastingplichtigen waarvoor anomalieën worden ontdekt, in een vroeg stadium informeren, wordt met ten minste 40 %                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)              | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                            | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                                       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |               |               | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                 |                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | Meeteenheid                                    | Basislijn     | Doelpunt      | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | belastingdienst                                                 |                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                |               |               |                                     |      | verhoogd ten opzichte van 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C1-114  | Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst              | Doel                  | Stijging van de belastinginkomst en als gevolg van "nalevingsbrieven"                                                                           | N.V.T                                                                                                                                                                                               | Euro                                           | 2 130 000 000 | 2 769 000 000 | VRAAG 4                             | 2023 | De belastinginkomsten uit "nalevingsbrieven" stijgen met 30 % ten opzichte van 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C1-115  | Hervorming 1.13: Hervorming van het kader voor uitgaventoetsing | Mijlpaal              | Voltooiing van de jaarlijkse uitgaventoetsing voor 2024, onder verwijzing naar de in 2022 en 2023 vastgestelde besparingsdoelstelling voor 2024 | Goedkeuring van het verslag van het ministerie van Financiën over de uitgaventoetsing in 2024, waarin de voltooiing van het proces en de verwezenlijking van de doelstelling worden gecertificeerd. | N.V.T                                          | N.V.T         | N.V.T         | VRAAG 2                             | 2025 | Het verslag van het ministerie van Financiën dat aan de ministerraad moet worden toegezonden overeenkomstig de wetsbesluiten 90 en 93 van 2016 en wet 163/2016:<br>— de voltooiing van het uitgaventoetsingsproces voor 2024 te certificeren met betrekking tot de bepaling inzake het kader voor uitgaventoetsing.<br>— de verwezenlijking van de in 2022 en 2023 vastgestelde doelstelling te certificeren. |
| M1C1-116  | Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst              | Doel                  | Vermindering van belastingontduiking zoals gedefinieerd door de indicator "neiging tot ontduiking"                                              | N.V.T                                                                                                                                                                                               | Percentage                                     | 0             | —10           | VRAAG 4                             | 2025 | In het geactualiseerde regeringsverslag over de schaduw economie dat in 2025 overeenkomstig artikel 2 van Wetsbesluit nr. 160/2015 is gepubliceerd, wordt voor de periode 2022-2023 een gemiddelde verlaging van 10% van de "waarschijnlijkheid van ontduiking" van alle belastingen, met uitzondering van onroerendgoedbelastingen ("Imposta Municipale Unica") en accijnzen ten                             |



| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                     | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                   | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                |           |          |                                     |      | opzichte van 2019 bevestigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M1C1-117  | Hervorming 1.15:<br>Hervorming van de regels voor overheidsboekhouding | Doel                  | Vertegenwoordigers van overheidsinstanties die zijn opgeleid op het gebied van het nieuwe boekhoudsysteem op transactiebasis                                                                                                                                                              | N.V.T                                                                                           | Percentage                                     | 0         | 90       | VRAAG 1                             | 2026 | Op basis van gegevens van het centrale digitale platform voor opleidingen over het nieuwe boekhoudsysteem wordt de eerste ronde van opleidingen over het nieuwe boekhoudsysteem op transactiebasis voltooid door vertegenwoordigers van entiteiten uit de publieke sector die ten minste 90 % van de primaire uitgaven van de hele publieke sector dekken (exclusief staatsbedrijven).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C1-118  | Hervorming 1.15:<br>Hervorming van de regels voor overheidsboekhouding | Mijlpaal              | Uitgifte van financiële overzichten en inwerkingtreding van de wetgevingshandeling inzake de hervorming van de boekhouding op transactiebasis voor entiteiten uit de publieke sector die ten minste 90 % van de primaire uitgaven van de hele publieke sector, exclusief staatsbedrijven, | Bepaling in de wetgevingshandeling die de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling aangeeft. | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2026 | Als proeffase voor de wetgevingshandeling inzake regels voor overheidsboekhouding worden jaarrekeningen van overheidsinstanties opgesteld die ten minste 90 % van de primaire uitgaven van de hele overheidssector, exclusief staatsbedrijven, bestrijken.<br><br>Voorts treedt een wetgevingshandeling in werking waarin een routekaart wordt vastgesteld voor de geleidelijke invoering van het nieuwe boekhoudsysteem op transactiebasis. In de routekaart wordt vereist dat uiterlijk in 2030 (begrotingsjaar) het nieuwe boekhoudsysteem op transactiebasis wordt ingevoerd voor entiteiten uit de publieke sector die ten minste 90 % van de primaire uitgaven van de hele publieke sector, exclusief staatsbedrijven, dekken. |

| Volnummer    | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                  | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                                                          | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                              | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                     |                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                            | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |                                                                     |                        | dekken.                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                |           |          |                                     |      | De wetgevingshandeling vereist ook de organisatie van opleidingsprogramma's voor de overgang naar het nieuwe boekhoudsysteem op transactiebasis.<br><br>Daarnaast worden op de website van het ministerie van Economische Zaken en Financiën richtsnoeren voor de toepassing van elke standaard voor jaarrekeningen gepubliceerd. |
| M1C1-119     | Hervorming 1.14:<br>Hervorming van het subnationale begrotingskader | Mijlpaal               | Vaststelling van de parameters voor het regionale fiscale federalisme                                                         | Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot vaststelling van de parameters voor het fiscale federalisme voor regio's met een gewone status | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2026 | Inwerkingtreding van rechtshandelingen tot vaststelling van de essentiële dienstverleningsniveaus ("livelli essenziali delle prestazioni") voor het fiscale federalisme voor regio's met een gewone status op ten minste twee beleidsterreinen.                                                                                   |
| M1C1-120     | Hervorming 1.14:<br>Hervorming van het subnationale begrotingskader | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot vaststelling van het fiscale federalisme voor provincies en metropolitane steden. | Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot vaststelling van het fiscale federalisme voor provincies en metropolitane steden.              | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2026 | Inwerkingtreding van rechtshandelingen voor fiscaal federalisme voor provincies en metropolitane steden.                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C1-121 bis | Hervorming 1.12:                                                    | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van een rechtshandeling                                                                                      | Bepalingen in de rechtshandeling die de                                                                                                    | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2026 | Inwerkingtreding van een rechtshandeling die bepaalt dat:<br><br>1. De gegevens van elektronische                                                                                                                                                                                                                                 |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)              | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                   | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                 |                       |                                                                                                                                                        |                                                                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Hervorming van de belastingdienst                               |                       | ter verbetering van de belastinginning                                                                                                                 | inwerkingtreding aangeven                                                                     |                                                |           |          |                                     |      | <p>facturering worden ter beschikking gesteld van het agentschap dat verantwoordelijk is voor de inning van niet-betaalde belastingsschulden ("Agenzia Entrate Riscossione");</p> <p>2. Belastingovertredingen zijn alleen toegestaan indien de niet-betaalde belastingverplichtingen niet meer dan 50 000 EUR bedragen.</p> <p>3. De Agenzia delle Entrate mag mededelingen aan belastingplichtigen zenden indien elektronische facturen zijn uitgereikt, maar voor dezelfde periode geen btw-aangifte is ingediend.</p> |
| M1C1-122  | Hervorming 1.13: Hervorming van het kader voor uitgaventoetsing | Mijlpaal              | Voltooiing van de jaarlijkse uitgaventoetsing voor 2025, onder verwijzing naar de in 2022, 2023 en 2024 vastgestelde besparingsdoelstelling voor 2025. | Goedkeuring van het verslag van het ministerie van Financiën over de uitgaventoetsing in 2025 | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Het verslag van het ministerie van Financiën dat aan de ministerraad moet worden toegezonden overeenkomstig de wetsbesluiten 90 en 93 van 2016 en wet 163/2016:</p> <p>— de afronding van het uitgaventoetsingsproces voor 2025 te certificeren met betrekking tot de bepaling inzake het kader voor uitgaventoetsing.</p> <p>— de verwezenlijking van de in 2022, 2023 en 2024 vastgestelde doelstelling te certificeren.</p>                                                                                         |
| M1C1-144  | Investering 1.4.2 — Inclusie van burgers —                      | Doel                  | Betere toegankelijkheid van digitale                                                                                                                   | N.V.T                                                                                         | Aantal                                         | 0         | 55       | VRAAG 4                             | 2025 | Eindverslagen waarin wordt bevestigd dat ten minste 55 overheidsdiensten acties hebben uitgevoerd die zijn gepland in het                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                             | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                            |                       |                                                                                  |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Verbetering van de toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten                                                         |                       | overheidsdiensten/uitgevoerde interventies                                       |                                               |                                                |           |          |                                     |      | kader van wettelijke overeenkomsten tussen elk van hen en Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) om i) de soorten fouten die zijn vastgesteld bij ten minste 2 digitale diensten te verminderen en ii) hulptechnologieën te verstrekken aan werknemers in de Palestijnse Autoriteit met een handicap.                                                                                                                                                               |
| M1C1-147   | Investering 1.2 — Cloud enablement for local PA (Cloud enablement voor lokale PA)                                          | Doel                  | Cloud enablement voor lokaal openbaar bestuur T2                                 | N.V.T                                         | Aantal                                         | 4 083     | 12 464   | VRAAG 2                             | 2026 | De migratie van 12 464 lokale overheidsdiensten naar gecertificeerde cloudomgevingen wordt geacht te zijn bereikt wanneer alle systemen, datasets en de migratie van toepassingen die in elk migratieplan zijn opgenomen, met succes zijn getest.                                                                                                                                                                                                                 |
| M1C1-148   | Investering 1.4.1 — Ervaring van burgers — Verbetering van de kwaliteit en de bruikbaarheid van digitale overheidsdiensten | Doel                  | Verhoging van de kwaliteit en de bruikbaarheid van digitale overheidsdiensten T2 | N.V.T                                         | Percentage                                     | 40        | 80       | VRAAG 2                             | 2026 | Overheden (gemeenten, lagere en middelbare scholen van 1 <sup>en</sup> 2 jaar) moeten zich houden aan een gemeenschappelijk model en ontwerpsysteem voor websites en digitale diensten, waardoor de interactie tussen gebruikers wordt vereenvoudigd en het onderhoud wordt vergemakkelijkt.<br><br>Gemeenten die bijdragen aan de doelstelling garanderen de naleving van het gemeenschappelijke model en ontwerpsysteem voor gemiddeld ten minste 3.5 diensten. |
| M1C1-149   | Investering 1.4.3 — Vaststelling                                                                                           | Doel                  | Opschaling van PagoPA-                                                           | N.V.T                                         | Aantal                                         | 11 450    | 14 100   | VRAAG 2                             | 2026 | Op het PagoPA-platform zijn ten minste 14 100 overheidsdiensten aanwezig die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                          | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                            | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |           | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                             |                       |                                                                                 |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt  | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | van opschaling van PagoPA-platformdiensten en de "IO" -app                                  |                       | platformdiensten T2                                                             |                                               |                                                |           |           |                                     |      | een aantal diensten aanbieden: gemiddeld 35 diensten voor gemeenten, 15 voor regio's, 15 voor gezondheidsautoriteiten en 8 voor scholen en universiteiten.                                                                       |
| M1C1-150  | Investering 1.4.3 — Vaststelling van opschaling van PagoPA-platformdiensten en de "IO" -app | Doel                  | Opschaling van de invoering van "IO" -app T2                                    | N.V.T                                         | Aantal                                         | 7 000     | 14 100    | VRAAG 2                             | 2026 | Op de "IO" -app zijn ten minste 14 100 overheidsdiensten aanwezig die een aantal diensten aanbieden: gemiddeld 35 diensten voor gemeenten, 15 voor regio's, 15 voor gezondheidsautoriteiten en 8 voor scholen en universiteiten. |
| M1C1-152  | Investering 1.6.1 — Digitalisering van het ministerie van Binnenlandse Zaken                | Doel                  | Ministerie van Binnenlandse Zaken — Hernieuwde en gedigitaliseerde processen T2 | N.V.T                                         | Aantal                                         | 7         | 45        | VRAAG 2                             | 2026 | Interne processen worden geherstructureerd en gedigitaliseerd.                                                                                                                                                                   |
| M1C1-153  | Investering 1.6.2 — Digitalisering van het ministerie van Justitie                          | Doel                  | Gedigitaliseerde gerechtelijke dossiers T2                                      | N.V.T                                         | Aantal                                         | 3 500 000 | 7 750 000 | VRAAG 4                             | 2025 | Digitalisering van 7 750 000 gerechtelijke dossiers met betrekking tot de afgelopen 20 jaar (01/01/2006-30/06/2026) in verband met afgeronde of lopende rechtszaken.                                                             |
| M1C1-154  | Investering 1.6.2 — Digitalisering van het ministerie van Justitie                          | Doel                  | Kennissystemen voor het Justitiegegevens meer T2                                | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 6         | VRAAG 2                             | 2026 | Invoering van zes nieuwe kennissystemen voor het datalek.<br>1) Anonimiseringssysteem voor civielrechtelijke en strafrechtelijke veroordelingen<br>2) Geïntegreerd beheersysteem<br>3) Beheers- en analysesysteem voor           |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | civiele rechtszaken<br>4) Beheers- en analysesysteem voor strafzaken<br>5) Geavanceerd statistisch systeem voor civiele en strafrechtelijke processen<br>6) Geautomatiseerd systeem voor de identificatie van de relatie tussen slachtoffer en dader. |

### **A.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Investering 1.2 — Cloud enablement for local PA (Cloud enablement voor lokale PA)**

Het doel van deze investering is de datasets en toepassingen van een aanzienlijk deel van de lokale overheid te migreren naar een beveiligde cloudinfrastructuur, zodat elke overheid de vrijheid heeft om te kiezen binnen een reeks gecertificeerde openbare cloudomgevingen.

De maatregel voorziet ook in een steunpakket “migratie als dienst” voor overheden, dat het volgende omvat: (i) de eerste beoordeling, (ii) de procedurele/administratieve ondersteuning die nodig is om de inspanning op gang te brengen, (iii) de onderhandelingen over de nodige externe ondersteuning en (iv) het algemene projectbeheer in de loop van de uitvoering. Van een team onder toezicht van het ministerie van Technologische Innovatie en Digitale Transitie (MITD) wordt verwacht dat het een brede lijst van gekwalificeerde aanbieders vaststelt en certificeert en onderhandelt over een reeks standaardondersteuningspakketten die zijn afgestemd op de omvang van de overheid en de diensten die bij de migratie betrokken zijn.

#### **Investering 1.4 — Digitale diensten en burgerervaring**

Het doel van deze investering is een geïntegreerd en op de burger gericht ecosysteem van digitale overheidsdiensten te ontwikkelen, ervoor te zorgen dat deze op grote schaal worden toegepast door centrale en lokale overheden en de algemene gebruikerservaring te verbeteren.

De maatregel:

- (vii) herbruikbare dienstverleningsmodellen definieert die volledige toegankelijkheidseisen waarborgen (investering 1.4.1 — Burgerervaring — Verbetering van de kwaliteit en de bruikbaarheid van digitale overheidsdiensten);
- (viii) de toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten verbetert (investering 1.4.2 — Inclusie van burgers: Verbetering van de toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten);
- (ix) omvat de goedkeuring van de digitale applicatie voor betalingen tussen burgers en overheidsdiensten (PagoPa) en de goedkeuring van de “IO” -app (investering 1.4.3 — Opschaling van PagoPA-platformdiensten en de “IO” -app);
- (x) bevordert de invoering van nationale platforms voor digitale identiteit (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID en Carta d’Identità Elettronica, CIE) en van het nationale register (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) (investering 1.4.4 — Intensivering van de nationale platforms voor digitale identiteit (SPID, CIE) en het nationale register (ANPR));
- (xi) een centraal platform voor kennisgevingen opzet (investering 1.4.5 — Digitalisering van openbare aankondigingen);
- (xii) omvat de invoering van Mobility as a Service (MaaS) (investering 1.4.6 — Mobility as a Service voor Italië, waarbij deze laatste maatregel wordt gefinancierd op basis van niet-terugbetaalbare financiële steun).

#### **Investering 1.6 — Digitale transformatie van grote centrale overheden**

Het doel van deze investering is de efficiëntie te vergroten en de procedures van de belangrijkste centrale overheidsdiensten te vereenvoudigen — waaronder i) het nationaal instituut voor sociale zekerheid (INPS) en het nationaal instituut voor de verzekering tegen arbeidsongevallen (INAIL), ii) het gerechtelijk apparaat, iii) het ministerie van Defensie, iv) het ministerie van Binnenlandse Zaken, v) de financiële politie. De investering bestaat uit de reengineering en digitalisering van een reeks prioritaire processen, activiteiten en diensten die onder hun bevoegdheid vallen.

#### A.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor monitoring en uitvoering voor de leningsequentiële

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                   | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                                               | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |           | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                    |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt  | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C1-14    | Investering 1.6.5: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de Raad van State                                                                                     | Doel                 | Raad van State — Rechterlijke stukken beschikbaar voor analyse in datawarehouse T1 | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 800 000   | VRAAG 4                             | 2023 | Aantal gerechtelijke documenten met betrekking tot het systeem van administratieve jurisdictie (zoals vonnissen, adviezen en besluiten) waarvoor metagegevens volledig beschikbaar zijn in een datawarehouse.                                                                                                                                                          |
| M1C1-16    | Investering 1.6.5: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de Raad van State                                                                                     | Doel                 | Raad van State — Rechterlijke stukken beschikbaar voor analyse in datawarehouse T2 | N.V.T                                         | Aantal                                         | 800 000   | 2 500 000 | VRAAG 4                             | 2023 | Aantal gerechtelijke stukken met betrekking tot het administratieve rechtssysteem (zoals vonnissen, adviezen en besluiten) waarvoor metagegevens volledig beschikbaar zijn in het datawarehouse.                                                                                                                                                                       |
| M1C1-123   | Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor sociale zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL) | Doel                 | INPS — “One click by design” -diensten/inhoud T1                                   | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 35        | VRAAG 4                             | 2022 | 35 aanvullende diensten uitgerold op de institutionele website van INP's ( <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> )<br><br>De diensten zijn toegankelijk op de institutionele site door middel van passende profileringslogics (het systeem zal diensten voorstellen die mogelijk van belang zijn op basis van leeftijd, werkkenmerken, waargenomen voordelen en |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal /Streefdoel | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                      |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                    |                      |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>gebruikersgeschiedenis).</p> <p>De 35 diensten houden verband met de volgende institutionele gebieden van het INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pensioenuitkeringen</li> <li>• Sociale shokabsorberende middelen</li> <li>• Werkloosheidsuitkeringen</li> <li>• Invaliditeitsuitkeringen</li> <li>• Terugbetalingen</li> <li>• Inning van de bijdrage door de onderneming</li> <li>• Diensten voor werknemers in de landbouw</li> <li>• Diensten voor fraudebestrijding, corruptie en transparantie</li> </ul> <p>Op de genoemde institutionele gebieden zullen de diensten die zullen worden uitgevoerd betrekking hebben op de digitale indiening van verzoeken om diensten, de controle van de vereisten voor het voordeel, de statusmonitoring van de praktijk door gebruikers, het proactieve voorstel van diensten op basis van de behoeften van de gebruiker, de automatische verlenging van voordelen zonder</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                   | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                                                                            | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                         | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                 |                                                                                       | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                 |                                                                                       |                                                |           |          |                                     |      | <p>dat nieuwe toepassingen nodig zijn.</p> <p>Tot slot zijn er monitoringdashboards die zowel de monitoring door het INPS van de verleende voordelen als gegevensgestuurde ondersteuning van de besluiten van beleidsmakers mogelijk maken.</p>                                                                                                                                                |
| M1C1-124   | Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor sociale zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL) | Doel                 | INPS — Werknemers met verbeterde vaardigheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) T1 | N.V.T                                                                                 | Aantal                                         | 0         | 4 250    | VRAAG 4                             | 2022 | <p>Ten minste 4 250 INPS-werknemers beoordeeld met betrekking tot hun informatie en met gecertificeerde verbeterde vaardigheden op de volgende gebieden van het Europees e-competentiekader: I) plan; II) bouwen; III) Run (iv) Enable; V) Beheer.</p> <p>De gebieden waarop de competenties kunnen worden verbeterd, zullen worden vastgesteld aan de hand van de doelgroep van lerenden.</p> |
| M1C1-125   | Investering 1.2 — Cloud enablement for local PA (Cloud enablement voor lokale PA)                                                                                    | Mijlpaal             | Gunning van (alle) openbare oproepen voor cloud-enablement voor lokale overheidsaanbestedingen                  | Kennisgeving van de gunning van (alle) overheidsopdrachten voor cloud-enablement voor | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2023 | Kennisgeving van de gunning van (alle) openbare oproepen voor elk betrokken type openbaar bestuur (gemeenten, scholen, lokale                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                   | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                      |                        |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                    |                      |                        | lokale overheidsaanbestedingen                |                                                |           |          |                                     |      | <p>zorgagentschappen) om migratieplannen te verzamelen en te beoordelen. De publicatie van drie specifieke oproepen stelt het ministerie van Technologische Innovatie en Digitale Transitie in staat de zeer specifieke behoeften van elk betrokken type openbaar bestuur te beoordelen.</p> <p>Gegunde aanbestedingen (d.w.z. publicatie van de lijst van overheidsdiensten die financiering mogen ontvangen) hadden betrekking op drie openbare oproepen tot het indienen van voorstellen voor gemeenten, scholen en lokale zorgagentschappen om migratieplannen te verzamelen en te beoordelen, in overeenstemming met de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> |
| M1C1-126   | Investering 1.4.3 —                                | Doel                 | Opschaling van PagoPA- | N.V.T                                         | Aantal                                         | 9 000     | 11 450   | VRAAG                               | 2023 | Zorgen voor een toename van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                      | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                         |                      |                                              |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Vaststelling van opschaling van PagoPA-platformdiensten en de "IO" -app |                      | platformdiensten T1                          |                                               |                                                |           |          | 4                                   |      | <p>het aantal in het platform geïntegreerde diensten voor:</p> <p>overheidsdiensten die zich al in het basisscenario bevinden (9 000 entiteiten)</p> <p>— nieuwe overheidsdiensten die zich bij het platform aansluiten (2 450 nieuwe entiteiten).</p> <p>In beide gevallen moet het totale aantal diensten van de overheidsdiensten die zich bij het platform aansluiten, met ten minste 20 % toenemen ten opzichte van het referentiescenario voor diensten van 2021 (31.3.2021). Het aantal te integreren diensten hangt af van het type administratie (het uiteindelijke doel voor 2026 is gemiddeld 35 diensten voor gemeenten, 15 diensten voor regio's, 15 diensten voor gezondheidsautoriteiten, 8 diensten voor scholen en universiteiten).</p> |
| M1C1-127  | Investering 1.4.3 — Vaststelling van opschaling van PagoPA-             | Doel                 | Opschaling van de invoering van "IO" -app T1 | N.V.T                                         | Aantal                                         | 2 700     | 7 000    | VRAAG 4                             | 2023 | <p>Zorgen voor een toename van het aantal in de "IO" -app geïntegreerde diensten voor:</p> <p>overheidsdiensten die zich al in</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)             | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                                | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                |                      |                                                                     |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | platformdiensten en de "IO" -app                               |                      |                                                                     |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>het basisscenario bevinden (2 700 entiteiten)</p> <p>— nieuwe overheidsdiensten die zich bij het platform aansluiten (4 300 nieuwe entiteiten).</p> <p>In beide gevallen moet het totale aantal diensten van de overheidsdiensten die zich bij het platform aansluiten, met ten minste 20 % toenemen ten opzichte van het referentiescenario voor diensten van 2021 (31.3.2021). Het aantal te integreren diensten hangt af van het type administratie (het uiteindelijke doel voor 2026 is gemiddeld 35 diensten voor gemeenten, 15 diensten voor regio's, 15 diensten voor gezondheidsautoriteiten, 8 diensten voor scholen en universiteiten).</p> |
| M1C1-128   | Investering 1.4.5 — Digitalisering van openbare aankondigingen | Doel                 | Opschaling van de invoering van digitale openbare kennisgevingen T1 | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 800      | VRAAG 4                             | 2023 | Ten minste 800 centrale overheidsdiensten en gemeenten verstrekken, met betrekking tot het digitale kennisgevingsplatform (DNP), digitaal juridisch bindende kennisgevingen aan burgers, rechtspersonen, verenigingen en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                           | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                                                     | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                             | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |           | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                              |                      |                                                                                          |                                                                           | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt  | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                              |                      |                                                                                          |                                                                           |                                                |           |           |                                     |      | andere publieke of private entiteiten.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M1C1-129   | Investering 1.6.1 — Digitalisering van het ministerie van Binnenlandse Zaken | Doel                 | Ministerie van Binnenlandse Zaken — Volledig vernieuwde en gedigitaliseerde processen T1 | N.V.T                                                                     | Aantal                                         | 0         | 7         | VRAAG 4                             | 2023 | Interne procedures en processen volledig geherstructureerd (in totaal 7 processen tot 31 december 2023) en die volledig online kunnen worden voltooid (zoals kantoorautomatisering, mobiliteitsdiensten en e-learning).                                                                                        |
| M1C1-130   | Investering 1.6.2 — Digitalisering van het ministerie van Justitie           | Doel                 | Gedigitaliseerde gerechtelijke dossiers T1                                               | N.V.T                                                                     | Aantal                                         | 0         | 3 500 000 | VRAAG 4                             | 2023 | Digitalisering van 3 500 000 gerechtelijke dossiers met betrekking tot de afgelopen 20 jaar (01/01/2006-30/06/2026) in verband met afgeronde of lopende rechtszaken.                                                                                                                                           |
| M1C1-131   | Investering 1.6.2 — Digitalisering van het ministerie van Justitie           | Mijlpaal             | Kennissystemen voor het Justitiegegevensmeer T1                                          | Verslag waaruit blijkt dat met de uitvoering van het contract is begonnen | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T     | VRAAG 4                             | 2023 | Start van de uitvoering van het contract voor de realisatie van zes nieuwe kennissystemen voor het datalek:<br>1) Anonimiseringssysteem voor civielrechtelijke en strafrechtelijke veroordelingen<br>2) Geïntegreerd beheersysteem<br>3) Beheers- en analysesysteem voor civiele rechtszaken<br>4) Beheers- en |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                   | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                             | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                      |                      |                                                  |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                                                                                                                                      |                      |                                                  |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>analysesysteem voor strafzaken</p> <p>5) Geavanceerd statistisch systeem voor civiele en strafrechtelijke processen</p> <p>6) Geautomatiseerd systeem voor de identificatie van de relatie tussen slachtoffer en dader.</p> <p>De uitvoering van elke overheidsopdracht begint met een specifieke administratieve handeling van de verantwoordelijke voor de procedure, "aanvang van de uitvoering" genoemd.</p>                                                |
| M1C1-132   | Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor sociale zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL) | Doel                 | INPS — "One click by design" -diensten/inhoud T2 | N.V.T                                         | Aantal                                         | 35        | 70       | VRAAG 4                             | 2023 | <p>35 aanvullende diensten uitgerold op de institutionele website van Inps (<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>)</p> <p>De diensten zijn op de institutionele site toegankelijk door middel van passende profileringslogics (het systeem stelt diensten voor die mogelijk van belang zijn op basis van leeftijd, werkkenmerken, waargenomen voordelen en gebruikersgeschiedenis).</p> <p>De 35 diensten houden verband met de volgende institutionele</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal /Streefdoel | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                      |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                    |                      |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>gebieden van het INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pensioenuitkeringen</li> <li>• Sociale shokabsorberende middelen</li> <li>• Werkloosheidsuitkeringen</li> <li>• Invaliditeitsuitkeringen</li> <li>• Terugbetalingen</li> <li>• Inning van de bijdrage door de onderneming</li> <li>• Diensten voor werknemers in de landbouw</li> <li>• Diensten voor fraudebestrijding, corruptie en transparantie</li> </ul> <p>Op de genoemde institutionele gebieden hebben de uit te voeren diensten betrekking op de digitale indiening van verzoeken om diensten, de controle van de vereisten voor het voordeel, de statusmonitoring van de praktijk door gebruikers, het proactieve voorstel van diensten op basis van de behoeften van de gebruiker, de automatische</p> |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                   | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                                                                            | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                 |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                 |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>verlenging van voordelen zonder dat nieuwe toepassingen nodig zijn.</p> <p>Tot slot zijn er monitoringdashboards die zowel de monitoring door het INPS van de verleende voordelen als gegevensgestuurde ondersteuning van de besluiten van beleidsmakers mogelijk maken.</p>                                                                        |
| M1C1-133   | Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor sociale zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL) | Doel                 | INPS — Werknemers met verbeterde vaardigheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) T2 | N.V.T                                         | Aantal                                         | 4 250     | 8 500    | VRAAG 4                             | 2023 | <p>Nog eens 4 250 INPS-werknemers die zijn beoordeeld met gecertificeerde verbeterde vaardigheden op de volgende gebieden van het Europees e-competentiekader: I) plan; II) bouwen; III) Run (iv) Enable; V) Beheer.</p> <p>De gebieden waarop de competenties kunnen worden verbeterd, worden vastgesteld op basis van de doelgroep van lerenden.</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                   | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                                  | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                      |                      |                                                                       |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-134  | Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor sociale zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL) | Doel                 | INAIL — Volledig vernieuwde en gedigitaliseerde processen/diensten T1 | N.V.T                                         | Aantal                                         | 29        | 53       | VRAAG 4                             | 2023 | <p>Het doel is om 53 (52 %) geherstructureerde institutionele processen en diensten te verwezenlijken om ze volledig te digitaliseren.</p> <p>De betrokken gebieden van het INAIL zijn: Verzekeringen, sociale en gezondheidsdiensten, preventie en veiligheid, certificeringen en controles.</p> <p>In het bijzonder wordt de verwachte doelstelling voor elk gebied hierboven vermeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzekeringen: 8 (25 %);</li> <li>• Sociale en gezondheidsdiensten: 18 (50 %);</li> <li>• Preventie en veiligheid: 9 (80 %);</li> <li>• Certificeringen en verificaties: 18 (80 %).</li> </ul> |
| M1C1-135  | Investering 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie                                                                                                   | Doel                 | Ministerie van Defensie — Digitalisering van procedures T1            | N.V.T                                         | Aantal                                         | 4         | 15       | VRAAG 4                             | 2023 | Digitalisering, herziening en automatisering van 15 procedures in verband met het beheer van defensiemedewerkers (zoals aanwerving, indienstneming en pensionering, gezondheid van werknemers), uitgaande van een basisscenario van vier reeds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                 | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                                                                                                                                                                             | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                           | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |           |          |                                     |      | gedigitaliseerde procedures.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M1C1-136   | Investering 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie | Doel                 | Ministerie van Defensie — Digitalisering van certificaten T1                                                                                                                                                     | N.V.T                                                                   | Aantal gedigitaliseerde certificaten           | 190 000   | 450 000  | VRAAG 4                             | 2023 | Aantal gedigitaliseerde identiteitscertificaten (450 000) dat door het ministerie van Defensie is afgegeven en op de infrastructuur loopt, aangevuld met een noodherstellocatie, uitgaande van een uitgangssituatie van 190 000 reeds gedigitaliseerde certificaten.                 |
| M1C1-137   | Investering 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie | Mijlpaal             | Ministerie van Defensie — Inbedrijfstelling van institutionele webportalen en intranetportalen                                                                                                                   | Institutionele webportalen en intranetwebportalen volledig operationeel | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2023 | Ontwikkeling en implementatie van i) institutionele webportalen en ii) intranetportalen voor specifieke behoeften op het gebied van interne communicatie.                                                                                                                            |
| M1C1-138   | Investering 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie | Doel                 | Ministerie van Defensie — Migratie van kritieke toepassingen die geen deel uitmaken van de missie naar een oplossing voor volledige informatiebeveiliging door openbaarheid van infrastructuur (S.C.I.P.I.O.) T1 | N.V.T                                                                   | Aantal                                         | 0         | 10       | VRAAG 4                             | 2023 | Initiële migratie en operationele beschikbaarheid van niet voor missies kritieke toepassingen naar nieuwe opensource-infrastructuur. Dit omvat de implementatie van de hardware-omgeving, de installatie van middleware-opensourcecomponenten en de re-engineering van toepassingen. |
| M1C1-139   | Investering 1.2 — Cloud                                            | Doel                 | Cloud enablement voor                                                                                                                                                                                            | N.V.T                                                                   | Aantal                                         | 0         | 4 083    | VRAAG                               | 2024 | De migratie van 4 083 lokale                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                         | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                                               | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                            |                      |                                                                                    |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | enablement for local PA (Cloud enablement voor lokale PA)                                                                  |                      | lokaal openbaar bestuur T1                                                         |                                               |                                                |           |          | 3                                   |      | overheidsdiensten naar gecertificeerde cloudomgevingen wordt geacht te zijn bereikt wanneer alle systemen, datasets en de migratie van toepassingen die in elk migratieplan zijn opgenomen, met succes zijn getest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-140   | Investering 1.4.1 — Ervaring van burgers — Verbetering van de kwaliteit en de bruikbaarheid van digitale overheidsdiensten | Doel                 | Verbetering van de kwaliteit en de bruikbaarheid van digitale overheidsdiensten T1 | N.V.T                                         | Percentage                                     | 0         | 40       | VRAAG 4                             | 2024 | <p>Overheden (gemeenten, lagere en middelbare scholen van 1e en 2e graad en specifieke proefinstellingen voor gezondheidszorg en cultureel erfgoed) die zich houden aan een gemeenschappelijk model- en ontwerpsysteem, waardoor de interactie tussen gebruikers wordt vereenvoudigd en het onderhoud voor de komende jaren wordt vergemakkelijkt.</p> <p>De naleving van het gemeenschappelijke ontwerp/model van websites/dienstencomponenten bestaat uit:</p> <p>(1) Evaluatie van de ingediende projecten;</p> <p>(2) Beoordeling van de voltooiing van het project op basis van</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                 | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                                            | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                    |                      |                                                                                 |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                    |                      |                                                                                 |                                               |                                                |           |          |                                     |      | belangrijke bruikbaarheidsmaatstaven (scores voor digitale bruikbaarheid), via een speciaal platform dat reeds beschikbaar is.                                                                                                                                                                          |
| M1C1-141   | Investering 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie | Doel                 | Digitalisering van de procedures van het Ministerie van Defensie T2             | N.V.T                                         | Aantal                                         | 15        | 20       | VRAAG 4                             | 2024 | Digitalisering, herziening en automatisering van 20 procedures in verband met het beheer van het personeel van defensie (zoals aanwerving, indienstneming en pensionering, gezondheid van werknemers), uitgaande van een basisscenario van vijftien reeds gedigitaliseerde procedures met streefdoel 1. |
| M1C1-142   | Investering 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie | Doel                 | Digitalisering van certificaten van het Ministerie van Defensie T2              | N.V.T                                         | Aantal gedigitaliseerde certificaten           | 450 000   | 750 000  | VRAAG 4                             | 2024 | Aantal gedigitaliseerde identiteitscertificaten (750 000) dat door het ministerie van Defensie is afgegeven en op de infrastructuur loopt, aangevuld met een noodherstellocatie, uitgaande van een uitgangswaarde van 450 000 reeds gedigitaliseerde certificaten met streefdoel 1.                     |
| M1C1-143   | Investering 1.6.4 — Digitalisering van het                         | Doel                 | Ministerie van Defensie — Migratie van kritische en niet-kritische toepassingen | N.V.T                                         | Aantal                                         | 10        | 15       | VRAAG 4                             | 2024 | Definitieve migratie van vier voor missies kritieke en elf niet voor missies kritieke toepassingen                                                                                                                                                                                                      |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                             | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                                                                                    | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |            | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                |                      |                                                                                                                         |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt   | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | ministerie van Defensie                                                                                                        |                      | voor missies naar oplossing voor volledige informatiebescherming door openbaarheid van infrastructuur (S.C.I.P.I.O.) T2 |                                               |                                                |           |            |                                     |      | naar nieuwe opensource-infrastructuur, met inbegrip van de implementatie van de hardware-omgeving, de installatie van middleware-opensourcecomponenten en de re-engineering van toepassingen, uitgaande van een uitgangssituatie van tien reeds gemigreerde toepassingen met streefdoel 1. |
| M1C1-145   | Investering 1.4.4 — Opscaling van de nationale platforms voor digitale identiteit (SPID, CIE) en het nationale register (ANPR) | Doel                 | Nationaal platform voor digitale identiteit (CIE) en nationaal register (ANPR)                                          | N.V.T                                         | Aantal                                         | 9 700 000 | 42 300 000 | VRAAG 4                             | 2025 | 42 300 000 personen met een geldige digitale identiteit worden geregistreerd op het nationale platform voor digitale identiteit (CIE).                                                                                                                                                     |
| M1C1-146   | Investering 1.4.4 — Invoering van de nationale platforms voor digitale identiteit (SPID, CIE) en het nationale register (ANPR) | Doel                 | Nationale platforms voor digitale identiteit (SPID)                                                                     | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 10 217     | VRAAG 2                             | 2025 | Na 3 december 2021 hebben 10 217 entiteiten de elektronische identificatie (eID) via het openbare systeem voor digitale identiteit (SPID) ingevoerd.                                                                                                                                       |
| M1C1-151   | Investering 1.4.5 — Digitalisering van openbare aankondigingen                                                                 | Doel                 | Goedkeuring van het digitale kennisgevingsplatform T2                                                                   | N.V.T                                         | Aantal                                         | 800       | 6 400      | VRAAG 2                             | 2026 | Ten minste 6 400 overheidsdiensten gebruiken het digitale kennisgevingsplatform (DNP) om juridisch bindende digitale kennisgevingen naar burgers, bedrijven, verenigingen                                                                                                                  |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                   | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                      |                      |                                                              |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                                                                                                                                      |                      |                                                              |                                               |                                                |           |          |                                     |      | en andere entiteiten te sturen.                                                                                                                                                                               |
| M1C1-155   | Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor sociale zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL) | Doel                 | INAIL — Hernieuwde en gedigitaliseerde processen/diensten T2 | N.V.T                                         | Aantal                                         | 53        | 82       | VRAAG 2                             | 2026 | 82 processen of diensten worden aangepast en gedigitaliseerd. De betrokken gebieden van het INAIL zijn: Verzekeringen, sociale en gezondheidsdiensten, preventie en veiligheid, certificeringen en controles. |

## **B. MISSIE 1 COMPONENT 2:**

### **As 1 — Digitalisering, innovatie en concurrentievermogen van het productiesysteem**

As 1 van component 1 van missie 2 van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan heeft betrekking op investeringen en hervormingen die voornamelijk gericht zijn op i) het ondersteunen van de digitale transitie en de innovatie van het productiesysteem door middel van stimulansen voor investeringen in technologieën, onderzoek, ontwikkeling en innovatie; II) de uitrol van supersnelle breedband- en 5G-netwerken om de digitale kloof te verkleinen, alsook satellietconstellaties en -diensten; III) het bevorderen van de ontwikkeling van strategische waardeketens en het ondersteunen van het concurrentievermogen van bedrijven, met bijzondere aandacht voor kmo's.

De maatregelen in het kader van deze component zijn bedoeld om de lacunes aan te pakken die voortvloeien uit de index van de digitale economie en samenleving (DESI) 2020 met betrekking tot de digitale transformatie van bedrijven en de tekortkomingen op het gebied van connectiviteit, teneinde de sociale en economische veerkracht van het land te versterken.

De investeringen en hervormingen in het kader van deze component dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 en 2019 tot Italië zijn gericht met betrekking tot de noodzaak om “afstandsonderwijs en vaardigheden, met inbegrip van digitale vaardigheden, te versterken” (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2020), “particuliere investeringen te bevorderen om het economisch herstel te bevorderen” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020), “de investeringen toe te spitsen op de groene en digitale transitie, met name op [...] versterkte digitale infrastructuur om de verlening van essentiële diensten te waarborgen” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020), “bijscholing te bevorderen, onder meer door digitale vaardigheden te versterken” (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2019), “investeringsgerelateerd economisch beleid te richten op onderzoek en innovatie en de kwaliteit van infrastructuur, ook rekening houdend met regionale verschillen” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019) en, tot op zekere hoogte, “niet-bancaire toegang tot financiering voor innovatieve en kleinere ondernemingen te ondersteunen” (landspecifieke aanbevelingen 5 en 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

### **As 2 — Verbetering van het ondernemingsklimaat en de mededinging**

De belangrijkste doelstelling van as 2 van component 1 van missie 2 is het verbeteren van het ondernemingsklimaat ter bevordering van ondernemerschap en de randvoorwaarden voor concurrentie ter bevordering van een efficiëntere toewijzing van middelen en productiviteitswinsten. Het belangrijkste instrument om deze doelstellingen te bereiken is de jaarlijkse mededingingswet, die elk jaar moet worden aangenomen.

De investeringen en hervormingen in het kader van deze component dragen bij tot de uitvoering van de in 2019 tot Italië gerichte landspecifieke aanbevelingen over de noodzaak om “beperkingen van de mededinging [...] aan te pakken, ook door middel van een nieuwe jaarlijkse mededingingswet” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2019).

### **B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

*As 1 — Digitalisering, innovatie en concurrentievermogen van het productiesysteem*

#### **Investering 1: Wetenschap op topniveau. Transitie 4.0**



Het doel van de maatregel is de digitale transformatie van bedrijven te ondersteunen door particuliere investeringen in activa en activiteiten ter ondersteuning van digitalisering te stimuleren. De maatregel bestaat uit een belastingkredietregeling.

### **Hervorming 1: Hervorming van het stelsel van industriële eigendom**

Het hoofddoel van de hervorming is het stelsel van industriële eigendom aan te passen aan moderne uitdagingen en ervoor te zorgen dat het innovatiepotentieel bijdraagt tot het herstel en de veerkracht van het land. Het is met name gericht op de volgende doelstellingen: versterking van het systeem voor de bescherming van de industriële eigendom; bevordering van het gebruik en de verspreiding van industriële eigendom, met name door het MKB; het vergemakkelijken van de toegang tot en het delen van immateriële activa, waarbij een billijk rendement op investeringen wordt gewaarborgd; het waarborgen van een striktere eerbiediging van de industriële eigendom; en versterking van de rol van Italië in Europese en internationale fora inzake industriële eigendom.

De maatregel heeft betrekking op de hervorming van het Italiaanse wetboek van industriële eigendom en bestrijkt ten minste de volgende gebieden: i) het regelgevingskader herzien om de bescherming van industriële-eigendomsrechten te versterken en procedures te vereenvoudigen, ii) de steun aan bedrijven en onderzoeksinstituten versterken, iii) de ontwikkeling van vaardigheden en competenties verbeteren, iv) kennisoverdracht vergemakkelijken en v) de bevordering van innovatieve diensten versterken.

### **Investering 6: Wetenschap op topniveau. Investerings in het stelsel van industriële eigendom**

Het doel van de investering is het systeem van industriële eigendom te ondersteunen en de hervorming ervan te begeleiden, zoals beoogd in het kader van hervorming 1 van deze component. De maatregel omvat financiële steun voor projecten van bedrijven en onderzoeksinstituten op het gebied van industrieel eigendom, voor: octrooigerelateerde maatregelen (Brevetti +), Proof of Concept (POC) -programma's en de versterking van bureaus voor technologieoverdracht (TTO's).

### As 2 — Verbetering van het ondernemingsklimaat en de mededinging

### **Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetten voor 2022, 2023, 2024 en 2025**

De mededingingswet wordt elk jaar vastgesteld, waarbij de mededingingsprocedures voor de gunning van openbaredienstcontracten voor lokale openbare diensten (met inbegrip van water, afval en lokaal openbaar vervoer) worden uitgebreid, de ongerechtvaardigde verlenging van concessies aan gevestigde exploitanten in veel sectoren, waaronder havens, snelwegen, waterkracht en regionaal vervoer, wordt voorkomen, wordt voorzien in een goede regulering van openbaredienstcontracten waarbij de regels inzake aggregatie worden herzien en het algemene evenredigheidsbeginsel wordt toegepast bij de duur en de passende compensatie van openbaredienstcontracten. De mededingingswetgeving ondersteunt de concurrentie en de verbetering van de efficiëntie van het beheer en de kwaliteit van de diensten in het regionale vervoer, en versterkt de stimulansen voor regio's om hun openbaredienstcontracten voor regionale spoorwegdiensten aan te besteden.

De jaarlijkse mededingingswetten omvatten concurrentiebevorderende sectorspecifieke maatregelen op verschillende gebieden, waaronder energie (elektriciteit, gas en water), afvalbeheer, vervoer (havens, spoorwegen en snelwegen) en gezondheid, die een aanvulling vormen op de investeringen en hervormingen in het kader van de missies 2, 3 en 6. Flankerende maatregelen om de invoering van concurrentie op de kleinhandelsmarkten voor elektriciteit te waarborgen, treden uiterlijk op 31 december <sup>2022</sup> in werking. De jaarlijkse mededingingswet 2022 stelt met name het ontwikkelingsplan voor het elektriciteitsnet vast en bevordert de installatie van slimme elektriciteitsmeters van de <sup>2e</sup> generatie, die tegen 17 <sup>december</sup> 31 in heel Italië met ten minste 2025 miljoen eenheden moeten toenemen. Er worden ook concurrentiebevorderende maatregelen ingevoerd voor elektrische laadstations.

Bovendien dragen de wetten bij tot de verbetering van het ondernemingsklimaat door ten minste: i) de afstemming van de regels inzake concentratiecontrole op het EU-recht, ii) de consolidatie, digitalisering en professionalisering van markttoezichtautoriteiten, iii) een hervorming om de oprichting van start-ups en

durfkapitaalactiviteiten te vereenvoudigen en te vergemakkelijken, alsook om een nationale strategie voor technologieoverdracht te bevorderen, iv) de verkorting van de accreditatietermijn voor het verstrekken van informatie over werknemers van zeven tot vier dagen om het aantal dagen voor het oprichten van een bedrijf te verminderen.

### **Hervorming 3: Rationalisering en vereenvoudiging van de stimulansen voor ondernemingen.**

De hervorming heeft tot doel het systeem van nationale stimulansen voor ondernemingen te herzien, te vereenvoudigen en te stroomlijnen. De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van rechtshandelingen en uit de herstructurering en stroomlijning van a) het RNA (nationaal register voor staatssteun) en b) *het* [stimulvi.gov.it](https://www.stimulvi.gov.it)-platform.

## B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Meten                                                 | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                            | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                                                                        | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                       |                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M1C2-1     | Investering 1: Wetenschap op topniveau. Transitie 4.0 | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van rechtshandelingen om transitiebelastingkredieten voor 4.0 beschikbaar te stellen aan potentiële begunstigden en oprichting van het wetenschappelijk comité | Bepaling in de wet waarin de inwerkingtreding van de begrotingswet wordt aangegeven die de belastingkredieten mogelijk maakt en bepaling in de bijbehorende uitvoeringshandelingen waarin de inwerkingtreding ervan wordt aangegeven | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | <p>De rechtshandelingen stellen transitiebelastingkredieten voor 4.0 beschikbaar aan potentiële begunstigden. Dit zijn belastingkredieten voor i) 4.0 (d.w.z. technologisch geavanceerde) materiële kapitaalgoederen, ii) 4.0 immateriële kapitaalgoederen, iii) immateriële standaardkapitaalgoederen, iv) onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten, en v) opleidingsactiviteiten.</p> <p>De codes voor belastingkredieten worden vastgesteld in een resolutie van de Agenzia delle Entrate om begunstigden in staat te stellen gebruik te maken van de belastingkredieten volgens het F24-betalingsmodel. Er wordt een wetenschappelijk comité opgericht, bestaande uit deskundigen van het ministerie van Economische Zaken en Financiën, het ministerie van Economische Ontwikkeling en de Bank van Italië, door middel van de vaststelling van een ministerieel besluit om het economische effect van transitiebelastingkredieten voor</p> |

| Volgnummer | Meten                                                 | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                             | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                       |                       |                                                                                                                  |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                       |                       |                                                                                                                  |                                               |                                                |           |          |                                     |      | 4.0 te beoordelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1C2-2     | Investering 1: Wetenschap op topniveau. Transitie 4.0 | Doel                  | Overgang 4.0 aan bedrijven toegekende belastingkredieten op basis van in 2021-2022 ingediende belastingaangiften | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 69 900   | VRAAG 2                             | 2024 | Er zijn ten minste 69 900 transitiebelastingkredieten 4.0 toegekend aan bedrijven met betrekking tot 4.0 materiële kapitaalgoederen, 4.0 immateriële kapitaalgoederen, immateriële standaardkapitaalgoederen, onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten of opleidingsactiviteiten. Een belastingkrediet wordt geacht te zijn toegekend op vertoon van een belastingaangifte. Belastingaangiften worden ingediend tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Voor ondernemingen waarvan het belastingjaar niet overeenkomt met het kalenderjaar, wordt het einde van de relevante periode voor de indiening van de belastingaangiften met betrekking tot alle bovengenoemde belastingkredieten verlengd van 31 december 2022 tot en met 30 november 2023. |
| M1C2-3     | Investering 1: Wetenschap op topniveau. Transitie 4.0 | Doel                  | Overgang 4.0 aan bedrijven toegekende belastingkredieten                                                         | N.V.T                                         | Aantal                                         | 69 900    | 111 700  | VRAAG 2                             | 2025 | Er zijn ten minste 111 700 transitiebelastingkredieten 4.0 toegekend aan bedrijven met betrekking tot 4.0 materiële kapitaalgoederen, 4.0 immateriële                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Volnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                    | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                       |                                                         |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |       |                       | op basis van in 2021-2023 ingediende belastingaangiften |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>kapitaalgoederen, immateriële standaardkapitaalgoederen, onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten of opleidingsactiviteiten. Een belastingkrediet wordt geacht te zijn toegekend op vertoon van een belastingaangifte. Belastingaangiften worden ingediend tussen 1 januari 2021 en 31 december 2023. Voor ondernemingen waarvan het belastingjaar niet overeenkomt met het kalenderjaar, wordt het einde van de in aanmerking genomen periode voor de indiening van de belastingaangiften met betrekking tot alle bovengenoemde belastingkredieten verlengd van 31 december 2023 tot en met 30 november 2024.</p> <p>Het basisscenario heeft betrekking op het aantal transitiebelastingkredieten 4.0 dat aan bedrijven is toegekend, op basis van belastingaangiften die tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 zijn ingediend voor 4.0 materiële kapitaalgoederen, 4.0 immateriële kapitaalgoederen en immateriële standaardgoederen en op basis van belastingaangiften die</p> |

| Volgnummer | Meten                                    | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                     | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)     | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                          |                       |                                          |                                                   | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                          |                       |                                          |                                                   |                                                |           |          |                                     |      | <p>tussen 1 januari en 31 december 2022 zijn ingediend voor onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten en opleidingsactiviteiten. Voor ondernemingen waarvan het belastingjaar niet overeenkomt met het kalenderjaar, worden ook belastingaangiften die tot en met 30 november 2023 zijn ingediend, opgenomen in de grondslag voor alle bovengenoemde belastingkredieten.</p> <p>Ondernemingen die actief zijn in sectoren met ATECO-codes 05, 06, 07 en 09 worden niet in aanmerking genomen voor het streefcijfer. Bovendien zijn er met betrekking tot investeringen in 4.0 materiële kapitaalgoederen en in ontwikkelings- en innovatieactiviteiten geen ondernemingen actief in sectoren die worden aangeduid met ATECO-codes 30. 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49, 23 en 35 worden in aanmerking genomen voor de doelstelling.</p> |
| M1C2-4     | Hervorming 1: Hervorming van het stelsel | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een wetsbesluit tot | Bepaling in de wet waarin de inwerkingtreding van | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 3                             | 2023 | Het nieuwe wetsbesluit wijzigt het Italiaanse wetboek van industriële eigendom (wetsbesluit nr. 30 van 10 februari 2005) en bestrijkt ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Volnummer | Meten                                                                                        | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                        | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                              |                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | van industriële eigendom                                                                     |                       | hervorming van het Italiaanse wetboek van industriële eigendom en de desbetreffende uitvoeringshandelingen                 | het nieuwe wetboek van industriële eigendom wordt aangegeven en bepaling in de bijbehorende uitvoeringshandelingen waarin de inwerkingtreding ervan wordt aangegeven |                                                |           |          |                                     |      | minste de volgende gebieden: I) herziening van het regelgevingskader om de bescherming van industriële-eigendomsrechten te versterken en procedures te vereenvoudigen, ii) versterking van de steun aan bedrijven en onderzoeksinstituten, iii) verbetering van de ontwikkeling van vaardigheden en competenties, iv) vergemakkelijking van kennisoverdracht, v) versterking van de bevordering van innovatieve diensten. |
| M1C2-5    | Investering 6: Wetenschap op topniveau. Investerings in het stelsel van industriële eigendom | Doel                  | Definitieve activiteiten-/projectverslagen voor ten minste 254 projecten in verband met industriële eigendom en onderzoek. | N.V.T                                                                                                                                                                | Aantal                                         | 0         | 254      | VRAAG 4                             | 2025 | De door de begunstigde entiteiten ondertekende eindverslagen over activiteiten/projecten zijn verstrekt voor ten minste 254 projecten.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M1C2-6    | Hervorming 2: Jaarlijkse mededingings wetgeving                                              | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2021                                                                    | Bepaling betreffende de inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2021.                                                                                     | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | De jaarlijkse mededingingswet bevat ten minste de volgende kernelementen, waarvan de uitvoeringsmaatregelen en de secundaire wetgeving (indien nodig) uiterlijk op 31 december 2022 worden vastgesteld en in                                                                                                                                                                                                              |

| Volgnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |       |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>werking treden.</p> <p>Zij heeft betrekking op:</p> <p>Handhaving van de antitrustregels</p> <p>Lokale openbare diensten</p> <p>— Energie</p> <p>— Vervoer</p> <p>— Afvalstoffen</p> <p>— Een bedrijf starten</p> <p>Markttoezicht</p> <p>Handhaving van de antitrustregels:</p> <p>I. Aanvullende belemmeringen voor de controle op fusies wegnemen door de Italiaanse regels voor controle op fusies verder in overeenstemming te brengen met het EU-recht.</p> <p>Lokale overheidsdiensten:</p> <p>II. Het beginsel van concurrentie voor lokale overheidsopdrachten voor diensten versterken en op grotere schaal toepassen, met name op het gebied van afval en lokaal openbaar vervoer.</p> <p>III. Onderhandse gunningen beperken door lokale overheden te verplichten elke afwijking van de aanbesteding van openbare dienstcontracten te rechtvaardigen (overeenkomstig artikel 192 van het wetboek</p> |



| Volnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |       |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>overheidsopdrachten).</p> <p>IV. Zorgen voor een goede regulering van openbare dienstcontracten door artikel 19 van wet 124/2015 ten uitvoer te leggen als één tekst over lokale openbare diensten, met name op het gebied van afvalbeheer.</p> <p>V. Regels en aggregatiemechanismen stimuleren verenigingen van gemeenten om het aantal entiteiten en aanbestedende diensten te verminderen door ze te koppelen aan de optimale territoriale aggregaties ("ambiti territoriali ottimali") en de gebieden en toereikende niveaus van lokale en regionale openbaarvervoersdiensten ("bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale") met ten minste 350 000 inwoners.</p> <p>De rechtshandeling inzake lokale openbare diensten ter uitvoering van artikel 19 van wet 124/2015 moet ten minste:</p> <p>— openbare diensten definiëren op basis van criteria van het EU-recht;</p> |

| Volgnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |       |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>— voorziet in algemene beginselen voor de verlening, de regulering en het beheer van lokale openbare diensten;</p> <p>— een algemeen evenredigheidsbeginsel in te voeren met betrekking tot de duur van openbardienstcontracten;</p> <p>duidelijk onderscheid te maken tussen de regelgevings- en controletaken en het beheer van openbardienstcontracten;</p> <p>— ervoor te zorgen dat lokale overheden hun toename van het aandeel van deelnemende ondernemingen voor inhousegunningen rechtvaardigen;</p> <p>— te voorzien in een passende compensatie voor openbardienstcontracten, op basis van kostenberekening onder toezicht van een onafhankelijke regelgevende instantie (bv. ARERA voor energie of ART voor vervoer);</p> <p>— de gemiddelde duur van inhouseopdrachten te beperken en de standaardduur van aanbestede opdrachten voor alle aanbestedende diensten te verkorten en te harmoniseren, op voorwaarde dat de duur het</p> |

| Volgnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |       |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>economisch en financieel evenwicht van de opdrachten waarborgt, mede op basis van de door de Transport Authority vastgestelde criteria.</p> <p>Energie:</p> <p>VI. De aanbesteding van concessieovereenkomsten voor waterkracht verplicht stellen en het regelgevingskader voor waterkrachtconcessies vaststellen.</p> <p>VII. De aanbesteding van concessieovereenkomsten verplicht stellen voor gasdistributie.</p> <p>VIII. Transparante en niet-discriminerende eisen vaststellen voor de toewijzing van openbare ruimten voor elektrisch opladen of voor de selectie van exploitanten van oplaadpunten/stations.</p> <p>IX. De gereguleerde tarieven voor elektriciteitsvoorziening voor het opladen van elektrische voertuigen afschaffen.</p> <p>Het mededingingskader voor waterkrachtconcessies moet ten minste:</p> <p>— Eisen dat belangrijke waterkrachtinstallaties op centraal niveau worden gereguleerd aan de</p> |

| Volnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |       |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>hand van algemene en uniforme criteria.</p> <p>— Van de regio's eisen dat zij de economische criteria vaststellen die ten grondslag liggen aan de looptijd van concessieovereenkomsten.</p> <p>— De mogelijkheid om contracten te verlengen geleidelijk afschaffen (zoals reeds is geoordeeld door het Italiaanse Grondwettelijk Hof).</p> <p>De regio's verplichten de criteria voor toegang tot de aanbestedingscriteria te harmoniseren (om een voorspelbaar ondernemingsklimaat te creëren).</p> <p>Vervoer:</p> <p>X. Vaststellen van duidelijke, niet-discriminerende en transparante criteria voor de gunning van havenconcessies.</p> <p>XI. Belemmeringen wegnemen voor havenconcessiehouders om activiteiten in het kader van havenconcessies in verschillende grote en middelgrote havens samen te voegen.</p> <p>XII. Belemmeringen wegnemen die concessiehouders beletten een</p> |

| Volnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |       |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>deel van de havendiensten zelf te verrichten en hun eigen uitrusting te gebruiken, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van werknemers, mits de relevante voorwaarden die vereist zijn om de veiligheid van werknemers te beschermen noodzakelijk zijn en in verhouding staan tot de doelstelling om de veiligheid in de havengebieden te waarborgen.</p> <p>XIII. De herziening van de procedures voor de herziening van de havenvergunningsplannen vereenvoudigen.</p> <p>XIV. Uitvoering geven aan artikel 27, lid 2, punt d), van Wetsbesluit 50/2017, dat voorziet in stimulansen voor regio's om hun regionale spoorwegcontracten aan te besteden.</p> <p>Afval:</p> <p>XV. De vergunningsprocedures voor afvalverwerkingsinstallaties vereenvoudigen.</p> <p>Een bedrijf starten:</p> <p>XVI. De duur van de accreditatie voor het verstrekken van informatie over werknemers verkorten van zeven tot vier dagen om het aantal</p> |

| Volgnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |       |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>dagen voor het oprichten van een bedrijf te verminderen.</p> <p>Markttoezicht:</p> <p>XVII. Consolidatie van nationale markttoezichtautoriteiten in niet meer dan tien agentschappen in de belangrijkste regio's van Italië, waarbij elk agentschap alle productgroepen bestrijkt en rapporteert aan de verbindingsfunctionaris die is opgericht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2019/1020 ("goederenpakket").</p> <p>XVIII. Nationale markttoezichtautoriteiten verplichten om gedigitaliseerde productinspecties en gegevensverzameling uit te voeren, artificiële intelligentie toe te passen om gevaarlijke en illegale producten te traceren en trends en risico's op de eengemaakte markt in kaart te brengen.</p> <p>XIX. Van de nationale markttoezichtautoriteiten verlangen dat zij voorzien in opleiding en het gebruik van het informatie- en communicatiesysteem voor het pan-Europese markttoezicht.</p> |

| Volnummer | Meten                                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                          | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                 |                       |                                                                                                               |                                                                                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                                                 |                       |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                |           |          |                                     |      | XX. Nieuwe geaccrediteerde laboratoria oprichten voor producttests voor alle productgroepen. Deze laboratoria voeren tests uit op e-commerce, fysieke laboratoriumtests, gezamenlijke acties (douane/markttoezichtautoriteiten; twee of meer nationale markttoezichtautoriteiten, nationale en EU-markttoezichtautoriteiten).                                                                                                                                                                                                                                            |
| M1C2-7    | Hervorming 2: Jaarlijkse mededingings wetgeving | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van alle energieregerelateerde uitvoeringsmaatregelen en secundaire wetgeving (indien nodig) | Inwerkingtreding van alle energieregerelateerde uitvoeringsmaatregelen en secundaire wetgeving (indien nodig) | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | <p>Inwerkingtreding van alle energieregerelateerde uitvoeringsmaatregelen en secundaire wetgeving (indien nodig) om:</p> <p>I. geleidelijke afschaffing van gereguleerde prijzen voor micro-ondernemingen en huishoudens vanaf 1 januari 2023.</p> <p>II. Flankerende maatregelen vast te stellen om de invoering van concurrentie op de kleinhandelsmarkten voor elektriciteit te ondersteunen.</p> <p>De flankerende maatregelen om de invoering van concurrentie op de kleinhandelsmarkten voor elektriciteit te waarborgen, voorzien ten minste in het volgende:</p> |

| Volnummer | Meten                                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                 |                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                 |                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                |           |          |                                     |      | <p>— De klantenkring te veilen om een gelijk speelveld voor nieuwkomers tot stand te brengen.</p> <p>— Een plafond vaststellen voor het maximale marktaandeel dat elke leverancier ter beschikking staat;</p> <p>— Italiaanse consumenten in staat stellen hun energieleverancier te vragen hun factureringsgegevens bekend te maken aan een derde aanbieder;</p> <p>— De transparantie van de elektriciteitsrekening te vergroten door consumenten toegang te geven tot de subcomponenten van de “spesi per oneri di sistema”;</p> <p>— De verplichting voor leveranciers schrappen om heffingen te innen die geen verband houden met de energiesector.</p> |
| M1C2-8    | Hervorming 2: Jaarlijkse mededingings wetgeving | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van alle uitvoeringsmaatregelen (met inbegrip van secundaire wetgeving, indien nodig) voor de doeltreffende uitvoering en | Inwerkingtreding van alle secundaire wetgeving, met inbegrip van alle nodige verordeningen voor maatregelen die voortvloeien uit de jaarlijkse mededingingswet 2021 | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | Inwerkingtreding van alle uitvoeringsmaatregelen (met inbegrip van secundaire wetgeving, indien nodig) voor de doeltreffende uitvoering en toepassing van de maatregelen die voortvloeien uit de jaarlijkse mededingingswet 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Volnummer | Meten                                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                  | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                    | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                 |                       |                                                                                       |                                                                                  | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                 |                       | toepassing van de maatregelen die voortvloeien uit de jaarlijkse mededingingswet 2021 |                                                                                  |                                                |           |          |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C2-9    | Hervorming 2: Jaarlijkse mededingings wetgeving | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2022                               | Bepaling betreffende de inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2022. | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2023 | <p>Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2022</p> <p>Het jaarlijkse mededingingsrecht omvat ten minste de volgende kernelementen, waarvan de uitvoeringsmaatregelen en het afgeleide recht (indien nodig) uiterlijk op 31 december 2023 worden vastgesteld en in werking treden.</p> <p>Zij wordt:</p> <p><b>vaststelling van een</b> duidelijke procedure voor de vaststelling, binnen vooraf vastgestelde termijnen en in elk geval uiterlijk op 31 december van de betrokken periode (om de twee jaar) (*), van het ontwikkelingsplan voor het elektriciteitsnet voor het volgende decennium, waardoor de voltooiing van de procedure wordt gewaarborgd en het goedkeuringsproces wordt vereenvoudigd.</p> <p>(*) Het ontwikkelingsplan voor het</p> |

| Volnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |       |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>elektriciteitsnet 2021 wordt uiterlijk op 31 december 2023 vastgesteld.</p> <p>de uitrol van slimme elektriciteitsmeters van de 2e generatie <b>bevorderen</b>;</p> <p><b>Antitrust:</b></p> <p><b>III)</b> de duur van de beoordeling door de Italiaanse mededingingsautoriteit (<i>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</i>) van concentraties die de daadwerkelijke mededinging op significante wijze kunnen belemmeren overeenkomstig artikel 6 van Wet 287/1990, te verlengen van 45 dagen tot 90 dagen.</p> <p><b>Detailhandel:</b></p> <p><b>vereenvoudiging</b> van de vergunningsprocedures voor promotionele verkopen door ondernemingen die verkooppunten in verschillende gemeenten hebben.</p> <p><b>Geneesmiddelen</b></p> <p><b>V)</b> zorgen voor evenredigheid van de vergunningsvereisten voor de verkoop van galenische</p> |

| Volnummer | Meten                                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                             | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                |           |          |                                     |      | geneesmiddelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M1C2-10   | Hervorming 2: Jaarlijkse mededingings wetgeving | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van alle uitvoeringsmaatregelen (met inbegrip van secundaire wetgeving, indien nodig) voor de doeltreffende uitvoering en toepassing van de maatregelen die voortvloeien uit de jaarlijkse mededingingswet 2022 | Inwerkingtreding van alle secundaire wetgeving, met inbegrip van alle nodige verordeningen voor maatregelen die voortvloeien uit de jaarlijkse mededingingswet 2022 | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2023 | Inwerkingtreding van alle secundaire wetgeving (indien nodig), met inbegrip van alle verordeningen die nodig zijn voor de doeltreffende uitvoering en toepassing van alle bovengenoemde maatregelen die voortvloeien uit de jaarlijkse mededingingswet van 2022.                                                                                           |
| M1C2-11   | Hervorming 2: Jaarlijkse mededingings wetgeving | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2023                                                                                                                                                                          | Bepaling betreffende de inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2023.                                                                                    | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2024 | Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2023. De jaarlijkse mededingingswet bevat ten minste de volgende kernelementen, waarvan de uitvoeringsmaatregelen en het afgeleide recht (indien nodig) uiterlijk op 31 december 2024 worden vastgesteld en in werking treden.<br><br>Daarbij moeten ten minste de volgende maatregelen worden genomen: |

| Volgnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |       |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p><b>Snelwegen:</b></p> <p>wat de toegang tot concessies en de beëindiging van contracten betreft, moet de jaarlijkse mededingingswet ten minste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— de aanbesteding van concessieovereenkomsten verplicht te stellen voor snelwegen, zonder afbreuk te doen aan interne dienstverlening binnen de grenzen van het EU-recht (*);</li> <li>— de efficiëntie van administratieve besluitvormingsprocedures met betrekking tot concessieovereenkomsten te verbeteren;</li> <li>— een gedetailleerde en transparante beschrijving van het voorwerp van de concessieovereenkomst vereisen</li> <li>— van de concessieverlenende instanties eisen dat zij via een openbare procedure toegewezen concessies voor snelweggedeelten aanwijzen, rekening houdend met de door de regelgevende instantie</li> </ul> |

| Volnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |       |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>(<i>Autorità di Regolazione dei Trasporti</i> — ART) opgestelde ramingen van de efficiëntie van de schaal en de kosten van de concessiehouders voor snelwegen;</p> <p>— de controles door het ministerie van Infrastructuur op de kosten en de aanleg van snelweginfrastructuur te versterken;</p> <p>— de automatische verlenging van concessieovereenkomsten te voorkomen, de technische en administratieve procedures met betrekking tot de periodieke actualisering van economische en financiële plannen en de jaarlijkse uitvoering van deze plannen te verbeteren, en het gebruik van de in artikel 193 van het wetboek overheidsopdrachten geregelde procedures als middel om verlopen of aflopende concessieovereenkomsten voor snelwegen te gunnen, te verbieden;</p> <p>— de regelgeving inzake de voorwaarden voor beëindiging en annulering van de</p> |

| Volnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |       |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>overeenkomst te vereenvoudigen/verduidelijken , ook met het oog op het behoud van een adequaat dienstverleningsniveau;</p> <p>— voor de beëindiging van de overeenkomst in het algemeen belang voorziet de wet ten minste in een passende vergoeding om de concessiehouder in staat te stellen niet volledig afgeschreven investeringen terug te verdienen.</p> <p>wat <b>het regelgevingsmodel</b> voor heffingen betreft, moet de jaarlijkse mededingingswet ten minste:</p> <p>— zorgen voor de tijdige en volledige uitvoering van het regelgevingsmodel voor heffingen van ART, op basis van een price-cap-methodologie, rekening houdend met de periodieke actualiseringen van de meerjarige economische en financiële planning van de concessiehouders (zoals goedgekeurd door de bevoegde regelgever), en de</p> |

| Volgnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |       |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>jaarlijkse uitrol van deze plannen.</p> <p><b>wat de</b> gebruikersrechten betreft, moet de jaarlijkse mededingingswet:</p> <p>— zorgen voor de volledige en tijdige uitvoering van het regelgevingskader van het ART met betrekking tot de bescherming van de rechten van gebruikers en de verlening van adequate dienstverleningsniveaus.</p> <p><b>wat de</b> uitbesteding van bouwwerkzaamheden betreft, moet de jaarlijkse mededingingswet ten minste:</p> <p>— Volgens artikel 186, lid 2, van wetsbesluit nr. 36/2023 de concessiehouders van snelwegen verplichten om door middel van openbare bewijsprocedures tussen 50 % en 60 % van de opdrachten voor werken, diensten en leveringen aan derden toe te vertrouwen. De aandelen worden berekend op basis van de bedragen van de economische en financiële</p> |

| Volnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |       |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>plannen die bij de concessiedocumenten zijn gevoegd.</p> <p>(*) voor zover het interne opdrachten betreft, zal de wet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— een verplichte verificatie <i>vooraf</i> van de rechtmatigheid van de interne toewijzing vereisen en de start van de aanbestedingsprocedure of de interne toewijzing zonder deze verificatie verbieden;</li> <li>— de autoriteit voor de regulering van het vervoer (ART) passende instrumenten en bevoegdheden toevertrouwen om de bovengenoemde verificaties en de (juridische) ondersteuning van de nationale autoriteit voor corruptiebestrijding (ANAC) uit te voeren;</li> <li>— eisen dat de installatie van elektrische oplaadpunten en de aanleg van adequate parkeer- en rustplaatsen voor exploitanten van goederenvervoer worden uitgevoerd in volledige overeenstemming met het</li> </ul> |



| Volnummer | Meten                                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                      | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                 |                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                 |                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                |           |          |                                     |      | <p>door ART ontworpen regelgevingskader.</p> <p><b>Verzekeringen:</b></p> <p><b>V)</b> inwerkingtreding van de nodige handelingen om de overdraagbaarheid van gegevens voor zwarte dozen tussen verzekeraars mogelijk te maken;</p> <p><b>Een bedrijf starten:</b></p> <p><b>herziening</b> en actualisering van de wetgeving inzake innovatieve startende ondernemingen en durfkapitaal (bv. Start Up Act 2012) om de bestaande wetgeving te rationaliseren, de definitie van startende ondernemingen te herzien en investeringen in durfkapitaal door particuliere en institutionele beleggers te bevorderen.</p> |
| M1C2-12   | Hervorming 2: Jaarlijkse mededingings wetgeving | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van uitvoeringsmaatregelen (met inbegrip van secundaire wetgeving, indien nodig) voor de uitvoering en toepassing van de | Inwerkingtreding van secundaire wetgeving, met inbegrip van alle nodige verordeningen voor de uitvoering en toepassing van maatregelen die zijn vastgesteld in de jaarlijkse | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2024 | <p>Inwerkingtreding van secundaire wetgeving (indien nodig), met inbegrip van de nodige regelgeving voor de uitvoering en toepassing van de relevante maatregelen die zijn vastgesteld in de jaarlijkse mededingingswet van 2023.</p> <p>Inwerkingtreding van secundaire wetgeving inzake koude strijking en</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Volnummer | Meten                                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                         | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                 |                       |                                                                                                     |                                                                                       | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                 |                       | maatregelen die zijn vastgesteld in de jaarlijkse mededingingswet 2023 en andere primaire wetgeving | mededingingswet van 2023 en andere primaire wetgeving                                 |                                                |           |          |                                     |      | <p>lijsten van detailhandelaars in aardgas, als volgt:</p> <p><b>Voor koude strijking:</b></p> <p>Inwerkingtreding van regelgevende stimulansen voor het gebruik van koudestrijkdiensten in havens.</p> <p><b>Voor de lijst van detailhandelaars in aardgas:</b></p> <p>Inwerkingtreding van secundaire wetgeving tot vaststelling van de criteria en vereisten voor de toegang en het permanente karakter van ondernemingen op de lijst van detailhandelaars in aardgas die is vastgesteld bij artikel 17 van wetsbesluit nr. 164/2000, met als doel de transparantie te vergroten en de keuze van consumenten op concurrerende markten te ondersteunen.</p> |
| M1C2-13   | Hervorming 2: Jaarlijkse mededingings wetgeving | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet voor 2025                                        | Bepaling betreffende de inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet voor 2025. | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2025 | <p>Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet voor 2025.</p> <p>Primaire en secundaire wetgeving (met inbegrip van uitvoeringshandelingen, indien nodig) wordt goedgekeurd en treedt uiterlijk op 4Q 2025 in</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Volgnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |       |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>werking.</p> <p>De jaarlijkse mededingingswet:</p> <p><b>I — over lokale overheidsdiensten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corrigerende maatregelen en sancties in te voeren voor niet-vaststelling, niet-bekendmaking of onvolledigheid van het toezicht dat vereist is op grond van artikel 30 van wetsbesluit 201/2022.</li> <li>- Corrigerende maatregelen invoeren in geval van onbevredigend beheer * van de lokale openbare dienst. Dergelijke maatregelen omvatten ten minste de vaststelling van plannen om de kwaliteit en de kostenefficiëntie te verbeteren en alle contractuele doelstellingen te verwezenlijken. De hervorming voorziet erin dat de aanbestedende diensten de corrigerende maatregelen binnen vaste termijnen</li> </ul> |

| Volnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |       |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>moeten nemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparantieverplichtingen met betrekking tot de bovengenoemde corrigerende maatregelen in te voeren, de toezichts- en handhavingsbevoegdheden van de bevoegde regelgevers/autoriteiten te waarborgen en waar nodig te versterken, en de bevoegde autoriteit te verplichten jaarlijks aan het Parlement verslag uit te brengen over de stand van uitvoering van de corrigerende maatregelen.</li> </ul> <p>* Onbevredigend beheer wordt gedefinieerd als ten minste de situaties waarin de exploitant aanzienlijke verliezen heeft geleden die zijn economische en financiële levensvatbaarheid in gevaar kunnen brengen, of wanneer de kwaliteit van de dienst aanzienlijk lager is dan sectorale benchmarks of de prestaties aanzienlijk lager liggen dan de contractuele doelstellingen.</p> |

| Volgnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |       |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p><b>II — Regionaal vervoer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De toepasselijkheid van artikel 14, lid, uitbreiden tot regionaal openbaar vervoer (met inbegrip van de “interne exploitanten” overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1370/2007). 2 en 3, 17, 30 en 31 van wetsbesluit 201/2022, zoals hierboven gewijzigd.</li> <li>- Artikel 9 van de jaarlijkse mededingingswet nr. 118/2022 herzien om te voorzien in de verplichting voor het ministerie van Infrastructuur en Vervoer (MIT) om vanaf 2026 jaarlijks een passend gespreide kalender van de gunningsprocedures voor alle aflopende spoorwegcontracten te publiceren.</li> <li>- ART verplichten om tegen het 2 202e kwartaal van 6 een openbare raadpleging te starten met het oog op de vaststelling van richtsnoeren voor de standaardisering van</li> </ul> |

| Volnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |       |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>gunningsprocedures voor regionale vervoersdiensten.</p> <p><b>III — betreffende elektrische laadstations:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ervoor zorgen dat de gunning van concessies voor elektrische laadpunten de concurrentie bevordert door een verscheidenheid aan leveranciers op de markt aan te moedigen.</li> </ul> <p><b>IV — over gezondheid:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeenschappelijke criteria vaststellen voor contractuele overeenkomsten om de doeltreffende uitvoering te waarborgen van de artikelen 8-quater en 8-quinquies van wetsbesluit 502/1992, zoals gewijzigd bij wet 118/2022, inzake de accreditatie van particuliere ondernemingen bij het volksgezondheidsstelsel, en om de uitvoering te waarborgen van regels die voorzien in open en transparante</li> </ul> |

| Volnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |       |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>selectieprocedures.</p> <p><b>V. — Technologieoverdracht:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Van het ministerie van Ondernemingen en Made in Italy en het ministerie van Universiteit en Onderzoek eisen dat zij uiterlijk in het 2 202e kwartaal van 6 een nationale strategie voor technologieoverdracht en kennisvalorisatie goedkeuren, waardoor de beschikbare middelen efficiënter worden toegewezen en een gecoördineerde strategie wordt bevorderd tussen de verschillende stichtingen en andere institutionele onderwerpen die actief zijn op het gebied van technologieoverdracht. Het initiatief ondersteunt en rationaliseert bureaus voor technologieoverdracht, onder meer door federatieve initiatieven of ander beleid ter verbetering van de efficiëntie te bevorderen.</li> </ul> <p><b>VI — over gereguleerde</b></p> |

| Volgnummer | Meten                                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                             | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                                                                                           | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |           |          |                                     |      | <b>beroepen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De vereisten voor de oprichting en registratie van professionele ondernemingen vereenvoudigen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C2-13bis | Hervorming 2: Jaarlijkse mededingings wetgeving | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van wetgeving (met inbegrip van secundaire wetgeving en uitvoeringshandelingen met betrekking tot de jaarlijkse mededingingswet voor 2025) inzake regionale spoorwegen en technologieoverdracht | Bepaling waarin de inwerkingtreding van de wetgeving (met inbegrip van secundaire wetgeving en uitvoeringshandelingen met betrekking tot de jaarlijkse mededingingswet voor 2025) inzake regionale spoorwegen en technologieoverdracht wordt aangegeven | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Inwerkingtreding van wetgeving (met inbegrip van secundaire wetgeving en uitvoeringshandelingen) inzake regionale spoorwegen en technologieoverdracht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Regionaal vervoer:</b> alle regelgevende stappen (met inbegrip van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen voor de kalender van de gewesten voor de gunningsprocedures) die nodig zijn voor de publicatie van de kalender van het MIT voor de gunningsprocedures van alle aflopende spoorwegcontracten worden vastgesteld.</li> <li>- <b>Inzake technologieoverdracht:</b> het ministerie van Ondernemingen en Made in Italy en het ministerie van</li> </ul> |



| Volnummer  | Meten                                                                                | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                        | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                      |                       |                                             |                                                                                                      | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                      |                       |                                             |                                                                                                      |                                                |           |          |                                     |      | Universiteiten en Onderzoek stellen de in mijlpaal M1C2-13 bedoelde nationale strategie vast.                                                                                                                                                                                                                                                |
| M1C2-14    | Hervorming 2: Jaarlijkse mededingings wetgeving                                      | Doel                  | Miljoenen slimme 2G-meters geïnstalleerd    | N.V.T                                                                                                | Aantal                                         | 16        | 33       | VRAAG 4                             | 2025 | Sinds maart 17 worden ten minste 2 miljoen slimme 2021G-meters geïnstalleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M1C2-14bis | Hervorming 3: rationalisering en vereenvoudiging van stimulansen voor ondernemingen. | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een machtigingsbesluit | Inwerkingtreding van een machtigingsbesluit voor de hervorming van de stimulansen voor ondernemingen | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2025 | Inwerkingtreding van een machtigingswet ( <i>legge delega</i> ) die de regering machtigt om het systeem van stimulansen voor bedrijven te herzien.                                                                                                                                                                                           |
| M1C2-14ter | Hervorming 3: rationalisering en vereenvoudiging van stimulansen voor ondernemingen. | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van primaire wetgeving     | Inwerkingtreding van primaire wetgeving voor de hervorming van stimulansen voor ondernemingen        | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2026 | Inwerkingtreding van primaire wetgeving tot uitvoering van de machtigingswet ( <i>legge delega</i> ) waarbij de regering wordt gemachtigd het systeem van stimulansen voor bedrijven te herzien.<br><br>De wetgeving heeft betrekking op zowel het rechtskader voor stimulansen (d.w.z. "Codice degli incentivi") als de rationalizazion van |

| Volgnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                         |
|------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                        |
|            |       |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>stimulansen op nationaal niveau.</p> <p>Aanvullende functies voor a) het RNA (nationaal register voor staatssteun) en b) het stimulvi.gov.it-platform zijn online toegankelijk.</p> |

### **B.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Investering 2: Wetenschap op topniveau. Innovatie en technologie op het gebied van micro-elektronica**

Het doel van de investering is de ontwikkeling van de strategische waardeketen van micro-elektronica te ondersteunen door te investeren in Silicon Carbide-substraten. De investering bestaat uit de bouw van extra productiecapaciteit voor substraten van siliciumcarbide met 8 inch.

#### **Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (ultrabreedband en 5G)**

Het doel van de investering is de voltooiing van het nationale ultrasnelle en 5G-telecommunicatienetwerk op het gehele nationale grondgebied. Deze investering zal naar verwachting aanzienlijk bijdragen tot de doelstellingen van de digitale transitie en tot het verkleinen van de digitale kloof in Italië.

De investering omvat de gunning van concessies en omvat vijf snellere aansluitingsprojecten:

1. “Italia a 1 Giga, die 1 gigabit/s downloadbaar en 200 Mbit/s uploadconnectiviteit aanbiedt in gebieden met marktfalen op het gebied van grijze en zwarte toegang van de volgende generatie (NGA). Deze gebieden worden vastgesteld na voltooiing van een inventarisatie;
2. “Italia 5G, dat 5G-verbindingen aanbiedt in gebieden met marktfalen, d.w.z. gebieden waar geen mobiele netwerken zijn uitgerold; of er zijn alleen 3G-netwerken beschikbaar en er zijn in de nabije toekomst geen mobiele 4G- en/of 5G-netwerken gepland; of er is aangetoond dat er sprake is van marktfalen;
3. “Verbonden scholen” , die schoolgebouwen voorzien van 1 gigabit/s breedbandconnectiviteit;
4. “Geconnecteerde gezondheidszorgfaciliteiten” , die 1 gigabit/s breedbandconnectiviteit bieden aan openbare gezondheidszorgfaciliteiten;
5. “Verbonden kleinere eilanden” , die ultrabreedbandconnectiviteit bieden aan geselecteerde kleinere eilanden zonder glasvezelverbindingen met het continent.

#### **Investering 4: Wetenschap op topniveau. Satelliettechnologie en ruimtevaartconomie**

De investering is gericht op de ontwikkeling van satellietverbindingen met het oog op de digitale en groene transitie en om bij te dragen aan de ontwikkeling van de ruimtevaartsector. De investering bestaat uit vier projecten:

1. SATCOM,
2. Aardobservatie (EO),
3. Ruimtefabriek,
4. Economie in de omloopbaan.

De investering heeft geen beoogde militaire of defensiedoelstellingen en -gevolgen.

#### **Investering 5: Wetenschap op topniveau. Beleid inzake industriële toeleveringsketens en internationalisering**

Het doel van de investering is de industriële toeleveringsketens te versterken, met name door de toegang tot financiering te vergemakkelijken, en het concurrentievermogen van ondernemingen (met name kmo's) te bevorderen, met name door hun internationalisering te ondersteunen en hun veerkracht na de COVID-19-crisis te versterken.

De investering bestaat uit twee interventielijnen:

1. Herfinanciering van het door SIMEST beheerde Fonds 394/81. Het bestaat uit de herfinanciering van een bestaand fonds dat momenteel wordt beheerd door het overheidsagentschap SIMEST en dat financiële steun verleent aan ondernemingen, met name kmo's, om hun internationalisering te ondersteunen door middel van verschillende instrumenten, zoals programma's om toegang te krijgen tot buitenlandse markten en de ontwikkeling van e-commerce.
2. Concurrentievermogen en veerkracht van toeleveringsketens. Het bestaat uit financiële steun aan ondernemingen, via het instrument van het ontwikkelingscontract, voor projecten die

verband houden met belangrijke strategische waardeketens, zoals programma's voor industriële ontwikkeling, ontwikkelingsprogramma's voor milieubescherming, duurzame mobiliteit en toeristische activiteiten.

De bovenstaande interventies worden uitgevoerd in overeenstemming met het investeringsbeleid in overeenstemming met de doelstellingen van Verordening (EU) 2021/241, onder meer met betrekking tot de toepassing van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, zoals nader gespecificeerd in de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), moeten de juridische overeenkomst tussen Italië en de met het financieringsinstrument belaste entiteit of financiële intermediair en het daaropvolgende investeringsbeleid van het financieringsinstrument:

- i. te eisen dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast; en
- ii. de volgende lijst van activiteiten en activa uitsluiten van de beleenbaarheid: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>1</sup>; II) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>2</sup>; III) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>3</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>4</sup>; en iv) activiteiten en activa waarbij de verwijdering van afvalstoffen op lange termijn schade kan toebrengen aan het milieu; en
- iii. te eisen dat de entiteit waaraan de uitvoering is toevertrouwd of de financiële intermediair voor alle transacties, met inbegrip van transacties die zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing, nagaat of de projecten voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

## **Investering 7: Wetenschap op topniveau. Nationaal connectiviteitsfonds**

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvestering in een subsidieregeling “Nationaal connectiviteitsfonds” om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in de Italiaanse sector infrastructuur voor ultrabreedbandnetwerken te verbeteren. In het kader van de regeling worden subsidies rechtstreeks aan de particuliere sector verstrekt.

De regeling wordt beheerd door Invitalia S.p.A. als uitvoerende partner. De regeling omvat de volgende productlijn:

---

**Met 1** uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren “Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

2 Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

3 Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

4 Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

- Een subsidie voor een levensvatbaarheidskloof waarvoor ten minste 30 % particuliere medefinanciering van de totale kosten van het project nodig is.

Om de investering in de regeling uit te voeren, ondertekenen Italië en Invitalia S.p.A. een uitvoeringsovereenkomst die de volgende inhoud bevat:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling: Het definitieve toekenningsbesluit van de regeling wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. Essentiële vereisten van het bijbehorende subsidiebeleid, waaronder:
  - a) De beschrijving van de verstrekte subsidies en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
  - b) De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
  - c) Het vereiste om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01): Het subsidiebeleid sluit met name de volgende lijst van activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>5</sup>, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>6</sup>, iii) activiteiten en activa in verband met afvalstortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>7</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>8</sup>.
  - d) De eis dat eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoeleinden te gebruiken.
4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
  1. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde subsidies.
  2. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zullen zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.

---

<sup>5</sup> Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

<sup>6</sup> Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>7</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>8</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

3. De verplichting om de subsidiabiliteit van elke concrete actie te verifiëren overeenkomstig de in de uitvoeringsovereenkomst vastgestelde vereisten alvorens een subsidie voor een concrete actie toe te kennen.
4. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van Invitalia S.p.A. Bij deze controles wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; II) naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, de staatssteunregels; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat de eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst en subsidieovereenkomsten worden nageleefd.

### **Investering 8: Wetenschap op topniveau. InvestEU-lidstaatcompartiment**

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in het InvestEU-lidstaatcompartiment om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering te verbeteren in sectoren die onder meer, maar niet uitsluitend, de maakindustrie en de bouw kunnen omvatten. De bijdrage aan het InvestEU-lidstaatcompartiment wordt gebruikt om het concurrentievermogen van kmo's, andere ondernemingen en de Italiaanse economie in het algemeen te vergroten, bijvoorbeeld door sociale en duurzame infrastructuurprojecten en initiatieven op het gebied van onderzoek, innovatie en digitalisering te ondersteunen. Dit financiële product functioneert door bijvoorbeeld garanties, leningen en eigen vermogen rechtstreeks of via tussenpersonen te verstrekken aan de particuliere sector, alsook aan entiteiten uit de publieke sector die soortgelijke activiteiten verrichten.

Een garantieovereenkomst tussen de Commissie en een (of meer) uitvoerende partner (s), geselecteerd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van Verordening (EU) 2021/523 van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 2021 tot vaststelling van het InvestEU-programma en tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1017, treedt in werking.

Italië ondertekent een bijdrageovereenkomst met de Europese Commissie die het volgende omvat:

- De voorgestelde uitvoerende partner (s).
- Het vereiste van naleving van de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2023/C111). Indien nodig wordt in de gewijzigde garantieovereenkomsten de volgende lijst van activiteiten en activa uitgesloten van subsidiabiliteit: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>9</sup>; II) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>10</sup>; III) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>11</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>12</sup>.

<sup>9</sup>Met uitzondering van a) projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

<sup>10</sup> Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks die zijn vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie

<sup>11</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in installaties die uitsluitend gericht zijn op de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, indien de acties tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie

- De beschrijving van het monitoringsysteem dat moet worden gebruikt om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde middelen.

#### **Investering 9: Wetenschap op topniveau. Opgeschaalde maatregel: Transitie 4.0**

Het doel van de maatregel is de digitale transformatie van bedrijven te ondersteunen door particuliere investeringen in activa en activiteiten ter ondersteuning van digitalisering te stimuleren. De maatregel bestaat uit een belastingkredietregeling.

---

<sup>12</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of de recycling van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie

#### B.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

| Volgnummer | Meten                                                                                                | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                     | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |           | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                      |                       |                                                                          |                                                                                              | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt  | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M1C2-15    | Investering 2: Wetenschap op topniveau. Innovatie en technologie op het gebied van micro-elektronica | Doel                  | Productiecapaciteit van Silicon Carbidesubstraten                        | N.V.T                                                                                        | Aantal                                         | 0         | 197 028   | VRAAG 2                             | 2026 | Verwezenlijking van een extra productiecapaciteit van ten minste 197 028 siliciumcarbidesubstraten met 8 inch per jaar.                                                                                                                                        |
| M1C2-16    | Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (ultrabreedband en 5G)           | Mijlpaal              | Gunning van alle overheidsopdrachten voor snellere aansluitingsprojecten | Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor snellere aansluitingsprojecten | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T     | VRAAG 2                             | 2022 | Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor projecten voor snellere aansluiting, die bestaan uit i) "Italia a 1 Giga", ii) "Italia 5G", iii) "Connected schools", iv) "Connected healthcare facilities"; en v) "Verbinde kleinere eilanden". |
| M1C2-17    | Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (ultrabreedband en 5G)           | Doel                  | Huisnummers met een connectiviteit van 1 Gbps                            | N.V.T                                                                                        | Aantal                                         | 0         | 2 692 905 | VRAAG 2                             | 2026 | Ten minste 2 692 905 huisnummers (waaronder ten minste 266 782 verspreide huishoudens, d.w.z. in afgelegen gebieden) die verbonden zijn met ten minste 1 Gbps connectiviteit via Fiber-to-the-home/building (FTTH/B), Fixed Wireless Access (FWA)              |
| M1C2-18    | Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen                                  | Doel                  | Schoolgebouwen en zorginstellingen met een                               | N.V.T                                                                                        | Aantal                                         | 0         | 17 700    | VRAAG 2                             | 2026 | Ten minste 9 000 extra scholen en 8 700 openbare zorginstellingen met ten minste 1 Gbps-connectiviteit.                                                                                                                                                        |



| Volgnummer | Meten                                                                                      | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                   | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                        | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                            |                       |                                                                                        |                                                                                                      | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                         |
|            | (ultrabreedband en 5G)                                                                     |                       | connectiviteit van 1 Gbps                                                              |                                                                                                      |                                                |           |          |                                     |      |                                                                                                                                                                                                         |
| M1C2-19    | Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (ultrabreedband en 5G) | Doel                  | Eilanden voorzien van ultrabreedbandconnectiviteit                                     | N.V.T                                                                                                | Aantal                                         | 0         | 18       | VRAAG 4                             | 2024 | Ten minste nog eens 18 eilanden zonder glasvezelverbindingen met het continent beschikken over ultrabreedbandconnectiviteit via nieuwe optische backhaul.                                               |
| M1C2-20    | Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (ultrabreedband en 5G) | Doel                  | Wegen en corridors buiten de stad met 5G-dekking                                       | N.V.T                                                                                                | Aantal                                         | 0         | 12 600   | VRAAG 2                             | 2026 | Ten minste 12 600 km extra wegen en corridors buiten de stad mogelijk gemaakt met 5G-dekking.                                                                                                           |
| M1C2-21    | Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (ultrabreedband en 5G) | Doel                  | Gebieden met marktfalen die met 5G-dekking mogelijk zijn                               | N.V.T                                                                                                | Aantal                                         | 0         | 1 400    | VRAAG 2                             | 2026 | Ten minste 1 400 km² extra bevolkte gebieden met marktfalen die 5G-dekking mogelijk maken, waarvan ten minste 500 km² met 5G-dekking.                                                                   |
| M1C2-22    | Investering 4: Wetenschap op topniveau. Satelliettechnologie en ruimtevaartconomie         | Mijlpaal              | Gunning van alle overheidsopdrachten voor satelliettechnologie en ruimtevaartprojecten | Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor satelliettechnologie en ruimtevaartpro | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2023 | Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor satelliettechnologie en ruimtevaartprojecten, die bestaan uit i) Satcom, ii) aardobservatie, iii) ruimtefabriek en iv) in-orbit-economie. |

| Volgnummer  | Meten                                                                              | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                            | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                    |                       |                                              |                                                                                          | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                                                                                    |                       |                                              | jecten                                                                                   |                                                |           |          |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C2-23 bis | Investering 4: Wetenschap op topniveau. Satelliettechnologie en ruimtevaartconomie | Mijlpaal              | Satelliettechnologie en ruimtevaartprojecten | Eindverslagen voor satelliettechnologie en ruimtevaartprojecten en bewijs van overdracht | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Voor de volgende activiteiten worden eindverslagen opgesteld:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SATCOM: ontwikkeling van technologieën en systemen voor tweërlei gebruik voor de levering van zeer veilige satellietcommunicatiediensten voor gebruik door de overheid.</li> <li>2. Aardobservatie (EO), bestaande uit i) upstreamactiviteiten: met inbegrip van specificatie, ontwerp, vervaardiging van een multisensorconstellatie van constellaties voor teledetectie (Synthetic Aperture Radar (SAR), hyperspectraal, optisch) en de aanschaf van lancerings gericht op het monitoren van land, zee en atmosfeer; ten minste één constellatie of “proof of concept” van constellaties bevindt zich in een baan om de aarde, ii) downstreamactiviteiten: CyberItaly Project, Marketplace en aanverwante diensten.</li> <li>3. Ruimtefabriek, bestaande uit twee subprojecten: I) Ruimtevaartfabriek</li> </ol> |

| Volgnummer | Meten                                                        | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                              | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)      | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                              |                       |                                                   |                                                    | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                              |                       |                                                   |                                                    |                                                |           |          |                                     |      | <p>4.0: (geïntegreerde lijnen voor productie, assemblage, integratie en testen (M-AIT) van kleine satellieten); II) Toegang tot de ruimte: O &amp; O en prototyping voor de verwezenlijking van groene technologieën voor de toekomstige generatie stuw- en draagraketten.</p> <p>4. Economie in de omloopbaan: activiteiten voor een demonstratiemodel voor technologieën voor onderhoud in een baan om de aarde; de uitbreiding van de nationale capaciteit voor ruimtebewaking en -monitoring (SST); ontwerp en vervaardiging van activa voor de verwerving, het beheer en de verlening van de datadienst ter ondersteuning van activiteiten op het gebied van ruimteverkeersbeheer.</p> <p>Aan de uitvoeringsorganen wordt een totaalbedrag van ten minste 1 340 000 000 EUR aan betalingsopdrachten verstrekt.</p> |
| M1C2-26    | Investering 5.1: Wetenschap op topniveau. Herfinanciering en | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de herfinanciering van Fonds | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 3                             | 2021 | Het (de) wetsbesluit (en) voorziet (voorzien) in de herfinanciering van de subsidie- en leningcomponent van fonds 394/81. De raad van bestuur van het                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Volgnummer | Meten                                             | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                              | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                                                                                         | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                   |                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | herschikking van door SIMEST beheerd fonds 394/81 |                       | 394/81 en vaststelling van het investeringsbeleid | <p>ng van het (de) wetsbesluit (en) tot herfinanciering van de subsidie- en leningcomponent van fonds 394/81</p> <p>Goedkeuring van het besluit van de raad van bestuur tot vaststelling van de selectiecriteria voor de te financieren projecten</p> |                                                |           |          |                                     |      | <p>Fonds keurt een besluit tot vaststelling van het beleggingsbeleid goed.</p> <p>In het beleggingsbeleid in verband met de herfinanciering van Fonds 394/81 wordt ten minste het volgende bepaald: I) de aard en de reikwijdte van de ondersteunde projecten, die in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingen van Verordening (EU) 2021/241; de taakomschrijving omvat subsidiabiliteitscriteria om ervoor te zorgen dat de in het kader van deze maatregel ondersteunde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door middel van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving, ii) het soort ondersteunde concrete acties, iii) de beoogde begunstigden, met een prevalentie van kmo's, en hun subsidiabiliteitscriteria, iv) bepalingen om potentiële terugvloeiende middelen voor soortgelijke beleidsdoelstellingen te herinvesteren, ook na 2026, indien zij niet worden hergebruikt om rentevoeten terug te betalen die voortvloeien uit leningen die in het kader van</p> |

| Volgnummer | Meten                                                                                                        | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                              |                       |                                                                                                            |                                                                     | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                              |                       |                                                                                                            |                                                                     |                                                |           |          |                                     |      | Verordening (EU) 2021/241 zijn verstrekt.<br><br>In de contractuele overeenkomst met de entiteit waaraan de uitvoering is toevertrouwd of de financiële intermediair wordt het gebruik van de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M1C2-27    | Investering 5.1: Wetenschap op topniveau. Herfinanciering enerschikking van door SIMEST beheerd fonds 394/81 | Doel                  | Kmo's die steun hebben ontvangen uit het Fonds 394/81                                                      | N.V.T                                                               | Aantal                                         | 0         | 4 000    | VRAAG 4                             | 2021 | Vanaf 1 januari 2021 hebben ten minste nog eens 4 000 kmo's steun ontvangen uit fonds 394/81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M1C2-28    | Investering 5.2: Wetenschap op topniveau. Concurrentievermogen en veerkracht van toeleveringsketens          | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een decreet waarin het investeringsbeleid van de ontwikkelingscontracten is opgenomen | Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van het decreet aangeeft | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2022 | In het investeringsbeleid van de ontwikkelingscontracten wordt ten minste het volgende bepaald: I) de aard en de reikwijdte van de ondersteunde projecten, die in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingen van Verordening (EU) 2021/241; de taakomschrijving omvat subsidiabiliteitscriteria om de naleving van de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) van in het kader van deze maatregel ondersteunde projecten te waarborgen door middel van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en het vereiste van |

| Volgnummer | Meten                                                                                               | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                 | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                     |                       |                                      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                     |                       |                                      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving, ii) het soort ondersteunde concrete acties, iii) de beoogde begunstigden en hun subsidiabiliteitscriteria, iv) bepalingen om potentiële terugvloeiende middelen voor soortgelijke beleidsdoelstellingen te herinvesteren, ook na 2026, indien zij niet worden hergebruikt om rentetarieven terug te betalen die voortvloeien uit leningen die in het kader van Verordening (EU) 2021/241 zijn verstrekt.</p> <p>In de contractuele overeenkomst met de entiteit waaraan de uitvoering is toevertrouwd of de financiële intermediair wordt het gebruik van de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) vereist.</p> |
| M1C2-29    | Investering 5.2: Wetenschap op topniveau. Concurrentievermogen en veerkracht van toeleveringsketens | Doel                  | Goedgekeurde ontwikkelingscontracten | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 40       | VRAAG 4                             | 2023 | Ten minste 40 ontwikkelingscontracten goedgekeurd, in overeenstemming met hun investeringsbeleid. Of het streefcijfer op bevredigende wijze wordt gehaald, hangt ook af van de activering van ten minste 1 500 miljoen EUR aan investeringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C2-30    | Investering 7: Wetenschap op topniveau. Nationaal                                                   | Mijlpaal              | Uitvoeringsovereenkomst              | Inwerkingtreding van de uitvoeringsove        | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2025 | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Volgnummer | Meten                                                                  | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                             | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                     | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                        |                       |                                                                                                  |                                                                   | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | connectiviteitsfonds                                                   |                       |                                                                                                  | reekomst                                                          |                                                |           |          |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C2-31    | Investering 7: Wetenschap op topniveau. Nationaal connectiviteitsfonds | Mijlpaal              | Juridische overeenkomst en gesloten met eindbegunstigden en voltooiing van investeringen         | Ondertekende juridische overeenkomst en en overdrachtscertificaat | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2026 | Invitalia S.p.A. moet juridische subsidieovereenkomsten hebben gesloten met eindbegunstigden voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investeringen in de regeling te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen).<br><br>Italië draagt 733 402 818 EUR over aan Invitalia S.p.A. voor de faciliteit. |
| M1C2-32    | Investering 8: Wetenschap op topniveau. InvestEU-lidstaatcompartiment  | Mijlpaal              | Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Italiaanse regering en de Europese Commissie | Ondertekening van de bijdrageovereenkomst                         | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2026 | Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de regering van Italië en de Europese Commissie voor een bedrag van 500 000 000 EUR.                                                                                                                                                                                  |
| M1C2-33    | Investering 8: Wetenschap op topniveau. InvestEU-lidstaatcompartiment  | Doel                  | Door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde financierings- of investeringsverrichtingen.   | N.V.T                                                             | Percentage                                     | 0         | 100      | VRAAG 2                             | 2026 | Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag aan RRF-middelen die aan het instrument zijn toegewezen, zijn goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité.                                                                                                                 |

| Volgnummer | Meten                                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                              | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                               |                       |                                                                                                                   |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C2-34    | Investering 9: Wetenschap op topniveau. Opgeschaalde maatregel: Transitie 4.0 | Doel                  | Overgangsbelaastingkredieten voor 4.0 toegekend aan bedrijven op basis van in 2021-2026 gepresenteerde documenten | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 50 942   | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Er zijn ten minste 50 942 transitiebelaastingkredieten 4.0 toegekend aan bedrijven met betrekking tot 4.0 materiële kapitaalgoederen, 4.0 immateriële kapitaalgoederen, standaard immateriële kapitaalgoederen, onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten. Een belastingkrediet wordt geacht te zijn toegekend bij de indiening van een belastingaangifte of bij de indiening bij de Gestore Servizi Energetici (hierna: "GSE") van ingevulde formulieren voor de jaren 2024 en 2025. Belastingaangiften worden ingediend tussen 1 januari 2021 en 31 december 2024. Voor ondernemingen waarvan het belastingjaar niet overeenkomt met het kalenderjaar, wordt het einde van de in aanmerking genomen periode voor de indiening van de belastingaangiften met betrekking tot alle bovengenoemde belastingkredieten verlengd van 31 december 2024 tot en met 30 november 2025.</p> <p>De formulieren worden uiterlijk op 31 januari 2026 bij GSE ingediend.</p> <p>Ondernemingen die actief zijn in sectoren met ATECO-codes 05, 06, 07 en 09 worden niet in aanmerking genomen voor het streefcijfer. Bovendien</p> |



| Volgnummer | Meten | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |       |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | zijn er met betrekking tot investeringen in 4.0 materiële kapitaalgoederen en in ontwikkelings- en innovatieactiviteiten geen ondernemingen actief in sectoren die worden aangeduid met ATECO-codes 30. 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49, 23 en 35 worden in aanmerking genomen voor de doelstelling. |

### **C. MISSIE 1 COMPONENT 3: Toerisme en cultuur 4.0.**

Deze component van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan is gericht op het weer op gang brengen van twee sectoren die zwaar zijn getroffen door de COVID-19-crisis: cultuur en toerisme. De maatregelen in verband met de culturele sector hebben tot doel culturele voorzieningen zowel digitaal als fysiek toegankelijker, energie-efficiënter en veiliger te maken met betrekking tot natuurrampen, het herstel van de culturele en creatieve sectoren te ondersteunen, onder meer door de aantrekkelijkheid van kleine culturele voorzieningen en plattelandsarchitectuur te ondersteunen en ook de territoriale cohesie te vergroten. Er worden drie reeksen maatregelen overwogen: I) interventies om het cultureel erfgoed voor de volgende generatie te ontwikkelen, met inbegrip van investeringen voor de digitale transitie en om de energie-efficiëntie van culturele locaties te verbeteren, ii) door cultuur aangestuurde regeneratie van kleine historische locaties, religieus en landelijk erfgoed; maatregelen voor de culturele en creatieve sector 4.0. Maatregelen in verband met toerisme hebben tot doel het concurrentievermogen van de sector te vergroten, onder meer door de versnippering van de sector te verminderen en de schaalvoordelen te vergroten, de normen van de horecasector te verbeteren en op te waarderen, digitale innovatie en het gebruik van nieuwe technologieën door exploitanten aan te moedigen en de groene transitie van de sector te ondersteunen. In dit verband worden maatregelen overwogen om bedrijven, met inbegrip van kmo's, die actief zijn in de toeristische sector en toeristische exploitanten te ondersteunen, onder meer door te investeren in digitale instrumenten.

De investeringen en hervormingen in het kader van deze component dragen bij tot de uitvoering van de tot Italië gerichte landspecifieke aanbevelingen, met name wat betreft de noodzaak om “particuliere investeringen te bevorderen om het economisch herstel te stimuleren en de investeringen toe te spitsen op de groene en de digitale transitie” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020). Zij ondersteunen ook de sociale en territoriale cohesie en het concurrentievermogen van de Italiaanse economie, en bevorderen tegelijkertijd de digitalisering en duurzaamheid van de toeristische sector.

#### **C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

##### **Investering 1.1 (Digitale strategie en platforms voor cultureel erfgoed)**

Het doel van deze maatregel is het Italiaanse culturele erfgoed te digitaliseren en toegang te bieden tot culturele hulpbronnen en digitale diensten. De maatregel bestaat uit het creëren van een digitale infrastructuur om digitale middelen te verzamelen, te integreren en te behouden, en deze via specifieke platforms beschikbaar te stellen voor openbaar gebruik.

##### **Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Wegnemen van fysieke en cognitieve barrières in musea, bibliotheken en archieven om een bredere toegang tot en deelname aan cultuur mogelijk te maken**

Het doel van deze maatregel is de fysieke en cognitieve toegang tot een aantal Italiaanse culturele instellingen mogelijk te maken. De maatregel bestaat uit het wegnemen van architectonische en cognitieve belemmeringen in Italiaanse culturele instellingen.

##### **Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Verbetering van de energie-efficiëntie in bioscopen, theaters en musea**

Het doel van deze maatregel is het verhogen van de energie-efficiëntie van culturele en creatieve gebouwen, zoals openbare en particuliere musea, bioscopen en theaters. De maatregel bestaat uit energie-efficiëntieinterventies in culturele en creatieve gebouwen.

##### **Hervorming 3.1: Vaststelling van minimale milieucriteria voor culturele evenementen**

Het doel van de hervorming is de ecologische voetafdruk van culturele evenementen (zoals tentoonstellingen, festivals, culturele evenementen en muziek-evenementen) te verbeteren door sociale en milieucriteria op te nemen in overheidsopdrachten voor culturele evenementen die door de overheid worden gefinancierd, gepromoot of georganiseerd.

### **Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Capaciteitsopbouw voor culturele actoren om de digitale en groene transitie te beheren**

De algemene doelstelling van de investering is het ondersteunen van het herstel van de culturele en creatieve sectoren. Dit bestaat uit twee interventies.

De eerste interventie (Ondersteuning van het herstel van culturele activiteiten door innovatie en het gebruik van digitale technologie in de hele waardeketen aan te moedigen) heeft tot doel culturele en creatieve actoren te ondersteunen bij de uitvoering van digitale strategieën en hun beheerscapaciteiten te vergroten.

De tweede interventie (Bevordering van een groene aanpak in de hele culturele en creatieve keten) heeft tot doel een ecologisch duurzame aanpak in de hele keten aan te moedigen, de ecologische voetafdruk te verkleinen en innovatief en inclusief ecologisch ontwerp te bevorderen, ook in de context van de circulaire economie, om het publiek in de richting van meer verantwoord milieugedrag te sturen.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluit de in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten opgenomen subsidiabiliteitscriteria de volgende lijst van activiteiten uit: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>13</sup>; II) activiteiten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>14</sup>; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>15</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>16</sup>; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

### **Investering 4.1: Wetenschap op topniveau. Digitale hub voor toerisme**

Het doel van deze maatregel is het hele toeristische ecosysteem in staat te stellen zijn eigen aanbod te vergroten, te integreren en te verspreiden. De maatregel bestaat uit de oprichting van een hub voor digitaal toerisme, die toegankelijk is via een specifiek webplatform.

#### **Hervorming 4.1: Reglementering van de volgorde van de beroepen van toeristengids**

De investering in de hub voor digitaal toerisme wordt aangevuld met een hervorming om de verordeningen inzake toeristische gidsen te stroomlijnen. De maatregel voorziet, met inachtneming van de lokale regelgeving, in een beroepsorganisatie voor toeristengidsen en hun gebied van oorsprong. De systematische en uniforme toepassing van de hervorming zou het mogelijk maken de fundamentele beginselen van het beroep te reguleren en de niveaus van dienstverlening op het gehele nationale grondgebied te

---

<sup>13</sup> Met uitzondering van a) projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa uit hoofde van punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

<sup>14</sup> Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>15</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>16</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

standaardiseren, met een positief effect op de markt. De hervorming omvat opleiding en bijscholing om het aanbod zo goed mogelijk te ondersteunen.

## C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Meten                                                                                                                                                                                                     | Mijlpaal/D<br>oelstelling | Naam                                                                                                                                                                                | IV.<br>Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |            | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en<br>doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                     |                                                           | Meeteenheid                                       | Basislijn | Doelpunt   | Kwartaal                                  | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C3-2     | Investering — 1.1<br>Digitale strategie en<br>platforms voor<br>cultureel erfgoed                                                                                                                         | Doel                      | Gepubliceerde<br>digitale<br>mediabronnen                                                                                                                                           | N.V.T                                                     | Aantal                                            | 0         | 65 000 000 | VRAAG<br>4                                | 2025 | Er worden ten minste 65 000 000 digitale<br>media gepubliceerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C3-3     | Investering 1.2 —<br>Verwijdering van<br>fysieke en<br>cognitieve barrières<br>in musea,<br>bibliotheken en<br>archieven om een<br>bredere toegang tot<br>en deelname aan<br>cultuur mogelijk te<br>maken | Doel                      | Interventies voor<br>het verwijderen<br>van fysieke en<br>cognitieve<br>barrières in<br>musea,<br>monumenten,<br>archeologische<br>zones en parken,<br>archieven en<br>bibliotheken | N.V.T                                                     | Aantal                                            | 0         | 617        | VRAAG<br>2                                | 2026 | De verklaringen van voltooiing van de<br>werkzaamheden worden afgegeven voor ten<br>minste 617 musea, monumenten,<br>archeologische zones en parken, archieven en<br>bibliotheken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C3-4     | Investering 1.3 —<br>Verbetering van de<br>energie-efficiëntie in<br>bioscopen, theaters<br>en musea                                                                                                      | Doel                      | Interventies op<br>staatsmusea en<br>culturele locaties,<br>bioscopen en<br>theaterzalen<br>afgerond (eerste<br>reeks)                                                              | N.V.T                                                     | Aantal                                            | 0         | 80         | VRAAG<br>3                                | 2023 | De indicator heeft betrekking op het aantal<br>afgeronde interventies, zoals blijkt uit de<br>certificering van de regelmatige uitvoering van<br>de werkzaamheden.<br><br>Het te voltooien interventietype omvat:<br><br>- technische en economisch-financiële<br>planning, energie-audits, eerste<br>milieuanalyses, milieueffectbeoordeling,<br>vrijstellingen en beoordelingen die gericht<br>zijn op het in kaart brengen van kritieke<br>kwesaties, identificatie van de daaruit<br>voortvloeiende interventies ter verbetering |

| Volgnummer | Meten                                                                                     | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                      | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                           |                       |                                                                                                           |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                           |                       |                                                                                                           |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>van de energieprestatie;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interventies met betrekking tot de bouwschil;</li> <li>- interventies voor de vervanging/verwerving van apparatuur, gereedschappen, systemen, apparaten, software voor digitale toepassingen, alsmede accessoire instrumenten voor de werking ervan, de verwerving van octrooien, licenties en knowhow;</li> <li>- installatie van intelligente systemen voor afstandsbediening, regulering, beheer, monitoring en optimalisering van energieverbruik (slimme gebouwen) en vervuilende emissies, ook door het gebruik van technologische mixen.</li> </ul> |
| M1C3-5     | Investerings 1.3 — Verbetering van de energie-efficiëntie in bioscopen, theaters en musea | Doel                  | Interventies op staatsmusea en culturele locaties, theaterzalen en bioscopen zijn afgerond (tweede reeks) | N.V.T                                         | Aantal                                         | 80        | 420      | VRAAG 4                             | 2025 | <p>De verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden worden afgegeven voor ten minste 340 interventies, waaronder voor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. technische en economisch-financiële planning, energie-audits, eerste milieuanalyses, milieueffectbeoordeling, vrijstellingen en beoordelingen die gericht zijn op het in kaart brengen van kritieke kwesties, identificatie van de daaruit voortvloeiende interventies ter verbetering van de energieprestatie;</li> <li>2. interventies met betrekking tot de</li> </ol>                                                                                   |

| Volgnummer | Meten                                                               | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                  | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                   | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                     |                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                     |                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                |           |          |                                     |      | bouwschil;<br>3. interventies voor de vervanging/verwerving van apparatuur, gereedschappen, systemen, apparaten, software voor digitale toepassingen, alsmede accessoire instrumenten voor de werking ervan, de verwerving van octrooien, licenties en knowhow;<br>4. installatie van intelligente systemen voor afstandsbediening, regulering, beheer, monitoring en optimalisering van energieverbruik (slimme gebouwen) en vervuilende emissies, ook door het gebruik van technologische mixen.                                                                                  |
| M1C3-6     | Hervorming — 3.1 Minimale milieucriteria voor culturele evenementen | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een decreet tot vaststelling van sociale en milieucriteria bij openbare aanbestedingen voor door de overheid gefinancierde culturele evenementen | Bepaling in het decreet betreffende de inwerkingtreding van het decreet tot vaststelling van minimale milieucriteria voor culturele evenementen | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | Er worden criteria vastgesteld voor de volgende aspecten: vermindering van het gebruik van papier en printers, gebruik van milieuvriendelijke materialen, invoering van een fase met gerecycleerde en hergebruikte materialen en duurzaam meubilair, gadgets met een lage milieu-impact, selectie van de locatie op basis van de bescherming van de biodiversiteit, cateringdiensten met een lage milieu-impact, vervoer om het evenement te bereiken en vervoer van materialen, energieverbruik voor de organisatie van het evenement.<br><br>Sociale criteria ter bevordering van |

| Volnummer | Meten                                                                                                      | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                           | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                              | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                |                                                                                            | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                |           |          |                                     |      | <p>toegankelijkheid en inclusie omvatten: de bevordering van de toegankelijkheid voor personen met een handicap; het bevorderen van kansen op werkgelegenheid voor jongeren, langdurig werklozen, mensen die tot kansarme groepen behoren (zoals migrerende werknemers en etnische minderheden) en mensen met een handicap; te zorgen voor gelijke toegang tot aanbestedingen voor bedrijven waarvan de eigenaren of werknemers tot etnische of minderheidsgroepen behoren, zoals coöperaties, sociale ondernemingen en non-profitorganisaties; de bevordering van “fatsoenlijk werk”, opgevat als het recht op productief en vrij gekozen werk, op fundamentele beginselen en rechten op het werk, op fatsoenlijke lonen, sociale bescherming en sociale dialoog.</p> <p>De hervorming heeft betrekking op culturele evenementen zoals tentoonstellingen, festivals en podiumkunsten.</p> |
| M1C3-7    | Investerings — 3.3 Capaciteitsopbouw voor culturele actoren om de digitale en groene transitie te beheren. | Mijlpaal              | Gunning van alle overheidsopdrachten met de uitvoerende organisatie/begunstigden voor alle interventies om de digitale en groene transitie van | Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de organisaties en netwerken | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2023 | <p>De geselecteerde uitvoeringsorganen zijn gespecialiseerde organisaties of netwerken die beschikken over vaardigheden en ervaring op het gebied van zowel opleiding als culturele productie, milieu, cultuurbeheer en opleiding.</p> <p>De kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor projecten die zijn geselecteerd in het kader van de vergelijkende</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Volgnummer | Meten                                  | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                            | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                  | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                        |                       |                                                                                 |                                                                                                                | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                        |                       | culturele actoren te beheren                                                    | die belast zijn met de uitvoering van de activiteiten voor capaciteitsopbouw                                   |                                                |           |          |                                     |      | oproepen tot het indienen van voorstellen moet in overeenstemming zijn met de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C3-8     | Investerings — 4.1 Digital Tourism Hub | Mijlpaal              | Gunning van de opdrachten voor de ontwikkeling van het digitale toerismeportaal | Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de ontwikkeling van het digitale toerismeportaal | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | <p>Kennisgeving van de gunning van (alle) overheidsopdrachten voor de ontwikkeling van het digitale toerismeportaal.</p> <p>Het digitale toerismeportaal zal het huidige Italia.it-portaal upgraden door de invoering van een cloud- en open architectuur, waardoor interconnectie met het ecosysteem sterk wordt bevorderd. Het geüpgradede portaal omvat: het creëren van een nieuwe front-end interface en navigatieboom; de herziening van de lay-out, structuur en functies van de delen, pagina's en artikelen; de invoering van kaarten; meertalig beheer (op het moment van de overstap zal het portaal in het Italiaans en het Engels worden gepresenteerd). De integratie van de andere, momenteel ondersteunde talen wordt verwacht in de maanden die onmiddellijk volgen op de ingebruikneming.</p> <p>Gunning van de opdrachten aan de projecten die zijn geselecteerd in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen, in overeenstemming met de</p> |

| Volgnummer | Meten                                                                                             | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                   | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                   |                       |                                                                            |                                                                                                                 | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                   |                       |                                                                            |                                                                                                                 |                                                |           |          |                                     |      | technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C3-9     | Investering 4.1, Digital Tourism Hub                                                              | Doel                  | Registratie van toeristische exploitanten in de hub voor digitaal toerisme | N.V.T                                                                                                           | Aantal                                         | 0         | 20 000   | VRAAG 2                             | 2024 | <p>Het aantal toeristische exploitanten dat in de hub is geregistreerd (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hotels, touroperators en bedrijven zoals gedefinieerd door ATECO-codes 55.00.00; UIT 56.00.00; 79.00.00 en andere tot de sector behorende structuren) ten minste 20 000 bedragen.</p> <p>Ten minste 7 400 toeristische exploitanten (d.w.z. 37 % van de 20 000) moeten in het zuiden gevestigd zijn.</p>                                                                        |
| M1C3-10    | Hervorming 4.1 van de verordening betreffende de reglementering van beroepen van toeristengidsen. | Mijlpaal              | Definitie van een nationale norm voor toeristengidsen                      | De vaststelling van de nationale minimumnorm houdt niet in dat er een nieuw gereguleerd beroep wordt gecreëerd. | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2024 | <p>De vaststelling van de nationale minimumnorm houdt niet in dat er een nieuw gereguleerd beroep wordt gecreëerd.</p> <p>De hervorming voorziet ook in opleiding en bijscholing om het aanbod beter te ondersteunen. De hervorming wordt aangemerkt als een methode voor de verwerving van een unieke beroepskwalificatie die volgens uniforme normen op nationaal niveau is vastgesteld door middel van een nationale wet en daaropvolgende uitvoeringsbesluiten van ministeriële decreten</p> |

| Volgnummer | Meten                                                                                     | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                                                       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                           |                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                           |                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                |           |          |                                     |      | van staatsregio's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M1C3-11    | Investerings 1.3 — Verbetering van de energie-efficiëntie in bioscopen, theaters en musea | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur voor de toewijzing van middelen: verbetering van de energie-efficiëntie in cultuurgebieden | Bepaling in het decreet tot vaststelling van de inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur (MIC) voor de toewijzing van middelen ter verbetering van de energie-efficiëntie in cultuurgebieden | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | <p>Culturele plaatsen zijn bioscopen, theaters en musea.</p> <p>(INV. 1.3) voor musea en culturele plaatsen om de energie-efficiëntie te verbeteren, wordt de interventie uitgevoerd door erkenning van de projectvoorstellen op culturele sites van de staat, ministerie van Cultuur (MIC) in het geval van doelstelling 1. Anders wordt de identificatie van niet-overheidsinstellingen in de gevallen van doelstelling 2 en 3 uitgevoerd door middel van aanbestedingen.</p> <p>De gunning van de opdrachten aan de projecten die in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen zijn geselecteerd, moet in overeenstemming zijn met de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> |

### **C3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Investering 4.1: Wetenschap op topniveau. Digitale hub voor toerisme**

Het doel van deze maatregel is het hele toeristische ecosysteem in staat te stellen zijn eigen aanbod te vergroten, te integreren en te verspreiden. De maatregel bestaat uit de oprichting van een hub voor digitaal toerisme, die toegankelijk is via een specifiek webplatform.

#### **Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Aantrekkelijkheid van kleine historische steden**

Het doel van deze maatregel is het ondersteunen van de economische en sociale ontwikkeling van achterstandsgebieden op basis van de culturele heropleving van kleine steden en de groei van lokale economieën en toerisme in het bijzonder. De investering bestaat uit de ondersteuning van culturele, sociale en toerismegerelateerde infrastructuur, diensten en activiteiten.

#### **Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Bescherming en verbetering van de architectuur en het landschap van het platteland**

Deze maatregel heeft tot doel de plattelands- en plattelandsomgeving te verbeteren. De maatregel bestaat uit de ondersteuning van het herstel van particuliere plattelandsgebouwen.

#### **Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Programma's voor het behoud en de renovatie van historische parken en tuinen**

Het doel van deze maatregel is historische parken en tuinen in stand te houden en te renoveren, onder meer door architectonische of vegetatiecomponenten te herstellen, veiligheid en toegankelijkheid te waarborgen, technische systemen te moderniseren en innovatieve digitale instrumenten voor onderwijs en bezoekersondersteuning aan te schaffen. De maatregel bestaat uit de renovatie van historische parken en tuinen.

#### **Investering 2.4: Wetenschap op topniveau. Seismische veiligheid van gebedshuizen, restauratie van FEC-erfgoed en schuilplaatsen voor kunstwerken (herstelart)**

Het doel van deze maatregel is het seismische risico op gebedshuizen te verminderen. De investering bestaat uit de invoering van een actieplan voor seismische preventie, de uitvoering van seismische aanpassingen van gebedshuizen, de restauratie van erfgoed van het FEC (*Fondo Edifici di Culto*) en de bouw van schuilplaatsen voor kunstwerken.

#### **Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen**

De maatregel heeft tot doel ondernemingen te ondersteunen die actief zijn in de toeristische sector. Het omvat een belastingkrediet voor werkzaamheden ter verbetering van accommodatiefaciliteiten, een garantiefonds om de toegang tot krediet voor bedrijven in de sector te vergemakkelijken (via een specifiek onderdeel van het garantiefonds voor kmo's), de activering van het thematisch fonds voor toerisme van de EIB ter ondersteuning van innovatieve investeringen in de sector, een aandelenfonds (nationaal toerismefonds) voor de herontwikkeling van onroerend goed met een groot toeristisch potentieel. Een aanvullend financieel instrument (FRI — Fondo Rotativo) vormt een aanvulling op de bovengenoemde maatregelen ter ondersteuning van ondernemingen die actief zijn in de toeristische sector. De bovengenoemde interventies worden uitgevoerd in overeenstemming met het investeringsbeleid in overeenstemming met de doelstellingen van Verordening (EU) 2021/241, onder meer met betrekking tot de toepassing van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, zoals nader gespecificeerd in de technische richtsnoeren over de toepassing van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” in het kader van de verordening betreffende de faciliteit voor herstel en veerkracht (2021/C58/01).

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), moeten de juridische overeenkomst en het daaropvolgende beleggingsbeleid van de financiële instrumenten:

- i. te eisen dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast; en
- ii. sluit de volgende lijst van activiteiten uit: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>17</sup>; II) activiteiten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>18</sup>; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>19</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>20</sup>; en iv) activiteiten waarbij de verwijdering van afval op lange termijn schade kan toebrengen aan het milieu; en
- iii. te eisen dat de entiteit waaraan de uitvoering is toevertrouwd of de financiële intermediair voor alle transacties, met inbegrip van transacties die zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing, nagaat of de projecten voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

### **Investerings 3.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van de filmindustrie (Cinecittà project)**

Het doel van deze maatregel is het concurrentievermogen van de Italiaanse film- en audiovisuele sector te versterken. De investering bestaat uit het renoveren van studio's en het bouwen van nieuwe studio's, waardoor de productieactiviteiten worden verbeterd. Het kan hierbij onder meer gaan om het gebruik van nieuwe technologieën, het behoud en de digitalisering van het audiovisuele erfgoed in het Experimental Centre for Cinematography, en het versterken van professionele profielen en vaardigheden in de sector door middel van opleidingsactiviteiten van Cinecittà en het Experimental Centre for Cinematography.

### **Investerings 4.3: Wetenschap op topniveau. Caput Mundi Next Generation EU voor grote toeristische evenementen.**

Het doel van deze maatregel is de ervaring met grote toeristische evenementen en de duurzaamheid van het toerisme te verbeteren door middel van de renovatie van monumenten, het creëren van toeristische en culturele alternatieven met betrekking tot drukke gebieden, de digitalisering van culturele en toeristische diensten en de verbetering van groene gebieden. De investering bestaat uit de vaststelling en uitvoering van het programma "Caput Mundi", dat het herstel van culturele en historische activa, de renovatie van groene gebieden en historische faciliteiten en de totstandbrenging van digitale diensten voor toerisme omvat.

---

<sup>17</sup> Met uitzondering van a) projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa uit hoofde van punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

<sup>18</sup> Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>19</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsgassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>20</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

#### C.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                          | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                   |                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C3-9bis  | Investering 4.1, Digital Tourism Hub                              | Doel                  | Registratie van ondernemingen, met inbegrip van individuele exploitanten, in de hub voor digitaal toerisme en toegankelijkheid van diensten in de hub voor digitaal toerisme | N.V.T                                                                                                                                  | Aantal                                         | 20 000    | 35 000   | VRAAG 4                             | 2025 | <p>Ten minste 35 000 ondernemingen, met inbegrip van individuele exploitanten, worden in de hub geregistreerd.</p> <p>De volgende diensten zijn toegankelijk in de hub voor digitaal toerisme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communicatiediensten voor ondernemingen, met inbegrip van individuele exploitanten, om hun aanbod voor te stellen;</li> <li>• Instrumenten voor gegevensanalyse en voorspellende modellen ter ondersteuning van gegevensgestuurde besluitvorming;</li> <li>• Opleiding voor bij- en omscholing;</li> <li>• Diensten voor kmo's ter ondersteuning van innovatie.</li> </ul> |
| M1C3-12    | Investering 2.1 — Aantrekkelijkheid van kleine historische steden | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur voor de toewijzing van middelen aan gemeenten voor de                                                        | Bepaling in het decreet tot vaststelling van de inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur voor de toewijzing van | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | <p>Het decreet van het ministerie van Cultuur wijst middelen toe aan gemeenten voor de aantrekkelijkheid van kleine historische steden.</p> <p>De gemeenten die betrokken zijn bij het vergroten van de aantrekkelijkheid van kleine historische steden verwijzen naar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                            | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                  | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                                 |                                                                                | Meeteenhaid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                    |                       | aantrekkelijkheid van kleine historische steden | middelen aan gemeenten voor de aantrekkelijkheid van kleine historische steden |                                                |           |          |                                     |      | <p>de 250 gemeenten/dorpen die de interventieprogramma's aan het ministerie van Cultuur hebben doorgegeven.</p> <p>De criteria voor de selectie van de 250 dorpen (Inv. 2.1) worden gedeeld door MiC, regio's, ANCI en interne gebieden die: voorlopig stellen zij vast welke territoriale gebieden in aanmerking komen voor (Inv2.1) vanwege de complementariteit tussen de verschillende programma's. Vervolgens worden de dorpen geselecteerd op basis van a) territoriale, economische en sociale criteria (statistische indicatoren) b) het vermogen van het project om de aantrekkelijkheid van het toerisme te beïnvloeden en de culturele participatie te vergroten. De in aanmerking genomen statistische indicatoren zijn: demografische omvang (gemeenten met poppen. &lt; 5 000 inhab.) en trend; toeristenstromen, museumbezoekers; de consistentie van het toeristische aanbod (hotels en andere hotels, B &amp; B's, kamers en huurwoningen); de demografische ontwikkeling van de gemeente; de mate van culturele participatie van de bevolking; de consistentie van culturele, creatieve en toeristische ondernemingen (met en zonder winstoogmerk) en verwante</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                       | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                 | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                    | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                          |                       |                                                                      |                                                                  | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                                          |                       |                                                                      |                                                                  |                                                |           |          |                                     |      | <p>werknemers.</p> <p>De gunning van de opdrachten aan de in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen geselecteerde projecten omvat het volgende:</p> <p>a) subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> <p>b) de toezegging dat de klimaatbijdrage van de investering volgens de methode van bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241 ten minste 25 % van de totale kosten van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde investering zal uitmaken.</p> <p>c) Verbintenis om verslag uit te brengen over de uitvoering van de maatregel halverwege de looptijd van de regeling en het einde van de regeling.</p> |
| M1C3-13   | Investering 2.2 — Bescherming en verbetering van plattelandsarchitectuur | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur voor | Bepaling in het decreet tot vaststelling van de inwerkingtreding | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | Het decreet van het ministerie van Cultuur wijst de middelen toe voor de bescherming en verbetering van de architectuur en het landschap op het                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                 | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                   | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 | Meeteenhaid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | ctuur en -landschap                                |                       | de toewijzing van middelen voor de bescherming en verbetering van de architectuur en het landschap op het platteland | van het decreet van het ministerie van Cultuur (MIC) voor de toewijzing van middelen voor de bescherming en verbetering van de architectuur en het landschap van het platteland |                                                |           |          |                                     |      | <p>platteland.</p> <p>Voor de bescherming en verbetering van de architectuur en het landschap op het platteland (Inv 2.2) wordt bij de selectie van de te recupereren activa voorrang gegeven aan het vermogen van de investering om effecten te genereren op de instandhoudingsdoelstellingen van landschapswaarden. Voorrang wordt gegeven aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— op activa in territoriale gebieden met een hoge landschapswaarde (activa in gebieden van landschapsbelang of van aanzienlijk openbaar belang (artikelen 142-139 van DLgs 42/2004), op landschappen die onder de Unesco-erkenning vallen, FAO GIAHS;</li> <li>— voor activa die reeds voor publiek gebruik beschikbaar zijn of waarvoor de eigenaar ermee instemt toegankelijk te zijn, ook binnen lokale en geïntegreerde schakelingen en netwerken;</li> <li>— naar “gebiedsprojecten”, gepresenteerd door samengevoegde onderwerpen, waarmee de verwezenlijking van de doelstellingen inzake landschapsherontwikkeling doeltreffender kan worden gewaarborgd;</li> <li>— projecten in gebieden die de</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>integratie en synergieën met andere kandidaten voor het PNRR en andere plannen/projecten van territoriale aard versterken, ondersteund door de nationale programmering (ministerie van Cultuur).</p> <p>Voor de omschrijving van de soorten plattelandsarchitectuur waarop de interventie betrekking heeft, kan worden verwezen naar het decreet van de MiBAC van 6 oktober 2005 (ter uitvoering van de wet van 24 december 2003, nr. 378 — bescherming en verbetering van de plattelandsarchitectuur). In eerste instantie kunnen de criteria betrekking hebben op: de staat van instandhouding van de activa, de mate van gebruik en de rol die deze activa spelen in territoriale en stedelijke contexten.</p> <p>De gunning van de opdrachten aan de projecten die in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen zijn geselecteerd, moet in overeenstemming zijn met de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                                                                               | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M1C3-14    | Investering 2.3 — Programma's ter verbetering van de identiteit van plaatsen, parken en historische tuinen | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur voor de toewijzing van middelen: voor projecten ter verbetering van de identiteit van plaatsen, parken en historische tuinen | Bepaling in het decreet tot vaststelling van de inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur voor de toewijzing van middelen voor projecten ter verbetering van de identiteit van plaatsen, parken en historische tuinen | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | <p>Het decreet van het ministerie van Cultuur wijst de middelen toe aan de verantwoordelijke overheden voor projecten ter verbetering van de identiteit van plaatsen, parken en historische tuinen.</p> <p>De historische parken en tuinen (Inv. 2.3) het voorwerp van de interventie zijn uitsluitend beschermde cultuurgoederen waarvoor een artistiek of historisch belang is aangegeven. Zij kunnen zowel deel uitmaken van het staatsministerie van Cultuur (MiC) als van niet-overheidsactiva. De selectie vindt plaats op basis van criteria die worden vastgesteld door een technisch-wetenschappelijke coördinatiegroep, bestaande uit vertegenwoordigers van MiC, universiteit, ANCI en sectorale verenigingen.</p> <p>De gunning van de opdrachten aan de projecten die in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen zijn geselecteerd, moet in overeenstemming zijn met de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                       | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                                                                                                                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C3-15   | Investering 2.4 — Seismische veiligheid van gebedshuizen, restauratie van FEC-erfgoed en schuilplaatsen voor kunstwerken | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur voor de toewijzing van middelen voor seismische veiligheid in plaats van erediensten en de restauratie van het erfgoed van het FEC (Fondo Edifici di Culto) | Bepaling in het decreet tot vaststelling van de inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur voor de toewijzing van middelen voor seismische veiligheid ter vervanging van erediensten en restauratie van het erfgoed van het FEC (Fondo Edifici di Culto) | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | <p>Het decreet van het ministerie van Cultuur bepaalt de uitvoerende instantie en de subsidiabiliteit en financiering van gebouwen die interventies en typologie ondergaan.</p> <p>(INV 2.4) De maatregelen inzake seismische preventie en veiligheid van gebedshuizen hebben betrekking op de gebieden die zijn getroffen door verschillende aardbevingen die de regio's van Italië vanaf 2009 hebben getroffen (Abruzzes, Lazio, Marche en Umbrië).</p> <p>De interventies van het FEC (Fondo Edifici di Culto) worden geselecteerd op basis van de staat van instandhouding van de activa van het erfgoed van het FEC (Fondo Edifici di Culto).</p> <p>De gunning van de opdrachten aan de projecten die in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen zijn geselecteerd, moet in overeenstemming zijn met de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                      | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                        | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                     |                                                                                      | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                  |
| M1C3-16    | Investering — 2.1 —<br>Aantrekkelijkheid van kleine historische steden                                  | Mijlpaal              | Vaststelling van decreet (len) tot vaststelling van een lijst van bedrijven waaraan steun is toegekend in kleine historische steden | Vaststelling van besluit (en) met lijst van ondernemingen waaraan steun is toegekend | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2025 | Vaststelling van decreet (len) met een lijst van ten minste 1 800 bedrijven waaraan steun is toegekend in kleine historische steden.                                             |
| M1C3-16bis | Investering — 2.1 —<br>Aantrekkelijkheid van kleine historische steden                                  | Doel                  | Interventies in de culturele regeneratie van kleine historische steden                                                              | N.V.T                                                                                | Aantal                                         | 0         | 3 250    | VRAAG 2                             | 2026 | De certificaten van voltooiing van werken of certificaten van levering van diensten of leveringen worden afgegeven voor ten minste 3 250 interventies, waarvan 400 onder lijn A. |
| M1C3-17    | Investering 2.2 —<br>Bescherming en verbetering van de architectuur en het landschap van het platteland | Doel                  | Interventies voor de bescherming en verbetering van plattelandsarchitectuur en -landschap                                           | N.V.T                                                                                | Aantal                                         | 0         | 3 900    | VRAAG 2                             | 2026 | De verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden voor de interventies op ten minste 3 900 activa worden afgegeven.                                                            |
| M1C3-18    | Investering 2.3<br>Programma's voor het behoud en de renovatie van historische parken en tuinen         | Doel                  | Aantal gerenoveerde historische parken en tuinen                                                                                    | N.V.T                                                                                | Aantal                                         | 0         | 100      | VRAAG 4                             | 2025 | Er worden verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden voor de renovatie van ten minste 100 historische parken en tuinen afgegeven.                                          |
| M1C3-19    | Investering — 2.4 —<br>Seismische veiligheid van gebedshuizen,                                          | Doel                  | Interventies voor seismische veiligheid in gebedshuizen,                                                                            | N.V.T                                                                                | Aantal                                         | 0         | 700      | VRAAG 2                             | 2026 | De certificaten van voltooiing van de werken worden afgegeven voor ten minste 700 ingrepen, waarvan ten minste 3 schuilplaatsen voor                                             |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                             | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                           | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | restauratie van erfgoed van het FEC (Fondo Edifici di Culto) en schuilplaatsen voor kunstwerken (Recovery Art) |                       | restauratie van het erfgoed van het FEC (Fondo Edifici di Culto) en opvanghuizen voor kunstwerken                                              |                                               |                                                |           |          |                                     |      | kunstwerken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M1C3-20    | Investering 3.2 — Ontwikkeling van de filmindustrie (Cinecittà project)                                        | Mijlpaal              | Ondertekening van de contracten tussen de uitvoerende entiteit Cinecittà SPA en de ondernemingen met betrekking tot de bouw van negen studio's | Ondertekening van de contracten               | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2023 | <p>Ondertekening van de contracten tussen het uitvoeringsorgaan, Cinecittà SPA en de ondernemingen met betrekking tot de bouw van negen studio's.</p> <p>Deze steun omvat de bouw van nieuwe studio's, het herstel van bestaande studio's, investeringen in nieuwe digitale technologieën, systemen en diensten ter versterking van de Cinecittà filmstudio's die door Cinecittà SpA worden beheerd.</p> <p>Het contract tussen het uitvoeringsorgaan Cinecittà SpA en de ondernemingen moet selectie- en subsidiabiliteitscriteria bevatten voor de naleving van de technische richtsnoeren inzake het verslechteringsverbod (2021/C58/01) van ondersteunde activa/activiteiten en/of ondernemingen.</p> <p>Toezegging/streefdoel om 20 % te investeren in activa/activiteiten en/of ondernemingen die voldoen aan de selectiecriteria voor digitale tagging en 70 % aan selectiecriteria voor het</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                              | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                      |                       |                                                                                   |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                      |                       |                                                                                   |                                               |                                                |           |          |                                     |      | traceren van klimaatuitgaven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C3-21    | Investering 3.2 — Ontwikkeling van de filmindustrie (Cinecittà project)              | Doel                  | Aantal gebouwde of gerenoveerde studio's                                          | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 9        | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden worden afgegeven voor de bouw of renovatie van ten minste 9 studio's.</p> <p>Levering van goederen, diensten en werkzaamheden voor het Centre for Experimental Cinemography in de volgende lijnen: I) het creëren van een virtuele live set; II) e-learningplatform voor cinematografie; III) digitalisering van leer- en onderwijsactiviteiten; IV) digitalisering en behoud van het audiovisuele erfgoed.</p>                                                                                                                                    |
| M1C3-22    | Investering 4.2 Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen | Mijlpaal              | Het beleggingsbeleid voor: het thematisch fonds van de Europese Investeringsbank; | Vaststelling van het beleggingsbeleid         | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | <p>In het beleggingsbeleid wordt ten minste het volgende bepaald: de aard, de reikwijdte en de ondersteunde concrete acties, de beoogde begunstigden, de subsidiabiliteitscriteria van financiële begunstigden en hun selectie via een openbare oproep; en bepalingen om potentiële terugvloeiende middelen voor dezelfde beleidsdoelstellingen te herinvesteren.</p> <p>Het investeringsbeleid voorziet erin dat 50 % van het fonds wordt besteed aan energie-efficiëntiemaatregelen.</p> <p>Het beleggingsbeleid omvat selectiecriteria om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren "geen</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                             | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                |                       |                                                            |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                                                                                |                       |                                                            |                                               |                                                |           |          |                                     |      | ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel worden nageleefd door middel van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C3-23    | Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen | Mijlpaal              | Investeringsbeleid voor het Nationaal Fonds voor Toerisme, | Vaststelling van het beleggingsbeleid         | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | <p>Het fonds is bestemd voor de aankoop, herstructurering en herkwalificatie van Italiaanse onroerende goederen ter ondersteuning van de ontwikkeling van het toerisme in de gebieden die het zwaarst door de crisis zijn getroffen of in marginale gebieden (kustgebieden, kleine eilanden, ultraperifere gebieden en plattelands- en berggebieden).</p> <p>Het beleggingsbeleid omvat selectiecriteria om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel worden nageleefd door middel van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> |
| M1C3-24    | Investering 4.2 Fondsen voor het concurrentievermogen                                                          | Mijlpaal              | Het beleggingsbeleid voor: MKB-                            | Vaststelling van het                          | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | Het investeringsbeleid voorziet erin dat 50 % van het fonds wordt besteed aan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)        | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                              |                       |                                                              |                                                      | Meeteenhoud                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | gen van toeristische ondernemingen                                                                                           |                       | garantiefonds,                                               | beleggingsbeleid                                     |                                                |           |          |                                     |      | <p>energie-efficiëntiemaatregelen.</p> <p>Het beleggingsbeleid omvat selectiecriteria om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel worden nageleefd door middel van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p>                                                                               |
| M1C3-25    | <p>Investering 4.2: Wetenschap op topniveau.</p> <p>Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen</p> | Mijlpaal              | Investeringsbeleid van het Fondo Rotativo                    | Vaststelling van het beleggingsbeleid                | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | <p>Het investeringsbeleid voorziet erin dat 50 % van het fonds wordt besteed aan energie-efficiëntiemaatregelen.</p> <p>Het beleggingsbeleid omvat selectiecriteria om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel worden nageleefd door middel van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> |
| M1C3-26    | <p>Investering 4.2: Wetenschap op topniveau.</p> <p>Fondsen voor het</p>                                                     | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit belastingkrediet | Bepaling in de wet waarin de inwerkingtreding van de | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | <p>De referentiewetgeving voor de toekenning van het belastingkrediet is Wet nr. 83 van 31 mei 2014, waarbij de erkenning van een belastingkrediet voor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                           | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                   | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | concurrentievermogen van toeristische ondernemingen                                  |                       | voor de herontwikkeling van accommodatiefaciliteiten.                                                                                          | begrotingswet wordt aangegeven die de belastingkredieten mogelijk maakt en bepaling in de bijbehorende uitvoeringshandelingen waarin de inwerkingtreding ervan wordt aangegeven |                                                |           |          |                                     |      | <p>interventies voor de herontwikkeling van toeristische accommodaties is ingevoerd.</p> <p>Selectiecriteria/subsidiabiliteitscriteria voor de naleving van de technische richtsnoeren inzake het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) van ondersteunde activa/activiteiten en begunstigen, waarbij ten minste het gebruik van een uitsluitingslijst en de naleving van het relevante EU- en nationale milieuacquis van de ondersteunde activa/activiteiten en begunstigen vereist zijn, en naleving wordt gewaarborgd.</p> |
| M1C3-27    | Investering — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU voor grote toeristische evenementen | Doel                  | Aantal culturele en toeristische locaties waarvan de herkwalificatie gemiddeld 50 % van State Avanzamento Lavori (SAL) bereikte (eerste reeks) | N.V.T                                                                                                                                                                           | Aantal                                         | 0         | 100      | VRAAG 4                             | 2024 | Het streefcijfer wordt bereikt wanneer de gemiddelde herkwalificatie van 100 culturele en toeristische locaties 50 % van de in de State Avanzamento Lavori (SAL) vermelde verbeteringsstatus bereikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C3-28    | Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van  | Doel                  | Besluit (en) tot toekenning van het belastingkrediet en/of de subsidie en ontvangsten                                                          | N.V.T                                                                                                                                                                           | Aantal                                         | 0         | 2 700    | VRAAG 4                             | 2025 | Besluit (en) waarbij het belastingkrediet en/of de subsidie wordt toegekend aan ten minste 2 700 ondernemingen die in infrastructuur en/of diensten hebben geïnvesteerd, zoals blijkt uit de ontvangstbewijzen van het verzoek tot                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                             | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                             | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |             | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                |                       |                                                                                                                  |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt    | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                  |
|           | toeristische ondernemingen                                                                                     |                       | van het verzoek tot uitbetaling                                                                                  |                                               |                                                |           |             |                                     |      | uitbetaling.                                                                                                                                                                                                     |
| M1C3-29   | Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen | Doel                  | Aantal toeristische projecten dat wordt ondersteund via de thematische fondsen van de Europese Investeringsbank  | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 70          | VRAAG 2                             | 2026 | De geselecteerde financiële intermediairs hebben juridische financieringsovereenkomsten gesloten met eindbegunstigden voor de steun, via de thematische fondsen van de EIB, aan ten minste 70 toerismeprojecten. |
| M1C3-30   | Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van het toerisme ondernemingen | Doel                  | Thematische fondsen van de Europese Investeringsbank:<br>Uitbetaling aan het fonds van in totaal 350 000 000 EUR | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 350 000 000 | VRAAG 4                             | 2022 | De uitbetaling is in overeenstemming met het in de mijlpaal vastgestelde investeringsbeleid.                                                                                                                     |
| M1C3-31   | Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen | Doel                  | Nationaal Fonds voor Toerisme:<br>Uitbetaling aan het fonds van in totaal 150 000 000 EUR voor kapitaalsteun     | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 150 000 000 | VRAAG 4                             | 2022 | De uitbetaling is in overeenstemming met het in de mijlpaal vastgestelde investeringsbeleid.                                                                                                                     |
| M1C3-32   | Investering 4.2: Wetenschap op                                                                                 | Doel                  | Aantal ondernemingen                                                                                             | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 1 000       | VRAAG 4                             | 2025 | De uitkomstbrief waarbij de garantie wordt verleend, wordt afgegeven ten                                                                                                                                         |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                     | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                        |                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                     | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen                        |                       | dat via het MKB-garantiefonds zal worden ondersteund                                                                         |                                                                                                                                     |                                                |           |          |                                     |      | gunste van ten minste 1 000 ondernemingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M1C3-33    | Investering 4.2 Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen                   | Doel                  | Fondo Rotativo: Juridische overeenkomsten gesloten met eindbegunstigden                                                      | N.V.T                                                                                                                               | Aantal                                         | 0         | 300      | VRAAG 4                             | 2025 | Juridische financieringsovereenkomsten ondertekend voor de steun, via het Fondo Rotativo, aan ten minste 300 ondernemingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C3-35    | — Investering —<br>4.3 Caput Mundi-<br>Next Generation<br>EU voor grote<br>toeristische<br>evenementen | Mijlpaal              | Ondertekening van elke overeenkomst voor zes projecten tussen een ministerie van Toerisme en begunstigden/uitvoeringsorganen | Publicatie van de programmaovereenkomst tussen het ministerie van Toerisme, de gemeente Rome Capital en de andere betrokken actoren | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | De overeenkomsten worden ondertekend voor de 6 projecten:<br>1) Romeins cultureel erfgoed voor de volgende generatie van de EU; 2) van Pagan Rome naar Christian Rome — Jubilee paden; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Roma 4.0; 6) #Amanotesa<br><br>De lijst van begunstigden/uitvoeringsorganen omvat: Rome Hoofdstad; Archeologische superintendent voor het cultureel, milieu- en landschappelijk erfgoed van Rome (MIC); Archeologisch park van Colosseum; Archeologisch park Appia Antica; Het bisdom Rome; Ministerie van Toerisme; Regio Lazio.<br><br>Vóór de aanbesteding worden de criteria |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                      | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                      |                       |                                                           |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                      |                       |                                                           |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>voor de selectie en de gunning en de specifieke kenmerken van de projecten met de bijbehorende middelen vastgesteld.</p> <p>De gunning van de opdrachten aan de projecten die in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen zijn geselecteerd, moet in overeenstemming zijn met de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> |
| M1C3-36    | Investering — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU voor grote toeristische evenementen | Doel                  | Aantal interventies op culturele en toeristische locaties | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 200      | VRAAG 2                             | 2026 | De certificaten van voltooiing van de werken of diensten worden afgegeven voor ten minste 200 interventies die zijn opgenomen in het programma Caput Mundi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## **D. MISSIE 2 COMPONENT 1: Circulaire economie, agrovoeding en groene transitie**

Deze component van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan heeft betrekking op investeringen en hervormingen op het gebied van afvalbeheer, de circulaire economie, steun voor waardeketens in de agrovoedingssector en de groene transitie. Deze hervormingen en investeringen worden aangevuld met hervormingen om de concurrentie op het gebied van afvalbeheer en lokale openbare diensten in de hervormingscomponent “ondernemingsklimaat” te vergroten en het waterverbruik voor de landbouw te verbeteren. Deze component is een reactie op de landspecifieke aanbevelingen om investeringen toe te spitsen op de groene transitie, met inbegrip van de circulaire economie.

De investeringen en hervormingen in het kader van deze component dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 en 2019 tot Italië zijn gericht met betrekking tot de noodzaak om “de investeringen toe te spitsen op de groene en digitale transitie, met name op [...] afval- en waterbeheer” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020) en om “het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op [...] en de kwaliteit van de infrastructuur, ook rekening houdend met regionale verschillen” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

### **D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### *Circulaire economie*

#### **Hervorming 1.1 — Nationale strategie voor de circulaire economie**

Deze hervorming bestaat uit de vaststelling van een brede nationale strategie voor de circulaire economie die een nieuw digitaal systeem voor de traceerbaarheid van afval omvat, fiscale stimulansen ter ondersteuning van recyclingactiviteiten en het gebruik van secundaire grondstoffen, een herziening van de milieubelasting, het recht op hergebruik en reparatie, de hervorming van het EPR-systeem (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid) en het partnerschapssysteem, steun voor bestaande regelgevingsinstrumenten (zoals de wetgeving inzake het einde van de afvalfase en minimale milieucriteria in het kader van groene overheidsopdrachten) en steun voor industriële symbioseprojecten. Bij de hervorming van het systeem van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en consortia wordt ook rekening gehouden met de noodzaak van een efficiënter gebruik van de milieubijdrage om de toepassing van transparante en niet-discriminerende criteria te waarborgen. Er wordt een specifiek toezichthoudend orgaan opgericht dat onder het voorzitterschap van het ministerie van Ecologische Transitie (MITE) toezicht houdt op de werking en de doeltreffendheid van de consortiumssystemen. De maatregel heeft betrekking op alle consortia (niet alleen het CONAI-verpakkingssysteem).

#### **Hervorming 1.3 — Technische ondersteuning voor lokale overheden**

Deze hervorming bestaat uit technische ondersteuning van lokale overheden door de overheid voor de uitvoering van EU- en nationale milieuwetgeving, de ontwikkeling van plannen en projecten met betrekking tot afvalbeheer en aanbestedingsprocedures. De steun voor aanbestedingsprocedures zorgt ervoor dat concessies op het gebied van afvalbeheer op transparante en niet-discriminerende wijze worden verleend, waarbij concurrerende processen worden bevorderd om betere normen voor openbare diensten te bereiken. Deze hervorming ondersteunt daarom de uitvoering van de hervormingen op het gebied van afvalbeheer die in het kader van de hervorming van het ondernemingsklimaat zijn voorgesteld. Technische ondersteuning heeft ook betrekking op groene overheidsopdrachten.

#### **Investering 2.1 — Logistiek plan voor de sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementelt en plantenkwekerijen**

Het doel van deze investering is de vermindering van de emissies in de vervoers- en logistieke fasen in de agrovoedingssector aan te moedigen en de digitalisering van de sector en het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren. Deze maatregel bestaat in de verlening van steun voor materiële en immateriële investeringen.

### **Investering 2.2 — Agrozonnepark**

Het doel van deze investering is de duurzaamheid en het concurrentievermogen van de landbouwsector te vergroten. Deze maatregel bestaat uit de verlening van steun voor investeringen in structuren van de landbouw-, veeteelt- en agro-industriële sector voor de installatie van zonnepanelen, alsook uit aanvullende interventies.

### **Investering 2.3 — Innovatie en mechanisatie in de landbouw- en voedingssector**

Het doel van deze investering is het stimuleren van innovatie in de landbouw- en levensmiddelensector. Deze maatregel bestaat in de verlening van steun voor investeringen in materiële en immateriële activa.

### **Investering 3.3 — Cultuur en bewustmaking op het gebied van milieuthema's en -uitdagingen**

Deze doelstelling van deze investering is het ontwerp en de productie van digitale inhoud om het bewustzijn over milieu- en klimaatuitdagingen te vergroten. De investering bestaat uit de oprichting van een onlineplatform zonder abonnement om een register van educatief en recreatief materiaal over milieugerelateerde onderwerpen op te zetten.

## D.2.   Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)               | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                  | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                        | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                  |                       |                                                                                                                       |                                                                      | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C1-1     | Hervorming 1.1 — Nationale strategie voor de circulaire economie | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale strategie voor de circulaire economie | Bepaling in het ministerieel besluit betreffende de inwerkingtreding | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | <p>Het ministerieel besluit tot vaststelling van de Nationale Strategie voor de Circulaire Economie bevat ten minste de volgende maatregelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een nieuw digitaal traceerbaarheidssysteem voor afval dat enerzijds de ontwikkeling van een secundaire markt voor grondstoffen ondersteunt (door een duidelijk kader te bieden voor de levering van secundaire grondstoffen) en anderzijds de controleautoriteiten ondersteunt bij het voorkomen en aanpakken van illegaal afvalbeheer.</li> <li>• fiscale stimulansen ter ondersteuning van recyclingactiviteiten en het gebruik van secundaire grondstoffen;</li> <li>• een herziening van het milieubelastingstelsel voor afval om recycling op het gehele nationale grondgebied gemakkelijker te maken dan storten en verbranden;</li> <li>• recht op hergebruik en reparatie;</li> <li>• hervorming van het EPR-</li> </ul> |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>systeem (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid) en het consortiumsysteem om de verwezenlijking van de EU-doelstellingen te ondersteunen door de oprichting van een specifiek toezichthoudend orgaan, onder het voorzitterschap van MITE, met als doel toezicht te houden op de werking en de doeltreffendheid van de consortiumsystemen;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ondersteuning van de bestaande regelgevingsinstrumenten: "Einde van de afvalwetgeving" (nationaal en regionaal), "Minimale milieucriteria" (CAM) in het kader van groene overheidsopdrachten. De ontwikkeling/actualisering van EOW en CAM moet specifiek betrekking hebben op de bouw, textiel, kunststoffen, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).</li> <li>• ondersteuning van projecten voor industriële symbiose door middel van regelgevende en financiële instrumenten.)</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)              | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                 | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                  | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                 |                       |                                                                                                                                      |                                                                                | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C1-2     | Hervorming 1.3 — Technische ondersteuning voor lokale overheden | Mijlpaal              | Goedkeuring van de overeenkomst voor de ontwikkeling van het actieplan voor capaciteitsopbouw ter ondersteuning van lokale overheden | Bekendmaking van de goedgekeurde overeenkomst op de website van het ministerie | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | <p>De overeenkomst voor de ontwikkeling van het actieplan voor capaciteitsopbouw om lokale overheden te ondersteunen bij de uitvoering, binnen de aanbestedingsprocedures, van de minimale milieucriteria (CAM) die zijn vastgesteld bij wet (wetsbesluit nr. 50/2016 inzake overheidsopdrachten) in het kader van groene overheidsopdrachten (GPP) en de start van de ondersteuningsactie wordt goedgekeurd.</p> <p>Technische ondersteuning van lokale overheden (regio's, provincies en gemeenten) wordt verzorgd door de regering (ministerie van Ecologische Transitie, ministerie van Economische Ontwikkeling en andere relevante sectoren) via de interne bedrijven. De technische ondersteuning omvat het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• technische bijstand voor de uitvoering van EU- en nationale milieuwetgeving;</li> <li>• steun voor de ontwikkeling van plannen en projecten met betrekking tot afvalbeheer;</li> <li>• steun voor aanbestedingsprocedures, ook om ervoor te zorgen dat concessies op het gebied van afvalbeheer op transparante en niet-discriminerende wijze</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                      | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                              | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                   |                                                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                   |                                                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>worden verleend, waarbij concurrerende processen worden bevorderd om betere normen voor openbare diensten te bereiken.</p> <p>Het ministerie van Ecologische Transitie ontwikkelt een specifiek actieplan voor capaciteitsopbouw om lokale overheden en professionele overheidsinkopers te ondersteunen bij het toepassen van de bij wet (wetsbesluit nr. 50/2016 inzake overheidsopdrachten) vastgestelde minimummilieucriteria (CAM) op aanbestedingsprocedures in het kader van groene overheidsopdrachten (GPP).</p>                                                                                                                                                                         |
| M2C1-3     | <p>Investering 2.1: Wetenschap op topniveau.</p> <p>Logistiek plan voor de sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen</p> | Mijlpaal              | Bekendmaking van de definitieve rangschikking in het kader van de logistieke stimuleringsregeling | Publicatie op de website van het ministerie of een ander ondersteuningskanaal | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | <p>In het goedkeuringsbesluit wordt de definitieve rangschikking vastgesteld. De logistieke stimuleringsregeling omvat het volgende:</p> <p>a) subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> <p>b) de toezegging dat de klimaatbijdrage van de investering volgens de methode van bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241 ten minste 32 % van de totale kosten van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde investering zal</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                        | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                     | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                           |                       |                                                                                                                          |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>uitmaken.</p> <p>c) de toezegging dat de digitale bijdrage van de investering volgens de methode van bijlage VII bij Verordening (EU) 2021/241 ten minste 27 % van de totale kosten van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde investering zal uitmaken.</p> <p>d) Verbintenis om verslag uit te brengen over de uitvoering van de maatregel halverwege de looptijd van de regeling en het einde van de regeling.</p> |
| M2C1-4     | Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Agri-solar Park (agrozonnapark) | Doel                  | Toewijzing van middelen aan de begunstigden in% van de totale financiële middelen die aan de investering zijn toegewezen | N.V.T                                         | Percentage                                     | 0         | 30       | VRAAG 4                             | 2022 | Identificatie van begunstigde projecten waarvan de totale waarde ten minste 30 % bedraagt van de totale financiële middelen die aan de investering zijn toegewezen. De investering wordt uitgevoerd via twee verschillende, reeds bestaande procedures en wordt gefinancierd. Deze procedures voorzien in de uitbetaling van leningen aan ondernemingen die aan de vereisten voldoen en de aanvraag indienen.                              |
| M2C1-5     | Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Agri-solar Park (agrozonnapark) | Doel                  | Toewijzing van middelen aan de begunstigden in% van de totale financiële middelen die aan de investering zijn toegewezen | N.V.T                                         | Percentage                                     | 19        | 32       | VRAAG 4                             | 2023 | Vermeld de begunstigde projecten waarvan de totale waarde ten minste 32 % bedraagt van de totale financiële middelen die aan de investering zijn toegewezen. De toekenningsprocedure voorziet in de uitbetaling van subsidies of andere stimulansen aan ondernemingen die aan de vereisten voldoen en de aanvraag indienen.                                                                                                                |
| M2C1-6     | Investering 2.2:                                                          | Doel                  | Toewijzing van                                                                                                           | N.V.T                                         | Percentage                                     | 32        | 63.5     | VRAAG 2                             | 2024 | Identificatie van begunstigde projecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                    | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                     | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                       |                       |                                                                                                                          |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Wetenschap op topniveau. Agri-solar Park (agrozonnepark)                                              |                       | middelen aan de begunstigden in% van de totale financiële middelen die aan de investering zijn toegewezen                |                                               |                                                |           |          |                                     |      | waarvan de totale waarde ten minste 63,5 % bedraagt van de totale financiële middelen die aan de investering zijn toegewezen. De toekenningsprocedure voorziet in de uitbetaling van subsidies of andere stimulansen aan ondernemingen die aan de vereisten voldoen en de aanvraag indienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M2C1-6bis  | Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Agri-solar Park (agrozonnepark)                             | Doel                  | Toewijzing van middelen aan de begunstigden in% van de totale financiële middelen die aan de investering zijn toegewezen | N.V.T                                         | Percentage                                     | 63.5      | 100      | VRAAG 4                             | 2024 | Identificatie van begunstigde projecten waarvan de totale waarde ten minste 100 % bedraagt van de aan de investering toegewezen aanvullende financiële middelen. De toekenningsprocedure voorziet in de uitbetaling van subsidies of andere stimulansen aan ondernemingen die aan de vereisten voldoen en de aanvraag indienen.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C1-7     | Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Innovatie en mechanisatie in de landbouw- en voedingssector | Doel                  | Bekendmaking van de definitieve ranglijsten met vermelding van de eindontvangers.                                        | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 10 000   | VRAAG 4                             | 2024 | Identificatie van ten minste 10 000 eindontvangers voor investeringen in innovatie in de circulaire economie en de bio-economie.<br>De investeringen hebben betrekking op ten minste een van de volgende elementen:<br>— Vervanging van meer vervuilende terreinvoertuigen<br>Invoering van precisielandbouw en landbouwmachines 4.0<br>Vervanging van verouderde installaties voor olijfoliefabrieken<br>Om te voldoen aan Do-No—<br>Het beginsel “ernstige afbreuk doen” houdt in dat terreinvoertuigen emissievrij zijn of uitsluitend rijden op biomethaan, dat voldoet aan de criteria |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                    | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                               | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                       |                       |                                                                                    |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                       |                       |                                                                                    |                                               |                                                |           |          |                                     |      | van Richtlijn 2018/2001 (RED II-richtlijn).<br>Producenten van biobrandstof en biomethaangas en biobrandstof moeten certificaten (bewijs van duurzaamheid) verstrekken die zijn afgegeven door onafhankelijke beoordelaars, zoals bepaald in Richtlijn 2018/2001.<br>De exploitant koopt certificaten van garantie van oorsprong die in verhouding staan tot het verwachte brandstofverbruik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M2C1-8     | Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Innovatie en mechanisatie in de landbouw- en voedingssector | Doel                  | Steun voor investeringen in innovatie in de circulaire economie en de bio-economie | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 10 000   | VRAAG 2                             | 2026 | Certificaten van voltooiing of "certificaat van regelmatige uitvoering" ("Attestazione di regolare esecuzione") die zijn afgegeven voor ten minste 10 000 projecten op het gebied van innovatie in de circulaire economie en bio-economie waarvoor financiële steun wordt verleend.<br>De ondersteunde investeringen zijn:<br>— Vervanging van meer vervuilende terreinvoertuigen<br>Invoering van precisielandbouw<br>— Vervanging van verouderde installaties voor olijfoliefabrieken<br>Om te voldoen aan het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" zijn terreinvoertuigen emissievrij of rijden zij uitsluitend op biomethaan, dat voldoet aan de criteria van Richtlijn 2018/2001 (RED II-richtlijn).<br>Producenten van biobrandstof en biomethaangas en biobrandstof moeten certificaten (bewijs van duurzaamheid) verstrekken die zijn |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                    | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                              | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |           | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                   |                       |                                                         |                                                                            | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt  | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                                   |                       |                                                         |                                                                            |                                                |           |           |                                     |      | afgegeven door onafhankelijke beoordelaars, zoals bepaald in Richtlijn 2018/2001. De exploitant koopt certificaten van garantie van oorsprong die in verhouding staan tot het verwachte brandstofverbruik.                                                                                                                          |
| M2C1-9     | Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Agri-solar Park (agrozonnepark)                         | Doel                  | Agrovoltaïsche elektriciteitsopwekking                  | N.V.T                                                                      | kW                                             | 0         | 1 550 000 | VRAAG 2                             | 2026 | Installatiecertificaten die zijn afgegeven voor een geïnstalleerde capaciteit voor de opwekking van zonne-energie van ten minste 1 550 000 kW.                                                                                                                                                                                      |
| M2C1-11    | Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Cultuur en bewustzijn van milieuthema's en -uitdagingen | Mijlpaal              | Lancering van het webplatform en contracten met auteurs | Kennisgeving van ondertekening van het contract met producenten van inhoud | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T     | VRAAG 2                             | 2022 | Openbare lancering van het webplatform en ondertekening van definitieve overeenkomsten met "producenten van inhoud". De projecten zijn gericht op de ontwikkeling van ten minste 180 podcasts, schoolspecifieke videolessen en video-inhoud die worden geproduceerd en beschikbaar zijn op het webplatform over de milieutransitie. |
| M2C1-12    | Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Cultuur en bewustzijn van milieuthema's en -uitdagingen | Doel                  | Podcasts over de milieutransitie                        | N.V.T                                                                      | Aantal                                         | 0         | 180       | VRAAG 2                             | 2025 | Ten minste 180 podcasts gepubliceerd op het webplatform.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### **D.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Hervorming 1.2 — Nationaal programma voor afvalbeheer**

Deze hervorming bestaat uit de vaststelling van een breed nationaal programma voor afvalbeheer dat gericht is op de hoogste niveaus van voorbereiding voor hergebruik, recycling en nuttige toepassing van afval, de aanpassing van het netwerk van installaties die nodig zijn voor geïntegreerd afvalbeheer, het tot een minimum beperken van definitieve verwijdering als ultieme en restoptie, het opzetten van monitoringsystemen, het voorkomen van het inleiden van nieuwe inbreukprocedures tegen Italië, het aanpakken van de lage inzameling van afval, het ontmoedigen van storten en het waarborgen van complementariteit met regionale afvalprogramma's, het mogelijk maken van de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese en nationale afvalwetgeving en het aanpakken van illegaal storten van afval en verbranding in de open lucht.

#### **Investering 1.1 — Uitvoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties en “vlaggenschipprojecten” van de circulaire economie**

Deze investering heeft tot doel het afvalbeheer te verbeteren en de circulaire economie te ondersteunen. De investering bestaat uit de financiering van projecten om nieuwe verwerkings-/recyclinginstallaties te bouwen of bestaande installaties te moderniseren en om gescheiden inzameling voor verschillende afvalstromen te ondersteunen en te digitaliseren.

#### **Investering 2.1 — Logistiek plan voor de sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen**

Het doel van deze investering is de vermindering van de emissies in de vervoers- en logistieke fasen in de agrovoedingssector aan te moedigen en de digitalisering van de sector en het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren. Deze maatregel bestaat in de verlening van steun voor materiële en immateriële investeringen.

#### **Investering 3.1 — Groene eilanden**

Het doel van deze maatregel is de groene transitie op 19 niet-onderling verbonden kleine eilanden in Italië te ondersteunen. Deze investering bestaat uit de financiering en uitvoering van projecten op het gebied van energie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot hernieuwbare energiebronnen, het net of energie-efficiëntie), water (met inbegrip van, maar niet beperkt tot ontzilting), vervoer (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fietspaden, emissievrije bussen of boten) en afval (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afvalscheiding) op de 19 niet-geïnterconnecteerde kleine eilanden.

#### **Investering 3.2 — Groene gemeenschappen**

Het doel van deze investering is de groene transitie in plattelands- en berggebieden (de zogenaamde “groene gemeenschappen”) te ondersteunen. Deze investering bestaat uit de ondersteuning van projecten in de “groene gemeenschappen”.

#### **Investering 3.4 — Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) ter ondersteuning van contracten voor toeleveringsketens voor de sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen**

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in een faciliteit, het Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF), om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in de Italiaanse sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen te verbeteren. De faciliteit verstrekt subsidies en gesubsidieerde leningen rechtstreeks via het ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare).

De faciliteit wordt beheerd door het ISMEA als uitvoerende partner. De faciliteit omvat de volgende productlijnen:

- Ondernemingen, groepen van ondernemingen of verenigingen van landbouwproducenten en organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding in de sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen ondersteunen door de productieprocessen te verbeteren door een combinatie van activiteiten op te nemen in:



- De ecologische duurzaamheid van productieprocessen verbeteren met investeringen in materiële en immateriële activa om de efficiëntie van het energie-, water- en hulpbronnenverbruik van de beoogde productieprocessen aanzienlijk te verhogen;
- Investeringsprojecten op het gebied van kennis, opleiding, onderzoek en innovatie, technologieoverdracht en ontwikkeling, die ook de reorganisatie van de betrekkingen tussen de verschillende actoren in de toeleveringsketen kunnen ondersteunen, om de duurzaamheid van productieprocessen te verbeteren;
- Investeringsprojecten in de digitalisering van ondernemingen, met inbegrip van e-commerce en opkomende technologieën;
- Installatie van fotovoltaïsche panelen en zonnepanelen

Het doel van de maatregel is de uitstoot van broeikasgassen, voedselverspilling en het gebruik van pesticiden en antimicrobiële stoffen te verminderen, de energie-efficiëntie te verbeteren en de productie en het gebruik van hernieuwbare energie te verhogen.

Voor de uitvoering van de investering in de faciliteit ondertekenen het ministerie en het ISMEA een uitvoeringsovereenkomst met de volgende inhoud:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de faciliteit: Het definitieve investeringsbesluit van de faciliteit wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. Essentiële vereisten van het bijbehorende beleggingsbeleid, waaronder:
  - a. De beschrijving van het (de) financiële product (en) en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
  - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
  - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). In het bijzonder sluit het investeringsbeleid de volgende lijst van activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>21</sup>, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>22</sup>, iii) activiteiten en activa in verband met afvalstortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>23</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>24</sup>.
  - d. IV. De eis dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om terugvloeiende middelen te herinvesteren overeenkomstig het investeringsbeleid van de faciliteit.

<sup>21</sup> Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

<sup>22</sup> Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks die zijn vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie

<sup>23</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>24</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
  - a. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde investeringen.
  - b. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner om fraude, corruptie en belangenconflicten te voorkomen, op te sporen en te corrigeren.
  - c. III. De verplichting om na te gaan of elke concrete actie in aanmerking komt overeenkomstig de vereisten van de uitvoeringsovereenkomst alvorens zich ertoe te verbinden een concrete actie te financieren.
  - d. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van het ISMEA. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaat- en digitale streefcijfers overeenkomstig bijlage VI bij de RRF-verordening en bijlage VII bij de RRF-verordening; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de controles wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst en financieringsovereenkomsten in acht worden genomen.
5. Vereisten voor klimaatinvesteringen die door de uitvoerende partner worden uitgevoerd: ten minste 1 848 000 000,00 EUR van de RRF-investering in de faciliteit draagt bij aan de doelstellingen inzake klimaatverandering overeenkomstig bijlage VI bij de RRF-verordening.<sup>25</sup>

#### **Investering 4 — Agrozonnepanelenfaciliteit**

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in een subsidieregeling, de Agri-Solar Park Facility, om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in de Italiaanse agro-industriële sector te verbeteren. In het kader van de regeling worden subsidies rechtstreeks aan de particuliere sector verstrekt.

De regeling wordt beheerd door Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) als uitvoerende partner. De regeling ondersteunt investeringen in de structuur van de landbouw-, veeteelt- en agro-industriële sector, de installatie van zonnepanelen en aanvullende interventies. Lidmaatschap van het “rete del lavoro agricolo di qualità” - netwerk zal positief worden beoordeeld bij de beoordeling van projectvoorstellen.

Met het oog op de uitvoering van de investering in de regeling ondertekenen Italië en GSE een uitvoeringsovereenkomst die de volgende inhoud bevat:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling: Het definitieve toekenningsbesluit van de regeling wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. Essentiële vereisten van het bijbehorende subsidiebeleid, waaronder:
  - a. De beschrijving van de verstrekte subsidies en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
  - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
  - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). Het subsidiebeleid sluit met name de volgende lijst van activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>26</sup>, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-

<sup>25</sup> Eindbegunstigden die bij specifieke projecten betrokken zijn, moeten voor elk ondersteund project een motivering van het geselecteerde steunverleningsgebied verstrekken, samen met een beschrijving van het project, met het oog op de berekening van de klimaatbijdrage. Voor de berekening van de klimaatbijdrage verstrekken eindbegunstigden van aandelenkapitaal, quasi-eigen vermogen, bedrijfsobligaties of gelijkwaardige instrumenten die niet op specifieke projecten zijn gericht, een motivering voor het (de) geselecteerde steunverleningsgebied (en). De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit verstrekken.

<sup>26</sup> Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden

emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>27</sup>, iii) activiteiten en activa in verband met afvalstortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>28</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>29</sup>.

d. De eis dat eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.

3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoeleinden te gebruiken.

4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:

1. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde subsidies.

2. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zullen zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.

3. De verplichting om de subsidiabiliteit van elke concrete actie te verifiëren overeenkomstig de in de uitvoeringsovereenkomst vastgestelde vereisten alvorens een subsidie voor een concrete actie toe te kennen.

4. De verplichting om risicobaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van de GSE. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; II) naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaatstreefcijfers; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat de eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke subsidieovereenkomsten worden nageleefd.

5. Vereisten voor klimaatinvesteringen die door de uitvoerende partner worden uitgevoerd: ten minste 633 000 000 EUR van de RRF-investering in de regeling draagt bij aan de doelstellingen inzake klimaatverandering overeenkomstig bijlage VI bij de RRF-verordening<sup>30</sup>.

---

van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

<sup>27</sup> Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks die zijn vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie

<sup>28</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>29</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>30</sup> Eindbegunstigden die bij specifieke projecten betrokken zijn, moeten voor elk ondersteund project een motivering van het geselecteerde steunverleningsgebied verstrekken, samen met een beschrijving van het project, met het oog op de berekening van de klimaatbijdrage. Voor de berekening van de klimaatbijdrage verstrekken eindbegunstigden van aandelenkapitaal, quasi-eigen vermogen, bedrijfsobligaties of gelijkwaardige instrumenten die niet op specifieke projecten zijn gericht, een motivering voor het (de) geselecteerde steunverleningsgebied (en). De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit verstrekken.

#### D.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)    | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                          | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                       |                       |                                                                                               |                                                     | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M2C1-13    | Hervorming 1.2 — Nationaal programma voor afvalbeheer | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het ministerieel besluit inzake het nationaal programma voor afvalbeheer | Bepaling in de wet die de inwerkingtreding aangeeft | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | <p>Het ministerieel besluit betreffende het nationaal programma voor afvalbeheer omvat ten minste de volgende doelstellingen:</p> <p>het bereiken van de hoogste niveaus van voorbereiding voor hergebruik, recycling en nuttige toepassing van afval, waarbij ten minste de doelstellingen van artikel 181 van wetsbesluit 152/06 worden verwezenlijkt en ook rekening wordt gehouden met de regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid;</p> <p>i. het aanpassen van het netwerk van installaties die nodig zijn voor geïntegreerd afvalbeheer — met het oog op de ontwikkeling van de circulaire economie — door te zorgen voor de nodige capaciteiten om de doelstellingen van punt a) te verwezenlijken en bijgevolg de definitieve verwijdering tot een minimum te beperken als ultieme en residuele optie, in overeenstemming met het nabijheidsbeginsel en rekening houdend met de preventiedoelstellingen die zijn vastgesteld in het kader van de nationale afvalpreventieplanning als bedoeld in artikel 180 van</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>wetsbesluit 152/06;</p> <p>ii.een adequaat toezicht op de uitvoering van het programma in te stellen, zodat voortdurend kan worden nagegaan of de doelstellingen ervan worden nageleefd en of het uiteindelijk noodzakelijk is corrigerende instrumenten vast te stellen om de geplande acties te verwezenlijken;</p> <p>iii.te voorkomen dat nieuwe inbreukprocedures worden ingeleid tegen de Italiaanse Republiek wegens niet-uitvoering van de Europese regelgeving inzake de planning van de afvalcyclus;</p> <p>iv.de geringe inzameling van afval aan te pakken en het storten van afval te ontmoedigen (zie ook de nationale strategie voor de circulaire economie);</p> <p>v.de regionale afvalverwerkingsinstallatie vormt een aanvulling op het nationale programma voor afvalbeheer;</p> <p>vi.de lacunes in het afvalbeheer en de regionale kloof op het gebied van installatiecapaciteit en kwaliteitsnormen tussen de verschillende regio's en</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                                | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                           | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                      | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                |                                                                                                                                    | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                |                                                                                                                                    |                                                |           |          |                                     |      | gebieden van het nationale grondgebied te overbruggen, met als doel vertragingen terug te winnen;<br>vii.de huidige en nieuwe doelstellingen van de Europese en nationale wetgeving te verwezenlijken;<br>viii.om illegale afvaldumping en verbranding in de open lucht (bv. in het gebied Terra dei Fuochi) aan te pakken door middel van maatregelen, waaronder de invoering van een nieuw systeem voor de traceerbaarheid van afval, wordt een ondersteund mondiaal monitorsysteem ontwikkeld om illegale dumping tegen te gaan met behulp van satellieten, drones en technologieën op het gebied van artificiële intelligentie (AI). |
| M2C1-14    | Investering 1.1 — Invoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties;<br>Investering 1.2 — “vlaggenschipprojecten” op het gebied van de circulaire economie | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het ministerieel besluit. | Goedkeuring van het ministerieel besluit voor de goedkeuring van de selectiecriteria van de door gemeenten voorgestelde projecten. | Publicatie in de Gazzetta Ufficiale            | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 3                             | 2021 | Het ministerieel besluit tot goedkeuring van de criteria voor de selectie van door gemeenten voorgestelde projecten treedt in werking. In het ministerieel besluit wordt bepaald dat de projecten worden geselecteerd uit de volgende criteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samenhang met EU- en nationale wetgeving en het Europees actieplan voor de circulaire economie,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                      |                       |                                                              |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                      |                       |                                                              |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwachte verbetering van de recyclingdoelstellingen</li> <li>• Samenhang met regionale en nationale planningsinstrumenten;</li> <li>• Bijdrage aan het oplossen van EU-inbreuken, synergieën met andere sectorale planning (bv. PNIEC) en/of andere onderdelen van het plan, innovatieve technologieën op basis van grootschalige ervaringen;</li> <li>• Technische kwaliteit van het voorstel.</li> <li>• Samenhang en complementariteit met cohesiebeleidsprogramma's en soortgelijke projecten die via andere EU- en nationale instrumenten worden gefinancierd</li> </ul> <p>De interventies omvatten geen investeringen in stortplaatsen, verwijderingsinstallaties, installaties voor mechanische biologische behandeling/mechanische behandeling of verbrandingsinstallaties, in overeenstemming met het beginsel "geen ernstige afbreuk doen".</p> |
| M2C1-15    | Hervorming 1.2. Nationaal programma voor afvalbeheer | Doel                  | Vermindering van het aantal onregelmatige stortplaatsen (T1) | N.V.T                                         | Aantal                                         | 33        | 11       | VRAAG 2                             | 2024 | Vermindering van het aantal onregelmatige stortplaatsen in het kader van inbreukprocedure NIF 2003/2077 van 33 tot 11 (d.w.z. met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Volgnummer     | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                            |                       |                                                                             |                                                     | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                                                                                                            |                       |                                                                             |                                                     |                                                |           |          |                                     |      | ten minste 66 %).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M2C1-15bis     | Hervorming 1.2. Nationaal programma voor afvalbeheer:                                                      | Doel                  | Vermindering van het aantal onregelmatige stortplaatsen (T2)                | N.V.T                                               | Aantal                                         | 34        | 14       | VRAAG 4                             | 2023 | Vermindering van het aantal onregelmatige stortplaatsen in het kader van inbreukprocedure 2011/2215 van 34 tot 14 (d.w.z. met ten minste 60 %).                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C1-15ter     | Investering 1.1 — Invoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties | Doel                  | Vermindering van regionale verschillen in gescheiden inzameling             | N.V.T                                               | Procentpunten                                  | 22.8      | 20       | VRAAG 4                             | 2023 | Het verschil tussen het nationale gemiddelde en de slechtst presterende regio op het gebied van gescheiden inzameling wordt teruggebracht tot 20 procentpunten.                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C1-15 quater | Investering 1.1 — Invoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de verplichting tot gescheiden inzameling van bioafval | Bepaling in de wet die de inwerkingtreding aangeeft | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2023 | De verplichting tot gescheiden inzameling van bioafval is uiterlijk op 31 december 2023 operationeel, overeenkomstig het EU-actieplan voor de circulaire economie.                                                                                                                                                                                                                                          |
| M2C1-16        | Hervorming 1.2. Nationaal programma voor afvalbeheer                                                       | Doel                  | Illegale stortplaatsen                                                      | N.V.T                                               | Aantal                                         | 11        | 0        | VRAAG 2                             | 2026 | Vermindering van het aantal onregelmatige stortplaatsen in het kader van inbreukprocedure 2003/2077 van 11 tot 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M2C1-16bis     | Hervorming 1.2. Nationaal programma voor afvalbeheer                                                       | Doel                  | Illegale stortplaatsen                                                      | N.V.T                                               | Aantal                                         | 14        | 9        | VRAAG 2                             | 2024 | Vermindering van het aantal onregelmatige stortplaatsen in het kader van inbreukprocedure 2011/2215 van 14 tot 9 (d.w.z. ten minste 75 %)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M2C1-16ter     | Investering 1.1 — Invoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties | Doel                  | Regionale verschillen in percentages gescheiden inzameling                  | N.V.T                                               | Procentpunten                                  | 28,4      | 20       | VRAAG 4                             | 2024 | Het verschil in gescheiden afvalinzameling tussen het gemiddelde van de drie best presterende regio's (Veneto, Trentino, Sardegna) en het gemiddelde van de slechtst presterende regio's (Basilicata, Calabrië en Sicilië) zoals vermeld in het ISPRA-verslag 2020, wordt teruggebracht tot 20 procentpunten. Om de doelstelling op bevredigende wijze te halen, moeten ook het nationale gemiddelde en het |



| Volgnummer    | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                            | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                   | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                      | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                        |                                                                    | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                |           |          |                                     |      | gemiddelde van de drie regio's die volgens het ISPRA-verslag van 2020 het best presteren (Veneto, Trentino, Sardegna) op het gebied van gescheiden afvalinzameling toenemen ten opzichte van de gegevens in het ISPRA-verslag van 2020.                                                                                                                                                         |
| M2C1-16quater | Investering 1.1 — Uitvoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties en vlaggenschipprojecten op het gebied van de circulaire economie | Doel                  | Voltooide projecten                                                                                                                    | N.V.T                                                              | Aantal                                         | 0         | 584      | VRAAG 2                             | 2026 | Verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden of afleveringscertificaten voor ten minste 584 projecten, waarvan er ten minste 90 betrekking hebben op projecten voor afvalinstallaties.                                                                                                                                                                                                      |
| M2C1-10       | Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Logistiek plan voor de sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen                     | Doel                  | Materiële en immateriële investeringen in de sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen. | N.V.T                                                              | Aantal                                         | 0         | 72       | VRAAG 2                             | 2026 | Certificaten van voltooiing of "certificaat van regelmatige uitvoering" ("Attestazione di regolare esecuzione") voor ten minste 72 materiële en immateriële investeringen in de sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen.                                                                                                                       |
| M2C1-18       | Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Groene eilanden                                                                                                                     | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het directiebesluit                                                                                               | Bepaling in het decreet betreffende de inwerkingtreding van de wet | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 3                             | 2022 | Het directiebesluit keurt de rangschikking van projecten goed met betrekking tot de resultaten van de openbare aankondiging. De selectieprocedure omvat het volgende:<br>a) subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> <p>b) de toezegging dat de klimaatbijdrage van de investering volgens de methode van bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241 ten minste 37 % van de totale kosten van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde investering zal uitmaken.</p> <p>c) Verbintenis om verslag uit te brengen over de uitvoering van de maatregel halverwege de looptijd van de regeling en het einde van de regeling.</p> <p>De mogelijke actiegebieden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het geïntegreerde en gecertificeerde beheer van het boslandbouwerfgoed ("ook door de uitwisseling van kredieten die afkomstig zijn van de afvang van koolstofdioxide, het beheer van de biodiversiteit en de certificering van de houttoeleveringsketen");</li> <li>• het geïntegreerde en gecertificeerde beheer van watervoorraden;</li> <li>• de productie van energie uit lokale hernieuwbare bronnen, zoals micro-waterkrachtcentrales, biomassa, biogas, wind, warmtekrachtkoppeling en biomethaan;</li> <li>• de ontwikkeling van duurzaam toerisme ("in staat om lokale producten te verbeteren");</li> <li>• de bouw en het duurzame</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                   | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                        |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                    |                       |                                        |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>beheer van het gebouwenbestand en de infrastructuur van een moderne berg;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>energie-efficiëntie en intelligente integratie van installaties en netwerken;</li> <li>de duurzame ontwikkeling van productieactiviteiten (afvalvrije productie);</li> <li>de integratie van mobiliteitsdiensten;</li> <li>de ontwikkeling van een duurzaam landbouwmodel ("dat ook energie-onafhankelijk is door de productie en het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen in de sectoren elektriciteit, warmte en vervoer").</li> </ul> <p>Biomethaan voldoet aan de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria van de artikelen 29 tot en met 31 en de regels inzake biobrandstoffen op basis van levensmiddelen en diervoeders van artikel 26 van Richtlijn (EU) 2018/2001 inzake hernieuwbare energie (RED II), en de bijbehorende uitvoerings- en gedelegeerde handelingen, zodat de maatregel kan voldoen aan het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" en aan de relevante vereisten van voetnoot 8 van bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241.</p> |
| M2C1-19    | Investering 3.1: Wetenschap op                     | Doel                  | Uitvoering van geïntegreerde projecten | N.V.T                                         | Aantal kleine eilanden                         | 0         | 19       | VRAAG 2                             | 2026 | Certificaten van voltooiing van de werkzaamheden aan geïntegreerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam               | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                    |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | topniveau. Groene eilanden                         |                       | op kleine eilanden |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>projecten op 19 kleine eilanden met ten minste drie verschillende interventietypes van de hieronder vermelde subsidiabele interventies. De voor financiering in aanmerking komende interventies zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie;</li> <li>• het creëren en/of verbeteren van collectieve mobiliteitsdiensten en oplaadinfrastructuur; elektrisch aangedreven bussen en boten; toevluchtsoorden voor openbaarvervoersdiensten; autodelen, delen van fietsen, delen van scooters;</li> <li>• aanleg en/of aanpassing van fietsroutes, bouw van beschuttingsplaatsen;</li> <li>• gescheiden inzameling met verbetering van inzamelingssystemen;</li> <li>• bouw/modernisering van ecologische eilanden met bijbehorend hergebruikcentrum;</li> <li>• ontziltelingssystemen;</li> <li>• installaties voor hernieuwbare energie voor elektriciteit, die onder meer fotovoltaïsche energie, windenergie op zee of mariene hernieuwbare energie (bijvoorbeeld golf- of</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)              | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                              | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                         | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                 |                       |                                                                                   |                                                                                                       | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                 |                       |                                                                                   |                                                                                                       |                                                |           |          |                                     |      | <p>getijdenenergie) kunnen omvatten;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>energie-efficiëntiemaatregelen om de vraag naar elektriciteit te verminderen;</li> <li>interventies in het elektriciteitsnet en de bijbehorende infrastructuur, waaronder, maar niet beperkt tot, opslagapparatuur, integratie van het elektriciteitssysteem met het watersysteem van het eiland, slimme netwerken, innovatieve energiebeheer- of monitoringsystemen.</li> </ul> |
| M2C1-20    | Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. Groene gemeenschappen | Mijlpaal              | Gunning van (alle) overheidsopdrachten voor de selectie van groene gemeenschappen | Kennisgeving van de gunning van (alle) overheidsopdrachten voor de selectie van groene gemeenschappen | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 3                             | 2022 | Kennisgeving van de toekenningsprocedure voor de subsidies, die subsidiabiliteitscriteria moet omvatten die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.                                                                                       |
| M2C1-21    | Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. Groene gemeenschappen | Doel                  | Projecten afgerond in de Groene Gemeenschappen                                    | N.V.T                                                                                                 | Aantal projecten                               | 0         | 410      | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Voltooiing van ten minste 410 projecten in de groene gemeenschappen, gestaafd door de volgende certificaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>een verklaring van regelmatige voltooiing van de werkzaamheden, of</li> <li>certificaat van validering van</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>conformiteit/correcte uitvoering voor de aanbesteding van goederen en voor de aanbesteding of verlening van diensten.</p> <p>De projecten hebben betrekking op de volgende gebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het geïntegreerde en gecertificeerde beheer van het boslandbouwerfgoed;</li> <li>• het geïntegreerde en gecertificeerde beheer van watervoorraden;</li> <li>• de productie van energie uit lokale hernieuwbare bronnen, zoals micro-waterkrachtcentrales, biomassa, biogas, wind, warmtekrachtkoppeling en biomethaan;</li> <li>• de ontwikkeling van duurzaam toerisme;</li> <li>• de bouw en het duurzame beheer van het gebouwenbestand en de infrastructuur van een moderne berg;</li> <li>• energie-efficiëntie en intelligente integratie van installaties en netwerken;</li> <li>• de duurzame ontwikkeling van productieactiviteiten (afvalvrije productie);</li> <li>• de integratie van mobiliteitsdiensten;</li> <li>• de ontwikkeling van een</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                                                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                            | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                          | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                 |                                                                        | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                 |                                                                        |                                                |           |          |                                     |      | duurzaam landbouwmodel.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M2C1-22    | Investering 3.4: Wetenschap op topniveau. Fondo Contratti di Filiera (FCF) ter ondersteuning van contracten voor toeleveringsketens voor de sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen | Mijlpaal              | Uitvoeringsovereenkomst                                                         | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst                        | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2024 | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M2C1-23    | Investering 3.4: Wetenschap op topniveau. Fondo Contratti di Filiera (FCF) ter ondersteuning van contracten voor toeleveringsketens voor de sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen | Mijlpaal              | Aan het ISMEA overgedragen middelen en wijziging van de uitvoeringsovereenkomst | Certificaat van overdracht en wijziging van de uitvoeringsovereenkomst | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2025 | Italië draagt nog eens 2 000 000 000,00 EUR over aan het ISMEA voor de faciliteit. Wijziging van de totale financierings- en beheersvergoeding van de uitvoeringsovereenkomst.                                                                                                                                   |
| M2C1-24    | Investering 3.4: Wetenschap op topniveau. Fondo Contratti di Filiera (FCF) ter ondersteuning van contracten voor toeleveringsketens voor de sectoren                                                                                 | Doel                  | Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden                                  | N.V.T                                                                  | Percentage                                     | 0         | 100      | VRAAG 2                             | 2026 | Het ISMEA heeft juridische financieringsovereenkomsten gesloten met eindbegunstigden voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investeringen in de faciliteit te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen). Het ISMEA stelt aan de hand van de in bijlage VI beschreven methode een verslag op |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                                                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                    | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                    | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                         |                                                                  | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen                                                                                                                                                      |                       |                                                                                         |                                                                  |                                                |           |          |                                     |      | met een gedetailleerde beschrijving van het percentage van deze financiering dat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C1-25    | Investering 3.4: Wetenschap op topniveau. Fondo Contratti di Filiera (FCF) ter ondersteuning van contracten voor toeleveringsketens voor de sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen | Mijlpaal              | Het ministerie heeft het totale bedrag aan middelen overgedragen                        | Certificaat van overdracht                                       | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2024 | Italië draagt 1 960 000 000,00 EUR over aan het ISMEA voor de faciliteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C1-26    | Investering 4: Wetenschap op topniveau. Agri-solar Park Facility (faciliteit voor parken op zonne-energie)                                                                                                                           | Mijlpaal              | Uitvoeringsovereenkomst                                                                 | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst                  | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2025 | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C1-27    | Investering 4: Wetenschap op topniveau. Agri-solar Park Facility (faciliteit voor parken op zonne-energie)                                                                                                                           | Mijlpaal              | Juridische overeenkomsten gesloten met eindbegunstigden en voltooiing van investeringen | Ondertekende juridische overeenkomsten en overdrachtscertificaat | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2026 | GSE moet juridische subsidieovereenkomsten hebben gesloten met eindbegunstigden voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investeringen in de regeling te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen). Ten minste 633 000 000 van deze financiering draagt bij aan klimaatdoelstellingen aan de hand van de methode in bijlage VI bij de RRF-verordening. Italië draagt 789 000 000 EUR over |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | aan de grondapparatuur voor de faciliteit.     |

## **E. MISSIE 2 COMPONENT 2: Energietransitie en duurzame mobiliteit**

Deze component van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan heeft betrekking op investeringen en hervormingen in de energietransitie. Het omvat hervormingen om de vergunningverlening voor projecten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen te vergemakkelijken. De component omvat investeringen in de toeleveringsketen voor hernieuwbare energie, waterstofstroom, installaties voor biomethaan en slimme netwerken. Deze hervormingen en investeringen worden aangevuld met hervormingen om de concurrentie op de elektriciteitsmarkt te vergroten in het kader van de hervormingscomponent “ondernemingsklimaat”.

Deze component heeft ook betrekking op investeringen en hervormingen op het gebied van duurzame mobiliteit. Het omvat hervormingen om de vergunningverlening voor projecten op het gebied van duurzame mobiliteit te vergemakkelijken. De component omvat investeringen voor de aanleg van fietspaden en infrastructuur voor snel vervoer per metro/tram/bus en voor de aankoop van emissievrije bussen, rollend materieel, brandbestrijding en luchthavenvoertuigen. Deze hervormingen en investeringen worden aangevuld met hervormingen om gereguleerde prijzen voor elektrisch opladen af te schaffen en de concurrentie op het gebied van concessies voor oplaadpunten, regionale spoorwegen en lokaal openbaar vervoer te vergroten in het kader van de hervormingscomponent “ondernemingsklimaat”.

De investeringen en hervormingen in het kader van deze component dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 en 2019 tot Italië zijn gericht met betrekking tot de noodzaak om “de investeringen toe te spitsen op de groene en digitale transitie, met name op [...] schone en efficiënte productie en gebruik van energie [...] duurzaam openbaar vervoer” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020) en om “het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op [...] en de kwaliteit van de infrastructuur, ook rekening houdend met regionale verschillen” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019).

De component ondersteunt de richtsnoeren die aan Italië zijn verstrekt over de uitvoering van zijn nationale energie- en klimaatplan (SWD (2020) 911 final), waarin Italië werd verzocht bestaande installaties voor hernieuwbare energie, met name bestaande windenergiecentrales, te bevorderen, te vernieuwen en te repoweren en innovatieve offshore-energie in het hele Middellandse Zeegebied te verkennen.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

### **E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

**Hervorming 1 — Vereenvoudiging van vergunningsprocedures voor hernieuwbare onshore- en offshore-installaties en nieuw rechtskader om de productie uit hernieuwbare bronnen in stand te houden en verlenging van de huidige steunregelingen wat betreft tijd en subsidiabiliteit**

Deze hervorming bestaat uit:

- de inwerkingtreding van vereenvoudigingsmaatregelen voor installaties voor hernieuwbare energiebronnen en de repowering en vernieuwing van bestaande installaties, in overeenstemming met de bepalingen van wetsbesluit nr. 76 van 17 juli 2020 “het vereenvoudigingsdecreet”;
- de vaststelling van een met de regio's en de andere betrokken overheidsinstanties overeengekomen besluit tot vaststelling van criteria voor de identificatie van gebieden die geschikt en niet geschikt zijn voor de installatie van installaties voor hernieuwbare energie met een extra productiecapaciteit voor hernieuwbare energie van ten minste 73 GW, in samenhang met de geactualiseerde versie van het PNIEC, voor de verwezenlijking van de doelstellingen inzake de ontwikkeling van hernieuwbare bronnen;
- de voltooiing van het steunmechanisme voor hernieuwbare energiebronnen, ook voor aanvullende nog niet uitgerijpte technologieën of technologieën met hoge exploitatiekosten, en de verlenging van de

veilingperiode voor het zogenoemde RES1-mechanisme, met behoud van het beginsel van concurrerende toegang;

- bepalingen ter bevordering van investeringen in opslagsystemen, in het wetsbesluit tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/944 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.

## **Hervorming 2 — Nieuwe wetgeving ter bevordering van de productie en het verbruik van hernieuwbaar gas**

Deze hervorming bestaat uit het versterken van de steun voor schoon biomethaan door wetgeving vast te stellen om het toepassingsgebied van projecten op het gebied van biomethaan die voor steun in aanmerking komen, uit te breiden en de periode voor de beschikbaarheid van subsidies te verlengen. Het biomethaan moet voldoen aan de criteria van Richtlijn (EU) 2018/2001 inzake hernieuwbare energie (RED II), zodat de maatregel kan voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” en aan de desbetreffende eisen van voetnoot 8 van bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241.

## **Hervorming 3 — Administratieve vereenvoudiging en vermindering van regelgevingsbelemmeringen voor de uitrol van waterstof**

Deze hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een wetgevingskader om waterstof als hernieuwbare energiebron te bevorderen. Dit wetgevingskader omvat:

- Technische veiligheidsvoorschriften inzake productie, vervoer, (technische en regelgevingscriteria voor de invoering van waterstof in het aardgasnet), opslag en gebruik van waterstof;
- Een versnelde vergunningsprocedure met een één-loketprocedure voor het verkrijgen van een vergunning voor de bouw en exploitatie van een kleinschalige waterstofproductie-installatie (voor elektrolyse-installaties van minder dan 1-5 MW; de opslagdrempel wordt gedefinieerd in de bovengenoemde technische veiligheidsvoorschriften voor waterstof).
- Regulering van de deelname van waterstofproductie-installaties aan netdiensten. De energieregulator (ARERA) wordt belast met het uitvaardigen van een specifieke regelgevingsmaatregel na raadpleging van de belanghebbenden.
- Een systeem van garanties van oorsprong voor hernieuwbare waterstof om prijssignalen af te geven aan consumenten.
- Procedures en/of criteria voor het bepalen van de geselecteerde tankgebieden langs de snelwegen voor de optimalisering van de locatie van de tankstations om H2-corridors voor vrachtwagens te creëren, te beginnen in de Noord-Italiaanse regio's tot aan de Povallei en logistieke knooppunten en de belangrijkste snelwegen op het schiereiland.
- De coördinatie van het 10-jarig ontwikkelingsplan van de nationale transmissiesysteembeheerder (TSB) met de plannen van andere Europese TSB's met het oog op de ontwikkeling van gemeenschappelijke normen voor waterstoftransport door middel van bestaande gaspijpleidingen of speciale pijpleidingen.

## **Hervorming 4 — Maatregelen ter bevordering van het concurrentievermogen van waterstof**

Deze hervorming bestaat uit de vaststelling van belastingmaatregelen om de productie en/of het gebruik van waterstof te stimuleren, in overeenstemming met de EU-regels inzake belastingen, en de omzetting van de RED II-richtlijn. Deze maatregel ondersteunt de productie van waterstof op basis van elektrolyse met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen in de zin van Richtlijn (EU) 2018/2001 (richtlijn hernieuwbare energie) of netelektriciteit.

## **Hervorming 5 — Slimmere procedures voor projectevaluatie in de sector lokaal openbaar vervoer met vaste installaties en in de sector snel massavervoer**

Deze hervorming bestaat uit de vaststelling van wetgeving waarin de verantwoordelijkheden bij de goedkeuring van projecten voor lokaal openbaar vervoer duidelijk worden toegewezen en een vereenvoudiging van de betalingsprocedure.

## **Investering 2.1 — Versterking van slimme netwerken**

Het doel van deze investering is de infrastructurele modernisering en digitalisering van het elektriciteitsdistributienet. De investering bestaat uit het verstrekken van subsidies aan distributienetbeheerders ter financiering van interventies die de hostingcapaciteit van het distributienet en de capaciteit waarover huishoudens beschikken om hun energieverbruik te elektrificeren, vergroten.

#### **Investering 2.2 — Interventies om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten**

Het doel van deze investering is het elektriciteitsnet bestand te maken tegen extreme weersomstandigheden en zo de kans op langdurige onderbrekingen van de elektriciteitsvoorziening te verkleinen. De investering bestaat uit het verstrekken van subsidies aan transmissie- en distributiesysteembeheerders voor werkzaamheden aan de elektriciteitsinfrastructuur.

#### **Investering 4.1 — Investerings in zachte mobiliteit (nationaal fietspad)**

Het doel van deze investering is fietspaden aan te leggen om het woon-werkverkeer tussen locaties in grootstedelijke gebieden of steden waar universiteiten zijn gevestigd, te vergemakkelijken. Deze investering bestaat uit de aanleg van ten minste 1 261 km fietspaden in grootstedelijke gebieden en toeristische fietspaden.

#### **Investering 4.3 — Installatie van oplaadinfrastructuur**

Het doel van deze investering is de decarbonisatie van de vervoerssector te ondersteunen. Deze investering bestaat uit de financiering van de installatie van snelle openbare oplaadpunten op autosnelwegen en in stedelijke gebieden.

#### **Investering 4.4.1 — Versterking van het emissievrije buspark van het regionale openbaar vervoer**

Het doel van de investering is de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het wagenpark van openbare bussen te moderniseren. Deze investering bestaat uit de aankoop van emissievrije bussen en de installatie van laadstations.

#### **Investering 4.4.3 — Vernieuwing van de vloot voor het commando van de nationale brandweer**

Het doel van de investering is de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het brandweerwagenpark te moderniseren. Deze investering bestaat uit de aankoop van ten minste 3 800 voertuigen voor de nationale brandweer.

#### **Investering 4.5 — Programma voor de vernieuwing van het wagenpark van particuliere en lichte bedrijfsvoertuigen met elektrische voertuigen**

Deze investering heeft tot doel de door het wegvervoer in stedelijke gebieden veroorzaakte broeikasgassen en luchtverontreiniging te verminderen. Deze investering bestaat uit een autosloopregeling waarbij een thermisch voertuig wordt ingeleverd en vervangen door een nieuw aangekocht emissievrij voertuig.

#### **Investering 5.4 — Injectie van eigen vermogen in het door CDP Venture Capital SGR beheerde Fonds voor een groene transitie (GTF)**

Deze maatregel heeft tot doel het groeipotentieel van de Italiaanse economie te ondersteunen door particuliere investeringen te stimuleren, de toegang tot financiering te verbeteren voor start-ups die betrokken zijn bij de groene transitie, en de durfkapitaalmarkt in deze sector te ontwikkelen. De maatregel bestaat uit een kapitaalinjectie van 250 000 000 EUR in het door CDP Venture Capital SGR beheerde Fonds voor een groene transitie (“GTF”).

CDP Venture Capital SGR stelt een beleggingsbeleid vast voor het gebruik van het eigen vermogen. Het investeringsbeleid bevat een beschrijving van het (de) financiële product (en) met het verwachte type in aanmerking komende eindbegunstigden dat het eigen vermogen naar verwachting zal ondersteunen, met inbegrip van het verwachte tijdschema voor de uitvoering van 15 jaar en de beheersvergoeding van maximaal 13 %.<sup>31</sup> De GTF opereert door direct of indirect eigenvermogens-, quasi-eigenvermogens-,

---

Het plafond van 13 % omvat <sup>31</sup> met name niet “carried interested”, prestatievergoedingen in verband met GTF en alle kosten en beheersvergoedingen in verband met fondsen van derden.

schuld- of quasi-schuldsteun te verlenen.<sup>32</sup> CDP Venture Capital SGR stelt het in de richtsnoeren “Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF” beschreven audit- en controlesysteem vast voor het gebruik van het eigen vermogen. In het investeringsbeleid wordt vereist dat financiële producten die met het eigen vermogen worden ondersteund, voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). Met name in het geval van algemene steun voor startende ondernemingen sluit het investeringsbeleid ondernemingen uit met een aanzienlijke focus<sup>33</sup> op de volgende sectoren: I) energieproductie op basis van fossiele brandstoffen en aanverwante activiteiten<sup>34</sup>; II) energie-intensieve industrieën en/of industrieën met een hoge CO<sub>2</sub>-uitstoot<sup>35</sup>; de productie, verhuur of verkoop van vervuilende voertuigen<sup>36</sup>; IV) afvalinzameling, -verwerking en -verwijdering<sup>37</sup>, v) verwerking van splijtstof, productie van kernenergie. Bovendien vereist het investeringsbeleid naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

---

<sup>32</sup> Met name in het geval van directe investeringen werkt de GTF door eigenvermogens- of quasi-eigenvermogenssteun te verlenen; in het geval van indirecte investeringen opereert de GTF door financiering van fondsen van derden, die ten minste een van de volgende elementen verstrekken: eigen vermogen, quasi-eigenvermogen, schuldinstrumenten of quasi-schuldinstrumenten.

<sup>33</sup> Een eindbegunstigde wordt geacht een “aanzienlijke focus” te hebben op een sector of bedrijfsactiviteit indien die sector of activiteit wordt aangemerkt als een essentieel onderdeel van de bedrijfsactiviteit van de eindbegunstigde in verhouding tot respectievelijk de bruto-inkomsten, de winst of de klantenbasis van de eindbegunstigde. De bruto-inkomsten uit de beperkte sector of activiteit mogen in geen geval meer bedragen dan 50 % van de bruto-inkomsten. Met <sup>34</sup> uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

<sup>35</sup> Met inbegrip van activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die de verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks. Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>36</sup> Vervuilende voertuigen worden gedefinieerd als niet-emissievrije voertuigen.

<sup>37</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke maatregelen in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

## E.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                                                                                                            | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                 | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                      |                                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M2C2-6     | Hervorming 1 Vereenvoudiging van vergunningsprocedures voor hernieuwbare onshore- en offshore-installaties en nieuw rechtskader om de productie uit hernieuwbare bronnen in stand te houden en verlenging van de huidige steunregelingen wat betreft tijd en subsidiabiliteit | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een rechtskader voor de vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor de bouw van structuren voor hernieuwbare onshore- en offshore-energie | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2024 | <p>Het rechtskader omvat de volgende doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de inwerkingtreding van vereenvoudigingsmaatregelen voor installaties voor hernieuwbare energiebronnen en de repowering en vernieuwing van bestaande installaties, in overeenstemming met de bepalingen van wetsbesluit nr. 76 van 17 juli 2020 "het vereenvoudigingsdecreet";</li> <li>de vaststelling van een met de regio's en de andere betrokken overheidsinstanties overeengekomen besluit tot vaststelling van criteria voor de identificatie van gebieden die geschikt en niet geschikt zijn voor de installatie van installaties voor hernieuwbare energie met een extra productiecapaciteit voor hernieuwbare energie van ten minste 73 GW, in samenhang met de geactualiseerde versie van het PNIEC, voor de verwezenlijking van de doelstellingen inzake de ontwikkeling van hernieuwbare bronnen;</li> <li>de voltooiing van het steunmechanisme voor hernieuwbare energiebronnen, ook voor aanvullende nog niet uitgerijpte technologieën of technologieën met hoge exploitatiekosten, en de verlenging van de veilingperiode voor het zogenoemde RES1-mechanisme, met behoud van het beginsel van concurrerende toegang;</li> <li>bepalingen ter bevordering van</li> </ul> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                    | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                |           |          |                                     |      | investeringen in opslagsystemen, in het wetsbesluit tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/944 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M2C2-7    | Hervorming 2 — Nieuwe wetgeving ter bevordering van de productie en het verbruik van hernieuwbaar gas | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een wetsbesluit ter bevordering van het gebruik van hernieuwbaar gas voor het gebruik van biomethaan in de vervoers-, industriële en residentiële sector en een uitvoeringsbesluit waarin de voorwaarden en criteria met betrekking tot het gebruik ervan en het nieuwe stimuleringssysteem worden vastgesteld. | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | <p>Het decreto legislativo bevat met name:</p> <p>1 — wetswijziging voor een vereenvoudigde vergunningsprocedure en wijziging van het huidige subsidiemechanisme om i) de subsidiabiliteitsperimeter te verruimen en ii) de beschikbaarheidsperiode voor subsidies te verlengen en iii) te voorzien in het feed-in-tariefmechanisme en de garantie van oorsprong voor hernieuwbaar gas</p> <p>2-De omzetting van de RED II-richtlijn bij wetsbesluit</p> <p>3-De algemene coördinatie zou worden uitgevoerd door het Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), met de steun van de andere administraties met adviserende taken: Ministerie van Landbouw (MIPAAF), ministerie van Economische Zaken en Financiën (MEF) en Gestore Servizi Energetici.</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                     | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                   | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                        |                       |                                                                                              |                                                                 | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C2-8    | Investering 2.1 (Versterking van slimme netwerken)                                     | Mijlpaal              | Gunning van (alle) overheidsopdrachten voor de uitbreiding van de netwerkcapaciteit          | Kennisgeving van de gunning van (alle) overheidsopdrachten voor | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | Kennisgeving van de gunning van (alle) overheidsopdrachten om de netcapaciteit voor de distributie van hernieuwbare energie en voor de elektrificatie van het energieverbruik te vergroten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M2C2-10   | Investering 2.1 (Versterking van slimme netwerken)                                     | Mijlpaal              | Slimme netten — Verhoging van de netwerkcapaciteit en elektrificatie van het energieverbruik | Certificaten van installatie- of acceptatietestverslagen        |                                                |           |          | VRAAG 2                             | 2026 | Certificaten van installatie- of acceptatietestverslagen die zijn afgegeven voor interventies die leiden tot:<br><br>— een verhoging van de hostingcapaciteit van het netwerk met ten minste 4 000 MW, zoals gecertificeerd door een of meer onafhankelijke ingenieursrapporten;<br><br>— een verhoging van het maximumvermogen dat voor verbruik door het net wordt geleverd voor een aantal leveringspunten die overeenkomen met ten minste 1 500 000 inwoners, zoals gecertificeerd door een of meer onafhankelijke ingenieursverslagen. |
| M2C2-12   | Investering 2.2 — Interventies om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten | Mijlpaal              | Gunning van de projecten om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten             | Kennisgeving van de gunning van de projecten                    | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | Gunning van projecten om de veerkracht van ten minste 4 000 km in het elektriciteitsnet te vergroten teneinde de frequentie en duur van energieverstoringen als gevolg van extreme weersomstandigheden te verminderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                      | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                           | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                         |                       |                                                                                                     |                                                                                                                                         | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M2C2-13   | Investerings 2.2 — Interventies om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten | Doel                  | De veerkracht van het elektriciteitsnet vergroten                                                   | N.V.T                                                                                                                                   | Aantal                                         | 0         | 4 000    | VRAAG 2                             | 2026 | Verklaringen van voltooiing van werkzaamheden die overeenkomen met een vergroting van de veerkracht van ten minste 4 000 km elektriciteitsnet, zoals gecertificeerd door een of meer onafhankelijke ingenieurrapporten.                                              |
| M2C2-14   | Investerings 3.3 — Waterstofftests voor het wegvervoer                                  | Mijlpaal              | Gunning van (alle) overheidsopdrachten voor de ontwikkeling van oplaadpunten op basis van waterstof | Kennisgeving van de gunning van (alle) overheidsopdrachten voor de ontwikkeling van ten minste 40 oplaadstations op basis van waterstof | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2023 | Kennisgeving van de gunning van (alle) overheidsopdrachten voor de ontwikkeling van ten minste 40 oplaadstations op basis van waterstof overeenkomstig Richtlijn 2014/94/EU betreffende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.                               |
| M2C2-16   | Investerings 3.4 — Waterstofftests voor spoormobiliteit                                 | Mijlpaal              | Toewijzing van middelen aan waterstofftests voor spoormobiliteit                                    | Kennisgeving van de toewijzing van middelen                                                                                             | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2023 | Toewijzing van middelen volgens de procedures en criteria voor de bouw van tien tankstations voor spoorwegen op basis van waterstof langs zes spoorlijnen.                                                                                                           |
| M2C2-18   | Investerings 3.5 — Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van waterstof                | Mijlpaal              | Gunning van alle openbare O & O-contracten aan onderzoeksprojecten op het gebied van                | Kennisgeving van de gunning van de opdrachten voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied                                              | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | Kennisgeving van de gunning van O & O-contracten, die tot doel hebben de kennis over de implementatie van de waterstofvector in de productie-, opslag- en distributiefase te verbeteren. In de contracten worden ten minste vier dimensies van onderzoek ontwikkeld: |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                           | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                       |                                |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                    |                       | waterstof                      | van waterstof                                 |                                                |           |          |                                     |      | <p>a) Productie van groene en schone waterstof</p> <p>b) Innovatieve technologieën voor de opslag, het vervoer en de omzetting van waterstof in derivaten en e-brandstoffen</p> <p>brandstofcellen voor stationaire en mobiliteitstoepassingen</p> <p>d) Geïntegreerde slimme beheersystemen om de veerkracht en betrouwbaarheid van intelligente infrastructuur op basis van waterstof te vergroten</p> <p>Deze maatregel ondersteunt waterstofproductie op basis van elektrolyse met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen zoals gedefinieerd in Richtlijn (EU) 2018/2001 (richtlijn hernieuwbare energie) of netelektriciteit, of waterstofactiviteiten die voldoen aan de vereiste voor een broeikasgasemissiereductie gedurende de levenscyclus van 73,4 % voor waterstof, wat leidt tot broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus van minder dan 3 t CO<sub>2</sub>e/tH<sub>2</sub> en 70 % voor synthetische brandstoffen op basis van waterstof ten opzichte van een fossiele referentiebrandstof van 94 g CO<sub>2</sub>e/MJ, naar analogie van de benadering van artikel 25, lid 2, van en bijlage V bij Richtlijn (EU) 2018/2001.</p> |
| M2C2-20   | Hervorming 3 Administratieve                       | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de nodige | Bepaling in de wet betreffende                | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2023 | De nodige wetgevingsmaatregelen omvatten i) veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                     | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                            |                       |                                          |                                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | vereenvoudiging en vermindering van regelgevingsbelemmeringen voor de uitrol van waterstof |                       | wetgevingsmaatregelen                    | de inwerkingtreding van de wet                                |                                                |           |          |                                     |      | <p>productie, het vervoer en de opslag van waterstof, ii) vereenvoudiging van de procedures voor de opbouw van kleine structuren voor de productie van groene waterstof en iii) maatregelen met betrekking tot de voorwaarden voor de bouw van oplaadstations op basis van waterstof.</p> <p>Deze maatregel ondersteunt alleen waterstofactiviteiten die voldoen aan de vereiste voor een broeikasgasemissiereductie gedurende de levenscyclus van 73,4 % voor waterstof, wat resulteert in 3 tCO<sub>2</sub>eq/tH<sub>2</sub>.</p> |
| M2C2-21   | Hervorming 4<br>Maatregelen ter bevordering van het concurrentievermogen van waterstof     | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van fiscale stimulansen | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet | N.A                                            | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | <p>De wet voorziet in fiscale stimulansen om de productie van groene waterstof te ondersteunen en het verbruik van groene waterstof door de vervoerssector te bevorderen.</p> <p>Deze maatregel ondersteunt alleen waterstofactiviteiten die voldoen aan de vereiste voor een broeikasgasemissiereductie gedurende de levenscyclus van 73,4 % voor waterstof, wat resulteert in 3 tCO<sub>2</sub>eq/tH<sub>2</sub>.</p>                                                                                                             |
| M2C2-22   | Investering 4.1, Investerings in zachte mobiliteit (nationaal fietspad)                    | Streefdoel:           | Fietspaden T1                            | N.V.T                                                         | Km                                             | 0         | 200      | VRAAG 4                             | 2023 | Voltooiing van ten minste 200 km fietspaden in grootstedelijke gebieden, zoals gedefinieerd in de beschrijving van de maatregel, of steden waar universiteiten zijn gevestigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M2C2-23   | Investering 4.1, Investerings in zachte mobiliteit                                         | Doel                  | Fietspaden T2                            | N.V.T                                                         | Km                                             | 200       | 1 261    | VRAAG 2                             | 2026 | Certificaten van voltooiing van de werkzaamheden worden afgegeven voor de aanleg van ten minste 1 261 km fietspaden in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                  | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                          | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                      |                       |                                                                                       |                                                                                                        | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | (nationaal fietspad)                                 |                       |                                                                                       |                                                                                                        |                                                |           |          |                                     |      | grootstedelijke gebieden en van toeristische fietspaden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M2C2-27   | Investering 4.3 — Installatie van laadinfrastructuur | Mijlpaal              | Toekenning van alle overheidsopdrachten voor de installatie van laadinfrastructuur M1 | Kennisgeving van de toekenning van alle overheidsopdrachten voor de installatie van laadinfrastructuur | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2023 | Kennisgeving van de toekenning van alle overheidsopdrachten voor de bouw van minstens 4 700 laadstations in stedelijke gebieden (alle gemeenten).<br><br>Dit kan een proefproject voor laadstations voor de opslag van energie omvatten.                                                                                                                                                 |
| M2C2-28   | Investering 4.3 — Installatie van laadinfrastructuur | Mijlpaal              | Gunning van overheidsopdrachten voor de installatie van oplaadinfrastructuur          | Gunning van overheidsopdrachten voor de installatie van oplaadinfrastructuur                           | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2024 | Gunning van de opdrachten voor de bouw van ten minste 2 100 snelle openbare oplaadpunten langs snelwegen en ten minste 9 900 in stedelijke gebieden.                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C2-29   | Investering 4.3 — Installatie van laadinfrastructuur | Doel                  | Aantal snellaadstations                                                               | N.V.T                                                                                                  | Aantal                                         | 0         | 10 368   | VRAAG 2                             | 2026 | Certificaten van installatie en aanvaarding van de door de ontwikkelaar geraamde aansluitingskosten worden verstrekt voor ten minste 10 368 snelle openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen langs vrijwegen of in stedelijke gebieden.<br><br>De oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen moet ten minste 175 kW in vrijwegen en 90 kW in stedelijke gebieden bedragen. |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                          | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                            |                       |                               |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M2C2-30   | Investering 4.5 — Programma voor de vernieuwing van het wagenpark van particuliere en lichte bedrijfsvoertuigen met elektrische voertuigen | Doel                  | Aantal aangekochte voertuigen | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 30 830   | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Contracten voor de aankoop van ten minste 30 830 emissievrije voertuigen.</p> <p>Voor elk voertuig moet ook een sloopattest worden verstrekt waarin de sloop van een thermisch voertuig wordt gesloopt.</p> <p>De regeling is gericht op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen die in functionele stedelijke gebieden wonen. Voor particulieren komen alleen voertuigen van categorie M1 in aanmerking.</li> <li>• Micro-ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 2 (9) van Verordening (EU) 2023/955 met statutaire zetel in functionele stedelijke gebieden. Voor micro-ondernemingen komen alleen voertuigen van de categorieën N1 en N2 in aanmerking.</li> </ul> <p>Voor particuliere voertuigen (M1) bedraagt de stimulans maximaal 11 000 EUR per nieuw voertuig voor personen met een gelijkwaardige indicator van de economische situatie (ISEE — Indicatore della Situazione Economica Equivalente) van minder dan of gelijk aan 30 000 EUR en maximaal 9 000 EUR per nieuw voertuig voor personen met een ISEE van meer dan 30 000 EUR maar minder dan of gelijk aan 40 000 EUR. Voor bedrijfsvoertuigen (N1 en N2) dekt de stimulans tot 30 % van de aankoopprijs, met een maximum van 20 000 EUR per nieuw voertuig.</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                  | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                 | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                   | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                |           |          |                                     |      | De regeling is uitsluitend gericht op de aankoop van emissievrije voertuigen.                                                                                                                                   |
| M2C2-33   | Investering 4.4.2: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale spoorwegpark voor openbaar vervoer met emissievrije treinen en universele dienstverlening | Mijlpaal              | Gunning van alle overheidsopdrachten voor de versterking van het regionale spoorwegpark voor openbaar vervoer met emissievrije treinen en universele dienstverlening | Kennisgeving van de toekenning van alle opdrachten voor het regionale spoorwegnet voor openbaar vervoer met emissievrije treinen en universele dienstverlening. | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2023 | Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de aankoop van emissievrije treinen <sup>38</sup> .                                                                                               |
| M2C2-35   | Investering 4.4.1: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale wagenpark van bussen voor openbaar vervoer met emissievrije bussen                        | Doel                  | Aantal geregistreerde emissievrije bussen T2                                                                                                                         | N.V.T                                                                                                                                                           | Aantal                                         | 800       | 3 000    | VRAAG 2                             | 2026 | Registratie van ten minste 3 000 emissievrije bussen.<br><br>In aanmerking komende bussen behoren volgens de VN/ECE-normen tot de voertuigcategorieën M2 en M3 en zijn elektrische of waterstofbrandstofcellen. |
| M2C2-35   | Investering 4.4.1:                                                                                                                                                  | Doel                  | Aantal                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 | Aantal                                         | 0         | 1 000    | VRAAG 2                             | 2026 | Certificaten van installatie- en aansluitcontracten of contracten voor de                                                                                                                                       |

<sup>38</sup> Overeenkomstig steunverleningsgebied 72 bis van bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241 is deze verordening ook van toepassing op bimodale treinen.

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                        | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                           |                       |                                                                                                             |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ter       | Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale wagenpark van bussen voor openbaar vervoer met emissievrije bussen |                       | oplaadpunten voor emissievrije en emissiearme bussen                                                        |                                               |                                                |           |          |                                     |      | aanvullende stroomvoorziening die zijn afgegeven voor ten minste 1 000 oplaadpunten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M2C2-36   | Investering 4.4.3: Wetenschap op topniveau. Vernieuwing van de vloot voor het commando van de nationale brandweer         | Doel                  | Aantal schone voertuigen voor de vernieuwing van het wagenpark voor het commando van de nationale brandweer | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 3 800    | VRAAG 4                             | 2025 | <p>Registratie van ten minste 3 800 schone voertuigen voor de vernieuwing van het wagenpark voor het commando van de nationale brandweer.</p> <p>Ten minste 3 500 voertuigen moeten voor 100 % elektrisch zijn, terwijl de rest op biobrandstof of biomethaan moet rijden.</p> <p>Producenten van biobrandstoffen moeten certificaten (bewijs van duurzaamheid) verstrekken die zijn afgegeven door een onafhankelijke beoordelaar (s) en die deel uitmaken van door de Commissie erkende vrijwillige regelingen of nationale regelingen, overeenkomstig artikel 30 (1), 30 (4) of 30 (6) van Richtlijn 2018/2001.</p> <p>Bovendien wordt in het met de biomethaanleverancier ondertekende contract gespecificeerd dat de exploitant certificaten van garantie van oorsprong moet kopen voor het</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                               | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                               | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                   | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                    |                                                                                 | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                    |                                                                                 |                                                |           |          |                                     |      | <p>verwachte brandstofgebruik.</p> <p>Voor voertuigen die op biobrandstof rijden, moet typegoedkeuring voor B100 worden verleend.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| M2C2-37    | Hervorming 5: Slimmere procedures voor de beoordeling van projecten in de sector van het plaatselijk openbaar vervoer met vaste installaties en in de sector van het snelvervoer | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een wetsbesluit                               | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het wetsdecreet          | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | Het wetsbesluit vereenvoudigt de evaluatiecriteria voor projecten met betrekking tot lokaal openbaar vervoer en versnelt het ontwerp- en vergunningsproces.                                                                                                                                                                                                                      |
| M2C2-38    | Investering 5.1: Wetenschap op topniveau. Hernieuwbare energie en batterijen                                                                                                     | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een ministerieel besluit                      | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het ministerieel besluit | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | In het ministerieel besluit worden het bedrag van de beschikbare middelen, de toegangsvereisten van de begunstigten, de subsidiabiliteitsvoorwaarden voor programma's en projecten, de in aanmerking komende uitgaven en de vorm en intensiteit van de steun voor de ontwikkeling van hoogrenderende fotonvoltaïsche panelen en voor de ontwikkeling van batterijen vastgesteld. |
| M2C2-41    | Investering 5.3: Wetenschap op topniveau. Elektrische bussen                                                                                                                     | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een ministerieel besluit tot vaststelling van | Bepaling in het ministerieel besluit betreffende de inwerkingtreding            | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | In het ministerieel besluit wordt de hoeveelheid beschikbare middelen vastgesteld voor de uitvoering van ongeveer 45 projecten voor industriële transformatie door middel van                                                                                                                                                                                                    |



| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                      | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                            | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                    | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                         |                       |                                                                                                                 |                                                                  | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                         |                       | de hoeveelheid beschikbare middelen om het doel van de interventie te bereiken (toeleveringsket en voor bussen) | g                                                                |                                                |           |          |                                     |      | "ontwikkelingscontracten".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C2-42   | Investering 5.4: Wetenschap op topniveau. Kapitaalinjectie in het Fonds voor een groene transitie (GTF) | Mijlpaal              | Ondertekening van de financiële overeenkomst                                                                    | Kennisgeving van de ondertekening van de financiële overeenkomst | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | <p>In de financiële overeenkomst wordt de indirecte investering vastgesteld in beheerders van durfkapitaalfondsen met investeringen en ondernemingen/start-ups in overeenstemming met de doelstellingen van de groene transitie, om het kapitaal dat beschikbaar is voor onderzoekers en start-ups uit te breiden, om het optreden van actieve durfkapitaalfondsen te versterken en om nieuwe en innovatieve ondernemingen te ontwikkelen in partnerschap met ondernemingen.</p> <p>De financiële overeenkomst omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een beleggingsbeleid,</li> <li>- subsidiabiliteitscriteria,</li> </ul> <p>naleving van de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel door middel van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> |

### **E.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Investerings 1.1 — Ontwikkeling van agrovoltatische systemen**

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in een subsidieregeling om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in de Italiaanse landbouw- en hernieuwbare-energiesector te verbeteren. De regeling werkt door subsidies rechtstreeks aan de particuliere sector te verstrekken.

De regeling wordt beheerd door Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) als uitvoerende partner. In het kader van de regeling wordt een subsidie verstrekt die een deel van de projectkosten dekt. De regeling ondersteunt de bouw van agrovoltatische systemen, bestaande uit de installatie van fotovoltatische installaties op landbouwgrond, samen met meetinstrumenten om de onderliggende landbouwactiviteit te monitoren<sup>39</sup>.

Met het oog op de uitvoering van de investering in de regeling ondertekenen Italië en GSE een uitvoeringsovereenkomst die de volgende inhoud bevat:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling: Het definitieve toekenningsbesluit van de regeling wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
1. Essentiële vereisten van het bijbehorende subsidiebeleid, waaronder:
  - a. De beschrijving van de verstrekte subsidies en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
  - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
  - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). Het subsidiebeleid sluit met name de volgende lijst van activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>40</sup>, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>41</sup>, iii) activiteiten en activa in verband met afvalstortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>42</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>43</sup>.

---

<sup>39</sup> Eindbegunstigden die bij specifieke projecten betrokken zijn, moeten voor elk ondersteund project een motivering van het geselecteerde steunverleningsgebied verstrekken, samen met een beschrijving van het project, met het oog op de berekening van de klimaatbijdrage. Voor de berekening van de klimaatbijdrage moeten eindbegunstigden van eigen vermogen, quasi-eigenvermogen en bedrijfsobligaties die niet op specifieke projecten zijn gericht, een motivering geven voor het (de) geselecteerde steunverleningsgebied (en). De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit verstrekken.

<sup>40</sup> Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

<sup>41</sup> Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>42</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>43</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe

- d. De eis dat eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
2. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoeleinden te gebruiken.
3. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
  5. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde subsidies.
  6. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zullen zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.
  7. De verplichting om vóór de toekenning van een subsidie aan een concrete actie na te gaan of elke concrete actie subsidiabel is overeenkomstig de in de uitvoeringsovereenkomst vastgestelde vereisten.
  8. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van de GSE. Bij deze audits wordt nagegaan of:
    - I) dat de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten;
    - II) naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaatstreefcijfers; en
 het vereiste dat eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken, wordt nageleefd. Bij de audits wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke subsidieovereenkomsten van de uitvoeringsovereenkomst worden nageleefd.

### **Investing 1.2 — Bevordering van hernieuwbare energiebronnen voor energiegemeenschappen en gezamenlijk optredende zelfverbruikers van hernieuwbare energie**

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in een subsidieregeling om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in Italië te verbeteren ter ondersteuning van de installatie van nieuwe stroomopwekkingscapaciteit voor collectieve configuraties en hernieuwbare-energiegemeenschappen in gemeenten met minder dan 50 000 inwoners<sup>44</sup>. In het kader van de regeling worden rechtstreeks subsidies verstrekt aan de particuliere sector en aan entiteiten uit de publieke sector die soortgelijke activiteiten verrichten.

De regeling wordt beheerd door Gestore dei Servizi Energetiche S.p.A. [hierna “GSE” genoemd] als uitvoerende partner. De regeling omvat de volgende productlijn:

- Subsidie ter dekking van maximaal 40 % van de projectkosten voor de bouw van hernieuwbare energiebronnen en productie-installaties, eventueel gekoppeld aan energieopslag.

Met het oog op de uitvoering van de investering in de regeling ondertekenen Italië en de GSE een uitvoeringsovereenkomst die de volgende inhoud bevat:

---

vergist van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>44</sup> Eindbegunstigden die bij specifieke projecten betrokken zijn, moeten voor elk ondersteund project een motivering van het geselecteerde steunverleningsgebied verstrekken, samen met een beschrijving van het project, met het oog op de berekening van de klimaatbijdrage. Voor de berekening van de klimaatbijdrage verstrekken eindbegunstigden van aandelenkapitaal, quasi-eigen vermogen, bedrijfsobligaties of gelijkwaardige instrumenten die niet op specifieke projecten zijn gericht, een motivering voor het (de) geselecteerde steunverleningsgebied (en). De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit verstrekken.

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling: Het definitieve toekenningsbesluit van de regeling wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. Essentiële vereisten van het bijbehorende subsidiebeleid, waaronder:
  - a. De beschrijving van de verstrekte subsidies en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
  - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
  - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). Het subsidiebeleid sluit met name de volgende lijst van activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>45</sup>; ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>46</sup>; iii) activiteiten en activa in verband met afvalstortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>47</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>48</sup>.
  - d. De eis dat eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoeleinden te gebruiken.
4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
  1. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde subsidies.
  2. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zullen zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.
  3. De verplichting om de subsidiabiliteit van elke concrete actie te verifiëren overeenkomstig de in de uitvoeringsovereenkomst vastgestelde vereisten alvorens een subsidie voor een concrete actie toe te kennen.
  4. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van de GSE. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en

<sup>45</sup> Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), en b) activiteiten en activa als bedoeld in punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een exploitatie zonder fossiele brandstoffen.

<sup>46</sup> Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks die zijn vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie

<sup>47</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsgassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>48</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

belangenconflicten; II) naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, de staatssteunregels; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat de eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst en subsidieovereenkomsten worden nageleefd.

#### **Investerings 1.4 — Ontwikkeling van biomethaan, volgens criteria ter bevordering van de circulaire economie**

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in een subsidieregeling om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering voor de Italiaanse biomethaanproductie te verbeteren. In het kader van de regeling worden subsidies rechtstreeks aan de particuliere sector verstrekt<sup>49</sup>.

De regeling wordt beheerd door Gestore dei Servizi Energetici (GSE) als uitvoerende partner. De regeling omvat ten minste een van de volgende productlijnen:

- Steun voor de bouw van nieuwe installaties voor de productie van biomethaan.
- Herconversie en verbetering van de efficiëntie van bestaande biogasinstallaties voor de landbouw (met inbegrip van de organische fractie van vast stedelijk afval — OFUSW) met het oog op de productie van biomethaan voor vervoer, industrie en verwarming.
- Vervanging van verouderde en weinig efficiënte mechanische voertuigen door voertuigen op biomethaan.
- Ondersteuning van ecologisch duurzame praktijken bij de productie van biogas, met inbegrip van verminderde praktijken voor bodemverstoring (minimale bodembewerking) en de uitrol van emissiearme systemen voor de toepassing van digestaat.
- Verhoging van de efficiëntie van bestaande biogasproductie-installaties, met inbegrip van warmteterugwinning ter plaatse en emissiereductie.

Met het oog op de uitvoering van de investering in de regeling ondertekenen Italië en GSE een uitvoeringsovereenkomst die de volgende inhoud bevat:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling: Het definitieve toekenningsbesluit van de regeling wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. Essentiële vereisten van het bijbehorende subsidiebeleid, waaronder:
  - a. De beschrijving van de verstrekte subsidies en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
  - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
  - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). Het subsidiebeleid sluit met name de volgende lijst van activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>50</sup>,

---

<sup>49</sup> Eindbegunstigden die bij specifieke projecten betrokken zijn, moeten voor elk ondersteund project een motivering van het geselecteerde steunverleningsgebied verstrekken, samen met een beschrijving van het project, met het oog op de berekening van de klimaatbijdrage. Voor de berekening van de klimaatbijdrage verstrekken eindbegunstigden van eigen vermogen, quasi-eigenvermogen, bedrijfsobligaties of gelijkwaardige instrumenten die niet gericht zijn op specifieke projecten een motivering voor het (de) geselecteerde steunverleningsgebied (en). De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit verstrekken.

<sup>50</sup>Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden

- ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>51</sup>,
- iii) activiteiten en activa in verband met afvalstortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>52</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>53</sup>. Het biomethaan en biogas moeten voldoen aan de criteria van Richtlijn 2018/2001 (RED II-richtlijn) en aan de desbetreffende eisen van voetnoot 8 van bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241. Bovendien moet voor voertuigen die op biomethaan rijden, in de wettelijke overeenkomst met de exploitant worden gespecificeerd dat de exploitant certificaten van garantie van oorsprong moet kopen voor het verwachte brandstofgebruik.
- d. De eis dat eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
- 3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoeleinden te gebruiken.
- 4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
  - 1. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde subsidies.
  - 2. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zullen zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.
  - 3. De verplichting om vóór de toekenning van een subsidie aan een concrete actie na te gaan of elke concrete actie subsidiabel is overeenkomstig de in de uitvoeringsovereenkomst vastgestelde vereisten.
  - 4. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van de GSE. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; II) naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaatstreefcijfers; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat de eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke subsidieovereenkomsten van de uitvoeringsovereenkomst worden nageleefd.

## Investerings 2.1 — Versterking van slimme netwerken

Het doel van deze investering is de infrastructurele modernisering en digitalisering van het elektriciteitsdistributienet. De investering bestaat uit het verstrekken van subsidies aan distributienetbeheerders ter financiering van interventies die de hostingcapaciteit van het distributienet en de capaciteit waarover huishoudens beschikken om hun energieverbruik te elektrificeren, vergroten.

---

van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

<sup>51</sup> Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks die zijn vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie

<sup>52</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>53</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

## **Investerings 2.2 — Interventies om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten**

Het doel van deze investering is de veerkracht van het elektriciteitsnet bij extreme weersomstandigheden te verbeteren en zo de kans op langdurige onderbrekingen van de elektriciteitsvoorziening te verkleinen. De investering bestaat uit het verstrekken van subsidies aan transmissie- en distributiesysteembeheerders voor werkzaamheden aan de elektriciteitsinfrastructuur.

## **Investerings 3.1 — Productie van waterstof in brownfieldterreinen (waterstofvalleien)**

Het doel van deze investering is het creëren van nieuwe waterstofvalleien, d.w.z. lokale productie en gebruik van hernieuwbare waterstof in de industrie, kmo's en lokaal vervoer. De investering bestaat uit het verstrekken van subsidies voor de uitvoering van projecten voor de productie van waterstof in verlaten industriegebieden.

## **Investerings 3.2 — Waterstofgebruik in moeilijk koolstofvrij te maken industrieën**

Deze investering bestaat uit steun voor O & O & I in industriële processen om initiatieven te ontwikkelen voor het gebruik van waterstof in industriële sectoren die methaan gebruiken als energiebron voor thermische energie (cement, papierfabrieken, keramische en glasindustrie enz.). De sector fossiele brandstoffen, zoals oliaffinaderijen, komt niet in aanmerking. Deze maatregel ondersteunt de productie van waterstof op basis van elektrolyse met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen in de zin van Richtlijn (EU) 2018/2001 (richtlijn hernieuwbare energie) of netelektriciteit.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in komende oproepen activiteiten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) uit waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks. Wanneer met de activiteit verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet significant lager, maar nog steeds lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt een toelichting gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

## **Investerings 3.4 — Waterstoftests voor spoorwegmobiliteit en wegvervoer**

Het doel van deze investering is bij te dragen tot het gebruik van waterstof voor tankdoeleinden.

Deze investering bestaat uit de bouw van waterstoftankstations voor spoorwegen, bij voorkeur in de buurt van lokale locaties voor de productie van hernieuwbare waterstof en/of waterstoftankstations langs snelwegen, en waterstoftankstations voor wegvervoer.

## **Investerings 3.5 — Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van waterstof**

Het doel van deze investering is onderzoek en ontwikkeling in de hele waterstofwaardeketen te ondersteunen. De investering bestaat uit de ondersteuning van O & O-projecten op het gebied van waterstof met betrekking tot de productie, de opslag, het vervoer en de omzetting in derivaten en e-brandstoffen, brandstofcellen en geïntegreerde slimme beheersystemen voor infrastructuur op basis van waterstof.

## **Investerings 4.2 — Ontwikkeling van systemen voor snel vervoer over grote afstanden**

Het doel van de maatregel is het aantal reizigers in het systeem van snel grootschalig vervoer te vergroten en een modal shift van autovervoer naar openbaar vervoer te bevorderen. Deze investering bestaat uit de aanleg van nieuwe en de uitbreiding van bestaande lijnen van snelle-vervoerssystemen, de modernisering van de infrastructuur van snelle-vervoerssystemen en de aankoop van emissievrij rollend materieel voor snelle-vervoerssystemen.

## **Investerings 4.4.1 — Versterking van het emissievrije buspark van het regionale openbaar vervoer**

Het doel van de investering is de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het wagenpark van openbare bussen te moderniseren. Deze investering bestaat uit de aankoop van emissievrije bussen en de installatie van laadstations.

#### **Investering 4.4.2 — Versterking van het regionale spoorwegnet voor openbaar vervoer met emissievrije treinen en universele dienstverlening**

Het doel van de investering is de broeikasgasemissies van het spoorvervoer te verminderen en het spoorwegpark te moderniseren. Deze investering bestaat uit de registratie van ten minste 97 emissievrije passagierstreinen.

#### **Investering 4.4.3 — Vernieuwing van de vloot voor het commando van de nationale brandweer**

Het doel van de investering is de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het brandweerwagenpark te moderniseren. Deze investering bestaat uit de aankoop van ten minste 3 800 voertuigen voor de nationale brandweer.

#### **Investering 5.1 — Steun voor het productiesysteem voor de ecologische transitie, nettonultechnologieën en het concurrentievermogen en de veerkracht van strategische toeleveringsketens**

Deze maatregel bestaat uit twee subinvesteringen.

##### **Subinvestering 1:**

Deze subinvestering bestaat uit een overheidsinvesteringen in een faciliteit, “nettonultechnologieën”, om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering op het gebied van energie-efficiëntie, de opwekking van hernieuwbare energie voor zelfverbruik en de duurzame transformatie van het productieproces te verbeteren.

De investering dient ter ondersteuning van:

- i) de ecologische transitie van het nationale productiesysteem op verschillende niveaus door investeringen te ondersteunen in de versterking van productieketens voor apparaten en de directe en indirecte componenten ervan die relevant zijn voor de ecologische transitie (bijvoorbeeld batterij- en energieopslag, zonne- en windtechnologieën, warmtepompen en geothermische energietechnologieën, waterstoftechnologieën en apparaten voor koolstofafvang en -opslag);
- ii) de energie-efficiëntie van productieprocessen (ook door de productie voor eigen gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, met uitzondering van biomassa);
- iii) de duurzaamheid van productieprocessen, ook met het oog op de circulaire economie en een efficiënter gebruik van hulpbronnen.

De investering i) omvat de volgende productlijnen:

- De eerste is gericht op de productie van fotovoltaïsche of windtechnologieën en moet de productiecapaciteit van fotovoltaïsche of windtechnologieën met ten minste 4 GW/jaar verhogen.
- De tweede is gericht op de productie van batterijen en moet de productiecapaciteit van batterijen met ten minste 28 GW/jaar verhogen.

De faciliteit functioneert door niet-terugvorderbare subsidies, gesubsidieerde leningen en rentesubsidies rechtstreeks aan de particuliere sector te verstrekken.

De faciliteit wordt beheerd door Invitalia S.p.A. als uitvoerende partner. De faciliteit omvat de volgende financiële instrumenten:

- Ontwikkelingscontract ter ondersteuning van projecten op het gebied van nettonultechnologieën van meer dan 20 000 000 EUR door middel van subsidies, rentesubsidies en gesubsidieerde leningen.
- Fonds voor de industriële transformatie, dat projecten tussen 3 000 000 EUR en 20 000 000 EUR ondersteunt door subsidies te verstrekken.

Met het oog op de uitvoering van de investering in de faciliteit ondertekenen Italië en Invitalia S.p.A. een uitvoeringsovereenkomst die de volgende inhoud bevat:



1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de faciliteit: De definitieve investerings- en toekenningsbesluiten van de faciliteit worden genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. Essentiële vereisten van het bijbehorende beleggingsbeleid, waaronder:
  - a. De beschrijving van de financiële producten en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
  - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
  - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). In het bijzonder sluit het investeringsbeleid de volgende lijst van activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>54</sup>, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>55</sup>, iii) activiteiten en activa in verband met afvalstortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>56</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>57</sup>.
  - d. IV. De eis dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om terugvloeiende middelen te herinvesteren overeenkomstig het investeringsbeleid van de faciliteit.
4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
  - a. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde investeringen.
  - b. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner om fraude, corruptie en belangenconflicten te voorkomen, op te sporen en te corrigeren.
  - c. III. De verplichting om na te gaan of elke concrete actie in aanmerking komt overeenkomstig de vereisten van de uitvoeringsovereenkomst alvorens zich ertoe te verbinden een concrete actie te financieren.
  - d. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van Invitalia S.p.A. Bij deze controles wordt nagegaan:
    - i. de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten;

<sup>54</sup> Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

<sup>55</sup> Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>56</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsgassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>57</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

- ii. naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaatstreefcijfers; en
- iii. dat wordt voldaan aan het vereiste dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst worden nageleefd.

5. Vereisten voor klimaatinvesteringen die door de uitvoerende partner worden uitgevoerd: ten minste 460 000 000 EUR van de RRF-investering in de faciliteit draagt bij aan de doelstellingen inzake klimaatverandering overeenkomstig bijlage VI bij de RRF-verordening<sup>58</sup>.

## **Subinvestering 2:**

Deze subinvestering bestaat uit een overheidsinvesteringen in een faciliteit, “Concurrentievermogen en veerkracht van strategische toeleveringsketens”, om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering te verbeteren om de industriële toeleveringsketens te versterken.

De investering ondersteunt projecten die verband houden met belangrijke strategische waardeketens, zoals programma's voor industriële ontwikkeling en ontwikkelingsprogramma's voor milieubescherming.

De faciliteit functioneert door niet-terugvorderbare subsidies, gesubsidieerde leningen en rentesubsidies rechtstreeks aan de particuliere sector te verstrekken.

De faciliteit wordt beheerd door Invitalia S.p.A. als uitvoerende partner.

Met het oog op de uitvoering van de investering in de faciliteit ondertekenen Italië en Invitalia een uitvoeringsovereenkomst die de volgende inhoud bevat:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de faciliteit: De definitieve investerings- en toekenningsbesluiten van de faciliteit worden genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. Essentiële vereisten van het bijbehorende beleggingsbeleid, waaronder:
  - i) De beschrijving van het (de) financiële product (en) en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
  - ii) De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
  - iii) De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). In het bijzonder sluit het investeringsbeleid de volgende lijst van activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>59</sup>, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>60</sup>, iii) activiteiten en activa in verband met

<sup>58</sup> Eindbegunstigden die bij specifieke projecten betrokken zijn, moeten voor elk ondersteund project een motivering van het geselecteerde steunverleningsgebied verstrekken, samen met een beschrijving van het project, met het oog op de berekening van de klimaatbijdrage. Voor de berekening van de klimaatbijdrage verstrekken eindbegunstigden van aandelenkapitaal, quasi-eigen vermogen, bedrijfsobligaties of gelijkwaardige instrumenten die niet op specifieke projecten zijn gericht, een motivering voor het (de) geselecteerde steunverleningsgebied (en). De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit verstrekken.

<sup>59</sup> Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

<sup>60</sup> Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

afvalstortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>61</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>62</sup>.

- iv) IV. De eis dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
- 3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om terugvloeiende middelen te herinvesteren overeenkomstig het investeringsbeleid van de faciliteit.
- 4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
  - a. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde investeringen.
  - b. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner om fraude, corruptie en belangenconflicten te voorkomen, op te sporen en te corrigeren.
  - c. III. De verplichting om na te gaan of elke concrete actie in aanmerking komt overeenkomstig de vereisten van de uitvoeringsovereenkomst alvorens zich ertoe te verbinden een concrete actie te financieren.
  - d. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van de speciale beschermingszone Invitalia. Bij deze audits wordt nagegaan of:
    - i. de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten;
    - ii. naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaatstreefcijfers; en
    - iii. dat wordt voldaan aan het vereiste dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst worden nageleefd.

#### **Investering 5.2 — Ontwikkeling van internationaal, industrieel en O & O-leiderschap op het gebied van waterstof**

Het doel van deze investering is de waterstofwaardeketen in Italië te ondersteunen. Deze investering bestaat uit de financiering van: 1) belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI's) ter vergroting van de productiecapaciteit van elektrolyse-installaties, 2) aanvullende projecten voor de productie van elektrolyse-installaties, 3) industriële investeringen ter ondersteuning van de waterstofwaardeketen, met inbegrip van O & O en opleiding.

#### **Investering 5.3 — Ontwikkeling van een internationaal, industrieel en O & O-leiderschap op het gebied van elektrische bussen**

Deze investering bestaat uit de ondersteuning van ongeveer 45 projecten die de digitale en groene transformatie van de bussector naar elektrische en geconnecteerde bussen kunnen bevorderen. Deze investering zal naar verwachting ook investeringen ondersteunen in de vernieuwing van het elektrische buspark (zonder hybride bussen).

#### **Investering 5.4 — Injectie van eigen vermogen in het door CDP Venture Capital SGR beheerde Fonds voor een groene transitie (GTF)**

---

<sup>61</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>62</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

Deze maatregel heeft tot doel het groeipotentieel van de Italiaanse economie te ondersteunen door particuliere investeringen te stimuleren, de toegang tot financiering te verbeteren voor start-ups die betrokken zijn bij de groene transitie, en de durfkapitaalmarkt in deze sector te ontwikkelen. De maatregel bestaat uit een kapitaalinjectie van 250 000 000 EUR in het door CDP Venture Capital SGR beheerde Fonds voor een groene transitie (“GTF”).

CDP Venture Capital SGR stelt een beleggingsbeleid vast voor het gebruik van het eigen vermogen. Het investeringsbeleid bevat een beschrijving van het (de) financiële product (en) met het verwachte type in aanmerking komende eindbegunstigden dat het eigen vermogen naar verwachting zal ondersteunen, met inbegrip van het verwachte tijdschema voor de uitvoering van 15 jaar en de beheersvergoeding van maximaal 13 %.<sup>63</sup> De GTF opereert door direct of indirect eigenvermogens-, quasi-eigenvermogens-, schuld- of quasi-schuldsteun te verlenen.<sup>64</sup> CDP Venture Capital SGR stelt het in de richtsnoeren “Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF” beschreven audit- en controlesysteem vast voor het gebruik van het eigen vermogen. In het investeringsbeleid wordt vereist dat financiële producten die met het eigen vermogen worden ondersteund, voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). Met name in het geval van algemene steun voor startende ondernemingen sluit het investeringsbeleid ondernemingen uit met een aanzienlijke focus<sup>65</sup> op de volgende sectoren: I) energieproductie op basis van fossiele brandstoffen en aanverwante activiteiten<sup>66</sup>; II) energie-intensieve industrieën en/of industrieën met een hoge CO<sub>2</sub>-uitstoot<sup>67</sup>; de productie, verhuur of verkoop van vervuilende voertuigen<sup>68</sup>; IV) afvalinzameling, -verwerking en -verwijdering<sup>69</sup>, v) verwerking van splijtstof, productie van kernenergie. Bovendien vereist het investeringsbeleid naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

---

Het plafond van 13 % omvat <sup>63</sup> met name niet “carried interested”, prestatievergoedingen in verband met GTF en alle kosten en beheersvergoedingen in verband met fondsen van derden.

<sup>64</sup> Met name in het geval van directe investeringen werkt de GTF door eigenvermogens- of quasi-eigenvermogenssteun te verlenen; in het geval van indirecte investeringen opereert de GTF door financiering van fondsen van derden, die ten minste een van de volgende elementen verstrekken: eigen vermogen, quasi-eigenvermogen, schuldinstrumenten of quasi-schuldinstrumenten.

<sup>65</sup> Een eindbegunstigde wordt geacht een “aanzienlijke focus” te hebben op een sector of bedrijfsactiviteit indien die sector of activiteit wordt aangemerkt als een essentieel onderdeel van de bedrijfsactiviteit van de eindbegunstigde in verhouding tot respectievelijk de bruto-inkomsten, de winst of de klantenbasis van de eindbegunstigde. De bruto-inkomsten uit de beperkte sector of activiteit mogen in geen geval meer bedragen dan 50 % van de bruto-inkomsten.

Met <sup>66</sup> uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

<sup>67</sup> Met inbegrip van activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die de verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks. Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>68</sup> Vervuilende voertuigen worden gedefinieerd als niet-emissievrije voertuigen.

<sup>69</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke maatregelen in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

#### E.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

| S<br>volgnumm<br>er | Gerelateerde<br>maatregel<br>(hervorming of<br>investering)                                                                  | Mijlpaal/Doel<br>stelling | Naam                                                                                                                       | IV. Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor mijlpalen)                                                                                                   | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |              | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en<br>doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                              |                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | Meeteenheid                                       | Basislijn | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                           | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M2C2-5              | Investering 1.4<br>(Ontwikkeling van<br>biomethaan),<br>volgens criteria ter<br>bevordering van<br>de circulaire<br>economie | Mijlpaal                  | Uitvoeringsovereen<br>komst, juridische<br>overeenkomsten<br>met<br>eindbegunstigden<br>en voltooiing van<br>investeringen | Inwerkingtreding<br>van de<br>uitvoeringsoveree<br>nkomst, de<br>ondertekende<br>juridische<br>overeenkomsten<br>en het<br>overdrachtscertific<br>aat | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T        | VRAAG<br>2                             | 2026 | Inwerkingtreding van de<br>uitvoeringsovereenkomst.<br><br>Italië draagt 2 236 020 000 EUR over aan<br>de grondapparatuur voor de faciliteit.<br><br>De grondapparatuur moet juridische<br>subsidieovereenkomsten hebben gesloten<br>met eindbegunstigden voor een bedrag dat<br>nodig is om 100 % van de RRF-<br>investeringen in de regeling te gebruiken<br>(rekening houdend met<br>beheersvergoedingen). |
| M2C2-9              | Investering 2.1<br>(Versterking van<br>slimme<br>netwerken)                                                                  | Doel                      | Slimme netwerken<br>— Verhoging van<br>de<br>netwerkcapaciteit<br>voor de distributie<br>van hernieuwbare<br>energie       | N.V.T                                                                                                                                                 | Aantal                                            | 0         | 1 000        | VRAAG<br>4                             | 2024 | Verhoging van de netwerkcapaciteit voor<br>de distributie van hernieuwbare energie<br>met ten minste 1 000 MW                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M2C2-17             | Investering 3.4 —<br>Waterstofftests<br>voor<br>spoorwegmobilit<br>e en wegvervoer                                           | Doel                      | Aantal gebouwde<br>waterstofftankstatio<br>ns                                                                              | N.V.T                                                                                                                                                 | Aantal                                            | 0         | 29           | VRAAG<br>2                             | 2026 | Er worden certificaten van voltooiing<br>afgegeven voor de bouw van ten minste<br>acht tankstations voor spoorwegen op<br>basis van waterstof langs ten minste vijf<br>spoorlijnen en voor ten minste 21<br>tankstations op basis van waterstof voor<br>wegvervoer.                                                                                                                                           |

| S<br>volgnummer | Gerelateerde<br>maatregel<br>(hervorming of<br>investering)                                    | Mijlpaal/Doel<br>stelling | Naam                                                                                                                                                                                          | IV. Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor mijlpalen)                   | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |              | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en<br>doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                       | Meeteenheid                                       | Basislijn | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                           | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M2C2-19         | Investering 3.5 —<br>Onderzoek en<br>ontwikkeling op<br>het gebied van<br>waterstof            | Doel                      | Aantal projecten<br>voor onderzoek en<br>ontwikkeling op het<br>gebied van<br>waterstof                                                                                                       | N.V.T                                                                 | Aantal                                            | 0         | 10           | VRAAG<br>2                             | 2026 | Verslagen over de voltooiing van<br>onderzoeksactiviteiten die zijn opgesteld<br>voor ten minste 10 O & O-projecten op de<br>volgende gebieden;<br>productie van groene waterstof<br>b) Opslag, vervoer en omzetting van<br>waterstof in derivaten en e-brandstoffen<br>c) Brandstofcellen<br>d) Geïntegreerd slim beheer voor<br>intelligente infrastructuur op basis van<br>waterstof |
| M2C2-24         | Investering 4.2<br>(Ontwikkeling van<br>systemen voor<br>snel vervoer over<br>grote afstanden) | Mijlpaal                  | Gunning van alle<br>overheidsopdrachte<br>n voor de aanleg<br>van infrastructuur<br>voor snelle<br>massavervoerssyst<br>emen                                                                  | Kennisgeving van<br>de gunning van<br>alle<br>overheidsopdrach<br>ten | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T        | VRAAG<br>4                             | 2023 | Kennisgeving van de gunning van alle<br>overheidsopdrachten voor de opbouw van<br>infrastructuurprojecten zoals omschreven<br>in de beschrijving van de maatregel.                                                                                                                                                                                                                      |
| M2C2-25         | Investering 4.2<br>(Ontwikkeling van<br>systemen voor<br>snel vervoer over<br>grote afstanden) | Mijlpaal                  | Gunning van alle<br>overheidsopdrachte<br>n voor de aankoop<br>van emissievrij<br>rollend materieel en<br>interventies voor de<br>modernisering van<br>de infrastructuur<br>van systemen voor | Kennisgeving van<br>de gunning van<br>alle<br>overheidsopdrach<br>ten | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T        | VRAAG<br>3                             | 2024 | Kennisgeving van de gunning van alle<br>overheidsopdrachten voor de aankoop van<br>ten minste 85 eenheden rollend materieel<br>en ten minste 5 interventies voor de<br>modernisering van de infrastructuur van<br>snelle-vervoerssystemen, zoals<br>gedefinieerd in de beschrijving van de<br>maatregel.                                                                                |

| S<br>volgnummer | Gerelateerde<br>maatregel<br>(hervorming of<br>investering)                                    | Mijlpaal/Doel<br>stelling | Naam                                                                                                                                                          | IV. Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor mijlpalen)            | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |              | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en<br>doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                |                           |                                                                                                                                                               |                                                                | Meeteenheid                                       | Basislijn | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                           | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                                                                |                           | snel massavervoer                                                                                                                                             |                                                                |                                                   |           |              |                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M2C2-26         | Investering 4.2<br>(Ontwikkeling van<br>systemen voor<br>snel vervoer over<br>grote afstanden) | Mijlpaal                  | Aanleg of<br>modernisering van<br>openbare<br>infrastructuur voor<br>de ontwikkeling van<br>snel grootschalig<br>vervoer, aankoop<br>van rollend<br>materieel | Afgegeven<br>verklaringen van<br>voltooiing of<br>inschrijving | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T        | VRAAG<br>2                             | 2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verklaringen van voltooiing van werkzaamheden die zijn afgegeven voor ten minste 186 km infrastructuur voor openbaar vervoer in functionele stedelijke gebieden.</li> <li>- Registratie van ten minste 311 eenheden emissievrij rollend materieel voor snel massavervoer in functionele stedelijke gebieden.</li> <li>- Certificaat van voltooiing afgegeven voor ten minste 10 moderniseringsinterventies voor de infrastructuur voor snel grootschalig vervoer, die de digitalisering ervan kunnen omvatten. Deze interventies omvatten de modernisering van metrostations en van metrospoorinfrastructuur, seingevingssystemen voor spoorwegen of trams, en openbare doorvoerdepots.</li> </ul> <p>De investering mag geen betrekking hebben op de aanleg of verbetering van wegen die buiten het toepassingsgebied van de interventie vallen, tenzij deze integraal deel uitmaken van de infrastructuur die de exploitatie van emissievrij rollend materieel mogelijk maakt.</p> |

| S<br>volgnumm<br>er | Gerelateerde<br>maatregel<br>(hervorming of<br>investering)                                                                                                      | Mijlpaal/Doel<br>stelling | Naam                                                                                                                                                               | IV. Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor mijlpalen)                                                                                                   | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |              | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en<br>doelstelling                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | Meeteenheid                                       | Basislijn | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                           | Jaar |                                                                                                                                                                         |
| M2C2-31             | Investering 4.4.3:<br>Wetenschap op<br>topniveau.<br>Vernieuwing van<br>de vloot voor het<br>commando van<br>de nationale<br>brandweer                           | Mijlpaal                  | Gunning van alle<br>overheidsopdrachte<br>n voor de<br>vernieuwing van de<br>vloot voor het<br>commando van de<br>nationale<br>brandweer                           | Kennisgeving van<br>de gunning van<br>alle contracten<br>voor de<br>vernieuwing van<br>de vloot voor het<br>commando van<br>de nationale<br>brandweer | N.V.T                                             | N.V.T     | N.A          | VRAAG<br>2                             | 2024 | Kennisgeving van de gunning van alle<br>overheidsopdrachten voor de aankoop van<br>voertuigen van de nationale brandweer.                                               |
| M2C2-32             | Investering 4.4.1:<br>Wetenschap op<br>topniveau.<br>Versterking van<br>de regionale<br>busvloot voor<br>openbaar vervoer<br>met emissievrije<br>lagevloerbussen | Mijlpaal                  | Gunning van alle<br>overheidsopdrachte<br>n voor de<br>versterking van de<br>regionale busvloot<br>voor openbaar<br>vervoer met<br>emissievrije<br>lagevloerbussen | Kennisgeving van<br>de gunning van<br>alle opdrachten                                                                                                 | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T        | VRAAG<br>4                             | 2023 | Kennisgeving van de gunning van<br>overheidsopdrachten voor de aankoop van<br>ten minste 3 000 emissievrije<br>lagevloerbussen.                                         |
| M2C2-34             | Investering 4.4.1:<br>Wetenschap op<br>topniveau.<br>Versterking van<br>de regionale<br>busvloot voor<br>openbaar vervoer<br>met emissievrije<br>lagevloerbussen | Doel                      | Aantal<br>ingeschreven<br>emissievrije<br>lagevloerbussen T1                                                                                                       | N.V.T                                                                                                                                                 | Aantal                                            | 0         | 800          | VRAAG<br>4                             | 2024 | Registratie van ten minste 800 emissievrije<br>lagevloerbussen die in het kader van<br>M2C2-32 zijn aangekocht voor de<br>versterking van het respectieve<br>wagenpark. |
| M2C2-34bis          | Investering 4.4.2:<br>Wetenschap op                                                                                                                              | Doel                      | Aantal emissievrije                                                                                                                                                | N.V.T                                                                                                                                                 | Aantal                                            | 0         | 25           | VRAAG                                  | 2024 | Levering van ten minste 25 emissievrije                                                                                                                                 |



| S<br>volgnummer | Gerelateerde<br>maatregel<br>(hervorming of<br>investering)                                                                                                                                          | Mijlpaal/Doel<br>stelling | Naam                                | IV. Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor mijlpalen)       | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |              | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en<br>doelstelling                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                     |                                                           | Meeteenheid                                       | Basislijn | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                           | Jaar |                                                                                                                                                                      |
|                 | topniveau.<br>Versterking van<br>het regionale<br>spoorwegpark<br>voor openbaar<br>vervoer met<br>emissievrije<br>treinen en<br>universele<br>dienstverlening                                        |                           | treinen                             |                                                           |                                                   |           |              | 4                                      |      | treinen.                                                                                                                                                             |
| M2C2-35<br>bis  | Investering 4.4.2:<br>Wetenschap op<br>topniveau.<br>Versterking van<br>het regionale<br>spoorwegpark<br>voor openbaar<br>vervoer met<br>emissievrije<br>treinen en<br>universele<br>dienstverlening | Doel                      | Aantal<br>geregistreerde<br>treinen | N.V.T                                                     | Aantal                                            | 25        | 97           | VRAAG<br>2                             | 2026 | Registratie van ten minste 97 emissievrije<br>treinen. In aanmerking komende treinen<br>zijn elektrische, waterstofbrandstofcel- en<br>maximaal 20 bimodale treinen. |
| M2C2-38bis      | Investering 5.1.<br>Steun voor het<br>productiesysteem<br>voor de<br>ecologische<br>transitie,<br>nettonultechnologi<br>eën en het                                                                   | Mijlpaal                  | Uitvoeringsovereen<br>komst         | Inwerkingtreding<br>van de<br>uitvoeringsovere<br>enkomst | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T        | VRAAG<br>4                             | 2024 | Inwerkingtreding van de<br>uitvoeringsovereenkomst.                                                                                                                  |

| S<br>volgnummer | Gerelateerde<br>maatregel<br>(hervorming of<br>investerings)                                                                                                                                                                     | Mijlpaal/Doel<br>stelling | Naam                                                                                                                                   | IV. Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor mijlpalen)                                                                                                              | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |              | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en<br>doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  | Meeteenheid                                       | Basislijn | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                           | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | concurrentieverm<br>ogen en de<br>veerkracht van<br>strategische<br>toeleveringsketen<br>s                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                   |           |              |                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M2C2-39         | Investering 5.1,<br>Steun voor het<br>productiesysteem<br>voor de<br>ecologische<br>transitie,<br>nettonultechnologie<br>ën en het<br>concurrentieverm<br>ogen en de<br>veerkracht van<br>strategische<br>toeleveringsketen<br>s | Mijlpaal                  | Het ministerie van<br>Ondernemingen en<br>Made in Italy heeft<br>de overdracht van<br>middelen aan<br>Invitalia S.p.A<br>voltooid.     | Certificaat van<br>overdracht                                                                                                                                    | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T        | VRAAG<br>4                             | 2024 | Italië draagt 3 500 000 000 EUR over aan<br>Invitalia voor de faciliteit.                                                                                                                                                                                                                              |
| M2C2-40         | Investering 5.1.<br>Steun voor het<br>productiesysteem<br>voor de<br>ecologische<br>transitie,<br>nettonultechnologie<br>ën en het<br>concurrentieverm<br>ogen en de                                                             | Mijlpaal                  | Uitvoeringsovereen<br>komst wijziging,<br>juridische<br>overeenkomsten<br>met<br>eindbegunstigden<br>en voltooiing van<br>investerings | Inwerkingtreding<br>van de gewijzigde<br>uitvoeringsoveree<br>nkomst, de met<br>de<br>eindbegunstigden<br>ondertekende<br>juridische<br>overeenkomsten<br>en het | N.V.T                                             | 0         | 100          | VRAAG<br>2                             | 2026 | Wijziging van de uitvoeringsovereenkomst.<br>Italië draagt 400 000 000 EUR over aan<br>Invitalia voor de faciliteit.<br>Invitalia moet juridische<br>financieringsovereenkomsten met<br>eindbegunstigden hebben gesloten voor<br>een bedrag dat nodig is om 100 % van de<br>3 900 000 000 EUR aan RRF- |

| S<br>volgnummer | Gerelateerde<br>maatregel<br>(hervorming of<br>investering)                                | Mijlpaal/Doel<br>stelling | Naam                                                    | IV. Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |              | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en<br>doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                            |                           |                                                         |                                                     | Meeteenheid                                       | Basislijn | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                           | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | veerkracht van<br>strategische<br>toeleveringsketen<br>s                                   |                           |                                                         | overdrachtscertific<br>aat                          |                                                   |           |              |                                        |      | <p>investeringen te gebruiken ( rekening houdend met beheersvergoedingen). Ten minste 460 miljoen EUR van deze financiering draagt bij aan klimaatdoelstellingen aan de hand van de methode in bijlage VI bij de RRF-verordening.</p> <p>In het bijzonder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ten minste 700 000 000 EUR wordt toegewezen aan subinvestering 1 (Netto-nultechnologieën);</li> <li>— De resterende investeringen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit worden toegewezen aan subinvestering 2 (Concurrentievermogen en veerkracht van strategische toeleveringsketens), met inbegrip van halfgeleiderprojecten. In het kader van subinvestering 400 000 000 wordt maximaal 2 EUR toegewezen aan de agro-industriële sector en de agrovoedingssector.</li> </ul> |
| M2C2-42bis      | Investering 5.4 — Injectie van eigen vermogen in het Fonds voor een groene transitie (GTF) | Mijlpaal                  | Kapitaalinjectie in het Fonds voor een groene transitie | Certificaat van overdracht                          | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T        | VRAAG 4                                | 2024 | <p>Italië draagt 250 000 000 EUR over aan de GTF.</p> <p>Bovendien moet het beleggingsbeleid ("Accordo Finanziario") in overeenstemming zijn met de beschrijving van de maatregel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M2C2-43         | Investering 5.4: Wetenschap op                                                             | Mijlpaal                  | Goedkeuring van een verslag                             | Goedkeuring van een verslag                         | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T        | VRAAG 2                                | 2026 | Italië dient een verslag in met een beschrijving van de maatregelen die de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| S<br>volgnummer | Gerelateerde<br>maatregel<br>(hervorming of<br>investering)                          | Mijlpaal/Doel<br>stelling | Naam                                                                                                                                     | IV. Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor mijlpalen)                                                                                                                                                                     | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |              | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en<br>doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                      |                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | Meeteenheid                                       | Basislijn | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                           | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | topniveau.<br>Kapitaalinjectie in<br>het Fonds voor<br>een groene<br>transitie (GTF) |                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |           |              |                                        |      | <p>GTF heeft genomen om het investeringsbeleid uit te voeren, met inbegrip van de stappen die zijn genomen voor de uitvoering van de financiële producten die het eigen vermogen naar verwachting zal ondersteunen, alsook de verwachte stappen die moeten worden genomen voor de verdere uitvoering van die producten.</p> <p>Het verslag vermeldt ook de bedragen die op directe/indirecte wijze en in elk financieel product zijn belegd.</p> |
| M2C2-44         | Investering 1.1<br>(Ontwikkeling van<br>agrovoltatische<br>systemen)                 | Mijlpaal                  | Gunning van alle<br>overheidsopdrachte<br>n voor de installatie<br>van fotonvoltaïsche<br>zonnepanelen in<br>agrovoltatische<br>systemen | Bekendmaking<br>van de<br>toelatingsbesluite<br>n met de gunning<br>(toewijzing) van<br>alle<br>overheidsopdrach<br>ten voor de<br>installatie van<br>fotonvoltaïsche<br>zonnepanelen in<br>agrovoltatische<br>systemen | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T        | VRAAG<br>4                             | 2024 | Publicatie van de toelatingsbesluiten met de gunning (beoordeling) van alle overheidsopdrachten voor de installatie van fotonvoltaïsche zonnepanelen en meetinstrumenten in agrovoltatische systemen.                                                                                                                                                                                                                                            |
| M2C2-45         | Ontwikkeling van<br>agrovoltatische<br>systemen                                      | Mijlpaal                  | Uitvoeringsovereen<br>komst, juridische<br>overeenkomsten<br>met                                                                         | Inwerkingtreding<br>van de<br>uitvoeringsoveree<br>nkomst,                                                                                                                                                              |                                                   |           |              | VRAAG<br>2                             | 2026 | <p>Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.</p> <p>Italië draagt 1 099 000 000 EUR over aan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| S<br>volgnummer | Gerelateerde<br>maatregel<br>(hervorming of<br>investering)                                                                                                 | Mijlpaal/Doel<br>stelling | Naam                                                                                                    | IV. Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor mijlpalen)                                                                      | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en<br>doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                         |                                                                                                                          | Meeteenheid                                       | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                               | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                                                                                                                                             |                           | eindbegunstigden en voltooiing van investeringen                                                        | ondertekende juridische overeenkomsten, certificaat van overdracht                                                       |                                                   |           |          |                                        |      | de grondapparatuur voor de faciliteit.<br><br>De grondapparatuur moet juridische subsidieovereenkomsten hebben gesloten met eindbegunstigden voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investeringen in de regeling te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen).                                                                                                              |
| M2C2-47         | Investering 1.2 — Bevordering van hernieuwbare energiebronnen voor energiegemeenschappen en gezamenlijk optredende zelfverbruikers van hernieuwbare energie | Mijlpaal                  | Uitvoeringsovereenkomst, juridische overeenkomsten met eindbegunstigden en voltooiing van investeringen | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst, de ondertekende juridische overeenkomsten en het overdrachtscertificaat | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                                | 2026 | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.<br><br>Italië draagt 795 500 000 EUR over aan de grondapparatuur voor de faciliteit.<br><br>De grondapparatuur moet juridische subsidieovereenkomsten hebben gesloten met de eindbegunstigden voor een bedrag dat nodig is om ten minste 100 % van de RRF-investeringen in de regeling te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen). |
| M2C2-48         | Investering 3.1, Productie van waterstof in brownfieldterreinen (waterstofvalleien)                                                                         | Mijlpaal                  | Gunning van alle overheidsopdrachten voor de productie van waterstof in verlaten industriecentra        | Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de productie van waterstof in verlaten                     | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                                | 2023 | Gunning van de projecten voor de productie van waterstof in verlaten industriecentra. Er wordt financiering verstrekt voor de productie van groene waterstof met minder dan 3 tCO <sub>2</sub> eq/tH <sub>2</sub> om het beste resultaat te behalen op het gebied van decarbonisatie. Deze maatregel ondersteunt de productie van waterstof op basis van elektrolyse met                         |

| S<br>volgnumm<br>er | Gerelateerde<br>maatregel<br>(hervorming of<br>investering)                                         | Mijlpaal/Doel<br>stelling | Naam                                                                                       | IV. Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |              | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en<br>doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                     |                           |                                                                                            |                                                     | Meeteenheid                                       | Basislijn | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                           | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                                                     |                           |                                                                                            | industriegebieden                                   |                                                   |           |              |                                        |      | gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen zoals gedefinieerd in Richtlijn (EU) 2018/2001 (richtlijn hernieuwbare energie) of netelektriciteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M2C2-49             | Investering 3.1,<br>Productie van<br>waterstof in<br>brownfieldterreine<br>n<br>(waterstofvalleien) | Doel                      | Uitgevoerde<br>projecten                                                                   | N.V.T                                               | Aantal                                            | 0         | 10           | VRAAG<br>2                             | 2026 | <p>Certificaten van voltooiing van de werkzaamheden afgegeven voor 10 waterstofvalleiprojecten, met inbegrip van de installatie van 10 elektrolyse-installaties met een capaciteit van elk ten minste 1 MW.</p> <p>De door de ontwikkelaar aanvaarde ramingen van de aansluitingskosten worden afgegeven voor de elektrolyse-installaties die aansluiting op het net vereisen.</p>                                                                                                                                                                                                  |
| M2C2-50             | Investering 3.2<br>(Waterstofgebruik<br>in moeilijk<br>koolstofvrij te<br>maken<br>industrieën)     | Mijlpaal                  | Overeenkomst ter<br>bevordering van de<br>overgang van<br>methaan naar<br>groene waterstof | Ondertekening<br>van de<br>overeenkomst             | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T        | VRAAG<br>1                             | 2023 | <p>Ondertekening van de overeenkomst met de geselecteerde projecteigenaren om de overgang van methaan naar groene waterstof te bevorderen. De projecten zijn deels gewijd aan het O &amp; O &amp; I-proces voor de ontwikkeling en deels aan de realisatie en het testen van een industrieel prototype, waarbij waterstof wordt gebruikt. Deze maatregel ondersteunt de productie van waterstof op basis van elektrolyse met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen zoals gedefinieerd in Richtlijn (EU) 2018/2001 (richtlijn hernieuwbare energie) of netelektriciteit.</p> |

| S<br>volgnumm<br>er | Gerelateerde<br>maatregel<br>(hervorming of<br>investering) | Mijlpaal/Doel<br>stelling | Naam                                          | IV. Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor mijlpalen)                        | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |              | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en<br>doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                             |                           |                                               |                                                                            | Meeteenheid                                       | Basislijn | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                           | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C2-52             | Investering 5.2<br>(Waterstof)                              | Mijlpaal                  | Productie van<br>elektrolyse-<br>installaties | Kennisgeving van<br>de bekendmaking<br>van alle<br>overheidsopdrach<br>ten | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T        | VRAAG<br>2                             | 2022 | Gunning van de opdracht voor de bouw<br>van een industriële installatie voor de<br>productie van elektrolyse-installaties.                                                                                                                                                                                                         |
| M2C2-53             | Investering 5.2<br>(Waterstof)                              | Doel                      | Gebouwde<br>industriële installatie<br>(s)    | N.V.T                                                                      | Aantal                                            | 0         | 1            | VRAAG<br>2                             | 2026 | Verklaringen van voltooiing van de<br>werkzaamheden die zijn afgegeven voor<br>de bouw van ten minste één industriële<br>installatie voor de productie van<br>elektrolyse-installaties of modulaire<br>schoorstenen. De totale gezamenlijke<br>productiecapaciteit van de installatie (s)<br>moet ten minste 890 MW/jaar bedragen. |

## **F. MISSIE 2 COMPONENT 3 — Energie-efficiëntie en herkwalificatie van gebouwen**

Energie-efficiëntie is de hoeksteen van deze component, die uit drie hoofdpijlers bestaat.

- De eerste pijler is de invoering van een tijdelijke stimulans voor energie- en aardbevingsbestendige renovatie van particulier onroerend goed, door middel van een belastingaftrek van de voor de interventies gemaakte kosten. De in aanmerking komende interventies zijn interventies die de energieprestatie van de woning met ten minste twee categorieën van het energiecertificaat verhogen, waarbij gemiddeld een verbetering van het energieverbruik van meer dan 30 % wordt bereikt.
- De tweede pijler van deze component is de verbetering van de efficiëntie en veiligheid van openbare scholen en gerechtelijke citadels.
- De derde pijler is gericht op het stimuleren van de aanleg en uitbreiding van efficiënte stadsverwarmingsnetwerken in stedelijke gebieden.

Daarnaast zijn er een aantal hervormingen om de uitvoering van projecten ter verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen te vereenvoudigen en te versnellen.

Deze component zal naar verwachting sterk bijdragen tot de verwezenlijking van de Italiaanse klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030, aangezien de civiele sector verantwoordelijk is voor bijna de helft van het totale energieverbruik in Italië. De meeste gebouwen zijn gebouwd vóór de vaststelling van de criteria voor energiebesparing en de inwerkingtreding van de desbetreffende wetgeving, waardoor de behoeften op het gebied van energie-efficiëntie en aanpassing aan seismische risico's aanzienlijk zijn.

Deze component komt tegemoet aan een deel van landspecifieke aanbeveling 3 van 2020, waarin de Raad Italië heeft aanbevolen actie te ondernemen om “investeringen toe te spitsen op de groene en digitale transitie, met name op [...] waterbeheer en versterkte digitale infrastructuur om de verlening van essentiële diensten te waarborgen”. Ook wordt ingegaan op delen van de landspecifieke aanbevelingen 2019 3 (“Het investeringsgerelateerde economische beleid toespitsen op de kwaliteit van de infrastructuur, rekening houdend met regionale verschillen”). [...] en de doeltreffendheid van het openbaar bestuur te verbeteren [...] door de digitalisering te versnellen en de efficiëntie en kwaliteit van lokale overheidsdiensten te verhogen”).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

### **F.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Versterking van de Ecobonus voor energie-efficiëntie**

Het doel van deze maatregel is de energierenovatie van woongebouwen te ondersteunen. De maatregel bestaat in het verlenen van steun in de vorm van een belastingaftrek of, als alternatief voor het instrument van belastingaftrek, in de vorm van financiële instrumenten (de zogenaamde “overmaking” en “factuurkorting”) aan specifieke categorieën organisaties en huishoudens.

#### **Hervorming 1.1 — Vereenvoudiging en versnelling van de procedures voor interventies op het gebied van energie-efficiëntie**

Deze hervorming heeft tot doel de procedures voor de uitvoering van interventies in verband met energie-efficiëntie te vereenvoudigen en te versnellen. Het bestaat uit vier belangrijke acties:

- **Lancering van het nationale portaal voor de energie-efficiëntie van gebouwen:** Het portaal ondersteunt burgers en exploitanten bij het beheer van energie-efficiëntieprojecten en is een gemakkelijke bron van informatie voor besluitvormers. Het bevat informatie over de energieprestatie van het nationale gebouwenbestand, die bedrijven en burgers naar verwachting zal helpen bij hun beslissingen om de energieprestatie van hun onroerend goed te verbeteren. Er wordt één loket opgezet



om bijstand te verlenen en alle nuttige informatie te verstrekken aan burgers en bedrijven met betrekking tot het in kaart brengen van het energieverbruik van gebouwen, de naleving van sectorale regelgeving, de evaluatie van het efficiëntiepotentieel en de selectie van prioriteiten voor actie, met inbegrip van gefaseerde herontwikkelingsplannen, de selectie van de meest geschikte promotie-instrumenten voor dat doel en de opleiding van beroepsvaardigheden.

- **Versterking van de activiteiten van het informatie- en opleidingsplan voor de civiele sector** — In het informatie- en opleidingsplan wordt rekening gehouden met de noodzaak om zowel specifieke initiatieven te ontwikkelen die gericht zijn op het dichten van de informatiekloof van eindgebruikers in de residentiële sector, als passende opleidingsactiviteiten over stimulansen en over de meest doeltreffende interventies voor bedrijven die energiediensten aanbieden, die interventies uitvoeren en voor condominiumbeheerders. Bij de ontwikkeling van het plan wordt rekening gehouden met de behoeften die voortvloeien uit de Superbonus-maatregel, teneinde de doeltreffendheid ervan te maximaliseren en de basis te leggen voor een duurzame cultuur van efficiëntie in de bouw.
- **Actualisering en versterking van het Nationaal Fonds voor energie-efficiëntie:** Met de herziening van de regelingen voor de oprichting en het beheer van het nationaal fonds voor energie-efficiëntie (artikel 15 van wetsbesluit 102/2014 en interministerieel besluit van 22 december 2017) treden wijzigingen in werking om de verbetering en het grotere gebruik van de beschikbare middelen te bevorderen.
- **Versnelling van de uitvoeringsfase van projecten die worden gefinancierd door het centrale openbare herontwikkelingsprogramma EPAC:** Er wordt een herziening van de regelgeving uitgevoerd ter bevordering van een efficiënter beheer van de middelen die specifiek zijn toegewezen aan het programma voor de herkwalificatie van gebouwen van het centraal openbaar bestuur (PREPAC).

## F.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Gerelateerd Maatregel (hervorming of investering)                      | Mijlpaal/Doels telling | Naam                                                 | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                              | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |            |            | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                        |                        |                                                      |                                                                        | Meeteenheid                                   | Basislijn  | Doelpunt   | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M2C3-1     | Investering 2.1 — Versterking van de Ecobonus voor energie-efficiëntie | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van de verlenging van de Superbonus | Bepaling in de rechtshandeling (en) waaruit de inwerkingtreding blijkt | N.V.T                                         | N.V.T      | N.V.T      | VRAAG 4                             | 2021 | Bij de rechtshandeling (en) worden de Ecobonus- en ismabonusuitkeringen verlengd tot en met 31 december 2022 voor condominiums en tot en met 30 juni 2023 voor sociale huisvesting (IACP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M2C3-2     | Investering 2.1 — Versterking van de Ecobonus voor energie-efficiëntie | Doel                   | Superbonus voor de renovatie van gebouwen T1         | N.V.T                                                                  | Aantal                                        | 0          | 17 000 000 | VRAAG 2                             | 2023 | Volledige renovatie van gebouwen voor, (ten minste 17 000 000 vierkante meter, wat resulteert in een besparing op primaire energie van ten minste 40 % en een verhoging van ten minste twee categorieën in het energie-efficiëntiecertificaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C3-3     | Investering 2.1 — Versterking van de Ecobonus voor energie-efficiëntie | Doel                   | Superbonus voor de renovatie van gebouwen T2         | N.V.T                                                                  | Aantal                                        | 17 000 000 | 35 800 000 | VRAAG 4                             | 2025 | Er worden certificaten ("asseverazioni") afgegeven waaruit blijkt dat gebouwen voor ten minste 35 800 000 vierkante meter zijn gerenoveerd en die resulteren in een besparing op primaire energie van ten minste 40 %, waardoor ten minste twee categorieën in het energie-efficiëntiecertificaat (energieprestatiecertificaat zoals gedefinieerd in Decreet 63/2013) worden verhoogd.<br><br>Wanneer gascondensatieketels worden geïnstalleerd als de gekozen vervanging van bestaande inefficiënte ketels op basis van gas, steenkool en olie, moeten zij een A-prestatie hebben. De kosten voor de installatie van gasgestookte ketels met rookgascondensor bedragen ten hoogste 20 % van de totale kosten van het renovatieprogramma.<br><br>De totale energiebesparing die door interventies wordt gegenereerd, wordt geraamd op ten minste 191 Ktoe. |

| Volgnummer | Gerelateerd Maatregel (hervorming of investering)                                                                        | Mijlpaal/Doels telling | Naam                                                                                                     | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                              | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                          |                        |                                                                                                          |                                                                        | Meeteenheid                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M2C3-4     | Hervorming 1.1: Vereenvoudiging en versnelling van de procedures voor interventies op het gebied van energie-efficiëntie | Mijlpaal               | Vereenvoudiging en versnelling van de procedures voor interventies op het gebied van energie-efficiëntie | Bepaling in de rechtshandeling (en) waaruit de inwerkingtreding blijkt | N.V.T                                         | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | <p>De rechtshandelingen vereenvoudigen en versnellen de procedures voor interventies op het gebied van energie-efficiëntie door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lancering van een nationaal portaal voor de energie-efficiëntie van gebouwen</li> <li>• Versterking van de activiteiten van het voorlichtings- en opleidingsplan voor de civiele sector</li> <li>• Actualisering en versterking van het nationaal fonds voor energie-efficiëntie</li> <li>• Versnelling van de uitvoeringsfase van door het PREPAC-programma gefinancierde projecten</li> </ul> |

### **F.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Bouw van nieuwe scholen door vervanging van gebouwen**

Het doel van de maatregel is moderne en duurzame schoolstructuren te creëren, met name door het energieverbruik te verminderen en de seismische veiligheid te vergroten. Deze maatregel bestaat uit de vervanging van een deel van het gebouwenbestand van openbare scholen.

#### **Investering 1.2 — Herkwalificatie van openbare onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk door de rechtsbedeling worden gebruikt**

Het doel van de maatregel is de herkwalificatie en modernisering van gebouwen die geheel of gedeeltelijk voor de rechtsbedeling worden gebruikt. De maatregel bestaat uit de uitvoering van renovatie- en heropbouwwerkzaamheden in vastgoedactiva in verschillende Italiaanse gemeenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, energie-efficiëntieinterventies.

#### **Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Bevordering van efficiënte stadsverwarming**

Het doel van de maatregel is het gebruik van efficiënte stadsverwarming uit te breiden, op basis van de distributie van warmte die wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, uit afvalwarmte of uit warmtekrachtkoppeling in hoogwaardige installaties. De maatregel bestaat uit de financiering van projecten voor de aanleg van nieuwe stadsverwarmingsnetten of de uitbreiding van bestaande stadsverwarmingsnetten, met prioriteit voor projecten die de grootste besparingen op niet-hernieuwbare primaire energie garanderen.

#### F.4.    Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

| Volgnummer | Gerelateerd<br>Maatregel<br>(hervorming of<br>investering)                                                    | Mijlpaal/Doels<br>telling | Naam                                                                                                                                                                                                                                   | Kwalitatieve<br>indicatoren (voor<br>mijlpalen)                                                                 | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |              | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | Meeteenheid                                      | Basislijn | Doelpun<br>t | Kwartaal                               | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C3-5     | Investering 1.1:<br>Wetenschap op<br>topniveau. Bouw van<br>nieuwe scholen door<br>vervanging van<br>gebouwen | Mijlpaal                  | Gunning van alle<br>overheidsopdrachten<br>voor de bouw van<br>nieuwe scholen door<br>middel van de<br>vervanging van<br>gebouwen om de<br>energie in<br>schoolgebouwen te<br>verbeteren, na een<br>openbare<br>aanbestedingsprocedure | Kennisgeving van de<br>gunning van alle<br>overheidsopdrachten<br>na een openbare<br>aanbestedingsproce<br>dure | N.V.T                                            | N.V.T     | N.V.T        | VRAAG 3                                | 2023 | Kennisgeving van de gunning van alle<br>overheidsopdrachten voor de vervanging van nieuwe<br>scholen die in aanmerking komen voor door lokale<br>overheden geformaliseerde financiering, op een<br>totale oppervlakte van ten minste 400 000 vierkante<br>meter                                                                                                                                    |
| M2C3-6     | Investering 1.1:<br>Wetenschap op<br>topniveau. Bouw van<br>nieuwe scholen door<br>vervanging van<br>gebouwen | Doel                      | Er worden ten minste<br>166 nieuwe scholen<br>gebouwd door middel<br>van de vervanging van<br>gebouwen.                                                                                                                                | N.V.T                                                                                                           | Aantal                                           | 0         | 166          | VRAAG 2                                | 2026 | Verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden<br>die zijn afgegeven voor de bouw van ten minste 166<br>nieuwe scholen door middel van de vervanging van<br>gebouwen.<br><br>Het primaire energieverbruik van de 166 nieuwe<br>scholen moet ten minste 20 % lager zijn dan het<br>vereiste van bijna-energie neutrale gebouwen, zoals<br>blijkt uit de afgifte van energieprestatiecertificaten. |

| Volgnummer | Gerelateerd<br>Maatregel<br>(hervorming of<br>investering)                                                                                                | Mijlpaal/Doels<br>telling | Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwalitatieve<br>indicatoren (voor<br>mijlpalen)                                                                 | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |              | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | Meeteenheid                                      | Basislijn | Doelpun<br>t | Kwartaal                               | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M2C3-7     | Investering 1.2 —<br>Bouw van<br>gebouwen,<br>herkwalificatie en<br>versterking van<br>vastgoedactiva van<br>de rechtsbedeling                            | Mijlpaal                  | De gunning van alle<br>overheidsopdrachten<br>voor de bouw van<br>nieuwe gebouwen en de<br>herkwalificatie en<br>versterking van<br>onroerende goederen in<br>het kader van de<br>rechtsbedeling wordt<br>ondertekend door de<br>aanbestedende dienst<br>na een openbare<br>aanbestedingsprocedure | Kennisgeving van de<br>gunning van alle<br>overheidsopdrachten<br>na een openbare<br>aanbestedingsproce<br>dure | N.V.T                                            | N.V.T     | N.V.T        | VRAAG 4                                | 2023 | Kennisgeving van de gunning van alle<br>overheidsopdrachten voor de bouw van gebouwen,<br>herkwalificatie en versterking van vastgoedactiva in<br>het kader van de rechtsbedeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C3-8     | Investering 1.2 —<br>Herkwalificatie van<br>openbare<br>onroerende<br>goederen die geheel<br>of gedeeltelijk door<br>de rechtsbedeling<br>worden gebruikt | Doel                      | Werkzaamheden voor<br>ten minste 289 000<br>vierkante meter<br>openbaar onroerend<br>goed uitgevoerd                                                                                                                                                                                               | N.V.T                                                                                                           | Aantal                                           | 0         | 289 000      | VRAAG 2                                | 2026 | Verklaringen van voltooiing van werkzaamheden<br>voor ten minste 289 000 vierkante meter openbaar<br>onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk door de<br>rechtsbedeling wordt gebruikt, worden afgegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C3-9     | Investering 3.1:<br>Wetenschap op<br>topniveau.<br>Bevordering van<br>efficiënte<br>stadsverwarming                                                       | Mijlpaal                  | Opdrachten voor de<br>verbetering van de<br>verwarmingsnetwerken<br>worden gegund door het<br>ministerie van<br>Ecologische Transitie na<br>een openbare<br>aanbestedingsprocedure                                                                                                                 | Kennisgeving van de<br>gunning van alle<br>overheidsopdrachten<br>na een openbare<br>aanbestedingsproce<br>dure | N.V.T                                            | N.V.T     | N.V.T        | VRAAG 4                                | 2022 | Gunning van alle overheidsopdrachten voor de<br>aanleg van nieuwe stadsverwarmingsnetten of de<br>uitbreiding van bestaande stadsverwarmingsnetten,<br>met inbegrip van de eis om het energieverbruik te<br>verminderen.<br><br>Gunning van de opdrachten aan de projecten die zijn<br>geselecteerd in het kader van de vergelijkende<br>oproepen tot het indienen van voorstellen in<br>overeenstemming met de technische richtsnoeren<br>"geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door<br>gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het<br>vereiste van naleving van de relevante EU- en<br>nationale milieuwetgeving. |

| Volgnummer | Gerelateerd<br>Maatregel<br>(hervorming of<br>investerings)                                         | Mijlpaal/Doels<br>telling | Naam                                                                                                       | Kwalitatieve<br>indicatoren (voor<br>mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |              | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                     |                           |                                                                                                            |                                                 | Meeteenheid                                      | Basislijn | Doelpun<br>t | Kwartaal                               | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M2C3-10    | Investering 3.1:<br>Wetenschap op<br>topniveau.<br>Bevordering van<br>efficiënte<br>stadsverwarming | Doel                      | Aanleg of uitbreiding van<br>netwerken voor<br>stadsverwarming om het<br>energieverbruik te<br>verminderen | N.V.T                                           | KTOE                                             | 0         | 30           | VRAAG 2                                | 2026 | <p>Certificaten van voltooiing van werkzaamheden voor de aanleg van nieuwe netwerken voor stadsverwarming, of de uitbreiding van bestaande netwerken, worden afgegeven met het oog op een vermindering van het energieverbruik met ten minste 30 KTOE per jaar, zoals gecertificeerd door een verslag van een onafhankelijke ingenieur.</p> <p>De investering voldoet aan de voorwaarden van voetnoot (9) van bijlage VI bij Verordening 241/2021/EU betreffende de faciliteit voor herstel en veerkracht.</p> <p>Om in aanmerking te komen, gebruiken stadsverwarmingssystemen warmte die wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, uit afvalwarmte of uit warmtekrachtkoppeling in hoogwaardige installaties als belangrijkste warmtebron. Fossiele brandstoffen mogen uitsluitend als back-up worden gebruikt.</p> |

## **G. MISSIE 2 COMPONENT 4 — Territoriale planning en watervoorraden**

Het doel van deze component van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan is een aantal langdurige tekortkomingen in verband met het beheer van watervoorraden en hydrogeologische risico's in Italië aan te pakken en een aantal maatregelen vast te stellen die gericht zijn op het behoud van de biodiversiteit. Dit moet worden bereikt door middel van een aanzienlijke en evenwichtige combinatie van hervormingen en investeringen in die verschillende dimensies.

Wat de hervormingen betreft, wordt in de component een reeks maatregelen voorgesteld die voornamelijk gericht zijn op het verbeteren van de efficiëntie bij het beheer van watervoorraden door de versnippering van de sector te verminderen, door een adequaat prijsbeleid vast te stellen en door een aantal stimulansen vast te stellen om de bestaande problemen in verband met het beheer van afvalwater aan te pakken. Hervormingen in deze component omvatten ook een reeks maatregelen om het ontwerp en de uitvoering van projecten in verband met waterinfrastructuur en het beheer en de vermindering van hydrologische risico's te vereenvoudigen.

De investeringen in verband met deze component dragen bij tot het beperken en beter beheer van het hydrogeologische risico in Italië, zowel vanuit het oogpunt van preventie als aanpassing, en hebben tot doel de waterinfrastructuur veerkrachtiger te maken. Daarnaast hebben zij tot doel het beheer van watervoorraden aanzienlijk te verbeteren door middel van een beter afvalwaterbeheer en een aanzienlijke vermindering van waterlekkages, ook in de landbouwsector. De investeringen versterken de digitalisering van die sectoren en maken ze energie-efficiënter en beter aangepast aan de klimaatverandering. Deze component omvat ook een reeks maatregelen die gericht zijn op het behoud van de biodiversiteit en groene gebieden in overeenstemming met de "biodiversiteitsstrategie" van de EU voor 2030.

Met deze component wordt een deel van landspecifieke aanbeveling 3 van 2020 aangepakt, waarbij de Raad van de Europese Unie Italië heeft aanbevolen actie te ondernemen om "investeringen toe te spitsen op de groene en digitale transitie, met name op [...] waterbeheer en versterkte digitale infrastructuur om de verlening van essentiële diensten te waarborgen". Ook wordt ingegaan op delen van landspecifieke aanbeveling 2019 van 3 ("Het investeringsgerelateerde economische beleid toespitsen op de kwaliteit van de infrastructuur, rekening houdend met regionale verschillen"). [...] en de doeltreffendheid van het openbaar bestuur te verbeteren [...] door de digitalisering te versnellen en de efficiëntie en kwaliteit van lokale overheidsdiensten te verhogen").

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel "geen ernstige afbreuk doen aan" (2021/C58/01).

### **G.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming 2.1 — Vereenvoudiging en versnelling van de procedures voor de uitvoering van interventies tegen hydrogeologische instabiliteit**

Het doel van deze hervorming is het verhelpen van de bestaande tekortkomingen in het beheer van hydrogeologische risico's die door de Italiaanse Rekenkamer aan het licht zijn gebracht. Het bestaat uit het vereenvoudigen en versnellen van de procedures voor de uitvoering van projecten op dit gebied, met inbegrip van het vaststellen van maximumtermijnen voor elke fase; prioriteit geven aan interventies overeenkomstig de nationale risicobeoordeling en artikel 6 van Besluit 1313/2013, de beoordeling van het risicobeheersingsvermogen en het beginsel "geen ernstige afbreuk doen"; het opstellen van een plan om de administratieve capaciteit van de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze projecten te vergroten en de coördinatie tussen de verschillende betrokken bestuursniveaus te versterken, onder meer door de informatiestromen te stroomlijnen.

#### **Hervorming 2 — Hervorming van het rechtskader voor een beter beheer en een duurzaam gebruik van water**



Deze hervorming heeft tot doel de langdurige problemen van de watersector in Italië aan te pakken, die tot uiting komen in veel lopende inbreukprocedures wegens niet-naleving van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad, in een buitensporige versnippering van de sector en bij gebrek aan passende stimulansen en een prijsbeleid. De beoogde maatregelen zullen naar verwachting de versnippering van de sector aanzienlijk verminderen door het aantal exploitanten te verminderen en schaalvoordelen aan te moedigen, stimulansen te bieden om waterlekken en overmatig waterverbruik door de landbouwsector te verminderen en een passend prijsbeleid vast te stellen voor een duurzamer waterverbruik.

Er wordt een reeks memoranda van overeenstemming ondertekend met de regio's Campanië, Calabrië, Molise en Sicilië om de versnippering van het aantal exploitanten dat waterdiensten verleent, te verminderen. In het memorandum van overeenstemming worden doelstellingen vastgesteld met betrekking tot het instellen van lokale overheidsorganen, het verminderen van het aantal exploitanten en het realiseren van schaalvoordelen, teneinde binnen twee jaar na de ondertekening van dat memorandum van overeenstemming afzonderlijke exploitanten vast te stellen voor ten minste elke 40 000 inwoners.

#### **Hervorming 4.2 “Maatregelen om te zorgen voor volledige beheerscapaciteit voor geïntegreerde waterdiensten”**

Deze hervorming heeft tot doel grote problemen bij het beheer van de watervoorraden aan te pakken en het systeem efficiënter te maken.

Het systeem zal naar verwachting de bestaande versnippering van het aantal exploitanten verminderen, wat momenteel een efficiënt gebruik van watervoorraden in sommige delen van het land in de weg staat. De hervorming zal naar verwachting ook de juiste stimulansen bieden voor een beter gebruik van watervoorraden in de landbouwsector, een systeem van sancties voor illegale waterwinning invoeren en een prijssysteem invoeren dat beter aansluit bij en meer in overeenstemming is met het beginsel dat de vervuiler betaalt, terwijl de uitbreiding van bestaande irrigatiesystemen wordt vermeden. De maatregelen worden vastgesteld in samenwerking met de regio's waar het beheer van de watervoorraden momenteel problematischer is.

#### **Investing 3.2 — Digitalisering van nationale parken en beschermde mariene gebieden**

Het doel van de maatregel is de procedures in verband met de werking van nationale parken en beschermde mariene gebieden te moderniseren en te digitaliseren. De maatregel bestaat uit digitale diensten voor bezoekers en interventies op het gebied van natuurbehoud en monitoring van natuurlijke hulpbronnen.

#### **Investing 4.2. Vermindering van verliezen in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken**

Het doel van deze investering is het verminderen van het verlies van drinkwater. De maatregel bestaat in het loskoppelen van waterdistributienetten.

## G.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of<br>investering)                                                                                                     | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                     | IV. Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor mijlpalen)                                                  | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en<br>doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                          |                                                                                                      | Meeteenheid                                       | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                               | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M2C4-1     | Hervorming 2.1.<br>Vereenvoudiging en<br>versnelling van de<br>procedures voor de<br>uitvoering van interventies<br>tegen hydrogeologische<br>destabilisatie | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de<br>vereenvoudiging van<br>het rechtskader voor<br>een beter beheer van<br>hydrologische risico's | Bepaling in de<br>desbetreffende<br>rechtshandeling<br>(en) waaruit de<br>inwerkingtreding<br>blijkt | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG<br>2                             | 2022 | <p>Het nieuwe rechtskader moet (ten minste):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioriteit geven aan preventiemaatregelen overeenkomstig de nationale risicobeoordeling en artikel 6 van Besluit 1313/2013, de beoordeling van het risicobeheersingsvermogen van de EU en het beginsel "geen ernstige afbreuk doen";</li> <li>- De procedures voor projectontwerp te versnellen en algemene beginselen vast te stellen om de projectuitvoerings- en financieringsprocedures en hydrologische risicoprojecten te vereenvoudigen;</li> <li>- De informatiestromen harmoniseren en stroomlijnen om redundantie in de rapportage tussen de verschillende informatiesystemen van de staat te verminderen en een systeem van indicatoren ontwikkelen voor een betere identificatie van</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of<br>investerings)                                                      | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                | IV. Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor mijlpalen)                                   | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en<br>doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                |                       |                                                                                                                     |                                                                                       | Meeteenheid                                       | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                               | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                                                                                |                       |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                   |           |          |                                        |      | <p>hydrologische risico's, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Italiaanse Rekenkamer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De coördinatie van interventies tussen verschillende overheidsniveaus te versterken overeenkomstig de aanbevelingen van de Italiaanse Rekenkamer;</li> <li>- Gezamenlijke databanken over incidenten ("dissesto") op te zetten, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Italiaanse Rekenkamer;</li> <li>- Vaststelling van maximumtermijnen voor elke fase.</li> <li>- Een plan opstellen om de capaciteit van de relevante entiteiten te versterken.</li> </ul> |
| M2C4-2     | Hervorming 4.2<br>"Maatregelen om te zorgen voor volledige beheerscapaciteit voor geïntegreerde waterdiensten" | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de hervorming om te zorgen voor volledige beheerscapaciteiten voor geïntegreerde waterdiensten | Bepaling in de desbetreffende rechtshandeling (en) waaruit de inwerkingtreding blijkt | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG<br>3                             | 2022 | <p>De algemene wet/verordeningen inzake waterdiensten met het oog op het duurzame gebruik ervan en het stimuleren van investeringen in waterinfrastructuur, die ten minste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De versnippering van entiteiten verminderen door middel van regels en aggregatiemechanismen om momenteel autonome</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of investering)                                                          | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                   | IV. Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen)      | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                |                       |                                                                                        |                                                       | Meeteenheid                                       | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                               | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                                                |                       |                                                                                        |                                                       |                                                   |           |          |                                        |      | <p>beheerders te stimuleren om te worden geïntegreerd in de unieke exploitant voor de gehele Ambito Territoriale Ottimale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stimulansen te bieden voor een duurzaam gebruik van water in de landbouw, met name ter ondersteuning van het gebruik van het gemeenschappelijk monitoringsysteem voor watergebruik (SIGRIAN) voor collectieve en zelfvoorzienende irrigatietoepassingen;</li> <li>- Een systeem van geregleerde prijzen vaststellen waarbij op passende wijze rekening wordt gehouden met het gebruik van milieuhulpbronnen en verontreiniging overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt</li> </ul> |
| M2C4-3     | Hervorming 4.2<br>“Maatregelen om te zorgen voor volledige beheerscapaciteit voor geïntegreerde waterdiensten” | Mijlpaal              | Hervorming van het rechtskader voor een beter beheer en een duurzaam gebruik van water | Inwerkingtreding van de memoranda van overeenstemming | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                                | 2021 | <p>Ondertekening van memoranda van overeenstemming door het ministerie van Ecologische Transitie met de regio's Campanië, Calabrië, Molise en Sicilië om de versnippering van het aantal exploitanten dat waterdiensten verleent, te verminderen. In het</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of<br>investering)                                                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                       | IV. Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor mijlpalen)                                            | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en<br>doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                            |                       |                                                                            |                                                                                                | Meeteenheid                                       | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                               | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                                                                                            |                       |                                                                            |                                                                                                |                                                   |           |          |                                        |      | memorandum van<br>overeenstemming moeten<br>doelstellingen worden vastgesteld<br>met betrekking tot de oprichting<br>van lokale overheidsorganen, de<br>vermindering van het aantal<br>exploitanten en het behalen van<br>schaalvoordelen, zodat er voor ten<br>minste elke 40 000 inwoners één<br>exploitant kan worden opgericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M2C4-4     | Hervorming 4.2<br>“Maatregelen om te<br>zorgen voor volledige<br>beheerscapaciteit voor<br>geïntegreerde<br>waterdiensten” | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van<br>het nieuwe rechtskader<br>voor irrigatiedoeleinden | Bepaling in de<br>desbetreffende<br>wettekst waarin de<br>inwerkingtreding<br>wordt aangegeven | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG<br>2                             | 2022 | <p>Het herziene rechtskader omvat<br/>ten minste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Invoering van een<br/>sanctieregeling voor illegale<br/>waterwinning</li> </ul> <p>Een effectbeoordeling vereisen<br/>zoals in artikel 4, lid 7, van de<br/>kaderrichtlijn water om het<br/>(mogelijk cumulatieve) effect op<br/>alle mogelijk getroffen<br/>waterlichamen te beoordelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ervoor te zorgen dat uitbreiding<br/>van het bestaande irrigatiesysteem<br/>(onder meer door een groter<br/>watergebruik, d.w.z. niet alleen<br/>fysieke uitbreiding), zelfs via</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of<br>investering)                                                                                                | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                     | IV. Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor mijlpalen)                                                    | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en<br>doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | Meeteenheid                                       | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                               | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                   |           |          |                                        |      | efficiëntere methoden, wordt<br>vermeden wanneer de betrokken<br>waterlichamen (oppervlakte- of<br>grondwater) zich in een minder dan<br>goede of potentieel goede toestand<br>bevinden of naar verwachting in<br>een minder dan goede toestand<br>zullen verkeren (in de context van<br>de intensivering van de<br>klimaatverandering). |
| M2C4-5     | Investering 3.2:<br>Wetenschap op<br>topniveau. Digitalisering<br>van nationale parken                                                                  | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de<br>administratieve<br>vereenvoudiging en<br>ontwikkeling van<br>digitale diensten voor<br>bezoekers van<br>nationale parken en<br>beschermde mariene<br>gebieden | Bepaling in het<br>ministerieel besluit<br>betreffende de<br>inwerkingtreding                          | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG<br>1                             | 2022 | Bij het ministerieel besluit wordt de<br>ontwikkeling van digitale diensten<br>voor bezoekers van nationale<br>parken en beschermde mariene<br>gebieden verplicht gesteld.                                                                                                                                                               |
| M2C4-32    | Investering 4.2.<br>Vermindering van<br>verliezen in<br>waterdistributienetwerken,<br>met inbegrip van<br>digitalisering en<br>monitoring van netwerken | Mijlpaal              | Districten in<br>waterdistributienetten                                                                                                                                                  | Monitoringverslagen<br>medeondertekend<br>door de<br>onafhankelijke<br>regelgevende<br>instantie ARERA | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG<br>4                             | 2025 | Er zijn ten minste 35<br>monitoringverslagen uitgebracht,<br>medeondertekend door de<br>onafhankelijke regelgevende<br>instantie ARERA, waarin wordt<br>bevestigd dat er ten minste 45 000<br>kilometer waterdistributienetten zijn<br>aangelegd. Die                                                                                    |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of<br>investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en<br>doelstelling                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                          |                       |      |                                                     | Meeteenheid                                       | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                               | Jaar |                                                                                                               |
|            |                                                          |                       |      |                                                     |                                                   |           |          |                                        |      | monitoringverslagen omvatten de<br>monitoringverslagen die zijn<br>afgegeven voor de naleving van<br>M2C4-31. |

### **G.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Hervorming 3.1 Vaststelling van nationale programma's ter beheersing van de luchtverontreiniging**

De hervorming heeft tot doel de nationale en regionale wetgeving op elkaar af te stemmen en daarmee samenhangende maatregelen in te voeren voor de vermindering van de emissies van luchtverontreinigende stoffen (in overeenstemming met de doelstellingen van Richtlijn 2016/2284 inzake nationale emissieplafonds en de wijziging van klimaatgassen).

#### **Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Invoering van een geavanceerd en geïntegreerd monitoring- en prognosesysteem**

Het doel van deze investering is het identificeren en voorspellen van risico's die voortvloeien uit de gevolgen van klimaatverandering en ontoereikende ruimtelijke ordening, en het verstrekken van informatie voor risicopreventieplannen. Deze investering bestaat uit het opzetten van een monitoringsysteem dat controle op afstand van grote territoriale gebieden en de identificatie van illegale afvalverwijdering mogelijk maakt.

#### **Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Maatregelen ter beperking van overstromingsrisico's en hydrogeologische risico's**

Het doel van deze maatregel is de hydrogeologische instabiliteit op het Italiaanse grondgebied aan te pakken. De maatregel bestaat uit twee actielijnen, waarbij *Protezione Civile* en "Commissioner of Emergency for the reconstruction in the territories of Emilia Romagna, Tuscany, and Marche", die getroffen zijn door de overstromingen van mei 2023 (*Commissario per la ricostruzione nel territorio della regione Emilia Romagna, Toscana e Marche*), respectievelijk verantwoordelijk bestuur zijn: de eerste actielijn betreft een reeks interventies om beschadigde openbare structuren en infrastructuur te herstellen (interventies van type E) en het restrisico te verminderen dat strikt verband houdt met het evenement en in de eerste plaats gericht is op de bescherming van de openbare en particuliere veiligheid (interventies van type D); de tweede actielijn heeft betrekking op interventies om waterwegen te herstellen en de bescherming tegen overstromingen en aardverschuivingen te verbeteren, en op herstelinterventies van het vervoersnetwerk in de gebieden die door de overstromingen van mei 2023 zijn getroffen.

#### **Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Bescherming en verbetering van stedelijke en voorstedelijke bossen**

Het doel van deze maatregel is groene gebieden te beschermen en hun aantal te vergroten, met als doel zowel de biodiversiteit in stand te houden en te verbeteren als de levenskwaliteit van de inwoners van die gebieden te verbeteren. De maatregel bestaat uit het planten van bosbouwkundig teeltmateriaal (zaden of planten) voor ten minste 4 500 000 bomen en struiken (in 4 500 hectare), waarvan ten minste 3.5 miljoen bomen zijn verplant op hun eindbestemming, in de 14 grootstedelijke steden van Italië.

#### **Investering 3.2 — Digitalisering van nationale parken en beschermde mariene gebieden**

Het doel van deze maatregel is de procedures in verband met de werking van nationale parken en beschermde mariene gebieden te moderniseren en te digitaliseren. De maatregel bestaat uit digitale diensten voor bezoekers en interventies op het gebied van natuurbehoud en monitoring van natuurlijke hulpbronnen.

#### **Investering 3.3 — Hernaturificatie van het Po-gebied**

Het doel van deze maatregel is natuurlijke processen te reactiveren en het herstel van de biodiversiteit in het Po-stroomgebied aan te moedigen. De maatregel bestaat uit de uitvoering van interventies om de kunstmatige rivierbedding te verminderen.

#### **Investering 3.4: Wetenschap op topniveau. Sanering van weeslocaties**

Het doel van deze interventie is de milieueffecten van "weeslocaties" te verminderen en zo indirect de circulaire economie te bevorderen. Deze investering bestaat uit de vaststelling van een actieplan voor de identificatie en revitalisering van weeslocaties in Italiaanse regio's en autonome provincies, alsook de uitvoering van specifieke maatregelen om deze te herstellen.



**Investering 3.5: Wetenschap op topniveau. Herstel en bescherming van zeebodem- en mariene habitats**

Het doel van deze maatregel is bij te dragen tot het omkeren van de aantasting van de zeebodem en mariene habitats. De maatregel bestaat uit het ondersteunen van projecten voor het in kaart brengen van zeebodemhabitats en milieumonitoring, planning en grootschalige herstel- en beschermingsmaatregelen, en het verbeteren van mariene observatieplatforms.

#### **Hervorming 4.1 (Vereenvoudiging van de wetgeving en versterking van het bestuur voor de uitvoering van investeringen in de watervoorzieningsinfrastructuur)**

Het huidige regelgevingskader en de bestaande versnippering van het beheer hebben een negatief effect op de capaciteit voor de planning en uitvoering van investeringen in watervoorzieningsinfrastructuur.

Het doel van deze hervorming is het rechtskader te vereenvoudigen en doeltreffender te maken en waar nodig bijstand te verlenen aan de uitvoerende organen die onvoldoende capaciteit hebben om die investeringen binnen de oorspronkelijk vastgestelde termijnen uit te voeren en te voltooien.

De belangrijkste maatregelen die zijn gepland om deze doelstellingen te bereiken, zijn voornamelijk door i) de oprichting van een centraal overheidsfinancieringsinstrument voor investeringen in de watersector, dat de momenteel vrij versnipperde hulpbronnen bundelt; II) vereenvoudiging van de procedures voor de verslaglegging over en het toezicht op de gefinancierde investeringen, iii) verdere betrokkenheid van de toezichthouder bij de planning van de uit te voeren investeringen en bij eventuele herzieningen van het plan.

Het ministerie van Infrastructuur en Vervoer dient het hervormingsvoorstel met betrekking tot de watervoorzieningssector in.

#### **Investering 4.1 — Primaire waterinfrastructuur voor de zekerheid van de watervoorziening**

Het doel van deze maatregel is de zekerheid van de watervoorziening voor belangrijke stedelijke gebieden en grote geïrrigeerde gebieden te waarborgen en de veiligheid en veerkracht van het netwerk te vergroten, ook met betrekking tot de transportcapaciteit van water. De maatregel bestaat uit werkzaamheden aan de infrastructuur voor primair water op het gehele nationale grondgebied.

#### **Investering 4.2. Vermindering van verliezen in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken**

Het doel van deze investering is het verminderen van het verlies van drinkwater. De maatregel bestaat uit het distrekken van waterdistributienetten.

#### **Investering 4.3. Investerings in de veerkracht van het irrigatiesysteem voor een beter beheer van de watervoorraden**

Het doel van deze maatregel is de efficiëntie van irrigatiesystemen te vergroten door middel van digitalisering en infrastructuurinterventies voor een duurzamere en klimaatbestendigere landbouwsector.

#### **Investering 4.4. Riolering en zuivering**

Het doel van deze maatregel is het verminderen van de zwakte van de Italiaanse watersystemen op het gebied van riolering en zuivering van afvalwater, alsook van het aantal agglomeraties met zwakke riolerings- en zuiveringssystemen. De maatregel bestaat uit interventies om de zuivering van afvalwater dat in zee- en binnenwateren wordt geloosd efficiënter te maken.

#### **Investering 4.5. Subsidieregeling voor investeringen in waterinfrastructuur**

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvestering in een subsidieregeling om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in de Italiaanse waterbeheersector te verbeteren. De regeling werkt door subsidies voor levensvatbaarheidstekorten rechtstreeks te verstrekken aan de particuliere sector en aan entiteiten uit de publieke sector die soortgelijke activiteiten verrichten.

De regeling wordt beheerd door Invitalia S.p.A. als uitvoerende partner. De regeling omvat de volgende productlijn:

- Een subsidie voor een levensvatbaarheidskloof die bedoeld is om het financieringsstekort van de infrastructuurprojecten in de sector waterbeheer te dekken. Met de subsidie wordt een deel van de totale investering gesubsidieerd om de financierbaarheid van het project te waarborgen. Het ontwerp van de subsidiestructuur stimuleert de rationalisering en aggregatie van aanbieders van waterdiensten door een beloningsmechanisme in te voeren.

Om de investering in de regeling uit te voeren, ondertekenen Italië en Invitalia S.p.A. een uitvoeringsovereenkomst die de volgende inhoud bevat:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling: Het definitieve toekenningsbesluit van de regeling wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. Essentiële vereisten van het bijbehorende subsidiebeleid, waaronder:
  - a. De beschrijving van de verstrekte subsidies en de in aanmerking komende eindbegunstigden. Eindbegunstigden zijn in beginsel ondernemingen met particuliere deelneming. Overeenkomstig het non-discriminatiebeginsel kunnen overheidsinstanties die soortgelijke activiteiten verrichten als de particuliere entiteiten die van de regeling profiteren, ook als eindbegunstigden worden aanvaard.
  - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
  - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). Het subsidiebeleid sluit met name de volgende lijst van activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>70</sup>. Bovendien omvat het bijbehorende subsidiebeleid de verplichting om van financiering uit te sluiten: investeringen voor de bouw van nieuwe dammen; investeringen in de zin van artikel 4, lid 7, van Richtlijn 2000/60 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.
  - d. De eis dat eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoeleinden te gebruiken.
4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
  - a. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde subsidies.
  - b. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zullen zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.
  - c. De verplichting om de subsidiabiliteit van elke concrete actie te verifiëren overeenkomstig de in de uitvoeringsovereenkomst vastgestelde vereisten alvorens een subsidie voor een concrete actie toe te kennen.
  - d. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van Invitalia S.p.A. Bij deze controles wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; II) naleving van het

<sup>70</sup> Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaatstreefcijfers; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat de eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst en subsidieovereenkomsten worden nageleefd.

4. Vereisten voor klimaatinvesteringen die door de uitvoerende partner worden uitgevoerd: ten minste 400 000 000 EUR van de RRF-investering in de regeling draagt bij aan de doelstellingen inzake klimaatverandering overeenkomstig bijlage VI bij de RRF-verordening.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Eindbegunstigden die bij specifieke projecten betrokken zijn, moeten voor elk ondersteund project een motivering van het geselecteerde steunverleningsgebied verstrekken, samen met een beschrijving van het project, met het oog op de berekening van de klimaatbijdrage. Voor de berekening van de klimaatbijdrage moeten eindbegunstigden van eigen vermogen, quasi-eigen vermogen en bedrijfsobligaties die niet op specifieke projecten zijn gericht, een motivering geven voor het (de) geselecteerde steunverleningsgebied (en). De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit verstrekken.

*G.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening*

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                            | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                  | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |          |        | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                               |                       |                                                                                                       |                                               | Meeteenh                                       | Basislij | Doelpu | Kwarta                              | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M2C4-6     | Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van nationale parken | Doel                  | Ontwikkeling van digitale diensten voor bezoekers van nationale parken en beschermde mariene gebieden | N.V.T                                         | Percentage                                     | 0        | 70     | VRAA G 2                            | 2024 | Ten minste 70 % van de nationale parken en beschermde mariene gebieden heeft digitale diensten ontwikkeld voor bezoekers van nationale parken en beschermde mariene gebieden (ten minste twee van de volgende: de verbinding met het Naturalia.IT-portaal; een aanvraag voor administratieve procedures of een app voor duurzame mobiliteit).                                                                                                 |
| M2C4-6bis  | Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van nationale parken | Mijlpaal              | Uitgevoerde interventies in verband met natuurbehoud en monitoring van natuurlijke hulpbronnen        | Afgegeven certificaten                        |                                                |          |        | VRAA G 2                            | 2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conformiteitscontrolecertificaten voor ten minste 12 000 uitrustingsartikelen voor activiteiten op het gebied van natuurbehoud en monitoring;</li> <li>Certificaat/certificaten voor de regelmatige uitvoering van diensten voor de verlening in natuurparken en beschermde mariene gebieden van ten minste 7 verschillende soorten technische diensten en opleiding voor wetenschappelijke</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                             | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                        | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |          |        | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                   |                       |                                                                                                                                  |                                                                      | Meeteenh                                       | Basislij | Doelpu | Kwarta                              | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                   |                       |                                                                                                                                  |                                                                      |                                                |          |        |                                     |      | monitoringactiviteiten en monitoringactiviteiten ter plaatse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C4-7     | Hervorming 3.1: Vaststelling van nationale programma's ter beheersing van de luchtverontreiniging | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een nationaal programma ter beheersing van de luchtverontreiniging                                          | Bepaling in het DPCM met vermelding van de inwerkingtreding          | N.V.T                                          | N.A      | N.V.T  | VRAA G 4                            | 2021 | In het besluit van de voorzitter van de ministerraad (DPCM) wordt een nationaal programma ter beheersing van de luchtverontreiniging vastgesteld waarin passende maatregelen worden ingevoerd om de luchtverontreiniging te verminderen in overeenstemming met Richtlijn 2016/2284 van de EU en het wetsbesluit van 30 mei 2018, nr. 81, tot omzetting van die richtlijn.                                                                                                        |
| M2C4-8     | Investering 1.1. Invoering van een geavanceerd en geïntegreerd monitoring- en prognosesysteem     | Mijlpaal              | Operationeel plan voor een geavanceerd en geïntegreerd monitoring- en prognosesysteem om hydrologische risico's te identificeren | Bepaling in het ministerieel besluit betreffende de inwerkingtreding | N.V.T                                          | N.V.T    | N.V.T  | VRAA G 3                            | 2021 | Bij het ministerieel besluit wordt een operationeel plan goedgekeurd voor de uitvoering van een geavanceerd en geïntegreerd monitoring- en prognosesysteem om hydrologische risico's vast te stellen. Zij moet ten minste: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teledetectietoepassingen en sensoren voor gegevensvelden overwegen;</li> <li>- Een communicatiesysteem ontwikkelen dat coördinatie en interoperabiliteit tussen de verschillende operatoren in de</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of investering)                                                                                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen)       | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |               |              | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                         |                       |                                                                                              |                                                        | Meeteenh<br>eid                                   | Basislij<br>n | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                        | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                         |                       |                                                                                              |                                                        |                                                   |               |              |                                     |      | <p>controlekamers mogelijk maakt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opzetten van centrale en regionale controlekamers</li> <li>- Ontwikkeling van cyberveiligheidssystemen en -diensten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M2C4-9     | Investering 1.1. Invoering van een geavanceerd en geïntegreerd monitoring- en prognosesysteem                                                           | Mijlpaal              | Het monitoring- en prognosesysteem is toegankelijk                                           | Systeem online toegankelijk                            | N.V.T                                             | N.V.T         | N.V.T        | VRAA<br>G 2                         | 2025 | Het monitoring- en prognosesysteem om hydrologische risico's en illegale afvalverwijdering in kaart te brengen, is online toegankelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C4-11    | Investering 2.1.a. Maatregelen ter beperking van overstromingsrisico's en hydrogeologische risico's — Interventies in Emilia-Romagna, Toscane en Marche | Mijlpaal              | Identificatie van de interventies bij verordening (en) van de commissaris voor noodsituaties | Verordening (en) van de commissaris voor Noodsituaties |                                                   |               |              | VRAA<br>G 3                         | 2024 | In een of meer verordeningen van de commissaris voor Noodsituaties wordt de exacte lijst vastgesteld van interventies voor het herstel van waterwegen en een betere bescherming tegen overstromingen en aardverschuivingen, de interventies voor het herstel van openbare gebouwen, met inbegrip van openbare huizen en gezondheidscentra, en het totale aantal km van het te herstellen vervoersnetwerk. De waarde van het totale aantal interventies bedraagt ten minste 1.2 miljard EUR. |
| M2C4-11bis | Investering 2.1.a. Maatregelen ter                                                                                                                      | Doel                  | Uitgevoerde projecten                                                                        | Certificering van de voltooiing van                    | Aantal                                            | 0             | 190          | VRAA<br>G 2                         | 2026 | Certificaten van voltooiing van de werkzaamheden worden afgegeven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                     | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                  | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |          |        | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                      |                       |                                                                                                                          |                                                                | Meeteenh                                       | Basislij | Doelpu | Kwarta                              | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | beperking van overstromingsrisico's en hydrogeologische risico's — Interventies in Emilia-Romagna, Toscane en Marche |                       |                                                                                                                          | projecten                                                      |                                                |          |        |                                     |      | voor ten minste 190 ingrepen om waterwegen te herstellen en de bescherming tegen overstromingen en aardverschuivingen te verbeteren, alsook voor herstellingrepen in het vervoersnetwerk, zoals vastgesteld in de verordeningen van de commissaris voor Noodsituaties.                                                                                                                            |
| M2C4-12    | Investering 2.1.b. Maatregelen ter beperking van overstromingsrisico's en hydrogeologische risico's                  | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het herziene rechtskader voor interventies tegen overstromingsrisico's en hydrogeologische risico's | Bepalingen in de verordeningen betreffende de inwerkingtreding | N.V.T                                          | N.V.T    | N.V.T  | VRAA G 4                            | 2021 | De besluiten tot goedkeuring van het eerste interventie- en investeringsplan in het desbetreffende gebied (afgevaardigde van de commissaris/regio/autonome provincie) voor de beperking van overstromingsrisico's en hydrogeologische risico's hebben tot doel het begin van de oorspronkelijke omstandigheden te herstellen en de weerbaarheid van de gebieden tegen natuurrampen te waarborgen. |
| M2C4-13    | Investering 2.1b — Maatregelen ter beperking van overstromingsrisico's en hydrogeologische risico's                  | Doel                  | Uitgevoerde interventies van type D en type E                                                                            | N.V.T                                                          | Percentage                                     | 0        | 90     | VRAA G 2                            | 2026 | Certificaten van voltooiing van de werkzaamheden worden afgegeven voor ten minste 90 % van de interventies van type E en type D die gericht zijn op het herstel van beschadigde openbare structuren, zoals vastgesteld in goedkeuringsbesluiten van de nationale dienst voor civiele bescherming.                                                                                                 |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of investering)                                    | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                | IV. Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen)                                                      | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |               |              | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                          |                       |                                                                                                                                     |                                                                                                       | Meeteenh<br>eid                                   | Basislij<br>n | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                        | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M2C4-18    | Investerings. 3.1:<br>Bescherming en verbetering van stedelijke en voorstedelijke bossen | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de herziene wetwijzigingen voor de bescherming en valorisatie van stedelijke en voorstedelijke groene gebieden | Bepaling in de desbetreffende wetgeving betreffende de vaststelling van het stedelijke bebossingsplan | N.V.T                                             | N.V.T         | N.V.T        | VRAA<br>G 4                         | 2021 | <p>Het stedelijke bebossingsplan is in overeenstemming met de doelstellingen van de wet van 12 december 2019, 141 ("klimaatwet") en volgt op een planningsfase die door de metropolitane steden moet worden uitgevoerd. In het plan moeten ten minste de volgende doelstellingen worden vastgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De diffuse biodiversiteit in stand te houden en te verbeteren in overeenstemming met de Europese biodiversiteitsstrategie;</li> <li>- Bij te dragen tot de vermindering van de luchtverontreiniging in grootstedelijke gebieden;</li> <li>- Het aantal inbreukprocedures in verband met de luchtkwaliteit te verminderen;</li> <li>- Door de mens gecreëerde landschappen herstellen en beschermde gebieden in de onmiddellijke nabijheid van grootstedelijke gebieden verbeteren;</li> </ul> <p>Beteugeling van het bodemverbruik en herstel van nuttige bodems.</p> |
| M2C4-19    | Investerings. 3.1:<br>Bescherming en                                                     | Doel                  | Bomen voor de bescherming en                                                                                                        | N.V.T                                                                                                 | Aantal                                            | 0             | 1 650 000    | VRAA<br>G 4                         | 2022 | Ten minste 1 650 000 bomen planten voor herbebossing van stedelijke en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                    | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                      | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |           | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                       |                       |                                                                                             |                                                                                    | Meeteenh                                       | Basislij  | Doelpu    | Kwarta                              | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | verbetering van stedelijke en voorstedelijke bossen                                   |                       | valorisatie van stedelijke en peri-urbane groene gebieden T1                                |                                                                                    |                                                |           |           |                                     |      | voorstedelijke gebieden overeenkomstig artikel 4 van de wet van 12 december 2019, 141 (de zogenaamde klimaatwet).                                                                                                                                               |
| M2C4-20    | Investerings. 3.1: Bescherming en verbetering van stedelijke en voorstedelijke bossen | Doel                  | Bomen voor de bescherming en valorisatie van stedelijke en peri-urbane groene gebieden T2   | N.V.T                                                                              | Aantal                                         | 1 650 000 | 4 500 000 | VRAA G 4                            | 2024 | Aanplant van bosbouwkundig teeltmateriaal (zaden of planten) voor ten minste 4 500 000 bomen en struiken voor herbebossing van stedelijke en voorstedelijke gebieden overeenkomstig artikel 4 van de wet van 12 december 2019, 141 (de zogenaamde klimaatwet).  |
| M2C4-20bis | Investerings. 3.1: Bescherming en verbetering van stedelijke en voorstedelijke bossen | Doel                  | Bomen voor de bescherming en valorisatie van stedelijke en peri-urbane groene gebieden T3   | N.V.T                                                                              | Aantal                                         | 0         | 3 500 000 | VRAA G 2                            | 2026 | Verplanting van bosbouwkundig teeltmateriaal (zaden of planten) voor ten minste 3 500 000 bomen en struiken voor herbebossing van stedelijke en voorstedelijke gebieden.                                                                                        |
| M2C4-21    | Investering 3.3 (Hernaturificatie van het Po-gebied)                                  | Mijlpaal              | Herziening van het rechtskader voor interventies voor de hernaturificatie van het Po-gebied | Bepaling in de desbetreffende wettekst waarin de inwerkingtreding wordt aangegeven | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T     | VRAA G 2                            | 2023 | Inwerkingtreding van relevante wetgeving met het oog op het herstel van de ecologische corridor die wordt gevormd door de rivierbedding, met inbegrip van natuurlijke herbebossing en interventies voor het herstel en de reactivering van zijtakken en oxbows. |
| M2C4-22    | Investering 3.3 (Hernaturificatie van het                                             | Doel                  | Vermindering van de kunstmatige                                                             | N.V.T                                                                              | Aantal                                         | 0         | 13        | VRAA                                | 2024 | De kunstmatige rivierbedding langs de as van de Po met ten minste 13 km                                                                                                                                                                                         |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of investering)   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen)                                                | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |               |              | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                         |                       |                                                                                             |                                                                                                 | Meeteenh<br>eid                                   | Basislij<br>n | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                        | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Po-gebied)                                              |                       | rivierbedding voor de hernaturificatie van het Po-gebied T1                                 |                                                                                                 |                                                   |               |              | G 4                                 |      | verminderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C4-23    | Investering 3.3<br>(Hernaturificatie van het Po-gebied) | Doel                  | Vermindering van de kunstmatige rivierbedding voor de hernaturificatie van het Po-gebied T2 | N.V.T                                                                                           | Aantal                                            | 13            | 37           | VRAA<br>G 2                         | 2026 | Er worden certificaten afgegeven van voltooiing van werkzaamheden om langs de as van de Po de kunstmatige rivierbedding met ten minste 37 km te verminderen.<br><br>Certificaten van voltooiing van werkzaamheden met herbebossingsacties die betrekking hebben op ten minste 337 hectare oeverbossen, worden afgegeven.                                                 |
| M2C4-24    | Investering 3.4. Sanering van "weesgronden"             | Mijlpaal              | Rechtskader voor de sanering van weeslocaties                                               | Bepaling in de desbetreffende wettekst waarin de goedkeuring van het actieplan wordt aangegeven | N.V.T                                             | N.V.T         | N.V.T        | VRAA<br>G 4                         | 2022 | Het actieplan voor de revitalisering van weessites moet ruimtebeslag verminderen en stadsvernieuwing bevorderen. Deze omvat minstens:<br><br>- De aanwijzing van weeslocaties in alle 21 regio's en/of autonome provincies<br>- De specifieke maatregelen die op elke weeslocatie moeten worden genomen om ruimtebeslag te verminderen en stadsvernieuwing te bevorderen |
| M2C4-25    | Investering 3.4. Sanering                               | Doel                  | Revitalisering van                                                                          | N.V.T                                                                                           | Percentag                                         | 0             | 70           | VRAA                                | 2026 | Certificaten van bodemsanering (zoals gespecificeerd in artikel 5, lid 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of investering)                       | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                     | IV. Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |               |              | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                             |                       |                                                          |                                                  | Meeteenh<br>eid                                   | Basislij<br>n | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                        | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | van "weesgronden"                                                           |                       | weessites                                                |                                                  | e                                                 |               |              | G 2                                 |      | van het actieplan) afgegeven voor 70 % van de in het actieplan vermelde weeslocaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C4-26    | Investering 3.5. Herstel en bescherming van de zeebodem en mariene habitats | Doel                  | Herstel en bescherming van zeebodem- en mariene habitats | N.V.T                                            | Aantal                                            | 0             | 10           | VRAA<br>G 2                         | 2025 | <p>De volgende 10 activiteiten zijn uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Locaties voor het herstel van oesters zijn geplaatst in ten minste één locatie voor elk van de volgende regio's: Friuli Venezia Giulia en Emilia Romagna;</li> <li>• Er is zeebodem- en mariene vegetatie aangeplant op ten minste één locatie voor elk van de volgende regio's: Lazio, Campanië, Calabrië, Sicilië;</li> <li>• In de gebieden van het westelijke, centrale en zuidelijke Middellandse Zeegebied zijn met boeien uitgeruste meervelden geïnstalleerd;</li> <li>• Op ten minste 15 locaties in Sicilië, Campanië, Lazio, Apulië, Marche en Emilia</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |               |              | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                       |                       |      |                                                  | Meeteenh<br>eid                                   | Basislij<br>n | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                        | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                       |                       |      |                                                  |                                                   |               |              |                                     |      | <p>Romagna zijn spooknetten verwijderd;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Op ten minste 9 locaties radiaalstations aan de kust zijn onderhouden of geïnstalleerd of uitgerust met ontwikkelingssoftware, en er is een mobiele eenheid voor oceanografisch onderzoek aangeschaft;</li> <li>• Er zijn ten minste 12 golfmetingsboeien gelanceerd;</li> <li>• Het onderhoud of de installatie van nieuwe sensoren heeft plaatsgevonden in ten minste 25 netwerkstations met getijdenspoorbreedte;</li> <li>• Installatie van ten minste 3 nieuwe mariene weerstations en onderhoud van ten minste 25 mariene weerstations in de lagune van Venetië;</li> <li>• Er zijn ten minste 10 vaste stations geïnstalleerd voor</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of investering)                                                                                                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                    | IV. Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen)                                                               | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |               |              | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                | Meeteenh<br>eid                                   | Basislij<br>n | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                        | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                   |               |              |                                     |      | <p>de continue monitoring van chemisch-fysische en trofische parameters in lagunes;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ten minste 5 observatiesoftwaresystemen voor de monitoring van mariene en kusthabitats hebben gegevens opgeleverd.</li> </ul> <p>Elke aankoop van schepen of vaartuigen moet van de beste beschikbare technologie zijn met de laagste milieueffecten in de sector.</p>                                                                            |
| M2C4-27    | Hervorming 4.1.<br>Vereenvoudiging van de wetgeving en versterking van de governance voor de uitvoering van investeringen in de watervoorzieningsinfrastructuur | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de vereenvoudiging van de wetgeving voor interventies in de primaire waterinfrastructuur voor de zekerheid van de watervoorziening | Bepaling (en) in het (de) relevante onderdeel (onderdelen) van de wetgeving waaruit de inwerkingtreding blijkt | N.V.T                                             | N.V.T         | N.V.T        | VRAAG 1                             | 2022 | <p>De herziene wetgeving versterkt het bestuur en vereenvoudigt de uitvoering van investeringen in watervoorzieningsinfrastructuur. Het nieuwe rechtskader moet ten minste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Van het nationaal plan voor interventies in de watersector het centrale financieringsinstrument voor investeringen in de watersector maken.</li> <li>— Het advies inwinnen en de toezichthouder ("Autorità di Regolazione per Energia Reti e</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of investering)                                                       | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                           | IV. Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |               |              | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                |                                                  | Meeteenh<br>eid                                   | Basislij<br>n | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                        | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                |                                                  |                                                   |               |              |                                     |      | <p>Ambiente”) actief betrekken bij elke wijziging of actualisering van het plan.</p> <p>— Ondersteuning en begeleidende maatregelen te bieden aan uitvoeringsorganen die niet in staat zijn binnen de voorziene termijn investeringen in verband met primaire aanbestedingen uit te voeren.</p> <p>— De procedures voor de rapportage en monitoring van de in de watersector gefinancierde investeringen vereenvoudigen.</p>                                                                                                                          |
| M2C4-28    | Investering 4.1.<br>Investeringen in primaire waterinfrastructuur voor de zekerheid van de watervoorziening | Mijlpaal              | Toekenning van financiering aan alle projecten voor investeringen in primaire waterinfrastructuur en voor de zekerheid van de watervoorziening | Bekendmaking van decreet (len)                   | N.V.T                                             | N.V.T         | N.V.T        | VRAA<br>G 3                         | 2023 | <p>Publicatie van het (de) toelatingsbesluit (en) met de toekenning (toewijzing) van financiering aan projecten voor investeringen in primaire waterinfrastructuur en de zekerheid van de watervoorziening.</p> <p>Het toepassingsgebied van de overeenkomsten is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De continuïteit van de watervoorziening in belangrijke stedelijke gebieden;</li> <li>- Structurele werkzaamheden om de veiligheid en veerkracht van het netwerk te vergroten, met inbegrip van aanpassing aan de</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of investering)                                                                                    | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |               |              | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                            |                                                  | Meeteenh<br>eid                                   | Basislij<br>n | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                        | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                            |                                                  |                                                   |               |              |                                     |      | klimaatverandering (met uitzondering van dammen);<br>- Verhoging van de transportcapaciteit van water.<br>De selectiecriteria zorgen ervoor dat de investering volledig bijdraagt aan de doelstellingen inzake klimaatverandering met een klimaatcoëfficiënt van 40 %, overeenkomstig bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241 betreffende de faciliteit voor herstel en veerkracht. |
| M2C4-29    | Investering 4.1.<br>Investerings in primaire waterinfrastructuur voor de zekerheid van de watervoorziening                               | Doel                  | Voltooiing van de werkzaamheden aan de waterinfrastructuur                                                                                                 | N.V.T                                            | Aantal                                            | 0             | 45           | VRAAG 1                             | 2026 | Er zijn certificaten van voltooiing van de werkzaamheden afgegeven voor interventies in ten minste 45 watersystemen (zowel complexe als elementaire), waarvan ten minste 32 complexe watersystemen.                                                                                                                                                                                  |
| M2C4-30    | Investering 4.2.<br>Vermindering van verliezen in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken | Mijlpaal              | Toekenning van financiering aan alle projecten voor interventies in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken | Bekendmaking van decreet (len)                   | N.V.T                                             | N.V.T         | N.V.T        | VRAAG 3                             | 2023 | Publicatie van het (de) toelatingsbesluit (en) met de toekenning (toewijzing) van financiering aan projecten voor interventies voor de modernisering en efficiëntie van de waterdistributienetten.<br><br>Het toepassingsgebied van de                                                                                                                                               |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of investering)                                                                                     | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                | IV. Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |               |              | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                     |                                                  | Meeteenh<br>eid                                   | Basislij<br>n | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                        | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |               |              |                                     |      | overeenkomsten is als volgt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interventies om verliezen in drinkwaternetten te verminderen;</li> <li>- De watersystemen beter bestand maken tegen klimaatverandering;</li> <li>- Versterken van de digitalisering van netwerken met het oog op een optimaal beheer van watervoorraden, verminderen van afval en beperken van inefficiënties</li> </ul> |
| M2C4-31    | Investering 4.2.<br>Vermindering van verliezen in waterdistributienetwerken , met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken | Doel                  | Interventies in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken T1                           | N.V.T                                            | Aantal                                            | 0             | 14 000       | VRAA<br>G 4                         | 2024 | Gebied met een waternetwerk van ten minste 14 000 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M2C4-33    | Investering 4.3 —<br>Investeringen in de veerkracht van het irrigatiesysteem voor een beter beheer van watervoorraden                     | Mijlpaal              | Toekenning van financiering aan alle projecten voor de veerkracht van het irrigatiesysteem voor een beter beheer van watervoorraden | Bekendmaking van decreet (len).                  | N.V.T                                             | N.V.T         | N.V.T        | VRAA<br>G 4                         | 2023 | Publicatie van het (de) toelatingsbesluit (en) met de toekenning (toewijzing) van financiering aan projecten voor de interventies op de netwerken en irrigatiesystemen en op het daarmee verband houdende digitaliserings- en monitoringsysteem.<br><br>Het toepassingsgebied van de                                                                                                           |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |               |              | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                       |                       |      |                                                  | Meeteenh<br>eid                                   | Basislij<br>n | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                        | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                       |                       |      |                                                  |                                                   |               |              |                                     |      | <p>overeenkomsten is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– De meting en monitoring van het gebruik op collectieve netwerken aan te moedigen (door de installatie van meters en systemen voor controle op afstand), met inbegrip van de overgang van zelfvoorziening naar collectief gebruik als voorwaarde voor de voltooiing van de invoering van een waterprijsbeleid op basis van de watervolumes voor een efficiënt gebruik van watervoorraden in de landbouw en als gevolg daarvan het stimuleren van de vermindering van illegale wateronttrekking in plattelandsgebieden.</li> <li>– Investerings in irrigatie moeten erop gericht zijn de bestaande irrigatie efficiënter te maken, zelfs als het betrokken waterlichaam zich in een goede toestand bevindt.</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |               |              | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                       |                       |      |                                                  | Meeteenh<br>eid                                   | Basislij<br>n | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                        | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                       |                       |      |                                                  |                                                   |               |              |                                     |      | <p>Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen”.</p> <p>(2021/C58/01). Met name moet voor elke subinvestering worden gewaarborgd dat vóór, tijdens en na de aanvang van de bouwwerkzaamheden volledig wordt voldaan aan de vereisten van het EU-recht, met inbegrip van de kaderrichtlijn water.</p> <p>Voorts worden interventies, indien van toepassing volgens het nationale recht, onderworpen aan een milieueffectbeoordeling (MEB) overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU, alsook aan relevante beoordelingen in het kader van Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 92/43/EEG, met inbegrip van</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of investering)                                                                            | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                            | IV. Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |               |              | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                 |                                                  | Meeteenh<br>eid                                   | Basislij<br>n | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                        | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                 |                                                  |                                                   |               |              |                                     |      | de uitvoering van de vereiste mitigerende maatregelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C4-34    | Investering 4.3 —<br>Investerings in de<br>veerkracht van het<br>irrigatiesysteem voor een<br>beter beheer van<br>watervoorraden | Doel                  | Interventies voor de<br>veerkracht van het<br>irrigatielandbouwsyst<br>eem voor een beter<br>beheer van<br>watervoorraden T1    | N.V.T                                            | Aantal                                            | 0             | 40           | VRAA<br>G 4                         | 2024 | <p>Ten minste 40 onttrekkingsbronnen (vermeld in SIGRIAN) die verbonden zijn met de waterconcessie (concessione di derivazione) met een debiet van ten minste 100 l/s moeten met meters zijn uitgerust.</p> <p>De algemene interventies op het gebied van netwerkefficiëntie omvatten ook de installatie van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 30 0 meters van het derde niveau;</li> <li>– 10 000 meters van het vierde niveau;</li> <li>– Digitalisering en netwerkverbeteringen.</li> </ul> |
| M2C4-34bis | Investering 4.3 —<br>Investerings in de<br>veerkracht van het<br>irrigatiesysteem voor een<br>beter beheer van<br>watervoorraden | Doel                  | Interventies voor de<br>veerkracht van het<br>irrigatielandbouwsyst<br>eem voor een beter<br>beheer van<br>watervoorraden T1. 2 | N.V.T                                            | Aantal                                            | 40            | 105          | VRAA<br>G 2                         | 2026 | <p>Ten minste 105 onttrekkingsbronnen (vermeld in SIGRIAN) die verbonden zijn met de waterconcessie (concessione di derivazione) met een debiet van ten minste 100 l/s moeten met meters zijn uitgerust.</p> <p>De totale netwerkefficiëntiemaatregelen komen ten goede aan ten minste 422 407 hectare geïrrigeerd gebied en</p>                                                                                                                                                                           |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of investering)                                                                             | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |               |              | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                              |                                                  | Meeteenh<br>eid                                   | Basislij<br>n | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                        | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                              |                                                  |                                                   |               |              |                                     |      | omvatten: <ul style="list-style-type: none"> <li>– De installatie van 750 derdeniveaumeters;</li> <li>– De installatie van 25 000 meters van het vierde niveau;</li> <li>– Digitalisering en netwerkverbeteringen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C4-35    | Investering 4.3 —<br>Investeringen in de<br>veerkracht van het<br>irrigatiesysteem voor een<br>beter beheer van<br>watervoorraden | Doel                  | Interventies voor de<br>veerkracht van het<br>irrigatielandbouwsyst<br>eem voor een beter<br>beheer van<br>watervoorraden T2 | N.V.T                                            | Hectaren                                          | 0             | 96 390       | VRAA<br>G 4                         | 2024 | Ten minste 96 390 hectare geïrrigeerd<br>gebied profiteert van een efficiënt<br>gebruik van irrigatiemiddelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M2C4-36    | Investering 4.4<br>(Investeringen in riolering<br>en zuivering)                                                                   | Mijlpaal              | Toekenning van<br>financiering aan<br>projecten voor<br>riolering en zuivering                                               | Publicatie van een<br>decreet                    | N.V.T                                             | N.V.T         | N.V.T        | VRAA<br>G 4                         | 2023 | Publicatie van het toelatingsbesluit<br>met de toekenning (toewijzing) van<br>financiering aan de projectvoorstellen.<br><br>De interventies: <ul style="list-style-type: none"> <li>- De zuivering van afvalwater dat<br/>in zee- en binnenwateren wordt<br/>geloosd doeltreffender te<br/>maken, ook door middel van<br/>technologische innovatie;</li> <li>- Waar mogelijk sommige<br/>zuiveringsinstallaties omvormen<br/>tot “groene fabrieken”, die<br/>gezuiverd afvalwater<br/>hergebruiken voor irrigatie en</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of investering)       | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                          | IV. Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |               |              | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                             |                       |                                                                               |                                                  | Meeteenh<br>eid                                   | Basislij<br>n | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                        | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                                             |                       |                                                                               |                                                  |                                                   |               |              |                                     |      | <p>industriële doeleinden.</p> <p>Deze maatregel doet geen ernstige afbreuk aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01). Met name de verbranding van slib komt niet in aanmerking.</p> |
| M2C4-38    | Investering 4.4<br>(Investerings in riolering en zuivering) | Doel                  | Inwonerequivalent dat profiteert van interventies voor riolering en zuivering | N.V.T                                            | Aantal                                            | 0             | 3 750 000    | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Verklaringen van voltooiing van werkzaamheden die zijn afgegeven voor ingrepen in de riolering en de behandeling van stedelijk afvalwater in agglomeraties met ten minste 3 750 000 inwonerequivalenten (PE), waarvan ten minste 1 209 000 PE zich bevinden in agglomeraties waartegen een inbreukprocedure loopt wegens niet-naleving van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad, zoals bevestigd door een verslag van een onafhankelijke ingenieur</p>           |
| M2C4-39    | Investering 4.5<br>Subsidieregeling voor                    | M                     | Uitvoeringsovereenkomst                                                       | Inwerkingtreding van de                          | N.V.T                                             | N.V.T         | N.V.T        | VRAAG 2                             | 2026 | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of investering)                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                     | IV. Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |               |              | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                               |                       |                                                                                          |                                                  | Meeteenh<br>eid                                   | Basislij<br>n | Doelpu<br>nt | Kwarta<br>al                        | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | investerings in waterinfrastructuur                                           |                       |                                                                                          | uitvoeringsovereenkomst                          |                                                   |               |              |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C4-40    | Investering 4.5<br>Subsidieregeling voor investeringen in waterinfrastructuur | T                     | Juridische overeenkomsten gesloten met eindbegunstigden en voltooiing van de investering | N.V.T                                            | Percentage (%)                                    | 0 %           | 100 %        | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Invitalia S.p.A. moet juridische subsidieovereenkomsten hebben gesloten met eindbegunstigden voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investeringen in de regeling te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen). Ten minste 40 % van deze financiering draagt bij aan klimaatdoelstellingen volgens de methode in bijlage VI bij de RRF-verordening.</p> <p>Italië draagt 1 000 000 000 EUR over aan Invitalia S.p.A. voor de faciliteit.</p> |

## **H. MISSIE 3 COMPONENT 1: Duurzame vervoersinfrastructuur**

### **H.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

*N.V.T*

### **H.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun**

*N.V.T*



### **H.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

De investeringen in deze component ondersteunen de uitrol van spoorweginfrastructuur (hogesnelheidstrein, goederenvervoer, regionale spoorwegen, Europees beheersysteem voor het spoorverkeer). Zij gaan vergezeld van hervormingen om investeringen in spoorweginfrastructuur te versnellen en de kwaliteit van de weginfrastructuur te verbeteren. De component hervorming van het ondernemingsklimaat omvat een maatregel die regio's extra stimulansen biedt om hun regionale openbaredienstcontracten voor spoorwegen aan te besteden. Deze component bevat maatregelen om het gebruik van waterstof in de spoorwegen te ontwikkelen.

Deze component ondersteunt de uitvoering van landspecifieke aanbeveling 3 van 2019, waarin Italië wordt opgeroepen om “het investeringsgerelateerde economische beleid te richten op [...] de kwaliteit van de infrastructuur, rekening houdend met regionale verschillen” en landspecifieke aanbeveling 3 van 2020 over “rijpe publieke investeringsprojecten in een vroeg stadium” en om “investeringen toe te spitsen op de groene en digitale transitie, met name op schone en efficiënte productie en gebruik van energie, onderzoek en innovatie, duurzaam openbaar vervoer, afval- en waterbeheer en versterkte digitale infrastructuur om de verlening van essentiële diensten te waarborgen”.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

#### **Hervorming 1.1 — Versnelling van het goedkeuringsproces van het contract tussen het ministerie van Infrastructuur en Vervoer (MIT) en de spoorweginfrastructuurbeheerder *Rete Ferroviaria Italiana***

Deze hervorming bestaat uit het schrappen van het vereiste dat parlementaire commissies een advies uitbrengen over de lijst van investeringen van het *Contratti di Programma (CdP)* van de spoorweginfrastructuurbeheerder *Rete Ferroviaria Italiana*. De parlementaire commissies brengen advies uit over het strategische investeringsprogramma.

#### **Hervorming 1.2 — Versnelling van de vergunningsprocedure voor projecten**

Deze hervorming bestaat uit de vaststelling van wetgeving die het mogelijk maakt te anticiperen op de aanwijzing van de plaats van werkzaamheden ten tijde van het “project voor economische technische haalbaarheid” (PFTE), in plaats van te wachten op de definitieve projectontwerpfase. Aanvullende vergunningen, die niet op de PFTE kunnen worden verkregen, zouden in latere projectontwerpfases worden verkregen, zonder de “Conferenza dei Servizi” bijeen te roepen, als uitzondering op wet nr. 241/1990. Deze wijzigingen verkorten de goedkeuringstermijn van projecten van 11 tot 6 maanden.

#### **Hervorming 1.3 — Verbetering van de efficiëntie van de spoorweginfrastructuur in Italië**

Deze hervorming heeft tot doel de concurrentie op de markten voor regionaal en interstedelijk spoorvervoer te bevorderen, de infrastructuurplanning voor spoorlijnen en -netwerken te verbeteren en prestatiemetingen van het beheer van en investeringen in spoorweginfrastructuur in te voeren. De hervorming bestaat uit de vaststelling van primaire en secundaire wetgeving, alsook uit de vaststelling van rechtshandelingen inzake de onderneming voor rollend materieel (RoSCo).

#### **Investering 1.1 — Hogesnelheidsspoorverbindingen naar het zuiden voor passagiers en goederen**

Het doel van deze investering is de uitbreiding van de Italiaanse spoorweginfrastructuur. Deze investering bestaat uit de aanleg van 114 km hogesnelheidsspoorweginfrastructuur voor passagiers en goederen op de lijnen Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria en Palermo-Catania.

#### **Investering 1.2 — Hogesnelheidslijnen in het noorden die verbinding maken met de rest van Europa**

Het doel van deze investering is de uitbreiding van de Italiaanse spoorweginfrastructuur. Deze investering bestaat uit de aanleg van 158 km hogesnelheidsspoorweginfrastructuur voor passagiers en goederen op de lijnen Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi.



### **Investerings 1.3 — Diagonale verbindingen**

Het doel van deze investering is de uitbreiding van de Italiaanse spoorweginfrastructuur. Deze investering bestaat uit de aanleg van 15 km hogesnelheidslijnen voor passagiers en goederen op de lijnen Orte-Falconara en Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.

### **Investerings 1.4 — Europees beheersysteem voor het spoorvervoer (ERTMS)**

Het doel van deze investering is bij te dragen tot de aanpassing van de Italiaanse spoorweginfrastructuur aan de Europese interoperabiliteitsnormen. Deze investering bestaat uit de uitrusting van 2 785 km spoorlijnen met het Europees beheersysteem voor het spoorvervoer (ERTMS) op infrastructureel en technologisch niveau, in overeenstemming met het bij de Europese Commissie aangemelde Italiaanse implementatieplan voor ERTMS. .

### **Investerings 1.8 — Verbetering van het beheer van spoorwegstations (*Rete Ferroviaria Italiana (RFI)*); in het zuiden)**

Het doel van deze investering is spoorwegstations toegankelijk te maken voor personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit. Deze investering bestaat uit de modernisering van 38 treinstations.

### **Investerings 1.10 — Versterking van metropolitane knooppunten en regionale spoorlijnen**

Het doel van deze investering is de kwaliteit van de Italiaanse interregionale en regionale spoorlijnen te verbeteren. Deze investering bestaat uit de modernisering van ten minste 3 309 km spoorlijnen, waarvan 1 162 km in het zuiden. Projecten die onder deze maatregel vallen, kunnen steun ontvangen uit andere Europese programma's.

### **Hervorming 2.1 — Vaststelling van “Richtsnoeren voor de classificatie en het beheer van risico's, de evaluatie van de veiligheid en het toezicht op bestaande bruggen”**

Deze hervorming bestaat uit de vaststelling van richtsnoeren voor de classificatie en het beheer van risico's, de evaluatie van de beveiliging en het toezicht op bestaande bruggen. De vaststelling van “richtsnoeren”, die de toepassing van gemeenschappelijke normen en methoden op het gehele nationale wegennet mogelijk maken.

### **Hervorming 2.2 — Overdracht van de eigendom van de bruggen en viaducten van de lager gerangschikte wegen naar de hoger gerangschikte wegen**

Deze hervorming bestaat uit de overdracht van de eigendom van de bruggen, viaducten en overgangen van de lagere wegen naar de hogere wegen (autosnelwegen en hoofdwegen van voorsteden), waardoor de algemene veiligheid van het wegennet kan worden vergroot, aangezien de bruggen, viaducten en overgangen worden onderhouden door ANAS en/of de concessiehouders van autosnelwegen, die over betere plannings- en onderhoudscapaciteiten beschikken dan de afzonderlijke gemeenten of provincies.

#### H.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                 | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                      | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                    |                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                      |
| M3C1-1     | Hervorming 1.1 — Versnelling van het goedkeuringsproces van het contract tussen het MIT en het RFI | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een wetswijziging betreffende de goedkeuringsprocedure van het Contratti di Programma (CdP)                          | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetswijziging inzake de goedkeuringsprocedure van Contratti di Programma                            | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | De wetswijziging verkort de termijn voor de goedkeuringsprocedure van de Contratti di Programma (CdP) van de spoorweginfrastructuurbeheerder <i>Rete Ferroviaria Italiana</i>        |
| M3C1-2     | Hervorming 1.2 — Versnelling van de vergunningsprocedure voor projecten                            | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een wijziging in de regelgeving waardoor de vergunningsprocedure voor projecten wordt verkort van 11 tot zes maanden | Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wijziging van de regelgeving aangeeft, waardoor de vergunningstermijn wordt verkort van 11 tot zes maanden. | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | De wijziging in de regelgeving verkort de vergunningstermijn voor projecten van 11 tot zes maanden.                                                                                  |
| M3C1-3     | Investering 1.1 — Hogesnelheidsspoorverbindingen naar het zuiden voor passagiers                   | Mijlpaal              | Gunning van de opdracht (en) voor de aanleg van een hogesnelheidslijn                                                                     | Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de                                                                                              | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de aanleg van hogesnelheidslijnen op de lijnen Napoli-Bari en Palermo-Catania met volledige inachtneming van de regels |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                  | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                              | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                              |                       |                                                                                                       |                                                                                                                                            | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | en goederen                                                                                  |                       | jn op de lijnen Napoli-Bari en Palermo-Catania                                                        | aanleg van hogesnelheidslijn en op de lijnen Napoli-Bari en Palermo-Catania                                                                |                                                |           |          |                                     |      | inzake overheidsopdrachten<br><br>In het (de) contract (en) wordt verwezen naar de volgende delen van deze regels:<br><br>Lijn Napoli-Bari: Orsara-Bovino<br><br>Lijn Palermo-Catania: Catenanuova — Dittaino en Dittaino — Enna                                                                                                                                                                                                                          |
| M3C1-4     | Investering 1.1 — Hogesnelheidsspoorverbindingen naar het zuiden voor passagiers en goederen | Mijlpaal              | Gunning van de opdracht voor de aanleg van een hogesnelheidslijn op de lijnen Salerno Reggio Calabria | Kennisgeving van de gunning van de multidisciplinaire opdracht voor de aanleg van een hogesnelheidslijn op de lijn Salerno-Reggio Calabria | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2023 | Kennisgeving van de gunning van de multidisciplinaire opdracht voor de aanleg van een hogesnelheidslijn op de lijn Salerno Reggio Calabria.<br><br>Het contract heeft betrekking op de volgende delen van deze lijn: Battipaglia — Romagnano                                                                                                                                                                                                              |
| M3C1-5     | Investering 1.1 — Hogesnelheidsspoorverbindingen naar het zuiden voor passagiers en goederen | Doel                  | Hogesnelheidslijn op de lijnen Napoli-Bari en Palermo-Catania                                         | N.V.T                                                                                                                                      | Km                                             | 0         | 41       | VRAAG 2                             | 2026 | Verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden voor de aanleg van 41 km hogesnelheidslijn op de lijnen Napoli-Bari en Palermo-Catania.<br><br>De 41 km wordt gebouwd in de volgende segmenten:<br><br>Bicocca-Catenanuova (lijn Palermo-Catania), 20,3 km waarvoor de werkzaamheden na 30 september 2023 van start zijn gegaan.<br><br>Cancello-Frasso (lijn Napoli-Bari), 7,3 km waarvoor de werkzaamheden na 30 september 2023 van start zijn gegaan. |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                 | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                              |                       |                                                                                      |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                              |                       |                                                                                      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>Napoli-Cancello (lijn Napoli-Bari), 13,5 km waarvoor de werkzaamheden na 30 september 2023 van start zijn gegaan.</p> <p>Bij de beoordeling en goedkeuring van elk relevant project/elke relevante investering worden alle regels en procedures van de artikelen 6.3 en 6.4 van Richtlijn 92/43/EEG in acht genomen en worden de nationale richtsnoeren voor effectbeoordeling gevolgd die zijn bekendgemaakt in het staatsblad van de Italiaanse Republiek nr. 303 van 28 december 2019.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M3C1-6     | Investering 1.1 — Hogesnelheidsspoorverbindingen naar het zuiden voor passagiers en goederen | Doel                  | Hogesnelheidslijn op de lijnen Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania | N.V.T                                         | Km                                             | 41        | 114      | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Er worden verklaringen van voltooiing afgegeven — overeenkomstig de WBS-methode — voor de aanleg van 114 km hogesnelheidslijn op de lijnen Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania.</p> <p>De indicatieve verdeling is als volgt:</p> <p>Lijn Napoli-Bari (12 km), waarvan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apice-Hirpinia (12 km)</li> <li>- Frasso-Telese (11 km)</li> <li>- Telese-Vitulano (19 km)</li> </ul> <p>Salerno — Reggio Calabria (14,7 km), waarvan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Battipaglia-Romagnano (14,7 km)</li> </ul> <p>Lijn Palermo — Catania (16,5 km), waarvan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dittanio — Enna (2 km)</li> <li>- Giampileri-Fiumefreddo (7,5 km)</li> <li>- Ogliastrillo-Castelbuono (7 km)</li> </ul> <p>Bij de beoordeling en goedkeuring van elk relevant project/elke relevante investering worden alle regels en</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                   |                       |                                                                             |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                                   |                       |                                                                             |                                               |                                                |           |          |                                     |      | procedures van de artikelen 6.3 en 6.4 van Richtlijn (EU) 92/43/CEE in acht genomen en worden de nationale richtsnoeren voor effectbeoordeling gevolgd die zijn bekendgemaakt in het staatsblad van de Italiaanse Republiek nr. 303 van 28 december 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M3C1-9     | Investering 1.2 — Hogesnelheidslijn en in het noorden die verbinding maken met de rest van Europa | Doel                  | Hogesnelheidslijn op de lijnen Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi. | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 158      | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Er worden verklaringen van voltooiing afgegeven — overeenkomstig de WBS-methodologie — voor de aanleg van 158 km hogesnelheidslijn op de lijnen Brescia-Verona-Vicenza-Padova en Liguria-Alpi.</p> <p>De indicatieve verdeling is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brescia-Verona (48 km)</li> <li>- Verona-Bivio-Vicenza (44 km)</li> <li>- Genua Node (17 km)</li> <li>- Derde Giovi-kruising (35,3 km)</li> <li>- Rho-Parabiago (4 km)</li> <li>- Pavia-Milano-Rogoredo (10,3 km)</li> </ul> <p>Bij de beoordeling en goedkeuring van elk relevant project/elke relevante investering worden alle regels en procedures van de artikelen 6.3 en 6.4 van Richtlijn 92/43/EEG in acht genomen en worden de nationale richtsnoeren voor effectbeoordeling gevolgd die zijn bekendgemaakt in het staatsblad van de Italiaanse Republiek nr. 303 van 28 december 2019.</p> <p>Wat het segment Rho-Parabiago (4 km) betreft, moeten alle in het kader van de MEB vastgestelde mitigerende maatregelen in het project worden geïntegreerd en worden nageleefd in de fasen van de bouw en de exploitatie van de infrastructuur.</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                   | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                  | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M3C1-10    | Investering 1.3 — Diagonale verbindingen           | Mijlpaal              | Gunning van de opdracht (en) voor de aanleg van de verbindingen op de lijnen Orte-Falconara en Taranto - Metaponto-Potenza-Battipaglia | Kennisgeving van de gunning van de multidisciplinaire opdracht voor de aanleg van een hogesnelheidslijn op de lijnen Orte-Falconara en Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2024 | <p>Kennisgeving van de gunning van de multidisciplinaire opdracht voor de aanleg van de verbindingen op de lijnen Orte-Falconara en Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia.</p> <p>In het (de) contract (en) worden de volgende regels vermeld:</p> <p>Orte-Falconara</p> <p>Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M3C1-11    | Investering 1.3 — Diagonale verbindingen           | Doel                  | Hogesnelheidslijn op de lijnen Orte-Falconara en Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia                                               | N.V.T                                                                                                                                                                          | Aantal                                         | 0         | 15       | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Er worden verklaringen van voltooiing afgegeven — overeenkomstig de WBS-methodologie — voor de aanleg van 15 km hogesnelheidslijn op de lijnen Orte-Falconara en Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. De indicatieve verdeling is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orte-Falconara (12,3 km)</li> <li>- Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia (2,8 km)</li> </ul> <p>Bij de beoordeling en goedkeuring van elk relevant project/elke relevante investering worden alle regels en procedures van de artikelen 6.3 en 6.4 van Richtlijn 92/43/EEG in acht genomen en worden de nationale richtsnoeren voor effectbeoordeling gevolgd die zijn bekendgemaakt in het staatsblad van de Italiaanse Republiek nr. 303 van 28 december 2019.</p> |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                      | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                   | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                   |                       |                                                                                                           |                                                                                                                                 | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                         |
| M3C1-12    | Investering 1.4 — Invoering van het Europees beheersysteem voor het spoorvervoer (ERTMS)          | Mijlpaal              | Gunning van de opdrachten voor het European Rail Transport Management System                              | Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de invoering van het Europees beheersysteem voor het spoorvervoer | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de invoering van het Europees beheersysteem voor het spoorvervoer (ERTMS)                                                 |
| M3C1-14    | Investering 1.4 — Invoering van het Europees beheersysteem voor het spoorvervoer (ERTMS)          | Doel                  | 2 785 km spoorlijnen uitgerust met het European Rail Transport Management System                          | N.V.T                                                                                                                           | Aantal                                         | 0         | 2 785    | VRAAG 2                             | 2026 | Verklaringen van voltooiing worden afgegeven voor 2 785 km spoorwegen die zijn uitgerust met het European Rail Transport Management System op infrastructureel en technologisch niveau. |
| M3C1-15    | Investering 1.5 — Versterking van metropolitane knooppunten en belangrijke nationale verbindingen | Doel                  | 700 km verbeterde baanvakken gebouwd op grootstedelijke knooppunten en belangrijke nationale verbindingen | N.V.T                                                                                                                           | Aantal                                         | 0         | 700      | VRAAG 4                             | 2024 | Ten minste 700 km verbeterde baanvakken op metropolitane knooppunten en belangrijke nationale verbindingen, klaar voor de vergunnings- en exploitatiefase.                              |
| M3C1-17    | Investering 1.7 — Verbetering, elektrificatie en                                                  | Doel                  | 172 km aan werkzaamheden voltooid in                                                                      | N.V.T                                                                                                                           | Aantal                                         | 0         | 172      | VRAAG 4                             | 2023 | Voltooiing van werkzaamheden voor ten minste 172 km in verband met de veerkracht van de zuidelijke spoorwegen, klaar voor de vergunnings- en                                            |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                             | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                      | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)           | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                |                       |                                                                                                           |                                                         | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | veerkracht van de spoorwegen in het zuiden                                     |                       | verband met de veerkracht van de spoorwegen in het zuiden, klaar voor de vergunnings- en exploitatiefase. |                                                         |                                                |           |          |                                     |      | <p>exploitatiefase.</p> <p>De 172 km hebben betrekking op de volgende lijnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paola- Reggio Calabria;</li> <li>• Lentini Diramazione-Gela;</li> <li>• Messina — Catania — Siracusa;</li> <li>• Caserta — Battipaglia;</li> <li>• Roma — Napoli; en</li> <li>• Bari — Brindisi.</li> </ul> <p>Het streefdoel moet worden bereikt via CLP's (d.w.z. "Codice Locale Progetto") die niet door andere EU-fondsen dan de herstel- en veerkrachtfaciliteit worden ondersteund.</p> |
| M3C1-19   | Investering 1.8 — Verbetering van spoorwegstations (RFI-beheer; in het zuiden) | Doel                  | Aangepaste en toegankelijke spoorwegstations                                                              | N.V.T                                                   | Aantal                                         | 0         | 10       | VRAAG 4                             | 2024 | Tien treinstations zijn gemoderniseerd en toegankelijk overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1300/2014 van de Commissie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M3C1-20   | Investering 1.8 — Verbetering van spoorwegstations (RFI-beheer; in het zuiden) | Doel                  | Aangepaste en toegankelijke spoorwegstations                                                              | N.V.T                                                   | Aantal                                         | 10        | 38       | VRAAG 2                             | 2026 | Certificaten van voltooiing van de werkzaamheden voor de modernisering van 38 spoorwegstations in de regio's Abruzzes, Basilicata Campania, Calabrië, Molise, Apulië, Sicilië en Sardegna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M3C1-21   | Hervorming 2.1 — Tenuitvoerlegging van het recente                             | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de "Guidelines for the                                                               | Bepaling in het decreet betreffende de inwerkingtreding | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | In de "richtsnoeren" worden voor het gehele nationale wettelijke gemeenschappelijke normen en methoden vastgesteld voor de classificatie en het beheer van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                                                                                                                  | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                            | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | “Decreet Vereenvoudiging” (omgezet in Wet nr. 120 van 11 september 2020) door het uitvaardigen van een decreet betreffende de vaststelling van “Richtsnoeren voor de classificatie en het beheer van risico's, de evaluatie van de veiligheid en het toezicht op bestaande bruggen” |                       | classification and management of risks, the evaluation of security and the monitoring of existing bridges” (Richtsnoeren voor de classificatie en het beheer van risico's, de evaluatie van de veiligheid en het toezicht op bestaande bruggen) | van het decreet tot vaststelling van de “Richtsnoeren voor de classificatie en het beheer van risico's, de evaluatie van de veiligheid en het toezicht op bestaande bruggen” |                                                |           |          |                                     |      | risico's, de evaluatie van de veiligheid en het toezicht op bestaande bruggen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M3C1-22    | Hervorming 2.2 — Overdracht van de eigendom van de bruggen en viaducten van de lager gerangschikte wegen naar de hoger gerangschikte                                                                                                                                                | Mijlpaal              | De eigendom van de bruggen, viaducten en overgangen overdragen van de lagere naar de hogere wegen (snelwegen en nationale                                                                                                                       | Bepaling in de desbetreffende rechtshandeling die verwijst naar de inwerkingtreding van de eigendomsoverdracht van de bruggen, viaducten en                                  | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | De eigendomsoverdracht van de kunstwerken moet plaatsvinden binnen zes maanden na de inwerkingtreding van Wet 120/20. Het zal naar verwachting worden voltooid volgens de regels van de Codice della Strada (wetsbesluit 285/1992) en het bijbehorende reglement (presidentieel besluit 495/92), waarin bepalingen zijn vastgesteld inzake de overdracht van eigendom tussen entiteiten die eigenaar zijn van wegen. |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                      | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                     | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                         |                       |                                                            |                                                                                                                   | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | wegen                                                                                   |                       | hoofdwegen)                                                | overgangen van de lager gerangschikte wegen naar de hoger gerangschikte wegen (snelwegen en nationale hoofdwegen) |                                                |           |          |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M3C1-26    | Hervorming 1.3 — Verbetering van de efficiëntie van de spoorweginfrastructuur in Italië | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van wetgeving en andere rechtshandelingen | Wetgeving en andere rechtshandelingen                                                                             | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Inwerkingtreding van wetgeving en, waar nodig, andere rechtshandelingen, zoals hieronder gespecificeerd.</p> <p><u>Deel 1 — Efficiëntie en prestaties van overheidsinvesteringen:</u></p> <p>De wetgeving voorziet in de goedkeuring van een meerjarig strategisch document door het ministerie van Infrastructuur en Vervoer om de meerjarige infrastructuurplanning van Italië voor ten minste 10 jaar aan te sturen. Het document bevordert multimodaal vervoer en integreert de industriële behoeften van het bedrijfsleven volledig in de infrastructuurplanning (bijvoorbeeld door prioriteit te geven aan investeringen die belangrijke industriegebieden en logistieke knooppunten met het vervoersnetwerk verbinden).</p> <p>De hervorming voorziet in de herziening van de planningsdocumenten voor de infrastructuur. Meer in het bijzonder moet de wetgeving:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ervoor zorgen dat het Contratto di Programma, de</li> </ul> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>strategie voor de ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur en het bedrijfsplan van de infrastructuurbeheerder worden opgesteld in overeenstemming met de doelstellingen van het meerjarig strategisch document van het ministerie van Infrastructuur en Vervoer en in overeenstemming zijn met Richtlijn 34/2012/EU.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Als onderdeel van de goedkeuringsprocedure van het Contratto di Programma een advies in te dienen — overeenkomstig de nationale wetgeving — van de toezichthoudende instantie (Autorità di regolazione dei trasporti, ART) over het strategisch document voor mobiliteit (Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci) (zoals gedefinieerd in de Italiaanse wet nr. 233 van 2021 — art. 5 comma 1, punt a)). In het advies wordt ook beoordeeld of de geplande investeringen stroken met de marktbehoeften die zijn verzameld met de in artikel 7 sexies van Richtlijn 2012/34/EU bedoelde coördinatiemechanismen.</li> <li>○ Voor het nieuwe Contratto di Programma een systeem van mijlpalen en streefdoelen en bijbehorende termijnen invoeren, evenals prestatie-indicatoren en kwaliteitscriteria, om het Contratto di Programma uit te voeren en de effectieve resultaten ervan te meten. Indicatoren en kwaliteitscriteria worden vastgesteld overeenkomstig bijlage V bij Richtlijn 2012/34/EU. Het bonusidentificatiesysteem voor de beheerders van Rete Ferroviaria Italiana (RFI) is in overeenstemming met artikel 7, lid 4, van Richtlijn 2012/34/EU en moet rekening houden met de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen en de behaalde resultaten met betrekking tot de prestatie-indicatoren die zijn opgenomen in het</li> </ul> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>Contratto di Programma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De toezichhoudende instantie (ART) te machtigen om, in overleg met het MIT, de prestatie-indicatoren vast te stellen die aan het Contratto di Programma zullen worden gehecht.</li> <li>De toezichhoudende instantie (ART) de bevoegdheid geven om toezicht te houden op de verwezenlijking van de mijlpalen en streefdoelen en de verwezenlijking van de prestatie-indicatoren die zijn opgenomen in het Contratto di Programma</li> <li>Het ministerie van Infrastructuur en Vervoer verplichten een grondige kosten-batenanalyse uit te voeren van grote investeringen (investeringen van meer dan 50 miljoen EUR) die in het Contratto di Programma zijn opgenomen. De in de analyse gebruikte eenheidskosten worden getoetst aan internationale benchmarks voor verschillende categorieën infrastructuurinvesteringen in het spoor en zijn in overeenstemming met de EU- en nationale richtsnoeren voor kosten-batenanalyse. De resultaten van de analyse worden vóór de vaststelling van de contractuele overeenkomsten ter raadpleging voorgelegd aan de belanghebbende partijen en worden na de vaststelling ervan bekendgemaakt.</li> <li>Voorzien in de goedkeuring van het “<i>Contratto di Programma</i>” (met inbegrip van kosten-batenanalyse, mijlpalen en streefdoelen en prestatie-indicatoren).</li> </ul> <p><u>Deel 2 — Mededinging:</u></p> <p>Om de ambitie van de hervorming te ondersteunen, versterkt de wetgeving de bevoegdheden van de</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>toezichthoudende instantie (ART) met betrekking tot openbardienstcontracten in de spoorwegsector. Deze bevoegdheden zijn ten minste gelijkwaardig aan die welke zijn omschreven in artikel 56 (9) van Richtlijn 2012/34/EU. Art krijgt de bevoegdheid om toezicht te houden op en adviezen uit te brengen over de afbakening en gunning (voor onderhandse en inhousegunningen en gunningen aan interne exploitanten) van openbardienstcontracten in de spoorwegsector, onder meer wat betreft de vaststelling van de optimale dimensie van efficiënte percelen binnen en tussen regionale grenzen.</p> <p>De wetgeving breidt de toepassing van artikel 9 van Wet 118/2022 (mededingingswet), met inbegrip van de overeenstemming met regelgevingshandelingen van het ART, en van artikel 27, lid 2, onder c), van Wetsbesluit nr. 50 van 24/04/2017 uit tot alle onderhandse en inhousegunningen en gunningen aan interne exploitanten overeenkomstig Verordening 1370/2007. Voor intercitydiensten breidt de wetgeving, in het geval van onderhandse of inhousegunningen en gunningen aan interne exploitanten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1370/2007, de beginselen uit die zijn opgenomen in de artikelen 17, 30 en 31 van Wetsbesluit nr. 201/2022. Elk besluit tot verlenging van openbardienstverplichtingscontracten, dat naar behoren wordt gemotiveerd in overeenstemming met Verordening (EU) 1370/2007, is onderworpen aan de beginselen van transparantieplichtingen voor interne gunningen die zijn opgenomen in artikel 31 van</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>Wetsbesluit nr. 201/2022.</p> <p>De wetgeving voorziet in de start van de openbare aanbesteding van het (de) intercitycontract (en) voor openbare diensten. De aanbesteding omvat een herdefiniëring van het toepassingsgebied ervan in overeenstemming met de methode die door de toezichthoudende instantie voor het spoor is vastgesteld na een markttest, zoals uiteengezet in punt 2.2.3 van de interpretatieve richtsnoeren van de Commissie betreffende Verordening (EG) nr. 1370/20073. De opdracht wordt in passende, voor beroep vatbare percelen verdeeld overeenkomstig de door de toezichthoudende instantie (ART) vastgestelde relevante criteria.</p> <p>Voor regionale en intercitydiensten moet de wetgeving ervoor zorgen dat het rollend materieel van staats-/regionaal eigendom ter beschikking wordt gesteld van inkomende exploitanten van openbardienstverplichtingsopdrachten die via openbare aanbestedingen zijn geselecteerd, wanneer dergelijk rollend materieel en dergelijke onderhoudsdiensten niet door de inkomende exploitanten worden geleverd. De wetgeving moet ervoor zorgen dat alle informatie over de staat van onderhoud van het rollend materieel op transparante en niet-discriminerende wijze beschikbaar is voor potentiële inschrijvers, zonder asymmetrieën in de informatie. De wetgeving moet de carve-out en de openbare aanbesteding van subpercelen van bestaande contracten aanmoedigen (voor zover mogelijk op basis van bestaande bepalingen in lopende contracten).</p> |



| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>Voorts bestaat de hervorming ook uit een actie voor capaciteitsopbouw ter versterking van de bestuurlijke capaciteit van de nationale en regionale autoriteiten. In het kader van de actie voor capaciteitsopbouw wordt binnen het MIT een administratieve eenheid ad hoc opgericht om de evaluatie en analyse van concessies te ondersteunen en de kosten-batenanalyse van grote infrastructuurinvesteringen uit te voeren. Deze administratieve eenheid beschikt over hooggekwalificeerd personeel en wordt ondersteund door externe onafhankelijke deskundigen. Voorts omvatten de activiteiten voor capaciteitsopbouw een reeks cursussen in samenwerking met het SNA en de geaccrediteerde instanties om het niveau van gespecialiseerde opleiding en sectorale opleiding van het personeel van aanbestedende stations te verhogen, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de opleidingsinstrumenten die zijn ingevoerd in het kader van de hervorming van het openbaar bestuur van het herstel- en veerkrachtplan (bv. het portaal syllabus.gov.it).</p> <p>Voor de verwezenlijking van de mijlpaal is ook het volgende vereist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De start van de activiteiten voor capaciteitsopbouw voor nationale en regionale autoriteiten, zoals vereist op grond van de beschrijving van de maatregel.</li> <li>- De publicatie van de intercityaanbesteding (en) in de aanbestedingsdatabank TED van de Commissie.</li> </ul> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p><u>Deel 3 — RoSCo (rollend materieel):</u></p> <p>De wetgeving richt een nieuwe permanente entiteit op die volledig in handen is van de staat (Rolling Stock Company — RoSCo) in de vorm van een naamloze vennootschap (società per azioni).</p> <p>In de wetgeving worden de opdracht, het mandaat en de bevoegdheden van een dergelijke onderneming duidelijk omschreven, die ervoor moet zorgen dat rollend materieel en onderhoudsdiensten in voldoende hoeveelheden en onder eerlijke, gelijke en niet-discriminerende voorwaarden beschikbaar zijn voor nieuwe exploitanten van openbaredienstverplichtingen om de concurrentie bij de aanbestedingen en de betwistbaarheid van de dienstcontracten te vergroten.</p> <p>In de wetgeving wordt vastgesteld dat het aanvangskapitaal van een dergelijke vennootschap 1 000 000 EUR bedraagt. De wetgeving staat dergelijke ondernemingen ook toe een fonds voor speciale doeleinden ("Patrimonio Destinato") op te richten voor de aankoop van nieuw rollend materieel voor regionale en intercitydiensten met een initiële marktwaarde van ten minste 1 168 000 000 EUR. Dit fonds voor speciale doeleinden is autonoom en in alle opzichten gescheiden van de activa van de vennootschap en van andere afzonderlijke activa die door hetzelfde fonds worden opgericht. Schuldeisers van de vennootschap kunnen geen vorderingen instellen tegen het fonds voor een</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                      | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                     | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                         |                       |                                                                                          |                                                                                                                              | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                         |                       |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                |           |          |                                     |      | <p>bijzonder doel, noch in hun belang, noch tegen het vermogen van de vennootschap door schuldeisers van het fonds voor een bijzonder doel of in hun belang. De wetgeving staat de onderneming ook toe om alle door de onderneming aan te schaffen treinen die eigendom zijn van de overheid over te dragen aan het fonds voor speciale doeleinden, met inbegrip van alle intercitytreinen die zijn aangekocht in het kader van de doelstellingen M2C2-35 bis en M7-31.</p> <p>In de wetgeving wordt bepaald dat de onderneming op het moment van haar oprichting geen bestaande schulden of verplichtingen van andere staatsbedrijven mag overnemen. In de wetgeving wordt bepaald dat alle wettelijke voorschriften voor de oprichting van de vennootschap openbaar moeten worden gemaakt en dat de vennootschap met ingang van dezelfde datum aansprakelijk is voor haar verplichtingen met haar eigen vermogen.</p> |
| M3C1-27    | Hervorming 1.3 — Verbetering van de efficiëntie van de spoorweginfrastructuur in Italië | Mijlpaal              | Financieel en bedrijfsplan voor de RoSCO, statuten en overdracht van middelen en activa. | Opstellen van een financieel en bedrijfsplan, publicatie van de statuten, certificaten van overdracht van middelen en activa | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2026 | <p>1) publicatie en goedkeuring door het ministerie van Infrastructuur, Vervoer en Vervoer van het artikel betreffende de oprichting en het Corporate Charter (statuut) van de RoSCO, waarin het volgende wordt gespecificeerd:</p> <p>i. de precieze reikwijdte van de activiteiten van de onderneming, met inbegrip van het feit dat zij voor de openbare dienstcontracten op de spoorwegvervoersmarkt (regionale dienst en intercitydienst) uitsluitend optreedt als entiteit namens de centrale overheid en lokale overheden (d.w.z. de openbaarvervoersautoriteiten);</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. dat de onderneming alleen rollend materieel levert aan de centrale overheid en lokale overheden (d.w.z. de openbaarvervoersautoriteiten) die openbardienstcontracten openstellen voor mededinging;</li> <li>iii. dat het in aanmerking komende rollend materieel dat door de onderneming wordt aangekocht emissievrij moet zijn door middel van interventiegebied 72 bis van bijlage VI bij de RRF-verordening en verenigbaar moet zijn met de ERTMS-normen;</li> <li>iv. dat ten minste 90 % van de inkomsten van de onderneming zal worden gegenereerd door rollend materieel dat verenigbaar is met steunverleningsgebied 72 bis van bijlage VI bij de RRF-verordening;</li> <li>v. dat de leden van de raad van bestuur en de statutaire organen van de vennootschap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. worden geselecteerd uit personen die voldoen aan de vereisten van integriteit, professionaliteit en onafhankelijkheid die zijn vastgesteld in de bepalingen die van toepassing zijn op beursgenoteerde ondernemingen;</li> <li>b. beschikken over de nodige autoriteit, competenties en objectiviteit om hun taken op het gebied van strategische sturing, toezicht op risicobeheer en monitoring van het beheer uit te voeren;</li> <li>c. integer te handelen en integriteit te bevorderen;</li> <li>d. ter verantwoording worden geroepen voor hun daden.</li> </ul> </li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>Het statuut bevat ook beperkingen voor leden van de raad van bestuur van de onderneming om werk te zoeken bij of te aanvaarden van marktdeelnemers, alsook duidelijke regels ter voorkoming van belangenconflicten.</p> <p>2) goedkeuring door het ministerie van Infrastructuur en Vervoer, in overleg met het ministerie van Economie en Financiën, van een bedrijfsplan voor de periode 2026-2029, vastgesteld door een technisch comité ad hoc, met een grondige beschrijving van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. de lijnen van de strategische en operationele ontwikkeling van de onderneming, rekening houdend met haar statutaire opdracht en doelstellingen;</li> <li>ii. de kenmerken van de uit te voeren activiteiten;</li> <li>iii. ten minste met betrekking tot elk van de eerste drie begrotingsjaren, kapitaaltoereikendheidsprofielen, de geplande investeringen en de bijbehorende financiële dekking, met name bovenop de initiële middelen die door de herstel- en veerkrachtfaciliteit worden verstrekt;</li> <li>iv. de corporate governance en organisatiestructuur.</li> </ul> <p>3) overdracht van middelen en activa:</p> <p>Er wordt een certificaat van overschrijving (d.w.z.</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                    | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                     | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                       |                       |                                          |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                       |                       |                                          |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>ontvangstbewijs van de bijdrage) voor een bedrag van ten minste 1 200 000 000 EUR op een bankrekening op naam van de RoSCo verstrekt. Voor de door de herstellende veerkrachtfaciliteit verstrekte middelen i) moet de ROSCO een motivering verstrekken van het geselecteerde steunverleningsgebied voor elk ondersteund project, samen met een beschrijving van het project, met het oog op de berekening van de klimaatbijdrage, ii) moet de ROSCO de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit verstrekken.</p> <p>Tussen de RoSCo en het bevoegde ministerie wordt een nulkostenkoopovereenkomst gesloten voor de overdracht van de eigendom van ten minste alle intercitytreinen die zijn aangekocht in het kader van de doelstellingen M2C2-35 bis en M7-31.</p> |
| M3C1-28    | Investering 1.10 (Versterking van metropolitane knooppunten, interregionale en regionale spoorlijnen) | Doel                  | 3 309 km verbeterde baanvakken aangelegd | N.V.T                                         | Aantal                                         | 872       | 3 309    | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Certificaten van voltooiing van werkzaamheden voor de verbetering van ten minste 3 309 km regionale en lokale spoorlijnen worden afgegeven. Ten minste 11,7 km spoorwerkzaamheden — in overeenstemming met de WBS-methodologie — in verband met verbetering en elektrificatie mogen betrekking hebben op de volgende lijnen:</p> <p>Regio Apulië</p> <p>— Links Brindisi (inclusief intermodale hub);</p> <p>De regio Campania</p> <p>— Salerno Arechi — Aeroporto Pontecagnano</p> <p>De regio Calabria</p> <p>Bretella di Sibari</p> <p>De regio Basilicata</p> <p>Ferrandina-Matera</p>                                                                                                                                                                                                                             |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>Regio Sicilië</p> <p>Link naar de haven van Augusta</p> <p>Regio Sardegna</p> <p>Spoorverbinding met de luchthaven van Olbia</p> <p>— Baanverdubbeling Decimomannu-Villamassargia</p> <p>Ten minste 528 km weerbaarheidsinterventies hebben betrekking op de volgende lijnen:</p> <p>Regio Campanië, Basilicata en Calabrië:</p> <p>— Roma — Napoli (AV, via Cassino, via Formia);</p> <p>— Aversa — Caserta;</p> <p>Villa Literno — Napoli Gianturco;</p> <p>— Napoli — Salerno LMV Napoli — Salerno Storica;</p> <p>Nocera Inferiore — Salerno;</p> <p>— Battipaglia — Paola;</p> <p>— Battipaglia — Potenza;</p> <p>— Caserta — Battipaglia; Caserta — Foggia; Catanzaro</p> <p>— Reggio Calabria;</p> <p>— Paola — Reggio Calabria; en</p> <p>— Paola — Cosenza — Sibari.</p> <p>Regio Molise:</p> <p>— Termoli — Campobasso.</p> <p>Regio Apulië:</p> <p>— Bari-Taranto;</p> <p>— Taranto — Brindisi;</p> <p>— Barletta-Spinazzola.</p> <p>Regio Sicilia:</p> <p>— Fiumetorto — Agrigento;</p> <p>— Lercara dir. — Bicocca;</p> <p>Messina — Catania — Siracusa;</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>— Palermo — Messina;<br/>Caltanissetta Xirbi — Canicattì — Aragona;<br/>— Canicattì — Siracusa.</p> <p>Het streefdoel moet worden bereikt via CLP's (d.w.z. "Codice Locale Progetto") die niet door andere EU-fondsen dan de herstel- en veerkrachtfaciliteit worden ondersteund.</p> |



## **I. MISSIE 3 COMPONENT 2 — Intermodaliteit en geïntegreerde logistiek**

Het doel van deze component van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan is om Italiaanse havens efficiënter en concurrerender, energie-efficiënter en beter geïntegreerd in de logistieke keten te maken. Het heeft ook tot doel het systeem voor luchtverkeersbeheer te digitaliseren.

Daartoe omvat het enerzijds belangrijke hervormingen om processen te vereenvoudigen, de havenplanning te actualiseren en concessies in Italiaanse havens concurrerender te maken. Anderzijds een aantal investeringen om te zorgen voor intermodaliteit met de grote lijnen van de Europese communicatie, waarbij koppelingen worden ontwikkeld met de handel in oceanen en tussen de Middellandse Zee, waardoor de dynamiek en het concurrentievermogen van het Italiaanse havensysteem worden vergroot, ook met het oog op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De investeringen in verband met deze component zullen naar verwachting het passagiers- en vrachtvolume in Italiaanse havens aanzienlijk doen toenemen, wat een positief effect zal hebben op de stimulerende economische activiteiten in de respectieve gebieden en op de nationale economie als geheel.

Anderzijds heeft deze component betrekking op de digitalisering van logistieke systemen, met inbegrip van luchthavensystemen. Verwacht wordt dat deze sectoren concurrerender zullen worden door gebruik te maken van innovatieve technologische oplossingen om het systeem efficiënter te maken en ook hun milieueffecten te verminderen.

Deze component heeft betrekking op landspecifieke aanbeveling 2019 van 3, waarin Italië wordt aangespoord om “investeringsgerelateerd economisch beleid toe te spitsen op de kwaliteit van de infrastructuur”, en landspecifieke aanbeveling 2020 van 3, waarin wordt aanbevolen “investeringen toe te spitsen op de groene en de digitale transitie, met name op schone en efficiënte productie en gebruik van energie, onderzoek en innovatie, duurzaam openbaar vervoer, afval- en waterbeheer en versterkte digitale infrastructuur om de verlening van essentiële diensten te waarborgen”.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

### **I.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming 1.1 — Vereenvoudiging van de procedures voor het proces van strategische planning**

Deze maatregel voorziet in de actualisering van de havenplanning om te zorgen voor een strategische visie op het Italiaanse havensysteem. De hervorming regelt ten minste i) de ontwikkelingsdoelstellingen van de havensysteemautoriteiten; ii) de vastgestelde en afgebakende gebieden die uitsluitend bestemd zijn voor haven- en achterhavenfuncties, iii) de infrastructuurverbindingen voor de laatste kilometer van wegen en spoorwegen met havens, iv) de criteria die worden gehanteerd om de inhoud van de planning vast te stellen en v) de richtsnoeren, de regels en de procedures voor de opstelling van de voorgeschreven havenplannen ondubbelzinnig vast te stellen.

#### **Hervorming 1.2 — Concurrerende gunning van concessies in Italiaanse havens**

Het doel van deze maatregel is de voorwaarden vast te stellen met betrekking tot de duur van de concessie, de toezichts- en controlebevoegdheden van de concessieverlenende autoriteiten, de verlengingsprocedures, de overdracht van de faciliteiten aan de nieuwe concessiehouder aan het einde van de concessie en de vaststelling van de minimumgrenzen van de vergoedingen die aan de concessiehouders in rekening worden gebracht.

#### **Hervorming 1.3 — Vereenvoudiging van vergunningen voor vergunningsprocedures voor koude strijking in Italiaanse havens**

Deze maatregel zal naar verwachting de vergunningsprocedure voor de bouw van de nationale elektriciteitstransmissiecentrales voor de stroomvoorziening van de distributiesystemen voor de levering van elektriciteit aan schepen vereenvoudigen en beperken (*koudestrieking*).

Het ministerie van Infrastructuur en Vervoer doet een voorstel om het vergunningsproces te stroomlijnen. Met name wordt voorgesteld de projecten voor koude strieking te laten evalueren door de territoriale bureaus die verslag uitbrengen aan het ministerie van Economische Ontwikkeling, dat de projecten op kortere termijn zou kunnen bestuderen, en

deze derhalve toe te staan. Bovendien wordt een regelgevend optreden overwogen om één enkele vergunningsprocedure vast te stellen voor projecten met een spanning van meer dan 132 kV en de rest, teneinde de processynergieën te benutten.

#### **Hervorming 2.1: Invoering van één enkel douane-loket (“Sportello Unico Doganale”)**

Het doel is een speciaal portaal voor de Single Control Desk op te zetten, dat interoperabiliteit met nationale databanken en coördinatie van controleactiviteiten door de douane mogelijk maakt.

#### **Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de logistieke keten**

Het doel van deze investering is het concurrentievermogen van de nationale logistiek te vergroten door de procedures, processen en controles te vereenvoudigen en de nadruk te leggen op de dematerialisering van documenten en de uitwisseling van gegevens en informatie. Deze investering bestaat uit de totstandbrenging van een interoperabel digitaal systeem tussen publieke en private actoren voor vracht en logistiek.

#### **Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van het luchtverkeersbeheer.**

Deze investering is gericht op de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor de digitalisering van luchtvaartinformatie en de invoering van platforms en diensten voor onbemande luchtvaartuigen. De investering bestaat uit de ontwikkeling en connectiviteit van het onbemande verkeersbeheersysteem (Unmanned Traffic Management System — UTMS), de digitalisering van luchtvaartinformatie en de vaststelling van een nieuw onderhoudsmodel.

#### **Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Koud strijken**

Het doel van deze investering is de broeikasgasemissies van de maritieme sector te verminderen. Deze investering bestaat uit de aanleg van een netwerk voor de levering van elektriciteit in havengebieden (dokken) en de bijbehorende infrastructuur voor de aansluiting op het nationale transmissienet.

## I.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                              | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                           | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |          |        | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                              |                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | Meeteenh                                       | Basislij | Doelpu | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M3C2-1     | Hervorming 1.1 — Vereenvoudiging van de procedures voor het proces van strategische planning | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van wetwijzigingen in verband met de vereenvoudiging van de procedures voor het proces van strategische planning | Bepaling in de rechtshandeling (en) betreffende de inwerkingtreding van de wetwijzigingen in verband met de vereenvoudiging van de procedures voor het proces van strategische planning | N.V.T                                          | N.V.T    | N.V.T  | VRAAG 4                             | 2022 | <p>In het herziene wetgevingskader wordt het volgende bepaald:</p> <p>— Alle havenautoriteiten stellen hun strategische planningsdocumenten voor het systeem (System Strategic Planning Documents — DPSS) en hun havenreguleringsplannen (Port Regulatory Plans — PRP) vast, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met de hervorming van de Italiaanse havensystemen van 2016, zoals goedgekeurd bij wetsbesluit nr. 169 van 4 augustus 2016.</p> <p>Het DPSS regelt ten minste de volgende elementen:</p> <p>— De ontwikkeling van de doelstellingen van de havensysteemautoriteiten;</p> <p>— De vastgestelde en afgebakende gebieden die uitsluitend bestemd zijn voor haven- en achterhavenfuncties;</p> <p>— De infrastructuurverbindingen voor de laatste kilometer van wegen en spoorwegen met havens;</p> <p>— De criteria die zijn gehanteerd om</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                        | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |          |        | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                            |                       |                                                            |                                                                                                      | Meeteenh                                       | Basislij | Doelpu | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                            |                       |                                                            |                                                                                                      |                                                |          |        |                                     |      | de inhoud van de planning te bepalen;<br><br>— De richtsnoeren, de regels en de procedures voor het opstellen van de havenreguleringsplannen ondubbelzinnig vast te stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M3C2-2     | Hervorming 1.2 — Concurrerende gunning van concessies in Italiaanse havens | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de verordening inzake havenconcessies | Bepaling in de verordening betreffende de inwerkingtreding van de verordening inzake havenconcessies | N.V.T                                          | N.V.T    | N.V.T  | VRAAG 4                             | 2022 | In de nieuwe verordening worden de kadervoorwaarden voor de gunning van concessies in havens vastgesteld. In de verordening wordt ten minste het volgende vastgesteld:<br><br>— De voorwaarden met betrekking tot de duur van de concessie;<br><br>— De toezicht- en controlebevoegdheden van de steunverlenende autoriteiten;<br><br>— De verlengingsmethoden;<br><br>— De overdracht van de installaties aan de nieuwe concessiehouder aan het einde van de concessie;<br><br>— De grenzen van de door de licentienemers te betalen minimumvergoedingen. |
| M3C2-3     | Hervorming 2.1 — Invoering van een                                         | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het Enig                              | Bepaling in het Besluit                                                                              | N.V.T                                          | N.V.T    | N.V.T  | VRAAG 4                             | 202  | In het besluit worden de methoden en specificaties van het centrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                  | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                              | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |             |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                     |                       |                                                                                                   |                                                                                                                               | Meeteenheden                                   | Basislijnen | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | éénloketsysteem voor de douane ("Sportello Unico Doganale")                         |                       | Douanebesluit Bureau (Sportello Unico Doganale)                                                   | inwerkingtreding Enig Douaneloket (Sportello Unico Doganale)                                                                  |                                                |             |          |                                     | 1    | douaneloket vastgesteld overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1239/2019 betreffende de invoering van het Europees maritiem éénloketsysteem en Verordening (EU) 2020/1056 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 inzake elektronische informatie over goederenvervoer (eFTI).                                             |
| M3C2-4     | Hervorming 1.3 — Vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor koelinstallaties | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor koudestrijkinstallaties | Wettelijke bepaling betreffende de inwerkingtreding van de vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor koelinstallaties | N.V.T                                          | N.V.T       | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | Het vergunningsproces stroomlijnen om de vergunningstermijn te verkorten tot maximaal 12 maanden voor de bouw van energietransportinfrastructuur die gericht is op de levering van elektriciteit vanaf het land aan schepen tijdens de aanmeerfase (in het geval van interventies die niet aan een milieubeoordeling zijn onderworpen) |
| M3C2-5     | Investering 2.1 — Digitalisering van de logistieke keten                            | Doel                  | Digitalisering van de logistieke keten                                                            | N.V.T                                                                                                                         | Aantal                                         | 0           | 12       | VRAAG 2                             | 2024 | Ten minste 12 van de 16 havensysteemautoriteiten moeten zijn uitgerust met havengemeenschapssysteemdiensten die interoperabel zijn met <i>Comando Generale delle Capitanerie di Porto</i> en/of <i>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</i> en compatibel zijn met de nieuwe PLN (Piattaforma Logistica                                 |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)       | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                   | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |          |        | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                          |                       |                                        |                                               | Meeteenh                                       | Basislij | Doelpu | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                          |                       |                                        |                                               |                                                |          |        |                                     |      | Nazionale). Een havensysteemautoriteit wordt geacht met havengemeenschapssysteemdiensten (Port Community Systems — PCS) te zijn uitgerust indien ten minste één haven van die havensysteemautoriteit met de havengemeenschapssystemen (Port Community Systems — PCS) is uitgerust.                                                                                                                                                                                                         |
| M3C2-5bis  | Investering 2.1 — Digitalisering van de logistieke keten | Doel                  | Digitalisering van de logistieke keten | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0        | 3      | VRAAG 2                             | 2026 | <p>De volgende 3 interventies worden uitgevoerd:</p> <p>1) inlogcentrum: Opzetten van een digitaal platform (Piattaforma Logistica Nazionale — PLN).</p> <p>2) havennetwerk en vrachtdorpen: Alle 16 havenautoriteiten beschikken over PCS-diensten (Port Community System) die compatibel zijn met de Piattaforma Logistica Nazionale (PLN). Een havensysteemautoriteit wordt geacht met havengemeenschapssysteemdiensten (Port Community Systems — PCS) te zijn uitgerust indien ten</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                    | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |          |        | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                      |                       |                                                                                     |                                                                                  | Meeteenh                                       | Basislij | Doelpu | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                      |                       |                                                                                     |                                                                                  |                                                |          |        |                                     |      | <p>minste één haven van die havensysteemautoriteit met de havengemeenschapssystemen (Port Community Systems — PCS) is uitgerust. Deze PCS-diensten zijn operationeel voor alle kernhavens als omschreven in Verordening (EU) nr. 1679/2024.</p> <p>Ten minste 12 nationale goederendorpen moeten beschikken over een Freight Village System (FVS) dat compatibel is met de PLN.</p> <p>3) inloggen: overdracht van middelen aan ten minste 1 194 ondernemingen om digitale systemen te ontwikkelen ter bevordering van de interoperabiliteit van diensten en de naleving van eCMR en eFTI.</p> |
| M3C2-6     | Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van het luchtverkeersbeheer | Mijlpaal              | Digitalisering van het luchtverkeersbeheer: ingebruikneming van nieuwe instrumenten | Certificeringen van het TOC, de gedigitaliseerde luchtvaartinformatie en de UTMS | N.V.T                                          | N.V.T    | N.V.T  | VRAAG 1                             | 2026 | <p>Inbedrijfstelling van de volgende 3 projecten:</p> <p>a) Technisch Operationeel Centrum (TOC) en ten minste twee systemen voor luchtverkeersbeheer</p> <p>b) Gedigitaliseerde luchtvaartinformatie</p> <p>c) Unmanned Traffic Management</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)      | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                   | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                          | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |          |        | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                         |                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | Meeteenh                                       | Basislij | Doelpu | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                         |                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                |          |        |                                     |      | System and connectivity (UTMS) (onbemand verkeersbeheersysteem en connectiviteit).                                                                                                                          |
| M3C2-7     | Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Koud strijken | Mijlpaal              | Gunning van alle overheidsopdrachten                                                                                                                   | Publicatie van de aanbesteding en gunning van alle overheidsopdrachten voor de bouw van ten minste 15 koelinstallaties | N.V.T                                          | N.V.T    | N.V.T  | VRAAG 3                             | 2024 | Publicatie van de aanbesteding en gunning van alle opdrachten voor de bouw van ten minste 15 koelinstallaties die elektriciteit leveren in ten minste 10 havens.                                            |
| M3C2-12    | Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Koud strijken | Doel                  | Voltooiing van de werkzaamheden en aanvaarding van de kostenramingen van de aansluiting door de ontwikkelaar voor infrastructuur voor koude strijking. |                                                                                                                        | Aantal                                         | 0        | 15     | VRAAG 2                             | 2026 | Certificaten van voltooiing van de werkzaamheden en aanvaarding van ramingen van de aansluitingskosten door de ontwikkelaar voor ten minste 15 infrastructuur voor koude strijking in ten minste 10 havens. |

### **I.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Groene havens: interventies op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in havens**

Het doel van deze maatregel is de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de luchtkwaliteit in havens en havensteden te verbeteren. Deze investering bestaat uit interventies op het gebied van energie-efficiëntie, de ontwikkeling van hernieuwbare energie en de aankoop van emissievrije voertuigen en dienstboten of de omvorming van voertuigen en dienstboten op fossiele brandstoffen tot emissievrije voertuigen en dienstboten.

#### **Hervorming 2.2: Oprichting van een nationaal platform voor digitale logistiek om de digitalisering van goederen- en/of passagiersdiensten in te voeren**

Het doel van de hervorming is de havengemeenschapssystemen van individuele havensysteemautoriteiten interoperabel te maken met het nationale platform voor digitale logistiek.

#### I.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                            | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                               |                       |                                             |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M3C2-8    | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Groene havens: interventies op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in havens | Doel                  | Groene havens: toewijzing van werken        | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 7        | VRAAG 4                             | 2022 | <p>Toewijzing van de werkzaamheden aan ten minste zeven havensysteemautoriteiten. De selectieprocedure voor de toewijzing van werkzaamheden omvat het volgende:</p> <p>a) subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de werkzaamheden voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) en aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> <p>b) de toezegging dat de klimaatbijdrage van de investering volgens de methode van bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241 ten minste 79 % van de totale kosten van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde investering zal uitmaken.</p> <p>c) Verbintenis om verslag uit te brengen over de uitvoering van de maatregel halverwege de looptijd van de regeling en het einde van de regeling.</p> |
| M3C2-9    | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Groene havens: interventies op het gebied van hernieuwbare energie en energie-                      | Doel                  | Groene havens: voltooiing van werkzaamheden | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 75       | VRAAG 2                             | 2026 | Levering van goederen, werken en diensten in verband met ten minste 75 projecten voor de havenautoriteiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                     | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                         | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                        |                       |                                            |                                                                                       | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | efficiëntie in havens                                                                                                                                  |                       |                                            |                                                                                       |                                                |           |          |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M3C2-10    | Hervorming 2.2: Oprichting van een nationaal platform voor digitale logistiek om de digitalisering van goederen- en/of passagiersdiensten in te voeren | Mijlpaal              | Nationaal platform voor digitale logistiek | Bepaling in de rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding van de rechtshandeling | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2024 | <p>Inwerkingtreding van een rechtshandeling die de interoperabiliteit van de havengemeenschapssystemen met het nationale platform voor digitale logistiek waarborgt.</p> <p>Daarnaast wordt in de rechtshandeling bepaald dat havensysteemautoriteiten worden uitgerust met PCS-standaarddiensten (havengemeenschapssysteem) die interoperabel zijn met de betrokken overheidsdiensten en verenigbaar zijn met Verordening (EU) 1056/2020 en met het nationale platform voor digitale logistiek.</p> |

## **J. MISSIE 4 COMPONENT 1: Versterking van het aanbod van onderwijsdiensten: van kinderdagverblijven tot universiteiten**

Deze component van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan omvat vier interventiegebieden: kwaliteitsverbetering en kwantitatieve uitbreiding van onderwijs- en opleidingsdiensten — van kleuterscholen tot universiteiten; hervorming van het beroep van leraar, met name wat aanwervings- en opleidingsprocessen betreft, met als doel de vaardigheden van het onderwijzend personeel te vergroten en territoriale discrepanties aan te pakken; het bijscholen en moderniseren van infrastructuur om het onderwijs op het gebied van digitalisering, wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM) en meertaligheid te verbeteren en tegelijkertijd de veiligheid en energie-efficiëntie van schoolgebouwen te verbeteren; hervorming van de groepen diploma's, faciliterende graden en doctoraatsprogramma's met als doel toegepast onderzoek te stimuleren en het aantal doctoraatsbeurzen uit te breiden. De maatregelen in het kader van deze component zijn erop gericht de zwakke punten van het Italiaanse onderwijs-, opleidings- en onderzoekssysteem aan te pakken met als doel de onderwijsresultaten en de inzetbaarheid van Italiaanse studenten te verbeteren. De investeringen en hervormingen in het kader van deze component dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 en 2019 tot Italië zijn gericht met betrekking tot de noodzaak om “de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te ondersteunen door middel van een alomvattende strategie, onder meer door toegang tot hoogwaardige kinderopvang” (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2019), om “de onderwijsresultaten te verbeteren, ook door middel van adequate en gerichte investeringen, en bijscholing te bevorderen, onder meer door digitale vaardigheden te versterken” (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2019), om “onderzoek en innovatie te bevorderen” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019), om “afstandsonderwijs en vaardigheden, met inbegrip van digitale vaardigheden, te versterken” (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2020) en om “investeringen toe te spitsen op onderzoek en innovatie” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

### **J.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Plan voor kinderdagverblijven en kleuterscholen en voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang**

Het doel van deze investering is de onderwijsvoorzieningen voor kinderen van 0-6 jaar uit te breiden en te verbeteren. De investering bestaat uit het bouwen, verbouwen en renoveren van kinderopvangplaatsen in kinderdagverblijven en kleuterscholen.

#### **Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Plan voor de verlenging van de voltijdse diensttijd**

Het doel van deze maatregel is schoolfaciliteiten in staat te stellen de schooluren te verlengen door geschikte infrastructuur te renoveren of aan te leggen. De investering bestaat uit het bouwen of bouwen van kantineruimten in schoolfaciliteiten.

#### **Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Plan voor de verbetering van de sportinfrastructuur op school**

Het doel van deze maatregel is het bevorderen van sportactiviteiten op scholen. Deze maatregel bestaat uit de renovatie en bouw van sportfaciliteiten en sportscholen voor schoolgebruik.

#### **Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Buitengewone interventie gericht op het verkleinen van territoriale kloven in de I en II-cycli van het middelbaar onderwijs en op het aanpakken van voortijdig schoolverlaten**

De maatregel heeft tot doel bestaande lacunes in de basisvaardigheden van leerlingen aan te pakken. De investering bestaat uit mentorschaps- en opleidingsactiviteiten voor leerlingen die het risico lopen de school voortijdig te verlaten en voor jongeren die al voortijdig zijn gestopt, ook met de steun van een nationaal digitaal portaal.

### **Hervorming 1.1: Hervorming van technische en beroepsinstituten**

De hervorming heeft tot doel de curricula van technische en professionele instellingen af te stemmen op de competenties die nodig zijn voor het Italiaanse productiesysteem, ook op lokaal niveau. De hervorming moet met name het technisch en beroepsonderwijs in overeenstemming brengen met Industrie 4.0 en digitale innovatie omarmen.

### **Hervorming 1.2: Hervorming van de tertiaire beroepsopleiding (ITS)**

De hervorming heeft tot doel het tertiaire beroepsopleidingssysteem te versterken door de ITS-governance te vereenvoudigen om het aantal instellingen en inschrijvingen met het oog op het lokale grondgebied te verhogen. De hervorming zal naar verwachting de discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt overbruggen.

### **Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van het systeem voor tertiaire beroepsopleiding (ITS)**

Het doel van deze maatregel is de rol van instellingen voor beroepsopleiding (ITS) in het Italiaanse onderwijsstelsel te vergroten. De investering bestaat uit het uitbreiden van de inschrijving van studenten in ITS'en en het stimuleren van de betrokkenheid van ondernemingen bij het onderwijs door de lancering van een nationaal digitaal platform dat opleidingen beter verbindt met de arbeidsmarkt.

### **Hervorming 1.3: Reorganisatie van het schoolsysteem**

Het doel van de hervorming is tweeledig:

- 1) Aanpassing van het aantal leerlingen per klas.

Het aantal leerkrachten wordt vastgesteld op hetzelfde niveau als in het schooljaar 2020/2021, met het oog op de bevolkingsafname en om het aantal leerlingen per klas te verminderen en de verhouding tussen het aantal leerlingen en het aantal leerkrachten in gemeenschappelijke functies geleidelijk te verbeteren. De uitvoering van de interventie leidt niet tot een toename van het aantal beschikbare gebouwen. In het kader van het initiatief wordt gepersonaliseerde aandacht besteed aan individuele leerlingen, met name aan de meest kwetsbare leerlingen en zeker aan leerlingen met een handicap. De verbetering van de leerlinglerarenverhouding zal naar verwachting de kwaliteit van het onderwijs en de beschikbaarheid van middelen voor schoolgebouwen ten goede komen. Herziening van de regels inzake de grootte van schoolgebouwen. De regionale schoolpopulatie wordt gekozen als de "effectieve parameter" voor het identificeren van de onderwijsinstellingen met een hoofd en een hoofdambtenaar, in plaats van de bevolking van de individuele school, zoals bepaald in de huidige wetgeving.

### **Hervorming 1.4: Hervorming van het oriëntatiesysteem**

De hervorming heeft tot doel oriëntatiemodules (ten minste 30 uur per jaar) in te voeren voor de vierde en vijfde klas van het hoger secundair onderwijs. Het hoofddoel is studenten te ondersteunen bij het maken van een geïnformeerde keuze tussen het voortzetten van hun studie of het volgen van een verdere beroepsopleiding (ITS), voordat zij op de arbeidsmarkt worden geïntegreerd. De hervorming voorziet ook in de oprichting van een digitaal oriëntatieplatform, dat verband houdt met het tertiaire onderwijsaanbod van universiteiten en instellingen voor beroepsopleiding (ITS).

### **Investering 1.6: Wetenschap op topniveau. Actieve oriëntatie in de overgang van school naar universiteit**

Het doel van deze maatregel is de overgang van het hoger secundair onderwijs naar de universiteit te vergemakkelijken en aan te moedigen en het percentage voortijdige schoolverlaters te verlagen. Deze maatregel bestaat uit het aanbieden van oriëntatiecursussen aan alle leerlingen in het hoger secundair onderwijs om hen te ondersteunen bij de keuze van tertiair onderwijs.

### **Investering 1.7: Wetenschap op topniveau. Beurzen voor toegang tot universiteiten**

Het doel van deze maatregel is de gelijkheid bij de toegang tot tertiair onderwijs te verbeteren door studenten in sociaal-economische moeilijkheden te ondersteunen. De maatregel bestaat erin het aantal beurzen voor universiteitsstudenten te verhogen.

#### **Hervorming 1.5: Hervormingen van groepen universitaire diploma's**

De hervorming voorziet in de actualisering van de universitaire curricula, waardoor de bestaande starre grenzen, die de mogelijkheid om interdisciplinaire trajecten te creëren ernstig beperken, worden verkleind. De hervorming zal naar verwachting ook de mogelijkheid uitbreiden om beroepsopleidingsprogramma's uit te voeren door innovatieve baangerichte studiecategorieën in te voeren.

### **Hervorming 1.6: Hervorming van het universitair diploma mogelijk maken**

De hervorming voorziet in de vereenvoudiging van de procedure voor de toegang tot beroepen waarvoor inschrijving op een beroepskaart door middel van een specifiek beroepsexamen vereist is. De maatregel draagt bij tot de harmonisatie van het nationale eindexamen van elk diploma met het overeenkomstige beroepsorde-examen, waarbij algemene en duidelijke regels en substitutie worden vastgesteld.

### **Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten**

Het doel van deze hervorming is de onderwijsresultaten te verbeteren door de kwalificatie-, aanwervings-, loopbaan-, opleidings- en evaluatiesystemen voor leerkrachten te verfijnen. Deze maatregel bestaat uit de aanwerving van leerkrachten in het kader van het hervormde aanwervingssysteem.

### **Hervorming 2.2: Tertiair voortgezet onderwijs en verplichte opleiding voor schoolmanagers, leerkrachten, administratief en technisch personeel**

De hervorming heeft tot doel een hoogwaardig opleidingssysteem voor schoolpersoneel op te zetten met het oog op permanente beroeps- en loopbaanontwikkeling. Het voorziet in de oprichting van een gekwalificeerd orgaan dat belast is met de bekendmaking van richtsnoeren in overeenstemming met de Europese normen en met de selectie en coördinatie van opleidingsinitiatieven, waarbij deze mogelijk worden gekoppeld aan loopbaanontwikkeling, zoals bepaald in de hervorming van de aanwerving — de hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten, opgenomen in het plan.

### **Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Geïntegreerd digitaal onderwijs en opleiding op het gebied van de digitale transformatie voor schoolpersoneel**

Het doel van deze maatregel is een permanent systeem op te zetten om de digitale onderwijsvaardigheden van schoolpersoneel te bevorderen. De investering bestaat uit de opleiding van schoolmanagers, leerkrachten en administratief personeel.

### **Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Nieuwe vaardigheden en nieuwe talen**

Het doel van deze maatregel is het verbeteren van meertalige, STEM-, digitale en innovatievaardigheden op alle schoolniveaus. De maatregel bestaat uit het activeren van interdisciplinaire STEM-begeleidingsprojecten op scholen en het verbreden van het Erasmus ± programma.

### **Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. School 4.0: innovatieve scholen, bekabeling, nieuwe klaslokalen en workshops**

Het doel van deze maatregel is de schoolfaciliteiten te transformeren om digitaal leren mogelijk te maken. Deze maatregel bestaat uit het uitrusten van ten minste 8000 basis- en middelbare scholen met digitale instrumenten, die ten minste 100 000 klaslokalen bestrijken.

### **Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Beveiligings- en wederopbouwplan voor schoolgebouwen**

Het doel van de maatregel is de veiligheid en energieprestaties van schoolgebouwen te verbeteren. Deze maatregel bestaat uit de renovatie en wederopbouw van schoolgebouwen.

### **Investering 3.4: Wetenschap op topniveau. Onderwijsvaardigheden en geavanceerde universitaire vaardigheden**

Het doel van deze maatregel is universitaire programma's, met inbegrip van doctoraatsopleidingen, te kwalificeren en te innoveren om digitale vaardigheden te versterken en de wereldwijde betrokkenheid van het hoger onderwijs te vergroten. De investering bestaat uit het toekennen van doctoraatsbeurzen, het opzetten van netwerken van instellingen voor hoger onderwijs, het opzetten van digitale-onderwijs hubs en het stimuleren van internationale samenwerking en projecten.

### **Hervorming 4.1: Ph.D. Hervorming van de programma's**

De hervorming heeft tot doel de verordening inzake doctoraatsprogramma's te actualiseren, de procedures voor de betrokkenheid van bedrijven en onderzoekscentra bij doctoraatsprogramma's te vereenvoudigen en



toegepast onderzoek te versterken. De voorgestelde hervorming is geïntegreerd met alle investeringen in verband met doctoraatsprogramma's in het doelgebied "Onderwijs en onderzoek".

**Investering 4.1: Wetenschap op topniveau. Uitbreiding van het aantal en de carrièremogelijkheden van promovendi (onderzoeksgericht, openbaar bestuur en cultureel erfgoed)**

De maatregel is gericht op het vergroten van het menselijk kapitaal dat bestemd is voor onderzoeksgerichte activiteiten, openbaar bestuur en cultureel erfgoed. De investering voorziet in de toekenning aan studenten, door universiteiten en AFAM-instellingen, van ten minste 3 600 algemene doctoraatsbeurzen, ten minste 3 000 doctoraatsbeurzen op het gebied van openbaar bestuur en ten minste 600 nieuwe doctoraatsbeurzen voor cultureel erfgoed.

## J.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                            | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                          | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M4C1-1     | Hervorming 1.5: Hervorming van groepen universitaire diploma's; Hervorming 1.6: De hervorming van universitaire diploma's mogelijk maken; Hervorming 4.1: Ph.D. Hervorming van de programma's | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de hervormingen van het tertiair onderwijsstelsel ter verbetering van de onderwijsresultaten (primaire wetgeving) op het gebied van: a) universitaire diploma's mogelijk maken; b) groepen universitaire diploma's; c) Hervorming van doctoraatsprogramma's | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de hervormingen | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | De hervormingen omvatten ten minste de volgende essentiële elementen: initiatieven om de groepen universitaire diploma's te hervormen door een grotere mate van flexibiliteit in te voeren om tegemoet te komen aan de veranderende vraag naar vaardigheden op de arbeidsmarkt; initiatieven om de faciliterende universitaire diploma's te hervormen, de toegang tot beroepen te vereenvoudigen en te versnellen; initiatieven om de PHD-programma's te hervormen om bedrijven meer te betrekken en toegepast onderzoek te stimuleren; Maatregelen om het tertiaire beroepsopleidingsstelsel te hervormen, met inbegrip van het versterken van de banden en mogelijke overgangen met beroepsdiploma's (lauree professionalizzanti), om tegemoet te komen aan de vraag van de arbeidsmarkt naar technische |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                        | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                   |                       |                                                                                                                              |                                                                      | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                   |                       |                                                                                                                              |                                                                      |                                                |           |          |                                     |      | competenties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M4C1-2     | Investering 1.7: Wetenschap op topniveau. Beurzen voor toegang tot universiteiten | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van ministeriële decreten voor de hervorming van beurzen om de toegang tot tertiair onderwijs te verbeteren | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de hervorming | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | De ministeriële decreten van het ministerie van Universiteit en Onderzoek over de hervorming van beurzen moeten de toegang tot tertiair onderwijs voor getalenteerde studenten in sociaal-economische moeilijkheden verbeteren, het bedrag van de beurzen verhogen en het aantal begunstigten verhogen tot 31 december 2024. Deze leerlingen worden geselecteerd op basis van de ISEE — Indicatore della Situazione Economica Equivalente. |
| M4C1-3     | Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten                                       | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de hervorming inzake het beroep van leerkracht.                                                         | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de hervorming | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | Het herziene rechtskader zal hoogwaardige leerkrachten aantrekken, aanwerven en motiveren, met name door middel van: verbetering van het wervingssysteem invoering van hogere kwalificaties in het onderwijs om toegang te krijgen tot het beroep van middelbare school; beperking van buitensporige                                                                                                                                       |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                     | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                              | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                        |                       |                                                                                                             |                                                                            | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                                                                                        |                       |                                                                                                             |                                                                            |                                                |           |          |                                     |      | mobilititeit van leerkrachten (in het belang van de continuïteit van het onderwijs); het vaststellen van een loopbaanontwikkeling die duidelijk verband houdt met de prestatie-evaluatie en permanente professionele ontwikkeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M4C1-4     | Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. School 4.0: innovatieve scholen, bekabeling, nieuwe klaslokalen en workshops | Mijlpaal              | Schoolplan 4.0 ter bevordering van de digitale transitie van het Italiaanse schoolsysteem wordt goedgekeurd | Ministerie van Onderwijs — Besluit tot vaststelling van het schoolplan 4.0 | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | <p>Het door het ministerie van Onderwijs goedgekeurde "School 4.0" -plan ter bevordering van de digitale transitie van het Italiaanse schoolsysteem omvat:</p> <p>a) Omvorming van 100 000 klaslokalen tot innovatieve leeromgevingen</p> <p>b) de oprichting van laboratoria voor de nieuwe digitale beroepen op alle middelbare scholen.</p> <p>Actie a) transformeert schoolruimten die bestemd zijn voor traditionele klaslokalen tot innovatieve, adaptieve en flexibele leeromgevingen die verbonden zijn, geïntegreerd zijn met digitale, fysieke en virtuele technologieën samen. De investering in schoolfaciliteiten</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                      | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                   | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)             | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                         |                       |                                                        |                                                           | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                         |                       |                                                        |                                                           |                                                |           |          |                                     |      | <p>brengt de meest innovatieve onderwijstechnologieën (coderings- en robotica-apparaten, virtual reality-apparaten, geavanceerde digitale apparaten voor inclusief onderwijs enz. naar ten minste 100 000 klaslokalen van basis- en middelbare scholen die voor lessen worden gebruikt).</p> <p>Actie b) richt op elke middelbare school ten minste één laboratorium voor digitale beroepen op, een laboratorium dat nauw verbonden is met bedrijven en innovatieve start-ups voor het scheppen van nieuwe banen in de sector van nieuwe digitale beroepen (zoals artificiële intelligentie, robotica, big data en cyberbeveiliging, blauwe en groene economie).</p> <p>Ten minste 40 % van de begunstigde scholen moet in Zuid-Italië gevestigd zijn.</p> |
| M4C1-5     | Hervorming 1.3: Reorganisatie van het schoolstelsel;<br>Hervorming 1.2: | Mijlpalen             | Inwerkingtreding van de hervormingen van het basis- en | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | De hervormingen van de primaire wetgeving van het basis- en middelbaar onderwijs ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                     | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                        |                       |                                                              |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Hervorming van het stelsel voor tertiaire beroepsopleiding (ITS); Hervorming 1.1: Hervorming van technische en beroepsinstituten; Hervorming 1.4: Hervorming van het oriëntatiesysteem |                       | middelbaar onderwijs om de onderwijsresultaten te verbeteren | hervormingen                                  |                                                |           |          |                                     |      | verbetering van de onderwijsresultaten (door middel van primaire wetgeving) omvatten ten minste de volgende kernelementen:<br>initiatieven om de organisatie van het onderwijsstelsel te hervormen met het oog op aanpassing aan demografische ontwikkelingen (zoals de verhouding tussen het aantal scholen en het aantal leerlingen/leerkrachten)<br>initiatieven om het oriëntatiesysteem te hervormen om het percentage voortijdige schoolverlaters in het tertiair onderwijs tot een minimum te beperken;<br>initiatieven ter versterking van het secundair beroepsonderwijs (Istituti tecnico-professionali), met inbegrip van de goedkeuring van het nieuwe curriculum en de oriëntatie ervan op de innovatie-output van het Nationaal Plan Industrie 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020);<br>initiatieven voor de opleiding van schoolmanagers, leerkrachten en |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>administratief/technisch personeel en de oprichting van de Tertiary Advanced School voor opleiding om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren;</p> <p>initiatieven voor de integratie van activiteiten, methoden en inhoud die gericht zijn op de ontwikkeling en versterking van curricula op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM), digitale en innovatievaardigheden, in alle onderwijscycli, van kleuteronderwijs tot hoger secundair onderwijs, met als doel de inschrijving in tertiaire STEM-curricula te stimuleren, met name voor vrouwen.</p> <p>Om de mijlpaal op bevredigende wijze te bereiken, moet de wetgeving verplichte termijnen bevatten voor de uitvaardiging van secundaire wetgeving, richtsnoeren en alle nodige regelgevende bepalingen (monitoring door de databank van het ministerie van Onderwijs) om een soepele uitvoering te</p> |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                             | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                  | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                         | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                       |                                                                       | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                       |                                                                       |                                                |           |          |                                     |      | waarborgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M4C1-6     | Hervorming 2.2: Tertiair voortgezet onderwijs en permanente opleiding voor schoolmanagers, leerkrachten, administratief en technisch personeel | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van wetgeving met het oog op de totstandbrenging van een hoogwaardig opleidingssysteem voor scholen. | Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wetgeving aangeeft. | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | De wetgeving omvat bepalingen die gericht zijn op de totstandbrenging van een kwaliteitsvol opleidingssysteem voor schoolpersoneel in overeenstemming met permanente beroeps- en loopbaanontwikkeling, de oprichting van een gekwalificeerde instantie die verantwoordelijk is voor richtsnoeren voor de opleiding van schoolpersoneel, de selectie en coördinatie van opleidingsinitiatieven en koppelt deze aan loopbaanontwikkeling, zoals bepaald in de hervorming van de aanwerving. De invoering van een systeem van initiële en voortgezette opleiding moet het mogelijk maken een einde te maken aan de huidige versnippering van opleidingstrajecten, waarvoor momenteel geen uniforme nationale strategie bestaat. |
| M4C1-7     | Investering 1.4: Wetenschap op                                                                                                                 | Doel                  | Studenten of jongeren die                                                                                             | N.V.T                                                                 | Aantal                                         | 0         | 820 000  | VRAAG 3                             | 2025 | Bewijzen van aanwezigheid voor mentorschaps- en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                       | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                            | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | topniveau. Buitengewone interventie gericht op het verkleinen van territoriale kloven in de I en II-cycli van het middelbaar onderwijs en op het aanpakken van voortijdig schoolverlaten |                       | hebben deelgenomen aan mentoractiviteiten of opleidingscursussen                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                |           |          |                                     |      | <p>opleidingsactiviteiten die aan ten minste 820 000 begunstigden worden verstrekt, worden afgegeven.</p> <p>De kloof in het percentage voortijdige schoolverlaters in het secundair onderwijs wordt verkleind tot het EU-gemiddelde van 2019 (10,2 %), zoals blijkt uit ISTAT.</p>                                               |
| M4C1-8     | Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Plan voor de verbetering van de sportinfrastructuur op school                                                                                  | Mijlpaal              | Gunning van opdrachten voor interventies voor de bouw en renovatie van sportfaciliteiten en sportscholen voor schoolgebruik                                                     | Kennisgeving van de gunning van overheidsopdrachten voor de subsidiabele interventies                                                        | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2024 | Gunning van opdrachten voor interventies voor de bouw en renovatie van sportfaciliteiten en sportscholen voor schoolgebruik, na een openbare aanbestedingsprocedure.                                                                                                                                                              |
| M4C1-9     | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Plan voor kinderdagverblijven en kleuterscholen en voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang                                | Mijlpaal              | Toekenning van opdrachten voor de bouw, renovatie en het waarborgen van de veiligheid van kinderdagverblijven, kleuterscholen en voor voorzieningen voor voor- en vroegschoolse | Kennisgeving door de begunstigden van de lokale autoriteiten van de financiering van de gunning van overheidsopdrachten voor de eerste reeks | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2023 | Gunning van opdrachten en territoriale distributie voor kinderdagverblijven en kleuterscholen en voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang. De gunning geschiedt met inachtneming van het verslechtingsverbod (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                   | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                             | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | educatie en opvang                                                                                                                                                                                     | subsidieerbare interventies                                               |                                                |           |          |                                     |      | EU- en nationale milieuwetgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M4C1-10    | Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten;<br>Hervorming 1.3: Reorganisatie van het schoolsysteem;<br>Hervorming 1.2: Hervorming van het stelsel voor tertiaire beroepsopleiding (ITS); Hervorming 1.4: Hervorming van het oriëntatiesysteem;<br>Hervorming 1.5: Hervorming van groepen universitaire diploma's;<br>Hervorming 1.6: Hervorming van universitaire diploma's mogelijk maken | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van verordeningen voor de doeltreffende uitvoering en toepassing van alle maatregelen met betrekking tot de hervormingen van het basis-, middelbaar en tertiair onderwijs, waar nodig | Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de verordeningen aangeeft. | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2023 | De secundaire wetgeving omvat alle voorschriften die nodig zijn voor de effectieve uitvoering en toepassing van alle maatregelen met betrekking tot de hervormingen van het basis-, middelbaar en tertiair onderwijs:<br><br>— De hervormingen van het tertiair onderwijsstelsel ter verbetering van de onderwijsresultaten (primaire wetgeving) op het gebied van: a) universitaire diploma's mogelijk maken; b) groepen universitaire diploma's; c) hervorming van doctoraatsprogramma's;<br><br>— De ministeriële decreten tot hervorming van beurzen om de toegang tot tertiair onderwijs te verbeteren;<br><br>— De hervorming van het beroep van leerkracht;<br><br>— De hervormingen van het basis- en middelbaar onderwijs om de onderwijsresultaten te |

| Volgnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                          | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                    | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                            |                       |                                               |                                                                                  | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                                                                                                                                                            |                       |                                               |                                                                                  |                                                |           |          |                                     |      | verbeteren;<br>— De wetgeving had tot doel een kwalitatief hoogwaardig opleidingssysteem voor scholen op te zetten.                                                                                                                         |
| M4C1-10 bis | Hervorming 1.1: Hervorming van technische en beroepsinstituten                                                                                                             | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de secundaire wetgeving. | Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de secundaire wetgeving aangeeft. | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2024 | De secundaire wetgeving inzake de hervorming van technische en beroepsinstituten is in werking getreden.                                                                                                                                    |
| M4C1-11     | Investering 1.7: Wetenschap op topniveau. Beurzen voor toegang tot universiteiten                                                                                          | Doel                  | Toegekende universitaire beurzen              | N.V.T                                                                            | Aantal                                         | 0         | 55 000   | VRAAG 4                             | 2023 | Ten minste 55 000 studenten krijgen een beurs die uitsluitend uit middelen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit wordt gefinancierd.                                                                                                      |
| M4C1-12     | Investering 4.1: Wetenschap op topniveau. Uitbreiding van het aantal en de carrièremogelijkheden van promovendi (onderzoeksgericht, openbaar bestuur en cultureel erfgoed) | Doel                  | Toegekende doctoraatsbeurzen                  | N.V.T                                                                            | Aantal                                         | 0         | 7 200    | VRAAG 4                             | 2024 | Over een periode van drie jaar worden ten minste 3 600 algemene doctoraatsbeurzen, ten minste 3 000 doctoraatsbeurzen op het gebied van openbaar bestuur en ten minste 600 doctoraatsbeurzen op het gebied van cultureel erfgoed toegekend. |
| M4C1-13     | Investering 2.1: Wetenschap op                                                                                                                                             | Doel                  | Opleiding van schoolmanagers,                 | N.V.T                                                                            | Aantal                                         | 0         | 650 000  | VRAAG 4                             | 2025 | Bewijzen van aanwezigheid voor opleidingscursussen over digitaal                                                                                                                                                                            |

| Volgnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                          | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                   | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                             |                       |                                                                                                        |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | topniveau.<br>Geïntegreerd digitaal onderwijs en opleiding op het gebied van de digitale transformatie voor schoolpersoneel |                       | leerkrachten en administratief personeel                                                               |                                               |                                                |           |          |                                     |      | onderwijs en digitale transformatie die aan ten minste 650 000 begunstigden worden verstrekt, worden afgegeven.                                                                                                                                             |
| M4C1-14     | Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten                                                                                 | Doel                  | Leerkrachten die zijn aangeworven met het hervormde wervingssysteem                                    | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 20 000   | VRAAG 4                             | 2024 | Ten minste 20 000 leerkrachten aangeworven met het hervormde wervingssysteem                                                                                                                                                                                |
| M4C1-14 bis | Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten                                                                                 | Doel                  | Leerkrachten die zijn aangeworven in het kader van het hervormde aanwervingssysteem                    | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 20 000   | VRAAG 3                             | 2025 | Ten minste 20 000 leerkrachten aangeworven binnen het hervormde wervingssysteem                                                                                                                                                                             |
| M4C1-14ter  | Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten                                                                                 | Mijlpaal              | Besluiten tot goedkeuring van de ranglijsten voor openbare vergelijkende onderzoeken voor leerkrachten | N.V.T                                         | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2026 | Besluiten tot goedkeuring van de rangschikking van ten minste 70 000 kandidaten die zijn geslaagd voor het openbare vergelijkend onderzoek voor leerkrachten na het hervormde aanwervingssysteem, waaronder 40 000 leerkrachten die zijn aangeworven in het |

| Volgnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                    | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)     | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                   |                       |                                                                                         |                                                   | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                                                                   |                       |                                                                                         |                                                   |                                                |           |          |                                     |      | kader van de streefdoelen M4C1-14 en M4C1-14bis.                                                                                                                                                                                                           |
| M4C1-15     | Investering 1.7: Wetenschap op topniveau. Beurzen voor toegang tot universiteiten | Doel                  | Toegekende beurzen voor toegang tot universiteiten                                      | N.V.T                                             | Aantal                                         | 0         | 55 000   | VRAAG 4                             | 2024 | Ten minste 55 000 studenten krijgen een beurs die uitsluitend uit de middelen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit wordt gefinancierd                                                                                                                   |
| M4C1-15 bis | Investering 1.7: Wetenschap op topniveau. Beurzen voor toegang tot universiteiten | Doel                  | Toegekende beurzen voor toegang tot universiteiten                                      | N.V.T                                             | Aantal                                         | 0         | 83 000   | VRAAG 2                             | 2026 | Ten minste 83 000 studenten krijgen een beurs die uitsluitend uit middelen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit wordt gefinancierd.                                                                                                                     |
| M4C1-16     | Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Nieuwe vaardigheden en nieuwe talen     | Mijlpaal              | Vaststelling van subsidietoekenning sbesluit (en) voor de activering van STEM-projecten | Vaststelling van subsidietoekenning sbesluit (en) | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2025 | Vaststelling van subsidietoekenning sbesluiten voor de activering van STEM-projecten in ten minste 8 000 scholen.                                                                                                                                          |
| M4C1-17     | Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Nieuwe vaardigheden en nieuwe talen     | Mijlpaal              | Nieuwe vaardigheden                                                                     | Vaststelling van subsidietoekenning sbesluit (en) | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2025 | Vaststelling van subsidietoekenning sbesluit (en) voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. De activering van taal- en/of methodologische cursussen voor schoolpersoneel in ten minste 8 000 scholen.</li> <li>ii. De versterking van het</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                     | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                  | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)     | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                       |                                                   | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                       |                                                   |                                                |           |          |                                     |      | Erasmus ± programma, gericht op studenten en/of schoolpersoneel, voor de jaren 2023, 2024 en 2025.                                                                                                                                                                                      |
| M4C1-19    | Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. School 4.0: innovatieve scholen, bekabeling, nieuwe klaslokalen en workshops | Mijlpaal              | Vaststelling van subsidiatoekenning sbesluit (en) voor de aankoop van digitale apparaten en/of de oprichting van digitale laboratoria | Vaststelling van subsidiatoekenning sbesluit (en) | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2025 | Vaststelling van subsidiatoekenning sbesluiten voor de transformatie van klaslokalen tot innovatieve omgevingen en/of de oprichting van digitale laboratoria in ten minste 8 000 scholen.                                                                                               |
| M4C1-20    | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van het systeem voor tertiaire beroepsopleiding (ITS)           | Doel                  | Aantal studenten dat is ingeschreven in een beroepsopleidingss ysteem (ITS)                                                           | N.V.T                                             | Aantal                                         | 0         | 11 000   | VRAAG 1                             | 2026 | Ten minste 11 000 studenten ingeschreven in het nationaal register van de ITS-academie voor het beroepsopleidingssysteem in referentiejaar 2025. Het nationale digitale platform van het ITS-systeem is online en toegankelijk, zoals bevestigd door de “ <i>Verbale di collaudo</i> ”. |
| M4C1-22    | Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Plan voor de verbetering van de sportinfrastructuur op                       | Doel                  | Bouw of renovatie van sportfaciliteiten en sportscholen voor schoolgebruik                                                            | N.V.T                                             | Aantal                                         | 0         | 300      | VRAAG 2                             | 2026 | Certificaten van voltooiing van de werkzaamheden worden afgegeven voor ten minste 300 sportscholen of sportfaciliteiten voor schoolgebruik.                                                                                                                                             |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                |
|            | school                                             |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      |                                                |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |           | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                            |                       |                                                                                                                                     |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt  | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M4C1-23    | Investering 3.4: Wetenschap op topniveau. Onderwijsvaardigheden en geavanceerde universitaire vaardigheden | Mijlpaal              | Acties om middelbare scholen en universitaire programma's, met inbegrip van doctoraatsprogramma's, te kwalificeren en te innoveren. | N.V.T                                         | N.V.T                                          |           |           | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Toekenningsdecreet voor ten minste 500 nieuwe doctoraten in door universiteiten geactiveerde programma's die gericht zijn op de digitale en ecologische transitie.</p> <p>De overeenkomsten ("Atti d'obbligo") om 3 digitale-onderwijshubs (DEH) financieel te ondersteunen, worden ondertekend.</p> <p>De overeenkomsten ("Atti d'obbligo") voor 3 netwerken van instellingen voor hoger onderwijs worden ondertekend [...]</p> <p>Er worden ten minste 10 partnerschappen ondertekend in het kader van de "Atti d'obbligo" waarmee transnationale onderwijsinitiatieven worden opgezet.</p> <p>De overeenkomsten ("Atti d'obbligo") om ten minste 15 internationaliseringsprojecten van AFAM-instellingen financieel te ondersteunen, worden ondertekend.</p> |
| M4C1-24    | Investering 1.6: Wetenschap op topniveau. Actieve oriëntatie bij de                                        | Doel                  | Bewijzen van aanwezigheid die zijn afgegeven voor                                                                                   | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 1 000 000 | VRAAG 2                             | 2026 | Er zijn ten minste 1 000 000 bewijzen van aanwezigheid afgegeven voor overgangscursussen tussen school en universiteit aan middelbare scholieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                       |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                                     |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                      |
|            | overgang van school naar universiteit.             |                       | overgangscursussen tussen scholen en universiteiten |                                               |                                                |           |          |                                     |      | die zijn ingeschreven in academische schooljaren van 2022/2023 tot en met 2025/2026. |

### **J.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Hervorming 1.7: Hervorming van de regelgeving inzake studentenhuisvesting en investeringen in studentenhuisvesting**

De hervorming heeft tot doel de accommodatie voor universiteitsstudenten te vergroten door particuliere en publieke investeringen in faciliteiten aan te moedigen, met de bijdrage van het ministerie van Universiteit en Onderzoek.

De investering bestaat uit het aanbieden van extra studentenaccommodatie.

#### **Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Plan voor kinderdagverblijven en kleuterscholen en voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang**

Het doel van deze investering is de onderwijsvoorzieningen voor kinderen van 0-6 jaar uit te breiden en te verbeteren. De investering bestaat uit het bouwen, verbouwen en renoveren van kinderopvangplaatsen in kinderdagverblijven en kleuterscholen.

#### **Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Plan voor de verlenging van de voltijdse diensttijd**

Het doel van deze maatregel is schoolfaciliteiten in staat te stellen de schooluren te verlengen door geschikte infrastructuur te renoveren of aan te leggen. De investering bestaat uit het bouwen of bouwen van kantineruimten in schoolfaciliteiten.

#### **Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Beveiligings- en wederopbouwplan voor schoolgebouwen**

Het doel van de maatregel is de veiligheid en energieprestaties van schoolgebouwen te verbeteren. Deze maatregel bestaat uit de renovatie en wederopbouw van schoolgebouwen.

#### **Investering 5: Wetenschap op topniveau. Fonds voor studentenhuisvesting**

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvestering in een subsidieregeling om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in Italië in de studentenhuisvestingssector te verbeteren. In het kader van de regeling worden rechtstreeks subsidies verstrekt aan de particuliere sector en aan entiteiten uit de publieke sector die soortgelijke activiteiten verrichten.

De regeling wordt beheerd door Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) als uitvoerende partner. De regeling omvat de volgende productlijn:

- Een forfaitaire subsidie van maximaal 20 000 EUR voor gecreëerde studentenbedden.

Om de investering in de regeling uit te voeren, ondertekenen Italië en CDP S.p.A. een uitvoeringsovereenkomst die de volgende inhoud bevat:

5. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling: Het definitieve toekenningsbesluit van de regeling wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
6. Essentiële vereisten van het bijbehorende subsidiebeleid, waaronder:
  - a. De sociale vereisten van de investering, met inbegrip van:
    - i. Het vereiste dat de pacht prijs voor universiteitsstudenten ten minste 15 % onder de lokale marktprijzen moet liggen.
    - ii. De eis dat 30 % van de nieuwe plaatsen wordt gereserveerd voor studenten die in sociaal-economische moeilijkheden verkeren, zoals gedefinieerd door “Diritto allo Studio” -organisaties (organisaties die het recht hebben om te studeren).

- i. De eis dat bestaande accommodaties die worden gebruikt voor studentenhuysvesting ten tijde van de lancering van de desbetreffende oproep tot het indienen van projecten niet kunnen worden gefinancierd.
  - b. De beschrijving van de verstrekte subsidies en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
  - c. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
  - d. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). Het subsidiebeleid sluit met name de volgende lijst van activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>72</sup>, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>73</sup>, iii) activiteiten en activa in verband met afvalstortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>74</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>75</sup>. Voor alle duidelijkheid: gasketels komen niet in aanmerking voor steun in het kader van deze maatregel.
  - e. De eis dat eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
7. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoeleinden te gebruiken.
  8. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
    1. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde subsidies.
    2. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zullen zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.

<sup>72</sup> Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

<sup>73</sup> Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>74</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>75</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

3. De verplichting om de subsidiabiliteit van elke concrete actie te verifiëren overeenkomstig de in de uitvoeringsovereenkomst vastgestelde vereisten alvorens een subsidie voor een concrete actie toe te kennen.

4. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren in overeenstemming met een auditplan van CDP S.p.A. Bij deze controles wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; II) naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, de staatssteunregels; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat de eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke subsidieovereenkomsten worden nageleefd.

#### J.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                        | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                           | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M4C1-18    | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Plan voor kinderdagverblijven en kleuterscholen en voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang | Doel                  | Gecreëerde plaatsen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang voor kinderen van 0-6 jaar. | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 150 480  | VRAAG 2                             | 2026 | Verklaringen van voltooiing van werkzaamheden voor ten minste 150 480 nieuw gebouwde, geherkwalificeerde, uitgebreide of als gevolg van veranderingen in het gebruik in voor- en vroegschoolse educatie en opvang voor kinderen van 0-6 jaar, waarvan maximaal 35 000 plaatsen als gevolg van de sloop en wederopbouw van bestaande plaatsen. De investering omvat niet de aankoop van aardgasketels. |
| M4C1-21    | Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Plan voor de verlenging van de voltijdse diensttijd                                                             | Doel                  | Bouw of renovatie van kantines op scholen                                                      | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 1 000    | VRAAG 2                             | 2026 | Voor ten minste 1 000 kantines op scholen worden verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden afgegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M4C1-26    | Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Beveiligings- en wederopbouwplan voor schoolgebouwen                                                            | Doel                  | Heraangelegde of gerenoveerde schoolgebouwen                                                   | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 1 400    | VRAAG 2                             | 2026 | Certificaten van voltooiing van renovatie- of wederopbouwwerkzaamheden ter verbetering van de veiligheid of energie-efficiëntie worden afgegeven voor ten minste 1 400 schoolgebouwen. De investering omvat niet de aankoop van aardgasketels.                                                                                                                                                        |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                 | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                          | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                         | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                    |                       |                                                                                               |                                                                       | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M4C1-27    | Hervorming 1.7: Hervorming van de regelgeving inzake studentenhuysvesting en investeringen in studentenhuysvesting | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van wetgeving tot wijziging van de huidige regels voor studentenhuysvesting. | Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wetgeving aangeeft. | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | <p>De herziene wetgeving:<br/>De huidige regels voor studentenhuysvesting (Wet 338/2000 en Wetsbesluit 68/2012) wijzigen om:</p> <p>(1). Bevordering van de herstructurering en renovatie van structuren in plaats van nieuwe greenfieldgebouwen (met een hoger medeoprichtingspercentage, momenteel 50 %), met de hoogste milieunormen die door de ingediende projecten moeten worden gewaarborgd;</p> <p>(2). Vereenvoudiging, mede dankzij de digitalisering, van de presentatie en selectie van projecten en bijgevolg van het tijdschema voor de uitvoering;</p> <p>(3) Bij wet voorzien in een afwijking van de criteria van wet nr. 338/2000 met betrekking tot het percentage van de medefinanciering dat kan worden toegekend.</p> <p>Er zal een hervorming worden doorgevoerd door in het Italiaanse regelgevingskader voor de financiering van studentenhuysvesting de volgende belangrijke wijzigingen in te voeren:</p> <p>1. De deelname aan de financiering ook</p> |



| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>open te stellen voor particuliere investeerders (volgens de in de uitvoering beschreven regeling), waarbij ook publiek-private partnerschappen mogelijk zijn waarbij de universiteit de beschikbare financiering zal gebruiken om het financiële evenwicht in vastgoedinvesteringen voor studentenhuysvesting te ondersteunen;</p> <p>2. De duurzaamheid van de particuliere investeringen op lange termijn waarborgen door ervoor te zorgen dat de belastingregeling wordt gewijzigd van die voor hoteldiensten naar die voor sociale huysvesting, door het gebruik van de nieuwe accommodaties voor studentenhuysvesting tijdens het academisch jaar te beperken, maar het gebruik van de structuren toe te staan wanneer deze niet nodig zijn voor de horeca van studenten. Dit zal op zijn beurt bijdragen tot het aanbod van een nieuw aanbod van betaalbare accommodatie. De financiering en aanvullende belastingvoordelen (bv. de gelijke behandeling met de sociale huysvesting) afhankelijk te stellen van het gebruik van de nieuwe accommodaties</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                 | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                             | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                     | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                    |                       |                                                                                                  |                                                                   | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                                                                                    |                       |                                                                                                  |                                                                   |                                                |           |          |                                     |      | voor studentenhuisvesting tijdens de totale investeringshorizon en de naleving van de overeengekomen bovengrens van de huurprijzen die aan studenten in rekening worden gebracht, zelfs na het verstrijken van speciale financieringsregelingen die mijn bijdrage vormen om de investering door de particuliere exploitanten op gang te brengen. De normen voor studentenaccommodaties herdefiniëren door de wettelijke vereisten met betrekking tot de gemeenschappelijke ruimte per student die in de gebouwen beschikbaar is, opnieuw te bepalen in ruil voor beter uitgeruste (eenpersoonkamers). |
| M4C1-28    | Hervorming 1.7: Hervorming van de regelgeving inzake studentenhuisvesting en investeringen in studentenhuisvesting | Mijlpaal              | Toekenning van initiële opdrachten voor de bouw van extra eenheden studentenhuisvesting (bedden) | Bekendmaking van de toekenningen op de website van het Ministerie | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2023 | Gunning van initiële opdrachten voor de bouw van extra slaapaccommodatie (bedden)";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M4C1-29    | Hervorming 1.7: Hervorming van de regelgeving inzake                                                               | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de hervorming van de wetgeving inzake                                       | Bepaling in de wet die de inwerkingtreding                        | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | De hervorming omvat: (1) de deelname aan de financiering ook open te stellen voor particuliere investeerders, en ook                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)            | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                  | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                               |                       |                       |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | studentenhuisvesting en investeringen in studentenhuisvesting |                       | studentenhuisvesting. | van de hervorming aangeeft.                   |                                                |           |          |                                     |      | <p>publiek-private partnerschappen mogelijk te maken waarbij de universiteit de beschikbare financiering zal gebruiken om het financiële evenwicht in vastgoedinvesteringen voor studentenhuisvesting te ondersteunen; (2). De duurzaamheid van de particuliere investeringen op lange termijn te waarborgen door ervoor te zorgen dat de belastingregeling wordt gewijzigd van die voor hoteldiensten naar die voor sociale huisvesting, door het gebruik van de nieuwe accommodaties voor studentenhuisvesting tijdens het academisch jaar te beperken, maar het gebruik van de structuren toe te staan wanneer deze niet nodig zijn voor de horeca van studenten; (3). De financiering en aanvullende belastingvoordelen (zoals de gelijke behandeling met de sociale huisvesting) afhankelijk te stellen van het gebruik van de nieuwe accommodaties voor studentenhuisvesting tijdens de totale investeringshorizon en de naleving van de overeengekomen bovengrens van de huur die aan studenten in rekening wordt gebracht, zelfs na het verstrijken van speciale financieringsregelingen die mijn</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                 | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                    |                       |                                            |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                                                                                    |                       |                                            |                                               |                                                |           |          |                                     |      | bijdrage vormen om de investering door de particuliere exploitanten op gang te brengen; (4). De normen voor studentenaccommodaties herdefiniëren door de wettelijke vereisten met betrekking tot de gemeenschappelijke ruimte per student die in de gebouwen beschikbaar is, opnieuw te bepalen in ruil voor beter uitgeruste (eenpersoonskamers).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M4C1-30    | Hervorming 1.7: Hervorming van de regelgeving inzake studentenhuysvesting en investeringen in studentenhuysvesting | Doel                  | Slaapaccommodatie voor studenten gecreëerd | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 30 000   | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden worden afgegeven voor ten minste 30 000 nieuw gecreëerde slaapaccommodatie.</p> <p>Bestaande accommodaties die ten tijde van de lancering van de desbetreffende oproep tot het indienen van projecten worden gebruikt voor studentenhuysvesting, kunnen niet in aanmerking worden genomen voor het streefdoel.</p> <p>De oproep van 2024 vereist dat 30 % van de nieuwe plaatsen wordt gereserveerd voor studenten met sociaal-economische problemen, zoals gedefinieerd door "Diritto allo Studio" - organisaties (organisaties die het <i>recht hebben om te studeren</i>). Deze oproep</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                      | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                    | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                    | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                         |                       |                                                                                         |                                                                  | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                         |                       |                                                                                         |                                                                  |                                                |           |          |                                     |      | <p>vereist ook dat de huurprijzen voor universiteitsstudenten worden vastgesteld op ten minste 15 % onder de lokale marktprijzen.</p> <p>De investering omvat niet de aankoop van aardgasketels.</p>                                                                                                                                                           |
| M4C1-31    | Investering 5: Wetenschap op topniveau. Fonds voor studentenhuinvesting | Mijlpaal              | Uitvoeringsovereenkomst                                                                 | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst                  | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2025 | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M4C1-32    | Investering 5: Wetenschap op topniveau. Fonds voor studentenhuinvesting | Mijlpaal              | Juridische overeenkomsten gesloten met eindbegunstigden en voltooiing van investeringen | Ondertekende juridische overeenkomsten en overdrachtscertificaat | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. moet juridische subsidieovereenkomsten hebben gesloten met eindbegunstigden voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investering in de regeling te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen).</p> <p>Italië draagt 599 000 000 EUR over aan de Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. voor de faciliteit.</p> |

## **K. MISSIE 4 COMPONENT 2: Van onderzoek tot bedrijf**

Deze component van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel investeringen in onderzoek en innovatie te ondersteunen, innovatie en de verspreiding van technologie te bevorderen, vaardigheden te versterken en de overgang naar een kenniseconomie te ondersteunen. Het biedt ondersteuning aan het openbare onderzoekssysteem, de vaardigheden en mobiliteit van onderzoekers en publiek-private samenwerking op nationaal en EU-niveau. Het is gebaseerd op drie hoofdpijlers: I) verbeterde wetenschappelijke basis; sterke banden tussen bedrijfsleven en wetenschap (kennis- en technologieoverdracht; III) steun voor bedrijfsinnovatie (met name kmo's, start-ups).

De investeringen en hervormingen in het kader van deze component dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 en 2019 tot Italië zijn gericht met betrekking tot de noodzaak om “het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op onderzoek en innovatie, en de kwaliteit van de infrastructuur” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019), om “particuliere investeringen te bevorderen om het economisch herstel te bevorderen” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020), om “de investeringen toe te spitsen op de groene en de digitale transitie, met name op onderzoek en innovatie” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

### **K.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Financiering van door jonge onderzoekers ingediende projecten**

Het doel van deze investering is jonge onderzoekers in Italië te houden. De maatregel bestaat uit de ondersteuning van onderzoeksactiviteiten van jonge onderzoekers.

#### **Investering 2.2 bis: Innovatieovereenkomsten**

Het doel van deze maatregel is het stimuleren van innovatie. De maatregel bestaat uit de definitie van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten (zogenaamde “innovatieovereenkomsten”) op gebieden die in overeenstemming zijn met de tweede pijler van het programma Horizon Europa, overeenkomstig Verordening (EU) 2021/695.

#### **Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Toekenning van PhD-beurzen in samenwerking met ondernemingen**

Het doel van deze maatregel is het verbeteren van vaardigheden op hoog niveau, onder meer op het gebied van sleuteltechnologieën.

De maatregel bestaat uit het toekennen van PhD-beurzen door universiteiten en AFAM-instellingen, met inbreng en betrokkenheid van bedrijven. Meer bepaald voorziet de maatregel, die wordt uitgevoerd door het ministerie van Universiteiten en Onderzoek (MUR), in de toekenning van in totaal 6 000 doctoraatssubsidies in 3 jaar, met particuliere medefinanciering.

#### **Hervorming 1.1: Uitvoering van steunmaatregelen voor O & I ter bevordering van vereenvoudiging en mobiliteit**

De hervorming wordt uitgevoerd door het ministerie van Universiteit en Onderzoek (MUR) en het ministerie van Economische Ontwikkeling (MiSE) door de oprichting van een interministeriële stuurgroep en de uitvaardiging van twee ministeriële decreten: het vergroten en ondersteunen van de mobiliteit (door middel van stimulansen) van prominente personen (zoals: onderzoekers en managers) tussen universiteiten,

onderzoeksinfrastructuren en bedrijven, en ii) het beheer van onderzoeksfonds te vereenvoudigen, iii) het loopbaantraject van onderzoekers te hervormen om hun focus op onderzoeksactiviteiten te vergroten.

Bij de hervorming wordt overgestapt op een meer systemische benadering van O & O-activiteiten, die verder gaat dan de huidige logica van herverdeling van middelen door de voorkeur te geven aan een gezamenlijke aanpak, en wordt de nadruk gelegd op het vereenvoudigen van de administratieve rompslomp bij het beheer van middelen voor publiek-private onderzoeksactiviteiten, waarbij een aanzienlijk effect wordt gegenereerd door versnippering en versnippering van prioriteiten te voorkomen, ook ondersteund door het eerste onderdeel van de missie. Publieke onderzoeksinstellingen spelen een sleutelrol als mogelijke projectleiders voor partnerschappen;

Nationale campagnes en territoriale ecosystemen, en als potentiële deelnemers aan oproepen tot het indienen van voorstellen voor het PNR-fonds en het infrastructuurfonds.

### **Hervorming 1.2: Driejarenplan voor de financiering van onderzoeksactiviteiten**

De hervorming heeft tot doel de planning en voorspelbaarheid van onderzoeksfinanciering te verbeteren. Het bestaat uit de inwerkingtreding van primaire wetgeving waarin het rechtskader wordt vastgesteld voor de vaststelling van een driejarenplan voor de financiering van onderzoeksactiviteiten.



## K.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                      | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                      | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                         |                       |                                                           |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M4C2-1     | Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Financiering van door jonge onderzoekers ingediende projecten | Doel                  | Aantal studenten aan wie een onderzoeksbeurs is toegekend | N.V.T                                         | Aantal                                         | 50        | 300      | VRAAG 4                             | 2022 | <p>Toekenning van ten minste 300 onderzoeksbeurzen aan studenten. De selectieprocedure voor de toekenning omvat subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> <p>Bij de bevredigende verwezenlijking van de doelstelling zal er ook rekening mee worden gehouden dat ten minste 300 jonge onderzoekers een contract hebben.</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                      | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                 | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                         |                       |                                                                                                      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M4C2-1bis  | Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Financiering van door jonge onderzoekers ingediende projecten | Mijlpaal              | Publicatie van het (de) decreet (len) waarbij de financiering aan jonge onderzoekers wordt toegekend | Bekendmaking van het (de) decreet (len)       | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2025 | <p>Publicatie van het (de) decreet (len) waarbij de financiering wordt toegekend om ten minste 550 jonge onderzoekers te ondersteunen.</p> <p>Jonge onderzoekers nemen de volgende voorwaarden in acht: tot 40 jaar oud zijn op de datum van publicatie van de oproep (profielen die 40 jaar oud zijn op de datum van publicatie van de oproep tot het indienen van projecten komen in aanmerking tot ze 41 jaar oud zijn) of, voor profielen tussen 41 en 45 jaar oud die maximaal 7 jaar eerder de PhD hebben voltooid (profielen die 45 jaar oud zijn op de datum van publicatie van de oproep tot het indienen van projecten komen in aanmerking tot ze 46 jaar oud zijn).</p> |
| M4C2-2bis  | Investering 2.2 bis: Innovatieovere                                                                     | Doel                  | Innovatieovere enkomsten waarvoor het                                                                | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 32       | VRAAG 4                             | 2025 | Bevestiging van het ministerie van Ondernemingen en Made in Italy dat de eindverslagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                                                                                                                     |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | enkomsten                                          |                       | ministerie van Ondernemingen en Made in Italy heeft bevestigd dat het de indiening van eindverslagen door de begunstigden aanvaardt |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>door de begunstigden worden ingediend voor ten minste 32 innovatieovereenkomsten die betrekking hebben op ten minste een van de volgende interventiegebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o industriële technologieën;</li> <li>o digitale sleuteltechnologieën, met inbegrip van kwantumtechnologieën;</li> <li>o opkomende ontsluitende technologieën;</li> <li>o geavanceerde materialen;</li> <li>o kunstmatige intelligentie en robotica;</li> <li>o circulaire industrieën;</li> <li>o koolstofarme en schone</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | industrieën; <ul style="list-style-type: none"> <li>o niet-overdraagbare en zeldzame ziekten;</li> <li>o infectieziekten, met inbegrip van armoedeziekten en verwaarloosde ziekten;</li> <li>o instrumenten, technologieën en digitale oplossingen voor gezondheid en zorg, met inbegrip van gepersonaliseerde geneeskunde;</li> <li>o industriële installaties in energietransitie;</li> <li>o industrieel concurrentievermogen op het gebied van vervoer;</li> <li>o schoon, veilig en</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>toegankelijk vervoer en mobiliteit;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o slimme mobiliteit;</li> <li>o energieopslag;</li> <li>o voedselsystemen;</li> <li>o systemen voor bio-innovatie in de bio-economie van de Unie;</li> <li>o circulaire systemen.</li> </ul> <p>De innovatieovereenkomsten waarvoor het ministerie van Ondernemingen en Made in Italy heeft bevestigd dat zij de indiening van eindverslagen door begunstigden aanvaarden, moeten voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01).</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                          | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                          | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                             |                       |                               |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M4C2-3     | Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Toekenning van promotiebeurzen in samenwerking met ondernemingen en bevordering van de aanwerving van onderzoekers door bedrijven | Doel                  | Aantal toegekende PhD-beurzen | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 6 000    | VRAAG 4                             | 2024 | <p>Toekenning van ten minste 6 000 PhD-beurzen door universiteiten en AFAM-instellingen.</p> <p>Kritieke vereisten voor de toekenning van doctoraatsdiploma's zijn onder meer:</p> <p>voorzien in studie- en onderzoeksperioden in het bedrijf van minimaal zes (6) maanden tot maximaal achttien (18) maanden;</p> <p>voorzien in studie- en onderzoeksperioden in het buitenland van minimaal zes (6) maanden tot maximaal achttien (18) maanden;</p> <p>voorzien in de betrokkenheid van bedrijven bij het vaststellen van de opleidingscursus, ook in het kader van bredere samenwerking met de universiteit en AFAM-instellingen.</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                       | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                      | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                          |                       |                                                                                                                                             |                                                                    | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M4C2-4     | Hervorming 1.1: Uitvoering van O & O-steunmaatregel en ter bevordering van vereenvoudiging en mobiliteit | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van ministeriële besluiten inzake de vereenvoudiging van O & O en mobiliteit in verband met het gewone financieringsfonds. | Bepaling in het decreet betreffende de inwerkingtreding van de wet | N.V.T                                          | N.V.T     |          | VRAAG 2                             | 2022 | De ministeriële besluiten bevatten de volgende essentiële elementen: overschakelen op een meer systemische benadering van O & O-activiteiten door middel van een nieuw vereenvoudigd model dat gericht is op het genereren van een aanzienlijk effect door versnippering en versnippering van prioriteiten te voorkomen; de wetgeving hervormen om de mobiliteit van prominente personen (zoals onderzoekers en managers) tussen universiteiten, onderzoeksinfrastructuren en bedrijven te vergroten; vereenvoudiging van het beheer van de middelen; het loopbaantraject van onderzoekers hervormen om hun focus op onderzoeksactiviteiten te vergroten. |
| M4C2-4bis  | Hervorming 1.2:                                                                                          | Mijlpaal              | Primaire wetgeving                                                                                                                          | Inwerkingtreding van primaire                                      | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2025 | De hervorming vereist de inwerkingtreding van primaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)            | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                    | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                               |                       |                                                                                            |                                                                                                  | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Driejarenplan voor de financiering van onderzoeksactiviteiten |                       | voor de vaststelling van het driejarenplan voor de financiering van onderzoeksactiviteiten | wetgeving tot vaststelling van het driejarenplan voor de financiering van onderzoeksactiviteiten |                                                |           |          |                                     |      | <p>wetgeving waarin het rechtskader wordt vastgesteld voor de goedkeuring van een driejarenplan voor de financiering van reserveringsactiviteiten. Het rechtskader:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Een fonds op te zetten om verschillende financieringsinstrumenten samen te voegen;</li> <li>2) te eisen dat het driejarenplan voor de financiering van onderzoeksactiviteiten van universiteiten, onderzoeksinstituten en AFAM-instellingen wordt vastgesteld;</li> <li>3) De vaststelling van een tijdschema ("cronoprogramma") vereisen voor de lancering van oproepen tot het indienen van projecten en voor de afronding van de</li> </ol> |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | selectieprocedures ervan.<br>4) Een specifieke begrotingspost voor de financiering van PRIN-projecten opnemen. |

### **K.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeksprojecten van aanzienlijk nationaal belang (PRIN)**

Het doel van deze maatregel is het ondersteunen van onderzoeksactiviteiten. De maatregel bestaat uit de financiering van onderzoeksprojecten van groot nationaal belang (PRIN) die de samenwerking tussen universitaire onderzoekseenheden en onderzoeksinstituten en de aanwerving van onderzoekers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd omvatten.

#### **Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Partnerschappen uitgebreid tot universiteiten, onderzoekscentra, bedrijven en financiering van projecten voor fundamenteel onderzoek**

De maatregel heeft tot doel netwerken van universiteiten, onderzoeksorganisaties en andere belanghebbenden op te zetten, technologieoverdracht te bevorderen en op onderzoek gebaseerde start-ups en spin-offs te ondersteunen. De maatregel bestaat uit de financiering van ten minste 14 belangrijke programma's voor fundamenteel onderzoek die worden uitgevoerd door netwerken van openbare en particuliere subjecten.

#### **Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Oprichting van “nationale O & O-leiders” voor een aantal cruciale ontsluitende technologieën**

Het doel van deze maatregel is het creëren van nationale O & O-leiders. De maatregel bestaat uit het beboeten van vijf nationale onderzoekscentra die een kritische drempel van onderzoeks- en innovatiecapaciteit kunnen bereiken door samenwerking tussen universiteiten, onderzoekscentra en ondernemingen.

#### **Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. “Innovatie-ecosystemen voor duurzaamheid”, “territoriale leiders op het gebied van O & O”.**

Het doel van deze maatregel is het stimuleren van innovatie. De maatregel bestaat uit de financiering van bestaande of nieuwe innovatie-ecosystemen met de nadruk op sociale duurzaamheid.

#### **Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI)**

Het doel van deze maatregel is het huidige IPCEI-fonds aan te vullen, als bedoeld in artikel 1, lid 232, van de begrotingswet 2020. De maatregel voorziet in de ondersteuning van het IPCEI-fonds met aanvullende middelen.

#### **Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Centra voor technologieoverdracht**

Het doel van deze maatregel is het ondersteunen van een netwerk van centra (kenniscentra, Europese digitale-innovatiehub, excellentiekeurmerk, nationale digitale-innovatiecentra) die verantwoordelijk zijn voor projectontwikkeling, de verlening van geavanceerde technologische diensten aan bedrijven en overheidsdiensten en diensten voor technologieoverdracht. De Europese digitale-innovatiehubs kunnen voor de uitvoering van hun activiteiten financiering ontvangen uit andere EU-fondsen, waaronder het programma Digitaal Europa.

De investering bestaat uit twee interventielijnen. In het kader van de eerste lijn financiert de herstel- en veerkrachtfaciliteit uitsluitend ten minste 32 centra, zonder enige steun uit andere EU-bronnen. In het kader van de tweede lijn financiert de herstel- en veerkrachtfaciliteit een deel van 13 Europese digitale-innovatiehubs (EDIH), waarbij het andere deel van de kosten afkomstig is van het programma Digitaal Europa. Met name de werking van 13 door de herstel- en veerkrachtfaciliteit en het

programma Digitaal Europa gefinancierde Europese digitale-innovatiehubs wordt gestructureerd in werkpakketten<sup>76</sup>. De steun uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit heeft geen betrekking op werkpakketten waarvoor Europese digitale-innovatiehubs steun ontvangen in het kader van het programma Digitaal Europa. I

### **Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeks- en innovatie-infrastructuur**

Het doel van de maatregel is het ondersteunen van de totstandbrenging van onderzoeks- en innovatie-infrastructuren die het bedrijfsleven en de academische wereld met elkaar verbinden, of het ondersteunen van de bestaande infrastructuren. De investering bestaat uit de financiering van bestaande of nieuwe infrastructuurprojecten met een onderzoeksbeheerder voor elke infrastructuur.

### **Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. Kapitaalinjectie in het door CDP Venture Capital SGR beheerde Fonds voor digitale transitie (Digital Transition Fund, “DTF”)**

Deze maatregel heeft tot doel het groeipotentieel van de Italiaanse economie te ondersteunen door particuliere investeringen te stimuleren, de toegang tot financiering voor start-ups te verbeteren en de durfkapitaalmarkt in deze sector te ontwikkelen. De maatregel bestaat uit een kapitaalinjectie van 400 000 000 EUR in het door CDP Venture Capital SGR beheerde Fonds voor digitale transitie (Digital Transition Fund, “DTF”).

CDP Venture Capital SGR stelt een beleggingsbeleid vast voor het gebruik van het eigen vermogen. Het investeringsbeleid bevat een beschrijving van het (de) financiële product (en) met het verwachte type in aanmerking komende eindbegunstigden dat het eigen vermogen naar verwachting zal ondersteunen, met inbegrip van het verwachte tijdschema voor de uitvoering van 15 jaar en de beheersvergoeding van maximaal 13 %.<sup>77</sup> De DTF opereert door direct of indirect eigenvermogens-, quasi-eigenvermogens-, schuld- of quasi-schuldsteun te verlenen.<sup>78</sup> CDP Venture Capital SGR stelt het in de richtsnoeren “Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF” beschreven audit- en controlesysteem vast voor het gebruik van het eigen vermogen. In het investeringsbeleid wordt vereist dat financiële producten die met het eigen vermogen worden ondersteund, voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). Met name in het geval van algemene steun voor startende ondernemingen sluit het investeringsbeleid ondernemingen uit met een aanzienlijke focus<sup>79</sup> op de volgende sectoren: I) energieproductie op basis

---

<sup>76</sup> Een werkpakket is een onderdeel van de uitsplitsing van de projectwerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld: testen alvorens te investeren, vaardigheden en opleiding, projectbeheer en -coördinatie. Het vertegenwoordigt een groep projectwerkzaamheden die in activiteiten en taken worden beschreven. Werkpakketten moeten een duidelijk, logisch verband vertonen met de projectdoelstellingen en met de andere werkpakketten. Elk werkpakket vormt een onderdeel van het project, een stap die leidt tot de verwezenlijking van de algemene doelstellingen van het project.

Het plafond van 13 % omvat <sup>77</sup> met name geen “carried interest”, prestatievergoedingen in verband met DTF en

alle kosten en beheersvergoedingen in verband met indirecte investeringen/fondsen van derden.

<sup>78</sup> Met name in het geval van directe investeringen werkt de DTF door eigenvermogens- of quasi-eigenvermogenssteun te verlenen;

in het geval van indirecte investeringen opereert de DTF door financiering van fondsen van derden, die ten minste een van de volgende elementen verstrekken: eigen vermogen, quasi-eigenvermogen, schuldinstrumenten of quasi-schuldinstrumenten.

<sup>79</sup> Een eindbegunstigde wordt geacht een “aanzienlijke focus” te hebben op een sector of bedrijfsactiviteit indien die sector of activiteit wordt aangemerkt als een essentieel onderdeel van de bedrijfsactiviteit van de eindbegunstigde in verhouding tot respectievelijk de bruto-inkomsten, de winst of de klantenbasis van de eindbegunstigde. De bruto-inkomsten uit de beperkte sector of activiteit mogen in geen geval meer bedragen dan 50 % van de bruto-inkomsten.

van fossiele brandstoffen en aanverwante activiteiten<sup>80</sup>; II) energie-intensieve industrieën en/of industrieën met een hoge CO<sub>2</sub>-uitstoot<sup>81</sup>; de productie, verhuur of verkoop van vervuilende voertuigen<sup>82</sup>; IV) afvalinzameling, -verwerking en -verwijdering<sup>83</sup>, v) verwerking van splijtstof, productie van kernenergie. Bovendien vereist het investeringsbeleid naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

---

Met 80 uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

81 Met inbegrip van activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die de verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks. Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

82 Vervuilende voertuigen worden gedefinieerd als niet-emissievrije voertuigen.

83 Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke maatregelen in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

#### K.4.   Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                    | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                              | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                       |                       |                                                                   |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M4C2-5     | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeksprojecten van aanzienlijk nationaal belang (PRIN) | Doel                  | Aantal toegekende onderzoeksprojecten                             | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 3 150    | VRAAG 4                             | 2023 | <p>Toekenning van ten minste 3 150 <i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i> onderzoeksprojecten.</p> <p>De gunning van de opdrachten aan de projecten die zijn geselecteerd in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen gebeurt in overeenstemming met de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> |
| M4C2-6     | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeksprojecten van aanzienlijk nationaal belang (PRIN) | Mijlpaal              | Publicatie van het (de) besluit (en) tot gunning van de projecten | Bekendmaking van het (de) decreet (len)       | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2025 | <p>Publicatie van het (de) decreet (len) tot toekenning van ten minste 5 350 onderzoeksprojecten van nationaal belang (<i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i>).</p> <p>In de oproepen tot het indienen van projecten wordt vermeld dat de duur van het project ten minste twee jaar bedraagt en dat universitaire</p>                                                                                                                                                                          |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                             | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                 | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | onderzoekseenheden en onderzoeksinstellingen moeten samenwerken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M4C2-7     | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeksprojecten van aanzienlijk nationaal belang (PRIN)                                                                          | Doel                  | Aantal in dienst genomen onderzoekers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 900      | VRAAG 2                             | 2025 | Er worden ten minste 900 onderzoekers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst genomen. De activiteiten van ingehuurd onderzoekers hebben betrekking op onderwerpen die in overeenstemming zijn met de zes clusters van het Europees kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 2021-2027.                                                                                                                  |
| M4C2-8     | Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Partnerschappen uitgebreid tot universiteiten, onderzoekscentra, bedrijven en financiering van projecten voor fundamenteel onderzoek | Doel                  | Aantal ondertekende onderzoekspartnerschappen                                        | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 14       | VRAAG 2                             | 2025 | Ondertekening van de overeenkomsten ("atto d'obbligo") voor ten minste 14 onderzoekspartnerschappen. De oproepen tot het indienen van programma's vereisen: a) elk partnerschap moet ten minste 100 onderzoekers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst nemen; b) de toezegging dat de klimaatbijdrage van de investering volgens de methode van bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241 ten minste 42 % |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                     | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                          | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                              | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                |           |          |                                     |      | van de totale kosten van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde investering zal uitmaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M4C2-9     | Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Oprichting van "nationale O & O-leiders" voor een aantal cruciale ontsluitende technologieën | Doel                  | Nationale centra hebben hun onderzoeksactiviteiten voltooid                                                                                                                                   | N.V.T                                                                        | Aantal                                         | 0         | 5        | VRAAG 2                             | 2026 | Voor elk van de 5 nationale centra wordt een verslag over de voltooiing van de onderzoeksactiviteiten uitgebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M4C2-10    | Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. BELANGRIJKE PROJECTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES BELANG                                  | Mijlpaal              | Lancering van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor de identificatie van de nationale projecten, met inbegrip van projecten op het gebied van IPCEI-microelektronica | De oproep tot het indienen van blijken van belangstelling wordt gepubliceerd | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2021 | De te ondersteunen IPCEI-projecten zullen naar verwachting worden geactualiseerd afhankelijk van de feitelijke voortgangsfase van de nationale IPCEI-procedures die momenteel lopen en de voortgangsfase van de kennisgevingsprocedure voor staatssteun.<br><br>In het gekozen IPCEI wordt rekening gehouden met specifieke industriële innovatieve sectoren in overeenstemming met de reeds |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>vastgestelde Europese waardeketens.</p> <p>Deze interventie omvat zowel reeds goedgekeurde IPCEI's als toekomstige IPCEI's, zoals cloudcomputing, gezondheid, materialen in rijen en cyberbeveiliging.</p> <p>De voorwaarden van de oproep omvatten het volgende:</p> <p>a) subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> <p>b) de toezegging dat de klimaatbijdrage van de investering volgens de methode van bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241 ten minste 40 % van de totale kosten van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde investering zal uitmaken.</p> |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                    | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                           | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                |           |          |                                     |      | <p>c) de toezegging dat de digitale bijdrage van de investering volgens de methode van bijlage VII bij Verordening (EU) 2021/241 ten minste 60 % van de totale kosten van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde investering zal uitmaken.</p> <p>d) Verbintenis om verslag uit te brengen over de uitvoering van de maatregel halverwege de looptijd van de regeling en aan het einde van de regeling.</p> |
| M4C2-11    | Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. BELANGRIJKE PROJECTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES BELANG | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een nationale rechtshandeling waarbij de nodige financiering wordt toegewezen om steun te verlenen aan projectdeelnemers. | Bepaling in de nationale wet waarin de inwerkingtreding van de wet wordt aangegeven | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | In de nationale wet worden de procedures en termijnen voor het indienen van projecten vermeld, alsook de toegangsvereisten voor potentiële begunstigden.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M4C2-12    | Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. BELANGRIJKE PROJECTEN VAN                                   | Mijlpaal              | De lijst van deelnemers aan IPCEI-projecten is afgerond tegen 30/06/2023                                                                       | Publicatie van de deelnemerslijst                                                   | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2023 | De lijst bevat de toegelaten proefpersonen die deelnemen aan de IPCEI-projecten, na de verificaties en evaluaties van de ingediende projecten die worden uitgevoerd in                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                          | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                      | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |             | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                             |                       |                                                           |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt    | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES BELANG                                           |                       |                                                           |                                               |                                                |           |             |                                     |      | overeenstemming met de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M4C2-14    | Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Centra voor technologieoverdracht | Doel                  | Uitbetaling van een financiële waarde van 330 000 000 EUR | N.V.T                                         | EUR                                            | 0         | 330 000 000 | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Een totale waarde van ten minste 330 000 000 EUR aan betalingsopdrachten wordt afgegeven aan ten minste 45 hubs waarmee het ministerie financiële overeenkomsten heeft gesloten.</p> <p>In de overeenkomsten met de 13 Europese digitale-innovatiehubs die in het kader van de tweede interventielijn door het programma Digitaal Europa worden medegefinancierd, worden de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit gefinancierde werkpakketten gespecificeerd.</p> <p>De betalingsopdrachten hebben betrekking op werkpakketten van de 13 Europese digitale</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                 | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                   |                       |                                      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                   |                       |                                      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | innovatie, in het kader van de tweede interventielijn van de maatregel, met uitzondering van de werkpakketten die door het programma Digitaal Europa worden gefinancierd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M4C2-16    | Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeks- en innovatie-infrastructuur | Doel                  | Aantal gefinancierde infrastructuren | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 30       | VRAAG 2                             | 2023 | <p>Ten minste 30 infrastructuren gefinancierd voor het geïntegreerde systeem van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur.</p> <p>De innovatie-infrastructuur omvat multifunctionele infrastructuren die ten minste drie thematische gebieden kunnen bestrijken, zoals: i) kwantumtechnologie, ii) geavanceerde materialen, iii) fotonica, iv) biowetenschappen, v) artificiële intelligentie, vi) energietransitie.</p> <p>Of het streefcijfer op bevredigende wijze wordt gehaald, hangt ook af van de aanwerving van ten minste 30 onderzoeksmanagers voor het geïntegreerde systeem van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur.</p> |

| Volgnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                  | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                             |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M4C2-16 bis | Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeks- en innovatie-infrastructuur                                                                   | Doel                  | Aantal onderzoeks- en innovatie-infrastructuren die hun activiteiten hebben voltooid                                        | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 30       | VRAAG 2                             | 2026 | De verslagen over onderzoeksactiviteiten voor ten minste 30 projecten van infrastructuur voor onderzoek (IR) en innovatie (ITEC) worden gepubliceerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M4C2-17     | Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Fonds voor de bouw van een geïntegreerd systeem van onderzoeks- en innovatie-infrastructuren; Investering | Mijlpaal              | Gunning van opdrachten voor projecten met betrekking tot: geïntegreerd systeem van onderzoeks- en innovatie-infrastructuren | Kennisgeving van de gunning van opdrachten    | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | <p>Kennisgeving van de gunning van de opdrachten aan de projecten die zijn geselecteerd in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen, in overeenstemming met de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> <p>De voorstellen worden geselecteerd op basis van de volgende criteria:</p> <p>leiderschap op het gebied van wetenschap/technologie/innovatie, hun innovatiepotentieel (zowel in termen van open innovatie/open data als voor</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>propriëtaire ontwikkelingen), hun overeenstemming met de thematische gebieden of voor nieuwe disruptieve ontwikkelingen, hun omzettingen innovatieplannen, de steun van de industrie als partner voor open innovatie en/of als gebruikers, de kracht van de bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, het genereren van intellectuele eigendom, duidelijke regels voor het onderscheiden van open en beschermde output en licentieplannen, hun vermogen om industriële doctoraten te ontwikkelen en te hosten, banden met de onderneming of andere soorten fondsen om de ontwikkeling van nieuwe start-ups te vergemakkelijken.</p> <p>De selectieprocedure vereist een evaluatie van het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" en, indien van toepassing, een strategische milieueffectbeoordeling (SMEB) indien wordt verwacht dat het project een consistent effect op het grondgebied zal hebben.</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                       | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                            | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                          |                       |                                                                                 |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M4C2-18    | Investment 1.5: Totstandbrenging en versterking van "innovatie-ecosystemen voor duurzaamheid", opbouw van "territoriale leiders op het gebied van O & O" | Mijlpaal              | Gunning van opdrachten voor projecten met betrekking tot innovatie-ecosystemen; | Kennisgeving van de gunning van opdrachten    | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | <p>Kennisgeving van de gunning van de opdrachten aan de projecten die zijn geselecteerd in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen, in overeenstemming met de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> <p>De selectieprocedure vereist een evaluatie van het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" en, indien van toepassing, een strategische milieueffectbeoordeling (SMEB) indien wordt verwacht dat het project een consistent effect op het grondgebied zal hebben.</p> <p>De nationale centra (NC's) worden opgericht na een oproep tot mededinging door bestaande wereldwijd toonaangevende laboratoria die reeds aan universiteiten aanwezig zijn, en publieke en</p> |

| Volgnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                    | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                         |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                         |                                               |                                                |           |          |                                     |      | particuliere onderzoekscentra samen te voegen, en door nieuwe infrastructuur op maat op te zetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M4C2-18 Bis | Investment 1.5: "Innovatie-ecosystemen voor duurzaamheid", bouwen aan "territoriale leiders van O & O"                                                                               | Doel                  | Activiteiten uitgevoerd door de innovatie-ecosystemen                                                                   | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 10       | VRAAG 2                             | 2026 | De verslagen over onderzoeksactiviteiten voor ten minste 10 innovatie-ecosystemen worden opgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M4C2-19     | Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Versterking van onderzoeksstructuren en ondersteuning van de oprichting van "nationale O & O-leiders" voor een aantal sleuteltechnologieën | Mijlpaal              | Gunning van contracten voor projecten met betrekking tot nationale O & O-leiders op het gebied van sleuteltechnologieën | Kennisgeving van de gunning van opdrachten    | N.V.T                                          | N.V.T     | N        | VRAAG 2                             | 2022 | Kennisgeving van de gunning van de opdrachten aan de projecten die zijn geselecteerd in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen, in overeenstemming met de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.<br><br>De projecten worden geselecteerd voor 30 % van de |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>middelen als interventies “Onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen gericht op de koolstofarme economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering” (IF022), en voor 15 % van de middelen als interventies “Onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen gericht op de circulaire economie” (IF023).</p> <p>Bij de beoordeling van projecten wordt rekening gehouden met de haalbaarheid, duurzaamheid, medefinanciering uit andere bronnen (zoals regionale fondsen), betrokkenheid van de productiesector, kwaliteit van de partners en gevolgen voor de sociale en ecologische duurzaamheid. De oproep om projecten te financieren als innovatie-ecosystemen. De selectieprocedure vereist een evaluatie van het beginsel</p> |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                               | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                               | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                |           |          |                                     |      | “geen ernstige afbreuk doen” en, indien van toepassing, een strategische milieueffectbeoordeling (SMEB) indien het project naar verwachting een consistent effect op het grondgebied zal hebben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M4C2-20    | Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. Kapitaalinjectie in het Fonds voor digitale transitie (Digital Transition Fund, “DTF”) | Mijlpaal              | Ondertekening van de overeenkomst tussen de IT-regering en de uitvoerende partner Cassa Depositi e Prestiti (CDP) tot vaststelling van het financieringsinstrument | De overeenkomst wordt ondertekend door de Italiaanse regering en de Cassa Depositi e Prestiti | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | <p>De elementen die in het investeringsbeleid/de investeringsstrategie van het financieringsinstrument moeten worden opgenomen, zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investeringsdoelstellingen (omvang van het fonds, aantal concrete acties, in de loop van de tijd te ondersteunen bedragen, gedifferentieerd naar begunstigde zoals kmo's en midcaps/grote ondernemingen)</li> <li>- Toepassingsgebied en in aanmerking komende begunstigten</li> <li>- In aanmerking komende financiële intermediairs en selectieprocedure</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soort verleende steun (zoals garanties, leningen, eigen vermogen en quasi-eigenvermogen)</li> <li>- Gericht risico/rendement voor elk type belegger</li> <li>- Risicobeleid en AML-beleid</li> <li>- Governance (partners, fondsbeheerders, raad van bestuur, investeringscomité, rol en verantwoordelijkheden)</li> <li>- Diversificatie- en concentratiegrenzen</li> <li>- Aandelenbeleid, met inbegrip van exitstrategie voor aandeleninvesteringen</li> <li>- Beleid inzake "geen ernstige afbreuk doen aan" en duurzaamheidstoetsing en uitsluitingslijst</li> <li>- Kredietverleningsbeleid voor schuldinvesteringen, met inbegrip van vereiste garanties en zekerheden</li> <li>- Tijdschema voor het aantrekken van middelen en</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                 | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                  | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                    |                       |                                                       |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                                                    |                       |                                                       |                                               |                                                |           |          |                                     |      | voor de uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M4C2-21bis | Investering 3.2 (Injectie van eigen vermogen in het Fonds voor digitale transitie) | Mijlpaal              | Kapitaalinjectie in het Fonds voor digitale transitie | Certificaat van overdracht                    | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2024 | Italië draagt 400 000 000 EUR over aan de DTF.<br><br>Bovendien moet het beleggingsbeleid ("Accordo Finanziario") in overeenstemming zijn met de beschrijving van de maatregel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M4C2-21    | Investering 3.2 (Injectie van eigen vermogen in het Fonds voor digitale transitie) | Mijlpaal              | Goedkeuring van een verslag                           | Goedkeuring van een verslag                   | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2026 | Italië dient een verslag in met een beschrijving van de maatregelen die DTF heeft genomen om het investeringsbeleid uit te voeren, met inbegrip van de stappen die zijn genomen voor de uitvoering van de financiële producten die het eigen vermogen naar verwachting zal ondersteunen, alsook de verwachte stappen die moeten worden genomen voor de verdere uitvoering van die producten.<br><br>Het verslag vermeldt ook de bedragen die op directe/indirecte wijze en in elk financieel product zijn belegd. |
| M4C2-22    | Investering 2.1: Wetenschap op                                                     | Doel                  | Aantal gesteunde                                      | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 20       | VRAAG 2                             | 2025 | Concessiebesluiten worden uitgevaardigd door het                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                       | Mijlpaal/Doelstelling | Naam      | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                          |                       |           |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                    |
|            | topniveau.<br>BELANGRIJKE<br>PROJECTEN<br>VAN<br>GEMEENSCHAPPELIJK<br>EUROPEES<br>BELANG |                       | projecten |                                               |                                                |           |          |                                     |      | ministerie van Ondernemingen en Made in Italy ter ondersteuning van ten minste 20 IPCEI-projecten. |

## **L. MISSIE 5 COMPONENT 1: Werkgelegenheidsbeleid**

Met de maatregelen in het kader van deze component van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan wordt een alomvattende en geïntegreerde hervorming van het actieve arbeidsmarktbeleid en de beroepsopleiding ingevoerd. Het versterken van actieve arbeidsmarktmaatregelen en het verbeteren van de capaciteitsopbouw van openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's), met inbegrip van hun integratie met aanbieders van onderwijs en opleiding en particuliere exploitanten, zullen naar verwachting de doeltreffendheid van de diensten vergroten. Daarnaast zijn de maatregelen van deze component erop gericht de sociale kwetsbaarheid voor schokken te verminderen, met name door zwartwerk in al zijn vormen en sectoren aan te pakken door doeltreffendere sancties vast te stellen in combinatie met sterkere stimulansen om legaal te werken. Bovendien bevordert deze component gendergelijkheid (gelijke beloning) via het certificeringssysteem voor gendergelijkheid. Het investeert ook in jongeren door de kwantiteit en kwaliteit van opleidingsprogramma's te verhogen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan het programma van de universele overheidsdienst.

De uitvoering van deze maatregelen zal naar verwachting bijdragen tot het aanpakken van de uitdagingen die vallen onder landspecifieke aanbeveling 2020 over de arbeidsmarkt van 2, waarin Italië wordt aangespoord om “de gevolgen van de crisis voor de werkgelegenheid te verzachten, onder meer door [...] actieve steun voor werkgelegenheid”, landspecifieke aanbeveling 2020 van 2 om “vaardigheden (...), met inbegrip van digitale vaardigheden, te ondersteunen”, landspecifieke aanbeveling 2019 van 2 om “de inspanningen ter bestrijding van zwartwerk op te voeren en ervoor te zorgen dat actief arbeidsmarkt- en sociaal beleid (...) met name jongeren en kwetsbare groepen bereikt”. De participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt ondersteunen”, en landspecifieke aanbeveling 2019 van 2 om “bijscholing te bevorderen, onder meer door digitale vaardigheden te versterken”.

### **L.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming 1 — Actief arbeidsmarktbeleid en beroepsopleiding**

Het doel van deze hervorming is het ondersteunen van het actieve arbeidsmarktstelsel om gepersonaliseerde plannen te verstrekken die werkgelegenheid, opleiding en sociale diensten omvatten. Deze maatregel bestaat uit de oprichting van een nationaal programma voor de gegarandeerde inzetbaarheid van werknemers (GOL), dat met name de meest kwetsbare categorieën (vrouwen, langdurig werklozen, jonge en oudere werknemers en personen met een handicap) ondersteunt, en uit de uitvoering van opleidingsprogramma's voor volwasseneneducatie.

#### **Investering 1 — Versterking van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's)**

Het doel van deze investering is de efficiënte verlening van werkgelegenheids- en opleidingsdiensten mogelijk te maken. De maatregel bestaat erin dat de openbare diensten voor arbeidsvoorziening activiteiten uitvoeren, waaronder bijvoorbeeld: investeringen in infrastructuur, oprichting van regionale waarnemingsposten van lokale arbeidsmarkten, modernisering van het IT-systeem, beroepsopleiding van personeel en institutionele communicatie en voorlichting.

#### **Hervorming 2 — Nationaal plan voor de aanpak van zwartwerk**

Het doel van deze maatregel is de kwaliteit van banen en arbeidsomstandigheden te ondersteunen door zwartwerk, arbeidsuitbuiting (het zogenaamde “caporalato”) en andere vormen van irreguliere arbeid te voorkomen en aan te pakken. Deze maatregel bestaat uit wetgevende en niet-wetgevende maatregelen, waaronder: het versterken van arbeidsinspecties en sancties, het bieden van stimulansen voor regelmatig werk, het opleiden van exploitanten van arbeidsbureaus, het opzetten van een nationale informatiecampagne, het verbeteren van de governance ter bestrijding van zwartwerk, alsook specifieke maatregelen om arbeidsuitbuiting in de landbouw aan te pakken.

#### **Investering 2 — Certificeringssysteem voor gendergelijkheid**

Het doel van deze maatregel is de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten en bij te dragen tot het verkleinen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Deze investering bestaat uit de totstandbrenging van het nationale certificeringssysteem voor gendergelijkheid om de transparantie op de arbeidsmarkt te bevorderen en de arbeidsomstandigheden van vrouwen op het gebied van kwaliteit, beloning en empowerment te verbeteren.

**Investering 3 — Versterking van het duale systeem**

Het doel van deze maatregel is jongeren en volwassenen zonder middelbaar onderwijs te ondersteunen bij de toegang tot arbeidskansen. Deze investering bestaat uit het uitbreiden van de deelname aan het “duale systeem” voor studenten in formeel en beroepsonderwijs en -opleiding, onder meer door middel van leerlingplaatsen.

**Investering 4 — Versterking van de universele overheidsdienst**

Het doel van deze maatregel is het aantal jongeren dat betrokken is bij niet-formeel leren te verhogen en hun kennis en vaardigheden te vergroten. Deze investering bestaat uit het verbeteren van het programma voor de universele overheidsdienst en het verhogen van het aantal deelnemers.

## L.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                                                                                                         | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M5C1-1     | Hervorming 1 — AAMB en beroepsopleiding            | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het interministerieel besluit tot vaststelling van een nationaal programma voor de gegarandeerde inzetbaarheid van werknemers (GOL) en een interministerieel besluit tot vaststelling van een nationaal plan voor nieuwe vaardigheden | Bepaling in de interministeriële besluiten betreffende de inwerkingtreding van de twee interministeriële besluiten, naar aanleiding van overeenkomsten tijdens de conferentie van staatsregio's over het programma-GOL en het nationaal plan voor nieuwe vaardigheden | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | De handelingen voor GOL omvatten ten minste: i) de essentiële elementen en hun normen van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) vast te stellen, met inbegrip van het voorspellen van vaardigheden, gepersonaliseerde opleidingsplannen, begeleiding en jobcoaching, om te zorgen voor een doeltreffende verlening van gepersonaliseerde diensten voor arbeidsvoorziening volgens gemeenschappelijke en uniforme normen op het hele nationale grondgebied, ii) ervoor te zorgen dat de bij- en omscholingsactiviteiten van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) volledig in overeenstemming zijn met het nationale plan voor nieuwe vaardigheden, met inbegrip van digitale vaardigheden, iii) ervoor te zorgen dat de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) gericht zijn op de behoeften van de ontvangers, iv) ervoor te zorgen dat |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) zich prioritair richten op de meest kwetsbaren; V) een streefcijfer vast te stellen van ten minste 25 % van de begunstigten van de programma's voor gegarandeerde inzetbaarheid van werknemers als ontvangers van relevante opleiding, met bijzondere aandacht voor digitale vaardigheden en met prioriteit voor de meest kwetsbaren; VI) nieuwe mechanismen vast te stellen die de samenwerking tussen openbare en particuliere stelsels versterken en structureel maken, onder meer met betrekking tot het in kaart brengen van de relevante vaardigheidsbehoeften en het aanbieden van banen. In het besluit is bepaald dat ontvangers van sociale vangnetten binnen 4 maanden na het moment waarop zij het recht op sociale vangnetten hebben verworven, toegang moeten hebben tot de diensten die worden verleend in het kader van het nationaal programma voor de gegarandeerde inzetbaarheid van werknemers. De handelingen voor het nationaal plan voor nieuwe vaardigheden moeten ten minste: |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                          | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)           | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                                               |                                                         | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                    |                       |                                                               |                                                         |                                                |           |          |                                     |      | (I) gemeenschappelijke normen en essentiële niveaus van beroepsopleiding op het hele nationale grondgebied vaststelt, (ii) zich richt op zowel werkenden als werklozen en personen met als doel hun digitale vaardigheden te verbeteren en een leven lang leren aan te moedigen. III) vaardigheden en relevante normen vaststellen op basis van samenwerking tussen de openbare en particuliere systemen, iv) rekening houden met de verschillende behoeften van de betrokken doelgroepen, waaronder ten minste de meest kwetsbaren, v) alle relevante sectorale strategieën omvatten met het oog op een alomvattende aanpak, met inbegrip van het nationaal strategisch plan voor competenties voor volwassenen, vi) voorzien in de ontwikkeling van een prognosesysteem voor nieuwe competenties die op korte tot middellange termijn op de arbeidsmarkt nodig zijn. |
| M5C1-2     | Hervorming 1 — AAMB en beroepsopleiding            | Mijlpaal              | Inwerkingtreding op regionaal niveau van alle plannen voor de | Bepaling betreffende de inwerkingtreding van de door de | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | In de nationale regelgeving van het programma voor gegarandeerde inzetbaarheid van werknemers wordt voorzien in de vaststelling op                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)            | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |           | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                                              |                                                          | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt  | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                    |                       | openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's)            | regio's vastgestelde plannen en uitgevoerde activiteiten |                                                |           |           |                                     |      | <p>regionaal niveau van de operationele activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van het programma. Om de samenhang tussen de nationale regelgeving en de regionale uitvoering te waarborgen, worden regionale plannen voor de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) vastgesteld.</p> <p>Naast de goedkeuring van de plannen voeren de regio's de activiteiten uit op basis van de plannen, waarbij ten minste 10 % van de beoogde begunstigden van het programma wordt bereikt (eindstreefdoel 3 000 000 personen).</p> <p>De inwerkingtreding van de plannen voor de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) maakt de volledige uitvoering van het programma voor gegarandeerde inzetbaarheid van werknemers (Guaranteed Employability of Workers, GOL) mogelijk.</p> |
| M5C1-3     | Hervorming 1 — AAMB en beroepsopleiding            | Doel                  | Personen die profiteren van het programma voor gegarandeerde | N.V.T                                                    | Aantal                                         | 0         | 3 000 000 | VRAAG 4                             | 2025 | Ten minste 3 000 000 mensen komen in aanmerking voor het programma voor gegarandeerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                 | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                    |                       | inzetbaarheid van werknemers (GOL)   |                                               |                                                |           |          |                                     |      | inzetbaarheid van werknemers.<br><br>Bovendien moeten de essentiële dienstverleningsniveaus (" <i>Livelli essenziali delle prestazioni</i> "), zoals gedefinieerd in het GOL-programma, beschikbaar zijn in ten minste 80 % van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's).                                                                                |
| M5C1-4     | Hervorming 1 — AAMB en beroepsopleiding            | Doel                  | Deelnemers aan opleidingsprogramma's | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 600 000  | VRAAG 4                             | 2025 | Ten minste 600 000 van de begunstigden van het GOL-programma nemen deel aan opleidingen, waarvan ten minste 300 000 deelnemen aan opleidingen op het gebied van digitale vaardigheden.<br><br>Er worden lijsten van geselecteerde begunstigden van de opleidingsprogramma's " <i>Progetto per l'autoimpiego</i> " en " <i>Fondo nuove competenze</i> " gepubliceerd. |
| M5C1-4bis  | Hervorming 1 — AAMB en beroepsopleiding            | Doel                  | Deelnemers aan opleidingsprogramma's | N.V.T                                         | Aantal                                         | 600 000   | 800 000  | VRAAG 2                             | 2026 | Ten minste 200 000 personen nemen deel aan opleidingen via het GOL-programma " <i>Fondo nuove competenze</i> " of " <i>Progetto per l'autoimpiego</i> ", waarvan ten minste 75 000 GOL-begunstigden.                                                                                                                                                                 |
| M5C1-6     | Investering 1 — Versterking van                    | Doel                  | De openbare diensten voor            | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 250      | VRAAG 4                             | 2022 | Ten minste 250 openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                              | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                      |                       |                                                                                                                   |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) |                       | arbeidsvoorziening (ODA's) voeren de in het versterkingsplan geplande activiteiten uit voor de periode 2021-2023. |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>hebben in de periode 2021-2023 ten minste 50 % van de in het "versterkingsplan" beoogde activiteiten voltooid.</p> <p>Deze activiteiten zijn in overeenstemming met het centrale versterkingsplan en worden nader omschreven op regionaal niveau, op basis van een behoeftenanalyse en toegewezen middelen.</p> <p>Deze werkzaamheden omvatten: I) renovatie en renovatie van de huidige locaties van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) en aankoop van nieuwe locaties; II) verdere implementatie van het IT-systeem, met het oog op nationale interoperabiliteit; III) beroepsopleiding van het personeel; IV) instelling van regionale waarnemingsposten van lokale arbeidsmarkten; V) institutionele communicatie en voorlichting.</p> <p>Infrastructuuractiviteiten vallen niet onder dit streefcijfer.</p> <p>Er wordt gezorgd voor een gelijk evenwicht bij de verwezenlijking van de doelstelling in termen van territoriale spreiding (Noord,</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                 | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                      |                       |                                                                                                                      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                      |                       |                                                                                                                      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | Centrum en Zuid).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M5C1-7     | Investering 1 — Versterking van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) | Doel                  | De openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) hebben de in het versterkingsplan beoogde activiteiten afgerond | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 326      | VRAAG 4                             | 2025 | Ten minste 326 openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) en regionale agentschappen hebben de activiteiten afgerond die zijn gepland in de regionale plannen voor de versterking van de openbare centra voor arbeidsvoorziening ( <i>Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego</i> ), waaronder bijvoorbeeld: IT-upgrades, opleiding van personeel, oprichting van regionale waarnemingsposten van lokale arbeidsmarkten en communicatiecampagnes. |
| M5C1-7bis  | Investering 1 — Versterking van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) | Doel                  | Infrastructurele activiteiten in openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's)                                   | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 270      | VRAAG 2                             | 2026 | Ten minste 270 gebouwen van openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) en regionale agentschappen zijn gerenoveerd en/of gerenoveerd of aangekocht, zoals gepland in de regionale plannen voor de versterking van openbare arbeidsbureaus ( <i>Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego</i> ).                                                                                                                                                     |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                    | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                                                                                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M5C1-8     | Hervorming 2 — zwartwerk                           | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een nationaal plan en een routekaart voor de uitvoering ter bestrijding van zwartwerk in alle economische sectoren | Bepalingen in de wet betreffende de inwerkingtreding van het nationale plan en de oprichting van de interinstitutionele werkgroep die verantwoordelijk zal zijn voor de opstelling van het nationale plan en de routekaart voor de uitvoering | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | Goedkeuring van een nationaal plan en een tijdgebonden uitvoeringsroutekaart (één jaar) voor de bestrijding van zwartwerk in alle economische sectoren. Het nationale plan bouwt voort op de algemene strategie ter bestrijding van zwartwerk en op de aanpak met meerdere instanties die wordt gebruikt voor de goedkeuring van het nationale plan tegen arbeidsuitbuiting in de landbouwsector — “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)”. Het nationale plan en de routekaart voor de uitvoering omvatten ten minste het volgende:<br>I) maatregelen ter verbetering van de productie, verzameling en tijdige verspreiding van gedetailleerde gegevens over zwartwerk;<br>II) directe en indirecte maatregelen in te voeren om zwartwerk om te zetten in aangegeven werk door ervoor te zorgen dat de voordelen van het werken in de aangegeven economie opwegen tegen de kosten van werken in de zwarteconomie. Bijvoorbeeld a) afschrikkende maatregelen, zoals |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                               | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                                    |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                    |                       |                                                    |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>strengere inspecties en sancties, en preventieve maatregelen ter bevordering van aangemeld werk, zoals gerichte financiële stimulansen, ook door middel van een herziening en rationalisering van bestaande stimulansen; (b) versterking van de band met het werkgelegenheids- en sociaal beleid;</p> <p>III) een nationale voorlichtingscampagne over de “onwaarde” van zwartwerk, gericht op werkgevers en werknemers, met actieve betrokkenheid van de sociale partners;</p> <p>IV) een governancestructuur om een doeltreffende uitvoering van de acties te waarborgen;</p> <p>Maatregelen ter bestrijding van illegale nederzettingen om arbeidsuitbuiting in de landbouw te bestrijden.</p> |
| M5C1-9     | Hervorming 2 — zwartwerk                           | Mijlpaal              | Uitvoeren van acties ter bestrijding van zwartwerk | Uitgevoerde acties                            | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2024 | <p>De volgende acties worden uitgevoerd:</p> <p>I) Maatregelen in te voeren om de verzameling van gedetailleerde gegevens over zwartwerk te verbeteren;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>II) Maatregelen invoeren om zwartwerk om te zetten in aangegeven werk:</p> <p>(een) afschrikkende maatregel (en) die onder meer, maar niet uitsluitend, kan (kunnen) bestaan in het aanscherpen van inspecties en sancties, alsook in (een) preventieve maatregel (en) ter bevordering van aangegeven werk, die onder meer, maar niet uitsluitend, gerichte financiële stimulansen kan (kunnen) omvatten;</p> <p>b) maatregel (en) ter versterking van de band met een actief arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opleiding van werknemers in arbeidsbureaus;</p> <p>III) Een nationale informatiecampagne over de "onwaarde" van zwartwerk op te zetten;</p> <p>IV) Start van de werkzaamheden van de governancestructuur ter bestrijding van zwartwerk;</p> <p>V) Maatregelen invoeren om</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                            |                       |                                                                                              |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                            |                       |                                                                                              |                                               |                                                |           |          |                                     |      | arbeidsuitbuiting in de landbouw aan te pakken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M5C1-10    | Hervorming 2 — Nationaal plan voor de aanpak van zwartwerk | Doel                  | Meer arbeidsinspecties en lidmaatschap van het netwerk “rete del lavoro agricolo di qualità” | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 102 895  | VRAAG 4                             | 2025 | Het gemiddelde aantal jaarlijkse inspecties dat tussen 1 januari 2023 en 31 december 2025 in de IT-systemen van de nationale arbeidsinspectie en de “Carabinieri” is geregistreerd, bedraagt ten minste 102 895. Bovendien zullen in vergelijking met juni 2000 nog eens 2024 ondernemingen worden opgenomen in de ledenlijst van het netwerk “rete del lavoro agricolo di qualità”, die op de website van het INPS wordt gepubliceerd. |
| M5C1-11    | Hervorming 2 — zwartwerk                                   | Mijlpaal              | Uitvoeren van acties ter bestrijding van zwartwerk                                           | Uitgevoerde acties                            | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2026 | De volgende acties worden uitgevoerd:<br><br>— een studie over de “Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva” (ISAC-indicatoren) in 8 aanvullende economische sectoren die risico lopen op zwartwerk;<br><br>— een register van de verzending van ten minste 12 000 nalevingsbrieven aan ondernemingen die aan de hand van ISAC-indicatoren zijn geïdentificeerd;                                                                   |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)          | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                         | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                             |                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                             |                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                |           |          |                                     |      | — publicatie van een effectbeoordelingsstudie over het gebruik van “PrestO” — en “Libretto Famiglia” -vouchers voor de opkomst van zwartwerk en de verbetering van de arbeidsomstandigheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M5C1-12    | Investering 2 — Certificeringssysteem voor gendergelijkheid | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het certificeringssysteem voor gendergelijkheid en begeleidende stimuleringsmechanismen voor bedrijven | Bepalingen in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshandelingen en uitvoeringsmaatregelen betreffende de vaststelling van het certificeringssysteem | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | <p>Het certificeringssysteem voor gendergelijkheid en de bijbehorende stimuleringsmechanismen voor ondernemingen hebben ten minste betrekking op de volgende dimensies: groeikansen voor vrouwen, gelijke beloning voor gelijk werk, managementbeleid voor genderdiversiteit, bescherming van het moederschap.</p> <p>Definitie van de stimuleringsmechanismen voor organisaties die het certificeringsproces uitvoeren en van de technische richtsnoeren. Waaronder: I) uitwerking van de technische normen van het systeem voor gendercertificering voor bedrijven; II) identificatie van het stimuleringsmechanisme; III) de maatregel gaat vergezeld van het</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)          | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                             |                       |                                                                                             |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                             |                       |                                                                                             |                                               |                                                |           |          |                                     |      | opzetten van een IT-systeem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M5C1-14    | Investering 2 — Certificeringssysteem voor gendergelijkheid | Doel                  | Bedrijven hebben het gendergelijkheidscertificaat gekregen                                  | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 3 000    | VRAAG 2                             | 2026 | Ten minste 3 000 bedrijven hebben een gendergelijkheidscertificaat gekregen. Daarvan zijn er ten minste 1800 kmo's, waarvan er 500 technische bijstand hebben ontvangen in de vorm van een voucherregeling (bijvoorbeeld in de vorm van mentorschap, technisch-managementondersteuning, maatregelen voor het evenwicht tussen werk en privéleven of onderwijs in ondernemerschap) of directe financiële bijdragen ter ondersteuning van het certificeringsproces. |
| M5C1-15    | Investering 3 — Versterking van het duale systeem           | Doel                  | Certificaten die zijn afgegeven via het duale onderwijsstelsel                              | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 90 000   | VRAAG 2                             | 2025 | Ten minste 90 000 deelnamecertificaten afgegeven voor de jaren 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 of 2024-2025 aan studenten die formeel onderwijs combineren met leerervaring op de werkplek.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M5C1-15bis | Investering 4 — Universele overheidsdienst                  | Mijlpaal              | Acties uitvoeren om de participatie van jongeren te vergroten, procedures te vereenvoudigen | Uitgevoerde acties                            | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2024 | De volgende acties worden uitgevoerd:<br>1. Maatregelen in te voeren om de deelname van jongeren aan het programma van de universele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                   | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                                                                        |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                    |                       | en de kwaliteit van de projecten van de universele overheidsdienst (UCS) te verbeteren |                                               |                                                |           |          |                                     |      | overheidsdienst (UCS) te vergroten;<br><br>2. Maatregelen in te voeren ter vereenvoudiging van de procedures om de administratieve lasten voor de uitvoering van het programma voor de universele overheidsdienst (UCS) te verminderen;<br><br>3. Maatregelen invoeren om de kwaliteit van projecten in het kader van de universele overheidsdienst (UCS) te verbeteren.<br><br>Bij de uitgevoerde acties wordt rekening gehouden met de resultaten van het TSI-project (20IT06 — “Ondersteuning van het ontwerp en de uitvoering van het RRP-project van de universele overheidsdienst (UCS), om werkgelegenheidskansen voor jongeren te ontsluiten”). |
| M5C1-16    | Investering 4 — Universele overheidsdienst         | Doel                  | Certificaten afgegeven voor projecten in het kader van de universele overheidsdienst   | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 166 670  | VRAAG 2                             | 2026 | Ten minste 166 670 certificaten van deelname aan de universele overheidsdienst afgegeven voor projecten die in de vierjarige periode 2021-2024 van start zijn gegaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### L.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

#### **Investing 5 — Oprichting van ondernemingen voor vrouwen**

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in een faciliteit, om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in Italië voor de oprichting en groei van vrouwelijke ondernemingen in Italië te verbeteren door middel van projectfinanciering, mentorschap, communicatieactiviteiten en onderwijs in ondernemerschap. De faciliteit werkt door subsidies en leningen rechtstreeks aan de particuliere sector te verstrekken.

De faciliteit wordt beheerd door Invitalia als uitvoerende partner. De faciliteit omvat de volgende productlijnen:

- *Fondo a sostegno dell'impresa femminile*, dat door vrouwen geleide bedrijfsinitiatieven ondersteunt door middel van subsidies en renteloze leningen; het financiert ook communicatie- en opleidingsinitiatieven die gericht zijn op vrouwelijke studenten en jonge vrouwen, alsook onderwijsdiensten die gericht zijn op de verspreiding van de ondernemerscultuur van vrouwen;
- *Nuove imprese a tasso zero (NITO-ON)*, dat gericht is op de oprichting en groei van micro- en kleine ondernemingen die voornamelijk of volledig worden geleid door jongeren of vrouwen en die worden gefinancierd met subsidies en renteloze leningen;
- *Smart & Start Italia*, dat tot doel heeft innovatieve, door technologie aangestuurde start-ups te bevorderen, met name start-ups met sterke digitale of op onderzoek gebaseerde elementen, gefinancierd met leningen; voor start-ups in Midden- en Zuid-Italië kan een percentage van de lening worden omgezet in een niet-terugvorderbare subsidie.

Met het oog op de uitvoering van de investering in de faciliteit ondertekenen Italië en Invitalia een uitvoeringsovereenkomst die de volgende inhoud bevat:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de faciliteit: Het definitieve investeringsbesluit van de faciliteit wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. Essentiële vereisten van het bijbehorende beleggingsbeleid, waaronder:
  - a) De beschrijving van de financiële producten en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
  - b) De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
  - c) De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). In het bijzonder sluit het investeringsbeleid de volgende lijst van activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>84</sup>, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>85</sup>, iii) activiteiten en activa in verband met afvalstortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>86</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>87</sup>.

---

<sup>84</sup> Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

<sup>85</sup> Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing

- d) IV. De eis dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om terugvloeiende middelen te herinvesteren overeenkomstig het investeringsbeleid van de faciliteit.
4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
1. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde investeringen.
  2. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zullen zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.
  3. III. De verplichting om na te gaan of elke concrete actie in aanmerking komt overeenkomstig de vereisten van de uitvoeringsovereenkomst alvorens zich ertoe te verbinden een concrete actie te financieren.
  4. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van Invitalia. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; II) naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” en de staatssteunregels; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst worden nageleefd.

---

voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>86</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>87</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

#### L.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)        | Mijlpaal/Doe lstelling | Naam                                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                           |                        |                                                                              |                                                                                     | Meeteenhe id                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M5C1-17    | Investering 5 — Oprichting van ondernemingen voor vrouwen | Mijlpaal               | Het fonds ter ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap wordt goedgekeurd | Ministerieel besluit tot oprichting van het "Fondo Impresa Donna" wordt goedgekeurd | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 3                             | 2021 | <p>Het fonds ter ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap wordt vastgesteld bij ministerieel besluit, waarin een reeks subsidiabiliteitscriteria wordt vastgesteld in overeenstemming met de doelstellingen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, met inbegrip van het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" en de ondertekening van de financieringsovereenkomst en operationele overeenkomsten met de financiële intermediair (s).</p> <p>Deze fondsen vormen het "Fondo Impresa Donna", dat de specifieke maatregel ter ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap uitvoert. De uitvoeringsmaatregelen worden vooraf overeengekomen door het ministerie van Economische Ontwikkeling en de PCM-afdeling voor gelijke kansen, met als doel:</p> <p>— versterking van de bestaande maatregelen die reeds worden beheerd door interne organen van het ministerie van Economische Ontwikkeling (zoals NITO-ON, Smart &amp; Start) door middel van een kapitaalinjectie die alleen aan</p> |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)        | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                      | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                           |                       |                                                           |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                           |                       |                                                           |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>vrouwenbedrijven mag worden voorbehouden;</p> <p>— voorzien in een aanvulling op het fonds voor vrouwelijk ondernemerschap dat is opgericht bij de begrotingswet 2021 (vanaf 3 202e kwartaal 2);</p> <p>— het ontwerpen van begeleidende maatregelen, monitoring en communicatiecampagnes. De PCM-afdeling voor gelijke kansen voert een meerjarige voorlichtingscampagne ter bevordering van vrouwelijk ondernemerschap, voor beroepsbegeleidingsactiviteiten voor vrouwen van alle leeftijden en vrouwelijke studenten aan universiteiten met betrekking tot vakken en beroepen waarin vrouwen ondervertegenwoordigd zijn en de oprichting van een communicatieplatform.</p> |
| M5C1-18    | Investering 5 — Oprichting van ondernemingen voor vrouwen | Doel                  | Financiële steun aan ondernemingen is beschikbaar gesteld | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 700      | VRAAG 2                             | 2023 | <p>Financiële steun is beschikbaar gesteld aan ten minste 700 extra ondernemingen ten opzichte van het basisscenario.</p> <p>De ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap wordt uitgevoerd door middel van reeds actieve instrumenten (NITO-ON, Smart &amp;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)        | Mijlpaal/Doe lstelling | Naam                                                                                | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                   | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                           |                        |                                                                                     |                                                                                 | Meeteenhe id                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                           |                        |                                                                                     |                                                                                 |                                                |           |          |                                     |      | Start) en het nieuwe fonds dat is opgericht bij de begrotingswet voor 2021 (vrouwelijke ondernemingen die tot november 2020 worden ondersteund door bestaande financiële instrumenten als uitgangspunt).                                                                                                                                                   |
| M5C1-19bis | Investering 5 — Oprichting van ondernemingen voor vrouwen | Mijlpaal               | Uitvoeringsovereenk omst                                                            | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereen komst en het overdrachtscertifica at | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2025 | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M5C1-20    | Investering 5 — Oprichting van ondernemingen voor vrouwen | Doel                   | Overdracht aan Invitalia en met eindbegunstigden gesloten juridische overeenkomsten | N.V.T                                                                           | Percentage (%)                                 | 0         | 100      | VRAAG 2                             | 2026 | Italië draagt 400 000 000 EUR over aan Invitalia voor de faciliteit.<br><br>Invitalia moet juridische financieringsovereenkomsten hebben gesloten met eindbegunstigden voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investeringen in de faciliteit te gebruiken (rekening houdend met beheer en vergoedingen voor communicatie- en onderwijsdiensten). |

## **M. MISSIE 5 COMPONENT 2: Sociale infrastructuur, gezinnen, gemeenschappen en derde sector**

De geplande hervormingen en investeringen in deze component zijn gericht op het versterken van de veerkracht door de integratie en inclusie van de meest kwetsbaren te ondersteunen, zowel op individueel, gezins- als sociaal vlak. Deze component voorziet in een nationale strategie voor de actieve inclusie van kwetsbare bevolkingsgroepen. De doelstellingen van deze component zijn: I) het versterken van de rol van geïntegreerde sociale diensten ter ondersteuning van gezinnen, minderjarigen en adolescenten, ter ondersteuning van ouderschapsvaardigheden en ter bescherming van kwetsbare gezinnen en personen met een handicap, onder meer door de sociale infrastructuur in de derde sector te verbeteren; II) de autonomie van personen met een handicap te verbeteren door gemeenschaps- en thuisgebaseerde sociale en gezondheidsdiensten aan te bieden en belemmeringen voor de toegang tot huisvesting en werkgelegenheid weg te nemen; III) het verbeteren van de inclusie van mensen die in extreme marginalisering en woningnood verkeren (bv. daklozen) door middel van een breder aanbod van faciliteiten en diensten voor tijdelijke huisvesting, gepersonaliseerde trajecten naar autonomie en persoonlijke veerkracht; IV) het vergroten van de beschikbaarheid van betaalbare openbare en particuliere huisvesting en stads- en territoriale vernieuwing; V) het weerbaarheidsvermogen van de meest kwetsbaren te ontwikkelen door de sportcultuur te verspreiden en sportinfrastructuur op te zetten door stedelijke parken op te richten waar sportactiviteiten kunnen worden gecombineerd met amusementsactiviteiten ten behoeve van de gemeenschappen.

De uitvoering van deze maatregelen zal naar verwachting bijdragen tot het aanpakken van de uitdagingen die worden bestreken door de landspecifieke aanbevelingen 2019 inzake sociaal beleid van 2, waarin Italië wordt opgeroepen “ervoor te zorgen dat [...] sociaal beleid doeltreffend wordt geïntegreerd en met name jongeren en kwetsbare groepen bereikt”, en door de landspecifieke aanbevelingen 2020 van 2 “te zorgen voor adequate (...) toegang tot sociale bescherming”.

### **M.1 Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming 1 — Kaderwet inzake handicaps**

Het hoofddoel van de hervorming is de wetgeving inzake handicaps te wijzigen en de de-institutionalisering (d.w.z. de overdracht van openbare of particuliere instellingen naar hun gezinnen of naar gemeenschapswoningen) en autonomie van personen met een handicap te bevorderen. Dit omvat (I) het versterken van het aanbod van sociale diensten, (II) het vereenvoudigen van de toegang tot sociale en gezondheidsdiensten, (III) hervormingen van de beoordeling van handicaps, (IV) het bevorderen van projecten voor zelfstandig wonen, (V) het bevorderen van het werk van deskundigenteams die personen met een handicap met multidimensionale behoeften kunnen ondersteunen.

#### **Hervorming 2 — Hervorming voor niet-zelfvoorzienende ouderen**

Het doel van deze maatregel is de hervorming van de sociale diensten en de verbetering van de levensomstandigheden van niet-zelfvoorzienende ouderen. Deze hervorming omvat: I) het vereenvoudigen van de toegang van ouderen tot diensten door de oprichting van centrale toegangspunten op sociaal gebied en op het gebied van gezondheidszorg, II) het identificeren van manieren om niet-zelfvoorziening op basis van de behoefte aan bijstand te erkennen, III) het verstrekken van een multidimensionale beoordeling, IV) het definiëren van geïndividualiseerde projecten die de-institutionalisering bevorderen. Op deze hervorming wordt geanticipeerd door specifieke interventies waarin het plan voorziet, die zowel deel uitmaken van de gezondheidsmissie (M6), met betrekking tot projecten ter versterking van lokale gezondheidsdiensten en thuiszorg, als van deze component, met specifieke verwijzing naar investering 1, interventie II, gericht op de-institutionalisering.

#### **Investering 1 — Ondersteuning van kwetsbare personen en voorkoming van institutionalisering**

Het doel van deze maatregel is kwetsbare mensen te ondersteunen en institutionalisering te voorkomen. Deze maatregel bestaat uit interventies voor kwetsbare gezinnen en kinderen, ouderen en maatschappelijk werkers in ten minste 85 % van de Italiaanse sociale districten.

### **Investering 2 — Autonome patronen voor personen met een handicap**

Het doel van deze maatregel is de autonomie van personen met een handicap te vergroten en het proces van de-institutionalisering te versnellen. De maatregel bestaat uit het bieden van toegang tot huisvesting of thuisgebaseerde oplossingen, alsook digitale technologie en opleidingen.

### **Investering 3 — Huisvesting eerst en poststations**

Het doel van deze maatregel is de inclusie van gemarginaliseerde personen te beschermen en te ondersteunen. De maatregel bestaat uit twee soorten regelingen: de “huisvesting eerst” -oplossingen, waarbij gemeenten op maat gesneden projecten en accommodatie aanbieden aan individuen, kleine groepen of gezinnen tot 24 maanden; en de “poststations” -oplossingen, die bestaan uit dienstverlenings- en inclusiecentra voor daklozen, die essentiële diensten aanbieden zoals basisgoederen en postdistributie, maaltijden en gezondheidszorg.

## M.2 Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                            | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                                                                                 |                                                                     | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M5C2-1     | Hervorming 1 — Kaderwet inzake handicaps           | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de kaderwet ter versterking van de autonomie van personen met een handicap | Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de kaderwet aangeeft | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | <p>De kaderwet, die bestaat uit een delegatiewet, versterkt de autonomie van personen met een handicap, overeenkomstig de beginselen van het UNCPRD en de Europese strategie 2021-2030 voor de rechten van personen met een handicap, die ten minste het volgende omvat: de alomvattende definitie en uitbreiding van het aanbod van sociale diensten voor personen met een handicap, samen met de bevordering van de-institutionalisering en zelfstandig wonen, ii) de vereenvoudiging van de procedures voor toegang tot gezondheidszorg en sociale diensten, en iii) de herziening van de procedures voor de beoordeling van de toestand van een handicap, met het oog op een multidimensionale evaluatie van de toestand van elke persoon.</p> <p>Personen met een handicap worden gedefinieerd overeenkomstig de beginselen van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, in Wet nr. 104/1992. In Italië valt het beoordelingsproces onder de bevoegdheid van de</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                          | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                              | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                                                                                                                                               |                                                                            | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                    |                       |                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                |           |          |                                     |      | <p>gewesten en wordt de persoon beoordeeld door de lokale gezondheidsdiensten of door het Nationaal Instituut voor Sociale Welzijn.</p> <p>De wet wordt door de minister voor Gehandicapten voorgesteld ter goedkeuring door de ministerraad, volgens de vastgestelde routekaart.</p> <p>De goedkeuring van de kaderwet wordt gevolgd door de reorganisatie van lokale sociale diensten, de vaststelling van kwaliteitsnormen en het aanbieden van een ICT-platform om de diensten te verbeteren en efficiënter te maken.</p> |
| M5C2-2     | Hervorming 1 — Kaderwet inzake handicaps           | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de wetgevingsbesluiten tot ontwikkeling van de bepalingen van de kaderwet ter versterking van de autonomie van personen met een handicap | Bepalingen in de wet die de inwerkingtreding van de wetsbesluiten aangeven | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2024 | In de wetgevingsbesluiten worden de bepalingen van de kaderwet ontwikkeld om de autonomie van personen met een handicap te versterken: Het versterken van het aanbod van sociale diensten, II) het vereenvoudigen van de toegang tot sociale en gezondheidsdiensten, III) hervormingen van de beoordeling van handicaps, IV) het bevorderen van projecten voor zelfstandig wonen, V) het bevorderen van het werk van deskundigenteams die personen met een handicap met                                                       |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                   | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                            | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                              |                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                              |                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |           |          |                                     |      | multidimensionale behoeften kunnen ondersteunen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M5C2-3     | Hervorming 2 — Hervorming voor niet-zelfvoorzienende ouderen | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een kaderwet die de maatregelen ten gunste van hulpbehoevende ouderen versterkt                                                                                   | Bepalingen in de wet die de inwerkingtreding aangeven van de kaderwet die de maatregelen ten gunste van hulpbehoevende ouderen versterkt | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2023 | De door de regering voorgestelde kaderwet versterkt de maatregelen ten gunste van niet-zelfvoorzienende ouderen. De wet vereenvoudigt en voorziet in centrale contactpunten voor sociale en gezondheidsdiensten, herzielt de procedures voor de beoordeling van de toestand van niet-zelfvoorzienende ouderen en verhoogt het aantal sociale en gezondheidsdiensten dat thuis kan worden verleend. In de wet worden ook de nodige financiële middelen vastgesteld. |
| M5C2-4     | Hervorming 2 — Hervorming voor niet-zelfvoorzienende ouderen | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het wetsbesluit tot ontwikkeling van de bepalingen van de kaderwet ter versterking van de acties ten behoeve van ouderen die niet in hun eigen behoeften voorzien | Bepalingen in de wet die de inwerkingtreding van het wetsbesluit aangeven                                                                | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2024 | Het wetsbesluit concretiseert de bepalingen van de kaderwet ter versterking van de acties ten gunste van niet-zelfvoorzienende ouderen, waarbij de verschillende maatregelen worden uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M5C2-5     | Investering 1 — Ondersteuning                                | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het operationele plan                                                                                                                                             | Bepalingen in de wet                                                                                                                     | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | In het operationele plan worden de vereisten vastgesteld voor projecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)            | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                              | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                               |                       |      |                                                                            | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | van kwetsbare personen en voorkoming van institutionalisering |                       |      | betreffende de inwerkingtreding van het operationele plan van interventies |                                                |           |          |                                     |      | <p>die door lokale entiteiten kunnen worden ingediend en die betrekking hebben op vier dimensies: I) ondersteuning van ouders van kinderen tussen 0 en 17 jaar, ii) ondersteuning van de autonomie van ouderen, iii) thuiszorg voor ouderen, en iv) ondersteuning van maatschappelijk werkers.</p> <p>De actie "Ondersteuning van ouders" bestaat ten minste uit het verlenen van steun aan ontvangende gezinnen gedurende ten minste 18 maanden met i) een voorafgaande beoordeling van de gezinsomgeving en de situatie van de kinderen, ii) een beoordeling van de situatie door een multidisciplinair team van gekwalificeerde beroepsbeoefenaars en iii) het verlenen van ten minste een van de volgende diensten: thuiszorg, deelname aan ondersteunende groepen voor ouders en kinderen; samenwerking tussen scholen, gezinnen en sociale diensten en/of gedeelde diensten voor gezinszorg.</p> <p>De actie "autonomie van ouderen" bestaat ten minste uit de herbestemming van</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)               | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                              | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                  |                       |                                                                                                                   |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                                  |                       |                                                                                                                   |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>bejaardentehuizen in groepen autonome appartementen, die zijn uitgerust met alle nodige faciliteiten en diensten, met inbegrip van domotica, telegeneeskunde en monitoring op afstand.</p> <p>De actie "thuiszorg voor ouderen" is gericht op het aanbieden van specifieke opleidingen voor professionals op het gebied van thuiszorg voor ouderen.</p> <p>De actie "ondersteuning van maatschappelijk werkers" bestaat uit het ondersteunen van sociale actoren en het versterken van hun professionalisme en het delen van competenties, voornamelijk door instrumenten in te voeren voor het delen van competenties en het verlenen van toezichtdiensten aan exploitanten ter ondersteuning van het werk van exploitanten.</p> |
| M5C2-7     | Investering 2 — Autonome patronen voor personen met een handicap | Doel                  | Sociale districten hebben ten minste één project uitgevoerd met betrekking tot de renovatie van woonruimten en/of | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 500      | VRAAG 4                             | 2022 | Ten minste 500 projecten in verband met de renovatie van woonruimten en/of de levering van ICT-apparatuur aan personen met een handicap, in combinatie met opleidingen op het gebied van digitale vaardigheden, worden uitgevoerd door sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                    | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                   | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                                    |                       | de levering van ICT-apparatuur aan mensen met een handicap, samen met opleiding op het gebied van digitale vaardigheden                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                |           |          |                                     |      | <p>districten.</p> <p>De bevredigende verwezenlijking van de doelstelling hangt ook af van de bevredigende verwezenlijking van een secundaire doelstelling: ten minste 500 sociale districten hebben ten minste één project uitgevoerd met betrekking tot de renovatie van woonruimten en/of de levering van ICT-apparatuur aan personen met een handicap, in combinatie met opleidingen op het gebied van digitale vaardigheden.</p> <p>Oplevering van ten minste één project uit ten minste 500 sociale districten die hebben deelgenomen aan de niet-openbare procedure.</p> |
| M5C2-9     | Investering 3 — Huisvesting eerst en poststations  | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het operationele plan met betrekking tot projecten op het gebied van "Housing First" en poststations, waarin de vereisten worden vastgesteld voor projecten die door lokale entiteiten kunnen worden ingediend, en | Bepalingen in de wet betreffende de inwerkingtreding van het operationele plan van interventies | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2022 | <p>In het operationele plan met betrekking tot projecten op het gebied van "Housing First" en poststations worden de vereisten vastgesteld voor projecten die door lokale entiteiten kunnen worden ingediend, en wordt een oproep tot het indienen van voorstellen gedaan.</p> <p>Projecten op het gebied van huisvesting eerst voorzien erin dat lokale entiteiten appartementen tot 24 maanden beschikbaar stellen</p>                                                                                                                                                        |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                      | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                       |                                                           |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                    |                       | lancering van een oproep tot het indienen van voorstellen |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>voor alleenstaanden, kleine groepen of gezinnen, bij voorkeur door middel van de renovatie van gebouwen en de renovatie van staatseigendommen. Dit wordt aangevuld met ontwikkelings- en autonomieprogramma's.</p> <p>Projecten op het gebied van poststations beogen de ontwikkeling van diensten- en inclusiecentra voor daklozen. Dit wordt aangevuld met programma's voor arbeidsbemiddeling, in samenwerking met arbeidsbureaus.</p> |

### **M.3 Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Investering 1 — Ondersteuning van kwetsbare personen en voorkoming van institutionalisering**

Het doel van deze maatregel is kwetsbare mensen te ondersteunen en institutionalisering te voorkomen. Deze maatregel bestaat uit interventies voor kwetsbare gezinnen en kinderen, ouderen en maatschappelijk werkers in ten minste 498 van de Italiaanse sociale districten.

#### **Investering 2 — Autonome patronen voor personen met een handicap**

Het doel van deze maatregel is de autonomie van personen met een handicap te vergroten en het proces van de-institutionalisering te versnellen. De maatregel bestaat uit het bieden van toegang tot huisvesting of thuisgebaseerde oplossingen, alsook digitale technologie en opleidingen.

#### **Investering 3 — Huisvesting eerst en poststations**

Het doel van deze maatregel is de inclusie van gemarginaliseerde personen te beschermen en te ondersteunen. De maatregel bestaat uit twee soorten regelingen: de “huisvesting eerst” -oplossingen, waarbij gemeenten op maat gesneden projecten en accommodatie aanbieden aan individuen, kleine groepen of gezinnen tot 24 maanden; en de “poststations” -oplossingen, die bestaan uit dienstverlenings- en inclusiecentra voor daklozen, die essentiële diensten aanbieden zoals basisgoederen en postdistributie, maaltijden en gezondheidszorg.

#### **Investering 4 — Investeringsprojecten in stadsvernieuwing, gericht op het verminderen van situaties van marginalisering en sociale achteruitgang**

Het doel van deze maatregel is marginalisering en sociale achteruitgang te verminderen door de sociale en milieukwaliteit van gemeenten en de toegang tot sociale en culturele diensten te verbeteren. De maatregel bestaat uit de renovatie, het hergebruik en de herbestemming van openbare ruimten en openbare gebouwen.

#### **Investering 5 — Stedelijke integratieplannen (algemene projecten en het overwinnen van illegale nederzettingen ter bestrijding van arbeidsuitbuiting in de landbouw)**

Het doel van deze maatregel is het herstel van grote aangetaste stedelijke gebieden. Deze investering omvat drie soorten interventies: I) algemene projecten in de geïntegreerde stedelijke plannen, gericht op het onderhoud en hergebruik van openbare ruimten en gebouwen en de regeneratie van onderbenutte of ongebruikte stedelijke gebieden; II) huisvestingsoplossingen voor werknemers in de landbouw om illegale nederzettingen te overwinnen; III) een thematisch fonds (dakfonds), in samenwerking met de EIB, om particuliere investeringen aan te moedigen in stadsvernieuwinginitiatieven die de klimaat- en de digitale transitie ondersteunen.

#### **Investering 6 — Innovatief plan voor huisvestingskwaliteit**

Het doel van deze maatregel is de kwaliteit of kwantiteit van volkshuisvesting te verhogen en aangetaste gebieden te renoveren. De investering bestaat uit: I) renovatie (met inbegrip van energie-efficiëntiemaatregelen) en uitbreiding van volkshuisvesting; II) vernieuwing van stedelijke ruimten en openbare en particuliere eigendommen; III) de toegankelijkheid en veiligheid van stedelijke gebieden en de dienstverlening bevorderen.

#### **Investering 7 — Sport en sociale inclusie**

Het doel van deze maatregel is het herstel van sportfaciliteiten en de sortering ervan in stedelijke gebieden. De investering bestaat uit de ondersteuning van de bouw, regeneratie en renovatie van sportfaciliteiten.

#### M.4 Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                          | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                        | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                             |                       |                                                                                                                                                             |                                           | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M5C2-6     | Investering 1 — Ondersteuning van kwetsbare personen en voorkoming van institutionalisering | Doel                  | Acties ter ondersteuning van kwetsbare personen in sociale districten                                                                                       | N.V.T                                     | Aantal                                        | 0         | 498      | VRAAG 2                             | 2026 | Ten minste 498 sociale districten voltooiën ten minste een van de volgende acties: I) het ondersteunen van kwetsbare gezinnen en kinderen; II) het ondersteunen van zelfstandig wonen van ouderen; III) verlening van sociale diensten aan huis om vroegtijdige bevrijding te waarborgen en ziekenhuisopname te voorkomen; IV) ondersteuning van maatschappelijk werkers. |
| M5C2-8     | Investering 2 — Autonome patronen voor personen met een handicap                            | Doel                  | Begunstigden hebben een renovatie van de thuisruimte en/of ICT-apparatuur ontvangen in combinatie met een opleiding op het gebied van digitale vaardigheden | N.V.T                                     | Aantal                                        | 0         | 3 120    | VRAAG 2                             | 2026 | Ten minste 3 120 begunstigden hebben een renovatie van de thuisruimte en/of de levering van ICT-apparatuur ontvangen. De begunstigden die ICT-apparatuur ontvangen, nemen ook deel aan opleidingen op het gebied van digitale vaardigheden.                                                                                                                               |
| M5C2-10    | Investering 3 — Huisvesting eerst en poststations                                           | Doel                  | Projecten "Housing First" en "Post Stations"                                                                                                                | N.V.T                                     | Aantal                                        | 0         | 12 364   | VRAAG 2                             | 2026 | Voor huisvesting eerst ondertekenden 1 318 personen geïndividualiseerde projecten ("progetto personalizzato") waaruit bleek dat tijdelijke huisvesting werd verstrekt voor minimaal 6 en maximaal 24 maanden. Daarnaast moet voor elke begunstigde ook een certificaat van voltooiing van de werkzaamheden voor de infrastructuur van het                                 |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                                                                                                          | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |           |          |                                     |      | <p>desbetreffende project worden verstrekt.</p> <p>Voor poststations ondertekenden 11 046 personen geïndividualiseerde projecten (<i>"progetto personalizzato"</i>) waaruit blijkt dat de dienst werd verleend. Voor elke begunstigde wordt ook een certificaat van voltooiing van de werkzaamheden voor de infrastructuur van het desbetreffende project verstrekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M5C2-11    | Investering 4 — Investeringsprojecten in stadsvernieuwingsprojecten, gericht op het verminderen van situaties van marginalisering en sociale achteruitgang | Mijlpaal              | Gunning van alle overheidsopdrachten voor investeringen in stadsvernieuwing om situaties van marginalisering en sociale achteruitgang te verminderen, met projecten die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, met inbegrip van het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" | Kennisgeving van alle overheidsopdrachten voor investeringen in stadsvernieuwing om situaties van marginalisering en sociale achteruitgang te verminderen, met projecten die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit | N.V.T                                         | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2022 | <p>Kennisgeving van alle overheidsopdrachten die zijn gegund aan ten minste 300 gemeenten met meer dan 15 000 inwoners voor investeringen in stadsvernieuwing om situaties van marginalisering en sociale achteruitgang te verminderen, met projecten die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, met inbegrip van het beginsel "geen ernstige afbreuk doen".</p> <p>De subsidies worden toegekend aan gemeenten met meer dan 15 000 inwoners die niet de provinciale hoofdsteden, de provinciale hoofdsteden of het hoofdkwartier van de metropolitane stad zijn.</p> <p>Projecten voor stedelijke opwekking bestaan uit ten minste een van de volgende interventies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hergebruik en herinrichting van openbare ruimten en bestaande</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                        | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                                                  | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                    |                       |      | teit, met inbegrip van het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" |                                               |           |          |                                     |      | <p>openbare bouwstructuren met het oog op het algemeen belang, met inbegrip van de sloop van onrechtmatige werken die door particulieren zijn uitgevoerd zonder of in volledige afwijking van de bouwvergunning en de indeling van de betrokken gebieden;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbetering van de kwaliteit van het stedelijke landschap en van het sociale en ecologische weefsel, onder meer door de renovatie van openbare gebouwen, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van sociale en culturele, educatieve en didactische diensten;</li> <li>• Groene, duurzame en slimme vervoersprojecten.</li> </ul> <p>De maximumbedragen per gemeente zijn als volgt:</p> <p>5 000 000 EUR voor gemeenten met een bevolking van 15 000 tot 49 999 inwoners;</p> <p>10 000 000 EUR voor gemeenten met 50 000 tot 100 000 inwoners;</p> <p>20 000 000 EUR voor gemeenten met meer dan 100 000 inwoners en voor gemeenten die provinciale hoofdsteden of grootstedelijke steden zijn.</p> |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                  | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                    | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                       |                                                                                                                              | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M5C2-12    | Investering 4 — Investeringsprojecten in stadsvernieuwingsprojecten, gericht op het verminderen van situaties van marginalisering en sociale achteruitgang | Doel                  | Voltooiing van projecten voor stadsvernieuwingsacties                                                 | N.V.T                                                                                                                        | Aantal                                        | 0         | 1 080    | VRAAG 2                             | 2026 | Verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden voor ten minste 1 080 projecten, met een oppervlakte van ten minste 1 000 000 vierkante meter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M5C2-13    | Investering 5 — Stedelijke geïntegreerde plannen — algemene projecten                                                                                      | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het investeringsplan voor stadsvernieuwingsprojecten in grootstedelijke gebieden | Bepaling van de wet betreffende de inwerkingtreding van het plan voor stadsvernieuwingsprojecten in grootstedelijke gebieden | N.V.T                                         | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | In het investeringsplan wordt een reeks criteria vastgesteld die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, met inbegrip van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”. De projecten hebben betrekking op de volgende interventietypes:<br><br>a) Onderhoud voor het hergebruik en de herexploitatie van openbare ruimten.<br><br>b) Verbetering van de kwaliteit van stedelijke ontwikkeling en van het sociale en ecologische weefsel.<br><br>c) Verbetering van de milieukwaliteit en het digitale profiel van de stedelijke gebieden. |
| M5C2-14    | Investering 5 — Stedelijke geïntegreerde plannen — algemene projecten                                                                                      | Doel                  | Voltooiing van geïntegreerde planningsprojecten in metropolitane steden                               | N.V.T                                                                                                                        | Aantal                                        | 0         | 300      | VRAAG 2                             | 2026 | Verklaringen van voltooiing van werkzaamheden afgegeven voor ten minste 300 geïntegreerde planningsprojecten in alle 14 metropolitane steden, met een totale oppervlakte van ten minste 3 000 000 vierkante meter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                              | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M5C2-15    | Investering 5 — Stedelijke geïntegreerde plannen — Bestrijding van illegale nederzettingen ter bestrijding van arbeidsuitbuiting in de landbouw | Mijlpaal              | De inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot vaststelling van het in kaart brengen van illegale nederzettingen wordt goedgekeurd door de “Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” en het ministerieel besluit tot toewijzing van middelen wordt goedgekeurd. | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het ministerieel besluit | N.V.T                                         | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2022 | In het ministerieel besluit worden middelen toegewezen op basis van het in kaart brengen van illegale nederzettingen door de “Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”. Er wordt een norm voor tijdelijke en langetermijnoplossingen voor huisvesting vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M5C2-16    | Investering 5 — Stedelijke geïntegreerde plannen — Bestrijding van illegale nederzettingen ter bestrijding van arbeidsuitbuiting in de landbouw | Doel                  | Projecten op het gebied van huisvesting voor werknemers in de landbouw en oprichting van een platform                                                                                                                                                                                         | N.V.T                                                                           |                                               | 0         | 11       | VRAAG 2                             | 2026 | Verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden afgegeven voor 11 projecten, die betrekking hebben op het aantal plaatsen dat vereist is op grond van de door de uitvoerende autoriteiten ondertekende overeenkomsten. In deze certificaten wordt ook bevestigd dat de projecten voldoen aan de huisvestingsnormen die in de overeenkomsten zijn vastgesteld.<br><br>Het digitale platform inzake arbeidsuitbuiting in de landbouw (“Sistema informativo per il contrasto al caporalato”) wordt opgezet en maakt het gebruik van het interactieve dashboard mogelijk. |
| M5C2-17    | Investering 5 — Stedelijke geïntegreerde plannen — EIB-                                                                                         | Mijlpaal              | De investeringsstrategie van het fonds wordt goedgekeurd door het                                                                                                                                                                                                                             | De investeringsstrategie van het                                                | N.V.T                                         | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 3                             | 2022 | In de beleggingsstrategie van het Fonds wordt ten minste het volgende bepaald: I) de aard en de reikwijdte van de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                           | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                |                                                                 | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | fonds                                              |                       | ministerie van Financiën (MEF) | fonds wordt goedgekeurd door het ministerie van Financiën (MEF) |                                               |           |          |                                     |      | <p>ondersteunde investeringen, die duurzame stadsvernieuings- en ontwikkelingsprojecten moeten bevorderen en in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, onder meer met betrekking tot de naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, zoals nader gespecificeerd in de richtsnoeren van de Commissie van 12 februari 2021, ii) de ondersteunde concrete acties, iii) de beoogde begunstigden, die particuliere promotoren zijn van financieel zelfvoorzienende projecten waarvoor overheidssteun wordt gerechtvaardigd door marktfalen of het risicoprofiel, en de subsidiabiliteitscriteria ervan, iv) de subsidiabiliteitscriteria van financiële begunstigden en de selectie ervan via een openbare oproep; V) de opname van een specifieke lijn voor oplossingen voor fatsoenlijke huisvesting voor de werknemers in de landbouw- en industriële sector, en vi) bepalingen om potentiële terugvloeiende middelen voor dezelfde beleidsdoelstellingen te herinvesteren, ook na 2026.</p> <p>In de contractuele overeenkomst met de met de uitvoering belaste entiteit die het gebruik van de DNSH-richtsnoeren vereist, wordt het gebruik van de DNSH-</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)            | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                      | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)               | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |             | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                           |                                                         | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doelpunt    | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                               |           |             |                                     |      | richtsnoeren vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M5C2-18    | Investering 5 — Stedelijke geïntegreerde plannen — EIB-fonds  | Doel                  | Juridische overeenkomsten gesloten met eindbegunstigden voor een investeringswaarde van onderliggende projecten van ten minste 545 000 000 EUR                                                            | N.V.T                                                   | EUR                                           | 0         | 545 000 000 | VRAAG 4                             | 2025 | <p>De geselecteerde financiële intermediairs hebben juridische financieringsovereenkomsten gesloten met eindbegunstigden voor een investeringswaarde van onderliggende projecten van ten minste 545 000 000 EUR (met inbegrip van financiering uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit en particuliere financiering).</p> <p>Het ministerie van Economische Zaken en Financiën heeft de overdracht van 272 000 000 EUR aan de Europese Investeringsbank voltooid.</p>                            |
| M5C2-19    | Investering 6 — Innovatieprogramma voor huisvestingskwaliteit | Mijlpaal              | Regio's en autonome provincies (met inbegrip van gemeenten en/of grootstedelijke steden in die gebieden) hebben de overeenkomsten ondertekend om sociale huisvesting te herontwikkelen en uit te breiden. | Overeenkomst en met lokale overheden worden ondertekend | N.V.T                                         | N.V.T     | N.V.T       | VRAAG 1                             | 2022 | <p>Ten minste 15 regio's en autonome provincies (met inbegrip van gemeenten en/of grootstedelijke steden in die gebieden) hebben de overeenkomsten ondertekend om de sociale huisvesting te herontwikkelen en uit te breiden.</p> <p>Overeenkomsten gesloten met ten minste 15 regio's en autonome provincies die bij projecten betrokken zijn.</p> <p>Gebouw: nieuwe volkshuisvestingsaccommodaties om:</p> <p>— herontwikkeling, reorganisatie en uitbreiding van de voor volkshuisvesting</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                      | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                           |                                           | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                    |                       |                                           |                                           |                                               |           |          |                                     |      | <p>bestemde activa;</p> <p>— de herwerking van gebieden, ruimten en openbare en particuliere eigendommen, onder meer door de vernieuwing van het stedelijk en sociaal-economisch weefsel;</p> <p>— de toegankelijkheid en veiligheid van stedelijke gebieden en de dienstverlening en stedelijke en lokale infrastructuur verbeteren;</p> <p>— reeds aangelegde gebieden en ruimten te regenereren, de milieukwaliteit te verhogen en de klimaatbestendigheid tegen klimaatverandering te verbeteren, ook door middel van concrete acties die gevolgen hebben voor de verdichting van steden;</p> <p>— innovatieve beheers- en inclusiemodellen en -instrumenten, sociaal en stedelijk welzijn en participatieprocessen in kaart brengen en gebruiken.</p> <p>Ondersteunde wooneenheden en openbare ruimten moeten worden geacht te profiteren van de in de desbetreffende mijlpaal beschreven activiteiten.</p> |
| M5C2-20    | Investering 6 — Innovatieprogramma voor            | Doel                  | Aantal gebouwde, gekochte of gerenoveerde | N.V.T                                     | Aantal                                        | 0         | 10 000   | VRAAG 2                             | 2026 | Er worden ten minste 10 000 wooneenheden gebouwd, aangekocht of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)    | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                    | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                           | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                       |                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | huisvestingskwaliteit                                 |                       | wooneenheden                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                               |           |          |                                     |      | <p>gerenoveerd, en ten minste 1 800 000 vierkante meter aan openbare pakjes wordt gerenoveerd.</p> <p>Ten minste 497 miljoen EUR aan steun uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit voor de investeringskosten is bestemd voor de renovatie op het gebied van energie-efficiëntie van bestaande woningen of openbare infrastructuur, waarvan ten minste 300 miljoen EUR is bestemd voor de renovatie op het gebied van energie-efficiëntie van bestaande woningen, wat resulteert in een besparing op primaire energie van ten minste 30 %.</p> <p>Ten minste 84 miljoen EUR aan RRF-steun voor de investeringskosten is bestemd voor fietsinfrastructuur.</p> |
| M5C2-21    | Investering 7 — Het project Sport en sociale inclusie | Mijlpaal              | Gunning van alle overheidsopdrachten voor projecten op het gebied van sport en sociale inclusie na een openbare oproep tot het indienen van voorstellen | Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor projecten op het gebied van sport en sociale inclusie | N.V.T                                         | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 1                             | 2023 | <p>Kennisgeving van de gunning van overheidsopdrachten, die ten minste uit een van de volgende elementen bestaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. de bouw van nieuwe sportfaciliteiten in achterstandsgebieden van het land;</li> <li>2. verstrekking van sportuitrusting, met inbegrip van de toepassing van technologie op sport);</li> <li>3. herkwalificatie en aanpassing van bestaande sportfaciliteiten (bijvoorbeeld:</li> </ol>                                                                                                                                                                                                        |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                         | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |                                                              |                                           | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                    |                       |                                                              |                                           |                                               |           |          |                                     |      | <p>wegnemen van architectonische belemmeringen, energie-efficiëntie, enz.).</p> <p>Het project is gericht op het herstel van stedelijke gebieden door de nadruk te leggen op sportfaciliteiten, teneinde sociale inclusie en integratie te bevorderen, met name in de meest achtergestelde gebieden van Italië.</p> <p>De selectiecriteria garanderen dat ten minste 50 % van de investering wordt toegewezen aan nieuwe constructies die voldoen aan de desbetreffende eisen van voetnoot 5 van bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241.</p> |
| M5C2-22    | Investering 7 — Sport en sociale inclusie          | Doel                  | Afgifte van verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden | N.V.T                                     | Aantal                                        | 0         | 100      | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Certificaten van voltooiing van werkzaamheden die zijn afgegeven voor ten minste 100 interventies in verband met de bouw of renovatie van sportfaciliteiten met een totale oppervlakte van ten minste 200 000 vierkante meter.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## N. MISSIE 5 COMPONENT 3: Speciale interventies voor territoriale cohesie

Deze component van het herstel- en veerkrachtplan omvat twee interventiegebieden: plan voor de veerkracht van interne, perifere en berggebieden; projecten voor de ontwikkeling van het zuiden, met inbegrip van investeringen om onderwijsarmoede aan te pakken, om apotheken op het platteland te consolideren als lokale gezondheidsdiensten, de uitbreiding van vermogensbestanddelen die in beslag zijn genomen van de georganiseerde misdaad en infrastructurele investeringen in speciale economische zones. Deze maatregelen zijn gericht op het dichten van de territoriale kloof op drie gebieden: demografie en diensten; ontwikkeling van vaardigheden; investeringen.

De investeringen en hervormingen in het kader van deze component dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 en 2020 tot Italië zijn gericht met betrekking tot de noodzaak om “het investeringsgerelateerde economische beleid te richten op onderzoek en innovatie en de kwaliteit van de infrastructuur, rekening houdend met regionale verschillen” (landspecifieke aanbeveling 2019.3); “onderwijsresultaten verbeteren” (landspecifieke aanbeveling 2019.2); “De veerkracht en capaciteit van het gezondheidsstelsel versterken [...]” (landspecifieke aanbeveling 2020.1); “zorgen voor adequate [...] en toegang tot sociale bescherming” (landspecifieke aanbeveling 2020.2).

### N.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

#### **Investering 1.1. Binnenruimten — 1: Verbetering van de sociale diensten en infrastructuur van de gemeenschap**

De maatregel heeft tot doel de problemen van sociale uitsluiting en marginalisering aan te pakken door de dienstverlening te intensiveren door middel van een verhoging van de middelen voor openbare diensten die door de lokale overheden worden verleend (het uitvoeringsmechanisme bestaat uit het verstrekken van subsidies aan de gemeenten). De gefinancierde projecten kunnen betrekking hebben op: thuiszorg voor ouderen; gemeenschapsverpleegkundigen en verloskundigen; versterking van kleine ziekenhuizen (ziekenhuizen zonder eerste hulp) of bepaalde basisdiensten (radiologie, cardiologie, gynaecologie) en poliklinieken; infrastructuur voor reddingsoperaties met helikopters; versterking van gehandicaptencentra; adviescentra, culturele diensten, sportdiensten en opvang van migranten. De interventie voorziet hetzij in de totstandbrenging van nieuwe diensten en infrastructuren, hetzij in de verbetering van bestaande diensten en infrastructuren door middel van een toename van het aantal afnemers of een verbetering van de kwaliteit van het aanbod.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluit de in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten opgenomen subsidiabiliteitscriteria de volgende lijst van activiteiten uit: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>88</sup>; II) activiteiten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>89</sup>; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>90</sup> en installaties voor

---

<sup>88</sup> Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren “Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

<sup>89</sup> Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>90</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsgassen, mits dergelijke acties in het kader van deze



mechanische biologische behandeling<sup>91</sup>; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

**Investering 1.1.2: Wetenschap op topniveau. Gezondheidsvoorzieningen in de nabijheid van het grondgebied**

Het doel van de maatregel is de rol van apotheken op het platteland bij de verlening van gezondheidsdiensten aan de lokale bevolking te versterken, bijvoorbeeld door middel van geïntegreerde thuiszorg en patiëntenmonitoring, waardoor de interactie tussen de patiënt en het nationale gezondheidszorgstelsel wordt vergemakkelijkt. De investering bestaat uit het verlenen van financiële steun aan apotheken op het platteland.

**Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Gestructureerde sociaal-educatieve maatregelen ter bestrijding van onderwijsarmoede in het zuiden ter ondersteuning van de tertiaire sector;**

Het doel van deze maatregel is het verlenen van sociaal-educatieve diensten aan minderjarigen, het verbeteren van de toegang tot kinderopvang en onderwijsmogelijkheden, en het voorkomen van schooluitval en voortijdig schoolverlaten. De investering bestaat uit onderwijsondersteunende activiteiten onder leiding van organisaties uit de derde sector.

---

maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>91</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

## N.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                                      | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | Meeteenh                                       | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M5C3-1     | Investering 1.1.1: Wetenschap op topniveau. Intra-Areas-Enhancement of community social services and infrastructures (Intra-Areas-Versterking van sociale diensten en infrastructuur in de gemeenschap) | Mijlpaal              | Gunning van de aanbesteding voor de interventies ter verbetering van sociale diensten en infrastructuur in binnengebieden en voor de steun aan apotheken in gemeenten met minder dan 3 000 inwoners | Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de interventies | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | <p>De interventie creëert nieuwe diensten en infrastructures of verbetert de bestaande door een toename van het aantal afnemers of van de kwaliteit van de dienstverlening.</p> <p>Alle vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen worden uitgeschreven aan de hand van een taakomschrijving, met inbegrip van subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> <p>Binnengebieden zijn de gebieden die zijn vastgesteld in de Strategia Nazionale Aree Interne; Plattelandsapotheken worden gedefinieerd op basis van de wet. 27 maart 1968, N.221.</p> |
| M5C3-3     | Investering 1.1.2: Wetenschap op topniveau. Gezondheidsvoorzieningen in de                                                                                                                              | Doel                  | Steun voor apotheken op het platteland in gemeenten, gehuchten of woongebieden met minder dan 5 000                                                                                                 | N.V.T                                                                         | Aantal                                         | 0         | 500      | VRAAG 4                             | 2023 | Ten minste 500 landelijke apotheken in gemeenten, gehuchten of woongebieden met minder dan 5 000 inwoners komen in aanmerking voor de interventie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                     | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                             | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                             |                                                                           | Meeteenh                                       | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | nabijheid van het grondgebied                                                                                                                                                          |                       | inwoners (eerste reeks)                                                                                                     |                                                                           |                                                |           |          |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M5C3-4     | Investering 1.1.2: Wetenschap op topniveau. Gezondheidsvoorzieningen in de nabijheid van het grondgebied                                                                               | Mijlpaal              | Steun voor apotheken op het platteland in gemeenten, gehuchten of woongebieden met minder dan 5 000 inwoners (tweede reeks) | Vaststelling van besluiten tot goedkeuring van de definitieve uitbetaling | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2026 | Besluiten tot goedkeuring van de definitieve uitbetaling aan ten minste 1 500 landelijke apotheken in gemeenten, gehuchten of nederzettingen met minder dan 5 000 inwoners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M5C3-8     | Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Gestructureerde sociaal-educatieve maatregelen ter bestrijding van onderwijsarmoede in het zuiden ter ondersteuning van de tertiaire sector; | Doel                  | Educatieve ondersteuning voor minderjarigen (eerste reeks)                                                                  | N.V.T                                                                     | Aantal                                         | 0         | 20 000   | VRAAG 2                             | 2023 | <p>Ten minste 20 000 minderjarigen tot 17 jaar krijgen onderwijsondersteuning. De projecten zijn gericht op de volgende gebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interventies voor kinderen van nul tot zes jaar gericht op het verbeteren van de voorwaarden voor toegang tot kinderdagverblijven en kleuterscholen en op het ondersteunen van ouderschap;</li> <li>• Maatregelen voor kinderen van vijf tot tien jaar, gericht op het waarborgen van doeltreffende onderwijsmogelijkheden en vroegtijdige preventie van schooluitval, pesten en andere verschijnselen van nood;</li> <li>• Maatregelen voor kinderen van 11-17 jaar, gericht op het verbeteren van het onderwijsaanbod en het voorkomen van</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                            | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                               |                       |                                                            |                                               | Meeteenh                                       | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                                                                                               |                       |                                                            |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>voortijdig schoolverlaten.</p> <p>Belangrijkste elementen van de aanbesteding:</p> <p>Openbare aankondigingen zijn elk goed voor ten minste 50 000 000 EUR.</p> <p>— De projecten van entiteiten uit de derde sector duren ten minste één jaar en ten hoogste twee jaar.</p> <p>De acties vinden plaats in de regio's Abruzzo, Basilicata, Campanië, Calabrië, Molise, Apulië, Sardinië en Sicilië.</p> |
| M5C3-9     | Investering 1.3: Gestructureerde sociaal-educatieve maatregelen ter bestrijding van onderwijsarmoede in het zuiden ter ondersteuning van de tertiaire sector; | Doel                  | Educatieve ondersteuning voor minderjarigen (tweede reeks) | N.V.T                                         | Aantal                                         | 20 000    | 44 000   | VRAAG 4                             | 2025 | <p>Registratieformulieren en inschrijvingsbevestigingen voor ten minste 44 000 minderjarigen van nul tot 17 jaar die onderwijsondersteuning krijgen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |

### **N.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Hervorming 1: Vereenvoudiging van de procedures en versterking van de commissaris in de speciale economische zones**

De hervorming draagt bij tot de vereenvoudiging van het governancesysteem en stroomlijnt de uitvoeringstermijn van interventies in de speciale economische zones. Bij de hervorming wordt het digitale éénloketsysteem voor de speciale economische zones opgericht en wordt de rol van de commissaris versterkt.

#### **Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Infrastructuurinvesteringen voor de speciale economische zones (SEZ)**

De investering heeft tot doel het effect van de hervorming tot invoering van de bijzondere economische zones (SEZ) te waarborgen. De investering bestaat uit de ondersteuning van infrastructurele interventies rond havengebieden ("last-mile" -verbindingen; digitale logistiek, verstedelijking of energie- en milieuefficiëntie; haveninfrastructuur).

#### **Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Belastingkredietregeling voor investeringen in Zuid-Italië en de speciale economische zone (SEZ)**

Het doel van de maatregel is het concurrentievermogen en de duurzame groei van bedrijven in zuidelijke regio's en/of de speciale economische zone (SEZ) voor het zuiden te ondersteunen en tegelijkertijd particuliere investeringen te stimuleren.

De maatregel bestaat uit een belastingkredietregeling en de daarmee verband houdende monitoring- en controleactiviteiten.

#### N.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                 | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                               | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                  | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M5C3-10    | Hervorming 1: Vereenvoudiging van de procedures en versterking van de commissaris in de speciale economische zones | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de verordening om de procedures te vereenvoudigen en de rol van de commissaris in de speciale economische zones te versterken | Bepaling in de verordening dat de verordening in werking treedt om de procedures te vereenvoudigen en de rol van de commissaris in de speciale economische zones te versterken | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | De verordening omvat: de oprichting van het digitale éénloketsysteem voor de speciale economische zones ter vereenvoudiging van de procedures; bepalingen ter versterking van de rol van de commissaris in de ZES.<br><br>Speciale economische zones zijn specifieke gebieden die zijn gedefinieerd bij wetsbesluit 91/2017 (bekendgemaakt in het staatsblad 141/2017), omgezet in wet bij wet L. 123/2017 (bekendgemaakt in het staatsblad Mezzogiorno 188/2017).                                                                                                                          |
| M5C3-11    | Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Infrastructuurinvesteringen voor de speciale economische zone            | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van besluiten van het ministerie tot goedkeuring van operationele plannen voor alle acht speciale economische zones               | Bepaling in de wet dat de besluiten van het ministerie in werking treden.                                                                                                      | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | In het besluit worden middelen toegewezen aan de personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en worden specifieke voorwaarden vastgesteld om eventuele milieueffecten van interventies te voorkomen.<br><br>Alle vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen worden uitgeschreven aan de hand van een taakomschrijving, met inbegrip van subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                      | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                      | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                         |                       |                                                                                           |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                                         |                       |                                                                                           |                                               |                                                |           |          |                                     |      | van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M5C3-12    | Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Infrastructuurinvesteringen voor de speciale economische zone | Doel                  | Aanvang van de werkzaamheden voor infrastructuurprojecten in de speciale economische zone | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 53       | VRAAG 4                             | 2024 | De infrastructuurprojecten worden op unieke wijze geïdentificeerd door hun Codice Locale di Progetto (CLP).<br><br>De werkzaamheden voor ten minste 53 projecten die zijn vastgesteld bij het besluit waarbij middelen worden toegewezen, moeten van start zijn gegaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M5C3-13    | Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Infrastructuurinvesteringen voor de speciale economische zone | Doel                  | Voltooiing van infrastructuurprojecten in de speciale economische zone                    | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 46       | VRAAG 2                             | 2026 | Verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden worden afgegeven voor ten minste 46 projecten die zijn vastgesteld bij het besluit waarbij middelen worden toegewezen en die op unieke wijze zijn geïdentificeerd door hun Codice Locale di Progetto (CLP). De lijst van voltooide projecten bevat het volgende:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Porto di Salerno. Portuale van het gebied. Consolidamento ed adeguamento funzionale di alcuni Moli e banchine (CLP: G51B21003170006)</li> <li>- Porto di Napoli. Portuale van het gebied. Prolungamento e rafforzamento della diga Duca D'Aosta (CLP: G65F20001560006)</li> <li>- Porto di Salerno. Dragaggio del porto commerciale di Salerno e del canale di ingresso — fase 2 — Molo di ponente (CLP: G51B21003160006)</li> </ul> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |             | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                            |                       |                                                                            |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt    | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                                                                                                            |                       |                                                                            |                                               |                                                |           |             |                                     |      | - Porto Canale Di Cagliari. Portuale van het gebied. Avamporti: realizzazione di nuovi banchinamenti per l'ormeggio di navi Traghetto roll-on roll-off, ro-ro (CLP: D21G06000020003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M5C3-14    | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Belastingkredietregeling voor investeringen in Zuid-Italië en de speciale economische zone (SEZ) | Doel                  | Belastingkrediet en voor Zuid-Italië en de speciale economische zone (SEZ) | N.V.T                                         | Bedrag van de toegekende middelen (EUR)        | 0         | 500 000 000 | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Toekenning van ten minste 500 000 000 EUR aan belastingkredieten aan bedrijven voor investeringen van ten minste 150 000 EUR die tussen 2022 en 2025 zijn gedaan in zuidelijke regio's en in de speciale economische zone (SEZ) voor het zuiden.</p> <p>De maatregel is gericht op de volgende investeringslijnen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Productiesystemen (met inbegrip van apparatuur die strikt verbonden is met de fabrieken/machines die het systeem vormen) die worden beheerd door digitale apparaten die in staat zijn een of meer fasen van de productcyclus uit te voeren.</li> <li>2. Systemen voor de automatisering van de productie waarbij robots, sensoren en componenten worden gebruikt om de flexibiliteit en efficiëntie van productielijnen te verhogen.</li> <li>3. Hardware en software, met inbegrip</li> </ol> |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>van die op basis van cloudcomputingplatforms, bestemd voor: het organiseren en verwerken van grote hoeveelheden gegevens; beheren van interfaces, met inbegrip van multimedia-interfaces; geavanceerde sensoren gebruiken om complexe informatie te verwerken; optimalisering van de verwerking vanuit het oogpunt van energie en privacy; het verlenen van bijstand op afstand voor gespecialiseerde apparatuur.</p> <p>4. Elektronische prototypinginstrumenten en/of geavanceerde productie gericht op de uitvoering van digitale processen, bijvoorbeeld: 3D-printen, lasersnijden en CNC-frezen.</p> <p>5. Gespecialiseerde goederen en uitrusting voor het verlenen van geavanceerde diensten of voor het verrichten van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.</p> <p>Voor het streefcijfer worden geen ondernemingen in aanmerking genomen die actief zijn in de sectoren die worden</p> |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                       |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                        |
|           |                                                    |                       |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | aangeduid met de NACE-codes 01, 08, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 35, 38, 41, 42, 43, 49, 50, 51 en. |

## **O. MISSIE 6 COMPONENT 1: Nabijheidsnetwerken, voorzieningen en telegeneeskunde voor territoriale bijstand in de gezondheidszorg**

Het doel van deze component is de Italiaanse nationale gezondheidsdienst (NHS) te versterken door onder meer de bescherming tegen milieu- en klimaatgerelateerde gezondheidsrisico's te verbeteren en beter in te spelen op de behoeften van de gemeenschappen op het gebied van lokale zorg en bijstand. De lokale gezondheidszorg is versnipperd en onderhevig aan regionale verschillen die leiden tot verschillende niveaus van gezondheidszorg en gezondheidsresultaten in de verschillende regio's. De verlening van geïntegreerde thuiszorgdiensten wordt als laag beschouwd en de verschillende aanbieders van gezondheidszorg en sociale diensten worden als slechts zwak geïntegreerd beschouwd. Bovendien is de capaciteit van de Italiaanse nationale gezondheidsdienst (NHS) om gezondheidsrisico's in verband met blootstelling aan het milieu en klimaatverandering aan te pakken, op de proef gesteld door verschillende milieucrisis en noodsituaties die de uitdagingen als gevolg van een gebrek aan toereikende preventiemaatregelen aan het licht hebben gebracht. Het doel van deze component van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan is de Italiaanse nationale gezondheidsdienst (NHS) te versterken door onder meer de bescherming tegen milieu- en klimaatgerelateerde gezondheidsrisico's te verbeteren en beter in te spelen op de behoeften van de gemeenschappen op het gebied van lokale zorg en bijstand.

De investeringen en hervormingen van deze component dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 en 2020 tot Italië zijn gericht met betrekking tot de noodzaak om "het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op onderzoek en innovatie, en de kwaliteit van de infrastructuur, rekening houdend met regionale verschillen (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019), de veerkracht en capaciteit van het gezondheidsstelsel te versterken op het gebied van gezondheidswerkers, kritieke medische producten en infrastructuur" (landspecifieke aanbevelingen 1 en 2020) en om "de investeringen toe te spitsen op de groene en de digitale transitie, met name op [...] versterkte digitale infrastructuur om de verlening van essentiële diensten te waarborgen" (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

### **O.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

*N.V.T*

### **O.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun**

*N.V.T*

### **O.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Hervorming 1: Vaststelling van een nieuw organisatiemodel voor het netwerk voor territoriale bijstand op het gebied van gezondheidszorg.**

De hervorming vormt een voorbereidend element voor de investeringen van de component. Zij stelt een nieuw model voor territoriale bijstand op het gebied van gezondheidszorg vast en creëert een nieuwe institutionele structuur voor preventie op het gebied van gezondheid, milieu en klimaat. Dit wordt bereikt door:

1. Vaststelling van een nieuw organisatiemodel voor het netwerk voor territoriale bijstand op het gebied van gezondheidszorg door de vaststelling van een regelgevingskader waarin structurele, technologische en organisatorische normen worden vastgesteld.
2. Definitie van een nieuwe institutionele structuur voor de preventie van gezondheid, milieu en klimaat, volgens een geïntegreerde aanpak (“één gezondheid”) en een holistische visie (“gezondheid van onze planeet”).

#### **Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Gezondheidscentra van de gemeenschap om de territoriale gezondheidszorg te verbeteren.**

Het doel van de maatregel is de oprichting van gemeenschappelijke gezondheidscentra.

De investering bestaat uit het activeren en bundelen van eerstelijnszorgdiensten en het opzetten van (energie-efficiënte) hulpverleningscentra voor een geïntegreerde respons op zorgbehoeften.

#### **Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Huis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde**

Het doel van de maatregel is de thuiszorg en de grootschalige invoering van telegeneeskundeoplossingen te stimuleren en innovatie in de gezondheidszorg te ondersteunen.

De investering bestaat uit hardware en meer dienstverlening, de oprichting van territoriale coördinatiecentra (“Centrali operative Territoriali”), de financiering van projecten voor diagnostiek en monitoring, de oprichting van een nationaal platform voor de screening van telegeneeskundeprojecten en ad-hoconderzoeksinitiatieven op het gebied van digitale gezondheids- en zorgtechnologieën.

#### **Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de intermediaire gezondheidszorg en de bijbehorende faciliteiten (gemeenschapsziekenhuizen)**

Het doel van de maatregel is het aantal intermediaire zorginstellingen te verhogen.

De investering bestaat uit de oprichting van gemeenschapsziekenhuizen, gezondheidszorgfaciliteiten voor patiënten die, na een episode van lichte acuïteit of de terugval van chronische pathologieën, klinische interventies met een lage intensiteit en korte duur nodig hebben.

#### O.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                      | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                          | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                         | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                               |                                                                                       | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M6C1-1     | Hervorming 1: Vaststelling van een nieuw organisatiemodel voor het netwerk voor territoriale bijstand op het gebied van gezondheidszorg | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de secundaire wetgeving (ministerieel besluit) tot hervorming van de organisatie van de gezondheidszorg. | Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wetgeving aangeeft I                | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | Inwerkingtreding van de secundaire wetgeving (ministerieel besluit) die voorziet in:<br><br>— Vaststelling van een nieuw organisatiemodel van het territoriale netwerk voor bijstand op het gebied van gezondheidszorg, door middel van de vaststelling van een regelgevingskader waarin structurele, technologische en organisatorische normen voor alle regio's worden vastgesteld; definitie van een nieuwe institutionele structuur voor de preventie van gezondheid, milieu en klimaat, volgens de "één gezondheid" -benadering.                                          |
| M6C1-2     | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Gezondheidscentra van de gemeenschap om de territoriale gezondheidszorg te verbeteren         | Mijlpaal              | Goedkeuring van een contract voor institutionele ontwikkeling                                                                 | Kennisgeving van de goedkeuring door het ministerie van Volksgezondheid en de regio's | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | Goedkeuring van een contract voor institutionele ontwikkeling (Contratto Istituzionale di Sviluppo), met het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid als verantwoordelijke en uitvoerende autoriteit en de deelname van regionale overheden samen met de andere betrokken entiteiten voor communautaire gezondheidsinstellingen:<br><br>Het contract voor institutionele ontwikkeling is een governance-instrument dat een lijst bevat van alle partijen die geschikt zijn voor de uitvoering van het Community Health House ter verbetering van de territoriale bijstand op |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                              | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                     | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                 |                       |                                                                          |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                                                                 |                       |                                                                          |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>gezondheidsgebied. In het contract worden ook de verplichtingen vastgesteld die elke Italiaanse regio op zich zal nemen om ervoor te zorgen dat de verwachte resultaten met betrekking tot het "Community Health House" worden bereikt.</p> <p>Het contract was gericht op het ondersteunen van territoriale cohesie, ontwikkeling en economische groei, en op het versnellen van de uitvoering van complexe interventies. Het contract voor institutionele ontwikkeling is met name nuttig voor grote projecten of investeringen in afzonderlijke, functioneel met elkaar verbonden interventies, waarvoor een geïntegreerde aanpak en het gebruik van Europese structuurfondsen voor investeringen en nationale fondsen nodig zijn, die ook zijn opgenomen in plannen en operationele programma's die uit nationale en Europese middelen worden gefinancierd.</p> |
| M6C1-3     | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Gezondheidscentra van de gemeenschap om de territoriale gezondheidszorg te verbeteren | Doel                  | De diensten van de gezondheidscentra van de gemeenschap zijn geactiveerd | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 1 038    | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Verslagen van onafhankelijke deskundigen ter bevestiging van de activering van diensten, overeenkomstig de normen die zijn vastgesteld in de verplichte punten van tabel 4 in bijlage 1, punt 5, van DM 23 mei 2022 n.77 in ten minste 1038 Gemeenschapshuizen voor gezondheidszorg.</p> <p>Ten minste 50 % van de RRF-steun voor de investeringskosten is bestemd voor de bouw</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                    | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                              |                       |                                                                                                             |                                                                  | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                              |                       |                                                                                                             |                                                                  |                                                |           |          |                                     |      | van nieuwe gebouwen (steunverleningsgebied 025 ter) die voldoen aan de vereisten van voetnoot 5 van bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241 of voor de energie-efficiënte renovatie van gebouwen (steunverleningsgebied 026), zoals gecertificeerd door de onafhankelijke deskundige.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M6C1-4     | Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Huis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde | Mijlpaal              | Goedkeuring van de richtsnoeren met het digitale model voor de uitvoering van thuiszorg                     | Richtsnoeren goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | De richtsnoeren stroomlijnen de processen die nodig zijn om de thuiszorg te verbeteren door de ontwikkeling van technieken voor monitoring op afstand en domotica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M6C1-5     | Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Huis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde | Mijlpaal              | Contract voor institutionele ontwikkeling goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid en de regio's | Kennisgeving van het goedgekeurde contract                       | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | Goedkeuring van een contract voor institutionele ontwikkeling (Contratto Istituzionale di Sviluppo), met het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid als verantwoordelijke en uitvoerende autoriteit en de deelname van regionale overheden samen met de andere betrokken entiteiten voor thuiszorg.<br><br>In het contract voor institutionele ontwikkeling worden voor elke interventie of categorie interventies het tijdschema, de verantwoordelijkheden van de contractanten, de evaluatie- en toezichtcriteria en de sancties voor niet-naleving vastgesteld. Ook worden de |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                   | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |           | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                              |                       |                                                                                        |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt  | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                              |                       |                                                                                        |                                               |                                                |           |           |                                     |      | voorwaarden vastgesteld voor een mogelijke gedeeltelijke definanciering van interventies of de toewijzing van de desbetreffende middelen aan een ander bestuursniveau, in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.                                                                                                                                                                                             |
| M6C1-6     | Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Huis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde | Doel                  | Thuiszorg                                                                              | N.V.T                                         | Aantal                                         | 645 590   | 1 487 590 | VRAAG 2                             | 2025 | Thuiszorg voor personen ouder dan 65 jaar bereikt een jaarlijkse waarde van ten minste 1 487 590, gemeten aan de hand van de SIAD05bis-indicator — “Over 65 jaar behandeld in SIAD (Sistema informativo Assistenza domiciliare) in relatie tot de oudere bevolking” op het dashboard van het Agenas.                                                                                                                   |
| M6C1-7     | Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Huis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde | Doel                  | Coördinatiecentra volledig operationeel (tweede reeks)                                 | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 480       | VRAAG 4                             | 2024 | Het cruciale punt van deze interventie is de inbedrijfstelling van ten minste 480 territoriale coördinatiecentra (“Centrali operative Territoriali”), die tot taak hebben de verschillende territoriale, sociale en ziekenhuisgezondheidsdiensten en het netwerk voor spoedeisende hulp te coördineren en met elkaar te verbinden, teneinde de continuïteit, toegankelijkheid en integratie van de zorg te waarborgen. |
| M6C1-8     | Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Huis als eerste plaats van zorg en                 | Doel                  | Ten minste één telegeneeskunde project per regio (rekening houdend met zowel projecten | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 20        | VRAAG 4                             | 2023 | De nationale strategie voor telegeneeskunde bevordert en financiert de ontwikkeling en opschaling van nieuwe telegeneeskunde projecten en -oplossingen binnen regionale gezondheidszorgstelsels en is als zodanig een belangrijke (technologische)                                                                                                                                                                     |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                    | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                          | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                     | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                               |                                                                                   | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | telegeneeskunde                                                                                                                                       |                       | die in de afzonderlijke regio zullen worden uitgevoerd als projecten die kunnen worden ontwikkeld als onderdeel van consortia tussen regio's) |                                                                                   |                                                |           |          |                                     |      | katalysator voor de uitvoering van de verbeterde benadering van gezondheidszorg op afstand, met bijzondere aandacht voor chronische patiënten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M6C1-9     | Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Huis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde                                                          | Doel                  | Ondersteuning door instrumenten voor telegeneeskunde                                                                                          | N.V.T                                                                             | Aantal                                         | 0         | 300 000  | VRAAG 2                             | 2026 | De indicator voor bijstand door instrumenten voor telegeneeskunde, gebaseerd op indicatoren van het nationale platform voor telegeneeskunde (PNT) en gemonitord via het dashboard van het Agenas, moet een waarde van ten minste 300 000 personen bereiken.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M6C1-10    | Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de intermediaire gezondheidszorg en de bijbehorende faciliteiten (gemeenschapsziekenhuizen) | Mijlpaal              | Goedkeuring van een contract voor institutionele ontwikkeling (Contratto Istituzionale di Sviluppo)                                           | Kennisgeving van de goedkeuring van het contract voor institutionele ontwikkeling | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | Goedkeuring van een contract voor institutionele ontwikkeling (Contratto Istituzionale di Sviluppo), met het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid als verantwoordelijke en uitvoerende instantie en de deelname van regionale overheden samen met de andere betrokken entiteiten voor ziekenhuizen in de Gemeenschap.<br><br>In het contract voor institutionele ontwikkeling worden alle locaties vermeld die geschikt zijn voor de investeringen, alsook de verplichtingen die elke regio op zich moet |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                    | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                   | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                       |                       |                                                                                        |                                               | Meeteenheden                                   | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                       |                       |                                                                                        |                                               |                                                |           |          |                                     |      | nemen om de verwezenlijking van het beoogde resultaat te waarborgen. In geval van overtreding door een regio wendt het ministerie van Volksgezondheid zich tot de commissaris "ad acta". Met betrekking tot het technologiepark van de faciliteiten, d.w.z. alle instrumenten, licenties en interconnecties, wordt de voorkeur gegeven aan gezamenlijke aanbestedingsmethoden. |
| M6C1-11    | Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de intermediaire gezondheidszorg en de bijbehorende faciliteiten (gemeenschapsziekenhuizen) | Doel                  | Gerenoveerde, onderling verbonden en technologisch uitgeruste gemeenschapsziekenhuizen | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 307      | VRAAG 2                             | 2026 | Verslagen van onafhankelijke deskundigen ter bevestiging van de activering van diensten overeenkomstig de normen van bijlage 1, punt 11, van DM 23 mei 2022 n.77 in ten minste 307 communautaire ziekenhuizen.                                                                                                                                                                 |

## **P. MISSIE 6 COMPONENT 2: Innovatie, onderzoek en digitalisering van de nationale gezondheidszorg**

Deze component van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel de nodige randvoorwaarden te scheppen om de veerkracht van de nationale gezondheidszorg te vergroten door middel van: I) vervanging van verouderde gezondheidstechnologieën in ziekenhuizen; II) de ontwikkeling van een aanzienlijke structurele verbetering van de veiligheid van ziekenhuisgebouwen; III) de verbetering van de gezondheidsinformatiesystemen en digitale instrumenten; IV) de bevordering en versterking van de sector wetenschappelijk onderzoek; V) versterking van de personele middelen.

De investeringen en hervormingen in het kader van deze component dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 en 2019 tot Italië zijn gericht met betrekking tot de noodzaak om “de veerkracht en capaciteit van het gezondheidsstelsel op het gebied van gezondheidswerkers, kritieke medische producten en infrastructuur te versterken” (landspecifieke aanbevelingen 1 en 2020), om “de investeringen toe te spitsen op de groene en de digitale transitie, met name op [...] versterkte digitale infrastructuur om de verlening van essentiële diensten te waarborgen” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020) en om “het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op onderzoek en innovatie en de kwaliteit van de infrastructuur, ook rekening houdend met regionale verschillen” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019).

### **P.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming 1: Herziening en actualisering van het huidige rechtskader van de wetenschappelijke instituten voor ziekenhuisopname en zorg (IRCCS)**

De hervorming heeft tot doel het netwerk van wetenschappelijke instituten voor ziekenhuisopname en zorg (IRCCS) te reorganiseren om i) de kwaliteit van het nationale gezondheidsstelsel (NHS) te verbeteren, ii) de relatie tussen gezondheid en onderzoek te verbeteren en iii) de wettelijke regeling van het IRCCS en het onderzoeksbeleid dat onder de bevoegdheid van het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid valt, te herzien.

De hervorming verbetert het bestuur van de openbare IRCCS'en door i) het strategisch beheer te verbeteren, ii) de bevoegdheden en bevoegdheidsgebieden beter af te bakenen en iii) de regels voor de status van de wetenschappelijke directeur van de openbare IRCCS'en en van onderzoekspersoneel volledig vast te stellen.

Tot slot een specifieke submaatregel waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen IRCCS'en op basis van hun activiteiten (één specialist of generalist), waarbij een geïntegreerd netwerk van IRCCS'en wordt opgezet en de uitwisseling van deskundigheid tussen de IRCCS'en zelf en de andere structuren van de Italiaanse NHS wordt vergemakkelijkt.

#### **Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Versterking en verbetering van het biomedisch onderzoek van de NHS**

Het doel van de maatregel is de financiering van het biomedisch onderzoekssysteem te verhogen.

De investering bestaat uit projecten op het gebied van proof of concept (PoC) en de financiering van onderzoeksinitiatieven op het gebied van zeldzame ziekten, zeldzame vormen van kanker en andere ziekten met een grote impact op de gezondheid.

#### **Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van technisch-professionele, digitale en managementvaardigheden van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg**

Deze maatregel heeft tot doel de investeringen in opleiding en vaardigheden in verband met het gezondheidszorgstelsel te stimuleren. Deze investering bestaat uit een verhoging van de beurzen voor de specifieke opleiding in de algemene geneeskunde; verhoging van het aantal gegunde contracten voor de opleiding tot medisch specialist; het aanbieden van opleidingen over management- of digitale vaardigheden

voor werknemers van de NHS en het aanbieden van opleidingen over veiligheid op het gebied van ziekenhuisinfecties voor personeel van de NHS.

**P.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun**

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of investering)                                                                                                                                                                                                                | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                               | IV. Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen)        | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                    |                                                         | Meeteenheden                                      | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M6C2-1     | Hervorming 1: Het huidige rechtskader van de wetenschappelijke instituten voor ziekenhuiszorg (IRCCS) en het onderzoeksbeleid van het ministerie van Volksgezondheid herzien en actualiseren om de band tussen onderzoek, innovatie en gezondheidszorg te versterken | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het wetsbesluit tot reorganisatie van het reglement van de wetenschappelijke instituten voor ziekenhuisopname en zorg (IRCSS) | Bepaling in het decreet betreffende de inwerkingtreding | N.V.T                                             | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | <p>Bij de hervorming wordt het netwerk van IRCCS gereorganiseerd om de kwaliteit en excellentie van het NHS te verbeteren, de relatie tussen gezondheid en onderzoek te verbeteren, de wettelijke regeling van het IRCCS en het onderzoeksbeleid dat onder de bevoegdheid van het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid valt, te herzien.</p> <p>De hervorming omvat maatregelen om: het verband tussen onderzoek, innovatie en gezondheidszorg te versterken; het bestuur van de openbare IRCCS te verbeteren door het strategisch beheer te verbeteren en de bevoegdheden en bevoegdheidsgebieden beter af te bakenen.</p> |
| M6C2-2     | Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Versterking en verbetering van het biomedisch onderzoek van de NHS                                                                                                                                                         | Doel                  | Door PoC (Proof of Concept) en zeldzame vormen van kanker en ziekten gefinancierde onderzoeksprojecten                                             | N.V.T                                                   | Aantal                                            | 0         | 200      | VRAAG 2                             | 2025 | <p>Toekenning van financiering aan onderzoeksprojecten op het gebied van zeldzame ziekten en zeldzame vormen van kanker en Proof of Concept (PoC).</p> <p>De toekenning van financiering voor onderzoeksprojecten op het gebied</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of investering)                                                                                                               | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                 | IV. Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                      |                                                  | Meeteenheden                                      | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                      |                                                  |                                                   |           |          |                                     |      | <p>van PoC en zeldzame ziekten en zeldzame vormen van kanker vindt plaats via een openbare aanbestedingsprocedure.</p> <p>Ten minste 200 onderzoeksprojecten hebben een eerste financieringstranche ontvangen.</p>                                                                                                                                                          |
| M6C2-3    | Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Versterking en verbetering van het biomedisch onderzoek van de NHS                                                        | Doel                  | Gefinancierde onderzoeksprojecten naar ziekten met een grote impact op de gezondheid | N.V.T                                            | Aantal                                            | 0         | 324      | VRAAG 2                             | 2025 | <p>Toekenning van financiering aan onderzoeksprojecten naar ziekten met een grote impact op de gezondheid. De toekenning van financiering voor onderzoeksprojecten naar ziekten met een grote impact op de gezondheid vindt plaats via een openbare aanbestedingsprocedure.</p> <p>Ten minste 324 onderzoeksprojecten hebben een eerste financieringstranche ontvangen.</p> |
| M6C2-16   | Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van technisch-professionele, digitale en managementvaardigheden van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg | Doel                  | Opleiding in management- en digitale vaardigheden voor zorgpersoneel                 | N.V.T                                            | Aantal                                            | 0         | 4 500    | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Bewijzen van deelname aan opleidingen over leidinggevende of digitale vaardigheden voor 4 500 werknemers van de nationale gezondheidsdienst.</p>                                                                                                                                                                                                                         |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of investering)                                                                                                               | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                            | IV. Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                     |                       |                                                                 |                                                  | Meeteenheden                                      | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                        |
| M6C2-17   | Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van technisch-professionele, digitale en managementvaardigheden van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg | Doel                  | Gunning van contracten voor de opleiding tot medisch specialist | N.V.T                                            | Aantal                                            | 0         | 4 200    | VRAAG 4                             | 2025 | Gunning van 4 200 contracten voor de opleiding tot medisch specialist. |

### **P.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen**

Het doel van de maatregel is de productiviteit van het gezondheidspersoneel te verhogen, de kwaliteit van de processen te verbeteren en de patiëntveiligheid en een hoogwaardige dienstverlening te waarborgen.

De investering bestaat uit de modernisering van grote apparatuur voor de gezondheidszorg, de informatisering van de processen van ziekenhuizen met een eerste- en tweedelijnsafdeling voor noodsituaties (“Dipartimenti Emergenza e Accettazione”, DEA) en de toename van het aantal bedden in eenheden voor intensieve en semi-intensieve zorg in ziekenhuizen van de nationale gezondheidsdienst.

#### **Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Naar een veilig en duurzaam ziekenhuis**

Het doel van deze maatregel is de veiligheid van ziekenhuizen te vergroten door middel van seismische moderniseringsinterventies van ziekenhuizen en een meerjarige interventie om het fysieke en technologische kader van het vastgoed in de openbare gezondheidszorg te renoveren en te moderniseren.

#### **Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de technologische infrastructuur en van de instrumenten voor gegevensverzameling, -verwerking, -analyse en -simulatie**

Het doel van deze maatregel is de zorgverlening, de analyse van de gezondheidszorg en de prognosecapaciteit van de Italiaanse NHS te verbeteren. De investering bestaat uit het vergroten van het gebruik van de bestaande elektronische patiëntendossiers (EPD's) en het versterken van de technologische en analytische infrastructuur van het ministerie van Volksgezondheid.

#### **Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van technisch-professionele, digitale en managementvaardigheden van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg**

Deze maatregel heeft tot doel de investeringen in opleiding en vaardigheden in verband met het gezondheidszorgstelsel te stimuleren. Deze investering bestaat uit een verhoging van de beurzen voor de specifieke opleiding in de algemene geneeskunde; verhoging van het aantal gegunde contracten voor de opleiding tot medisch specialist; het aanbieden van opleidingen over management- of digitale vaardigheden voor werknemers van de NHS en het aanbieden van opleidingen over veiligheid op het gebied van ziekenhuisinfecties voor personeel van de NHS.



**P.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening**

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                          | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                     | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                        | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                             |                       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M6C2-4    | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen | Mijlpaal              | Reorganisatieplan goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid/Italiaanse regio's | Kennisgeving van de goedkeuring                                                                                                                      | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2021 | Goedkeuring van het reorganisatieplan ter versterking van de capaciteit van de NHS-ziekenhuizen om noodsituaties als gevolg van een pandemie adequaat aan te pakken door het aantal bedden op intensieve en subintensieve zorgafdelingen te verhogen.<br><br>Het ziekenhuisreorganisatieplan verhoogt het aantal beschikbare bedden in de afdelingen intensieve en semi-intensieve zorg in NHS-ziekenhuizen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M6C2-5    | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen | Mijlpaal              | Goedkeuring van het contract voor institutionele ontwikkeling                            | Kennisgeving van de ondertekening van het contract voor institutionele ontwikkeling door het ministerie van Volksgezondheid en de Italiaanse regio's | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2022 | Goedkeuring van een contract voor institutionele ontwikkeling (Contratto Istituzionale di Sviluppo), met het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid als verantwoordelijke en uitvoerende autoriteit en de deelname van regionale overheden en andere belangrijke belanghebbenden.<br><br>Het contract voor institutionele ontwikkeling is het instrument dat in de huidige nationale wetgeving (gecombineerde bepalingen van artikel 1 en artikel 6 van wetsbesluit nr. 88 van 31 mei 2011, en artikel 7 van wetsbesluit nr. 91 van 20 juni 2017, bij wet nr. 123 van 3 augustus 2017) is vastgesteld om de uitvoering van strategische projecten die functioneel met elkaar verbonden zijn, te |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                          | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                  | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)      | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                             |                       |                                       |                                                    | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                                                                                             |                       |                                       |                                                    |                                                |           |          |                                     |      | versnellen. In het contract voor institutionele ontwikkeling worden alle locaties vermeld die geschikt zijn voor de investeringen, alsook de verplichtingen die elke regio op zich moet nemen om de verwezenlijking van het verwachte resultaat te waarborgen. In geval van overtreding door een regio wendt het ministerie van Volksgezondheid zich tot de commissaris "ad acta".                                                                                                                          |
| M6C2-6    | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen | Doel                  | Levering van grote diagnoseapparatuur | N.V.T                                              | Aantal                                         | 0         | 3 100    | VRAAG 2                             | 2026 | Testcertificaten of vergunningen voor het gebruik van certificaten voor 3 100 grote diagnoseapparatuur. Het aantal en de typologieën van de te leveren uitrusting zijn: 290 apparatuur (NMR — kernmagnetische resonantie — bij 1.5 T of meer; Lineaire versnellers; PET/CT — positronemissietomografie/computertomografie); 655 apparatuur (angiografie; Gammacamera's, gammacamera's/CT — computertomografie; CT — computertomografie); 2155 apparatuur (vaste röntgensystemen; Mammografie; Ultrageluid). |
| M6C2-7    | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische                             | Mijlpaal              | Gunning van alle overheidsopdrachten  | Kennisgeving van alle gegunde overheidsopdrachten. | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2022 | Bekendmaking van aanbestedingsprocedures (raamovereenkomst overwegen) en sluiting van contracten met dienstverleners en digitalisering van ziekenhuizen van niveau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                          | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                  | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                             |                       |                                                                                                       |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | apparatuur van ziekenhuizen                                                                                 |                       |                                                                                                       |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>DEA I en II)</p> <p>De contracten omvatten de aankoop van: a) Gegevensverwerkingscentrum (DPC), met inbegrip van ICT en alle aanvullende werkzaamheden, die nodig zijn voor de automatisering van de gehele ziekenhuisstructuur; b) aanschaf van hardware- en/of software-informatietechnologie, elektromedische technologieën, alsmede aanvullende technologieën en alle aanvullende werkzaamheden die nodig zijn voor de automatisering van ziekenhuisafdelingen. De beoordeling van het huidige digitaliseringsniveau, voorafgaand aan de uitvoering van de interventie, maakt het mogelijk deze evaluatie af te stemmen op de werkelijke behoeften van elke regio/elk ziekenhuis.</p> |
| M6C2-8    | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen | Doel                  | Ziekenhuizen zijn gedigitaliseerd (DEA — afdelingen spoedeisende hulp en toelating — niveaus I en II) | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 280      | VRAAG 4                             | 2025 | <p>Het streefcijfer wordt bereikt wanneer de digitalisering van de 280 eerste- en tweedelijnsafdeling voor noodsituaties en acceptatie (DEA) in ten minste één fase is verhoogd, volgens het Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM), zoals blijkt uit een digitaal maturiteitscertificaat van de Health Care Information and Management Systems Society (HIMSS), en fase twee of meer van de maturiteitsschaal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                          | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                              | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |             | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                             |                       |                                                   |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt    | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                                             |                       |                                                   |                                               |                                                |           |             |                                     |      | <p>voor ten minste 50 DEA's heeft bereikt.</p> <p>Om dit streefcijfer te bereiken, kunnen andere aanbestedingen dan die in het kader van de voor de verwezenlijking van M6C2-7 gesloten contracten in aanmerking worden genomen, evenals aankopen op de elektronische markt voor openbaar bestuur (Mepa) of het dynamische aankoopstelsel voor openbaar bestuur (SDAPA).</p>                                                                                        |
| M6C2-9     | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen | Doel                  | Extra bedden in ICU's en subintensieve zorg       | N.V.T                                         | Aantal                                         |           | 5 922       | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Bewijs van voltooiing van de interventies voor de verstrekking of omzetting van ten minste 5 922 bedden voor intensieve zorg en bedden in het semi-intensieve gebied met bijbehorende ventilatie-uitrusting, in overeenstemming met de desbetreffende regelgeving (artikel 2, DL 34/2020). De verstrekking van intensievecarebedden bedraagt ten minste 40 % van het totale aantal bedden dat in het kader van deze maatregel ter beschikking wordt gesteld.</p> |
| M6C2-10    | Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Naar een veilig en duurzaam ziekenhuis                            | Doel                  | Seismische ingrepen in ziekenhuizen zijn voltooid | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 84          | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Rapport over voltooide structuur of Statische testverklaring afgegeven voor ten minste 84 seismische ingrepen in ziekenhuizen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M6C2-10bis | Investering 1.2:                                                                                            | Doel                  | Uitbetaling van                                   | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 225 000 000 | VRAAG                               | 2026 | <p>Betalingsbewijs van 225 000 000 EUR voor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                              | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                      | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                           |                                                                                              | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Wetenschap op topniveau. Naar een veilig en duurzaam ziekenhuis                                                                                                                 |                       | middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit voor projecten in het kader van artikel 20 van financiële wet 67/88<br>Gezondheidsopbouw |                                                                                              |                                                |           |          | 2                                   |      | de uitvoering van interventies op het gebied van de renovatie van gebouwen en/of de technologische modernisering van gezondheidszorgfaciliteiten in verband met programmaovereenkomsten uit hoofde van artikel 20 terdecies van Verordening (EU) 67/88, uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid met de respectieve regio of autonome provincie. |
| M6C2-11   | Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de technologische infrastructuur en van de instrumenten voor gegevensverzameling, -verwerking, -analyse en -simulatie | Doel                  | Huisartsen die het elektronische patiëntendossier voeden.                                                                                 | N.V.T                                                                                        | Percentage                                     | 0         | 85       | VRAAG 4                             | 2025 | Huisartsen (MMG/PLS) die het elektronisch patiëntendossier gebruiken, bereiken ten minste 85 % van het totaal. Het streefdoel wordt bereikt door de verificatie op het EPD-monitoringdashboard van de waarde op nationaal niveau van indicator 2 als bedoeld in bijlage 2 bij het besluit van 8 augustus 2022 en wijzigingen.                              |
| M6C2-12   | Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de technologische infrastructuur en van de                                                                            | Mijlpaal              | Het systeem van ziekteverzekeringskaarten en de infrastructuur voor de interoperabiliteit van het elektronische                           | Inwerkingtreding van het systeem van ziekteverzekeringskaarten en van de infrastructuur voor | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2026 | Testcertificaten ter bevestiging van de ingebruikneming van het systeem van ziekteverzekeringskaarten en van de infrastructuur voor de interoperabiliteit van het elektronische patiëntendossier en de invoering van de "Ecosistema Dati Sanitari"                                                                                                         |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                              | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                          | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                               |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | instrumenten voor gegevensverzameling, -verwerking, -analyse en -simulatie                                                                                                      |                       | patiëntendossier zijn operationeel.                                                           | de interoperabiliteit van het EPD.            |                                                |           |          |                                     |      | (EDS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M6C2-13   | Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de technologische infrastructuur en van de instrumenten voor gegevensverzameling, -verwerking, -analyse en -simulatie | Doel                  | Het elektronische patiëntendossier wordt gebruikt voor het merendeel van de medische dossiers | N.V.T                                         | Percentage                                     | 0         | 90       | VRAAG 2                             | 2026 | De productie van inheemse EPD-documenten op het totale aantal documenten moet 90 % bedragen. Het streefdoel wordt bereikt door de verificatie op het EPD-monitoringdashboard van de waarde, op nationaal niveau, van indicator 1 als bedoeld in bijlage 2 bij het besluit van 8 augustus 2022 en wijzigingen, ten minste met betrekking tot de volgende documenten: Ontslagbrief van het ziekenhuis; melding van de noodopvang; laboratoriumverslag; radiologierapport; verslag over pathologische anatomie. |
| M6C2-14   | Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van technisch-professionele, digitale en managementvaardigheden van beroepsbeoefenaren in de                             | Doel                  | Er worden beurzen toegekend voor een specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde.          | N.V.T                                         | Aantal                                         | 0         | 1 800    | VRAAG 2                             | 2023 | Deze investering verhoogt de beurzen voor de specifieke opleiding in de algemene geneeskunde, waardoor de voltooiing van 3 driejarige opleidingscycli wordt gewaarborgd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                  | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                            |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                          |
|            | gezondheidszorg                                                                                                                                                     |                       |                                                                                            |                                               |                                                |           |          |                                     |      |                                                                                                                                                                          |
| M6C2-15    | Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van technisch-professionele, digitale en managementvaardigheden van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg | Doel                  | Er worden extra beurzen toegekend voor een specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde. | N.V.T                                         | Aantal                                         | 1 800     | 2 700    | VRAAG 2                             | 2024 | Deze investering verhoogt de beurzen voor de specifieke opleiding in de algemene geneeskunde, waardoor de voltooiing van 3 driejarige opleidingscycli wordt gewaarborgd. |

## **Q.MISSIE 7: REPowerEU**

Het REPowerEU-hoofdstuk heeft tot doel de transmissie- en distributienetwerken, met inbegrip van die voor gas, te versterken; het versnellen van de productie van hernieuwbare energie, het verminderen van de vraag naar energie, het verhogen van de energie-efficiëntie en het creëren van vaardigheden in de publieke en particuliere sector voor de groene transitie; het bevorderen van waardeketens voor hernieuwbare energie en waterstof door middel van maatregelen die de toegang tot krediet en belastingkredieten vergemakkelijken.

Met deze component wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2022 en 2023 tot Italië zijn gericht. Het heeft met name tot doel de uitrol van extra capaciteit voor hernieuwbare energie te versnellen door te investeren in grote elektriciteitsinterconnectieprojecten (namelijk twee interconnectoren die Sardinië en Sicilië met het vasteland verbinden), het nationale transmissienet te moderniseren en de vergunningsprocedures te stroomlijnen. Het draagt bij tot het vergroten van de capaciteit voor interne gastransmissie om knelpunten weg te werken, de energie-invoer te diversifiëren en de voorzieningszekerheid te versterken. Het bevordert duurzame mobiliteit door subsidies die schadelijk zijn voor het milieu te verminderen en de spoorwegvloot te versterken. Het helpt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen door het verbruik van huishoudens te elektrificeren en de veerkracht van het netwerk te vergroten. Het draagt bij tot het verhogen van de energie-efficiëntie in de residentiële en bedrijfssectoren, onder meer door middel van gerichte stimuleringsregelingen en financiële instrumenten. Tot slot omvat het hervormingen en investeringen om het aanbod en de verwerving van de vaardigheden die nodig zijn voor de groene transitie te verbeteren, zowel in de particuliere als in de publieke sector.

Negen projecten hebben een grensoverschrijdende dimensie. Twee daarvan hebben een rechtstreeks grensoverschrijdend effect: 1) een investering die bijdraagt tot de aanleg van een elektrische verbinding tussen Sardinië, Corsica en Toscane; 2) een investering in een compressorstation die de gasuitvoer naar Midden-Europa zal doen toenemen. Andere projecten komen indirect ten goede aan grensoverschrijdende lidstaten door interne knelpunten in de energietransmissie en -distributie aan te pakken en de efficiëntie en veerkracht van het net te vergroten.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (C (2023) 6454 final), terwijl het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” niet van toepassing is op investering 13 — Adriatische lijn fase 1 (compressorstation Sulmona en gaspijpleiding Sestino-Minerbio) en investering 14 — Grensoverschrijdende gasuitvoerinfrastructuur, overeenkomstig artikel 21 quater, lid 6, punt f), van Verordening (EU) 2021/241.

### **VRAAG 1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming 1. Stroomlijning van vergunningsprocedures voor hernieuwbare energie op centraal en lokaal niveau**

Het doel van deze hervorming is de bestaande wetgeving en bepalingen inzake de vergunningverlening voor hernieuwbare energiebronnen te consolideren en te stroomlijnen. De hervorming bestaat uit de vaststelling en inwerkingtreding van een rechtshandeling (ook bekend als *Testo Unico*) waarin de normen voor het verlenen van vergunningen voor hernieuwbare energie worden verzameld, samengevoegd en geconsolideerd, en die in de plaats komt van eerdere wetgeving op dit gebied. De hervorming heeft ook tot doel het rechtskader vast te stellen voor de vaststelling van “gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie” en een centraal digitaal platform op te zetten voor het aanvragen van vergunningen op nationaal en subnationaal niveau voor de installatie van hernieuwbare energiebronnen.



## **Hervorming 2. Vermindering van milieuschadelijke subsidies**

Het doel van deze hervorming is te leiden tot een vermindering van milieuschadelijke subsidies, op basis van de door MASE gepubliceerde Catalogus van milieuschadelijke subsidies van 2022. De hervorming bestaat uit de goedkeuring van een verslag over de raadpleging van belanghebbenden en van rechtshandelingen.

## **Hervorming 3. Verlaging van de kosten voor de aansluiting op het gasnet van biomethaan**

De hervorming heeft tot doel de opname van biomethaan in het energiesysteem en de energiemarkt te vergemakkelijken en nieuwe duurzame productiecapaciteit voor biomethaan te creëren overeenkomstig Richtlijn (EU) 2018/2001 (richtlijn hernieuwbare energie) en de bijbehorende gedelegeerde handelingen, en met name de flexibiliteit en efficiëntie van het aardgasnet te bevorderen door de omschakeling naar biomethaan te vergemakkelijken. De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van rechtshandelingen om de aansluitingskosten van installaties voor de productie van duurzaam biomethaan te verlagen en investeringen aan te moedigen die gericht zijn op het gebruik van duurzaam biomethaan in aardgasnetwerken.

## **Hervorming 4. Beperking van het financiële risico in verband met PPA's voor hernieuwbare energie (stroomafnameovereenkomsten)**

Het doel van de hervorming is een systeem van garanties op te zetten om het financiële risico in verband met hernieuwbare-stroomafnameovereenkomsten met een looptijd van ten minste drie jaar te beperken.

De hervorming:

- i) eisen dat elke exploitant een gedeeltelijke dekking van de tegenwaarde van de stroomafnameovereenkomsten garandeert door middel van garantie-instrumenten die op de elektriciteitsmarkt worden aangeboden;
- ii) maatregelen invoeren om het risico op wanbetaling te beperken, met inbegrip van eisen en beperkingen voor de bieder en wettelijke sancties in geval van wanbetaling van de producent;
- iii) een institutionele entiteit aanwijzen die de rol van verkoper/koper in laatste instantie op zich neemt, die de rol van nalatige tegenpartij overneemt en ervoor zorgt dat de verplichtingen die hij ten aanzien van de uitvoerende tegenpartij is aangegaan, worden nagekomen.

## **Hervorming 5. Plan voor nieuwe vaardigheden — Overgang**

Het doel van de hervorming is opleidingsprogramma's beter af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt om de discrepantie tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden te bestrijden, met bijzondere aandacht voor groene en digitale vaardigheden. Deze hervorming bestaat uit de vaststelling en inwerkingtreding van rechtshandelingen op nationaal niveau ter actualisering van het nieuwe vaardighedenplan ("Piano Nuove Competenze — Transizioni") en regionale rechtshandelingen.

## **Investering 1. Opgeschaalde maatregel: Slimme netten**

Het doel van deze investering is het elektriciteitsdistributienet te digitaliseren als een opschaling van investering 2.1 (Versterking van slimme netwerken) in component 2 van missie 2. De investering bestaat uit interventies op delen van het net met middelhoge en lage spanning, waardoor het energieverbruik van ten minste 230 000 meer inwoners wordt geëlektrificeerd dan beoogd in de M2C2-maatregel.

## **Investering 2. Opgeschaalde maatregel: Interventies om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten**

Het doel van deze investering is de weerbaarheid van het elektriciteitsnet tegen extreme weersomstandigheden te vergroten door middel van een opschaling van investering 2.2 in component 2 van missie 2. De investering bestaat uit het verstrekken van subsidies aan transmissie- en distributiesysteembeheerders voor werkzaamheden aan de elektriciteitsinfrastructuur die overeenstemmen met een grotere veerkracht voor ten minste 648 km elektriciteitsnet, bovenop wat reeds is voorzien in de M2C2-maatregel.

### **Investering 3. Opgeschaalde maatregel: Productie van waterstof in brownfieldterreinen (waterstofvalleien)**

Het doel van deze investering is het creëren van nieuwe waterstofvalleien, d.w.z. lokale productie en gebruik van hernieuwbare waterstof in de industrie, kmo's en lokaal vervoer, als een opschaling van investering 3.1 in component 2 van missie 2. De opschalingsinvestering bestaat uit de uitvoering van 2 aanvullende projecten voor de productie van waterstof in verlaten industriegebieden in vergelijking met de projecten die zijn gepland in investering 3.1 in component 2 van missie 2.

### **Investering 4. Tyrreenese verbinding**

Het doel van deze investering is de integratie van Zuid-Italië in het nationale transmissienet te verbeteren. Deze investering bestaat uit de aanleg van de “oostelijke interconnectielijn” van de Tyrreenese verbinding tussen Sicilië en Campanië, met name de aanleg van de point-to-point gelijkstroomkabels (HVDC-kabels) tussen Eboli en Caracoli.

### **Investering 5. SA.CO.I.3**

Het doel van deze investering is de elektriciteitstransmissie-infrastructuur die Sardinië via Corsica met de rest van Italië verbindt, te moderniseren en de integratie ervan in het nationale transmissienet te verbeteren. Deze investering bestaat uit de bouw van de casco's (externe infrastructuur) van de conversiestations in Codrongianos en Suvereto voor het interconnectieproject “Sardinië-Corsica-Italië 3”.

### **Investering 7. Slim nationaal transmissienet**

Het doel van deze investering is het nationale transmissienet te digitaliseren en het door de transmissiesysteembeheerder beheerde beheers- en controlesysteem te verbeteren. De investering bestaat uit de installatie van beveiligde apparatuur voor protocol 104 en 5G of ICT-architectuur in elektrische stations, alsook van industriële IoT-monitoringsystemen op elektriciteitsmasten.

### **Investering 8. Duurzame, circulaire en veilige aanvoer van kritieke grondstoffen**

Het doel van deze investering is de terugwinning en recycling van kritieke grondstoffen te ondersteunen, en daarmee de waardeketens op het gebied van kritieke grondstoffen en technologieën die verband houden met de groene transitie. De investering bestaat uit het analyseren van de toekomstige behoeften aan kritieke grondstoffen en het potentieel van ecologisch ontwerp om de vraag ernaar te verminderen, alsook uit het ondersteunen van de oprichting van een platform voor geografische informatiesystemen voor het identificeren van recyclebare materialen in stedelijke omgevingen en afval in verlaten of gesloten mijnen. Het bestaat ook uit de financiering van O & O-projecten op het gebied van ecologisch ontwerp en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en uit het uitrusten van laboratoria om één hub voor stedelijke mijnbouw en ecologisch ontwerp te creëren.

### **Investering 10. Proefproject inzake vaardigheden “Crescere Green”**

Het doel van deze investering is groene vaardigheden te bevorderen met betrokkenheid van de particuliere sector. De maatregel bestaat uit korte opleidingsinterventies die gericht zijn op groene vaardigheden.

### **Investering 11. Versterking van het regionale spoorwegpark voor openbaar vervoer met emissievrije treinen en universele dienstverlening**

Het doel van de investering is de broeikasgasemissies van het spoorvervoer te verminderen en het spoorwegpark te moderniseren. Deze investering bestaat uit de bouw van ten minste 75 emissievrije passagierstreinen.

### **Investering 18 — Opgeschaalde maatregel: Programma voor de vernieuwing van het wagenpark van particuliere en lichte bedrijfsvoertuigen met elektrische voertuigen**

Deze investering heeft tot doel de door het wegvervoer in stedelijke gebieden veroorzaakte broeikasgassen en luchtverontreiniging te verminderen. Deze investering bestaat uit een autoslooptegening waarbij een thermisch voertuig wordt ingeleverd en vervangen door een nieuw aangekocht emissievrij voertuig.

**VRAAG 2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun**

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                              | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                                                              | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                              | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                 |                      |                                                                                                   |                                                                                                                                                            | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M7-1       | Hervorming 1: Stroomlijning van vergunningsprocedures voor hernieuwbare energie | Mijlpaal             | Rechtskader voor de vaststelling van "gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie" | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het rechtskader voor de vaststelling van gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie |                                                |           |          | VRAAG 4                             | 2024 | <p>Inwerkingtreding van primaire wetgeving tot vaststelling van het rechtskader voor de vaststelling van "gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie".</p> <p>Het rechtskader:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) te eisen dat het potentieel voor hernieuwbare energie in het hele land in kaart wordt gebracht;</li> <li>2) op basis van de inventarisatie een eerste reeks gebieden vaststellen, waarbij een minimumreeks wordt vastgesteld voor de toekomstige identificatie van gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie;</li> <li>3) op basis van de minimumreeks gebieden regio's en autonome provincies verplichten om uiterlijk op 21 februari 2026 gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie aan te wijzen;</li> <li>4) de centrale overheid het recht geven vervangende bevoegdheden uit te oefenen indien regio's of autonome provincies er niet in slagen uiterlijk op 21 februari 2026</li> </ol> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                              | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                 |                      |                                                                                             |                                                                                                     | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                 |                      |                                                                                             |                                                                                                     |                                                |           |          |                                     |      | gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie aan te wijzen;<br><br>5) vereisen dat offshoregebieden voor de uitrol van hernieuwbare energie worden aangewezen in samenhang met maritieme ruimtelijkeordeningsplannen.                                                                                                                                                                                                                       |
| M7-2       | Hervorming 1: Stroomlijning van vergunningsprocedures voor hernieuwbare energie | Mijlpaal             | Inwerkingtreding van de rechtshandeling (Testo Unico)                                       | Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de rechtshandeling aangeeft                          |                                                |           |          | VRAAG 2                             | 2025 | Inwerkingtreding van een rechtshandeling (Testo Unico) waarin de normen voor het verlenen van vergunningen voor hernieuwbare energie worden verzameld, gebundeld en geconsolideerd, en die in de plaats komt van eerdere wetgeving op dit gebied.<br><br>De Testo Unico stelt ook "plafondregels" vast voor het verlenen van vergunningen, zodat regio's geen strengere regels kunnen toepassen dan die welke in de nationale wetgeving zijn vastgesteld. |
| M7-3       | Hervorming 1: Stroomlijning van vergunningsprocedures voor hernieuwbare energie | Mijlpaal             | Oprichting van het centraal digitaal platform voor vergunningen in verband met hernieuwbare | Oprichting van het centraal digitaal platform voor vergunningen in verband met hernieuwbare energie |                                                |           |          | VRAAG 2                             | 2026 | Het digitale platform voor één binnenkomst is online en stelt exploitanten in staat vergunningen aan te vragen (Autorizzazione Unica, Procedura Autorizzativa Semplificata) voor de installatie van hernieuwbare energiebronnen op nationaal en subnationaal niveau en informatie te uploaden over installaties die in het kader van Edilizia Libera                                                                                                      |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)         | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                                                                                                                                                                       | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)     | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                   | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                            |                      | energie                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                |           |          |                                     |      | zijn geïnstalleerd.<br><br>De platform is opgebouwd rond het eenmaligheidsbeginsel, op grond waarvan aanvragers dezelfde informatie of documenten slechts eenmaal aan openbare instellingen hoeven te verstrekken.                                                                                                                                |
| M7-4       | Hervorming 2: Vermindering van milieuschadelijke subsidies | Mijlpaal             | Goedkeuring van een verslag van de regering waarin de resultaten worden gepresenteerd van een overleg van de regering met belanghebbenden om subsidies die schadelijk zijn voor het milieu te verminderen. | Goedkeuring van het regeringsverslag              |                                                |           |          | VRAAG 4                             | 2024 | In een verslag worden de maatregelen beschreven die zijn genomen om de relevante belanghebbenden te raadplegen over de hervorming van milieuonvriendelijke subsidies, met inbegrip van de input die de belanghebbenden hebben ontvangen. De geraadpleegde belanghebbenden omvatten relevante overheidsinstanties en particuliere belanghebbenden. |
| M7-5       | Hervorming 2: Vermindering van milieuschadelijke subsidies | Mijlpaal             | Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en)                                                                                                                                                               | Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de |                                                |           |          | VRAAG 4                             | 2025 | Inwerkingtreding van rechtshandelingen die voorzien in de vermindering van milieuschadelijke subsidies met ten minste 4.5 miljard EUR in 2026.                                                                                                                                                                                                    |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                            | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                                                                                                   | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                            | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                        |                                                                          | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                        | rechtshandeling (en) aangeeft                                            |                                                |           |          |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M7-6       | Hervorming 3: Verlaging van de kosten voor de aansluiting op het gasnet van biomethaan                                        | Mijlpaal             | Inwerkingtreding van rechtshandeling en om de kosten van de aansluiting op het gasnet van biomethaanproductie-installaties te verlagen | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van rechtshandelingen |                                                |           |          | VRAAG 3                             | 2025 | <p>De rechtshandelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De kosten van de aansluiting van biomethaanproductie-installaties op het gasnet voor de producent verlagen.</li> <li>Regelgevende stimulansen bieden om te investeren in het gasnet om de integratie van hernieuwbare gassen te vergroten.</li> <li>De integratie tussen transmissie- en distributienetten vergemakkelijken, onder meer door middel van mechanismen voor het delen van de kosten van investeringen in de aansluiting op het net.</li> </ul> |
| M7-7       | Hervorming 4: Beperking van het financiële risico in verband met PPA's voor hernieuwbare energie (stroomafnameovereenkomsten) | Mijlpaal             | Inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving                                                                                  | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet            |                                                |           |          | VRAAG 4                             | 2024 | <p>Inwerkingtreding van de primaire en secundaire wetgeving.</p> <p>De primaire wetgeving voorziet in de vaststelling van secundaire wetgeving ter uitvoering van de onderstaande vereisten i), ii) en iii).</p> <p>Het afgeleide recht:</p> <p>i) eisen dat elke exploitant een gedeeltelijke dekking van de tegenwaarde van de stroomafnameovereenkomsten</p>                                                                                                                                                                 |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)     | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                                                                         | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                        |                      |                                                                                                              |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                        |                      |                                                                                                              |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>garandeert door middel van garantie-instrumenten die op de elektriciteitsmarkt worden aangeboden;</p> <p>II) maatregelen in te voeren om het risico van wanbetaling te beperken, met inbegrip van eisen en beperkingen voor de bieder en wettelijke sancties in geval van wanbetaling van de producent;</p> <p>III) een institutionele entiteit aanwijzen die de rol van verkoper/koper in laatste instantie op zich neemt, die de rol van nalatige tegenpartij overneemt en ervoor zorgt dat de verplichtingen die hij ten aanzien van de uitvoerende tegenpartij is aangegaan, worden nagekomen.</p> |
| M7-9       | Hervorming 5: Plan voor nieuwe vaardigheden — Overgang | Mijlpaal             | Goedkeuring en publicatie van het nieuwe vaardighedenplan — Overgang en van de routekaart voor de uitvoering | Goedkeuring van het plan en de routekaart     |                                                |           |          | VRAAG 1                             | 2024 | <p>De “Piano Nuove Competenze”, goedgekeurd bij decreet van 14 december 2021 en gepubliceerd in Gazzetta ufficiale nr. 307 van 28 december 2021, wordt gewijzigd en het nieuwe plan voor transitievaardigheden treedt in werking. Het plan bevat de algemene beginselen die nader moeten worden gespecificeerd in regionale wetten, waaronder:</p> <p>i) een grotere betrokkenheid van de particuliere sector bij het</p>                                                                                                                                                                                 |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)     | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                                              | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                        |                      |                                                                                   |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                        |                      |                                                                                   |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>opleidingsaanbod;</p> <p>ii) betere erkenning van opleidingen op de werkplek en microcredentials;</p> <p>iii) meer analyse vooraf van de arbeidsmarkt en monitoring van de effecten van opleiding op het werk.</p> <p>Er wordt ook een routekaart voor de uitvoering vastgesteld.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M7-10      | Hervorming 5: Plan voor nieuwe vaardigheden — Overgang | Mijlpaal             | Inwerkingtreding van rechtshandeling (en) voor regio's en autonome provincie ('s) | Bepaling (en) in rechtshandelingen            |                                                |           |          | VRAAG 3                             | 2025 | <p>Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en), met inbegrip van bepalingen om:</p> <p>i. ervoor zorgen dat de planning van opleidingsactiviteiten:</p> <p>a) Belanghebbenden uit de particuliere sector erbij betreft, en/of</p> <p>b) gebaseerd is op het gebruik van instrumenten voor informatie over vaardigheden om in te spelen op de behoeften aan vaardigheden op middellange en lange termijn, en/of</p> <p>c) zich richt op de vaardigheden die nodig zijn voor de groene en de digitale transitie;</p> <p>en/of</p> <p>ii. Opleiding en de resultaten daarvan valideren door certificaten vrij te geven, overeenkomstig</p> |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                   | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                   | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |           | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                      |                      |                                                        |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt  | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                                                                      |                      |                                                        |                                               |                                                |           |           |                                     |      | <p>gemeenschappelijke minimumnormen, voor:</p> <p>a) bedrijfsinterne opleiding, en/of</p> <p>b) microcredentials.</p> <p>De rechtshandelingen treden in werking voor alle Italiaanse regio's en autonome provincies, met uitzondering van Bolzano en Valle d'Aosta.</p>                                                                                    |
| M7-11      | Investering 1: Wetenschap op topniveau. Opgeschaalde maatregel: Slimme netten                                                        | Doel                 | Slimme netten — elektrificatie van het energieverbruik |                                               | Aantal                                         | 1 500 000 | 1 730 000 | VRAAG 2                             | 2026 | Certificaten van installatie- of acceptatietestverslagen die zijn afgegeven voor interventies die leiden tot een verhoging van het maximale vermogen dat voor verbruik door het net wordt geleverd voor een aantal leveringspunten dat overeenkomt met ten minste 1 730 000 inwoners, zoals bevestigd door een of meer onafhankelijke ingenieursverslagen. |
| M7-12      | Investering 2: Wetenschap op topniveau. Opgeschaalde maatregel: Interventies om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten | Doel                 | De veerkracht van het elektriciteitsnet vergroten      |                                               | Aantal                                         | 4 000     | 4 648     | VRAAG 2                             | 2026 | Verklaringen van voltooiing van werkzaamheden die zijn afgegeven voor interventies die overeenkomen met een vergroting van de veerkracht van ten minste 4 648 km elektriciteitsnet, zoals bevestigd door een of meer onafhankelijke ingenieursverslagen.                                                                                                   |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                 | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                    |                      |                             |                                                     | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M7-13      | Investering 3: Wetenschap op topniveau. Opgeschaalde maatregel: Productie van waterstof in brownfieldterreinen (waterstofvalleien) | Doel                 | Uitgevoerde projecten       |                                                     | Aantal                                         | 10        | 12       | VRAAG 2                             | 2026 | Certificaten die zijn afgegeven voor de voltooiing van werkzaamheden voor 12 waterstofvalleiprojecten, met inbegrip van de installatie van 12 elektrolyse-installaties met een capaciteit van elk ten minste 1 MW.<br><br>De door de ontwikkelaar aanvaarde ramingen van de aansluitingskosten worden afgegeven voor de elektrolyse-installaties die aansluiting op het net vereisen. |
| M7-14      | Investering 4: Wetenschap op topniveau. Tyrreenese verbinding                                                                      | Mijlpaal             | Gunning van contracten      | Kennisgeving van de gunning van opdrachten          |                                                |           |          | VRAAG 3                             | 2024 | Kennisgeving van de gunning van alle opdrachten voor de werkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg van 511 km kabels tussen Caracoli en Eboli.                                                                                                                                                                                                                                       |
| M7-15      | Investering 4: Wetenschap op topniveau. Tyrreenese verbinding                                                                      | Mijlpaal             | C vast te leggen            | Verklaring (en) van voltooiing van de werkzaamheden |                                                |           |          | VRAAG 2                             | 2026 | Verklaring (en) van voltooiing van de werkzaamheden afgegeven voor de aanleg van de oostverbinding Pole 1-kabel die Caracoli (Palermo) met Eboli (Salerno) verbindt en een nominale capaciteit van 500 MW waarborgt.                                                                                                                                                                  |
| M7-16      | Investering 5: Wetenschap op topniveau. SA.CO.I.3                                                                                  | Mijlpaal             | Gunning van contracten      | Gunning van contracten                              |                                                |           |          | VRAAG 4                             | 2024 | Gunning van alle opdrachten voor de werkzaamheden die nodig zijn voor de voltooiing van de schelpen van de conversiestations van Sardinië en Toscane.                                                                                                                                                                                                                                 |
| M7-17      | Investering 5: Wetenschap op                                                                                                       | Mijlpaal             | Voltooiing van schelpen van | Verklaring (en) van voltooiing van de               |                                                |           |          | VRAAG 2                             | 2026 | Verklaring (en) van voltooiing van de werkzaamheden, afgegeven voor de bouw                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                    | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                                                                                                                                               | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)             | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                    |                                                           | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | topniveau. SA.CO.I.3                                                  |                      | conversiestations in Sardinië (Codrongianos) en Toscane (Suvereto)                                                                                                                 | werkzaamheden                                             |                                                |           |          |                                     |      | van de schelpen van de conversiestations van Sardinië en Toscane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M7-22      | Investering 7: Wetenschap op topniveau. Slim nationaal transmissienet | Mijlpaal             | Installatie van 5G-apparatuur, architectuur voor informatie- en communicatietechnologie, beveiligd protocol 104 in elektrische stations en industrieel IoT in elektriciteitsmasten | Installatiecertificaten en verslagen van opleveringstests |                                                |           |          | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Verslagen van acceptatietests die zijn afgegeven voor nieuwe 5G-apparatuur of architectuur voor informatie- en communicatietechnologie die in ten minste 40 stations is geïnstalleerd.</p> <p>Installatiecertificaten die zijn afgegeven voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Beveiligd protocol 104 (protocol 62 351 van de Internationale Elektrotechnische Commissie) in ten minste 250 elektrische stations.</li> <li>— Monitoringsystemen voor het industriële internet der dingen in ten minste 1 500 elektriciteitsmasten.</li> </ul> <p>Er moet een onafhankelijk werktuigkundigenrapport worden verstrekt om na te gaan of aan bovenstaande technische eisen is voldaan.</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                        | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                                                                                        | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                           |                      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M7-25      | Investering 8: Wetenschap op topniveau. Duurzame, circulaire en veilige aanvoer van kritieke grondstoffen | Mijlpaal             | Publicatie van het verslag over de toekomstige behoeften aan kritieke grondstoffen en het potentieel van ecologisch ontwerp | Publicatie van het verslag                                                                                                                                    | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2025 | Publicatie van een verslag waarin de toekomstige behoeften aan kritieke grondstoffen en het potentieel van ecologisch ontwerp om de vraag naar kritieke grondstoffen te verminderen, worden geanalyseerd.                                                                                                                            |
| M7-26      | Investering 8: Wetenschap op topniveau. Duurzame, circulaire en veilige aanvoer van kritieke grondstoffen | Mijlpaal             | Platform van het geografisch informatiesysteem online beschikbaar                                                           | Platform geografisch informatiesysteem online beschikbaar                                                                                                     | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 4                             | 2025 | Er is online een platform voor een geografisch informatiesysteem beschikbaar dat recyclebare materialen in stedelijke omgevingen en afval in verlaten of gesloten mijnen identificeert.                                                                                                                                              |
| M7-27      | Investering 8: Wetenschap op topniveau. Duurzame, circulaire en veilige aanvoer van kritieke grondstoffen | Mijlpaal             | O & O-projecten en uitrusting van laboratoria voor stedelijke mijnbouw en ecologisch ontwerp                                | O & O-projecten uitgevoerd en uitrusting geleverd van ten minste 6 laboratoria van het technologisch knooppunt voor stedelijke mijnbouw en ecologisch ontwerp | N.V.T                                          | N.V.T     | N.V.T    | VRAAG 2                             | 2026 | Eindverslagen uitgebracht voor ten minste 10 O & O-projecten inzake ecologisch ontwerp en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.<br><br>Leverings- en acceptatierapporten voor de uitrusting van ten minste 6 laboratoria van het Technologisch knooppunt voor stedelijke mijnbouw en ecologisch ontwerp. |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                               | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                          | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)   | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                  |                      |                               |                                                 | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                  |
| M7-30      | Investering 10: Wetenschap op topniveau. Proefproject inzake vaardigheden "Crescere Green"                                                                       | Doel                 | Opleidingscertificaten        |                                                 | Aantal                                         | 0         | 20 000   | VRAAG 4                             | 2025 | Opleidingscertificaten afgegeven aan ten minste 20 000 begunstigten van het proefproject. Het proefproject bestrijkt ten minste twee regio's en heeft betrekking op groene vaardigheden, zoals gedefinieerd in de ESCO-databank. |
| M7-31      | Investering 11: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale spoorwegpark voor openbaar vervoer met emissievrije treinen en universele dienstverlening | Doel                 | Aantal geregistreerde treinen | N.V.T                                           | Aantal                                         | 0         | 75       | VRAAG 2                             | 2026 | Registratie van ten minste 75 emissievrije (elektrische of waterstofbrandstofcel-) treinen bovenop het rollend materieel als bedoeld in investering 4.4.2 van component 2 van missie 2                                           |
| M7-32      | Investering 12 (Financieel instrument voor de ontwikkeling van internationaal, industrieel en O & O-leiderschap op het gebied van emissievrije bussen)           | Mijlpaal             | Uitvoeringsovereenkomst       | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst |                                                |           |          | VRAAG 1                             | 2024 | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.                                                                                                                                                                                 |
| M7-50      | Investering 18 — Opgeschaalde maatregel:                                                                                                                         | Doel                 | Aantal aangekochte voertuigen | N.V.T                                           | Aantal                                         | 30 830    | 46 500   | VRAAG 2                             | 2026 | Contracten voor de aankoop van ten minste 46 500 emissievrije voertuigen.<br>Voor elk voertuig moet ook een sloopattest                                                                                                          |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                       | Mijlpaal /Streefdoel | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                          |                      |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Programma voor de vernieuwing van het wagenpark van particuliere en lichte bedrijfsvoertuigen met elektrische voertuigen |                      |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | <p>worden verstrekt waarin de sloop van een thermisch voertuig wordt gesloopt.</p> <p>De regeling is gericht op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen die in functionele stedelijke gebieden wonen. Voor particulieren komen alleen voertuigen van categorie M1 in aanmerking.</li> <li>• Micro-ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 2 (9) van Verordening (EU) 2023/955 met statutaire zetel in functionele stedelijke gebieden. Voor micro-ondernemingen komen alleen voertuigen van de categorieën N1 en N2 in aanmerking.</li> </ul> <p>Voor particuliere voertuigen (M1) bedraagt de stimulans maximaal 11 000 EUR per nieuw voertuig voor personen met een gelijkwaardige indicator van de economische situatie (ISEE — Indicatore della Situazione Economica Equivalente) van minder dan of gelijk aan 30 000 EUR en maximaal 9 000 EUR per nieuw voertuig voor personen met een ISEE van meer dan 30 000 EUR maar minder dan of gelijk aan 40 000 EUR. Voor bedrijfsvoertuigen (N1 en N2) dekt de stimulans tot 30 % van de aankoopprijs, met een maximum van 20 000 EUR per nieuw voertuig.</p> |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal /Streefdoel | Naam | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                      |      |                                               | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                               |
|            |                                                    |                      |      |                                               |                                                |           |          |                                     |      | De regeling is uitsluitend gericht op de aankoop van emissievrije voertuigen. |

### **VRAAG 3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Investering 13. Adriatische leiding fase 1 (compressorstation Sulmona en gasleiding Sestino-Minerbio)**

Het doel van deze investering is de voorzieningszekerheid voor gas, met inbegrip van vloeibaar aardgas, te vergroten en te diversifiëren. De maatregel bestaat uit de bouw van een compressorstation in Sulmona en een gaspijpleiding die de knooppunten Sestino en Minerbio, als onderdeel van de Adriatische lijn, met elkaar verbindt.

#### **Investering 14. Grensoverschrijdende infrastructuur voor de uitvoer van gas**

Het doel van deze investering is de voorzieningszekerheid voor gas, met inbegrip van vloeibaar aardgas, te vergroten en te diversifiëren. Deze investering bestaat uit de modernisering van de bestaande gasinfrastructuur die de uitvoer van aardgas via het exitpunt van Tarvisio mogelijk maakt, met name door de bouw van een nieuwe elektrische compressie-eenheid in het compressorstation van Poggio Renatico.

#### **Investering 15. Transizione 5.0 (overgangsregeling)**

Het doel van deze investering is de transitie naar energie-efficiënte, duurzame en op hernieuwbare energie gebaseerde productiemodellen voor bedrijven te ondersteunen. De investering bestaat uit het verlenen van een belastingkrediet aan ondernemingen dat in verhouding staat tot de in aanmerking komende uitgaven die tussen 1 januari 2024 en 31 december 2025 zijn gedaan, namelijk digitale activa (4.0 materiële kapitaalgoederen, 4.0 immateriële kapitaalgoederen<sup>92</sup>), activa die nodig zijn voor zelfproductie en zelfconsumptie uit hernieuwbare bronnen (met uitzondering van biomassa), en opleiding van personeel in vaardigheden voor de groene transitie. De investering bestaat ook uit het opzetten van een IT-ondersteuningsplatform en aanverwante activiteiten voor beheers-, monitoring- en controledoeleinden die door GSE — Gestore Servizi Energetici worden aangeboden.

#### **Investering 16. Steun aan kmo's voor zelfproductie uit hernieuwbare energiebronnen**

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in een subsidieregeling, de “*Steun aan kmo's voor zelfproductie uit hernieuwbare energiebronnen*”, om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering voor de zelfproductie van energie uit hernieuwbare bronnen in Italië te verbeteren.

De regeling heeft tot doel micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te ondersteunen bij de uitvoering van investeringsprogramma's die gericht zijn op de zelfproductie van energie uit hernieuwbare bronnen<sup>93</sup>.

De regeling werkt door subsidies rechtstreeks aan de particuliere sector te verstrekken.

De regeling wordt beheerd door Invitalia SpA als uitvoerende partner. De regeling omvat de volgende productlijnen:

- niet-terugbetaalbare bijdragen ten belope van ten minste 30 % van de totale investering — voor de aankoop van systemen en aanverwante digitale technologieën die de rechtstreekse productie van energie uit hernieuwbare bronnen voor onmiddellijk zelfverbruik of via accumulatie-/opslagsystemen mogelijk maken.

---

<sup>92</sup> De regeling verwijst met name naar de bijlagen A en B bij wet nr. 232 van 11 december 2016.

<sup>93</sup> Eindbegunstigden die bij specifieke projecten betrokken zijn, moeten voor elk ondersteund project een motivering van het geselecteerde steunverleningsgebied verstrekken, samen met een beschrijving van het project, met het oog op de berekening van de klimaatbijdrage. De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit verstrekken.



Met het oog op de uitvoering van de investering in de regeling ondertekenen Italië en Invitalia SpA een uitvoeringsovereenkomst die de volgende inhoud bevat:

9. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling: Het definitieve investeringsbesluit van de regeling wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
10. Essentiële vereisten van het bijbehorende beleggingsbeleid, waaronder:
  - a) De beschrijving van het soort verleende steun en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
  - b) De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
  - a. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). Met name in het geval van algemene steun aan ondernemingen worden in het kader van het investeringsbeleid ondernemingen uitgesloten met een aanzienlijke focus<sup>94</sup> in de volgende sectoren: I) energieproductie op basis van fossiele brandstoffen en aanverwante activiteiten<sup>95</sup>; II) energie-intensieve industrieën en/of industrieën met een hoge CO<sub>2</sub>-uitstoot<sup>96</sup>; de productie, verhuur of verkoop van vervuilende voertuigen<sup>97</sup>; IV) afvalinzameling, -verwerking en -verwijdering<sup>98</sup>, v) verwerking van splijtstof, productie van kernenergie. Bovendien vereist het investeringsbeleid de naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de eindbegunstigden van de regeling.
  - c) De eis dat eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
11. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoeleinden te investeren.

---

<sup>94</sup> Een eindbegunstigde wordt geacht een “aanzienlijke focus” te hebben op een sector of bedrijfsactiviteit indien die sector of activiteit wordt aangemerkt als een essentieel onderdeel van de bedrijfsactiviteit van de eindbegunstigde in verhouding tot respectievelijk de bruto-inkomsten, de winst of de klantenbasis van de eindbegunstigde. De bruto-inkomsten uit de beperkte sector of activiteit mogen in geen geval meer bedragen dan 50 % van de bruto-inkomsten.

<sup>95</sup> Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

<sup>96</sup> Met inbegrip van activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die de verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks. Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>97</sup> Vervuilende voertuigen worden gedefinieerd als niet-emissievrije voertuigen.

<sup>98</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke maatregelen in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

12. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:

- i) De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde investeringen.
- ii) De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner om fraude, corruptie en belangenconflicten te voorkomen, op te sporen en te corrigeren.
- iii) III. De verplichting om na te gaan of elke concrete actie in aanmerking komt overeenkomstig de vereisten van de uitvoeringsovereenkomst alvorens zich ertoe te verbinden een concrete actie te financieren.
- iv) De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van Invitalia SpA. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; II) naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaatstreefcijfers; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat de eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst worden nageleefd.

**Investering 17. Financieel instrument voor energierenovaties van openbare woningen**

Het doel van de maatregel is de renovatie van openbare woningen te ondersteunen. Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvestering in een faciliteit, het “financieringsinstrument ter verlichting van energiearmoede”, om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering te verbeteren. Het instrument is gericht op energierenovaties in openbare woningen die gemiddeld ten minste 30 % van de reductie van de vraag naar primaire energie bereiken<sup>99</sup>.

De faciliteit wordt beheerd door twee uitvoerende partners.

- De Gestore Servizi Energetici (GSE Spa) als technische partner die verantwoordelijk is voor de subsidiecomponent;
- Cassa Depositi e Prestiti (CDP Spa) als financiële partner en verantwoordelijk voor de (facultatieve) leningcomponent.

De faciliteit verleent financiële steun in de vorm van subsidies en/of leningen aan energiedienstenbedrijven (ESCO's) voor de energierenovatie van openbare woningen, waarbij gemiddeld ten minste 30 % van de vraag naar primaire energie wordt verminderd.

De faciliteit omvat de volgende productlijnen ter ondersteuning van volkshuisvesting:

- Een door de technische partner Gestore Servizi Energetici Spa verstrekte subsidiecomponent die maximaal 65 % van de totale kosten dekt;
- Een facultatieve leningcomponent die 35 % van de totale kosten dekt. De leningcomponent kan worden verstrekt door de financiële partner Cassa Depositi e Prestiti

Voor de uitvoering van de investering in de faciliteit ondertekenen Italië en de uitvoerende partner (s) uitvoeringsovereenkomst (en) die de volgende inhoud bevat (ten):

---

<sup>99</sup> Eindbegunstigden die bij specifieke projecten betrokken zijn, moeten voor elk ondersteund project een motivering van het geselecteerde steunverleningsgebied verstrekken, samen met een beschrijving van het project, met het oog op de berekening van de klimaatbijdrage. De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit verstrekken.

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de faciliteit: Het definitieve investeringsbesluit van de faciliteit wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. Essentiële vereisten van het bijbehorende beleggingsbeleid, waaronder:
  - a. De beschrijving van het (de) financiële product (en) en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
  - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
  - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). In het bijzonder sluit het investeringsbeleid de volgende lijst van activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>100</sup>, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>101</sup>, iii) activiteiten en activa in verband met afvalstortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>102</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>103</sup>.
  - d. IV. De eis dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken. De financiële steun die via de leningcomponent van het instrument wordt verleend, dekt niet dezelfde kosten die door de subsidiecomponent van dit instrument worden ondersteund.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om terugvloeiende middelen te herinvesteren overeenkomstig het investeringsbeleid van de faciliteit, tenzij zij worden gebruikt voor de aflossing van leningen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit.
4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:

---

<sup>100</sup> Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

<sup>101</sup> Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>102</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>103</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

- a. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde investeringen.
- b. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner om fraude, corruptie en belangenconflicten te voorkomen, op te sporen en te corrigeren.
- c. III. De verplichting om na te gaan of elke concrete actie in aanmerking komt overeenkomstig de vereisten van de uitvoeringsovereenkomst alvorens zich ertoe te verbinden een concrete actie te financieren.
- d. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van Gestore dei Servizi Energetici (GSE) en van Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; II) naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaatstreefcijfers; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst worden nageleefd.

#### VRAAG 4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                             | Mijlpaal /Streefdoel | Naam                                                                          | IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                             | Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers) |           |          | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                |                      |                                                                               |                                                                           | Meeteenheid                                    | Basislijn | Doelpunt | Kwartaal                            | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M7-35      | Investering 13: Wetenschap op topniveau. Adriatische leiding fase 1 (compressorstation Sulmona en gasleiding Sestino-Minerbio) | Mijlpaal             | Vaststelling en actualisering van relevante milieueffectbeoordelingen (VincA) | SSCO's geïdentificeerd en VincA dienovereenkomstig herzien en vastgesteld |                                                |           |          | VRAAG 1                             | 2024 | <p>De Italiaanse autoriteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De locatiespecifieke instandhoudingsdoelstellingen (SSCO's) vaststellen voor de Natura 2 000-gebieden die gevolgen ondervinden van het project volgens de methode die het ministerie van Milieu en Energiezekerheid in 2021 en 2023 heeft vastgesteld.</li> <li>De passende beoordelingen verifiëren die reeds zijn uitgevoerd in het kader van de habitatrichtlijn (VINCA's) in het licht van de onlangs vastgestelde SSCO's.</li> <li>Actualiseren (indien nodig) van de passende beoordelingen (VINCA's) die reeds zijn uitgevoerd in het kader van de habitatrichtlijn in overeenstemming met de nationale richtsnoeren van 28 december 2019 en ervoor zorgen dat deze worden opgenomen in de algemene milieueffectbeoordelingsprocedure.</li> </ul> |
| M7-36      | Investering 13: Wetenschap op topniveau. Adriatische leiding fase 1 (compressorstation Sulmona en                              | Mijlpaal             | Gunning van contracten                                                        | Kennisgeving van de gunning van opdrachten                                |                                                |           |          | VRAAG 2                             | 2024 | Kennisgeving van de gunning van alle opdrachten voor de werkzaamheden die nodig zijn voor de bouw van het compressorstation Sulmona en de gaspijpleiding Sestino-Minerbio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|       |                                                                                                                                |          |                                                                                                         |                                                               |                          |   |               |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | gasleiding Sestino-Minerbio)                                                                                                   |          |                                                                                                         |                                                               |                          |   |               |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M7-37 | Investering 13: Wetenschap op topniveau. Adriatische leiding fase 1 (compressorstation Sulmona en gasleiding Sestino-Minerbio) | Mijlpaal | Voltooiing van werkzaamheden                                                                            | Afgifte van verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden  |                          |   |               | VRAAG 2 | 2026 | Het voltooiingscertificaat voor de werkzaamheden aan het compressorstation Sulmona en de gaspijpleiding Sestino-Minerbio wordt afgegeven voor een verhoging van de technische capaciteit van het gastransport met 14 miljoen m³ per dag.                                |
| M7-38 | Investering 14: Wetenschap op topniveau. Grensoverschrijden de infrastructuur voor de uitvoer van gas                          | Mijlpaal | Gunning van contracten                                                                                  | Kennisgeving van de gunning van opdrachten                    |                          |   |               | VRAAG 2 | 2024 | Kennisgeving van de gunning van alle opdrachten voor de werkzaamheden die nodig zijn voor de voltooiing van het compressorstation Poggio Renatico                                                                                                                       |
| M7-39 | Investering 14: Wetenschap op topniveau. Grensoverschrijden de infrastructuur voor de uitvoer van gas                          | Mijlpaal | Voltooiing van werkzaamheden                                                                            | Verklaring van voltooiing van de werkzaamheden afgegeven      |                          |   |               | VRAAG 2 | 2026 | Het voltooiingscertificaat voor de werkzaamheden aan de compressie-eenheid in het compressorstation Poggio Renatico wordt afgegeven voor een verhoging van de technische capaciteit van de gasuitvoer via het Tarvisio Exit Point met 8 miljard kubieke meter per jaar. |
| M7-40 | Investering 15: Wetenschap op topniveau. Transizione 5.0 (overgangsregeling)                                                   | Mijlpaal | Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot vaststelling van de criteria voor subsidiabele interventies | Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet |                          |   |               | VRAAG 1 | 2024 | De rechtshandeling stelt transitiebelastingkredieten voor 5.0 beschikbaar aan potentiële ontvangers, waarbij de subsidiabiliteitscriteria worden vastgesteld, ook in termen van minimale energiebesparingen, en het maximale uitgavenplafond voor de maatregel.         |
| M7-41 | Investering 15: Wetenschap op topniveau.                                                                                       | Doel     | Toekenning van RRF-middelen                                                                             | N.V.T                                                         | Bedrag van de toegekende | 0 | 2 500 000 000 | VRAAG 2 | 2026 | Kennisgeving van de toekenning van alle RRF-middelen die voor deze investering zijn                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                                                                             |          |                                                                                                            |                                                            |                |   |       |         |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---|-------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Transizione 5.0<br>(overgangsregeling)                                                                      |          |                                                                                                            |                                                            | middelen (EUR) |   |       |         |      | bestemd.<br><br>Ten minste 1 135 000 000 EUR van de investering draagt bij aan de doelstellingen inzake klimaatverandering overeenkomstig bijlage VI bij de RRF-verordening.                                          |
| M7-42 | Investering 15: Wetenschap op topniveau. Transizione 5.0 (overgangsregeling)                                | Doel     | 0.16 Mtoe energiebesparing in eindenergieverbruik in de periode 2024-2026                                  | N.V.T                                                      | MTOE           | 0 | 0.16  | VRAAG 2 | 2026 | De investering genereert 0.16 MTOE aan energiebesparingen in het eindenergieverbruik in de periode 2024-2026.                                                                                                         |
| M7-43 | Investering 16: Wetenschap op topniveau. Steun aan kmo's voor zelfproductie uit hernieuwbare energiebronnen | Mijlpaal | Uitvoeringsovereenkomst                                                                                    | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst            |                |   |       | VRAAG 4 | 2024 | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.                                                                                                                                                                      |
| M7-44 | Investering 16: Wetenschap op topniveau. Steun aan kmo's voor zelfproductie uit hernieuwbare energiebronnen | Mijlpaal | Het ministerie van Ondernemingen en Made in Italy heeft de overdracht van middelen aan Invitalia voltooid. | Certificaat van overdracht                                 |                |   |       | VRAAG 4 | 2024 | Italië draagt 155 000 000 EUR over aan Invitalia voor de faciliteit.                                                                                                                                                  |
| M7-45 | Investering 16: Wetenschap op topniveau. Steun aan kmo's voor zelfproductie uit hernieuwbare energiebronnen | Doel     | Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden                                                             | N.V.T                                                      | Percentage (%) | 0 | 100 % | VRAAG 2 | 2026 | Invitalia S.p.A. heeft juridische overeenkomsten gesloten met eindbegunstigden voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investeringen in de regeling te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen). |
| M7-46 | Investering 17: Wetenschap op topniveau.                                                                    | Mijlpaal | Vaststelling van het doel van de                                                                           | Inwerkingtreding van de handeling met de definitie van het |                |   |       | VRAAG 3 | 2024 | De taakomschrijving vaststellen van het financieringsinstrument, dat gericht is op                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                             |          |                                                        |                                                 |                |       |       |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------|-------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Financieel instrument voor energierenovaties van openbare woningen                                          |          | taakomschrijving                                       | mandaat van het financieringsinstrument         |                |       |       |         |      | energierenovaties in openbare woningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M7-47 | Investering 17: Wetenschap op topniveau. Financieel instrument voor energierenovaties van openbare woningen | Mijlpaal | Uitvoeringsovereenkomst                                | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst |                |       |       | VRAAG 2 | 2025 | <p>Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst (en) overeenkomstig de in de beschrijving van de maatregel gespecificeerde vereisten.</p> <p>De uitvoeringsovereenkomst (en) bevat (ten) met name subsidiabiliteitscriteria met betrekking tot de minimale verbetering van de energie-efficiëntie die het instrument moet bereiken (gemiddeld ten minste 30 % van de vermindering van de vraag naar primaire energie).</p> <p>In de selectiecriteria wordt ook prioriteit gegeven aan interventies met het hoogste rendement op het gebied van energie-efficiëntie.</p> |
| M7-48 | Investering 17: Wetenschap op topniveau. Financieel instrument voor energierenovaties van openbare woningen | Mijlpaal | Ministerie heeft de investering voltooid               | Certificaat van overdracht                      |                | N.V.T | N.V.T | VRAAG 2 | 2025 | Italië draagt 1 381 000 000 EUR over aan de uitvoerende partner (s) voor de faciliteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M7-49 | Investering 17: Wetenschap op topniveau. Financieel instrument voor energierenovaties van openbare          | Doel     | Juridische overeenkomsten gesloten met eindbegunstigen |                                                 | Percentage (%) | 0 %   | 100 % | VRAAG 2 | 2026 | De uitvoerende partner (s) moet (en) juridische financieringsovereenkomsten hebben gesloten met energiedienstenbedrijven (ESCO's) voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investeringen in de faciliteit te gebruiken (rekening houdend met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | woningen |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>beheersvergoedingen).</p> <p>In de financieringsovereenkomsten met energiedienstenbedrijven (ESCO's) wordt gespecificeerd welke activa zullen worden gerenoveerd op het gebied van energie-efficiëntie.</p> |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. GERAAMDE TOTALE KOSTEN VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

De totale kosten van het plan voor herstel en veerkracht van Italië worden geraamd op 194 435 381 164 EUR.

De totale kosten van het REPowerEU-hoofdstuk worden geraamd op 7 212 200 000 EUR. Met name de geraamde totale kosten van de in artikel 21 quater, lid 3, punt a), van Verordening (EU) 2023/435 bedraagt 420 000 000 EUR, terwijl de kosten van de andere maatregelen in het REPowerEU-hoofdstuk 6 792 200 000 EUR bedragen.

## DEEL 2: FINANCIËLE ONDERSTEUNING

### 1. Financiële tegenprestatie

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

#### 1.1. Eerste tranche (niet-terugvorderbare steun):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                         | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-51    | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur                                                                                                                        | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van primaire wetgeving over de governance van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan                                                                      |
| M1C1-52    | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur                                                                                                                        | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van primaire wetgeving inzake de vereenvoudiging van administratieve procedures voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan.            |
| M1C1-53    | Investering 1.9: Wetenschap op topniveau. Technische bijstand verlenen en de capaciteitsopbouw versterken voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van basiswetgeving om technische bijstand te verlenen en de capaciteitsopbouw voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan te versterken |
| M1C1-69    | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten                                                                                               | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van het Besluit vereenvoudiging systeem overheidsopdrachten                                                                                                  |
| M1C1-1     | Hervorming 1.1: ICT-aanbesteding                                                                                                                                           | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van wetsdecreten voor hervorming 1.1 “ICT-aanbestedingen”                                                                                                    |
| M1C1-2     | Hervorming 1.3: Cloud Eerst en Interoperabiliteit                                                                                                                          | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van wetsdecreten voor hervorming 1.3 “Cloud First en Interoperabiliteit”                                                                                     |
| M1C1-29    | Hervorming 1.4: Hervorming van het civiel recht                                                                                                                            | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van machtigingswetgeving voor de hervorming van het burgerlijk recht                                                                                         |
| M1C1-30    | Hervorming 1.5: Hervorming van het strafrecht                                                                                                                              | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van machtigingswetgeving voor de hervorming van het strafrecht                                                                                               |
| M1C1-31    | Hervorming 1.6: Hervorming van het insolventiekader                                                                                                                        | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van machtigingswetgeving voor het kader voor de hervorming van insolventie                                                                                   |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                               | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-32    | Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor civiele, strafrechtelijke en administratieve rechtbanken                                                    | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van bijzondere wetgeving inzake aanwerving in het kader van het nationale herstel- en veerkrachtplan                                                                                                                                                                                                                |
| M1C1-54    | Investering 1.9: Wetenschap op topniveau. Technische bijstand verlenen en de capaciteitsopbouw versterken voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan       | Doel                  | Afgeronde aanwerving van deskundigen voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan                                                                                                                                                                                                                                |
| M1C1-55    | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur                                                                                                                              | Mijlpaal              | Uitbreiding van de methode die wordt toegepast op het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan tot de nationale begroting om de absorptie van investeringen te vergroten                                                                                                                                                                |
| M1C1-68    | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur                                                                                                                              | Mijlpaal              | Opslagsysteem voor audits en controles: informatie voor invoering van monitoring van RRF                                                                                                                                                                                                                                             |
| M1C1-71    | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten                                                                                                     | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van alle nodige wetgeving, verordeningen en uitvoeringshandelingen (met inbegrip van secundaire wetgeving) voor het systeem voor overheidsopdrachten                                                                                                                                                                |
| M1C1-100   | Hervorming 1.13: Hervorming van het kader voor uitgaventoetsing                                                                                                                  | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van wettelijke bepalingen ter verbetering van de doeltreffendheid van de uitgaventoetsing — Versterking van het ministerie van Financiën                                                                                                                                                                            |
| M1C1-101   | Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst                                                                                                                               | Mijlpaal              | Aanneming van een evaluatie van mogelijke maatregelen om belastingontduiking terug te dringen                                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C2-1     | Investering 1: Wetenschap op topniveau. Transitie 4.0                                                                                                                            | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van rechtshandelingen om transitiebelastingkredieten voor 4.0 beschikbaar te stellen aan potentiële begunstigen en oprichting van het wetenschappelijk comité                                                                                                                                                       |
| M1C3-8     | Investering — 4.1 Digital Tourism Hub                                                                                                                                            | Mijlpaal              | Gunning van de opdrachten voor de ontwikkeling van het digitale toerismeportaal                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M2C2-7     | Hervorming 2 — Nieuwe wetgeving ter bevordering van de productie en het verbruik van hernieuwbaar gas                                                                            | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een wetsbesluit ter bevordering van het gebruik van hernieuwbaar gas voor het gebruik van biomethaan in de vervoers-, industriële en residentiële sector en een uitvoeringsbesluit waarin de voorwaarden en criteria met betrekking tot het gebruik ervan en het nieuwe stimuleringssysteem worden vastgesteld. |
| M2C2-37    | Hervorming 5: Slimmere procedures voor de beoordeling van projecten in de sector van het plaatselijk openbaar vervoer met vaste installaties en in de sector van het snelvervoer | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een wetsbesluit                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M2C2-41    | Investering 5.3:                                                                                                                                                                 | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een ministerieel besluit tot                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                            | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Wetenschap op topniveau. Elektrische bussen                                                                                                                                                   |                       | vaststelling van de hoeveelheid beschikbare middelen om het doel van de interventie te bereiken (toeleveringsketen voor bussen)                                                                                                                                                  |
| M2C3-1    | Investering 2.1 — Versterking van de Ecobonus voor energie-efficiëntie                                                                                                                        | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de verlenging van de Superbonus                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C4-3    | Hervorming 4.2 “Maatregelen om te zorgen voor volledige beheerscapaciteit voor geïntegreerde waterdiensten”                                                                                   | Mijlpaal              | Hervorming van het rechtskader voor een beter beheer en een duurzaam gebruik van water                                                                                                                                                                                           |
| M3C2-3    | Hervorming 2.1 — Invoering van een éénloketsysteem voor de douane (“Sportello Unico Doganale”)                                                                                                | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het Besluit één douaneloket (Sportello Unico Doganale)                                                                                                                                                                                                      |
| M4C1-1    | Hervorming 1.5: Hervorming van groepen universitaire diploma’s; Hervorming 1.6: De hervorming van universitaire diploma’s mogelijk maken; Hervorming 4.1: Ph.D. Hervorming van de programma’s | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de hervormingen van het tertiair onderwijsstelsel ter verbetering van de onderwijsresultaten (primaire wetgeving) op het gebied van: a) universitaire diploma’s mogelijk maken; b) groepen universitaire diploma’s; c) Hervorming van doctoraatsprogramma’s |
| M4C1-2    | Investering 1.7: Wetenschap op topniveau. Beurzen voor toegang tot universiteiten                                                                                                             | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van ministeriële decreten voor de hervorming van beurzen om de toegang tot tertiair onderwijs te verbeteren                                                                                                                                                     |
| M5C1-1    | Hervorming 1 — AAMB en beroepsopleiding                                                                                                                                                       | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het interministerieel besluit tot vaststelling van een nationaal programma voor de gegarandeerde inzetbaarheid van werknemers (GOL) en een interministerieel besluit tot vaststelling van een nationaal plan voor nieuwe vaardigheden                       |
| M5C2-1    | Hervorming 1 — Kaderwet inzake handicaps                                                                                                                                                      | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de kaderwet ter versterking van de autonomie van personen met een handicap.                                                                                                                                                                                 |
| M5C2-5    | Investering 1 — Ondersteuning van kwetsbare personen en voorkoming van institutionalisering                                                                                                   | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het operationele plan                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                                                                                                                                                                               | Bedrag van de tranche | EUR 11 494 252 874                                                                                                                                                                                                                                                               |

1.2. Tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| M2C4-5    | Investering 3.2:                                   | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de administratieve |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of<br>investerings)                                          | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Wetenschap op topniveau. Digitalisering van nationale parken                                       |                       | vereenvoudiging en ontwikkeling van digitale diensten voor bezoekers van nationale parken en beschermde mariene gebieden                                                                                                                                                                          |
| M5C2-9     | Investerings 3 — Huisvesting eerst en poststations                                                 | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het operationele plan met betrekking tot projecten op het gebied van “Housing First” en poststations, waarin de vereisten worden vastgesteld voor projecten die door lokale entiteiten kunnen worden ingediend, en lancering van een oproep tot het indienen van voorstellen |
| M1C1-33    | Investerings 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken  | Doel                  | Start van de aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C1-56    | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur                                                | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de machtigingswetgeving voor de hervorming van de werkgelegenheid in de publieke sector                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-70    | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten                       | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de herziening van het wetboek overheidsopdrachten (D.Lgs. nr. 50/2016)                                                                                                                                                                                                       |
| M1C1-103   | Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst                                                 | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving en regelgevende bepalingen en voltooiing van administratieve processen ter bevordering van de naleving van de belastingwetgeving en ter verbetering van audits en controles                                                                 |
| M1C1-104   | Hervorming 1.13: Hervorming van het kader voor uitgaventoetsing                                    | Mijlpaal              | Vaststelling van besparingsdoelstellingen voor uitgaventoetsingen voor de jaren 2023-2025                                                                                                                                                                                                         |
| M1C3-11    | Investerings 1.3 — Verbetering van de energie-efficiëntie in bioscopen, theaters en musea          | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur voor de toewijzing van middelen: verbetering van de energie-efficiëntie in cultuurgebieden                                                                                                                                        |
| M2C1-1     | Hervorming 1.1 — Nationale strategie voor de circulaire economie                                   | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale strategie voor de circulaire economie                                                                                                                                                                             |
| M2C1-2     | Hervorming 1.3 — Technische ondersteuning voor lokale overheden                                    | Mijlpaal              | Goedkeuring van de overeenkomst voor de ontwikkeling van het actieplan voor capaciteitsopbouw ter ondersteuning van lokale overheden                                                                                                                                                              |
| M2C1-11    | Investerings 3.3: Wetenschap op topniveau. Cultuur en bewustzijn van milieuthema's en -uitdagingen | Mijlpaal              | Lancering van het webplatform en contracten met auteurs                                                                                                                                                                                                                                           |
| M2C2-18    | Investerings 3.5 — Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van waterstof                           | Mijlpaal              | Gunning van alle openbare O & O-contracten aan onderzoeksprojecten op het gebied van waterstof                                                                                                                                                                                                    |
| M2C2-21    | Hervorming 4 Maatregelen ter bevordering van het concurrentievermogen van waterstof                | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van fiscale stimulansen                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                         | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C2-38    | Investering 5.1: Wetenschap op topniveau. Hernieuwbare energie en batterijen                                                               | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een ministerieel besluit                                                                                               |
| M2C2-42    | Investering 5.4: Wetenschap op topniveau. Kapitaalinjectie in het Fonds voor een groene transitie (GTF)                                    | Mijlpaal              | Ondertekening van de financiële overeenkomst                                                                                                |
| M2C3-4     | Hervorming 1.1: Vereenvoudiging en versnelling van de procedures voor interventies op het gebied van energie-efficiëntie                   | Mijlpaal              | Vereenvoudiging en versnelling van de procedures voor interventies op het gebied van energie-efficiëntie                                    |
| M2C4-1     | Hervorming 2.1. Vereenvoudiging en versnelling van de procedures voor de uitvoering van interventies tegen hydrogeologische destabilisatie | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de vereenvoudiging van het rechtskader voor een beter beheer van hydrologische risico's                                |
| M2C4-4     | Hervorming 4.2 "Maatregelen om te zorgen voor volledige beheerscapaciteit voor geïntegreerde waterdiensten"                                | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het nieuwe rechtskader voor irrigatiedoeleinden                                                                        |
| M4C1-3     | Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten                                                                                                | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de hervorming inzake het beroep van leerkracht.                                                                        |
| M4C1-4     | Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. School 4.0: innovatieve scholen, bekabeling, nieuwe klaslokalen en workshops                     | Mijlpaal              | Schoolplan 4.0 ter bevordering van de digitale transitie van het Italiaanse schoolsysteem wordt goedgekeurd                                 |
| M4C2-4     | Hervorming 1.1: Uitvoering van O & O-steunmaatregelen ter bevordering van vereenvoudiging en mobiliteit                                    | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van ministeriële besluiten inzake de vereenvoudiging van O & O en mobiliteit in verband met het gewone financieringsfonds. |
|            |                                                                                                                                            | Bedrag van de tranche | EUR 11 494 252 874                                                                                                                          |

1.3. Derde tranche (niet-terugvorderbare steun):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                        | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C4-2     | Hervorming 4.2 “Maatregelen om te zorgen voor volledige beheerscapaciteit voor geïntegreerde waterdiensten”               | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de hervorming om te zorgen voor volledige beheerscapaciteiten voor geïntegreerde waterdiensten                                                                   |
| M1C1-3     | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale infrastructuur                                                         | Mijlpaal              | Voltooiing van de Polo Strategico Nazionale (PSN)                                                                                                                                     |
| M1C1-4     | Investering 1.3.1: Wetenschap op topniveau. Nationaal digitaal dataplatform                                               | Mijlpaal              | Nationaal digitaal dataplatform operationeel                                                                                                                                          |
| M1C1-5     | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid                                                                 | Mijlpaal              | Oprichting van het nieuwe nationale agentschap voor cyberbeveiliging                                                                                                                  |
| M1C1-6     | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid                                                                 | Mijlpaal              | Initiële uitrol van de nationale cyberbeveiligingsdiensten                                                                                                                            |
| M1C1-7     | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid                                                                 | Mijlpaal              | Oprichting van het netwerk van laboratoria voor cyberbeveiligingsscreening en -certificering                                                                                          |
| M1C1-8     | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid                                                                 | Mijlpaal              | Activering van een centrale auditeenheid voor PSNC & NIS-beveiligingsmaatregelen                                                                                                      |
| M1C1-9     | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid                                                                 | Doel                  | Steun voor de modernisering van beveiligingsstructuren T1                                                                                                                             |
| M1C1-10    | Hervorming 1.2: Ondersteuning van de transformatie                                                                        | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de oprichting van het transformatieteam en NewCo                                                                                                                 |
| M1C1-34    | Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor het bureau van de civiele rechter en de strafrechter | Doel                  | Start van de aanwervingsprocedures voor civiele en strafrechtbanken                                                                                                                   |
| M1C1-35    | Hervorming 1.7: Hervorming van de belastingrechtbanken                                                                    | Mijlpaal              | Grondige hervorming van de belastingrechtbanken van eerste en tweede aanleg                                                                                                           |
| M1C1-36    | Hervormingen 1.4, 1.5 en 1.6: Hervorming van het burgerlijk recht, het strafrecht en het insolventierecht                 | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van gedelegeerde handelingen voor de hervorming van het burgerlijk recht en het strafrecht en van de hervorming van het insolventierecht                             |
| M1C1-57    | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur                                                                       | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van administratieve procedures voor de vereenvoudigingshervorming die gericht is op de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit                            |
| M1C1-102   | Hervorming 1.13: Hervorming van het kader voor uitgaventoetsing                                                           | Mijlpaal              | Goedkeuring van een verslag over de doeltreffendheid van de praktijken die door geselecteerde overheidsdiensten worden toegepast bij het opstellen en uitvoeren van besparingsplannen |
| M1C1-105   | Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst                                                                        | Doel                  | Groter aantal “nalevingsbrieven”                                                                                                                                                      |
| M1C1-106   | Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst                                                                        | Doel                  | Vermindering van het aantal fout-positieve “nalevingsbrieven”                                                                                                                         |
| M1C1-107   | Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst                                                                        | Doel                  | Stijging van de belastinginkomsten als gevolg van “nalevingsbrieven”                                                                                                                  |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                                                                                          | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C2-6     | Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving                                                                                                                                                                                                              | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2021                                                                                                                                                                          |
| M1C2-7     | Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving                                                                                                                                                                                                              | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van alle energieregerelateerde uitvoeringsmaatregelen en secundaire wetgeving (indien nodig)                                                                                                                    |
| M1C2-8     | Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving                                                                                                                                                                                                              | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van alle uitvoeringsmaatregelen (met inbegrip van secundaire wetgeving, indien nodig) voor de doeltreffende uitvoering en toepassing van de maatregelen die voortvloeien uit de jaarlijkse mededingingswet 2021 |
| M1C3-6     | Hervorming — 3.1 Minimale milieucriteria voor culturele evenementen                                                                                                                                                                                         | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een decreet tot vaststelling van sociale en milieucriteria bij openbare aanbestedingen voor door de overheid gefinancierde culturele evenementen                                                            |
| M2C1-3     | Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Logistiek plan voor de sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen                                                                                                   | Mijlpaal              | Bekendmaking van de definitieve rangschikking in het kader van de logistieke stimuleringsregeling                                                                                                                                |
| M2C1-4     | Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Agri-solar Park (agrozonnenpark)                                                                                                                                                                                  | Doel                  | Toewijzing van middelen aan de begunstigen in% van de totale financiële middelen die aan de investering zijn toegewezen                                                                                                          |
| M2C2-8     | Investering 2.1 (Versterking van slimme netwerken)                                                                                                                                                                                                          | Mijlpaal              | Gunning van (alle) overheidsopdrachten voor de uitbreiding van de netwerkcapaciteit                                                                                                                                              |
| M2C2-12    | Investering 2.2 — Interventies om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten                                                                                                                                                                      | Mijlpaal              | Gunning van de projecten om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten                                                                                                                                                 |
| M3C2-1     | Hervorming 1.1 — Vereenvoudiging van de procedures voor het proces van strategische planning                                                                                                                                                                | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van wetswijzigingen in verband met de vereenvoudiging van de procedures voor het proces van strategische planning                                                                                               |
| M3C2-2     | Hervorming 1.2 — Concurrerende gunning van concessies in Italiaanse havens                                                                                                                                                                                  | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de verordening inzake havenconcessies                                                                                                                                                                       |
| M3C2-4     | Hervorming 1.3 — Vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor koelinstallaties                                                                                                                                                                         | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor koudestrijkinstallaties                                                                                                                                |
| M4C1-5     | Hervorming 1.3: Reorganisatie van het schoolsysteem; Hervorming 1.2: Hervorming van het stelsel voor tertiaire beroepsopleiding (ITS); Hervorming 1.1: Hervorming van technische en beroepsinstituten; Hervorming 1.4: Hervorming van het oriëntatiesysteem | Mijlpalen             | Inwerkingtreding van de hervormingen van het basis- en middelbaar onderwijs om de onderwijsresultaten te verbeteren                                                                                                              |
| M4C1-6     | Hervorming 2.2: Tertiair voortgezet onderwijs en permanente opleiding voor schoolmanagers, leerkrachten, administratief en technisch personeel                                                                                                              | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van wetgeving met het oog op de totstandbrenging van een hoogwaardig opleidingssysteem voor scholen.                                                                                                            |
| M4C2-1     | Investering 1.2: Wetenschap op                                                                                                                                                                                                                              | Doel                  | Aantal studenten aan wie een                                                                                                                                                                                                     |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                                                                                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | topniveau. Financiering van door jonge onderzoekers ingediende projecten                                                                                                                                                                                             |                       | onderzoeksbeurs is toegekend                                                                                                                                                                                                              |
| M5C1-2     | Hervorming 1 — AAMB en beroepsopleiding                                                                                                                                                                                                                              | Mijlpaal              | Inwerkingtreding op regionaal niveau van alle plannen voor de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's)                                                                                                                           |
| M5C1-6     | Investering 1 — Versterking van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's)                                                                                                                                                                                 | Doel                  | De openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) voeren de in het versterkingsplan geplande activiteiten uit voor de periode 2021-2023.                                                                                               |
| M5C1-8     | Hervorming 2 — zwartwerk                                                                                                                                                                                                                                             | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een nationaal plan en een routekaart voor de uitvoering ter bestrijding van zwartwerk in alle economische sectoren.                                                                                                  |
| M5C1-12    | Investering 2 — Certificeringssysteem voor gendergelijkheid                                                                                                                                                                                                          | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het certificeringssysteem voor gendergelijkheid en begeleidende stimuleringsmechanismen voor bedrijven                                                                                                               |
| M5C2-7     | Investering 2 — Autonome patronen voor personen met een handicap                                                                                                                                                                                                     | Doel                  | Sociale districten hebben ten minste één project uitgevoerd met betrekking tot de renovatie van woonruimten en/of de levering van ICT-apparatuur aan mensen met een handicap, samen met opleiding op het gebied van digitale vaardigheden |
| M5C3-1     | Investering 1.1.1: Wetenschap op topniveau. Intra-Areas-Enhancement of community social services and infrastructures (Intra-Areas-Versterking van sociale diensten en infrastructuur in de gemeenschap)                                                              | Mijlpaal              | Gunning van de aanbesteding voor de interventies ter verbetering van sociale diensten en infrastructuur in binnengebieden en voor de steun aan apotheken in gemeenten met minder dan 3 000 inwoners                                       |
| M6C2-1     | Hervorming 1: Het huidige rechtskader van de wetenschappelijke instituten voor ziekenhuiszorg (IRCCS) en het onderzoeksbeleid van het ministerie van Volksgezondheid herzien en actualiseren om de band tussen onderzoek, innovatie en gezondheidszorg te versterken | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het wetsbesluit tot reorganisatie van het reglement van de wetenschappelijke instituten voor ziekenhuisopname en zorg (IRCSS)                                                                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bedrag van de tranche | EUR 11 494 252 874                                                                                                                                                                                                                        |

#### 1.4. Vierde tranche (niet-terugvorderbare steun):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-11    | Investering 1.6.6: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de financiële politie | Doel                  | Financiële politie — Aankoop van diensten op het gebied van professionele datawetenschap T1           |
| M1C1-72    | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en   | Mijlpaal              | Maatregelen ter vermindering van te late betalingen door de overheid aan bedrijven worden goedgekeurd |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                            | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | gezondheidsautoriteiten                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                    |
| M1C1-73    | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten                                                                                                  | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de hervorming van het wetboek overheidsopdrachten                                                                                                                             |
| M2C2-14    | Investering 3.3 — Waterstoftests voor het wegvervoer                                                                                                                          | Mijlpaal              | Gunning van (alle) overheidsopdrachten voor de ontwikkeling van oplaadpunten op basis van waterstof                                                                                                |
| M2C2-16    | Investering 3.4 — Waterstoftests voor spoor mobiliteit                                                                                                                        | Mijlpaal              | Toewijzing van middelen aan waterstoftests voor spoor mobiliteit                                                                                                                                   |
| M2C2-20    | Hervorming 3 Administratieve vereenvoudiging en vermindering van regelgevingsbelemmeringen voor de uitrol van waterstof                                                       | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de nodige wetgevingsmaatregelen                                                                                                                                               |
| M5C2-3     | Hervorming 2 — Hervorming voor niet-zelfvoorzienende ouderen                                                                                                                  | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een kaderwet die de maatregelen ten gunste van hulpbehoevende ouderen versterkt                                                                                               |
| M1C1-37    | Hervormingen 1.4 en 1.5: Hervorming van het burgerlijk recht en het strafrecht                                                                                                | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de hervorming van het burgerlijk recht en het strafrecht                                                                                                                      |
| M1C1-58    | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur                                                                                                                           | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van rechtshandelingen voor de hervorming van de werkgelegenheid in de publieke sector                                                                                             |
| M1C1-74    | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten                                                                                                  | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van alle noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en secundaire wetgeving voor de hervorming inzake de vereenvoudiging van het wetboek overheidsopdrachten                            |
| M1C1-109   | Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst                                                                                                                            | Doel                  | Verzending van de eerste vooraf ingevulde btw-aangiften                                                                                                                                            |
| M2C2-27    | Investering 4.3 — Installatie van laadinfrastructuur                                                                                                                          | Mijlpaal              | Toekenning van alle overheidsopdrachten voor de installatie van laadinfrastructuur M1                                                                                                              |
| M2C2-33    | Investering 4.4.2: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale spoorweginfrastructuur voor openbaar vervoer met emissievrije treinen en universele dienstverlening | Mijlpaal              | Gunning van alle overheidsopdrachten voor de versterking van het regionale spoorweginfrastructuur voor openbaar vervoer met emissievrije treinen en universele dienstverlening                     |
| M2C3-2     | Investering 2.1 — Versterking van de Ecobonus voor energie-efficiëntie                                                                                                        | Doel                  | Superbonus voor de renovatie van gebouwen T1                                                                                                                                                       |
| M4C1-9     | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Plan voor kinderdagverblijven en kleuterscholen en voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang                     | Mijlpaal              | Toekenning van opdrachten voor de bouw, renovatie en het waarborgen van de veiligheid van kinderdagverblijven, kleuterscholen en voor voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang |
| M5C3-8     | Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Gestructureerde sociaal-educatieve maatregelen ter bestrijding van onderwijsarmoede in het zuiden ter                               | Doel                  | Educatieve ondersteuning voor minderjarigen (eerste reeks)                                                                                                                                         |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam              |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|            | ondersteuning van de tertiaire sector;             |                       |                   |
|            |                                                    | Bedrag van de tranche | EUR 2 315 646 882 |

1.5. Vijfde tranche (niet-terugvorderbare steun):

| Volgnummer    | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                       | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C2-4        | Hervorming 1: Hervorming van het stelsel van industriële eigendom                        | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een wetsbesluit tot hervorming van het Italiaanse wetboek van industriële eigendom en de desbetreffende uitvoeringshandelingen |
| M1C3-4        | Investering 1.3 — Verbetering van de energie-efficiëntie in bioscopen, theaters en musea | Doel                  | Interventies op staatsmusea en culturele locaties, bioscopen en theaterzalen afgerond (eerste reeks)                                                |
| M1C1-12       | Investering 1.3.2: Wetenschap op topniveau. Eén digitale toegangspoort                   | Doel                  | Eén digitale toegangspoort                                                                                                                          |
| M1C1-13       | Investering 1.4.6: Wetenschap op topniveau. Mobiliteit als dienst voor Italië            | Mijlpaal              | Mobiliteit als dienstenoplossing M1                                                                                                                 |
| M1C1-38       | Hervorming 1.8: Digitalisering van justitie                                              | Mijlpaal              | Digitalisering van het rechtssstelsel                                                                                                               |
| M1C1-59       | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur                                      | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van strategisch personeelsbeheer in het openbaar bestuur                                                                           |
| M1C1-73quater | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten             | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van richtsnoeren voor aanbestedingen onder de EU-drempel                                                                           |
| M1C1-75       | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten             | Mijlpaal              | Volledige werking van het nationale e-aanbestedingssysteem                                                                                          |
| M1C1-84       | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten             | Doel                  | Gemiddelde tijd tussen de bekendmaking en de gunning van de opdracht                                                                                |
| M1C1-86       | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten             | Doel                  | Ambtenaren die zijn opgeleid via de strategie voor professionalisering van overheidsinkopers                                                        |
| M1C1-87       | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten             | Doel                  | Aanbestedende diensten die gebruikmaken van dynamische aankoopssystemen                                                                             |
| M1C1-110      | Hervorming 1.13: Hervorming van het kader voor uitgaventoetsing                          | Mijlpaal              | Herclassificatie van de algemene staatsbegroting met betrekking tot de milieu-uitgaven en de uitgaven ter bevordering van gendergelijkheid          |
| M1C2-9        | Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving                                           | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2022                                                                                             |
| M1C2-10       | Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving                                           | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van alle uitvoeringsmaatregelen (met inbegrip van secundaire wetgeving, indien nodig) voor de doeltreffende                        |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | uitvoering en toepassing van de maatregelen die voortvloeien uit de jaarlijkse mededingingswet 2022                                                                                                    |
| M1C3-7     | Investering — 3.3 Capaciteitsopbouw voor culturele actoren om de digitale en groene transitie te beheren.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mijlpaal              | Gunning van alle overheidsopdrachten met de uitvoerende organisatie/begunstigden voor alle interventies om de digitale en groene transitie van culturele actoren te beheren                            |
| M2C1-5     | Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Agri-solar Park (agrozonnepark)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Doel                  | Toewijzing van middelen aan de begunstigden in% van de totale financiële middelen die aan de investering zijn toegewezen                                                                               |
| M2C2-22    | Investering 4.1, Investerings in zachte mobiliteit (nationaal fietspad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Streefdoel:           | Fietspaden T1                                                                                                                                                                                          |
| M4C1-10    | Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten; Hervorming 1.3: Reorganisatie van het schoolsysteem; Hervorming 1.2: Hervorming van het stelsel voor tertiaire beroepsopleiding (ITS); Hervorming 1.4: Hervorming van het oriëntatiesysteem; Hervorming 1.5: Hervorming van groepen universitaire diploma's; Hervorming 1.6: Hervorming van universitaire diploma's mogelijk maken | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van verordeningen voor de doeltreffende uitvoering en toepassing van alle maatregelen met betrekking tot de hervormingen van het basis-, middelbaar en tertiair onderwijs, waar nodig |
| M4C1-11    | Investering 1.7: Wetenschap op topniveau. Beurzen voor toegang tot universiteiten                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Doel                  | Toegekende universitaire beurs                                                                                                                                                                         |
| M5C3-3     | Investering 2: Wetenschap op topniveau. Gezondheidsvoorzieningen in de nabijheid van het grondgebied                                                                                                                                                                                                                                                                            | Doel                  | Steun voor apotheken op het platteland in gemeenten, gehuchten of woongebieden met minder dan 5 000 inwoners (eerste reeks)                                                                            |
| M1C1-113   | Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Doel                  | Groter aantal “nalevingsbrieven”                                                                                                                                                                       |
| M1C1-114   | Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Doel                  | Stijging van de belastinginkomsten als gevolg van “nalevingsbrieven”                                                                                                                                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bedrag van de tranche | EUR 3 621 492 701                                                                                                                                                                                      |

1.6. Zesde Instalment (niet-terugvorderbare steun):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                                                                                                            | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-14bis | Hervorming 1.9 bis: Hervorming om de uitvoering van het cohesiebeleid te versnellen                                                                                                                                                                                           | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van de nationale wetgeving om de uitvoering van het cohesiebeleid te versnellen                                                                                                           |
| M1C1-15    | Investering 1.6.6: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de financiële politie                                                                                                                                                                                          | Doel                   | Financiële politie — Aankoop van diensten op het gebied van professionele datawetenschap T2                                                                                                                |
| M1C1-37bis | Hervorming 1.4: Hervorming van het civiel recht                                                                                                                                                                                                                               | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van maatregelen om de achterstand weg te werken                                                                                                                                           |
| M1C1-72bis | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten                                                                                                                                                                    | Mijlpaal               | Wetgevende en specifieke maatregelen om betalingsachterstanden op centraal/lokaal niveau te verminderen                                                                                                    |
| M1C1-85    | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten                                                                                                                                                                                                  | Doel                   | Gemiddelde tijd tussen de gunning van de opdracht en de aanleg van de infrastructuur                                                                                                                       |
| M1C1-99    | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten                                                                                                                                                                                                  | Doel                   | Aanbestedende diensten die gebruikmaken van dynamische aankoopssystemen                                                                                                                                    |
| M2C2-6     | Hervorming 1 Vereenvoudiging van vergunningsprocedures voor hernieuwbare onshore- en offshore-installaties en nieuw rechtskader om de productie uit hernieuwbare bronnen in stand te houden en verlenging van de huidige steunregelingen wat betreft tijd en subsidiabiliteit | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van een rechtskader voor de vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor de bouw van structuren voor hernieuwbare onshore- en offshore-energie                                       |
| M4C1-8     | Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Plan voor de verbetering van de sportinfrastructuur op school                                                                                                                                                                       | Mijlpaal               | Gunning van opdrachten voor interventies voor de bouw en renovatie van sportfaciliteiten en sportscholen voor schoolgebruik                                                                                |
| M5C1-9     | Hervorming 2 — zwartwerk                                                                                                                                                                                                                                                      | Mijlpaal               | Uitvoeren van acties ter bestrijding van zwartwerk                                                                                                                                                         |
| M5C2-4     | Hervorming 2 — Hervorming voor niet-zelfvoorzienende ouders                                                                                                                                                                                                                   | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van de wetgevingsbesluiten tot ontwikkeling van de bepalingen van de kaderwet ter versterking van de acties ten behoeve van ouders die niet in hun eigen behoeften voorzien               |
| M7-9       | Hervorming 5: Plan voor nieuwe vaardigheden — Overgang                                                                                                                                                                                                                        | Mijlpaal               | Goedkeuring en publicatie van het nieuwe vaardighedenplan — Overgang en van de routekaart voor de uitvoering                                                                                               |
| M7-32      | Investering 12 (Financieel instrument voor de ontwikkeling van internationaal, industrieel en O & O-leiderschap op het gebied van emissievrije bussen)                                                                                                                        | Mijlpaal               | Uitvoeringsovereenkomst                                                                                                                                                                                    |
| M1C1-39    | Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor civiele en strafrechtbanken                                                                                                                                                                              | Doel                   | Afronding van de aanwervingsprocedures voor civiele en strafrechtbanken en territoriale en centrale diensten van het ministerie van Justitie die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het herstel- |

| Volgnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                | Mijlpaal/D<br>oelstelling | Naam                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                   |                           | en veerkrachtplan                                                                                                                                                         |
| M1C1-40     | Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken  | Doel                      | Afronding van aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken                                                                                                      |
| M1C1-41     | Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken  | Doel                      | Vermindering van achterstallige zaken voor administratieve regionale rechtbanken                                                                                          |
| M1C1-42     | Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken  | Doel                      | Vermindering van achterstallige zaken voor de Raad van State                                                                                                              |
| M1C1-59 BIS | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur                                               | Mijlpaal                  | Uitvoering van strategisch personeelsbeheer in het openbaar bestuur                                                                                                       |
| M1C1-73bis  | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten                      | Mijlpaal                  | Goedkeuring van een circulaire met richtsnoeren voor het kwalificatiesysteem voor aanbestedende diensten                                                                  |
| M1C1-108    | Hervorming 1.15: Hervorming van de regels voor overheidsboekhouding                               | Mijlpaal                  | Goedkeuring van het conceptueel kader, de reeks boekhoudnormen op transactiebasis en het multidimensionaal rekeningenstelsel                                              |
| M1C1-111    | Hervorming 1.13: Hervorming van het kader voor uitgaventoetsing                                   | Mijlpaal                  | Voltooïing van de jaarlijkse uitgaventoetsing voor 2023, onder verwijzing naar de in 2022 vastgestelde besparingsdoelstelling voor 2023                                   |
| M1C1-112    | Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst                                                | Doel                      | De operationele capaciteit van de belastingdienst verbeteren in overeenstemming met de aanwervingsdoelstellingen van het “prestatieplan 2021-2023” van de belastingdienst |
| M1C2-2      | Investering 1: Wetenschap op topniveau. Transitie 4.0                                             | Doel                      | Overgang 4.0 aan bedrijven toegekende belastingkredieten op basis van in 2021-2022 ingediende belastingaangiften                                                          |
| M1C3-9      | Investering 4.1, Digital Tourism Hub                                                              | Doel                      | Betrokkenheid van toeristische exploitanten bij de hub voor digitaal toerisme                                                                                             |
| M1C3-10     | Hervorming 4.1 van de verordening betreffende de reglementering van beroepen van toeristengidsen. | Mijlpaal                  | Definitie van een nationale norm voor toeristengidsen                                                                                                                     |
| M2C1-6      | Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Agri-solar Park (agrozonnapark)                         | Doel                      | Toewijzing van middelen aan de begunstigden in% van de totale financiële middelen die aan de investering zijn toegewezen                                                  |
| M3C2-5      | Investering 2.1 — Digitalisering van de logistieke keten                                          | Doel                      | Digitalisering van de logistieke keten                                                                                                                                    |
| M5C2-2      | Hervorming 1 — Kaderwet inzake handicaps                                                          | Mijlpaal                  | Inwerkingtreding van de wetgevingsbesluiten tot ontwikkeling van de bepalingen van de kaderwet ter versterking van de autonomie van personen met een handicap             |
|             |                                                                                                   | Bedrag van de tranche     | EUR 2 053 579 667                                                                                                                                                         |



1.7. Zevende tranche (niet-terugvorderbare steun):

| Volgnummer      | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                            | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-17         | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale infrastructuur                                                             | Doel                  | Migratie naar Polo Strategico Nazionale T1                                                                                     |
| M7-7            | Hervorming 4: Beperking van het financiële risico in verband met PPA's voor hernieuwbare energie (stroomafnameovereenkomsten) | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving                                                                          |
| M7-14           | Investering 4: Wetenschap op topniveau. Tyrreense verbinding                                                                  | Mijlpaal              | Gunning van contracten                                                                                                         |
| M3C2-7          | Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Koud strijken                                                                       | Mijlpaal              | Gunning van alle overheidsopdrachten                                                                                           |
| M1C1-18         | Investering 1.3.1: Wetenschap op topniveau. Nationaal digitaal dataplatform                                                   | Doel                  | API's op het nationale digitale dataplatform T1                                                                                |
| M1C1-19         | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid                                                                     | Doel                  | Steun voor de modernisering van beveiligingsstructuren T2                                                                      |
| M1C1-20         | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid                                                                     | Mijlpaal              | Volledige uitrol van nationale cyberbeveiligingsdiensten                                                                       |
| M1C1-21         | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid                                                                     | Mijlpaal              | Voltooing van het netwerk van laboratoria voor cyberbeveiligingsscreening en -certificering, evaluatiecentra                   |
| M1C1-22         | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid                                                                     | Mijlpaal              | Volledige werking van de centrale auditeenheden voor PSNC & NIS-beveiligingsmaatregelen met ten minste 30 voltooide inspecties |
| M1C1-43         | Hervorming 1.4: Hervorming van het civiel recht                                                                               | Doel                  | Vermindering van achterstallige zaken voor gewone civiele rechtbanken (eerste aanleg)                                          |
| M1C1-44         | Hervorming 1.4: Hervorming van het civiel recht                                                                               | Doel                  | Vermindering van achterstallige zaken voor het civiele hof van beroep (tweede aanleg)                                          |
| M1C1-60         | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur                                                                           | Doel                  | Vereenvoudiging en/of digitalisering van 200 kritieke procedures die gevolgen hebben voor burgers en bedrijven                 |
| M1C1-72ter      | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten                    | Mijlpaal              | Meer personele middelen voor betalingen                                                                                        |
| M1C1-72quater   | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten                    | Mijlpaal              | Goedkeuring van het actieplan                                                                                                  |
| M1C1-73ter      | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten                                                  | Mijlpaal              | Stimulansen voor de kwalificatie en professionalisering van aanbestedende diensten.                                            |
| M1C1-73quinqies | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten                                                  | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van nieuwe wettelijke bepalingen inzake projectfinanciering                                                   |
| M1C1-75bis      | Investering 1.10: Wetenschap op topniveau. Steun voor kwalificatie en e-aanbesteding                                          | Mijlpaal              | Steun voor kwalificatie en e-aanbesteding                                                                                      |
| M1C1-84bis      | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor                                                                      | Mijlpaal              | Maatregelen ter verbetering van de beslissingssnelheid bij de gunning                                                          |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                          | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | overheidsopdrachten                                                                                                                                                         |                       | van opdrachten door aanbestedende diensten                                                                                                                                                                                                    |
| M1C1-98    | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten                                                                                                | Doel                  | Ambtenaren die zijn opgeleid via de strategie voor professionalisering van overheidsinkopers                                                                                                                                                  |
| M1C2-11    | Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving                                                                                                                              | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2023                                                                                                                                                                                       |
| M1C2-12    | Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving                                                                                                                              | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van uitvoeringsmaatregelen (met inbegrip van secundaire wetgeving, indien nodig) voor de uitvoering en toepassing van de maatregelen die zijn vastgesteld in de jaarlijkse mededingingswet 2023 en andere primaire wetgeving |
| M2C1-6bis  | Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Agri-solar Park (agrozonnepark)                                                                                                   | Doel                  | Toewijzing van middelen aan de begunstigen in% van de totale financiële middelen die aan de investering zijn toegewezen                                                                                                                       |
| M2C1-7     | Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Innovatie en mechanisatie in de landbouw- en voedingssector                                                                       | Doel                  | Bekendmaking van de definitieve ranglijsten met vermelding van de eindontvangers.                                                                                                                                                             |
| M2C2-28    | Investering 4.3 — Installatie van laadinfrastructuur                                                                                                                        | Mijlpaal              | Gunning van overheidsopdrachten voor de installatie van oplaadinfrastructuur                                                                                                                                                                  |
| M4C1-12    | Investering 4.1: Wetenschap op topniveau. Uitbreiding van het aantal en de carrièremogelijkheden van promovendi (onderzoeksgericht, openbaar bestuur en cultureel erfgoed)  | Doel                  | Per jaar toegekende doctoraatsbeurzen (over een periode van drie jaar)                                                                                                                                                                        |
| M4C1-14    | Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten                                                                                                                                 | Doel                  | Leerkrachten die zijn aangeworven met het hervormde wervingssysteem                                                                                                                                                                           |
| M4C1-15    | Investering 1.7: Wetenschap op topniveau. Beurzen voor toegang tot universiteiten                                                                                           | Doel                  | Toegekende beurzen voor toegang tot universiteiten                                                                                                                                                                                            |
| M4C2-3     | Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Toekenning van promotiebeurzen in samenwerking met ondernemingen en bevordering van de aanwerving van onderzoekers door bedrijven | Doel                  | Aantal toegekende PhD-beurzen                                                                                                                                                                                                                 |
| M5C1-15bis | Investering 4 — Universele overheidsdienst                                                                                                                                  | Mijlpaal              | Acties uit te voeren om de participatie van jongeren te vergroten, de procedures te vereenvoudigen en de kwaliteit van de projecten in het kader van de universele overheidsdienst (UCS) te verbeteren;                                       |
| M7-1       | Hervorming 1: Stroomlijning van vergunningsprocedures voor hernieuwbare energie                                                                                             | Mijlpaal              | Aanwijzing van “gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie”                                                                                                                                                                   |
| M7-4       | Hervorming 2: Vermindering van milieuschadelijke subsidies                                                                                                                  | Mijlpaal              | Goedkeuring van een verslag van de regering, waarin de resultaten worden gepresenteerd van een overleg van de regering met belanghebbenden om de routekaart                                                                                   |



| Volgnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)             | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                |                       | voor het terugdringen van subsidies die schadelijk zijn voor het milieu vast te stellen. |
| M7-16       | Investering 5: Wetenschap op topniveau. SA.CO.I.3              | Mijlpaal              | Gunning van contracten                                                                   |
| M4C1-10 bis | Hervorming 1.1: Hervorming van technische en beroepsinstituten | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de secundaire wetgeving.                                            |
|             |                                                                | Bedrag van de tranche | EUR 5 294 563 760                                                                        |

1.8. Achtste tranche (niet-terugvorderbare steun):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                           | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-23    | Investering 1.4.6: Wetenschap op topniveau. Mobiliteit als dienst voor Italië                                | Mijlpaal              | Uitvoering van zeven proefprojecten                                                                                                             |
| M1C1-76    | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten   | Doel                  | Gemiddeld aantal dagen voor de centrale overheid om bedrijven te betalen is verminderd                                                          |
| M1C1-77    | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten   | Doel                  | Het gemiddelde aantal dagen waarop de regionale overheden bedrijven moeten betalen, wordt verlaagd                                              |
| M1C1-78    | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten   | Doel                  | Het gemiddelde aantal dagen dat de lokale overheden aan bedrijven moeten betalen, wordt verlaagd                                                |
| M1C1-79    | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten   | Doel                  | Het gemiddelde aantal dagen dat volksgezondheidsinstanties bedrijven moeten betalen, is gedaald                                                 |
| M1C1-25    | Investering 1.6.6: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de financiële politie                         | Mijlpaal              | Ontwikkelen van de informatiesystemen die worden gebruikt voor de bestrijding van economische criminaliteit                                     |
| M1C1-62    | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur                                                          | Mijlpaal              | De absorptie van investeringen verhogen                                                                                                         |
| M1C1-115   | Hervorming 1.13: Hervorming van het kader voor uitgaventoetsing                                              | Mijlpaal              | Voltooiing van de jaarlijkse uitgaventoetsing voor 2024, onder verwijzing naar de in 2022 en 2023 vastgestelde besparingsdoelstelling voor 2024 |
| M1C2-3     | Investering 1: Wetenschap op topniveau. Transitie 4.0                                                        | Doel                  | Overgang 4.0 aan bedrijven toegekende belastingkredieten op basis van in 2021-2023 ingediende belastingaangiften                                |
| M4C1-16    | Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Nieuwe vaardigheden en nieuwe talen                                | Mijlpaal              | Vaststelling van subsidietoekenningsbesluit (en) voor de activering van STEM-projecten                                                          |
| M4C1-17    | Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Nieuwe vaardigheden en nieuwe talen                                | Mijlpaal              | Nieuwe vaardigheden                                                                                                                             |
| M4C2-1 bis | Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Financiering van door jonge onderzoekers ingediende projecten      | Mijlpaal              | Publicatie van het (de) decreet (len) waarbij de financiering aan jonge onderzoekers wordt toegekend                                            |
| M6C2-2     | Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Versterking en verbetering van het biomedisch onderzoek van de NHS | Doel                  | Door PoC (Proof of Concept) en zeldzame vormen van kanker en ziekten gefinancierde onderzoeksprojecten                                          |
| M6C2-3     | Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Versterking en verbetering van het biomedisch onderzoek van de NHS | Doel                  | Gefinancierde onderzoeksprojecten naar ziekten met een grote impact op de gezondheid                                                            |
| M7-2       | Hervorming 1: Stroomlijning van vergunningsprocedures voor                                                   | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de rechtshandeling (Testo Unico)                                                                                           |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                     | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | hernieuwbare energie                                                                                                   |                       |                                                                                                                                      |
| M7-25      | Investering 8: Wetenschap op topniveau. Duurzame, circulaire en veilige aanvoer van kritieke grondstoffen              | Mijlpaal              | Publicatie van het verslag over de toekomstige behoeften aan kritieke grondstoffen en het potentieel van ecologisch ontwerp          |
| M1C2-14bis | Hervorming 3: Rationalisering en vereenvoudiging van stimulansen voor ondernemingen.                                   | Mijlpaal              | Publicatie van de evaluatie van het verslag over alle stimulansen voor ondernemingen                                                 |
| M5C1-15    | Investering 3 — Versterking van het duale systeem                                                                      | Doel                  | Certificaten die zijn afgegeven via het duale onderwijsstelsel                                                                       |
| M2C1-12    | Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Cultuur en bewustzijn van milieuthema's en -uitdagingen                      | Doel                  | Podcasts over de milieutransitie                                                                                                     |
| M4C1-19    | Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. School 4.0: innovatieve scholen, bekabeling, nieuwe klaslokalen en workshops | Mijlpaal              | Vaststelling van subsidietoekenningsbesluit (en) voor de aankoop van digitale apparaten en/of de oprichting van digitale laboratoria |
| M1C1-98bis | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten                                           | Doel                  | Ambtenaren die zijn opgeleid via de strategie voor professionalisering van overheidsinkopers                                         |
|            |                                                                                                                        | Bedrag van de tranche | EUR 3 541 589 877                                                                                                                    |

#### 1.9. Negende tranche (niet-terugvorderbare steun):

| Volgnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                                                      | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M4C1-7      | Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Buitengewone interventie gericht op het verkleinen van territoriale kloven in de I en II-cycli van het middelbaar onderwijs en op het aanpakken van voortijdig schoolverlaten | Doel                  | Studenten of jongeren die hebben deelgenomen aan mentoractiviteiten of opleidingscursussen                                            |
| M4C1-14 bis | Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten                                                                                                                                                                             | Doel                  | Leerkrachten die zijn aangeworven in het kader van het hervormde aanwervingssysteem                                                   |
| M7-6        | Hervorming 3: Verlaging van de kosten voor de aansluiting op het gasnet van biomethaan                                                                                                                                  | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van rechtshandelingen om de kosten van de aansluiting op het gasnet van biomethaanproductie-installaties te verlagen |
| M7-10       | Hervorming 5: Plan voor nieuwe vaardigheden — Overgang                                                                                                                                                                  | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van rechtshandeling (en) voor regio's en autonome provincie ('s)                                                     |
| M1C1-24     | Investering 1.7.1: Wetenschap op topniveau. Digitale overheidsdienst                                                                                                                                                    | Doel                  | Personen namen deel aan de digitale overheidsdienst                                                                                   |
| M1C1-49     | Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken                                                                                                                        | Doel                  | Vermindering van achterstallige zaken voor administratieve regionale rechtbanken (eerste aanleg)                                      |
| M1C1-50     | Investering 1.8: Wetenschap op                                                                                                                                                                                          | Doel                  | Vermindering van achterstallige                                                                                                       |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                            | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken                                                                                             |                        | zaken voor de Raad van State                                                                                                                                             |
| M1C1-96    | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten                                                                                  | Doel                   | Gemiddelde tijd tussen de indiening van de inschrijvingen en de gunning van de opdracht                                                                                  |
| M1C1-116   | Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst                                                                                                            | Doel                   | Vermindering van belastingontduiking zoals gedefinieerd door de indicator “neiging tot ontduiking”                                                                       |
| M1C2-5     | Investering 6: Wetenschap op topniveau. Investerings in het stelsel van industriële eigendom                                                                  | Doel                   | Indiening van een eindverslag over de activiteiten voor ten minste 254 projecten in verband met industriële eigendom en onderzoek                                        |
| M1C2-13    | Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving                                                                                                                | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2025                                                                                                                  |
| M1C2-14    | Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving                                                                                                                | Doel                   | Miljoenen slimme 2G-meters geïnstalleerd                                                                                                                                 |
| M1C3-2     | Investering — 1.1 Digitale strategie en platforms voor cultureel erfgoed                                                                                      | Doel                   | Gepubliceerde digitale en mediabronnen                                                                                                                                   |
| M1C3-5     | Investering 1.3 — Verbetering van de energie-efficiëntie in bioscopen, theaters en musea                                                                      | Doel                   | Interventies op staatsmusea en culturele locaties, theaterzalen en bioscopen zijn afgerond (tweede reeks)                                                                |
| M2C3-3     | Investering 2.1 — Versterking van de Ecobonus voor energie-efficiëntie                                                                                        | Doel                   | Superbonus voor de renovatie van gebouwen T2                                                                                                                             |
| M4C1-13    | Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Geïntegreerd digitaal onderwijs en opleiding over de digitale transformatie voor schoolpersoneel;                   | Doel                   | Opleiding van schoolmanagers, leerkrachten en administratief personeel                                                                                                   |
| M4C2-2bis  | Investering 2.2 bis: Innovatieovereenkomsten                                                                                                                  | Doel                   | Innovatieovereenkomsten waarvoor het ministerie van Ondernemingen en Made in Italy heeft bevestigd dat het de indiening van eindverslagen door de begunstigden aanvaardt |
| M5C1-3     | Hervorming 1 — AAMB en beroepsopleiding                                                                                                                       | Doel                   | Personen die profiteren van het programma voor gegarandeerde inzetbaarheid van werknemers (GOL)                                                                          |
| M5C1-4     | Hervorming 1 — AAMB en beroepsopleiding                                                                                                                       | Doel                   | Mensen namen deel aan opleidingsprogramma's                                                                                                                              |
| M5C1-7     | Investering 1 — Versterking van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's)                                                                          | Doel                   | De openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) hebben de in het versterkingsplan beoogde activiteiten afgerond                                                     |
| M5C1-10    | Hervorming 2 — Nationaal plan voor de aanpak van zwartwerk                                                                                                    | Doel                   | Meer arbeidsinspecties en lidmaatschap van het netwerk “rete del lavoro agricolo di qualità”                                                                             |
| M5C3-9     | Investering 1.3: Gestructureerde sociaal-educatieve maatregelen ter bestrijding van onderwijsarmoede in het zuiden ter ondersteuning van de tertiaire sector; | Doel                   | Educatieve ondersteuning voor minderjarigen (tweede reeks)                                                                                                               |
| M7-5       | Hervorming 2: Vermindering van milieuschadelijke subsidies                                                                                                    | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en)                                                                                                                             |
| M7-26      | Investering 8: Wetenschap op topniveau. Duurzame, circulaire en veilige aanvoer                                                                               | Mijlpaal               | Platform van het geografisch informatiesysteem online                                                                                                                    |

| Volgnummer       | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                  | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | van kritieke grondstoffen                                                                                                                                           |                        | beschikbaar                                                                                                   |
| M1C1-38bis       | Hervorming 1.8: Digitalisering van justitie                                                                                                                         | Mijlpaal               | Digitalisering van het rechtsstelsel                                                                          |
| M1C1-72quinquies | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten                                                          | Mijlpaal               | Publicatie van informatie en gegevens over betalingen door de overheid                                        |
| M1C1-72sexies    | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten                                                          | Mijlpaal               | Definitief auditverslag van het auditplan                                                                     |
| M1C1-27          | Investering 1.3.1: Wetenschap op topniveau. Nationaal digitaal dataplatform                                                                                         | Doel                   | API's op het nationale digitale dataplatform T2                                                               |
| M1C1-97ter       | Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten                                                                                        | Mijlpaal               | Maatregelen om de uitvoeringssnelheid te verbeteren                                                           |
| M4C2-4bis        | Hervorming 1.2: Driejarenplan voor de financiering van onderzoeksactiviteiten                                                                                       | Mijlpaal               | Primaire wetgeving voor de vaststelling van het driejarenplan voor de financiering van onderzoeksactiviteiten |
| M7-30            | Investering 10: Wetenschap op topniveau. Proefproject inzake vaardigheden "Crescere Green"                                                                          | Doel                   | Opleidingscertificaten                                                                                        |
| M1C1-144         | Investering 1.4.2 — Inclusie van burgers — Verbetering van de toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten/uitgevoerde interventies                              | Doel                   | Betere toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten/uitgevoerde interventies                               |
| M2C2-36          | Investering 4.4.3: Wetenschap op topniveau. Vernieuwing van de vloot voor het commando van de nationale brandweer                                                   | Doel                   | Aantal schone voertuigen voor de vernieuwing van het wagenpark voor het commando van de nationale brandweer   |
| M2C4-32          | Investering 4.2. Vermindering van verliezen in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken                               | Mijlpaal               | Districten in waterdistributienetten                                                                          |
| M1C1-153         | Investering 1.6.2 — Digitalisering van het ministerie van Justitie                                                                                                  | Doel                   | Gedigitaliseerde gerechtelijke dossiers T2                                                                    |
| M6C2-17          | Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van technisch-professionele, digitale en managementvaardigheden van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg | Doel                   | Toekenning van medische contracten voor gespecialiseerde opleidingen                                          |
|                  |                                                                                                                                                                     | Bedrag van de tranche  | EUR 7 670 089 282                                                                                             |

1.10. Tiende tranche (niet-terugbetaalbare steun):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doel stelling | Naam |
|------------|----------------------------------------------------|------------------------|------|
|------------|----------------------------------------------------|------------------------|------|

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                         | Mijlpaal/Doel stelling | Naam                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-88    | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten | Doel                   | Gemiddeld aantal dagen voor de centrale overheid om bedrijven te betalen is verminderd                                                               |
| M1C1-89    | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten | Doel                   | Het gemiddelde aantal dagen waarop de regionale overheden bedrijven moeten betalen, wordt verlaagd                                                   |
| M1C1-90    | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten | Doel                   | Het gemiddelde aantal dagen dat de lokale overheden aan bedrijven moeten betalen, wordt verlaagd                                                     |
| M1C1-91    | Hervorming 1.11: Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten | Doel                   | Het gemiddelde aantal dagen dat volksgezondheidsinstanties bedrijven moeten betalen, is gedaald                                                      |
| M1C1-117   | Hervorming 1.15: Hervorming van de regels voor overheidsboekhouding                                        | Doel                   | Overheidsinstanties die zijn opgeleid voor de overgang naar het nieuwe boekhoudsysteem op transactiebasis                                            |
| M1C1-119   | Hervorming 1.14: Hervorming van het subnationale begrotingskader                                           | Mijlpaal               | Vaststelling van de parameters voor het regionale fiscale federalisme                                                                                |
| M1C1-120   | Hervorming 1.14: Hervorming van het subnationale begrotingskader                                           | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot vaststelling van fiscaal federalisme voor provincies en metropolitane steden                             |
| M3C2-6     | Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van het luchtverkeersbeheer                       | Mijlpaal               | Digitalisering van het luchtverkeersbeheer: ingebruikneming van nieuwe instrumenten                                                                  |
| M5C1-11    | Hervorming 2 — zwartwerk                                                                                   | Doel                   | Uitvoeren van acties ter bestrijding van zwartwerk                                                                                                   |
| M3C2-12    | Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Koud strijken                                                    | Doel                   | Voltooing van de werkzaamheden en aanvaarding van de kostenramingen van de aansluiting door de ontwikkelaar voor infrastructuur voor koude strijking |
| M1C1-26    | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale infrastructuur                                          | Doel                   | Migratie naar de Polo Strategico Nazionale of naar een beveiligde, gecertificeerde openbare cloudomgeving                                            |
| M1C1-28    | Investering 1.7.2: Wetenschap op topniveau. Netwerk van digitale faciliteringsdiensten                     | Doel                   | Aantal burgers dat deelneemt aan initiatieven voor digitaal onderwijs en/of facilitering door digitale faciliteringscentra                           |
| M1C1-45    | Hervorming 1.4: Hervorming van het civiel recht                                                            | Doel                   | Verkorting van de duur van civiele procedures                                                                                                        |
| M1C1-46    | Hervorming 1.5: Hervorming van het strafrecht                                                              | Doel                   | Verkorting van de duur van de strafprocedure                                                                                                         |
| M1C1-47    | Hervorming 1.4: Hervorming van het civiel recht                                                            | Doel                   | Vermindering van achterstallige zaken voor de gewone civiele rechtbanken (eerste aanleg)                                                             |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                          | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-48    | Hervorming 1.4: Hervorming van het civiel recht                                                                                                                             | Doel                  | Vermindering van achterstallige zaken voor het civiele hof van beroep (tweede aanleg)                                                                                                                            |
| M1C1-59ter | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur                                                                                                                         | Mijlpaal              | Uitvoering van strategisch personeelsbeheer in het openbaar bestuur                                                                                                                                              |
| M1C1-63    | Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur                                                                                                                         | Mijlpaal              | Publicatie van een register van alle vereenvoudigde en/of gedigitaliseerde procedures                                                                                                                            |
| M1C1-66    | Investering 1.9: Wetenschap op topniveau. Technische bijstand verlenen en de capaciteitsopbouw versterken voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan  | Doel                  | Onderwijs en opleiding                                                                                                                                                                                           |
| M1C1-118   | Hervorming 1.15: Hervorming van de regels voor overheidsboekhouding                                                                                                         | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de hervorming van de boekhouding op transactiebasis voor ten minste 90 % van de hele overheidssector, exclusief staatsbedrijven                                         |
| M1C1-122   | Hervorming 1.13: Hervorming van het kader voor uitgaventoetsing                                                                                                             | Mijlpaal              | Voltooing van de jaarlijkse uitgaventoetsing voor 2025, onder verwijzing naar de in 2022, 2023 en 2024 vastgestelde besparingsdoelstelling voor 2025.                                                            |
| M1C2-13bis | Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving                                                                                                                              | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van wetgeving (met inbegrip van secundaire wetgeving en uitvoeringshandelingen met betrekking tot de jaarlijkse mededingingswet voor 2025) inzake regionale spoorwegen en technologieoverdracht |
| M1C3-3     | Investering 1.2 — Verwijdering van fysieke en cognitieve barrières in musea, bibliotheken en archieven om een bredere toegang tot en deelname aan cultuur mogelijk te maken | Doel                  | Interventies voor het wegnemen van fysieke en cognitieve barrières in musea, monumenten, archeologische zones en parken, archieven en bibliotheken                                                               |
| M2C1-8     | Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Innovatie en mechanisatie in de landbouw- en voedingssector                                                                       | Doel                  | Steun voor investeringen in innovatie in de circulaire economie en de bio-economie                                                                                                                               |
| M2C1-9     | Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Agri-solar Park (agrozonnapark)                                                                                                   | Doel                  | Agrovoltaïsche elektriciteitsopwekking                                                                                                                                                                           |
| M2C2-23    | Investering 4.1, Investerings in zachte mobiliteit (nationaal fietspad)                                                                                                     | Doel                  | Fietspaden T2                                                                                                                                                                                                    |
| M3C2-5bis  | Investering 2.1 — Digitalisering van de logistieke keten                                                                                                                    | Doel                  | Digitalisering van de logistieke keten                                                                                                                                                                           |
| M4C1-20    | Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van het systeem voor tertiaire beroepsopleiding (ITS)                                                                | Doel                  | Aantal studenten dat is ingeschreven in een beroepsopleidingssysteem (ITS)                                                                                                                                       |
| M4C1-22    | Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Plan voor de verbetering van de sportinfrastructuur op school                                                                     | Doel                  | Bouw of renovatie van sportfaciliteiten en sportscholen voor schoolgebruik                                                                                                                                       |
| M4C1-23    | Investering 3.4: Wetenschap op topniveau. Onderwijsvaardigheden en geavanceerde universitaire vaardigheden                                                                  | Mijlpaal              | Acties om middelbare scholen en universitaire programma's, met inbegrip van doctoraatsprogramma's, te                                                                                                            |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                   | Mijlpaal/Doel stelling | Naam                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                      |                        | kwalificeren en te innoveren                                                                                                                                                                         |
| M4C1-24    | Investering 1.6: Wetenschap op topniveau. Actieve oriëntatie bij de overgang van school naar universiteit.                           | Doel                   | Bewijzen van aanwezigheid die zijn afgegeven voor overgangscursussen tussen scholen en universiteiten                                                                                                |
| M5C1-7bis  | Investering 1 — Versterking van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's)                                                 | Doel                   | Openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) hebben de renovatieactiviteiten afgerond                                                                                                           |
| M5C1-14    | Investering 2 — Certificeringssysteem voor gendergelijkheid                                                                          | Doel                   | Bedrijven hebben het gendergelijkheidscertificaat gekregen                                                                                                                                           |
| M5C1-16    | Investering 4 — Universele overheidsdienst                                                                                           | Doel                   | Mensen hebben deelgenomen aan de projecten voor universele overheidsdiensten die in de vierjarige periode 2021-2024 van start zijn gegaan en hebben de desbetreffende certificering verkregen.       |
| M5C3-4     | Investering 2: Wetenschap op topniveau. Gezondheidsvoorzieningen in de nabijheid van het grondgebied                                 | Mijlpaal               | Steun voor apotheken op het platteland in gemeenten, gehuchten of woongebieden met minder dan 5 000 inwoners (tweede reeks)                                                                          |
| M7-3       | Hervorming 1: Stroomlijning van vergunningsprocedures voor hernieuwbare energie                                                      | Mijlpaal               | Oprichting van het centraal digitaal platform voor vergunningen in verband met hernieuwbare energie                                                                                                  |
| M7-11      | Investering 1: Wetenschap op topniveau. Opgeschaalde maatregel: Slimme netten                                                        | Doel                   | Slimme netten — elektrificatie van het energieverbruik                                                                                                                                               |
| M7-12      | Investering 2: Wetenschap op topniveau. Opgeschaalde maatregel: Interventies om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten | Doel                   | De veerkracht van het elektriciteitsnet vergroten                                                                                                                                                    |
| M7-13      | Investering 3: Wetenschap op topniveau. Opgeschaalde maatregel: Productie van waterstof in brownfieldterreinen (waterstofvalleien)   | Doel                   | Uitgevoerde projecten                                                                                                                                                                                |
| M7-15      | Investering 4: Wetenschap op topniveau. Tyrreense verbinding                                                                         | Mijlpaal               | Kabel gelegd                                                                                                                                                                                         |
| M7-17      | Investering 5: Wetenschap op topniveau. SA.CO.I.3                                                                                    | Mijlpaal               | Voltooïing van schelpen van conversiestations in Sardinië (Codrongianos) en Toscane (Suvereto)                                                                                                       |
| M7-22      | Investering 7: Wetenschap op topniveau. Slim nationaal transmissienet                                                                | Mijlpaal               | Installatie van 5G-apparatuur, ICT-architectuur, architectuur voor informatie- en communicatietechnologie, beveiligd protocol 104 in elektrische stations en industrieel IoT in elektriciteitsmasten |
| M7-27      | Investering 8: Wetenschap op topniveau. Duurzame, circulaire en veilige aanvoer van kritieke grondstoffen                            | Mijlpaal               | O & O-projecten en uitrusting van laboratoria voor stedelijke mijnbouw en ecologisch ontwerp                                                                                                         |
| M7-31      | Investering 11: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale spoorwegpark voor openbaar vervoer                            | Doel                   | Aantal geregistreerde treinen                                                                                                                                                                        |



| Volgnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                  | Mijlpaal/Doel stelling | Naam                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | met emissievrije treinen en universele dienstverlening                                                                                                              |                        |                                                                                                                                    |
| M2C2-30     | Investering 4.5 — Programma voor de vernieuwing van het wagenpark van particuliere en lichte bedrijfsvoertuigen met elektrische voertuigen                          | Doel                   | Aantal aangekochte voertuigen                                                                                                      |
| M1C2-14ter  | Hervorming 3: rationalisering en vereenvoudiging van stimulansen voor ondernemingen.                                                                                | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van rechtshandelingen voor de rationalisering van stimulansen voor ondernemingen                                  |
| M4C1-14ter  | Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten                                                                                                                         | Mijlpaal               | Kandidaten die geslaagd zijn voor het openbare vergelijkend onderzoek om leraar te worden volgens het hervormde aanwervingssysteem |
| M1C1-121bis | Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst                                                                                                                  | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving ter verbetering van de belastinginning                                       |
| M2C2-29     | Investering 4.3 — Installatie van laadinfrastructuur                                                                                                                | Doel                   | Aantal snellaadstations                                                                                                            |
| M4C1-15bis  | Investering 1.7: Wetenschap op topniveau. Beurzen voor toegang tot universiteiten                                                                                   | Doel                   | Toegekende beurzen voor toegang tot universiteiten                                                                                 |
| M5C1-4bis   | Hervorming 1 — AAMB en beroepsopleiding                                                                                                                             | Doel                   | Deelnemers aan opleidingsprogramma's                                                                                               |
| M1C1-147    | Investering 1.2 — Cloud enablement for local PA (Cloud enablement voor lokale PA)                                                                                   | Doel                   | Cloud enablement voor lokaal openbaar bestuur T2                                                                                   |
| M1C1-148    | Investering 1.4.1 — Ervaring van burgers — Verbetering van de kwaliteit en de bruikbaarheid van digitale overheidsdiensten                                          | Doel                   | Verhoging van de kwaliteit en de bruikbaarheid van digitale overheidsdiensten T2                                                   |
| M2C2-10     | Investering 2.1 (Versterking van slimme netwerken)                                                                                                                  | Mijlpaal               | Slimme netten — Verhoging van de netwerkcapaciteit en elektrificatie van het energieverbruik                                       |
| M2C2-13     | Investering 2.2 — Interventies om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten                                                                              | Doel                   | De veerkracht van het elektriciteitsnet vergroten                                                                                  |
| M2C2-35     | Investering 4.4.1: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale wagenpark van bussen voor openbaar vervoer met emissievrije bussen                        | Doel                   | Aantal geregistreerde emissievrije bussen T2                                                                                       |
| M2C2-35 ter | Investering 4.4.1: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale wagenpark van bussen voor openbaar vervoer met voertuigen op schone brandstoffen          | Doel                   | Aantal laadstations voor emissiearme en emissievrije lagevloerbussen                                                               |
| M6C2-16     | Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van technisch-professionele, digitale en managementvaardigheden van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg | Doel                   | Opleiding in management- en digitale vaardigheden voor zorgpersoneel                                                               |
| M1C1-149    | Investering 1.4.3 — Vaststelling van opschaling van PagoPA-platformdiensten en de "IO" -app                                                                         | Doel                   | Opschaling van PagoPA-platformdiensten T2                                                                                          |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                | Mijlpaal/Doel stelling | Naam                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-150   | Investering 1.4.3 — Vaststelling van opschaling van PagoPA-platformdiensten en de “IO” -app                                                                       | Doel                   | Opschaling van de invoering van “IO” -app T2                                    |
| M1C1-152   | Investering 1.6.1 — Digitalisering van het ministerie van Binnenlandse Zaken                                                                                      | Doel                   | Ministerie van Binnenlandse Zaken — Hernieuwde en gedigitaliseerde processen T2 |
| M1C1-154   | Investering 1.6.2 — Digitalisering van het ministerie van Justitie                                                                                                | Doel                   | Kennissystemen voor het Justitiegegevensmeer T2                                 |
| M7-50      | Investering 18 — Opgeschaalde maatregel: Programma voor de vernieuwing van het wagenpark van particuliere en lichte bedrijfsvoertuigen met elektrische voertuigen | Doel                   | Aantal aangekochte voertuigen                                                   |
|            |                                                                                                                                                                   | Bedrag van de tranche  | EUR 12 799 902 997                                                              |

## 2. Steun via leningen

De in artikel 3, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

### 2.1. Eerste tranche (steun via leningen):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                             | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M4C2-10    | Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. BELANGRIJKE PROJECTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES BELANG                                                                                          | Mijlpaal              | Lancering van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor de identificatie van de nationale projecten, met inbegrip van projecten op het gebied van IPCEI-microelektronica |
| M1C2-26    | Investering 5.1: Wetenschap op topniveau. Herfinanciering enerschikking van door SIMEST beheerd fonds 394/81                                                                                   | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de herfinanciering van Fonds 394/81 en vaststelling van het investeringsbeleid                                                                                           |
| M2C1-14    | Investering 1.1 — Invoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties; Investering 1.2 — “vlaggenschipprojecten” op het gebied van de circulaire economie | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het ministerieel besluit.                                                                                                                                                |
| M2C4-8     | Investering 1.1. Invoering van een geavanceerd en geïntegreerd monitoring- en prognosesysteem                                                                                                  | Mijlpaal              | Operationeel plan voor een geavanceerd en geïntegreerd monitoring- en prognosesysteem om hydrologische risico's te identificeren                                                              |
| M5C1-17    | Investering 5 — Oprichting van ondernemingen voor vrouwen                                                                                                                                      | Mijlpaal              | Het fonds ter ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap wordt goedgekeurd                                                                                                                  |
| M1C2-27    | Investering 5.1: Wetenschap op topniveau. Herfinanciering enerschikking van door SIMEST beheerd fonds 394/81                                                                                   | Doel                  | Kmo's die steun hebben ontvangen uit het Fonds 394/81                                                                                                                                         |
| M1C3-22    | Investering 4.2 Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen                                                                                                           | Mijlpaal              | Het beleggingsbeleid voor: het thematisch fonds van de Europese Investeringsbank;                                                                                                             |
| M1C3-23    | Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen                                                                                 | Mijlpaal              | Investeringsbeleid voor het Nationaal Fonds voor Toerisme,                                                                                                                                    |
| M1C3-24    | Investering 4.2 Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen                                                                                                           | Mijlpaal              | Het beleggingsbeleid voor: MKB-garantiefonds,                                                                                                                                                 |
| M1C3-25    | Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen                                                                                 | Mijlpaal              | Investeringsbeleid van het Fondo Rotativo                                                                                                                                                     |
| M1C3-26    | Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen                                                                                 | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit belastingkrediet voor de herontwikkeling van accommodatiefaciliteiten.                                                                            |
| M2C4-7     | Hervorming 3.1: Vaststelling van nationale programma's ter beheersing van de luchtverontreiniging                                                                                              | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een nationaal programma ter beheersing van de                                                                                                                            |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | luchtverontreiniging                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M2C4-12    | Investering 2.1.b. Maatregelen ter beperking van overstromingsrisico's en hydrogeologische risico's                                                                                                                                                                                                                                    | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het herziene rechtskader voor interventies tegen overstromingsrisico's en hydrogeologische risico's                                                                                                                                                                    |
| M2C4-18    | Investeringen. 3.1: Bescherming en verbetering van stedelijke en voorstedelijke bossen                                                                                                                                                                                                                                                 | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de herziene wetswijzigingen voor de bescherming en valorisatie van stedelijke en voorstedelijke groene gebieden                                                                                                                                                        |
| M3C1-1     | Hervorming 1.1 — Versnelling van het goedkeuringsproces van het contract tussen het MIT en het RFI                                                                                                                                                                                                                                     | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een wetswijziging betreffende de goedkeuringsprocedure van het Contratti di Programma (CdP)                                                                                                                                                                            |
| M3C1-2     | Hervorming 1.2 — Versnelling van de vergunningsprocedure voor projecten                                                                                                                                                                                                                                                                | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van een wijziging in de regelgeving waardoor de vergunningsprocedure voor projecten wordt verkort van 11 tot zes maanden                                                                                                                                                   |
| M3C1-21    | Hervorming 2.1 — Tenuitvoerlegging van het recente "Decreet Vereenvoudiging" (omgezet in Wet nr. 120 van 11 september 2020) door het uitvaardigen van een decreet betreffende de vaststelling van "Richtsnoeren voor de classificatie en het beheer van risico's, de evaluatie van de veiligheid en het toezicht op bestaande bruggen" | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de "Guidelines for the classification and management of risks, the evaluation of security and the monitoring of existing bridges" (Richtsnoeren voor de classificatie en het beheer van risico's, de evaluatie van de veiligheid en het toezicht op bestaande bruggen) |
| M3C1-22    | Hervorming 2.2 — Overdracht van de eigendom van de bruggen en viaducten van de lager gerangschikte wegen naar de hoger gerangschikte wegen                                                                                                                                                                                             | Mijlpaal              | De eigendom van de bruggen, viaducten en overgangen overdragen van de lagere naar de hogere wegen (snelwegen en nationale hoofdwegen)                                                                                                                                                       |
| M4C1-27    | Hervorming 1.7: Hervorming van de regelgeving inzake studentenhuysvesting en investeringen in studentenhuysvesting                                                                                                                                                                                                                     | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van wetgeving tot wijziging van de huidige regels voor studentenhuysvesting.                                                                                                                                                                                               |
| M5C3-10    | Hervorming 1: Vereenvoudiging van de procedures en versterking van de commissaris in de speciale economische zones                                                                                                                                                                                                                     | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de verordening om de procedures te vereenvoudigen en de rol van de commissaris in de speciale economische zones te versterken                                                                                                                                          |
| M5C3-11    | Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Infrastructuurinvesteringen voor de speciale economische zone                                                                                                                                                                                                                                | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van besluiten van het ministerie tot goedkeuring van operationele plannen voor alle acht speciale economische zones                                                                                                                                                        |
| M6C2-4     | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen                                                                                                                                                                                                                            | Mijlpaal              | Reorganisatieplan goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid/Italiaanse regio's                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bedrag van de tranche | EUR 12 643 678 161                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 2.2. Tweede tranche (steun via leningen):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                           | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C2-28    | Investering 5.2: Wetenschap op topniveau. Concurrentievermogen en veerkracht van toeleveringsketens                                                          | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van een decreet waarin het investeringsbeleid van de ontwikkelingscontracten is opgenomen                                                                                                                                                                                                                |
| M2C4-27    | Hervorming 4.1. Vereenvoudiging van de wetgeving en versterking van de governance voor de uitvoering van investeringen in de watervoorzieningsinfrastructuur | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van de vereenvoudiging van de wetgeving voor interventies in de primaire waterinfrastructuur voor de zekerheid van de watervoorziening                                                                                                                                                                   |
| M5C2-11    | Investering 4 — Investeringsprojecten in stadsvernieuwing, gericht op het verminderen van situaties van marginalisering en sociale achteruitgang             | Mijlpaal               | Gunning van alle overheidsopdrachten voor investeringen in stadsvernieuwing om situaties van marginalisering en sociale achteruitgang te verminderen, met projecten die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, met inbegrip van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” |
| M5C2-15    | Investering 5 — Stedelijke geïntegreerde plannen — Bestrijding van illegale nederzettingen ter bestrijding van arbeidsuitbuiting in de landbouw              | Mijlpaal               | De inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot vaststelling van het in kaart brengen van illegale nederzettingen wordt goedgekeurd door de “Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” en het ministerieel besluit tot toewijzing van middelen wordt goedgekeurd.                             |
| M5C2-19    | Investering 6 — Innovatieprogramma voor huisvestingskwaliteit                                                                                                | Mijlpaal               | Regio's en autonome provincies (met inbegrip van gemeenten en/of grootstedelijke steden in die gebieden) hebben de overeenkomsten ondertekend om sociale huisvesting te herontwikkelen en uit te breiden.                                                                                                                 |
| M1C2-16    | Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (ultrabreedband en 5G)                                                                   | Mijlpaal               | Gunning van alle overheidsopdrachten voor snellere aansluitingsprojecten                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1C3-12    | Investering 2.1 — Aantrekkelijkheid van kleine historische steden                                                                                            | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur voor de toewijzing van middelen aan gemeenten voor de aantrekkelijkheid van kleine historische steden                                                                                                                                                     |
| M1C3-13    | Investering 2.2 — Bescherming en verbetering van plattelandsarchitectuur en -landschap                                                                       | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur voor de toewijzing van middelen: voor de bescherming en verbetering van de architectuur en het landschap van het platteland                                                                                                                               |
| M1C3-14    | Investering 2.3 — Programma's ter verbetering van de identiteit van plaatsen, parken en historische tuinen                                                   | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur voor de toewijzing van middelen: voor projecten ter verbetering van de identiteit van plaatsen, parken en historische tuinen                                                                                                                              |
| M1C3-15    | Investering 2.4 — Seismische veiligheid van gebedshuizen, restauratie van FEC-erfgoed en schuilplaatsen voor                                                 | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur voor de toewijzing van middelen: voor seismische veiligheid in plaats van eredienst en restauratie van erfgoed van het FEC (Fondo Edifici di Culto)                                                                                                       |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                   | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | kunstwerken                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                    |
| M1C3-35    | — Investering — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU voor grote toeristische evenementen                                                                                               | Mijlpaal               | Ondertekening van elke overeenkomst voor zes projecten tussen een ministerie van Toerisme en begunstigden/uitvoeringsorganen                                       |
| M2C1-13    | Hervorming 1.2 — Nationaal programma voor afvalbeheer                                                                                                                                | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van het ministerieel besluit inzake het nationaal programma voor afvalbeheer                                                                      |
| M2C2-52    | Investering 5.2 (Waterstof)                                                                                                                                                          | Mijlpaal               | Productie van elektrolyse-installaties                                                                                                                             |
| M4C2-11    | Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. BELANGRIJKE PROJECTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES BELANG                                                                                | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van een nationale rechtshandeling waarbij de nodige financiering wordt toegewezen om steun te verlenen aan projectdeelnemers.                     |
| M4C2-17    | Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Fonds voor de bouw van een geïntegreerd systeem van onderzoeks- en innovatie-infrastructuren; Investering                                  | Mijlpaal               | Gunning van opdrachten voor projecten met betrekking tot: geïntegreerd systeem van onderzoeks- en innovatie-infrastructuren                                        |
| M4C2-18    | Investment 1.5: Totstandbrenging en versterking van “innovatie-ecosystemen voor duurzaamheid”, opbouw van “territoriale leiders op het gebied van O & O”                             | Mijlpaal               | Gunning van opdrachten voor projecten met betrekking tot innovatie-ecosystemen;                                                                                    |
| M4C2-19    | Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Versterking van onderzoeksstructuren en ondersteuning van de oprichting van “nationale O & O-leiders” voor een aantal sleuteltechnologieën | Mijlpaal               | Gunning van contracten voor projecten met betrekking tot nationale O & O-leiders op het gebied van sleuteltechnologieën                                            |
| M4C2-20    | Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. Kapitaalinjectie in het Fonds voor digitale transitie (Digital Transition Fund, “DTF”)                                                     | Mijlpaal               | Ondertekening van de overeenkomst tussen de IT-regering en de uitvoerende partner Cassa Depositi e Prestiti (CDP) tot vaststelling van het financieringsinstrument |
| M6C1-1     | Hervorming 1: Vaststelling van een nieuw organisatiemodel voor het netwerk voor territoriale bijstand op het gebied van gezondheidszorg                                              | Mijlpaal               | Inwerkingtreding van de secundaire wetgeving (ministerieel besluit) tot hervorming van de organisatie van de gezondheidszorg.                                      |
| M6C1-2     | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Gezondheidscentra van de gemeenschap om de territoriale gezondheidszorg te verbeteren                                                      | Mijlpaal               | Goedkeuring van een contract voor institutionele ontwikkeling                                                                                                      |
| M6C1-4     | Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Huis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde                                                                                         | Mijlpaal               | Goedkeuring van de richtsnoeren met het digitale model voor de uitvoering van thuiszorg                                                                            |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                    | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M6C1-5     | Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Huis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde                                                          | Mijlpaal              | Contract voor institutionele ontwikkeling goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid en de regio's |
| M6C1-10    | Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de intermediaire gezondheidszorg en de bijbehorende faciliteiten (gemeenschapsziekenhuizen) | Mijlpaal              | Goedkeuring van een contract voor institutionele ontwikkeling (Contratto Istituzionale di Sviluppo)         |
| M6C2-5     | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen                                           | Mijlpaal              | Goedkeuring van het contract voor institutionele ontwikkeling                                               |
|            |                                                                                                                                                       | Bedrag van de tranche | EUR 12 643 678 161                                                                                          |

### 2.3. Derde tranche (steun via leningen):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C1-18    | Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Groene eilanden                                                                                                            | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het directiebesluit                                                                                                                      |
| M2C1-20    | Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. Groene gemeenschappen                                                                                                      | Mijlpaal              | Gunning van (alle) overheidsopdrachten voor de selectie van groene gemeenschappen                                                                             |
| M5C2-17    | Investering 5 — Stedelijke geïntegreerde plannen — EIB-fonds                                                                                                         | Mijlpaal              | De investeringsstrategie van het fonds wordt goedgekeurd door het ministerie van Financiën (MEF)                                                              |
| M1C1-123   | Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor sociale zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL) | Doel                  | INPS — “One click by design” - diensten/inhoud T1                                                                                                             |
| M1C1-124   | Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor sociale zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL) | Doel                  | INPS — Werknemers met verbeterde vaardigheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) T1                                               |
| M1C3-30    | Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen                                                       | Doel                  | Thematische fondsen van de Europese Investeringsbank: Uitbetaling aan het fonds van in totaal 350 000 000 EUR.                                                |
| M1C3-31    | Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen                                                       | Doel                  | Nationaal Fonds voor Toerisme: Uitbetaling aan het fonds van in totaal 150 000 000 EUR voor kapitaalsteun.                                                    |
| M2C3-9     | Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Bevordering van efficiënte stadsverwarming                                                                                 | Mijlpaal              | Opdrachten voor de verbetering van de verwarmingsnetwerken worden gegund door het ministerie van Ecologische Transitie na een openbare aanbestedingsprocedure |
| M2C4-19    | Investeringen. 3.1: Bescherming en verbetering van stedelijke en voorstedelijke bossen                                                                               | Doel                  | Bomen voor de bescherming en valorisatie van stedelijke en peri-urbane groene gebieden T1                                                                     |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                            | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C4-24    | Investering 3.4. Sanering van “weesgronden”                                                                                                   | Mijlpaal              | Rechtskader voor de sanering van weeslocaties                                                                     |
| M3C1-3     | Investering 1.1 — Hogesnelheidsspoorverbindingen naar het zuiden voor passagiers en goederen                                                  | Mijlpaal              | Gunning van de opdracht (en) voor de aanleg van een hogesnelheidslijn op de lijnen Napoli-Bari en Palermo-Catania |
| M3C1-12    | Investering 1.4 — Invoering van het Europees beheersysteem voor het spoorvervoer (ERTMS)                                                      | Mijlpaal              | Gunning van de opdrachten voor het European Rail Transport Management System                                      |
| M3C2-8     | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Groene havens: interventies op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in havens | Doel                  | Groene havens: toewijzing van werken                                                                              |
| M4C1-29    | Hervorming 1.7: Hervorming van de regelgeving inzake studentenhuysvesting en investeringen in studentenhuysvesting                            | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de hervorming van de wetgeving inzake studentenhuysvesting.                                  |
| M5C2-13    | Investering 5 — Stedelijke geïntegreerde plannen — algemene projecten                                                                         | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van het investeringsplan voor stadsvernieuwingsprojecten in grootstedelijke gebieden             |
| M6C2-7     | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen                                   | Mijlpaal              | Gunning van alle overheidsopdrachten                                                                              |
|            |                                                                                                                                               | Bedrag van de tranche | EUR 9 825 328 389                                                                                                 |



#### 2.4. Vierde tranche (steun via leningen):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-125   | Investerings 1.2 — Cloud enablement for local PA (Cloud enablement voor lokale PA)                                                                                   | Mijlpaal              | Gunning van (alle) openbare oproepen voor cloud-enablement voor lokale overheidsaanbestedingen                                                          |
| M1C2-22    | Investerings 4: Wetenschap op topniveau. Satelliettechnologie en ruimtevaartconomie                                                                                  | Mijlpaal              | Gunning van alle overheidsopdrachten voor satelliettechnologie en ruimtevaartprojecten                                                                  |
| M2C2-48    | Investerings 3.1, Productie van waterstof in brownfieldterreinen (waterstofvalleien)                                                                                 | Mijlpaal              | Gunning van alle overheidsopdrachten voor de projecten voor de productie van waterstof in verlaten industrieën                                          |
| M2C2-50    | Investerings 3.2 (Waterstofgebruik in moeilijk koolstofvrij te maken industrieën)                                                                                    | Mijlpaal              | Overeenkomst ter bevordering van de overgang van methaan naar groene waterstof                                                                          |
| M5C2-21    | Investerings 7 — Het project Sport en sociale inclusie                                                                                                               | Mijlpaal              | Gunning van alle overheidsopdrachten voor projecten op het gebied van sport en sociale inclusie na een openbare oproep tot het indienen van voorstellen |
| M1C3-20    | Investerings 3.2 — Ontwikkeling van de filmindustrie (Cinecittà project)                                                                                             | Mijlpaal              | Ondertekening van de contracten tussen de uitvoerende entiteit Cinecittà SPA en de ondernemingen met betrekking tot de bouw van negen studio's          |
| M2C4-21    | Investerings 3.3 (Hernaturificatie van het Po-gebied)                                                                                                                | Mijlpaal              | Herziening van het rechtskader voor interventies voor de hernaturificatie van het Po-gebied                                                             |
| M4C1-28    | Hervorming 1.7: Hervorming van de regelgeving inzake studentenhuysvesting en investeringen in studentenhuysvesting                                                   | Mijlpaal              | Toekenning van initiële opdrachten voor de bouw van extra eenheden studentenhuysvesting (bedden)                                                        |
| M4C2-12    | Investerings 2.1: Wetenschap op topniveau. BELANGRIJKE PROJECTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES BELANG                                                               | Mijlpaal              | De lijst van deelnemers aan IPCEI-projecten is afgerond tegen 30/06/2023                                                                                |
| M4C2-16    | Investerings 3.1 (Onderzoek- en innovatie-infrastructuur)                                                                                                            | Doel                  | Aantal gefinancierde infrastructuren                                                                                                                    |
| M5C1-18    | Investerings 5 — Oprichting van ondernemingen voor vrouwen                                                                                                           | Doel                  | Financiële steun aan ondernemingen is beschikbaar gesteld                                                                                               |
| M6C2-14    | Investerings 2.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van technisch-professionele, digitale en managementvaardigheden van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg | Doel                  | Er worden beurzen toegekend voor een specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde.                                                                    |
|            |                                                                                                                                                                      | Bedrag van de tranche | EUR 16 611 453 220                                                                                                                                      |

#### 2.5. Vijfde tranche (steun via leningen):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C3-5     | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Bouw van nieuwe scholen door vervanging van gebouwen                                                                       | Mijlpaal              | Gunning van alle overheidsopdrachten voor de bouw van nieuwe scholen door middel van de vervanging van gebouwen om de energie in schoolgebouwen te verbeteren, na een openbare aanbestedingsprocedure |
| M2C4-28    | Investering 4.1. Investerings in primaire waterinfrastructuur voor de zekerheid van de watervoorziening                                                              | Mijlpaal              | Toekenning van financiering aan alle projecten (voor investeringen in primaire waterinfrastructuur en voor de zekerheid van de watervoorziening)                                                      |
| M2C4-30    | Investering 4.2. Vermindering van verliezen in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken                                | Mijlpaal              | Toekenning van financiering aan alle projecten voor interventies in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken                                            |
| M1C1-14    | Investering 1.6.5: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de Raad van State                                                                                     | Doel                  | Raad van State — Rechterlijke stukken beschikbaar voor analyse in datawarehouse T1                                                                                                                    |
| M1C1-16    | Investering 1.6.5: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de Raad van State                                                                                     | Doel                  | Raad van State — Rechterlijke stukken beschikbaar voor analyse in datawarehouse T2                                                                                                                    |
| M1C1-126   | Investering 1.4.3 — Vaststelling van opschaling van PagoPA-platformdiensten en de “IO” -app                                                                          | Doel                  | Opschaling van PagoPA-platformdiensten T1                                                                                                                                                             |
| M1C1-127   | Investering 1.4.3 — Vaststelling van opschaling van PagoPA-platformdiensten en de “IO” -app                                                                          | Doel                  | Opschaling van de invoering van “IO” -app T1                                                                                                                                                          |
| M1C1-128   | Investering 1.4.5 — Digitalisering van openbare aankondigingen                                                                                                       | Doel                  | Opschaling van de invoering van digitale openbare kennisgevingen T1                                                                                                                                   |
| M1C1-129   | Investering 1.6.1 — Digitalisering van het ministerie van Binnenlandse Zaken                                                                                         | Doel                  | Ministerie van Binnenlandse Zaken — Volledig vernieuwde en gedigitaliseerde processen T1                                                                                                              |
| M1C1-130   | Investering 1.6.2 — Digitalisering van het ministerie van Justitie                                                                                                   | Doel                  | Gedigitaliseerde gerechtelijke dossiers T1                                                                                                                                                            |
| M1C1-131   | Investering 1.6.2 — Digitalisering van het ministerie van Justitie                                                                                                   | Mijlpaal              | Kennissystemen voor het Justitiegegevensmeer T1                                                                                                                                                       |
| M1C1-132   | Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor sociale zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL) | Doel                  | INPS — “One click by design” - diensten/inhoud T2                                                                                                                                                     |
| M1C1-133   | Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor sociale zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL) | Doel                  | INPS — Werknemers met verbeterde vaardigheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) T2                                                                                       |

| Volgnummer     | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                 | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-134       | Investing 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor sociale zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL) | Doel                  | INAIL — Volledig vernieuwde en gedigitaliseerde processen/diensten T1                                                                                                                                            |
| M1C1-135       | Investing 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie                                                                                                   | Doel                  | Ministerie van Defensie — Digitalisering van procedures T1                                                                                                                                                       |
| M1C1-136       | Investing 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie                                                                                                   | Doel                  | Ministerie van Defensie — Digitalisering van certificaten T1                                                                                                                                                     |
| M1C1-137       | Investing 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie                                                                                                   | Mijlpaal              | Ministerie van Defensie — Inbedrijfstelling van institutionele webportalen en intranetportalen                                                                                                                   |
| M1C1-138       | Investing 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie                                                                                                   | Doel                  | Ministerie van Defensie — Migratie van kritieke toepassingen die geen deel uitmaken van de missie naar een oplossing voor volledige informatiebeveiliging door openbaarheid van infrastructuur (S.C.I.P.I.O.) T1 |
| M1C2-29        | Investing 5.2: Wetenschap op topniveau. Concurrentievermogen en veerkracht van toeleveringsketens                                                                  | Doel                  | Goedgekeurde ontwikkelingscontracten                                                                                                                                                                             |
| M2C1-15bis     | Hervorming 1.2, Nationaal programma voor afvalbeheer: Investing 1.1 — Invoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties     | Doel                  | Vermindering van het aantal onregelmatige stortplaatsen (T2)                                                                                                                                                     |
| M2C1-15ter     | Hervorming 1.2, Nationaal programma voor afvalbeheer: Investing 1.1 — Invoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties     | Doel                  | Regionale verschillen in gescheiden inzameling                                                                                                                                                                   |
| M2C1-15 quater | Investing 1.1 — Invoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties                                                           | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de verplichting tot gescheiden inzameling van bioafval                                                                                                                                      |
| M2C2-24        | Investing 4.2 (Ontwikkeling van systemen voor snel vervoer over grote afstanden)                                                                                   | Mijlpaal              | Gunning van alle overheidsopdrachten voor de aanleg van metro-, tram-, trolleybus- en kabelbaanmetropolitane gebieden                                                                                            |
| M2C2-32        | Investing 4.4.1: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale wagenpark van bussen voor openbaar vervoer met emissievrije bussen                         | Mijlpaal              | Gunning van alle overheidsopdrachten voor de versterking van de regionale busvloot voor openbaar vervoer met emissievrije lagevloerbussen                                                                        |
| M2C3-7         | Investing 1.2 — Bouw van gebouwen, herkwalificatie en versterking van vastgoedactiva van de rechtsbedeling                                                         | Mijlpaal              | De gunning van alle overheidsopdrachten voor de bouw van nieuwe gebouwen en de herkwalificatie en versterking van onroerende goederen in het kader van de rechtsbedeling wordt ondertekend door de aanbestedende |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                    | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                       |                       | dienst na een openbare aanbestedingsprocedure.                                                                                                                                                                                      |
| M2C4-33    | Investering 4.3 —<br>Investeringen in de veerkracht van het irrigatiesysteem voor een beter beheer van watervoorraden | Mijlpaal              | Toekenning van financiering aan alle projecten voor de veerkracht van het irrigatiesysteem voor een beter beheer van watervoorraden                                                                                                 |
| M2C4-36    | Investering 4.4 (Investeringen in riolering en zuivering)                                                             | Mijlpaal              | Gunning van alle overheidsopdrachten voor riolering en zuivering                                                                                                                                                                    |
| M3C1-4     | Investering 1.1 —<br>Hogesnelheidsspoorverbinding en naar het zuiden voor passagiers en goederen                      | Mijlpaal              | Gunning van de opdracht voor de aanleg van een hogesnelheidslijn op de lijnen Salerno Reggio Calabria                                                                                                                               |
| M3C1-17    | Investering 1.7 — Verbetering, elektrificatie en veerkracht van de spoorwegen in het zuiden                           | Doel                  | 150 km aan werkzaamheden voltooid in verband met de modernisering, elektrificatie en veerkracht van de spoorwegen in het zuiden, klaar voor de vergunnings- en exploitatiefase.                                                     |
| M4C2-5     | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau.<br>Onderzoeksprojecten van aanzienlijk nationaal belang (PRIN)              | Doel                  | Aantal toegekende onderzoeksprojecten                                                                                                                                                                                               |
| M6C1-8     | Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Huis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde                          | Doel                  | Ten minste één telegeneeskundeproject per regio (rekening houdend met zowel projecten die in de afzonderlijke regio zullen worden uitgevoerd als projecten die kunnen worden ontwikkeld als onderdeel van consortia tussen regio's) |
|            |                                                                                                                       | Bedrag van de tranche | EUR 9 030 593 086                                                                                                                                                                                                                   |

## 2.6.Zesde tranche (steun via leningen):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                                                                   | Mijlpaal/<br>Doelstelling | Naam                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M3C1-10    | Investering 1.3 — Diagonale verbindingen                                                                                                                                                                                             | Mijlpaal                  | Gunning van de opdracht (en) voor de aanleg van de verbindingen op de lijnen Orte-Falconara en Taranto - Metaponto-Potenza-Battipaglia   |
| M7-35      | Investering 13: Wetenschap op topniveau. Adriatische leiding fase 1 (compressorstation Sulmona en gasleiding Sestino-Minerbio)                                                                                                       | Mijlpaal                  | Vaststelling en actualisering van relevante milieueffectbeoordelingen (VIncA)                                                            |
| M7-40      | Investering 15: Wetenschap op topniveau. Transizione 5.0 (overgangsregeling)                                                                                                                                                         | Mijlpaal                  | Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot vaststelling van de criteria voor subsidiabele interventies                                  |
| M2C1-15    | Hervorming 1.2 Nationaal programma voor afvalbeheer                                                                                                                                                                                  | Doel                      | Vermindering van het aantal onregelmatige stortplaatsen (T1)                                                                             |
| M2C1-16bis | Hervorming 1.2 Nationaal programma voor afvalbeheer                                                                                                                                                                                  | Doel                      | Illegale stortplaatsen                                                                                                                   |
| M2C1-22    | Investering 3.4: Wetenschap op topniveau. Fondo Contratti di Filiera (FCF) ter ondersteuning van contracten voor toeleveringsketens voor de sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen | Mijlpaal                  | Uitvoeringsovereenkomst                                                                                                                  |
| M2C2-31    | Investering 4.4.3: Wetenschap op topniveau. Vernieuwing van de vloot voor het commando van de nationale brandweer                                                                                                                    | Mijlpaal                  | Gunning van alle overheidsopdrachten voor de vernieuwing van de vloot voor het commando van de nationale brandweer                       |
| M2C4-6     | Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van nationale parken                                                                                                                                                        | Doel                      | Administratieve vereenvoudiging en ontwikkeling van digitale diensten voor bezoekers van nationale parken en beschermde mariene gebieden |
| M3C2-10    | Hervorming 2.2: Oprichting van een nationaal platform voor digitale logistiek om de digitalisering van goederen- en/of passagiersdiensten in te voeren                                                                               | Mijlpaal                  | Nationaal platform voor digitale logistiek                                                                                               |
| M6C2-15    | Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van technisch-professionele, digitale en managementvaardigheden van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg                                                                  | Doel                      | Er worden extra beurzen toegekend voor een specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde.                                               |
| M7-36      | Investering 13: Wetenschap op topniveau. Adriatische leiding fase 1 (compressorstation Sulmona en gasleiding Sestino-Minerbio)                                                                                                       | Mijlpaal                  | Gunning van contracten                                                                                                                   |
| M7-38      | Investering 14: Wetenschap op topniveau. Grensoverschrijdende infrastructuur voor de uitvoer van gas                                                                                                                                 | Mijlpaal                  | Gunning van contracten                                                                                                                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                      | Bedrag van de tranche     | EUR 7 908 481 227                                                                                                                        |

## 2.7.Zevende tranche (steun via leningen):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                                                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-139   | Investering 1.2 — Cloud enablement for local PA (Cloud enablement voor lokale PA)                                                                                                                                                    | Doel                  | Cloud enablement voor lokaal openbaar bestuur T1                                                                                                                                                        |
| M2C2-25    | Investering 4.2 (Ontwikkeling van systemen voor snel vervoer over grote afstanden)                                                                                                                                                   | Mijlpaal              | Gunning van alle overheidsopdrachten voor de aankoop van emissievrij rollend materieel en interventies voor de modernisering van de infrastructuur van systemen voor snel massavervoer                  |
| M2C4-11    | Investering 2.1.a. Maatregelen ter beperking van overstromingsrisico's en hydrogeologische risico's — Interventies in Emilia-Romagna, Toscane en Marche                                                                              | Mijlpaal              | Identificatie van de interventies bij verordening (en) van de commissaris voor noodsituaties                                                                                                            |
| M7-46      | Investering 17: Wetenschap op topniveau. Financieel instrument voor energierenovaties van openbare woningen                                                                                                                          | Mijlpaal              | Vaststelling van het doel van de taakomschrijving                                                                                                                                                       |
| M1C1-140   | Investering 1.4.1 — Ervaring van burgers — Verbetering van de kwaliteit en de bruikbaarheid van digitale overheidsdiensten                                                                                                           | Doel                  | Verbetering van de kwaliteit en de bruikbaarheid van digitale overheidsdiensten T1                                                                                                                      |
| M1C1-141   | Investering 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie                                                                                                                                                                   | Doel                  | Digitalisering van de procedures van het Ministerie van Defensie T2                                                                                                                                     |
| M1C1-142   | Investering 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie                                                                                                                                                                   | Doel                  | Digitalisering van certificaten van het Ministerie van Defensie T2                                                                                                                                      |
| M1C1-143   | Investering 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie                                                                                                                                                                   | Doel                  | Ministerie van Defensie — Migratie van kritische en niet-kritische toepassingen voor missies naar oplossing voor volledige informatiebescherming door openbaarheid van infrastructuur (S.C.I.P.I.O.) T2 |
| M1C2-19    | Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (ultrabreedband en 5G)                                                                                                                                           | Doel                  | Eilanden voorzien van ultrabreedbandconnectiviteit                                                                                                                                                      |
| M1C3-27    | Investering — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU voor grote toeristische evenementen                                                                                                                                                 | Doel                  | Aantal culturele en toeristische locaties waarvan de herkwalificatie gemiddeld 50 % van State Avanzamento Lavori (SAL) bereikte (eerste reeks)                                                          |
| M2C1-16ter | Investering 1.1 — Invoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties                                                                                                                           | Doel                  | Regionale verschillen in percentages gescheiden inzameling                                                                                                                                              |
| M2C1-25    | Investering 3.4: Wetenschap op topniveau. Fondo Contratti di Filiera (FCF) ter ondersteuning van contracten voor toeleveringsketens voor de sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen | Mijlpaal              | Het ministerie heeft het totale bedrag aan middelen overgedragen                                                                                                                                        |
| M2C2-9     | Investering 2.1 (Versterking van slimme netwerken)                                                                                                                                                                                   | Doel                  | Slimme netwerken — Verhoging van de netwerkcapaciteit voor de distributie van hernieuwbare energie                                                                                                      |
| M2C2-34    | Investering 4.4.1: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale wagenpark van bussen voor openbaar vervoer met emissievrije bussen                                                                                         | Doel                  | Aantal geregistreerde emissievrije lagevloerbussen T1                                                                                                                                                   |
| M2C2-      | Investering 4.4.2: Wetenschap op                                                                                                                                                                                                     | Doel                  | Aantal emissievrije treinen                                                                                                                                                                             |



| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                                              | Mijlpaal/<br>Doelstelling | Naam                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34bis      | topniveau. Versterking van het regionale spoorwegpark voor openbaar vervoer met emissievrije treinen en universele dienstverlening                                                                              |                           |                                                                                                                       |
| M2C2-38bis | Investering 5.1: Wetenschap op topniveau. Steun voor het productiesysteem voor de ecologische transitie, nettonultechnologieën en het concurrentievermogen en de veerkracht van strategische toeleveringsketens | Mijlpaal                  | Uitvoeringsovereenkomst                                                                                               |
| M2C2-39    | Investering 5.1. Steun voor het productiesysteem voor de ecologische transitie, nettonultechnologieën en het concurrentievermogen en de veerkracht van de strategische voorziening                              | Mijlpaal                  | Het ministerie van Ondernemingen en Made in Italy heeft de overdracht van middelen aan Invitalia S.p.A voltooid.      |
| M2C2-42bis | Investering 5.4 — Injectie van eigen vermogen in het Fonds voor een groene transitie (GTF)                                                                                                                      | Mijlpaal                  | Kapitaalinjectie in het Fonds voor een groene transitie                                                               |
| M2C2-44    | Investering 1.1 (Ontwikkeling van agrovoltatische systemen)                                                                                                                                                     | Mijlpaal                  | Gunning van alle overheidsopdrachten voor de installatie van fotovoltatische zonnepanelen in agrovoltatische systemen |
| M2C4-22    | Investering 3.3 (Hernaturificatie van het Po-gebied)                                                                                                                                                            | Doel                      | Vermindering van de kunstmatige rivierbedding voor de hernaturificatie van het Po-gebied T1                           |
| M2C4-31    | Investering 4.2. Vermindering van verliezen in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken                                                                           | Doel                      | Interventies in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken T1             |
| M2C4-34    | Investering 4.3 — Investerings in de veerkracht van het irrigatiesysteem voor een beter beheer van watervoorraden                                                                                               | Doel                      | Interventies voor de veerkracht van het irrigatielandbouwsysteem voor een beter beheer van watervoorraden T1          |
| M2C4-35    | Investering 4.3 — Investerings in de veerkracht van het irrigatiesysteem voor een beter beheer van watervoorraden                                                                                               | Doel                      | Interventies voor de veerkracht van het irrigatielandbouwsysteem voor een beter beheer van watervoorraden T1          |
| M3C1-15    | Investering 1.5 — Versterking van metropolitane knooppunten en belangrijke nationale verbindingen                                                                                                               | Doel                      | 700 km verbeterde baanvakken gebouwd op grootstedelijke knooppunten en belangrijke nationale verbindingen             |
| M3C1-19    | Investering 1.8 — Verbetering van spoorwegstations (RFI-beheer; in het zuiden)                                                                                                                                  | Doel                      | Aangepaste en toegankelijke spoorwegstations                                                                          |
| M4C2-21bis | Investering 3.2 — Injectie van eigen vermogen in het Fonds voor digitale transitie ("DTF")                                                                                                                      | Mijlpaal                  | Kapitaalinjectie in het Fonds voor digitale transitie                                                                 |
| M5C3-12    | Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Infrastructuurinvesteringen voor de speciale economische zone                                                                                                         | Doel                      | Start van de werkzaamheden voor infrastructuurprojecten in de speciale economische zones                              |
| M6C1-7     | Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Huis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde                                                                                                                    | Doel                      | Coördinatiecentra volledig operationeel (tweede reeks)                                                                |
| M7-43      | Investering 16: Wetenschap op topniveau. Steun aan kmo's voor zelfproductie uit hernieuwbare energiebronnen                                                                                                     | Mijlpaal                  | Uitvoeringsovereenkomst                                                                                               |
| M7-44      | Investering 16: Wetenschap op topniveau. Steun aan kmo's voor zelfproductie uit hernieuwbare energiebronnen                                                                                                     | Mijlpaal                  | Het ministerie van Ondernemingen en Made in Italy heeft de overdracht van middelen aan Invitalia voltooid.            |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                    | Mijlpaal/<br>Doelstelling | Naam                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C4-20    | Investerings. 3.1: Bescherming en verbetering van stedelijke en voorstedelijke bossen | Doel                      | Bomen voor de bescherming en valorisatie van stedelijke en peri-urbane groene gebieden T2 |
|            |                                                                                       | Bedrag van de tranche     | EUR 15 715 972 025                                                                        |



## 2.8. Achtste tranche (steun via leningen):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                             | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M7-47      | Investering 17: Wetenschap op topniveau. Financieel instrument voor energierenovaties van openbare woningen                                                                    | Mijlpaal              | Uitvoeringsovereenkomst                                                                                                    |
| M7-48      | Investering 17: Wetenschap op topniveau. Financieel instrument voor energierenovaties van openbare woningen                                                                    | Mijlpaal              | Ministerie heeft de investering voltooid                                                                                   |
| M1C1-146   | Investering 1.4.4 — Invoering van de nationale platforms voor digitale identiteit (SPID, CIE) en het nationale register (ANPR)                                                 | Doel                  | Nationaal platform voor digitale identiteit (CIE)                                                                          |
| M1C3-16    | Investering — 2.1 — Aantrekkelijkheid van kleine historische steden                                                                                                            | Mijlpaal              | Vaststelling van (een) besluit (en) tot vaststelling van een lijst van in kleine historische steden ondersteunde bedrijven |
| M2C4-9     | Investering 1.1. Invoering van een geavanceerd en geïntegreerd monitoring- en prognosesysteem                                                                                  | Mijlpaal              | Het monitoring- en prognosesysteem is toegankelijk                                                                         |
| M2C4-26    | Investering 3.5. Herstel en bescherming van de zeebodem en mariene habitats                                                                                                    | Doel                  | Herstel en bescherming van zeebodem- en mariene habitats                                                                   |
| M4C2-6     | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeksprojecten van aanzienlijk nationaal belang (PRIN)                                                                          | Mijlpaal              | Publicatie van het (de) besluit (en) tot gunning van de projecten                                                          |
| M4C2-7     | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeksprojecten van aanzienlijk nationaal belang (PRIN)                                                                          | Doel                  | Aantal in dienst genomen onderzoekers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd                                       |
| M4C2-8     | Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Partnerschappen uitgebreid tot universiteiten, onderzoekscentra, bedrijven en financiering van projecten voor fundamenteel onderzoek | Doel                  | Aantal ondertekende onderzoekspartnerschappen                                                                              |
| M4C2-22    | Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. BELANGRIJKE PROJECTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES BELANG                                                                          | Doel                  | Aantal gesteunde projecten                                                                                                 |
| M6C1-6     | Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Huis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde                                                                                   | Doel                  | Thuiszorg                                                                                                                  |
|            |                                                                                                                                                                                | Bedrag van de tranche | EUR 11 184 566 013                                                                                                         |

## 2.9. Negende tranche (steun via leningen):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                              | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-145   | Investering 1.4.4 — Opschaling van het nationale platform voor digitale identiteit (SPID, CIE) en het nationale register (ANPR) | Doel                  | Nationaal platform voor digitale identiteit (CIE) en nationaal register (ANPR) |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                                                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C3-28    | Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen                                                                                                                       | Doel                  | Besluit (en) tot toekenning van het belastingkrediet en/of de subsidie en ontvangsten van het verzoek tot uitbetaling                                                                                                         |
| M1C3-32    | Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen                                                                                                                       | Doel                  | Aantal ondernemingen dat via het MKB-garantiefonds zal worden ondersteund                                                                                                                                                     |
| M6C2-8     | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen                                                                                                                          | Doel                  | Ziekenhuizen zijn gedigitaliseerd (DEA — afdelingen spoedeisende hulp en toelating — niveaus I en II)                                                                                                                         |
| M6C2-11    | Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de technologische infrastructuur en van de instrumenten voor gegevensverzameling, -verwerking, -analyse en -simulatie                                                      | Doel                  | Huisartsen die het elektronische patiëntendossier voeden.                                                                                                                                                                     |
| M1C3-33    | Investering 4.2 Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen                                                                                                                                                 | Doel                  | Fondo Rotativo: Juridische overeenkomst ondertekend met eindbegunstigden                                                                                                                                                      |
| M1C3-9bis  | Investering 4.1, Digital Tourism Hub                                                                                                                                                                                                 | Doel                  | Registratie van ondernemingen, met inbegrip van individuele exploitanten, in de hub voor digitaal toerisme en toegang tot de door de hub verleende diensten en toegankelijkheid van diensten in de hub voor digitaal toerisme |
| M1C3-18    | Investering 2.3 Programma's voor het behoud en de renovatie van historische parken en tuinen                                                                                                                                         | Doel                  | Aantal gerenoveerde historische parken en tuinen                                                                                                                                                                              |
| M2C1-23    | Investering 3.4: Wetenschap op topniveau. Fondo Contratti di Filiera (FCF) ter ondersteuning van contracten voor toeleveringsketens voor de sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen | Mijlpaal              | Aan het ISMEA overgedragen middelen en wijziging van de uitvoeringsovereenkomst                                                                                                                                               |
| M4C1-31    | Investering 5: Wetenschap op topniveau. Fonds voor studentenhuysvesting                                                                                                                                                              | Mijlpaal              | Uitvoeringsovereenkomst                                                                                                                                                                                                       |
| M5C1-19bis | Investering 5 — Oprichting van ondernemingen voor vrouwen                                                                                                                                                                            | Mijlpaal              | Uitvoeringsovereenkomst en overdracht aan Invitalia                                                                                                                                                                           |
| M1C2-30    | Investering 7 — Nationaal connectiviteitsfonds                                                                                                                                                                                       | Mijlpaal              | Uitvoeringsovereenkomst                                                                                                                                                                                                       |
| M2C1-26    | Investering 4: Wetenschap op topniveau. Agri-solar Park Facility (faciliteit voor parken op zonne-energie)                                                                                                                           | Mijlpaal              | Uitvoeringsovereenkomst                                                                                                                                                                                                       |
| M5C2-18    | Investering 5 — Stedelijke geïntegreerde plannen — EIB-fonds                                                                                                                                                                         | Doel                  | Juridische overeenkomsten gesloten met eindbegunstigden voor een investeringswaarde van onderliggende projecten van ten minste 545 000 000 EUR                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                      | Bedrag van de tranche | EUR 7 118 464 154                                                                                                                                                                                                             |

2.10. Tiende tranche (steun via leningen):

| Volnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C3-6    | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Bouw van nieuwe scholen door vervanging van gebouwen                                                                       | Doel                  | Er worden ten minste 166 nieuwe scholen gebouwd door middel van de vervanging van gebouwen.    |
| M2C3-8    | Investering 1.2 — Herkwalificatie van openbare onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk door de rechtsbedeling worden gebruikt                                 | Doel                  | Werkzaamheden voor ten minste 289 000 m² aan openbaar onroerend goed uitgevoerd                |
| M2C3-10   | Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Bevordering van efficiënte stadsverwarming                                                                                 | Doel                  | Aanleg of uitbreiding van netwerken voor stadsverwarming om het energieverbruik te verminderen |
| M2C4-23   | Investering 3.3 (Hernaturificatie van het Po-gebied)                                                                                                                 | Doel                  | Vermindering van de kunstmatige rivierbedding voor de hernaturificatie van het Po-gebied T2    |
| M2C4-25   | Investering 3.4. Sanering van “weesgronden”                                                                                                                          | Doel                  | Revitalisering van weessites                                                                   |
| M2C4-29   | Investering 4.1. Investerings in primaire waterinfrastructuur voor de zekerheid van de watervoorziening                                                              | Doel                  | Voltooiing van de werkzaamheden aan de waterinfrastructuur                                     |
| M2C4-38   | Investering 4.4 (Investerings in riolering en zuivering)                                                                                                             | Doel                  | Interventies voor riolering en zuivering T2                                                    |
| M5C2-20   | Investering 6 — Innovatieprogramma voor huisvestingskwaliteit                                                                                                        | Doel                  | Aantal gebouwde, gekochte of gerenoveerde wooneenheden                                         |
| M1C1-151  | Investering 1.4.5 — Digitalisering van openbare aankondigingen                                                                                                       | Doel                  | Opschaling van de invoering van digitale openbare kennisgevingen T2                            |
| M1C1-155  | Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor sociale zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL) | Doel                  | INAIL — Hernieuwde en gedigitaliseerde processen/diensten T2                                   |
| M1C2-15   | Investering 2: Wetenschap op topniveau. Innovatie en technologie op het gebied van micro-elektronica                                                                 | Doel                  | Productiecapaciteit van Silicon Carbidesubstraten                                              |
| M1C2-17   | Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (ultrabreedband en 5G)                                                                           | Doel                  | Huisnummers met een connectiviteit van 1 Gbps                                                  |
| M1C2-18   | Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (ultrabreedband en 5G)                                                                           | Doel                  | Schoolgebouwen en zorginstellingen met een connectiviteit van 1 Gbps                           |
| M1C2-20   | Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (ultrabreedband en 5G)                                                                           | Doel                  | Wegen en corridors buiten de stad met 5G-dekking                                               |
| M1C2-21   | Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (ultrabreedband en 5G)                                                                           | Doel                  | Gebieden met marktfalen die met 5G-dekking mogelijk zijn                                       |
| M1C3-21   | Investering 3.2 — Ontwikkeling van de filmindustrie (Cinecittà project)                                                                                              | Doel                  | Aantal gebouwde of gerenoveerde studio's                                                       |
| M1C3-36   | — Investering — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU voor grote toeristische evenementen                                                                               | Doel                  | Aantal interventies op culturele en toeristische locaties                                      |
| M2C1-16   | Investering 1.1 — Invoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties                                                           | Doel                  | Illegale stortplaatsen                                                                         |

| Volgnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                                                                                   | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C1-19     | Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Groene eilanden                                                                                                                                                                            | Doel                  | Uitvoering van geïntegreerde projecten op kleine eilanden                                                                                                                                         |
| M2C1-21     | Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. Groene gemeenschappen                                                                                                                                                                      | Doel                  | Uitvoering van projecten in de groene gemeenschappen                                                                                                                                              |
| M2C1-24     | Investering 3.4: Wetenschap op topniveau. Fondo Contratti di Filiera (FCF) ter ondersteuning van contracten voor toeleveringsketens voor de sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen | Doel                  | Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden                                                                                                                                                    |
| M2C2-5      | Investering 1.4 (Ontwikkeling van biomethaan), volgens criteria ter bevordering van de circulaire economie                                                                                                                           | Mijlpaal              | Uitvoeringsovereenkomst, juridische overeenkomsten met eindbegunstigden en voltooiing van investeringen                                                                                           |
| M2C2-17     | Investering 3.4 — Waterstoftests voor spoorwegmobiliteit en wegvervoer                                                                                                                                                               | Doel                  | Aantal gebouwde waterstoftankstations                                                                                                                                                             |
| M2C2-19     | Investering 3.5 — Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van waterstof                                                                                                                                                              | Doel                  | Aantal projecten voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van waterstof                                                                                                                       |
| M2C2-26     | Investering 4.2 (Ontwikkeling van systemen voor snel vervoer over grote afstanden)                                                                                                                                                   | Mijlpaal              | Aanleg of modernisering van openbare infrastructuur voor de ontwikkeling van snel grootschalig vervoer, aankoop van rollend materieel                                                             |
| M2C2-35 bis | Investering 4.4.2: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale spoorwegpark voor openbaar vervoer met emissievrije treinen en universele dienstverlening                                                                  | Doel                  | Aantal geregistreerde treinen                                                                                                                                                                     |
| M2C2-40     | Investering 5.1. Steun voor het productiesysteem voor de ecologische transitie, nettonultechnologieën en het concurrentievermogen en de veerkracht van strategische toeleveringsketens                                               | Doel                  | Wijziging uitvoeringsovereenkomst, juridische overeenkomsten gesloten met eindbegunstigden                                                                                                        |
| M2C2-43     | Investering 5.4 — Injectie van eigen vermogen in het Fonds voor een groene transitie (GTF)                                                                                                                                           | Mijlpaal              | Goedkeuring van een verslag                                                                                                                                                                       |
| M2C2-47     | Investering 1.2 — Bevordering van hernieuwbare energiebronnen voor energiegemeenschappen en gezamenlijk optredende zelfverbruikers van hernieuwbare energie                                                                          | Doel                  | Installatie van nieuwe capaciteit voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in energiegemeenschappen en gezamenlijk optredende zelfverbruikers van hernieuwbare energie |
| M2C2-49     | Investering 3.1, Productie van waterstof in brownfieldterreinen (waterstofvalleien)                                                                                                                                                  | Doel                  | Uitgevoerd project                                                                                                                                                                                |
| M2C2-53     | Investering 5.2 (Waterstof)                                                                                                                                                                                                          | Doel                  | Fabrieksinstallatie gebouwd                                                                                                                                                                       |
| M2C4-6bis   | Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van nationale parken                                                                                                                                                        | Mijlpaal              | Uitgevoerde interventies in verband met natuurcoservatie en monitoring van natuurlijke hulpbronnen                                                                                                |
| M2C4-11bis  | Investering 2.1.a. Maatregelen ter beperking van overstromingsrisico's en hydrogeologische risico's — Interventies in Emilia-Romagna, Toscane en Marche                                                                              | Doel                  | Uitgevoerde projecten                                                                                                                                                                             |
| M2C4-13     | Investering 2.1b — Maatregelen ter beperking van overstromingsrisico's en hydrogeologische risico's                                                                                                                                  | Doel                  | Uitgevoerde interventies van type D en type E                                                                                                                                                     |

| Volgnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C4-20bis  | Investerings. 3.1: Bescherming en verbetering van stedelijke en voorstedelijke bossen                                                             | Doel                  | Bomen voor de bescherming en valorisatie van stedelijke en peri-urbane groene gebieden T3                    |
| M2C4-34bis  | Investering 4.3 — Investerings in de veerkracht van het irrigatiesysteem voor een beter beheer van watervoorraden                                 | Doel                  | Interventies voor de veerkracht van het irrigatielandbouwsysteem voor een beter beheer van watervoorraden T1 |
| M3C1-5      | Investering 1.1 — Hogesnelheidsspoorverbindingen naar het zuiden voor passagiers en goederen                                                      | Doel                  | Hogesnelheidslijn op de lijnen Napoli-Bari en Palermo-Catania                                                |
| M3C1-6      | Investering 1.1 — Hogesnelheidsspoorverbindingen naar het zuiden voor passagiers en goederen                                                      | Doel                  | Hogesnelheidslijn op de lijnen Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania                         |
| M3C1-9      | Investering 1.2 — Hogesnelheidslijnen in het noorden die verbinding maken met de rest van Europa                                                  | Doel                  | Hogesnelheidslijn op de lijnen Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi.                                  |
| M3C1-11     | Investering 1.3 — Diagonale verbindingen                                                                                                          | Doel                  | Hogesnelheidslijn op de lijnen Orte-Falconara en Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia                     |
| M3C1-14     | Investering 1.4 — Invoering van het Europees beheersysteem voor het spoorvervoer (ERTMS)                                                          | Doel                  | 2 785 km spoorlijnen uitgerust met het European Rail Transport Management System                             |
| M3C1-20     | Investering 1.8 — Verbetering van spoorwegstations (RFI-beheer; in het zuiden)                                                                    | Doel                  | Aangepaste en toegankelijke spoorwegstations                                                                 |
| M3C1-26     | Hervorming 1.3 — Verbetering van de efficiëntie van de spoorweginfrastructuur in Italië                                                           | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van primaire, secundaire wetgeving (en vaststelling van uitvoeringshandelingen)             |
| M4C1-30     | Hervorming 1.7: Hervorming van de regelgeving inzake studentenhuysvesting en investeringen in studentenhuysvesting                                | Doel                  | Slaapaccommodatie voor studenten gecreëerd                                                                   |
| M4C2-9      | Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Oprichting van “nationale O & O-leiders” voor een aantal cruciale ontsluitende technologieën            | Doel                  | Nationale centra hebben hun onderzoeksactiviteiten voltooid                                                  |
| M4C2-14     | Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. /Centra voor technologieoverdracht                                                                      | Doel                  | Uitbetaling van een financiële waarde van 330 000 000 EUR.                                                   |
| M4C2-16 bis | Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeks- en innovatie-infrastructuur                                                                 | Doel                  | Aantal onderzoeks- en innovatie-infrastructuren die hun activiteiten hebben voltooid                         |
| M4C2-18 bis | Investment 1.5: “Innovatie-ecosystemen voor duurzaamheid”, bouwen aan “territoriale leiders van O & O”                                            | Doel                  | Activiteiten uitgevoerd door de innovatie-ecosystemen                                                        |
| M4C2-21     | Investering 3.2 — Injectie van eigen vermogen in het Fonds voor digitale transitie (“DTF”)                                                        | Mijlpaal              | Goedkeuring van een verslag                                                                                  |
| M5C2-12     | Investering 4 — Investerings in stadsvernieuwingsprojecten, gericht op het verminderen van situaties van marginalisering en sociale achteruitgang | Doel                  | Projecten voor stadsvernieuwingsacties voor gemeenten                                                        |
| M5C2-14     | Investering 5 — Stedelijke geïntegreerde plannen — algemene projecten                                                                             | Doel                  | Voltooiing van geïntegreerde planningsprojecten in metropolitane steden                                      |
| M5C2-16     | Investering 5 — Stedelijke geïntegreerde plannen — Bestrijding van illegale nederzettingen ter                                                    | Doel                  | Projecten op het gebied van huisvesting voor werknemers in de landbouw en oprichting van een platform        |

| Volgnummer  | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                              | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | bestrijding van arbeidsuitbuiting in de landbouw                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                       |
| M5C2-22     | Investering 7 — Sport en sociale inclusie                                                                                                                                       | Doel                  | Afgifte van verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden                                                                                          |
| M5C3-13     | Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Infrastructuurinvesteringen voor de speciale economische zone                                                                         | Doel                  | Voltooiing van de infrastructurele maatregelen in de speciale economische zones.                                                                      |
| M6C1-3      | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Gezondheidscentra van de gemeenschap om de territoriale gezondheidszorg te verbeteren                                                 | Doel                  | De diensten van de gezondheidscentra van de gemeenschap zijn geactiveerd                                                                              |
| M6C1-9      | Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Huis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde                                                                                    | Doel                  | Ondersteuning door instrumenten voor telegeneeskunde                                                                                                  |
| M6C1-11     | Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de intermediaire gezondheidszorg en de bijbehorende faciliteiten (gemeenschapsziekenhuizen)                           | Doel                  | Gerenoveerde, onderling verbonden en technologisch uitgeruste gemeenschapsziekenhuizen                                                                |
| M6C2-6      | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen                                                                     | Doel                  | Levering van grote diagnoseapparatuur                                                                                                                 |
| M6C2-9      | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen                                                                     | Doel                  | Extra bedden in ICU's en subintensieve zorg                                                                                                           |
| M6C2-10     | Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Naar een veilig en duurzaam ziekenhuis                                                                                                | Doel                  | Seismische ingrepen in ziekenhuizen zijn voltooid                                                                                                     |
| M6C2-10 bis | Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Naar een veilig en duurzaam ziekenhuis                                                                                                | Doel                  | Uitbetaling van middelen uit de herstellen veerkrachtfaciliteit voor projecten in het kader van artikel 20 van financiële wet 67/88 Gezondheidsopbouw |
| M6C2-12     | Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de technologische infrastructuur en van de instrumenten voor gegevensverzameling, -verwerking, -analyse en -simulatie | Mijlpaal              | Het systeem van ziekteverzekeringskaarten en de infrastructuur voor de interoperabiliteit van het elektronische patiëntendossier zijn operationeel.   |
| M6C2-13     | Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de technologische infrastructuur en van de instrumenten voor gegevensverzameling, -verwerking, -analyse en -simulatie | Doel                  | Het elektronische patiëntendossier wordt gebruikt voor het merendeel van de medische dossiers                                                         |
| M7-37       | Investering 13: Wetenschap op topniveau. Adriatische leiding fase 1 (compressorstation Sulmona en gasleiding Sestino-Minerbio)                                                  | Mijlpaal              | Voltooiing van de werkzaamheden                                                                                                                       |
| M7-39       | Investering 14: Wetenschap op topniveau. Grensoverschrijdende infrastructuur voor de uitvoer van gas                                                                            | Mijlpaal              | Voltooiing van de werkzaamheden                                                                                                                       |
| M7-41       | Investering 15: Wetenschap op topniveau. Transizione 5.0 (overgangsregeling)                                                                                                    | Doel                  | Toekenning van RRF-middelen                                                                                                                           |
| M7-42       | Investering 15: Wetenschap op topniveau. Transizione 5.0                                                                                                                        | Doel                  | 0.16 Mtoe energiebesparing in eindenergieverbruik in de periode                                                                                       |



| Volgnummer    | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                                                                            | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | (overgangsregeling)                                                                                                                                                           |                       | 2024-2026                                                                                                                                               |
| M7-45         | Investering 16: Wetenschap op topniveau. Steun aan kmo's voor zelfproductie uit hernieuwbare energiebronnen                                                                   | Doel                  | Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden                                                                                                          |
| M7-49         | Investering 17: Wetenschap op topniveau. Financieel instrument voor energierenovaties van openbare woningen                                                                   | Doel                  | Juridische overeenkomsten gesloten met eindbegunstigden                                                                                                 |
| M1C3-29       | Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen                                                                | Doel                  | Aantal toeristische projecten dat wordt ondersteund via de thematische fondsen van de Europese Investeringsbank                                         |
| M3C2-9        | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Groene havens: interventies op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in havens                                 | Doel                  | Groene havens: voltooiing van werkzaamheden                                                                                                             |
| M1C2-23bis    | Investering 4: Wetenschap op topniveau. Satelliettechnologie en ruimtevaartconomie                                                                                            | Mijlpaal              | Voltooiing van projecten op het gebied van satelliettechnologie en ruimtevaart                                                                          |
| M1C3-16bis    | Investering 2.1: Aantrekkelijkheid van kleine historische steden                                                                                                              | Doel                  | Projecten op het gebied van culturele regeneratie van kleine historische steden                                                                         |
| M1C3-17       | Investering 2.2 — Bescherming en verbetering van de architectuur en het landschap van het platteland                                                                          | Doel                  | Interventies voor bescherming en verbetering van plattelandsarchitectuur en -landschap afgerond                                                         |
| M1C3-19       | Investering — 2.4 — Seismische veiligheid van gebedshuizen, restauratie van erfgoed van het FEC (Fondo Edifici di Culto) en schuilplaatsen voor kunstwerken (Recovery Art)    | Doel                  | Interventies voor seismische veiligheid in gebedshuizen, restauratie van FEC-erfgoed (Fondo Edifici di Culto) en opvanghuizen voor kunstwerken voltooid |
| M2C1-10       | Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Logistiek plan voor de sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen                     | Doel                  | Interventies ter verbetering van de logistiek voor de sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen          |
| M2C1-16quater | Investering 1.1 — Uitvoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties en vlaggenschipprojecten op het gebied van de circulaire economie | Doel                  | Project voltooid                                                                                                                                        |
| M2C2-45       | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van agrovoltatische systemen                                                                                           | Mijlpaal              | Uitvoeringsovereenkomst, juridische overeenkomsten met eindbegunstigden en voltooiing van investeringen                                                 |
| M4C1-18       | Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Plan voor kinderdagverblijven en kleuterscholen en voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang                     | Doel                  | Nieuwe plaatsen geactiveerd voor onderwijs en opvang voor jonge kinderen (van nul tot zes jaar)                                                         |
| M4C1-21       | Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Plan voor de verlenging van de voltijdse diensttijd                                                                                 | Doel                  | Structuren om leerlingen ook na de schooltijd op te vangen                                                                                              |
| M4C1-26       | Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Beveiligings- en wederopbouwplan voor schoolgebouwen                                                                                | Doel                  | M <sup>2</sup> gerenoveerde schoolgebouwen                                                                                                              |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)                                                                 | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M4C1-32    | Investering 5: Wetenschap op topniveau. Fonds voor studentenhuysvesting                                            | Doel                  | Juridische overeenkomsten gesloten met eindbegunstigden en voltooiing van investeringen                                                                                            |
| M5C1-20    | Investering 5: Wetenschap op topniveau. Oprichting van vrouwenbedrijven                                            | Doel                  | Overdracht aan Invitalia en met eindbegunstigden gesloten juridische overeenkomsten                                                                                                |
| M5C2-6     | Investering 1 — Ondersteuning van kwetsbare personen en voorkoming van institutionalisering                        | Doel                  | Acties ter ondersteuning van kwetsbare personen afgerond in sociale districten                                                                                                     |
| M5C2-8     | Investering 2 — Autonome patronen voor personen met een handicap                                                   | Doel                  | Begunstigden hebben een renovatie van de thuisruimte en/of ICT-apparatuur ontvangen in combinatie met een opleiding op het gebied van digitale vaardigheden                        |
| M5C2-10    | Investering 3 — Huisvesting eerst en poststations                                                                  | Doel                  | Mensen die in ernstige materiële deprivatie leven en die verantwoordelijk zijn voor projecten op het gebied van huisvesting eerst gedurende ten minste zes maanden en poststations |
| M1C2-31    | Investering 7 — Nationaal connectiviteitsfonds                                                                     | Mijlpaal              | Juridische overeenkomsten gesloten met eindbegunstigden en voltooiing van investeringen                                                                                            |
| M1C2-32    | Investering 8 — InvestEU-lidstaatcompartiment                                                                      | Mijlpaal              | Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de regering van Italië en de Europese Commissie                                                                                   |
| M1C2-33    | Investering 8 — InvestEU-lidstaatcompartiment                                                                      | Doel                  | Door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde financierings- of investeringsverrichtingen                                                                                      |
| M3C1-27    | Hervorming 1.3 — Verbetering van de efficiëntie van de spoorweginfrastructuur in Italië                            | Mijlpaal              | Financieel en bedrijfsplan voor het RoSCO-statuuat en overdracht van middelen en activa                                                                                            |
| M5C3-14    | Investering 1.5 — Belastingkredietregeling voor investeringen in Zuid-Italië en de speciale economische zone (SEZ) | Doel                  | Belastingkredieten voor Zuid-Italië en de speciale economische zone (SEZ) die aan ondernemingen zijn toegekend op basis van in 2023-2025 ingediende belastingaangiften             |
| M3C1-28    | Investering 1.10 — Versterking van metropolitane knooppunten en interregionale en regionale spoorlijnen            | Doel                  | 3 309 km verbeterde baanvakken aangelegd                                                                                                                                           |
| M2C4-40    | Investering 4.5 — Subsidieregeling voor investeringen in waterinfrastructuur                                       | Doel                  | Juridische overeenkomsten gesloten met eindbegunstigden en voltooiing van de investering.                                                                                          |
| M1C2-34    | Investering 9 — Transitie 4.0 — opschaling                                                                         | Doel                  | Overgangsbelastingkredieten voor 4.0 toegekend aan bedrijven op basis van in 2021-2026 gepresenteerde documenten                                                                   |
| M2C1-27    | Investering 4: Wetenschap op topniveau. Agri-solar Park Facility (faciliteit voor parken op zonne-energie)         | Mijlpaal              | Juridische overeenkomsten gesloten met eindbegunstigden en voltooiing van investeringen                                                                                            |
| M2C4-39    | Investering 4.5 — Subsidieregeling voor investeringen in waterinfrastructuur                                       | Mijlpaal              | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst                                                                                                                                    |
|            |                                                                                                                    | Bedrag van de tranche | EUR 19 919 595 964                                                                                                                                                                 |





## **DEEL 3: AANVULLENDE REGELINGEN**

### **1. Regelingen voor de monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan**

De monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan van Italië vinden plaats overeenkomstig de volgende regelingen.

Overeenkomstig wetsontwerp nr. 77 van 31 mei 2021 als gewijzigd bij wetsontwerp nr. 13 van 24 februari 2023 is een aantal coördinatiestructuren opgezet voor de monitoring en de uitvoering van het plan. Het gaat met name om: I) een stuurgroep op hoog niveau (“cabina di regia”), opgericht tijdens het voorzitterschap van de Raad van Ministers, met als belangrijkste taak de uitvoering van het plan te sturen en te coördineren; II) een bij het voorzitterschap van de Raad van Ministers ingestelde missiestructuur, ten minste voor de duur van het plan, die bevoegd is om op te treden als centrale coördinatiestructuur voor de uitvoering van en het toezicht op het plan; III) een technische structuur bij het ministerie van Economie en Financiën, die belast is met de operationele monitoring van de uitvoering van het plan, de controle van de regelmatigheid van de procedures en uitgaven en de verslaglegging, en de technische en operationele ondersteuning van de uitvoeringsfase. De missiestructuur onder het voorzitterschap van de Raad van Ministers fungeert als enig contactpunt op nationaal niveau voor de Europese Commissie. Het Ministerie van Economische Zaken en Financiën zorgt ook voor de evaluatie van de resultaten van het plan. Sociale partners en andere belanghebbenden nemen deel aan de bijeenkomsten van de “cabina di regia” met het oog op hun betrokkenheid bij de uitvoering van het plan. Verder worden er op het niveau van iedere bevoegde centrale entiteit coördinatiestructuren opgezet, belast met het beheer, de monitoring, de verslaglegging en de controle van de maatregelen, onder meer met betrekking tot het toezicht op de uitvoering en de voortgang bij het bereiken van mijlpalen en doelstellingen. Tot slot worden in geval van problemen bij de uitvoering handhavingssystemen voorzien, onder meer door het activeren van substitutiebevoegdheden ten aanzien van de overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor de maatregelen van het plan, teneinde een tijdige en doeltreffende uitvoering van projecten te waarborgen en ex-antemechanismen voor de oplossing van conflicten in te voeren.

Om de administratieve capaciteit voor de monitoring en de uitvoering te versterken, wordt voorzien in de aanwerving van tijdelijk personeel, onder meer voor de centrale overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor de maatregelen van het plan en voor het Ministerie van Economie en Financiën (waaronder voor de centrale coördinatiestructuur en de Contabile del Portafoglio dello Stato), conform wet nr. 80 van 9 juni 2021, en voor de overheidsdiensten in het zuiden van Italië, die naar verwachting dienen ter versterking van de personele middelen die bij de planning en de besteding van de EU-middelen betrokken is, krachtens wet nr. 178 uit 2020. Daarnaast worden middelen toegewezen aan de door het voorzitterschap van de Raad van Ministers opgerichte missiestructuur met het oog op de doeltreffende werking ervan, krachtens wet nr. 13 van 24 februari 2023. Tot slot wordt voorzien in technische en operationele ondersteuning van centrale en lokale overheden bij de uitvoering van projecten, onder meer via een beroep op met publiek geld gefinancierde instanties, een pool van deskundigen voor technische bijstand en de mogelijkheid om een beroep te doen op externe expertise. Deze acties gaan gepaard met de uitvoering van maatregelen ter vermindering van de bureaucratie en ter vereenvoudiging van de administratieve procedures, krachtens wet nr. 77 van 31 mei 2021 en wet nr. 13 van 24 februari 2023.

De regelingen bepalen ook dat een nieuw geïntegreerd IT-systeem (“ReGis”) wordt opgezet. De bestaande auditdienst Inspectie-Generaal voor financiële betrekkingen met de Europese Unie (IGRUE), binnen het Ministerie van Economische Zaken en Financiën, wordt belast met de coördinatie van de auditsystemen en de uitvoering van de controles met de steun van de Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS). Verbeterde regelingen met de Guardia di Finanza en de bevoegde onafhankelijke autoriteiten, zoals het nationale anti-corruptieagentschap ANAC, blijven van kracht om zo de rol te versterken die het Italiaanse rechtsstelsel al aan die autoriteiten toekent ter bescherming van de overheidsfinanciën, met inbegrip van die van de EU.

## **2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens**

Om de Commissie volledige toegang tot de relevante onderliggende gegevens te verlenen, beschikt Italië over de volgende regelingen.

Het Ministerie van Economische Zaken en Financiën treedt op als technische structuur voor de monitoring, met inbegrip van de voortgang betreffende mijlpalen en doelstellingen, en, in voorkomend geval, de uitvoering van controle- en auditactiviteiten, en voor het verstrekken van verslagen en het doen van verzoeken tot betaling. Het coördineert de rapportage van mijlpalen en streefdoelen, relevante indicatoren, maar ook kwalitatieve financiële informatie en andere gegevens, zoals over eindontvangers. De gegevenscodering vindt plaats op het niveau van de voor de maatregelen van het plan verantwoordelijke centrale overheidsdiensten, die de vereiste gegevens aan het Ministerie van Economische Zaken en Financiën rapporteren. Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Italië na het bereiken van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en doelstellingen die zijn vermeld in Deel 2.1 van deze bijlage, bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de financiële bijdrage en, waar van toepassing, van de lening in. Italië zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de relevante onderliggende gegevens ter staving van de behoorlijke motivering van het betalingsverzoek, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoeleinden.