

V Bruseli 9. marca 2026
(OR. en)

7065/26
ADD 1

Medziinštitucionálny spis:
2026/0070 (NLE)

ECOFIN 290
UEM 101
FIN 375
ECB
EIB

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:	Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Dátum doručenia:	4. marca 2026
Komu:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generálna tajomníčka Rady Európskej únie
Č. dok. Kom.:	COM(2026) 114 annex
Predmet:	PRÍLOHA k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie z 13. júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Talianska

Delegáciám v prílohe zasielame dokument COM(2026) 114 annex.

Príloha: COM(2026) 114 annex



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 4. 3. 2026
COM(2026) 114 final

ANNEX

PRÍLOHA

k

návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady,

**ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie z 13. júla 2021 o schválení posúdenia plánu
obnovy a odolnosti Talianska**

{SWD(2026) 74 final}

PRÍLOHA

1. OPIS REFORIEM A INVESTÍCIÍ

A. MISIA 1 ZLOŽKA 1

Os 1 – Digitalizácia verejnej správy: Os 1 komponentu M1C1 talianskeho plánu obnovy a odolnosti obsahuje opatrenia, ktorých cieľom je podporiť digitalizáciu talianskej verejnej správy, a zahŕňa sedem investícií a tri reformy. Investície sú zamerané najmä na: I) racionalizácia a konsolidácia existujúcich digitálnych infraštruktúr verejnej správy; II) podpora zavádzania cloud computingu; s osobitným dôrazom na harmonizáciu a interoperabilitu platforiem a dátových služieb, vykonávanie zásady „jedenkrát a dost“ a prístupnosť údajov prostredníctvom katalógu aplikačných programovacích rozhraní (API); IV) zlepšenie dostupnosti, efektívnosti a prístupnosti všetkých digitálnych verejných služieb s cieľom zvýšiť úroveň prijatia a spokojnosti používateľov; v) posilnenie obrany Talianska proti rizikám, ktoré predstavuje počítačová kriminalita; vi) podpora digitálnej transformácie veľkých ústredných správ; VII) riešenie digitálnej priepasti posilnením digitálnych zručností občanov. Reformy v rámci tejto osi sú zamerané najmä na i) zefektívnenie a urýchlenie procesu obstarávania riešení v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) zo strany verejnej správy; II) podpora digitálnej transformácie verejnej správy a iii) odstránenie prekážok prijatia cloudu orgánmi verejnej správy a zefektívnenie procesov výmeny údajov medzi orgánmi verejnej správy.

Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispievajú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcich sa potreby „zlepšiť účinnosť verejnej správy, a to aj investovaním do zručností zamestnancov verejnej správy, urýchlením digitalizácie a zvýšením efektívnosti a kvality miestnych verejných služieb“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2019) a „zamerat’ investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] posilnenú digitálnu infraštruktúru s cieľom zabezpečiť poskytovanie základných služieb“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2020).

Os 2 – Spravodlivosť: Ako sa uvádza v najnovšej správe Európskej komisie o efektívnosti justície (CEPEJ), výkonnosť talianskeho justičného systému je z hľadiska trvania konaní stále ďaleko od výkonnosti ostatných členských štátov. Os 2 komponentu M1C1 plánu obnovy a odolnosti obsahuje opatrenia, ktorých cieľom je zefektívniť súdny systém skrátením dĺžky konaní a priblížením Talianska k mediánu EÚ. Táto zložka sa zaoberá odporúčaniami pre jednotlivé krajiny adresovanými Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcimi sa skrátenia dĺžky občianskych súdnych konaní a zlepšenia účinnosti boja proti korupcii (odporúčania pre jednotlivé krajiny 4, 2019 a 4). Okrem toho je digitalizácia justičného systému dôležitá aj pre digitálnu transformáciu.

Os 3 – Verejná správa: Os 3 komponentu M1C1 plánu obnovy a odolnosti obsahuje opatrenia, ktorých cieľom je reforma talianskej verejnej správy a zlepšenie administratívnej kapacity. Taliansko je pod priemerom krajín EÚ27, pokiaľ ide o účinnosť verejnej správy, ako aj dôveru vo verejnú správu. Reformy talianskej verejnej správy boli ovplyvnené vážnou medzerou vo vykonávaní reforiem zhora nadol a nedostatočným uznaním a šírením cenných inovácií zdola nahor. Administratívna kapacita je veľmi nízka. Malo by sa pokračovať v úsilí o posilnenie kapacity strategického plánovania, mechanizmov monitorovania a hodnotenia a nástrojov tvorby politík založených na dôkazoch. Hlavným cieľom tejto zložky je posilniť administratívne kapacity talianskych orgánov verejnej správy na ústrednej a miestnej úrovni, a to z hľadiska ľudského kapitálu (výber, kompetencie a kariéra), ako aj z hľadiska zjednodušenia administratívnych postupov. V tomto oddiele sa uvádza zastrešujúca štrukturálna stratégia v oblasti ľudských zdrojov, od výberových konaní až po kariérne dráhy. Reforma zahŕňa aj opatrenia na zjednodušenie postupov. Investície do nových súborov digitálnych nástrojov a posilnených opatrení v oblasti celoživotného vzdelávania sú zahrnuté v zložke 1 úlohy 1. Táto zložka sa zaoberá odporúčaniami pre jednotlivé krajiny adresovanými Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcimi sa zlepšenia účinnosti verejnej správy (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2019 a odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 4, 2020).

Os 4 – Verejné obstarávanie a platby verejnej správy: Os 4 komponentu M1C1 plánu obnovy a odolnosti obsahuje opatrenia, ktorých cieľom je reforma určitých kľúčových aspektov talianskeho legislatívneho rámca

v oblasti verejného obstarávania a zníženie oneskorených platieb orgánov verejnej správy na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj regionálnych zdravotníckych orgánov. Hlavným cieľom reformy je zjednodušiť pravidlá verejného obstarávania, zvýšiť právnu istotu pre podniky a urýchliť zadávanie verejných zákaziek a zároveň zachovať procesné záruky, pokiaľ ide o transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie. Tieto reformy preto podporujú včasnú realizáciu infraštruktúr a projektov financovaných v rámci plánu.

Os 5 – fiškálno-štrukturálne reformy (zdaňovanie a verejné výdavky): Os 5 komponentu M1C1 obnovy a odolnosti zahŕňa niekoľko reforiem zameraných na podporu udržateľnosti verejných financií Talianska (odporúčanie pre danú krajinu č. 1, 2019). Na strane príjmov sú reformy zamerané na zlepšenie procesu výberu daní, podporu dodržiavania daňových predpisov a boj proti daňovým únikom s cieľom znížiť náklady daňovníkov na dodržiavanie predpisov a zvýšiť príjmy verejnej správy, čo prispeje k zlepšeniu udržateľnosti verejných financií. Na strane výdavkov sa reformy zameriavajú na zlepšenie efektívnosti verejných výdavkov na centrálnej úrovni posilnením existujúceho rámca pre ročné preskúmania výdavkov, ako aj na nižšej ako celoštátnej úrovni dokončením reformy fiškálnych vzťahov na rôznych úrovniach verejnej správy.

A.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Os 1 – Digitalizácia verejnej správy

Investícia 1.1 – Digitálna infraštruktúra

Cieľom tejto investície je zabezpečiť, aby systémy, súbory údajov a aplikácie verejnej správy boli umiestnené v dátových centrách s vysokými normami kvality v oblasti bezpečnosti, výkonnosti, škálovateľnosti, európskej interoperability a energetickej efektívnosti. Investícia pozostáva z migrácie súborov údajov a aplikácií verejnej správy na PSN alebo na bezpečných certifikovaných verejných poskytovateľov cloudových služieb.

Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestne platobné agentúry

Cieľom tejto investície je migrácia súborov údajov a aplikácií podstatnej časti miestnej verejnej správy na bezpečnú cloudovú infraštruktúru, čo každej správe umožní slobodne si vybrať v rámci súboru certifikovaných verejných cloudových prostredí.

V opatrení sa takisto predpokladá podporný balík „migrácia ako služba“ pre správne orgány, ktorý zahŕňa: I) počiatočné posúdenie, ii) procesnú/administratívnu podporu potrebnú na začatie úsilia, iii) rokovanie o potrebnej externej podpore a iv) celkové riadenie projektu v priebehu jeho realizácie. Očakáva sa, že tím pod dohľadom ministerstva pre technologické inovácie a digitálnu transformáciu (MITD) určí a certifikuje široký zoznam kvalifikovaných poskytovateľov a dojedná súbor štandardných podporných balíkov prispôbených veľkosti administratívy a služieb zapojených do migrácie.

Investícia 1.3 – Údaje a interoperabilita

Cieľom tejto investície je zabezpečiť úplnú interoperabilitu kľúčových súborov údajov a služieb v rámci ústrednej a miestnej verejnej správy. Opatrenie pozostáva zo zriadenia národnej platformy digitálnych údajov („Piattaforma Digitale Nazionale Dati“), ktorá umožňuje interoperabilitu súborov údajov prostredníctvom katalógu aplikačných programovacích rozhraní (API) zdieľaných medzi ústrednými a miestnymi správami.

Investícia 1.4 – Digitálne služby a skúsenosti občanov

Cieľom tejto investície je vytvoriť integrovaný ekosystém digitálnych verejných služieb orientovaný na občanov, zabezpečiť ich rozsiahle prijatie v ústrednej a miestnej správe a zlepšiť celkové skúsenosti používateľov.

Opatrenie:

- (i) vymedzuje opätovne použiteľné modely poskytovania služieb, ktoré zabezpečujú úplné požiadavky na prístupnosť (investícia 1.4.1 – Skúsenosti občanov – Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb);
- (ii) zvyšuje dostupnosť digitálnych verejných služieb (investícia 1.4.2 – Začlenenie občanov: Zlepšenie prístupnosti digitálnych verejných služieb);
- (iii) zahŕňa prijatie digitálnej aplikácie pre platby medzi občanmi a orgánmi verejnej správy (PagoPa) a prijatie aplikácie „IO“ (investícia 1.4.3 – Prijatie rozšírenia služieb platformy PagoPA a aplikácie „IO“);
- (iv) podporuje prijatie národných platforiem digitálnej identity (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID a Carta d'Identità Elettronica, CIE) a národného registra (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) [investícia 1.4.4 – Rozšírenie národných platforiem digitálnej identity (SPID, CIE) a národného registra (ANPR)];
- (v) zriaďuje jednotnú platformu pre oznámenia (investícia 1.4.5 – Digitalizácia verejných oznámení);
- (vi) zahŕňa prijatie programu Mobilita ako služba (MaaS) (investícia 1.4.6 – Mobilita ako služba pre Taliansko, pričom posledné opatrenie je financované na základe nenávratnej finančnej podpory).

Investícia 1.5 – Kybernetická bezpečnosť

Cieľom tejto investície je posilniť obranu Talianska proti rizikám, ktoré predstavuje počítačová kriminalita, najmä zavedením „národného rámca kybernetickej bezpečnosti“ (PSNC) v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v smernici (EÚ) 2016/1148 o bezpečnosti sietí a informačných systémov (smernica NIS) a posilnením vnútroštátnych spôsobilostí technickej kontroly a monitorovania rizík v oblasti kybernetickej obrany.

V opatrení sa predpokladá rozvoj najmodernejšieho integrovaného systému, ktorý úzko prepojí rôzne subjekty v celej krajine a spojí sa na medzinárodnej úrovni s partnermi a dôveryhodnými poskytovateľmi technológií. Je to vyjadrené v štyroch pilieroch: I) posilniť spôsobilosti v prvej línii vo vzťahu k verejnosti a spoločnostiam/subjektom s cieľom spravovať varovania a skutočné verejne uznávané udalosti; II) vybudovať/posilniť kapacity krajiny v oblasti kontroly a auditu hardvéru a softvéru používaného subjektmi so základnými funkciami na certifikáciu dôveryhodnosti/predchádzanie hrozbám; III) posilnenie jednotiek presadzovania práva a kybernetických jednotiek v rámci policajných síl zodpovedných za vyšetrovanie trestnej činnosti; IV) výrazne posilniť kybernetické aktíva a ľudské zdroje zodpovedné za národnú bezpečnosť a reakciu na kybernetické hrozby.

Investícia 1.6 – Digitálna transformácia veľkých ústredných orgánov štátnej správy

Cieľom tejto investície je zvýšiť efektívnosť a zjednodušiť postupy hlavných ústredných správnych orgánov – vrátane i) ministerstva vnútra, ii) ministerstva spravodlivosti, iii) Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL), iv) ministerstva obrany, v) Štátnej rady a vi) finančnej polície. Investícia pozostáva z prepracovania a digitalizácie súboru prioritných procesov, činností a služieb v rámci ich pôsobnosti.

Investícia 1.7 – Základné digitálne zručnosti

Cieľom tejto investície je znížiť podiel obyvateľstva ohrozeného digitálnym vylúčením prostredníctvom poskytovania digitálneho vzdelávania. Záruka spočíva v účasti jednotlivcov na digitálnej verejnej službe a na činnostiach digitálneho vzdelávania a/alebo digitálneho uľahčovania.

Reforma 1.1 – Obstarávanie IKT

Cieľom tejto reformy je zabezpečiť, aby verejná správa mohla obstarávať riešenia v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) včasnejším a efektívnejším spôsobom, a to zjednodušením a urýchlením procesu obstarávania služieb a aktív IKT.

Výkonávanie reformy pozostáva z troch línií opatrení. Po prvé sa zriadi jednotná databáza obsahujúca biely zoznam hospodárskych subjektov oprávnených poskytovať tovar a služby orgánom verejnej správy a zavedie sa špecializovaná technologická infraštruktúra, ktorá umožní certifikáciu dodávateľov. Po druhé, prijme sa zjednodušený prístup („zrýchlený postup“) na zefektívnenie nákupov IKT pre projekty PNRR. Po tretie sa zriadi služba digitálneho obstarávania s cieľom i) zahrnúť len certifikovaných dodávateľov (hospodárske subjekty môžu kedykoľvek požiadať o certifikáciu v súlade s článkom 64 smernice 2014/24/EÚ); II) umožniť rýchlu identifikáciu dodávateľov, ktorí spĺňajú konkrétnu potrebu (napr. prostredníctvom konfiguratora); III) poskytnúť orgánom verejnej správy intuitívne používateľské skúsenosti (napr. jasný opis ponúkaných služieb, porovnávacie hodnotenie dodávateľov). Toto celkové usporiadanie bude vychádzať z existujúcich kapacít talianskeho štátneho subjektu pre obstarávanie CONSIP.

Reforma 1.2 – Podpora transformácie

Cieľom tejto reformy je podporiť digitálnu transformáciu všetkých ústredných a miestnych orgánov verejnej správy zriadením špecializovaného „úradu pre transformáciu digitálnej partnerskej dohody“. Úrad pre transformáciu pozostáva z dočasného súboru zdrojov kompetentných v oblasti technológií, ktorý organizuje a podporuje úsilie v oblasti migrácie a centralizované rokovanie o „balíkoch“ certifikovanej externej podpory.

Okrem toho sa v opatrení predpokladá založenie spoločnosti zameranej na vývoj softvéru a riadenie operácií s cieľom podporiť digitálne zintenzívnenie ústredných správ. Úrad pre transformáciu podporuje najmä verejnú správu pri realizácii investícií 1.1 až 1.7 zahrnutých do tohto komponentu a podporuje aj realizáciu investícií a reforiem v oblasti digitalizácie zdravotnej starostlivosti zahrnutých do úlohy 6.

Reforma 1.3 – Cloud First a interoperabilita

Cieľom tejto reformy je odstrániť prekážky zavádzania cloudu a zefektívniť byrokráciu, ktorá spomaľuje procesy výmeny údajov medzi orgánmi verejnej správy, a to zavedením súboru stimulov a povinností zameraných na uľahčenie prechodu na cloud a odstránenie procesných obmedzení širokého zavádzania digitálnych služieb.

Reforma zahŕňa tri línie činnosti. Po prvé, keďže cloudové riešenia budú stimulovať nákladovú efektívnosť výdavkov na informačné a komunikačné technológie (IKT) po vopred stanovenom „odkladnom období“ (napr. tri roky po začatí transformácie), správne orgány, ktoré nedodrжали transformáciu cloudu, uvidia obmedzenie vo svojom rozpočte výdavkov na IKT.

Po druhé, v rámci stimulov na migráciu cloudu sa revidujú súčasné pravidlá verejného účtovníctva pre výdavky súvisiace s cloudovými službami. Vzhľadom na to, že prechod na cloud v súčasnosti zahŕňa presun rozpočtov z kapitálových výdavkov na prevádzkové výdavky, pravidlá verejného účtovníctva pre výdavky súvisiace s cloudovými službami sa zrevidujú tak, aby neodrádzali orgány verejnej správy od prechodu na cloud.

Po tretie, zrevidujú sa normy týkajúce sa pravidiel interoperability údajov v súlade s ustanoveniami o otvorených údajoch a spracúvaní osobných údajov a zjednodušia sa súčasné postupy výmeny údajov medzi

orgánmi verejnej správy s cieľom zefektívniť procesné aspekty a urýchliť zavádzanie interoperability medzi databázami verejnej správy. Okrem toho sa digitálny domicil preskúma a začlení do vnútroštátneho registra obyvateľov (ANPR), aby sa umožnila určitá a bezpečná digitálna korešpondencia medzi občanmi a orgánmi verejnej správy.

Os 2 – Spravodlivosť

Reforma 1.4 – Občianskoprávna justícia

Cieľom tejto reformy je skrátiť dĺžku občianskoprávných konaní a riešiť nevybavené prípady na občianskoprávných súdoch. Reforma pozostáva z prijatia legislatívnych opatrení na zníženie počtu nových prípadov na súdoch, zjednodušenie existujúcich postupov a zvýšenie produktivity súdov.

Reforma 1.5 – Trestná justícia

Cieľom tejto reformy je skrátiť dĺžku trestného konania. Reforma pozostáva z prijatia opatrení, ktoré zjednodušia existujúce postupy a zvýšia produktivitu súdov.

Reforma 1.6 – Platobná neschopnosť

Cieľom reformy je digitalizovať a posilniť insolvenčné konania zavedením mechanizmov včasného varovania pred platobnou neschopnosťou, špecializáciou súdov a predsúdnych inštitúcií na účinnejšie riadenie všetkých fáz insolvenčného konania, a to aj prostredníctvom odbornej prípravy a špecializácie členov súdnych a správnych orgánov.

Reforma 1.7 – Daňové súdy

Cieľom reformy je zefektívniť presadzovanie daňového práva a znížiť vysoký počet odvolaní na kasačnom súde.

Reforma 1.8 – Digitalizácia justičného systému

Cieľom tejto reformy je digitalizovať občianske a trestné konania. Táto reforma pozostáva zo zavedenia povinného elektronického podávania dokumentov, zavedenia elektronického pracovného postupu pre občianskoprávne konania, digitalizácie trestného konania na prvom stupni a vytvorenia databázy občianskoprávných rozhodnutí.

Investícia 1.8 – Postupy prijímania zamestnancov na občianske, trestné a správne súdy

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť kvalitu justície podporou činností správnych, občianskych a trestných súdov, ako aj územných a ústredných útvarov ministerstva spravodlivosti zodpovedných za presadzovanie plánu obnovy a odolnosti a digitálnu transformáciu justičného systému. Investícia pozostáva z dočasného náboru zamestnancov do skúšobnej kancelárie a technického a administratívneho personálu na podporu vykonávania cieľov plánu obnovy a odolnosti.

Reforma 1.9 – Reforma zamestnanosti vo verejnom sektore a reforma zjednodušenia

Cieľom tejto reformy je posilniť rámec zamestnanosti vo verejnom sektore a zjednodušiť administratívne postupy v prospech podnikov a občanov. Reforma pozostáva z prijatia viacerých opatrení na odstránenie zbytočných povinností, zavedenia mechanizmov tichého súhlasu, zjednodušenia komunikácie, zjednotenia režimov spoločných s regiónmi a obcami, zabezpečenia interoperability podnikových a stavebných postupov (SUAP a SUE) a vymedzenia súboru kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) na riadenie organizačných zmien vo verejnej správe.

Reforma 1.9a – Reforma na urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti

Cieľom reformy je urýchliť vykonávanie a efektívnosť politiky súdržnosti v súčinnosti s národným plánom obnovy a odolnosti. Stanoví sa v ňom dátum schválenia strategického plánu jedinej osobitnej hospodárskej zóny. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa vyžaduje stanovisko jednotnej konferencie pred jej zmenou na zákon, ako sa stanovuje v legislatívnom dekréte č. 281/1997. V súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) 2021/241 možno reformu podporiť z iných programov a nástrojov Únie za predpokladu, že takáto podpora nepokrýva rovnaké náklady. Z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa nepokrývajú žiadne náklady na reformu.

Investícia 1.9 – Poskytnúť technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti

Cieľom tejto investície je posilniť administratívne kapacity na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti. Investícia pozostáva z dočasného náboru skupiny expertov, ktorí budú poskytovať technickú pomoc správnym orgánom a posilňovať ich schopnosť vykonávať konkrétne iniciatívy plánované v rámci plánu obnovy a odolnosti, a zahŕňa programy odbornej prípravy zamestnancov verejnej správy na posilnenie budovania kapacít.

Reforma 1.10 – Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie

Cieľom tejto reformy je zvýšiť kvalifikáciu a profesionalizáciu verejných obstarávateľov, zvýšiť hospodársku súťaž, zjednodušiť a digitalizovať postupy centrálnych obstarávacích organizácií a sfunkčniť vnútroštátny systém elektronického obstarávania. Na tento účel reforma zahŕňa prijatie právnych aktov vrátane zmien kódexu verejného obstarávania.

Reforma 1.11 – Zníženie oneskorených platieb orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov

Cieľom reformy je riešiť prekážky spôsobujúce oneskorenia pri vykonávaní platieb talianskych orgánov verejnej správy a orgánov verejnej správy na ústrednej, regionálnej, miestnej a zdravotnej úrovni určených podnikom, a to najmä prijatím štrukturálnych opatrení a cielených legislatívnych opatrení.

Reforma 1.12 – Reforma daňovej správy

Cieľom tejto reformy daňovej správy je podporiť dodržiavanie daňových predpisov, zvýšiť účinnosť auditov a kontrol a znížiť náklady daňovníkov na dodržiavanie predpisov prijatím a presadzovaním cielených legislatívnych a regulačných opatrení.

Reforma 1.13 – Reforma rámca preskúmania výdavkov

Cieľom tejto reformy je zvýšiť účinnosť vnútroštátneho rámca na preskúmanie výdavkov. Reforma pozostáva zo záväzku vykonávať ročné preskúmania výdavkov v období 2023 – 2025 a zlepšiť prax zeleného a rodového rozpočtovania.

Reforma 1.14 – Reforma fiškálneho rámca na nižšej ako celoštátnej úrovni

Cieľom tejto reformy je zvýšiť transparentnosť fiškálnych vzťahov na rôznych úrovniach verejnej správy. Reforma pozostáva z vymedzenia parametrov „fiškálneho federalizmu“ pre regióny s bežným štatútom a prijatia právnych aktov pre „fiškálny federalizmus“ pre provincie a metropolitné mestá.

Reforma 1.15 – Reforma pravidiel verejného účtovníctva

Cieľom tejto reformy je zaviesť jednotný systém aktuálneho účtovníctva pre verejný sektor bez štátnych podnikov. Reforma pozostáva z prijatia koncepčného rámca, súboru štandardov aktuálneho účtovníctva a viacrozmernej účtovnej osnovy, ako aj z poskytovania odbornej prípravy na prechod na nový systém aktuálneho účtovníctva.

Investícia 1.10 – Podpora kvalifikácie a elektronického obstarávania

Touto investíciou sa v rámci stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov zriadi funkcia podpory obstarávania určená pre verejných obstarávateľov na splnenie požiadaviek prílohy II.4 ku kódexu verejného obstarávania a na ich podporu v procese elektronického obstarávania, čím sa podporí získavanie digitálnych zručností a poskytne technická podpora pri prijímaní digitalizácie verejného obstarávania vrátane používania dynamických obstarávacích systémov.

A.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C1 – 1	Reforma 1.1: Obstarávanie IKT	Míľník	Nadobudnutie účinnosti zákonných dekrétov pre reformu 1.1 „Obstarávanie IKT“	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti zákonnej vyhlášky o reforme obstarávania IKT	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Potrebné právne akty zahŕňajú legislatívne zásahy do legislatívneho dekrétu o zjednodušení („Decreto Legge Semplificazioni“). V týchto ustanoveniach sa stanovia: I) Možnosť použiť postup uvedený v článku 48 ods. 3 zákonníka verejného obstarávania aj v prípade zákaziek presahujúcich prahové hodnoty uvedené v článku 35 zákonníka verejného obstarávania na nákupy súvisiace s nákupom počítačového tovaru a služieb, najmä na základe cloudovej technológie, ako aj služieb pripojenia financovaných úplne alebo čiastočne zo zdrojov poskytnutých na realizáciu projektov PNRR; II) Interoperabilita medzi rôznymi databázami spravovanými certifikačnými orgánmi zapojenými do procesu overovania požiadaviek uvedených v článku 80 zákonníka verejného obstarávania; III) Vytvorenie virtuálneho súboru hospodárskych subjektov, v ktorom sa nachádzajú údaje na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie uvedených v článku 80, čo umožní vymedziť biely zoznam hospodárskych

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										subjektov, v prípade ktorých sa už overenie vykonalo.
M1C1 – 2	Reforma 1.3: Zásada prvoradosti cloudu a interoperabilita	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákonných dekrétov pre reformu 1.3 „Prvý cloud a interoperabilita“	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti zákonnej vyhlášky pre prvoradosť cloudu a reformu interoperability	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Potrebné právne akty zahŕňajú: Vykonávacie regulačné akty týkajúce sa najmä i) nariadenia Agenzia per l'Italia digitale (AgID) o Polo Strategico Nazionale (PSN) (stanoveného v článku 33f zákonného dekrétu 179/212) a ii) usmernení AgID o interoperabilite (stanovených v článkoch 50 a 50b Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Zmeny článku 50 smernice o chemických faktoroch: I) zrušenie povinnosti uzatvárať rámcové dohody pre správne orgány, ktoré majú prístup k vnútroštátnej platforme digitálnych údajov; II) objasnenie otázky súkromia: prenos údajov z jedného informačného systému do druhého nemení vlastníctvo údajov a ich spracúvanie bez toho, aby boli dotknuté povinnosti orgánov verejnej správy, ktoré prijímajú a spracúvajú údaje ako samostatní prevádzkovatelia údajov. Zmeny Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 týkajúce sa

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										prístupu k údajom: I) zrušenie povolenia potrebného na priamy prístup k údajom; II) vypustenie odkazu na rámcové dohody v článku 72. Zmeny článku 33f zákonného dekrétu č. 179/2012: I) zaviesť možnosť, aby AgID regulovala prostredníctvom nariadení Centri Elaborazione Dati (CED) a Cloud podmienky a metódy, s ktorými musia orgány verejnej správy vykonávať migráciu CED; II) zaviesť sankcie za nesplnenie povinností týkajúcich sa migrácie do cloudu.
M1C1 – 3	Investícia 1.1: Digitálna infraštruktúra	Míľnik	Ukončenie projektu Polo Strategico Nazionale (PSN)	Správa ministerstva pre technologické inovácie a digitálnu transformáciu (MITD) o zavádzaní cloudu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Úplné dokončenie celkového projektu sa dosiahne, keď všetky cieľové orgány verejnej správy dokončia presun identifikovaných stojanov do Polo Strategico Nazionale (PSN) a úspešne dokončia testovanie štyroch dátových centier, čo umožní začatie procesu migrácie súborov údajov a aplikácií cieľových orgánov verejnej správy do PSN.
M1C1 – 4	Investícia 1.3.1: Národná	Míľnik	Národná platforma	Správa ministerstva pre	NEUVEDEN	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR	2022	Platforma umožní agentúram: — uverejniť svoje aplikačné

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	platforma digitálnych údajov		digitálnych údajov je funkčná	technologické inovácie a digitálnu transformáciu (MITD), v ktorej sa preukazuje spustenie národnej platformy digitálnych údajov	Ý			OK		programovacie rozhrania (API) v katalógu API platformy, — prostredníctvom platformy uzavrieť a podpísať dohody o digitálnej interoperabilite, — autentifikovať a povoliť prístup k aplikačným programovacím rozhraniám pomocou funkcií platformy, — overiť a posúdiť súlad s vnútroštátnym rámcom interoperability.
M1C1 – 5	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Vytvorenie novej Národnej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť	Akt o administratívnej ústave	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Tento míľnik sa dosiahne 1. zmenou zákonného dekrétu, ktorým sa zriaďuje Národná agentúra pre kybernetickú bezpečnosť, na zákon, ktorá sa v súčasnosti dokončuje; 2. uverejnenie dekrétu predsedu vlády (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM) v úradnom vestníku, ktorý obsahuje vnútorné predpisy Národnej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť.
M1C1 – 6	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Počiatočné zavedenie vnútroštátnych služieb kybernetickej bezpečnosti	Správa preukazujúca úplnú architektúru vnútroštátnych služieb kybernetickej bezpečnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Míľnik sa dosiahne vymedzením podrobnej architektúry celého ekosystému vnútroštátnej architektúry kybernetickej bezpečnosti [t. j. národného centra pre výmenu a analýzu informácií (ISAC), siete tímov reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT), národnej HyperSOC, vysokovýkonnej výpočtovej techniky integrovanej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										s nástrojmi umelej inteligencie/strojového učenia (AI/ML) na analýzu kybernetických incidentov na vnútroštátnej úrovni].
M1C1 – 7	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Spustenie siete laboratórií na preverovanie a certifikáciu kybernetickej bezpečnosti	Poskytnutá dokumentácia preukazujúca identifikované procesy a postupy, ktoré sa majú vymieňať medzi laboratóriami, a poskytnuté správy preukazujúce aktiváciu aspoň jedného laboratória	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Míľnik sa dosiahne: I) Národná agentúra pre kybernetickú bezpečnosť určí, kde sa vytvoria skríningové a certifikačné laboratória a centrá, profily odborníkov, ktorí sa majú prijať, úplné vymedzenie procesov a postupov, ktoré sa majú vymieňať medzi laboratóriami. II) Aktivácia jedného laboratória. Na činnosti vytvorené na vytvorenie a aktiváciu kontrolných laboratórií dohliada Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) s CVCN (Národné laboratórium na preverovanie a certifikáciu kybernetickej bezpečnosti) a integruje ich s hodnotiacim centrom (CV) ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany.
M1C1 – 8	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Aktivácia centrálnej auditorskej jednotky pre bezpečnostné opatrenia PSNC	Poskytnuté správy preukazujúce spustenie centrálneho útvaru auditu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	V rámci Národnej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť sa vymenuje interná jednotka s mandátom na vykonávanie činností centrálnej jednotky auditu, ktorá bude zodpovedať za bezpečnostné opatrenia PSNC a NIS.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			a NIS							Procesy, logistika a prevádzkové opatrenia sa formalizujú do primeranej dokumentácie s osobitným zameraním na prevádzkové procesy, t. j. pravidlá zapojenia, postupy auditu a podávania správ. Nástroje IT zhromažďujú, spravujú a analyzujú údaje z auditu a vyvíja a používa ich oddelenie auditu. Poskytne sa dokumentácia o dokončení vývoja nástrojov.
M1C1 – 9	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Cieľ	Podpora modernizácie bezpečnostných štruktúr T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	5	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Najmenej päť posilnených intervencií na modernizáciu bezpečnostných štruktúr dokončených v oblasti národnej bezpečnosti pre kybernetický sektor (PSNC) a sektor sieťových a informačných systémov (NIS). Typy intervencií zahŕňajú modernizáciu operačných centier bezpečnosti (SOC), zlepšenie obrany na kybernetických hraniciach a spôsobilosti vnútorného monitorovania a kontroly. Intervencie sa zameriavajú na sektory zdravotnej starostlivosti, energetiky a životného prostredia (zásobovanie pitnou vodou).
M1C1 – 10	Reforma 1.2: Podpora transformácie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zriadenia transformačného	Ustanovenie v právnom akte, v ktorom sa uvádza	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Na zriadenie transformačného úradu sú potrebné tieto právne akty: - Uverejnenie zákonného dekrétu „reclutamento“ (už schváleného

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			o tímu a spoločnosti NewCo	nadobudnutie účinnosti právneho aktu o vytvorení Úradu pre transformáciu a nadobudnutie účinnosti právneho aktu o vytvorení nového koordinátora						Radou ministrov č. 22 zo 4. júna 2021^a uverejneného v úradnom vestníku („Gazzetta Ufficiale“) 10. júna²⁰²¹); - Uverejnenie výzvy na vyjadrenie záujmu; - Výber a pridelenie úloh expertom (dočasne počas trvania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti). V prípade nového koordinátora medzi požadované kľúčové kroky patria: - Legislatívne povolenie; - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), ktorým sa povoľuje založenie spoločnosti a stanovujú ciele, základné imanie, trvanie a riaditeľia spoločnosti; - Inštitúcia spoločnosti s notárskou zápisnicou; - Úkony potrebné na sfunkčnenie spoločnosti – stanovy a rôzne nariadenia.
MIC1 – 11	Investícia 1.6.6: Digitalizácia finančnej polície	Cieľ	Finančná polícia – nákup profesionálnych služieb dátovej vedy T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	5	ŠTVRŤR OK	2023	Nákup profesionálnych služieb dátovej vedy na základe zmluvy s poskytovateľom konzultačných služieb, do ktorej je celkovo zapojených päť ľudských zdrojov zodpovedných za navrhovanie dátovej architektúry, ako aj za písanie algoritmov oddelenia analýzy veľkých dát. Uverejnenie zadanej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										zákazky na nákup služieb dátovej vedy v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a vydanie nových nástrojov na celoštátnej úrovni v rámci prvého analytického modulu (informačná základňa).
M1C1 – 12	Investícia 1.3.2: Jednotná digitálna brána	Cieľ	Jednotná digitálna brána	NEUVEDENÝ	Počet	0	19	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	19 prioritných administratívnych postupov uplatniteľných v Taliansku z 21 vymedzených v nariadení (EÚ) 2018/1724 je plne v súlade s požiadavkami vymedzenými v článku 6 nariadenia (EÚ) 2018/1724. Konkrétnejšie: a) identifikácia používateľov, poskytovanie informácií a podporných dôkazov, podpisovanie a konečné predloženie sa vykonávajú elektronicky na diaľku prostredníctvom servisného kanála, ktorý používateľom umožňuje plniť požiadavky týkajúce sa postupu používateľsky ústretovým a štruktúrovaným spôsobom; b) používatelia dostanú automatické potvrdenie o prijatí, pokiaľ sa výsledok postupu nedodá okamžite; C) výsledok postupu sa doručí elektronicky alebo, ak

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										je to potrebné na dosiahnutie súladu s uplatniteľným právom Únie alebo vnútroštátnym právom, fyzicky; d) používateľom sa poskytne elektronické oznámenie o dokončení postupu.
M1C1 – 13	Investícia 1.4.6: Mobilita ako služba pre Taliansko	Míľnik	Mobilita ako služba – riešenia M1	Správa Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) v spolupráci s univerzitami, v ktorej sa opisuje vykonávanie a hodnotia výsledky troch pilotných projektov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Realizovali sa tri pilotné projekty zamerané na testovanie riešení mobility ako služby v technologicky vyspelých metropolitných mestách. Každé riešenie použilo počas pilotného obdobia najmenej 1000 používateľov. Každý pilotný projekt je otvorený pre minimálne 1000 používateľov, ktorí k nemu majú prístup na dobrovoľnom základe a na vlastné náklady a poskytujú individuálne posúdenie, pričom majú možnosť vybrať si a kúpiť služby mobility spomedzi tých, ktoré sú k dispozícii na platforme. Služba MaaS prostredníctvom jednotnej technologickej platformy navrhne občanovi-používateľovi najlepšie cestovné riešenie na základe jeho potrieb, pričom využije integráciu medzi rôznymi dostupnými možnosťami mobility (miestna verejná doprava, spoločné využívanie, kabína, prenájom auta) s cieľom optimalizovať cestovné skúsenosti z hľadiska plánovania (plánovač intermodálnych trás

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a informácie o časoch a vzdialenostiach v reálnom čase), ako aj z hľadiska využívania (rezervácia a platba za služby).
M1C1 – 14a	Reforma 1.9a: Reforma na urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vnútroštátnych právnych predpisov na urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti vnútroštátnych právnych predpisov na urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2024	Nadobudnutie účinnosti vnútroštátnych právnych predpisov, v ktorých sa v rámci dohody o partnerstve a pre všetky súčasné programy určujú opatrenia potrebné na urýchlenie a zlepšenie vykonávania politiky súdržnosti. S cieľom zabezpečiť inštitucionálny dialóg a spoluprácu, ako aj spoločné chápanie potrebných opatrení vláda do 31. decembra 2023 zriadi technickú pracovnú skupinu s riadiacimi orgánmi všetkých regionálnych a národných programov v rámci Cabina di regia PNRR bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy o jednotnej konferencii. V právnych predpisoch sa stanovujú opatrenia potrebné na uprednostnenie intervencií v týchto strategických odvetviach v prísnom súlade s plánovacími dokumentmi vymedzenými pre príslušné základné podmienky a na ich konkrétne vykonávanie vrátane intervencií osobitne na posilnenie administratívnych kapacít v týchto odvetviach: —Vody;

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										—infraštruktúry pre hydrogeologické riziká a ochranu životného prostredia; —Odpad —Doprava a udržateľná mobilita; —Energetiky, —Podpora rozvoja podnikania a atraktívnosti, a to aj pre digitálnu a zelenú transformáciu.
M1C1 – 15	Investícia 1.6.6: Digitalizácia finančnej polície	Cieľ	Finančná polícia – nákup profesionálnych služieb dátovej vedy T2	NEUVEDENÝ	Počet	5	10	ŠTVRŤR OK	2024	Nákup profesionálnych služieb dátovej vedy na základe zmluvy s poskytovateľom konzultačných služieb, ktorá zahŕňa päť dodatočných ľudských zdrojov (celkovo desať) zodpovedných za navrhovanie dátovej architektúry, ako aj za písanie algoritmov oddelenia analýzy veľkých dát. Uverejnenie zadanej zákazky na nákup služieb dátovej vedy v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a vydanie nových nástrojov na celoštátnej úrovni v rámci prvého analytického modulu (informačná základňa).
M1C1 – 17	Investícia 1.1: Digitálna	Cieľ	Migrácia do Polo Strategico	NEUVEDENÝ	Počet	0	100	OTÁZKA Č. 3	2024	Najmenej 100 ústredných orgánov verejnej správy a miestnych orgánov zdravotnej starostlivosti (Aziende

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	infraštruktúra		Nazionale T1							Sanitarie Locali/Aziende ospedaliere) musí v plnej miere presunúť aspoň jednu službu správy (vrátane systémov, súborov údajov a aplikácií) do infraštruktúry (Polo Strategico Nazionale). Úplná migrácia môže pre každú inštitúciu znamenať kombináciu: nie je pripravený na cloud v oblasti čistého hostingu, migrácie výťahov a zmien, modernizácie na infraštruktúru ako službu (IaaS), platformu ako službu (Paas) alebo softvér ako službu (SaaS). Migrácia do Polo Strategico Nazionale sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi v závislosti od najmodernejšej IT architektúry softvéru na mieste, ktorú vlastní každá migrujúca verejná správa. Tieto stratégie sa môžu líšiť od čistého hostingu a migrácie výťahov a zmien v prípade softvéru, ktorý nie je pripravený na cloud, až po migráciu softvéru pripraveného na cloud na IaaS, PaaS alebo SaaS. PSN ponúkne každej migrujúcej verejnej správe všetky migračné stratégie, ktoré sú oprávnené zohľadniť dosiahnutý cieľ „migrácia do Polo Strategico Nazionale“. Celkový počet orgánov verejnej správy „v rozsahu pôsobnosti“ zahŕňa: • Ústredné orgány verejnej správy, ktoré

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										predstavujú najväčší podiel výdavkov na informačné a komunikačné technológie (IKT) (napríklad Národný inštitút sociálneho zabezpečenia a ministerstvo spravodlivosti); • Ústredné orgány verejnej správy, ktoré hostujú údaje v zastaraných dátových centrách podľa prieskumu, ktorý sa nedávno uskutočnil v súvislosti s pripravenosťou v oblasti cloud computingu; • Miestne orgány zdravotnej starostlivosti (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) so sídlom najmä v strednom a južnom Taliansku, ktorým chýba primeraná infraštruktúra na zaistenie bezpečnosti údajov.
M1C1 – 18	Investícia 1.3.1: Národná platforma digitálnych údajov	Cieľ	Aplikačné programovacie rozhrania vo vnútroštátnej platforme digitálnych údajov T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Tento cieľ spočíva v dosiahnutí aspoň 3000 aplikačných programovacích rozhraní (API) vytvorených orgánmi verejnej správy, uverejnených v katalógu API a integrovaných s národnou platformou digitálnych údajov. Uverejnené rozhrania API majú vplyv na niekoľko oblastí, ktoré môžu okrem iného zahŕňať: I) Služby sociálneho zabezpečenia a sociálnej starostlivosti, riadenie služieb verejného obstarávania alebo základné

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										vnútroštátne registre (napríklad register obyvateľov a register licencií na vozidlá); Každá implementácia a dokumentácia API musí byť v súlade s vnútroštátnymi normami interoperability. Rámec národnej platformy digitálnych údajov poskytuje funkcie na posúdenie tohto súladu.
M1C1 – 19	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Cieľ	Podpora modernizácie bezpečnostných štruktúr T2	NEUVEDENÝ	Počet	5	50	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Najmenej 50 posilnených intervencií dokončených v oblasti národnej bezpečnosti pre kybernetický sektor (PSNC) a sektor sieťových a informačných systémov (NIS). Medzi typy intervencií patria napríklad bezpečnostné operačné centrá (SOC), zlepšenia v oblasti obrany na kybernetických hraniciach a spôsobilosti vnútorného monitorovania a kontroly v súlade s požiadavkami NIS a PSNC. Intervencie v sektorech NIS sa osobitne zameriavajú na sektory zdravotnej starostlivosti, energetiky a životného prostredia (zásobovanie pitnou vodou a nakladanie s odpadom).
M1C1 – 20	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Úplné zavedenie vnútroštátnych služieb kybernetickej	Správa preukazujúca úplnú aktiváciu vnútroštátnych služieb	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Tento míľnik sa doplní aktiváciou územných tímov reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT), ktoré budú prepojené s talianskym tímom pre riešenie počítačových bezpečnostných

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			bezpečnosti	kybernetickej bezpečnosti						incidentov (CSIRT), aktiváciou Centra pre výmenu a analýzu informácií (ISAC), integráciou najmenej piatich operačných centier bezpečnosti (SOC) s národnou HyperSOC, úplným fungovaním služieb riadenia kybernetickobezpečnostných rizík vrátane služieb analýzy dodávateľského reťazca a poistenia kybernetických rizík.
M1C1 – 21	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Dokončenie siete laboratórií na preverovanie a certifikáciu kybernetickej bezpečnosti, hodnotiacich centier	Poskytnuté správy preukazujúce úplnú aktiváciu najmenej 10 laboratórií a 2 hodnotiacich centier (CV)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Aktivácia najmenej 10 skríningových a certifikačných laboratórií a 2 hodnotiacich centier (CV).
M1C1 – 22	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Úplná prevádzka centrálného útvaru auditu pre bezpečnostné opatrenia PSNC & NIS s dokončenými najmenej 30 inšpekciami	Poskytnuté správy, inšpekčné správy	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Plná prevádzka Ústrednej kontrolnej jednotky s minimálne 30 ukončenými inšpekciami.
M1C1 – 23	Investícia 1.4.6: Mobilita ako	Míľnik	Mobilita ako služba – riešenia	Pilotné projekty mobility ako	NEUVEDEN	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR	2025	V rámci siedmich pilotných projektov, z ktorých aspoň tri sú na juhu, sa otestujú

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	služba pre Taliansko		M2	služby	Ý			OK		riešenia mobility ako služby (MaaS). Mobilita ako služba poskytuje používateľom prostredníctvom jednotnej technologickej platformy najlepšie možnosti cestovania na základe ich potrieb, a to integráciou rôznych možností mobility (napríklad verejnej dopravy, služieb spoločného využívania, taxíkov, prenájmu automobilov) a optimalizáciou plánovania cestovania a celkových skúseností používateľov.
M1C1 – 24	Investícia 1.7.1: Digitálna verejná služba	Cieľ	Jednotlivci sa zúčastnili na digitálnej verejnej službe	NEUVEDENÝ	Počet	0	8 300	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Najmenej 8300 osôb sa zúčastnilo na digitálnej verejnej službe v rámci organizácií registrovaných vo vnútroštátnom registri organizácií univerzálnej verejnej služby. Digitálna verejná služba sa zameriava na digitálne vzdelávanie a/alebo činnosti na uľahčenie digitalizácie.
M1C1 – 25	Investícia 1.6.6: Digitalizácia finančnej polície	Míľnik	Rozvíjať informačné systémy používané na boj proti hospodárskej trestnej činnosti	Informačné systémy s novými funkciami	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2025	Zavedenie nových funkcií informačných systémov používaných na boj proti hospodárskej trestnej činnosti.
M1C1 – 26	Investícia 1.1: Digitálna	Cieľ	Migrácia do Polo Strategico Nazionale alebo	NEUVEDENÝ	Počet	100	280	ŠTVRŤR OK	2026	Najmenej 280 ústredných orgánov verejnej správy a miestnych orgánov zdravotnej starostlivosti (Aziende

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	infraštruktúra		do bezpečného, certifikovaného verejného cloudového prostredia							Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) prešlo do „Polo Strategico Nazionale“ (PSN) alebo do bezpečného, certifikovaného verejného cloudového prostredia podľa plánu migrácie schváleného ministerstvom pre digitálnu transformáciu. Migrácia sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi v závislosti od najmodernejšej IT architektúry softvéru v prevádzkových priestoroch, ktorú vlastní každá migrujúca verejná správa. Tieto stratégie sa môžu líšiť od čistého hostingu a migrácie výťahov a zmien v prípade softvéru, ktorý nie je pripravený na cloud, až po migráciu na infraštruktúru ako službu (IaaS), platformu ako službu (PaaS) alebo softvér ako službu (SaaS) v prípade softvéru pripraveného na cloud. Najmenej 40 % migrovaných služieb sa realizuje buď prostredníctvom riešení IaaS, PaaS alebo SaaS. PSN alebo alternatívny bezpečný, certifikovaný verejný poskytovateľ cloudu ponúkne každej migrujúcej verejnej správe všetky migračné stratégie, ktoré sú oprávnené považovať dosiahnutý cieľ.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C1 – 27	Investícia 1.3.1: Národná platforma digitálnych údajov	Cieľ	Aplikačné programovacie rozhrania vo vnútroštátnej platforme digitálnych údajov T2	NEUVEDENÝ	Počet	3 000	7 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Tento cieľ spočíva v dosiahnutí aspoň ďalších 4000 aplikačných programovacích rozhraní (API) uverejnených v katalógu API (celkovo 7000). Uverejnené rozhrania API majú vplyv na niekoľko oblastí, ktoré môžu okrem iného zahŕňať: I) vnútroštátne údaje týkajúce sa náboru, odchodu do dôchodku, zápisu do škôl a univerzít (napríklad národný register študentov a register verejnej správy), dodržiavania daňových predpisov alebo vnútroštátneho informačného systému pre zdravotné údaje a núdzové zdravotné situácie. Každá implementácia a dokumentácia API musí byť v súlade s vnútroštátnymi normami interoperability. Rámec národnej platformy digitálnych údajov poskytuje funkcie na posúdenie tohto súladu.
M1C1 – 28	Investícia 1.7.2: Sieť digitálnych sprostredkovateľských služieb	Cieľ	Počet občanov, ktorí sa zúčastňujú na iniciatívach digitálneho vzdelávania a/alebo uľahčovania	NEUVEDENÝ	Počet	0	2 000 000	ŠTVRŤR OK	2026	Najmenej 2000000 občanov, z ktorých 30 % sa nachádza na juhu Talianska, sa zúčastnilo na iniciatívach digitálneho vzdelávania a/alebo uľahčovania podľa registrácie na platforme „Facilita“ ministerstva digitálnej transformácie.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			poskytovaných centrami digitálneho uľahčovania							
M1C1 – 29	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúcich právnych predpisov pre reformu občianskeho súdnictva	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti splnomocňujúcich o právneho predpisu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Splnomocňujúce právne predpisy zahŕňajú aspoň tieto opatrenia: I) zavedenie zjednodušeného konania na úrovni prvého stupňa/súdu a posilnenie uplatňovania „procesov filtrovania“ na úrovni odvolania vrátane rozšíreného využívania zjednodušených postupov a škály prípadov, v ktorých má právomoc rozhodovať samosudca; II) zabezpečiť skutočné vykonávanie záväzných lehôt pre postupy a harmonogram zhromažďovania dôkazov a elektronického podávania všetkých príslušných aktov a dokumentov; III) reformovať využívanie mediácie a alternatívneho riešenia sporov spolu s asistovanou mediáciou, arbitrážou a akoukoľvek inou možnou alternatívou s cieľom zefektívniť tieto inštitúty pri znižovaní tlaku na systém občianskeho súdnictva, a to aj prostredníctvom stimulov; IV) reformovať postup núteného výkonu s cieľom skrátiť existujúci priemerný čas vrátane zrýchliť a zlacniť vymáhanie splatných súm; reformovať súčasný systém kvantifikácie a vymáhateľnosti právnych poplatkov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										s cieľom znížiť počet neopodstatnených súdnych sporov; v) zaviesť systém monitorovania na úrovni súdov a zvýšiť produktivitu občianskoprávných súdov prostredníctvom stimulov na zabezpečenie primeranej dĺžky konaní a jednotného výkonu na súdoch.
M1C1 – 30	Reforma 1.5: Reforma trestného súdnictva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúcich právnych predpisov pre reformu trestného súdnictva	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti splnomocňujúcich o právneho predpisu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Splnomocňujúce právne predpisy, ktoré zahŕňajú aspoň tieto opatrenia: I) preskúmaný systém oznamovania, ii) širšie využívanie zjednodušených postupov, iii) širšie využívanie elektronického podávania dokumentov, iv) zjednodušené pravidlá týkajúce sa dôkazov, v) vymedzenie lehôt trvania predbežného vyšetrovania a opatrení na zabránenie stagnácii vo fáze vyšetrovania, vi) rozšírenie možnosti zániku trestného činu, ak bola náhrada škody uhradená, vii) zavedenie monitorovacieho systému na úrovni súdov a zvýšenie produktivity trestných súdov prostredníctvom stimulov na zabezpečenie primeranej dĺžky konaní a jednotného výkonu na súdoch.
M1C1 – 31	Reforma 1.6: Reforma rámca pre platobnú neschopnosť	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúcich právnych predpisov pre	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti splnomocňujúcich	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Reforma v oblasti platobnej neschopnosti zahŕňa aspoň tieto opatrenia: I) preskúmať mechanizmy mimosúdneho vyrovnania s cieľom identifikovať oblasti, v ktorých môžu byť potrebné

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			rámec reformy platobnej neschopnosti	o právneho predpisu						d'alsie zlepšenia s cieľom motivovať dotknuté strany, aby vo väčšej miere využívali takéto konania; II) zaviesť mechanizmy včasného varovania a prístup k informáciám pred fázou platobnej neschopnosti; III) posun smerom k špecializácii súdov (obchodné právo, konkurzné oddelenie/komora), ako aj predsúdnych inštitúcií na riadenie insolvenčných konaní v prípade platobnej neschopnosti; IV) umožniť, aby boli zabezpečení veritelia vyplatení ako prví (pred daňovými pohľadávkami a pohľadávkami zamestnancov); v) umožniť podnikom udeliť nehypotetické zabezpečovacie právo. Ako doplnok k reforme platobnej neschopnosti sa zabezpečí odborná príprava a špecializácia členov súdnych a správnych orgánov, ktorí sa zaoberajú reštrukturalizačnými konaniami, ako aj celková digitalizácia reštrukturalizačných a insolvenčných konaní a vytvorenie online platformy na mimosúdne riešenie sporov, najmä vo fáze pred platobnou neschopnosťou, ktorej využívanie sa bude stimulovať s cieľom znížiť zaťaženie súdnictva (žiadosti o reštrukturalizáciu pred platobnou neschopnosťou, podpora multilaterálnych reštrukturalizácií a umožnenie vopred schválených

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										automatizovaných reštrukturalizačných konaní a riešení prípadov s nízkou hodnotou). Takáto online platforma takisto zabezpečí interoperabilitu s bankovými informačnými systémami, ako aj s inými orgánmi verejnej moci a databázami, aby sa zabezpečila rýchla elektronická výmena dokumentácie a údajov medzi dlžníkmi a veriteľmi. Na tento účel by žiadateľ (dlžník) udelil súhlas s výmenou svojich osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a toto ustanovenie by sa malo zahrnúť do zákona. Reformou sa zriadi register kolaterálov.
M1C1 – 32	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na občianske, trestné a správne súdy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti osobitných právnych predpisov upravujúcich prijímanie zamestnancov do národných plánov obnovy a odolnosti	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti osobitných právnych predpisov upravujúcich prijímanie do zamestnania v rámci národného plánu obnovy	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Schváliť osobitné právne predpisy upravujúce prijímanie do zamestnania v rámci národného plánu obnovy a odolnosti s povolením inzerovať a prijímať do zamestnania.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				a odolnosti						
M1C1 – 33	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne súdy	Cieľ	Začiatok postupov prijímania zamestnancov na správne súdy	NEUVEDENÝ	Počet	0	168	ŠTVRŤR OK	2022	Začať postupy prijímania najmenej 168 jednotiek zamestnancov pre skúšobné úrady a správne súdy a uviesť jednotky do služby. Základným scenárom je počet zamestnancov v službe k 31. decembru 2021.
M1C1 – 34	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na úrad súdneho konania pre občianske a trestné súdy	Cieľ	Začiatok postupov prijímania zamestnancov pre občianske a trestné súdy	NEUVEDENÝ	Počet	0	8 764	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Začať postupy prijímania najmenej 8764 jednotiek personálu na úrade súdneho konania pre občianske a trestné súdy a uviesť jednotky do služby. Základným scenárom je počet zamestnancov na konci roka 2021.
M1C1 – 35	Reforma 1.7: Reforma daňových súdov	Míľnik	Komplexná reforma daňových súdov prvého a druhého stupňa	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti revidovaného právneho rámca	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Revidovaný právny rámec zefektívni presadzovanie daňového práva a zníži vysoký počet odvolaní na kasačnom súde.
M1C1 – 36	Reformy 1.4, 1.5 a 1.6: Reforma občianskeho a trestného súdnictva a reforma platobnej	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti delegovaných aktov pre reformu občianskeho a trestného súdnictva	Ustanovenie v delegovaných aktoch o nadobudnutí účinnosti delegovaných aktov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Nadobudnutie účinnosti všetkých delegovaných aktov, ktorých obsah je uvedený v splnomocňujúcich právnych predpisoch týkajúcich sa reformy občianskeho a trestného súdnictva a reformy v oblasti platobnej neschopnosti.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	neschopnosti		a reformu platobnej neschopnosti							
M1C1 – 37	Reformy 1.4 a 1.5: Reforma občianskeho a trestného súdnictva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy občianskeho a trestného súdnictva	Ustanovenie v sekundárnych aktoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti sekundárnych aktov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ OK	2023	Dokončiť prijatie všetkých nariadení a sekundárnych zdrojov právnych predpisov potrebných na účinné uplatňovanie splnomocňujúcich zákonov pre reformy súdnictva.
M1C1 – 38	Reforma 1.8: Digitalizácia justície	Míľnik	Digitalizácia justičného systému	Ustanovenie v primárnych a sekundárnych aktoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti príslušných aktov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ OK	2023	Zavedie sa povinné elektronické podávanie všetkých dokumentov a úplný elektronický pracovný postup pre občianskoprávne konania. Digitalizované trestné konania na prvom stupni (okrem predbežného prejednávania veci). Vytvorenie bezplatnej, plne prístupnej a vyhľadávateľnej databázy občianskoprávných rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi.
M1C1 – 38a	Reforma 1.8: Digitalizácia justície	Míľnik	Digitalizácia justičného systému	Trestné konania na prvom stupni sú digitalizované a PNR, PDP a APP sú interoperabilné	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ OK	2025	Digitalizácia prvostupňového trestného konania až po záverečný akt prostredníctvom „portale delle notizie di reato“ (PNR), „portale dei depositi penali“ (PDP) a „applicativo processo penale“ (APP). Platformy sú navzájom interoperabilné.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C1 – 39	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov pre občianske a trestné súdy	Cieľ	Postupy náboru alebo predĺženia pre občianske a trestné súdy a územné a ústredné útvary ministerstva spravodlivosti zodpovedné za vykonávanie plánu obnovy a odolnosti	NEUVEDENÝ	Počet	0	10 000	ŠTVRŤR OK	2024	Dokončiť postupy náboru alebo predĺženia najmenej 10000 jednotiek personálu pre úrad súdneho konania a technického administratívneho personálu a uviesť ich do služby. Do tohto cieľa sa započítavajú len postupy prijímania alebo predlžovania zamestnancov, ktoré boli ukončené od 1. januára 2022.
M1C1 – 40	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne súdy	Cieľ	Postupy prijímania alebo rozširovania zamestnancov správnych súdov	NEUVEDENÝ	Počet	0	158	ŠTVRŤR OK	2024	Dokončiť postupy prijímania alebo rozširovania najmenej 158 jednotiek personálu pre skúšobné úrady a správne súdy a uviesť jednotky do prevádzky. Do tohto cieľa sa započítavajú len postupy prijímania alebo predlžovania zamestnancov, ktoré boli ukončené od 1. januára 2022.
M1C1 – 41	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne súdy	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na regionálnych správnych súdoch	NEUVEDENÝ	Percento	100	75	ŠTVRŤR OK	2024	Znížiť počet prebiehajúcich konaní na správnych krajských súdoch (správne súdy prvého stupňa) o 25 % v roku 2019 (109029).
M1C1 – 42	Investícia 1.8: Postupy prijímania	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov	NEUVEDENÝ	Percento	100	65	ŠTVRŤR OK	2024	Znížiť v roku 2019 počet prebiehajúcich konaní na Štátnej rade (druhý stupeň)

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	zamestnancov na správne sudy		v Štátnej rade							o 35 % (24010).
M1C1 – 43	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskych všeobecných súdoch (prvý stupeň)	NEUVEDENÝ	Percento	100	5	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Znížiť o 95 % počet prebiehajúcich konaní k 31. januáru 2020 (333218) na občianskych všeobecných súdoch (prvý stupeň). Východiskovým bodom je počet konaní prebiehajúcich viac ako tri roky pred občianskoprávnymi všeobecnými súdmi (k 31. januáru 2020).
M1C1 – 44	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskoprávn om odvolacom súde (druhý stupeň)	NEUVEDENÝ	Percento	100	5	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Znížiť o 95 % počet prebiehajúcich konaní k 31. januáru 2020 (97251) na občianskych odvolacích súdoch (druhý stupeň). Východiskovým bodom je počet konaní prebiehajúcich viac ako dva roky pred občianskoprávnymi odvolaciami súdmi (k 31. januáru 2020).
M1C1 – 37a	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti opatrení zameraných na zníženie počtu nevybavených prípadov	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov a sekundárnych aktov s cieľom znížiť počet				ŠTVRŤR OK	2024	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov a sekundárnych zdrojov právnych predpisov s cieľom umožniť: i. Posilnenie súdnych kancelárií, a to aj prostredníctvom stimulov, s cieľom prilákať a udržať si jednotky personálu najatého na základe náborového systému pre národný plán obnovy a odolnosti; ii. Vytvorenie stimulov na: 1. podporovať menej efektívne sudy pri

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				nevybavených prípadov						znižovaní počtu nevyriešených prípadov v oblasti občianskeho súdnictva; 2. odmeňovať justičné úrady, ktoré dosahujú konkrétne ročné ciele zníženia počtu prebiehajúcich konaní v systéme občianskeho súdnictva.
M1C1 – 45	Reformy 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Cieľ	Skrátenie dĺžky občianskoprávn ych konaní	NEUVEDENÝ	Percento	100	60	ŠTVRŤR OK	2026	Skrátiť čas rozsudenia o 40 % všetkých prípadov občianskoprávn ych a obchodných sporových konaní v porovnaní s 31. decembrom 2019 (2512 dní).
M1C1 – 46	Reforma 1.5: Reforma trestného súdnictva	Cieľ	Skrátenie dĺžky trestného konania	NEUVEDENÝ	Percento	100	75	ŠTVRŤR OK	2026	Skrátiť čas rozsudenia o 25 % všetkých prípadov trestných vecí v porovnaní s 31. decembrom 2019 (1392 dní).
M1C1 – 47	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskych všeobecných súdoch (prvý stupeň)	NEUVEDENÝ	Percento	100	10	ŠTVRŤR OK	2026	Znížiť o 90 % počet prebiehajúcich konaní, ktoré boli otvorené od 1. februára 2017 do 31. decembra 2022 a ktoré boli k 31. decembru 2022 stále otvorené na občianskych všeobecných súdoch (prvý stupeň).
M1C1 – 48	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskoprávn om odvolacom súde (druhý	NEUVEDENÝ	Percento	100	10	ŠTVRŤR OK	2026	Znížiť o 90 % počet prebiehajúcich konaní, ktoré boli otvorené od 1. februára 2018 do 31. decembra 2022 a ktoré boli k 31. decembru 2022 stále otvorené na občianskych odvolacích súdoch (druhý stupeň).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			stupeň)							
M1C1 – 49	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne sudy	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na regionálnych správnych súdoch (prvý stupeň)	NEUVEDENÝ	Percento	100	20	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Znížiť celkový počet prebiehajúcich konaní, ktoré sú k 30. júnu 2023 stále otvorené, na všetkých správnych krajských súdoch (správny súd prvého stupňa) o 80 % (102144).
M1C1 – 50	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne sudy	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov v Štátnej rade	NEUVEDENÝ	Percento	100	30	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Znížiť o 70 % počet prebiehajúcich konaní, ktoré sú k 30. júnu 2024 stále otvorené v Štátnej rade (druhý stupeň) (12287).
M1C1 – 51	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov o riadení talianskeho plánu obnovy a odolnosti	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2021	Primárne právne predpisy sa týkajú minimálne: 1. koordinácia a monitorovanie projektov talianskeho plánu obnovy a odolnosti na centrálnej úrovni; 2. vymedzenie a oddelenie právomocí a schválenie príslušných mandátov rôznych orgánov a správnych orgánov zapojených do koordinácie, monitorovania a vykonávania talianskeho plánu obnovy a odolnosti; 3. vymedzenie systému včasného odhaľovania problémov s vykonávaním; 4. ex ante vymedzenie mechanizmu presadzovania s cieľom vyriešiť

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										problémy s vykonávaním a zabrániť oneskoreniam, najmä vo vzťahu k rôznym úrovniam verejnej správy; 5) Vymedzenie zamestnancov (počet a odborné znalosti) určených na koordináciu, monitorovanie a vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti v zapojených správnych orgánoch; 6) vymedzenie technickej pomoci poskytovanej správnym orgánom zapojeným do vykonávania talianskeho plánu obnovy a odolnosti, najmä na miestnej úrovni, čím sa zabezpečí budovanie administratívnych kapacít v rámci verejnej správy; 7) vymedzenie „zrýchlených“ postupov na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti a včasné čerpanie finančných prostriedkov; 8) Organizácia a postupy auditu a kontroly talianskeho plánu obnovy a odolnosti.
M1C1 – 52	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov o zjednodušení	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2021	Opatrenia zahŕňajú: 1. odstránenie kritických úzkych miest týkajúcich sa najmä štátneho a regionálneho hodnotenia vplyvov na životné prostredie, povoľovania nových zariadení na recykláciu odpadu,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			administratívnych postupov na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti.							povoľovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov a tých, ktoré sú potrebné na dosiahnutie energetickej efektívnosti budov (tzv. Super Bonus) a obnovy miest. Osobitné činnosti budú venované zjednodušeniu postupov v rámci „Conferenza di servizi“ (formálna dohoda medzi dvoma alebo viacerými orgánmi verejnej správy).
M1C1 – 53	Investícia 1.9: Poskytnúť technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov na poskytovanie technickej pomoci a posilnenie budovania kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2021	Opatrenia zahŕňajú ustanovenie umožňujúce dočasný nábor: I) 2800 technických údajov na posilnenie verejnej správy na juhu platených zo štátneho rozpočtu; II) skupina 1000 expertov, ktorí sa majú vyslať na tri roky na podporu správnych orgánov pri riadení nových postupov poskytovania technickej pomoci.
M1C1 – 54	Investícia 1.9: Poskytnúť technickú pomoc a posilniť budovanie	Cieľ	Dokončený nábor expertov na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Dokončiť postupy prijímania do rezervy 1000 expertov, ktorí majú byť nasadení na tri roky na podporu správnych orgánov pri riadení nových postupov poskytovania technickej pomoci.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti									
M1C1 – 55	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Rozšírenie metodiky uplatňovanej na taliansky plán obnovy a odolnosti na štátny rozpočet s cieľom zvýšiť absorpciu investícií	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti rozšírenia metodiky	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Vytvoriť zjednodušený systém míľnikov a cieľov podobný Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na plánovanie, realizáciu a financovanie projektov v rámci doplnkového investičného fondu (30,5 mld. EUR).
M1C1 – 56	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúcich právnych predpisov na reformu zamestnanosti vo verejnom sektore	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Splnomocňujúce právne predpisy zahŕňajú tieto opatrenia: — vymedziť profily pracovných miest špecifické pre verejný sektor s cieľom prilákať potrebné kompetencie a zručnosti, — vytvorenie jednotnej náborovej platformy na centralizáciu verejných postupov prijímania zamestnancov pre všetky ústredné orgány verejnej správy so záväzkom rozšíriť využívanie platformy aj na miestne samosprávy, — reforma procesu prijímania zamestnancov s cieľom: I) prejsť od

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										systému založeného výlučne na vedomostiach k systému založenému predovšetkým na kompetenciách a primeraných schopnostiach; II) posúdiť spôsobilosť na výkon štátnych zamestnancov; III) rozlišovať medzi postupmi prijímania zamestnancov na vstupnej úrovni, ktoré sú založené výlučne na kompetenciách, a prijímaním špecializovaných profilov, ktoré by mali kombinovať kompetencie s príslušnými pracovnými skúsenosťami a viedli by k prístupu ku kariére na vyššej úrovni. Ministerstvo verejnej správy zabezpečí jednotné vykonávanie nového procesu vo všetkých správnych orgánoch; — reforma vyššej štátnej služby s cieľom zjednotiť postupy vymenúvania v celej verejnej správe, pričom sa vymedzia profily pracovných miest a hodnotenie ich výkonu, — posilniť prepojenie medzi celoživotným vzdelávaním a príležitosťami na odbornú prípravu pre zamestnancov a stimulmi na účasť, napríklad naplánovaním mechanizmov odmeňovania alebo osobitných kariérnych dráh, s osobitným dôrazom na dvojakú transformáciu, — vymedziť alebo aktualizovať etické

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										zásady orgánov verejnej správy prostredníctvom jasných pravidiel, kódexov správania a modulov odbornej prípravy na túto tému, — posilniť záväzok k rodovej rovnováhe, —prepracovať regulačný rámec pre vertikálnu mobilitu, reformovať kariérne dráhy s cieľom vytvoriť pozície stredného manažmentu a získať k nim prístup („quadri“) a získať prístup k vyšším civilným pozíciám („dirigenti di prima e seconda fascia“) z administratívy. To zahŕňa reformu systému hodnotenia výkonu a posilnenie prepojenia medzi kariérnym postupom a hodnotením výkonu; — prepracovať regulačný rámec pre horizontálnu mobilitu s cieľom dosiahnuť efektívny trh práce vo verejnej správe vrátane a) vytvorenia transparentného jednotného reklamného systému pre všetky voľné pracovné miesta v ústrednej a miestnej správe, b) možnosti uchádzať sa o akúkoľvek dostupnú pozíciu kdekoľvek, c) zrušenia povolenia na mobilitu od správy pôvodu a d) zavedenia významných obmedzení na používanie alternatívnych prostriedkov mobility, ktoré nevedú

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										k presunom (t. j. „comandi“ a „distacchi“), aby boli výnimočné a prísne časovo obmedzené.
M1C1 – 57	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti administratívnych postupov pre reformu zjednodušenia zameranú na vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti sekundárnych právnych predpisov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Nadobudnutie účinnosti všetkých súvisiacich delegovaných aktov, ministerských vyhlášok, sekundárnych právnych predpisov a všetkých ostatných nariadení potrebných na účinné vykonávanie zjednodušenia vrátane dohôd s regiónmi v prípade výlučnej a súbežnej regionálnej právomoci.
M1C1 – 58	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov na reformu zamestnanosti vo verejnom sektore	Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti právnych aktov na reformu zamestnanosti vo verejnom sektore	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Nadobudnutie účinnosti všetkých súvisiacich delegovaných aktov, ministerských vyhlášok, sekundárnych právnych predpisov a všetkých ostatných nariadení potrebných na účinné vykonávanie reformy.
M1C1 – 59	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti strategického riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe	Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti právnych predpisov na zavedenie strategického riadenia ľudských	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Právne predpisy a delegované akty na zavedenie strategického riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe zahŕňajú: v kontexte integrovaného plánu činnosti a organizácie (PIAO) vymedzenie strategických plánov v oblasti ľudských zdrojov pre nábor, kariérny rast a odbornú prípravu pre

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				zdrojov vo verejnej správe						všetky ústredné a regionálne správne orgány, podporené integrovanou databázou zručností a profilov; vytvorenie centrálnej realizačnej jednotky, ktorá bude koordinovať a podporovať systém plánovania ľudských zdrojov. V druhej fáze sa strategické plány v oblasti ľudských zdrojov rozširujú na veľké obce, zatiaľ čo malé a stredné obce sú predmetom osobitných investícií do budovania kapacít.
M1C1 – 59BIS	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Vykonávanie strategického riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe	Uverejnenie prvej polročnej správy o KPI.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2024	Prvá polročná správa o KPI sa uverejní.
M1C1 – 59ter	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Vykonávanie strategického riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe	Operačný nástroj HRM-Minerva, ktorý je interoperabilný s PA, Syllabusom a digitálnou platformou PIAO, a overovanie strategických plánov v oblasti ľudských zdrojov.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	„Verbale di collaudo e verifica di conformità“ dokazujúci, že i) „Toolkit HRM-Minerva“ je funkčný a ii) je interoperabilný s náborovou platformou (inPA), platformou „Syllabus“ a digitálnou platformou PIAO, V správe odboru verejnej funkcie sa pre orgány štátnej správy a samosprávy na nižšej ako celoštátnej úrovni zapojené do pilotného projektu „Toolkit HRM –

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Minerva“ overí obsah zodpovedajúcich strategických plánov v oblasti ľudských zdrojov (Programma Triennale dei Fabbisogni del Personale) zahrnutých do PIAO. V správe sa uvedú následné opatrenia odporúčané DFP a spôsob, akým sa zohľadnili výsledky polročných správ o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti.
M1C1 – 60	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Cieľ	Zjednodušenie a/alebo digitalizácia 200 kritických postupov, ktoré majú vplyv na občanov a podniky	NEUVEDENÝ	Počet	0	200	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Zjednodušenie a/alebo digitalizácia postupov sa týka aspoň tejto oblasti: 1. životné prostredie a energetika, obnoviteľné zdroje energie a ekologické hospodárstvo; Výstavba a prestavba miest; 3. infraštruktúra elektronických komunikácií; 4) Zavedenie a vykonávanie hospodárskych činností.
M1C1 – 62	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Zvýšiť absorpciu investícií	Uverejnenie správy ministerstva financií	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2025	Uverejnenie správy, ktorou sa meria absorpcia zdrojov doplnkového fondu pridelených do roku 2024.
M1C1 – 63	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Uverejnenie registra všetkých zjednodušených	Uverejnenie úložiska na webovom sídle odboru verejnej	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Register zjednodušených a/alebo digitalizovaných postupov je k dispozícii na webovom sídle, ktoré spravuje odbor verejnej funkcie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			a/alebo digitalizovaných postupov	funkcie						(www.italiasemplice.gov.it). Údaje o dostupnosti Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) a Sportello Unico Edilizia (SUE) na celom území štátu sú dostupné na webovom sídle www.impresainungiorno.gov.it .
M1C1 – 66	Investícia 1.9: Poskytnúť technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti	Cieľ	Vzdelávanie a odborná príprava	NEUVEDENÝ	Počet	0	441 750	ŠTVRTÝ OK	2026	Najmenej 441750 osvedčení o účasti pre zamestnancov verejnej správy dostupných na platforme Syllabus a najmenej 1500000 osvedčení o účasti na činnostiach odbornej prípravy dostupných na platforme Syllabus.
M1C1 – 68	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Registračný systém pre audit a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania RRF	Audítorská správa potvrdzujúca funkcie registračného systému	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ OK	2021	Musí byť zavedený a funkčný systém registra na monitorovanie vykonávania RRF. Systém zahŕňa minimálne tieto funkcie: a) zbiera údaje a monitoruje dosahovanie míľnikov a cieľov; b) zhromažďovať, uchovávať a zabezpečovať prístup k údajom požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a odolnosti.
M1C1 – 69	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky o zjednodušení systému verejného obstarávania	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti zákonného dekrétu na zjednodušenie systému verejného obstarávania.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2021	Zákonným dekrétom sa zjednoduší systém verejného obstarávania aspoň týmito naliehavými opatreniami: I. Stanoviť ciele na skrátenie času medzi uverejnením a zadaním zákazky. II. Stanovuje ciele a monitorovací systém na skrátenie času medzi zadaním zákazky a dokončením infraštruktúry („základný esecutiva“). III. Vyžaduje, aby sa údaje o všetkých zmluvách zaznamenávali v protikorupčnej databáze národného protikorupčného orgánu (ANAC). IV. Zaviesť a stimulovať mechanizmy alternatívneho riešenia sporov vo fáze realizácie verejných zákaziek. v. Zriaďuje špecializované úrady zodpovedné za postupy verejného obstarávania na ministerstvách, v regiónoch a metropolitných mestách. Ďalšie špecifikácie: — Zjednodušenie a digitalizácia postupov centrálnych obstarávacích organizácií („centrali di committenza“), — Vykonávať články 41 a 44 súčasného zákonníka verejného obstarávania,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										— Vymedziť, ako by sa mali digitalizovať postupy pre všetky verejné zákazky a koncesie, a vymedziť požiadavky na interoperabilitu a prepojenosť, — Vykonávať článok 44 súčasného kódexu verejného obstarávania.0
M1C1 – 70	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti revízie Kódexu verejného obstarávania (D.Lgs. č. 50/2016)	Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti zákona o delegovaní, ktorým sa reformuje súčasný kódex systému verejného obstarávania (D.Lgs. č. 50/2016)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Tento zákon stanovuje všetky presné kritériá a zásady systémovej reformy zákonníka verejného obstarávania. V práve delegovania sa stanovujú aspoň tieto zásady a kritériá: I. Znížiť fragmentáciu verejných obstarávateľov (1) stanovením základných prvkov kvalifikačného systému, (2) vyžadovaním zriadenia elektronickej platformy ako základnej požiadavky na účasť na celoštátnom hodnotení obstarávacej kapacity, (3) splnomocnením národného protikorupčného orgánu (ANAC) preskúmať kvalifikáciu verejných obstarávateľov z hľadiska obstarávacej kapacity (druhy a objemy nákupov), (4) poskytovaním stimulov na využívanie existujúcich profesionálnych centrálnych obstarávacích organizácií. II. Zjednodušiť a digitalizovať postupy centrálnych obstarávacích organizácií

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										(„centrali di committenza“) III. Vymedziť spôsob digitalizácie postupov pre všetky verejné zákazky a koncesie a vymedziť požiadavky na interoperabilitu a prepojenosť. IV. Postupne obmedziť obmedzenia týkajúce sa uzatvárania subdodávateľských zmlúv.
M1C1 – 71	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných právnych predpisov, nariadení a vykonávacích aktov (vrátane sekundárnych právnych predpisov) pre systém verejného obstarávania	Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných právnych predpisov, nariadení a vykonávacích aktov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Všetky potrebné právne predpisy, nariadenia a vykonávacie akty (v prípade potreby vrátane sekundárnych právnych predpisov) dosiahnu tieto výsledky: I. Jednotný koordinačný orgán pre politiku verejného obstarávania musí mať primeraný počet zamestnancov (upresní sa v operačnej dohode) a finančné zdroje, aby bol plne funkčný, a to aj vďaka podpore, ktorú poskytuje špecializovaná štruktúra ANAC. II. Jednotný koordinačný orgán pre politiku verejného obstarávania prijíma stratégiu profesionalizácie (pozri v súvislosti s navrhovanou reformou 2.1.6 národného plánu obnovy a odolnosti Talianska), ktorá obsahuje druhy odbornej prípravy na rôznych úrovniach, osobitné tutorstvo a vypracovanie operačných usmernení s podporou ANAC a Národnej školy

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										verejnej správy. III. Dynamické nákupné systémy sprístupňuje Consip a sú v súlade so smernicami o verejnom obstarávaní. IV. ANAC dopĺňa uplatňovanie kvalifikácie verejných obstarávateľov, pokiaľ ide o kapacitu obstarávania, v nadväznosti na vykonávanie článku 38 kódexu verejného obstarávania. monitorovací systém na obdobie medzi zadáním zákazky a dokončením prác na infraštruktúre je funkčný. VI. Údaje o všetkých zmluvách sú zaznamenané v protikorupčnej databáze národného protikorupčného orgánu (ANAC). VII. Všetky špecializované úrady zodpovedné za postupy verejného obstarávania na ministerstvách, v regiónoch a metropolitných mestách.
M1C1 – 72	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Schvaľujú sa opatrenia na zníženie oneskorených platieb verejnej správy podnikom	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti pravidiel na zníženie oneskorených platieb platobnej	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Nadobudnutie účinnosti nových pravidiel na zníženie oneskorených platieb verejnej správy podnikom. Opatrenia zahŕňajú aspoň tieto kľúčové prvky: I. Systém InIT sa zavedie v ústrednej verejnej správe s cieľom podporiť hospodárske a finančné účtovníctvo

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				agentúry podnikom						a realizáciu verejných výdavkov. II. Oneskorené platby: ukazovateľmi založenými na databáze informačného systému MF (platforma pre komerčné úvery – PCC) sú vážený priemer lehôt splatnosti verejných orgánov podnikom a vážený priemer lehôt splatnosti verejných orgánov podnikom pre každú z týchto úrovní verejnej správy: - ústredné orgány (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) - regionálne orgány (autonómne regióny a provincie), - miestne orgány (enti locali) - orgány verejného zdravotníctva (enti del Servizio sanitario nazionale).
M1C1 – 72a	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Legislatívne a konkrétne opatrenia na zníženie oneskorených platieb na centrálnej/miestnej úrovni	Ustanovenie v právnych predpisoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti, prijaté obozrníky a opatrenia prijaté na zníženie oneskorených platieb verejnej	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2024	Účinnosť nadobúdajú tieto akty: — obozrník objasňujúci rozsah obchodných a neobchodných transakcií v súlade so smernicou o oneskorených platiách, — obozrník objasňujúci rozsah pôsobnosti článku 4 ods. 6 smernice o oneskorených platiách v súlade s touto smernicou, — právne predpisy na zabezpečenie toho, aby bežné regióny a miestne

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				správy podnikom						orgány dostávali finančné prostriedky na včasné uhradenie svojich faktúr z centrálnej úrovne, — právne predpisy, ktorými sa od verejných orgánov vyžaduje, aby prijali ročné plány peňažných tokov, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie zákonných lehôt splatnosti; — právne predpisy, ktorými sa zavádzajú ustanovenia umožňujúce postúpenie úveru tretím stranám po 30 dňoch mlčania/nečinnosti orgánov verejnej správy. Na centrálnej úrovni sa prijímajú tieto opatrenia: — Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov identifikujúcich neskorých platiteľov na centrálnej úrovni a vyžadujúcich prijatie opatrení na zabezpečenie toho, aby platili v lehote 30 dní, — Uverejnenie stavu nedoplatkov ministerstiev aktualizovaného štvrťročne, — Zriaďovanie pracovných skupín, ak to vyžadujú právne predpisy. Na miestnej úrovni sa prijímajú tieto opatrenia:

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										— Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov identifikujúcich oneskorených platiteľov na miestnej úrovni a vyžadujúcich prijatie opatrení na zabezpečenie toho, aby platili v lehote 30 dní, — Zverejňovanie stavu nedoplatkov týchto orgánov aktualizované štvrťročne.
M1C1 – 72b	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Zvýšiť ľudské zdroje zaoberajúce sa platbami	Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti právnych predpisov, v ktorých sa stanovuje možnosť zvýšiť ľudské zdroje zaoberajúce sa platbami	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov, v ktorých sa stanovuje možnosť zvýšiť ľudské zdroje zaoberajúce sa platbami v týchto oblastiach: — Ministerstvá identifikované ako neskorí platcovia, ktorí predložili plán intervencií v súlade so zákonným dekrétom č. 19 z 2. marca 2024 zmeneným na zákon č. 56 z 29. apríla 2024, — obce s viac ako 60000 obyvateľmi, provincie a metropolitné mestá identifikované ako neskorí platcovia, ktorí predložili plán intervencií v súlade so zákonným dekrétom č. 19 z 2. marca 2024 zmeneným na zákon č. 56 z 29. apríla 2024.
M1C1 – 72c	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany	Míľnik	Prijatie plánu auditu	Prijatie plánu auditu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Prijatie plánu auditu vrátane plánu jeho vykonávania týkajúceho sa primeranosti a včasnosti existujúcich platobných procesov najmenej 130 orgánov verejnej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov									správy identifikovaných ako neskorí platcovia spomedzi: I) centrálna úroveň (vrátane územných pobočiek ministerstiev); II) obce; a iii) orgány verejného zdravotníctva.
M1C1 – 72d	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Uverejňovanie informácií a údajov o platbách vykonaných verejnou správou	Uverejňovanie informácií a údajov o platbách vykonaných verejnou správou	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Na osobitnej webovej stránke sa uverejnia tieto informácie: — Vysvetlenie regulačného rámca týkajúceho sa platobných lehôt obchodných faktúr orgánov verejnej správy vrátane platobných lehôt a prostriedkov nápravy, ktoré majú veritelia k dispozícii v prípade oneskorených platieb, — Analýzy založené na monitorovaní platobných lehôt verejnej správy, — Údaje o váženom priemernom čase platby, váženom priemernom oneskorení platby, pomere medzi zaplatenou obchodnou sumou a splatnou obchodnou sumou, sume obchodných faktúr a sume nekomerčných faktúr, aktualizované štvrťročne, aspoň za výdavky ministerstiev, regiónov/autonómnych provincií, obcí a miestnych zdravotníckych orgánov; — Často kladené otázky o platbách verejnej správy. Webové sídlo všetkých ministerstiev

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										čerpajúcich prostriedky musí mať odkaz na osobitnú webovú stránku.
M1C1 – 72pohlavie	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Záverečná auditorská správa o pláne auditu	Zaslanie záverečnej správy o audite plánu auditu kabinetu ministerstva hospodárstva a financií	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Zaslanie záverečnej auditorskej správy o pláne auditu generálnym štátnym účtovníkom kabinetu ministerstva hospodárstva a financií. Správa musí obsahovať výsledky auditorských činností vykonaných do 4. štvrťroka 2025 vrátane nápravných opatrení vykonaných do 4. štvrťroka 2025.
M1C1 – 73	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy zákonníka verejného obstarávania	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu na vykonávanie všetkých ustanovení delegačného zákona o reforme kódexu verejného obstarávania.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu na vykonanie všetkých ustanovení zákona o delegovaní s cieľom reformovať zákonník verejného obstarávania.
M1C1 – 74	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných	Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných vykonávacích	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných vykonávacích opatrení a sekundárnych právnych predpisov na reformu/zjednodušenie systému

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	verejné obstarávanie		vykonávacích opatrení a sekundárnych právnych predpisov na reformu zameranú na zjednodušenie kódexu verejného obstarávania	opatrení a sekundárnych právnych predpisov						verejného obstarávania (vyplývajúce aj z revízie kódexu verejného obstarávania).
M1C1 – 73a	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Prijatie obežníka poskytujúceho usmernenia týkajúce sa kvalifikačného systému pre verejných obstarávateľov	Prijatie obežníka poskytujúceho usmernenia týkajúce sa kvalifikačného systému pre verejných obstarávateľov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ OK	2024	Prijatie, po konzultácii s ANAC, obežníka poskytujúceho usmernenia k súčasným platným pravidlám týkajúcim sa kvalifikácie a centralizácie s cieľom vysvetliť, že kvalifikácia a/alebo využívanie centrálnych obstarávacích organizácií aj pri zadávaní zákaziek pod prahovými hodnotami sú možné a vhodné
M1C1 – 73b	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Stimuly na kvalifikáciu a profesionalizáciu verejných obstarávateľov.	Analýza Cabina di Regia, uverejnenie výsledkov účasti na činnostiach odbornej prípravy a sebahodnotení a prijatie iniciatív a nástrojov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ OK	2024	Analýza Cabina di Regia (podľa článku 221 kódexu verejného obstarávania) po konzultácii s ANAC o účinkoch uplatňovania kódexu verejného obstarávania na: - počet kvalifikovaných verejných obstarávateľov a centralizovaných obstarávacích organizácií; - počet a hodnotu verejných zákaziek spravovaných kvalifikovanými

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										verejnými obstarávateľmi vo vlastnom mene a v mene nekvalifikovaných subjektov; - kvalifikačné cvičenie na zlepšenie rýchlosti rozhodovania pri zadávaní verejných zákaziek. Uverejnenie výsledkov mapovania účasti nekvalifikovaných subjektov na činnostiach odbornej prípravy a sebahodnotenia. Prijmú sa iniciatívy zamerané na zlepšenie kvalifikácie verejných obstarávateľov, zníženie fragmentácie a profesionalizáciu nekvalifikovaných subjektov. Verejným obstarávateľom sa poskytnú nástroje technickej/administratívnej podpory.
M1C1 – 73c	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti usmernení o obstarávaní pod finančným limitom EÚ	Nadobudnutie účinnosti usmernení o obstarávaní pod finančným limitom EÚ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Obežník o obstarávaní pod prahovou hodnotou EÚ prijatý a uverejnený v talianskom úradnom vestníku. V obežníku sa objasní, že verejní obstarávatelia môžu využívať otvorené a užšie súťaže pri obstarávaní pod finančným limitom EÚ.
M1C1 – 73d	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nových	Ustanovenie zákona o nadobudnutí	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR	2024	Nadobudnutie účinnosti nových právnych ustanovení o financovaní projektov zameraných na zvýšenie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	rámca pre verejné obstarávanie		právnych ustanovení o financovaní projektov	účinnosti nových právnych ustanovení				OK		efektívnosti a hospodárskej súťaže, najmä s cieľom zvýšiť súťažeschopnosť koncesii.
M1C1 – 75	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Plná prevádzka vnútroštátneho systému elektronického obstarávania	Dostupnosť funkcií vymedzených v štúdii uskutočniteľnosti (vypracuje sa ako projektová úloha 1)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Vnútroštátny systém elektronického obstarávania musí byť funkčný a plne v súlade so smernicami EÚ o verejnom obstarávaní a zahŕňať úplnú digitalizáciu postupov až po plnenie zákazky (inteligentné obstarávanie), musí byť interoperabilný so systémami riadenia verejnej správy, musí obsahovať digitálnu habilitáciu OV, aukčné sedenia, strojové učenie na zisťovanie trendov, kritické suroviny s chatbotmi, digitálnu angažovanosť a reťazec statusu.
M1C1 – 75a	Investícia 1.10: Podpora kvalifikácie a elektronického obstarávania	Míľnik	Podpora kvalifikácie a elektronického obstarávania	Uvedenie funkcie podpory obstarávania do prevádzky	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	V rámci stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov sa zriadi funkcia podpory obstarávania. Funkcia podpory obstarávania je určená verejným obstarávateľom, aby plnili požiadavky prílohy II.4 ku kódexu verejného obstarávania a podporovali ich v procese elektronického obstarávania, podporovali nadobúdanie digitálnych zručností a poskytovali technickú podporu pri prijímaní digitalizácie verejného obstarávania vrátane používania dynamických obstarávacích systémov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C1 – 76	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých ústredné orgány verejnej moci platia podnikom	NEUVEDENÝ	Vážený priemerný čas splatnosti (v dňoch)	NEUVEDENÝ	30	ŠTVRŤR OK	2025	Na základe údajov platformy pre komerčné úvery („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajúcich sa faktúr vystavených v roku 2024 sú týmito ukazovateľmi platieb ústredných orgánov verejnej moci (<i>Amministrazioni centrali</i>) podnikom: — pre váženú priemernú dobu splatnosti („tempo medio di pagamento ponderato“): najviac 30 dní; — pre vážené priemerné oneskorenie platby („tempo medio di ritardo ponderato“): najviac 0 dní. Okrem toho rozdiel medzi neváženou priemernou dobou splatnosti („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou priemernou dobou splatnosti nesmie presiahnuť 20 dní, pokiaľ nevážená priemerná doba splatnosti nie je kratšia ako 30 dní.
M1C1 – 77	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých regionálne verejné orgány platia podnikom	NEUVEDENÝ	Vážený priemerný čas splatnosti (v dňoch)	NEUVEDENÝ	30	ŠTVRŤR OK	2025	Na základe údajov z platformy pre komerčné úvery („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajúcich sa faktúr vystavených v roku 2024 sú týmito ukazovateľmi platieb od regionálnych orgánov verejnej moci (<i>Regi–provincia Autonome</i>) podnikom: - pre váženú priemernú dobu platby („tempo medio di pagamento

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										ponderato“): najviac 30 dní; - pre vážené priemerné oneskorenie platby („tempo medio di ritardo ponderato“): najviac 0 dní. Okrem toho rozdiel medzi neváženou priemernou dobou splatnosti („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou priemernou dobou splatnosti nesmie presiahnuť 20 dní, pokiaľ nevážená priemerná doba splatnosti nie je kratšia ako 30 dní.
M1C1 – 78	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých miestne verejné orgány platia podnikom	NEUVEDENÝ	Vážený priemerný čas splatnosti (v dňoch)	NEUVEDENÝ	30	ŠTVRŤR OK	2025	Na základe údajov platformy pre komerčné úvery („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajúcich sa faktúr vystavených v roku 2024 sú týmito ukazovateľmi platieb miestnych orgánov verejnej moci (<i>enti locali</i>) podnikom: - Pre váženú priemernú dobu splatnosti („tempo medio di pagamento ponderato“): najviac 30 dní; - pre vážené priemerné oneskorenie platby („tempo medio di ritardo ponderato“): najviac 0 dní. Okrem toho rozdiel medzi neváženou priemernou dobou splatnosti („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou priemernou dobou splatnosti

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										nesmie presiahnuť 20 dní, pokiaľ nevážená priemerná doba splatnosti nie je kratšia ako 30 dní.
M1C1 – 79	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých orgány verejného zdravotníctva platia podnikom	NEUVEDENÝ	Vážený priemerný čas splatnosti (v dňoch)	NEUVEDENÝ	60	ŠTVRŤR OK	2025	Na základe údajov platformy pre komerčné úvery („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajúcich sa faktúr vystavených v roku 2024 sú týmito ukazovateľmi platieb orgánov verejného zdravotníctva (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) podnikom: — pre váženú priemernú dobu splatnosti („tempo medio di pagamento ponderato“): najviac 60 dní; — pre vážené priemerné oneskorenie platby („tempo medio di ritardo ponderato“): najviac 0 dní; Okrem toho rozdiel medzi neváženou priemernou dobou splatnosti („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou priemernou dobou splatnosti nesmie presiahnuť 30 dní, pokiaľ nevážená priemerná doba splatnosti nie je kratšia ako 60 dní.
M1C1 – 84	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre	Cieľ	Priemerný čas medzi uverejnením a zadáním	NEUVEDENÝ	Počet	139	100	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Na základe metód prijatých v Úradnom vestníku EÚ (databáza TED) s použitím údajov z vnútroštátnej IT databázy pre verejné zákazky (BDNCP), ktorú

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	verejné obstarávanie		zákazky							spravuje ANAC, sa priemerný čas medzi lehotou na predloženie ponúk a zadáním zákazky skráti na menej ako 100 dní v prípade zákaziek presahujúcich prahové hodnoty stanovené v smerniciach EÚ o verejnom obstarávaní.
M1C1 – 84a	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Opatrenia na zlepšenie rýchlosti rozhodovania pri zadávaní zákaziek verejným obstarávateľom	Prijatie opatrení týkajúcich sa rýchlosti rozhodovania	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Cabina di regia podľa článku 221 Kódexu verejného obstarávania po konzultácii s ANAC prijme: —analýzu, v ktorej sa hodnotí vplyv elektronického obstarávania na harmonogram zadávania zákaziek, a to od lehoty na predloženie ponúk až po podpis zmluvy, —správa o údajoch za rok 2024 pre ukazovateľ TED „rýchlosť rozhodovania“; „Rýchlosť rozhodovania“ je čas medzi konečným termínom na predloženie ponúk a dátumom podpísania zmluvy; — správu o najlepších postupoch verejných obstarávateľov zameraných na skrátenie harmonogramu zadávania zákaziek a o iniciatívach na skrátenie času rozhodovania.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Kvalifikovaní verejní obstarávatelia, ktorých priemerná rýchlosť rozhodovania v databáze TED je vyššia ako 160 dní, sú povinní vykonať nápravné opatrenia.
M1C1 – 85	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Priemerný čas medzi zadáním zákazky a realizáciou infraštruktúry	NEUVEDENÝ	Percento	100	90	ŠTVRŤR OK	2024	Priemerný čas medzi zadáním zákazky a realizáciou infraštruktúry (ďalej len „výkonná fáza“) sa skráti aspoň o 10 % na základe porovnania i) prác zadanych medzi 1. januárom a 31. decembrom 2019 a ukončených do 30. júna 2021 a ii) prác zadanych medzi 1. júlom 2021 a 30. júnom 2022 a ukončených do 31. decembra 2023.
M1C1 – 86	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Štátni zamestnanci vyššieho prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov	NEUVEDENÝ	Počet	0	20 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Najmenej 20000 štátnych zamestnancov absolvovalo odbornú prípravu prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov.
M1C1 – 87	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Verejní obstarávatelia používajúci dynamické obstarávacie systémy	NEUVEDENÝ	Percento	0	15	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Najmenej 15 % verejných obstarávateľov používa dynamické nákupné systémy podľa smernice EÚ 2014/24 (dvojročný časový rámec pozorovania a vzhľadom na to, že v Taliansku sa využívanie dynamického nákupného systému zameriava najmä na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										nákupy nad prahovou hodnotou, keďže nákupy pod prahovou hodnotou sa vykonávajú najmä prostredníctvom elektronických trhov). Cieľ sa týka verejných obstarávateľov ústrednej štátnej správy (250 platobných agentúr registrovaných k 30. aprílu 2021 do vnútroštátneho systému elektronického obstarávania, ktorý spravuje Consip v mene MEF).
M1C1 – 88	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých ústredné orgány verejnej moci platia podnikom	NEUVEDENÝ	Vážený priemerný čas splatnosti (v dňoch)	NEUVEDENÝ	30	ŠTVRŤR OK	2026	Na základe údajov platformy pre komerčné úvery („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajúcich sa faktúr vystavených v roku 2025 sú týmito ukazovateľmi platieb ústredných orgánov verejnej moci (<i>Amministrazioni centrali</i>) podnikom: — pre váženú priemernú dobu splatnosti („tempo medio di pagamento ponderato“): najviac 30 dní; — pre vážené priemerné oneskorenie platby („tempo medio di ritardo ponderato“): najviac 0 dní; Okrem toho rozdiel medzi neváženou priemernou dobou splatnosti („tempo medio di pagamento semplice“): a vážená priemerná lehota splatnosti nesmie presiahnuť 15 dní, pokiaľ

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										nevážená priemerná lehota splatnosti nie je kratšia ako 30 dní.
M1C1 – 89	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých regionálne verejné orgány platia podnikom	NEUVEDENÝ	Vážený priemerný čas splatnosti (v dňoch)	NEUVEDENÝ	30	ŠTVRŤR OK	2026	Na základe údajov z platformy pre komerčné úvery (Piattaforma Crediti Commerciali) týkajúcich sa faktúr vystavených v roku 2025 sú týmito ukazovateľmi platieb regionálnych orgánov verejnej moci (<i>Regi – provincia Autonome</i>) podnikom: - pre váženú priemernú dobu splatnosti („tempo medio di pagamento ponderato“): najviac 30 dní; - pre vážené priemerné oneskorenie platby („tempo medio di ritardo ponderato“): najviac 0 dní. Okrem toho rozdiel medzi neváženou priemernou dobou splatnosti („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou priemernou dobou splatnosti nesmie presiahnuť 15 dní, pokiaľ nevážená priemerná lehota splatnosti nie je kratšia ako 30 dní.
M1C1 – 90	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých miestne verejné orgány	NEUVEDENÝ	Vážený priemerný čas splatnosti (v dňoch)	NEUVEDENÝ	30	ŠTVRŤR OK	2026	Na základe údajov platformy pre komerčné úvery („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajúcich sa faktúr vystavených v roku 2025 sú týmito ukazovateľmi platieb miestnych orgánov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a zdravotníckych orgánov		platia podnikom							verejnej moci (<i>enti locali</i>) podnikom: - pre váženú priemernú dobu splatnosti („tempo medio di pagamento ponderato“): najviac 30 dní; - pre vážené priemerné oneskorenie platby („tempo medio di ritardo ponderato“): najviac 0 dní. Okrem toho rozdiel medzi neváženou priemernou dobou splatnosti („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou priemernou dobou splatnosti nesmie presiahnuť 15 dní, pokiaľ nevážená priemerná doba splatnosti nie je kratšia ako 30 dní.
M1C1 – 91	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých orgány verejného zdravotníctva platia podnikom	NEUVEDENÝ	Vážený priemerný čas splatnosti (v jndňoch)	NEUVEDENÝ	60	ŠTVRŤR OK	2026	Na základe údajov platformy pre komerčné úvery („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajúcich sa faktúr vystavených v roku 2025 sú týmito ukazovateľmi platieb orgánov verejného zdravotníctva (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) podnikom: — pre váženú priemernú dobu splatnosti („tempo medio di pagamento ponderato“): najviac 60 dní; — pre vážené priemerné oneskorenie platby („tempo medio di ritardo

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										ponderato“): najviac 0 dní; Okrem toho rozdiel medzi neváženou priemernou dobou splatnosti („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou priemernou dobou splatnosti nesmie presiahnuť 20 dní, pokiaľ nevážená priemerná doba splatnosti nie je kratšia ako 60 dní.
M1C1 – 96	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Priemerný čas medzi lehotou na prijatie ponúk a dátumom podpísania zmluvy	NEUVEDENÝ	Percento	100	80	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Na základe údajov získaných z databázy ANAC Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici ako vnútroštátneho IT elektronického odosielateľa sa priemerný čas medzi lehotou na prijatie ponúk a dátumom podpisu zmluvy počas 12-mesačného obdobia, pričom ako referenčný dátum sa berie dátum podpisu zmluvy, ktorý sa nezačína skôr ako 1. septembra 2024, zníži aspoň o 20 % v porovnaní s ukazovateľom rýchlosti rozhodovania z roku 2018, ako je uverejnený v hodnotiacej tabuľke jednotného trhu EÚ pre zákazky presahujúce prahovú hodnotu smerníc EÚ o verejnom obstarávaní.
M1C1 – 97b	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné	Míľnik	Opatrenia týkajúce sa rýchlosti vykonávania	Prijatie opatrení týkajúcich sa rýchlosti vykonávania	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	a) Uverejnenie nových technických pravidiel na webovom sídle spoločnosti Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), ktoré umožňujú zber informácií na digitálne monitorovanie plnenia verejných

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	obstarávanie									zákaziek. b) Podpísanie memoranda o porozumení medzi ministerstvom hospodárstva a financií a Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ktorým sa zavádzajú technické pravidlá interoperability údajov týkajúcich sa verejných financií a platieb za verejné práce s databázou ANAC (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici). c) Nadobudnutie účinnosti právnych aktov, ktoré verejným obstarávateľom umožňujú predvídať a využívať úspory vyplývajúce z zadávania zákaziek pod základnou cenou na financovanie bonusov za predčasné dokončenie prác. d) Uverejnenie usmernení prijatých ministerstvom infraštruktúry a dopravy po konzultácii s ANAC na webovom sídle ministerstva infraštruktúry a dopravy o doložkách o prémiech za predčasné dokončenie a o vzorovom obsahu dohôd o spolupráci podľa článku 82a

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										legislatívneho dekrétu č. 36/2023 (zákoník verejného obstarávania) s cieľom skrátiť čas dokončenia prác. e) Uverejnenie usmernení na webovom sídle ministerstva infraštruktúry a dopravy na podporu verejných obstarávateľov pri využívaní informačného modelovania budov (BIM) na verejné práce.
M1C1 – 98	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Štátni zamestnanci vyškolení prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov	NEUVEDENÝ	Počet	20 000	40 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Najmenej 40000 štátnych zamestnancov absolvovalo odbornú prípravu prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov.
M1C1 – 98a	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Štátni zamestnanci vyškolení prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov	NEUVEDENÝ	Počet	40 000	60 000	ŠTVRŤR OK	2025	Najmenej 60000 štátnych zamestnancov absolvovalo odbornú prípravu prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov. Celkový počet môže zahŕňať štátnych zamestnancov, ktorí už absolvovali odbornú prípravu v predchádzajúcich rokoch a ktorých odborná príprava bola nahlásená pre ciele M1C1 – 86 a M1C1 – 98, len ak absolvovali vyššiu, špecializovanú alebo

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										pokročilú odbornú prípravu.
M1C1 – 99	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Verejní obstarávatelia používajúci dynamické obstarávacie systémy	Percentuálny podiel verejných obstarávateľov ústrednej štátnej správy, ktorí používajú dynamické obstarávacie systémy podľa smernice EÚ 2014/24	Percento	15	20	ŠTVRŤR OK	2024	Najmenej 20 % verejných obstarávateľov používa dynamické obstarávacie systémy podľa smernice 2014/24 (časový rámec pozorovania sa začína 1. januára 2022). Verejnými obstarávateľmi ústrednej štátnej správy je 250 orgánov verejnej správy (zaregistrovaných k 30. aprílu 2021 v národnom systéme elektronického obstarávania, ktorý spravuje Consip v mene MEF).
M1C1 – 100	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych ustanovení na zlepšenie účinnosti preskúmania výdavkov – posilnenie ministerstva financií	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Revidovaný rámec pre preskúmanie výdavkov v ústredných štátnych správach (ministerstvách) zlepši jeho účinnosť posilnením úlohy ministerstva hospodárstva a financií. Zabezpečí najmä posilnenú úlohu ministerstva hospodárstva a financií pri hodnotení ex ante, monitorovacích procesoch a hodnotení ex post, čo umožní presadzovať dôkladné vykonávanie preskúmaní a dosahovanie plánovaných cieľov.
M1C1 – 101	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Míľnik	Prijatie preskúmania možných opatrení na zníženie daňových	Uverejnenie preskúmania	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Prijať správu, ktorá bude podkladom pre vládne opatrenia na zníženie daňových únikov spôsobených vynechaním fakturácie, najmä v odvetviach, ktoré sú najviac vystavené daňovým únikom, a to aj prostredníctvom cielených stimulov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			únikov							pre spotrebiteľov.
M1C1 – 102	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Prijatie správy o účinnosti postupov používaných vybranými orgánmi verejnej správy pri formulovaní a vykonávaní plánov sporenia	Uverejnenie správy	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Správu vypracuje oddelenie účtovníctva ministerstva financií v spolupráci s vybranými správnymi orgánmi s cieľom: - Posúdiť ich postupy pri formulovaní a vykonávaní plánov úspor. - Vymedziť usmernenia pre všetky orgány verejnej správy.
M1C1 – 103	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov a regulačných ustanovení a dokončenie administratívnych postupov na podporu dodržiavania daňových predpisov a zlepšenie auditov a kontrol	Ustanovenia zákona a iné právne predpisy, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Ustanovenia zahŕňajú: I) úplné sprevádzkovanie databázy a špecializovanej IT infraštruktúry na podávanie predvyplnených daňových priznaní k DPH, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 1 legislatívneho dekrétu č. 127/2015. II) databáza používaná pre „listy o dodržiavaní predpisov“ (poskytujúce včasné oznámenia daňovníkom, v prípade ktorých sa zistili nezrovnalosti) je posilnená s cieľom znížiť výskyt falošne pozitívnych oznámení a zvýšiť počet oznámení zasielaných daňovníkom. III) nadobudnutie účinnosti reformovaných právnych predpisov s cieľom zabezpečiť účinné správne

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										sankcie v prípade odmietnutia súkromných poskytovateľov prijať elektronické platby (odkaz predstavuje pôvodný článok 23 zákonného dekrétu č. 124/2019, ktorý bol zrušený pri zmene na zákon). IV) Dokončenie procesu pseudonymizácie údajov stanoveného v článku 1 ods. 681 až 686 zákona č. 160/2019 a zriadenie digitálnej infraštruktúry na analýzu veľkých dát vytvorených prostredníctvom interoperability plne pseudonymizovaných databáz s cieľom zvýšiť účinnosť analýzy rizík, ktorá je základom výberového procesu. v) Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov, ktorými sa vykonávajú dodatočné účinné opatrenia na základe zistení preskúmania možných opatrení na zníženie daňových únikov vyplývajúcich z opomenutej fakturácie.
M1C1 – 104	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Prijatie cieľov úspor na preskúmanie výdavkov na roky 2023 – 2025	Kvantitatívny cieľ úspor pre agregované ústredné orgány štátnej správy vymedzený v dokumente	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Na základe zákonných dekrétov č. 90 a 93 z roku 2016 a zákona č. 163/2016 stanoviť v hospodárskom finančnom dokumente ciele pre ročné preskúmania výdavkov súhrnných ústredných orgánov štátnej správy na roky 2023, 2024, 2025. Ciele úspor odrážajú primeranú úroveň

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				o hospodárstve a financiách – v eurách						ambícií.
M1C1 – 105	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Vyšší počet „listov o súlade“	NEUVEDENÝ	Počet	2 150 908	2 581 090	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Počet „listov o súlade“, v ktorých sa poskytuje včasná komunikácia daňovníkom, v prípade ktorých sa zistili nezrovnalosti, sa v porovnaní s rokom 2019 zvýši aspoň o 20 %.
M1C1 – 106	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Zníženie počtu falošne pozitívnych „listov o súlade“	NEUVEDENÝ	Počet	126 500	132 825	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Počet falošne pozitívnych „listov o súlade“ (poskytujúcich včasné oznámenie daňovníkom, v prípade ktorých boli zistené nezrovnalosti, ale v prípade ktorých neboli zistené žiadne podvody ex post) sa v porovnaní s rokom 2019 zníži aspoň o 5 %.
M1C1 – 107	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Zvýšenie daňových príjmov generovaných „listami o dodržiavaní predpisov“	NEUVEDENÝ	Euro	2 130 000 000	2 449 500 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Daňové príjmy vytvorené „listami o súlade“ sa v porovnaní s rokom 2019 zvýšia o 15 %.
M1C1 – 108	Reforma 1.15: Reforma pravidiel verejného účtovníctva	Míľnik	Schválenie koncepčného rámca, súboru aktuálnych účtovných štandardov a viacrozmernej	Uznesenie účtovného oddelenia ministerstva financií, ktorým sa schvaľuje štruktúra riadenia	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2024	Dokončenie koncepčného rámca ako referencie pre systém aktuálneho účtovníctva podľa kvalitatívnych charakteristík definovaných Eurostatom (pracovná skupina EPSOAS); Stanovenie štandardov aktuálneho

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			účtovnej osnovy	aktuálneho účtovníctva						účtovníctva na základe štandardov IPSAS; Navrhnuť viacrozmernú a viacúrovňovú účtovnú osnovu.
M1C1 – 109	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Zasielanie prvých predvyplnených daňových priznaní k DPH	NEUVEDENÝ	Počet	0	2 300 000	ŠTVRTÝ OK	2023	Najmenej 2300000 daňovníkov dostane vopred vyplnené daňové priznania k DPH za daňový rok 2022.
M1C1 – 110	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Reklasifikácia všeobecného štátneho rozpočtu s odkazom na výdavky na životné prostredie a výdavky, ktoré podporujú rodovú rovnosť	Zahrnutie reklasifikácie všeobecného štátneho rozpočtu s odkazom na výdavky na životné prostredie a výdavky, ktoré podporujú rodovú rovnosť, do zákona o rozpočte na rok 2024	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ OK	2023	Zákon o rozpočte na rok 2024 poskytne parlamentu rozpočet na udržateľný rozvoj pozostávajúci z klasifikácie všeobecného štátneho rozpočtu s odkazom na výdavky na životné prostredie a výdavky, ktoré podporujú rodovú rovnosť. Klasifikácia musí byť v súlade s kritériami, z ktorých vychádza vymedzenie cieľov udržateľného rozvoja a cieľov Agendy 2030.
M1C1 – 111	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Dokončenie ročného preskúmania výdavkov na rok 2023 s odkazom na cieľ úspor	Prijatie správy ministerstva financií o preskúmaní výdavkov v roku 2023, ktorou sa osvedčuje	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ OK	2024	Správa ministerstva financií, ktorá sa má zaslať Rade ministrov, ako sa stanovuje v zákonoch č. 90 a 93 z roku 2016 a v zákone č. 163/2016: —osvedčiť dokončenie procesu preskúmania výdavkov za rok 2023, pokiaľ ide o ustanovenie týkajúce sa

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			stanovený v roku 2022 na rok 2023	dokončenie procesu a dosiahnutie cieľa.						rámca na preskúmanie výdavkov. —osvedčiť dosiahnutie cieľa stanoveného v roku 2022.
M1C1 – 112	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Zlepšiť prevádzkovú kapacitu daňovej správy v súlade s cieľmi prijímania zamestnancov v rámci „plánu výkonnosti na roky 2021 – 2023“ agentúry pre príjmy	NEUVEDENÝ	Počet prijatých zamestnancov	0	4 113	ŠTVRTŤR OK	2024	Agentúra pre príjmy prijme 4113 nových personálnych jednotiek v súlade s cieľmi „plánu výkonnosti na roky 2021 – 2023“ týkajúcimi sa prijímania zamestnancov.
M1C1 – 113	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Vyšší počet „listov o súlade“	NEUVEDENÝ	Počet	2 150 908	3 011 271	ŠTVRTÝ ŠTVRTŤR OK	2023	Počet „listov o súlade“, v ktorých sa poskytuje včasná komunikácia daňovníkom, v prípade ktorých sa zistili nezrovnalosti, sa v porovnaní s rokom 2019 zvýši aspoň o 40 %.
M1C1 – 114	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Zvýšenie daňových príjmov generovaných „listami o dodržiavaní predpisov“	NEUVEDENÝ	Euro	2 130 000 000	2 769 000 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTŤR OK	2023	Daňové príjmy vytvorené „listami o súlade“ sa v porovnaní s rokom 2019 zvýšia o 30 %.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C1 – 115	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Dokončenie ročného preskúmania výdavkov na rok 2024 s odkazom na cieľ úspor stanovený na roky 2022 a 2023 na rok 2024	Prijatie správy ministerstva financií o preskúmaní výdavkov v roku 2024, v ktorej sa osvedčuje dokončenie procesu a dosiahnutie cieľa.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2025	Správa ministerstva financií, ktorá sa má zaslať Rade ministrov, ako sa stanovuje v zákonoch č. 90 a 93 z roku 2016 a v zákone č. 163/2016: — osvedčiť dokončenie procesu preskúmania výdavkov za rok 2024, pokiaľ ide o ustanovenie týkajúce sa rámca preskúmania výdavkov. — osvedčiť dosiahnutie cieľa stanoveného v rokoch 2022 a 2023.
M1C1 – 116	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Obmedzenie daňových únikov, ako sú vymedzené ukazovateľom „proporcionalita na daňové úniky“	NEUVEDENÝ	Percento	0	—10	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	V aktualizovanej vládnej správe o tieňovom hospodárstve uverejnenej v roku 2025 podľa článku 2 legislatívneho dekrétu č. 160/2015 sa osvedčí priemerné zníženie všetkých daní bez daní z nehnuteľností („Imposta Municipale Unica“) a spotrebných daní o 10 % v rokoch 2022 – 2023 v porovnaní s rokom 2019.
M1C1 – 117	Reforma 1.15: Reforma pravidiel verejného účtovníctva	Cieľ	Zástupcovia verejných subjektov vyškolení v oblasti nového systému akruálneho účtovníctva	NEUVEDENÝ	Percento	0	90	ŠTVRŤR OK	2026	Na základe údajov z centrálnej digitálnej platformy pre odbornú prípravu o novom účtovnom systéme dokončia prvé kolo odbornej prípravy o novom systéme akruálneho účtovníctva zástupcovia subjektov verejného sektora, ktorí pokrývajú aspoň 90 % primárnych výdavkov celého verejného sektora (bez štátnych podnikov).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
MIC1 – 118	Reforma 1.15: Reforma pravidiel verejného účtovníctva	Míľnik	Vydávanie finančných výkazov a nadobudnutie účinnosti legislatívneho aktu o reforme aktuálneho účtovníctva pre subjekty verejného sektora, ktoré pokrývajú aspoň 90 % primárnych výdavkov celého verejného sektora bez štátnych podnikov.	Ustanovenie v legislatívnom akte, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti legislatívneho aktu.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Ako pilotná fáza legislatívneho aktu o pravidlách verejného účtovníctva sa vypracujú finančné výkazy verejnej správy pre subjekty verejného sektora, ktoré pokrývajú aspoň 90 % primárnych výdavkov celého verejného sektora bez štátnych podnikov. Okrem toho nadobudne účinnosť legislatívny akt, ktorým sa stanoví plán postupného zavádzania nového systému aktuálneho účtovníctva. V pláne sa vyžaduje, aby sa do roku 2030 (rozpočtový rok) zaviedol nový systém aktuálneho účtovníctva pre subjekty verejného sektora, ktorý pokryje aspoň 90 % primárnych výdavkov celého verejného sektora bez štátnych podnikov. V legislatívnom akte sa takisto vyžaduje organizácia programov odbornej prípravy na prechod na nový systém účtovania na základe časového rozlíšenia. Okrem toho sa na webovom sídle ministerstva hospodárstva a financií uverejnia usmernenia na uplatňovanie každého účtovného štandardu.
MIC1 – 119	Reforma 1.14: Reforma fiškálneho	Míľnik	Vymedzenie parametrov regionálneho fiškálneho	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov, v ktorých sa vymedzia základné úrovne služieb („livelli essenziali delle prestazioni“) fiškálneho federalizmu pre

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	rámca na nižšej ako celoštátnej úrovni		federalizmu	vymedzujú parametre fiškálneho federalizmu pre regióny s bežným štatútom						regióny s bežným postavením aspoň v dvoch oblastiach politiky.
M1C1 – 120	Reforma 1.14: Reforma fiškálneho rámca na nižšej ako celoštátnej úrovni	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa vymedzuje fiškálny federalizmus pre provincie a metropolitné mestá.	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa vymedzuje fiškálny federalizmus pre provincie a metropolitné mestá.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov o fiškálnom federalizme pre provincie a metropolitné mestá.
M1C1 - 121a	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu na zlepšenie výberu daní	Ustanovenia v právnom akte, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, v ktorom sa stanovuje, že: 1. Údaje z elektronickej fakturácie sa sprístupnia agentúre zodpovednej za výber nezaplatených daňových povinností („Agenzia Entrate Riscossione“); 2. Daňové započítanie je povolené len v prípade, že nezaplatené daňové záväzky nepresahujú 50 000 EUR. 3. Daňový úrad môže zasielať oznámenia daňovníkom v prípade, že boli vystavené elektronické faktúry, ale

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										za rovnaké obdobie nebolo podané daňové priznanie k DPH.
M1C1 – 122	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Dokončenie ročného preskúmania výdavkov na rok 2025 s odkazom na cieľ úspor stanovený na roky 2022, 2023 a 2024 na rok 2025.	Prijatie správy ministerstva financií o preskúmaní výdavkov v roku 2025	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Správa ministerstva financií, ktorá sa má zaslať Rade ministrov, ako sa stanovuje v zákonoch č. 90 a 93 z roku 2016 a v zákone č. 163/2016: — osvedčiť ukončenie procesu preskúmania výdavkov za rok 2025, pokiaľ ide o ustanovenie týkajúce sa rámca na preskúmanie výdavkov. — osvedčiť dosiahnutie cieľa stanoveného v rokoch 2022, 2023 a 2024.
M1C1 – 144	Investícia 1.4.2 – Začlenenie občanov – Zlepšenie prístupnosti digitálnych verejných služieb	Cieľ	Zvýšená dostupnosť digitálnych verejných služieb/vykonávaných intervencií	NEUVEDENÝ	Počet	0	55	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Záverečné správy, v ktorých sa potvrdzuje, že najmenej 55 orgánov verejnej správy vykonalo opatrenia plánované v rámci právnych dohôd medzi každou z nich a Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) s cieľom i) znížiť typy chýb zistených aspoň v dvoch digitálnych službách a ii) poskytnúť pomocné technológie pracovníkom PA so zdravotným postihnutím.
M1C1 – 147	Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestne platobné	Cieľ	Umožnenie cloudu pre miestnu verejnú správu T2	NEUVEDENÝ	Počet	4 083	12 464	ŠTVRŤR OK	2026	Migrácia 12464 miestnych orgánov verejnej správy do certifikovaných cloudových prostredí sa považuje za dosiahnutú, ak je testovanie všetkých systémov, súborov údajov a migrácie aplikácií zahrnutých do každého plánu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	agentúry									migrácie úspešné.
M1C1 – 148	Investícia 1.4.1 – Skúsenosti občanov – Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb	Cieľ	Zvýšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb T2	NEUVEDENÝ	Percento	40	80	ŠTVRŤR OK	2026	Správne orgány (obce, primárne a sekundárne vzdelávacie inštitúcie 1. a 2. stupňa) dodržiavajú spoločný model a systém dizajnu webových sídel a digitálnych služieb, čím sa zjednodušuje interakcia používateľov a uľahčuje údržba. Obce, ktoré prispievajú k cieľu, musia zaručiť dodržiavanie spoločného modelu a systému projektovania v priemere aspoň 3,5 dopravy.
M1C1 – 149	Investícia 1.4.3 – Rozšírenie využívania platformových služieb PagoPA a aplikácie „IO“	Cieľ	Rozšírenie služieb platformy PagoPA T2	NEUVEDENÝ	Počet	11 450	14 100	ŠTVRŤR OK	2026	Na platforme PagoPA je prítomných najmenej 14100 orgánov verejnej správy, ktoré ponúkajú niekoľko služieb: v priemere 35 služieb pre obce, 15 pre regióny, 15 pre zdravotnícke orgány a 8 pre školy a univerzity.
M1C1 – 150	Investícia 1.4.3 – Rozšírenie využívania platformových služieb PagoPA a aplikácie „IO“	Cieľ	Prijatie rozšírenej aplikácie „IO“ T2	NEUVEDENÝ	Počet	7 000	14 100	ŠTVRŤR OK	2026	V aplikácii „IO“ je prítomných najmenej 14100 orgánov verejnej správy, ktoré ponúkajú niekoľko služieb: v priemere 35 služieb pre obce, 15 pre regióny, 15 pre zdravotnícke orgány a 8 pre školy a univerzity.
M1C1 – 152	Investícia 1.6.1 – Digitalizácia ministerstva	Cieľ	Ministerstvo vnútra – rekonštruované a digitalizované	NEUVEDENÝ	Počet	7	45	ŠTVRŤR OK	2026	Vnútorne procesy sa pretvárajú a digitalizujú.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	vnútra		procesy T2							
M1C1 – 153	Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti	Cieľ	Digitalizované súdne spisy T2	NEUVEDENÝ	Počet	3 500 000	7 750 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Digitalizácia 7750000 súdnych spisov týkajúcich sa posledných 20 rokov (1. 1. 2006 – 30. 6. 2026) v súvislosti s ukončenými alebo prebiehajúcimi súdnymi konaniami na súdoch.
M1C1 – 154	Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti	Cieľ	Justičné dátové znalostné systémy jazera T2	NEUVEDENÝ	Počet	0	6	ŠTVRŤR OK	2026	Zavedenie šiestich nových vedomostných systémov v oblasti dátových jazier. 1) Systém anonymizácie občianskoprávných a trestnoprávných rozsudkov 2) Integrovaný systém riadenia 3) Systém riadenia a analýzy civilných súdnych konaní 4) Systém riadenia a analýzy trestných konaní 5) Pokročilý štatistický systém o občianskoprávných a trestnoprávných súdnych konaniach 6) Automatizovaný systém na identifikáciu vzťahu medzi obeťou a páchatelom.

A.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestne platobné agentúry

Cieľom tejto investície je migrácia súborov údajov a aplikácií podstatnej časti miestnej verejnej správy na bezpečnú cloudovú infraštruktúru, čo každej správe umožní slobodne si vybrať v rámci súboru certifikovaných verejných cloudových prostredí.

V opatrení sa takisto predpokladá podporný balík „migrácia ako služba“ pre správne orgány, ktorý zahŕňa: i) počiatočné posúdenie, ii) procesnú/administratívnu podporu potrebnú na začatie úsilia, iii) rokovanie o potrebnej externej podpore a iv) celkové riadenie projektu v priebehu jeho realizácie. Očakáva sa, že tím pod dohľadom ministerstva pre technologické inovácie a digitálnu transformáciu (MITD) určí a certifikuje široký zoznam kvalifikovaných poskytovateľov a dojedná súbor štandardných podporných balíkov prispôbených veľkosti administratívy a služieb zapojených do migrácie.

Investícia 1.4 – Digitálne služby a skúsenosti občanov

Cieľom tejto investície je vytvoriť integrovaný ekosystém digitálnych verejných služieb orientovaný na občanov, zabezpečiť ich rozsiahle prijatie v ústrednej a miestnej správe a zlepšiť celkové skúsenosti používateľov.

Opatrenie:

- (vii) vymedzuje opätovne použiteľné modely poskytovania služieb, ktoré zabezpečujú úplné požiadavky na prístupnosť (investícia 1.4.1 – Skúsenosti občanov – Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb);
- (viii) zvyšuje dostupnosť digitálnych verejných služieb (investícia 1.4.2 – Začlenenie občanov: Zlepšenie prístupnosti digitálnych verejných služieb);
- (ix) zahŕňa prijatie digitálnej aplikácie pre platby medzi občanmi a orgánmi verejnej správy (PagoPa) a prijatie aplikácie „IO“ (investícia 1.4.3 – Prijatie rozšírenia služieb platformy PagoPA a aplikácie „IO“);
- (x) podporuje prijatie národných platforiem digitálnej identity (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID a Carta d'Identità Elettronica, CIE) a národného registra (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) [investícia 1.4.4 – Rozšírenie národných platforiem digitálnej identity (SPID, CIE) a národného registra (ANPR)];
- (xi) zriaďuje jednotnú platformu pre oznámenia (investícia 1.4.5 – Digitalizácia verejných oznámení);
- (xii) zahŕňa prijatie programu Mobilita ako služba (MaaS) (investícia 1.4.6 – Mobilita ako služba pre Taliansko, pričom posledné opatrenie je financované na základe nenávratnej finančnej podpory).

Investícia 1.6 – Digitálna transformácia veľkých ústredných orgánov štátnej správy

Cieľom tejto investície je zvýšiť efektívnosť a zjednodušiť postupy hlavných ústredných správnych orgánov – vrátane i) Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL), ii) súdneho systému, iii) ministerstva obrany, iv) ministerstva vnútra, v) finančnej polície. Investícia pozostáva z prepracovania a digitalizácie súboru prioritných procesov, činností a služieb v rámci ich pôsobnosti.

A.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre postupné poskytovanie úverov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C1 – 14	Investícia 1.6.5: Digitalizácia Štátnej rady	Cieľ	Štátna rada – súdne dokumenty dostupné na analýzu v dátovom sklade T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	800 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2023	Počet súdnych dokumentov súvisiacich so systémom správnej jurisdikcie (ako sú vety, stanoviská a dekréty), v prípade ktorých sú metaúdaje plne dostupné v dátovom sklade.
M1C1 – 16	Investícia 1.6.5: Digitalizácia Štátnej rady	Cieľ	Štátna rada – Súdne dokumenty sú k dispozícii na analýzu v dátovom sklade T2	NEUVEDENÝ	Počet	800 000	2 500 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2023	Počet súdnych dokumentov súvisiacich so systémom správnej jurisdikcie (ako sú rozsudky, stanoviská a dekréty), v prípade ktorých sú metaúdaje plne dostupné v dátovom sklade.
M1C1 – 123	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INPS – služby/obsah T1 „jedného kliknutia už v štádiu návrhu“	NEUVEDENÝ	Počet	0	35	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2022	35 dodatočných služieb zavedených na inštitucionálnej webovej stránke INP (www.inps.it) Služby musia byť prístupné na inštitucionálnej stránke prostredníctvom vhodnej logiky profilovania (v systéme sa navrhnu služby možného záujmu na základe veku, pracovných charakteristík, vnímaných prínosov a histórie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										používateľov). Týchto 35 služieb súvisí s týmito inštitucionálnymi oblasťami INPS: •Dôchodkové dávky •Absorbéri sociálnych šokov •Dávky v nezamestnanosti •Prínosy pre osoby so zdravotným postihnutím •Úľavy •Výber príspevkov zo strany spoločnosti •Služby poľnohospodárskych pracovníkov •Služby v oblasti boja proti podvodom, korupcii a transparentnosti V uvedených inštitucionálnych oblastiach sa služby, ktoré sa majú zaviesť, budú týkať digitálneho predkladania žiadostí o služby, kontroly požiadaviek na dávky, monitorovania stavu postupov zo strany používateľov, proaktívneho návrhu služieb na základe potrieb používateľov, automatického obnovenia dávok bez potreby nových

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
										žiadostí. Napokon budú existovať monitorovacie prehľady, ktoré umožnia INPS monitorovať poskytované prínosy, ako aj podporu rozhodnutí tvorcov politik založenú na údajoch.
M1C1 – 124	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INPS – Zamestnanci so zlepšenými zručnosťami v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	4 250	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2022	Najmenej 4250 zamestnancov INPS bolo posúdených z hľadiska ich informácií a certifikovaných zlepšených zručností v týchto oblastiach európskeho rámca elektronických kompetencií: I) plán; II) stavba; III) prevádzka iv) zapnutá; v) Spravovať. Oblasti na zlepšenie kompetencií sa určia podľa cieľovej skupiny učiacich sa.
M1C1 – 125	Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestne platobné agentúry	Míľnik	Zadávanie (všetkých) verejných výziev na umožnenie cloudu pre verejné súťaže miestnej verejnej správy	Oznámenie o zadani (všetkých) verejných zákaziek na umožnenie cloudu pre verejné súťaže miestnej verejnej správy	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRT' ROK	2023	Oznámenie o zadani (všetkých) verejných výziev pre každý typ dotknutej verejnej správy (obce, školy, miestne zdravotnícke agentúry) s cieľom zhromaždiť a posúdiť plány migrácie. Vydanie troch cielených výziev umožní ministerstvu pre technologické inovácie a digitálnu transformáciu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										posúdiť veľmi špecifické potreby každého typu dotknutej verejnej správy. Zadané ponuky (t. j. uverejnenie zoznamu orgánov verejnej správy, ktorým bolo povolené získať finančné prostriedky) sa týkali troch verejných výziev na predkladanie návrhov pre obce, školy a miestne zdravotnícke agentúry na zber a posudzovanie plánov migrácie v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M1C1 – 126	Investícia 1.4.3 – Rozšírenie využívania platforiemových služieb PagoPA a aplikácie „IO“	Cieľ	Rozšírenie služieb platformy PagoPA T1	NEUVEDENÝ	Počet	9 000	11 450	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Zabezpečiť zvýšenie počtu služieb integrovaných do platformy pre: — orgány verejnej správy už v základnom scenári (9000 subjektov) — k platforme sa pripájajú nové

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										orgány verejnej správy (2450 nových subjektov). V oboch prípadoch sa celkový počet služieb orgánov verejnej správy, ktoré sa pripoja k platforme, musí zvýšiť aspoň o 20 % v porovnaní so základným scenárom pre služby z roku 2021 (31. 3. 2021). Počet služieb, ktoré sa majú integrovať, závisí od typu správy (konečným cieľom do roku 2026 je zabezpečiť v priemere 35 služieb pre obce, 15 služieb pre regióny, 15 služieb pre zdravotnícke orgány, 8 služieb pre školy a univerzity).
M1C1 – 127	Investícia 1.4.3 – Rozšírenie využívania platforiemových služieb PagoPA a aplikácie „IO“	Cieľ	Prijatie rozšírenej aplikácie „IO“ T1	NEUVEDENÝ	Počet	2 700	7 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Zabezpečiť zvýšenie počtu služieb začlenených do „IO Žiadosť o: — orgány verejnej správy už v základnom scenári (2700 subjektov) — k platforme sa pripájajú nové orgány verejnej správy (4300 nových subjektov). V oboch prípadoch sa celkový počet služieb orgánov verejnej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										správy, ktoré sa pripoja k platforme, musí zvýšiť aspoň o 20 % v porovnaní so základným scenárom pre služby z roku 2021 (31. 3. 2021). Počet služieb, ktoré sa majú integrovať, závisí od typu správy (konečným cieľom do roku 2026 je zabezpečiť v priemere 35 služieb pre obce, 15 služieb pre regióny, 15 služieb pre zdravotnícke orgány, 8 služieb pre školy a univerzity).
M1C1 – 128	Investícia 1.4.5 – Digitalizácia verejných oznamov	Cieľ	Prijatie rozšírenia digitálnych verejných oznámení T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	800	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Najmenej 800 ústredných orgánov verejnej správy a obcí, pokiaľ ide o platformu digitálneho oznamovania (DNP), poskytne občanom, právny subjektom, združeniam a akýmkoľvek iným verejným alebo súkromným subjektom digitálne právne záväzné oznámenia.
M1C1 – 129	Investícia 1.6.1 – Digitalizácia ministerstva vnútra	Cieľ	Ministerstvo vnútra – Úplne prepracované a digitalizované procesy T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	7	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Vnútorne postupy a procesy, ktoré boli úplne prepracované (celkovo 7 procesov do 31. decembra 2023) a ktoré možno úplne dokončiť online

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										(ako je automatizácia administratívy, služby mobility a elektronické vzdelávanie).
M1C1 – 130	Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti	Cieľ	Digitalizované súdne spisy T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 500 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Digitalizácia 3500000 súdnych spisov týkajúcich sa posledných 20 rokov (1. 1. 2006 - 30. 6. 2026) v súvislosti s ukončenými alebo prebiehajúcimi súdnymi konaniami na súdoch.
M1C1 – 131	Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti	Míľnik	Justičné dátové znalostné systémy jazera T1	Správa potvrdzujúca začiatok plnenia zmluvy	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Začiatok plnenia zmluvy na realizáciu šiestich nových znalostných systémov dátového jazera: 1) Systém anonymizácie občianskoprávných a trestnoprávných rozsudkov 2) Integrovaný systém riadenia 3) Systém riadenia a analýzy civilných súdnych konaní 4) Systém riadenia a analýzy trestných konaní 5) Pokročilý štatistický systém o občianskoprávných a trestnoprávných súdnych konaniach 6) Automatizovaný systém na identifikáciu vzťahu medzi obeťou a vinnou.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Plnenie každej verejnej zákazky sa začína osobitným správnym aktom subjektu zodpovedného za postup, ktorý sa nazýva „začatie plnenia“.
M1C1 – 132	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INPS – služby/obsah T2 „jedného kliknutia už v štádiu návrhu“	NEUVEDENÝ	Počet	35	70	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2023	35 dodatočných služieb zavedených na inštitucionálnej webovej stránke Inps (www.inps.it) Služby musia byť prístupné na inštitucionálnej stránke prostredníctvom vhodnej logiky profilovania (systém navrhuje služby možného záujmu na základe veku, pracovných charakteristík, vnímaných prínosov a histórie používateľov). Týchto 35 služieb súvisí s týmito inštitucionálnymi oblasťami INPS: •Dôchodkové dávky •Absorbéri sociálnych šokov •Dávky v nezamestnanosti •Prínosy pre osoby so zdravotným postihnutím

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										•Úľavy •Výber príspevkov zo strany spoločnosti •Služby poľnohospodárskych pracovníkov •Služby v oblasti boja proti podvodom, korupcii a transparentnosti V uvedených inštitucionálnych oblastiach sa služby, ktoré sa majú zaviesť, týkajú digitálneho predkladania žiadostí o služby, kontroly požiadaviek na dávky, monitorovania stavu postupov zo strany používateľov, proaktívneho návrhu služieb na základe potrieb používateľov, automatického obnovenia dávok bez potreby nových žiadostí. Napokon budú existovať monitorovacie prehľady, ktoré umožnia INPS monitorovať poskytované prínosy, ako aj podporu rozhodnutí tvorcov politik založenú na údajoch.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C1 – 133	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INPS – Zamestnanci so zlepšenými zručnosťami v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) T2	NEUVEDENÝ	Počet	4 250	8 500	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Ďalších 4250 zamestnancov INPS s osvedčenými zlepšenými zručnosťami v týchto oblastiach európskeho rámca elektronických kompetencií: I) plán; II) stavba; III) prevádzka iv) zapnutá; v) Spravovať. Oblasti na zlepšenie kompetencií sa určia podľa cieľovej skupiny učiacich sa.
M1C1 – 134	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INAIL – plne pretvorené a digitalizované procesy/služby T1	NEUVEDENÝ	Počet	29	53	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Cieľom je dosiahnuť 53 (52 %) prepracovaných inštitucionálnych procesov a služieb, aby boli plne digitalizované. Zapojené oblasti INAIL sú: Poisťovacie, sociálne a zdravotné služby, prevencia a bezpečnosť, certifikácia a overovanie. Konkrétne očakávaný cieľ pre každú oblasť je vyjadrený vyššie:

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
										- Poistovníctvo: 8 (25 %); - Sociálne a zdravotnícke služby: 18 (50 %); - Prevenia a bezpečnosť pri práci: 9 (80 %); - Certifikácie a overovania: 18 (80 %).
M1C1 – 135	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Ministerstvo obrany – Digitalizácia postupov T1	NEUVEDENÝ	Počet	4	15	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Digitalizácia, revízia a automatizácia 15 postupov týkajúcich sa riadenia personálu obrany (ako je nábor, zamestnanie a odchod do dôchodku, zdravie zamestnancov) počnúc základným scenárom štyroch už digitalizovaných postupov.
M1C1 – 136	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Ministerstvo obrany – Digitalizácia certifikátov T1	NEUVEDENÝ	Počet digitalizovaných certifikátov	190 000	450 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Počet digitalizovaných osvedčení totožnosti (450000), ktoré vydalo ministerstvo obrany a ktoré sa nachádzajú v infraštruktúre doplnenej o miesto obnovy po havárii, počnúc základnou hodnotou 190000 už digitalizovaných osvedčení.
M1C1 – 137	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Míľnik	Ministerstvo obrany – Zavedenie inštitucionálnych webových portálov	Plne funkčné inštitucionálne webové portály a intranetové	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Vývoj a implementácia i) inštitucionálnych webových portálov a ii) intranetových portálov pre osobitné potreby internej komunikácie.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			a intranetových portálov	webové portály						
M1C1 – 138	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Ministerstvo obrany – Migrácia aplikácií, ktoré nie sú kritické z hľadiska misií, do riešenia pre úplnú ochranu informácií prostredníctvom otvorenosti infraštruktúry (S.C.I.P.I.O.) T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	10	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Počiatková migrácia a prevádzková dostupnosť aplikácií, ktoré nie sú kritické z hľadiska misií, na novú infraštruktúru s otvoreným zdrojovým kódom. To zahŕňa zavedenie hardvérového prostredia, inštaláciu komponentov s otvoreným zdrojovým kódom midlveru a prepracovanie aplikácií.
M1C1 – 139	Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestne platobné agentúry	Cieľ	Umožnenie cloudu pre miestnu verejnú správu T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	4 083	OTÁZKA Č. 3	2024	Migrácia 4083 miestnych orgánov verejnej správy do certifikovaných cloudových prostredí sa považuje za dosiahnutú, ak je testovanie všetkých systémov, súborov údajov a migrácie aplikácií zahrnutých do každého plánu migrácie úspešné.
M1C1 – 140	Investícia 1.4.1 – Skúsenosti občanov – Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb	Cieľ	Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb T1	NEUVEDENÝ	Percento	0	40	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	Správne orgány (obce, základné a sekundárne vzdelávacie inštitúcie prvého a druhého stupňa a osobitné pilotné subjekty v oblasti zdravotnej starostlivosti a kultúrneho dedičstva), ktoré dodržiavajú spoločný model a systém dizajnu, zjednodušujú interakciu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										používateľov a uľahčujú údržbu v nadchádzajúcich rokoch. Dodržiavanie spoločného návrhu/modelu webových sídel/zložiek služieb pozostáva z: (1) Hodnotenie predložených projektov; (2) Posúdenie dokončenia projektu z hľadiska kľúčových ukazovateľov použiteľnosti (bodové hodnotenie digitálnej použiteľnosti) prostredníctvom vyhradenej platformy, ktorá je už k dispozícii.
M1C1 – 141	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Digitalizácia postupov ministerstva obrany T2	NEUVEDENÝ	Počet	15	20	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2024	Digitalizácia, revízia a automatizácia 20 postupov týkajúcich sa riadenia personálu obrany (ako je nábor, zamestnanie a odchod do dôchodku, zdravie zamestnancov), počnúc základným scenárom pätnástich už digitalizovaných postupov s cieľom 1.
M1C1 – 142	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Digitalizácia osvedčení ministerstva obrany T2	NEUVEDENÝ	Počet digitalizovaných	450 000	750 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ	2024	Počet digitalizovaných osvedčení totožnosti (750000) vydaných ministerstvom obrany, ktoré sa nachádzajú

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
					certifikátov			ROK		v infraštruktúre doplnenej o miesto obnovy po havárii, počnúc základnou hodnotou 450000 už digitalizovaných osvedčení s cieľom 1.
M1C1 – 143	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Ministerstvo obrany – Migrácia aplikácií kritických z hľadiska misie a aplikácií, ktoré nie sú kritické z hľadiska misie, do riešenia pre úplnú ochranu informácií prostredníctvom otvorenosti infraštruktúry (S.C.I.P.I.O.) T2	NEUVEDENÝ	Počet	10	15	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2024	Konečný prechod štyroch aplikácií, ktoré sú kritické z hľadiska misie, a jedenástich aplikácií, ktoré nie sú kritické z hľadiska misie, na novú infraštruktúru s otvoreným zdrojovým kódom, čo zahŕňa zavedenie hardvérového prostredia, inštaláciu komponentov midlvéru s otvoreným zdrojovým kódom, prepracovanie aplikácií, počnúc základnou líniou desiatich už migrovaných aplikácií s cieľom 1.
M1C1 – 145	Investícia 1.4.4 – Rozšírenie prijatia národných platforiem digitálnej identity (SPID, CIE) a národného registra (ANPR)	Cieľ	Národná platforma digitálnej identity (CIE) a národný register (ANPR)	NEUVEDENÝ	Počet	9 700 000	42 300 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2025	Na vnútroštátnej platforme digitálnej identity (CIE) je zaregistrovaných 42300000 osôb s platnou digitálnou identitou.
M1C1 – 146	Investícia 1.4.4 – Rozšírenie prijatia národných platforiem	Cieľ	Národné platformy digitálnej identity (SPID)	NEUVEDENÝ	Počet	0	10 217	ŠTVRŤ ROK	2025	10217 subjektov prijalo elektronickú identifikáciu (eID) prostredníctvom verejného

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
	digitálnej identity (SPID, CIE) a národného registra (ANPR)									systemu digitálnej identity (SPID) po 3. decembri 2021.
M1C1 – 151	Investícia 1.4.5 – Digitalizácia verejných oznamov	Cieľ	Prijatie platformy pre digitálne oznamovanie T2	NEUVEDENÝ	Počet	800	6 400	ŠTVRŤ ROK	2026	Najmenej 6400 orgánov verejnej správy používa platformu na digitálne oznamovanie (DNP) na zasielanie právne záväzných digitálnych oznámení občanom, podnikom, združeniam a iným subjektom.
M1C1 – 155	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INAIL – Prepracované a digitalizované procesy/služby T2	NEUVEDENÝ	Počet	53	82	ŠTVRŤ ROK	2026	82 procesov alebo služieb je prepracovaných a digitalizovaných. Zapojené oblasti INAIL sú: Poisťovacie, sociálne a zdravotné služby, prevencia a bezpečnosť, certifikácia a overovanie.

B. MISIA 1 ZLOŽKA 2:

Os 1 – Digitalizácia, inovácia a konkurencieschopnosť výrobného systému

Os 1 komponentu 2 úlohy 1 talianskeho plánu obnovy a odolnosti sa týka investícií a reforiem zameraných najmä na i) podporu digitálnej transformácie a inovácií výrobného systému prostredníctvom stimulov na investície do technológií, výskumu, vývoja a inovácií; II) zavádzanie ultrarýchlych širokopásmových sietí a sietí 5G s cieľom zmenšiť digitálnu priepasť, ako aj satelitných sústav a služieb; III) presadzovanie rozvoja strategických hodnotových reťazcov a podpora konkurencieschopnosti spoločností so zameraním na MSP.

Opatrenia v rámci tohto komponentu sú zamerané na riešenie nedostatkov vyplývajúcich z indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2020, pokiaľ ide o digitálnu transformáciu podnikov, a nedostatkov v pripojiteľnosti s cieľom posilniť sociálnu a hospodársku odolnosť krajiny.

Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispievajú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Taliansku v rokoch 2020 a 2019, pokiaľ ide o potrebu „posilniť diaľkové vzdelávanie a zručnosti vrátane digitálnych“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 2, 2020), „podporovať súkromné investície na podporu oživenia hospodárstva“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2020), „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] posilnenú digitálnu infraštruktúru s cieľom zabezpečiť poskytovanie základných služieb“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2020), „podporovať zvyšovanie úrovne zručností, a to aj posilnením digitálnych zručností (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 2, 2019), „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na výskum a inovácie a kvalitu infraštruktúry, pričom sa zohľadnia aj regionálne rozdiely“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2019) a do určitej miery „podporovať nebankový prístup inovačných a menších podnikov k financovaniu“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 5, 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

Os 2 – Zlepšenie podnikateľského prostredia a hospodárskej súťaže

Hlavným cieľom osi 2 komponentu 2 úlohy 1 je zlepšiť podnikateľské prostredie na uľahčenie podnikania a rámcové podmienky hospodárskej súťaže na podporu efektívnejšieho prideľovania zdrojov a zvyšovania produktivity. Hlavným nástrojom na dosiahnutie týchto cieľov je ročný zákon o hospodárskej súťaži, ktorý sa má prijímať každý rok.

Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispievajú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Taliansku v roku 2019 týkajúcich sa potreby „riešiť obmedzenia hospodárskej súťaže [...], a to aj prostredníctvom nového každoročného zákona o hospodárskej súťaži“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2019).

B.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Os 1 – Digitalizácia, inovácia a konkurencieschopnosť výrobného systému

Investícia 1: Transformácia 4.0

Cieľom opatrenia je podporiť digitálnu transformáciu podnikov stimulovaním súkromných investícií do aktív a činností podporujúcich digitalizáciu. Opatrenie pozostáva zo schémy daňového úveru.

Reforma 1: Reforma systému priemyselného vlastníctva

Hlavným cieľom reformy je prispôbiť systém priemyselného vlastníctva moderným výzvam a zabezpečiť, aby inovačný potenciál prispieval k obnove a odolnosti krajiny. Konkrétne sa zameriava na dosiahnutie týchto cieľov: posilnenie systému ochrany priemyselného vlastníctva; podpora využívania a šírenia priemyselného vlastníctva, najmä zo strany MSP; uľahčenie prístupu k nehmotnému majetku a jeho spoločného využívania pri súčasnom zabezpečení spravodlivej návratnosti investícií; zaručenie dôslednejšieho rešpektovania priemyselného vlastníctva; a posilnenie úlohy Talianska na európskych a medzinárodných fórach o priemyselnom vlastníctve.

Opatrenie sa týka reformy talianskeho zákonníka priemyselného vlastníctva, ktorá sa vzťahuje aspoň na tieto oblasti: I) preskúmať regulačný rámec s cieľom posilniť ochranu práv priemyselného vlastníctva a zjednodušiť postupy, ii) posilniť podporu spoločností a výskumných inštitúcií, iii) zlepšiť rozvoj zručností a kompetencií, iv) uľahčiť prenos znalostí a v) posilniť podporu inovačných služieb.

Investícia 6: Investície do systému priemyselného vlastníctva

Cieľom investície je podporiť systém priemyselného vlastníctva a sprevádzať jeho reformu, ako sa predpokladá v reforme 1 tohto komponentu. Opatrenie zahŕňa finančnú podporu na projekty spoločností a výskumných orgánov súvisiace s priemyselným vlastníctvom, a to na: opatrenia súvisiace s patentmi (Brevetti+), programy na overenie koncepcie (Proof of Concept) a posilnenie úradov pre transfer technológií (TTO).

Os 2 – Zlepšenie podnikateľského prostredia a hospodárskej súťaže

Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži za roky 2022, 2023, 2024 a 2025

Zákon o hospodárskej súťaži sa prijíma každý rok, pričom sa zintenzívňujú verejné súťaže na zadávanie zmlúv o službách vo verejnom záujme na miestne služby vo verejnom záujme (vrátane vody, odpadu a miestnej verejnej dopravy), čím sa predchádza neodôvodnenému predlžovaniu koncesíí existujúcim prevádzkovateľom v mnohých odvetviach vrátane prístavov, diaľnic, vodnej energie a regionálnej dopravy, zabezpečuje sa náležitá regulácia zmlúv o službách vo verejnom záujme, revidujú sa pravidlá agregácie a uplatňuje sa všeobecná zásada proporcionality, pokiaľ ide o dĺžku trvania a riadnu náhradu zmlúv o službách vo verejnom záujme. Zákony o hospodárskej súťaži podporujú hospodársku súťaž a zlepšovanie efektívnosti riadenia a kvality služieb v regionálnej doprave, ako aj zvyšujú stimuly pre regióny, aby uchádzali sa o svoje zmluvy o službách vo verejnom záujme v oblasti regionálnej železničnej dopravy.

Ročné zákony o hospodárskej súťaži zahŕňajú odvetvové opatrenia podporujúce hospodársku súťaž vo viacerých oblastiach vrátane energetiky (elektrina, plyn a voda), odpadového hospodárstva, dopravy (prístavy, železnice a diaľnice) a zdravia, ktoré dopĺňajú investície a reformy v rámci misií 2, 3 a 6. Sprievodné opatrenia na zabezpečenie zavedenia hospodárskej súťaže na maloobchodných trhoch s elektrinou nadobudnú účinnosť najneskôr 31. decembra 2022. V ročnom zákone o hospodárskej súťaži z roku 2022 sa prijme najmä plán rozvoja elektrizačnej sústavy a podporí sa inštalácia inteligentných elektromerov ^{druhej generácie}, ktoré sa v celom Taliansku do 31. decembra 2025 zvýšia aspoň o 17 miliónov jednotiek. Opatrenia podporujúce hospodársku súťaž sa zavedú aj pre elektrické nabíjacie stanice.

Okrem toho zákony prispievajú k zlepšeniu podnikateľského prostredia aspoň prostredníctvom: I) zosúladenie pravidiel kontroly fúzií s právom EÚ; ii) konsolidácia, digitalizácia a profesionalizácia orgánov dohľadu nad trhom; iii) reforma na zjednodušenie a uľahčenie zriaďovania startupov a činností rizikového kapitálu, ako aj na podporu národnej stratégie transferu technológií; iv) skrátenie času akreditácie na poskytovanie informácií o zamestnancoch zo siedmich na štyri dni s cieľom znížiť počet dní na založenie podniku.

Reforma 3: Racionalizácia a zjednodušenie stimulov pre podniky.

Cieľom reformy je preskúmať, zjednodušiť a zefektívniť systém vnútroštátnych stimulov pre podniky. Reforma pozostáva z nadobudnutia účinnosti právnych aktov, ako aj z reštrukturalizácie a zefektívnenia a) RNA (národný register štátnej pomoci) a b) *platformy* [incentivi.gov.it](https://www.incentivi.gov.it).

B.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C2 – 1	Investícia 1: Transformácia a 4.0	Míľník	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov na sprístupnenie daňových úľav v rámci prechodného obdobia 4.0 potenciálnym príjmom a zriadenie vedeckého výboru	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti rozpočtového zákona umožňujúceho daňové úľavy, a ustanovenie v súvisiacich vykonávacích aktoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie ich účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Právnymi aktmi sa potenciálnym príjmom sprístupnia daňové úľavy v rámci prechodného obdobia 4.0. Ide o daňové úľavy pre i) 4.0 (t. j. technologicky vyspelý) hmotný investičný majetok, ii) 4.0 nehmotný investičný majetok, iii) štandardný nehmotný investičný majetok, iv) činnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a v) činnosti odbornej prípravy. Kódy pre zápočty dane sa vymedzia uznesením agentúry pre príjmy, aby sa príjmom umožnilo využívať zápočty dane s platobným modelom F24. Prijatím ministerskej vyhlášky sa zriadi vedecký výbor zložený z odborníkov z ministerstva hospodárstva a financií, ministerstva hospodárskeho rozvoja a Talianskej centrálnej banky s cieľom posúdiť hospodársky vplyv daňových úľav v rámci prechodného obdobia 4.0.
M1C2 – 2	Investícia 1:	Cieľ	Prechodné	NEUVEDENÝ	Počet	0	69 900	ŠTVRŤR	2024	Najmenej 69900 daňových úľav na prechodné obdobie 4.0 sa

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Transformácia 4.0		daňové úľavy 4.0 poskytnuté spoločnostiam na základe daňových priznaní predložených v rokoch 2021 – 2022					OK		poskytlo firmám v súvislosti so 4.0 hmotným investičným majetkom, 4.0 nehmotným investičným majetkom, štandardným nehmotným investičným majetkom, výskumnými, vývojovými a inovačnými činnosťami alebo činnosťami odbornej prípravy. Daňový úver sa považuje za poskytnutý pri predložení daňového priznania. Daňové priznania sa podávajú v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022. V prípade spoločností, ktorých daňový rok nezodpovedá kalendárnemu roku, sa koniec príslušného obdobia na predkladanie daňových priznaní týkajúcich sa všetkých uvedených daňových úľav predlžuje z 31. decembra 2022 na 30. novembra 2023.
M1C2 – 3	Investícia 1: Transformácia 4.0	Cieľ	Prechodné daňové úľavy 4.0 poskytnuté spoločnostiam na základe daňových priznaní predložených	NEUVEDENÝ	Počet	69 900	111 700	ŠTVRŤR OK	2025	Najmenej 111700 daňových úľav na prechodné obdobie 4.0 sa poskytlo firmám v súvislosti so 4.0 hmotným investičným majetkom, 4.0 nehmotným investičným majetkom, štandardným nehmotným

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			v rokoch 2021 – 2023							investičným majetkom, výskumnými, vývojovými a inovačnými činnosťami alebo činnosťami odbornej prípravy. Daňový úver sa považuje za poskytnutý pri predložení daňového priznania. Daňové priznania sa podávajú v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023. V prípade spoločností, ktorých daňový rok nezodpovedá kalendárnemu roku, sa koniec posudzovaného obdobia na predkladanie daňových priznaní týkajúcich sa všetkých uvedených daňových úľav predlžuje z 31. decembra 2023 na 30. novembra 2024. Základný scenár sa vzťahuje na počet daňových úľav v rámci prechodu 4.0, ktoré boli poskytnuté firmám na základe daňových priznaní predložených v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022 v prípade 4.0 hmotného investičného majetku, 4.0 nehmotného investičného majetku a štandardného nehmotného majetku a na základe daňových priznaní predložených

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v období od 1. januára do 31. decembra 2022 v prípade výskumných, vývojových a inovačných činností a činností odbornej prípravy. V prípade spoločností, ktorých daňový rok nezodpovedá kalendárnemu roku, sa do základného scenára pre všetky uvedené daňové úľavy zahrnú aj daňové priznania predložené do 30. novembra 2023. Za cieľ sa nepovažujú žiadne firmy pôsobiace v odvetviach činnosti označených kódmi ATECO 05, 06, 07 a 09. Okrem toho, pokiaľ ide o investície do 4.0 hmotného investičného majetku, ako aj do vývojových a inovačných činností, žiadne firmy pôsobiace v odvetviach činnosti označených kódmi ATECO 30. Pri celi sa zohľadňujú 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49, 23 a 35.
M1C2 – 4	Reforma 1: Reforma systému priemyselnéh	Míľník	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2023	Novým legislatívnym dekrétom sa mení taliansky zákonník priemyselného vlastníctva (legislatívny dekrét č. 30 z 10. februára 2005) a vzťahuje sa

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	o vlastníctva		zameraného na reformu talianskeho zákonníka priemyselného vlastníctva a príslušných vykonávacích aktov	účinnosti nového zákonníka priemyselného vlastníctva, a ustanovenie v súvisiacich vykonávacích aktoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie ich účinnosti						minimálne na tieto oblasti: I) preskúmanie regulačného rámca s cieľom posilniť ochranu práv priemyselného vlastníctva a zjednodušiť postupy, ii) posilnenie podpory pre spoločnosti a výskumné inštitúcie, iii) zlepšenie rozvoja zručností a kompetencií, iv) uľahčenie prenosu znalostí, v) posilnenie podpory inovačných služieb.
M1C2 – 5	Investícia 6: Investície do systému priemyselného vlastníctva	Cieľ	Záverečné správy o činnostiach/projektoch pre najmenej 254 projektov týkajúcich sa priemyselného vlastníctva a výskumu.	NEUVEDENÝ	Počet	0	254	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Záverečné správy o činnostiach/projektoch podpísané prijímajúcimi subjektmi boli poskytnuté pre najmenej 254 projektov.
M1C2 – 6	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľník	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2021	Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2021.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Ročný zákon o hospodárskej súťaži obsahuje aspoň tieto kľúčové prvky, ktorých vykonávacie opatrenia a sekundárne právne predpisy (v prípade potreby) sa prijímú a nadobudnú účinnosť najneskôr 31. decembra 2022.

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Týka sa: — Presadzovanie antitrustových pravidiel — Miestne verejné služby — Energetika — Doprava — Odpad — Začatie podnikania — Dohľad nad trhom Presadzovanie antitrustových právnych predpisov: I. Odstrániť ďalšie prekážky kontroly fúzií ďalším zosúladením talianskych pravidiel kontroly fúzií s právom EÚ. Miestne verejné služby: II. Posilniť a vo väčšej miere využívať zásadu hospodárskej súťaže v prípade miestnych zmlúv o službách vo verejnom záujme, najmä v oblasti odpadu a miestnej verejnej dopravy. III. Obmedziť priame zadávanie zákaziek tým, že sa od miestnych verejných orgánov bude vyžadovať, aby odôvodnili akúkoľvek odchýlku od postupu zadávania verejných zákaziek na

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										poskytnutie služby (podľa článku 192 kódexu verejného obstarávania). IV. Zabezpečiť riadnu reguláciu zmlúv o službách vo verejnom záujme vykonávaním článku 19 zákona č. 124/2015 ako jednotného textu o miestnych verejných službách, najmä v oblasti nakladania s odpadom. pravidlá a mechanizmy agregácie stimulujú zväzy obcí s cieľom znížiť počet subjektov a verejných obstarávateľov ich prepojením s optimálnymi územnými zoskupeniami („ambiti territoriali ottimali“) a oblasťami a primeranou úrovňou služieb miestnej a regionálnej verejnej dopravy („bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale“) s najmenej 350000 obyvateľmi. Právny akt o miestnych verejných službách, ktorým sa vykonáva článok 19 zákona č. 124/2015, musí aspoň: — vymedziť verejné služby na

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										základe kritérií práva EÚ, — stanovuje všeobecné zásady poskytovania, regulácie a riadenia miestnych verejných služieb, — stanoviť všeobecnú zásadu proporcionality, pokiaľ ide o dĺžku trvania zmlúv o službách vo verejnom záujme, — jasne oddeliť funkcie regulácie a kontroly a správy zmlúv o službách vo verejnom záujme, — zabezpečiť, aby miestne verejné orgány odôvodnili zvýšenie svojich podielov v zúčastnených spoločnostiach pri zadávaní zákaziek „in-house“, — zabezpečiť riadnu náhradu za zmluvy o službách vo verejnom záujme na základe nákladov, na ktoré dohliadajú nezávislé regulačné orgány (napr. ARERA v oblasti energetiky alebo ART v oblasti dopravy), — obmedziť priemerné trvanie interných zákaziek a znížiť a harmonizovať medzi obstarávateľmi štandardnú dĺžku verejných zákaziek za

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										predpokladu, že trvanie zabezpečí hospodársku a finančnú rovnováhu zákaziek, a to aj na základe kritérií stanovených Dopravným úradom. Energetika: VI. Zaviest' povinné predkladanie ponúk na koncesné zmluvy na vodnú energiu a vymedziť regulačný rámec pre koncesie na vodnú energiu. VII. Zaviest' povinné predkladanie ponúk na koncesné zmluvy na distribúciu plynu. VIII. Stanovit' transparentné a nediskriminačné požiadavky na prideľovanie verejných priestorov na elektrické nabíjanie alebo na výber prevádzkovateľov nabíjajúcich bodov/staníc. IX. Odstrániť regulované tarify za dodávku elektrickej energie na nabíjanie elektrických vozidiel. Rámec hospodárskej súťaže pre koncesie na využívanie vodnej energie musí prinajmenšom: Vyžadovať, aby dôležité vodné

Poradové číslo	Opatrenie	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										elektrárne boli regulované všeobecnými a jednotnými kritériami na centrálnej úrovni. Požadovať od regiónov, aby vymedzili hospodárske kritériá, ktoré sú základom trvania koncesných zmlúv. —Postupne zaviesť možnosť predĺženia zmlúv (ako už rozhodol taliansky ústavný súd). Požadovať od regiónov, aby harmonizovali kritériá prístupu ku kritériám verejného obstarávania (s cieľom vytvoriť predvídateľné podnikateľské prostredie). Doprava: X. stanoviť jasné, nediskriminačné a transparentné kritériá udeľovania prístavných koncesíí. XI. Odstrániť prekážky pre prístavných koncesionárov pri zlučovaní činností súvisiacich s koncesiami v prístavoch vo viacerých veľkých a stredne veľkých prístavoch. XII. Odstrániť prekážky, ktoré koncesionárom bránia v tom, aby

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										sami poskytovali niektoré prístavné služby a používali svoje vlastné vybavenie, bez toho, aby bola dotknutá bezpečnosť pracovníkov, za predpokladu, že príslušné podmienky požadované na ochranu bezpečnosti pracovníkov sú nevyhnutné a primerané cieľu zaistiť bezpečnosť v prístavných oblastiach. XIII. Zjednodušiť revíziu postupov revízie plánov udeľovania povolení prístavom. XIV. Vykonávať článok 27 ods. 2 písm. d) zákonného dekrétu č. 50/2017, v ktorom sa regiónom poskytujú stimuly na vyhlasovanie verejných súťaží na regionálne železničné zmluvy. Odpad: XV. Zjednodušiť povoloňacie postupy pre zariadenia na spracovanie odpadu. Začatie podnikania: XVI. Skrátiť čas akreditácie na poskytovanie informácií o zamestnancoch zo siedmich na

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										štyri dni, aby sa znížil počet dní na založenie podniku. Dohľadu nad trhom: XVII. Konsolidácia vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom v najviac desiatich agentúrach nachádzajúcich sa v hlavných regiónoch Talianska, pričom každá z nich sa vzťahuje na všetky skupiny výrobkov a podáva správy jednotnému úradníkovi pre spoluprácu zriadenému podľa nariadenia 2019/1020 (ďalej len „balík návrhov o výrobkoch“). XVIII. Požadovať od vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom, aby vykonávali digitalizované kontroly výrobkov a zber údajov, uplatňovali umelú inteligenciu na sledovanie nebezpečných a nezákonných výrobkov a identifikovali trendy a riziká na jednotnom trhu. XIX. Požadovať od vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom, aby zahrnuli odbornú prípravu a používanie informačného a komunikačného

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										systému pre celoeurópsky dohľad nad trhom. XX. Zriadiť nové akreditované laboratória na testovanie výrobkov pre všetky skupiny výrobkov. Tieto laboratória vykonávajú testovanie elektronického obchodu, fyzické laboratórne testovanie, spoločné akcie (colné orgány/orgány dohľadu nad trhom; dva alebo viaceré vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom, vnútroštátne orgány a orgány EÚ zodpovedné za trh).
M1C2 – 7	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľník	Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení súvisiacich s energetikou a sekundárnych právnych predpisov (v prípade potreby)	Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení súvisiacich s energetikou a sekundárnych právnych predpisov (v prípade potreby)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení súvisiacich s energetikou a sekundárnych právnych predpisov (v prípade potreby) s cieľom: I. Postupné rušenie regulovaných cien pre mikropodniky a domácnosti od 1. januára 2023. II. Prijat' sprievodné opatrenia na podporu zavádzania hospodárskej súťaže na maloobchodných trhoch s elektrinou. Sprievodné opatrenia na zabezpečenie zavedenia

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										hospodárskej súťaže na maloobchodných trhoch s elektrinou musia poskytovať aspoň: — Dražiť zákaznicku základňu s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre nových účastníkov. — Stanoviť strop ako maximálny podiel na trhu dostupný pre každého dodávateľa, — Umožniť talianskym spotrebiteľom požiadať svojho dodávateľa energie, aby poskytol svoje údaje o vyúčtovaní poskytovateľom, ktorí sú tretími stranami, — Zvýšiť transparentnosť účtov za elektrinu tým, že sa spotrebiteľom poskytne prístup k podložkám „spesi per oneri di sistema“; — Vypustiť požiadavku, aby dodávateľa vyberali poplatky, ktoré nesúvisia s odvetvím energetiky.
M1C2 – 8	Reforma 2:	Míľník	Nadobudnutie	Nadobudnutie	NEUVEDEN	NEUVEDENÝ	NEUVEDE	ŠTVRTÝ	2022	Nadobudnutie účinnosti všetkých

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Ročné zákony o hospodárskej súťaži		účinnosti všetkých vykonávacích opatrení (v prípade potreby vrátane sekundárnych právnych predpisov) na účinné vykonávanie a uplatňovanie opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2021	účinnosti všetkých sekundárnych právnych predpisov vrátane všetkých potrebných nariadení pre opatrenia vyplývajúce z ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2021	Ý		NÝ	ŠTVRŤR OK		vykonávacích opatrení (v prípade potreby vrátane sekundárnych právnych predpisov) na účinné vykonávanie a uplatňovanie opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2021.
M1C2 – 9	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľník	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2022	Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2022.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2022 Ročné právo hospodárskej súťaže obsahuje aspoň tieto kľúčové prvky, ktorých vykonávacie opatrenia a sekundárne právne predpisy (v prípade potreby) sa prijímú a nadobudnú účinnosť najneskôr 31. decembra 2023. Musí byť:

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/ciele	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										stanoviť jasný postup na prijatie plánu rozvoja elektrizačnej sústavy na nasledujúce desaťročie vo vopred stanovených lehotách a v každom prípade do 31. decembra príslušného obdobia (každé dva roky)(*), ktorým sa zabezpečí dokončenie postupu a zjednodušenie schvaľovacieho procesu. (*) Plán rozvoja elektrizačnej sústavy na rok 2021 sa prijme do 31. decembra 2023. II) podporovať zavádzanie inteligentných ^{elektromerov} druhej generácie; Protimonopolné opatrenia: III) predĺžiť trvanie posudzovania koncentrácií talianskym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže (<i>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</i>), ktoré môžu významne narušiť účinnú hospodársku súťaž podľa článku 6 zákona č. 287/1990, zo 45 na 90 dní. Maloobchod:

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										IV) zjednodušenie postupov povoľovania propagačného predaja podnikmi, ktoré majú odbytiská v rôznych obciach. Lieky: v) zabezpečiť proporcionalitu požiadaviek na povolenie na predaj galenických liekov.
M1C2 – 10	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľník	Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení (v prípade potreby vrátane sekundárnych právnych predpisov) na účinné vykonávanie a uplatňovanie opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2022	Nadobudnutie účinnosti všetkých sekundárnych právnych predpisov vrátane všetkých potrebných nariadení pre opatrenia vyplývajúce z ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2022	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Nadobudnutie účinnosti všetkých sekundárnych právnych predpisov (v prípade potreby) vrátane všetkých predpisov potrebných na účinné vykonávanie a uplatňovanie všetkých uvedených opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2022.

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C2 – 11	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľník	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2023	Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2023.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2023. Ročný zákon o hospodárskej súťaži obsahuje aspoň tieto kľúčové prvky, ktorých vykonávacie opatrenia a sekundárne právne predpisy (v prípade potreby) sa prijímú a nadobudnú účinnosť najneskôr 31. decembra 2024. Musí zahŕňať aspoň tieto opatrenia: Diaľnice: I) pokiaľ ide o prístup ku koncesiam a ukončenie zmluvy, v ročnom zákone o hospodárskej súťaži sa prinajmenšom: — zaviesť povinné predkladanie ponúk na koncesné zmluvy na diaľnice bez toho, aby bolo dotknuté interné poskytovanie v rámci obmedzení stanovených právnymi predpismi EÚ(*), zlepšiť efektívnosť rozhodovacích administratívnych postupov týkajúcich sa koncesných

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										zmlúv; — vyžadovať podrobný a transparentný opis predmetu koncesnej zmluvy —požadovať od orgánov udeľujúcich koncesie, aby určili koncesie na úseky diaľnic, ktoré sa pridávajú na základe verejného postupu, pričom sa zohľadnia odhady efektívnosti z hľadiska rozsahu a náklady na koncesionárov diaľnic vypracované regulačným orgánom (<i>Autorita di Regolazione dei Trasporti – ART</i>), — posilniť kontroly ministerstva infraštruktúry, pokiaľ ide o náklady a realizáciu diaľničných infraštruktúr, — zabrániť automatickému obnovovaniu koncesných zmlúv, zlepšiť technické a administratívne postupy súvisiace s pravidelnou aktualizáciou hospodárskych a finančných plánov a ročným vykonávaním týchto plánov

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a zakázať používanie postupov upravených v článku 193 zákonníka verejného obstarávania ako prostriedku na zadávanie koncesných zmlúv na diaľnice, ktorých platnosť sa skončila alebo sa skončila; — zjednodušiť/objasniť úpravu podmienok vypovedania a vypovedania zmluvy, a to aj s cieľom zachovať primeranú úroveň služieb, — v prípade vypovedania zmluvy vo verejnom záujme sa v zákone stanoví aspoň primeraná náhrada, ktorá koncesionárovi umožní získať späť investície, ktoré neboli úplne amortizované. II) pokiaľ ide o regulačný model spoplatňovania, v ročnom zákone o hospodárskej súťaži sa prinajmenšom: — zabezpečiť včasné a úplné zavedenie regulačného modelu spoplatňovania ART

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										na základe metodiky cenového stropu, pričom sa zohľadnia pravidelné aktualizácie viacročného hospodárskeho a finančného plánovania koncesionárov (schválené príslušným regulačným orgánom) a ročné zavádzanie týchto plánov. III) o právach používateľov sa v ročnom zákone o hospodárskej súťaži: — zabezpečiť úplné a včasné vykonávanie regulačného rámca ART týkajúceho sa ochrany práv používateľov a poskytovania primeraných úrovni služieb. IV) pokiaľ ide o externé zabezpečovanie stavebných prác, v ročnom zákone o hospodárskej súťaži sa prinajmenšom: — Podľa článku 186 ods. 2 legislatívneho dekrétu č. 36/2023 stanoviť povinnosť koncesionárov diaľnic zveriť tretím stranám prostredníctvom postupov

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										verejného dokazovania 50 % až 60 % zákaziek na práce, služby a dodávky. Podiely sa vypočítajú podľa výšky hospodárskych a finančných plánov pripojených k podkladom ku koncesii. pokiaľ ide o interné poverenia, zákonom sa: — vyžadovať povinné <i>ex ante</i> overenie zákonnosti interného poverenia a zakázať začatie postupu verejného obstarávania alebo interných poverení bez tohto overenia, — zveriť Úradu pre reguláciu dopravy (ART) primerané nástroje a právomoci na vykonávanie uvedených overení a (právnu) podporu Národného protikorupčného úradu (ANAC), — vyžadovať, aby sa inštalácia elektrických nabíjacích staníc a zriadenie primeraných parkovísk a odpočívadiel pre prevádzkovateľov nákladnej dopravy vykonávali v plnom

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										súlade s regulačným rámcom stanoveným v ART. Poist'ovníctvo: v) nadobudnutie účinnosti potrebných aktov s cieľom umožniť prenosnosť údajov o čiernych skrinách pre automobily medzi poisťovateľmi; Začatie podnikania: VI) Preskúmanie a aktualizácia právnych predpisov týkajúcich sa inovatívnych začínajúcich podnikov a rizikového kapitálu (napr. zákon o začínajúcich podnikoch z roku 2012) s cieľom racionalizovať existujúce právne predpisy, preskúmať vymedzenie pojmu začínajúce podniky a podporiť investície súkromných a inštitucionálnych investorov do rizikového kapitálu.
MIC2 – 12	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľník	Nadobudnutie účinnosti vykonávacích opatrení (v prípade potreby vrátane	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov vrátane všetkých potrebných nariadení	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov (v prípade potreby) vrátane potrebných nariadení na vykonávanie a uplatňovanie príslušných opatrení stanovených

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			sekundárnych právnych predpisov) na vykonávanie a uplatňovanie opatrení stanovených vo výročnom zákone o hospodárskej súťaži z roku 2023 a v iných primárnych právnych predpisoch	na vykonávanie a uplatňovanie opatrení stanovených vo výročnom zákone o hospodárskej súťaži z roku 2023 a v iných primárnych právnych predpisoch						vo výročnom zákone o hospodárskej súťaži z roku 2023. Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov o žehlení za studena a zoznamov maloobchodných predajcov zemného plynu, a to takto: Na žehlenie za studena: Nadobudnutie účinnosti regulačných stimulov na využívanie služieb studeného žehlenia v prístavoch. Zoznam maloobchodných predajcov zemného plynu: Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov, ktorými sa vymedzujú kritériá a požiadavky na prístup a stálosť podnikov na zozname maloobchodných predajcov zemného plynu stanovenom v článku 17 legislatívneho dekrétu č. 164/2000, ktorého cieľom je zvýšiť transparentnosť a podporiť výber spotrebiteľov na konkurenčných trhoch.

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C2 – 13	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľník	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2025	Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2025.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2025. Primárne a sekundárne právne predpisy (v prípade potreby vrátane vykonávacích aktov) sa schvália a nadobudnú účinnosť do 4. štvrťroka 2025. Ročný zákon o hospodárskej súťaži: I – o miestnych verejných službách: - Zaviesť nápravné opatrenia a sankcie za neprijatie, neuverejnenie alebo neúplnosť monitorovania požadovaného v článku 30 legislatívneho dekrétu č. 201/2022. - Zaviesť nápravné opatrenia v prípade neuspokojivého riadenia* miestnej verejnej služby. Takéto opatrenia zahŕňajú aspoň prijatie plánov na zlepšenie kvality, nákladovej efektívnosti a splnenie všetkých

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										zmluvných cieľov. V reforme sa predpokladá, že verejní obstarávatelia budú požadovať nápravné opatrenia v stanovených lehotách. - Zaviesť povinnosti týkajúce sa transparentnosti v súvislosti s uvedenými nápravnými opatreniami, zabezpečiť a v prípade potreby posilniť právomoci príslušných regulačných orgánov/orgánov v oblasti monitorovania a presadzovania a požadovať, aby príslušný orgán každoročne predkladal Parlamentu správu o stave vykonávania nápravných opatrení. * Neuspokojivé riadenie sa vymedzí tak, aby sa vzťahovalo aspoň na situácie, v ktorých prevádzkovateľ utrpel značné straty, ktoré môžu ohroziť jeho hospodársku a finančnú životaschopnosť, alebo ak je

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										kvalita služby výrazne nižšia ako odvetvové referenčné hodnoty alebo je výkonnosť výrazne nižšia ako zmluvné ciele. II – o regionálnej doprave: - Rozšíriť uplatniteľnosť článku 14 ods. 2 na regionálnu verejnú dopravu [vrátane „interných poskytovateľov“ podľa nariadenia (ES) č. 1370/2007]. 2 a 3, 17, 30 a 31 legislatívneho dekrétu č. 201/2022, ako boli zreformované vyššie. - Zrevidovať článok 9 ročného zákona o hospodárskej súťaži č. 118/2022 s cieľom stanoviť požiadavku, aby ministerstvo infraštruktúry a dopravy každoročne a od roku 2026 uverejňovalo vhodne rozvrhnutý harmonogram postupov zadávania všetkých železničných zákaziek, ktorých platnosť sa končí.

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										- Požiadať združenie ART, aby do 2. štvrťroka 2026 začalo verejnú konzultáciu s cieľom prijať usmernenia na štandardizáciu postupov zadávania zákaziek na regionálne dopravné služby. III – o elektrických nabíjacích staniciach: - Zabezpečiť, aby udeľovanie koncesíí na elektrické nabíjacie body podporovalo hospodársku súťaž tým, že sa podporí pluralita dodávateľov na trhu. IV – Zdravie: - Stanoviť spoločné kritériá pre zmluvné dohody s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie článkov 8c a 8d legislatívneho dekrétu č. 502/1992, zmeneného zákonom č. 118/2022, o akreditácii súkromných spoločností

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v systéme verejného zdravotníctva a zabezpečiť vykonávanie pravidiel, ktorými sa stanovujú otvorené a transparentné výberové konania. V. – Prenos technológií: - Požadovať od ministerstva pre podniky a Made in Italy a ministerstva pre univerzity a výskum, aby do 2. štvrťroka 2026 prijali národnú stratégiu transferu technológií a zhodnocovania vedomostí, čím sa zefektívni pridelovanie dostupných zdrojov a podporí sa koordinovaná stratégia medzi rôznymi nadáciami a inými inštitucionálnymi subjektmi pôsobiacimi v oblasti transferu technológií. Iniciatívou sa podporujú a racionalizujú kancelárie pre transfer technológií, a to aj podporou federačných iniciatív alebo iných politik

Poradové číslo	Opatrenie	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										na zvýšenie efektívnosti. VI – O regulovaných povoleniach: - Zjednodušiť požiadavky na zápis profesijných spoločností do obchodného registra a ich registráciu.
M1C2 – 13a	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov (vrátane sekundárnych právnych predpisov a vykonávacích aktov týkajúcich sa ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2025) o regionálnych železničiach a transfere technológií	Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti právnych predpisov (vrátane sekundárnych právnych predpisov a vykonávacích aktov týkajúcich sa ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2025) o regionálnych železničiach a transfere technológií	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov (vrátane sekundárnych právnych predpisov a vykonávacích aktov) o regionálnych železničiach a transfere technológií. - O regionálnej doprave: prijímú sa všetky regulačné kroky (vrátane ministerskej vyhlášky, v ktorej sa stanovujú vzory kalendára regiónov pre postupy zadávania zákaziek) potrebné na uverejnenie kalendára MIT pre postupy zadávania zákaziek na všetky železničné zákazky, ktorých platnosť sa končí. - O transfere technológií:

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										ministerstvo podnikov a Made in Italy a ministerstvo univerzít a výskumu prijímú národnú stratégiu stanovenú v míľníku M1C2 – 13.
M1C2 – 14	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Cieľ	Milióny nainštalovaných inteligentných meračov 2G	NEUVEDENÝ	Počet	16	33	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Od marca 2021 sa nainštaluje aspoň 17 miliónov inteligentných meračov 2G.
M1C2 – 14a	Reforma 3: racionalizácia a zjednodušenie stimulov pre firmy.	Míľník	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúceho aktu	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúceho aktu na reformu stimulov pre podniky	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2025	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúceho aktu (<i>legge delega</i>), ktorým sa vláda poveruje revíziou systému stimulov pre firmy.
M1C2 – 14b	Reforma 3: racionalizácia a zjednodušenie stimulov pre firmy.	Míľník	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov na reformu stimulov pre podniky	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva splnomocňujúci akt (<i>legge delega</i>), ktorým sa vláda poveruje revíziou systému stimulov pre podniky. Právne predpisy sa týkajú právneho rámca upravujúceho stimuly (t. j. „Codice degli incentivi“), ako aj racionalizácie

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/ciele	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										stimulov na vnútroštátnej úrovni. Ďalšie funkcie pre a) RNA (národný register štátnej pomoci) a b) platformu incentivi.gov.it sú dostupné online.

B.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 2: Inovácia a technológia mikroelektroniky

Cieľom investície je podporiť rozvoj strategického hodnotového reťazca mikroelektroniky investovaním do substrátov karbidu kremíka. Investícia pozostáva z realizácie dodatočnej výrobnéj kapacity 8-palcových substrátov karbidu kremíka.

Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)

Cieľom investície je dokončiť vnútroštátnu ultrarýchlu telekomunikačnú sieť a sieť 5G na celom území štátu. Očakáva sa, že tieto investície významne prispedia k cieľom digitálnej transformácie a k zmenšeniu digitálnej priepasti v Taliansku.

Investícia zahŕňa udeľovanie koncesií a zahŕňa päť rýchlejších projektov pripojenia:

1. „Italia a 1 giga, ktorá poskytuje 1 gigabit/s pri sťahovaní a 200 Mbit/s pri nahrávaní v sivých a čiernych oblastiach zlyhania trhu s prístupom novej generácie (NGA). Tieto oblasti sa vymedzia po dokončení mapovania;
2. „Italia 5G, ktorá poskytuje 5G pripojenia v oblastiach zlyhania trhu, t. j. oblastiach, v ktorých neboli zavedené mobilné siete; alebo sú k dispozícii len 3G siete a v blízkej budúcnosti sa neplánujú žiadne 4G a/alebo 5G mobilné siete; alebo existuje preukázané zlyhanie trhu;
3. „Prepojené školy“, ktoré školským budovám poskytujú širokopásmové pripojenie s rýchlosťou 1 gigabit/s;
4. „Pripojené zariadenia zdravotnej starostlivosti“, ktoré poskytujú 1 gigabitové/s širokopásmové pripojenie k zariadeniam verejnej zdravotnej starostlivosti;
5. „Prepojené menšie ostrovy“, ktoré poskytujú ultraširokopásmové pripojenie vybraným menším ostrovom bez optických spojení s kontinentom.

Investícia 4: Satelitné technológie a vesmírne hospodárstvo

Cieľom investície je rozvíjať satelitné prepojenia vzhľadom na digitálnu a zelenú transformáciu a prispievať k rozvoju vesmírneho sektora. Investícia pozostáva zo štyroch projektov:

1. SATCOM,
2. Pozorovanie Zeme (EO),
3. Vesmírna tovareň,
4. Hospodárstvo na obežnej dráhe.

Predpokladá sa, že investícia nemá vojenské ani obranné ciele a dôsledky.

Investícia 5: Politiky priemyselného dodávateľského reťazca a internacionalizácia

Cieľom investície je posilniť priemyselné dodávateľské reťazce, najmä uľahčením prístupu k financovaniu, a podporiť konkurencieschopnosť podnikov (najmä MSP), najmä podporou ich internacionalizácie a posilnením ich odolnosti po kríze spôsobenej ochorením COVID-19.

Investícia pozostáva z dvoch línií intervencie:

1. Refinancovanie fondu 394/81, ktorý spravuje SIMEST. Pozostáva z refinancovania existujúceho fondu, ktorý v súčasnosti spravuje verejná agentúra SIMEST a ktorý poskytuje finančnú podporu podnikom, najmä MSP, s cieľom podporiť ich internacionalizáciu prostredníctvom rôznych nástrojov, ako sú programy na prístup na zahraničné trhy a rozvoj elektronického obchodu.
2. Konkurencieschopnosť a odolnosť dodávateľských reťazcov. Pozostáva z finančnej podpory pre podniky prostredníctvom nástroja zmluvy o rozvoji na projekty súvisiace s kľúčovými strategickými hodnotovými reťazcami, ako sú programy priemyselného rozvoja, programy rozvoja ochrany životného prostredia, udržateľná mobilita a činnosti v oblasti cestovného ruchu.

Uvedené intervencie sa vykonávajú v súlade s investičnými politikami v súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) 2021/241, a to aj v súvislosti s uplatňovaním zásady „výrazne nenarušiť“, ako sa bližšie uvádza v technickom usmernení týkajúcom sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), právna dohoda medzi Talianskom a povereným subjektom alebo finančným sprostredkovateľom zodpovedným za finančný nástroj a následná investičná politika finančného nástroja:

- i. požadovať uplatňovanie technických usmernení Komisie týkajúcich sa preverovania udržateľnosti pre Fond InvestEU; podielu a
- ii. vylúčiť z oprávnenosti tieto činnosti a aktíva: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania¹; II) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty²; III) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami³ a mechanickými biologickými čistiarňami⁴; a iv) činnosti a aktíva, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie; podielu a
- iii. vyžadovať, aby [poverený subjekt alebo finančný sprostredkovateľ] overil súlad projektov s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia v prípade všetkých transakcií vrátane tých, ktoré sú vyňaté z preverovania udržateľnosti.

Investícia 7: Národný fond na prepájanie

Toto opatrenie pozostáva z verejnej investície do grantovej schémy „Národný fond pre konektivitu“ s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v talianskom sektore infraštruktúry ultraširokopásmových sietí. Systém funguje tak, že poskytuje granty priamo súkromnému sektoru.

Schému riadi spoločnosť Invitalia S.p.A. ako implementujúci partner. Systém zahŕňa túto produktovú líniu:

- Grant na pokrytie rozdielu v životaschopnosti, ktorý si vyžaduje aspoň 30 % súkromného spolufinancovania celkových nákladov projektu.

S cieľom realizovať investíciu do programu Taliansko a spoločnosť Invitalia S.p.A. podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá bude obsahovať tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu schémy: Konečné rozhodnutie o udelení grantu v rámci systému prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej grantovej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a) Opis poskytnutých grantov a oprávnených konečných príjemcov.
 - b) Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
 - c) Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01): V rámci grantovej politiky sa z oprávnenosti vylúči najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného

1 Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

2 Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

3 Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

4 Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

využívania,⁵ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty,⁶ iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami⁷ a mechanickými biologickými čistiarňami⁸.

- d) Požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie tých istých nákladov.
3. Sumu, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúru poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavku použiť akékoľvek nevyužitý výnosy zo schémy, a to aj po roku 2026, na rovnaké politické účely.
4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
 1. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných grantoch.
 2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred udelením grantu na operáciu.
 4. Povinnosť vykonávať ex post audit založené na riziku v súlade s plánom auditov spoločnosti Invitalia S.p.A. Tieto audit overujú i) účinnosť systémov kontroly vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overuje zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platnej vykonávacej dohody a dohôd o grante.

Investícia 8: Zložka Programu InvestEU v zodpovednosti členských štátov

Toto opatrenie pozostáva z verejných investícií do zložky Programu InvestEU v zodpovednosti členských štátov s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v odvetviach, ktoré môžu okrem iného zahŕňať výrobu a stavebníctvo. Príspevok do zložky Programu InvestEU v zodpovednosti členských štátov sa použije na zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, iných spoločností a talianskeho hospodárstva ako celku, pričom sa podporia napríklad projekty sociálnej a udržateľnej infraštruktúry, ako aj iniciatívy v oblasti výskumu, inovácií a digitalizácie. Tento finančný produkt funguje tak, že poskytuje napríklad záruky, úvery a vlastný kapitál priamo

⁵ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

⁶ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelenie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁷ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁸ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

alebo prostredníctvom sprostredkovateľov súkromnému sektoru, ako aj subjektom verejného sektora zapojeným do podobných činností.

Dohoda o záruke medzi Komisiou a jedným (alebo viacerými) implementujúcimi partnermi vybranými v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/523 z 24. marca 2021, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/1017, nadobúda účinnosť.

Taliansko podpíše s Európskou komisiou dohodu o príspevku, ktorá obsahuje:

- Navrhovaného(-ých) implementujúceho(-ich) partnera(-ov).
- Požiadavka súladu s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2023/C111). V prípade potreby sa v zmenených dohodách o záruke vylúči z oprávnenosti tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania⁹; II) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty¹⁰; III) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami¹¹ a mechanickými biologickými čistiarňami¹².
- Opis monitorovacieho systému, ktorý sa má použiť na podávanie správ o mobilizovaných finančných prostriedkoch.

Investícia 9: Rozšírenie opatrenia: Transformácia 4.0

Cieľom opatrenia je podporiť digitálnu transformáciu podnikov stimulovaním súkromných investícií do aktív a činností podporujúcich digitalizáciu. Opatrenie pozostáva zo schémy daňového úveru.

⁹S výnimkou a) projektov v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

¹⁰ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené na bezodplatné pridelovanie kvót na činnosti patriace do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447

¹¹ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, kde sú tieto činnosti zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia

¹² Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo dodatočné vybavenie separovaného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia

B.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C2 – 15	Investícia 2: Inovácia a technológia mikroelektroniky	Cieľ	Výrobná kapacita substrátov karbidu kremíka	NEUVEDENÝ	Počet	0	197 028	ŠTVRTÝ ROK	2026	Realizácia dodatočnej výrobnéj kapacity najmenej 197 028 8-palcových substrátov karbidu kremíka za rok.
M1C2 – 16	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Míľník	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na projekty rýchlejšieho pripojenia	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na projekty rýchlejšieho pripojenia	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2022	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na projekty rýchlejšieho pripojenia, ktoré pozostávajú z i) „Italia a 1 giga“, ii) „Italia 5G“, iii) „Pripojené školy“, iv) „Pripojené zdravotnícke zariadenia“, a v) „pripojené menšie ostrovy“.
M1C2 – 17	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Cieľ	Číslo domov s pripojením 1 Gb/s	NEUVEDENÝ	Počet	0	2 692 905	ŠTVRTÝ ROK	2026	Najmenej 2692905 čísel domov (z toho najmenej 266782 rozptýlených domácností, t. j. nachádzajúcich sa vo vzdialených oblastiach) pripojených s pripojením aspoň 1 Gb/s prostredníctvom optického pripojenia do domácností/budovy (FTTH/B), pevného bezdrôtového prístupu (FWA)
M1C2 – 18	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Cieľ	Školské budovy a zdravotnícke zariadenia s pripojením	NEUVEDENÝ	Počet	0	17 700	ŠTVRTÝ ROK	2026	Najmenej ďalších 9000 škôl a 8700 verejných zdravotníckych zariadení malo pripojenie s rýchlosťou aspoň 1 Gb/s.

Poradové číslo	Opatrenie	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			1 Gb/s							
M1C2 – 19	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Cieľ	Ostrovy s ultraširokopásmovým pripojením	NEUVEDENÝ	Počet	0	18	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	Najmenej ďalších 18 ostrovov bez optických spojení s kontinentom s ultraširokopásmovým pripojením prostredníctvom novej optickej medziazlovej siete.
M1C2 – 20	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Cieľ	Mimomestské cesty a koridory s pokrytím 5G	NEUVEDENÝ	Počet	0	12 600	ŠTVRTÝ ROK	2026	Najmenej ďalších 12 600 km mimomestských ciest a koridorov umožnených s pokrytím 5G.
M1C2 – 21	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Cieľ	Oblasti zlyhania trhu umožnené pokrytím sieťou 5G	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 400	ŠTVRTÝ ROK	2026	Pokrytie sieťou 5G umožnilo najmenej ďalších 1 400 km² obývaných oblastí so zlyhaním trhu, z ktorých najmenej 500 km² bolo vybavených pokrytím sieťou 5G.
M1C2 – 22	Investícia 4: Satelitné technológie a vesmírne hospodárstvo	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na projekty v oblasti satelitnej technológie a kozmického priestoru	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na projekty v oblasti satelitnej technológie a kozmického	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2023	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na satelitné technológie a vesmírne projekty, ktoré pozostávajú z i) satelitnej komunikácie, ii) pozorovania Zeme, iii) vesmírnej továrne a iv) hospodárstva na obežnej dráhe.

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťin a	Rok	
				priestoru						
M1C2 – 23a	Investícia 4: Satelitné technológie a vesmírne hospodárstvo	Míľník	Satelitné technológie a vesmírne projekty	Záverečné správy o projektoch v oblasti satelitnej technológie a vesmíru a dôkaz o transfere	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVE DENÝ	ŠTVRTĚ ROK	2026	Záverečné správy sa predkladajú za tieto činnosti: - SATCOM: vytvorenie technológií a systémov dvojakeho použitia, ktoré sa majú použiť na poskytovanie vysoko bezpečných služieb satelitnej komunikácie na vládne použitie. - Pozorovanie Zeme (EO), ktoré pozostáva z i) činností v rámci dodávateľského reťazca: vrátane špecifikácie, návrhu, výroby konštelácie multisenzorov pre diaľkové snímanie (radar so syntetickou apertúrou (SAR), hyperspektrálny, optický) a obstarávania vzletov zameraných na monitorovanie pevniny, mora a atmosféry; aspoň jedna sústava alebo dôkaz o koncepcii sústav je na obežnej dráhe; nadväzujúce činnosti: CyberItaly Project, Marketplace a súvisiace služby. - Vesmírna továreň, ktorá pozostáva z dvoch podprojektov: I) Vesmírna továreň 4.0: [integrované linky na výrobu, montáž, integráciu

Poradové číslo	Opatrenie	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a testovanie (M-AIT) malých satelitov]; II) Prístup do vesmíru: Výskum a vývoj a vytváranie prototypov na realizáciu ekologických technológií pre budúcu generáciu natriasacích a odpaľovacích zariadení. 4. Hospodárstvo na obežnej dráhe: činnosti týkajúce sa demonštračných zariadení pre technológie servisu na obežnej dráhe; zvýšenie vnútroštátnej kapacity dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru (SST); návrh a výroba aktív na nadobudnutie, správu a poskytovanie dátovej služby na podporu činností manažmentu vesmírnej prevádzky. Realizačným orgánom sa vydá platobný príkaz v celkovej hodnote najmenej 1 340 000 000 EUR.
M1C2 – 26	Investícia 5.1: Refinancovanie a remodelácia fondu 394/81 spravovaného spoločnosťou SIMEST	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti refinancovania fondu 394/81 a prijatie investičnej	Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti zákonného dekrétu (zákonných	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2021	Zákonný dekrét (zákonné dekréty) stanovuje (stanovujú) refinancovanie grantovej a úverovej zložky fondu 394/81. Správna rada fondu schvaľuje rozhodnutie, ktorým sa stanovuje investičná politika.

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			politiky	dekrétov) o refinancovaní grantovej a úverovej zložky fondu 394/81 Schválenie rozhodnutia rady, ktorým sa stanovujú kritériá výberu projektov, ktoré sa majú financovať						Investičná politika spojená s refinancovaním fondu 394/81 definuje minimálne: I) povaha a rozsah podporovaných projektov, ktoré musia byť v súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) 2021/241; referenčný rámec zahŕňa kritériá oprávnenosti na zabezpečenie súladu s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) pre podporované projekty v rámci tohto opatrenia prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, ii) typu podporovaných operácií, iii) dotknutých prijímateľov s prevahou MSP a ich kritérií oprávnenosti, iv) ustanovení o opätovnom investovaní potenciálnych spätných tokov prostriedkov na podobné politické ciele, a to aj po roku 2026, v prípade, že sa opätovne nepoužijú na splatenie úrokových sadzieb vyplývajúcich z úverov poskytnutých na základe nariadenia (EÚ) 2021/241. V zmluvnej dohode s povereným subjektom alebo finančným

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										spprostredkovateľom sa vyžaduje použitie technického usmernenia k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
M1C2 – 27	Investícia 5.1: Refinancovanie a remodelácia fondu 394/81 spravovaného spoločnosťou SIMEST	Cieľ	MSP, ktoré získali podporu z fondu 394/81	NEUVEDENÝ	Počet	0	4 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2021	Od 1. januára 2021 získalo podporu z fondu 394/81 najmenej ďalších 4000 MSP.
M1C2 – 28	Investícia 5.2: Konkurencieschopnosť a odolnosť dodávateľských reťazcov	Míľník	Nadobudnutie účinnosti dekrétu vrátane investičnej politiky zmlúv o rozvoji	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti dekrétu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2022	Investičná politika zmlúv o rozvoji definuje minimálne: I) povaha a rozsah podporovaných projektov, ktoré musia byť v súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) 2021/241; referenčný rámec zahŕňa kritériá oprávnenosti na zabezpečenie súladu s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) pre podporované projekty v rámci tohto opatrenia prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, ii) typu podporovaných operácií, iii) dotknutých prijímateľov a ich kritérií oprávnenosti, iv) ustanovení o opätovnom investovaní potenciálnych spätných tokov

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
										prostriedkov na podobné ciele politiky, a to aj po roku 2026, v prípade, že sa opätovne nepoužijú na splatenie úrokových sadzieb vyplývajúcich z úverov poskytnutých na základe nariadenia (EÚ) 2021/241. V zmluvnej dohode s povereným subjektom alebo finančným sprostredkovateľom sa vyžaduje použitie technického usmernenia k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
M1C2 – 29	Investícia 5.2: Konkurencieschopnosť a odolnosť dodávateľských reťazcov	Cieľ	Schválené zmluvy o vývoji	NEUVEDENÝ	Počet	0	40	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2023	Najmenej 40 schválených zmlúv o rozvoji v súlade s ich investičnou politikou. Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od aktivácie investícií vo výške najmenej 1500 miliónov EUR.
M1C2 – 30	Investícia 7: Národný fond na prepájanie	Míľník	Vykonávanie dohody	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2025	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody.
M1C2 – 31	Investícia 7: Národný fond na prepájanie	Míľník	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie	Podpísané právne dohody a osvedčenie o prevode	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRT' ROK	2026	Spoločnosť Invitalia S.p.A. uzavrela právne dohody o grante s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do programu (s prihliadnutím na poplatky za správu).

Poradové číslo	Opatrenie	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
			investícií							Taliansko prevedie 733 402 818 EUR spoločnosti Invitalia S.p.A. na nástroj.
M1C2 – 32	Investícia 8: Zložka Programu InvestEU v zodpovednosti členských štátov	Míľnik	Podpísanie dohody o príspevku medzi vládou Talianska a Európskou komisiou	Podpísanie dohody o príspevku	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVE DENÝ	ŠTVRŤ ROK	2026	Podpísanie dohody o príspevku medzi vládou Talianska a Európskou komisiou vo výške 500 000 000 EUR.
M1C2 – 33	Investícia 8: Zložka Programu InvestEU v zodpovednosti členských štátov	Cieľ	Operácie financovania alebo investičné operácie schválené investičným výborom InvestEU.	NEUVEDEN Ý	Percento	0	100	ŠTVRŤ ROK	2026	Operácie financovania alebo investičné operácie vo výške 100 % celkovej sumy zdrojov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pridelených na nástroj musí schváliť investičný výbor InvestEU.
M1C2 – 34	Investícia 9: Rozšírenie opatrenia: Transformácia 4.0	Cieľ	Prechodné daňové úľavy 4.0 poskytnuté firmám na základe dokumentov predložených v rokoch	NEUVEDEN Ý	Počet	0	50 942	ŠTVRŤ ROK	2026	Najmenej 50942 daňových úľav v rámci prechodného obdobia 4.0 sa poskytlo firmám v súvislosti so 4.0 hmotným investičným majetkom, 4.0 nehmotným investičným majetkom, štandardným nehmotným investičným majetkom, výskumnými, vývojovými a inovačnými činnosťami. Daňový úver sa považuje za poskytnutý s predložením daňového priznania alebo

Poradové číslo	Opatrenie	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			2021 – 2026							s predložením vyplnených formulárov Gestore Servizi Energetici (ďalej len „GSE“) za roky 2024 a 2025. Daňové priznania sa podávajú v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2024. V prípade spoločností, ktorých daňový rok nezodpovedá kalendárnemu roku, sa koniec posudzovaného obdobia na predkladanie daňových priznaní týkajúcich sa všetkých uvedených daňových úľav predlžuje z 31. decembra 2024 na 30. novembra 2025. Formuláre na vyplnenie sa GSE predložia do 31. januára 2026. Za cieľ sa nepovažujú žiadne firmy pôsobiace v odvetviach činnosti označených kódmi ATECO 05, 06, 07 a 09. Okrem toho, pokiaľ ide o investície do 4.0 hmotného investičného majetku, ako aj do vývojových a inovačných činností, žiadne firmy pôsobiace v odvetviach činnosti označených kódmi ATECO 30. Pri celi sa zohľadňujú 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49, 23 a 35.

C. MISIA 1 ZLOŽKA 3: Cestovný ruch a kultúra 4.0.

Tento komponent talianskeho plánu obnovy a odolnosti sa zameriava na oživenie dvoch odvetví výrazne zasiahnutých krízou spôsobenou ochorením COVID-19: kultúra a cestovný ruch. Cieľom opatrení týkajúcich sa sektora kultúry je zlepšiť digitálnu aj fyzickú prístupnosť kultúrnych pamiatok, zvýšiť ich energetickú efektívnosť a bezpečnosť v súvislosti s prírodnými katastrofami, podporiť obnovu kultúrnych a kreatívnych sektorov, a to aj podporou atraktívnosti malých kultúrnych pamiatok a vidieckej architektúry, ako aj posilniť územnú súdržnosť. Plánujú sa tri súbory opatrení: I) intervencie na rozvoj kultúrneho dedičstva pre ďalšiu generáciu vrátane investícií do digitálnej transformácie a na zlepšenie energetickej efektívnosti kultúrnych pamiatok; obnova malých historických pamiatok, náboženského a vidieckeho dedičstva založená na kultúre; III) intervencie pre kultúrny a kreatívny priemysel 4.0. Opatrenia súvisiace s cestovným ruchom sú zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia, a to aj znížením fragmentácie odvetvia a zvýšením úspor z rozsahu, zlepšením a modernizáciou noriem odvetvia ubytovacích a pohostinských služieb, podporou digitálnych inovácií a využívania nových technológií prevádzkovateľmi a podporou zelenej transformácie odvetvia. V tejto súvislosti sa plánujú opatrenia na podporu podnikov vrátane MSP pôsobiace v odvetví cestovného ruchu a prevádzkovateľov cestovného ruchu, a to aj prostredníctvom investícií do digitálnych nástrojov.

Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispievajú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Taliansku, najmä pokiaľ ide o potrebu „podporovať súkromné investície na podporu oživenia hospodárstva a zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2020). Podporujú aj sociálnu a územnú súdržnosť a konkurencieschopnosť talianskeho hospodárstva a zároveň podporujú digitalizáciu a udržateľnosť odvetvia cestovného ruchu.

C.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia 1.1 Digitálna stratégia a platformy kultúrneho dedičstva

Cieľom tohto opatrenia je digitalizovať talianske kultúrne dedičstvo a poskytnúť prístup ku kultúrnym zdrojom a digitálnym službám. Opatrenie spočíva vo vytvorení digitálnej infraštruktúry na zber, integráciu a uchovávanie digitálnych zdrojov a ich sprístupnenie na verejné použitie prostredníctvom špecializovaných platforiem.

Investícia 1.2: Odstránenie fyzických a kognitívnych bariér v múzeách, knižniciach a archívoch s cieľom umožniť širší prístup ku kultúre a účasť na nej

Cieľom tohto opatrenia je umožniť fyzický a kognitívny prístup k viacerým talianskym kultúrnym inštitúciám. Opatrenie spočíva v odstránení architektonických a kognitívnych prekážok v talianskych kultúrnych inštitúciách.

Investícia 1.3: Zlepšiť energetickú účinnosť v kinách, divadlách a múzeách

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť energetickú efektívnosť kultúrnych a kreatívnych priestorov, ako sú verejné a súkromné múzeá, kiná a divadlá. Opatrenie pozostáva z intervencií v oblasti energetickej efektívnosti v kultúrnych a kreatívnych priestoroch.

Reforma 3.1: Prijatie minimálnych environmentálnych kritérií pre kultúrne podujatia

Cieľom reformy je zlepšiť ekologickú stopu kultúrnych podujatí (ako sú výstavy, festivaly, kultúrne podujatia a hudobné podujatia) začlenením sociálnych a environmentálnych kritérií do verejného obstarávania kultúrnych podujatí financovaných, propagovaných alebo organizovaných verejným orgánom.

Investícia 3.3: Budovanie kapacít pre subjekty pôsobiace v oblasti kultúry na riadenie digitálnej a zelenej transformácie

Celkovým cieľom investície je podporiť obnovu kultúrnych a kreatívnych sektorov. Pozostáva z dvoch intervencií.

Cieľom prvej intervencie (Podpora obnovy kultúrnych činností prostredníctvom podpory inovácií a využívania digitálnych technológií v celom hodnotovom reťazci) je podporiť subjekty pôsobiace v sektoroch kultúry a tvorivej činnosti pri vykonávaní digitálnych stratégií a zvyšovaní ich riadiacich kapacít.

Cieľom druhej intervencie (Podpora ekologického prístupu v celom kultúrnom a kreatívnom reťazci) je podporiť environmentálne udržateľný prístup v celom reťazci, znížiť ekologickú stopu, podporiť inovatívny a inkluzívny ekodizajn, a to aj v kontexte obehového hospodárstva, s cieľom nasmerovať verejnosť k zodpovednejšiemu environmentálnemu správaniu.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania¹³; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty¹⁴; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami¹⁵ a mechanickými biologickými čistiarňami¹⁶; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia 4.1: Centrum digitálneho cestovného ruchu

Cieľom tohto opatrenia je umožniť celému ekosystému cestovného ruchu zvýšiť, integrovať a šíriť svoju vlastnú ponuku. Opatrenie spočíva vo vytvorení centra digitálneho cestovného ruchu, ktoré je prístupné prostredníctvom špecializovanej webovej platformy.

Reforma 4.1: Nariadenie o objednávaní povolaní turistických sprievodcov

Investície do centra digitálneho cestovného ruchu dopĺňa reforma na zefektívnenie predpisov o sprievodcoch cestovného ruchu. V rámci opatrenia sa s náležitým ohľadom na miestne predpisy ustanovuje profesijná organizácia pre turistických sprievodcov a oblasť ich pôvodu. Systematické a jednotné uplatňovanie reformy by umožnilo regulovať základné zásady povolania a zjednotiť úroveň poskytovania služieb na celom území štátu, čo by malo pozitívny vplyv na trh. Reforma zahŕňa odbornú prípravu a ďalšiu odbornú prípravu s cieľom čo najlepšie podporiť ponuku.

¹³ S výnimkou a) projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktivít uvedených v bode ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

¹⁴ Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

¹⁵ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

¹⁶ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

C.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Ciel	Štvrť a	Rok	
M1C3 – 2	Investície – 1.1 Digitálna stratégia a platformy pre kultúrne dedičstvo	Ciel	Uverejnené zdroje digitálnych médií	NEUVEDE NÝ	Počet	0	65 000 000	ŠTVRT Ý ŠTVRT ROK	2025	Uverejní sa najmenej 65000000 digitálnych mediálnych zdrojov.
M1C3 – 3	Investície – 1.2 Odstránenie fyzických a kognitívnych bariér v múzeách, knižniciach a archívoch s cieľom umožniť širší prístup ku kultúre a účasť na nej	Ciel	Intervencie na odstránenie fyzických a kognitívnych bariér v múzeách, pamiatkach, archeologických oblastiach a parkoch, archívoch a knižniciach	NEUVEDE NÝ	Počet	0	617	ŠTVRT ROK	2026	Osvedčenia o dokončení prác sa vydajú najmenej pre 617 múzeí, pamätníkov, archeologických oblastí a parkov, archívov a knižníc.
M1C3 – 4	Investície – 1.3 Zlepšenie energetickej účinnosti v kinách, divadlách a múzeách	Ciel	Ukončené vystúpenia v štátnych múzeách a na kultúrnych miestach, v divadelných sálach a kinách (prvá skupina)	NEUVEDE NÝ	Počet	0	80	OTÁZ KA Č. 3	2023	Ukazovateľ sa týka počtu uzavretých intervencií preukázaných osvedčením o riadnom vykonaní prác. Typ intervencií, ktoré sa majú dokončiť, zahŕňa: - technické a hospodársko-finančné plánovanie, energetické audity, počiatočné environmentálne analýzy, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, úľavy a posúdenia zamerané na identifikáciu kritických otázok, určenie následných intervencií na zlepšenie

Poradové číslo	Opatrenie	Míľnik/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										energetickej hospodárnosti; - intervencie týkajúce sa obalových konštrukcií budov; - intervencie týkajúce sa výmeny/nadobudnutia vybavenia, nástrojov, systémov, zariadení, digitálneho aplikačného softvéru, ako aj doplnkových nástrojov na ich prevádzku, nadobudnutia patentov, licencií a know-how; - inštalácia inteligentných systémov diaľkového ovládania, regulácie, riadenia, monitorovania a optimalizácie spotreby energie (inteligentné budovy) a znečisťujúcich emisií, a to aj prostredníctvom využívania technologických kombinácií.
M1C3 – 5	Investície – 1.3 Zlepšenie energetickej účinnosti v kinách, divadlách a múzeách	Cieľ	Intervencie v štátnych múzeách a kultúrnych pamiatkach, divadelných sálach a kinách sú ukončené (druhá skupina)	NEUVEDE NÝ	Počet	80	420	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2025	Osvedčenia o dokončení prác sa vydajú najmenej na 340 intervencií vrátane: 1. technické a hospodársko-finančné plánovanie, energetické audity, počiatočné environmentálne analýzy, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, úľavy a posúdenia zamerané na identifikáciu kritických otázok, určenie následných intervencií na zlepšenie energetickej

Poradové číslo	Opatrenie	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										hospodárnosti; 2. intervencie týkajúce sa obalových konštrukcií budov; 3. intervencie týkajúce sa výmeny/nadobudnutia vybavenia, nástrojov, systémov, zariadení, digitálneho aplikačného softvéru, ako aj doplnkových nástrojov na ich prevádzku, nadobudnutia patentov, licencií a know-how; 4. inštalácia inteligentných systémov diaľkového ovládania, regulácie, riadenia, monitorovania a optimalizácie spotreby energie (inteligentné budovy) a znečisťujúcich emisií, a to aj prostredníctvom využívania technologických kombinácií.
M1C3 – 6	Reforma – 3.1 Minimálne environmentálne kritériá pre kultúrne podujatia	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti dekrétu, ktorým sa vymedzujú sociálne a environmentálne kritériá vo verejných súťažiach týkajúcich sa kultúrnych podujatí	Ustanovenie v dekréte, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti dekrétu o prijatí minimálnych environmentálnych kritérií pre	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVEDE NÝ	ŠTVRT Ý ŠTVRT ROK	2022	Prijmú sa kritériá pre tieto aspekty: obmedzenie používania papiera a tlačiarň, používanie ekologických materiálov, postupné zavádzanie recyklovaných a opätovne použitých materiálov a udržateľného vybavenia, zariadenia s nízkym vplyvom na životné prostredie, výber lokality na základe ochrany biodiverzity, stravovacie služby s nízkym vplyvom na životné prostredie, doprava na podujatie a preprava materiálov, spotreba energie na organizáciu podujatia. Sociálne kritériá podporujúce prístupnosť

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			financovaných z verejných zdrojov	kultúrne podujatia						a začlenenie zahŕňajú: podpora prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím; podpora príležitostí pre zamestnanosť mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných, ľudí patriacich k znevýhodneným skupinám (ako sú migrujúci pracovníci a etnické menšiny) a ľudí so zdravotným postihnutím; zabezpečiť rovnaký prístup k verejnému obstarávaniu pre podniky, ktorých vlastníci alebo zamestnanci patria k etnickým alebo menšinovým skupinám, ako sú družstvá, sociálne podniky a neziskové organizácie; podpora „dôstojnej práce“ chápanej ako právo na produktívnu a slobodne zvolenú prácu, na základné zásady a práva pri práci, na dôstojné mzdy, sociálnu ochranu a sociálny dialóg. Reforma sa vzťahuje na kultúrne podujatia, ako sú výstavy, festivaly a podujatia scénického umenia.
M1C3 – 7	Investície – 3.3 Budovanie kapacít pre subjekty pôsobiace v oblasti kultúry na riadenie digitálnej a zelenej transformácie.	Míľník	Zadanie všetkých verejných zákaziek s vykonávajúcou organizáciou/prijímateľmi v prípade všetkých intervencií na riadenie digitálnej a zelenej	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek organizáciám a sieťam, ktoré sú zodpovedné za realizáciu činností	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Vybrané vykonávacie orgány sú špecializované organizácie alebo siete, ktoré majú zručnosti a skúsenosti v oblasti odbornej prípravy, ako aj v oblasti kultúrnej produkcie, životného prostredia, riadenia kultúry a odbornej prípravy. Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na projekty vybrané v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov musí byť v súlade s technickými

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			transformácie kultúrnych subjektov	budovania kapacít						usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M1C3 – 8	Investície – 4.1 Centrum digitálneho cestovného ruchu	Míľník	Zadávanie zákaziek na vývoj digitálneho portálu cestovného ruchu	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na vývoj digitálneho portálu cestovného ruchu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2021	Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných zákaziek na vývoj digitálneho portálu cestovného ruchu. Portál digitálneho cestovného ruchu zmodernizuje súčasný portál Italia.it zavedením cloudovej a otvorenej architektúry, čo výrazne podporí prepojenie s ekosystémom. Modernizovaný portál zahŕňa: vytvorenie nového rozhrania front-end a navigačného stromu; preskúmanie štruktúry, štruktúry a funkcií oddielov, strán a článkov; zavedenie máp; viacjazyčné riadenie (v čase prechodu bude portál predstavený v taliančine a angličtine). Integrácia ostatných jazykov, ktoré sú v súčasnosti podporované, sa očakáva v mesiacoch bezprostredne nasledujúcich po uvedení do prevádzky. Zadanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia

Poradové číslo	Opatrenie	Míľnik/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M1C3 – 9	Investícia 4.1 Centrum digitálneho cestovného ruchu	Cieľ	Registrácia prevádzkovateľov v cestovného ruchu v centre digitálneho cestovného ruchu	NEUVEDE NÝ	Počet	0	20 000	ŠTVRTĽ ROK	2024	Počet prevádzkovateľov cestovného ruchu zaregistrovaných v uzle (ktorý môže okrem iného zahŕňať hotel, cestovnú kanceláriu a firmy vymedzené v kódoch ATECO 55.00.00; 56.00.00; 79.00.00 a ostatné štruktúry patriace do sektora) je najmenej 20000. Najmenej 7400 prevádzkovateľov cestovného ruchu (t. j. 37 % z 20000) sa musí nachádzať na juhu.
M1C3 – 10	Reforma 4.1 Regulácia objednávaní povolaní turistických sprievodcov.	Míľnik	Vymedzenie vnútroštátnej normy pre turistických sprievodcov	Vymedzenie minimálnej vnútroštátnej normy neznamená vytvorenie nového regulovaného povolania.	NEUVEDE NÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDE NÝ	ŠTVRTĽ ROK	2024	Vymedzenie minimálnej vnútroštátnej normy neznamená vytvorenie nového regulovaného povolania. Reformou sa zabezpečí aj odborná príprava a odborná aktualizácia s cieľom lepšie podporiť ponuku. Reforma sa kvalifikuje ako metóda na získanie jedinečnej odbornej kvalifikácie prijatá s jednotnými normami na vnútroštátnej úrovni prostredníctvom vnútroštátneho zákona a následných vykonávacích ministerských dekrétov o porozumení štátnych regiónov.

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
MIC3 – 11	Investícia 1.3 – Zlepšenie energetickej účinnosti v kinách, divadlách a múzeách	Míľník	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov: zlepšiť energetickú účinnosť na miestach kultúry	Ustanovenie vo vyhláške, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov na zlepšenie energetickej efektívnosti v miestach kultúry	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2022	Miesta kultúry sú kiná, divadlá a múzeá. (INV. 1.3) V prípade múzeí a miest kultúry na zlepšenie energetickej efektívnosti sa intervencia vykonáva prostredníctvom uznania návrhov projektov na štátnych kultúrnych pamiatkach ministerstva kultúry v prípade cieľa 1. V opačnom prípade sa identifikácia neštátnych inštitúcií v prípadoch cieľa 2 a 3 vykoná prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk. Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov musí byť v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

C3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 4.1: Centrum digitálneho cestovného ruchu

Cieľom tohto opatrenia je umožniť celému ekosystému cestovného ruchu zvýšiť, integrovať a šíriť svoju vlastnú ponuku. Opatrenie spočíva vo vytvorení centra digitálneho cestovného ruchu, ktoré je prístupné prostredníctvom špecializovanej webovej platformy.

Investícia 2.1: Atraktivnosť malých historických miest

Cieľom tohto opatrenia je podporiť hospodársky a sociálny rozvoj znevýhodnených oblastí na základe kultúrnej obnovy malých miest a rastu miestnych hospodárstiev, a najmä cestovného ruchu. Investícia pozostáva z podpory kultúrnej a sociálnej infraštruktúry, služieb a činností a infraštruktúry, služieb a činností súvisiacich s cestovným ruchom.

Investícia 2.2: Ochrana a zlepšovanie vidieckej architektúry a krajiny

Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť vidiecke a vidiecke okolie. Opatrenie spočíva v podpore obnovy súkromných vidieckych budov.

Investícia 2.3: Programy na zachovanie a obnovu historických parkov a záhrad

Cieľom tohto opatrenia je zachovať a renovovať historické parky a záhrady, a to aj obnovou architektonických alebo vegetačných komponentov, zaistením bezpečnosti a prístupnosti, modernizáciou technických systémov a nadobudnutím inovačných digitálnych nástrojov na vzdelávanie a pomoc návštevníkom. Opatrenie spočíva v renovácii historických parkov a záhrad.

Investícia 2.4: Seizmická bezpečnosť bohoslužobných miest, obnova dedičstva KES a prístreškov pre umelecké diela (umenie obnovy)

Cieľom tohto opatrenia je znížiť seizmické riziko na bohoslužobných miestach. Investícia pozostáva zo zavedenia antiseizmického preventívneho akčného plánu, z realizácie seizmickej modernizácie bohoslužobných budov, z obnovy kultúrneho majetku FEC (*Fondo Edifici di Culto*) a z výstavby prístreškov pre umelecké diela.

Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu

Cieľom opatrenia je podporiť podniky pôsobiace v odvetví cestovného ruchu. Zahŕňa daňový úver na práce zamerané na zlepšenie ubytovacích zariadení, záručný fond na uľahčenie prístupu k úverom pre firmy v tomto odvetví (prostredníctvom osobitnej sekcie záručného fondu pre MSP), aktiváciu tematického fondu EIB pre cestovný ruch na podporu inovatívnych investícií v tomto odvetví, kapitálový fond (Národný fond pre cestovný ruch) na prestavbu nehnuteľností s vysokým turistickým potenciálom. Uvedené opatrenia na podporu podnikov pôsobiacich v odvetví cestovného ruchu dopĺňa dodatočný finančný nástroj (FRI – Fondo Rotativo). Uvedené intervencie sa vykonávajú v súlade s investičnými politikami v súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) 2021/241, a to aj v súvislosti s uplatňovaním zásady „výrazne nenarušiť“, ako sa bližšie uvádza v technickom usmernení k uplatňovaniu zásady „výrazne nenarušiť“ podľa nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C58/01).

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), právna dohoda a následná investičná politika finančných nástrojov:

- i. požadovať uplatňovanie technických usmernení Komisie týkajúcich sa preverovania udržateľnosti pre Fond InvestEU; podielu a
- ii. vylúčiť tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania¹⁷; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie

¹⁷ S výnimkou a) projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktiv uvedených v bode ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty¹⁸; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami¹⁹ a mechanickými biologickými čistiarňami²⁰; a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie; podielu a

- iii. vyžadovať, aby [poverený subjekt alebo finančný sprostredkovateľ] overil súlad projektov s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia v prípade všetkých transakcií vrátane tých, ktoré sú vyňaté z preverovania udržateľnosti.

Investícia 3.2: Rozvoj filmového priemyslu (projekt Cinecittà)

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť konkurencieschopnosť talianskeho filmového a audiovizuálneho sektora. Investícia pozostáva z renovácie štúdií a výstavby nových, čím sa zlepšia výrobné činnosti. To môže okrem iného zahŕňať využívanie nových technológií, zachovanie a digitalizáciu audiovizuálneho dedičstva v experimentálnom centre pre kinematografiu, ako aj posilnenie profesijných profilov a zručností v tomto sektore prostredníctvom činností odbornej prípravy, ktoré vykonávajú Cinecittà a experimentálne centrum pre kinematografiu.

Investícia 4.3: Caput Mundi Next Generation EU pre veľké turistické podujatia.

Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť skúsenosti s významnými turistickými podujatiami a udržateľnosť cestovného ruchu prostredníctvom obnovy pamiatok, vytvárania turistických a kultúrnych alternatív s ohľadom na preplnené oblasti, digitalizácie kultúrnych služieb a služieb cestovného ruchu a zlepšenia zelených plôch. Investícia pozostáva z prijatia a vykonávania programu „Caput Mundi“, ktorý zahŕňa obnovu kultúrneho a historického bohatstva, obnovu zelených plôch a historických zariadení a vytvorenie digitálnych služieb pre cestovný ruch.

¹⁸ Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

¹⁹ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

²⁰ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

C.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C3 – 9a	Investícia 4.1 Centrum digitálneho cestovného ruchu	Cieľ	Registrácia podnikov vrátane jednotlivých prevádzkovateľov v centre digitálneho cestovného ruchu a prístupnosť služieb v centre digitálneho cestovného ruchu	NEUVEDENÝ	Počet	20 000	35 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	V centre musí byť zaregistrovaných najmenej 35000 podnikov vrátane jednotlivých prevádzkovateľov. V centre digitálneho cestovného ruchu sú prístupné tieto služby: • Komunikačné služby pre podniky vrátane jednotlivých prevádzkovateľov s cieľom navrhnúť ich ponuku; • Nástroje na analýzu údajov a prediktívne modely na podporu rozhodovania založeného na údajoch; • Odborná príprava na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu; • Služby pre MSP na podporu inovácií.
M1C3 – 12	Investícia 2.1 – Atraktivnosť malého historického mesta	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o pridelovaní zdrojov obciam na účely atraktivity	Ustanovenie vo vyhláške, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Vyhláška ministerstva kultúry prideluje obciam zdroje na zatriktívnenie malých historických miest. Obce zapojené do zvyšovania atraktivity malých historických miest odkazujú na 250 obcí/dedín, ktoré postúpili intervenčné programy

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			malých historických miest	o pridelovaní zdrojov obciam na účely atraktívnosti malých historických miest						ministerstvu kultúry. Kritériá výberu 250 dedín (Inv. 2.1) budú spoločne využívať MiC, regióny, ANCI a vnútorné oblasti, ktoré: predbežne určia územné oblasti oprávnené na podporu (Inv2.1) z dôvodu komplementárnosti medzi rôznymi programami. Následne sa výber dedín uskutoční na základe a) územných, hospodárskych a sociálnych kritérií (štatistické ukazovatele) b) schopnosti projektu ovplyvniť atraktívnosť pre turistov a zvýšiť účasť na kultúrnom živote. Do úvahy sa berú tieto štatistické ukazovatele: demografická veľkosť (obce s pop. < 5000 hab.) a trend; turistické toky, návštevníci múzeí; konzistentnosť ponuky cestovného ruchu (hotely a iné hotely, hotely B & B, izby a prenajímané ubytovanie); demografický trend obce; miera účasti obyvateľstva na kultúrnom živote; konzistentnosť kultúrnych a kreatívnych podnikov a podnikov cestovného ruchu (ziskových a neziskových) a súvisiacich zamestnancov. Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										predkladanie návrhov zahŕňa: a) Kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečuje, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. b) Záväzok, že príspevok investície v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 musí predstavovať aspoň 25 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. c) Záväzok podávať správy o vykonávaní opatrenia v polovici trvania schémy a na konci schémy.
M1C3 – 13	Investícia 2.2 – Ochrana a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o pridelovaní zdrojov na ochranu	Ustanovenie vo vyhláške, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ OK	2022	Vyhláška ministerstva kultúry vyčleňuje zdroje na ochranu a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny. Na ochranu a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny (Inv 2.2) sa výberom aktív, ktoré sa majú získať späť, uprednostňuje schopnosť

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny	kultúry o pridelovaní zdrojov na ochranu a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny						investície vytvárať účinky na ciele ochrany krajinných hodnôt. Prednosť majú: — na aktíva nachádzajúce sa v územných oblastiach s vysokou krajinnou hodnotou [aktíva nachádzajúce sa v oblastiach krajinného záujmu alebo významného verejného záujmu (články 142 – 139 legislatívneho dekrétu č. 42/2004)], na krajinné oblasti podliehajúce uznaniu UNESCO, FAO GIAHS; — na aktíva, ktoré sú už k dispozícii na verejné použitie alebo s ktorými vlastníci súhlasí, že sú prístupné, a to aj v rámci miestnych a integrovaných obvodov a sietí; — na „oblastné projekty“ prezentované zoskupenými subjektmi, ktoré sú schopné účinnejšie zabezpečiť dosiahnutie cieľov prestavby krajiny; — projekty umiestnené v oblastiach, ktoré posilňujú integráciu a synergie s inými kandidátmi na PNRR a inými plánmi/projektmi územnej povahy podporovanými vnútroštátnym programovacím orgánom (ministerstvo kultúry).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Na účely vymedzenia typov vidieckej architektúry, na ktoré sa vzťahuje intervencia, sa môže použiť vyhláška MiBAC zo 6. októbra 2005 (na vykonanie zákona z 24. decembra 2003, č. 378 – ochrana a zlepšenie vidieckej architektúry). Kritériá sa môžu predbežne týkať: stav ochrany aktív, úrovne využívania, úloha, ktorú tieto aktíva zohrávajú v územnom a mestskom kontexte. Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov musí byť v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M1C3 – 14	Investícia 2.3 – Programy na posilnenie identity miest, parkov a historických záhrad	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o pridelovaní zdrojov: na projekty na	Ustanovenie vo vyhláške, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Vyhláška ministerstva kultúry pridelí zdroje príslušným správnym orgánom na projekty na posilnenie identity miest, parkov a historických záhrad. Historické parky a záhrady (Inv. 2.3) predmetom intervencie sú výlučne chránené kultúrne statky, pre ktoré bol deklarovaný umelecký alebo historický

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			posilnenie identity miest, parkov a historických záhrad	kultúry o prideľovaní zdrojov na projekty na posilnenie identity miest, parkov a historických záhrad						záujem. Môžu patriť štátnemu ministerstvu kultúry, ako aj neštátnemu majetku. Výber sa uskutoční na základe kritérií, ktoré vymedzí technicko-vedecká koordinačná skupina zložená zo zástupcov MiC, univerzity, ANCI, odvetvových združení. Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov musí byť v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M1C3 – 15	Investícia 2.4 – Seizmická bezpečnosť miest bohoslužieb, obnova dedičstva KES a prístreškov pre umelecké diela	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov na seizmickú bezpečnosť namiesto bohoslužieb a obnovu	Ustanovenie vo vyhláške, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov na seizmickú	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Vyhláška ministerstva kultúry určí vykonávací subjekt a oprávnenosť a financovanie budov, ktoré sú predmetom intervencií a typológie. (INV 2.4) Seizmická prevencia a bezpečnostné opatrenia na bohoslužobných miestach sa týkajú oblastí postihnutých viacerými zemetraseniami, ktoré postihli regióny Talianska od roku 2009 (Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			dedičstva FEC (Fondo Edifici di Culto)	bezpečnosť namiesto bohoslužieb a obnovu dedičstva KES (Fondo Edifici di Culto)						Intervencie KES (Fondo Edifici di Culto) sa vyberajú na základe stavu ochrany aktív dedičstva KES (Fondo Edifici di Culto). Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov musí byť v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M1C3 – 16	Investície – 2.1 Atraktivnosť malých historických miest	Míľnik	Prijatie dekrétu (dekrétov) uvádzajúceho (uvádzajúcich) firmy, ktorým bola poskytnutá podpora v malých historických mestách	Prijatie dekrétu (dekrétov), v ktorom (ktorých) sa uvádzajú podporené firmy	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2025	Prijatie dekrétu (dekrétov), v ktorom (ktorých) sa uvádza najmenej 1800 firiem, ktorým bola poskytnutá podpora v malých historických mestách.
M1C3 – 16a	Investície – 2.1 Atraktivnosť malých historických miest	Cieľ	Zásahy do kultúrnej obnovy malých historických miest	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 250	ŠTVRŤR OK	2026	Osvedčenia o dokončení prác alebo osvedčenia o dodaní služieb alebo tovaru sa vydajú najmenej pre 3250 intervencií, z toho 400 v riadku A.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C3 – 17	Investície – 2.2 Ochrana a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny	Cieľ	Intervencie na ochranu a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 900	ŠTVRŤR OK	2026	Vydajú sa osvedčenia o dokončení prác na zásahoch týkajúcich sa najmenej 3900 aktív.
M1C3 – 18	Investícia 2.3 Programy na zachovanie a obnovu historických parkov a záhrad	Cieľ	Počet renovovaných historických parkov a záhrad	NEUVEDENÝ	Počet	0	100	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Vydávajú sa osvedčenia o dokončení prác na renovácii najmenej 100 historických parkov a záhrad.
M1C3 – 19	Investícia – 2.4 Seizmická bezpečnosť bohoslužobných miest, obnova dedičstva FEC (Fondo Edifici di Culto) a prístreškov pre umelecké diela (umenie obnovy)	Cieľ	Zásahy v záujme seizmickej bezpečnosti na bohoslužobných miestach, obnova dedičstva FEC (Fondo Edifici di Culto) a prístreškov umeleckých diel	NEUVEDENÝ	Počet	0	700	ŠTVRŤR OK	2026	Osvedčenia o dokončení prác sa vydajú na najmenej 700 zásahov, z toho najmenej 3 útulky pre umelecké diela.
M1C3 – 20	Investícia 3.2: Rozvoj filmového priemyslu (projekt Cinecittà)	Míľnik	Podpísanie zmlúv medzi vykonávajúcim subjektom Cinecittà SPA a spoločnosťami	Podpísanie zmlúv	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Podpísanie zmlúv medzi vykonávajúcim subjektom Cinecittà S.p.A a spoločnosťami v súvislosti s výstavbou deviatich štúdií. Táto intervencia zahŕňa výstavbu nových štúdií, obnovu existujúcich

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			v súvislosti s výstavbou deviatich štúdií							štúdií, investície do nových digitálnych technológií, systémov a služieb zameraných na posilnenie filmových štúdií Cinecittà, ktoré spravuje Cinecittà S.p.A. Zmluva medzi vykonávajúcim subjektom Cinecittà S.p.A a spoločnosťami obsahuje kritériá výberu/oprávnenosti pre súlad podporovaných aktív/činností a/alebo spoločností s technickými usmernením týkajúcim sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Závazok/cieľ investovať 20 % do aktív/činností a/alebo spoločností, ktoré spĺňajú kritériá výberu pre digitálne označovanie, a 70 % do aktív/činností a/alebo spoločností, ktoré spĺňajú kritériá výberu pre sledovanie klímy.
M1C3 – 21	Investícia 3.2: Rozvoj filmového priemyslu (projekt Cinecittà)	Cieľ	Počet postavených alebo renovovaných štúdií	NEUVEDENÝ	Počet	0	9	ŠTVRŤR OK	2026	Osvedčenia o dokončení prác sa vydajú na výstavbu alebo renováciu najmenej 9 štúdií. Dodanie tovaru, služieb a prác pre Centrum experimentálnej kinematografie na týchto linkách: I) vytvorenie virtuálneho živého súboru; II) platforma elektronického vzdelávania pre kinematografiu; III) digitalizácia vzdelávacích

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a vyučovacích činností; IV) digitalizácia a zachovanie audiovizuálneho dedičstva.
M1C3 – 22	Investícia 4.2 Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Míľnik	Investičná politika pre: tematický fond Európskej investičnej banky;	Prijatie investičnej politiky	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	V investičnej politike sa vymedzuje minimálne: povaha, rozsah a podporované operácie, cieľoví prijímatelia, kritériá oprávnenosti finančných prijímateľov a ich výber prostredníctvom verejnej výzvy; a ustanovenia o opätovnom investovaní potenciálnych spätných tokov prostriedkov na tie isté ciele politiky. V investičnej politike sa predpokladá, že 50 % fondu sa vyčlení na opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti. Investičná politika zahŕňa výberové kritériá na zabezpečenie súladu s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) pre transakcie podporované v rámci tohto opatrenia prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M1C3 – 23	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť	Míľnik	Investičná politika pre Národný fond	Prijatie investičnej	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR	2021	Fond je určený na nákup, reštrukturalizáciu a rekvalifikáciu talianskych nehnuteľností s cieľom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	nosť podnikov cestovného ruchu		cestovného ruchu,	politiky				OK		podporiť rozvoj cestovného ruchu v oblastiach najviac postihnutých krízou alebo v okrajových oblastiach (pobrežné oblasti, menšie ostrovy, najvzdialenejšie regióny a vidiecke a horské oblasti). Investičná politika zahŕňa výberové kritériá na zabezpečenie súladu s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) pre transakcie podporované v rámci tohto opatrenia prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M1C3 – 24	Investícia 4.2 Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Míľnik	Investičná politika pre: Záručný fond pre MSP,	Prijatie investičnej politiky	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ OK	2021	V investičnej politike sa predpokladá, že 50 % fondu sa vyčlení na opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti. Investičná politika zahŕňa výberové kritériá na zabezpečenie súladu s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) pre transakcie podporované v rámci tohto opatrenia prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v oblasti životného prostredia.
M1C3 – 25	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Míľnik	Investičná politika pre Fondo Rotativo	Prijatie investičnej politiky	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	V investičnej politike sa predpokladá, že 50 % fondu sa vyčlení na opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti. Investičná politika zahŕňa výberové kritériá na zabezpečenie súladu s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) pre transakcie podporované v rámci tohto opatrenia prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M1C3 – 26	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vykonávacej vyhlášky k daňovému úveru na prestavbu ubytovacích zariadení.	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti rozpočtového zákona umožňujúceho daňové úľavy, a ustanovenie v súvisiacich vykonávacích aktoch, v ktorom sa uvádza	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Referenčným právnym predpisom na poskytnutie daňového úveru je zákon č. 83 z 31. mája 2014, ktorým sa zaviedlo uznanie daňového úveru na zásahy súvisiace s prestavbou turistických ubytovacích zariadení. Kritériá výberu/oprávnenosti pre súlad podporovaných aktív/činností a prijímateľov s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), ktoré si vyžadujú aspoň použitie zoznamu vylúčených položiek a súlad podporovaných aktív/činností

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				nadobudnutie ich účinnosti						a prijímateľov s príslušným acquis EÚ a vnútroštátnym acquis v oblasti životného prostredia, a zabezpečenie súladu.
M1C3 – 27	Investícia 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pre veľké turistické podujatia	Cieľ	Počet kultúrnych a turistických lokalít, ktorých rekvalifikácia dosiahla v priemere 50 % Stato Avanzamento Lavori (SAL) (prvá skupina)	NEUVEDENÝ	Počet	0	100	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Cieľ sa dosiahne, keď priemerný pokrok v rekvalifikácii 100 kultúrnych a turistických lokalít dosiahne 50 % stavu napredovania uvedeného v správe Stato Avanzamento Lavori (SAL).
M1C3 – 28	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Cieľ	Vyhláška (vyhlášky) o poskytnutí daňového úveru a/alebo o poskytnutí a prijatí žiadosti o vyplatenie	NEUVEDENÝ	Počet	0	2 700	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Dekrét (dekréty) o poskytnutí daňového úveru a/alebo grantu najmenej 2700 podnikom, ktoré investovali do infraštruktúry a/alebo služieb, čoho dôkazom sú potvrdenia o prijatí žiadosti o vyplatenie.
M1C3 – 29	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Cieľ	Počet projektov v oblasti cestovného ruchu, ktoré sa majú podporiť z tematických fondov Európskej	NEUVEDENÝ	Počet	0	70	ŠTVRŤR OK	2026	Vybraní finanční sprostredkovatelia uzatvoria právne dohody o financovaní s konečnými príjemcami na podporu najmenej 70 projektov v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom tematických fondov EIB.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			investičnej banky							
M1C3 – 30	Investícia 4.2: Finančné prostriedky na konkurencieschopnosť cestovného ruchu podniky	Cieľ	Tematické fondy Európskej investičnej banky: Vyplatenie prostriedkov do fondu v celkovej výške 350 000 000 EUR	NEUVEDENÝ	Počet	0	350 000 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Vyplatenie musí byť v súlade s investičnou politikou vymedzenou v míľníku.
M1C3 – 31	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Cieľ	Národný fond cestovného ruchu: Vyplatenie celkovej sumy 150 000 000 EUR do fondu na kapitálovú podporu	NEUVEDENÝ	Počet	0	150 000 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Vyplatenie musí byť v súlade s investičnou politikou vymedzenou v míľníku.
M1C3 – 32	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Cieľ	Počet podnikov, ktoré sa majú podporiť prostredníctvom záručného fondu pre MSP	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	List o výsledku, ktorým sa poskytuje záruka, sa vydá v prospech najmenej 1000 podnikov.
M1C3 – 33	Investícia 4.2 Fondy pre konkurencieschop	Cieľ	Fondo Rotativo: Právne dohody podpísané	NEUVEDENÝ	Počet	0	300	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR	2025	Právne dohody o financovaní podpísané na podporu najmenej 300 podnikov prostredníctvom fondu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	nosť podnikov cestovného ruchu		s konečnými príjemcami					OK		Fondo Rotativo.
M1C3 – 35	— Investície – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pre veľké turistické podujatia	Míľnik	Podpísanie každej dohody o šiestich projektoch medzi ministerstvom cestovného ruchu a prijímateľmi/vykonávacími orgánmi	Uverejnenie programovej dohody medzi ministerstvom cestovného ruchu, mestom Rím – hlavné mesto a ďalšími zapojenými aktérmi	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ OK	2022	Dohody sa podpíšu pre 6 projektov: 1. Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation (Rímske kultúrne dedičstvo pre budúcu generáciu EÚ); 2. Od Pagana Ríma po Christiana Ríma – Jubilee pathways; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Rím 4.0; 6) #Amanotesa Zoznam príjemcov/vykonávacích orgánov obsahuje: Hlavné mesto Rím; Archeologický dohľad nad kultúrnym, environmentálnym a krajinným dedičstvom Ríma (MIC); Archeologický park Colosseum; Archeologický park Appia Antica; Rímska diecéza; Ministerstvo cestovného ruchu; Región Lazio. Pred výzvou na predkladanie ponúk sa kritériá výberu a zadania zákazky a špecifiká projektov vymedzia so súvisiacimi zdrojmi. Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov musí byť v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M1C3 – 36	Investície – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pre veľké turistické podujatia	Cieľ	Počet intervencií v kultúrnych a turistických lokalitách	NEUVEDENÝ	Počet	0	200	ŠTVRŤR OK	2026	Osvedčenia o dokončení prác alebo služieb sa vydajú pre najmenej 200 intervencií uvedených v programe Caput Mundi.

D. MISIA 2 ZLOŽKA 1: Obehové hospodárstvo, agropotravinárstvo a zelená transformácia

Tento komponent talianskeho plánu obnovy a odolnosti zahŕňa investície a reformy v oblasti odpadového hospodárstva, obehového hospodárstva, podpory agropotravinových hodnotových reťazcov a zelenej transformácie. Tieto reformy a investície sú doplnené reformami na zvýšenie hospodárskej súťaže v oblasti nakladania s odpadom a miestnych verejných služieb v rámci reformy „podnikateľského prostredia“ a na zlepšenie spotreby vody v poľnohospodárstve. Tento komponent je reakciou na odporúčania pre jednotlivé krajiny, aby sa investície zamerali na zelenú transformáciu vrátane obehového hospodárstva.

Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispievajú k plneniu odporúčaní pre danú krajinu adresovaných Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcich sa potreby „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] odpadové a vodné hospodárstvo“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2020) a „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] a kvalitu infraštruktúry, pričom sa zohľadnia aj regionálne rozdiely“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

D.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Obehového hospodárstva

Reforma 1.1 – Národná stratégia pre obehové hospodárstvo

Táto reforma pozostáva z prijatia rozsiahlej národnej stratégie pre obehové hospodárstvo, ktorá zahŕňa nový digitálny systém vysledovateľnosti odpadu, daňových stimulov na podporu recyklačných činností a využívania druhotných surovín, revízie environmentálneho zdaňovania, práva na opätovné použitie a opravu, reformy rozšírenej zodpovednosti výrobcu a systému konzorcií, podpory existujúcich regulačných nástrojov (ako sú právne predpisy o stave konca odpadu a minimálne environmentálne kritériá v rámci zeleného verejného obstarávania) a podpory projektu priemyselnej symbiôzy. Reforma systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu a konzorcií sa bude zaoberať aj potrebou efektívnejšieho využívania environmentálneho príspevku s cieľom zabezpečiť uplatňovanie transparentných a nediskriminačných kritérií. Vytvorí sa osobitný dozorný orgán s cieľom monitorovať fungovanie a účinnosť systémov konzorcií pod vedením ministerstva pre ekologickú transformáciu (MITE). Opatrenie sa týka všetkých konzorcií (nielen baliaceho systému CONAI).

Reforma 1.3 – Technická podpora pre miestne orgány

Táto reforma pozostáva z technickej podpory, ktorú vláda poskytuje miestnym orgánom pri vykonávaní environmentálnych právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov, vypracúvaní plánov a projektov týkajúcich sa nakladania s odpadom a postupov verejného obstarávania. Podporou postupov verejného obstarávania sa zabezpečí, aby sa koncesie v oblasti nakladania s odpadom udeľovali transparentným a nediskriminačným spôsobom, čím sa zvýšia konkurenčné procesy s cieľom dosiahnuť lepšie normy pre verejné služby. Touto reformou sa preto podporuje vykonávanie reforiem odpadového hospodárstva navrhnutých v zložke reformy podnikateľského prostredia. Technická podpora sa vzťahuje aj na zelené verejné obstarávanie.

Investícia 2.1 – Logistický plán pre agropotravinárstvo, rybolov a akvakultúru, lesné hospodárstvo, kvetinárstvo a škôlky rastlín

Cieľom tejto investície je podporiť znižovanie emisií vo fázach dopravy a logistiky v agropotravinárskom odvetví, podporiť digitalizáciu odvetvia a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Toto opatrenie spočíva v poskytnutí podpory na hmotné a nehmotné investície.

Investícia 2.2 – Agrosolárny park

Cieľom tejto investície je zvýšiť udržateľnosť a konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho sektora. Toto opatrenie spočíva v poskytnutí podpory na investície do štruktúr v odvetví poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a agropriemyslu na inštaláciu solárnych panelov, ako aj v doplnkových intervenciách.

Investícia 2.3 – Inovácia a mechanizácia v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva

Cieľom tejto investície je stimulovať inovácie v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva. Toto opatrenie spočíva v poskytnutí podpory na investície do hmotného a nehmotného majetku.

Investícia 3.3 – Kultúra a informovanosť o environmentálnych témach a výzvach

Týmto cieľom tejto investície je navrhovanie a výroba digitálneho obsahu s cieľom zvýšiť informovanosť o environmentálnych a klimatických výzvach. Investícia pozostáva z vytvorenia online platformy bez predplatného na vytvorenie archívu vzdelávacích a rekreačných materiálov o témach súvisiacich so životným prostredím.

D.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C1 – 1	Reforma 1.1 – Národná stratégia pre obehové hospodárstvo	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky o prijatí národnej stratégie obehového hospodárstva	Ustanovenie ministerskej vyhlášky, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2022	Ministerská vyhláška o prijatí národnej stratégie obehového hospodárstva obsahuje aspoň tieto opatrenia: • nový digitálny systém vysledovateľnosti odpadu, ktorý na jednej strane podporuje rozvoj sekundárneho trhu so surovinami (poskytnutím jasného rámca dodávok druhotných surovín) a na druhej strane podporuje kontrolné orgány pri predchádzaní nezákonnému nakladaniu s odpadom a boji proti nemu. • daňové stimuly na podporu recyklačných činností a využívania druhotných surovín; • revízia systému environmentálneho zdaňovania odpadu s cieľom dosiahnuť, aby bola recyklácia pohodlnejšia ako skládkovanie a spaľovanie na celom území štátu; • právo na opätovné

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										použitie a opravu; - reforma rozšírenej zodpovednosti výrobcu a systému konzorcií s cieľom podporiť dosiahnutie cieľov EÚ vytvorením osobitného dozorného orgánu pod predsedníctvom MITE s cieľom monitorovať fungovanie a účinnosť systémov konzorcií; - podpora existujúcich regulačných nástrojov: Právne predpisy týkajúce sa konca odpadu (vnútroštátne a regionálne), minimálne environmentálne kritériá (CAM) v rámci zeleného verejného obstarávania. Vývoj/aktualizácia EOW a CAM sa osobitne zaoberá stavebníctvom, textilom, plastmi, odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). - podpora projektu priemyselnej symbiózy prostredníctvom regulačných a finančných nástrojov.)
M2C1 – 2	Reforma 1.3 – Technická podpora pre miestne orgány	Míľnik	Schválenie dohody o vypracovaní akčného plánu	Uverejnenie schválenej dohody na webovom sídle	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTĽOK	2022	Schvaľuje sa dohoda o vypracovaní akčného plánu budovania kapacít na podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			budovania kapacít na podporu miestnych verejných orgánov	ministerstva						miestnych verejných orgánov pri vykonávaní minimálnych environmentálnych kritérií (CAM) v rámci postupov verejného obstarávania stanovených zákonom (legislatívny dekrét č. 50/2016 o verejnom obstarávaní) v rámci zeleného verejného obstarávania (GPP) a začatí podpornej akcie. Technickú podporu miestnym orgánom (regiónom, provinciám a obciam) zabezpečuje vláda (ministerstvo pre ekologickú transformáciu, ministerstvo pre hospodársky rozvoj a iné relevantné) prostredníctvom interných spoločností. Technická podpora sa vzťahuje na: • technická pomoc pri vykonávaní environmentálnych právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov; • podpora rozvoja plánov a projektov týkajúcich sa odpadového hospodárstva; • podpora postupov verejného obstarávania, a to aj s cieľom zabezpečiť, aby sa koncesie v oblasti nakladania s odpadom udeľovali

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										transparentným a nediskriminačným spôsobom, čím sa zvýšia konkurenčné procesy s cieľom dosiahnuť lepšie normy pre verejné služby. Ministerstvo pre ekologickú transformáciu vypracuje osobitný akčný plán budovania kapacít s cieľom podporiť miestne verejné orgány a profesionálnych verejných obstarávateľov pri uplatňovaní minimálnych environmentálnych kritérií (CAM) stanovených zákonom (legislatívny dekrét č. 50/2016 o verejnom obstarávaní) v rámci zeleného verejného obstarávania (GPP) na postupy verejného obstarávania.
M2C1 – 3	Investícia 2.1: Logistický plán pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a pestovania rastlín	Míľnik	Uverejnenie konečného poradia v rámci schémy logistických stimulov	Uverejnenie na webovom sídle ministerstva alebo na akomkoľvek inom podpornom kanáli	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTROK	2022	V dekrete o schválení sa vymedzí konečné poradie. Systém logistických stimulov zahŕňa: a) Kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečuje, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										predpismi v oblasti životného prostredia. b) Záväzok, že príspevok investície v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 musí predstavovať aspoň 32 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. C) Záväzok, že digitálny príspevok investície podľa metodiky uvedenej v prílohe VII k nariadeniu (EÚ) 2021/241 musí predstavovať aspoň 27 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. d) Záväzok podávať správy o vykonávaní opatrenia v polovici trvania schémy a na konci schémy.
M2C1 – 4	Investícia 2.2: Agrosolárny park	Cieľ	Pridelenie zdrojov prijímateľom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu	NEUVEDENÝ	Percento	0	30	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Identifikácia prijímajúcich projektov, ktorých celková hodnota predstavuje aspoň 30 % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu. Investícia sa realizuje prostredníctvom dvoch rôznych postupov, ktoré už existujú, a refinancuje sa. Týmto postupmi sa zabezpečuje vyplácanie úverov spoločnostiam, ktoré spĺňajú požiadavky a predkladajú žiadosť.
M2C1 – 5	Investícia 2.2: Agrosolárny park	Cieľ	Pridelenie zdrojov prijímateľom ako %	NEUVEDENÝ	Percento	19	32	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Identifikujú sa prijímajúce projekty, ktorých celková hodnota

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu							predstavuje aspoň 32 % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu. V postupe udeľovania sa stanovuje vyplácanie grantov alebo iných stimulov spoločnostiam, ktoré spĺňajú požiadavky a predkladajú žiadosť.
M2C1 – 6	Investícia 2.2: Agrosolárny park	Cieľ	Pridelenie zdrojov prijímateľom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu	NEUVEDENÝ	Percento	32	63.5	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝROK	2024	Identifikácia prijímajúcich projektov, ktorých celková hodnota predstavuje najmenej 63,5 % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu. V postupe udeľovania sa stanoví vyplácanie grantov alebo iných stimulov spoločnostiam, ktoré spĺňajú požiadavky a predkladajú žiadosť.
M2C1 – 6a	Investícia 2.2: Agrosolárny park	Cieľ	Pridelenie zdrojov prijímateľom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu	NEUVEDENÝ	Percento	63.5	100	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝROK	2024	Identifikácia prijímajúcich projektov, ktorých celková hodnota predstavuje aspoň 100 % dodatočných finančných zdrojov pridelených na investíciu. V postupe udeľovania sa stanovuje vyplácanie grantov alebo iných stimulov spoločnostiam, ktoré spĺňajú požiadavky a predkladajú žiadosť.
M2C1 – 7	Investícia 2.3: Inovácia a mechanizácia v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva	Cieľ	Uverejnenie konečného poradia s identifikáciou konečných prijímateľov.	NEUVEDENÝ	Počet	0	10 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝROK	2024	Identifikácia najmenej 10000 konečných prijímateľov investícií do inovácií v obehovom hospodárstve a biohospodárstve. Investície sa týkajú aspoň jednej z týchto možností: — Nahradenie viacerých znečisťujúcich terénne vozidlá — Zavedenie presného

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										poľnohospodárstva a strojov pre poľnohospodárstvo 4.0 — Nahradenie zastaranejších zariadení pre olivové mlyny S cieľom dodržať zásadu „nespôsobovať“ Terénne vozidlá musia mať nulové emisie alebo byť poháňané výlučne biometánom, ktorý musí spĺňať kritériá stanovené v smernici 2018/2001 (smernica RED II). Výrobcovia biopalív, biometánu a plynu a biopalív musia poskytovať certifikáty (dôkaz o udržateľnosti) vydané nezávislými hodnotiteľmi, ako sa stanovuje v smernici 2018/2001. Prevádzkovateľ nakupuje osvedčenia o záruke pôvodu zodpovedajúce očakávanému použitiu paliva.
M2C1 – 8	Investícia 2.3: Inovácia a mechanizácia v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva	Cieľ	Podpora investícií do inovácií v obehovom hospodárstve a biohospodárstve	NEUVEDENÝ	Počet	0	10 000	ŠTVRŤROK	2026	Osvedčenia o dokončení alebo „osvedčenie o riadnom vykonaní“ („Attestazione di regolare esecuzione“) vydané pre najmenej 10000 projektov v oblasti inovácií v obehovom hospodárstve a biohospodárstve, na ktoré sa poskytuje finančná podpora. Podporované investície sú: Výmena terénnych vozidiel, ktoré viac znečisťujú životné prostredie Zavedenie presného poľnohospodárstva Nahradenie zastaranejších

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										zariadení pre olivové mlyny S cieľom dodržať zásadu „nespôsobovať významnú škodu“ musia mať terénne vozidlá nulové emisie alebo musia byť poháňané výlučne biometánom, ktorý musí spĺňať kritériá stanovené v smernici 2018/2001 (smernica RED II). Výrobcovia biopalív, biometánu a plynu a biopalív musia poskytovať certifikáty (dôkaz o udržateľnosti) vydané nezávislými hodnotiteľmi, ako sa stanovuje v smernici 2018/2001. Prevádzkovateľ nakupuje osvedčenia o záruke pôvodu zodpovedajúce očakávanému použitiu paliva.
M2C1 – 9	Investícia 2.2: Agrosolárny park	Cieľ	Agrovoltaická výroba elektrickej energie	NEUVEDENÝ	kW	0	1 550 000	ŠTVRŤROK	2026	Osvedčenia o inštalácii vydané na inštalovanú kapacitu na výrobu slnečnej energie s výkonom najmenej 1550000 kW.
M2C1 – 11	Investícia 3.3: Kultúra a informovanosť o environmentálnych témach a výzvach	Míľnik	Spustenie webovej platformy a zmluvy s autormi	Oznámenie o podpise zmluvy s tvorcami obsahu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2022	Verejné spustenie webovej platformy a podpísanie konečných dohôd s „tvorcami obsahu“. Cieľom projektov je vytvoriť najmenej 180 podcastov, videí pre jednotlivé školy a videoobsahov vytvorených a dostupných na webovej platforme o environmentálnej transformácii.
M2C1 – 12	Investícia 3.3: Kultúra a informovanosť o environmentálnych	Cieľ	Podcasty o environmentálnej transformácii	NEUVEDENÝ	Počet	0	180	ŠTVRŤROK	2025	Najmenej 180 podcastov uverejnených na webovej platforme.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	témach a výzvach									

D.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma 1.2 – Národný program odpadového hospodárstva

Táto reforma pozostáva z prijatia rozsiahleho národného programu odpadového hospodárstva zameraného na najvyššiu úroveň prípravy na opätovné použitie, recykláciu a zhodnocovanie odpadu, prispôbenia siete zariadení potrebných na integrované nakladanie s odpadom, minimalizácie konečného zneškodňovania ako konečnej a zvyškovej možnosti, zavedenia monitorovacích systémov, zabránenia začatiu nových postupov v prípade nesplnenia povinnosti proti Taliansku, boja proti nízkemu zberu odpadu, odrádzania od skládkovania a zabezpečenia komplementárnosti s regionálnymi programami v oblasti odpadu, umožnenia dosiahnutia cieľov európskych a vnútroštátnych právnych predpisov o odpade a boja proti nezákonnému skládkovaniu odpadu a spaľovaniu na otvorenom priestranstve.

Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení a „hlavné projekty“ obehového hospodárstva

Cieľom tejto investície je zlepšiť nakladanie s odpadom a podporiť obehové hospodárstvo. Investícia pozostáva z financovania projektov na výstavbu nových zariadení na spracovanie/recykláciu alebo modernizáciu existujúcich zariadení, ako aj na podporu a digitalizáciu triedeného zberu rôznych tokov odpadu.

Investícia 2.1 – Logistický plán pre agropotravinárstvo, rybolov a akvakultúru, lesné hospodárstvo, kvetinárstvo a škôlky rastlín

Cieľom tejto investície je podporiť znižovanie emisií vo fázach dopravy a logistiky v agropotravinárskom odvetví, podporiť digitalizáciu odvetvia a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Toto opatrenie spočíva v poskytnutí podpory na hmotné a nehmotné investície.

Investícia 3.1 – Zelené ostrovy

Cieľom tohto opatrenia je podporiť zelenú transformáciu na 19 neprepojených malých ostrovoch v Taliansku. Táto investícia pozostáva z financovania a realizácie projektov v oblasti energetiky (ktoré môžu okrem iného zahŕňať obnoviteľné zdroje energie, sieť alebo energetickú efektívnosť), vody (ktoré môžu okrem iného zahŕňať odsolovanie), dopravy (ktoré môžu okrem iného zahŕňať cyklistické trasy, autobusy alebo lode s nulovými emisiami) a odpadu (ktoré môžu okrem iného zahŕňať triedenie odpadu) na 19 neprepojených malých ostrovoch.

Investícia 3.2 – Zelené komunity

Cieľom tejto investície je podporiť zelenú transformáciu vo vidieckych a horských oblastiach (tzv. „zelené spoločenstvá“). Táto investícia pozostáva z podpory projektov v „zelených spoločenstvách“.

Investícia 3.4 – Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv dodávateľských reťazcov pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok rastlín

Toto opatrenie pozostáva z verejných investícií do nástroja Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v talianskych odvetviach agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok. Nástroj funguje tak, že poskytuje granty a dotované úvery priamo prostredníctvom ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare).

Nástroj spravuje ISMEA ako implementujúci partner. Nástroj zahŕňa tieto produktové riadky:

- Podporovať podniky, skupiny podnikov alebo združenia poľnohospodárskych výrobcov, ako aj organizácie venujúce sa výskumu a šíreniu poznatkov v odvetviach agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a pestovania rastlín zlepšením výrobných procesov zahrnutím kombinácie týchto činností:
 - Zlepšiť environmentálnu udržateľnosť výrobných procesov prostredníctvom investícií do hmotného a nehmotného majetku s cieľom podstatne zvýšiť efektívnosť cieľových výrobných procesov z hľadiska spotreby energie, vody a zdrojov;
 - Investície do znalostí, odbornej prípravy, výskumu a inovácií, projektov transferu a vývoja technológií, ktoré môžu podporiť aj reorganizáciu vzťahov medzi rôznymi aktérmi v dodávateľskom reťazci s cieľom zvýšiť udržateľnosť výrobných procesov;
 - Investície do digitalizácie podnikov vrátane elektronického obchodu a vznikajúcich technológií;
 - Inštalácia fotovoltických a solárnych panelov

Cieľom opatrenia je znížiť emisie skleníkových plynov, plytvanie potravinami a používanie pesticídov a antimikrobiálnych látok, zlepšiť energetickú efektívnosť a zvýšiť výrobu a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov.

S cieľom realizovať investíciu do nástroja ministerstvo a ISMEA podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá obsahuje tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu nástroja: Konečné investičné rozhodnutie nástroja prijíma investičný výbor alebo iný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej investičnej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a. Opis finančného produktu (finančných produktov) a oprávnených konečných príjemcov.
 - b. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
 - c. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investičná politika vylučuje z oprávnenosti najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,²¹ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty,²² iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami²³ a mechanickými biologickými čistiarňami²⁴.
 - d. Požiadavka, aby koneční prijímatelia nástroja nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov.
3. Suma, na ktorú sa vzťahuje vykonávací dohoda, štruktúra poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavka reinvestovať akékoľvek spätné toky podľa investičnej politiky nástroja.
4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
 - a. Opis systému monitorovania implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
 - b. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 - c. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviazne financovať operáciu.
 - d. Povinnosť vykonávať ex post audity založené na riziku v súlade s plánom auditu agentúry ISMEA. Týmto auditmi sa overuje i) či sú systémy kontroly účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) dodržiavanie zásady „výrazne nenarušiť“, pravidiel štátnej pomoci, požiadaviek na klimatické a digitálne ciele v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a s prílohou VII k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých

²¹ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

²² Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené na bezodplatné pridelovanie kvót na činnosti patriace do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447

²³ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

²⁴ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

nákladov. Auditmi sa takisto overuje zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platnej vykonávacej dohody a dohôd o financovaní.

5. Požiadavky na investície v oblasti klímy vykonávané implementujúcim partnerom: najmenej 1 848 000 000,00 EUR z investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do mechanizmu prispieje k cieľom v oblasti zmeny klímy v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.²⁵

Investícia 4 – Zariadenie pre agrosolárny park

Toto opatrenie pozostáva z verejnej investície do grantovej schémy, nástroja pre agrosolárny park, s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v talianskom agropriemyselnom odvetví. Systém funguje tak, že poskytuje granty priamo súkromnému sektoru.

Schému spravuje spoločnosť Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) ako implementujúci partner. Schéma podporuje investície do štruktúr v odvetví poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a agropriemyslu s cieľom inštalovať solárne panely, ako aj doplnkové intervencie. Členstvo v sieti „rete del lavoro agricolo di qualità“ sa bude pri posudzovaní návrhov projektov posudzovať pozitívne.

S cieľom realizovať investíciu do schémy Taliansko a GSE podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá bude obsahovať tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu schémy: Konečné rozhodnutie o udelení grantu v rámci systému prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej grantovej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a. Opis poskytnutých grantov a oprávnených konečných príjemcov.
 - b. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
 - c. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). V rámci grantovej politiky sa z oprávnenosti vylúči najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,²⁶ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty,²⁷ iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami²⁸ a mechanickými biologickými čistiarňami²⁹.

²⁵ Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na klímu. Na účely výpočtu príspevku na opatrenia v oblasti klímy koneční príjemcovia z vlastného kapitálu, kvázi vlastného kapitálu, podnikových dlhopisov alebo rovnocenných nástrojov, ktoré nie sú zamerané na konkrétne projekty, poskytnú odôvodnenie vybranej(-ých) oblasti(-í) intervencie. Implementujúci partner je takisto povinný predkladať členskému štátu polročnú správu o realizácii každého projektu/činnosti.

²⁶ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

²⁷ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené na bezodplatné pridelovanie kvót na činnosti patriace do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447

²⁸ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

²⁹ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

- d. Požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie tých istých nákladov.
3. Sumu, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúru poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavku použiť akékoľvek nevyužitý výnosy zo schémy, a to aj po roku 2026, na rovnaké politické účely.
4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
1. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných grantoch.
 2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred udelením grantu na operáciu.
 4. Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditov GSE. Týmto auditmi sa overuje i) či sú systémy kontroly účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami na ciele v oblasti klímy; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overuje zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platných dohôd o grante podľa vykonávacej dohody.
5. Požiadavky na investície v oblasti klímy vykonávané implementujúcim partnerom: najmenej 633 000 000 EUR z investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do programu prispieje k cieľom v oblasti zmeny klímy v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti³⁰.

³⁰ Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na klímu. Na účely výpočtu príspevku na opatrenia v oblasti klímy koneční príjemcovia z vlastného kapitálu, kvázi vlastného kapitálu, podnikových dlhopisov alebo rovnocenných nástrojov, ktoré nie sú zamerané na konkrétne projekty, poskytnú odôvodnenie vybranej(-ých) oblasti(-í) intervencie. Implementujúci partner je takisto povinný predkladať členskému štátu polročnú správu o realizácii každého projektu/činnosti.

D.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
M2C1 – 13	Reforma 1.2 – Národný program odpadového hospodárstva	Míľník	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky o národnom programe odpadového hospodárstva	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTĽOK	2022	Ministerská vyhláška pre národný program odpadového hospodárstva obsahuje aspoň tieto ciele: dosiahnuť najvyššiu úroveň prípravy na opätovné použitie, recyklácie a zhodnocovania odpadu, dosiahnuť aspoň ciele stanovené v článku 181 legislatívneho dekrétu č. 152/06 a tiež zohľadniť systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu; i. prispôsobiť sieť zariadení potrebných na integrované nakladanie s odpadom – s cieľom rozvíjať obehové hospodárstvo – zabezpečením potrebných kapacít na dosiahnutie cieľov stanovených v písmene a) a v dôsledku toho minimalizovaním konečného zneškodnenia ako konečnej a zostatkovej možnosti v súlade so zásadou blízkosti a s prihliadnutím na ciele prevencie vymedzené v kontexte vnútroštátneho plánovania predchádzania vzniku odpadu stanoveného v článku 180 legislatívneho dekrétu 152/06; ii. zaviesť primerané monitorovanie vykonávania programu s cieľom umožniť neustále overovanie súladu s jeho cieľmi a prípadnú potrebu prijať nápravné nástroje na dosiahnutie plánovaných opatrení;

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										iii.zabrániť začatiu nových postupov v prípade nesplnenia povinnosti proti Talianskej republike z dôvodu nevykonávania európskych nariadení o plánovaní cyklu odpadu; iv.riešiť problém nízkeho zberu odpadu a odrádzať od skládkovania (pozri aj národnú stratégiu obehového hospodárstva); v.regionálne zariadenie na nakladanie s odpadom dopĺňa národný program odpadového hospodárstva; vi.preklenúť medzery v nakladaní s odpadom a regionálne rozdiely, pokiaľ ide o kapacitu zariadení a normy kvality existujúce medzi rôznymi regiónmi a oblasťami územia štátu, s cieľom kompenzovať oneskorenia; vii.dosiahnuť súčasné a nové ciele stanovené v európskych a vnútroštátnych právnych predpisoch; viii.s cieľom bojovať proti nezákonnému skládkovaniu odpadu a spaľovaniu na otvorenom priestranstve (napr. v oblasti Terra dei Fuochi) prostredníctvom opatrení vrátane zavedenia nového systému vysledovateľnosti odpadu sa pomocou satelitov, dronov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a technológií umelej inteligencie vyvinie podporovaný globálny monitorovací systém na riešenie nezákonného skládkovania.
M2C1 – 14	Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení; Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky.	Prijatie ministerskej vyhlášky o schválení kritérií výberu projektov navrhnutých obcami.	Publikácia v Gazzetta Ufficiale	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2021	Ministerská vyhláška o schválení kritérií výberu projektov navrhnutých obcami nadobúda účinnosť. V ministerskej vyhláške sa stanovuje, že projekty sa vyberajú na základe týchto kritérií: • Súlad s právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi a európskym akčným plánom pre obehové hospodárstvo, • Očakávané zlepšenie cieľov recyklácie • Súlad s regionálnymi a vnútroštátnymi plánovacími nástrojmi, • Prínos k riešeniu porušovania právnych predpisov EÚ, synergie s iným odvetvovým plánovaním (napr. PNIEC) a/alebo inými zložkami plánu, inovačné technológie založené na rozsiahlych skúsenostiach, • Technická kvalita návrhu. • Súlad a komplementárnosť s programami politiky súdržnosti a podobnými projektmi financovanými

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										prostredníctvom iných nástrojov EÚ a vnútroštátnych nástrojov Intervencie nezahŕňajú investície do skládok, zariadení na zneškodňovanie odpadu, zariadení na mechanickú biologickú úpravu/mechanickú úpravu alebo spaľovni v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“.
M2C1 – 15	Reforma 1.2: Národný program odpadového hospodárstva	Cieľ	Zníženie počtu nelegálnych skládok (T1)	NEUVEDENÝ	Počet	33	11	ŠTVRŤROK	2024	Zníženie počtu nelegálnych skládok zahrnutých do postupu v prípade nesplnenia povinnosti NIF 2003/2077 z 33 na 11 (t. j. aspoň o 66 %).
M2C1 – 15a	Reforma 1.2: Národný program odpadového hospodárstva:	Cieľ	Zníženie počtu nelegálnych skládok (T2)	NEUVEDENÝ	Počet	34	14	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Zníženie počtu nelegálnych skládok zahrnutých do postupu v prípade nesplnenia povinnosti 2011/2215 z 34 na 14 (t. j. aspoň o 60 %).
M2C1 – 15ter	Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení	Cieľ	Zníženie regionálnych rozdielov v separovanom zbere	NEUVEDENÝ	Percentuálne body	22.8	20	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Rozdiel medzi celoštátnym priemerom a regiónom s najhoršími výsledkami v miere triedeného zberu sa znižuje na 20 percentuálnych bodov.
M2C1 – 15c	Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti povinnosti triedeného zberu biologického odpadu	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Povinnosť triedeného zberu biologického odpadu začne platiť do 31. decembra 2023 v súlade s akčným plánom EÚ pre obehové hospodárstvo.
M2C1 – 16	Reforma 1.2: Národný program odpadového	Cieľ	Nelegálne skládky	NEUVEDENÝ	Počet	11	0	ŠTVRŤROK	2026	Zníženie počtu nelegálnych skládok zahrnutých do postupu v prípade nesplnenia povinnosti 2003/2077 z 11 na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	hospodárstva									0.
M2C1 – 16a	Reforma 1.2: Národný program odpadového hospodárstva	Cieľ	Nelegálne skládky	NEUVEDENÝ	Počet	14	9	ŠTVRTÝ ŠTVRTROK	2024	Zníženie počtu nelegálnych skládok zahrnutých do postupu v prípade nesplnenia povinnosti 2011/2215 zo 14 na 9 (t. j. aspoň 75 %)
M2C1 – 16ter	Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení	Cieľ	Regionálne rozdiely v miere triedeného zberu	NEUVEDENÝ	Percentuálne body	28,4	20	ŠTVRTÝ ŠTVRTROK	2024	Rozdiel v triedenom zbere odpadu medzi priemerom troch regiónov s najlepšimi výsledkami (Veneto, Trentino, Sardagna) a priemerom regiónov s najhoršími výsledkami (Basilicata, Kalábria a Sicília) uvedený v správe ISPRA za rok 2020 sa znižuje na 20 percentuálnych bodov. Uspokojivé splnenie cieľa si vyžaduje aj zvýšenie národného priemeru a priemeru troch regiónov s najlepšimi výsledkami uvedených v správe ISPRA z roku 2020 (Veneto, Trentino, Sardagna), pokiaľ ide o triedený zber odpadu, v porovnaní s údajmi uvedenými v správe ISPRA z roku 2020.
M2C1 – 16c	Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení a „hlavné“ projekty obehového hospodárstva	Cieľ	Dokončené projekty	NEUVEDENÝ	Počet	0	584	ŠTVRTÝ ŠTVRTROK	2026	Osvedčenia o dokončení prác alebo osvedčenia o dodávke pre najmenej 584 projektov, z ktorých najmenej 90 sa týka projektov pre zariadenia na nakladanie s odpadmi.
M2C1 – 10	Investícia 2.1: Logistický plán	Cieľ	Hmotné a nehmotné	NEUVEDENÝ	Počet	0	72	ŠTVRTÝ ŠTVRTROK	2026	Osvedčenia o dokončení alebo „osvedčenie o pravidelnom vykonávaní“

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a pestovania rastlín		investície do odvetví agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a pestovania rastlín.							(„Attestazione di regolare esecuzione“) v prípade najmenej 72 hmotných a nehmotných investícií v sektoroch agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok.
M2C1 – 18	Investícia 3.1: Zelené ostrovy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti Riadiaceho dekrétu	Ustanovenie vo vyhláške o nadobudnutí účinnosti zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2022	V riaditeľskom dekrete sa schvaľuje poradie projektov v súvislosti s výsledkami verejného oznámenia. Výberové konanie zahŕňa: a) Kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečuje, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. b) Závazok, že príspevok investície v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 musí predstavovať aspoň 37 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. c) Závazok podávať správy o vykonávaní opatrenia v polovici trvania schémy a na konci schémy. Možné oblasti intervencie sú: • integrovanej a certifikovanej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										správy agrolesníckeho dedičstva („aj prostredníctvom výmeny kreditov vyplývajúcich zo zachytávania oxidu uhličitého, riadenia biodiverzity a certifikácie dodávateľského reťazca dreva“); • integrované a certifikované hospodárenie s vodnými zdrojmi; • výroba energie z miestnych obnoviteľných zdrojov, ako sú mikrovodné elektrárne, biomasa, bioplyn, vietor, kogenerácia a biometán; • rozvoj udržateľného cestovného ruchu („spôsobilého zlepšiť miestne produkty“); • výstavba a udržateľné riadenie fondu budov a infraštruktúry moderného pohoria; • energetická efektívnosť a inteligentná integrácia zariadení a sietí; • udržateľný rozvoj výrobných činností (nulová produkcia odpadu); • integrácia služieb mobility; • rozvoj udržateľného modelu poľnohospodárskeho podniku („ktorý je tiež energeticky nezávislý prostredníctvom výroby a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v odvetviach elektrickej energie, tepelnej energie a dopravy“). Biometán musí spĺňať kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov stanovené v článkoch 29 až 31 a pravidiel týkajúce sa biopalív na báze potravín a krmív stanovené v článku 26

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										smernice (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov (REDII) a v súvisiacich vykonávacích a delegovaných aktoch s cieľom umožniť, aby opatrenie bolo v súlade so zásadou „nespôsobiť významnú škodu“ a s príslušnými požiadavkami poznámky pod čiarou č. 8 prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241.
M2C1 – 19	Investícia 3.1: Zelené ostrovy	Cieľ	Realizácia integrovaných projektov na malých ostrovoch	NEUVEDENÝ	Počet malých ostrovov	0	19	ŠTVRTĽOK	2026	Osvedčenia o dokončení prác na integrovaných projektoch na 19 malých ostrovoch, ktoré zahŕňajú aspoň tri rôzne typy intervencií spomedzi oprávnených intervencií uvedených ďalej. Oprávnené intervencie na financovanie sú: • intervencie v oblasti energetickej efektívnosti; • vytváranie a/alebo modernizácia služieb kolektívnej mobility a nabíjacích infraštruktúr; autobusy a lode poháňané elektrickou energiou; prístrešky pre služby verejnej dopravy; spoločné využívanie automobilov, spoločné využívanie bicyklov, spoločné využívanie kolobežiek; • výstavba a/alebo prispôbenie cyklistických trás, výstavba prístreškov; • triedený zber s zdokonalením systémov zberu; • výstavba/modernizácia ekologických ostrovov s prídruženým strediskom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										opätovného použitia; • odsol'ovacie systémy; • zariadenia na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré môžu okrem iného zahŕňať fotovoltickú energiu, veternú energiu na mori alebo morskú energiu z obnoviteľných zdrojov (napríklad energiu z vln alebo prílivu); • opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti zamerané na zníženie dopytu po elektrickej energii; • intervencie v oblasti elektrizačnej sústavy a súvisiacich infraštruktúr, ktoré môžu okrem iného zahŕňať zariadenia na uskladňovanie energie, integráciu elektrizačnej sústavy s vodovodným systémom ostrova, inteligentné siete, inovačné systémy energetického manažérstva alebo monitorovania.
M2C1 – 20	Investícia 3.2: Zelené spoločenstvá	Míľnik	Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na výber zelených spoločenstiev	Oznámenie o zadani (všetkých) verejných zákaziek na výber zelených spoločenstiev	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2022	Oznámenie o postupe udeľovania grantov, ktoré by malo zahŕňať kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C1 – 21	Investícia 3.2: Zelené spoločensvá	Cieľ	Projekty dokončené v zelených spoločensvách	NEUVEDENÝ	Počet projektov	0	410	ŠTVRŤROK	2026	Dokončenie najmenej 410 projektov v zelených spoločensvách doložené týmito osvedčeniami: - osvedčenie o pravidelnom dokončení prác alebo - osvedčenie o overení zhody/správneho vykonania v prípade obstarávania dodávok tovaru a obstarávania alebo poskytovania služieb. Projekty sa realizujú v týchto oblastiach: - integrovaná a certifikovaná správa agrolesníckeho dedičstva; - integrované a certifikované hospodárenie s vodnými zdrojmi; - výroba energie z miestnych obnoviteľných zdrojov, ako sú mikrovodné elektrárne, biomasa, bioplyn, viator, kogenerácia a biometán; - rozvoj udržateľného cestovného ruchu; - výstavba a udržateľné riadenie fondu budov a infraštruktúry moderného pohoria; - energetická efektívnosť a inteligentná integrácia zariadení a sietí; - udržateľný rozvoj výrobných činností (nulová produkcia odpadu); - integrácia služieb mobility; - rozvoj modelu udržateľného poľnohospodárstva.
M2C1 – 22	Investícia 3.4:	Míľnik	Vykonávanie	Nadobudnutie	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2024	Nadobudnutie platnosti vykonávacej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv dodávateľských reťazcov pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok rastlín		dohody	platnosti vykonávacej dohody						dohody.
M2C1 – 23	Investícia 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv dodávateľských reťazcov pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok rastlín	Míľnik	Zdroje prevedené do ISMEA a zmena vykonávacej dohody	Osvedčenie o prevode a zmena vykonávacej dohody	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽOK	2025	Taliansko prevedie ďalších 2 000 000 000,00 EUR na nástroj ISMEA. Zmena celkového poplatku za financovanie a riadenie v rámci vykonávacej dohody.
M2C1 – 24	Investícia 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv dodávateľských reťazcov pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu	Cieľ	Právne dohody s konečnými príjemcami	NEUVEDENÝ	Percento	0	100	ŠTVRTĽOK	2026	ISMEA uzavrie právne dohody o financovaní s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do mechanizmu (s prihliadnutím na poplatky za správu). Agentúra ISMEA vypracuje správu, v ktorej podrobne uvedie percentuálny podiel tohto financovania, ktoré prispieva

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
	a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok rastlín									k plneniu cieľov v oblasti klímy, s použitím metodiky uvedenej v prílohe VI.
M2C1 – 25	Investícia 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv dodávateľských reťazcov pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok rastlín	Míľnik	Ministerstvo previedlo celkovú sumu zdrojov	Osvedčenie o premiestnení	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTĹROK	2024	Taliansko prevedie 1 960 000 000,00 EUR na nástroj ISMEA.
M2C1 – 26	Investícia 4: Zariadenie AGRI-Solar Park	Míľnik	Vykonávanie dohody	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTĹROK	2025	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody.
M2C1 – 27	Investícia 4: Zariadenie AGRI-Solar Park	Míľnik	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investícií	Podpísané právne dohody a osvedčenie o prevode	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTĹROK	2026	GSE uzavrie právne dohody o grante s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do programu (s prihliadnutím na poplatky za správu). Najmenej 633000000 z tohto financovania prispeje k plneniu cieľov v oblasti klímy pomocou metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Taliansko prevedie na GSE 789 000 000 EUR na nástroj.

E. MISIA 2 ZLOŽKA 2: Energetická transformácia a udržateľná mobilita

Tento komponent talianskeho plánu obnovy a odolnosti sa vzťahuje na investície a reformy v oblasti energetickej transformácie. Zahŕňa reformy na uľahčenie povoľovania projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Komponent zahŕňa investície do dodávateľského reťazca obnoviteľných zdrojov energie, vodíkovej energie, zariadení na biometán a inteligentných sietí. Tieto reformy a investície sú doplnené reformami na zvýšenie hospodárskej súťaže na trhu s elektrinou v rámci reformy „podnikateľského prostredia“.

Tento komponent zahŕňa aj investície a reformy v oblasti udržateľnej mobility. Zahŕňa reformy na uľahčenie povoľovania projektov udržateľnej mobility. Komponent zahŕňa investície do výstavby cyklistických trás a infraštruktúry rýchlej dopravy metrom/električkou/autobusom a do obstarávania autobusov s nulovými emisiami, železničných koľajových vozidiel, protipožiarnych a letiskových vozidiel. Tieto reformy a investície sú doplnené reformami na odstránenie regulovaných cien za elektrické nabíjanie a zvýšenie hospodárskej súťaže v oblasti koncesii pre nabíjacie stanice, regionálnych železníc a miestnej verejnej dopravy v rámci reformy podnikateľského prostredia.

Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispievajú k plneniu odporúčaní pre danú krajinu adresovaných Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcich sa potreby „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie [...] udržateľnú verejnú dopravu“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2020) a „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] a kvalitu infraštruktúry, pričom sa zohľadnia aj regionálne rozdiely“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2019).

Komponent podporuje usmernenia vydané Taliansku týkajúce sa vykonávania jeho národného energetického a klimatického plánu [SWD(2020) 911 final], v ktorých bolo Taliansko vyzvané, aby podporovalo, prepracovalo a modernizovalo existujúce zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, najmä existujúce veterné elektrárne, a aby preskúmalo inovatívnu energiu na mori v celom Stredozemí.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

E.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 – Zjednodušenie postupov udeľovania povolení pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine a na mori a nový právny rámec na udržanie výroby z obnoviteľných zdrojov a predĺženie času a oprávnenosti súčasných systémov podpory

Táto reforma pozostáva z:

- nadobudnutie účinnosti zjednodušujúcich opatrení pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a modernizácia a prestavba existujúcich zariadení v súlade s ustanoveniami zákonného dekrétu č. 76 zo 17. júla 2020 (ďalej len „dekrét o zjednodušení“);
- prijatie dekrétu dohodnutého s regiónmi a ostatnými dotknutými štátnymi správami, ktorého cieľom je vymedziť kritériá na identifikáciu oblastí vhodných a nevhodných na inštaláciu zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s dodatočnou kapacitou výroby energie z obnoviteľných zdrojov najmenej 73 GW v súlade s aktualizovanou verziou PNIEC na dosiahnutie cieľov rozvoja obnoviteľných zdrojov;
- dokončenie mechanizmu podpory OZE aj pre ďalšie nezrelé technológie alebo technológie s vysokými prevádzkovými nákladmi a predĺženie aukčného obdobia pre tzv. mechanizmus OZE1 pri zachovaní zásady konkurenčného prístupu;
- ustanovenia na podporu investícií do sústav na uskladňovanie v legislatívnom dekréte, ktorým sa transponuje smernica (EÚ) 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou.

Reforma 2 – Nové právne predpisy na podporu výroby a spotreby obnoviteľného plynu

Táto reforma spočíva v posilnení podpory čistého biometánu prijatím právnych predpisov na rozšírenie rozsahu projektov v oblasti biometánu oprávnených na podporu a predĺženie obdobia dostupnosti grantov. Biometán musí spĺňať kritériá stanovené v smernici (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov (RED II), aby opatrenie mohlo byť v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ a s príslušnými požiadavkami poznámky pod čiarou č. 8 prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241.

Reforma 3 – Administratívne zjednodušenie a zníženie regulačných prekážok zavádzania vodíka

Táto reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti legislatívneho rámca na podporu vodíka ako obnoviteľného zdroja energie. Tento legislatívny rámec obsahuje:

- Technické bezpečnostné predpisy týkajúce sa výroby, prepravy, (technické a regulačné kritériá pre zavádzanie vodíka do siete zemného plynu), skladovania a používania vodíka;
- Zrýchlený postup povoľovania s postupom jednotného kontaktného miesta na získanie povolenia na výstavbu a prevádzku malého zariadenia na výrobu vodíka (pre elektrolyzéry s výkonom do 1 – 5 MW; prahová hodnota skladovania sa vymedzí v uvedených technických bezpečnostných predpisoch pre vodík).
- Regulácia účasti zariadení na výrobu vodíka na sieťových službách. Regulačný orgán pre energetiku (ARERA) má za úlohu vydať osobitné regulačné opatrenie po konzultácii so zainteresovanými stranami.
- Systém potvrdení o pôvode obnoviteľného vodíka s cieľom vyslať spotrebiteľom cenové signály.
- Postupy a/alebo kritériá na vymedzenie vybraných oblastí na dopĺňanie paliva pozdĺž diaľnic na optimalizáciu umiestnenia čerpacích staníc s cieľom vytvoriť koridory H₂ pre nákladné vozidlá, počnúc severotalianskymi regiónmi až po Pádsku nížinu a logistické uzly a hlavné diaľnice pozdĺž polostrova.
- Koordinácia 10-ročného plánu rozvoja národného prevádzkovateľa prenosovej sústavy (PPS) s plánmi iných európskych PPS zameraná na vypracovanie spoločných noriem pre prepravu vodíka prostredníctvom existujúcich plynovodov alebo špecializovaných plynovodov.

Reforma 4 – Opatrenia na podporu konkurencieschopnosti vodíka

Táto reforma pozostáva z prijatia daňových opatrení na stimulovanie výroby a/alebo využívania vodíka v súlade s pravidlami EÚ o zdaňovaní a z transpozície smernice RED II. Týmto opatrením sa podporuje výroba vodíka založená na elektrolyze s využitím obnoviteľných zdrojov energie, ako sa vymedzuje v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie), alebo elektriny zo siete.

Reforma 5 – Inteligentnejšie postupy hodnotenia projektov v sektore systémov miestnej verejnej dopravy s pevnými zariadeniami a v sektore rýchlej hromadnej dopravy

Táto reforma spočíva v prijatí právnych predpisov, v ktorých sa jasne pridelia zodpovednosti pri schvaľovaní projektov miestnej verejnej dopravy, a v zjednodušení platobného postupu.

Investícia 2.1 – Posilnenie inteligentných sietí

Cieľom tejto investície je modernizácia infraštruktúry a digitalizácia elektrizačnej distribučnej sústavy. Investícia pozostáva z poskytovania grantov prevádzkovateľom distribučných sietí na financovanie intervencií, ktorými sa zvyšuje hosťiteľská kapacita distribučnej siete, ako aj kapacita dostupná pre domácnosti na elektrifikáciu ich spotreby energie.

Investícia 2.2 – Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy

Cieľom tejto investície je zvýšiť odolnosť elektrizačnej sústavy voči extrémnym poveternostným javom, a tým znížiť pravdepodobnosť dlhotrvajúcich prerušení dodávok elektriny. Investícia pozostáva z poskytovania grantov prevádzkovateľom prenosových a distribučných sústav na práce na elektrickej infraštruktúre.

Investícia 4.1 – Investície do bezmotorovej mobility (národný plán cyklistických trás)

Cieľom tejto investície je vybudovať cyklistické cesty na uľahčenie dochádzania medzi lokalitami v metropolitných oblastiach alebo mestách, v ktorých sa nachádzajú univerzity. Táto investícia pozostáva z výstavby najmenej 1 261 km cyklistických jazdných pruhov v metropolitných oblastiach a turistických cyklistických trás.

Investícia 4.3 – Inštalácia nabíjacích infraštruktúr

Cieľom tejto investície je podporiť dekarbonizáciu odvetvia dopravy. Táto investícia pozostáva z financovania inštalácie rýchlych verejných nabíjajúcich staníc na diaľniciach a v mestských oblastiach.

Investícia 4.4.1 – Posilnenie vozového parku autobusov s nulovými emisiami v regionálnej verejnej doprave

Cieľom investície je znížiť emisie skleníkových plynov a modernizovať vozový park verejných autobusov. Táto investícia pozostáva z obstarávania autobusov s nulovými emisiami a inštalácie nabíjajúcich staníc.

Investícia 4.4.3 – Obnova vozového parku pre velenie národného hasičského zboru

Cieľom investície je znížiť emisie skleníkových plynov a modernizovať flotilu hasičských zborov. Táto investícia pozostáva z obstarania najmenej 3800 vozidiel pre Národný hasičský zbor.

Investícia 4.5 – Program obnovy vozového parku súkromných a ľahkých úžitkových vozidiel elektrickými vozidlami

Cieľom tejto investície je znížiť emisie skleníkových plynov a znečistenie ovzdušia spôsobené cestnou dopravou v mestských oblastiach. Táto investícia pozostáva zo systému triedenia automobilov, v rámci ktorého sa tepelné vozidlo odovzdá a nahradí novo zakúpeným vozidlom s nulovými emisiami.

Investícia 5.4 – Kapitálová injekcia do Fondu na zelenú transformáciu (ďalej len „GTF“), ktorý spravuje CDP Venture Capital SGR

Cieľom tohto opatrenia je podporiť rastový potenciál talianskeho hospodárstva stimulovaním súkromných investícií, zlepšením prístupu k financovaniu pre startupy zapojené do zelenej transformácie a rozvojom trhu s rizikovým kapitálom v tomto odvetví. Opatrenie pozostáva z kapitálovej injekcie vo výške 250 000 000 EUR do Fondu na zelenú transformáciu (ďalej len „GTF“), ktorý spravuje CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR prijme investičnú politiku na používanie vlastného imania. Investičná politika zahŕňa opis finančného produktu (finančných produktov) s očakávaným typom oprávnených konečných príjemcov, ktorý by mal vlastný kapitál podporiť, vrátane očakávaného harmonogramu implementácie na 15 rokov a poplatku za správu vo výške maximálne 13 %.³¹ GTF funguje tak, že priamo alebo nepriamo poskytuje kapitálovú, kvázi kapitálovú, dlhovú alebo kvázi dlhovú podporu.³² CDP Venture Capital SGR prijme systém auditu a kontroly opísaný v usmerneniach „Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF“ na používanie vlastného kapitálu. V investičnej politike sa vyžaduje, aby finančný produkt, resp. produkty, ktoré podporuje kapitálová podpora, boli v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Najmä v prípade všeobecnej podpory pre začínajúce podniky investičná politika vylučuje spoločnosti s podstatným zameraním³³ na tieto odvetvia: I) výroba energie z fosílnych palív a súvisiace činnosti³⁴; II) energeticky náročné odvetvia a/alebo odvetvia s vysokými emisiami CO₂³⁵; III) výroba, prenájom alebo predaj znečisťujúcich vozidiel³⁶; IV) zber, spracovanie

³¹ Konkrétne maximálny strop 13 % nezahŕňa prenesené zainteresované poplatky, výkonnostné poplatky súvisiace s GTF a všetky náklady a poplatky za riadenie súvisiace s finančnými prostriedkami tretích strán.

GTF pôsobí ³² najmä v prípade priamych investícií tak, že poskytuje kapitálovú alebo kvázi kapitálovú podporu; v prípade nepriamych investícií GTF funguje tak, že financuje fondy tretích strán, ktoré fungujú tak, že poskytujú aspoň jednu z týchto možností: kapitálové alebo kvázi kapitálové, alebo dlhové, alebo kvázi dlhové nástroje.

³³ Predpokladá sa, že konečný príjemca má „podstatné zameranie“ na odvetvie alebo podnikateľskú činnosť, ak sa takéto odvetvie alebo činnosť považuje za podstatnú súčasť podnikateľskej činnosti konečného príjemcu vo vzťahu k hrubým príjmom, zisku alebo klientskej základni konečného príjemcu. Hrubé príjmy z obmedzeného sektora alebo činnosti v žiadnom prípade nepresiahnu 50 % hrubých príjmov.

³⁴ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

³⁵ Vráťane činností a aktív v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty. Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

³⁶ Znečisťujúce vozidlá sú vymedzené ako vozidlá s nulovými emisiami.

a zneškodňovanie odpadu³⁷, v) spracovanie jadrového paliva, výroba jadrovej energie. Investičná politika si okrem toho vyžaduje súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

³⁷ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

E.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C2 – 6	Reforma 1 Zjednodušenie postupov udeľovania povolení pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine a na mori a nový právny rámec na udržanie výroby z obnoviteľných zdrojov a predĺženie času a oprávnenosti súčasných systémov podpory	Míľník	Nadobudnutie účinnosti právneho rámca na zjednodušenie postupov udeľovania povolení na budovanie štruktúr pre energiu z obnoviteľných zdrojov na pevnine a na mori	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2024	Právny rámec zahŕňa tieto ciele: - nadobudnutie účinnosti zjednodušujúcich opatrení pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a modernizácia a prestavba existujúcich zariadení v súlade s ustanoveniami zákonného dekrétu č. 76 zo 17. júla 2020 (ďalej len „dekrét o zjednodušení“); - prijatie dekrétu dohodnutého s regiónmi a ostatnými dotknutými štátnymi správami, ktorého cieľom je vymedziť kritériá na identifikáciu oblastí vhodných a nevhodných na inštaláciu zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s dodatočnou kapacitou výroby energie z obnoviteľných zdrojov najmenej 73 GW v súlade s aktualizovanou verziou PNIEC na dosiahnutie cieľov rozvoja obnoviteľných zdrojov; - dokončenie mechanizmu podpory OZE aj pre ďalšie nezrelé technológie alebo technológie s vysokými prevádzkovými nákladmi a predĺženie aukčného obdobia pre tzv. mechanizmus OZE1 pri zachovaní zásady konkurenčného prístupu; - ustanovenia na podporu investícií do sústav na uskladňovanie v legislatívnom dekrete, ktorým sa transponuje smernica (EÚ) 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C2 – 7	Reforma 2 Nové právne predpisy na podporu výroby a spotreby obnoviteľného plynu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu na podporu používania obnoviteľného plynu na používanie biometánu v odvetviach dopravy, priemyslu a bývania a vykonávacích o dekrétu, v ktorom sa stanovujú podmienky a kritériá týkajúce sa jeho používania a nového systému stimulov.	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ OK	2021	Legislatívny dekrét obsahuje najmä: 1-legislatívna zmena týkajúca sa zjednodušeného postupu schvaľovania a úpravy súčasného mechanizmu udeľovania grantov s cieľom i) rozšíriť rozsah oprávnenosti a ii) predĺžiť obdobie dostupnosti grantov a iii) stanoviť mechanizmus výkupných cien a záruku pôvodu pre plyn z obnoviteľných zdrojov Transpozícia smernice RED II legislatívnym dekrétom Celkovú koordináciu by vykonával Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) s podporou ostatných správnych orgánov s poradnými funkciami: Ministerstvo poľnohospodárstva (MIPAAF), ministerstvo hospodárstva a financií (MEF) a Gestore Servizi Energetici.
M2C2 – 8	Investícia 2.1 Posilnenie	Míľnik	Zadávanie (všetkých) verejných	Oznámenie o zadaní (všetkých)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ	2022	Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných zákaziek na zvýšenie kapacity siete na distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciele	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	inteligentných sietí		zákaziek na zvýšenie kapacity siete	verejných zákaziek na				OK		a na elektrifikáciu spotreby energie
M2C2 – 10	Investícia 2.1 Posilnenie inteligentných sietí	Míľnik	Inteligentné siete – zvýšená kapacita siete a elektrifikácia spotreby energie	Osvedčenia o inštalácii alebo protokoly o preberacej skúške				ŠTVRŤR OK	2026	Osvedčenia o inštalácii alebo protokoly o preberacej skúške vydané pre zásahy, ktorých výsledkom je: zvýšenie hostiteľskej kapacity siete aspoň o 4 000 MW, ako sa potvrdzuje v správe alebo správach jedného alebo viacerých nezávislých inžinierov, —zvýšenie maximálneho výkonu dodávaného do siete na spotrebu za niekoľko bodov dodávky, ktoré zodpovedajú najmenej 1500000 obyvateľom, ako sa potvrdzuje v správe alebo správach jedného alebo viacerých nezávislých inžinierov.
M2C2 – 12	Investícia 2.2 Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy	Míľnik	Zadanie projektov na zvýšenie odolnosti siete elektrizačnej sústavy	Oznámenie o udelení projektov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Zadanie projektov na zvýšenie odolnosti siete elektrizačnej sústavy aspoň na 4 000 km s cieľom znížiť frekvenciu a trvanie znižovania spotreby energie v dôsledku extrémnych poveternostných podmienok.
M2C2 – 13	Investícia 2.2 Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej	Cieľ	Zvýšiť odolnosť siete elektrizačnej sústavy	NEUVEDENÝ	Počet	0	4 000	ŠTVRŤR OK	2026	Osvedčenia o dokončení prác zodpovedajúcich zvýšeniu odolnosti aspoň 4 000 km elektrickej siete, osvedčené jednou alebo viacerými správami nezávislého inžiniera.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	sústavy									
M2C2 – 14	Investícia 3.3 Testovanie vodíka v cestnej doprave	Míľnik	Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na rozvoj nabíjacích staníc založených na vodíku	Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných zákaziek na rozvoj najmenej 40 nabíjacích staníc na báze vodíka	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných zákaziek na rozvoj najmenej 40 nabíjacích staníc založených na vodíku v súlade so smernicou 2014/94/EÚ o infraštruktúre pre alternatívne palivá.
M2C2 – 16	Investícia 3.4: Testovanie vodíka pre železničnú mobilitu	Míľnik	Pridelenie zdrojov na testovanie vodíka pre železničnú mobilitu	Oznámenie o pridelení zdrojov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Pridelovanie zdrojov podľa postupov a kritérií stanovených na vybudovanie desiatich vodíkových čerpacích staníc pre železnice pozdĺž šiestich železničných tratí.
M2C2 – 18	Investícia 3.5 Výskum a vývoj v oblasti vodíka	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na výskum a vývoj výskumným projektom v oblasti vodíka	Oznámenie o zadaní zákaziek na výskum a vývoj vodíka	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Oznámenie o zadaní zákaziek v oblasti výskumu a vývoja, ktorých cieľom je zlepšiť znalosti o realizácii vektora vodíka vo fáze výroby, skladovania a distribúcie. V zmluvách sa vypracujú aspoň štyri rozmery výskumu: a) Výroba ekologického a čistého vodíka b) Inovačné technológie na skladovanie, prepravu a transformáciu vodíka na deriváty a e-palivá c) Palivové články pre stacionárne aplikácie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a aplikácie v oblasti mobility d) Integrované inteligentné systémy riadenia na zvýšenie odolnosti a spoľahlivosti inteligentných infraštruktúr založených na vodíku Týmto opatrením sa podporuje výroba vodíka založená na elektrolyze s využitím obnoviteľných zdrojov energie, ako sa vymedzuje v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie), alebo činnosti v oblasti elektriny zo siete alebo vodíka, ktoré spĺňajú požiadavku na úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na úrovni 73,4 % v prípade vodíka, čo vedie k emisiám skleníkových plynov počas životného cyklu nižším ako 3 t ekvivalentu CO₂/tH₂ a 70 % v prípade syntetických palív na báze vodíka v porovnaní s porovnateľným fosílnym palivom na úrovni 94 g ekvivalentu CO₂/MJ analogicky k prístupu stanovenému v článku 25 ods. 2 smernice (EÚ) 2018/2001 a v prílohe V k nej.
M2C2 – 20	Reforma 3 Administratívne zjednodušenie a zníženie regulačných prekážok zavádzania vodíka	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti potrebných legislatívnych opatrení	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ OK	2023	V potrebných legislatívnych opatreniach sa stanoví i) bezpečnostné ustanovenia týkajúce sa výroby, prepravy a skladovania vodíka, ii) zjednodušenie postupov budovania malých štruktúr na výrobu ekologického vodíka a iii) opatrenia týkajúce sa podmienok výstavby nabíjacích staníc založených na vodíku.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Týmto opatrením sa podporujú len činnosti v oblasti vodíka, ktoré spĺňajú požiadavku na úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na úrovni 73,4 % v prípade vodíka, čo vedie k 3 tCO ₂ eq/tH ₂ .
M2C2 – 21	Reforma 4 Opatrenia na podporu konkurencieschopnosti vodíka	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti fiškálnych stimulov	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	NEUVÁDZ A SA	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	V zákone sa stanovujú fiškálne stimuly na podporu výroby ekologického vodíka a na podporu spotreby ekologického vodíka v odvetví dopravy. Týmto opatrením sa podporujú len činnosti v oblasti vodíka, ktoré spĺňajú požiadavku na úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na úrovni 73,4 % v prípade vodíka, čo vedie k 3 tCO ₂ eq/tH ₂ .
M2C2 – 22	Investícia 4.1 Investície do bezmotorovej mobility (národný plán cyklistických trás)	Cieľ:	Cyklistické jazdné pruhy T1	NEUVEDENÝ	Km	0	200	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Dokončenie najmenej 200 km cyklistických jazdných pruhov v metropolitných oblastiach, ako sa vymedzuje v opise opatrenia, alebo v mestách, v ktorých sa nachádzajú univerzity.
M2C2 – 23	Investícia 4.1 Investície do bezmotorovej mobility (národný plán cyklistických trás)	Cieľ	Cyklistické jazdné pruhy T2	NEUVEDENÝ	Km	200	1 261	ŠTVRŤR OK	2026	Osvedčenia o dokončení prác sa vydávajú na výstavbu najmenej 1 261 km cyklistických jazdných pruhov v metropolitných oblastiach a turistických cyklistických trás.
M2C2 – 27	Investícia 4.3:	Míľnik	Zadanie	Oznámenie	NEUVEDEN	NEUVED	NEUVEDEN	ŠTVRŤR	2023	Oznámenie o zadaní všetkých verejných

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
	Inštalácia nabíjacích infraštruktúr		všetkých verejných zákaziek na inštaláciu nabíjacích infraštruktúr M1	o zadaní všetkých verejných zákaziek na inštaláciu nabíjacích infraštruktúr	Ý	ENÝ	Ý	OK		zákaziek na výstavbu najmenej 4700 nabíjacích staníc v mestských oblastiach (všetky obce). Projekt môže zahŕňať aj pilotné nabíjacie stanice zamerané na uskladňovanie energie.
M2C2 – 28	Investícia 4.3: Inštalácia nabíjacích infraštruktúr	Míľnik	Zadávanie verejných zákaziek na inštaláciu nabíjacích infraštruktúr	Zadávanie verejných zákaziek na inštaláciu nabíjacích infraštruktúr	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Zadanie zákaziek na výstavbu najmenej 2100 rýchlonabíjacích staníc verejnej infraštruktúry pozdĺž diaľnic a najmenej 9900 v mestských oblastiach.
M2C2 – 29	Investícia 4.3: Inštalácia nabíjacích infraštruktúr	Cieľ	Počet rýchlonabíjacích staníc	NEUVEDENÝ	Počet	0	10 368	ŠTVRŤR OK	2026	Osvedčenia o inštalácii a súhlas s odhadom nákladov na pripojenie od vývojára sú k dispozícii pre najmenej 10368 rýchlonabíjacích staníc verejnej infraštruktúry pre elektrické vozidlá buď pozdĺž diaľnic, alebo v mestských oblastiach. Nabíjacia infraštruktúra pre elektrické vozidlá musí mať výkon najmenej 175 kW na diaľniciach a 90 kW v mestských oblastiach.
M2C2 – 30	Investícia 4.5 – Program obnovy vozového parku súkromných a ľahkých úžitkových	Cieľ	Počet zakúpených vozidiel	NEUVEDENÝ	Počet	0	30 830	ŠTVRŤR OK	2026	Zmluvy na nákup najmenej 30830 vozidiel s nulovými emisiami. Pre každé vozidlo sa musí predložiť aj osvedčenie o zošrotovaní, ktorým sa potvrdzuje zošrotovanie tepelného vozidla.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	vozidiel elektrickými vozidlami									Systém sa zameriava na: • Jednotlivci s bydliskom vo funkčných mestských oblastiach. V prípade jednotlivcov sú oprávnené len vozidlá kategórie M1. • Mikropodniky v zmysle článku 2 bodu 9 nariadenia (EÚ) 2023/955 so sídlom vo funkčných mestských oblastiach. V prípade mikropodnikov sú oprávnené len vozidlá kategórií N1 a N2. V prípade súkromných vozidiel (M1) predstavuje stimul maximálne 11000 EUR na nové vozidlo pre jednotlivcov s ukazovateľom rovnocennej hospodárskej situácie (ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente) nižším alebo rovným 30000 EUR a maximálne 9 000 EUR na nové vozidlo pre jednotlivcov s ISEE vyšším ako 30000 EUR, ale nižším alebo rovným 40000 EUR. V prípade úžitkových vozidiel (N1 a N2) stimul pokrýje až 30 % kúpnej ceny do maximálnej výšky 20000 EUR na nové vozidlo. Systém sa zameriava len na nákup vozidiel s nulovými emisiami.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C2 – 33	Investícia 4.4.2: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy (vlak s nulovými emisiami a univerzálna služba)	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy vlakmi s nulovými emisiami a univerzálnou službou	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek na vozový park regionálnej verejnej železničnej dopravy (vlak s nulovými emisiami a univerzálna služba)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na nákup vlakov s nulovými emisiami ³⁸ .
M2C2 – 35	Investícia 4.4.1: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej autobusovej dopravy autobusmi s nulovými emisiami	Cieľ	Počet zaregistrovaných autobusov s nulovými emisiami T2	NEUVEDENÝ	Počet	800	3 000	ŠTVRŤR OK	2026	Registrácia najmenej 3000 autobusov s nulovými emisiami. Oprávnené autobusy patria do kategórie vozidiel M2 a M3 podľa noriem EHK OSN a sú buď elektrické, alebo vodíkové palivové články.

³⁸ V súlade s oblasťou intervencie 72a prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 sa vzťahuje aj na dvojrežimové vlaky.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C2 – 35 ter	Investícia 4.4.1: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej autobusovej dopravy autobusmi s nulovými emisiami	Cieľ	Počet nabíjaciach staníc pre autobusy s nulovými a nízkymi emisiami		Počet	0	1 000	ŠTVRŤR OK	2026	Osvedčenia o inštalácii a zmluvy o pripojení alebo zmluvy o dodatočnom napájaní vydané pre najmenej 1000 nabíjaciach staníc.
M2C2 – 36	Investícia 4.4.3: Obnova vozového parku pre velenie národného hasičského zboru	Cieľ	Počet ekologických vozidiel pre vozový park obnovy pre veliteľstvo národného hasičského zboru	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 800	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Registrácia najmenej 3800 ekologických vozidiel pre vozový park obnovy pre veliteľstvo národného hasičského zboru. Najmenej 3500 vozidiel musí byť 100 % elektrických, zatiaľ čo zvyšok musí byť poháňaný biopalivami alebo biometánom. Výrobcovia biopalív musia predložiť osvedčenie(-a) (dôkaz o udržateľnosti) vydané nezávislým(-i) hodnotiteľom(-mi), ktoré sú súčasťou dobrovoľných schém uznaných Komisiou alebo vnútroštátnych schém v súlade s článkom 30 ods. 1, 4 alebo 6 smernice 2018/2001. Okrem toho sa v zmluve podpísanej s dodávateľom biometánu uvedie, že prevádzkovateľ musí zakúpiť osvedčenia o záruke pôvodu pre očakávané použitie paliva. Vozidlá poháňané biopalivami musia byť

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										typovo schválené pre B100.
M2C2 – 37	Reforma 5: Inteligentnejšie postupy hodnotenia projektov v sektore systémov miestnej verejnej dopravy s pevnými zariadeniami a v sektore rýchlej hromadnej dopravy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákonného dekrétu	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákonného dekrétu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Zákonným dekrétom sa zjednodušia kritériá hodnotenia projektov v súvislosti s miestnou verejnou dopravou a urýchli sa proces navrhovania a schvaľovania.
M2C2 – 38	Investícia 5.1: Obnoviteľné zdroje energie a batérie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti ministerskej vyhlášky	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	V ministerskej vyhláške sa určí výška dostupných zdrojov, požiadavky príjemcov na prístup, podmienky oprávnenosti programov a projektov, oprávnené výdavky a forma a intenzita pomoci na vývoj vysokoúčinných fotovoltických panelov a na vývoj batérií.
M2C2 – 41	Investícia 5.3: Elektrické autobusy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, v ktorej sa určuje objem dostupných zdrojov na dosiahnutie účelu intervencie	Ustanovenie ministerskej vyhlášky, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	V ministerskej vyhláške sa určí objem dostupných zdrojov na realizáciu približne 45 projektov priemyselnej transformácie prostredníctvom „zmlúv o rozvoji“.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			(dodávateľský reťazec autobusov)							
M2C2 – 42	Investícia 5.4: Kapitálová injekcia do Fondu na zelenú transformáciu (ďalej len „GTF“)	Míľnik	Podpísanie finančnej dohody	Oznámenie o podpise finančnej dohody	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTŤR OK	2022	Vo finančnej dohode sa stanovia nepriame investície do správcov finančných fondov rizikového kapitálu s investíciami a podnikmi/startupmi v súlade s cieľmi zelenej transformácie s cieľom rozšíriť kapitál dostupný pre výskumných pracovníkov a startupy, posilniť činnosť aktívnych fondov rizikového kapitálu, rozvíjať nové a inovačné podniky v partnerstve s podnikmi. Finančná dohoda obsahuje: - investičná politika, - kritériá oprávnenosti, súladi transakcií podporovaných v rámci tohto opatrenia s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

E.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 1.1 – Vývoj agrovoltických systémov

Toto opatrenie pozostáva z verejných investícií do grantovej schémy s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v talianskom odvetví poľnohospodárstva a energie z obnoviteľných zdrojov. Systém funguje tak, že poskytuje granty priamo súkromnému sektoru.

Schému spravuje spoločnosť Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) ako implementujúci partner. V rámci programu sa poskytne grant pokrývajúci časť nákladov na projekty. Schéma podporuje výstavbu agrovoltických systémov pozostávajúcich z inštalácie fotovoltických zariadení na poľnohospodárskej pôde spolu s meracími prístrojmi na monitorovanie základnej poľnohospodárskej činnosti³⁹.

S cieľom realizovať investíciu do schémy Taliansko a GSE podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá bude obsahovať tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu schémy: Konečné rozhodnutie o udelení grantu v rámci systému prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
1. Kľúčové požiadavky súvisiacej grantovej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a. Opis poskytnutých grantov a oprávnených konečných príjemcov.
 - b. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
 - c. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). V rámci grantovej politiky sa z oprávnenosti vylúči najmä tento zoznam činností a aktív: i) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,⁴⁰ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty,⁴¹ iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami⁴² a mechanickými biologickými čistiarňami⁴³.

³⁹ Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na klímu. Na účely výpočtu príspevku na opatrenia v oblasti klímy koneční príjemcovia z vlastného kapitálu, kvázi vlastného kapitálu, podnikových dlhopisov alebo rovnocenných nástrojov, ktoré nie sú zamerané na konkrétne projekty, poskytnú odôvodnenie vybranej(-ých) oblasti(-í) intervencie. Implementujúci partner je takisto povinný predkladať členskému štátu polročnú správu o realizácii každého projektu/činnosti.

⁴⁰ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

⁴¹ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁴² Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁴³ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

- d. Požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie tých istých nákladov.
2. Sumu, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúru poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavku použiť akékoľvek nevyužitú výnosy zo schémy, a to aj po roku 2026, na rovnaké politické účely.
3. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
 5. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných dotáciách.
 6. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 7. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred udelením dotácie na operáciu.
 8. Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditov GSE. Týmto auditmi sa overuje:
 - I) že systémy kontroly sú účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov;
 - II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami na ciele v oblasti klímy; podielu a
 - III) aby sa dodržala požiadavka, že koneční príjemcovia programu nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overuje zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platných dohôd o grante na základe vykonávacej dohody.

Investícia 1.2 – Podpora obnoviteľných zdrojov energie pre energetické komunity a spoločne konajúcich samospotrebitel'ov energie z obnoviteľných zdrojov

Toto opatrenie pozostáva z verejnej investície do grantovej schémy s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v Taliansku na podporu inštalácie novej kapacity na výrobu energie pre kolektívne konfigurácie a komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov nachádzajúce sa v obciach s počtom obyvateľov nižším ako 50000⁴⁴. Program funguje tak, že poskytuje granty priamo súkromnému sektoru, ako aj subjektom verejného sektora, ktoré vykonávajú podobné činnosti.

Schému spravuje spoločnosť Gestore dei Servizi Energetiche S.p.A. [ďalej len „GSE“] ako implementujúci partner. Systém zahŕňa túto produktovú líniu:

- Grant pokrývajúci maximálne 40 % projektových nákladov na výstavbu obnoviteľných zdrojov energie a výrobných zariadení, prípadne spojený s uskladňovaním energie.

S cieľom realizovať investíciu do programu Taliansko a GSE podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá bude obsahovať tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu schémy: Konečné rozhodnutie o udelení grantu v rámci systému prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej grantovej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a. Opis poskytnutých grantov a oprávnených konečných príjemcov.

⁴⁴ Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na klímu. Na účely výpočtu príspevku na opatrenia v oblasti klímy koneční príjemcovia z vlastného kapitálu, kvázi vlastného kapitálu, podnikových dlhopisov alebo rovnocenných nástrojov, ktoré nie sú zamerané na konkrétne projekty, poskytnú odôvodnenie vybranej(-ých) oblasti(-í) intervencie. Implementujúci partner je takisto povinný predkladať členskému štátu polročnú správu o realizácii každého projektu/činnosti.

- b. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
 - c. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). V rámci grantovej politiky sa z oprávnenosti vylúči najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,⁴⁵ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty,⁴⁶ iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami⁴⁷ a mechanickými biologickými čistiarňami⁴⁸.
 - d. Požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie tých istých nákladov.
3. Sumu, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúru poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavku použiť akékoľvek nevyužitý výnosy zo schémy, a to aj po roku 2026, na rovnaké politické účely.
4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
1. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných grantoch.
 2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred udelením grantu na operáciu.
 4. Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditov GSE. Týmto auditmi sa overuje i) či sú systémy kontroly účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overuje zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platnej vykonávacej dohody a dohôd o grante.

Investícia 1.4 – Vývoj biometánu podľa kritérií na podporu obehového hospodárstva

Toto opatrenie pozostáva z verejnej investície do grantovej schémy s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu výroby biometánu v Taliansku. Systém funguje tak, že poskytuje granty priamo súkromnému sektoru⁴⁹.

⁴⁵ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

⁴⁶ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené na bezodplatné pridelenie kvót na činnosti patriace do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447

⁴⁷ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁴⁸ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôsobenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁴⁹ Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na klímu. Na účely výpočtu príspevku na opatrenia v oblasti klímy koneční príjemcovia z vlastného kapitálu, kvázi vlastného kapitálu,

Schému spravuje Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ako implementujúci partner. Systém zahŕňa aspoň jeden z týchto produktových radov:

- Podpora výstavby nových zariadení na výrobu biometánu.
- Premena a zlepšenie efektívnosti existujúcich poľnohospodárskych zariadení na výrobu bioplynu (vrátane organickej frakcie tuhého komunálneho odpadu – OFUSW) na výrobu biometánu pre dopravu, priemysel a vykurovanie.
- Nahradenie zastaraných a nízkoúčinných mechanických vozidiel vozidlami poháňanými biometánom.
- Podpora environmentálne udržateľných postupov pri výrobe bioplynu vrátane postupov obmedzovania narušania pôdy (minimálne obrábanie pôdy) a zavádzania nízkoemisných systémov na aplikáciu digestátu.
- Zvýšenie efektívnosti existujúcich zariadení na výrobu bioplynu vrátane rekuperácie tepla na mieste a znižovania emisií.

S cieľom realizovať investíciu do schémy Taliansko a GSE podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá bude obsahovať tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu schémy: Konečné rozhodnutie o udelení grantu v rámci systému prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej grantovej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a. Opis poskytnutých grantov a oprávnených konečných príjemcov.
 - b. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
 - c. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). V rámci grantovej politiky sa z oprávnenosti vylúči najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,⁵⁰ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty,⁵¹ iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami⁵² a mechanickými biologickými čistiarňami⁵³. Biometán a bioplyn musia spĺňať kritériá stanovené v smernici 2018/2001

podnikových dlhopisov alebo rovnocenných nástrojov, ktoré nie sú zamerané na konkrétne projekty, poskytnú odôvodnenie vybranej(-ých) oblasti(-í) intervencie. Implementujúci partner je takisto povinný predkladať členskému štátu polročnú správu o realizácii každého projektu/činnosti.

⁵⁰S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

⁵¹Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené na bezodplatné pridelovanie kvót na činnosti patriace do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447

⁵²Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁵³Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

(smernica RED II) a príslušné požiadavky poznámky pod čiarou č. 8 prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241. Okrem toho v prípade vozidiel poháňaných biometánom sa v právnej dohode s prevádzkovateľom uvedie, že prevádzkovateľ musí zakúpiť osvedčenia o záruke pôvodu pre očakávané použitie paliva.

- d. Požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie tých istých nákladov.
3. Sumu, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúru poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavku použiť akékoľvek nevyužitý výnosy zo schémy, a to aj po roku 2026, na rovnaké politické účely.
4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
 1. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných dotáciách.
 2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred udelením dotácie na operáciu.
 4. Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditov GSE. Týmto auditmi sa overuje i) či sú systémy kontroly účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami na ciele v oblasti klímy; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overuje zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platných dohôd o grante na základe vykonávacej dohody.

Investícia 2.1 – Posilnenie inteligentných sietí

Cieľom tejto investície je modernizácia infraštruktúry a digitalizácia elektrizačnej distribučnej sústavy. Investícia pozostáva z poskytovania grantov prevádzkovateľom distribučných sietí na financovanie intervencií, ktorými sa zvyšuje hosťiteľská kapacita distribučnej siete, ako aj kapacita dostupná pre domácnosti na elektrifikáciu ich spotreby energie.

Investícia 2.2 – Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy

Cieľom tejto investície je zvýšiť odolnosť elektrizačnej sústavy voči extrémnym poveternostným javom, a tým znížiť pravdepodobnosť dlhotrvajúcich prerušení dodávok elektriny. Investícia pozostáva z poskytovania grantov prevádzkovateľom prenosových a distribučných sústav na práce na elektrickej infraštruktúre.

Investícia 3.1 – Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (vodíkové údolia)

Cieľom tejto investície je vytvoriť nové vodíkové údolia, t. j. miestnu výrobu a využívanie vodíka z obnoviteľných zdrojov v priemysle, MSP a miestnej doprave. Investícia pozostáva z poskytovania grantov na realizáciu projektov na výrobu vodíka v opustených priemyselných oblastiach.

Investícia 3.2 – Využívanie vodíka v ťažko dekarbonizovateľných priemyselných odvetviach

Táto investícia pozostáva z podpory výskumu, vývoja a inovácií v oblasti priemyselných procesov s cieľom vypracovať iniciatívy na využívanie vodíka v priemyselných odvetviach, ktoré využívajú metán ako zdroj energie pre tepelnú energiu (cement, papierne, keramika, sklársky priemysel atď.). Odvetvie fosílnych palív, ako sú ropné rafinérie, nie je oprávnené. Týmto opatrením sa podporuje výroba vodíka založená na elektrolyze s využitím obnoviteľných zdrojov energie, ako sa vymedzuje v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie), alebo elektriny zo siete.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti v nadchádzajúcich výzvach vylučujú činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty. Ak sa činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie, ale stále nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytnú sa vysvetlenie dôvodov, prečo to

nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelenie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

Investícia 3.4 – Testovanie vodíka pre železničnú mobilitu a cestnú dopravu

Cieľom tejto investície je prispieť k využívaniu vodíka na účely čerpania paliva.

Táto investícia pozostáva z výstavby železničných čerpacích staníc založených na vodíku, ktoré sa majú pokiaľ možno nachádzať v blízkosti miestnych miest výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov a/alebo diaľničných vodíkových čerpacích staníc, a vodíkových čerpacích staníc pre cestnú dopravu.

Investícia 3.5 – Výskum a vývoj v oblasti vodíka

Cieľom tejto investície je podporiť výskum a vývoj v celom hodnotovom reťazci vodíka. Investícia pozostáva z podpory projektov výskumu a vývoja vodíka týkajúcich sa výroby ekologického vodíka, skladovania vodíka, prepravy a transformácie na deriváty a e-palivá, palivové články a integrovaných inteligentných systémov riadenia infraštruktúry založenej na vodíku.

Investícia 4.2 – Vývoj systémov rýchlej hromadnej dopravy

Cieľom opatrenia je zvýšiť jazdu v systéme rýchlej hromadnej dopravy a podporiť prechod z automobilovej dopravy na verejnú dopravu. Táto investícia pozostáva z výstavby nových a rozšírenia existujúcich tratí systémov rýchlej hromadnej dopravy, modernizácie infraštruktúry systémov rýchlej hromadnej dopravy a nákupu železničných koľajových vozidiel s nulovými emisiami pre systémy rýchlej hromadnej dopravy.

Investícia 4.4.1 – Posilnenie vozového parku autobusov s nulovými emisiami v regionálnej verejnej doprave

Cieľom investície je znížiť emisie skleníkových plynov a modernizovať vozový park verejných autobusov. Táto investícia pozostáva z obstarávania autobusov s nulovými emisiami a inštalácie nabíjacích staníc.

Investícia 4.4.2 – Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy vlakmi s nulovými emisiami a univerzálnou službou

Cieľom investície je znížiť emisie skleníkových plynov zo železničnej dopravy a modernizovať železničný vozový park. Táto investícia pozostáva z registrácie najmenej 97 osobných vlakov s nulovými emisiami.

Investícia 4.4.3 – Obnova vozového parku pre velenie národného hasičského zboru

Cieľom investície je znížiť emisie skleníkových plynov a modernizovať flotilu hasičských zborov. Táto investícia pozostáva z obstarania najmenej 3800 vozidiel pre Národný hasičský zbor.

Investícia 5.1 – Podpora výrobného systému pre ekologickú transformáciu, emisne neutrálne technológie a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov

Toto opatrenie pozostáva z dvoch čiastkových investícií.

Čiastková investícia 1:

Táto čiastková investícia pozostáva z verejnej investície do nástroja „emisne neutrálne technológie“ s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v oblasti energetickej efektívnosti, výroby energie z obnoviteľných zdrojov na vlastnú spotrebu a udržateľnej transformácie výrobného procesu.

Investícia podporí:

- i) ekologická transformácia vnútroštátneho výrobného systému na rôznych úrovniach podporou investícií do posilnenia výrobných reťazcov zariadení a ich priamych a nepriamych komponentov relevantných pre ekologickú transformáciu (napríklad batérie a uskladňovanie energie, solárne a veterné technológie, tepelné čerpadlá a technológie geotermálnej energie, vodíkové technológie a zariadenia na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého),
- ii) energetická efektívnosť výrobných procesov (aj prostredníctvom výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na vlastnú spotrebu s výnimkou biomasy),
- iii) udržateľnosť výrobných procesov, a to aj so zreteľom na obehové hospodárstvo a efektívnejšie využívanie zdrojov.

Investícia i) zahŕňa tieto rady produktov:

- Prvý sa zameriava na výrobu fotovoltických alebo veterných technológií a zvýši výrobnú kapacitu fotovoltických alebo veterných technológií aspoň o 4 GW/rok.
- Druhý sa zameriava na výrobu batérií a zvyšuje výrobnú kapacitu batérií najmenej o 28 GW/rok.

Nástroj funguje tak, že poskytuje nenávratné granty, dotované úvery a bonifikáciu úrokov priamo súkromnému sektoru.

Nástroj spravuje spoločnosť Invitalia S.p.A. ako implementujúci partner. Nástroj zahŕňa tieto finančné nástroje:

- Zmluva o vývoji, ktorou sa podporujú projekty v oblasti emisne neutrálnych technológií s hodnotou vyššou ako 20000000 EUR poskytovaním grantov, úrokových dotácií a dotovaných úverov.
- Fond pre priemyselnú transformáciu, z ktorého sa podporujú projekty od 3000000 EUR do 20000000 EUR poskytovaním grantov.

S cieľom realizovať investíciu do nástroja Taliansko a spoločnosť Invitalia S.p.A. podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá obsahuje tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu nástroja: Konečné rozhodnutia o investíciách a poskytnutí prostriedkov nástroja prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľujú ich väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej investičnej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a. Opis finančných produktov a oprávnených konečných príjemcov.
 - b. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
 - c. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investičná politika vylučuje z oprávnenosti najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,⁵⁴ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty,⁵⁵ iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami⁵⁶ a mechanickými biologickými čistiarňami⁵⁷.
 - d. Požiadavka, aby koneční prijímatelia nástroja nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov.
3. Suma, na ktorú sa vzťahuje vykonávací dohoda, štruktúra poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavka reinvestovať akékoľvek spätné toky podľa investičnej politiky nástroja.
4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:

⁵⁴ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

⁵⁵ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁵⁶ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁵⁷ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

- a. Opis systému monitorovania implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
- b. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
- c. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviazne financovať operáciu.
- d. Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditov spoločnosti Invitalia S.p.A. Týmto auditmi sa overuje:
 - i. že systémy kontroly sú účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov;
 - ii. súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami na ciele v oblasti klímy; podielu a
 - iii. aby sa dodržala požiadavka, že koneční príjemcovia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditom sa takisto overí zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok príslušnej vykonávacej dohody.

5. Požiadavky na investície v oblasti klímy vykonávané implementujúcim partnerom: najmenej 460 000 000 EUR z investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do mechanizmu prispeje k cieľom v oblasti zmeny klímy v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti⁵⁸.

Čiastková investícia 2:

Táto čiastková investícia pozostáva z verejných investícií do nástroja „Konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov“ s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu na posilnenie priemyselných dodávateľských reťazcov.

Investícia podporuje projekty súvisiace s kľúčovými strategickými hodnotovými reťazcami, ako sú programy priemyselného rozvoja a rozvojové programy ochrany životného prostredia.

Nástroj funguje tak, že poskytuje nenávratné granty, dotované úvery a bonifikáciu úrokov priamo súkromnému sektoru.

Nástroj spravuje spoločnosť Invitalia S.p.A. ako implementujúci partner.

S cieľom realizovať investíciu do nástroja Taliansko a Invitalia podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá obsahuje tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu nástroja: Konečné rozhodnutia o investíciách a poskytnutí prostriedkov nástroja prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľujú ich väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej investičnej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - i) Opis finančného produktu (finančných produktov) a oprávnených konečných príjemcov.
 - ii) Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
 - iii) Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investičná politika vylučuje z oprávnenosti najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,⁵⁹ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné

⁵⁸ Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na klímu. Na účely výpočtu príspevku na opatrenia v oblasti klímy koneční príjemcovia z vlastného kapitálu, kvázi vlastného kapitálu, podnikových dlhopisov alebo rovnocenných nástrojov, ktoré nie sú zamerané na konkrétne projekty, poskytnú odôvodnenie vybranej(-ých) oblasti(-í) intervencie. Implementujúci partner je takisto povinný predkladať členskému štátu polročnú správu o realizácii každého projektu/činnosti.

⁵⁹ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

hodnoty,⁶⁰ iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami⁶¹ a mechanickými biologickými čistiarňami⁶².

- iv) Požiadavka, aby koneční prijímatelia nástroja nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov.
- 3. Suma, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúra poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavka reinvestovať akékoľvek spätné toky podľa investičnej politiky nástroja.
- 4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
 - a. Opis systému monitorovania implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
 - b. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 - c. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviazá financovať operáciu.
 - d. Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditov ÚOO Invitalia. Týmto auditmi sa overuje:
 - i. že systémy kontroly sú účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov;
 - ii. súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami na ciele v oblasti klímy; podielu a
 - iii. aby sa dodržala požiadavka, že koneční príjemcovia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditom sa takisto overí zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok príslušnej vykonávacej dohody.

Investícia 5.2 – Rozvoj medzinárodného, priemyselného a výskumného a vývojového vedúceho postavenia v oblasti vodíka

Cieľom tejto investície je podporiť hodnotový reťazec vodíka v Taliansku. Táto investícia pozostáva z financovania: 1. dôležité projekty spoločného európskeho záujmu zvyšujúce výrobnú kapacitu elektrolyzérův; ďalšie projekty na výrobu elektrolyzérův; priemyselné investície podporujúce hodnotový reťazec vodíka vrátane výskumu a vývoja a odbornej prípravy.

Investícia 5.3 – Rozvoj medzinárodného, priemyselného a výskumného a vývojového vedenia v oblasti elektrických autobusův

Táto investícia pozostáva z podpory približne 45 projektův, ktoré môžu podporiť digitálnu a zelenú transformáciu autobusového priemyslu na elektrické a prepojené autobusy. Očakáva sa, že tieto investície podporia aj investície do obnovy vozového parku elektrických autobusův (bez zahrnutia hybridných autobusův).

Investícia 5.4 – Kapitálová injekcia do Fondu na zelenú transformáciu (ďalej len „GTF“), ktorý spravuje CDP Venture Capital SGR

⁶⁰ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynův, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodův, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelenie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁶¹ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynův na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁶² Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôsobenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

Cieľom tohto opatrenia je podporiť rastový potenciál talianskeho hospodárstva stimulovaním súkromných investícií, zlepšením prístupu k financovaniu pre startupy zapojené do zelenej transformácie a rozvojom trhu s rizikovým kapitálom v tomto odvetví. Opatrenie pozostáva z kapitálovej injekcie vo výške 250 000 000 EUR do Fondu na zelenú transformáciu (ďalej len „GTF“), ktorý spravuje CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR prijme investičnú politiku na používanie vlastného imania. Investičná politika zahŕňa opis finančného produktu (finančných produktov) s očakávaným typom oprávnených konečných príjemcov, ktorý by mal vlastný kapitál podporiť, vrátane očakávaného harmonogramu implementácie na 15 rokov a poplatku za správu vo výške maximálne 13 %.⁶³ GTF funguje tak, že priamo alebo nepriamo poskytuje kapitálovú, kvázi kapitálovú, dlhovú alebo kvázi dlhovú podporu.⁶⁴ CDP Venture Capital SGR prijme systém auditu a kontroly opísaný v usmerneniach „Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF“ na používanie vlastného kapitálu. V investičnej politike sa vyžaduje, aby finančný produkt, resp. produkty, ktoré podporuje kapitálová podpora, boli v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Najmä v prípade všeobecnej podpory pre začínajúce podniky investičná politika vylučuje spoločnosti s podstatným zameraním⁶⁵ na tieto odvetvia: I) výroba energie z fosílnych palív a súvisiace činnosti⁶⁶; II) energeticky náročné odvetvia a/alebo odvetvia s vysokými emisiami CO₂⁶⁷; III) výroba, prenájom alebo predaj znečisťujúcich vozidiel⁶⁸; IV) zber, spracovanie a zneškodňovanie odpadu⁶⁹; v) spracovanie jadrového paliva, výroba jadrovej energie. Investičná politika si okrem toho vyžaduje súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

⁶³ Konkrétne maximálny strop 13 % nezahŕňa prenesené zainteresované poplatky, výkonnostné poplatky súvisiace s GTF a všetky náklady a poplatky za riadenie súvisiace s finančnými prostriedkami tretích strán.

⁶⁴ GTF pôsobí najmä v prípade priamych investícií tak, že poskytuje kapitálovú alebo kvázi kapitálovú podporu; v prípade nepriamych investícií GTF funguje tak, že financuje fondy tretích strán, ktoré fungujú tak, že poskytujú aspoň jednu z týchto možností: kapitálové alebo kvázi kapitálové, alebo dlhové, alebo kvázi dlhové nástroje.

⁶⁵ Predpokladá sa, že konečný príjemca má „podstatné zameranie“ na odvetvie alebo podnikateľskú činnosť, ak sa takéto odvetvie alebo činnosť považuje za podstatnú súčasť podnikateľskej činnosti konečného príjemcu vo vzťahu k hrubým príjmom, zisku alebo klientskej základni konečného príjemcu. Hrubé príjmy z obmedzeného sektora alebo činnosti v žiadnom prípade nepresiahnu 50 % hrubých príjmov.

⁶⁶ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

⁶⁷ Vráťane činností a aktív v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty. Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁶⁸ Znečisťujúce vozidlá sú vymedzené ako vozidlá s nulovými emisiami.

⁶⁹ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

E.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C2 – 5	Investícia 1.4 Vývoj biometánu podľa kritérií na podporu obehového hospodárstva	Míľník	Vykonávacia dohoda, právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investícií	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody, podpísaných právnych dohôd a osvedčenia o prevode	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2026	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody. Taliansko prevedie na GSE 2 236 020 000 EUR na zariadenie. Fond GSE uzavrie právne dohody o grante s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do programu (s prihliadnutím na poplatky za správu).
M2C2 – 9	Investícia 2.1 Posilnenie inteligentných sietí	Cieľ	Inteligentné siete – Zvýšenie kapacity siete na distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Zvýšiť kapacitu siete na distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov aspoň o 1 000 MW
M2C2 – 17	Investícia 3.4 Testovanie vodíka pre železničnú mobilitu a cestnú dopravu	Cieľ	Počet vybudovaných vodíkových čerpacích staníc	NEUVEDENÝ	Počet	0	29	ŠTVRŤROK	2026	Osvedčenia o dokončení sa vydávajú na výstavbu najmenej ôsmich čerpacích staníc pre železničnú dopravu na báze vodíka pozdĺž najmenej piatich železničných tratí a pre najmenej 21 čerpacích staníc na báze vodíka pre cestnú dopravu.
M2C2 – 19	Investícia 3.5 Výskum	Cieľ	Počet projektov v oblasti výskumu	NEUVEDENÝ	Počet	0	10	ŠTVRŤROK	2026	Správy o ukončení výskumných činností vydané pre najmenej 10 projektov

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a vývoj v oblasti vodíka		a vývoja vodíka							v oblasti výskumu a vývoja v týchto oblastiach: a) Výroba ekologického vodíka b) Skladovanie, preprava a transformácia vodíka na deriváty a e-palivá c) Palivové články d) Integrované inteligentné riadenie inteligentných infraštruktúr založených na vodíku
12C2 – 24	Investícia 4.2 Vývoj systémov rýchlej hromadnej dopravy	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na vybudovanie infraštruktúry pre systémy rýchlej hromadnej dopravy	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽOK	2023	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na budovanie projektov infraštruktúry, ako sa vymedzuje v opise opatrenia.
12C2 – 25	Investícia 4.2 Vývoj systémov rýchlej hromadnej dopravy	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na nákup železničných koľajových vozidiel s nulovými emisiami a intervencie na modernizáciu infraštruktúry systémov rýchlej	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2024	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na nákup najmenej 85 jednotiek železničných koľajových vozidiel a najmenej 5 zásahov na modernizáciu infraštruktúry systémov rýchlej hromadnej dopravy, ako sa vymedzuje v opise opatrenia.

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			hromadnej dopravy							
12C2 – 26	Investícia 4.2 Vývoj systémov rýchlej hromadnej dopravy	Míľnik	Výbudovaná alebo modernizovaná verejná infraštruktúra na rozvoj rýchlej hromadnej dopravy, zakúpené železničné koľajové vozidlá	Vydané osvedčenia o dokončení alebo registrácii	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTĽOK	2026	- Osvedčenia o dokončení prác vydané na najmenej 186 km infraštruktúry verejnej dopravy vo funkčných mestských oblastiach. - Registrácia najmenej 311 jednotiek železničných koľajových vozidiel s nulovými emisiami na hromadnú rýchlu dopravu vo funkčných mestských oblastiach. - Osvedčenie o dokončení vydané pre najmenej 10 modernizačných intervencií pre infraštruktúru rýchlej hromadnej dopravy, ktoré môžu zahŕňať ich digitalizáciu. Tieto zásahy zahŕňajú modernizáciu staníc metra a infraštruktúry tratí metra, návěstných systémov pre železničné alebo električkovú dopravu a verejných tranzitných dep. Investícia nezahŕňa výstavbu alebo modernizáciu ciest mimo rozsahu pôsobnosti intervencie, pokiaľ nie sú neoddeliteľnou súčasťou infraštruktúry umožňujúcej prevádzku železničných koľajových vozidiel s nulovými emisiami
12C2 – 31	Investícia 4.4.3: Obnova vozového parku pre velenie národného	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na obnovu vozového parku pre	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek na obnovu vozového	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVÁDZA SA	ŠTVRTĽOK	2024	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na nadobudnutie vozidiel národného hasičského zboru.

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	hasičského zboru		veliteľstvo národného hasičského zboru	parku pre veliteľstvo národného hasičského zboru						
M2C2 – 32	Investícia 4.4.1: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej autobusovej dopravy nízkopodlažnými autobusmi s nulovými emisiami	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na posilnenie vozového parku regionálnej verejnej autobusovej dopravy nízkopodlažnými autobusmi s nulovými emisiami	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Oznámenie o zadaní verejných zákaziek na nákup najmenej 3000 nízkopodlažných autobusov s nulovými emisiami.
M2C2 – 34	Investícia 4.4.1: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej autobusovej dopravy nízkopodlažnými autobusmi s nulovými emisiami	Cieľ	Počet nízkopodlažných autobusov s nulovými emisiami zapísaných do registra T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	800	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Registrácia najmenej 800 nízkopodlažných autobusov s nulovými emisiami obstaraných v rámci M2C2 – 3 na posilnenie príslušného vozového parku.
M2C2 – 34a	Investícia 4.4.2: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy (vlak s nulovými emisiami)	Cieľ	Počet vlakov s nulovými emisiami	NEUVEDENÝ	Počet	0	25	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Dodanie najmenej 25 vlakov s nulovými emisiami.

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a univerzálna služba)									
M2C2 – 35a	Investícia 4.4.2: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy (vlaký s nulovými emisiami a univerzálna služba)	Cieľ	Počet registrovaných vlakov	NEUVEDENÝ	Počet	25	97	ŠTVRŤROK	2026	Registrácia najmenej 97 vlakov s nulovými emisiami. Oprávnenými vlakmi sú električné, vodíkové palivové články a až 20 dvojmodálnych vlakov.
M2C2 – 38a	Investícia 5.1. Podpora výrobného systému pre ekologickú transformáciu, emisne neutrálne technológie a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov	Míľnik	Vykonávanie dohody	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody.
M2C2 – 39	Investícia 5.1 Podpora výrobného systému pre ekologickú transformáciu, emisne neutrálne technológie a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov	Míľnik	Ministerstvo podnikov a Made in Italy dokončilo prevod finančných prostriedkov spoločnosti Invitalia S.p.A.	Osvedčenie o premiestnení	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Taliansko prevedie 3 500 000 000 EUR na nástroj Invitalia.

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
12C2 – 40	Investícia 5.1. Podpora výrobného systému pre ekologickú transformáciu, emisne neutrálnu technológiu a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov	Míľnik	Zmena vykonávacej dohody, právnych dohôd podpísaných s konečnými príjemcami a dokončenia investícií	Nadobudnutie platnosti zmenenej vykonávacej dohody, právnych dohôd podpísaných s konečnými príjemcami a osvedčenia o prevode	NEUVEDENÝ	0	100	ŠTVRŤROK	2026	Zmena vykonávacej dohody. Taliani prevedú 400 000 000 EUR na nástroj Invitalia. Invitalia uzavrie právne dohody o financovaní s konečnými príjemcami v výške potrebnej na použitie 100 % zo sumy 3 900 000 000 EUR investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (s prihliadnutím na poplatky za správu). Najmenej 460 miliónov EUR z tohto financovania prispeje k plneniu cieľov v oblasti klímy pomocou metodík uvedenej v prílohe VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Predovšetkým: —Najmenej 700 000 000 EUR sa prideli na čiastkovú investíciu 1 Emisie neutrálne technológie; —Zvyšné investície z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa alokujú na čiastkovú investíciu 2 Konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov vrátane polovodičových projektov. Maximálne 400 000 000 EUR v rámci čiastkovej investície 2 sa prideli poľnohospodársko-priemyselnému a agropotravinárskemu sektoru.

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C2 – 42a	Investícia 5.4 – Kapitálová injekcia do Fondu na zelenú transformáciu (ďalej len „GTF“)	Míľnik	Kapitálová injekcia do Fondu na zelenú transformáciu	Osvedčenie o premiestnení	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Taliansko prevedie 250 000 000 EUR do GTF. Okrem toho investičná politika („Accordo Finanziario“) musí byť v súlade s opisom opatrenia.
M2C2 – 43	Investícia 5.4: Kapitálová injekcia do Fondu na zelenú transformáciu (ďalej len „GTF“)	Míľnik	Prijatie správy	Prijatie správy	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2026	Taliansko zašle správu, v ktorej uvedie opatrenia, ktoré GTF prijala na vykonávanie investičnej politiky, vrátane krokov prijatých na vykonávanie finančných produktov, ktoré má vlastný kapitál podporiť, ako aj očakávané kroky, ktoré sa majú prijať na ďalšie vykonávanie týchto produktov. V správe sa uvedú aj sumy investovaného priamo/nepriamo a do každého finančného produktu.
M2C2 – 44	Investícia 1.1 Vývoj agrovoltických systémov	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na inštaláciu fotovoltických solárnych panelov v agrovoltaických systémoch	Uverejnenie vyhlášok o prijatí s udelením (pridelením) všetkých verejných zákaziek na inštaláciu fotovoltických solárnych panelov v agrovoltaických systémoch	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Uverejnenie vyhlášok o prijatí s udelením (uzavretím) všetkých verejných zákaziek na inštaláciu fotovoltických solárnych panelov a meracích prístrojov v agrovoltaických systémoch.

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
12C2 – 45	Rozvoj agrovoltických systémov	Míľnik	Vykonávacia dohoda, právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investícií	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody, podpísané právne dohody, osvedčenie o prevode				ŠTVRŤROK	2026	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody. Taliansko prevedie na GSE 1 099 000 000 EUR na nástroj. Fond GSE uzavrie právne dohody o grante s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do programu (s prihladením na poplatky za správu).
12C2 – 47	Investícia 1.2 Podpora obnoviteľných zdrojov energie pre energetické komunity a spoločne konajúcich samospotrebitel'ov energie z obnoviteľných zdrojov	Míľnik	Vykonávacia dohoda, právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investícií	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody, podpísaných právnych dohôd a osvedčenia o prevode	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2026	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody. Taliansko prevedie na GSE 795 500 000 EUR na zariadenie. Fond GSE uzavrie s konečnými príjemcami dohody o právnych grantoch vo výške potrebnej na použitie aspoň 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do schémy (s prihladením na poplatky za správu).
12C2 – 48	Investícia 3.1 Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (vodíkové údolia)	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na projekty výroby vodíka v centrách opustených priemyselných	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na výrobu vodíka v centrách opustených	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2023	Zadanie projektov na výrobu vodíka v centrách opustených priemyselných oblastí. Na dosiahnutie najlepšieho výsledku z hľadiska dekarbonizácie sa poskytnú finančné prostriedky na výrobu ekologického vodíka s menej ako 3 tCO ₂ eq/tH ₂ . Týmto opatrením sa

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			oblastí	priemyselných oblastí						podporuje výroba vodíka založená na elektrolyze s využitím obnoviteľných zdrojov energie, ako sú vymedzené v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie), alebo elektriny zo siete.
12C2 – 49	Investícia 3.1 Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (vodíkové údolia)	Cieľ	Zrealizované projekty	NEUVEDENÝ	Počet	0	10	ŠTVRTĽOK	2026	Osvedčenia o dokončení prác vydané pre 10 projektov vodíkových údolí vrátane inštalácie 10 elektrolyzér, z ktorých každý má kapacitu aspoň 1 MW. Odhady nákladov na pripojenie schválené navrhovateľom sa vydávajú pre elektrolyzéry, ktoré si vyžadujú pripojenie do sústavy.
12C2 – 50	Investícia 3.2 Využívanie vodíka v ťažko dekarbonizovateľných priemyselných odvetviach	Míľnik	Dohoda na podporu prechodu z metánu na ekologický vodík	Podpísanie dohody	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTĽOK	2023	Podpísanie dohody s vybranými vlastníkami projektov na podporu prechodu z metánu na ekologický vodík. Projekty sa čiastočne venujú procesu vývoja v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a čiastočne sa venujú realizácii a testovaniu priemyselného prototypu s použitím vodíka. Týmto opatrením sa podporuje výroba vodíka založená na elektrolyze s využitím obnoviteľných zdrojov energie v zmysle vymedzenia v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie) alebo elektriny zo siete.

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C2 – 52	Investícia 5.2 Vodík	Míľnik	Výroba elektrolyzér	Oznámenie o uverejnení všetkých verejných zákaziek	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2022	Zadanie zákazky na výstavbu priemyselného zariadenia na výrobu elektrolyzér.
M2C2 – 53	Investícia 5.2 Vodík	Cieľ	Vybudovaný priemyselný závod (priemyselné závody)	NEUVEDENÝ	Počet	0	1	ŠTVRŤROK	2026	Osvedčenia o dokončení prác vydané na výstavbu aspoň jedného priemyselného zariadenia na výrobu elektrolyzér alebo modulárneho komína. Celková súhrnná výrobná kapacita zariadenia(-i) musí dosiahnuť aspoň 890 MW/rok.

F. ZMLUVA 2 SPOLOČNOSŤ 3 – Energetická efektívnosť a prestavba budov

Energetická efektívnosť je základným kameňom tohto komponentu, ktorý je rozdelený do troch hlavných pilierov.

- Prvým pilierom je zavedenie dočasného stimulu na energetickú a antiseizmickú obnovu súkromných nehnuteľností prostredníctvom daňového odpočtu nákladov vynaložených na intervencie. Oprávnené intervencie sú tie, ktoré zvyšujú energetickú hospodárnosť obydlija aspoň o dve kategórie energetického certifikátu, čím sa dosiahne v priemere zlepšenie spotreby energie nad 30 %.
- Druhým pilierom tejto zložky je zlepšenie efektívnosti a bezpečnosti verejných škôl a súdnych citadelov.
- Tretí pilier je zameraný na podporu výstavby a rozširovania účinných sietí diaľkového vykurovania v mestských oblastiach.

Okrem toho existuje niekoľko reforiem na zjednodušenie a urýchlenie realizácie projektov zameraných na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov.

Očakáva sa, že tento komponent výrazne prispeje k dosiahnutiu cieľov Talianska v oblasti klímy a energetiky do roku 2030, keďže civilný sektor je zodpovedný za takmer polovicu celkovej spotreby energie v Taliansku. Väčšina budov bola postavená pred prijatím kritérií úspor energie a nadobudnutím účinnosti príslušných právnych predpisov, a preto sú potreby z hľadiska energetickej efektívnosti a adaptácie na seizmické riziká značné.

Tento komponent sa zaoberá časťou odporúčania pre danú krajinu na rok 2020, ktorým Rada odporučila Taliansku, aby prijalo opatrenia s cieľom „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] hospodárenie s vodami, ako aj na posilnenú digitálnu infraštruktúru s cieľom zabezpečiť poskytovanie základných služieb“. Zaoberá sa aj časťami odporúčania pre jednotlivé krajiny č. 3 z roku 2019 („Zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na kvalitu infraštruktúry s prihliadnutím na regionálne rozdiely“). [...] a zlepšiť účinnosť verejnej správy [...] urýchléním digitalizácie a zvýšením efektívnosti a kvality miestnych verejných služieb“).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

F.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia 2.1: Posilnenie ekobonusu v záujme energetickej efektívnosti

Cieľom tohto opatrenia je podporiť energetickú obnovu obytných budov. Opatrenie spočíva v poskytovaní podpory vo forme daňového odpočtu alebo ako alternatíva k nástroju daňového odpočtu vo forme finančných nástrojov (tzv. „úverový prevod“ a „fakturačná zľava“) osobitným kategóriám organizácií a domácností.

Reforma 1.1 – Zjednodušenie a urýchlenie postupov intervencií v oblasti energetickej efektívnosti

Cieľom tejto reformy je zjednodušiť a urýchliť postupy vykonávania intervencií súvisiacich s energetickou efektívnosťou. Pozostáva zo štyroch hlavných opatrení:

- **Spustenie národného portálu pre energetickú efektívnosť budov:** Portál podporuje občanov a prevádzkovateľov pri riadení projektov energetickej efektívnosti a je jednoduchým zdrojom prístupu k informáciám pre subjekty s rozhodovacou právomocou. Obsahuje informácie o energetickej hospodárnosti vnútroštátneho fondu budov, od ktorých sa očakáva, že pomôžu podnikom a občanom pri rozhodovaní o zlepšení energetickej hospodárnosti ich nehnuteľností. Zriadi sa jednotné kontaktné miesto na poskytovanie pomoci a všetkých užitočných informácií občanom a podnikom v súvislosti s energetickým mapovaním budov, dodržiavaním odvetvových predpisov, hodnotením potenciálu efektívnosti a výberom priorít činnosti vrátane postupných plánov prestavby, výberom najvhodnejších propagačných nástrojov na tento účel a odbornou prípravou odborných zručností.
- **Posilnenie činností informačného plánu a plánu odbornej prípravy zameraného na civilný sektor –** V informačnom pláne a pláne odbornej prípravy sa zohľadní potreba vypracovať osobitné iniciatívy zamerané na vyplnenie informačnej medzery koncových používateľov v sektore bývania, ako aj vhodné činnosti odbornej prípravy týkajúce sa stimulov a najúčinnějších intervencií pre spoločnosti, ktoré ponúkajú energetické služby, ktoré vykonávajú intervencie, a pre správcov bytových domov. Plán sa vypracuje s prihliadnutím na potreby

vyplývajúce z opatrenia Superbonus s cieľom maximalizovať jeho účinnosť a položiť základy trvalej kultúry efektívnosti v stavebníctve.

- **Aktualizácia a posilnenie Národného fondu pre energetickú efektívnosť:** Revíziou nariadení o zriadení a riadení Národného fondu energetickej efektívnosti (článok 15 legislatívneho dekrétu č. 102/2014 a medzirezortný dekrét z 22. decembra 2017) nadobudnú účinnosť zmeny na podporu posilnenia a väčšieho využívania dostupných zdrojov.
- **Urýchlenie realizačnej fázy projektov financovaných z programu Centrálného programu verejnej obnovy EPAC:** Vykoná sa regulačné preskúmanie zamerané na podporu efektívnejšieho riadenia zdrojov osobitne pridelených na program obnovy budov ústrednej verejnej správy (PREPAC).

F.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace Opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C3 – 1	Investícia 2.1 – Posilnenie ekobonusu v záujme energetickej efektívnosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti predĺženia Superbonusu	Ustanovenie v právnom(-ých) akte(-och), v ktorom(-ých) sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTROK	2021	Právnymi aktmi sa predlžujú výhody vyplývajúce z ekobonusu a ismabonusu do 31. decembra 2022 v prípade kondomínií a do 30. júna 2023 v prípade sociálneho bývania (IACP).
M2C3 – 2	Investícia 2.1 – Posilnenie ekobonusu v záujme energetickej efektívnosti	Cieľ	Obnova budov Superbonus T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	17 000 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTROK	2023	Úplná obnova budov pre (najmenej 17000000 metrov štvorcových, čo vedie k úsporám primárnej energie aspoň 40 % a zvýšeniu aspoň dvoch kategórií v osvedčení o energetickej efektívnosti).
M2C3 – 3	Investícia 2.1 – Posilnenie ekobonusu v záujme energetickej efektívnosti	Cieľ	Obnova budov Superbonus T2	NEUVEDENÝ	Počet	17 000 000	35 800 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTROK	2025	Vydávajú sa osvedčenia („asseverazioni“) potvrdzujúce obnovu budov na ploche najmenej 35800000 metrov štvorcových, ktorej výsledkom sú úspory primárnej energie vo výške najmenej 40 %, čím sa zvýšia aspoň dve kategórie uvedené v osvedčení o energetickej efektívnosti (certifikácia energetickej hospodárnosti vymedzená vo vyhláske č. 63/2013). V prípadoch, keď sú plynové kondenzačné kotly nainštalované ako zvolená náhrada existujúcich neefektívnych plynových, uhoľných a olejových kotlov, majú výkonnosť A. Náklady na inštaláciu plynových kondenzačných kotlov predstavujú najviac 20 % celkových nákladov programu obnovy. Celkové odhadované úspory energie dosiahnuté intervenciami predstavujú najmenej 191 ktoe.

Poradové číslo	Súvisiace Opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C3 – 4	Reforma 1.1: Zjednodušenie a urýchlenie postupov pre intervencie v oblasti energetickej efektívnosti	Míľnik	Zjednodušenie a urýchlenie postupov pre intervencie v oblasti energetickej efektívnosti	Ustanovenie v právnom(-ých) akte(-och), v ktorom(-ých) sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTROK	2022	Právny(-é) akt(-y) zjednoduší(-ia) a urýchli(-ia) postupy pre zásahy v oblasti energetickej efektívnosti tým, že: • Spustenie národného portálu pre energetickú efektívnosť budov • Posilnenie činností informačného a školiaceho plánu zameraného na civilný sektor • Aktualizácia a posilnenie Národného fondu pre energetickú efektívnosť • Urýchlenie fázy vykonávania projektov financovaných z programu PREPAC

F.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 1.1: Výstavba nových škôl výmenou budov

Cieľom opatrenia je vytvoriť moderné a udržateľné školské štruktúry, najmä znížením spotreby energie a zvýšením seizmickej bezpečnosti. Toto opatrenie spočíva v nahradení časti fondu budov verejných škôl.

Investícia 1.2 – Rekvalifikácia verejného nehnuteľného majetku, ktorý sa čiastočne alebo úplne používa na výkon spravodlivosti

Cieľom opatrenia je rekvalifikovať a modernizovať budovy, ktoré sa čiastočne alebo úplne využívajú na výkon spravodlivosti. Opatrenie spočíva vo vykonaní renovačných a revitalizačných prác na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa vo viacerých talianskych obciach, okrem iného vrátane zásahov v oblasti energetickej efektívnosti.

Investícia 3.1: Podpora účinného diaľkového vykurovania

Cieľom opatrenia je rozšíriť využívanie účinného diaľkového vykurovania založeného na distribúcii tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov, z odpadového tepla alebo kogenerácie vo vysokovýkonných zariadeniach. Opatrenie pozostáva z financovania projektov súvisiacich s výstavbou nových alebo rozšírením existujúcich sietí diaľkového vykurovania, pričom prioritou sú projekty, ktoré zaručujú najväčšie úspory primárnej energie z neobnoviteľných zdrojov.

F.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace Opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C3 – 5	Investícia 1.1: Výstavba nových škôl výmenou budov	Míľník	Zadanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu nových škôl prostredníctvom výmeny budov s cieľom modernizovať energiu v školských budovách na základe postupu verejného obstarávania	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na základe verejnej súťaže	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2023	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na náhradu nových škôl oprávnených na financovanie formalizované miestnymi orgánmi s celkovou plochou najmenej 400000 metrov štvorcových
M2C3 – 6	Investícia 1.1: Výstavba nových škôl výmenou budov	Cieľ	Výmenou budovy sa vybuduje najmenej 166 nových škôl.	NEUVEDENÝ	Počet	0	166	ŠTVRTROK	2026	Osvedčenia o dokončení prác vydané na výstavbu najmenej 166 nových škôl výmenou budovy. Spotreba primárnej energie 166 nových škôl musí byť aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka na budovy s takmer nulovou spotrebou energie, o čom svedčí vydávanie osvedčení o energetickej hospodárnosti.
M2C3 – 7	Investícia 1.2 – Výstavba budov, rekvalifikácia a posilnenie nehnuteľného majetku v rámci výkonu spravodlivosti	Míľník	Zadanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu nových budov, rekvalifikáciu a posilnenie nehnuteľného majetku na účely výkonu spravodlivosti podpisuje verejný obstarávateľ na základe postupu verejného obstarávania.	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na základe verejnej súťaže	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTROK	2023	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na výstavbu budov, rekvalifikáciu a posilnenie nehnuteľného majetku na účely výkonu spravodlivosti.

Poradové číslo	Súvisiace Opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C3 – 8	Investícia 1.2 – Rekvalifikácia verejného nehnuteľného majetku, ktorý sa čiastočne alebo úplne používa na výkon spravodlivosti	Cieľ	Vykonané práce na najmenej 289000 metroch štvorcových verejného nehnuteľného majetku	NEUVEDENÝ	Počet	0	289 000	ŠTVRTÝ K	2026	Vydávajú sa osvedčenia o dokončení prác na najmenej 289000 štvorcových metroch verejného nehnuteľného majetku, ktorý sa čiastočne alebo úplne využíva pri výkone spravodlivosti.
M2C3 – 9	Investícia 3.1: Podpora účinného diaľkového vykurovania	Míľnik	Zákazky na zlepšenie vykurovacích sietí zadáva ministerstvo ekologickej transformácie na základe postupu verejného obstarávania	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na základe verejnej súťaže	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ K	2022	Zadanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu nových sietí diaľkového vykurovania alebo rozšírenie existujúcich sietí diaľkového vykurovania, ktoré by mali zahŕňať požiadavku na zníženie spotreby energie. Zadanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Poradové číslo	Súvisiace Opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C3 – 10	Investícia 3.1: Podpora účinného diaľkového vykurovania	Cieľ	Výbudovanie alebo rozšírenie sietí diaľkového vykurovania s cieľom znížiť spotrebu energie	NEUVEDENÝ	KTOE	0	30	ŠTVRTROK	2026	Vydávajú sa osvedčenia o dokončení prác na výstavbe nových sietí diaľkového vykurovania alebo rozšírení existujúcich sietí, ktoré umožňujú zníženie spotreby energie aspoň o 30 KTOE ročne, čo potvrdzuje správa nezávislého inžiniera. Investícia musí spĺňať podmienky stanovené v poznámke pod čiarou č. 9 prílohy VI k nariadeniu 241/2021/EÚ o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Aby boli systémy diaľkového vykurovania oprávnené, musia využívať teplo vyrobené z obnoviteľných zdrojov, z odpadového tepla alebo kogenerované vo vysokovýkonných zariadeniach ako hlavný zdroj tepla. Fosilne palivá sa používajú výlučne ako záloha.

G. MISSION 2 COMPONENT 4 – Územné plánovanie a vodné zdroje

Cieľom tejto zložky talianskeho plánu obnovy a odolnosti je riešiť niekoľko dlhodobých nedostatkov týkajúcich sa hospodárenia s vodnými zdrojmi a hydrogeologických rizík v Taliansku a prijať niekoľko opatrení zameraných na zachovanie biodiverzity. To sa má dosiahnuť prostredníctvom významnej a vyváženej kombinácie reforiem a investícií v týchto rôznych rozmeroch.

Pokiaľ ide o reformy, v komponente sa navrhuje súbor opatrení zameraných najmä na zlepšenie efektívnosti hospodárenia s vodnými zdrojmi znížením fragmentácie odvetvia, zavedením primeranej cenovej politiky a stanovením viacerých stimulov na riešenie existujúcich problémov súvisiacich s nakladaním s odpadovými vodami. Reformy v tejto zložke zahŕňajú aj súbor opatrení na zjednodušenie navrhovania a realizácie projektov týkajúcich sa vodohospodárskej infraštruktúry a riadenia a znižovania hydrologických rizík.

Investície spojené s týmto komponentom prispievajú k zmierneniu a lepšiemu riadeniu hydrogeologického rizika v Taliansku, a to z hľadiska prevencie aj adaptácie, a ich cieľom je zvýšiť odolnosť infraštruktúry súvisiacej s vodou. Okrem toho sú zamerané na výrazné zlepšenie hospodárenia s vodnými zdrojmi prostredníctvom lepšieho nakladania s odpadovými vodami a výrazného zníženia únikov vody, a to aj v odvetví poľnohospodárstva. Investíciami sa posilní digitalizácia týchto odvetví a zvýši sa ich energetická efektívnosť a lepšie prispôsobenie zmene klímy. Tento komponent zahŕňa aj súbor opatrení zameraných na zachovanie biodiverzity a zelených plôch v súlade so stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030.

Tento komponent sa zaoberá časťou odporúčania pre danú krajinu na rok 2020, ktorým Rada Európskej únie odporučila Taliansku, aby prijala opatrenia s cieľom „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] hospodárenie s vodami, ako aj na posilnenú digitálnu infraštruktúru s cieľom zabezpečiť poskytovanie základných služieb“. Zaoberá sa aj časťami odporúčania pre danú krajinu č. 3 z roku 2019 („Zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na kvalitu infraštruktúry s prihliadnutím na regionálne rozdiely“). [...] a zlepšiť účinnosť verejnej správy [...] urýchlením digitalizácie a zvýšením efektívnosti a kvality miestnych verejných služieb“).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

G.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 2.1 – Zjednodušenie a urýchlenie postupov vykonávania intervencií proti hydrogeologickej nestabilite

Cieľom tejto reformy je prekonať existujúce nedostatky v riadení hydrogeologických rizík, na ktoré poukázal taliansky Dvor audítorov. Pozostáva zo zjednodušenia a urýchlenia postupov vykonávania projektov v tejto oblasti vrátane stanovenia maximálnych lehôt pre každú fázu; uprednostňovanie intervencií v súlade s vnútroštátnym posúdením rizík a s článkom 6 rozhodnutia 1313/2013/EÚ a posúdením spôsobilosti na riadenie rizík a so zásadou „nespôsobiť významnú škodu“; stanovenie plánu na zvýšenie administratívnej kapacity subjektov zodpovedných za realizáciu týchto projektov a posilnenie koordinácie medzi rôznymi zapojenými úrovňami verejnej správy, a to aj zjednodušením informačných tokov.

Reforma 2 – Reforma právneho rámca pre lepšie hospodárenie s vodou a jej udržateľné využívanie

Cieľom tejto reformy je riešiť dlhodobé problémy odvetvia vodného hospodárstva v Taliansku, ktoré sa odrážajú v mnohých prebiehajúcich postupoch v prípade nesplnenia povinnosti z dôvodu nedodržiavania smernice Rady 91/271/EHS, v nadmernej fragmentácii odvetvia a pri absencii primeraných stimulov a cenových politík. Očakáva sa, že plánovanými opatreniami sa výrazne zníži fragmentácia odvetvia znížením počtu prevádzkovateľov a podporou úspor z rozsahu, stanovením stimulov na zníženie únikov vody a nadmernej spotreby vody v odvetví poľnohospodárstva a zavedením primeraných cenových politík pre udržateľnejšiu spotrebu vody.

S regiónmi Kampánia, Kalábria, Molise a Sicília sa podpíše súbor memoránd o porozumení s cieľom znížiť fragmentáciu počtu prevádzkovateľov poskytujúcich vodohospodárske služby. V memorande o porozumení sa stanovujú ciele, pokiaľ ide o zriadenie orgánov miestnej samosprávy, zníženie počtu prevádzkovateľov a dosiahnutie

úspor z rozsahu s cieľom stanoviť jednotlivých prevádzkovateľov aspoň na každých 40000 obyvateľov do dvoch rokov od podpísania uvedeného memoranda o porozumení.

Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie úplných riadiacich kapacít pre integrované vodohospodárske služby“

Cieľom tejto reformy je riešiť hlavné problémy v oblasti hospodárenia s vodnými zdrojmi a zefektívniť systém.

Očakáva sa, že systém zníži existujúcu fragmentáciu počtu prevádzkovateľov, ktorá v súčasnosti bráni efektívnemu využívaniu vodných zdrojov v niektorých častiach krajiny. Očakáva sa tiež, že reformou sa stanovia správne stimuly na lepšie využívanie vodných zdrojov v odvetví poľnohospodárstva, zavedie sa systém sankcií za nezákonnú ťažbu vody a zavedie sa cenový systém, ktorý lepšie odráža zásadu „znečisťovateľ platí“ a je viac v súlade s ňou, pričom sa zabráni rozširovaniu existujúcich zavlažovacích systémov. Opatrenia sa prijímajú v spolupráci s regiónmi, v ktorých je hospodárenie s vodnými zdrojmi v súčasnosti problematickejšie.

Investícia 3.2 – Digitalizácia národných parkov a chránených morských oblastí

Cieľom opatrenia je modernizovať a digitalizovať postupy týkajúce sa fungovania národných parkov a chránených morských oblastí. Opatrenie pozostáva z digitálnych služieb pre návštevníkov a zásahov do ochrany prírody a monitorovania prírodných zdrojov.

Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodovodných siet'ach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí

Cieľom tejto investície je znížiť straty pitnej vody. Opatrenie spočíva v rozpoznávaní vodovodných sietí.

G.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C4 – 1	Reforma 2.1. Zjednodušenie a urýchlenie postupov vykonávania intervencií proti hydrogeologickej nestabilite	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zjednodušenia právneho rámca pre lepšie riadenie hydrologických rizík	Ustanovenie v príslušnom(-ých) právnom(-ých) akte(-och), v ktorom(-ých) sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2022	Nový právny rámec (minimálne): - Uprednostniť preventívne zásahy v súlade s vnútroštátnym posúdením rizík a s článkom 6 rozhodnutia 1313/2013/EÚ a posúdením spôsobilosti na riadenie rizík a so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ - Urýchliť postupy navrhovania projektov a stanoviť všeobecné zásady na zjednodušenie postupov vykonávania a financovania projektov a projektov v oblasti hydrologických rizík; - Harmonizovať a zefektívniť informačné toky s cieľom znížiť redundanciu pri podávaní správ medzi rôznymi informačnými systémami štátu a vytvoriť systém ukazovateľov na lepšiu identifikáciu hydrologických rizík v súlade s odporúčaniami talianskeho Dvora audítorov. - Posilniť koordináciu intervencií medzi rôznymi úrovňami verejnej správy v súlade

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										s odporúčaniami talianskeho Dvora audítorov; - Vytvoriť spoločné databázy incidentov („dissesto“) v súlade s odporúčaniami talianskeho Dvora audítorov; - Stanoviť maximálne harmonogramy pre každú fázu. - Stanoviť plán na posilnenie kapacity príslušných subjektov.
M2C4 – 2	Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie úplných riadiacich kapacít pre integrované vodohospodárske služby“	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy na zabezpečenie úplných riadiacich kapacít pre integrované vodohospodárske služby	Ustanovenie v príslušnom(-ých) právnom(-ých) akte(-och), v ktorom(-ých) sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2022	Všeobecný zákon/nariadenia o vodohospodárskych službách na ich udržateľné využívanie a stimulovanie investícií do vodohospodárskej infraštruktúry, ktoré aspoň: - Znížiť fragmentáciu subjektov prostredníctvom pravidiel a mechanizmov agregácie s cieľom motivovať v súčasnosti autonómnych riadiacich prevádzkovateľov, aby sa integrovali do jedinečného prevádzkovateľa pre celý Ambito Territoriale Ottimale; - Poskytnúť stimuly na udržateľné využívanie vody

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v poľnohospodárstve, najmä na podporu využívania spoločného systému monitorovania využívania vody (SIGRIAN) na kolektívne a samozásobovacie zavlažovanie; - Stanoviť systém regulovaných cien, ktorý primerane zohľadňuje využívanie environmentálnych zdrojov a znečistenie v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“
M2C4 – 3	Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie úplných riadiacich kapacít pre integrované vodohospodárske služby“	Míľnik	Reforma právneho rámca pre lepšie hospodárenie s vodou a jej udržateľné využívanie	Nadobudnutie platnosti memoránd o porozumení	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Podpísanie memoranda o porozumení ministerstva pre ekologickú transformáciu s regiónmi Kampánia, Kalábria, Molise a Sicília s cieľom znížiť fragmentáciu počtu prevádzkovateľov poskytujúcich vodohospodárske služby. V memorande o porozumení by sa mali stanoviť ciele, pokiaľ ide o zriadenie orgánov miestnej samosprávy, zníženie počtu prevádzkovateľov a dosiahnutie úspor z rozsahu s cieľom zriadiť jednotlivých prevádzkovateľov aspoň pre každých 40000

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
										obyvateľov.
M2C4 – 4	Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie úplných riadiacich kapacít pre integrované vodohospodárske služby“	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nového právneho rámca na účely zavlažovania	Ustanovenie v príslušnom právnom predpise, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2022	Revidovaný právny rámec musí prinajmenšom: —Zaviesť systém sankcií za nelegálny odber vody Požadovať posúdenie vplyvu podľa článku 4 ods. 7 rámcovej smernice o vode s cieľom posúdiť (prípadne kumulatívny) vplyv na všetky potenciálne ovplyvnené vodné útvary. —Zabezpečiť, aby sa takémuto rozšíreniu existujúceho zavlažovacieho systému (aj prostredníctvom zvýšeného využívania vody, t. j. nielen fyzickej expanzie), a to aj prostredníctvom efektívnejších metód, zabránilo, ak sú dotknuté vodné útvary (povrchové alebo podzemné vody) v horšom alebo potenciálne dobrom stave, alebo sa predpokladá, že budú v horšom ako dobrom stave (v kontexte zintenzívňujúcej sa zmeny klímy).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C4 – 5	Investícia 3.2: Digitalizácia národných parkov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti administratívneho zjednodušenia a rozvoja digitálnych služieb pre návštevníkov národných parkov a chránených morských oblastí	Ustanovenie ministerskej vyhlášky o nadobudnutí účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2022	Ministerskou vyhláškou sa nariaďuje rozvoj digitálnych služieb pre návštevníkov národných parkov a chránených morských oblastí.
M2C4 – 32	Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodovodných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí	Míľnik	Obvody vo vodovodných sieťach	Monitorovacie správy podpísané nezávislým regulačným orgánom ARERA	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Bolo vydaných najmenej 35 monitorovacích správ podpísaných nezávislým regulačným orgánom ARERA, ktoré potvrdzujú rozmiestnenie najmenej 45000 kilometrov vodovodných sietí. Tieto monitorovacie správy zahŕňajú monitorovacie správy vydané na účely plnenia M2C4 – 31.

G.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma 3.1 Prijatie národných programov kontroly znečistenia ovzdušia

Cieľom reformy je zosúladiť vnútroštátne a regionálne právne predpisy a zaviesť súvisiace opatrenia na zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie (v súlade s cieľmi stanovenými v smernici 2016/2284 o národných emisných stropoch a zmene klimatických plynov).

Investícia 1.1: Zavedenie pokročilého a integrovaného systému monitorovania a prognóz

Cieľom tejto investície je identifikovať a predvídať riziká vyplývajúce z vplyvu zmeny klímy a neprimeraného priestorového plánovania a poskytnúť informácie pre plány prevencie rizík. Táto investícia pozostáva zo zriadenia monitorovacieho systému, ktorý umožní diaľkové ovládanie veľkých územných oblastí a identifikáciu nezákonného zneškodňovania odpadu.

Investícia 2.1: Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík

Cieľom tohto opatrenia je riešiť hydrogeologickú nestabilitu na talianskom území. Opatrenie pozostáva z dvoch línií činnosti: *Protezione Civile* a „komisár pre núdzové situácie pre obnovu na územiach Emilia Romagna, Toskánsko a Marche“ postihnutých povodňami v máji 2023 (*Commissario per la ricostruzione nel territorio della regione Emilia Romagna, Toscana e Marche*) ako zodpovedná správa: prvá línia činnosti sa týka súboru intervencií na obnovu poškodených verejných štruktúr a infraštruktúr (intervencie typu E) a zníženie reziduálneho rizika úzko spojeného s podujatím a zameraných predovšetkým na ochranu verejnej a súkromnej bezpečnosti (intervencie typu D); druhá línia činnosti sa týka zásahov na obnovu vodných ciest a zvýšenie ochrany pred povodňami a zosuvmi pôdy a zásahov na obnovu dopravnej siete na územiach postihnutých povodňami v máji 2023.

Investícia 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov

Cieľom tohto opatrenia je chrániť zelené plochy a zvýšiť ich počet s cieľom zachovať a posilniť biodiverzitu a zvýšiť kvalitu života obyvateľov týchto oblastí. Opatrenie pozostáva z výsadby lesného reprodukčného materiálu (semená alebo rastliny) na najmenej 4500000 stromov a krov (na 4500 hektároch), z ktorých najmenej 3,5 milióna stromov bolo presadených v ich konečnom mieste určenia v 14 metropolitných mestách Talianska.

Investícia 3.2 – Digitalizácia národných parkov a chránených morských oblastí

Cieľom tohto opatrenia je modernizovať a digitalizovať postupy týkajúce sa fungovania národných parkov a chránených morských oblastí. Opatrenie pozostáva z digitálnych služieb pre návštevníkov a zásahov do ochrany prírody a monitorovania prírodných zdrojov.

Investícia 3.3 – Renaturizácia oblasti Pádskej nížiny

Cieľom tohto opatrenia je obnoviť prírodné procesy a podporiť obnovu biodiverzity v oblasti rieky Pád. Opatrenie spočíva vo vykonaní intervencií na zníženie umelosti riečného koryta.

Investícia 3.4: Sanácia opustených lokalít

Cieľom tejto intervencie je znížiť vplyv „osirotených lokalít“ na životné prostredie, a tým nepriamo podporiť obehové hospodárstvo. Táto investícia pozostáva z prijatia akčného plánu na identifikáciu a revitalizáciu opustených lokalít v talianskych regiónoch a autonómnych provinciách, ako aj z vykonania osobitných intervencií na ich obnovu.

Investícia 3.5: Obnova a ochrana morského dna a morských biotopov

Cieľom tohto opatrenia je prispieť k zvráteniu degradácie morského dna a morských biotopov. Opatrenie pozostáva z podpory projektov mapujúcich biotopy morského dna a monitorovanie životného prostredia, plánovanie a rozsiahle opatrenia na obnovu a ochranu a z posilnenia platforiem na pozorovanie mora.

Reforma 4.1 Zjednodušenie právnych predpisov a posilnenie riadenia pri realizácii investícií do infraštruktúry na zásobovanie vodou

Súčasný regulačný rámec a existujúca fragmentácia riadenia majú negatívny vplyv na schopnosť plánovania a realizácie investícií do infraštruktúry na zásobovanie vodou.

Cieľom tejto reformy je zjednodušiť a zefektívniť právny rámec a v prípade potreby poskytnúť pomoc vykonávacím orgánom s nedostatočnou kapacitou na realizáciu a dokončenie týchto investícií v pôvodne stanovených lehotách.

Hlavnými opatreniami plánovanými na dosiahnutie týchto cieľov sú najmä i) vytvorenie centrálného nástroja verejného financovania investícií do odvetvia vodného hospodárstva, ktorý zjednocuje zdroje, ktoré sú v súčasnosti pomerne rozptýlené; II) zjednodušenie postupov podávania správ a monitorovania financovaných investícií, iii) ďalšie zapojenie regulačného orgánu do plánovania investícií, ktoré sa majú uskutočniť, a do možných revízií plánu.

Ministerstvo infraštruktúry a dopravy predloží reformný návrh týkajúci sa odvetvia zásobovania vodou.

Investícia 4.1 Primárna vodohospodárska infraštruktúra pre bezpečnosť dodávok vody

Cieľom tohto opatrenia je zaistiť bezpečnosť dodávok vody pre dôležité mestské oblasti a veľké zavlažované oblasti, zvýšiť bezpečnosť a odolnosť siete, a to aj pokiaľ ide o prepravnú kapacitu vody. Opatrenie pozostáva z prác na primárnej vodohospodárskej infraštruktúre na celom území štátu.

Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodovodných siet'ach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí

Cieľom tejto investície je znížiť straty pitnej vody. Opatrenie spočíva v rozptyľovaní vodovodných sietí.

Investícia 4.3. Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť efektívnosť zavlažovacích systémov prostredníctvom digitalizácie a intervencií v oblasti infraštruktúry v záujme udržateľnejšieho poľnohospodárskeho odvetvia odolnejšieho proti zmene klímy.

Investícia 4.4. Čistenie a odvod odpadových vôd

Cieľom tohto opatrenia je znížiť nedostatky talianskych vodovodných systémov v oblasti kanalizácie a čistenia odpadových vôd, ako aj počet aglomerácií so slabými systémami kanalizácie a čistenia. Toto opatrenie pozostáva z intervencií na zefektívnenie čistenia odpadových vôd vypúšťaných do morských a vnútrozemských vôd.

Investícia 4.5. Grantová schéma na investície do vodohospodárskej infraštruktúry

Toto opatrenie pozostáva z verejnej investície do grantovej schémy s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v talianskom odvetví vodného hospodárstva. Program funguje tak, že poskytuje granty na pokrytie nedostatkov v životaschopnosti priamo súkromnému sektoru, ako aj subjektom verejného sektora, ktoré vykonávajú podobné činnosti.

Schému riadi spoločnosť Invitalia S.p.A. ako implementujúci partner. Systém zahŕňa túto produktovú líniu:

- Grant na medzeru v životaschopnosti určený na pokrytie medzery vo financovaní projektov infraštruktúry v sektore vodného hospodárstva. Grant dotuje časť celkovej investície s cieľom zabezpečiť financovateľnosť projektu. Koncepcia grantovej štruktúry stimuluje racionalizáciu a agregáciu poskytovateľov vodohospodárskych služieb zavedením mechanizmu odmeňovania.

S cieľom realizovať investíciu do programu Taliansko a spoločnosť Invitalia S.p.A. podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá bude obsahovať tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu schémy: Konečné rozhodnutie o udelení grantu v rámci systému prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej grantovej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a. Opis poskytnutých grantov a oprávnených konečných príjemcov. Konečnými príjemcami sú v zásade spoločnosti so súkromnou účasťou. V súlade so zásadou nediskriminácie by sa ako koneční príjemcovia

mohli akceptovať aj verejné subjekty, ktoré vykonávajú podobné činnosti ako súkromné subjekty využívajúce schému.

- b. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
- c. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). V rámci grantovej politiky sa z oprávnenosti vylúči najmä tento zoznam činností a aktív: činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania⁷⁰. Okrem toho súvisiaca grantová politika zahŕňa požiadavku vylúčiť z financovania: investície zahŕňajúce výstavbu nových priehrad; investície v rozsahu pôsobnosti článku 4 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60 z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva.
- d. Požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie tých istých nákladov.

3. Sumu, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúru poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavku použiť akékoľvek nevyužitý výnosy zo schémy, a to aj po roku 2026, na rovnaké politické účely.

4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:

- a. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných grantoch.
 - b. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 - c. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred udelením grantu na operáciu.
 - d. Povinnosť vykonávať ex post audity založené na riziku v súlade s plánom auditov spoločnosti Invitalia S.p.A. Tieto audity overujú i) účinnosť systémov kontroly vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami na ciele v oblasti klímy; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overuje zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platnej vykonávacej dohody a dohôd o grante.
4. Požiadavky na investície v oblasti klímy vykonávané implementujúcim partnerom: najmenej 400 000 000 EUR z investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do programu prispieje k cieľom v oblasti zmeny klímy v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.⁷¹

⁷⁰ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

⁷¹ Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na klímu. Na účely výpočtu príspevku na opatrenia v oblasti klímy koneční príjemcovia z vlastného kapitálu, kvázi vlastného kapitálu, podnikových dlhopisov alebo rovnocenných nástrojov, ktoré nie sú zamerané na konkrétne projekty, odôvodnia vybranú(-é) oblasť(-ti) intervencie. Implementujúci partner je takisto povinný predkladať členskému štátu polročnú správu o realizácii každého projektu/činnosti.

G.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C4 – 6	Investícia 3.2: Digitalizácia národných parkov	Cieľ	Rozvoj digitálnych služieb pre návštevníkov národných parkov a chránených morských oblastí	NEUVEDE NÝ	Percento	0	70	ŠTVRŤROK	2024	Najmenej 70 % národných parkov a chránených morských oblastí vyvinulo digitálne služby pre návštevníkov národných parkov a chránených morských oblastí (aspoň dve z týchto možností: pripojenie k portálu Naturitalia.IT; žiadosť o administratívne postupy alebo aplikáciu pre udržateľnú mobilitu).
M2C4 – 6a	Investícia 3.2: Digitalizácia národných parkov	Míľník	Výkonané intervencie súvisiace s ochranou prírody a monitorovaním poskytnutých prírodných zdrojov	Vydané osvedčenia				ŠTVRŤROK	2026	- Osvedčenie (osvedčenia) o overení zhody pre najmenej 12000 položiek vybavenia na činnosti ochrany prírody a monitorovania; - Osvedčenie (osvedčenia) o pravidelnom vykonávaní služieb na účely poskytovania najmenej siedmich rôznych druhov technických služieb v prírodných parkoch a chránených morských oblastiach a odbornej prípravy na vedecké monitorovacie činnosti a monitorovanie v teréne.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C4 – 7	Reforma 3.1: Prijatie národných programov kontroly znečistenia ovzdušia	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti národného programu riadenia znečisťovania ovzdušia	Ustanovenie v DPCM, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDE NÝ	NEUVÁDZ A SA	NEUVEDE NÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Dekrétom predsedu Rady ministrov (DPCM) sa stanoví národný program riadenia znečisťovania ovzdušia, ktorým sa zavedú vhodné opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia v súlade so smernicou EÚ 2016/2284 a legislatívnym dekrétom č. 81 z 30. mája 2018, ktorým sa transponuje uvedená smernica.
M2C4 – 8	Investícia 1.1. Zavedenie pokročilého a integrovaného systému monitorovania a prognóz	Míľnik	Operačný plán pre pokročilý a integrovaný systém monitorovania a prognóz na identifikáciu hydrologických rizík	Ustanovenie ministerskej vyhlášky, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	OTÁZKA Č. 3	2021	Ministerskou vyhláškou sa schvaľuje operačný plán na zavedenie pokročilého a integrovaného systému monitorovania a prognóz na identifikáciu hydrologických rizík. Musí prinajmenšom: - Plánovať aplikácie diaľkového snímania a snímače dátového poľa; - Vyvinúť komunikačný systém, ktorý umožní koordináciu a interoperabilitu medzi rôznymi prevádzkovateľmi v kontrolných miestnostiach - Zriadenie centrálnych a regionálnych kontrolných miestností - Vývoj systémov a služieb kybernetickej bezpečnosti

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C4 – 9	Investícia 1.1. Zavedenie pokročilého a integrovaného systému monitorovania a prognóz	Míľnik	Systém monitorovania a prognóz je dostupný	Systém prístupný online	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	ŠTVRŤROK	2025	Systém monitorovania a prognózovania na identifikáciu hydrologických rizík a nezákonnej likvidácie odpadu je dostupný online.
M2C4 – 11	Investícia 2.1.a. Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík – intervencie v regiónoch Emilia Romagna, Toskánsko a Marche	Míľnik	Identifikácia zásahov vyhláškou (vyhláškami) komisára pre núdzové situácie	Vyhláška (vyhlášky) komisára pre núdzové situácie				OTÁZKA Č. 3	2024	V jednom alebo viacerých nariadeniach komisára pre núdzové situácie sa určí presný zoznam zásahov na obnovu vodných ciest a zvýšenie ochrany pred povodňami a zosuvmi pôdy, zásahov na obnovu verejných budov vrátane verejných domov a zdravotných stredísk a celkový počet km dopravnej siete, ktorá sa má obnoviť. Hodnota celkového počtu intervencií je najmenej 1,2 miliardy EUR.
M2C4 – 11a	Investícia 2.1.a. Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík – intervencie v regiónoch Emilia Romagna,	Cieľ	Zrealizované projekty	Certifikácia dokončenia projektov	Počet	0	190	ŠTVRŤROK	2026	Osvedčenia o dokončení prác sa vydávajú na najmenej 190 zásahov na obnovu vodných ciest a zvýšenie ochrany pred povodňami a zosuvmi pôdy, ako aj na obnovu dopravnej siete, ako sa uvádza vo vyhláškach komisára pre núdzové situácie.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Toskánsko a Marche									
M2C4 – 12	Investícia 2.1.b. Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti revidovaného právneho rámca pre intervencie proti povodňovým a hydrogeologickým rizikám	Ustanovenia vo vyhláškach o nadobudnutí účinnosti	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Cieľom dekrétov, ktorými sa schvaľuje prvý intervenčný a investičný plán v príslušnej oblasti (delegát komisára/región/autonómna provincia) na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík, je obnoviť počiatočné podmienky a zabezpečiť odolnosť území voči prírodným katastrofám.
M2C4 – 13	Investícia 2.1b – Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík	Cieľ	Výkonané intervencie typu D a typu E	NEUVEDE NÝ	Percento	0	90	ŠTVRŤROK	2026	Osvedčenia o dokončení prác sa vydávajú aspoň na 90 % zásahov typu E a typu D zameraných na obnovu poškodených verejných štruktúr, ako sa uvádza v schvaľovacích aktoch Národnej služby civilnej ochrany.
M2C4 – 18	Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti revidovaných právnych zmien na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených plôch	Ustanovenie v príslušných právnych predpisoch, v ktorom sa uvádza prijatie plánu zalesňovania miest	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Plán zalesňovania miest musí byť v súlade s cieľmi zákona z 12. decembra 2019, 141 (ďalej len „klimatický predpis“) a musí nasledovať po fáze plánovania, ktorú majú uskutočniť metropolitné mestá. V pláne by sa mali stanoviť minimálne tieto ciele: - Zachovať a posilniť difúziu biodiverzity v súlade s európskou stratégiou v oblasti biodiverzity, - Prispieť k zníženiu znečistenia

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										ovzdušia v metropolitných oblastiach, - Obmedziť postupy v prípade nesplnenia povinnosti v súvislosti s kvalitou ovzdušia; - Obnoviť krajinu vytvorenú človekom a zlepšiť chránené oblasti nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti metropolitných oblastí; Obmedziť spotrebu pôdy a obnoviť užitočnú pôdu.
M2C4 – 19	Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov	Cieľ	Zasadenie stromov na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených oblastí C1	NEUVEDE NÝ	Počet	0	1 650 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Vysadiť najmenej 1650000 stromov na opätovné zalesnenie mestských a prímestských oblastí podľa článku 4 zákona z 12. decembra 2019, 141 (tzv. klimatický predpis).
M2C4 – 20	Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov	Cieľ	Stromy na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených plôch T2	NEUVEDE NÝ	Počet	1 650 000	4 500 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Výsadba lesného reprodukčného materiálu (semená alebo rastliny) na najmenej 4500000 stromov a krov na účely opätovného zalesnenia mestských a prímestských oblastí podľa článku 4 zákona z 12. decembra 2019, 141 (tzv. klimatický predpis).
M2C4 –	Investície. 3.1: Ochrana	Cieľ	Stromy na ochranu	NEUVEDE	Počet	0	3 500 000	ŠTVRŤROK	2026	Presádzanie lesného reprodukčného materiálu (semená alebo rastliny) na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
20a	a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov		a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených plôch T3	NÝ				K		minimálne 3500000 stromov a krov na účely opätovného zalesňovania mestských a prímestských oblastí.
M2C4 – 21	Investícia 3.3 Renaturizácia oblasti Pád	Míľnik	Revízia právneho rámca pre intervencie na renaturizáciu oblasti Pádskej nížiny	Ustanovenie v príslušnom právnom predpise, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	ŠTVRTÝ K	2023	Nadobudnutie účinnosti príslušných právnych predpisov s cieľom obnoviť ekologický koridor reprezentovaný riečnym dnom vrátane prirodzeného zalesňovania a zásahov na obnovu a reaktiváciu bočných vetiev a oxov.
M2C4 – 22	Investícia 3.3 Renaturizácia oblasti Pád	Cieľ	Zníženie umelosti riečného koryta na účely renaturizácie oblasti Pádu T1	NEUVEDE NÝ	Počet	0	13	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ K	2024	Znížiť umelosť riečného koryta aspoň o 13 km pozdĺž osi rieky Pád.
M2C4 – 23	Investícia 3.3 Renaturizácia oblasti Pád	Cieľ	Zníženie umelosti riečného koryta na účely renaturizácie oblasti Pádskej nížiny T2	NEUVEDE NÝ	Počet	13	37	ŠTVRTÝ K	2026	Vydávajú sa osvedčenia o dokončení prác na zníženie umelosti riečného koryta aspoň o 37 km pozdĺž osi rieky Pád. Vydávajú sa osvedčenia o dokončení prác zahŕňajúcich opatrenia na zalesňovanie, ktoré pokrývajú najmenej 337 hektárov príbrežných

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										lesov.
M2C4 – 24	Investícia 3.4. Sanácia „pôdy na ojedinelé ochorenia“	Míľnik	Právny rámec pre sanáciu opustených lokalít	Ustanovenie v príslušnom právnom predpise, v ktorom sa uvádza prijatie akčného plánu	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Akčný plán na revitalizáciu opustených lokalít zníži záber pôdy a posilní obnovu miest. Zahŕňa minimálne: - Identifikácia opustených lokalít vo všetkých 21 regiónoch a/alebo autonómnych provinciách - Osobitné zásahy, ktoré sa majú vykonať v každej osirotenej lokalite s cieľom znížiť záber pôdy a zlepšiť obnovu miest
M2C4 – 25	Investícia 3.4. Sanácia „pôdy na ojedinelé ochorenia“	Cieľ	Revitalizácia opustených lokalít	NEUVEDE NÝ	Percento	0	70	ŠTVRŤROK	2026	Osvedčenia o sanácii pôdy (ako sa uvádza v článku 5 ods. 3 akčného plánu) vydané pre 70 % opustených lokalít uvedených v akčnom pláne.
M2C4 – 26	Investícia 3.5. Obnova a ochrana morského dna a morských biotopov	Cieľ	Obnova a ochrana morského dna a morských biotopov	NEUVEDE NÝ	Počet	0	10	ŠTVRŤROK	2025	Uskutočnilo sa týchto 10 činností: • Lokality na obnovu ustríc boli umiestnené aspoň v jednej lokalite pre každý z týchto regiónov: Friuli Venezia Giulia a Emilia Romagna; • Morské dno a morská vegetácia boli vysadené aspoň v jednej lokalite pre

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										každý z týchto regiónov: Lazio, Kampánia, Kalábria, Sicília; • V oblastiach západného, stredného a južného Stredozemia boli nainštalované uväzovacie polia vybavené bójami; • Siete duchov boli odstránené celkovo v najmenej 15 lokalitách nachádzajúcich sa na Sicílii, v Kampánii, Laziu, Apúlii, Marche a Emilia Romagna; • Pobrežné radiálne stanice boli udržiavané alebo inštalované alebo vybavené softvérom na vypracovanie aspoň na 9 miestach a bola zakúpená mobilná jednotka oceánografického výskumu; • Bolo vypustených najmenej 12 bójí na meranie vln; • Údržba alebo inštalácia nových snímačov sa uskutočnila v najmenej 25

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										staniciach siete s prílivovým rozhodom; • Inštalácia najmenej troch nových staníc pre morské počasie a údržba najmenej 25 staníc pre morské počasie v oblasti Benátskej lagúny; • Bolo nainštalovaných najmenej 10 pevných staníc na nepretržité monitorovanie chemicko-fyzikálnych a trofických parametrov v lagúnach; • Údaje poskytlo najmenej 5 softvérových systémov na pozorovanie na monitorovanie morských a pobrežných biotopov. Každý nákup lodí alebo plavidiel musí byť založený na najlepšej dostupnej technológii s najnižším vplyvom na životné prostredie v danom odvetví.
M2C4 – 27	Reforma 4.1. Zjednodušenie právnych predpisov a posilnenie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zjednodušenia právnych predpisov pre	Ustanovenie(-a) v príslušnom(-ých) právnom(-	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	ŠTVRŤROK	2022	Revidovanými právnymi predpismi sa posilní riadenie a zjednoduší realizácia investícií do infraštruktúry na zásobovanie vodou. Nový právny rámec by mal prinajmenšom:

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	riadenia pri realizácii investícií do infraštruktúry na zásobovanie vodou		intervencie v primárnej vodohospodárskej infraštruktúre v záujme bezpečnosti dodávok vody	ých) predpise(-och), v ktorom(-ých) sa uvádza nadobudnutie účinnosti						— Urobiť z národného plánu intervencií vo vodohospodárstve ústredný nástroj financovania investícií do vodohospodárstva. — Požiadat' o stanovisko a aktívne zapojiť regulačný orgán („Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente“) do každej zmeny alebo aktualizácie plánu. — Poskytnúť podporu a sprievodné opatrenia pre implementačné orgány, ktoré nie sú schopné realizovať investície súvisiace s primárnym obstarávaním v predpokladanom časovom rámci. — Zjednodušiť postupy podávania správ a monitorovania investícií financovaných v odvetví vodného hospodárstva.
M2C4 – 28	Investícia 4.1. Investície do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry na zabezpečenie dodávok vody	Míľnik	Pridelenie finančných prostriedkov na všetky projekty na investície do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry a na zabezpečenie dodávok vody	Uverejnenie vyhlášky (vyhlášok)	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	OTÁZKA Č. 3	2023	Uverejnenie vyhlášky (vyhlášok) o prijatí s pridelením (pridelením) finančných prostriedkov na projekty investícií do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry a bezpečnosti dodávok vody. Rozsah zmlúv je takýto: - Bezpečnosť zásobovania vodou v dôležitých mestských oblastiach;

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										- Stavebné práce na zvýšenie bezpečnosti a odolnosti siete vrátane adaptácie na zmenu klímy (okrem priehrad); - Zvýšenie prepravnej kapacity vody. Výberovými kritériami sa zabezpečí, aby investícia v plnej miere prispievala k cieľom v oblasti zmeny klímy s koeficientom 40 % v súlade s prílohou VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.
M2C4 – 29	Investícia 4.1. Investície do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry na zabezpečenie dodávok vody	Cieľ	Dokončenie prác na vodohospodárskej infraštruktúre	NEUVEDE NÝ	Počet	0	45	ŠTVRTROK	2026	Osvedčenia o dokončení prác boli vydané pre intervencie v najmenej 45 vodovodných systémoch (zložitých aj elementárnych), z ktorých najmenej 32 bolo komplexných vodovodných systémov.
M2C4 – 30	Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodovodných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí	Míľnik	Pridelenie finančných prostriedkov na všetky projekty na zásahy do vodovodných sietí vrátane digitalizácie	Uverejnenie vyhlášky (vyhlášok)	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	OTÁZKA Č. 3	2023	Uverejnenie vyhlášky (vyhlášok) o prijatí s pridelením (pridelením) finančných prostriedkov na projekty zamerané na intervencie v oblasti modernizácie a efektívnosti vodovodných sietí. Rozsah zákaziek je takýto:

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			a monitorovania sietí							- Intervencie na zníženie strát v sieťach na pitnú vodu; - Zvýšiť odolnosť vodovodných systémov voči zmene klímy; - Posilniť digitalizáciu sietí v záujme optimálneho hospodárenia s vodnými zdrojmi, znížiť plytvanie a obmedziť neefektívnosť
M2C4 – 31	Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodovodných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí	Cieľ	Intervencie do vodovodných sietí vrátane digitalizácie a monitorovania sietí T1	NEUVEDE NÝ	Počet	0	14 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTROK	2024	Rozmiestnenie aspoň 14000 kilometrov vodovodnej siete
M2C4 – 33	Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi	Míľnik	Pridelenie finančných prostriedkov na všetky projekty zamerané na odolnosť zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi	Uverejnenie vyhlášky (vyhlášok).	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTROK	2023	Uverejnenie vyhlášky (vyhlášok) o prijatí s pridelením (pridelením) finančných prostriedkov na projekty na intervencie do sietí a zavlažovacích systémov a do súvisiaceho systému digitalizácie a monitorovania. Rozsah zákaziek je takýto: - Podporovali meranie a monitorovanie využívania v kolektívnych sieťach (inštaláciou meračov a systémov diaľkového

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										ovládania) vrátane prechodu od samozásobovania na kolektívne využívanie ako predpokladu na dokončenie zavedenia politiky stanovovania cien vody založenej na objeme vody v záujme efektívneho využívania vodných zdrojov v poľnohospodárstve a v dôsledku toho stimulácie znižovania nezákonného odberu vody vo vidieckych oblastiach. – Investície do zavlažovania by sa mali zamerať na zefektívnenie existujúceho zavlažovania, aj keď je dotknutý vodný útvar v dobrom stave. Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										„výrazne nenarušiť“. (2021/C58/01). V prípade každej čiastkovej investície sa pred začatím stavebných prác, počas nich a po ich začatí zabezpečí najmä úplný súlad s požiadavkami právnych predpisov EÚ vrátane rámcovej smernice o vode. Okrem toho intervencie, ak je to uplatniteľné podľa vnútroštátneho práva, podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA) podľa smernice 2011/92/EÚ, ako aj príslušným posúdeniam v kontexte smernice 2000/60/ES a smernice 92/43/EHS vrátane vykonávania požadovaných zmierňujúcich opatrení.
M2C4 – 34	Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi	Cieľ	Intervencie na zvýšenie odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	40	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Najmenej 40 ťažobných zdrojov (uvedených v SIGRIAN) spojených s koncesiou na využívanie vody (concessione di derivazione) s kapacitou prietoku najmenej 100 l/s musí byť vybavených meračmi. Celkové zásahy do efektívnosti siete zahŕňajú aj inštaláciu: – 30 0 elektromerov tretej úrovne;

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										– 10000 metrov štvrtej úrovne; – Digitalizácia a zlepšenie siete.
M2C4 – 34a	Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi	Cieľ	Intervencie zamerané na odolnosť zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi T1.2	NEUVEDE NÝ	Počet	40	105	ŠTVRŤROK	2026	Najmenej 105 ťažobných zdrojov (uvedených v SIGRIAN) spojených s koncesiou na využívanie vody (concessione di derivazione) s prietokom najmenej 100 l/s musí byť vybavených meračmi. Celkové intervencie v oblasti efektívnosti siete sú prospešné pre najmenej 422407 hektárov zavlažovanej plochy a zahŕňajú: – Inštaláciu 750 metrov tretej úrovne; – Inštalácia 25000 metrov štvrtej úrovne; – Digitalizácia a zlepšenie siete.
M2C4 – 35	Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými	Cieľ	Intervencie na zvýšenie odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými	NEUVEDE NÝ	Hektárov	0	96 390	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Najmenej 96390 hektárov zavlažovanej plochy využíva efektívne využívanie zavlažovacích zdrojov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	zdrojmi		zdrojmi T2							
M2C4 – 36	Investícia 4.4 Investície do kanalizácie a čistenia	Míľnik	Pridelenie finančných prostriedkov na projekty týkajúce sa kanalizácie a čistenia odpadových vôd	Uverejnenie vyhlášky	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Uverejnenie rozhodnutia o prijatí s pridelením (pridelením) finančných prostriedkov na návrhy projektov. Intervencie: - Zefektívniť čistenie odpadových vôd vypúšťaných do morských a vnútrozemských vôd, a to aj prostredníctvom technologických inovácií; - Ak je to možné, premeniť niektoré čistiarne odpadových vôd na „zelené továrne“, ktoré opätovne využívajú čistené odpadové vody na zavlažovanie a priemyselné účely. Toto opatrenie nesmie výrazne narušiť environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Oprávnené nie je najmä spaľovanie kalu.
M2C4 –	Investícia 4.4 Investície do	Cieľ	Populačný koeficient, ktorý	NEUVEDE	Počet	0	3 750 000	ŠTVRŤRO	2026	Osvedčenia o dokončení prác vydané na intervencie v oblasti kanalizácie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
38	kanalizácie a čistenia		využíva intervencie v oblasti kanalizácie a čistenia	NÝ				K		a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách s populačným koeficientom (PE) najmenej 3750000, z ktorých aspoň 1209000 PE sa nachádza v aglomeráciách, na ktoré sa vzťahuje postup v prípade nesplnenia povinnosti z dôvodu nedodržania smernice Rady 91/271/EHS, potvrdené správou nezávislého inžiniera
M2C4 – 39	Investícia 4.5 Grantová schéma na investície do vodohospodárskej infraštruktúry	M	Vykonávanie dohody	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	ŠTVRTRO K	2026	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody.
M2C4 – 40	Investícia 4.5 Grantová schéma na investície do vodohospodárskej infraštruktúry	T	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investície	NEUVEDE NÝ	Percentuálny podiel (%)	0 %	100 %	ŠTVRTRO K	2026	Spoločnosť Invitalia S.p.A. uzavrela právne dohody o grante s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do programu (s prihliadnutím na poplatky za správu). Aspoň 40 % tohto financovania prispeje k plneniu cieľov v oblasti klímy pomocou metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Taliansko prevedie 1 000 000 000 EUR na nástroj spoločnosti Invitalia S.p.A.

H. MISIA 3 ZLOŽKA 1: Udržateľná dopravná infraštruktúra

H.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

NEUVEDENÝ

H.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

NEUVEDENÝ

H.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investície do tohto komponentu podporujú zavádzanie železničnej infraštruktúry (vysokorýchlostné, nákladné, regionálne železnice, Európsky systém riadenia železničnej dopravy). Sprevádzajú ich reformy na urýchlenie investícií do železničnej infraštruktúry a zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry. Zložka reformy podnikateľského prostredia obsahuje opatrenie, ktorým sa vytvárajú dodatočné stimuly pre regióny, aby vyhlasovali verejné súťaže na svoje regionálne zmluvy o službách vo verejnom záujme v železničnej doprave. Tento komponent obsahuje opatrenia na rozvoj využívania vodíka v železničnej doprave.

Tento komponent podporuje plnenie odporúčania pre danú krajinu z roku 2019, v ktorom sa Taliansko naliehavo vyzýva, aby „zameralo hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] kvalitu infraštruktúry s prihliadnutím na regionálne rozdiely“ a odporúčania pre danú krajinu z roku 2020 týkajúceho sa „pripravených pripravených verejných investičných projektov“ a aby „zameralo investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, výskum a inovácie, udržateľnú verejnú dopravu, odpadové a vodné hospodárstvo, ako aj posilnenú digitálnu infraštruktúru s cieľom zabezpečiť poskytovanie základných služieb“.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

Reforma 1.1 – Urýchlenie procesu schvaľovania zmluvy medzi ministerstvom infraštruktúry a dopravy (MIT) a manažérom železničnej infraštruktúry *Rete Ferroviaria Italiana*

Táto reforma spočíva v odstránení požiadavky, aby parlamentné komisie vyjadrili stanovisko k zoznamu investícií spoločnosti *Contratti di Programma (CdP)* manažéra železničnej infraštruktúry *Rete Ferroviaria Italiana*. Parlamentné komisie vyjadrí stanovisko k strategickému programu investícií.

Reforma 1.2 – Urýchlenie procesu schvaľovania projektov

Táto reforma spočíva v prijatí právnych predpisov, ktoré umožnia predvídať uvedenie miesta prác v čase „projektu hospodárskej technickej uskutočniteľnosti“ (PFTE) namiesto toho, aby sa čakalo na konečnú fázu návrhu projektu. Dodatočné povolenia, ktoré nemožno získať v PFTE, by sa získali v nasledujúcich fázach návrhu projektu bez zvolania „Conferenza dei Servizi“ ako výnimky zo zákona č. 241/1990. Týmto zmenami sa skráti čas schvaľovania projektov z 11 na 6 mesiacov.

Reforma 1.3 – Zvýšenie efektívnosti železničnej infraštruktúry v Taliansku

Cieľom tejto reformy je podporiť zvýšenie hospodárskej súťaže na regionálnych a medzimestských trhoch železničnej dopravy, zlepšiť plánovanie infraštruktúry pre železničné trate a siete a zaviesť meranie výkonnosti riadenia železničnej infraštruktúry a investícií. Reforma pozostáva z prijatia primárnych a sekundárnych právnych predpisov, ako aj z prijatia právnych aktov o spoločnosti Rolling Stock Company (RoSCo).

Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné spojenia na juhu pre osobnú a nákladnú dopravu

Cieľom tejto investície je rozšíriť taliansku železničnú infraštruktúru. Táto investícia pozostáva z výstavby 114 km vysokorýchlostnej železničnej infraštruktúry pre cestujúcich a náklad na tratiach Neapol – Bari, Kalábria Salerno – Reggio a Palermo – Katánie.

Investícia 1.2 – Vysokorýchlostné trate na severe spájajúce sa so zvyškom Európy

Cieľom tejto investície je rozšíriť taliansku železničnú infraštruktúru. Táto investícia pozostáva z výstavby 158 km vysokorýchlostnej železničnej infraštruktúry pre cestujúcich a náklad na tratiach Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Ligúria-Alpi.

Investícia 1.3 – Diagonálne spojenia

Cieľom tejto investície je rozšíriť taliansku železničnú infraštruktúru. Táto investícia pozostáva z výstavby 15 km vysokorýchlostných železníc pre cestujúcich a náklad na tratiach Orte-Falconara a Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.

Investícia 1.4 – Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS)

Cieľom tejto investície je prispieť k prispôsobeniu talianskej železničnej infraštruktúry európskym normám interoperability. Táto investícia pozostáva z vybavenia 2 785 km železničných tratí Európskym systémom riadenia železničnej dopravy (ERTMS) na infraštruktúrnej a technologickej úrovni v súlade s talianskym plánom rozvoja ERTMS oznámeným Európskej komisii. .

Investícia 1.8 – Modernizácia železničných staníc [riadenie *Rete Ferroviaria Italiana (RFI)*]; na juhu)

Cieľom tejto investície je sprístupniť železničné stanice osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou. Táto investícia pozostáva z modernizácie 38 železničných staníc.

Investícia 1.10 – Posilnenie metropolitných uzlov a regionálnych železničných tratí

Cieľom tejto investície je zlepšiť kvalitu talianskych medziregionálnych a regionálnych železničných tratí. Táto investícia pozostáva z modernizácie najmenej 3 309 km železničných tratí vrátane 1 162 km na juhu. Projekty patriace do tohto opatrenia môžu získať podporu z iných európskych programov.

Reforma 2.1 – Prijatie „Usmernení pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov“

Táto reforma pozostáva z prijatia usmernení pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov. Prijatie „usmernení“, ktoré umožnia uplatňovanie spoločných noriem a metodík na celej vnútroštátnej cestnej sieti.

Reforma 2.2 – Prevod majetku mostov a viaduktov z ciest nižšej úrovne na cesty vyššej úrovne

Táto reforma spočíva v prevode vlastníctva mostov, viaduktov a prejazdov z ciest nižšieho typu na cesty vyššieho typu (diaľnice a hlavné predmestské cesty), čo umožní zvýšiť celkovú bezpečnosť cestnej siete, keďže mosty, viadukty a prejazdy udržiava ANAS a/alebo koncesionári diaľnic, ktorí majú lepšie plánovacie a údržbárske kapacity ako jednotlivé obce alebo provincie.

H.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M3C1 – 1	Reforma 1.1 – Urýchlenie procesu schvaľovania zmluvy medzi ministerstvom infraštruktúry a dopravy a spoločnosťou RFI	Míľník	Nadobudnutie účinnosti legislatívnej zmeny týkajúcej sa procesu schvaľovania programu Contratti di Programma (CdP)	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti legislatívnej zmeny týkajúcej sa schvaľovacieho procesu Contratti di Programma	NEUVE DENÝ	NEUVED ENÝ	NEUV EDEN Ý	ŠTVRT Ý ŠTVRŤ ROK	2021	Legislatívnou zmenou sa skráti čas na schvaľovací proces Contratti di Programma (CdP) manažéra železničnej infraštruktúry <i>Rete Ferroviaria Italiana</i> .
M3C1 – 2	Reforma 1.2 – Urýchlenie procesu schvaľovania projektov	Míľník	Nadobudnutie účinnosti regulačnej zmeny, ktorou sa skracuje čas schvaľovania projektov z 11 na šesť mesiacov	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti regulačnej zmeny, ktorou sa skracuje čas platnosti povolenia z 11 na šesť mesiacov.	NEUVE DENÝ	NEUVED ENÝ	NEUV EDEN Ý	ŠTVRT Ý ŠTVRŤ ROK	2021	Regulačnou zmenou sa skráti čas schvaľovania projektov z 11 na šesť mesiacov.
M3C1 – 3	Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné spojenia na juhu	Míľník	Zadanie zákazky (zákaziek) na výstavbu	Oznámenie o zadaní všetkých verejných	NEUVE DENÝ	NEUVED ENÝ	NEUV EDEN Ý	ŠTVRT Ý ŠTVRŤ ROK	2022	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na výstavbu vysokorýchlostných železníc na tratiach Neapol – Bari a Palermo – Katánie v plnom súlade

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
	pre osobnú a nákladnú dopravu		vysokorýchlostnej železničnej trate na tratiach Neapol – Bari a Palermo – Katánia	zákaziek na výstavbu vysokorýchlostných železníc na tratiach Neapol – Bari a Palermo – Katánia						s pravidlami verejného obstarávania Zmluva (zmluvy) sa vzťahuje (vzťahujú) na tieto časti týchto riadkov: Línia Neapol – Bari: Orsara-Bovino Trať Palermo – Katánia: Catenanuova – Dittaino a Dittaino – Enna
M3C1 – 4	Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné spojenia na juhu pre osobnú a nákladnú dopravu	Míľnik	Zadanie zákazky na výstavbu vysokorýchlostnej železnice na tratiach Salerno Reggio Calabria	Oznámenie o zadaní multidisciplinárnej zákazky na výstavbu vysokorýchlostnej železnice na trati Salerno-Reggio Calabria	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Oznámenie o zadaní multidisciplinárnej zákazky na výstavbu vysokorýchlostnej železnice na trati Salerno Reggio Calabria. Zmluva sa vzťahuje na tieto časti tohto riadku: Battipaglia – Romagnano
M3C1 – 5	Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné spojenia na juhu pre osobnú a nákladnú dopravu	Cieľ	Vysokorýchlostná železnica na tratiach Neapol – Bari a Palermo – Katánia	NEUVEDENÝ	Km	0	41	ŠTVRTÝ ROK	2026	Osvedčenia o dokončení prác na výstavbe 41 km vysokorýchlostných železníc na tratiach Neapol – Bari a Palermo – Katánia. Týchto 41 km sa vybuduje v týchto segmentoch: Bicocca-Catenanuova (trať Palermo – Catania), 20,3 km, na ktorej sa práce začali po 30. septembri 2023. Cancello-Frasso (trať Napoli-Bari), 7,3 km, na ktorej sa práce začali po 30. septembri 2023. Neapol-Cancello (trať Neapol-Bari), 13,5 km, na ktorej sa práce začali po 30. septembri 2023.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Pri posudzovaní a schvaľovaní každého príslušného projektu/investície sa dodržiavajú všetky pravidlá a postupy stanovené v článku 6 ods. 3 a 4 smernice EÚ 92/43/EHS a vnútroštátne usmernenia pre posudzovanie vplyvu uverejnené v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 303 z 28. decembra 2019.
M3C1 – 6	Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné spojenia na juhu pre osobnú a nákladnú dopravu	Cieľ	Vysokorýchlostná železnica na tratiach Neapol – Bari, Salerno – Reggio Kalábria, Palermo – Katáňa	NEUVEDENÝ	Km	41	114	ŠTVRTÝ ROK	2026	Vydávajú sa osvedčenia o dokončení prác – v súlade s metodikou WBS – na výstavbu 114 km vysokorýchlostných železníc na tratiach Neapol – Bari, Salerno – Reggio Kalábria, Palermo – Katáňa. Orientačné rozdelenie je takéto: Trat' Neapol – Bari (12 km), z toho: - Apice-Hirpinia (12 km) - Frasso-Telese (11 km) - Telese-Vitulano (19 km) Salerno – Reggio Calabria (14,7 km), z toho: - Battipaglia-Romagnano (14,7 km) Trat' Palermo – Catania (16,5 km), z toho: - Dittanio – Enna (2 km) - Giampilieri-Fiumefreddo (7,5 km) - Ogliastrillo-Castelbuono (7 km) Pri posudzovaní a schvaľovaní každého príslušného projektu/investície sa dodržiavajú všetky pravidlá a postupy stanovené v článku 6 ods. 3 a 4 smernice EÚ 92/43/EHS a dodržiavajú sa vnútroštátne usmernenia pre posudzovanie vplyvu uverejnené v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 303 z 28. decembra

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
										2019.
M3C1 – 9	Investícia 1.2 – Vysokorýchlostná trate na severe spájajúce sa so zvyškom Európy	Cieľ	Vysokorýchlostná železnica na tratiach Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Ligúria-Alpi.	NEUVEDENÝ	Počet	0	158	ŠTVRŤ ROK	2026	Vydávajú sa osvedčenia o dokončení prác – v súlade s metodikou WBS – na výstavbu 158 km vysokorýchlostných železníc na tratiach Brescia-Verona-Vicenza-Padova a Ligúria-Alpi. Orientačné rozdelenie je takéto: - Brescia – Verona (48 km) - Verona-Bivio-Vicenza (44 km) - Janovský uzol (17 km) - Tretí kríž Gioviho (35,3 km) - Rho-Parabiago (4 km) - Pavia-Milano-Rogoredo (10,3 km) Pri posudzovaní a schvaľovaní každého príslušného projektu/investície sa dodržiavajú všetky pravidlá a postupy stanovené v článku 6 ods. 3 a 4 smernice EÚ 92/43/EHS a vnútroštátne usmernenia pre posudzovanie vplyvu uverejnené v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 303 z 28. decembra 2019. Pokiaľ ide o segment Rho-Parabiago (4 kilometre), všetky zmierňujúce opatrenia identifikované v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie sa začlenia do projektu a dodržiavajú sa vo fázach výstavby a prevádzky infraštruktúry.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
M3C1 – 10	Investícia 1.3 – Diagonálne spojenia	Míľnik	Zadanie zákazky (zákaziek) na vybudovanie spojení na tratiach Orte-Falconara a Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia	Oznámenie o zadaní multidisciplinárnej zákazky na výstavbu vysokorýchlostnej železnice na tratiach Orte-Falconara a Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2024	Oznámenie o zadaní multidisciplinárnej zákazky na vybudovanie spojení na tratiach Orte-Falconara a Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. V zmluve (zmluvách) sa uvádzajú tieto riadky: Orte-Falconara Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1 – 11	Investícia 1.3 – Diagonálne spojenia	Cieľ	Vysokorýchlostná železnica na tratiach Orte-Falconara a Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia	NEUVEDENÝ	Počet	0	15	ŠTVRTÝ ROK	2026	Vydávajú sa osvedčenia o dokončení prác – v súlade s metodikou WBS – na výstavbu 15 km vysokorýchlostných železníc na tratiach Orte-Falconara a Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. Orientačné rozdelenie je takéto: - Orte-Falconara (12,3 km) - Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia (2,8 km) Pri posudzovaní a schvaľovaní každého príslušného projektu/investície sa dodržiavajú všetky pravidlá a postupy stanovené v článku 6 ods. 3 a 4 smernice EÚ 92/43/EHS a vnútroštátne usmernenia pre posudzovanie vplyvu uverejnené v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 303 z 28. decembra 2019.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
M3C1 – 12	Investícia 1.4 – Zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS)	Míľnik	Zadávanie zákaziek na Európsky systém riadenia železničnej dopravy	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS)
M3C1 – 14	Investícia 1.4 – Zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS)	Cieľ	2 785 km železničných tratí vybavených Európskym systémom riadenia železničnej dopravy	NEUVEDENÝ	Počet	0	2 785	ŠTVRTÝ ROK	2026	Osvedčenia o dokončení sa vydávajú pre 2 785 km železníc vybavených Európskym systémom riadenia železničnej dopravy na úrovni infraštruktúry a technológií.
M3C1 – 15	Investícia 1.5 – Posilnenie metropolitných uzlov a kľúčových vnútroštátnych prepojení	Cieľ	700 km modernizovaných úsekov tratí postavených na metropolitných uzloch a kľúčových vnútroštátnych spojeniach	NEUVEDENÝ	Počet	0	700	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	Najmenej 700 km modernizovaných úsekov tratí postavených na metropolitných uzloch a kľúčových vnútroštátnych spojeniach, pripravených na fázu schvaľovania a prevádzky.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
M3C1 – 17	Investícia 1.7 – Modernizácia, elektrifikácia a odolnosť železníc na juhu	Cieľ	172 km dokončených prác sa týkalo odolnosti železníc na juhu, pripravených na fázu povoľovania a prevádzky.	NEUVEDENÝ	Počet	0	172	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2023	Dokončenie prác na najmenej 172 km súvisiacich s odolnosťou južných železníc pripravených na fázu schvaľovania a prevádzky. 172 km sa vzťahuje na tieto trate: • Paola-Reggio Calabria; • Lentini Diramazione-Gela; • Messina – Catania – Siracusa; • Caserta – Battipaglia; • Rómovia – Neapol; podielu a • Bari – Brindisi. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom CLP (t. j. „Codice Locale Progetto“), ktoré nie sú podporované z iných fondov EÚ, ako je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti.
M3C1 – 19	Investícia 1.8 – Modernizácia železničných staníc (riadenie RFI; na juhu)	Cieľ	Modernizované a prístupné železničné stanice	NEUVEDENÝ	Počet	0	10	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2024	Desať železničných staníc je modernizovaných a prístupných v súlade s nariadením Komisie č. 1300/2014.
M3C1 – 20	Investícia 1.8 – Modernizácia železničných staníc (riadenie RFI; na juhu)	Cieľ	Modernizované a prístupné železničné stanice	NEUVEDENÝ	Počet	10	38	ŠTVRTĽ ROK	2026	Osvedčenia o dokončení prác na modernizácii 38 železničných staníc v regiónoch Abruzzo, Basilicata, Campania, Kalábria, Molise, Apúlia, Sicília a Sardegna.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
M3C1 – 21	Reforma 2.1 – Vykonávanie nedávneho „dekrétu o zjednodušení“ (zmeneného na zákon č. 120 z 11. septembra 2020) vydaním dekrétu týkajúceho sa prijatia „Usmernení pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov“	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti „Usmernení pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov“	Ustanovenie vo vyhláske, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti vyhlásky, ktorou sa prijímajú „Usmernenia pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov“	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2021	V „usmerneniach“ sa stanovujú spoločné normy a metodiky pre celú vnútroštátnu cestnú sieť na klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov.
M3C1 – 22	Reforma 2.2 – Prevod majetku mostov a viaduktov z ciest nižšej úrovne na cesty vyššej úrovne	Míľnik	Prevod vlastníctva mostov, viaduktov a nadjazdov z ciest nižšej úrovne na cesty vyššej úrovne (diaľnice a hlavné štátne	Ustanovenie v príslušnom právnom akte, v ktorom sa odkazuje na nadobudnutie účinnosti prevodu vlastníctva mostov, viaduktov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2021	Prevod vlastníctva umeleckých diel sa musí uskutočniť do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona č. 120/20. Očakáva sa, že bude dokončená v súlade s ustanoveniami Codice della Strada (legislatívny dekrét č. 285/1992) a jeho nariadeniami (prezidentský dekrét č. 495/92), ktorými sa stanovujú ustanovenia o prevode vlastníctva medzi subjektmi vlastniacimi cesty.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
			cesty)	a prejazdov z ciest nižšej úrovne na cesty vyššej úrovne (diaľnice a hlavné štátne cesty)						
M3C1 – 26	Reforma 1.3 – Zvýšenie efektívnosti železničnej infraštruktúry v Taliansku	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov a iných právnych aktov	Právne predpisy a iné právne akty	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2026	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov a v prípade potreby iných právnych aktov, ako sa uvádza ďalej. <u>Časť 1 – Efektívnosť a výkonnosť verejných investícií:</u> V právnych predpisoch sa predpokladá prijatie viacročného strategického dokumentu ministerstvom infraštruktúry a dopravy s cieľom riadiť viacročné plánovanie infraštruktúry Talianska aspoň na 10 rokov. Dokument podporuje multimodálnu dopravu a plne integruje priemyselné potreby podnikového sektora do plánovania infraštruktúry (napríklad uprednostnením investícií, ktoré spájajú kľúčové priemyselné oblasti a logistické uzly s dopravnou sieťou). V reforme sa stanovuje preskúmanie dokumentov plánovania infraštruktúry. Konkrétne sa v právnych predpisoch: o Zabezpečiť, aby sa program Contratto di Programma, stratégia rozvoja železničnej infraštruktúry a podnikateľský plán manažéra infraštruktúry vypracovali v súlade s cieľmi viacročného strategického dokumentu ministerstva infraštruktúry a dopravy a aby boli

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
										v súlade so smernicou 34/2012/EÚ. ○ V rámci procesu schvaľovania programu Contratto di Programma zaviesť stanovisko regulačného orgánu (Autorità di regolazione dei trasporti, ART) k strategickému dokumentu o mobilitě (Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci) (ako sa vymedzuje v talianskom zákone č. 233 z roku 2021 – článok 5 ods. 1 písm. a)). V stanovisku sa posúdi aj súlad plánovaných investícií s potrebami trhu získanými prostredníctvom koordinačných mechanizmov uvedených v článku 7e smernice 2012/34/EÚ. ○ Zaviesť pre nový program Contratto di Programma systém míľnikov a cieľov a príslušných lehôt, ako aj ukazovateľov výkonnosti a kritérií kvality na vykonávanie programu Contratto di Programma a meranie jeho účinných výsledkov. Ukazovatele a kritériá kvality sa stanovujú v súlade s prílohou V k smernici 2012/34/EÚ. Systém identifikácie bonusov pre manažérov Rete Ferroviaria Italiana (RFI) musí byť v súlade s článkom 7 ods. 4 smernice 2012/34/EÚ a musí zohľadňovať dosiahnutie míľnikov a cieľov a výsledky dosiahnuté v súvislosti s ukazovateľmi výkonnosti zahrnutými do programu Contratto di Programma. ○ Po dohode s ministerstvom infraštruktúry a dopravy splnomocniť regulačný orgán (ART) identifikáciou ukazovateľov výkonnosti, ktoré sa pripoja k programu Contratto di Programma. ○ Splnomocniť regulačný orgán (ART) na monitorovanie dosahovania míľnikov a cieľov a plnenia ukazovateľov výkonnosti obsiahnutých

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v programe Contratto di Programma - Požiadat' ministerstvo infraštruktúry a dopravy, aby vykonalo hĺbkovú analýzu nákladov a prínosov veľkých investícií (investície vyššie ako 50 miliónov EUR) zahrnutých do programu Contratto di Programma. Jednotkové náklady použité v analýze sa porovnajú s medzinárodnými referenčnými hodnotami pre rôzne kategórie investícií do infraštruktúry v železničnej doprave a musia byť v súlade s usmerneniami EÚ a vnútroštátnymi usmerneniami pre analýzu nákladov a prínosov. Výsledky analýzy sa sprístupnia na konzultáciu zainteresovaným stranám pred prijatím zmluvných dohôd a po prijatí sa uverejnia. - Zabezpečiť prijatie „<i>Contratto di Programma</i>“ (vrátane analýzy nákladov a prínosov, míľnikov a cieľov a ukazovateľov výkonnosti). <u>Časť 2 – Hospodárska súťaž:</u> Právne predpisy na podporu ambícií reformy posilnia právomoci regulačného orgánu, pokiaľ ide o zmluvy o službách vo verejnom záujme v železničnom sektore. Takéto právomoci musia byť prinajmenšom rovnocenné s právomocami vymedzenými v článku 56 ods. 9 smernice 2012/34/EÚ. Spoločnosť Art je splnomocnená monitorovať a vydávať stanoviská k rozsahu pôsobnosti a zadávaniu (v prípade priameho a interného zadávania a zadávania interným prevádzkovateľom) zmlúv o službách vo verejnom záujme v železničnom sektore, a to aj pokiaľ ide o určenie optimálneho rozmeru efektívnych častí

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v rámci regionálnych hraníc a medzi nimi. Právnymi predpismi sa rozšíri uplatňovanie článku 9 zákona č. 118/2022 (zákon o hospodárskej súťaži) vrátane súladu s regulačnými aktmi ART a článku 27 ods. 2 písm. c) zákonného dekrétu č. 50 z 24. apríla 2017 na všetky priame a interné zadania a zadania interným poskytovateľom podľa nariadenia 1370/2007. Pokiaľ ide o medzimestské služby, v prípade priameho alebo interného zadávania zákaziek a zadávania zákaziek interným poskytovateľom podľa nariadenia 1370/2007 sa právnymi predpismi rozšíria zásady uvedené v článkoch 17, 30 a 31 legislatívneho dekrétu č. 201/2022. Každé rozhodnutie o predĺžení zmlúv o službách vo verejnom záujme, riadne odôvodnené v súlade s nariadením 1370/2007, podlieha zásadám povinností týkajúcich sa transparentnosti v prípade zadávania zákaziek „in house“ uvedeným v článku 31 legislatívneho dekrétu č. 201/2022. V právnych predpisoch sa stanoví začiatok verejnej súťaže v rámci medzimestskej zmluvy (zmlúv) o službách vo verejnom záujme. Verejná súťaž musí zahŕňať nové vymedzenie jej rozsahu v súlade s metodikou stanovenou železničným regulačným orgánom na základe testu trhu, ako sa vysvetľuje v oddiele 2.2.3 výkladových usmernení Komisie k nariadeniu č. 1370/2007. Zákazka sa rozdelí na vhodné, súťažeschopné časti, ktoré sa považujú za vhodné na základe príslušných kritérií uvedených regulačným orgánom (ART).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Pokiaľ ide o regionálne a medzimestské služby, právnymi predpismi sa zabezpečí, aby železničné koľajové vozidlá štátneho/regionálneho majetku boli k dispozícii prichádzajúcim prevádzkovateľom zmlúv o záväzku vyplývajúcom zo služieb vo verejnom záujme vybraným na základe verejných súťaží vždy, keď takéto železničné koľajové vozidlá a služby údržby neposkytujú prichádzajúci prevádzkovatelia. Právnymi predpismi sa zabezpečí, aby všetky informácie týkajúce sa stavu údržby železničných koľajových vozidiel boli k dispozícii potenciálnym uchádzačom bez asymetrie informácií, a to za transparentných a nediskriminačných podmienok. Právne predpisy podporujú vyňatie čiastkových častí z existujúcich zmlúv a verejnú súťaž na ne (v čo najväčšej možnej miere na základe existujúcich ustanovení v platných zmluvách). Reforma okrem toho pozostáva aj z opatrenia na budovanie kapacít, ktorým sa posilňujú administratívne kapacity vnútroštátnych a regionálnych orgánov. Akciou na budovanie kapacít sa v rámci ministerstva infraštruktúry a dopravy zriadi ad hoc administratívna jednotka na podporu hodnotenia a analýzy koncesíí a vykonávanie analýzy nákladov a prínosov hlavných investícií do infraštruktúry. Táto administratívna jednotka má vysoko odborný personál a podporujú ju externí nezávislí experti. Okrem toho činnosti budovania kapacít zahŕňajú sériu kurzov v spolupráci so SNA a s akreditovanými orgánmi s cieľom zvýšiť úroveň špecializovanej odbornej prípravy a odvetvovej odbornej prípravy zamestnancov zmluvných staníc,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a to aj na základe nástrojov odbornej prípravy zavedených v rámci reformy verejnej správy plánu obnovy a odolnosti (napr. portál syllabus.gov.it). Splnenie míľnika si vyžaduje aj: - Začiatok činnosti budovania kapacít pre vnútroštátne a regionálne orgány, ako sa vyžaduje v opise opatrenia. - Uverejnenie medzimestských ponúk v databáze verejného obstarávania TED Komisie. <u>Časť 3 – RoSCo (železničná spoločnosť):</u> Právnymi predpismi sa zriadi nový stály subjekt v úplnom vlastníctve štátu (Rolling Stock Company – RoSCo) vo forme akciovej spoločnosti (società per azioni). V právnych predpisoch sa jasne stanoví poslanie, mandát a právomoci takejto spoločnosti, ktorými sa zabezpečí, aby železničné koľajové vozidlá a služby údržby boli k dispozícii v dostatočných objemoch a za spravodlivých, rovnakých a nediskriminačných podmienok prichádzajúcim prevádzkovateľom služieb vo verejnom záujme s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž vo verejných súťažiach a súťažeschopnosť zmlúv o službách. Právne predpisy stanovujú, že počiatočné imanie takejto spoločnosti sa rovná 1 000 000 EUR. Právne predpisy

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
										tiež oprávňujú takúto spoločnosť zriadiť účelový fond („Patrimonio Destinato“) na nákup nových železničných koľajových vozidiel pre regionálne a medzimestské služby za počiatočnú trhovú hodnotu najmenej 1 168 000 000 EUR. Takýto účelový fond je samostatný a oddelený od všetkých zámerov a účelov od aktív spoločnosti a od iných samostatných aktív ňou založených. Veritelia spoločnosti alebo v ich záujme nemôžu podať žiadne žaloby proti fondu na osobitný účel a podobne veritelia fondu na osobitný účel ani v ich záujme nemôžu podať žiadne žaloby proti majetku spoločnosti. Právnymi predpismi sa spoločnosti takisto povoľuje previesť do účelového fondu všetky vlaky vo vlastníctve štátu, ktoré má spoločnosť nadobudnúť, vrátane všetkých medzimestských vlakov obstaraných prostredníctvom cieľov M2C2 – 35a a M7 – 31. V právnych predpisoch sa stanoví, že spoločnosť v čase svojho založenia neprevezme žiadne už existujúce dlhy ani záväzky od iných štátom vlastnených podnikov. Ustanovenie v právnych predpisoch stanovuje, že zverejnenie sa uskutoční v súlade so všetkými právnymi požiadavkami na založenie spoločnosti a že od toho istého dátumu je spoločnosť zodpovedná za svoje záväzky vlastným majetkom.
M3C1 – 27	Reforma 1.3 – Zvýšenie efektívnosti železničnej	Míľnik	Finančný a obchodný plán organizácie	Poskytovanie finančného a podnikateľského o plánu,	NEUVE DENÝ	NEUVED ENÝ	NEUV EDEN Ý	ŠTVRŤ ROK	2026	1. Uverejnenie a schválenie stanov a stanov (štatútu) spoločnosti RoSCo ministerstvom infraštruktúry a dopravy, v ktorých sa uvádza: i. presný rozsah činností spoločnosti vrátane

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	infraštruktúry v Taliansku		RoSCO, štatút a prevod zdrojov a aktív.	uverejnenie štatútu, osvedčenia o prevode zdrojov a aktív						toho, že bude pôsobiť výlučne ako subjekt v mene ústrednej štátnej správy a miestnych orgánov (t. j. orgánov verejnej dopravy) v prípade zmlúv o službách vo verejnom záujme na trhu železničnej dopravy (regionálna služba a medzimestská služba), ii. spoločnosť poskytne železničné koľajové vozidlá len ústrednej štátnej správe a miestnym orgánom (t. j. orgánom verejnej dopravy), ktoré otvárajú zmluvy o službách vo verejnom záujme hospodárskej súťaži, iii. že oprávnené železničné koľajové vozidlá, ktoré má spoločnosť obstarat', musia mať nulové emisie prostredníctvom oblasti intervencie 72a prílohy VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a musia byť v súlade s normami ERTMS, iv. aby sa aspoň 90 % príjmov spoločnosti vytvorilo prostredníctvom železničných koľajových vozidiel zlučiteľných s oblasťou intervencie 72a prílohy VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, v. členovia predstavenstva a štatutárnych orgánov spoločnosti: a. sa vyberajú spomedzi osôb, ktoré spĺňajú požiadavky bezúhonnosti, profesionality a nezávislosti stanovené v ustanoveniach uplatniteľných na kótované spoločnosti; b. mať potrebnú právomoc, kompetencie a objektívnosť na vykonávanie svojich funkcií strategického usmerňovania,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										dohľadu nad riadením rizík a monitorovania riadenia, c. konať čestne a podporovať bezúhonnosť, d. nieť zodpovednosť za svoje činy. V stanovách sa stanovujú aj obmedzenia pre členov predstavenstva spoločnosti pri hľadaní alebo prijímaní zamestnania od účastníkov trhu, ako aj jasné pravidlá predchádzania konfliktom záujmov. 2. schválenie podnikateľského plánu na obdobie 2026 – 2029 vymedzeného technickým výborom ad hoc ministerstvom infraštruktúry a dopravy po dohode s ministerstvom hospodárstva a financií, ktorý zahŕňa podrobný opis: i. línie strategického a prevádzkového rozvoja spoločnosti s prihliadnutím na jej štatutárne poslanie a ciele, ii. charakteristiky činností, ktoré sa majú vykonávať, iii. aspoň pokiaľ ide o každý z prvých troch rozpočtových rokov, profily kapitálovej primeranosti, plánované investície a súvisiace finančné krytie, najmä nad rámec počiatkových zdrojov poskytnutých z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, iv. správa a riadenie spoločnosti a organizačná štruktúra.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
										Prevod zdrojov a aktív: Predloží sa potvrdenie o prevode (t. j. potvrdenie o príspevku) sumy, ktorá sa rovná najmenej 1 200 000 000 EUR, na bankový účet v mene RoSCo. V prípade prostriedkov poskytnutých z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti i) sa od ROSCO vyžaduje, aby poskytla odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na opatrenia v oblasti klímy, ii) od ROSCO sa takisto vyžaduje, aby poskytla členskému štátu polročnú správu o vykonávaní každého projektu/činnosti. Medzi RoSCo a príslušným ministerstvom sa podpíše zmluva o nákupe s nulovými nákladmi na prevod majetku aspoň všetkých medzimestských vlakov obstaraných prostredníctvom cieľov M2C2 – 35a a M7 – 31.
M3C1 – 28	Investícia 1.10 Posilnenie metropolitných uzlov, medziregionálnych a regionálnych železničných tratí	Cieľ	3 309 km vybudovaných modernizovaných úsekov trate	NEUVEDENÝ	Počet	872	3 309	ŠTVRTÝ ROK	2026	Vydávajú sa osvedčenia o dokončení prác na modernizácii najmenej 3 309 km regionálnych a miestnych železničných tratí. Najmenej 11,7 km železničných prác – v súlade s metodikou WBS – súvisiacich s modernizáciou a elektrifikáciou sa môže týkať týchto tratí: Región Apúlia — Prepojenia Brindisi (vrátane intermodálneho uzla), Región Kampánia — Salerno Arechi – Aeroporto Pontecagnano Región Kalábria — Bretella di Sibari Región Basilicata — Ferrandina-Matera

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Región Sicília — Spojenie s prístavom Augusta Región Sardínia — Železničné spojenie s letiskom Olbia — Dvojité sledovanie Decimomannu-Villamassargia Najmenej 528 km intervencií v záujme odolnosti sa vzťahuje na tieto riadky: Región Kampánia, Basilicata a Kalábria: — Rómovia – Neapol (AV, via Cassino, via Formia); Aversa – Caserta, — Villa Literno – Neapol Gianturco; — Neapol – Salerno LMV Neapol – Salerno Storica; Nocera Inferiore – Salerno, — Battipaglia – Paola; — Battipaglia – Potenza; — Caserta – Battipaglia, Caserta – Foggia; Catanzaro – Reggio Calabria; — Paola – Reggio Calabria, podielu a — Paola – Cosenza – Sibari. Región Molise: — Termoli – Campobasso. Región Apúlia: Bari-Taranto, — Taranto – Brindisi; Barletta-Spinazzola. Región Sicília: — Fiumetorto – Agrigento; — Lercara dir. – Bicocca; — Messina – Catania – Siracusa;

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										— Palermo – Messina; — Caltanissetta Xirbi – Canicattì – Aragona; — Canicattì – Siracusa. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom CLP (t. j. „Codice Locale Progetto“), ktoré nie sú podporované z iných fondov EÚ, ako je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti.

I. MISSION 3 COMPONENT 2 – Intermodalita a integrovaná logistika

Cieľom tohto komponentu talianskeho plánu obnovy a odolnosti je zvýšiť efektívnosť a konkurencieschopnosť talianskych prístavov, ich energetickú efektívnosť a lepšie začlenenie do logistického reťazca. Jeho cieľom je aj digitalizácia systému manažmentu letovej prevádzky.

Na tento účel zahŕňa na jednej strane dôležité reformy na zjednodušenie procesov, aktualizáciu plánovania prístavov a zvýšenie konkurencieschopnosti koncesíí v talianskych prístavoch. Na druhej strane niektoré investície určené na zabezpečenie intermodality so základnými líniami európskej komunikácie, ktorými sa rozvíjajú prepojenia s obchodovaním s oceánmi a medzi Stredomorím, zvyšuje dynamiku a konkurencieschopnosť talianskeho prístavného systému, a to aj s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov. Očakáva sa, že investície spojené s týmto komponentom podstatne zvýšia objem osobnej a nákladnej dopravy v talianskych prístavoch, čo bude mať pozitívny vplyv na stimulujúce hospodárske činnosti v príslušných oblastiach a na národné hospodárstvo ako celok.

Na druhej strane sa táto zložka týka digitalizácie logistických systémov vrátane letiskových systémov. Očakáva sa, že vďaka využívaniu inovačných technologických riešení sa zvýši konkurencieschopnosť týchto odvetví s cieľom zefektívniť systém a tiež znížiť ich vplyv na životné prostredie.

Tento komponent sa zaoberá odporúčaním pre danú krajinu z roku 2019, v ktorom sa Taliansko naliehavo vyzýva, aby „zameralo hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na kvalitu infraštruktúry“, a odporúčaním pre danú krajinu z roku 2020, v ktorom sa odporúča „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, výskum a inovácie, udržateľnú verejnú dopravu, odpadové a vodné hospodárstvo, ako aj posilnenú digitálnu infraštruktúru s cieľom zabezpečiť poskytovanie základných služieb“.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

I.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1.1 – Zjednodušenie postupov pre proces strategického plánovania

V tomto opatrení sa predpokladá aktualizácia plánovania prístavov s cieľom zabezpečiť strategickú víziu talianskeho prístavného systému. Reformou sa regulujú minimálne i) rozvojové ciele orgánov prístavného systému; II) identifikované a načrtnuté oblasti určené výlučne na prístavné a zadné prístavné funkcie; iii) prepojenia cestnej a železničnej infraštruktúry s prístavmi na poslednom úseku; iv) kritériá použité pri určovaní obsahu plánovania a v) jednoznačne identifikujú usmernenia, pravidlá a postupy prípravy regulačných plánov prístavov.

Reforma 1.2 – Konkurenčné udeľovanie koncesíí v talianskych prístavoch

Cieľom tohto opatrenia je vymedziť podmienky týkajúce sa trvania koncesie, právomocí orgánov udeľujúcich koncesie v oblasti dohľadu a kontroly, postupov obnovenia, prevodu zariadení na nového koncesionára po skončení koncesie a určenia minimálnych limitov poplatkov účtovaných koncesionárom.

Reforma 1.3 – Zjednodušenie povolení pre postupy povoľovania studeného žehlenia v talianskych prístavoch

Očakáva sa, že týmto opatrením sa zjednoduší a skráti povoľovací postup týkajúci sa výstavby zariadení Národnej elektrickej prenosovej siete na napájanie distribučných sústav na dodávku elektrickej energie lodiam (*žehlenie za studena*).

Ministerstvo infraštruktúry a dopravy predloží návrh na zefektívnenie postupu udeľovania povolení. Navrhuje sa najmä, aby projekty studeného žehlenia hodnotili územné úrady, ktoré podávajú správy ministerstvu hospodárskeho rozvoja, ktoré by ich mohlo v kratšom čase preskúmať a

následne ich schváliť. Okrem toho, pokiaľ ide o regulačný zásah, predpokladá sa určenie jednotného schvaľovacieho postupu pre projekty s napätím vyšším ako 132 kV a pre ostatné projekty s cieľom využiť synergie procesu.

Reforma 2.1: Zavedenie centrálneho elektronického priečinka pre colníctvo („Sportello Unico Doganale“)

Cieľom je vytvoriť špecializovaný portál pre jednotné kontrolné miesto, ktorý umožní interoperabilitu s vnútroštátnymi databázami a koordináciu kontrolných činností colných orgánov.

Investícia 2.1: Digitalizácia logistického reťazca

Cieľom tejto investície je zvýšiť konkurencieschopnosť vnútroštátnej logistiky zjednotením postupov, procesov a kontrol a zameraním sa na dematerializáciu dokumentov a výmenu údajov a informácií. Táto investícia pozostáva z vytvorenia interoperabilného digitálneho systému medzi verejnými a súkromnými aktérmi v oblasti nákladnej dopravy a logistiky.

Investícia 2.2: Digitalizácia manažmentu letovej prevádzky.

Cieľom tejto investície je vyvinúť nové nástroje na digitalizáciu leteckých informácií a zaviesť bezpilotné letecké platformy a služby. Investícia pozostáva z vývoja a prepojenia bezpilotného systému riadenia dopravy (UTMS), digitalizácie leteckých informácií a vymedzenia nového modelu údržby.

Investícia 2.3: Žehlenie za studena

Cieľom tejto investície je znížiť emisie skleníkových plynov z námorného sektora. Táto investícia pozostáva z vybudovania siete na dodávku elektrickej energie v prístavných oblastiach (dokoch) a súvisiacej infraštruktúry na pripojenie k národnej prenosovej sústave.

I.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M3C2 – 1	Reforma 1.1 – Zjednodušenie postupov pre proces strategického plánovania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien súvisiacich so zjednodušením postupov pre proces strategického plánovania	Ustanovenie v právnom(-ých) akte(-och), v ktorom(-ých) sa uvádza nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien týkajúcich sa zjednodušenia postupov pre proces strategického plánovania	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽOK	2022	V revidovanom legislatívnom rámci sa stanoví, že: — Všetky prístavné orgány prijímú svoje dokumenty o strategickom plánovaní systému (DPSS) a svoje prístavné regulačné plány (PRP), pričom v plnej miere zohľadnia reformu talianskych prístavných systémov z roku 2016 schválenú legislatívnym dekrétom č. 169 zo 4. augusta 2016. DPSS upravuje minimálne tieto prvky: — Rozvoj cieľov orgánov prístavného systému; — Určené a načrtnuté oblasti určené výlučne na prístavné a zadné prístavné funkcie, — Infraštruktúrne prepojenia cestnej a železničnej dopravy s prístavmi na poslednom úseku, — Kritériá, ktoré sa dodržiavajú pri určovaní obsahu plánovania, — Jednoznačnú identifikáciu usmernení, pravidiel a postupov na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										pripravu plánov regulácie prístavov.
M3C2 – 2	Reforma 1.2 – Konkurenčné udeľovanie koncesii v talianskych prístavoch	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nariadenia o prístavných koncesiách	Ustanovenie v nariadení, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti nariadenia o prístavných koncesiách	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	V novom nariadení sa vymedzia rámcové podmienky udeľovania koncesii v prístavoch. V nariadení sa stanovujú minimálne: —Podmienky týkajúce sa trvania koncesie; —Právomoci orgánov poskytujúcich pomoc v oblasti dohľadu a kontroly; —Metódy obnovenia; —Prevodu zariadení na nového držiteľa koncesie na konci platnosti koncesie, —Obmedzenia minimálnych poplatkov, ktoré majú platiť nadobúdatelia licencie.
M3C2 – 3	Reforma 2.1 – Implementácia centrálneho elektronického priečinka pre colníctvo („Sportello	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky o jednotnom colnom sadzovníku Oddelenie (Sportello Unico	Ustanovenie vo vyhláške, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti vyhlášky o jednotnom colnom	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Vo vyhláške sa vymedzia metódy a špecifikácie jednotného colného miesta v súlade s nariadením (EÚ) 1239/2019 o zriadení jednotnej európskej námornej platformy a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1056 z 15. júla 2020 o elektronických údajoch o nákladnej doprave (eFTI).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Unico Doganale“)		Doganale)	oddelení (Sportello Unico Doganale)						
M3C2 – 4	Reforma 1.3 – Zjednodušenie povolovacích postupov pre zariadenia na žehlenie za studena	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zjednodušenia a povolovacích postupov pre zariadenia na žehlenie za studena	Právne ustanovenie, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti zjednodušenia povolovacích postupov pre zariadenia na žehlenie za studena	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽOK	2022	Zefektívniť proces povoľovania s cieľom skrátiť čas povoľovania na maximálne 12 mesiacov na výstavbu infraštruktúry na prepravu energie, ktorej cieľom je dodávať elektrinu z pevniny lodiam počas fázy kotvenia (v prípade zásahov, ktoré nepodliehajú environmentálnemu posudzovaniu)
M3C2 – 5	Investícia 2.1 – Digitalizácia logistického reťazca	Cieľ	Digitalizácia logistického reťazca	NEUVEDENÝ	Počet	0	12	ŠTVRTĽOK	2024	Najmenej 12 zo 16 orgánov prístavných systémov musí byť vybavených službami systémov prístavných spoločností (PCS), ktoré sú interoperabilné so službami <i>Comando Generale delle Capitanerie di Porto a/alebo Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</i> a zlučiteľné s novými PLN (Piattaforma Logistica Nazionale). Orgán pre prístavný systém sa považuje za vybavený službami systémov prístavnej komunity (PCS), ak aspoň jeden prístav tohto orgánu pre

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										prístavný systém je vybavený systémami prístavnej komunity (PCS).
M3C2 – 5a	Investícia 2.1 – Digitalizácia logistického reťazca	Cieľ	Digitalizácia logistického reťazca	NEUVEDENÝ	Počet	0	3	ŠTVRTĽOK	2026	Vykonávajú sa tieto 3 intervencie: 1. Centrum log-IN: Zriadenie digitálnej platformy (Piattaforma Logistica Nazionale – PLN). 2. Prístavná sieť a nákladné dediny: Všetkých 16 orgánov prístavného systému musí mať služby PCS (systém Spoločenstva prístavov) kompatibilné s Piattaforma Logistica Nazionale (PLN). Orgán pre prístavný systém sa považuje za vybavený službami systémov prístavnej komunity (PCS), ak aspoň jeden prístav tohto orgánu pre prístavný systém je vybavený systémami prístavnej komunity (PCS). Tieto služby PCS musia byť funkčné pre všetky hlavné prístavy určené v nariadení (EÚ) 1679/2024. Najmenej 12 vnútroštátnych nákladných dedín musí mať systém nákladnej dediny (FVS) kompatibilný s PLN. 3) Podnik log-IN: prevod zdrojov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										aspoň 1194 podnikom na vývoj digitálnych systémov na podporu interoperability služieb a súladu s nariadením eCMR a eFTI.
M3C2 – 6	Investícia 2.2: Digitalizácia manažmentu letovej prevádzky	Míľnik	Digitalizácia manažmentu letovej prevádzky: uvedenie nových nástrojov do prevádzky	Osvedčenia TOC, digitalizovaných leteckých informácií a UTMS	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTĽOK	2026	Uvedenie týchto troch projektov do prevádzky: a) Centrum technickej prevádzky (TOC) a najmenej dva systémy manažmentu letovej prevádzky b) Digitalizované letecké informácie c) Bezpilotný systém riadenia dopravy a konektivita (UTMS).
M3C2 – 7	Investícia 2.3: Žehlenie za studena	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek	Uverejnenie výzvy na predkladanie ponúk a zadanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu najmenej 15 zariadení na žehlenie za studena	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2024	Uverejnenie výzvy na predkladanie ponúk a zadanie všetkých zákaziek na výstavbu najmenej 15 studených žehliacich zariadení poskytujúcich elektrickú energiu v najmenej 10 prístavoch.
M3C2 –	Investícia	Cieľ	Dokončenie		Počet	0	15	ŠTVRTĽOK	202	Osvedčenia o dokončení prác

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
12	2.3: Žehlenie za studena		prác a prijatie odhadov nákladov na pripojenie zo strany vývojára infraštruktúry na žehlenie za studena.						6	a akceptovanie odhadov nákladov na pripojenie zo strany vývojára pre najmenej 15 infraštruktúr na studené žehlenie v najmenej 10 prístavoch.

I.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 1.1: Zelené prístavy intervencie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v prístavoch

Cieľom tohto opatrenia je znížiť emisie skleníkových plynov a zlepšiť kvalitu ovzdušia v prístavoch a prístavných mestách. Táto investícia pozostáva z intervencií v oblasti energetickej efektívnosti, rozvoja energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj nákupu vozidiel a služobných člnov s nulovými emisiami alebo transformácie vozidiel na fosílna palivá a služobných člnov na vozidlá a služobné člny s nulovými emisiami.

Reforma 2.2: Zriadenie národnej platformy digitálnej logistiky s cieľom zaviesť digitalizáciu služieb nákladnej a/alebo osobnej dopravy

Cieľom reformy je zabezpečiť interoperabilitu systémov prístavných spoločenstiev jednotlivých orgánov systému prístavov s národnou platformou digitálnej logistiky.

I.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M3C2 – 8	Investícia 1.1: Zelené prístavy intervencie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v prístavoch	Cieľ	Zelené prístavy pridelenie prác	NEUVEDENÝ	Počet	0	7	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Pridelenie prác najmenej siedmim orgánom systému prístavov. Výberové konanie na pridelenie prác zahŕňa: a) Kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečuje, aby práce boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) a s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. b) Záväzok, že príspevok investície v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 musí predstavovať aspoň 79 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. c) Záväzok podávať správy o vykonávaní opatrenia v polovici trvania schémy a na konci schémy.
M3C2 – 9	Investícia 1.1: Zelené prístavy intervencie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov	Cieľ	Zelené prístavy dokončenie prác	NEUVEDENÝ	Počet	0	75	ŠTVRŤR OK	2026	Dodanie tovaru, prác a služieb súvisiacich s najmenej 75 projektmi pre prístavné orgány.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a energetickej efektívnosti v prístavoch									
M3C2 – 10	Reforma 2.2: Zriadenie národnej platformy digitálnej logistiky s cieľom zaviesť digitalizáciu služieb nákladnej a/alebo osobnej dopravy	Míľnik	Národná platforma digitálnej logistiky	Ustanovenie v právnom akte, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti právneho aktu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝR OK	2024	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa zabezpečí interoperabilita systémov prístavnej komunity s národnou platformou digitálnej logistiky. Okrem toho sa v právnom akte stanoví, že orgány systému prístavov sú vybavené štandardnými službami PCS (systém prístavnej komunity), ktoré sú interoperabilné so zapojenými orgánmi verejnej správy a zlučiteľné s nariadením EÚ č. 1056/2020 a s národnou platformou digitálnej logistiky.

J. MISIA 4 ZLOŽKA 1: Posilnenie poskytovania vzdelávacích služieb: od materských škôl k univerzitám

Tento komponent talianskeho plánu obnovy a odolnosti zahŕňa štyri oblasti intervencie: I) Zlepšenie kvality a kvantitatívne rozšírenie služieb vzdelávania a odbornej prípravy – od materských škôl po univerzity; II) reforma učiteľského povolania, najmä pokiaľ ide o postupy náboru a odbornej prípravy, s cieľom zvýšiť zručnosti pedagogických zamestnancov a riešiť územný nesúlad; III) zvyšovanie úrovne zručností a modernizácia infraštruktúry s cieľom zlepšiť digitálnu, vedu, technológiu, inžinierstvo a matematiku (STEM) a výučbu viacjazyčnosti a zároveň zlepšiť bezpečnosť a energetickú efektívnosť školských budov; IV) Reforma doktorandských skupín, ktoré umožňujú získať tituly a doktorandské programy s cieľom podporiť aplikovaný výskum a zvýšiť počet doktorandských štipendií. Opatrenia v rámci tejto zložky sú zamerané na riešenie nedostatkov talianskeho systému vzdelávania, odbornej prípravy a výskumu s cieľom zlepšiť výsledky vzdelávania a zamestnateľnosť talianskych študentov. Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispievajú k plneniu odporúčaní pre danú krajinu adresovaných Taliansku v rokoch 2020 a 2019, pokiaľ ide o potrebu „podporiť účasť žien na trhu práce prostredníctvom komplexnej stratégie, a to aj prostredníctvom prístupu ku kvalitnej starostlivosti o deti“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 2, 2019), „zlepšiť výsledky vzdelávania, a to aj prostredníctvom primeraných a cielených investícií, a podporiť zvyšovanie úrovne zručností, a to aj posilnením digitálnych zručností“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 2, 2019), „podporiť výskum a inovácie“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2019), „posilniť dištančné vzdelávanie a zručnosti vrátane digitálnych zručností“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 2, 2020) a „zamerať investície na výskum a inovácie“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2020).

J.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia 1.1: Plán pre materské školy a predškolské zariadenia a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Cieľom tejto investície je rozšíriť a zlepšiť vzdelávacie zariadenia pre deti vo veku 0 – 6 rokov. Investícia pozostáva z výstavby, prestavby a renovácie miest starostlivosti o deti v jasliach a predškolských zariadeniach.

Investícia 1.2: Plán na predĺženie plného pracovného úväzku

Cieľom tohto opatrenia je umožniť školským zariadeniam predĺžiť školské hodiny renováciou alebo vybudovaním vhodnej infraštruktúry. Investícia pozostáva z výstavby alebo výstavby priestorov jedálne v školských zariadeniach.

Investícia 1.3: Plán posilnenia školskej športovej infraštruktúry

Cieľom tohto opatrenia je podporovať športové aktivity v školách. Toto opatrenie spočíva v renovácii a výstavbe športových zariadení a telocviční na školské použitie.

Investícia 1.4: Mimoriadna intervencia zameraná na zníženie územných rozdielov v I. a II. cykle stredných škôl a na boj proti predčasnemu ukončeniu školskej dochádzky

Cieľom opatrenia je riešiť existujúce nedostatky v základných zručnostiach študentov. Investícia pozostáva z mentorských činností a činností odbornej prípravy pre študentov, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky, a mladých ľudí, ktorí už predčasne ukončili školskú dochádzku, a to aj s podporou národného digitálneho portálu.

Reforma 1.1: Reforma technických a odborných inštitútov

Cieľom reformy je zosúladiť učebné osnovy technických a odborných inštitútov s kompetenciami, ktoré taliansky výrobný systém potrebuje, a to aj na miestnej úrovni. Reformou sa predovšetkým zabezpečí, aby technické a odborné vzdelávanie bolo v súlade s Priemyslom 4.0 a aby zahŕňalo digitálne inovácie.

Reforma 1.2: Reforma terciárneho odborného vzdelávania (ITS)

Cieľom reformy je posilniť systém terciárneho odborného vzdelávania zjednodušením riadenia IDS s cieľom zvýšiť počet inštitútov a zápisov s ohľadom na miestne územie. Očakáva sa, že reformou sa preklenuje nesúlad medzi ponukou pracovnej sily a dopytom po nej.

Investícia 1.5: Rozvoj systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS)

Cieľom tohto opatrenia je posilniť úlohu inštitútov odbornej prípravy (ITS) v talianskom vzdelávacom systéme. Investícia pozostáva z rozšírenia zápisu študentov do IDS a posilnenia zapojenia podnikov do vzdelávania prostredníctvom spustenia vnútroštátnej digitálnej platformy, ktorá lepšie prepája odbornú prípravu s trhom práce.

Reforma 1.3: Reorganizácia školského systému

Reforma má dvojaký cieľ:

- 1) Úprava počtu žiakov podľa triedy.

Počet pedagogických pracovníkov sa stanoví na rovnakej úrovni ako v školskom roku 2020/2021 vzhľadom na pokles počtu obyvateľov a s cieľom znížiť počet žiakov v triede a postupne zlepšiť pomer medzi počtom žiakov a počtom učiteľov na spoločných pozíciách. Vykonávaním intervencie sa nezvyšuje počet dostupných budov. Iniciatíva venuje individuálnu pozornosť jednotlivým žiakom, najmä najzraniteľnejším a určite aj žiakom so zdravotným postihnutím. Očakáva sa, že zlepšenie pomeru žiakov a učiteľov bude prínosom pre kvalitu výučby a dostupnosť zdrojov pre školské budovy. Preskúmanie pravidiel týkajúcich sa veľkosti školských budov. Regionálne školské obyvateľstvo sa považuje za „účinný parameter“ na identifikáciu vzdelávacích inštitúcií s riaditeľom a riaditeľom, a nie s obyvateľstvom jednotlivcej školy, ako sa stanovuje v súčasných právnych predpisoch.

Reforma 1.4: Reforma systému „orientácie“

Cieľom reformy je zaviesť orientačné moduly (aspoň 30 hodín ročne) pre štvrtú a piatu triedu vyšších stredných škôl. Hlavným cieľom je podporiť študentov pri informovanom výbere medzi pokračovaním v štúdiu alebo ďalším odborným vzdelávaním (ITS) pred ich začlenením do trhu práce. V reforme sa takisto predpokladá vytvorenie platformy digitálnej orientácie súvisiacej s ponukou terciárneho vzdelávania univerzít a inštitútov odbornej prípravy (ITS).

Investícia 1.6: Aktívna orientácia pri prechode zo školy na univerzitu

Cieľom tohto opatrenia je uľahčiť a podporiť prechod z vyššej strednej školy na univerzitu a znížiť mieru predčasného ukončenia vysokoškolského štúdia. Toto opatrenie spočíva v poskytovaní orientačných kurzov všetkým študentom vyšších stredných škôl s cieľom podporiť ich pri výbere terciárneho vzdelávania.

Investícia 1.7: Štipendiá na prístup na univerzitu

Cieľom tohto opatrenia je posilniť rovnosť v prístupe k terciárnemu vzdelávaniu podporou študentov v sociálno-ekonomických ťažkostiach. Opatrenie spočíva vo zvýšení počtu štipendií poskytovaných univerzitným študentom.

Reforma 1.5: Reformy univerzitných študijných skupín

V reforme sa predpokladá aktualizácia univerzitných učebných osnov, čím sa znížia existujúce pevné hranice, ktoré výrazne obmedzujú možnosť vytvorenia interdisciplinárnych dráh. Očakáva sa tiež, že reformou sa rozšíri možnosť vykonávať programy odbornej prípravy zavedením inovatívnych univerzitných tried zameraných na pracovné miesta.

Reforma 1.6: Umožnenie reformy univerzitného štúdia

V reforme sa predpokladá zjednodušenie postupu prístupu k povolaniam, ktoré si vyžadujú zápis do profesijných príkazov prostredníctvom špecializovanej odbornej skúšky. Opatrenie prispeje k harmonizácii záverečnej vnútroštátnej skúšky každého titulu s príslušnou skúškou z profesijného poriadku, čím sa stanovia všeobecné a jasné pravidlá a náhrada.

Reforma 2.1: Nábor učiteľov

Cieľom tejto reformy je zlepšiť výsledky vzdelávania zlepšením kvalifikácie učiteľov, náboru, kariéry, odbornej prípravy a systémov hodnotenia. Toto opatrenie spočíva v nábere učiteľov v rámci reformovaného systému prijímania zamestnancov.

Reforma 2.2: Vyššie terciárne vzdelávanie a povinná odborná príprava pre riadiacich pracovníkov škôl, učiteľov, administratívnych a technických pracovníkov

Cieľom reformy je vybudovať systém kvalitnej odbornej prípravy pre zamestnancov škôl v záujme kontinuálneho profesijného a kariérneho rozvoja. Predpokladá sa v ňom zriadenie kvalifikovaného orgánu zodpovedného za vydávanie usmernení v súlade s európskymi normami a za výber a koordináciu iniciatív v oblasti odbornej prípravy, prípadne ich prepojenie s kariérnym postupom, ako sa stanovuje v reforme prijímania zamestnancov – reforme 2.1: Nábor učiteľov zahrnutý do plánu.

Investícia 2.1: Integrovaná digitálna výučba a odborná príprava v oblasti digitálnej transformácie zamestnancov škôl

Cieľom tohto opatrenia je vytvoriť stály systém na podporu digitálnych vyučovacích zručností medzi zamestnancami škôl. Investícia pozostáva z odbornej prípravy riadiacich pracovníkov škôl, učiteľov a administratívnych pracovníkov.

Investícia 3.1: Nové zručnosti a nové jazyky

Cieľom tohto opatrenia je posilniť viacjazyčné zručnosti, zručnosti v oblasti STEM, digitálne a inovačné zručnosti na všetkých úrovniach škôl. Opatrenie spočíva v aktivácii interdisciplinárnych poradenských projektov v oblasti STEM na školách a rozšírení programu Erasmus+.

Investícia 3.2: Škola 4.0: inovačné školy, elektroinštalácia, nové triedy a semináre

Cieľom tohto opatrenia je transformovať školské zariadenia tak, aby umožňovali digitálne vzdelávanie. Toto opatrenie pozostáva z vybavenia najmenej 8000 základných a stredných škôl digitálnymi nástrojmi, ktoré pokrývajú najmenej 100000 tried.

Investícia 3.3: Bezpečnosť školských budov a plán štrukturálnej obnovy

Cieľom opatrenia je zvýšiť bezpečnosť a energetickú hospodárnosť školských budov. Toto opatrenie pozostáva z renovačných a rekonštrukčných prác na školských budovách.

Investícia 3.4: Vyučovanie a pokročilé univerzitné zručnosti

Cieľom tohto opatrenia je kvalifikovať a inovovať univerzitné programy vrátane doktorandského štúdia s cieľom posilniť digitálne zručnosti a zvýšiť globálnu angažovanosť vysokoškolského vzdelávania. Investícia pozostáva z udeľovania doktorandských štipendií, vytvárania sietí inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, zriaďovania centier digitálneho vzdelávania a posilňovania medzinárodnej spolupráce a projektov.

Reforma 4.1: PhD. Reforma programov

Cieľom reformy je aktualizovať nariadenie o doktorandských programoch, zjednodušiť postupy zapojenia spoločností, výskumných centier do doktorandských programov a posilniť aplikovaný výskum. Navrhovaná reforma zahŕňa všetky investície súvisiace s doktorandskými programami v cieľovej oblasti „Vzdelávanie a výskum“.

Investícia 4.1: Rozšírenie počtu a kariérnych príležitostí doktorandov (zameraných na výskum, verejnú správu a kultúrne dedičstvo)

Cieľom opatrenia je zvýšiť objem ľudského kapitálu určeného na činnosti zamerané na výskum, verejnú správu a kultúrne dedičstvo. Investícia predpokladá, že univerzity a inštitúcie AFAM pridelia študentom aspoň 3600 všeobecných doktorandských štipendií, aspoň 3000 doktorandských štipendií v oblasti verejnej správy a aspoň 600 nových doktorandských štipendií venovaných kultúrnemu dedičstvu.

J.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M4C1 – 1	Reforma 1.5: Reforma univerzitných študijných skupín; Reforma 1.6: Umožnenie reformy univerzitných diplomov; Reforma 4.1: PhD. Reforma programov	Míľník	Nadobudnutie účinnosti reforiem systému terciárneho vzdelávania na zlepšenie výsledkov vzdelávania (primárne právne predpisy) v týchto oblastiach: a) umožnenie získania vysokoškolského diplomu; b) skupiny s vysokoškolským vzdelaním; C) reforma doktorandských programov	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti reforiem	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVE DENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Reformy zahŕňajú aspoň tieto kľúčové prvky: I) iniciatívy na reformu univerzitných študijných skupín, ktorými sa zavádza vyšší stupeň flexibility s cieľom uspokojiť vyvíjajúci sa dopyt po zručnostiach na trhu práce; II) iniciatívy na reformu umožňujúcich vysokoškolských titulov s cieľom zjednodušiť a urýchliť prístup k povolaniam; III) iniciatívy na reformu programov pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom lepšie zapojiť firmy a podporiť aplikovaný výskum; Opatrenia na reformu systému terciárneho odborného vzdelávania vrátane posilnenia prepojení a možných prechodov s odbornými titulmi (lauree professionalizzanti) s cieľom uspokojiť dopyt trhu práce po technických kompetenciách
M4C1 – 2	Investícia 1.7: Štipendiá na prístup	Míľník	Nadobudnutie účinnosti	Ustanovenie zákona	NEUVEDE	NEUVEDEN	NEUVE	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR	2021	Ministerskými vyhláškami prijatými ministerstvom univerzít

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	na univerzitu		ministerských vyhlášok o reforme štipendií na zlepšenie prístupu k terciárnemu vzdelávaniu	o nadobudnutí účinnosti reformy	NÝ	Ý	DENÝ	OK		a výskumu o reforme štipendií sa zlepši prístup k terciárnemu vzdelávaniu pre talentovaných študentov v sociálno-ekonomických ťažkostiach, zvýši sa výška štipendií a počet príjemcov do 31. decembra 2024. Títo študenti sú identifikovaní na základe ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
M4C1 – 3	Reforma 2.1: Nábor učiteľov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy učiteľského povolania.	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti reformy	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVE DENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Revidovaný právny rámec priláka, prijme a motivuje kvalitných učiteľov, a to najmä prostredníctvom: I) zlepšenie systému prijímania zamestnancov II) zavedenie vyššej kvalifikácie vo výučbe s cieľom získať prístup k povolaniu na strednej škole; III) obmedzenie nadmernej mobility učiteľov (v záujme kontinuity výučby); IV) stanovenie kariérneho postupu jasne spojeného s hodnotením výkonu a kontinuálnym profesijným

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										rozvojom.
M4C1 – 4	Investícia 3.2: Škola 4.0: inovačné školy, elektroinštalácia, nové triedy a semináre	Míľnik	Škola 4.0 Plán na podporu digitálnej transformácie talianskeho školského systému je prijatý	Ministerstvo školstva – vyhláška, ktorou sa prijíma plán Škola 4.0	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Plán „Škola 4.0“ prijatý ministerstvom školstva na podporu digitálnej transformácie talianskeho školského systému zahŕňa: a) transformácia 100000 tried na inovačné vzdelávacie prostredia b) vytvorenie laboratórií pre nové digitálne povolania na všetkých stredných školách. Akcia a) premení školské priestory určené pre tradičné triedy na inovatívne, adaptívne a flexibilné vzdelávacie prostredia prepojené a integrované s digitálnymi, fyzickými a virtuálnymi technológiami spolu. Investície do školských zariadení prinesú najinovatívnejšie vyučovacie technológie (kódovacie a robotické zariadenia, zariadenia virtuálnej reality, pokročilé digitálne zariadenia pre inkluzívne vzdelávanie atď.) aspoň do 100000 tried

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										základných a stredných škôl používaných na vyučovanie. Opatrením b) sa zriadi aspoň jedno laboratórium pre digitálne povolania na každej strednej škole, laboratórium úzko prepojené so spoločnosťami a inovačnými startupmi na vytváranie nových pracovných miest v odvetví nových digitálnych povolanií (ako je umelá inteligencia, robotika, veľké dáta a kybernetická bezpečnosť, modré a zelené hospodárstvo). Najmenej 40 % prijímajúcich škôl sa nachádza na juhu Talianska.
M4C1 – 5	Reforma 1.3: Reorganizácia školského systému; Reforma 1.2: Reforma systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS); Reforma 1.1:	Míľniky	Nadobudnutie účinnosti reforiem systému primárneho a sekundárneho vzdelávania na zlepšenie výsledkov vzdelávania	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti reforiem	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVE DENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Reformy primárnych právnych predpisov systému primárneho a sekundárneho vzdelávania na zlepšenie výsledkov vzdelávania (prostredníctvom primárnych právnych predpisov) zahŕňajú aspoň tieto kľúčové prvky: I) Iniciatívy na reformu organizácie vzdelávacieho

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Reforma technických a odborných inštitútov; Reforma 1.4: Reforma systému „orientácie“									systému s cieľom prispôsobiť sa demografickému vývoju (napríklad pomer počtu škôl a žiakov/učiteľov) II) iniciatívy na reformu systému orientácie s cieľom minimalizovať mieru predčasného ukončenia vysokoškolského vzdelávania; III) iniciatívy na posilnenie sekundárneho odborného vzdelávania (Istituti tecnico-professionali) vrátane prijatia nových učebných osnov a ich orientácie na inovačné výstupy národného plánu Priemysel 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020); IV) iniciatívy na odbornú prípravu riadiacich pracovníkov škôl, učiteľov a administratívnych/technických pracovníkov a vytvorenie vyššej školy pre terciárne vzdelávanie na odbornú prípravu s cieľom zlepšiť kvalitu výučby; v) iniciatívy na integráciu činností, metodík a obsahu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										zamerané na rozvoj a posilnenie učebných plánov v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM), digitálnych a inovačných zručností vo všetkých cykloch vzdelávania, od materských škôl až po vyššie stredné školy, s cieľom zvýšiť zápis do učebných plánov terciárneho STEM, najmä pre ženy. V záujme uspokojivého splnenia míľnika právne predpisy zahŕňajú povinné lehoty na vydanie sekundárnych právnych predpisov, usmernení a všetkých potrebných regulačných ustanovení (monitorovanie databázou ministerstva školstva) s cieľom zabezpečiť bezproblémové vykonávanie.
M4C1 – 6	Reforma 2.2: Vyššie terciárne vzdelávanie a priebežná odborná príprava pre vedúcich pracovníkov škôl, učiteľov, administratívnych	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov zameraných na vybudovanie kvalitného systému odbornej prípravy	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti právneho	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Právne predpisy obsahujú ustanovenia zamerané na budovanie systému kvalitnej odbornej prípravy pre zamestnancov škôl v súlade s kontinuálnym profesijným a kariérnym rozvojom, zriadenie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a technických pracovníkov		pre školy.	predpisu.						kvalifikovaného orgánu zodpovedného za usmernenia pre odbornú prípravu zamestnancov škôl, výber a koordináciu iniciatív v oblasti odbornej prípravy a prepájajú ich s kariérnym postupom, ako sa stanovuje v reforme prijímania zamestnancov. Zavedenie systému počiatočnej a priebežnej odbornej prípravy by malo umožniť prekonať súčasnú roztrieštenosť spôsobov odbornej prípravy, ktorým v súčasnosti chýba jednotná národná stratégia.
M4C1 – 7	Investícia 1.4: Mimoriadna intervencia zameraná na zníženie územných rozdielov v I. a II. cykle stredných škôl a na boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky	Cieľ	Študenti alebo mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili na mentorských činnostiach alebo kurzoch odbornej prípravy	NEUVEDENÝ	Počet	0	820 000	OTÁZKA Č. 3	2025	Vydávajú sa osvedčenia o účasti na činnostiach mentorstva a odbornej prípravy, ktoré sa poskytujú najmenej 820000 príjemcom. Rozdiel v miere predčasného ukončenia stredoškolského vzdelávania sa znižuje a dosahuje priemer EÚ za rok 2019 (10,2 %), ako dokazuje ISTAT.
M4C1 – 8	Investícia 1.3: Plán posilnenia školskej	Míľnik	Zadávanie zákaziek na zásahy na	Oznámenie o zadaní	NEUVEDE	NEUVEDEN	NEUVE	ŠTVRŤR	2024	Zadanie zákaziek na zásahy na výstavbu a renováciu športových

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	športovej infraštruktúry		výstavbu a renováciu športových zariadení a telocviční na školské použitie	verejných zákaziek na oprávnené intervencie	NÝ	Ý	DENÝ	OK		zariadení a telocviční na školské použitie na základe postupu verejného obstarávania.
M4C1 – 9	Investícia 1.1: Plán pre materské školy a predškolské zariadenia a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve	Míľnik	Zadanie zákaziek na výstavbu, obnovu a zaistenie bezpečnosti materských škôl, predškolských zariadení a služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve	Oznámenie miestnych orgánov, ktoré sú prijímateľmi, o financovaní zadania verejných zákaziek v prípade prvého súboru oprávnených intervencií	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVE DENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Zadanie zákaziek a územné rozdelenie, pokiaľ ide o materské školy a predškolské zariadenia a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Zadanie zákazky sa vykoná v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených činností a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M4C1 – 10	Reforma 2.1: Nábor učiteľov; Reforma 1.3: Reorganizácia školského systému; Reforma 1.2: Reforma systému	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nariadení na účinné vykonávanie a uplatňovanie všetkých opatrení	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti nariadení.	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVE DENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Sekundárne právne predpisy zahŕňajú všetky nariadenia potrebné na účinné vykonávanie a uplatňovanie všetkých opatrení týkajúcich sa reforiem základného, sekundárneho

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	terciárneho odborného vzdelávania (ITS); Reforma 1.4: Reforma „orientačného“ systému; Reforma 1.5: Reforma univerzitných študijných skupín; Reforma 1.6: Umožnenie reformy univerzitných diplomov		týkajúcich sa reforiem základného, sekundárneho a terciárneho vzdelávania, ak je to potrebné							a terciárneho vzdelávania: — Reformy systému terciárneho vzdelávania s cieľom zlepšiť výsledky vzdelávania (primárne právne predpisy) v týchto oblastiach: a) umožnenie získania vysokoškolského diplomu; b) skupiny s vysokoškolským vzdelaním; C) reforma doktorandských programov; — Ministerské dekréty o reforme štipendií na zlepšenie prístupu k terciárnemu vzdelávaniu, — Reforma učiteľského povolania, — Reformy systému primárneho a sekundárneho vzdelávania s cieľom zlepšiť výsledky vzdelávania, — Cieľom právnych predpisov bolo vytvoriť systém kvalitnej odbornej prípravy pre školy.
M4C1 – 10a	Reforma 1.1: Reforma technických a odborných	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych	Ustanovenie zákona o nadobudnutí	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR	2024	Nadobudli účinnosť sekundárne právne predpisy o reforme technických a odborných

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	inštitútov		právnych predpisov.	účinnosti sekundárnych právnych predpisov.				OK		inštitútov.
M4C1 – 11	Investícia 1.7: Štipendiá na prístup na univerzitu	Cieľ	Udelené univerzitné štipendium	NEUVEDENÝ	Počet	0	55 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Štipendiá financované výlučne z prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa poskytnú najmenej 55000 študentom.
M4C1 – 12	Investícia 4.1: Rozšírenie počtu a kariérnych príležitostí doktorandov (zameraných na výskum, verejnú správu a kultúrne dedičstvo)	Cieľ	Udelené štipendijné programy PhD	NEUVEDENÝ	Počet	0	7 200	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Počas troch rokov sa udelí najmenej 3600 všeobecných doktorandských štipendií, najmenej 3000 doktorandských štipendií v oblasti verejnej správy a najmenej 600 doktorandských štipendií v oblasti kultúrneho dedičstva.
M4C1 – 13	Investícia 2.1: Integrovaná digitálna výučba a odborná príprava v oblasti digitálnej transformácie zamestnancov škôl	Cieľ	Odborná príprava vedúcich pracovníkov škôl, učiteľov a administratívnych pracovníkov	NEUVEDENÝ	Počet	0	650 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Vydávajú sa osvedčenia o účasti na kurzoch odbornej prípravy v oblasti digitálnej výučby a digitálnej transformácie, ktoré sa poskytujú najmenej 650000 prijímateľom.
M4C1 – 14	Reforma 2.1: Nábor	Cieľ	Učitelia prijatí v rámci	NEUVEDENÝ	Počet	0	20 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR	2024	Najmenej 20000 učiteľov prijatých v rámci reformovaného

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	učiteľov		reformovaného systému prijímania zamestnancov					OK		systému prijímania zamestnancov
M4C1 – 14a	Reforma 2.1: Nábor učiteľov	Cieľ	Učitelia prijatí v rámci reformovaného systému prijímania zamestnancov	NEUVEDENÝ	Počet	0	20 000	OTÁZKA Č. 3	2025	Najmenej 20000 učiteľov prijatých v rámci reformovaného systému prijímania zamestnancov
M4C1 – 14b	Reforma 2.1: Nábor učiteľov	Míľnik	Dekréty, ktorými sa schvaľuje poradie učiteľov vo verejných výberových konaniach	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTŔ OK	2026	Dekréty, ktorými sa schvaľuje poradie najmenej 70000 uchádzačov, ktorí úspešne prešli verejným výberovým konaním na učiteľov podľa reformovaného systému prijímania zamestnancov, vrátane 40000 učiteľov prijatých v rámci cieľov M4C1 – 14 a M4C1 – 14a.
M4C1 – 15	Investícia 1.7: Štipendiá na prístup na univerzitu	Cieľ	Udelené štipendiá na prístup na univerzitu	NEUVEDENÝ	Počet	0	55 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTŔ OK	2024	Najmenej 55000 študentov získalo štipendiá financované výlučne z finančných prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
M4C1 – 15a	Investícia 1.7: Štipendiá na prístup	Cieľ	Udelené štipendiá na prístup na	NEUVEDENÝ	Počet	0	83 000	ŠTVRTŔ OK	2026	Štipendiá financované výlučne z prostriedkov Mechanizmu na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	na univerzitu		univerzitu							podporu obnovy a odolnosti sa poskytnú najmenej 83000 študentom.
M4C1 – 16	Investícia 3.1: Nové zručnosti a nové jazyky	Míľnik	Prijatie rozhodnutia (rozhodnutí) o udelení grantu na aktiváciu projektov STEM	Prijatie rozhodnutia (rozhodnutí) o udelení grantu	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVE DENÝ	ŠTVRŤR OK	2025	Prijatie rozhodnutia (rozhodnutí) o udelení grantu na aktiváciu projektov STEM v najmenej 8000 školách.
M4C1 – 17	Investícia 3.1: Nové zručnosti a nové jazyky	Míľnik	Nové zručnosti	Prijatie rozhodnutia (rozhodnutí) o udelení grantu	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVE DENÝ	ŠTVRŤR OK	2025	Prijatie rozhodnutia (rozhodnutí) o udelení grantu pre: i. Aktivácia jazykových a/alebo metodických kurzov určených pre zamestnancov škôl v najmenej 8000 školách. ii. Posilnenie programu Erasmus+ určeného študentom a/alebo zamestnancom škôl na roky 2023, 2024 a 2025.
M4C1 – 19	Investícia 3.2: Škola 4.0: inováčné školy, elektroinštalácia, nové triedy a semináre	Míľnik	Prijatie rozhodnutia (rozhodnutí) o udelení grantu na nákup digitálnych zariadení a/alebo vytvorenie digitálnych	Prijatie rozhodnutia (rozhodnutí) o udelení grantu	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVE DENÝ	ŠTVRŤR OK	2025	Prijatie rozhodnutia (rozhodnutí) o udelení grantu na transformáciu tried na inováčné prostredie a/alebo vytvorenie digitálnych laboratórií v najmenej 8000 školách.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			laboratórií							
M4C1 – 20	Investícia 1.5: Rozvoj systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS)	Cieľ	Počet študentov zapísaných do systému odbornej prípravy (ITS)	NEUVEDENÝ	Počet	0	11 000	ŠTVRŤR OK	2026	Najmenej 11000 študentov zapísaných do národného registra Akadémie IDS pre systém odbornej prípravy v referenčnom roku 2025. Vnútroštátna digitálna platforma systému IDS je online a prístupná, ako potvrdzuje „Verbale di collaudo“.
M4C1 – 22	Investícia 1.3: Plán posilnenia školskej športovej infraštruktúry	Cieľ	Výstavba alebo renovácia športových zariadení a telocviční na školské použitie	NEUVEDENÝ	Počet	0	300	ŠTVRŤR OK	2026	Osvedčenia o dokončení prác sa vydajú pre najmenej 300 telocviční alebo športových zariadení na školské použitie.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťin a	Rok	
M4C1 – 23	Investícia 3.4: Vyučovanie a pokročilé univerzitné zručnosti	Míľnik	Akcie na kvalifikáciu a inováciu stredných škôl a univerzitných programov vrátane doktorandského štúdia.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ			ŠTVRTÝ ROK	2026	Udelenie najmenej 500 nových doktorandských titulov v programoch aktivovaných univerzitami zameraných na digitálnu a environmentálnu transformáciu. Podpíšu sa dohody („Atti d’obbligo“) o finančnej podpore troch centier digitálneho vzdelávania. Podpíšu sa dohody („Atti d’obbligo“) pre tri siete inštitúcií vysokoškolského vzdelávania... Podpíše sa najmenej 10 partnerstiev doložených „Atti d’obbligo“, ktorým sa zriadujú nadnárodné vzdelávacie iniciatívy. Podpíšu sa dohody („Atti d’obbligo“) o finančnej podpore najmenej 15 projektov internacionalizácie inštitúcií AFAM.
M4C1 – 24	Investícia 1.6: Aktívna orientácia pri prechode zo školy na univerzitu.	Cieľ	Potvrdenia o účasti, ktoré boli vydané na kurzy prechodu zo školy na univerzitu	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 000 000	ŠTVRTÝ ROK	2026	V rokoch 2022/2023 až 2025/2026 bolo pre študentov stredných škôl zapísaných do akademických školských rokov vydaných aspoň 1000000 osvedčení o účasti na kurzoch prechodu na univerzitné vzdelávanie.

J.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investovanie do bývania pre študentov

Cieľom reformy je zvýšiť ubytovanie vysokoškolských študentov podporou súkromných a verejných investícií do zariadení s príspevkom ministerstva univerzít a výskumu.

Investícia spočíva v poskytnutí ďalších ubytovacích zariadení pre študentov.

Investícia 1.1: Plán pre materské školy a predškolské zariadenia a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Cieľom tejto investície je rozšíriť a zlepšiť vzdelávacie zariadenia pre deti vo veku 0 – 6 rokov. Investícia pozostáva z výstavby, prestavby a renovácie miest starostlivosti o deti v jasliach a predškolských zariadeniach.

Investícia 1.2: Plán na predĺženie plného pracovného úväzku

Cieľom tohto opatrenia je umožniť školským zariadeniam predĺžiť školské hodiny renováciou alebo vybudovaním vhodnej infraštruktúry. Investícia pozostáva z výstavby alebo výstavby priestorov jedálne v školských zariadeniach.

Investícia 3.3: Bezpečnosť školských budov a plán štrukturálnej obnovy

Cieľom opatrenia je zvýšiť bezpečnosť a energetickú hospodárnosť školských budov. Toto opatrenie spočíva v obnove a rekonštrukcii školských budov.

Investícia 5: Fond študentského bývania

Toto opatrenie pozostáva z verejnej investície do grantovej schémy s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v Taliansku v sektore bývania pre študentov. Program funguje tak, že poskytuje granty priamo súkromnému sektoru, ako aj subjektom verejného sektora, ktoré vykonávajú podobné činnosti.

Systém spravuje Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) ako implementujúci partner. Systém zahŕňa túto produktovú líniu:

- Jednorazový grant vo výške maximálne 20 000 EUR na študentské lôžko.

S cieľom realizovať investíciu do programu Taliansko a spoločnosť CDP S.p.A. podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá obsahuje tento obsah:

5. Opis rozhodovacieho procesu schémy: Konečné rozhodnutie o udelení grantu v rámci systému prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
6. Kľúčové požiadavky súvisiacej grantovej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a. Sociálne požiadavky investície vrátane:
 - i. Požiadavka, aby nájomné pre vysokoškolských študentov bolo stanovené aspoň o 15 % nižšie ako miestne trhové ceny.
 - ii. Požiadavka, aby 30 % nových miest bolo vyhradených pre študentov, ktorí čelia sociálno-ekonomickým ťažkostiam, ako ich vymedzujú organizácie „Diritto allo Studio“ (právo študovať v organizáciách).
 - i. Požiadavka, aby existujúce ubytovanie používané na účely bývania študentov v čase vyhlásenia príslušnej výzvy na predkladanie projektov nebolo možné financovať.

- b. Opis poskytnutých grantov a oprávnených konečných príjemcov.
 - c. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
 - d. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). V rámci grantovej politiky sa z oprávnenosti vylúči najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,⁷² ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty,⁷³ iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami⁷⁴ a mechanickými biologickými čistiarnami⁷⁵. Aby sa predišlo pochybnostiam, plynové kotly nie sú oprávnené na podporu v rámci tohto opatrenia.
 - e. Požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie tých istých nákladov.
7. Sumu, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúru poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavku použiť akékoľvek nevyužitý výnosy zo schémy, a to aj po roku 2026, na rovnaké politické účely.
8. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
- 1. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných grantoch.
 - 2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 - 3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred udelením grantu na operáciu.

⁷² S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

⁷³ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁷⁴ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁷⁵ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

4. Povinnosť vykonávať ex post audity založené na riziku v súlade s plánom auditov spoločnosti CDP S.p.A. Tieto audity overujú i) účinnosť systémov kontroly vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overuje zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platných dohôd o grante podľa vykonávacej dohody.

J.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M4C1 – 18	Investícia 1.1: Plán pre materské školy a predškolské zariadenia a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve	Cieľ	Miesta vytvorené na vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve pre deti vo veku 0 – 6 rokov.	NEUVEDENÝ	Počet	0	150 480	ŠTVRT' ROK	2026	Osvedčenia o dokončení prác na najmenej 150480 novovybudovaných, rekvalifikovaných, rozšírených alebo vyplývajúcich zo zmeny využívania služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti vo veku 0 – 6 rokov, z toho najviac 35000 miest v dôsledku demolácie a rekonštrukcie existujúcich miest. Investícia nezahŕňa obstarávanie kotlov na zemný plyn.
M4C1 – 21	Investícia 1.2: Plán na predĺženie plného pracovného úväzku	Cieľ	Výstavba alebo renovácia jedální v školách	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 000	ŠTVRT' ROK	2026	Osvedčenia o dokončení prác sa vydávajú na najmenej 1000 jedální v školách.
M4C1 – 26	Investícia 3.3: Bezpečnosť školských budov a plán štrukturálnej obnovy	Cieľ	Zrekonštruované alebo renovované školské budovy	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 400	ŠTVRT' ROK	2026	Osvedčenia o dokončení renovačných alebo rekonštrukčných prác zvyšujúcich bezpečnosť alebo energetickú efektívnosť sa vydajú najmenej pre 1400 školských budov. Investícia nezahŕňa obstarávanie kotlov na zemný plyn.
M4C1 – 27	Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov	Míľník	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na zmenu súčasných pravidiel	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRT' ROK ŠTVRT' ROK	2021	Revidované právne predpisy: Zmeniť súčasné pravidlá týkajúce sa ubytovania pre študentov (zákon č. 338/2000 a legislatívny dekrét

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a investovanie do bývania pre študentov		týkajúcich sa ubytovania pre študentov.	nadobudnutie účinnosti právneho predpisu.						č. 68/2012) s cieľom: (1). Podpora reštrukturalizácie a obnovy stavieb namiesto nových budov na zelenej lúke (s vyšším percentuálnym podielom zakorenenia, v súčasnosti 50 %), pričom predložené projekty zabezpečia najvyššiu environmentálnu normu; (2). Zjednodušiť, a to aj vďaka digitalizácii, prezentácii a výber projektov, a tým aj načasovanie vykonávania; (3) Zákonom stanoviť výnimku z kritérií stanovených v zákone č. 338/2000, pokiaľ ide o percentuálny podiel spolufinancovania, ktorý možno poskytnúť. Uskutoční sa reforma, ktorou sa do talianskeho regulačného rámca pre financovanie bývania pre študentov zavedú tieto veľké zmeny: 1. Otvorenie účasti na financovaní aj súkromným investorom (podľa schémy opísanej vo vykonávaní), čo umožní aj verejno-súkromné partnerstvá, v rámci ktorých univerzita využije dostupné

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										finančné prostriedky na podporu finančnej rovnováhy investícií do nehnuteľností na bývanie pre študentov; 2. Zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti súkromných investícií zaručením zmeny daňového systému z režimu uplatňovaného na hotelové služby na režim uplatňovaný na sociálne bývanie, obmedzením využívania nových ubytovacích zariadení na účely bývania študentov počas akademického roka, ale umožnením využívania štruktúr, ak nie sú potrebné na študentské pohostenie. To zase pomôže pri poskytovaní novej ponuky ubytovania za dostupné nájomné. Podmienenie financovania, ako aj dodatočných daňových úľav (napr. rovnaké zaobchádzanie so sociálnym bývaním) využívaním nových ubytovacích zariadení pre študentské bývanie počas celkového investičného horizontu a dodržiavaním dohodnutej hornej hranice nájomného účtovaného študentom aj po uplynutí platnosti osobitných systémov financovania, ktoré prispievajú k aktivácii investícií súkromných

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										prevádzkovateľov. Nové vymedzenie noriem pre študentské ubytovanie opätovným stanovením právnych požiadaviek týkajúcich sa spoločného priestoru na študenta dostupného v budovách výmenou za lepšie vybavené (samostatné) miestnosti.
M4C1 – 28	Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investovanie do bývania pre študentov	Míľnik	Zadanie pôvodných zákaziek na vytvorenie ďalších ubytovacích jednotiek na spanie (lôžok)	Uverejnenie zadania zákaziek na webovom sídle ministerstva	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUV EDEN Ý	ŠTVRTĽ ROK	2023	Zadanie pôvodných zákaziek na vytvorenie ďalších ubytovacích jednotiek na spanie (lôžok)“;
M4C1 – 29	Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investovanie do bývania pre študentov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy právnych predpisov o bývaní pre študentov.	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti reformy.	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUV EDEN Ý	ŠTVRTĽ ŠTVRTĽ ROK	2022	Reforma zahŕňa: 1. otvorenie účasti na financovaní aj pre súkromných investorov, čo umožní aj verejno-súkromné partnerstvá, v rámci ktorých univerzita využije dostupné finančné prostriedky na podporu finančnej rovnováhy investícií do nehnuteľností na bývanie pre študentov; (2). Zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti súkromných investícií zaručením zmeny daňového systému z režimu uplatňovaného na hotelové služby na režim uplatňovaný na sociálne bývanie, obmedzením využívania nových

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										ubytovacích zariadení na účely bývania študentov počas akademického roka, ale umožnením využívania štruktúr, ak nie sú potrebné na študentské pohostenie; (3). Podmienenie financovania, ako aj dodatočných daňových úľav (ako je rovnaké zaobchádzanie so sociálnym bývaním) využívaním nových ubytovacích zariadení pre študentské bývanie počas celkového investičného horizontu a dodržiavaním dohodnutej hornej hranice nájomného účtovaného študentom aj po uplynutí osobitných systémov financovania, ktoré prispievam k aktivácii investícií súkromných prevádzkovateľov; (4). Nové vymedzenie noriem pre študentské ubytovanie opätovným stanovením právnych požiadaviek týkajúcich sa spoločného priestoru na študenta dostupného v budovách výmenou za lepšie vybavené (samostatné) miestnosti.
M4C1 – 30	Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov	Cieľ	Vytvorené ubytovacie jednotky na spanie pre študentov	NEUVEDENÝ	Počet	0	30 000	ŠTVRTĽ ROK	2026	Osvedčenia o dokončení prác sa vydajú najmenej pre 30000 novovytvorených ubytovacích jednotiek na spanie. Existujúce ubytovacie zariadenia

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a investovanie do bývania pre študentov									používané na účely bývania študentov v čase vyhlásenia príslušnej výzvy na predkladanie projektov nemožno započítat' do cieľa. Vo výzve na rok 2024 sa vyžaduje, aby sa 30 % nových miest vyhradilo pre študentov, ktorí čelia sociálno-ekonomickým ťažkostiam, ako ich vymedzujú organizácie „Diritto allo Studio“ (<i>právo študovať v organizáciách</i>). V tejto výzve sa takisto vyžaduje, aby sa nájomné pre vysokoškolských študentov stanovilo aspoň na 15 % pod úrovňou miestnych trhových cien. Investícia nezahŕňa obstarávanie kotlov na zemný plyn.
M4C1 – 31	Investícia 5: Fond študentského bývania	Míľnik	Vykonávanie dohody	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUV EDEN Ý	ŠTVRT Ý ŠTVRŤ ROK	2025	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody.
M4C1 – 32	Investícia 5: Fond študentského bývania	Míľnik	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investícií	Podpísané právne dohody a osvedčenie o prevode	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUV EDEN Ý	ŠTVRŤ ROK	2026	Spoločnosť Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. uzavrela právne dohody o grante s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do schémy (s prihladením na poplatky za správu).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Taliansko prevedie 599 000 000 EUR na Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pre nástroj.

K. MISIA 4 ZLOŽKA 2: Od výskumu k podnikaniu

Cieľom tohto komponentu talianskeho plánu obnovy a odolnosti je podporiť investície do výskumu a inovácií, podporiť inovácie a šírenie technológií, posilniť zručnosti a podporiť prechod na znalostnú ekonomiku. Poskytuje podporu systému verejného výskumu, zručnostiam a mobilite výskumných pracovníkov, ako aj verejno-súkromnej spolupráci na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. Je postavený na troch hlavných pilieroch: I) zlepšená vedecká základňa; II) silné prepojenia medzi podnikmi a vedou (prenos znalostí a technológií; III) Podpora inovácií v podnikoch (najmä MSP, začínajúce podniky).

Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispievajú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcich sa potreby „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na výskum a inovácie a kvalitu infraštruktúry“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2019), „podporovať súkromné investície na podporu oživenia hospodárstva“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2020), „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na výskum a inovácie“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2020).

K.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia 1.2: Financovanie projektov predložených mladými výskumnými pracovníkmi

Cieľom tejto investície je udržať mladých výskumných pracovníkov v Taliansku. Opatrenie spočíva v podpore výskumných činností mladých výskumných pracovníkov.

Investícia 2.2a: Dohody o inováciách

Cieľom tohto opatrenia je podporiť inovácie. Opatrenie pozostáva z vymedzenia projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií (tzv. „inovačné dohody“) v oblastiach, ktoré sú v súlade s pilierom II programu Horizont Európa podľa nariadenia (EÚ) 2021/695.

Investícia 3.3: Udeľovanie doktorandských štipendií v spolupráci s podnikmi

Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť zručnosti na vysokej úrovni, a to aj v oblastiach kľúčových podporných technológií.

Opatrenie spočíva v udeľovaní štipendií PhD univerzitami a inštitúciami AFAM s príspevom a zapojením spoločností. Konkrétne sa v opatrení, ktoré vykonáva MUR – ministerstvo univerzít a výskumu, stanovuje udelenie celkovo 6000 doktorandských grantov za tri roky so súkromným spolufinancovaním.

Reforma 1.1: Vykonávanie opatrení na podporu výskumu a inovácií na podporu zjednodušenia a mobility

Reformu vykoná ministerstvo univerzít a výskumu (MUR) a ministerstvo hospodárskeho rozvoja (MiSE) vytvorením medzirezortného riadiaceho výboru a vydaním dvoch ministerských vyhlášok: I) zvýšiť a podporiť mobilitu (prostredníctvom stimulov) vysokopostavených jednotlivcov (napríklad: výskumní pracovníci a manažéri) medzi univerzitami, výskumnými infraštruktúrami a spoločnosťami a ii) na zjednodušenie riadenia finančných prostriedkov na výskum, iii) na reformu kariérneho postupu výskumných pracovníkov s cieľom zvýšiť ich zameranie na výskumné činnosti.

Reforma prejde k systematickejšiemu prístupu k činnostiam v oblasti výskumu a vývoja, ktorý presahuje súčasnú logiku prerozdelenia zdrojov uprednostňovaním prístupu spoločného využívania zdrojov, a zameria sa na zjednodušenie byrokracie pri riadení finančných prostriedkov určených na verejno-súkromné výskumné činnosti, čo bude mať významný vplyv tým, že sa zabráni rozptýleniu a fragmentácii priorít, čo podporuje aj prvá zložka misie. Verejné výskumné orgány (EPR) zohrávajú kľúčovú úlohu ako potenciálni vedúci projektov partnerstiev,

Národné kampane a územné ekosystémy a ako potenciálni účastníci výziev na predkladanie návrhov týkajúcich sa fondu PNR a fondu pre infraštruktúru.

Reforma 1.2: Trojročný plán financovania výskumných činností

Cieľom reformy je zlepšiť plánovanie a predvídateľnosť financovania výskumu. Spočíva v nadobudnutí účinnosti primárnych právnych predpisov, ktorými sa stanovuje právny rámec na prijatie trojročného plánu financovania výskumných činností.

K.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M4C2 – 1	Investícia 1.2: Financovanie projektov predložených mladými výskumnými pracovníkmi	Cieľ	Počet študentov, ktorým bol udelený výskumný grant	NEUVEDENÝ	Počet	50	300	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Udelenie najmenej 300 výskumných grantov študentom. Výberové konanie na udelenie grantu zahŕňa kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Pri uspokojivom plnení cieľa sa zohľadní aj to, že je zmluvne dohodnutých najmenej 300 mladých výskumných pracovníkov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M4C2 – 1a	Investícia 1.2: Financovanie projektov predložených mladými výskumnými pracovníkmi	Míľnik	Uverejnenie dekrétu (dekrétov) o udelení finančných prostriedkov mladým výskumným pracovníkom	Uverejnenie vyhlášky (vyhlášok)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTĽROK	2025	Uverejnenie dekrétu (dekrétov) o udelení finančných prostriedkov na podporu najmenej 550 mladých výskumných pracovníkov. Mladí výskumní pracovníci dodržiavajú tieto podmienky: vek do 40 rokov v deň, keď bola výzva predĺžená (profily, ktoré sú v deň uverejnenia výzvy na predkladanie projektov vo veku 40 rokov, sú oprávnené až do dosiahnutia veku 41 rokov) alebo v prípade profilov vo veku od 41 rokov do 45 rokov, ktoré ukončili doktorandské štúdium maximálne o 7 rokov skôr (profily, ktoré sú v deň uverejnenia výzvy na predkladanie projektov vo veku 45 rokov, sú oprávnené až do dosiahnutia veku 46 rokov).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M4C2 – 2a	Investícia 2.2a: Dohody o inováciách	Cieľ	Dohody o inováciách, v prípade ktorých ministerstvo podnikov a Made in Italy potvrdilo súhlas s postúpením záverečných správ príjemcami	NEUVEDENÝ	Počet	0	32	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Potvrdenie ministerstva podnikov a Made in Italy o prijatí zaslania záverečných správ príjemcami v prípade najmenej 32 dohôd o inováciách, ktoré sa vzťahujú aspoň na jednu z týchto oblastí intervencie: ○ výrobné technológie; ○ kľúčové digitálne technológie vrátane kvantových technológií; ○ vznikajúce podporné technológie; ○ progresívne materiály; ○ umelá inteligencia a robotika; ○ obehový priemysel; ○ nízkouhlíkový a ekologický priemysel;

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										○ neprenosné a zriedkavé choroby; ○ infekčné choroby vrátane ochorení spojených s chudobou a zanedbávaných ochorení; ○ nástroje, technológie a digitálne riešenia pre zdravie a zdravotnú starostlivosť vrátane personalizovanej medicíny; ○ priemyselné zariadenia v energetickej transformácii; ○ konkurencieschopnosť priemyslu v oblasti dopravy; ○ čistá, bezpečná a dostupná doprava

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a mobilita; - Inteligentná mobilita; - uskladňovanie energie; - potravinové systémy; - inovačné systémy využívajúce biologické materiály v biohospodárstve Únie; - obehové systémy. Dohody o inováciách, v prípade ktorých ministerstvo podnikov a Made in Italy potvrdilo prijatie zasielania záverečných správ príjemcami, musia byť v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M4C2 – 3	Investícia 3.3: Udeľovanie štipendií doktorandského štúdia v spolupráci s podnikmi a podpora zamestnávania výskumných pracovníkov spoločnosťami	Cieľ	Počet udelených štipendií pre doktorandov	NEUVEDENÝ	Počet	0	6 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Udelenie najmenej 6000 doktorandských štipendií univerzitami a inštitúciami AFAM. Medzi základné požiadavky na udelenie doktorandského štúdia patria: a) stanovujú obdobia štúdia a výskumu v spoločnosti od minimálne šiestich (6) mesiacov do maximálne osemnástich (18) mesiacov; b) stanovujú obdobia štúdia a výskumu v zahraničí od minimálne šiestich (6) mesiacov do maximálne osemnástich (18) mesiacov; C) zabezpečiť zapojenie spoločností do definovania kurzu odbornej prípravy aj v kontexte širšej spolupráce s univerzitami a inštitúciami AFAM.
M4C2 – 4	Reforma 1.1: Vykonávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti	Ustanovenie vo vyhláske	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ		ŠTVRŤROK	2022	Ministerské dekréty obsahujú tieto kľúčové prvky:

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	opatrení na podporu výskumu a vývoja s cieľom podporiť zjednodušenie a mobilitu		ministerských vyhlášok o zjednodušení výskumu a vývoja a mobility spojených s bežným finančným fondom.	o nadobudnutí účinnosti zákona						I) prejsť na systémovejší prístup k činnostiam v oblasti výskumu a vývoja prostredníctvom nového zjednodušeného modelu zameraného na dosiahnutie významného vplyvu tým, že sa zabráni rozptýleniu a fragmentácii priorít; II) reformovať právne predpisy s cieľom zvýšiť mobilitu významných osobností (ako sú výskumní pracovníci a manažéri) medzi univerzitami, výskumnými infraštruktúrami a spoločnosťami; III) zjednodušenie riadenia fondov; IV) reformovať kariérnu dráhu výskumných pracovníkov s cieľom zvýšiť ich zameranie na výskumné činnosti.
M4C2 – 4a	Reforma 1.2: Trojročný plán financovania výskumných	Míľnik	Primárne právne predpisy na prijatie	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Reforma si vyžaduje nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov, ktorými sa

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	činností		trojročného plánu financovania výskumných činností	predpisov, ktorými sa stanovuje trojročný plán financovania výskumných činností						stanovuje právny rámec na prijatie trojročného plánu na financovanie činností v oblasti ťažby dreva. Právny rámec: 1) Zriadiť fond na zlúčenie rôznych finančných nástrojov; 2) požadovať prijatie trojročného plánu financovania výskumných činností univerzít, výskumných subjektov a inštitúcií AFAM; 3) Požadovať prijatie harmonogramu („cronoprogramma“) na vyhlasovanie výziev na predkladanie projektov a na ukončenie ich výberových konaní. 4) Zahnúť osobitnú rozpočtovú položku na financovanie projektov PRIN.

K.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 1.1: Výskumné projekty významného národného záujmu (PRIN)

Cieľom tohto opatrenia je podporiť výskumné činnosti. Opatrenie pozostáva z financovania výskumných projektov hlavného národného záujmu (PRIN), ktoré zahŕňajú spoluprácu medzi univerzitnými výskumnými jednotkami a výskumnými orgánmi a prijímanie výskumných pracovníkov na dobu určitú.

Investícia 1.3: Partnerstvá rozšírené na univerzity, výskumné centrá, spoločnosti a financovanie projektov základného výskumu

Cieľom opatrenia je vytvoriť siete univerzít, výskumných organizácií a iných zainteresovaných strán, podporiť transfer technológií a podporiť startupy a spin-off podniky založené na výskume. Opatrenie pozostáva z financovania najmenej 14 hlavných programov základného výskumu, ktoré vykonávajú siete verejných a súkromných subjektov.

Investícia 1.4: Vytvorenie „národných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“ pre niektoré kľúčové podporné technológie

Cieľom tohto opatrenia je vytvoriť národných lídrov v oblasti výskumu a vývoja. Opatrenie pozostáva z financovania piatich národných výskumných centier schopných dosiahnuť kritickú prahovú hodnotu výskumnej a inovačnej kapacity prostredníctvom spolupráce medzi univerzitami, výskumnými centrami a podnikmi.

Investícia 1.5: „Inovačné ekosystémy pre udržateľnosť“, budovanie „územných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“.

Cieľom tohto opatrenia je podporiť inovácie. Opatrenie spočíva vo financovaní existujúcich alebo nových inovačných ekosystémov so zameraním na sociálnu udržateľnosť.

Investícia 2.1: Dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI)

Cieľom tohto opatrenia je doplniť súčasný fond dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu uvedený v článku 1 ods. 232 zákona o rozpočte na rok 2020. Toto opatrenie je zamerané na podporu fondu dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu dodatočnými zdrojmi.

Investícia 2.3: Centrá transferu technológií

Cieľom tohto opatrenia je podporiť sieť centier (kompetenčné centrá, európske centrum digitálnych inovácií, známka excelentnosti, národné centrá digitálnych inovácií) zodpovedných za vývoj projektov, poskytovanie pokročilých technologických služieb spoločnostiam a orgánom verejnej správy a služby prenosu technológií. Európske centrá digitálnych inovácií môžu na vykonávanie svojich činností získať finančné prostriedky z iných fondov EÚ vrátane programu Digitálna Európa.

Investícia pozostáva z dvoch línií intervencií. V rámci prvého riadku sa z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti financuje aspoň 32 centier výlučne bez akejkoľvek podpory z iných zdrojov EÚ. V rámci druhej línie sa z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti financuje časť 13 európskych centier digitálnych inovácií (EDIH), pričom druhý podiel nákladov pochádza z programu Digitálna Európa. Najmä prevádzka 13 európskych centier digitálnych inovácií financovaných z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a programu Digitálna Európa je štruktúrovaná do pracovných balíkov⁷⁶. Podpora z Mechanizmu na podporu

⁷⁶ Pracovný balík je súčasťou rozpisu projektových prác, ako napríklad: testovanie pred investíciou, zručnosti a odborná príprava, projektové riadenie a koordinácia. Predstavuje skupinu projektových prác opísaných v činnostiach a úlohách. Pracovné balíky musia obsahovať jasné a logické prepojenie s cieľmi projektu a s ostatnými pracovnými balíkmi. Každý pracovný balík predstavuje podčasť projektu, čo je krok vedúci k dosiahnutiu celkových cieľov projektu.

obnovy a odolnosti sa netýka pracovných balíkov, na ktoré európske centrá digitálnych inovácií dostávajú podporu v rámci programu Digitálna Európa. I

Investícia 3.1: Výskumné a inovačné infraštruktúry

Cieľom opatrenia je podporiť vytvorenie výskumných a inovačných infraštruktúr spájajúcich priemysel a akademickú obec alebo podporiť existujúce infraštruktúry. Investícia pozostáva z financovania existujúcich alebo nových projektov infraštruktúry s výskumným manažérom pre každú infraštruktúru.

Investícia 3.2: Kapitálová injekcia do Fondu na digitálnu transformáciu (DTF) spravovaného spoločnosťou CDP Venture Capital SGR

Cieľom tohto opatrenia je podporiť rastový potenciál talianskeho hospodárstva stimulovaním súkromných investícií, zlepšením prístupu začínajúcich podnikov k financovaniu a rozvojom trhu s rizikovým kapitálom v tomto odvetví. Opatrenie pozostáva z kapitálovej injekcie vo výške 400000000 EUR do Fondu na digitálnu transformáciu (ďalej len „DTF“), ktorý spravuje CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR prijme investičnú politiku na používanie vlastného imania. Investičná politika zahŕňa opis finančného produktu (finančných produktov) s očakávaným typom oprávnených konečných príjemcov, ktorý by mal vlastný kapitál podporiť, vrátane očakávaného harmonogramu implementácie na 15 rokov a poplatku za správu vo výške maximálne 13 %.⁷⁷ DTF funguje tak, že priamo alebo nepriamo poskytuje kapitálovú, kvázi kapitálovú, dlhovú alebo kvázi dlhovú podporu.⁷⁸ CDP Venture Capital SGR prijme systém auditu a kontroly opísaný v usmerneniach „Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF“ na používanie vlastného kapitálu. V investičnej politike sa vyžaduje, aby finančný produkt, resp. produkty, ktoré podporuje kapitálová podpora, boli v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Najmä v prípade všeobecnej podpory pre začínajúce podniky investičná politika vylučuje spoločnosti s podstatným zameraním⁷⁹ na tieto odvetvia: I) výroba energie z fosílnych palív a súvisiace činnosti⁸⁰; II) energeticky náročné odvetvia a/alebo odvetvia s vysokými emisiami CO₂⁸¹; III) výroba,

⁷⁷ Konkrétne, maximálny strop 13 % nezahŕňa výkonnostné poplatky súvisiace s DTF, ktoré majú prenesený záujem, a

všetky náklady a poplatky za riadenie súvisiace s nepriamymi investíciami/finančnými prostriedkami tretích strán.

⁷⁸ Najmä v prípade priamych investícií DTF funguje tak, že poskytuje kapitálovú alebo kvázi kapitálovú podporu;

v prípade nepriamych investícií DTF funguje tak, že financuje finančné prostriedky tretích strán, ktoré fungujú tak, že poskytuje aspoň jednu z týchto možností: kapitálové alebo kvázi kapitálové, alebo dlhové, alebo kvázi dlhové nástroje.

⁷⁹ Predpokladá sa, že konečný príjemca má „podstatné zameranie“ na odvetvie alebo podnikateľskú činnosť, ak sa takéto odvetvie alebo činnosť považuje za podstatnú súčasť podnikateľskej činnosti konečného príjemcu vo vzťahu k hrubým príjmom, zisku alebo klientskej základni konečného príjemcu. Hrubé príjmy z obmedzeného sektora alebo činnosti v žiadnom prípade nepresiahnu 50 % hrubých príjmov.

⁸⁰ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

⁸¹ Vráťane činností a aktív v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty. Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

prenájom alebo predaj znečisťujúcich vozidiel⁸²; IV) zber, spracovanie a zneškodňovanie odpadu⁸³, v) spracovanie jadrového paliva, výroba jadrovej energie. Investičná politika si okrem toho vyžaduje súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

⁸² Znečisťujúce vozidlá sú vymedzené ako vozidlá s nulovými emisiami.

⁸³ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

K.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M4C2 – 5	Investícia 1.1: Výskumné projekty významného národného záujmu (PRIN)	Cieľ	Počet udelených výskumných projektov	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 150	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Udelenie najmenej 3150 výskumných projektov <i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i>. Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov sa uskutočňuje v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M4C2 – 6	Investícia 1.1: Výskumné projekty významného národného záujmu (PRIN)	Míľník	Uverejnenie dekrétu (dekrétov) o udelení projektov	Uverejnenie vyhlášky (vyhlášok)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2025	Uverejnenie vyhlášky (vyhlášok) o udelení najmenej 5350 výskumných projektov národného záujmu (<i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i>). Vo výzvach na predkladanie projektov sa uvádza, že trvanie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										projektu je najmenej dva roky, a vyžaduje si spoluprácu medzi univerzitnými výskumnými jednotkami a výskumnými orgánmi.
M4C2 – 7	Investícia 1.1: Výskumné projekty významného národného záujmu (PRIN)	Cieľ	Počet prijatých výskumných pracovníkov na dobu určitú	NEUVEDENÝ	Počet	0	900	ŠTVRŤR OK	2025	Prijme sa najmenej 900 výskumných pracovníkov na dobu určitú. Činnosti prijatých výskumných pracovníkov sa týkajú tém, ktoré sú v súlade so šiestimi klastrami európskeho rámcového programu pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027.
M4C2 – 8	Investícia 1.3: Partnerstvá rozšírené na univerzity, výskumné centrá, spoločnosti a financovanie projektov základného výskumu	Cieľ	Počet podpísaných výskumných partnerstiev	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 4	ŠTVRŤR OK	2025	Podpísanie dohôd („atto d’obbligo“) pre najmenej 14 výskumných partnerstiev. Výzvy na predkladanie programov si vyžadujú: a) každé partnerstvo s cieľom zamestnať aspoň 100 výskumných pracovníkov na dobu určitú; b) Záväzok, že príspevok investície v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 musí predstavovať aspoň 42 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										na podporu obnovy a odolnosti.
M4C2 – 9	Investícia 1.4: Vytvorenie „národných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“ pre niektoré kľúčové podporné technológie	Cieľ	Národné centrá ukončili svoje výskumné činnosti	NEUVEDENÝ	Počet	0	5	ŠTVRŤR OK	2026	Vydá sa správa o ukončení výskumných činností pre každé z piatich národných centier.
M4C2 – 10	Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉHO O EURÓPSKEHO O ZÁUJMU	Míľnik	Vyhlásenie výzvy na vyjadrenie záujmu o identifikáciu vnútroštátnych projektov vrátane projektov v oblasti mikroelektroniky dôležitých projektov spoločného európskeho	Výzva na vyjadrenie záujmu je uverejnená	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2021	Očakáva sa, že projekty dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu, ktoré sa budú podporovať, sa budú aktualizovať v závislosti od skutočnej fázy pokroku vnútroštátnych postupov dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu, ktoré v súčasnosti prebiehajú, a fázy pokroku postupu notifikácie štátnej pomoci. Zvolený dôležitý projekt spoločného európskeho

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			záujmu							záujmu zohľadňuje konkrétne priemyselné inovačné odvetvia v súlade s európskymi hodnotovými reťazcami, ktoré už boli identifikované. Táto intervencia zahŕňa už schválené dôležité projekty spoločného európskeho záujmu, ako aj budúce projekty, ako sú cloud, zdravotníctvo, materiály na rady a kybernetická bezpečnosť. Podmienky výzvy zahŕňajú: a) Kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečuje, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. b) Záväzok, že príspevok investície v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 musí predstavovať aspoň 40 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. C) Záväzok, že digitálny príspevok investície podľa metodiky uvedenej v prílohe VII k nariadeniu (EÚ) 2021/241 predstavuje aspoň 60 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. d) Záväzok podávať správy o vykonávaní opatrenia v polovici trvania schémy a na konci schémy.
M4C2 – 11	Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉH O EURÓPSKEH O ZÁUJMU	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vnútroštátneho právneho aktu, ktorým sa pridelujú potrebné finančné prostriedky na poskytovanie podpory účastníkom	Ustanovenie vo vnútroštátnom právnom akte, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti aktu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Vo vnútroštátnom právnom akte sa uvedú postupy a lehoty na predkladanie projektov, ako aj požiadavky na prístup potenciálnych príjemcov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			projektu.							
M4C2 – 12	Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉHO O EURÓPSKEHO O ZÁUJMU	Míľnik	Zoznam účastníkov projektov dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu je dokončený do 30. júna 2023.	Uverejnenie zoznamu účastníkov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Zoznam obsahuje schválené subjekty zúčastňujúce sa na projektoch dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu na základe overení a hodnotení predložených projektov, ktoré sa vykonávajú v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušným environmentálnym usmernením EÚ a vnútroštátnym environmentálnym usmernením.
M4C2 – 14	Investícia 2.3: Centrá transferu technológií	Cieľ	Vyplatenie finančnej hodnoty 330 000 000 EUR	NEUVEDENÝ	EUR	0	330 000 000	ŠTVRŤR OK	2026	Platobné príkazy v celkovej hodnote najmenej 330 000 000 EUR sa vydajú najmenej 45 centrá, s ktorými ministerstvo podpísalo finančné dohody. V dohodách s 13 európskymi centrami digitálnych inovácií

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										spolu financovanými z programu Digitálna Európa v rámci druhej línie intervencie sa špecifikujú pracovné balíky financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Platobné príkazy sa týkajú pracovných balíkov 13 európskych digitálnych inovácií v rámci druhej línie intervencie opatrenia s výnimkou tých pracovných balíkov, ktoré sú financované z programu Digitálna Európa.
M4C2 – 16	Investícia 3.1: Výskumné a inovačné infraštruktúry	Cieľ	Počet financovaných infraštruktúr	NEUVEDENÝ	Počet	0	30	ŠTVRŤR OK	2023	Najmenej 30 infraštruktúr financovaných pre integrovaný systém výskumnej a inovačnej infraštruktúry. Inovačná infraštruktúra zahŕňa viacúčelové infraštruktúry schopné pokryť aspoň tri tematické oblasti, ako sú: i) kvantové technológie, ii) progresívne materiály, iii) fotonika, iv) vedy o živej prírode, v) umelá inteligencia, vi) energetická transformácia. Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od prijatia najmenej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										30 výskumných manažérov pre integrovaný systém výskumnej a inovačnej infraštruktúry.
M4C2 – 16a	Investícia 3.1: Výskumné a inovačné infraštruktúry	Cieľ	Počet výskumných a inovačných infraštruktúr, ktoré dokončili svoje činnosti	NEUVÁDZA SA	Počet	0	30	ŠTVRŤR OK	2026	Vyhotovia sa správy o výskumných činnostiach pre najmenej 30 projektov výskumných a inovačných infraštruktúr (ITEC).
M4C2 – 17	Investícia 3.1: Fond na výstavbu integrovaného systému výskumných a inovačných infraštruktúr; Investície	Míľnik	Zadávanie zákaziek na projekty týkajúce sa: a) integrovaný systém výskumných a inovačných infraštruktúr	Oznámenie o zadaní zákaziek	NEUVEDENÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Oznámenie o zadaní zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Návrhy sa vyberajú na základe týchto kritérií: vedúce postavenie v oblasti vedy/technológií/inovácií, ich

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										inovačný potenciál (z hľadiska otvorenej inovácie/otvorených údajov, ako aj priemyselného vývoja), ich súlad s tematickými oblasťami alebo v prípade nového prevratného vývoja, ich translačné a inovačné plány, podpora priemyslu ako partnera pre otvorenú inováciu a/alebo ako používateľov, sila činností rozvoja podnikania, tvorba duševného vlastníctva, jasné pravidlá rozlišovania medzi otvorenými a chránenými plánmi produkcie a udeľovania licencií, ich schopnosť rozvíjať a hostiť priemyselné doktoráty, prepojenia s podnikom alebo iné typy fondov na uľahčenie rozvoja nových startupov. Výberové konanie si vyžaduje hodnotenie dodržiavania zásady „výrazne nenarušiť“ a prípadne strategické environmentálne hodnotenie (SEA) v prípade, že sa očakáva, že projekt bude mať konzistentný vplyv na dané územie.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M4C2 – 18	Investícia 1.5: Vytvorenie a posilnenie „inovačných ekosystémov pre udržateľnosť“, budovanie „územných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“	Míľnik	Zadávanie zákaziek na projekty týkajúce sa inovačných ekosystémov;	Oznámenie o zadani zákaziek	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Oznámenie o zadaní zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Výberové konanie si vyžaduje hodnotenie dodržiavania zásady „výrazne nenarušiť“ a prípadne strategické environmentálne hodnotenie (SEA) v prípade, že sa očakáva, že projekt bude mať konzistentný vplyv na dané územie. Národné centrá sa vytvoria na základe výzvy na súťaž zlúčením existujúcich špičkových laboratórií, ktoré sa už nachádzajú na univerzitách, a verejných a súkromných

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										výskumných centier, ako aj vytvorením novej infraštruktúry na mieru.
M4C2 – 18 Bis	Investícia 1.5: „Inovačné ekosystémy pre udržateľnosť“, budovanie „územných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“	Cieľ	Činnosti vykonávané inovačnými ekosystémami	NEUVÁDZA SA	Počet	0	10	ŠTVRŤR OK	2026	Vyhotovia sa správy o výskumných činnostiach pre najmenej 10 inovačných ekosystémov.
M4C2 – 19	Investícia 1.4: Posilnenie výskumných štruktúr a podpora vytvárania „národných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“ v súvislosti s niektorými kľúčovými podpornými technológiami	Míľnik	Zadávanie zákaziek na projekty týkajúce sa národných lídrov v oblasti výskumu a vývoja kľúčových podporných technológií	Oznámenie o zadaní zákaziek	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	N	ŠTVRŤR OK	2022	Oznámenie o zadaní zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Projekty sa vyberú pre 30 % zdrojov ako intervencie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										„Výskumné a inovačné procesy, transfer technológií a spolupráca medzi podnikmi so zameraním na nízkohľikové hospodárstvo, odolnosť a adaptáciu na zmenu klímy“ (IF022) a pre 15 % zdrojov ako intervencie „Výskumné a inovačné procesy, transfer technológií a spolupráca medzi podnikmi so zameraním na obehové hospodárstvo“ (IF023). Projekty sa posudzujú s prihliadnutím na ich uskutočniteľnosť, udržateľnosť, financovanie z iných zdrojov (ako sú regionálne fondy), zapojenie výrobného sektora, kvalitu partnerov a vplyv na sociálnu a environmentálnu udržateľnosť. Výzva na financovanie projektov ako inovačných ekosystémov. Výberové konanie si vyžaduje hodnotenie dodržiavania zásady „výrazne nenarušiť“ a prípadne strategické environmentálne hodnotenie (SEA) v prípade, že sa

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										očakáva, že projekt bude mať konzistentný vplyv na dané územie.
M4C2 – 20	Investícia 3.2: Kapitálová injekcia do Fondu na digitálnu transformáciu (ďalej len „DTF“)	Míľnik	Podpísaná dohoda medzi IT vládou a implementujúcim partnerom Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ktorou sa zriaďuje finančný nástroj	Dohodu podpísali talianska vláda a Cassa Depositi e Prestiti.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Prvky, ktoré sa zahrnú do investičnej politiky/stratégie finančného nástroja, sú: - Investičné ciele (veľkosť fondu, počet operácií, sumy, ktoré sa majú podporiť v priebehu času, rozlíšené podľa príjemcov, ako sú MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou/veľké spoločnosti) - Rozsah pôsobnosti a oprávnení prijímateľa - Oprávnení finanční sprostredkovatelia a výberový proces - Druh poskytnutej podpory (ako sú záruky, úvery, vlastný kapitál a kvázi vlastný kapitál) - Cieľové riziko/výnosy pre každý typ investora - Politika v oblasti rizík

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a politika boja proti praniu špinavých peňazí - Riadenie (partneri, správcovia fondov, rada, investičný výbor, úloha a povinnosti) - Diverzifikačné a koncentračné limity - Kapitálová politika vrátane stratégie ukončenia angažovanosti pre kapitálové investície - Zásada „výrazne nenarušiť“ a politika overovania udržateľnosti a zoznam vylúčených subjektov - Politika poskytovania úverov na dlhové investície vrátane požadovaných záruk a kolaterálu - Harmonogram získavania finančných prostriedkov a vykonávania
M4C2 – 21bis	Investícia 3.2 Kapitálová injekcia do	Míľnik	Kapitálová injekcia do Fondu na	Osvedčenie o premiestnení	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ OK	2024	Taliansko prevedie 400000000 EUR do DTF. Okrem toho investičná politika

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Fondu na digitálnu transformáciu		digitálnu transformáciu							(„Accordo Finanziario“) musí byť v súlade s opisom opatrenia.
M4C2 – 21	Investícia 3.2 Kapitálová injekcia do Fondu na digitálnu transformáciu	Míľnik	Prijatie správy	Prijatie správy	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Taliansko zašle správu, v ktorej uvedie opatrenia, ktoré DTF prijal na vykonávanie investičnej politiky, vrátane krokov prijatých na vykonávanie finančných produktov, ktoré má vlastný kapitál podporiť, ako aj očakávané kroky, ktoré sa majú prijať na ďalšie vykonávanie týchto produktov. V správe sa uvedú aj sumy investované priamo/nepriamo a do každého finančného produktu.
M4C2 – 22	Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉH O EURÓPSKEH O ZÁUJMU	Cieľ	Počet podporených projektov	NEUVEDENÝ	Počet	0	20	ŠTVRŤR OK	2025	Dekréty o udelení koncesie vydáva ministerstvo podnikov a Made in Italy na podporu najmenej 20 dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu.

L. MISIA 5 ZLOŽKA 1: Politika zamestnanosti

Opatreniami v rámci tohto komponentu talianskeho plánu obnovy a odolnosti sa zavádza komplexná a integrovaná reforma aktívnych politík trhu práce a odbornej prípravy. Očakáva sa, že posilnením aktívnych politík trhu práce a zlepšením budovania kapacít verejných služieb zamestnanosti (VSZ) vrátane ich integrácie s poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a súkromnými prevádzkovateľmi sa zvýši účinnosť služieb. Okrem toho sú opatrenia v rámci tejto zložky zamerané na zníženie sociálnej zraniteľnosti voči otrasom, najmä riešením problému nedeklarovanej práce vo všetkých jej formách a odvetviach stanovením účinnejších sankcií spolu so silnejšími stimulmi na legálnu prácu. Okrem toho sa v rámci tohto komponentu podporuje rodová rovnosť (rovnaká odmena) prostredníctvom systému certifikácie rodovej rovnosti. Investuje aj do mladých ľudí zvyšovaním kvantity a kvality programov odbornej prípravy, napríklad prostredníctvom účasti na programe univerzálnej verejnej služby.

Očakáva sa, že vykonávanie týchto opatrení prispeje k riešeniu výziev, na ktoré sa vzťahuje odporúčanie pre danú krajinu č. 2 z roku 2020 týkajúce sa trhu práce, v ktorom sa Taliansko naliehavo vyzýva, aby „zmiernilo vplyv krízy na zamestnanosť, a to aj prostredníctvom [...] aktívnej podpory zamestnanosti“, odporúčanie pre danú krajinu č. 2 z roku 2020 týkajúce sa „podpory zručností (...) vrátane digitálnych zručností“, odporúčanie pre danú krajinu z roku 2019 týkajúce sa „zintenzívnenia úsilia v boji proti nedeklarovanej práci, zabezpečenia toho, aby aktívne politiky trhu práce a sociálne politiky (...) oslovovali najmä mladých ľudí a zraniteľné skupiny. Podpora účasti žien na trhu práce a odporúčanie pre danú krajinu č. 2 z roku 2019 „podporovať zvyšovanie úrovne zručností, a to aj posilnením digitálnych zručností“.

L.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 – Aktívne politiky trhu práce (AFTP) a odborná príprava

Cieľom tejto reformy je podporiť aktívny systém trhu práce pri poskytovaní personalizovaných plánov, ktoré zahŕňajú zamestnanosť, odbornú prípravu a sociálne služby. Toto opatrenie pozostáva z vytvorenia národného programu zaručenej zamestnatelnosti pracovníkov (GOL), ktorý podporuje najmä najzraniteľnejšie kategórie (ženy, dlhodobo nezamestnané osoby, mladí a starší pracovníci a osoby so zdravotným postihnutím), a z vykonávania programov odbornej prípravy v oblasti vzdelávania dospelých.

Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb zamestnanosti (VSZ)

Cieľom tejto investície je umožniť efektívne poskytovanie služieb zamestnanosti a odbornej prípravy. Opatrenie spočíva v tom, že verejné služby zamestnanosti vykonávajú činnosti, ako napríklad: investície do infraštruktúry, zriadenie regionálnych monitorovacích stredísk miestnych trhov práce, modernizácia IT systému, odborná príprava zamestnancov a inštitucionálna komunikácia a osвета.

Reforma 2 – Národný plán na riešenie problému nedeklarovanej práce

Cieľom tohto opatrenia je podporiť kvalitu pracovných miest a pracovné podmienky predchádzaním nedeklarovanej práci, pracovnému vykorisťovaniu (tzv. caporalato) a iným formám nelegálnej práce a bojom proti nim. Toto opatrenie pozostáva z legislatívnych a nelegislatívnych opatrení vrátane: posilnenie inšpekcií práce a sankcií, poskytovanie stimulov na pravidelnú prácu, odborná príprava prevádzkovateľov úradov práce, realizácia vnútroštátnej informačnej kampane, zlepšenie riadenia boja proti nedeklarovanej práci, ako aj osobitné opatrenia na riešenie pracovného vykorisťovania v poľnohospodárstve.

Investícia 2 – Certifikačný systém pre rodovú rovnosť

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť účasť žien na trhu práce a prispieť k zníženiu rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Táto investícia pozostáva z vytvorenia vnútroštátneho systému certifikácie rodovej rovnosti s cieľom podporiť transparentnosť na trhu práce a zlepšiť pracovné podmienky žien z hľadiska kvality, odmeňovania a posilnenia postavenia.

Investícia 3 – Posilnenie duálneho systému

Cieľom tohto opatrenia je podporiť mladých ľudí a dospelých bez sekundárneho vzdelania pri prístupe k pracovným príležitostiam. Táto investícia pozostáva z rozšírenia účasti na „duálnom systéme“ pre študentov formálneho a odborného vzdelávania a prípravy (OVP), a to aj prostredníctvom učňovskej prípravy.

Investícia 4 –Posilňovanie univerzálnej verejnej služby

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť počet mladých ľudí zapojených do neformálneho vzdelávania a zvýšiť ich znalosti a zručnosti. Táto investícia pozostáva zo zlepšenia programu univerzálnej verejnej služby a zvýšenia počtu účastníkov.

L.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
M5C1 – 1	Reforma 1 – APTP a odborná príprava	Míľník	Nadobudnutie účinnosti medzirezortného dekrétu, ktorým sa stanovuje národný program zaručenej zamestnatelnosti pracovníkov (GOL), a medzirezortného dekrétu, ktorým sa stanovuje národný plán pre nové zručnosti	Ustanovenie v medzirezortných vyhláškach, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti dvoch medzirezortných vyhlášok v nadväznosti na dohody na konferencii štátov a regiónov o programe GOL a národnom pláne pre nové zručnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRT ROK	2021	Akty týkajúce sa GOL musia prinajmenšom: I) vymedziť základné prvky a normy verejných služieb zamestnanosti (VSZ) vrátane prognózovania zručností, personalizovaných plánov odbornej prípravy, poradenstva a profesijného poradenstva s cieľom zabezpečiť účinné poskytovanie personalizovaných služieb zamestnanosti podľa spoločných a jednotných noriem na celom území štátu, ii) zabezpečiť, aby činnosti odbornej prípravy v oblasti zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie poskytované verejnými službami zamestnanosti (VSZ) boli plne v súlade s národným plánom pre nové zručnosti vrátane digitálnych zručností, iii) zabezpečiť, aby sa verejné služby zamestnanosti (VSZ) zameriavali na potreby príjemcov, iv) zabezpečiť, aby sa verejné služby zamestnanosti (VSZ) prioritne zameriavali na najzraniteľnejšie skupiny; v) stanoviť cieľ minimálne 25 %

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina a	Rok	
										príjemcov programov zaručenej zamestnateľnosti pracovníkov ako príjemcov príslušnej odbornej prípravy s osobitným zameraním na digitálne zručnosti a s prioritou pre najzraniteľnejšie osoby; VI) zaviesť nové mechanizmy, ktorými sa posilní a štrukturalizuje spolupráca medzi verejnými a súkromnými systémami, a to aj v súvislosti s identifikáciou príslušných potrieb zručností a poskytovaním pracovných ponúk. Vo vyhláske sa stanovuje, že príjemcovia záchranných sociálnych sietí majú prístup k službám poskytovaným v rámci národného programu zaručenej zamestnateľnosti pracovníkov do štyroch mesiacov od okamihu, keď nadobudli právo na záchranné sociálne siete. V aktoch týkajúcich sa národného plánu pre nové zručnosti sa prinajmenšom: I) vymedzuje spoločné normy a základné úrovne odbornej prípravy na celom území štátu, ii) zameriava sa na zamestnané aj nezamestnané osoby a osoby s cieľom zlepšiť ich digitálne zručnosti a podporiť celoživotné vzdelávanie. III) identifikovať

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina a	Rok	
										zručnosti a príslušné normy na základe spolupráce medzi verejným a súkromným systémom, iv) zohľadniť rôzne potreby zvažovaných cieľových skupín, ktoré zahŕňajú aspoň najzraniteľnejšie skupiny, v) zahŕňať všetky príslušné odvetvové stratégie, aby sa uplatňoval komplexný prístup, vrátane národného strategického plánu pre kompetencie dospelých, vi) zahrnúť ustanovenie o vývoji systému prognóz nových kompetencií potrebných v krátkodobom až strednodobom horizonte v rámci trhu práce.
M5C1 – 2	Reforma 1 – APTP a odborná príprava	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti všetkých plánov verejných služieb zamestnanosti (VSZ) na regionálnej úrovni	Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti plánov prijatých regiónmi a vykonaných činnostiach	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Vo vnútroštátnom nariadení o programe zaručenej zamestnatelnosti pracovníkov (GOL) sa predpokladá vymedzenie operačných činností potrebných na vykonávanie programu na regionálnej úrovni. S cieľom zabezpečiť súlad medzi vnútroštátnou reguláciou a regionálnym vykonávaním sa prijímú regionálne plány pre verejné služby zamestnanosti (VSZ).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Okrem prijatia plánov regióny vykonávajú činnosti na základe plánov, pričom dosahujú aspoň 10 % predpokladaných prijímateľov programu (konečný cieľ: 3000000 ľudí). Nadobudnutie účinnosti plánov verejných služieb zamestnanosti (VSZ) umožní v plnej miere vykonávať program zaručenej zamestnatel'nosti pracovníkov (GOL).
M5C1 – 3	Reforma 1 – APTP a odborná príprava	Cieľ	Ľudia, ktorí využívajú program garantovanej zamestnatel'nosti pracovníkov (GOL)	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 000 000	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2025	Najmenej 3000000 ľudí bude mať prospech z programu zaručenej zamestnatel'nosti pracovníkov (GOL). Okrem toho základné úrovne služieb („ <i>Livelli essenziali delle prestazioni</i> “), ako sú vymedzené v programe GOL, musia byť k dispozícii aspoň v 80 % verejných služieb zamestnanosti (VSZ).
M5C1 – 4	Reforma 1 – APTP a odborná príprava	Cieľ	Osoby, ktoré sa zúčastňujú na programoch odbornej prípravy	NEUVEDENÝ	Počet	0	600 000	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2025	Najmenej 600000 z prijímateľov programu GOL sa zúčastní na odbornej príprave, z toho najmenej 300000 sa zúčastní na odbornej príprave v oblasti digitálnych zručností.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Uverejnia sa zoznamy vybraných príjemcov programov odbornej prípravy „ <i>Progetto per l'autoimpiego</i> “ a „ <i>Fondo nuove competenze</i> “.
M5C1 – 4a	Reforma 1 – APTP a odborná príprava	Cieľ	Osoby, ktoré sa zúčastňujú na programoch odbornej prípravy	NEUVEDENÝ	Počet	600 000	800 000	ŠTVRTÝ ROK	2026	Najmenej 200000 ľudí sa zúčastní na odbornej príprave prostredníctvom programu GOL, „ <i>Fondo nuove competenze</i> “ alebo „ <i>Progetto per l'autoimpiego</i> “, z ktorých najmenej 75000 bude príjemcami GOL.
M5C1 – 6	Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb zamestnanosti (VSZ)	Cieľ	Verejné služby zamestnanosti (VSZ) vykonávajú činnosti plánované v pláne posilnenia počas trojročného obdobia 2021 – 2023.	NEUVEDENÝ	Počet	0	250	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Najmenej 250 verejných služieb zamestnanosti (VSZ) dokončilo počas trojročného obdobia 2021 – 2023 aspoň 50 % činností plánovaných v „pláne posilnenia“. Tieto činnosti sú v súlade s ústredným plánom posilnenia a ďalej sa vymedzujú na regionálnej úrovni na základe analýzy potrieb a pridelených zdrojov. Medzi tieto činnosti patrí: I) renovácia a renovácia súčasných lokalít verejných služieb zamestnanosti (VSZ) a nákup nových; II) ďalšia implementácia informačného systému z hľadiska

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										vnútroštátnej interoperability; III) odborná príprava zamestnancov; IV) zriadenie regionálnych monitorovacích stredísk miestnych trhov práce; V) inštitucionálna komunikácia a osвета. Do tohto cieľa nie sú zahrnuté činnosti v oblasti infraštruktúry. Pri dosahovaní cieľa je zabezpečená rovnaká rovnováha, pokiaľ ide o územné rozdelenie (sever, stred a juh).
M5C1 – 7	Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb zamestnanosti (VSZ)	Cieľ	Verejné služby zamestnanosti (VSZ) dokončili činnosti plánované v pláne posilnenia	NEUVEDENÝ	Počet	0	326	ŠTVRTÝ ŠTVRT ROK	2025	Najmenej 326 verejných služieb zamestnanosti (VSZ) a regionálnych agentúr dokončilo činnosti plánované v regionálnych plánoch na posilnenie verejných centier zamestnanosti (<i>Pani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego</i>) vrátane napríklad: Modernizácia, odborná príprava zamestnancov, zriadenie regionálnych monitorovacích stredísk miestnych trhov práce a komunikačné kampane.
M5C1 – 7a	Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb	Cieľ	Činnosti v oblasti infraštruktúry vo verejných službách	NEUVEDENÝ	Počet	0	270	ŠTVRTÝ ROK	2026	Najmenej 270 verejných služieb zamestnanosti (VSZ) a priestorov regionálnych agentúr prešlo renovačnými a/alebo renovačnými

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
	zamestnanosti (VSZ)		zamestnanosti (VSZ)							prácami alebo bolo nadobudnutých, ako sa predpokladá v regionálnych plánoch na posilnenie verejných centier zamestnanosti (<i>Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego</i>).
M5C1 – 8	Reforma 2 – Nedeklarovaná práca	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti národného plánu a plánu vykonávania na boj proti nedeklarovanej práci vo všetkých hospodárskych odvetviach	Ustanovenia zákona, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti národného plánu a zriadenie medziinštitucionálnej pracovnej skupiny, ktorá bude zodpovedná za vypracovanie národného plánu a plánu vykonávania	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Prijatie národného plánu a časovo ohraničeného (jednoročného) plánu vykonávania na boj proti nedeklarovanej práci vo všetkých hospodárskych odvetviach. Národný plán vychádza zo všeobecnej stratégie boja proti nedeklarovanej práci a z prístupu viacerých agentúr použitého na prijatie národného plánu proti vykonávaniu pracovnej sily v odvetví poľnohospodárstva – „Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020 – 2022)“. Národný plán a plán vykonávania obsahujú aspoň: I) opatrenia na zlepšenie tvorby, zberu a včasnej distribúcie podrobných údajov o nelegálnej práci; II) zavedenie priamych a nepriamych opatrení na premenu nedeklarovanej práce na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
										deklarovanú prácu tým, že sa zabezpečí, aby prínosy pôsobenia v deklarovanom hospodárstve prevažovali nad nákladmi práce v nedeklarovanom hospodárstve. Napríklad a) odrádzajúce opatrenia, ako je posilnenie inšpekcií a sankcií, a preventívne opatrenia na podporu deklarovanej práce, ako sú ciele finančné stimuly, a to aj prostredníctvom preskúmania a racionalizácie existujúcich stimulov; b) posilnenie prepojenia so zamestnanosťou a sociálnou politikou; III) národná informačná kampaň o „nehodnote“ nelegálnej práce určená zamestnávateľom a pracovníkom s aktívnym zapojením sociálnych partnerov; IV) riadiaca štruktúra na zabezpečenie účinného vykonávania opatrení; V) opatrenia na prekonanie nelegálnych osád s cieľom bojovať proti pracovnému vykorisťovaniu v poľnohospodárstve.
M5C1 – 9	Reforma 2 – Nedeklarovaná	Míľnik	Vykonávať opatrenia na boj	Vykonané akcie	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2024	Výkonajú sa tieto činnosti: I) Zaviesť opatrenia na zlepšenie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina a	Rok	
	práca		proti nedeklarovanej práci							zberu podrobných údajov o nedeklarovanej práci; II) Zaviest' opatrenia na premenu nedeklarovanej práce na deklarovanú prácu: a) odrádzajúce opatrenia, ktoré môžu okrem iného zahŕňať posilnenie inšpekcii a sankcií, ako aj preventívne opatrenia na podporu deklarovanej práce, ktoré môžu okrem iného zahŕňať ciele finančné stimuly; b) opatrenia na posilnenie prepojenia s aktívnou politikou trhu práce, ktoré môžu okrem iného zahŕňať odbornú prípravu prevádzkovateľov úradov práce; III) Uskutočniť národnú informačnú kampaň o „nehodnote“ nelegálnej práce; IV) Začiatok práce riadiacej štruktúry na boj proti nedeklarovanej práci; V) Zaviest' opatrenia na riešenie pracovného vykorisťovania v poľnohospodárstve.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M5C1 – 10	Reforma 2 – Národný plán na riešenie problému nedeklarovanej práce	Cieľ	Zvýšený počet inšpekcií práce a členstvo v sieti „rete del lavoro agricolo di qualità“	NEUVEDENÝ	Počet	0	102 895	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2025	Priemerný počet ročných inšpekcií zaregistrovaných v informačných systémoch Národného inšpektorátu práce a „Carabinieri“ v období od 1. januára 2023 do 31. decembra 2025 musí byť aspoň 102895. Okrem toho sa do zoznamu členov siete „rete del lavoro agricolo di qualità“ uverejneného na webovom sídle INPS zahŕnie 2000 ďalších firiem v porovnaní s júnom 2024.
M5C1 – 11	Reforma 2 – Nedeklarovaná práca	Míľnik	Vykonávať opatrenia na boj proti nedeklarovanej práci	Vykonané akcie	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTĽ ROK	2026	Vykonávajú sa tieto činnosti: — štúdia o „Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva“ (ukazovatele ISAC) v ďalších 8 hospodárskych odvetviach ohrozených nelegálnou prácou, - záznam o zaslaní najmenej 12000 listov o súlade zaslaných firmám identifikovaným prostredníctvom ukazovateľov ISAC; — uverejnenie štúdie o posúdení vplyvu používania poukážok „PrestO“ a „Libretto Famiglia“ na odstránenie nelegálnej práce a zlepšenie podmienok

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina a	Rok	
										pracovníkov.
M5C1 – 12	Investícia 2 – Certifikačný systém pre rodovú rovnosť	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti certifikačného systému rodovej rovnosti a sprievodných stimulačných mechanizmov pre spoločnosti	Ustanovenia zákona o nadobudnutí účinnosti legislatívnych aktov a vykonávacích opatrení upravujúcich vymedzenie certifikačného systému	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Certifikačný systém rodovej rovnosti a sprievodné stimulačné mechanizmy pre spoločnosti zahŕňajú aspoň tieto rozmery: príležitosti na rast pre ženy, rovnaká odmena za rovnakú prácu, politiky riadenia pre rodovú rozmanitosť, ochrana materstva. Vymedzenie stimulačných mechanizmov pre organizácie, ktoré vykonávajú certifikačný proces, a technických usmernení. Vrátane: I) vypracovanie technických noriem systému certifikácie rodovej rovnosti pre spoločnosti; II) identifikácia stimulačného mechanizmu; III) opatrenie sprevádza zriadenie informačného systému.
M5C1 – 14	Investícia 2 – Certifikačný systém pre rodovú rovnosť	Cieľ	Spoločnosti získali osvedčenie o rodovej rovnosti	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 000	ŠTVRTÝ ROK	2026	Osvedčenie o rodovej rovnosti získalo najmenej 3000 spoločností. Najmenej 1800 z nich sú MSP, z ktorých 500 dostalo technickú pomoc prostredníctvom systému poukážok (napríklad vo forme mentorstva, technickej a riadiacej podpory, opatrení na zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a súkromným životom alebo podnikateľského vzdelávania) alebo priamych finančných príspevkov na podporu certifikačného procesu.
M5C1 – 15	Investícia 3 – Posilnenie duálneho systému	Cieľ	Osvedčenia vydávané prostredníctvom systému duálneho vzdelávania	NEUVEDENÝ	Počet	0	90 000	ŠTVRTÝ ROK	2025	Najmenej 90000 osvedčení o účasti vydaných na roky 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 alebo 2024 – 2025 študentom, v ktorých sa kombinujú skúsenosti s formálnym vzdelávaním a vzdelávaním na pracovisku.
M5C1 – 15a	Investícia 4 – Univerzálna verejná služba	Míľnik	Vykonávať opatrenia na zvýšenie účasti mladých ľudí, zjednodušenie postupov a zlepšenie kvality projektov univerzálnej verejnej služby (UCS).	Vykonané akcie	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	Vykonávajú sa tieto činnosti: 1. Zaviesť opatrenia na zvýšenie účasti mladých ľudí na programe univerzálnej verejnej služby (UCS); 2. Zaviesť opatrenia na zjednodušenie postupov na zníženie administratívnej záťaže pri vykonávaní programu univerzálnej verejnej služby (UCS); 3. Zaviesť opatrenia na zlepšenie kvality projektov univerzálnej verejnej služby (UCS). Vykonávané opatrenia zohľadňujú výsledky projektu Nástroja

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										technickej podpory (20IT06 – „Podpora návrhu a realizácie projektu plánu obnovy a odolnosti univerzálnej verejnej služby (UCS) s cieľom uvoľniť pracovné príležitosti pre mladých ľudí“).
M5C1 – 16	Investícia 4 – Univerzálna verejná služba	Cieľ	Osvedčenia vydané pre projekty univerzálnej verejnej služby	NEUVEDENÝ	Počet	0	166 670	ŠTVRTÝ ROK	2026	Najmenej 166670 osvedčení o účasti na univerzálnej verejnej službe vydaných na projekty začaté v štvorročnom období 2021 – 2024.

L.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 5 – Zakladanie podnikov žien

Toto opatrenie pozostáva z verejných investícií do nástroja s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v Taliansku na účely zakladania a rastu ženských podnikov v Taliansku prostredníctvom financovania projektov, mentorstva, komunikačných činností a služieb podnikateľského vzdelávania. Nástroj funguje tak, že poskytuje dotácie a úvery priamo súkromnému sektoru.

Nástroj spravuje Invitalia ako implementujúci partner. Nástroj zahŕňa tieto produktové riadky:

- *Fondo a sostegno dell'impresa femminile*, ktorý podporuje podnikateľské iniciatívy vedené ženami prostredníctvom grantov a bezúročných pôžičiek; financujú sa z neho aj komunikačné a vzdelávacie iniciatívy zamerané na študentky a mladé ženy, ako aj vzdelávacie služby zamerané na šírenie podnikateľskej kultúry žien;
- *Nuove imprese a tasso zero (NITO-ON)*, ktorá je zameraná na vytváranie a rast mikropodnikov a malých podnikov vedených najmä alebo úplne mladými ľuďmi alebo ženami financovanými prostredníctvom grantov a bezúročných pôžičiek;
- *Smart & Start Italia*, ktorej cieľom je podporovať inovačné startupy založené na technológiách, najmä tie, ktoré majú silné digitálne alebo výskumné prvky, financované prostredníctvom úverov; v prípade začínajúcich podnikov so sídlom v strednom a južnom Taliansku sa percentuálny podiel úveru môže zmeniť na nenávratný grant.

S cieľom realizovať investíciu do nástroja Taliansko a Invitalia podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá obsahuje tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu nástroja: Konečné investičné rozhodnutie nástroja prijíma investičný výbor alebo iný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej investičnej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a) Opis finančných produktov a oprávnených konečných príjemcov.
 - b) Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
 - c) Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investičná politika vylučuje z oprávnenosti najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,⁸⁴ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné

⁸⁴ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

hodnoty,⁸⁵ iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami⁸⁶ a mechanickými biologickými čistiarňami⁸⁷.

- d) Požiadavka, aby koneční prijímatelia nástroja nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov.
3. Suma, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúra poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavka reinvestovať akékoľvek spätné toky podľa investičnej politiky nástroja.
4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
 1. Opis systému monitorovania implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
 2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviazne financovať operáciu.
 4. Povinnosť vykonávať ex post audit založený na riziku v súlade s plánom auditov spoločnosti Invitalia. Týmto auditmi sa overuje i) či sú systémy kontroly účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) dodržiavanie zásady „výrazne nenarušiť“ a pravidiel štátnej pomoci; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditom sa takisto overí zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok príslušnej vykonávacej dohody.

⁸⁵ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytnú sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelenie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁸⁶ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁸⁷ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

L.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
MSC1 – 17	Investícia 5 – Zakladanie podnikov žien	Míľník	Fond na podporu podnikania žien bol prijatý	Ministerská vyhláška o zriadení „Fondo Impresa Donna“ sa schvaľuje.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2021	Fond na podporu podnikania žien sa prijíma prostredníctvom ministerskej vyhlášky, v ktorej sa stanoví súbor kritérií oprávnenosti v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane zásady „výrazne nenarušiť“ a podpísania dohody o financovaní a operačných dohôd s finančným sprostredkovateľom (finančnými sprostredkovateľmi). Tieto fondy tvoria „Fondo Impresa Donna“, ktorým sa vykonáva osobitné opatrenie určené na podporu podnikania žien. Na vykonávacích opatreniach sa vopred dohodne ministerstvo hospodárskeho rozvoja a oddelenie PCM pre rovnosť príležitostí s cieľom: — posilnenie existujúcich opatrení, ktoré už riadia interné orgány ministerstva hospodárskeho rozvoja (ako sú NITO-ON, Smart & Start), prostredníctvom kapitálovej injekcie, ktorá je vyhradená len pre ženské podniky;

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										— zabezpečenie navýšenia prostriedkov Fondu pre podnikanie žien zriadeného zákonom o rozpočte na rok 2021 (od 3. štvrťroka 2022), — navrhovanie sprievodných opatrení, monitorovanie a komunikačné kampane. Oddelenie PCM pre rovnosť príležitostí uskutoční viacročnú informačnú kampaň na podporu podnikania žien, na činnosti profesijného poradenstva pre ženy každého veku a študentky na univerzitách zamerané na predmety a povolania, v ktorých sú ženy nedostatočne zastúpené, a na vytvorenie komunikačnej platformy.
M5C1 – 18	Investícia 5 – Zakladanie podnikov žien	Cieľ	Podnikom bola vyčlenená finančná podpora	NEUVEDENÝ	Počet	0	700	ŠTVRŤR OK	2023	Finančná podpora bola vyčlenená najmenej 700 ďalším podnikom v porovnaní s východiskovou hodnotou. Podpora podnikania žien sa realizuje prostredníctvom už aktívnych nástrojov (NITO-ON, Smart & Start) a nového fondu zriadeného zákonom o rozpočte na rok 2021 (podniky žien podporované do novembra 2020 existujúcimi finančnými nástrojmi ako základ).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M5C1 – 19a	Investícia 5 – Zakladanie podnikov žien	Míľnik	Vykonávanie dohody	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody a osvedčenia o premiestnení	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody.
M5C1 – 20	Investícia 5 – Zakladanie podnikov žien	Cieľ	Prevod na spoločnosť Invitalia a právne dohody podpísané s konečnými príjemcami	NEUVEDENÝ	Percentuálny podiel (%)	0	100	ŠTVRŤR OK	2026	Taliansko prevedie 400 000 000 EUR na nástroj Invitalia. Invitalia uzavrie právne dohody o financovaní s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do mechanizmu (s prihladením na riadenie a poplatky za komunikačné a vzdelávacie služby).

M. MISIA 5 ZLOŽKA 2: Sociálna infraštruktúra, rodiny, komunity a tretí sektor

Plánované reformy a investície zahrnuté do tohto komponentu sú zamerané na posilnenie odolnosti podporou integrácie a začlenenia najzraniteľnejších osôb spolu s individuálnym, rodinným a sociálnym rozmerom. Táto zložka predstavuje národnú stratégiu aktívneho začleňovania zraniteľných skupín obyvateľstva. Ciele tohto komponentu sú: I) posilnenie úlohy integrovaných sociálnych služieb na podporu rodín, maloletých a dospelých, podporu rodičovských zručností a ochranu zraniteľných rodín, ako aj osôb so zdravotným postihnutím, a to aj prostredníctvom posilnenia sociálnej infraštruktúry zahŕňajúcej tretí sektor; II) zlepšenie samostatnosti osôb so zdravotným postihnutím poskytovaním komunitných a domácich sociálnych a zdravotníckych služieb a odstránením prekážok v prístupe k bývaniu a pracovným príležitostiam; III) zlepšenie začlenenia ľudí v extrémnej marginalizácii a deprivácii v oblasti bývania (napr. bezdomovcov) prostredníctvom širšej ponuky zariadení a služieb dočasnej pomoci pri ubytovaní, personalizovaných ciest k samostatnosti a osobnej odolnosti; IV) posilnenie dostupnosti cenovo dostupnejšieho verejného a súkromného bývania a mestskej a územnej obnovy; V) rozvoj odolnosti najzraniteľnejších skupín prostredníctvom šírenia kultúry športu a zriaďovania športových infraštruktúr prostredníctvom vytvárania mestských parkov, kde sa športové aktivity môžu kombinovať so zábavnými aktivitami v prospech komunit.

Očakáva sa, že vykonávanie týchto opatrení prispeje k riešeniu výziev, na ktoré sa vzťahujú odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2019 2 týkajúce sa sociálnej politiky, v ktorých sa Taliansko naliehavo vyzýva, aby „zabezpečilo účinnú integráciu [...] sociálnych politík a oslovilo najmä mladých ľudí a zraniteľné skupiny“ a odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2020 s cieľom „poskytnúť primeraný (...) prístup k sociálnej ochrane“.

M.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 – Rámcový zákon o zdravotnom postihnutí

Hlavným cieľom reformy je upraviť právne predpisy o zdravotnom postihnutí a podporiť deinštitucionalizáciu (t. j. presun z verejných alebo súkromných inštitúcií do ich rodín alebo do komunitných domovov) a autonómiu osôb so zdravotným postihnutím. To zahŕňa i) posilnenie ponuky sociálnych služieb, II) zjednodušenie prístupu k sociálnym a zdravotníckym službám, III) reformy posudzovania zdravotného postihnutia, IV) podporu projektov nezávislého života, V) podporu práce tímov odborníkov, ktorí môžu podporovať osoby so zdravotným postihnutím s viacrozmernými potrebami.

Reforma 2 – Reforma pre nesebestačné staršie osoby

Cieľom tohto opatrenia je reformovať sociálne služby a zlepšiť životné podmienky nesebestačných starších ľudí. Táto reforma zahŕňa: I) zjednodušenie prístupu starších ľudí k službám vytvorením jednotných miest sociálneho a zdravotného prístupu, II) určenie spôsobov uznávania sebestačnosti na základe potreby pomoci, III) zabezpečenie viacrozmerného posúdenia, IV) vymedzenie individualizovaných projektov, ktoré podporujú deinštitucionalizáciu. Táto reforma sa očakáva prostredníctvom osobitných intervencií plánovaných v pláne, ktoré sú súčasťou misie v oblasti zdravia (M6) s odkazom na projekty, ktoré posilňujú miestne zdravotnícke služby a domácu starostlivosť, ako aj v tejto zložke s osobitným odkazom na investíciu 1, intervenciu II zameranú na deinštitucionalizáciu.

Investícia 1 – Podpora zraniteľných osôb a predchádzanie inštitucionalizácii

Cieľom tohto opatrenia je podporiť zraniteľné osoby a zabrániť inštitucionalizácii. Toto opatrenie pozostáva z intervencií pre zraniteľné rodiny a deti, starších ľudí a sociálnych pracovníkov aspoň v 85 % talianskych sociálnych okresov.

Investícia 2 – Autonómne modely pre osoby so zdravotným postihnutím

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť autonómiu osôb so zdravotným postihnutím a urýchliť proces deinštitucionalizácie. Opatrenie spočíva v poskytovaní prístupu k bývaniu alebo domácim riešeniam, ako aj k digitálnym technológiám a odbornej príprave.

Investícia 3 – Bývanie ako prvé a poštové stanice

Cieľom tohto opatrenia je chrániť a podporovať začlenenie marginalizovaných osôb. Opatrenie pozostáva z dvoch typov opatrení: riešenia „bývanie ako prvé“, ktoré zahŕňajú obce poskytujúce prispôsobené projekty a ubytovanie jednotlivcom, malým skupinám alebo rodinám do 24 mesiacov; a riešenia „poštových staníc“, ktoré pozostávajú z centier služieb a inklúzie pre bezdomovcov, ktoré ponúkajú základné služby, ako je distribúcia základného tovaru a poštových zásielok, stravovanie a zdravotná starostlivosť.

M.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M5C2 – 1	Reforma 1 – Rámcový zákon o zdravotnom postihnutí	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti rámcového zákona na posilnenie autonómie osôb so zdravotným postihnutím	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti rámcového zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2021	Rámcový zákon, ktorý pozostáva zo zákona o delegovaní, posilní autonómiu osôb so zdravotným postihnutím v súlade so zásadami dohovoru UNCRPD a európskej stratégie v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030, ktorá zahŕňa aspoň: I) komplexné vymedzenie a zlepšenie ponuky sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím spolu s podporou deinštitucionalizácie a nezávislého života, ii) zjednodušenie postupov prístupu k zdravotníckym a sociálnym službám a iii) preskúmanie postupov posudzovania stavu zdravotného postihnutia smerom k viacrozmernému hodnoteniu stavu každej osoby. Osoby so zdravotným postihnutím sú osoby vymedzené v súlade so zásadami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zákonom č. 104/1992. V Taliansku je proces hodnotenia v kompetencii regiónov a osobu hodnotia miestne zdravotnícke služby alebo Národný

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
										inštitút sociálneho zabezpečenia. Zákon navrhne minister pre osoby so zdravotným postihnutím na schválenie Rade ministrov podľa stanoveného plánu. Po prijatí rámcového zákona nasleduje reorganizácia miestnych sociálnych služieb, vymedzenie noriem kvality a poskytnutie platformy IKT na zlepšenie a zefektívnenie služieb.
M5C2 – 2	Reforma 1 – Rámcový zákon o zdravotnom postihnutí	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych dekrétov, ktorými sa rozvíjajú ustanovenia rámcového zákona na posilnenie autonómie osôb so zdravotným postihnutím	Ustanovenia zákona o nadobudnutí účinnosti legislatívnych dekrétov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2024	Legislatívnymi dekrétmi sa rozpracujú ustanovenia uvedené v rámcovom zákone s cieľom posilniť autonómiu osôb so zdravotným postihnutím: I) posilnenie ponuky sociálnych služieb, II) zjednodušenie prístupu k sociálnym a zdravotníckym službám, III) reformy posudzovania zdravotného postihnutia, IV) podpora projektov nezávislého života, V) podpora práce tímov odborníkov, ktorí môžu podporovať osoby so zdravotným postihnutím s viacerozmernými potrebami.
M5C2 – 3	Reforma 2 – Reforma pre nesebestačné	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti rámcového zákona, ktorým sa	Ustanovenia zákona o nadobudnutí	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2023	Rámcový zákon navrhnutý vládou posilní opatrenia v prospech nesebestačných starších ľudí. Zákon

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
	staršie osoby		posilňujú opatrenia v prospech starších ľudí, ktorí nie sú sebestační	účinnosti rámcového zákona, ktorým sa posilňujú opatrenia v prospech starších osôb, ktoré nie sú sebestačné						zjednoduší a poskytne jednotné kontaktné miesta pre sociálne a zdravotnícke služby, preskúma postupy posudzovania stavu nesebestačných starších osôb a rozšíri súbor sociálnych a zdravotníckych služieb, ktoré sa môžu poskytovať doma. V zákone sa určia aj potrebné finančné zdroje.
M5C2 – 4	Reforma 2 – Reforma pre nesebestačné staršie osoby	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu, ktorým sa rozvíjajú ustanovenia rámcového zákona s cieľom posilniť opatrenia v prospech starších ľudí, ktorí nie sú sebestační	Ustanovenia zákona o nadobudnutí účinnosti legislatívneho dekrétu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2024	Legislatívny dekrét konkretizuje ustanovenia uvedené v rámcovom zákone s cieľom posilniť opatrenia v prospech starších ľudí, ktorí nie sú sebestačnými osobami, a to vykonaním rôznych opatrení.
M5C2 – 5	Investícia 1 – Podpora zraniteľných osôb a predchádzanie inštitucionalizácii	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti operačného plánu	Ustanovenia zákona o nadobudnutí účinnosti operačného plánu intervencií	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2021	V operačnom pláne sa vymedzia požiadavky na projekty, ktoré môžu predložiť miestne subjekty a ktoré sa týkajú štyroch rozmerov: I) podpora rodičov detí vo veku 0 až 17 rokov, ii) podpora samostatnosti starších ľudí, iii) domáce služby pre starších ľudí a iv) podpora sociálnych pracovníkov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Akcia „Podpora rodičov“ pozostáva minimálne z poskytovania podpory prijímajúcim rodinám aspoň 18 mesiacov s i) predbežným posúdením rodinného prostredia a situácie detí, ii) posúdením situácie sa vytvoril multidisciplinárny tím kvalifikovaných odborníkov a iii) poskytuje sa aspoň jedna z týchto služieb: domáce služby, účasť na podporných skupinách pre rodičov a deti; spolupráca medzi školami, rodinami a sociálnymi službami a/alebo spoločnými službami starostlivosti o rodinu. Akcia „samostatnosť starších osôb“ pozostáva minimálne z prestavby domovov dôchodcov pre starších ľudí v skupinách samostatných bytov vybavených všetkými potrebnými zariadeniami a službami vrátane automatizácie bývania, telemedicíny a diaľkového monitorovania. Akcia „domáce služby pre starších ľudí“ je zameraná na poskytovanie osobitnej odbornej prípravy odborníkom v oblasti domácich

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
										služieb pre starších ľudí. Akcia „Podpora sociálnych pracovníkov“ pozostáva z podpory sociálnych prevádzkovateľov a posilnenia ich profesionality a zdieľania kompetencií, najmä zavedením nástrojov na zdieľanie kompetencií a poskytovaním služieb dohľadu prevádzkovateľom na podporu práce prevádzkovateľov.
M5C2 – 7	Investícia 2 – Autonómne modely pre osoby so zdravotným postihnutím	Cieľ	Sociálne štvrte zrealizovali aspoň jeden projekt v súvislosti s obnovou domových priestorov a/alebo poskytovaním zariadení IKT osobám so zdravotným postihnutím spolu s odbornou prípravou v oblasti digitálnych zručností	NEUVEDENÝ	Počet	0	500	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	Sociálne štvrte realizujú najmenej 500 projektov v súvislosti s obnovou obytných priestorov a/alebo poskytovaním zariadení IKT osobám so zdravotným postihnutím spolu s odbornou prípravou v oblasti digitálnych zručností. Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od uspokojivého splnenia sekundárneho cieľa: najmenej 500 sociálnych okresov zrealizovalo aspoň jeden projekt týkajúci sa obnovy obytných priestorov a/alebo poskytovania zariadení IKT osobám so zdravotným postihnutím spolu s odbornou prípravou v oblasti digitálnych zručností. Realizácia aspoň jedného projektu z najmenej 500 sociálnych okresov,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
										ktoré sa zúčastnili na nesúťažnom konaní.
M5C2 – 9	Investícia 3 – Bývanie ako prvé a poštové stanice	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti operačného plánu týkajúceho sa projektov „bývanie ako prvé“ a „poštové stanice“, v ktorom sa vymedzujú požiadavky na projekty, ktoré môžu predložiť miestne subjekty, a vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov	Ustanovenia zákona o nadobudnutí účinnosti operačného plánu intervencií	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2022	V operačnom pláne týkajúcom sa projektov „bývanie ako prvé“ a „poštové stanice“ sa vymedzia požiadavky na projekty, ktoré môžu predložiť miestne subjekty, a vyhlási sa výzva na predkladanie návrhov. V projektoch „bývanie ako prvé“ sa predpokladá, že miestne subjekty sprístupnia byty pre jednotlivcov, malé skupiny alebo rodiny do 24 mesiacov, najlepšie prostredníctvom renovácie budov a renovácie štátneho majetku. Doplnia ich programy rozvoja a samostatnosti. V projektoch týkajúcich sa poštových staníc sa predpokladá rozvoj centier služieb a inklúzie pre bezdomovcov. Dopĺňajú ich programy sprostredkovania práce v spolupráci s centrami zamestnanosti.

M.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 1 – Podpora zraniteľných osôb a predchádzanie inštitucionalizácii

Cieľom tohto opatrenia je podporiť zraniteľné osoby a zabrániť inštitucionalizácii. Toto opatrenie pozostáva z intervencií pre zraniteľné rodiny a deti, starších ľudí a sociálnych pracovníkov aspoň v 498 talianskych sociálnych okresoch.

Investícia 2 – Autonómne modely pre osoby so zdravotným postihnutím

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť autonómiu osôb so zdravotným postihnutím a urýchliť proces deinštitucionalizácie. Opatrenie spočíva v poskytovaní prístupu k bývaniu alebo domácim riešeniam, ako aj k digitálnym technológiám a odbornej príprave.

Investícia 3 – Bývanie ako prvé a poštové stanice

Cieľom tohto opatrenia je chrániť a podporovať začlenenie marginalizovaných osôb. Opatrenie pozostáva z dvoch typov opatrení: riešenia „bývanie ako prvé“, ktoré zahŕňajú obce poskytujúce prispôsobené projekty a ubytovanie jednotlivcom, malým skupinám alebo rodinám do 24 mesiacov; a riešenia „poštových staníc“, ktoré pozostávajú z centier služieb a inklúzie pre bezdomovcov, ktoré ponúkajú základné služby, ako je distribúcia základného tovaru a poštových zásielok, stravovanie a zdravotná starostlivosť.

Investícia 4 – Investície do projektov obnovy miest zameraných na obmedzenie situácií marginalizácie a sociálnej degradácie

Cieľom tohto opatrenia je znížiť marginalizáciu a sociálnu degradáciu zvýšením sociálnej a environmentálnej kvality obcí, ako aj prístupu k sociálnym a kultúrnym službám. Opatrenie spočíva v obnove, opätovnom použití a zmene účelu verejných priestorov a verejných budov.

Investícia 5 – Plány mestskej integrácie (všeobecné projekty a prekonávanie nelegálnych osád na boj proti pracovnému vykorisťovaniu v poľnohospodárstve)

Cieľom tohto opatrenia je obnoviť veľké degradované mestské oblasti. Táto investícia zahŕňa tri typy intervencií: I) všeobecné projekty v rámci integrovaných mestských plánov so zameraním na údržbu a opätovné využívanie verejných priestorov a budov a obnovu nedostatočne využívaných alebo nevyužívaných mestských oblastí; II) riešenia v oblasti bývania pre poľnohospodárskych pracovníkov s cieľom prekonať nelegálne osady; III) tematický fond (fond fondov) v spolupráci s EIB na podporu súkromných investícií do iniciatív obnovy miest, ktoré podporujú klimatickú a digitálnu transformáciu.

Investícia 6 – Inovačný plán pre kvalitu bývania

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť kvalitu alebo kvantitu nájomného bývania a obnoviť znehodnotené oblasti. Investícia pozostáva z: I) obnova (vrátane intervencií v oblasti energetickej efektívnosti) a rozšírenie nájomného bývania; II) regenerácia mestských priestorov a verejných a súkromných nehnuteľností; III) podpora prístupnosti a bezpečnosti mestských oblastí a poskytovanie služieb.

Investícia 7 – Šport a sociálne začlenenie

Cieľom tohto opatrenia je obnoviť športové zariadenia a ich okolie v mestských oblastiach. Investícia pozostáva z podpory výstavby, regenerácie a obnovy športových zariadení.

M.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M5C2 – 6	Investícia 1 – Podpora zraniteľných osôb a predchádzanie inštitucionalizácii	Cieľ	Opatrenia na podporu zraniteľných osôb v sociálnych štvrtiach	NEUVEDENÝ	Počet	0	498	ŠTVRŤROK	2026	Najmenej 498 sociálnych okresov dokončí aspoň jedno z týchto opatrení: I) podpora zraniteľných rodín a detí; II) podpora samostatného života starších ľudí; III) poskytovanie domácich sociálnych služieb s cieľom zaručiť skoré prepustenie a zabrániť hospitalizácii; IV) podpora sociálnych pracovníkov.
M5C2 – 8	Investícia 2 – Autonómne modely pre osoby so zdravotným postihnutím	Cieľ	Prijímatelia absolvovali renováciu domáceho priestoru a/alebo zariadení IKT spolu s odbornou prípravou v oblasti digitálnych zručností	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 120	ŠTVRŤROK	2026	Najmenej 3 120 prijímateľov absolvovalo renováciu domového priestoru a/alebo poskytnutie zariadení IKT. Prijímatelia, ktorí dostávajú zariadenia IKT, sa takisto zúčastňujú na odbornej príprave v oblasti digitálnych zručností.
M5C2 – 10	Investícia 3 – Bývanie ako prvé a poštové stanice	Cieľ	Projekty „bývanie ako prvé“ a „poštové stanice“	NEUVEDENÝ	Počet	0	12 364	ŠTVRŤROK	2026	Po prvé, pokiaľ ide o bývanie, 1318 podpísaných individualizovaných projektov („progetto personalizzato“), ktoré potvrdzujú, že dočasné ubytovanie bolo poskytnuté na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										minimálne 6 a maximálne 24 mesiacov. Okrem toho sa pre každého príjemcu poskytne aj osvedčenie o dokončení prác na infraštruktúre príslušného projektu. Pokiaľ ide o poštové stanice, 11046 podpísaných individualizovaných projektov („<i>progetto personalizzato</i>“), ktoré potvrdzujú, že služba bola poskytnutá. Pre každého príjemcu sa poskytne aj osvedčenie o dokončení prác na infraštruktúre príslušného projektu.
M5C2 – 11	Investícia 4 – Investície do projektov obnovy miest zameraných na obmedzenie situácií marginalizácie a sociálnej degradácie	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na investície do obnovy miest s cieľom znížiť situácie marginalizácie a sociálnej degradácie, pričom projekty sú v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane zásady „výrazne nenarušiť“	Oznamovanie všetkých verejných zákaziek na investície do obnovy miest s cieľom znížiť situácie marginalizácie a sociálnej degradácie, pričom projekty sú v súlade s cieľmi	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2022	Oznamovanie všetkých verejných zákaziek zadávaných najmenej 300 obciam s viac ako 15000 obyvateľmi na investície do obnovy miest s cieľom znížiť situácie marginalizácie a sociálnej degradácie, pričom projekty sú v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane zásady „výrazne nenarušiť“. Granty sa poskytujú obciam s viac ako 15000 obyvateľmi, ktoré nie sú hlavnými mestami

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane zásady „výrazne nenarušiť“						provincie, hlavnými obcami provincie ani hlavným mestom metropolitnej oblasti. Projekty mestskej výroby pozostávajú aspoň z jednej z týchto intervencií: - Opätovné použitie a refunkčnenie verejných priestorov a existujúcich verejných stavebných konštrukcií na účely verejného záujmu vrátane demolácie protiprávných prác vykonaných súkromnými osobami bez stavebného povolenia a usporiadania príslušných priestorov alebo s úplným nesúladom s nimi; - Zlepšenie kvality mestskej krajiny a sociálnej a environmentálnej štruktúry, a to aj prostredníctvom obnovy budov verejných budov s osobitným dôrazom na rozvoj sociálnych

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a kultúrnych, vzdelávacích a didaktických služieb; Ekologické, udržateľné a inteligentné dopravné projekty. Maximálne sumy na obec sú tieto: 5000000 EUR pre obce s počtom obyvateľov od 15000 do 49999; 10000000 EUR pre obce s počtom obyvateľov od 50000 do 100000; 20000000 EUR pre obce s viac ako 100000 obyvateľmi a pre obce, ktoré sú hlavnými mestami provincií alebo metropolitnými mestami.
M5C2 – 12	Investícia 4 – Investície do projektov obnovy miest zameraných na obmedzenie situácií marginalizácie a sociálnej degradácie	Cieľ	Dokončenie projektov intervencií na obnovu miest	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 080	ŠTVRTÝ ŠTVRTROK	2026	Osvedčenia o dokončení prác pre najmenej 1080 projektov, ktoré pokrývajú najmenej 1000000 metrov štvorcových.
M5C2 – 13	Investícia 5 – Integrované plány miest – všeobecné	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti investičného	Ustanovenie zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTROK	2022	V investičnom pláne sa stanoví súbor kritérií v súlade

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	projekty		plánu pre projekty obnovy miest v metropolitných oblastiach	o nadobudnutí účinnosti plánu pre projekty obnovy miest v metropolitných oblastiach						s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane zásady „výrazne nenarušiť“. Projekty sa týkajú týchto typov intervencií: a) Údržba na opätovné použitie a opätovnú prevádzku verejných priestorov. b) Zlepšenie kvality mestského decoru a sociálnej a environmentálnej štruktúry. c) Zlepšenie kvality životného prostredia a digitálneho profilu mestských oblastí.
M5C2 – 14	Investícia 5 – Integrované plány miest – všeobecné projekty	Cieľ	Dokončenie integrovaných projektov plánovania v metropolitných mestách	NEUVEDENÝ	Počet	0	300	ŠTVRŤROK	2026	Osvedčenia o dokončení prác vydané pre najmenej 300 projektov integrovaného plánovania vo všetkých 14 metropolitných mestách s celkovou plochou najmenej 3000000 metrov štvorcových.
M5C2 – 15	Investícia 5 – Integrované plány miest – Prekonanie nelegálnych osád s cieľom bojovať proti pracovnému vykorisťovaniu v poľnohospodárstve	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, ktorou sa stanovuje mapovanie nelegálnych osád, prijíma „Tavolo di contrasto allo	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti ministerskej vyhlášky	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2022	Ministerská vyhláška prideluje zdroje na základe mapovania nelegálnych osád, ktoré realizuje „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura“. Vymedzi sa štandard

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
			sfruttamento lavorativo in agricoltura“ a ministerská vyhláška o prideľovaní zdrojov sa prijíma							dočasných a dlhodobých riešení bývania.
M5C2 – 16	Investícia 5 – Integrované plány miest – prekonanie nelegálnych osád s cieľom bojovať proti pracovnému vykorisťovaniu v poľnohospodárstve	Cieľ	Projekty týkajúce sa bývania pre pracovníkov v poľnohospodárstve a zriadenie platformy	NEUVEDENÝ		0	11	ŠTVRŤROK	2026	Osvedčenia o dokončení prác vydané pre 11 projektov, ktoré sa vzťahujú na počet miest požadovaný v dohodách podpísaných vykonávacími orgánmi. Týmto osvedčeniami sa takisto osvedčuje, že projekty spĺňajú normy bývania vymedzené v dohodách. Zriadi sa digitálna platforma pre pracovné vykorisťovanie v poľnohospodárstve („Sistema informativo per il contrasto al caporalato“) a umožní používanie interaktívneho prehľadu.
M5C2 – 17	Investícia 5 – Integrované plány miest – Fond EIB-Fond	Míľnik	Investičnú stratégiu fondu schvaľuje ministerstvo financií (MEF)	Investičnú stratégiu fondu schvaľuje ministerstvo financií (MEF)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2022	Investičná stratégia fondu definuje minimálne: 1) povaha a rozsah podporovaných investícií, ktorými sa podporujú projekty

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										udržateľnej obnovy a rozvoja miest a ktoré sú v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to aj v súvislosti s dodržiavaním zásady „nespôsobovať významnú škodu“, ako sa bližšie uvádza v usmernení Komisie z 12. februára 2021, ii) podporované operácie, iii) cieľoví prijímatelia, ktorými sú súkromní predkladatelia finančne sebestačných projektov, v prípade ktorých je verejná podpora odôvodnená zlyhaním trhu alebo rizikovým profilom, a ich kritériá oprávnenosti, iv) kritériá oprávnenosti finančných prijímateľov a ich výber prostredníctvom verejnej výzvy; v) začlenenie osobitného riadku pre riešenia v oblasti dôstojného bývania pre pracovníkov v odvetví poľnohospodárstva a priemyslu a vi) ustanovenia o opätovnom investovaní potenciálnych spätných tokov prostriedkov na tie isté politické ciele, a to aj po roku

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										2026. V zmluvnej dohode s povereným subjektom, v ktorej sa vyžaduje uplatňovanie usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“.
M5C2 – 18	Investícia 5 – Integrované plány miest – Fond EIB-Fond	Cieľ	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami pre investičnú hodnotu príslušných projektov vo výške najmenej 545 000 000 EUR	NEUVEDENÝ	EUR	0	545 000 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Vybraní finanční sprostredkovatelia uzavrujú právne dohody o financovaní s konečnými príjemcami s investičnou hodnotou príslušných projektov vo výške najmenej 545 000 000 EUR (vrátane Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a súkromného financovania). Ministerstvo hospodárstva a financií dokončí prevod 272 000 000 EUR do Európskej investičnej banky.
M5C2 – 19	Investícia 6 – Inovačný program pre kvalitu bývania	Míľnik	Regióny a autonómne provincie (vrátane obcí a/alebo metropolitných miest nachádzajúcich sa na týchto územiach) podpísali dohody	Podpisujú sa dohody s miestnymi orgánmi	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2022	Najmenej 15 regiónov a autonómnych provincií (vrátane obcí a/alebo metropolitných miest nachádzajúcich sa na týchto územiach) podpísalo dohody o rekonštrukcii a rozšírení

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			o rekonštrukcii a rozšírení sociálneho bývania							sociálneho bývania. Dohody podpísané s najmenej 15 regiónmi a autonómnymi provinciami zapojenými do projektov. Stavby: nové nájomné ubytovacie zariadenia s cieľom: — prestavba, reorganizácia a zvýšenie aktív určených na nájomné bývanie; — refunkčnit' oblasti, priestory a verejné a súkromné nehnuteľnosti aj prostredníctvom regenerácie mestskej a sociálno-ekonomickej štruktúry, — zlepšiť dostupnosť a bezpečnosť mestských oblastí a poskytovanie služieb a infraštruktúry miest a obcí, — regenerovať už vybudované oblasti a priestory, zvýšiť kvalitu životného prostredia a zlepšiť odolnosť proti zmene klímy, a to aj prostredníctvom operácií s vplyvom na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
										zahusťovanie miest; — identifikovať a využívať inovačné modely a nástroje riadenia a inklúzie, sociálny blahobyt a blahobyt miest, ako aj participatívne procesy. Podporované bytové jednotky a verejné priestranstvá majú využívať činnosti opísané v príslušnom míľníku.
M5C2 – 20	Investícia 6 – Inovačný program pre kvalitu bývania	Cieľ	Počet postavených, kúpených alebo renovovaných bytových jednotiek	NEUVEDENÝ	Počet	0	10 000	ŠTVRTĽOK	2026	Výbuduje, zakúpi alebo zrenovuje sa najmenej 10000 bytových jednotiek a zrenovuje sa najmenej 1800000 metrov štvorcových verejného tempa. Najmenej 497 miliónov EUR podpory z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na investičné náklady sa vyčlení na obnovu existujúceho bytového fondu alebo verejnej infraštruktúry zameranú na energetickú efektívnosť, z čoho najmenej 300 miliónov EUR sa vyčlení na obnovu existujúceho bytového fondu zameranú na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
										energetickú efektívnosť, ktorej výsledkom budú úspory primárnej energie vo výške aspoň 30 %. Najmenej 84 miliónov EUR z podpory z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na investičné náklady sa vyčlení na cyklistickú infraštruktúru.
M5C2 – 21	Investícia 7 – Projekt športu a sociálneho začlenenia	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na projekty v oblasti športu a sociálneho začlenenia na základe verejnej výzvy na predkladanie návrhov	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na projekty v oblasti športu a sociálneho začlenenia	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTĽROK	2023	Oznámenie o zadaní verejných zákaziek, ktoré obsahuje aspoň jeden z týchto prvkov: 1. výstavba nových športových zariadení, ktoré sa nachádzajú v znevýhodnených oblastiach krajiny; 2. poskytovanie športového vybavenia vrátane využívania technológií v športe); 3. rekvalifikácia a prispôbenie existujúcich športových zariadení (napríklad: odstránenie architektonických bariér, energetická účinnosť atď.). Cieľom projektu je zabezpečiť

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										obnovu mestských oblastí zameraním sa na športové zariadenia s cieľom podporiť sociálne začlenenie a integráciu, najmä v najodkázanejších oblastiach Talianska. Výberovými kritériami sa zaručí, že aspoň 50 % investícií sa prideli na nové stavby v súlade s príslušnými požiadavkami poznámky pod čiarou č. 5 prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241.
M5C2 – 22	Investícia 7 – Šport a sociálne začlenenie	Cieľ	Vydané osvedčenia o dokončení prác	NEUVEDENÝ	Počet	0	100	ŠTVRŤROK	2026	Osvedčenia o dokončení prác vydané na najmenej 100 zásahov súvisiacich s výstavbou alebo obnovou športových zariadení s celkovou plochou najmenej 200000 metrov štvorcových.

N. MISIA 5 ZLOŽKA 3: Osobitné intervencie v záujme územnej súdržnosti

Tento komponent plánu obnovy a odolnosti zahŕňa dve oblasti intervencie: I) plán odolnosti vnútorných, okrajových a horských oblastí; II) Projekty rozvoja juhu vrátane investícií na boj proti vzdelanostnej chudobe, konsolidáciu vidieckych lekární ako miestnych zdravotníckych služieb, posilnenie majetku skonfiškovaného z organizovanej trestnej činnosti a investície do infraštruktúry v osobitných hospodárskych zónach. Tieto opatrenia sú zamerané na riešenie územných rozdielov v troch oblastiach: demografia a služby; rozvoj zručností; investície.

Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispievajú k plneniu odporúčaní pre danú krajinu adresovaných Taliansku v rokoch 2019 a 2020 týkajúcich sa potreby „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na výskum a inovácie a kvalitu infraštruktúry, pričom sa zohľadnia regionálne rozdiely“ (odporúčanie pre danú krajinu 2019.3); „zlepšiť výsledky vzdelávania“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2019.2); „Posilniť odolnosť a kapacitu systému zdravotnej starostlivosti [...]“ (odporúčanie pre danú krajinu 2020.1); „zabezpečiť primeraný [...] a prístup k sociálnej ochrane“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2020.2).

N.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia 1.1. Vnútné priestory – 1: Zlepšenie komunitných sociálnych služieb a infraštruktúr

Cieľom intervencie je riešiť otázky sociálneho vylúčenia a marginalizácie zintenzívnením poskytovania služieb prostredníctvom zvýšenia finančných prostriedkov na verejné služby poskytované miestnymi orgánmi (mechanizmus poskytovania spočíva v poskytovaní grantov obciam). Financované projekty sa môžu týkať: služby domácej starostlivosti o staršie osoby; komunitné zdravotné sestry a pôrodné asistentky; posilnenie malých nemocníc (nemocníc bez prvej pomoci) alebo niektorých základných služieb (t. j. rádiológie, kardiológie, gynekológie) a ambulantných centier; infraštruktúry na záchranu vrtníkov; posilnenie centier pre osoby so zdravotným postihnutím; poradenské centrá, kultúrne služby, športové služby a prijímanie migrantov. V rámci intervencie sa predpokladá buď vytvorenie nových služieb a infraštruktúr, alebo zlepšenie existujúcich služieb a infraštruktúr prostredníctvom zvýšenia počtu príjemcov alebo kvality dodávok.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania⁸⁸; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty⁸⁹; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami⁹⁰ a mechanickými biologickými čistiarňami⁹¹; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho

⁸⁸ Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

⁸⁹ Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁹⁰ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁹¹ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia 1.1.2: Zariadenia zdravotnej starostlivosti v blízkosti územia

Cieľom opatrenia je posilniť úlohu vidieckych lekární pri poskytovaní zdravotníckych služieb miestnemu obyvateľstvu, napríklad integrovanej domácej pomoci a monitorovania pacientov, čím sa následne uľahčí interakcia medzi pacientom a vnútroštátnym systémom zdravotnej starostlivosti. Investícia pozostáva z poskytnutia finančnej podpory vidieckym lekárniam.

Investícia 1.3: Štruktúrované sociálno-vzdelávacie intervencie na boj proti vzdelanostnej chudobe na juhu, ktoré podporujú tretí sektor

Cieľom tohto opatrenia je poskytovať sociálno-vzdelávacie služby maloletým osobám, zlepšiť prístup k starostlivosti o deti, vzdelávacím príležitostiam a predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a predčasnemu ukončeniu školskej dochádzky. Investícia pozostáva z podporných vzdelávacích činností vedených organizáciami tretieho sektora.

N.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M5C3 – 1	Investícia 1.1.1: Vnútorne oblasti – Rozšírenie komunitných sociálnych služieb a infraštruktúr	Míľnik	Zadanie verejnej súťaže na intervencie na zlepšenie sociálnych služieb a infraštruktúry vo vnútorných oblastiach a na podporu lekární v obciach s menej ako 3000 obyvateľmi	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na intervencie	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Intervencia vytvorí nové služby a infraštruktúry alebo zlepší existujúce služby a infraštruktúry zvýšením príjmov alebo kvality dodávok. Vyhlásenie všetkých súťažných uskutoční s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktoré zabezpečí, aby vybrané projekty v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútornými právnymi predpismi v oblasti žiadostí prostredia. Vnútorne oblasti sú oblasti identifikované v internej Strategii Nazionale Agricoltura. Vidiecke lekárne sú vymedzené zákonom 27. marec 1968, č. 221.
M5C3 – 3	Investícia 1.1.2: Zdravotnícke zariadenia v blízkosti	Cieľ	Podpora vidieckych lekární v obciach, osadách alebo osadách s menej ako 5000 obyvateľmi (prvá	NEUVEDENÝ	Počet	0	500	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Intervencia sa poskytne najmenej 500 vidieckym lekárniam v obciach, osadách alebo osadách s menej ako 5000 obyvateľmi.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	územia		skupina)							
M5C3 – 4	Investícia 1.1.2: Zdravotnícke zariadenia v blízkosti územia	Míľnik	Podpora vidieckych lekární v obciach, osadách alebo osadách s menej ako 5000 obyvateľmi (druhá skupina)	Prijatie dekrétov, ktorými sa povoľuje konečné vyplatenie	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2026	Dekréty, ktorými sa povoľuje konečné vyplatenie najmenej 1500 vidieckych lekární v obciach, osadách alebo osadách s menej ako 5000 obyvateľmi
M5C3 – 8	Investícia 1.3: Štruktúrované sociálno-vzdelávacie intervencie na boj proti vzdelanostnej chudobe na juhu, ktoré podporujú tretí sektor	Cieľ	Podpora vzdelávania pre maloleté osoby (prvá skupina)	NEUVEDENÝ	Počet	0	20 000	ŠTVRŤROK	2023	Podpora vzdelávania sa poskytuje 20000 maloletým vo veku do 17 rokov. Projekty podpory vzdelávania sa zameriavajú na jednu z týchto oblastí: • Intervencie pre deti vo veku od 3 do 6 rokov zamerané na posilnenie prístupu k službám materských škôl a na podporu rodičovstva; • Intervencie pre deti vo veku od 7 do 10 rokov zamerané na zabezpečenie účinných vzdelávacích príležitostí a včasnej prevencie predčasného ukončenia školskej dochádzky, šikanovania a problémových javov; • Intervencie pre deti vo veku 11 až 17 rokov, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu vzdelávania a predchádzať javu predčasného ukončenia školskej dochádzky.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										dochádzky. Kľúčové prvky verejnej súťaže: Každý verejný oznam predstavuje najmenšieho hodnotu najmenej 50 000 000 EUR . — Projekty subjektov tretieho sektora, ktoré sa uskutočnia a trvajú najmenej jeden rok a najviac tri roky. Opatrenia sa uskutočnia v regiónoch Abruzzo, Basilicata, Kampánia, Molise, Apúlia, Sardínia a Sicília.
M5C3 – 9	Investícia 1.3: Štruktúrované sociálno-vzdelávacie intervencie na boj proti vzdelanostnej chudobe na juhu, ktoré podporujú tretí sektor	Cieľ	Vzdelávacia podpora pre maloleté osoby (druhá skupina)	NEUVEDENÝ	Počet	20 000	44 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Registračné formuláre a potvrdenia o zápise pre najmenej 44000 maloletých osôb vo veku od nuly do 17 rokov, ktorým sa poskytuje vzdelávacia podpora.

N.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma 1: Zjednodušenie postupov a posilnenie funkcie komisára v osobitných hospodárskych zónach

Reforma prispeje k zjednodušeniu systému riadenia a zefektívni čas vykonávania intervencií v osobitných hospodárskych zónach. Reformou sa zriadi digitálne jednotné kontaktné miesto pre osobitné hospodárske zóny a posilní sa úloha Komisie.

Investícia 1.4: Investície do infraštruktúry pre osobitné hospodárske zóny

Cieľom investície je zabezpečiť vplyv reformy, ktorou sa zavádzajú osobitné hospodárske zóny. Investícia pozostáva z podpory infraštruktúrnych intervencií v okolí prístavných oblastí (prepojenia „poslednej míle“; digitálna logistika, urbanizácia alebo energetická a environmentálna efektívnosť; infraštruktúra prístavov).

Investícia 1.5: Systém daňových úľav pre investície v južnom Taliansku a osobitnej hospodárskej zóne (OHZ)

Cieľom opatrenia je podporiť konkurencieschopnosť a udržateľný rast podnikov v južných regiónoch a/alebo osobitnej hospodárskej zóne pre juh a zároveň stimulovať súkromné investície.

Opatrenie pozostáva zo schémy daňového úveru a súvisiacich monitorovacích a kontrolných činností.

N.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
M5C3 – 10	Reforma 1: Zjednodušenie postupov a posilnenie funkcie komisára v osobitných hospodárskych zónach	Míľník	Nadobudnutie účinnosti nariadenia s cieľom zjednodušiť postupy a posilniť úlohu komisára v osobitných hospodárskych zónach	Ustanovenie v nariadení o nadobudnutí účinnosti nariadenia s cieľom zjednodušiť postupy a posilniť úlohu komisára v osobitných hospodárskych zónach	NEUVEDE NÝ	NEUVE DENÝ	NEUVEDE NÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2021	Nariadenie zahŕňa: the zriadenie digitálneho jednotného kontaktného miesta pre osobitné hospodárske zóny na zjednodušenie postupov; ustanovenia na posilnenie úlohy komisára v ZES. Osobitné hospodárske zóny sú osobitné oblasti vymedzené v zákonnom dekréte č. 91/2017 (uverejnenom v úradnom vestníku 141/2017), ktorý bol zmenený na zákon zákonom č. 123/2017 (uverejnený v úradnom vestníku Mezzogiorno 188/2017).
M5C3 – 11	Investícia 1.4: Investície do infraštruktúry pre osobitnú hospodársku zónu	Míľník	Nadobudnutie účinnosti vyhlášok ministerstva, ktorými sa schvaľujú operačné plány pre všetkých osem osobitných hospodárskych zón	Ustanovenie v zákone o uvedení nadobudnutia účinnosti vyhlášok ministerstva.	NEUVEDE NÝ	NEUVE DENÝ	NEUVEDE NÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2021	Dekrét prideliť zdroje subjektom zodpovedným za vykonávanie a vymedzuje osobitné podmienky, aby sa zabránilo akémukoľvek vplyvu zásahov na životné prostredie. Vyhlásenie všetkých súťažných výziev sa uskutoční s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M5C3 – 12	Investícia 1.4: Investície do infraštruktúry pre osobitnú hospodársku zónu	Cieľ	Začiatok prác na projektoch infraštruktúry v osobitnej hospodárskej zóne	NEUVEDENÝ	Počet	0	53	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2024	Projekty v oblasti infraštruktúry musia byť jednoznačne identifikované podľa Codice Locale di Progetto (CLP). Práce na najmenej 53 projektoch stanovených vo vyhláške o pridelení zdrojov sa musia začať.
M5C3 – 13	Investícia 1.4: Investície do infraštruktúry pre osobitnú hospodársku zónu	Cieľ	Dokončenie infraštruktúrnych projektov v osobitnej hospodárskej zóne	NEUVEDENÝ	Počet	0	46	ŠTVRTĽ ROK	2026	Osvedčenia o dokončení prác sa vydajú najmenej pre 46 projektov stanovených vo vyhláške, ktorou sa prideliťujú zdroje a ktoré sú jednoznačne identifikované v Codice Locale di Progetto (CLP). Zoznam dokončených projektov obsahuje: - Porto di Salerno. Oblasť portuale. Consolidamento ed adeguamento funzionale di alcuni moli e banchine (CLP: G51B21003170006) - Porto di Napoli. Oblasť portuale. Prolungamento e rafforzamento della diga Duca D'Aosta (CLP: G65F20001560006) - Porto di Salerno. Dragaggio del porto commerciale di Salerno e del canale di ingresso – fase 2 – Molo di ponente (CLP: G51B21003160006) - Porto Canale Di Cagliari. Oblasť portuale. Avamporti: Realizzazione di nuovi banchinamenti per l'ormeggio di navi Traghetto roll-on roll-off, ro-ro

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
										(CLP: D21G06000020003)
M5C3 – 14	Investícia 1.5: Systém daňových úľav pre investície v južnom Taliansku a osobitnej hospodárskej zóne (OHZ)	Cieľ	Daňové úľavy pre južné Taliansko a osobitnú hospodársku zónu (OHZ)	NEUVEDENÝ	Suma poskytnutých zdrojov (v EUR)	0	500 000 000	ŠTVRTÝ ROK	2026	Poskytnutie daňových úľav vo výške najmenej 500 000 000 EUR firmám na investície vo výške najmenej 150000 EUR vykonané v rokoch 2022 až 2025 v južných regiónoch a v osobitnej hospodárskej zóne (ďalej len „OHZ“) pre juh. Opatrenie sa zameriava na tieto investičné línie: 1. Výrobné systémy (vrátane akéhokoľvek zariadenia úzko spojeného so zariadeniami/strojmi tvoriacimi systém) riadené prostredníctvom digitálnych zariadení schopných vykonávať jednu alebo viac fáz výrobného cyklu. 2. Systémy automatizácie výroby, ktoré zahŕňajú používanie robotov, snímačov a komponentov na zvýšenie úrovne flexibility a efektívnosti výrobných liniek. 3. Hardvér a softvér vrátane tých, ktoré sú založené na platformách cloud computingu, určený na: organizácia a spracovanie veľkého množstva údajov; riadenie rozhraní

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										vrátane multimediálnych rozhraní; používanie pokročilých snímačov na spracovanie komplexných informácií; optimalizácia spracovania z hľadiska energie a súkromia; poskytovanie pomoci na diaľku pre špecializované vybavenie. 4. Elektronické prototypové nástroje a/alebo vyspelá výroba zamerané na vykonávanie digitálnych procesov, napríklad: 3D tlač, laserové rezanie a CNC mletie. 5. Špecializovaný tovar a vybavenie na poskytovanie pokročilých služieb alebo na vykonávanie výskumných a vývojových činností. Za cieľ sa nepovažujú žiadne firmy pôsobiace v odvetviach činností označených kódmi NACE 01, 08, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 35, 38, 41, 42, 43, 49, 50 a 51.

O. ÚLOHA 6 ZLOŽKA 1: Blízke siete, zariadenia a telemedicína pre pomoc v oblasti územnej zdravotnej starostlivosti

Cieľom tejto zložky je posilniť taliansky národný zdravotný systém (NHS) okrem iného posilnením ochrany pred zdravotnými rizikami súvisiacimi so životným prostredím a zmenou klímy a lepším reagovaním na potreby komún, pokiaľ ide o miestnu starostlivosť a pomoc. Miestna zdravotná pomoc je roztrieštená a podlieha regionálnym rozdielom, ktoré vedú k rôznym úrovniam poskytovania zdravotnej starostlivosti a výsledkom v oblasti zdravia v jednotlivých regiónoch. Poskytovanie integrovaných služieb domácej starostlivosti sa považuje za nízke a rôzni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb sa považujú za len slabo integrovaných. Okrem toho schopnosť talianskej národnej zdravotnej služby (NHS) riešiť zdravotné riziká súvisiace s vystavením životného prostredia a zmenou klímy bola otestovaná niekoľkými environmentálnymi krízami a núdzovými situáciami, ktoré poukázali na výzvy v dôsledku nedostatočných preventívnych opatrení. Cieľom tohto komponentu talianskeho plánu obnovy a odolnosti je posilniť taliansky národný zdravotný systém (NHS) okrem iného posilnením ochrany pred zdravotnými rizikami súvisiacimi so životným prostredím a zmenou klímy a lepším reagovaním na potreby komún, pokiaľ ide o miestnu starostlivosť a pomoc.

Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispievajú k plneniu odporúčaní pre danú krajinu adresovaných Taliansku v rokoch 2019 a 2020 týkajúcich sa potreby „zamerat’ hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na výskum a inovácie a kvalitu infraštruktúry, pričom sa zohľadnia regionálne rozdiely (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2019), „posilniť odolnosť a kapacitu systému zdravotnej starostlivosti v oblasti zdravotníckych pracovníkov, kritických zdravotníckych výrobkov a infraštruktúry“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 1, 2020) a „zamerat’ investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] posilnenú digitálnu infraštruktúru s cieľom zabezpečiť poskytovanie základných služieb“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2020).

O.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

NEUVEDENÝ

O.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

NEUVEDENÝ

O.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma 1: Vymedzenie nového organizačného modelu siete územnej pomoci v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Reforma predstavuje prípravný prvok pre investície komponentu. Vytvorí sa ním nový model územnej pomoci v oblasti zdravotnej starostlivosti a nová inštitucionálna štruktúra prevencie v oblasti zdravia, životného prostredia a klímy. To sa dosiahne prostredníctvom:

1. Vytvorenie nového organizačného modelu siete pomoci v oblasti územnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom vymedzenia regulačného rámca, v ktorom sa identifikujú štrukturálne, technologické a organizačné normy.
2. Vymedzenie novej inštitucionálnej štruktúry zdravotnej, environmentálnej a klimatickej prevencie na základe integrovaného prístupu („jedno zdravie“) a holistickej vízie („zdravie planéty“).

Investícia 1.1: Komunitné zdravotné strediská na zlepšenie územnej zdravotnej pomoci.

Cieľom opatrenia je zriadiť komunitné zdravotné strediská.

Investícia pozostáva z aktivácie a agregácie služieb primárnej starostlivosti, ako aj z realizácie (energeticky účinných) centier poskytovania pomoci v záujme integrovanej reakcie na potreby starostlivosti.

Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicína

Cieľom opatrenia je podporiť domácu starostlivosť a rozsiahle zavádzanie riešení telemedicíny a podporiť inovácie v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Investícia pozostáva z hardvéru a zvýšeného poskytovania služieb, zariadenia centier územnej koordinácie („Centrali Operational Territoriali“), financovania projektov diagnostiky a monitorovania, vytvorenia národnej platformy na skríning projektov telemedicíny a ad hoc výskumných iniciatív v oblasti technológií elektronického zdravotníctva a starostlivosti.

Investícia 1.3: Posilnenie strednej zdravotnej starostlivosti a jej zariadení (nemocnice Spoločenstva)

Cieľom opatrenia je zvýšiť počet prechodných zdravotníckych zariadení.

Investícia pozostáva z vytvorenia komunitných nemocníc, zdravotníckych zariadení pre pacientov, ktorí si po epizóde menšej ostrosti alebo relapse chronických ochorení vyžadujú nízko-intenzívne a krátkodobé klinické zásahy.

O.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M6C1 – 1	Reforma 1: Vymedzenie nového organizačného modelu siete územnej pomoci v oblasti zdravotnej starostlivosti	Míľník	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov (ministerská vyhláška), v ktorých sa predpokladá reforma organizácie zdravotnej starostlivosti.	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona 1	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov (ministerská vyhláška), v ktorých sa stanovuje: — Vymedzenie nového organizačného modelu siete územnej pomoci v oblasti zdravotnej starostlivosti prostredníctvom vymedzenia regulačného rámca, v ktorom sa identifikujú štrukturálne, technologické a organizačné normy v jednotlivých regiónoch, vymedzenie novej inštitucionálnej štruktúry zdravotnej, environmentálnej a klimateckej prevencie podľa prístupu „jedno zdravie“.
M6C1 – 2	Investícia 1.1: Komunitné zdravotnícke zariadenia na zlepšenie územnej zdravotnej pomoci	Míľník	Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji	Oznámenie o schválení ministerstvom zdravotníctva a regiónov	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo) s talianskym ministerstvom zdravotníctva ako zodpovedným a vykonávacím orgánom a za účasti regionálnych správ spolu s ďalšími príslušnými subjektmi pre zdravotnícke zariadenia Spoločenstva: Zmluva o inštitucionálnom rozvoji je nástroj riadenia, v ktorom sa uvádzajú všetky vhodné strany určené na vykonávanie Zdravotníckeho strediska Spoločenstva na zlepšenie územnej zdravotnej pomoci. V zmluve sa určia aj záväzky, ktoré každý

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										taliansky región prevezme, aby zaručil dosiahnutie očakávaných výsledkov týkajúcich sa zdravotného strediska Spoločenstva. Cieľom zmluvy bolo podporiť územnú súdržnosť, rozvoj a hospodársky rast a urýchliť vykonávanie komplexných intervencií. Zmluva o inštitucionálnom rozvoji je obzvlášť užitočná pre veľké projekty alebo investície vyjadrené v jednotlivých intervenciách, ktoré sú navzájom funkčne prepojené a ktoré si vyžadujú integrovaný prístup a využívanie európskych investičných štrukturálnych fondov a vnútroštátnych fondov zahrnutých aj do plánov a operačných programov financovaných z vnútroštátnych a európskych zdrojov.
M6C1 – 3	Investícia 1.1: Komunitné zdravotnícke zariadenia na zlepšenie územnej zdravotnej pomoci	Cieľ	Služby komunitných zdravotníckych zariadení sú aktivované	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 038	ŠTVRŤR OK	2026	Správy nezávislých odborníkov potvrdzujúce aktiváciu služieb podľa noriem vymedzených v povinných položkách tabuľky 4 v oddiele 5 prílohy 1 k DM č. 77 z 23. mája 2022 v najmenej 1038 komunitných zdravotníckych zariadeniach. Najmenej 50 % podpory z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na investičné náklady sa vyčlení na výstavbu nových budov (oblasť intervencie 025 ter) v súlade s požiadavkami poznámky pod čiarou č. 5

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 alebo na obnovu budov zameranú na energetickú efektívnosť (oblasť intervencie 026), ako ju osvedčil nezávislý expert.
M6C1 – 4	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicina	Míľnik	Schválenie usmernení obsahujúcich digitálny model vykonávania domácej starostlivosti	Usmernenia schválené ministerstvom zdravotníctva	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Usmerneniami sa zefektívnia procesy potrebné na zlepšenie domácej starostlivosti prostredníctvom vývoja techník diaľkového monitorovania a automatizácie domácností.
M6C1 – 5	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicina	Míľnik	Zmluva o inštitucionálnom rozvoji schválená ministerstvom zdravotníctva a regiónov	Oznámenie schválenej zmluvy	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo) s talianskym ministerstvom zdravotníctva ako zodpovedným a vykonávajúcim orgánom a za účasti regionálnych správ spolu s ďalšími dotknutými subjektmi domácej starostlivosti. V zmluve o inštitucionálnom rozvoji sa pre každú intervenciu alebo kategóriu intervencií stanoví časový harmonogram, povinnosti dodávateľov, hodnotiace a monitorovacie kritériá a sankcie za akékoľvek nedodržanie. Vymedzujú sa v ňom aj podmienky potenciálneho čiastočného zrušenia financovania intervencií alebo pridelenia príslušných zdrojov inej úrovni verejnej správy v súlade so zásadou subsidiarity.
M6C1 – 6	Investícia 1.2:	Cieľ	Domáca	NEUVEDEN	Počet	645 590	1 487 590	ŠTVRŤR	2025	Poskytovanie domácej starostlivosti osobám

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicina		starostlivosť	Ý				OK		starším ako 65 rokov musí dosiahnuť ročnú hodnotu najmenej 1487590 podľa ukazovateľa SIAD05a – „Over 65s Treated in SIAD (Sistema informativo Assistenza domiciliare) in Relation to the Starly Population“ v prehľade Agenas.
M6C1 – 7	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicina	Cieľ	Plne funkčné koordinačné centrá (druhá skupina)	NEUVEDENÝ	Počet	0	480	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Kľúčovým bodom tejto intervencie je uvedenie do prevádzky najmenej 480 centier územnej koordinácie („Centrali Operacional Territoriali“), ktorých úlohou je koordinovať a prepájať rôzne územné, sociálne, zdravotnícke a nemocničné služby, ako aj sieť pohotovostných služieb s cieľom zabezpečiť kontinuitu, dostupnosť a integráciu starostlivosti.
M6C1 – 8	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicina	Cieľ	Aspoň jeden projekt telemedicíny pridelený každému regiónu (vzhľadom na projekty, ktoré sa budú realizovať v konkrétnom regióne, ako aj na projekty, ktoré sa môžu rozvíjať ako	NEUVEDENÝ	Počet	0	20	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Národná stratégia telemedicíny podporuje a financuje rozvoj a rozširovanie nových projektov a riešení v oblasti telemedicíny v rámci regionálnych systémov zdravotnej starostlivosti a ako taká predstavuje kľúčový (technologický) faktor umožňujúci vykonávanie prístupu k zdravotnej starostlivosti na diaľku s osobitným zameraním na chronických pacientov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			súčasť konzorcií medzi regiónmi)							
M6C1 – 9	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicína	Cieľ	Pomoc prostredníctvom nástrojov telemedicíny	NEUVEDENÝ	Počet	0	300 000	ŠTVRŤR OK	2026	Ukazovateľ pomoci prostredníctvom nástrojov telemedicíny založený na ukazovateľoch Národnej platformy telemedicíny (PNT) a monitorovaný prostredníctvom prehľadu Agenas musí dosiahnuť hodnotu najmenej 300000 ľudí.
M6C1 – 10	Investícia 1.3: Posilnenie strednej zdravotnej starostlivosti a jej zariadení (nemocnice Spoločenstva)	Míľnik	Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo)	Oznámenie o schválení zmluvy o inštitucionálnom rozvoji	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo) s talianskym ministerstvom zdravotníctva ako zodpovedným a vykonávacím orgánom a účasť regionálnych správ spolu s ďalšími dotknutými subjektmi pre nemocnice Spoločenstva. V zmluve o inštitucionálnom rozvoji sa uvedú všetky vhodné lokality určené na investície, ako aj povinnosti, ktoré každý región prevezme, aby zaručil dosiahnutie plánovaného výsledku. V prípade porušenia zo strany ktoréhokoľvek regiónu ministerstvo zdravotníctva postupuje komisárovi „ad acta“. Pokiaľ ide o technologický park zariadení, t. j. všetky nástroje, licencie a prepojenia, uprednostnia sa súhrnné metódy obstarávania.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M6C1 – 11	Investícia 1.3: Posilnenie strednej zdravotnej starostlivosti a jej zariadení (nemocnice Spoločenstva)	Cieľ	Komunitné nemocnice renovované, prepojené a technologicky vybavené	NEUVEDENÝ	Počet	0	307	ŠTVRŤR OK	2026	Správy nezávislých odborníkov potvrdzujúce aktiváciu služieb v súlade s normami vymedzenými v oddiele 11 prílohy 1 k DM č. 77 z 23. mája 2022 v najmenej 307 komunitných nemocniciach.

P. MISIA 6 ZLOŽKA 2: Inovácia, výskum a digitalizácia vnútroštátnych služieb zdravotnej starostlivosti

Cieľom tohto komponentu talianskeho plánu obnovy a odolnosti je zabezpečiť potrebné podmienky umožňujúce väčšiu odolnosť vnútroštátnych služieb zdravotnej starostlivosti prostredníctvom: I) nahradenie zastaraných zdravotníckych technológií v nemocniciach; II) rozvoj významného štrukturálneho zlepšenia bezpečnosti nemocničných budov; III) zlepšenie zdravotníckych informačných systémov a digitálnych nástrojov; IV) podpora a posilnenie sektora vedeckého výskumu; v) posilnenie ľudských zdrojov.

Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispejú k plneniu odporúčaní pre danú krajinu adresovaných Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcich sa potreby „posilniť odolnosť a kapacitu systému zdravotnej starostlivosti v oblasti zdravotníckych pracovníkov, kritických zdravotníckych výrobkov a infraštruktúry“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 1, 2020), „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] posilnenú digitálnu infraštruktúru s cieľom zabezpečiť poskytovanie základných služieb“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2020) a „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na výskum a inovácie a kvalitu infraštruktúry, pričom sa zohľadnia aj regionálne rozdiely“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2019).

P.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1: Revízia a aktualizácia súčasného právneho rámca Vedeckých inštitútov pre hospitalizáciu a starostlivosť (IRCCS)

Cieľom reformy je reorganizovať sieť vedeckých inštitútov pre hospitalizáciu a starostlivosť (IRCCS) s cieľom i) zlepšiť kvalitu vnútroštátneho systému zdravotnej starostlivosti (NHS), ii) zlepšiť vzťah medzi zdravím a výskumom a iii) prehodnotiť právny režim IRCCS a výskumné politiky v právomoci talianskeho ministerstva zdravotníctva.

Reformou sa zlepší riadenie verejných IRCCS i) posilnením strategického riadenia, ii) lepším vymedzením právomocí a oblastí pôsobnosti a iii) komplexným vymedzením pravidiel týkajúcich sa postavenia vedeckého riaditeľa verejných IRCCS a výskumných pracovníkov.

A napokon osobitné čiastkové opatrenie, ktoré rozlišuje medzi IRCCS na základe ich činnosti (jednoodborná alebo všeobecná), vytvára integrovanú sieť IRCCS a uľahčuje výmenu odborných znalostí medzi samotnými IRCCS a ostatnými štruktúrami talianskeho NHS.

Investícia 2.1: Posilnenie a zlepšenie biomedicínskeho výskumu NHS

Cieľom opatrenia je zvýšiť financovanie systému biomedicínskeho výskumu.

Investícia pozostáva z financovania projektov v oblasti overovania koncepcie, ako aj z financovania výskumných iniciatív v oblasti zriedkavých chorôb, zriedkavých druhov rakoviny a iných chorôb s veľkým vplyvom na zdravie.

Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a manažérskych zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť investície do odbornej prípravy a zručností súvisiacich so systémom zdravotnej starostlivosti. Táto investícia pozostáva zo zvýšenia štipendií na osobitný kurz vo všeobecnej medicíne; zvýšenie počtu zadávaných zmlúv o odbornej príprave lekárov špecialistov; poskytovanie odbornej prípravy v oblasti manažérskych alebo digitálnych zručností pre zamestnancov NHS, ako aj poskytovanie odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti, pokiaľ ide o nemocničné infekcie pre zamestnancov NHS.

P.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina a	Rok	
M6C2 – 1	Reforma 1: Zrevidovať a aktualizovať súčasný právny rámec vedeckých inštitútov pre hospitalizáciu a starostlivosť (IRCCS) a výskumné politiky ministerstva zdravotníctva s cieľom posilniť prepojenie medzi výskumom, inováciami a zdravotnou starostlivosťou	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu, ktorým sa plánuje reorganizácia predpisov, ktorými sa riadia vedecké inštitúty pre hospitalizáciu a starostlivosť (IRCCS)	Ustanovenie vo vyhláske o nadobudnutí účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Reformou sa reorganizuje sieť IRCCS s cieľom zlepšiť kvalitu a excelentnosť NHS, zlepšiť vzťah medzi zdravím a výskumom, prehodnotiť právny režim IRCCS a výskumné politiky v právomoci talianskeho ministerstva zdravotníctva. Reforma zahŕňa opatrenia na: I) posilniť prepojenie medzi výskumom, inováciami a zdravotnou starostlivosťou; II) zlepšiť riadenie verejných IRCCS posilnením strategického riadenia a lepším vymedzením právomocí a oblastí pôsobnosti.
M6C2 – 2	Investícia 2.1: Posilnenie a zlepšenie biomedicínskeho výskumu NHS	Cieľ	Financované výskumné projekty v oblasti PoC (dôkaz koncepcie) a zriedkavých druhov rakoviny a chorôb	NEUVEDENÝ	Počet	0	200	ŠTVRTÝ ROK	2025	Pridelenie finančných prostriedkov na výskumné projekty v oblasti zriedkavých chorôb a zriedkavých druhov rakoviny a overenie koncepcie (Proof of Concept – PoC). Poskytovanie finančných prostriedkov na výskumné projekty PoC a o zriedkavých chorobách a zriedkavých onkologických ochoreniach sa uskutočňuje

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina a	Rok	
										prostredníctvom postupu verejného obstarávania. Najmenej 200 výskumných projektov dostane prvú tranžu financovania.
M6C2 – 3	Investícia 2.1: Posilnenie a zlepšenie biomedicínskeho výskumu NHS	Cieľ	Financované výskumné projekty v oblasti chorôb s veľkým vplyvom na zdravie	NEUVEDENÝ	Počet	0	324	ŠTVRTÝ ROK	2025	Pridelenie finančných prostriedkov na výskumné projekty v oblasti chorôb s veľkým vplyvom na zdravie. Poskytovanie finančných prostriedkov na výskumné projekty týkajúce sa chorôb s veľkým vplyvom na zdravie sa uskutočňuje prostredníctvom postupu verejného obstarávania. Najmenej 324 výskumných projektov získa prvú tranžu financovania.
M6C2 – 16	Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a manažérskych zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Odborná príprava v oblasti manažérskych a digitálnych zručností pre zdravotníckych pracovníkov	NEUVEDENÝ	Počet	0	4 500	ŠTVRTÝ ROK	2026	Potvrdenia o účasti na kurzoch odbornej prípravy v oblasti manažérskych alebo digitálnych zručností pre 4500 zamestnancov štátnej zdravotnej služby.
M6C2 – 17	Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych	Cieľ	Zadávanie zmlúv o odbornej príprave	NEUVEDENÝ	Počet	0	4 200	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ	2025	Zadanie 4200 zmlúv o odbornej príprave lekárov špecialistov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťin a	Rok	
	a manažérskych zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti		lekárov špecialistov					ROK		

P.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc

Cieľom opatrenia je zvýšiť produktivitu zdravotníckeho personálu, zlepšiť kvalitu procesov, zaistiť bezpečnosť pacientov a poskytovanie vysokokvalitných služieb.

Investícia pozostáva z modernizácie veľkého zdravotníckeho vybavenia, informatizácie procesov nemocníc s oddelením pre núdzové situácie prvej a druhej úrovne („Dipartimenti Emergenza e Accettazione“, DEA) a zvýšenia počtu lôžok v jednotkách intenzívnej a polointenzívnej starostlivosti v nemocniciach štátnej zdravotnej služby.

Investícia 1.2: Smerom k bezpečnej a udržateľnej nemocnici

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť bezpečnosť nemocníc prostredníctvom seizmických modernizačných zásahov nemocníc a viacročného zásahu na obnovu a modernizáciu fyzického a technologického rámca nehnuteľností verejného zdravia.

Investícia 1.3: Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu údajov a simuláciu

Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť poskytovanie starostlivosti, analýzu zdravotnej starostlivosti a prognostickú kapacitu talianskeho NHS. Investícia spočíva vo zvýšení využívania existujúcich elektronických zdravotných záznamov (EHR) a v posilnení technologickej a analytickej infraštruktúry ministerstva zdravotníctva.

Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a manažérskych zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť investície do odbornej prípravy a zručností súvisiacich so systémom zdravotnej starostlivosti. Táto investícia pozostáva zo zvýšenia štipendií na osobitný kurz vo všeobecnej medicíne; zvýšenie počtu zadáných zmlúv o odbornej príprave lekárov špecialistov; poskytovanie odbornej prípravy v oblasti manažérskych alebo digitálnych zručností pre zamestnancov NHS, ako aj poskytovanie odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti, pokiaľ ide o nemocničné infekcie pre zamestnancov NHS.

P.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
M6C2 – 4	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Míľník	Plán reorganizácie schválený ministerstvom zdravotníctva/talianskymi regiónmi	Oznámenie o schválení	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2021	Schválenie plánu reorganizácie na posilnenie kapacity nemocníc NHS primerane riešiť núdzové situácie súvisiace s pandémiou zvýšením počtu lôžok v jednotkách intenzívnej a podintenzívnej starostlivosti. Plán reorganizácie nemocnice zvýši počet lôžok dostupných v jednotkách intenzívnej a polointenzívnej starostlivosti v nemocniciach NHS.
M6C2 – 5	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Míľník	Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji	Oznámenie o podpise zmluvy o inštitucionálnom rozvoji ministerstvom zdravotníctva a talianskymi regiónmi	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRT' ROK	2022	Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo) s talianskym ministerstvom zdravotníctva ako zodpovedným a vykonávacím orgánom a za účasti regionálnych správ a ďalších kľúčových zainteresovaných strán. Zmluva o inštitucionálnom rozvoji je nástroj určený súčasnými vnútroštátnymi právnymi predpismi (kombinované ustanovenia článku 1 a článku 6 legislatívneho dekrétu č. 88 z 31. mája 2011 a článku 7 legislatívneho dekrétu č. 91 z 20. júna 2017 zákonom č. 123 z 3. augusta 2017) na urýchlenie realizácie strategických projektov, ktoré sú navzájom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										funkčne prepojené. Zmluva o inštitucionálnom rozvoji obsahuje zoznam všetkých vhodných lokalít identifikovaných pre investície, ako aj povinnosti, ktoré musí každý región prevziať, aby zaručil dosiahnutie očakávaného výsledku. V prípade porušenia zo strany ktoréhokoľvek regiónu ministerstvo zdravotníctva postupuje komisárovi „ad acta“.
M6C2 – 6	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Cieľ	Dodanie veľkého diagnostického vybavenia	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 100	ŠTVRTÝ ROK	2026	Potvrdenia o vykonaní testu alebo povolenia na použitie potvrdení pre 3100 veľkých diagnostických zariadení. Počet a typológie vybavenia, ktoré sa má dodať, sú: 290 zariadení (NMR – jadrová magnetická rezonancia – pri 1,5 T alebo viac; Lineárne urýchľovače; PET/CT – pozitronová emisná tomografia/počítačová tomografia); 655 zariadení (Angiografia; Gama kamery, gama kamery/CT – počítačová tomografia; CT – počítačová tomografia); 2155 zariadení (pevné röntgenové systémy; Mamografia; Ultrazvuk).
M6C2 – 7	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek	Oznamovanie všetkých zadávaných verejných zákaziek.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Uverejnenie postupov verejného obstarávania (rámcová dohoda Consip) a uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi služieb a digitalizácia nemocníc

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	vybavenia nemocníc									zaradených do úrovne DEA I a II) Zmluvy zahŕňajú nákup: a) stredisko spracovania údajov (DPC) vrátane IKT a všetkých pomocných prác potrebných na dosiahnutie automatizácie celej nemocničnej štruktúry; nadobudnutie hardvéru a/alebo softvérových informačných technológií, elektromedicínskych technológií, ako aj ďalších technológií a všetkých pomocných prác potrebných na dosiahnutie automatizácie nemocničných oddelení. Posúdenie súčasnej úrovne digitalizácie pred vykonaním intervencie umožní doladiť toto hodnotenie podľa skutočných potrieb každého regiónu/nemocnice.
M6C2 – 8	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Cieľ	Nemocnice sú digitalizované (DEA – Oddelenia pre núdzové situácie a prijímanie – Úroveň I a Úroveň II)	NEUVEDENÝ	Počet	0	280	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2025	Cieľ sa dosiahne, keď sa digitalizácia 280 prvostupňového a druhostupňového oddelenia pre núdzové situácie a prijímanie (DEA) zvýši aspoň o jednu etapu podľa modelu prijímania elektronických zdravotných záznamov (EMRAM), čo sa potvrdí osvedčením o digitálnej vyspelosti od spoločnosti Health Information and Management Systems Society (HIMSS), čím sa dosiahne druhá alebo viac etáp stupnice vyspelosti pre najmenej 50 DEA. Na účely dosiahnutia tohto cieľa sa môžu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										zohľadniť aj iné obstarávania ako tie, ktoré sa uskutočnili na základe zmlúv uzavretých na dosiahnutie M6C2 – 7, ako aj nákupy uskutočnené na elektronickom trhu verejnej správy (Mepa) alebo v dynamickom akvizíčnom systéme verejnej správy (SDAPA).
M6C2 – 9	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Cieľ	Ďalšie lôžka poskytované v JIS a menej intenzívnej starostlivosti	NEUVEDENÝ	Počet		5 922	ŠTVRŤ ROK	2026	Dôkaz o dokončení zásahov na zabezpečenie alebo prestavbu najmenej 5922 lôžok intenzívnej starostlivosti a lôžok v polointenzívnom priestore so súvisiacim vetracím zariadením v súlade s príslušným nariadením (článok 2, DL 34/2020). Poskytovanie lôžok intenzívnej starostlivosti predstavuje aspoň 40 % z celkového počtu lôžok poskytnutých v rámci tohto opatrenia.
M6C2 – 10	Investícia 1.2: Smerom k bezpečnej a udržateľnej nemocnici	Cieľ	Antiseizmické zásahy v nemocničných zariadeniach sú dokončené	NEUVEDENÝ	Počet	0	84	ŠTVRŤ ROK	2026	Správa o dokončenej konštrukcii alebo potvrdenie o statickom teste vydané na najmenej 84 antiseizmických zákrokov v nemocničných zariadeniach.
M6C2 – 10a	Investícia 1.2: Smerom k bezpečnej a udržateľnej	Cieľ	Výplatenie zdrojov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekty podľa	NEUVEDENÝ	Počet	0	225 000 000	ŠTVRŤ ROK	2026	Doklad o zaplatení sumy 225 000 000 EUR za vykonanie intervencií v oblasti renovácie budov a/alebo technologickej modernizácie zdravotníckych zariadení v súvislosti s programovými dohodami podľa článku

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	nemocnici		článku 20 finančného zákona č. 67/88 Budovanie zdravotnej starostlivosti							20 L. 67/88, ktoré vykonalo ministerstvo zdravotníctva s príslušným regiónom alebo autonómnou provinciou.
M6C2 – 11	Investícia 1.3: Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu údajov a simuláciu	Cieľ	Všeobecní lekári, ktorí vkladajú elektronický zdravotný záznam.	NEUVEDENÝ	Percento	0	85	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2025	Všeobecní lekári (MMG/PLS) používajúci elektronický zdravotný záznam, ktorí dosahujú aspoň 85 % z celkového počtu. Cieľ sa dosiahne overením hodnoty ukazovateľa 2 na vnútroštátnej úrovni uvedenej v prílohe 2 k vyhláske z 8. augusta 2022 na monitorovacom paneli elektronických zdravotných záznamov a zmenami.
M6C2 – 12	Investícia 1.3: Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu údajov a simuláciu	Míľnik	Systém preukazov zdravotného poistenia a infraštruktúra pre interoperabilitu elektronických zdravotných záznamov sú funkčné.	Uvedenie systému preukazov zdravotného poistenia do prevádzky a infraštruktúry pre interoperabilitu elektronických zdravotných záznamov.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRT' ROK	2026	Potvrdenia o vykonaní testu potvrdzujúce uvedenie systému preukazov zdravotného poistenia a infraštruktúry pre interoperabilitu elektronických zdravotných záznamov do prevádzky a zavedenie systému „Ecosistema Dati Sanitari“ (EDS).
M6C2 – 13	Investícia 1.3:	Cieľ	Elektronický	NEUVEDENÝ	Percento	0	90	ŠTVRT'	2026	Produkcia pôvodných dokumentov EHR

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu údajov a simuláciu		zdravotný záznam sa používa pri väčšine zdravotných záznamov					ROK		z celkového počtu dokumentov musí dosiahnuť 90 %. Cieľ sa dosiahne overením hodnoty na vnútroštátnej úrovni ukazovateľa 1 uvedeného v prílohe 2 k vyhláske z 8. augusta 2022 na monitorovacom paneli elektronických zdravotných záznamov a zmenami, aspoň pokiaľ ide o tieto dokumenty: Prepúšťací list pre nemocnicu; správa z pohotovostnej miestnosti; laboratórna správa; rádiologická správa; správa o patologickej anatómii.
M6C2 – 14	Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a manažérskych zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Udeľujú sa štipendiá na osobitnú odbornú prípravu vo všeobecnej lekárskej praxi.	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 800	ŠTVRŤ ROK	2023	Touto investíciou sa zvýšia štipendiá na osobitný kurz všeobecného lekárstva, čím sa zaručí dokončenie troch trojročných cyklov odbornej prípravy.
M6C2 – 15	Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a manažérskych	Cieľ	Udeľujú sa dodatočné štipendiá na osobitnú odbornú prípravu vo všeobecnej	NEUVEDENÝ	Počet	1 800	2 700	ŠTVRŤ ROK	2024	Touto investíciou sa zvýšia štipendiá na osobitný kurz všeobecného lekárstva, čím sa zaručí dokončenie troch trojročných cyklov odbornej prípravy.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti		lekárskej praxi.							

OTÁZKA Č. 7: REPowerEU

Kapitola REPowerEU sa zameriava na posilnenie distribučných prepravných a distribučných sietí vrátane tých, ktoré sa týkajú plynu; urýchlenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov, zníženie dopytu po energii, zvýšenie energetickej efektívnosti a vytváranie zručností vo verejnom a súkromnom sektore pre zelenú transformáciu; podpora hodnotových reťazcov energie z obnoviteľných zdrojov a vodíka prostredníctvom opatrení uľahčujúcich prístup k úverom a daňovým úverom.

Komponent sa zaoberá odporúčaniami pre danú krajinu adresovanými Taliansku v rokoch 2022 a 2023. Jeho cieľom je najmä urýchliť zavádzanie dodatočnej kapacity energie z obnoviteľných zdrojov investovaním do veľkých projektov elektrických prepojení (konkrétne dvoch prepojovacích vedení spájajúcich Sardíniu a Sicíliu s pevninou), modernizáciou národnej prenosovej sústavy a zjednodušením povolovacích postupov. Prispieva k zvýšeniu kapacity vnútornej prepravy plynu s cieľom prekonať úzke miesta, diverzifikovať dovoz energie a posilniť bezpečnosť dodávok. Podporuje udržateľnú mobilitu znižovaním dotácií škodlivých pre životné prostredie a posilňovaním železničného vozového parku. Pomáha znižovať závislosť od fosílnych palív elektrifikáciou spotreby domácností a zvyšovaním odolnosti siete. Prispieva k zvyšovaniu energetickej efektívnosti v sektore bývania a podnikovom sektore, a to aj prostredníctvom cielených systémov stimulov a finančných nástrojov. Napokon zahŕňa reformy a investície na zlepšenie poskytovania a získavania zručností potrebných na zelenú transformáciu – v súkromnom aj vo verejnom sektore.

Deväť projektov má cezhraničný rozmer. Dva z nich majú priamy cezhraničný vplyv: 1. investície prispievajúce k výstavbe elektrického prepojenia medzi Sardíniou, Korzikou a Toskánskom; 2. investície do kompresorovej stanice, ktorá zvýši vývoz plynu do strednej Európy. Iné projekty nepriamo prispievajú cezhraničným členským štátom tým, že riešia vnútorné prekážky pri prenose a distribúcii energie a zvyšujú efektívnosť a odolnosť siete.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmiernujúcich krokov stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ [C (2023) 6454 final], zatiaľ čo zásada „výrazne nenarušiť“ sa nevzťahuje na investíciu 13 – Jadranská línia, fáza 1 (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio) a investíciu 14 – Cezhraničná infraštruktúra na vývoz plynu v súlade s článkom 21c ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/241.

OTÁZKA Č. 1 Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1. Zefektívnenie povolovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov na centrálnej a miestnej úrovni

Cieľom tejto reformy je konsolidovať a zefektívniť existujúce právne predpisy a ustanovenia upravujúce povoľovanie obnoviteľných zdrojov energie. Reforma pozostáva z prijatia a nadobudnutia účinnosti právneho aktu (známeho aj ako *Testo Unico*), ktorým sa zhromažďujú, zostavujú a konsolidujú normy upravujúce povoľovanie obnoviteľných zdrojov energie a nahrádzajú predchádzajúce právne predpisy v tejto oblasti. Cieľom reformy je takisto stanoviť právny rámec na identifikáciu „oblastí zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov“ a zriadiť jednotnú digitálnu platformu na podávanie žiadostí o povolenia na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie na vnútroštátnej a nižšej ako vnútroštátnej úrovni.

Reforma 2. Zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie

Cieľom tejto reformy je viesť k zníženiu dotácií škodlivých pre životné prostredie na základe Katalógu dotácií škodlivých pre životné prostredie z roku 2022, ktorý uverejnila spoločnosť MASE. Reforma pozostáva z prijatia správy o konzultácii so zainteresovanými stranami a právnych aktov.

Reforma 3. Zníženie nákladov na pripojenie biometánu do plynárenskej siete

Cieľom reformy je uľahčiť začlenenie biometánu do energetického systému a trhu s energiou a vytvoriť novú udržateľnú výrobnú kapacitu biometánu v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie) a jej delegovanými aktmi, a najmä podporiť flexibilitu a efektívnosť siete zemného plynu uľahčením prechodu na biometán. Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti právnych aktov s cieľom znížiť náklady na pripojenie udržateľných zariadení na výrobu biometánu a podporiť investície zamerané na zavádzanie udržateľného biometánu do sietí zemného plynu.

Reforma 4. Zmiernenie finančného rizika spojeného so zmluvami o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov (zmluvy o nákupe elektriny)

Cieľom reformy je vytvoriť systém záruk na zmiernenie finančného rizika spojeného so zmluvami o nákupe energie z obnoviteľných zdrojov s trvaním aspoň tri roky.

Reforma bude sledovať tieto ciele:

- i) požadovať od každého prevádzkovateľa, aby zaručil čiastočné krytie protihodnoty zmlúv o nákupe elektriny prostredníctvom záručných nástrojov poskytovaných na trhu s elektrinou;
- ii) zaviesť opatrenia na zmiernenie rizika platobnej neschopnosti vrátane požiadaviek a obmedzení týkajúcich sa uchádzača a regulačných sankcií v prípade platobnej neschopnosti výrobcu;
- iii) identifikujte inštitucionálny subjekt, ktorý prevezme úlohu predávajúceho/kupujúceho poslednej inštancie, ktorý by prevzal od zlyhávajúcej protistrany a zabezpečil plnenie prevzatých záväzkov voči vykonávajúcej protistrane.

Reforma 5. Plán pre nové zručnosti – transformácie

Cieľom reformy je lepšie zosúladiť programy odbornej prípravy s potrebami trhu práce s cieľom bojovať proti nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami s osobitným dôrazom na zelené a digitálne zručnosti. Táto reforma pozostáva z prijatia a nadobudnutia účinnosti právnych aktov na vnútroštátnej úrovni, ktorými sa aktualizuje nový plán zručností („Piano Nuove Competenze – Transizioni“), a regionálnych právnych aktov.

Investícia č. 1 Rozšírenie opatrenia: Inteligentné systémy

Cieľom tejto investície je digitalizovať elektrickú distribučnú sieť ako rozšírenie investície 2.1 (Posilnenie inteligentných sietí) v rámci komponentu 2 úlohy 2. Investícia pozostáva z intervencií na časti siete stredného a nízkeho napätia, čím sa elektrifikuje spotreba energie najmenej o 230000 obyvateľov viac, ako sa predpokladá v opatrení M2C2.

Investícia 2. Rozšírenie opatrenia: Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy

Cieľom tejto investície je zvýšiť odolnosť elektrizačnej sústavy voči extrémnym poveternostným javom ako rozšírenie investície 2.2 v zložke 2 úlohy 2. Investícia pozostáva z poskytovania grantov prevádzkovateľom prenosových a distribučných sústav na práce na elektrickej infraštruktúre zodpovedajúce zvýšenej odolnosti aspoň 648 km elektrizačnej sústavy nad rámec toho, čo sa už predpokladá v opatrení M2C2.

Investícia 3. Rozšírenie opatrenia: Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (vodíkové údolia)

Cieľom tejto investície je vytvoriť nové vodíkové údolia, t. j. miestnu výrobu a využívanie vodíka z obnoviteľných zdrojov v priemysle, MSP a miestnej doprave, ako rozšírenie investície 3.1 v zložke 2 úlohy 2. Investícia na rozšírenie pozostáva z realizácie dvoch ďalších projektov na výrobu vodíka v opustených priemyselných oblastiach v porovnaní s projektmi plánovanými v investícii 3.1 v zložke 2 úlohy 2.

Investícia 4. Tyrhénske spojenie

Cieľom tejto investície je zvýšiť integráciu južného Talianska do vnútroštátnej prenosovej sústavy. Táto investícia pozostáva z výstavby „východného prepojavacieho vedenia“ tyrhénskeho prepojenia medzi Sicíliou a Kampániou, najmä z inštalácie káblov jednosmerného prúdu z bodu do bodu (HVDC) medzi Eboli a Caracoli.

Investícia 5. SA.CO.I.3

Cieľom tejto investície je modernizovať elektrickú prenosovú infraštruktúru spájajúcu Sardíniu so zvyškom Talianska cez Korziku a zvýšiť jej integráciu do národnej prenosovej sústavy. Táto investícia pozostáva z výstavby škrupín (vonkajšia infraštruktúra) transformačných staníc v Codrongianos a Suvereto pre projekt prepojenia „Sardínsko – Korzika – Taliansko 3“.

Investícia 7. Inteligentná národná prenosová sústava

Cieľom tejto investície je digitalizovať vnútroštátnu prenosovú sústavu a zlepšiť systém riadenia a kontroly prevádzkovaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Investícia pozostáva z inštalácie zabezpečeného protokolu 104 a zariadenia 5G alebo architektúry IKT v elektrických staniciach, ako aj priemyselných monitorovacích systémov internetu vecí na elektrických pylónoch.

Investícia 8. Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín

Cieľom tejto investície je podporiť zhodnocovanie a recykláciu kritických surovín, a tým aj hodnotové reťazce v oblasti kritických surovín a technológií spojených so zelenou transformáciou. Investícia pozostáva z analýzy budúcich potrieb kritických surovín a potenciálu ekodizajnu znížiť ich dopyt, ako aj z podpory vytvorenia platformy geografického informačného systému na identifikáciu recyklovateľných materiálov v mestskom prostredí a odpadu v opustených alebo zatvorených baniach. Pozostáva aj z financovania projektov výskumu a vývoja v oblasti ekodizajnu a recyklácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ako aj z vybavenia laboratórií na vytvorenie jednotného centra pre ťažbu v mestách a ekodizajn.

Investícia 10. Pilotný projekt v oblasti zručností „Crescere Green“

Cieľom tejto investície je podporiť zelené zručnosti so zapojením súkromného sektora. Opatrenie spočíva v poskytovaní krátkych intervencií v oblasti odbornej prípravy zameraných na zelené zručnosti.

Investícia 11. Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy (vlak s nulovými emisiami a univerzálna služba)

Cieľom investície je znížiť emisie skleníkových plynov zo železničnej dopravy a modernizovať železničný vozový park. Táto investícia pozostáva z registrácie najmenej 75 osobných vlakov s nulovými emisiami.

Investícia 18 – Rozšírené opatrenie: Program obnovy vozového parku súkromných a ľahkých úžitkových vozidiel elektrickými vozidlami

Cieľom tejto investície je znížiť emisie skleníkových plynov a znečistenie ovzdušia spôsobené cestnou dopravou v mestských oblastiach. Táto investícia pozostáva zo systému triedenia automobilov, v rámci ktorého sa tepelné vozidlo odovzdá a nahradí novo zakúpeným vozidlom s nulovými emisiami.

OTÁZKA Č. 2: Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M7 – 1	Reforma 1: Zefektívnenie povolovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov	Míľnik	Právny rámec na identifikáciu „oblastí zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov“	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti právneho rámca na identifikáciu oblastí zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2024	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov, ktorými sa stanovuje právny rámec na identifikáciu „oblastí zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov“. Právny rámec: 1) požadovať mapovanie potenciálu energie z obnoviteľných zdrojov v celej krajine; 2) na základe mapovania stanoviť prvý súbor oblastí, v ktorom sa stanoví minimálny súbor pre budúcu identifikáciu oblastí zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov; 3) na základe minimálneho súboru oblastí požadovať od regiónov a autonómnych provincií, aby do 21. februára 2026 určili oblasti zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov; 4) opraviť ústrednú vládu na vykonávanie substitučných právomocí v prípade, že regióny alebo autonómne provincie neurčia oblasti zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov do

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										21. februára 2026; 5) požadovať určenie pobrežných oblastí na zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie v súlade s námornými priestorovými plánmi.
M7 – 2	Reforma 1: Zefektívnenie povolovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu (Testo Unico)	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti právneho aktu				ŠTVRŤ ROK	2025	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu (Testo Unico), ktorým sa zhromažďujú, zostavujú a konsolidujú normy upravujúce povoľovanie obnoviteľných zdrojov energie a nahrádzajú predchádzajúce právne predpisy v tejto oblasti. Testo Unico stanoví aj „stropové pravidlá“ týkajúce sa povoľovania tak, aby regióny nemohli uplatňovať prísnejšie pravidlá, ako sú pravidlá stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.
M7 – 3	Reforma 1: Zefektívnenie povolovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov	Míľnik	Zriadenie jednotnej digitálnej platformy pre povolenia týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie	Zriadenie jednotnej digitálnej platformy na udeľovanie povolení týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie				ŠTVRŤ ROK	2026	Jednotná digitálna platforma je online a umožňuje prevádzkovateľom požiadať o povolenia (Autorizzazione Unica, Procedura Autorizzativa Semplificata) týkajúce sa inštalácie obnoviteľných zdrojov energie na vnútroštátnej a nižšej ako vnútroštátnej úrovni a nahradiť informácie o zariadeniach nainštalovaných v rámci projektu Edilizia Libera.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Platforma je postavená na zásade „jedenkrát a dost“, podľa ktorej sa od žiadateľov vyžaduje, aby tie isté informácie alebo dokumenty poskytli verejným inštitúciám len raz.
M7 – 4	Reforma 2: Zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie	Míľnik	Prijatie vládnej správy, v ktorej sa prezentuje výsledok vládnej konzultácie so zainteresovanými stranami s cieľom znížiť dotácie škodlivé pre životné prostredie.	Prijatie vládnej správy				ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	V správe sa uvedú opatrenia prijaté na konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami o reforme dotácií škodlivých pre životné prostredie vrátane vstupov získaných od zainteresovaných strán. Medzi konzultované zainteresované strany patria príslušné verejné orgány a súkromné zainteresované strany.
M7 – 5	Reforma 2: Zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu (aktov)	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti právneho aktu (právnych aktov)				ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2025	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov, ktorými sa stanovuje zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie vo výške najmenej 4,5 miliardy EUR v roku 2026.
M7 – 6	Reforma 3: Zníženie	Míľnik	Nadobudnutie	Ustanovenie				OTÁZK	2025	Právne akty:

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	nákladov na pripojenie biometánu do plynárenskej siete		účinnosti právnych aktov na zníženie nákladov na pripojenie zariadení na výrobu biometánu do plynárenskej siete	zákona o nadobudnutí účinnosti právnych aktov				A Č. 3		- Znížiť náklady výrobcu na pripojenie zariadení na výrobu biometánu k plynárenskej sieti. - Poskytnúť regulačné stimuly na investovanie do plynárenskej siete s cieľom zvýšiť integráciu plynov z obnoviteľných zdrojov. - Uľahčiť integráciu medzi prenosovou a distribučnou sústavou, a to aj prostredníctvom mechanizmov rozdelenia nákladov na investície do pripojenia do sústavy.
M7 – 7	Reforma 4: Zmiernenie finančného rizika spojeného so zmluvami o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov (zmluvy o nákupe elektriny)	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2024	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov. V primárnych právnych predpisoch sa stanoví prijatie sekundárnych právnych predpisov, ktorými sa vykonávajú ďalej uvedené požiadavky i), ii) a iii). Sekundárne právne predpisy: I) požadovať od každého prevádzkovateľa, aby zaručil čiastočné krytie protihodnoty zmlúv o nákupe elektriny prostredníctvom záručných nástrojov poskytovaných na trhu s elektrinou; II) zaviesť opatrenia na zmiernenie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										rizika platobnej neschopnosti vrátane požiadaviek a obmedzení týkajúcich sa uchádzača a regulačných sankcií v prípade platobnej neschopnosti výrobcu; III) identifikujte inštitucionálny subjekt, ktorý prevezme úlohu predávajúceho/kupujúceho poslednej inštancie, ktorý by prevzal od zlyhávajúcej protistrany a zabezpečil plnenie prevzatých záväzkov voči vykonávajúcej protistrane.
M7 – 9	Reforma 5: Plán pre nové zručnosti – transformácie	Míľnik	Prijatie a uverejnenie nového plánu zručností – transformácie a plánu vykonávania	Prijatie plánu a plánu				ŠTVRTÝ ROK	2024	„Piano Nuove Competenze“ prijatý vyhláškou zo 14. decembra 2021 a uverejnený v Gazzetta ufficiale č. 307 z 28. decembra 2021 sa mení a nový plán zručností v oblasti transformácie nadobúda účinnosť. Plán obsahuje všeobecné zásady, ktoré sa ďalej upresnia v regionálnych zákonoch a ktoré zahŕňajú: i) väčšie zapojenie súkromného sektora do poskytovania odbornej prípravy, ii) lepšie uznávanie odbornej prípravy na pracovisku a mikrocertifikátov, iii) rozsiahlejšia ex-ante analýza trhu práce a monitorovanie účinkov odbornej prípravy na zamestnanie.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Prijíma sa aj plán vykonávania.
M7 – 10	Reforma 5: Plán pre nové zručnosti – transformácie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu (aktov) pre regióny a autonómnú provinciu (autonómne provincie)	Ustanovenie (ustanovenia) v právnych aktoch				OTÁZKA Č. 3	2025	Nadobudnutie účinnosti právneho(-ych) aktu(-ov) vrátane ustanovení s cieľom: i. zabezpečiť, aby plánovanie činností odbornej prípravy: a) Zahŕňa zainteresované strany zo súkromného sektora a/alebo b) je založená na využívaní nástrojov informovanosti pre oblasť zručností s cieľom reagovať na strednodobé a dlhodobé potreby v oblasti zručností a/alebo c) zameriava sa na zručnosti potrebné na zelenú a digitálnu transformáciu; a/alebo ii. Potvrdzovať odbornú prípravu a jej výsledky vydávaním osvedčení podľa spoločných minimálnych noriem pre: a) odborná príprava na pracovisku a/alebo b) mikrocertifikáty. Právne akty nadobudnú účinnosť pre všetky talianske regióny a autonómne provincie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										s výnimkou Bolzana a Valle d'Aosta.
M7 – 11	Investícia 1: Rozšírenie opatrenia: Inteligentné sústavy	Cieľ	Inteligentné siete – elektrifikácia spotreby energie		Počet	1 500 000	1 730 000	ŠTVRŤ ROK	2026	Osvedčenia o inštalácii alebo protokoly o preberacích skúškach vydané na intervencie, ktorých výsledkom je zvýšenie maximálneho výkonu dodávaného do siete na spotrebu pre určitý počet bodov dodávky, ktorý zodpovedá aspoň 1730000 obyvateľom, potvrdené jedným alebo viacerými správami nezávislého inžiniera.
M7 – 12	Investícia 2: Rozšírenie opatrenia: Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy	Cieľ	Zvýšiť odolnosť siete elektrizačnej sústavy		Počet	4 000	4 648	ŠTVRŤ ROK	2026	Osvedčenia o dokončení prác vydané na intervencie zodpovedajúce zvýšeniu odolnosti elektrizačnej sústavy aspoň o 4 648 km, potvrdené jednou alebo viacerými správami nezávislého inžiniera.
M7 – 13	Investícia 3: Rozšírenie opatrenia: Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (vodíkové údolia)	Cieľ	Zrealizované projekty		Počet	10	12	ŠTVRŤ ROK	2026	Certifikáty vydané na dokončenie prác vydané na 12 projektoch vodíkových údolí vrátane inštalácie 12 elektrolyzérů s kapacitou aspoň 1 MW na každý z nich. Odhady nákladov na pripojenie schválené navrhovateľom sa vydávajú pre elektrolyzéry, ktoré si vyžadujú pripojenie do sústavy.
M7 – 14	Investícia 4:	Míľnik	Zadávanie	Oznámenie				OTÁZKA	2024	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Tyrrhenské spojenie		zákaziek	o zadaní zákaziek				A Č. 3		práce potrebné na kladenie 511 km káblov spájajúcich Caracoli s Eboli.
M7 – 15	Investícia 4: Tyrrhenské spojenie	Míľnik	C schopný spustiť	Osvedčenie (osvedčenia) o dokončení prác				ŠTVRŤ ROK	2026	Osvedčenie (osvedčenia) o dokončení prác vydaných na uloženie kábla East link Pole 1 spájajúceho Caracoli (Palermo) s Eboli (Salerno) a zabezpečujúceho menovitú kapacitu 500 MW.
M7 – 16	Investícia 5: SA.CO.I.3	Míľnik	Zadávanie zákaziek	Zadávanie zákaziek				ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2024	Zadanie všetkých zákaziek na práce potrebné na dokončenie škrupín konverzných staníc na Sardínii a v Toskánsku.
M7 – 17	Investícia 5: SA.CO.I.3	Míľnik	Dokončenie konverzných staníc na Sardínii (Codrongianos) a v Toskánsku (Suvereto)	Osvedčenie (osvedčenia) o dokončení prác				ŠTVRŤ ROK	2026	Osvedčenie (osvedčenia) o dokončení prác vydaných na výstavbu škrupín konverzných staníc na Sardínii a v Toskánsku.
M7 – 22	Investícia 7: Inteligentná národná prenosová sústava	Míľnik	Inštalácia zariadení 5G, architektúra informačných a komunikačných technológií, bezpečný	Osvedčenia o inštalácii a protokoly o preberacích skúškach				ŠTVRŤ ROK	2026	Protokoly o preberacích skúškach vydané pre nové zariadenia 5G alebo architektúru informačných a komunikačných technológií nainštalované v najmenej 40 staniaciach. Osvedčenia o inštalácii vydané pre: Bezpečný protokol 104 (protokol Medzinárodnej elektrotechnickej komisie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			protokol 104 v elektrických staniách a priemyselný internet vecí v elektrických pylónoch							62351) v najmenej 250 elektrických staniách. Priemyselné systémy monitorovania internetu vecí v najmenej 1500 elektrických pylónoch. Musí sa predložiť správa nezávislého inžiniera, aby sa zabezpečilo splnenie uvedených technických požiadaviek.
M7 – 25	Investícia 8: Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín	Míľnik	Uverejnenie správy o budúcich potrebách v oblasti kritických surovín a potenciáli ekodizajnu	Uverejnenie správy	NEUVEDE NÝ	NEUVED ENÝ	NEUVED ENÝ	ŠTVRT ROK	2025	Uverejnenie správy, v ktorej sa analyzujú budúce potreby v oblasti kritických surovín a potenciál ekodizajnu znížiť dopyt po kritických surovinách.
M7 – 26	Investícia 8: Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín	Míľnik	Platforma geografického informačného systému dostupná online	Platforma geografického informačného systému dostupná online	NEUVEDE NÝ	NEUVED ENÝ	NEUVED ENÝ	ŠTVRT Ý ŠTVRT ROK	2025	Platforma geografického informačného systému je dostupná online a identifikuje recyklovateľné materiály v mestskom prostredí a odpad v opustených alebo zatvorených baniach.
M7 – 27	Investícia 8: Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky	Míľnik	Projekty výskumu a vývoja	Realizované projekty v oblasti výskumu a vývoja	NEUVEDE NÝ	NEUVED ENÝ	NEUVED ENÝ	ŠTVRT ROK	2026	Záverečné správy vydané pre najmenej 10 projektov výskumu a vývoja v oblasti ekodizajnu a recyklácie odpadu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	kritických surovín		a vybavenie laboratórií pre mestskú ťažbu a ekodizajn	a vybavenie najmenej šiestich laboratórií technologického centra pre mestskú ťažbu a ekodizajn						z elektrických a elektronických zariadení. Správy o dodávkach a prijatí vybavenia najmenej šiestich laboratórií technologického centra pre mestskú ťažbu a ekodizajn.
M7 – 30	Investícia 10: Pilotný projekt v oblasti zručností „Crescere Green“	Cieľ	Osvedčenia o odbornej príprave		Počet	0	20 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2025	Osvedčenia o odbornej príprave vydané pre najmenej 20000 príjemcov pilotného projektu. Pilotný projekt sa vzťahuje aspoň na dva regióny a týka sa zelených zručností, ako sú vymedzené v databáze ESCO.
M7 – 31	Investícia 11: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy (vlak s nulovými emisiami a univerzálna služba)	Cieľ	Počet registrovaných vlakov	NEUVEDENÝ	Počet	0	75	ŠTVRTÝ ROK	2026	Registrácia najmenej 75 vlakov s nulovými emisiami (elektrické alebo vodíkové palivové články) nad rámec železničných koľajových vozidiel uvedených v investícii 4.4.2 komponentu 2 úlohy 2
M7 – 32	Investícia 12 Finančný nástroj na rozvoj medzinárodného, priemyselného a výskumného a vývojového	Míľnik	Vykonávanie dohody	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody				ŠTVRTÝ ROK	2024	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	vedúceho postavenia v oblasti autobusov s nulovými emisiami									
M7 – 50	Investícia 18 – Rozšírené opatrenie: Program obnovy vozového parku súkromných a ľahkých úžitkových vozidiel elektrickými vozidlami	Cieľ	Počet zakúpených vozidiel	NEUVEDENÝ	Počet	30 830	46 500	ŠTVRTÝ ROK	2026	Zmluvy na nákup najmenej 46500 vozidiel s nulovými emisiami. Pre každé vozidlo sa musí predložiť aj osvedčenie o zošrotovaní, ktorým sa potvrdzuje zošrotovanie tepelného vozidla. Systém sa zameriava na: - Jednotlivci s bydliskom vo funkčných mestských oblastiach. V prípade jednotlivcov sú oprávnené len vozidlá kategórie M1. - Mikropodniky v zmysle článku 2 bodu 9 nariadenia (EÚ) 2023/955 so sídlom vo funkčných mestských oblastiach. V prípade mikropodnikov sú oprávnené len vozidlá kategórií N1 a N2. V prípade súkromných vozidiel (M1) predstavuje stimul maximálne 11 000 EUR na nové vozidlo pre jednotlivcov s ukazovateľom rovnocennej hospodárskej situácie (ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente) nižším alebo rovným 30 000 EUR a maximálne 9 000 EUR na nové vozidlo pre jednotlivcov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										s ISEE vyšším ako 30 000 EUR, ale nižším alebo rovným 40 000 EUR. V prípade úžitkových vozidiel (N1 a N2) stimul pokryje až 30 % kúpnej ceny do maximálnej výšky 20 000 EUR na nové vozidlo. Systém sa zameriava len na nákup vozidiel s nulovými emisiami.

OTÁZKA Č. 3: Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 13. Fáza 1 Jadranskej linky (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio)

Cieľom tejto investície je zvýšiť a diverzifikovať bezpečnosť dodávok plynu vrátane skvapalneného zemného plynu. Opatrenie pozostáva z výstavby kompresorovej stanice v Sulmone a plynovodu spájajúceho uzly Sestino a Minerbio ako súčasť Jadranskej linky.

Investícia 14. Cezhraničná infraštruktúra na vývoz plynu

Cieľom tejto investície je zvýšiť a diverzifikovať bezpečnosť dodávok plynu vrátane skvapalneného zemného plynu. Táto investícia pozostáva z modernizácie existujúcej plynárenskej infraštruktúry umožňujúcej vývoz zemného plynu cez výstupný bod Tarvisio, najmä prostredníctvom výstavby novej elektrickej kompresnej jednotky v kompresorovej stanici Poggio Renatico.

Investícia 15. Transizione 5.0

Cieľom tejto investície je podporiť prechod podnikov na energeticky efektívne a udržateľné modely výroby založené na obnoviteľných zdrojoch energie. Investícia pozostáva z poskytnutia daňového úveru firmám zodpovedajúceho oprávneným výdavkom, ktoré vznikli v období od 1. januára 2024 do 31. decembra 2025, a to konkrétne digitálnym aktívam (4,0 hmotného investičného majetku, 4.0 nehmotného investičného majetku⁹²), aktívam potrebným na vlastnú výrobu a vlastnú spotrebu z obnoviteľných zdrojov (s výnimkou biomasy) a odbornej príprave zamestnancov v oblasti zručností pre zelenú transformáciu. Investícia pozostáva aj zo zariadenia platformy IT podpory a súvisiacich činností na účely riadenia, monitorovania a kontroly, ktoré poskytuje spoločnosť GSE – Gestore Servizi Energetici.

Investícia 16. Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie

Toto opatrenie pozostáva z verejnej investície do grantovej schémy „Podpora MSP na vlastnú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov“ s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v rámci vlastnej výroby energie z obnoviteľných zdrojov v Taliansku.

Cieľom programu je podporovať mikropodniky a malé a stredné podniky (MSP) pri vykonávaní investičných programov zameraných na vlastnú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov⁹³.

Systém funguje tak, že poskytuje granty priamo súkromnému sektoru.

Program riadi spoločnosť Invitalia SpA ako implementujúci partner. Systém zahŕňa tieto rady výrobkov:

- nenávratné príspevky vo výške aspoň 30 % celkových investícií – na nákup systémov a súvisiacich digitálnych technológií, ktoré umožňujú priamu výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na okamžitú vlastnú spotrebu alebo prostredníctvom akumuláčnych/skladovacích systémov.

S cieľom realizovať investíciu do programu Taliansko a spoločnosť Invitalia SpA podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá bude obsahovať tento obsah:

9. Opis rozhodovacieho procesu schémy: Konečné investičné rozhodnutie systému prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
10. Kľúčové požiadavky súvisiacej investičnej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a) Opis druhu poskytovanej podpory a oprávnených konečných prijímateľov.
 - b) Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.

⁹² Schéma odkazuje najmä na prílohy A a B zákona č. 232 z 11. decembra 2016.

⁹³ Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na klímu. Implementujúci partner je takisto povinný predkladať členskému štátu polročnú správu o realizácii každého projektu/činnosti.

- a. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Najmä v prípade všeobecnej podpory podnikov investičná politika vylučuje spoločnosti s podstatným zameraním⁹⁴ na tieto odvetvia: I) výroba energie z fosílnych palív a súvisiace činnosti⁹⁵; II) energeticky náročné odvetvia a/alebo odvetvia s vysokými emisiami CO₂⁹⁶; III) výroba, prenájom alebo predaj znečisťujúcich vozidiel⁹⁷; IV) zber, spracovanie a zneškodňovanie odpadu⁹⁸, v) spracovanie jadrového paliva, výroba jadrovej energie. Investičná politika si okrem toho vyžaduje súlad konečných príjemcov programu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
 - c) Požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie tých istých nákladov.
11. Sumu, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúru poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavku investovať akékoľvek nevyužitú výnosy zo schémy, a to aj po roku 2026, na rovnaké politické účely.
12. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
- i) Opis systému monitorovania implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
 - ii) Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 - iii) Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviazá financovať operáciu.
 - iv) Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditov spoločnosti Invitalia SpA. Týmto auditmi sa overuje i) či sú systémy kontroly účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami na ciele v oblasti klímy; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditom sa takisto overí zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok príslušnej vykonávacej dohody.

⁹⁴ Predpokladá sa, že konečný príjemca má „podstatné zameranie“ na odvetvie alebo podnikateľskú činnosť, ak sa takéto odvetvie alebo činnosť považuje za podstatnú súčasť podnikateľskej činnosti konečného príjemcu vo vzťahu k hrubým príjmom, zisku alebo klientskej základni konečného príjemcu. Hrubé príjmy z obmedzeného sektora alebo činnosti v žiadnom prípade nepresiahnu 50 % hrubých príjmov.

⁹⁵ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

⁹⁶ Vráťane činností a aktív v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty. Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁹⁷ Znečisťujúce vozidlá sú vymedzené ako vozidlá s nulovými emisiami.

⁹⁸ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

Investícia č. 17. Finančný nástroj na energetickú obnovu nájomného bývania

Cieľom opatrenia je podporiť obnovu nájomného bývania. Toto opatrenie pozostáva z verejných investícií do nástroja, „finančného nástroja na zmiernenie energetickej chudoby“, s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu. Nástroj sa zameriava na energetickú obnovu vo verejných obytných domoch, ktorá dosahuje v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii⁹⁹.

Nástroj riadia dvaja implementujúci partneri.

- Gestore Servizi Energetici (GSE Spa) ako technický partner zodpovedný za grantovú zložku;
- Cassa Depositi e Prestiti (CDP Spa) ako finančný partner a zodpovedný za (nepovinnú) úverovú zložku.

Nástroj poskytuje finančnú podporu vo forme grantov a/alebo úverov spoločnostiam poskytujúcim energetické služby (ESCO) na energetickú obnovu nájomného bývania, čím sa dosiahne v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

Nástroj zahŕňa tieto produktové línie na podporu nájomného bývania:

- Grantová zložka poskytnutá technickým partnerom Gestore Servizi Energetici Spa pokrývajúc maximálne 65 % celkových nákladov;
- Voliteľná úverová zložka pokrývajúca 35 % celkových nákladov. Úverovú zložku môže poskytnúť finančný partner Cassa Depositi e Prestiti

S cieľom realizovať investíciu do nástroja Taliansko a implementujúci(-i) partner(-i) podpíšu vykonávaciu(-e) dohodu(-y), ktorá(-é) obsahuje(-ú) tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu nástroja: Konečné investičné rozhodnutie nástroja prijíma investičný výbor alebo iný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej investičnej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a. Opis finančného produktu (finančných produktov) a oprávnených konečných príjemcov.
 - b. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
 - c. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investičná politika vylučuje z oprávnenosti najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,¹⁰⁰ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty,¹⁰¹ iii) činnosti

⁹⁹ Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na klímu. Implementujúci partner je takisto povinný predkladať členskému štátu polročnú správu o realizácii každého projektu/činnosti.

¹⁰⁰ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

¹⁰¹ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami¹⁰² a mechanickými biologickými čistiarňami¹⁰³.

- d. Požiadavka, aby koneční prijímatelia nástroja nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Finančná podpora poskytovaná prostredníctvom úverovej zložky nástroja nesmie pokrývať tie isté náklady, ktoré sú podporované grantovou zložkou tohto nástroja.
3. Suma, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúra poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavka na opätovné investovanie akýchkoľvek spätných tokov v súlade s investičnou politikou mechanizmu, pokiaľ sa nepoužívajú na správu splátok úverov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
 4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
 - a. Opis systému monitorovania implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
 - b. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 - c. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviazne financovať operáciu.
 - d. Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditov Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Týmto auditmi sa overuje i) či sú systémy kontroly účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami na ciele v oblasti klímy; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditom sa takisto overí zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok príslušnej vykonávacej dohody.

¹⁰² Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

¹⁰³ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôsobenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

OTÁZKA Č. 4: Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M7 – 35	Investícia 13: Fáza 1 Jadranskej linky (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio)	Míľnik	Prijatie a aktualizácia príslušných posúdení vplyvov na životné prostredie (VIncA)	Identifikované SSCO a VincA zodpovedajúcim spôsobom zrevidované a prijaté				ŠTVRŤ ROK	2024	Talianske orgány: - Stanoviť ciele ochrany špecifické pre danú lokalitu pre lokality sústavy Natura 2000 ovplyvnené projektom podľa metodiky prijatej ministerstvom životného prostredia a energetickej bezpečnosti v rokoch 2021 a 2023. - Overiť primerané posúdenia, ktoré sa už vykonali podľa smernice o biotopoch (VINCA), so zreteľom na novovytvorené SSCO. - Aktualizácia (v prípade potreby) primeraných posúdení (VINCA), ktoré už boli vykonané podľa smernice o biotopoch v súlade s vnútroštátnymi usmerneniami z 28. decembra 2019, a zabezpečenie ich začlenenia do celkového postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
M7 – 36	Investícia 13: Fáza 1 Jadranskej linky (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio)	Míľnik	Zadávanie zákaziek	Oznámenie o zadaní zákaziek				ŠTVRŤ ROK	2024	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek na práce potrebné na výstavbu kompresorovej stanice Sulmona a plynovodu Sestino-Minerbio.
M7 – 37	Investícia 13: Fáza 1 Jadranskej linky (kompresorová stanica Sulmona	Míľnik	Dokončenie prác	Vydané osvedčenia o dokončení prác				ŠTVRŤ ROK	2026	Osvedčenie o dokončení prác na kompresorovej stanici Sulmona a plynovode Sestino-Minerbio sa vydáva na zvýšenie technickej kapacity prepravy

	a plynovod Sestino-Minerbio)									plynu o 14 mil. m³/deň.
M7 – 38	Investícia 14: Cezhraničná infraštruktúra na vývoz plynu	Milník	Zadávanie zákaziek	Oznámenie o zadaní zákaziek				ŠTVRŤ ROK	2024	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek na práce potrebné na dokončenie kompresorovej stanice Poggio Renatico
M7 – 39	Investícia 14: Cezhraničná infraštruktúra na vývoz plynu	Milník	Dokončenie prác	Vydané osvedčenie o dokončení prác				ŠTVRŤ ROK	2026	Osvedčenie o dokončení prác na kompresnej jednotke v kompresorovej stanici Poggio Renatico sa vydáva na zvýšenie technickej kapacity vývozu plynu cez výstupný bod Tarvisio o 8 mld. m³/rok.
M7 – 40	Investícia 15: Transizione 5.0	Milník	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa stanovujú kritériá oprávnených intervencií	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona				ŠTVRŤ ROK	2024	Právnym aktom sa sprístupnia daňové úľavy v rámci prechodného obdobia 5.0 potenciálnym príjmom, pričom sa určia kritériá oprávnenosti, a to aj z hľadiska minimálnych úspor energie, a maximálny strop výdavkov na opatrenie.
M7 – 41	Investícia 15: Transizione 5.0	Cieľ	Poskytovanie zdrojov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti	NEUVEDENÝ	Suma poskytnutých zdrojov (v EUR)	0	2 500 000 000	ŠTVRŤ ROK	2026	Oznámenie o poskytnutí všetkých zdrojov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vyčlenených na túto investíciu. Najmenej 1 135 000 000 EUR z investície prispeje k cieľom v oblasti zmeny klímy v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.
M7 – 42	Investícia 15: Transizione 5.0	Cieľ	Úspory energie vo výške 0,16 Mtoe v konečnej spotrebe energie v období 2024 – 2026	NEUVEDENÝ	MTOE	0	0.16	ŠTVRŤ ROK	2026	Investícia vytvorí 0,16 MTOE úspor energie v konečnej spotrebe energie v období 2024 – 2026.
M7 – 43	Investícia 16:	Milník	Vykonávanie	Nadobudnutie				ŠTVRT	2024	Nadobudnutie platnosti vykonávacej

	Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie		dohody	platnosti vykonávacej dohody				ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK		dohody.
M7 – 44	Investícia 16: Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie	Míľnik	Ministerstvo pre podniky a Made in Italy dokončilo prevod finančných prostriedkov spoločnosti Invitalia.	Osvedčenie o premiestnení				ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	Taliansko prevedie 155 000 000 EUR na nástroj Invitalia.
M7 – 45	Investícia 16: Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie	Cieľ	Právne dohody s konečnými príjemcami	NEUVEDENÝ	Percentuálny podiel (v %)	0	100 %	ŠTVRTÝ ROK	2026	Spoločnosť Invitalia S.p.A. uzavrela právne dohody s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do schémy (s prihliadnutím na poplatky za správu).
M7 – 46	Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu nájomného bývania	Míľnik	Vymedzenie cieľa referenčného rámca	Nadobudnutie účinnosti aktu s vymedzením referenčného rámca finančného nástroja				OTÁZKA Č. 3	2024	Vymedziť referenčný rámec finančného nástroja, ktorý sa zameriava na energetickú obnovu vo verejnom bytovom dome.
M7 – 47	Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu nájomného bývania	Míľnik	Vykonávanie dohody	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody				ŠTVRTÝ ROK	2025	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody (vykonávacích dohôd) v súlade s požiadavkami uvedenými v opise opatrenia. Vykonávacia(-e) dohoda (-y) obsahuje(-ú) najmä kritériá oprávnenosti týkajúce sa minimálneho zlepšenia energetickej efektívnosti, ktoré má nástroj dosiahnuť (v priemere aspoň 30 % zníženia dopytu po primárnej energii). Vo výberových kritériách sa uprednostňujú aj intervencie s najvyššou návratnosťou

										z hľadiska energetickej efektívnosti.
M7 – 48	Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu nájomného bývania	Míľnik	Ministerstvo dokončilo investíciu	Osvedčenie o premiestnení		NEUVED ENÝ	NEUVEDEN Ý	ŠTVRŤ ROK	2025	Taliansko prevedie na implementujúceho partnera (implementujúcich partnerov) pre nástroj 1 381 000 000 EUR.
M7 – 49	Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu nájomného bývania	Cieľ	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami		Percentuálny podiel (%)	0 %	100 %	ŠTVRŤ ROK	2026	Implementujúci partner (partneri) uzavrie (uzavrú) právne dohody o financovaní so spoločnosťami poskytujúcimi energetické služby (ESCO) vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do mechanizmu (s prihliadnutím na poplatky za správu). V dohodách o financovaní so spoločnosťami poskytujúcimi energetické služby (ESCO) sa špecifikuje aktívum, ktoré bude predmetom obnovy zameranej na energetickú efektívnosť.

2. ODHADOVANÉ CELKOVÉ NÁKLADY NA PLÁN PODPORY OBNOVY A ODOLNOSTI

Odhadované celkové náklady na plán obnovy a odolnosti Talianska predstavujú 194 435 381 164 EUR.

Celkové náklady na kapitolu REPowerEU sa odhadujú na 7 212 200 000 EUR. Najmä odhadované celkové náklady na opatrenia uvedené v článku 21c ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2023/435 je 420 000 000 EUR, zatiaľ čo náklady na ostatné opatrenia v kapitole REPowerEU sú 6 792 200 000 EUR.

ODDIEL 2: FINANČNÚ PODPORU

1. Finančného príspevku

Splátky uvedené v článku 2 ods. 2 sú štruktúrované takto:

1.1. Prvá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Milník/cieľ	Názov
M1C1 – 51	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Milník	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov o riadení talianskeho plánu obnovy a odolnosti
M1C1 – 52	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Milník	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov o zjednodušení administratívnych postupov na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti.
M1C1 – 53	Investícia 1.9: Poskytnúť technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti	Milník	Nadobudnutie účinnosti pediatrických právnych predpisov na poskytovanie technickej pomoci a posilnenie budovania kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti
M1C1 – 69	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Milník	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky o zjednodušení systému verejného obstarávania
M1C1 – 1	Reforma 1.1: Obstarávanie IKT	Milník	Nadobudnutie účinnosti zákonných dekrétov pre reformu 1.1 „Obstarávanie IKT“
M1C1 – 2	Reforma 1.3: Zásada prvoradosti cloudu a interoperabilita	Milník	Nadobudnutie účinnosti zákonných dekrétov pre reformu 1.3 „Prvý cloud a interoperabilita“
M1C1 – 29	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Milník	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúcich právnych predpisov pre reformu občianskeho súdnictva
M1C1 – 30	Reforma 1.5: Reforma trestného súdnictva	Milník	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúcich právnych predpisov pre reformu trestného súdnictva
M1C1 – 31	Reforma 1.6: Reforma rámca pre platobnú neschopnosť	Milník	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúcich právnych predpisov pre rámec reformy platobnej neschopnosti
M1C1 – 32	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na občianske, trestné a správne súdy	Milník	Nadobudnutie účinnosti osobitných právnych predpisov upravujúcich prijímanie zamestnancov do národných plánov obnovy a odolnosti
M1C1 – 54	Investícia 1.9: Poskytnúť technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy	Cieľ	Dokončený nábor expertov na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
	a odolnosti		
M1C1 – 55	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Rozšírenie metodiky uplatňovanej na taliansky plán obnovy a odolnosti na štátny rozpočet s cieľom zvýšiť absorpciu investícií
M1C1 – 68	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Registračný systém pre audit a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania RRF
M1C1 – 71	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných právnych predpisov, nariadení a vykonávacích aktov (vrátane sekundárnych právnych predpisov) pre systém verejného obstarávania
M1C1 – 100	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúvanie výdavkov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych ustanovení na zlepšenie účinnosti preskúmania výdavkov – posilnenie ministerstva financií
M1C1 – 101	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Míľnik	Prijatie preskúmania možných opatrení na zníženie daňových únikov
M1C2 – 1	Investícia 1: Transformácia 4.0	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov na sprístupnenie daňových úľav v rámci prechodného obdobia 4.0 potenciálnym príjemcom a zriadenie vedeckého výboru
M1C3 – 8	Investície – 4.1 Centrum digitálneho cestovného ruchu	Míľnik	Zadávanie zákaziek na vývoj digitálneho portálu cestovného ruchu
M2C2 – 7	Reforma 2 Nové právne predpisy na podporu výroby a spotreby obnoviteľného plynu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu na podporu používania obnoviteľného plynu na používanie biometánu v odvetviach dopravy, priemyslu a bývania a vykonávacieho dekrétu, v ktorom sa stanovujú podmienky a kritériá týkajúce sa jeho používania a nového systému stimulov.
M2C2 – 37	Reforma 5: Inteligentnejšie postupy hodnotenia projektov v sektore systémov miestnej verejnej dopravy s pevnými zariadeniami a v sektore rýchlej hromadnej dopravy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákonného dekrétu
M2C2 – 41	Investícia 5.3: Elektrické autobusy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, v ktorej sa určuje objem dostupných zdrojov na dosiahnutie účelu intervencie (dodávateľský reťazec autobusov)
M2C3 – 1	Investícia 2.1 – Posilnenie ekobonusu v záujme energetickej efektívnosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti predĺženia Superbonusu
M2C4 – 3	Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie úplných riadiacich kapacít pre integrované vodohospodárske služby“	Míľnik	Reforma právneho rámca pre lepšie hospodárenie s vodou a jej udržateľné využívanie
M3C2 – 3	Reforma 2.1 – Implementácia centrálného elektronického priečinka pre colníctvo („Sportello Unico Doganale“)	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky o jednotnom colnom oddelení (Sportello Unico Doganale)
M4C1 – 1	Reforma 1.5: Reforma univerzitných študijných skupín; Reforma 1.6: Umožnenie reformy univerzitných diplomov; Reforma 4.1: PhD. Reforma programov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reforiem systému terciárneho vzdelávania na zlepšenie výsledkov vzdelávania (primárne právne predpisy) v týchto oblastiach: a) umožnenie získania vysokoškolského diplomu; b) skupiny s vysokoškolským vzdelaním; c) reforma doktorandských programov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M4C1 – 2	Investícia 1.7: Štipendiá na prístup na univerzitu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerských vyhlášok o reforme štipendií na zlepšenie prístupu k terciárnemu vzdelávaniu
M5C1 – 1	Reforma 1 – APTP a odborná príprava	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti medzirezortného dekrétu, ktorým sa stanovuje národný program zaručenej zamestnatelnosti pracovníkov (GOL), a medzirezortného dekrétu, ktorým sa stanovuje národný plán pre nové zručnosti
M5C2 – 1	Reforma 1 – Rámcový zákon o zdravotnom postihnutí	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti rámcového zákona na posilnenie autonómie osôb so zdravotným postihnutím.
M5C2 – 5	Investícia 1 – Podpora zraniteľných osôb a predchádzanie inštitucionalizácii	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti operačného plánu
		Suma splátky	11494252874 EUR

1.2. Druhá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M2C4 – 5	Investícia 3.2: Digitalizácia národných parkov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti administratívneho zjednodušenia a rozvoja digitálnych služieb pre návštevníkov národných parkov a chránených morských oblastí
M5C2 – 9	Investícia 3 – Bývanie ako prvé a poštové stanice	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti operačného plánu týkajúceho sa projektov „bývanie ako prvé“ a „poštové stanice“, v ktorom sa vymedzujú požiadavky na projekty, ktoré môžu predložiť miestne subjekty, a vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov
M1C1 – 33	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne súdy	Cieľ	Začiatok postupov prijímania zamestnancov na správne súdy
M1C1 – 56	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúcich právnych predpisov na reformu zamestnanosti vo verejnom sektore
M1C1 – 70	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti revízie Kódexu verejného obstarávania (D.Lgs. č. 50/2016)
M1C1 – 103	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov a regulačných ustanovení a dokončenie administratívnych postupov na podporu dodržiavania daňových predpisov a zlepšenie auditov a kontrol
M1C1 – 104	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Prijatie cieľov úspor na preskúmanie výdavkov na roky 2023 – 2025
M1C3 – 11	Investícia 1.3 – Zlepšenie energetickej účinnosti v kinách, divadlách a múzeách	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov: zlepšiť energetickú účinnosť na miestach kultúry
M2C1 – 1	Reforma 1.1 – Národná stratégia pre obehové hospodárstvo	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky o prijatí národnej stratégie obehového hospodárstva
M2C1 – 2	Reforma 1.3 – Technická podpora pre miestne orgány	Míľnik	Schválenie dohody o vypracovaní akčného plánu budovania kapacít na podporu miestnych verejných orgánov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M2C1 – 11	Investícia 3.3: Kultúra a informovanosť o environmentálnych témach a výzvach	Míľnik	Spustenie webovej platformy a zmluvy s autormi
M2C2 – 18	Investícia 3.5 Výskum a vývoj v oblasti vodíka	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na výskum a vývoj výskumným projektom v oblasti vodíka
M2C2 – 21	Reforma 4 Opatrenia na podporu konkurencieschopnosti vodíka	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti fiškálnych stimulov
M2C2 – 38	Investícia 5.1: Obnoviteľné zdroje energie a batérie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky
M2C2 – 42	Investícia 5.4: Kapitálová injekcia do Fondu na zelenú transformáciu (ďalej len „GTF“)	Míľnik	Podpísanie finančnej dohody
M2C3 – 4	Reforma 1.1: Zjednodušenie a urýchlenie postupov pre intervencie v oblasti energetickej efektívnosti	Míľnik	Zjednodušenie a urýchlenie postupov pre intervencie v oblasti energetickej efektívnosti
M2C4 – 1	Reforma 2.1. Zjednodušenie a urýchlenie postupov vykonávania intervencií proti hydrogeologickej nestabilite	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zjednodušenia právneho rámca pre lepšie riadenie hydrologických rizík
M2C4 – 4	Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie úplných radiacích kapacít pre integrované vodohospodárske služby“	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nového právneho rámca na účely zavlažovania
M4C1 – 3	Reforma 2.1: Nábor učiteľov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy učiteľského povolania.
M4C1 – 4	Investícia 3.2: Škola 4.0: inovačné školy, elektroinštalácia, nové triedy a semináre	Míľnik	Škola 4.0 Plán na podporu digitálnej transformácie talianskeho školského systému je prijatý
M4C2 – 4	Reforma 1.1: Vykonávanie opatrení na podporu výskumu a vývoja s cieľom podporiť zjednodušenie a mobilitu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerských vyhlášok o zjednodušení výskumu a vývoja a mobility spojených s bežným finančným fondom.
		Suma splátky	11494252874 EUR

1.3. Tretia splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M2C4 – 2	Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie úplných riadiacich kapacít pre integrované vodohospodárske služby“	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy na zabezpečenie úplných riadiacich kapacít pre integrované vodohospodárske služby
M1C1 – 3	Investícia 1.1: Digitálna infraštruktúra	Míľnik	Ukončenie projektu Polo Strategico Nazionale (PSN)
M1C1 – 4	Investícia 1.3.1: Národná platforma digitálnych údajov	Míľnik	Národná platforma digitálnych údajov je funkčná
M1C1 – 5	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Vytvorenie novej Národnej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť
M1C1 – 6	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Počiatočné zavedenie vnútroštátnych služieb kybernetickej bezpečnosti
M1C1 – 7	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Spustenie siete laboratórií na preverovanie a certifikáciu kybernetickej bezpečnosti
M1C1 – 8	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Aktivácia centrálnej auditorskej jednotky pre bezpečnostné opatrenia PSNC a NIS
M1C1 – 9	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Cieľ	Podpora modernizácie bezpečnostných štruktúr T1
M1C1 – 10	Reforma 1.2: Podpora transformácie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zriadenia transformačného tímu a spoločnosti NewCo
M1C1 – 34	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na úrad súdneho konania pre občianske a trestné súdy	Cieľ	Začiatok postupov prijímania zamestnancov pre občianske a trestné súdy
M1C1 – 35	Reforma 1.7: Reforma daňových súdov	Míľnik	Komplexná reforma daňových súdov prvého a druhého stupňa
M1C1 – 36	Reformy 1.4, 1.5 a 1.6: Reforma občianskeho a trestného súdnictva a reforma platobnej neschopnosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti delegovaných aktov pre reformu občianskeho a trestného súdnictva a reformu platobnej neschopnosti
M1C1 – 57	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti administratívnych postupov pre reformu zjednodušenia zameranú na vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
M1C1 – 102	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Prijatie správy o účinnosti postupov používaných vybranými orgánmi verejnej správy pri formulovaní a vykonávaní plánov sporenia
M1C1 – 105	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Vyšší počet „listov o súlade“
M1C1 – 106	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Zníženie počtu falošne pozitívnych „listov o súlade“
M1C1 – 107	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Zvýšenie daňových príjmov generovaných „listami o dodržiavaní predpisov“
M1C2 – 6	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2021
M1C2 – 7	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení súvisiacich s energetikou a sekundárnymi právnymi predpismi (v prípade potreby)

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C2 – 8	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení (v prípade potreby vrátane sekundárnych právnych predpisov) na účinné vykonávanie a uplatňovanie opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2021
M1C3 – 6	Reforma – 3.1 Minimálne environmentálne kritériá pre kultúrne podujatia	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti dekrétu, ktorým sa vymedzujú sociálne a environmentálne kritériá vo verejných súťažiach týkajúcich sa kultúrnych podujatí financovaných z verejných zdrojov
M2C1 – 3	Investícia 2.1: Logistický plán pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a pestovania rastlín	Míľnik	Uverejnenie konečného poradia v rámci schémy logistických stimulov
M2C1 – 4	Investícia 2.2: Agrosolárny park	Cieľ	Pridelenie zdrojov prijímateľom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu
M2C2 – 8	Investícia 2.1 Posilnenie inteligentných sietí	Míľnik	Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na zvýšenie kapacity siete
M2C2 – 12	Investícia 2.2 Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy	Míľnik	Zadanie projektov na zvýšenie odolnosti siete elektrizačnej sústavy
M3C2 – 1	Reforma 1.1 – Zjednodušenie postupov pre proces strategického plánovania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien súvisiacich so zjednotením postupov pre proces strategického plánovania
M3C2 – 2	Reforma 1.2 – Konkurenčné udeľovanie koncesii v talianskych prístavoch	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nariadenia o prístavných koncesiách
M3C2 – 4	Reforma 1.3 – Zjednodušenie povolovacích postupov pre zariadenia na žehlenie za studena	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zjednodušenia povolovacích postupov pre zariadenia na žehlenie za studena
M4C1 – 5	Reforma 1.3: Reorganizácia školského systému; Reforma 1.2: Reforma systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS); Reforma 1.1: Reforma technických a odborných inštitútov; Reforma 1.4: Reforma systému „orientácie“	Míľniky	Nadobudnutie účinnosti reforiem systému primárneho a sekundárneho vzdelávania na zlepšenie výsledkov vzdelávania
M4C1 – 6	Reforma 2.2: Vyššie terciárne vzdelávanie a priebežná odborná príprava pre vedúcich pracovníkov škôl, učiteľov, administratívnych a technických pracovníkov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov zameraných na vybudovanie kvalitného systému odbornej prípravy pre školy.
M4C2 – 1	Investícia 1.2: Financovanie projektov predložených mladými výskumnými pracovníkmi	Cieľ	Počet študentov, ktorým bol udelený výskumný grant
M5C1 – 2	Reforma 1 – APTP a odborná príprava	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti všetkých plánov verejných služieb zamestnanosti (VSZ) na regionálnej úrovni
M5C1 – 6	Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb zamestnanosti (VSZ)	Cieľ	Verejné služby zamestnanosti (VSZ) vykonávajú činnosti plánované v pláne posilnenia počas trojročného obdobia 2021 – 2023.
M5C1 – 8	Reforma 2 – Nedeklarovaná práca	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti národného plánu a plánu vykonávania na boj proti nedeklarovanej práci vo všetkých

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
			hospodárskych odvetviach.
M5C1 – 12	Investícia 2 – Certifikačný systém pre rodovú rovnosť	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti certifikačného systému rodovej rovnosti a sprievodných stimulačných mechanizmov pre spoločnosti
M5C2 – 7	Investícia 2 – Autonómne modely pre osoby so zdravotným postihnutím	Cieľ	Sociálne štvrte zrealizovali aspoň jeden projekt v súvislosti s obnovou domových priestorov a/alebo poskytovaním zariadení IKT osobám so zdravotným postihnutím spolu s odbornou prípravou v oblasti digitálnych zručností
M5C3 – 1	Investícia 1.1.1: Vnútorne oblasti – Rozšírenie komunitných sociálnych služieb a infraštruktúr	Míľnik	Zadanie verejnej súťaže na intervencie na zlepšenie sociálnych služieb a infraštruktúry vo vnútorných oblastiach a na podporu lekární v obciach s menej ako 3000 obyvateľmi
M6C2 – 1	Reforma 1: Zrevidovať a aktualizovať súčasný právny rámec vedeckých inštitútov pre hospitalizáciu a starostlivosť (IRCCS) a výskumné politiky ministerstva zdravotníctva s cieľom posilniť prepojenie medzi výskumom, inováciami a zdravotnou starostlivosťou	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu, ktorým sa plánuje reorganizácia predpisov, ktorými sa riadia vedecké inštitúty pre hospitalizáciu a starostlivosť (IRCCS)
		Suma splátky	11494252874 EUR

1.4. Štvrtá fáza (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 11	Investícia 1.6.6: Digitalizácia finančnej polície	Cieľ	Finančná polícia – nákup profesionálnych služieb dátovej vedy T1
M1C1 – 72	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Schvaľujú sa opatrenia na zníženie oneskorených platieb verejnej správy podnikom
M1C1 – 73	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy zákonníka verejného obstarávania
M2C2 – 14	Investícia 3.3 Testovanie vodíka v cestnej doprave	Míľnik	Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na rozvoj nabíjajúcich staníc založených na vodíku
M2C2 – 16	Investícia 3.4: Testovanie vodíka pre železničnú mobilitu	Míľnik	Pridelenie zdrojov na testovanie vodíka pre železničnú mobilitu
M2C2 – 20	Reforma 3 Administratívne zjednodušenie a zníženie regulačných prekážok zavádzania vodíka	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti potrebných legislatívnych opatrení
M5C2 – 3	Reforma 2 – Reforma pre nesebestačné staršie osoby	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti rámcového zákona, ktorým sa posilňujú opatrenia v prospech starších ľudí, ktorí nie sú sebestační
M1C1 – 37	Reformy 1.4 a 1.5: Reforma občianskeho a trestného súdnictva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy občianskeho a trestného súdnictva

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 58	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov na reformu zamestnanosti vo verejnom sektore
M1C1 – 74	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných vykonávacích opatrení a sekundárnych právnych predpisov na reformu zameranú na zjednodušenie kódexu verejného obstarávania
M1C1 – 109	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Zasielanie prvých predvyplnených daňových priznaní k DPH
M2C2 – 27	Investícia 4.3: Inštalácia nabíjajúcich infraštruktúr	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na inštaláciu nabíjajúcich infraštruktúr M1
M2C2 – 33	Investícia 4.4.2: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy (vlak s nulovými emisiami a univerzálna služba)	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy vlakmi s nulovými emisiami a univerzálnou službou
M2C3 – 2	Investícia 2.1 – Posilnenie ekobonusu v záujme energetickej efektívnosti	Cieľ	Obnova budov Superbonus T1
M4C1 – 9	Investícia 1.1: Plán pre materské školy a predškolské zariadenia a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve	Míľnik	Zadanie zákaziek na výstavbu, obnovu a zaistenie bezpečnosti materských škôl, predškolských zariadení a služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
M5C3 – 8	Investícia 1.3: Štruktúrované sociálno-vzdelávacie intervencie na boj proti vzdelanostnej chudobe na juhu, ktoré podporujú tretí sektor	Cieľ	Podpora vzdelávania pre maloleté osoby (prvá skupina)
		Suma splátky	2315646882 EUR

1.5. Piata splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C2 – 4	Reforma 1: Reforma systému priemyselného vlastníctva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu zameraného na reformu talianskeho zákonníka priemyselného vlastníctva a príslušných vykonávacích aktov
M1C3 – 4	Investície – 1.3 Zlepšenie energetickej účinnosti v kinách, divadlách a múzeách	Cieľ	Ukončené vystúpenia v štátnych múzeách a na kultúrnych miestach, v divadelných sálach a kinách (prvá skupina)
M1C1 – 12	Investícia 1.3.2: Jednotná digitálna brána	Cieľ	Jednotná digitálna brána
M1C1 – 13	Investícia 1.4.6: Mobilita ako služba pre Taliansko	Míľnik	Mobilita ako služba – riešenia M1
M1C1 – 38	Reforma 1.8: Digitalizácia justície	Míľnik	Digitalizácia justičného systému
M1C1 – 59	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti strategického riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 73c	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti usmernení o obstarávaní pod finančným limitom EÚ
M1C1 – 75	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Plná prevádzka vnútroštátneho systému elektronického obstarávania
M1C1 – 84	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Priemerný čas medzi uverejnením a zadaním zákazky
M1C1 – 86	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Štátni zamestnanci vyškolení prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov
M1C1 – 87	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Verejní obstarávatelia používajúci dynamické obstarávacie systémy
M1C1 – 110	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Reklasifikácia všeobecného štátneho rozpočtu s odkazom na výdavky na životné prostredie a výdavky, ktoré podporujú rodovú rovnosť
M1C2 – 9	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2022
M1C2 – 10	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení (v prípade potreby vrátane sekundárnych právnych predpisov) na účinné vykonávanie a uplatňovanie opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2022
M1C3 – 7	Investície – 3.3 Budovanie kapacít pre subjekty pôsobiace v oblasti kultúry na riadenie digitálnej a zelenej transformácie.	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek s vykonávajúcou organizáciou/prijímateľmi v prípade všetkých intervencií na riadenie digitálnej a zelenej transformácie kultúrnych subjektov
M2C1 – 5	Investícia 2.2: Agrosolárny park	Cieľ	Pridelenie zdrojov prijímateľom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu
M2C2 – 22	Investícia 4.1 Investície do bezmotorovej mobility (národný plán cyklistických trás)	Cieľ:	Cyklistické jazdné pruhy T1
M4C1 – 10	Reforma 2.1: Nábor učiteľov; Reforma 1.3: Reorganizácia školského systému; Reforma 1.2: Reforma systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS); Reforma 1.4: Reforma „orientačného“ systému; Reforma 1.5: Reforma univerzitných študijných skupín; Reforma 1.6: Umožnenie reformy univerzitných diplomov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nariadení na účinné vykonávanie a uplatňovanie všetkých opatrení týkajúcich sa reforiem základného, sekundárneho a terciárneho vzdelávania, ak je to potrebné
M4C1 – 11	Investícia 1.7: Štipendiá na prístup na univerzitu	Cieľ	Udelené univerzitné štipendium
M5C3 – 3	Investícia 2: Zdravotnícke zariadenia v blízkosti územia	Cieľ	Podpora vidieckych lekární v obciach, osadách alebo osadách s menej ako 5000 obyvateľmi (prvá skupina)
M1C1 – 113	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Vyšší počet „listov o súlade“
M1C1 – 114	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Zvýšenie daňových príjmov generovaných „listami o dodržiavaní predpisov“

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Milník/cieľ	Názov
		Suma splátky	3621492701 EUR

1.6. Šiesta fáza (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 14a	Reforma 1.9a: Reforma na urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vnútroštátnych právnych predpisov na urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti
M1C1 – 15	Investícia 1.6.6: Digitalizácia finančnej polície	Cieľ	Finančná polícia – nákup profesionálnych služieb dátovej vedy T2
M1C1 – 37a	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti opatrení zameraných na zníženie počtu nevybavených prípadov
M1C1 – 72a	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Legislatívne a konkrétne opatrenia na zníženie oneskorených platieb na centrálnej/miestnej úrovni
M1C1 – 85	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Priemerný čas medzi zadáním zákazky a realizáciou infraštruktúry
M1C1 – 99	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Verejní obstarávatelia používajúci dynamické obstarávacie systémy
M2C2 – 6	Reforma 1 Zjednodušenie postupov udeľovania povolení pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine a na mori a nový právny rámec na udržanie výroby z obnoviteľných zdrojov a predĺženie času a oprávnenosti súčasných systémov podpory	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho rámca na zjednodušenie postupov udeľovania povolení na budovanie štruktúr pre energiu z obnoviteľných zdrojov na pevnine a na mori
M4C1 – 8	Investícia 1.3: Plán posilnenia školskej športovej infraštruktúry	Míľnik	Zadávanie zákaziek na zásahy na výstavbu a renováciu športových zariadení a telocviční na školské použitie
M5C1 – 9	Reforma 2 – Nedeklarovaná práca	Míľnik	Vykonávať opatrenia na boj proti nedeklarovanej práci
M5C2 – 4	Reforma 2 – Reforma pre nesebestačné staršie osoby	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych dekrétov, ktorými sa rozvíjajú ustanovenia uvedené v rámcovom zákone s cieľom posilniť opatrenia v prospech starších ľudí, ktorí nie sú sebestační
M7 – 9	Reforma 5: Plán pre nové zručnosti – transformácie	Míľnik	Prijatie a uverejnenie nového plánu zručností – transformácie a plánu vykonávania
M7 – 32	Investícia 12 Finančný nástroj na rozvoj medzinárodného, priemyselného a výskumného a vývojového vedúceho postavenia v oblasti autobusov s nulovými emisiami	Míľnik	Vykonávanie dohody
M1C1 – 39	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov pre občianske a trestné sudy	Cieľ	Ukončenie postupov prijímania zamestnancov pre občianske a trestné sudy a územné a ústredné útvary ministerstva spravodlivosti zodpovedné za vykonávanie plánu obnovy a odolnosti
M1C1 – 40	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne sudy	Cieľ	Ukončenie postupov prijímania zamestnancov na správne sudy
M1C1 – 41	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne sudy	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na regionálnych správnych súdoch

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Milník/cieľ	Názov
M1C1 – 42	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne súdy	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov v Štátnej rade
M1C1 – 59A	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Milník	Výkonávanie strategického riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe
M1C1 – 73a	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Milník	Prijatie obežníka poskytujúceho usmernenia týkajúce sa kvalifikačného systému pre verejných obstarávateľov
M1C1 – 108	Reforma 1.15: Reforma pravidiel verejného účtovníctva	Milník	Schválenie koncepčného rámca, súboru aktuálnych účtovných štandardov a viacrozmernej účtovnej osnovy
M1C1 – 111	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Milník	Dokončenie ročného preskúmania výdavkov na rok 2023 s odkazom na cieľ úspor stanovený v roku 2022 na rok 2023
M1C1 – 112	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Zlepšiť prevádzkovú kapacitu daňovej správy v súlade s cieľmi prijímania zamestnancov uvedenými v „pláne výkonnosti na roky 2021 – 2023“ agentúry pre príjmy
M1C2 – 2	Investícia 1: Transformácia 4.0	Cieľ	Prechodné daňové úľavy 4.0 poskytnuté spoločnostiam na základe daňových priznaní predložených v rokoch 2021 – 2022
M1C3 – 9	Investícia 4.1 Centrum digitálneho cestovného ruchu	Cieľ	Zapojenie prevádzkovateľov cestovného ruchu do centra digitálneho cestovného ruchu
M1C3 – 10	Reforma 4.1 Regulácia objednávaní povolaní turistických sprievodcov	Milník	Vymedzenie vnútroštátnej normy pre turistických sprievodcov
M2C1 – 6	Investícia 2.2: Agrosolárny park	Cieľ	Pridelenie zdrojov prijímateľom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu
M3C2 – 5	Investícia 2.1 – Digitalizácia logistického reťazca	Cieľ	Digitalizácia logistického reťazca
M5C2 – 2	Reforma 1 – Rámcový zákon o zdravotnom postihnutí	Milník	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych dekrétov, ktorými sa rozvíjajú ustanovenia rámcového zákona na posilnenie autonómie osôb so zdravotným postihnutím
		Suma splátky	2053579667 EUR

1.7. Siedme zriadenie (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Milník/cieľ	Názov
M1C1 – 17	Investícia 1.1: Digitálna infraštruktúra	Cieľ	Migrácia do Polo Strategico Nazionale T1
M7 – 7	Reforma 4: Zmiernenie finančného rizika spojeného so zmluvami o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov (zmluvy o nákupe elektriny)	Milník	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov
M7 – 14	Investícia 4: Tyrrenské spojenie	Milník	Zadávanie zákaziek
M3C2 – 7	Investícia 2.3: Žehlenie za studena	Milník	Zadávanie všetkých verejných

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
			zákaziek
M1C1 – 18	Investícia 1.3.1: Národná platforma digitálnych údajov	Cieľ	Aplikačné programovacie rozhrania vo vnútroštátnej platforme digitálnych údajov T1
M1C1 – 19	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Cieľ	Podpora modernizácie bezpečnostných štruktúr T2
M1C1 – 20	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Úplné zavedenie vnútroštátnych služieb kybernetickej bezpečnosti
M1C1 – 21	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Dokončenie siete laboratórií na preverovanie a certifikáciu kybernetickej bezpečnosti, hodnotiacich centier
M1C1 – 22	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Úplná prevádzka centrálného útvaru auditu pre bezpečnostné opatrenia PSNC & NIS s dokončenými najmenej 30 inšpekciami
M1C1 – 43	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskych všeobecných súdoch (prvý stupeň)
M1C1 – 44	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskoprávnom odvolacom súde (druhý stupeň)
M1C1 – 60	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Cieľ	Zjednodušenie a/alebo digitalizácia 200 kritických postupov, ktoré majú vplyv na občanov a podniky
M1C1 – 72b	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Zvýšiť ľudské zdroje zaoberajúce sa platbami
M1C1 – 72c	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Prijatie akčného plánu
M1C1 – 73b	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Stimuly na kvalifikáciu a profesionalizáciu verejných obstarávateľov.
M1C1 – 73d	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nových právnych ustanovení o financovaní projektov
M1C1 – 75a	Investícia 1.10: Podpora kvalifikácie a elektronického obstarávania	Míľnik	Podpora kvalifikácie a elektronického obstarávania
M1C1 – 84a	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Opatrenia na zlepšenie rýchlosti rozhodovania pri zadávaní zákaziek verejným obstarávateľom
M1C1 – 98	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Štátni zamestnanci vyškolení prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov
M1C2 – 11	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2023
M1C2 – 12	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vykonávacích opatrení (v prípade potreby vrátane sekundárnych právnych predpisov) na vykonávanie a uplatňovanie opatrení stanovených v ročnom zákone o hospodárskej súťaži z roku 2023 a iných primárnych právnych predpisoch

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M2C1 – 6a	Investícia 2.2: Agrosolárny park	Cieľ	Pridelenie zdrojov prijímateľom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu
M2C1 – 7	Investícia 2.3: Inovácia a mechanizácia v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva	Cieľ	Uverejnenie konečného poradia s identifikáciou konečných prijímateľov.
M2C2 – 28	Investícia 4.3: Inštalácia nabíjacích infraštruktúr	Míľnik	Zadávanie verejných zákaziek na inštaláciu nabíjacích infraštruktúr
M4C1 – 12	Investícia 4.1: Rozšírenie počtu a kariérnych príležitostí doktorandov (zameraných na výskum, verejnú správu a kultúrne dedičstvo)	Cieľ	Štipendijné programy doktorandského štúdia udeľované ročne (viac ako tri roky)
M4C1 – 14	Reforma 2.1: Nábor učiteľov	Cieľ	Učitelia prijatí v rámci reformovaného systému prijímania zamestnancov
M4C1 – 15	Investícia 1.7: Štipendiá na prístup na univerzitu	Cieľ	Udelené štipendiá na prístup na univerzitu
M4C2 – 3	Investícia 3.3: Udeľovanie štipendií doktorandského štúdia v spolupráci s podnikmi a podpora zamestnávania výskumných pracovníkov spoločnosťami	Cieľ	Počet udelených štipendií pre doktorandov
M5C1 – 15a	Investícia 4 – Univerzálna verejná služba	Míľnik	Vykonávať opatrenia na zvýšenie účasti mladých ľudí, zjednodušenie postupov a zlepšenie kvality projektov univerzálnej verejnej služby (UCS),
M7 – 1	Reforma 1: Zefektívnenie povoľovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov	Míľnik	Identifikácia „oblastí zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov“
M7 – 4	Reforma 2: Zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie	Míľnik	Prijatie vládnej správy, v ktorej sa predstaví výsledok vládnej konzultácie so zainteresovanými stranami s cieľom vymedziť plán na zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie.
M7 – 16	Investícia 5: SA.CO.I.3	Míľnik	Zadávanie zákaziek
M4C1 – 10a	Reforma 1.1: Reforma technických a odborných inštitútov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov.
		Suma splátky	5294563760 EUR

1.8. Ôsma splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 23	Investícia 1.4.6: Mobilita ako služba pre Taliansko	Míľnik	Realizácia siedmich pilotných projektov
M1C1 – 76	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých ústredné orgány verejnej moci platia podnikom
M1C1 – 77	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých regionálne verejné orgány platia podnikom
M1C1 – 78	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých miestne verejné orgány platia podnikom
M1C1 – 79	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých môžu orgány verejného zdravotníctva platiť podnikom
M1C1 – 25	Investícia 1.6.6: Digitalizácia finančnej polície	Míľnik	Rozvíjať informačné systémy používané na boj proti hospodárskej trestnej činnosti
M1C1 – 62	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Zvýšiť absorpciu investícií
M1C1 – 115	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Dokončenie ročného preskúmania výdavkov na rok 2024 s odkazom na cieľ úspor stanovený na roky 2022 a 2023 na rok 2024
M1C2 – 3	Investícia 1: Transformácia 4.0	Cieľ	Prechodné daňové úľavy 4.0 poskytnuté spoločnostiam na základe daňových priznaní predložených v rokoch 2021 – 2023
M4C1 – 16	Investícia 3.1: Nové zručnosti a nové jazyky	Míľnik	Prijatie rozhodnutia (rozhodnutí) o udelení grantu na aktiváciu projektov STEM
M4C1 – 17	Investícia 3.1: Nové zručnosti a nové jazyky	Míľnik	Nové zručnosti
M4C2 – 1a	Investícia 1.2: Financovanie projektov predložených mladými výskumnými pracovníkmi	Míľnik	Uverejnenie dekrétu (dekrétov) o udelení finančných prostriedkov mladým výskumným pracovníkom
M6C2 – 2	Investícia 2.1: Posilnenie a zlepšenie biomedicínskeho výskumu NHS	Cieľ	Financované výskumné projekty v oblasti PoC (dôkaz koncepcie) a zriedkavých druhov rakoviny a chorôb
M6C2 – 3	Investícia 2.1: Posilnenie a zlepšenie biomedicínskeho výskumu NHS	Cieľ	Financované výskumné projekty v oblasti chorôb s veľkým vplyvom na zdravie
M7 – 2	Reforma 1: Zefektívnenie povolovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu (Testo Unico)
M7 – 25	Investícia 8: Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín	Míľnik	Uverejnenie správy o budúcich potrebách v oblasti kritických surovín a potenciáli ekodizajnu
M1C2 – 14a	Reforma 3: Racionalizácia a zjednodušenie stimulov pre firmy.	Míľnik	Uverejnenie správy o hodnotení všetkých stimulov pre firmy
M5C1 – 15	Investícia 3 – Posilnenie duálneho systému	Cieľ	Osvedčenia vydávané prostredníctvom systému duálneho vzdelávania
M2C1 – 12	Investícia 3.3: Kultúra a informovanosť o environmentálnych témach a výzvach	Cieľ	Podcasty o environmentálnej transformácii

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M4C1 – 19	Investícia 3.2: Škola 4.0: inovačné školy, elektroinštalácia, nové triedy a semináre	Míľnik	Prijatie rozhodnutia (rozhodnutí) o udelení grantu na nákup digitálnych zariadení a/alebo vytvorenie digitálnych laboratórií
M1C1 – 98a	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Štátni zamestnanci vyškolení prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov
		Suma splátky	3541589877 EUR

1.9. Deviata inštalácia (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M4C1 – 7	Investícia 1.4: Mimoriadna intervencia zameraná na zníženie územných rozdielov v I. a II. cykle stredných škôl a na boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky	Cieľ	Študenti alebo mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili na mentorských činnostiach alebo kurzoch odbornej prípravy
M4C1 – 14a	Reforma 2.1: Nábor učiteľov	Cieľ	Učitelia prijatí v rámci reformovaného systému prijímania zamestnancov
M7 – 6	Reforma 3: Zníženie nákladov na pripojenie biometánu do plynárenskej siete	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov na zníženie nákladov na pripojenie zariadení na výrobu biometánu do plynárenskej siete
M7 – 10	Reforma 5: Plán pre nové zručnosti – transformácie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu (aktov) pre regióny a autonómnou provinciu (autonómne provincie)
M1C1 – 24	Investícia 1.7.1: Digitálna verejná služba	Cieľ	Jednotlivci sa zúčastnili na digitálnej verejnej službe
M1C1 – 49	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne súdy	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na regionálnych správnych súdoch (prvý stupeň)
M1C1 – 50	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne súdy	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov v Štátnej rade
M1C1 – 96	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Priemerný čas medzi predložením ponúk a zadaním zákazky
M1C1 – 116	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Obmedzenie daňových únikov, ako sú vymedzené ukazovateľom „proporcionalita na daňové úniky“
M1C2 – 5	Investícia 6: Investície do systému priemyselného vlastníctva	Cieľ	Predloženie záverečnej správy o činnostiach pre najmenej 254 projektov súvisiacich s priemyselným vlastníctvom a výskumom
M1C2 – 13	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2025
M1C2 – 14	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Cieľ	Milióny nainštalovaných inteligentných meračov 2G
M1C3 – 2	Investície – 1.1 Digitálna stratégia a platformy pre kultúrne dedičstvo	Cieľ	Uverejnené digitálne a mediálne zdroje
M1C3 – 5	Investície – 1.3 Zlepšenie energetickej účinnosti v kinách, divadlách a múzeách	Cieľ	Intervencie v štátnych múzeách a kultúrnych pamiatkach, divadelných sálach a kinách sú ukončené (druhá

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
			skupina)
M2C3 – 3	Investícia 2.1 – Posilnenie ekobonusu v záujme energetickej efektívnosti	Cieľ	Obnova budov Superbonus T2
M4C1 – 13	Investícia 2.1: Integrovaná digitálna výučba a odborná príprava v oblasti digitálnej transformácie pre zamestnancov škôl,	Cieľ	Odborná príprava vedúcich pracovníkov škôl, učiteľov a administratívnych pracovníkov
M4C2 – 2a	Investícia 2.2a: Dohody o inováciách	Cieľ	Dohody o inováciách, v prípade ktorých ministerstvo podnikov a Made in Italy potvrdilo súhlas s postúpením záverečných správ príjemcami
M5C1 – 3	Reforma 1 – APTP a odborná príprava	Cieľ	Ľudia, ktorí využívajú program garantovanej zamestnatel'nosti pracovníkov (GOL)
M5C1 – 4	Reforma 1 – APTP a odborná príprava	Cieľ	Ľudia sa zúčastnili na programoch odbornej prípravy
M5C1 – 7	Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb zamestnanosti (VSZ)	Cieľ	Verejné služby zamestnanosti (VSZ) dokončili činnosti plánované v pláne posilnenia
M5C1 – 10	Reforma 2 – Národný plán na riešenie problému nedeklarovanej práce	Cieľ	Zvýšený počet inšpekcií práce a členstvo v sieti „rete del lavoro agricolo di qualità“
M5C3 – 9	Investícia 1.3: Štruktúrované sociálno-vzdelávacie intervencie na boj proti vzdelanostnej chudobe na juhu, ktoré podporujú tretí sektor	Cieľ	Vzdelávacia podpora pre maloleté osoby (druhá skupina)
M7 – 5	Reforma 2: Zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu (aktov)
M7 – 26	Investícia 8: Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín	Míľnik	Platforma geografického informačného systému dostupná online
M1C1 – 38a	Reforma 1.8: Digitalizácia justície	Míľnik	Digitalizácia justičného systému
M1C1 – 72d	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Uverejňovanie informácií a údajov o platbách vykonaných verejnou správou
M1C1 – 72pohlavie	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Záverečná audítorská správa o pláne auditu
M1C1 – 27	Investícia 1.3.1: Národná platforma digitálnych údajov	Cieľ	Aplikačné programovacie rozhrania vo vnútroštátnej platforme digitálnych údajov T2
M1C1 – 97b	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Opatrenia na zlepšenie rýchlosti vykonávania
M4C2 – 4a	Reforma 1.2: Trojročný plán financovania výskumných činností	Míľnik	Primárne právne predpisy na prijatie trojročného plánu financovania výskumných činností
M7 – 30	Investícia 10: Pilotný projekt v oblasti zručností „Crescere Green“	Cieľ	Osvedčenia o odbornej príprave
M1C1 – 144	Investícia 1.4.2 – Začlenenie občanov – Zlepšenie prístupnosti digitálnych verejných služieb/realizované intervencie	Cieľ	Zvýšená dostupnosť digitálnych verejných služieb/vykonávaných intervencií
M2C2 – 36	Investícia 4.4.3: Obnova vozového parku pre velenie národného hasičského zboru	Cieľ	Počet ekologických vozidiel pre vozový park obnovy pre veliteľ'stvo národného hasičského zboru

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M2C4 – 32	Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodovodných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí	Míľnik	Obvody vo vodovodných sieťach
M1C1 – 153	Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti	Cieľ	Digitalizované súdne spisy T2
M6C2 – 17	Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a manažérskych zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Udeľovanie lekárskeho zmluvy o špecializovanej odbornej príprave
		Suma splátky	7 670 089 282 EUR

1.10. Desiatu splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 88	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých ústredné orgány verejnej moci platia podnikom
M1C1 – 89	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých regionálne verejné orgány platia podnikom
M1C1 – 90	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých miestne verejné orgány platia podnikom
M1C1 – 91	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých orgány verejného zdravotníctva platia podnikom
M1C1 – 117	Reforma 1.15: Reforma pravidiel verejného účtovníctva	Cieľ	Verejné subjekty vyškolené na prechod na nový systém akurálneho účtovníctva
M1C1 – 119	Reforma 1.14: Reforma fiškálneho rámca na nižšej ako celoštátnej úrovni	Míľnik	Vymedzenie parametrov regionálneho fiškálneho federalizmu
M1C1 – 120	Reforma 1.14: Reforma fiškálneho rámca na nižšej ako celoštátnej úrovni	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa vymedzuje fiškálny federalizmus pre provincie a metropolitné mestá
M3C2 – 6	Investícia 2.2: Digitalizácia manažmentu letovej prevádzky	Míľnik	Digitalizácia manažmentu letovej prevádzky: uvedenie nových nástrojov do prevádzky
M5C1 – 11	Reforma 2 – Nedeklarovaná práca	Cieľ	Vykonávať opatrenia na boj proti nedeklarovanej práci
M3C2 – 12	Investícia 2.3: Žehlenie za studena	Cieľ	Dokončenie prác a prijatie odhadov nákladov na pripojenie zo strany vývojára infraštruktúry na žehlenie za studena
M1C1 – 26	Investícia 1.1: Digitálna infraštruktúra	Cieľ	Migrácia do Polo Strategico Nazionale alebo do bezpečného, certifikovaného verejného cloudového prostredia
M1C1 – 28	Investícia 1.7.2: Sieť digitálnych sprostredkovateľských služieb	Cieľ	Počet občanov, ktorí sa zúčastňujú na iniciatívach digitálneho

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
			vzdelávania a/alebo uľahčovania poskytovaných centrami digitálneho uľahčovania
M1C1 – 45	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Cieľ	Skrátenie dĺžky občianskoprávných konaní
M1C1 – 46	Reforma 1.5: Reforma trestného súdnictva	Cieľ	Skrátenie dĺžky trestného konania
M1C1 – 47	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskych všeobecných súdoch (prvý stupeň)
M1C1 – 48	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskoprávnom odvolacom súde (druhý stupeň)
M1C1 – 59ter	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Vykonávanie strategického riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe
M1C1 – 63	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Uverejnenie registra všetkých zjednodušených a/alebo digitalizovaných postupov
M1C1 – 66	Investícia 1.9: Poskytnúť technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti	Cieľ	Vzdelávanie a odborná príprava
M1C1 – 118	Reforma 1.15: Reforma pravidiel verejného účtovníctva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o reforme akruálneho účtovníctva pre aspoň 90 % celého verejného sektora bez štátom vlastnených podnikov
M1C1 – 122	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Dokončenie ročného preskúmania výdavkov na rok 2025 s odkazom na cieľ úspor stanovený na roky 2022, 2023 a 2024 na rok 2025.
M1C2 – 13a	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov (vrátane sekundárnych právnych predpisov a vykonávacích aktov týkajúcich sa ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2025) o regionálnych železničiach a transfere technológií
M1C3 – 3	Investície – 1.2 Odstránenie fyzických a kognitívnych bariér v múzeách, knižniciach a archívoch s cieľom umožniť širší prístup ku kultúre a účasť na nej	Cieľ	Intervencie na odstránenie fyzických a kognitívnych bariér v múzeách, pamiatkach, archeologických oblastiach a parkoch, archívoch a knižniciach
M2C1 – 8	Investícia 2.3: Inovácia a mechanizácia v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva	Cieľ	Podpora investícií do inovácií v obehovom hospodárstve a biohospodárstve
M2C1 – 9	Investícia 2.2: Agrosolárny park	Cieľ	Agrovoltaická výroba elektrickej energie
M2C2 – 23	Investícia 4.1 Investície do bezmotorovej mobility (národný plán cyklistických trás)	Cieľ	Cyklistické jazdné pruhy T2
M3C2 – 5a	Investícia 2.1 – Digitalizácia logistického reťazca	Cieľ	Digitalizácia logistického reťazca
M4C1 – 20	Investícia 1.5: Rozvoj systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS)	Cieľ	Počet študentov zapísaných do systému odbornej prípravy (ITS)
M4C1 – 22	Investícia 1.3: Plán posilnenia školskej športovej infraštruktúry	Cieľ	Výstavba alebo renovácia športových zariadení a telocviční na školské použitie
M4C1 – 23	Investícia 3.4: Vyučovanie a pokročilé	Míľnik	Opatrenia na kvalifikáciu a inováciu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
	univerzitné zručnosti		stredných škôl a univerzitných programov vrátane doktorandského štúdia
M4C1 – 24	Investícia 1.6: Aktívna orientácia pri prechode zo školy na univerzitu.	Cieľ	Potvrdenia o účasti, ktoré boli vydané na kurzy prechodu zo školy na univerzitu
M5C1 – 7a	Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb zamestnanosti (VSZ)	Cieľ	Verejné služby zamestnanosti (VSZ) dokončili renovačné činnosti
M5C1 – 14	Investícia 2 – Certifikačný systém pre rodovú rovnosť	Cieľ	Spoločnosti získali osvedčenie o rodovej rovnosti
M5C1 – 16	Investícia 4 – Univerzálna verejná služba	Cieľ	Ľudia sa zúčastnili na projektoch univerzálnej verejnej služby, ktoré sa začali v štvorročnom období 2021 – 2024, a získali príslušnú certifikáciu
M5C3 – 4	Investícia 2: Zdravotnícke zariadenia v blízkosti územia	Míľnik	Podpora vidieckych lekární v obciach, osadách alebo osadách s menej ako 5000 obyvateľmi (druhá skupina)
M7 – 3	Reforma 1: Zefektívnenie povolovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov	Míľnik	Zriadenie jednotnej digitálnej platformy pre povolenia týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie
M7 – 11	Investícia 1: Rozšírenie opatrenia: Inteligentné systavy	Cieľ	Inteligentné siete – elektrifikácia spotreby energie
M7 – 12	Investícia 2: Rozšírenie opatrenia: Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy	Cieľ	Zvýšiť odolnosť siete elektrizačnej sústavy
M7 – 13	Investícia 3: Rozšírenie opatrenia: Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (vodíkové údolia)	Cieľ	Zrealizované projekty
M7 – 15	Investícia 4: Tyrrenské spojenie	Míľnik	Uloženie kábla
M7 – 17	Investícia 5: SA.CO.I.3	Míľnik	Dokončenie konverzných staníc na Sardínii (Codrongianos) a v Toskánsku (Suvereto)
M7 – 22	Investícia 7: Inteligentná národná prenosová sústava	Míľnik	Inštalácia zariadení 5G, architektúra IKT, architektúra informačných a komunikačných technológií, bezpečný protokol 104 v elektrických staniach a priemyselný internet vecí v elektrických pylónoch
M7 – 27	Investícia 8: Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín	Míľnik	Projekty výskumu a vývoja a vybavenie laboratórií pre mestskú ťažbu a ekodizajn
M7 – 31	Investícia 11: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy (vlaky s nulovými emisiami a univerzálna služba)	Cieľ	Počet registrovaných vlakov
M2C2 – 30	Investícia 4.5 – Program obnovy vozového parku súkromných a ľahkých úžitkových vozidiel elektrickými vozidlami	Cieľ	Počet zakúpených vozidiel
M1C2 – 14b	Reforma 3: racionalizácia a zjednodušenie stimulov pre firmy.	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov na racionalizáciu pevných stimulov
M4C1 – 14b	Reforma 2.1: Nábor učiteľov	Míľnik	Uchádzači, ktorí úspešne absolvovali verejné výberové konanie na pozíciu učiteľa podľa reformovaného systému prijímania

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
			zamestnancov
M1C1 – 121a	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov na zlepšenie výberu daní
M2C2 – 29	Investícia 4.3: Inštalácia nabíjajúcich infraštruktúr	Cieľ	Počet rýchlonabíjajúcich staníc
M4C1 – 15a	Investícia 1.7: Štipendiá na prístup na univerzitu	Cieľ	Udelené štipendiá na prístup na univerzitu
M5C1 – 4a	Reforma 1 – APTP a odborná príprava	Cieľ	Osoby, ktoré sa zúčastňujú na programoch odbornej prípravy
M1C1 – 147	Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestne platobné agentúry	Cieľ	Umožnenie cloudu pre miestnu verejnú správu T2
M1C1 – 148	Investícia 1.4.1 – Skúsenosti občanov – Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb	Cieľ	Zvýšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb T2
M2C2 – 10	Investícia 2.1 Posilnenie inteligentných sietí	Míľnik	Inteligentné siete – zvýšená kapacita siete a elektrifikácia spotreby energie
M2C2 – 13	Investícia 2.2 Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy	Cieľ	Zvýšiť odolnosť siete elektrizačnej sústavy
M2C2 – 35	Investícia 4.4.1: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej autobusovej dopravy autobusmi s nulovými emisiami	Cieľ	Počet registrovaných autobusov s nulovými emisiami T2
M2C2 – 35 ter	Investícia 4.4.1: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej autobusovej dopravy vozidlami na ekologické palivá	Cieľ	Počet nabíjajúcich staníc pre nízkopodlažné autobusy s nulovými a nízkymi emisiami
M6C2 – 16	Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a manažérskych zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Odborná príprava v oblasti manažérskych a digitálnych zručností pre zdravotníckych pracovníkov
M1C1 – 149	Investícia 1.4.3 – Rozšírenie využívania platformových služieb PagoPA a aplikácie „IO“	Cieľ	Rozšírenie služieb platformy PagoPA T2
M1C1 – 150	Investícia 1.4.3 – Rozšírenie využívania platformových služieb PagoPA a aplikácie „IO“	Cieľ	Prijatie rozšírenej aplikácie „IO“ T2
M1C1 – 152	Investícia 1.6.1 – Digitalizácia ministerstva vnútra	Cieľ	Ministerstvo vnútra – Rekonštruované a digitalizované procesy T2
M1C1 – 154	Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti	Cieľ	Justičné dátové znalostné systémy jazera T2
M7 – 50	Investícia 18 – Rozšírené opatrenie: Program obnovy vozového parku súkromných a ľahkých úžitkových vozidiel elektrickými vozidlami	Cieľ	Počet zakúpených vozidiel
		Suma splátky	12799902997 EUR

2. Úverová podpora

Splátky uvedené v článku 3 ods. 2 sú štruktúrované takto:

2.1. Prvá splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M4C2 – 10	Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉHO EURÓPSKEHO ZÁUJMU	Míľnik	Vyhlásenie výzvy na vyjadrenie záujmu o identifikáciu vnútroštátnych projektov vrátane projektov v oblasti mikroelektroniky dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu
M1C2 – 26	Investícia 5.1: Refinancovanie a remodelácia fondu 394/81 spravovaného spoločnosťou SIMEST	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti refinancovania fondu 394/81 a prijatie investičnej politiky
M2C1 – 14	Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení; Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky.
M2C4 – 8	Investícia 1.1. Zavedenie pokročilého a integrovaného systému monitorovania a prognóz	Míľnik	Operačný plán pre pokročilý a integrovaný systém monitorovania a prognóz na identifikáciu hydrologických rizík
M5C1 – 17	Investícia 5 – Zakladanie podnikov žien	Míľnik	Fond na podporu podnikania žien bol prijatý
M1C2 – 27	Investícia 5.1: Refinancovanie a remodelácia fondu 394/81 spravovaného spoločnosťou SIMEST	Cieľ	MSP, ktoré získali podporu z fondu 394/81
M1C3 – 22	Investícia 4.2 Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Míľnik	Investičná politika pre: tematický fond Európskej investičnej banky;
M1C3 – 23	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Míľnik	Investičná politika pre Národný fond cestovného ruchu,
M1C3 – 24	Investícia 4.2 Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Míľnik	Investičná politika pre: Záručný fond pre MSP,
M1C3 – 25	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Míľnik	Investičná politika pre Fondo Rotativo
M1C3 – 26	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vykonávacej vyhlášky k daňovému úveru na prestavbu ubytovacích zariadení.
M2C4 – 7	Reforma 3.1: Prijatie národných programov kontroly znečistenia ovzdušia	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti národného programu riadenia znečisťovania ovzdušia
M2C4 – 12	Investícia 2.1.b. Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti revidovaného právneho rámca pre intervencie proti povodňovým a hydrogeologickým rizikám
M2C4 – 18	Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti revidovaných právnych zmien na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených plôch
M3C1 – 1	Reforma 1.1 – Urýchlenie procesu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
	schvaľovania zmluvy medzi ministerstvom infraštruktúry a dopravy a spoločnosťou RFI		zmeny týkajúcej sa procesu schvaľovania programu Contratti di Programma (CdP)
M3C1 – 2	Reforma 1.2 – Urýchlenie procesu schvaľovania projektov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti regulačnej zmeny, ktorou sa skracuje čas schvaľovania projektov z 11 na šesť mesiacov
M3C1 – 21	Reforma 2.1 – Vykonávanie nedávneho „dekrétu o zjednodušení“ (zmeneného na zákon č. 120 z 11. septembra 2020) vydaním dekrétu týkajúceho sa prijatia „Usmernení pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov“	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti „Usmernení pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov“
M3C1 – 22	Reforma 2.2 – Prevod majetku mostov a viaduktov z ciest nižšej úrovne na cesty vyššej úrovne	Míľnik	Prevod vlastníctva mostov, viaduktov a nadjazdov z ciest nižšej úrovne na cesty vyššej úrovne (diaľnice a hlavné štátne cesty)
M4C1 – 27	Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investovanie do bývania pre študentov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na zmenu súčasných pravidiel týkajúcich sa ubytovania pre študentov.
M5C3 – 10	Reforma 1: Zjednodušenie postupov a posilnenie funkcie komisára v osobitných hospodárskych zónach	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nariadenia s cieľom zjednodušiť postupy a posilniť úlohu komisára v osobitných hospodárskych zónach
M5C3 – 11	Investícia 1.4: Investície do infraštruktúry pre osobitnú hospodársku zónu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášok ministerstva, ktorými sa schvaľujú operačné plány pre všetkých osem osobitných hospodárskych zón
M6C2 – 4	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Míľnik	Plán reorganizácie schválený ministerstvom zdravotníctva/talianskymi regiónmi
		Suma splátky	12643678161 EUR

2.2. Druhá fáza (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C2 – 28	Investícia 5.2: Konkurencieschopnosť a odolnosť dodávateľských reťazcov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti dekrétu vrátane investičnej politiky zmlúv o rozvoji
M2C4 – 27	Reforma 4.1. Zjednodušenie právnych predpisov a posilnenie riadenia pri realizácii investícií do infraštruktúry na zásobovanie vodou	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zjednodušenia právnych predpisov pre intervencie v primárnej vodohospodárskej infraštruktúre v záujme bezpečnosti dodávok vody
M5C2 – 11	Investícia 4 – Investície do projektov obnovy miest zameraných na obmedzenie situácii marginalizácie a sociálnej degradácie	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na investície do obnovy miest s cieľom znížiť situácie marginalizácie a sociálnej degradácie, pričom projekty sú v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane zásady „výrazne nenarušiť“
M5C2 – 15	Investícia 5 – Integrované plány miest – Prekonanie nelegálnych osád s cieľom bojovať proti pracovnému vykorisťovaniu v poľnohospodárstve	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, ktorou sa stanovuje mapovanie nelegálnych osád, prijíma „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura“ a ministerská vyhláška o prideľovaní zdrojov sa prijíma
M5C2 – 19	Investícia 6 – Inovačný program pre kvalitu bývania	Míľnik	Regióny a autonómne provincie (vrátane obcí a/alebo metropolitných miest nachádzajúcich sa na týchto územiach) podpísali dohody o rekonštrukcii a rozšírení sociálneho bývania
M1C2 – 16	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na projekty rýchlejšieho pripojenia
M1C3 – 12	Investícia 2.1 – Atraktivnosť malého historického mesta	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov obciam na účely atraktívnosti malých historických miest
M1C3 – 13	Investícia 2.2 – Ochrana a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov: na ochranu a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny
M1C3 – 14	Investícia 2.3 – Programy na posilnenie identity miest, parkov a historických záhrad	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov: na projekty na posilnenie identity miest, parkov a historických záhrad
M1C3 – 15	Investícia 2.4 – Seizmická bezpečnosť miest bohoslužieb, obnova dedičstva KES a prístreškov pre umelecké diela	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov: pre seizmickú bezpečnosť namiesto bohoslužieb a obnovu dedičstva FEC (Fondo Edifici di Culto)
M1C3 – 35	— Investície – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pre veľké turistické podujatia	Míľnik	Podpísanie každej dohody o šiestich projektoch medzi ministerstvom cestovného ruchu a prijímateľmi/vykonávacími orgánmi
M2C1 – 13	Reforma 1.2 – Národný program odpadového hospodárstva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky o národnom programe odpadového hospodárstva
M2C2 – 52	Investícia 5.2 Vodík	Míľnik	Výroba elektrolyzér
M4C2 – 11	Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉHO EURÓPSKEHO ZÁUJMU	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vnútroštátneho právneho aktu, ktorým sa prideľujú potrebné finančné prostriedky na poskytovanie podpory účastníkom projektu.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M4C2 – 17	Investícia 3.1: Fond na výstavbu integrovaného systému výskumných a inovačných infraštruktúr; Investície	Míľnik	Zadávanie zákaziek na projekty týkajúce sa: a) integrovaný systém výskumných a inovačných infraštruktúr
M4C2 – 18	Investícia 1.5: Vytvorenie a posilnenie „inovačných ekosystémov pre udržateľnosť“, budovanie „územných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“	Míľnik	Zadávanie zákaziek na projekty týkajúce sa inovačných ekosystémov;
M4C2 – 19	Investícia 1.4: Posilnenie výskumných štruktúr a podpora vytvárania „národných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“ v súvislosti s niektorými kľúčovými podpornými technológiami	Míľnik	Zadávanie zákaziek na projekty týkajúce sa národných lídrov v oblasti výskumu a vývoja kľúčových podporných technológií
M4C2 – 20	Investícia 3.2: Kapitálová injekcia do Fondu na digitálnu transformáciu (ďalej len „DTF“)	Míľnik	Podpísaná dohoda medzi IT vládou a implementujúcim partnerom Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ktorou sa zriaduje finančný nástroj
M6C1 – 1	Reforma 1: Vymedzenie nového organizačného modelu siete územnej pomoci v oblasti zdravotnej starostlivosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov (ministerská vyhláška), v ktorých sa predpokladá reforma organizácie zdravotnej starostlivosti.
M6C1 – 2	Investícia 1.1: Komunitné zdravotnícke zariadenia na zlepšenie územnej zdravotnej pomoci	Míľnik	Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji
M6C1 – 4	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicína	Míľnik	Schválenie usmernení obsahujúcich digitálny model vykonávania domácej starostlivosti
M6C1 – 5	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicína	Míľnik	Zmluva o inštitucionálnom rozvoji schválená ministerstvom zdravotníctva a regiónov
M6C1 – 10	Investícia 1.3: Posilnenie strednej zdravotnej starostlivosti a jej zariadení (nemocnice Spoločenstva)	Míľnik	Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo)
M6C2 – 5	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Míľnik	Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji
		Suma splátky	12643678161 EUR

2.3. Tretia splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M2C1 – 18	Investícia 3.1: Zelené ostrovy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti Riadiaceho dekrétu
M2C1 – 20	Investícia 3.2: Zelené spoločenstvá	Míľnik	Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na výber zelených spoločenstiev

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M5C2 – 17	Investícia 5 – Integrované plány miest – Fond EIB-Fond	Míľnik	Investičnú stratégiu fondu schvaľuje ministerstvo financií (MEF)
M1C1 – 123	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INPS – služby/obsah T1 „jedného kliknutia už v štádiu návrhu“
M1C1 – 124	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INPS – Zamestnanci so zlepšenými zručnosťami v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) T1
M1C3 – 30	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Cieľ	Tematické fondy Európskej investičnej banky: Vyplatenie prostriedkov do fondu v celkovej výške 350000000 EUR.
M1C3 – 31	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Cieľ	Národný fond cestovného ruchu: Vyplatenie celkovej sumy 150 000 000 EUR do fondu na kapitálovú podporu.
M2C3 – 9	Investícia 3.1: Podpora účinného diaľkového vykurovania	Míľnik	Zákazky na zlepšenie vykurovacích sietí zadáva ministerstvo ekologickej transformácie na základe postupu verejného obstarávania
M2C4 – 19	Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov	Cieľ	Zasadenie stromov na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených oblastí C1
M2C4 – 24	Investícia 3.4. Sanácia „pôdy na ojedinelé ochorenia“	Míľnik	Právny rámec pre sanáciu opustených lokalít
M3C1 – 3	Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné spojenia na juhu pre osobnú a nákladnú dopravu	Míľnik	Zadanie zákazky (zákaziek) na výstavbu vysokorýchlostnej železničnej trate na tratiach Neapol – Bari a Palermo – Katánia
M3C1 – 12	Investícia 1.4 – Zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS)	Míľnik	Zadávanie zákaziek na Európsky systém riadenia železničnej dopravy
M3C2 – 8	Investícia 1.1: Zelené prístavy intervencie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v prístavoch	Cieľ	Zelené prístavy pridelenie prác
M4C1 – 29	Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investovanie do bývania pre študentov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy právnych predpisov o bývaní pre študentov.
M5C2 – 13	Investícia 5 – Integrované plány miest – všeobecné projekty	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti investičného plánu pre projekty obnovy miest v metropolitných oblastiach
M6C2 – 7	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek
		Suma splátky	9825328389 EUR

2.4. Štvrtá splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 125	Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestne platobné agentúry	Míľnik	Zadávanie (všetkých) verejných výziev na umožnenie cloudu pre verejné súťaže miestnej verejnej správy
M1C2 – 22	Investícia 4: Satelitné technológie a vesmírne hospodárstvo	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na projekty v oblasti satelitnej technológie a kozmického priestoru
M2C2 – 48	Investícia 3.1 Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (vodíkové údolia)	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na projekty výroby vodíka v centrách opustených priemyselných oblastí
M2C2 – 50	Investícia 3.2 Využívanie vodíka v ťažko dekarbonizovateľných priemyselných odvetviach	Míľnik	Dohoda na podporu prechodu z metánu na ekologický vodík
M5C2 – 21	Investícia 7 – Projekt športu a sociálneho začlenenia	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na projekty v oblasti športu a sociálneho začlenenia na základe verejnej výzvy na predkladanie návrhov
M1C3 – 20	Investícia 3.2: Rozvoj filmového priemyslu (projekt Cinecittà)	Míľnik	Podpísanie zmlúv medzi vykonávajúcim subjektom Cinecittà SPA a spoločnosťami v súvislosti s výstavbou deviatich štúdií
M2C4 – 21	Investícia 3.3 Renaturizácia oblasti Pád	Míľnik	Revízia právneho rámca pre intervencie na renaturizáciu oblasti Pádskej nížiny
M4C1 – 28	Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investovanie do bývania pre študentov	Míľnik	Zadanie pôvodných zákaziek na vytvorenie ďalších ubytovacích jednotiek na spanie (lôžok)
M4C2 – 12	Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉHO EURÓPSKEHO ZÁUJMU	Míľnik	Zoznam účastníkov projektov dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu je dokončený do 30. júna 2023.
M4C2 – 16	Investícia 3.1 Výskumné a inovačné infraštruktúry	Cieľ	Počet financovaných infraštruktúr
M5C1 – 18	Investícia 5 – Zakladanie podnikov žien	Cieľ	Podnikom bola vyčlenená finančná podpora
M6C2 – 14	Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a manažérskych zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Udeľujú sa štipendiá na osobitnú odbornú prípravu vo všeobecnej lekárskej praxi.
		Suma splátky	16611453220 EUR

2.5. Piata splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M2C3 – 5	Investícia 1.1: Výstavba nových škôl výmenou budov	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu nových škôl prostredníctvom výmeny budov s cieľom modernizovať energiu v školských budovách na základe postupu verejného obstarávania
M2C4 – 28	Investícia 4.1. Investície do primárnej vodohospodárskej	Míľnik	Pridelenie finančných prostriedkov na všetky projekty (na investície do primárnej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
	infraštruktúry na zabezpečenie dodávok vody		vodohospodárskej infraštruktúry a na zabezpečenie dodávok vody)
M2C4 – 30	Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodovodných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí	Míľnik	Pridelenie finančných prostriedkov na všetky projekty na zásahy do vodovodných sietí vrátane digitalizácie a monitorovania sietí
M1C1 – 14	Investícia 1.6.5: Digitalizácia Štátnej rady	Cieľ	Štátna rada – súdne dokumenty dostupné na analýzu v dátovom sklade T1
M1C1 – 16	Investícia 1.6.5: Digitalizácia Štátnej rady	Cieľ	Štátna rada – Súdne dokumenty sú k dispozícii na analýzu v dátovom sklade T2
M1C1 – 126	Investícia 1.4.3 – Rozšírenie využívania platformových služieb PagoPA a aplikácie „IO“	Cieľ	Rozšírenie služieb platformy PagoPA T1
M1C1 – 127	Investícia 1.4.3 – Rozšírenie využívania platformových služieb PagoPA a aplikácie „IO“	Cieľ	Prijatie rozšírenej aplikácie „IO“ T1
M1C1 – 128	Investícia 1.4.5 – Digitalizácia verejných oznamov	Cieľ	Prijatie rozšírenia digitálnych verejných oznámení T1
M1C1 – 129	Investícia 1.6.1 – Digitalizácia ministerstva vnútra	Cieľ	Ministerstvo vnútra – Úplne prepracované a digitalizované procesy T1
M1C1 – 130	Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti	Cieľ	Digitalizované súdne spisy T1
M1C1 – 131	Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti	Míľnik	Justičné dátové znalostné systémy jazera T1
M1C1 – 132	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INPS – služby/obsah T2 „jedného kliknutia už v štádiu návrhu“
M1C1 – 133	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INPS – Zamestnanci so zlepšenými zručnosťami v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) T2
M1C1 – 134	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INAIL – plne pretvorené a digitalizované procesy/služby T1
M1C1 – 135	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Ministerstvo obrany – Digitalizácia postupov T1
M1C1 – 136	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Ministerstvo obrany – Digitalizácia certifikátov T1
M1C1 – 137	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Míľnik	Ministerstvo obrany – Zavedenie inštitucionálnych webových portálov a intranetových portálov
M1C1 – 138	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Ministerstvo obrany – Migrácia aplikácií, ktoré nie sú kritické z hľadiska misií, do riešenia pre úplnú ochranu informácií prostredníctvom otvorenosti infraštruktúry (S.C.I.P.I.O.) T1
M1C2 – 29	Investícia 5.2: Konkurencieschopnosť a odolnosť dodávateľských reťazcov	Cieľ	Schválené zmluvy o vývoji
M2C1 – 15a	Reforma 1.2 Národný program odpadového hospodárstva: Investícia 1.1 – Zavedenie nových	Cieľ	Zníženie počtu nelegálnych skládok (T2)

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
	zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení		
M2C1 – 15ter	Reforma 1.2 Národný program odpadového hospodárstva: Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení	Cieľ	Regionálne rozdiely v triedenom zbere
M2C1 – 15c	Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti povinnosti triedeného zberu biologického odpadu
M2C2 – 24	Investícia 4.2 Vývoj systémov rýchlej hromadnej dopravy	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu metra, električiek, trolejbusov a lanovkových metropolitných oblastí
M2C2 – 32	Investícia 4.4.1: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej autobusovej dopravy autobusmi s nulovými emisiami	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na posilnenie vozového parku regionálnej verejnej autobusovej dopravy nízkopodlažnými autobusmi s nulovými emisiami
M2C3 – 7	Investícia 1.2 – Výstavba budov, rekvalifikácia a posilnenie nehnuteľného majetku v rámci výkonu spravodlivosti	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu nových budov, rekvalifikáciu a posilnenie nehnuteľného majetku na účely výkonu spravodlivosti podpisuje verejný obstarávateľ na základe postupu verejného obstarávania.
M2C4 – 33	Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi	Míľnik	Pridelenie finančných prostriedkov na všetky projekty zamerané na odolnosť zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi
M2C4 – 36	Investícia 4.4 Investície do kanalizácie a čistenia	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na kanalizáciu a čistenie
M3C1 – 4	Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné spojenia na juhu pre osobnú a nákladnú dopravu	Míľnik	Zadanie zákazky na výstavbu vysokorýchlostnej železnice na tratiach Salerno Reggio Calabria
M3C1 – 17	Investícia 1.7 – Modernizácia, elektrifikácia a odolnosť železníc na juhu	Cieľ	150 km dokončených prác súvisiacich s modernizáciou, elektrifikáciou a odolnosťou železníc na juhu, pripravených na fázy povoľovania a prevádzky.
M4C2 – 5	Investícia 1.1: Výskumné projekty významného národného záujmu (PRIN)	Cieľ	Počet udelených výskumných projektov
M6C1 – 8	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicina	Cieľ	Aspoň jeden projekt telemedicíny pridelený každému regiónu (vzhľadom na projekty, ktoré sa budú realizovať v konkrétnom regióne, ako aj na projekty, ktoré sa môžu rozvíjať ako súčasť konzorcií medzi regiónmi)
		Suma splátky	9030593086 EUR

2.6. Šiesta splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M3C1 – 10	Investícia 1.3 – Diagonálne spojenia	Míľnik	Zadanie zákazky (zákaziek) na vybudovanie spojení na tratiach Orte-Falconara a Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia
M7 – 35	Investícia 13: Fáza 1 Jadranskej linky (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio)	Míľnik	Prijatie a aktualizácia príslušných posúdení vplyvov na životné prostredie (VIncA)
M7 – 40	Investícia 15: Transizione 5.0	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa stanovujú kritériá oprávnených intervencií
M2C1 – 15	Reforma 1.2 Národný program odpadového hospodárstva	Cieľ	Zníženie počtu nelegálnych skládok (T1)
M2C1 – 16a	Reforma 1.2 Národný program odpadového hospodárstva	Cieľ	Nelegálne skládky
M2C1 – 22	Investícia 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv dodávateľských reťazcov pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok rastlín	Míľnik	Vykonávanie dohody
M2C2 – 31	Investícia 4.4.3: Obnova vozového parku pre velenie národného hasičského zboru	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na obnovu vozového parku pre veliteľstvo národného hasičského zboru
M2C4 – 6	Investícia 3.2: Digitalizácia národných parkov	Cieľ	Administratívne zjednodušenie a rozvoj digitálnych služieb pre návštevníkov národných parkov a chránených morských oblastí
M3C2 – 10	Reforma 2.2: Zriadenie národnej platformy digitálnej logistiky s cieľom zaviesť digitalizáciu služieb nákladnej a/alebo osobnej dopravy	Míľnik	Národná platforma digitálnej logistiky
M6C2 – 15	Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a manažérskych zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Udeľujú sa dodatočné štipendiá na osobitnú odbornú prípravu vo všeobecnej lekárskej praxi.
M7 – 36	Investícia 13: Fáza 1 Jadranskej linky (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio)	Míľnik	Zadávanie zákaziek
M7 – 38	Investícia 14: Cezhraničná infraštruktúra na vývoz plynu	Míľnik	Zadávanie zákaziek
		Suma splátky	7908481227 EUR

2.7. Siedme zriadenie (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 139	Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestne platobné agentúry	Cieľ	Umožnenie cloudu pre miestnu verejnú správu T1
M2C2 – 25	Investícia 4.2 Vývoj systémov rýchlej hromadnej dopravy	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na nákup železničných koľajových vozidiel s nulovými emisiami a intervencie na modernizáciu infraštruktúry systémov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
			rýchlej hromadnej dopravy
M2C4 – 11	Investícia 2.1.a. Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík – intervencie v regiónoch Emilia Romagna, Toskánsko a Marche	Míľnik	Identifikácia zásahov vyhláškou (vyhláškami) komisára pre núdzové situácie
M7 – 46	Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu nájomného bývania	Míľnik	Vymedzenie cieľa referenčného rámca
M1C1 – 140	Investícia 1.4.1 – Skúsenosti občanov – Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb	Cieľ	Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb T1
M1C1 – 141	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Digitalizácia postupov ministerstva obrany T2
M1C1 – 142	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Digitalizácia osvedčení ministerstva obrany T2
M1C1 – 143	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Ministerstvo obrany – Migrácia aplikácií kritických z hľadiska misie a aplikácií, ktoré nie sú kritické z hľadiska misie, do riešenia pre úplnú ochranu informácií prostredníctvom otvorenosti infraštruktúry (S.C.I.P.I.O.) T2
M1C2 – 19	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Cieľ	Ostrovy s ultraširokopásmovým pripojením
M1C3 – 27	Investícia 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pre veľké turistické podujatia	Cieľ	Počet kultúrnych a turistických lokalít, ktorých rekvalifikácia dosiahla v priemere 50 % Stato Avanzamento Lavori (SAL) (prvá skupina)
M2C1 – 16ter	Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení	Cieľ	Regionálne rozdiely v miere triedeného zberu
M2C1 – 25	Investícia 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv dodávateľských reťazcov pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok rastlín	Míľnik	Ministerstvo previedlo celkovú sumu zdrojov
M2C2 – 9	Investícia 2.1 Posilnenie inteligentných sietí	Cieľ	Inteligentné siete – Zvýšenie kapacity siete na distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov
M2C2 – 34	Investícia 4.4.1: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej autobusovej dopravy autobusmi s nulovými emisiami	Cieľ	Počet registrovaných nízkopodlažných autobusov s nulovými emisiami T1
M2C2 – 34a	Investícia 4.4.2: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy (vlak s nulovými emisiami a univerzálna služba)	Cieľ	Počet vlakov s nulovými emisiami
M2C2 – 38a	Investícia 5.1: Podpora výrobného systému pre ekologickú transformáciu, emisne neutrálne technológie a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov	Míľnik	Vykonávanie dohody
M2C2 – 39	Investícia 5.1. Podpora výrobného systému pre ekologickú transformáciu, emisne neutrálne technológie a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávok	Míľnik	Ministerstvo podnikov a Made in Italy dokončilo prevod finančných prostriedkov spoločnosti Invitalia S.p.A.
M2C2 – 42a	Investícia 5.4 – Kapitálová injekcia do Fondu na zelenú transformáciu (ďalej len „GTF“)	Míľnik	Kapitálová injekcia do Fondu na zelenú transformáciu
M2C2 – 44	Investícia 1.1 Vývoj agrovoltických	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
	systémov		inštaláciu fotovoltaických solárnych panelov v agrovoltaických systémoch
M2C4 – 22	Investícia 3.3 Renaturizácia oblasti Pád	Cieľ	Zníženie umelosti riečného koryta na účely renaturizácie oblasti Pádu T1
M2C4 – 31	Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodovodných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí	Cieľ	Intervencie do vodovodných sietí vrátane digitalizácie a monitorovania sietí T1
M2C4 – 34	Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi	Cieľ	Intervencie na zvýšenie odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi T1
M2C4 – 35	Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi	Cieľ	Intervencie na zvýšenie odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi T1
M3C1 – 15	Investícia 1.5 – Posilnenie metropolitných uzlov a kľúčových vnútroštátnych prepojení	Cieľ	700 km modernizovaných úsekov tratí postavených na metropolitných uzloch a kľúčových vnútroštátnych spojeniach
M3C1 – 19	Investícia 1.8 – Modernizácia železničných staníc (riadenie RFI; na juhu)	Cieľ	Modernizované a prístupné železničné stanice
M4C2 – 21bis	Investícia 3.2 – Kapitálová injekcia do Fondu na digitálnu transformáciu	Míľnik	Kapitálová injekcia do Fondu na digitálnu transformáciu
M5C3 – 12	Investícia 1.4: Investície do infraštruktúry pre osobitnú hospodársku zónu	Cieľ	Začiatok prác na projektoch intervencií v oblasti infraštruktúry v osobitných hospodárskych zónach
M6C1 – 7	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicína	Cieľ	Plne funkčné koordinačné centrá (druhá skupina)
M7 – 43	Investícia 16: Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie	Míľnik	Vykonávanie dohody
M7 – 44	Investícia 16: Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie	Míľnik	Ministerstvo pre podniky a Made in Italy dokončilo prevod finančných prostriedkov spoločnosti Invitalia.
M2C4 – 20	Investície. 3.1: Ochrana a zveľádovanie mestských a prímestských lesov	Cieľ	Stromy na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených plôch T2
		Suma splátky	15715972025 EUR

2.8. Ôsma splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M7 – 47	Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu nájomného bývania	Míľnik	Vykonávanie dohody
M7 – 48	Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu nájomného bývania	Míľnik	Ministerstvo dokončilo investíciu
M1C1 – 146	Investícia 1.4.4 – Rozšírenie prijatia národných platforiem digitálnej identity (SPID, CIE) a národného registra (ANPR)	Cieľ	Národná platforma digitálnej identity (CIE)
M1C3 – 16	Investície – 2.1 Atraktivnosť malých historických miest	Míľnik	Prijatie vyhlášky (vyhlášok) so zoznamom firiem podporovaných v malých historických mestách
M2C4 – 9	Investícia 1.1. Zavedenie pokročilého a integrovaného systému monitorovania a prognóz	Míľnik	Systém monitorovania a prognóz je dostupný
M2C4 – 26	Investícia 3.5. Obnova a ochrana morského dna a morských biotopov	Cieľ	Obnova a ochrana morského dna a morských biotopov
M4C2 – 6	Investícia 1.1: Výskumné projekty významného národného záujmu (PRIN)	Míľnik	Uverejnenie dekrétu (dekrétov) o udelení projektov
M4C2 – 7	Investícia 1.1: Výskumné projekty významného národného záujmu (PRIN)	Cieľ	Počet prijatých výskumných pracovníkov na dobu určitú
M4C2 – 8	Investícia 1.3: Partnerstvá rozšírené na univerzity, výskumné centrá, spoločnosti a financovanie projektov základného výskumu	Cieľ	Počet podpísaných výskumných partnerstiev
M4C2 – 22	Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉHO EURÓPSKEHO ZÁUJMU	Cieľ	Počet podporených projektov
M6C1 – 6	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicína	Cieľ	Domáca starostlivosť
		Suma splátky	11184566013 EUR

2.9. Deviata splátka (pôžičková podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 145	Investícia 1.4.4 – Rozšírenie prijatia národnej platformy digitálnej identity (SPID, CIE) a národného registra (ANPR)	Cieľ	Národná platforma digitálnej identity (CIE) a národný register (ANPR)
M1C3 – 28	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Cieľ	Výhláška (vyhlášky) o poskytnutí daňového úveru a/alebo o poskytnutí a prijatí žiadosti o vyplatenie
M1C3 – 32	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Cieľ	Počet podnikov, ktoré sa majú podporiť prostredníctvom záručného fondu pre MSP
M6C2 – 8	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Cieľ	Nemocnice sú digitalizované (DEA – Oddelenia pre núdzové situácie a prijímanie – Úroveň I a Úroveň II)
M6C2 – 11	Investícia 1.3: Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu údajov a simuláciu	Cieľ	Všeobecní lekári, ktorí vkladajú elektronický zdravotný záznam.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C3 – 33	Investícia 4.2 Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Cieľ	Fondo Rotativo: Právna dohoda podpísaná s konečnými príjemcami
M1C3 – 9a	Investícia 4.1 Centrum digitálneho cestovného ruchu	Cieľ	Registrácia podnikov vrátane jednotlivých prevádzkovateľov v centre digitálneho cestovného ruchu a prístup k službám poskytovaným centrom a prístupnosť služieb v centre digitálneho cestovného ruchu
M1C3 – 18	Investícia 2.3 Programy na zachovanie a obnovu historických parkov a záhrad	Cieľ	Počet renovovaných historických parkov a záhrad
M2C1 – 23	Investícia 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv dodávateľských reťazcov pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok rastlín	Míľnik	Zdroje prevedené do ISMEA a zmena vykonávacej dohody
M4C1 – 31	Investícia 5: Fond študentského bývania	Míľnik	Vykonávanie dohody
M5C1 – 19a	Investícia 5 – Zakladanie podnikov žien	Míľnik	Vykonávacia dohoda a presun do spoločnosti Invitalia
M1C2 – 30	Investícia 7 – Národný fond na prepájanie	Míľnik	Vykonávanie dohody
M2C1 – 26	Investícia 4: Zariadenie AGRI-Solar Park	Míľnik	Vykonávanie dohody
M5C2 – 18	Investícia 5 – Integrované plány miest – Fond EIB-Fond	Cieľ	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami pre investičnú hodnotu príslušných projektov vo výške najmenej 545 000 000 EUR
		Suma splátky	7118464154 EUR

2.10. Desiatu fázu (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M2C3 – 6	Investícia 1.1: Výstavba nových škôl výmenou budov	Cieľ	Výmenou budovy sa vybuduje najmenej 166 nových škôl.
M2C3 – 8	Investícia 1.2 – Rekvalifikácia verejného nehnuteľného majetku, ktorý sa čiastočne alebo úplne používa na výkon spravodlivosti	Cieľ	Vykonalé práce na najmenej 289 000 m ² verejného nehnuteľného majetku
M2C3 – 10	Investícia 3.1: Podpora účinného diaľkového vykurovania	Cieľ	Výbudovanie alebo rozšírenie sietí diaľkového vykurovania s cieľom znížiť spotrebu energie
M2C4 – 23	Investícia 3.3 Renaturizácia oblasti Pád	Cieľ	Zníženie umelosti riečného koryta na účely renaturizácie oblasti Pádskej nížiny T2
M2C4 – 25	Investícia 3.4. Sanácia „pôdy na ojedinelé ochorenia“	Cieľ	Revitalizácia opustených lokalít
M2C4 – 29	Investícia 4.1. Investície do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry na zabezpečenie dodávok vody	Cieľ	Dokončenie prác na vodohospodárskej infraštruktúre
M2C4 – 38	Investícia 4.4 Investície do kanalizácie a čistenia	Cieľ	Zásahy do kanalizácie a čistenia T2
M5C2 – 20	Investícia 6 – Inovačný program pre kvalitu bývania	Cieľ	Počet postavených, kúpených alebo renovovaných bytových jednotiek

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 151	Investícia 1.4.5 – Digitalizácia verejných oznamov	Cieľ	Prijatie rozšírenia digitálnych verejných oznámení T2
M1C1 – 155	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INAIL – Prepracované a digitalizované procesy/služby T2
M1C2 – 15	Investícia 2: Inovácia a technológia mikroelektroniky	Cieľ	Výrobná kapacita substrátov karbidu kremíka
M1C2 – 17	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Cieľ	Čísla domov s pripojením 1 Gb/s
M1C2 – 18	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Cieľ	Školské budovy a zdravotnícke zariadenia s pripojením 1 Gb/s
M1C2 – 20	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Cieľ	Mimomestské cesty a koridory s pokrytím 5G
M1C2 – 21	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Cieľ	Oblasti zlyhania trhu umožnené pokrytím sieťou 5G
M1C3 – 21	Investícia 3.2: Rozvoj filmového priemyslu (projekt Cinecittà)	Cieľ	Počet postavených alebo renovovaných štúdií
M1C3 – 36	—Investícia – 4.3 Kapitán Mundi-Next Generation EU na veľké turistické podujatia	Cieľ	Počet intervencií v kultúrnych a turistických lokalitách
M2C1 – 16	Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení	Cieľ	Nelegálne skládky
M2C1 – 19	Investícia 3.1: Zelené ostrovy	Cieľ	Realizácia integrovaných projektov na malých ostrovoch
M2C1 – 21	Investícia 3.2: Zelené spoločenstvá	Cieľ	Realizácia projektov v zelených spoločenstvách
M2C1 – 24	Investícia 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv dodávateľských reťazcov pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok rastlín	Cieľ	Právne dohody s konečnými príjemcami
M2C2 – 5	Investícia 1.4 Vývoj biometánu podľa kritérií na podporu obehového hospodárstva	Míľnik	Výkonávacia dohoda, právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investícií
M2C2 – 17	Investícia 3.4 Testovanie vodíka pre železničnú mobilitu a cestnú dopravu	Cieľ	Počet vybudovaných vodíkových čerpacích staníc
M2C2 – 19	Investícia 3.5 Výskum a vývoj v oblasti vodíka	Cieľ	Počet projektov v oblasti výskumu a vývoja vodíka
M2C2 – 26	Investícia 4.2 Vývoj systémov rýchlej hromadnej dopravy	Míľnik	Výbudovaná alebo modernizovaná verejná infraštruktúra na rozvoj rýchlej hromadnej dopravy, zakúpené železničné koľajové vozidlá
M2C2 – 35a	Investícia 4.4.2: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy (vlak s nulovými emisiami a univerzálna služba)	Cieľ	Počet registrovaných vlakov
M2C2 – 40	Investícia 5.1. Podpora výrobného systému pre ekologickú transformáciu, emisne neutrálne technológie a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov	Cieľ	Výkonávacia dohoda o zmene, právne dohody podpísané s konečnými príjemcami
M2C2 – 43	Investícia 5.4 – Kapitálová injekcia do Fondu na zelenú transformáciu (ďalej len „GTF“)	Míľnik	Prijatie správy
M2C2 – 47	Investícia 1.2 Podpora obnoviteľných zdrojov energie pre energetické komunity	Cieľ	Inštalácia nových kapacít na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
	a spoločne konajúcich samospotrebitel'ov energie z obnoviteľných zdrojov		v energetických spoločenstvách a spoločne konajúcich samospotrebitel'ov energie z obnoviteľných zdrojov
M2C2 – 49	Investícia 3.1 Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (vodíkové údolia)	Cieľ	Zrealizovaný projekt
M2C2 – 53	Investícia 5.2 Vodík	Cieľ	Výbudovaný priemyselný závod
M2C4 – 6a	Investícia 3.2: Digitalizácia národných parkov	Míľnik	Výkonané intervencie týkajúce sa ochrany prírody a monitorovania prírodných zdrojov
M2C4 – 11a	Investícia 2.1.a. Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík – intervencie v regiónoch Emilia Romagna, Toskánsko a Marche	Cieľ	Zrealizované projekty
M2C4 – 13	Investícia 2.1b – Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík	Cieľ	Výkonané intervencie typu D a typu E
M2C4 – 20a	Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov	Cieľ	Stromy na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených plôch T3
M2C4 – 34a	Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi	Cieľ	Intervencie na zvýšenie odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi T1
M3C1 – 5	Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné spojenia na juhu pre osobnú a nákladnú dopravu	Cieľ	Vysokorýchlostná železnica na tratiach Neapol – Bari a Palermo – Katánia
M3C1 – 6	Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné spojenia na juhu pre osobnú a nákladnú dopravu	Cieľ	Vysokorýchlostná železnica na tratiach Neapol – Bari, Salerno – Reggio Kalábria, Palermo – Katánia
M3C1 – 9	Investícia 1.2 – Vysokorýchlostné trate na severe spájajúce sa so zvyškom Európy	Cieľ	Vysokorýchlostná železnica na tratiach Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Ligúria-Alpi.
M3C1 – 11	Investícia 1.3 – Diagonálne spojenia	Cieľ	Vysokorýchlostná železnica na tratiach Orte-Falconara a Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1 – 14	Investícia 1.4 – Zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS)	Cieľ	2 785 km železničných tratí vybavených Európskym systémom riadenia železničnej dopravy
M3C1 – 20	Investícia 1.8 – Modernizácia železničných staníc (riadenie RFI; na juhu)	Cieľ	Modernizované a prístupné železničné stanice
M3C1 – 26	Reforma 1.3 – Zvýšenie efektívnosti železničnej infraštruktúry v Taliansku	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov (a prijatie vykonávacích aktov)
M4C1 – 30	Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investovanie do bývania pre študentov	Cieľ	Vytvorené ubytovacie jednotky na spanie pre študentov
M4C2 – 9	Investícia 1.4: Vytvorenie „národných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“ pre niektoré kľúčové podporné technológie	Cieľ	Národné centrá ukončili svoje výskumné činnosti
M4C2 – 14	Investícia 2.3: /Centrá prenosu technológií	Cieľ	Výplatenie finančnej hodnoty vo výške 330000000 EUR.
M4C2 – 16a	Investícia 3.1: Výskumné a inovačné infraštruktúry	Cieľ	Počet výskumných a inovačných infraštruktúr, ktoré dokončili svoje činnosti
M4C2 – 18a	Investícia 1.5: „Inovačné ekosystémy pre udržateľnosť“, budovanie „územných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“	Cieľ	Činnosti vykonávané inovačnými ekosystémami

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M4C2 – 21	Investícia 3.2 – Kapitálová injekcia do Fondu na digitálnu transformáciu	Míľnik	Prijatie správy
M5C2 – 12	Investícia 4 – Investície do projektov obnovy miest zameraných na obmedzenie situácií marginalizácie a sociálnej degradácie	Cieľ	Projekty opatrení na obnovu miest, ktoré sa vzťahujú na obce
M5C2 – 14	Investícia 5 – Integrované plány miest – všeobecné projekty	Cieľ	Dokončenie integrovaných projektov plánovania v metropolitných mestách
M5C2 – 16	Investícia 5 – Integrované plány miest – Prekonanie nelegálnych osád s cieľom bojovať proti pracovnému vykorisťovaniu v poľnohospodárstve	Cieľ	Projekty týkajúce sa bývania pre pracovníkov v poľnohospodárstve a zriadenie platformy
M5C2 – 22	Investícia 7 – Šport a sociálne začlenenie	Cieľ	Vydané osvedčenia o dokončení prác
M5C3 – 13	Investícia 1.4: Investície do infraštruktúry pre osobitnú hospodársku zónu	Cieľ	Dokončenie intervencií v oblasti infraštruktúry v osobitných hospodárskych zónach.
M6C1 – 3	Investícia 1.1: Komunitné zdravotnícke zariadenia na zlepšenie územnej zdravotnej pomoci	Cieľ	Služby komunitných zdravotníckych zariadení sú aktivované
M6C1 – 9	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicína	Cieľ	Pomoc prostredníctvom nástrojov telemedicíny
M6C1 – 11	Investícia 1.3: Posilnenie strednej zdravotnej starostlivosti a jej zariadení (nemocnice Spoločenstva)	Cieľ	Komunitné nemocnice renovované, prepojené a technologicky vybavené
M6C2 – 6	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Cieľ	Dodanie veľkého diagnostického vybavenia
M6C2 – 9	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Cieľ	Ďalšie lôžka poskytované v JIS a menej intenzívnej starostlivosti
M6C2 – 10	Investícia 1.2: Smerom k bezpečnej a udržateľnej nemocnici	Cieľ	Antiseizmické zásahy v nemocničných zariadeniach sú dokončené
M6C2 – 10a	Investícia 1.2: Smerom k bezpečnej a udržateľnej nemocnici	Cieľ	Výplatenie zdrojov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekty podľa článku 20 finančného zákona č. 67/88 Budovanie zdravotnej starostlivosti
M6C2 – 12	Investícia 1.3: Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu údajov a simuláciu	Míľnik	Systém preukazov zdravotného poistenia a infraštruktúra pre interoperabilitu elektronických zdravotných záznamov sú funkčné.
M6C2 – 13	Investícia 1.3: Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu údajov a simuláciu	Cieľ	Elektronický zdravotný záznam sa používa pri väčšine zdravotných záznamov
M7 – 37	Investícia 13: Fáza 1 Jadranskej linky (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio)	Míľnik	Dokončenie vydaných prác
M7 – 39	Investícia 14: Cezhraničná infraštruktúra na vývoz plynu	Míľnik	Dokončenie vydaných prác
M7 – 41	Investícia 15: Transizione 5.0	Cieľ	Poskytovanie zdrojov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
M7 – 42	Investícia 15: Transizione 5.0	Cieľ	Úspory energie vo výške 0,16 Mtoe v konečnej spotrebe energie v období 2024 – 2026
M7 – 45	Investícia 16: Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie	Cieľ	Právne dohody s konečnými príjemcami
M7 – 49	Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu nájomného bývania	Cieľ	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C3 – 29	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Cieľ	Počet projektov v oblasti cestovného ruchu, ktoré sa majú podporiť z tematických fondov Európskej investičnej banky
M3C2 – 9	Investícia 1.1: Zelené prístavy intervencie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v prístavoch	Cieľ	Zelené prístavy dokončenie prác
M1C2 – 23a	Investícia 4: Satelitné technológie a vesmírne hospodárstvo	Míľnik	Dokončenie projektov v oblasti satelitnej technológie a kozmického priestoru
M1C3 – 16a	Investícia 2.1: Atraktivnosť malých historických miest	Cieľ	Projekty v oblasti kultúrnej obnovy malých historických miest
M1C3 – 17	Investície – 2.2 Ochrana a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny	Cieľ	Ukončené intervencie na ochranu a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny
M1C3 – 19	Investícia – 2.4 Seizmická bezpečnosť bohoslužobných miest, obnova dedičstva FEC (Fondo Edifici di Culto) a prístreškov pre umelecké diela (umenie obnovy)	Cieľ	Dokončené intervencie v záujme seizmickej bezpečnosti na bohoslužobných miestach, obnovy dedičstva FEC (Fondo Edifici di Culto) a v prístreškoch umeleckých diel
M2C1 – 10	Investícia 2.1: Logistický plán pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a pestovania rastlín	Cieľ	Intervencie na zlepšenie logistiky v sektore agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a pestovania rastlín
M2C1 – 16c	Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení a „hlavné“ projekty obehového hospodárstva	Cieľ	Projec dokončený
M2C2 – 45	Investícia 1.1: Rozvoj agrovoltických systémov	Míľnik	Výkonávacia dohoda, právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investícií
M4C1 – 18	Investícia 1.1: Plán pre materské školy a predškolské zariadenia a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve	Cieľ	Nové miesta aktivované pre služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (od nuly do šiestich rokov)
M4C1 – 21	Investícia 1.2: Plán na predĺženie plného pracovného úväzku	Cieľ	Štruktúry na prijímanie študentov mimo vyučovacieho času
M4C1 – 26	Investícia 3.3: Bezpečnosť školských budov a plán štrukturálnej obnovy	Cieľ	M2 obnovených školských budov
M4C1 – 32	Investícia 5: Fond študentského bývania	Cieľ	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investícií
M5C1 – 20	Investícia 5: Zakladanie ženských podnikov	Cieľ	Prevod na spoločnosť Invitalia a právne dohody podpísané s konečnými príjemcami
M5C2 – 6	Investícia 1 – Podpora zraniteľných osôb a predchádzanie inštitucionalizácii	Cieľ	Opatrenia na podporu zraniteľných osôb dokončené v sociálnych štvrtiach
M5C2 – 8	Investícia 2 – Autonómne modely pre osoby so zdravotným postihnutím	Cieľ	Prijímatelia absolvovali renováciu domáceho priestoru a/alebo zariadení IKT spolu s odbornou prípravou v oblasti digitálnych zručností
M5C2 – 10	Investícia 3 – Bývanie ako prvé a poštové stanice	Cieľ	Ľudia žijúci v závažnej materiálnej deprivácii zodpovední za projekty „bývanie ako prvé“ počas najmenej šiestich mesiacov a poštové stanice
M1C2 – 31	Investícia 7 – Národný fond na prepájanie	Míľnik	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investícií
M1C2 – 32	Investícia 8 – Zložka Programu InvestEU	Míľnik	Podpísanie dohody o príspevku medzi

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
	v zodpovednosti členských štátov		vládou Talianska a Európskou komisiou
M1C2 – 33	Investícia 8 – Zložka Programu InvestEU v zodpovednosti členských štátov	Cieľ	Operácie financovania alebo investičné operácie schválené investičným výborom InvestEU
M3C1 – 27	Reforma 1.3 – Zvýšenie efektívnosti železničnej infraštruktúry v Taliansku	Míľnik	Finančný a obchodný plán pre stanovy organizácie RoSCO a prevod zdrojov a aktív
M5C3 – 14	Investícia 1.5 – Systém daňových úľav pre investície v južnom Taliansku a osobitnej hospodárskej zóne (SEZ)	Cieľ	Daňové úľavy pre južné Taliansko a osobitnú hospodársku zónu poskytnuté podnikom na základe daňových priznaní predložených v rokoch 2023 – 2025
M3C1 – 28	Investícia 1.10 – Posilnenie metropolitných uzlov, medziregionálnych a regionálnych železničných tratí	Cieľ	3 309 km vybudovaných modernizovaných úsekov trate
M2C4 – 40	Investícia 4.5 – Grantová schéma na investície do vodohospodárskej infraštruktúry	Cieľ	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investície.
M1C2 – 34	Investícia 9 – Prechod 4.0 – Rozšírenie	Cieľ	Prechodné daňové úľavy 4.0 poskytnuté firmám na základe dokumentov predložených v rokoch 2021 – 2026
M2C1 – 27	Investícia 4: Zariadenie AGRI-Solar Park	Míľnik	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investícií
M2C4 – 39	Investícia 4.5 – Grantová schéma pre investície do vodohospodárskej infraštruktúry	Míľnik	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody
		Suma splátky	19919595964 EUR

ODDIEL 3: DODATOČNÉ OPATRENIA

1. Opatrenia na monitorovanie a realizáciu plánu podpory obnovy a odolnosti

Monitorovanie a realizácia plánu obnovy a odolnosti Talianska sa uskutočňuje v súlade s týmito opatreniami.

Ako sa stanovuje v zákonomn dekrét č. 77 z 31. mája 2021, zmenenom zákonným dekrétom č. 13 z 24. februára 2023, vytvorí sa niekoľko koordinačných štruktúr na monitorovanie a realizáciu plánu. Tieto zahŕňajú najmä: I) riadiaci výbor na vysokej úrovni („cabina di regia“) zriadený v rámci predsedníctva Rady ministrov, ktorého hlavnou úlohou je riadiť a koordinovať vykonávanie plánu; II) štruktúru misií zriadenú predsedníctvom Rady ministrov, ktorá je aspoň počas trvania plánu splnomocnená konať ako centrálna koordinačná štruktúra na vykonávanie a monitorovanie plánu; III) technickú štruktúru na ministerstve hospodárstva a financií, ktorá vykonáva prevádzkové monitorovanie vykonávania plánu, kontrolu správnosti postupov a výdavkov a podávania správ a technickú a prevádzkovú podporu fázy vykonávania. Štruktúra pre úlohy na úrovni predsedníctva Rady ministrov slúži ako jednotné kontaktné miesto na vnútroštátnej úrovni pre Európsku komisiu. Ministerstvo hospodárstva a financií zabezpečuje hodnotenie výsledkov plánu. Sociálni partneri a iné zainteresované strany sa zúčastňujú na osobitných stretnutiach „cabina di regia“, aby sa zabezpečila ich účasť na vykonávaní plánu. Okrem toho sa na úrovni každej ústrednej správy zodpovednej za opatrenia zahrnuté do plánu určia koordinačné štruktúry, ktoré sú poverené riadením, monitorovaním, podávaním správ a kontrolou príslušných intervencií, a to aj v súvislosti s dohľadom nad vykonávaním a pokrokom pri dosahovaní míľnikov a cieľov. Napokon sa plánuje zavedenie mechanizmov presadzovania v prípade problémov s vykonávaním, a to aj prostredníctvom aktivácie substitučných právomocí voči správnym orgánom zodpovedným za opatrenia plánu, s cieľom zaručiť včasné a účinné vykonanie projektov a zavedú sa mechanizmy ex ante na riešenie konfliktov.

S cieľom posilniť administratívne kapacity na monitorovanie a vykonávanie sa plánuje nábor dočasných zamestnancov, a to aj vo vzťahu k ústredným správam zodpovedným za intervencie plánu a ministerstvu hospodárstva a financií (vrátane ústrednej koordinačnej štruktúry a odboru účtovníctva štátu), ako sa stanovuje v zákonomn dekrét č. 80 z 9. júna 2021, ako aj vo vzťahu k správam na juhu Talianska, od ktorých sa očakáva, že posilnia ľudský kapitál zapojený do plánovania a čerpania finančných prostriedkov EÚ, ako sa stanovuje najmä v zákone č. 178 z roku 2020. Prostriedky sa okrem toho pridávajú štruktúre pre úlohy zriadenej na úrovni predsedníctva Rady ministrov s cieľom zabezpečiť jej účinné fungovanie, ako sa stanovuje v zákonomn dekrét č. 13 z 24. februára 2023. Napokon sa predpokladá technická a operačná podpora ústrednej a miestnej správy pri realizácii projektov, a to aj prostredníctvom využívania verejných kapitálových spoločností, skupiny odborníkov na technickú pomoc a možnosti využitia externých odborných znalostí. Tieto opatrenia bude sprevádzať vykonávanie opatrení na zníženie byrokracie a zjednodušenie administratívnych postupov, ako sa stanovuje v zákonomn dekrét č. 77 z 31. mája 2021 a zákonomn dekrét č. 13 z 24. februára 2023.

V opatreniach sa takisto stanovuje používanie integrovaného informačného systému („ReGiS“). Jestvujúci útvar auditu, Generálny inšpektorát pre finančné vzťahy s Európskou úniou (IGRUE), v rámci ministerstva hospodárstva a financií je poverený koordináciou systémov auditu a vykonávaním kontrol s podporou Územného úradu pre štátne účty (RTS). S talianskou finančnou políciou Guardia di Finanza a príslušnými nezávislými orgánmi, ako je národná agentúra pre boj proti korupcii ANAC, sa ďalej uplatňujú posilnené dohody, čím sa posilní úloha, ktorú taliansky právny systém už pripisuje týmto orgánom v súvislosti s ochranou verejných financií vrátane financií od EÚ.

2. Opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým údajom Komisii

S cieľom poskytnúť Komisii úplný prístup k príslušným podkladovým údajom Taliansko zavedie tieto opatrenia.

Ministerstvo hospodárstva a financií pôsobí ako technická štruktúra na monitorovanie (vrátane monitorovania pokroku pri dosahovaní míľnikov a cieľov) a v prípade potreby na vykonávanie kontrolných a audítorských činností a na predkladanie správ a žiadostí o platby. Koordinuje podávanie správ o míľnikoch a cieľoch, príslušných ukazovateľoch, ale aj kvalitatívnych finančných informáciách a iných údajoch, napríklad o konečných príjemcoch. Kódovanie údajov prebieha na úrovni ústredných správnych orgánov zodpovedných za opatrenia plánu, ktoré o požadovaných údajoch informujú ministerstvo hospodárstva a financií. V súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 Taliansko po splnení príslušných dohodnutých míľnikov a cieľov uvedených v oddiele 2.1 tejto prílohy predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o vyplatenie finančného príspevku a v relevantnom prípade aj úveru. Taliansko zabezpečí, aby Komisia mala na požiadanie úplný prístup k príslušným podkladovým údajom, ktoré podporujú riadne odôvodnenie žiadosti o platbu, a to na účely posúdenia žiadosti o platbu v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241, ako aj na účely auditu a kontroly.