



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 15. april 2026
(OR. en)

**Interinstitutionel sag:
2026/0083(NLE)**

**7812/26
ADD 1**

**ECOFIN 390
UEM 118
FIN 487
ECB
*EIB***

NOTE

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
dato:	15. april 2026
til:	delegationerne

Vedr.:	BILAG til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse af 28. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Sloveniens genopretnings- og resiliensplan
--------	--

AFDELING 1: REFORMATIONER OG INVESTERINGER I overensstemmelse med genopretnings- og resiliensplanen**Beskrivelse af reformer og investeringer****A. KOMPONENT 1: GENVINDELIG ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVITET**

Denne komponent i den slovenske genopretnings- og resiliensplan tager fat på en række udfordringer, som producenterne og forbrugerne af vedvarende energi i Slovenien står over for, samt gamle og ineffektive fjernvarmesystemer, tab i eldistributionssystemet og den begrænsede anvendelse af energiledelsessystemer.

Formålet med komponenten er at øge anvendelsen af vedvarende energikilder, forbedre energieffektiviteten og reducere drivhusgasemissionerne. Reformerne til støtte for investeringerne omfatter lovgivningsmæssige ændringer for at frigøre produktionspotentialet for vedvarende energi, styrke elnettet og forbedre energieffektiviteten i økonomien. De investeringer, der støttes af disse reformer, vedrører forøgelse af andelen af elektricitet fra vedvarende energikilder, reduktion af tab på elnettet og fremme af energieffektivitetsforanstaltninger i industrien.

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Slovenien i de seneste to år, om at "fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på [...] lavemissions- og energiomstilling (landespecifik henstilling 3, 2019) og om at "fokusere på investeringer i den grønne [...] omstilling, navnlig på ren og effektiv energiproduktion og - anvendelse, miljøinfrastruktur" (landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**Reform A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien**

Formålet med reformen er at fremskynde udrulningen af vedvarende teknologier i elsektoren.

Reformen består i ikrafttrædelsen af loven om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, oprettelsen af et enkelt kontaktpunkt til støtte for investorer i forbindelse med opnåelse af godkendelser til installation og tilslutning af produktionsanlæg til vedvarende energikilder og ikrafttrædelsen af en eller flere retsakter, der fastsætter en enkel ansøgning om tilslutning til distributionsnettet.

Reform C: Energieffektivitet i økonomien

Formålet med reformen er at øge industriens energieffektivitetspotentiale i Slovenien.

Reformen skal fremme digitaliseringen af rapportering og overvågning af energieffektivitet. En handlingsplan for forvaltning af energieffektivitet i økonomien skal indeholde bestemmelser om indførelse af en digitaliseret metode til indberetning af data om virksomheders energisyn samt om overvågning af potentielle og opnåede energibesparelser. Både virksomheder, der er underlagt energisynspligt efter energieffektivitetsloven, og virksomheder, der ikke aktuelt er omfattet af loven, skal gøre brug af den digitaliserede indberetningsmetode. Handlingsplanen skal også indeholde bestemmelser om, at de relevante institutioner skal medtage et krav om rapportering om og gennemførelse af energisyn for virksomheder, der modtager støtte til forbedringer af energieffektiviteten.

Reformen har til formål at lette virksomhedernes indberetning af data gennem digitalisering samt at forbedre og harmonisere indberetningen og overvågningen af data inden for energieffektivitet, hvilket giver mulighed for en bedre evaluering af virkningen af energieffektivitetsforanstaltninger.

Milepælene og målene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Investering D: Energieffektiv omstrukturering af fjernvarmesystemer med anvendelse af vedvarende energikilder

Formålet med investeringen er at øge fjernvarmesystemernes energieffektivitet ved at øge andelen af vedvarende energikapacitet.

Denne investering består af 6 MW installeret kapacitet til vedvarende energi i fjernvarmesystemer.

Investering F: Styrkelse af eldistributionsnettet (transformerstationer og lavspændingsnet)

Formålet med investeringen er at modernisere eldistributionsnettet.

Investeringen består i opførelsen af 838 nye transformerstationer og i opførelsen af et nyt lavspændingsdistributionsnet på mindst 260 kilometer.

A.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
1	A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien	Milepæl	Ikrafttræden af lov om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af lov om fremme af energi fra vedvarende energikilder				Spørgsmål 2	2022	Loven regulerer statens og kommunernes anvendelse af vedvarende energikilder og fastsætter et bindende mål for andelen af energi fra vedvarende energikilder i det udvidede endelige forbrug i Republikken Slovenien. Den skal angive foranstaltninger til at nå dette mål og metoderne til finansiering heraf, herunder afkortning af godkendelsesprocedurer for anlæg, tilslutning og drift af anlæg til produktion af vedvarende energi (sol og vind) af alle størrelser. Den gennemfører navnlig henstillingerne fra den igangværende tekniske bistand til revisionen af lovgivningen om fysisk planlægning af vindkraftværker, der finansieres under instrumentet for teknisk støtte. Den skal endvidere omfatte oprindelsesgarantier for energi fra vedvarende energikilder i sektoren for opvarmning og køling og transport, administrative procedurer samt information og uddannelse af installatører. Den opretter et centralt kontaktpunkt for investorer i produktionsanlæg.
2	A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien	Milepæl	Et enkelt punkt, der skal støtte investorer i at opnå godkendelser til installation og tilslutning af produktionsanlæg til vedvarende energikilder, er operationelt.	Det centrale kontaktpunkt er operationelt				Fjerde kvartal	2022	Kontaktpunktet vejleder investorer gennem licensansøgninger og andre retsakter og bistår hele den administrative proces. Efter anmodning fra ansøgeren leder kontaktpunktet ansøgninger om tilladelser og andre handlinger og bistår ansøgeren under hele den administrative procedure.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
3	A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er)	Bestemmelse i retsakt/retsakterne om ikrafttrædelse				Fjerde kvartal	2024	<p>Ikrafttræden af retsakt(er) om en enkel ansøgning om tilslutning til distributionsnettet for selvforsyningsanlæg på op til 50 kW.</p> <p>Bestemmelserne vedrørende denne procedure skal bl.a. omfatte følgende:</p> <p>i) distributionsoperatøren kan træffe afgørelse om afvisning eller foreslå andre tilslutningsbetingelser senest en måned efter modtagelsen af en fuldstændig simpel ansøgning</p> <p>ii) hvis distributionsoperatøren undlader at udstede en sådan afgørelse og undlader at forkynde den for ansøgeren inden for en måned, erhverver ansøgeren automatisk retten til tilslutning.</p>
4	D: Energieffektiv omstrukturering af fjernvarmesystemer med anvendelse af vedvarende energikilder	Milepæl	Indkaldelse af forslag til vedvarende energikilder i fjernvarmesystemer	Offentliggjort indkaldelse af forslag				Fjerde kvartal	2022	Indkaldelse af forslag til investeringer, der øger andelen af vedvarende energikilder i fjernvarmesystemer. Indkaldelsen er åben, indtil budgetrammen er opbrugt.
5	D: Energieffektiv omstrukturering af fjernvarmesystemer med anvendelse af vedvarende energikilder	Mål	Installeret kapacitet til vedvarende energi i fjernvarmesystemer		MW	0	6	Fjerde kvartal	2025	6 MW installeret kapacitet til vedvarende energi i fjernvarmesystemer.
6	F: Styrkelse af eldistributionsnettet (transformerstationer)	Milepæl	Åbning af en indkaldelse af forslag til eltransformerstationer	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag				Fjerde kvartal	2022	Indkaldelse af forslag til opførelse af transformerstationer. Indkaldelsen er åben, indtil budgetrammen er opbrugt. Indkaldelsen skal navnlig sikre kriterier for effektiv integration af produktions- og lagerfaciliteter til vedvarende energi, herunder ladestander til elektriske køretøjer. Ud over alle obligatoriske nationale og europæiske regler, der fastsætter krav til bygge- og miljøindgreb,

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										skal udvælgelses-/støtteberettigelseskriterierne sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).
7	F: Styrkelse af eldistributionsnettet (transformerstationer og lavspændingsnet)	Mål	Antal nyopførte eltransformerstationer		Nummer	0	838	Spørgsmål 2	2026	Der skal opføres 838 nye eltransformerstationer.
7a	F: Styrkelse af eldistributionsnettet (transformerstationer og lavspændingsnet)	Mål	Længde af distributionsnet (lavspændingsnet) konstrueret		kilometer	0	260	Spørgsmål 2	2026	Der skal etableres mindst 260 km nyt lavspændingsdistributionsnet.
8	C: Energieffektivitet i økonomien	Milepæl	Handlingsplan for forvaltning af energieffektivitet i økonomien	Vedtagelse af en handlingsplan for forvaltning af energieffektivitet i økonomien				Fjerde kvartal	2023	Handlingsplanen for forvaltning af energieffektivitet i økonomien skal indeholde bestemmelser om indførelse af en digitaliseret metode til indberetning af data om virksomheders energisyn samt om overvågning af potentielle og opnåede energibesparelser. Handlingsplanen skal også indeholde bestemmelser om, at de relevante institutioner skal medtage et krav om rapportering om og gennemførelse af energisyn for virksomheder, der modtager støtte til forbedringer af energieffektiviteten.

A.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform B: Reform af elforsyningen for at fremme vedvarende energikilder

Formålet med reformen er at lette integrationen af anlæg til vedvarende energi.

Reformen består i elforsyningslovens ikrafttræden.

Investering E: Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder

Formålet med investeringen er at installere kapacitet til vedvarende energi.

Investeringen består i opførelse af 30 MW vedvarende energikapacitet.

Investering F: Styrkelse af eldistributionsnettet (lavspændingsnet)

Formålet med investeringen er at opgradere eldistributionsnettet.

Investeringen består i åbning af en indkaldelse af forslag til opførelse af et nyt lavspændingsdistributionsnet.

A.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhe d	References cenarie	Målsætnin g	Kvartal	År	
13	B: Reform af elforsyningen for at fremme vedvarende energikilder	Milepæl	Elforsyningslovens ikrafttræden	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af lov om elforsyning				Spørgsmål 2	2022	Den nye lov om elforsyning fastsætter regler for elmarkedets funktion, produktion, transmission, distribution, lagring og forsyning af elektricitet samt bestemmelser om beskyttelse af slutkunder, nærmere bestemmelser om og former for forsyning af forsyningsvirksomheder inden for eltransmission og -distribution og elmarkedet, principper og foranstaltninger med henblik på at opnå elforsyningssikkerhed, foranstaltninger til forebyggelse af energifattigdom og andre spørgsmål vedrørende elforsyning.
16	E: Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder	Mål	Installeret vedvarende energikapacitet		MW	0	30	Spørgsmål 2	2026	30 MW installeret vedvarende energikapacitet. Indkaldelsen/indkaldelserne af forslag skal kræve overholdelse af kapitel 4.5 "Elektricitetsproduktion fra vandkraft" i Kommissionens delegerede forordning 2021/2139/EU.
17	F: Yderligere stærkelse af el-distributionsnett et	Milepæl	Åbning af en indkaldelse af forslag til et nyt lavspændingsdistributi onsnet	Offentliggørelse af indkaldelse af forslag				Fjerde kvartal	2022	Indkaldelse af forslag til opførelse af et nyt lavspændingsdistributionsnet. Indkaldelsen er åben, indtil budgetrammen er opbrugt. Projekterne skal sigte mod en effektiv integration af anlæg til produktion og lagring af vedvarende energi i el-distributionsnettet, herunder ladestandere til elektriske køretøjer. Ud over alle obligatoriske nationale og europæiske regler, der fastsætter krav til bygge- og miljøindgreb, skal udvælgelses-

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhe d	References cenarie	Målsætnin g	Kvartal	År	
										/støtteberettigelseskriterierne sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Investeringerne skal styrke distributionsnettet, forbedre dets kapacitet og tilpasningsevne samt integrationen af databaser og realtidsovervågning.

B: KOMPONENT 2: BÆREDYGTIG RENOVERING AF BYGNINGER

Slovenien anslår i sin nationale energi- og klimaplan, at der er behov for ca. 9 500 000 000 EUR i investeringer i renovering af bygninger i perioden 2021-2030 med henblik på at reducere det endelige energiforbrug i bygninger med 20 % og drivhusgasemissionerne fra bygninger med mindst 70 % senest i 2030 i forhold til 2005.

Formålet med denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan er at fremme gennemgribende renovering af bygninger med fokus på den offentlige bygningsmasse for at opnå en reduktion af energiforbruget på mindst 30 % i forhold til ex ante-emissioner.

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Slovenien i de seneste to år om at "fokuserer investeringsrelateret økonomisk politik på [...] lavemissions- og energiomstilling" (landespecifik henstilling 3, 2019) og "fokuserer på investeringer i den grønne [...] omstilling, navnlig på ren og effektiv energiproduktion og -anvendelse, miljøinfrastruktur" (landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Reform af planlægningen og finansieringen af energirenovering af bygninger i den offentlige sektor

Reformen skal fastlægge omkostningseffektive renoveringstilgange, -politikker og -foranstaltninger til fremme af gennemgribende renovering af bygninger, herunder foranstaltninger, der skal være retningsgivende for enkeltpersoners, byggeindustriens og finansielle institutioners investeringsbeslutninger, og en vurdering af forventede energibesparelser og bredere fordele som fastsat i den nye langsigtede renoveringsstrategi.

Reformen skal navnlig indføre et retligt forbud mod udformning og installation af fyringsolie, mazut (brændselsolie) og kulkedler til opvarmning i nye bygninger. Denne del af reformen gennemføres ved en lovs ikrafttræden senest den 30. juni 2023.

Investering B: Bæredygtig renovering af bygninger

Formålet med investeringen er at øge bygningers energieffektivitet.

Foranstaltningerne består i renovering af bygninger og opgradering af tekniske bygningsinstallationer.

B.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
19	A: Reform af planlægning og finansiering af energirenovring af bygninger i den offentlige sektor	Milepæl	Ikrafttræden af et forbud mod anvendelse af fossile brændstoffer til opvarmning i nye bygninger	Bestemmelse i loven om den relevante lovs ikrafttræden				Spørgsmål 2	2023	Der skal indføres et forbud mod design og installation af fyringsolie, mazut (brændselolie) og kulkedler til opvarmning af bygninger som fastsat i den langsigtede strategi for energirenovring af bygninger 2050.
21	B: Bæredygtig renovering af bygninger	Milepæl	Åbning af en indkaldelse af forslag til gennemførelse af individuelle opgraderinger af tekniske bygningsinstallationer	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag				Fjerde kvartal	2022	Indkaldelse af forslag med henblik på gennemførelse af individuelle opgraderinger af tekniske bygningsinstallationer, f.eks. klimaanlæg og ventilationssystemer. Indkaldelsen er åben, indtil budgetrammen er opbrugt. Udvælgelses-/støtteberettigelseskrakterierne skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).
22	B: Bæredygtig renovering af bygninger	Milepæl	Åbning af en offentlig invitation til energirenovring og bæredygtig renovering af offentligt ejede bygninger af stor administrativ og social betydning	Offentliggørelse af en offentlig indbydelse				Fjerde kvartal	2022	Offentlig invitation åbnet for energi og bæredygtig renovering af offentligt ejede bygninger af stor administrativ og social betydning. Offentlig opfordring er åben, indtil budgetrammen er opbrugt. Udvælgelses-/støtteberettigelseskrakterierne skal sikre: a) overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) og b) en reduktion på mindst 30 % af de direkte og indirekte drivhusgasemissioner i forhold til de forudgående emissioner.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
23	B: Bæredygtig renovering af bygninger	Milepæl	Åbning af en indkaldelse af forslag til energi og bæredygtig renovering af offentligt ejede beboelsesejendomme.	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag				Fjerde kvartal	2022	Indkaldelse af forslag til energirenovering og bæredygtig renovering af offentligt ejede beboelsesejendomme. Indkaldelsen er åben, indtil budgetrammen er opbrugt. Udvalgelses-/støtteberettigelseskriterierne skal sikre: a) overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) og b) en reduktion på mindst 30 % af de direkte og indirekte drivhusgasemissioner i forhold til de forudgående emissioner.
25	B: Bæredygtig renovering af bygninger	Mål	Renovering af bygninger		Nummer (m ²)	0	59 574	Spørgsmål 2	2026	Bygninger renoveret.
26	B: Bæredygtig renovering af bygninger	Mål	Opgradering af tekniske bygningsinstallationer		Nummer (m ²)	0	29 392	Fjerde kvartal	2025	De tekniske bygningsinstallationer, f.eks. klimaanlæg, køle- og/eller ventilationssystemer, er blevet opgraderet.

B.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering B: Fortsættelse af bæredygtig renovering af bygninger

Formålet med investeringen er at øge bygningers energieffektivitet.

Foranstaltningerne består i renovering af bygninger og opgradering af tekniske bygningsinstallationer.

B.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
27a	B: Fortsættelse af bæredygtig renovering af bygninger	Mål	Renovering af bygninger		Antal (m ²)	0	21 398	Spørgsmål 2	2026	Bygninger renoveret.
27b	B: Fortsættelse af bæredygtig renovering af bygninger	Mål	Opgradering af tekniske bygningsinstallationer		Antal (m ²)	0	8 965	Spørgsmål 2	2026	De tekniske bygningsinstallationer, f.eks. klimaanlæg, køle- og/eller ventilationssystemer, er blevet opgraderet.

C. KOMPONENT 3: REN OG SIKKER MILJØ

Slovenien står over for betydelige investeringsbehov med hensyn til beskyttelse mod katastrofer som følge af klimaændringer på grund af den stigende tendens til ekstreme vejrforhold og navnlig oversvømmelser. Sådanne katastrofer som følge af klimaændringer bringer den store andel af den slovenske befolkning, der bor i områder med betydelige oversvømmelsesrisici, i fare og forårsager betydelige økonomiske skader.

Desuden ligger vandtabet fortsat over EU-gennemsnittet. Sådanne lækager er spild af overflade- og grundvand og resulterer i et højere energiforbrug til vandbehandling og distribution. De medfører også øget risiko for vandforurening.

Formålet med denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan er at gennemføre en koordineret tilgang til forebyggelse, beredskab, indsats og genopretning i tilfælde af naturkatastrofer, navnlig ved at forbedre infrastrukturen og den dermed forbundne organisation, forskning, bevidstgørelse og uddannelse. Komponenten har endvidere til formål at forbedre vandforvaltningen.

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Slovenien i de seneste to år, om at "fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på [...] lavemissions- og energiomstilling (landespecifik henstilling 3, 2019) og om at "fokusere på investeringer i den grønne [...] omstilling, navnlig på ren og effektiv energiproduktion og -anvendelse, miljøinfrastruktur" (landespecifik henstilling 3, 2020).

Denne komponent bidrager til miljøbeskyttelse og klimatilpasning og styrker derfor den økologiske, sociale og økonomiske modstandsdygtighed.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A. Styrkelse af beredskabet og indsatsen i tilfælde af klimadrevne katastrofer

Reformen skal definere tilrettelæggelsen af og reaktionen på klimadrevne katastrofer gennem oprettelse af modulære indsatsenheder, der er specialiseret og uddannet i at reagere på klimarelaterede katastrofer på nationalt, regionalt og lokalt plan, samtidig med at de eksisterende enheders rolle omdefineres. Strukturen skal omfatte de klimarelaterede katastrofer, der udgør den største risiko for Slovenien, såsom oversvømmelser og store naturbrande.

Reformen gennemføres ved ikrafttrædelsen af en ny resolution om det nationale program for beskyttelse mod naturkatastrofer og andre katastrofer senest den 31. december 2023. Senest den 30. juni 2026 forventes hele Sloveniens område og hele befolkningen med særligt fokus på sårbare grupper at være omfattet af den nye organisationsstruktur.

Reform C. Genopretning og afbødning af virkningerne af klimaændringer og klimarelaterede katastrofer på modstandsdygtig skovbiodiversitet

Reformen om skovbeskyttelse og -genopretning imødekommer Kommissionens henstillinger til Sloveniens strategiske plan under den fælles landbrugspolitik (SWD(2020) 394) ved at mindske

risikoen for indslæbning og spredning af skovskadegørere under skovgenopretning og ved at sikre eksperttilsyn gennem gennemsigtig sporing af forstligt formeringsmateriales oprindelse og genetiske mangfoldighed, hvilket gør det muligt for fremtidige skove at tilpasse sig det skiftende miljø, navnlig ved at opretholde skovenes sundhed og tilpasningsevne til klimaændringer.

Reformen skal bidrage til at opnå en god tilstand for levesteder og arter, der er knyttet til skovene, med henblik på at forbedre de økologiske tjenester og biodiversiteten og opbygge modstandsdygtighed over for trusler såsom klimaændringernes indvirkning på skovene.

Reglerne om betingelserne for optagelse i leverandørregistret og andre relevante forpligtelser for leverandører og krav til markedsføring af forstligt formeringsmateriale ændres for at sikre en passende kvalitet af forstligt formeringsmateriale. Reglerne om certifikater for forstligt formeringsmateriale ændres for at forbedre sporingen og eksperttilsynet.

Reformen gennemføres af ministeriet for landbrug, skovbrug og fødevarer ved hjælp af ændringer af reglerne om betingelserne for optagelse i leverandørregistret og andre forpligtelser for leverandører og krav til markedsføring af forstligt formeringsmateriale senest den 31. december 2022.

Investering E. Social og økonomisk modstandsdygtighed over for klimarelaterede katastrofer i Republikken Slovenien

Formålet med investeringen er at støtte Sloveniens sociale og økonomiske modstandsdygtighed over for naturbrande.

Investeringen består i opførelse af et center for uddannelse af civilbeskyttelses- og katastroføjhjælpsenheder til at reagere på naturbrande og i uddannelse af deltagere til at reagere på naturbrande.

Investering F. Reduktion af oversvømmelsesrisici

Formålet med investeringen er at mindske risikoen for oversvømmelser.

Investeringen består i etablering af infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse og etablering af et centralt informationssystem til vandovervågning.

Investering G. Center for frø, planteskoler og skovbeskyttelse

Formålet med investeringen er at bidrage til de slovenske skoves kvantitet, kvalitet og modstandsdygtighed.

Investeringen består i opførelse af et center for frø, planteskoler og skovbeskyttelse.

Investering H. Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand

Formålet med investeringen er at bidrage til en god tilstand for vandområder.

Investeringen består i opførelse af nye spildevandssystemer eller genopbygning af det eksisterende spildevandssystem.

Investering I. Drikkevandsforsyning og opsparingsprojekter

Formålet med investeringen er at afhjælpe vandtab i Slovenien.

Investeringen består i opførelse af nye drikkevandsforsyningssystemer eller i genopbygning af eksisterende drikkevandsforsyningssystemer.

C.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
29	A: Styrkelse af beredskabet og indsatsen i tilfælde af klimadrevne katastrofer	Milepæl	Ikrafttræden af en resolution om det nationale program for beskyttelse mod naturkatastrofer og andre katastrofer	Bestemmelse i beslutningen om ikrafttrædelse af et nationalt program for beskyttelse mod naturkatastrofer og andre katastrofer				Fjerde kvartal	2023	Resolutionen vedtages af Republikken Sloveniens nationalforsamling. Den fastlægger organisationen og indsatsen i forbindelse med klimadrevne katastrofer, driften af nyoprettede modulære indsatsenheder i forbindelse med klimadrevne katastrofer, deres uddannelse og de eksisterende enheders funktion og rolle i forbindelse med klimadrevne katastrofer. Den skal sigte mod en hurtigere, mere koordineret og mere effektiv reaktion på klimarelaterede katastrofer (oversvømmelser, omfattende naturbrande og andre klimarelaterede katastrofer).
30	E: Social og økonomisk modstandsdygtighed over for klimarelaterede katastrofer i Republikken Slovenien	Mål	Opført center for uddannelse af civilbeskyttelses- og katastrofnehjælpsenheder til at reagere på naturbrande		Nummer	0	1	Fjerde kvartal	2025	Opført center for uddannelse af civilbeskyttelse og katastrofnehjælp enheder til at reagere på naturbrande. Centret skal have et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end det, der kræves for en næsten energineutral bygning i henhold til de nationale regler om opførelse af næsten energineutrale bygninger.
31	E: Social og økonomisk modstandsdygtighed over for klimarelaterede katastrofer i Republikken Slovenien	Mål	Deltagere uddannet i at reagere på naturbrande		Nummer	0	1 000	Spørgsmål 2	2026	I alt 1 000 deltagere blev uddannet til at reagere på naturbrande.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
32	F: Reduktion af oversvømmelsesrisici	Milepæl	Tildeling af kontrakter om projekter til beskyttelse mod oversvømmelse	Meddelelse af priser				Fjerde kvartal	2024	Tildeling af kontrakter til 6 projekter til beskyttelse mod oversvømmelse. Udvælgelseskriterierne for udbuddet med henblik på udarbejdelse af projektdokumentationen skal omfatte: a) kravet om, at naturbaserede løsningsforanstaltninger og grøn infrastruktur skal indgå i projekterne, b) kravet om, at projekterne skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).
35	F: Reduktion af oversvømmelsesrisici	Mål	Konstrueret infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse		Nummer	0	7	Spørgsmål 2	2026	Konstrueret infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse.
35a	F: Reduktion af oversvømmelsesrisici	Mål	Oprettelse af et centralt informationssystem for vandovervågning.		Nummer	0	1	Spørgsmål 2	2026	Oprettelse af et centralt informationssystem for vandovervågning.
36	C: Genopretning og afbødning af virkningerne af klimaændringer og klimarelaterede katastrofer på modstandsdygtig skovbiodiversitet	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af regler om betingelser for optagelse i leverandørregistret og andre forpligtelser for leverandører og om krav vedrørende markedsføring af forstligt formeringsmateriale	Bestemmelse i ændringerne om ikrafttrædelse af regler om betingelser for optagelse i leverandørregistret og andre forpligtelser for leverandører og om krav vedrørende markedsføring af forstligt formeringsmateriale				Fjerde kvartal	2022	Ministeriet for landbrug, skovbrug og fødevarer vedtager følgende ændringer: Betingelserne for optagelse i leverandørregistret og leverandørernes øvrige forpligtelser samt kravene vedrørende markedsføring af forstligt formeringsmateriale skal sikre kvaliteten af forstligt formeringsmateriale. Certifikaterne for forstligt formeringsmateriale skal gøre det muligt at spore forstligt formeringsmateriale.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
37	G: Center for frø, planteskoler og skovbeskyttelse	Mål	Opført center for frø, planteskoler og skovbeskyttelse		Nummer	0	1	Fjerde kvartal	2025	Opført center for frø, planteskoler og skovbeskyttelse, der dækker mindst 2 510 kvadratmeter. Centret skal have et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end det, der kræves for en næsten energineutral bygning i henhold til de nationale regler om opførelse af næsten energineutrale bygninger.
38	H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Milepæl	Tildeling af tilskud til projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Meddelelse af priser				Fjerde kvartal	2022	Tildeling af tilskud til 15 projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand. Projekterne skal omfatte genopbygning af eksisterende systemer for at øge energieffektiviteten og reducere elforbruget med mindst 10 %. Nybyggede systemer skal have et nettoenergiforbrug på nul. Projekterne skal fokusere på naturbeskyttelsesområder.
39	H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Mål	Antal opførte nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer		Nummer	0	5	Fjerde kvartal	2024	Opførelse af nye spildevandssystemer eller genopbygning af eksisterende spildevandssystemer.
40	H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Mål	Antal opførte nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer		Nummer	5	12	Fjerde kvartal	2025	Opførelse af nye spildevandssystemer eller genopbygning af eksisterende spildevandssystemer.
41	H: Projekter vedrørende udledning og	Mål	Antal opførte nye spildevandssystemer eller rekonstruerede		Nummer	12	15	Spørgsmål 2	2026	Opførelse af nye spildevandssystemer eller genopbygning af eksisterende spildevandssystemer.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	rensning af byspildevand		eksisterende spildevandssystemer							
42	I: Drikkevandsforsyning og spareprojekter	Milepæl	Tildeling af tilskud til drikkevandsprojekter	Meddelelse af priser				Fjerde kvartal	2022	Tildeling af tilskud til drikkevandsprojekter. Projekterne skal omfatte genopbygning af eksisterende systemer med henblik på at øge energieffektiviteten og reducere forbruget af elektricitet med mindst 10 % og med det formål at sikre, at et nybygget system har et gennemsnitligt energiforbrug på 0,5 kWh eller derunder eller en ILI på 1,5 eller derunder.
43	I: Drikkevandsforsyning og spareprojekter	Mål	Antal nyopførte drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer		Nummer	0	5	Fjerde kvartal	2024	Opførelse af nye drikkevandsforsyningssystemer eller genopbygning af eksisterende drikkevandsforsyningssystemer.
44	I: Drikkevandsforsyning og spareprojekter	Mål	Antal nyopførte drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer		Nummer	5	12	Fjerde kvartal	2025	Opførelse af nye drikkevandsforsyningssystemer eller genopbygning af eksisterende drikkevandsforsyningssystemer.
45	I: Drikkevandsforsyning og spareprojekter	Mål	Antal nyopførte drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer		Nummer	12	15	Spørgsmål 2	2026	Opførelse af nye drikkevandsforsyningssystemer eller genopbygning af eksisterende drikkevandsforsyningssystemer.

C.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform B. Styrkelse af forebyggelsen for at øge oversvømmelsessikkerheden

Reformen omhandler specifikt risikoen for oversvømmelser, som er blandt de mest relevante klimaændringsrelaterede risici for Slovenien.

Ikrafttrædelsen af en ny risikostyringsplan for oversvømmelser skal fremskynde planlægningen og gennemførelsen af foranstaltninger og projekter, der bidrager til at forebygge konsekvenserne af oversvømmelser. De centrale elementer i reformen skal være oprettelsen af en flodkontrolltjeneste og indførelsen af automatiserede løsninger til kontrolsystemer. Republikken Sloveniens vanddirektorat omorganiseres for at opnå decentralisering og optimering af processerne.

En risikostyringsplan for oversvømmelser for perioden 2022-2026 træder i kraft senest den 31. december 2022 og sikrer, at risikostyringen for oversvømmelser bliver en permanent opgave med øremærkede ressourcer fra det nationale budget. Reformen skal fremme fremtidige investeringer gennem naturbaserede løsninger og grøn infrastruktur.

Reform D. Forbedring af de offentlige miljøbeskyttelsestjenesters effektivitet

Reformen tager fat på den største udfordring i forbindelse med tab i vandforvaltningen i Slovenien ved at forbedre tilrettelæggelsen af og kontrollen med den offentlige tjeneste og ved at sikre bæredygtigheden af finansieringen af infrastrukturopgraderinger. Reformen skal opgradere standarden for levering af offentlige tjenester for at øge effektiviteten i vandforvaltningen og muliggøre genbrugssystemer.

Reformen skal sikre langsigtet bæredygtighed i finansieringen af infrastrukturinvesteringer ved at gennemgå omkostningseffektiviteten af afgifter og afgifter på vandanvendelse. Et andet vigtigt mål med reformen er at opgradere informationssystemet til overvågning af og rapportering om public service-udbyderes aktiviteter.

Reformen gennemføres med ikrafttrædelsen af lovgivningsmæssig(e) retsakt(er) og forordning(er) om gennemførelse af offentlige miljøbeskyttelsestjenester.

Investering F. Yderligere reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer

Formålet med investeringen er at mindske risikoen for oversvømmelser og jordskred.

Investeringen består i opførelse af infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse og vurdering af oversvømmelsesfaren i vandløbsoplande i Republikken Slovenien samt etablering eller opførelse af infrastruktur til reduktion af jordskredstrusler.

Investering H. Yderligere projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand

Formålet med investeringen er at bidrage til at sikre en god tilstand for vandområder.

Investeringen består i opførelse af nye spildevandssystemer eller genopbygning af eksisterende spildevandssystemer.

Investering I. Yderligere projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser

Formålet med investeringen er at afhjælpe vandtab i Slovenien.

Investeringen består i opførelse af nye drikkevandsforsyningssystemer eller genopbygning af eksisterende drikkevandsforsyningssystemer.

C.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
33	F: Yderligere reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer	Mål	Konstrueret eller etableret infrastruktur til minimering af jordskredstrusler		Nummer	0	5	Spørgsmål 2	2026	Konstrueret eller etableret infrastruktur for at minimere jordskredstrusler. Udvælgelseskriterierne i det offentlige udbud med henblik på udarbejdelse af projektdokumentationen skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).
46	B: Styrkelse af forebyggelsen for at øge oversvømmelsessikkerheden	Milepæl	Ikrafttræden af en ny risikostyringsplan for oversvømmelser	Bestemmelse i planen med angivelse af planens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2022	Den nye plan skal sigte mod at fremskynde planlægningen og gennemførelsen af foranstaltninger, der bidrager til at forebygge konsekvenserne af oversvømmelser på lokalt, regionalt og nationalt plan, og navnlig fremme naturbaserede løsninger.
48	F: Yderligere reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer	Mål	Konstrueret infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse		Nummer	0	5	Spørgsmål 2	2026	Konstrueret infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse. Projektdokumentationen skal omfatte: a) naturbaserede løsningsforanstaltninger og grøn infrastruktur, b) kravet om, at projekterne skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).
48a	F: Yderligere reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer	Milepæl	Vurdering af oversvømmelsesfaren i Republikken Sloveniens vandløbsoplande	Vurdering af oversvømmelsesfaren i Republikken Sloveniens vandløbsoplande				Spørgsmål 2	2026	Vurderingen af oversvømmelsesfaren i Republikken Sloveniens fire vandløbsoplande skal foretages af en ekstern kontrahent. Investeringsdokumentationen til planlægning og opførelse af infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse skal udarbejdes af et agentur eller en ekstern kontrahent.
49	D: Forbedring af de offentlige	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssig(e) retsakt(er) og	Bestemmelse i loven, der angiver de relevante				Fjerde kvartal	2023	De retlige bestemmelser skal sikre: - den langsigtede bæredygtighed af finansieringen af infrastrukturinvesteringer

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	miljøbeskyttelsestjenesters effektivitet		forordning(er) om gennemførelse af offentlige miljøbeskyttelsestjenester	lovbestemmers ikrafttræden						ved at gennemgå omkostningseffektiviteten af afgifter og afgifter på vandforbrug. - opgradering af informationssystemet til overvågning af og rapportering om public service-virksomheders aktiviteter.
50	H: Yderligere projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Milepæl	Tildeling af tilskud til projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Meddelelse af priser				Fjerde kvartal	2022	Tildeling af tilskud til 10 projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand. Projekterne skal omfatte genopbygning af eksisterende systemer for at øge energieffektiviteten og reducere elforbruget med mindst 10 % og sikre et nettoenergiforbrug på nul for et nybygget system. Projekterne skal fokusere på naturbeskyttelsesområder.
51	H: Yderligere projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Mål	Antal opførte nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer		Nummer	0	10	Spørgsmål 2	2026	Opførelse af nye spildevandssystemer eller genopbygning af eksisterende spildevandssystemer.
52	I: Yderligere projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser	Milepæl	Tildeling af tilskud til projekter vedrørende drikkevandsforsyning	Meddelelse af priser				Fjerde kvartal	2022	Tildeling af tilskud til projekter vedrørende drikkevandsforsyning. Projekterne skal omfatte genopbygning af eksisterende systemer for at øge energieffektiviteten og reducere elforbruget med mindst 10 % og skal sikre, at et nybygget system har et gennemsnitligt energiforbrug på højst 0,5 kWh eller en ILI på højst 1,5.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
53	I: Yderligere projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser	Mål	Antal nyopførte drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer		Nummer	0	10	Spørgsmål 2	2026	Opførelse af nye drikkevandsforsyningssystemer eller genopbygning af eksisterende drikkevandsforsyningssystemer.

D. KOMPONENT 4: BÆREDYGTIG TRANSPORT

Den store afhængighed af vejtransport og biler og den lave anvendelse af offentlig transport bidrager væsentligt til Sloveniens CO₂-emissioner. Transportemissionerne tegner sig for 42,7 % af Sloveniens samlede CO₂-emissioner i 2018, hvilket er et godt stykke over EU-gennemsnittet (32,6 %), og de stiger fortsat i absolutte tal.

Formålet med denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan er at fremme anvendelsen af offentlig transport, passager- og godstransport med jernbane, anvendelsen af alternative brændstoffer inden for transport samt den digitale omstilling af jernbane- og vejtransport.

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Slovenien i de seneste to år om at "fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på [...] lavemissions- og energiomstilling, bæredygtig transport, navnlig jernbanetransport" (landespecifik henstilling 3, 2019) og "fokusere investeringer på [...] bæredygtig transport" (landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A. Reform af tilrettelæggelsen af den offentlige personbefordring

Den offentlige transport i Slovenien blev hårdt ramt under covid-19-pandemien med et fald på 75 % i passagertallet i 2020.

Denne reform har til formål at fremme og forbedre den offentlige transports tilgængelighed og konkurrenceevne for at komme på fode igen efter pandemien. Reformen skal etablere en integreret offentlig passageroperatør på nationalt plan, som skal støtte integrationen af offentlig jernbane- og bustransport med intercity-, by-, skole- og arbejdstransport. Reformen har til formål at forbedre tilgængelighedsstandarderne for offentlig transport betydeligt.

Reformen gennemføres med ikrafttrædelsen af en ny lov om offentlig personbefordring og miljø-, klima- og energiministeriets etablering og idriftsættelse af en ny integreret offentlig transportoperatør.

Reform B. Reform af etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer

Formålet med reformen er at øge anvendelsen af alternative brændstoffer i indenlandsk og grænseoverskridende transport og reducere andelen af drivhusgasemissioner og forurenende emissioner fra transport. Reformen skal navnlig udpege en enhed til at koordinere transport- og energisektorenes behov, som skal sikre og koordinere etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer og dermed gøre omstillingen til nul- og lavemissionsmobilitet mere modstandsdygtig.

Reformen gennemføres med ikrafttrædelsen af en lov om alternative brændstoffer inden for transport og infrastruktur for alternative brændstoffer senest den 30. juni 2022, som også fastsætter en national lovramme på området for alternative brændstoffer inden for transport.

Investering C. Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten

Formålet med denne foranstaltning er at øge jernbaneinfrastrukturkapaciteten.

Foranstaltningen består i at opgradere jernbanestationerne Grosuplje og Domžale og genopbygge 49 km jernbanelinjer Kranj-Jesenice og Ljubljana-Brezovica-Borovnica.

Investering D. Digitalisering af vejinfrastruktur

Formålet med denne foranstaltning er at etablere et system til koordinering og forbedring af trafikstrømmen.

Denne foranstaltning består af 70 km veje, der er omfattet af et trafikkontrol- og trafikstyringssystem, og nyt udstyr til det centrale nationale kontrolcenter for veje og motorveje.

Investering E. Fremme af etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport

Formålet med denne foranstaltning er at fremme anvendelsen af alternative brændstoffer inden for transport.

Denne foranstaltning består i registrering af ladestandere til nulemissionskøretøjer i det nationale register over ladestandere.

D.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencen cenarie	Målsæ tning	Kvartal	År	
54	A: Reform af tilrettelæggelsen af den offentlige personbefordring	Milepæl	Ikrafttræden af lov om oprettelse af en integreret operatør af offentlig personbefordring	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2022	Loven overdrager opgaver, der i øjeblikket varetages af ministeriet for infrastruktur, kommuner og slovenske jernbaner, til et integreret forvaltningsselskab for offentlig personbefordring. Selskabet skal bl.a. fremme udviklingen af offentlig personbefordring, foreslå ændringer af lovgivningen og andre retsakter, sikre planlægning af behov, gennemføre offentlige udbudsprocedurer, forvalte billetsystemet, sikre passende tilsyn og give oplysninger til passagererne.
55	A: Reform af tilrettelæggelsen af den offentlige personbefordring	Milepæl	Et forvaltningsselskab for offentlig personbefordring er operationelt	Retsakten om oprettelse af forvaltningsselskabet for offentlig personbefordring				Fjerde kvartal	2023	Idriftsættelse af et selskab til forvaltning af offentlig personbefordring, der er udstyret med menneskelige og finansielle ressourcer.
57	C: Forøgelse af jernbaneinfrastruk turkapaciteten	Milepæl	Tildeling af kontrakter om opgradering af jernbanestrækninger	Meddelelse om priser for opgradering af jernbanespor på strækninger: Kranj – Jesenice Ljubljana – Brezovica og Brezovica – Preserje og Preserje – Borovnica				Fjerde kvartal	2022	Tildeling af kontrakter om opgradering af jernbanespor på strækninger: Kranj – Jesenice Ljubljana – Brezovica og Brezovica – Preserje og Preserje – Borovnica. Udbudsbetingelserne skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) og følgende krav: — Forøgelse af jernbanens smidighed ved at fjerne flaskehalse på strækning nr. 50 Ljubljana — Sežana — d.m. og strækning nr. 20 Ljubljana — Jesenice — d.m. — Opgradering af strækninger og stationer i overensstemmelse med de tekniske specifikationer for interoperabilitet — Vejledning om en

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										lasteevne for den tilsvarende kategori D4 på 22,5 t/aksel 8 t/m — Forhøjelse af togenes hastighed til nye projekterede hastigheder.
58	C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Milepæl	Tildeling af kontrakter om opgradering af jernbanestationerne Grosuplje og Domžale	Meddelelse af priser for opgradering af Grosuplje- og Domžale-stationer				Fjerde kvartal	2022	Tildeling af kontrakter om opgradering af jernbanestationerne Grosuplje og Domžale. Udbudsbetingelserne skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) og skal omfatte forbedringer af den nuværende tilgængelighed for passagerer og strækningernes sporkapacitet.
59	C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Mål	Opgradering af banegårde		Nummer (stationer)	0	2	Spørgsmål 2	2024	Færdiggjorte renoveringsarbejder i Grosuplje og Domžale i overensstemmelse med kravene under milepæl 58.
60	C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Mål	Længden af rekonstruerede jernbanestrækninger		Nummer (km)	0	49	Spørgsmål 2	2025	De ombyggede jernbanelinjer Kranj-Jesenice og Ljubljana-Brezovica-Borovnica udgjorde tilsammen 49 km.
62	D: Digitalisering af vejinfrastrukturen	Mål	Veje, der er omfattet af et trafikkontrol- og trafikstyringssystem		Nummer (km)	0	70	Spørgsmål 2	2026	Dækning af 70 km veje med et trafikkontrol- og trafikstyringssystem og nyt udstyr til det centrale nationale vej- og motorvejskontrolcenter.
63	B: Reform af etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer	Milepæl	Ikrafttræden af lov om alternative brændstoffer i transportsektoren	Ikrafttræden af en lov om fastsættelse af nationale lovgivningsmæssige rammer for alternative transportbrændstoffer.				Spørgsmål 2	2022	Loven skal fastlægge en omfattende retlig ramme for anvendelsen af alternative brændstoffer inden for transport og fastsætte retligt bindende regler for alle interessenter i en one-stop-shop for at lette diversificeringen af primært personlig transport til lavemissions- og nulemissionstransport. Loven omfatter etablering, registrering og drift af opladnings-/forsyningsinfrastruktur.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	References cenarie	Målsæ tning	Kvartal	År	
65	E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport	Mål	Registrering af ladestandere til nulemissionskøretøjer i det nationale register over ladestandere		Nummer	0	448	Spørgsmål 2	2026	448 registrerede ladestandere til nulemissionskøretøjer i det nationale register over ladestandere.

D.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform F: Yderligere etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer

Formålet med denne reform er at lette etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer i transportsektoren. Reformen har til formål at etablere et system for strategisk planlægning og etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer, integration i elsystemet og finansiering af nulemissionstransport.

Reformen skal etablere en national incitamentsmekanisme for etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport gennem i) indførelse af en ny politisk ramme bestående af en strategisk planlægning og forvaltning af infrastruktur for alternative brændstoffer (oprettelse og drift af en offentlig forsyningsvirksomhed), ii) udvikling af nationale og lokale opladningsinfrastrukturplaner og oprettelse af en national digital platform for at stimulere investeringer og iii) indførelse af en systemisk finansieringskilde til etablering af strategisk planlagt infrastruktur for alternative brændstoffer og omstillingen til renere køretøjer.

Reformen gennemføres med ikrafttrædelsen af lov om infrastruktur for alternative brændstoffer og fremme af overgangen til alternative brændstoffer inden for transport.

Investering C: Yderligere forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten

Formålet med denne foranstaltning er at øge jernbaneinfrastrukturkapaciteten og jernbanestationernes tilgængelighed.

Denne foranstaltning består i renovering af jernbanestationerne Ljubljana (fase A, Dunajska-overkørslen) og Nova Gorica.

D.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Måls ætning	Kvartal	År	
67b	F: Reform af yderligere etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer	Milepæl	Ikrafttræden af lov om infrastruktur for alternative brændstoffer og fremme af overgangen til alternative brændstoffer inden for transport	Bestemmelser i loven, der angiver lovens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2023	Retsakten skal indeholde bestemmelser om i) indførelse af en ny politisk ramme bestående af en strategisk planlægning og forvaltning af infrastruktur for alternative brændstoffer (oprettelse og drift af en offentlig forsyningsvirksomhed), ii) udvikling af nationale og lokale opladningsinfrastrukturplaner og oprettelse af en national digital platform for at stimulere investeringer, iii) indførelse af en systemisk finansieringskilde til etablering af strategisk planlagt infrastruktur for alternative brændstoffer og omstillingen til renere køretøjer.
68	C: Yderligere forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Mål	Renoverede jernbanestationer Ljubljana (fase A Dunajska-overkørslen) og Nova Gorica		Nummer	0	2	Spørgsmål 2	2026	Renovering af Ljubljana (fase A Dunajska-overkørslen) og Nova Gorica-jernbanestationerne. Udbudsbetingelserne skal omfatte, at i) Nova Gorica-jernbanestationsprojektet skal omfatte foranstaltninger vedrørende tilgængelighed for brugerne, ii) Nova Gorica-jernbanestationen skal omfatte seks jernbanespor, og iii) jernbanespor på Ljubljana-jernbanestation fase A Dunajska-overkørsler understøtter godstog med et akseltryk i kategori D4 (22,5 t/aksel) og en toglængde på 740 m.

E. KOMPONENT 5: OMGÆNGELIG ØKONOMI – UDBYTTEEFFEKTIVITET

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan omhandler udfordringer i forbindelse med at opnå klimaneutralitet senest i 2050, øge materialeproduktiviteten, fremme energieffektivitet og miljøinnovation, forbedre affaldshåndteringssystemet og styrke træforarbejdningsskæden. Komponenten indfører også grøn budgetplanlægning.

Formålet med komponenten er at støtte omstillingen af Sloveniens lineære økonomi til en kulstoffattig cirkulær økonomi i overensstemmelse med Sloveniens udviklingsstrategi for 2030 og EU's nye handlingsplan for den cirkulære økonomi: "På vej mod et renere og mere konkurrencedygtigt Europa".

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Slovenien i de seneste to år, om at "fokuser på investeringsrelateret økonomisk politik på [...] lavemissions- og energiomstilling (landespecifik henstilling 3, 2019) og om at "fokuser på investeringer i den grønne [...] omstilling, navnlig på ren og effektiv energiproduktion og -anvendelse, miljøinfrastruktur" (landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Etablering af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling

Formålet med reformen er at fremskynde omstillingen til en cirkulær økonomi med henblik på ressourceeffektivitet.

Der etableres en strategisk og retlig ramme for omstillingen til en cirkulær økonomi for at forbedre det udvidede producentansvar og fremme integrationen af genanvendte materialer i nye produkter. Reformen skal fastlægge en grøn budgetplanlægning ved at indføre en metode, der har til formål at identificere og vurdere elementer i det offentlige budget, der påvirker miljøpolitikkerne. Reformen skal lette budgetstyringen og støtte sammenhængen mellem budget- og finanspolitikker og klimamål. Reformen skal også styrke det eksisterende system for grønne offentlige indkøb ved at integrere principperne om cirkulær økonomi. Den opretter en kvikskranke for at støtte virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er), i deres omstilling til en cirkulær økonomi.

Milepælene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Investering B: Integreret strategisk projekt for dekarbonisering af Slovenien gennem omstillingen til en cirkulær økonomi

Formålet med investeringer er at støtte virksomhedernes omstilling til en cirkulær økonomi med tildeling af tilskud.

Foranstaltningen består af projekter eller aktiviteter, der støtter omstillingen til en cirkulær økonomi.

Investering C: Øget træforarbejdning for at fremskynde omstillingen til et klimaneutralt samfund

Formålet med denne investering er at styrke kapaciteten til træforarbejdning i Slovenien.

Denne investering består i projekter, der støtter træforarbejdning med tildeling af tilskud.

E.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
69	A: Etablering af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer vedrørende udvidet producentansvar og nyttiggørelse af affald	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringer af bekendtgørelsen om håndtering af emballage og emballageaffald og affaldsforordningen				Fjerde kvartal	2022	Ændringerne af bekendtgørelsen om håndtering af emballage og emballageaffald og affaldsforordningen skal øge fabrikanternes organisatoriske og økonomiske ansvar og fremme integrationen af genanvendte materialer i nye produkter.
70	A: Etablering af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling	Milepæl	Udvikling og anvendelse af en metode til grøn budgetplanlægning	Udvikling og påbegyndelse af anvendelsen af en metode til grøn budgetplanlægning				Fjerde kvartal	2023	Finansministeriet udvikler og anvender en metode til vurdering af de enkelte budgetposters indvirkning på miljømålene (klimamærkning) i overensstemmelse med klassificeringssystemet og princippet om ikke at gøre væsentlig skade i teknisk vejledning (2021/C58/01). Metoden vedtages, offentliggøres og anvendes og skal gøre det muligt at overvåge udgifterne på det grønne budget og vurdere finanspolitikens miljø- og klimavirkninger.
71	A: Etablering af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling	Milepæl	One-stop-shoppen for den cirkulære økonomi er operationel	One-stop-shoppen for den cirkulære økonomi er operationel				Spørgsmål 2	2022	One-stop-shoppen skal støtte virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er), i deres omstilling til en cirkulær økonomi. Den integrerer og koordinerer systematisk gennemførelsen af de seks

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	References cenarie	Måls ætnin g	Kvartal	År	
										programmer under Sloveniens integrerede strategiske projekt for dekarbonisering gennem omstillingen til en cirkulær økonomi.
72	B: Integreret strategisk projekt til dekarbonisering af Slovenien gennem omstillingen til en cirkulær økonomi	Milepæl	Tildeling af tilskud til støtte til virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi	Meddelelse af priser				Spørgsmål 2	2024	Projekterne skal øge de udvalgte virksomheders ressourceeffektivitet. Udvælgelseskriterierne skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). For alle projekter vedrørende anlæg, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem, skal det sikres, at de støttede anlæg opnår deres forventede drivhusgasemissioner, der ligger betydeligt under den grænse, der er fastsat for gratistildeling som fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.1
73	B: Integreret strategisk projekt til dekarbonisering af Slovenien gennem omstillingen til en cirkulær økonomi	Mål	Antal projekter eller aktiviteter til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi		Nummer	0	150	Fjerde kvartal	2025	Mindst 150 projekter eller aktiviteter til støtte for omstillingen til en cirkulær økonomi er gennemført.

¹ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
74	C: Øget træforarbejdning for at fremskynde omstillingen til et klimaneutralt samfund	Milepæl	Beslutninger om tilskud til projekter til støtte for træforarbejdning	Udstedelse af tilskudsafgørelse(r)				Fjerde kvartal	2024	Tilskudsafgørelse(r) udstedt for projekter til støtte for træforarbejdning. Projektudvælgelseskriterierne i indkaldelsen skal omfatte et krav om overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).
75	C: Øget træforarbejdning for at fremskynde omstillingen til et klimaneutralt samfund	Mål	Antal projekter til støtte for træforarbejdning		Nummer	0	8	Spørgsmål 2	2025	Bekræftelser fra den ordregivende myndighed, der accepterer overdragelsesattesten eller følgesedlen eller brugstilladelsen, der bekræfter godkendelsen af projekter inden for træforarbejdning, som støttemodtagerne har forelagt den ordregivende myndighed.
76	C: Øget træforarbejdning for at fremskynde omstillingen til et klimaneutralt samfund	Mål	Antal projekter til støtte for træforarbejdning		Nummer	8	28	Spørgsmål 2	2026	Bekræftelser fra den ordregivende myndighed, der accepterer overdragelsesdokument eller følgeseddel eller brugstilladelse, der bekræfter godkendelsen af projekter inden for træforarbejdning, som støttemodtagerne har forelagt den ordregivende myndighed.

F. KOMPONENT 6: DIGITAL TRANSFORMATION AF ØKONOMIEN

De slovenske virksomheder halter bagefter med hensyn til tempoet i tilpasningen til de ændringer, som digitaliseringen har medført, på grund af medarbejdernes manglende kompetencer og færdigheder og begrænsede ressourcer til investeringer i udstyr og avancerede digitale teknologier.

På denne baggrund er målene for denne komponent i den slovenske genopretnings- og resiliensplan at øge virksomhedernes effektivitet og vækst, støtte deres omstilling ved hjælp af digitale teknologier, fremskynde større brug af avancerede teknologier og samtidig tilpasse de lovgivningsmæssige rammer, forbedre markedsadgangen, gennemsigtigheden og sikkerheden, hvilket på lang sigt forventes at øge landets konkurrenceevne. Yderligere integration af de slovenske virksomheder i de globale værdikæder skal støttes gennem deltagelse i flerlandeprojekter.

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019 for at "forbedre erhvervsklimaet ved at reducere lovgivningsmæssige restriktioner og administrative byrder" (landespecifik henstilling nr. 2, 2019) og i 2020 for at "fokusere investeringerne på [...] digital omstilling [...] og udrulningen af 5G-nettet. Fremme virksomhedernes digitale kapacitet og styrke digitale færdigheder, e-handel [...]" (landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

F.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Digital omstilling af økonomien (erhvervslivet)

Den digitale omstilling af økonomien støttes gennem ikrafttrædelsen af en strategi for digital omstilling af virksomheder og retningslinjerne for innovative udbud. Strategien skal indeholde bestemmelser om overførsel af registre til et enkelt selskabsregistre.

Strategien skal også omfatte en køreplan for gennemførelsen af den fælles EU-værktøjskasse for konnektivitet,² som skal fokusere på aktiviteter vedrørende et centralt informationssted.

Milepælene og målene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering B: Program for digital omstilling af industrien/erhvervslivet

Investeringen forventes at øge produktiviteten og væksten gennem optimering af processer og gennemførelse af avancerede digitale teknologier, udvikle medarbejdernes digitale færdigheder og stimulere konkurrenceevnen og innovationen ved at lette nye markedsdeltageres adgang til markedet.

En indkaldelse af konkurrerende forslag skal identificere specifikke projekter med henblik på at udvide anvendelsen af avancerede teknologier for at øge effektiviteten, produktiviteten og

² I henhold til Kommissionens henstilling (EU) 2020/1307 om en fælles EU-værktøjskasse til at reducere omkostningerne ved udrulning af net med meget høj kapacitet og sikre rettidig og investeringsvenlig adgang til 5G-radiofrekvenser for at fremme konnektivitet til støtte for den økonomiske genopretning efter covid-19-krisen i Unionen.

konkurrenceevnen og fremskynde udbredelsen af digital innovation og overførslen af digitale kompetencer.

Støttemodtagerne skal være konsortier bestående af store virksomheder og SMV'er. Virksomhederne skal udvikle og gennemføre en omfattende strategi for digital omstilling for at nå målene i indkaldelsen af forslag.

Milepælene og målene vedrørende gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Investering D: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter - fælles europæisk datainfrastruktur og -tjenester

Formålet med investeringen er at støtte projekter i slovenske virksomheder, som er indirekte partnere i det vigtige projekt af fælleseuropæisk interesse Next Generation Cloud Infrastructure and Services (CIS).

Investeringen består i at bidrage til at etablere databehandlingsløsninger som led i det integrerede vigtige projekt af fælleseuropæisk interesse vedrørende fælles europæisk datainfrastruktur og -tjenester.

Investering E: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter - laveffektprocessorer og halvlederchips

Målene for flerlandeprojektet om laveffektprocessorer og halvlederchips er at styrke kapaciteten inden for design og øge modstandsdygtigheden i EU's og Sloveniens værdikæder for halvledere, forbinde nationale processer og EU-processer med overlappende arbejds-cirkler og styrke værdikæden for mikroelektronik gennem 1) en modulær tilgang (værktøjer og udstyr, materialer, design, fremstilling, emballering og testning) drevet af industriens behov, 2) en definition af ny udvikling gennem definitionen af mikroelektronikøkosystemet og 3) integration af hele mikroelektronikøkosystemet i Europa.

Dette projekt kan tage form af et planlagt vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse.

Milepælene og målene i forbindelse med gennemførelsen af projektet skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

F.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencen scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
77	A: Digital omstilling af økonomien (erhverv og industri)	Milepæl	Vedtagelse af en strategi for virksomhedernes digitale omstilling	Regeringens vedtagelse af strategien for digital omstilling af virksomheder				Fjerde kvartal	2021	<p>Regeringen udvikler og vedtager en strategi for virksomhedernes digitale omstilling, der fastsætter de grundlæggende trin i den digitale omstilling. Strategien skal sikre, at alle erhvervsdrivende i Slovenien er registreret i ét register i overensstemmelse med engangsprincippet i forordning (EU) 2018/1724 om den fælles digitale portal.</p> <p>Strategien skal omfatte en køreplan for gennemførelsen af den fælles EU-værktøjskasse for konnektivitet,³ herunder aktiviteter vedrørende et centralt informationssted og en specifik tidsplan for gennemførelsen af hver foranstaltning.</p>
78	A: Digital omstilling af økonomien (erhverv og industri)	Milepæl	Retningslinjer for innovative offentlige indkøb	Retningslinjer for innovative offentlige indkøb vedtaget af Republikken Sloveniens regering				Spørgsmål 2	2022	Retningslinjerne for innovative offentlige indkøb fastlægger udvælgelsesprocedurerne og kriterierne for ansøgers deltagelse i innovative offentlige indkøbsprocedurer.
80	B: Program for digital omstilling i industrien/erhvervslivet	Milepæl	Tildeling af kontrakter til projekter vedrørende digital omstilling af virksomheder	Meddelelse af priser				Spørgsmål 2	2022	Ansøgerne skal være konsortier eller andre former for integration af virksomheder, der omfatter mindst én

³ I henhold til Kommissionens henstilling (EU) 2020/1307 om en fælles EU-værktøjskasse til at reducere omkostningerne ved udrulning af net med meget høj kapacitet og sikre rettidig og investeringsvenlig adgang til 5G-radiofrekvenser for at fremme konnektivitet til støtte for den økonomiske genopretning efter covid-19-krisen i Unionen.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	References cenarie	Måls ætnin g	Kvartal	År	
										stor virksomhed og flere små og mellemstore virksomheder. Udvælgelseskriterierne skal bl.a. omfatte styrkelse af medarbejdernes digitale kompetencer og indførelse af e-identitet og digitale visitkort.
81	B: Dagsorden for den digitale omstilling i industrien/erhvervslivet	Mål	Konsortier af virksomheder med produceret digital strategi		Nummer	0	20	Spørgsmål 2	2022	Konsortier, der tildeles kontrakter under milepæl 80, skal udvikle skræddersyede digitale strategier for omstilling af virksomheder, teknologi, organisation og kultur. Disse skal bl.a. omfatte en vurdering af den digitale parathed, identifikation af relevante områder for digitalisering, relevante data og kilder, integration af data og læringsbehov.
82	B: Dagsorden for den digitale omstilling i industrien/erhvervslivet	Mål	Konsortier støttet med gennemført omfattende digital omstilling		Nummer	0	20	Spørgsmål 2	2024	Afsluttede projekter i overensstemmelse med de digitale strategier, der blev udarbejdet under milepæl 81. Det samlede finansieringsbeløb skal være på mindst 43 808 855 EUR, hvoraf mindst 10 000 000 EUR afsættes til små og mellemstore virksomheder.
83	D: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter - fælles europæisk datainfrastruktur og -tjenester	Milepæl	Lancering af indkaldelsen af interessetilkendegivelser vedrørende et nyt projekt om næste generation af cloud.	Offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser				Spørgsmål 2	2021	Opfordring til virksomhedernes interesse i at deltage i et tværnationalt flerlandeprojekt vedrørende fælles europæiske datainfrastrukturer og -tjenester, der efter planen skal gennemføres som et vigtigt projekt af fælles europæisk interesse om næste generation af cloudinfrastruktur og -tjenester.
84	D: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter -	Mål	Rapporter om databehandlingsløsninger		Nummer	0	7	Spørgsmål 2	2026	Modtagerne indsender rapporter om databehandlingsløsningerne. De databehandlingsløsninger, der

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencen scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	fælles europæisk datainfrastruktur og -tjenester									præsenteres i rapporterne, skal som minimum være i pilotfasen.
85	E: Grænseoverskridende projekter og flerlande projekter - laveffektprocessorer og halvlederchips	Milepæl	Færdiggørelse af listen over potentielle deltagere i det fælles projekt.	Færdiggørelse af listen				Spørgsmål 2	2021	Færdiggørelse af listen over deltagere i et flerlandeprojekt inden for mikroelektronik, der efter planen skal gennemføres som et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse.
86	E: Grænseoverskridende projekter og flerlande projekter - laveffektprocessorer og halvlederchips	Mål	Antal påbegyndte projekter		Nummer	0	2	Spørgsmål 2	2024	Igangsatte projekter på specifikke områder (f.eks. design af kommunikationschips, udvikling af avancerede halvlederprocesser, systemintegration og kerner til brug i forskellige applikationer til intelligent mobilitet, intelligente byer og lokalsamfund, intelligente fabrikker) i det fælles projekts værdikæde under milepæl 85.

G. KOMPONENT 7: DIGITALISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR OG OFFENTLIG ADMINISTRATION

Denne komponent i den slovenske genopretnings- og resiliensplan omhandler digitaliseringsudfordringer i forbindelse med den offentlige forvaltning såsom sikring af bredbåndsdækning på hele Sloveniens område, udbredelse af den offentlige sektors e-tjenester, interoperabilitet mellem datastyringssystemer, digitale færdigheder og udstyr hos embedsmænd, cybersikkerhed og sikring af koordinering i forvaltningen af IKT-investeringer.

Formålet med komponenten er at reagere på kritiske mangler, der er konstateret i digitaliseringen af den offentlige sektor under covid-19-pandemien. Komponentens har navnlig til formål at skabe et miljø for en vellykket digital omstilling, styrke e-forvaltning, øge digitale færdigheder og forbedre cybersikkerheden.

Komponenten skal yderligere adressere omstillingen til et gigabitsamfund ved at forbedre de lovgivningsmæssige rammer og styrke den digitale konektivitet gennem investeringer i bredbåndsinfrastruktur i vanskeligt tilgængelige områder.

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2020 om at "fokusere investeringerne på [...] digital omstilling [...] og udrulningen af 5G-nettet. Fremme virksomhedernes digitale kapacitet og styrke digitale færdigheder, e-handel [...]" (landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

G.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Styrkelse af forvaltningen af den digitale omstilling af den offentlige forvaltning

Formålet med reformen er at forbedre forvaltningen af den digitale omstilling i den offentlige forvaltning. Dette forventes opnået gennem vedtagelsen af en strategi for digitale offentlige tjenester 2021-2030 og oprettelsen af et råd for udvikling af informatik som et koordinerende organ for digitale løsninger.

Strategien for digitale offentlige tjenester 2021-2030 vedtages af regeringen og sigter mod brugervenlige og enkle digitale tjenester, der sikrer data til bedre tjenester og beslutningstagning og skaber et sikkert, pålideligt og inklusivt digitalt miljø.

Rådet for Informationsteknologisk Udvikling fungerer som ledelsesorgan for koordineringen af operationer i den offentlige sektor vedrørende IT-investeringer, standarder, backofficesystemer og anden teknologisk udvikling, hvor systemernes kompatibilitet er afgørende for deres drift og vedligeholdelse.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Reform B: Skabelse af et miljø for den offentlige forvaltnings brug af e-tjenester

Formålet med reformen er at skabe et passende retsgrundlag for e-tjenester, der leveres af den offentlige forvaltning, navnlig indførelsen af e-ID-tjenester.

Ikrafttrædelsen af loven om elektroniske identitets- og tillidstjenester og den ændrede lov om identitetskort skal operationalisere anvendelsen af national e-identitet til brug for offentlige tjenester og skabe grundlæggende betingelser for e-handel. E-ID'et skal anerkendes på tværs af grænserne og meddeles i henhold til eIDAS.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet, og påbegyndelsen af udstedelsen af e-ID-dokumenter skal finde sted senest den 30. juni 2022.

Reform C: Modernisering af de administrative processer med henblik på en vellykket digital omstilling

Formålet med reformen er at skabe retsgrundlaget for yderligere digitalisering af offentlige tjenester.

Loven om almindelig administrativ procedure og dekretet om administrativ handel ændres for at udvide anvendelsesområdet for elektroniske procedurer i administrative processer.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Reform D: Oprettelse af et kompetencecenter - Human Resources Centre og forbedring af personalets kvalifikationer i den offentlige forvaltning

Formålet med reformen er at forbedre forvaltningen af de menneskelige ressourcer i statsforvaltningen.

Der oprettes et kompetencecenter for menneskelige ressourcer ved en ændring af tjenestemandsløven, som bliver operationelt. Centret har til formål at fremme en strategisk tilgang til kompetencestyring. Centret vurderer kompetencer og færdigheder i ansættelsesprocedurer, bidrager til udviklingen af kompetencer og færdigheder (herunder digitale færdigheder) hos embedsmænd og udvikler andre værktøjer til forvaltning af menneskelige ressourcer i statslige forvaltningsorganer. Desuden skal der vedtages en strategi for forvaltning af den offentlige forvaltning vedrørende talentforvaltning, karriereudvikling, livslang læring og de nye realiteter, som covid-19-pandemien har skabt.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Reform E. Sikring af cybersikkerhed

Formålet med denne reform er at styrke samarbejdet mellem enheder inden for det nationale cybersikkerhedssystem.

Reformen består i at fastlægge den nationale retlige ramme for cybersikkerhed ved at definere roller og ansvarsområder for enheder, der håndterer IT-sikkerhedshændelser (CSIRT'er), og regeringens kontor for informationssikkerhed (GISO).

Reform F. Overgang til et gigabitsamfund

Formålet med denne reform er at bidrage til at sikre bredbåndsdækning på hele Republikken Sloveniens område.

Lov om elektronisk kommunikation ændres for at optimere procedurerne for etablering af elektroniske kommunikationsnet, øge effektiviteten af fælles etablering og forudsigeligheden af erhvervs klimaet. Sloveniens regering vedtager en national bredbåndspan, som fastsætter behovene

for at udvikle bredbåndsdækning i hele Slovenien senest i 2025 og de foranstaltninger, der skal træffes for at nå dette mål.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Investering G. Modernisering af det digitale miljø i den offentlige forvaltning

Formålet med investeringen er at forbedre den digitale infrastruktur, digitale løsninger og digitale færdigheder i den offentlige sektor.

Investeringen består i deltagelse i uddannelse i digitale færdigheder, etablering af en digital e-lovgivningsplatform og et projekt vedrørende demonstration af en national kvantekommunikationsinfrastruktur. Genopretnings- og resiliensfaciliteten skal støtte en del af investeringsomkostningerne. Denne investering kan også modtage støtte fra andre EU-programmer eller -instrumenter til omkostninger, der ikke støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Investering H. Gigabitinfrastruktur

Formålet med investeringen er at etablere den infrastruktur, der skal muliggøre bredbåndsadgang.

Investeringen består i at muliggøre bredbåndsadgang for husstande i "hvide områder".

Investering I. Digitalisering af den indre sikkerhed

Formålet med investeringen er at opgradere den teknologi, der er til rådighed hos det slovenske politi, for at optimere og støtte arbejdsprocesserne.

Investeringen består i etablering af applikationer i politiskyen og opgradering af de nationale myndigheders digitale radionet.

Investering J. Digitalisering af uddannelse og videnskab

Formålet med investeringen er at digitalisere uddannelsesinstitutioner ved at forbedre informations- og kommunikationsinfrastrukturen og levere applikationer eller e-løsninger, der understøtter arbejdsprocesser og leverer dataanalyse. Der skal sikres højhastighedskonnektivitet, datalagring og styrkelse af kompetencer inden for åbne data og åben videnskab i forskningsorganisationerne.

Investeringen består i etablering af IT-løsninger eller -applikationer til støtte for digitalisering af uddannelse, udrulning af konnektivitet til primære og sekundære institutioner, højere erhvervsskoler samt voksenuddannelsesorganisationer og udrulning af højhastighedsfiberoptisk backbone-netværk mellem PoP'er (Point-of-Presence) i Sloveniens akademiske netværk og forskningsnetværk (Arnes) og datalagre til bevarelse af åbne forskningsresultater.

Investering K. Grøn slovensk lokaliseringsramme

Formålet med investeringen er at styrke forvaltningen af rumlige og miljømæssige data.

Investeringen består i at modernisere rum- og miljøforvaltningen i Slovenien ved at udvikle digitale løsninger til støtte for datainteroperabilitet.

Investering L. Den digitale omstilling inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug

Formålet med investeringen er at forbedre den digitale infrastruktur og de digitale tjenester inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug.

Investeringen består i etablering af e-tjenester inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug.

Investering M. Digitalisering på kulturområdet

Formålet med investeringen er at forbedre den digitale infrastruktur på kulturområdet.

Investeringen består i etablering af e-tjenester på kulturområdet.

Investering N. Digitalisering på det retlige område

Formålet med investeringen er at øge adgangen til tjenester på det retlige område i Slovenien.

Investeringen består i at støtte digitaliseringen af tjenester i retssystemet og etableringen af IT-løsninger vedrørende udveksling af oplysninger, videokonferencer eller uddannelse.

G.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
90	A: Styrkelse af forvaltningen af den digitale omstilling af den offentlige forvaltning	Milepæl	Statsforvaltningens informatikudviklingsråd oprettet og operationelt	Regeringens vedtagelse af afgørelsen om nedsættelse af rådet og ministeriet for offentlig forvaltningsudnævnelse af dets medlemmer				Fjerde kvartal	2021	Rådet udgør et centralt punkt for den offentlige forvaltning med henblik på koordinering af operationer på operationelt plan vedrørende IT-investeringer, standarder, backofficesystemer og anden teknologisk udvikling, hvor systemernes kompatibilitet er afgørende for deres effektive drift og vedligeholdelse.
91	B: Skabelse af et miljø for den offentlige forvaltnings brug af e-tjenester	Milepæl	Sikre nationale e-identitetsdokumenter	Påbegyndelse af udstedelsen af nye nationale e-identitetskort				Spørgsmål 2	2022	De første nye e-ID-kort udstedes. Dette skal anvendes nationalt og på tværs af grænserne i e-handel. Det nye identitetskort skal gøre det muligt for borgeren at identificere og autentificere sig elektronisk for at få adgang til elektroniske tjenester og underskrive elektronisk. Retsgrundlaget for udstedelse af e-identitet er loven om elektroniske identitets- og tillidstjenester og den ændrede lov om identitetskort (lov om ændring af lov om identitetskort). Systemet skal underrettes under eIDAS for at være i overensstemmelse med grænseoverskridende krav.
92	D: Oprettelse af et kompetencecenter - center for menneskelige ressourcer og forbedring af personalets	Milepæl	Et kompetencecenter - et center for menneskelige ressourcer, der er oprettet og operationelt	Kompetencecenteret for Menneskelige Ressourcer er operationelt				Spørgsmål 2	2024	Ændringerne af tjenestemandsløven skal indeholde bestemmelser om oprettelse af kompetencecenteret - centret for menneskelige ressourcer. Centret er operationelt og ansvarligt for: - afholdelse af offentlige udvælgelsesprøver med henblik på ansættelsesprocedurer i statsforvaltningen

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenc escenarie	Målsætni ng	Kvartal	År	
	kvalifikationer i den offentlige forvaltning									- vurdering af ansøgernes færdigheder i forbindelse med ansættelsesprocedurerne udvikling af et system for personlige kompetencer og færdigheder i statsforvaltningen (herunder ledelseskompetencer), fremme af værktøjer til forvaltning af menneskelige ressourcer i statsforvaltningen, etablering af en ramme for forbedring af digitale kompetencer i statsforvaltningen. Loven kan fastsætte en rimelig overgangsperiode for en effektiv anvendelse af kompetencecentrenes anførte ansvarsområder og fuld operationalisering af kompetencecentrene.
93	C: Modernisering af administrative processer med henblik på en vellykket digital omstilling	Milepæl	Fjernelse af retlige og administrative hindringer for levering af e-tjenester	Bestemmelser i loven, der angiver ikrafttrædelsen af ændringer af loven om almindelig administrativ procedure og dekretet om administrativ handel				Fjerde kvartal	2022	Ændringerne af den generelle lov om forvaltningsprocedurer og dekretet om administrativ handel har til formål at forenkle de retlige krav til levering af elektroniske offentlige forvaltningstjenester og yderligere digitalisering af administrative processer. Disse omfatter bl.a. betalingstjenester, støtte til udvikling af elektroniske applikationer og elektronisk indgivelse af dokumenter.
94	F: Overgang til gigabitsamfundet	Milepæl	Vedtagelse af en bredbåndsplan 2021-2025	Bredbåndsplanen vedtages af regeringen				Spørgsmål 12	2022	1. behovet for at sikre tilstrækkelige bredbåndsnet i Slovenien senest i 2025 i overensstemmelse med målene for konnektivitet for et europæisk gigabitsamfund i 2025 2. En national plan for etablering af 5G-infrastruktur, 3. de nødvendige ændringer af retsgrundlaget inden for elektronisk kommunikation, 4. foranstaltninger til sikring af et passende radiofrekvensområde i

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Slovenien, 5. de konkrete foranstaltninger, der er nødvendige for at nå målene, 6. Nøgleresultatindikatorer (KPI'er) for at nå de fastsatte mål inden for de fastsatte frister.
95	E: Sikring af cybersikkerhed	Milepæl	Lovgivningsforberedende samarbejde om national cybersikkerhed	Bestemmelse i loven om den relevante lovs ikrafttræden				Spørgsmål 2	2025	En lov skal definere roller og ansvarsområder for enheder, der håndterer IT-sikkerhedshændelser (CSIRT'er), og regeringens kontor for informationssikkerhed (GISO) med hensyn til udveksling af oplysninger om hændelser eller cybertrusler eller andre oplysninger inden for informationssikkerhed.
96	G: Modernisering af det digitale miljø i den offentlige forvaltning	Mål	Udbetaling af 2 000 000 EUR		EUR millioner	0	2	Spørgsmål 2	2026	Der skal betales mindst 2 000 000 EUR til SiQUID-projektet for at støtte den nationale kvantekommunikationsinfrastruktur. Beløb fra andre EU-programmer eller -instrumenter medregnes ikke i dette beløb.
97	G: Modernisering af det digitale miljø i den offentlige forvaltning	Milepæl	E-lovgivningsplatform	Overdragelsesrapport for e-lovgivningsplatformen udstedes af den ordregivende myndighed				Fjerde kvartal	2025	Overdragelsesrapport underskrevet af kontrahenten og den ordregivende myndighed, der bekræfter, at e-lovgivningsplatformen til støtte for lovgivningsprocessen er tilgængelig.
98	G: Modernisering af det digitale miljø i den offentlige forvaltning	Mål	Antal certifikater udstedt til uddannelse i digitale færdigheder for den offentlige sektor		Nummer	0	40 000	Spørgsmål 2	2026	Antal deltagelsesbeviser, der er udstedt til uddannelsesaktiviteter inden for digitale færdigheder for den offentlige sektor.
99	H: Gigabitinfrastruktur	Mål	Husholdninger med mulig bredbåndsadgang, der indgår i rapporterne om		Nummer	0	6 838	Spørgsmål 2	2026	Rapporten om projektets afslutning underskrives af kontrahenten og verificeres af den ordregivende myndighed. Den ordregivende myndighed kontrollerer, at infrastrukturen blev etableret, hvilket giver

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			afslutning af projekter							adgang til bredbåndsnettet i tyndt befolkede områder ("hvide områder") som defineret i udbudsmaterialet.
100	I. Digitalisering af den indre sikkerhed	Mål	Brugere af politiets nye digitale radionetværk (TETRA)		Nummer	0	11 000	Fjerde kvartal	2022	Republikken Sloveniens nationale myndigheders digitale radionet forventes at have 11 000 brugere. Nettet skal anvende EU-koordinerede radiofrekvenser af hensyn til den offentlige sikkerhed og skal være kompatibelt med de nationale radiosystemer i nabolandene.
101	I. Digitalisering af den indre sikkerhed	Milepæl	Ansøgninger i politiets sky	Applikationer er tilgængelige i politiets sky				Fjerde kvartal	2025	Ansøgninger i politiskyen inden for kriminalitetsforebyggelse, offentlig sikkerhed, grænsekontrol eller arbejdsprocesser skal være tilgængelige for politiet.
102	K: Grøn slovensk placeringsramme	Mål	Sammenkoblede rumlige og miljømæssige informationsløsninger		Nummer	0	4	Fjerde kvartal	2025	Overdragelsesrapporter underskrevet af kontrahenten og den ordregivende myndighed for rumlige og miljømæssige informationsløsninger, der er udført eller ajourført for at muliggøre interoperabilitet på tværs af rumlige og miljømæssige datasæt.
104	L: Den digitale omstilling inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug	Mål	E-tjenester inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug		Nummer	0	32	Spørgsmål 2	2026	Overdragelsesrapporter eller anden acceptdokumentation underskrevet af kontrahenten og den ordregivende myndighed med henblik på accept af e-tjenester eller andre e-løsninger eller af IT-infrastruktur eller af udstyr udstedes inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug.
105	N: Digitalisering på det retlige område	Mål	IT-systemer på det retlige område		Nummer	0	11	Spørgsmål 2	2026	Overdragelsesrapporter underskrevet af kontrahenten og den ordregivende myndighed for IT-systemer eller for andre e-løsninger eller for IT-infrastruktur eller for udstyr, der vedrører retssystemet, udstedes.
106	J: Digitalisering af uddannelse og videnskab	Mål	Yderligere uddannelsesinstitutioner med optiske		Nummer	0	204	Spørgsmål 2	2024	204 uddannelsesinstitutioner på primær- og sekundærtrinnet samt voksenuddannelsesorganisationer skal være tilsluttet optiske forbindelser over 1 Gbps.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenc escenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			forbindelser over 1 Gbps							Dette forventes at dække ca. 18 % af de eksisterende uddannelsesinstitutioner i landet og ca. 35 000 elever. Følgende typer uddannelsesinstitutioner er omfattet af investeringen: grundskoler, gymnasier, institutioner for børn og unge med særlige behov, elevkollegier og voksenuddannelsesorganisationer.
107	J: Digitalisering af uddannelse og videnskab	Mål	Yderligere 100 Gbps backbone optiske forbindelser		Nummer	0	40	Fjerde kvartal	2023	De optiske backbone-forbindelser skal forbinde dataknudepunkterne for de offentlige institutter i Sloveniens akademiske netværk og forskningsnetværk. Der skal være permanent etableret mindst 40 optiske langdistanceforbindelser på 100 Gbps, som forventes at dække mindst 75 % af alle forbindelser mellem offentlige institutter.
108	J: Digitalisering af uddannelse og videnskab	Mål	Ansøgninger på uddannelsesområdet		Nummer	0	11	Spørgsmål 2	2026	Overdragelsesrapporter underskrevet af kontrahenten og den ordregivende myndighed vedrørende ansøgninger eller andre e-tjenester i forbindelse med uddannelsessystemet skal udstedes.
109	M: Digitalisering på kulturområdet	Mål	E-tjenester på kulturområdet		Nummer	0	6	Spørgsmål 2	2026	Der skal udstedes overdragelsesrapporter underskrevet af kontrahenten og den ordregivende myndighed for e-tjenester eller for andre e-løsninger eller for IT-infrastruktur eller for udstyr på kulturområdet.

H. KOMPONENT 8: RDI – FORSKNING, UDVIKLING OG INNOVATION

Sloveniens forsknings- og innovationsresultater er fortsat ikke optimale. Udgifterne til forskning og innovation og deres effektivitet er fortsat beskedne, hvilket begrænser landets videnskabelige og teknologiske resultater. Forskningens og innovationens bidrag til produktivitetsvækst og konkurrenceevne er derfor begrænset, herunder til den digitale og grønne omstilling.

Målene for denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan er at forbedre forvaltningen og koordineringen af forsknings- og innovationspolitikken, øge niveauet af offentlige og private investeringer i forskning og udvikling samt deres effektivitet. Dette vil sikre, at forskning, udvikling og innovation (FUI) er en afgørende drivkraft for produktivitet og økonomisk vækst. De foreslåede foranstaltninger vil også sikre, at forskning og innovation er en vigtig katalysator for den digitale og grønne omstilling.

Disse investeringer og reformer er i overensstemmelse med de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019 om at "fokusere investeringsdrevet økonomisk politik på forskning og innovation" (landespecifik henstilling 3, 2019) og 2020 om at "fokusere investeringer på [...] forskning og innovation" (landespecifik henstilling 3, 2020).

I Rådets henstilling fra 2020 blev det bemærket, at den økonomiske afmatning bringer virksomhedernes FUI i fare, og at der derfor er behov for investeringer for at hjælpe innovative små og mellemstore virksomheder med at øge deres produktion. Desuden er stærkere forbindelser mellem den akademiske verden og virksomhederne afgørende for en vellykket omsætning af viden til innovation, forbedring af landets FUI-resultater og fremme af økonomisk vækst og støtte til udbredelsen af innovationer, der er afgørende for den grønne og den digitale omstilling.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

H.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Drift og forvaltning af FUI-systemet

Formålet med reformen er at øge effektiviteten af de offentlige investeringer i FUI, skabe et konkurrencedygtigt og virkningsfuldt forsknings- og innovationsmiljø og fremme FUI-indsatsen i forbindelse med den grønne og den digitale omstilling.

Reformen består i ikrafttrædelsen af en ny lov om forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter, indførelsen af en ny model for forvaltning og integration af forsknings- og innovationsøkosystemet (herunder oprettelsen af et fælles programudvalg), oprettelsen af et fælles overvågnings- og evalueringssystem for FUI-politikker, styrkelsen og styrkelsen af de to ledende forskningsorganer og styrkelsen af støttemiljøet for allerede etablerede enheder og netværk på nationalt og internationalt plan for at fremme videnstrømme og samarbejde mellem den akademiske verden og erhvervslivet.

Milepælene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Investering B: Medfinansiering af forskningsinnovationsprojekter til støtte for grøn omstilling og digitalisering

Formålet med investeringen er at fremme et langsigtet samarbejde inden for den grønne og den digitale omstilling mellem virksomheder, der er involveret i forsknings- og udviklingsrelaterede aktiviteter, eller mellem forskningsorganisationer, store virksomheder eller SMV'er.

Investeringen består i samfinansiering af samarbejdsprojekter på alle niveauer af teknologisk udvikling mellem forskningsorganisationer og virksomheder eller mellem virksomheder, der er involveret i forsknings- og udviklingsrelaterede aktiviteter.

Investering C: Samfinansiering af projekter til fremme af slovenske forskeres og forskningsorganisationers internationale mobilitet og til fremme af slovenske ansøgere internationale deltagelse

Formålet med investeringen er at forbedre videnskabelig topkvalitet, forskningskapacitet, videnoverførsel og -formidling gennem fremme af international og tværsektoriel mobilitet og reintegration af forskere i det slovenske FUI-landskab.

Investeringen består af en offentlig indkaldelse med flere muligheder for udvælgelse og finansiering af mobilitets- og/eller reintegrationsprojekter og finansiering af omkostningerne ved gennemførelse af FUI-aktiviteter og kapacitetsopbygning med henblik på erhvervelse og overførsel af viden til den slovenske forskningssektor i overensstemmelse med Horisont Europa Marie Sklodowska-Curie-aktiviteterne.

Investering D: Samfinansiering af investeringer i FUI-demonstrations- og pilotprojekter

Formålet med investeringen er at forbedre Sloveniens innovationsresultater ved at øge investeringerne i FUI, fremme teknologioverførsel og dermed styrke innovationsøkosystemet og fremme iværksætterinvesteringer med henblik på den grønne omstilling, navnlig i forbindelse med den cirkulære økonomi.

Investeringen består af støtte til projekter fra konsortier af virksomheder og forskningsorganisationer eller virksomheder, der er involveret i forsknings- og udviklingsrelaterede aktiviteter.

H.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
110	A: Drift og forvaltning af FUI-systemet	Milepæl	Ikrafttræden af lov om forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af en lov om forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter efter parlamentets vedtagelse				Spørgsmål 2	2022	Retsakten har til formål at øge effektiviteten og koordineringen af FUI-forvaltningen. Loven skal bl.a. øge og stabilisere den offentlige finansiering af FUI-aktiviteter, øge de offentlige forskningsorganisationers autonomi, etablere resultatbaserede finansieringselementer, stimulere forskeres samarbejde med EU's forskningsprojekter og erhvervsliv og fremme internationalisering og tværsektoriel mobilitet og videnovertførelse.
111	A: Drift og forvaltning af FUI-systemet	Milepæl	Fælles programudvalg nedsat og operationelt	Fælles programudvalg nedsat og operationelt ved afgørelse om Republikken Sloveniens regerings udnævnelse af udvalget og dets opgaver				Spørgsmål 2	2022	Det fælles programudvalg muliggør en stabil og løbende koordinering på både strategisk og operationelt plan, herunder koordinering mellem FUI-gennemførelsesinstrumenter, uanset finansieringskilden.
115	B: Medfinansiering af forskningsinnovationsprojekter til støtte for grøn omstilling og digitalisering	Mål	Godkendelse af de endelige programrapporter		Nummer	0	4	Spørgsmål 2	2026	Mindst fire bekræftelser fra den ordregivende myndighed, der accepterer kontrahentens endelige programrapporter vedrørende programmer inden for den grønne eller den digitale omstilling.
118	B: Medfinansiering af forskningsinnovationsprojekter til støtte for grøn omstilling og digitalisering	Milepæl	Godkendelse af de endelige projektrapporter	Godkendelse af de endelige projektrapporter				Spørgsmål 2	2026	Den ordregivende myndigheds godkendelse af støttemodtagernes endelige projektrapporter vedrørende projekter inden for den grønne omstilling.
119	C: Samfinansiering af projekter til fremme af slovenske forskeres og forskningsorganisationers internationale mobilitet og til fremme af	Mål	Antal forskere, der deltager i projekterne		Nummer	0	33	Spørgsmål 2	2026	33 forskere deltager i de projekter, der er omfattet af de kontrakter, der er indgået mellem det ansvarlige forskningsagentur (ARIS) og de forskningsvirksomheder, der beskæftiger forskerne.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	slovenske ansøgers internationale deltagelse									Projekterne skal enten gennem et tilskud på op til tre år støtte omkostningerne ved mobilitet og reintegration af forskere, der har opnået en positiv eller fremragende vurdering, men som ikke er blevet udvalgt til finansiering under Horisont 2020 eller Horisont Europa-indkaldelser af forslag, eller støtte reintegrationen af forskere i Slovenien, der har afsluttet projekter under Horisont 2020 eller Horisont Europa, ved at yde op til to års støtte gennem et tilskud.
122	D: Samfinansiering af investeringer i FUI-demonstrations- og pilotprojekter	Milepæl	Godkendelse af de endelige projektrapporter	Godkendelse af de endelige projektrapporter				Spørgsmål 2	2026	Den ordregivende myndigheds godkendelse af støttemodtagernes endelige projektrapporter vedrørende FUI-demonstrationer eller pilotprojekter inden for cirkulær økonomi.

I. KOMPONENT 9: OPDRÆT AF PRODUKTER, ET ERHVERVSVENLIGT MILJØ FOR IVÆRKSÆTTERE

Denne komponent i den slovenske genopretnings- og resiliensplan tager fat på det lave niveau af investeringer fra den private sektor i Slovenien ved at forbedre reguleringen af kapitalmarkederne, ved at reformere principperne for offentlig støtte til private investeringer og ved at yde finansiering til virksomheders investeringer.

Formålet med komponenten er at styrke alternative finansieringskilder, der ikke er bankfinansiering, at lette virksomhedernes investeringer i de mest avancerede højt produktive grønne og digitale teknologier og at styrke støtterammen for virksomheder.

Disse investeringer og reformer skal være i overensstemmelse med de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019 for at "støtte udviklingen af aktiemarkeder" (landespecifik henstilling nr. 2, 2019) og 2020 for at "tilføje likviditet og finansiering til virksomheder og husholdninger [...] fremme private investeringer til støtte for den økonomiske genopretning" og for at "fokuserer investeringer på den grønne og den digitale omstilling" (landespecifik henstilling nr. 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

I.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikkertilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Styrkelse af kapitalmarkederne

Formålet med denne reform er at styrke kapitalmarkederne i Slovenien.

Reformen består af ikrafttrædelsen af en ny lov om former for alternative investeringsfonde, som skal definere typerne af alternative investeringsfonde. Denne nye retsakt skal bygge på resultaterne af projektet under støtteprogrammet for strukturreformer "Styrkelse af segmentet for alternative investeringsfonde (AIF'er)".

Desuden skal der vedtages en strategi for det slovenske kapitalmarked med specifikke foranstaltninger til videreudvikling, der bygger på resultaterne af projektet under støtteprogrammet for strukturreformer "Forbedring og udvikling af kapitalmarkedet i Slovenien".

Milepælene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Reform B: En mere produktiv økonomi for den digitale og grønne omstilling

Formålet med denne reform er at øge produktiviteten i den slovenske økonomi ved at omlægge kriterierne for støtte til offentlige investeringer fra jobskabelse til meget produktive, bæredygtige og digitalt orienterede forretningsmodeller og investeringer.

Reformen består i, at ændringerne af loven om investeringsfremme om fremme af virksomheders indenlandske og udenlandske investeringer træder i kraft. Ændringerne skal omdirigere statslige investeringsincitamentet til kapitalintensive investeringer med høj merværdi. Reformen skal gøre offentlig støtte betinget af et specifikt sæt kriterier for miljømæssig bæredygtighed.

Milepælene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Investering C: Støtte til dekarbonisering, produktivitet og virksomheders konkurrenceevne

Formålet med investeringen er at støtte virksomheder i at øge produktiviteten.

Investeringen består af investeringsstøtte, der ydes til virksomheder.

Investering D: Tilvejebringelse af innovative økosystemer for økonomisk infrastruktur og erhvervsinfrastruktur

Formålet med investeringen er at forbedre økonomiens konkurrenceevne.

Investeringen består i udvikling af grunde til opførelse af erhvervsejendomme.

I.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
124	A: Styrkelse af kapitalmarkederne	Milepæl	Ikrafttræden af lov om alternative investeringsfonde	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af lov om alternative investeringsfonde				Fjerde kvartal	2021	I lov om alternative investeringsfonde defineres tre former for alternative investeringsfonde, nemlig: en alternativ investeringsfond, der er oprettet som særskilte aktiver, et særligt kommanditselskab og et anlægsinvesteringsselskab. Reformen skal følge EU's retlige rammer og henstillinger på kapitalmarkederne.
125	A: Styrkelse af kapitalmarkederne	Milepæl	Vedtagelse af en strategi for udvikling af kapitalmarkedet	Regeringens vedtagelse af en strategi for udvikling af kapitalmarkedet				Spørgsmål 2	2022	Strategien skal omfatte foranstaltninger til at opnå et mere dynamisk kapitalmarked, herunder gennem markedsudbredelse inden for Den Europæiske Kapitalunion, oprettelse af kontaktpunkter på alle globale finansielle markeder, oprettelse af et effektivt onlineinformationssystem om fintech og andre innovationer inden for finansielle tjenesteydelser og tilpasning af eksisterende foranstaltninger.
126	B: En mere produktiv økonomi for den digitale og grønne omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af loven om investeringsfremme med henblik på at fremme den grønne omstilling	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringer af loven om investeringsfremme				Fjerde kvartal	2021	Ændringen skal sikre, at kriterierne for offentlig investeringsstøtte til virksomheder fokuserer på meget produktive, bæredygtige og digitalt orienterede forretningsmodeller og investeringer. Alle støttede investeringer skal omfatte betingelser til fremme af den grønne omstilling, herunder energieffektivitetskrav, miljømæssigt ansvarlig forvaltning og materialeproduktions effektivitet.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Kriterierne for støtteberettigelse skal også sikre, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning.
127	B: En mere produktiv økonomi for den digitale og grønne omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforordningen til loven om investeringsfremme	Bestemmelse i forordningen om ikrafttrædelse af gennemførelsesforordningen til loven om investeringsfremme				Spørgsmål 2	2022	Gennemførelsesforordningerne skal yderligere præcisere de relaterede kriterier i henhold til loven om investeringsfremme, navnlig med hensyn til energieffektivitet, materialeffektivitet, langsigtet integration af investeringer i regionen, socialt ansvar, investeringens miljømæssige indvirkning, investeringens bidrag til omstillingen til en cirkulær økonomi baseret på naturressourcer, der fører til lavere drivhusgasemissioner og produktion med et lavere CO2-fodaftryk, placering i devaluert område med passende øremærkning eller i et eksisterende forretningsområde, investeringens indvirkning på en harmonisk regional udvikling, integration af geografiske investeringer og den lokale fysiske udviklings positive indvirkning.
128	C: Støtte til dekarbonisering, produktivitet og virksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Tildeling af tilskud til projekter til støtte for regionaludvikling	Meddelelse af priser				Spørgsmål 2	2022	Tildeling af tilskud til projekter til støtte for regionaludvikling gennem investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver. Projekterne tildeles på grundlag af

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										loven om fremme af regionaludvikling og i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
129	C: Støtte til dekarbonisering, produktivitet og virksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Tildeling af tilskud til projekter til fremme af investeringer	Meddelelse af priser				Spørgsmål 2	2023	Tildeling af tilskud til projekter til fremme af investeringer i fremstillingsvirksomhed, tjenesteydelser samt forsknings- og udviklingsaktiviteter gennem investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver. Projekterne skal være i overensstemmelse med loven om investeringsfremme som ændret under milepæl 126, herunder overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
130	C: Støtte til dekarbonisering, produktivitet og virksomheders konkurrenceevne	Mål	Godkendte endelige rapporter om projekterne		Nummer	0	59	Spørgsmål 2	2026	Mindst 59 modtagne endelige rapporter indsendt af tilskudsmodtagere og mindst 59 tjeklister over de endelige rapporter underskrevet af den ordregivende myndighed, der bekræfter, at investeringsstøtteprojekterne er blevet gennemført.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
132	C: Støtte til dekarbonisering, produktivitet og virksomheders konkurrenceevne	Mål	Godkendte endelige rapporter om projekterne		Nummer	0	198	Spørgsmål 2	2026	Mindst 198 bekræftelser fra de ordregivende myndigheder, der accepterer støttemodtagernes endelige rapporter, som bekræfter, at regionaludviklingsstøtteprojekterne er blevet gennemført.
133	D: Tilvejebringelse af innovative økosystemer for økonomisk infrastruktur og erhvervsinfrastruktur	Milepæl	Tildeling af tilskud til innovative erhvervsinfrastrukturøkosystemer	Meddelelse af priser				Spørgsmål 2	2022	De udvalgte projekter skal støtte udviklingen af økonomisk erhvervsinfrastruktur. Projekterne skal støtte regional udvikling og prioritere genbrug af nedbrudte områder og tætte forbindelser til offentlig transport og vejforbindelser.
134	D: Tilvejebringelse af innovative økosystemer for økonomisk infrastruktur og erhvervsinfrastruktur	Mål	Opførelse af forretningsudviklingsområder		Nummer	0	11	Spørgsmål 2	2026	Etablering af forretningsudviklingszoner. Mindst 11 endelige rapporter udstedt af den støttemodtagende kommune og bekræftelser fra den ordregivende myndighed, der accepterer disse endelige rapporter fra støttemodtagerne.

J. KOMPONENT 10: LABOUR MARKET – FORANSTALTNINGER TIL AT MINDSKE VIRKNINGEN AF NEGATIVE STRUKTURELLE TENDENSER

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan tager fat på strukturelle beskæftigelsesmæssige udfordringer i forbindelse med aldring og teknologiske forandringer gennem et omfattende sæt reformer og investeringer. Disse udfordringer omfatter bl.a. lave beskæftigelsesniveauer for ældre arbejdstagere og personer med handicap, ungdomsarbejdsløshed, lav deltagelse i livslang læring og uddannelse, risici for pensionssystemets finansielle bæredygtighed og pensionernes tilstrækkelighed.

Formålet med komponenten er at styrke arbejdsmarkedets modstandsdygtighed, øge arbejdsmarkedsdeltagelsen og sikre pensionssystemets finanspolitiske holdbarhed og pensionernes tilstrækkelighed.

Disse investeringer og reformer skal være i overensstemmelse med de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019 for at "sikre pensionssystemets holdbarhed og tilstrækkelighed på lang sigt, herunder ved at tilpasse den lovbestemte pensionsalder og begrænse tidlig pensionering. Øge beskæftigelsesegnetheden for lavtuddannede og ældre arbejdstagere ved at forbedre arbejdsmarkedsrelevansen af uddannelse, livslang læring og aktiveringsforanstaltninger, herunder gennem bedre digitale færdigheder (landespecifik henstilling nr. 1, 2019) og 2020 for at "tilføre likviditet og finansiering til virksomheder og husholdninger" og "sikre passende indkomstkompensation og social beskyttelse, afbøde krisens indvirkning på beskæftigelsen, bl.a. ved at styrke arbejdsfordelingsordninger og fleksible arbejdsordninger, sikre, at disse foranstaltninger giver tilstrækkelig beskyttelse til arbejdstagere i atypiske former for beskæftigelse" (landespecifik henstilling nr. 2, 2020).

J.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed

Formålet med reformen er at øge arbejdsmarkedets modstandsdygtighed ved navnlig at sikre dets tilpasning til den demografiske udvikling.

- a. Reformen skal bestå af: Ikrafttrædelsen af retsakten om indførelse af en permanent krisearbejdsfordelingsordning for virksomheder, der er i vanskeligheder eller alvorligt truet af alvorlige vanskeligheder som følge af usædvanlige begivenheder, som de ikke selv er herre over, på grundlag af erfaringerne fra covid-19-krisen og energikrisen i 2022. Loven skal omfatte uddannelsesforpligtelser i forbindelse med deltidsarbejde.
- b. Ikrafttræden af lovændringer på arbejdsløshedsunderstøttelsesområdet. Arbejdsmarkedsreguleringslovens bestemmelser om arbejdsløshedsunderstøttelse ændres med henblik på at øge beskæftigelsesfrekvensen for ældre arbejdstagere og forhindre tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Arbejdet skal bygge på OECD's analyse af pensions- og invalideforsikringsystemet i Slovenien.
- c. Ikrafttræden af pensionsreformlovgivningen.
- d. Vedtagelse af retningslinjerne for gennemførelse af en aktiv arbejdsmarkedspolitik 2026-2030.

Investering C: Indførelse af mere fleksible arbejdsmetoder, der er tilpasset behovene hos personer med handicap i beskyttede virksomheder og beskæftigelsescentre

Formålet med investeringen er at skabe det tekniske grundlag for at indføre mere fleksible arbejdsmetoder i beskyttede virksomheder og beskæftigelsescentre.

Investeringen består af tilskud til projekter, der støtter mere fleksible arbejdsordninger for personer med handicap.

Investering D: Hurtigere adgang for unge til arbejdsmarkedet

Formålet med investeringen er at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden efter covid-19-pandemien.

Investeringen består i finansielle incitamerter for arbejdsgivere til at ansætte unge på tidsbegrænsede kontrakter.

J.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
135	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Ikrafttræden af loven om indførelse af en "krise"-ordning med nedsat arbejdstid	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af loven om indførelse af en "krise"-ordning med nedsat arbejdstid				Spørgsmål 2	2024	Ved retsakten indføres en krisearbejdsfordelingsordning med det formål at bevare arbejdspladser i tilfælde af uforudsete omstændigheder. Udkastet til retsakt udarbejdes på grundlag af en behovsanalyse og erfaringer med gennemførelsen af interventionsforanstaltningen under covid-19-epidemien og under energikrisen i 2022 i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Retsakten skal også indeholde bestemmelser om uddannelsesforpligtelser i den periode, hvor arbejdsfordelingsforanstaltningen gennemføres.
136	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af lov om arbejdsmarkedsregulering	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af ændringer af lov om arbejdsmarkedsregulering				Spørgsmål 2	2024	Ændringerne på arbejdsløshedsforsikringsområdet har til formål at fremme et længere arbejdsliv og mindske forskellen mellem pensionsalderen og den lovbestemte pensionsalder.
137	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Udkast til ændringer af pensionslovgivningen til høring	Udkast til ændringer af pensions- og invalideforsikringsloven, der har til formål at sikre pensionernes finanspolitiske holdbarhed og tilstrækkelighed, fremsendes til Det Økonomiske og Sociale Råd.				Spørgsmål 2	2023	Forslagets indhold skal tage fat på bæredygtighedsudfordringer såsom forventede demografiske tendenser, forholdet mellem forsikrede og pensionister, pensions- og invalideforsikringens tilstrækkelighed og gennemsigthed. Forslaget skal omfatte ændringer af pensionsbetingelserne (f.eks. højere pensionsalder, ensretning af perioder,

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenceniveau	Målsætning	Kvartal	År	
										når den krævede periode justeres), ændringer i indeksering, forbindelser mellem betalinger og udbetalinger. Derudover skal der foreslås en modernisering af invalideforsikringsordningen, også med henblik på at maksimere integrationen på arbejdsmarkedet af personer med nedsat arbejdsevne og dermed forbedre deres socialsikringsdækning, samt foranstaltninger til at øge deltagelsen i supplerende pensionsordninger. Forslaget skal sikre pensionssystemets finansielle holdbarhed (risici som følge af aldersrelaterede udgifter skal reduceres betydeligt i forhold til den nuværende højrisikokategori) og pensionernes tilstrækkelighed.
138	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Lovgivningsforslag om omfattende ændringer af loven om pensions- og invalideforsikring fremsendt til nationalforsamlingen	Forslaget til lovgivningsmæssige ændringer vedtages af Republikken Sloveniens regering og fremsendes til nationalforsamlingen.				Fjerde kvartal	2023	Regeringen vedtager og fremsender lovgivning til nationalforsamlingen for at sikre pensionssystemets finansielle holdbarhed (risici som følge af aldersrelaterede udgifter skal reduceres betydeligt i forhold til den nuværende højrisikokategori) og pensionernes tilstrækkelighed. Forslaget skal forlænge beskæftigelsesperioden, øge ældres integration på arbejdsmarkedet og sikre pensionernes tilstrækkelighed og pensionssystemets finansielle bæredygtighed.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenceniveau	Målsætning	Kvartal	År	
139	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Ikrafttræden af pensionsreformlovgivningen	Bestemmelse i loven, der angiver dens ikrafttræden.				Fjerde kvartal	2024	Lovgivningen skal øge pensionssystemets finanspolitiske holdbarhed på lang sigt og pensionernes tilstrækkelighed ved i) at hæve den lovbestemte pensionsalder og efterlønsalderen, ii) at revidere pensionsindekseringsformlen, der øger inflationens vægt i forhold til lønningerne, iii) at øge optjeningsatsen og iv) at forlænge referenceperioden for beregning af pensioner.
140	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Vedtagelse af retningslinjerne for gennemførelse af en aktiv arbejdsmarkedspolitik 2026-2030	Offentliggjorte retningslinjer for gennemførelsen af en aktiv arbejdsmarkedspolitik 2026-2030.				Fjerde kvartal	2025	Offentliggørelse af OECD's gennemgang af Sloveniens aktive arbejdsmarkedspolitikker på grundlag af en aftale mellem OECD og Slovenien inden for uddannelse på arbejdspladsen, løntilskud, institutionel uddannelse og offentlige arbejder. Revisionen skal omfatte en vurdering af udformningen og gennemførelsen af aktive arbejdsmarkedspolitikker samt en cost-benefit-analyse heraf. Slovenien vedtager retningslinjerne for gennemførelsen af en aktiv arbejdsmarkedspolitik 2026-2030. De nye retningslinjer skal omfatte mål for nedbringelse af antallet af langtidsledige og for hurtigere aktivering af ældre og lavtuddannede arbejdstagere.
143	C: Indførelse af mere fleksible arbejdsmetoder, der er tilpasset	Mål	Tilskud til projekter, der støtter mere fleksible arbejdsordninger for		Nummer	0	37	Spørgsmål 2	2025	Ydelse af tilskud til beskæftigelsescentre og beskyttede virksomheder til projekter, der støtter mere fleksible arbejdsordninger for

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenceniveau	Målsætning	Kvartal	År	
	behovene hos personer med handicap i beskyttede virksomheder og beskæftigelsescentre		personer med handicap							personer med handicap. 37 bekræftelser fra de myndigheder, der accepterede de endelige rapporter (fra støttemodtagerne), hvoraf det fremgår, at planerne for udvikling af forretningsmodellerne blev udarbejdet for beskæftigelsescentre og beskyttede virksomheder, og at personer med handicap blev inkluderet i uddannelsen for at forbedre deres færdigheder med henblik på at drage fordel af fleksible arbejdsordninger.
144	D: Hurtigere adgang til arbejdsmarkedet for unge	Mål	Antal yderligere unge i støttet beskæftigelse på grundlag af en tidsbegrænset kontrakt		Nummer	0	700	Fjerde kvartal	2022	Antal unge til og med 29 år i støttet beskæftigelse på grundlag af en tidsbegrænset kontrakt. Tilskud ydes i op til 18 måneder pr. ansættelse. Arbejdsgiverne skal sikre en mentor til at støtte den unge. Hver ung og deres mentor skal gennemføre mindst 30 timers uddannelse med fokus på at forbedre digitale færdigheder i tilskudsperioden.
145	D: Hurtigere adgang til arbejdsmarkedet for unge	Mål	Økonomiske incitamenter for arbejdsgivere til at ansætte unge på tidsbegrænsede kontrakter.		Nummer	700	1 950	Fjerde kvartal	2024	Antal unge på 29 år eller derunder, der har indgået tidsbegrænsede ansættelseskontrakter med arbejdsgivere, og som har fået 18 måneders tilskud til deres beskæftigelse.

K. KOMPONENT 11: BÆREDYGTIG UDVIKLING AF SOLSKINSTURISME, HERUNDER KULTUREL ARV

Denne komponent i den slovenske genopretnings- og resiliensplan omhandler covid-19-pandemiens alvorlige indvirkning på turismesektoren og indvirkningen på beskæftigelsen, den miljømæssige bæredygtighed, kvaliteten og merværdien af Sloveniens turistinfrastruktur og udviklingen af kulturarven.

Formålet med komponenten er at støtte en bæredygtig udvikling af turismen og forbedre Sloveniens internationale position som en førende destination inden for miljømæssig bæredygtighed og at øge sektorens merværdi med foranstaltninger, der fokuserer på forbedret offentlig infrastruktur og på opgradering og fremme af kulturarven.

Disse investeringer og reformer skal være i overensstemmelse med de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2020 om at "tilføre likviditet og finansiering til virksomheder og husholdninger [...] fremrykke modne offentlige investeringsprojekter og fremme private investeringer til støtte for den økonomiske genopretning" og om at "fokuserer investeringer på den grønne og den digitale omstilling" (landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

K.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Styrkelse af en bæredygtig udvikling af turismen

Formålet med reformen er at bidrage til bæredygtig turisme i Slovenien.

Reformen består i ikrafttrædelsen af et dekret om udviklingsfremmende foranstaltninger for turisme og anvendelsen af et analytisk værktøj, som omfatter visualisering af nøgledata om indikatorerne for turisme.

Investering B: Bæredygtig udvikling af turistindkvarteringstilbud for at øge turismens merværdi

Formålet med denne investering er at støtte bæredygtig turisme ved at forbedre turistindkvarteringernes bæredygtighed.

Investeringen består i renovering, ombygning eller opførelse af turistindkvartering.

Investering C: Bæredygtig udvikling af offentlig og fælles turismeinfrastruktur og naturattraktioner på turistmål

Formålet med denne investering er at støtte bæredygtig turisme gennem offentlig turistinfrastruktur.

Investeringen består i opførelse eller genopbygning af offentlige turistinfrastrukturfaciliteter.

Investering D: Bæredygtig restaurering og revitalisering af kulturarv og offentlig kulturel infrastruktur

Formålet med denne investering er at støtte bæredygtig turisme gennem revitalisering af kulturarven eller offentlig kulturel infrastruktur.

Investeringen består i støtte til renovering, restaurering, revitalisering eller modernisering af offentlige kulturarvssteder.

K.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
148	A: Styrkelse af en bæredygtig udvikling af turismen	Milepæl	Analytisk værktøj til turismeindikatorer	Et nalytisk værktøj til måling af turismeindikatorer				Fjerde kvartal	2025	Der skal anvendes et analyseværktøj til at måle indikatorer for turisme og give et overblik over data fra den grønne ordning for slovensk turisme.
149	A: Styrkelse af en bæredygtig udvikling af turismen	Milepæl	Ikrafttræden af et dekret om udviklingsfremmende foranstaltninger for turisme	Bestemmelse i dekretet om ikrafttrædelse af et dekret om udviklingsfremmende foranstaltninger for turisme efter regeringens vedtagelse.				Fjerde kvartal	2021	Dekretet fastsætter de nærmere betingelser og kriterier for tildeling af incitament i henhold til loven om fremme af turismeudvikling. Dekretet skal fremme miljømæssig bæredygtighed og skal blandt kravene til støtte omfatte en energiattest i mindst klasse B for bygningsrenoveringer, opnåelse af mindst ét internationalt miljømærke og for nye bygninger et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end kravet til næsten energineutrale bygninger.
150	B: Bæredygtig udvikling af Sloveniens tilbud om turistindkvartering for at øge turismens merværdi	Milepæl	Tildeling af tilskud til forbedring af turistindkvarterings energieffektivitet	Meddelelse af priser				Fjerde kvartal	2022	De udvalgte projekter skal opfylde betingelserne i dekretet om udviklingsfremmende foranstaltninger for turisme. Navnlig skal mindst 50 % af de støtteberettigede omkostninger til renovering eller nybyggeri vedrøre forbedringer af energieffektiviteten. Nye bygninger skal sikre, at deres primærenergibehov er mindst 20 % lavere end kravet til næsten energineutrale bygninger.
151	B: Bæredygtig udvikling af Sloveniens tilbud	Mål	Projekter inden for turistindkvartering		Nummer	0	42	Spørgsmål 2	2026	Renovering eller opførelse eller genopbygning af mindst 42 turistindkvarteringer.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	om turistindkvartering for at øge turismens merværdi									
153	C: Bæredygtig udvikling af offentlig turismeinfrastruktur og naturattraktioner på turistmål	Mål	Projekter inden for offentlig turismeinfrastruktur		Nummer	0	44	Fjerde kvartal	2025	Bekræftelse fra den ordregivende myndighed, der accepterer overdragelsesrapporterne for projekter inden for offentlig turismeinfrastruktur.
154	D: Bæredygtig restaurering og revitalisering af kulturarven og den offentlige kulturinfrastruktur	Milepæl	Tildeling af tilskud til renovering af kulturarvssteder	Meddelelse af priser				Fjerde kvartal	2022	Udvælgelse til renovering af de 15 kulturarvssteder, der ejes af kommuner og staten.
155	D: Bæredygtig restaurering og revitalisering af kulturarven og den offentlige kulturinfrastruktur	Mål	Renoverede kulturarvssteder		Nummer	0	15	Spørgsmål 2	2026	Mindst 15 kulturarvssteder skal renoveres.

L. KOMPONENT 12: STRENGTHENING COMPETENCES, ISÆR DIGITAL OG DEM, DER KRÆVES AF NYE SELSKABER OG DEN GRØNNE OVERGANG

Denne komponent i den slovenske genopretnings- og resiliensplan omhandler niveauet af digitale kompetencer hos elever, lærere og voksne, den grønne omstilling af uddannelsessystemet og uddannelsesinfrastrukturen og uddannelsens relevans for arbejdsmarkedets behov.

Formålet med komponenten er at styrke kompetencerne, navnlig med henblik på den digitale og grønne omstilling og finansiel forståelse, at reagere hurtigere på økonomiens og samfundets behov, at lette overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked, at styrke uddannelsessystemets modstandsdygtighed og livslang læring.

Disse investeringer og reformer skal være i overensstemmelse med de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019 om at "øge beskæftigelsesegnheden for lavtuddannede og ældre arbejdstagere ved at forbedre arbejdsmarkedsrelevansen af uddannelse, livslang læring og aktiveringsforanstaltninger, herunder gennem bedre digitale færdigheder" (landespecifik henstilling 1, 2019) og i 2020 om at "styrke digitale færdigheder" (landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

L.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Renovering af uddannelsessystemet med henblik på den grønne og den digitale omstilling

Formålet med reformen er at udstyre elever og lærere med nye kompetencer, navnlig inden for digitalisering, bæredygtig udvikling og finansiel forståelse.

Reformen består af en revision af læseplanerne inden for førskoleundervisning og børnepasning samt på primær- og sekundærtrinnet.

Reform B: Reform af de videregående uddannelser med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling

Formålet med reformen er at modernisere de erhvervsfaglige videregående uddannelser med henblik på den grønne og den digitale omstilling og tilpasse programmerne til arbejdsmarkedets og samfundets behov.

Reformen består i en modernisering af de erhvervsfaglige videregående uddannelser gennem en revision af læseplanerne.

Reform C: Revision af erhvervsuddannelsesprogrammer

Formålet med reformen er at lette overgangen fra erhvervsuddannelse til arbejdsmarked.

Reformen består i en revision af erhvervsuddannelsesprogrammerne.

Investering E: Omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse

Formålet med investeringen er at bidrage til målene i reform A, nemlig at styrke digitale kompetencer, kompetencer med henblik på bæredygtig udvikling og læreres og lærendes finansielle forståelse, tilpasse uddannelsessystemerne til arbejdsmarkedets behov og lette overgangen til arbejdsmarkedet.

Investeringen består af uddannelse i digitale og grønne færdigheder og finansiell forståelse for fagfolk på uddannelsesområdet, projekter vedrørende digitale kompetencer, kompetencer til bæredygtig udvikling og finansiell forståelse for lærende og til afprøvning af nye informations- og kommunikationsteknologier (IKT) på uddannelsesområdet og ikkeformelle uddannelsesprogrammer for voksne inden for finansiell forståelse.

Investering F: Pilotprojekter vedrørende reform af de videregående uddannelser med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling

Formålet med investeringen er at forberede de videregående uddannelser på øget efterspørgsel efter færdigheder, der afspejler nye samfundsmæssige behov, gennem udvikling og gennemførelse af mere inklusive og fleksible læringstilgange.

Investeringen består i at gennemføre pilotprojekter for at integrere grønne og digitale færdigheder i de videregående uddannelser. Investeringen skal også støtte tilpasningen af programmer for erhvervsrettede videregående uddannelser til fremtidens erhverv og arbejdsmarkedets behov.

Investering G: Styrkelse af samarbejdet mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet

Formålet med investeringen er at tilpasse de kompetencer, der er opnået inden for erhvervsrettet uddannelse på sekundærtrinnet og erhvervsuddannelse, til arbejdsmarkedets behov.

Investeringen består af programmer for uddannelse af mentorer i virksomheder i færdigheder til at planlægge og tilbyde praktisk uddannelse på arbejdspladsen til studerende og praktikanter.

Investering H: Grønnere uddannelsesinfrastruktur i Slovenien

Formålet med investeringen er at bidrage til tilvejebringelsen af en mere moderne og miljøvenlig uddannelsesinfrastruktur.

Investeringen består af opførelse eller renovering af syv uddannelsesinstitutioner.

L.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
156	A: Renovering af uddannelsessystemet med henblik på den grønne og den digitale omstilling	Milepæl	Reviderede læseplaner for førskoleundervisning og børnepasning, primær- og sekundærskoler	Vedtagelse af afgørelsen om de reviderede læseplaner				Fjerde kvartal	2025	Milepælen henviser til de reviderede læseplaner. Læseplanerne revideres med hensyn til mindst ét af de tre områder: digitale kompetencer, kompetencer inden for bæredygtig udvikling eller finansiel forståelse.
157	E: Omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse	Mål	Fagfolk og ledere, der har afsluttet uddannelse i digitale og bæredygtige udviklingskompetencer		Nummer	0	16 000	Spørgsmål 2	2024	Uddannelse af fagfolk og ledere inden for uddannelse, der gennemføres af udbydere i overensstemmelse med reglerne om udvælgelse og medfinansiering af videreuddannelsesprogrammer for fagfolk inden for uddannelse, skal styrke digitale kompetencer, kompetencer med henblik på bæredygtig udvikling og finansiel forståelse. Uddannelserne forventes at være i gennemsnit 4,6 uddannelsesdage.
158a	E: Omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse	Mål	Projekter vedrørende de lærendes kompetencer inden for digital, bæredygtig udvikling og finansiel forståelse		Nummer	0	14	Spørgsmål 2	2026	Den ordregivende myndigheds godkendelse af endelige gennemførelsesrapporter om de 14 projekter vedrørende digitale kompetencer eller kompetencer med henblik på bæredygtig udvikling eller finansiel forståelse for lærende eller afprøvning af nye informations- og kommunikationsteknologier (IKT) på uddannelsesområdet.
158c	E: Omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse	Mål	Ikke-formelle uddannelsesprogrammer for voksne i finansiel forståelse		Nummer	0	20	Spørgsmål 2	2026	Der tilbydes ikkeformelle uddannelsesprogrammer for voksne i finansiel forståelse.
159	B: Reform af de videregående uddannelser med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling	Milepæl	Reviderede læseplaner for videregående uddannelser	Meddelelse til ministeriet om ændringerne udstedt af det slovenske kvalitetssikringsagen				Spørgsmål 2	2026	Milepælen henviser til de reviderede læseplaner, der vil omfatte digitale eller bæredygtige udviklingskompetencer.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
				tur for videregående uddannelse						
160	F: Pilotprojekter vedrørende reform af de videregående uddannelser med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling	Milepæl	Afsluttet udvælgelse af pilotprojekter til fornyelse af processen for videregående uddannelse	Formidling af resultater				Spørgsmål 2	2022	Modtagerne skal være offentlige videregående uddannelsesinstitutioner. Pilotprojekter skal afprøve løsninger til integration af digitale kompetencer og kompetencer inden for bæredygtig udvikling i læseplanerne for videregående uddannelser med henblik på at forbedre resultaterne på arbejdsmarkedet.
161	F: Pilotprojekter vedrørende reform af de videregående uddannelser med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling	Mål	Pilotprojekter til fornyelse af den videregående uddannelsesproces		Nummer	0	30	Spørgsmål 2	2026	Den ordregivende myndigheds godkendelse af de endelige gennemførelsesrapporter for de 30 pilotprojekter.
162	C: Revision af erhvervsuddannelsesprogrammer.	Mål	Reviderede erhvervsuddannelsesprogrammer		Nummer	0	41	Spørgsmål 2	2026	Målet henviser til antallet af erhvervsuddannelsesprogrammer, der skal revideres. De reviderede erhvervsuddannelsesprogrammer godkendes af Undervisningsministeriet.
163	G: Styrkelse af samarbejdet mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet	Mål	Uddannelsesprogrammer for mentorer i virksomheder		Nummer	0	2	Spørgsmål 2	2026	Programmer for uddannelse af mentorer i virksomheder skal fokusere på færdigheder til at planlægge og tilbyde praktisk uddannelse på arbejdspladsen til studerende og praktikanter.
164	H: Grønnere uddannelsesinfrastruktur i Slovenien	Milepæl	Afsluttet udvælgelse af investeringsprojektet vedrørende grønnere uddannelsesinfrastruktur	Undertegnelse af kontrakten				Spørgsmål 2	2023	Ministeriet for uddannelse, videnskab og sport underskriver kontrakten om medfinansiering af et infrastrukturprojekt i overensstemmelse med strategien for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastrukturer. Kontrakten skal sikre, at primærenergi behovet i alle nye bygninger er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
166	H: Grønnere uddannelsesinfrastruktur i Slovenien	Mål	Nye eller renoverede uddannelsesfaciliteter		Nummer	0	7	Spørgsmål 2	2026	Opførelse eller renovering af syv uddannelsesfaciliteter.

L.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform D: Strategi for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastruktur i Slovenien

Formålet med reformen er at opgradere uddannelses- og forskningsinfrastrukturen i Slovenien til behovene i moderne uddannelses- og forskningsprocesser, herunder udformning af fleksible rum for at muliggøre moderne tilgange til formidling af viden, såsom deltagelsesbaseret og samarbejdsbaseret læring og en integreret institutionel tilgang til gennemførelsen af uddannelse med henblik på bæredygtig udvikling.

Reformen består i at vedtage en strategi for et energieffektivt og udviklingsorienteret investeringssystem i uddannelses- og forskningsinfrastrukturen senest i 2030. Strategien skal navnlig fastlægge prioriteterne for investering i grønnere uddannelses- og forskningsfaciliteter. Strategien for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastrukturer vedtages af Sloveniens regering.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Investering H: Yderligere grønnere uddannelsesinfrastruktur i Slovenien

Formålet med investeringen er at bidrage yderligere til tilvejebringelsen af en bæredygtig og miljøvenlig uddannelsesinfrastruktur.

Investeringen består af yderligere opførelse eller renovering af to uddannelsesinstitutioner.

L.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	References cenarie	Målsæt ning	Kvartal	År	
167	D: Strategi for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastru ktur i Slovenien	Milepæl	Vedtagelse af strategien for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastrukturer	Regeringens vedtagelse af strategien for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastrukturer				Fjerde kvartal	2022	Strategien skal identificere bæredygtige prioriteter for grønne investeringer i uddannelses- og forskningsinfrastrukturer og for vedligeholdelse af uddannelsesbygninger under hensyntagen til specifikke karakteristika og specifikke behov såsom principperne om bæredygtig opførelse af næsten energineutrale bygninger, rumligt design, digital omstilling og innovative pædagogiske tilgange.
168	H: Yderligere grønnere uddannelsesinfrastru ktur i Slovenien	Milepæl	Afsluttet udvælgelse af investeringsprojekter i grøn uddannelsesinfrastruktur	Undertegnelse af kontrakter				Spørgsmål 2	2023	Ministeriet for uddannelse, videnskab og sport indgår kontrakter om medfinansiering af infrastrukturprojekter i overensstemmelse med strategien for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastrukturer. Kontrakter skal sikre, at infrastrukturprojekters primærenergiefterspørgsel er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger.
170	H: Yderligere grønnere uddannelsesinfrastru ktur i Slovenien	Mål	Nye eller renoverede uddannelsesfaciliteter		Nummer	0	2	Spørgsmål 2	2026	Opførelse eller renovering af to nye uddannelsesfaciliteter.

M. KOMPONENT 13: EFFEKTIVE OFFENTLIGE INSTITUTIONER

Denne komponent i den slovenske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringer i forbindelse med effektiviteten af den offentlige forvaltning og mere generelt den administrative byrde.

Formålet med komponenten er at forbedre effektiviteten af lønsystemet i den offentlige sektor, forbedre erhvervsklimaet gennem lovgivningsmæssig forenkling og reformer af bygge- og anlægslovgivningen og den fysiske planlægning og forbedre professionaliseringen, digitaliseringen og konkurrencen i systemet for offentlige udbud.

Der er ikke planlagt finansiering under den slovenske genopretnings- og resiliensplan til reformerne under denne komponent.

Disse reformer skal være i overensstemmelse med de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019 med henblik på at "forbedre erhvervsklimaet ved at mindske de lovgivningsmæssige restriktioner og den administrative byrde. Forbedre konkurrencen, professionaliseringen og det uafhængige tilsyn med offentlige udbud" (landespecifik henstilling nr. 2, 2019) og 2020 for at "reducere den administrative byrde, fremrykke modne offentlige investeringsprojekter og fremme private investeringer til støtte for den økonomiske genopretning" (landespecifik henstilling nr. 3, 2020).

M.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Fjernelse af administrative hindringer

Formålet med reformen er at mindske den administrative byrde for virksomheder og borgere, reducere omkostningerne ved administrative procedurer og forenkle relateret lovgivning i Slovenien.

Reformen består af ikrafttrædelsen af "afbureaukratiseringsloven", en pakke af lovgivningsmæssige ændringer, der har til formål at forenkle lovgivningen. En yderligere afbureaukratiseringspakke træder også i kraft efter offentlige høringer, herunder med borgere, repræsentanter for erhvervslivet, fagforeninger, kommuner og andre. Den anden pakke skal fokusere på forenkling af lovgivningen forud for uafhængighed.

Milepælene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Reform B: Moderne og modstandsdygtig offentlig sektor

Formålet med reformen er at øge anvendelsen af variabel aflønning og aflønning baseret på arbejdsresultater i den offentlige sektor for at forbedre dens effektivitet. Reformen skal bevare den finanspolitiske holdbarhed i lønsystemet i den offentlige sektor.

Reformen består i, at en ny lov om modernisering af aflønningssystemet i den offentlige sektor træder i kraft. Det nye aflønningssystem har til formål at fremhæve lederens rolle og forbedre forvaltningen af menneskelige ressourcer. Det nye system skal indføre differentieret aflønning afhængigt af segmentet for den offentlige sektor, hvilket forventes at skabe større fleksibilitet, og sikre, at aflønningen er knyttet til arbejdsindsatsen. Loven skal give mulighed for differentieret regulering af specifikke aktiviteter eller erhverv og samtidig afhjælpe manglen på specifikke erhverv i den offentlige sektor.

Milepælene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Reform C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst

Formålet med reformen er at øge de offentlige og private investeringer ved at forenkle procedurerne inden for byggeri og fysisk planlægning og ved at reformere systemet for offentlige indkøb.

Reformen består i ikrafttrædelsen af ændringer af anlægsloven og lovene om fysisk planlægning og foranstaltninger til forbedring af det offentlige udbudssystem i Slovenien. Disse omfatter ændringerne af loven om offentlige udbud, oprettelsen af et akademi for offentlige udbud, tilpasningen af datasættene for offentlige udbud og offentliggørelsen af data på resultattavlen for det indre marked og konkurrenceevnen samt teknisk bistand til støtte for reformer af offentlige udbud.

Reform D: Gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen – kontrol- og revisionssystemer

Formålet med reformen er at indføre og formalisere de retlige og institutionelle rammer for, at kontrol- og revisionssystemerne kan fungere tilfredsstillende.

Reformen består i oprettelse af kontoret for gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen som et særskilt organ under finansministeriet, der skal fungere som koordinerende myndighed for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. Reformen skal også bestå af vedtagelsen af det nationale dekret og koordineringsorganets retningslinjer, der beskriver procedurerne for gennemførelse af revisioner og kontroller i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning og national lovgivning, og opgraderingen af finansministeriets IT-system — MFERAC.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2021.

M.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
71	A: Fjernelse af administrative hindringer	Milepæl	Ikrafttræden af afbureaukratiseringsloven	Bestemmelse i loven om afbureaukratiseringslovens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2021	Loven skal mindske de administrative hindringer for erhvervslivet og borgerne, forenkle lovgivningen, strømline de eksisterende procedurer og fjerne byrdefulde procedurer gennem ændringer og tilføjelser til love, der omfatter flere ministerier. Loven forventes at forbedre effektiviteten af den statslige og lokale forvaltning.
72	A: Fjernelse af administrative hindringer	Milepæl	Ikrafttræden af den anden afbureaukratiseringslov	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelsen af den anden afbureaukratiseringslov				Spørgsmål 2	2022	Lovgivningspakken skal yderligere mindske de administrative hindringer for erhvervslivet og borgerne efter en omfattende offentlig høringsproces. Loven forventes at forbedre effektiviteten af den statslige og lokale forvaltning.
73	B: Moderne og modstandsdygtig offentlig sektor	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om lønsystemet i den offentlige sektor	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af en lov, der regulerer lønsystemet i den offentlige sektor				Spørgsmål 2	2024	Det nye lønsystem i den offentlige sektor skal omfatte ordninger for variabel aflønning og for sammenkædning af aflønning med arbejdsresultater. Det nye lønsystem i den offentlige sektor skal være finanspolitisk bæredygtigt.
74	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Ikrafttræden af ændringen af udbudsloven	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringen af udbudsloven				Fjerde kvartal	2021	Udbudsloven skal bl.a. omfatte en forenkling af procedurerne for at muliggøre supplerende og afklaring af tilbud ved udvælgelsen af tilbudsgivere og udelukkelse af unormalt lave tilbud. Den tager sigte på den digitale omstilling af offentlige udbud og på at øge konkurrencen i forbindelse med offentlige

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										udbudsprocedurer og reducere antallet af enkelttilbud.
75	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Mål	Indikator for ingen indkaldelse af bud		% (procentdel)	26	14	Fjerde kvartal	2024	Indikatoren for resultattavlen for det indre marked og konkurrenceevnen for "ingen indkaldelser af bud" reduceres til 14 %.
76	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Afsluttet teknisk bistand til støtte for gennemførelsen af reformer af offentlige indkøb	Outputrapport med vurdering og indsendte anbefalinger.				Spørgsmål 2	2022	Fremlægelse af en rapport om teknisk bistand til støtte for gennemførelsen af reformer af offentlige udbud med fokus på at øge konkurrenceevnen på markedet for offentlige udbud i overensstemmelse med EU's retlige ramme.
77	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Analyse af reformer af offentlige indkøb	Rapporten forelægges.				Fjerde kvartal	2024	Forelægelse af en rapport med i) en analyse af virkningen af reformer af offentlige udbud og ii) henstillinger om yderligere reformer eller politiske initiativer.
78	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Tilpasning af Sloveniens databaser over offentlige udbud til Europa-Kommissionens database og fremsendelse af de data, der er nødvendige for fuld offentliggørelse af indikatorer for offentlige udbud i resultattavlen for det indre marked	Alle indikatorer i resultattavlen for det indre marked vedrørende offentlige udbud offentliggøres i resultattavlens database.				Fjerde kvartal	2021	Databaserne for offentlige udbud skal bringes i overensstemmelse med hinanden ved at give tilstrækkelige præciseringer af datatransmission og -fortolkning af Tenders Electronic Daily-data — Europa-Kommissionen. Alle data skal leveres via Tenders Electronic Daily med henblik på offentliggørelse af alle indikatorer i resultattavlen for det indre marked (indikatorer for offentlige udbud).
79	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Akademiet for offentlige udbud er operationelt	Akademiet for offentlige udbud er operationelt				Spørgsmål 2	2023	Akademiet for offentlige udbud sigter mod at øge professionaliseringen blandt interessenterne gennem en række programmer og kurser for offentligt ansatte inden for offentlige udbud.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
80	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af anlægsloven og lov om fysisk planlægning	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af ændringer af anlægsloven og lov om fysisk planlægning				Spørgsmål 2	2022	Omarbejdningen af lov om fysisk planlægning har til formål at forbedre instrumenterne til fysisk planlægning, etablere en mere effektiv forvaltning af den nationale og kommunale fysiske planlægning og muliggøre digitalisering af alle vigtige geodata. Byggeloven skal indeholde administrative lempelser og digitalisering med henblik på at fremskynde relevante procedurer.
81	D: Gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen – kontrol- og revisionssystemer	Milepæl	Nationalt dekret, der beskriver proceduren for gennemførelse af revisioner og kontroller i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning og national lovgivning og retningslinjerne fra koordineringsorganet vedtaget af regeringen, oprettelse af kontoret for gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen og det opgraderede registersystem for revision og kontrol: oplysninger til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten.	Dekret om gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen, koordineringsorganets retningslinjer, ændring af dekretet om organer, der er tilknyttet ministerier, revisionsrapport, der bekræfter registersystemets funktioner				Spørgsmål 3	2021	Dekretet om, hvordan gennemførelsen af den slovenske genopretnings- og resiliensplan skal tilrettelægges, fastsætter bl.a. procedurerne for gennemførelse af revisioner og kontroller for at sikre overholdelse af gældende EU-lovgivning og national lovgivning, procedurer for verifikation af milepæle og mål og de tilhørende rapporteringsfrister, procedurer for gennemførelse af tilbagebetaling af uretmæssigt anvendte midler, hvordan dokumentation opbevares og et revisionsspor sikres, adgang til data for nationale og relevante EU-institutioner (Europa-Kommissionen, OLAF, Revisionsretten og EPPO), procedurer for effektiv gennemførelse af projekter, procedurer for gennemførelse af opgaver inden for rammerne af den slovenske genopretnings- og resiliensplan, procedurer vedrørende undgåelse af interessekonflikter, forebyggelse af svig, korruption og dobbeltfinansiering fra faciliteten og andre EU-programmer.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>Koordineringsorganets retningslinjer skal bl.a. omfatte en detaljeret definition af procedurerne for gennemførelse af kontrol og revision i overensstemmelse med gældende national lovgivning og EU-lovgivning, procedurer for verifikation af delmål og mål og tilhørende rapporteringsfrister, procedurer for inddrivelse af uretmæssigt anvendte midler, procedurer vedrørende afsløring af mistanke om svig, interessekonflikter og dobbeltfinansiering, procedurer vedrørende indberetningssystemet for uregelmæssigheder og mistanke om svig, der er afsløret, og mistanke om svig og yderligere risikostyringsforanstaltninger vedrørende svig, fastlæggelse af procedurer til sikring af, at den del af ministerierne, der udfører de forskellige opgaver, har midler, og en detaljeret beskrivelse af hver enheds ansvarsområder med en klar afgrænsning af svig.</p> <p>I overensstemmelse med Republikken Sloveniens regerings afgørelse af 28. april 2021 er koordineringsorganet ansvarligt for oprettelsen af gennemførelsessystemet og for gennemførelsen af selve den slovenske genopretnings- og resiliensplan. Dens opgaver omfatter bl.a. koordinering og overvågning af den slovenske genopretnings- og resiliensplan på nationalt plan, koordinering med interessenter og Europa-Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af den slovenske genopretnings- og resiliensplan vejledning fra de myndigheder, der er</p>

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>involveret i gennemførelsen af den slovenske genopretnings- og resiliensplan, overvågning, verifikation og validering af opfyldelsen af milepælene og målene, udarbejdelse og koordinering af retsakter og strategiske dokumenter vedrørende gennemførelsen af den slovenske genopretnings- og resiliensplan, koordinering og komplementaritet mellem forordning (EU) 2021/241 og andre EU-fonde, gennemførelse af kontroller og kontrolforanstaltninger i ministerier eller støttemodtagere, der er involveret i gennemførelsen af den slovenske genopretnings- og resiliensplan, rapportering til Europa-Kommissionen, Republikken Sloveniens regering om udarbejdelsen af dekretet, koordinering og komplementaritet mellem forordning (EU) 2021/241 og andre relevante EU-fonde, gennemførelse af kontroller og kontrolforanstaltninger i ministerier eller støttemodtagere, der er involveret i gennemførelsen af den slovenske genopretnings- og resiliensplan, rapportering til Europa-Kommissionen, Sloveniens regering og andre relevante institutioner.</p> <p>Der skal være etableret et registersystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten — MFERAC (Finansministeriet — det ensartede regnskabssystem), som skal være operationelt.</p> <p>Systemet skal som minimum omfatte følgende funktioner:</p>

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										a) indsamling af data og overvågning af opfyldelsen af milepæle og mål b) indsamle, lagre og sikre adgang til de data, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i)-iii), i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

N. SAMMENSÆTNING 14: SUNDHED

Denne komponent i den slovenske genopretnings- og resiliensplan tager fat på en række udfordringer i sundhedssystemet, lige fra svagheder i det primære sundhedssystem, navnlig mangel på sundhedspersonale, begrænset brug af digitale værktøjer inden for sundhedspleje og uensartet territorial dækning af akut lægehjælp til behovet for bedre behandling af overførbare sygdomme, samtidig med at den overordnede langsigtede finansielle bæredygtighed sikres.

Det overordnede mål med komponenten er at forbedre adgangen til, kvaliteten af og den langsigtede finansielle bæredygtighed i sundhedssystemet. Dette omfatter sikring af bæredygtig finansiering af universel adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet, herunder forebyggende sundhedsydelser, håndtering af nye sundhedstrusler såsom kroniske sygdomme og tilstande og nye overførbare sygdomme, fremme af den digitale omstilling af sundhedsydelser og forøgelse af effektiviteten af sundhedssystemets forvaltning og funktion i krisesituationer.

Disse investeringer og reformer skal være i overensstemmelse med de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019 om at "vedtage og gennemføre reformer inden for sundhedspleje og langtidspleje, der sikrer kvalitet, tilgængelighed og finanspolitisk holdbarhed på lang sigt" (landespecifik henstilling 1, 2019) og 2020 om at "sikre sundheds- og langtidsplejesystemets modstandsdygtighed, herunder ved at sikre tilstrækkelig forsyning af kritiske lægemidler og afhjælpe manglen på sundhedspersonale" (landespecifik henstilling 1, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

N.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Reform af sundhedssystemet

Målet med reformen er et tilgængeligt, effektivt og økonomisk bæredygtigt sundhedssystem af høj kvalitet.

Reformen består i ikrafttrædelsen af den sundhedsrelaterede lovgivning for at sikre kvaliteten, tilgængeligheden og den finansielle bæredygtighed af sundhedsydelser i Slovenien samt i oprettelsen af et uafhængigt organ, der overvåger kvaliteten og sikkerheden i sundhedssystemet.

Investering B: Styrkelse af sundhedspersonalets kompetence for at sikre plejens kvalitet

Formålet med investeringen er at udvide færdigheder og kompetencer hos sundhedspersonale i den primære sundhedssektor eller hos andre uddannelsesdeltagere.

Investeringen består i uddannelse i palliativ pleje, geriatriske tilstande, mental sundhed og muskel- og skeletmerter samt levering af køretøjer til palliative plejehold.

Investering C: Digital omstilling af sundhedsplejen

Formålet med investeringen er at sikre adgang til harmoniserede data i sundhedssektoren, primært ved at integrere nye digitale tjenester i sundhedssektoren, for at fremme brugen af informationsteknologi i sundhedssektoren til kommunikation med patienter og sundhedspersonale.

Investeringen består i indførelsen af en central lagring af billeder og indførelsen af den nationale telesundhedsplatform.

Investering D: Adgang til sundhedssystemet

Formålet med investeringen er at sikre bedre adgang til akut lægehjælp og forkorte tidsrummet frem til indsatsholdets ankomst.

Investeringen består i levering af køretøjer til akut lægehjælp, opførelse af en heliport og køb af udstyr til ekstrakorporal blodcirkulation, herunder hjælpeudstyr.

Investering E: Effektiv behandling af overførbare og kroniske sygdomme

Formålet med investeringen er at øge og opgradere kapaciteten til behandling af overførbare og kroniske sygdomme i Slovenien.

Investeringen består af opførelsen af infektionsklinikken i UKC Ljubljana frem til tredje byggefase og ledsagende arbejder fra fjerde og femte byggefase samt levering af lineære acceleratorer til UKC Maribor.

N.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
182	A: Reform af sundhedssystemet	Milepæl	Oprettelse af et uafhængigt organ til overvågning og kontrol af kvaliteten i sundhedssystemet	Et uafhængigt organ til overvågning og kontrol af kvaliteten i sundhedssystemet er operationelt				Fjerde kvartal	2023	Organet udfører alle opgaver vedrørende forvaltning af kvalitetssystemet, sikkerhed, udvikling af standarder og overvågning af kvalitetsindikatorer samt forvaltning af big data i sundhedssystemet med henblik på at overvåge kvaliteten. Organet skal også forny strategien for sundhedskvalitetsstyring.
183	A: Reform af sundhedssystemet	Milepæl	Lovgivningens ikrafttræden	Bestemmelser i lovgivningen om ikrafttrædelse				Fjerde kvartal	2024	Lovgivningen skal indeholde bestemmelser om: i) sundhedsydelsernes kvalitet ved at: - indførelse af principper for forvaltning af sundhedskvalitet og -sikkerhed - revision af indikatorerne for sundhedskvalitet ii) adgangen til sundhedsydelser ved at: - fastlæggelse af de berørte parter rolle i sundhedssystemet - indførelse af et netværk af sundhedstjenesteydere tilvejebringelse af økonomiske incitamenter til familiemedicin og pædiatriske klinikker på primærniveau - revision af forvaltningen af ventetider - håndtering af personaleforvaltningen

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										iii) sundhedsvæsenets finansielle bæredygtighed ved at: revision af procedurerne for planlægning, overvågning og evaluering af sundhedstjenester -omdannelse af den supplerende sygeforsikring - tilpasning af byrder og ansvar i forbindelse med betaling af obligatoriske sygeforskringsbidrag, samtidig med at en bred vifte af ydelser bevares inden for de obligatoriske sygeforskringsrettigheder - fastlæggelse af rettighederne i henhold til den obligatoriske sygeforsikring - styrkelse af sundhedssystemets og de offentlige sundhedsinstitutioners forvaltning og resultater - fastlæggelse af kravene til intern revision i offentlige sundhedsinstitutioner, herunder revision af regnskaber.
184	B: Styrkelse af sundhedspersonalets kompetence for at sikre kvaliteten af plejen	Mål	Levering af køretøjer til palliative plejeteams		Nummer	0	14	Fjerde kvartal	2025	Levering af 14 køretøjer til palliative plejeteams.
184a	B: Styrkelse af sundhedspersonalets kompetence for at sikre kvaliteten af plejen	Mål	Uddannelse i palliativ pleje, geriatriske tilstande, mental sundhed og lidelser i bevægeapparatet		Nummer	0	4	Spørgsmål 2	2026	Uddannelse i palliativ pleje, geriatriske tilstande, mental sundhed og lidelser i bevægeapparatet.
185	C: Digital omstilling af sundhedsvæsenet	Milepæl	Tildeling af kontrakt om et nationalt telemedicinsystem	Meddelelse om tildeling				Spørgsmål 2	2024	Det udvalgte nationale telemedicinsystem skal muliggøre patientkommunikation med

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										sundhedsprofessionelle og samarbejde mellem sundhedsprofessionelle. Det tilvejebringer den nødvendige digitale infrastruktur til gennemførelse af telesundhed, et fælles sundhedskort og en fælles administrativ datamodel. Den skal også sikre passende krav til privatlivets fred, databeskyttelse, IT-sikkerhed, lagring og kompatibilitet og specifikation af kommunikationsformen.
186	C: Digital omstilling af sundhedsvæsenet	Mål	Sundhedsinstitutioner, der anvender central lagring af billeder		Nummer	0	9	Fjerde kvartal	2024	Mindst 9 offentlige sundhedsinstitutioner skal anvende det centrale system for adgang til og lagring af billeder (PACS).
187	C: Digital omstilling af sundhedsvæsenet	Milepæl	Nye telemedicinske funktioner til rådighed for patienter og læger	Nye telemedicinske funktioner til rådighed for patienter og læger				Fjerde kvartal	2025	Nye funktioner i det nationale telemedicinske system, der sikrer fjernkommunikation mellem patienten og lægen og kommunikation mellem læger, og som er til rådighed for patienter og læger.
188	D: Sundhedssystemets tilgængelighed	Mål	Opførelse af en helikopterlandingsplads		Nummer	0	1	Spørgsmål 2	2026	Opførelse af en helikopterlandingsplads.
189	D: Sundhedssystemets tilgængelighed	Mål	Levering af køretøjer til akut lægehjælp		Nummer	0	38	Spørgsmål 2	2026	Levering af 38 køretøjer til akut lægehjælp.
189a	D: Sundhedssystemets tilgængelighed	Mål	Indkøb af udstyr til ekstrakorporal blodcirkulation, herunder hjælpeudstyr		Nummer	0	9	Spørgsmål 2	2026	Indkøb af udstyr til ekstrakorporal blodcirkulation, herunder hjælpeudstyr.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
190	E: Effektiv behandling af overførbare og kroniske sygdomme	Milepæl	Tildeling af en kontrakt om opførelse af Ljubljana Infectious Clinic	Meddelelse om tildeling				Fjerde kvartal	2023	Tildeling af en kontrakt om opførelse af Ljubljana Infectious Clinic til behandling af smitsomme sygdomme. Klinikken skal opfylde kravene til næsten energineutrale bygninger.
191	E: Effektiv behandling af overførbare og kroniske sygdomme	Mål	Levering af lineære accelerators til UKC Maribor		Nummer	0	4	Spørgsmål 12	2026	Levering af fire lineære accelerators til UKC Maribor.
192	E: Effektiv behandling af overførbare og kroniske sygdomme	Milepæl	Opførelse af infektionsklinikken i Ljubljana frem til tredje anlægsfase og nogle af de ledsagende arbejder fra fjerde og femte anlægsfase	Opførelse frem til tredje anlægsfase og nogle af de medfølgende arbejder fra fjerde og femte anlægsfase				Spørgsmål 12	2026	Opførelse af infektionsklinikken i Ljubljana frem til tredje byggefase, som skal omfatte håndværks- og installationsarbejder samt hele bygningens bærende armerede betonkonstruktion. Projektet skal også omfatte nogle af de ledsagende arbejder fra fjerde og femte byggefase.

O. KOMPONENT 15: LANGVARIG PLEJE

Denne komponent i den slovenske genopretnings- og resiliensplan tager fat på centrale udfordringer i forbindelse med den demografiske udvikling og det stigende behov for bedre adgang til langtidsplejeydelser af høj kvalitet.

Formålet med komponenten er at indføre en ny søjle for social sikring gennem etablering af en integreret retlig ramme for socialt retfærdig og økonomisk bæredygtig langtidspleje af høj kvalitet, at øge adgangen til og tilgængeligheden af tjenester for modtagere i alle aldre, at styrke udviklingen af lokalsamfundsbaseerede tjenester og integrationen med sundhedsydelser, at øge personalekapaciteten og støtte digitaliseringen af systemet.

Disse investeringer og reformer skal rettes mod de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019 om at "vedtage og gennemføre reformer inden for sundhedspleje og langtidspleje, der sikrer kvalitet, tilgængelighed og finanspolitisk holdbarhed på lang sigt" (landespecifik henstilling 1, 2019) og 2020 om at "sikre sundheds- og langtidsplejesystemets modstandsdygtighed, herunder ved at sikre tilstrækkelig forsyning af kritiske lægemidler og afhjælpe manglen på sundhedspersonale" (landespecifik henstilling 1, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

O.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Oprettelse af et fælles system for langtidspleje

Formålet med reformen er at gennemføre en ny søjle for social sikring med fokus på de specifikke behov hos dem, der har behov for langtidspleje, og sikre lige adgang uanset socioøkonomisk status.

Reformen består i ikrafttrædelsen af en ny lov om indførelse af et integreret langtidsplejesystem og en obligatorisk langtidsplejeforsikring i Slovenien, herunder ændringer af vedtægter på socialsikringsområdet, og oprettelsen af en national model for overvågning af kvaliteten af langtidsplejeudbyderes behandling.

O.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencen scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
196	A: Etablering af et fælles system for langtidspleje	Milepæl	National overvågningsmodel for kvalitetsindikatorer for udbydere af langtidspleje	Sundhedsministeriet vedtager en national overvågningsmodel				Fjerde kvartal	2021	Vedtagelse af en national overvågningsmodel for kvalitetsindikatorer for udbydere af langtidspleje i institutioner. Det overvåger kvaliteten af langtidsplejetjenester på nationalt plan. Mindst følgende indikatorer skal overvåges: antal skader, antal faldskader, antal afvigelse ved indgivelse af lægemidler, antal brugere med infektion med multiresistente mikroorganismer.
197	A: Etablering af et fælles system for langtidspleje	Milepæl	Ikrafttræden af lov om langtidspleje, herunder bestemmelser om obligatorisk langtidsplejeforsikring	Bestemmelse i loven om langtidsplejelovens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2023	<p>Loven om langtidspleje skal etablere langtidspleje som en ny søjle i den sociale sikring gennem integration af social- og sundhedstjenester. Loven fastsætter betingelser for levering af sikre langtidsplejeydelser af høj kvalitet, herunder standarder og normer for ansatte inden for langtidspleje. Den sikrer, at modtagere med sammenlignelige behov har adgang til lige rettigheder, uanset deres sociale, økonomiske eller andre personlige karakteristika, og det sted, hvor de ønsker at nyde godt af retten til langtidspleje.</p> <p>Loven skal sikre finansieringen af langtidsplejesystemet gennem diversificerede kilder, herunder statsbudgettet. Loven skal sikre en overgang fra overvejende budgetmæssig finansiering til finansiering overvejende gennem obligatorisk langtidsplejeforsikring. Den sikrer, at mindst 30 % af omkostningerne ved langtidsplejeydelser finansieres af en sådan forsikring fra den 1. januar 2026. Loven skal indeholde mekanismer til at sikre langtidsplejesystemets finansielle bæredygtighed. Der kan indføres bidrag fra brugerne til finansieringen af langtidsplejesystemet.</p>

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
198	A: Etablering af et fælles system for langtidspleje	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesretsakter og retningslinjer i henhold til loven om langtidspleje	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af gennemførelsesretsakter og retningslinjer i henhold til loven om langtidspleje				Fjerde kvartal	2023	Gennemførelsesretsakterne fastsætter regler for gennemførelsen af loven, navnlig de tekniske minimumsbetingelser og standarderne for ophold på institutioner, personalebetingelser, -betingelser og -standarder i forbindelse med personalets uddannelse samt overvågningen af efterspørgslen efter langtidsplejetjenester og kapaciteten hos udbydere af langtidspleje i overensstemmelse med den måde, hvorpå langtidsplejen ydes. Indikatorer for overvågning af kvaliteten af tjenesteydelser inden for langtidspleje fastsættes i de retningslinjer, der vedtages af ministeren, som fastsat i loven om langtidspleje.

O.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering C: Sikring af et sikkert levemiljø for personer, over for hvem der består forsørgerpligt

Formålet med investeringen er at tilvejebringe boliger for at imødekomme den forventede stigning i efterspørgslen efter institutionel pleje.

Investeringen omfatter 516 sengepladser i nyopførte institutionsplejefaciliteter.

O.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
203	C: Sikring af et sikkert levemiljø for omsorgskrævende personer	Milepæl	Tildeling af tilskud til opførelse af nye institutionsplejefaciliteter	Meddelelse om tildeling				Spørgsmål 2	2023	De udvalgte projekter skal sikre, at nye institutionsplejefaciliteter skal være i form af mindre, enkeltstående boliger, der er rettet mod langtidsplejeborgere med behov for grundlæggende, social og lægelig pleje, der er tilpasset deres behov, og som sikrer kvalitet og sikker behandling af personer med en høj grad af afhængighed. Nye bygninger skal opfylde kravene til næsten energineutrale bygninger.
204	C: Sikring af et sikkert levemiljø for omsorgskrævende personer	Mål	Senge i nyopførte institutionsplejefaciliteter		Nummer	0	516	Spørgsmål 2	2026	Overdragelses- og acceptrapporter er underskrevet af byggelederen, den ordregivende myndighed og byggefirmaet for nybyggede institutionsplejefaciliteter, der giver i alt 516 nye senge.

P. KOMPONENT 16: UFORUDSETE BOLIGER

Denne komponent i den slovenske genopretnings- og resiliensplan afhjælper manglen på offentlige lejeboliger i Slovenien. Adgangen til passende boliger er særlig vanskelig for unge og unge familier, socialt dårligt stillede og andre marginaliserede grupper.

Formålet med denne komponent er at skabe betingelserne for at øge bestanden af offentlige lejeboliger med en reform af boligpolitikken og dermed forbundne investeringer i nye lejeboliger og erhvervelse og renovering af eksisterende tomme lejligheder. Dette skal reducere boligomkostningerne for målgrupperne, herunder socialt dårligt stillede personer og familier.

Disse investeringer og reformer skal være i overensstemmelse med de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2020 om at "tilvejebringe passende indkomsterstatning og social beskyttelse" (landespecifik henstilling nr. 2, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

P.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan omfatter ikke reformer og investeringer under ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte.

P.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan omfatter ikke reformer og investeringer under ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte.

P.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform A: Styrkelse af bestanden af offentlige lejeboliger

Formålet med reformen er at øge antallet af offentlige lejeboliger i Slovenien, primært til socialt dårligt stillede og marginaliserede grupper.

Reformen består i ikrafttrædelsen af ændringer af boligloven, som skal harmonisere niveauet for almenyttige boligfondes husleje og tillade yderligere låntagning af sådanne fonde. Disse ændringer forventes at sikre den langsigtede finansielle stabilitet i de offentlige boligfonde i Slovenien.

Ændringerne skal også etablere en offentlig lejetjeneste med det formål at erhverve og renovere eksisterende privatejede tomme lejligheder med henblik på økonomisk overkommelige boliger.

Samlet set forventes reformen at lette opførelsen af mindst 480 yderligere boliger.

Investering B: Levering af offentlige lejeboliger

Formålet med investeringen er at nedbringe underskuddet på offentlige lejeboliger i Slovenien.

Investeringen består af nye offentlige lejeboliger.

P.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
205	A: Styrkelse af bestanden af offentlige lejeboliger	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af boligloven	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af ændringer af boligloven				Fjerde kvartal	2021	Ændringerne af boligloven forventes at fremme en effektiv og afbalanceret tilgang til boligudbuddet. De skal omfatte en ajourføring af niveauet for leje uden gevinst for øje, samtidig med at indvirkningen på lejere med social risiko minimeres, muligheden for yderligere låntagning fra offentlige boligfonde og muligheden for at aktivere eksisterende, men ubeboede boligmasser til brug som offentlige lejeboliger.
207	B: Levering af offentlige lejeboliger	Milepæl	Tildeling af tilskud til tilvejebringelse af offentlige lejeboliger	Meddelelse af priser				Spørgsmål 2	2022	De udvalgte projekter skal sikre opførelse af nye boliger med et gennemsnitligt areal på mellem 47 og 58 m ² . Alle boliger må udelukkende anvendes til offentlige lejeboliger. Nye bygninger skal opfylde kravene til næsten energineutrale bygninger.
208	B: Levering af offentlige lejeboliger	Mål	Yderligere almene lejeboliger		Nummer	0	480	Fjerde kvartal	2024	Antal lejligheder til leje af almene boliger, for hvilke der er udstedt brugstilladelser.

R. KOMPONENT 17: REPOWEREU

Formålet med REPowerEU-komponenten i den slovenske genopretnings- og resiliensplan er at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer, navnlig fra Rusland, og fremskynde den grønne omstilling på tværs af centrale sektorer i økonomien. Investeringer i dekarbonisering af industrien og i eldistributionsnettet kombineret med en reform, der skal fremme en hurtigere udbredelse af vedvarende energi på tværs af forskellige geografiske områder (f.eks. mineområder, vejsider, vandoverflader og tage), forventes at bidrage til at øge andelen af vedvarende energi i energimikset. Desuden forventes en investering i opladningsinfrastruktur og nulemissionskøretøjer at bidrage til reduktionen af drivhusgasemissioner fra transportsektoren.

Af de fire investeringer har tre en grænseoverskridende eller flerlantedimension. De to største investeringer med en grænseoverskridende dimension eller en flerlantedimension vedrører dekarbonisering af industrien gennem foranstaltninger såsom energieffektivitet og elektrificering og etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer og nulemissionskøretøjer og bidrager dermed til at mindske efterspørgslen efter importerede fossile brændstoffer. Tilsvarende har en investering i opgradering og udvidelse af eldistributionsnettet også en grænseoverskridende dimension, da den har til formål at muliggøre nettilslutning af en større andel af vedvarende energi.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

R.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform A: Opskaleret foranstaltning: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien

Formålet med denne reform er at fremme en fremskyndet udbredelse af anlæg til vedvarende energi til produktion af elektricitet gennem opskalering af den eksisterende reform A under komponent 1. Den opskalerede reform skal fjerne lovgivningsmæssige hindringer for udbredelsen af anlæg til vedvarende energi (solcelleanlæg og vindenergi) i visse områder såsom vejsider, vandoverflader og tage. Desuden skal reformen også fastlægge kompetencer og procedurer for tungtvejende samfundsinteresser.

Reformen gennemføres med ikrafttrædelsen af lov om etablering af anlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder og vedtagelsen af et dekret om fastsættelse af nærmere regler for placering af solcelleanlæg.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Investering C: Styrkelse af eldistributionsnettet (mellem- og lavspændingsnet)

Formålet med denne investering er at opgradere distributionsnettet for mellemspændings- og lavspændingselektricitet og muliggøre tilslutning af vedvarende energikilder.

Investeringen består i etablering af mindst 227 kilometer langt mellemspændingsnet og mindst 806 kilometer langt lavspændingsnet.

Investering D: Energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien

Formålet med denne investering er at støtte dekarboniseringen af økonomien.

Investeringen består i samfinansiering af ellagringsystemer.

Investering E: Opskaleret foranstaltning: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport

Formålet med denne investering er at fremskynde udviklingen af et marked for alternative brændstoffer inden for transport og øge udbredelsen af nulemissionskøretøjer i Slovenien.

Investeringen består i levering af brint- og elbusser samt medfinansiering af nulemissionskøretøjer og registrering af ladestandere til nulemissionskøretøjer.

R.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
210	A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien (opskaleret)	Milepæl	Ikrafttræden af lov om etablering af anlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder	Bestemmelse i lov om ikrafttrædelse				Fjerde kvartal	2023	Loven skal fjerne lovgivningsmæssige hindringer for udbredelsen af anlæg til vedvarende energi (solcelleanlæg og vindenergi) i visse områder såsom vejsider, vandoverflader og tage. Loven fastlægger endvidere kompetencer og procedurer for tungtvejende offentlig interesse.
211	A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien (opskaleret)	Milepæl	Vedtagelse af et dekret om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for placeringen af solcelleanlæg	Bestemmelse i dekretet om ikrafttrædelse				Spørgsmål 2	2024	Dekretet skal indeholde detaljerede regler for placering af solcelleanlæg i områder som f.eks. tage, vandoverflader og vejsider.
214	C: Styrkelse af eldistributionsnettet (mellemspændingsnet)	Milepæl	Indkaldelse af forslag til nye eller opgraderede mellemspændingsdistributionsnet	Offentliggørelse af indkaldelse af forslag				Spørgsmål 2	2024	Indkaldelsen af forslag til opførelse af nye eller opgraderede mellemspændingsnet til distribution af elektricitet offentliggøres. Investeringen skal fremme digitaliseringen af nettet ved at dække nye kontrolsystemer og sensortechnologier, der muliggør interaktiv og intelligent overvågning, måling, kvalitetskontrol eller forvaltning af energiproduktion, -transmission, -distribution eller -forbrug i distributionsnettet. Kriterierne for støtteberettigelse skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
215	C: Styrkelse af eldistributionsnettet (mellemspændingsnet)	Mål	Distributionsnettets længde		kilometer	0	227	Spørgsmål 2	2026	Der skal etableres mindst 227 km mellemspændingsdistributionsnet.
215a	C: Styrkelse af eldistributionsnettet (mellemspændingsnet og lavspændingsnet)	Mål	Distributionsnettets længde (lavspænding)		kilometer	0	806	Spørgsmål 2	2026	Der skal etableres mindst 806 km nyt lavspændingsdistributionsnet.
216	D: Energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien	Milepæl	Lancering af støtteordning for energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag				Spørgsmål 2	2024	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag vedrørende energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien. Ordningens betingelser skal være i overensstemmelse med beskrivelsen af foranstaltningen. Kriterierne for støtteberettigelse skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).
217	D: Energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien	Mål	Antal samfinansierede ellagringsystemer		Nummer	0	56	Spørgsmål 2	2026	Den ordregivende myndigheds samfinansieringsbeslutninger for mindst 56 ellagringsystemer.
218	E: Fremme af etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret)	Milepæl	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag til etablering af opladnings- eller optankningsinfrastruktur	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag				Spørgsmål 2	2024	Offentliggjort indkaldelse af forslag til etablering af opladnings- og optankningsinfrastruktur. Betingelserne skal være i overensstemmelse med beskrivelsen af foranstaltningen.
219	E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret)	Mål	Registrerede ladestandere til nulemissionskøretøjer		Nummer	0	631	Spørgsmål 2	2026	631 ladestandere til nulemissionskøretøjer registreres i det nationale register over offentligt tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer.
220	E: Fremme af infrastruktur for	Mål	Leverede el- og brintbusser		Nummer	0	5	Spørgsmål 2	2026	Levering af 2 brintbusser og 3 elbusser.

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret)									
221	E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret)	Mål	Medfinansiering af nulemissionskøretøjer		Nummer	0	7 348	Spørgsmål 2	2026	Den ordregivende myndigheds samfinansieringsafgørelser for 7 348 nulemissionskøretøjer udstedes.

2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger

De anslåede samlede omkostninger i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan beløber sig til 2 082 352 849 EUR.

De anslåede samlede omkostninger til REPowerEU-kapitlet er 122 170 000 EUR. Navnlig er de anslåede samlede omkostninger til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 21c, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2023/435, 0 EUR, mens omkostningerne til de andre foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet er 122 170 000 EUR.

AFDELING 2: Finansiell støtte

1. Finansielt bidrag

De rater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, tilrettelægges på følgende måde:

1.1. Første rate (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
83	D: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter - fælles europæisk datainfrastruktur og -tjenester	Milepæl	Lancering af indkaldelsen af interessetilkendegivelser vedrørende et nyt projekt om næste generation af cloud.
85	E: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter - laveffektprocessorer og halvlederchips	Milepæl	Færdiggørelse af listen over potentielle deltagere i det fælles projekt.
171	A: Fjernelse af administrative hindringer	Milepæl	Ikrafttræden af afbureaukratiseringsloven
77	A: Digital omstilling af økonomien (erhverv og industri)	Milepæl	Vedtagelse af en strategi for virksomhedernes digitale omstilling
90	A: Styrkelse af forvaltningen af den digitale omstilling af den offentlige forvaltning	Milepæl	Statsforvaltningens informatikudviklingsråd oprettet og operationelt
124	A: Styrkelse af kapitalmarkederne	Milepæl	Ikrafttræden af lov om alternative investeringsfonde
126	B: En mere produktiv økonomi for den digitale og grønne omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af loven om investeringsfremme med henblik på at fremme den grønne omstilling

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
149	A: Styrkelse af en bæredygtig udvikling af turismen	Milepæl	Ikrafttræden af et dekret om udviklingsfremmende foranstaltninger for turisme
174	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Ikrafttræden af ændringen af udbudsloven
178	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Tilpasning af Sloveniens databaser over offentlige udbud til Europa-Kommissionens database og fremsendelse af de data, der er nødvendige for fuld offentliggørelse af indikatorer for offentlige udbud i resultattavlen for det indre marked
181	D: Gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen – kontrol- og revisionssystemer	Milepæl	Nationalt dekret, der beskriver proceduren for gennemførelse af revisioner og kontroller i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning og national lovgivning og retningslinjerne fra koordineringsorganet vedtaget af regeringen, oprettelse af kontoret for gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen og det opgraderede registersystem for revision og kontrol: oplysninger til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten.
196	A: Etablering af et fælles system for langtidspleje	Milepæl	National overvågningsmodel for kvalitetsindikatorer for udbydere af langtidspleje
		Afdragsbeløb	57 064 305 EUR

1.2. Anden rate (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1	A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien	Milepæl	Ikrafttræden af lov om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder
54	A: Reform af tilrettelæggelsen af den offentlige personbefordring	Milepæl	Ikrafttræden af lov om oprettelse af en integreret operatør af offentlig personbefordring

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
63	B: Reform af etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer	Milepæl	Ikrafttræden af lov om alternative brændstoffer i transportsektoren
71	A: Etablering af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling	Milepæl	One-stop-shoppen for den cirkulære økonomi er operationel
78	A: Digital omstilling af økonomien (erhverv og industri)	Milepæl	Retningslinjer for innovative offentlige indkøb
80	B: Program for digital omstilling i industrien/erhvervslivet	Milepæl	Tildeling af kontrakter til projekter vedrørende digital omstilling af virksomheder
81	B: Dagsorden for den digitale omstilling i industrien/erhvervslivet	Mål	Konsortier af virksomheder med produceret digital strategi
91	B: Skabelse af et miljø for den offentlige forvaltnings brug af e-tjenester	Milepæl	Sikre nationale e-identitetsdokumenter
94	F: Overgang til gigabitsamfundet	Milepæl	Vedtagelse af en bredbåndsplan 2021-2025
110	A: Drift og forvaltning af FUI-systemet	Milepæl	Ikrafttræden af lov om forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter
111	A: Drift og forvaltning af FUI-systemet	Milepæl	Fælles programudvalg nedsat og operationelt
125	A: Styrkelse af kapitalmarkederne	Milepæl	Vedtagelse af en strategi for udvikling af kapitalmarkedet
127	B: En mere produktiv økonomi for den digitale og grønne omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforordningen til loven om investeringsfremme
128	C: Støtte til dekarbonisering, produktivitet og virksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Tildeling af tilskud til projekter til støtte for regionaludvikling
133	D: Tilvejebringelse af innovative økosystemer for økonomisk infrastruktur og erhvervsinfrastruktur	Milepæl	Tildeling af tilskud til innovative erhvervsinfrastrukturøkosystemer
160	F: Pilotprojekter vedrørende reform af de videregående uddannelser med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling	Milepæl	Afsluttet udvælgelse af pilotprojekter til fornyelse af processen for videregående uddannelse

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
172	A: Fjernelse af administrative hindringer	Milepæl	Ikrafttræden af den anden afbureaukratiseringslov
176	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Afsluttet teknisk bistand til støtte for gennemførelsen af reformer af offentlige indkøb.
180	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af anlægsloven og lov om fysisk planlægning
		Afdragsbeløb	147 498 852 EUR

1.3. Tredje tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
2	A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien	Milepæl	Et enkelt punkt, der skal støtte investorer i at opnå godkendelser til installation og tilslutning af produktionsanlæg til vedvarende energikilder, er operationelt.
4	D: Energieffektiv omstrukturering af fjernvarmesystemer med anvendelse af vedvarende energikilder	Milepæl	Indkaldelse af forslag til vedvarende energikilder i fjernvarmesystemer
6	F: Styrkelse af eldistributionsnettet (transformerstationer)	Milepæl	Åbning af en indkaldelse af forslag til eltransformerstationer
21	B: Bæredygtig renovering af bygninger	Milepæl	Åbning af en indkaldelse af forslag til gennemførelse af individuelle opgraderinger af tekniske bygningsinstallationer
22	B: Bæredygtig renovering af bygninger	Milepæl	Åbning af en offentlig invitation til energirenovering og bæredygtig renovering af offentligt ejede bygninger af stor administrativ og social betydning
23	B: Bæredygtig renovering af bygninger	Milepæl	Åbning af en indkaldelse af forslag til energi og bæredygtig renovering af offentligt ejede beboelsesejendomme.
36	C: Genopretning og afbødning af virkningerne af klimaændringer og klimarelaterede katastrofer på modstandsdygtig skovbiodiversitet	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af regler om betingelser for optagelse i leverandørregistret og andre forpligtelser for leverandører og om krav vedrørende markedsføring af forstligt formeringsmateriale

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
38	H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Milepæl	Tildeling af tilskud til projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand
42	I: Drikkevandsforsyning og spareprojekter	Milepæl	Tildeling af tilskud til drikkevandsprojekter
57	C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Milepæl	Tildeling af kontrakter om opgradering af jernbanestrækninger
58	C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Milepæl	Tildeling af kontrakter om opgradering af jernbanestationerne Grosuplje og Domžale
69	A: Etablering af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer vedrørende udvidet producentansvar og nyttiggørelse af affald
93	C: Modernisering af administrative processer med henblik på en vellykket digital omstilling	Milepæl	Fjernelse af retlige og administrative hindringer for levering af e-tjenester
100	I. Digitalisering af den indre sikkerhed	Mål	Brugere af politiets nye digitale radionetværk (TETRA)
144	D: Hurtigere adgang til arbejdsmarkedet for unge	Mål	Antal yderligere unge i støttet beskæftigelse på grundlag af en tidsbegrænset kontrakt
150	B: Bæredygtig udvikling af Sloveniens tilbud om turistindkvartering for at øge turismens merværdi	Milepæl	Tildeling af tilskud til forbedring af turistindkvarterings energieffektivitet
154	D: Bæredygtig restaurering og revitalisering af kulturarven og den offentlige kulturinfrastruktur	Milepæl	Tildeling af tilskud til renovering af kulturarvssteder
		Afdragsbeløb	156 822 253 EUR

1.4. Fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
19	A: Reform af planlægning og finansiering af energirenovering af bygninger i den offentlige sektor	Milepæl	Ikrafttræden af et forbud mod anvendelse af fossile brændstoffer til opvarmning i nye bygninger
129	C: Støtte til dekarbonisering, produktivitet og	Milepæl	Tildeling af tilskud til projekter til fremme af investeringer

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	virksomheders konkurrenceevne		
137	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Udkast til ændringer af pensionslovgivningen til høring
164	H: Grønnere uddannelsesinfrastruktur i Slovenien	Milepæl	Afsluttet udvælgelse af investeringsprojekter i grøn uddannelsesinfrastruktur
179	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Akademiet for offentlige udbud er operationelt
		Afdragsbeløb	163 730 733 EUR

1.5. Femte tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
8	C: Energieffektivitet i økonomien	Milepæl	Handlingsplan for forvaltning af energieffektivitet i økonomien
29	A: Styrkelse af beredskabet og indsatsen i tilfælde af klimadrevne katastrofer	Milepæl	Ikrafttræden af en resolution om det nationale program for beskyttelse mod naturkatastrofer og andre katastrofer
55	A: Reform af tilrettelæggelsen af den offentlige personbefordring	Milepæl	Et forvaltningsselskab for offentlig personbefordring er operationelt
70	A: Etablering af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling	Milepæl	Udvikling og anvendelse af en metode til grøn budgetplanlægning
107	J: Digitalisering af uddannelse og videnskab	Mål	Yderligere 100 Gbps backbone optiske forbindelser
138	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Lovgivningsforslag om omfattende ændringer af loven om pensions- og invalideforsikring fremsendt til nationalforsamlingen
182	A: Reform af sundhedssystemet	Milepæl	Oprettelse af et uafhængigt organ til overvågning og kontrol af kvaliteten i sundhedssystemet
190	E: Effektiv behandling af overførbare og kroniske sygdomme	Milepæl	Tildeling af en kontrakt om opførelse af Ljubljana Infectious Clinic

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
197	A: Etablering af et fælles system for langtidspleje	Milepæl	Ikrafttræden af lov om langtidspleje, herunder bestemmelser om obligatorisk langtidsplejeforsikring
198	A: Etablering af et fælles system for langtidspleje	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesretsakter og retningslinjer i henhold til loven om langtidspleje
210	A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien (opskaleret)	Milepæl	Ikrafttræden af lov om etablering af anlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
		Afdragsbeløb	232 175 896 EUR

1.6. Sjette rate (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
59	C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Mål	Opgradering af banegårde
72	B: Integreret strategisk projekt til dekarbonisering af Slovenien gennem omstillingen til en cirkulær økonomi	Milepæl	Tildeling af tilskud til støtte til virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi
82	B: Dagsorden for den digitale omstilling i industrien/erhvervslivet	Mål	Konsortier støttet med gennemført omfattende digital omstilling
86	E: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter - laveffektprocessorer og halvlederchips	Mål	Antal påbegyndte projekter
92	D: Oprettelse af et kompetencecenter - center for menneskelige ressourcer og forbedring af personalets kvalifikationer i den offentlige forvaltning	Milepæl	Et kompetencecenter - et center for menneskelige ressourcer, der er oprettet og operationelt
106	J: Digitalisering af uddannelse og videnskab	Mål	Yderligere uddannelsesinstitutioner med optiske forbindelser over 1 Gbps
135	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Ikrafttræden af loven om indførelse af en "krise"-ordning med nedsat arbejdstid
136	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af lov om arbejdsmarkedsregulering

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
157	E: Omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse	Mål	Fagfolk og ledere, der har afsluttet uddannelse i digitale og bæredygtige udviklingskompetencer
173	B: Moderne og modstandsdygtig offentlig sektor	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om lønsystemet i den offentlige sektor
185	C: Digital omstilling af sundhedsvæsenet	Milepæl	Tildeling af kontrakt om et nationalt telemedicinsystem
211	A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien (opskaleret)	Milepæl	Vedtagelse af et dekret om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for placeringen af solcelleanlæg
214	C: Styrkelse af eldistributionsnettet (mellemspændingsnet)	Milepæl	Iværksættelse af et udbud vedrørende nye eller opgraderede mellemspændingsdistributionsnet
216	D: Energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien	Milepæl	Lancering af støtteordning for energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien
218	E: Fremme af etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret)	Milepæl	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag til etablering af opladnings- eller optankningsinfrastruktur
		Afdragsbeløb	230 620 992 EUR

1.7. Syvende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
3	A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er)
30	E: Social og økonomisk modstandsdygtighed over for klimarelaterede katastrofer i Republikken Slovenien	Mål	Opført center for uddannelse af civilbeskyttelses- og katastrofehjælpsenheder til at reagere på naturbrande
32	F: Reduktion af oversvømmelsesrisici	Milepæl	Tildeling af kontrakter om projekter til beskyttelse mod oversvømmelse
39	H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Mål	Antal opførte nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer
43	I: Drikkevandsforsyning og spareprojekter	Mål	Antal nyopførte drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
60	C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Mål	Længden af rekonstruerede jernbanestrækninger
74	C: Øget træforarbejdning for at fremskynde omstillingen til et klimaneutralt samfund	Milepæl	Beslutninger om tilskud til projekter til støtte for træforarbejdning
75	C: Øget træforarbejdning for at fremskynde omstillingen til et klimaneutralt samfund	Mål	Antal projekter til støtte for træforarbejdning
95	E: Sikring af cybersikkerhed	Milepæl	Lovgivning, der styrker samarbejdet om national cybersikkerhed
139	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Ikrafttræden af pensionsreformlovgivningen
143	C: Indførelse af mere fleksible arbejdsmetoder, der er tilpasset behovene hos personer med handicap i beskyttede virksomheder og beskæftigelsescentre	Mål	Tilskud til projekter, der støtter mere fleksible arbejdsordninger for personer med handicap
145	D: Hurtigere adgang til arbejdsmarkedet for unge	Mål	Økonomiske incitamentter for arbejdsgivere til at ansætte unge på tidsbegrænsede kontrakter.
175	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Mål	Indikator for ingen indkaldelse af bud
177	C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst	Milepæl	Analyse af reformer af offentlige indkøb
183	A: Reform af sundhedssystemet	Milepæl	Lovgivningens ikrafttræden
186	C: Digital omstilling af sundhedsvæsenet	Mål	Sundhedsinstitutioner, der anvender central lagring af billeder
		Afdragsbeløb	266 842 191 EUR

1.8. Otte rater (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
5	D: Energieffektiv omstrukturering af fjernvarmesystemer med anvendelse af vedvarende energikilder	Mål	Installeret kapacitet til vedvarende energi i fjernvarmesystemer
26	B: Bæredygtig renovering af bygninger	Mål	Opgradering af tekniske bygningsinstallationer

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
37	G: Center for frø, planteskoler og skovbeskyttelse	Mål	Opført center for frø, planteskoler og skovbeskyttelse
40	H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Mål	Antal opførte nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer
44	I: Drikkevandsforsyning og spareprojekter	Mål	Antal nyopførte drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer
73	B: Integreret strategisk projekt til dekarbonisering af Slovenien gennem omstillingen til en cirkulær økonomi	Mål	Antal projekter eller aktiviteter til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi
97	G: Modernisering af det digitale miljø i den offentlige forvaltning	Milepæl	E-lovgivningsplatform
101	I. Digitalisering af den indre sikkerhed	Milepæl	Ansøgninger i politiets sky
102	K: Grøn slovensk placeringsramme	Mål	Sammenkoblede rumlige og miljømæssige informationsløsninger
140	A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed	Milepæl	Vedtagelse af retningslinjerne for gennemførelse af en aktiv arbejdsmarkedspolitik 2026-2030
148	A: Styrkelse af en bæredygtig udvikling af turismen	Milepæl	Analytisk værktøj til turismeindikatorer
153	C: Bæredygtig udvikling af offentlig og fælles turismeinfrastruktur og naturattraktioner på turistmål	Mål	Projekter inden for offentlig turismeinfrastruktur
156	A: Renovering af uddannelsessystemet med henblik på den grønne og den digitale omstilling	Milepæl	Reviderede læseplaner for førskoleundervisning og børnepasning, primær- og sekundærskoler
184	B: Styrkelse af sundhedspersonalets kompetence for at sikre kvaliteten af plejen	Mål	Levering af køretøjer til palliative plejeteams
187	C: Digital omstilling af sundhedsvæsenet	Milepæl	Nye telemedicinske funktioner til rådighed for patienter og læger
		Afdragsbeløb	89 526 623 EUR

1.9. Niende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
7	F: Styrkelse af eldistributionsnettet (transformerstationer)	Mål	Antal nyopførte eltransformerstationer
7a	F: Styrkelse af eldistributionsnettet (transformerstationer og lavspændingsnet)	Mål	Længde af distributionsnet (lavspændingsnet) konstrueret
25	B: Bæredygtig renovering af bygninger	Mål	Renovering af bygninger
31	E: Social og økonomisk modstandsdygtighed over for klimarelaterede katastrofer i Republikken Slovenien	Mål	Deltagere uddannet i at reagere på naturbrande
35	F: Reduktion af oversvømmelsesrisici	Mål	Konstrueret infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse
35a	F: Reduktion af oversvømmelsesrisici	Mål	Oprettelse af et nationalt vandkontrolcenter
41	H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Mål	Antal opførte nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer
45	I: Drikkevandsforsyning og spareprojekter	Mål	Antal nyopførte drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer
62	D: Digitalisering af vejinfrastrukturen	Mål	Veje, der er omfattet af et trafikkontrol- og trafikstyringssystem
65	E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport	Mål	Registrering af ladestandere til nulemissionskøretøjer i det nationale register over ladestandere
76	C: Øget træforarbejdning for at fremskynde omstillingen til et klimaneutralt samfund	Mål	Antal projekter til støtte for træforarbejdning
84	D: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter - fælles europæisk datainfrastruktur og -tjenester	Mål	Rapporter om databehandlingsløsninger
96	G: Modernisering af det digitale miljø i den offentlige forvaltning	Mål	Udbetaling af 2 000 000 EUR
98	G: Modernisering af det digitale miljø i den offentlige forvaltning	Mål	Antal certifikater udstedt til uddannelse i digitale færdigheder for den offentlige sektor
99	H: Gigabitinfrastruktur	Mål	Husholdninger med mulig bredbåndsadgang, der indgår i rapporterne om afslutning af projekter

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
104	L: Den digitale omstilling inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug	Mål	E-tjenester inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug
105	N: Digitalisering på det retlige område	Mål	IT-systemer på det retlige område
108	J: Digitalisering af uddannelse og videnskab	Mål	Ansøgninger på uddannelsesområdet
109	M: Digitalisering på kulturområdet	Mål	E-tjenester på kulturområdet
115	B: Medfinansiering af forskningsinnovationsprojekter til støtte for grøn omstilling og digitalisering	Mål	Godkendelse af de endelige programrapporter
118	B: Medfinansiering af forskningsinnovationsprojekter til støtte for grøn omstilling og digitalisering	Mål	Godkendelse af de endelige projektrapporter
119	C: Samfinansiering af projekter til fremme af slovenske forskeres og forskningsorganisationers internationale mobilitet og til fremme af slovenske ansøgere internationale deltagelse	Mål	Antal forskere, der deltager i projekterne
122	D: Samfinansiering af investeringer i FUI-demonstrations- og pilotprojekter	Mål	Godkendelse af de endelige projektrapporter
130	C: Støtte til dekarbonisering, produktivitet og virksomheders konkurrenceevne	Mål	Godkendte endelige rapporter om projekterne
132	C: Støtte til dekarbonisering, produktivitet og virksomheders konkurrenceevne	Mål	Godkendte endelige rapporter om projekterne
134	D: Tilvejebringelse af innovative økosystemer for økonomisk infrastruktur og erhvervsinfrastruktur	Mål	Opførelse af forretningsudviklingsområder
151	B: Bæredygtig udvikling af Sloveniens tilbud om turistindkvartering for at øge turismens merværdi	Mål	Projekter inden for turistindkvartering
155	D: Bæredygtig restaurering og revitalisering af kulturarven og	Mål	Renoverede kulturarvssteder

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	den offentlige kulturinfrastruktur		
158a	E: Omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse	Mål	Projekter vedrørende de lærendes kompetencer inden for digital, bæredygtig udvikling og finansiell forståelse
158c	E: Omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse	Mål	Ikke-formelle uddannelsesprogrammer for voksne i finansiell forståelse
159	B: Reform af de videregående uddannelser med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling	Mål	Reviderede læseplaner for videregående uddannelser
161	F: Pilotprojekter vedrørende reform af de videregående uddannelser med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling	Mål	Pilotprojekter til fornyelse af den videregående uddannelsesproces
162	C: Modernisering af erhvervsrettet uddannelse på sekundærtrinet, herunder lærlingeuddannelser	Mål	Reviderede erhvervsuddannelsesprogrammer
163	G: Styrkelse af samarbejdet mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet	Mål	Uddannelsesprogrammer for mentorer i virksomheder
166	H: Grønnere uddannelsesinfrastruktur i Slovenien	Mål	Nye eller renoverede uddannelsesfaciliteter
184a	B: Styrkelse af sundhedspersonalets kompetence for at sikre kvaliteten af plejen	Mål	Uddannelse i palliativ pleje, geriatriske tilstande, mental sundhed og lidelser i bevægeapparatet
188	D: Sundhedssystemets tilgængelighed	Mål	Opførelse af en helikopterlandingsplads
189	D: Sundhedssystemets tilgængelighed	Mål	Levering af køretøjer til akut lægehjælp
189a	D: Sundhedssystemets tilgængelighed	Mål	Indkøb af udstyr til ekstrakorporal blodcirkulation
191	E: Effektiv behandling af overførbare og kroniske sygdomme	Mål	Levering af lineære accelerators til UKC Maribor
192	E: Effektiv behandling af overførbare og kroniske sygdomme	Milepæl	Opførelse af infektionsklinikken i Ljubljana frem til tredje anlægsfase og nogle af de ledsagende arbejder fra fjerde og femte anlægsfase

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
215	C: Styrkelse af eldistributionsnettet (mellemspændingsnet)	Mål	Distributionsnettets længde
215a	C: Styrkelse af eldistributionsnettet (mellemspændingsnet og lavspændingsnet)	Mål	Distributionsnettets længde (lavspænding)
217	D: Energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien	Mål	Antal samfinansierede ellagringsystemer
219	E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret)	Mål	Registrerede ladestandere til nulemissionskøretøjer
220	E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret)	Mål	Leverede el- og brintbusser
221	E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret)	Mål	Medfinansierede nulemissionskøretøjer
		Afdragsbeløb	268 666 495 EUR

2. Lån

De rater, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, tilrettelægges på følgende måde:

2.1. Første rate (lånestøtte):

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
13	B: Reform af elforsyningen for at fremme vedvarende energikilder	Milepæl	Elforsyningslovens ikrafttræden
17	F: Yderligere styrkelse af eldistributionsnettet	Milepæl	Åbning af en indkaldelse af forslag til et nyt lavspændingsdistributionsnet
46	B: Styrkelse af forebyggelsen for at øge oversvømmelsessikkerheden	Milepæl	Ikrafttræden af en ny risikostyringsplan for oversvømmelser
50	H: Yderligere projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Milepæl	Tildeling af tilskud til projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand
52	I: Yderligere projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser	Milepæl	Tildeling af tilskud til projekter vedrørende drikkevandsforsyning
167	D: Strategi for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastruktur i Slovenien	Milepæl	Vedtagelse af strategien for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastrukturer
205	Styrkelse af bestanden af offentlige lejeboliger	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af boligloven
207	Levering af offentlige lejeboliger	Milepæl	Tildeling af tilskud til tilvejebringelse af offentlige lejeboliger
		Afdragsbeløb	310 091 602 EUR

2.2. Anden rate (lånestøtte):

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
67b	F: Reform af yderligere etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer	Milepæl	Ikrafttræden af lov om infrastruktur for alternative brændstoffer og fremme af overgangen til alternative brændstoffer inden for transport

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
168	H: Yderligere grønnere uddannelsesinfrastruktur i Slovenien	Milepæl	Afsluttet udvælgelse af investeringsprojekter i grøn uddannelsesinfrastruktur
203	C: Sikring af et sikkert levestandard for omsorgskrævende personer	Milepæl	Tildeling af tilskud til opførelse af nye institutionsplejefaciliteter
		Afdragsbeløb	116 127 827 EUR

2.3. Tredje rate (lånestøtte):

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
49	D: Forbedring af de offentlige miljøbeskyttelsestjenesters effektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssig(e) retsakt(er) og forordning(er) om gennemførelse af offentlige miljøbeskyttelsestjenester
		Afdragsbeløb	39 564 351 EUR

2.4. Fjerde rate (lånestøtte):

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
16	E: Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder	Mål	Installeret vedvarende energikapacitet
27a	B: Fortsættelse af bæredygtig renovering af bygninger	Mål	Renovering af bygninger
27b	B: Fortsættelse af bæredygtig renovering af bygninger	Mål	Opgradering af tekniske bygningsinstallationer
33	F: Reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer	Mål	Konstrueret eller etableret infrastruktur til minimering af jordskredstrusler
48	F: Yderligere reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer	Mål	Konstrueret infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse

Seq. Nej, det gør jeg ikke.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
48a	F: Yderligere reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer	Milepæl	Vurdering af oversvømmelsesfaren i Republikken Sloveniens vandløbsoplande
51	H: Yderligere projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand	Mål	Antal opførte nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer
53	I: Yderligere projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser	Mål	Antal nyopførte drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer
68	C: Yderligere forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten	Milepæl	Renoverede jernbanestationer Ljubljana (fase A Dunajska-overkørslen) og Nova Gorica
170	H: Yderligere grønnere uddannelsesinfrastruktur i Slovenien	Mål	Nye eller renoverede uddannelsesfaciliteter
204	C: Sikring af et sikkert levemiljø for omsorgskrævende personer	Mål	Senge i nyopførte institutionsplejefaciliteter
208	B: Levering af offentlige lejeboliger	Mål	Yderligere almene lejeboliger
		Afdragsbeløb	3 053 069 EUR

AFSNIT 3: Supplerende ordninger

1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen

Overvågningen og gennemførelsen af Sloveniens genopretnings- og resiliensplan finder sted i overensstemmelse med følgende ordninger:

- Kontoret for gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen, finansministeriet, er den koordinerende myndighed og har det overordnede ansvar for overvågning og gennemførelse af planen som helhed. Den overvåger, verificerer og validerer opfyldelsen af milepæle og mål og udarbejder og underskriver forvaltningserklæringen. Det er ansvarligt for betalinger på nationalt plan og for udarbejdelse og indgivelse af betalingsanmodninger til Europa-Kommissionen.
- Linjeministerierne er ansvarlige for gennemførelsen af de enkelte komponenter i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan. De aflægger rapport til den koordinerende myndighed om fremskridtene med gennemførelsen og om opfyldelsen af milepæle og mål.
- Den nationale omkostningskoordinator, finansministeriet, afdelingen for forvaltning af EU-midler: Koordinatoren er ansvarlig for den forudgående gennemgang og godkendelse af overslaget over omkostningerne til foranstaltninger i tilfælde af ændringer af planen.
- Budgettilsynskontoret, Finansministeriet, har i sin egenskab af national revisionskoordinator ansvaret for at foretage revisioner og udarbejde et sammendrag af revisioner.

2. Ordninger, der giver Kommissionen fuld adgang til de underliggende data

For at give Kommissionen fuld adgang til de underliggende relevante data skal Slovenien have indført følgende ordninger:

Finansministeriet, kontoret for gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen, er som det centrale koordineringsorgan for Sloveniens genopretnings- og resiliensplan og dens gennemførelse ansvarligt for den overordnede koordinering og overvågning af planen. Det skal navnlig fungere som koordineringsorgan for overvågning af fremskridt med hensyn til delmål og mål. Kontrollen udføres af den koordinerende myndighed og fagministerierne, mens revisionerne er den nationale revisionskoordinators ansvar. Den koordinerer rapporteringen af milepæle og mål, alle relevante indikatorer, men også kvalitative finansielle oplysninger og andre data, f.eks. om slutmodtagere. Datakodningen skal finde sted i finansministeriets IT-system – MFERAC.

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 indgiver Slovenien, når de relevante aftalte milepæle og mål i dette bilags afsnit 2.1 er opfyldt, en behørigt begrundet anmodning til Kommissionen om betaling af det finansielle bidrag og, hvis det er relevant, af lånet. Slovenien sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørigt begrundelse for betalingsanmodningen, både til vurdering af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og til revisions- og kontrolformål."