



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 12. aprill 2018
(OR. en)

7881/18

RECH 127
ATO 18
COMPET 213

MENETLUSE TULEMUS

Saatja:	Nõukogu peasekretariaat
Saaja:	Delegatsioonid
Eelmise dok nr:	7110/1/18 RECH 104 ATO 15 COMPET 153
Teema:	Nõukogu järelused uuendatud ITERi projekti kohta (vastu võetud 12. aprillil 2018)

Delegatsioonidele edastatakse lisas 12. aprillil 2018 toimunud nõukogu 3611. istungil vastu võetud nõukogu järelused uuendatud ITERi projekti kohta.

NÕUKOGU JÄRELDUSED UUENDATUD ITERI PROJEKTI KOHTA

1. Nõukogu VÕTAB TEADMISEKS komisjoni 14. juuni 2017. aasta teatise Euroopa Parlamendile ja nõukogule „ELi panus uuendatud ITERi projekti“¹.
2. Nõukogu RÕHUTAB ITERi projekti otsustavat tähtsust Euroopa tuumasünteesi tegevuskavas ning vajadust tagada ITERi ja EUROfusioni tegevuse tõhus koordineerimine, et saavutada tuumasünteesienergia kaubanduslik kasutuselevõtmine kulutõhusal viisil.
3. Nõukogu TULETAB MEELDE, et ta seadis 2010. aastal projekti ehitusetapi Euroopa panuse piirmääraks 6,6 miljardit eurot (2008. aasta väärtuses)² ning AVALDAB KAHETSUST kulude märkimisväärse suurenemise ning projekti lõpuleviimise ja mõnede mitterahaliste panustega seotud viivituste pärast. Seetõttu KUTSUB nõukogu kõiki sidusrühmi ÜLES võtma kindlaid kohustusi ITERi projekti edukaks, kulutõhusaks ja õigeaegseks lõpuleviimiseks eelarve raames ning RÕHUTAB, kui oluline on uue projektikirjelduse range järgimine.
4. Nõukogu TUNNUSTAB projekti juhtimise täiustamist ning ITERi organisatsiooni ja ühisettevõtte Fusion for Energy uue juhatuse jõupingutusi ning Tervitab tehtud parandusi projekti tagasisuunamiseks õigetele rööbastele kooskõlas *etapilise lähenemisviisiga*, mis on uue projektikirjelduse aluseks. Nõukogu Tervitab samuti ITERi ehitusplatsil tehtud edusamme ning 2016. ja 2017. aasta vahe-eesmärkide täitmist.

¹ Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule ELi panuse kohta uuendatud ITERi projekti; komisjoni talituste töddokument ITERi projekti staatuse kohta, mis on lisatud dokumendile „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule ELi panuse kohta uuendatud ITERi projekti“ (10434/17 + ADD1).

² Nõukogu järeldused ITERi projekti seisu ja võimalike edasiste sammude kohta (dok 11902/10).

5. Nõukogu KUTSUB TUNGIVALT ÜLES hoidma 2025. aastal esimese plasmani jõudmiseks hädavajalikud komponendid ja muud sellega seotud ehitustööd ning piiratud täiendavad lõplikud paigaldustööd 2026. aasta jaanuaris algavas käitamisetapis kuni deuteeriumi-triitiumi etapi alguseni 2035. aastal kättesaadavate ressursside piires ja jälgima, et need oleksid kooskõlas uue projektikirjeldusega.
6. Nõukogu KUTSUB kõiki sidusrühmi ÜLES pöörama äärmist tähelepanu nii riskijuhtimisele kui ka paremale kulude kontrollimisele, sealhulgas piisavale reservile riskide ja ettenägematuste jaoks, et vältida tulevikus mis tahes uusi viivitusi. Nõukogu KUTSUB ITERi organisatsiooni ja Fusion for Energy juhatust TUNGIVALT ÜLES võtma täiendavaid kulude piiramise ja riskide vähendamise meetmeid, seda ka seoses muude tegevustega kui ITERi projekti mitterahalised panused, ning TULETAB MEELDE, et kavandamisel tuleks järgida eelarvet, võttes täielikult arvesse vahendi sihtotstarvet.
7. Nõukogu KORDAB, et tuleb jätkata ja intensiivistada ITERi edusammude sõltumatuid iga-aastaseid hindamisi, keskendudes tegevusele ja projekti juhtimisele, sealhulgas kulude piiramisele, projekti ajakavakohase rakendamise kontrollimisele ning riskijuhtimisele. Nõukogu KUTSUB ÜLES järjepidevalt rakendama hindamistest tulenevaid soovitusi. Nõukogu RÕHUTAB samuti, et 2010. aasta nõukogu järeldustes sätestatud Fusion for Energy aruandluskohustusi ei muudeta.
8. Nõukogu PALUB, et Fusion for Energy kui ITERi Euroopa panuse eest vastutav riiklik agentuur tarniks 2025. aastal esimese plasma saavutamiseks vajalikke Euroopa rahalisi ja mitterahalisi panuseid kooskõlas uue projektikirjeldusega ning kättesaadavate vahendite piires. Lisaks PALUB nõukogu, et kõigi rahaliste ja mitterahaliste panuste tarnimine esimese plasma saavutamiseks toimuks koostöös ITERi organisatsiooni ja kõikide riiklike agentuuridega.
9. Nõukogu SOOVITAB, et Fusion for Energy kaaluks, kuidas käsitleda eri liikmesriikide tööstussektori osalemise erinevaid tasemeid ITERi projekti elluviimisel, andes sealhulgas rohkem teavet hangete kohta.

10. Nõukogu VÕTAB RAHULOLUGA TEADMISEKS Hispaania ja Horvaatia kandidatuuri tulevase IFMIF-DONESi³ projekti asukohariigiks saamiseks ning RÕHUTAB samas vajadust jätkata edukat koostööd Jaapaniga laiema lähenemisviisi ja selle järelmeetmete raames.
11. Nõukogu MÄRGIB, et Euroopa panus ITERi projekti ehitamisse on 5/11 ehituskuludest, millest 80 % rahastatakse Euratomi ja 20 % Prantsusmaa poolt. Kulude jaotus muutub käitamisetapis, mil Euroopa panus moodustab 34 % hinnangulistest kuludest, nagu on ette nähtud 2006. aasta ITERi lepingus.
12. Nõukogu KINNITAB TAAS Euratomi jätkuvat pühendumist ITERi projekti edukale lõpuleviimisele ning PÜÜAB teha vahendeid kättesaadavaks järgmise mitmeaastase finantsraamistiku piires, ilma et sellega piirataks järgnevaid mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavaid läbirääkimisi, mille käigus määratakse kindlaks tulevase rahastamise üksikasjad.
13. Nõukogu KUTSUB kõiki rahvusvahelisi ITERi osapooli ÜLES võtma selge kohustuse täielikult toetada projekti lõpuleviimist uue projektikirjelduse kohaselt vastavalt 21.–22. juuni 2017. aasta ITERi nõukogu istungi otsustele.
14. Tingimusel, et võetakse arvesse eespool nimetatud kaalutlusi ja nõudeid, VOLITAB nõukogu komisjoni kiitma ITERi uue projektikirjelduse Euratomi nimel heaks ühel ministrite tasandil toimuval ITERi nõukogu istungil.

³ IFMIF-DONES – International Fusion Materials Irradiation Facility (rahvusvaheline tuumasünteesimaterjalide kiiritusrajatis) – DEMO Oriented Neutron Source (neutroniallikas tuumasünteesi näidisreaktori jaoks).