

Bruxelles, 4. svibnja 2026.
(OR. en)

Međuinstitucijski predmet:
2026/0102 (NLE)

8816/26
ADD 1

ECOFIN 556
UEM 155
FIN 616
ECB
EIB

POP RATNA BILJEŠKA

Od:	Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine DEPREZ
Datum primitka:	4. svibnja 2026.
Za:	Thérèse BLANCHET, glavna tajnica Vijeća Europske unije
Br. dok. Kom.:	COM(2026) 187 annex
Predmet:	PRILOG Prijedlogu PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke od 4. svibnja 2022. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Bugarske

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument COM(2026) 187 annex.

Priloženo: COM(2026) 187 annex



EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 30.4.2026.
COM(2026) 187 final

ANNEX

PRILOG

Prijedlogu PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

o izmjeni Provedbene odluke od 4. svibnja 2022. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Bugarske

PRILOG

ODJELJAK 1.: REFORME I ULAGANJA U OKVIRU PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

1. Deskripcija reformi i ulaganja

A. SASTAVNICA 1.: OBRAZOVANJU I VJEŠTINAMA

Cilj je te komponente bugarskog plana za oporavak i otpornost poboljšati kvalitetu i djelotvornost sustava obrazovanja i osposobljavanja. Obuhvaća dvije reforme i četiri ulaganja, koji obuhvaćaju sljedeća područja:

- pristup obrazovanju: izgradnja i obnova obrazovne infrastrukture i centara za mlade na cijelom državnom području, provedba učenja na daljinu i hibridnih oblika učenja te postupno uključivanje četverogodišnjaka u obrazovni sustav;
- razvoj digitalnih vještina i promicanje područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) u bugarskim školama: ažuriranje kurikuluma i izgradnja centara za STEM, uključujući školske laboratorije;
- relevantnost vještina i obrazovanje odraslih: reforma regulatornih okvira za visoko i strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Komponentom se pridonosi svladavanju izazova utvrđenih u preporukama za pojedinu zemlju za poboljšanje zapošljivosti poboljšanjem vještina, uključujući digitalne vještine, te za poboljšanje jednakog pristupa i povećanje kvalitete, relevantnosti za tržište rada i uključivosti obrazovanja i osposobljavanja (4. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019. i 2. preporuka iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C1.R1): Reforma predškolskog i školskog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Cilj je te reforme povećati kvalitetu i pristup obrazovanju i osposobljavanju.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu pravnih akata o predškolskom i školskom obrazovanju te strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Reforma 2. (C1.R2): Reforma visokog obrazovanja

Cilj je reforme povećati učinkovitost visokog obrazovanja na cijelom državnom području Bugarske.

Reforma uključuje:

1. stupanje na snagu izmjena Zakona o visokom obrazovanju. Izmjene uključuju uvođenje oslobođenja od plaćanja naknada za studente koji potpišu ugovor o pripravništvu s poslodavcem; novi programi usmjereni na sektore u kojima se očekuje manjak radne snage na tržištu rada; kao i ažurirani sustav akreditacije visokih učilišta;
2. donošenje nacionalne karte visokog obrazovanja, koja sadržava analizu ponude visokog obrazovanja i resursa dostupnih na cijelom državnom području;
3. donošenje akcijskog plana koji sadržava mjere za provedbu preporuka iz Strategije razvoja visokog obrazovanja u Republici Bugarskoj za razdoblje 2021. 2030. Strategijom se utvrđuju ključni ciljevi i daju preporuke za poticanje pristupa kvalitetnom visokom obrazovanju, povećanje relevantnosti visokog obrazovanja za tržište rada i promicanje istraživanja, među ostalim razvojem međunarodnih istraživačkih mreža.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Ulaganje 1. (C1.I1): Centri u području STEM-a i inovacije u obrazovanju

Cilj je ulaganja modernizirati nastavne alate i poboljšati učenje u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) u bugarskim školama.

Ulaganje se sastoji od izgradnje ili preuređenja centara za STEM ili njihovih objekata za osposobljavanje i laboratorija za STEM u školama.

Ulaganje 2. (C1.I2): Infrastrukturni radovi u obrazovnim ustanovama

Cilj je ulaganja modernizacija obrazovne infrastrukture.

Ulaganje se sastoji od izgradnje ili obnove vrtića, škola, strukovnih škola, školskih studentskih domova i sveučilišnih kampusa.

Ulaganje 3. (C1.I3): Digitalne vještine

Cilj je ulaganja usavršavanje i prekvalifikacija radne snage, s naglaskom na digitalnim vještinama.

Ulaganje se sastoji od pružanja osposobljavanja u području digitalnih vještina, platforme za e-učenje za odrasle te obnove digitalnih klubova i isporuke opreme digitalnim klubovima.

Ulaganje 4. (C1.I4): Centri za mlade

Cilj je ulaganja poduprijeti socijalnu uključenost i pružiti osposobljavanje u području vještina mladima, uključujući Rome i mlade iz drugih ranjivih skupina.

Ulaganje se sastoji od izgradnje ili obnove centara za mlade i donošenja pravnih akata o nacionalnom fokusnom centru.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći i br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
1	C1.R1: Reforma predškolskog i školskog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o predškolskom i školskom obrazovanju te sekundarnog zakonodavstva.	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena Zakona o predškolskom i školskom obrazovanju te sekundarnog zakonodavstva nije primjenjivo				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2020	Izmjene Zakona o predškolskom i školskom obrazovanju i sekundarnog zakonodavstva uključuju: - ažuriranje temeljnih kurikuluma i programa u području STEM-a kako slijedi: uvođenje novih informatičkih vještina (kodiranje) u razrede od pet do sedam, povećanje broja sati matematike u razredima od pet do sedam, povećanje broja sati u šestom razredu povezanih sa zemljopisnim položajem i ekonomijom; - dodatne mogućnosti učenja na daljinu, uključujući hibridne oblike učenja koji kombiniraju učenje u prisutnosti i internetsko učenje; - uključivanje četverogodišnjaka u obvezni predškolski program. Izmjenom se predviđa postupno uvođenje obveznog uključivanja koje mora biti dovršeno najkasnije za školsku godinu 2023./2024.
2	C1.R1: Reforma predškolskog i školskog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o poticanju zapošljavanja	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena Zakona o poticanju zapošljavanja nije primjenjivo				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja: - uvesti mogućnost kombiniranja strukovnog osposobljavanja sa sudjelovanjem u tečaju osposobljavanja za osobe starije od 16 godina; - uvesti mogućnost potvrđivanja stručnih vještina i ključnih kompetencija stečenih neformalnim učenjem ili samostalnim učenjem;

Sljedeći i br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
										- povećati fleksibilnost mogućnosti osposobljavanja, među ostalim povećanjem ponude osposobljavanja putem interneta.
3	C1.R1: Reforma predškolskog i školskog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja	Prekretnica	Akcijski planovi za razdoblje provedbe strateškog okvira za razvoj obrazovanja, osposobljavanja i učenja u Republici Bugarskoj za razdoblje 2023. 2027. (2021. 2030.)	Donošenje u Vijeću ministara				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	U najmanje jednom akcijskom planu za razdoblje provedbe strateškog okvira za razvoj obrazovanja, osposobljavanja i učenja u Republici Bugarskoj (2021. – 2030.) od 2023. do 2027. navode se mjere i djelovanja, uključujući njihov vremenski okvir, za ostvarivanje ciljeva strateškog okvira. Ciljevi strateškog okvira uključuju: - bolji pristup kvalitetnom obrazovanju za djecu iz ranjivih skupina, uključujući Rome; - veća pokrivenost djece u obrazovnom sustavu; - uvođenje revidiranog sustava kvalifikacija nastavnika i učinkovite prakse upravljanja u obrazovnim ustanovama; - inovacije u školama, s naglaskom na digitalnoj transformaciji i održivom razvoju.
4	C1.R1: Reforma predškolskog i školskog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja	Odredba u pravnim aktima o stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Pravnim aktima predviđa se sljedeće: - odobrenje popisa profesija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO); - odobrenje za najmanje 250 od sljedećeg: državne obrazovne standarde, planove, programe za stjecanje stručnih kvalifikacija; - proširenje uloge poslodavaca u izmjeni popisa profesija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje; - ponude osposobljavanja putem interneta.

Sljedeći i br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
5	C1.R2: Reforma visokog obrazovanja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o visokom obrazovanju	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena Zakona o visokom obrazovanju nije primjenjivo				TROMJE SEČJE	2020	Izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju: - uvesti revidirani sustav akreditacije visokih učilišta, kao i status „istraživačkog sveučilišta”; - omogućiti izuzeće od plaćanja naknada na državnim visokim učilištima za studente ili osobe koje su nedavno diplomirale koji potpišu ugovor o pripravništvu s poslodavcem; - ažurirati popis „zaštićenih specijalizacija” na temelju očekivanog manjka radne snage na tržištu rada; - uvesti mogućnost sklapanja do dva sporazuma između državnih visokih škola i državnih ili općinskih škola u sustavu predškolskog i školskog obrazovanja. Očekuje se da će se sporazumima promicati stjecanje specijaliziranog osposobljavanja u srednjoškolskom obrazovanju.
6	C1.R2: Reforma visokog obrazovanja	Prekretnica	Nacionalna karta visokog obrazovanja	Donošenje u Vijeću ministara				TROMJE SEČJE	2021	Nacionalna karta visokog obrazovanja podupire izradu preporuka za promicanje uravnoteženije raspodjele ponude visokog obrazovanja na cijelom državnom području. Karta sadržava analizu koja obuhvaća: - teritorijalnu raspodjelu ponude visokog obrazovanja u Republici Bugarskoj, uključujući informacije o nacionalnim i regionalnim socioekonomskim kretanjima i kretanjima na tržištu rada; - resurse dostupne na visokim učilištima, uključujući akademsko osoblje i studente.

Sljedeći i br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
7	C1.R2: Reforma visokog obrazovanja	Prekretnica	Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja visokog obrazovanja u Republici Bugarskoj (2021. – 2030.)	Donošenje u Vijeću ministara				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	U akcijskom planu za provedbu Strategije razvoja visokog obrazovanja u Republici Bugarskoj (2021. – 2030.) utvrđuju se mjere i djelovanja, uključujući njihov vremenski okvir, za ostvarivanje ciljeva strategije. Ciljevi strategije obuhvaćaju: - razvoj mehanizma za ažuriranje postojećih i razvoj novih kurikuluma; - reviziju postojećih odredbi o subvencioniranom pristupu javnim visokim učilištima pod državnom kontrolom. Promjene se provode u skladu s nacionalnim i regionalnim kretanjima na tržištu rada; - poboljšanje istraživanja i promicanje visokog obrazovanja razvojem znanstvenih mreža; - uvođenje dodatnih specijalizacija i programa u visokom obrazovanju s dvostrukim diplomama; - osnivanje centara za osposobljavanje za cjeloživotno učenje na visokim učilištima
8	C1.I1: Centri u području STEM-a i inovacije u obrazovanju	Prekretnica	Osnivanje nacionalnog centra za STEM	Odredba nacionalnog zakonodavstva o osnivanju nacionalnog centra za STEM				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Glavne odgovornosti nacionalnog centra za STEM uključuju: - organiziranje osposobljavanja za nastavnike i druge pedagoške stručnjake; - izradu nastavnih materijala te uspostavu i održavanje elektroničkog portala i knjižnice s javno dostupnim obrazovnim resursima; - koordinaciju i potporu studentskim aktivnostima u području STEM-a,

Sljedeći i br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
										uključujući sudjelovanje u znanstvenim olimpijskim natjecanjima.
10	C1.I1: Centri u području STEM-a i inovacije u obrazovanju	Meta	Građevinski radovi i/ili radovi na obnovi		Broj	0	2 008	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Provode se građevinski radovi i/ili radovi na obnovi nacionalnog centra za STEM i objekata za osposobljavanje triju regionalnih centara za STEM. Osim toga, moraju se dostaviti dokazi o isporuci i/ili ugradnji opreme u svakom centru. Izvođe se građevinski radovi i/ili radovi na obnovi laboratorija u području STEM-a. To obuhvaća: - građevinski radovi u 1824 škole; - radovi na obnovi u još 180 škola. Osim toga, dostavljaju se dokazi o isporuci i/ili ugradnji opreme.
13	C1.I2: Infrastrukturni radovi u obrazovnim ustanovama	Meta	Obnova i/ili građevinski radovi na školama, vrtićima i studentskim domovima te građevinski radovi na kampusima		Broj	0	174	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Provest će se radovi na obnovi 116 vrtića i škola te 24 strukovne škole. Osim toga, dostavljaju se dokazi o isporuci opreme i/ili namještaja. Provode se aktivnosti obnove u 23 studentska doma. Izvođe se građevinski radovi na devet vrtića ili škola, a svaki novi vrtić i škola moraju zadovoljiti potražnju za primarnom energijom koja je barem 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije (zgrada gotovo nulte energije, nacionalne direktive). Izvođe se građevinski radovi u dva sveučilišna kampusa.

Sljedeći i br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
18	C1.I3: Digitalne vještine	Meta	Digitalni klubovi		Broj	0	760	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Moraju se dostaviti dokazi o građevinskim radovima i/ili radovima na obnovi za 760 digitalnih klubova. Dostavljaju se dokazi o isporuci opreme, uključujući računala ili prijenosna računala. Digitalni klubovi biraju se na temelju poziva na podnošenje prijedloga kojim se zahtijeva da osiguraju besplatan pristup tečajevima osposobljavanja za obrazovanje odraslih. Platforma za e-učenje za odrasle dostupna je na internetu.
21	C1.I3: Digitalne vještine	Meta	Certifikati za stečenu razinu digitalnih vještina		Broj	0	260 000	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Dostavljaju se potvrde o stečenoj razini digitalnih vještina, za osnovnu ili srednju razinu.
22	C1.I4: Centri za mlade	Prekretnica	Izgradnja i/ili obnova centara za mlade, uspostava nacionalnog centra za prihvata i registraciju	Izgrađeni ili obnovljeni centri za mlade i osobe registrirane za aktivnosti				DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izvode se građevinski radovi i/ili radovi obnove za 18 centara za mlade. Centri za mlade odabiru se na temelju poziva na podnošenje prijedloga koji uključuje sljedeće kriterije procjene: - stopi nezaposlenosti mladih, - aktivnosti za osobe iz ranjivih skupina, uključujući Rome. Nacionalnim žarišnim centrom osnivaju se pravni akti. Nacionalni fokusni centar i svaki centar za mlade dostavljaju dokaz o registraciji osoba u barem jednoj od svojih aktivnosti. Ukupan broj registriranih osoba iznosi najmanje 16470.

B. SASTAVNICA 2: ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE

Komponenta istraživanja i inovacija bugarskog plana za oporavak i otpornost sadržava mjere usmjerene na poboljšanje inovacijskih rezultata Bugarske, čime se potiče njezin gospodarski rast u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. Komponenta sadržava reformu čiji je cilj istaknuti istraživanje i inovacije kao jasan prioritet budućeg razvoja zemlje i objediniti nacionalna sredstva i sredstva EU-a kako bi se prevladala trenutačna rascjepkanost ekosustava. Ključni elementi reforme su sljedeći: donošenje Akta o istraživanju i inovacijama i establis hment Vijeća za inovacije i istraživanje. Komponenta uključuje i ulaganja za poticanje uspješnosti javnih istraživačkih institucija i inovativnih poduzeća u području istraživanja i inovacija. Ulaganjima se uvode novi kanali financiranja za potporu istraživačkim i inovacijskim aktivnostima te za jačanje inovacijskog kapaciteta Bugarske akademije znanosti.

Mjerama uključenima u komponentu doprinosi se odgovoru na 3. preporuku za Hrvatsku iz 2019. („Usmjeriti investicijsku politiku na istraživanje i inovacije”) i 3. preporuku za Hrvatsku iz 2020. („Pojednostavniti i ubrzati postupke za pružanje djelotvorne potpore malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama”).

B.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C2.R1): Zajednička politika za istraživanje i inovacije

Cilj je te reforme poduprijeti koordinaciju politika u području istraživanja i inovacija.

Mjera se sastoji od stupanja na snagu pravnih akata o istraživanju i inovacijama.

Ulaganje 1. (C2.I1): Program za potporu istraživanju i inovacijama

Cilj je ulaganja poduprijeti rezultate Bugarske u području istraživanja i inovacija, prijenosa tehnologije i razmjene informacija.

Ulaganje se sastoji od pružanja financijske potpore projektima malih i srednjih poduzeća i visokih učilišta/istraživačkih ustanova, kao i inovacijskim programima visokih učilišta.

Ulaganje 2. (C2.I2): Ulaganje u Bugarsku akademiju znanosti

Cilj je ulaganja poduprijeti inovacijski kapacitet Bugarske akademije znanosti (BAS).

To se ulaganje sastoji od obnove BAS-a, mjera za Zajednički inovacijski centar i optičke rute za distribuciju kvantnih ključeva.

B.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
24	C2.R1: Zajednička politika za istraživanje i inovacije	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o istraživanju i inovacijama	Odredbe pravnih akata o stupanju na snagu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Pravni akt/akti: - definirati svrhu, načela i područje primjene državne politike za istraživanje i inovacije, kao i njezine izvore financiranja; - regulirati odgovornosti Ministarstva obrazovanja i znanosti, Ministarstva inovacija i rasta, Vijeća ministara, Vijeća za inovacije i istraživanja, Fonda za znanstvena istraživanja i Nacionalnog fonda za inovacije u području istraživanja i inovacija; - definirati instrumente ili mehanizme politike u području istraživanja i inovacija. Kad je riječ o politici prijenosa tehnologije, pravnim aktima utvrđuju se načela za aktivnosti i financiranje kojima se podupire prijenos tehnologije.
25	C2.R1: Zajednička politika za istraživanje i inovacije	Prekretnica	Pravni akti povezani s istraživanjem i inovacijama	Stupanje na snagu pravnih akata				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Pravni akti stupaju na snagu: - organizaciju i postupak Vijeća za inovacije i istraživanje; - fond za znanstvena istraživanja; - nacionalni fond za inovacije; - postupak objavljivanja i pohrane podataka i publikacija na bugarskom portalu za otvorenu znanost; - uvjete za vođenje registra istraživačkih aktivnosti u Republici Bugarskoj; - praćenje i evaluaciju istraživačkih aktivnosti koje provode visoka učilišta i znanstvene organizacije, kao i aktivnosti Fonda za znanstvena istraživanja; - praćenje i evaluacija aktivnosti Nacionalnog fonda za inovacije.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
28	C2.I1: Program za potporu istraživanju i inovacijama	Meta	Projekti MSP-ova i visokih učilišta ili istraživačkih organizacija		Broj	0	15	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	12 potvrda tijela koja prihvaćaju završna izvješća malih i srednjih poduzeća kojima je u okviru programa Obzor Europa dodijeljena oznaka kvalitete „pečat izvrsnosti”. Tri potvrde nadležnih tijela koja prihvaćaju završna izvješća bugarskih visokih učilišta ili istraživačkih organizacija kojima je Europska komisija dodijelila visoku ocjenu „iznad praga” (tj. iznad 10 bodova), ali nisu primila europska sredstva u okviru komponente „Širenje sudjelovanja i izvrsnosti” programa Obzor Europa.
29	C2.I1: Program za potporu istraživanju i inovacijama	Meta	Potpisivanje ugovora s istraživačkim visokim učilištima		Broj	0	9	ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2022	Potpisivanje ugovora s devet istraživačkih visokih učilišta na temelju odluke Vijeća ministara. Postupak odabira inovacijskih programa provodi odbor za evaluaciju, a naknadno praćenje inovacijskih programa provodi odbor za praćenje. Oba odbora osnivaju se u okviru Ministarstva obrazovanja i znanosti i djeluju na temelju postupka istorazinskog ocjenjivanja. U svakom ugovoru utvrđuju se uvjeti za aktivnosti koje će se provoditi s pomoću sredstava, na temelju inovacijskih programa koje podnose visoka učilišta. Njima se utvrđuje konkretan plan za razvoj istraživanja i prijenos tehnologije te se određuje sudjelovanje u mreži devet istraživačkih visokih učilišta, uzimajući u obzir rodnu ravnopravnost i važnost zelenih inovacija.
Članak 29.a	C2.I1: Program za potporu istraživanju i inovacijama	Prekretnica	Potpisivanje ugovora	Potpisani ugovor				PITANJE 2.:	2025	Potpisivanje ugovora s jednim sveučilištem.
30	C2.I1: Program za potporu	Meta	Odobrena izvješća		Broj	0	10	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Odbor za praćenje i evaluaciju odobrava završna izvješća o programima svakog istraživačkog visokog učilišta.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	istraživanju i inovacijama									
31	C2.I2: Ulaganje u Bugarsku akademiju znanosti	Prekretnica	Mjere za Zajednički inovacijski centar	Potpisani ugovori o radu; Nalog koji je potpisao predsjednik BAS-a; poveznica na elektronički portal				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Mjere za Zajednički inovacijski centar obuhvaćaju: a) potpisano je pet ugovora o radu, po jedan za svako od sljedećih stručnih područja: — komercijalizacija, — intelektualno vlasništvo, — prijenos tehnologije s naglaskom na zelene i digitalne tehnologije, — informacijska tehnologija, — koordinator za odnose s poduzećima i predstavnicima inovacijskog ekosustava, b) predsjednik BAS-a potpisuje nalog o članovima triju vijeća za znanost i inovacije; c) Elektronički portal za sustav pomoći pri kočenju dostupan je i na internetu.
32	C2.I2: Ulaganje u Bugarsku akademiju znanosti	Prekretnica	Raspodjela kvantnih ključeva optički put	Obavljeni radovi na optičkom putu za distribuciju kvantnih ključeva				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Proveden je rad na optičkoj ruti za distribuciju kvantnih ključeva između dizala podatkovnog centra A1 i Instituta za robotiku pri Bugarskoj znanstvenoj akademiji (IR-BAS).
33	C2.I2: Ulaganje u Bugarsku akademiju znanosti	Prekretnica	Obnova Bugarske akademije znanosti i istraživačkih projekata u području zelene i digitalne tranzicije	Izvješće/izvješća o nalazima; izdani protokol(i) o isporuci i protokol(i) o inspekciji na licu mjesta te izdana odluka(e) Vijeća za				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Izdane izjave o nalazima za obnovu istraživačke zgrade (polje 12.) i zgrade demonstracijskog centra (polje 29.a). Izdani protokoli o isporuci za istraživačku opremu i protokoli o inspekciji na licu mjesta izdani za obnovu približno 4 000 m ² istraživačkog prostora. Odluka/odluke Vijeća za znanost i inovacije izdane za 38 istraživačkih projekata u području zelene i digitalne tranzicije na razini tehnološke spremnosti od 5 do 7. Pozivima na podnošenje prijedloga za istraživačke projekte osigurava se usklađenost odabranih projekata s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godin a	
				znanost i inovacije						

C. 3. SASTAVNICA: PAMETNA INDUSTRIJA

Komponentom plana za oporavak i otpornost Bugarske „Pametna industrija” nastoje se stvoriti povoljni uvjeti i pružiti poticaji za privatna ulaganja u Bugarskoj. Konkretno, cilj je komponente privući industrijska ulaganja i razvoj industrijskih ekosustava te poduprijeti mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije u modernizaciji njihove tehnologije i prelasku na zelene, kružne i digitalne poslovne prakse.

Mjere uključene u komponentu doprinose odgovoru na 3. preporuku za Hrvatsku iz 2019. („Ekonomska politika istraživanja i inovacija povezana s ulaganjima [...] i poboljšanje poslovnog okruženja”) i 3. preporuku za Hrvatsku iz 2020. („Ubrzati i ubrzati postupke za pružanje djelotvorne potpore malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama, osiguravajući i njihov kontinuirani pristup financiranju i fleksibilne aranžmane za plaćanje” [...] Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, posebno u čistu i učinkovitu proizvodnju i upotrebu energije i resursa).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

C.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C3.R1): Pravni okvir za privlačenje industrijskih ulaganja i razvoj industrijskih ekosustava

Cilj je reforme stvoriti povoljne uvjete za poduzetnike, ulagače i istraživačke institucije u industrijskim parkovima uspostavom okvira za razvoj industrijskih ekosustava.

To će se postići stupanjem na snagu Zakona o industrijskim parkovima, kojim će se urediti moguće državne potpore i poticaji za privlačenje ulaganja u industrijske parkove; predviđa smanjenje postupaka potrebnih za industrijska ulaganja; te utvrditi minimalne standarde za ulaganja u industrijske parkove kako bi se iskoristila državna potpora.

Provedba te reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2021.

Ulaganje 1. (C3.I1): Program za industrijske parkove i zone („AttractInvestBG”)

Cilj je ulaganja stvoriti povoljne uvjete za ulagače u industrijske parkove ili zone.

Ulaganje se sastoji od programa bespovratnih sredstava za osiguravanje infrastrukture u industrijskim parkovima ili zonama.

Ulaganje 2. (C3.I2): Program gospodarske transformacije

Cilj je programa gospodarske transformacije poduprijeti inovacije i rast bugarskih poduzeća, posebno poticanjem njihove zelene i digitalne tranzicije.

Programom se podupiru bugarska mala i srednja poduzeća te poduzeća srednje tržišne kapitalizacije s pomoću financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava. Program se sastoji od tri fonda:

Fond 1 – Rast i inovacije;

Fond 2. Zelena tranzicija i kružno gospodarstvo;

Fond 3. Klimatska neutralnost i digitalna transformacija.

Fond 1. sastoji se od sljedećih instrumenata:

○ Ulaganje 2.1.a – Jamstveni instrument za rast

Instrument jamstva provodi se kao doprinos programu InvestEU, pri čemu je Europski investicijski fond (EIF) partner u provedbi. Instrumentom se pruža portfeljno jamstvo kako bi se ublažile poteškoće s kojima se poduzeća suočavaju pri dobivanju kreditnog financiranja za brz oporavak od krize uzrokovane bolešću COVID-19 i stvorile prilike za širenje poslovanja radi postizanja rasta i održivog razvoja. Jamstveni instrument usmjeren je na MSP-ove i mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i obuhvaća različite financijske proizvode, uključujući fondove obrtnog kapitala, obnovljive kreditne linije, investicijske zajmove i leasing.

Kako bi se osiguralo da je ulaganje u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), sporazumom o doprinosu između Europske komisije i bugarske vlade:

- zahtijevaju primjenu tehničkih smjernica Komisije o provjeri održivosti za fond InvestEU; žalitelj
- isključenje sljedećeg popisa aktivnosti i imovine iz prihvatljivosti: i. djelatnosti i imovinu povezane s fosilnim gorivima, uključujući daljnju uporabu¹; ii. aktivnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti².

Provedba tog ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. kada Odbor za ulaganja programa InvestEU odobri operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog ciljanog iznosa financiranja ili ulaganja.

○ Ulaganje 2.1.b – Vlasnički instrumenti za rast

Cilj je mjere ublažiti dugotrajne negativne gospodarske posljedice krize uzrokovane bolešću COVID-19 na bugarska poduzeća. Instrumenti za rast vlasničkog kapitala, uključujući fondove

¹ Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).

² Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

poduzetničkog kapitala, fondove za rast, mezaninske fondove, amortizacijske fondove i privatne dužničke fondove, osigurat će se MSP-ovima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije.

Vlasničke instrumente provodi EIF kao financijski partner (provedbeni partner) izravnom dodjelom EIF-u putem namjenskog sporazuma o financiranju u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost koji trebaju potpisati Republika Bugarska i EIF za upravljanje vlasničkim operacijama koje se podupiru u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.

Za korporativne financijske instrumente opće namjene, politika ulaganja:

- donose ga upravljačka tijela financijskog instrumenta;
- postupa u skladu sa smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se odnose na financijske instrumente;
- uključiti kriterije odabira kako bi se osigurala usklađenost transakcija koje primaju potporu u okviru te mjere s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
 - o primjenom provjere održivosti;
 - o zahtijevanjem da korisnici koji su tijekom prethodne financijske godine ostvarili više od 50 % svojih izravnih prihoda od aktivnosti ili imovine sa sljedećeg popisa aktivnosti donesu i objave planove zelene tranzicije: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući daljnju uporabu³; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti⁴; i iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama⁵ i postrojenjima za mehaničku biološku obradu⁶. Taj bi se zahtjev mogao provesti, na primjer, oslanjanjem na nove ograničene sektore EIF-a (fondovi neinfrastrukturnog vlasničkog kapitala – okvir za usklađivanje s Pariškim sporazumom), prilagođene određenim dodatnim ograničenjima za sektore obuhvaćene ETS-om i određene prometne djelatnosti; žalitelj
 - o zahtijevanjem da EIF provjeri pravnu usklađenost korisnika s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša za sve transakcije, uključujući one izuzete od provjere održivosti.

Provedba tog ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. (odobrenje operacija od strane nadležnog odbora za ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog iznosa financiranja dodijeljenog vlasničkim instrumentima za rast).

³ Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).

⁴ Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

⁵ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

⁶ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

- Ulaganje 2.1.c – Program dodjele bespovratnih sredstava za tehnološku modernizaciju

Cilj je ulaganja osigurati bespovratna sredstva MSP-ovima za tehnološku modernizaciju.

Ulaganje se sastoji od programa bespovratnih sredstava za provedbu projekata MSP-ova.

- Ulaganje 2.1.d – Program dodjele bespovratnih sredstava za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i kibersigurnost u malim i srednjim poduzećima

Cilj je ulaganja osigurati bespovratna sredstva MSP-ovima za digitalizaciju.

Ulaganje se sastoji od programa bespovratnih sredstava za provedbu projekata MSP-ova.

- Ulaganje 2.1.e – Fond za inovacije (vlasnički instrumenti za inovacije)

Ulaganje se sastoji od uspostave fonda za provedbu vlasničkih instrumenata za inovacije u cilju povećanja inovacijskog kapaciteta poduzeća, ubrzanja njihovih poboljšanja produktivnosti i prelaska na gospodarstvo utemeljeno na znanju. Vlasnički instrumenti uključuju fondove poduzetničkog kapitala, fondove za prijenos tehnologije, početne fondove i fondove sa socijalnim učinkom.

Vlasničke instrumente provodi EIF kao financijski partner (provedbeni partner) izravnom dodjelom EIF-u putem namjenskog sporazuma o financiranju u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost koji trebaju potpisati Republika Bugarska i EIF za upravljanje vlasničkim operacijama koje se podupiru u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.

Za korporativne financijske instrumente opće namjene, politika ulaganja:

- donose ga upravljačka tijela financijskog instrumenta;
- postupaju u skladu sa smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se odnose na financijske instrumente;
- uključiti kriterije odabira kako bi se osigurala usklađenost transakcija koje primaju potporu u okviru te mjere s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
 - primjenom provjere održivosti;
 - zahtijevanjem da korisnici koji su tijekom prethodne financijske godine ostvarili više od 50 % svojih izravnih prihoda od aktivnosti ili imovine sa sljedećeg popisa aktivnosti donesu i objave planove zelene tranzicije: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući daljnju uporabu⁷; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti⁸; i iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama⁹ i postrojenjima za mehaničku

⁷ Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).

⁸ Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

⁹ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju

biološku obradu¹⁰. Taj bi se zahtjev mogao provesti, na primjer, oslanjanjem na nove ograničene sektore EIF-a (fondovi neinfrastrukturnog vlasničkog kapitala – okvir za usklađivanje s Pariškim sporazumom), prilagođene određenim dodatnim ograničenjima za sektore obuhvaćene ETS-om i određene prometne djelatnosti; žalitelj

- zahtijevanjem da EIF provjeri pravnu usklađenost korisnika s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša za sve transakcije, uključujući one izuzete od provjere održivosti.

Provedba tog ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. (odobrenje operacija od strane nadležnog odbora za ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog iznosa financiranja dodijeljenog vlasničkim instrumentima za inovacije).

Fond 2 sastoji se od sljedećih instrumenata:

- Ulaganje 2.2.a – Program dodjele bespovratnih sredstava za ulaganja u obnovljive izvore električne energije za vlastite potrebe s lokalnim postrojenjima za skladištenje

Cilj je tog ulaganja osigurati bespovratna sredstva MSP-ovima, malim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije za ulaganja u obnovljive izvore električne energije i lokalna postrojenja za skladištenje.

Ulaganje se sastoji od programa bespovratnih sredstava za provedbu projekata povezanih s objektima za skladištenje energije.

- Ulaganje 2.2.b – Jamstveni instrument za energetske učinkovitost i obnovljivu energiju

Jamstveni instrument provodi se kao doprinos programu InvestEU, pri čemu je EIF partner u provedbi. Cilj je tog instrumenta odgovoriti na izazove Bugarske u pružanju potpore ulaganjima u energetske učinkovitost i energiju iz obnovljivih izvora. Jamstveni instrument usmjeren je na MSP-ove, mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i pojedince. Namijenjena su pokrivanju širokog raspona financijskih proizvoda (npr. radni fondovi, uključujući obnovljive kreditne linije, investicijske zajmove, leasing). Sektori koji će primiti potporu u skladu su s Uredbom (EU) 2021/241 i kriterijima prihvatljivosti programa InvestEU te će se definirati nakon detaljne procjene tržišta.

Kako bi se osiguralo da je podulaganje u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), sporazumom o doprinosu između Europske komisije i bugarske vlade:

- zahtijevaju primjenu tehničkih smjernica Komisije o provjeri održivosti za fond InvestEU; žalitelj

energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

¹⁰ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

- isključenje sljedećeg popisa aktivnosti i imovine iz prihvatljivosti: i. djelatnosti i imovinu povezane s fosilnim gorivima, uključujući daljnju uporabu¹¹; ii. aktivnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti¹².

Provedba tog ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2025. kada Odbor za ulaganja programa InvestEU odobri operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog ciljanog iznosa financiranja ili ulaganja.

- o Ulaganje 2.2.c – Program dodjele bespovratnih sredstava za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo

Cilj je ovog ulaganja osigurati bespovratna sredstva za MSP-ove i velika poduzeća u sektoru C NACE-a za uvođenje metoda proizvodnje kružnog gospodarstva.

Ulaganje se sastoji od programa bespovratnih sredstava za projekte u području kružnog gospodarstva.

Fond 3. sastoji se od sljedećeg instrumenta:

- o Ulaganje 2.3.a – Vlasnički instrumenti za ulaganja u klimatsku neutralnost i digitalnu transformaciju

Cilj je instrumenata ulagati u imovinu koja doprinosi klimatskoj neutralnosti i ubrzava zelenu i digitalnu tranziciju u prioritetnim sektorima u Bugarskoj. To se provodi podupiranjem stvaranja infrastrukturne imovine (obnovljivi izvori energije, biomasa, skladištenje, infrastruktura za punjenje električnih vozila, vodik), digitalne infrastrukture (IKT, optička infrastruktura, podatkovni centri, 5G), urbane obnove, energetske učinkovitosti i socijalne infrastrukture.

Europski investicijski fond (EIF) provodi vlasničke instrumente kao financijski partner (provedbeni partner) izravnom dodjelom EIF-u putem namjenskog sporazuma o financiranju u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost koji trebaju potpisati Republika Bugarska i EIF za vlasničku operaciju koja se podupire Mehanizmom za oporavak i otpornost.

Za korporativne financijske instrumente opće namjene, politika ulaganja:

- donose ga upravljačka tijela financijskog instrumenta;
- postupa u skladu sa smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se odnose na financijske instrumente;
- uključiti kriterije odabira kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01) za transakcije koje se podupiru u okviru te mjere primjenom provjere održivosti;
- zahtijevati da korisnici koji su više od 50 % svojih izravnih prihoda tijekom prethodne financijske godine ostvarili od aktivnosti ili imovine sa sljedećeg popisa aktivnosti donesu i objave planove zelene tranzicije: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima,

¹¹ Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).

¹² Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

uključujući daljnju uporabu¹³; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti¹⁴; i iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama¹⁵ i postrojenjima za mehaničku biološku obradu¹⁶. Taj bi se zahtjev mogao provesti, na primjer, oslanjanjem na nove ograničene sektore EIF-a (fondovi neinfrastrukturnog vlasničkog kapitala – okvir za usklađivanje s Pariškim sporazumom), prilagođene određenim dodatnim ograničenjima za sektore obuhvaćene ETS-om i određene prometne djelatnosti; žalitelj

- Zahtijevati da EIF provjeri pravnu usklađenost korisnika s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša za sve transakcije, uključujući one izuzete od provjere održivosti.

Provedba tog ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. (odobrenje operacija od strane nadležnog odbora za ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog iznosa financijskih sredstava dodijeljenih vlasničkim instrumentima za ulaganja u klimatsku neutralnost i digitalnu transformaciju).

¹³ Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).

¹⁴ Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

¹⁵ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

¹⁶ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

C.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
35	C3.R1: Pravni okvir za privlačenje industrijskih ulaganja i razvoj industrijskih ekosustava	Prekretnica	Stupanje na snagu novog Zakona o industrijskim parkovima	Stupanje na snagu Zakona o industrijskim parkovima				TROMJ ESEČJE	2021	Novim Zakonom o industrijskim parkovima: — regulirati državnu potporu i poticaje za privlačenje ulaganja u industrijske parkove, — skratiti postupke potrebne za industrijska ulaganja, žalitelj — utvrditi minimalne standarde za ulaganja u industrijske parkove kako bi se iskoristila državna potpora.
36	C3.I1: Program za industrijske parkove i zone („AttractInvestBG”)	Meta	Odabir industrijskih parkova ili zona		Broj	0	10	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Ministarstvo inovacija i rasta odabire deset industrijskih parkova ili zona za dodjelu bespovratnih sredstava. Kriteriji prihvatljivosti uključuju kriterij lokacije u sjevernoj Bugarskoj. Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući daljnju uporabu; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničku biološku obradu. Ukupna financijska sredstva za deset odobrenih projekata iznose najmanje 98 milijuna EUR. Bespovratna sredstva za svaki industrijski park ili zonu pokrivaju najviše 80 % predloženog ulaganja. Preostali udio ulaganja osiguravaju operateri industrijskog parka/zone.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
38	C3.I1: Program za industrijske parkove i zone („AttractInvestBG”)	Meta	Projekti u industrijskim parkovima/zonama		% (postotak)	0	100 %	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Potvrda Ministarstva inovacija i rasta kojom se prihvaćaju projekti za 100 % ugovorenih aktivnosti za građevinske radove dovršene u svim odabranim industrijskim parkovima/zonama.
40	C3.I2: Ulaganje 2.1.a Jamstveni instrument za rast	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Europske komisije i Vlade Bugarske	Potpisan sporazum				TROMJ ESEČJE	2022	Sporazumom o doprinosima između Europske komisije i Vlade Bugarske: a) zahtijevaju primjenu tehničkih smjernica Komisije o provjeri održivosti za fond InvestEU; b) isključiti djelatnosti i imovinu s popisa za isključenje navedenog u opisu mjere iz prihvatljivosti; c) uključiti kriterije kojima se osigurava usklađenost financijskog instrumenta sa smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se odnose na financijske instrumente. S obzirom na to da se predloženi instrument provodi nakon doprinosa programu InvestEU, prethodno navedene točke (a) i (b) osiguravaju se primjenom odredbi programa InvestEU i politike kreditiranja i kriterija za isključenje odabranog partnera u provedbi. Dodatna isključenja potrebna kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01), među ostalim u pogledu otpada, navode se u sporazumu o jamstvu između Europske komisije i Europskog investicijskog fonda (EIF). Financijski instrument ima oblik portfeljnog jamstva, koje provodi EIF, te se njime podupiru

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										MSP-ovi i mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije pokrivanjem različitih financijskih proizvoda, uključujući obrtni kapital, kreditne linije, investicijske zajmove i leasing. Financijskim instrumentom rješavaju se trenutačni tržišni nedostaci s kojima se suočavaju poduzeća u pristupu financiranju, posebno izazovi nakon pandemije bolesti COVID-19, s ciljem poboljšanja pristupa kreditnim linijama. Očekuje se da će se instrumentom poduprijeti najmanje 615 korisnika. Ukupni iznos sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost za instrument iznosi najmanje 75 milijuna EUR. Struktura instrumenta omogućuje financijsku polugu za privatna sredstva. Svi povrati u financijski instrument, među ostalim od otplata, kao i dobit ostvarena upotrebom sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost, umanjani za naknadu upravitelju fonda i financijskim posrednicima, upotrebljavaju se za iste ciljeve politike, među ostalim i nakon 2026.
42	C3.I2: Ulaganje 2.1.a Jamstveni instrument za rast	Meta	Operacije koje je odobrio Odbor za ulaganja programa InvestEU		% (postotak)	0	100	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Operacije u iznosu od 100 % jamstva EU-a u okviru odjeljka „Bugarska država članica”, ne uključujući povezane troškove i naknade, koje je odobrio Odbor za ulaganja programa InvestEU na temelju sporazuma o doprinosu koji su potpisale Europska komisija i bugarska vlada iz ključne etape 40.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
42.a	C3.I2: Ulaganje 2.1.a Jamstveni instrument za rast	Meta	Operacije koje je odobrio Odbor za ulaganja programa InvestEU		% (postotak)	0	100	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Operacije u iznosu od 100 % jamstva EU-a u okviru odjeljka „Bugarska” država članica, ne uključujući povezane troškove i naknade, koje je odobrio Odbor za ulaganja programa InvestEU na temelju sporazuma o dodatnom doprinosu.
43	C3.I2: Ulaganje 2.1.b Vlasnički instrumenti za rast	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o financiranju između Europskog investicijskog fonda i Vlade Bugarske	Potpisan sporazum i donesena ulagačka politika				TROMJ ESEČJE	2022	Sporazum o financiranju između Europskog investicijskog fonda i Vlade Bugarske te donošenje investicijske politike Fonda. Politika ulaganja: a) donose ga upravljačka tijela financijskog instrumenta; b) postupa u skladu sa smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se odnose na financijske instrumente; c) uključiti kriterije odabira kako bi se osigurala usklađenost transakcija koje primaju potporu u okviru te mjere s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). — provjerom održivosti, — tako što će se od korisnika koji su više od 50 % svojih izravnih prihoda u prethodnoj financijskoj godini ostvarili od aktivnosti ili imovine sa sljedećeg popisa aktivnosti zahtijevati da donesu i objave planove zelene tranzicije: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući daljnju uporabu; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; i iii.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničku biološku obradu. Taj bi se zahtjev mogao provesti, na primjer, oslanjanjem na nove ograničene sektore EIF-a (fondovi neinfrastrukturnog vlasničkog kapitala – okvir za usklađivanje s Pariškim sporazumom), prilagođene određenim dodatnim ograničenjima za sektore obuhvaćene ETS-om i određene prometne djelatnosti; i zahtijevanjem da EIF provjeri pravnu usklađenost korisnika s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša za sve transakcije, uključujući one izuzete od provjere održivosti. Fondom se pruža potpora financijskim instrumentima (vlasnički kapital) za MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, uključujući novoosnovana poduzeća i poduzeća u ranom rastu. Potpora se pruža putem fondova poduzetničkog kapitala i privatnog vlasničkog kapitala. Upravljanje Fondom povjerava se EIF-u. EIF i bugarska vlada potpisuju poseban sporazum o financiranju u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost za upravljanje operacijama koje se podupiru vlasničkim kapitalom u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Odbor za ulaganja odgovoran je za odobravanje operacija s posrednicima koje je predložio upravitelj fonda (EIF) na temelju tržišnih potreba te na otvoren način koji je u skladu s tržištem. Očekuje se da će se instrumentom poduprijeti najmanje 24 korisnika.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Ukupan iznos financiranja iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosi 75 milijuna EUR. Struktura Fonda potiče privatna sredstva. Svi povrati u fond ili financijske instrumente, uključujući povrate, kao i dobit ostvarena upotrebom sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost, umanjani za naknadu upravitelju fonda i financijskim posrednicima, upotrebljavaju se za iste ciljeve politike, među ostalim nakon 2026.
45	C3.I2: Ulaganje 2.1.b Vlasnički instrumenti za rast	Meta	Operacije koje je odobrio Odbor za ulaganja		% (postotak)	0	100	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog iznosa financiranja ili ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja koji je imenovala bugarska vlada.
46	C3.I2: Ulaganje 2.1.c Program dodjele bespovratnih sredstava za tehnološku modernizaciju	Prekretnica	Dovršeni postupci odabira	Objavljeni popis projekata odobrenih za financiranje i popis pričuva				ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2022	Postupci odabira provode se na otvoren i konkurentan način. Korisnici su MSP-ovi. Projektima se podupire nabava nove tehnologije s naglaskom na digitalizaciji proizvodnih procesa (kupnja nove tehnološke opreme s naglaskom na digitalizaciji proizvodnih procesa kako bi se ostvarila tržišna prednost, prilagodba proizvoda, fleksibilnost, učinkovitost i originalnost radi proširenja ili diversifikacije njihove proizvodnje). Korisnik sufinancira najmanje 50 % troškova projekta. Ukupna sredstva za odobrene projekte iznose najmanje 120 milijuna EUR.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriterijima prihvatljivosti sadržanima u opisu budućih poziva na podnošenje projekata isključuju se aktivnosti i imovina s popisa za isključenje navedenog u opisu mjere te se zahtijeva da se mogu odabrati samo aktivnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
47	C3.I2: Ulaganje 2.1.c Program dodjele bespovratnih sredstava za tehnološku modernizaciju	Meta	Izvršenje proračuna – prijenos najmanje 120 milijuna EUR za tehnološku modernizaciju		Milijuna EUR	0	120	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Prijenos najmanje 120 milijuna EUR primateljima za tehnološku modernizaciju.
48	C3.I2: Ulaganje 2.1.d Program bespovratnih sredstava za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i kibersigurnost u malim i srednjim poduzećima	Prekretnica	Dovršeni postupci odabira	Objavljeni popis projekata odobrenih za financiranje i popis pričuva				ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2022	Postupci odabira provode se na otvoren i konkurentan način. Odabrani korisnici su MSP-ovi. Projektima se podupire nabava i integracija digitalnih tehnologija u poduzećima na prve dvije razine osnovne digitalizacije (računalstvo i povezivost). Bespovratnim sredstvima podupiru se aktivnosti kao što su pružanje digitalnih marketinških usluga IKT-a, internetske usluge IKT-a za platforme, internetske stranice, mobilne aplikacije, nabava softvera za optimizaciju upravljačkih, proizvodnih i logističkih procesa, uvođenje mjera za osiguravanje informacija i kibersigurnosti kao važnog elementa procesa digitalizacije

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										poslovanja, kupnja hardvera potrebnog za rad novih aplikacija i softvera. Ukupna sredstva za odobrene projekte iznose najmanje 14 milijuna EUR. Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriterijima prihvatljivosti sadržanima u opisu budućih poziva na podnošenje projekata isključuju se aktivnosti i imovina s popisa za isključenje navedenog u opisu mjere te se zahtijeva da se mogu odabrati samo aktivnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
49	C3.I2: Ulaganje 2.1.d Program bespovratnih sredstava za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i kibersigurnost u malim i srednjim poduzećima	Meta	Izvršenje proračuna – prijenos najmanje 12,59 milijuna EUR za digitalizaciju		Milijuna EUR	0	12.59	ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Prijenos najmanje 12,59 milijuna EUR primateljima za digitalizaciju.
50	C3.I2: Ulaganje 2.1.e Pričuva za inovacije (vlasnički instrumenti za inovacije)	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o financiranju između Europskog investicijskog fonda i Vlade Bugarske	Potpisan sporazum i donesena ulagačka politika				TROMJESEČJE	2022	Potpisivanje sporazuma o financiranju između EIF-a i Vlade Bugarske te donošenje politike ulaganja Fonda. Politika ulaganja: a) donose ga upravljačka tijela financijskog instrumenta; b) postupa u skladu sa smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se odnose na financijske instrumente;

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
										c) uključiti kriterije odabira kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) za transakcije koje primaju potporu u okviru te mjere: — provjerom održivosti, — tako što će se od korisnika koji su više od 50 % svojih izravnih prihoda u prethodnoj financijskoj godini ostvarili od aktivnosti ili imovine sa sljedećeg popisa aktivnosti zahtijevati da donesu i objave planove zelene tranzicije: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući daljnju uporabu; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; i iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničku biološku obradu. Taj bi se zahtjev mogao provesti, na primjer, oslanjanjem na nove ograničene sektore EIF-a (fondovi neinfrastrukturnog vlasničkog kapitala – okvir za usklađivanje s Pariškim sporazumom), prilagođene određenim dodatnim ograničenjima za sektore obuhvaćene ETS-om i određene prometne djelatnosti; i zahtijevanjem da EIF provjeri pravnu usklađenost korisnika s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša za sve transakcije, uključujući one izuzete od provjere održivosti.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Fondom se pruža potpora financijskim instrumentima (vlasnički kapital) za MSP-ove i mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije (poduzeća s najviše 499 zaposlenika), uključujući novoosnovana poduzeća i poduzeća u ranom rastu. Glavni sektori na koje se treba usmjeriti uključuju informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, industrijsku automatizaciju, umjetnu inteligenciju, robotiku, lance blokova, financijske tehnologije, biološke znanosti, kibersigurnost, kvantne tehnologije, internet stvari, računalstvo u oblaku, čiste i održive tehnologije, socijalno poduzetništvo i biotehnologiju, a cilj im je poduprijeti ulaganja u ljudski kapital, digitalnu i zelenu tehnologiju te u istraživanje, razvoj i prijenos tehnologije. Instrument može uključivati komponentu prijenosa tehnologije/izgradnje objekta. Potpora se pruža putem fondova poduzetničkog kapitala i fondova privatnog vlasničkog kapitala. Očekuje se da će se instrumentom poduprijeti najmanje 30 korisnika. Upravljanje Fondom povjerava se Europskom investicijskom fondu (EIF). EIF i bugarska vlada potpisuju poseban sporazum o financiranju u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost za upravljanje operacijama koje se podupiru vlasničkim kapitalom u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Odbor za ulaganja odgovoran je za odobravanje operacija s posrednicima koje je predložio upravitelj fonda (EIF) na temelju tržišnih potreba te na otvoren način koji je u skladu s tržištem.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Ukupni iznos financiranja iznosi 75 milijuna EUR. Struktura Fonda potiče privatna sredstva. Svi povrati u fond ili financijske instrumente, uključujući povrate, kao i dobit ostvarena upotrebom sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost, umanjani za naknadu upravitelju fonda i financijskim posrednicima, upotrebljavaju se za iste ciljeve politike, među ostalim nakon 2026.
52	C3.I2: Ulaganje 2.1.e Pričuva za inovacije (vlasnički instrumenti za inovacije)	Meta	Operacije koje je odobrio Odbor za ulaganja		% (postotak)	0	100	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog iznosa financiranja ili ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja.
53	C3.I2: Ulaganje 2.2.a – Program dodjele bespovratnih sredstava za ulaganja u obnovljive izvore električne energije za vlastite potrebe s lokalnim postrojenjima za skladištenje	Prekretnica	Odobreni projekti	Objavljeni popis projekata odobrenih za financiranje				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Ukupna sredstva za odobrene projekte iznose najmanje 52 milijuna EUR. U pozivu se zahtijeva sljedeće: - korisnici su MSP-ovi, mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije; - odabranim projektima podupire se izgradnja novih fotonaponskih postrojenja kapaciteta do 1 MW za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za vlastitu potrošnju i uključuju lokalna postrojenja za skladištenje; - korisnici su poduzeća u svim sektorima NACE osim za D – Proizvodnja i distribucija električne energije, pare i

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										plinovitih goriva i A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo; - financiranje bespovratnim sredstvima ne premašuje 50 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja; - prijedlozi su u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
55	C3.I2: Ulaganje 2.2.a – Program dodjele bespovratnih sredstava za ulaganja u obnovljive izvore električne energije za vlastite potrebe s lokalnim postrojenjima za skladištenje	Meta	Kapacitet instaliranih skladišnih objekata		Broj (kW)	0	54 096	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	54 096 kW instaliranog kapaciteta za skladišne objekte.
56	C3.I2: Ulaganje 2.2.b – Jamstveni instrument za energetske učinkovitost i obnovljivu energiju	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Europske komisije i Vlade Republike Bugarske	Potpisani sporazum				TROMJ ESEČJE	2022	Sporazumom o doprinosima između Europske komisije i Vlade Bugarske: - zahtijevaju primjenu tehničkih smjernica Komisije o provjeri održivosti za fond InvestEU; - isključiti djelatnosti i imovinu s popisa za isključenje navedenog u opisu mjere iz prihvatljivosti; - uključiti kriterije kojima se osigurava usklađenost financijskog instrumenta sa smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se odnose na financijske instrumente. S obzirom na to da se predloženi instrument provodi nakon doprinosa programu InvestEU, prethodno navedene točke (a) i (b) osiguravaju

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										se primjenom odredbi programa InvestEU i politike kreditiranja i kriterija za isključenje odabranog partnera u provedbi. Dodatna isključenja potrebna kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01), među ostalim u pogledu otpada, navode se u sporazumu o jamstvu između Europske komisije i Europskog investicijskog fonda (EIF). Jamstveni instrument ima oblik portfeljnog jamstva, koje provodi EIF, i njime se MSP-ovima, malim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije i pojedincima osiguravaju financijska sredstva i ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti i obnovljivu energiju s pomoću radnog kapitala, uključujući ponovljene kreditne linije, investicijske zajmove ili leasing. Sektori kojima će se pružiti potpora definiraju se nakon detaljne procjene tržišta. Očekuje se da će se instrumentom poduprijeti najmanje 450 korisnika. Ukupni iznos sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost za instrument iznosi najmanje 75 milijuna EUR. Struktura instrumenta omogućuje financijsku polugu za privatna sredstva. Svi povrati u financijski instrument, među ostalim od otplate, kao i dobit ostvarena upotrebom sredstava iz Mehanizma za oporavak

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										i otpornost, umanjene za naknadu upravitelju fonda i financijskim posrednicima, upotrebljavaju se za iste ciljeve politike, među ostalim i nakon 2026.
58	C3.I2: Ulaganje 2.2.b – Jamstveni instrument za energetske učinkovitost i obnovljivu energiju	Meta	Operacije financiranja ili ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja programa InvestEU		% (postotak)	0	100	DRUGO TROMJESEČJE	2025	Operacije financiranja ili ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja fonda InvestEU u iznosu od 100 % jamstva EU-a u okviru odjeljka „Bugarska” država članica, ne uključujući povezane troškove i naknade.
59	C3.I2: Ulaganje 2.2.c Program dodjele bespovratnih sredstava za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo	Prekretnica	Odobreni projekti	Objavljeni popis projekata odobrenih za financiranje				DRUGO TROMJESEČJE	2025	Ukupna sredstva za odobrene projekte iznose najmanje 83 milijuna EUR. U pozivu se zahtijeva sljedeće: - korisnici su MSP-ovi i velika poduzeća u sektoru C NACE-a – Prerađivačka industrija; - odabranim projektima podupiru se poduzeća u uvođenju metoda proizvodnje kružnog gospodarstva kojima se podupire smanjenje otpada, ograničavanje plastike za jednokratnu upotrebu, upotreba bioloških resursa, poboljšanje ekoloških standarda i energetska učinkovitost proizvoda; - projekti su u skladu s područjima intervencije 047 i 047a Priloga VII. Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost; - financiranje bespovratnim sredstvima ne premašuje 50 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja; - prijedlozi su u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
60	C3.I2:	Meta	Poduzeća koja primaju potporu		Broj	0	240	ČETVORTO	2025	Poduzeća koja primaju potporu u području kružnog gospodarstva.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	Ulaganje 2.2.c Program dodjele bespovratnih sredstava za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo							TROMJ ESEČJE		
61	C3.I2: Ulaganje 2.3.a Vlasnički instrumenti za ulaganja u klimatsku neutralnost i digitalnu transformaciju	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o financiranju između Republike Bugarske i Europskog investicijskog fonda	Potpisani sporazum i donesena ulagačka politika				TROMJ ESEČJE	2022	Potpisivanje sporazuma o financiranju između EIF-a i Vlade Bugarske te donošenje politike ulaganja Fonda. Politika ulaganja: a) donose ga upravljačka tijela financijskog instrumenta; b) postupa u skladu sa smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se odnose na financijske instrumente; c) uključiti kriterije odabira kako bi se osigurala usklađenost transakcija koje primaju potporu u okviru te mjere s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). — provjerom održivosti, — tako što će se od korisnika koji su više od 50 % svojih izravnih prihoda u prethodnoj financijskoj godini ostvarili od aktivnosti ili imovine sa sljedećeg popisa aktivnosti zahtijevati da donesu i objave planove zelene tranzicije: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući daljnju uporabu; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; i iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničku

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										biološku obradu. Taj bi se zahtjev mogao provesti, na primjer, oslanjanjem na nove ograničene sektore EIF-a (fondovi neinfrastrukturnog vlasničkog kapitala – okvir za usklađivanje s Pariškim sporazumom), prilagođene određenim dodatnim ograničenjima za sektore obuhvaćene ETS-om i određene prometne djelatnosti; i zahtijevanjem da EIF provjeri pravnu usklađenost korisnika s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša za sve transakcije, uključujući one izuzete od provjere održivosti. Iz Fonda se pruža potpora u obliku financijskih instrumenata (vlasnički kapital) za projekte subjekata posebne namjene, kao i MSP-ova te malih poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije za ulaganja u imovinu koja doprinosi klimatskoj neutralnosti i ubrzava zelenu i digitalnu tranziciju u prioritetnim sektorima u Bugarskoj. Očekuje se da će se to provesti podupiranjem stvaranja infrastrukturne imovine, infrastrukture za proizvodnju i skladištenje zelene energije, uključujući obnovljive izvore energije, biomasu, skladištenje, infrastrukturu za punjenje električnih vozila, vodik, digitalnu infrastrukturu (IKT, optička infrastruktura, podatkovni centri, 5G), urbanu obnovu, energetska učinkovitost i socijalnu infrastrukturu.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Potporna se pruža putem fondova poduzetničkog kapitala i privatnog vlasničkog kapitala. Upravljanje Fondom povjerava se EIF-u. EIF i bugarska vlada potpisuju poseban sporazum o financiranju u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost za upravljanje operacijama koje se podupiru vlasničkim kapitalom u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Odbor za ulaganja odgovoran je za odobravanje operacija s posrednicima koje je predložio upravitelj fonda (EIF) na temelju tržišnih potreba te na otvoren način koji je u skladu s tržištem. Očekuje se da će se instrumentom poduprijeti najmanje tri korisnika. Ukupan iznos financiranja iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosi 30 milijuna EUR. Struktura Fonda potiče privatna sredstva. Svi povrati u fond ili financijske instrumente, uključujući povrate, kao i dobit ostvarena upotrebom sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost, umanjani za naknadu upravitelju fonda i financijskim posrednicima, upotrebljavaju se za iste ciljeve politike, među ostalim nakon 2026.
62	C3.I2: Ulaganje 2.3.a Vlasnički instrumenti za ulaganja u klimatsku neutralnost i digitalnu transformaciju	Meta	Operacije koje je odobrio Odbor za ulaganja		% (postotak)	0	100	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog iznosa financiranja ili ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja koji je imenovala bugarska vlada.

D. SASTAVNICA 4: NISKOUGLJIČNO GOSPODARSTVO

Tom komponentom plana za oporavak i otpornost Bugarske odgovara se na izazov dekarbonizacije energetskog sektora. Bugarsko gospodarstvo najintenzivnije je u pogledu resursa i emisija ugljika u EU-u. Intenzitet emisija stakleničkih plinova više je od četiri puta veći od prosjeka EU-a. Energetski sektor najveći je izvor emisija stakleničkih plinova u Bugarskoj i odgovoran je za više od 70 % ukupnih emisija te zemlje.

Cilj je komponente dekarbonizirati gospodarstvo naglim povećanjem upotrebe obnovljivih izvora energije i ušteda energije, ulaganjima u pametne mreže, međupovezanosti i infrastrukturu za skladištenje, tržišnim reformama i boljim upravljanjem energetskim sektorom. Konkretno, cilj je komponente ubrzati dekarbonizaciju energetskog sektora smanjenjem emisija ugljikova dioksida iz elektrana na lignit i ugljen te olakšavanjem uvođenja obnovljivih izvora energije i alternativnih izvora energije. Cilj mu je i smanjiti potrošnju primarne energije i krajnju potrošnju energije obnovom nacionalnog fonda stambenih i nestambenih zgrada, javnih i privatnih. Mjerama za fleksibilnost i digitalizaciju elektroenergetske mreže te za povećanje kapaciteta prekograničnih interkonekcija sa susjednim državama članicama poboljšava se integracija tržišta. Cilj je komponente i uspostaviti konkurentno veleprodajno tržište postupnom deregulacijom cijena električne energije do 2025. Komponenta uključuje mjere za poboljšanje korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu u energetskom sektoru.

Tim se ulaganjima i reformama podupiru preporuke za Bugarsku iz 2019. i 2020. da „usmjere investicijsku politiku na [...] energetsku infrastrukturu i energetsku učinkovitost” (3. preporuka za Bugarsku iz 2019.) i da „usmjere ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, posebno u čistu i učinkovitu proizvodnju i upotrebu energije i resursa, okolišnu infrastrukturu [...], čime se doprinosi postupnoj dekarbonizaciji gospodarstva, među ostalim u rudarskim regijama” (3. preporuka za Bugarsku iz 2020.).

Ne očekuje se da će se nijednom mjerom u ovoj komponenti nanijeti bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).

D.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C4.R1): Uspostava nacionalnog fonda za dekarbonizaciju

Cilj je te reforme uspostaviti Nacionalni fond za dekarbonizaciju.

Mjera se sastoji od procjene nacionalnog regulatornog okvira za energetsku učinkovitost i stupanja na snagu pravnih akata o osnivanju Nacionalnog fonda za dekarbonizaciju.

Reforma 2. (C4.R2): Olakšavanje ulaganja u obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti stambenih zgrada

Cilj je reforme ukloniti prepreke ulaganjima u energetsku učinkovitost izmjenom Zakona o upravljanju vlasništvom nad zgradama kako bi se vlasnicima višestambenih zgrada olakšalo donošenje odluka; regulirati profesionalno upravljanje nekretninama kondominija u zgradama s

više stanova; te olakšati podnošenje zahtjeva za kolektivne zajmove različitim financijskim institucijama.

Izmjene se usklađuju s povezanim izmjenama drugih akata primarnog i sekundarnog zakonodavstva. Očekuje se da će provedba mjere pridonijeti učinkovitosti ulaganja u energetske učinkovitost u obnovi zgrada.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2022.

Reforma 3. (C4.R3): Definicija i kriteriji „energetskog siromaštva” za kućanstva

Cilj je te reforme doprinijeti rješavanju problema energetskog siromaštva i zaštiti ranjivih potrošača uvođenjem definicije „energetskog siromaštva” i kriterija za utvrđivanje kućanstava u energetskom siromaštvu i ranjivih potrošača u Zakon o energiji i sekundarno zakonodavstvo. Reformom se uzimaju u obzir kriteriji navedeni u Direktivi (EU) 2019/944: niski prihodi, visoki rashodi raspoloživog dohotka za energiju i loša energetska učinkovitost.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Ulaganje 1. (C4.I1): Potpora za obnovu fonda zgrada

Cilj je mjere povećati energetske učinkovitost fonda zgrada.

Mjera se sastoji od tri podmjere za energetske obnovu stambenih zgrada, nestambenih javnih zgrada i nestambenih zgrada u području proizvodnje, trgovine odnosno usluga.

Ulaganje 2. (C4.I2): Potpora za energiju iz obnovljivih izvora za kućanstva

Cilj je mjere povećati uporabu energije iz obnovljivih izvora u krajnjoj potrošnji energije u kućanstvima.

Mjera se sastoji od potpore solarnim sustavima za opskrbu toplom vodom u kućanstvu ili fotonaponskim sustavima.

Ulaganje 3. (C4.I3): Potpora za energetske učinkovite sustave ulične rasvjete

Cilj je mjere povećati energetske učinkovitost i smanjiti troškove energije za općinske sustave rasvjete.

Mjera se sastoji od potpore energetske učinkovitim sustavima ulične rasvjete.

Reforma 4. (C4.R4): Poticanje projekata u području energetske učinkovitosti i energije iz obnovljivih izvora putem računa za energiju

Cilj je reforme proširiti područje primjene provedbenih mjera i projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti u kontekstu ograničenih financijskih sredstava.

Mjera se sastoji od stupanja na snagu pravnih akata kojima se omogućuje upotreba modela poduzeća za energetske usluge (ESCO) za pokrivanje financiranja energetski učinkovitih obnova računima za energiju. Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Reforma 5. (C4.R5): Jedinstvene kontaktne točke za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti

Cilj je reforme smanjiti administrativno opterećenje povezano s postupkom obnove radi povećanja energetske učinkovitosti.

Mjera se sastoji od uspostave jedinstvenih kontaktnih točaka za energetske obnove u zemlji i šest pilot-projekata jedinstvenih kontaktnih točaka.

Reforma 6. (C4.R6): Povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora

Cilj je te reforme poduprijeti brže širenje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

Reforma se sastoji od pojednostavnjenja postupaka za postavljanje i priključivanje obnovljivih izvora energije.

Reforma 7. (C4.R7): Potpora vrijednosnom lancu zelenog vodika

Cilj je te reforme poduprijeti vrijednosni lanac zelenog vodika.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu pravnih akata o vrijednosnom lancu zelenog vodika.

Ulaganje 4. (C4.I4): Digitalna transformacija mreže za prijenos električne energije

Cilj je ulaganja povećati udio obnovljivih izvora energije, fleksibilnost u upravljanju elektroenergetskim sustavom i njegovu praćenju te neto prekogranični prijenosni kapacitet na granicama s državama članicama (tj. Rumunjskom i Grčkom).

Ulaganje se sastoji od programa za digitalnu transformaciju operatora elektroenergetskog sustava.

Reforma 8. (C4.R8): Liberalizacija tržišta električne energije

Cilj je te reforme dovršiti liberalizaciju veleprodajnog tržišta električne energije i poboljšati tržište električne energije uravnoteženja. Ta se reforma sastoji od sljedećih elemenata:

- Liberalizacija veleprodajnog tržišta električne energije stupanjem na snagu pravnih akata kojima se ukida uloga javnog opskrbljivača za Nacionalnu Električesku Kompaniju EAD (NEK) i ukidaju kvote za uređeno tržište. Njome se zabranjuju i dugoročni ugovori, uključujući ugovore o kupnji energije, ili sve slične mjere koje imaju isti ili

jednakovrijedan cilj ili učinak, uz iznimku mjera za električnu energiju iz obnovljivih izvora ili mjera sklopljenih na burzi električne energije. Dugoročni ugovori o kupnji električne energije za Maritsa East 1 i Maritsa East 3 koji istječu 2024. odnosno 2026. ne produljuju se i/ili se na njih ne primjenjuju nove državne potpore.

- Reforma tržišta električne energije uravnoteženja stupanjem na snagu pravnih akata kojima se osigurava sljedeće: i. rezervirani kapacitet za uravnoteženje sustava kupuje se po tržišnim uvjetima; ii. cijena opskrbljivača energijom uravnoteženja objavljuje se u roku od 30 minuta nakon zatvaranja unutardnevnog tržišta; iii. uvodi se jedinstvena cijena uravnoteženja za razdoblja bez aktivacije energije uravnoteženja; iv. uvodi se 15-minutno razdoblje obračuna odstupanja; i v. ne utvrđuju se gornje granice cijena električne energije za uravnoteženje.

Tržišno povezivanje na tržištu za dan unaprijed na granici s Rumunjskom i Grčkom na unutardnevnom tržištu mora biti dovršeno do 31. prosinca 2021. odnosno 31. prosinca 2022.

Reforma 9. (C4.R9): Plan za klimatsku neutralnost

Cilj je reforme osigurati ažurirani strateški okvir za dekarbonizaciju gospodarstva. Reforma obuhvaća osnivanje Povjerenstva za energetske tranzicije kako bi se pripremili scenariji i preporuke za plan za klimatsku neutralnost. Vijeće ministara donosi Odluku o planu za klimatsku neutralnost. Povjerenstvo za energetske tranzicije osniva se na stručnoj razini uz široku uključenost dionika kako bi se osigurali stručno znanje, neovisnost i pluralizam. Komisija procjenjuje različite scenarije za postupno ukidanje ugljena/lignita, među ostalim za ubrzano postupno ukidanje. Izvješće o scenariju i preporuke objavljuju se. Izrađeni scenariji i preporuke uključuju korake za dovršetak postupnog ukidanja ugljena/lignita najkasnije do 2038. Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2022.

Reforma 10. (C4.R10): Dekarbonizacija energetskega sektora

Cilj je te reforme smanjenje emisija ugljikova dioksida povezanih s proizvodnjom električne energije.

Reforma se sastoji od: i. cilja smanjenja emisija ugljikova dioksida povezanih s proizvodnjom električne energije i ii. stupanje na snagu pravnih akata o dekarbonizaciji, uključujući regulatornu gornju granicu emisija ugljikova dioksida iz postojećih elektrana na lignit i ugljen.

Ulaganje 7. (C4.I7): Povećanje uporabe energije iz obnovljivih izvora iz geotermalnih izvora

Cilj je ulaganja poduprijeti proizvodnju energije iz obnovljivih izvora iz geotermalnih izvora.

Ulaganje se sastoji od stupanja na snagu revidiranog regulatornog okvira za geotermalnu energiju i geotermalnog alata dostupnog na internetu.

Ulaganje 8. (C4.I8): Nacionalna infrastruktura za skladištenje električne energije (RESTORE)

Cilj je ulaganja poduprijeti postrojenja za skladištenje električne energije.

Ulaganje se sastoji od postavljanja postrojenja za skladištenje električne energije.

Reforma 11. (C4.R11). Pобољшanje korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu u energetskega sektoru

Cilj je reforme povećati transparentnost i konkurentnost poduzeća u državnom vlasništvu u energetske sektoru.

Mjera se sastoji od odvajanja poduzetnika povezanih s ugljenom od bugarskog energetskog holdinga.

Ulaganje 9. (C4.I9): Program subvencija – obnova stambenih zgrada

Ta se mjera sastoji od javnog ulaganja u program subvencija kako bi se potaknula ulaganja u energetske obnovu stambenih zgrada. Program djeluje davanjem subvencija privatnom sektoru.

Programom upravlja Bugarska razvojna banka kao partner u provedbi.

Radi provedbe ulaganja u program Bugarska i Bugarska razvojna banka potpisuju Provedbeni sporazum koji uključuje sljedeći sadržaj:

1. Opis postupka donošenja odluka u okviru programa: Konačnu odluku o dodjeli programa donosi odbor za ulaganja ili drugo odgovarajuće ekvivalentno tijelo, a odobrava se većinom glasova članova koji su neovisni o vladi.
2. Ključne zahtjeve povezane politike subvencija, koji uključuju:
 - a. Opis dodijeljenih subvencija i prihvatljivih krajnjih korisnika.
 - b. Zahtjev da sva ulaganja kojima se pruža potpora budu gospodarski održiva.
 - c. Zahtjev za usklađivanje s načelom nenanošenja bitne štete kako je utvrđeno u Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01). Konkretno, politika subvencija isključuje sljedeći popis aktivnosti i imovine iz prihvatljivosti: i. djelatnosti i imovina povezani s fosilnim gorivima, uključujući daljnu uporabu¹⁷,
 - ii. aktivnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti¹⁸, iii. aktivnosti i imovina povezani s odlagalištima otpada, spalionicama¹⁹ i postrojenjima za mehaničku biološku obradu²⁰.

¹⁷ Osim za (a) imovinu i aktivnosti u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezanu infrastrukturu za prijenos i distribuciju u kojoj se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) i (b) aktivnosti i imovinu iz točke ii. za koje je upotreba fosilnih goriva privremena i tehnički neizbježna za pravodoban prelazak na rad bez fosilnih goriva.

¹⁸ Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

¹⁹ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

²⁰ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

- d. Zahtjev da krajnji korisnici programa ne primaju financijska sredstva iz drugih instrumenata EU-a za pokrivanje istih troškova.
3. Iznos obuhvaćen programom, struktura naknada za Bugarsku razvojnu banku i zahtjev da se svi neiskorišteni prihodi od programa, među ostalim i nakon 2026., iskoriste u iste svrhe politike.
4. Zahtjeve u pogledu praćenja, revizije i kontrole, uključujući:
- a. Opis sustava praćenja partnera u provedbi za izvješćivanje o dodijeljenim subvencijama.
 - b. Opis postupaka partnera u provedbi kojima će se osigurati sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje prijevara, korupcije i sukoba interesa.
 - c. Obveza provjere prihvatljivosti svake operacije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u provedbenom sporazumu prije dodjele subvencije.
 - d. Obveza provođenja ex post revizija koje se temelje na riziku u skladu s planom revizije Bugarske razvojne banke. Tim se revizijama provjerava i. jesu li sustavi kontrole djelotvorni, uključujući otkrivanje prijevara, korupcije i sukoba interesa; usklađenost s načelom nenanošenja bitne štete, pravilima o državnim potporama; i iii. da se poštuje zahtjev da krajnji korisnici Programa nisu primili potporu iz drugih instrumenata Unije za pokrivanje istih troškova. Revizijama se provjerava i zakonitost transakcija te poštovanje uvjeta primjenjivog provedbenog sporazuma.

D.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
63	C4.R1: Uspostava nacionalnog fonda za dekarbonizaciju	Prekretnica	Ocjena nacionalnog regulatornog okvira za energetske učinkovitost koju je objavila neovisna stručna skupina	Objava ocjene nacionalnog regulatornog okvira za energetske učinkovitost na internetskim stranicama Ministarstva energetike				TROMJ ESEČJE	2022	Ocjenu nacionalnog regulatornog okvira za energetske učinkovitost provodi neovisna stručna skupina koja: 1. Utvrditi prepreke ulaganjima u energetske učinkovitost; 2. daje preporuke za izmjene nacionalnog regulatornog okvira; 3. Utvrditi mogućnosti u pogledu strukture nacionalnog fonda za dekarbonizaciju, posebno u pogledu vlasništva i upravljanja; 4. Utvrditi moguće izvore za kapitalizaciju Nacionalnog fonda za dekarbonizaciju.
64	C4.R1: Uspostava nacionalnog fonda za dekarbonizaciju	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o osnivanju Nacionalnog fonda za dekarbonizaciju	Odredba u pravnim aktima o stupanju na snagu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Stupanje na snagu pravnih akata za uspostavu Nacionalnog fonda za dekarbonizaciju. Pravnim aktima definiraju se: i. svrhu Fonda, uključujući financiranje mjera za energetske učinkovitost i energiju iz obnovljivih izvora u zgradama; ii. prihvatljive upotrebe sredstava Fonda, među ostalim za osiguravanje (a) financijskih instrumenata, na primjer kreditnih linija, jamstava i/ili njihove kombinacije s komponentom bespovratnih sredstava i (b) tehničke pomoći za pripremu projekata; iii. tijelima Fonda i njihovim nadležnostima; iv. upravitelj fonda kao pravna osoba ili konzorcij pravnih osoba. Nadalje, pravnim aktima predviđa se da predsjednik upravnog odbora obavlja

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										funkcije upravitelja fonda do odabira prvog upravitelja fonda nakon uspostave Nacionalnog fonda za dekarbonizaciju.
65	C4.R1: Uspostava nacionalnog fonda za dekarbonizaciju	Prekretnica	Ugovorna i operativna pravila	Potpisan ugovor i donesena operativna pravila				ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Nakon otvorenog postupka odabira potpisuje se ugovor između Upravnog odbora Nacionalnog fonda za dekarbonizaciju i odabranog upravitelja fonda. Nadalje, Upravni odbor Nacionalnog fonda za dekarbonizaciju donosi operativna pravila Fonda, koja: i. uključuje strategiju ulaganja, prihvatljive korisnike i vrste instrumenata; ii. uključuje pojedinosti o financijskoj poluzi, izvorima financiranja, uključujući privatna sredstva, provedbenim aranžmanima, financijskim proizvodima i politici rizika.
66	C4.R3: Definicija „energetskog siromaštva” i kriterija za utvrđivanje kućanstava u energetskom siromaštvu i ranjivih potrošača	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o energiji i sekundarnog zakonodavstva o „energetskom siromaštvu”	Odredba Zakona o energetici o stupanju na snagu izmjena Zakona o energetici i sekundarnog zakonodavstva				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Izmjenama Zakona o energiji i naknadnog sekundarnog zakonodavstva uredit će se definicija „energetskog siromaštva” i definirati kriteriji za utvrđivanje kućanstava u energetskom siromaštvu i ranjivih potrošača. Izmjenama se uzimaju u obzir kriteriji navedeni u Direktivi 2019/944: niski prihodi, visoki troškovi energije kao udio dostupnog dohotka i niska energetska učinkovitost.
67	C4.R2: Olakšavanje ulaganja u obnovu radi povećanja energetske	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o upravljanju vlasništvom nad kondominijem	Odredba Zakona o upravljanju vlasništvom nad kondominijem u kojoj se navodi				TROMJESEČJE	2022	Izmjenama Zakona o upravljanju vlasništvom nad kondominijem: a. vlasnicima pojedinačnih lokacija u zgradama s više stanova olakšati donošenje odluka smanjenjem praga potrebnog za potporu obnovi zgrada.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	učinkovitosti stambenih zgrada			stupanje na snagu izmjena						b. regulirati profesionalno upravljanje stvaranjem uvjeta za poboljšanje njegove kvalitete. olakšati podnošenje zahtjeva kondominija za kolektivne kredite otvaranjem zajedničkog bankovnog računa na ime kondominija.
68	C4.I1: Potpora za obnovu fonda zgrada	Prekretnica	O uspostavi nacionalnog programa potpore za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti stambenih i nestambenih zgrada	Objava ministarske odluke o uspostavi programa				TROMJ ESEČJE	2022	Program uključuje tri podmjere: a. podmjera 1.: Energetska obnova najmanje 2,15 milijuna m² ukupne bruto površine poda stambenih zgrada; b. podmjera 2.: Energetska obnova najmanje 354 nestambene javne zgrade; žalitelj c. podmjere 2. i 3. zajedno: Energetska obnova 524 nestambene zgrade Programom će se osigurati najmanje 30 % uštede potražnje za primarnom energijom u usporedbi sa stanjem prije obnove i usklađenost s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01).
69	C4.I1: Potpora za obnovu fonda zgrada Podmjera 1.: Obnova stambenih zgrada	Prekretnica	Poziv na podnošenje prijedloga za energetske obnovu stambenih zgrada	Objava specifikacija poziva				TROMJ ESEČJE	2022	Poziv na podnošenje prijedloga objavljuje Ministarstvo regionalnoga razvoja i javnih radova, koje je nadležno tijelo za energetske obnovu stambenih zgrada. Poziv uključuje sljedeće dvije faze primjene: a. faza – otvoreno za prijave uz stopostotno financiranje bespovratnim sredstvima; b. druga faza – otvoren je za prijave s 80 % bespovratnih sredstava i 20 % vlastitih sredstava vlasnika nekretnina. Dvije faze primjene odvijaju se uzastopno, a ne usporedno.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
70	C4.II: Potpora za obnovu fonda zgrada Podmjera 1.: Obnova stambenih zgrada Podmjera 2.: Obnova nestambenih javnih zgrada žalitelj Podmjera 3.: Obnova nestambenih zgrada u proizvodnji, trgovini i uslugama	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za energetske obnovu zgrada	Potpisani ugovori				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Ministarstvo regionalnoga razvoja i javnih radova i krajnji korisnici i/ili općine potpisuju ugovore o energetske obnovi zgrada u ime krajnjih korisnika.
71	C4.II: Potpora za obnovu fonda zgrada Podmjera 1.: Obnova stambenih zgrada	Meta	Energetska obnova stambenih zgrada		Obnovljena bruto površina poda stambenih zgrada (m²)	0	2,15 milijuna	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Provedene su energetske učinkovite obnove stambenih zgrada površine od najmanje 2,15 milijuna m².
72	C4.II:	Prekretnica	Pozivi na podnošenje prijedloga za	Objava specifikacija poziva za poziv				TROMJ ESEČJE	2022	Ministarstvo regionalnoga razvoja i javnih radova objavit će sljedeća dva poziva na

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	Potporna za obnovu fonda zgrada Podmjera 2.: Obnova nestambenih zgrada, uključujući javne zgrade i Podmjera 3.: Obnova nestambenih zgrada u proizvodnji, trgovini i uslugama		obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti nestambenih zgrada	br. 1 (javne zgrade) i poziv br. 2 (zgrade u proizvodnji, trgovini i uslugama)						podnošenje prijedloga za energetske obnove nestambenih zgrada: a. poziv na podnošenje prijedloga za javne zgrade; b. poziv na podnošenje prijedloga za zgrade u proizvodnji, trgovini i uslugama.
75	C4.I1: Potpora za obnovu fonda zgrada Podmjera 2.: Obnova nestambenih javnih zgrada žalitelj Podmjera 3: Obnova nestambenih zgrada u proizvodnji,	Meta	Obnova radi povećanja energetske učinkovitosti nestambenih zgrada		Broj	0	524	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Provedene su energetske obnove najmanje 354 nestambene javne zgrade i najmanje 170 nestambenih zgrada u proizvodnji, trgovini i uslugama.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	trgovini i uslugama									
Članak 75.a	C4.I9: Program subvencija – obnova stambenih zgrada	Prekretnica	Sporazum o provedbi, sporazumi o pravnim subvencijama i prijenos sredstava	Stupanje na snagu Provedbenog sporazuma, potpisivanje sporazuma o pravnim subvencijama, potvrda o prijenosu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Stupanje na snagu Provedbenog sporazuma. Bugarska razvojna banka sklopila je pravne sporazume o subvencijama s krajnjim korisnicima u iznosu potrebnom za upotrebu 100 % sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost obuhvaćenih provedbenim sporazumom (uključujući naknade za upravljanje). Bugarska prenosi 246,5 milijuna EUR Bugarskoj razvojnoj banci.
76	C4.I2: Potpora za energiju iz obnovljivih izvora za kućanstva	Prekretnica	O uspostavi nacionalnog programa potpore za energiju iz obnovljivih izvora za kućanstva	Objava ministarske odluke o uspostavi programa				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Programom se financira kupnja solarne potrošne tople vode najboljeg razreda (DHW) ili fotonaponskih sustava do 10 kWp i osigurava usklađenost s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).
78	C4.I2: Potpora za energiju iz obnovljivih izvora za kućanstva	Meta	Plaćanja za solarne sustave za grijanje vode za kućanstva ili fotonaponske sustave		Broj	0	1 420	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025	Dokaz(i) o plaćanju za najmanje 1420 solarnih sustava tople vode u kućanstvu ili fotonaponskih sustava.
79	C4.I3: Potpora za energetske učinkovite sustave ulične rasvjete	Prekretnica	Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za obnovu sustava	Ministarstvo energetike potpisalo je ugovore s uspješnim podnositeljima zahtjeva				TROMJ ESEČJE	2022	U ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za obnovu sustava javne rasvjete navodi se da se smanjenje potrošnje primarne energije mora postići za najmanje 30 %.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			javne rasvjete (poziv 1.)							
81	C4.I3: Potpora za energetske učinkovite sustave ulične rasvjete	Meta	Smanjenje potrošnje energije		Ušteda energije u megavatsatima (MWh) godišnje	0	120 000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Smanjenje potrošnje energije, 120 000 MWh godišnje, nakon obnove sustava javne ulične rasvjete.
82	C4.R4: Poticanje projekata u području energetske učinkovitosti i energije iz obnovljivih izvora putem računa za energiju	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o poboljšanjima energetske učinkovitosti u okviru modela poduzeća za energetske usluge (ESCO).	Odredbe o stupanju na snagu pravnih akata				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2022	Pravni akti omogućuju način financiranja poboljšanja energetske učinkovitosti korištenjem računa za komunalne usluge kao sredstva za povrat. Mehanizam ne dopušta financiranje plinskih kotlova kao mogućnost zamjene sustava grijanja na ulje.
83	C4.R5: Jedinstvene kontaktne točke za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti	Prekretnica	Uspostava pilot-projekta jedinstvenih kontaktnih točaka za energetske obnovu	Jedinstveni kontaktni centar je operativan.				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2022	Šest fizičkih pilot-jedinstvenih kontaktnih točaka operativno je na regionalnoj osnovi kako bi pružalo savjete i smanjilo administrativno opterećenje za kućanstva i poduzeća. Jedinstvena kontaktna točka objedinjuje sve potrebne informacije i usluge potrebne za energetske obnovu, među ostalim o dostupnim izvorima financijske potpore EU-a.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
84	C4.R5: Jedinstvene kontaktne točke za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti	Meta	Određene jedinstvene kontaktne točke		Broj	0	21	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Pravnim aktima određuje se 21 regionalni informacijski centar kao jedinstvena kontaktna točka za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti.
85	C4.I4: Digitalna transformacija mreže za prijenos električne energije	Prekretnica	Potpisani ugovori ili početak radova na nadogradnji nacionalnih prijenosnih sustava	ESO-ov EAD potpisao ugovor/ ugovore ili početak radova				TROMJ ESEČJE	2022	Potpisivanje ugovora ili početak radova na nadogradnji nacionalnih prijenosnih sustava povezanih s uvođenjem sustava automatizacije trafostanica (SAS) u trafostanicama sa 171 stanicom napona 110 kV.
88	C4.I4: Digitalna transformacija mreže za prijenos električne energije	Meta	Povećanje maksimalnog mjesečnog neto prekograničnog prijenosnog kapaciteta za 1 600 MW		Megavati (MW)	0	1 600	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Na tržištu se stavlja na raspolaganje 1600 MW dodatnog maksimalnog mjesečnog neto prekograničnog transportnog kapaciteta s Rumunjskom i Grčkom u usporedbi s razinama iz 2020., što je vidljivo iz podataka platforme ENTSO-e za transparentnost.
89	C4.I4: Digitalna transformacija mreže za prijenos električne energije	Meta	Uvjeti za integraciju proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora u elektroenergetski sustav	Izvešće neovisnog inženjera	Megavati (MW)	1 842	6 342	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Izvešće neovisnog inženjera kojim se potvrđuje da sustav za prijenos električne energije ispunjava tehničke uvjete za integraciju dodatnih 4 500 MW proizvodnog kapaciteta iz obnovljivih izvora u elektroenergetski sustav.
90	C4.R7: Potpora vrijednosnom lancu zelenog vodika	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o vrijednosnom lancu zelenog vodika	Odredba u pravnim aktima o stupanju na snagu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Stupanje na snagu pravnih akata o vrijednosnom lancu zelenog vodika.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
91	C4.R8: Liberalizacija tržišta električne energije	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata	Odredba u pravnim aktima o stupanju na snagu				TROMJ ESEČJE	2022	Pravni akti: 1. liberalizirati veleprodajno tržište električne energije najkasnije do 1. srpnja 2025.: — ukidanjem obveza u pogledu kvota za uređeno tržište i ukidanjem uloge Nacionalne Električke Kompanije EAD (NEK) kao javnog dobavljača, — zabranom dugoročnih ugovora, uključujući ugovore o kupnji energije, ili bilo kojih drugih sličnih ugovora koji imaju isti ili jednakovrijedan cilj ili učinak, uz iznimku takvih ugovora za energiju iz obnovljivih izvora ili ugovora sklopljenih na burzi električne energije. Po isteku ili prijevremenom raskidu postojećih ugovora o kupnji energije elektrane koje su imale koristi od takvih ugovora ne primaju novu državnu potporu za potporu proizvodnji električne energije iz kamenog ugljena ili lignita; 2. reformirati tržište električne energije uravnoteženja najkasnije do 31. prosinca 2024. osiguravanjem: a. kupnja rezerviranog kapaciteta za uravnoteženje sustava tržišno je utemeljena; b. cijena energije uravnoteženja objavljuje se u roku od 30 minuta nakon zatvaranja unutardnevnog tržišta; c. uvodi se jedinstvena cijena uravnoteženja za razdoblja bez aktivacije energije uravnoteženja;

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										d. uvodi se razdoblje obračuna odstupanja od 15 minuta; e. ne utvrđuju se gornje granice cijena električne energije za uravnoteženje.
92	C4.R8: Liberalizacija tržišta električne energije	Prekretnica	Integracija tržišta električne energije	Završetak povezivanja tržišta električne energije dan unaprijed i unutardnevnog povezivanja tržišta električne energije s Rumunjskom i Grčkom				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Povezivanje tržišta električne energije s Rumunjskom za dan unaprijed mora biti dovršeno i operativno do 31. prosinca 2021. Unutardnevno povezivanje tržišta električne energije s Grčkom mora biti dovršeno i operativno do 31. prosinca 2022.
93	C4.R11: Poboljšanje korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu u energetske sektoru	Prekretnica	Uvjeti za novo holding društvo u državnom vlasništvu	Donošenje odluke Vijeća ministara				ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Vijeće ministara donosi odluku kojom ovlašćuje ministra energetike da radi na rezoluciji o korporativnom restrukturiranju bugarskog energetske holdinga. U odluci se zahtijeva sljedeće: - Osniva se novo poduzeće u državnom vlasništvu koje će se osnovati kao holding društvo. Jedini je vlasnik poduzeća povezanih s ugljenom koja su prethodno bila u vlasništvu društva Bulgarian Energy Holding; - Revizor ocjenjuje imovinu koja se prenosi.
93a	C4.R11: Poboljšanje korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu u	Prekretnica	Novo holding društvo u državnom vlasništvu	Novo holding društvo upisano u trgovački registar				DRUGO TROMJESEČJE	2026	Osniva se novo poduzeće u državnom vlasništvu kao holding društvo i upisuje u trgovački registar. Ono je jedini vlasnik poduzeća povezanih s ugljenom koja su prethodno bila u vlasništvu društva Bulgarian Energy Holding.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	energetskom sektoru									
95	C4.R6: Povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata	Odredbe o stupanju na snagu pravnih akata				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Pravni akti: - pojednostavniti postupke izdavanja dozvola za postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora: - uvođenje rokova za izdavanje dozvola kako bi se osiguralo da postupak priključenja na mrežu ne traje dulje od šest mjeseci. - uvođenje postupaka odgovornosti u slučaju kašnjenja operatora distribucijskih i prijenosnih sustava u izdavanju dozvola za priključenje na mrežu. - omogućiti određivanje prioritetnih zona za kopnene vjetroelektrane. - pojednostavniti postupak izdavanja dozvola za solarna fotonaponska postrojenja za vlastitu upotrebu snage do 1 MW: - uvođenje sustava obavješćivanja za priključivanje na mrežu bez potrebe za izdavanjem mišljenja operatora distribucijskog sustava. - postupno ukidanje obveza prijave trošarine za vlastitu proizvodnju i registracije trošarinskog skladišta.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
96	C4.R6: Povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata	Odredba o stupanju na snagu pravnih akata				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Stupanje na snagu pravnih akata kojima se: 1. donosi plan kojim se određuju prioritetne zone za vjetroelektrane na kopnu i zajednički utvrđuje najmanje 2 GW ukupnog potencijala za uvođenje energije vjetera na kopnu. Među prioritetnim zonama određenima u planu nalaze se zone s pristupom postojećim prijenosnim mrežama; 2. produžiti razdoblje valjanosti mišljenja OPS-a/ODS-a o priključivanju kopnenih vjetroelektrana; 3. predviđa dijeljenje kapaciteta prijenosa između više obnovljivih izvora energije na temelju kriterija i sporazuma postignutih između stranaka; 4. olakšati postupak izdavanja dozvola za djelatnost distribucije električne energije u mreži koja služi integriranim energetske lokacijama koje nisu samostalne u elektroenergetsku mrežu; 5. donosi metodologiju za izračun količina električne energije proizvedene, distribuirane za potrošnju i prodane u odnosu na potrošnju vlastite energije iz obnovljivih izvora i zajednice obnovljive energije. 6. izmijeniti pravila trgovanja za energetske zajednice i potrošnju vlastite energije iz obnovljivih izvora.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
97	C4.I8: Nacionalna infrastruktura za skladištenje električne energije (RESTORE)	Prekretnica	Izmjena nacionalnog zakonodavnog okvira radi potpore brzom uvođenju skladištenja električne energije	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena nije primjenjivo				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Izmjenama relevantnog primarnog ili sekundarnog zakonodavstva uklanjaju se prepreke, uvodi poseban regulatorni i potporni okvir za izgradnju, priključivanje i rad postrojenja za skladištenje električne energije.
105	C4.I7: Povećanje uporabe energije iz obnovljivih izvora iz geotermalnih izvora	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o uporabi obnovljive energije iz geotermalnih izvora	Odredbe o stupanju na snagu pravnih akata				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Pravni akti: 1. ukloniti ključne prepreke utvrđene u planu za razvoj geotermalne energije kao obnovljivog izvora energije; 2. osigurati da nema onečišćenja podzemnih i vodnih površina, kako u studijama geotermalne energije tako i tijekom rada postrojenja; 3. regulirati upotrebu geotermalne energije kao resursa.
106	C4.I7: Povećanje uporabe energije iz obnovljivih izvora iz geotermalnih izvora	Prekretnica	Geotermalni alat	Geotermalni alat dostupan na internetu				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025	Alat omogućuje izračun ujednačenog troška geotermalne topline na temelju geografske lokacije i obilježja topline. Alat mora biti dostupan na internetu.
113	C4.R9: Plan za klimatsku neutralnost	Prekretnica	Stupanje na snagu Odluke Vlade o osnivanju Povjerenstva za prelazak na zelenu energiju	Odredba Odluke Vlade o stupanju na snagu Odluke Vlade i osnivanju Povjerenstva za prelazak na				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Odlukom Vlade osniva se Komisija i daje joj se mandat za pripremu scenarija i preporuka za Plan za klimatsku neutralnost. Komisija se osniva na stručnoj razini uz široku uključenost dionika kako bi se osigurali stručnost, neovisnost i pluralizam.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
				zelenu energiju nije primjenjivo						Izvješće o scenariju i preporuke upućuju se vladi i objavljuju. Izrađeni scenariji i preporuke uključuju korake za dovršetak postupnog ukidanja ugljena/lignita što je prije moguće, a najkasnije do 2038. Očekuje se da će razvoj scenarija i izvješća doprinijeti pravodobnom dovršetku teritorijalnih planova za pravednu tranziciju za rudarske regije. Komisija procjenjuje različite scenarije za postupno ukidanje ugljena/lignita, među ostalim za ubrzano postupno ukidanje koje treba dovršiti do 2030., u skladu s usporedivim susjednim državama članicama.
114	C4.R9: Plan za klimatsku neutralnost	Prekretnica	Donošenje Odluke Vijeća ministara o Planu za klimatsku neutralnost	Donesena odluka Vijeća ministara				TROMJ ESEČJE	2022	Vijeće ministara donosi Odluku o planu za klimatsku neutralnost. U planu se utvrđuje krajnji datum za postupno ukidanje ugljena/lignita najkasnije do 2038., kako je utvrđeno u jednom od scenarija koje je Komisija za energetske tranzicije izradila u svojem izvješću sa scenarijima i preporukama.
115	C4.R10: Dekarbonizacija energetskog sektora	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata kojima se uvodi gornja granica emisija CO2 za elektrane na lignit i ugljen	Odredba u pravnim aktima o stupanju na snagu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Stupanje na snagu pravnih akata kojima se: - uključuju zabranu izgradnje i rada novih postrojenja za proizvodnju električne energije iz ugljena ili lignita; žalitelj odrediti ukupno ograničenje godišnje količine emisija ugljikova dioksida (CO2) za postojeće elektrane na ugljen i lignit („ograničenje emisija”). Ograničenje emisija primjenjuje se od 1.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										siječnja 2026. U okviru ograničenja emisija zahtijeva se da godišnje emisije svih postojećih elektrana na lignit i ugljen kumulativno ne premašuju 10983000 tona CO2 do postupnog ukidanja ugljena i lignita. Godišnje ograničenje emisija primjenjuje se kako slijedi: – U 2026. gornja granica emisija od 10983000 tona CO2 primjenjuje se na emisije CO2 u 2026.; – U 2027. gornja granica emisija od 10983000 tona CO2 primjenjuje se na prosječne emisije CO2 2026. i 2027.; – Od 2028. gornja granica emisija od 10983000 tona CO2 primjenjuje se na prosječne emisije CO2 tijekom trogodišnjeg razdoblja koje obuhvaća predmetnu godinu i dvije prethodne godine. Pravnim aktima predviđa se i izračun godišnjih emisija CO2 u skladu s godišnjim ciklusom praćenja, izvješćivanja i verifikacije emisija u okviru ETS-a EU-a.
120	C4.R10: Dekarbonizacija energetskog sektora	Meta	Smanjenje emisija ugljikova dioksida iz energetskog sektora		Tone CO2	19 438 000	10 983 000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Emisije ugljikova dioksida postojećih elektrana na ugljen ili lignit moraju se kumulativno smanjiti 2025. za najmanje 8455000 tona u odnosu na razine iz 2019. Smanjenje se izračunava primjenom godišnjih verificiranih emisija ugljikova dioksida za proizvodnju električne energije

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										iz ugljena i lignita kako su zabilježene u Registru emisija Unije (EU ETS). Smanjenje se mjeri kao razlika između zbroja svih verificiranih emisija ugljikova dioksida iz postojećih elektrana na ugljen i lignit za 2025. i zbroja svih verificiranih emisija ugljikova dioksida iz elektrana na ugljen i lignit za 2019.
122	C4.I8: Nacionalna infrastruktura za skladištenje električne energije (RESTORE)	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za postrojenja za skladištenje električne energije	Potpisivanje ugovora				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za postrojenja za skladištenje električne energije. Postupak odabira zahtijeva razdoblje praznjenja od najmanje 2 sata i kapacitet od najmanje 10 MW.
125	C4.I8: Nacionalna infrastruktura za skladištenje električne energije (RESTORE)	Meta	Postrojenja za skladištenje električne energije		Megavatsati (MWh)	0	3 000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Za postrojenja za skladištenje električne energije za 3000 MWh iskoristivog energetskog kapaciteta izdani su protokoli ispitivanja u trajanju od 72 sata koji pokazuju postrojenje i priključenje na elektroenergetsku mrežu.

E. SASTAVNICA 5: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST

Tom komponentom bugarskog plana za oporavak i otpornost nastoji se osigurati učinkovito upravljanje Nacionalnom ekološkom mrežom u cilju zaštite i obnove ekosustava i prirodnih staništa i vrsta od europske i nacionalne važnosti.

E.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C5.R1): Uspostava upravljačke strukture mreže Natura 2000

Cilj je mjere izgraditi učinkovite upravljačke strukture mreže Natura 2000.

Mjera se sastoji od zakonodavnih promjena kojima se uspostavljaju strukture za upravljanje mrežom Natura 2000 na nacionalnoj i regionalnoj razini te uvode zahtjevi za izradu planova upravljanja mrežom. Zakonodavnim izmjenama uvodi se i zahtjev da se svim zaštićenim područjima upravlja na temelju planskih dokumenata kojima se definiraju ciljevi i mjere očuvanja specifični za određeno područje.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2022.

E.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
126	C5.R1: Uspostava upravljačke strukture mreže Natura 2000	Prekretnica	Izmjene Zakona o bioraznolikosti	Stupanje na snagu				TROMJESEČJE	2022	Izmjenama Zakona o bioraznolikosti uvodi se zahtjev za stvaranje struktura za upravljanje mrežom Natura 2000 na nacionalnoj i regionalnoj razini te za razvoj planova upravljanja mrežom. Izmjenama se uvodi i zahtjev da se svim zaštićenim područjima upravlja na temelju planskih dokumenata kojima se definiraju ciljevi i mjere očuvanja specifični za određeno područje.

F. SASTAVNICA 6: ODRŽIVA POLJOPRIVREDA

Cilj je te komponente bugarskog plana za oporavak i otpornost poboljšati održivo upravljanje i konkurentnost bugarskog poljoprivrednog sektora u kontekstu zelene tranzicije.

Komponentom se doprinosi provedbi preporuka za pojedinu zemlju za 2019. i 2020. u kojima se preporučuje usmjeravanje ulaganja i politika povezanih s ulaganjima na zelenu tranziciju (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019. i 3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

F.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C6.R1): Nacionalni akcijski program

Cilj je te reforme doprinijeti ciljevima strategije „od polja do stola” do 2030.

Mjera se sastoji od donošenja Nacionalnog akcijskog programa.

Ulaganje 1. (C6.I1): Tehnološka i ekološka tranzicija poljoprivrede

Cilj je ulaganja poduprijeti tehnološku i ekološku tranziciju bugarskog poljoprivrednog sektora.

Mjera se sastoji od provedbe najmanje 1700 projekata za potporu tehnološkoj i ekološkoj tranziciji poljoprivrednog sektora.

Ulaganje 2. (C6.I2): Digitalizacija postupaka od polja do stola

Cilj je mjere olakšati automatiziranu razmjenu podataka između uprave i poljoprivrednika.

Mjera se sastoji od dostupnosti elektroničkog poljoprivrednog informacijskog sustava.

F.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
131	C6.R1: Nacionalni akcijski program	Prekretnica	Donošenje nacionalnog programa djelovanja	Donošenje u Vijeću ministara				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Donosi se nacionalni akcijski program za doprinos postizanju ciljeva strategije „od polja do stola” do 2030.
134	C6.I1: Tehnološka i ekološka tranzicija poljoprivrede	Meta	Projekti u okviru Fonda za promicanje tehnološke i ekološke tranzicije poljoprivrede		Broj	0	1 700	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Izvadak ili izvadci o plaćanjima izdani iz Informacijskog sustava za upravljanje sredstvima EU-a i njihovo praćenje u Bugarskoj (EUMIS) za najmanje 1700 projekata u okviru Fonda za promicanje tehnološke i ekološke tranzicije poljoprivrede. Sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava osigurava se usklađenost projekata s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
136	C6.I2: Digitalizacija postupaka od polja do stola	Prekretnica	Elektronički poljoprivredni informacijski sustav	Dostupan elektronički poljoprivredni informacijski sustav				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2025	Izdaje se protokol prihvaćanja i isporuke kojim se potvrđuje da je dostupan elektronički poljoprivredni informacijski sustav, uključujući komunikacijsku mrežu senzora za polja i kišu te četiri dodatna modula.

G. SASTAVNICA 7: DIGITALNA POVEZIVOST

Ta komponenta bugarskog plana za oporavak i otpornost sadržava mjere čiji je cilj izgradnja moderne i sigurne digitalne infrastrukture i maksimalno povećanje pristupa internetskim uslugama za građane, poduzeća, javne uprave i institucije, posebno u ruralnim i udaljenim područjima.

Ulaganja uključena u ovu komponentu odnose se na opsežno širenje digitalne infrastrukture te digitalnog sustava TETRA i radijske relejne mreže.

Reformama obuhvaćenima ovom komponentom nastoji se doprinijeti razvoju i provedbi učinkovite politike i regulatornog okvira, dodjeli radiofrekvencijskog spektra za razvoj 5G mreža i usluga te stvaranju povoljnog ulagačkog okruženja.

Komponentom se podupire provedba preporuka Vijeća za pojedine zemlje za 2019. i 2020. te će se izravno ili neizravno doprinijeti provedbi aspekata preporuka za pojedine zemlje za 2019. i 2020. Konkretno, reforme i ulaganja uključeni u ovu komponentu doprinose jačanju „zapošljivosti jačanjem digitalnih vještina” (4. preporuka za Hrvatsku iz 2019.), poboljšanju pristupa radu na daljinu i promicanju digitalnih vještina te jednakom pristupu obrazovanju (2. preporuka za Hrvatsku iz 2020.) i usmjeravanju ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju (3. preporuka za Hrvatsku iz 2020.), smanjenju administrativnog opterećenja za poduzeća poboljšanjem djelotvornosti javne uprave i jačanju digitalne uprave (4. preporuka za Hrvatsku iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi znatnu štetu” (2021/C58/01).

G.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 2. (C7.R2): Dodjela radiofrekvencijskog spektra

Cilj je reforme odgovoriti na izazove spremnosti za 5G i promicati ubrzano uvođenje 5G mreža.

Reforma se sastoji od smanjenja naknada za spektar i dodjele prava na spektar u nekoliko pojaseva.

Reforma 3. (C7.R3): Stvaranje povoljnog ulagačkog okruženja

Reformom se nastoje provesti ključne preporuke iz zajedničkog Unijina paketa instrumenata za²¹ povezivost te se:

- Pojednostavniti postupke izdavanja dozvola za izgradnju, održavanje, opremu i/ili poboljšanje sustava radijskog prijenosa, kao i njihovu zamjenu ili dovršetak sastavljanjem ili rastavljanjem elemenata sustava radijskog prijenosa;
- Proširiti pravo pristupa postojećoj fizičkoj infrastrukturi koju kontroliraju tijela javnog sektora na komercijalne operatore ako potonji nemaju interes za izgradnju takvih

²¹ https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

mreža ili bi razmotrili zajedničko korištenje kao priliku za smanjenje svojih troškova ulaganja;

Provedba te mjere mora biti dovršena do 30. lipnja 2021.

Ulaganje 1. (C7.I1): Opsežno širenje digitalne infrastrukture

Cilj je ulaganja poduprijeti širenje digitalne infrastrukture.

Ulaganje se sastoji od nadogradnje državne jezgrene mreže i podupiranja širenja mreža vrlo velikog kapaciteta („VHCN”).

Ulaganje 2. (C7.I2): Sustav Tetra i radijska relejna mreža

Cilj je ulaganja povećati nacionalnu pokrivenost mrežom TETRA.

Ulaganje se sastoji od isporuke opreme na temelju standarda TETRA.

G.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
137	C7.R2: Dodjela radiofrekvencijskog spektra	Prekretnica	Stupanje na snagu odluke o smanjenju naknada za korištenje radiofrekvencijskog spektra	Odredba Uredbe Vijeća ministara o stupanju na snagu smanjenja naknada za radiofrekvencijski spektar				TROMJESEČJE	2021	Uredbom Vijeća ministara utvrđuje se smanjenje jednokratne naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra za 50 % i smanjenje godišnje naknade za uporabu spektra za 35 %. To se odnosi na naknade na temelju Zakona o elektroničkim komunikacijama koje naplaćuje Povjerenstvo za regulaciju komunikacija.
138	C7.R2: Dodjela radiofrekvencijskog spektra	Prekretnica	Obavijest o dodjeli prava uporabe operatorima u frekvencijskom pojasu 26 GHz	Obavijest o dodjeli				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Obavijest o dodjeli prava korištenja operatorima u frekvencijskom pojasu 26 GHz.
139	C7.R2: Dodjela radiofrekvencijskog spektra	Prekretnica	Stupanje na snagu odluke/odluka Komisije za Uredbu o komunikacijama o dodjeli prava u frekvencijskim pojasevima 700 MHz i 800 MHz	Odredba u odluci/odlukama o stupanju na snagu				DRUGO TROMJESEČJE	2025	Stupanje na snagu odluke/odluka Komisije za Uredbu o komunikacijama o dodjeli prava uporabe operatorima u frekvencijskim pojasevima 700 MHz i 800 MHz.
140	C7.R3: Stvaranje povoljnog ulagačkog okruženja	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena kojima se provode preporuke u okviru paketa instrumenata za povezivost	Odredba Zakona o prostornom planiranju i Odluke 558 Vijeća ministara o stupanju na snagu zakonodavnih izmjena				ČETVRTO TROMJESEČJE	2020	Zakonodavnim izmjenama osigurava se sljedeće: - Građevinska dozvola nije potrebna za održavanje, opremanje i/ili poboljšanje elemenata radijskih prijenosnih sustava, kao ni za njihovu zamjenu; - Slobodni kapacitet svjetlovodnih mreža koje kontroliraju tijela javnog sektora može

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										se osigurati za uporabu komercijalnim operatorima; - Javno financirani infrastrukturni projekti moraju u pravilu biti projektirani tako da su zaštitne cijevi i kabelski kovčezi otvoreni za upotrebu svim operaterima.
146	C7.I1: Opsežno širenje digitalne infrastrukture	Prekretnica	Nadogradnja državne mrežne okosnice	Nadograđena državna okosnica mreže				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Dostavljaju se protokoli prihvaćanja kojima se dokazuje isporuka i/ili ugradnja opreme s kojom: - 1200 pružatelja usluga od općeg interesa dobilo je pristup najmanje 10 Gbps pristupnih točaka; - Pristup pristup pristupnim točkama od 200 Gbps odobren je 24ma sveučilištima i znanstvenim institutima; - 185 općina dobilo je pristupne čvorove koji su dio državne mreže.
147	C7.I1: Opsežno širenje digitalne infrastrukture	Prekretnica	Pristup mrežama vrlo velikog kapaciteta (VHCN)	Omogućen pristup mrežama vrlo velikog kapaciteta				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Pristup mrežama vrlo velikog kapaciteta osigurava se za naselja koja obuhvaćaju najmanje 350000 osoba.
148	C7.I2: Sustav Tetra i radijska relejna mreža	Prekretnica	Dodjela ugovora za razvoj sustava TETRA i radijske relejne mreže	Obavješćivanje o dodjelama				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Postupci javne nabave provode se putem otvorenog i konkurentnog natječaja. Provode se dva postupka javne nabave sa sljedećim predmetima: - Izgradnja, razvoj i optimizacija digitalnog sustava TETRA i mikrovalne mreže kojima upravlja Ministarstvo unutarnjih poslova potrebni za njegovu izgradnju kao jedinstvenog radijskog komunikacijskog sustava za osiguravanje komunikacijskog okruženja za upravljanje, interakciju i koordinaciju državnih jedinica;

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
										- Isporuka terminalnih uređaja i opreme potrebnih za dodavanje 14000 pretplatnika iz svih državnih institucija u mrežu TETRA.
149	C7.I2: Sustav Tetra i radijska relejna mreža	Prekretnica	Isporuka opreme na temelju standarda TETRA	Isporučena oprema				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Dostavljaju se protokoli za prihvaćanje kojima se dokazuje isporuka: - 14000 uređaja krajnjih korisnika na temelju norme TETRA; - 109 baznih postaja na temelju norme TETRA.

H. SASTAVNICA 8: ODRŽIVI PROMET

Glavni je cilj komponente povećati održivost prometnog sektora reformom cestovnog i željezničkog sektora, promicanjem vozila s nultim emisijama, poboljšanjem sigurnosti na cestama i ulaganjem u željeznice, intermodalni prijevoz i održivu gradsku mobilnost. To uključuje ulaganja u modernizaciju i digitalizaciju željeznica, nova željeznička vozila s nultim emisijama i čist javni prijevoz. Očekuje se da će komponenta doprinijeti zelenoj i digitalnoj tranziciji te uravnoteženijem teritorijalnom rastu.

Očekuje se da će reforme i ulaganja iz komponente 8. o održivom prometu doprinijeti provedbi preporuka upućenih Bugarskoj 2019. i 2020. o potrebi da se ulaganja usmjere na održivi promet.

Ne očekuje se da će se nijednom mjerom u ovoj komponenti nanijeti bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera utvrđenih u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).

H.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C8.R1): Strateški prometni okvir

Cilj je reforme povećati održivost prometa u Bugarskoj.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu nacionalnog plana, objave procjene tržišta i potpisivanja novih ugovora o javnim uslugama za pružanje usluga javnog željezničkog prijevoza.

Reforma 2. (C8.R2): Sigurnost u cestovnom prometu

Cilj je reforme poboljšati sigurnost na cestama jer Bugarska ima jednu od najviših stopa smrtnih slučajeva u prometnim nesrećama u EU-u.

Reforma uključuje uspostavu konceptualnog okvira za novo upravljanje sigurnošću na cestama u jedinstvenom integriranom strateškom dokumentu za razdoblje 2021. 2030.

Reforma 3. (C8.R3): Održiva gradska mobilnost

Cilj je reforme promicati održivu gradsku mobilnost primjenom planova održive gradske mobilnosti integriranih u teritorijalne strategije za razvoj regija planiranja NUTS 2 (Nomenklatura teritorijalnih jedinica za statistiku) i integriranih u razvojne općinske planove.

Reforma 4. (C8.R4): Integrirani javni prijevoz

Cilj je reforme povećati kvalitetu i učinkovitost usluge javnog prijevoza.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu pravnih akata koji se odnose na javni prijevoz.

Reforma 5. (C8.R5): Električna mobilnost

Cilj je reforme povećati uvođenje prijevoza s nultim i niskim emisijama u Bugarskoj.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu pravnih akata o električnoj mobilnosti i uvođenja zona s niskim emisijama.

Ulaganje 1. (C8.I1): Željeznička vozila

Cilj je ulaganja povećati uvođenje željezničkih vozila s nultim emisijama.

Ulaganje se sastoji od nabave željezničkih vozila.

Ulaganje 5. (C8.I5): Sigurnost u cestovnom prometu

Cilj je ulaganja poduprijeti aktivnosti u području sigurnosti na cestama na bugarskim cestama.

Ulaganje se sastoji od kupnje opreme posebne namjene za cestovnu sigurnost.

Ulaganje 6. (C.8.I6): Linija podzemne željeznice u Sofiji 3

Cilj je ulaganja izgradnja kilometara i postaja podzemne željeznice u Sofiji.

Ulaganje se sastoji od izgradnje tri kilometra i tri postaje podzemne željeznice u Sofiji.

Ulaganje 7. (C8.I7): Zelena mobilnost

Cilj je ulaganja poduprijeti mjere održive gradske mobilnosti.

Ulaganje se sastoji od kupnje vozila s nultim emisijama i izgradnje postaja za punjenje električnom energijom za vozila javnog prijevoza te biciklističkih staza i pješačkih prijelaza.

Ulaganje 8. (C8.I8): Oprema za nadzor ili održavanje željezničkih pruga i nadzemnih vodova

Cilj je ulaganja poduprijeti praćenje ili održavanje željezničkih pruga i nadzemnih pruga.

Ulaganje se sastoji od isporuke opreme i vagona.

Ulaganje 9. (C8.I9): Obnova željezničke infrastrukture

Cilj je ulaganja poduprijeti obnovu bugarske željezničke mreže.

Ulaganje se sastoji od obnove željezničkih pruga i nadzemnih pruga.

Ulaganje 10. (C8.I10): Željeznička vozila podzemne željeznice

Cilj je ulaganja kupnja željezničkih vozila za podzemnu željeznicu.

Ulaganje se sastoji od isporuke osam vlakova podzemne željeznice.

H.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
161	C8.R1: Strateški prometni okvir	Prekretnica	Stupanje na snagu Nacionalnog plana razvoja kombiniranog prijevoza u Bugarskoj do 2030.	Stupanje na snagu plana odobrenjem vlade				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Nacionalni plan razvoja kombiniranog prijevoza u Bugarskoj do 2030. stupa na snagu odobrenjem Vijeća ministara. Nacionalnim planom razvoja kombiniranog prijevoza u Republici Bugarskoj do 2030. potiče se i olakšava prelazak na ekološki prihvatljivije načine prijevoza – željeznički prijevoz, prijevoz unutarnjim plovnicama i pomorski prijevoz – te se postižu održiviji učinci prijevoza koji manje onečišćuju, s jasnim akcijskim planom koji uključuje ciljeve, resurse i vremenski okvir do 2030.
162	C8.R1: Strateški prometni okvir	Prekretnica	Jačanje kapaciteta za upravljanje željezničkim projektima mreže TEN-T i njihovu provedbu	Dovršena neovisna revizija				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2022	Nad tijelima odgovornima za ulaganja u promet, kao što su Nacionalno društvo za željezničku infrastrukturu (NRIC), Agencija za cestovnu infrastrukturu, zajedno s Ministarstvom prometa i komunikacija, provodi se neovisna revizija njihove organizacije, administrativnih i tehničkih kapaciteta za provedbu upravljanja i koordinacije, natječajnih postupaka, financijskog upravljanja, praćenja te unutarnje kontrole kvalitete i izvješćivanja o njoj. Revizija uključuje definiciju organizacije, koordinacije, podjele odgovornosti i resursa (količina i profil osoblja, drugi tehnički resursi) potrebnih za pripremu i provedbu projekata mreže TEN-T s obzirom na cilj dovršetka osnovne mreže TEN-T do 2030.
163	C8.R1: Strateški prometni okvir	Prekretnica	Mjere u području prometa	Mjere koje je poduzelo Ministarstvo prometa i komunikacija				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2025	Ministarstvo prometa i komunikacija (MTC) odobrava: • akcijski plan s ključnim etapama, vremenskim okvirom i pokazateljima uspješnosti u pogledu kapaciteta Nacionalnog poduzeća za željezničku infrastrukturu (NRIC) i MTC-a za upravljanje projektima mreže TEN-T; • osnivanje zajedničke koordinacijske radne skupine (ili više njih) između MTC-a i NRIC-a za planiranje projekata i izvješćivanje o njima;

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
										stvaranje baze podataka za praćenje napretka provedbe projekata željezničke infrastrukture mreže TEN-T.
164	C8.R1: Strateški prometni okvir	Prekretnica	Procjena tržišta u pogledu opsega obveze pružanja javne usluge	Objava procjene tržišta na internetskim stranicama Ministarstva prometa i komunikacija				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Objavljuje se procjena tržišta u pogledu opsega obveze pružanja javne usluge za novi ugovor o javnim uslugama (PSC). U procjeni tržišta navodi se može li se primijeniti mjera kojom se manje narušava tržišno natjecanje nego dodjelom ugovora o javnim uslugama.
165	C8.R1: Strateški prometni okvir	Prekretnica	Novi ugovori o javnim uslugama za usluge javnog željezničkog prijevoza	Potpisivanje ugovora				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025	Novi ugovori o javnim uslugama za pružanje usluga javnog željezničkog prijevoza u Bugarskoj potpisuju se nakon natječajnog postupka. Novim ugovorima o javnim uslugama predviđa se njihovo stupanje na snagu najkasnije 13. prosinca 2026. Ponuda je podijeljena u više grupa. Novi ugovori uključuju sljedeće odredbe: - Željeznička vozila nabavljena nakon 2009., uključujući ona u okviru plana za oporavak i otpornost, besplatno se stavljaju na raspolaganje prijevoznicima i određuju se razmjerno opsegu usluge koja će se pružati. - Prijevoznik (prijevoznici) ima (imaju) mogućnost unajmiti željeznička vozila kupljena prije 2009. koja su u vlasništvu trenutnog prijevoznika. - Prijevoznik ili prijevoznici obvezni su vratiti željezničko vozilo vlasniku u stanju u kojem je primljeno, uzimajući u obzir uobičajenu stopu amortizacije. - Pri izračunu naknade prijevoznicima uzima se u obzir javno financiranje vozila tijekom cijelog njihova gospodarski korisnog vijeka trajanja.
169	C8.R2: Sigurnost u	Prekretnica	Nova strategija za sigurnost na	Donošenje od strane vlade				ČETVR TO	2020	Nacionalna strategija za sigurnost na cestama u Republici Bugarskoj za razdoblje 2021. – 2030. i akcijski plan (2021. – 2023.) stupaju na snagu.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
	cestovnom prometu		cestama i njezin akcijski plan					TROMJ ESEČJE		Nova strategija za sigurnost na cestama uključuje sljedeće ciljeve: • smanjenje broja smrtnih slučajeva i teških ozljeda uzrokovanih prometnim nesrećama za 50 % do 2030. u odnosu na polaznu vrijednost iz 2019., u skladu s Okvirom strategije EU-a za cestovni promet i vizijom nulte stope; • integrirano upravljanje svim pitanjima sigurnosti na cestama – temeljita koordinacija relevantnih institucija i poboljšanje administrativnih kapaciteta za upravljanje sigurnošću na cestama (na temelju studija, analize, procjene potreba, određivanja prioriteta i planiranja, praćenja, evaluacije i izvješćivanja); • društvena odgovornost i promjene u ponašanju sudionika u cestovnom prometu; • potporu izvršavanju zakonodavstva, djelotvornom sprečavanju kršenja pravila o sigurnosti na cestama i povećanju sankcija za prekršaje povezane sa sigurnošću na cestama; • povećanje sigurnosti vozila; • zaštita nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, npr. pješaka i biciklista; • poboljšanje odgovora na ozljedu nakon prometne nesreće.
173	C8.R3: Održiva gradska mobilnost	Prekretnica	Integracija održive gradske mobilnosti u teritorijalne strategije i planiranje razvoja	Stupanje na snagu integriranih teritorijalnih strategija i integriranih planova općinskog razvoja				TROMJ ESEČJE	2022	Ključna etapa odnosi se na pripremu i stupanje na snagu: • Integrirane teritorijalne strategije za razvoj regija planiranja NUTS 2 (Nomenklatura teritorijalnih jedinica za statistiku) koje uključuju elemente održive gradske mobilnosti • Integrirani općinski razvojni planovi Integriranim teritorijalnim strategijama regija za planiranje na razini NUTS 2 definiraju se razvojni ciljevi i prioriteti svake od šest regija za planiranje, kao i mjere potrebne za njihovu provedbu. Integrirane

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										teritorijalne strategije uključuju elemente za planiranje održive gradske mobilnosti na regionalnoj razini. Osim toga, planovi održive gradske mobilnosti općina dio su integriranih planova općinskog razvoja ili ih općine donose i objavljuju pojedinačno.
176	C8.R4: Integrirani javni prijevoz	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o javnom prijevozu	Odredba u pravnim aktima o stupanju na snagu				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025	Pravnim aktima o javnom prijevozu predviđa se sljedeće: - pravila za pružanje podataka o putovanjima u stvarnom vremenu, - uspostava sustava prijevoza s usklađenim voznim redovima, - prava i/ili obveze operatora i putnika. Pravnim aktima uređuje se uspostava i održavanje nacionalnog sustava za jedinstvenu prijevoznu ispravu te vremenski okvir za njegovo stupanje na snagu. Tehničke specifikacije za nacionalni sustav jedinstvene prijevozne isprave odobrava nadležno ministarstvo.
178	C8.R5: Električna mobilnost	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o električnoj mobilnosti	Odredba o stupanju na snagu pravnih akata				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025	Pravnim aktima predviđa se sljedeće: - pojednostavnjenje postupka priključenja postaja za punjenje ugrađenih za osobnu uporabu; - obvezu gradonačelnika općina s više od 5000 stanovnika da izgrade najmanje jednu javno dostupnu stanicu za punjenje. Pravnim aktima uvodi se i godišnja stopa porezne amortizacije za električna vozila.
181	C8.R5: Električna mobilnost	Prekretnica	Zone s niskim emisijama	Uvedene zone s niskim emisijama				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025	Zone s niskim emisijama uvode se i primjenjuju barem dio godine u Sofiji i Plovdivu. Ulazak i promet vozila kategorija M1 i N1 barem prve ekološke skupine prema bugarskom zakonodavstvu zabranjuje se u tim zonama.
184	C8.I1: Željeznička vozila	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za kupnju	Broj potpisanih ugovora				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Ugovori se potpisuju nakon postupka/postupaka javne nabave za kupnju:

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			željezničkih vozila s nultim emisijama							— Najmanje 12 električnih motornih vlakova s nultim emisijama s najmanjim kapacitetom od 200 sjedala, opremljenih opremom ERTMS-a u vozilu, - 20 jednodirnih električnih vlakova s više jedinica s nultim emisijama s kapacitetom od najmanje 300 sjedala, opremljenih opremom ERTMS-a u vozilu; — Devet lokomotiva za manevriranje baterija s digitalnim daljinskim upravljanjem. U ugovorima se navodi da bugarsko Ministarstvo prometa i komunikacija postaje vlasnik željezničkih vozila.
186	C8.I1: Željeznička vozila	Meta	Željeznička vozila s nultim emisijama		Broj	0	41	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	— Izvješća o nalazima potpisuju se za 12 električnih motornih vlakova s nultim emisijama minimalnog kapaciteta od 200 sjedala opremljenih opremom ERTMS-a u vozilu. Protokol o prihvaćanju mora biti potpisan za najmanje jednu električnu višestruku jedinicu. - Izvješća o nalazima potpisuju se za 20 jednodirnih elektromotornih vlakova s nultim emisijama kapaciteta od najmanje 300 sjedala opremljenih opremom ERTMS-a u vozilu. Protokol o prihvaćanju mora biti potpisan za najmanje jednu električnu višestruku jedinicu. — Protokoli za prihvaćanje potpisuju se za devet lokomotiva za manevriranje baterijom s digitalnim daljinskim upravljanjem.
197	C8.I5: Sigurnost u cestovnom prometu	Prekretnica	Oprema za cestovnu sigurnost	Broj potpisanih ugovora				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Potpisuju se ugovori za kupnju sljedeće opreme: — 31 vozilo posebne namjene, — 2 softverske aplikacije za 1) upravljanje cestovnim aktivnostima, 2) signale za izvješćivanje o cestovnoj infrastrukturi. Vozila posebne namjene predstavljaju najbolju raspoloživu razinu ekološke učinkovitosti u sektoru.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
199	C8.I6: Linija podzemne željeznice u Sofiji 3	Prekretnica	Ugovori o izgradnji novih dionica linije 3 podzemne željeznice u Sofiji nakon otvorenog i konkurentnog natječaja	Potpisivanje ugovora o građevinskim radovima				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Ugovori za liniju 3 podzemne željeznice u Sofiji potpisuju se nakon otvorenog, javnog i konkurentnog natječaja. Ugovori uključuju izgradnju 3 km pruga podzemne željeznice i 3 postaje na novoj dionici pruge Hadzhi Dimitar – Levski. Ugovorima se predviđa infrastruktura čistog gradskog prijevoza za rad željezničkih vozila s nultim emisijama, stoga se ta infrastruktura upotrebljava isključivo za željeznička vozila s nultim emisijama.
200	C8.I6: Linija podzemne željeznice u Sofiji 3	Meta	Izgradnja linije podzemne željeznice 3 u Sofiji		U postupku rješavanja	0	60	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Građevinski radovi na liniji podzemne željeznice 3 u Sofiji dosegnut će 60 %, kako je potvrđeno izvješćem o nadzoru.
201	C8.I6: Linija podzemne željeznice u Sofiji 3	Meta	Linija podzemne željeznice 3 u Sofiji		Broj kilometara i izgrađenih postaja	0	3/3	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Izgradit će se 3 km i 3 postaje linije 3 podzemne željeznice u Sofiji.
201a	C8.I10 Željeznička vozila podzemne željeznice	Meta	Vlakovi podzemne željeznice		Broj	0	8	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Potpisani protokoli za puštanje u pogon za osam vlakova podzemne željeznice.
203	C8.I7: Zelena mobilnost	Prekretnica	Vozila s nultim emisijama, postaje za punjenje, rasvjeta za pješačke prijelaze i biciklistička infrastruktura	Kupnja i/ili izgradnja				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Kupuje se 68 vozila s nultim emisijama (autobusi i/ili trolejbusi). Izgradit će se 27 punionica za vozila javnog prijevoza (električna energija i/ili vodik). Mora se izgraditi rasvjeta za 258 pješačkih prijelaza. Izgradit će se 26 km biciklističke infrastrukture.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
206a	C8.I8: Oprema za nadzor ili održavanje željezničkih pruga i nadzemnih vodova	Meta	Protokol(i) prihvaćanja za opremu		Jedinice opreme	0	44	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Protokol(i) prihvaćanja izdani za najmanje 40 jedinica opreme i 4 vagona. U skladu s tehničkim smjernicama načela „ne nanosi bitnu štetu” strojevi moraju imati nultu stopu emisija (električna energija/vodik) ili emisije iz ispušne cijevi niže od 50 g CO₂/km ili, za vozila za posebne namjene, ako ne postoji alternativa s nultom stopom emisija, strojevi koji se kupuju moraju predstavljati najbolje dostupne razine okolišne učinkovitosti u sektoru.
206. b	C8.I9: Obnova željezničke infrastrukture	Meta	Obnova željezničkih pruga i nadzemnih pruga		Km željezničkih pruga i nadzemnih pruga	0	65	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Obnavlja se 51 km željezničkih pruga i nadzemnih pruga. Obnavlja se raspored kolosijeka na četiri željeznička kolodvora ukupne duljine 14 km.

I. SASTAVNICA 9: LOKALNI RAZVOJ

Tom komponentom bugarskog plana za oporavak i otpornost nastoji se uspostaviti okvir za poboljšanje konkurentnosti i održivog razvoja regija te zemlje i promicanje lokalnog razvoja. Komponenta je usmjerena i na upravljanje vodama, što je važan aspekt zelene tranzicije.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

I.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C9.R1): Novi regionalni pristup uz izravno uključivanje lokalnih zajednica u upravljanje europskim fondovima i instrumentima

Cilj je mjere promicati izravno uključivanje lokalnih zajednica u svakoj regiji zemlje u upravljanje sredstvima EU-a. Očekuje se da će se time potaknuti osjećaj odgovornosti na lokalnoj razini i povećati učinkovitost politika usmjerenijim rješavanjem lokalno utvrđenih potreba.

Mjera se sastoji od zakonodavnih promjena kojima se jača uloga regionalnih i lokalnih vlasti u pripremi i provedbi integriranih teritorijalnih strategija i projekata koji se financiraju sredstvima EU-a.

Reforma 2. (C9.R2): Reforma vodoopskrbe i kanalizacije

Cilj je mjere reformirati regulatorni okvir za vodoopskrbu i kanalizaciju.

Ta se mjera sastoji od stupanja na snagu pravnih akata o opskrbi vodom i kanalizaciji.

I.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratnih financijskih sredstava

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
207	C9.R1: Novi regionalni pristup uz izravno uključivanje lokalnih zajednica u upravljanje europskim fondovima i instrumentima	Prekretnica	Izmjene regulatornog okvira u pogledu upravljanja financijskim sredstvima EU-a	Stupanje na snagu izmjena Zakona o upravljanju financijskim resursima europskih strukturnih i investicijskih fondova				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Izmjenama Zakona o upravljanju financijskim resursima europskih strukturnih i investicijskih fondova jača se izravna uključenost regionalne i lokalne razine u upravljanje fondovima EU-a jačanjem njihove uloge u osmišljavanju i provedbi integriranih teritorijalnih strategija i projekata. U skladu s tim revidiranim pravnim okvirom vijeća za regionalni razvoj (koja uključuju predstavnike regionalnih i lokalnih vlasti) djeluju kao teritorijalna tijela odgovorna za provedbu strateških dokumenata na razini regionalnog planiranja i za predodabir projekata koji će se financirati iz fondova EU-a na lokalnoj razini na temelju integriranih strategija teritorijalnog razvoja.
208	C9.R2: Reforma vodoopskrbe i kanalizacije	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o opskrbi vodom i kanalizaciji	Odredba/odredbe o stupanju na snagu pravnih akata				ČETVOTO TROMJESEČJE	2025	Stupanje na snagu pravnih akata kojima se predviđa sljedeće: - Regulacija cijena usluga vodoopskrbe i odvodnje temelji se na i. povratu gospodarski opravdanih troškova, ii. primjeni ekonomski razumne stope povrata na uloženi kapital i iii. usklađenosti cijena i stvarnih troškova pružanja usluga vodoopskrbe i odvodnje. - Državno područje Bugarske podijeljeno je na odvojena područja, u skladu s upravnim okruzima, za pružanje usluga vodoopskrbe i odvodnje te da unutar jednog područja djelatnosti može obavljati samo jedan operater za vodoopskrbu i odvodnju. - Regulatorno povjerenstvo za energiju i vodu definira jedinstvene zahtjeve za usluge vodoopskrbe i odvodnje u cijeloj zemlji s pomoću pokazatelja kvalitete i uspješnosti.

J. SASTAVNICA 10: POSLOVNO OKRUŽENJE

Cilj je te komponente ojačati potencijal za održivi rast i povećati ukupnu otpornost bugarskog gospodarstva rješavanjem izazova u cjelokupnom poslovnom okruženju i poboljšanjem institucionalnog okvira. Uključuje reforme i ulaganja u područjima kao što su pravosuđe, borba protiv korupcije, digitalizacija javne uprave, upravljanje poduzećima u državnom vlasništvu, sprečavanje pranja novca, kvaliteta zakonodavnog postupka, javna nabava te mehanizmi revizije i kontrole.

Mjerama uključenima u komponentu doprinosi se provedbi 1., 2. i 3. preporuke za pojedinu zemlju iz 2019. i 4. preporuke za pojedinu zemlju iz 2020. u pogledu poboljšanja poslovnog okruženja, smanjenja administrativnog opterećenja za poduzeća poboljšanjem djelotvornosti javne uprave i jačanjem digitalne uprave, osiguravanja djelotvornog funkcioniranja okvira za nesolventnost i jačanja napora za osiguravanje odgovarajuće procjene rizika, ublažavanja rizika, djelotvornog nadzora i provedbe okvira za sprečavanje pranja novca te unapređenja korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi znatnu štetu” (2021/C58/01).

J.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C10.R1): Reforma pravosudnog sustava

Cilj je te reforme poboljšati pravosudni sustav i doprinijeti njegovoj dostupnosti.

Reforma se sastoji od i. stupanja na snagu pravnih akata o digitalizaciji određenih sudskih akata i postupaka; ii. stupanje na snagu pravnih akata koji se odnose na besplatnu pravnu pomoć i oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi; i iii. donošenje plana povezanog s daljnjim postupanjem u vezi s presudama Europskog suda za ljudska prava.

Reforma 2. (C10.R2): Borba protiv korupcije

Cilj je te reforme daljnja borba protiv korupcije na svim razinama javne uprave, pravosuđa i sustava kaznenog progona.

Reformom se posebno:

- osigurati da Nacionalno vijeće za antikorupcijske politike prati provedbu Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje korupcije i s njom povezanog plana donošenjem izvješća o njihovoj provedbi;
- poboljšati ulogu Inspektorata Vrhovnog sudbenog vijeća u sprečavanju i suzbijanju korupcije s pomoću revidiranih etičkih smjernica i osposobljavanja. To ne dovodi do povećanja stegovnih ovlasti Inspektorata. Savjetovanje s Venecijanskom komisijom provodi se prije nego što inspektorat revidira smjernice i organizira osposobljavanja;
- uvođenje alata za borbu protiv korupcije i jačanje integriteta državnih službenika na položajima visokog rizika od korupcije u središnjoj izvršnoj vlasti;

- uvođenje alata za borbu protiv korupcije i jačanje integriteta u poduzećima u državnom vlasništvu;
- osnovati tijelo za borbu protiv korupcije ovlašteno za istraživanje i prikupljanje dokaza, podložno pravnim zaštitnim mjerama za prava i slobode pojedinaca i poduzeća.

Kako bi se osigurala učinkovitost kaznenih istraga te odgovornost i kaznena odgovornost glavnog državnog odvjetnika, reformom se:

- uvođenje mogućnosti sudskog preispitivanja odluke državnog odvjetnika o nepokretanju istrage;
- uvesti godišnje izvješćivanje glavnog državnog odvjetnika o istragama i osuđujućim presudama u predmetima povezanim s korupcijom;
- osigurati potrebne zaštitne mjere i jamstva za neovisnu istragu glavnog državnog odvjetnika i njegovih zamjenika.

Naposljetku, reforma uključuje zakonodavne mjere za zaštitu zviždača i reguliranje aktivnosti lobiranja u kontekstu javnog donošenja odluka.

Reforma 3. (C10.R3): Pravni akti u vezi s okvirom za mirenje

Cilj je te reforme poduprijeti primjenu mirenja u Bugarskoj.

To se postiže pravnim aktima kojima se predviđa da sud u određenim građanskim i trgovačkim predmetima obvezuje stranke da sudjeluju na informativnom sastanku o postupku mirenja.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Reforma 4. (C10.R4): Mjere koje se odnose na stečajni okvir

Cilj je te reforme uvesti nove mjere usmjerene na povećanje učinkovitosti postupaka u slučaju nesolventnosti i restrukturiranja.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu pravnih akata i donošenja smjernica o postupcima u slučaju nesolventnosti ili restrukturiranja, organizacije osposobljavanja, nadogradnje elektroničkih alata i objave statističkih podataka.

Reforma 5. (C10.R5): Digitalna reforma bugarskog građevinskog sektora

Cilj je te reforme postaviti temelje za digitalnu transformaciju građevinskog sektora u Bugarskoj.

Reforma se sastoji od toga da Vijeće ministara odobri strategiju i plan za uvođenje informacijskog modeliranja zgrada.

Reforma 6. (C10.R6): Reforma registra kako bi se oslobodio potencijal e-uprave

Cilj je te reforme poduprijeti organizaciju, kvalitetu i sigurnost registara u javnoj upravi, potencijal e-uprave i smanjenje administrativnog opterećenja građana.

Reforma se sastoji od pravnih akata koji se odnose na elektroničke registre.

Reforma 7. (C10.R7): Upravljački okvir za poduzeća u državnom vlasništvu

Cilj je te reforme poboljšati upravljanje poduzećima u državnom vlasništvu.

Reforma se sastoji od objave informacija o sastavu upravnih odbora velikih poduzeća u državnom vlasništvu od strane Agencije za javna poduzeća i kontrolu.

Reforma 8. (C10.R8): Mjere koje se odnose na okvir za sprečavanje pranja novca

Cilj je te reforme uvesti nove mjere kao dio okvira za sprečavanje pranja novca.

Reforma se sastoji od donošenja ili revizije nadzornih strategija i postupaka, donošenja akcijskog plana za smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma te ažuriranja nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma.

Reforma 9. (C10.R9): Poboljšanje kvalitete zakonodavnog postupka

Cilj je te reforme poboljšati kvalitetu i predvidljivost zakonodavnog postupka u Nacionalnoj skupštini.

To se postiže odredbama Pravilnika o organizaciji i aktivnostima Nacionalne skupštine kojima se osigurava sljedeće:

- svi nacrti zakonodavstva koje predlažu zastupnici u Parlamentu popraćeni su obrazloženjem i preliminarom procjenom učinka;
- sažeti pregled mišljenja dionika i sažeto mišljenje odbora uključeni su u izvješća parlamentarnih odbora o nacrtima zakona; žalitelj
- prijedlozi izmjena i dopuna nacrta zakonodavnog akta donesenog pri prvom glasovanju ne smiju se odnositi na zakonodavne akte različite od onih čija je izmjena ili dopuna predložena u prvotno podnesenom nacrtu zakonodavnog akta, osim u posebnim okolnostima.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2021.

Reforma 10. (C10.R10): Javna nabava

Cilj je te reforme povećati transparentnost i tržišno natjecanje u postupku javne nabave.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu pravnih akata, povećanih kontrola, uključujući ex ante provjere, kazni u slučaju kršenja pravila, uvođenja e-obrazaca, osposobljavanja i izvješća u kojem se analiziraju mogućnosti za veću centralizaciju u postupcima javne nabave.

Reforma 11. (C10.R11): Poduzetnička Bugarska

Cilj je te reforme poduprijeti razvoj visokotehnološkog sektora u zemlji i poduprijeti poduzetništvo.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu pravnih akata povezanih s vizom za poduzetnike početnike, osobnim stečajem, fleksibilnijom vrstom trgovačkog društva i radom na daljinu.

Reforma 12. (C10.R12): Vijeće za gospodarsku analizu

Cilj je te reforme postaviti temelje za proces postupnog i održivog pružanja temeljitog akademskog ekonomskog stručnog znanja bugarskoj vladi, što bi trebala biti početna točka za poboljšanje strateškog i dugoročnog donošenja gospodarskih odluka.

Reformom se osniva Vijeće za ekonomsku analizu kao savjetodavno tijelo kojem potporu pruža tajništvo. Glavni rezultat Vijeća za ekonomsku analizu godišnje je izvješće o stanju bugarskog gospodarstva.

Ulaganje 1. (C10.I1): Nadogradnja Jedinstvenog informacijskog sustava sudova

Cilj je ulaganja povećati digitalizaciju pravosudnog sustava.

Ulaganje se sastoji od nadogradnje Jedinstvenog informacijskog sustava sudova.

Ulaganje 2. (C10.I2): Digitalizacija sudskih postupaka u upravnom pravosuđu

Cilj je ulaganja povećati digitalizaciju postupaka pred upravnim sudovima.

Ulaganje se sastoji od nadogradnje jedinstvenog informacijskog sustava za upravljanje predmetima.

Ulaganje 3. (C10.I3): Informacijska i komunikacijska infrastruktura u Uredu javnog tužitelja

Cilj je ulaganja povećati digitalizaciju i sigurnost razmjene informacija u okviru Ureda javnog tužitelja.

Ulaganje se sastoji od isporuke i/ili instalacije hardvera i softvera povezanih s informacijskim i komunikacijskim sustavima.

Ulaganje 4. (C10.I4): Sigurnosne službe

Cilj je ulaganja povećati kvalitetu antikorupcijskih i sigurnosnih politika.

Ulaganje se sastoji od nadogradnje inteligentnog nacionalnog sigurnosnog sustava, integriranih sustava videonadzora i nabave policijskih vozila.

Ulaganje 6. (C10.I6): Potpora pilot-fazi za uvođenje informacijskog modeliranja zgrada

Cilj je ulaganja poduprijeti uspostavu informacijskog modeliranja zgrada (BIM).

Ulaganje se sastoji od osposobljavanja, internetskih stranica s internetskim tečajevima i materijalima za integraciju modula BIM-a u Jedinstveni informacijski sustav za prostorno planiranje, oblikovanje ulaganja i odobrenje za izgradnju, kao i osiguravanje informatičke opreme za javnu upravu.

Ulaganje 7. (C10.I7): Jedinstveni informacijski sustav za prostorno planiranje, planiranje ulaganja i izdavanje građevinskih dozvola

Cilj je ulaganja smanjiti administrativno opterećenje građana i poduzeća povezano s građevinarstvom.

Ulaganje se sastoji od uspostave platforme za pružanje usluga administrativnog planiranja i odobrenja izgradnje.

Ulaganje 10. (C10.I10): Sustav Monitorstat

Cilj je ulaganja strukturirati informacije o postupcima strateškog planiranja središnje države.

Ulaganje se sastoji od nadogradnje sustava Monitorstat.

Ulaganje 11. (C10.I11): Informacijsko i administrativno okruženje za plan za oporavak i otpornost

Cilj je ulaganja povećati administrativne kapacitete za provedbu projekata u kontekstu financiranja na temelju uspješnosti, s naglaskom na bugarskom planu za oporavak i otpornost.

Ulaganje se sastoji od nadogradnje jedinstvenog informacijskog sustava za upravljanje, osposobljavanja u području javne nabave i videovodiča.

J.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
213	C10.R1: Reforma pravosudnog sustava	Prekretnica	Donošenje plana Vijeća ministara za provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava	Plan djelovanja razvijena i usvojena				TROM JESEČ JE	2021	Donošenje plana za provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava („EKLJP”) i planiranje konkretnih mjera i rokova, kao i institucija odgovornih za njihovu provedbu.
214	C10.R1: Reforma pravosudnog sustava	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena Zakona o pravnoj pomoći	Zakonske odredbe o stupanju na snagu zakonodavnih izmjena Zakona o pravnoj pomoći				ČETV RTO TROM JESEČ JE	2022	Izmjene se temelje na analizi proširenja vrsta besplatne pravne pomoći, razloga za odobravanje pravne pomoći i oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi za pojedince kojima je odobrena pravna pomoć. One proširuju opseg pravne pomoći kako bi se obuhvatilo zastupanje: — pred arbitražnim sudovima, — pred posebnim upravnim tijelima, uključujući Državnu agenciju za izbjeglice, Povjerenstvo za zaštitu od diskriminacije, Povjerenstvo za zaštitu potrošača, — za izvansudsko rješavanje sporova i mirenje. Izmjenama se proširuje i krug osoba koje imaju pravo na pravnu pomoć kako bi se obuhvatili: — osobe s invaliditetom koje primaju mjesečnu naknadu u skladu sa Zakonom o integraciji osoba s invaliditetom, - žalitelj — osobe za koje je podnesen zahtjev za stavljanje pod skrbništvo. Izmjenama se predviđaju izuzeća od plaćanja sudskih pristojbi za pojedince kojima je odobrena pravna pomoć.

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
215	C10.R1: Reforma pravosudnog sustava	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o e-pravosuđu u upravnim predmetima	Odredbe pravnih akata o stupanju na snagu				ČETV RTO TROM JESEČ JE	2025	Pravnim aktima predviđa se mogućnost: — sudski akt povezan s upravnim predmetima koji se sastavlja kao elektronički dokument i potpisuje kvalificiranim elektroničkim potpisom, osim sudskih akata koji se zbog svoje prirode ne mogu sastaviti u pisanom obliku ili ako je drugim pravnim odredbama predviđeno drukčije, — stranke u upravnom sudskom postupku podnose upravne dokumente u elektroničkom obliku, — održavanje virtualnih rasprava u upravnim sudskim postupcima.
217	C10.R2: Borba protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede ili javno otkrivaju informacije o povredama i o izmjenama pravnog okvira u vezi sa zviždačima	Zakonske odredbe o stupanju na snagu zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede ili javno otkrivaju informacije o povredama i o izmjenama pravnog okvira u vezi sa zviždačima				TROM JESEČ JE	2022	Stupanje na snagu zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede ili javno otkrivaju informacije o povredama, kojim se prenose sljedeći zahtjevi Direktive (EU) 2019/1937, povezani sa stvaranjem povjerljivih unutarnjih i vanjskih kanala za podnošenje prijave; uspostavljanje mehanizama provjere podnesenih signala; pružanje mjera zaštite i potpore zviždačima; osiguravanje pružanja povratnih informacija i vođenja evidencije o rezultatima obavljenih inspekcijskih pregleda na temelju signala. Osim toga, uvode se izmjene kako bi se: — Zakon o samoupravi i lokalnoj upravi kojim se uvodi zahtjev da se objave rezultati aktivnosti etičkih povjerenstava koja se bave signalima o neetičkom ponašanju, sukobima interesa i drugim signalima o koruptivnom ponašanju općinskih vijećnika, — odredbe Kaznenog zakona kojima se uređuju kaznena djela uvrede i klevete radi revizije primjenjivih sankcija.

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
218	C10.R2: Borba protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata kojima se predviđa osnivanje tijela za borbu protiv korupcije	Odredba u pravnim aktima o stupanju na snagu				ČETV RTO TROM JESEČ JE	2025	Pravnim aktima predviđa se osnivanje politički i financijski neovisnog tijela za borbu protiv korupcije. Pravnim aktima predviđa se da tijelo za borbu protiv korupcije: — imenuje li se uprava u skladu s transparentnim postupkom kojim se osigurava politička neovisnost; — imaju ovlasti za istraživanje i prikupljanje dokaza, podložno pravnim zaštitnim mjerama za prava i slobode pojedinaca i poduzeća; — upućuje na slučajeve znatnih odstupanja u imovini ili sukoba interesa tijela za oduzimanje nezakonite imovine; — podupire razvoj provjera integriteta, — surađuje s Uredom europskog javnog tužitelja.
219	C10.R2: Borba protiv korupcije	Prekretnica	Poboljšanje uloge inspektorata u Vrhovnom pravosuđnom vijeću u sprečavanju i suzbijanju korupcije u pravosuđu	Distribuirao revidirane etičke smjernice za ponašanje sudaca i sažetak dobrih i loših praksi u pogledu usklađenosti s etičkim pravilima; organizirano osposobljavanje za borbu protiv korupcije; uvedeni predlošci i postupci za redovito izvješćivanje i objavljivanje ishoda po okončanju predmeta				ČETV RTO TROM JESEČ JE	2022	Inspektorat Vrhovnog sudbenog vijeća: - revidira etičke smjernice za ponašanje sudaca, u suradnji s Vrhovnim sudbenim vijećem, te sažima dobre i loše prakse u pogledu usklađenosti s etičkim pravilima, u skladu s relevantnim europskim i međunarodnim standardima; - organizacija i provedba osposobljavanja za borbu protiv korupcije, kao i osposobljavanja o integritetu i sukobu interesa; - Uvesti predložak za izvješćivanje o dovršetku predmeta u zakonski utvrđenim rokovima; žalitelj - uvesti postupak za redovito izvješćivanje i objavljivanje ishoda po okončanju predmeta. Predložene mjere ne dovode do povećanja disciplinskih ovlasti Inspektorata i s njima se savjetuje s Venecijanskom komisijom Vijeća Europe prije njihove provedbe.

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
220	C10.R2: Borba protiv korupcije	Prekretnica	Uspostavljeno i operativno tijelo za borbu protiv korupcije	Potpuno operativno tijelo za borbu protiv korupcije				DRUGO TROMJESEČJE	2026	Provedba donesenog zakonodavstva kako bi tijelo za borbu protiv korupcije postalo potpuno operativno. Provedba obuhvaća sve potrebne elemente, odnosno imenovanje uprave i odabir, dodjelu i stvarno raspoređivanje odgovarajućih ljudskih, financijskih i tehničkih resursa.
222	C10.R2: Borba protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata koji se odnose na kazneni postupak i odgovornost i kaznena odgovornost glavnog državnog odvjetnika	Odredbe pravnih akata o stupanju na snagu				DRUGO TROMJESEČJE	2025	1. Pravni akti koji se odnose na kazneni postupak uključuju: 1.1. Sudsko preispitivanje odluke državnog odvjetnika o nepokretanju istrage i određivanje opsega i uvjeta pod kojima se provodi takav sudski nadzor. Prekomjerno opterećenje sudaca i državnih odvjetnika izbjegava se ograničavanjem opsega sudskog preispitivanja; 1.2. Mogućnost odvajanja materijala za tuženika u zasebnom predmetu u sudskoj fazi; 1.3. Pravo žrtve da zatraži ubrzanje istrage ako je prošlo više od jedne godine od pokretanja istrage i ako ne postoji osoba koja je optužena; 1.4. Razlozi za nastavak istrage glavnog državnog odvjetnika. 2. Pravni akti koji se odnose na odgovornost glavnog državnog odvjetnika uključuju: 2.1. Vremenski okvir u postupku saslušanja glavnog državnog odvjetnika u vezi s izvješćem o izvršavanju zakonodavstva i aktivnostima državnog odvjetništva; 2.2. Obveza godišnjeg izvješćivanja o aktivnostima državnog odvjetništva u borbi protiv kaznenih djela korupcije, koje uključuje informacije i analizu o pokrenutim i zaključenim predmetima za kaznena djela korupcije i za kaznena djela korupcije od velikog javnog interesa, informacije o fazi postupka u kojoj se predmeti nalaze, broj osuđujućih i oslobađajućih

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrti nu	Godina	
										presuda te druge razloge za zaključenje postupka. U pravnom aktu/pravnim aktima navodi se da godišnje izvješće uključuje i analize povezane s rokovima za provedbu istraga, kvalitetom optužnica i razlozima za konkretan ishod postupka; 2.3. Dodjela prava da se zatraži sudsko preispitivanje radnji kaznenog progona radi prekida ili suspenzije istraga, za popis kaznenih djela koja su počinile osobe u skladu s člankom 6. stavkom 1. Zakona o borbi protiv korupcije, na: i. državno tijelo koje je poslalo signal za prijavu kaznenog djela koje je predmet istrage te ii. Komisija za borbu protiv korupcije, Komisija za nezakonito stečenu imovinu, Agencija za državnu financijsku inspekciju i Revizorski sud, čak i ako istraga nije proizašla iz njihova signala. 3. Pravni akti koji se odnose na mehanizam kaznene odgovornosti glavnog državnog odvjetnika i njegovih zamjenika uključuju: 3.1. Suspenzija glavnog državnog odvjetnika i njegovih zamjenika u slučaju kaznenog postupka protiv njih većinom od 13 od 25 članova plenuma Vrhovnog sudske vijeća („SJC”); 3.2. Neovisan odabir i imenovanje suca s rangom suca Vrhovnog kasacijskog suda i iskustvom u kaznenom pravosuđu, koji je imenovan barem na dužnost suca okružnog suda. Ako postoji legitiman razlog za pokretanje istrage protiv glavnog državnog odvjetnika ili njegovih zamjenika, Vrhoven kasacionen sad (Vrhovni kasacijski sud) pokreće postupak odabira koji se provodi s pomoću elektroničkog sustava nasumične dodjele. VPV ima samo obvezu imenovanja suca državnim odvjetnikom, bez mogućnosti promjene rezultata nasumične dodjele.

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Pravnim aktima predviđa se dodjela periodičnih revizija elektroničkog sustava; 3.3. Jamstva stabilnosti i neovisnosti karijere uvođenjem mogućnosti imenovanja suca imenovanog državnim odvjetnikom radi istrage glavnog državnog odvjetnika ili njegova zamjenika kao suca na prethodno obnašanoj dužnosti nakon isteka njihova mandata; 3.4. Ograničavanje nadzora Ureda državnog odvjetnika nad istražnim radnjama glavnog državnog odvjetnika ili njegovih zamjenika imenovanjem suca Vrhovnog kasacijskog suda kao državnog odvjetnika koji kontrolira radnje državnog odvjetnika koji istražuje glavnog državnog odvjetnika ili njegove zamjenike; 3.5. Kako bi se osiguralo neovisno provođenje istražnih radnji i izbjegao mogući neprimjeren utjecaj glavnog državnog odvjetnika, članovi istražnog tima zaposlenici su Ministarstva unutarnjih poslova ili Carinske agencije. 4. Prosljeđivanje nacrtu pravnog akta ili pravnih akata iz točke 3. Odjelu Vijeća Europe za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava i Venecijanskoj komisiji Vijeća Europe prije njihova donošenja.
223	C10.R2: Borba protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o aktivnostima lobiranja	Odredba u pravnim aktima o stupanju na snagu				ČETVRTI TROMJESEČJE	2025	Pravni akti o aktivnostima lobiranja u Republici Bugarskoj stupaju na snagu.
226a	C10.R2: Borba protiv korupcije	Prekretnica	Mjere za suzbijanje korupcije i	Odredbe u pravnim aktima o stupanju na snagu;				DRUGO TROMJESEČJE	2026	Mjere za suzbijanje korupcije i povećanje integriteta uključuju:

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reform ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljnih vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			povećanje integriteta	Doneseni Kodeks etičkog ponašanja; Analiza zakonodavstva o sukobu interesa				JESEČ JE		1. Kad je riječ o poduzećima u državnom vlasništvu: 1.1. Stupanje na snagu pravnih akata kojima se uvodi obveza uspostave sustava upravljanja rizikom od korupcije u poduzećima u državnom vlasništvu. Sustavi upravljanja rizicima od korupcije obuhvaćaju odabir viših dužnosnika, mjere za sprečavanje sukoba interesa, metodologiju za procjenu i kontrolu rizika od korupcije, osposobljavanje službenika u području etike i integriteta te uvođenje uloge službenika za integritet; 1.2. Donošenje Kodeksa etičkog ponašanja. 2. Kad je riječ o državnim službenicima na položajima visokog rizika od korupcije u središnjoj izvršnoj vlasti: 2.1. Utvrđivanje položaja visokog rizika od korupcije za koje bi trebalo provesti provjere integriteta; 2.2. Stupanje na snagu pravnih akata kojima se utvrđuje obveza provođenja testova integriteta za državne službenike barem u sljedećim okolnostima: • nakon imenovanja; • o promaknuću na viši rukovodeći položaj; • na temelju rezultata inspekcije koju su proveli inspektorati. 2.3. Priprema analize definicije sukoba interesa u okviru nacionalnog zakonodavstva i preporuka za moguća poboljšanja.
227	C10.R3: Pravni akti u vezi s okvirom za mirenje	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o okviru za mirenje	Odredbe o stupanju na snagu pravnih akata				ČETV RTO TROM JESEČ JE	2022	Pravnim aktima predviđa se da sud u određenim građanskim i trgovačkim predmetima obvezuje stranke da sudjeluju na informativnom sastanku o postupku mirenja. Pravnim aktima predviđaju se i okolnosti u kojima sud ne obvezuje stranke da sudjeluju na takvom informativnom sastanku.

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljnih vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Informativni sastanak održava se u centrima za mirenje na sudovima i njihovim teritorijalnim odjelima. Pravnim aktima uređuju se organizacija i rad centara za mirenje te status njihova osoblja, kao i postupak odabira miritelja.
228	C10.R4: Mjere koje se odnose na stečajni okvir	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata u pogledu postupaka u slučaju nesolventnosti i restrukturiranja	Odredbe pravnih akata u kojima se navodi njihovo stupanje na snagu				TROM JESEĆ JE	2022	Stupanje na snagu pravnih akata, kojima se predviđa: — alati za rano upozoravanje, — olakšavanje pokretanja i provedbe postupaka u slučaju nesolventnosti i restrukturiranja, — dužnosti direktora u slučaju vjerojatnosti nesolventnosti, — mogućnost elektroničke razmjene informacija i dokumenata u postupcima u slučaju nesolventnosti, restrukturiranja i razrješenja od duga, — stroža regulacija profesije upravitelja u slučaju nesolventnosti kako bi se osiguralo da imaju potrebno stručno znanje i da su uvjeti prihvatljivosti, kao i postupak imenovanja, razrješenja i ostavke upravitelja jasni, transparentni i pravedni.
229	C10.R4: Mjere koje se odnose na stečajni okvir	Prekretnica	Mjere povezane s okvirom za nesolventnost	1. Organizirana osposobljavanja; 2. Nadograđeni elektronički alati; 3. Stupanje na snagu pravnih akata i donošenje smjernica; 4. Objava statističkih podataka				DRUGO TROM JESEĆ JE	2025	Mjere obuhvaćaju sljedeće elemente: 1. Organizacija osposobljavanja o okviru za nesolventnost. 2. Nadogradnja elektroničkih alata kako bi se osiguralo da stranke u postupku u slučaju nesolventnosti i postupku restrukturiranja mogu upotrebljavati elektronička sredstva komunikacije. 3. Stupanje na snagu pravnih akata i donošenje smjernica o restrukturiranju, nesolventnosti ili razrješenju od duga. 4. Objavljeni statistički podaci o restrukturiranju, nesolventnosti i razrješenju od duga.
230	C10.R5: Digitalna reforma	Prekretnica	Strategija i plan za uvođenje informacijskog	Strategija i plan djelovanja odobreni				DRUGO TROM	2025	Vijeće ministara odobrava strategiju i plan za uvođenje informacijskog modeliranja zgrada (BIM) razine 2.

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reformacija ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljnih vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	bugarskog građevinskog sektora		modeliranja zgrada (BIM)					JESEČ JE		
231	C10.R6: Reforma registra kako bi se oslobodio potencijal e-uprave	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o elektroničkom upravljanju	Odredbe Zakona o elektroničkom upravljanju o stupanju na snagu izmjena				TROM JESEČ JE	2022	Izmjenama Zakona o elektroničkom upravljanju uvodi se sljedeće: • pravila za uspostavu registara upravnih tijela i njihove zahtjeve; • definicije „registra”, „središnjeg administratora podataka”; • definiciju zaštićenog zajedničkog informacijskog prostora e-uprave.
232	C10.R6: Reforma registra kako bi se oslobodio potencijal e-uprave	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o katastru i zemljišnim knjigama	Odredbe Zakona o katastru i zemljišnim knjigama o stupanju na snagu izmjena				TROM JESEČ JE	2022	Izmjenama Zakona o katastru i zemljišnim knjigama utvrđuju se zahtjevi u pogledu sadržaja imovinskih računa u zemljišnim knjigama i postupka njihova stvaranja na temelju postojećih osobnih računa te se utvrđuju odgovornosti sudaca zemljišnih knjiga i Agencije za zemljišne knjige u postupku uspostave imovinskih računa u zemljišnim knjigama.
233	C10.R6: Reforma registra kako bi se oslobodio potencijal e-uprave	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o elektroničkom upravljanju	Odredbe o stupanju na snagu pravnih akata				DRUGO TROM JESEČ JE	2025	Pravnim aktima uvodi se obveza: • da upravna tijela održavaju baze podataka i registre koji su im zakonski povjereni u elektroničkom obliku. • osigurati drugim upravnim tijelima koja pružaju elektroničke administrativne usluge besplatne podatke o rođenju, braku i smrti dostupne u elektroničkom obliku u Jedinstvenom sustavu za registraciju građana i upravnu službu stanovništva (ESGRAON).

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reform ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljnih vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
234	C10.R7: Upravljački okvir za poduzeća u državnom vlasništvu	Prekretnica	Donošenje politike državnog vlasništva	Donesen dokument Vijeća ministara o uspostavi politike državnog vlasništva				TROM JESEČ JE	2022	Politiku državnog vlasništva razvija Agencija za javna poduzeća i kontrolu, a donosi je Vijeće ministara. Sadržava obrazloženje i ciljeve sudjelovanja države u poduzećima u državnom vlasništvu, kao i ulogu države u upravljanju poduzećima u državnom vlasništvu i provedbi politike.
235	C10.R7: Upravljački okvir za poduzeća u državnom vlasništvu	Prekretnica	Donošenje godišnjeg sažetog izvješća o uspješnosti poduzeća u državnom vlasništvu	Donošenje godišnjih sažetih izvješća za 2020. i 2021. o aktivnostima poduzeća u državnom vlasništvu od strane Vijeća ministara				ČETV RTO TROM JESEČ JE	2022	Godišnja sažeta izvješća o aktivnostima poduzeća u državnom vlasništvu donosi Vijeće ministara. U sažetim izvješćima preispituju se rezultati aktivnosti poduzeća u državnom vlasništvu, uključujući ona propisana zakonom, te se analiziraju rezultati poduzeća u državnom vlasništvu po sektorima i pojedinačni rezultati svih poduzeća u državnom vlasništvu koja su kategorizirana kao „velika” u skladu sa Zakonom o javnim poduzećima. U sažetim izvješćima ocjenjuje se i usklađenost poduzeća u državnom vlasništvu s primjenjivim standardima korporativnog upravljanja i objavljivanja.
237	C10.R7: Upravljački okvir za poduzeća u državnom vlasništvu	Prekretnica	Usklađenost sastava upravnih odbora velikih poduzeća u državnom vlasništvu	Informacije o upravnim odborima koje je objavila Agencija za javna poduzeća i kontrolu				DRUG O TROM JESEČ JE	2025	Položaji u upravnom odboru svih velikih poduzeća u državnom vlasništvu, kako su navedeni u godišnjem sažetom izvješću o javnim poduzećima u državnom vlasništvu Agencije za javna poduzeća i kontrolu: i) popunjeni su nakon natječajnog postupka; ili ii) mora imati otvoren natječajni postupak; ili iii) popunjeni privremenim imenovanjem koje u trenutku objave informacija u nastavku nije trajalo dulje od šest mjeseci. Za zatvorene natjecateljske postupke Agencija za javna poduzeća i kontrolu objavljuje informacije o sastavu upravnih odbora velikih poduzeća u državnom vlasništvu koje obuhvaćaju datum objave postupka i

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reform ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljnih vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										popis predloženih kandidata, potkrijepljene poveznicama ili upućivanjima na dokaznu dokumentaciju. Za otvorene natječajne postupke u objavljenim informacijama navodi se datum objave postupka, potkrijepljen poveznicama ili upućivanjem na dokaznu dokumentaciju. Za privremena imenovanja u objavljenim informacijama navodi se datum imenovanja, zajedno s poveznicama ili upućivanjem na dokaznu dokumentaciju na datum imenovanja.
238	C10.R8: Mjere koje se odnose na okvir za sprečavanje pranja novca	Prekretnica	Donošenje akcijskog plana za smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma utvrđenih u nacionalnoj procjeni rizika	Aksijski plan koji je donijelo Vijeće ministara na temelju nacionalne procjene rizika				TROM JESEČ JE	2021	Aksijski plan donosi Vijeće ministara, a cilj mu je jačanje sposobnosti nadležnih bugarskih institucija za učinkovito smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma. Aksijski plan sadržava objašnjenje mjera poduzetih u razdoblju 2019. – 2021. za ublažavanje rizika utvrđenih u nacionalnom izvješću o procjeni rizika za 2019., uključujući zakonodavne, institucijske, regulatorne, nadzorne i operativne mjere. U akcijskom planu dodatno se navode dodatne mjere za uklanjanje preostalih prijetnji i ranjivosti, koje su još u tijeku, kao i očekivani rezultati njihove provedbe, prioritet, rok za provedbu, faza i odgovorno tijelo. Aksijski plan priprema se u skladu s preporukama primljenima u okviru projekta SRSP 19BG17 „Jačanje sposobnosti bugarskih tijela za učinkovito smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma”.
239	C10.R8: Mjere koje se odnose na okvir za	Prekretnica	Donošenje ažurirane nacionalne procjene	Ažuriranje donesene nacionalne procjene rizika				ČETV RTO TROM	2022	Donošenje ažurirane nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u skladu s člankom 95. stavkom 1. Zakona o mjerama protiv

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reform ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljnih vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	sprečavanje pranja novca		rizika od pranja novca i financiranja terorizma					JESEČ JE		pranja novca, uključujući rizike povezane s programima ulaganja za građanstvo, te donošenje sektorskih procjena rizika sektora neprofitnih organizacija i virtualne imovine, u skladu sa smjernicama primljenima u okviru projekta SRSP 19BG17 „Jačanje sposobnosti bugarskih tijela za učinkovito smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma”. Ažuriranje nacionalne procjene rizika i sektorske procjene rizika sektora neprofitnih organizacija i virtualne imovine provodi stalna međuresorna radna skupina osnovana aktom Vijeća ministara u skladu s člankom 96. Zakona o mjerama za sprečavanje pranja novca.
240	C10.R8: Mjere koje se odnose na okvir za sprečavanje pranja novca	Prekretnica	Kapaciteti i sposobnosti nadzornih tijela	1. Donošenje ili reviziju nadzornih strateških dokumenata; 2. Donošenje ili revizija izmjena nadzornih postupaka ili priručnika; 3. Donošenje smjernica o pristupu politički izloženim osobama; 4. Zakonske odredbe o stupanju na snagu izmjena				DRUGO TROMJESEČJE	2025	Financijsko -obavještajna uprava Državne agencije za nacionalnu sigurnost, Bugarska narodna banka, Komisija za financijski nadzor i Nacionalna agencija za prihode, u svojstvu nadzornih tijela u skladu sa Zakonom o mjerama protiv pranja novca, u odnosu na obveznike pod njihovim nadzorom: — donijeti ili revidirati strateške dokumente o nadzoru kako bi se utvrdile ciljane vrijednosti za nadzor obveznika, dodijelila sredstva za nadzor obveznika u skladu s njihovim profilom rizičnosti i uspostavio postupak izvješćivanja o uspješnosti, — donijeti ili revidirati svoje nadzorne postupke ili priručnike kako bi se osigurao dosljedan pristup praćenju, uključujući pravila o vođenju evidencije o spisima i dokumentima pregledanima tijekom izravnih nadzora i daljnjih mjera kako bi se osiguralo da obveznici ispunjavaju svoje obveze u pogledu sprečavanja pranja novca. Financijsko-obavještajna uprava Državne agencije za nacionalnu sigurnost donosi smjernice o postupanju s klijentima koji su politički izložene osobe. Ove se

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reform ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljnih vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										smjernice primjenjuju na sve obveznike pod nadzorom Financijsko-obavještajne uprave Državne agencije za nacionalnu sigurnost, Povjerenstva za financijski nadzor, Bugarske narodne banke i Nacionalne agencije za prihode. Bugarska narodna banka i Nacionalna agencija za prihode donose dodatne smjernice o postupanju sa strankama koje su politički izložene, koje se primjenjuju na obveznike pod njihovim nadzorom. Osim toga, donose se zakonodavne izmjene kako bi se predvidjeli postupci provjere za sprečavanje pranja novca osoba koje pružaju profesionalne usluge trgovačkog društva, na primjer računovođa i poreznih savjetnika.
241	C10.R9: Pобољшanje kvalitete zakonodavnog postupka	Prekretnica	Stupanje na snagu Pravilnika o organizaciji i aktivnostima Nacionalne skupštine	Odredbe Pravilnika o organizaciji i aktivnostima Nacionalne skupštine u kojima se navodi njihovo stupanje na snagu				ČETVRTI TROMJESEČJE	2021	Pravilima o organizaciji i aktivnostima Nacionalne skupštine osigurava se sljedeće: • svi nacrti zakonodavstva koje predlažu zastupnici u Parlamentu popraćeni su obrazloženjem i preliminarnom procjenom učinka; • nacrti zakonodavnih akata podneseni Nacionalnoj skupštini unose se u javni registar nacrti zakona, a sva pisana mišljenja građana ili pravnih subjekata objavljuju se na internetskim stranicama nadležnog parlamentarnog odbora; • izvješće parlamentarnog odbora o nacrtu zakonodavnog akta uključuje sažetak stajališta o mišljenjima dionika i sažetak mišljenja odbora; • prijedlozi izmjena podneseni između prvog i drugog glasanja objavljuju se u javnom registru; žalitelj • prijedlozi izmjena i dopuna nacrti zakonodavnog akta donesenog pri prvom glasanju ne smiju se odnositi na zakonodavne akte različite od onih čija

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reform ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljnih vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										je izmjena ili dopuna predložena u prvotno podnesenom nacrtu zakonodavnog akta, osim uredničkih ili pravnih i tehničkih izmjena.
242	C10.R10: Javna nabava	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena Zakona o javnoj nabavi kako bi se smanjio broj ugovora bez poziva za podnošenje ponuda i ponuda s jednim pozivom	Odredbe Zakona o javnoj nabavi kojima se predviđa stupanje na snagu izmjena				ČETVRTOTROMJESEČJE	2022	Zakonodavnim izmjenama nastoji se smanjiti upotreba dogovorene javne nabave (bez prethodne objave) i ugovora s jednim ponuditeljem. One osiguravaju: - redovito (barem jednom godišnje) prikupljanje informacija i izvješćivanje o primjeni takvih postupaka za procjenu napretka, obrazloženje postotka ostvarenog svaki put i objašnjenje napretka u ostvarivanju cilja; - jačanje ex ante i ex post kontrola i kontrola koje provode relevantne agencije; - povećanje opsega administrativne odgovornosti te učinkovitih i odvraćajućih sankcija za kršenje pravila za primjenu takvih postupaka; - redovito izvješćivanje tijela odgovornih za kontrolu i reviziju sredstava EU-a o primjeni učinkovitih sankcija u postupcima financijskih ispravaka za neusklađenost s postupcima javne nabave. Osim toga, zakonodavne izmjene uključuju: - zabrana „preraspodjeljivanja” zadaća iz „internih” ugovora (kako su definirani u članku 12. Direktive o javnoj nabavi) podugovaratelju; - pravni zahtjev za pravodobnu objavu potpisanih „internih” ugovora o javnoj nabavi i njihovih priloga; - zakonsku obvezu objavljivanja informacija o plaćanju na temelju takvih ugovora, ako je

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reform ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljnih vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										vrijednost tih ugovora procijenjena na 50 000 BGN ili više; - učinkovite i odvrćajuće kazne u slučaju neusklađenosti s prethodno navedenim elementima.
244	C10.R10: Javna nabava	Prekretnica	Metodologija Agencije za javnu nabavu	Izmjene metodologije Agencije za javnu nabavu				DRUGO TROMJESEČJE	2025	Promjene metodologije Agencije za javnu nabavu: - povećati ponderiranje faktora rizika za postupke javne nabave koji se financiraju sredstvima EU-a; - uvođenje novih čimbenika rizika za odabir postupaka za provjere; - uvesti predloške za izvješćivanje i postupak za objavu rezultata provjera.
245	C10.R10: Javna nabava	Prekretnica	Standardni e-obrasci za javnu nabavu	Uvode se standardni e-obrasci				DRUGO TROMJESEČJE	2025	Uvode se standardni e-obrasci za ugovaratelje.
245a	C10.R10: Javna nabava	Prekretnica	Mjere u području javne nabave	Stupanje na snagu pravnih akata; objava izvješća i smjernica; pokrenuta osposobljavanja				DRUGO TROMJESEČJE	2026	Mjere se sastoje od: — Stupanje na snagu pravnih akata kojima se uvodi obveza objavljivanja godišnjih okvirnih planova javne nabave za javne naručitelje u centraliziranom automatiziranom informacijskom sustavu „Elektronička javna nabava” (CAIS EPP). — Objava izvješća neovisne organizacije u kojem se analiziraju mogućnosti centralizacije u postupcima javne nabave, uključujući mogućnosti za pilot-projekte, kao i preporuke za djelovanje. — Objava smjernica o primjeni postupaka javne nabave. — Pokretanje osposobljavanja o javnoj nabavi za zaposlenike javnih naručitelja

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reform ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljnih vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										— Objava popisa pisama javnim naručiteljima četiri puta godišnje.
248	C10.R10: Javna nabava	Prekretnica	Smanjenje udjela ugovora sklopljenih na temelju samo jednog ponuditelja i udjela pregovaračkih postupaka bez prethodne objave	Smanjenje postotka na temelju pregleda stanja jedinstvenog tržišta				DRUGO TROMJESEČJE	2026	Udio postupaka javne nabave s jednim ponuditeljem mjeri se kao postotak svih dodijeljenih ugovora o javnoj nabavi zaključenih 2025. koji su objavljeni u Službenom listu EU- a. Udio postupaka nabave s jednim ponuditeljem smanjuje se na 34%, što se mjeri u skladu s metodologijom pregleda stanja jedinstvenog tržišta. Udio pregovaračkih postupaka javne nabave bez prethodne objave uz potporu Unije mjeri se kao postotak svih postupaka javne nabave za ugovore o javnoj nabavi uz potporu Unije koji su zaključeni 2025. i objavljeni u Službenom listu EU- a. Udio pregovaračkih postupaka nabave bez prethodne objave uz potporu Unije smanjuje se na 6%, što se mjeri u skladu s metodologijom pregleda stanja jedinstvenog tržišta.
251	C10.R11: Poduzetnička Bugarska	Prekretnica	Uvođenje postupka i uvjeta za izdavanje i ukidanje vize za poduzetnike početnike	Odredbe zakona o stupanju na snagu Pravilnika o postupku i uvjetima za izdavanje i ukidanje početne vize koji je donijelo Vijeće ministara				TROMJESEČJE	2022	Vijeće ministara donosi pravilnik kojim se utvrđuju postupak i uvjeti za izdavanje i ukidanje početne vize, koja je uvedena člankom 24.p Zakona o stranim građanima. Pravilnikom se uređuje osnivanje stručnog vijeća kao savjetodavnog tijela ministra gospodarstva za davanje mišljenja o podnesenim projektima, podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde za visokotehnološki i/ili inovativni projekt pod nazivom „početna viza”, kao i uvjeti i postupak za izdavanje, produljenje i ukidanje potvrde.

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reform ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljnih vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
252	C10.R11: Poduzetnička Bugarska	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o stečaju fizičkih osoba	Odredbe Zakona o stečaju u kojima se navodi njegovo stupanje na snagu				TROM JESEČ JE	2022	Zakonom o stečaju uvode se postupci u slučaju nesolventnosti fizičkih osoba, koji uključuju plan otplate, prodaju imovine i postupke u slučaju nesolventnosti u nedostatku prihoda i imovine fizičkih osoba.
253	C10.R11: Poduzetnička Bugarska	Prekretnica	Stupanje na snagu novog poglavlja Zakona o trgovini za uvođenje novog pravnog oblika trgovačkog društva	Odredbe Zakona o trgovini o stupanju na snagu izmjena				ČETV RTO TROM JESEČ JE	2022	Izmjenama se u Zakon o trgovini uvodi poglavlje za novi pravni oblik trgovačkog društva, kojim se predviđaju fleksibilniji instrumenti za razvoj poslovanja, uključujući ugovore o stjecanju, skupove opcija, konvertibilne zajmove, otkupna prava (eng. tag-along) i prava na povlačenje (eng. drag along rights) te promjenjivi kapital.
255	C10.R11: Poduzetnička Bugarska	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o radu na daljinu	Odredbe pravnih akata o stupanju na snagu				DRUG O TROM JESEČ JE	2025	Pravni akti odnose se na rad na daljinu u vezi sa zdravljem i sigurnošću radnih uvjeta, izvješćivanje o radu i praćenje radnog vremena.
256	C10.R12: Vijeće za gospodarsku analizu	Prekretnica	Institucionalizacija Vijeća za gospodarsku analizu	Uspostavljeno i operativno Vijeće za gospodarsku analizu i njegovo tajništvo				TROM JESEČ JE	2022	Vijeće za ekonomsku analizu osniva se kao savjetodavno tijelo, a potporu mu pruža tajništvo. Očekuje se da će bugarskoj vladi pružiti temeljito akademsko ekonomsko stručno znanje. Njegov je glavni rezultat godišnje izvješće o stanju bugarskog gospodarstva u kojem se utvrđuju izazovi i rizici s kojima se suočava i predlažu rješenja za njih.
258	C10.I1: Nadogradnja Jedinstvenog informacijskog sustava sudova	Prekretnica	Nadogradnja Jedinstvenog sudskog informacijskog sustava	Unaprijeđeni jedinstveni informacijski sustav sudova				ČETV RTO TROM JESEČ JE	2025	Nadogradnja Jedinstvenog sudskog informacijskog sustava dodavanjem sljedećih modula: - modul za dodjelu i digitalizaciju predmeta u postupcima za platni nalog; - modul za vođenje postupaka mirenja.

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reform ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljnih vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Isporučuje se 3000 računala s monitorima i 2200 prijenosnih računala. Hardver za pohranu podataka instalira se u dvama središnjim podatkovnim centrima i u jednom arhivskom podatkovnom centru.
260	C10.I2: Digitalizacija sudskih postupaka u upravnom pravosuđu	Prekretnica	Informacijski moduli i hardver za digitalizaciju sudskih postupaka u upravnom pravosuđu	Uvedeni informacijski moduli; isporučena oprema za rasprave na daljinu i pohranu podataka				ČETVRTI TROMJESEČJE	2025	Protokol(i) prihvaćanja nadogradnje jedinstvenog informacijskog sustava za upravljanje predmetima dodavanjem informacijskih modula koji omogućuju: (i) elektronički pristup materijalima predmeta i podnošenje dokumenata; (ii) za elektroničku dostavu sudskih poziva; žalitelj (iii) održati saslušanja na daljinu. Izdaju se protokoli o prihvaćanju isporuke hardvera upravnim sudovima zemlje za sudske rasprave na daljinu. Izdaju se protokoli o prihvaćanju ugradnje hardvera za pohranu podataka u podatkovni centar Vrhovnog sudskega vijeća.
263	C10.I3: Informacijska i komunikacijska infrastruktura u Uredu javnog tužitelja	Prekretnica	Informacijska i komunikacijska infrastruktura u Uredu javnog tužitelja	Nadograđena informacijska i komunikacijska infrastruktura u državnom odvjetništvu				DRUGO TROMJESEČJE	2025	Hardver i softver isporučuju se i/ili instaliraju u vezi s informacijskim i komunikacijskim sustavima u državnom odvjetništvu.
265	C10.I4: Sigurnosne službe	Prekretnica	Sigurnosni i nadzorni sustavi	Unaprijeđeni sigurnosni sustavi i sustavi videonadzora i nabavljeni policijski automobili				DRUGO TROMJESEČJE	2026	Nadogradnja Integriranog automatiziranog sigurnosnog sustava (IASS) i Geografskog informacijskog sustava (GIS) Ministarstva unutarnjih poslova: • IAS-ovi sa sposobnostima za analizu podataka i videoanalizu

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reform ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljnih vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Oznake zemljopisnog podrijetla s analitičkim funkcijama i funkcijama vizualizacije. Sustavi videonadzora nadograđuju se funkcionalnošću prepoznavanja broja vozila na 18 cestovnih raskrižja na obilaznici u Sofiji. Nabavlja se 300 policijskih vozila opremljenih sustavima videonadzora.
267	C10.I4: Sigurnosne službe	Prekretnica	Nabava kamera za tijelo	Protokol(i) prihvaćanja				DRUGO TROMJESEČJE	2025	Protokol(i) prihvaćanja za 1146 policijskih kamera koje se nose na tijelu.
270	C10.I6: Potpora pilot-fazi za uvođenje informacijskog modeliranja zgrada	Prekretnica	Uvođenje informacijskog modeliranja zgrada	Pristupačna informatička infrastruktura; isporučeni hardver i softver; organizirana osposobljavanja				DRUGO TROMJESEČJE	2026	Izrađuje se internetska stranica s internetskim tečajevima i materijalima za internetsko osposobljavanje stručnjaka iz privatnog sektora. Internetski tečajevi dijele se na dvije vrste. Jedna vrsta dostupna je savjetnicima i usmjerena je na njihove potrebe u postupku BIM-a. Druga vrsta osposobljavanja usmjerena je na urede za projektiranje i građevinska poduzeća te na upotrebu potrebnog softvera i praktičnih aplikacija. Izdani su protokoli prihvaćanja i isporuke za informatičku infrastrukturu kojima se omogućuje podnošenje građevinskih projekata u formatu BIM. Izdani su protokoli za prihvaćanje i isporuku hardvera i softvera za ukupno 300 radnih stanica u javnoj upravi. Organizira se osposobljavanje za javne uprave.

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reform ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljnih vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
273	C10.I7: Jedinstveni informacijski sustav za prostorno planiranje, planiranje ulaganja i izdavanje građevinskih dozvola	Prekretnica	Platforma za prostorno planiranje, planiranje ulaganja i izdavanje građevinskih dozvola	Platforma dostupna				DRUGO TROMJESEČJE	2026	Platforma za pružanje administrativnih usluga za prostorno planiranje, planiranje ulaganja i građevinske dozvole mora biti dostupna.
278	C10.I10: Sustav Monitorstat	Prekretnica	Unaprijeđeni sustav Monitorstat	Nadogradnja sustava i usvajanje metodologije				ČETVOTO TROMJESEČJE	2025	Sustav Monitorstat nadograđuje se u alat kojim se mogu učitati strateški dokumenti i pratiti njihov napredak. Donosi se metodologija za strateške dokumente.
279	C10.I11.: Informacijsko i administrativno okruženje za plan za oporavak i otpornost	Prekretnica	Uspostava repozitornog sustava za praćenje provedbe plana za oporavak i otpornost	Izješće o reviziji kojim se potvrđuju funkcionalnosti repozitornog sustava				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Repozitornog sustav za praćenje provedbe plana za oporavak i otpornost mora biti uspostavljen i operativan prije prvog zahtjeva za plaćanje. Sustav uključuje najmanje sljedeće funkcionalnosti: (a) prikupljanje podataka i praćenje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti; (C) prikupljanje, pohranu i pristup podacima propisanim člankom 22. stavkom 2. točkom (d) podtočkama od i. do iii. Uredbe (EU) 2021/241.
280	C10.I11.: Informacijsko i administrativno okruženje za plan za oporavak i otpornost	Meta	Ažuriranje videovodiča kako bi se u potpunosti obuhvatili svi poslovni procesi informacijskog sustava plana za oporavak i otpornost		Broj	0	36	DRUGO TROMJESEČJE	2022	Uvođenje vizualizacije tijekova rada u obliku videovodiča kako bi se korisnicima olakšao rad. S obzirom na prilagodbu jedinstvenog informacijskog sustava za upravljanje strukturnim instrumentima EU-a u Bugarskoj (UMIS 2020.) za potrebe provedbe plana za oporavak i otpornost te jedinstvenost novog instrumenta, vodiči su posebno prilagođeni planu za oporavak i otpornost: Očekuje se ažuriranje 36 videovodiča, za koje se očekuje da će u potpunosti

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reform ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljnih vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										obuhvatiti sve moguće poslovne procese s kojima bi se korisnici mogli susresti pri provedbi plana za oporavak i otpornost tijekom rada u informacijskom sustavu.
281	C10.I11.: Informacijsko i administrativno okruženje za plan za oporavak i otpornost	Prekretnica	Stupanje na snagu akta o uspostavi sustava upravljanja i kontrole za plan za oporavak i otpornost	Donošenje i stupanje na snagu akta (nalog ministra financija) kojim se odobrava sustav upravljanja i kontrole				DRUGOTROMJESEČJE	2022	Sustav upravljanja i kontrole u kontekstu plana za oporavak i otpornost odobrava se prije prvog zahtjeva za plaćanje i uključuje: - Ministarstva/tijela nadležna za provedbu kontrola provedbe plana (ulaganja i reforme) - utvrđivanje mjera za borbu protiv prijevара, korupcije, dvostrukog financiranja i sukoba interesa te mehanizama za prijavljivanje i ispravljanje ozbiljnih nepravilnosti.
282	C10.I11.: Informacijsko i administrativno okruženje za plan za oporavak i otpornost	Prekretnica	Odobrena analiza radnog opterećenja za Upravu za nacionalne fondove i Središnju koordinacijsku jedinicu, stupanje na snagu izmjena strukturnih propisa za Izvršnu agenciju „Revizija fondova EU-a” i provedba odgovarajućih preporuka	Odobrena analiza radnog opterećenja za Upravu za nacionalne fondove i Središnju koordinacijsku jedinicu, odredba u izmjenama strukturnih propisa za Izvršnu agenciju „Revizija fondova EU-a” u kojoj se navodi stupanje na snagu izmjena te su provedene odgovarajuće preporuke				DRUGOTROMJESEČJE	2022	Analiza radnog opterećenja provodi se za Upravu za nacionalne fondove, Središnju koordinacijsku jedinicu i Izvršnu agenciju „Revizija fondova EU-a”, uzimajući u obzir opterećenje koje proizlazi iz provedbe plana za oporavak i otpornost i izmijenjenih funkcija i/ili odgovornosti tih dvaju tijela. Analiza pruža odgovarajuće informacije o potrebama za administrativnim kapacitetima i izrađuje skup preporuka za rješavanje problema nedostatnih kapaciteta, prema potrebi uzimajući kao osnovu trenutačno dostupne resurse i zadaće. Na temelju analize i preporuka, odluke o dodjeli potrebnih sredstava i o stupanju na snagu izmjena propisa za oba tijela donose se prije prvog zahtjeva za plaćanje.
283	C10.I11.: Informacijsko i administrativno okruženje za	Meta	Članovi osoblja osposobljeni za nabavu		Broj	0	800	ČETVRTOTROM	2022	Osposobljavanja se završavaju potvrdom i uključuju osoblje iz općina, proračunskih operatora i poduzeća u državnom vlasništvu ili pod državnom kontrolom,

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	plan za oporavak i otpornost							JESEČ JE		posebno onih s odgovornostima povezanim s provedbom plana za oporavak i otpornost.
284	C10.I11.: Informacijsko i administrativno okruženje za plan za oporavak i otpornost	Prekretnica	Ažuriranje ili objava videovodiča	Ažuriranje i/ili objava videovodiča				DRUGO TROMJESEČ JE	2025	Videovodiči o jedinstvenom informacijskom sustavu za upravljanje objavljuju se i/ili ažuriraju.
285	C10.I11.: Informacijsko i administrativno okruženje za plan za oporavak i otpornost	Prekretnica	Osposobljavanja o aktivnostima u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost	Organizirana osposobljavanja		0		ČETVRTO TROMJESEČ JE	2025	Osposobljavanja organizirana u vezi s aktivnostima u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.

K. SASTAVNICA 11: SOCIJALNA UKLJUČENOST

Ovom komponentom bugarskog plana za oporavak i otpornost nastoji se potaknuti socijalna uključenost:

- poboljšanje socijalne zaštite i pružanja usluga. To obuhvaća reformu sustava minimalnog dohotka i razvoj novih alata za Agenciju za socijalnu pomoć i Agenciju za zapošljavanje;
- reforma pružanja dugotrajne skrbi u Bugarskoj, u skladu sa Zajedničkim europskim smjernicama za prijelaz s institucionalne skrbi na skrb u zajednici, kao i s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Osim toga, osobama s trajnim invaliditetom pruža se potpora osiguravanjem uređaja za pomoć kako bi se promicala njihova mobilnost i neovisan život;
- promicanje socijalne ekonomije te kulturnog i kreativnog sektora. To se postiže izgradnjom centara za socijalno i solidarno gospodarstvo, pružanjem alata za potporu socijalnim poduzećima, uspostavom programa dodjele bespovratnih sredstava za kulturne i kreativne sektore te digitalizacijom sadržaja arhiva.

Komponenta obuhvaća dvije reforme i sedam ulaganja te doprinosi svladavanju izazova utvrđenih u preporukama za pojedinu zemlju, posebno preporukama za uklanjanje nedostataka programa minimalnog dohotka (preporuke za Hrvatsku 2. 2020. i 4. 2019.) te za poboljšanje pristupa integriranim uslugama zapošljavanja i socijalnim uslugama (preporuka za Hrvatsku 4. 2019.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

K.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C11.R1): Reforma sustava minimalnog dohotka

Cilj je reforme revidirati kriterije i proširiti opseg programa minimalnog dohotka.

Mjera se sastoji od analize i stupanja na snagu pravnih akata o programu minimalnog dohotka.

Reforma 2. (C11.R2): Reforma socijalnih usluga

Cilj je reforme osigurati kvalitetu socijalnih usluga u Bugarskoj.

Mjera se sastoji od stupanja na snagu pravnih akata koji se odnose na socijalne usluge.

Ulaganje 1. (C11.I1): Infrastrukturni radovi u ustanovama za dugotrajnu skrb

Cilj je ulaganja izvođenje infrastrukturnih radova na fondu zgrada objekata u kojima se pružaju socijalne usluge osobama s invaliditetom i starijim osobama.

Mjera se sastoji od građevinskih radova i radova obnove.

Ulaganje 2. (C11.I2): Pružanje uređaja za pomoć osobama s trajnim invaliditetom

Cilj je ulaganja osigurati uvjete za socijalnu uključenost osoba s trajnim invaliditetom.

Mjera se sastoji od izdavanja vaučera za nabavu uređaja za pomoć.

Ulaganje 3. (C11.I3): Razvoj socijalne ekonomije

Cilj je ulaganja promicati socijalnu ekonomiju pružanjem pomoći razvoju poduzeća i organizacija socijalne i solidarne ekonomije.

Ulaganje obuhvaća izgradnju žarišnih centara za socijalno i solidarno gospodarstvo, kojima se podupiru poduzeća i organizacije socijalne i solidarne ekonomije pružanjem aktivnosti savjetovanja i tehničke pomoći, među ostalim pomaganjem u digitalizaciji poslovnih procesa tih poduzeća. Lokacija fokus-centara osigurava da svaka regija, utvrđena drugom razinom nomenklature prostornih jedinica za statističku klasifikaciju, ima jedan fokus-centar.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 4. (C11.I4): Obnova Agencije za socijalnu pomoć

Cilj je ulaganja obnoviti teritorijalne strukture Agencije za socijalnu pomoć, uključujući osiguravanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Mjera se sastoji od radova na obnovi i isporuke opreme.

Ulaganje 5. (C11.I5): Digitalne usluge u Agenciji za zapošljavanje

Cilj je ulaganja povećati učinkovitost i kvalitetu usluga koje pruža agencija za zapošljavanje.

Mjera se sastoji od isporuke digitalnih usluga i opreme.

Ulaganje 6. (C11.I6): Potpora kulturnom sektoru

Cilj je ulaganja poduprijeti kulturni sektor u Bugarskoj.

Mjera se sastoji od stupanja na snagu pravnih akata i pružanja bespovratnih sredstava.

Ulaganje 7. (C11.I7): Digitalizacija arhiva

Cilj je ulaganja digitalizirati sadržaj arhiva, omogućiti im pristup i omogućiti njihovo očuvanje.

Mjera se sastoji od objave metodologije, digitalizacije sadržaja i njegova stavljanja na raspolaganje na e-platформи.

Ulaganje 8. (C11.I8): Kulturna infrastruktura

Cilj je ulaganja digitalizirati infrastrukturu i poslovne procese Nacionalne palače kulture i Festivala i Kongresnog centra u Varni.

Mjera se sastoji od isporuke opreme.

K.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Prekretnica /Ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj za ključne etape	Kvantitativni pokazatelj za ciljnu vrijednost			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
286	C11.R1: Reforma sustava minimalnog dohotka	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena sekundarnog zakonodavstva Zakona o socijalnoj pomoći	Odredba sekundarnog zakonodavstva o stupanju na snagu izmjena Zakona o socijalnoj pomoći				TROMJES EČJE	2022	Kako bi se povećala primjerenost i obuhvat programa minimalnog dohotka, izmjene uključuju postupno povećanje postotaka koji se upotrebljavaju za izračun praga dohotka programa minimalnog dohotka, diferenciranog minimalnog dohotka, kako slijedi: - za 2022.: prosječnim koeficijentom od najmanje 1,10; - za 2023.: s koeficijentom od najmanje 1365; - za 2024.: s koeficijentom od najmanje 1224
287	C11.R1: Reforma sustava minimalnog dohotka	Prekretnica	Dovršetak izvješća o programu minimalnog dohotka	Završno izvješće koje je izdalo Ministarstvo rada i socijalne politike i koje je objavljeno na internetskim stranicama Ministarstva.				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	U analizi se daju preporuke utemeljene na dokazima kako bi se proširio djelotvoran obuhvat, poboljšalo usmjeravanje programa minimalnog dohotka, potaknulo prihvaćanje plaćenog zaposlenja, poboljšale povezane poticajne mjere putem javnih službi za zapošljavanje i znatno smanjilo administrativno opterećenje za pojedince i upravu u postupcima podnošenja zahtjeva. Analizom se: - preispitati kriterije prihvatljivosti i rada programa minimalnog dohotka, uključujući kriterije vlasništva, zahtjeve za registraciju javnih službi za zapošljavanje i rad u zajednici, zajedno s provedbom poticajnih mjera; - preispitati poticaje za zapošljavanje, uključujući smanjenje naknada za primatelje potpore minimalnom dohotku koji prihvaćaju plaćeno zaposlenje; - analizira administrativno opterećenje postupka i to uzme u obzir u svojim preporukama s ciljem postizanja znatnog smanjenja; Za prethodno navedene elemente analiza sadržava upućivanja na izazove utvrđene u kontekstu

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Prekretnica /Ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj za ključne etape	Kvantitativni pokazatelj za ciljnu vrijednost			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										europskog semestra i analizu međunarodnih organizacija s relevantnim stručnim znanjem.
288	C11.R1: Reforma sustava minimalnog dohotka	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata povezanih sa sustavom minimalnog dohotka	Odredbe u pravnim aktima o stupanju na snagu izmjena				DRUGO TROMJES EČJE	2025	Izmjenama pravnih akata predviđa se sljedeće: - revizije kriterija prihvatljivosti i zahtjeva za rad povezanih sa sustavom minimalnog dohotka, uključujući skraćivanje potrebnog vremena prijave u službama za zapošljavanje sa šest na tri mjeseca i uvođenje poticaja za zapošljavanje; - povezivanje diferenciranog minimalnog dohotka s pragom rizika od siromaštva koji se ažurira svake godine; - prag rizika od siromaštva usklađuje se s metodologijom EUROSTAT-a; - jamstvo da se za svaku ciljnu skupinu programa DMI izračunava množenjem koeficijenta specifičnog za skupinu s elementom učvršćivanja, koji je zajednički svim ciljnim skupinama: o za svaku ciljnu skupinu koeficijent za pojedinu skupinu ne smije biti niži od vrijednosti za 2021.; o sidrišni element mora iznositi najmanje 30 % najnovijeg praga AROP; - uvođenje pravne definicije „gospodarski neaktivnog”; - odredbe kojima se utvrđuju aktivnosti za aktivaciju „gospodarski neaktivnog”.
290	C11.R2: Reforma socijalnih usluga	Prekretnica	Stupanje na snagu Pravilnika o kvaliteti socijalnih usluga	Odredba pravilnika o stupanju na snagu Pravilnika o kvaliteti socijalnih usluga nije primjenjivo				DRUGO TROMJES EČJE	2022	U Pravilniku o kvaliteti socijalnih usluga navode se minimalni standardi kvalitete za pružanje socijalnih usluga. Minimalni standardi kvalitete obuhvaćaju: - arhitektonski zahtjevi za nove objekte u kojima se pruža rezidencijalna skrb, među ostalim u pogledu maksimalnog broja korisnika po objektu u kojem se pružaju socijalne usluge i

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Prekretnica /Ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj za ključne etape	Kvantitativni pokazatelj za ciljnu vrijednost			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										maksimalnog broja korisnika po spavaćoj sobi. Korisnici po spavaćoj sobi ne smiju biti veći od dva; - socijalne usluge koje pružaju ustanove za dnevnu skrb uz ustanove koje pružaju rezidencijalnu skrb, uključujući aktivnosti savjetovanja i pruženu terapiju; - zahtjeve za modernizaciju postojećih ustanova koje pružaju rezidencijalnu skrb, uključujući domove za starije osobe. Osim toga, pravilnik obuhvaća: - postupke za praćenje i evaluaciju pružanja socijalnih usluga od strane odgovornih subjekata; - standarde za kvalifikacije i profesionalni razvoj osoblja koje pruža socijalne usluge.
291	C11.R2: Reforma socijalnih usluga	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o nacionalnoj karti socijalnih usluga	Odredba u pravnim aktima o stupanju na snagu				DRUGO TROMJES EČJE	2025	Nacionalna karta socijalnih usluga obuhvaća: - popis socijalnih usluga na općinskoj i okružnoj razini koje se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna; - maksimalan broj korisnika za svaku socijalnu uslugu za koju se financiranje osigurava u cijelosti ili djelomično iz državnog proračuna.
293	C11.I1: Infrastrukturni radovi u ustanovama za dugotrajnu skrb	Meta	Ustanove za dugotrajnu skrb i domovi za starije osobe obnovljeni i/ili izgrađeni		Broj	0	270	DRUGO TROMJES EČJE	2026	U dokumentaciji poziva na podnošenje prijedloga zahtijeva se da se svaka ustanova za rezidencijalnu skrb nalazi u blizini ustanove koja pruža prateće specijalizirane socijalne usluge za osobe s invaliditetom. Provest će se radovi na obnovi 73 postojeća doma za starije osobe. Izvest će se radovi na obnovi i/ili izgradnji 155 novih ustanova koje pružaju rezidencijalnu skrb i 42 nove ustanove za pružanje pratećih specijaliziranih i savjetodavnih socijalnih usluga osobama s invaliditetom.

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Prekretnica /Ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj za ključne etape	Kvantitativni pokazatelj za ciljnu vrijednost			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
297	C11.I2: Pružanje uređaja za pomoć osobama s trajnim invaliditetom	Prekretnica	Metodologija za odabir osoba s trajnim invaliditetom	Donošenje u Ministarstvu rada i socijalne politike				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	Donosi se metodologija kojom se određuje postupak odabira za dodjelu uređaja za pomoć osobama s trajnim invaliditetom. Metodologija se izrađuje uzimajući u obzir zdravstvene i posebne potrebe te sociodemografske značajke osoba s trajnim invaliditetom.
298	C11.I2: Pružanje uređaja za pomoć osobama s trajnim invaliditetom	Prekretnica	Odabir osoba s trajnim invaliditetom za primanje uređaja za pomoć	Odobrenje odabira primatelja uređaja za pomoć				DRUGO TROMJES EČJE	2026	Odobrava se odabir 2148 osoba s trajnim invaliditetom za primanje uređaja za pomoć. Korisnici uređaja odabiru se u skladu s metodologijom za odabir osoba s trajnim invaliditetom (ključna etapa 297).
299	C11.I3: Razvoj socijalne ekonomije	Meta	Izgradnja i opremanje šest regionalnih fokusnih centara		Broj	0	6	ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	Dovršit će se građevinski radovi i/ili radovi obnove za šest regionalnih fokusnih centara. Osim toga, oprema, uključujući namještaj, mora biti isporučena i ugrađena.
303	C11.I4: Obnova Agencije za socijalnu pomoć	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za teritorijalne strukture Agencije za socijalnu pomoć	Potpisani ugovori				DRUGO TROMJES EČJE	2025	Kad je riječ o teritorijalnim strukturama Agencije za socijalnu pomoć, ugovori obuhvaćaju radove na obnovi ili isporuku klimatizacijskih uređaja ili isporuku uređaja za mjerenje stubišta.
304	C11.I4: Obnova Agencije za socijalnu pomoć	Meta	Obnovljene teritorijalne strukture Agencije za socijalnu pomoć		Broj	0	419	ČETVRTO TROMJES EČJE	2025	Izvođači se radovi na obnovi 91 teritorijalne strukture Agencije za socijalnu pomoć. Isporučuju se klimatizacijski uređaji iz 181 teritorijalne strukture Agencije za socijalnu pomoć. Isporučeni su uređaji za klizanje stepenica u 147 teritorijalnih struktura Agencije za socijalnu pomoć.

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Prekretnica /Ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj za ključne etape	Kvantitativni pokazatelj za ciljnu vrijednost			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
306	C11.I5: Digitalne usluge u Agenciji za zapošljavanje	Prekretnica	Digitalne usluge za Agenciju za zapošljavanje	Dostupne digitalne usluge				DRUGO TROMJES EČJE	2026	Agencija za zapošljavanje ima pristup: - informacijski sustav nacionalne baze podataka; - digitalna laboratorijska platforma; - prijava, u kojoj se navode osposobljavanja za posao i slobodna radna mjesta; - softver za obradu rezultata istraživanja; - digitalne usluge koje se odnose na subvencije za zapošljavanje, osposobljavanje i postupke prijave za tražitelje zaposlenja. Digitalni laboratorij i aplikacija, u kojoj se navode osposobljavanja za posao i slobodna radna mjesta, javno su dostupni. Osim toga, dostavlja se 428 tableta i čitača osobnih iskaznica.
307	C11.I6: Potpora kulturnom sektoru	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o Nacionalnom fondu za kulturu	Odredba u pravnim aktima o stupanju na snagu				DRUGO TROMJES EČJE	2025	Pravnim aktima predviđa se sljedeće: - reviziju organizacijske i upravljačke strukture Nacionalnog fonda za kulturu; - praćenje aktivnosti Nacionalnog fonda za kulturu.
308	C11.I6: Potpora kulturnom sektoru	Meta	Potpota kulturnom sektoru		Broj	0	460	ČETVRTO TROMJES EČJE	2025	Bespovratna potpora putem programa bespovratnih sredstava kojima upravlja Nacionalni kulturni fond pruža se kako slijedi: — program dodjele bespovratnih sredstava „Potpora europskoj suradnji u području kulture” za koji je potrebno sufinanciranje korisnika od najmanje 10 %. — program dodjele bespovratnih sredstava „Potpora razvoju i pristup publike” u okviru kojeg se od korisnika zahtijeva sufinanciranje od najmanje 10 %.

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Prekretnica /Ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj za ključne etape	Kvantitativni pokazatelj za ciljnu vrijednost			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										— program dodjele bespovratnih sredstava „Nova generacija lokalnih kulturnih politika” s dva poziva na podnošenje prijedloga. Prvi poziv usmjeren je na općine koje su okružna središta, a iznos bespovratnih sredstava iznosi od 170 000 BGN do 2 000 000 BGN, uz sufinanciranje korisnika od 50 %. Drugi poziv usmjeren je na općine koje nisu okružna središta uz sufinanciranje korisnika od 25 %.
312	C11.I7: Digitalizacija arhiva	Prekretnica	Metodologija i standardi za digitalizaciju sadržaja	Objava metodologije i standarda za digitalizaciju sadržaja				DRUGO TROMJES EČJE	2025	Metodologija obuhvaća kriterije za imenovanje institucija nacionalnim koordinatorima i kriterije za odabir sadržaja, kao i standarde koji se primjenjuju na sadržaj koji se digitalizira. Standardi se primjenjuju na digitalizaciju sadržaja muzeja, knjižnica i arhiva.
314	C11.I7: Digitalizacija arhiva	Milesone	Institucije s digitaliziranim stavkama dostupnima na novoj opremi digitalne platforme za digitalizaciju sadržaja	Isporučeni digitalizirani kontenet i oprema				DRUGO TROMJES EČJE	2026	Digitalizirani sadržaj arhiva bugarskog nacionalnog filma, bugarske nacionalne televizije i bugarskog nacionalnog radija, bugarske novinske agencije i Nacionalnog arhivskog fonda dostupan je na novoj digitalnoj platformi o kulturnoj baštini. Osim toga, isporučuje se oprema za digitalizaciju sadržaja u najmanje 28 muzeja i sedam knjižnica.
314a	C11.I8: Kulturna infrastruktura	Prekretnica	Digitalna oprema	Isporučena digitalna oprema				DRUGO TROMJES EČJE	2026	Za Nacionalnu palaču kulture i Festivalski i kongresni centar – Varna dostavlja se sljedeće: - 66 LED zaslona i softver za njihovo upravljanje; - Platforma za digitalizaciju poslovnih procesa; - Mrežna oprema i platforma za kibersigurnost.

L. SASTAVNICA 12: ZDRAVSTVO

Cilj je te komponente bugarskog plana za oporavak i otpornost poboljšati pružanje i dostupnost zdravstvenih usluga u cijeloj Bugarskoj. Obuhvaća šest reformi i sedam ulaganja.

Komponenta uključuje ulaganja u zdravstveni sektor na cijelom državnom području, uključujući modernizaciju dijela bolnica i medicinskih ustanova koje pružaju pedijatrijsku, onkološku ili psihijatrijsku skrb.

Komponenta uključuje i izgradnju jedinica izvanbolničke skrbi, uspostavu sustava zračne hitne pomoći te mjere za rješavanje problema nedostatka zdravstvenih djelatnika, uključujući njihovu neuravnoteženu geografsku raspodjelu.

Poboljšanje e-zdravstva i digitalnih inovacija u zdravstvu podupire se dovršetkom provedbe nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava i razvojem platforme za medicinsku dijagnostiku.

Osim toga, tom se komponentom uvode strategije i akcijski planovi na kojima se temelje ulaganja. Nacionalne strategije i planovi obuhvaćaju i dodatna relevantna pitanja, uključujući zdravstveno obrazovanje u školama i zdravo starenje.

Komponentom se doprinosi svladavanju izazova utvrđenih u preporukama za pojedinu zemlju kako bi se mobilizirala odgovarajuća financijska sredstva za jačanje otpornosti, dostupnosti i kapaciteta zdravstvenog sustava, osigurala uravnotežena geografska raspodjela zdravstvenih radnika (1. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.) te poboljšao pristup zdravstvenim uslugama i riješio problem nedostatka zdravstvenih djelatnika (4. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

L.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C12.R1): Nadogradnja strateškog okvira zdravstvenog sektora

Cilj je reforme povećati otpornost zdravstvenog sustava na šokove te povećati pristup stanovništva kvalitetnoj i pravodobnoj zdravstvenoj skrbi pružanjem strateške osnove za buduća ulaganja i reforme te utvrđivanjem relevantnih mjera.

Reforma uključuje donošenje niza strategija i planova, i to:

- nacionalne zdravstvene strategije do 2030., čiji je cilj rješavanje postojećih strukturnih izazova zdravstvenog sektora, uključujući manjak zdravstvenih djelatnika na cijelom državnom području, utvrđivanjem strateških ciljeva i prioriteta tijekom desetogodišnjeg razdoblja;
- nacionalnu strategiju za mentalno zdravlje građana Republike Bugarske za razdoblje 2021. 2030., u kojoj će se dati preporuke za poticanje integracije psihijatrijskih usluga u usluge koje se pružaju u zajednici i usluge koje se pružaju kod kuće

(deinstitucionalizacija), kao i za rješavanje glavnih problema s kojima se suočava sustav psihijatrijske skrbi u zemlji, uključujući zastarjelu opremu i objekte te manjak osoblja;

- nacionalnu strategiju za dječju i adolescionalnu zdravstvenu i pedijatrijsku skrb u Republici Bugarskoj do 2030., u kojoj će se pružiti ciljane preporuke za jačanje zdravstvenih usluga za djecu i adolescente, počevši od trudnoće;
- nacionalna strategija za zdravu gerijatrijsku skrb i starenje u Republici Bugarskoj za razdoblje 2021. 2030. Strategijom se promiče sveobuhvatan skup preporuka usmjerenih na zdravlje i dobrobit starijih osoba, uzimajući u obzir regionalne demografske trendove i dostupnost usluga, uključujući pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama.

Donošenje tih strategija dopunjuje se donošenjem popratnih akcijskih planova za njihovu provedbu. Akcijski planovi temelje se na preporukama iz strategija kako bi se opisale mjere, uključujući njihov vremenski okvir.

Reforma uključuje i donošenje:

- nacionalni zemljovid o dugoročnim potrebama zdravstvenog sektora u Bugarskoj, koji daje preporuke o tome kako promicati uravnoteženu raspodjelu zdravstvenih usluga u Bugarskoj, na temelju analize koja obuhvaća zdravstvene ustanove u svakoj regiji;
- nacionalni plan za borbu protiv raka u Republici Bugarskoj za razdoblje 2021. 2027., u kojem se navode mjere za smanjenje incidencije i smrtnosti od raka usmjerene na aktivnosti probira za rano otkrivanje raka, kao i na terapije za liječenje raka;

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

Reforma 2. (C12.R2): Razvoj e-zdravstva i nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava

Cilj je reforme doprinijeti razvoju e-zdravstva.

Mjera se sastoji od stupanja na snagu pravnih akata o e-zdravstvu i nadogradnje nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava (NHIS).

Reforma 3. (C12.R3): Povećanje privlačnosti zdravstvenih zanimanja i promicanje uravnoteženije raspodjele zdravstvenih djelatnika na cijelom državnom području

Cilj je reforme doprinijeti smanjenju nedostatka zdravstvenih djelatnika i njihove nejednake raspodjele diljem zemlje.

Mjera se sastoji od stupanja na snagu pravnih akata i drugih djelovanja.

Reforma 6. (C12.R6): Plan za moderno zdravstveno obrazovanje u školama

Cilj je reforme doprinijeti smanjenju zdravstvenih bolesti koje se mogu spriječiti pružanjem zdravstvenog obrazovanja u školama.

Reforma se sastoji od izrade i donošenja plana za zdravstveno obrazovanje u bugarskoj školi za razdoblje 2021. 2027. U planu se navode mjere za promicanje zdravog načina života među učenicima u području reproduktivnog zdravlja, prehrane i štetne konzumacije alkohola i drugih psihoaktivnih tvari.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Ulaganje 1. (C12.I1): Modernizacija bolničkih ustanova

Cilj je ulaganja modernizirati opremu objekata za pedijatrijsku i onkološku skrb.

Mjera se sastoji od opskrbe medicinskom opremom te građevinskih radova i/ili radova obnove.

Ulaganje 2. (C12.I2): Centri za intervencijsku dijagnozu i endovaskularno liječenje cerebrovaskularnih bolesti

Cilj je ulaganja povećati pristup skrbi koja se pruža za cerebrovaskularne bolesti.

Mjera se sastoji od građevinskih radova i nabave opreme za specijalizirane centre u bolnicama.

Ulaganje 3. (C12.I3): Modernizacija psihijatrijske skrbi

Cilj je ulaganja modernizirati zastarjelu opremu i infrastrukturu ustanova za psihijatrijsku skrb.

Mjera se sastoji od obnove i preuređenja ustanova za psihijatrijsku skrb i osiguravanja nove medicinske opreme.

Ulaganje 4. (C12.I4): Uspostava sustava zračne hitne pomoći

Cilj je ulaganja uspostaviti sustav zračne hitne pomoći.

Mjera se sastoji od kupnje helikoptera i izgradnje operativnih lokacija s hangarima.

Ulaganje 5. (C12.I5): Nacionalna digitalna platforma za medicinsku dijagnostiku

Cilj je ulaganja postići veću kvalitetu informatičke infrastrukture za medicinske dijagnostičke usluge.

Mjera se sastoji od uspostave digitalne platforme za medicinsku dijagnostiku.

Ulaganje 7. (C12.I7): Razvoj izvanbolničke skrbi

Cilj je ulaganja poticati preventivnu i izvanbolničku skrb u udaljenim područjima.

Mjera se sastoji od izgradnje ili obnove izvanbolničkih medicinskih jedinica ili ambulantnih spremnika.

L.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
315	C12.R1: Nadogradnja strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalna strategija za mentalno zdravlje građana Republike Bugarske za razdoblje 2021. 2030. i akcijski plan za provedbu strategije	Donošenje strategije i akcijskog plana u Vijeću ministara				DRUGO TROMJE SEČJE	2021	U Nacionalnoj strategiji za mentalno zdravlje građana Republike Bugarske za razdoblje 2021. 2030. utvrđuju se strateški ciljevi i prioriteti za desetogodišnje razdoblje te se daju preporuke koje obuhvaćaju: - integracija psihijatrijske skrbi u pružanje usluga u zajednici i kod kuće (deinstitucionalizacija) za osobe koje pate od mentalnih bolesti i poremećaja prehrane; - manjak osoblja koje radi u području mentalnog zdravlja; - potrebe za obnovom ustanova koje pružaju psihijatrijsku skrb. U akcijskom planu utvrđuju se mjere i djelovanja, uključujući njihov vremenski okvir, za provedbu preporuka iz strategije.
316	C12.R1: Nadogradnja strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalna karta dugoročnih potreba zdravstvenog sektora	Donošenje u Vijeću ministara				TROMJE SEČJE	2022	Nacionalna karta dugoročnih potreba sektora zdravstvene zaštite uključuje analizu potreba zdravstvenog sustava na cijelom državnom području Bugarske. Analiza obuhvaća: - dostupnost bolničke i izvanbolničke skrbi na cijelom državnom području; - potrebu za novim ustanovama zdravstvene skrbi, uključujući ustanove za izvanbolničku skrb; - manjak zdravstvenih djelatnika; - potrebe za obnovom i opremom zdravstvenih ustanova, uključujući izvanbolničke ustanove za skrb; - relevantne informacije o bugarskim općinama, uključujući demografska obilježja stanovništva;

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										pokrivenost zdravstvenim osiguranjem te stope morbiditeta i smrtnosti. Na temelju te analize karta sadržava i preporuke o tome kako promicati uravnoteženu raspodjelu zdravstvenih usluga u Bugarskoj.
317	C12.R1: Nadogradnja strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalna strategija za zdravlje do 2030.	Donošenje strategije				TROMJE SEČJE	2022	U nacionalnoj strategiji za zdravlje do 2030. utvrđuju se strateški ciljevi i prioriteti za desetogodišnje razdoblje te se daju preporuke za rješavanje postojećih strukturnih izazova zdravstvenog sustava. Preporuke se odnose na: - regionalne neravnoteže u pružanju zdravstvenih usluga; - raspodjelu usluga između bolničke i izvanbolničke skrbi u vezi s prevencijom, rehabilitacijskim aktivnostima i dugotrajnom skrbi; - razvoj pokazatelja uspješnosti za evaluaciju pružanja usluga i upravljanja njima; - nestašica i raspodjela zdravstvenih djelatnika na temelju analize iz nacionalne karte (ključna etapa 316). Vijeće ministara donosi akcijski plan za razdoblje 2023. 2026. U njemu se oblikuju mjere i djelovanja, uključujući njihov vremenski okvir, za provedbu preporuka iz strategije.
318	C12.R1: Nadogradnja strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalna strategija za dječju i adolescentsku zdravstvenu i pedijatrijsku skrb u Republici Bugarskoj 2030.	Donošenje strategije				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	U Nacionalnoj strategiji za dječju i adolescentsku zdravstvenu i pedijatrijsku skrb u Republici Bugarskoj do 2030. utvrđuju se strateški ciljevi i prioriteti za desetogodišnje razdoblje te se daju preporuke koje obuhvaćaju: - dostupnost dijagnoze i liječenja usmjerenih na djecu i adolescente, uključujući specijaliziranu

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										pedijatrijsku medicinsku opremu u zdravstvenim ustanovama; - inicijative za podizanje svijesti i prevenciju, među ostalim za roditelje i u vezi s trudnoćom; - regionalna pokroviteljska skrb i pružanje savjetodavnih zdravstvenih usluga. Vijeće ministara donosi akcijski plan za razdoblje 2023. 2025. U njemu se oblikuju mjere i djelovanja, uključujući njihov vremenski okvir, za provedbu preporuka iz strategije.
319	C12.R1: Nadogradnja strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalni plan za borbu protiv raka u Republici Bugarskoj za razdoblje 2021. 2027.	Donošenje u Vijeću ministara				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	U Nacionalnom planu za borbu protiv raka u Republici Bugarskoj za razdoblje 2021. 2027. navode se mjere za poboljšanje: - rano otkrivanje raka putem aktivnosti probira; - dostupnost i točnost dijagnostike raka; - pristup liječenju i njegova učinkovitost; - dobrobit pacijenata oboljelih od raka i osoba koje su preboljele rak.
321	C12.R2: Razvoj e-zdravstva i nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena regulatornog okvira za e-zdravstvo	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena regulatornog okvira za e-zdravstvo nije primjenjivo				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Izmjenama regulatornog okvira za e-zdravstvo dodatno će se razviti pristup uslugama e-zdravstva uvođenjem pravne osnove za: - propisivanje lijekova na internetu i izdavanje lijekova na internetu; - telemedicina, uključujući teledijagnostiku i praćenje na daljinu; - registriranje medicinskih informacija putem elektroničke zdravstvene evidencije i njihovo održavanje. Izmjene uključuju i organizaciju radnih procesa nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava (NHIS).

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
322	C12.R2: Razvoj e-zdravstva i nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava	Prekretnica	Nadogradnja nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava (NHIS)	Dostupne usluge na internetskim stranicama NHIS-a				DRUGO TROMJESEČJE	2025	Nacionalni zdravstveni informacijski sustav (NHIS) nadograđuje se dodavanjem novih funkcija povezanih s uslugama koje se odnose na: - elektroničke zdravstvene evidencije građana; - moduli e-recepta i e-upućivanja; - sustav za prikupljanje podataka iz bolnica.
323	C12.R3: Povećanje privlačnosti zdravstvenih zanimanja i promicanje uravnoteženije raspodjele zdravstvenih djelatnika na cijelom državnom području	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o financiranju medicinskog osoblja	Odredbe pravnih akata o stupanju na snagu				DRUGO TROMJESEČJE	2025	Pravni akt/akti: — osigurati dodatna mjesečna financijska sredstva za medicinsko osoblje koje radi u udaljenim ili teško dostupnim naseljima. - utvrditi metodologiju za izračun dodatnih mjesečnih financijskih sredstava koja zdravstvene ustanove raspodjeljuju medicinskom osoblju koje radi u udaljenim ili teško dostupnim područjima. Metodologija se temelji na čimbenicima kao što su udaljenost, otežana dostupnost naselja i broj zaposlenog medicinskog osoblja. Svaka zdravstvena ustanova raspodjeljuje najmanje 90 % svojih dodatnih mjesečnih alokacija za troškove osoblja, u skladu s kvalifikacijama medicinskog osoblja. Popis zdravstvenih ustanova koje ispunjavaju uvjete za dodatno financiranje u skladu s tom metodologijom objavljuje se na internetskim stranicama Nacionalnog zavoda za zdravstveno osiguranje (NHIF).
324	C12.R3: Povećanje privlačnosti zdravstvenih zanimanja i promicanje uravnoteženije raspodjele zdravstvenih djelatnika na	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o zdravstvenoj zaštiti	Odredbe pravnih akata o stupanju na snagu				DRUGO TROMJESEČJE	2025	Pravni akt/akti: - uvesti metodologiju za određivanje broja medicinskih sestara i/ili primalja potrebnih u različitim vrstama zdravstvenih ustanova; - ukinuti sveučilišne naknade za studente u programima sestrinstva i primaljstva; - osigurati da se troškovi osoblja za zdravstvene djelatnike pružatelja bolničke i ambulantne zdravstvene zaštite koji imaju ugovore s Nacionalnim

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	cijelom državnom području									fondom za zdravstveno osiguranje utvrđuju u skladu s njihovim kvalifikacijama; - ponuditi besplatno osposobljavanje zdravstvenih djelatnika koji se obvežu raditi u ambulantnim klinikama u regijama s ograničenim pristupom zdravstvenoj skrbi; - uvesti mogućnost da medicinske sestre i primalje, rehabilitatori i asistenti liječnika uspostave vlastitu praksu; - osigurati poziv za sudjelovanje strukovne organizacije medicinskih sestara, primalja i povezanih zdravstvenih djelatnika u postupku pregovora s Nacionalnim zavodom za zdravstveno osiguranje (NHIF). - uvesti usluge zdravstvene skrbi za novorođenčad do šest mjeseci nakon otpuštanja iz bolnice u paket ambulantnih aktivnosti skrbi koje financira Državni zavod za zdravstveno osiguranje, a koje pružaju medicinske sestre i primalje u okviru vlastite privatne prakse.
328	C12.R6: Plan za moderno zdravstveno obrazovanje u školama	Prekretnica	Nacionalni plan zdravstvenog obrazovanja u bugarskim školama za razdoblje 2021. 2027.	Donošenje u Vijeću ministara				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	U Nacionalnom planu zdravstvenog obrazovanja u bugarskim školama za razdoblje 2021. – 2027. navode se mjere za poticanje zdravstvenog obrazovanja u školama, koje obuhvaćaju teme kao što su reproduktivno zdravlje, prehrana i štetna konzumacija alkohola i drugih psihoaktivnih tvari.
330	C12.I1: Modernizacija bolničkih ustanova	Prekretnica	Bolničke ustanove	Isporučena oprema i izvršeni građevinski radovi i/ili radovi na obnovi				DRUGO TROMJE SEČJE	2026	— Oprema se mora isporučiti u 50 bolničkih objekata, — Građevinski radovi i/ili radovi na obnovi izvode se u sedam bolničkih objekata.
332	C12.I2: Centri za intervencijsku	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za građevinske radove i/ili radove na obnovi te za	Potpisani ugovor/ugovori				ČETVRT O	2025	Ugovor(i) obuhvaća(ju) izgradnju i/ili obnovu i nabavu medicinske opreme za medicinske centre za intervencijsku dijagnozu i liječenje cerebrovaskularnih bolesti

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	dijagnozu i endovaskularno liječenje cerebrovaskularnih bolesti		nabavu medicinske opreme					TROMJE SEČJE		razvrstanih u 2. skupinu u Konceptu razvoja centara za intervencijsku dijagnostiku i endokrino liječenje cerebrovaskularnih bolesti.
333	C12.I2: Centri za intervencijsku dijagnozu i endovaskularno liječenje cerebrovaskularnih bolesti	Meta	Centri za cerebrovaskularne bolesti		Broj	0	23	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	— Provođe se građevinski radovi i/ili radovi obnove za šest centara 2. skupine za intervencijsku dijagnozu i endovaskularno liječenje cerebrovaskularnih bolesti, — oprema u šest centara 2. skupine mora biti isporučena; — oprema za 17 medicinskih centara 1. skupine. Kategorizacija medicinskih centara 1. i 2. skupine temelji se na definiciji iz Koncepta razvoja centara za intervencijsku dijagnostiku i endokrino liječenje Cerebrovaskularnih bolesti.
335	C12. I3: Modernizacija psihijatrijske skrbi	Meta	Obnovljene i opremljene ustanove za psihijatrijsku skrb		Broj	0	25	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Provođe se radovi na obnovi 18 zdravstvenih ustanova koje pružaju psihijatrijsku skrb. Osim toga, mora se osigurati oprema i namještaj za ukupno 25 zdravstvenih ustanova koje pružaju psihijatrijsku skrb (uključujući prethodno navedenih 18).
336	C12.I4: Uspostava sustava zračne hitne pomoći	Prekretnica	Potpisivanje ugovora o isporuci helikoptera u sustav zračne hitne pomoći	Potpisani ugovor/ugovori				DRUGO TROMJE SEČJE	2025	Ugovor(i) obuhvaća(ju) isporuku sedam helikoptera u sustav zračne hitne pomoći, koji: - biti svrstani u kategoriju A, razred 1. ili 2.; - uključiti medicinsku opremu, kao i zemaljsku opremu. Osim toga, ugovor(i) obuhvaća(ju) građevinske radove na pet operativnih lokacija s hangarima za sustav zračnog kola hitne pomoći.
337	C12.I4: Uspostava sustava zračne hitne pomoći	Meta	Isporučka helikoptera i izgradnja hangara za sustav zračne hitne pomoći		Broj	0	12	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Moraju se dostaviti dokazi o isporuci sedam helikoptera s medicinskom opremom. Izvođe se konstrukcijski radovi na pet operativnih mjesta s hangarima za sustav zračnog kola hitne pomoći.

Sljedeći BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
339	C12.I5: Nacionalna digitalna platforma za medicinsku dijagnostiku	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za razvoj nacionalne digitalne platforme za medicinsku dijagnostiku	Potpisani ugovor/ugovori				DRUGO TROMJE SEČJE	2025	Ugovor(i) obuhvaća(ju) razvoj nacionalne digitalne platforme za medicinsku dijagnostiku sa sljedećim: - učitavanje medicinskih snimki; - obrada medicinskih slika s pomoću algoritma strojnog učenja.
340	C12.I5: Nacionalna digitalna platforma za medicinsku dijagnostiku	Meta	Zdravstvene ustanove koje pristupaju nacionalnoj digitalnoj platformi za medicinsku dijagnostiku		Broj	0	20	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Pristup ugovoru/ugovorima o nacionalnoj digitalnoj platformi za medicinsku dijagnostiku odobrava se 20 zdravstvenih ustanova.
343	C12.I7: Razvoj izvanbolničke skrbi	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za izgradnju i/ili obnovu ambulantnih jedinica ili pokretnih ambulantnih spremnika te nabavu opreme	Potpisani ugovor/ugovori				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Ugovor(i) obuhvaća(ju) građevinske radove i/ili radove na obnovi 100 jedinica ambulantne skrbi ili pokretnih ambulantnih spremnika. Osim toga, ugovori obuhvaćaju isporuku digitalne platforme. Platforma: — omogućiti pružanje usluga telemedicine, — uključiti module za medicinsku dijagnostiku i liječenje.
345	C12.I7: Razvoj izvanbolničke skrbi	Meta	Jedinice za izvanbolničku skrb ili pokretni ambulantni spremnici		Broj	0	101	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izvođači se građevinski radovi i/ili radovi na obnovi 100 jedinica ambulantne skrbi ili pokretnih ambulantnih spremnika. Osim toga, oprema se isporučuje i ugrađuje u te jedinice. Svaka jedinica za izvanbolničku skrb ili mobilni ambulantni spremnik mora imati pristup dijagnostičkoj platformi i imati osoblje zdravstvenog djelatnika.

M. SASTAVNICA 13: REPowerEU

Cilj je komponente REPowerEU bugarskog plana za oporavak i otpornost smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima i ubrzati zelenu tranziciju u ključnim sektorima gospodarstva, uz istodobno usmjeravanje na potporu ranjivim skupinama.

Komponenta uključuje reforme za uspostavu okvira upravljanja za energetska siromaštvo i pripremu za liberalizaciju maloprodajnog tržišta električne energije, kao i za poboljšanje transparentnosti postupaka priključenja na mrežu te poboljšanje funkcioniranja tržišta električne energije uravnoteženja, zajedno s omogućivanjem mjera odgovora na potražnju. Te su reforme dopunjene ulaganjima u nacionalni informacijski sustav za energetska siromašna kućanstva i ugrožene kupce, infrastrukturu za skladištenje električne energije te fotonaponska postrojenja i električna vozila za objekte socijalnih usluga.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi znatnu štetu” (2021/C58/01).

M.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C13.R1): Okvir upravljanja za energetska siromaštvo i priprema za liberalizaciju maloprodajnog tržišta

Cilj je te reforme doprinijeti rješavanju problema energetske siromaštva i zaštiti energetska siromašnih kućanstava i ugroženih kupaca te dodatno olakšati liberalizaciju maloprodajnog tržišta.

Mjera se sastoji od pravnih akata povezanih s energetska siromaštvom.

Reforma 2. (C13.R2): Transparentnost postupaka priključenja na nove kapacitete za energiju iz obnovljivih izvora i skladištenje

Cilj je te reforme povećati transparentnost postupaka priključenja za nove kapacitete za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Mjera se sastoji od izrade internetske karte kapaciteta za smještaj na poslužitelju mreže.

Reforma 3. (C13.R3): Funkcioniranje tržišta uravnoteženja i odgovor na potražnju

Cilj je te reforme poduprijeti funkcioniranje tržišta uravnoteženja u Bugarskoj.

Mjera se sastoji od pristupanja operatora prijenosnog sustava ESO EAD Platformi za međunarodnu koordinaciju automatizirane obnove frekvencije i stabilnog rada sustava (PICASSO) i objave izvješća o mjerama upravljanja potrošnjom.

Ulaganje 1. (C13.I1): Informacijski sustav o energetske siromašnim kućanstvima i ugroženim kupcima

Cilj je ulaganja olakšati identifikaciju energetske siromašnih kućanstava i ugroženih kupaca.

Ulaganje se sastoji od stavljanja na raspolaganje za uporabu informacijskog sustava o energetske siromašnim kućanstvima i ugroženim kupcima.

Ulaganje 2. (C13.I2): Proširena mjera: Nacionalna infrastruktura za skladištenje električne energije (RESTORE)

Cilj je ulaganja poduprijeti postrojenja za skladištenje električne energije i povećati postojeće ulaganje 8. u okviru komponente 4.

Ulaganje se sastoji od postavljanja postrojenja za skladištenje električne energije.

Ulaganje 3. (C13.I3): Ugradnja fotonaponskih sustava i stavljanje na raspolaganje električnih vozila za objekte za socijalne usluge

Cilj je ulaganja poduprijeti postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i električna vozila za pružanje socijalnih usluga.

Mjera se sastoji od i. ugradnje fotonaponskih sustava na postojeće objekte za socijalne usluge; i ii. isporuka električnih vozila za objekte za socijalne usluge.

Ulaganje 4. (C13.I4): Potpora kapacitetima za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i skladištenje električne energije

Cilj je ulaganja povećati udio čiste energije u kombinaciji izvora energije u Bugarskoj.

Mjera se sastoji od potpore postavljanju kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i priključivanju na mrežu zajedno s postrojenjima za skladištenje električne energije.

M.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
347	C13.R1: Okvir upravljanja za energetska siromaštvo i priprema za liberalizaciju maloprodajnog tržišta	Prekretnica	Pravni akt(i) o imenovanju i osnivanju odgovornih tijela	Donošenje pravnih akata				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Pravni akt/akti: - imenovati tijelo odgovorno za održavanje informacijskog sustava energetska siromašnih kućanstava i energetska ugroženih kupaca; - osnovati tijelo odgovorno za osmišljavanje mjera za borbu protiv energetska siromaštva s obzirom na liberalizaciju maloprodajnog tržišta električne energije. U pravnim aktima navodi se da odgovorno tijelo izrađuje program za smanjenje energetska siromaštva u roku od prvih šest mjeseci od njegova osnivanja.
348	C13.R1: Okvir upravljanja za energetska siromaštvo i priprema za liberalizaciju maloprodajnog tržišta	Prekretnica	Pripremne mjere za liberalizaciju maloprodajnog tržišta	Stupanje na snagu pravnih akata; donošenje odluke Regulatornog povjerenstva za energiju i vodu; odobrenje komunikacijske strategije				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025	Poduzimaju se sljedeće pripremne mjere: 1. Stupanje na snagu pravnih akata kojima se omogućuje ciljani mehanizam naknade na temelju statusa kućanstava kao energetska siromašnih i/ili ugroženih kupaca. 2. Donošenje odluke Regulatornog povjerenstva za energiju i vodu (EWRC) kojom se utvrđuje osnovna vrijednost za električnu energiju kojom se opskrbljuju kućanstva za godišnje razdoblje. Osim toga, tijelo odgovorno za osmišljavanje mjera za suzbijanje energetska siromaštva priprema komunikacijsku strategiju o liberalizaciji maloprodajnog tržišta električne energije, među ostalim o mjerama za zaštitu energetska siromašnih kućanstava i ugroženih kupaca, koja se odobrava.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
349	C13.R2: Transparentnost postupaka priključenja na nove kapacitete za energiju iz obnovljivih izvora i skladištenje	Prekretnica	Karta kapaciteta za prihvata na mrežu	Karta kapaciteta za prihvata na mrežu javno dostupna na internetu				DRUGO TROMJESEČJE	2026	Javno dostupna karta kapaciteta za povezivanje na internetsku mrežu sadržava: - Informacije o kapacitetu priključenja dostupnom po vrsti resursa, uključujući proizvodnju, opterećenje i skladištenje na razinama podstanice od 400 kV i 220 kV. - informacije po podstanici o i. ugovorenim ili dodijeljenim rezerviranim kapacitetima; ii. broj ugovora za ugovoreni kapacitet; iii. preostali raspoloživi kapacitet. - informacije o planiranim ulaganjima u mrežu po podstanici u smislu dodatnog kapaciteta za sljedećih pet godina iz kojih je vidljiv očekivani raspoloživi kapacitet. Metodologija koja se upotrebljava za utvrđivanje dostupnog kapaciteta priključka javno je dostupna i zahtijeva ažuriranje karte za smještaj kapaciteta mreže najmanje jednom mjesečno.
350	C13.R3: Funkcioniranje tržišta uravnoteženja i odgovor na potražnju	Prekretnica	Članstvo u platformi PICASSO	Potvrđeno članstvo ESO EAD-a u platformi PICASSO				DRUGO TROMJESEČJE	2025	ESO EAD postaje član platforme PICASSO.
351	C13.R3: Funkcioniranje tržišta uravnoteženja i odgovor na potražnju	Prekretnica	Izvešće EWRC-a	Objava izvješća od strane EWRC-a				DRUGO TROMJESEČJE	2026	Regulatorno povjerenstvo za energiju i vodu (EWRC) objavljuje izvješće u kojem se: - procjenjuje regulatorne uvjete, uključujući sustav licenciranja, za sudjelovanje sustava za skladištenje energije i industrijskih potrošača na tržištu uravnoteženja. - provodi analizu troškova i koristi za ugradnju pametnih brojala za kućanstva i kupce koji nisu kućanstva.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										- navode se preporuke i vremenski okvir za mjere odgovora na potražnju, među ostalim ugradnjom pametnih brojila i sudjelovanjem agregatora. Nacrt izvješća podliježe javnom savjetovanju s dionicima.
352	C13.I1: Informacijski sustav o energetske siromašnim kućanstvima i ugroženim kupcima	Prekretnica	Informacijski sustav o energetske siromašnim kućanstvima i ugroženim kupcima	Informacijski sustav sadržava podatke o energetske siromašnim kućanstvima i ugroženim kupcima				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Informacijski sustav mora biti dostupan za uporabu. Sadržava podatke o energetske siromašnim kućanstvima i ugroženim kupcima u Bugarskoj i potvrđuje status kućanstva u energetske siromaštvu i ranjivog kupca za opskrbu električnom energijom. Utvrđivanje i certificiranje kućanstva u energetske siromaštvu i kao ranjivog kupca za opskrbu električnom energijom temelji se na odredbama Zakona o energiji i Pravilnika o kriterijima, uvjetima i postupku za utvrđivanje statusa kućanstva u energetske siromaštvu i statusa ugroženih kupaca električne energije.
353	C13.I2: Nacionalna infrastruktura za skladištenje električne energije (RESTORE) (proširena)	Meta	Postrojenja za skladištenje električne energije		Megavatsati (MWh)	0	1 900	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Za postrojenja za skladištenje električne energije za 1 900 MWh iskoristivog energetske kapaciteta izdani su protokoli ispitivanja u trajanju od 72 sata koji pokazuju postrojenje i priključenje na elektroenergetsku mrežu.
354	C13.I3: Ugradnja fotonaponskih sustava u objekte za socijalne usluge i stavljanje na	Prekretnica	Ugradnja fotonaponskih sustava i isporuka električnih vozila	Izdavanje potvrda o ugradnji ili isporuci				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Izdane su potvrde o prihvaćanju ugradnje fotonaponskih sustava minimalnog kapaciteta od 15 kW u 500 objekata za pružanje socijalnih usluga. Izdane su potvrde o dostavi 250 električnih lakih gospodarskih vozila namijenjenih za uporabu u objektima socijalne službe.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	raspolaganje električnih vozila za objekte za socijalne usluge									
356	C13.I4: Potpora kapacitetima za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i skladištenje električne energije	Prekretnica	Pozivi za odabir projekata	Objava poziva				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Objavljaju se pozivi za odabir projekata za izgradnju kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora (energija vjetra i solarna energija) zajedno sa skladištenjem električne energije.
357	C13.I4: Potpora kapacitetima za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i skladištenje električne energije	Meta	Proizvodni kapacitet električne energije iz obnovljivih izvora smješten uz skladištenje električne energije		Megavati (MW)	0	1 425	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Za 1 425 MW proizvodnog kapaciteta električne energije iz obnovljivih izvora, tj. energije vjetra i solarne energije, koji je smješten zajedno sa skladištenjem električne energije od najmanje 350 MW, izdani su protokoli ispitivanja u trajanju od 72 sata koji pokazuju instalaciju i priključenje na mrežu.

2. Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost

Procijenjeni ukupni trošak plana za oporavak i otpornost Bugarske iznosi 12 075 546 451 BGN, što na temelju referentne stope ESB-a za EUR i BGN od 15. listopada 2021. iznosi 6 174 106 145 EUR.

Procijenjeni ukupni troškovi poglavlja o planu REPowerEU iznose 498208098 EUR. Konkretno, procijenjeni ukupni trošak mjera iz članka 21.c stavka 3. točke (a) Uredbe (EU) 2023/435 iznosi 0 EUR, dok trošak drugih mjera iz poglavlja o planu REPowerEU iznosi 498208098 EUR.

ODJELJAK 2.: FINACIJSKA POTPORA

1. FINACIJSKI DOPRINOS

Obroci iz članka 2. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:

1.1. Prvi obrok (bespovratna potpora)

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
1	C1.R1 Reforma predškolskog i školskog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o predškolskom i školskom obrazovanju te sekundarnog zakonodavstva.
5	C1.R2 Reforma visokog obrazovanja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o visokom obrazovanju
6	C1.R2 Reforma visokog obrazovanja	Prekretnica	Nacionalna karta visokog obrazovanja
35	C3.R1 Pravni okvir za privlačenje industrijskih ulaganja i razvoj industrijskih ekosustava	Prekretnica	Stupanje na snagu novog Zakona o industrijskim parkovima
113	C4.R9 Plan za klimatsku neutralnost	Prekretnica	Stupanje na snagu Odluke Vlade o osnivanju Povjerenstva za prelazak na zelenu energiju
137	C7.R2 Dodjela radiofrekvencijskog spektra	Prekretnica	Stupanje na snagu odluke o smanjenju naknada za korištenje radiofrekvencijskog spektra
140	C7.R3 Stvaranje povoljnog ulagačkog okruženja	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena kojima se provode preporuke u okviru paketa instrumenata za povezivost
148	C7.I2 Sustav TETRA i radijska relejna mreža	Prekretnica	Dodjela ugovora za razvoj sustava TETRA i radijske relejne mreže
161	C8.R1 Strateški prometni okvir	Prekretnica	Stupanje na snagu Nacionalnog plana razvoja kombiniranog prijevoza u Bugarskoj do 2030.
169	C8.R2 Sigurnost na cestama	Prekretnica	Nova strategija za sigurnost na cestama i njezin akcijski plan
199	C8.I6 Linija 3 podzemne željeznice u Sofiji	Prekretnica	Ugovori o izgradnji novih dionica linije 3 podzemne željeznice u Sofiji nakon otvorenog i konkurentnog natječaja

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
207	C9.R1 Novi regionalni pristup s izravnim uključivanjem lokalnih zajednica u upravljanje europskim fondovima i instrumentima	Prekretnica	Izmjene regulatornog okvira u pogledu upravljanja financijskim sredstvima EU-a
213	C10.R1 Reforma pravosudnog sustava	Prekretnica	Donošenje plana Vijeća ministara za provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava
238	C10.R8 Mjere koje se odnose na okvir za sprečavanje pranja novca	Prekretnica	Donošenje akcijskog plana za smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma utvrđenih u nacionalnoj procjeni rizika
241	C10.R9 Poboljšanje kvalitete zakonodavnog postupka	Prekretnica	Stupanje na snagu Pravilnika o organizaciji i aktivnostima Nacionalne skupštine
279	C10.I11 Informacijsko i administrativno okruženje za plan za oporavak i otpornost	Prekretnica	Uspostava repozitorijskog sustava za praćenje provedbe plana za oporavak i otpornost
280	C10.I11 Informacijsko i administrativno okruženje za plan za oporavak i otpornost	Meta	Ažuriranje videovodiča kako bi se u potpunosti obuhvatili svi poslovni procesi informacijskog sustava plana za oporavak i otpornost
281	C10.I11 Informacijsko i administrativno okruženje za plan za oporavak i otpornost	Prekretnica	Stupanje na snagu akta o uspostavi sustava upravljanja i kontrole za plan za oporavak i otpornost
282	C10.I11 Informacijsko i administrativno okruženje za provedbu plana za oporavak i otpornost	Prekretnica	Odobrena analiza radnog opterećenja za Upravu za nacionalne fondove i Središnju koordinacijsku jedinicu, stupanje na snagu izmjena strukturnih propisa za Izvršnu agenciju „Revizija fondova EU-a” i provedba odgovarajućih preporuka
286	C11.R1 Reforma programa minimalnog dohotka	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena sekundarnog zakonodavstva Zakona o socijalnoj pomoći
290	C11.R2 Reforma socijalnih usluga	Prekretnica	Stupanje na snagu Pravilnika o kvaliteti socijalnih usluga
315	C12.R1 – Nadogradnja strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalna strategija za mentalno zdravlje građana Republike Bugarske za razdoblje 2021. 2030. i akcijski plan za provedbu strategije
		Iznos obroka	1368912911 EURA

1.2. Drugi obrok (bespovratna potpora):

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
2	C1.R1 Reforma predškolskog i školskog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o poticanju zapošljavanja
3	C1.R1 Reforma predškolskog i školskog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja	Prekretnica	Aksijski plan za provedbu strateškog okvira za razvoj obrazovanja, osposobljavanja i učenja u Republici Bugarskoj (2021. 2030.)
7	C1.R2 Reforma visokog obrazovanja	Prekretnica	Aksijski plan za provedbu Strategije razvoja visokog obrazovanja u Republici Bugarskoj (2021. – 2030.)
8	C1.I1 Centri za STEM i inovacije u obrazovanju	Prekretnica	Osnivanje nacionalnog centra za STEM
321	C12.R2 Razvoj e-zdravstva i nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena regulatornog okvira za e-zdravstvo
40	C3.I2.1.a Jamstveni instrument za rast	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Europske komisije i Vlade Bugarske
43	C3.I2.1.b Vlasnički instrumenti za rast	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o financiranju između Europskog investicijskog fonda i Vlade Bugarske
46	C3.I2.1.c Program dodjele bespovratnih sredstava za tehnološku modernizaciju	Prekretnica	Dovršeni postupci odabira
48	C3.I2.1.d Program dodjele bespovratnih sredstava za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i kibersigurnost u malim i srednjim poduzećima	Prekretnica	Dovršeni postupci odabira
50	C3.I2.1.e Pričuva za inovacije (vlasnički instrumenti za inovacije)	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o financiranju između Europskog investicijskog fonda i Vlade Bugarske
56	C3.I2.2.b Jamstveni instrument za energetske učinkovitost i obnovljivu energiju	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Europske komisije i Vlade Republike Bugarske
61	C3.2.3.a Vlasnički instrumenti za ulaganja u klimatsku neutralnost i digitalnu transformaciju	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o financiranju između Republike Bugarske i Europskog investicijskog fonda
63	C4.R1 Uspostava nacionalnog fonda za dekarbonizaciju	Prekretnica	Ocjena nacionalnog regulatornog okvira za energetske učinkovitost koju je objavila neovisna stručna skupina
66	C4.R3 Definicija „energetskog siromaštva” i kriterija za utvrđivanje kućanstava u energetskom siromaštvu i ranjivih potrošača	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o energiji i sekundarnog zakonodavstva o „energetskom siromaštvu”
67	C4.R2 Olakšavanje ulaganja u obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti stambenih zgrada	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o upravljanju vlasništvom nad nekretninama
68	C4.I1 Potpora za obnovu fonda zgrada.	Prekretnica	O uspostavi nacionalnog programa potpore za obnovu radi povećanja

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
			energetske učinkovitosti stambenih i nestambenih zgrada
69	C4.I1 Potpora za obnovu fonda zgrada Podmjera 1.: Obnova stambenih zgrada	Prekretnica	Poziv na podnošenje prijedloga za energetske obnovu stambenih zgrada
72	C4.I1 Potpora za obnovu fonda zgrada Podmjera 2.: Obnova nestambenih zgrada, uključujući javne zgrade i Podmjera 3.: Obnova nestambenih zgrada u proizvodnji, trgovini i uslugama	Prekretnica	Pozivi na podnošenje prijedloga za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti nestambenih zgrada
82	C4.R4 Poticanje energetske učinkovitosti i projekata u području energije iz obnovljivih izvora putem računa za energiju	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o poboljšanjima energetske učinkovitosti u okviru modela poduzeća za energetske usluge (ESCO).
85	C4.I4 Digitalna transformacija mreže za prijenos električne energije	Prekretnica	Potpisani ugovori ili početak radova na nadogradnji nacionalnih prijenosnih sustava
79	C4.I3 Potpora za energetske učinkovite sustave ulične rasvjete	Prekretnica	Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za obnovu sustava javne rasvjete (poziv 1.)
29	C2.I1 Program za potporu istraživanju i inovacijama	Meta	Potpisivanje ugovora s istraživačkim visokim učilištima
92	C4.R8 Liberalizacija tržišta električne energije	Prekretnica	Integracija tržišta električne energije
83	C4.R5 Jedinstvene kontaktne točke za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti	Prekretnica	Uspostava pilot-projekta jedinstvenih kontaktnih točaka za energetske obnovu
91	C4.R8 Liberalizacija tržišta električne energije	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata
105	C4.I7 Povećanje uporabe obnovljive energije iz geotermalnih izvora	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o uporabi obnovljive energije iz geotermalnih izvora
114	C4.R9 Plan za klimatsku neutralnost	Prekretnica	Donošenje Odluke Vijeća ministara o Planu za klimatsku neutralnost
95	C4.R6 Povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata
97	C4.I8 Nacionalna infrastruktura za skladištenje električne energije (RESTORE)	Prekretnica	Izmjena nacionalnog zakonodavnog okvira radi potpore brzom uvođenju skladištenja električne energije
76	C4.I2 Potpora za energiju iz obnovljivih izvora za kućanstva	Prekretnica	O uspostavi nacionalnog programa potpore za energiju iz obnovljivih izvora za kućanstva
126	C5.R1 Uspostava upravljačke strukture mreže Natura 2000	Prekretnica	Izmjene Zakona o bioraznolikosti
138	C7.R2 Dodjela radiofrekvencijskog spektra	Prekretnica	Obavijest o dodjeli prava uporabe operatorima u frekvencijskom pojasu 26 GHz
162	C8.R1 Strateški prometni okvir	Meta	Jačanje kapaciteta za upravljanje željezničkim projektima mreže TEN-T i njihovu provedbu
173	C8.R3 Održiva gradska mobilnost	Prekretnica	Integracija održive gradske mobilnosti u teritorijalne strategije i planiranje razvoja
214	C10.R1 Reforma pravosudnog sustava	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena Zakona o pravnoj pomoći

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
217	C10.R2 Borba protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede ili javno otkrivaju informacije o povredama i o izmjenama pravnog okvira u vezi sa zviždačima
219	C10.R2 Borba protiv korupcije	Prekretnica	Poboljšanje uloge inspektorata u Vrhovnom pravosudnom vijeću u sprečavanju i suzbijanju korupcije u pravosuđu
227	C10.R3 Pravni akti u vezi s okvirom za mirenje	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o okviru za mirenje
228	C10.R4 Mjere koje se odnose na okvir za nesolventnost	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata u pogledu postupaka u slučaju nesolventnosti i restrukturiranja
231	C10.R6 Reforma registra kako bi se oslobodio potencijal e-uprave	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o elektroničkom upravljanju
232	C10.R6 Reforma registra kako bi se oslobodio potencijal e-uprave	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o katastru i zemljišnim knjigama
234	C10.R7 Upravljanje okvirom za poduzeća u državnom vlasništvu	Prekretnica	Donošenje politike državnog vlasništva
239	C10.R8 Mjere koje se odnose na okvir za sprečavanje pranja novca	Prekretnica	Donošenje ažurirane nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
242	C10.R10 Javna nabava	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena Zakona o javnoj nabavi kako bi se smanjio broj ugovora bez poziva za podnošenje ponuda i ponuda s jednim pozivom
235	C10.R7 Upravljanje okvirom za poduzeća u državnom vlasništvu	Prekretnica	Donošenje godišnjeg sažetog izvješća o uspješnosti poduzeća u državnom vlasništvu
251	C10.R11 Poduzetnička Bugarska	Prekretnica	Uvođenje postupka i uvjeta za izdavanje i ukidanje vize za poduzetnike početnike
252	C10.R11 Poduzetnička Bugarska	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o stečaju fizičkih osoba
253	C10.R11 Poduzetnička Bugarska	Prekretnica	Stupanje na snagu novog poglavlja Zakona o trgovini za uvođenje novog pravnog oblika trgovačkog društva
256	C10.R12 Vijeće za ekonomsku analizu	Prekretnica	Institucionalizacija Vijeća za gospodarsku analizu
283	C10.I11 Informacijsko i administrativno okruženje za plan za oporavak i otpornost	Meta	Članovi osoblja osposobljeni za nabavu
287	C11.R1 Reforma programa minimalnog dohotka	Prekretnica	Dovršetak izvješća o programu minimalnog dohotka
297	C11.I2 Pružanje uređaja za pomoć osobama s trajnim invaliditetom	Prekretnica	Metodologija za odabir osoba s trajnim invaliditetom
299	C11.I3 Razvoj socijalne ekonomije	Meta	Izgradnja i opremanje šest regionalnih fokusnih centara
316	C12.R1 – Nadogradnja strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalna karta dugoročnih potreba zdravstvenog sektora
317	C12.R1 – Nadogradnja strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalna strategija za zdravlje do 2030.
318	C12.R1 – Nadogradnja strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalna strategija za dječju i adolescentsku zdravstvenu i pedijatrijsku skrb u Republici Bugarskoj 2030.

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
319	C12.R1 – Nadogradnja strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalni plan za borbu protiv raka u Republici Bugarskoj za razdoblje 2021. 2027.
328	C12.R6 Plan za moderno zdravstveno obrazovanje u školama	Prekretnica	Nacionalni plan zdravstvenog obrazovanja u bugarskim školama za razdoblje 2021. 2027.
		Iznos obroka	438607041 EURA

1.3. Treći obrok (nepovratna potpora):

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
24	C2.R1 Zajednička politika za istraživanje i inovacije	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o istraživanju i inovacijama
25	C2.R1 Zajednička politika za istraživanje i inovacije	Prekretnica	Pravni akti povezani s istraživanjem i inovacijama
Članak 29.a	C2.I1 Program za potporu istraživanju i inovacijama	Prekretnica	Potpisivanje ugovora
31	C2.I2 Ulaganje u Bugarsku akademiju znanosti	Prekretnica	Mjere za Zajednički inovacijski centar
32	C2.I2 Ulaganje u Bugarsku akademiju znanosti	Prekretnica	Optički put za distribuciju kvantnih ključeva
36	Program C3.I1 za industrijske parkove i zone („AttractInvestBG”)	Meta	Odabir industrijskih parkova/zona
42	Ulaganje 2.1.a Jamstveni instrument za rast	Meta	Operacije koje je odobrio Odbor za ulaganja programa InvestEU
47	C3.I2 Ulaganje 2.1.c Program bespovratnih sredstava za tehnološku modernizaciju	Meta	Izvršenje proračuna – prijenos najmanje 120 milijuna EUR za tehnološku modernizaciju
53	C3.I2 Ulaganje 2.2.a – Program bespovratnih sredstava za ulaganja u obnovljive izvore električne energije za vlastite potrebe s lokalnim postrojenjima za skladištenje	Prekretnica	Odobreni projekti
58	Ulaganje 2.2.b – Jamstveni instrument za energetske učinkovitost i obnovljivu energiju	Meta	Financijske operacije ili operacije ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja programa InvestEU
59	C3.I2 Ulaganje 2.2.c Program dodjele bespovratnih sredstava za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo	Prekretnica	Odobreni projekti
64	C4.R1 Uspostava nacionalnog fonda za dekarbonizaciju	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o osnivanju Nacionalnog fonda za dekarbonizaciju
84	C4.R5 Jedinstvene kontaktne točke za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti	Meta	Određene jedinstvene kontaktne točke
90	C4.R7 Potpora vrijednosnom lancu zelenog vodika	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o vrijednosnom lancu zelenog vodika
115	C4.R10 Dekarbonizacija energetskog sektora	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata kojima se uvodi gornja granica emisija CO ₂ za elektrane na lignit i ugljen
70	C4.I1 Potpora za obnovu fonda zgrada Podmjera 1.: Obnova stambenih zgrada Podmjera 2.: Obnova nestambenih javnih zgrada Žalitelj Podmjera 3.: Obnova nestambenih zgrada u proizvodnji, trgovini i uslugama	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za energetske obnovu zgrada

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
88	C4.I4 Digitalna transformacija mreže za prijenos električne energije	Meta	Povećanje maksimalnog mjesečnog neto prekograničnog prijenosnog kapaciteta za 1 600 MW
122	C4.I8 Nacionalna infrastruktura za skladištenje električne energije (RESTORE)	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za postrojenja za skladištenje električne energije
131	C6.R1 Nacionalni program djelovanja	Prekretnica	Donošenje nacionalnog programa djelovanja
139	C7.R2 Dodjela radiofrekvencijskog spektra	Prekretnica	Stupanje na snagu odluke/odluka Komisije za Uredbu o komunikacijama o dodjeli prava u frekvencijskim pojasevima 700 MHz i 800 MHz
149	C7.I2 Sustav TETRA i radijska relejna mreža	Prekretnica	Isporuka opreme na temelju standarda TETRA
164	C8.R1 Strateški prometni okvir	Prekretnica	Procjena tržišta u pogledu opsega obveze pružanja javne usluge
184	C8.I1 Željeznička vozila	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za kupnju željezničkih vozila s nultim emisijama
200	C8.I6 Linija 3 podzemne željeznice u Sofiji	Meta	Izgradnja linije podzemne željeznice 3 u Sofiji
222	C10.R2 Borba protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata koji se odnose na kazneni postupak te odgovornost i kaznenu odgovornost glavnog državnog odvjetnika
229	C10.R4 Mjere koje se odnose na okvir za nesolventnost	Prekretnica	Mjere povezane s okvirom za nesolventnost
230	C10.R5 Digitalna reforma bugarskog građevinskog sektora	Prekretnica	Strategija i plan za uvođenje informacijskog modeliranja zgrada (BIM)
233	C10.R6 Reforma registra kako bi se oslobodio potencijal e-uprave	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o elektroničkom upravljanju
237	C10.R7 Upravljanje okvirom za poduzeća u državnom vlasništvu	Prekretnica	Usklađenost sastava upravnih odbora velikih poduzeća u državnom vlasništvu
240	C10.R8 Mjere koje se odnose na okvir za sprečavanje pranja novca	Prekretnica	Kapaciteti i sposobnosti nadzornih tijela
244	C10.R10 Javna nabava	Prekretnica	Metodologija Agencije za javnu nabavu
245	C10.R10 Javna nabava	Prekretnica	Standardni e-obrasci za javnu nabavu
255	C10.R11 Poduzetnička Bugarska	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o radu na daljinu
263	C10.I3 Informacijska i komunikacijska infrastruktura u Uredu javnog tužitelja	Prekretnica	Informacijska i komunikacijska infrastruktura u Uredu javnog tužitelja
267	C10.I4 Sigurnosne usluge	Prekretnica	Nabava kamera za tijelo
284	C10.I11 Informacijsko i administrativno okruženje za plan za oporavak i otpornost	Prekretnica	Ažuriranje ili objava videovodiča
288	C11.R1 Reforma programa minimalnog dohotka	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata povezanih sa sustavom minimalnog dohotka
291	C11.R2 Reforma socijalnih usluga	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o nacionalnoj karti socijalnih usluga
303	C11.I4 Obnova Agencije za socijalnu pomoć	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za teritorijalne strukture Agencije za socijalnu pomoć
307	C11.I6 Potpora kulturnom sektoru	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o Nacionalnom fondu za kulturu

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
312	C11.I7 Digitizacija arhiva	Prekretnica	Metodologija i standardi za digitalizaciju sadržaja
322	C12.R2 Razvoj e-zdravstva i nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava	Prekretnica	Nadogradnja nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava (NHIS)
323	C12.R3 Povećanje privlačnosti zdravstvenih zanimanja i promicanje uravnoteženije raspodjele zdravstvenih djelatnika na cijelom državnom području	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o financiranju medicinskog osoblja
324	C12.R3 Povećanje privlačnosti zdravstvenih zanimanja i promicanje uravnoteženije raspodjele zdravstvenih djelatnika na cijelom državnom području	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o zdravstvenoj zaštiti
336	C12.I4 Uspostava sustava zračne hitne pomoći	Prekretnica	Potpisivanje ugovora o isporuci helikoptera u sustav zračne hitne pomoći
339	C12.I5 Nacionalna digitalna platforma za medicinsku dijagnostiku	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za razvoj nacionalne digitalne platforme za medicinsku dijagnostiku
347	C13.R1 Okvir za upravljanje energetske siromaštvom i priprema liberalizacije maloprodajnog tržišta	Prekretnica	Pravni akti o imenovanju i osnivanju odgovornih tijela
350	C13.R3 Funkcioniranje tržišta uravnoteženja i odgovor na potražnju	Prekretnica	Članstvo u platformi PICASSO
356	C13.I4 Potpora za kapacitete za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i skladištenje električne energije	Prekretnica	Pozivi za odabir projekata
		Iznos obroka	1574907916 EURA

1.4. Četvrti obrok (bespovratna potpora):

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
4	C1.R1 Reforma predškolskog i školskog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
49	C3.I2 Ulaganje 2.1.d Program bespovratnih sredstava za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i kibersigurnost u malim i srednjim poduzećima	Meta	Izvršenje proračuna – prijenos najmanje 12,59 milijuna EUR za digitalizaciju
60	C3.I2 Ulaganje 2.2.c Program dodjele bespovratnih sredstava za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo	Meta	Poduzeća koja primaju potporu
65	C4.R1 Uspostava nacionalnog fonda za dekarbonizaciju	Prekretnica	Ugovorna i operativna pravila
93	C4.R11 Poboljšanje korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu u energetske sektoru	Prekretnica	Uvjeti za novo holding društvo u državnom vlasništvu
78	C4.I2 Potpora za energiju iz obnovljivih izvora za kućanstva	Meta	Plaćanja za solarne sustave za grijanje vode za kućanstva ili fotonaponske sustave
106	C4.I7 Povećanje uporabe obnovljive energije iz geotermalnih izvora	Prekretnica	Geotermalni alat
136	C6.I2 Digitalizacija procesa od polja do stola	Prekretnica	Elektronički poljoprivredni informacijski sustav
163	C8.R1 Strateški prometni okvir	Prekretnica	Mjere u području prometa
165	C8.R1 Strateški prometni okvir	Prekretnica	Novi ugovori o javnim uslugama za usluge javnog željezničkog prijevoza
176	C8.R4 Integrirani javni prijevoz	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o javnom prijevozu
178	C8.R5 Električna mobilnost	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o električnoj mobilnosti
181	C8.R5 Električna mobilnost	Prekretnica	Zone s niskim emisijama
208	C9.R2 Reforma vodoopskrbe i odvodnje	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o opskrbi vodom i kanalizaciji
215	C10.R1 Reforma pravosudnog sustava	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o e-pravosuđu u upravnim predmetima
218	C10.R2 Borba protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata kojima se predviđa osnivanje tijela za borbu protiv korupcije
223	C10.R2 Borba protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o aktivnostima lobiranja
258	C10.I1 Nadogradnja Jedinstvenog informacijskog sustava sudova	Prekretnica	Nadogradnja Jedinstvenog sudskog informacijskog sustava
260	C10.I2 Digitalizacija sudskih postupaka u upravnom pravosuđu	Prekretnica	Informacijski moduli i hardver za digitalizaciju sudskih postupaka u upravnom pravosuđu
278	C10.I10 Sustav Monitorstat	Prekretnica	Unaprijeđeni sustav Monitorstat
285	C10.I11 Informacijsko i administrativno okruženje za plan za oporavak i otpornost	Prekretnica	Oposobljavanja o aktivnostima u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost
304	C11.I4 Obnova Agencije za socijalnu pomoć	Meta	Obnovljene teritorijalne strukture Agencije za socijalnu pomoć
308	C11.I6 Potpora kulturi i sektoru	Meta	Potpora kulturnom sektoru

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
332	C12.I2 C Udjeli za intervencijsku dijagnozu i endovaskularno liječenje cerebrovaskularnih bolesti	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za građevinske radove i/ili radove na obnovi te za nabavu medicinske opreme
343	C12.I7 Razvoj izvanbolničke skrbi	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za izgradnju i/ili obnovu ambulantnih jedinica ili pokretnih ambulantnih spremnika te nabavu opreme
348	C13.R1 Okvir za upravljanje energetske siromaštvom i priprema liberalizacije maloprodajnog tržišta	Prekretnica	Pripremne mjere za liberalizaciju maloprodajnog tržišta
		Iznos obroka	1114544232 EURA

1.5. Peti obrok (nepovratna potpora):

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
10	C1.I1 Centri za STEM i inovacije u obrazovanju	Meta	Građevinski radovi i/ili radovi na obnovi
13	C1.I2 Infrastrukturni radovi u obrazovnim ustanovama	Meta	Obnova i/ili građevinski radovi na školama, vrtićima i studentskim domovima te građevinski radovi na kampusima
18	C1.I3 Digitalne vještine	Meta	Digitalni klubovi
21	C1.I3 Digitalne vještine	Meta	Certifikati za stečenu razinu digitalnih vještina
22	C1.I4 Centri za mlade	Prekretnica	Izgradnja i/ili obnova centara za mlade, uspostava nacionalnog centra za prihvata i registraciju
28	C2.I1 Program za potporu istraživanju i inovacijama	Meta	Projekti MSP-ova i visokih učilišta ili istraživačkih organizacija
30	C2.I1 Program za potporu istraživanju i inovacijama	Meta	Odobrena izvješća
33	C2.I2 Ulaganje u Bugarsku akademiju znanosti	Prekretnica	Obnova Bugarske akademije znanosti i istraživačkih projekata u području zelene i digitalne tranzicije
38	Program C3.I1 za industrijske parkove i zone („AttractInvestBG”)	Meta	Projekti u industrijskim parkovima/zonama
42.a	Ulaganje 2.1.a Jamstveni instrument za rast	Meta	Operacije koje je odobrio Odbor za ulaganja programa InvestEU
45	Ulaganje 2.1.b Vlasnički instrumenti za rast	Meta	Operacije koje je odobrio Odbor za ulaganja
52	C3.I2 Ulaganja 2.1.e Inovacijska pričuva (vlasnički instrumenti za inovacije)	Meta	Operacije koje je odobrio Odbor za ulaganja
55	C3.I2 Ulaganje 2.2.a – Program bespovratnih sredstava za ulaganja u obnovljive izvore električne energije za vlastite potrebe s lokalnim postrojenjima za skladištenje	Meta	Kapacitet instaliranih skladišnih objekata

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
62	C3.I2 Ulaganje 2.3.a Vlasnički instrumenti za ulaganja u klimatsku neutralnost i digitalnu transformaciju	Meta	Operacije koje je odobrio Odbor za ulaganja
93a	C4.R11 Pобољшanje korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu u energetsom sektoru	Prekretnica	Novo holding društvo u državnom vlasništvu
120	C4.R10 Dekarbonizacija eneretskog sektora	Meta	Smanjenje emisija ugljikova dioksida iz eneretskog sektora
71	C4.I1 Potpora za obnovu fonda zgrada Podmjera 1.: Obnova stambenih zgrada	Meta	Energetska obnova stambenih zgrada
75	C4.I1 Potpora za obnovu fonda zgrada Podmjera 2.: Obnova nestambenih javnih zgrada žalitelj Podmjera 3: Obnova nestambenih zgrada u proizvodnji, trgovini i uslugama	Meta	Obnova radi povećanja energetske učinkovitosti nestambenih zgrada
Članak 75.a	C4.I9 Program subvencija – obnova stambenih zgrada	Prekretnica	Sporazum o provedbi, sporazumi o pravnim subvencijama i prijenos sredstava
81	C4.I3 Potpora za energetski učinkovite sustave ulične rasvjete	Meta	Smanjenje potrošnje energije
89	C4.I4 Digitalna transformacija mreže za prijenos električne energije	Meta	Uvjeti za integraciju proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora u elektroenergetski sustav
96	C4.R6 Povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata
125	C4.I8 Nacionalna infrastruktura za skladištenje električne energije (RESTORE)	Meta	Postrojenja za skladištenje električne energije
134	C6.I1 Tehnološka i ekološka tranzicija poljoprivrede	Meta	Projekti u okviru Fonda za promicanje tehnološke i ekološke tranzicije poljoprivrede
146	C7.I1 Široko širenje digitalne infrastrukture	Prekretnica	Nadogradnja državne mrežne okosnice
147	C7.I1 Široko širenje digitalne infrastrukture	Prekretnica	Pristup mrežama vrlo velikog kapaciteta (VHCN)
186	C8.I1 Željeznička vozila	Meta	Željeznička vozila s nultim emisijama
197	C8.I5 Sigurnost na cestama	Prekretnica	Oprema za cestovnu sigurnost
201	C8.I6 Linija 3 podzemne željeznice u Sofiji	Meta	Linija podzemne željeznice 3 u Sofiji
201a	C8.I10 Željeznička vozila podzemne željeznice	Meta	Vlakovi podzemne željeznice
203	C8.I7 Zelena mobilnost	Prekretnica	Vozila s nultim emisijama, postaje za punjenje, rasvjeta za pješačke prijelaze i biciklistička infrastruktura
206a	C8.I8 Oprema za praćenje ili održavanje željezničkih pruga i nadzemnih vodova	Meta	Protokol(i) prihvaćanja za opremu

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
206.b	C8.I9 Obnova željezničke infrastrukture	Meta	Obnova željezničkih pruga i nadzemnih pruga
220	C10.R2 Borba protiv korupcije	Prekretnica	Uspostavljeno i operativno tijelo za borbu protiv korupcije
226a	C10.R2 Borba protiv korupcije	Prekretnica	Mjere za suzbijanje korupcije i povećanje integriteta
245a	C10.R10 Javna nabava	Prekretnica	Mjere u području javne nabave
248	C10.R10 Javna nabava	Prekretnica	Smanjenje udjela ugovora sklopljenih na temelju samo jednog ponuditelja i udjela pregovaračkih postupaka bez prethodne objave
265	C10.I4 Sigurnosne usluge	Prekretnica	Sigurnosni i nadzorni sustavi
270	C10.I6 Potpora pilot-fazi za uvođenje informacijskog modeliranja zgrada	Prekretnica	Uvođenje informacijskog modeliranja zgrada
273	C10.I7 Jedinstveni informacijski sustav za prostorno planiranje, planiranje ulaganja i izdavanje građevinskih dozvola	Prekretnica	Platforma za prostorno planiranje, planiranje ulaganja i izdavanje građevinskih dozvola
293	C11.I1 Infrastrukturni radovi u ustanovama za dugotrajnu skrb	Meta	Ustanove za dugotrajnu skrb i domovi za starije osobe obnovljeni i/ili izgrađeni
298	C11.I2 Pružanje uređaja za pomoć osobama s trajnim invaliditetom	Prekretnica	Odabir osoba s trajnim invaliditetom za primanje uređaja za pomoć
306	C11.I5 Digitalne usluge u Agenciji za zapošljavanje	Prekretnica	Digitalne usluge za Agenciju za zapošljavanje
314	C11.I7 Digitizacija arhiva	Prekretnica	Institucije s digitaliziranim stavkama dostupnima na novoj opremi digitalne platforme za digitalizaciju sadržaja
314a	C11.I8 Kulturna infrastruktura	Prekretnica	Digitalna oprema
330	C12.I1 Modernizacija bolničkih ustanova	Prekretnica	Bolničke ustanove
333	C12.I2 Centar za intervencijsku dijagnozu i endovaskularno liječenje cerebrovaskularnih bolesti	Meta	Centri za cerebrovaskularne bolesti
335	C12.I3 Modernizacija psihijatrijske skrbi	Meta	Obnovljene i opremljene ustanove za psihijatrijsku skrb
337	C12.I4 Uspostava sustava zračne hitne pomoći	Meta	Isporuka helikoptera i izgradnja hangara za sustav zračne hitne pomoći
340	C12.I5 Nacionalna digitalna platforma za medicinsku dijagnostiku	Meta	Zdravstvene ustanove koje pristupaju nacionalnoj digitalnoj platformi za medicinsku dijagnostiku
345	C12.I7 Razvoj izvanbolničke skrbi	Meta	Jedinice za izvanbolničku skrb ili pokretni ambulantni spremnici
349	C13.R2 Transparentnost postupaka priključenja za nove kapacitete za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i skladištenje	Prekretnica	Karta kapaciteta za prihvata na mrežu
351	C13.R3 Funkcioniranje tržišta uravnoteženja i odgovor na potražnju	Prekretnica	Izvešće EWRC-a
352	C13.I1 Informacijski sustav o energetske siromašnim kućanstvima i ugroženim kupcima	Prekretnica	Informacijski sustav o energetske siromašnim kućanstvima i ugroženim kupcima

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
353	C13.I2 Nacionalna infrastruktura za skladištenje električne energije (RESTORE) (prošireno)	Meta	Postrojenja za skladištenje električne energije
354	C13.I3 Ugradnja fotonaponskih sustava u objektima za socijalne usluge i pružanje električnih vozila u objektima za socijalne usluge	Prekretnica	Ugradnja fotonaponskih sustava i isporuka električnih vozila
357	C13.I4 Potpora za kapacitete za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i skladištenje električne energije	Meta	Proizvodni kapacitet električne energije iz obnovljivih izvora smješten uz skladištenje električne energije
		Iznos obroka	1677134045 EURA

ODJELJAK 3.: DODATNI ARANŽMANI

1. MEHANIZMI ZA PRAĆENJE I PROVEDBU PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Praćenje i provedba plana za oporavak i otpornost Bugarske odvija se u skladu sa sljedećim aranžmanima:

- *Uprava za nacionalni fond* Ministarstva financija prikuplja i dostavlja podatke o napretku te djeluje kao tijelo odgovorno za pripremu i podnošenje zahtjeva za plaćanje i primanje plaćanja od Europske komisije. Uprava djeluje kao kontaktna točka na nacionalnoj razini u pogledu pripreme zajedničkih pravila i postupaka za provedbu Mehanizma, za provedbu provjera i kontrola provedbe ulaganja i reformi, uključujući aktivno praćenje napretka u provedbi mjera na temelju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti utvrđenih u planu za oporavak i otpornost.
- *Uprava za ekonomsku i financijsku politiku* Ministarstva financija odgovorna je za izvješćivanje o napretku u provedbi ključnih etapa i ciljnih vrijednosti bugarskog plana za oporavak i otpornost u okviru ciklusa europskog semestra.
- *Uprava Središnjeg koordinacijskog odjela* odgovorna je za izradu plana, programskih dokumenata, uključujući dodjelu sredstava u okviru Instrumenta, te za izradu strateškog okvira za informacijske i komunikacijske aktivnosti povezane s provedbom plana. Uprava je odgovorna za praćenje provedbe ključnih etapa i ciljnih vrijednosti plana, uključujući napredak u pogledu zajedničkih pokazatelja, zelenog i digitalnog doprinosa ulaganja itd. Uprava je odgovorna i za uspostavu informacijskog sustava sa svim funkcijama potrebnima za praćenje provedbe bugarskog plana za oporavak i otpornost, kao i za daljnje nadogradnje jedinstvenog informacijskog sustava za upravljanje.
- *Izvršna agencija „Revizija fondova EU-a”*, pridružena ministru financija, provodi reviziju u okviru Mehanizma kako bi pružila jamstvo u pogledu pouzdanosti podataka o provedbi ključnih etapa i ciljeva te načina na koji se prikupljaju, kao i jamstvo da se provedbom osigurava sprečavanje dvostrukog financiranja, prijevara, korupcije i sukoba interesa te poštovanje načela dobrog financijskog upravljanja.