

Brussel, 2 juni 2026  
(OR. en)

---

---

Interinstitutioneel dossier:  
2026/0132(NLE)

---

---

9419/26  
ADD 1

ECOFIN 623  
UEM 170  
FIN 699  
*EIB*  
*ECB*

**NOTA**

---

|          |                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| van:     | het secretariaat-generaal van de Raad                                                                                                                                                                   |
| aan:     | de delegaties                                                                                                                                                                                           |
| Betreft: | BIJLAGE bij het UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit van 13 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Portugal |

---

De delegaties vinden hierbij fde bovengenoemde bijlage bij het wijzigend uitvoeringsbesluit van de Raad.

## **BIJLAGE**

### **DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN**

#### **1. Beschrijving van hervormingen en investeringen**

##### **A. COMPONENT 1: Nationale gezondheidsdienst**

Met deze component van het Portugese herstel- en veerkrachtplan worden verschillende uitdagingen aangepakt waarmee het Portugese gezondheidsstelsel momenteel wordt geconfronteerd met betrekking tot de huidige en veranderende behoeften aan gezondheidszorg en de daarmee gepaard gaande kosten. Ten eerste vallen de ongunstige demografische trends in Portugal— die worden gekenmerkt door versnelde vergrijzing en de daaruit voortvloeiende behoeften aan langdurige zorg — samen met veranderende ziektepatronen, een toenemende last van chronische en degeneratieve ziekten en een geleidelijk toenemende multimorbiditeit. Ten tweede is er nog steeds sprake van een aanzienlijke vermijdbare sterfte in Portugal en een relatief laag aantal gezonde levensjaren op de leeftijd van 65 jaar. Ten derde is er ruimte om meer aandacht te besteden aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie, in combinatie met het aanpakken van de versnippering van gezondheidsdiensten en de lacunes in de toegang tot gezondheidszorg. Ten vierde behoren de eigen bijdragen voor gezondheidszorg tot de hoogste in de EU en is de gerapporteerde financiële last van medische zorg relatief hoog. Ten slotte wordt de Portugese nationale gezondheidsdienst al een aantal jaren geconfronteerd met een moeilijke financiële situatie. Portugal heeft met name een staat van dienst op het gebied van terugkerende reddingsoperaties van openbare ziekenhuizen door de overheid, die er niet in is geslaagd een systematische cyclus van schuldenlast van ziekenhuizen te vermijden, met domino-effecten op de relaties tussen de toeleveringsketen en de toeleveringsketen.

De belangrijkste doelstelling van deze component is het versterken van de responscapaciteit van de Portugese nationale gezondheidsdienst, teneinde in te spelen op de demografische en epidemiologische veranderingen in het land, op therapeutische en technologische innovatie en op de trend van toenemende vraag naar gezondheidszorg en de daarmee gepaard gaande kosten. Daartoe heeft de component tot doel de centrale rol van eerstelijnsgezondheidsdiensten binnen de algemene architectuur van de nationale gezondheidsdienst te versterken, langdurige en geestelijke gezondheidszorg op te schalen en de efficiëntie te vergroten door de hervorming van het bestuursmodel van openbare ziekenhuizen te voltooien en de digitalisering van gezondheidsdiensten te bevorderen.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling inzake het versterken van de algemene uitgavenbeheersing, kostenefficiëntie en adequate budgettering, met de nadruk op een duurzame vermindering van achterstallige betalingen in ziekenhuizen (landspecifieke aanbeveling 1 2019), alsook de landspecifieke aanbeveling over het versterken van de veerkracht van het gezondheidsstelsel en het waarborgen van gelijke toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg en langdurige zorg (landspecifieke aanbeveling 1 2020). De component draagt ook bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling om investeringen toe te spitsen op de groene en digitale transitie (landspecifieke aanbeveling 3 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

### **A.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming RE-r01: Hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg**

De overkoepelende doelstelling van de hervorming is het versterken van de centrale rol van de eerstelijnsgezondheidszorg bij het inspelen op de gezondheidsbehoeften van de bevolking binnen de algemene architectuur van de nationale gezondheidsdienst. Daartoe is de hervorming gericht op zes prioriteiten: verdieping van de capaciteit voor screening en vroegtijdige diagnose, met name van de meest voorkomende ziekten; versterking van de responscapaciteit van de eerstelijnszorg door de oprichting van proactievere gezondheidscentra met een uitgebreidere dienstenportefeuille en actiegebieden, en door meer integratie met andere zorgniveaus, en door de processen aan te passen aan de individuele kenmerken van elke gebruiker en het bijbehorende levenstraject, de grote variabiliteit van klinische praktijken (onder meer wat betreft het voorschrijven van ambulante geneesmiddelen) te verminderen, de klinische doorverwijzing tussen verschillende niveaus van gezondheidszorg te verbeteren en te streven naar efficiëntiewinst door de duplicatie van diensten of de verlening van ondoeltreffende, ontoereikende of laagwaardige zorg te beperken; het corrigeren van regionale en lokale asymmetrieën wat betreft de beschikbare faciliteiten en uitrusting in de eerstelijnsgezondheidszorg; het ondersteunen van reacties vanuit de gemeenschap en het opzetten van steunprogramma's voor gebruikers en hun gezinnen, waarbij burgers en gemeenschappen beter worden betrokken, onder meer door de overdracht van verantwoordelijkheden op gezondheidsgebied van centrale naar lokale overheden te voltooien; het verbeteren van de vaardigheden van gezondheidswerkers, het versterken van multidisciplinair teamwerk en de uitbreiding van het aantal professionals, met inbegrip van specialisten; en vi) het verwezenlijken van de digitale transitie van de nationale gezondheidsdienst en het benutten van zijn potentieel om het gebruik van gezondheidsdiensten te moderniseren en te vereenvoudigen. Op die manier biedt deze hervorming betere randvoorwaarden voor de daarmee verband houdende investeringen in eerstelijnsgezondheidszorg.

De hervorming bestaat uit de uitvoering van verschillende wet- en regelgevingsmaatregelen met het oog op: uitbreiding van de verantwoordelijkheden en het werkterrein van de groepen gezondheidscentra, alsook van de typologie van de functionele eenheden waaruit zij bestaan; herziening van de wettelijke regeling voor de organisatie en werking van functionele eenheden, alsook van de stimuleringsregeling voor de elementen waaruit zij bestaan; ontwikkeling van een risicostratificatie-instrument ter ondersteuning van de klinische governance in de functionele

eenheden van groepen gezondheidscentra; en iv) voltooiing van de overdracht van verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid van de centrale overheid naar de gemeenten.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.

#### Hervorming RE-r02: Hervorming van de geestelijke gezondheid

De overkoepelende doelstelling van deze hervorming is de verbetering van de geestelijke gezondheid in Portugal. Daartoe is de hervorming opgebouwd rond vijf steunassen: deïstitutionalisering van patiënten die in psychiatrische ziekenhuizen of instellingen in de sociale sector wonen; voltooiing van de nationale dekking van lokale geestelijke gezondheidsdiensten op het gebied van intramurale, extramurale en gemeenschapszorg; uitbreiding van het nationale netwerk van geïntegreerde voortgezette zorg, met bijzondere aandacht voor geestelijke gezondheid; reorganisatie van de forensische psychiatrische diensten; en v) de uitvoering van de regionale gezondheidsplannen voor dementie.

Concreet zal de hervorming bestaan uit de herziening van de huidige wet inzake geestelijke gezondheid — waarin de algemene beginselen van het beleid inzake geestelijke gezondheid in Portugal worden vastgesteld en de verplichte inschakeling van mensen met psychische stoornissen wordt geregeld — en van het wetsbesluit geestelijke gezondheid, waarin de leidende beginselen voor de organisatie, het beheer en de evaluatie van geestelijke gezondheidsdiensten worden vastgesteld. In deze wettelijke bepalingen worden onder meer de volgende wijzigingen aangebracht: de beginselen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap in de wetgeving op te nemen; en ii) de autonomie en het goede beheer van lokale geestelijke gezondheidsdiensten te vergroten door de oprichting van centra voor geïntegreerde verantwoordelijkheid. Op die manier biedt deze hervorming betere randvoorwaarden voor de daarmee verband houdende investeringen in geestelijke gezondheidszorg.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming moeten uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

### Hervorming RE-r03: Voltooing van de hervorming van het bestuursmodel van openbare ziekenhuizen

De overkoepelende doelstelling van de hervorming is het verhogen van de efficiëntie in de ziekenhuizen van de nationale gezondheidsdienst. Daartoe is het gericht op: hervorming van de organisatie en het interne beheer van openbare ziekenhuizen; herconfiguratie van het ziekenhuisnetwerk volgens de capaciteitsplanning in termen van vraag naar diensten en aanbod van personele middelen en infrastructuur; het verbeteren van de samenhang met de andere elementen van de nationale gezondheidsdienst, namelijk met eerstelijns- en geestelijke gezondheidsdiensten, alsook met de palliatieve en geïntegreerde netwerken voor permanente zorg; gezondheidswerkers en intermediaire structuren betrekken bij het beheer van openbare ziekenhuizen; en v) de respons toespitsen op de werkelijke behoeften van de burgers op het gebied van gezondheid en welzijn.

Objectieve maatstaven voor de beoordeling van de prestaties van ziekenhuismanagers worden opgenomen in managementcontracten, waarbij zowel de kwaliteit van de dienstverlening als de financiële situatie van openbare ziekenhuizen worden beoordeeld. Dit draagt bij tot de samenhang met de prioriteiten van het gezondheidsbeleid van de regering en tot een voorspelbaarder beheer van ziekenhuismiddelen, waarbij autonomie wordt gecombineerd met een betere monitoring en verantwoordingsplicht. De uitvoering van de vernieuwde beheerscontracten verloopt geleidelijk en wordt geprioriteerd op basis van het niveau van efficiëntie, omvang en geografische spreiding van openbare ziekenhuizen. Voorts wordt de toezichthoudende rol van de ministeries van Volksgezondheid en van Financiën versterkt om te zorgen voor een geïntegreerde en coherente aanpak van de beoordeling van de prestaties van ziekenhuizen en om tijdig afwijkingen van de goedgekeurde begrotingen te corrigeren.

Daarnaast worden gecentraliseerde aankopen versterkt met het oog op verdere efficiëntiebesparingen, met name door gevolg te geven aan de aanbevelingen van een recente onafhankelijke evaluatie. Met name moet de gecentraliseerde aankoop worden uitgebreid tot medische apparatuur en hulpmiddelen. Voorts is het de bedoeling het interne beheer van openbare ziekenhuizen te verbeteren, met name door de oprichting van centra voor geïntegreerde verantwoordelijkheid en de uitvoering van prestatiegerelateerde beloningsregelingen die van toepassing zijn op eenheden die bij dergelijke centra zijn aangesloten. In dit verband treedt een regeling in werking die volledig is gewijd aan de nationale gezondheidsdienst voor gezondheidswerkers.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

#### Investering RE-C01-i01: Eerstelijnsgezondheidszorg met meer antwoorden

Het doel van deze investering is de uitbreiding van de eerstelijnsgezondheidszorg.

De investering bestaat uit de volgende initiatieven:

- De nationale dekking van screeningprogramma's te vergroten;
- Expansie van de interventiegebieden van groepen gezondheidscentra; en
- Renovatie van faciliteiten en uitrusting van gezondheidscentra.

#### Investering RE-C01-i02: Nationaal netwerk van geïntegreerde zorg en nationaal netwerk van palliatieve zorg

Het doel van de investering is de ondersteuning van de nationale netwerken van palliatieve en geïntegreerde voortgezette zorg, met betrekking tot zowel intra- als extramurale behandeling, alsook thuiszorg.

De investering bestaat uit de uitbreiding van het nationale netwerk van geïntegreerde voortgezette zorg, de respons op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en het nationale netwerk voor palliatieve zorg.

#### Investering RE-C01-i03: Steun voor de hervorming van de geestelijke gezondheid

Het doel van de investering is de responscapaciteit van het nationale gezondheidsstelsel op het gebied van geestelijke gezondheid uit te breiden.

De investering bestaat uit interventies op het gebied van faciliteiten, structuren en personele middelen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

Investering RE-C01-i04: Modernisering en renovatie van ziekenhuisruimten en apparatuur voor ziekenhuizen

Het doel van de investering is te zorgen voor een betere toegang tot gezondheidszorg voor de bevolking.

Deze investering bestaat uit infrastructuurprojecten en renovatieprojecten en de aankoop van uitrusting voor ziekenhuizen.

Investering RE-C01-i05-RAM: Steun voor de regionale gezondheidsdienst van Madeira

Het doel van deze investering is het regionale gezondheidsstelsel van de autonome regio Madeira te ondersteunen. De investering bestaat uit bouw- en renovatieprojecten, een classificatiesysteem en gemeenschapsteams voor geestelijke gezondheid.

Investering RE-C01-i06: Transitie naar digitale gezondheid

Deze doelstelling van de investering is het ondersteunen van de digitale transitie van de nationale gezondheidsdienst.

De investering bestaat uit de digitalisering van de nationale gezondheidsdienst (telegeneeskunde, telegezondheidszorg en digitale systemen).

Investering RE-C01-i07-RAM: Digitalisering van de regionale gezondheidsdienst van Madeira

Het doel van deze investering is de digitalisering van de regionale gezondheidsdienst van Madeira te bevorderen. De investering bestaat uit de aankoop van apparatuur en software.

Investering RE-C01-i08-RAA: Digitaal ziekenhuis op de Azoren

Het doel van de investering is de digitalisering van de gezondheidsdienst van de Azoren op te schalen. De investering bestaat erin burgers digitale toegang tot gezondheidszorg te bieden.

Investering RE-C01-i09: Universeel systeem ter ondersteuning van een actief leven

Het doel van de investering is reclame te maken voor lichaamsbeweging in het land.

De investering bestaat uit de aankoop van fietskits en een campagne om de voordelen van lichaamsbeweging onder de aandacht te brengen.

Investering RE-C01-i10: NHS-programma voor de modernisering van de technologie

Het doel van deze investering is de renovatie van het technologiepark van de nationale gezondheidsdienst (NHS).

De investering bestaat uit de aankoop van medische uitrusting voor medische instellingen.

Investering RE-C01-i11-RAA: Modernisering en herkwalificatie van de regionale gezondheidsdienst

Het doel van deze investering is de regionale gezondheidsdienst van de Azoren te moderniseren.

De investering bestaat uit de bouw en renovatie van gezondheidscentra en een ziekenhuis, en de aankoop van voertuigen en uitrusting.

## A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                   | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)          | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |       | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                       |                       |                                                                                                                                        |                                                    | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel  | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1       | RE-C01-r01                            | M                     | Inwerkingtreding van rechtshandelingen op het gebied van eerstelijnsgezondheidszorg                                                    | Inwerkingtreding van de herziene rechtshandelingen |                                               |           |       | VR<br>AA<br>G 2                     | 2023 | Herziening van rechtshandelingen op het gebied van de eerstelijnsgezondheidszorg, namelijk: de wetgeving die ten grondslag ligt aan de functionele eenheden van centra voor eerstelijnsgezondheidszorg (met inbegrip van wetsbesluit nr. 73/2017 voor gezinsgezondheidseenheden van model B, regeringsbesluit nr. 1 368/2007, de regels en het beloningsmodel van gezinsgezondheidseenheden van model B en de bijbehorende rechtshandeling, en de rechtshandelingen die ten grondslag liggen aan de werking van andere soorten eenheden voor eerstelijnsgezondheidszorg); en ii) de wetgeving die ten grondslag ligt aan groepen gezondheidscentra (met inbegrip van de rechtshandelingen die ten grondslag liggen aan groepen gezondheidscentra, namelijk Wetsbesluit nr. 28/2008).                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2       | RE-C01-r01                            | T                     | Toegang tot het risicostratificatie-instrument ter ondersteuning van klinisch bestuur in de functionele eenheden van gezondheidscentra |                                                    | Aantal                                        | 0         | 1 000 | VR<br>AA<br>G 4                     | 2023 | Aantal functionele eenheden van gezondheidscentra die toegang hebben tot de informatie van het risicostratificatie-instrument voor geregistreerde gebruikers. Het risicostratificatie-instrument moet proactieve interventie mogelijk maken bij populaties met een hoger klinisch risico en een grotere sociale kwetsbaarheid, waarbij wordt gezorgd voor bevolkingsgerichte screening- en vroegtijdige diagnoseprogramma's in het hele land, alsook tijdige behandeling en adequate follow-up van gebruikers die lijden aan de meest voorkomende ziekten (hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, ademhalingswegen, geestelijk en osteoarticulair).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3       | RE-C01-r01                            | T                     | Voltooiing van het proces van decentralisatie van de verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid in gemeenten                   |                                                    | Aantal                                        | 0         | 201   | VR<br>AA<br>G 4                     | 2022 | Aantal nieuwe gemeenten waar het proces van decentralisatie van de verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid overeenkomstig Wetsbesluit nr. 23/2019 van 30 januari is afgerond door de ondertekening van een overdrachtsbericht door het ministerie van Volksgezondheid, de regionale gezondheidsinstanties en gemeenten. De overdracht van verantwoordelijkheden heeft met name betrekking op: de deelname van gemeenten aan de plannings-, beheers- en investeringsbeslissingen van eenheden voor eerstelijnsgezondheidszorg en afdelingen van interventie in verslavend gedrag en verslavende afhankelijkheden, met name bij de bouw, de uitrusting en het onderhoud ervan; beheer, onderhoud en instandhouding van andere uitrusting in verband met eerstelijnsgezondheidszorg; beheer van gezondheidswerkers in de categorie operationeel assistent van de functionele eenheden van groepen gezondheidscentra en afdelingen van interventie op het gebied van verslavend gedrag en afhankelijkheden die de |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstel-<br>ling | Naam                                                                                                                                                                                                                      | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen)                 | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                  |           |      |                                           |      | nationale gezondheidsdienst integreren; beheer van logistieke ondersteunende diensten van groepen gezondheidscentra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4        | RE-C01-r02                                  | M                              | Inwerkingtreding van het nieuwe wetsbesluit geestelijke gezondheid, waarin de beginselen voor de organisatie van diensten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg worden vastgelegd                                 | Inwerkingtreding van het nieuwe wetsbesluit geestelijke gezondheid |                                                  |           |      | VR<br>AA<br>G 4                           | 2021 | Het nieuwe wetsbesluit weerspiegelt de wijzigingsvoorstellen van de werkgroep die is opgericht bij Regeringsbesluit nr. 6 324/2020 van 15 juni, zoals gewijzigd bij Regeringsbesluit nr. 11 485/2020 van 20 november, met het oog op de vaststelling van de beginselen voor de organisatie van diensten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.                                                                                       |
| 1.5        | RE-C01-r02                                  | M                              | Inwerkingtreding van de nieuwe wet inzake geestelijke gezondheid, waarin de beginselen met betrekking tot de rechten van geesteszieken worden vastgelegd en de verplichte ziekenhuisopname of behandeling wordt geregeld. | Inwerkingtreding van de nieuwe wet inzake geestelijke gezondheid   |                                                  |           |      | VR<br>AA<br>G 1                           | 2023 | De nieuwe wet op de geestelijke gezondheid weerspiegelt de wijzigingsvoorstellen die zijn gedaan door de werkgroep die is opgericht bij regeringsbesluit nr. 6324/2020 van 15 juni, zoals gewijzigd bij Regeringsbesluit nr. 11485/2020 van 20 november, met het oog op de vaststelling van de beginselen met betrekking tot de rechten van geesteszieken en de verplichte ziekenhuisopname of behandeling.                                  |
| 1.6        | RE-C01-r03                                  | M                              | Inwerkingtreding van het nieuwe model voor beheerscontracten                                                                                                                                                              | Inwerkingtreding van het nieuwe model voor beheerscontracten       |                                                  |           |      | VR<br>AA<br>G 2                           | 2022 | Inwerkingtreding, door gezamenlijke goedkeuring door de ministeries van Volksgezondheid en Financiën, van het nieuwe model voor beheerscontracten. Het nieuwe model wordt nageleefd door alle toekomstige beheerscontracten die door alle overheidsmanagers van staatsbedrijven in het gezondheidsstelsel moeten worden ondertekend, teneinde de verantwoordingsplicht te versterken en prestatiegerichte beheerspraktijken aan te moedigen. |
| 1.7        | RE-C01-r03                                  | M                              | Inwerkingtreding van het nieuwe managementboekhoud plan van de nationale gezondheidsdienst                                                                                                                                | Inwerkingtreding van het nieuwe managementboek houdplan            |                                                  |           |      | VR<br>AA<br>G 1                           | 2024 | Opstelling van een managementboekhouding voor de nationale gezondheidsdienst, om op nationaal niveau informatie te verzamelen over de kosten, inkomens en resultaten van ziekenhuisdiensten, waardoor de toewijzing van middelen binnen de nationale gezondheidsdienst wordt verbeterd, benchmarking en                                                                                                                                      |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstel-<br>ling | Naam                                                                                                                       | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen)                                                                | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |       | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                             |                                |                                                                                                                            |                                                                                                                   | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel  | Q                                        | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                             |                                |                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                  |           |       |                                          |      | het vaststellen van gebieden voor verbetering van de operationele efficiëntie van de gezondheidsentiteiten. Het nieuwe managementboekhoudplan wordt verspreid door middel van een normatieve circulaire door de centrale administratie van het gezondheidsstelsel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.8        | RE-C01-r03                                  | T                              | Oprichting van nieuwe centra voor geïntegreerde verantwoordelijkheid in de ziekenhuizen van de nationale gezondheidsdienst |                                                                                                                   | Aantal                                           | 0         | 10    | VR<br>AA<br>G 4                          | 2022 | Oprichting van nieuwe centra voor geïntegreerde verantwoordelijkheid in de ziekenhuizen van de nationale gezondheidsdienst om: I) de toegang tot en de kwaliteit en efficiëntie van gezondheidszorgdiensten te verbeteren; de klinische governance, autonomie en verantwoordingsplicht van gezondheidszorgdiensten versterken; gezondheidswerkers aanmoedigen om in openbare ziekenhuizen te blijven werken; risico's en voordelen te delen tussen gezondheidszorgdiensten en ziekenhuizen; de missie van elke gezondheidszorgdienst en elk ziekenhuis waarderen in de regionale en nationale context van de nationale gezondheidsdienst. |
| 1.9        | RE-C01-r03                                  | T                              | Oprichting van nieuwe centra voor geïntegreerde verantwoordelijkheid in de ziekenhuizen van de nationale gezondheidsdienst |                                                                                                                   | Aantal                                           | 10        | 25    | VR<br>AA<br>G 2                          | 2024 | Oprichting van nieuwe centra voor geïntegreerde verantwoordelijkheid in de ziekenhuizen van de nationale gezondheidsdienst om: I) de toegang tot en de kwaliteit en efficiëntie van gezondheidszorgdiensten te verbeteren; de klinische governance, autonomie en verantwoordingsplicht van gezondheidszorgdiensten versterken; gezondheidswerkers aanmoedigen om in openbare ziekenhuizen te blijven werken; risico's en voordelen te delen tussen gezondheidszorgdiensten en ziekenhuizen; de missie van elke gezondheidszorgdienst en elk ziekenhuis waarderen in de regionale en nationale context van de nationale gezondheidsdienst. |
| 1.10       | RE-C01-r03                                  | T                              | Toename van het aantal patiënten dat uit thuishospitatie wordt gelooosd                                                    |                                                                                                                   | Aantal                                           | 0         | 5 000 | VR<br>AA<br>G 4                          | 2024 | Toename van het jaarlijkse aantal patiënten dat tussen 2020 en 2024 uit thuishospitatie is ontslagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.11       | RE-C01-r03                                  | M                              | Inwerkingtreding van het actieplan ter versterking van de gecentraliseerde aankoopmechanismen voor geneesmiddelen          | Inwerkingtreding van het actieplan ter versterking van de gecentraliseerde aankoopmechanismen voor geneesmiddelen |                                                  |           |       | VR<br>AA<br>G 2                          | 2024 | Inwerkingtreding van het actieplan ter versterking van de gecentraliseerde aankoopmechanismen voor geneesmiddelen, om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de onafhankelijke beoordeling van de gecentraliseerde aankoop van geneesmiddelen in Portugal, uitgevoerd door het Oostenrijkse nationale instituut voor volksgezondheid in het kader van het steunprogramma voor structurele hervormingen.                                                                                                                                                                                                                             |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstel-<br>ling | Naam                                                                                                                                                                                                     | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen)                                                | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                             |                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.12       | RE-C01-r03                                  | M                              | Inwerkingtreding van de nieuwe regeling voor volledige toewijding in de nationale gezondheidsdienst                                                                                                      | Inwerkingtreding van de nieuwe regeling voor volledige toewijding                                 |                                                  |           |      | VR<br>AA<br>G 1                           | 2023 | Nieuwe regeling voor volledige inzet voor gezondheidswerkers in de nationale gezondheidsdienst, met passende mechanismen voor de organisatie van werktijden en beloningstabellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.13       | RE-C01-i01                                  | M                              | Inwerkingtreding van de voorwaarden voor het verwijzen naar in wit, blauw of groen gescreende noodperiodes in ziekenhuizen voor andere soorten gezondheidsdiensten, waaronder eerstelijnsgezondheidszorg | Inwerkingtreding van voorwaarden voor het verwijzen naar noodperiodes                             |                                                  |           |      | VR<br>AA<br>G 1                           | 2022 | Inwerkingtreding van de procedures en administratieve regels van het verwijzingsproces voor gebruikers met in wit, blauw of groen gescreende noodgevallen in ziekenhuizen voor andere soorten gezondheidszorg, namelijk voor eerstelijnsgezondheidszorg, met rechtstreekse planning van afspraken.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.17       | RE-C01-i01                                  | M                              | Aankoop van apparatuur en beschikbaarheid van diensten of consulten in lokale gezondheidseenheden                                                                                                        | Aankoop van apparatuur en beschikbaarheid van diensten of consulten in lokale gezondheidseenheden |                                                  |           |      | VR<br>AA<br>G 2                           | 2026 | Aankoop van 1 160 uitrustingseenheden, namelijk: spirometers; uitrusting voor tandheelkundige bureaus; uitrusting van verplaatsings- en revalidatiecentra; of uitrusting voor elementaire levensondersteunende voorzieningen (bijvoorbeeld noodzak, defibrillator en bewakingsfuncties voor vitale bewegwijzering).<br><br>Beschikbaarheid van alle volgende diensten of consultaties in 39 lokale gezondheidseenheden: screening op colorectale en baarmoederhalskanker, screening op diabetische retinopathie, Holter-examens, ambulante bloeddrukbewaking en diabetische voetconsulten. |
| 1.18       | RE-C01-i01                                  | T                              | Bouw of renovatie van gezondheidseenheden                                                                                                                                                                |                                                                                                   | Aantal                                           | 0         | 400  | VR<br>AA<br>G 2                           | 2026 | Bouw of renovatie van 400 gezondheidseenheden, waarvan ten minste 70 zijn gebouwd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.20       | RE-C01-i02                                  | M                              | Inwerkingtreding van de verordening betreffende de toewijzing van financiële steun door de regionale                                                                                                     | Inwerkingtreding van de verordening betreffende de toewijzing van financiële steun                |                                                  |           |      | VR<br>AA<br>G 1                           | 2022 | Inwerkingtreding van de verordening betreffende de toewijzing van financiële steun door de regionale gezondheidsautoriteiten, waarin het governance-model van het programma en de respectieve eisen van de aanvragers worden vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstel-<br>ling | Naam                                                                                                                                                                       | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen)                                                                          | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |       | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                             |                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel  | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                             |                                | gezondheidsautoriteite<br>n                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                  |           |       |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.21       | RE-C01-i02                                  | M                              | Renovatie of nieuwe<br>bedden in het<br>gezondheidsstelsel                                                                                                                 | Renovatie en<br>bouw                                                                                                        |                                                  |           |       | VR<br>AA<br>G 2                           | 2026 | 1. Renovatie of aankoop van apparatuur voor 180 projecten, bijvoorbeeld binnen het nationale netwerk van geïntegreerde voortgezette zorg, palliatieve zorg of geestelijke gezondheidszorg.<br><br>2. Ten minste 3 850 nieuwe bedden beschikbaar, bijvoorbeeld binnen het nationale netwerk van geïntegreerde voortgezette zorg, palliatieve zorg of geestelijke gezondheidszorg.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.22       | RE-C01-i02                                  | T                              | Versterking van de<br>responscapaciteit van<br>de nationale netwerken<br>van geïntegreerde<br>diensten voor<br>voortgezette zorg en<br>palliatieve zorg in de<br>thuiszorg |                                                                                                                             | Aantal                                           | 0         | 1 200 | VR<br>AA<br>G 2                           | 2024 | Versterking van de responscapaciteit van de nationale netwerken van geïntegreerde diensten voor voortgezette zorg en palliatieve zorg in de thuiszorg door: registratie op het SI RNCCI-platform van 1 000 nieuwe plaatsen in geïntegreerde teams voor voortgezette thuiszorg; II) registratie op het SI RNCCI-platform van 100 nieuwe plaatsen in ondersteuningsteams voor geestelijke gezondheidszorg thuis, en iii) contracten en besluiten van de lokale gezondheidseenheden waarbij de teams worden opgericht die nodig zijn om 100 nieuwe plaatsen in de palliatieve zorg van de gemeenschap ter beschikking te stellen. |
| 1.24       | RE-C01-i03                                  | M                              | Ontwikkeling van<br>bewustmakings- en<br>opleidingsacties voor<br>“het ontwikkelen van<br>patiëntentrajecten” in<br>de context van<br>dementie                             | Verslag over de<br>uitvoering van<br>nieuwe<br>bewustmakings-<br>en<br>opleidingsacties<br>en de<br>ontwikkeling<br>daarvan |                                                  |           |       | VR<br>AA<br>G 4                           | 2022 | Bewustmakings- en opleidingsacties op het gebied van dementie, met het oog op de ondersteuning van hervormingen in de sociale en gezondheidsdiensten, gericht op het personeel van sociale en gezondheidsdiensten of van andere entiteiten die met het publiek samenwerken op het gebied van sociaal en gezondheidszorgbeleid, alsook op de gebruikers van sociale en gezondheidsdiensten.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.25       | RE-C01-i03                                  | M                              | Netwerk voor<br>geestelijke<br>gezondheidszorg                                                                                                                             | Netwerk voor<br>geestelijke<br>gezondheidszorg                                                                              |                                                  |           |       | VR<br>AA<br>G 2                           | 2026 | renovatie van 23 eenheden;<br>bouw van drie eenheden en renovatie van één eenheid;<br>III) 15 nieuwe centra voor geïntegreerde verantwoordelijkheid;<br>bouw, renovatie of huur van gebouwen, huizen of appartementen voor 500 plaatsen;<br>renovatie of aankoop van uitrusting voor drie faciliteiten; en<br>VI) 40 nieuwe gemeenschapsteams.<br>De energie-efficiëntierenovaties moeten gemiddeld ten minste 30 % besparing op primaire energie opleveren.                                                                                                                                                                   |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstel-<br>ling | Naam                                                                                                                                                                                             | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen)                                                                       | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                             |                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.26       | RE-C01-i04                                  | M                              | Projecten en uitrusting op het gebied van gezondheidszorginfrastructuur                                                                                                                          | Aankoop, bouw en renovatie                                                                                               |                                                  |           |      | VR<br>AA<br>G 2                           | 2026 | 1) aankoop van uitrusting.<br>2) ten minste 14 nieuwe infrastructuurprojecten voor gezondheidsdiensten uitgevoerd.<br>3) ten minste 38 renovatieprojecten van gezondheidszorginfrastructuur uitgevoerd.<br>4) aankoop van vier helikopters voor medische zorg.                                                                                                                                                                                          |
| 1.28       | RE-C01-i05-RAM                              | T                              | Oprichting van gemeenschapsteams voor geestelijke gezondheid in de regionale gezondheidsdienst van Madeira                                                                                       |                                                                                                                          | Aantal                                           | 0         | 7    | VR<br>AA<br>G 2                           | 2024 | Oprichting van gemeenschapsteams voor geestelijke gezondheid door middel van besluiten van de regionale gezondheidsdiensten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.29       | RE-C01-i05-RAM                              | M                              | Invoering van het classificatiesysteem, het functionele profiel en het verwijzingssysteem van de gebruikers voor het regionale model van Madeira van geïntegreerde diensten voor permanente zorg | Verslag over de uitrol van het classificatiesysteem, het functionele profiel en het verwijzingssysteem van de gebruikers |                                                  |           |      | VR<br>AA<br>G 4                           | 2021 | Invoering van het classificatiesysteem, het functionele profiel en het verwijzingssysteem van de gebruikers, met het oog op de versterking van het regionale model van geïntegreerde permanente zorgdiensten op Madeira, alsook de coördinatie en het technische beheer ervan.                                                                                                                                                                          |
| 1.30       | RE-C01-i05-RAM                              | M                              | Bouw of renovatie en oprichting van thuisondersteuningsteams voor geestelijke gezondheidszorg                                                                                                    | Bouw- of renovatie- en financieringsbesluiten voor thuisondersteuningsteams voor geestelijke gezondheidszorg             |                                                  |           |      | VR<br>AA<br>G 2                           | 2026 | 1) bouw of renovatie voor ten minste 12 projecten op het gebied van geïntegreerde voortgezette zorg en geestelijke gezondheidszorg<br>2) besluiten tot toekenning van financiering voor 5 thuisondersteuningsteams voor geestelijke gezondheidszorg.<br>3) renovatie van 8 faciliteiten voor eerstelijnsgezondheidszorg.<br>De vraag naar primaire energie voor nieuwe gebouwen ligt ten minste 20 % onder de eisen van bijna-energieneutrale gebouwen. |
| 1.32       | RE-C01-i06                                  | T                              | Modernisering van lokale informatietechnologie netwerken                                                                                                                                         |                                                                                                                          | %                                                | 0         | 90   | VR<br>AA<br>G 4                           | 2022 | Percentage opgewaardeerde lokale informatietechnologienetwerken binnen de nationale gezondheidsdienst, georganiseerd en uitgevoerd door de gedeelde dienst van het ministerie van Volksgezondheid, die aldus in staat zal zijn te werken in het nieuwe model van uniforme communicatie (Voice over Internet Protocol).                                                                                                                                  |
| 1.33       | RE-C01-i06                                  | T                              | Invoering van functionaliteiten voor telegezondheidszorg en telemonitoring                                                                                                                       |                                                                                                                          | %                                                | 0         | 15   | VR<br>AA<br>G 4                           | 2022 | Percentage gebruikers met toegang tot nieuwe functies op het gebied van telegezondheidszorg en telemonitoring, waardoor gezondheidsdiensten op afstand kunnen worden verleend, waardoor de toegang tot gezondheidszorg en de deelname van                                                                                                                                                                                                               |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstel-<br>ling | Naam                                                                                                | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen)                                                                | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |       | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                             |                                |                                                                                                     |                                                                                                                   | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel  | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                             |                                |                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                  |           |       |                                           |      | burgers aan het proces van verzameling en behandeling van informatie op afstand worden verbeterd.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.34       | RE-C01-i06                                  | M                              | Beschikbaarheid van informatietechnologie modules                                                   | Beschikbaarheid van modules                                                                                       |                                                  |           |       | VR<br>AA<br>G 2                           | 2025 | Beschikbaarheid voor zorgpersoneel van de volgende klinische of administratieve modules voor eerstelijnszorg of intramurale zorg: "SClinico CSP", "SClinico H Linux" en "S3 Healthcare system".                                                                                                                                                                              |
| 1.35       | RE-C01-i07-RAM                              | T                              | Nieuwe digitale apparatuur voor de regionale gezondheidsdienst van Madeira                          |                                                                                                                   | Aantal                                           | 0         | 3 600 | VR<br>AA<br>G 2                           | 2025 | Aankoop van 3 600 stuks digitale apparatuur of software.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.36       | RE-C01-i08-RAA                              | M                              | Beschikbaarheid van de app en de website van de regionale gezondheidsdienst van de Azoren           | Beschikbaarheid van de app en de website                                                                          |                                                  |           |       | VR<br>AA<br>G 2                           | 2025 | Beschikbaarheid voor burgers van de app en de website van My Saúde Açores met informatie over gezondheidszorg, onder meer over geplande afspraken, analyseresultaten of recepten met geneesmiddelen.                                                                                                                                                                         |
| 1.37       | RE-C01-i08-RAA                              | M                              | Telegeneeskunde in de regionale gezondheidsdienst van de Azoren                                     | Goedkeuring van het plan en de normatieve circulaire voor telegeneeskunde in het gezondheidsstelsel van de Azoren |                                                  |           |       | VR<br>AA<br>G 3                           | 2024 | I) Goedkeuring door de regionale directeur Gezondheid van een normatieve circulaire over de werking van telegeneeskunde; II) inwerkingtreding van een plan voor telegeneeskunde; III) levering van apparatuur voor telegeneeskunde.                                                                                                                                          |
| 1.38       | RE-C01-i09                                  | M                              | Aankoop van fietskits                                                                               | Aankoop van fietskits                                                                                             |                                                  |           |       | VR<br>AA<br>G 2                           | 2025 | Aankoop van 1 980 B-fietskits door het Portugese Instituut voor sport en jeugd.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.39       | RE-C01-i09                                  | M                              | Campagne voor het universeel systeem ter ondersteuning van actief leven                             | Beschikbaarheid van website en app                                                                                |                                                  |           |       | VR<br>AA<br>G 2                           | 2025 | Beschikbaarheid van een website en een mobiele app voor de campagne van het Universal Active Life Support System.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.41       | RE-C01-i10                                  | M                              | Goedkeuring van het verslag waarin de NHS-behoefte aan zware medische apparatuur worden vastgesteld | Goedkeuring van het verslag                                                                                       |                                                  |           |       | VR<br>AA<br>G 3                           | 2023 | Goedkeuring van het verslag van het ministerie van Volksgezondheid waarin de behoeften van de ziekenhuizen van de nationale gezondheidsdienst aan zware medische apparatuur worden vastgesteld. In dit verslag wordt zowel de noodzaak om dit soort apparatuur voor het eerst aan te kopen als de noodzaak om bestaande zware medische apparatuur te vervangen, vastgesteld. |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstel-<br>ling | Naam                                                                                        | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                             |                                |                                                                                             |                                                    | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.42       | RE-C01-i10                                  | T                              | Aankoop van zware<br>medische apparatuur                                                    |                                                    | Aantal                                           | 0         | 19   | VR<br>AA<br>G 4                           | 2024 | Aantal zware medische uitrusting dat is aangekocht voor ziekenhuisentiteiten (ziekenhuizen, ziekenhuiscentra en één instituut) overeenkomstig de behoeften die in het verslag zijn vastgesteld, zoals aangegeven in Mijlpaal 1.41.                                                                                                                                         |
| 1.43       | RE-C01-i10                                  | T                              | Aankoop van<br>medische uitrusting                                                          |                                                    | Aantal                                           | 19        | 124  | VR<br>AA<br>G 2                           | 2026 | Aankoop van 105 medische apparatuur, waaronder een angiografiesysteem, een gammacamera, een positronemissietomografiescanner, een magnetische-resonantiebeeldvormingssysteem, een computertomografiescanner, een lineaire versneller en een chirurgische robot voor ziekenhuizen.                                                                                          |
| 1.44       | RE-C01-i11-RAA                              | M                              | Bouw, uitrusting en<br>voertuigen voor de<br>regionale<br>gezondheidsdienst op<br>de Azoren | Bouw, uitrusting<br>en voertuigen                  |                                                  |           |      | VR<br>AA<br>G 2                           | 2026 | <p>i) Bouw van twee nieuwe gezondheidscentra en renovatie van het ziekenhuis da Horta</p> <p>ii) Aankoop van 71 elektrische voertuigen;</p> <p>iii) Aankoop van 142 apparatuureenheden;</p> <p>iv) Aankoop van 21 ambulances.</p> <p>Nieuwe gebouwen hebben een primaire energievraag die ten minste 20 % lager ligt dan de eisen van bijna-energie neutrale gebouwen.</p> |

### **A.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Investering RE-C01-i13: Eerstelijnsgezondheidszorg**

Het doel van deze investering is de uitbreiding van de eerstelijnsgezondheidszorg.

De investering bestaat uit de bevestiging door een met de inspectie belaste derde entiteit dat ten minste 82 536 300 EUR voor de bouw of renovatie van gezondheidseenheden financieel is uitgevoerd.

#### **A.4. Mijlpalen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van de lening**

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming<br>of<br>investerings) | Mijlpaal/<br>Doelstel-<br>ling | Naam                                                                             | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |                | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                 |                                |                                                                                  |                                                    | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel           | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                               |
| 1.46       | RE-C01-i13                                      | T                              | Financiële uitvoering<br>voor de bouw of<br>renovatie van<br>gezondheidseenheden |                                                    | EUR                                              | 0         | 82 536 30<br>0 | VRAA<br>G 2                               | 2026 | Bevestiging door een derde entiteit die verantwoordelijk is<br>voor inspectie dat ten minste 82 536 300 EUR voor de<br>bouw of renovatie van gezondheidseenheden financieel is<br>uitgevoerd. |

## **B. COMPONENT 2: Huisvesting**

Deze component van het Portugese herstel- en veerkrachtplan pakt de uitdagingen aan in verband met het structurele tekort aan permanente en tijdelijke huisvestingsoplossingen voor de kwetsbaardere groepen, zowel op het Portugese vasteland als in de autonome regio's Azoren en Madeira, en draagt tegelijkertijd indirect bij tot de versterking van het socialebeschermingsstelsel. Openbare huisvesting is goed voor slechts 2 % van de totale voorraad in Portugal en wordt ontoereikend geacht om tegemoet te komen aan de behoeften van de meest behoeftigen en het risico op sociale uitsluiting.

De belangrijkste doelstellingen van de component zijn: het aanbod van sociale en betaalbare huisvesting te vergroten (onder meer door in te spelen op andere gerelateerde behoeften, zoals het gebrek aan basisinfrastructuur en -uitrusting, ongezonde en onzekere woonplaatsen, onzekerheid of gebrek aan contractuele banden, overbevolking of ontoereikendheid van huisvesting voor de bijzondere behoeften van bewoners met een handicap of beperkte mobiliteit); II) een nationale publieke respons tot stand brengen op dringende en tijdelijke huisvestingsbehoeften als gevolg van onverwachte of onvoorzienbare gebeurtenissen zoals natuurrampen, branden, pandemieën, migratiebewegingen, asielaanvragen of situaties met een dreigend risico, zoals huiselijk geweld, mensenhandel, het risico op uitzetting en dergelijke; en iii) het aanbod van studentenaccommodatie tegen betaalbare prijzen te vergroten. De investeringen in de component omvatten de bouw van nieuwe woningen en het herstel van bestaande woningen.

Deze component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 en 2020 aan Portugal zijn gedaan in het kader van het Europees Semester, met name: De doeltreffendheid en adequaatheid van het sociale vangnet verbeteren (landspecifieke aanbeveling 2 2019); Te zorgen voor voldoende en doeltreffende sociale bescherming en inkomenssteun (landspecifieke aanbeveling 2 2020); en verhoging van het aantal afgestudeerden in het hoger onderwijs, met name in wetenschap en informatietechnologie (door investeringen in studentenaccommodatie) (landspecifieke aanbeveling 2 2019). De component draagt ook bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling met betrekking tot de klimaattransitie (landspecifieke aanbeveling 3 2020). De component draagt ook bij tot de uitvoering van verschillende beginselen van de Europese pijler van sociale rechten (EPSR), zoals: "Mensen in nood hebben toegang tot hoogwaardige sociale huisvesting of bijstand bij huisvesting" (EPSR 19.a); "Kwetsbare personen hebben recht op passende bijstand en bescherming tegen gedwongen uitzetting" (EPSR 19.b); "Er wordt voorzien in passend onderdak en adequate diensten voor daklozen om hun sociale inclusie te bevorderen" (EPSR 19.c); "Sociale bescherming" (EPSR 12); "Inclusie van personen met een handicap" (EPSR 17); "Toegang tot essentiële diensten" (EPSR 20); "Onderwijs, opleiding en een leven lang leren: "Onderwijs, opleiding en een leven lang leren: Iedereen heeft recht op hoogwaardige en inclusieve voorzieningen voor onderwijs, opleiding en een leven lang leren om vaardigheden te onderhouden en te verwerven die hen in staat stellen ten volle deel te nemen aan de samenleving en overgangen op de arbeidsmarkt met succes te beheren" (EPSR 1). Er wordt ook rekening gehouden met milieudimensies, met name door de bevordering van nieuwbouw met hoge energie-efficiëntienormen.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel "geen ernstige afbreuk doen aan" (2021/C58/01).

## **B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

### Hervorming RE-r04: Nationaal plan voor dringende en tijdelijke huisvesting

Het doel van de hervorming is de oprichting van een nationaal openbaar netwerk om in te spelen op dringende en tijdelijke huisvestingsbehoeften in het kader van de vernieuwing van het huisvestingsbeleid in Portugal, met als doel de geïdentificeerde doelgroepen te beschermen en mondiger te maken, sociale inclusie te bevorderen en ongelijkheden te bestrijden.

De hervorming bestaat uit de totstandbrenging van een gestructureerde en horizontale respons voor mensen die oplossingen voor nood- of tijdelijke huisvesting nodig hebben en de ontwikkeling van het noodzakelijke wettelijke en regelgevingskader om het governancemodel van investering RE-C02-i02 (nationale nood- en tijdelijke verblijfssubsidie) vast te stellen en methoden vast te stellen voor de bewegwijzering en doorverwijzing naar huisvesting en sociale ondersteuning voor de ondersteunde personen.

De uitvoering van de hervorming moest uiterlijk op 30 juni 2021 zijn voltooid.

### Investering RE-C02-i01: Steunprogramma voor toegang tot huisvesting

Het doel van de investering is te voorzien in huisvesting voor gezinnen met de grootste behoeften en voor de meest kwetsbare groepen.

De investering bestaat uit de bouw, renovatie, aankoop of onderverhuur van woningen in het kader van het huisvestingsprogramma 1.o Direito.

### Investering RE-C02-i02: Nationale nood- en tijdelijke verblijfssubsidie

Het doel van deze investering is te voorzien in tijdelijke of noodhuisvesting voor kansarme bevolkingsgroepen op het Portugese vasteland.

De investering bestaat uit de bouw en renovatie van tijdelijke en noodhuisvesting.

### Investering RE-C02-i03-RAM: Sociale huisvesting in de autonome regio Madeira

Het doel van deze investering is te zorgen voor adequate huisvesting in de autonome regio Madeira.

De investering bestaat uit de bouw of aankoop van door de overheid gesteunde huisvesting.

### Investering RE-C02-i04-RAA: Verbetering van de huisvestingsomstandigheden in de autonome regio Azoren

Het doel van de investering is de bouw en renovatie van de woningvoorraad in de autonome regio Azoren.

De investering bestaat uit de bouw of renovatie van appartementen of gebouwen.

### Investering RE-C02-i07-RAA: Infrastructuur voor percelen voor residentiële woningen

Het doel van deze investering is de geselecteerde kandidaten in staat te stellen hun eigen huizen te bouwen.

De investering bestaat uit de toewijzing van percelen door het bestuur van de autonome regio Azoren.

## **B.2. Mijlpalen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun.**

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                        | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |        | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                                                             |                                           | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel   | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.1        | RE-C02-i01                            | T                     | Steunprogramma voor toegang tot huisvesting — ondertekende samenwerkings- of financieringsregelingen                                        |                                           | Aantal                                        | 0         | 75     | VRA AG 3                            | 2022 | <p>Ondertekening van samenwerkings- of financieringsregelingen.</p> <p>De lokale huisvestingsstrategieën worden door de gemeenten gepresenteerd. In deze strategieën worden 1) alle behoeften geïdentificeerd die in het kader van dit programma in aanmerking komen (zoals gespecificeerd in Wetsbesluit nr. 37/2018 van 4 juni), en 2) de entiteiten die huisvestingsoplossingen bevorderen. Nadat de IHRU (Instituut voor huisvesting en stedelijke rehabilitatie) de naleving van het programma door de lokale huisvestingsstrategieën heeft gevalideerd, worden de samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten of de financieringsovereenkomsten met de andere begunstigten waarin de concrete te bevorderen investeringen zijn vastgelegd, ondertekend en wordt de termijn voor de uitvoering ervan gespecificeerd.</p> |
| 2.2        | RE-C02-i01                            | T                     | Steunprogramma voor toegang tot huisvesting — Aankopen, bouwen (hoge energie-efficiëntie) of gerenoveerde woningen aan huishoudens          |                                           | Aantal                                        | 0         | 1 500  | VRA AG 3                            | 2023 | <p>Aantal woningen geleverd aan in aanmerking komende huishoudens van het programma. Nieuwe gebouwen of gebouwen die zonder renovatie worden aangekocht, moeten een primaire energievraag hebben die ten minste 20 % lager is dan de behoeften van bijna-energie neutrale gebouwen (behalve voor maximaal 1 502 woningen voor de gehele maatregel).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3        | RE-C02-i01                            | T                     | Steunprogramma voor toegang tot huisvesting — woningen voor huisvestingssteun                                                               |                                           | Aantal                                        | 1 500     | 20 801 | VRA AG 2                            | 2026 | <p>Aantal woningen gebouwd, gekocht, gerenoveerd of gehuurd voor onderverhuur, onder 1.o Direito het huisvestingsprogramma. Nieuwe gebouwen of gebouwen die zonder renovatie worden aangekocht, moeten een primaire energievraag hebben die ten minste 20 % lager is dan de behoeften van bijna-energie neutrale gebouwen (behalve voor maximaal 1 502 woningen voor de gehele maatregel).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.4        | RE-C02-i02                            | T                     | Nationale subsidie voor nood- en tijdelijke huisvesting — Ondertekening van financieringsovereenkomsten voor nood- en transitieaccommodatie |                                           | Aantal                                        | 0         | 500    | VRA AG 3                            | 2022 | <p>Het aantal accommodaties waarvoor financieringsovereenkomsten zijn ondertekend.</p> <p>Entiteiten dienen hun financieringsaanvragen in in het kader van de aanbesteding die is geopend door de IHRU (Instituut voor huisvesting en stedelijke rehabilitatie), die, na beoordeling en advies van het ISS (Instituut voor Sociale Zekerheid) over de geldigheid en haalbaarheid van de ingediende aanvragen, de financiering contracteert en de termijn voor de uitvoering ervan vaststelt. Accommodatie: een deel of het geheel van een gebouw met onafhankelijke toegang, bestaande uit een of meer woonruimten en</p>                                                                                                                                                                                                   |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming<br>of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstel-<br>ling | Naam                                                                                                                                        | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |       | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                                |                                                                                                                                             |                                                    | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel  | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                |                                |                                                                                                                                             |                                                    |                                                  |           |       |                                           |      | aanvullende particuliere ruimten of wooneenheden voor meer dan één huishouden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.5        | RE-C02-i02                                     | T                              | Nationale subsidie voor nood- en tijdelijke huisvesting — Ondertekening van financieringsovereenkomsten voor nood- en overgangsassommodatie |                                                    | Aantal                                           | 500       | 1 000 | VRA<br>AG 3                               | 2024 | Het aantal accommodaties waarvoor financieringsovereenkomsten zijn ondertekend.<br>Entiteiten dienen hun financieringsaanvragen in in het kader van de aanbesteding die is geopend door de IHRU (Instituut voor huisvesting en stedelijke rehabilitatie), die, na beoordeling en advies van het ISS (Instituut voor Sociale Zekerheid) over de geldigheid en haalbaarheid van de ingediende aanvragen, de financiering contracteert en de termijn voor de uitvoering ervan vaststelt.<br>Accommodatie: een deel of het geheel van een gebouw met onafhankelijke toegang, bestaande uit een of meer woonruimten en aanvullende particuliere ruimten of wooneenheden voor meer dan één huishouden. |
| 2.6        | RE-C02-i02                                     | T                              | Nationale nood- en tijdelijke verblijfssubsidie — Accommodaties met aangevangen of gekochte werkzaamheden                                   |                                                    | Aantal                                           | 0         | 41    | VRA<br>AG 3                               | 2023 | Aantal projecten waarvoor bouw- of renovatiewerkzaamheden zijn gestart of waarvoor gebouwen zijn aangekocht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.7        | RE-C02-i02                                     | T                              | Nood- en tijdelijke huisvesting                                                                                                             |                                                    | Aantal                                           | 0         | 133   | VRA<br>AG 2                               | 2026 | Bouw, renovatie of aankoop van accommodatie en woningen in het kader van 133 projecten in het kader van de nationale nood- en tijdelijke huisvestingssubsidie en tijdelijke huisvesting voor het leger en de veiligheidstroepen.<br>Nieuwe gebouwen of gebouwen die zonder rehabilitatie worden aangekocht, moeten een primaire energievraag hebben die ten minste 20 % lager ligt dan de behoeften van bijna-energie neutrale gebouwen (met uitzondering van maximaal 30 projecten).                                                                                                                                                                                                            |
| 2.11       | RE-C02-i03-RAM                                 | T                              | Door de overheid gesteunde huisvesting in de autonome regio Madeira                                                                         |                                                    | Aantal                                           | 0         | 805   | VRA<br>AG 2                               | 2026 | Bouw of aankoop van woningen voor door de overheid gesteunde huisvesting.<br>Nieuwe gebouwen of gebouwen die zonder renovatie worden aangekocht, hebben een primaire energievraag die ten minste 20 % lager ligt dan de eisen van bijna-energie neutrale gebouwen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.13       | RE-C02-i04-RAA                                 | T                              | Gebouwen in de openbare woningvoorraad in de autonome regio Azoren                                                                          |                                                    | Aantal                                           | 0         | 24    | VRA<br>AG 4                               | 2021 | Aantal gebouwde gebouwen, waarvan de werkzaamheden zijn afgerond om het bestand van sociale woningen te vergroten.<br>De vraag naar primaire energie voor nieuwe gebouwen ligt ten minste 20 % onder de eisen van bijna-energie neutrale gebouwen.<br>De woningen hebben een gemiddelde grootte van ongeveer 120 vierkante meter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming<br>of<br>investerings) | Mijlpaal/<br>Doelstel-<br>ling | Naam                                                                                                          | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                 |                                |                                                                                                               |                                                    | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.14       | RE-C02-i04-<br>RAA                              | T                              | Interventies in de<br>openbare<br>woningvoorraad van<br>de autonome regio<br>Azoren — renovatie               |                                                    | Aantal                                           | 0         | 40   | VRA<br>AG 4                               | 2021 | De investering omvat de renovatie of voltooiing van gebouwen en appartementen, gemeten aan de hand van het aantal interventies. De interventies omvatten:<br>— de verbouwing van niet voor bewoning bestemde openbare gebouwen tot woningen;<br>— Financiële steun voor de verbouwing van aangetaste sociale gebouwen (Bairros Sociais)<br>— renovatie van openbare woningen om te voldoen aan de huidige huisvestingswetgeving, voornamelijk energie-efficiëntie-eisen. Renovaties op het gebied van energie-efficiëntie moeten gemiddeld ten minste een middelgrote renovatie tot stand brengen, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie betreffende de renovatie van gebouwen.<br>De betrokken woning heeft een gemiddelde oppervlakte van ongeveer 100 vierkante meter. |
| 2.16       | RE-C02-i04-<br>RAA                              | T                              | Interventies in de<br>openbare<br>woningvoorraad van<br>de autonome regio<br>Azoren — renovatie               |                                                    | Aantal                                           | 40        | 101  | VRA<br>AG 4                               | 2023 | De investering omvat de renovatie of voltooiing van openbare gebouwen en appartementen waarvan de werkzaamheden zijn afgerond.<br>De interventies kunnen het volgende omvatten:<br>— de verbouwing van niet voor bewoning bestemde openbare gebouwen tot woningen;<br>— Financiële steun voor de reconversie van aangetaste sociale gebouwen<br>Renovatie van volkshuisvesting<br>Renovaties op het gebied van energie-efficiëntie moeten gemiddeld ten minste een middelgrote renovatie tot stand brengen, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie betreffende de renovatie van gebouwen.<br>De betrokken woning heeft een gemiddelde oppervlakte van ongeveer 100 vierkante meter.                                                                                        |
| 2.17       | RE-C02-i04-<br>RAA                              | T                              | Gebouwde &<br>gerenoveerde<br>gebouwen in de<br>openbare<br>woningvoorraad van<br>de autonome regio<br>Azoren |                                                    | Aantal                                           | 125       | 622  | VRA<br>AG 2                               | 2026 | Aantal gebouwde en gerenoveerde gebouwen of appartementen voor openbare huisvesting. De vraag naar primaire energie voor nieuwe gebouwen ligt ten minste 20 % onder de eisen van bijna-energie neutrale gebouwen.<br><br>Renovaties op het gebied van energie-efficiëntie moeten gemiddeld 30 % besparing op primaire energie opleveren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming<br>of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstel-<br>ling | Naam                                                                                                                                      | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                                |                                                                                                                                           |                                                    | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.19       | RE-C02-r04                                     | M                              | Inwerkingtreding van het wetsbesluit tot goedkeuring van het rechtskader voor het nationale plan voor dringende en tijdelijke huisvesting | Inwerkingtreding van het decreto-legge             |                                                  |           |      | VRA<br>AG 2                               | 2021 | In het wetsbesluit worden de structuur van het plan en de woningvoorraad vastgesteld, met name wat betreft de in aanmerking komende begunstigen, huisvestingsoplossingen en het financieringsmodel. Naast het rechtskader wordt het nationale huisvestingsplan voorgelegd aan en goedgekeurd door de regering, waarin de strategische planning van de te bevorderen huisvestingsoplossingen en de daarvoor noodzakelijke steun worden opgenomen, afhankelijk van de lokale behoeften en specifieke kenmerken en de sociaal-territoriale samenhang. |
| 2.30       | RE-C02-i07-<br>RAA                             | T                              | Toegewezen percelen                                                                                                                       |                                                    | Aantal                                           | 0         | 145  | VRA<br>AG 2                               | 2026 | Percelen die door het bestuur van de autonome regio Azoren zijn toegewezen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### **B.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Investering RE-C02-i05: Betaalbare en sociale huisvesting**

Het doel van de investering is te voorzien in huisvesting tegen betaalbare prijzen.

De investering bestaat uit de bouw of renovatie van woningen om te voorzien in betaalbare huisvesting, alsook uit interventies in het kader van het huisvestingsprogramma 1.o Direito of woningen die zijn gecontracteerd door het Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).

#### **Investering RE-C02-i06: Studentenaccommodatie tegen betaalbare prijzen**

Het doel van deze investering is het nationale aanbod van betaalbare studentenhuisvesting te vergroten.

De investering bestaat uit de bouw en renovatie van studentenhuisvesting.

#### B.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/ Doel | Naam                                                                                                                                                             | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)             | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |        | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                |                                                                                                                                                                  |                                                       | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel   | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.20       | RE-C02-i05                            | T              | Betaalbare woningvoorraad — Dwellingen met begonnen werkzaamheden (gebouwd met een hoge energie-efficiëntie of gerehabiliteerd met verbeterde energieprestaties) |                                                       | Aantal                                        | 0         | 520    | VRA AG 3                            | 2022 | Aantal woningen waarvoor de werkzaamheden aanvangen na de aanbestedingsprocedure en de ondertekening van een contract. Bij nieuwbouw moeten nieuwe gebouwen een primaire energievraag hebben die ten minste 20 % lager is dan de eisen van bijna-energie neutrale gebouwen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.24       | RE-C02-i05                            | M              | Betaalbare en sociale huisvesting                                                                                                                                | Bouw of renovatie of aankoop of financiële uitvoering |                                               |           |        | VRA AG 2                            | 2026 | Ten minste 5 199 gebouwde, gerenoveerde of gekochte woningen. Bovendien bevestiging door een met de inspectie belaste derde entiteit dat ten minste 327 855 715 EUR voor de bouw, renovatie of aankoop van andere woningen financieel is uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.25       | RE-C02-i06                            | T              | Huisvesting voor studenten tegen betaalbare kosten — aantal plaatsen voor studentenverblijven met uitgeschreven aanbestedingen                                   |                                                       | Aantal                                        | 0         | 7 000  | VRA AG 3                            | 2022 | Aantal nieuwe en gerenoveerde accommodatie voor voornamelijk studenten uit het hoger onderwijs waarvoor openbare aanbestedingen zijn uitgeschreven. Nieuwe gebouwen of gebouwen die zonder sanering worden aangekocht, moeten een primaire energievraag hebben die ten minste 20 % lager ligt dan de behoeften van bijna-energie neutrale gebouwen. Renovaties op het gebied van energie-efficiëntie moeten gemiddeld ten minste een middelgrote renovatie tot stand brengen, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie betreffende de renovatie van gebouwen. |
| 2.28       | RE-C02-i06                            | T              | Huisvesting voor studenten tegen betaalbare kosten                                                                                                               |                                                       | Aantal                                        | 0         | 18 000 | VRA AG 1                            | 2026 | Aantal gebouwde en gerenoveerde bedden in studentenverblijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### **C. COMPONENT 3: Sociale reacties**

Portugal wordt al vele jaren geconfronteerd met belangrijke demografische en sociaal-economische uitdagingen die door de COVID-19-pandemie zijn verergerd. Met deze component van het Portugese herstel- en veerkrachtplan worden de volgende uitdagingen aangepakt: vergrijzing, rechten van personen met een handicap en andere hulpbehoevenden en situaties van armoede en sociale uitsluiting in achtergestelde gemeenschappen en groepen.

In dit verband heeft deze component betrekking op structurele uitdagingen op het gebied van sociaal beleid en tekorten in de dekking van sociale diensten voor bevolkingsgroepen/regio's in nood, zowel op het Portugese vasteland als in de autonome regio's Azoren en Madeira.

De belangrijkste doelstellingen van de component zijn: verbetering van de sociale zorgvoorzieningen en zorgen voor een betere territoriale dekking; versterking en uitbreiding van het netwerk van sociale oplossingen met innovatieve oplossingen en proefprojecten en interventies; ontwikkeling van nieuwe, op de gemeenschap gebaseerde steunmaatregelen die bijdragen tot de bevordering van zelfstandig wonen, het voorkomen van afhankelijkheid en de ontwikkeling van maatregelen voor niet-institutionalisering in overeenstemming met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap; het waarborgen van de toegankelijkheid van inclusief wonen en participatie in de samenleving en de economie voor personen met een handicap; en v) de uitbanning van armoede bevorderen door een alomvattende nationale strategie te ontwikkelen die gericht is op de meest kwetsbare en achtergestelde gemeenschappen.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling over het versterken van de veerkracht van het gezondheidstelsel en het waarborgen van gelijke toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg en langdurige zorg (landspecifieke aanbeveling 1 2020). Daarnaast draagt het bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling betreffende het verbeteren van de doeltreffendheid en toereikendheid van het sociale vangnet en het verbeteren van het vaardigheidsniveau van de bevolking (landspecifieke aanbeveling 2 2019), het waarborgen van voldoende sociale bescherming en inkomenssteun en het waarborgen van gelijke toegang tot onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit (landspecifieke aanbeveling 2 2020) en het verbeteren van de doeltreffendheid van het Portugese socialebeschermingsstelsel, met name door het kader ervan te vereenvoudigen (landspecifieke aanbevelingen 1 2022 en 2023). De component ondersteunt ook indirect de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling om investeringen te richten op de groene en de digitale transitie (landspecifieke aanbeveling 3 2020).

Deze component zal naar verwachting bijdragen tot zowel de groene als de digitale transitie. De projecten in verband met de bouw, uitbreiding en renovatie van de sociale responsfaciliteiten zijn gericht op energie-efficiëntie, het gebruik van hernieuwbare energie voor zelfverbruik en de verlaging van de energie- en brandstofkosten. Milieudimensies worden geïntegreerd door de bevordering van nieuwbouw met hoge energie-efficiëntienormen. Daarnaast worden de betrokken entiteiten uitgerust met emissievrije lichte voertuigen. Tot slot omvat deze component maatregelen die het gebruik van digitale instrumenten bevorderen, met name door de sociale diensten die ouderen ondersteunen en door de overheid door middel van de ontwikkeling van ICT-instrumenten en e-diensten die gericht zijn op mensen met een handicap.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan overeenkomstig de

technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

## **C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

### **Hervorming RE-r05: Hervorming van het aanbod van faciliteiten en sociale maatregelen**

Het doel van deze maatregel is de uitbreiding, modernisering en rehabilitatie van het netwerk en de faciliteiten van openbare en particuliere sociale instellingen. De maatregel is gericht op bijzonder kwetsbare groepen op economisch, sociaal en gezondheidsgebied, zoals mensen en gezinnen die in armoede leven of een laag inkomen hebben, ouderen en hulpbehoevenden, personen met een handicap en kinderen en jongeren. Bovendien moeten de geïntegreerde gezondheids- en sociale steunmaatregelen waarin deze maatregel voorziet, de autonomie van afhankelijke personen bevorderen door middel van hun rehabilitatie en sociale re-integratie, in overeenstemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap,<sup>1</sup> de Europese strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030<sup>2</sup> en het Groenboek “Vergrijzing — Bevordering van solidariteit en verantwoordelijkheid tussen generaties”<sup>3</sup>.

Deze hervorming bestaat uit de lancering van het programma voor de nieuwe generatie apparatuur en sociale maatregelen door de inwerkingtreding van de vereenvoudiging van de regeling voor de installatie van sociale uitrusting. Het programma is gericht op maatregelen zoals:

- Verbetering van de sociale zorg en de gepersonaliseerde dienstverlening in tehuizen voor ouderen (ERPI's), na een behoeftenevaluatie;
- Bevordering van het verlenen van vergunningen en/of regularisatie van ERPI's buiten het officiële systeem;
- Herziening van het wetgevingskader voor de verlening van vergunningen voor sociale voorzieningen;
- Het bevorderen van innovatieve sociale oplossingen, zoals kleinschalige collaboratieve huisvesting;
- Ontwikkeling van een innovatief model voor thuisondersteuning;
- Versterking van de sociale ondersteuning van mensen in een situatie van sociaal isolement, door de oprichting van multidisciplinaire teams en een mechanisme voor het in kaart brengen en monitoren van sociaal kwetsbare situaties (sociale projecten van Radar);
- Het verhogen van het personeelsbestand en de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van sociale respons, voornamelijk in gebieden met een lage dekkingsgraad;
- Het versterken van sociale diensten en ondersteuning gericht op personen met een handicap of afhankelijkheid en het bevorderen van hun autonomie en zelfstandig wonen.

Investering RE-C03-i01 — Nieuwe generatie apparatuur en sociale respons draagt bij tot de uitvoering van de hervorming.

De mijlpaal in verband met de uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid.

### **Hervorming RE-r06: Nationale strategie voor de inclusie van personen met een handicap 2021-2025**

Het doel van deze maatregel is de inclusie van personen met een handicap op alle gebieden van het leven te vergemakkelijken en te verdiepen, hun autonomie, onafhankelijkheid en zelfbeschikking te bevorderen en gelijke kansen voor alle burgers te waarborgen, ongeacht hun capaciteiten.

Deze hervorming bestaat uit de goedkeuring van de nationale strategie voor de inclusie van personen met een handicap 2021-2025. De strategie weerspiegelt de verbintenissen van het Verdrag van de

---

<sup>1</sup> <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.

<sup>2</sup> <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes>.

<sup>3</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1\\_en\\_act\\_part1\\_v8\\_0.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf).

Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap<sup>4</sup> en maakt het mogelijk een reeks maatregelen te nemen, zoals:

- De herformulering van het huidige regelgevingskader wanneer dat nodig is;
- De herformulering van het systeem voor de beoordeling en certificering van handicaps;
- Een alomvattende diagnose van personen met een handicap door de ontwikkeling van systemen voor gegevensverzameling en voor het monitoren van indicatoren ter ondersteuning van de besluitvorming;
- Interventies in openbare ruimten om de toegang van personen met een handicap te vergemakkelijken;
- De aanpassing van de opleidings-, werkgelegenheids- en kwalificatiesystemen voor personen met een handicap;
- De ontwikkeling van innovatieve sociale diensten en gemeenschapsgerichte benaderingen;
- De deelname van personen met een handicap aan sport, cultuur en vrijetijdsactiviteiten.
- De uitbreiding van het steunmodel voor zelfstandig wonen, dat persoonlijke bijstand biedt aan personen met een handicap;

Investerings RE-C03-i02: Toegankelijkheid 360° en RE-C03-i05: Platform en toegang, alsook investering RE-C01-i02: Het nationale netwerk van geïntegreerde zorg en het nationale netwerk van palliatieve zorg dragen bij tot de uitvoering van de hervorming.

De mijlpaal in verband met de uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid.

#### Hervorming RE-r07: Contracten voor geïntegreerde steunprogramma's voor achtergestelde gemeenschappen in grootstedelijke gebieden

Het doel van deze maatregel is de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in de meest achtergestelde gemeenten van de grootstedelijke gebieden Lissabon en Porto.

Deze hervorming bestaat uit een reeks geïntegreerde proefprojecten die moeten worden ontwikkeld na een beoordeling en vaststelling van specifieke behoeften van de gemeenschap. Na deze diagnosefase worden de geïntegreerde interventies ontworpen en toegespitst op twee gebieden:

- Interventies in de openbare ruimte en sociale infrastructuur, zoals crèches en basisscholen, gezondheidszorgvoorzieningen en faciliteiten voor sociale en culturele evenementen, workshops en/of opleidingscursussen; en
- Maatregelen van immateriële aard ter bevordering van de sociale samenhang, zoals het actief betrekken van de gemeenschappen bij het ontwerp en de uitvoering ervan, het bevorderen van ondernemerschap van kleine, lokale bedrijven, het opzetten van projecten om schooluitval en schooluitval tegen te gaan, het aanbieden van beroepsopleiding en het bevorderen van sport.

Deze hervorming wordt onderbouwd en gestructureerd in overeenstemming met de allereerste nationale strategie ter bestrijding van armoede (ENCP) van Portugal en de thematische interventies voor specifieke groepen die daarin zijn vastgesteld.

De hervorming wordt uitgevoerd door middel van investering RE-C03-i06 — Geïntegreerde acties in kansarme gemeenschappen in de grootstedelijke gebieden Lissabon en Porto.

De mijlpaal in verband met de uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid.

### Hervorming RE-r08: Nationale strategie ter bestrijding van armoede

Het doel van deze maatregel is armoede te bestrijden door de ontwikkeling van een multidimensionale, geïntegreerde aanpak op middellange en lange termijn.

De hervorming bestaat uit de goedkeuring van de nationale strategie ter bestrijding van armoede (ENCP). De strategie biedt het kader voor thematische interventies gericht op specifieke groepen, van kinderen tot ouderen, met inbegrip van de meest kwetsbare groepen. Het bevat de voorwaarden voor de ontwikkeling en uitvoering van geïntegreerd beleid dat gericht is op de specifieke kenmerken van sociale uitsluiting en armoede op lokaal niveau. Daarnaast zal zij ook opdracht geven tot de oprichting van één enkel monitoringkader voor armoedegerelateerde indicatoren.

InvestmentRE-C03-i06 — Geïntegreerde acties in kansarme gemeenschappen in de grootstedelijke gebieden Lissabon en Porto dragen bij tot de uitvoering van de hervorming.

De mijlpaal in verband met de uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 september 2021 zijn voltooid.

---

<sup>4</sup> <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.

#### Investering RE-C03-i01: Nieuwe generatie apparatuur en sociale reacties

Het doel van deze maatregel is de sociale diensten uit te breiden.

Deze investering bestaat uit de renovatie of bouw van sociale voorzieningen in het kader van het programma voor de herkwalificatie en uitbreiding van het netwerk van sociale voorzieningen en diensten, sociale interventieteams en de uitrusting van particuliere instellingen voor sociale solidariteit (IPSS) met elektrische voertuigen.

#### Investering RE-C03-i02: Toegankelijkheid 360

Het doel van deze maatregel is de toegankelijkheid voor personen met een handicap te vergemakkelijken. Deze investering bestaat uit de aanpassing van woningen, openbare gebouwen en openbare ruimten.

#### Investering RE-C03-i03-RAM: Sociale respons in de autonome regio Madeira (ARM)

Het doel van deze maatregel is de ondersteuning van sociale diensten in de autonome regio Madeira. Deze investering bestaat uit de bouw en renovatie van sociale ondersteuningsfaciliteiten voor ouderen of mensen met speciale behoeften en daklozen.

#### Investering RE-C03-i04-RAA: Regionale strategie ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting — Netwerken voor sociale ondersteuning (ARA)

Het doel van deze maatregel is de ondersteuning van sociale en onderwijsdiensten in de autonome regio Azoren.

Deze investering bestaat *onder meer* uit het aanbieden van opleidingen, de bouw en renovatie van gebouwen, de toewijzing van elektrische voertuigen aan sociale instellingen en maatregelen ter ondersteuning van de toegang tot sociale en onderwijsdiensten voor kinderen, jongeren, ouderen en personen met een handicap.

#### Investerings RE-C03-i05: Platform + Toegang

Het doel van deze maatregel is de inclusie van personen met een handicap te bevorderen.

De investering bestaat uit een openbare website waarop informatie over wetgeving en beschikbare ondersteuning voor personen met een handicap wordt gebundeld en vereenvoudigd, en een callcenter voor vertolking van de Portugese gebarentaal.

#### Investerings RE-C03-i06: Sociale interventies in achtergestelde gemeenschappen in de grootstedelijke gebieden Lissabon en Porto

Het doel van deze maatregel is de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in de grootstedelijke gebieden Lissabon en Porto en andere gebieden op het vasteland.

Deze investering bestaat uit een reeks interventies in openbare ruimten, sociale en sportinfrastructuur, sociale activiteiten en woningen.

#### Investerings RE-C03-i07-RAA: Netwerk van residentiële verzorgingstehuizen voor ouderen (ERPI's)

Het doel van deze maatregel is steun te verlenen aan ouderen in de autonome regio Azoren.

Deze investering bestaat uit de uitbreiding en renovatie van voorzieningen in residentiële verzorgingstehuizen.

#### Hervorming RE-C03-r38: Vereenvoudiging van het socialezekerheidsstelsel

Het doel van deze hervorming is het Portugese socialezekerheidsstelsel ("Sistema de Segurança Social") te vereenvoudigen. De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een rechtshandeling inzake één enkele sociale uitkering.

## C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                    | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |        | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel   | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.1        | RE-C03-i01                            | T                     | Elektrische voertuigen                                                                                                                                  |                                                                                                                          | Aantal voertuigen                             | 0         | 2 000  | VRAAG 1                             | 2026 | Particuliere instellingen voor maatschappelijke solidariteit (IPSS) of soortgelijke entiteiten (bijvoorbeeld dagcentra, opvangcentra of verzorgingstehuizen) die zijn uitgerust met 2 000 elektrische voertuigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.2        | RE-C03-i01                            | T                     | Oprichting van de sociale interventieteams (Radar Social)                                                                                               |                                                                                                                          | Aantal                                        | 0         | 278    | VRAAG 4                             | 2024 | Aanvaardingsvoorwaarden ondertekend door gemeenten voor de oprichting van 278 sociale interventieteams in continentaal Portugal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.3        | RE-C03-i01                            | M                     | Gunning van contracten ter ondersteuning van organisaties voor de oprichting en uitbreiding van het netwerk van sociale voorzieningen/social e respons. | Gunning van contracten ter ondersteuning van de promotieorganisaties voor het netwerk van sociale voorzieningen/reacties |                                               |           |        | VRAAG 2                             | 2022 | Gunning van een contract voor steun aan promotieorganisaties die een aanvraag hebben ingediend voor de oprichting en uitbreiding van het netwerk van sociale voorzieningen/social e respons (voor kinderen, ouderen, personen met een handicap en anderen) en waarvan is vastgesteld dat zij in overeenstemming zijn met de vastgestelde verordening, binnen de beschikbare enveloppe. In het geval van nieuwbouw van gebouwen zorgt de aanbestedingsprocedure ervoor dat de vraag naar primaire energie van de nieuwe gebouwen ten minste 20 % lager ligt dan de eisen van bijna-energie neutrale gebouwen. |
| 3.4        | RE-C03-i01                            | T                     | Programma voor de herkwalificatie en uitbreiding van het netwerk van sociale voorzieningen en diensten                                                  |                                                                                                                          | Aantal                                        | 0         | 28 000 | VRAAG 1                             | 2026 | Ten minste 28 000 nieuwe of gerenoveerde plaatsen in het kader van het programma voor de herkwalificatie en uitbreiding van het netwerk van sociale voorzieningen en diensten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.6        | RE-C03-i02                            | T                     | Woningen met verbeterde toegankelijkheid voor mensen met een handicap                                                                                   |                                                                                                                          | Aantal                                        | 0         | 190    | VRAAG 2                             | 2024 | Aantal woningen dat profiteert van interventies om de toegankelijkheid voor mensen met een handicap te verbeteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.7        | RE-C03-i02                            | T                     | Woningen en openbare voorzieningen                                                                                                                      |                                                                                                                          | Aantal                                        | 190       | 1 250  | VRAAG 2                             | 2026 | Aantal woningen of openbare voorzieningen dat profiteert van interventies in het kader van het interventieprogramma voor huisvesting of het interventieprogramma voor openbare gebouwen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.8        | RE-C03-i02                            | T                     | Interventieprogramma voor de openbare weg (Public Way Intervention)                                                                                     |                                                                                                                          | m <sup>2</sup>                                | 0         | 75 000 | VRAAG 2                             | 2026 | Oppervlakte in vierkante meter die profiteert van interventies in het kader van het interventieprogramma voor de openbare weg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming<br>of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstel-<br>ling | Naam                                                                                                                                                                             | Kwalitatieve<br>indicatoren (voor<br>mijlpalen)                         | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |       | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                         | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel  | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                |                                | Programme —<br>PIVP)                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                  |           |       |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.10       | RE-C03-i03-<br>RAM                             | T                              | Nieuwe of<br>gerenoveerde<br>plaatsen in<br>verzorgingstehuizen                                                                                                                  |                                                                         | Aantal                                           | 0         | 582   | VRAAG<br>2                                | 2026 | Aantal nieuwe of gerenoveerde plaatsen in bejaardentehuizen.                                                                                                                                                         |
| 3.11       | RE-C03-i03-<br>RAM                             | T                              | Levensplannen voor<br>de integratie van<br>daklozen.                                                                                                                             |                                                                         | Aantal                                           | 0         | 20    | VRAAG<br>4                                | 2022 | Aantal ondertekende levensplannen voor de integratie van daklozen.                                                                                                                                                   |
| 3.12       | RE-C03-i04-<br>RAA                             | T                              | Opleidingen in het<br>kader van contracten<br>tussen aanbieders<br>van sociale en<br>opleidingsdiensten<br>van Direção<br>Regional para a<br>Promoção da<br>Igualdade e Inclusão |                                                                         | Aantal<br>certificaten                           | 0         | 2 500 | VRAAG<br>4                                | 2025 | 2 500 certificaten die zijn afgegeven door aanbieders van opleidingen in het kader van overeenkomsten met Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social, voor het verlenen van opleidingsdiensten. |
| 3.13       | RE-C03-i04-<br>RAA                             | T                              | Bouw of renovatie<br>van gebouwen voor<br>personen met een<br>handicap                                                                                                           |                                                                         | Aantal<br>gebouwen                               | 0         | 3     | VRAAG<br>2                                | 2026 | C de bouw van twee gebouwen en de renovatie van één gebouw voor zorgcentra voor personen met een handicap.                                                                                                           |
| 3.14       | RE-C03-i04-<br>RAA                             | T                              | Elektrische<br>voertuigen voor de<br>Instituições<br>Particulares de<br>Solidariedade Social                                                                                     |                                                                         | Aantal<br>voertuigen                             | 0         | 130   | VRAAG<br>4                                | 2025 | Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), uitgerust met 130 elektrische voertuigen.                                                                                                                  |
| 3.15       | RE-C03-i04-<br>RAA                             | M                              | Projectprogramma<br>“Vergrijzing in de<br>praktijk”                                                                                                                              | Administratief<br>besluit van de<br>regionale regering<br>van de Azoren |                                                  |           |       | VRAAG<br>2                                | 2025 | Administratief besluit van de autonome regio Azoren waarbij ten minste 425 ouderen worden geselecteerd in het kader van het lopende programma “Ouderen”.                                                             |
| 3.16       | RE-C03-i04-<br>RAA                             | M                              | Maatregelen ter<br>ondersteuning van<br>de toegang van<br>kinderen en                                                                                                            | Officiële besluiten                                                     |                                                  |           |       | VRAAG<br>4                                | 2025 | Maatregelen ter ondersteuning van de deelname aan scholen en het hoger onderwijs door middel van:<br>vrijstelling van kinderbijslag voor crèches en kinderdagverblijven voor de jaren 2021 tot en met 2025; centra   |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming<br>of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstel-<br>ling | Naam                                                                                                                  | Kwalitatieve<br>indicatoren (voor<br>mijlpalen)                                                                                                                                                       | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                |                                | jongeren tot sociale<br>en<br>onderwijsdiensten                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                  |           |      |                                           |      | voor studieondersteuning; een beurzenprogramma voor studenten in het hoger onderwijs uit gezinnen met een laag inkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.17       | RE-C03-i05                                     | M                              | Publicatie van de<br>inschrijving voor<br>“Bouwen van<br>digitale<br>infrastructuur voor<br>toegankelijkheid<br>360°” | Bekendmaking van<br>de aankondiging van<br>de aanbesteding<br>voor de verwerving<br>van digitale<br>infrastructuur voor<br>toegankelijkheid<br>360° in het<br>Publicatieblad —<br>Diario da Republica |                                                  |           |      | VRAAG<br>4                                | 2021 | Publicatie van een aanbesteding voor de bouw van de digitale infrastructuur met betrekking tot i) informatie met geografische referenties over openbare en particuliere gebouwen, ii) wereldwijde informatie- en plaatsbepalingssystemen (GPS), iii) georeferencing van parkeerplaatsen.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.18       | RE-C03-i05                                     | M                              | Digitale<br>informatiebronnen<br>voor personen met<br>een handicap                                                    | Informatie op een<br>website en mobiele<br>applicatie                                                                                                                                                 |                                                  |           |      | VRAAG<br>4                                | 2024 | Geaggregeerde en vereenvoudigde informatie over wetgeving en beschikbare ondersteuning voor personen met een handicap die beschikbaar wordt gesteld op een website en lancering van een applicatie voor mobiele telefoons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.19       | RE-C03-i05                                     | M                              | Call-centre voor<br>Portugees<br>gebarentaal                                                                          | Ondertekend<br>protocol                                                                                                                                                                               |                                                  |           |      | VRAAG<br>4                                | 2025 | Ondertekend protocol tot vaststelling van de regels voor het Portugese contactcentrum voor gebarentaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.20       | RE-C03-r08                                     | M                              | Goedkeuring van de<br>nationale strategie<br>ter bestrijding van<br>armoede                                           | Goedkeuring van de<br>nationale strategie<br>ter bestrijding van<br>armoede                                                                                                                           |                                                  |           |      | VRAAG<br>3                                | 2021 | De nationale strategie ter bestrijding van armoede (ENCP) biedt het kader voor thematische interventies voor specifieke groepen, van kindertijd tot ouderdom, met inbegrip van de meest kwetsbare groepen. Het bevat de voorwaarden voor de ontwikkeling en uitvoering van geïntegreerd beleid dat gericht is op de specifieke kenmerken van sociale uitsluiting en armoede op lokaal niveau. Daarnaast wordt in het voorstel ook bepaald dat er één enkel monitoringkader voor armoedegerelateerde indicatoren moet worden opgezet. |
| 3.21       | RE-C03-r06                                     | M                              | Goedkeuring van de<br>nationale strategie<br>voor de inclusie van<br>personen met een<br>handicap 2021-2025           | Goedkeuring van de<br>nationale strategie<br>voor de inclusie van<br>personen met een<br>handicap 2021-2025                                                                                           |                                                  |           |      | VRAAG<br>4                                | 2021 | De nationale strategie voor de inclusie van personen met een handicap schept de voorwaarden voor:<br>• een nieuw systeem voor de beoordeling en certificering van handicaps;<br>• een nieuw systeem voor het verzamelen, verwerken en organiseren van informatie over handicaps ter ondersteuning van de besluitvorming;<br>• de kwalificatie van interventies in openbare ruimten;<br>• integratie van de inclusie van personen met een handicap in besluiten, maatregelen, programma's en projecten;                               |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming<br>of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstel-<br>ling | Naam                                                                                                       | Kwalitatieve<br>indicatoren (voor<br>mijlpalen)                                                                                              | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                                |                                                                                                            |                                                                                                                                              | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                |                                |                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                  |           |      |                                           |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• de uitbreiding van het ondersteuningsmodel voor zelfstandig wonen, dat persoonlijke hulp biedt aan mensen met een handicap;</li> <li>• aanpassing van het opleidings-, werkgelegenheids- en kwalificatiesysteem voor mensen met een handicap.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.22       | RE-C03-r05                                     | M                              | Inwerkingtreding van de vereenvoudigde regeling voor de installatie van sociale uitrusting                 | Inwerkingtreding van de vereenvoudigde regeling voor de installatie van sociale uitrusting                                                   |                                                  |           |      | VRAAG 4                                   | 2021 | <p>Inwerkingtreding van de vereenvoudigde installatieregeling voor sociale uitrusting met de volgende kenmerken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Het vaststellen van vergunnings- en regularisatievereisten voor residentiële structuren voor ouderen die illegaal actief zijn;</li> <li>— Het invoeren van kwaliteitscriteria in de diensten en sociale zorgvoorzieningen;</li> <li>— Het creëren van een kader voor de invoering van nieuwe soorten sociale oplossingen, zoals collaboratieve huisvesting en nieuwe modellen voor thuisondersteuning om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van ouderen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.23       | RE-C03-r07                                     | M                              | Goedkeuring van actieplannen voor kansarme gemeenschappen in de grootstedelijke gebieden Lissabon en Porto | Goedkeuring van actieplannen voor achtergestelde gemeenschappen in de grootstedelijke gebieden Lissabon en Porto voor de betrokken gebieden. |                                                  |           |      | VRAAG 4                                   | 2021 | <p>Goedkeuring van actieplannen voor kansarme gemeenschappen door de grootstedelijke gebieden Lissabon en Porto. De actieplannen zijn gericht op twee belangrijke gebieden: interventies in de openbare ruimte en sociale infrastructuur, zoals crèches en basisscholen, gezondheidszorgvoorzieningen en voorzieningen voor culturele evenementen, workshops en/of opleidingscursussen; maatregelen van immateriële aard ter bevordering van de sociale cohesie, zoals het actief betrekken van de gemeenschappen bij het ontwerp en de uitvoering ervan, het bevorderen van ondernemerschap van kleine, lokale bedrijven, het opzetten van projecten ter bestrijding van schooluitval en schooluitval, het aanbieden van beroepsopleiding en het bevorderen van sport. Er wordt een governance-model ingevoerd dat gebaseerd is op beginselen van multilevel governance en waarbij verschillende actoren worden betrokken, van de centrale overheid tot lokale gebieden/buurtten. Tegelijkertijd zijn er lokale technische eenheden als operationele koploper van dit model om de betrokkenheid en nabijheid bij het beheer en de uitvoering van de contracten te bevorderen.</p> |
| 3.24       | RE-C03-i06                                     | M                              | Ondertekening van overeenkomsten tussen de gemeenten Lissabon/Porto en de lokale technische                | Ondertekening van overeenkomsten over de plannen voor de 12 interventiegebieden                                                              |                                                  |           |      | VRAAG 1                                   | 2022 | <p>Ondertekening van overeenkomsten tussen de grootstedelijke gebieden Porto en Lissabon en de lokale technische eenheden die verantwoordelijk zijn voor elk van de 12 interventiegebieden (d.w.z. buurten), waarin het toepassingsgebied van de te ondersteunen maatregelen, het tijdschema voor de uitvoering</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming<br>of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstel-<br>ling | Naam                                                                                       | Kwalitatieve<br>indicatoren (voor<br>mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                                |                                                                                            |                                                 | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                |                                | eenheden waarin het toepassingsgebied van de te ondersteunen maatregelen wordt vastgelegd. |                                                 |                                                  |           |      |                                           |      | <p>ervan, de toegewezen begrotingssteun van 225 miljoen EUR en de gekozen prestatie-indicatoren worden vastgesteld. De te ondersteunen maatregelen behoren tot de volgende categorieën:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevordering van de gezondheid en de levenskwaliteit van gemeenschappen</li> <li>• Fysieke modernisering van de openbare ruimte of versterking van de sociale, gezondheids-, huisvestings- of sportinfrastructuur</li> <li>• Economisch herstel van sociaal achtergestelde gebieden</li> <li>• Ondernemerschap van kleine, lokale bedrijven</li> <li>• Toegang tot gezondheid, ontwikkeling van de gezondheid van de gemeenschap en bestrijding van afhankelijkheden</li> <li>• Programma's voor actief en gezond ouder worden</li> <li>• Projecten ter bestrijding van schooluitval en schooluitval</li> <li>• Kwalificatie van volwassenen en certificering van vaardigheden</li> <li>• Diagnose van de behoeften van de bevolking en ontwikkeling van alfabetiseringsprogramma's voor volwassenen, Portugees taalonderwijs en programma's voor digitale inclusie</li> <li>• Beroepsopleiding en -beleid</li> <li>• Toegang tot cultuur en creativiteit</li> <li>• Deelneming van de Gemeenschap aan het beheer van het programma</li> <li>• Versterking van de positie van lokale actoren in partnerschapsnetwerken</li> <li>• Oplossingen voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting</li> <li>• Bevordering van sport</li> <li>• Burgerschap en toegang tot rechten en burgerparticipatie</li> </ul> <p>De taakomschrijving voor komende oproepen tot het indienen van projecten omvat subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming<br>of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstel-<br>ling | Naam                                                                                                                                                               | Kwalitatieve<br>indicatoren (voor<br>mijlpalen)                                         | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |             | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                         | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel        | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.25       | RE-C03-i06                                     | M                              | Publicatie van een monitoringverslag door de grootstedelijke gebieden Porto en Lissabon over de maatregelen die in elk van de 12 interventiegebieden zijn genomen. | Publicatie van een monitoringverslag door de grootstedelijke gebieden Porto en Lissabon |                                                  |           |             | VRAAG<br>2                                | 2024 | Publicatie van een monitoringverslag door de grootstedelijke gebieden Porto en Lissabon waarin de vooruitgang wordt beschreven die is geboekt bij de uitvoering van de door het programma gefinancierde maatregelen in elk steungebied, met inbegrip van de uitvoering van de begroting en de prestaties aan de hand van de voor elke maatregel gekozen indicatoren. |
| 3.26       | RE-C03-i06                                     | T                              | Uitbetaling voor sociale maatregelen                                                                                                                               |                                                                                         | EUR                                              | 0         | 225 000 000 | VRAAG<br>1                                | 2026 | Uitbetaling van ten minste 225 000 000 EUR in het kader van de in mijlpaal 3.24 genoemde categorieën, alsook in andere gemeenten in het kader van het programma “Gezonde buurlanden”.                                                                                                                                                                                |
| 3.28       | RE-03-i07-<br>RAA                              | T                              | Nieuwe of gerenoveerde plaatsen in verzorgingstehuizen                                                                                                             |                                                                                         | Aantal                                           | 0         | 113         | VRAAG<br>1                                | 2026 | Aantal nieuwe of gerenoveerde plaatsen in tehuizen voor ouderen (ERPI's) in de autonome regio Azoren.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.30       | RE-C03-r38                                     | M                              | Eenmalige sociale uitkering                                                                                                                                        | Bepaling in de wetgeving betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving               |                                                  |           |             | VRAAG<br>2                                | 2026 | Inwerkingtreding van een rechtshandeling inzake één enkele sociale uitkering, die ten minste acht niet op premie- of bijdragebetaling berustende sociale uitkeringen consolideert, met inbegrip van de minimuminkomensregeling (“Rendimento Social de Inserção”), na overleg met belanghebbenden.                                                                    |

#### **D. COMPONENT 4: Cultuur**

De component heeft betrekking op zowel de uitdagingen in verband met de gevolgen van de COVID-19-pandemie als de problemen uit het verleden als gevolg van een chronisch gebrek aan middelen voor het onderhoud, de renovatie en de modernisering van culturele installaties en uitrusting.

De belangrijkste doelstellingen van de component Cultuur zijn de renovatie van gebouwen en nationale monumenten; de bescherming van ambachtelijke technieken en beroepen; de modernisering van de technologische infrastructuur en de culturele installaties; de digitalisering van kunstwerken en cultureel erfgoed; en de internationalisering, modernisering en digitale transitie van boekhandels en boekenuitgeverijen.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen om alle nodige maatregelen te nemen om de pandemie doeltreffend aan te pakken, de economie te stimuleren en het herstel ervan te ondersteunen (landspecifieke aanbeveling 1 2020); en het gebruik van digitale technologieën te ondersteunen om het concurrentievermogen van bedrijven te stimuleren (landspecifieke aanbeveling 2 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

##### **D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

###### **Investering RE-C04-i01: Culturele netwerken en digitale transitie**

Het doel van de maatregel is de modernisering van de technologische infrastructuur van openbare culturele installaties ter bevordering van hun digitale transitie.

Deze investering bestaat uit de levering van uitrusting voor culturele voorzieningen en de digitalisering van documenten.

###### **Investering RE-C04-i02: Het cultureel erfgoed**

Het doel van deze maatregel is de renovatie van als cultureel erfgoed aangemerkte culturele installaties.

Deze investering bestaat uit het initiatief “*Saber Fazer*” en werkt aan 84 culturele voorzieningen.

## D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Kilometrage/Doelstelling | Naam                                                                            | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                          |                                                                                 |                                                                                                                                                 | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.1        | RE-C04-i01                            | M                        | Technologische specificaties voor het netwerk van culturele voorzieningen       | Verslag over de technologische specificaties voor het netwerk van culturele voorzieningen                                                       |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2022 | Gedetailleerde omschrijving van de technologische specificaties voor het netwerk van culturele voorzieningen.                                                                                                                                         |
| 4.3        | RE-C04-i01                            | M                        | Digitalisering van documenten                                                   | Digitalisering van documenten                                                                                                                   |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2025 | 25 contracten uitgevoerd voor de digitalisering van documenten van de openbare bibliotheken, het directoraat-generaal Boeken, Archieven en Bibliotheken, de Cinematheek en Património Cultural I.P.                                                   |
| 4.4        | RE-C04-i01                            | T                        | Uitrusting voor culturele voorzieningen                                         |                                                                                                                                                 | Aantal                                        | 0         | 449  | VRAAG 1                             | 2026 | Levering van apparatuur of software aan 444 culturele faciliteiten, vier laboratoria en het Nationaal Archief van Sound.                                                                                                                              |
| 4.9        | RE-C04-i01                            | M                        | Technologische modernisering van ANIM — het Nationaal Archief van Moving Images | Levering van apparatuur                                                                                                                         |                                               |           |      | VRAAG 3                             | 2023 | Levering van apparatuur voor de technologische modernisering van het Nationaal Archief van Moving Images.                                                                                                                                             |
| 4.6        | RE-C04-i02                            | M                        | Oprichting van het “Saber Fazer” - netwerk                                      | Opzetten van een register van informatie en documentatie over binnenlandse ambachtelijke productie, identificatie en kartering van grondstoffen |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2022 | Oprichting van het “Saber Fazer” -netwerk: het opzetten van een register van informatie en documentatie over binnenlandse ambachtelijke productie; en identificatie en kartering van grondstoffen die bij de ambachtelijke productie worden gebruikt. |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming<br>of<br>investerings) | Kilometrage/<br>Doelstelling | Naam                                                                                                                   | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                 |                              |                                                                                                                        |                                                    | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                    |
| 4.7        | RE-C04-i02                                      | T                            | Ondertekende contracten voor het herstel en de instandhouding van gebouwen van cultureel erfgoed en nationale theaters |                                                    | Aantal                                           | 0         | 49   | VRAAG<br>3                                | 2023 | Aantal culturele locaties waarvoor contracten zijn ondertekend voor de rehabilitatie en instandhouding van musea, monumenten, staatspalaces en nationale theaters. |
| 4.8        | RE-C04-i02                                      | T                            | Uitvoering van werken voor culturele voorzieningen                                                                     |                                                    | Aantal                                           | 0         | 84   | VRAAG<br>1                                | 2026 | Uitvoering van werken voor 84 culturele voorzieningen.                                                                                                             |

## **E. COMPONENT 5: Investerings en innovatie**

Met deze component van het Portugese herstel- en veerkrachtplan worden uitdagingen aangepakt die verband houden met het relatief bescheiden niveau van onderzoek en innovatie, met name door de banden tussen het bedrijfsleven en de wetenschap te bevorderen en met bijzondere aandacht voor innovatie op het gebied van de groene transitie, en uitdagingen in verband met de chronische onderkapitalisatie van de Portugese bedrijfssector, die verder is verslechterd als gevolg van de COVID-19-pandemie.

Het doel van deze component is het concurrentievermogen en de veerkracht van de Portugese economie te vergroten door middel van maatregelen ter versterking van het onderzoek, door de overdracht van de resultaten ervan aan het bedrijfsleven te bevorderen en zo innovatie en investeringen te bevorderen. Het onderdeel onderzoek en innovatie van de component heeft tot doel de samenwerking tussen de academie en het bedrijfsleven te verbeteren, het wetenschappelijke en technologische potentieel van Portugal te versterken en de uitvoering te ondersteunen van ambitieuze en alomvattende onderzoeks- en innovatieagenda's waarmee grote sociaal-economische en milieu-uitdagingen worden aangepakt. Dit zal naar verwachting worden bereikt door meer en doeltreffendere investeringen in O & O en innovatie, gerichte steun om onderzoeksresultaten beter om te zetten in investeringen, diversificatie en specialisatie van de productiestructuur, door het daadwerkelijke potentieel voor concurrentiële bevestiging van gevestigde industriële sectoren en opkomende gebieden te benutten en bij te dragen tot de dubbele transitie. Deze component is met name gericht op het verhogen van de uitvoer van goederen en diensten met een hoge toegevoegde waarde, het verhogen van de investeringen in O & O (zowel door nieuwe hooggekwalificeerde banen als door verhoging van de O & O-uitgaven van bedrijven) en het bijdragen aan de vermindering van de CO<sub>2</sub>-uitstoot.

In overeenstemming met de noodzaak om de solvabiliteit van het productiesysteem te ondersteunen en tekortkomingen van de markt bij de toegang tot financiering aan te pakken, omvat deze component een hervorming en investeringen die bijdragen tot de verbetering van de Portugese markt voor bedrijfsfinanciering door de oprichting en kapitaalversterking van de nationale stimuleringsbank *Banco Português de Fomento* en de ontwikkeling van nieuwe financiële instrumenten. De component voorziet ook in kapitaalmarkthervormingen om de kapitaalmarkten in Portugal op lange termijn te versterken door middel van de herziening van het bestaande rechtskader en de goedkeuring van nieuwe wetten, met bijzondere nadruk op effectenbeleggingsmaatschappijen voor de ontwikkeling van de economie (SIMFE's), instellingen voor collectieve belegging en de herziening van de effectencode.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling inzake investeringen in de klimaattransitie (landspecifieke aanbeveling 3 2020), de landspecifieke aanbeveling om het economisch beleid in verband met investeringen in innovatie te concentreren (landspecifieke aanbeveling 3 2019) en de landspecifieke aanbeveling 3 2020 (investeringen richten op de groene en digitale transitie). De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling betreffende de uitvoering van de tijdelijke maatregelen om de toegang tot liquiditeit voor ondernemingen, met name kleine en middelgrote ondernemingen, te waarborgen en particuliere investeringen ter bevordering van het economisch herstel te bevorderen (landspecifieke aanbeveling 3 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

### **E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming RE-r09: Bevordering van O & I & O en innovatieve investeringen in ondernemingen**

Het doel van de hervorming is investeringen in O & O te bevorderen, met name door gunstige randvoorwaarden te scheppen om publieke en private investeringen in O & O efficiënter en doeltreffender te maken. De hervorming maakt deel uit van de actualisering van de strategie voor technologische en bedrijfsinnovatie 2018-2030. Deze actualisering heeft tot doel de financiering en operationalisering van publiek-private partnerschappen ter ondersteuning van ambitieuze onderzoeks- en innovatieagenda's te vergemakkelijken. De hervorming heeft tot doel de toegang tot financieringsinstrumenten voor O & O-activiteiten te vereenvoudigen en de voorspelbaarheid en stabiliteit van de financiering te helpen vergroten door een meerjarig programmeringskader voor overheidsinvesteringen in O & O vast te stellen, met de steun van een onafhankelijk monitoringsysteem voor O & O-investeringen. De investeringen die in verband met deze hervorming moeten worden uitgevoerd, zijn RE-C05-i01.01 en RE-C05-i01.02.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2021 voltooid.

#### **Hervorming RE-r11: Uitbreiding en consolidatie van het netwerk van interface-instellingen.**

Het doel van de hervorming is de banden tussen de academie en het bedrijfsleven te verbeteren om de kennisstromen en technologieoverdracht te verbeteren.

De hervorming bestaat uit een herziening en standaardisering van het wet- en regelgevingskader van het technologie-interfacesysteem, met name de technologische centra en INTERFACE-centra die in het kader van het INTERFACE-programma zijn opgericht. De Technologische Centra en INTERFACE-centra verbinden onderzoeksorganisaties (met inbegrip van instellingen voor hoger onderwijs) en bedrijven om de overdracht van kennis en technologie te ondersteunen. De hervorming legt het proces vast voor de oprichting van deze entiteiten en hun bestuurs- en financieringsmodel.

De door de regering opgerichte werkgroep voor het ontsluiten van technologische infrastructuur is belast met de voorbereiding van het wetgevingsvoorstel.

De investeringen die in verband met deze hervorming moeten worden uitgevoerd, zijn RE-C05-i01.01 en RE-C05-i01.02.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2021 voltooid.

#### **Hervorming RE-r12: Onderzoeks- en innovatieagenda voor duurzame landbouw, voeding en agro-industrie.**

Het doel van de hervorming is de landbouwsector in Portugal te versterken en de voedsel- en voedingszekerheid te waarborgen, bij te dragen tot gezondheid en welzijn, het beheer van plattelandsgebieden te verbeteren, het behoud van de biodiversiteit te bevorderen, de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken, met de nodige aanpassingen en bijdragen om de gevolgen ervan

te verzachten en andere economische activiteiten, zoals landbouwdiensten en zelfs catering en toerisme, te stimuleren.

De hervorming ondersteunt de uitvoering van de innovatieagenda voor de landbouw 20 | 30. Het bestaat uit het verstrekken van de nodige middelen voor het actualiseren en voorbereiden van bestaande infrastructuur en het bevorderen van functionele allianties in de agro-voedselketen, bedrijven en onderzoek, teneinde de ontwikkeling en integratie te bevorderen van O & I die gericht is op de behoeften van de landbouwsector met het oog op de groene en digitale transitie.

De uitvoering van de hervorming moest uiterlijk op 31 december 2020 zijn voltooid.

#### Investing RE-C05-i01.01: Mobilisatie en groene agenda's/allianties voor bedrijfsinnovatie.

Het doel van deze investering is de wetenschappelijke en technologische capaciteiten van Portugal te ondersteunen door middel van ambitieuze onderzoeks- en innovatieagenda's op basis van consortia tussen het bedrijfsleven en de academische wereld.

De investering bestaat uit projecten in het kader van de mobilisatieagenda's/allianties voor bedrijfsinnovatie.

#### Investing RE-C05-i01.02: Groene agenda's/allianties voor bedrijfsinnovatie — Sluiting van contracten

Het doel van deze investering is om dezelfde instrumenten uit te voeren als in RE-C05-i01.01, maar gespecialiseerd in een beperkte reeks groene agenda's via consortia tussen ondernemingen en academische, wetenschappelijke en/of technologische instellingen ter ondersteuning van innovatie (gericht op de groene transitie, veld 022 van de bijlage bij de verordening betreffende de herstel- en veerkrachtfaciliteit).

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluit de in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten opgenomen subsidiabiliteitscriteria de volgende lijst van activiteiten uit: activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>5</sup>; II) activiteiten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>6</sup>; activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>7</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>8</sup>; en iv) activiteiten waarbij de verwijdering

---

<sup>5</sup> Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren “Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

<sup>6</sup> Indien de gesteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet substantieel lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>7</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>8</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden

van afvalstoffen op lange termijn schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

Investering RE-C05-i02: Interface-missie — vernieuwing van het netwerk voor wetenschappelijke en technologische ondersteuning en begeleiding voor productieve stoffen

Het doel van de investering is het nationale wetenschappelijke en technologische systeem te ondersteunen en mondig(er) te maken en de banden tussen het bedrijfsleven en de academische wereld te versterken om te zorgen voor een efficiënte technologieoverdracht en de omzetting van onderzoeksresultaten in innovatie.

De investering bestaat uit de financiering van technische diensten of diensten voor technologieoverdracht die worden verleend door interface-entiteiten, met inbegrip van samenwerkingslaboratoria (CoLAB).

Investering RE-C05-i03: Onderzoeks- en innovatieagenda voor duurzame landbouw, voeding en agro-industrie [innovatieagenda voor de landbouw 2030].

Het doel van deze investering is onderzoek en innovatie te stimuleren om tot een duurzamere landbouw te komen.

De investering bestaat uit de ondersteuning van de innovatieagenda voor de landbouw 20 | 30”.

Investering RE-C05-i04-RAA: Herkapitalisatie van het bedrijfssysteem van de Azoren

De maatregel heeft tot doel het structurele probleem van de onderkapitalisatie van de ondernemingen in de autonome regio Azoren aan te pakken.

Deze investering bestaat uit een special purpose vehicle dat 30 000 000 EUR investeert in ondernemingen op de Azoren, voornamelijk in de vorm van eigen vermogen en quasi-eigenvermogen.

Investering RE-C05-i15-RAA: Aandelenfonds voor de herkapitalisatie van het bedrijfssysteem van de Azoren

De maatregel heeft tot doel het structurele probleem van de onderkapitalisatie van de ondernemingen in de autonome regio Azoren aan te pakken.

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in een faciliteit om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in de autonome regio de Azoren te verbeteren, teneinde de kapitaalmarkten in deze regio te ontwikkelen. De faciliteit werkt door rechtstreeks of via financiële intermediairs eigen vermogen te verstrekken aan de particuliere sector en aan entiteiten uit de publieke sector die soortgelijke activiteiten verrichten.

De faciliteit wordt beheerd door *Banco Português de Fomento* als uitvoerende partner. De faciliteit omvat de volgende productlijn:

- Investerings in eigen vermogen in levensvatbare Azoreaanse ondernemingen. De investering vormt een aanvulling op nationale investeringen die gericht zijn op de kapitalisatie van ondernemingen met een regionale enveloppe en met specifieke instrumenten die inspelen op de specifieke kenmerken van de bedrijfsstructuur van de autonome regio.

---

tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

Om de investering in de faciliteit uit te voeren, ondertekenen Portugal en *Banco Português de Fomento* een uitvoeringsovereenkomst met de volgende inhoud:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de faciliteit: Het definitieve investeringsbesluit van de faciliteit wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. Essentiële vereisten van het bijbehorende beleggingsbeleid, waaronder:
  - a. De beschrijving van het financiële product en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
  - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
  - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). Met name in het geval van algemene steun aan ondernemingen worden in het kader van het investeringsbeleid ondernemingen uitgesloten met een aanzienlijke focus<sup>9</sup> in de volgende sectoren: I) energieproductie op basis van fossiele brandstoffen en aanverwante activiteiten<sup>10</sup>; II) energie-intensieve industrieën en/of industrieën met een hoge CO<sub>2</sub>-uitstoot<sup>11</sup>; de productie, verhuur of verkoop van vervuilende voertuigen<sup>12</sup>; IV) afvalinzameling, -verwerking en -verwijdering<sup>13</sup>, v) verwerking van splijtstof,

---

<sup>9</sup> Een eindbegunstigde wordt geacht een “aanzienlijke focus” te hebben op een sector of bedrijfsactiviteit indien die sector of activiteit wordt aangemerkt als een essentieel onderdeel van de bedrijfsactiviteit van de eindbegunstigde in verhouding tot respectievelijk de bruto-inkomsten, de winst of de klantenbasis van de eindbegunstigde. De bruto-inkomsten uit de beperkte sector of activiteit mogen in geen geval meer bedragen dan 50 % van de bruto-inkomsten.

<sup>10</sup> Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

<sup>11</sup> Met inbegrip van activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die de verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks. Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>12</sup> Vervuilende voertuigen worden gedefinieerd als niet-emissievrije voertuigen.

<sup>13</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke maatregelen in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

- productie van kernenergie. Voorts vereist het investeringsbeleid de naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de eindbegunstigden van de faciliteit.
- d. IV. De eis dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.

3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om terugvloeiende middelen te herinvesteren overeenkomstig het investeringsbeleid van de faciliteit.

Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:

1. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde investeringen.
2. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zullen zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.
3. III. De verplichting om na te gaan of elke concrete actie in aanmerking komt overeenkomstig de vereisten van de uitvoeringsovereenkomst alvorens zich ertoe te verbinden een concrete actie te financieren.
4. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van de *Banco Português de Fomento*. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; II) naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, de staatssteunregels; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de controles wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst en financieringsovereenkomsten in acht worden genomen.

#### Investing RE-C05-i05-RAA: Economisch herstel van de landbouw van Azoreen

Het doel van de investering is de landbouw op de Azoren te stimuleren, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en lokale productie. De investering bestaat uit i) investeringsprojecten in producten en productieprocessen, ii) investeringen in de dubbele transitie en iii) investeringen in de herstructurering van het regionale slachtnetwerk en de certificering van de kwaliteit van melk.

#### Investing RE-C05-i07-RAM: Kapitalisatie-instrumenten voor ondernemingen op Madeira

Het doel van deze maatregel is investeringen in de autonome regio Madeira te ondersteunen, met als doel de structurele liquiditeitsproblemen van lokale ondernemingen en het concurrentievermogen van de regionale economie aan te pakken.

Deze investering bestaat uit het verstrekken van kredietgaranties aan ondernemingen, op 13 000 000 EUR aan leningen, waarbij ook rentelasten op de leningen worden gesubsidieerd (voor 100 % van de risicovrije rente (Euribor), plus ten minste 60 % van een risicospread van maximaal 3,4 %).

#### Investering RE-C05-i08: Meer digitale wetenschap

Het doel van deze maatregel is het versnellen van het proces van digitale transformatie en digitalisering van de wetenschap en van de diensten die het nationale wetenschaps- & technologiesysteem ondersteunen.

De investering bestaat uit i) de renovatie van gebouwen voor de installatie van de “Campus Science XXI” en de online beschikbaarheid van de “Science Desk”; II) het datacentrum/de ondersteunende infrastructuur voor twee supercomputers “Deucalion” en “Mare Nostrum 5”, alsook een groot taalmodel (LLM) in het Portugees van Portugal; III) digitale O & O-projecten in het openbaar bestuur, alsook zes AI-functionaliteiten voor overheidsprocessen; en iv) zeven elektronische diensten.

#### Investering RE-C05-i09 — - Opschaling: Mobilisatie van agenda's/allianties voor bedrijfsinnovatie — Afsluiting van contracten

Het doel van deze investering is het opschalen van investeringen RE-C05-i01.01, in het kader van component 5. Het opgeschaalde deel van de maatregel zal leiden tot een toename van het aantal producten, processen of diensten dat is voltooid uit de Mobiliseringsagenda's/allianties voor bedrijfsinnovatie.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

#### Investering RE-C05-i10 — - Opschaling: Groene agenda's/allianties voor bedrijfsinnovatie — Sluiting van contracten

Het doel van deze investering is investeringen RE-C05-i01.02 in het kader van component 5 op te schalen. Het opgeschaalde deel van de maatregel verhoogt het aantal producten, processen of diensten uit aanvullende groene agenda's.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

#### Investering RE-C05-i13 — Eenheden voor wetenschappelijk onderzoek

Het doel van deze investering is de modernisering en herstructurering van eenheden voor wetenschappelijk onderzoek, met inbegrip van hun digitale transformatie.

De investering bestaat uit de aankoop van uitrusting, instrumenten of andere artikelen, waaronder IT-systemen, voor onderzoekseenheden.

#### Investering RE-C05-i14 — Bedrijfsinnovatie

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvestering in een subsidieregeling om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering te verbeteren voor bedrijven die innovatieve projecten ontwikkelen. In het kader van de regeling worden rechtstreeks subsidies aan de particuliere sector verleend.

De regeling wordt beheerd door *Banco Português de Fomento* als uitvoerende partner. De regeling omvat de volgende productlijn:

- Subsidies ter ondersteuning van bedrijfsinvesteringsprojecten in gekwalificeerde activiteiten of in onderzoeks- en ontwikkelingsprocessen, waarbij de band tussen bedrijven en wetenschap

wordt bevorderd, met bijzondere aandacht voor innovatie in verband met de groene en de digitale transitie.

Om de investering in de regeling ten uitvoer te leggen, ondertekenen Portugal en *Banco Português de Fomento* een uitvoeringsovereenkomst met de volgende inhoud:

- 1) Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling: Het definitieve toekenningsbesluit van de regeling wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
- 2) Essentiële vereisten van het bijbehorende subsidiebeleid, waaronder:
  - a) De beschrijving van de verstrekte subsidies en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
  - b) De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
  - c) De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). In het kader van het subsidiebeleid worden met name de volgende activiteiten en activa uitgesloten van de subsidiabiliteit: activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>14</sup>, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>15</sup>, iii) activiteiten en activa in verband met afvalstortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>16</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>17</sup>.
  - d) De eis dat eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
- 3) Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoeleinden te gebruiken.

---

<sup>14</sup> Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

<sup>15</sup> Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>16</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>17</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

- 4) Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
- a) De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde subsidies.
  - b) De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zullen zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.
  - c) De verplichting om vóór de toekenning van een subsidie aan een concrete actie na te gaan of elke concrete actie subsidiabel is overeenkomstig de in de uitvoeringsovereenkomst vastgestelde vereisten.
  - d) De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van de *Banco Português de Fomento*. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; II) naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, de staatssteunregels, de vereisten inzake klimaat en digitale streefcijfers; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat de eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook de wettigheid van de verrichtingen gecontroleerd en wordt nagegaan of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst en subsidieovereenkomsten in acht worden genomen.
- 5) Vereisten voor door de uitvoerende partner uitgevoerde klimaat- en digitale investeringen: ten minste 232 182 843 EUR van de RRF-investeringen in de regeling draagt bij aan de klimaatveranderingsdoelstellingen overeenkomstig bijlage VI bij de RRF-verordening en ten minste 522 411 398 EUR aan de digitale transitie overeenkomstig bijlage VII bij de RRF-verordening.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Eindbegunstigden die bij specifieke projecten betrokken zijn, moeten voor elk ondersteund project een motivering van het geselecteerde steunverleningsgebied verstrekken, samen met een beschrijving van het project, met het oog op de berekening van de klimaatbijdrage. Voor de berekening van de klimaatbijdrage verstrekken eindbegunstigden van aandelenkapitaal, quasi-eigen vermogen, bedrijfsobligaties of gelijkwaardige instrumenten die niet op specifieke projecten zijn gericht, een motivering voor het (de) geselecteerde steunverleningsgebied (en). De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit verstrekken.

## **E.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun**

| Volnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                             | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                   | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                       |                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.1       | RE-C05-r09                            | M                     | Actualisering van de richtsnoeren voor de strategie voor technologische en zakelijke innovatie voor Portugal 2030                                | Publicatie van geactualiseerde richtsnoeren voor de strategie voor technologische en zakelijke innovatie voor Portugal 2030 |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2021 | Actualisering van het besluit van de Raad van Ministers tot goedkeuring van de richtsnoeren voor een strategie voor technologische en zakelijke innovatie voor Portugal 2018-2030, rekening houdend met de onlangs aangenomen Portugese strategie voor 2030 en de nieuwe uitdagingen van het economisch herstel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.2       | RE-C05-r11                            | T                     | Uitbreiding van het netwerk van erkende samenwerkingslaboratoria                                                                                 |                                                                                                                             | Aantal                                        | 26        | 35   | VRAAG 1                             | 2021 | Erkenning en toekenning van kwalificaties voor nieuwe samenwerkingslaboratoria — Uitbreiding van het netwerk van samenwerkingslaboratoria door de erkenning en toekenning van de titel aan nieuwe entiteiten, voortvloeiend uit het aanvraag- en evaluatieproces dat wordt uitgevoerd door een onafhankelijk evaluatiepanel van deskundigen van erkende internationale verdienste die zijn benoemd door de raad van bestuur van FCT, I.P (Foundation for Science and Technology).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.3       | RE-C05-r11                            | M                     | Inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke regeling voor technologie- en innovatiecentra                                                          | Inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke regeling voor technologie- en innovatiecentra                                     |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2021 | De wetgeving herzielt en standaardiseert het wet- en regelgevingskader van de entiteiten die deel uitmaken van het wetenschappelijk en technologisch systeem, waarbij het financierings- en evaluatiemodel wordt vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.4       | RE-C05-r12                            | M                     | Goedkeuring van de innovatieagenda voor de landbouw                                                                                              | Goedkeuring van de innovatieagenda voor de landbouw                                                                         |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2020 | Bekendmaking van het besluit van de Raad van Ministers tot goedkeuring van de innovatieagenda voor de landbouw. Besluit van de ministerraad gepubliceerd op 15 oktober 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.5       | RE-C05-i01.01                         | T                     | Sluiting van contracten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten op relevante strategische gebieden (innovatieagenda's). |                                                                                                                             | Aantal                                        | 0         | 6    | VRAAG 4                             | 2022 | Sluiting van zes contracten (innovatiepact of mobilisering van projecten) met consortia, waaronder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificatie van de samenstellende entiteiten van het consortium;</li> <li>• Het bedrijfsplan/de investering;</li> <li>• het bedrag van de financiering;</li> <li>• De doelstellingen waaraan de begunstigde gebonden is;</li> <li>• De vorm van monitoring.</li> </ul> De contracten ondersteunen in totaal ten minste 60 producten, processen of diensten. De taakomschrijving omvat subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                      | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.6        | RE-C05-i01.01                         | T                     | Producten, processen of diensten                                                                                                                                                                                          |                                           | Aantal                                        | 0         | 366  | VRAAG 2                             | 2026 | Positieve beoordeling door de autoriteiten van de eindverslagen over de uitvoering voor 366 producten, processen of diensten die voortvloeien uit de contracten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.7        | RE-C05-i01.02                         | T                     | Het sluiten van contracten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten op strategische gebieden die relevant zijn voor de koolstofarme economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering. |                                           | Aantal                                        | 0         | 4    | VRAAG 4                             | 2022 | <p>Sluiting van vier contracten (innovatiepact of mobilisering van projecten) met consortia, waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificatie van de samenstellende entiteiten van het consortium;</li> <li>• Het bedrijfsplan/de investering;</li> <li>• het bedrag van de financiering;</li> <li>• De doelstellingen waaraan de begunstigde gebonden is;</li> <li>• De vorm van monitoring.</li> </ul> <p>De contracten ondersteunen in totaal ten minste 40 producten, processen of diensten en weerspiegelen de afstemming op steunverleningsgebied 022 (onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen met de nadruk op de koolstofarme economie en veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering). De taakomschrijving omvat subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> |
| 5.9        | RE-C05-i02                            | T                     | Contracten met interface-entiteiten, waaronder samenwerkingslaboratoria — Colabs, gesloten                                                                                                                                |                                           | Aantal                                        | 0         | 20   | VRAAG 4                             | 2022 | <p>Na een aanbesteding, selectie van de te ondersteunen entiteiten. Deze oproep is beperkt tot indieners van voorstellen die zijn erkend als “Interface” -entiteiten of als samenwerkende laboratoria.</p> <p>De contracten weerspiegelen de afstemming op steunverleningsgebieden 021 (technologieoverdracht en samenwerking tussen bedrijven, onderzoekscentra en onderwijssector) en/of 022 (onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen, gericht op de koolstofarme economie en veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering). De taakomschrijving omvat subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p>                                                                                                                                                                                        |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                     | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                  | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                                          |                                                                                                                            | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.10       | RE-C05-i02                            | T                     | Ondernemingen met overeenkomsten of facturen voor door interface-entiteiten verleende diensten                           |                                                                                                                            | Aantal                                        | 0         | 560  | VRAAG 4                             | 2025 | Ondernemingen met overeenkomsten of facturen voor diensten op het gebied van technische of technologieoverdracht die worden verleend door interface-entiteiten, met inbegrip van Collaborative Laboratories - Colabs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.11       | RE-C05-i03                            | M                     | Aanbestedingsprocedure voor onderzoeks- en innovatieprojecten                                                            | Bekendmaking van een bericht van opening van een aanbestedingsprocedure voor onderzoeks- en innovatieprojecten             |                                               |           |      | VRAAG 3                             | 2021 | Lancering van aanbestedingen voor onderzoeks- en innovatieprogramma's/projecten die zullen worden gefinancierd in het kader van initiatieven van de innovatieagenda voor landbouw 2030.<br><br>De taakomschrijving omvat subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. De selectiecriteria zorgen ervoor dat de projecten gericht zijn op:<br>— inzake de koolstofarme economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering, door vermindering van emissies, verhoging van de koolstofvastlegging of versterking van de veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering, overeenkomstig de vereisten van steunverleningsgebied 022 zoals vermeld in bijlage VI bij de RRF-verordening<br>— of op O & O-projecten op het gebied van digitalisering, zoals één enkel landbouwportaal, digitale omschakeling en O & I-projecten in verband met waardeketens, die de vereisten van steunverleningsgebied 009 weerspiegelen. |
| 5.12       | RE-C05-i03                            | T                     | Innovatie- en onderzoeksprojecten gericht op de groene of digitale aspecten van de innovatieagenda voor de landbouw 2030 |                                                                                                                            | Aantal                                        | 0         | 105  | VRAAG 3                             | 2025 | Positieve beoordeling door de autoriteiten van de eindverslagen over de uitvoering van ten minste 100 onderzoeks- en innovatieprojecten die bijdragen aan ten minste één initiatief van de innovatieagenda, gericht op een koolstofarme economie of aanpassing aan de klimaatverandering.<br>5 digitale projecten of diensten beschikbaar gesteld of geleverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.14       | RE-C05-i03                            | T                     | 24 agrarische innovatiehubs                                                                                              |                                                                                                                            | Aantal                                        | 0         | 24   | VRAAG 2                             | 2026 | Eindverslag van de begunstigten gevalideerd door de autoriteiten voor de renovatie of herkwalificatie van 24 agrarische innovatiehubs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.15       | RE-C05-i04-RAA                        | M                     | Aanneming van een verordening voor het herkapitalisatie-instrument voor                                                  | Goedkeuring door de regionale regering van de Azoren van een verordening tot vaststelling van de kapitalisatiemaatregel en |                                               |           |      | VRAAG 3                             | 2021 | Vaststelling door de regionale regering van de Azoren van een verordening tot vaststelling van de kapitalisatiemaatregel en houdende machtiging van <i>Banco Portugues de Fomento</i> tot vaststelling van een investeringsbeleid waarin onder meer de criteria voor de subsidiabiliteit en de selectie van de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Volnummer | Maatregel<br>(hervorming of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstelling | Naam                          | Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen)                                                                 | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                           |                               |                                                                                                              | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                                             |                           | ondernemingen op de<br>Azoren | houdende machtiging van<br><i>Banco Portugues de Fomento</i><br>tot vaststelling van een<br>beleggingsbeleid |                                                  |           |      |                                           |      | <p>begunstigde ondernemingen voor elk type financieel instrument zijn vastgelegd. De verordening vereist dat het investeringsbeleid selectie-/subsidiabiliteitscriteria bevat voor de naleving van de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01) van ondersteunde ondernemingen, waarbij het volgende vereist is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— het gebruik van duurzaamheidstoetsing;</li> <li>— een uitsluitingslijst met de volgende elementen:</li> <li>— Investerings in verband met fossiele brandstoffen (met inbegrip van downstreamgebruik), met uitzondering van warmte/elektriciteit op basis van aardgas die voldoet aan de voorwaarden van bijlage III bij de DNSH-richtsnoeren</li> <li>— Activiteiten in het kader van het ETS met verwachte CO<sub>2</sub>-equivalente emissies die niet lager zijn dan de relevante benchmarks die zijn vastgesteld voor kosteloze toewijzing.</li> <li>— Investerings in installaties voor de verwijdering van afval op stortplaatsen, in installaties voor mechanische biologische behandeling (MBT) en in verbrandingsinstallaties voor de verwerking van afval. De uitsluitingslijst is niet van toepassing op installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval; op bestaande installaties, wanneer de investering tot doel heeft de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen terug te winnen uit verbrandingsassen, mits dergelijke investeringen niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie.</li> <li>— Activiteiten waarbij de verwijdering van afval op lange termijn schade kan toebrengen aan het milieu (bv. kernafval).</li> <li>— O &amp; O &amp; I gericht op de bovengenoemde activa en activiteiten.</li> </ul> <p>verplichte controles van de naleving van de wettelijke voorschriften via BPF en/of de door BPF geselecteerde financiële intermediairs voor transacties die zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— begunstigden van eigenvermogenssteun die ten minste 50 % van hun inkomsten halen uit activiteiten die zijn opgenomen in de lijst van uitsluitingen om plannen voor de groene transitie vast te stellen en te publiceren.</li> </ul> |

| Volnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                      | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                      | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |            | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                       |                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel       | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.16      | RE-C05-i04-RAA                        | M                     | Goedkeuring van het investeringsbeleid voor het herkapitalisatie-instrument voor ondernemingen op de Azoren                               | Vaststelling door BPF van het investeringsbeleid dat betrekking heeft op alle in de maatregel beoogde financiële instrumenten. |                                               |           |            | VRAAG 3                             | 2021 | Vaststelling door BPF van het investeringsbeleid dat betrekking heeft op alle in de maatregel beoogde financiële instrumenten. Het investeringsbeleid wordt ontwikkeld en goedgekeurd door BPF als beheerder van het vehikel dat de deelnemingen bezit die voortvloeien uit de financiële instrumenten die worden toegepast ter ondersteuning van de als begunstigden geselecteerde ondernemingen. Het investeringsbeleid weerspiegelt de selectie-/subsidiabiliteitscriteria en de toepasselijke verbintenissen/streefdoelen die zijn vastgesteld in de verordening betreffende het herkapitalisatie-instrument voor ondernemingen op de Azoren. |
| 5.17      | RE-C05-i04-RAA                        | T                     | Certificaten van overdracht aan niet-financiële vennootschappen in de vorm van steun in de vorm van eigen vermogen en quasi-eigenvermogen |                                                                                                                                | EUR                                           | 0         | 30 000 000 | VRAAG 2                             | 2026 | Overdrachtscertificaten voor 30 000 000 EUR aan niet-financiële vennootschappen in de vorm van steun in de vorm van aandelenkapitaal of quasi-aandelenkapitaal, overeenkomstig het investeringsbeleid dat is vastgesteld voor het herkapitalisatie-instrument voor ondernemingen op de Azoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.53      | RE-C05-i15-RAA                        | M                     | Uitvoeringsovereenkomst                                                                                                                   | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst                                                                                |                                               |           |            | VRAAG 2                             | 2025 | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst overeenkomstig de vereisten in de beschrijving van de maatregel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.54      | RE-C05-i15-RAA                        | T                     | Juridische financieringsovereenkomsten en overgeschreven bedrag                                                                           |                                                                                                                                | Percentage (%)                                | 0 %       | 100 %      | VRAAG 4                             | 2025 | Banco Portugues de Fomento moet juridische financieringsovereenkomsten hebben gesloten voor een bedrag dat nodig is om ten minste 100 % van de RRF-investering in de faciliteit te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen). Portugal draagt 10 000 000 EUR over aan Banco Portugues de Fomento voor de faciliteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.18      | RE-C05-i05-RAA                        | M                     | Publicatie van het programma voor landbouwinnovatie en digitalisering van de Azoren                                                       | Publicatie van het programma voor landbouwinnovatie en digitalisering van de Azoren                                            |                                               |           |            | VRAAG 2                             | 2022 | Publicatie van een programma voor innovatie en digitalisering van de landbouw op de Azoren, met inbegrip van een plan voor de ontwikkeling van een monitoringnetwerk en landbouwmededelingen op eilandniveau, alsook een plan voor de overgang naar digitale realiteit en precisielandbouw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.19      | RE-C05-i05-RAA                        | T                     | Gebouwen voor het slachten van dieren of classificatie van de melkqualiteit of voedselveiligheid                                          |                                                                                                                                | Aantal                                        | 0         | 2          | VRAAG 2                             | 2026 | Gebouwen voor het slachten van dieren of classificatie van de melkqualiteit of voedselveiligheid, gebouwd of gerenoveerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                          | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                                                                                                   | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |            | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel       | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.20       | RE-C05-i05-RAA                        | T                     | Projecten voor de herstructurering van ondernemingen in de verwerkings- of afzetsector en voor de herstructurering van landbouwbedrijven                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | Aantal                                        | 0         | 224        | VRAAG 2                             | 2025 | Projecten waarvoor contracten zijn gesloten in het kader van steunregelingen voor producten en processen:<br>- 11 projecten voor de herstructurering van regionale ondernemingen in de sector verwerking of afzet van landbouwproducten;<br>- 213 projecten voor de herstructurering van landbouwbedrijven.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.33       | RE-C05-i07-RAM                        | M                     | Ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst (protocol) tussen Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial en geselecteerde financiële intermediairs | Ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst (protocol) tussen Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial en geselecteerde financiële intermediairs, die betrekking heeft op alle in de maatregel beoogde financiële instrumenten |                                               |           |            | VRAAG 2                             | 2024 | Ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst (protocol) tussen Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial en geselecteerde financiële intermediairs voor alle in de maatregel beoogde financiële instrumenten.<br><br>De uitvoeringsovereenkomst en de daaropvolgende juridische documenten van het financieringsinstrument vereisen de toepassing van de uitsluitingslijst (zoals uiteengezet in de beschrijving van de maatregel) en een controle op de naleving van de EU- en nationale milieuwetgeving.                     |
| 5.34       | RE-C05-i07-RAM                        | T                     | Garanties voor leningen                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                                                                                                           | EUR                                           | 0         | 13 000 000 | VRAAG 4                             | 2025 | Leningbedragen waarvoor garantieovereenkomsten zijn ondertekend, met inbegrip van steun voor rente-uitgaven of garantievergoedingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.35       | RE-C05-i08                            | M                     | “Campus Science XXI”, “Science Desk” en beschikbare diensten                                                                                                                  | Renovatie van gebouwen voor de installatie van “Campus Science XXI” en beschikbaarheid van “Science Desk” en onlinediensten                                                                                                                                 |                                               |           |            | VRAAG 4                             | 2025 | Renovatie van twee gebouwen voor de installatie van “Campus Science XXI”.<br><br>Wetenschappelijke en technologische dienst “Science Desk” beschikbaar gesteld, met inbegrip van diensten op het gebied van informatie- en financieringsbeheer.<br><br>De volgende elektronische onlinediensten zijn beschikbaar:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Polen Sync.</li> <li>• Blauwdruk Polen.</li> <li>• Polen DataHub.</li> <li>• Validador RCAAP.</li> <li>• Portaal RCAAP.</li> <li>• Estatísticas para DSpace.</li> <li>• SciPROJ.</li> </ul> |
| 5.36       | RE-C05-i08                            | M                     | Projecten in het kader van het O & O-programma op het gebied van openbaar bestuur, functionaliteiten op het                                                                   | Validering van eindverslagen en beschikbaarheid van AI-functionaliteiten                                                                                                                                                                                    |                                               |           |            | VRAAG 2                             | 2026 | Positieve beoordeling door autoriteiten of onafhankelijke deskundigen van de eindverslagen over de uitvoering van 94 projecten die zijn gefinancierd in het kader van het O & O-programma bij de overheid (onder meer op gebieden als artificiële intelligentie (AI), cyberbeveiliging en datawetenschap).                                                                                                                                                                                                                                                |

| Volnummer | Maatregel<br>(hervorming of<br>investerings) | Mijlpaal/<br>Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen)                                                                                                                                                                                                                | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                              |                           | gebied van artificiële<br>intelligentie voor<br>overheidsprocessen                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |           |      |                                           |      | 6 AI-functionaliteiten beschikbaar gesteld voor<br>overheidsprocessen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.37      | RE-C05-i08                                   | M                         | Notariële akte<br>betreffende de<br>oprichting en de<br>statuten van het<br>National Centre for<br>Advanced Computing<br>(CNCA)                                                                                                                                                          | Notariële akte betreffende de<br>oprichting en de statuten van<br>het Nationaal Centrum voor<br>geavanceerde informatica                                                                                                                                    |                                                  |           |      | VRAAG<br>4                                | 2024 | Tenuitvoerlegging van een notariële akte betreffende de<br>oprichting van het National Centre for Advanced Computing<br>(CNCA) en de statuten daarvan. De CNCA reorganiseert en<br>centraliseert de bestaande Portugese computernetwerken en -<br>centra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.38      | RE-C05-i08                                   | M                         | Ondersteunende<br>infrastructuur en<br>datacentrum voor het<br>National Advanced<br>Computing Centre,<br>Portugese financiële<br>bijdrage aan de<br>supercomputer<br>Deucalion,<br>financiering van de<br>supercomputer Mare<br>Nostrum 5 en<br>groottaalmodel (LLM)<br>in het Portugees | Ondersteunende<br>infrastructuur en datacentrum<br>voor het National Advanced<br>Computing Centre, Portugese<br>nationale bijdrage aan de<br>supercomputer Deucalion,<br>financiering van Mare<br>Nostrum 5 en groot<br>taalmodel (LLM) in het<br>Portugees |                                                  |           |      | VRAAG<br>2                                | 2026 | Bouw van de ondersteunende infrastructuur en het<br>datacentrum voor het National Advanced Computing Centre,<br>bewijs van overdracht van ten minste 4 032 000 EUR voor de<br>financiële bijdrage van Portugal aan de supercomputer<br>“Deucalion”, bewijs van overdracht van 12 000 000 EUR<br>voor de financiering van Mare Nostrum 5. Groot taalmodel<br>(LLM) in het Portugees, online beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.39      | RE-C05-i09                                   | T                         | Sluiting van contracten<br>voor de ontwikkeling<br>van nieuwe producten,<br>processen of diensten<br>op relevante<br>strategische gebieden<br>(innovatieagenda's).                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | Aantal                                           | 6         | 12   | VRAAG<br>2                                | 2023 | Sluiting van zes aanvullende contracten (innovatiepact of<br>mobilisering van projecten) met consortia, waaronder:<br>• Identificatie van de samenstellende entiteiten van het<br>consortium;<br>• Het bedrijfsplan/de investering;<br>• Het bedrag van de financiering;<br>• De doelstellingen waaraan de begunstigde gebonden is;<br>• De vorm van het toezicht.<br><br>De contracten ondersteunen in totaal ten minste 168<br>producten, processen of diensten. De taakomschrijving omvat<br>subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde<br>projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen<br>ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), door middel van het<br>gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving<br>van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.<br>De contracten vormen een aanvulling op de in RE-C05-i01.01<br>uitgevoerde contracten. |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                        | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |               | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | Meeteenheid                                   | Basislijn | Doel          | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.41       | RE-C05-i10                            | T                     | Het sluiten van contracten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten op strategische gebieden die van belang zijn voor de koolstofarme economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering. |                                                 | Aantal                                        | 4         | 10            | VRAAG 2                             | 2023 | <p>Sluiting van zes aanvullende contracten (innovatiepact of mobilisering van projecten) met consortia, waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificatie van de samenstellende entiteiten van het consortium;</li> <li>• Het bedrijfsplan/de investering;</li> <li>• Het bedrag van de financiering;</li> <li>• De doelstellingen waaraan de begunstigde gebonden is;</li> <li>• De vorm van het toezicht.</li> </ul> <p>De contracten ondersteunen in totaal ten minste 98 producten, processen of diensten en zijn afgestemd op steunverleningsgebied 022 (onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen met de nadruk op de koolstofarme economie en veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering). De taakomschrijving omvat subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. De contracten vormen een aanvulling op de in RE-C05-i01.02 uitgevoerde contracten.</p> |
| 5.50       | RE-C05-i13                            | T                     | Aanschaf van apparatuur of gereedschappen voor onderzoekseenheden                                                                                                                                                           |                                                 | EUR                                           | 0         | 144 000 000   | VRAAG 2                             | 2026 | Positieve beoordeling door de autoriteiten van eindverslagen over de uitvoering van de aanschaf van apparatuur of instrumenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, IT-systemen voor onderzoekseenheden, voor een totaalbedrag van 144 000 000 EUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.51       | RE-C05-i14                            | M                     | Uitvoeringsovereenkomst                                                                                                                                                                                                     | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst |                                               |           |               | VRAAG 2                             | 2025 | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.52       | RE-C05-i14                            | T                     | Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden en ministerie hebben de investering voltooid                                                                                                                                 |                                                 | EUR                                           | 0         | 1 160 914 218 | VRAAG 2                             | 2026 | <p>Banco Português de Fomento zal met eindbegunstigden juridische subsidieovereenkomsten hebben gesloten voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investering in de regeling te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen). Ten minste 20 % van deze financiering draagt bij aan klimaatdoelstellingen en ten minste 45 % aan digitale doelstellingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de methode in de bijlagen VI en VII bij de RRF-verordening.</p> <p>Portugal draagt 1 160 914 218 EUR over aan de Banco Português de Fomento voor de faciliteit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### **E.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Hervorming RE-r10: Oprichting en ontwikkeling van Banco Português de Fomento.**

De maatregel heeft tot doel de toegang tot financiering voor Portugese bedrijven te vergemakkelijken door de complexiteit van door de overheid gesteunde bedrijfsfinancieringsproducten te verminderen en door projecten van nationaal strategisch belang mogelijk te maken. Daartoe werd *Banco Português de Fomento* opgericht op 7 september 2020 en is zij in november 2020 operationeel geworden als nationale stimuleringsbank in staatsbezit. Naast haar kerntaak en duurzame taak is de bank een belangrijke entiteit in het proces van hervatting van de economische activiteit na de COVID-19-pandemie, met name door Portugese bedrijven in staat te stellen te profiteren van de nationale en Europese strategische maatregelen voor herstel.

De hervorming bestaat uit de wettelijke oprichting van *Banco Português de Fomento*.

De uitvoering van de hervorming was op 31 december 2020 voltooid.

#### **Hervorming RE-r13: Ontwikkeling van de kapitaalmarkt en bevordering van de kapitalisatie van niet-financiële ondernemingen**

De maatregel heeft tot doel de Portugese kapitaalmarkt te stimuleren en de kapitalisatie van ondernemingen te bevorderen, met bijzondere nadruk op effectenbeleggingsmaatschappijen voor de ontwikkeling van de economie (SIMFE's), instellingen voor collectieve belegging en de herziening van de effectencode.

Deze hervorming bestaat uit de herziening van het bestaande rechtskader en de vaststelling van nieuwe wetten die bijdragen tot het scheppen van een gunstiger ondernemingsklimaat en reële stimulansen bieden voor investeringen, bedrijfskapitalisatie en sectorale consolidatie. De uitvoering van deze hervorming omvat de volgende maatregelen:

- ontwikkeling van de kapitaalmarkt;
- het stimuleren van effectenbeleggingsmaatschappijen voor de ontwikkeling van de economie (SIMFE's);
- vereenvoudiging van de regelgeving en de administratie;
- herziening van het rechtskader voor instellingen voor collectieve belegging; en
- kapitalisatieprikkels (aftrek voor ingehouden en geherinvesteerde winsten).

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.

#### **Investing RE-C05-i06: Kapitalisatie van ondernemingen en financiële veerkracht/Banco Português de Fomento**

Het doel van de maatregel is de onderkapitalisatie van ondernemingen aan te pakken en de toegang tot financiering te vereenvoudigen.

De investering bestaat uit het verstrekken van een kapitaalbuffer van 250 000 000 EUR aan *Banco Português de Fomento* en een door *Banco Português de Fomento* beheerd instrument om 1 050 653 000 EUR te investeren in levensvatbare ondernemingen in de vorm van eigen vermogen en quasi-eigen vermogen.

#### **Investing RE-C05-i16: InvestEU-lidstaatcompartiment**

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in het InvestEU-lidstaatcompartiment om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering voor kmo's, kleine midcapondernemingen en particulieren te verbeteren. De bijdrage aan het InvestEU-lidstaatcompartiment wordt gebruikt voor financiële steun voor het concurrentievermogen van kmo's,

en mogelijk ook ter ondersteuning van i) particuliere investeringen van kleine midcaps en particulieren en ii) het concurrentievermogen van ondernemingen in het bijzonder (maar niet uitsluitend) door middel van investeringen in de innovatie, digitalisering en/of vergroening van hun activiteiten. Dit financiële product werkt door rechtstreeks of via intermediairs schuldfinanciering te verstrekken aan de particuliere sector.

Een garantieovereenkomst tussen de Commissie en de uitvoerende partner, geselecteerd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van Verordening (EU) 2021/523 van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 2021 tot vaststelling van het InvestEU-programma en tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1017, treedt in werking.

Portugal ondertekent een bijdrageovereenkomst met de Europese Commissie die het volgende omvat:

- De voorgestelde uitvoerende partner.
- Het vereiste van naleving van de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2023/C111). Indien nodig sluit de garantieovereenkomst de volgende activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>19</sup>; II) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>20</sup>; III) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>21</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>22</sup>.
- De beschrijving van het monitoringsysteem dat moet worden gebruikt om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde middelen.

#### Investerings RE-C05-i11 — Opschaling: Mobilisatie en groene agenda's/allianties voor bedrijfsinnovatie (leningen)

Het doel van deze investering is investeringen RE-C05-i01.01 in het kader van component 5 op te schalen. De maatregel bestaat uit het verhogen van het aantal producten, processen of diensten afkomstig van mobilisatie en groene agenda's/allianties voor bedrijfsinnovatie.

---

<sup>19</sup> Met uitzondering van a) projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

<sup>20</sup> Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>21</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in installaties die uitsluitend gericht zijn op de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, indien de acties tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>22</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of de recycling van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

Investerings RP-C05-i12 — Opschaling: Groene agenda's/allianties voor bedrijfsinnovatie (leningen) — Sluiting van contracten

Het doel van deze investering is het opschalen van investeringen RE-C05-i01.02, in het kader van component 5. De opschaling van de maatregel zal leiden tot een toename van het aantal producten, processen of diensten uit de groene agenda's.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 september 2023 zijn voltooid.

#### E.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                             | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                             | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                                                  |                                                                                                       | Meeteenhed                                    | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.23       | RE-C05-r10                            | M                     | Inwerkingtreding van de verordening tot vaststelling van de activiteiten en statuten van <i>Banco Português de Fomento</i> (BPF) | Inwerkingtreding van Wetsbesluit nr. 63/2020 tot vaststelling van de activiteiten en statuten van BPF |                                               |           |      | VRA AG 4                            | 2020 | Bekendmaking door de Portugese regering en inwerkingtreding van wetsdecreet nr. 63/2020, dat de activiteit en de werking van BPF regelt en haar statuten goedkeurt.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.24       | RE-C05-r13                            | M                     | Inwerkingtreding van de herziening van het rechtskader voor instellingen voor collectieve belegging                              | Inwerkingtreding van de herziening van het rechtskader voor instellingen voor collectieve belegging   |                                               |           |      | VRA AG 3                            | 2022 | Inwerkingtreding van de wet, na de aanneming van de wet door de Assemblee van de Republiek. Zij herzielt het rechtskader voor instellingen voor collectieve belegging met het oog op regelgevende en administratieve vereenvoudiging.                                                                                                                                                                |
| 5.25       | RE-C05-r13                            | M                     | Inwerkingtreding van de herziening van de wet op de effectencode                                                                 | Inwerkingtreding van de herziening van de wet op de effectencode                                      |                                               |           |      | VRA AG 3                            | 2022 | Inwerkingtreding van de wet na de goedkeuring van de wet door de Assemblee van de Republiek. De herziening van het effectenwetboek heeft tot doel de regelgeving en de administratieve vereenvoudiging te vereenvoudigen om het nationale kader in overeenstemming te brengen met het Unierecht wat betreft de doelstelling om het concurrentievermogen van de Portugese kapitaalmarkt te vergroten. |
| 5.26       | RE-C05-r13                            | M                     | Ontwikkeling van de kapitaalmarkt — inwerkingtreding van wetgeving                                                               | Inwerkingtreding van wetgeving voor de ontwikkeling van de kapitaalmarkt                              |                                               |           |      | VRA AG 4                            | 2023 | Inwerkingtreding van wetgeving voor de ontwikkeling van de kapitaalmarkt. De wetgeving is gericht op het creëren van stimulansen voor onder meer i) toegang tot eigen vermogen via de kapitaalmarkt, ii) het scheppen van een klimaat dat bevorderlijk is voor de groei van het bedrijfsleven, iii) schuldfinanciering op de markt, iv) participatie van investeerders.                              |
| 5.27       | RE-C05-i06                            | M                     | Inwerkingtreding van een wetsbesluit tot regeling van de kapitalisatiemaatregel van BPF                                          | Inwerkingtreding van een wetsbesluit tot regeling van de kapitalisatiemaatregel van BPF               |                                               |           |      | VRA AG 3                            | 2021 | Inwerkingtreding van een wetsbesluit tot regeling van de kapitalisatiemaatregel, waarin de noodzaak wordt vastgesteld om een investeringsbeleid vast te stellen waarin onder meer de criteria voor subsidiabiliteit en selectie van begunstigde ondernemingen worden vastgesteld.                                                                                                                    |

| Volnummer | Maatregel<br>(hervorming<br>of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstelling | Naam                                                                                                            | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen)                                                                                                                                                                                    | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.28      | RE-C05-i06                                     | M                         | Ontwikkeling van<br>het<br>investeringsbeleid<br>(kapitalisatie) en<br>goedkeuring door de<br>voertuigbeheerder | Beleggingsbeleid<br>(kapitalisatie),<br>ontwikkeld door<br>BPF en<br>goedgekeurd<br>door het vehikel<br>dat is opgezet<br>om de<br>deelnemingen te<br>beheren die<br>voortvloeiën uit<br>de uitgevoerde<br>financiële<br>instrumenten |                                                  |           |      | VRA<br>AG<br>3                            | 2021 | <p>Ontwikkeling van het investeringsbeleid (kapitalisatie) en goedkeuring door de voertuigbeheerder. Het investeringsbeleid wordt ontwikkeld en goedgekeurd door het BPF als het beheersorgaan van het vehikel dat is opgezet om de deelnemingen te beheren die voortvloeiën uit de financiële instrumenten die worden uitgevoerd ter ondersteuning van de als begunstigden geselecteerde ondernemingen, en bevat nadere gegevens over de selectie-/subsidiabiliteitscriteria voor ondersteunde ondernemingen, waarbij de naleving van de klimaat- en milieueisen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit wordt gewaarborgd, met inbegrip van de naleving van de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01) van ondersteunde activa/activiteiten en/of ondernemingen en waarbij investeringsdoelstellingen en gerichte rendementen worden gespecificeerd.</p> <p>Met het oog op de naleving van de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01) van ondersteunde ondernemingen vereist het investeringsbeleid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— het gebruik van duurzaamheidstoetsing</li> <li>— een uitsluitingslijst met de volgende elementen:</li> </ul> <p>Investerings in verband met fossiele brandstoffen (met inbegrip van downstreamgebruik), met uitzondering van warmte/elektriciteit op basis van aardgas die voldoet aan de voorwaarden van bijlage III bij de DNSH-richtsnoeren</p> <p>Activiteiten in het kader van het ETS met geraamde CO2-equivalente emissies die niet lager zijn dan de relevante benchmarks die zijn vastgesteld voor kosteloze toewijzing.</p> <p>Investerings in installaties voor de verwijdering van afval op stortplaatsen, in installaties voor mechanische biologische behandeling (MBT) en verbrandingsinstallaties voor afvalverwerking. De uitsluitingslijst is niet van toepassing op installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval; op bestaande installaties, wanneer de investering tot doel heeft de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen terug te winnen uit verbrandingsassen, mits dergelijke investeringen niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie.</p> <p>Activiteiten waarbij de verwijdering van afval op lange termijn schade kan toebrengen aan het milieu (bv. kernafval).</p> |

| Volnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |             |               | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Meeteenheden                                  | Basislijn   | Doel          | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                               |             |               |                                     |      | O & O & I gericht op de bovengenoemde activa en activiteiten. verplichte controles van de naleving van de wettelijke voorschriften via BPF en/of de door BPF geselecteerde financiële intermediairs voor transacties die zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing<br>— begunstigden van eigenvermogenssteun die ten minste 50 % van hun inkomsten halen uit activiteiten die zijn opgenomen in de lijst van uitsluitingen om plannen voor de groene transitie vast te stellen en te publiceren. |
| 5.43      | RE-C05-i06                            | T                     | D Elk door het kapitalisatie-instrument van in totaal 650 000 000 EUR aan in Portugal gevestigde en/of werkzame niet-financiële vennootschappen, in de vorm van eigenvermogens- en quasi-eigenvermogenssteun, in overeenstemming met zijn beleggingsbeleid |                                           | EUR                                           | 0           | 650 000 000   | VRA<br>AG<br>4                      | 2023 | Levering van in totaal 650 000 000 EUR aan in Portugal gevestigde en/of actieve niet-financiële vennootschappen in de vorm van aandelen- en quasi-aandelensteun, in overeenstemming met het eerder vastgestelde beleggingsbeleid dat door BPF is ontwikkeld, met inbegrip van de bedragen die aan niet-financiële vennootschappen zijn uitgekeerd als directe investeringen en de bedragen die aan financiële intermediairs zijn toegewezen als indirecte investeringen.                          |
| 5.29      | RE-C05-i06                            | T                     | Levering door het kapitalisatie-instrument van in totaal 1 050 653 000 EUR aan in Portugal gevestigde en/of werkzame niet-financiële vennootschappen in de vorm van eigenvermogens- en quasi-eigenvermogenssteun                                           |                                           | EUR                                           | 650 000 000 | 1 050 653 000 | VRA<br>AG<br>4                      | 2025 | Overschrijving van in totaal 1 050 653 000 EUR aan niet-financiële vennootschappen die in Portugal zijn gevestigd of actief zijn op het gebied van aandelen- en quasi-aandelensteun, overeenkomstig het eerder vastgestelde beleggingsbeleid.                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Volnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                        | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                                                                                                   | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |       | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                       |                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel  | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.48      | RE-C05-i16                            | M                     | Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de regering van Portugal en de Europese Commissie                          | Ondertekening van de bijdrageovereenkomst                                                                                                                                                                                                                   |                                               |           |       | VRA AG 2                            | 2025 | Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de regering van Portugal en de Europese Commissie voor een bedrag van ten minste 450 000 000 EUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.49      | RE-C05-i16                            | T                     | Door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde financierings- of investeringsverrichtingen.                              |                                                                                                                                                                                                                                                             | Percentage (%)                                | 0         | 100 % | VRA AG 4                            | 2025 | Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag aan RRF-middelen die aan het instrument zijn toegewezen, zijn goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.30      | RE-C05-i06                            | M                     | Kennisgeving aan de Europese Commissie van de succesvolle goedkeuring van de pijlbeoordeling voor BPF                       | Kennisgeving aan de Europese Commissie van de succesvolle goedkeuring van de pijlbeoordeling voor BPF                                                                                                                                                       |                                               |           |       | VRA AG 1                            | 2022 | Kennisgeving aan de Europese Commissie van het succesvol doorstaan van de pijlbeoordeling voor BPF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.31      | RE-C05-i06                            | M                     | Kapitaaloverdracht van 250 000 000 EUR van de Portugese regering aan BPF en goedkeuring van het investeringsbeleid voor BPF | Kapitaalverhoging en ontwikkeling van investeringsbeleid voor BPF om InvestEU uit te voeren, waarbij een reeks subsidiabiliteitscriteria wordt vastgesteld om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit worden gehaald |                                               |           |       | VRA AG 1                            | 2022 | Kapitaaloverdracht van 250 000 000 EUR van de Portugese regering aan BPF en vaststelling van het investeringsbeleid voor BPF om InvestEU uit te voeren, waarbij een reeks subsidiabiliteitscriteria wordt vastgesteld in overeenstemming met de doelstellingen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, waaronder het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, in het kader van de ondertekening van een “InvestEU-garantieovereenkomst”. |

| Volnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                             | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                       |                       |                                                                                                                                                  |                                           | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.32      | RE-C05-i06                            | M                     | Beleggingsbeleid                                                                                                                                 | Vaststelling van het investeringsbeleid   |                                               |           |      | VRA AG 2                            | 2026 | Vaststelling van een beleggingsbeleid voor BPF voor het gebruik van het additioneel eigen vermogen. Portugal dient uiterlijk op 30 juni 2026 een verslag in met een beschrijving van de maatregelen die het BPF heeft genomen om het investeringsbeleid uit te voeren, met inbegrip van de stappen die zijn genomen voor de uitvoering van de financiële producten die het extra eigen vermogen naar verwachting aanvankelijk zal ondersteunen, alsook de stappen die naar verwachting zullen worden genomen voor de verdere uitvoering van die producten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.44      | RE-C05-i11                            | T                     | Sluiting van contracten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten op relevante strategische gebieden (innovatieagenda's). |                                           | Aantal                                        | 12        | 28   | VRA AG 2                            | 2023 | Sluiting van 16 aanvullende contracten (innovatiepact of mobilisering van projecten) met consortia, waaronder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificatie van de samenstellende entiteiten van het consortium;</li> <li>• Het bedrijfsplan/de investering;</li> <li>• het bedrag van de financiering;</li> <li>• De doelstellingen waaraan de begunstigde gebonden is;</li> <li>• De vorm van het toezicht.</li> </ul> De contracten ondersteunen in totaal ten minste 446 producten, processen of diensten (PPS). De taakomschrijving omvat subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. De contracten vormen een aanvulling op de contracten die in RE-C05-i01.01 en RE-C05-i09 worden uitgevoerd. Ten minste 366 van de PD moet in overeenstemming zijn met interventiegebied 021 (technologieoverdracht en samenwerking tussen bedrijven, onderzoekscentra en onderwijssector). |
| 5.45      | RE-C05-i11                            | T                     | Producten, processen of diensten.                                                                                                                |                                           | Aantal                                        | 366       | 959  | VRA AG 2                            | 2026 | Positieve beoordeling door de autoriteiten van de eindverslagen over de uitvoering van 593 producten, processen of diensten (PPS) die voortvloeien uit de contracten. De PD die geacht wordt het streefcijfer te halen, moet een aanvulling vormen op de PD die in RE-C05-i01 is beoordeeld. Ten minste 366 van de PD moet in overeenstemming zijn met interventiegebied 021 (technologieoverdracht en samenwerking tussen bedrijven, onderzoekscentra en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Volnummer | Maatregel<br>(hervorming<br>of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                        | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                    | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                  |           |      |                                           |      | onderwijssector).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.46      | RE-C05-i12                                     | T                         | Het sluiten van contracten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten op strategische gebieden die van belang zijn voor de koolstofarme economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering. |                                                    | Aantal                                           | 10        | 20   | VRA<br>AG<br>3                            | 2023 | <p>Sluiting van tien aanvullende contracten (innovatiepact of mobilisering van projecten) met consortia, waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificatie van de samenstellende entiteiten van het consortium;</li> <li>• Het bedrijfsplan/de investering;</li> <li>• Het bedrag van de financiering;</li> <li>• De doelstellingen waaraan de begunstigde gebonden is;</li> <li>• De vorm van het toezicht.</li> </ul> <p>De contracten ondersteunen in totaal ten minste 147 producten, processen of diensten en zijn afgestemd op steunverleningsgebied 022 (onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen met de nadruk op de koolstofarme economie en veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering).</p> <p>De taakomschrijving omvat subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> <p>De contracten vormen een aanvulling op de contracten die in RE-C05-i01.02 en RE-C05-i10 worden uitgevoerd.</p> |

## **F. COMPONENT 6: Kwalificaties en vaardigheden**

In Portugal had 44,5 % van de bevolking tussen 25 en 64 jaar in 2020 een laag opleidingsniveau, ruim boven het EU-gemiddelde van 25,0 %. Bovendien is het percentage van de bevolking dat over digitale basisvaardigheden beschikt of nooit gebruik heeft gemaakt van internet, zeer hoog. Ook de segmentering van de arbeidsmarkt en het gebrek aan evenwicht tussen mannen en vrouwen op het gebied van loon- en carrièrekansen blijven naar EU-normen hoog.

Met deze component worden meerdere uitdagingen aangepakt in verband met het relatief lage onderwijs- en kwalificatieniveau, de deelname aan een leven lang leren, de segmentering van de arbeidsmarkt, het wegnemen van administratieve belemmeringen op het gebied van sterk gereguleerde beroepen, de voorbereiding op de uitdagingen in verband met de toekomst van werk en gendergelijkheid en gelijke kansen.

De doelstellingen van de component zijn breed en omvatten scholing en bijscholing, enkele knelpunten in het ondernemingsklimaat, segmentering van de arbeidsmarkt, genderevenwicht en gelijke kansen. Wat het productiepotentieel betreft, is deze component gericht op maatregelen om de lage kwalificatieniveaus te verhogen en de deelname aan een leven lang leren te verbeteren door middel van de hervorming van de stelsels voor onderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding, de kennisoverdracht tussen universiteiten/openbare onderzoeksorganisaties en bedrijven te bevorderen en de beperkingen voor sterk gereguleerde beroepen te verminderen en tegelijkertijd het concurrentievermogen bij de verlening van zakelijke diensten te vergroten. De component bevat ook maatregelen om verschillende beginselen van de Europese pijler van sociale rechten (EPSR) aan te pakken, zoals arbeidsverhoudingen en toegangsrechten van werknemers met atypische arbeidsovereenkomsten, financiële steun ter bevordering van de inclusie van werklozen met permanente hoogwaardige banen, en de ontwikkeling van de Portugese norm voor een beheersysteem van gelijke beloning. Deze component is afgestemd op belangrijke EU-beleidsinitiatieven, zoals de Europese vaardighedenagenda, de aanbeveling van de Raad tot invoering van bijscholingstrajecten: Deze component is afgestemd op belangrijke beleidsinitiatieven van de EU, zoals de Europese vaardighedenagenda en de aanbeveling van de Raad tot invoering van bijscholingstrajecten: Nieuwe mogelijkheden voor volwassenen” (Aanbeveling 2016/C 484/01 van de Raad), de aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht (Aanbeveling 2020/C 417/01 van de Raad), en de initiatieven in het kader van de versterkte jongerengarantie, de Europese onderwijsruimte en de Europese Onderzoeksruimte.

De component heeft betrekking op de landspecifieke aanbevelingen om alle nodige maatregelen te nemen om de pandemie doeltreffend aan te pakken, de economie te stimuleren en het daaropvolgende herstel te ondersteunen (landspecifieke aanbeveling 1 2020); maatregelen vast te stellen om de segmentering van de arbeidsmarkt aan te pakken (landspecifieke aanbeveling 2 2019); verbetering van het vaardigheidsniveau van de bevolking, met name hun digitale geletterdheid, onder meer door volwasseneneducatie beter af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt (landspecifieke aanbeveling 2 2019); het aantal afgestudeerden in het hoger onderwijs verhogen, met name op het gebied van wetenschap en informatietechnologie (landspecifieke aanbeveling 2 2019); het gebruik van digitale technologieën ondersteunen om gelijke toegang tot onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit te waarborgen (landspecifieke aanbeveling 2 2020); het concurrentievermogen van bedrijven stimuleren (landspecifieke aanbeveling 2 2020); de nadruk te leggen op

investeringsgerelateerd economisch beleid inzake onderzoek en innovatie (landspecifieke aanbeveling 3 2019); en een routekaart te ontwikkelen om beperkingen in sterk gereguleerde beroepen te verminderen (landspecifieke aanbeveling 4 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

## **F.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

### **Hervorming RE-r14: Hervorming van beroepsonderwijs en -opleiding**

Het doel van deze hervorming is de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels te moderniseren om het onderwijs- en kwalificatieniveau te verhogen en het aantal werknemers zonder basis- en digitale vaardigheden te verminderen, het vaardighedenaanbod af te stemmen op de huidige en toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt en de mogelijkheden op het gebied van onderwijs, opleiding en een leven lang leren te verruimen. De hervorming bestaat uit de goedkeuring van het aanbod aan beroepsonderwijs en -opleiding na de goedkeuring van een besluit waarbij het gebruik van het systeem voor de anticipatie op kwalificatiebehoeften (SANQ) bij de planning van beroepsonderwijs en -opleiding verplicht wordt gesteld, en de publicatie van een circulaire over de methode voor de planning van het aanbod aan beroepsonderwijs en -opleiding.

### **Hervorming RE-r15: Hervorming van de samenwerking tussen het hoger onderwijs en het openbaar bestuur en het bedrijfsleven**

Het doel van deze hervorming is publiek-private samenwerkingsregelingen in onderwijs- en opleidingsprogramma's te stimuleren om tegemoet te komen aan de behoeften van de arbeidsmarkt en de dubbele transitie, met inbegrip van de ontwikkeling van postdoctorale beroepsopleidingen (beroepsmasteropleidingen) die uitsluitend bestemd zijn voor studenten met eerdere beroepservaring en het aanbieden van korte tertiaire cursussen in polytechniek (bekend als hoger technisch beroepsonderwijs).

De hervorming bestaat uit:

- een wetgevingshandeling tot instelling van speciale vergelijkende onderzoeken voor toelating tot het hoger onderwijs voor houders van duaal secundair onderwijs en gespecialiseerde artistieke cursussen;
- de herziening van het wettelijke en institutionele kader voor de samenwerking van instellingen voor hoger onderwijs met overheidsdiensten en bedrijven, met inbegrip van stappen om:
  - o interinstitutionele samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs (IHO's) en ondernemingen te bevorderen, evenals het aantrekken van volwassen studenten en het uitbreiden van de dekking naar landinwaarts gelegen gebieden;
  - o samenwerkingspartnerschappen die een breed aanbod van cursussen in het hoger onderwijs aanmoedigen, met inbegrip van korte opleidingscursussen, bachelorcursussen, master- en doctoraatsgraden;
  - o het aanbod van door instellingen voor polytechnisch hoger onderwijs beheerde kortlopende beroepsopleidingen op hoog niveau uitbreiden, in nauwe samenwerking met publieke en private entiteiten;

- de ondersteuningsbasis van het tertiair onderwijs verder uit te breiden door de toegang tot instellingen voor hoger onderwijs voor middelbare studenten uit beroeps- en artistieke gebieden te vergemakkelijken;
- de inschrijving in het hoger onderwijs op digitaal gebied te versterken, met name via het programma Portugal Digital InCoDe2030, in nauwe samenwerking met publieke en private entiteiten;
- modulaire opleidingen te stimuleren, die permanente educatie en de verwerving van nieuwe vaardigheden met “microcredentials/microdiploma’s” bevorderen, in nauwe samenwerking met publieke en private entiteiten;
- de samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs en laboratoria en centra voor technologische interfaces uit te breiden;
- wijziging van de juridische status om de voorwaarden te verduidelijken waaronder een externe specialist onderwijs- of leidinggevende taken in instellingen voor hoger onderwijs mag uitoefenen, teneinde de mobiliteit tussen de academische wereld en het bedrijfsleven te bevorderen; en
- versterken van het rechtskader van consortia met gedeeld beheer tussen instellingen voor hoger onderwijs en ondernemingen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2021 voltooid.

#### Hervorming RE-r16: Beperking van beperkingen in sterk gereguleerde beroepen

Het doel van deze hervorming is de beperkingen voor sterk gereguleerde beroepen te verminderen, voornamelijk om de concurrentie bij de verlening van zakelijke diensten te bevorderen. In 2018 heeft de OESO, in samenwerking met de Portugese mededingingsautoriteit (AdC), een beoordeling uitgevoerd voor een beperkt aantal zelfgereguleerde beroepen, zoals advocaten, solicitors, ingenieurs, architecten, auditors, accountants, economen, apothekers en voedingsdeskundigen. Op basis van de uitgevoerde evaluatie is een lijst van aanbevelingen opgesteld. Met deze hervorming zal Portugal gevolg geven aan de aanbevelingen van de OESO en de AdC.

De hervorming moet ten minste: scheiding van de regelgevings- en vertegenwoordigingsfuncties in beroepsverenigingen; de lijst van voorbehouden activiteiten beperken (de toegang tot voorbehouden activiteiten mag alleen worden beperkt om grondwettelijke belangen te beschermen, overeenkomstig de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid); beperkingen op eigendom en beheer van ondernemingen voor zakelijke dienstverlening op te heffen, mits managers zich houden aan de wettelijke regeling ter voorkoming van “belangenconflicten”; en iv) multidisciplinaire zakelijke dienstverleners mogelijk te maken.

De AdC krijgt ook de opdracht een verslag uit te brengen over de doeltreffendheid van de nieuwe wet inzake gereguleerde beroepen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.

#### Hervorming RE-r17: Agenda voor de bevordering van waardig werk

Het doel van deze hervorming is voort te bouwen op de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen (zoals maatregelen om de segmentering van de arbeidsmarkt aan te pakken en collectieve onderhandelingen te bevorderen) om de arbeidsrechten te beschermen.

Na de presentatie van het groene boek over de toekomst van werk door de regering omvat deze hervorming een wetgevingshandeling om platformwerk te reguleren om de nieuwe uitdagingen als gevolg van atypische arbeidsverhoudingen aan te pakken, in overeenstemming met de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten. Zij versterkt de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen en verbetert de toegang tot rechten en sociale bescherming.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2023 voltooid.

#### Hervorming RE-r18: Bestrijding van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen

Het doel van deze hervorming is gendergelijkheid op het werk te bevorderen.

De hervorming bestaat uit de publicatie van een norm die ondernemingen richtsnoeren biedt om hun beloningsbeleid te beoordelen met betrekking tot gendergelijkheid en uit de inwerkingtreding van een regelgevingshandeling waarbij een zegel wordt toegekend aan ondernemingen met een kleine loonkloof tussen mannen en vrouwen. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

#### Investering RE-C06-i01: Modernisering van instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding

Het doel van deze investering is de modernisering van het beroepsonderwijs in Portugal.

Deze investering bestaat uit de bouw, renovatie of aankoop van apparatuur voor gespecialiseerde technologiecentra of voor opleidingscentra van het netwerk van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (IEFP) of voor scholen van het netwerk van de nationale autoriteit voor toerisme (Turismo de Portugal).

#### Investering RE-C06-i02: Verbintenis inzake duurzame werkgelegenheid

De investering is gericht op het verminderen van onzeker werk.

De investering bestaat uit het verlenen van steun in het kader van het bij Regeringsbesluit nr. 38/2022 vastgestelde initiatief voor een verbintenis inzake duurzame werkgelegenheid.

#### Investering RE-C06-i03: Stimulans voor volwassenen

Het doel van deze investering is de kwalificatieniveaus van de volwassen bevolking te verhogen.

Deze investering bestaat uit deelname aan cursussen van de basisniveaus B1, B2 en B3 die bij Platform SIGO zijn geregistreerd, ondertekende aanvaardingsvoorwaarden voor de financiering van deelname aan cursussen voor erkenning, validering en certificering van competenties (RVCC) en deelname aan cursussen die worden georganiseerd door instellingen voor hoger onderwijs of werkgevers.

#### Investering RE-C06-i04: Impuls voor jongeren — STEAM

Het doel van deze maatregel is het ondersteunen van cursussen op het gebied van wetenschap, technologie, engineering, kunst en wiskunde (STEAM) en het bevorderen van wetenschap op scholen in Portugal.

De investering bestaat uit het accrediteren of registreren van cursussen in STEAM en het ondersteunen van Ciência Viva-clubs.

#### Investering RE-C06-i05-RAA: Kwalificatie van volwassenen en levenslang leren (ARA)

Het doel van deze maatregel is bij te dragen tot het aanpakken van de lage kwalificatieniveaus in de autonome regio Azoren.

De investering bestaat in de publicatie van een lijst voor het verlenen van steun aan mensen in het kader van het programma “Qualifica.Superior” en in de renovatie of aankoop van apparatuur voor scholen op de Azoren.

#### Investering RE-C06-i06: Capaciteiten op het gebied van wetenschap

Deze investering heeft tot doel instellingen voor hoger wetenschappelijk onderzoek te bevorderen.

Deze investering bestaat uit financiële steun voor mensen om onderzoeksactiviteiten te ondernemen en voor academische internationale mobiliteit.

#### Investering RE-C06-i07: Meer digitale impuls

De doelstelling van de maatregel is de landbouwwetenschappen aantrekkelijker te maken, de digitale en technologische vooruitgang in de medische wetenschappen te benutten, opleidingen in digitale vaardigheden te verzorgen en het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen.

Deze investering bestaat uit de accreditatie van cursussen hoger onderwijs in landbouwwetenschappen, opleiding in digitale vaardigheden en financiële steun voor entiteiten of projecten om het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen.

## F.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                     | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |         | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                          |                                           | Meeteenheid                                   | Basislijn | Doel    | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.2        | RE-C06-i01                            | T                     | Gespecialiseerde technologiecentra gerenoveerd of gebouwd, of met aangekochte apparatuur |                                           | Aantal                                        | 0         | 365     | VRAAG 2                             | 2026 | Bouw, renovatie of uitrusting aangekocht voor gespecialiseerde technologiecentra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.3        | RE-C06-i01                            | T                     | Locaties van het opleidingscentrum gerenoveerd, gebouwd of met gekochte apparatuur       |                                           | Aantal                                        | 0         | 59      | VRAAG 4                             | 2023 | Aantal locaties van beroepsopleidingscentra van het netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening (IEFP) of het netwerk van scholen van de nationale toerismeautoriteit (Turismo de Portugal) dat is gerenoveerd, gebouwd of, zoals aangetoond door een <i>fatura</i> , met verschillende soorten uitrusting die voor opleidingsdoeleinden zijn aangekocht. De vraag naar primaire energie voor nieuwe gebouwen ligt ten minste 20 % onder de eisen van bijna-energie neutrale gebouwen. Renovaties op het gebied van energie-efficiëntie moeten gemiddeld ten minste een middelgrote renovatie tot stand brengen, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie betreffende de renovatie van gebouwen. |
| 6.4        | RE-C06-i01                            | T                     | Locaties van het opleidingscentrum gerenoveerd, gebouwd of met gekochte apparatuur       |                                           | Aantal                                        | 59        | 111     | VRAAG 4                             | 2025 | Renovatie, bouw of aankoop van apparatuur voor de locaties van het mijnbouwcentrum van het netwerk van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (IEFP) of het netwerk van scholen van de nationale autoriteit voor toerisme (Turismo de Portugal). De aankoop van apparatuur wordt aangetoond aan de hand van facturen. De vraag naar primaire energie voor nieuwe gebouwen ligt ten minste 20 % onder de eisen van bijna-energie neutrale gebouwen. Renovaties op het gebied van energie-efficiëntie moeten gemiddeld ten minste 30 % besparing op primaire energie opleveren.                                                                                                                                                  |
| 6.5        | RE-C06-i02                            | M                     | Steun voor vaste contracten                                                              | Ondertekende aanvaardingsvoorwaarden      |                                               |           |         | VRAAG 4                             | 2024 | Aanvaardingsvoorwaarden ondertekend door werkgevers op grond van Regeringsbesluit nr. 38/2022 ter ondersteuning van 30 000 banen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.6        | RE-C06-i03                            | T                     | Deelname aan cursussen                                                                   |                                           | Aantal                                        | 0         | 145 500 | VRAAG 4                             | 2025 | Aantal:<br>i) Deelname aan cursussen van basisniveau B1/B2/B3, geregistreerd bij Platform SIGO; of<br>ii) Deelname aan cursussen die worden georganiseerd door instellingen voor hoger onderwijs of werkgevers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, cursussen microcredential; of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                      | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                          | Meeteenheid                                   | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                       |                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                               |           |      |                                     |      | iii) Aanvaardingsvoorwaarden ondertekend voor de financiering van deelname aan de erkenning, validering en certificering van competenties (RVCC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.7        | RE-C06-i04                            | T                     | Clubs <i>Ciência Viva</i>                                                                                                                 |                                                                                                                          | Aantal                                        | 0         | 650  | VRAAG 2                             | 2025 | Door onderwijsinstellingen ondertekende acceptatievoorwaarden voor de financiering van <i>Ciência Viva</i> -clubs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.9        | RE-C06-i04                            | T                     | STEAM-cursussen                                                                                                                           | Accreditatie of registratie van cursussen                                                                                | Aantal                                        | 0         | 200  | VRAAG 2                             | 2025 | Accreditatie of registratie van 200 cursussen in het hoger onderwijs, waaronder bachelorgraden en andere cursussen in STEAM (wetenschap, technologie, engineering, kunst en wiskunde).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.10       | RE-C06-i05-RAA                        | M                     | Steun toegekend voor deelname aan postsecundair of hoger onderwijs                                                                        | Publicatie van een lijst van ondersteunde personen                                                                       |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2025 | Publicatie in het publicatieblad van de Azoren van een lijst van ten minste 953 personen die in het kader van het programma "Qualifica.Superior" worden ondersteund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.11       | RE-C06-i05-RAA                        | T                     | Renovatie of uitrusting van scholen in de autonome regio Azoren                                                                           |                                                                                                                          | Aantal                                        | 0         | 17   | VRAAG 4                             | 2025 | Renovatie van 1 school en aankoop van apparatuur voor 16 scholen. De renovatie moet gemiddeld ten minste 30 % besparing op primaire energie opleveren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.12       | RE-C06-r14                            | M                     | Systeem voor de anticipatie op kwalificatiebehoeften (SANQ) en aanbod van beroepsonderwijs en -opleiding                                  | Goedkeuring van orders en publicatie van circulaire                                                                      |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2025 | goedkeuring van het aanbod van beroepsonderwijs en -opleiding voor het schooljaar 2025/2026; goedkeuring van het besluit van de onderstaatssecretaris van Onderwijs op grond waarvan bij de planning van beroepsonderwijs en -opleiding gebruik moet worden gemaakt van het systeem voor de anticipatie op kwalificatiebehoeften (SANQ); en online publicatie van een circulaire over de methodologie voor de planning van het aanbod van beroepsonderwijs en -opleiding. |
| 6.13       | RE-C06-r15                            | M                     | Inwerkingtreding van de wet tot instelling van speciale vergelijkende onderzoeken voor toelating tot het hoger onderwijs                  | Inwerkingtreding van de wet tot instelling van speciale vergelijkende onderzoeken voor toelating tot het hoger onderwijs |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2020 | Inwerkingtreding van de wet tot instelling van speciale vergelijkende onderzoeken voor de toelating tot het hoger onderwijs voor studenten die het middelbaar onderwijs via beroepskanalen en gespecialiseerde artistieke cursussen hebben voltooid.                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.14       | RE-C06-r15                            | M                     | Inwerkingtreding van het nieuwe rechtskader voor de samenwerking van instellingen voor hoger onderwijs met overheidsdiensten en bedrijven | Inwerkingtreding van het nieuwe rechtskader voor de samenwerking van instellingen voor hoger onderwijs met               |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2021 | Inwerkingtreding van het nieuwe rechtskader voor de samenwerking van instellingen voor hoger onderwijs met overheidsdiensten en bedrijven, met inbegrip van: I) de oprichting van samenwerkingsnetwerken van instellingen voor hoger onderwijs in partnerschap met werkgevers, onder meer ter bevordering van initieel hoger onderwijs, innovatieprojecten en diensten voor                                                                                               |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                           | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                           | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                |                                                                                                                     | Meeteenheid                                   | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                       |                       |                                                                                | overheidsdiensten en bedrijven                                                                                      |                                               |           |      |                                     |      | bedrijven, ii) wijziging van de juridische status om de voorwaarden te verduidelijken waaronder een externe specialist onderwijs- of managementtaken mag verrichten in instellingen voor hoger onderwijs, teneinde de mobiliteit tussen de academische wereld en het bedrijfsleven te bevorderen; versterking van consortia met gedeeld beheer tussen instellingen voor hoger onderwijs en ondernemingen.                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.15       | RE-C06-r16                            | M                     | Inwerkingtreding van de wet inzake gereglementeerde beroepen                   | Inwerkingtreding van de wet inzake gereglementeerde beroepen                                                        |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2022 | Inwerkingtreding van de wet die onder meer tot doel heeft: scheiding van de regelgevings- en vertegenwoordigingsfuncties in beroepsverenigingen; de lijst van voorbehouden activiteiten beperken. De toegang tot activiteiten kan alleen worden beperkt om grondwettelijke belangen te beschermen, overeenkomstig de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid; beperkingen op eigendom en beheer van ondernemingen voor zakelijke dienstverlening op te heffen, mits managers zich houden aan de wettelijke regeling ter voorkoming van “belangenconflicten”; en iv) multidisciplinaire zakelijke diensten mogelijk te maken. |
| 6.16       | RE-C06-r17                            | M                     | Inwerkingtreding van de wet inzake platformwerk                                | Inwerkingtreding van de wet inzake platformwerk                                                                     |                                               |           |      | VRAAG 1                             | 2023 | Inwerkingtreding van de wet om platformwerk te reguleren om de nieuwe uitdagingen als gevolg van atypische arbeidsverhoudingen aan te pakken, in overeenstemming met de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten. Het heeft tot doel de arbeidsverhoudingen en de toegang tot rechten te versterken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.17       | RE-C06-r18                            | M                     | Publicatie van een norm voor een systeem voor het beheer van gelijke beloning. | Publicatie van de norm                                                                                              |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2024 | Publicatie van een norm die ondernemingen richtsnoeren verstrekt om hun beloningsbeleid met betrekking tot gendergelijkheid te beoordelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.18       | RE-C06-r18                            | M                     | Erkenning voor bedrijven met een kleine loonkloof tussen mannen en vrouwen.    | Inwerkingtreding van een regelgevingshandeling waarbij eengeleende onderneming een “Equal Pay Seal” wordt toegekend |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2024 | Inwerkingtreding van een regelgevingshandeling waarbij een zegel wordt toegekend aan bedrijven met een kleine loonkloof tussen mannen en vrouwen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.19       | RE-C06-i06                            | T                     | Contracten voor internationale mobiliteit op het gebied van                    |                                                                                                                     | Aantal contracten                             |           | 342  | VRAAG 4                             | 2025 | 242 contracten met personen voor onderzoeksactiviteiten, waaronder ten minste 230 contracten voor onbepaalde tijd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                  | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |           | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                       |                                           | Meeteenheid                                   | Basislijn | Doel      | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                       |                       | onderzoek en universiteiten                                           |                                           |                                               |           |           |                                     |      | Overeenkomsten ondertekend voor de internationale mobiliteit van 100 personen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.23       | RE-C06-i07                            | T                     | Cursussen landbouwwetenschappen en opleiding in digitale vaardigheden |                                           | Aantal                                        | 0         | 24<br>270 | VRAAG<br>2                          | 2026 | Onlinepublicatie van de accreditatie of registratie van 20 cursussen hoger onderwijs in landbouwwetenschappen, met inbegrip van ten minste 10 cursussen met technologische of digitale elementen in de accreditatie- of registratiedocumenten.<br><br>24 250 deelnemers aan:<br>masteropleidingen geneeskunde met technologische of digitale elementen; of<br>opleiding of cursussen over technologische of digitale competenties of onderwerpen voor gezondheidswerkers; of<br>III) cursussen over digitale vaardigheden. |
| 6.24       | RE-C06-i07                            | T                     | Innovatie en pedagogische modernisering in het hoger onderwijs        |                                           | Aantal                                        | 0         | 5         | VRAAG<br>4                          | 2024 | Bestellingen of andere documenten tot oprichting van vijf expertisecentra op het gebied van pedagogische innovatie. Regelgevend besluit tot oprichting van de Nationale Raad voor Pedagogische Innovatie in het hoger onderwijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.25       | RE-C06-i07                            | T                     | Academische uitvalprogramma's                                         |                                           | Aantal                                        | 0         | 30        | VRAAG<br>2                          | 2026 | Programmaovereenkomsten ondertekend voor de financiering van instellingen voor hoger onderwijs of andere entiteiten of projecten om het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### **F.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Investering RE-C06-i09: Nieuwe of gerenoveerde scholen**

Het doel van de maatregel is te zorgen voor gelijke toegang tot scholen. De investering bestaat uit de bouw, renovatie of aankoop van uitrusting voor scholen en daarnaast bevestiging door een derde entiteit die verantwoordelijk is voor inspectie dat 121.5 miljoen EUR voor bouw, renovatie of aankoop van uitrusting voor scholen financieel is uitgevoerd.

#### **F.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening**

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                             | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                            | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                                  |                                                                      | Meeteenheid                                   | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.28       | RE-C06-i09                            | T                     | Ondertekening van de aanvaardingsvoorwaarden voor de financiering van gebouwen en renovatie van openbare scholen | Ondertekende contracten                                              | Aantal                                        | 0         | 77   | VRAAG 2                             | 2024 | De aanvaardingsvoorwaarden worden ondertekend door gemeenten voor de financiering van het gebouw of de renovatie van de 2 <sup>de</sup> en 3 <sup>de</sup> cyclus en openbare middelbare scholen. De keuze van de scholen om te renoveren en waar nieuwe scholen nodig zijn, wordt gebaseerd op een beoordeling van de behoeften.                                                      |
| 6.29       | RE-C06-i09                            | M                     | Scholen gebouwd of gerenoveerd of aankoop van uitrusting voor scholen                                            | Bouw of renovatie of aankoop van uitrusting of financiële uitvoering |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2026 | Bouw, renovatie of aankoop van apparatuur voor 62 scholen. Bovendien bevestiging door een derde entiteit die verantwoordelijk is voor de inspectie dat 121 500 000 EUR voor de bouw, renovatie of aankoop van apparatuur voor andere scholen financieel is uitgevoerd. Renovaties op het gebied van energie-efficiëntie moeten gemiddeld 30 % besparing op primaire energie opleveren. |

## **G. COMPONENT 7: Infrastructuur**

Met deze component van het Portugese herstel- en veerkrachtplan wordt ingegaan op de uitdaging van lage territoriale cohesie en het lage concurrentievermogen van ondernemingen in de binnenregio's als gevolg van ontoereikende verbindingen met het wegennet. Dit leidt tot contextkosten voor bedrijven, zoals vervoerskosten door lage wegverbindingen of de moeilijkheid om geschoold personeel aan te trekken. Een andere uitdaging is de noodzaak om de emissies in de vervoerssector en in bedrijvenparken te verminderen.

De doelstellingen van deze component zijn het vergroten van de territoriale samenhang en het verbeteren van het concurrentievermogen om de economische ontwikkeling van de landinwaarts gelegen regio's te bevorderen. Met de uitrol van laadstations wordt beoogd het koolstofvrij maken van het wegvervoer te bevorderen.

Daartoe moet de component bedrijfsparken duurzamer en digitaal maken en hun betere toegang tot het wegennet bieden. Ook wordt ernaar gestreefd de connectiviteit van het wegvervoer te verbeteren door het wegennet uit te breiden, bijvoorbeeld door ontbrekende schakels aan te pakken, ook op de Azoren, en door vier grensoverschrijdende verbindingen aan te bieden. De versnelde uitbreiding van het netwerk van openbaar toegankelijke laadstations voor elektrische voertuigen zal naar verwachting de koolstofvoetafdruk van de wegvervoersector in Portugal helpen verkleinen en duurzamer maken. Deze investering is een flankerende maatregel voor de uitbreiding van de wegeninfrastructuur, in overeenstemming met de technische richtsnoeren van de Commissie inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling om investeringen te richten op de groene transitie, rekening houdend met regionale verschillen (landspecifieke aanbeveling 3 2019 en landspecifieke aanbeveling 3 2020), en om het gebruik van digitale technologieën te ondersteunen om het concurrentievermogen van ondernemingen te stimuleren (landspecifieke aanbeveling 2 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

### **G.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Investering RE-C07-i00: Uitbreiding van het oplaadnetwerk voor elektrische voertuigen**

Het doel van de maatregel is het koolstofvrij maken van het wegvervoer te bevorderen door middel van elektrische mobiliteit.

De investering bestaat erin ervoor te zorgen dat 15 000 oplaadpunten toegankelijk zijn in Portugal.

De verwezenlijking van de streefdoelen 7.1, 7.2 en 7.3 is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de investering voldoet aan de vereisten inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”.

#### **Investering RE-C07-i01: Ruimten voor zakelijke opvang — Selectie**

Het doel van de maatregel is de modernisering van de ontvangstzones, een terrein dat is ontwikkeld als locatie voor kantoren, fabrieken en andere bedrijven. De modernisering van bedrijvenparken

wordt ook aangemerkt als een investeringsbehoefte in het nationale infrastructuurplan van Portugal van 2030 (PNI 2030).

De investering bestaat uit interventies in geselecteerde bedrijvenparken die bestaan uit de bevordering van systemen voor de productie en opslag van hernieuwbare energie, proefprojecten ter verbetering van de energiestabiliteit, de installatie van elektrische en waterstoflaadstations, een betere 5G-dekking en actieve brandpreventiemaatregelen. Deze interventies met het oog op ecologische duurzaamheid en digitalisering worden uitgevoerd in 10 bedrijfsontvangstgebieden, gekozen via een openbare aanbesteding.

#### Investing RE-C07-i02: Ontbrekende schakels en vergroting van de capaciteit van het netwerk

Het doel van de maatregel is ontbrekende schakels in het wegennet aan te pakken.

De investering bestaat uit de bouw of renovatie van in totaal 111 kilometer van een of meer van de volgende wegen:

- EN 14: weg/spoorverbinding in Trofa/Santana, met inbegrip van een nieuwe brug over de rivier de Ave;
- EN 14: Interface Maia (Via Diagonal)/weg/spoor in Trofa;
- EN 4: Rondweg om Atalaia;
- IC35: Penafiel (EN15)/Rans;
- IC35: RAN's/Entre-os Rios;
- IP2: Oostelijke rondweg van Évora;
- Verbinding van Baião naar de Ermida-brug;
- Wegas Aveiro — Águeda;
- EN 344: km 67 tot km 75 — Pampilhosa da Serra;
- EN 125: Oostelijke rondweg Olhão;
- IC2 (EN1): Meirinhas (km 136)/Pombal (km 148);
- IP8 (EN121): Ferreira do Alentejo/Beja, met inbegrip van de ringweg Beringel;
- IP8 (EN259): STA. Margarida do Sado/Ferreira do Alentejo, met inbegrip van de bypass Figueira de Cavaleiros;

- IP8 (A26): Capaciteitsuitbreiding van de verbinding tussen Sines en A2;
- En 211 — rondweg Quintã/Mesquinhata.

#### Investering RE-C07-i05-RAA: Logistieke circuits — Regionaal netwerk van de Azoren

De maatregel heeft tot doel de weginfrastructuur op de Azoren uit te breiden en te renoveren.

De investering bestaat uit de bouw of renovatie van in totaal 34 kilometer van een of meer van de volgende wegen:

- Ilha de Santa Maria
  - o Rondweg om Vila do Porto
- Ilha de São Miguel
  - o Furnas/Povoação —<sup>1e</sup> etappe: Ringweg met Furnas
  - o Ringweg rond Capelas
  - o Rondweg São Roque
  - o Portaalsite om Vento te omzeilen
- Ilha Terceira
  - o Verband tussen Via Vitorino Nemésio en de circulaire van Angra
- Ilha Graciosa
  - o Verband tussen E.R. 3-2a en E.R. 4-2a
- Ilha de São Jorge
  - o Noord-zuidverbinding
- Ilha do Pico
  - o Circulaire weg naar Vila da Madalena
- Ilha do Faial
  - o <sup>2e</sup> fase van de ringweg rond Cidade da Horta

## G.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                    | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |        | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                                         |                                                                                                 | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel   | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.1        | RE-C07-i00                            | T                     | Openbaar toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen                                                         |                                                                                                 | Aantal                                        | 3 520     | 5 250  | VRAAG 4                             | 2022 | Aantal openbaar toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen (ten opzichte van het referentiescenario voor Q4 2021).                                                                                                                                                                                  |
| 7.2        | RE-C07-i00                            | T                     | Openbaar toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen                                                         |                                                                                                 | Aantal                                        | 5 250     | 10 450 | VRAAG 4                             | 2024 | Aantal toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.3        | RE-C07-i00                            | T                     | Openbaar toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen                                                         |                                                                                                 | Aantal                                        | 10 450    | 15 000 | VRAAG 2                             | 2026 | Aantal toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.4        | RE-C07-i01                            | M                     | Selectie van bedrijfsopvanggebieden voor interventies ter verbetering van de ecologische duurzaamheid en digitalisering | Ondertekening van een openbaar protocol ter bevestiging van de selectie van bedrijfsopvangzones |                                               |           |        | VRAAG 2                             | 2021 | Bedrijfsruimten worden geselecteerd in het kader van een openbare aanbestedingsprocedure. Er wordt een ondertekend openbaar protocol ingediend bij de Commissie waarin wordt bevestigd dat de selectie van bedrijfsontvangstzones is afgerond en waarin de geselecteerde bedrijfsopvanggebieden worden vermeld. |
| 7.6        | RE-C07-i02                            | M                     | Contract ondertekend voor wegenproject 1                                                                                | Contract ondertekend met contractant voor het wegproject                                        |                                               |           |        | VRAAG 4                             | 2021 | Ondertekening door de partijen van het document betreffende hun verplichtingen in verband met de uitvoering van de werken, na een openbare aanbestedingsprocedure.                                                                                                                                              |
| 7.7        | RE-C07-i02                            | M                     | Contract ondertekend voor 2 wegenprojecten                                                                              | Contract ondertekend met contractant voor wegenprojecten                                        |                                               |           |        | VRAAG 3                             | 2022 | Ondertekening door de partijen van het document betreffende hun verplichtingen in verband met de uitvoering van de werken, na een openbare aanbestedingsprocedure.                                                                                                                                              |
| 7.8        | RE-C07-i02                            | T                     | Aangelegde of gerenoveerde wegen                                                                                        |                                                                                                 | km                                            | 0         | 111    | VRAAG 2                             | 2026 | Km aangelegde of gerenoveerde wegen.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.13       | RE-C07-i05-RAA                        | M                     | Contract ondertekend voor 2 wegenprojecten                                                                              | Contract ondertekend met contractant voor wegenprojecten                                        |                                               |           |        | VRAAG 4                             | 2021 | Ondertekening door de partijen van het document betreffende hun verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de werken, tegen een prijs, na een openbare aanbestedingsprocedure.                                                                                                                         |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstelling | Naam                                                        | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen)                           | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving<br>van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                             |                           |                                                             |                                                                              | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                      | Jaar |                                                                                                                                                                                                  |
| 7.14       | RE-C07-i05-RAA                              | T                         | Contract ondertekend<br>voor ten minste 8<br>wegenprojecten | Contract<br>ondertekend<br>met de<br>contractant van<br>de<br>wegenprojecten | Aantal                                           | 2         | 8    | VRAAG<br>4                             | 2023 | Ondertekening door de partijen van het document<br>betreffende hun verplichtingen met betrekking tot de<br>uitvoering van de werken, tegen een prijs, na een<br>openbare aanbestedingsprocedure. |
| 7.15       | RE-C07-i05-RAA                              | T                         | Aangelegde of<br>gerenoveerde wegen                         |                                                                              | km                                               | 0         | 34   | VRAAG<br>2                             | 2026 | Km aangelegde of gerenoveerde wegen.                                                                                                                                                             |

### **G.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Investering RE-C07-i06: Bedrijfsopvanggebieden**

Het doel van de maatregel is de modernisering van ontvangstgebieden voor bedrijven.

De investering bestaat uit interventies op het gebied van milieuduurzaamheid en digitalisering in 8 van de in investering C07-i01 geselecteerde bedrijfsontvangstgebieden.

#### **Investering RE-C07-i03: Grensoverschrijdende verbindingen en toegankelijkheid van bedrijfsopvanggebieden**

De maatregel heeft tot doel de grensoverschrijdende mobiliteit te bevorderen en de connectiviteit van het wegennet van bedrijfsopvanggebieden te verbeteren.

De investering bestaat uit de bouw of renovatie van in totaal 72 kilometer van een of meer van de volgende wegen:

- EN 103: Vinhais/Bragança;
- Link van Bragança naar Puebla de Sanabria (Spanje);
- Internationale brug over de rivier de Sever;
- Brug Alcoutim — Saluncar de Gadiana (Spanje).
- Aansluiting op het industriepark van Mundão;
- Toegankelijkheid van de industriezone Riachos;
- Toegang van het IC8 (Ansião) tot het bedrijvenpark Camporês;
- EN 10-4: Setúbal/Mitrena;
- Aansluiting op het industriepark Fontiscos en sanering van het knooppunt Ermida (Santo Tirso);
- Aansluiting van de A8 op het industriepark Palhagueiras in Torres Vedras;
- Verbinding van de A11 met het industriegebied Cabeça de Porca (Felgueiras);
- Aansluiting van de EN114 op het industriegebied Rio Maior;
- Toegang tot de bedrijfslocatie Lavagueiras (Castelo de Paiva);
- Toegankelijkheid van het industriegebied Campo Maior;
- EN248 (Arruda dos Vinhos) rondweg;
- Rondweg Aljustrel — Toegang tot de mijnbouwzone en de bedrijfslocatie;
- Via do Tâmega van de ringweg EN210 (Celorico de Basto);
- Aansluiting van de IC2 op het industriepark van Casarão;
- Nieuwe kruising van Rio Lima tussen EN203 — Deocriste en EN202 — Nogueira;
- Rotonde bij EN246 voor toegang tot het industriegebied Portalegre;
- Toegang tot het Avepark — wetenschaps- en technologiepark van Taipas (Guimarães);
- Toegang tot het industriegebied Vale do Neiva bij het A28-knooppunt.

#### **G.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening**

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal /Doelstelling | Naam                                                           | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                        |                                                                |                                                          | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                         |
| 7.5        | RE-C07-i06                            | T                      | Interventies in geselecteerde ontvangstgebieden voor bedrijven |                                                          | Aantal                                        | 0         | 8    | VRAAG 2                             | 2026 | Er zijn acht arbeidscontracten voor bedrijfsreceptieruimtes uitgevoerd.                                                                                                                 |
| 7.9        | RE-C07-i03                            | M                      | Eerste milieueffectbeoordeling voltooid                        | Voltooiing van de milieueffectbeoordeling                |                                               |           |      | VRAAG 3                             | 2022 | De milieueffectbeoordeling van één wegproject is voltooid.                                                                                                                              |
| 7.10       | RE-C07-i03                            | T                      | Aangelegde of gerenoveerde wegen                               |                                                          | km                                            | 0         | 72   | VRAAG 4                             | 2025 | Km aangelegde of gerenoveerde wegen.                                                                                                                                                    |
| 7.11       | RE-C07-i04                            | M                      | Contract ondertekend voor 10 wegenprojecten                    | Contract ondertekend met contractant voor wegenprojecten |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2023 | Ondertekening door de partijen van het document betreffende hun verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de werken, tegen een prijs, na een openbare aanbestedingsprocedure. |

## **H. COMPONENT 8: Bossen**

De component heeft betrekking op de volgende uitdagingen: de sociaal-economische en demografische achteruitgang in plattelandsgebieden, het bestaan van uitgestrekte gebieden zonder actief beheer om branden te voorkomen of de biodiversiteit te beschermen, en de sterk versnipperde particuliere eigendom van de grond. De uittocht van de bevolking naar de grote stedelijke centra en de geleidelijke vergrijzing van de plattelandsbevolking hebben geleid tot het verlaten van plattelandsgebieden en traditionele primaire economische sectoren. Dit heeft geleid tot de geleidelijke uitbreiding van bosgebieden, ongeplande en ongecontroleerd en met een hoge concentratie van brandstofbelasting. Deze gebieden zijn sterk blootgesteld aan het gevaar van branden op het platteland, die kunnen leiden tot het verlies van mensenlevens, aanzienlijke schade aan land en eigendommen en de vernietiging van bossen en de goederen en diensten die zij produceren. Portugal is het land in Zuid-Europa met het grootste aandeel verbrande gebieden op het platteland en het hoogste gemiddelde aantal branden. Volgens het Europees bosbrandinformatiesysteem (EFFIS) werd tussen 169 000 en 2015 gemiddeld ongeveer 2019 hectare per jaar verbrand.

De doelstellingen van deze component zijn:

- de actieve planning en het actieve beheer van kwetsbare landbouw- en bosbouwgrond met een hoge milieuwaarde te bevorderen;
- de biodiversiteit beschermen door het herstel van land- en bosbouwecosystemen te ondersteunen, met name in verbrande gebieden;
- bijdragen tot de territoriale samenhang en het scheppen van werkgelegenheid door de economische activiteiten van plattelandsgebieden nieuw leven in te blazen; en
- de veerkracht van deze gebieden vergroten door het risico op branden te verminderen door middel van doeltreffende en efficiënte brandpreventie en, in het geval van branden, door het beperken van schade door middel van doeltreffende en efficiënte brandbestrijding.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling betreffende de verbetering van de kwaliteit van de overheidsfinanciën door prioriteit te geven aan groeibevorderende uitgaven (landspecifieke aanbeveling 1 2019). Overheidsuitgaven in verband met de modernisering van het register van rurale eigendommen zouden een adequaat beheer ervan bevorderen en de economische activiteit in plattelandsgebieden mogelijk dynamischer maken. Daarnaast levert de component een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen om investeringen te richten op de groene en de digitale transitie, rekening houdend met regionale verschillen (landspecifieke aanbeveling 3 2019 en landspecifieke aanbeveling 3 2020).

Deze component zal naar verwachting bijdragen tot zowel de groene als de digitale transitie. Wat de groene dimensie betreft, draagt de component rechtstreeks bij aan de aanpassing aan de klimaatverandering, aangezien deze tot doel heeft plattelandsgebieden beter bestand te maken tegen branden. Bovendien draagt het actieve duurzame beheer van deze gebieden bij tot de preventie van bodemerosie, de bestrijding van invasieve soorten en plagen en de koolstofvastlegging door bossen. Wat ten slotte de digitale dimensie betreft, worden de geplande maatregelen voor het kadastersysteem voor grondbezit, het grondbedekkingsmonitoringsysteem (SMOS), met inbegrip van het LiDAR (Light Detection and Ranging) en de satellietbeelden met hoge resolutie, benadrukt, aangezien zij e-overheid en digitale overheidsdiensten bevorderen.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met

de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

### **H.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming RE-r19: Landschapstransformatie in kwetsbare bosgebieden**

Het doel van deze maatregel is het landschap van kwetsbare bosgebieden te transformeren met uitgestrekte gebieden met onbeheerde monoculturen en een hoog risico op branden, teneinde branden op het platteland te voorkomen en de klimaat- en economische veerkracht te vergroten.

Deze hervorming wordt uitgevoerd door middel van investering RE-C08-i01 (landschapstransformatie in kwetsbare bosgebieden). De hervorming bestaat uit vier maatregelen die elkaar aanvullen en die hieronder worden beschreven:

- de plannings- en beheersprogramma's (PRGP);
- het gebied voor geïntegreerd landschapsbeheer (AIGP's);
- een geïntegreerd steunprogramma voor plattelandsdorpen in bosgebieden (dorp Gated Community); en
- het *programma Emparcelar para Ordenar*.

De hervorming bouwt voort op en ondersteunt het programma voor de transformatie van het landschap (*Programa de Transformação da Paisagem* — PTP) met het nodige rechtskader. Dit rechtskader omvat ten minste de wetgeving voor de omschakeling van landschappen door middel van landschapsplannings- en beheersprogramma's (PRGP's) en geïntegreerde landschapsbeheergebieden, de wetgeving die gericht is op de goedkeuring van de afbakening van kwetsbare gebieden waarop programma's voor ruimtelijke ordening en beheer van het landschap en geïntegreerde landschapsbeheergebieden van toepassing kunnen zijn, en wetgeving inzake het verplichte bezit van landbouwgrond in bosgebieden.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2021 voltooid.

#### **Hervorming RE-r20: Reorganisatie van het kadastrale kadaster en het systeem voor toezicht op grondbedekking**

Het doel van deze maatregel is het ontbreken van een multifunctioneel kadaster te verhelpen door de invoering en ontwikkeling van een systeem voor de identificatie en verificatie van de grenzen van grondbezit en de daaropvolgende registratie van landeigendom. Dit maakt een coherente, actuele en holistische visie op het grondgebied mogelijk, die de waarde van grond voor de eigenaren ervan vergroot en de staat in staat stelt concreet, duurzaam en multisectoraal overheidsbeleid te ontwikkelen.

De hervorming bestaat uit de ingebruikneming van het grondbedekkingssysteem (SMOS) en de ontwikkeling van het BUPi (Digital Land Registry) -platform, een fysieke en virtuele teller met gegeorefereerde informatie over eigendommen, die de voor de registratie ervan benodigde informatie bundelt en de interactie van burgers met de overheid binnen het toepassingsgebied van het kadaster vergemakkelijkt. Met de hervorming wordt ook het noodzakelijke rechtskader gecreëerd om

investering RE-C08-i02 operationeel te maken: Register van eigendommen op het platteland en monitoringsysteem voor landbedekking. De hervorming omvat:

- de vaststelling van een wet tot instelling van de missiestructuur voor de uitbreiding van het vereenvoudigd kadastrale informatiesysteem, een overheidsinstantie die toezicht houdt op de uitbreiding van het vereenvoudigde nationale kadastrale informatiesysteem en de ontwikkeling van het BUPi-platform;
- de vaststelling van een besluit tot instelling van het systeem voor de werking en financiering van het model voor de organisatie en ontwikkeling van het vereenvoudigde kadastrale informatiesysteem;
- de aanneming van een wet tot goedkeuring van de wettelijke regeling voor het kadaster, tot oprichting van het nationaal systeem voor kadastrale informatie, gekoppeld aan het vereenvoudigde kadastrale informatiesysteem en tot vastlegging van het kadastrale handvest als nationale landkaart in het kadaster;
- de vaststelling van een rechtshandeling tot wijziging van Regelgevend Decreet nr. 9-A/2017 van 3 november ter<sup>23</sup> verduidelijking van de werking van het vereenvoudigde informatiesysteem voor kadastrale gegevens en het BUPi-platform, waarbij maatregelen worden vastgesteld voor de onmiddellijke identificatie van de grondstructuur en de eigendom van landbouw- en gemengde grond; en
- het opstellen van een voorstel voor een wet tot instelling van een buitengewoon systeem voor de registratie van landbouwgrond en tot wijziging van het kadaster (ROR).

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.

#### Hervorming RE-r21: Preventie en bestrijding van branden op het platteland

Deze maatregel heeft tot doel de preventie en bestrijding van bosbranden op het platteland te verbeteren door de oprichting van een primair netwerk van onderbrekingen in het brandstofbeheer en de versterking van de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van en de bescherming tegen bosbranden op het platteland.

De hervorming bestaat uit:

- vaststelling van een handeling tot goedkeuring van het nationale plan voor geïntegreerd beheer van plattelandsgebieden (PNGIFR);
- goedkeuring van een wet inzake de invoering van een geïntegreerd beheerssysteem voor plattelandsbranden (SIGIFR); en
- vaststelling van een handeling tot goedkeuring van het nationale actieprogramma van het nationale plan voor geïntegreerd beheer van plattelandsgebieden.

Het geïntegreerd beheerssysteem voor plattelandsbranden (SIGIFR) voorziet op nationaal niveau in macrobeleid en strategische richtsnoeren die bijdragen tot het verminderen van het risico op branden op het platteland en tot een verandering van het gedrag van eigenaren, gebruikers en directe en indirecte begunstigden van het plattelandsgebied. Het systeem stelt interministeriële coördinatiemodellen vast, waarbij de bevoegdheden en het werkterrein van elke entiteit binnen het SIGIFR worden afgebakend, met een grotere verantwoordingsplicht voor de verschillende actoren in

---

<sup>23</sup> Decreto Regulamentar n.o 9-A/2017: <https://dre.pt/application/conteudo/114152782>.

het besluitvormingsproces. Het bevat een model voor governance, toezicht en evaluatie, dat bijdraagt tot de voortdurende verbetering van het overheidsbeleid en de overheidsprogramma's.

Er wordt een informatiesysteem voor brand op het platteland opgezet om alle relevante technische informatie van het SIGIFR samen te voegen en te verspreiden. Voorts stelt zij een model vast dat gebaseerd is op risicopreventie en -minimalisering, hetzij door bewustmakingsactiviteiten, hetzij door de oprichting van regionale defensienetwerken, waarin brandstofbeheer een leidende rol speelt in het sanctieregime.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2021 voltooid.

#### Investering RE-C08-i01: Landschapstransformatie in kwetsbare bosgebieden

Het doel van deze investering is het vergroten van de veerkracht van gebieden die kwetsbaar zijn voor branden op het platteland en biodiversiteitsverlies.

De investering bestaat uit de goedkeuring van programma's voor landschapsplanning en -beheer, de publicatie van geïntegreerde landschapsbeheeractiviteiten (OIGP's), brandstofbeheerprojecten en het programma "Emparcelar para Ordenar".

#### Investering RE-C08-i02: Register van eigendommen op het platteland en monitoringsysteem voor landbedekking

Het doel van deze investering is de Portugese staat te voorzien van een kennisbasis van het grondgebied, met name wat betreft het type en de grenzen van landelijke eigendommen.

Deze investering bestaat uit een register van onroerend goed op het platteland en een landelijke monitoring.

#### Investering RE-C08-i03: Onderbrekingen in het brandstofbeheer — primair netwerk

Het doel van deze investering is branden op het platteland te voorkomen en te bestrijden door middel van horizontale landschapsonderbrekingen.

De investering bestaat uit breuken in het brandstofbeheer in de vegetatie.

#### Investering RE-C08-i04: Middelen om branden op het platteland te voorkomen en te bestrijden

Het doel van deze investering is branden op het platteland te voorkomen en te bestrijden.

Deze investering bestaat uit de aankoop van uitrusting, voertuigen en helikopters.

#### Investering RE-C08-i05: Programma voor meer bossen

Het doel van deze investering is het verbeteren van het brandpreventie- en brandbestrijdingssysteem, het versterken van het bosbeheer en het ondersteunen van de gezondheid van planten en dieren in de bosbouwsector.

Deze investering bestaat uit opleiding, uitrusting en infrastructuur ter ondersteuning van bosbrandpreventie en -beheer.

## H.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal /doelwit | Naam                                                                             | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                               | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                   |                                                                                  |                                                                                         | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.1        | RE-C08-i01                            | T                 | Goedkeuring van programma's voor landschapsplanning en -beheer (PRGP)            |                                                                                         | Aantal                                        | 0         | 20   | VRAAG 3                             | 2025 | Inwerkingtreding van rechtshandelingen tot goedkeuring van 20 programma's voor landschapsplanning en -beheer (PRGP's).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.2        | RE-C08-i01                            | T                 | Publicatie van geïntegreerde landschapsbeheeroperaties in de Diário da Republica |                                                                                         | Aantal                                        | 0         | 60   | VRAAG 2                             | 2024 | Goedkeuring en publicatie in de Diário da Republica van 60 geïntegreerde landschapsbeheeroperaties (OIGP's). In de OZP's worden de maatregelen op het gebied van land- en bosbeheer en de financiële middelen vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8.3        | RE-C08-i01                            | T                 | Projecten op het gebied van brandstofbeheer                                      |                                                                                         | Aantal                                        | 0         | 600  | VRAAG 1                             | 2025 | Ondertekening van 600 contracten tussen het Milieufonds en begunstigen van projecten in het kader van het geïntegreerde steunprogramma "Condominio de Aldeia" voor dorpen in bosgebieden.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.20       | RE-C08-i01                            | M                 | Programma "Emparcelar para Ordenar"                                              | Bepaling van de rechtshandeling die de inwerkingtreding van de rechtshandeling aangeeft |                                               |           |      | VRAAG 3                             | 2025 | Inwerkingtreding van een rechtshandeling tot oprichting van het programma "Emparcelar para Ordenar".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8.4        | RE-C08-i02                            | M                 | Naar een BUPi 2.0-platform                                                       | Ingebruikneming van het BUPi 2.0-platform                                               |                                               |           |      | VRAAG 1                             | 2022 | Levering van het op cloud gebaseerde BUPi 2.0-platform dat de reeds bestaande functionaliteiten in het kader van het proefproject BUPi zal verbeteren en uitbreiden. BUPi 2.0 zorgt voor dekking op nationaal niveau en interoperabiliteit van de verschillende systemen die momenteel door verschillende autoriteiten, waaronder de belasting- en douaneautoriteiten, worden beheerd. BUPi 2.0 maakt de geleidelijke invoering van unieke eigendomsidentificatienummers mogelijk. |
| 8.5        | RE-C08-i02                            | T                 | Opleiding over BUPi                                                              |                                                                                         | Aantal                                        | 0         | 10   | VRAAG 4                             | 2023 | Aantal driemaandelijkse opleidingen in verband met BUPi voor de nationaal gekwalificeerde technici die grafische representatieprocedures uitvoeren (RGG), het personeel van het Instituut voor registers en notarissen (IRN), functionarissen van de belastingautoriteiten, landregistertechnici en technici van het directoraat-generaal Territoria en de functionarissen van het register.                                                                                       |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal /doelwit | Naam                                                                                                | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                   | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |        | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                   |                                                                                                     |                                                                                                             | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel   | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.6        | RE-C08-i02                            | M                 | Referentiekaart voor het monitoringsysteem voor landbedekking (Land Cover Monitoring System — SMOS) | Referentiekaart voor het monitoringsysteem voor landbedekking (SMOS), online beschikbaar                    |                                               |           |        | VRAAG 4                             | 2025 | Reference mapping for the Land Cover Monitoring System (SMOS), online beschikbaar.                                                                                                                                                              |
| 8.7        | RE-C08-i03                            | M                 | Publicatie van het contract voor het Primary Fuel Management Breaks Structuring Network (RPFGC)     | Publicatie van het contract voor het Primary Fuel Management Breaks Structuring Network (RPFGC) in BASE.gov |                                               |           |        | VRAAG 1                             | 2022 | Gunning door de bevoegde autoriteit van het contract voor de uitvoering van het Primary Fuel Management Breaks Structuring Network (RPFGC) voor het creëren van horizontale onderbrekingen in het landschap om uitbraken van brand te isoleren. |
| 8.8        | RE-C08-i03                            | T                 | Erfdienstbaarheidszone                                                                              |                                                                                                             | ha                                            | 0         | 21 727 | VRAAG 4                             | 2025 | Bekendmaking in het Diário da República van besluiten tot erkenning van openbaar nut met betrekking tot de instelling van administratieve erfdienstbaarheden voor een totale oppervlakte van 21 727 hectare.                                    |
| 8.9        | RE-C08-i03                            | T                 | Netwerk voor het structureren van onderbrekingen in het beheer van primaire brandstoffen (RPFGC)    |                                                                                                             | ha                                            | 0         | 21 000 | VRAAG 2                             | 2026 | Installatie van 21 000 hectare delen van het primaire netwerk van onderbrekingen van het brandstofbeheer (RPFGC).                                                                                                                               |
| 8.10       | RE-C08-i04                            | T                 | Levering van voertuigen, machines en uitrusting                                                     |                                                                                                             | Aantal                                        | 0         | 179    | VRAAG 1                             | 2023 | Levering van brandbestrijdings- en brandpreventievoertuigen, -machines en -uitrusting na bevestiging dat zij voldoen aan de technische specificaties en andere contractuele eisen, overeenkomstig de aanbestedingsprocedure.                    |
| 8.11       | RE-C08-i04                            | T                 | Aankoop van lichte en middelgrote brandweerhelikopters                                              |                                                                                                             | Aantal                                        | 0         | 11     | VRAAG 2                             | 2026 | Aankoop van twee lichte brandweerhelikopters en negen middelgrote brandweerhelikopters.                                                                                                                                                         |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal /doelwit | Naam                                                                                                                         | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                 | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |        | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel   | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.12       | RE-C08-i04                            | T                 | Installatie van dubbele polarisatieredars                                                                                    |                                                                                                                                                                           | Aantal                                        | 0         | 2      | VRAAG 4                             | 2023 | Installatie van twee dubbele polarisatieredars met het nodige computer- en archiveringssysteem, twee bliksemdetectoren en twee weermeteorologische stations. Installatie voltooid na bevestiging dat deze voldoet aan de technische specificaties en andere contractuele vereisten.                                                                                                                                   |
| 8.13       | RE-C08-i05                            | T                 | Opleiding, uitrusting en voertuigen voor (ANEPC, GNR en brandweer)                                                           |                                                                                                                                                                           | Aantal                                        | 0         | 62     | VRAAG 4                             | 2024 | Het verstrekken van opleiding of de levering van voertuigen of de levering van apparatuur voor 62 MAI-entiteiten (ANEPC, GNR en brandweerkorpsen).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.14       | RE-C08-i05                            | T                 | Oprichting van regionale en subregionale structuren van de nationale autoriteit voor noodhulp en civiele bescherming (ANEPC) |                                                                                                                                                                           | Aantal                                        | 0         | 6      | VRAAG 2                             | 2022 | Ingebruikneming van twee regionale en vier subregionale commando's voor noodsituaties en civiele bescherming (zoals gedefinieerd in Wetsbesluit nr. 45/2019 van 1 april 2019).                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.21       | RE-C08-i05                            | M                 | Ontwikkeling van bewustmakingscampagnes om risicovol gedrag te voorkomen                                                     | Ontwikkeling van een bewustmakingscampagne                                                                                                                                |                                               |           |        | VRAAG 1                             | 2024 | Ontwikkeling van bewustmakings- en voorlichtingscampagnes in het kader van de programma's "Secure Village" en "Safe People" om risicovol gedrag onder de bevolking te voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.15       | RE-C08-i05                            | M                 | Publicatie van het eerste verslag door het Instituut voor natuurbehoud en bossen, I.P                                        | Publicatie van een verslag over programmacontracten tussen het Instituut voor natuurbehoud en bossen, I.P. en de organisaties van boseigenaren (OPF's) en de kenniscentra |                                               |           |        | VRAAG 2                             | 2022 | Het verslag bevat nadere gegevens over de programmacontracten tussen het Institute of Nature Conservation and Forests, I.P. en de organisaties van boseigenaren (OPF's) en competentiecentra, met inbegrip van informatie over de doelstellingen en streefdoelen die elk jaar moeten worden bereikt. Na het eerste verslag worden de uitvoering en de voortgang van de programmacontracten elk halfjaar gepubliceerd. |
| 8.22       | RE-C08-i05                            | T                 | Aankoop van uitrusting voor bosbeheer                                                                                        |                                                                                                                                                                           | Aantal                                        | 0         | 22 650 | VRAAG 2                             | 2026 | Aankoop van 2 000 slimme vallen.<br>Aankoop van 650 stuks uitrusting voor bosbeheer.<br>Aankoop van 20 000 trapkits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal /doelwit | Naam                                                                          | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                          | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                   |                                                                               |                                                                                                    | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.17       | RE-C08-r19                            | M                 | Wettelijk kader inzake het verplichte bezit van landbouwgrond in bosgebieden  | Inwerkingtreding van het rechtskader inzake het verplichte bezit van landbouwgrond in bosgebieden. |                                               |           |      | VRAAG 3                             | 2021 | Inwerkingtreding van het rechtskader voor de uitvoering van de verplichte pacht van landbouwgrond in bosgebieden. De verplichte huur wordt uitsluitend toegepast indien grondeigenaren zich er niet toe verbinden de acties uit te voeren die zijn omschreven in de geïntegreerde landschapsbeheeractie (OIGP) die voor het geïntegreerde landschapsbeheergebied (AIGP) is vastgesteld en die hun eigendom wensen te bevinden. Wetsontwerp nr. 68/2020 van 5 november machtigt de regering om wet nr. 31/2014 van 30 mei (waarin de algemene grondslagen voor de openbare orde op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn vastgesteld) te wijzigen teneinde de wettelijke regeling inzake verplichte pacht goed te keuren. |
| 8.18       | RE-C08-r20                            | M                 | Satellietvolgsysteem voor landbedekking (Land Cover Monitoring System — SMOS) | Ingebruikneming van het monitoringsysteem voor landbedekking (Land Cover Monitoring System — SMOS) |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2022 | Ingebruikneming van het SMOS (Land Cover Monitoring System), met inbegrip van LiDAR Coverage, het digitale terreinmodel, gewassen en vegetatiemodel, gewassen en vegetatiekaarten, landbedekkingskaarten en satellietbeelden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming<br>of investering) | Mijlpaal<br>/doelwit | Naam                                                                                             | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen)                                                                                                                                             | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van<br>elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                             |                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.19       | RE-C08-r21                                  | M                    | Wet tot invoering<br>van een geïntegreerd<br>beheerssysteem voor<br>plattlandsbranden<br>(SGIFR) | Inwerkingtreding<br>van de wet tot<br>instelling van het<br>geïntegreerd<br>beheerssysteem<br>voor<br>plattlandsbrande<br>n (SIGIFR) en tot<br>vaststelling van<br>de werkingsregels<br>ervan. |                                                  |           |      | VRAAG 3                                   | 2021 | <p>Het geïntegreerd beheerssysteem voor plattlandsbranden (SGIFR) voorziet op nationaal niveau in macrobeleid en strategische richtsnoeren die bijdragen tot het verminderen van het risico op branden op het platteland en tot een verandering van het gedrag van eigenaren, gebruikers en directe en indirecte begunstigten van het plattlandsgebied. In het systeem worden interministeriële coördinatiemodellen vastgesteld, waarbij de bevoegdheden en het werkterrein van elke entiteit binnen het SIGIFR worden afgebakend.</p> <p>Het definieert de inhoud van de verschillende instrumenten voor geïntegreerde planning van het beheer van branden op het platteland op nationaal, regionaal, subregionaal en gemeentelijk niveau. Er wordt een informatiesysteem voor brand op het platteland opgezet om alle relevante technische informatie uit het SIGIFR te verzamelen en te verspreiden en er is een duidelijke toezegging om een model vast te stellen dat gebaseerd is op risicopreventie en -minimalisering, hetzij door bewustmakingsactiviteiten, hetzij door de oprichting van regionale defensienetwerken, waarin brandstofbeheer een leidende rol speelt in het sanctieregime. Tot slot bevat het een model voor governance, toezicht en evaluatie, dat moet bijdragen tot de voortdurende verbetering van overheidsbeleid en -programma's.</p> |

## **I. COMPONENT 9: Waterbeheer en diverse projecten**

De component heeft betrekking op de volgende uitdagingen: omgaan met de hoge druk op opslagsystemen die water leveren en de waterefficiëntie verbeteren om de beperkingen als gevolg van de verwachte jaarlijkse afname van de neerslag, een hogere frequentie van droogte, seizoensgebondenheid en een toename van waterlekage tegen te gaan.

De doelstellingen van de component zijn het beperken van waterschaarste en het waarborgen van de veerkracht van de regio's met het grootste droogteprobleem en die dringend behoefte hebben aan doeltreffende maatregelen om de watervoorziening in de Algarve en Madeira te waarborgen.

Een grotere waterbestendigheid is van het allergrootste belang voor de ontwikkeling van deze regio's, die ook een verplichte voorwaarde vormen voor toerisme en ecosystemen (met name in de Algarve en Madeira), de landbouw (Madeira) en de gecombineerde druk van pieken in irrigatiebehoeften en menselijke consumptie (Madeira).

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling inzake investeringen in de klimaattransitie (landspecifieke aanbeveling 3 2020).

### **I.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Investering RE-C09-i01: Regionaal plan voor efficiënt watergebruik in Algarve**

Het doel van deze investering is een antwoord te bieden op de waterschaarste in de Algarve. De investering bestaat uit de bouw van piëzometers in grondwaterlichamen in de Algarve, interventies in verband met de vermindering van waterverliezen in de stedelijke sector voor de Algarve, de bouw van installaties voor de behandeling van afvalwater voor hergebruik en de bouw van waterzuiveringsinstallaties, een pompstation en een watertoren.

#### **Investering RE-C09-i03-RAM: Plan voor waterefficiëntie en watervoorzienings- en irrigatiesystemen van Madeira**

Het doel van deze investering is de veerkracht van de watervoorraden op de eilanden Madeira en Porto Santo te vergroten.

De investering bestaat uit de bouw, renovatie of installatie van waterinfrastructuur, pijpleidingen, een kanaal, reservoirs, pompstations en een boorgat.

#### **Investering RE-C09-i05: Fotovoltaïsche park van Alqueva**

Het doel van deze maatregel is de elektriciteitskosten te verlagen en de Alqueva-dam koolstofvrij te maken.

De investering bestaat uit de installatie van fotovoltaïsche capaciteit op het stuwmeer van Alqueva.

## I.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/D oelstelling | Naam                                                                          | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Tijdschema voor de voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                        |                                                                               |                                           | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                             | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.1        | RE-C09-i01                            | T                      | Bouw van piëzometers (SM3)                                                    |                                           | Aantal                                        | 0         | 50   | VRAAG 2                       | 2025 | Aanleg van piëzometers in grondwaterlichamen in de Algarve.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.2        | RE-C09-i01                            | T                      | Waternetwerkkinterventies (SM1)                                               |                                           | km                                            | 0         | 125  | VRAAG 1                       | 2026 | Ten minste 125 km aan waternetwerken waarop interventies van toepassing zijn.                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.3        | RE-C09-i01                            | M                      | Modernisering van het landoppervlak (SM2)                                     | Uitgevoerde contracten                    |                                               |           |      | VRAAG 1                       | 2026 | Contracten uitgevoerd voor <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waterdistributiesystemen</li> <li>- Systemen voor teledetectie en verbruikscontrole;</li> <li>- Lekdetectiesystemen in collectieve hydroagrarische voorzieningen;</li> </ul> bestrijkt ten minste 10 300 ha landoppervlak.    |
| 9.4        | RE-C09-i01                            | T                      | Bouw van installaties voor de behandeling van hergebruik van afvalwater (SM4) |                                           | Aantal                                        | 0         | 4    | VRAAG 1                       | 2026 | Bouw van installaties voor de behandeling van hergebruik van afvalwater in ten minste 4 afvalwaterzuiveringsinstallaties.                                                                                                                                                                         |
| 9.15       | RE-C09-i01                            | M                      | Aanleg van waterinfrastructuur                                                | Aanleg van waterinfrastructuur            |                                               |           |      | VRAAG 2                       | 2026 | Het verrichten of aanleggen van: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pompstation Cascalho</li> <li>2. Watertoren van Cascalho</li> <li>3. Oostelijke trottoirhoofdstad</li> <li>4. Waterzuiveringsinstallatie van Tavira</li> <li>5. Waterzuiveringsinstallatie van Alcantarilha</li> </ol> |
| 9.13       | RE-C09-i03-RAM                        | T                      | Bouw, renovatie of installatie van waterinfrastructuur                        |                                           | hm3                                           | 0         | 4.7  | VRAAG 4                       | 2025 | Bouw, renovatie of installatie van: <ul style="list-style-type: none"> <li>— 52,85 km waterinfrastructuur;</li> <li>— pijpleidingen;</li> <li>— reservoirs;</li> <li>— pompstations;</li> <li>— een kanaal</li> <li>— een boorgat</li> </ul> voor een volume van 4.7 hm3.                         |
| 9.14       | RE-C09-i05                            | T                      | Installatie van fotovoltaïsche elektriciteitscapaciteit op het                |                                           | MW                                            | 0         | 43   | VRAAG 2                       | 2026 | Installatie van 43 MW fotovoltaïsche elektriciteitscapaciteit op het stuwmeer van Alqueva.                                                                                                                                                                                                        |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming of<br>investerings) | Mijlpaal/D<br>oelstelling | Naam                    | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Tijdschema<br>voor de<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van<br>elke mijlpaal en doelstelling |
|------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                              |                           |                         |                                                    | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                              |
|            |                                              |                           | stuwmeer van<br>Alqueva |                                                    |                                                  |           |      |                                     |      |                                                                              |

## **J. COMPONENT 10: Zee**

De component pakt de uitdaging aan om de weg vrij te maken voor een concurrerender, samenhangender, inclusiever en verder koolstofvrij en duurzamer zee-economie, een gebied waar Portugal een groot potentieel heeft. De component helpt de kansen te benutten die voortvloeien uit de klimaat- en digitale transitie in de maritieme economie. Het doel van deze component is de verwezenlijking van nationale doelstellingen in verband met het productiepotentieel van de maritieme economie te ondersteunen. De component heeft met name tot doel de duurzaamheid en het concurrentievermogen van het maritieme bedrijfssysteem te waarborgen. Daarnaast heeft de component de ambitie om, ten minste gedeeltelijk, armoede in kustgemeenschappen aan te pakken en tegelijkertijd te zorgen voor een concurrerend en samenhangend gebied in een context van aanpassing aan de klimaat- en digitale transitie, met inbegrip van de nadruk op vaardigheden die relevant zijn voor de maritieme sectoren. De component draagt ook bij tot het behoud van de waarde van de diensten van het oceanecosysteem.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen om het economisch beleid in verband met investeringen te richten op havens en op innovatie (landspecifieke aanbeveling 3 2019) en om investeringen te richten op de groene transitie (landspecifieke aanbeveling 3 2020). Daarnaast draagt de component bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling betreffende de verbetering van het vaardigheidsniveau van de bevolking (landspecifieke aanbeveling 2 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

### **J.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming TC-r23: Hervorming van het infrastructuurecosysteem voor de blauwe economie.**

Het doel van deze hervorming is de wetgeving inzake het Port Tech Clusters Network (goedgekeurd door de ministerraad in 2017) te herzien, waarmee Portugal ernaar streeft de economische activiteiten in verband met de zee te versterken door zakelijke kansen te creëren, nieuwe banen te scheppen, de uitvoer te ondersteunen, de groei van het zeevervoer te ondersteunen en de duurzame exploitatie van het maritieme potentieel te bevorderen. De hervorming breidt het Port Tech Clusters Network uit tot andere gebieden met toegang tot de zee, en stelt nieuwe doelstellingen vast, zoals het versterken van de financieringscapaciteit van de maritieme economie door middel van een herzien Blauwe Fonds, het ondersteunen van het gebruik van de oceaan om de klimaatverandering te beperken, het bevorderen van de ontwikkeling van vaardigheden met betrekking tot de maritieme economie en de dubbele transitie, en het versterken van de overheidssteun voor innovatie voor de duurzame ontwikkeling van de maritieme economie.

Met de hervorming wordt het governance-model van een nieuwe blauwe hub vastgesteld, die een aanjager moet zijn van technologieoverdracht tussen de verschillende actoren in de waardeketen van een nieuwe, veerkrachtigere en duurzamere maritieme economie waarvan het effect op de

paradigmaverschuiving naar slimme, duurzame en inclusieve economische ontwikkeling van de betrokken sectoren blijvend en significant moet zijn.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2021 voltooid.

Investering TC-C10-i01: Blue Hub, netwerk van infrastructuur voor de blauwe economie

Het doel van deze investering is het netwerk van infrastructuur voor de blauwe economie in het hele land uit te breiden en O & O in de blauwe economie te ondersteunen via blauwe hubs (bedrijfsontwikkelingsgebieden in havens).

De investering bestaat uit de bouw of renovatie van blauwe hubs en de Blue Hub School.

Investering TC-C10-i02: Groene en digitale transitie en veiligheid in de visserij

Het doel van deze investering is de ondersteuning van de financiering van projecten die gericht zijn op procesmodernisering, vermindering van de koolstofvoetafdruk en de circulaire economie van de visindustrie en -organisaties.

De investering bestaat uit projecten in de visserijsector.

Investering TC-C10-i03: Centrum voor operaties op het gebied van Atlantische defensie en marineplatform

Het doel van deze investering is het versterken van marien onderzoek en mariene bewaking.

De investering bestaat uit 3 pijlers: Pijler I — bouw van het multifunctionele platform van de marine; Pijler II — bouw van het operatiecentrum; en pijler III — Alfeite Arsenal Academy (Academie 4.0).

Investering TC-C10-i04-RAA: “Cluster do Mar dos Açores”

Het doel van deze investering is de verbetering van de vaste en mobiele infrastructuur voor marien wetenschappelijk onderzoek in de autonome regio de Azoren.

De investering bestaat uit de levering van een onderzoeksvaartuig, de aankoop van twee modules en de bouw van een experimenteel centrum voor onderzoek en ontwikkeling (MARTEC).

Investering TC-C10-i05-RAA: Energietransitie, digitalisering en vermindering van de milieueffecten in de visserij- en aquacultuursector

Het doel van deze investering is de energietransitie, de digitalisering en de vermindering van de milieueffecten in de visserij- en aquacultuursector in de autonome regio Azoren te ondersteunen.

De investering bestaat uit de aankoop van uitrusting voor visserij en vissersvaartuigen.

Investering TC-C10-i06-RAM: Oceaantechnologieën

Het doel van deze investering is het ondersteunen van marien wetenschappelijk onderzoek in de autonome regio Madeira.

De investering bestaat uit de levering van een onderzoeksvaartuig en de levering van drie autonome onbemande voertuigen.

## **J.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun**

| Volnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                      | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                                                                                   | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                       |                       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.1      | TC-C10-r23                            | M                     | Inwerkingtreding van de herziening van de wetten van het ministerie van Zee met betrekking tot de versterking van de financieringscapaciteit voor de maritieme economie en innovatie via het Blauwe Fonds | Inwerkingtreding van de herziene handelingen van het ministerie van Maritieme Zaken met betrekking tot de versterking van de financieringscapaciteit voor de zee-economie en innovatie via het Blauwe Fonds |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2021 | De volgende handelingen worden herzien:<br>- Wetsdecreet nr. 16/2016 van 9 maart 1998;<br>- Besluit nr. 343/2016 van 30 december;<br>- Resolutie nr. 175/2017 van de ministerraad.<br>De herziening van deze handelingen bestaat uit een actualisering van de strategie Port Tech Clusters Network, waarbij het toepassingsgebied ervan wordt uitgebreid tot het koolstofvrij maken van de maritieme economie; herziening en aanpassing van de biologische en operationele modus van het Blauwe Fonds om deze aan te passen aan het beheer van de investeringen in de component; ontwikkeling van het governance-model van de hub. |
| 10.3      | TC-C10-i01                            | M                     | Blue Hub-hubs en Blue Hub-scholen                                                                                                                                                                         | Blue Hub-hubs & Blue Hub-school                                                                                                                                                                             |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2026 | Bouw van de Smart Ocean Peniche Hub, Leixões I, en de hub Algarve. Renovatie van de Aveiro Hub.<br>Aankoop van apparatuur voor in totaal 23 530 580 EUR voor de volgende hubs:<br>1. Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH)<br>2. Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (For-MAR) (Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar)<br>3. Hub IPMA/Sea Oeiras<br>4. Aveiro-hub<br>5. Leixões I<br>6. Porto Hub<br>7. Leixões II<br>8. Algarve Hub<br>9. Smart Ocean Peniche Hub (Peniche hub voor slimme oceanen)                                                                                   |
| 10.4      | TC-C10-i02                            | T                     | Goedkeuring van de eindverslagen                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | Aantal                                        | 0         | 73   | VRAAG 2                             | 2026 | Goedkeuring door de autoriteiten van eindverslagen voor 73 projecten in de visserijsector op het gebied van energie-efficiëntie, veiligheid van vaartuigen of digitalisering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                              | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                          | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                   |                                                                                                    | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.5       | TC-C10-i03                            | M                     | Ondertekening van het contract voor het multifunctioneel maritiem platform en het operatiecentrum | Ondertekening van het contract voor het “multifunctioneel marineplatform” en het “operatiecentrum” |                                               |           |      | VRAAG 3                             | 2023 | <p>Ondertekening van het bouwcontract na de uitschrijving van de openbare aanbesteding (en) — pijlers I en II:</p> <p>Pijler I — multifunctioneel marineplatform, Het omvat de bouw van een multifunctioneel marineplatform van ongeveer 100 meter met automatische positionering op dynamisch niveau, geïntegreerd platformbeheersysteem, commandobrug en operatiecentrum, akoestisch positioneringssysteem onder water, baai voor het lanceren van onderzeeërs en/of het ontschepen van autonome systemen, kranen, helikopterdek enz.); Omvat ook de capaciteit om voertuigen tot 6 000 meter diepte te exploiteren, autonome oppervlaktevoertuigen te parkeren en extra maritieme middelen te gebruiken (met inbegrip van autonome oceaanvoertuigen, autonome onderwatervoertuigen, autonome luchtvoertuigen, drones).</p> <p>Pijler II — Operatiecentrum</p> <p>Het omvat de renovatie van bestaande gebouwen en structuren, faciliteiten voor computer- en communicatiesystemen voor het operatiecentrum en het laboratoriumnetwerk, high-performance computing- en informatieopslagsystemen, communicatiesystemen (met inbegrip van “Very-Small Aperture Terminal” (VSAT) “Television Receive Only” -systemen (TVRO)) en interoperabiliteitssystemen met andere marinesystemen, softwareontwikkeling en immersieve systemen.</p> |
| 10.6       | TC-C10-i03                            | M                     | Voltooiing van de Alfeite Arsenal Academy                                                         | Voltooiing van de Alfeite Arsenal Academy                                                          |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2023 | <p>De infrastructuur van de Alfeite Arsenal Academy School wordt gemoderniseerd en de school mag opleidingen aanbieden.</p> <p>De investering omvat ook de diagnose van opleidingsbehoeften, de ontwikkeling van opleidingscursussen en het aanbieden van eerste opleidingscursussen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.7       | TC-C10-i03                            | M                     | Bouw van het “multifunctioneel                                                                    | Bouw van het “multifunctioneel                                                                     |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2026 | Bouw van het “multifunctioneel marineplatform” en het “operatiecentrum”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                          | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                               | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                               |                                                                         | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                       |                       | marineplatform” en het “operatiecentrum”                                      | marineplatform” en het “operatiecentrum”                                |                                               |           |      |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.8       | TC-C10-i04-RAA                        | M                     | Start van het contract voor openbare werken voor het technisch centrum MARTEC | Start van de bouwwerkzaamheden voor het technisch centrum MARTEC        |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2023 | <p>Start van de bouw van de infrastructuur voor Technopolo MARTEC (met inbegrip van de aankoop van grond en de sloop van bestaande infrastructuur) op het eiland Faial als onderdeel van het experimenteel en ontwikkelingscentrum dat verbonden is met de zee op de Azoren.</p> <p>Het omvat een Blue Incubator (met ten minste 6 500 m²), een Aquaculture Centre (ten minste 2 000 m²) en uitrusting voor de Blue Incubator en het Aquaculture Centre).</p> <p>De vraag naar primaire energie voor nieuwe gebouwen ligt ten minste 20 % onder de eisen van bijna-energie neutrale gebouwen.</p> |
| 10.9       | TC-C10-i04-RAA                        | M                     | Levering van een onderzoeksvaartuig                                           | Levering                                                                |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2026 | Levering van een onderzoeksvaartuig met een systeem van wetenschappelijke akoestische elektronische apparatuur en 2 modules: een op afstand bediend watervoertuig (ROV) en een Trawl Equipment Module.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.10      | TC-C10-i04-RAA                        | M                     | Bouw van een centrum voor onderzoek en ontwikkeling (MARTEC)                  | Bouw van MARTEC                                                         |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2026 | Bouw van een centrum voor onderzoek en ontwikkeling (MARTEC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.12      | TC-C10-i05-RAA                        | M                     | Aankoop van uitrusting ter ondersteuning van visserijactiviteiten             | Aankoop van uitrusting                                                  |                                               |           |      | VRAAG 1                             | 2026 | Aankoop van uitrusting ter ondersteuning van visserijactiviteiten voor een bedrag van ten minste 4 500 000 EUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.13      | TC-C10-i06-RAM                        | M                     | Ondertekening van het contract voor multifunctioneel onderzoeksvaartuig       | Ondertekening van het contract voor multifunctioneel onderzoeksvaartuig |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2024 | <p>Ondertekening van het contract voor de bouw van een multifunctioneel onderzoeksvaartuig.</p> <p>Het contract vereist de toepassing van de DNSH-voorwaarde die in de beschrijving van de maatregel is uiteengezet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.14      | TC-C10-i06-RAM                        | M                     | Bouw van een onderzoeksvaartuig en levering van voertuigen                    | Bouw en levering                                                        |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2026 | Bouw van een onderzoeksvaartuig en levering van twee autonome onbemande voertuigen (AUV). Een AUV moet een diepte van 1 000 M bereiken en de andere een diepte van 6 000 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.15      | TC-C10-i06-RAM                        | T                     | Levering van één autonoom onbemand voertuig                                   |                                                                         | Aantal                                        | 0         | 1    | VRAAG 3                             | 2024 | <p>Levering van één autonoom onbemand voertuig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Autonoom voertuig van oppervlakte (USV)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### **J.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Investering TC-C10-i07: Groene scheepvaart**

Het doel van de maatregel is de energietransitie van het goederen- en personenvervoer over zee te versnellen.

De investering bestaat uit de ondersteuning van energie-efficiëntieinterventies voor vracht- en passagiersschepen.

#### **J.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening**

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal /Doelstelling | Naam                                                                            | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                        |                                                                                 |                                                                                 | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.17      | TC-C10-i07                            | M                      | Uitschrijving van een aanbesteding voor het koolstofvrij maken van schepen      | Uitschrijving van een aanbesteding voor het koolstofvrij maken van vaartuigen   |                                               |           |      | VRAAG 3                             | 2023 | Uitschrijving van een aanbesteding voor het koolstofvrij maken van tien zeeschepen voor goederen- en personenvervoer waarvan ten minste 70 % van de schepen een brutotonnage (BT) van meer dan 5 000 heeft.<br>Het mandaat omvat subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en bijdragen tot een vermindering van het brandstofverbruik van het schip met ten minste 10 %, uitgedrukt in gram brandstof per ton draagvermogen per zeemijl, overeenkomstig de vereisten van de beschrijving van de maatregel. Het houdt ook de verplichting in om de EU- en nationale milieuwetgeving na te leven. |
| 10.18      | TC-C10-i07                            | M                      | Betalingen voor door IAPMEI gedane oproepen tot het indienen van inschrijvingen | Betalingen voor door IAPMEI gedane oproepen tot het indienen van inschrijvingen |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2026 | Voor de door IAPMEI uitgeschreven oproepen tot het indienen van biedingen met de nummers 01/C10-i07/2024, 02/C10-i07/2025 en 03/C10-i07/2025 wordt ten minste 32 040 000 EUR betaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## **K. COMPONENT 11: Decarbonisatie van de industrie**

De component van het Portugese herstel- en veerkrachtplan gaat in op de uitdaging van de bijdrage van de industrie en industriële processen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van koolstofneutraliteit, zoals vastgesteld in de routekaart voor koolstofneutraliteit 2050 en het nationale energie- en klimaatplan 2030. Dit vereist een structurele transformatie op basis van de herconfiguratie van de industriële activiteit, veranderingen in productieprocessen en de manier waarop de hulpbronnen worden gebruikt.

De maatregel van deze component is gericht op het bevorderen van decarbonisatie, energie- en hulpbronnefficiëntie en het gebruik van alternatieve energiebronnen in industriële processen. De te ondersteunen projecten worden ook gekoppeld aan nieuwe technologieën, innovatie en digitalisering van het bedrijfsleven, waarbij wordt gestreefd naar een grotere efficiëntie van de verschillende productie- en organisatorische processen.

De component draagt bij tot de klimaattransitie van de Portugese industrie en ondersteunt haar concurrentievermogen. Het draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen inzake investeringen in de groene transitie, met name inzake schone en efficiënte energieproductie en -gebruik (landspecifieke aanbeveling 3 2020) en inzake investeringen in onderzoek en innovatie (landspecifieke aanbevelingen 3 2019 en 2020).

### **K.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Investering TC-C11-i01: Het koolstofvrij maken van de industrie**

Het doel van deze maatregel is het koolstofvrij maken van de industrie te ondersteunen.

Deze investering bestaat uit de financiële steun voor decarbonisatieprojecten in industrieën.

## K.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doel | Naam                                                             | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                        | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |               |                                                                  |                                                                  | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.1       | TC-C11-i01                            | M             | Eerste aanbesteding voor industriële decarbonisatieprojecten     | Eerste aanbesteding geopend                                      |                                               |           |      | VRA AG 4                            | 2021 | Opening van de eerste oproep tot het indienen van voorstellen voor industriële decarbonisatieprojecten die betrekking hebben op ten minste een van de volgende gebieden: koolstofarme processen en technologieën; vaststelling van energie-efficiëntiemaatregelen; integratie van hernieuwbare energie en energieopslag; en empowerment van bedrijven.<br>De taakomschrijving omvat subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.<br>Deze aanbesteding zorgt voor een gemiddelde vermindering van de directe en indirecte broeikasgasemissies met 30 % voor de industriële installaties die worden ondersteund voor projecten die overeenstemmen met steunverleningsgebied 024ter. Projecten met de hoogste decarbonisatie-efficiëntie worden in de eerste plaats ondersteund. |
| 11.2       | TC-C11-i01                            | M             | Ondertekening van contracten tot toekenning van financiële steun | Ondertekening van contracten tot toekenning van financiële steun |                                               |           |      | VRA AG 4                            | 2023 | Ten minste 383 000 000 EUR toegekend voor projecten voor industriële decarbonisatieprojecten die betrekking hebben op ten minste een van de volgende gebieden: koolstofarme processen en technologieën; vaststelling van energie-efficiëntiemaatregelen; integratie van hernieuwbare energie en energieopslag; en empowerment van bedrijven.<br>Bij de gunning van de opdrachten aan de projecten die zijn geselecteerd in het kader van de in de bovenstaande mijlpaal vermelde vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen wordt de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) gewaarborgd door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.3       | TC-C11-i01                            | T             | Financiële ondersteuning                                         |                                                                  | Aantal                                        | 0         | 310  | VRA AG 2                            | 2025 | Aantal projecten dat in het kader van deze maatregel financiële steun heeft ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## **L. COMPONENT 12: Bio-economie**

Met deze component wordt ingegaan op de uitdaging van de ontwikkeling van een levensvatbare, duurzame, circulaire en concurrerende bio-economie. Een dergelijke transitie zal naar verwachting de modernisering en consolidatie van de industrie ondersteunen door nieuwe waardeketens en groenere industriële processen te creëren.

Het doel van deze component is de ontwikkeling van producten met een hoge toegevoegde waarde uit biologische hulpbronnen als alternatief voor fossiele materialen te bevorderen en te versnellen.

De maatregelen van deze component zijn gericht op het ondersteunen van structurele veranderingen in verband met deze transitie en dragen bij tot het aanpakken van de huidige mondiale en lokale uitdagingen, waaronder klimaatverandering, het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele hulpbronnen en duurzame ontwikkeling. Drie sectoren (textiel en kleding, schoeisel en natuurlijk hars) moeten specifiek worden ondersteund voor de ontwikkeling van biogebaseerde producten en om hulpbronnenefficiënter te worden.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen inzake investeringen in de groene transitie, met name in schone en efficiënte energieproductie en -gebruik (landspecifieke aanbeveling 3 2020), in investeringen in onderzoek en innovatie (landspecifieke aanbevelingen 3 2019 en 2020) en in de transitie naar een circulaire economie, met name door de preventie, recycling en hergebruik van afval te verhogen om afval te verwijderen van stortplaatsen en verbrandingsinstallaties (landspecifieke aanbevelingen 3 2022 en 2023).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

### **L.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming TC-r25: Duurzame bio-economie**

Het doel van de hervorming is de instandhouding en het efficiënte gebruik van biologische hulpbronnen te bevorderen en te stimuleren. De hervorming past in het Portugese actieplan voor een duurzame bio-economie, waarover een openbare raadpleging wordt gehouden en dat fungeert als strategisch kader voor nationale duurzame ontwikkeling. In het kader van de inspanningen ter bevordering van de bio-economie beoordeelt Portugal ook fiscale stimulansen die de vervanging van niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen door andere biogebaseerde hulpbronnen kunnen bevorderen.

De hervorming bestaat uit een nieuw algemeen afvalbeheersysteem (RGGR) en de opname van criteria voor de aankoop van duurzame biogebaseerde producten in de herziening van de nationale strategie voor groene overheidsopdrachten. Deze hervorming heeft tot doel de belangrijkste belemmeringen en beperkingen aan te pakken die zijn vastgesteld bij de valorisatie van biologische hulpbronnen voor de ontwikkeling van een duurzame en circulaire bio-industrie, met inachtneming van het cascaderingsbeginsel.

Bij de uitvoering van de nieuwe algemene regeling voor afvalbeheer worden ten minste de beperkingen op het gebruik van bijproducten of afvalstoffen voor nieuwe producten opgeheven door de procedures voor de indeling van stoffen of voorwerpen als bijproducten, ook uit andere EU-landen, te vereenvoudigen. De nieuwe algemene regeling voor afvalbeheer is in december 2020 goedgekeurd.

De nationale strategie voor groene overheidsopdrachten moet worden herzien om daarin ten minste verplichte milieucriteria op te nemen met betrekking tot de aankoop van diensten en producten (met name op het gebied van de bouw), waarbij duurzame biogebaseerde producten worden geïntegreerd. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2022 voltooid.

#### Investering TC-C12-i01: Bio-economie

Het doel van de investering is de bio-economie te ondersteunen.

De investering bestaat uit producten van de bio-economie en industriële proefprocessen in de sectoren textiel, schoeisel en natuurlijke hars.

#### Hervorming TC-C12-r39: Circulaire economie en afvalbeheer

De hervorming heeft tot doel het afvalbeheer en de circulaire economie te ondersteunen.

De hervorming bestaat uit herziene regels voor eco-modulatie die door producenten moeten worden gebruikt, een stimuleringsregeling voor niet-herbruikbare flessen en een terugnameregeling voor elektrisch en elektronisch afval.

#### Investering TC-C12-i02: Recycling en terugwinning van afval

De investering is gericht op het vergroten van de capaciteit voor inzameling, hergebruik, recycling en terugwinning van afval in Portugal.

De investering bestaat uit de levering van apparatuur voor afvalinzameling, de installatie van apparatuur voor afvalscheiding, de installatie van apparatuur voor de behandeling van afvalwater en de bouw van een sorteereenheid voor verpakkingen.

## L.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                          | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |       | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Ja ar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12.1       | TC-C12-i01                            | M                     | Ondertekening van het protocol van 2021 van het programma “Resineiros Vigilantes”                                                                                                                             | Ondertekening van het protocol van 2021 van het programma “Resineiros Vigilantes”                               |                                               |           |      | VRAAG 3                             | 20 21 | Sluiting van het protocol tussen het Instituut voor Natuur en Bosbehoud, I.P. en de nationale beroepsorganisatie van harsproducenten (Resipinus) voor het toezicht op en de opsporing van plattelandsbranden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12.2       | TC-C12-i01                            | M                     | Goedkeuring van de door de consortia ingediende projecten voor de ontwikkeling van nieuwe bio-economische producten, technologieën en processen in de textiel- en kledingsector, schoeisel en natuurlijk hars | Goedkeuring van projecten voor de ontwikkeling van nieuwe bio-economische producten, technologieën en processen |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 20 22 | Goedkeuring door het selectiecomité van de door de consortia ingediende projecten voor de ontwikkeling van nieuwe bio-economische producten, technologieën en processen in de textiel- en kledingsector, schoeisel en natuurlijke hars.<br>De door de consortia voor steun ingediende projecten vallen onder één van de volgende programma's: “Bevordering van een duurzame en circulaire bio-economie in textiel en kleding”, “Bevordering van een duurzame en circulaire bio-economie in de schoensector” en “Bevordering en valorisatie van natuurlijke hulpbronnen”.<br>Zij zijn gericht op een koolstofarme economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering door de toepassing van schone technologische oplossingen, alternatieven met een lage impact en het gebruik van de beste beschikbare technieken. Op grond van de selectiecriteria voor de projecten moet worden geëist dat alle gesteunde O & I-projecten zorgen voor een vermindering van de directe en indirecte koolstofemissies. Geselecteerde projecten moeten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. |
| 12.3       | TC-C12-i01                            | M                     | Producten en proefprocessen                                                                                                                                                                                   | Positieve beoordeling van het Portugese milieuagentschap (APA)                                                  |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 20 25 | Positieve beoordeling door het Portugese Milieuagentschap (APA) van de verslagen van de consortia met betrekking tot 10 producten en 5 industriële proefprocessen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12.5       | TC-C12-r25                            | M                     | Inwerkingtreding van de nieuwe                                                                                                                                                                                | Inwerkingtreding van de nieuwe                                                                                  |                                               |           |      | VRAAG 3                             | 20 21 | Inwerkingtreding van het nieuwe algemene afvalbeheersysteem (RGGR), dat het administratieve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming of investering) | Mijlpaal/<br>Doelstelling | Naam                                                                                                                          | Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen)                                                                                   | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                          |                           |                                                                                                                               |                                                                                                                                | Meeteenheden                                     | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                          |                           | algemene regeling voor afvalbeheer                                                                                            | algemene regeling voor afvalbeheer                                                                                             |                                                  |           |      |                                     |      | proces vereenvoudigt en de kosten in verband met het gebruik van bijproducten verlaagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12.6       | TC-C12-r25                               | M                         | Inwerkingtreding van de herziene nationale strategie voor groene overheidsopdrachten                                          | Inwerkingtreding van de herziene nationale strategie voor groene overheidsopdrachten                                           |                                                  |           |      | VRAAG 3                             | 2022 | Inwerkingtreding van de herziene nationale strategie voor groene overheidsopdrachten, waarin milieucriteria worden gespecificeerd voor de aankoop van diensten en producten waarin duurzame biobaseerde materialen zijn geïntegreerd, onder meer door de invoering van verplichte milieucriteria.                                                                                                                                                                          |
| 12.7       | TC-C12-r39                               | M                         | Inwerkingtreding van de geharmoniseerde definitie van criteria voor ecomodulatie                                              | Bepaling in de rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding van de geharmoniseerde definitie van criteria voor ecomodulatie |                                                  |           |      | VRAAG 4                             | 2023 | Inwerkingtreding van een rechtshandeling tot vaststelling van een geharmoniseerde en verplichte definitie van criteria voor de ecomodulatie van financiële voordelen in geïntegreerde systemen in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. De nieuwe financiële voordelen zullen van toepassing zijn op 01/01/2026 na het einde van de overgangperiode die producenten nodig hebben om hun modellen aan te passen aan de nieuwe ecomodulatiecriteria. |
| 12.8       | TC-C12-r39                               | M                         | Stimuleringsregeling voor terugwinning (statiegeldregeling) voor niet-herbruikbare plastic flessen, ferrometalen en aluminium | Inwerkingtreding van de statiegeldregeling                                                                                     |                                                  |           |      | VRAAG 4                             | 2023 | Er wordt een statiegeldregeling in werking gesteld en toegepast op plastic flessen, ferrometalen en aluminium die niet opnieuw kunnen worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12.9       | TC-C12-r39                               | M                         | Terugnameregeling voor elektrisch en elektronisch afval                                                                       | Bepaling in de rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding van de rechtshandeling                                          |                                                  |           |      | VRAAG 4                             | 2025 | Inwerkingtreding van een rechtshandeling tot vaststelling van het kader voor een terugnameregeling voor elektrisch en elektronisch afval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12.10      | TC-C12-i02                               | M                         | Capaciteit voor afvalbeheer                                                                                                   | Infrastructuur voor afvalbeheer                                                                                                |                                                  |           |      | VRAAG 4                             | 2025 | a) installatie van apparatuur voor de autonomie en optimalisering van een sorteerlijn voor kunststof- en metalen verpakkingen, b) bouw van een sorteereenheid voor verpakkingen, c) levering van sorteercontainers, en d) installatie van apparatuur voor de behandeling van afvalwater.                                                                                                                                                                                   |

### **M. COMPONENT 1 3: Energie-efficiëntie van gebouwen**

De component pakt de volgende uitdagingen aan. De woningsector is goed voor 18 % van het energieverbruik en de dienstensector voor nog eens 14 %. Gebouwen spelen daarom een belangrijke rol voor Portugal om zijn doelstellingen inzake koolstofneutraliteit te halen. Maatregelen op dit gebied, en met name in het woonsegment, kunnen ook helpen de energiearmoede te verminderen, wat een belangrijk punt van zorg blijft in Portugal, waarbij het percentage huishoudens dat in 2019 nog steeds niet in staat is woningen voldoende te verwarmen, nog steeds 19 % bedroeg. Portugal heeft zich ertoe verbonden tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken en moet daarom de decarbonisatie van zijn gebouwenbestand bevorderen en tegelijkertijd de huisvestingsomstandigheden (comfort en kwaliteit binnenshuis) en de betaalbaarheid verbeteren. Dit wordt bereikt door de energieprestatie van gebouwen te verbeteren, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie te combineren met elektrificatie, en met name gericht te zijn op huishoudens met een laag inkomen om energiearmoede aan te pakken.

Er wordt een aantal “marktfalen” vastgesteld dat verband houdt met een aantal problemen die de transformatie van het gebouwenbestand en de exploitatie van potentiële energiebesparingen doorgaans vertragen, zoals:

- gebrek aan inzicht in energieverbruik en potentiële besparingen;
- beperkte renovatie- en bouwactiviteiten in een post-financiële crisis;
- gebrek aan aantrekkelijke financieringsproducten;
- weinig informatie over het gebouwenbestand; en
- beperkt gebruik van efficiënte en slimme technologieën.

De doelstelling van de component is openbare en particuliere gebouwen te renoveren om hun energieprestaties en comfort te verbeteren en tegelijkertijd de energierekening en -afhankelijkheid van het land, de uitstoot van broeikasgassen en de energieafhankelijkheid te verminderen, energiearmoede te verminderen en hernieuwbare energiebronnen in de gebouwde omgeving te integreren. Dit moet tal van sociale, ecologische en economische voordelen opleveren voor mensen en bedrijven, zoals het scheppen van lokale banen en het terugdringen van luchtverontreiniging.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling inzake investeringen in de klimaattransitie, met name inzake schone en efficiënte productie en gebruik van energie (landspecifieke aanbeveling 3 2020). Het is gekoppeld aan het vlaggenschipinitiatief Renovate en maakt ook deel uit van de groene transitie.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

#### **M.1 Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

##### **Investerings TC-C13-i01: Energie-efficiëntie in residentiële gebouwen**

De doelstellingen van deze investering zijn het verhogen van de energie-efficiëntie van particuliere woongebouwen en het aanpakken van energiearmoede. De investering bestaat uit energie-efficiëntiemaatregelen in woongebouwen.

Investering TC-C13-i02: Energie-efficiëntie in overheidsgebouwen of openbare gebouwen

Het doel van deze investering is de energie-efficiëntie van overheidsgebouwen of openbare gebouwen te verhogen. De investering bestaat uit renovaties op het gebied van energie-efficiëntie voor overheidsgebouwen of openbare gebouwen.

Investering TC-C13-i03: Energie-efficiëntie in gebouwen die door de dienstensector worden gebruikt

Het doel van deze investering is de energie-efficiëntie van gebouwen die door de dienstensector worden gebruikt, te verhogen. Deze investering bestaat uit energie-efficiënte renovaties van dienstgebouwen.

## M.2 Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal /Doelstelling | Naam                                                                    | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |         | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                       |                        |                                                                         |                                           | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel    | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13.1      | TC-C13-i01                            | T                      | Verbeteringen van de energie-efficiëntie van particuliere woongebouwen  |                                           | Aantal                                        | 0         | 45 000  | VRAG 2                              | 2024 | Aantal woningen met aangekochte energie-efficiëntieapparatuur die gemiddeld ten minste een middelgrote renovatie realiseren, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie betreffende de renovatie van gebouwen.<br><br>35 MW aan geïnstalleerde productiecapaciteit voor hernieuwbare energie (zoals fotovoltaïsche panelen en batterijen). |
| 13.3      | TC-C13-i01                            | T                      | Betaalde “efficiëntievouchers”                                          |                                           | Aantal                                        | 0         | 20 000  | VRAG 2                              | 2026 | Aantal vouchers dat in het kader van het programma “Vale Eficiência” aan leveranciers is betaald.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13.5      | TC-C13-i02                            | T                      | Energie-efficiënte renovatie van overheidsgebouwen of openbare gebouwen |                                           | m²                                            | 0         | 920 000 | VRAG 2                              | 2026 | 920 000 m² aan energie-efficiënte renovaties. Renovaties op het gebied van energie-efficiëntie moeten gemiddeld ten minste 30 % van de geraamde primaire energievermindering bereiken.<br>28 MW/MWp aan geïnstalleerde productiecapaciteit voor hernieuwbare energie.                                                                                            |
| 13.8      | TC-C13-i03                            | T                      | Energie-efficiënte renovatie van dienstgebouwen                         |                                           | m²                                            | 0         | 800 000 | VRAG 2                              | 2026 | 800 000 m² aan renovaties op het gebied van energie-efficiëntie in dienstgebouwen. Renovaties op het gebied van energie-efficiëntie moeten gemiddeld ten minste 30 % van de geraamde primaire energievermindering bereiken.<br>22 MW/MWp aan geïnstalleerde productiecapaciteit voor hernieuwbare energie.                                                       |

## **N. COMPONENT 14: Waterstof en hernieuwbare energiebronnen**

Portugal heeft zich ertoe verbonden tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken, waarbij het land het voortouw neemt in de strijd tegen klimaatverandering in het kader van de Overeenkomst van Parijs. In de routekaart voor koolstofneutraliteit 2050 (RNC 2050) zijn als decarbonisatiedoelstellingen een emissiereductie van meer dan 85 % ten opzichte van de emissies van 2005 en een koolstofvastleggingscapaciteit van 13 000 000 ton vastgesteld. De component heeft betrekking op de zogenaamde moeilijk te verminderen sectoren door de uitrol van hernieuwbare waterstof te bevorderen.

De doelstellingen van de component zijn het bevorderen van de energietransitie en het koolstofvrij maken van de industrie en het vervoer, met een sterke nadruk op de productie van hernieuwbare waterstof en andere hernieuwbare gassen. In het geval van de autonome regio's ligt de nadruk op de uitrol van hernieuwbare energie (geothermische energie, wind, fotonvoltaïsche energie en waterkracht) en opslag. Deze component is van cruciaal belang om de nationale energieafhankelijkheid te verminderen door de productie van energie uit lokale bronnen, om de handelsbalans te verbeteren en om de veerkracht van de binnenlandse economie te vergroten.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling om investeringen toe te spitsen op de klimaattransitie, met de nadruk op de productie van hernieuwbare energie (landspecifieke aanbevelingen 3 2019 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

### **N.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming TC-r29: Nationale waterstofstrategie (EN-H2)**

Het doel van de maatregel is een stimulerend en stabiliteitselement voor de energiesector in te voeren en de geleidelijke invoering van hernieuwbare waterstof te bevorderen als duurzame pijler van een uitgebreidere strategie voor de transitie naar een koolstofvrije economie. Deze strategie schetst de huidige en toekomstige rol van waterstof in het energiesysteem en stelt een reeks maatregelen en streefcijfers voor voor de integratie van waterstof in de verschillende sectoren van de economie. Dit omvat ook het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden voor deze verschuiving, waaronder wet- en regelgeving, veiligheid, normen, innovatie en ontwikkeling, en financiering. De maatregel heeft tot doel de gewijzigde verordening inzake het nationale gastransmissienet en de verordening inzake het nationale gasdistributienet goed te keuren door het directoraat-generaal Energie en Geologie. De gewijzigde verordening maakt het mogelijk de voorwaarden vast te stellen voor aansluitingen op gastransmissie-infrastructuur, met name voor de injectie van gassen van hernieuwbare oorsprong, met inbegrip van hernieuwbare waterstof en gassen met een laag koolstofgehalte, alsmede de minimum- en maximumpercentages voor de injectie van deze gassen in de netwerken vast te stellen. Daarnaast omvat de gewijzigde verordening de nodige herzieningen van de technische normen die de kwaliteit van de dienst en het veilige gebruik van deze infrastructuur voor alle gebruikers waarborgen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2021 voltooid.

#### Investerings TC-C14-i02-RAM: Potentieel hernieuwbare elektriciteit in de archipel van Madeira

Het doel van de maatregel is de opwekking, opslag, transmissie en distributie van hernieuwbare energie te ondersteunen.

De investering bestaat uit:

- Renovatie van de waterkrachtcentrale Serra de Água en uitbreiding van de geïnstalleerde capaciteit;
- Renovatie van de waterkrachtcentrale Calheta I;
- Installatie van batterijopslagsystemen;
- Bouw en integratie van een synchrone compensator;
- Installatie van slimme meters;
- Renovatie van de waterkrachtcentrale van Socorridos.

#### Investerings TC-C14-i03-RAA: Energietransitie op de Azoren

Het doel van de maatregel is de capaciteit voor hernieuwbare energie op de Azoren te vergroten.

De investering bestaat uit:

- Installatie en renovatie van geothermische capaciteit;
- Installatie van wind- en zonne-energiecapaciteit;
- Installatie van fotovoltaïsche elektriciteitsseenheden.

#### Investerings TC-C14-i04: Subsidieregeling voor waterstof en hernieuwbare gassen

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in een subsidieregeling om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in de Portugese energiesector en aanverwante industrieën en diensten te verbeteren. De regeling werkt door niet-terugvorderbare subsidies rechtstreeks aan de particuliere sector te verstrekken.

De regeling wordt beheerd door het klimaatagentschap (“*Agência para o Clima*”) als uitvoerende partner. De regeling omvat de volgende elementen:

- De projecten zijn gericht op de productie van hernieuwbare gassen, waarbij gebruik wordt gemaakt van energie die uitsluitend uit hernieuwbare energiebronnen is opgewekt overeenkomstig de richtlijn hernieuwbare energie (2018/2001/EU) en de bijbehorende gedelegeerde handelingen.
- De lijst van activiteiten die voor steun in aanmerking komen, bestaat uit acties ter bevordering van de productie van hernieuwbare gassen. Aanvullende activiteiten op het gebied van opslag, vervoer en distributie van hernieuwbare gassen die strikt verband houden met de technische en economische levensvatbaarheid, komen ook in aanmerking.

Om de investering in de regeling uit te voeren, ondertekenen Portugal en het klimaatagentschap (“*Agência para o Clima*”) een uitvoeringsovereenkomst of treden een of meer rechtshandelingen in werking die de volgende inhoud bevatten:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling:
  - a. De beoordeling van de aanvragen en de selectie van de begunstigden die moeten worden opgenomen in het definitieve toekenningsbesluit van de regeling “Sistema de

Incentivos de Apoio à Produção de Hidrogénio Renovável e Outros Gases Renováveis” worden uitgevoerd door technische deskundigen. Het definitieve gunningsbesluit van de regeling “Sistema de Incentivos de Apoio à Produção de Hidrogénio Renovável e Outros Gases Renováveis” is beperkt tot de goedkeuring (zonder wijzigingen) of de uitoefening van een vetorecht op een gunningsbesluit dat is voorgesteld door het investeringscomité of een gelijkwaardig bestuursorgaan dat onafhankelijk is van de regering.

- b. Het definitieve toekenningsbesluit van de regeling “Sistema de Incentivo às Empresas” “Promoção do Hidrogénio Renovável e de Outros Gases Renováveis — Medida reforçada” wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de Portugese regering.

2. Essentiële vereisten van de bijbehorende subsidieregeling, waaronder:

- a. De beschrijving van de verstrekte subsidies en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
- b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
- c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De subsidieregeling sluit met name de volgende activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>24</sup>, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>25</sup>, iii) activiteiten en activa in verband met afvalstortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>26</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

<sup>25</sup> Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>26</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>27</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

- d. IV. De eis dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst en/of de rechtshandelingen valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoeleinden te gebruiken.
4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
1. De beschrijving van het monitoringsysteem van het klimaatagentschap om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde subsidies.
  2. De beschrijving van de procedures van het klimaatagentschap om fraude, corruptie en belangenconflicten te voorkomen, op te sporen en te corrigeren.
  3. De verplichting om de subsidiabiliteit van elke concrete actie te verifiëren overeenkomstig de vereisten van de uitvoeringsovereenkomst of de rechtshandeling (en) tot vaststelling van de regeling alvorens zich ertoe te verbinden een concrete actie te financieren.
  4. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren in overeenstemming met een auditplan van het klimaatagentschap. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; II) naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaatstreefcijfers; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst of rechtshandeling (en) tot vaststelling van de subsidieregeling worden nageleefd.
5. Vereisten voor klimaatinvesteringen die door de uitvoerende partner worden uitgevoerd: ten minste 214 090 000 EUR van de RRF-investering in de faciliteit draagt bij aan de doelstellingen inzake klimaatverandering overeenkomstig bijlage VI bij de RRF-verordening.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Eindbegunstigden die bij specifieke projecten betrokken zijn, moeten voor elk ondersteund project een motivering van het geselecteerde steunverleningsgebied verstrekken, samen met een beschrijving van het project, met het oog op de berekening van de klimaatbijdrage. De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit verstrekken.

## N.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doel | Naam                                                                                                                            | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                       | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |       | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel  | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14.1       | TC-C14-r29                            | M             | Inwerkingtreding van de verordening inzake het nationale gastransmissienet en de regulering van het nationale gasdistributienet | Inwerkingtreding van de verordening inzake het nationale gastransmissienet en de regulering van het nationale gasdistributienet |                                               |           |       | VRAAG 3                             | 2021 | Inwerkingtreding van de gewijzigde verordening inzake het nationale gastransmissienet en de verordening inzake het nationale gasdistributienet. De wijzigingen van de verordening betreffende het nationale gastransmissienet en de regulering van het nationale gasdistributienet worden goedgekeurd door het directoraat-generaal Energie en Geologie. De verordeningen maken het mogelijk de voorwaarden vast te stellen voor aansluitingen op gastransmissie-infrastructuur, met name voor de injectie van gassen van hernieuwbare oorsprong, met inbegrip van hernieuwbare waterstof, en de minimum- en maximumpercentages voor de injectie van deze gassen in de netten vast te stellen. Daarnaast omvatten zij de nodige herzieningen van de technische normen die de kwaliteit van de dienst en het veilige gebruik van deze infrastructuur voor alle gebruikers waarborgen. |
| 14.16      | TC-C14-i04                            | M             | Uitvoeringsovereenkomst of rechtshandeling (en)                                                                                 | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst of rechtshandeling (en)                                                         |                                               |           |       | VRAAG 2                             | 2026 | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst of rechtshandeling (en).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.17      | TC-C14-i04                            | T             | Ondertekening van juridische overeenkomsten met eindbegunstigden en ministerie heeft de investering voltooid                    |                                                                                                                                 | Percentage (%)                                | 0 %       | 100 % | VRAAG 2                             | 2026 | Het klimaatagentschap heeft juridische financieringsovereenkomsten gesloten met eindbegunstigden voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investeringen in de regeling te gebruiken.<br><br>Portugal draagt voor de regeling 266 940 000 EUR over aan het klimaatagentschap.<br><br>Ten minste 80,2 % van deze financiering draagt bij aan klimaatdoelstellingen volgens de methode in bijlage VI bij de RRF-verordening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.4       | TC-C14-i02-RAM                        | M             | Bouw en integratie van synchrone compensator                                                                                    | Bouw en integratie van synchrone compensator                                                                                    |                                               |           |       | VRAAG 4                             | 2024 | Bouw en integratie van één synchrone compensator met ten minste 15 MVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.5       | TC-C14-i02-RAM                        | T             | Extra geïnstalleerde productiecapaciteit voor waterkracht                                                                       |                                                                                                                                 | MW                                            | 0         | 4     | VRAAG 2                             | 2024 | Verhoging van de geïnstalleerde capaciteit in de gerenoveerde waterkrachtcentrale Serra de Águia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming of investering) | Mijlpaal/<br>Doel | Naam                                                                 | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn<br>voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving<br>van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                          |                   |                                                                      |                                                    | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                      | Jaar |                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.6       | TC-C14-i02-RAM                           | T                 | Gerenoveerde<br>geïnstalleerde<br>waterkrachtproductie<br>capaciteit |                                                    | MW                                               | 0         | 6,2  | VRAAG 4                                | 2024 | Renovatie van de volgende waterkrachtcentrales:<br>Waterkrachtcentrale Serra de Água: 5,2 MW<br>bestaande geïnstalleerde capaciteit.<br>Waterkrachtcentrale Calheta I: 1 MW bestaande<br>geïnstalleerde capaciteit. |
| 14.7       | TC-C14-i02-RAM                           | T                 | Installatie van<br>batterijopslagcapaciteit                          |                                                    | MWh                                              | 0         | 33.8 | VRAAG 2                                | 2025 | Installatie van batterijopslagcapaciteit.                                                                                                                                                                           |
| 14.9       | TC-C14-i02-RAM                           | M                 | Installatie van<br>slimme meters                                     | Bewijs van<br>installatie                          |                                                  |           |      | VRAAG 2                                | 2026 | Bewijs van de installatie van ten minste 130 000<br>slimme meters.                                                                                                                                                  |
| 14.15      | TC-C14-i02-RAM                           | M                 | Renovatie van de<br>waterkrachtcentrale<br>van Socorridos            | Renovatie van de<br>waterkrachtcentrale            |                                                  |           |      | VRAAG 2                                | 2026 | Renovatie van de waterkrachtcentrale van<br>Socorridos, met inbegrip van de levering, installatie<br>en inbedrijfstelling van apparatuur en systemen.                                                               |
| 14.11      | TC-C14-i03-RAA                           | T                 | Installatie van<br>geothermische<br>productiecapaciteit              |                                                    | MW                                               | 0         | 17   | VRAAG 2                                | 2026 | Installatie van 17 MW aan productie-eenheden in<br>geothermische centrales                                                                                                                                          |
| 14.12      | TC-C14-i03-RAA                           | T                 | Extra productie van<br>hernieuwbare<br>elektriciteit in<br>Corvo     |                                                    | kW                                               | 0         | 850  | VRAAG 2                                | 2024 | De geïnstalleerde capaciteit voor de productie van<br>elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op het eiland<br>Corvo vergroten door de installatie van een<br>fotovoltaïsche en een windpark.                        |
| 14.14      | TC-C14-i03-RAA                           | T                 | Installatie van<br>fotovoltaïsche<br>eenheden                        |                                                    | MW/MWp                                           | 0         | 38,2 | VRAAG 2                                | 2026 | Installatie van fotovoltaïsche eenheden.                                                                                                                                                                            |

## **O. COMPONENT 1 5: Duurzame mobiliteit**

Met deze component van het Portugese herstel- en veerkrachtplan worden verschillende uitdagingen voor de vervoerssector aangepakt: de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen en verontreinigende stoffen te verminderen, de noodzaak om de afhankelijkheid van een privéauto te verminderen en de noodzaak om een betere sociale cohesie in stedelijke gebieden te waarborgen.

Het doel van deze component is de emissies te verminderen en het openbaar vervoer te verbeteren door het netwerk uit te breiden, toegankelijker te maken en de capaciteit voor de planning van het openbaar vervoer te versterken. Dit zal naar verwachting leiden tot meer gebruikers van het openbaar vervoer, de modal shift van particuliere auto naar openbaar vervoer aanmoedigen en een beter beheer en een betere planning van het vervoer bevorderen. Daartoe bestaat deze component uit hervormingen en investeringen ter bevordering van duurzaam openbaar vervoer door de uitbreiding van de metro van Porto, een systeem voor snel busvervoer in Porto, en de aankoop van emissievrije bussen voor openbaar vervoer.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling om investeringen te richten op de groene transitie (landspecifieke aanbeveling 3 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

### **O.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming TC-r30: Hervorming van het ecosysteem vervoer**

Het doel van de hervorming is de autoriteiten voor openbaar vervoer en hun capaciteiten en vaardigheden te versterken en zo hun vermogen te vergroten om de vervoerssystemen die zij beheren beter te plannen en het gebruik van het openbaar vervoer te vergroten. De hervorming ondersteunt de autoriteiten voor vervoersbeheer in alle grootstedelijke gebieden (AM) en intergemeentelijke gemeenschappen (CIM). Zij verbetert de voorwaarden voor toegang tot het openbaar vervoer door de uitvoering van programma's voor verlaagde tarieven (*Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos*, PART) en betere en klimaatvriendelijkere vervoersdiensten (*Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público*, PROTransP) door de vaststelling van wetgeving en de uitvoering van fiscale maatregelen ten behoeve van de gebruiker van het openbaar vervoer, zoals de fiscale aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde in verband met de aankoop van maandelijkse openbaarvervoerkaartjes.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.

#### Investerings TC-C15-i02: Uitbreiding van het metronetwerk van Porto — Casa da Música-Santo Ovídio, contractfase

Het doel van de maatregel is het openbaar vervoer in Porto aantrekkelijker te maken en meer gebruikers aan te trekken. Het heeft tot doel de territoriale dekking van het metronetwerk uit te breiden en de congestieproblemen van de as Porto — Vila Nova de Gaia aan te pakken.

De investering bestaat in een uitbreiding van het metronet in Porto door de aanleg van een nieuwe dubbelspoorlijn van 6,74 km met 8 nieuwe stations tussen Boavista/Casa da Música in Porto en een nieuw station in Santo Ovídio (interface met de Amarela-lijn) in Vila Nova de Gaia.

#### Investerings TC-C15-i04: Bus Rapid Transit Boavista — Império

Het doel van de maatregel is het openbaar vervoer in Porto aantrekkelijker te maken.

Deze investering bestaat uit een nieuw Bus Rapid Transit-systeem tussen Praça do Império en Praça Mouzinho de Albuquerque in Porto.

#### Investerings TC-C15-i05: Koolstofvrij maken van het openbaar vervoer

Het doel van de maatregel is het wagenpark van het openbaar vervoer in Portugal te vernieuwen en koolstofvrij te maken door te voorzien in emissievrije bussen.

De investering bestaat uit financiële steun voor de aankoop van 145 emissievrije (elektrische of waterstof-) bussen voor openbaar vervoer en oplaadinfrastructuur voor de exploitatie ervan. De steun wordt verleend in de vorm van een niet-terugvorderbare subsidie voor het verschil tussen de aankoopkosten van een emissievrije (elektrische of waterstof-) bus en een diesequivalent voertuig (EURO VI). De bussen worden gebruikt voor het verrichten van openbaar personenvervoer in het kader van openbaredienstcontracten in de grootstedelijke gebieden Lissabon en Porto.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

#### Investerings TC-C15-i06: Digitalisering van het spoorwegvervoer

Het doel van deze investering is de noordelijke lijn van het nationale spoorwegnet (RFN) compatibel te maken met de nieuwe hogesnelheidslijn (LAV). De investering bestaat uit de installatie van elektronische signaleringssystemen, de bouw van een specifieke transmissiemodule (STM) en de aankoop van apparatuur, diensten of bouwwerkzaamheden.

## O.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                       | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                                      | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15.4       | TC-C15-i02                            | M                     | Ondertekening van het contract voor de uitbreiding van het Metro-netwerk van Porto                                                         | Ondertekening van het contract voor de uitbreiding van het Metro-netwerk van Porto                                                             |                                               |           |      | VRA AG 4                            | 2023 | Ondertekening van het contract voor de uitvoering van het project tussen de overheidsinstanties en de in het kader van een aanbestedingsprocedure geselecteerde contractant. Het contract heeft tot doel het netwerk van Porto Metro (Casa da Música-Santo Ovídio) uit te breiden.                                    |
| 15.10      | TC-C15-i04                            | M                     | Ondertekening van het contract voor de bouw van een Bus Rapid Transit-lijn tussen Praça do Império en Praça Albuquerque Mouzinho in Porto  | Ondertekening van het contract voor de bouw van een snelle buslijn tussen Praça do Império en Praça Albuquerque Mouzinho in Porto              |                                               |           |      | VRA AG 1                            | 2022 | Ondertekening van het contract voor de uitvoering van het project tussen de overheidsinstanties en de in het kader van een aanbestedingsprocedure geselecteerde contractant. Het doel van de overeenkomst is de aanleg van een Bus Rapid Transit-lijn tussen Praça do Império en Praça Albuquerque Mouzinho in Porto. |
| 15.11      | TC-C15-i04                            | M                     | Aanleg van een Bus Rapid Transit line tussen Praça do Império en Praça Albuquerque Mouzinho in Porto                                       | Aanleg van een Bus Rapid Transit line en levering van bussen                                                                                   |                                               |           |      | VRA AG 2                            | 2025 | Aanleg van de snelbuslijn tussen Praça do Império en Praça Albuquerque Mouzinho in Porto. Levering van 11 emissievrije (elektrische of waterstof-) bussen.                                                                                                                                                            |
| 15.12      | TC-C15-i05                            | M                     | Contract ondertekend voor de aankoop van schone bussen in het kader van het programma voor het koolstofvrij maken van het openbaar vervoer | Contract ondertekend voor de aankoop van 145 schone bussen in het kader van het programma voor het koolstofvrij maken van het openbaar vervoer |                                               |           |      | VRA AG 3                            | 2022 | Ondertekening van een contract tussen de begunstigden en het beheersorgaan, op basis van een openbare aanbestedingsprocedure, waarin wordt toegezegd de nieuwe emissievrije (elektrische of waterstof-) bussen aan te kopen.                                                                                          |
| 15.13      | TC-C15-i05                            | T                     | Aankoop van nieuwe emissievrije (elektrische of waterstof-) bussen voor openbaar vervoer                                                   |                                                                                                                                                | Aantal                                        | 0         | 145  | VRA AG 4                            | 2023 | Aantal nieuwe emissievrije (elektrische of waterstof-) bussen die zijn aangekocht en gereed zijn voor de levering van openbaar personenvervoer in de grootstedelijke gebieden Lissabon en Porto.                                                                                                                      |
| 15.14      | TC-C15-r30                            | M                     | Inwerkingtreding van wetgeving ter verbetering van de                                                                                      | Bepaling in de wetgeving betreffende de                                                                                                        |                                               |           |      | VRA AG 4                            | 2023 | Inwerkingtreding van wetgeving ter verbetering van de toegangsvoorwaarden tot het openbaar vervoer door de uitvoering van programma's voor verlaagde tarieven (Programa de Apoio à                                                                                                                                    |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming<br>of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstel-<br>ling | Naam                                                                           | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen)                               | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                                |                                                                                |                                                                                  | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                |                                | toegangsvoorwaarden<br>tot het openbaar vervoer                                | inwerkingtreding<br>van de wetgeving                                             |                                                  |           |      |                                           |      | Redução do Tarifário dos Transportes Públicos, PART) en betere<br>en klimaatvriendelijkere vervoersdiensten (Programa de Apoio à<br>Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público,<br>PROTransP). De wetgeving moet voorzien in steun voor de twee<br>grootstedelijke gebieden en 21 kleine gemeenschappen.                             |
| 15.15      | TC-C15-i06                                     | M                              | Ondertekening van het<br>contract voor<br>elektronische<br>signaleringsystemen | Ondertekening<br>van het contract<br>en publicatie op<br>het speciale<br>portaal |                                                  |           |      | VRA<br>AG<br>2                            | 2024 | Ondertekening van het contract voor de uitvoering van het project<br>voor de vervanging van de elektronische signaleringssystemen<br>tussen Infraestruturas de Portugal en de contractant.                                                                                                                                                       |
| 15.16      | TC-C15-i06                                     | T                              | Spoorlijnen met<br>elektronische<br>signaleringsystemen                        |                                                                                  | km                                               | 0         | 20   | VRA<br>AG<br>2                            | 2026 | Lengte van spoorlijnen met elektronische signaleringssystemen in<br>het grootstedelijk gebied Lissabon.<br>Prototype van een specifieke transmissiemodule (STM) gebouwd<br>en geïnstalleerd op ten minste één trein.<br>Aankoop van uitrusting of diensten of bouwwerkzaamheden voor<br>een begrotingsuitvoering van ten minste 24 6 EUR 00 000. |

### **O.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Investering TC-C15-i08: Aanleg van de uitbreiding van het metronetwerk van Porto — Casa da Música-Santo Ovídio, bouwfase**

Het doel van deze investering is de uitbreiding van het metronetwerk van Porto.

De investering bestaat uit de financiële uitvoering voor de aanleg van een deel van de uitbreiding van het metronetwerk van Porto tussen Boavista/Casa da Música in Porto en Santo Ovídio in Vila Nova de Gaia.

#### **O.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening**

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                  | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |             | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                       |                                           | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel        | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                       |
| 15.6       | TC-C15-i08                            | T                     | Financiële uitvoering |                                           | EUR                                           | 0         | 239 850 000 | VRAAG 2                             | 2026 | Bevestiging door een derde entiteit die verantwoordelijk is voor de inspectie dat ten minste 239 850 000 EUR voor de aanleg van de uitbreiding van een deel van het Metro-netwerk van Porto financieel is uitgevoerd. |

## **P. COMPONENT 16: Ondernemingen 4.0**

De component pakt de uitdagingen in verband met de lage digitalisering van ondernemingen aan. Volgens de resultaten van de index van de digitale economie en samenleving (DESI 2020) staat Portugal op de <sup>19e</sup> plaats in de EU en onder het EU-gemiddelde. De meest kwetsbare dimensies in het geval van Portugal zijn die van “menselijk kapitaal” en “gebruik van internetdiensten” en een aantal dimensies van de “Integratie van digitale technologieën”, die allemaal de beperkingen van de digitale capaciteit en prestaties van bedrijven weerspiegelen.

De doelstellingen van de component zijn gericht op het bedrijfsleven, met name kmo's en hun werknemers, met investeringen om de digitale transitie te versnellen, aangevuld met het versterken van de digitale vaardigheden van de beroepsbevolking. De investeringen voorzien in de volgende acties:

- Versterking van de digitale vaardigheden van werknemers en de bevolking in de werkende leeftijd;
- Modernisering van het bedrijfsmodel van bedrijven en hun productieprocessen, met inbegrip van de digitalisering van workflows zoals bedrijfsbeheer, innovatieve producten en facturering;
- Het creëren van nieuwe digitale marketingkanalen voor producten en diensten;
- Innovatie en integratie van geavanceerde digitale technologieën in het bedrijfsmodel van ondernemingen; en
- Bevordering van digitaal ondernemerschap.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen met betrekking tot de ondersteuning van het gebruik van digitale technologieën, het waarborgen van gelijke toegang tot onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit, het stimuleren van het concurrentievermogen van bedrijven, het ondersteunen van de werkgelegenheid en het prioriteren van maatregelen om banen te behouden (landspecifieke aanbeveling 2 2020). De component ondersteunt ook de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen om het vaardigheidsniveau van de bevolking, met name hun digitale geletterdheid, te verbeteren, onder meer door volwasseneneducatie beter af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt (landspecifieke aanbeveling 2 2019) en om de investeringen te richten op de digitale transitie (landspecifieke aanbeveling 3 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

### **P.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming TD-r31: Digitale transitie van het ondernemingsklimaat**

De doelstelling van de maatregel is de groei van het ondernemingsklimaat te bevorderen door het digitaal concurrerender en veerkrachtiger te maken in de huidige mondiale economische en sociale context. Deze hervorming maakt deel uit van het bredere actieplan voor digitale transitie (PATD) dat Portugal in april 2020 heeft aangenomen.

De hervorming bestaat uit de volgende elementen:

- Herziening van de formatieve inhoud in de nationale kwalificatiecatalogus, met name met betrekking tot digitale vaardigheden voor gebruik in een professionele context. Deze vernieuwing is afgestemd op de meest recente technologische ontwikkelingen en de dringendste behoeften van bedrijven in verschillende economische sectoren. Daartoe kunnen vanaf 2021 nieuwe opleidingstrajecten en korte opleidingscursussen beschikbaar worden gesteld.
- Het vaststellen van het wettelijke en regelgevingskader dat nodig is voor het creëren van digitale zegels op het gebied van cyberbeveiliging, privacy, duurzaamheid en bruikbaarheid. Dit kader en de bevordering van digitaal vertrouwen zijn een voorwaarde voor de uitvoering van de investeringen voor digitale zegels waarin deze component voorziet.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2022 voltooid.

#### Investering TD-C16-i01: Digitale empowerment van ondernemingen

Het doel van de maatregel is de digitale vaardigheden van de bevolking te vergroten.

De investering bestaat uit twee opleidingsprogramma's voor digitale vaardigheden:

- de Portugal Digital Academy, een onlineplatform met digitale cursussen;
- het programma Werkgelegenheid + Digitaal, een opleidingsprogramma voor digitale vaardigheden.

#### Investering TD-C16-i02: Digitale transitie van ondernemingen

Het doel van de maatregel is bij te dragen tot de transformatie van de bedrijfsmodellen van Portugese kmo's en hun digitalisering.

De investering bestaat uit de ondersteuning van het nationale netwerk van testbanken en verschillende steunprogramma's voor de digitalisering van entiteiten.

#### Investering TD-C16-i03: katalysator voor de digitale transitie van ondernemingen

Het doel van de maatregel is bij te dragen tot de digitale en ecologische transitie van de samenleving en het bedrijfsleven.

De investering bestaat uit de volgende drie acties:

- “Dematerialisatie van de facturering”;
- “Certificeringszegels inzake cyberbeveiliging, privacy, bruikbaarheid en duurzaamheid” om digitale diensten te certificeren;
- “Digitale-innovatiehubs (DIH)”. De herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunt een deel van de kosten van deze investering. Deze investering kan ook steun ontvangen uit andere

programma's of instrumenten van de Unie voor kosten die niet door de herstel- en veerkrachtfaciliteit worden ondersteund.

Investering TD-C16-i04: Industrie 4.0

Het doel van de maatregel is industrieel onderzoek te ondersteunen en de digitale transformatie van bedrijven te bevorderen.

Deze investering bestaat uit "Industrie 4.0" -projecten.

Investering TD-C16-i05-RAA: Digitale capaciteit en transformatie van ondernemingen op de Azoren

Het doel van de maatregel is de digitale transitie van bedrijven op de Azoren te ondersteunen.

De investering bestaat uit het programma "Digitale capaciteit en transformatie van ondernemingen op de Azoren".

Investering TD-C16-i06-RAM: Onderneming 4.0

Het doel van de maatregel is bij te dragen tot de transformatie van de bedrijfsmodellen van kmo's in de autonome regio Madeira.

De investering bestaat uit "Digital +" -projecten.

## **P.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun**

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming of investering) | Mijlpaal/<br>Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen)                                                                                                                                                                                                          | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefdoelen) |           |         | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       | Meeteenheden                                     | Basislijn | Doel    | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16.1       | TD-C16-r31                               | M                         | Inwerkingtreding van de herziening van de opleidingsinhoud in de nationale kwalificatiecatalogus met betrekking tot modules op het gebied van digitale vaardigheden en de wet- of regelgeving voor het aanmaken van digitale handtekeningen en zegels | Inwerkingtreding van de herziening van de opleidingsinhoud in de nationale kwalificatiecatalogus met betrekking tot modules op het gebied van digitale vaardigheden en de wet- of regelgeving voor het aanmaken van digitale handtekeningen en zegels |                                                  |           |         | VRAAG 1                             | 2022 | Inwerkingtreding van de volgende wet- of regelgeving:<br>(1) herziening van de inhoud van beroeps- en onderwijsopleidingen die zijn opgenomen in de nationale kwalificatiecatalogus op het gebied van digitale vaardigheden, namelijk opleidingsmodules met betrekking tot technologieën en instrumenten, teneinde de vaardigheden te ontwikkelen die het meest nodig zijn in de professionele context op basis van een diagnose die anticipeert op vaardigheden. (2) wet- of regelgeving die nodig is voor het aanmaken van digitale handtekeningen en zegels op het gebied van cyberbeveiliging, privacy, duurzaamheid en bruikbaarheid. De totstandbrenging van dit rechtskader en de bevordering van digitaal vertrouwen zijn een voorwaarde voor de uitvoering van de investeringen voor digitale zegels waarin deze component voorziet. |
| 16.2       | TD-C16-i01                               | M                         | Start van de digitale academie en de werkgelegenheidsprogramma's van Portugal + Digitale programma's                                                                                                                                                  | Start van de digitale academie en de werkgelegenheidsprogramma's van Portugal + digitale programma's                                                                                                                                                  |                                                  |           |         | VRAAG 1                             | 2022 | Portugal Digital Academy — (1) Het onlineplatform is operationeel en toegankelijk voor de gebruikers, (2) er zijn diagnostische procedures vastgesteld om aanbevelingen voor digitale vaardigheden voor stagiairs te beoordelen en de gepersonaliseerde opleidingen vast te stellen die zij nodig hebben, en de eerste reeks onlineopleidingen wordt gelanceerd en is toegankelijk voor stagiairs.<br>Werkgelegenheid + digitaal — (1) de economische sectoren waarop de cursussen gericht zijn, worden geïdentificeerd en hun belangrijkste digitale uitdagingen die met de cursussen moeten worden aangepakt, worden vastgesteld; (2) partners en belanghebbenden voor de uitvoering van het programma worden geïdentificeerd; (3) het opleidingsprogramma wordt gestart en de online-, persoonlijke of gemengde opleiding wordt gestart.   |
| 16.3       | TD-C16-i01                               | T                         | Werkgelegenheid + Digitale opleiding                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       | Aantal                                           | 0         | 225 000 | VRAAG 2                             | 2025 | Aantal deelnames aan opleidingsmodules die gecertificeerd zijn in het kader van het programma Werkgelegenheid + Digitaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                              | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |            |            | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                   |                                           | Meeteenheden                                  | Basislijn  | Doel       | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16.4       | TD-C16-i01                            | T                     | MOOC's van de Portugese digitale academie                         |                                           | Aantal                                        | 0          | 30         | VRAAG 2                             | 2025 | 30 nieuwe open onlinecursussen voor een groot publiek (Massive Open Online Courses — MOOC's) worden beschikbaar gesteld via de Portugal Digital Academy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16.6       | TD-C16-i02                            | T                     | Ondersteuning van het nationale netwerk van testbanken            |                                           | Euro                                          | 0          | 30 000 000 | VRAAG 2                             | 2024 | Er wordt ten minste 30 000 000 EUR betaald aan de proefbedden in het nationale netwerk van proefbedden. Bedragen uit hoofde van andere programma's of instrumenten van de Unie zijn niet in dit bedrag begrepen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16.7       | TD-C16-i02                            | T                     | Testformulieren geselecteerd voor het National Test Beds Network  |                                           | Aantal                                        | 0          | 30         | VRAAG 3                             | 2022 | Aantal testformulieren dat is geselecteerd om verder te worden geïnstalleerd met de nodige apparatuur om de ontwikkeling en het testen van proefproducten in het nationale testnetwerk mogelijk te maken. De dekking van de industriële sectoren en hun subsectoren stemt overeen met die welke worden verwacht voor het netwerk van digitale-innovatiehubs (DIH) om synergieën en complementariteit met het DIH-netwerk te creëren.<br>De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst, en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. |
| 16.8       | TD-C16-i02                            | T                     | Uitbetaling van 61 000 000 EUR aan het National Test Beds Network |                                           | Euro                                          | 30 000 000 | 91 000 000 | VRAAG 2                             | 2026 | Ten minste 6 EUR 1 000 000 wordt overgeheveld naar de testbedden in het nationale netwerk van testbedden. Bedragen uit hoofde van andere programma's of instrumenten van de Unie zijn niet in dit bedrag begrepen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16.9       | TD-C16-i02                            | T                     | Buurlanden voor digitale handel                                   |                                           | Aantal                                        | 0          | 75         | VRAAG 2                             | 2026 | Positieve beoordeling door de autoriteiten van de eindverslagen over de uitvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16.10      | TD-C16-i02                            | T                     | Digitale diensten voor entiteiten                                 |                                           | Aantal                                        | 0          | 12 800     | VRAAG 2                             | 2026 | 12 800 entiteiten die vouchers voor digitale diensten hebben ontvangen.<br>Steun verleend aan 7 consortia voor projecten ter versnelling van de digitale handel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16.11      | TD-C16-i02                            | T                     | Digitalisatieprogramma's                                          |                                           | Aantal                                        | 0          | 4 600      | VRAAG 2                             | 2026 | Entiteiten die worden ondersteund door een van de volgende programma's: (1) “internationalisering via elektronische handel”; (2) “coaching 4.0”; (3) “vouchers voor start-ups” of (4) “Vouchers for Incubators and Accelerators”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Volnummer | Maatregel<br>(hervorming of<br>investerings) | Mijlpaal/<br>Doelstelling | Naam                                                                                                                                            | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen)                                                                                              | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefdoelen) |           |            | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                              |                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel       | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16.13     | TD-C16-i03                                   | T                         | Digitale-innovatiehubs<br>(DIH's)                                                                                                               |                                                                                                                                                 | Aantal                                           | 0         | 16         | VRAAG 4                                   | 2021 | Aantal door goedkeuring van inschrijvingen geselecteerde DIH-consortia. De oprichting van elke DIH impliceert vervolgens de oprichting van een incubator/accelerator ter bevordering van het ecosysteem voor ondernemerschap dat verband houdt met de sectoren die onder de hub vallen. Deze investering dient ter versterking en aanvulling van het netwerk dat reeds in ontwikkeling is in het kader van het programma Digitaal Europa.<br>De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst, en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.                                                            |
| 16.14     | TD-C16-i03                                   | M                         | Opzetten van diensten voor het verzenden van digitale facturen en cyberbeveiligings-, privacy-, bruikbaarheids- en duurzaamheidscertificeringen | Opzetten van diensten voor het verzenden van digitale facturen en cyberbeveiligings-, privacy-, bruikbaarheids- en duurzaamheidscertificeringen |                                                  |           |            | VRAAG 4                                   | 2023 | Er worden vijf nieuwe diensten opgezet voor: 1) het verzenden van digitale facturen; en 2) cyberbeveiligingscertificering, 3) privacycertificering, 4) bruikbaarheidscertificering en 5) duurzaamheidscertificering; met inbegrip van de daarmee verband houdende verspreidingscampagnes over alle diensten. De certificeringsdiensten ondersteunen de aanvragen en de indiening van certificeringsverzoeken, het procesbeheer, de afgifte en het gecentraliseerde register van afgegeven certificaten en zegels. De certificeringsdiensten ondersteunen ook de communicatie tussen alle partners en entiteiten die bij de processen betrokken zijn, en genereren procedurele gegevens die relevant zijn voor de monitoring van het programma. De diensten moeten operationeel en toegankelijk zijn voor de beoogde gebruikers. |
| 16.15     | TD-C16-i03                                   | T                         | Uitbetaling van 20 000 000 EUR aan digitale-innovatiehubs                                                                                       |                                                                                                                                                 | Euro                                             | 0         | 20 000 000 | VRAAG 2                                   | 2026 | Ten minste 20 000 000 EUR wordt overgedragen aan de digitale-innovatiehubs. Bedragen uit hoofde van andere programma's of instrumenten van de Unie zijn niet in dit bedrag begrepen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Volnummer | Maatregel<br>(hervorming of<br>investerings) | Mijlpaal/<br>Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                        | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren<br>(voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke<br>mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                              |                           |                                                                                                                                                                                             |                                                    | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16.16     | TD-C16-i04                                   | T                         | Selectie van projecten<br>van Industrie 4.0                                                                                                                                                 |                                                    | Aantal                                           | 0         | 200  | VRAAG 4                                   | 2023 | 200 projecten van sector 4.0 worden geselecteerd. De projecten moeten voldoen aan de in de beschrijving van de maatregel beschreven typologie van de acties.<br><br>De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst, en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. |
| 16.17     | TD-C16-i04                                   | T                         | “Industrie 4.0” -<br>projecten                                                                                                                                                              |                                                    | Aantal                                           | 0         | 300  | VRAAG 2                                   | 2026 | Projecteffectbeoordelingsverslagen en positieve beoordelingsbesluiten voor 300 projecten in het kader van het programma “Industrie 4.0”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16.18     | TD-C16-i05-RAA                               | T                         | Projecten in het kader<br>van “Digital Capacity<br>and Transformation of<br>Enterprises in the<br>Azores” (Digitale<br>capaciteit en<br>transformatie van<br>ondernemingen op de<br>Azoren) |                                                    | Aantal                                           | 0         | 409  | VRAAG 2                                   | 2026 | Afsluitende certificaten voor 409 projecten in het kader van het programma “Digitale capaciteit en transformatie van ondernemingen op de Azoren”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16.20     | TD-C16-i06-RAM                               | T                         | “+ Digitale” projecten                                                                                                                                                                      |                                                    | Aantal                                           | 0         | 300  | VRAAG 4                                   | 2025 | Controleverslagen ondertekend voor 300 projecten in het kader van het programma “+ Digitaal”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## **Q. COMPONENT 1 7: Kwaliteit en duurzaamheid van de overheidsfinanciën**

De component heeft betrekking op uitdagingen in verband met de hoge overheidsschuldquote van Portugal, die als gevolg van de COVID-19-crisis verder is verergerd. De omvang van de Portugese overheidsschuldquote beperkt de beschikbare begrotingsruimte en vraagt om, wanneer de economische omstandigheden dit toelaten, de houdbaarheid van de begroting op middellange termijn te waarborgen. In dat verband wordt verwacht dat sterkere randvoorwaarden voor het begrotingsbeleid zullen bijdragen tot een groeivriendelijker pad naar een sterkere houdbaarheid van de begroting.

De component heeft tot doel het beheer van de overheidsfinanciën in Portugal te verbeteren en de bestaande lacunes in de budgettaire-structurele hervormingen te dichten. Deze doelstellingen omvatten onder meer:

- uitvoering geven aan de volledige en doeltreffende uitvoering van de begrotingskaderwet 2015 en de daarmee gepaard gaande structurele veranderingen op het gebied van budgettering, boekhouding en informatiesystemen;
- grotere efficiëntiebesparingen door meer gebruik te maken van gecentraliseerde aanbestedings- en uitgaventoetsingen, die volgens de planning in het reguliere begrotingsproces zullen worden geïntegreerd en aan systematische *ex-postevaluatie*s zullen worden onderworpen;
- verbetering van de financiële prestaties van staatsbedrijven door meer transparantie, beter toezicht en een sterker bestuur, waarbij het management meer verantwoording moet afleggen en prestatiegericht wordt; en tevens
- de efficiëntie van de belastingdienst — met inbegrip van zowel de belasting- en douanediens als de socialezekerheidsdiensten — vergroten door gebruik te maken van de beschikbare mogelijkheden voor meer digitalisering en bedrijfsvriendelijkheid.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling om de kwaliteit van de overheidsfinanciën te verbeteren en tegelijkertijd de algemene uitgavenbeheersing, kostenefficiëntie en adequate budgettering te versterken (landspecifieke aanbeveling 1 2019), de aanbeveling om de financiële houdbaarheid van staatsbedrijven te verbeteren en tegelijkertijd te zorgen voor tijdiger, transparanter en uitgebreider toezicht (landspecifieke aanbeveling 1 2019), de aanbeveling om, wanneer de economische omstandigheden dit toelaten, begrotingsbeleid te voeren dat gericht is op het tot stand brengen van een prudente begrotingssituatie op middellange termijn en het waarborgen van de houdbaarheid van de schuld (landspecifieke aanbeveling 1 2020) en de aanbeveling om de doeltreffendheid van het belastingstelsel te verbeteren, met name door prioriteit te geven aan de vereenvoudiging van het kader ervan (landspecifieke aanbevelingen 1 2022 en 2023). De component draagt ook bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling om investeringen toe te spitsen op de digitale transitie (landspecifieke aanbeveling 3 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

## VRAAG 1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

### Hervorming TD-r32: Modernisering en vereenvoudiging van het beheer van de overheidsfinanciën

Het doel van de hervorming is de uitgavenbeheersing en -budgettering te moderniseren. De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van rechtshandelingen inzake het beheer van de overheidsfinanciën.

### Investering TD-C17-i01: Informatiesystemen voor het beheer van de overheidsfinanciën

Het doel van de investering is het moderniseren van het beheer van de overheidsfinanciën. De investering bestaat uit IT-oplossingen voor het beheer van de overheidsfinanciën.

### Investering TD-C17-i02: Modernisering van de informatiesystemen van de Belastingdienst voor de onroerendgoedbelasting op het platteland

Het doel van de investering is de processen voor de belasting van onroerend goed op het platteland te digitaliseren. De investering bestaat uit een informatiesysteem voor de Belastingdienst.

### Investering TD-C17-i03: Digitale transitie van socialezekerheidsdiensten

Het doel van de investering is de socialezekerheidsdiensten te digitaliseren.

De investering bestaat uit IT-oplossingen en digitale infrastructuur voor socialezekerheidsdiensten.

### Hervorming TD-C17-r40: Vereenvoudiging van het belastingstelsel

Het doel van deze hervorming is de belastinguitgaven te vereenvoudigen. De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake belastinguitgaven.

## **VRAAG 2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun**

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                       | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                            | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17.1       | TD-C17-r32                            | T                     | Voltooiing van het ontwerp en de uitvoering van nieuwe aanbestedingsmodellen voor het nationale centrale systeem voor overheidsopdrachten, zoals voorzien in het strategisch plan 2020-2023 van de entiteit met gedeelde overheidsdiensten |                                                                                                                      | Aantal                                        | 0         | 10   | VRAAG 4                             | 2022 | Aantal herziene raamovereenkomsten en contractmodellen, teneinde: administratieve vereenvoudiging te bevorderen; versterking van de monitoring- en controlemechanismen; bevordering van kostenefficiëntie en rationalisering; uitbreiding van de lijst van goederen en diensten waarvoor gecentraliseerde aanbestedingen gelden; en v) de samenwerking tussen interne en externe belanghebbenden te bevorderen. |
| 17.2       | TD-C17-r32                            | M                     | Inwerkingtreding van de wetgeving die ten grondslag ligt aan de Staatsboekhoudkundige entiteit                                                                                                                                             | Inwerkingtreding van de wetgeving die ten grondslag ligt aan de Staatsboekhoudkundige entiteit                       |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2022 | Inwerkingtreding van secundaire wetgeving (en/of administratieve richtsnoeren) om te bepalen welke specifieke ontvangsten- en uitgavenposten moeten worden opgenomen in de begroting van de overheidsinstantie, met volledige inachtneming van de artikelen 49 en 55 van de begrotingskaderwet 2015.                                                                                                            |
| 17.3       | TD-C17-r32                            | M                     | Voltooiing en goedkeuring van het model voor het toezicht op de budgettaire en financiële uitvoering van de overheid                                                                                                                       | Voltooiing en goedkeuring van het model voor het toezicht op de budgettaire en financiële uitvoering van de overheid |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2022 | Voltooiing en goedkeuring door het ministerie van Financiën van het model voor de controle van en het toezicht op de budgettaire en financiële uitvoering van de overheid, met volledige inachtneming van de bepalingen van de begrotingskaderwet 2015 en de beginselen op transactiebasis van de boekhoudnorm voor het openbaar bestuur.                                                                       |
| 17.4       | TD-C17-r32                            | M                     | Inwerkingtreding van een rechtshandeling inzake programmabudgettering                                                                                                                                                                      | Bepaling in de rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding van de rechtshandeling                                |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2025 | Inwerkingtreding van een rechtshandeling betreffende de specificaties van programmabudgettering en betreffende een handleiding voor de kostenberekening van programmabudgettering.                                                                                                                                                                                                                              |
| 17.5       | TD-C17-r32                            | M                     | Inwerkingtreding van wetgeving om uitgaventoetsingen te integreren in het                                                                                                                                                                  | Inwerkingtreding van de wetgeving                                                                                    |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2024 | Inwerkingtreding van wetgeving inzake uitgaventoetsingen om deze volledig te integreren in het jaarlijkse begrotingsproces en het Portugese begrotingskader voor de middellange termijn.                                                                                                                                                                                                                        |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                          | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                             | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                       | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                       |                       | reguliere begrotingsproces, met inbegrip van de ex-postevaluatie van efficiëntiebesparingen                                                                   |                                                                                                       |                                               |           |      |                                     |      | Het proces omvat de diagnose, het ontwerpen van oplossingen en de vaststelling van een model dat het mogelijk maakt efficiëntiewinsten te genereren bij de verlening van openbare diensten en de uitgaventoetsingen uit te breiden tot andere sectoren binnen de overheid. Naast het integreren van uitgaventoetsingen in het jaarlijkse begrotingsproces, worden zij onderworpen aan jaarlijkse ex-postevaluaties om na te gaan of de bereikte efficiëntieverbeteringen zijn behaald. |
| 17.6       | TD-C17-r32                            | M                     | Inwerkingtreding van het nieuwe model voor beheerscontracten in het kader van het nieuwe systeem van stimulansen/sancties voor het beheer van staatsbedrijven | Inwerkingtreding van het nieuwe model voor beheerscontracten                                          |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2021 | Inwerkingtreding van het nieuwe model van beheerscontracten dat moet worden ondertekend met overheidsmanagers die zijn benoemd in de raden van bestuur van staatsbedrijven, teneinde de verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht bij het beheer van overheidsmiddelen te vergroten door middel van een nieuw systeem van prestatiegerichte stimulansen/sancties.                                                                                                                  |
| 17.7       | TD-C17-r32                            | M                     | Inwerkingtreding van het nieuwe model voor de analyse en openbaarmaking van de financiële situatie en prestaties van staatsbedrijven                          | Inwerkingtreding van het nieuwe verslag over de financiële situatie en prestaties van staatsbedrijven |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2022 | De inwerkingtreding van het nieuwe verslag waarin de financiële situatie en prestaties van staatsbedrijven regelmatig en tijdig worden beschreven, met inbegrip van de financiële gegevens die zijn verzameld via het nieuwe informatiesysteem voor staatsbedrijven.                                                                                                                                                                                                                   |
| 17.8       | TD-C17-r32                            | T                     | Begroting en activiteitenplannen van staatsbedrijven                                                                                                          |                                                                                                       | Aantal                                        | 0         | 136  | VRAAG 2                             | 2025 | Aantal bij ministerieel besluit goedgekeurde begrotings- en activiteitenplannen van staatsbedrijven voor 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17.9       | TD-C17-i01                            | M                     | Voltooiing van de uitvoering van de Staatsrekeningenentiteit                                                                                                  | Voltooiing van de uitvoering van de Staatsrekeningenentiteit                                          |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2024 | De uitvoering van de Staatsboekhouding voltooien, met volledige inachtneming van de artikelen 49 en 55 van de begrotingskaderwet 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17.10      | TD-C17-i01                            | M                     | Nieuwe functionaliteiten van de IT-oplossing ter ondersteuning van de voorbereiding                                                                           | Nieuwe functionaliteiten van de IT-oplossing, met inbegrip van                                        |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2024 | IT-oplossing voor de begrotingsentiteit (SIGO of Sistema de Informação de Gestão Orçamental), geüpgraded met de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten ter ondersteuning van de voorbereiding van de staatsbegroting, en voor op prestaties gebaseerde begrotingsprogramma's.                                                                                                                                                                                                       |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                               | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                             | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                       |                       | van de staatsbegroting                                                                                                                                                                             | programmabudgettering                                                                                 |                                               |           |      |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17.11      | TD-C17-i01                            | M                     | Functionaliteiten voor de IT-oplossing ter ondersteuning van de voorbereiding van de staatsbegroting                                                                                               | Beschikbare functies                                                                                  |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2025 | Functies voor het monitoren van begrotingsinformatie in de IT-oplossing van de begrotingsentiteit (SIGO of <i>Sistema de Informação de Gestão Orçamental</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17.12      | TD-C17-i01                            | T                     | Informatiesystemen van het nationale centrale systeem voor overheidsopdrachten                                                                                                                     |                                                                                                       | Aantal                                        | 0         | 11   | VRAAG 4                             | 2024 | Informatiesystemen van het nationale centrale systeem voor overheidsopdrachten die worden gebruikt om: administratieve vereenvoudiging te bevorderen; versterking van de monitoring- en controlemechanismen; bevordering van kostenefficiëntie en rationalisering; uitbreiding van de lijst van goederen en diensten waarvoor gecentraliseerde aanbestedingen gelden; en v) de samenwerking tussen interne en externe belanghebbenden te bevorderen.                             |
| 17.15      | TD-C17-i02                            | M                     | Voltooiing van de uitvoering van de voorafgaande invulling van de modelaangifte 1 van de gemeentelijke onroerendgoedbelasting (IMI), op basis van de gegevens waarover de Belastingdienst beschikt | Voltooiing van de uitvoering van de modelaangifte 1 van de gemeentelijke onroerendgoedbelasting (IMI) |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2022 | Het delen van gegevens tussen de belasting- en douanedienst en de gemeenten voor het vooraf invullen van de modelaangifte 1 van de gemeentelijke onroerendgoedbelasting (" <i>Imposto Municipal sobre Imóveis</i> ", IMI), waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande informatie over onroerende goederen in de respectieve informatiesystemen.                                                                                                                                 |
| 17.21      | TD-C17-i02                            | M                     | Voltooiing van de uitvoering van de aanvulling van een specifieke transactie waarop het zegelrecht van toepassing is                                                                               | Voltooiing van de aanvulling van een specifieke transactie waarop het zegelrecht van toepassing is    |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2023 | Voltooiing van de uitvoering van aanvullende diensten voor de gratis overdracht van onroerend goed en voertuigen in verband met erfopvolging bij overlijden waarop het zegelrecht van toepassing is (" <i>Imposto do Selo</i> "), waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande informatie over onroerende goederen waarover de belasting- en douaneautoriteiten, het mobiliteits- en vervoersinstituut, beschikken. (IMT) en het Instituut voor registers en notarissen (IRN). |
| 17.16      | TD-C17-i02                            | M                     | Informatiesysteem voor de belasting- en douaneautoriteit                                                                                                                                           | Informatiesysteem voor de belasting- en douaneautoriteit                                              |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2025 | informatiesysteem voor het bewaren en visualiseren van gegevens over onroerend goed op het platteland, met inbegrip van gedigitaliseerde ondersteunende documentatie voor onroerendgoedmatrices, dat beschikbaar is voor de belasting- en douaneautoriteit en                                                                                                                                                                                                                    |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                  | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                             | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                       | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                       |                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                               |           |      |                                     |      | aankoop van software of hardware door de belasting- en douanediens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17.18      | TD-C17-i03                            | T                     | Functionaliteiten voor de website van <i>Segurança Social Direta</i>                                                                                                  |                                                                                       | Aantal                                        | 0         | 10   | VRAAG 4                             | 2025 | Tien onlinefuncties beschikbaar op de website van <i>Segurança Social Direta</i> voor: aanvragen voor civiele voogdij en pleegzorg; aanvraag van een compenserende uitkering voor vakantie- en kerstgratificaties; herziening van de gezinsbijslagen; verzoek om schorsing van de vergoeding voor culturele activiteiten; aanvraag overlevingspensioen; automatische toekenning van kinderbijslag; aanvraag van een eerste ouderschapstoelage; aanvraag van ouderdomspensioen; IX) aanvraag van een gedeeltelijke werkloosheidsuitkering; X) Toekenning van invaliditeitspensioen |
| 17.20      | TD-C17-i03                            | T                     | Intelligente surveillancemodellen                                                                                                                                     |                                                                                       | Aantal                                        | 0         | 2    | VRAAG 4                             | 2025 | Twee intelligente surveillancemodellen die beschikbaar zijn voor het <i>Instituto da Segurança Social</i> : I) een voorspellend model waarmee entiteiten kunnen worden gemarkeerd die moeten worden geïnspecteerd; een model van risico-indexen voor begunstigden van sociale uitkeringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17.22      | TD-C17-r40                            | M                     | Inwerkingtreding van een rechtshandeling tot wijziging van het rechtskader van bepaalde belastingvoordelen                                                            | Bepaling in de rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding van de rechtshandeling |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2023 | Inwerkingtreding van een rechtshandeling waarbij een gerichte reeks belastingvoordelen wordt afgeschaft of uitgebreid. De rechtshandeling omvat belastingvoordelen die in het volgende jaar na de inwerkingtreding ervan verstrijken, die niet langer in overeenstemming zijn met de oorspronkelijke doelstelling van het overheidsbeleid of een klein aantal begunstigden hebben, en die mogelijk schadelijk zijn voor het milieu.                                                                                                                                               |
| 17.23      | TD-C17-r40                            | M                     | Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot oprichting van de permanente technische beleidseenheid <i>Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira</i> (U-TAX) | Bepaling in de rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding van de rechtshandeling |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2023 | Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot oprichting van de permanente technische beleidseenheid U-TAX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                     | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                             | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                          |                                                                                       | Meeteenheid                                   | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17.25      | TD-C17-r40                            | M                     | Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake belastinguitgaven | Bepaling in de rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding van de rechtshandeling |                                               |           |      | VRAAG<br>1                          | 2026 | Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) op basis van de aanbevelingen van U-TAX met betrekking tot het indirecte SIFIDE (Tax Incentive System for Business Investment in Research and Development) en de Tax Benefits Regulations. |

## **R. COMPONENT 18: Economische rechtvaardigheid en ondernemingsklimaat**

De component pakt het probleem aan van inefficiënties in het Portugese rechtsstelsel en van de resterende knelpunten in het verlenen van bedrijfsvergunningen. De duur van de administratieve en fiscale procedures is de afgelopen jaren verbeterd, maar blijft een van de hoogste in de EU, en het aantal aanhangige zaken (achterstand) blijft relatief hoog. Het ondernemingsklimaat wordt ook belemmerd door de geringe doeltreffendheid van de zekerheids- en faillissementswetgeving en de zware vergunningsprocedures in sommige sectoren.

Het doel van deze component is de betrekkingen tussen burgers en bedrijven met de staat te versterken en efficiënter te maken, en de lasten en complexiteit te verminderen die de bedrijfsactiviteiten belemmeren en de productiviteit beïnvloeden. Er komen twee reeds lang bestaande kwesties aan de orde: belemmeringen voor het verkrijgen van bedrijfslicenties en inefficiënties in het rechtsstelsel, alsook de invoering van het “per definitie digitaal” paradigma in het rechtsstelsel en de bevordering ervan in de vergunningsprocedures, zowel wat betreft de werking van rechtbanken als wat betreft de interactie met belanghebbenden.

Deze component heeft tot doel de verschillende uitdagingen aan te pakken die in de landspecifieke aanbevelingen (landspecifieke aanbevelingen 4 2019 en 2020) zijn vastgesteld, namelijk de resterende inefficiënties op het gebied van insolventieprocedures en administratieve en fiscale rechtbanken, en de kwestie van vergunningsvereisten voor bedrijven aan te pakken, en tegelijkertijd het kader voor gereguleerde beroepen (dat ook in dezelfde landspecifieke aanbevelingen is opgenomen) aan te pakken, zij het beperkt tot het beroep van insolventiefunctionarissen (de uitdaging van gereguleerde beroepen wordt behandeld in component 6). De component draagt ook bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling om investeringen toe te spitsen op de digitale transitie (landspecifieke aanbeveling 3 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

### **R.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming TD-C18-r33: Economische rechtvaardigheid en ondernemingsklimaat**

Het doel van deze hervorming is de efficiëntie van administratieve en fiscale rechtbanken te vergroten en belemmeringen voor investeringen op het gebied van vergunningverlening weg te nemen.

Deze hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van rechtshandelingen om gerechtelijke en buitengerechtelijke schikkingen te stimuleren, het insolventiekader te herzien, de statuten van griffiers en milieuvergunningen te herzien en gespecialiseerde kamers in hogere rechtbanken in te voeren.

Investering TD-C18-i01: Economische rechtvaardigheid en ondernemingsklimaat

Het doel van de investering is de digitale transitie en veerkracht van de Portugese IT-systemen voor justitie te waarborgen. De investering heeft betrekking op de beschikbaarheid van informatiesystemen en de levering of beschikbaarheid van platforms en IT-instrumenten.

## **R.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun**

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming<br>of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstel-<br>ling | Naam                                                                                                                                | Kwalitatieve<br>indicatoren (voor<br>mijlpalen)                                                                                  | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en<br>doelstelling                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                  | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18.1       | TD-C18-r33                                     | M                              | Oprichting van<br>gespecialiseerde<br>kamers in de<br>administratieve en<br>fiscale hogere<br>rechtbanken                           | Oprichting van<br>gespecialiseerde<br>kamers in de<br>administratieve en<br>fiscale hogere<br>rechtbanken                        |                                                  |           |      | VRAAG<br>1                                | 2023 | Oprichting van gespecialiseerde kamers in de administratieve en fiscale hogere rechtbanken: gewone administratieve uitspraken, sociale administratieve uitspraken, uitspraken inzake overheidsopdrachten, gewone fiscale uitspraken, fiscale handhaving en uitspraken inzake administratieve overtredingen. |
| 18.2       | TD-C18-r33                                     | M                              | Inwerkingtreding<br>van een wettelijke<br>regeling ter<br>bevordering van<br>gerechtelijke en<br>buitengerechtelijke<br>schikkingen | Inwerkingtreding van<br>een wettelijke regeling<br>ter bevordering van<br>gerechtelijke en<br>buitengerechtelijke<br>schikkingen |                                                  |           |      | VRAAG<br>1                                | 2023 | Inwerkingtreding van de wettelijke regeling tot invoering van een wettelijke stimuleringsregeling voor de beëindiging van procedures door middel van gerechtelijke en buitengerechtelijke schikking.                                                                                                        |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming<br>of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstel-<br>ling | Naam                                                                             | Kwalitatieve<br>indicatoren (voor<br>mijlpalen)                                       | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en<br>doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                                |                                                                                  |                                                                                       | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18.3       | TD-C18-r33                                     | M                              | Inwerkingtreding van het herziene rechtskader voor insolventie en terugvordering | Inwerkingtreding van het herziene rechtskader voor insolventie en terugvordering      |                                                  |           |      | VRAAG<br>2                                | 2024 | <p>Inwerkingtreding van het herziene rechtskader voor insolventie en redding van ondernemingen om deze procedures te versnellen en aan te passen aan “standaard digitaal”, met inbegrip van</p> <p>a) herziening van het insolventiewetboek om insolventieprocedures te optimaliseren, waarbij ook rekening wordt gehouden met de invoering van elektronische procedures;</p> <p>b) de curator belasten met het opstellen van een liquidatieplan, met tijdsgebonden doelstellingen, voor de bevrijding van de activa die de insolvente boedel vormen;</p> <p>c) vereenvoudiging van de procedure voor het onderzoek van de schulden en de rangorde van de vorderingen in de insolventieprocedure, door de curator de verantwoordelijkheid te geven om samen met de lijst van erkende vorderingen een voorstel voor de rangorde ervan in te dienen, zodat de rechter, in geval van overeenstemming en bij gebreke van betwisting, beide documenten kan goedkeuren, waardoor een flexibelere procedure mogelijk wordt;</p> <p>de instelling van een gedwongen gedeeltelijke verdeling wanneer de insolvente boedel de opbrengst omvat van de liquidatie van activa met een waarde van 10 000 EUR of meer, waarvan de eigendom niet wordt betwist en de procedure niet in staat is tot een definitieve verdeling;</p> <p>e) herziening van de voorkeursregeling van het retentierecht in geval van een hypotheek (Código Civil);</p> <p>f) beperking van de beperkingen op de uitoefening van het beroep van curator;</p> <p>g) in de regel de elektronische betekening of kennisgeving van rechtspersonen instellen, met name in insolventieprocedures;</p> <p>h) de oprichting en werking van ten minste één gespecialiseerde kamer in de hogere rechtbanken voor handelszaken.</p> |
| 18.10      | TD-C18-r33                                     | M                              | Statuten van de gerechtelijke klinieken                                          | Bepaling in de rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding van de rechtshandeling |                                                  |           |      | VRAAG<br>2                                | 2025 | <p>Inwerkingtreding van de herziene statuten van de griffiers. De herziening omvat:</p> <p>(a) Een loopbaan in meerdere categorieën;</p> <p>(b) Een nieuwe regeling voor de leidinggevende functie;</p> <p>(c) N de vergoedingstabel met een overgangsregeling;</p> <p>(d) Een nieuwe beschikbaarheidsvergoeding die van toepassing is op niet-managementfuncties.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18.4       | TD-C18-r33                                     | M                              | Inwerkingtreding van een rechtshandeling inzake het wegnemen van                 | Bepaling in de rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding van de rechtshandeling |                                                  |           |      | VRAAG<br>3                                | 2025 | <p>Inwerkingtreding van een rechtshandeling inzake het wegnemen van belemmeringen voor milieuvergunningen, zoals vastgesteld in het verslag “Diagnosis of the constraints in the field of environmental licensing”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming<br>of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstel-<br>ling | Naam                                                                                                            | Kwalitatieve<br>indicatoren (voor<br>mijlpalen)                                                        | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en<br>doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                                |                                                                                                                 |                                                                                                        | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                |                                | belemmeringen voor<br>milieuvergunningen                                                                        |                                                                                                        |                                                  |           |      |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18.5       | TD-C18-i01                                     | M                              | Gemoderniseerd IT-<br>systeem voor<br>strafrechtelijk<br>onderzoek                                              | Gemoderniseerd IT-<br>systeem voor<br>operationeel<br>strafrechtelijk<br>onderzoek                     |                                                  |           |      | VRAAG<br>4                                | 2023 | Ingebruikneming van een gemoderniseerd IT-systeem voor strafrechtelijke onderzoeken. De modernisering omvat de implementatie van interfaces en de modernisering van interceptiesystemen en het waarborgen van interoperabiliteit met Europese en internationale tegenhangers.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18.6       | TD-C18-i01                                     | M                              | Informatiesysteem<br>“onderneming 2.0”                                                                          | “Onderneming 2.0” -<br>informatiesysteem in<br>werking                                                 |                                                  |           |      | VRAAG<br>1                                | 2024 | Ingebruikneming van het informatiesysteem “Enterprise 2.0”, een nieuw platform dat bedrijfsinformatie over de levenscyclus van bedrijven (oprichting, beheer en beëindiging) bevat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18.7       | TD-C18-i01                                     | M                              | Informatiesysteem<br>voor de<br>elektronische<br>afhandeling van<br>procedures                                  | Werkcertificaten voor i<br>nformatiesystemen<br>voor de elektronische<br>afhandeling van<br>procedures |                                                  |           |      | VRAAG<br>4                                | 2025 | Werkcertificaten voor het informatiesysteem voor de elektronische behandeling van procedures door rechters (Magistratus) en openbare aanklagers ( <i>MP Codex</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18.8       | TD-C18-i01                                     | M                              | Levering van<br>hardware of software                                                                            | Levering van hardware<br>of software                                                                   |                                                  |           |      | VRAAG<br>4                                | 2025 | Uitvoering van:<br>a) Continuïteit van het centrum voor dienstverlening en herstel na rampen, oplossing op het gebied van infrastructuur als dienst (Infrastructure as a Service — IaaS), back-upoplossing en oplossing op het gebied van gegevensbescherming en archivering;<br>b) Oplossing voor identiteits- en toegangsbeheer, oplossing voor eindpunt-Privilege Management, oplossing voor multifactorauthenticatie en oplossing voor bevoorrecht toegangsbeheer;<br>c) Platform voor de inning en het beheer van gerechtelijke activa. |
| 18.9       | TD-C18-i01                                     | M                              | Platforms voor<br>gedeelde<br>ondersteunende<br>diensten, statistieken,<br>informatiebeheer en<br>open gegevens | Levering of<br>beschikbaarheid van<br>platforms                                                        |                                                  |           |      | VRAAG<br>4                                | 2025 | Levering of beschikbaarheid van platforms voor:<br>a) Gedeelde ondersteunende diensten;<br>b) Statistiek;<br>c) Informatiebeheer; en<br>d) Open data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## **S. COMPONENT 19: Digitaal openbaar bestuur**

Met deze component van het Portugese herstel- en veerkrachtplan wordt ingegaan op de noodzaak om betere, eenvoudigere en meer digitale overheidsdiensten aan te bieden. Portugal bevindt zich weliswaar in een goede positie wat betreft de levering van digitale diensten, maar versnippering en overlapping van vereisten blijven belangrijke belemmeringen voor een efficiënt en klantgericht openbaar bestuur. Deze component is bedoeld om deze uitdagingen aan te pakken.

De component is gericht op een betere openbare dienstverlening door het gebruik van technologische oplossingen te bevorderen en de nabijheid te versterken met het oog op een eenvoudigere, veilige, doeltreffende en efficiënte toegang voor burgers en bedrijven, waardoor de contextkosten worden verlaagd. Voorts is het gericht op het bevorderen van efficiëntie, modernisering, innovatie en empowerment van het openbaar bestuur, het versterken van de veerkracht ervan, het verbeteren van de vaardigheden van ambtenaren en het vergroten van de bijdrage van de staat en het openbaar bestuur aan economische en sociale groei en ontwikkeling.

Deze component is gericht op de uitvoering van het paradigma “digitaal per definitie” en het “eenmaligheidsbeginsel” in de Portugese overheidsdiensten, waarbij wordt geïnvesteerd in de bijscholing van de beroepsbevolking.

Deze component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen inzake:

- prioriteit te geven aan groeivriendelijke uitgaven (landspecifieke aanbevelingen 1 2019 en 2020), door de efficiëntiewinsten als gevolg van digitalisering te benutten;
- verbetering van het vaardigheidsniveau van de bevolking (landspecifieke aanbeveling 2 2019) met betrekking tot het ambtenarenapparaat;
- de investeringen toespitsen op de digitale transitie (landspecifieke aanbeveling 3 2020), door te investeren in sectoroverschrijdende en sectorale systemen voor openbaar bestuur; en
- vermindering van de regelgevings- en administratieve lasten voor het bedrijfsleven (landspecifieke aanbeveling 4 2019) door de betrekkingen tussen het bedrijfsleven en de overheid te vereenvoudigen en efficiënter te maken, met name door de toepassing van het eenmaligheidsbeginsel.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan de milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

### **S.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming TD-r34: Digitale, eenvoudige, inclusieve en veilige overheidsdiensten voor burgers en bedrijven**

Het doel van de hervorming is het “digitale per definitie” -paradigma in overheidsdiensten ten uitvoer te leggen, het gebruikersgerichter te maken, de toegankelijkheid te vergroten en de administratieve lasten voor burgers en bedrijven te verminderen, onder meer door gebruik te maken van clouddiensten.

De hervorming bestaat uit de uitvoering van maatregelen om ervoor te zorgen dat het noodzakelijke rechtskader voor de digitale transitie voorhanden is, met name voor de invoering van één digitale toegangspoort en het “eenmaligheidsbeginsel”, door middel van een gecoördineerd proces tussen overheidsinstanties dat is verankerd in een strategie en een actieplan voor digitale transformatie in overheidsdiensten voor 2021-2023 en 2024-2026, waarbij de vereiste waarborgen voor informatiebeveiliging worden uitgevoerd, met inbegrip van de waarborgen die specifiek zijn voor cyberbeveiliging.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2021 voltooid.

#### Hervorming TD-r35: Functionele en organisatorische hervorming van het openbaar bestuur

Het doel van deze hervorming is de overheidsdiensten te herstructureren en te stroomlijnen om een modern en efficiënter openbaar bestuur te bevorderen, waarbij ook de voordelen worden benut van de synergieën die voortvloeien uit de uitvoering van hervorming TD-r34. Er is momenteel sprake van een versnippering en redundantie binnen de centrale overheidsdiensten, die leiden tot een herhaling van diensten binnen ministeries, en een hoge mate van rigiditeit van werkkuitvoeringsmodellen in de publieke sector, die gebaseerd is op strikte commandostructuren en leidt tot onnodige bureaucratische benaderingen.

Bij deze hervorming wordt het functioneringsmodel van de staat en het openbaar bestuur in het algemeen herzien om de synergieën te versterken en de door de technologie gecreëerde kansen te benutten. Dit omvat de centralisatie van gemeenschappelijke en gedeelde diensten, de aanpak van de spreiding en redundantie binnen de centrale overheidsdiensten, de adequate specialisatie van sectorale directe en indirecte overheidsinstanties naar expertisegebieden, de specialisatie van kritieke functies ter ondersteuning van overheidsactiviteiten en de concentratie van sommige overheidskantoren in één fysieke ruimte. Deze hervorming wordt uitgevoerd door de oprichting van een werkgroep voor de diagnose en vaststelling van een plan voor de reorganisatie van de centrale overheidsdiensten.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.

#### Hervorming TD-r36: Openbaar bestuur bevoegd om publieke waarde te creëren

Deze hervorming is gericht op de bijscholing van ambtenaren, onder meer op het gebied van hun digitale vaardigheden, en voert nieuwe werkmodellen in (namelijk telewerken). Deze hervorming is in overeenstemming met de in afdeling 6 beoogde maatregelen.

Deze hervorming, die tot uiting komt in de strategie voor innovatie en modernisering van de staat en het openbaar bestuur van juli 2020, zal de beheers- en opleidingsstructuur voor ambtenaren en management versterken door de structuur voor de coördinatie van opleidingsactiviteiten op te zetten (het *Instituto Nacional de Administração*), dat de bevordering van zowel geavanceerde opleidingen zoals managementvaardigheden, gegevenswetenschap en specialisatiecursussen beheert, en door het programma *Qualifica AP* te verdiepen om het kwalificatieniveau van ambtenaren op

korte/middellange termijn te verbeteren. Tegelijkertijd is deze hervorming erop gericht het potentieel van telewerken in overheidsdiensten te benutten.

Het is intrinsiek verbonden met investering TD-C19-i07 — Empowerment van de overheid, die voorziet in programma's voor digitale capaciteit, beroepsstages, hogere en geavanceerde managementopleidingen en het verbeteren van de vaardigheden van ambtenaren in het algemeen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2021 voltooid.

#### Investering TD-C19-i01: Herontwerp van openbare en consulaire diensten

Het doel van deze investering is de digitale transitie in de Portugese overheidsdiensten, met inbegrip van consulaire diensten, te waarborgen.

Deze investering bestaat uit het beschikbaar stellen van een allesomvattende responscapaciteit (één digitale toegangspoort, callcenter en persoonlijke diensten) aan burgers en de installatie van nieuwe *Espaços cidadão* en *Lojas do Cidadão* in nieuwe energie-efficiënte ruimten.

#### Investering TD-C19-i02: Duurzame elektronische diensten

Het doel van deze investering is de interoperabiliteit en integratie van IT-systemen van de Portugese overheid te vergroten. Deze investering bestaat uit digitale overheidsdiensten en een portaal.

#### Investering TD-C19-i03: Het algemene cyberbeveiligingskader versterken

Het doel van deze investering is de normen en procedures voor informatiebeveiliging aan te scherpen tot onlinegegevens.

Deze investering bestaat in:

- de installatie van kenniscentra op het gebied van cyberbeveiliging;
- aankoop van cryptografie-apparatuur; en
- overheidsinstanties die onder het nationale platform voor cyberbeveiligingskaders vallen.

#### TD-C19-i04: Efficiënte, veilige en gedeelde kritieke digitale infrastructuur

Het doel van deze investering is de veerkracht van kritieke digitale infrastructuur te vergroten. Deze investering bestaat uit het vergroten van de dekking en de capaciteit van het

noodcommunicatienetwerk van de staat, van het nationale netwerk voor interne veiligheid en uit de herziening van de informatiesystemen en -processen van de veiligheidstroepen.

TD-C19-i05-RAM: Digitale transitie van het openbaar bestuur van Madeira

Het doel van deze investering is digitale technologieën beschikbaar te stellen voor het verlenen van openbare diensten.

Deze investering bestaat uit de digitalisering van overheidsdiensten.

TD-C19-i06-RAA: Digitale transitie van het openbaar bestuur op de Azoren

Het doel van deze investering is de digitale transitie van de overheidssector te ondersteunen en de administratieve lasten te verminderen.

Deze investering bestaat uit het aanbieden van digitale diensten.

TD-C19-i07: Openbaar bestuur bevoegd om publieke waarde te creëren

Het doel van deze investering is de vaardigheden van het overheidspersoneel te vergroten.

De investering bestaat uit het verstrekken van opleiding, uitrusting en planningsmiddelen.

Investering TD-C19-i08 Intelligente gebieden

Het doel van deze investering is een datagestuurde planning en een datagestuurd beheer van steden en gebieden vast te stellen.

De investering bestaat uit het aanbieden van beschikbare digitale instrumenten en opleiding.

## S.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                            | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                         | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                   | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19.1       | TD-C19-i01                            | T                     | Openbare diensten die op vereenvoudigde en coherente wijze via verschillende kanalen beschikbaar zijn           |                                                                                                                                   | Aantal                                        | 0         | 5    | VRAAG 4                             | 2022 | Aantal diensten dat in de uitgebreide catalogus van entiteiten en diensten is opgenomen en via verschillende kanalen beschikbaar is: centraal portaal voor digitale diensten, contactcentrum, <i>Lojas do Cidadão / Espaços Cidadão</i> .<br>Deze indicator houdt in dat deze diensten opnieuw worden ontworpen volgens het eenmaligheidsbeginsel en beschikbaar worden gesteld via een omnikanaalbenadering. |
| 19.2       | TD-C19-i01                            | T                     | Openbare diensten die via verschillende kanalen beschikbaar zijn                                                |                                                                                                                                   | Aantal                                        | 5         | 25   | VRAAG 4                             | 2025 | Aantal diensten dat via verschillende kanalen beschikbaar is, bijvoorbeeld: centraal portaal voor digitale diensten, contactcentrum, <i>Lojas do Cidadão / Espaços Cidadão</i> .                                                                                                                                                                                                                              |
| 19.3       | TD-C19-i01                            | M                     | Digitale consulaire diensten en <i>Centros de Atendimento Consular</i>                                          | Levering of beschikbaarheid van digitale consulaire diensten en voltooiing van werken voor <i>Centros de Atendimento Consular</i> |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2025 | De betrouwbaarheid of beschikbaarheid van 10 digitale consulaire diensten voor onderdanen/niet-onderdanen in het buitenland.<br>Voltooiing van werkzaamheden voor <i>Centros de Atendimento Consular</i> .                                                                                                                                                                                                    |
| 19.25      | TD-C19-i01                            | M                     | Ondertekening van protocollen of aanvaardingsvoorwaarden voor het opzetten van nieuwe burgerwinkels en -ruimten | Ondertekende protocollen                                                                                                          |                                               |           |      | VRAAG 3                             | 2024 | Ondertekening van protocollen of aanvaardingsvoorwaarden voor de oprichting van 31 nieuwe burgerwinkels ( <i>Lojas de Cidadão</i> ) en 400 nieuwe burgerruimten ( <i>Espaços Cidadão</i> ).                                                                                                                                                                                                                   |
| 19.26      | TD-C19-i01                            | T                     | Burgerwinkels en burgerruimten                                                                                  |                                                                                                                                   | Aantal                                        | 0         | 425  | VRAAG 2                             | 2026 | 25 burgerwinkels ( <i>Lojas de Cidadão</i> ) gebouwd of gerenoveerd en 400 burgerruimten ( <i>Espaços Cidadão</i> ) beschikbaar.<br>Nieuwe gebouwen hebben een primaire energiebehoefte die ten minste 20 % lager is dan de BENG-norm.                                                                                                                                                                        |
| 19.27      | TD-C19-i01                            | M                     | Aanvraag van een burger                                                                                         | Nieuwe burgerapplicatie beschikbaar                                                                                               |                                               |           |      | VRAAG 1                             | 2025 | Citizens application, Gov PT is beschikbaar voor mobiele telefoons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Volnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                          | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                                          | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                       |                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                    | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19.4      | TD-C19-i02                            | T                     | Openbare diensten die veilig toegankelijk zijn via elektronische identiteit en met inachtneming van het eenmaligheidsbeginsel |                                                                                                                                    | Aantal                                        | 0         | 5    | VRAAG 3                             | 2022 | Aantal voor burgers en bedrijven beschikbare digitale overheidsdiensten die gegevens uit de iAP-catalogus (beschikbaar op iap.gov.pt) hergebruiken, voorzien zijn van elektronische identiteit (op verzoek van de diensten) en van het systeem voor de controle van persoonsgegevens in het openbaar bestuur, en open gegevens publiceren op www.dados.gov.pt.                                                                                                                           |
| 19.6      | TD-C19-i02                            | M                     | Territoriale informatie-infrastructuur                                                                                        | Portaalsite online beschikbaar                                                                                                     |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2025 | Het portaal "Territoriale informatie-infrastructuur" is online beschikbaar en biedt geografische informatie, bijvoorbeeld cartografische, demografische, sociaal-economische en milieu-informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19.7      | TD-C19-i03                            | T                     | Kenniscentra                                                                                                                  |                                                                                                                                    | Aantal                                        | 0         | 7    | VRAAG 4                             | 2025 | Aanvaardingsvoorwaarden ondertekend voor 7 kenniscentra op het gebied van cyberbeveiliging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19.8      | TD-C19-i03                            | T                     | Aankoop van cryptografische apparatuur                                                                                        |                                                                                                                                    | Aantal                                        | 0         | 150  | VRAAG 1                             | 2026 | Aantal aangekochte cryptografische apparatuur, bijvoorbeeld hardwarebeveiligingsmodules.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19.9      | TD-C19-i03                            | T                     | Nationaal cyberbeveiligingskader                                                                                              |                                                                                                                                    | Aantal                                        | 0         | 47   | VRAAG 4                             | 2025 | Aantal overheidsinstanties dat onder PANORAMA, het platform van het nationale cyberbeveiligingskader, valt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19.11     | TD-C19-i04                            | T                     | Beveiligd mobiel communicatiesysteem voor overheidspersoneel                                                                  |                                                                                                                                    | %                                             | 0         | 95   | VRAAG 2                             | 2022 | Percentage overheidsmedewerkers met toegang tot een beveiligd spraak-, berichten- en videocommunicatiesysteem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19.12     | TD-C19-i04                            | M                     | Voltooiing van upgrades van kritieke digitale infrastructuur                                                                  | Voltooiing van de upgrades van het nationale netwerk voor interne veiligheid en van het noodnetwerk voor communicatie van de staat |                                               |           |      | VRAAG 1                             | 2024 | Voltooiing van de upgrades van kritieke digitale infrastructuur: I) 112 projecten voor operationele centra en nationale netwerken voor interne veiligheid, met uitzondering van de installatie en operationalisering van een nieuw datacentrum, dat is opgenomen in mijlpaal 19.13; II) verandering van de technologie van de grondinfrastructuur (kernnetwerk) van EI naar IP (internetprotocol) en vergroting van de capaciteit van het noodcommunicatienetwerk van de staat (SIRESP). |
| 19.13     | TD-C19-i04                            | M                     | Kritieke digitale infrastructuur                                                                                              | Levering of aanvaarding van kritieke digitale infrastructuur                                                                       |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2026 | Levering of aanvaarding van:<br>I) een datacentrum en hardware of software op het gebied van cyberbeveiliging voor het nationale netwerk voor interne veiligheid (NISN);<br>II) noodherstelcentrum dat is aangesloten bij het State Emergency Communications Network (SIRESP);<br>III) informatiesysteem, hardware en software voor de nationale instantie voor verkeersveiligheid (ANSR);                                                                                               |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                            | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)        | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                 |                                                  | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                       |                       |                                                 |                                                  |                                               |           |      |                                     |      | IV) informatiesysteem voor gebeurtenissen, noodsituaties en rampen op het gebied van civiele bescherming;<br>V) Tetra-terminals, satelliettelefoons en andere communicatie- of ondersteunende apparatuur voor SGMAI;<br>VI) Beschermingsuitrusting voor ANEPC;<br>VII) Computerinfrastructuur voor SIRP. |
| 19.14      | TD-C19-i04                            | M                     | IT-systemen van veiligheidstroepen en -diensten | Geleverde IT-systemen                            |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2025 | De volgende IT-systemen worden geleverd:<br>a) IT-systemen van AIMA — Agentschap voor integratie, migratie en asiel;<br>IT-systemen voor grenstoezicht en politieke samenwerking<br>c) Gedeelde IT-diensten voor veiligheidstroepen en IT-systemen voor videobewakingsgegevens                           |
| 19.15      | TD-C19-i04                            | M                     | IT-netwerkbeheercentrum van de overheid         | Levering van vijf technologische infrastructuren |                                               |           |      | VRAAG 1                             | 2026 | Levering van vijf technologische infrastructuren (bescherming van de firewall; informatica, opslag en back-up; VoIP-telefonie; videoconferenties; en applicatie-ecosysteem).                                                                                                                             |
| 19.28      | TD-C19-i05-RAM                        | M                     | Functioneel prototype                           | Aanvaarding van een functioneel prototype        |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2024 | Aanvaarding van een functioneel prototype door de aanbestedende dienst. Het prototype omvat de volgende functies:<br>— inefficiënties en fraude met AI-algoritmen op te sporen;<br>— diensten op het gebied van artificiële intelligentie;<br>— de besluitvorming automatiseren.                         |
| 19.16      | TD-C19-i05-RAM                        | T                     | Digitale overheidsdiensten in het ARM           |                                                  | Aantal                                        | 0         | 5    | VRAAG 2                             | 2025 | Aantal nieuwe projecten of diensten dat beschikbaar is gesteld:<br>— “Digitecas”<br>Digitalisering van documenten uit erfgoedarchieven<br>Digitaal scheepsregistratiesysteem<br>Digitaal systeem van de havengemeenschap<br>Digitale “DROTe” ( <i>Direção Regional do Ordenamento do Território</i> ).   |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                         | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)             | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                              |                                                       | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19.17      | TD-C19-i05-RAM                        | M                     | IT-infrastructuur van het openbaar bestuur in het ARM        | Uitvoering van digitale projecten                     |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2025 | <p>De volgende projecten worden uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Particulier 5G-netwerk</li> <li>• Centrum voor monitoring en beslissingsondersteuning van het Instituut voor Bossen en Natuurbehoud, IP-RAM</li> <li>• Data-centra voor de regionale overheid en de regionale overheid</li> <li>• AP CONNECT — bouw van infrastructuur en gecentraliseerde informaticaarchitectuur die verbonden zijn in overheidsgebouwen</li> <li>• Digitale en mobiliteitsinstrumenten voor overheidsinstanties</li> <li>• Planning van bedrijfsmiddelen voor overheidsinstanties</li> </ul> |
| 19.18      | TD-C19-i06-RAA                        | M                     | Digitalisering van het regionale openbaar bestuur van de ARA | Beschikbaarheid of levering van diensten of platforms |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2025 | Beschikbaarheid of levering van:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                  | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |        | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                       |                                           | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel   | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                       |                       |                                       |                                           |                                               |           |        |                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portaal de Gestão de Identidade do Cidadão e Entidades (Azor.ID)</li> <li>• Portaal da Arquitetura de Sistemas de Informação da Administração Pública Regional (LINKA)</li> <li>• Catálogo eletrónico de Entidades e Serviços da Administração Pública Regional dos Açores (CES.APR)</li> <li>• RIAC Móvel</li> <li>• Interoperabiliteitsplatform (eHUB)</li> <li>• Portaal da Transparência</li> <li>• Plataforma de Dados Abertos do Arquipélago dos Açores (Plataforma de Dados Abertos do Arquipélago dos Açores)</li> <li>• Simulador de Incentivos e Apoios</li> <li>• Portaal de Serviços da Administração Pública Regional</li> <li>• Systeem voor toegang op afstand</li> <li>• Systeem voor cyberbeveiligingscontrole</li> <li>• Portaal do Serviço Regional de Estatística dos Açores</li> <li>• Portaal Participa.Açores</li> <li>• Livro Amarelo Eletrónico dos Açores</li> <li>• Laboratório de Experimentação da Administração Pública Regional dos Açores — Incuba.Açores (Laboratório de Experimentação da Administração Pública Regional dos Açores — Incuba.Açores)</li> </ul> |
| 19.19      | TD-C19-i07                            | T                     | Stageprogramma voor afgestudeerden    |                                           | Aantal                                        | 0         | 1 500  | VRAAG 4                             | 2023 | Aantal afgestudeerden dat heeft deelgenomen aan het stageprogramma voor overheidsdiensten dat is vastgesteld in het kader van <i>Resolução do Conselho de Ministros</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19.20      | TD-C19-i07                            | T                     | IT-apparatuur voor overheidspersoneel |                                           | Aantal                                        | 0         | 17 500 | VRAAG 4                             | 2023 | IT-apparatuur (17 500 laptops) aangekocht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19.21      | TD-C19-i07                            | T                     | Opleiding van overheidspersoneel      |                                           | Aantal                                        | 0         | 96 400 | VRAAG 4                             | 2025 | 96 400 deelnames aan een van de volgende programma's:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                         | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                                  | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                              |                                                                                                            | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                       |                       |                                                                                              |                                                                                                            |                                               |           |      |                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Digitale Programa de capacitação</i></li> <li>• Hoger en hoger onderwijs in management</li> <li>• Opleiding voor <i>Lojas do Cidadão/Espaços Cidadão</i></li> <li>• Programma “<i>Qualifica AP</i>”</li> <li>• PlanAPP — project voor plannings- en prognosevaardigheden</li> <li>• <i>Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na Administração Pública</i> (SIADAP) of <i>Referencial de Competências para a Administração Pública</i> (recap)</li> </ul> <p>Daarnaast publiceert het kenniscentrum voor planning, beleid en prognoses 65 verslagen, studies of beleidsnota's op zijn website.</p> |
| 19.22      | TD-C19-r34                            | M                     | Inwerkingtreding van het rechtskader voor de digitale transformatie van het openbaar bestuur | Inwerkingtreding van het rechtskader voor de digitale transformatie van het openbaar bestuur               |                                               |           |      | VRAAG 3                             | 2021 | Inwerkingtreding van het rechtskader voor de digitale transformatie van het openbaar bestuur: de strategie en het transversale actieplan voor de digitale transformatie van het openbaar bestuur en II) Het wetgevingspakket (met inbegrip van de verordening inzake het CNCS) inzake het nationale cyberbeveiligingskader, voortbouwend op Wet 46/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19.23      | TD-C19-r35                            | M                     | Inwerkingtreding van het wetgevingspakket voor de reorganisatie van het openbaar bestuur     | Inwerkingtreding van het wetgevingspakket voor de reorganisatie van het openbaar bestuur                   |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2023 | Inwerkingtreding van de wetgeving die nodig is voor de uitvoering van de functionele en organisatorische wijzigingen van de centrale overheidsdiensten op basis van het verslag van een bij ministerieel besluit opgerichte werkgroep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19.24      | TD-C19-r36                            | M                     | Oprichting van het Nationaal Bestuursinstituut, I.P.                                         | Oprichting van het Nationaal Bestuursinstituut, I.P. bij rechtshandeling                                   |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2021 | Oprichting bij rechtshandeling van het <i>Instituto Nacional de Administração, IP</i> , dat opleidingsactiviteiten voor de overheid mogelijk maakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19.34      | TD-C19-i08                            | M                     | Portaal voor slimme gebieden                                                                 | Portaal voor slimme gebieden is beschikbaar                                                                |                                               |           |      | VRAAG 1                             | 2025 | Er is een onlineportaal beschikbaar met een register van wetgeving, beste praktijken en financieringsbronnen in verband met de nationale strategie voor slimme gebieden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19.35      | TD-C19-i08                            | M                     | Intelligente gebieden: Platforms voor stadsbeheer, Digital Twins en Public Policy Dashboard  | Beschikbaarheid van platforms voor stedelijk beheer, digitale tweelingen en dashboard voor overheidsbeleid |                                               |           |      | VRAAG 1                             | 2026 | In 129 gemeenten zijn platforms voor stadsbeheer beschikbaar.<br><br>Er zijn vijf digitale tweelingen beschikbaar op verschillende gebieden, waaronder, maar niet beperkt tot, water en landbouw, klimaatbestendigheid, mobiliteit en decarbonisatie, gezondheid, energie, toerisme en civiele bescherming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                         | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                         |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                              |                                           | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                   |
|            |                                       |                       |                              |                                           |                                               |           |      |                                     |      | Het dashboard voor overheidsbeleid is beschikbaar.                                                |
| 19.36      | TD-C19-i08                            | M                     | Opleiding in slimme gebieden | Beschikbaarheid van opleidingscursussen   |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2025 | Er zijn cursussen voor overheidspersoneel over slimme gebieden beschikbaar met onlineregistratie. |

### **S.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Hervorming TD-C19-r41: Toegang tot overheidsdiensten: fysieke en onlinetoegang harmoniseren en consolideren**

Het doel van deze hervorming is de digitale transitie van het openbaar bestuur te verdiepen en gebruik te maken van nieuwe technologieën om het huidige openbare-dienstmodel te transformeren.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een wetgevingshandeling die de regels betreffende de toegang tot openbare diensten in persoon en op afstand (online, via een app, per telefoon) harmoniseert en consolideert.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

#### **Hervorming TD-C19-r42: Nieuw evaluatiesysteem om de positie van het overheidspersoneel te versterken en te verjongen**

Het doel van deze hervorming is talent in het openbaar bestuur aan te trekken en te behouden en het personeelsbestand te verjongen.

Deze hervorming bestaat uit de herziening van het systeem voor prestatie-evaluatie in het openbaar bestuur (geïntegreerd systeem voor het beheer en de evaluatie van prestaties in het openbaar bestuur — SIADAP), de herziening van het competentieprofiel van het openbaar bestuur en de oprichting van een IT-platform van SIADAP.

#### **S.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening**

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                 | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                                     | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                                      |                                                                                               | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19.30      | TD-C19-r41                            | M                     | Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling inzake de toegang tot openbare diensten                                  | Bepaling in de wetgeving betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving                     |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2024 | Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling die de fysieke en onlinetoegang tot overheidsdiensten harmoniseert en consolideert.                                                                                                                      |
| 19.31      | TD-C19-r42                            | M                     | Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling tot herziening van het SIADAP                                            | Bepaling in de wetgevingshandeling betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling |                                               |           |      | VRAAG 1                             | 2024 | Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling tot herziening van het geïntegreerd systeem voor het beheer en de evaluatie van prestaties in het openbaar bestuur (SIADAP) aan de hand van de in de beschrijving van de maatregel beschreven kenmerken. |
| 19.32      | TD-C19-r42                            | M                     | Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling waarbij het profiel van competenties van overheidsdiensten wordt herzien | Bepaling in de wetgevingshandeling betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling |                                               |           |      | VRAAG 1                             | 2024 | Het herziene profiel van de bevoegdheden van de overheid treedt in werking.                                                                                                                                                                          |
| 19.33      | TD-C19-r42                            | M                     | SIADAP-platform                                                                                                      | Het SIADAP-platform is beschikbaar                                                            |                                               |           |      | VRAAG 1                             | 2025 | SIADAPIT-platform en specifieke opleiding om te leren hoe het moet worden gebruikt, zijn beschikbaar.                                                                                                                                                |

## **T. COMPONENT 20: Digitale school**

Portugal had in 2019 waarden onder de Europese gemiddelden wat betreft het dagelijkse gebruik van internet (65 %), het gebruik van online overheidsdiensten (41 %) en ICT-specialisten op de arbeidsmarkt (2,4 %) (gegevens van Eurostat/waarnemingspost voor digitale vaardigheden) en stelde voor deze indicatoren tegen 2025 ambitieuze doelstellingen vast (respectievelijk 80 %, 75 % en 5 %). Van de ICT-specialisten op de arbeidsmarkt waren vrouwen goed voor 18,3 % en voor mannen 81,7 % (gegevens van Eurostat).

De doelstellingen van de component zijn het scheppen van de voorwaarden voor educatieve, pedagogische en managementinnovatie van het Portugese basis- en middelbaar onderwijs. Dit wordt bereikt door de digitale vaardigheden van leerkrachten, leerlingen en schoolpersoneel te ontwikkelen, door digitale technologieën in de verschillende leerplannen te integreren en door passende apparatuur ter beschikking te stellen. Dit zal op zijn beurt naar verwachting bijdragen tot de digitale transitie en tot een inclusieve en duurzame groei van de economie.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling om het vaardigheidsniveau van de bevolking, met name hun digitale geletterdheid, te verbeteren (landspecifieke aanbeveling 2 2019) en om het gebruik van digitale technologieën te ondersteunen om gelijke toegang tot onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit te waarborgen (landspecifieke aanbeveling 2 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

### **T.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Investering TD-C20-i01: Digitale transitie in het onderwijs**

Het doel van de maatregel is te investeren in de digitale onderwijsomgeving, vanuit het oogpunt van leren, onderwijzen en het bestuur van scholen.

De investering bestaat uit het verstrekken van digitale leermiddelen, toegang tot gespecialiseerde technologische apparatuur en schoolbeheersystemen.

#### **Investering TD-C20-i02-RAA: Digitaal onderwijs (Azoren)**

Het doel van de maatregel is de toegang tot het gebruik van digitale technologieën in het onderwijs te waarborgen.

Deze investering bestaat uit het verstrekken van apparatuur, digitale leermiddelen en betere connectiviteit.

#### **Investering TD-C20-i03-RAM: Versnelling van de digitalisering van het ARM-onderwijs**

Het doel van de maatregel is een proactiever, inclusiever, autonomer, eerlijker en opener onderwijsstelsel in de autonome regio Madeira.

De investering bestaat uit de levering van digitale apparatuur voor scholen, betere connectiviteit en opleidingen op het gebied van digitale vaardigheden.

## **T.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun**

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                   | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |           | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                        |                                           | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel      | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20.2       | TD-C20-i01                            | M                     | Ondertekening van contracten voor de aankoop van individuele computers voor leerlingen en leerkrachten | Contract ondertekend                      |                                               |           |           | VRAAG 4                             | 2021 | Ondertekening van contracten voor de aankoop van 600 000 nieuwe laptops om te lenen aan leerkrachten en leerlingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20.3       | TD-C20-i01                            | T                     | Computers voor individueel gebruik door leerlingen en leerkrachten                                     |                                           | Aantal                                        | 450 000   | 1 050 000 | VRAAG 4                             | 2022 | Aantal laptops om uit te lenen aan leerkrachten en leerlingen in openbare basis- en middelbare scholen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20.5       | TD-C20-i01                            | T                     | Laboratoria voor digitaal onderwijs                                                                    |                                           | Aantal                                        | 0         | 1 300     | VRAAG 4                             | 2024 | Aantal nieuwe laboratoria voor digitaal onderwijs ontvangen in openbare basis- en middelbare scholen (5e tot 12e graad) in continentaal Portugal met gespecialiseerde projectapparatuur, waaronder roboticakits, 3D-printers, meet- en testapparatuur en computers.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20.6       | TD-C20-i01                            | T                     | Nieuwe projectieapparatuur geïnstalleerd                                                               |                                           | Aantal                                        | 0         | 40 000    | VRAAG 2                             | 2024 | Aantal nieuwe projectoren geïnstalleerd in openbare onderwijsinstellingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20.7       | TD-C20-i01                            | M                     | Middelen voor schoolbeheer                                                                             |                                           |                                               |           |           | VRAAG 4                             | 2024 | 95 % van de onderwijs- en onderwijsseenheden van het openbare netwerk in continentaal Portugal heeft computers voor schoolbeheer ontvangen, in totaal ten minste 15 000 computers.<br><br>Ondertekening van het contract betreffende een oplossing voor identiteitsbeheer voor ten minste ouders, leerkrachten en andere beroepsbeoefenaren op school. Er is een authenticatiesysteem beschikbaar voor ouders, leerkrachten en andere professionals op school dat toegang geeft tot het onderwijsplatform "Portal das Matrículas". |
| 20.8       | TD-C20-i01                            | T                     | Digitale leermiddelen                                                                                  |                                           | Aantal                                        | 0         | 77        | VRAAG 2                             | 2026 | Aantal vakken in verschillende rangen met beschikbare digitale leermiddelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20.10      | TD-C20-i02-RAA                        | T                     | Open onlinecursussen voor een groot publiek voor leerkrachten en ouders in de ARA                      |                                           | Aantal                                        | 0         | 4         | VRAAG 4                             | 2022 | Aantal open onlinecursussen voor een groot publiek (MOOC's) die zijn opgezet om de ontwikkeling van digitale vaardigheden voor klassikaal onderwijs en afstandsonderwijs te bevorderen, met inbegrip van het aanbieden van tutorials en een portaal voor overheidsopdrachten voor digitale competenties. De MOOC's zijn online beschikbaar en vrij toegankelijk voor leerkrachten en ouders van leerlingen.                                                                                                                        |

| Volnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                       | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |        | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                       |                       |                                                                                            |                                           | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel   | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20.12     | TD-C20-i02-RAA                        | T                     | Digitale apparatuur en digitale handleidingen                                              |                                           | Aantal                                        | 0         | 37     | VRAAG 4                             | 2025 | 37 schoolafdelingen hebben laptops of tablets en digitale handleidingen ontvangen. Daarnaast hebben zij andere apparatuur ontvangen, zoals interactieve schermen, microscopen, 3D-printers of educatieve robots. Bovendien zijn ten minste 1 500 eenheden voor internetverbinding (schakelaars of toegangspunten) geleverd.                              |
| 20.14     | TD-C20-i03-RAM                        | T                     | Digitale handleidingen voor leerlingen in de 2e en 3e cyclus en voor middelbare scholieren |                                           | Aantal                                        | 0         | 5 120  | VRAAG 4                             | 2022 | Aantal leerlingen in de 2e en 3e cyclus van het basis- en middelbaar onderwijs dat tijdens het schooljaar toegang had tot en gebruik had gemaakt van de digitale manuele kit in het ARM.                                                                                                                                                                 |
| 20.15     | TD-C20-i03-RAM                        | T                     | Aansluiting van scholen in het ARM                                                         |                                           | Aantal                                        | 0         | 80     | VRAAG 4                             | 2024 | Aantal scholen in het ARM waarvoor apparatuur voor WiFi-verbinding is geïnstalleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20.16     | TD-C20-i03-RAM                        | T                     | Leerlingen met digitale handleidingen                                                      |                                           | Aantal                                        | 5 120     | 15 910 | VRAAG 4                             | 2025 | Aantal leerlingen dat in het schooljaar 2025/2026 een digitale manuele kit heeft gekregen.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20.17     | TD-C20-i03-RAM                        | T                     | Opleiding in digitale competenties                                                         |                                           | Aantal                                        | 0         | 6 500  | VRAAG 4                             | 2025 | Certificaten van deelname aan opleidingen op het gebied van digitale vaardigheden die beschikbaar zijn op het platform "Interagir".                                                                                                                                                                                                                      |
| 20.18     | TD-C20-i03-RAM                        | M                     | Digitale apparatuur                                                                        | Levering van digitale apparatuur          |                                               |           |        | VRAAG 4                             | 2025 | Ten minste 2 500 tablets of computers gekocht voor scholen. Voorts hebben scholen uitrusting ontvangen voor de bouw van 110 klaslokalen, die deel uitmaken van leeromgevingen, waaronder: Innovatieve leeromgevingen (toekomstige ruimten), Immersive Learning Environments, "Innovative Space" -ruimten, "Makerspace" -ruimten of "Snoezelen" -ruimten. |

## **U. COMPONENT 21: REPowerEU**

Het REPowerEU-hoofdstuk heeft tot doel de ambities van Portugal op het gebied van energieonafhankelijkheid en groene transitie te ondersteunen in de context van de nieuwe geopolitieke en energiemarktsituaties.

De hervormingen en investeringen in het kader van REPowerEU hebben tot doel de energiesoeveriniteit van Portugal te versterken en de decarbonisatie van zijn economie te versnellen. Het hoofdstuk omvat hervormingen die de vergunningsprocedures voor hernieuwbare energie zullen stroomlijnen. Een investering bestaat in de ontwikkeling van technische studies voor het gebruik van offshore-windenergie. Bovendien pakt Portugal de uitdaging van de omscholing van de beroepsbevolking voor de groene transitie aan met een hervorming op het gebied van groene vaardigheden, die tot doel heeft een alomvattend beroepsopleidingsaanbod voor de ontwikkeling van groene vaardigheden tot stand te brengen.

Het hoofdstuk omvat ook investeringen om energiearmoede aan te pakken met investeringen om de energie-efficiëntie in residentiële en openbare gebouwen te verhogen, en hervormingen om een nationaal waarnemingscentrum voor energiearmoede op te richten en een éénloketmodel te ontwikkelen om burgers te ondersteunen bij de uitvoering van energie-efficiëntiemaatregelen.

Portugal vergroot ook zijn veerkracht door strategische investeringen te doen om de productie van nettonultechnologieën te ondersteunen, bestaande investeringen in emissievrij vervoer op te schalen en opslagcapaciteit op te bouwen om de flexibiliteit van het energiesysteem te vergroten en tegelijkertijd hernieuwbare energiebronnen te bevorderen. Er zijn verschillende nieuwe investeringen in emissievrij vervoer gepland en verspreid over het land, waaronder de bouw van een kabelbaan in de nazi's".

Verschillende maatregelen zullen een grensoverschrijdende dimensie hebben, die grotendeels zal worden ontwikkeld door middel van investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling aan Portugal om zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen (landspecifieke aanbevelingen 4 2022 en 2023) en om de investeringen te richten op koolstofarme en energietransitie (landspecifieke aanbeveling 3 2019) en op schone en efficiënte productie en gebruik van energie (landspecifieke aanbeveling 3 2020). Het omvat met name maatregelen om de uitrol van hernieuwbare energiebronnen te versnellen, de vergunningverlening te vereenvoudigen, de vervoerssector koolstofvrij te maken, de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, elektriciteitstransmissie- en distributienetten te moderniseren, de opslag van elektriciteit te vergroten en de verwerving van groene vaardigheden die nodig zijn voor de groene transitie te versterken.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel "geen ernstige afbreuk doen aan" (2021/C58/01).

## **U.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

### **Investering RP-C21-i01: Opgeschaalde maatregel: Decarbonisatie van de industrie**

Het doel van deze maatregel is het opschalen van investeringen TC-C11-i01: Decarbonisatie van de industrie, in het kader van component 11.

Deze maatregel bestaat uit het verlenen van financiële steun aan bedrijven voor decarbonisatieprojecten.

### **Investering RP-C21-i02: Opgeschaalde maatregel: Energie-efficiëntie in residentiële gebouwen**

Het doel van de maatregel is de maatregel TC-C13-i01 op te schalen: Energie-efficiëntie in residentiële gebouwen in het kader van component 13.

De investering bestaat uit energie-efficiëntie-uitrusting voor residentiële gebouwen.

### **Investering RP-C21-i04-RAM: Energie-efficiëntie in overheids- of regionale overheidsgebouwen op Madeira**

Het doel van deze investering is de energie-efficiëntie op Madeira te verhogen.

Deze investering bestaat uit renovaties op het gebied van energie-efficiëntie in overheids- of regionale overheidsgebouwen.

### **Hervorming RP-C21-r43: Nationale waarnemingspost voor energiearmoede**

Het doel van deze hervorming is energiearmoede aan te pakken.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van de rechtshandeling tot oprichting van de nationale waarnemingspost voor energiearmoede (ONPE) en van de rechtshandeling tot vaststelling van een financieringsinstrument voor energie-efficiëntiemaatregelen in de woonsector om energiearmoede aan te pakken.

### **Hervorming RP-C21-r44: Éénloketsystemen voor energie-efficiëntie voor burgers (Citizens Energy Spaces)**

Het doel van deze hervorming is burgers te ondersteunen bij de voorbereiding en het gebruik van maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, en de energiegeletterdheid te vergroten.

De hervorming bestaat uit fysieke balies (Citizens Energy Spaces — *Espaços Cidadão Energia*) en de opleiding van hun personeel.

### **Investering RP-C21-i05: Steun voor de groene industrie**

Het doel van deze investering is de productiecapaciteit van technologieën voor hernieuwbare energie, decarbonisatie en energie-efficiëntie te vergroten.

De investering bestaat uit het ondersteunen van individuele ondernemingen of projecten voor industriële investeringen in de productie van technologieën voor de klimaattransitie.

### Hervorming RP-C21-r45: Groene vaardigheden

Het doel van deze hervorming is beroepsopleidingen voor groene vaardigheden aan te bieden.

De hervorming bestaat uit het volgende:

Het programma voor groene vaardigheden & banen: een beroepsopleidingsprogramma op het gebied van energie;

— Het opleidingscentrum voor energietransitie voor het verstrekken van opleidingen op het gebied van energietransitie en klimaatactie.

### Hervorming RP-C21-r46: Regelgevingskader voor hernieuwbare waterstof

Het doel van deze hervorming is de bevordering van hernieuwbare waterstof aan te moedigen als onderdeel van een uitgebreidere transitiestrategie naar een koolstofvrije economie. Deze hervorming heeft ook tot doel de voorwaarden te scheppen voor het koolstofvrij maken van het aardgasnet en de ontwikkeling van de waardeketen voor hernieuwbare waterstof te bevorderen.

De hervorming bestaat uit de herziening van het wetgevingskader voor hernieuwbare gassen. Het herziene kader:

- a) de technische criteria en operationele aspecten voor de productie, certificering, transport, vermijding van lekken en, indien relevant, voor injectie in het gasnet vast te stellen en criteria vast te stellen om de maximaal toegestane waterstofconcentratie in het gasnet niet te overschrijden;
- b) streefcijfers vast te stellen voor moeilijk koolstofvrij te maken sectoren zoals industrie en vervoer;
- c) zorgen voor transparantie van het factureringssysteem;
- d) bepalen (vóór certificering) welke entiteit verantwoordelijk is voor de exploitatie van het waterstofnet;
- e) methoden vaststellen om de injectie van waterstof te beheersen, die gebaseerd kunnen zijn op het verwarmingsvermogen en de gaskwaliteit (zoals de bruto calorische waarde (GCV), de Wobbe-index (kwaliteitsindicator van de verbranding) en het percentage waterstof in het mengsel.

Daarnaast wordt in het Publicatieblad — Diário da República een administratieve of rechtshandeling bekendgemaakt die in werking treedt en waarin wordt bepaald dat alleen industriële eenheden die voldoen aan de vereisten van de richtlijn hernieuwbare energie en de bijbehorende gedelegeerde handelingen (2018/2001/EU) als installaties voor de productie van hernieuwbare waterstof worden beschouwd. In de handeling wordt ook de procedure vastgesteld die moet worden gevolgd door aanvragers van vergunningen voor de productie van gassen van hernieuwbare oorsprong, waarbij van aanvragers van een vergunning wordt verlangd dat zij een verklaring indienen om een verbintenis aan te gaan om te voldoen aan de vereisten voor het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen zoals vastgesteld in de richtlijn hernieuwbare energie en de bijbehorende gedelegeerde handelingen (2018/2001/EU) en om de hernieuwbare oorsprong van de geproduceerde waterstof te waarborgen.

De bovengenoemde administratieve of rechtshandeling vereist ook dat de aanvrager vóór het begin van de productie van hernieuwbare waterstof, om de “vergunning voor de installatie en exploitatie van de industriële installatie” te verkrijgen, in voorkomend geval het definitieve contract voor de aankoop van de hernieuwbare energie die hij tijdens het productieproces zal verbruiken, moet

overleggen, alsmede de informatie die nodig is om aan te tonen dat de in de verklaring aangegeven verbintenissen zijn nagekomen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

#### Hervorming RP-C21-r47: Eerste veiling voor duurzaam biomethaan en biomethaan

Het doel van deze hervorming is de productie en consumptie van duurzaam biomethaan te bevorderen en te stimuleren en zo de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van een biomethaaneconomie in Portugal.

De hervorming omvat de start van de eerste veiling voor de gecentraliseerde aankoop van duurzaam biomethaan door de Wholesale Last Resort Marketer (CURg), overeenkomstig regeringsbesluit nr. 15/2023 van 4 januari. De veiling is gericht op de aankoop van 150 GWh/jaar biomethaan voor injectie in het nationale gasnet. De hervorming houdt ook de goedkeuring in van het actieplan biomethaan, waarin een strategie voor de ontwikkeling van biomethaan in Portugal wordt uiteengezet. In het actieplan worden maatregelen voorgesteld om te zorgen voor een gunstig regelgevingskader, gekoppeld aan een reeks overheidsbeleid ter ondersteuning van de totstandbrenging van een interne markt voor biomethaan, zowel ter ondersteuning van de productie als ter bevordering van de consumptie.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2024 voltooid.

#### Hervorming RP-C21-r48: Vereenvoudiging van het wet- en regelgevingskader dat van toepassing is op projecten op het gebied van hernieuwbare energie

Het doel van deze hervorming is projecten op het gebied van hernieuwbare energie te ondersteunen door het wet- en regelgevingskader voor vergunningen voor hernieuwbare energie te vereenvoudigen en degenen die zich bezighouden met vergunningen en het digitale instrument in kwestie op te leiden.

De hervorming bestaat uit:

- Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling tot oprichting van de taskforce voor vergunningen voor hernieuwbare-energieprojecten 2030 (EMER 2030). Inwerkingtreding van de verordening inzake gemeentelijke vergunningen voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie en opslag.
- Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot vaststelling van een tijdschema voor de toewijzing van nieuwe capaciteit voor hernieuwbare energie.
- Personeel van overheidsdiensten dat zich bezighoudt met vergunningsprocedures voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie en energieopslag.

#### Investerings RP-C21-i07: Technische studies naar het potentieel van offshore-energie

Het doel van deze investering is het vergemakkelijken van aanbestedingsprocedures en technische studies voor de installatie van drijvende offshore-windcapaciteit.

De investering bestaat uit technische studies ter voorbereiding van offshore-energieveilingen.

#### Investerings RP-C21-i10-RAA: Stimuleringsregeling voor de aankoop en installatie van systemen voor de opslag van hernieuwbare energie op de Azoren

Het doel van deze investering is de energietransitie op de Azoren te bevorderen.

De investering bestaat uit de installatie van opslagcapaciteit.

Investering RP-C21-i11-RAM: Systeem van stimulansen voor de productie en opslag van energie uit hernieuwbare bronnen op Madeira en Porto Santo

Het doel van deze investering is de energietransitie in de autonome regio Madeira te bevorderen.

De investering bestaat uit de installatie van fotovoltaïsche eenheden of opslagsystemen.

Investering RP-C21-i12: Opgeschaalde maatregel: Koolstofvrij maken van het openbaar vervoer

Het doel van de investering is TC-C15-i05 op te schalen: Het koolstofvrij maken van het openbaar vervoer in het kader van component 15.

Het opgeschaalde deel van de maatregel bestaat uit het verhogen van het aantal nieuwe emissievrije bussen dat voor het openbaar vervoer wordt gebruikt.

Investering RP-C21-i13-RAM: Koolstofvrij maken van het vervoer

Het doel van deze maatregel is de decarbonisatie van het vervoer in de autonome regio Madeira te bevorderen.

De investering bestaat uit de aankoop van emissievrije bussen, de installatie van oplaadpunten voor emissievrije bussen, een regeling voor de sloop van voertuigen en een regeling voor de aankoop van elektrische voertuigen.

Investering RP-C21-i16: Begrafenis van Nazaré

Het doel van deze investering is het vergroten van duurzaam openbaar vervoer in Nazaré.

De investering bestaat uit de bouw van een kabelbaan.

Investering RP-C21-i18: Regeling ter ondersteuning van netwerkflexibiliteit en -opslag

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in een subsidieregeling om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in de Portugese energiesector en aanverwante industrieën en diensten te verbeteren. De regeling werkt door subsidies rechtstreeks aan de particuliere sector te verstrekken. De regeling wordt beheerd door het klimaatagentschap (*“Agência para o Clima”*) als uitvoerende partner. De regeling omvat de volgende elementen:

- De investeringen in opslagfaciliteiten voor hernieuwbare elektriciteit ondersteunen<sup>29</sup>.
- Alleen investeringsverrichtingen die gericht zijn op de installatie van op batterijen gebaseerde elektriciteitsopslagsystemen op de schaal van transmissie- en distributienetten komen in aanmerking. Deze systemen moeten worden gekoppeld aan onafhankelijke elektriciteitscentrales met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 1 MVA, die worden

---

<sup>29</sup> Eindbegunstigden die bij specifieke projecten betrokken zijn, moeten voor elk ondersteund project een motivering van het geselecteerde steunverleningsgebied verstrekken, samen met een beschrijving van het project, met het oog op de berekening van de klimaatbijdrage. De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit verstrekken.

aangedreven door hernieuwbare energiebronnen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare elektriciteitsnet (RESP).

Om de investering in de regeling uit te voeren, ondertekenen Portugal en het klimaatagentschap (“*Agência para o Clima*”) een uitvoeringsovereenkomst of treden een of meer rechtshandelingen in werking die de volgende inhoud bevatten:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling: Het definitieve toekenningsbesluit van de regeling wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de Portugese regering.
2. Essentiële vereisten van de bijbehorende subsidieregeling, waaronder:
  - a. De beschrijving van de verstrekte subsidies en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
  - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
  - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De subsidieregeling sluit met name de volgende activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>30</sup>, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>31</sup>, iii) activiteiten en activa in verband met afvalstortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>32</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>33</sup>.
  - d. De eis dat eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.

---

<sup>30</sup> Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

<sup>31</sup> Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>32</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsgassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>33</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst en/of de rechtshandelingen valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoeleinden te gebruiken.
4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
  1. De beschrijving van het monitoringsysteem van het klimaatagentschap om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde subsidies.
  2. De beschrijving van de procedures van het klimaatagentschap om fraude, corruptie en belangenconflicten te voorkomen, op te sporen en te corrigeren.
  3. De verplichting om de subsidiabiliteit van elke concrete actie te verifiëren overeenkomstig de vereisten van de uitvoeringsovereenkomst of de rechtshandeling (en) tot vaststelling van de regeling alvorens een subsidie voor een concrete actie toe te kennen.
  4. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren in overeenstemming met een auditplan van het Klimaatagentschap. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; II) naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaatstreefcijfers; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat de eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst of rechtshandeling (en) tot vaststelling van de subsidieregeling worden nageleefd.

## U.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                      | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)                                     | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |        | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                           |                                                                               | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel   | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21.1       | RP-C21-i01                            | T                     | Financiële steun voor industriële decarbonisatieprojecten                                                 |                                                                               | Aantal                                        | 310       | 810    | VRAAG 2                             | 2025 | Aantal projecten dat financiële steun heeft ontvangen. Ten minste één inschrijving bevat specifieke modaliteiten voor vereenvoudigde projecten van minder dan 200 000 EUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21.2       | RP-C21-i02                            | T                     | Energie-efficiëntieapparatuur voor residentiële gebouwen                                                  |                                                                               | Aantal                                        | 0         | 40 000 | VRAAG 3                             | 2025 | Aantal woningen met aangekochte energie-efficiëntieapparatuur dat gemiddeld ten minste 40 % van de geraamde besparing op primaire energie behaalt. De opschalingsmaatregel heeft betrekking op de oproep “Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis 2023 — PAE + S 2023”.<br><br>30 MW/MWp aan geïnstalleerde productiecapaciteit voor hernieuwbare energie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21.6       | RP-21-i04-RAM                         | T                     | Renovatie op het gebied van energie-efficiëntie in overheids- of regionale overheidsgebouwen              |                                                                               | m <sup>2</sup>                                | 0         | 99 000 | VRAAG 2                             | 2026 | Gerenuveerd gebied. Renovaties op het gebied van energie-efficiëntie bereiken gemiddeld ten minste 30 % van de geraamde vermindering van primaire energie. 540 kW/kWp geïnstalleerde productiecapaciteit voor hernieuwbare energie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21.7       | RP-C21-r43                            | M                     | Inwerkingtreding van wetgeving tot oprichting van de nationale waarnemingspost voor energiearmoede (ONPE) | Bepaling in de wetshandeling betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving |                                               |           |        | VRAAG 3                             | 2023 | Inwerkingtreding van wetgeving tot oprichting van de nationale waarnemingspost voor energiearmoede (ONPE), met inbegrip van de vaststelling van de governance, verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld het toezicht op en de coördinatie van de uitvoering van de langetermijnstrategie voor energiearmoede (ELPPE), de coördinatie van de beleidsaspecten van het nationale energie- en klimaatplan en de sociale klimaatplannen die verband houden met energiearmoede, het in kaart brengen en monitoren van huishoudens die in energiearmoede verkeren, en het voorstellen van financiële instrumenten ter ondersteuning van energie-efficiëntiemaatregelen voor kwetsbare huishoudens) en doeleinden. |
| 21.8       | RP-C21-r43                            | M                     | Financieringsinstrument voor de aanpak van energiearmoede                                                 | Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) of het besluit                   |                                               |           |        | VRAAG 1                             | 2025 | Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot vaststelling van een financieringsinstrument voor energie-efficiëntiemaatregelen in de woningsector om energiearmoede aan te pakken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming of investering) | Mijlpaal/<br>Doelstelling | Naam                                                                                        | Kwalitatieve indicatoren<br>(voor mijlpalen)                                               | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Indicatieve termijn voor voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                          |                           |                                                                                             |                                                                                            | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                                   | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21.9       | RP-C21-r44                               | M                         | Ondertekening van het samenwerkingsprotocol 1                                               | Ondertekening van het samenwerkingsprotocol                                                |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2023 | Ondertekening van het samenwerkingsprotocol tussen Agência para a Energia (ADENE), Associação Nacional de Freguesias (Anafre) en de Rede Nacional de Agências de Energia (RNAE), Associação Nacional de Municípios (ANMP) en de Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade (CNIS) voor de oprichting van de <i>Espaços Cidadão Energia</i> , met vermelding van hun taken, governance en financieringsstructuur.                                                                                                                                                                                               |
| 21.10      | RP-C21-r44                               | T                         | Capaciteitsopbouwactiviteiten                                                               |                                                                                            | Aantal                                        | 0         | 300  | VRAAG 4                             | 2024 | 300 deelnamecertificaten afgegeven voor de technische opleiding voor energieruimten voor burgers — — Espaço Energia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21.11      | RP-C21-r44                               | M                         | Espaços Cidadão Energia                                                                     | Website met de beschikbare website van <i>Espaços Cidadão Energia</i>                      |                                               |           |      | VRAAG 1                             | 2025 | Website met ten minste 50 fysieke <i>Espaços Cidadão Energia</i> die een reeks diensten voor burgers aanbiedt (bijvoorbeeld technische ondersteuning voor burgers bij het vinden van oplossingen om de energie-efficiëntie van woningen te verbeteren).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21.12      | RP-C21-i05                               | M                         | Ondertekening van de aanvaardingsvoorwaarden voor de uitvoering van industriële projecten   | Ondertekening van de aanvaardingsvoorwaarden voor de uitvoering van industriële projecten. |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2024 | De aanvaardingsvoorwaarden worden ondertekend voor de uitvoering van industriële projecten, die worden geselecteerd door middel van vergelijkende oproepen, met betrekking tot strategische technologieën voor de klimaattransitie, zoals gespecificeerd in de beschrijving van de maatregel.<br>De aanvaardingsvoorwaarden waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel door gebruik te maken van een uitsluitingslijst, en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. |
| 21.13      | RP-C21-i05                               | T                         | Ten minste 5 industriële projecten op het gebied van technologieën voor de klimaattransitie |                                                                                            | Aantal                                        | 0         | 5    | VRAAG 2                             | 2026 | Eindverslagen van begunstigden die door de autoriteiten zijn gevalideerd voor ten minste vijf industriële technologieprojecten in verband met technologieën voor de klimaattransitie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21.14      | RP-C21-r45                               | M                         | Programma voor groene vaardigheden & banen                                                  | Inwerkingtreding van het regeringsbesluit                                                  |                                               |           |      | VRAAG 4                             | 2024 | Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot vaststelling van het programma voor groene vaardigheden & banen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21.15      | RP-C21-r45                               | M                         | Opleidingscentrum voor energietransitie                                                     | Inwerkingtreding van het regeringsbesluit                                                  |                                               |           |      | VRAAG 2                             | 2025 | Inwerkingtreding van het Regeringsbesluit tot oprichting van het Opleidingscentrum Energietransitie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming of investering) | Mijlpaal/<br>Doelstelling | Naam                                                                                      | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen)                                            | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van<br>elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                          |                           |                                                                                           |                                                                                               | Meeteenheden                                     | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21.16      | RP-C21-r46                               | M                         | Inwerkingtreding van een administratieve of rechtshandeling inzake hernieuwbare waterstof | Bepaling in de administratieve of rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding ervan       |                                                  |           |      | VRAAG 3                                   | 2023 | Inwerkingtreding van een administratieve of rechtshandeling inzake hernieuwbare waterstof waarin wordt gespecificeerd dat alleen installaties die voldoen aan de vereisten van de richtlijn hernieuwbare energie en de bijbehorende gedelegeerde handelingen (2018/2001/EU) als installaties voor de productie van hernieuwbare waterstof worden beschouwd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21.17      | RP-C21-r46                               | M                         | Inwerkingtreding van het rechtskader voor hernieuwbare gassen                             | Bepaling in de rechtshandeling en betreffende de inwerkingtreding                             |                                                  |           |      | VRAAG 2                                   | 2024 | Inwerkingtreding van het regelgevingskader voor hernieuwbare waterstof waarin de criteria voor de injectie van hernieuwbare waterstof in het gasnet worden gespecificeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21.18      | RP-C21-r47                               | M                         | Lancering van de eerste veiling van de gecentraliseerde aankoop van duurzaam biomethaan   | Lancering van de eerste veiling van de gecentraliseerde aankoop van duurzaam biomethaan       |                                                  |           |      | VRAAG 3                                   | 2023 | Start van de eerste veiling van de gecentraliseerde aankoop van duurzaam biomethaan, overeenkomstig de regels van Regeringsbesluit 15/2023 van 4 januari, met als doel de aankoop van 150 GWh biomethaan per jaar voor injectie in het nationale gasnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21.19      | RP-C21-r47                               | M                         | Goedkeuring van het actieplan voor biomethaan                                             | Goedkeuring van het actieplan voor biomethaan                                                 |                                                  |           |      | VRAAG 1                                   | 2024 | Goedkeuring van het actieplan voor biomethaan, waarin een strategie voor de ontwikkeling van de biomethaanmarkt wordt vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21.20      | RP-C21-r48                               | M                         | Vaststelling van EMER 2030                                                                | Bepaling in de wetgevingshandeling betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling |                                                  |           |      | VRAAG 3                                   | 2023 | Inwerkingtreding van de desbetreffende wetgevingshandeling tot oprichting van EMER 2030. In de wetgevingshandeling worden de taken van EMER 2030 omschreven:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Ervoor te zorgen dat de doelstellingen van het herziene nationale energie- en klimaatplan 2030 worden gehaald en de uitvoering van hernieuwbare-energieprojecten in Portugal te versnellen;</li> <li>- Een procedurehandboek te ontwikkelen om de vergunningsprocedure voor zelfverbruik en hernieuwbare-energiegemeenschappen te ondersteunen en te vereenvoudigen;</li> <li>- Ontwikkelen, implementeren en beheren van het éénloketsysteem voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op hernieuwbare-energieprojecten;</li> </ul> |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming of investering) | Mijlpaal/<br>Doelstelling | Naam                                                                                                                                  | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen)                                                                     | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van<br>elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                          |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                          |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                  |           |      |                                           |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een voorstel te ontwikkelen voor een sectoraal programma voor hernieuwbare geografische gebieden;</li> <li>- Consolidatie van het wet- en regelgevingskader dat van toepassing is op de verlening van vergunningen voor elektriciteit en milieu voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie en opslag.</li> </ul> |
| 21.21      | RP-C21-r48                               | M                         | Inwerkingtreding van de verordening inzake gemeentelijke vergunningen voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie en opslag | Bepaling in de gemeentelijke verordening betreffende de inwerkingtreding van de gemeentelijke regeling                 |                                                  |           |      | VRAAG 3                                   | 2023 | Publicatie van het regeringsbesluit tot vaststelling van de regeling voor gemeentelijke vergunningen voor hernieuwbare-energieprojecten en -opslag.                                                                                                                                                                                                                  |
| 21.22      | RP-C21-r48                               | T                         | Opleiding van personeel dat betrokken is bij het verlenen van vergunningen voor hernieuwbare-energieprojecten                         |                                                                                                                        | Aantal                                           | 0         | 500  | VRAAG 2                                   | 2024 | 500 managers en technici van de centrale, regionale en lokale overheidsdiensten worden opgeleid op gebieden die verband houden met vergunningsprocedures voor hernieuwbare-energieprojecten en energieopslag.                                                                                                                                                        |
| 21.44      | RP-C21-r48                               | M                         | Opleiding in het verlenen van vergunningen voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie                                      | Online beschikbare opleiding en bepaling in de rechtshandeling die de inwerkingtreding van de rechtshandeling aangeeft |                                                  |           |      | VRAAG 2                                   | 2026 | De maatregel bestaat uit:<br>— 6 opleidingsconferenties gehouden<br>— Onlinecursus met 6 beschikbare modules<br>— Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot oprichting van een pool van deskundigen die ten minste tot en met 30 juni 2026 van kracht is.                                                                                                          |
| 21.23      | RP-C21-r48                               | M                         | Tijdschema voor de toewijzing van nieuwe capaciteit voor hernieuwbare energie                                                         | Inwerkingtreding van de rechtshandeling                                                                                |                                                  |           |      | VRAAG 2                                   | 2026 | Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot vaststelling van een tijdschema voor de toewijzing van nieuwe capaciteit voor hernieuwbare energie voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie, met inbegrip van geografische gebieden die voortvloeien uit het sectorale programma “gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie”.              |
| 21.26      | RP-C21-i07                               | M                         | Ondertekening van (een) contract (en)                                                                                                 | Ondertekening van (een)                                                                                                |                                                  |           |      | VRAAG 2                                   | 2024 | Ondertekening van de overeenkomst (en) voor offshore geofysische, geotechnische, wind-, golf- en lopende                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming of investering) | Mijlpaal/<br>Doelstelling | Naam                                                                                                                                                               | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen)                                                                                                                 | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |      | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van<br>elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                          |                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                          |                           | voor technische offshore-studies                                                                                                                                   | contract (en) voor technische offshore-studies                                                                                                                     |                                                  |           |      |                                           |      | studies om de installatie van offshore-windenergie te vergemakkelijken.                                                                                                                                                               |
| 21.27      | RP-C21-i07                               | M                         | Publicatie van technische studies voor offshore-windenergie                                                                                                        | Publikatie                                                                                                                                                         |                                                  |           |      | VRAAG 2                                   | 2026 | Onlinepublicatie van technische studies voor offshore-windenergie met een oppervlakte van ten minste 2 000 km².                                                                                                                       |
| 21.32      | RP-C21-i10-RAA                           | T                         | Installatie van opslagcapaciteit                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | MWh                                              | 0         | 8,75 | VRAAG 4                                   | 2025 | Installatie van batterijopslagcapaciteit.                                                                                                                                                                                             |
| 21.33      | RP-C21-i11-RAM                           | T                         | Installatie van fotovoltaïsche eenheden of opslagcapaciteit                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | MW/MWp of MWh                                    | 0         | 7.7  | VRAAG 4                                   | 2025 | Ten minste 3,14 MW/MWp aan geïnstalleerde fotovoltaïsche eenheden.<br>Ten minste 4,56 MWh batterijopslagcapaciteit geïnstalleerd.                                                                                                     |
| 21.34      | RP-C21-i11-RAM                           | T                         | Installatie van capaciteit voor hernieuwbare energie                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | MW/MWp                                           | 0         | 11   | VRAAG 1                                   | 2026 | Installatie en aansluiting op het net van 7 MW windenergie en 4 MWp capaciteit voor de opwekking van zonne-energie                                                                                                                    |
| 21.35      | RP-C21-i12                               | M                         | Ondertekening van de aanvaardingsvoorwaarden voor de aankoop van schone bussen in het kader van het programma voor het koolstofvrij maken van het openbaar vervoer | Ondertekening van de aanvaardingsvoorwaarden voor de aankoop van schone bussen in het kader van het programma voor het koolstofvrij maken van het openbaar vervoer |                                                  |           |      | VRAAG 2                                   | 2024 | Ondertekening van de aanvaardingsvoorwaarden tussen de begunstigden en het beheersorgaan, op basis van een openbare aanbestedingsprocedure, waarbij wordt toegezegd 300 emissievrije (elektrische of waterstof-) bussen aan te kopen. |
| 21.36      | RP-C21-i12                               | T                         | Levering van emissievrije bussen                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | Aantal                                           | 145       | 860  | VRAAG 2                                   | 2026 | Levering van 715 emissievrije (elektrische of waterstof-) bussen.                                                                                                                                                                     |
| 21.37      | RP-C21-i13-RAM                           | T                         | Levering van emissievrije bussen, sloop van voertuigen en aankoop van elektrische voertuigen                                                                       |                                                                                                                                                                    | Aantal                                           | 0         | 464  | VRAAG 1                                   | 2026 | Levering van 14 emissievrije bussen (elektrisch of waterstof) en installatie van oplaadpunten.<br>Sloop van 4 50 voertuigen.<br>Aankoop van 450 elektrische voertuigen.                                                               |
| 21.42      | RP-C21-i16                               | M                         | Ondertekening van de overeenkomst                                                                                                                                  | Ondertekening van de overeenkomst                                                                                                                                  |                                                  |           |      | VRAAG 3                                   | 2024 | Ondertekening van het contract tussen de overheidsinstanties en de contractant die via een internationale openbare aanbestedingsprocedure zijn geselecteerd.                                                                          |

| Volgnummer | Maatregel<br>(hervorming of<br>investering) | Mijlpaal/<br>Doelstelling | Naam                                                                                                               | Kwalitatieve<br>indicatoren<br>(voor<br>mijlpalen)      | Kwantitatieve indicatoren (voor<br>streefdoelen) |           |       | Indicatieve<br>termijn voor<br>voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van<br>elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                             |                           |                                                                                                                    |                                                         | Meeteen-<br>heid                                 | Basislijn | Doel  | Q                                         | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21.43      | RP-C21-i16                                  | M                         | Bouw van een<br>kabelboom                                                                                          | Bouw                                                    |                                                  |           |       | VRAAG<br>1                                | 2026 | Bouw van een kabelbaan tussen Nazaré en de regio<br>Pederneira.                                                                                                                                                                                                                              |
| 21.47      | RP-C21-i18                                  | M                         | Uitvoeringsovereen-<br>komst of rechtshandeling<br>(en)                                                            | Inwerkingtredin-<br>g van de<br>rechtshandeling<br>(en) |                                                  |           |       | VRAAG<br>4                                | 2025 | Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst of<br>rechtshandeling (en) tot vaststelling van de steunregeling.                                                                                                                                                                            |
| 21.48      | RP-C21-i18                                  | T                         | Juridische<br>overeenkomsten<br>gesloten met<br>eindbegunstigden en<br>ministerie heeft de<br>investering voltooid |                                                         | Percentage<br>(%)                                | 0 %       | 100 % | VRAAG<br>1                                | 2026 | Het klimaatagentschap heeft juridische<br>subsidieovereenkomsten gesloten met eindbegunstigden<br>voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-<br>investering in de regeling te gebruiken.<br><br>Portugal draagt 180 000 000 EUR over aan het<br>klimaatagentschap voor de faciliteit. |

## **V. COMPONENT 22: Audit en controle**

### **V.1. Beschrijving van de hervorming**

#### **Hervorming RE-C22-r49: Regelingen voor het toezicht op en de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan**

Het doel van de maatregel is de monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan te verbeteren. Om een doeltreffende uitvoering van evenredige fraudebestrijdings- en corruptiebestrijdingsmaatregelen te waarborgen, wijzigt Portugal de contracten die zijn ondertekend tussen de coördinerende instantie “EMRP” en alle autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan om de uitvoerende instanties wettelijk te verplichten om binnen drie maanden na de wijziging van hun contracten een frauderisicobeoordeling uit te voeren en, indien uit de frauderisicobeoordeling blijkt dat er risico's zijn die niet door de bestaande controles worden aangepakt, een actieplan met aanvullende controles op te stellen. Deze verplichting wordt weerspiegeld in de procedurehandleiding van de coördinerende instantie. De coördinerende instantie verstrekt alle uitvoerende instanties ook formeel technische richtsnoeren om hen te ondersteunen bij de uitvoering van de frauderisicobeoordeling. Voorts verbetert Portugal de procedures om het risico van dubbele financiering te verminderen of te beperken door doeltreffende systematische kruiscontroles in te voeren van aanvragen voor potentiële financiering binnen de herstel- en veerkrachtfaciliteit en tussen de herstel- en veerkrachtfaciliteit en andere programma's van de Unie, in overeenstemming met het beginsel van goed financieel beheer. De coördinerende instantie presenteert een document met een beschrijving van de voorgestelde gedetailleerde kruiscontroles op dubbele financiering om te bevestigen dat er adequate procedures zijn om dubbele financiering te voorkomen.

## V.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor monitoring en uitvoering

| Volgnummer | Maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                          | Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen) | Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen) |           |      | Tijdschema voor de voltooiing |      | Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |                       |                                                                                                                                                               |                                           | Meeteenheden                                  | Basislijn | Doel | Q                             | Jaar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22.1       | RE-C22-r49                            | M                     | Wijziging van de financieringscontracten tussen het EMRP en de uitvoeringsorganen om de verplichting op te nemen om een frauderisicobeoordeling uit te voeren | Gewijzigde contracten                     |                                               |           |      | VRAAG 3                       | 2023 | De coördinerende instantie "EMRP" wijzigt de contracten die zijn ondertekend met alle autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan om een wettelijke verplichting voor de uitvoerende instanties op te nemen om binnen drie maanden na de wijziging van hun contracten een frauderisicobeoordeling uit te voeren en, indien uit de frauderisicobeoordeling blijkt dat er risico's zijn die niet door de bestaande controles worden aangepakt, een actieplan met aanvullende controles te ontwikkelen. Deze verplichting wordt weerspiegeld in de procedurehandleiding van de coördinerende instantie. De coördinerende instantie verstrekt alle uitvoerende instanties ook formeel technische richtsnoeren om hen te ondersteunen bij de uitvoering van de frauderisicobeoordeling. |
| 22.2       | RE-C22-r49                            | M                     | Invoering van kruiscontroles op dubbele financiering                                                                                                          | Toepassing van adequate procedures        |                                               |           |      | VRAAG 3                       | 2023 | De Portugese autoriteiten verbeteren en implementeren passende procedures om het risico van dubbele financiering te verminderen of te beperken door doeltreffende systematische kruiscontroles in te voeren van aanvragen voor potentiële financiering binnen de herstel- en veerkrachtfaciliteit en tussen de herstel- en veerkrachtfaciliteit en andere programma's van de Unie, in overeenstemming met het beginsel van goed financieel beheer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## **2. Geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan**

De totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan van Portugal worden geraamd op 21 905 333 169 EUR.

De totale kosten van het REPowerEU-hoofdstuk worden geraamd op 808 551 368 EUR. Met name de geraamde totale kosten van de in artikel 21 quater, lid 3, punt a), van Verordening (EU) 2023/435 bedoelde maatregelen bedragen 0 EUR, terwijl de kosten van de andere maatregelen in het REPowerEU-hoofdstuk 808 551 368 EUR bedragen.

## DEEL 2: FINANCIËLE ONDERSTEUNING

### 1. Financiële tegenprestatie

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

#### 1.1. Eerste tranche (niet-terugvorderbare steun):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.29       | RE-C01-i05-RAM                                     | M                     | Invoering van het classificatiesysteem, het functionele profiel en het verwijzingssysteem van de gebruikers voor het regionale model van Madeira van geïntegreerde diensten voor permanente zorg |
| 1.4        | RE-C01-r02                                         | M                     | Inwerkingtreding van het nieuwe wetsbesluit geestelijke gezondheid, waarin de beginselen voor de organisatie van diensten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg worden vastgelegd        |
| 2.13       | RE-C02-i04-RAA                                     | T                     | Gebouwen in de openbare woningvoorraad in de autonome regio Azoren                                                                                                                               |
| 2.14       | RE-C02-i04-RAA                                     | T                     | Interventies in de openbare woningvoorraad van de autonome regio Azoren — renovatie                                                                                                              |
| 2.19       | RE-C02-r04                                         | M                     | Inwerkingtreding van het wetsbesluit tot goedkeuring van het rechtskader voor het nationale plan voor dringende en tijdelijke huisvesting                                                        |
| 3.17       | RE-C03-i05                                         | M                     | Publicatie van de inschrijving voor “Bouwen van digitale infrastructuur voor toegankelijkheid 360°”                                                                                              |
| 3.20       | RE-C03-r08                                         | M                     | Goedkeuring van de nationale strategie ter bestrijding van armoede                                                                                                                               |
| 3.21       | RE-C03-r06                                         | M                     | Goedkeuring van de nationale strategie voor de inclusie van personen met een handicap 2021-2025                                                                                                  |
| 3.22       | RE-C03-r05                                         | M                     | Inwerkingtreding van de vereenvoudigde regeling voor de installatie van sociale uitrusting                                                                                                       |
| 3.23       | RE-C03-r07                                         | M                     | Goedkeuring van actieplannen voor kansarme gemeenschappen in de grootstedelijke gebieden Lissabon en Porto                                                                                       |
| 5.1        | RE-C05-r09                                         | M                     | Actualisering van de richtsnoeren voor de strategie voor technologische en zakelijke innovatie voor Portugal 2030                                                                                |
| 5.11       | RE-C05-i03                                         | M                     | Aanbestedingsprocedure voor onderzoeks- en innovatieprojecten                                                                                                                                    |
| 5.15       | RE-C05-i04-RAA                                     | M                     | Aanneming van een verordening voor het herkapitalisatie-instrument voor ondernemingen op de Azoren                                                                                               |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.16       | RE-C05-i04-RAA                                     | M                     | Goedkeuring van het investeringsbeleid voor het herkapitalisatie-instrument voor ondernemingen op de Azoren                                                                                               |
| 5.2        | RE-C05-r11                                         | T                     | Uitbreiding van het netwerk van erkende samenwerkingslaboratoria                                                                                                                                          |
| 5.3        | RE-C05-r11                                         | M                     | Inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke regeling voor technologie- en innovatiecentra                                                                                                                   |
| 5.4        | RE-C05-r12                                         | M                     | Goedkeuring van de innovatieagenda voor de landbouw                                                                                                                                                       |
| 6.13       | RE-C06-r15                                         | M                     | Inwerkingtreding van de wet tot instelling van speciale vergelijkende onderzoeken voor toelating tot het hoger onderwijs                                                                                  |
| 6.14       | RE-C06-r15                                         | M                     | Inwerkingtreding van het nieuwe rechtskader voor de samenwerking van instellingen voor hoger onderwijs met overheidsdiensten en bedrijven                                                                 |
| 7.13       | RE-C07-i05-RAA                                     | M                     | Contract ondertekend voor 2 wegenprojecten                                                                                                                                                                |
| 7.4        | RE-C07-i01                                         | M                     | Selectie van bedrijfsopvanggebieden voor interventies ter verbetering van de ecologische duurzaamheid en digitalisering                                                                                   |
| 7.6        | RE-C07-i02                                         | M                     | Contract ondertekend voor wegenproject 1                                                                                                                                                                  |
| 8.17       | RE-C08-r19                                         | M                     | Wettelijk kader inzake het verplichte bezit van landbouwgrond in bosgebieden                                                                                                                              |
| 8.19       | RE-C08-r21                                         | M                     | Wet tot invoering van een geïntegreerd beheerssysteem voor plattelandsbranden (SGIFR)                                                                                                                     |
| 10.1       | TC-C10-r23                                         | M                     | Inwerkingtreding van de herziening van de wetten van het ministerie van Zee met betrekking tot de versterking van de financieringscapaciteit voor de maritieme economie en innovatie via het Blauwe Fonds |
| 11.1       | TC-C11-i01                                         | M                     | Eerste aanbesteding voor industriële decarbonisatieprojecten                                                                                                                                              |
| 12.1       | TC-C12-i01                                         | M                     | Ondertekening van het protocol van 2021 van het programma “Resineiros Vigilantes”                                                                                                                         |
| 12.5       | TC-C12-r25                                         | M                     | Inwerkingtreding van de nieuwe algemene regeling voor afvalbeheer                                                                                                                                         |
| 14.1       | TC-C14-r29                                         | M                     | Inwerkingtreding van de verordening inzake het nationale gastransmissienet en de regulering van het nationale gasdistributienet                                                                           |
| 16.13      | TD-C16-i03                                         | T                     | Digitale-innovatiehubs (DIH's)                                                                                                                                                                            |
| 17.6       | TD-C17-r32                                         | M                     | Inwerkingtreding van het nieuwe model voor beheerscontracten in het kader van het nieuwe systeem van stimulansen/sancties voor het beheer van staatsbedrijven                                             |
| 19.22      | TD-C19-r34                                         | M                     | Inwerkingtreding van het rechtskader voor de digitale transformatie van het openbaar bestuur                                                                                                              |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.24      | TD-C19-r36                                         | M                     | Oprichting van het Nationaal Bestuursinstituut, I.P.                                                   |
| 20.2       | TD-C20-i01                                         | M                     | Ondertekening van contracten voor de aankoop van individuele computers voor leerlingen en leerkrachten |
|            |                                                    | Bedrag van de tranche | <i>EUR 636 139 080</i>                                                                                 |

## 1.2. Tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.13       | RE-C01-i02                                         | M                     | Inwerkingtreding van de voorwaarden voor het verwijzen naar in wit, blauw of groen gescreende noodperiodes in ziekenhuizen voor andere soorten gezondheidsdiensten, waaronder eerstelijnsgezondheidszorg |
| 1.20       | RE-C01-r03                                         | M                     | Inwerkingtreding van de verordening betreffende de toewijzing van financiële steun door de regionale gezondheidsautoriteiten                                                                             |
| 1.6        | RE-C01-i01                                         | M                     | Inwerkingtreding van het nieuwe model voor beheerscontracten                                                                                                                                             |
| 3.24       | RE-C03-i01                                         | M                     | Ondertekening van overeenkomsten tussen de gemeenten Lissabon/Porto en de lokale technische eenheden waarin het toepassingsgebied van de te ondersteunen maatregelen wordt vastgelegd.                   |
| 3.3        | RE-C03-i06                                         | M                     | Gunning van contracten ter ondersteuning van organisaties voor de oprichting en uitbreiding van het netwerk van sociale voorzieningen/sociale respons.                                                   |
| 4.1        | RE-C04-i01                                         | M                     | Technologische specificaties voor het netwerk van culturele voorzieningen                                                                                                                                |
| 5.18       | RE-C05-i05-RAA                                     | M                     | Publicatie van het programma voor landbouwinnovatie en digitalisering van de Azoren                                                                                                                      |
| 8.14       | RE-C08-i02                                         | T                     | Oprichting van regionale en subregionale structuren van de nationale autoriteit voor noodhulp en civiele bescherming (ANEPC)                                                                             |
| 8.15       | RE-C08-i03                                         | M                     | Publicatie van het eerste verslag door het Instituut voor natuurbehoud en bossen, I.P                                                                                                                    |
| 8.4        | RE-C08-i05                                         | M                     | Naar een BUPi 2.0-platform                                                                                                                                                                               |
| 8.7        | RE-C08-i05                                         | M                     | Publicatie van het contract voor het Primary Fuel Management Breaks Structuring Network (RPFGB)                                                                                                          |
| 12.2       | TC-C12-i01                                         | M                     | Goedkeuring van de door de consortia ingediende projecten voor de ontwikkeling van nieuwe bio-economische producten, technologieën en processen                                                          |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       | in de textiel- en kledingsector, schoeisel en natuurlijk hars                                                                                                                                                                                         |
| 15.10      | TC-C15-i04                                         | M                     | Ondertekening van het contract voor de bouw van een Bus Rapid Transit-lijn tussen Praça do Império en Praça Albuquerque Mouzinho in Porto                                                                                                             |
| 16.1       | TD-C16-r31                                         | M                     | Inwerkingtreding van de herziening van de opleidingsinhoud in de nationale kwalificatiecatalogus met betrekking tot modules op het gebied van digitale vaardigheden en de wet- of regelgeving voor het aanmaken van digitale handtekeningen en zegels |
| 16.2       | TD-C16-i01                                         | M                     | Start van de digitale academie en de werkgelegenheidsprogramma's van Portugal + Digitale programma's                                                                                                                                                  |
| 17.15      | TD-C17-i02                                         | M                     | Voltooiing van de uitvoering van de voorafgaande invulling van de modelaangifte 1 van de gemeentelijke onroerendgoedbelasting (IMI), op basis van de gegevens waarover de Belastingdienst beschikt                                                    |
| 19.11      | TD-C19-i04                                         | T                     | Beveiligd mobiel communicatiesysteem voor overheidspersoneel                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                    | Bedrag van de tranche | <i>EUR 1 967 365 517</i>                                                                                                                                                                                                                              |

### 1.3.Derde tranche (niet-terugvorderbare steun):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3        | RE-C01-r01                                         | T                     | Voltooiing van het proces van decentralisatie van de verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid in gemeenten                        |
| 1.8        | RE-C01-r03                                         | T                     | Oprichting van nieuwe centra voor geïntegreerde verantwoordelijkheid in de ziekenhuizen van de nationale gezondheidsdienst                  |
| 1.24       | RE-C01-i03                                         | M                     | Ontwikkeling van bewustmakings- en opleidingsacties voor “het ontwikkelen van patiëntentrajecten” in de context van dementie                |
| 1.32       | RE-C01-i06                                         | T                     | Modernisering van lokale informatietechnologienetwerken                                                                                     |
| 1.33       | RE-C01-i06                                         | T                     | Invoering van functionaliteiten voor telegezondheidszorg en telemonitoring                                                                  |
| 2.1        | RE-C02-i01                                         | T                     | Steunprogramma voor toegang tot huisvesting — ondertekende samenwerkings- of financieringsregelingen                                        |
| 2.4        | RE-C02-i02                                         | T                     | Nationale subsidie voor nood- en tijdelijke huisvesting — Ondertekening van financieringsovereenkomsten voor nood- en transitieaccommodatie |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.11       | RE-C03-i03-RAM                                     | T                     | Levensplannen voor de integratie van daklozen                                                                                                                                                                                              |
| 4.6        | RE-C04-i02                                         | M                     | Oprichting van het “Saber Fazer” -netwerk                                                                                                                                                                                                  |
| 5.5        | RE-C05-i01.01                                      | T                     | Sluiten van contracten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten op relevante strategische gebieden (innovatieagenda's)                                                                                             |
| 5.7        | RE-C05-i01.02                                      | T                     | Sluiting van contracten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten op strategische gebieden die van belang zijn voor de koolstofarme economie, veerkracht en aanpassing aan klimaatverandering                       |
| 5.9        | RE-C05-i02                                         | T                     | Contracten met interface-entiteiten, waaronder coöperatieve laboratoria — Colabs, gesloten                                                                                                                                                 |
| 6.15       | RE-C06-r16                                         | M                     | Inwerkingtreding van de wet inzake gereguleerde beroepen                                                                                                                                                                                   |
| 7.1        | RE-C07-i00                                         | T                     | Openbaar toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen                                                                                                                                                                            |
| 7.7        | RE-C07-i02                                         | M                     | Contract ondertekend voor 2 wegenprojecten                                                                                                                                                                                                 |
| 8.18       | RE-C08-r20                                         | M                     | Satellietvolgsysteem voor landbedekking (Land Cover Monitoring System — SMOS)                                                                                                                                                              |
| 12.6       | TC-C12-r25                                         | M                     | Inwerkingtreding van de herziene nationale strategie voor groene overheidsopdrachten                                                                                                                                                       |
| 15.12      | TC-C15-i05                                         | M                     | Contract ondertekend voor de aankoop van schone bussen in het kader van het programma voor het koolstofvrij maken van het openbaar vervoer                                                                                                 |
| 16.7       | TD-C16-i02                                         | T                     | Testformulieren geselecteerd voor het National Test Beds Network                                                                                                                                                                           |
| 17.1       | TD-C17-r32                                         | T                     | Voltooiing van het ontwerp en de uitvoering van nieuwe aanbestedingsmodellen voor het nationale centrale systeem voor overheidsopdrachten, zoals voorzien in het strategisch plan 2020-2023 van de entiteit met gedeelde overheidsdiensten |
| 17.2       | TD-C17-r32                                         | M                     | Inwerkingtreding van de wetgeving die ten grondslag ligt aan de Staatsboekhoudkundige entiteit                                                                                                                                             |
| 17.3       | TD-C17-r32                                         | M                     | Voltooiing en goedkeuring van het model voor het toezicht op de budgettaire en financiële uitvoering van de overheid                                                                                                                       |
| 17.7       | TD-C17-r32                                         | M                     | Inwerkingtreding van het nieuwe model voor de analyse en openbaarmaking van de financiële situatie en prestaties van staatsbedrijven                                                                                                       |
| 19.1       | TD-C19-i01                                         | T                     | Openbare diensten die op vereenvoudigde en coherente wijze via verschillende kanalen beschikbaar zijn                                                                                                                                      |
| 19.4       | TD-C19-i02                                         | T                     | Openbare diensten die veilig toegankelijk zijn via elektronische identiteit en met inachtneming van het eenmaligheidsbeginsel                                                                                                              |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.3       | TD-C20-i01                                         | T                     | Computers voor individueel gebruik door leerlingen en leerkrachten                                                                                            |
| 20.10      | TD-C20-i02-RAA                                     | T                     | Open onlinecursussen voor een groot publiek voor leerkrachten en ouders in de ARA                                                                             |
| 20.14      | TD-C20-i03-RAM                                     | T                     | Digitale handleidingen voor leerlingen in de 2e en 3e cyclus en voor middelbare scholieren                                                                    |
| 22.1       | RE-C22-r49                                         | M                     | Wijziging van de financieringscontracten tussen het EMRP en de uitvoeringsorganen om de verplichting op te nemen om een frauderisicobeoordeling uit te voeren |
| 22.2       | RE-C22-r49                                         | M                     | Invoering van kruiscontroles op dubbele financiering                                                                                                          |
|            |                                                    | Bedrag van de tranche | <i>EUR 2 010 220 573</i>                                                                                                                                      |

#### 1.4.Vierde tranche (niet-terugvorderbare steun):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1        | RE-C01-r01                                         | M                     | Inwerkingtreding van rechtshandelingen op het gebied van eerstelijnsgezondheidszorg                                                                                                                                       |
| 1.5        | RE-C01-r02                                         | M                     | Inwerkingtreding van de nieuwe wet inzake geestelijke gezondheid, waarin de beginselen met betrekking tot de rechten van geesteszieken worden vastgelegd en de verplichte ziekenhuisopname of behandeling wordt geregeld. |
| 1.12       | RE-C01-r03                                         | M                     | Inwerkingtreding van de nieuwe regeling voor volledige toewijding in de nationale gezondheidsdienst                                                                                                                       |
| 5.39       | RE-C05-i09                                         | T                     | Sluiting van contracten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten op relevante strategische gebieden (innovatieagenda's).                                                                          |
| 5.41       | RE-C05-i10                                         | T                     | Het sluiten van contracten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten op strategische gebieden die relevant zijn voor de koolstofarme economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering. |
| 6.16       | RE-C06-r17                                         | M                     | Inwerkingtreding van de wet inzake platformwerk                                                                                                                                                                           |
| 8.10       | RE-C08-i04                                         | T                     | Levering van voertuigen, machines en uitrusting                                                                                                                                                                           |
| 17.22      | TD-C17-r40                                         | M                     | Inwerkingtreding van een rechtshandeling tot wijziging van het rechtskader van bepaalde belastingvoordelen                                                                                                                |

|      |            |                       |                                                                                                                   |
|------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.1 | TD-C18-r33 | M                     | Oprichting van gespecialiseerde kamers in de administratieve en fiscale hogere rechtbanken                        |
| 18.2 | TD-C18-r33 | M                     | Inwerkingtreding van een wettelijke regeling ter bevordering van gerechtelijke en buitengerechtelijke schikkingen |
|      |            | Bedrag van de tranche | <i>EUR 937 165 319</i>                                                                                            |

#### 1.5.Vijfde tranche (niet-terugvorderbare steun):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2        | RE-C01-r01                                         | T                     | Toegang tot het risicostratificatie-instrument ter ondersteuning van klinisch bestuur in de functionele eenheden van gezondheidscentra |
| 1.41       | RE-C01-i10                                         | M                     | Goedkeuring van het verslag waarin de NHS-behoeften aan zware medische apparatuur worden vastgesteld                                   |
| 2.2        | RE-C02-i01                                         | T                     | Steunprogramma voor toegang tot huisvesting — Aankopen, bouwen (hoge energie-efficiëntie) of gerenoveerde woningen aan huishoudens     |
| 2.6        | RE-C02-i02                                         | T                     | Nationale nood- en tijdelijke verblijfssubsidie — Accommodaties met aangevangen of gekochte werkzaamheden                              |
| 2.16       | RE-C02-i04-RAA                                     | T                     | Interventies in de openbare woningvoorraad van de autonome regio Azoren — renovatie                                                    |
| 4.7        | RE-C04-i02                                         | T                     | Ondertekende contracten voor het herstel en de instandhouding van gebouwen van cultureel erfgoed en nationale theaters                 |
| 4.9        | RE-C04-i01                                         | M                     | Technologische modernisering van ANIM — het Nationaal Archief van Moving Images                                                        |
| 6.3        | RE-C06-i01                                         | T                     | Locaties van het opleidingscentrum gerenoveerd, gebouwd of met gekochte apparatuur                                                     |
| 7.14       | RE-C07-i05-RAA                                     | T                     | Contract ondertekend voor 8 wegenprojecten                                                                                             |
| 8.5        | RE-C08-i02                                         | T                     | Opleiding over BUPi                                                                                                                    |
| 8.12       | RE-C08-i04                                         | T                     | Installatie van dubbele polarisatierdars                                                                                               |
| 10.5       | TC-C10-i03                                         | M                     | Ondertekening van het contract voor het multifunctioneel martelplatform en het operatiecentrum                                         |
| 10.6       | TC-C10-i03                                         | M                     | Voltooiing van de Alfeite Arsenal Academy                                                                                              |
| 10.8       | TC-C10-i04-RAA                                     | M                     | Start van het contract voor openbare werken voor het technisch centrum MARTEC                                                          |
| 11.2       | TC-C11-i01                                         | M                     | Ondertekening van contracten tot toekenning van financiële steun                                                                       |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.7       | TC-C12-r39                                         | M                     | Inwerkingtreding van de geharmoniseerde definitie van criteria voor eco — modulatie                                                                            |
| 12.8       | TC-C12-r39                                         | M                     | Stimuleringsregeling voor terugwinning (statiegeldregeling) voor niet-herbruikbare plastic flessen, ferrometalen en aluminium                                  |
| 15.4       | TC-C15-i02                                         | M                     | Ondertekening van het contract voor de uitbreiding van het Metro-netwerk van Porto                                                                             |
| 15.13      | TC-C15-i05                                         | T                     | Aankoop van nieuwe emissievrije (elektrische of waterstof-) bussen voor openbaar vervoer                                                                       |
| 15.14      | TC-C15-r30                                         | M                     | Inwerkingtreding van wetgeving ter verbetering van de toegangsvoorwaarden tot het openbaar vervoer                                                             |
| 16.14      | TD-C16-i03                                         | M                     | Opzetten van diensten voor het verzenden van digitale facturen en cyberbeveiligings-, privacy-, bruikbaarheids- en duurzaamheidscertificeringen                |
| 16.16      | TD-C16-i04                                         | T                     | Selectie van projecten van Industrie 4.0                                                                                                                       |
| 17.21      | TD-C17-i02                                         | M                     | Voltooiing van de uitvoering van de aanvulling van een specifieke transactie waarop het zegelrecht van toepassing is                                           |
| 17.23      | TD-C17-r40                                         | M                     | Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot oprichting van de permanente technische beleidseenheid Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira (U-TAX) |
| 18.5       | TD-C18-i01                                         | M                     | Gemoderniseerd IT-systeem voor strafrechtelijk onderzoek                                                                                                       |
| 19.19      | TD-C19-i07                                         | T                     | Stageprogramma voor afgestudeerden                                                                                                                             |
| 19.20      | TD-C19-i07                                         | T                     | IT-apparatuur voor overheidspersoneel                                                                                                                          |
| 19.23      | TD-C19-r35                                         | M                     | Inwerkingtreding van het wetgevingspakket voor de reorganisatie van het openbaar bestuur                                                                       |
| 21.7       | RP-C21-r43                                         | M                     | Inwerkingtreding van wetgeving tot oprichting van de nationale waarnemingspost voor energiearmoede (ONPE)                                                      |
| 21.9       | RP-C21-r44                                         | M                     | Ondertekening van het samenwerkingsprotocol                                                                                                                    |
| 21.16      | RP-C21-r46                                         | M                     | Inwerkingtreding van een administratieve of rechtshandeling inzake hernieuwbare waterstof                                                                      |
| 21.18      | RP-C21-r47                                         | M                     | Lancering van de eerste veiling van de gecentraliseerde aankoop van duurzaam biomethaan                                                                        |
| 21.20      | RP-C21-r48                                         | M                     | Vaststelling van EMER 2030                                                                                                                                     |
| 21.21      | RP-C21-r48                                         | M                     | Inwerkingtreding van de verordening inzake gemeentelijke vergunningen voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie en opslag                          |
|            |                                                    | Bedrag van de tranche | <i>EUR 1 877 616 715</i>                                                                                                                                       |

1.6.Zesde Instalment (niet-terugvorderbare steun):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7        | RE-C01-r03                                         | M                     | Inwerkingtreding van het nieuwe managementboekhoudplan van de nationale gezondheidsdienst                                                                                     |
| 1.9        | RE-C01-r03                                         | T                     | Oprichting van nieuwe centra voor geïntegreerde verantwoordelijkheid in de ziekenhuizen van de nationale gezondheidsdienst                                                    |
| 1.11       | RE-C01-r03                                         | M                     | Inwerkingtreding van het actieplan ter versterking van de gecentraliseerde aankoopmechanismen voor geneesmiddelen                                                             |
| 1.22       | RE-C01-i02                                         | T                     | Versterking van de responscapaciteit van de nationale netwerken van geïntegreerde diensten voor voortgezette zorg en palliatieve zorg in de thuiszorg                         |
| 1.28       | RE-C01-i05-RAM                                     | T                     | Opzetten van gemeenschapsteams op het gebied van geestelijke gezondheid in de regionale gezondheidsdienst van Madeira                                                         |
| 3.6        | RE-C03-i02                                         | T                     | Woningen met verbeterde toegankelijkheid voor mensen met een handicap                                                                                                         |
| 3.25       | RE-C03-i06                                         | M                     | Publicatie van een monitoringverslag door de grootstedelijke gebieden Porto en Lissabon over de maatregelen die in elk van de 12 interventiegebieden zijn genomen.            |
| 5.33       | RE-C05-i07-RAM                                     | M                     | Ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst (protocol) tussen Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial en geselecteerde financiële intermediairs |
| 8.2        | RE-C08-i01                                         | T                     | Publicatie van geïntegreerde landschapsbeheeroperaties in de Diário da Republica                                                                                              |
| 8.21       | RE-C08-i05                                         | M                     | Ontwikkeling van bewustmakingscampagnes om risicovol gedrag te voorkomen                                                                                                      |
| 10.13      | TC-C10-i06-RAM                                     | M                     | Ondertekening van het contract voor multifunctioneel onderzoeksvaartuig                                                                                                       |
| 13.1       | TC-C13-i01                                         | T                     | Verbeteringen van de energie-efficiëntie van particuliere woongebouwen                                                                                                        |
| 14.5       | TC-C14-i02-RAM                                     | T                     | Extra geïnstalleerde productiecapaciteit voor waterkracht                                                                                                                     |
| 14.12      | TC-C14-i03-RAA                                     | T                     | Extra productie van hernieuwbare elektriciteit in Corvo                                                                                                                       |
| 15.15      | TC-C15-i06                                         | M                     | Ondertekening van het contract voor elektronische signaleringssystemen                                                                                                        |
| 16.6       | TD-C16-i02                                         | T                     | Ondersteuning van het nationale netwerk van testbanken                                                                                                                        |
| 17.9       | TD-C17-i01                                         | M                     | Voltooing van de uitvoering van de Staatsrekeningenentiteit                                                                                                                   |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.3       | TD-C18-r33                                         | M                     | Inwerkingtreding van het herziene rechtskader voor insolventie en terugvordering                                                                                   |
| 18.6       | TD-C18-i01                                         | M                     | Informatiesysteem “onderneming 2.0”                                                                                                                                |
| 19.12      | TD-C19-i04                                         | M                     | Voltooing van upgrades van kritieke digitale infrastructuur                                                                                                        |
| 20.6       | TD-C20-i01                                         | T                     | Nieuwe projectieapparatuur geïnstalleerd                                                                                                                           |
| 21.12      | RP-C21-i05                                         | M                     | Ondertekening van de aanvaardingsvoorwaarden voor de uitvoering van industriële projecten                                                                          |
| 21.17      | RP-C21-r46                                         | M                     | Inwerkingtreding van het rechtskader voor hernieuwbare gassen                                                                                                      |
| 21.19      | RP-C21-r47                                         | M                     | Goedkeuring van het actieplan voor biomethaan                                                                                                                      |
| 21.22      | RP-C21-r48                                         | T                     | Opleiding van personeel dat betrokken is bij het verlenen van vergunningen voor hernieuwbare-energieprojecten                                                      |
| 21.26      | RP-C21-i07                                         | M                     | Ondertekening van (een) contract (en) voor technische offshore-studies                                                                                             |
| 21.35      | RP-C21-i12                                         | M                     | Ondertekening van de aanvaardingsvoorwaarden voor de aankoop van schone bussen in het kader van het programma voor het koolstofvrij maken van het openbaar vervoer |
|            |                                                    | Bedrag van de tranche | <i>EUR 967 013 198</i>                                                                                                                                             |

#### 1.7.Zevende tranche (niet-terugvorderbare steun):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.10       | RE-C01-r03                                         | T                     | Toename van het aantal patiënten dat uit thuishospitatie wordt gelooosd                                                                |
| 1.37       | RE-C01-i08-RAA                                     | M                     | Telegeneeskunde in de regionale gezondheidsdienst van de Azoren                                                                        |
| 1.42       | RE-C01-i10                                         | T                     | Aankoop van zware medische apparatuur                                                                                                  |
| 2.5        | RE-C02-i02                                         | T                     | Nationale nood- en tijdelijke huisvestingstoelage — Ondertekening van financieringsovereenkomsten voor nood- en overgangsvoorzieningen |
| 3.2        | RE-C03-i01                                         | T                     | Oprichting van de sociale interventieteams (Radar Social)                                                                              |
| 3.18       | RE-C03-i05                                         | M                     | Digitale informatiebronnen voor personen met een handicap                                                                              |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.37       | RE-C05-i08                                         | M                     | Notariële akte betreffende de oprichting en de statuten van het National Centre for Advanced Computing (CNCA)                                                         |
| 6.5        | RE-C06-i02                                         | M                     | Steun voor vaste contracten                                                                                                                                           |
| 6.17       | RE-C06-r18                                         | M                     | Publicatie van een norm voor een systeem voor het beheer van gelijke beloning.                                                                                        |
| 6.18       | RE-C06-r18                                         | M                     | Erkenning voor bedrijven met een kleine loonkloof tussen mannen en vrouwen.                                                                                           |
| 6.24       | RE-C06-i07                                         | T                     | Innovatie en pedagogische modernisering in het hoger onderwijs                                                                                                        |
| 7.2        | RE-C07-i00                                         | T                     | Openbaar toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen                                                                                                       |
| 8.13       | RE-C08-i05                                         | T                     | Opleiding, uitrusting en voertuigen voor ANEPC, GNR en brandweer                                                                                                      |
| 10.15      | TC-C10-i06-RAM                                     | T                     | Levering van één autonoom onbemand voertuig                                                                                                                           |
| 14.4       | TC-C14-i02-RAM                                     | M                     | Bouw en integratie van synchrone compensator                                                                                                                          |
| 14.6       | TC-C14-i02-RAM                                     | T                     | Gerenoveerde geïnstalleerde waterkrachtproductiecapaciteit                                                                                                            |
| 17.5       | TD-C17-r32                                         | M                     | Inwerkingtreding van wetgeving om uitgaventoetsingen te integreren in het reguliere begrotingsproces, met inbegrip van de ex-postevaluatie van efficiëntiebesparingen |
| 17.10      | TD-C17-i01                                         | M                     | Nieuwe functionaliteiten van de IT-oplossing ter ondersteuning van de voorbereiding van de staatsbegroting                                                            |
| 17.12      | TD-C17-i01                                         | T                     | Informatiesystemen van het nationale centrale systeem voor overheidsopdrachten                                                                                        |
| 19.25      | TD-C19-i01                                         | M                     | Ondertekening van protocollen of aanvaardingsvoorwaarden voor het opzetten van nieuwe burgerwinkels en -ruimten                                                       |
| 19.28      | TD-C19-i05-RAM                                     | M                     | Functioneel prototype                                                                                                                                                 |
| 20.5       | TD-C20-i01                                         | T                     | Laboratoria voor digitaal onderwijs                                                                                                                                   |
| 20.7       | TD-C20-i01                                         | M                     | Emancipatie van het schoolmanagement                                                                                                                                  |
| 20.15      | TD-C20-i03-RAM                                     | T                     | Aansluiting van scholen in het ARM                                                                                                                                    |
| 21.10      | RP-C21-r44                                         | T                     | Acties op het gebied van capaciteitsopbouw                                                                                                                            |
| 21.14      | RP-C21-r45                                         | M                     | Programma voor groene vaardigheden & banen                                                                                                                            |
| 21.42      | RP-C21-i16                                         | M                     | Ondertekening van de overeenkomst                                                                                                                                     |
|            |                                                    | Bedrag van de tranche | <i>EUR 1 208 992 815</i>                                                                                                                                              |

1.8.Achtste tranche (niet-terugvorderbare steun):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.34       | RE-C01-i06                                         | M                     | Beschikbaarheid van informatietechnologiemodules                                                                                     |
| 1.35       | RE-C01-i07-RAM                                     | T                     | Nieuwe computerapparatuur voor de regionale gezondheidsdienst van Madeira                                                            |
| 1.36       | RE-C01-i08-RAA                                     | M                     | Betere toegang tot het gebruikersportaal van de regionale gezondheidsdienst van de Azoren                                            |
| 1.38       | RE-C01-i09                                         | M                     | Aankoop van fietskits                                                                                                                |
| 1.39       | RE-C01-i09                                         | M                     | Campagne voor het Universal Active Life Support System en het bijbehorende technologische platform                                   |
| 3.15       | RE-C03-i04-RAA                                     | M                     | Projectprogramma “Vergrijzing in de praktijk”                                                                                        |
| 5.20       | RE-C05-i05-RAA                                     | T                     | Projecten voor de herstructurering van bedrijven in de verwerkings- of afzetsector en voor de herstructurering van landbouwbedrijven |
| 5.53       | RE-C05-i15-RAA                                     | M                     | Uitvoeringsovereenkomst                                                                                                              |
| 5.51       | RE-C05-i14                                         | M                     | Uitvoeringsovereenkomst                                                                                                              |
| 6.7        | RE-C06-i04                                         | T                     | <i>Clubs Ciência Viva</i>                                                                                                            |
| 6.9        | RE-C06-i04                                         | T                     | STEAM-cursussen                                                                                                                      |
| 6.10       | RE-C06-i05-RAA                                     | M                     | Steun toegekend voor deelname aan postsecundair of hoger onderwijs                                                                   |
| 8.3        | RE-C08-i01                                         | T                     | Projecten op het gebied van brandstofbeheer                                                                                          |
| 9.1        | RE-C09-i01                                         | T                     | Bouw van piëzometers                                                                                                                 |
| 11.3       | TC-C11-i01                                         | T                     | Financiële ondersteuning                                                                                                             |
| 14.7       | TC-C14-i02-RAM                                     | T                     | Installatie van batterijopslagcapaciteit                                                                                             |
| 15.11      | TC-C15-i04                                         | M                     | Aanleg van een Bus Rapid Transit line tussen Praça do Império en Praça Albuquerque Mouzinho in Porto                                 |
| 16.3       | TD-C16-i01                                         | T                     | Werkgelegenheid + Digitale opleiding                                                                                                 |
| 16.4       | TD-C16-i01                                         | T                     | MOOC's van de Portugese digitale academie                                                                                            |
| 17.4       | TD-C17-r32                                         | M                     | Inwerkingtreding van een rechtshandeling inzake programmabudgettering                                                                |
| 17.8       | TD-C17-r32                                         | T                     | Begroting en activiteitenplannen van staatsbedrijven                                                                                 |
| 18.10      | TD-C18-r33                                         | M                     | Statuten van de gerechtelijke klinieken                                                                                              |
| 19.27      | TD-C19-i01                                         | M                     | Aanvraag van een burger                                                                                                              |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                      |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 19.14      | TD-C19-i04                                         | M                     | IT-systemen van veiligheidstroepen en -diensten           |
| 19.16      | TD-C19-i05-RAM                                     | T                     | Digitale overheidsdiensten in het ARM                     |
| 19.34      | TD-C19-i08                                         | M                     | Portaal voor slimme gebieden                              |
| 19.36      | TD-C19-i08                                         | M                     | Opleiding in slimme gebieden                              |
| 21.1       | RP-C21-i01                                         | T                     | Financiële steun voor industriële decarbonisatieprojecten |
| 21.8       | RP-C21-r43                                         | M                     | Financieringsinstrument voor de aanpak van energiearmoede |
| 21.11      | RP-C21-r44                                         | M                     | Espaços Cidadão Energia                                   |
| 21.15      | RP-C21-r45                                         | M                     | Opleidingscentrum voor energietransitie                   |
|            |                                                    | Bedrag van de tranche | <i>EUR 941 378 890</i>                                    |

#### 1.9.Negende tranche (niet-terugvorderbare steun):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.12       | RE-C03-i04-RAA                                     | T                     | Opleidingen in het kader van contracten tussen aanbieders van sociale en opleidingsdiensten van Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão |
| 3.14       | RE-C03-i04-RAA                                     | T                     | Elektrische profielen voor de Instituições Particulares de Solidariedade Social                                                                          |
| 3.16       | RE-C03-i04-RAA                                     | M                     | Maatregelen ter ondersteuning van de toegang van kinderen en jongeren tot sociale en onderwijsdiensten                                                   |
| 3.19       | RE-C03-i05                                         | M                     | Callcenter voor Portugese gebarentaal                                                                                                                    |
| 4.3        | RE-C04-i01                                         | M                     | Digitalisering van documenten                                                                                                                            |
| 5.10       | RE-C05-i02                                         | T                     | Ondernemingen met overeenkomsten of facturen voor door interface-entiteiten verleende diensten                                                           |
| 5.12       | RE-C05-i03                                         | T                     | Innovatie- en onderzoeksprojecten gericht op de groene of digitale aspecten van de innovatieagenda voor de landbouw 2030                                 |
| 5.34       | RE-C05-i07-RAM                                     | T                     | Garanties voor leningen                                                                                                                                  |
| 5.35       | RE-C05-i08                                         | M                     | “Science XXI campus”, “Science Desk” en beschikbare diensten                                                                                             |
| 5.54       | RE-C05-i15-RAA                                     | T                     | Juridische financieringsovereenkomsten en overgeschreven bedrag                                                                                          |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.4        | RE-C06-i01                                         | T                     | Locaties van het opleidingscentrum gerenoveerd, gebouwd of met gekochte apparatuur                       |
| 6.6        | RE-C06-i03                                         | T                     | Deelname aan cursussen                                                                                   |
| 6.11       | RE-C06-i05-<br>RAA                                 | T                     | Renovatie of uitrusting van scholen in de autonome regio Azoren                                          |
| 6.12       | RE-C06-r14                                         | M                     | Systeem voor de anticipatie op kwalificatiebehoeften (SANQ) en aanbod van beroepsonderwijs en -opleiding |
| 6.19       | RE-C06-i06                                         | T                     | Contracten voor internationale mobiliteit op het gebied van onderzoek en universiteiten                  |
| 8.1        | RE-C08-i01                                         | T                     | Goedkeuring van programma's voor landschapsplanning en -beheer (PRGP)                                    |
| 8.20       | RE-C08-i01                                         | M                     | Programma "Emparcelar para Ordenar"                                                                      |
| 8.6        | RE-C08-i02                                         | M                     | Referentiekaart voor het monitoringsysteem voor landbedekking (Land Cover Monitoring System — SMOS)      |
| 8.8        | RE-C08-i03                                         | T                     | Erfdienstbaarheidszone                                                                                   |
| 9.13       | RE-C09-i03-<br>RAM                                 | T                     | Bouw, renovatie of installatie van waterinfrastructuur                                                   |
| 12.3       | TC-C12-i01                                         | M                     | Producten en proefprocessen                                                                              |
| 12.9       | TC-C12-r39                                         | M                     | Terugnameregeling voor elektrisch en elektronisch afval                                                  |
| 12.10      | TC-C12-i02                                         | M                     | Capaciteit voor afval, hergebruik, recycling en terugwinning                                             |
| 16.20      | TD-C16-i06-<br>RAM                                 | T                     | "+" Digitale" projecten                                                                                  |
| 17.11      | TD-C17-i01                                         | M                     | Functionaliteiten voor de IT-oplossing ter ondersteuning van de voorbereiding van de staatsbegroting     |
| 17.16      | TD-C17-i02                                         | M                     | Informatiesystemen voor de belasting- en douaneautoriteit                                                |
| 17.18      | TD-C17-i03                                         | T                     | Functionaliteiten voor de website van <i>Segurança Social Direta</i>                                     |
| 17.20      | TD-C17-i03                                         | T                     | Intelligente surveillancemodellen                                                                        |
| 18.4       | TD-C18-r33                                         | M                     | Inwerkingtreding van een rechtshandeling inzake het wegnemen van belemmeringen voor milieuvergunningen   |
| 18.7       | TD-C18-i01                                         | M                     | Informatiesysteem voor de elektronische afhandeling van procedures                                       |
| 18.8       | TD-C18-i01                                         | M                     | Levering van hardware of software                                                                        |
| 18.9       | TD-C18-i01                                         | M                     | Platforms voor gedeelde ondersteunende diensten, statistieken, informatiebeheer en open gegevens         |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                             |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 19.2       | TD-C19-i01                                         | T                     | Openbare diensten die via verschillende kanalen beschikbaar zijn |
| 19.3       | TD-C19-i01                                         | M                     | Model voor consulaire beheer                                     |
| 19.6       | TD-C19-i02                                         | M                     | Territoriale informatie-infrastructuur                           |
| 19.7       | TD-C19-i03                                         | T                     | Kenniscentra                                                     |
| 19.9       | TD-C19-i03                                         | T                     | Nationaal cyberbeveiligingskader                                 |
| 19.17      | TD-C19-i05-RAM                                     | M                     | IT-infrastructuur van het openbaar bestuur in het ARM            |
| 19.18      | TD-C19-i06-RAA                                     | M                     | Digitalisering van het regionale openbaar bestuur van de ARA     |
| 19.21      | TD-C19-i07                                         | T                     | Opleiding van overheidspersoneel                                 |
| 20.12      | TD-C20-i02-RAA                                     | T                     | Digitale apparatuur en digitale handleidingen                    |
| 20.16      | TD-C20-i03-RAM                                     | T                     | Leerlingen met digitale handleidingen                            |
| 20.17      | TD-C20-i03-RAM                                     | T                     | Opleiding in digitale competenties                               |
| 20.18      | TD-C20-i03-RAM                                     | M                     | Digitale apparatuur                                              |
| 21.2       | RP-C21-i02                                         | T                     | Energie-efficiëntieapparatuur voor residentiële gebouwen         |
| 21.32      | RP-C21-i10-RAA                                     | T                     | Installatie van opslagcapaciteit                                 |
| 21.33      | RP-C21-i11-RAM                                     | T                     | Installatie van fotovoltaïsche eenheden of opslagcapaciteit      |
| 21.47      | RP-C21-i18                                         | M                     | Uitvoeringsovereenkomst of rechtshandeling (en)                  |
|            |                                                    | Bedrag van de tranche | <i>EUR 2 111 907 988</i>                                         |

1.10. Tiende tranche (niet-terugbetaalbare steun):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.17       | RE-C01-i01                                         | M                     | Aankoop van apparatuur en beschikbaarheid van diensten of consulten in lokale gezondheidseenheden |
| 1.18       | RE-C01-i01                                         | T                     | Bouw of renovatie van gezondheidseenheden                                                         |
| 1.21       | RE-C01-i02                                         | T                     | Renovatie of nieuwe bedden in het gezondheidsstelsel                                              |
| 1.25       | RE-C01-i03                                         | M                     | Netwerk voor geestelijke gezondheidszorg                                                          |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of<br>investerings) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.26       | RE-C01-i04                                                | M                     | H Infrastructuurprojecten en -uitrusting voor vermogenszorg                                            |
| 1.30       | RE-C01-i05-RAM                                            | M                     | Bouw of renovatie en oprichting van thuisondersteuningsteams voor geestelijke gezondheidszorg          |
| 1.43       | RE-C01-i10                                                | T                     | Aankoop van medische uitrusting                                                                        |
| 1.44       | RE-C01-i11-RAA                                            | M                     | Bouw, uitrusting en voertuigen voor de regionale gezondheidsdienst op de Azoren                        |
| 2.3        | RE-C02-i01                                                | T                     | Steunprogramma voor toegang tot huisvesting — woningen voor huisvestingssteun                          |
| 2.7        | RE-C02-i02                                                | T                     | Nood- en tijdelijke huisvesting                                                                        |
| 2.11       | RE-C02-i03-RAM                                            | T                     | Door de overheid gesteunde huisvesting in de autonome regio Madeira                                    |
| 2.30       | RE-C02-i07-RAA                                            | T                     | Toegewezen percelen                                                                                    |
| 2.17       | RE-C02-i04-RAA                                            | T                     | Gebouwde & gerenoveerde gebouwen in de openbare woningvoorraad van de autonome regio Azoren            |
| 3.1        | RE-C03-i01                                                | T                     | Elektrische voertuigen                                                                                 |
| 3.4        | RE-C03-i01                                                | T                     | Programma voor de herkwalificatie en uitbreiding van het netwerk van sociale voorzieningen en diensten |
| 3.7        | RE-C03-i02                                                | T                     | Woningen en openbare voorzieningen                                                                     |
| 3.8        | RE-C03-i02                                                | T                     | Interventieprogramma voor de openbare weg (Public Way Intervention Programme — PIVP)                   |
| 3.10       | RE-C03-i03-RAM                                            | T                     | Nieuwe of gerenoveerde plaatsen in verzorgingstehuizen                                                 |
| 3.13       | RE-C03-i04-RAA                                            | T                     | Bouw of renovatie van gebouwen voor personen met een handicap                                          |
| 3.26       | RE-C03-i06                                                | T                     | Uitbetaling voor sociale maatregelen                                                                   |
| 3.28       | RE-03-i07-RAA                                             | T                     | Nieuwe of gerenoveerde plaatsen in verzorgingstehuizen                                                 |
| 3.30       | RE-C03-r38                                                | M                     | Eenmalige sociale uitkering                                                                            |
| 4.4        | RE-C04-i01                                                | T                     | Uitrusting voor de culturele voorzieningen                                                             |
| 4.8        | RE-C04-i02                                                | T                     | Uitvoering van werken voor culturele voorzieningen                                                     |
| 5.6        | RE-C05-i01.01                                             | T                     | Producten, processen of diensten                                                                       |
| 5.14       | RE-C05-i03                                                | T                     | 24 agrarische innovatiehubs                                                                            |
| 5.17       | RE-C05-i04-RAA                                            | T                     | Certificaten van overdracht aan niet-financiële vennootschappen in de vorm van                         |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of<br>investerings) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                           |                       | steun in de vorm van eigen vermogen en quasi-eigenvermogen                                                                                                                                                                                    |
| 5.19       | RE-C05-i05-RAA                                            | T                     | Gebouwen voor het slachten van dieren of classificatie van de melkwaliteit of voedselveiligheid                                                                                                                                               |
| 5.36       | RE-C05-i08                                                | M                     | Projecten in het kader van het O & O-programma op het gebied van openbaar bestuur, functionaliteiten op het gebied van artificiële intelligentie voor overheidsprocessen                                                                      |
| 5.38       | RE-C05-i08                                                | M                     | S upporting infrastructure and datacentre for the National Advanced Computing Centre, Portugese financiële bijdrage aan de supercomputer Deucalion, financiering van de supercomputer Mare Nostrum 5 en groottaalmodel (LLM) in het Portugees |
| 5.50       | RE-C05-i13                                                | T                     | Aanschaf van apparatuur of gereedschappen voor onderzoekseenheden                                                                                                                                                                             |
| 5.52       | RE-C05-i14                                                | T                     | Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden en ministerie hebben de investering voltooid                                                                                                                                                   |
| 6.2        | RE-C06-i01                                                | T                     | Gespecialiseerde technologiecentra gerenoveerd of gebouwd, of met aangekochte apparatuur                                                                                                                                                      |
| 6.23       | RE-C06-i07                                                | T                     | Cursussen landbouwwetenschappen en opleiding in digitale vaardigheden                                                                                                                                                                         |
| 6.25       | RE-C06-i07                                                | T                     | Academische uitvalprogramma's                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.3        | RE-C07-i00                                                | T                     | Openbaar toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen                                                                                                                                                                               |
| 7.8        | RE-C07-i02                                                | T                     | Aangelegde of gerenoveerde wegen                                                                                                                                                                                                              |
| 7.15       | RE-C07-i05-RAA                                            | T                     | Aangelegde of gerenoveerde wegen                                                                                                                                                                                                              |
| 8.9        | RE-C08-i03                                                | T                     | Netwerk voor het structureren van onderbrekingen in het beheer van primaire brandstoffen (RPFGC)                                                                                                                                              |
| 8.11       | RE-C08-i04                                                | T                     | Aankoop van lichte en middelgrote brandweerhelikopters                                                                                                                                                                                        |
| 8.22       | RE-C08-i05                                                | T                     | Aankoop van uitrusting voor bosbeheer                                                                                                                                                                                                         |
| 9.2        | RE-C09-i01                                                | T                     | Waternetwerkinterventies (SM1)                                                                                                                                                                                                                |
| 9.3        | RE-C09-i01                                                | M                     | Modernisering van het landoppervlak (SM2)                                                                                                                                                                                                     |
| 9.4        | RE-C09-i01                                                | T                     | Bouw van installaties voor de behandeling van hergebruik van afvalwater (SM4)                                                                                                                                                                 |
| 9.15       | RE-C09-i01                                                | M                     | Aanleg van een wateraansluiting                                                                                                                                                                                                               |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of<br>investerings) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.14       | RE-C09-i05                                                | T                     | Installatie van fotovoltaïsche elektriciteitscapaciteit op het stuwmeer van Alqueva                          |
| 10.3       | TC-C10-i01                                                | M                     | Blue Hub-hubs en Blue Hub-school                                                                             |
| 10.4       | TC-C10-i02                                                | T                     | Goedkeuring van de eindverslagen                                                                             |
| 10.7       | TC-C10-i03                                                | M                     | Bouw van het “multifunctioneel marineplatform” en het “operatiecentrum”                                      |
| 10.9       | TC-C10-i04-RAA                                            | M                     | Levering van een onderzoeksvaartuig                                                                          |
| 10.10      | TC-C10-i04-RAA                                            | M                     | Bouw van een centrum voor onderzoek en ontwikkeling (MARTEC)                                                 |
| 10.12      | TC-C10-i05-RAA                                            | M                     | Aankoop van uitrusting ter ondersteuning van visserijactiviteiten                                            |
| 10.14      | TC-C10-i06-RAM                                            | M                     | Bouw van een onderzoeksvaartuig en levering van voertuigen                                                   |
| 13.3       | TC-C13-i01                                                | T                     | Betaalde “efficiëntievouchers”                                                                               |
| 13.5       | TC-C13-i02                                                | T                     | Energie-efficiënte renovatie van overheidsgebouwen of openbare gebouwen                                      |
| 13.8       | TC-C13-i03                                                | T                     | Energie-efficiënte renovatie van dienstengebouwen                                                            |
| 14.9       | TC-C14-i02-RAM                                            | M                     | Installatie van slimme meters                                                                                |
| 14.15      | TC-C14-i02-RAM                                            | M                     | Renovatie van de waterkrachtcentrale van Socorridos                                                          |
| 14.16      | TC-C14-i04                                                | M                     | Uitvoeringsovereenkomst of rechtshandeling (en)                                                              |
| 14.17      | TC-C14-i04                                                | T                     | Ondertekening van juridische overeenkomsten met eindbegunstigden en ministerie heeft de investering voltooid |
| 14.11      | TC-C14-i03-RAA                                            | T                     | Installatie van geothermische productiecapaciteit                                                            |
| 14.14      | TC-C14-i03-RAA                                            | T                     | Installatie van fotovoltaïsche eenheden                                                                      |
| 15.16      | TC-C15-i06                                                | T                     | Spoorlijnen met elektronische signaleringssystemen                                                           |
| 16.8       | TD-C16-i02                                                | T                     | Uitbetaling van 61 000 000 EUR aan het National Test Beds Network                                            |
| 16.9       | TD-C16-i02                                                | T                     | Buurlanden voor digitale handel                                                                              |
| 16.10      | TD-C16-i02                                                | T                     | Digitale diensten voor entiteiten                                                                            |
| 16.11      | TD-C16-i02                                                | T                     | Digitaliseringsprogramma's                                                                                   |
| 16.15      | TD-C16-i03                                                | T                     | Uitbetaling van 20 000 000 EUR aan digitale-innovatiehubs                                                    |
| 16.17      | TD-C16-i04                                                | T                     | “Industrie 4.0” -projecten                                                                                   |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel<br>(hervorming of<br>investerings) | Mijlpaal/Doelstelling    | Naam                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.18      | TD-C16-i05-RAA                                            | T                        | Projecten in het kader van “Digital Capacity and Transformation of Enterprises in the Azores” (Digitale capaciteit en transformatie van ondernemingen op de Azoren) |
| 17.25      | TD-C17-r40                                                | M                        | Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) inzake belastinguitgaven                                                                                            |
| 19.26      | TD-C19-i01                                                | T                        | Burgerwinkels en burgerruimten                                                                                                                                      |
| 19.8       | TD-C19-i03                                                | T                        | Aankoop van cryptografische apparatuur                                                                                                                              |
| 19.13      | TD-C19-i04                                                | T                        | Kritieke digitale infrastructuur                                                                                                                                    |
| 19.15      | TD-C19-i04                                                | M                        | IT-netwerkbeheercentrum van de overheid                                                                                                                             |
| 19.35      | TD-C19-i08                                                | M                        | Intelligente gebieden: Platforms voor stadsbeheer, Digital Twins en Public Policy Dashboard                                                                         |
| 20.8       | TD-C20-i01                                                | T                        | Digitale leermiddelen                                                                                                                                               |
| 21.6       | RP-21-i04-RAM                                             | T                        | Renovatie op het gebied van energie-efficiëntie in overheids- of regionale overheidsgebouwen                                                                        |
| 21.13      | RP-C21-i05                                                | T                        | Ten minste 5 industriële projecten op het gebied van technologieën voor de klimaattransitie                                                                         |
| 21.44      | RP-C21-r48                                                | M                        | Opleiding in het verlenen van vergunningen voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie                                                                    |
| 21.23      | RP-C21-r48                                                | M                        | Tijdschema voor de toewijzing van nieuwe capaciteit voor hernieuwbare energie                                                                                       |
| 21.27      | RP-C21-i07                                                | M                        | Publicatie van technische studies voor offshore-windenergie                                                                                                         |
| 21.34      | RP-C21-i11-RAM                                            | T                        | Installatie van capaciteit voor hernieuwbare energie                                                                                                                |
| 21.36      | RP-C21-i12                                                | T                        | Levering van emissievrije bussen                                                                                                                                    |
| 21.37      | RP-C21-i13-RAM                                            | T                        | Levering van emissievrije bussen, sloop van voertuigen en aankoop van elektrische voertuigen                                                                        |
| 21.43      | RP-C21-i16                                                | M                        | Bouw van een kabelboom                                                                                                                                              |
| 21.48      | RP-C21-i18                                                | T                        | Juridische overeenkomsten gesloten met eindbegunstigden en ministerie heeft de investering voltooid                                                                 |
|            |                                                           | Bedrag van de<br>tranche | <i>EUR 3 667 313 866</i>                                                                                                                                            |

## 2. Lening

De in artikel 3, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

### 2.1. Eerste tranche (steun via leningen):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.23       | RE-C05-r10                                         | M                     | Inwerkingtreding van de verordening tot vaststelling van de activiteiten en statuten van Banco Português de Fomento (BPF) |
| 5.27       | RE-C05-i06                                         | M                     | Inwerkingtreding van een wetsbesluit tot regeling van de kapitalisatiemaatregel van BPF                                   |
| 5.28       | RE-C05-i06                                         | M                     | Ontwikkeling van het investeringsbeleid (kapitalisatie) en goedkeuring door de voertuigbeheerder                          |
|            |                                                    | Bedrag van de tranche | <i>EUR 700 000 000</i>                                                                                                    |

### 2.2. Tweede tranche (steun via leningen):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.30       | RE-C05-i06                                         | M                     | Kennisgeving aan de Europese Commissie van de succesvolle goedkeuring van de pijlerbeoordeling voor BPF                     |
| 5.31       | RE-C05-i06                                         | M                     | Kapitaaloverdracht van 250 000 000 EUR van de Portugese regering aan BPF en goedkeuring van het investeringsbeleid voor BPF |
|            |                                                    | Bedrag van de tranche | <i>EUR 125 000 000</i>                                                                                                      |

### 2.3. Derde tranche (steun via leningen):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.20       | RE-C02-i05                                         | T                     | Betaalbare woningvoorraad — Dwellingen met begonnen werkzaamheden (gebouwd met een hoge energie-efficiëntie of gerehabiliteerd met verbeterde energieprestaties) |
| 2.25       | RE-C02-i06                                         | T                     | Huisvesting voor studenten tegen betaalbare kosten — aantal plaatsen voor studentenverblijven met uitgeschreven aanbestedingen                                   |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.24       | RE-C05-r13                                         | M                     | Inwerkingtreding van de herziening van het rechtskader voor instellingen voor collectieve belegging |
| 5.25       | RE-C05-r13                                         | M                     | Inwerkingtreding van de herziening van de wet op de effectencode                                    |
| 7.9        | RE-C07-i03                                         | M                     | Eerste milieueffectbeoordeling voltooid                                                             |
|            |                                                    | Bedrag van de tranche | <i>EUR 379 431 726</i>                                                                              |

#### 2.4.Vierde tranche (steun via leningen):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.44       | RE-C05-i11                                         | T                     | Sluiting van contracten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten op relevante strategische gebieden (innovatieagenda's). |
| 7.11       | RE-C07-i04                                         | M                     | Contract ondertekend voor 10 wegenprojecten                                                                                                      |
|            |                                                    | Bedrag van de tranche | <i>EUR 235 337 423</i>                                                                                                                           |

#### 2.5.Vijfde tranche (steun via leningen):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.26       | RE-C05-r13                                         | M                     | Ontwikkeling van de kapitaalmarkt — inwerkingtreding van wetgeving                                                                                                                                                                                                 |
| 5.43       | RE-C05-i06                                         | T                     | Verstreking door het kapitalisatie-instrument van in totaal 650 000 000 EUR aan in Portugal gevestigde en/of werkzame niet-financiële vennootschappen, in de vorm van eigenvermogens- en quasi-eigenvermogenssteun, in overeenstemming met zijn investeringsbeleid |
| 5.46       | RE-C05-i12                                         | T                     | Het sluiten van contracten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten op strategische gebieden die relevant zijn voor de koolstofarme economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering.                                          |
| 10.17      | TC-C10-i07                                         | M                     | Uitschrijving van een aanbesteding voor het koolstofvrij maken van schepen                                                                                                                                                                                         |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                     |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|            |                                                    | Bedrag van de tranche | <i>EUR 1 313 054 513</i> |

## 2.6. Zesde tranche (steun via leningen):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.28       | RE-C06-i09                                         | T                     | Ondertekening van de aanvaardingsvoorwaarden voor de financiering van gebouwen en renovatie van openbare scholen     |
| 19.30      | TD-C19-r41                                         | M                     | Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling inzake de toegang tot openbare diensten                                  |
| 19.31      | TD-C19-r42                                         | M                     | Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling tot herziening van het SIADAP                                            |
| 19.32      | TD-C19-r42                                         | M                     | Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling waarbij het profiel van competenties van overheidsdiensten wordt herzien |
|            |                                                    | Bedrag van de tranche | <i>EUR 509 920 104</i>                                                                                               |

## 2.7. Achtste tranche (steun via leningen):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.48       | RE-C05-i16                                         | M                     | Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de regering van Portugal en de Europese Commissie |
| 19.33      | TD-C19-r42                                         | M                     | SIADAP-platform                                                                                    |
|            |                                                    | Bedrag van de tranche | <i>EUR 302 504 066</i>                                                                             |

## 2.8. Negende tranche (steun via leningen):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.29       | RE-C05-i06                                         | T                     | Verstrekking door het kapitalisatie-instrument van in totaal 1 050 653 000 EUR aan in Portugal gevestigde en/of werkzame niet-financiële vennootschappen in de vorm van eigenvermogens- en quasi- |

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    |                       | eigenvermogenssteun, in overeenstemming met haar investeringsbeleid                            |
| 5.49       | RE-C05-i16                                         | T                     | Door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde financierings- of investeringsverrichtingen. |
| 7.10       | RE-C07-i03                                         | T                     | Aangelegde of gerenoveerde wegen                                                               |
|            |                                                    | Bedrag van de tranche | <i>EUR 488 671 912</i>                                                                         |

## 2.9. Tiende tranche (steun via leningen):

| Volgnummer | Gerelateerde maatregel (hervorming of investering) | Mijlpaal/Doelstelling | Naam                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.46       | RE-C01-i13                                         | T                     | Financiële uitvoering voor de bouw of renovatie van gezondheidseenheden         |
| 2.24       | RE-C02-i05                                         | M                     | Betaalbare openbare huisvesting                                                 |
| 2.28       | RE-C02-i06                                         | T                     | Huisvesting voor studenten tegen betaalbare kosten                              |
| 5.32       | RE-C05-i06                                         | M                     | Beleggingsbeleid                                                                |
| 5.45       | RE-C05-i11                                         | T                     | Producten, processen of diensten                                                |
| 6.29       | RE-C06-i09                                         | M                     | Scholen gebouwd of gerenoveerd of aankoop van uitrusting voor scholen           |
| 7.5        | RE-C07-i06                                         | T                     | Interventies in geselecteerde ontvangstgebieden voor bedrijven                  |
| 10.18      | TC-C10-i07                                         | M                     | Betalingen voor door IAPMEI gedane oproepen tot het indienen van inschrijvingen |
| 15.6       | TC-C15-i08                                         | T                     | Financiële uitvoering                                                           |
|            |                                                    | Bedrag van de tranche | <i>EUR 1 526 299 465</i>                                                        |

## **DEEL 3: AANVULLENDE REGELINGEN**

### **1. Regelingen voor de monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan**

Het toezicht op en de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan van Portugal vinden plaats overeenkomstig de volgende regelingen:

Wetsbesluit nr. 29-B/2021, gewijzigd bij Wetsbesluit 61/2023 van juli 24, voorziet in een bestuursmodel op vier niveaus:

- a) Een interministeriële commissie, voorgezeten door de eerste minister, belast met de strategische en beleidscoördinatie en de algemene politieke sturing;
- b) Een nationale monitoringcommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende sociale en economische partners en belangrijke vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en voorgezeten door een onafhankelijke persoon, om de uitvoering en de resultaten van het plan voor herstel en veerkracht te monitoren, de correcte verspreiding ervan onder burgers, bedrijven en andere organisaties te bevorderen, kwesties te onderzoeken die van invloed zijn op de prestaties van het plan en aanbevelingen te doen;
- c) Een administratieve structuur *Estrutura de Missao Recuperar Portugal* (“taskforce”), opgericht bij Resolutie nr. 46-B/2021 van de ministerraad, is belast met de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan, samen met het Agentschap voor Ontwikkeling en Cohesie (toezicht op het gebruik van de mix van EU-middelen, controle op het risico van dubbele financiering en de samenhang met andere initiatieven) en het ministerie van Financiën;
- d) Het audit- en controlecomité (CAC), voorgezeten door het inspecteur-generaal Financiën (IGF), is verantwoordelijk voor audit- en controleactiviteiten.

Portugal heeft de institutionele actoren opgericht die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de individuele hervormingen en investeringen op het niveau van de componenten. De verantwoordelijke ministeries of actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van elke hervorming en investering onderhouden regelmatig contacten met de taskforce, die de structuur is die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de werkzaamheden met betrekking tot het herstel- en veerkrachtplan, het ondertekenen van contracten met directe en intermediaire begunstigden, het verifiëren van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen en het toezenden van de betalingsverzoeken aan de Europese Commissie.

### **2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens**

- De taskforce “Estrutura de Missao Recuperar Portugal”, als centraal coördinerend orgaan voor het Portugese herstel- en veerkrachtplan en de uitvoering ervan, is samen met het Agentschap voor Ontwikkeling en Cohesie en het ministerie van Financiën verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en monitoring van het plan. Het fungeert met name als coördinerend orgaan voor het monitoren van de vooruitgang met betrekking tot mijlpalen en streefdoelen, voor monitoring en, in voorkomend geval, voor de uitvoering van controle- en auditactiviteiten, en voor het verstrekken van verslaglegging en betalingsverzoeken. Het coördineert de rapportage van mijlpalen en streefdoelen, relevante indicatoren, maar ook kwalitatieve financiële informatie en andere gegevens, zoals over eindontvangers. De gegevenscodering vindt plaats in een gecentraliseerd IT-systeem.
- Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Portugal, na voltooiing van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 2.1 van deze bijlage, bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de

financiële bijdrage en, in voorkomend geval, van de lening in. Portugal zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de relevante onderliggende gegevens die de deugdelijke motivering van het betalingsverzoek staven, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoeleinden.